

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০২টি	০২	০	০	১	২	১৭% ৩৩%	১	৪.২২%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০২টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বই মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
১	প্রকল্পে পর্যাপ্ত জনবল না ধরা	পর্যাপ্ত জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাখতে হবে।
২	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিজেই ব্যয় করার তথ্য যথাযথভাবে পাওয়া যায়নি।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ব্যয় করার তথ্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে সচেতনতার অভাব	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান ও সচেতন হতে হবে।
৪	পি সি আর যথাসময়ে আইএমইডি পাওয়া যায়নি।	পি সি আর যথাসময়ে আইএমইডি প্রেরণ করতে হবে।

Capacity Building on Information Technology Engineers Examination (ITEE) Management)

-শীর্ষক সমাপ্তি প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- ১.০ প্রকল্পের নামঃ Capacity Building on Information Technology Engineers Examination (ITEE) Management) -শীর্ষক প্রকল্প।
- ২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)বিভাগ।
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
- ৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা, বাংলাদেশ
- ৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
৩১৯০.০০	৩১৭২.৬৩	৩১৫৪.৪৯	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬	মে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	--	১৭%

নোট: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

- ৬.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন(পিসিআর)-এর ভিত্তিতে:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তার বেতন ভাতা	সংখ্যা	১৭.০০	২ জন	১৩.৬৭	২ জন
০২।	কর্মচারীর বেতন ভাতা	সংখ্যা	৭.৬০	৩ জন	৬.০৪	৩ জন
০৩।	এলাউন্স কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২১.০৩	৫ জন	১৮.৯১	৫ জন
০৪।	ট্রাভেল ইন্সপেন্স ফর জাপানস লং টার্ম কনসালটেন্ট	থোক	৬৯.০০	থোক	৬৯.০০	৬৯.০০
০৫।	ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর জাপানস শর্ট টার্ম কনসালটেন্ট	থোক	১৫৩.০০	থোক	১৫৩.০০	১৫৩.০০
০৬।	ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর লোকাল	থোক	১.৯৭	থোক	১.৬৯	১.৬৯

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	স্টাফস					
০৭।	ম্যানেজমেন্ট চার্জ	থোক	১.০৫	থোক	১.০৪	১.০৪
০৮।	লেবার	থোক	১১.৩১	থোক	১০.৪২	১০.৪২
০৯।	অফিস রেন্ট	সংখ্যা	১৫৮.০০	১ টি	১৫৮.০০	১৫৮.০০
১০।	পোস্টাল	থোক	০.৮৬	থোক	০.৮৬	০.৮৬
১১।	টেলিফোন	থোক	০.৫৯	থোক	০.৫৬	০.৫৬
১২।	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	থোক	০.০৭	থোক	০.০২	০.০২
১৩।	ইলেক্ট্রিসিটি	থোক	৭১.০০	থোক	৭১.০০	৭১.০০
১৪।	তেল/গ্যাস	থোক	৬.৪৮	থোক	৬.৪৮	৬.৪৮
১৫।	ইন্সিউরেন্স/ব্যাংক চার্জ	থোক	০.১৭	থোক	০.১০	০.১০
১৬।	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	থোক	২৮.৪৮	থোক	২৮.২৪	২৮.২৪
১৭।	স্টেশনারী, সীল এ্যান্ড স্টাম	থোক	৪.৫৯	থোক	৪.৫২	৪.৫২
১৮।	অডিও ভিডিও/ফিল্ম প্রডাকশন	থোক	৩.৬৬	থোক	৩.৬১	৩.৬১
১৯।	এডভারটাইজিং এন্ড পাবলিসিটি	থোক	২৫.৯৪	থোক	২৫.৩১	২৫.৩১
২০।	টেনিং লোকাল	থোক	৮২.০০	থোক	৮০.০০	৮০.০০
২১।	ট্রেনিং (ওভারসেস)	থোক	৪৩০.০০	থোক	৪৩০.০০	৪৩০.০০
২২।	সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (লোকাল)	থোক	৫০.৫০	থোক	৫০.৫০	৫০.৫০
২৩।	সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (ওভারসিস)	থোক	৪০১.০০	থোক	৪০১.০০	৪০১.০০
২৪।	ইন্টারটেনমেন্ট	থোক	৫.৬৮	থোক	৫.৩৭	৫.৩৭
২৫।	জাপানিস লং টার্ম এক্সপার্ট	সংখ্যা	৭৪০.০০	২ জন	৭৪০.০০	২ জন
২৬।	জাপানিস শর্ট টার্ম এক্সপার্ট	সংখ্যা	৪৮.০০	৮ জন	৪৮.০০	৮ জন
২৭।	মিশন (মিড-টার্ম রিভিউ, ফাইনাল রিভিউ এন্ড মনিটরিং)	থোক	৯৯.০০	থোক	৯৯.০০	৯৯.০০
২৮।	লোকাল কনসালটেন্ট এন্ড স্টাফস	সংখ্যা	২৫০.০০	৫ জন	২৫০.০০	৫ জন
২৯।	সম্মানি ফি	থোক	১৫.৫৬	থোক	১৫.৫৪	১৫.৫৪
৩০।	জরিফ	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	২০.০০
৩১।	কম্পিউটার কনজুমবলস	থোক	২.৪২	থোক	২.৩৮	২.৩৮
৩২।	মেশিনারিস এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক	৮.৭১	থোক	৮.৭১	৮.৭১
৩৩।	যানবাহন	থোক	২.০০	থোক	১.০৮	১.০৮
৩৪।	ক্যামেরা এন্ড এক্সেসরিজ	থোক	৪০.৩০	থোক	৪০.৩০	৪০.৩০

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৩৫।	মেশিনারি এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক	২০.৩০	থোক	২০.৩০	২০.৩০
৩৬।	যানবাহন (১টি কার, ১টি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	৫৬.৫৩	২টি	৫৬.৫৩	২টি
৩৭।	ক্যামেরার যন্ত্রাংশ	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	২০.০০
৩৮।	মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্ট	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	৪০.০০
৩৯।	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	থোক	১৪০.৮০	থোক	১৩৯.১৩	১৩৯.১৩
	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৮	১৪.৯৮
	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	৮১.৭২	থোক	৭৯.০৭	৭৯.০৭
	ফারনিচার এন্ড ফিকচার	থোক	২১.৩১	থোক	২০.১৩	২০.১৩
	সর্বমোট=		৩১৯০.০০	-	৩১৫৪.৪৯ (৯৯.১৯%)	(১০০%)

৭.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ সমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। **পটভূমিঃ** বিশ্বব্যাপী আইটি সেক্টরে যে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে সে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। আইটি সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভবনা রয়েছে। বাংলাদেশের ৭১টির বেশী সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইসিটি বিষয়ক স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর প্রায় ০৯ (নয়) হাজার আইসিটি গ্রাজুয়েট পাশ করে বের হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটের জ্ঞান ও দক্ষতার কোন স্থানীয় মান (Local standard) নির্ধারণ করা নেই, এমনকি আন্তর্জাতিক মানের কোন স্তরে রয়েছে সেটাও জানা নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন রকম। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থেকে যায়। এ কারণে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতার মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (Accredited) প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সহ বিশ্ব বাজারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষা পদ্ধতি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক “Capacity Building on Information Technology Engineers Examination (ITEE) Management)” শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর ১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে Information Technology Engineers Examination

(ITEE) পরীক্ষা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা;

(খ) আন্তর্জাতিক মানে র ITEE পরীক্ষা পরিচালনার সক্ষমতা সৃষ্টি করা;

(গ) ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) বাংলাদেশী তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরী করা।

৮.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৩১৯০.০০ লক্ষ (JICA এর অনুদান ২৬৪০.০০ লক্ষ ও জিওবি ৫৫০.০০ লক্ষ, In Kind 229.00 & In Cash 321.00 Lac) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫, মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৩১৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি (৯৯.১৯%)। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়েছে।

৮.৪। **প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ** কর্মকর্তার বেতন ভাতা, কর্মচারীর বেতন ভাতা, এলাউন্স কর্মকর্তা/কর্মচারী, ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর জাপানস লং টার্ম কনসালটেন্ট/ট্রাভেল ইন্সপেক্স ফর জাপানস শর্ট টার্ম কনসালটেন্ট , ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর জাপানস শর্ট টার্ম কনসালটেন্ট , ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর লোকাল স্টাফস , ম্যানেজমেন্ট চার্জ , লেবার, অফিস রেন্ট, পোস্টাল, টেলিফোন, ফ্যাক্স/ইন্টারনেট, ইলেক্ট্রিসিটি, তেল/গ্যাস, ইন্সিউরেন্স/ব্যাংক চার্জ , প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং , স্টেশনারী, সীল এ্যান্ড স্টাম, অডিও ভিডিও/ফিল্ম প্রডাকশন, এডভারটাইজিং এন্ড পাবলিসিটি, টেনিং লোকাল, ট্রেনিং (ওভারসেস), সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (লোকাল), সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (ওভারসেস), ইন্টারটেইনমেন্ট, জাপানিস লং টার্ম এক্সপার্ট, জাপানিস শর্ট টার্ম এক্সপার্ট, মিশন (মিড-টার্ম রিভিউ, ফাইনাল রিভিউ এন্ড মনিটরিং), সম্মানি ফি, জরিফ, কম্পিউটার কনজুমবলস, মেশিনারিস এন্ড ইকুইপমেন্ট, যানবাহন, ক্যামেরা এন্ড এক্সেসরিস মেশিনারি এন্ড ইকুইপমেন্ট, যানবাহন (১টি কার, ১টি মাইক্রোবাস) , ক্যামেরার যন্ত্রাংশ , মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্ট , কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিস, কম্পিউটার সফটওয়্যার, অফিস ইকুইপমেন্ট, ফারনিচার এন্ড ফিক্সচার ।

৮.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
ড. শেখ আমজাদ হোসাইন সহকারী অধ্যাপক	১২-০৫-২০১৩	২৯-১০-২০১৪	খন্ডকালীন
মোহাম্মদ এনামুল কবির পরিচালক (ট্রেনিং), বিসিসি.	২৯-১০-২০১৪	৩০-০৬-২০১৬	খন্ডকালীন

৮.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডির উপ-পরিচালক কর্তৃক ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৯.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩১৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩১৭২.৬৩ লক্ষ টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৩১৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা (৯৯.১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১৫- ১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান				অর্থ অবমুক্ত	আর্থিক অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ফিজিক্যাল		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ফিজিক্যাল
২০১২-২০১৩	১৩২.০০	--	১৩২.০০		--	১৩২.০০	--	১৩২.০০	
২০১৩-২০১৪	১৩০৩.০০	১১৫.০০	১১৮৮.০০		১১৫.০০	১২৯৯.৭৯	১১১.৭৯	১১৮৮.০০	
২০১৪-২০১৫	৮৯৬.৫০	৭২.৫০	৮২৪.০০		৭২.৫০	১১২১.৮৪	* ২৯৭.৮৪	৮২৪.০০	
২০১৫-২০১৬	৬১৯.০০	১২৩.০০	৪৯৬.০০		১২৩.০০	৬০০.৮৬	১০৪.৮৬	৪৯৬.০০	
মোট	২৯৫০.৫০	৩১০.৫০	২৬৪০.০০	১০০%	৩১০.৫০	৩১৫৪.৪৯	৫১৪.৪৯	২৬৪০.০০	১০০%

*Tk 229.00 lac was allocated as In Kind in GOB in TPP.

৯.২। **প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ৩১৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা (৯৯.১৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৯.২.১ কর্মকর্তার বেতন ভাতাঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মকর্তার বেতন ভাতা খাতে ১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৪১% এবং বাস্তবে ২ জন এর বিপরীতে ২ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২ কর্মচারীর বেতন ভাতাঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মচারীর বেতন ভাতা খাতে ৭.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৪৭% এবং বাস্তবে ৩ জন এর বিপরীতে ৩ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৩ এলাউন্স কর্মকর্তা/কর্মচারীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এলাউন্স কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ২১.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৯২% এবং বাস্তবে ১ জন এর বিপরীতে ১ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৪ ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর জাপানস লং টার্ম কনসালটেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রাভেল ইক্সপেন্স ফর জাপানস লং টার্ম কনসালটেন্ট খাতে ৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৫ ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর জাপানস শর্ট টার্ম কনসালটেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রাভেল ইক্সপেন্স ফর জাপানস শর্ট টার্ম কনসালটেন্ট খাতে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- ৯.২.৬ ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর লোকাল স্টাফসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রাভেল এক্সপেন্স ফর লোকাল স্টাফস খাতে ১.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৮৫.৭৯%।
- ৯.২.৭ ম্যানেজমেন্ট চার্জঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট চার্জ খাতে ১.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০৪%।
- ৯.২.৮ লেবারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী লেবার খাতে ১১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯২.১৩।
- ৯.২.৯ অফিস রেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস রেন্ট খাতে ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১ জন এর বিপরীতে ১ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.১০ পোস্টালঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পোস্টাল খাতে ০.৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.১১ টেলিফোনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী টেলিফোন খাতে ০.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.৯১%।
- ৯.২.১২ ফ্যাক্স/ইন্টারনেটঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফ্যাক্স/ইন্টারনেট খাতে ০.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ২৮.৫৭%।
- ৯.২.১৩ ইলেক্ট্রিসিটিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইলেক্ট্রিসিটি খাতে ৬.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.১৪ তেল/গ্যাসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী তেল/গ্যাস খাতে ০.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৮২%।
- ৯.২.১৫ ইন্সিউরেন্স/ব্যাংক চার্জঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইন্সিউরেন্স/ব্যাংক চার্জ খাতে ২৮.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.১৫%।
- ৯.২.১৬ প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিংঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং খাতে ৪.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৪৭%।



৯.২.১৭ স্টেশনারী, সীল গ্র্যান্ড স্টামঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টেশনারী, সীল গ্র্যান্ড স্টাম খাতে ৩.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৬৩%।



- ৯.২.১৮ অডিও ভিডিও/ফিল্ম প্রডাকশনঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী অডিও ভিডিও/ফিল্ম প্রডাকশন খাতে ২৫.৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৫৬%।
- ৯.২.১৯ এডভারটাইজিং এন্ড পাবলিসিটিঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী এডভারটাইজিং এন্ড পাবলিসিটি খাতে ৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৫৬%।
- ৯.২.২০ টেনিং লোকালঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী টেনিং লোকাল খাতে ৪৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.২১ ট্রেনিং (ওভার সিস):ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রেনিং (ওভার সিস) খাতে ৪০১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.২২ সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (লোকাল):ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (লোকাল) খাতে ৫.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.৫৪%।
- ৯.২.২৩ সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (ওভারসিস): ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী সেমিনার এন্ড কনফারেন্স (ওভারসিস) খাতে ৭৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। এবং বাস্তবে ১ জন এর বিপরীতে ১ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.২৪ ইন্টারটেইনমেন্টঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইন্টারটেইনমেন্ট খাতে ৪৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৮ জন এর বিপরীতে ৮ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.২৫ জাপানিস লং টার্ম এক্সপোর্টঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী জাপানিস লং টার্ম এক্সপোর্ট খাতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৫জন এর বিপরীতে ৫ জনকে ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.২৬ জাপানিস শর্ট টার্ম এক্সপোর্টঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী জাপানিস শর্ট টার্ম এক্সপোর্ট খাতে ১৫.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮৭%।
- ৯.২.২৭ মিশন (মিড-টার্ম রিভিউ, ফাইনাল রিভিউ এন্ড মনিটরিং): ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী মিশন (মিড-টার্ম রিভিউ, ফাইনাল রিভিউ এন্ড মনিটরিং) খাতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- ৯.২.২৮ লোকাল কনসালটেন্ট এন্ড স্টাফসঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী লোকাল কনসালটেন্ট এন্ড স্টাফস খাতে ২.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৩৫%।
- ৯.২.২৯ সম্মানি ফিঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী সম্মানি ফি খাতে ৮.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.৩০ জরি প ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী জরিপ খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%।
- ৯.২.৩১ কম্পিউটার কনজুমবলসঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার কনজুমবলস খাতে ৪০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।



- ৯.২.৩২ মেশিনারিস এন্ড ইকুইপমেন্টঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী মেশিনারিস এন্ড ইকুইপমেন্ট খাতে ২০.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.৩৩ যানবাহন (১টি কার, ১টি মাইক্রোবাস): ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহন (১টি কার, ১টি মাইক্রোবাস) খাতে ৫৬.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৬.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ২টি হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট এর বিপরীতে ২টি হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.৩৪ ক্যামেরা এন্ড এক্সেসরিজ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী ক্যামেরা এন্ড এক্সেসরিজ খাতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
- ৯.২.৩৫ মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্টঃ ডিপপি'র সংস্থান অনুযায়ী মেশিনারি এন্ড আদার ইকুইপমেন্ট খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।




৯.২.৩৬ কম্পিউটার এ্যান্ড এক্সেসরিজ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার এ্যান্ড এক্সেসরিজ খাতে ১৪০.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৯.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮৬%।

৯.২.৩৭ কম্পিউটার সফটওয়্যারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার সফটওয়্যার খাতে ৮১.৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৯.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৭৫%।

৯.২.৩৮ অফিস ইকুইপমেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস ইকুইপমেন্ট খাতে ২১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.৪৬%।



৯.২.৩৯ ফারনিচার এ্যান্ড ফিক্সচারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফারনিচার এ্যান্ড ফিক্সচার খাতে ২১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।



১০.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
(ক) বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ITEE পরীক্ষা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা;	(ক) বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ITEE পরীক্ষা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(খ) আন্তর্জাতিক মানে ITEE পরীক্ষা পরিচালনার সক্ষমতা সৃষ্টি করা;	(খ) আন্তর্জাতিক মানে ITEE পরীক্ষা পরিচালনার সক্ষমতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(গ) ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	(গ) ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(ঘ) বাংলাদেশী তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের ব্যাল্ড ইমেজ তৈরী করা।	(ঘ) বাংলাদেশী তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের ব্যাল্ড ইমেজ তৈরীর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিমাপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির যোগ্য ও দক্ষ জনবল বাছাইয়ে এ সার্টিফিকেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ITEE সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ITEE সার্টিফিকেট আর্জনকারীদের জাপানে কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ সার্টিফিকেশন তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের দেশে ও বহির্বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া জাপানসহ অন্যান্য সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী ব্যাল্ড ইমেজও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৩.০। সমস্যাঃ

১৩.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় IT Examination System বাস্তবায়ন/চালু করতে গিয়ে Examination System Popularise করার জন্য Promotion activities এর জন্য DPP তে পর্যাপ্ত টাকা ধরা ছিলনা। কারণ হিসেবে পরিদর্শনকালে জানা যায়, এ ধরনের প্রকল্প ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয়নি বিধায় পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সামর্থের অভাব ছিল।

১৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ধরা ছিলনা। প্রকল্পের আওতায় মাত্র একজন কম্পিউটার অপারেটর ও একজন এমএলএসএস সাপোর্টিং জনবল হিসেবে ধরা ছিল।

১৩.৩ JICA-র আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। JICA-হতে কতিপয় Head এ নিজেদের মত করে ব্যয় করেছে যার হিসাব প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে দেয়নি। এ বিষয়ে ICT Division হতে তাদেরকে পত্র প্রেরণ করা

হলেও ব্যয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি; সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অনুমানের ভিত্তিতে ব্যয়ের হিসাব আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১৩.৪ প্রকল্পের **External** অডিট ৩১/০৭/২০১৬ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি-তে পাওয়া যায়নি;

১৩.৫ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৪ মাস পরে (অক্টোবর, ২০১৬-এ), পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ঘটা সমীচীন নয়।

১৪.০। সুপারিশঃ

১৪.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় **IT Examination System** বাস্তবায়ন/চালু করতে গিয়ে **Examination System** জনপ্রিয় করার জন্য **Promotional activities/Advertisement** এর জন্য **DPP** তে পর্যাপ্ত টাকা ধরা ছিলনা। ভবিষ্যতে **Standard Exam** নিয়ে **Quality, Outcome** যাচাইপূর্বক, **Baseline Survey, Stakeholder Analysis** এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ধরা ছিলনা। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩ **JICA**-র আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পে **JICA**-হতে কতিপয় **Head** এ ব্যয়কৃত অর্থের সঠিক হিসাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে পুনরায় তাদেরকে পত্র প্রেরণ করে অনুরোধ করতে হবে এবং প্রাপ্ত ব্যয়ের সঠিক হিসাব আইএমই বিভাগকে জরুরীভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।

১৪.৪ প্রকল্পের **External** অডিট ৩১/০৭/২০১৬ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে সমাপ্ত প্রকল্পটির অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি-তে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

১৪.৫ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (**PCR**) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৬ ১৪.১ হতে ১৪.৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।

Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)

-শীর্ষক সমাপ্তি প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- ১.০ প্রকল্পের নামঃ “Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)” -শীর্ষক প্রকল্প।
- ২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
- ৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ দেশের ৬৪ জেলার সকল উপজেলা।
- ৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৩৩৪৪.১৯	১২৯৫৯১.৫৪	১২৭৭২৩.৬ ৭	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬	৫৬২০.৫২ ৪.২২%	০১ বছর ৩৩%

নোট: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

- ৬.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তাগণের বেতন	২৪ জন	১৩৬.২১	২৪ জন	১১৯.১৯	২৪ জন
০২।	কর্মচারীগণের বেতন	৫০৬ জন	১৪১৯.০১	৫০৬ জন	১২০১.৭২	৫০৬ জন
০৩।	ভাতা	৫৩০ জন	৯৪৫.৭৯	৫৩০ জন	৯৩৭.৭৬	৫৩০ জন
০৪।	ভ্রমণ	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০	থোক
০৫।	অফিস ভাড়া	১টি	৫০.৩৫	১টি	৫০.১৯	১টি
০৬।	টেলিফোন	৭টি	২.১৫	৭টি	১.৫৯	৭টি

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৭।	ট্যালেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৩ আইটেম	০.৮৩	৩ আইটেম	০.২৮	৩ আইটেম
০৮।	ইন্টারনেট সিম	২৫০০০ সিম	৬৪৪.৭৭	২৫০০০ সিম	৬৪৪.২১	২৫০০০ সিম
০৯।	লাইন রেন্ট এবং ইন্সটলেশন ফি	৪৮৭টি উপজেলা	৩৯৮৩.৫৫	৪৮৭টি উপজেলা	৩৯৮৩.৪৫	৪৮৭টি উপজেলা
১০।	ফুয়েল ও গ্যাস	১টি যানবাহন	৭.৫০	১টি যানবাহন	৬.১৫	১টি যানবাহন
১১।	পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট	৩টি যানবাহন	১৫.৫৫	৩টি যানবাহন	১৫.৪৮	৩টি যানবাহন
১২।	কমিশন/ডিসকাউন্ট	থোক	২৮০.১০	থোক	২৭২.৩৬	থোক
১৩।	প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং	থোক	৫.৪৩	থোক	৫.৪২	থোক
১৪।	অডিও/ভিডিও/ফ্লিম প্রডাকশন	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৭	থোক
১৫।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৮.৪৬	থোক	৮.৪৫	থোক
১৬।	সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	৩৩.৩১	থোক	৩৩.৩০	থোক
১৭।	এন্টারটেইনমেন্ট	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	থোক
১৮।	যানবাহন	থোক	১২.০০	থোক	১১.২৭	থোক
১৯।	সম্মানী ফি/পারিশ্রমিক	থোক	১১.৩৩	থোক	৮.৭৭	থোক
২০।	ইন্স্যুরেন্স ফর থার্ড পার্টি লায়াবেলিটি	থোক	৪৪০.৯৯	থোক	৪৪০.৯৯	থোক
২১।	অন্যান্য ট্যাক্স (ফ্রেইট এবং ইন্স্যুরেন্স)	থোক	২৫৩৬.০৪	থোক	২৫৩৬.০৪	থোক
২২।	প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা	৩৭৩ জন	২৯৩০.৬০	৩৭৩ জন	২৯৩০.৬০	৩৭৩ জন
২৩।	ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন	--	৩৩৩.২৭	--	৩৩৩.২৭	--
২৪।	নেটওয়ার্ক ডিজাইন এন্ড সার্ভে	--	২৭০১.২৭	--	২৭০১.২৭	--
২৫।	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	--	৫৪৭৪.০২	--	৫৪৭৪.০২	--
২৬।	পিএটি সার্ভিস	--	৯৭৩.৩৮	--	৯৭৩.৩৮	--
২৭।	ইন্সটলেশন প্রিপারেশন এসিস্টেন্স	--	৪৩৪.৪৮	--	৪৩৪.৪৮	--
২৮।	অন্যান্য (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, হেল্পডেস্ক ইত্যাদি)	থোক	৮০.০০	থোক	৮০.১৪	থোক
২৯।	যানবাহন রিপায়ার মেইনটেন্যান্স	--	৫.৫০	--	৫.৫০	--
৩০।	অফিস বিল্ডিং রিপেয়ার	--	১৫.৫৪	--	১৫.৫৪	--

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	মেইনটেন্যান্স					
৩১।	ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, ল্যাব বিল্ডিং	--	৪১.২২	--	৪১.২২	--
৩২।	অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট	--	৯৫১৭.৪৫	--	৯৫১৭.৪৫	--
৩৩।	যানবাহন	৪টি	১৩৬.৮৭	৪টি	১৩৬.৮৭	৪টি
৩৪।	মেশিনারীজ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১টি জেনারেটর	১০০.০০	১টি জেনারেটর	৯০.০০	১টি জেনারেটর
৩৫।	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	--	৭৬৯৯৭.১৫	--	৭৬৯৯৬.৯৯	--
৩৬।	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	৩৪৩৬.৭৬	থোক	৩৪৩৫.৭৬	থোক
৩৭।	অফিস ইকুইপমেন্টস (ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ইত্যাদি)	২ আইটেম	২.৫০	২ আইটেম	২.৫০	২ আইটেম
৩৮।	ফার্ণিচার এবং ফিক্সার	--	৬.০০	--	৫.৯৬	--
৩৯।	বিবিধ (গ্রিন এনার্জি-সোলার প্যানেল, টেলিমেডিসিন, ই- এগ্রিকালচার ইত্যাদি)	--	৩২৫২.৭২	--	৩২৫২.৭২	--
৪০।	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট এবং এসি	১ সেট	৩৭.৯৪	১ সেট	৩৭.৯৪	১ সেট
৪১।	সিডি/ভ্যাট	--	১২৫৫০.০০	--	১০৯৫০.০০	--
	সর্বমোট=		১২৯৫৯১.৫৪	-	১২৭৭২৩.৬৭	

৭.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ সমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। পটভূমিঃ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের দারিদ্র, প্রশাসনিক জটিলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থর গতি প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য আইসিটি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এর সম্প্রসারণ ও আইসিটির ব্যবহার জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, উন্নত দেশসমূহ ইতোমধ্যে আইসিটি এর সফল ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সকল ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আইসিটি খাতকে আরো সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে হবে।

সরকারের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিকতর উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ

প্রেক্ষাপটে দেশে সকল পর্যায়ের সরকারী দপ্তরে আইসিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় মোট ১৩৩৩.৪৪ কোটি টাকা (চীন সরকারের ঋণ ১০৮৬.৭৫ কোটি টাকা এবং জিওবি ২৪৬.৬৯ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কার্যালয়ে আইসিটি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;
- আইসিটি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- জনপ্রশাসনে আইসিটি ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং জনসেবার মান উন্নয়ন;
- সমন্বিত National e-Service System করে সরকারের কার্যক্রম অটোমেশন ত্বরান্বিত করা;

৮.৩। অনুমোদন পর্যায়ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৩৩৩.৪৪ কোটি টাকা (চীন সরকারের ঋণ ১০৮৬.৭৫ কোটি টাকা এবং জিওবি ২৪৬.৬৯ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় ৭৭.৪৭ (৫.৮১%) কোটি টাকা হ্রাস করে মোট ১২৫৫.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি ১৭৪.৪৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৮১.৫৩ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ এর পরিবর্তে জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ২৬-০৭-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সিডি/ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বিশেষ সংশোধন করে। সর্বশেষ ০১-১১-২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় সাধন করে। বর্তমানে প্রকল্পের অনুকূলে আন্তঃখাত (২য় বার) সমন্বয় পূর্বক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে মেয়াদ জুন ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

৮.৪। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- সারাদেশব্যাপী ১৮১৩০টি সরকারী দপ্তরে কানেকটিভিটি প্রদান;
- সরকারী ৮০০ অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন;
- ২৫০০০ সরকারী কর্মকর্তার মাঝে ট্যাব ও সীম বিতরণ;
- National Data Center** সম্প্রসারণ;
- নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার(NOC) স্থাপন;
- ৪৮৭টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন;
- যশোরে ডিজাস্টার রিকভারী ডাটা সেন্টার স্থাপন;
- কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং মোবাইল এ্যাপ তৈরী;

৮.৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
মোঃ সাইফুল ইসলাম যুগ্ম-সচিব	০১-০৮-২০১৩	৩০-০৬-২০১৬	পূর্ণকালীন

৮.৬। প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ১১/১০/২০১৭; ১৭/১০/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭ তারিখে যথাক্রমে যশোর, কক্স-বাজার ও রাঙামাটি জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।



চিত্র: কক্স-বাজার সদর উপজেলা।



চিত্র: কক্স-বাজার সদর উপজেলা।



চিত্র: রামু উপজেলা, কক্স-বাজার।



চিত্র: উখিয়া উপজেলা, কপ্তাবাজার।



চিত্র: কাউখালী উপজেলা, রাঙ্গামাটি।



চিত্র: সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।

৮.৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Methodology**): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (**Methodology**) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- (ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- (গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- (ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
- (ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৯.১। আর্থিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৩৩৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১২৭৭২৩.৬৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৫৬%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান				টাকা রিলিজ	ব্যয়			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ফিজি ক্যাল		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ফিজিক্যাল
২০১৩-২০১৪	৫২৯৭৪.৯২	৩৬৫২.৭৫	৪৯৩২২.১৭		৩৭০০.০০	৫২৯৭৪.৯২	৩৬৫২.৭৫	৪৯৩২২.১৭	৪৫.৬০%
২০১৪-২০১৫	৪৫২৩৪.৩৫	৭৮৩৪.৩৫	৩৭৪০০.০০		৭৮৩৭.০০	৪৬৩৫৪.৬০	৭৮১২.০২	৩৮৫৪২.৫৮	৩১.৫১%
২০১৫-২০১৬	৩১৩৮২.২৭	৯৯৫১.৭০	২১৪৩০.০০		৮৩৫২.০০	২৮৩৯৪.১৫	৮১০৬.১৬	২০২৮৭.৯৯	২২.৮৯%
মোট	১২৯৫৯১.৫৪	২১৪৩৮.৮০	১০৮১৫২.১৭		১৯৮৮৯.০০	১২৭৭২৩.৬৭	১৯৫৭০.৯২	১০৮১৫২.১৭	১০০%

৯.২। প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ১২৭৭২৩.৬৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৫৬%) এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৯.২.১ কর্মকর্তাগণের বেতন: ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মকর্তার বেতন ভাতা খাতে ১৩৬.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৯.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৫০% এবং বাস্তবে ২৪ জন এর বিপরীতে ২৪জনের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২ কর্মচারীগণের বেতন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মচারীর বেতন ভাতা খাতে ১৪১৯.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২০১.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৬৯% এবং বাস্তবে ৫০৬ জন এর

বিপরীতে ৫০৬ জনের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৩ ভাতাঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভাতা খাতে ৯৪৫.৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.১৫% এবং বাস্তবে ৫৩০ জন এর বিপরীতে ৫৩০ জনের ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৪ ভ্রমণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভ্রমণ খাতে ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৫ অফিস ভাড়াঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস ভাড়া খাতে ৫০.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১টি অফিস ভাড়া এর বিপরীতে ১টি অফিসের ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৬ টেলিফোনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী টেলিফোন খাতে ২.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৯৫% এবং বাস্তবে ৭টি টেলিফোন এর বিপরীতে ৭টি টেলিফোন ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৭ ট্যালেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেটঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্যালেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট খাতে ০.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭৩% এবং বাস্তবে ৩টি আইটেম এর বিপরীতে ৩টি আইটেম ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৮ ইন্টারনেট সিমঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইন্টারনেট সিম খাতে ৬৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৪৪.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯১ % এবং বাস্তবে ২৫০০০ সিম এর বিপরীতে ২৫০০০ সিম ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৯ লাইন রেন্ট এবং ইন্সটলেশন ফিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী লাইন রেন্ট এবং ইন্সটলেশন ফি খাতে ৩৯৮৩.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৯৮৩.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৪৮৭টি উপজেলায় লাইন রেন্ট এবং ইন্সটলেশন ফি এর বিপরীতে ৪৮৭টি উপজেলায় লাইন রেন্ট এবং ইন্সটলেশন ফি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১০ ফুয়েল ও গ্যাসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফুয়েল ও গ্যাস খাতে ৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮২% এবং বাস্তবে ১টি আইটেম এর বিপরীতে ১টি আইটেম-ই ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১১ পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিকেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট খাতে ১৫.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫৫% এবং বাস্তবে ৩টির বিপরীতে ৩টি যানবাহনের পেট্রোল, ওয়েল, লুব্রিকেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১২ কমিশন/ডিসকাউন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কমিশন/ডিসকাউন্ট খাতে ২৮০.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে

২৭২.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.২৪%।

৯.২.১৩ প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং খাতে ৫.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৪ প্রচার ও বিজ্ঞাপন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রচার ও বিজ্ঞাপন: খাতে ৮.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ৯৯.৮৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৫ সম্মানী ফি/পারিশ্রমিক: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সম্মানী ফি/পারিশ্রমিক খাতে ১১.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৪১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৬ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সম্মানী ফি/পারিশ্রমিক: খাতে ২৯৩০.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯৩০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৭ ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন: খাতে ৩৩৩.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩৩.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৮ নেটওয়ার্ক ডিজাইন এন্ড সার্ভে: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী নেটওয়ার্ক ডিজাইন এন্ড সার্ভে: খাতে ২৭০১.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭০১.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১৯ অন্যান্য (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, হেল্পডেস্ক ইত্যাদি): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অন্যান্য (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, হেল্পডেস্ক ইত্যাদি)খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২০ যানবাহন রিপায়ার মেইনটেন্যান্স: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহন রিপায়ার মেইনটেন্যান্স খাতে ৫.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২১ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, ল্যাব বিল্ডিং: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, ল্যাব বিল্ডিংখাতে ৪১.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪১.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২২ অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট: খাতে ৯৫১৭.৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫১৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২৩ মেশিনারীজ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মেশিনারীজ এবং অন্যান্য

যন্ত্রপাতি খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯.২.২৪ কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ খাতে ৭৬৯৯৭.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭৬৯৯৬.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২৫ কম্পিউটার সফটওয়্যার: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী কম্পিউটার সফটওয়্যার: খাতে ৩৪৩৬.৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪৩৫.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২৬ ফার্ণিচার এবং ফিক্সার: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস ইকুপমেন্ট (ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ইত্যাদি): খাতে ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২৭ সিডি/ভ্যাট: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সিডি/ভ্যাটখাতে ১২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.২৫% সম্পন্ন হয়েছে।

১০.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
(ক) আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (Bangla GovNet)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায় স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ক দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;	(ক) আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (Bangla GovNet)- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায় স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ক দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;	(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(গ) জনপ্রশাসনে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং সেবার মান উন্নয়ন;	(গ) জনপ্রশাসনে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা

পরিকল্পিত	অর্জন
	হয়েছে;
(ঘ) সমন্বিতভাবে National E-Service System ব্যবহার করে সরকারের কার্যপদ্ধতি অটোমেশন ত্বরান্বিতকরণ;	(ঘ) সমন্বিতভাবে National E-Service System ব্যবহার করে সরকারের কার্যপদ্ধতি অটোমেশন ত্বরান্বিত করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(ঙ) সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন।	(ঙ) সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিকতর উন্নত জনসেবা প্রদানের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশে সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে আইসিটিভিত্তিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে; সাব ডাটা সেন্টারের স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে; গভর্নমেন্ট ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্মিত হয়েছে; বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিরবচ্ছিন্ন ওয়াই-ফাই স্থাপন করা হয়েছে; বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি স্পেশাল ইফেক্ট ল্যাব, বিটিসিএল ও ১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে; ছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ক দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ; সরকারি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; জনপ্রশাসনে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং সেবার মান উন্নয়ন; সমন্বিতভাবে National e-Service System ব্যবহার করে সরকারের কার্যপদ্ধতি অটোমেশন ত্বরান্বিতকরণ হয়েছে। সর্বপরি, সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশা করা যায়।

১৩.০। সমস্যাঃ

১৩.১ BCC-কে প্রতি উপজেলার IP তে ৪ MB connectivity দেয়ার কথা রয়েছে কিন্তু IP তে ৪ MB connectivity সরবরাহ করা হচ্ছে না মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১৩.২ প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ভিডিও কনফারেন্স এর ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে সরকারী সম্পদের অপচয় হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৩ কক্সবাজার সদর উপজেলার জন্য প্রদত্ত Router এর Adapter সমূহ নষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। বিষয়টি BCC কে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। Adapter না থাকায় Connection বর্তমানে অচল অবস্থায় পড়ে আছে।

- ১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ধুলা ময়লা মুক্ত রাখা এবং সংরক্ষণের বিষয়ে অযত্নের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ১৩.৫ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার প্রাণী সম্পদ বিভাগের Media Converter, Router, Router Adapter চুরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। তবে বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে উক্ত দপ্তরে কম্পিউটার না পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।
- ১৩.৬ উখিয়া উপজেলার Video Conference এর Equipment সমূহ সচল রয়েছে তবে কিছুটা এলোমেলো অবস্থায় দেখা গেছে। উপজেলার Network বর্তমানে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় হতে পরিচালিত রোহিঙ্গা এতিম শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ক্যাম্প অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ১৩.৭ প্রকল্পের External অডিট গত ২১/০৬/২০১৫ ও ০৮/১১/২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি।
- ১৪.০। সুপারিশঃ
- ১৪.১ BCC-কে প্রতি উপজেলার IP তে ৪ MB connectivity দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং জেলা/উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করতে হবে।
- ১৪.২ প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ভিডিও কনফারেন্স এর ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পত্র মারফত অনুরোধ করা যেতে পারে।
- ১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ধুলা ময়লা মুক্ত রাখা এবং সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা যাতে যত্নশীল হয় সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ১৪.৪ উখিয়া উপজেলার Video Conference এর Equipment সমূহ সচল রয়েছে তবে কিছুটা এলোমেলো অবস্থায় দেখা গেছে। উপজেলার Network বর্তমানে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় হতে পরিচালিত রোহিঙ্গা এতিম শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ক্যাম্প অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। যথাসম্ভব Equipment সমূহ যথাসহানে set করে যত্নের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে;
- ১৪.৫ বিতরনকৃত ট্যাবলেট ব্যবহারকারীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তা উত্তরনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
- ১৪.৬ যেসব ইউনিয়ন পরিষদে BTCL এর Router বসানো হয়েছে সেসব স্থানীয় জনগণকে Internet Connectivity দেয়ার সুযোগ রয়েছে। সেটাকে Decentralization করে স্থানীয় জনগণকে সেবা দেয়ার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে;
- ১৪.৭ সকল কর্মকর্তাগণ যাতে তাদের নিজ নিজ কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ পান তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিসিএলসহ অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- ১৪.৮ প্রকল্পের External অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি যা দ্রুত আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- ১৪.৯ ১৪.১ হতে ১৪.৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।