

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন
প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ০১ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ০১ | ০১ | ০০ | ০ | ০ | ০১ | +১২৫% | ০ | ৩.৩৯% |

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

| প্রকল্পের নাম | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised). | ১৪১২২.২১ | ০৭/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৭ |

৩। Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised). শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

| সমস্যা | সুপারিশ |
|---|--|
| ৩.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত দ্রব্য/যন্ত্রপাতির তালিকা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা। | প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে দ্রব্য/যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়ে থাকলে (যেমন কম্পিউটার, গাড়ি, প্রিন্টার ইত্যাদি) একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এছাড়া উক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যটির গায়ে অমোছনীয় কালি দিয়ে ক্রমিক নং, প্রকল্পের নাম, তাং লিখে রাখা যেতে পারে যাতে সেগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। |
| ৩.২ নীতিমালা প্রণয়ন। | প্রকল্পের অধীনে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে সঠিকভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। |
| ৩.৩ প্রশিক্ষণ | প্রকল্প থেকে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বিতরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। |
| ৩.৪ প্রকল্প সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ | প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ/সংরক্ষণ করতে হবে। |
| ৩.৫ বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্প তদারকি না করা | ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে মনিটরিং জোদার করতে হবে |
| ৩.৬ প্রকল্প দলিল যথাযথভাবে অনুসরণ না করা | ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহে ডিপিপি'তে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনাসমূহের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে |
| ৩.৭ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রেরণ না করা | ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল করতে হবে |

Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised) **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত : ২০১৭-১৮)

- ১.০। প্রকল্পের নাম : **Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised).**
- ২.০। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : Ministry of Disaster Management & Relief
- ৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : Department of Disaster Management (DDM)
- ৪.০। প্রকল্প এলাকা : Department of Disaster Management (DDM)
92-93, Mohakhali C/A, Dhaka- 1212.

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১৫৮৯১.৩২ | ১৫৩৫২.৩৮ | ১৪১২২.২১ | ০৭/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৫ | ২১/১১/২০১৬-৩১/১২/২০১৭ | ০৭/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৭ | | |

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ Bangladesh is one of the most disaster prone countries in the world, owing to geographical location and other environmental reasons. The country is very frequently encountered with different kinds of natural disaster like flood, cyclone, tornado, tidal surge, drought, river erosion causing severe damage to lives and properties of the people. It is mentioned that in the recent past, Bangladesh has also experienced mild and moderate tremors and the experts of home and abroad also apprehends the every possibility of occurring major earth quake with greater magnitude at any time in near future. Moreover, disaster like fire, road accident and building collapse are increasing day by day.

Other than Chittagong and hilly regions, there are also earthquake and disaster prone zone in Bangladesh. Major earthquake may also cause severe damages here. In this connection it may be mentioned that Bangladesh is experienced in managing cyclone, flood. To face the natural calamities, a good number of development projects have been undertaken under the administrative control of Ministry of Disaster Management and Relief. These projects are related to flood, cyclone and procurement of its related equipment but the country has no experience at all regarding to earthquake management which may cause building collapse, fire damage of other infrastructure. So the country needs to prepare the consequence of

earthquake for future. With a view to undertake search and rescue operation program due to disaster of earthquake, this project was initiated for getting necessary assistance to procure search & rescue equipment to save the human lives, loss of damages as well as to restore normal live of the people at the earliest possible time.

Under this project the procured equipment distributed to Fire Service & Civil Defense and Armed Forces Division (AFD) who are the first responder after a devastating disaster. All other Departments/Agencies including Non-Govt./Private organizations may be involved in the same activities. During the Emergency/Response period the selected Agencies are responsible for utilizing the equipment. They will be held responsible for maintenance of the equipment by their own recurring budget. In the normal time the procured equipment may be used by the selected agencies or they can supply to the other Government or Non-Government/Private organization for only public interest on hired/rented basis and when required. In this case they are to take a prior permission from DDM/MoDMR. The rent may be fixed as per existing Government rules.

৬.২ উদ্দেশ্য

- To conduct search and rescue operation for emergency response as a part of Disaster Management.
- To collect necessary equipment both heavy & light for response operation after disaster.

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(in lac taka)

| | |
|---|----------|
| Machinery and other equipment's | 11484.86 |
| Construction of Sheds | 300.00 |
| CD VAT | 3000.00 |
| C&F Agent Commission, Port Handling & Transportation etc. | 170.00 |

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(in lac taka)

| Items of work (as per RDPP) | | | Unit | Target (as per RDPP) | | Actual Progress | | Reasons for deviation (±) |
|--------------------------------|---|------------------|------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | Financial | Physical (Quantit y) | Financi al | Physical (Quantity) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (a). Revenue Component: | | | | | | | | |
| 4500 | - | Officer's Salary | 2 | 50.00 | 100% | 44.88 | 89.77% | 5.12 |
| 460 | - | Staff Salary | 4 | 12.00 | 100% | 12.15 | 101.25% | -0.15 |

| Items of work (as per RDPP) | | | Unit | Target (as per RDPP) | | Actual Progress | | Reasons for deviation (±) |
|--------------------------------|------|------------------------------|------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | Financial | Physical (Quantity) | Financial | Physical (Quantity) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | | | | | | | | |
| 4700 | 4701 | Dearness Allowances | 6 | 4.00 | 100% | 3.92 | 97.88% | 0.09 |
| | 4702 | Special Allowances | 1 | 22.00 | 100% | 16.98 | 89.37% | 2.02 |
| | 4705 | House Rent Allowances | 6 | 32.00 | 100% | 27.89 | 87.16% | 4.11 |
| | 4709 | Rest & Recreation Allowances | 6 | 2.00 | 100% | 2.18 | 108.86% | -0.18 |
| | 4713 | Festival Allowances | 6 | 12.00 | 100% | 9.46 | 78.82% | 2.54 |
| | 4717 | Medical Allowances | 6 | 5.00 | 100% | 2.73 | 54.64% | 2.27 |
| | 4733 | Entertainment Allowances | 6 | 0.50 | 100% | 0.29 | 57.60% | 0.21 |
| | 4755 | Tiffin Allowances | 6 | 0.50 | 100% | 0.28 | 56.49% | 0.22 |
| | 4765 | Conveyance Allowances | 6 | 0.50 | 100% | 0.18 | 35.20% | 0.32 |
| | 4777 | Education Allowances | 6 | 0.50 | 100% | 0.32 | 63.40% | 0.18 |
| | 4794 | Mobile Allowances | 6 | 1.00 | 100% | 0.47 | 47.20% | 0.53 |
| | 4795 | Other(Gratuity & Income Tax) | 6 | 5.00 | 100% | 3.69 | 73.84% | 1.31 |
| Total Allowances | | | | 85.00 | 100% | 68.38 | 83.39% | 13.62 |
| Total Salary & Allowances | | | | 147.00 | 100% | 125.41 | 87.09% | 18.59 |
| 4800 | 4801 | TA/DA | LS | 5.00 | 100% | 1.42 | 28.40% | 3.58 |
| | 4806 | Rent Office | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 4816 | Telephone | | 2.00 | 100% | 1.82 | 90.92% | 0.18 |
| | 4822 | Fuel & Gas | LS | 12.00 | 100% | 8.10 | 67.48% | 3.90 |
| | 4827 | Printing | | 3.00 | 100% | 2.78 | 92.72% | 0.22 |
| | 4828 | Stationery, Seals and | LS | 8.50 | 100% | 7.21 | 84.82% | 1.29 |

| Items of work (as per RDPP) | | | Unit | Target (as per RDPP) | | Actual Progress | | Reasons for deviation (±) |
|---------------------------------|------|--|------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | Financial | Physical (Quantity) | Financial | Physical (Quantity) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | stamps | | | | | | |
| | 4831 | Newspaper/Magazine | | 0.30 | 100% | 0.11 | 37.97% | 0.19 |
| | 4833 | Advertisement & Circular | | 25.00 | 100% | 19.34 | 77.37% | 5.66 |
| | 4840 | Training | | 5.00 | 100% | 5.00 | 100% | 0.00 |
| | 4877 | Special Allowances | | 3.00 | 100% | 3.00 | 100% | 0.00 |
| | 4883 | Honorarium | LS | 15.00 | 100% | 10.11 | 67.41% | 4.89 |
| | 4887 | Photocopy | | 4.00 | 100% | 2.17 | 54.13% | 1.84 |
| | 4888 | Computer accessories | | 3.00 | 100% | 2.43 | 81.13% | 0.57 |
| | 4890 | Handover Observance | | 5.00 | 100% | 5.00 | 99.96% | 0.00 |
| | 4893 | Hiring Charge(Vehicle) | | 34.00 | 100% | 29.35 | 86.34% | 4.65 |
| | 4895 | Committee Meeting | | 1.00 | 100% | 0.87 | 86.70% | 0.13 |
| | 4899 | Other expenditure | | 17.00 | 100% | 5.33 | 31.34% | 11.67 |
| Total- 4800 | | | | 139.80 | 100% | 104.04 | 72.86% | 38.76 |
| 4900 | 4901 | Transport Vehicle | LS | 1.00 | 100% | 0.00 | 0.00% | 1.00 |
| | 4911 | Computer, Printer, Photostat and Office Equipment etc. | LS | 4.00 | 100% | 3.89 | 97.15% | 0.11 |
| | 4921 | Building Renovation | | 15.00 | 100% | 10.31 | 68.70% | 4.70 |
| Total- 4900 | | | | 20.00 | 100% | 14.19 | 70.96% | 5.81 |
| Total (Revenue Component) | | | | 306.80 | 100% | 243.65 | 79.42% | 63.15 |
| (b). Capital Component : | | | | | | | | |
| 6800 | 6813 | Machinery and other | | 11484.86 | 100% | 11348.99 | 98.82% | 135.88 |

| Items of work (as per RDPP) | | | Unit | Target (as per RDPP) | | Actual Progress | | Reasons for deviation (±) |
|-------------------------------------|------|---|------|----------------------|------|-----------------|--------|------------------------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | equipment's | | | | | | |
| | 6815 | Computer-4, | | 5.00 | 100% | 3.00 | 60.00% | 2.00 |
| | 6815 | Printer-3, | | 4.00 | 100% | 2.24 | 55.88% | 1.77 |
| | 6815 | Fax-1 | | 0.30 | 100% | 0.29 | 97.67% | 0.01 |
| | 6815 | Photostate-1 | | 1.50 | 100% | 1.45 | 96.67% | 0.05 |
| | 6821 | Furniture | LS | 8.00 | 100% | 4.37 | 54.56% | 3.64 |
| | 6821 | Air Conditioner-2 (Replacement-1) | | 1.92 | 100% | 1.50 | 77.86% | 0.43 |
| Total- 6800 | | | | 11505.58 | 100% | 11361.82 | 98.75% | 143.76 |
| 7000 | 7081 | Construction of Sheds | | 300.00 | 100% | 300.00 | 100% | 0.00 |
| 7900 | 7901 | CD VAT | | 3000.00 | 100% | 2182.00 | 72.73% | 818.00 |
| 7980 | 7981 | C&F Agent Commission, Port Handling & Transportation etc. | | 170.00 | 100% | 34.74 | 20.44% | 135.26 |
| Total- 7000 to 7981 | | | | 3470.00 | 100% | 2516.74 | 72.53% | 953.26 |
| Total (Capital Component) | | | | 14975.58 | 100% | 13878.56 | 92.67% | 1097.02 |
| Total (Revenue + Capital Component) | | | | 15282.38 | 100% | 14122.21 | 92.41% | 1160.17 |
| (c) Price Contingency | | | | 50.00 | 100% | 0.00 | 0.00% | 50.00 |
| (d) Physical Contingency | | | | 20.00 | 100% | 0.00 | 0.00% | 20.00 |
| Grand Total: (a+b+c+d) | | | | 15352.38 | 100% | 14122.21 | 91.99% | 1230.17 |

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised) প্রকল্পটি ১৫৮৯১.৩২ লক্ষ

টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **ECNEC** এর ১৮ জুন, ২০১৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়।

- ১০.১ **১ম সংশোধনঃ** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিত মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৬ করা হয়।
- ১০.২ **২য় সংশোধনঃ** সর্বশেষ প্রকল্পের ব্যয় ১৫৩৫২.৩৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ নির্ধারনপূর্বক প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী করা হয়, যা মূল ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ৫৩৮.৯৪ লক্ষ টাকা বা ৩.৩৯% কম।
- ১০.৪ **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** প্রযোজ্য নয়।
- ১০.৫ **আন্তঃখাত সমন্বয়ঃ** প্রযোজ্য নয়।
- ১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| Financial | Revised Allocation & target | | | | Taka | Expenditure & physical progress | | | |
|----------------|-----------------------------|---------|-----|------------|---------|---------------------------------|---------|------|------------|
| Year | Total | Taka | P.A | Physical % | release | Total | Taka | P.A. | Physical % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013-14 | 38.00 | 38.00 | - | - | 63.75 | 30.40 | 30.40 | - | - |
| 2014-15 | 2760.00 | 2760.00 | - | - | 2730.94 | 1409.31 | 1409.31 | - | - |
| 2015-17 | 7650.17 | 7650.17 | - | - | 7607.47 | 7354.83 | 7354.83 | - | - |
| 2016-17 | 5445.00 | 5445.00 | - | - | 5395.00 | 5287.77 | 5287.77 | - | - |
| 2017-18 | 1113.00 | 1113.00 | - | - | 45.10 | 39.76 | 39.76 | - | - |

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| Name & Designation with pay Scale. | Full time | Part time | Responsible for more than one project | Date of | | Remarks |
|---|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | | Joining | Transfer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ahmed Murshed Joint Secretary & Project Director Pay Scale: Grade- 3 | Yes | - | Yes | 15-09-2013 | 12-01-2016 | |

| Name & Designation with pay Scale. | Full time | Part time | Responsible for more than one project | Date of | | Remarks |
|---|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | | Joining | Transfer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Md. Riaz Ahmed Director General Addi. Secretary & Project Director (Addi. Charge) Pay Scale: Grade- 2 | - | Yes | | 12-01-2016 | 09-02-2016 | |
| Md. Iftekharul Islam Director (Relief) & Project Director(Addi.Charge) Pay Scale: Grade- 5 | - | Yes | | 09-02-2016 | 28-03-2016 | |
| Dr. Motaher Hossan Joint Secretary & Project Director Pay Scale: Grade- 3 | Yes | | Yes | 28-03-2016 | 31-12-2017 | |

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে ১১৪৪৮.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্ঘোণ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক ক্রয়, ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেড নির্মাণ, ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার সিডি ভ্যাট প্রদান যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ১১৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় Snorkel-2, Turn Table Ladder-1, Chemical Tender-1, Multipurpose Vehicle -1, Two wheeler water mist-24, Four wheeler water mist-10, Rescue Vehicle Pick up-10, Rechargeable Searchlight-500, Breathing apparatus-40, Body bag-2000, Face/Gas Mask-500, Rescue Equipments for Volunteers-250 sets, Search Camera-15 ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ,ঢাকাকে সরবরাহ করা হয়। (সংযুক্তি-১)। পরবর্তীতে এসব যন্ত্রপাতি দেশের বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে বিতরণ করা হয়। যন্ত্রপাতিসমূহ বিভিন্ন দুর্ঘোণকালীন সময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকার কর্মকর্তা বৃন্দ জানান।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ



চিত্র প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত Turn Table Ladder ও Four wheeler water mist

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থাঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|--|
| (a) To Conduct search and rescue operation for emergency response as a part of Disaster Management. | Under this project 18 different types of equipments were procured to Conduct search and rescue operation for emergency response as a part of Disaster Management and distributed accordingly to Department of Fire Service & civil Diffence, Dhaka and Armed Forces Division, Dhaka. |
| (b) To collect necessary sophisticated and heavy equipment for response operation, debris removal. | Necessary sophisticated and heavy equipment like Snorkel, Two/four wheeler water mist, Turn table ladder etc. for response operation, debris removal were procured under this project. |

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation for Earthquake and the Other Disaster Project (Phase- II) (1st Revised) প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫৮৯১.৩২লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **ECNEC** এর ১৮ জুন, ২০১৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিত মেয়াদ ১বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৬ করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের ব্যয় ১৫৩৫২.৩৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ নির্ধারনপূর্বক প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী করা হয়, যা মূল ডিপিপি'র অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ৫৩৮.৯৪ লক্ষ টাকা বা ৩.৩৯% কম। PCR প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষনের জন্য গত ১৮/৬/১৯ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (যুগ্মসচিব), মোঃ শামীম আহসান চৌধুরী, উপ পরিচালক, দেবানীষ বর্ধন, উপ পরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এবং মোঃ রেজাউল করিম স হকারি পরিচালক (ক্রয় ও স্টোর) উপস্থিত ছিলেন।

১৬.১ প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ১০০% হলেও প্রকল্পের মোট ৮২টি অঙ্গের মধ্যে মাত্র ৪টির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%, ১২টির বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এর কম। কিন্তু অগ্রগতি কম হওয়ার কোন কারণ/ব্যাখ্যা PCR এ দেয়া হয় নি।

১৬.২ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে ১১৪৪৮.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতি জরুরী মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ক্রয় করে ক্রয়কৃত মালামালআমুহ প্রকৃতিক দুর্যোগের সময় সর্বপ্রথম সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর,ঢাকা এবং আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনকে বিতরন করা। এই প্রকল্পের অধীনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে মোট ১৫ ধরনের এবং আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনকে ১৮ ধরনের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৩ সরঞ্জামাদিগুলো দুর্যোগ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়। ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন **Stock register** এ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেগুলো **Entry** করা হয়। পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে তার অধীনস্থ বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের নির্ধারিত উপজেলাসমূহের ফায়ার সার্ভিস অফিসে সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্টারে তা **Entry** করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহন ও বিতরন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ ১০/১২ টি **Register** এ **Entry** করায় তা পরীক্ষা করা সময়সাপেক্ষ বিষয়।

১৬.৪ প্রকল্পের অধীনে ১০.৭২ লক্ষ টাকায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন এবং ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত আসবাব ও এসিসমূহ প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষে কোথায় ব্যবহৃত/সংরক্ষিত হবে তা **PCR** এ উল্লেখ করা হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের অধীনে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি স্বাভাবিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভাড়া প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় নি।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ফায়ার সার্ভিস ও অধিদপ্তর একটি পৃথক রেজিস্টারে **Entry** করে সংরক্ষণ করবেন এবং একই সঙ্গে তাদের অধীনস্থ **Department** এ বিতরনের তথ্যসমূহ একটি নির্দিষ্ট পৃথক **Register** ব্যবহার করবেন। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত প্রতিটি জিনিসের /মেশিনের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে তার একটি ক্রমিক নং (রেজিস্টার অনুযায়ী) দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.২ ভবিষ্যতে **DDM** থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক বিতরন করতে হলে সেগুলো ক্রয় করে একসাথে একটি নির্ধারিত তারিখে নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রি করে সংস্থার কাছে বিতরন করতে হবে। এই সংস্থাগুলো তাদের অধীনস্থ বিভাগগুলোতে যন্ত্রপাতিসমূহ বিতরনের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করবে।

১৭.৩ প্রতিটি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে

১৭.৪ প্রকল্প থেকে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বিতরনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা /কর্মচারীদের এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৭.৫ প্রকল্পের অধীনে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন কতৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে সঠিকভাবে কাজ করা সম্ভব হবে।

১৭.৬ প্রতিটি প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে দ্রব্য/যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়ে থাকলে (যেমন কম্পিউটার, গাড়ি, প্রিন্টার ইত্যাদি) একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এছাড়া উক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যটির গায়ে অমোছনীয় কালি দিয়ে ক্রমিক নং, প্রকল্পের নাম, তাং লিখে রাখা যেতে পারে যাতে সেগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

১৭.৭ প্রকল্পের মোট ৮২টি অঞ্জোর মধ্যে মাত্র ৪টির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%, ১২টির বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এর কম। এসব অঞ্জোর অগ্রগতি হার কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৭.৮ উপরে বর্ণিত ১থেকে ৭ নং ক্রমিকের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন পূর্বক আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।