

**পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সাক্ষাৎক্ষেপ**  
(সমাপ্ত-জুন, ২০১৮)

১. প্রকল্পের নাম: “জীব নিরাপত্তা জাতীয় কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন (আইএনবিএফ) প্রকল্প।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর।

৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ, বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৪. অনুমোদিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	১১৪৮.০৯	-	ইউনেপ-জেপ
১ম সংশোধিত	১১২৩.৩২	জিওবি ৪৩১.৯৭ (ইনকাইন্ড) প্রকল্প সাহায্য ৬৯১.৩৫ (গ্রান্ট)	
২য় সংশোধিত	১১২৮.২২	জিওবি ৪৩১.৯৭ (ইনকাইন্ড) প্রকল্প সাহায্য ৬৯৬.২৫ (ইউনেপ)	

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৭
১ম সংশোধিত	জুলাই, ২০১৩	ডিসেম্বর, ২০১৭
২য় সংশোধিত	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮
প্রকৃত	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮

৫. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮

৬. প্রকল্প এলাকা: ঢাকা।

৭. উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নপূর্বক বায়োসেফটি বিষয়ক সামর্থ্য অর্জন করা।

সার্বিক উদ্দেশ্য: কার্টাগেনা প্রটোকল অনু বায়োসেফটি এর বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে কার্যকর এবং গতিশীল ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য জোরদার করার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানব স্বাস্থ্য অটুট রাখা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়: মূল ০৭/০১তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২০১৪/

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন
- বায়োসেফটি রুলস ও গাইডলাইন্স সংশোধন
- কর্মশালা আয়োজন করা
- সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা

১০. প্রকল্প পরিদর্শন: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটি সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১১.১। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর ল্যাবের দক্ষ জনবল এবং যন্ত্রপাতিসহ ল্যাবের সঠিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাসমূহ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১১.২। এ প্রকল্পের আওতায় যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুবিধাভোগীগণ যে সকল দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উক্ত প্রশিক্ষণলব্ধ, জ্ঞান তারা কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করবেন তা বিস্তারিতভাবে প্রতিবেদন আকারে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১১.৩। ল্যাব ব্যবস্থাপনার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন জনবল ও অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে এবং এর সাথে সাথে ল্যাবটি ব্যবহারের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে এই ল্যাবটি থেকে সর্বোচ্চ উপযোগিতা পাওয়া যায়;

১১.৪। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর মান বজায় রাখাসহ অর্জিত ফলাফল টেকসই সমুন্নত রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে;

১১.৫। প্রকল্পের আওতায় বায়োসেফটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্প্রচারের জন্য ৩ মিনিটের একটি স্পট এবং ১০ মিনিটের একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরির কাজ যেন মানসম্মত হয়ে সে দিকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নজরদারী থাকতে হবে;

১১.৬। সকল কাজ পরিকল্পনা মাসিক বাস্তবায়ন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকাজ ,ের তালিকা (Work/Activity list) প্রণয়ন করতে হবে এবং সে মোতাবেক Work Breakdown Structure (WBS) করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

১১.৭ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক Critical Path Method (CPM) অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৮। ডিপিপি মোতাবেক নিয়মিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আয়োজন করতে হবে;

১১.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ সঠিকভাবে অর্জন হচ্ছে কিনা ডিপিপিতে উল্লেখিত Log frame, সময় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় এনে (Time and Cost Management) এবং সময় ও বাস্তবভিত্তিক Work plan ও Procurement Plan এর উপর ভিত্তি করে একটি Monitoring and Evaluation (M&E) Frame work প্রস্তুত করতে হবে এবং সে মোতাবেক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;

১১.১০। প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য Quality Management এর সকল ক্ষেত্র অনুসরণে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সচেষ্ট থাকবেন;

১১.১১। ১১.১ থেকে ১১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত (এক) ০১ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ১০. করবে।

১২. উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে:

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১১২৮.২২ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR বা উন্নয়ন সহযোগি গাইড লাইন এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবদি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ডিও পত্র, পত্র ও তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলোও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে ডিও পত্র (২১.০০.০০০০.০০৮.১৪.০৩৮.২০১৭-৩১৭; তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ; ২১.০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২১-৪১০; তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রি : এবং সাধারণ পত্র ২১ .০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২০২১-৩৮৮; তারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রি : সারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয় ), ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সারসংক্ষেপ  
(সমাপ্ত-জুন, ২০১৮)

১. প্রকল্পের নাম: “ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড লাইভলিহুড ইন ইসিএ (CREL-ECA) (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ) শীর্ষক প্রকল্প।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর ও ইউএসআইডি কর্তৃক নিয়োজিত উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৪. অনুমোদিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	৫২৩৮.০৮	জিওবি ২৫৮.২৫ প্রকল্প সাহায্য (ইউএসএইডি) ৪৯৭৫.৮৩	ইউএসএআইডি

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮
প্রকৃত	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮

৫. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮

৬. প্রকল্প এলাকা:

	বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা /উপজেলা
সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	খুলনা	খুলনা	-
হাকালুকি হাওর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	সিলেট	সিলেট-মৌলভীবাজার	-
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	-

৭. উদ্দেশ্য:

(ক) সার্বিক উদ্দেশ্য:

সফল সহ-ব্যবস্থাপনার মডেল প্রয়োগ ও বিস্তারের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ), জলাভূমি ও রক্ষিত এলাকাসমূহ সংরক্ষণ, প্রকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত পরিকল্পনা ও জীবিকায়নের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি **জলবায়ুসহিষ্ণু জ্ঞানসৃদ্ধ**, নিরাপদ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি **দেম** উন্নিত করা।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-তে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- (২) ইসিএ ও এর পাশ্বেবর্তী এলাকা, জলাভূমি এবং রক্ষিত এলাকায় বিপন্ন মানুষের জলবায়ুসহিষ্ণু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- (৩) জলবায়ুসহিষ্ণু ইসিএ সহ-ব্যবস্থাপনা কৌশলপ্রণয়ন এবং কৌশল সহায়ক আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসিএ এলাকার প্রকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- (৪) ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান মূখ্য অংশীজনদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপর্যুক্ত ও সমন্বিতযোগ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (৫) মুখ্য অংশীজনদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- (৬) ইসিএ এলাকায় পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যটকদের জন্য উন্নত ভ্রমণব্যবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধা চালু করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়: মূল ২০/১২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

GIS database and Participatory monitoring system developed;

Communication strategy developed;

More effective and clearly delineated policies, law, and mechanisms for enforcement are in place, policy advisory group functioning and policy issues identified in consultation with stakeholder;

Integration of climate change consideration and use planning into ECA management plans for sustainable.

১০. প্রকল্প পরিদর্শন: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটি সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১১.১। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য -উপাত্ত প্রকল্প কার্যালয় হতে না পাওয়ার প্রকৃত অগ্রগতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে যথাযত সহযোগিতা করার নির্দেশনা প্রদানসহ আলোচ্য প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্তদের দায়িত্বে অবহেলা এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে অসহযোগিতার বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.২। স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিকল্প জীবিকায়নের উপকরণ নির্বাচন করাসহ তা প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে;

১১.৩। প্রকল্প পরিচালক এবং Win rock International এর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে;

১১.৪। প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানসহ তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট Win rock International এর জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;

১১.৫। এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুবিধাভোগীগণ যে সকল দেশীয় ও বিদেশী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উক্ত প্রশিক্ষণলব্ধ, জ্ঞান তারা কোথায় কিভাবে কিভাবে প্রয়োগ করবেন তা বিস্তারিতভাবে প্রতিবেদন আকারে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১১.৬। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবলের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি কাজ তদারকি করতে হবে;

১১.৭। টিপিপি মোতাবেক নিয়মিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসিসভা আয়ো) (জন করতে হবে;

১১.৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ সঠিকভাবে অর্জন হচ্ছে কিনা ডিপিপিতে উল্লেখিত Log frame, সময় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় এনে (Time and Cost Management) বাস্তবভিত্তিক Work plan ও Procurement Plan এর উপর ভিত্তি করে একটি Monitoring and Evaluation (M&E) Frame work প্রস্তুত করতে হবে। সে মোতাবেক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;

১১.৯। প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে;

১১.১০। ১১.১ থেকে ১০/এ উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ০৯.মতামতের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১২. উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে:

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৫৬.০০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR বা উন্নয়ন সহযোগি গাইড লাইন এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবদি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ডিও পত্র, পত্র ও তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলোও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে ডিও পত্র (২১.০০.০০০০.০০৮.১৪.০৩৮.২০১৭-৩১৭; তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ; ২১.০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২১-৪১০; তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রি : এবং সাধারণ পত্র ২১ .০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২০২১-৩৮৮; তারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রি : স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয় ), ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সারসংক্ষেপ  
(সমাপ্ত-জুন, ২০১৮)

১. প্রকল্পের নাম: ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুডস (CREL) (বন অধিদপ্তর অংশ) শীর্ষক প্রকল্প।  
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বন অধিদপ্তর।  
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।  
৪. অনুমোদিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	১১০১৫.৪১	জিওবি ১০৬৪.৭৯ প্রকল্প সাহায্য ৯৯৫০.৬২ (ইউএসএইড)	ইউনেপ-জেপ

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮
প্রকৃত	জুলাই, ২০১৩	জুন, ২০১৮

৫. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩- জুন, ২০১৮

৬. প্রকল্প এলাকা: ঢাকা।

৭. উদ্দেশ্য:

Overall:

Enhance organizational, financial and functional capacities of the CMCs in the CREL sites so that the Pas and the surrounding landscapes are co-managed ensuring biodiversity conservation and livelihoods in the changing climate.

Specific:

- Climate resilient sustainable management and conservation of natural resource and biodiversity in Pas and surrounding landscape; strengthening planning and implementation capacity of co-management bodies in high biodiversity and highly climate-vulnerable areas.
- PA co-management plans will be developed for 17 Pas through consultation with the CMCs and approval from the FD (Appendix-C-1).
- Alternative, climate-resilient economic opportunities for most vulnerable people in and around Pas and selected wetlands.
- Improved governance for co-management of resources addressing weaknesses in national policies and institution regarding resource use rights, governance, forest management, and the capacity to deal with the effects of climate change.
- Better understanding, awareness, sensitivity and orientation of the wider stakeholder for successful co-management of natural resources.

৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়: মূল ১২/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

১০. প্রকল্প পরিদর্শন: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটি সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি।

১২. উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে:

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১১০১৫.৪১ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR বা উন্নয়ন সহযোগী গাইড লাইন এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবদি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি। তাছাড়া পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ডিও পত্র, পত্র ও তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলোও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে ডিও পত্র (২১.০০.০০০০.০০৮.১৪.০৩৮.২০১৭-৩১৭; তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ; ২১.০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২১-৪১০; তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রি : এবং সাধারণ পত্র ২১ .০০.০০০০.৩১৫.৩১.০০১.২০২১-৩৮৮; তারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রি : স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয় ), ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।