

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

**“পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হাসকরণ” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের সমীক্ষা
 কার্যক্রমের Terms Of References (TOR)**

(ক) প্রকল্পের বিবরণী:

১. প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হাসকরণ।
২. প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ
৩. অর্থায়নের উৎস: জিওবি
৪. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৬. প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাকলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	থেসাঃ			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল ডিপিপি	৩৯৯০.৭৫	৩৯৯০.৭৫	-	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫	৩০/১২/২০২০	-	-

(খ) প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাঞ্চাটি, জুরাছড়ি
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, বুমা, থানচি

(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনযান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকালে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ১.০০ একরের ৮০০ টি কফি ও ১,২০০ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হাসকরণ।

(ঘ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- পানির উৎস সৃষ্টি (বৈধ নির্মাণ) স্থায়ী ০৫টি, অস্থায়ী ৪৫টি।
- GFS
- পানির ট্যাংক স্থাপন অবকাঠামো
- কৃষক প্রশিক্ষণ
- বাগান সৃজন
- বাগান রোপন সামগ্রী ক্রয়
- বাগানের আন্তঃগরিচর্যা
- কফি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন
- কাজুবাদাম প্রক্রিয়া করণ মেশিন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

১.	প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণ আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
২.	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৩.	প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখিচ্ছেত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
৫.	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬, সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬.	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৮.	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
৮.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটির ভূমিকা ঘাচাইকরণ;
৮.২	প্রকল্পটির টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান;
৯.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপন্থে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
১০.	ক্রমিক নং-০৯ এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;
১১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
১২.	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;
১৩.	প্রকল্পের Exit Plan পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প টেকসইকরণে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;
১৪.	প্রকল্পভুক্ত বাগান সূজন করা হয়েছে, বৌধ ও পানির ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে ডিপিপিতে নির্ধারিত কাজের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করে কাজের গুণগত মানসহ সার্বিক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে;
১৫.	ইতোমধ্যে যে পরিমাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এর দ্বারা সুবিধাভোগীরা কি সুবিধা পাচ্ছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাসনসহ মতামত প্রদান করতে হবে;
১৬.	প্রকল্পের External ও Internal অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হবে;
১৭.	এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD.KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পর্ক করবেন তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে;
১৮.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মিয়াদ ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসংজ্ঞাতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি দুর্বলতা উভয়েরপেরে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
১৯.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

৮

(ট) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
২.	(ক) টাই লিডার	শৈকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতত্ত্ব/অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রী। পিএইচডি ডিপ্রীখারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> টাই লিডার হিসেবে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি (জুন ২০২২) বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে;
	(খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	কোন শৈকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান (অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কল্যাণ/সমাজকর্ম/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইত্যাদি) বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রী।	<ul style="list-style-type: none"> আর্থ-সামাজিক গবেষণা কাজে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; পরামর্শক হিসেবে ন্যূনতম ০২(দুই) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা; পার্বত্য এলাকায় জনগণনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(গ) সিডিল ইঞ্জিনিয়ার	শৈকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং (গুর্ত) বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রী।	<ul style="list-style-type: none"> গুর্ত কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; পহাড়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(ঘ) উদ্যানতত্ত্ববিদ	শৈকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্যানতত্ত্ববিদ বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রী	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে;

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তার নিয়োগকৃত পরামর্শক টিমের প্রত্যেক সদস্যের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টিম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টিম লিডার এ কাজের প্রধান মুখ্যপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রঃ নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	প্রারম্ভিক রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে।
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে।
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে।
৪.	চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে।
৫.	চুড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ কপি ও ইংরেজি ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে।

(জ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।

২৪/০৩/২৬
(হ্যামী দাস)

উপপরিচালক

ফোন: ৯১৩৮৮১০