

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেটর-৮
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

“বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্জল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের পরামর্শকের কার্যপরিষি (ToR)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

১	প্রকল্পের নাম	:	“বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্জল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন (১ম সংশোধিত)”
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিঙ্কভিটা)।
৪	প্রকল্পের অবস্থান	:	২টি বিভাগের ১১টি জেলা ২০টি উপজেলা।

৫. প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

৫.১	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	মোট	:	৩৪৪১৯.২৯	৩৮৭৪৯.০০	-
	জিওবি	:	৩২৯১৯.২৯	৩৭২৪৯.০০	-
	নিজস্ব অর্থায়ন (মিঙ্কভিটা)	:	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-

৫.২	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
	শুরুর তারিখ	:	জানুয়ারি ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৮	-	-
	শেষের তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০২১	জুন ২০২৫	-	-

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ১) বহমুখী দুর্ঘ পণ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন;
- ২) দুর্ঘ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টির সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা;
- ৩) গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন;
- ৪) গবাদিপশুর চারণ ভূমি উন্নয়ন;
- ৫) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ

- ১) আবাসিক বিল্ডিং
- ২) অনাবাসিক বিল্ডিং নির্মাণ (কারখানা, অফিস বিল্ডিং, বুল সেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও অন্যান্য)
- ৩) বিল্ডিং নির্মাণ (৭টি দুর্ঘ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও ১টি মিনি ডেইরি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য)
- ৪) দুর্ঘ এবং দুর্ঘজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব সরঞ্জামাদি
- ৫) ফ্রেজেন সিমেন ল্যাবরেটরী সরঞ্জামাদি
- ৬) কৃত্রিম প্রজনন সরঞ্জামাদি
- ৭) বিডিং বুল ক্রয় (আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া)

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

- ৮.০ **পরামর্শকের দায়িত্বঃ**
- ৮.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাকল্পিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাকল্প, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ৮.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়, ধীর গতি কারণ এবং প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঞ্জভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা। এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাকল্প যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ৮.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রাপ্তিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাস্তবায়ন); ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন)
- ৮.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুযাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৮.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন/BQ/ToR, গুণগতমান পরিমান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থ্যাং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় ঝুঁকি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৮ প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে;
- ৮.৯ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;
- ৮.১০ প্রকল্পের সকল পৃষ্ঠাকাজ যেমন: শীতলীকরণ কেন্দ্র ও মিনি ডেইরী প্ল্যান্ট স্থাপন, অনাবাসিক ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজের হালনাগাদ অবস্থা সবিস্তারে বিশ্লেষণ ও গুণগত মান যাচাই;
- ৮.১১ প্রকল্পের অধীন গাভী ঝুঁকি (সমবায় ঝুঁকি) ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ, ঝুঁকির নির্মাণসহ অনুসরণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। তার ব্যত্যয় হলে কারণ পর্যালোচনা;
- ৮.১২ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সকল গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার পর্যালোচনা করা। তার ব্যত্যয় হলে কারণ পর্যালোচনা;
- ৮.১৩ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কত জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দক্ষতা ঝুঁকিতে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা;
- ৮.১৪ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা, উচ্চ এলাকায় দুধের প্রাপ্ত্য আছে কিনা অর্থ্যাং নির্মাণাধীন বিভিন্ন প্ল্যান্টের চাহিদা ও যোগানে অবস্থা যাচাই করা;
- ৮.১৫ প্রকল্পটি সংশোধনের ফলে BCR ও IRR পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- ৮.১৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (exit plan) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৮.১৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্বুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্বুটি, দুর্বলতা উভোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ৮.১৮ প্রকল্পের এক্টারনাল ও ইন্টারনাল অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ;

- ৮.১৯ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্তি তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সমিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ৮.২০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্ট্যারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.২১ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

৯.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র. নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষুদ্র ঋণ ও আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; সমধর্মী গবেষণায় ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে; পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ; এবং উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
	খ) ডেইরী/ফুড প্রসেসিং বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে ডেইরী/ফুড প্রসেসিং সংক্রান্ত বিষয়ে ডিগ্রী/সনদপ্রাপ্ত।	<ul style="list-style-type: none"> ডেইরী/ফুড প্রসেসিং সংক্রান্ত কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	গ) ইঞ্জিনিয়ার	ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এ স্নাতক ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক ডাটা বিশ্লেষণে দক্ষতা;
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে (ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি) কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

১০.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	
৪)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	

১১.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, ডিপিপি);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।


 সুজীন চন্দ্র ভৌমিক
 সহকারী পরিচালক
 আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।