

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]

“বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ”-শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে “বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ”-শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১. প্রকল্পের বিবরণী

১.১	প্রকল্পের নাম	:	“বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ”-শীর্ষক প্রকল্প
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)
১.৪	প্রকল্পের অবস্থান	:	তেজগাঁও, ঢাকা

১.৫	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত
	মোট	:	৩২২৭৭.৮৬ (১৩০০)	৩২২৭৭.৮৬ (১৩০০)
	জিওবি	:	৩২২৭৭.৮৬ (১৩০০)	৩২২৭৭.৮৬ (১৩০০)
	প্রকল্প সাহায্য	:	-	-

১.৬	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত
	শুরু	:	অক্টোবর ২০১৮	অক্টোবর ২০১৮
	শেষ	:	ডিসেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২৪

১.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চলচ্চিত্র শিল্পকে সম্প্রসারণ, সুদৃঢ় করাসহ বিএফডিসিকে আর্থিকভাবে আর্থিক স্বনির্ভর করণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।
- বিএফডিসি'র মধ্যে বহুমুখী বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
- ভবনের মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক এবং কারিগরী সুবিধা সংযোজন পূর্বক বিমোদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা।
- নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে বিএফডিসি তথা চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তি মজবুত করা।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:

- ১১ তলাবিশিষ্ট মূল ভবন নির্মাণ;
- স্যানিটারি আইটেম;
- এ.সি, লিফট, এক্সেলারেটর, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, জেনারেটর ইত্যাদি;
- ডিজিটাল সিনেমা প্রদর্শন যন্ত্রপাতি।

৫/

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR:

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সার্ভিজী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ অনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৮ প্রকল্পের অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, দ্রব্য প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই পরিকল্পনার (Sustainability Plan) উপর মতামত প্রদান;
- ২.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিচেনা করে একটি SWOT Analysis;
- ২.১২ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে ;
- ২.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সমিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাত্ত্বে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ২.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাটি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, ও পর্যবেক্ষণ।

৩

৩. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা: “বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ”

ক্র.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিমলিডার	<ul style="list-style-type: none"> অর্থনৈতি/সমাজ বিজ্ঞান/ সমাজ কর্ম/সমাজ কল্যাণ/লোক প্রশাসন/ রাষ্ট্রবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। উচ্চতর ডিপ্লোমা প্রাপ্তিকার দেয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা। গবেষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যাগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান; কমপক্ষে ৩টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রকাশনা থাকতে হবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর-২০০৮) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। সামগ্রিক বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা; এবং উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
	খ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক/স্নাতকোত্তর	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ত নির্মাণ/ভবন নির্মাণ কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষা করে তদবিষয়ে মতামত প্রদানের অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর-২০০৮) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।
	গ) প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ	ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সাটিফিকেট ডিপ্লোমা।	<ul style="list-style-type: none"> পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) —এর বিষয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;

৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০) কপি

- সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

৫. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:(যদি থাকে)

- (ক) প্রকল্প দলিল;
(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন।

২৪/০৯/২০২৬

মৌঃ মুশিউর রহমান খন বিপুল
সহকারী পরিচালক
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
নগণ্যজ্ঞাতকী বাংলাদেশ সরকার