গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা। www.imed.gov.bd

# 'পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়' প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR)

#### ক. প্রকল্পের বিবরণী:

٥	প্রকল্পের নাম	:	পল্পী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
•	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
8	প্রকল্পের অবস্থান	:	০৮টি বিভাগের ৪৮টি জেলা এবং ২২০টি উপজেলা

#### ৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

6.5	অনুমোদিত ব্যয়	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	(লক্ষ টাকায়)				
	মোট	:	৯২৮৮৮.২৯	-	-
	জিওবি	:	৯২৮৮৮.২৯	-	-
	প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-

<b>৫.</b> ২	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে
						মেয়াদ বৃদ্ধি
	শুরুর তারিখ	:	০১ জুলাই ২০২১	-	-	-
	শেষের তারিখ	:	৩০ জুন ২০২৬	-	-	-

#### ৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীদের'কে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- 🗲 দরিদ্র্য মহিলা ও পর্ষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা:
- > সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- > কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরৎ কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণোত্তর পুনবার্সন;
- 🕨 সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; এবং
- > টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ

#### ৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঞ্চাসমূহঃ

- 🗲 পল্লী উন্নয়ন দল/সমিতি গঠন 🗕 ২৩,৩৩১টি;
- 🗲 সদস্য অন্তর্ভুক্তি 🗕 ৭,০০,০০০ জন;
- 🗲 সঞ্চয় (পুঁজি গঠন) 🗕 ২৫৯১৩.৭৭ লক্ষ টাকা;
- প্রশিক্ষণ ৩,৩০,০০০ জন;
- 🗲 কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরৎ কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসুখী প্রশিক্ষণোত্তর ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ;
- ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ 

   – ৩৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা;
- 🗲 উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ 🗕 ৩৩,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

### খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

### ৮.০ পরামর্শকের দায়িতঃ

৮.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভুমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা,

- ৮.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঞ্চাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা। এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্তলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ৮.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রাতিপালন করা হয়েছে/হছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয়; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙাা হয়েছে কিনা, ভাঙাা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন)
- ৮.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঞ্চাক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৮.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থ্যাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষন;
- ৮.৮ প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনিদিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে);
- ৮.৯ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;
- ৮.১০ প্রকল্পের ২৩,৩৩১টি সমিতির মধ্যে কতটি সমিতি গঠন করা হয়েছে ও ডিপিপি'র রুপরেখা অনুযায়ী সমিতি গঠন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা এবং ৭,০০,০০০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিপরীতে কত জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ এবং তাদের কার্যকারিতা পর্যালোচনা:
- ৮.১১ ৩৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ ও ৩৩০০০.০০ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অর্জনে কার্যক্রম বিশ্লেষণ। ঋণবিতরণ নীতিমালা অনুসরণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
- ৮.১২ ডিপিপি'র ২৫৯১৩.৭৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সুবিধাভোগী পরিবারের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রবণতা, সঞ্চয় ব্যবহারের হার পর্যালোচনা;
- ৮.১৩ ৩,৩০,০০০ জনের প্রশিক্ষণের মধ্যে কতজনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা;
- ৮.১৪ কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরৎ কর্মহীন শ্রমিকদের কতজনকে কিকি কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও প্রশিক্ষণোত্তর পুনবার্সন কার্যক্রম বিশ্লেষণ;
- ৮.১৫ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় এলাকাভিত্তিক কোন কোন পণ্যের বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে তার সবিস্তারে বিশ্লেষণ;
- ৮.১৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (exit plan) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৮.১৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, বুটি, দূর্বলতা বা অসঞ্চাতি পর্যালোচনা ও বুটি, দুর্বলতা উত্তোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ৮.১৮ প্রকল্পের এক্সটারনাল ও ইন্টারনাল অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ;

- ৮.১৯ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্তি তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্তি মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ৮.২০ যেসব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;
- ৮.২১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.২২ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

## ৯.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
۵)	পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যুনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
<i>২</i> )	ক) টিম লিডার-	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার	ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনায় ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;      সমধর্মী গবেষণায় ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;      কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে;      পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;      প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং      উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
	খ) ক্ষুদ্ৰ ঋণ বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/ফিন্যান্স/হিসাব বিজ্ঞান/ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।     প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;
	গ) আর্থ- সামাজিক ও প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ	ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ/ অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে ন্যুনতম স্লাতকোত্তর ডিগ্রি	গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;     আর্থ-সামাজিক বা সমজাতীয় কাজে অভিজ্ঞতা;     প্রশিক্ষণের ওপর ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যুনতম স্লাতকোত্তর ডিগ্রি	ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে (ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি) কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;     বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

### ১০.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
٥)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
೨)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	
8)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	

### ১১.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, ডিপিপি);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।