গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (পরিকল্পনা শাখা) শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। www.imed.gov.bd

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

١٤	প্রকন্পের নাম	:	স্মলহো সংশোর্		কালচার	াল কম্পিটিটিৎ	চনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (১ম	
२।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়					
91	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	9.91	 ৩.১। লীড এজেন্সী: 				
8	প্রকন্পের অবস্থান	:	ি	বিভাগ জেলা উপজেলা				
	(৩টি বিভাগের ১১টি		((0)		(०२)	(ంలి)	
	জেলার ৩০টি উপজেলার		8.\$1	খুলনা	۱ ډ	বাগেরহাট	ফকিরহাট, কচুয়া	
	২৫০টি ইউনিয়ন)				ا ک	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, কালিগঞ্জ	
			8.२।		৩।	পিরোজপুর	কাউখালি	
					8	ঝালকাঠি	কাঁঠালিয়া, নলছিটি	
			বরিশাল		& I	ভোলা	লালমোহন, চরফ্যাশন, মনপুরা	
					ঙ।	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ, রাংগাবালী, কলাপাড়া	
					٩١	বরগুনা	আমতলী, বেতালী, বামনা, তালতলী, পাথরঘাটা	
			8.91		७।	চউগ্রাম	বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, বাঁশখালী, সন্ধীপ, মীরসরাই	
				চউগ্রাম	৯।	নোয়াখালী	সুবর্ণচর, চাটখিল, কবিরহাট, হাতিয়া	
					201	ফেনী	ছাগলনাইয়া	
					771	লক্ষীপুর	কমলনগর	

(*)	৫। অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):					
	অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোটঃ জিওবিঃ পিএঃ	বৃদ্ধি মূল ডিপিপি'র তুলনায়	ি (%) সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়	
	(১)	(३)	(9)	(8)	(4)	
	মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪	৭৮০৩৩.১৩ ২৩৫১২.৪৮ ৫৪৫২০.৬৫			
	১ম সংশোধন	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪	৮১৬৬৯.০৩ ২৫৪৪৪.১১ ৫৬২২৪.৯২	৩৬৩ ৫.৯০ (8.৬৬%)	প্রযোজ্য নয়।	
	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি		প্রযোজ্য নয়।			

৬। ৬.১। প্রকল্পের উদ্দে**শ্য**:

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৬.২। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

কম্পোনেন্ট-১: উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার:

- ১.১: উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- ১.২: চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদন এবং বাজারভিত্তিক গবেষণা বৃদ্ধিকরণ;
- ১.৩: গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিধকরণ।

কম্পোনেন্ট-২: উচ্চমূল্যের ফসলের প্রসেসিং এবং বাজারজাতকরণ:

- ২.১: মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- ২.২: উচ্চমূল্যের ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- ২.৩: খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

কম্পোনেন্ট-৩: জলবায়ু সহনশীল ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা:

- ৩.১: ভূ-উপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিক্ষাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- ৩.২: সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা।

এফএও-এর কারিগরি সহযোগিতা:

- ১। ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলো-আপ;
- ২। সুবিধাজনক মনিটরিংও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা; এবং
- ৩। ভ্যালুচেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষনায় সহায়তা প্রদান।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):	
কার্যক্রমের নাম	প্রক্কলিত ব্যয়
(3)	(२)
৭.১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) অঙ্গ ঃ	
স্মলহোল্ডার গ্রুপে প্রদর্শনী স্থাপন-১২,৪০০টি;	
বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রদর্শনী (বিশেষ কার্যক্রম)-২৬,০০০টি	
 গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ (বিশেষ কার্যক্রম)-১০,০০০টি (প্রতিটি ০১ শতক জমিতে) 	
 কৃষক, সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ১০,৭৭০ ব্যাচ; 	২৩৪৫০.২১
 অংশগ্রহনমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ)-১০,০০০টি 	
➤ মাঠ দিবস-২৫০০টি।	
 কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার নির্মাণ-৫৭০টি; 	
 ➤ খামার যন্ত্রপাতি বিতরণ-৫৭০ সেট; 	
৭.২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) অঙ্গঃ	
 উচ্চফলনশীল ফসলের উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর গবেষণা; 	_
বিএডিসির জন্য ডাল, তৈলবীজ ও অন্যান্য উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজনন বীজ উৎপাদন;	
 কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর গবেষণা; 	১৪ ৭৯.৩৩
 কৃষকের মাঠে ফলমূল, সবজি, তৈলবীজ, দানাজাতীয় প্রভৃতি ফসলের প্রতিকূল 	
পরিবেশ সহিপ্তু জাতের উপযোগিতা যাচাই;	_
 কৃষকের মাঠে উপযুক্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপযোগিতা যাচাই ইত্যাদি ৭.৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) অঙ্গ: 	
 কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)-৮,৬০০ ব্যাচ; 	
 কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্ষিল)-৮,৯৪০ ব্যাচ; 	২১২৯০.৫৭
🍃 উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ জন;	
কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত বই ও হ্যান্ড বুক প্রস্তুতকরণ-২৮,০০০টি	
৭.৪। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) অঙ্গ:	
কৃষকদলকে পানি ব্যবহারকালী ও সীড ভিলেজ গ্রুপ এ রুপান্তরকরণ-৮১৯ ব্যাচ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ-২৫০ কি.মি; 	
পুকুর খনন (সোলার পাম্পসেটসহ)-৯৫িট;	
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ-২,০২৪টি;	
 ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য সিড ভিলেজ স্থাপন-২৬টি; 	৩৩০১৫.৯৫
কৃষক প্রশিক্ষণ-৭৮৯ ব্যাচ;	
 ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্যাটল ক্রসিং/ফুট ব্রীজ/ছোট রেগুলেটার)-১৫৬টি; 	
খাল/নালা পুন:খনন-৪৮৪ কি.মি;	
ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ-৫৫ কি.মি।।	
৭.৫। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও):	
 ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা এব 	ং ২৪৩২.৯৭
ভ্যালুচেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা প্রদান।	
সর্বমোট	৮১৬৬৯.০৩

খ. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (টিওআর):

1414 14	ন্থতিষ্ঠানের টিওআর (ToR):
ه.١١	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সক প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:
४.२।	প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় সম্পর্কিত অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিজ বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্ধিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যয়ে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৮.৩।	ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ;
۲.8 ا	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮. ৫।	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলি আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিটে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ;
৮.৬।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষাণাবেক্ষণে জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৭।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিবে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ে মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
ው. ৮ I	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যা কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৯।	SDG, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পটি কতটুকু অবদান রাখ্য পেরেছে/পারবে তার একটি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
b.\$01	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছার্ বিল পরিশোধে সমাতি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ;
لا. \$\$ ا	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
४.३२।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়া ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis প্রদান;
৮.১৩।	প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্ছিত অগ্রগতি হয়েছে এবং প্রকল্পের NPV BCR, IRR অনুয়ায়ী কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
b.\$81	প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.১৫।	অডিট আপত্তি ও কেইস স্টাডিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তা বিশ্লেষণের আলোকে ফলাফল পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ/মতামতসহ একটি প্রতিবেদ প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতাম সিন্নবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। উল্লেখ্য যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যে সব FGD, KII -স্বরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিট) প্রমাণক হিসে
	আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

ক্রম	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
(3)	(२)	(9)	(8)
৯.১।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)		কৃষি বিষয়ক গবেষণা, সম্প্রসারণ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা। কৃষি সংশ্লিষ্ট প্র নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের অভিজ্ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৯.২।	টিম লিডার (১জন)	বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	অভিজ্ঞতা; • সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজে টিম লিডার কমপক্ষে ০৫টি প্রতিবেদন কাজের অভিজ্ঞতা; • পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপয় বিশেষ দক্ষতা।
৯.৩।	কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ (১জন)	অর্থনীতি/কৃষি সম্প্রসারণ/কৃষি	
৯.৪।	কৃষি অর্থনীতিবিদ (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	 কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক কাণে (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; কৃষি বিষয়ে কমপক্ষে ০৩টি পরিবীক্ষণ কাজের বাস্তব অভিজ্
৯.৫।	পরিসংখ্যানবিদ (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্লাতকসহ স্লাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	০ ৩ (তিন) বছরের বাস্তব অবি এবং

ক্রম	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা/কপি
(٤)	(২)	(0)	(8)
16.06	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের	২৪ কপি
	(বাংলায়)	মধ্যে	(টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারি
३०.२।	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের	২৪ কপি
	(বাংলায়)	মধ্যে	(টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারি
10.06	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের	১০০ কপি
	(বাংলায়)	মধ্যে	(জাতীয় কর্মশালা)
18.04	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের	১২ কপি
	(বাংলায়)	মধ্যে	(টেকনিক্যাল ১২)
13.04	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের	৬০ কপি
	(বাংলা ও ইংরেজি)	মধ্যে	(বাংলা ৪০+ইংরেজি ২

^{*} সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভবন # ১২, রুম # ২০, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো আবশ্যিকভাবে Nikosh Font এ হতে হবে।

721	আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয় সহযোগীতা:				
	22.21	প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমনঃ আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন); এবং			
	ا ۶.2۲	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।			