

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৬১-৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয় / বিভাগের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তে র শতকরা হার (%) -সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তে র শতকরা হার (%) -সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ |
| (১) | (১) | | | | | | | | | |
| ০১। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ০১ | - | ০১ | - | - | - | - | - | - |

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ০১

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

| সমস্যা | | সুপারিশ | |
|--------|--|---------|--|
| (১) | | (২) | |
| ৩.১. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন কতটা সম্ভব হয়েছে তা পরিমাণগতভাবে পরিক্ষা করে বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফলে অর্জন সুস্পষ্ট নয়। | ৩.১. | ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাণগত বিশ্লেষণের প্রতি মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে সচেতন থাকতে হবে; |
| ৩.২ | এই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ফলে নারীর বিশেষত: প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত বিশেষ ভূমিকা রাখবে। | ৩.২ | এই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ফলে নারীর বিশেষত: প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে। |
| ৩.৩ | প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। | ৩.৩ | পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের অর্জন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। |

Economic Opportunities and Sexual Reproductive Health and Rights
(EOSRHR) –a pathway to empowering girls and women in Bangladesh শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০১৬)

- ১.০ প্রকল্পের নাম : Economic Opportunities and Sexual Reproductive Health and Rights (EOSRHR) –a pathway to empowering girls and women in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
- ১.১ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI)
- ১.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- ১.৩ প্রকল্প এলাকা : সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
- ১.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

| অনুমোদিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল | মূল ব্যয়ের হ্রাস/ বৃদ্ধি (মূল অনুঃ ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৪৩১.৬১ | - | ২৮৩.১৬ | এপ্রিল ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ | এপ্রিল ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ | এপ্রিল ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ | হ্রাস (-) ১৪৮.৪৫ (৩৪%) | প্রযোজ্য নয় |

২.০ প্রকল্পের পটভূমি :

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিংবা ব্যবসা উদ্যোগের সাথে জড়িত থাকার জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর স্বতন্ত্র ক্ষমতায়ন অর্জিত হবে। অজ্ঞতা ও দক্ষতা নারী উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তাদের গন্ডি বিস্তৃত করতে সহায়ক হবে। একই সময় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করবে যা তাদের পারিবারিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে। সেই সাথে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অধিকার, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্য বিবাহ কমিয়ে আনা এবং বিবাহিত জীবনে নিরাপদ মাতৃ চর্চা অব্যাহত থাকবে।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) সার্বিকঃ

- (১) ক্রমবর্ধমান আয় ও লৈঙ্গিক এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারসহ নারীদের ক্ষমতায়ন বিশেষত প্রান্তিক নারীদের।

(খ) **সুনির্দিষ্টঃ**

- (১) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে নারীদের উদ্যোক্তামূলক ও কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যাতে তারা নিজেরাই তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করতে/গড়ে তুলতে পারে।
- (২) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন ঘটে সে লক্ষ্যে একটি সক্ষম সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা।
- (৩) নারীরা নিজেদের লৈঙ্গিক ও প্রজননগত স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো।

৪.০ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন :

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ৪৩১.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়ন : এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থ বছর | আরএডিপি'র সংস্থান | | টাকা অবমুক্তি | প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগতি | |
|----------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|
| | মোট | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা | | মোট | বাস্তব % |
| ২০১৩-১৪ | ৬২.৮৯ | ২২.১৯% | ৬২.৮৯ | ৬২.৮৯ | ২২.২১% |
| ২০১৪-১৫ | ১১০.০৮ | ৩৮.৮৩% | ১১০.০৮ | ১১০.০৮ | ৩৮.৮৭% |
| ২০১৫-১৬ | ৮৮.৫৩ | ৩১.২৩% | ৮৮.৫৩ | ৮৮.৫৩ | ৩১.২৭% |
| ২০১৬-১৭ | ২১.৯৬ | ৭.৭৫% | ২১.৯৬ | ২১.৯৬ | ৭.৬৫% |
| মোট: | ২৮৩.৪৬ | ১০০% | ২৮৩.৪৬ | ২৮৩.৪৬ | ১০০% |

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | অঙ্গের নাম | পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুসারে) | | প্রকৃত বাস্তবায়ন | |
|------------|---|--|--------|-------------------|--------|
| | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১। | Staff orientation on economic opportunities and sexual & reproductive health and rights | ১ | ০.৫০ | ১ | ০.৫০ |
| ২। | Participants' selection through mapping | ১ | ১.০০ | ১ | ১.০০ |
| ৩। | Baseline Survey | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৫০ |
| ৪। | Training Need Assessment | ১ | ১.০০ | ১ | ১.০০ |
| ৫। | Module development | ২ | ২.০০ | ২ | ১.৯৩ |

| ক্রঃ নং | অঙ্গের নাম | পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুসারে) | | প্রকৃত বাস্তবায়ন | |
|------------|--|--|--------|-------------------|--------|
| | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৬। | Entrepreneurship Development and Business Management-Training | ১২ | ২১.০০ | ১২ | ২০.৪৬ |
| ৭। | Marketing & Business Communication Training | ১২ | ২১.০০ | ১২ | ২০.২২ |
| ৮। | Product Identification Design & Development Training | ৩ | ২১.০০ | ৩ | ৫.২৮ |
| ৯। | SRHR Gender and Advocacy-Training | ১৩ | ২১.০০ | ১৩ | ২১.৭৯ |
| ১০। | Refreshers Training on SRHR Gender and Advocacy-Training | ৩ | ০.০০ | ৩ | ৫.২৩ |
| ১১। | Regulatory Process for Access to Finance Training | ১০ | ২১.০০ | ১০ | ১৭.৪৯ |
| ১২। | Counseling Session | ৩৬ | ৩.৬০ | ৩৬ | ৩.৬০ |
| ১৩। | Trade Fair Participants | ৩ | ৭.৫০ | ৩ | ৩.৪২ |
| ১৪। | Formation of community work group | ১২ | ০.৬০ | ১২ | ০.৬১ |
| ১৫। | Orientation for community work group | ৬ | ৩.০০ | ৬ | ২.৯৪ |
| ১৬। | Sharing meeting with family head and community leaders at district level | ২৪ | ২.৪০ | ৩০ | ২.৯৭ |
| ১৭। | Orientation on SRHR & Gender for Role Models | ১ | ১.২০ | ১ | ১.১৬ |
| ১৮। | Counseling session by Role Models | ২৪ | ২.৪০ | ৬ | ০.৬০ |
| ১৯। | Women Entrepreneurs Advocacy Group Formation | ৩ | ০.১৫ | ৩ | ০.২০ |
| ২০। | Orientation for Women Entrepreneurs | ৩ | ০.৯০ | ৩ | ০.৮৩ |

| ক্রঃ নং | অঙ্গের নাম | পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুসারে) | | প্রকৃত বাস্তবায়ন | |
|------------|--|--|--------|-------------------|--------|
| | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | | ৫ | ৬ | ৭ |
| | Advocacy Group | | | | |
| ২১। | Quarterly Women Entrepreneurs Advocacy Group Meeting | ৪.৮০ | ৪৮ | ৩৩ | ৩.৬২ |
| ২২। | Orientation session for Bank officials | ৬ | ৯.০০ | ৬ | ৯.০৮ |
| ২৩। | Policy Advocacy Meeting at central Level | ৮ | ০.২৪ | ৩ | ০.০৯ |
| ২৪। | IEC material information Booklet/Flyer and Poster | ৪০০০ | ৪.০০ | ৪০০০ | ৩.৯৭ |
| ২৫। | Documentation Booklet/Flyer and Poster | - | - | - | - |
| ২৬। | Project Technical Committee | ৫ | ৩.০০ | ৪ | ০.৮০ |
| ২৭। | Quarterly Staff coordination meeting | ১৩.১৮ | ০.৩৬ | ১৩ | ০.২৭ |
| ২৮। | Project Evaluation/Impact Assessment | ১ | ২.২৫ | ০ | ০.০০ |
| ২৯। | Midterm Evaluation [Rapid Assessment (RAS)] | ১ | ১.৫০ | ১ | ৬.১৮ |
| ৩০। | Lesson learned seminar at Dhaka-1 | ১ | ২.৫০ | ০ | ০.০০ |
| ৩১। | Yearly Audit | ৪ | ৬.৭৫ | ৪ | ০.০০ |
| সর্বমোট | | | ৪৩১.৬১ | | ২৮৩.১৬ |
| | | | | | ৬৫.৬১% |

৭.০ কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা:

ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের প্রায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

৮.০ প্রকল্পের ক্রয়:

প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় পিপিআর-২০০৮ এর বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

| নাম ও পদবী | পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন | যোগদানের তারিখ | বদলীর তারিখ | মেয়াদকাল |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|------------|
| জনাব সেলিমা আহমদ, প্রকল্প পরিচালক | খন্ডকালীন | ০১/০৪/২০১৩ | ৩১/১২/২০১৬ | পূর্ণকালীন |

১১.০ অডিট সংক্রান্ত :

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের কর্মকান্ডের উপর UNFPA-কর্তৃক নির্বাচিত ফার্ম দ্বারা এক্সটার্নাল অডিট করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

| পরিকল্পিত | অর্জিত |
|---|--|
| (১) বাংলাদেশের নারী ও কিশোরীদের অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জন। | (১) বাংলাদেশের নারী ও কিশোরীদের অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জিত হয়েছে। |
| (২) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে নারীদের উদ্যোক্তামূলক ও কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যাতে তারা নিজেসাই তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করতে/গড়ে তুলতে পারে। | (২) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে নারীদের উদ্যোক্তামূলক ও কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যাতে তারা নিজেসাই তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু/গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। |
| (৩) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন ঘটে সে লক্ষ্যে একটি সক্ষম সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা। | (৩) বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকাগুলোতে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন ঘটে সে লক্ষ্যে একটি সক্ষম সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। |
| (৪) নারীদের নিজেদের লৈঙ্গিক ও প্রজননগত স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো। | (৪) নারীদের নিজেদের লৈঙ্গিক ও প্রজননগত স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে। |

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

গত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখ আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক মোল্যা সোহাগ হোসেন প্রকল্পের সিলেট এলাকার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ ছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

প্রকল্প পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র:



চিত্র:১ প্রকল্পের পরিদর্শিত এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্টগণের সাথে মতবিনিময়।

১৪.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন কতটা সম্ভব হয়েছে তা পরিমাণগতভাবে পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফলে অর্জন সুস্পষ্ট নয়। পরবর্তীতে পরিমাণগতভাবে পরিমাপে সচেষ্টি হতে হবে।

১৪.২ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা য় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের অর্জন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

১৪.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করে। যা প্রকল্প সমাপ্তির ০৬ (ছয়) মাস পর। ভবিষ্যতে অন্যান্য সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ রকম ব্যত্যয় না করার অনুরোধ করা হলো।

১৪.৪ এই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধীকার বৃদ্ধির ফলে নারীর বিশেষত: প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৫.০ আইএমইডি'র মতামতসুপারিশ:

১৫.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাণগত বিশ্লেষণের প্রতি মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে সচেষ্টি থাকতে হবে;

১৫.২ নির্দিষ্ট সময় ও ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন করা য় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। যা অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও অব্যাহত রাখতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের ০৬ (ছয়) মাস পর প্রকল্প সমাপ্তি

প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণ করেছে। পরবর্তীতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল;
এবং

- ১৫.৪ এই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ফলে নারীর বিশেষত: প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে; এবং
১৬. উপরোক্ত সুপারিশ/মতামত (অনুচ্ছেদ ১৫.১ থেকে ১৫.৪) অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করবে।