

বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্তি প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের

সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			সময় ও ব্যয় উভই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হা%	ব্যয়অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়অতিক্রান্ত শতকরা হা%
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	বানিজ্য মন্ত্রণালয়	০২	০০	০২টি	০১টি	০১টি	০১টি	২০%	০০টি	০০

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা- ০২টি

২। সমাপ্ত প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১। Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry (SPEED) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	৪৪০০০	নভেম্বর/১৪ হতে জুন/২০১৫
২। Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of Best programme শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	১৭৬৮.৪৫	জুলাই/১০ হতে জুন/২০১৫

Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry
(SPEED) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন ২০১৫)

- ০১। প্রকল্পের নাম : Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry (SPEED) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
- ০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- ০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জিটিজেড।
- ০৪। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, কাশিমপুর ও গাজিপুর।

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪০.০০	-	৪২৩.০০	নভেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫	-	নভেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫	-	-

০৬। অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক্রঃনং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	ইন্টারন্যাশনাল লং-টার্ম কনসালটেন্ট	জনমাস	৪২.০০	২.৫ জনমাস (৫ জন)	৪২.০০ (১০০%)	২.৫ জনমাস (৫ জন) (১০০%)
২।	ইন্টারন্যাশনাল শর্ট-টার্ম কনসালটেন্ট	জনমাস	৩০.০০	১০ জনমাস (১০ জন)	৩০.০০ (১০০%)	১০ জনমাস (১০ জন) (১০০%)
৩।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫০.০০	১৫ টি (৮, ৩, ৪)	৫০.০০ (১০০%)	১৫ টি (৮, ৩, ৪) (১০০%)
৪।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০.০০	১ টি	২০.০০ (১০০%)	১ টি (১০০%)
৫।	অপারেশন ব্যয়: টিএ, অফিস ব্যয়, ফুয়েল, হায়ারিং, প্রিন্টিং, স্থানীয় সাপ্লাই	থোক	৩৪.০০	৩৪ (৫,৯,২,৯,৯)	৩৪.০০ (১০০%)	৩৪ (৫,৯,২,৯,৯) (১০০%)
৬।	ভ্যাহিক্যাল: টুইন ভ্যাহিক্যাল ওয়াটার ট্যাংকার ওয়াটার পাম্প	সংখ্যা	৪০.০০ ৭০.০০ ৩৩.০০	১ ১ ২	৪০.০০ ৭০.০০ ৩৩.০০ (১০০%)	১ ১ ২ (১০০%)
৭।	সিডি/ভ্যাট	থোক	৪০.০০	থোক	২৫.০০ (৬২.৫০%)	থোক

ক্রঃনং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	যন্ত্রপাতি:					
	টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি	থোক	৪১.০০	থোক	৪১.০০ (১০০%)	থোক
	কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অন্যান্য	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০ (১০০%)	থোক

০৭। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) পটভূমিঃ

২-৩ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জার্মান-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সভা জার্মান সরকার উক্ত বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি পৃথক টিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের মাধ্যমে এ অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে “Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG Industry (SPEED)” প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের প্রচলিত শ্রম আইন অনুসারে রেডিমেট গার্মেন্টস কারখানায় সামাজিক গুণগতমান বৃদ্ধি করা;
- শ্রম পরিদর্শনকদের শ্রম আইন ও পরিদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা; এবং
- পরীক্ষামূলকভাবে একটি কমিউনিটি বেইজ মিনি ফায়ার বিগ্রেড স্থাপন করা।

০৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- স্থানীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- আন্তর্জাতিক শটটার্ম কনসালটেন্ট নিয়োগ;

০৯। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪০.০০ লক্ষ টাকা | প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪২৩.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.১৩% |

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

জনাব মোসলেহ উদ্দিন, উপ-প্রধান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কালে (নভেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১১। প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ৩০/০৭/২১৭ তারিখে আইএমইডি 'র সহকারী পরিচালক , জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার , কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন চিত্র :



চিত্র (১) : মিনি ফায়ার ব্রিগেড উদ্বোধনের দৃশ্য।



চিত্র (২) : ফায়ার ব্রিগেডের ক্রয়কৃত গাড়ির দৃশ্য।



চিত্র (৩) : ফায়ার ব্রিগেডের ক্রয়কৃত গাড়ির দৃশ্য।



চিত্র(৪):ফায়ার ব্রিগেডের নির্মিত ভবনের দৃশ্য।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্রবিভাগেরমন্তব্য
<ul style="list-style-type: none"> ➤ বাংলাদেশের প্রচলিত শ্রম আইন অনুসারে রেডিমেট গার্মেন্টস কারখানায় সামাজিক গুণগত মান বৃদ্ধি করা; ➤ শ্রম পরিদর্শকদের শ্রম আইন ও পরিদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা; এবং ➤ পরীক্ষামূলকভাবে একটি কমিউনিটিবেইজ মিনি ফায়ার বিগ্রেড স্থাপন। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রম আইন প্রতিপালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনামূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে মিনি ফায়ার ব্রিগেড স্থাপনা করা হয়েছে। 	<p>আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদেউদ্দেশ্যঅর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাবে।</p>

- ১৩। পর্যবেক্ষণ/ সমস্যাাদি :
- ১৩.১ **Time over run:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৩.২ **টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যথা সময়ে সম্পন্ন:** টিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৩.৩ **সমন্বয় ভাউচার না থাকা:** ভাউচার পাওয়া যায়নি।
- ১৩.৪ **অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়া:** অডিট হয়নি।
- ১৩.৫ **প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ি হস্তান্তর:** প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ১৩.৬ **পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন না করা** : প্রকল্প দলিল অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রতিমাসে অন্তত একবার বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও ০২ মাস অন্তর একবার স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
- ১৩.৭ **মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা:** মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডিতে পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করে অত্যধিক বিলম্বে (০৭ মাস) প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৪। সুপারিশ/মতামত :
- ১৪.১ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অপরাপর প্রকল্পে এ প্রকল্পের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে। ;
- ১৪.২ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণের কথা থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নজরদারি প্রয়োজন;
- ১৪.৩ বিদ্যমান পরিপত্র মোতাবেক কোন উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন এর সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ও পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
- ১৪.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;
- ১৪.৫ অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৪.৪ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০১৫)

- ১। প্রকল্পের নাম : Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (ইপিবি) এবং UNIDO
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৬৮.৪৫	-	১৭৫৮.৪৫	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	-	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	-	-

০৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (ক) BEST (Better Works and Standards Programme) এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজারের সুবিধা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা ;
- (খ) আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি , পণ্যের বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা;
- (গ) BEST এর অংশ হিসেবে BWTG (Better Work in Textiles and Garments) এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশ উন্নতিকরণের মাধ্যমে এই খাতকে আরো প্রসারিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- (ঘ) বিশ্ব বাজারে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক করতে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি , পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে সুবিধা গ্রহণ করা।

০৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন

০৮। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬৮.৪৫ লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৭৫৮.৪৫ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৪৩%। বাস্তব অগ্রগতির বিষয়টি পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি।

(অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পতাকা ‘ক’ তে সংযুক্ত)

০৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্বকাল	
			হতে	পর্যন্ত
জনাব রবিউল ইসলাম উপ-প্রধান	-	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০১০	৩১/১২/২০১১
জনাব মুসলেহ উদ্দিন উপ-প্রধান	-	খন্ডকালীন	০১/০২/২০১২	৩১/১২/২০১৪

১০। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

বিগত ২৫/০৭/২০১৭ তারিখে আইএমইডি’র সহকারী পরিচালক জনাব মো: গোলাম সরওয়ার কর্তৃক অত্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
<p>(ক) BEST (Better Works and Standards Programme) এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজারের সুবিধা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা;</p> <p>(খ) আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি করা;</p> <p>(গ) BEST এর অংশ হিসেবে BWTG (Better Work in Textiles and Garments) এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বস্ত্র ও পোষাক শিল্পে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশ উন্নতিকরণের মাধ্যমে এই খাতকে আরো প্রসারিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং</p>	<p>এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজারের সুবিধা গ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের বহুমুখীকরণ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা এবং কাজের মান উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে সুবিধা গ্রহণ করা।</p>	<p>আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাবে।</p>

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
(ঘ) বিশ্ব বাজারে বস্ত্র ও পোষাক শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক করতে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে সুবিধা গ্রহণ করা।		

১৫। পর্যবেক্ষণ:

১৫.১ Time over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকৃত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়নি।

১৫.২ মনিটরিং এন্ড অডিট: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট সম্পাদিত হয়নি।

১৬। সুপারিশ/ মতামত :

১৬.১ প্রকল্পটি সমাপ্তি হয় জুন, ২০১৫ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০১ (এক) বছর ০৬ মাস পরে (জানুয়ারি, ২০১৬ তে), যা মোটেও কাম্য নয়;

১৬.২ গার্মেন্টস শিল্পের মান উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে পারে;

১৬.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে এ প্রকল্পের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৬.৪ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৩ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ০১ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।