

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
সারসংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ডুপ্ল প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১ টি	০	০১	০	০১	০১	২১%	০	০

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ টি (এক)

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বই মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
বিঃ দ্রঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি।		

ন্যাশনাল ইনটিগ্রিটি স্ট্রাটজি সাপোর্ট প্রজেক্টশীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্তঃ জুন, ২০১৭

- ১। প্রকল্পের নাম : ন্যাশনাল ইনটিগ্রিটি স্ট্রাটজি সাপোর্ট প্রজেক্ট
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
- ৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় : জিওবি ও জাইকার অনুদান।

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্র:সা:)	১ম সংশোধিত (প্র:সা:)		মূল	১ম সংশোধিত/ মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৩৩.৩৪ (জিওবি- ১৭৪.৪৫, প্রকল্প সাহায্য- ১২৫৮.৮৯	প্রযোজনীয়	১৪২৭.৪১ (জিওবি- ১৬৮.৫২, প্রকল্প সাহায্য- ১২৫৮.৮৯	ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতেজানুয়ারি ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতেজুন, ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতেজুন, ২০১৭	-	৫ মাস

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ কঃ	কাজের অংগ	একক	অনুমোদিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	১	২	৩	৪	৫	৬
১	Salary of Staff (4601)	১	৬.৪২	১০০%	৬.৪২	১০০%
২	Additional Charge (4737)	১	৪.৫০	১০০%	১.২৩	২৭.৩৩%
৩	Airfare (4801)	১	৪০.৭৮	১০০%	৪০.৭৮	১০০%
৪	Daily Allownce&etc	১	১৮৬.৬৭	১০০%	১৮৬.৬৭	১০০%
৫	Rental (venue & equipment) (4808)	১	১৩.৯২	১০০%	১৩.৯২	১০০%
৬	Printing & Translation (4827)	১	২১.৭১	১০০%	২১.৭১	১০০%
৭	Research (4829)	১	৫০.০০	১০০%	১৯.৯৩	৩৯.৮৬%
৮	Communication & Publication (4833)	১	৮.৪৯	১০০%	৭.৩৫	৮৬.৫৮%
৯	Training (4840)	১	১১৬.৮৫	১০০%	১১৬.৮৫	১০০%
১০	Seminar, Workshop & Conference (4842)	১	১০৬.৬৪	১০০%	১০৬.৬৪	১০০%
১১	Administrative Cost (৪৮৪৮)	১	৩৫৭.৪২	১০০%	৩৫৭.৪২	১০০%
১২	Specialist (4874)	১	৩২৯.৫৬	১০০%	৩২৯.৫৬	১০০%

ক্রঃ কঃ	কাজের অংগ	একক	অনুমোদিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
	১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	Hiring (4893)	১	৩১.৪১	১০০%	৩১.৪১	১০০%
১৪	Outsourcing Expences (4893)	১	১১৩.১৬	১০০%	১১৩.১৬	১০০%
১৫	Miscellaneous (4899)	১	৩.০০	১০০%	৩.০০	১০০%
১৬	Computer & Office equipment (4911)	১	০.২৬	১০০%	০.২৬	১০০%
১৭	Camera (6812)	১	০.৯৪	১০০%	০.৯৪	১০০%
১৮	Computer & Accessories (6815)	১	৮.৬৭	১০০%	৮.৬৭	১০০%
১৯	Office equipment for PIU (6819)	১	১৮.৫২	১০০%	১৮.৫২	১০০%
২০	Furniture (Conference room & others) (6821)	১	৪.৪২	১০০%	৪.৪২	১০০%
২১	Development of Conference Room (7016)	১	১০.০০	১০০%	১০.০০	১০০%
	মোট:		১৪৩৩.৩৪	১০০%	১৩৯৮.৮৬	৯৭.৫৯%

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের স্বপ্নলক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া | বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ৬% এর উপর জিডিপি অর্জন করে চলেছে | এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সরকার উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে | তবে, অবকাঠামোগত অপরিপূর্ণতা, শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রবৃদ্ধি অর্জনে বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করেছে | ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুর্নীতিকে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে | শাসন ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস , কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি , উন্নত সেবা প্রদান ব্যবস্থাসহ আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আরো দক্ষতার সাথে সীমাবদ্ধ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অবদান রাখা হয় | সমাজ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) অনুমোদন করেছে | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের (এনআইএস) সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানসমূহ হল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, বেসরকারিখাতভুক্ত বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গনমাধ্যম, রাজনৈতিক দল এবং পরিবার | এই কৌশল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা , সুপারিশ এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে দিয়েছে |

এনআইএস-এ জাতীয় শুদ্ধাচার অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছেঃ (১) 'রীতি' প্রতিষ্ঠা; (২) 'ক্ষমতা' বন্টন এবং (৩) 'প্রণোদনা' প্রদান | রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার অপরিহার্য কেননা প্রত্যাশিত রীতিনীতির একটি অংশই হল জবাবদিহিতামূলক সমাজ | আর সরকারি কর্মকর্তা -কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করা হয় তারা এনআইএস বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন | এ পরিপ্রেক্ষিতে, জাইকার কারিগরি সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা |

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় / বিভাগের মধ্যে একটি কার্যকর NIS বাস্তবায়ন কাঠামো স্থাপন করা হয়।

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হল:

- ১) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা;
- ২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে এনআইএস-এর বিষয়ে জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা; এবং
- ৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে যে সকল বিধি-বিধান বিধৃত রয়েছে সে অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুর্নীতি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলীঃ

প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য/বিভাগ/জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন, ৩২ টি বিভাগ ও জেলা এনআইএস কর্মশালা আয়োজন, দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণের আয়োজন।

১০। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ২২-০৪-২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জিওবি এবং জাইকার অর্থায়নে মোট ১৪৩৩ .৩৪ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৭৪.৪৫ ও প্রকল্প সাহায্য ১২৫৮ .৮৯ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ থেকে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি হয় ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত। মেয়াদ বৃদ্ধির সারসংক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ স্বাক্ষর করেন ২৫-১১-২০১৬ তারিখে।

১১। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

গত ০৫ /০৯/২০১৮ তারিখ আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব কোহিনুর আক্তার কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২। **ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ** প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্যামেরা, কম্পিউটার ও এ্যাকসেসরিস এবং অফিস ইকুইপমেন্ট- কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ না করায় উক্ত মালামাল গ্রহণ করা হয় নি। তবে কনফারেন্স রুমের আসবাবপত্র ও কনফারেন্স রুম উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ , অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			
	মোট	টাকা	প্রঃসা:	বাস্তব		মোট	টাকা	প্রঃসা:	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৫- ২০১৬	৮৪৭	১০৭	৭৪০	৪০%	১০৭	৭৪০.৭৮৬	০.৭৮৬০	৭৪০	৪০%
২০১৬- ২০১৭	৫৮৬	৬৭	৫১৯	৬০%	৬৭	৫১৯.৬১০	০.৬১০	৫১৯	৫৭%
Total	১৪৩৩	১৭৪	১২৫৯	১০০%	১৭৪	১২৬০.৪০	১.৪০	১২৫৯	৯৭%

১৪। উপকারভোগীদের মতামত প্রয়োজনীয়।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মি. মো: মদিউদ্দিন খান, অতিরিক্ত সচিব	না	হ্যাঁ	২৪.০৫.২০১৫	২৮.১২.২০১৬
জনাব মি. সুলতান আহমেদ অতিরিক্ত সচিব	না	হ্যাঁ	১৮.০১.২০১৭	-

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় / বিভাগের মধ্যে একটি কার্যকর NIS বাস্তবায়ন কাঠামো স্থাপন করা হয়।	১) ৬১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি জানুয়ারী ২০১৫ হতে জানুয়ারী ২০১৬ , জুলাই ২০১৬-জুন, ২০১৭ , জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮-এ এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। (২) সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নৈতিক কমিটি গঠন করেছে।
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন এবং নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা;	এনআইএস কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে এনআইএস-এর বিষয়ে জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা; এবং	১) ৩২ টি বিভাগ ও জেলা এনআইএস কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২) বিসিএস অ্যাডমিন একাডেমি-তে প্রায় ৩৫০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে এনআইএস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে যে সকল বিধি-বিধান বিধৃত রয়েছে সে অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুর্নীতি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	দুর্নীতি দমন কমিশন এই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পাশাপাশি কাজ করছে। উপরন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনের এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৮। অডিট সংক্রান্তঃ ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট রিপোর্ট গত ১২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। যার আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ চলমান রয়েছে।

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি

২০। পর্যবেক্ষণঃ

২০.১ প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডি'র ০৪/২০০৩ ফরমেটে যে Project Completion Report প্রস্তুত করা হয়, সে ফরমেটের প্রত্যেকটি অংশের প্রতিটি অনুচ্ছেদ/টেবিল/সার-সংক্ষেপ যথাযথভাবে পূর্ণ করা হয়নি;

২০.২ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য/বিভাগ/জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো করা হয়েছে।

২০.৩ প্রকল্পের আওতায় দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১। আইএমইডির মতামতসুপারিশঃ

২১.১ প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডি 'র ০৪/২০০৩ ফরমেটে যে Project Completion Report প্রস্তুত করা হয়, সে ফরমেটের প্রত্যেকটি অংশের প্রতিটি অনুচ্ছেদ /টেবিল/সার-সংক্ষেপ যথাযথভাবে পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয় (অনু: ২০.১);

২১.২ দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সময়ানুগ ও গুনগত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সকল দপ্তর সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নিয়মিত পরিবীক্ষণের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ;

২১.৩ অনুচ্ছেদ ২১.১ হতে ২১.২ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগ আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।