

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফডুস্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০১টি	০০টি	০১টি	০০ টি	০০ টি	০০ টি	--	০০ টি	--

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
Feasibility Study on Tourism Potential Area for Tourism Development	১৯৯.৭৫	জানুঃ ২০১৬- জুন ২০১৭

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী কোন প্রকল্প/সমীক্ষা সমাপ্ত হবার সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল পিসিআর আইএমইডি 'তে প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয় এবং আইএমইডি 'তে পিসিআর পাওয়া যায় ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে। অর্থাৎ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির প্রায় ১ বছর পর পিসিআর পাওয়া যায়। যা মোটেই সমীচীন হয়নি।	ভবিষ্যতে প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্তির পরে আইএমইডি 'র পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্যসম্বলিত পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প কে আরো ত্বরান্বিত করা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি র লক্ষ্যে সমীক্ষায় সুপারিশকৃত Financially viable প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প কে আরো সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Conditionally Viable হিসেবে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিবেচিত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

Feasibility Study on Tourism Potential Area for Tourism Development শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৭)

- ১.০ সমীক্ষা প্রকল্পের নাম : Feasibility Study on Tourism Potential Area for Tourism Development
- ২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
- ৪.০ সমীক্ষার এলাকা : পটুয়াখালী (কুয়াকাটা, পাথরঘাটা, তালতলা), ভোলা (মনপুরা), সুনামগঞ্জ (টেকেরঘাট, টাঙ্গুয়ার হাওর), সাতক্ষীরা (মুন্সীগঞ্জ), সিলেট (জাফলং), নেত্রকোনা (বিরিসিরি, খালিয়াজুরি), পঞ্চগড় (সদর, বাংলাবান্ধা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ (২য় মহানন্দা সেতু), ময়মনসিংহ সদর

৫.০ স্টাডির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৯৯.৭৫	-	১৯৯.৭৫	জানুঃ ২০১৬- জুন ২০১৭	-	জানুঃ ২০১৬- জুন ২০১৭	-	-

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে স্টাডি প্রকল্প বাস্তবায়িত।

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় খাত। সমগ্র দেশের যে সমস্ত জায়গায় পর্যটন মোটেল/হোটেল স্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সে সমস্ত জায়গাসমূহের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন। নতুন মোটেল নির্মাণ বা বিদ্যমান মোটেলের সম্প্রসারণের পূর্বে এর চাহিদা নিরূপণের জন্য এ সমীক্ষা করা প্রয়োজন। নতুন মোটেল নির্মাণের ক্ষেত্রে আশে-পাশের বিদ্যমান মোটেল বা হোটেলের কয়েক বছরের অকুপেপিসি রেটের ট্রেন্ড থেকে নতুন মোটেল নির্মাণসহ বিদ্যমান মোটেলের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ধারণা পাওয়া যায়। সে মোতাবেক বিদ্যমান প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুসারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশে ১০-১২টি পর্যটন সম্ভাব্য স্থানগু লোর কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- পরামর্শক নিয়োগ
- সরবরাহ ও সেবা
- সেমিনার ও কনফারেন্স

৮.০ সমীক্ষার অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	প্রিন্টিং	-	-	১৯.৮৩	-	১৯.৮৩

ক্রমিক নং	অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২	সেমিনার ও কনফারেন্স	-	-	১২.০০	-	১২.০০
৩	যানবাহন ব্যয়	-	-	৫.২০	-	৫.২০
৪	পরামর্শক	-	-	১২১.৫৮	-	১২১.৫৮
৫	অন্যান্য	-	-	৪১.১৪	-	৪১.১৪
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			১৯৯.৯৫		১৯৯.৯৫

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত সমীক্ষার আওতায় অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

আলোচ্য সমীক্ষা প্রস্তাবের ওপর ১৩/০৫/২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে ডিপিইসি অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভায় ১৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে সমীক্ষা সম্ভাব্যতা বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি ২২/০৩/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	৪৯.৯৪	৪৯.৯৪	-	৪৯.৯৪	৪৯.৯৪	৪৯.৯৪	-
২০১৬-২০১৭	১৪৯.৮১	১৪৯.৮১	-	১৪৯.৮১	১৪৯.৮১	১৪৯.৮১	-
মোটঃ	১৯৯.৭৫	১৯৯.৭৫	-	১৯৯.৭৫	১৯৯.৭৫	১৯৯.৭৫	-

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব শাহাদাত হোসেন	২২/০৩/২০১৬	০২/০২/২০১৭
০২	জনাব মোঃ শহীদুল আলম	০২/০২/২০১৭	৩০/০৬/২০১৭

১৩.০ **সমীক্ষার প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **পরামর্শক নিয়োগঃ** অনুমোদিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান “Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)” নিয়োগ দেয়া হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ১২১.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **প্রিন্টিং ও পাবলিকেশনঃ** সমীক্ষা কার্যক্রম চলমানকালীন সকল খসড়া প্রকাশনা ও চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রকাশনা বাবদ ১৯.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **সেমিনার ও কর্মশালাঃ** সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ **সমীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনঃ**

সমীক্ষার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ১০/০৯/২০১৮ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে সমীক্ষা কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা পরিচালনায় যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে ও সুপারিশ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

- দেশের পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় ১৬টি স্থানের Detail Feasibility Study সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়;
- প্রকল্পে প্রস্তাবিত স্থানসমূহের স্টাডি করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান CEGIS (Centre for Enviromental and Geographic Information Services)-কে গত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়।
- CEGIS ১২টি প্রকল্পের (১৬টি স্থানের) Detail Feasibility Study (DFS) সম্পন্ন করে। তন্মধ্যে ৮টি প্রকল্প Financially Viable এবং অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো Conditionally Viable হিসেবে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিবেচিত হয়েছে। Financially Viable প্রকল্পসমূহঃ
- (১) Construction of Watch Tower at Kuakata, Patuakhali; প্রকল্প ব্যয় : ৭৯৩২.২০ লক্ষ টাকা।
- (২) Construction of Tourist Centre at Panchgar; প্রকল্প ব্যয় : ২৩৭২.৬৫ লক্ষ টাকা।
- (৩) Construction of Tourist Centre at Jaflong, Sylhet; প্রকল্প ব্যয় : ৬৫২৯.৫৪ লক্ষ টাকা।
- (৪) Construction of Tourist Centre at Munshiganj, Shathkhira; প্রকল্প ব্যয় : ৪৮০৮.৪২ লক্ষ টাকা
- (৫) Construction of Tourist Centre at Baraker Tila, Sunamganj; প্রকল্প ব্যয় : ২৩৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা
- (৬) Construction of Tourist Centre at Khaliajhuri, Netrokona; প্রকল্প ব্যয় : ৪৯৩২.০৭ লক্ষ টাকা
- (৭) Construction of Tourist Centre at Birisiri, Netrokona; প্রকল্প ব্যয় : ৪১৩৪.৯৫ লক্ষ টাকা
- (৮) Creation of Tourist Facilities at adjacent area of 2nd Mohananda Bridge, Chapainababganj প্রকল্প ব্যয় : ৫৬৯১.২৭ লক্ষ টাকা।

Financially Viable প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সর্বমোট ৩৮৭৭৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হয়।

প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রস্তাবিত সুবিধাদি
Khaliajuri, Netrokona	26 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 numbers of cottages, ✓ Youth Inn with 260 beds, ✓ Hotel of 40 Rooms; ✓ Swimming pool; ✓ Restaurant 150 seats, ✓ amusement facilities (butterfly Park) ✓ Changing Room & Juice bar, ✓ Children Park, Garden etc.
Durgapur, Birisiri, Netrokona	12 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 18 numbers of cottages, ✓ Youth Inn with 120 beds, ✓ Hotel of 40 Rooms; ✓ Swimming pool; ✓ Restaurant 150 seats; ✓ Picnic Shed; ✓ Convention Centre ; ✓ Health Club; ✓ Children Park, Garden etc.
Tahirpur, Sunamganj	20 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 numbers of cottage, a Youth Inn with 50 to ✓ Restaurant 100 Seat ✓ Convention 200 ✓ Picnic Shed -02
Munshiganj, Satkhira	8 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 45 meter Watch Tower ✓ 80 Rooms Motel

প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রস্তাবিত সুবিধাদি
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 cottages for ✓ Children Corner ✓ Boat Club ✓ Water Body ✓ Youth Inn ✓ 250-300 Seated Conference Hall
PurboJaflong, Sylhet	10 Acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 50 Rooms Motel ✓ 03 numbers of Cottage, ✓ Restaurant 100 Seat ✓ Convention 100 ✓ Children Corner and Swimming Pool ✓
ChapaiNawabganj Sadar, ChapaiNawabganj	61 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hotel with 32 rooms, ✓ Restaurant with 150 seats, ✓ 10 number of cottages, ✓ Dormitory 144 beds; ✓ Watch Tower 01; ✓ Picnic Shed; ✓ Convention Centre 250 seats ✓ Children's park with amusement facilities
Kuakata Watch Tower	18.545 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 45 Meter Watch Tower ✓ Reception Building ✓ Restaurant 150 Seat ✓ Motel Building 20 Rooms ✓ 03 Cottage ✓ Children Corner ✓ Shuvinior Shop
Panchagar	1.90 acres	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 05 Suite Room ✓ 15 Delux Room ✓ 12 Rooms Youth Inn ✓ 2 Restaurant ✓ Way Side Restaurant

Conditionally Viable নয়, সেসকল প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১) Creation of Tourism Facilities at Char Kukrimukri & Monpura, Bhola;
- ২) Establishment of Exclusive Tourist Zone at Sonarchar under Rangabali upazila for Foreign Tourist;
- ৩) Establishment of Tourist Zone taking Kuakata, Taltoli & Patorghata;
- ৪) Creation of Tourist Facilities at Mymensing;
- ৫) Construction of Tourist Complex at Banglabanda;
- ৬) Construction of Tourist Complex at Koyra, Khulna

Condition সমূহ নিম্নরূপ :

Creation of Tourism Facilities at Char Kukrimukri & Monpura, Bhola নিম্নবর্ণিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহিত করা হয়:

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথ

- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- পানীয় জলের অভাব
- স্বাস্থ্য সেবার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব।

Establishment of Exclusive Tourist Zone at Sonarchar under Rangabali upazila for Foreign Tourist:

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- বুকিপূর্ণ নৌপথ
- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- পানীয় জলের অভাব
- স্বাস্থ্য সেবার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

Establishment of Tourist Zone taking Kuakata, Taltoli & Patorghata;

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- বুকিপূর্ণ নৌপথ
- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- পানীয় জলের অভাব
- স্বাস্থ্য সেবার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

Creation of Tourist Facilities at Mymensing:

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

Construction of Tourist Complex at Banglabanda;

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাব
- নিরাপত্তার অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

Construction of Tourist Complex at Koyra, Khulna

- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব
- প্রস্তাবিত এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব
- পানীয় জলের অভাব
- স্বাস্থ্য সেবার অভাব
- সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাব
- সহযোগী পর্যটন অবকাঠামোর অভাব
- প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি।

১৪.১ সমীক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান “Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)”কে নিয়োগ দেয়া হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৫.০৪.২০১৬ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮.০৪.২০১৬ তারিখে। চুক্তির সময়সীমা অনুযায়ী জুন ২০১৭ এর মধ্যে সমীক্ষা সম্পন্ন শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

১৫.০ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশে ১০-১২টি পর্যটন সম্ভাব্য স্থানগুলোর কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা।	বাংলাদেশে ১২টি প্রকল্পের (১৬টি স্থান) পর্যটন সম্ভাব্য স্থানগুলোর কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮টি প্রকল্প Financially Viable এবং অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো Conditionally Viable হিসেবে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমানে সুপারিশকৃত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ আইএমইডি’র পরিপত্র অনুযায়ী কোন প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্ত হবার সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল পিসিআর আইএমইডি’তে প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয় এবং আইএমইডি’তে পিসিআর পাওয়া যায় ২৬/০৬/২০১৮ তারিখে। অর্থাৎ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির প্রায় ১ বছর পর পিসিআর পাওয়া যায়। যা মোটেই সমীচীন হয়নি;

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প/সমীক্ষা সমাপ্তির পরে আইএমইডি’র পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্যসম্বলিত পিসিআর আইএমইডি’তে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.২ বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পকে আরো ত্বরান্বিত করা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমীক্ষায় সুপারিশকৃত Financially viable প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পকে আরো সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Conditionally Viable হিসেবে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বিবেচিত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সমন্বয়পযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৪ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।