

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৬)

১. প্রকল্পের নাম: জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি।
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইন ও বিচার বিভাগ।
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. অনুমোদিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
৫৭৩২.৫০	৩৮.০০	৫৬৯৪.৫০	UNDP DFID

৫। বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভ	সামাপ্তি
মূল	জুলাই, ২০১২	জুন, ২০১৫
সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই, ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৬
প্রকৃত	জুলাই, ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৬

৫. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ – ডিসেম্বর, ২০১৬

৬. প্রকল্প এলাকা: ঢাকা।

৭. উদ্দেশ্য:

1. To enhance communication, coordination and co-operation between justice agencies enhanced in two district pilots through establishment of solutions for inter-agency case management;
2. To improve strategic planning, monitoring and evaluation, delivery of government legal aid, and prosecution of cases of selected agencies; and
3. To strengthen cross sectoral dialogue and sector wide coordination mechanism established.

৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়: ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

1. Establishment of functional criminal justice coordination committees.
2. ICT initiatives for enabling improved communication and coordination.
3. Support to legal aid.
4. Orientation of Govt. legal aid.
5. Baseline study.

১০। প্রকল্প পরিদর্শন: পিসিআর না পাওয়ায় পরিদর্শন সম্ভব হয়নি।

১১। সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি।

১২। উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ২ (দুই) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে:

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কি না বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে সাধারণ চিঠি প্রেরণ (২১.১৬১.০১৪.০০.০০.০১৭.১৬-৭, তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.;, ২১.০০.০০০০.২৬৫.১৪.০৪৮.১৭-১২, তারিখ: ০৮/০২/২০১৯ খ্রি: স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়), ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

*প্রকল্পটিতে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন থাকায় টিপিপি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান কার্যক্রম মূল অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে।