

পিসিআর না পাওয়ায় Technical Assistance project proforma/proposal (TPP)
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

১.	Project ID	:	45273				
২.	Project Title	:	Bangladesh Brick Kiln Efficiency Project.				
৩.	বাস্তবায়নকাল		মূল: ১ জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ৩১, ডিসেম্বর ২০১৪	সংশোধিত: ১ জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ৩১, ডিসেম্বর ২০১৬			
৪.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়				
৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পরিবেশ অধিদপ্তর				
৬. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)							
অর্থায়নের উৎস	In kind (Equipment amount)	In Cash		Total	Mode of financing (Loan/Credit/grant etc)		
		Local	FE				
জিওবি	৮৮.৩৯	-	-	৮৮.৩৯	In kind (মানব সম্পদ ও অফিস সংস্থান)		
উন্নয়ন সহযোগী: ADB	-	৩৫৬.৫৬	২৫৪.৬৯	৬১১.৬৯	Grant		
মোট	৮৮.৩৯	৩৫৬.৫৬	২৫৪.৬৯	৬৬১.২৮৫			
Exchange rate with date: 1 US \$=tk. 81.50 (BB August 2012)							
৭. বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন							
অর্থ বছর	মোট ব্যয়	FE Cost	Taka Cost	GOB Cost (F.E)	Project Aid		সিডি ভ্যাট
					RP A	DPA	
1	2	3	4	5	6	7	8
বছর-১ ২০১২-২০১৩ জানুয়ারী- জুন ২০১৩	৩০৩.০২	১১১.৬১	১১৮.৪১	২২.১০ (--)	-	২৮০.৯২	-
বছর-২ ২০১৩-২০১৪ জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৪	৩৩৩.৯৫	১৪০.০৮	১৯৩.৮৭	৪৪.১৯ (--)	-	২৮৯.৭৬	-
বছর-৩ ২০১৪-২০১৫ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪	৬২.৬৭	০.০০	৬২.৬৭	২২.১০ (--)	-	৪০.৫৭	-

৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশের ইটভাটা গুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা।

৯. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

- ৯.১ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের **Technical assessment, client selection ও BB** হতে **ADB loan** এর **Certification** এর ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ৯.২ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের **DOE** এর পরিবেশ ও কারিগরি সংক্রান্ত কোডসমূহ প্রতিপালন করে **Brick kiln Efficiency** উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষমতা তৈরী;
- ৯.৩ **ADB Fund** ব্যবহারকারী গ্রাহকদের পরিবেশ ও কারিগরি কোডসমূহ প্রতিপালনের মনিটরিং ব্যবস্থা;
- ৯.৪ উন্নত কৌশল ব্যবহার করে কার্বন নির্গমন কমানোর **Impact** এর পরিবেশগত উন্নয়ন;
- ৯.৫ **Brick kiln** এর এলাকায় ভোগকারীদের **Social aspect** সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- ৯.৬ **One Stop Service** হিসেবে **Brick kiln Centre** প্রতিষ্ঠা করা।

পিসিআর না পাওয়ায় Bangladesh Third National Communication (TNC) to the UNFCCC.

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

১	Project ID	:	00074288/00086756 (Award/Project id)					
২	প্রকল্পের নাম	:	Bangladesh Third National Communication (TNC) to the UNFCCC.					
৩	বাস্তবায়নকাল		এপ্রিল ২০১৪- মার্চ ২০১৭					
৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়		পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়					
৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		পরিবেশ অধিদপ্তর					
৬	অর্থায়নের উৎস		(লক্ষ টাকা)					
	অর্থায়নের উৎস	In kind (Equipment amount)	In Cash		Total	Mode of financing (Loan/Credit/grant etc)		
			Local	FE				
	জিওবি	২৬.৯৫	-	-	২৬.৯৫	GOB (in kind)		
	Development Partner(s): Global Environment Facility- Through UNDP	-	৩৫১.৬০	-	৩৫১.৬০	Grant		
	Other (specify)	-	-	-	-	-		
	সর্বমোট	২৬.৯৫	৩৫১.৬০	-	৩৭৮.৫৫	-		
৭	Exchange rate with date	:	1 US \$=tk. 77.00 (November 2013)					
৮	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিভাজন (লক্ষ টাকা)							
	অর্থ বছর	মোট ব্যয়	FE Cost	Taka Cost	GOB Cost (F.E)	Project Aid	সিডি ভ্যাট	
						RPA	DPA	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	২০১৩-১৪	৫৯.১৯	-	২.২৫	-	-	৫৬.৯৪	-
	২০১৪-১৫	১৪৩.০২	-	৯.০০	-	-	১৩৪.০২	-
	২০১৫-১৬	১২৪.৯৩	-	৯.০০	-	-	১১৫.৯৩	-
	২০১৬-১৭	৫১.৪১	-	৬.৭০	-	-	৪৪.৭১	-
	মোট	৩৭৮.৫৪	-	২৬.৯৫	-	-	৩৫১.৬০	-

৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ সরকারের Voluntary obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসংগিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ পেশ করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য;
- Green House Gas Inventory প্রস্তুত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর সহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তাকরণও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

পিসিআর না পাওয়ায় Installation of 70,000 Improved Cook Stoves (ICS) in
selected Areas of Bangladesh প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

১	Project ID	:					
২	Project Title	:	Installation of 70,000 Improved Cook Stoves (ICS) in selected Areas of Bangladesh.				
৩	বাস্তবায়নকাল:		০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে ১৬ নভেম্বর, ২০১৬				
৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়				
৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		পরিবেশ অধিদপ্তর				
৬							
৭							
৮	উন্নয়ন সহযোগী	:	High Commissioner of India in Bangladesh and GIZ-EnDev, Dhaka.				
৯	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকা)						
			In kind (Equipment amount)	In Cash		Total	Mode of financing (Loan/Credit/grant etc)
				Local	FE		
জিওবি			৮.৪	-	-	৮.৪	GOB in kind.
উন্নয়ন সহযোগী: High Commissioner of India in Bangladesh.			-	৬২৫.৩	-	৬২৫.৩	Grant
Energizing Development (EnDev) of GIZ			-	-	-	-	-
	সর্বমোট		৮.৪	৬২৫.৩	-	৬৩৩.৭	
১০	Exchange rate with date	:	IRS 1 =tk. 1.25 (Average: August 2014)				
১১.	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিভাজন (লক্ষ টাকা)						
অর্থ বছর	মোট ব্যয়	FE Cost	Taka Cost	GOB Cost (F.E)	Project Aid	সিডি ভ্যাট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
২০১৫-১৬	৩০৫.৮৫	০.০০	৩০৫.৮৫	৪.৬৭	৩০১.১৮	-	
২০১৬-১৭	৩২৪.১২	০.০০	৩২৪.১২	৩.৭৩	৩২৪.১২	-	
মোট	৬৩৩.৭০	০.০০	৬৩৩.৭০	৮.৪	৫২৫.৩০	-	

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যেসকল উদ্যোক্তা ICS উৎপাদন, বিক্রয় ও সরবরাহ করে তাদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ;
- ICS সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- জৈব জ্বালানী রক্ষা করা;
- গৃহমধ্যস্থ বায়ু দূষণ হ্রাস করা;
- বনায়ন পুনর্জন্মে ভূমিকা রাখা;
- জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে ভূমিকা রাখা;

পিসিআর না পাওয়ায় সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম: নীলফামারী ডায়াবেটিক হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।

২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও নীলফামারী ডায়াবেটিক এ্যাসোসিয়েশন

৩। সমস্যা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক “নীলফামারী ডায়াবেটিক হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২২২০.৩২ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৭৭৬.২৪ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থ ৪৪৪.০৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের মাধ্যমে মূল প্রকল্প ব্যয় ২২২৫.৩৭ লক্ষ টাকা হতে ৫.০২ লক্ষ টাকা হ্রাস করে প্রাক্কলিত ব্যয় ২২২০.৩২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন সময় সময় ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস সময় বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৭ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমই বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু প্রায় ১৫ মাস অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি তা আইএমই বিভাগে পাওয়া যায়নি।

৪। সুপারিশ: প্রকল্পটির পরিকল্পিত আর্থিক ও বাস্তব সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি সম্বলিত নির্ভুল তথ্য প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) যথাসময়ে আইএমই বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও যত্নবান হতে হবে।