

নং-২১.০০.০০০০.৩৬৯.৯৯.০৪৭.১৮-৭৪৬

তারিখঃ ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নূন্যতম একটি সেবা সহজীকরণ বিষয়ে ই-জিপি সিস্টেমের কার্যক্রমের (জাতীয়) চুক্তি ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ সংক্রান্ত।


আইএমইডি পত্র নং - ২১.০০.০০০০.০০৩.০৫.০১৯.১৯.৫৮৫;

তারিখঃ ২৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যক্রমের (জাতীয়) চুক্তি ব্যবস্থাপনা (Contract Management) সহজীকরণ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ের উপর একটি প্রাথমিক মডিউল electronic-Contract Management System(e-CMS) ডেভেলপ করা হয়েছিল; যা ক্রয়কারী কর্তৃক সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। মডিউলটি সহজীকরণের ফলে ক্রয় চুক্তি (Contract Agreement) স্বয়ংক্রিয়ভাবে Online এ তৈরী হবে। এছাড়াও, ক্রয়কারীগণ কার্য চুক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Milestone এর ভিত্তিতে চুক্তি পরিবীক্ষণ, পেমেন্টসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। মডিউলটি সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রসেসম্যাপ/রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। সদয় অবগতির জন্য উক্ত মডিউলটির প্রসেসম্যাপ/রোডম্যাপ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০১ (এক) পাতা।



(শেখ শরিফুল ইসলাম)

সহঃ রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

ফোন নং- ৯১৪৪২৫২-৩

সচিব

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শেরে বাংলা নগর


ঢাকা-১২০৭।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। উপপরিচালক(পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।

ROAD MAP of electronic-Contract Management System (e-CMS):

Sl. No.	Activity Name	Expected Date
1	Requirement Collection from CPTU, Newly Selected Public Sector Organizations (NSPSOs) and Selected Public Sector Organizations (NSPSOs).	17 October 2019
2	Impact Evaluation Document on e-GP System	24 October 2019
3	Process Document Preparation for electronic-Contract Management System(e-CMS)	12 November 2019
4	Approval of Process Document	17 November 2019
5	System Design and Prototype Preparation	02 December 2019
6	Prototype Review	05 December 2019
7	Development of New electronic-Contract Management System(e-CMS)	17 February 2020
8	electronic-Contract Management System(e-CMS)Functional and Security Testing	24 February 2020
9	electronic-Contract Management System(e-CMS) Review	25 February 2020
10	Piloting of electronic-Contract Management System(e-CMS)	01 March 2020
11	electronic-Contract Management System(e-CMS)Implementation	20 March 2020


শেখ শরিফুল ইসলাম
সহ সফটওয়্যার প্রকৌশলী
সিপিটিইউ, ডাইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার