

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
নির্বাচিত সেবার নাম: উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ (উন্নয়ন প্রকল্প ডিজিটাল মনিটরিং)

তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০১৭

সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে/প্রসেসম্যাপ/ফ্লো চার্ট):

কার্যক্রম/সিদ্ধান্ত	প্রয়োজনীয় সময়
• পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প নির্বাচন	১দিন
• প্রকল্প পরিদর্শনসূচি অনুমোদন ও জারী	২দিন
• প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	৩+৮দিন
• পরিদর্শন প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত	৮দিন
• প্রতিবেদন সংশোধন, পরিমার্জন ও অনুমোদন	৬দিন
• প্রতিবেদন জারী	২দিন
• ফিডব্যাক গ্রহণ/ফলো আপ	৩০দিন
	মোট ৬০ দিন

নির্বাচিত সেবার উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি
<ul style="list-style-type: none"> পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রকল্প নির্বাচনে অসুবিধা ও দীর্ঘসূত্রিতা; প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি পেতে বিলম্ব (প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে); প্রতিবেদন প্রতিবেদনে দীর্ঘ সময় ব্যয়; অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেদন তথ্যবহল না হওয়া; প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ফিডব্যাক প্রাপ্তিতে বিলম্ব/ফিডব্যাক না পাওয়া। প্রকল্প নিয়মিত ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ না হওয়া। 	<ul style="list-style-type: none"> কম্পিউটার সফটওয়্যার ভিত্তিক প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি এবং প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যসমৃদ্ধ ডেটা বেজ না থাকা প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের অনীহা ও দীর্ঘসূত্রিতা 	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন ও প্রকল্প এলাকার সাধারণ জনগণ মূলত: সেবা গ্রহীতা। সেবাগ্রহীতার নিয়মিতভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (what, where, when, why, who, how)

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা আইএমইডি'র একটি প্রধান কাজ। বর্তমানে প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট জেনারেশন, প্রতিবেদন জারী, ফিড ব্যাক গ্রহণ, ফলোআপসহ প্রকল্প পরিবীক্ষণের সকল কার্যক্রম ম্যানুয়ালী করা হয়। আইএমইডি'র বর্তমান ব্যবস্থায় প্রকল্পসমূহের মৌলিক তথ্য ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন কম্পিউটার সফটওয়্যারভিত্তিক ডেটাবেজ নেই। ফলে পরিবীক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচনে অসুবিধা হয়। প্রকল্প পরিদর্শনে পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনীহা পরিলক্ষিত হয় এবং বিলম্ব হয়। এ সকল কারণে প্রকল্প পরিদর্শন থেকে শুরু করে ফিডব্যাক প্রাপ্তি পর্যন্ত প্রায় ৬০ দিন অতিবাহিত হয়। ফলে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সময়মত প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে তথ্যবহল প্রতিবেদন প্রনয়ন করা যায় না। সেবা গ্রহীতার নিয়মিতভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান (বুলেট আকারে/প্রেসেসমাপ/ফ্লো চার্ট):

কার্যক্রম/সিদ্ধান্ত	প্রয়োজনীয় সময়
<ul style="list-style-type: none"> পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প নির্বাচন (প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি এবং প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্যসমৃদ্ধ কম্পিউটার ডেটাবেজ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প নির্বাচন করা হবে) 	১দিন
<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিদর্শনসূচি অনুমোদন ও জারী 	
<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রকল্প পরিচালকের আইএমইডি উদ্ভাবিত কম্পিউটার ডেটাবেজ সিস্টেমে ইনপুট প্রদানের সুযোগ থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রকল্প পরিচালক ডে-টু-ডে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব ধরনের হালনাগাদ তথ্য সিস্টেমে ইনপুট দিবে) (প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত যাচিত তথ্যাদি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সিস্টেমে ইনপুট দিতে হবে) 	৩+৪দিন
<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত 	৬দিন
<ul style="list-style-type: none"> প্রতিবেদন সংশোধন ও পরিমার্জন ও অনুমোদন 	৪দিন
<ul style="list-style-type: none"> প্রতিবেদন জারী (সিস্টেমের মাধ্যমে জারি করা হবে) 	
<ul style="list-style-type: none"> ফিডব্যাক গ্রহণ/ফলো আপ (সিস্টেমের মাধ্যমে জারি করা হবে) 	১৮দিন
	মোট ৩৬ দিন

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল মনিটরিং

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৬০দিন	প্রয়োজ্য নয়	৫দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩৬ দিন	প্রয়োজ্য নয়	৩দিন
মোট পার্থক্য	২৪ দিন		২ দিন
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে)	নিয়মিতভাবে তথ্য সমৃদ্ধ যথাযথ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রনয়নের ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।		

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, মোবাইল):

টিমলিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম:মো: সাইফুল ইসলাম পদবী: উপ পরিচালক কর্মস্থল: আইএমইডি মোবাইল:০১৭৯৮-৭৫৩৯৫৬	নাম: মোহাম্মদ আরিফুর রহমান পদবী: উপ -পরিচালক কর্মস্থল:আইএমইডি মোবাইল: ০১৯১৩-৮১৪১০৪	নাম:মশিউর রহমান পদবী: উপ -পরিচালক কর্মস্থল:আইএমইডি মোবাইল: ০১৯১১-০৩১৫৬৮	নাম: মুহম্মদ মোস্তফা হাসান পদবী: উপ পরিচালক কর্মস্থল: আইএমইডি মোবাইল:০১৭১৮-৪৩৯৩৯৪	মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন পদবী: উপ পরিচালক কর্মস্থল: আইএমইডি মোবাইল:০১৭১২-৭১৮০৫১
সদস্য-৫	সদস্য-৬	সদস্য-৭		
নাম:কোহিনুর আক্তার পদবী: উপ পরিচালক কর্মস্থল: আইএমইডি মোবাইল:০১৬৮৬-৭১৯৪৩৯	নাম: মো: আশরাফুজ্জামান পদবী: সহকারী পরিচালক কর্মস্থল:আইএমইডি মোবাইল:০১৭১১-২৭৪২৬৩	নাম:আবদুল্লাহ আল মাসুদ পদবী: সহকারী পরিচালক কর্মস্থল: আইএমইডি মোবাইল:০১৭১১-০৮৩০৬৭		

স্টেকহোল্ডারদের নাম (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়ার বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত):

আইডিয়ার অনুমোদনকারী: সচিব, ইএমইডি	পার্টনার: প্রয়োজ্য নয়	পরামর্শক/সহায়তাকারী/প্রমোটার:প্রয়োজ্য নয়	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):প্রয়োজ্য নয়
---------------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

উদ্ভাবনী আইডিয়া পাইলটিং-এর কর্মপরিকল্পনা:

কাজ	কে করবে?	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	এপ্রিল	মে
		১৭	১৭	১৭	১৮	১৮
উদ্ভাবনী আইডিয়া পাইলটিং-এর খসড়া প্রনয়ন	মশিউর রহমান, উপ পরিচালক	৩০				
সম্ভাব্য পরামর্শক তথ্য সংগ্রহ	মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, উপ পরিচালক	৩০				
অনুমোদন গ্রহণ	মো: আশরাফুজ্জামান ভুইয়া, সহকারী পরিচালক		২০			
পরামর্শকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর	মো: আশরাফুজ্জামান ভুইয়া, সহকারী পরিচালক			১০		
সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট	পরামর্শক ফার্ম				১০	
কার্যক্রম শুরু	টীমের সকল সদস্য					১৫

প্রয়োজনীয় রিসোর্স:

<ul style="list-style-type: none"> ○ জনবল: ০৩জন ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার): স্ক্যানার ০৭টি, ল্যাপটপ ০৭টি, প্রিন্টার ০৭টি ○ উপকরণ (স্টেশনারী/লজিস্টিকস/বান্ধ এস.এম.এস ইত্যাদি): প্রয়োজন মাফিক ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ....): প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ সফটওয়্যারের ওপর বিদেশে প্রশিক্ষণ 	মোট অর্থ: ২৫ লক্ষ টাকা
--	------------------------

রিসোর্সের যোগান/উৎস কী?

আইডিয়া ওনারদের (উদ্ভাবনী খারণা সৃজনকারী কর্মকর্তা) নাম:

কর্মকর্তার নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল	পাইলটিং-এর এলাকা
মো: সাইফুল ইসলাম	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৭৯৮-৭৫৩৯৫৬	saifulisum@yahoo.com	আইএমইডি
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৯১৩-৮১৪১০৪	mohammadarifurrhman@yahoo.com	আইএমইডি
মশিউর রহমান, উপ - পরিচালক	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৯১১-০৩১৫৬৮	masiur_1980yahoo.com	আইএমইডি
মুহম্মদ মোস্তফা হাসান	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৭১৮-৪৩৯৩৯৪	mostafa0479@yahoo.com	আইএমইডি
মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৭১২-৭১৮০৫১	salahuddin16228@yahoo.com	সিপিটিইউ, আইএমইডি
কোহিনুর আক্তার	উপ পরিচালক	আইএমইডি	০১৬৮৬-৭১৯৪৩৯	kohinoorakterkajol@gmail.com	আইএমইডি
মো: আশরাফুজ্জামান ভুইয়া	সহকারী পরিচালক	আইএমইডি	০১৭১১-২৭৪২৬৩	mazaman-doe@yahoo.com	আইএমইডি
আবদুল্লাহ আল মাসুদ	সহকারী পরিচালক	আইএমইডি	০১৭১১-০৮৩০৬৭	masud11b@msn.com	আইএমইডি