

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
 (স্থানীয় সরকার ও পঞ্চায়েত)
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিষি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| ১ | প্রকল্পের নাম | : | কর্ণফুলী ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (ফেজ-২) |
| ২ | উদ্দেগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | স্থানীয় সরকার, পঞ্চায়েত ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ। |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | চট্টগ্রাম ওয়াসা |

৪.০ প্রকল্প এলাকা:

| বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
|-----------|-----------|-------------------------------------|
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | রাঙ্গুনিয়া এবং চট্টগ্রাম শহর এলাকা |

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

| ৫.১ | অনুমোদিত ব্যয় | : | মোট | জিওবি | চট্টগ্রাম ওয়াসা | আরপিএ | ডিপিএ |
|-----|----------------|---|-------------|------------|------------------|----------|------------|
| | মূল অনুমোদিত | : | ৪৪৯,১১৫.৫৯৮ | ৮৪,৪৮০.২৯০ | ২৩০৭.০০০ | ২৫৬৯.০৯৭ | ৩৫৯৭৫৯.২১১ |

| | | | | |
|-----|---------------|---|-------------|----------------|
| ৫.২ | বাস্তবায়নকাল | : | শুরুর তারিখ | শেষের তারিখ |
| | মূল | : | এপ্রিল ২০১৩ | জানুয়ারি ২০২২ |

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ চট্টগ্রাম নগরীর জনগণের জন্য নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা, পানি সরবরাহের সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসার ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ, সর্বোপরি নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য অবদান রাখা।

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ

- ইনটেক নির্মাণ ১৫০ এমএলডি
- কর্ণফুলী পানি শোধনাগার ১৪৩ এমএলডি
- নাসিরাবাদ জলাধার ২৪,৮০০ ঘনমিটার
- হালিশহর সুউচ জলাধার ২,৪০০ ঘনমিটার
- ট্রান্সমিশন ও কনভিয়েশ পাইপ লাইন ৩৬ কিঃমিৎ

(Saiful Islam)
 Deputy Director
 Implementation Monitoring & Evaluation Division
 Ministry of Planning
 Govt. of the People's Republic of Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাকলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকভাবে সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ফেতে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এফেতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙা হয়েছে কিনা, ভাঙা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা);
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রাষ্ট্রগাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুযায়ীক বিষয়াদি বিশ্লেষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (এফেতে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নির্শিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যাচাই করা);
- ২.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থ্যাত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ফেতে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদম্যতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় ঝুঁকির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ;
- ২.৮ প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ফেতে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- ২.৯ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ফেতে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;
- ২.১০ ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাকলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যধ ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ২.১১ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- ২.১২ প্রকল্প হতে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ২.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (exit plan) করার লক্ষ্য মতামত প্রদান;
- ২.১৪ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি/ দুর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ২.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ; এবং
- ২.১৬ আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

সাঈফুল ইসলাম

(Saiful Islam)
Deputy Director
Implementation Monitoring & Evaluation Division
Ministry of Planning
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

৩.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

| ক্র: | ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|------|-------------------------------------|---|---|
| ১) | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান | - | <ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা; |
| ২) | ক) টিম লিডার- | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ম্যাতক; উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে | <ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/ স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ১ (এক)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) এবং e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;; প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা; উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill) |
| | খ) মিড- লেভেল ইঞ্জিঁ়ুঁজ | ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এ ম্যাতক ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা; |
| | গ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ | ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ/ অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ ফিসারিজ বিষয়ে ন্যূনতম ম্যাতকোত্তর ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/ স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; আর্থ-সামাজিক বা সমাজাতীয় কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা; |
| | ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ | পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম ম্যাতকোত্তর ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; |

৮.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

| ক্র নং | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | মন্তব্য |
|--------|---------------------|----------------------------------|---------|
| ১) | ইনসেপশন রিপোর্ট | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | |
| ২) | ১ম খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে | |
| ৩) | ২য় খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে | |
| ৪) | চূড়ান্ত প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | |

৫. সভায় অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 মো: সিদ্দিকুর রহমান
 মহাপরিচালক

ও

সভাপতি, TOR প্রণয়ন কমিটি


(Saiful Islam)
 Deputy Director
 Implementation Monitoring & Evaluation Division
 Ministry of Planning
 Govt. of the People's Republic of Bangladesh

