

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩  
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

**প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক. প্রকল্পের বিবরণী:**

১	প্রকল্পের নাম	:	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল ও চট্টগ্রাম	বরিশাল, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা ও নোয়াখালী	১০ উপজেলা

**৫. অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:**

(লক্ষ টাকায়)				
৫.১	অনুমোদিত ব্যয়	মূল	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (ডানডা)
	মোট	১৪১০০.০০	৭০৫০.০০	৭০৫০.০০
	১ম সংশোধন	১৬৫৮০.০০	১০৭২৮.৩৫	৫৮৫১.৬৫
	২য় সংশোধন	১৬৫৮০.০০	১০৭২৮.৩৫	৫৮৫১.৬৫

৫.২	বাস্তবায়নকাল	:	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
	মূল	:	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৬
	১ম সংশোধন	:	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৭
	২য় সংশোধন	:	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৭

**৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যবসায়িক ও পরিবহন নেটওয়ার্ক টেকসই এবং জলবায়ু নেতৃত্বাচক প্রভাব সহনশীল করা;
- জলবায়ু নেতৃত্বাচক প্রভাব সহনশীল ব্যবসায়িক সড়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; এবং
- কাজের সুযোগ সৃষ্টি, জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিকর সম্মুখীন দুঃস্থ বিশেষ করে উপকূলীয় দুঃস্থ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

**৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ**

❖ মাটির রাস্তা উন্নয়ন/ বাঁধ উচুকরণ	- ৩৮১কি.মি
❖ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক ইঁচিবিবি দ্বারা উন্নয়ন	-৪৫ কি.মি
❖ ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন সড়ক পাকাকরণ	-৪.৮১ কি.মি
❖ সিসি ব্লক রোড নির্মাণ	-৩.১১ কি.মি
❖ সেচ অবকাঠামো (কালভার্ট/ইট-ডেন) নির্মাণ	-৫৩৯ মি.
❖ বোট ল্যান্ডিং স্টেশন/ ঘাট নির্মাণ	-৫টি
❖ খাল/ক্যানেল পুনঃখনন	-৬২ কি.মি
❖ সড়ক/বাঁধ/ খালের পার্শ্বাল সংরক্ষণ	-২১০০ মি.
❖ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুরুর খনন/পুনঃখনন	-৪০ টি
❖ গ্রামীণ বাজার/গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	-৪৩টি
❖ নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর বৰ্ধিতকরণ	-৫টি
❖ থোক বরাদ্দ (ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সরকা শক্তিশালীকরণ	-২৬টি
❖ বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	-১৪২.২২ কি.মি
❖ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (গ্রামীণ/ইউনিয়ন সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট)	-৪৫ কি.মি

## খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

### ৮.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ৮.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতাসহ সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ৮.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সরিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৮.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লগফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষন;
- ৮.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন);
- ৮.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুযাঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ;
- ৮.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যাচাই করা;
- ৮.৭ প্রকল্পের বুঁকি অর্থ্যাং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ;
- ৮.৮ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন, Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা;
- ৮.৯ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;
- ৮.১০ এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ৮.১১ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;
- ৮.১২ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৮.১৪ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;
- ৮.১৫ প্রকল্প গ্রহণের প্রসঙ্গিকতা/যৌক্তিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা (Efficiency), প্রকল্পের কার্যকারিতা (Effectiveness) এবং টেকসই (Sustainability) সম্পর্কে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
- ৮.১৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ; এবং
- ৮.১৭ আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি।



**৯.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও ঘোষ্যতা:**

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত ঘোষ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক; উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ১ (এক)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>জলবায়ু সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত;</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) এবং e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)</li> </ul>
	খ) মিড- লেভেল ইঞ্জিঁ়ুনার	ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এ স্নাতক ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত;</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
	গ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ/ অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ জিওগ্রাফি ও এনভাইরনমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>আর্থ-সামাজিক বা সমজাতীয় কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;</li> </ul>

**১০.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:**

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে	
৪)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	

