

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেটর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিটানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ১.০ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
- ২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎস্য অধিদপ্তর
- ৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলা
- ৫.০ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় : ২১১৩১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
- ৬.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১
- ৭.০ প্রকল্পের পটভূমিৎ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় ৩০টি উপজেলায় বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্য সম্পদ রয়েছে। কুমিল্লার জমি ও জলাশয় খুবই উর্বর। তবে দেশের অন্যান্য অংশের মতো বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অসুর্গত জলাশয়গুলো খনন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ এই জলাশয়গুলো তাদের সম্ভাব্যতা অনুযায়ী মাছ উৎপাদন করতে পারে না। পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এই জলাশয়গুলো পুনঃখনন করা প্রয়োজন। এ অঙ্গলে অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের হিমাগার বা কোন্ড স্টোরেজ থাকলেও মাছের জন্য কোন কোন্ড স্টোরেজ নেই। ফলে মৎস্য সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরহ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, অবতরণ ও বিক্রয় কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকরণ পরিবেশের কারণে এ অঙ্গলে মাছের আহরণ পরবর্তী অপচয় হয়। সে প্রেক্ষিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বা সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কোন্ড স্টোরেজ, ফিস ফিল্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফিস ফিল্ট ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণ, খাঁচায় ও পেনে মাছ চাষ প্রদর্শনী, সরকারী ও বেসরকারী পুকুর খনন/পুনঃখনন, বিল/জলাভূমি খনন/পুনঃখননসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।
- ৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
- স্থানীয় মৎস্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
 - কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
 - মৎস্যচাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন;
 - প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।
- ৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)	পরিমাণ/সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয়
সরকারী পুকুর ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় পুনঃখনন	১৫.৫৫ লক্ষ টাকা	২৮৬২.৩৫
বিল/জলাশয় পুনঃখনন	১০.৮২ লক্ষ টাকা	২৪৫১.০৫
মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	৮৫ টি	১১২.৮৮
পেনে মাছচাষ প্রদর্শনী স্থাপন	২০০ টি	৪০০.০০
খাঁচায় মাছচাষ প্রদর্শনী স্থাপন	১৩০ ইউনিট	২৬০.০০
পাবদা/গুলশা/টেঁরা/মাগুর/শোল/শিঁঁ/কৈ/তেলাপিয়া/অন্যান্য দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রদর্শনী স্থাপন	৮৬৮ টি	২৩৪.০০
নিবিড় জেলেদের এআইজিএ প্রশিক্ষণ	২৯৬৭ ব্যাচ (৫৯৩৪০ জন)	১০৪০.৮৫
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবিড় জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধনমূলক উপকরণ সহায়তা প্রদান	২৯৬৭ ব্যাচ (৫৯৩৪০ জন)	৮৩৫৫.৫৪
মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	৫৬৬ ব্যাচ (১১৩২০ জন)	২০৯.৪২

জাল বিনিময়	৪৪১৫ টি	২২০৭.৮৮
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ (১৫০ জন)	৫.০০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	১ টি	৫৮৮.৮০
মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ	৪ টি	৩১৮.৭২
অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	১৩২ ব্যাচ	৬৬.০০

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি TOR

১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
২. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্ধিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, অব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় ঝুঁকি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
৮. প্রকল্প অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন-এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
১০. প্রকল্প সমাপ্তির সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
১২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্ধিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
১৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিঙ্কান্স বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১১.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রঃনং	পরামর্শকের ধরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংকুচ্ছ স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা।
১	টীম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিসারিজ বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী। উচ্চ ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) টীম লিডার হিসেবে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। গ) সরকারী ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। ঘ) কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
২	মৎস্য বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিসারিজ অথবা সমমান বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
৩	সমাজবিজ্ঞানী	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রী।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
৪	পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী।	ক) তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। খ) সার্টেড, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।

১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি এবং (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১৩০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৮০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন টেকনোলজির সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।


 আফরোজা আকতার চৌধুরী
 উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়