

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

“৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের
সমীক্ষা কার্যক্রমের Terms Of References (TOR)

(ক) প্রকল্পের বিবরণী:

১	প্রকল্পের নাম	:	“৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত)”
২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমাজসেবা অধিদপ্তর
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	২২টি জেলায় ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল এবং ঝালকাঠি জেলা।

(খ) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূল	৩২৯.২১৮০	৩২৯.২১৮০	-
১ম সংশোধিত	৩৬৬.৩৪৫১	৩৬৬.৩৪৫১	-

(গ)	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:	মূল	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৭
			সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২০
	১ম সংশোধিত	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৭	
		সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২১	

(ঘ) প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ৬৪ জেলায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৬ তলা জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা);
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল সংস্থা/ দলগুলোকে আরও ভাল সেবা প্রদান;
- জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস ও বাসস্থানের সমস্যা সমাধান;
- মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম আরও কার্যকরীভাবে নিরীক্ষণ;
- জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল প্রোগ্রামসমূহ সুনিপুনভাবে নির্বাহ করা;
- জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল মা এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং
- অফিস ভাড়া বাবদ বিপুল সংখ্যক রাজস্ব (বছরে প্রায় ৫ কোটি টাকা)

(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ১) ৬৪১২৯.১৮ বর্গমিটার অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (নির্মাণ ও পূর্ত)
- ২) ২টি মোটরযান ক্রয়
- ৩) ৫৪৯৩টি আসবাবপত্র ক্রয়
- ৪) কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (৫৪৫টি)

(চ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

- ১) প্রকল্পের সম্পূর্ণ এলাকা সন্নিষ্কার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে;
- (২) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৩) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৫) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৭) প্রকল্পের সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR , গুনগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ;
- ৮) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য, ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ পর্যালোচনা, প্রকল্পের সাইট সিলেকশনে যথার্থতা যাচাই, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ১২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

- ১৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ১৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১৫) ইন্টারনাল অডিট পর্যালোচনা;
- ১৬) এক্সটারনাল অডিট পর্যালোচনা;
- ১৭) অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রদান;
- ১৮) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

(হ) **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ**

ক্রঃ নঃ	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২.	(ক) টিম লিডার	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ত কাজে ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। গবেষণা এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় টিম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং সমধর্মী কাজে কমপক্ষে ০৩টি প্রকাশনা থাকতে হবে।
	(খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি /সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং মা, শিশু প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা শিশুদের নিয়ে সমাজসেবা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	(গ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, ডাটা এনালাইসিসসহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রঃ নঃ	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে।	১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্ট্রয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪ কপি।
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে।	১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্ট্রয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪ কপি।
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে।	৮০কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজিতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে।	১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্ট্রয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪ কপি।
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজিতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে।	(৪০+২০)= ৬০ কপি

(ঝ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় :

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর):
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান, ইত্যাদি।