

শ্রী ৩৫৪ স্মরণ্যতা নষ্ট (Twin)

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

**ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ**

১. প্রকল্পের নাম : “ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প”.
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৪. প্রকল্পের অবস্থান : দেশের ৪৮৪টি উপজেলায়

**৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :**

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ (জাইকা) সংস্থার অর্থ	হাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপি তুলনায়	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়
মূল অনুমোদিত	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৫	২২৭৯৭.০০ ২২৭৯৭.০০	-	-
প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি খাতের অর্থ সমন্বয়	-	-	-	-
১ম সংশোধন	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬	২৭১১২.০০ ২৭১১২.০০	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৭	-	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮	-	-	-

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:** জুন ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক ২১৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা (৭৯%) ।

**৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান;
- ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে দেশপ্ৰীতিজাগ্রত করা;
- পরিকল্পিত বাসস্থান ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা;
- মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে মুক্তিযোদ্ধাগণ অধিকতর সুবিধাজনক জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেন।

**৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ**

- ২৯৭১ জন ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২৯৭১টি আবাসন ভবন নির্মাণ;
- প্রতিটি ভবনে ২টি বেড রুম, ১টি ড্রইং রুম, ১টি কিচেন ও ১টি বারান্দা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে;
- ১টি টিউবওয়েল ও ১টি টয়লেট
- গবাদি পশু লালন পালনের জন্য ১টি শেড
- ১টি পোল্ট্রি শেড নির্মাণ

Twin

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :

- ১.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ
- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/ ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্পের কুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Exit Plan) করার লক্ষ্যে কতামত প্রদান;
- ২.১১ SWOT Analysis;
- ২.১২ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ২.১৩ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ২.১৪ নির্মিত/নির্মানাধীন বাসস্থানসমূহের গুণগত মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে প্রতিবেদনে আলোকপাত; এবং
- ২.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।</li> </ul>
২.	(ক) টীম লিডারঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাভুক্ত-বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রেন্ট সিডিউল, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে;</li> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং</li> <li>কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।</li> </ul>
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ারঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী।	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, রেন্ট সিডিউল, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে</li> </ul>

Tawmif

১

২

		স্বচ্ছ ধারণা এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণয়নের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;</li> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং</li> <li>কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।</li> </ul>
(গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাভুক্ত বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>
(ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্টঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরি সংখ্যান/অর্থনীতি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা/ডাটা ম্যানেজমেন্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

Tawmif

বঙ্গ

২