

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

পরিদর্শন প্রতিবেদন (চলতি প্রকল্প)

পরিদর্শনের তারিখঃ ২৭/০৪/১৫

- ১.০ প্রকল্পের নাম : শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)।  
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।  
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।  
৪.০ প্রকল্প এলাকা : UNDAF জেলাভুক্ত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা জেলা। UNDAF জেলা ব্যতীত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও মৌলভীবাজার জেলা।  
ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌরসভা আরবান এলাকা।  
অবহেলিত এলাকা, যেমন-শহর এলাকার বস্তি, চা-বাগান, সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্প, দ্বীপ, চর, হাওর ও কেন্দ্রীয় কারাগার ইত্যাদি।

৫.০ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
৫.১) মূল অনুমোদিত

মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
৪১৯৬.৭৯	৩৪৬.৭৯	৩৮৫০.০০*

\*উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ

৬.০ বাস্তবায়নকাল  
৬.১) মূল অনুমোদিত : জানুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬।

৭.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৭.১ পটভূমিঃ

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর আলোকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ কার্যক্রম সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করেছে। কিন্তু শহর এলাকার বস্তি, চা-বাগান, সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্প, কেন্দ্রীয় কারাগার, হাওর, বিল ও দুর্গম এলাকাসহ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেখানকার শিশুদের জন্য প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলঃ অনগ্রসর ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের জন্য অনুমোদিত “শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (Comprehensive Early Childhood Care and Development) নীতি ২০১৩” বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়কল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। এছাড়াও UNDAF নির্বাচিত কনভারজেন্ট জেলা ও অন্যান্য জেলায় বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সার্বিক বিকাশে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১,৭৫৭টি শিশু বিকাশ, ডে-কেয়ার ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রাখা। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় সমাপ্ত শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৪১৯৬.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৯/০৮/২০১৪ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়।



৭.২

উদ্দেশ্যঃসার্বিক উদ্দেশ্যঃ

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সহায়ক কর্মপদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়কল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মক্ষমতা শক্তিশালীকরণসহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত শিশুদের সার্বিক বিকাশে সেবা প্রদান অব্যাহত রেখে তাদেরকে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- \* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের Early Childhood Development (ECD) কার্যক্রম সমন্বয়ের নিমিত্ত শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- \* শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিকমান সম্পর্কিত দলিল- এর যৌক্তিকতা সম্পন্নকরণ;
- \* বাংলাদেশের ইসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সমন্বয়ের নিমিত্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ইসিডি সেল/ইউনিট স্থাপন;
- \* সারাদেশে ইসিডি বিষয়ক এডভোকেসি এবং গাইডেন্স কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসিডি নিটওয়ার্ককে শক্তিশালীকরণ;
- \* ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্প মেয়াদে ১,৪৫২ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (PPE) কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ১,০৩,০০০ (এক লক্ষ তিন হাজার) শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান যেন তারা ৬ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে;
- \* প্রকল্প এলাকায় ২৮৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র (SBK) স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ২৬,০০০ শিশুকে ইসিডি সেবা প্রদান;
- \* প্রকল্প মেয়াদে গার্মেন্টস এলাকায় ২০টি শিশু দিবায়ত্ন কাম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Day Care Centre cum PPE) কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ১,২০০ শিশুকে ইসিডি সেবা প্রদান;
- \* বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ইসিডি মডেল অভিযোজনের লক্ষ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন কর্মসূচি চলমান রাখা; এবং
- \* শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, প্যারেন্ট এবং গণযোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৭.৩

প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৪১৯৬.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩৮৫০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৯/০৮/২০১৪ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়।

৭.৪

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি সম্পর্কিত মার্চ, ২০১৫ মাসের প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ১৬০১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১৫১১.০০ লক্ষ টাকা)। মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১২৩১.০৬৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫.০ এবং প্রঃসাঃ ১১৪৬.০৬৫ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ১২০৯.৬৯৪ লক্ষ টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ২৮.৮২%।

## ৮.০ প্রকল্পের অর্থায়নিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	Institutional and operational support for implementation of CECCD policy, validation of ELDS and Research & Development.	৩২০.৫০	-	-	-	২১৩.২৭	৬৬.৫৪%	০.৫১৫	
২.	Center-based early learning for most disadvantaged children (SBD-Play Group, PPE-Preschool & DCC) and Promotion of ECD through Medical Institution	৩৪৬৪.১৮	-	-	-	১২৩৯.৬৬	৩৫.৭৮%	১১৮৫.৫৫	
৩.	Parenting education sessions and advocacy of ECD	৬৫.৩২	-	-	-	৫৮.০৭	৮৮.৯০%	-	
৪.	Manpower (Salary, Bonus, DA, Other service benefits)	১১০.০০	-	-	-	২৫.০০	২২.৭২%	৭.৭৬৩	
৫.	Operating cost (Fuel, Phone/Fax/ Internet Bill/Office Rent/Travel/Honorarium/ Allowance/Repair/Maintenance cost of Vehicles and Equipments/VAT/Stationeries & Contingency etc.	২৩৬.৭৯	-	-	-	৬৫.০০	২৭.৪৫%	১৫.৮৬৫৩১	
	মোটঃ	৪১৯৬.৭৯				১৬০১.০০	৩৮.১৪%	১২০৯.৬৯৪	

## ৯.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরন
১।	মোঃ কফিল উদ্দিন কাইয়া	প্রকল্প পরিচালক, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়), উপ-সচিব (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	২০/০৮/২০১৪	অদ্যাবধি	পূর্ণকালীন



১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক গত ২৭/০৪/২০১৫ ইং তারিখে এরশাদ নগর, গাজীপুরে পরিচালিত ২টি Pre-Primary School পরিদর্শন করা হয়।

১০.১ প্রধান কর্মসূচি:

পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রধান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে-

(১) CECCDP (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy) বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন; Early learning and Development Standards সম্পর্কিত দলিল এর যৌক্তিকতা যাচাই এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন;

(২) Day-Care, SBK-Shishu Bikash Kendra & Pre-School কর্মসূচি;

(৩) ECD (Early Childhood Development) বিষয়ক প্যারেন্টিং, এডভোকেসি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১০.২ প্রকল্পটির অংশীদারি সংস্থাঃ

শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (ICMH),  
BRAC (ব্রাক)  
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (DSCC),  
গ্রামীণ শিক্ষা (Grameen Shikkha),  
ফুলকি (Phulki)

১০.৩ প্রকল্পের কেন্দ্রসমূহের তালিকাঃ

বাস্তবায়নকারি সংস্থার নাম	কেন্দ্র সংখ্যা				কর্মএলাকা
	ডে-কেয়ার	শিশু বিকাশ	প্রাক- প্রাথমিক	মোট	
ব্রাক	-	২৫০	১২০০	১৪৫০	সিলেট (৫০), সুনামগঞ্জ (৫০), হবিগঞ্জ (১০০), মৌলভীবাজার (১৫০), পটুয়াখালী (৫০), সাতক্ষীরা (৪০০), ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (৫৮৫), নারায়ণগঞ্জ (১০), গাজীপুর (২৫) ও ময়মনসিংহ (৩০) জেলা।
গ্রামীণ শিক্ষা	-	৩৫	৩৫	৭০	ঢাকা জেলার সাভার পৌর এলাকা
ফুলকি	২০	-	-	২০	ঢাকা-মিরপুর (১৬), ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলা (৪)
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	-	১৬৮	১৬৮	অঞ্চল-৩ (লালবাগ, ইসলামবাগ, হাজারীবাগ, জিগাতলা, কামরাঙ্গীরচর)
কেন্দ্রীয় কারাগার	-	-	১০	১০	ঢাকা, কাশিমপুর-গাজীপুর, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল
এসএআরপিডি (SARPV)	-	-	২৪	২৪	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলা
আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকা	-	-	১৫	১৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া (৭) ও গলাচিপা (৮) উপজেলা
মোট	২০	২৮৫	১৪৫২	১৭৫৭	-

