

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
 শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

১.	প্রকল্পের নাম	:	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)		
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)		
৪. প্রকল্পের অবস্থান		বিভাগ	জেলা	উপজেলা	
		সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ।	
		সুনামগঞ্জ		সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বন্তরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, শালমা, জগন্নাথপুর, ছাতক।	
			মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল।	
			হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ।	
		ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর।	
		ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, মদন, কলমাকান্দা ও ইটনা।	

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্তিক ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৬৮৪৯৪.১০	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	১২/০৪/২০১১	-	-
ব্যয়বৃক্ষ ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃক্ষি	৬৮৪৯৪.১০	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত	২২/০৯/২০১৫	-	১ বছর বৃক্ষি
সংশোধিত (১ম)	৭০৪০৭.৩৬	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত	০৯/০৫/২০১৬	১৯১৩.২৬ (২.৭২%)	-
২য় বার ব্যয়বৃক্ষ ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃক্ষি	৭০৪০৭.৩৬	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	২৮/০৯/২০১৬	-	১ বছর বৃক্ষি
সংশোধিত (২য়)	৫৮৭২৯.৬৩	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৫/১০/২০১৭	-১১৬৭৭.৩৭ (- ১৬.৫৮%)	২ বছর বৃক্ষি
আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়	৫৮৭২৯.৬৩	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৬/০৬/২০১৮	-	-

১০/০৮/২০১১

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- আগাম বন্যা হতে হাওরের বোরো ফসল রক্ষা করণ;
- হাওর এলাকার প্রধান নদীগুলোর নব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা উন্নয়ন/বৃদ্ধিকরণ;
- অভ্যন্তরীণ খালগুলোর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ; এবং
- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর নব্যতার উন্নয়ন/বৃদ্ধিকরণ;

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গঃ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম	পরিমাণ/সংখ্যা
◆ ডুবত্ত বৌধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণ (মাটির পরিমাণ ১২.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৬৭৩.৯৭১ কিঃমি ^৩
◆ কম্পার্টমেন্টাল ডাইক (মাটির পরিমাণ ০.৫৯৯ মিলিয়ন ঘনমিটার);	২৬.৮৫৩ কিঃমি ^৩
◆ গানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর)	১১ টি
◆ ডেনেজ আউটলেট	১৪ টি
◆ কজওয়ে	১৩ টি
◆ ইরিগেশন ইনলেট	২২ টি
◆ পুরাতন রেগুলেটর পুনৰ্বাসন;	১১১ টি
◆ অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৪.৪২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৪৬.১ কিঃমি ^৩
◆ সুরমা বৌলাই রিভার সিষ্টেম ড্রেজিং (মাটির পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১১৬.১২৫ কিঃমি ^৩
◆ এক্সিবিয়ান এক্সার্টের-৩টি ও লং বুম এক্সার্টের-৫টি	-
◆ জমি অধিগ্রহণ	(৪৮ হেঁঠ)

৮. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

৮.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- (১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- (২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিভাগিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সরিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- (৩) ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/ TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১০) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;

WBG

- (১১) উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;
- (১২) প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং
- (১৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার-	শীর্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিপ্লো। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিপ্লো থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১২ (বারো) বছরের অভিজ্ঞতা; টিম লিডার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা; পানি সম্পদের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান; হাওর এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে; প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় পারদর্শিতা।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	শীর্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিপ্লো	<ul style="list-style-type: none"> পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন ধরণের পানি সংক্রান্ত কাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান।
	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	শীর্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/ সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লিখারী	<ul style="list-style-type: none"> আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ নিবিড় পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	শীর্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লো	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিনি) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় পারদর্শিতা; এবং কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান।


চৌধুরী

১০. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজিতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

১১. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।


Upama Akter
Deputy Director
IMED, Ministry of Planning
Govt of the People's Republic of Bangladesh