

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪/০৬/২০১৮

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: নাজমা আশরাফী

পদবী : উপ-পরিচালক

সেক্টর: ০৭

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

১. প্রকল্পের নামঃ Extention of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts.

২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা)ঃ বিনিয়োগ।

৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য)ঃ জিওবি ও নিজস্ব অর্থ

৩.২ উন্নয়ন সহযোগীঃ নাই

৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ চা বোর্ড।

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্তঃ

(লক্ষ টাকা)

ডবষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	অন্যান্য			ব্যয়(%)	মেয়াদ(%)
মূল	৯৯৯.৩৫	৮৯৭.৩৫	-	১০২.০০ (নিজস্ব অর্থ)	০১ জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর/ ২০২০	৩০/০৫/ ২০১৬		

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%)ঃ প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%)ঃ প্রযোজ্য নয়।

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে)ঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, রুমা	-	-

AK

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- প্রকল্প এলাকায় চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সংগঠিত করে ৩০০ হেক্টর জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারণ করা।
- চা চাষীদের প্রযুক্তি, চা চারা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন।
- ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণ সহজবোধ্য করা ও এগিয়ে নেয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন (২০১৭) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-১৮)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল/১৮)	
			বাস্তব(পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
রাজস্ব খাত										
০১	কর্মকর্তাদের বেতন		০২ জন	৫৭.৫০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%
০২	কর্মচারীদের বেতন		০৬ জন	৬৭.৮০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%
০৩	উৎসব ভাতা ও আর্থিক সুবিধাদি		০৮ জন	২০.১৫	৩.৪১%	৩.৪০%	২০.০০%	২০.০০%	১৫.৬৯%	১৫.৬৯%
০৪	দক্ষ শ্রমিকের মজুরী		০৪ জন	২৮.৮০	৭.৪৪%	৭.৪৩%	২০.০০%	২০.০০%	৯২.৪৩%	৯২.৪৩%
০৫	পরিচালনা ব্যয়		-	৩০.০০	৭.৪৭%	৭.৪৭%	২০.০০%	২০.০০%	৬১.৮৪%	৬১.৮৪%
০৬	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা/মাঠদিবস ইত্যাদি		২৫	১০.০০	৭.৪২%	৭.৪০%	২০.০০%	২০.০০%	৬৮.৭৫%	৬৮.৭৫%
০৭	চায়ের চারা উৎপাদন		২০.৫০ লক্ষ	২০০.০	৬.১৬%	৬.১৬%	২০.০০%	২০.০০%	৬৯.৯১%	৬৯.৯১%
০৮	উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম		-	২০.০০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	৫৭.৯৮%	৫৭.৯৮%
০৯	অফিস ও আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি উন্নয়নসহ অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত		০৩	৮.০০	৭.১০%	৭.১০%	২০.০০%	২০.০০%	৯৪.৯০%	৯৪.৯০%
১০	নার্সারির জন্য জমি লীজ		১২ বিঘা	৫.০০	৭.০০%	৭.০০%	২০.০০%	২০.০০%	৮০.০০%	৮০.০০%
১১	চাষীদের জন্য চা সম্প্রসারণ ভর্তুকি		৩০০ হেক্টর	৪৫.০০	০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
১২	প্রকল্পের কর্মীদের আর্থিক সুবিধাদি		০৮ জন	২২.২০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%
মূলধন খাত										
১৩	মেশিনারীজ ও অন্যান্য ব্যয়		০১	২৮০.০	০.০০%	০.০০%	২৮.৫৭%	২৮.৫৭%	০.০০%	০.০০%
১৪	নার্সারীর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি		-	৫.৫০	৪৬.১১%	৪৬.১৮%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
১৫	চাষীদের জন্য হ্যান্ড স্প্রেয়ারস		৩০০টি	৬.০০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	১০০.০০%	৭৩.০০%
১৬	চাষীদের জন্য প্রুনিং দা		৬০০টি	১.৮০	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	১০০.০০%	৯৩.০০%
১৭	অফিস সরঞ্জাম		০২টি	১.০০	৭৫.০০%	৭৫.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
১৮	মাদারবুশ রক্ষণাবেক্ষণ		০১	১.০০	৭.৯৫%	৭.৯০%	২০.০০%	২০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%
১৯	চা আবাদ সম্প্রসারণ লক্ষ্যমাত্রা		৩০০হেক্টর	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২০	গভীর নলকূপ স্থাপন		০১টি	২২.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২১	নার্সারির সেড নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ		০১টি	১০.০০	৪২.৯৯%	৪৩.০০%	১০.০০%	১০.০০%	৪৪.৮৫%	৪৪.৮৫%
২২	ভূমি অধিগ্রহণ		৫০ শতক	৪০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%

JK

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন (২০১৭) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-১৮)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল/১৮)	
			বাস্তব(পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
২৩	রুমায় প্রকল্প অফিস স্থাপন		০১টি	৩০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৪	প্রকল্প এলাকায় চা ফ্যাক্টরী বিল্ডিং নির্মাণ		০১টি	৪০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৫	ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেসি(২%)		-	১৯.০৪	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৬	প্রাইস কন্ট্রিজেসি (৩%)		-	২৮.৫৬	০.৩৩%	০.৩৩%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড়, ও বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৫-১৬	৯৩.৮৯	৫৮.৫৬	৪৬.৭৮% (মে/২০১৭ মাসে অর্থ ছাড় হয়)	২৮.৫৪%
২০১৬-১৭	-	-	-	-
২০১৭-১৮	১৯৭.৪২	১৯৭.০০	৪৯.৮৯%	৪৬.১৯% (১২ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যাঃ ০৫টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পণ্য প্যাকেজ -১	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
গভীর নলকূপ	মার্চ-২০১৬, ২২লক্ষ	-	-	-	ফান্ড পাওয়া যায়নি বিধায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
হ্যান্ড স্প্রেয়ার, পুনিং দা, কোদাল, সেচ পাইপ, ইলেঃ মোটর, ইলেঃ তার, কেরিং বাস্কেট, মাটি চালনী, সেচ পাম্প, নার্সারী যন্ত্রপাতি	মার্চ-২০১৬	-	-	-	মে/২০১৭ মাসে অর্থ পাওয়ায় এবং জুন/২০১৭ মাসের মধ্যে অর্থ ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় করা হয়।
প্যাকেজ-২					
ডেস্কটপ, রেফ্রিজারেটর	মার্চ-২০১৬, ০১লক্ষ	২৮/০৫/২০১৭, ৮৪,২১১/-			মে/২০১৭ মাসে অর্থ পাওয়ায় উক্ত সময়ে ক্রয় করা হয়েছে।
চা কারখানার মেশিনারী ও অন্যান্য	অক্টো-২০১৬, ২৮০ লক্ষ	-	-	-	ফান্ড পাওয়া যায়নি বিধায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

AA

কাজ প্যাকেজ-১					
নার্সারী সেড	মার্চ-২০১৬, ০৬লক্ষ				প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় করা হয়।
প্রকল্প অফিস, চা কারখানা	মে-২০১৬, ৫৫লক্ষ	-	-	-	ফান্ড পাওয়া যায়নি বিধায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
প্যাকেজ-২ চা চারা উত্তোলন					প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী আরএফকিউ মেথড এবং সরাসরি দ্রব্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে চা চারা উত্তোলনের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
প্যাকেজ-৩ চা চারা উত্তোলন					

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক- এর আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মুনির আহমদ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয় উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)	১০/০৭/২০১৬ হতে ১০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত	অতিরিক্ত	না	
মোঃ আমির হোসেন	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, বাংলাদেশ চা বোর্ড উন্নয়ন কর্মকর্তা	১১ জুন ২০১৮ হতে অদ্যাবদি	নিয়মিত	না	

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): ২/১৭ নং এলএ কেস মূলে চা কারখানা স্থাপনের জন্য ০১ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৪/০৬/২০১৮খ্রি: তারিখে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৩,৭৫,৭২৫/৩৬ টাকা বাংলাদেশ চা বোর্ড হতে জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: অদ্যাবধি অডিট সম্পন্ন হয়নি।

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত: ২০/০৬/২০১৮ PSC

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): ট্রেনিং হয় নি।

১৬

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন (২০১৭) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-১৮)		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল/১৮)	
			বাস্তব(পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
২৩	রুমায় প্রকল্প অফিস স্থাপন		০১টি	৩০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৪	প্রকল্প এলাকায় চা ফ্যাক্টরী বিল্ডিং নির্মাণ		০১টি	৪০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৫	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল(২%)		-	১৯.০৪	০.০০%	০.০০%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%
২৬	প্রাইস কন্ট্রোল(৩%)		-	২৮.৫৬	০.৩৩%	০.৩৩%	২০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড়, ও বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৫-১৬	৯৩.৮৯	৫৮.৫৬	৪৬.৭৮% (মে/২০১৭ মাসে অর্থ ছাড় হয়)	২৮.৫৪%
২০১৬-১৭	-	-	-	-
২০১৭-১৮	১৯৭.৪২	১৯৭.০০	৪৯.৮৯%	৪৬.১৯% (১২ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যাঃ ০৫টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পণ্য প্যাকেজ -১	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
গভীর নলকূপ	মার্চ-২০১৬, ২২লক্ষ	-	-	-	ফান্ড পাওয়া যায়নি বিধায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
হ্যান্ড স্প্রেয়ার, পুনিং দা, কোদাল, সেচ পাইপ, ইলেং মোটর, ইলেং তার, কেরিং বাস্কেট, মাটি চালনী, সেচ পাম্প, নার্সারী যন্ত্রপাতি	মার্চ-২০১৬	-	-	-	মে/২০১৭ মাসে অর্থ পাওয়ায় এবং জুন/২০১৭ মাসের মধ্যে অর্থ ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় করা হয়।
প্যাকেজ-২					
ডেস্কটপ, রেফ্রিজারেটর	মার্চ-২০১৬, ০১লক্ষ	২৮/০৫/২০১৭, ৮৪,২১১/-			মে/২০১৭ মাসে অর্থ পাওয়ায় উক্ত সময়ে ক্রয় করা হয়েছে।
চা কারখানার মেশিনারী ও অন্যান্য	অক্টো-২০১৬, ২৮০ লক্ষ	-	-	-	ফান্ড পাওয়া যায়নি বিধায় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

AA

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণঃ

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকাঃ বান্দরবান সদর, বান্দরবান।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখঃ পূর্বে পরিদর্শন হয়নি।

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

ক. অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালনঃ প্রতিপালন করা হচ্ছে মর্মে জানা গেল।

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণঃ PPR অনুসরণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত)ঃ প্রযোজ্য নয়।

- সম্পাদিত কাজঃ প্রযোজ্য নয়।
- ব্যবহৃত পণ্য : প্রযোজ্য নয়।

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে)ঃ প্রযোজ্য নয়।

ঙ. বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)ঃ প্রযোজ্য নয়।

চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ প্রকল্পটি বান্দরবান অঞ্চলের স্থানীয় ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

ছ. অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)ঃ প্রযোজ্য নয়।

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৮.১ প্রকল্পের মেয়াদ দেখানো আছে জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৩০ মে ২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদিত হয়। প্রশাসনিক অনুমোদন হয় ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে। PD নিয়োগ হয় ১০/০৭/২০১৬ তারিখে। প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৩০/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে।

১৮.২ চা চারা তৈরীতে প্রায় ১.৫ (দেড় বছর) সময় লাগে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত (প্রায় এক বছর) মাত্র ৭৫ হাজার চারা গাছ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ডিপিপি অনুযায়ী এ পর্যন্ত বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১০ লক্ষ চা চারা। প্রকল্প শুরু করতে দেরী হওয়ার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৮.৩ ডিপিপিতে ৭ জন জনবল (PD বাদে) থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও কর্মরত ৩ জন। স্থানীয়/পাহাড়ি ভাষা না জানায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মতবিনিময়, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং motivation এ সমস্যা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৮.৪ DPP অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে (৫ বছর) সদর ১০০ হেক্টর ও রুমায় ২০০ হেক্টর এলাকায় চা চাষ Extention হবার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত রুমাতে Motivation, Training, চাষি নির্বাচন করা হয়েছে কিন্তু চা চারা বিতরণ সম্ভব হয়নি। বান্দরবান সদরে ৪০ হেক্টর এলাকায় চা চারা বিতরণের উল্লেখ থাকলেও মাত্র ১০ হেক্টর জমিতে চা চারা বিতরণ সম্ভব হয়েছে। বান্দরবান জেলায় চা উৎপাদনের হার সন্তোষজনক গুণগত মানও ভাল। কিন্তু বিপণনের ব্যবস্থা না থাকায় চা-চাষীরা উপযুক্ত আর্থিক/পারিশ্রমিক পাচ্ছে না।



১৮.৫ ক্ষুদ্র চাষিরা চা পাতা সংগ্রহ করে ৮০-৯০ কি.মি.(৩ ঘন্টা) পথ দূরে ব্যক্তি মালিকানাধীন চা ফ্যাক্টরিতে চা পাতা সরবরাহ করে এতে পথে চা পাতার মান নষ্ট হয় এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কম সংখ্যক জনবল এবং যানবাহনের অভাবে প্রকল্পের দুর্গম এলাকা সবসময় তদারকী করা যাচ্ছে না। ডিপিপি এর Annexer-VIII এ পূর্ব প্রকল্পের Vehicles এ প্রকল্পে স্থানান্তরের কথা বলা হলেও মটরসাইকেল ছাড়া কোন যানবাহন/পিকআপ হস্তান্তর করা হয়নি।

১৮.৬ ডিপিপিতে প্রকল্পের ফ্যাক্টরি স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তর না হওয়ায় ফ্যাক্টরি স্থাপন সম্ভব হয়নি।

১৮.৭ প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে চা চারা সরবরাহ করা হয়। চারা রোপন, সার, গোবর, Land Preparation এবং চারা দুর্গম এলাকায় পরিবহণের খরচ প্রায় লাখ টাকা প্রাথমিকভাবে/শুরুতে প্রয়োজন হয়। সেই সংস্থান ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চা চাষিদের না থাকায় তারা চা চাষে কম আগ্রহী বলে জানা যায়।

১৮.৮ প্রকল্পের এ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.১৯%।

১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের ছবি/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনাঃ


চিত্র	
	
চিত্র-১: চা চারা তৈরীর নার্সারী	চিত্র-২: ক্ষুদ্র চাষীদের চা বাগান
	
চিত্র-৩: প্রকল্প অফিস	চিত্র-৪: চা চাষীদের মাঝে বিতরণের জন্য যন্ত্রপাতি

NA

২০. সুপারিশ/মতামতঃ

- ২০.১ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করতে হবে। যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু ও অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ছাড় করন এবং ব্যয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- ২০.২ প্রকল্প পরিচালক ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক ওয়ার্ক প্লান ও প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন ক্রমে অনুসরণ করবেন।
- ২০.৩ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম যতদূর সম্ভব শেষ করতে হবে।
- ২০.৪ প্রকল্পের চাহিদা/ প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। দুর্গম এলাকা হওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে জনবল নিয়োগে সমস্যা হলে স্থানীয়ভাবে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বান্দরবান সদরে ফ্যাক্টরি স্থাপন হলে রুমা থেকে চা পাতা সংগ্রহ করে ফ্যাক্টরিতে আনার জন্য পাতা পরিবহনের গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের ডিপিপি'র Annexer VIII মতে যানবাহন/ Double Cabin Picup হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ২০.৫ ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চা চাষীরা যাতে তাদের উৎপাদিত চা পাতার ন্যায় মূল্য পায় - এ বিষয়টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা লক্ষ্য রাখবেন।
- ২০.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অতি শীঘ্র ফ্যাক্টরি স্থাপনের (সাথে গ্রীণ লীফ সেড স্থাপনের) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২০.৭ প্রাথমিকভাবে চা রোপন, জমি তৈরী ও দুর্গম এলাকাকে চা চাষের উপযোগী করতে যে আর্থিক সাপোর্ট প্রয়োজন হয় তা কৃষি ব্যাংক/অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি থাকলে ক্ষুদ্র চাষীরা উপকৃত হতে পারে। এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ২০.৮ নিয়মিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি/পিআইসি'র সভা করতে হবে। বাস্তবায়নকারী প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি বাস্তবায়নকারী সংস্থা, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।
- ২০.৯ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা



স্বাক্ষর:

নাম: নাজমা আশরাফী

পদবী : উপ-পরিচালক

তারিখ:

ফোন নম্বর : ০২- ৯১৮০৬০১