গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর (পরিকল্পনা শাখা)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

১।	প্রকল্পের নাম	:	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত)
২।	উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৪।	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর	:	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৫। প্রকল্পের অবস্থান (০৮টি বিভাগের ১২টি জেলা) :

বিভাগ		জেলা		উপজেলা	
(০১)		(০২)		(০৩)	
০১।	ঢাকা	০১।	ঢাকা	০১।	কেরানীগঞ্জ
		০২।	গোপালগঞ্জ	০২।	গোপালগঞ্জ সদর
০২।	ময়মনসিংহ	০৩।	ময়মনসিংহ	০৩।	ময়মনসিংহ সদর
		০৪।	জামালপুর	০৪।	জামালপুর সদর
০৩।	সিলেট	০৫।	সিলেট	০৫।	কোম্পানীগঞ্জ
০৪।	রাজশাহী	০৬।	নাটোর	০৬।	সিংড়া
০৫।	রংপুর	০৭।	রংপুর	০৭।	রংপুর সদর
০৬।	চট্টগ্রাম	০৮।	কুমিল্লা	০৮।	লালমাই
		০৯।	চট্টগ্রাম	০৯।	চান্দগাঁও
		১০।	কক্সবাজার	১০।	রামু
০৭।	খুলনা	১১।	খুলনা	১১।	খুলনা সদর
০৮।	বরিশাল	১২।	বরিশাল	১২।	বরিশাল সদর

৬।	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (কোটি টাকায়):				
	অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোটঃ জিওবিঃ ডিপিএঃ	মূল ডিপিপি'র তুলনায় বৃদ্ধি (%)	অনুমোদনের তারিখ (একনেক এবং আইসিটি বিভাগের)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০ ১৭ থেকে জুন ২০২১	১৭৯৬.৪০ ২৫২.৪০ ১৫৪৪.০০	---	২৫/০৪/২০১৭ এবং ০৮/০৬/২০১৭
	১ম সংশোধন	জুলাই ২০২ ১ থেকে জুন ২০২৪	১৮৪৬.০৯ ৩০২.০৯ ১৫৪৪.০০	জিওবিঃ ৪৯.৬৯ (২.৭৭%)	১২/১০/২০২১ এবং ২১/১০/২০২১
ডিপিএ অর্থায়নের উৎসঃ ভারতীয় ২য় লাইন অব ক্রেডিট এবং উন্নয়ন সহযোগীঃ এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।					

৭।	৭.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
	➢ বাংলাদেশের আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক কোম্পানিকে আকৃষ্টকরণ; ➢ আইটি/আইটিইএস/বিজনেস প্রোসেস আউটসোসিং (বিপিও) হাব তৈরি; ➢ আইটি পার্কের অবকাঠামো স্থাপন; ➢ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
	৭.২। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যাবলি:
	➢ প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নম্বর: WD-A -এ (রংপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, জামালপুর), WD-B -এ (খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ঢাকা) সহ ৮ জেলায় ৭তলা এবং WD-C -এ (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট) ৪টি জেলায় ৫তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (স্টিল স্ট্রাকচার); ➢ ৩টি জেলায় (নাটোর, রংপুর ও কক্সবাজার) ৩ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবন (আরসিসি স্ট্রাকচার) নির্মাণ; এবং ➢ ৬টি জেলায় (নাটোর, রংপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা) সিনেপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।

খ. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (টিওআর):

৮।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিওআর:	
	৮.১।	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.২।	প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় সম্পর্কিত অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ , সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
	৮.৩।	ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৫।	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৬।	প্রকল্পের আওতায় সং গৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য , কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৭।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য , কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান , পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ /যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৮।	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.৯।	SDG, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পটি কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছে/পারবে তার একটি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.১০।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.১১।	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
	৮.১২।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis প্রদান;
	৮.১৩।	প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়েছে এবং প্রকল্পের NPV, BCR, IRR অনুয়ায়ী কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.১৪।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
	৮.১৫।	অডিট আপত্তি ও কেইস স্টাডিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে ফলাফল পর্যালোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি টেস্টিং করতে হবে), পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ/মতামতসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। উল্লেখ্য যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যে সব FGD, KII -সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিট) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল;
	৮.১৬।	কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

৯।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:			
	ক্রম	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৯.১।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)	---	আইসিটি বিষয়ক গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
	৯.২।	টিম লিডার (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইসিটি বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা; ● সংশ্লিষ্ট আইসিটি উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে টিম লিডার হিসেবে কমপক্ষে ০৫টি প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজের অভিজ্ঞতা; ● পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং ● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	৯.৩।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রী।	● সিভিল কনস্ট্রাকশন বিষয়ক কাজে ০৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং ● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ০৩টি নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	৯.৪।	প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রী।	● পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; ● প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং ● প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং MCIPS ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	৯.৫।	পরিসংখ্যানবিদ (১জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	● তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং ● এসপিএসএসসহ স্ট্যাটিকটিক্যাল সফওয়্যার প্যাকেজ পরিচালনায় বাস্তব ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে।
	বি.দ্র: পরামর্শক ফার্ম/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত হতে হবে।			

১০।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:			
	ক্রম	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা/কপি
	(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
	১০.১।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ কপি (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২)
	১০.২।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ কপি (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২)
	১০.৩।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
	১০.৪।	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ কপি (টেকনিক্যাল ১২)
	১০.৫।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০)
বি.দ্র. সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভবন # ১২, ২য় তলা, রুম # ২০, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো আবশ্যিকভাবে **Nikosh Font** এ হতে হবে।				

১১।	আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয় সহযোগীতা:	
	১১.১।	প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমনঃ আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন); এবং
	১১.২।	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।