
639 

 

মতলবে ধনাব াদা নদীর উপর (মতলে সেতু) সেতু ননম মাণ শীর্ মক প্রকবের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 

(েমাপ্ত: প্তিবসম্বর, ২০১৮) 

 

প্রকবের নামঃ  মতলবে ধনাব াদা নদীর উপর (মতলে সেতু) সেতু ননম মাণ প্রকে। 
 

১। উবযা ী নেভা /মন্ত্রণালয়  : েড়ক পনরেহন ও মহােড়ক নেভা /েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

২। োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর। 

৩।  প্রকবের অেস্থান : চাঁদপুর জেলা 

 

৪।  প্রকবের োস্তোয়নকাল  ও ব্যয় : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

পনরকনেত োস্তোয়নকাল  প্রকৃত  

োস্তোয়নকাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত 

েময় (মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

(%) 

মূল ১ম 

েংবশানধ

ত 

মূল েে মবশর্  

েংবশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮৪৬০.৬৭ ৮৭৮৪.০৬ ৮৫৮০.১৮ ১ জসবেম্বর ২০১৪ 

জেবক  

 ৩০ জুন ২০১৭ 

১ জসবেম্বর ২০১৪ 

জেবক  

৩০ জুন ২০১৮  

১ জসবেম্বর ২০১৪ 

জেবক  

 ৩১ প্তিবসম্বর ২০১৮ 

১১৯.৫১ 

(১.৪১%) 

১.৫ েছর 

(৫২.৯৪%) 

 

৫। প্রকবের উবেশ্য ও পটভূনম:  

৫.১।  উবেশ্য : প্রকবের মূল উবেশ্য হবলা মিলবে ধনাবগাদা নদীর উপর জসতু প্তনম মাবের মাধ্যবম উন্নি সড়ক জ াগাব াগ 

স্থাপন, প্রকে এলাকার েনসাধারবের আে ম-সামাপ্তেক উন্নয়ন ও কৃপ্তি ও প্তিেোি পণ্য োোরোিকরবে ুবপ্তেধা ৃষপ্তট 

করা। 

  

৫.২।  প্রকবের পটভূনম: চাঁদপুর সজলায় অেনস্থত ধনাব াদা নদী সমঘনা নদীর একটি শাখা নদী। এটি মতলে শহবরর পাশ 

নদবয় প্রেহমান। ১৪টি ইউননয়ন েমন্ববয়  ঠিত উত্তর মতলে উপবজলা উক্ত নদীর কারবণ সজলা েদবরর োবথ েড়ক 

স া াব াব র সেবে নেনিন্ন অেস্থায় রবয়বি। উক্ত এলাকায় প মাপ্ত কৃনর্ পণ্য উৎপানদত হবয় থাবক,  ার মাধ্যবম স্থানীয় 

চানহদা নমটাবনার পরও খাযশস্য উদ্বৃত্ত থাবক। নকন্তু অনুন্নত েড়ক স া াব াব র কারবণ এ েকল খাযশস্য এেং 

নশেজাত পণ্য স্বে েমবয় সদবশর অন্যে পনরেহন করা েম্ভে হয় না। এবপ্রনেবত উক্ত স্থাবন একটি সেতু ননম মাবণর জন্য 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

   

৫.৩।  প্রকবের অনুবমাদন:  

 প্রকেটি গি ১৪.১০.২০১৪ িাপ্তরবে অনুপ্তিি একবনক কর্তমক অনুবমাপ্তদি হবয়বছ। প্রকেটির জমাট প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

৮৪৬০.৬৭ লক্ষ টাকা এেং জসবেম্বর, ২০১৪ জেবক ৩০ জুন, ২০১৭ জময়াবদ োস্তোয়বনর েন্য অনুবমাপ্তদি হয়। 

পরেপ্তিমবি প্রকবের ১ম সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপ ৮৭৮৪.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি ব্যবয় ১.৯.২০১৪ - ৩০.৬.২০১৮ জময়াবদ 

োস্তোয়বনর েন্য ২৬.২.২০১৭ িাপ্তরবে সংপ্তিট মন্ত্রোলবয়র মাননীয় মন্ত্রী কর্তমক অনুবমাপ্তদি হয়। 

 

৫.৪। প্রকে পপ্তরদি মন:  

প্রকবের সমাপ্তি মূল্যায়বনর েন্য োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন প্তেভাবগর পপ্তরচালক েনাে আেদুল্লাহ আল 

মামুন কর্তমক ২৮/১/২০২০ িাপ্তরবে চাঁদপুর জেলায় প্রকে এলাকা সবরেপ্তমন পপ্তরদি মন করা হয়। 

পপ্তরদি মনকাবল সংপ্তিট প্তনে মাহী প্রবকৌিলী ও অন্যান্য কম মকিমাগে উপপ্তস্থি ও িথ্য-উপাত্ত প্রদানপূে মক সহায়িা 

প্রদান কবরন।  
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৫.৫ প্রকে পনরচালক েম্পনকমত তথ্য ননবের িবক প্রদান করা হবলা:  

 সড়ক ও েনপে অপ্তধদিবরর অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী প মাবয়র ৩ েন কম মকিমা এ প্রকবের প্রকে 

পপ্তরচালক প্তহবসবে দাপ্তয়ত্ব পালন কবরন। প্তনবের ছবক িাঁবদর নাম ও জময়াদকাল প্রদান করা হবলা: 

  

Name & Designation with pay 

Scale. 

Full 

Tim

e 

 

Part 

time 

Responsible  

for more than 

one project 

Date of  

Joining  Transfer 

1 2 3 4 5 6 

Junaid Ahsan Shibib 

Additional Chief Engineer, RHD 

29000-1100x6-35600 

- 

Yes Yes 04/02/2014 03/01/2017 

Md. Shahabuddin Khan 

Additional Chief Engineer, RHD 

29000-1100x6-35600 

- 

Yes Yes 03/01/2017 30/01/2018 

A.K.M Manir Hossain Pathan 

Additional Chief Engineer, RHD 

29000-1100x6-35600 

- 

Yes Yes 01/02/2018 31/12/2018 

 

৬। প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নত ননেরূপ:  

৬.১। প্রকবের আওতায় েম্পানদত অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নতর নেেরণ ননবের িবক প্রদান করা হবলা: 

       (লে টাকায়) 
N

o 

Item of work (As per RDPP) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Acquisition Land and other 

properties 

7.8497 

Hector  

2692.93 7.8497 2692.95 7.8497 

2. Earth work of 

Embankment  (Approach 

Road) 

3.2239 

L. Cum 

322.39 3.2239 322.39 3.2239 

3. Construction of Pavement:      

 a) New Pavement 1.86 km 214.16 1.86 214.16 1.86 

 b) Surfacing (DBS) 1.86 km 104.05 1.86 104.05 1.86 

4. Construction of  Bridges:      

 a) Main Bridge 304.51 

Meter 

3458.64 304.51 3458.64 304.51 

 b) Bridge Approach Road 

(1nos 

25.74 m 503.04 25.74 503.04 25.74 

 c) Construction of  RCC 

Culvert (2 nos) 

12.00 m 135.22 12.00 135.22 12.00 

 d) Construction of  RCC 

Underpass (2 nos) 

10.00 m 64.48 10.00 64.48 10.00 

5. Island of Intersections  2 nos 19.38 2.00 19.38 2.00 

6. Protective work:      

 a) Geo-textile CC block  62560 

Sqm 

750.73 62,560.67 750.73 62,560.67 

 b) Retaining wall/Toe wall 1808 m 72.32 1808.00 72.32 1,808.00 

7. Surface drain 3760 m 251.45 3760.00 229.71 3,407.91 
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N

o 

Item of work (As per RDPP) Unit Target (as per RDPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

8. Sign, signal km post 20 nos 1.00 20.00 1.00 20.00 

9. Utility Shifting  nos 22.02 12.00 12.11 8.00 

 Physical Contingency (1%)  86.12    

 Price Contingency (1%)  86.12    

 Total  8744.06  8580.18  

   সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী। 
 

 

৭। েিরনভনত্তক এনিনপ/আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্ য় :  

 প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ’র েছরপ্তভপ্তত্তক লক্ষযমাত্রা, আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যবয়র প্তেেরে প্তনবের ছবক 

প্রদান করা হবলা : 

                                                                                                                                    (লে টাকায়) 
অথ ম েির অনুবমানদত নিনপনপ’র  

লেযমাো 

আরএনিনপ-সত েরাদ্দ অেমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২২০৪.১১ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১০৭৫.৯৬ ১২০৮.০০ ১২০৮.০০ ১২০৮.০০ 

২০১৮-২০১৯ - ৩৭২.১৮ ৩৭২.১৮ ৩৭২.১৮ 

সে মবমাট: ৮৪৬০.৬৭ ৮৫৮০.১৮ ৮৫৮০.১৮ ৮৫৮০.১৮ 

সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী 

 

৮। প্রপ্তকউরবমন্ট সংক্রান্ত িথ্য: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Propos

al Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of 

Completion of 

works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WP-1 Construction of 304-51 

meter long P.C. Girder 

Bridge  over 

Dhonagoda  River at 

Matalab including 

construction of 1860 

meter approach road, 

protective work, 01 

Nos 25.74 meter long 

P.C. Girder Bridge at 

approach road, 2 Nos, 

6.00 meter long 

Culvert, 2 Nos, 5.00 

meter long underpass 

 

 

4838.06 

 

 

5065.53 

 

 

7.12.2014 

 

 

22.9.2015 

 

 

21.9.2017 

  

 

31.12.20

18 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Propos

al Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of 

Completion of 

works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitatio

n date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

and 2 Nos island and 

intersection  under 

Road Division 

Chandpur during the 

FY 2014-2015 

 

৯। অপ্তিট :  প্তপপ্তসআর অনুসাবর ২০১৭-১৮ অে মেছবর  External অপ্তিট সম্পাদন করা হবয়বছ এেং জকান অপ্তিট 

আপপ্তত্ত প্রদান করা হয়প্তন। অন্যান্য অে মেছবরর অপ্তিট সম্পবকম প্তপপ্তসআবর জকান উবল্লে করা হয়প্তন। 

১০। প্রকে সংপ্তিট কবয়কটি প্তস্থর প্তচত্র প্তনবে প্রদান করা হবলা: 

  
 

প্তচত্র ১: ইন্টার জসকিন প্তচত্র ২: জসতুর উপপ্তরভাগ 

  
 

প্তচত্র ৩: প্তসপ্তস ব্লক দ্বারা সম্পাপ্তদি রক্ষাপ্রদ কাবের ক্ষপ্তিগ্রস্থ 

অংি 

প্তচত্র ৪:  প্তনপ্তম মি সড়কাংি 
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১১।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমন: 

পনরকনেত উবদ্দশ্য  উবদ্দশ্য অজমন 

প্রকবের আওিায় ৩০৪.৫১ প্তমটার দীর্ ম জসতু ও এবপ্রাচ সড়ক ও 

অন্যান্য আনুসাংপ্তগক অেকাঠাবমা প্তনম মাবের মাধ্যবম চাঁদপুর 

জেলায় উন্নি জ াগব াগ ব্যেস্থা স্থাপবনর মাধ্যবম উক্ত এলাকার 

আে ম-সামাপ্তেক উন্নয়ন সাধন করা প্রকবের উবেশ্য। 

প্রকবের আওিায় জসতু ও অন্যান্য অেকাঠাবমা প্তনম মাবের 

মাধ্যবম চাঁদপুর জেলার উন্নি জ াগাব াগ ব্যেস্থা স্থাপবনর 

মাধ্যবম উক্ত এলাকার আে ম-সামাপ্তেক উন্নয়ন সাধন করা 

হবয়বছ। 

 

১২। কাজ অেম্পূণ ম থাকবল তার কারণ: প্রকবের জকান কাে অসম্পূে ম জনই। 

 

১৩।       পপ্তরদি মনকালীন প মবেক্ষে:  

১৩.১।  ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ৭.৮৪৯৭ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ২৫৯২.৯৫ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন সংস্থান রবয়বছ। এোেদ ৭.৮৪৯৭ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ২৬৯২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবয়বছ মবম ম 

প্তপপ্তসআবর উবল্লে করা হবয়বছ।   

 

১৩.২।  মাটির কাে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ৩.২২৩৯ লক্ষ র্ন প্তমটার  মাটির কাে োেদ ৩২২.৩৯ লক্ষ 

টাকার প্রাক্কলন করা হয়। এ োেদ প্তপপ্তসআর অনুসাবর ৩.২২৩৯ লক্ষ র্ন প্তমটার মাটির কাে সম্পাদন করা হবয়বছ 

এেং এেবন্য ৩২২.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৩।  জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ১.৮৬ প্তক:প্তম: নতুন জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে োেদ 

২১৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন প্তনধ মারে করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর এ অংবগ ১.৮৬ প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে 

কাবে ২১৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। এছাড়া, সাবফমপ্তসং োেদ ১.৮৬ প্তক:প্তম: সড়বকর েন্য ১০৪.০৫ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কলন করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর ১.৮৬ প্তক:প্তম: সাবফমপ্তসং কাবে ১০৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৪। জসতু ও কালভাট ম প্তনম মাে: প্রকবের আওিায় ১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাে োেদ (৩০৪.৫১ প্তম:) ৩৪৫৮.৬৪ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কলন করা হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী এ অংবগ ৩০৪.৫১ প্তম: দদবর্ ময ১টি জসতু প্তনম মাবের েন্য জমাট ৩৪৫৮.৬৪ লক্ষ 

টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। এছাড়া প্রকবের আওিায় ২টি কালভাট ম (১২ প্তম:) প্তনম মাে োেদ ১৩৫.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন 

করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর ২টি কালভাবট মর (১২ প্তম:) েন্য এ অংবগ ১৩৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৫। প্রবটকটিভ ওয়াকম: প্রকবের আওিায় অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ৬২৫৬০.৬৭ ে: প্তম: (প্তসপ্তসব্লক প্তেওবটিটাইলসহ) 

প্রপ্তিরক্ষা কাবের েন্য ৭৫০.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। িন্মবধ্য প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৬২৫৬০.৬৭ ে:প্তম: 

প্রপ্তিরক্ষা কাবে ৭৫০.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ েবল উবল্লে করা হবয়বছ।  

 

১৩.৬। পপ্তরদি মনকাবল জদো  ায় জ , প্রকবের আওিায় চাঁদপুর জেলার মিলে উত্তর ও মিলে দপ্তক্ষে উপবেলার মজধ্য 

৩০৪.৫১ প্তমটার দীর্ ম ও ১০.২৫০ প্তমটার প্রবস্থর ১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাে করা হবয়বছ। এছাড়া, জসতুটির ২ পাবি 

২টি আন্ডারপাস ও ২টি কালভাট ম প্তনম মাে করা হবয়বছ। এছাড়া, প্রকবে ১.৮৬ প্তক:প্তম: সড়ক প্তনম মাে করা হবয়বছ। 

পপ্তরদি মনকাবল  জসতুর প্তনকটেিী স্থাবন পুরািন পন্টুন ও জফরী পবড় োকবি জদো  ায়,  া দ্রুি অপসারেপূে মক 

disposal করা প্রবয়ােন। প্রকবে জটাল সংগ্রবহর েন্য ভেন প্তনম মাে করা হবয়বছ ও  ানোহবনর জটাল আদায় করা 

হয়। 

 

১৩.৭। পপ্তরদি মনকাবল সড়কোঁবধ রক্ষাপ্রদ কাবের slope-এ প্তসপ্তস ব্লক ও প্তেওবটিটাইল সবর জ বি জদো  ায়,  া 

পুন:স্থাপন করা প্রবয়ােন। পপ্তরদি মনকাবল জসতু ও সড়বকর প্তনম মাে কাে সবন্তািেনক মবম ম প্রিীয়মান হবয়বছ। প্রকবের 

আওিায় প্তনপ্তম মি ২টি ইন্টারবসকিবন মাটি ভরাটসহ  ো েভাবে উন্নয়ন কাে সম্পাদন করা প্রবয়ােন ও এবি 

পপ্তরলপ্তক্ষি অবেধ ব্যানার ও প্তেলবোি ম অপসারে করা প্রবয়ােন। 

 

১৩.৮। প্রকবের আওিায় ধনাবগাদা জসতু প্তনম মােসহ আনুসাংপ্তগক সড়ক প্তনম মাবের ফবল উত্তর মিলে উপবেলার সাবে দপ্তক্ষে 

মিলে উপবেলা ও চাঁদপুর িহবর সরাসপ্তর সংব াগ স্থাপ্তপি হবয়বছ। এর ফবল উক্ত এলাকার েনগবের দ্রুবি ও উন্নি 

 ািায়াি ব্যেস্থা ও পণ্য পপ্তরেহবনর েন্য উপব াগী অেকাঠাবমা গবড় জিালা হবয়বছ। 
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১৪। আইএমইপ্তি’র মিামি/ুবপাপ্তরি: 

১৪.১। মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের তুলনায় প্রকে োস্তোয়বন Cost Overrun হবয়বছ ১.৪১% ও Time overrun 

৫২.৯৪%। ভপ্তেষ্যবি মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের ব্যয় ও জময়াবদর মবধ্য প্রকে োস্তোয়বন সবচট োকবি হবে; 

১৪.২। রক্ষাপ্রদ কাবের সবর  াওয়া প্তসপ্তসব্লক  ো েভাবে পুন:স্থাপন করবি হবে; 

১৪.৩। ২টি ইন্টারবসকিবন  ো েভাবে মাটি ভরাট করবি হবে ও অবেধ ব্যানার ও প্তেলবোি ম অপসারে করবি হবে; 

১৪.৪। প্রকে অেপ্তস্থি পুরািন পন্টুন ও অবকবো জফরী অপসারে কবর  ো েভাবে disposal করবি হবে; 

১৪.৫। প্রকবের External অপ্তিট সম্পন্ন করবি হবে ও অপ্তিট আপপ্তত্ত দ্রুি প্তনষ্পপ্তত্ত করবি হবে;  

১৪.৬। অনুবেদ ১৪.১-১৪.৫ এর আবলাবক গৃহীি কা মােলী সম্পবকম আগামী ১(এক) মাবসর মবধ্য আইএমই প্তেভাগবক অেপ্তহি 

করবি হবে। 

 

 

 

 

  
  
 



645 

 

মদন-খালিয়াজুলি-সাব-মালজিবি সিক লনম িাণ এবং ননত্রককাণা-মদন-খালিয়াজুলি সিককর ৩৭ তম 

লককিালমটাকর বািাই নদীর উপর লপলস গার্ িার নসতু লনম িাণ প্রকল্প সমালি মূল্যায়ন প্রলতকবদন 

(সমািঃ জুন,২০১৯) 

 

১। প্রককল্পর নাম : মদন-খালিয়াজুলি-সাব-মালজিবি সিক লনম িাণ এবং ননত্রককাণা-মদন-

খালিয়াজুলি সিককর ৩৭ তম লককিালমটাকর বািাই নদীর উপর লপলস গার্ িার 

নসতু লনম িাণ প্রকল্প 

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সিক ও জনপথ অলিদির 

৩। প্রশাসলনক মন্ত্রণািয়/লবভাগ : সিক পলরবহন ও নসতু মন্ত্রণািয়/ সিক পলরবহন ও মহাসিক লবভাগ। 

৪। প্রকল্প এিাকা  : ননত্রককাণা নজিার মদন ও খালিয়াজুলি উপকজিা। 

৫। প্রককল্পর বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (িক্ষ টাকায়): 

                                                                                                                   
প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পলরকলল্পত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অলতলরক্ত ব্যয় 

(মূি প্রাক্কলিত 

ব্যকয়র %) 

অলতলরক্ত সময় 

(মূি 

বাস্তবায়ন 

কাকির %) 

মূি সব িকশষ 

সংকশালিত 

মূি ১য় সংকশালিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৪০১.৪৬ ৯২৯৮.৬৪ ৯০৩৪.০০ ০১/০৯/২০১৪ 

হকত 

৩০/০৬/২০১৭ 

০১/০৯/২০১৪ 

হকত 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

 

০১/০৯/২০১৪ 

হকত 

৩০/০৬/২০১৯ 

 (-) ১৩৬৭.৪৬ 

   (-১৩.১৪%) 

২ বছর 

(৭২.৭২%) 

 
৬। প্রলশক্ষণঃ প্রককল্পর আওতায় নকান স্থানীয় ও ববকদলশক প্রলশক্ষকণর সংস্থান না থাকায় প্রলশক্ষণ প্রদান করা হয়লন। 
 

৭। প্রককল্পর পটভূলম ও উকেশ্যঃ 
 

৭.১  প্রককল্পর পটভূলম:  ননত্রককাণা নজিার মদন হকত খালিয়াজুলি ২৩ লকঃলমঃ সাব-মালজিবি সিক এবং এই সিককর ৩৭ তম 

লকঃলমঃ-এ বািাই নদীর উপর লপলস গার্ িার নসতু লনম িাকণর িকক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হকয়কছ। ২৩লকঃলমঃ সিককর মকে 

মদন হকত উলিৎপুর পর্ িন্ত ৩.০০ লক:লম: সিক নেলিবি নপভকমন্ট এবং উলিৎপুর হকত খালিয়াজুলি পর্ িন্ত ২০লক:লম: 

সাবমালজিবি সিক লনম িাণ করা হকব। প্রস্তালবত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হকি হাওি এিাকার জনসিারণ গ্রীষ্মকাকি সিক 

নর্াগাকর্াকগর মােকম িিািি ও পলরবহন সুলবিা পাকব। আকিািে নপ্রক্ষাপকট প্রকল্পটি গ্রহণ করা হকয়কছ। 

 

৭.২   প্রককল্পর উকেশ্যঃ  প্রককল্পর মূি উকেশ্য লনম্নরূপ: 

    শুষ্ক নমৌসুকম হাওি এিাকায় সিক নর্াগাকর্াগ স্থাপন করা; 

    সহজ ও দ্রুত নর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা স্থাপন করা; 

    লশক্ষা, স্বাস্থেকসবা ও আইনশৃঙ্খিা পলরলস্থলতর উন্নলত সািন করা; এবং 

   প্রকল্প এিাকার আথ ি-সামালজক অবস্থার উন্নয়ন সািন করা। 

৮। প্রককল্পর অনুকমাদন ও সংকশািনঃ প্রকল্পটি সম্পূণ ি লজওলব অথ িায়কন ১০৪.০১ নকাটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যকয় নসকেম্বর ২০১৪ 

হকত  জুন ২০১৭ নময়াকদ বাস্তবায়কনর জন্য ১৮/১১/২০১৪ তালরকখ এককনক কর্তিক  অনুকমালদত হকয়কছ। পরবতীকত ১ম 

সংকশালিত লর্লপলপ ৯২.৯৮ নকাটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যকয় নসকেম্বর ২০১৪ হকত  জুন ২০১৮ নময়াকদ বাস্তবায়কনর জন্য 

০৭/০৩/২০১৮ তালরকখ মাননীয় মন্ত্রী, সিক পলরবহন ও নসতু মন্ত্রণািয় কর্তিক অনুকমালদত হকয়কছ। পরবলতিকত প্রককল্পর 

নময়াদকাি জুন,২০১৯ পর্ িন্ত ১ (এক) বছর ব্যয় বৃলি ব্যলতকরকক নময়াদ বৃলি করা হয়। 
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৯।  প্রককল্পর অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন (লপলসআর অনুসাকর): 

 Items of Work 

(ass per RDPP) 

Unit Target (as per RDPP) Actual Progress Remarks 

   Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 1 2 3 4 5 6 7 

A. Revenue         

 Supply & Services        

01 Stationary  LS      

02 Publication & Tendering  LS      

03 Laboratory  Testing  LS      

04 Survey & Design  LS      

 Sub-Total (A):        

B.Capital        

Civil works         

01. General & site Facilities  LS 13.74 LS 13.74 LS  

02. Earthwork for Road 

Embankment  

Lac 

Cum 

379.22 1.830 379.22 1.830  

03 Pavement :       

 a) Strengthening of 

existing  Pavement 

km 225.52 2.90 225.52 2.90  

 b) Surfacing (DBS-

wearing course)  

km 108.91 2.90 108.91 2.90  

 c)  Construction of RCC  

Pavement (Submergible 

Road) 

km 5472.49 18.80 5416.85 18.80 Cost 

decrease

d due to 

quoted 

rate the 

contract

or 

 d) Construction of New 

Pavement (for Bridge 

Approach) 

km 66.99 0.60 66.99 0.60  

 e) Surfacing  (DBS-

Wearing Course) (for 

Bridge Approach) 

km 32.90 0.60 32.90 0.60  

04 Construction of  PC Girder 

Bridge (1No.) 

m 822.82 95.00 822.82 95.00  

05 Construction of RCC Box 

Culvert (15.Nos.) 

m 373.19 75.40 373.19 75.40  

06 Protective work:       

 a)  CC Block with Geo-

textile   

sqm 1305.64 72895.23 1305.64 72895.23  

 b)  RCC Palasiding    m 32.03 800.00 32.03 800.00  

07 

Construction of Brick 

Masonry U-Drain with 

RCC Slab (Bazaar portion) 

m 48.80 1000.00 48.80 1000.00  
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08 Grass Turfing, Sign Signal 

,Guide Post & Road 

Marking: 

      

 a) Grass Turfing Lac 

sqm 

11.03 1.13 11.03 1.13  

  b) Concrete Guide post   Nos 9.00 600.00 9.00 600.00  

  c) Concrete KM post Nos 1.36 24.00 1.36 24.00  

09. Maintenance During 

Construction 

LS 20.00 - 20.00 -  

10 Installation of  Ferry  

Ghat at Dhanu River   

LS 275.00 - 166.00 - Cost 

decrease

d due to 

quoted 

rate the 

contract

or 

 Sub-Total (B):  9198.64  9034.00   

 Total (A+B)  9198.64  9034.00   

 c. Physical Contingency        

 Physical Contingency 

(2.00%) 

 50.00  0.00   

 D. Price Contingency       

 Price Contingency 

(3.00%) 

 50.00  0.00   

 Total (A+B+C+D)  9298.64  9034.00   

 

১০। প্রকল্প পলরিািক সংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

ক্রলমক 

নং 

প্রকল্প পলরিািককর নাম ও 

পদবী 

দালয়কের িরণ কম িকাি মন্তব্য 

নর্াগদান বদিী 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ নমাঃ শাহাবুলেন খান 

পলরলিলত নং- ০০৫০৬১ 

অলতলরক্ত প্রিান 

প্রককৌশিী, 

ময়মনলসংহ নজান 

০৯/০৭/২০১৪ 

 

০১/০১/২০১৭ - 

০২ নমাঃ মলনরুি ইসিাম 

পলরলিলত নং-০০৫০১৮ 

অলতলরক্ত প্রিান 

প্রককৌশিী, 

ময়মনলসংহ নজান 

০২/০১/২০১৭ 

 

২৮/০৩/২০১৯ - 

০৩ নমাঃ সাইফুি ইসিাম 

পলরলিলত নং-০০৫০৬২ 

অলতলরক্ত প্রিান 

প্রককৌশিী, 

ময়মনলসংহ নজান 

২৯/০৩/২০১৯ 

 

৩০/০৬/২০১৯ - 

 

১১।  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যালদঃ  

১১.১  গািী/ট্রান্সকপাট ি ক্রয়ঃ প্রককল্পর আওতায় নকান গািী/ট্রান্সকপাট ি ক্রকয়র সংস্থান না থাকায় গািী/ট্রান্সকপাট ি ক্রয় করা 

হয়লন। 

১১.২ পণ্য, কার্ ি ও নসবা ক্রয়ঃ (পণ্য ও কার্ ি ২০০.০০ িক্ষ টাকার উপকর এবং নসবা ১০০.০০ িক্ষ টাকার উপকর) 
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প্রককল্পর অনুকমালদত আরলর্লপলপ অনুর্ায়ী মূি পূতি কাজ ৫টি প্যাকককজর মােকম সম্পন্ন করার সংস্থান লছি। লপলসআর এ 

উকেলখত তথ্যানুর্ায়ী ৫টি প্যাকককজর আওতায় পূতি কাজ সম্পাদন করা হকয়কছ। দরপত্র সংক্রান্ত প্রিান প্রিান তথ্য লনম্নরূপঃ 

 

প্যাককজ/কাকজর নাম -প্রাক্কলিত ব্যয় 

-চুলক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর তালরখ 

-চুলক্তর তালরখ 

-কাজ সমালির তালরখ 

মন্তব্য 

প্যাককজ নং-১ 

Widening & Strengthening the existing pavement providing 

DBS wearing course at 32
nd

 to 35
th

(p) km’s 

(Ch.32+000 to 34+900 m) and construction of 3 nos 

different size RCC Box culvert at different km’s of  

Netrokona-Madan-Khaliajuri road (Z-3701) under 

Netrokona road division during the year 2014-2015. 

৬৫৬.৩৫ 

৫৬৫.৩৬ 

- 

- 

-২১/০৪/২০১৬ 

- 

প্যাককজ নং-২ 

Construction of RCC pavement (Submergible road) at 35
th

 

km(p) to 46
th

 (p) km (Ch.34+900 to 45+029 km) and 

construction of 8 nos different size RCC Box culvert 

at different km’s of  Netrokona-Madan-khaliajuri 

road (Z-3701) under Netrokona road division 

৩৬১৬.২৩ 

৩৬১৬.২৩ 

১৬/০৬/২০১৫ 

০৭/০১/২০১৬ 

০৬/০৬/২০১৮ 

- 

প্যাককজ নং-৩ 

Construction of RCC pavement (Submergible road) at 46
th

 

km(p) to 55
th

 km (ch.45+029  to 55+000) and 

construction of 4 nos different size RCC Box culvert 

at different km’s of  Netrokona-Madan-khaliajuri 

road (Z-3701) under Netrokona road division. 

৩৪৫৭.৩ 

৩০১৯.৪৮ 

১২/০৬/২০১৬ 

২৮/০৭/২০১৬ 

২৭/০১/২০১৮ 

- 

প্যাককজ নং-৪ 

Construction of 1 no 94.274 m (3*30.488m) long PC Girder 

Balai Bridge at 37
th

 km of Netrokona-Madan-

khaliajuri road (Z-3701) under Netrokona road 

division. 

১২৬৪.৭৬ 

১২৬৪.৭৬ 

- 

- 

-০৬/০৭/২০১৭ 

- 

প্যাককজ নং-৫ 

Construction of Approach road and Ferry ghat at Dhanu river 

of Netrokona-Madan-khaliajuri road (Z-3701) under 

Netrokona road division. 

১৮৩.৯৬ 

১৬৫.৫৭ 

-১০/০৩/২০১৮ 

-০২/০৯/২০১৮ 

-০২/০৩/২০১৯ 

- 

 

১২। আরলর্লপলপ বরাে ও অগ্রগলতঃ সংকশালিত লর্লপলপ’র সংস্থান, এলর্লপ/আরএলর্লপ বরাে ও অগ্রগলতর লিত্র লনম্নরুপ:    

 

অথ িবছর সংকশালিত লর্লপলপ 

সংস্থান 

এলর্লপ/আরএলর্লপ 

বরাে 

নমাট ব্যয় 

 

বাস্তব অগ্রগলত 

 (%) 

২০১৪-২০১৫ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২.১৫% 

২০১৫-২০১৬ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৬.৮৯% 
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অথ িবছর সংকশালিত লর্লপলপ 

সংস্থান 

এলর্লপ/আরএলর্লপ 

বরাে 

নমাট ব্যয় 

 

বাস্তব অগ্রগলত 

 (%) 

২০১৬-২০১৭ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৪৮.৩৯% 

২০১৭-২০১৮ ২০৯৪.৬৪ ১৩৫৩.০০ ১৩৫৩.০০ ১৪.৫৫% 

২০১৮-২০১৯ - ৪৮১.০০ ৪৮১.০০ ৮.০২% 

নমাট ৯২৯৮.৬৪ ৯০৩৪.০০ ৯০৩৪.০০ ১০০.০০% 

 

১৩।  কাজ অসম্পূণ ি থাককি তার কারণঃ অনুকমালদত সংকশালিত প্রকল্প অনুর্ায়ী প্রককল্পর কাজ সমাি হকয়কছ।  

১৪। সািারণ পর্ িকবক্ষণ: 

 সালব িক আলথ িক ও বাস্তব অগ্রগলতঃ প্রককল্পর আওতায় জুন,২০১৯ পর্ িন্ত ক্রমপুলিত আলথ িক অগ্রগলত হকয়কছ ৯০৩৪.০০ 

িক্ষ টাকা র্া মূি অনুকমালদত ব্যয় ১০৪০১.৪৬ িক্ষ টাকার ৮৬.৮৫%। উক্ত সমকয় অনুকমালদত সংকশালিত প্রককল্পর 

১০০% বাস্তব অগ্রগলত সালিত হকয়কছ।  

১৫। প্রকল্প পলরদশ িনঃ গত ০৩/১০/২০১৯ তালরকখ আইএমইলর্’র মূল্যায়ন কম িকতিা সিয় কম িকার কর্তিক প্রকল্পটি 

সকরজলমন পলরদশ িন করা হয়। পলরদ িশনকাকি প্রকল্প সংলিষ্ট কম িকতিাগণ উপলস্থত নথকক সহকর্ালগতা  প্রদান ককরন। 

প্যাককজওয়ারী পলরদশ িন পর্ িকবক্ষণ লনম্নরূপ: 

১৫.১ প্যাককজ-১: এ প্যাকককজর আওতায় ননত্রককানা-মদন-খালিয়াজুলর সিককর নিইকনজ ৩২+০০০ লকঃলমঃ হকত 

৩৪+৯০০ লকঃলমঃ পর্ িন্ত ২.৯০ লকঃলমঃ সিক প্রশস্তকরণ, শলক্তশািীকরণ ও সাকফিলসং, ০.৩৯৫ ি.ঘ.লম. মাটির 

কাজ, ৩টি আরলসলস বি কািভাট ি লনম িাণ এবং ৩৪২২ বগ িলমটার রক্ষাপ্রদ কাকজর সংস্থান লছি। পলরদশ িনকাকি নদখা 

র্ায় নর্, উক্ত সিক এবং কািভাট ি লনলম িত হকয়কছ তকব একত নকান নরার্ মালকিং করা হয়লন, সফটকশাল্ডার অপর্ িাি, 

সিককর লকছু লকছু স্থাকন লর্কপ্রসন এবং এ অংকশ নকান লকঃলমঃ নপাস্ট ননই।  

১৫.২ প্যাককজ-২: এ প্যাকককজর আওতায় ননত্রককানা-মদন-খালিয়াজুলর সিককর নিইকনজ ৩৪+৯০০ লকঃলমঃ হকত 

৪৫+০২৯ লকঃলমঃ পর্ িন্ত ৯.৪০ লকঃলমঃ সাব-মালজিবি আরলসলস সিক, ০.৫২৬ ি.ঘ.লম. মাটির কাজ, ৮টি আরলসলস 

বি কািভাট ি এবং ২২৪৬৪ বগ িলমটার রক্ষাপ্রদ কাকজর সংস্থান লছি। উক্ত প্যাকককজর কাজ সমাি হকয়কছ। তকব 

অকনক স্থাকন সিককর দুই পাকশ পর্ িাি সফটকশাল্ডার ননই। লকছু স্থাকন সফটকশাল্ডার লনম িাণ করা হকিও তা পালনকত 

অপসালরত হকয়কছ।  

১৫.৩ প্যাককজ-৩: এ প্যাকককজর আওতায় ননত্রককানা-মদন-খালিয়াজুলর সিককর নিইকনজ ৪৫+০২৯ লকঃলমঃ হকত 

৫৫+০০০ লকঃলমঃ পর্ িন্ত ৯.৪০ লকঃলমঃ সাব-মালজিবি আরলসলস সিক, ০.২৯৯ ি.ঘ.লম. মাটির কাজ, রক্ষাপ্রদ কাজ 

এবং ৪টি লবলভন্ন সাইকজর আরলসলস বি কািভাট ি লনম িাকণর সংস্থান লছি। পলরদশ িনকাকি নদখা র্ায় নর্, উক্ত লরলজর্ 

নপভকমন্ট ও কািভাট ি লনম িাণ কাজ সম্পন্ন হকয়কছ। তকব লরলজর্ নপভকমকন্টর ককয়কটি নসকশকন Scaling হকয় 

নপভকমকন্টর উপলরলস্থত লসকমন্ট ক্ষয় হকয় নস্টান লিপস নবর হকয় নর্কত নদখা নগকছ। 

১৫.৪ প্যাককজ-৪: এ প্যাকককজর আওতায় ননত্রককানা-মদন-খালিয়াজুলর সিককর নিইকনজ ৩৬+৭০০ লকঃলমঃ এ ৯৫.০০ 

লমটার বদকঘ িের লপলস গার্ িার নসতু লনম িাকণর সংস্থান লছি। পলরদশ িনকাকি নদখা র্ায় নর্, নসতুটির লনম িাণ কাজ সমাি 

হকয়কছ। নসতুকত নেন কাম ফুটপাথ ও উভয় প্রাকন্ত ৩০০ লমটার ককর ৬০০ লমটার সংকর্াগ সিক লনম িাণ করা হকয়কছ। 

পলরদশ িনকাকি নদখা র্ায় নর্, নসতুর একপ্রাি সিককর রক্ষাপ্রদ কাকজ নবশ নরইনকাট সৃলষ্ট হকয়কছ। ৩৭তম লকঃলমঃ এ 

লনলম িত কািভাকট ির উভয় পাকশ রক্ষাপ্রদ কাকজ নবশ লর্কপ্রশন সৃলষ্ট হকয়কছ। 

১৫.৫ প্যাককজ-৫: এ প্যাকককজর আওতায় িনু নদীকত একপ্রািসহ নফরী ঘাট লনম িাকণর সংস্থান লছি। লনলম িত নফরীঘাকটর 

লতনপাকশ কাকের গুলি দ্বারা বাউন্ডালর বতলর ককর মাকে মাটি নফকি কম্পোকশন ককর ইকটর সলিং লদকয় নফরীঘাট 

লনম িাণ করা হকয়কছ নদখা র্ায়। এছািা ইকটর সলিং দ্বারা উভয় নফরীঘাকট একপ্রাি সিক লনম িাণ করা হকয়কছ নদখা র্ায়।  
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১৬। পলরদশ িনকািীন প্রককল্পর লস্থরলিত্রঃ 

  

লিত্র-১ ও ২: নরার্ মালকিং ব্যতীত নেলিবি নপভকমন্ট  ও সিককর অপর্ িাি সফটকশাল্ডার 

 

 

লিত্র-৩ ও ৪: লনলম িত কািভাকট ির ক্ষলতগ্রস্থ protective work 

  

লিত্র-৫ লিত্র-৬ 

  

লিত্র-৫,৬,৭ ও ৮ :বািাই নসতুর একপ্রাি সিককর ক্ষলতগ্রস্থ রক্ষাপ্রদ কাজ  ও ক্ষলতগ্রস্থ একপ্রাি সিক 
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লিত্র-৯: লনলম িত বািাই নসতু লিত্র-১০: লনলম িত স্ল্োব লবহীন ইউ-নেন 

  

লিত্র-১১ ও ১২: লনলম িত সাব-মালজিবি সিক 

 

১৭। প্রককল্পর উকেশ্য অজিনঃ 

পলরকলল্পত উকেশ্য অজিন 

মদন ও খালিয়াজুিীর সাব-মালজিবি সিক লনম িাণ এবং 

ননত্রককাণা-মদন-খালিয়াজুিী সিককর ৩৭তম লকঃলমঃ 

এ বািাই নদীর ওপর লপলস গার্ িার নসতু লনম িাকণর 

মােকম সিক নর্াগাকর্াগ স্থাপকনর মােকম  প্রকল্প 

এিাকার লশক্ষা, স্বাস্থেকসবা ও আইন-শৃঙ্খিা পলরলস্থলতর 

উন্নলত সািনসহ আথ ি-সামালজক অবস্থার উন্নয়ন সািন 

করা। 

মদন ও খালিয়াজুিীর সাব-মালজিবি সিক লনম িাণ এবং 

ননত্রককাণা-মদন-খালিয়াজুিী সিককর ৩৭তম লকঃলমঃ এ বািাই 

নদীর ওপর লপলস গার্ িার নসতু লনম িাকণর মােকম সিক নর্াগাকর্াগ 

স্থালপত হকয়কছ। ফকি প্রককল্পর উকেশ্য অলজিত হকয়কছ। 

 

১৮। উকেশ্য অলজিত না হকয় থাককি তার কারণঃ প্রকর্াজে নয়। 

১৯।   প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্াঃ প্রকর্াজে নয়। 

২০।  External Audit: মন্ত্রণািয় হকত নপ্রলরত লপলসআর পর্ িাকিািনায় নদখা র্ায় প্রকল্পটির নকান Internal ও 

External Audit করা হয়লন। মন্ত্রণািয় কর্তিক সমালি প্রলতকবদন নপ্ররকণর পূকব ি প্রকল্পটির External 

Audit করা প্রকয়াজন লছি। 

 

২১।  মতামত/সুপালরশঃ 

২১.১। প্রকল্পটি মূি অনুকমালদত লর্লপলপর প্রাক্কিকনর নিকয় কম ব্যকয় বাস্তবালয়ত হকিও প্রকল্প বাস্তবায়কন Time over-

run হকয়কছ ৭২.৭২%। ভলবষ্যকত অনুকমালদত নময়াদকাকির মকে প্রকল্প বাস্তবায়কন সংলিষ্ট সংস্থা সকিষ্ট থাককব; 
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২১.২। প্রককল্পর আরলর্লপলপ’নত স্ল্োবসহ ১০০০ লমটার লিক নমসনরী ইউ-নেন লনম িাকণর সংস্থান থাকা সকেও পলরদশ িনকাকি 

লনলম িত নেকন স্ল্োব নদখা র্ায়লন। এছািা, লনলম িত নেলিবি নপভকমকন্ট নরার্ মালকিংও করা হয়লন। অলিকন্তু লপলসআর এ 

প্রদি তথ্যমকত স্ল্োবসহ নেন লনম িাকণর সম্পূণ ি অথ ি পলরকশাি করা হকয়কছ। একপ্রলক্ষকত, সংস্থান থাকা সকেও লনলম িত 

ইউ-নেকন নকন স্ল্োব স্থাপন করা হয়লন এবং নেলিবি নপভকমকন্ট নরার্ মালকিং করা হয়লন তা সিক পলরবহন ও 

মহাসিক লবভাগ কলমটি গেন ককর লবষয়টি খলতকয় নদকখ প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করকব এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পককি 

আইএমইলর্’নক অবলহত করকব; 

২১.৩। লনলম িত নেলিবি নপভকমকন্ট পর্ িাি সফটকশাল্ডার ননই এবং নকান লকঃলমঃ নপাস্ট ননই। লর্জাইন নমাতাকবক পর্ িাি 

সফটকশাল্ডার এবং প্রকয়াজনীয় সংখ্যক লকঃলমঃ নপাস্ট স্থাপনসহ সিকাংকশ সৃষ্ট লর্কপ্রশন নমরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ 

করকত হকব; 

২১.৪।  লরলজর্ নপভকমন্ট সিককর নর্ সকি স্থাকন Scaling হকয় নপভকমকন্টর উপলরলস্থত লসকমন্ট ক্ষয় হকয় নস্টান লিপস 

নবর হকয় নগকছ তা লিলিতপূব িক সংকশািন করকত হকব ; 

২১.৫। লরলজর্ নপভকমন্ট সিককর অকনক স্থাকন সিককর দুই পাকশ পর্ িাি (১ লমটার) সফটকশাল্ডার পাওয়া র্ায় লন। সিকক 

লর্জাইন নমাতাকবক সফটকশাল্ডার লনলিত করকত হকব এবং প্রকয়াজনীয় সংখ্যক সাইন লসগন্যাি ও লকঃ লমঃ নপাস্ট 

স্থাপন করকত হকব; 

২১.৬। বািাই নসতু ও কািভাকট ির একপ্রাি সিককর রক্ষাপ্রদ কাকজ নবশ নরইনকাট সৃলষ্ট হকয়কছ র্া লিলিতপূব িক নমরামত 

করকত হকব; 

২১.৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাকি লবলভন্ন নময়াকদ ৩ জন কম িকতিাকক প্রকল্প পলরিািক লহকসকব দালয়ে প্রদান করা হকয়কছ। ঘন 

ঘন প্রকল্প পলরিািক পলরবতিকনর নপ্রলক্ষকত প্রকল্প পলরিািকগণ র্থার্থভাকব প্রকল্প সুপারলভশন ও মলনটলরং করকত 

পাকরন না। ভলবষ্যকত প্রকল্প বাস্তবায়ন নময়াকদ একজন প্রকল্প পলরিািক লনকয়াকগর লবষকয় সংলিষ্ট সংস্থা প্রকয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করকব; 

২১.৮। প্রকল্পটির External Audit সম্পন্ন করকত হকব এবং অলর্ট আপলি থাককি তা লনষ্পলি করকত হকব; 

২১.৯। প্রককল্পর নপ্রলরত লপলসআর এ প্রদি তথ্য ছক নমাতাকবক র্থার্থভাকব প্রদান করা হয়লন। ভলবষ্যকত লপলসআর নপ্ররকণর 

পূকব ি লনি িালরত ছককর সকি তথ্য র্থার্থভাকব পূরণ ককর নপ্ররণ লনলিত করকত হকব; এবং 

২১.১০। অনুকেদ ২১.১-২১.৯ এর আকিাকক গৃহীত কার্ িাবিী সম্পককি আগামী ১(এক) মাকসর মকে আইএমই লবভাগকক 

অবলহত করকত হকব। 
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 ময়মনস িংহ-গফরগাঁও-ট োক  ড়ককর ৭২তম সকক োসম োকর বোনোর নদীর উপর ২৮২.৫৫৮ সম োর দীর্ ঘ সপস  

গোর্ ঘোর ট তু সনম ঘোণ শীষ িখ প্রককল্পর  মোসি মূল্যোয়ন প্রসতকবদন 

(েমাপ্ত: জুন, ২০১৯ ) 

 

প্রকবের নামঃ ময়মনপ্তসংহ-গফরগাঁও-জটাক সড়বকর ৭২িম প্তকবলাপ্তমটাবর োনার নদীর উপর ২৮২.৫৫৮ প্তমটার দীর্ ম প্তপপ্তস 

গাি মার জসতু প্তনম মাে। 

 

১। উবযা ী নেভা /মন্ত্রণালয়  : েড়ক পনরেহন ও মহােড়ক নেভা /েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

২। োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর। 

৩।  প্রকবের অেস্থান : ময়মনপ্তসংহ জেলার গফরগাঁও উপবজলা। 

 

৪।  প্রকবের োস্তোয়নকাল  ও ব্যয় : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পনরকনেত োস্তোয়নকাল  প্রকৃত  

োস্তোয়নকাল 

অনতক্রান্ত ব্যয়  

(মূল প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত 

েময় (মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

(%) 

মূল মূল েে মবশর্  

েংবশানধত/ব্যয় 

বৃনি ব্যনতবরবক 

সময়াদ বৃনি 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৩৭০.৯৮ ৩৮৭৫.০০ ১ মাচ ম ২০১৬ 

জেবক  

৩১ নিবেম্বর ২০১৮ 

১ মাচ ম ২০১৬ 

জেবক  

৩০ জুন ২০১৯ 

১ জুলাই ২০১৬ 

জেবক  

৩০ জুন ২০১৯ 

-  ৬ মাে 

(১৭.৬৪%) 

 

৫। োধারণ প মবেেণ:  

৫.১। পটভূনম: 

           ময়মননেংহ- ফর াঁও-সটাক েড়ক একটি গুরুত্বপূণ ম সজলা মহােড়ক। এ েড়বকর  ৭২তম নকবলানমটাবর োনার নদী থাকায় 

ময়মননেংহ সজলার  ফর াঁও উপবজলা ও  াজীপুর সজলার কাপানেয়া উপবজলার মবধ্য েরােনর েড়ক স া াব া  স্থাপন 

করা েম্ভে হবে না। েতমমাবন এ স্থাবন সফরীর মাধ্যবম  এ দুই উপবজলার স া াব া  ব্যেস্থা চালু আবি। েরােনর েড়ক 

স া াব া  স্থাপবনর লবেয োনার নদীর উপর ২৮২.৫৬ নমতার দীঘ ম সেতু ননম মাবণর জন্য  ত ১৬/০২/২০১৬ তানরবখ 

একবনক কর্তমক উক্ত প্রকবের নিনপনপ অনুবমানদত হবয়বি। 

৫.২। উবেশ্য :  

 প্রকেটির মূল উবেশ্য হবলা- ময়মননেংহ- ফর াঁও-সটাক েড়বকর ৭২তম নকবলানমটাবর সেতু ননম মাবণর মাধ্যবম 

ময়মননেংহ সজলার  ফর াঁও উপবজলার োবথ  াজীপুর সজলার কাপানেয়া উপবজলার মবধ্য ননরেনেন্ন ও ননরাপদ েড়ক 

স া াব া  স্থাপন করা।  

৫.৩।  প্রকবের অনুবমাদন ও েংবশাধন:  

 প্রকেটি  ত ১৬/০২/২০১৬ িাপ্তরবে অনুনিত একবনক সভায় ৪৩৭০.৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি ব্যবয় মাচ ম ২০১৬ 

জেবক নিবেম্বর ২০১৮ জময়াবদ োস্তোয়বনর েন্য অনুবমাপ্তদি হয়। পরেতীবত প্রকবের ব্যয় বৃনি ব্যনতবরবক সময়াদ 

মাচ ম ২০১৬ জেবক জুন ২০১৯ প মন্ত ৬ (িয়) মাে বৃনি করা হয়। 
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৫.৪। প্রকে পপ্তরদি মন:  

সমাি প্রকে মূল্যায়বনর েন্য োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন প্তেভাবগর মূল্যায়ন কম মকতমা েনাে সঞ্জয় কম মকার  

কর্তমক ০৯/১২/২০১৯ িাপ্তরবে প্রকে এলাকা সবরেপ্তমন পপ্তরদি মন করা হয়। পপ্তরদি মবনর সময় প্রকে সংপ্তিট 

কম মকিমাগে উপপ্তস্থি জেবক িথ্য-উপাত্ত প্রদানপূে মক সহায়িা প্রদান কবরন।  

৫.৫ প্রকে পনরচালক েম্পনকমত তথ্য ননবের িবক প্রদান করা হবলা:  

 সড়ক ও েনপে অপ্তধদিবরর অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী প মাবয়র ৩ েন কম মকিমা এ প্রকবের প্রকল্প পপ্তরচালক 

প্তহবসবে দাপ্তয়ত্ব পালন কবরন। প্তনবের ছবক িাঁবদর নাম ও জময়াদকাল প্রদান করা হবলা: 

  

ক্রনমক 

নম্বর 
কম মকতমার নাম ও পদেী  

দানয়বত্বর ধরণ সময়াদকাল 

১ ২ ৩ ৪ 

১। েনাে সমাঃ শাহাবুদ্দীন খান 

অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী, সওে, ময়মননেংহ 

জোন 

খন্ডকালীন ০১/০৩/২০১৬-০৩/০১/২০১৭ 

২। েনাে জমাোঃ মননরুল ইেলাম 

অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী, সওে, ময়মননেংহ 

জোন 

ঐ ০৩/০১/২০১৭-২৮/০৩/২০১৯ 

৩। েনাে সমাঃ োইফুল আলম 

অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী, সওে, ময়মননেংহ 

জোন 

ঐ ২৮/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০১৯ 

 

৬। প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নত ননেরূপ:  

৬.১। প্রকবের আওতায় েম্পানদত অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নতর নেেরণ ননবের িবক প্রদান করা হবলা: 

                                                                                                                                        (লে টাকায়) 

Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical (Quantity) Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

Supply & Services      

a)Stationary LS 3.00 LS   

b) Publications & Tendering LS 2.00 LS   

c) Laboratory Testing  

 

LS 5.00 LS   

d) Survey Design & soil 

investigation 

LS 10.00 3.00   

Acquisition /Purchase of 

Land & Landed properties 

of assets 

     

01.Land acquisition Hector 606.65 2.69 584.27 2.691 

Civil works      

02. Earth work in approach 

road 

L.cum 173.04 0.56 173.04 0.56 

Flexible Pavement      

 (a) Construction of new 

pavement (7.875m av.) 

 

KM 91.25 0.54 91.25 0.54 

b)Surfacing (Carpeting Seal 

coat) (7.875m av.) 

k.m 32.31 0.54 32.31 0.54 

c) Construction of RCC 

pavement (for service lane) 

k.m 23.86 0.06 23.86 0.06 

04. Construction of PC 

Girder Bridge (1No) 

meter 2562.80 282.558 2312.32 282.558 
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Item of work (As per pp) Unit Target (as per pp) Actual Progress 

Financial Physical (Quantity) Financial Physical 

(Quantity) 

05. Construction of RCC 

box culvert (1No) 

meter 10.00 1.00 10.00 1.00 

Protective Work:      

06. Construction of Drain      

a)Saucer Drain meter 12.88 400.00 12.88 400.00 

b)Side drain (for bridge 

approach) 

meter 15.92 280.00 15.92 280.00 

C) U-Drain (for service 

road) 

Sq.m 8.61 100.00 8.61 100.00 

07. River Training work sqm 560.29 10041.88 525.29 10041.88 

Protective work      

(a) Concrete slope 

protection with Geo-Textile 

sqm 13.42 800.00 13.42 800.00 

b) Toe wall meter 3.68 80.00 3.68 80.00 

09. Electrification LS 50.00  50.00  

10. Traffic sign & guide 

post 

     

a)Concrete (guide)post No(s) 4.14 200.00 4.14 200.00 

(b) Traffic sign  No(s) 0.55 8.00 0.55 8.00 

(c) Sign post No(s) 0.25 8.00 0.25 8.00 

d) Road marking-

thermoplastic material 

sqm 6.36 595.00 6.36 595.00 

e) Reflecting sheet sqm 6.85 52.07 6.85 52.07 

Physical Contingency 

(2.00%) 

 84.06    

Price Contingency (2.00%)  84.06    

Total   4370.98  3875.00  

                      

          সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী। 

 

৭। েিরনভনত্তক এনিনপ/আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকবের অনুবমাপ্তদি আরপ্তিপ্তপপ্তপ’র েছরপ্তভপ্তত্তক লক্ষযমাত্রা, আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যবয়র প্তেেরে প্তনবের ছবক 

প্রদান করা হবলা: 

                                                                                                                                                          

(লে টাকায়) 

অথ ম েির অনুবমাপ্তদত নিনপনপ  

সংস্থান 

এনিনপ/আরএনিনপ 

েরাদ্দ 

অেমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ৮২০.১৫ - - - 

২০১৬-২০১৭ ১২১৩.৫০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১৪৪১.৫০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ৮৯৫.৮৩ ১৬২৫.০০ ১৬২৫.০০ ১৬২৫.০০ 

সে মবমাট: ৪৩৭০.৯৮ ৩৮৭৫.০০ ৩৮৭৫.০০ ৩৮৭৫.০০ 

  

 সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী। 
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৮। প্রপ্তকউরবমন্ট সংক্রান্ত িথ্য: 

 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion 

of works/services & 

Supply of goods 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C. 

Opening Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 
Construction of 282.558m Long 

P.C Girder Bridge, approach 

road with 60.00m RCC pavement 

(for service lane), 1.00m (1 no) 

RCC box culvert,drain,protective 

work, electrification,traffic sign, 

guide post, road 

marking,reflecting sheet & river 

training work.   

3576.21 3290.61 13/03/2017 08/06/2017 31/12/2018 

 

31/05/2019 

 

৯।  অপ্তিট :  নপনেআর অনুোবর প্রকবের Internal অপ্তিট সম্পাদবনর প্তেিয় উবল্লে োকবলও External অপ্তিট সম্পাপ্তদি 

হয়প্তন মবম ম উবল্লে রবয়বছ।   

১০। প্রকে সংপ্তিট কবয়কটি প্তস্থর প্তচত্র প্তনবে প্রদান করা হবলা: 

   

প্তচত্র-১ ও ২: নননম মত োনার জসতু  প্তচত্র-৩: সেতুর এবপ্রাচ েড়ক 

   

প্তচত্র-৪: সেতুর সলাবপ সূক্ষ্ম ক্রযাক  া সমরামত করা 

প্রবয়াজন 

প্তচত্র-৫: নননম মত সেতুর রোপ্রদ কাজ প্তচত্র-৬: নননম মত োইি সেন 

   

প্তচত্র-৭ ও ৮: নননম মত  নেনে ব্লক  া পুরািন জফরীর্াট অপসানরত হবল সে স্থাবন স্থাপবনর জন্য ননধ মানরত  প্তচত্র-৯: এবপ্রাচ সড়বকর োঁধ  উঁচু ও োড়া 

িার একাংি 
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প্তচত্র-১০:  োনার জসতুর  ফর াঁও প্রাবন্ত এবপ্রাচ সড়বকর শুরুবি সড়বকর একাংবি ৃষট 

স্লাইপ্তিং 

প্তচত্র-১১:  নননম মত োনার জসতুসত সটাল আদাবয়র মূল্য 

তানলকা 

 

১২।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমন: 

পনরকনেত উবদ্দশ্য  উবদ্দশ্য অজমন 

ময়মননেংহ- ফর াঁও-সটাক েড়বকর ৭২তম নকবলানমটাবর 

সেতু ননম মাবণর মাধ্যবম ময়মননেংহ সজলার  ফর াঁও 

উপবজলার োবথ  াজীপুর সজলার কাপানেয়া উপবজলার মবধ্য 

ননরেনেন্ন ও ননরাপদ েড়ক স া াব া  স্থাপন করা।  

  ময়মননেংহ- ফর াঁও-সটাক েড়বকর ৭২তম 

নকবলানমটাবর সেতু ননম মাবণর মাধ্যবম ময়মননেংহ 

সজলার  ফর াঁও উপবজলার োবথ  াজীপুর সজলার 

কাপানেয়া উপবজলার মবধ্য ননরেনেন্ন ও ননরাপদ েড়ক 

স া াব া  স্থানপত হবয়বি।  

 

১৩।      কাজ অেম্পূণ ম থাকবল তার কারণ: প্রকবের জকান কাে অসম্পূে ম জনই। 

১৪।      পপ্তরদি মনকালীন প মবেক্ষে:  

১৪.১।  ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর প্রকবের আওিায় ২.৬৯ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ৬০৬.৬৫ লক্ষ 

টাকার সংস্থান রবয়বছ। িন্মবধ্য প্তপপ্তসআর অনুসাবর প্রকবের ২.৬৯১ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ৫৮৪.২৭ লক্ষ 

টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ।  

১৪.২।  প্যাবকজ WP-01: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর এ প্যাবকবের আওিায় ২৮২.৫৫৮ প্তমটার প্তপপ্তস গাি মার জসতু 

প্তনম মাে, ৬০.০০ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জপভবমন্ট, ৫৪০ প্তমটার এবপ্রাচ সড়ক, ১টি (১প্তমটার) েি কালভাট ম প্তনম মাে, রক্ষাপ্রদ 

কাে, ইবলপ্তিপ্তফবকিন, ট্রাপ্তফক সাইন, গাইি জপাস্ট, জরাি মাপ্তকমং, প্তরবেপ্তক্টং িীট ও প্তরভার জট্রেইপ্তনং ওয়াকম এর 

সংস্থান রবয়বছ। পপ্তরদি মনকাবল েপ্তে মি সমুদয় কাে সম্পাপ্তদি হবয়বছ জদো  ায়। িবে সেতুর সলাপ প্রবটকশবন 

স্থানপত নেনে ব্লবকর একাংবশ সুক্ষ্ম ক্রযাক পনরলনেত হবয়বি  া সমরামত করা প্রবয়াজন। প্তনপ্তম মি জসতুর উভয় পাবি 

পুরািন জফরীর্াট অপসারে না করায় ঐ অংবি সংস্থানকৃি প্তসপ্তস ব্লকগুবলা প্তনম মাে করা হবলও অদ্যােপ্তধ প্তসপ্তস 

ব্লকগুবলা স্থাপন করা হয়প্তন। 

১৪.৩। প্তনপ্তম মি জসতুবি জটাল সংগ্রহ কা মক্রম অস্থায়ীভাবে শুরু করা হবয়বছ। এবি জটাল সংগ্রবহর েন্য োঁবির ব্যাপ্তরয়ার 

ব্যেহার করা হবে। জটাল সংগ্রবহর েন্য স্টীবলর ব্যাপ্তরয়ার ব্যেহার কবর স্থায়ীকরবের উবদ্যাগ গ্রহে করা প্রবয়াজন। 

১৪.৪। প্তনপ্তম মি জসতুর এবপ্রাচ সড়ক োঁবধর উচ্চিা অপ্তধক এেং এ সড়ক োঁবধর জস্লাপ োড়া েবল প্রিীয়মান হবয়বছ। 

এমিােস্থায়, এবপ্রাচ সড়বকর জস্লাবপ আরও মাটি প্তদবয় জস্লাপ ঢালুকরবের ব্যেস্থা গ্রহে করা প্রবয়াজন। 

১৫।   আইএমইপ্তি’র মিামি/ুবপাপ্তরি: 

১৫.১। প্রকেটি মূল প্রাক্কপ্তলি মূবল্যর জচবয় কম ব্যবয় োস্তোপ্তয়ি হবলও প্রকেটি োস্তোয়বন Time-over run হবয়বছ 

১৭.৬৪%। ভপ্তেষ্যবি মূল অনুবমাপ্তদি ব্যয় ও জময়াবদ প্রকে োস্তোয়বন সংপ্তিট সংস্থা সবচট হবে;  
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১৫.২। প্রকেটি োস্তোয়নকাবল প্তেপ্তভন্ন জময়াবদ ৩ েন কম মকিমাবক প্রকে পপ্তরচালক প্তহবসবে দাপ্তয়ত্ব প্রদান করা হবয়বছ। র্ন র্ন 

প্রকে পপ্তরচালক পপ্তরেিমবনর জপ্রপ্তক্ষবি প্রকে পপ্তরচালকগে  ো েভাবে প্রকে ুবপারপ্তভিন ও মপ্তনটপ্তরং করবি পাবরন 

না। ভপ্তেষ্যবি প্রকে োস্তোয়ন জময়াবদ একেন প্রকে পপ্তরচালক প্তনবয়াবগর প্তেিবয় সংপ্তিট সংস্থা প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহে করজে; 

১৫.৩। পনরদশ মনকাবল সেতুর সলাপ প্রবটকশবন স্থানপত নেনে ব্লবকর একাংবি সূক্ষ্ম নিবপ্রিন পনরলনেত হবয়বি। নেনে ব্লজকর 

সূক্ষ্ম প্তিবপ্রিন  থা থভাবে সমরামবতর ব্যেস্থা গ্রহণ করবি হবে জ ন পরেিীবি প্তসপ্তস ব্লক ধ্ববস েড় ধরবনর ক্ষপ্তির 

কারে না হয়; 

১৫.৪।  প্তনপ্তম মি জসতুর উভয় পাবি পুরািন জফরীর্াট অপসারে না করায় ঐ অংবি সংস্থানকৃি প্তসপ্তস ব্লকগুবলা প্তনম মাে করা হবলও 

অদ্যােপ্তধ স্থাপন করা হয়প্তন। জফরীর্াট স্থানান্তর কা মক্রম দ্রুি সম্পন্ন কবর প্তসপ্তস ব্লকগুবলা স্থাপন প্তনপ্তিি করবি হবে 

এেং প্তেিয়টি আইএমইপ্তি’জক অেপ্তহি করবি হবে; 

১৫.৫।  প্তনপ্তম মি জসতুবি জটাল সংগ্রহ কা মক্রম অস্থায়ীভাবে শুরু করা হবয়বছ। িবে জটাল সংগ্রবহর েন্য োঁবির ব্যাপ্তরয়ার ব্যেহার 

করা হবে। জটাল সংগ্রবহর েন্য স্টীবলর ব্যাপ্তরয়ার ব্যেহার কবর স্থায়ীকরবের উবদ্যাগ গ্রহে করবি হবে; 

১৫.৬।   প্তনপ্তম মি জসতুর এবপ্রাচ সড়ক োঁবধর উচ্চিা অপ্তধক এেং এ সড়ক োঁবধর জস্লাপ োড়া েবল প্রিীয়মান হবয়বছ। 

এমিােস্থায়, এবপ্রাচ সড়ক জটকসই করবি এর জস্লাবপ আরও মাটি প্তদবয় জস্লাপ ঢালুকরবের ব্যেস্থা গ্রহে করবি হবে;  

১৫.৭।   োনার জসতুর  ফর াঁও প্রাবন্ত এবপ্রাচ সড়বকর শুরুবি সড়বকর একাংবি ৃষট স্লাইপ্তিং েস্তা দ্বারা সমরামত করা হবয়বি  া 

সড়বকর জপ্রাফাইল অনু ায়ী স্থায়ীভাবে সমরামত করবত হবে; 

১৫.৮।   প্তনপ্তম মি জসতুগুবলার Expansion joint  ো েভাবে রক্ষোবেক্ষবের েন্য প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহে করবি হবে; 

১৫.৯।   জসতুর সংব াগ সড়ক ও উপপ্তরভাবগর জেনসমূহ পপ্তরস্কার-পপ্তরেন্ন রােবি হবে; 

১৫.১০।    প্রকেটির External অপ্তিট দ্রুি সম্পন্ন রােবি হবে এেং অপ্তিট আপপ্তত্ত োকবল িা প্তনষ্পপ্তত্ত করবি হবে; এেং 

১৫.১১। অনুবেদ ১৫.১-১৫.১০ এর আবলাবক প্রবয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহে কবর গৃহীি ব্যেস্থােলী সম্পবকম আগামী ১ (এক) মাবসর 

মবধ্য আইএমই প্তেভাগবক অেপ্তহি করবি হবে। 
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মাননকখালী সেতু ননম মাণেহ আশাশুনন-পাইক ািা েড়ক উন্নয়ন প্রকে (২য় েংবশানধত) শীর্ মক প্রকবের সমাি 

মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 
 

 (েমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 
 

১.০ প্রকবের নাম : মাননকখালী সেতু  ননম মাণেহ আশাশুনন-পাইক ািা েড়ক উন্নয়ন প্রকে (২য় 

েংবশানধত) 

২.০ োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর 

৩.০ প্রশােননক মন্ত্রণালয় : েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রিাসপ্তনক প্তেভাগ  সড়ক পপ্তরেহে ও মহাসড়ক প্তেভাগ 

৫.০ পপ্তরকেনা কপ্তমিবনর জসক্টর প্তেভাগ : জভৌি অেকাঠাবমা প্তেভাগ। 

৬.০ োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন 

প্তেভাগ (আইএমইপ্তি)’র সংপ্তিট জসক্টর              

: পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন জসক্টর-২ ( পপ্তরেহন) । 

৭.০ প্রকে এলাকা  : োতেীরা সজলার আশাশুনন উপবজলা ও খুলনা সজলার পাইক ািা উপবজলা। 

৮.০ প্রকবের োস্তোয়ন েময় ও ব্যয় :  

 (লে টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

(প্রঃ োঃ ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ 

োঃ) 

পনরকনেত োস্তোয়নকাল প্রকৃত  

োস্তোয়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত  েময় 

(মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

(%) 

মূল েে মবশর্ 

েংবশানধত 

(১ম) 

মূল েে মবশর্  

েংবশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৬৮৯.৩৩ ১০৮৮২.১৪ ৯৯৫৪.০০ জুলাই, ২০১০ 

হবত নিবেম্বর, 

২০১৩ 

জুলাই ২০১০ 

হবি জুন, ২০১৯ 

জুলাই, ২০১০ 

হবি ৩০ জুন, 

২০১৯ 

৩২৬৪.৯৭ 

(৪৮.৮০%) 

৫.৬ েির 

(১৬০%) 

 
 

৯.০ পটভূনম:  োতেীরা সজলা েদর হবয় আশাশুনন ও খুলনা সজলার পাইক ািা প মন্ত সকান েরােনর েড়ক স া াব া  

ব্যেস্থা নিল না। মূলত সখালবপটুয়া নদী ও কবপাতাে নবদর উপর ব্রীজ না থাকায় োতেীরা সজলার আশাশুনন 

উপবজলা ও খুলনা সজলার পাইক ািা উপবজলার মবধ্য েরােনর েড়ক স া াব া  ব্যেস্থা নিল না। এ সপ্রনেবত 

সখালবপটুয়া নদীর উপর ৩০৪.৫১ নম: দীঘ ম মাননকখালী সেতু, কবপাতাে নবদর উপর ২০২.৪৫ নম: দীঘ ম েড়দল সেতু, 

১১.২০ নক:নম: নতুন েড়ক ননম মাণ এেং ১০.৩ নক:নম: নেযমান সপভবমন্ট মজবুনতকরবণর নননমত্ত নেবেচয প্রকেটি 

২৭-০৭-১০ নরঃ তানরবখ ৬৬৮৯.৩৩ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যবয় ০১ জুলাই ২০১০ হবত ৩১ নিবেম্বর ২০১৩ সময়াবদ 

একবনক েভায় অনুবমানদত হয়।  প্রকেটি োস্তোনয়ত হবল এই অঞ্চবল উৎপানদত প্রচুর নচংনড় মাি এই েড়ক ব্যেহার 

কবর খুে অে েমবয় রাজধানী ঢাকােহ সদবশর নেনভন্ন অঞ্চবল পনরেহন হবে। পরেতীবত ০৬-০৫-১৪নরঃ তানরবখ 

১০৮৮২.১৪ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যবয়  ০১ জুলাই ২০১০ হবত ৩০ জুন ২০১৬ সময়াবদ সময়াবদ ১ম েংবশানধত নিনপনপ 

অনুবমানদত হয়। ১৯-১০-১৬নরঃ তানরবখ ১০৮৮২.১৪ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যবয়  ০১ জুলাই ২০১০ হবত ৩০ জুন 

২০১৮ সময়াবদ োস্তোয়বনর জন্য ২য় েংবশানধত নিনপনপ অনুবমানদত হয়। পরেতী ব্যয় বৃনি ব্যানতবরবক ০১ জুলাই 

২০১০ হবত ৩০ জুন ২০১৯ প মন্ত প্রকবের সময়াদ করা হয়। 

১০.০ উবদ্দশ্য: প্রকবের মূল উবদ্দশ্য হবলা মাননকখালী ও েড়দল সেতু ননম মাণেহ আশাশুনন-পাইক ািা েড়ক উন্নয়বনর 

মাধ্যবম নেভা ীয় শহর খুলনা সজলার পাইক ািা উপবজলার োবথ োতেীরা সজলার আশাশুনন উপবজলার েরােনর 

েড়ক স া াব া  স্থাপন করা। 
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১১.০ প্রকবের মূল কাজ: 

ক)  মাটির কাজ  ৫.১৮ লঃঘঃনমঃ 

খ) নতুন সপভবমন্ট ননম মাণ। ১১.২০ নকঃনমঃ 

 ) সপভবমন্ট মজবুনত করন ১০.৩০ নকঃনমঃ 

ঘ) প্রশেত্ম করন ১.৮০ নকঃনমঃ 

ঙ) োবফমনেং (কাবপ মটিং এেং েীলবকাট) ২১.৫০ নকঃনমঃ 

চ) মাননকখালী ব্রীজ ননম মাণ ৩০৪.৫১ নমঃ 

ি) েড় দল ব্রীজ ননম মাণ। ২০২.৪৫ নমঃ 

জ) আর.নে.নে. েক্স কালভাট ম ননম মাণ (৩৩)। ৬৪.০০ নমঃ 

ঝ) প্রবটকটিভ ওয়াকম (আর.নে.নে. প্যালাোইনিং) ৩৮০০.০০ নমঃ 

ঞ) ইউ টাইপ আর.নে.নে. সেন ননম মাণ ১৬৪৮.০০ েঃনমঃ 

 
 

১২.০ প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন (নপনেআর এর নভনত্তবত) :                                                (লে টাকায়) 

েংবশানধত নিনপনপ অনু ায়ী 

অংব র নাম 

একক নিনপনপ অনু ায়ী লেযমাো প্রকৃত  ব্যয় পাথ মকয 

োস্তে আনথ মক োস্তে 

 (%) 

আনথ মক  োস্তে  

(%) 

আনথ মক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সেশনারী - সথাক 
৩.০০ 

সথাক ১.৫০ - -১.৫০ 

ল্যােবরটনর সটনেং - সথাক ১৭.৫০ সথাক   -১৭.৫০ 

পােনলবকশন এেং সটন্ডানরং   ১.৫০   

 

-১.৫০ 

ভূনম অনধগ্রহন সহক্টর ১৮.৯৩ ৯৩৫.১৪ ১৮.৭৫ ৭১৫.২৪ -০.১৮ -২১৯.৯ 

নতুন েড়ক োঁধ ননম মাবণ মাটির 

কাজ 

লঃঘঃ

নমঃ 

৪.৩৪ ১৩০৭.৪৮ ৩.৫৮ ১১৯৭.১৩ -০.৭৬ -১১০.৩৫ 

েড়ক োঁধ প্রশস্তকরবণ মাটির 

কাজ 

লঃঘঃ

নমঃ 

০.৮৪ ১৩০.৭৬ ০.৮১ ১০৭.৭৭ -০.৩ -২২.৯৯ 

নতুন সেনক্সেল সপভবমন্ট 

ননম মাণ  

নকঃনমঃ ১১.২০ ৬৪১.৪২ ১১.২০ ৫৯৯.০৯ - -৪২.৩৩ 

নেযমান সপভবমন্ট 

মজবুনতকরন (১৫০নমঃনমঃ 

এভাবরজ সেইজ টাইপ-২) 

নকঃনমঃ ১০.৩০ ২২৯.৪৪ ৮.৫০ ২১৪.৮৪ -১.৮ -১৪.৬ 

নেযমান সপভবমন্ট প্রশস্তকরণ  নকঃনমঃ ১.৮০ ২১.২১ ১.৬০ ১৩.৫০ -০.২০ -৭.৭১ 

োবফমনেং (কাবপ মটিং ৪০ নম: 

নম: এেং েীলবকাট ৭ নম: নম:) 

নকঃনমঃ ২১.৫০ ৭৭৫.০৮ ২১.৫০ ৭৭৫.০৮ - - 

মাননকখালী সেতু ননম মাণ নমঃ ৩০৪.৫১ ৩৬৩৮.৮৯ ৩০৪.৫১ ৩৫৮৪.৮২ - -৫৪.০৭ 

েড় দল ব্রীজ ননম মাণ। নমঃ ২০২.৪৫ ১৭৬৩.৩৪ ২০২.৪৫ ১৭৬৩.৩৪ - - 
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েংবশানধত নিনপনপ অনু ায়ী 

অংব র নাম 

একক নিনপনপ অনু ায়ী লেযমাো প্রকৃত  ব্যয় পাথ মকয 

োস্তে আনথ মক োস্তে 

 (%) 

আনথ মক  োস্তে  

(%) 

আনথ মক 

ইউ টাইপ আর.নে.নে. সেন 

ননম মাণ 

নমঃ ১৬৪৮.০০ ১৮১.৫২ ১৬৪৮.০

০ 

১৮১.৫২ - - 

আর.নে.নে. েক্স কালভাট ম 

ননম মাণ (৩৩টি) 

নমঃ ৬৪.০০ ৫১৩.৭০ ৬৪.০০ ৫০১.৪৯ - -১২.২১ 

প্রবটকটিভ ওয়াকম (আর.নে.নে. 

প্যালাোইনিং) 

নমঃ ৩৮০০.০০ ২১৬.৬০ ৩৭৯৯.০

০ 

২১১.৯১ -১.০০ -৪.৬৯ 

নকঃনমঃ সপাষ্ট,  াউি  সপাষ্ট, 

সরাি মানকমং এেং োইন, 

নে ন্যাল ইতানদ স্থাপন কাজ। 

সথাক - ২৭.০২ - ২৬.৭৭ - -০.২৫ 

ননম মাণকালীন রেণাবেেন। সথাক - ৬০.০০ - ৬০.০০ - - 

নফনজকযাল কনন্টনবজন্সী   ৩৮.৫৪ -  - -৩৮.৫৪ 

প্রাইে কনন্টনবজন্সী   ৩৮০.০০ -  - -৩৮০.০০ 

েে মবমাট =  ১০৮৮২.১৪  ৯৯৫৪.০০  -৯২৮.১৪ 

 

১৩.০   প্রকে পনরচালক েংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

 
 

ক্রলমক 

নং 

প্রকল্প পলরিািককর নাম ও পদবী দালয়কের িরণ কম িকাি 

পূণ ঘকো ীন  খন্ডকািীন ট োগদোন  বদ ী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জমা: আেদুর জরজ্জাক 

তত্ত্বোবধোয়ক প্রককৌশ ী 

 ওজ,  ড়ক  োককঘ , রিংপুর। 

- খন্ডকো ীন 

(অসতসরক্ত দোসয়ত্ব) 

০১-০৫-১৬ ১৪-০২-১৭ 

2.  জমাোঃ মাহবুবুল আলম োন 

তত্ত্বোবধোয়ক প্রককৌশ ী,  

 ওজ,  ড়ক  োককঘ , রিংপুর। 

- খন্ডকো ীন 

(অসতসরক্ত দোসয়ত্ব) 

১৪-১২-১৭ ৩০-০৬-১৯ 

 

১৪.০ ক্রয় েংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

১৪.১  াড়ী/ট্রান্সবপাট ম ক্রয়ঃ প্রককল্পর আওতায় গািী/ট্রান্সকপাট ি ক্রকয়র তথ্যালদ: প্রক োজয নয়। 

 

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকবের আওিায় 

জকান গাড়ী ক্রবয়র 

সংস্থান প্তছল না। 
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১৪.২ পণ্য, কা ম ও সেো ক্রয়ঃ ১ম সংকশালিত লর্লপলপ ও লপলসআর এ উকেলখত তথ্যানুর্ায়ী ৭টি প্যোকককজর আওতোয় পূতঘ 

কোজ  ম্পোদন করো হকয়কে  োর তথ্য লনম্নরূপ: 

                                                                                                                            ( ক্ষ  োকোয়) 

প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলতষ্ঠান 

-মূি লর্লপলপকত 

প্রাক্কলিত ব্যয় 

-নটন্ডার প্রাক্কলিত ব্যয় 

-মূি চুলক্ত মূল্য  

-সংকশালিত চুলক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর 

তালরখ 

-চুলক্তর/কার্ িাকদকশর 

তালরখ 

-মূি চুলক্ত অনুর্ায়ী 

কাজ সমালির তালরখ  

-সংকশালিত (সব িকশষ) 

চুলক্ত অনুর্ায়ী কাজ 

সমালির তালরখ 

-ঠিকাদার প্রকৃত 

সমালির তালরখ  

মন্তব্য 

২ ৩ ৪ ৫ 

PW-01: Construction of  Manik khali 

Bridge (259.88 metre long P.C. 

Girder Bridge) over Kholpatua River 

at 29th km. of Ashasuni-Paikgacha 

Road (Road No: Z-7603) under Road 

Division, Satkhira  

Contractor: PTSL-STC-JV, Dhaka 

Chember Building,Dhaka 

২৫৫.৭৩ 

২৫৫.৭৩ 

২৫৫.৭৩ 

--- 

২১-১২-২০১০ 

১৬-০৬-২০১১ 

১৫-০৬-২০১৩ 

৩০-০৬-২০১৬ 

২৫-০৬-২০১৫ 

 

 

েমাপ্ত 

PW-02:  Constuction of remaining 

part of Manikkhali. P.C. Gird. 

Brid.(304.51), Approach. 

pavement.,drain,Palasiding.,1no. 

RCC Box Culvert., Km post & Road 

marking paint at 29th Km of 

Assasuni-Paikgacha Road under 

Improvement. of Assasuni-Paikgacha 

Road including Construction of 

Manikkhali. Bridge. under Road 

Division., Satkhira.  

Contractor: M/s Janmabuni Nirmata, 

Ohiduzzaman Chowdhury & The 

Nirmitee (JON) JV, 67/Ka, Shadipur 

R/A,Sylhet. 

৩৮৮৮.৪৭ 

৩৭০১.১৩ 

৩৬১৯.৯৩ 

৩৭০১.১৩ 

২৬-০১-২০১৭ 

২৫-০৫-২০১৭ 

২৫-০৫-২০১৮ 

২৪-০৫-২০১৯ 

২২-০৫-২০১৯ 

েমাপ্ত 

PW-03: Construction of 202.45m 

(39.634mx5) long P.C Girder Bridge 

(Borodal Bridge) over Kapatakkhi 

River at 37th Km of Assasuni-

Paikgacha Road under Road Division, 

Satkhira  

 

Contractor: Md. Moyenuddin 

(Bashi), HMM Road, Jessore. 

২০১০.৮৯ 

১৯৮০.৮৬ 

২০১০.৮৯ 

১৯৮০.৮৬ 

১৬-১১-২০১৪ 

১০-০৩-২০১৫ 

১৫-০৮-২০১৬ 

৩০-০৯-২০১৮ 

১০-০৯-২০১৮ 

েমাপ্ত 



663 

 

প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলতষ্ঠান 

-মূি লর্লপলপকত 

প্রাক্কলিত ব্যয় 

-নটন্ডার প্রাক্কলিত ব্যয় 

-মূি চুলক্ত মূল্য  

-সংকশালিত চুলক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর 

তালরখ 

-চুলক্তর/কার্ িাকদকশর 

তালরখ 

-মূি চুলক্ত অনুর্ায়ী 

কাজ সমালির তালরখ  

-সংকশালিত (সব িকশষ) 

চুলক্ত অনুর্ায়ী কাজ 

সমালির তালরখ 

-ঠিকাদার প্রকৃত 

সমালির তালরখ  

মন্তব্য 

PW-04: Construction of New 

Embankment and Flexible Pavement 

at Ch. 24+000 to 28+400 with 9 Nos 

RCC Box Culvert and 2.00 Km RCC 

Palasiding at different location of 

Assasuni-Paickgacha Road (Z-7603)  

Contractor: Md. Moyenuddin 

(Bashi), HMM Road, Jessore.. 

১৭৪৩.৭৩ 

১৪৬৮.৯১ 

১৭৪৩.৭৩ 

--- 

৩০-০৯-২০১৫ 

৩০-১২-২০১৫ 

২৯-১২-২০১৬ 

২৯-১২-২০১৭ 

২৮-১২-২০১৭ 

েমাপ্ত 

PW-05: Construction of New 

Flexible Pavement at 30 km(p), 36 

km(p), 37 km(p) and Surfacing & 

strengthening at 32 km(p), 33 km, 34 

km, 35 km, 36 km(p) (New 

construction 1.49km) (strengthening 

4.254 km) and RCC Palisading 400m 

of Assasuni-Paikgacha Road (Z-

7603)  

Contractor: Mahabub Brother(Pvt) 

Ltd, 51-Jessore upper road , 

dowlutpur, khulna. 

৪৫৬.৯৫ 

৪৪৬.৯১ 

৪৫৬.৯৫ 

৪৪৬.৯১ 

৩১-১২-২০১৪ 

২৩-০৩-২০১৫ 

১৯-০৯-২০১৬ 

৩০-০৬-২০১৭ 

২৫-০৬-২০১৭ 

েমাপ্ত 

PW-06: Lot-01: Construction of 

Flexible Pavement (By replacing 

HBB & WBM) From Chainage 

29+757 To 34+546   of Assasuni - 

Paikgacha Road (Road No; Z-7603)   

Contractor: The Rupsha Engineers 

Ltd, Khulna. 

PW-06: Lot-02: Construction of 10 

Nos  RCC Box culvert Size 

1x1.00m,H=1.00m, Length=7.30m  at 

Ch: 29+409,29+817,30+356, 

31+193,31+261, 31+380,32+124, 

32+484, 32+543 & 34+037   

Contractor: Bosu Traders , Tala, 

Satkhira. 

PW-06: Lot-03: Strengthening & 

১৫৭.৭৬ 

২৯৪.৬৭ 

১৫৭.৭৬ 

--- 

 

 

 

৫১.৬৯ 

৫১.৭৭ 

৫১.৬৯ 

--- 

 

 

১১১.০৩ 

১২৬.৮৯ 

১১১.০৩ 

০৭-১২-২০১০ 

০৯-০২-২০১১ 

০৯-০২-২০১২ 

--- 

০৬-০২-২০১২ 

 

 

০৭-০২-২০১১ 

০৫-০৫-২০১১ 

০২-০৯-২০১১ 

--- 

০১-০৯-২০১১ 

 

০১-১১-২০১১ 

০১-০৪-২০১২ 

২৮-০৯-২০১২ 

েমাপ্ত 



664 

 

প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলতষ্ঠান 

-মূি লর্লপলপকত 

প্রাক্কলিত ব্যয় 

-নটন্ডার প্রাক্কলিত ব্যয় 

-মূি চুলক্ত মূল্য  

-সংকশালিত চুলক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর 

তালরখ 

-চুলক্তর/কার্ িাকদকশর 

তালরখ 

-মূি চুলক্ত অনুর্ায়ী 

কাজ সমালির তালরখ  

-সংকশালিত (সব িকশষ) 

চুলক্ত অনুর্ায়ী কাজ 

সমালির তালরখ 

-ঠিকাদার প্রকৃত 

সমালির তালরখ  

মন্তব্য 

Widening of Flex. Pav. Ch: 29+250 

To 30+895 and Const. of 5 Nos RCC 

Box culvert 1x1m, H=1m, 

Length=7.3m at Ch:29+650,30+250, 

30+350,32+804 &35+762. 

Contractor: M/s Md. Motier 

Rahaman, Khulna. 

১২৬.৮৯ --- 

২৮-০৬-২০১২ 

PW-07: Strengthening & Widening 

of Flex. Pav. Ch:37 +200 To 45+700 

and Const. of 5 Nos RCC Box culvert  

Contractor: Sheikh Md Harun-or-

Rasid, TTDC Para, Vaena, Magura. 

Mahabub Brother(Pvt) Ltd, 51-

Jessore upper road , dowlutpur, 

khulna. 

৭৫১.২১ 

৭৫১.১৯ 

১০৪১.১২ 

৭৫১.১৯ 

১৩-১২-২০১৫ 

২৩-০২-২০১৬ 

৩০-০৬-২০১৬ 

২০-০২-২০১৭ 

০৯-০২-২০১৭ 

 

 

- 

 

১৫।  মূল নিনপনপ/আরপ্তিপ্তপ অনু ায়ী েির নভনত্তক লেযমাো, আরএনিনপ েরাদ্দ, অেমুনক্ত ও ব্যয় (নপনেআর এর 

নভনত্তবত):  

 (লে টাকায়) 
 

অথ ম েির মূল নিনপনপ অনু ায়ী 

লেযমাো 

েে মবশর্ েংবশানধত নিনপনপ 

অনু ায়ী লেযমাো 

আরএনিনপ েরাদ্দ অেমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১০-২০১১ ৬২০.৫৭ ২২০.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ 

২০১১-২০১২ ২২১৬.৫ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ২৩৬৫.৯৫ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৮৬.৩১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ - ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ - ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ - ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 
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অথ ম েির মূল নিনপনপ অনু ায়ী 

লেযমাো 

েে মবশর্ েংবশানধত নিনপনপ 

অনু ায়ী লেযমাো 

আরএনিনপ েরাদ্দ অেমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৭-২০১৮ - ৫৬১২.১৪ ২৫৮৭.০০ ২৫৮৭.০০ ২৫৮৭.০০ 

২০১৮-২০১৯ - - ২০৯৭.০০ ২০৯৭.০০ ২০৯৭.০০ 

েে মবমাটঃ ৬৬৮৯.৩৩ ১০৮৮২ ৯৯৫৪.০০ ৯৯৫৪.০০ ৯৯৫৪.০০ 
 

১৬। প্রকে পনরদশ মনঃ  ত ০৪/০১/২০২০ তানরবখ আইএমইনি’র েহকারী পনরচালক জনাে মুহাম্মদ নমজানুর রহমান নময়া 

কর্তমক প্রকেটি েবরজনমন পনরদশ মন করা হয়। পনরদশ মনকাবল েড়ক নেভাব র কম মকতমা ণ উপনস্থত নিবলন। েবরজনমন 

পনরদশ মন, প্তপপ্তসআর এ প্রদত্ত িথ্য এেং সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপ’র আবলাবক প মবেেণ ননেরূপঃ 

১৬.১ ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ১৮.৯৩ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহবের েন্য ৯৩৫.১৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। 

প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১৮.৭৫ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহবের েন্য ৭১৫.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। পপ্তরদি মনকাবল োনা 

 ায়, জেলা প্রিাসবকর কা মালবয়র ব্যয় প্রাক্কলন অনু ায়ী েপ্তমর টাকা প্রদান করা হবয়বছ এেং এবক্ষবত্র প্রায় ২১৯.৯ 

লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবয়বছ। 

১৬.২ মাটির কাে:  ২য় সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ৪.৩৪ ল: র্: প্তম: মাটির কাবের েন্য ১৩০৭.৪৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো 

হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৩.৫৮ ল: র্: প্তম: মাটির কাে করা হবয়বছ এেং এোবি ১১৯৭.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 

হবয়বছ। োনা  ায়, প্রবয়ােনীয়িার প্তনপ্তরবে মাটির পপ্তরমাে এেং  উদ্ধৃি দর অনু ায়ী হওয়ায় অে ম ব্যয় কম জলবগবছ। 

১৬.৩ জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে (নতুন): আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ১১.২০ প্তক:প্তম: নতুন জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাবের েন্য ৬৪১.৪২ 

লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১১.২০ প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাবের েন্য ৫৯৯.০৯ লক্ষ টাকা 

ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি উদ্ধৃি দবরর কারবে ৪২.৩৩ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হবয়বছ।  নতুন েড়ক ননম মাবণর জন্য 

৩০০ নমঃনমঃ আইএেনজ, ১৫০ নমঃনমঃ োে সেইজ, ১৫০ নমঃনমঃ এনগ্রব ইট সেইজ টাইপ-২, ৪০ নমঃনমঃ কাবপ মটিং 

ও ৭ নমঃনমঃ েীলবকাট দ্বারা ৩.৭ নম: প্রশস্ততায় নতুন সপভবমন্ট ননম মাণ করা হবয়বি।  পনরদশ মনকাবল েড়কাংশটির 

েমাপ্তকৃত কাবজর গুন তমান ভাল েবল আপতদৃনষ্টবত প্রতীয়মান হবয়বি। নতুন েড়কাংশটি ননম মাণ করায় োতেীরা 

সজলা েদবরর োবথ আশাশুনন উপবজলা ও পাইক ািা উপবজলার োবথ েহবজ েড়ক স া াব া  স্থানপত হবয়বি। তবে 

েড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭ নম: হবত ভনেষ্যবত ৫.৫ নম: প্রশস্ততায় উন্নীত করা প্রবয়াজন।  

১৬.৪ জেপ্তিেল জপভবমন্ট িপ্তক্তিালীকরে আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ১০.৩০ প্তক:প্তম: প্তেদ্যমান জেপ্তিেল জপভবমন্ট িপ্তক্তিালীকরবের 

(১৫০ প্তম:প্তম: এপ্তগ্রবগট জেইে টাইপ-২ দ্বারা) েন্য ২২৯.৪৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৮.৫০ 

প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট িপ্তক্তিালীকরবের েন্য ২১৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। মূলত ১৫০ নমঃনমঃ 

এনগ্রব ইট সেইজ টাইপ-২, ৪০ নমঃনমঃ কাবপ মটিং ও ৭ নমঃনমঃ েীলবকাট দ্বারা শনক্তশালীকরণ কাজ করা হবয়বি। 

পনরদশ মনকাবল সদখা  ায়, শনক্তশালীকরণ করা সড়কাংিটিবি ক্রযাক ও পটবহাল ৃষপ্তট হওয়ায় রুটিন জমইনবটন্যান্স এর 

মাধ্যবম জমরামি কবর রাো হবে। প্তিবফক্ট লাইবয়প্তেপ্তলটি সময়কাল এেং ৫ েছবরর প্তিোইন লাইফ জিি হবয় 

 াওয়ায় িপ্তক্তিালীকরেকৃি এ সড়কাংি প্রচুর পটবহাল ৃষপ্তট হবয়বছ মবম ম প্তনে মাহী প্রবকৌিলী োনান। প্তিপ্তন আবরা 

োনান, জেলা সড়বকর পুরািন প্তিোইন অনু ায়ী ১৫০ প্তম: প্তম: জেইে টাইপ-২ এেং ৪০ প্তম: প্তম: প্তেটুপ্তমনাস কাবপ মটিং 

ও ৭ প্তম: প্তম: সীলবকাট দ্বারা এ আংবির কাে ২০১১ সাবল প্রায় ৮ েছর আবগ সমাি হয়।  নতুন প্তিোইবন ২০০ 

প্তম:প্তম: জেইে টাইপ-২, প্তিপ্তেএস জেইসবকাস ম ৭০ প্তম:প্তম: ও প্তিপ্তেএস ওয়াপ্তরং জকাস ম ৫০ প্তম:প্তম: দ্বারা সড়ক 

িপ্তক্তিালীকরে করা হয়। এ জপ্রপ্তক্ষবি প্তপএমপ্তপর আওিায় সড়কাংিটির উপর একটি জলয়ার স্থাপন করা জ বি পাবর। 

১৬.৫  প্রিস্তকরে: আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৩.০০ প্তমটার প্রিবস্তর ১.৮০ প্তক:প্তম: প্তেদ্যমান জেপ্তিেল জপভবমন্ট ৭.৩ প্তমটার প্রবস্থ 

প্রিস্তকরবের েন্য (আইএসপ্তে=৩০০ প্তম:প্তম:, সাে জেইপ=১৫০ প্তম:প্তম:, এপ্তগ্রবগট জেইে টাইপ-২ =১৫০ প্তম:প্তম: 
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পুরবত্ব জলয়ার দ্বারা) ২১.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১.৬ প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট 

প্রিস্তকরবের েন্য ১৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ।   

১৬.৬ সাবফমপ্তসং (কাবপ মটিং এেং সীল): আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ২১.৫০ প্তমটার সাবফমপ্তসং (কাবপ মটিং ৪০ প্তম:প্তম: এেং প্তসলবকাট ৭ 

প্তম:প্তম: পুরবত্ব) এর েন্য ৭৭৫.০৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী েরােকৃি অবে মর পুবরাটাই ব্যয় 

হবয়বছ। 

১৬.৭  ব্রীে প্তনম মাে (মাপ্তনকোলী জসতু):  সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ৩০৪.৫১ প্তমটার ব্রীে প্তনম মাবের েন্য ৩৬৩৮.৮৯ লক্ষ টাকার 

সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৩৫৮৪.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ এেং এোবি ৫৪.০৭ লক্ষ টাকা কম ব্যয় 

করা হবয়বছ। প্যাবকজ-০১ এর আওতায় আশাশুনন-পাইক ািা েড়ক (বজি-৭৬০৩) এর ২৯তম নকঃনমঃ এ 

সখালবপটুয়া নদীর উপর ২৫৯.৮৮ নমঃ দদবঘ মযর মাননকখালী সেতু (নপনে  াি মার সেতু) ননম মাবণর জন্য ৫৩টি পাইল 

ননম মাণ করা হয়। ঠিকাদার প্রনতিানটি কাজ েন্ধ কবর সদওয়ায় কা মাবদশ োনতল করা হয়। পরেতীবত সেতুটির 

নিজাইন েংবশাধন কবর দদঘ ময বৃনি কবর ৩০৫.৫১ নম: করা হয় এেং সেতুটির অেমাপ্ত কাজ নতুন কবর সটন্ডার 

আহোন পূে মক কা মাবদশ প্রদান করা হয়। প্যাবকজ-০২ এর আওতায় ৩০৪.৫১ নমঃ দদবঘ মযর অেমাপ্ত মাননকখালী সেতু 

(নপনে  াি মার সেতু) ননম মাণ করা রবয়বি। এ সেতুটির পাইল েংখ্যা ১০৬ টি, স্প্যান ০৭ টি, নপয়ার ০৬ টি, এযাবেন্টবমন্ট 

০২ টি। সেতুটির সমাট প্রশস্ততা ১০.২৫ নম:। এর মবধ্য কযাবরজওবয় ৭.৩ নম: এেং উভয়পাবশ ফুটপথ কাম হুইল াি মার 

২.৪ নম:। পনরদশ মনকাবল সদখা  ায়, সননভব শন রোবথ ম মূল সেতুটি এযবপ্রাচ েড়বকর তুলনায় মূল সেতুটি অবনক উচু 

করা হবয়বছ। পাইকগাছা  প্রাবন্তর এযবপ্রাচ সড়বকর সংব াগ সড়ক জসবটল্ট/আন্ডুবলিন হওয়ায় প্তকছু োয়গায় নতুন 

কবর কাে করা হবয়বছ। এিাড়া েমতল হবত উভয়পাবশর এযাবপ্রাচ েড়ক অবনক উচু ও ( প্রকবে প মাপ্ত না থাকায়)  

 বথষ্ট  রোপ্রদ কাজ না করায় ভনেষ্যবত এযাবপ্রাচ েড়ক েনতগ্রস্ত হবত পাবর।  

১৬.৮ ব্রীে প্তনম মাে (েড়দল  জসতু):  সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ২০২.৪৫ প্তমটার ব্রীে প্তনম মাবের েন্য ১৭৬৩.৩৪ লক্ষ টাকার 

সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী েরােকৃি অবে মর পুবরাটাই ব্যয় হবয়বছ। প্যাবকজ-০৩ এর আওতায় আশাশুনন-

পাইক ািা েড়ক (বজি-৭৬০৩) এর ৩৭তম নকঃনমঃ এ কবপাতাে নবদর উপর ২০২.৪৫ নমঃ দদবঘ মযর ১টি নপনে 

 াি মার সেতু (েড়দল সেতু) ননম মাণ করা হবয়বি। এ সেতুটির পাইল েংখ্যা ৯২ টি, স্প্যান ০৫ টি, নপয়ার ০৪ টি, 

এযাবেন্টবমন্ট ০২ টি। সেতুটির সমাট প্রশস্ততা ১০.২৫ নম:। এর মবধ্য কযাবরজওবয় ৭.৩ নম: এেং উভয়পাবশ ফুটপথ 

কাম হুইল াি মার ২.৪ নম:। পনরদশ মনকাবল সেতুটির ননম মান কাজ আপাতদৃনষ্টবত ভাল মবন হবয়বি। নেবশর্ কবর সেতুর 

এযাবপ্রাবচর রোপ্রদ কাজ অবনক ভাল সদখবত পাওয়া  ায়। তবে োতেীরা প্রাবন্তর এযাবপ্রাচ েড়ক ও সেতুটির সিক 

লাবের মবধ্য অবনক গ্যাপ থাকায় অথ মাৎ সেতুটির সিক লাবের তুলনায় এযাবপ্রাচ েড়কটির অবনক নিঁচু হবয়বি। এবত 

 ানড় চলাচবল ঝুনিঁ সৃনষ্ট হবয়বি। এ জপ্রপ্তক্ষবি পপ্তরদি মনকাবল অেপ্তহি করা হয়, আিাশুপ্তন প্রাবন্তর এবপ্রাচ ২০১৭ সাবল 

৫নং জভৌি প্যাবকবের মাধ্যবম মূল ব্রীেটি প্তনম মাবের আবগই প্তনপ্তম মি হয়। অন্যপ্তদবক মূল ব্রীেসহ পাইকগাছা প্রাবন্তর 

এবপ্রাচ সড়ক ৩নং প্যাবকবের মাধ্যবম অন্য ঠিকাদার কর্তমক ২০১৮ সাবল প্তনম মাে করা হয়। জদবে  াওয়া এযাবপ্রাচ 

প্রাবন্ত অপ্তিপ্তরক্ত জলয়ার স্থাপনপূে মক মূল ব্রীবের সাবে সমন্বয় সাধন করা প্রবয়ােন। 

১৬.৯ আরপ্তসপ্তস জেন প্তনম মাে:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ১৬৪৮.০০ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জেন প্তনম মাবের েন্য ১৮১.৫২ লক্ষ টাকার সংস্থান 

রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১৬৪৮.০০ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জেন প্তনম মাবের েন্য েরােকৃি অবে মর পুবরাটাই ব্যয় হবয়বছ। 

১৬.১০ আরপ্তসপ্তস েি কালভাট ম প্তনম মাে:  সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ৬৪ প্তমটার (৩৩টি) আরপ্তসপ্তস েি কালভাট ম প্তনম মাে কাবের 

েন্য ৫১৩.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৬৪ প্তমটার (৩৩টি) আরপ্তসপ্তস েি কালভাট ম প্তনম মাে 

কাবের েন্য ৫০১.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি েরােকৃি অবে মর জচবয় ১২.২১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা 

হবয়বছ।  
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১৬.১১ রক্ষাপ্রদ কাে (আরপ্তসপ্তস প্যালাসাইপ্তিং):  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৩৮০০.০০ প্তমটার সসার আরপ্তসপ্তস প্যালাসাইপ্তিং এর েন্য 

২১৬.৬০ লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৩৭৯৯.০০ প্তমটার আরপ্তসপ্তস প্যালাসাইপ্তিং এর েন্য ২১১.৯১ 

লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি েরােকৃি অবে মর জচবয় ৪.৬৯ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হবয়বছ। 

১৬.১২ সাইন, প্তসগন্যাল, প্তক: প্তম: জপাস্ট, জরাি মাপ্তকমং:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি সাইন, প্তসগন্যাল,  প্তক: প্তম: জপাস্ট এেং জরাি মাপ্তকমং 

কাবের েন্য জোক প্তহবসবে ২৭.০২ লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী সাইন, প্তসগন্যাল,  প্তক: প্তম: জপাস্ট 

এেং জরাি মাপ্তকমং কাে করা হবয়বছ এেং এ োেদ ২৬.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ।  

১৭।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমনঃ 

 

পনরকনেত উবদ্দশ্য উবদ্দশ্য অজমন 

প্রকবের মূল উবদ্দশ্য হবলা মাননকখালী ও েড়দল সেতু 

ননম মাণেহ আশাশুনন-পাইক ািা েড়ক উন্নয়বনর মাধ্যবম 

নেভা ীয় শহর খুলনা সজলার পাইক ািা উপবজলার োবথ 

োতেীরা সজলার আশাশুনন উপবজলার েরােনর েড়ক 

স া াব া  স্থাপন করা। 

 

প্রকেটির অধীন সখালবপটুয়া নদীর উপর ৩০৪.৫১ নম: দীঘ ম 

মাননকখালী সেতু, কবপাতাে নবদর উপর ২০২.৪৫ নম: দীঘ ম 

েড়দল সেতু, ১১.২০ নক:নম: নতুন েড়ক ননম মাণ এেং ১০.৩ 

নক:নম: নেযমান সপভবমন্ট মজবুনতকরণ করা হবয়বি। এর 

ফবল নতুন  ড়ক সনম ঘোণ এবিং সবদ্যমোন  ড়ক প্রশস্তকরণ ও 

মজবুসতকরকণর ফক  সুষ্ঠু ও সনরোপদ  োনবোহন ও পণ্য 

চ োচ  সুক োগ সৃসি হকয় খুলনা সজলার পাইক ািা উপবজলার 

োবথ োতেীরা সজলার আশাশুনন উপবজলার েরােনর েড়ক 

স া াব া  স্থানপত হবয়বি। এিাড়া এতদঅঞ্চক  সশল্প ও আর্ ঘ-

 োমোসজক ব্যবস্থোর উন্নয়ন  োসধত হকয়কে। 

 

১৮। উবদ্দশ্য অনজমত না হবয় থাকবল তার কারণঃ প্রকবের উবদ্দশ্য অনজমত হবয়বি েবল প্রাথনমকভাবে প্রতীয়মান হবয়বি। 

তবে সলয়ার ও সলয়াবরর পুরত্ব কম হওয়ায় েড়কটির স্থানয়ত্ব ননবয় েংশয় রবয়বি।  

১৯।  Audit: নপনেআর এ প্রদত্ত তথ্য অনু ায়ী প্রকেটির External ও Internal Audit েম্পন্ন করা হবয়বি। 

২০।  পনরদশ মবনর আবলাবক নেবশর্ প মবেেণ:  

২০.১    আকিািে প্রককল্পর আওতায় লনলম িত ১১.২ লক:লম: নতুন সিককর ৩.৭ লমটার প্রশকস্তর সপভবমন্ট আপতদৃনষ্টবত ভাল 

সদখবত  পাওয়া  ায়। নতুন েড়কাংশটি ননম মাণ করায় োতেীরা সজলা েদবরর োবথ আশাশুনন উপবজলা ও পাইক ািা 

উপবজলার োবথ েহবজ েড়ক স া াব া  স্থানপত হবয়বি। এিাড়া নতুন েড়কাংশ নননম মত হওয়ায় রাস্তার দুইপাবশ 

োনড়ঘর ও নশে-কারখানা স্থাপন করা হবয়বি/হবে সদখা  ায়।  

২০.২ জচইবনে ২৯+২৫০ প্তক:প্তম: হবি ৩১+১০০ প্তক:প্তম: ৩.০০ প্তমটার প্রবস্থর, জচইবনে ৩৭+২০০ প্তক:প্তম: হবি ৪৩+২০০ 

প্তক:প্তম: ৩.৭ প্তমটার প্রবস্থর এেং জচইবনে ৪৩+২০০ প্তক:প্তম: হবি ৪৬+৭০০ প্তক:প্তম: ৫.৫ প্তমটার প্রবস্থর মেবুপ্তিকরে 

করা সড়কাংবির জপভবমন্ট অবনকাংবি ক্ষপ্তিগ্রস্থ জদো  ায়। প্তেবিি কবর মাপ্তনকোলী জসতু ও েড়দল জসতুর মধ্যেিী 

সড়বকর প্রায় ৭ প্তক: প্তম:  িপ্তক্তিালীকরেকৃি সড়কাংি ক্রযাক ও পটবহাল পপ্তরলপ্তক্ষি হবয়বছ। এ জপ্রপ্তক্ষবি প্তনে মাহী 

প্রবকৌিলী োনান, ১৫০ প্তম: প্তম: জেইে টাইপ-২ এেং ৪০ প্তম: প্তম: প্তেটুপ্তমনাস কাবপ মটিং ও ৭ প্তম: প্তম: সীলবকাট দ্বারা এ 

আংবির কাে ২০১১ সাবল প্রায় ৯ েছর আবগ সমাি হয় এেং  ৫ েছবরর প্তিোইন লাইফ জিি হবয়  াওয়ায় 

িপ্তক্তিালীকরেকৃি এ সড়কাংি  পটবহাল ৃষপ্তট হবয়বছ। প্তিবফক্ট লায়াপ্তেপ্তলটি সময়কাল অবনক পূবে মই অপ্তিোপ্তহি 

হওয়ায়  সওবের প্তপএমপ্তপর আওিায় সড়কাংিটির উপর একটি জলয়ার স্থাপন করা প্রবয়ােন।  
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২০.৩ প্রকল্পটির পূতঘ কোজ ০৭টি প্যোকককজর মোধ্যকম বোস্তবোসয়ত হকয়কে। এর মকধ্য প্যোককজ-০৬ এর ০৩টি  র্ রকয়কে। ট  

সহ োকব ০৯টি প্যোকককজর দরপত্র আহবোন করো হকয়কে। এর মকধ্য ০৬ নিং প্যোকককজর কোজ মূ  চুসক্ত অনু োয়ী 

 ময় ীমোর মকধ্য  মোি হক ও অবসশি ৬ টি প্যোকককজর মূ  চুসক্তর  ময় বৃসি করো হকয়কে। ভসবষ্যকত মূ  চুসক্ত 

টময়োকদর মকধ্য প্যোকককজর কোজ  মোকির জন্য কো ঘকরী পদকক্ষপ গ্রহণ করো প্রকয়োজন।  

২০.৪ প্রকল্পটির মূ  বোস্তবোয়ন টময়োদকো  জু োই, ২০১০ হকত সর্ক ম্বর, ২০১৩ প ঘন্ত সনধ ঘোসরত সে । সকন্তু প্রকৃতপকক্ষ 

প্রকল্পটি জু োই ২০১০ হকত  জুন, ২০১৯ প ঘন্ত বোস্তবোয়ন টময়োকদ  মোি হকয়কে। অর্ ঘোৎ মূ  বোস্তবোয়নকোক র তু নোয় 

প্রকৃত বোস্তবোয়নকো  ০৫ বের ০৬ মো  (১৬০%) বৃসি করো হকয়কে  ো প্রকল্পটির একটি দূব ঘ  সদক। অন্যসদকক মূ  

প্রোক্কস ত ব্যয় ৬৬৮৯.৩৩  ক্ষ  োকো র্োকক ও প্রকৃতপকক্ষ প্রকল্পটির ব্যয় বৃসি টপকয় ৯৯৫৪.০০  ক্ষ  োকো হকয়কে। 

অর্ ঘোৎ একক্ষকত্র মূ  প্রোক্কস ত ব্যকয়র টচকয় ৩২৬৪.৯৭ (৪৮.৮০%)  ক্ষ  োকো টবসশ ট কগকে। ভসবষ্যকত মূ  প্রোক্কস ত 

ব্যয় ও বোস্তবোয়ন টময়োদকোক র মকধ্য  োকত প্রকল্প মূহ বোস্তবোসয়ত হয় ট  সবষকয়  কচি হওয়ো প্রকয়োজন।  

২০.৫ েড়দল ব্রীবের পাইকগাছা প্রাবন্ত এবপ্রাচ সড়ক ভাল োকবলও আিাশুপ্তন প্রাবন্ত এবপ্রাচ মূল ব্রীবের জিক স্লাবের তুলনায় 

অবনকাংবি জদবে  াওয়ায়  ানোহন চলাচবলর ঝুপ্তিঁ/অুবপ্তেধা হবে। এ জপ্রপ্তক্ষবি পপ্তরদি মনকাবল অেপ্তহি করা হয়, 

আিাশুপ্তন প্রাবন্তর এবপ্রাচ ২০১৭ সাবল ৫নং জভৌি প্যাবকবের মাধ্যবম মূল ব্রীেটি প্তনম মাবের আবগই প্তনপ্তম মি হয় । 

অন্যপ্তদবক মূল ব্রীেসহ পাইকগাছা প্রাবন্তর এবপ্রাচ সড়ক ৩নং প্যাবকবের মাধ্যবম অন্য ঠিকাদার কর্তমক ২০১৮ সাবল 

প্তনম মাে করা হয়। জদবে  াওয়া এযাবপ্রাচ প্রাবন্ত অপ্তিপ্তরক্ত জলয়ার স্থাপনপূে মক মূল ব্রীবের সাবে সমন্বয় সাধন করা 

প্রবয়ােন।   

২০.৬ পনরদশ মনকাবল সদখা  ায়, সননভব শন রোবথ ম এযবপ্রাচ েড়বকর তুলনায় মাননকখালী সেতুটি অবনক উচু করা হবয়বছ। 

পাইকগাছা প্রাবন্তর এযবপ্রাচ সড়বকর সংব াগ সড়ক জসবটল্ট/আন্ডুবলিন হওয়ায় প্তকছু োয়গায় নতুন কবর কাে করা 

হবয়বছ। এিাড়া েমতল হবত উভয়পাবশর এযাবপ্রাচ েড়ক অবনক উচু ও ( প্রকবে প মাপ্ত রোপ্রদ কাজ না থাকায়)  

 বথষ্ট  রোপ্রদ কাজ না করায় ভনেষ্যবত এযাবপ্রাচ েড়ক েনতগ্রস্ত হবত পাবর। 

২০.৭ আবলাচয প্রকবের মাধ্যবম ১১.২০ প্তক:প্তম: ৩.৭ প্তমটার (১২ ফুট) প্রিস্তিার নতুন জপভবমন্ট প্তনম মাে করা হবয়বছ। 

এছাড়াও প্রায় ০৮ প্তক:প্তম: সড়ক ৩.৭ প্তমটার প্রিস্তিায় মেবুপ্তিকরে/প্রিস্তকরে করা হবয়বছ। েিমমাবন সড়ক ও 

েনপে অপ্তধদিবরর জপভবমবন্টর  ন্যযনিম প্রিস্তিা ৫.৫ প্তমটার (১৮ ফুট) কবর প্তনপ্তম মি হবে। এ জপ্রপ্তক্ষবি প্তনে মাহী 

প্রবকৌিলী োনান, মূল প্রকেটি ২০১০ সাবল অনুবমাপ্তদি হবলও প্রকবের প্তিপ্তপপ্তপ মূলি ২০০৮ সাবল দিপ্তর করা হয়। 

িেন ১৮ ফুট ো ২৪ ফুট প্রিস্তিার জপভবমন্ট প্তনম মাে করার প্তেিয়টি প্তেবেচনায় আনা হয়প্তন। তবে েড়কটির সপভবমবন্টর 

প্রশস্ততা ৩.৭ নম: করা হবয়বি এেং সপভবমন্ট প্রশস্ততা নূন্যতম ৫.৫ নমটার হওয়া েমীচীন নিল। ভনেষ্যবত সপভবমন্ট 

 থা থ মাবন প্রশস্ততা করা প্রবয়াজন। 

২০.৮  প্রকেটির মাধ্যবম মজবুনতকরণ করা েড়কাংবশর পটবহাল সৃনষ্ট হবয় উপবরর োবফমে েনতগ্রস্থ হবয়বি। নিবফক্ট 

লায়ানেনলটি অনতক্রম করায় েড়ক নেভাব র ননজস্ব রুটিন সমইনবটবনন্স/নপএমনপর আওতায় এ েড়কটির সমরামবতর 

ব্যেস্থা গ্রহণ কবর েড়কটি  ানোহন চলাচবলর জন্য উপব া ী রাখা  প্রবয়াজন।  

২০.৯ পসরদশ ঘনকোক  অসধকোিংশ  ড়কব্যোপী প ঘোি সফট জসাল্ডার জদেবি পাওয়া  ায়। িবে ব্রীজ/কো ভোক ঘর মোটির একপ্রোচ 

এবিং  ড়ক ও টমক ো/মোটির রোস্তোর  িংক োগস্থক   ফ  টশোল্ডোর ক্ষসতগ্রস্থ টদখো  োয়। এগুক ো দ্রুত টমরোমত/ িংকশোধন 

করো প্রকয়োজন। 

২০.১০ আক োচয প্রককল্পর মোধ্যকম ২১.৫ সক:সম:  ড়ককর মকধ্য ১৮ সক:সম: ৩.৭ সম োর প্রশকস্তর টপভকমন্ট এবিং অবসশি ৩.৫ 

সক:সম: ৫.৫ সম োর প্রশকস্তর টপভকমন্ট সনম ঘোণ/মজবুসতকরণ করো হকয়কে। এেোড়ো টকোর্োও টপভকমন্ট সনম ঘোকণর উভয় 

পোকশ ০.৭ সম োর, টকোর্োও ০.৯ সম োর ও টকোর্োও ১.৮ সম োর প্রশকস্তর  ফ  ট োল্ডোর (verge) সনম ঘোণ করো 

হকয়কে। ভসবষ্যকত একই মোকন পুকরো  ড়কটি সনম ঘোণ করোর উকদ্যোগ গ্রহণ করো ট কত পোকর। 
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২০.১১ প্রকল্পটির মোধ্যকম ৩৩টি বক্স কো ভো ঘ সনম ঘোণ করো হকয়কে। সকন্তু প্রকল্প দস ক  রিংকয়র  িংস্থোন নো রোখোয় সনসম ঘত বক্স 

কো ভো ঘগুক োকত রিং করো হয় সন। এেোড়ো ককপোতোক্ষ নকদর উপর সনসম ঘত বড়দ  ট তুর টরস িং, গোইর্ টপোকের রিং 

 বনোক্ততোয়/আদ্রতঘোয় নি হকয় উক  টগকে টদখো  োয়।  ওকজর রুটিন টমইনক কনন্স এর আওতোয় ট তু/কো ভো ঘ ও 

গোইর্ টপোেগুক ো পুনরোয় রিং ককর ট ৌন্দ ঘ বধ ঘন করো প্রকয়োজন।   

২০.১২ জরাি মাপ্তকমং অস্পট হবয় জগবছ  া পুনরায় োবম মা প্লাপ্তস্টক জরাি মাপ্তকমং করা প্রবয়ােন। জরাি মাপ্তকমং, গাইি জপাস্ট ও 

সাইন/প্তসগনাল  াবি কা মকরী োবক জস প্তেিবয় সোগ োকা প্রবয়ােন।  

২১।  প্রকবের োস্তোয়ন কাবের উবল্লখ্যব াগ্য প্তস্থর প্তচত্র:  

  

প্তচত্র-১: ৩.৭ প্তমটার প্রিবস্তর নতুন জপভবমন্ট  া ভাল জদেবি 

পাওয়া  ায় (জলাে প্তভউ) 

প্তচত্র-২: ৩.৭ প্তমটার প্রিবস্তর নতুন জপভবমন্ট  া ভাল জদেবি 

পাওয়া  ায়  

  

প্তচত্র-৩: জরইনকাবট ক্ষপ্তিগ্রস্থ সফট জসাল্ডার  প্তচত্র-৪: নতুন জপভবমবন্টর পাবি প্তনপ্তম মি প মাি সফট জসাল্ডার 
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প্তচত্র-৫: জোলবপটুয়া নদীর উপর প্তনপ্তম মি মাপ্তনকোলী জসতুর (৩০৪.৫১ প্তমটার 

দীর্ ম) জিক স্লাে  

প্তচত্র-৬: মাপ্তনকোলী জসতুর এযবপ্রাবচর রক্ষাপ্রদ প্যালাসাইপ্তিং ধ্ববস পড়ার 

উপক্রম 

  

প্তচত্র-৭: মাপ্তনকোা্লী জসতুর এযাবপ্রাচ সমিল হবি উচু ও প্তসপ্তস ব্লক দ্বারা 

রক্ষাপ্রদ কাে না করায় ভপ্তেষ্যবি ধ্ববস  াওয়ার সম্ভােনা রবয়বছ 

প্তচত্র-৮: জোলবপটুয়া নদীর উপর প্তনপ্তম মি মাপ্তনকোলী জসতুর পার্শ্মপ্তভউ 

(৩০৪.৫১ প্তমটার দীর্ ম) 

  

প্তচত্র-৯: ক্ষপ্তিগ্রস্থ জপভবমন্ট (৩.৭ প্তমটার প্রবস্থর প্রিস্তকরে/িপ্তক্তিালীকরে 

অংি) 

প্তচত্র-১০: জপভবমন্ট জদবে  াওয়ায়/জসবটলবমন্ট হওয়ায় কাে করা হবয়বছ। 

  

প্তচত্র-১১:  ভাল জদেবি পাওয়া জপভবমবন্টর একাংি (৫.৫ প্তমটার প্রিবস্তর) প্তচত্র-১২:   পাইকগাছার সরেোলীর প্তিন রাস্তার োোর জমাড় জ োন হবি 

রাস্তাটি শুরু হবয়বছ 
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প্তচত্র- ১৩: জেবনে ব্যেস্থা কা মকরী না োকায় োোর/জগ্রাে জসন্টার এলাকায় 

ক্ষপ্তিগ্রস্থ জপভবমন্ট 

প্তচত্র-১৪:  জেবনে ব্যেস্থা কা মকরী না োকায় োোর/জগ্রাে জসন্টার এলাকায় 

ক্ষপ্তিগ্রস্থ জপভবমন্ট 

  

প্তচত্র-১৫: মাপ্তনকোলী জসতুর পাইকগাছা প্রাবন্ত সংব াগ সড়ক একপাি জদবে 

 াওয়ায় জপভবমন্টর উপর পুনরায় প্তেটুপ্তমনাস জলয়ার স্থাপন করা হবয়বছ 

প্তচত্র-১৬:  প্তনপ্তম মি েি কালভাবট মর একটি 

  

প্তচত্র-১৭: ইটভাটার ভারী গাপ্তড় চলাচল করায় ৫.৫ প্তমটার প্রিবস্তর ক্ষপ্তিগ্রস্থ 

জপভবমন্ট  

প্তচত্র-১৮: ৫.৫ প্তমটার প্রিবস্তর জপভবমবন্টর পাবি প মাি সফট জসাল্ডার  

জদেবি পাওয়া  ায় 
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প্তচত্র-১৯: েড়দল জসতুর জিক স্লাবের তুলনায় আিাশুপ্তন প্রাবন্তর এযাবপ্রাচ সড়ক 

অবনক প্তনচু হওয়ায়  ানোহন চলাচবল অুবপ্তেধা/ঝুপ্তিঁ ৃষপ্তট হবয়বছ 

প্তচত্র-২০: কবপািাক্ষ নবদর উপর েড়দল জসতু (২০২.৪৫ প্তমটার দীর্ ম) 

 

২২.০  মতামত/সুপানরশঃ 

২২.১    আকিািে প্রককল্পর আওতায় লনলম িত ১১.২ লক:লম: নতুন সিককর সপভবমন্ট আপতদৃনষ্টবত ভাল সদখবত  পাওয়া  ায়। তবে 

২০১১ সাবল প্রায় ৯ েছর আবগ মেবুপ্তিকরে করা সড়কাংবির জপভবমন্ট ক্ষপ্তিগ্রস্থ জদো  ায়। প্তেবিি কবর 

মাপ্তনকোলী জসতু ও েড়দল জসতুর মধ্যেিী সড়বকর প্রায় ৭ প্তক: প্তম:  িপ্তক্তিালীকরেকৃি সড়কাংি ক্রযাক ও পটবহাল 

পপ্তরলপ্তক্ষি হবয়বছ। প্তিবফক্ট লায়াপ্তেপ্তলটি সময়কাল ও প্তিোইন লাইফ অবনক পূবে মই অপ্তিোপ্তহি হওয়ায় সওবের 

প্তপএমপ্তপর আওিায় সড়কাংিটির উপর একটি জলয়ার স্থাপনপূে মক সড়কটি  ানোহন চলাচবলর উপব াগী রােবি হবে;  

২২.২ আবলাচয প্রকবের আওতায় নতুন েড়ক ননম মাণ করায় োতেীরা সজলা েদবরর োবথ আশাশুনন উপবজলা ও পাইক ািা 

উপবজলার োবথ েহবজ েড়ক স া াব া  স্থানপত হবয়বি। নতুন রাস্তার দুইপাবশ োনড়ঘর ও নশে-কারখানা স্থাপন 

করা হবয়বি/হবে  া প্রকেটির োস্তোয়বন ইনতোচক প্রভাে। 

২২.৩ েড়দল ব্রীবের (কবপািাক্ষ নবদর উপর) পাইকগাছা প্রাবন্ত এবপ্রাচ সড়ক ভাল োকবলও আিাশুপ্তন প্রাবন্ত এবপ্রাচ মূল 

ব্রীবের জিক স্লাবের তুলনায় অবনকাংবি জদবে  াওয়ায়  ানোহন চলাচবলর ঝুপ্তিঁ/অুবপ্তেধা হবে। জদবে  াওয়া এযাবপ্রাচ 

প্রাবন্ত অপ্তিপ্তরক্ত জলয়ার স্থাপনপূে মক মূল ব্রীবের সাবে সমন্বয় সাধন করবি হবে;   

২২.৪ সননভব শন রোবথ ম মাননকখালী সেতুর (বখালবপটুয়া নদীর উপর) এযাবপ্রাচ েড়ক েমতল হবত  অবনক উচু  হওয়ায় 

এেং ( প্রকবে প মাপ্ত রোপ্রদ কাজ না থাকায়)   বথষ্ট  রোপ্রদ কাজ না করায় ভনেষ্যবত এযাবপ্রাচ েড়ক েনতগ্রস্ত 

হওয়ার আশংকা রবয়বি। এ সপ্রনেবত েওবজর ননজস্ব রুটিন সমইনবটবনন্স এর আওতায় এযাবপ্রাচ েড়ক রোবথ ম প মাপ্ত 

রোপ্রদ কাজ করবত হবে; 

২২.৫ আক োচয প্রককল্পর মোধ্যকম ২১.৫ সক:সম:  ড়ককর মকধ্য ১৮ সক:সম: ৩.৭ সম োর প্রশকস্তর টপভকমন্ট এবিং অবসশি ৩.৫ 

সক:সম: ৫.৫ সম োর প্রশকস্তর টপভকমন্ট সনম ঘোণ/মজবুসতকরণ করো হকয়কে। এেোড়ো টপভকমন্ট সনম ঘোকণর উভয় পোকশ ০.৭ 

সম োর, টকোর্োও ০.৯ সম োর ও টকোর্োও ১.৮ সম োর প্রশস্ততো  ফ  ট োল্ডোর (verge) সনম ঘোণ করো হকয়কে। আক োচয 

 ড়কটির  মতো আনোয়কনর সনসমত্ত ভসবষ্যকত একই মোকন পুকরো  ড়কটি সনম ঘোণ করোর উকদ্যোগ গ্রহণ করকত হকব; 

২২.৬ প্রকল্প দস ক   িংস্থোন নো রোখোয় সনসম ঘত বক্স কো ভো ঘগুক োকত রিং করো হয়সন। এেোড়ো ককপোতোক্ষ নকদর উপর সনসম ঘত 

বড়দ  ট তুর টরস িং, গোইর্ টপোকের রিং  বনোক্ততোয়/আদ্রতঘোয় নি হকয় উক  টগকে। এ টপ্রসক্ষকত  ওকজর রুটিন 

টমইনক কনন্স এর আওতোয় ট তু/কো ভো ঘ এবিং গোইর্ টপোেগুক ো পুনরোয় টপইসন্টিং পূব ঘক ট ৌন্দ ঘ বৃসি করকত হকব;   
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২২.৭ প্রকল্পটির পূতঘ কোজ ০৭টি প্যোকককজর মোধ্যকম বোস্তবোসয়ত হকয়কে। ০৬ নিং প্যোকককজর কোজ মূ  চুসক্ত অনু োয়ী 

 ময় ীমোর মকধ্য  মোি হক ও অবসশি ৬ টি প্যোকককজর মূ  চুসক্তর  ময় বৃসি করো হকয়কে। ভসবষ্যকত মূ  চুসক্ত 

টময়োকদর মকধ্য প্যোকককজর কোজ  মোকির জন্য কো ঘকরী পদকক্ষপ গ্রহণ করকত হকব;  

২২.৮ মূ  বোস্তবোয়নকোক র তু নোয় বোস্তবোয়নকো  ০৫ বের ০৬ মো  (১৬০%) বৃসি করো হকয়কে এবিং মূ  প্রোক্কস ত ব্যকয়র 

টচকয় ৩২৬৪.৯৭ (৪৮.৮০%)  ক্ষ  োকো ব্যয় করো হকয়কে  ো প্রকল্পটির একটি দূব ঘ  সদক। ভসবষ্যকত মূ  প্রোক্কস ত ব্যয় 

ও বোস্তবোয়ন টময়োদকোক র মকধ্য  োকত প্রকল্প মূহ বোস্তবোসয়ত হয় ট  সবষকয় পদকক্ষপ গ্রহণ করকত হকব; 

২২.৯ আবলাচয প্রকবের মাধ্যবম ১১.২০ প্তক:প্তম: ৩.৭ প্তমটার (১২ ফুট) প্রিস্তিার নতুন জপভবমন্ট প্তনম মাে করা হবয়বছ। 

এছাড়াও প্রায় ০৮ প্তক:প্তম: সড়ক ৩.৭ প্তমটার প্রিস্তিায় মেবুপ্তিকরে/প্রিস্তকরে করা হবয়বছ। েিমমাবন সড়ক ও 

েনপে অপ্তধদিবরর জপভবমবন্টর ন্যযনিম প্রিস্তিা ৫.৫ প্তমটার (১৮ ফুট) কবর প্তনপ্তম মি হবে। এ জপ্রপ্তক্ষবি ভনেষ্যবত 

েড়কটির সপভবমন্ট  থা থ মাবন প্রশস্তকরণ করবত হবে; 

২২.১০ অসধকোিংশ  ড়কব্যোপী প ঘোি সফট জসাল্ডার জদেবি পাওয়া  ায়। িবে ব্রীজ/কো ভোক ঘর মোটির একপ্রোচ এবিং  ড়ক ও 

টমক ো/মোটির রোস্তোর  িংক োগস্থক   ফ  টশোল্ডোর ক্ষসতগ্রস্থ টদখো  োয়। এগুক ো দ্রুত টমরোমত/ িংকশোধন করকত হকব; 

২২.১১ অস্পট হবয়  াওয়া সড়কাংবির জরাি মাপ্তকমং পুনরায় করবি হবে। জরাি মাপ্তকমং, সাইন/প্তসগনাল  াবি সেসময় 

কা মকরী োবক জস প্তেিবয় সোগ োকবি হবে;  

২২.১২ উপর্য মক্ত মিামি/ুবপাপ্তরি (অনুবেদ ২২.১ হবি ২২.১১) এর আবলাবক গৃহীি ব্যেস্থা আইএমইপ্তিবক অেপ্তহি করবি 

হবে। 
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সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নোেগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রিস্তকরে (১ম সংবিাপ্তধি) শীর্ মক প্রকবের সমাি মূল্যায়ন 

প্রপ্তিবেদন 

 

 (েমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 

১.০ প্রকবের নাম : সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নোেগঞ্জ জেলা মহাসড়ক প্রিস্তকরে (১ম সংবিাপ্তধি) 

২.০ োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর 

৩.০ প্রশােননক মন্ত্রণালয় : েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রিাসপ্তনক প্তেভাগ  সড়ক পপ্তরেহে ও মহাসড়ক প্তেভাগ 

৫.০ পপ্তরকেনা কপ্তমিবনর জসক্টর প্তেভাগ : জভৌি অেকাঠাবমা প্তেভাগ। 

৬.০ োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন 

প্তেভাগ (আইএমইপ্তি)’র সংপ্তিট জসক্টর              

: পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন জসক্টর-২ ( পপ্তরেহন) । 

৭.০ প্রকে এলাকা  : গাইোন্ধা, রংপুর ও প্তদনােপুর জেলা। 

৮.০ প্রকবের োস্তোয়ন েময় ও ব্যয় :  

 (লে টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

(প্রঃ োঃ ) 

প্রকৃত 

ব্যয় 

(প্রঃ োঃ) 

পনরকনেত োস্তোয়নকাল প্রকৃত  

োস্তোয়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত  েময় 

(মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

(%) 

মূল েে মবশর্ 

েংবশানধত 

(১ম) 

মূল েে মবশর্  

েংবশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯০১৯.১১ ১০৩৩৮.০০ ৯৭০০.০০ সম, ২০১৬ 

 হবত  

জুন, ২০১৭ 

সম, ২০১৬ 

 হবত  

জুন, ২০১৯ 

সম, ২০১৬ 

 হবত  

জুন, ২০১৯ 

৬৮০.৮৯ 

(৭.৫৫%) 

২ েির 

(২০০%) 

 
 

৯.০ পটভূনম:  োদুল্লাপুর-পীর ঞ্জ-নোে ঞ্জ জেলা মহাসড়ক (বেি-৫০৭৫) এেং গাইোন্ধা-সাদুল্লাপুর (বেি-৫৫৫৩) জেলা 

সড়ক দুটি রংপুর, প্তদনােপুর ও গাইোন্ধা জেলার অিযন্ত গুরুত্বপূে ম জেলা মহাসড়ক। সড়ক দুটির গুরুত্ব অিযপ্তধক এেং 

প্রপ্তিপ্তদন অবনক হালকা ও ভারী  ানোহন এ সড়ক প্তদবয়  ািায়াি কবর। এছাড়া সড়কটির উভয় পাবর্শ্ম জেি কবয়কটি 

োোর/বগ্রাে জসন্টার রবয়বছ। প্তেদ্যমান সড়বকর প্রিস্তিা কম োকায় সড়কটিবি প্রপ্তিপ্তনয়ি  ানেট ৃষপ্তট হবিা। এ 

সকল প্তেিবয়র গুরুত্ব প্তেবেচনায় সড়কটি প্রিস্থকরেসহ নপনে  াি মার ব্রীজ ও আরনেনে কালভাট ম পুনোঃপ্তনম মাে েরুরী হবয় 

পবড়। এ জপ্রপ্তক্ষবি প্রকেটি ৯০১৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যবয় ১ জম ২০১৬ হবি ৩০ জুন ২০১৭ জময়াবদ একবনক সভায় 

অনুবমাপ্তদি হয়। পরেিীবি সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি এর প্রাক্কপ্তলি ব্যয় দাড়ায় ১০৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা। 

১০.০ উবদ্দশ্য: োদুল্লাপুর-পীর ঞ্জ-নোে ঞ্জ জেলা (বেি- ৫০৭৫) মহাসড়বকর ৪৫.০০ সকিঃসমিঃ এবিং গোইবোন্ধো- োদুল্লোপুর টজ ো     

(কজর্-৫৫৫৩)  ড়ক ২০ সক:সম:  র্ো র্ মোন ও প্রশস্ততোয় উন্নীতকরণ এবিং ৫০ সম োর দদর্ ঘযর ০২ টি সপস  গোর্ ঘোর ট তু 

ও ৮৩ সম োর আরস স  কো ভো ঘ সনম ঘোণ/পুন:সনম ঘোণ করোই প্রককল্পর মূ  উকেশ্য হক ো । এর ফক  সনকনোক্ত উকেশ্য 

 োসধত হকব- 

 

 ক)   ড়কক  োনবোহন ও পণ্য চ োচ  বৃসি পোকব। 

 খ)  রোস্তো প্রশস্তকরকণর ফক  সুষ্ঠু ও সনরোপদ  োনবোহন চ োচক র সুসবধো বৃসি পোকব। 

 গ)   োনজ  হ্রোক র মোধ্যকম ভ্রমণ  ময় ও ব্যয় হ্রো  পোকব।  

 র্)  এ অঞ্চক   ড়ক ট োগোক োগ ব্যবস্থো উন্নয়কনর মোধ্যকম সশল্প ও আর্ ঘ- োমোসজক ব্যবস্থোর উন্নয়ন  োসধত হকব। 
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১১.০ প্রকবের মূল কাজ: 

  

ক) মাটির কাজ  ২.৩২০২ িঃঘঃলমঃ 

ে) নপভকমণ্ট প্রশস্তকরণ (২ x ০.৯০ লম) ৪২.০৩ লকঃলমঃ 

গ) সবদ্যমোন টপভকমন্ট মজবুতীকরণ ১১.১৬ সকিঃসমিঃ 

র্)  োকফঘস িং (সর্সবএ ) (৫.৫০ সম.) ৬৫.০০ লকঃলমঃ 

ঙ) সপস  গোর্ ঘোর ব্রীজ ও আরস স  কো ভো ঘ পূনিঃসনম ঘোণ ১৩৩.৪৮ সম োর 

চ) টেন হ ফু পোর্ সনম ঘোণ  ৫.৬৭৫ সকিঃসমিঃ 

ছ) আরস স  ট -ওয়ো /সব্রক ম্যোশনোরী ট ো-ওয়ো  সনম ঘোণ ১৬০০.০০ সম োর 

ে)   োর টেন/ইউ টেন সনম ঘোণ ৪৯২০.০০ সম োর 

 

 

১২.০ প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন (নপনেআর এর নভনত্তবত) :                                

                                                                                                     (লে টাকায়) 

েংবশানধত নিনপনপ অনু ায়ী 

অংব র নাম 

একক নিনপনপ অনু ায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত  ব্যয় পাথ মকয 

োস্তে আনথ মক োস্তে 

 (%) 

আনথ মক  োস্তে  

(%) 

আনথ মক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ - - - - - - - 

খ) মূলধন ব্যয়ঃ        

মাটির কাজ  লঃঘঃনমঃ ২.৩২০২ ৫৪১.৪৪ ২.৩২ ৫৪১.৪৪ 
- - 

সপভবমণ্ট প্রশস্তকরণ                  

(২ x ০.৯০নম) 

নকঃনমঃ ৪২.০৩ ২০১৭.৫৪ ৪২.০৩ ১৯৮৭.১২ - -৩০.৪২ 

প্তেদ্যমান জপভবমন্ট 

মেবুিীকরে (৩.৭০ প্তক:প্তম:) 

নকঃনমঃ ১১.১৬ ৭২২.৬৬ ১১.১৬ ৭২০.৪০ - -২.২৬ 

সাবফমপ্তসং (প্তিপ্তেএস) (৫.৫০ 

প্তম.) 

নকঃনমঃ ৬৫.০০ ৩৮৬৭.১৫ ৬৫.০০ ৩৪৪৭.১৪ - -৪২০.০১ 

সপস  গোর্ ঘোর ব্রীজ ও আরস স  

কো ভো ঘ পুনিঃসনম ঘোণ 

প্তমটার ১৩৩.৪৮ ১৬৩৪.৪৪ ১৩৩.৪৮ ১৬৩৩.৯৪ - -০.৫০ 

 জেনসহ ফুটপাে প্তনম মাে  প্তকোঃপ্তমোঃ ৫.৬৭৫ ৭১৭.৮০ ৪.২১ ৬৪৬.৬৭ -১.৪৬৫ -৭১.১৩ 

আরস স  ট -ওয়ো /সব্রক 

ম্যোশনোরী ট ো-ওয়ো  সনম ঘোণ 

প্তমটার ১৬০০.০০ ৪২০.৯৭ ১৬০০.০০ ৩৭৯.৩৯ - -৪১.৫৮ 

  োর টেন/ইউ টেন সনম ঘোণ প্তমটার ৪৯২০.০০ ১৪৮.১৬ ৩৭৫৫.০০ ১৪৭.১৩ -১১৬৫.০ -১.০৩ 

সাইন প্তসগন্যাল, প্তকপ্তম জপাট, 

জরাি মাপ্তকমং ইিযাপ্তদ 

জোক - ১৬৪.৭৭ জোক ১৪৫.০০ - -১৯.৭৭ 

ইউটিপ্তলটি প্তিফটিং ও জমরামি জোক - ৫২.০০ জোক ৫১.৭৭ - -০.২৩ 

জেনাবরল ও সাইট 

ফযাপ্তসপ্তলটিস 

জোক - ২১.৪০ - - - -২১.৪০ 

 ) প্তফপ্তেকযাল কপ্তন্টবেন্সী - - ২০.০০ - ০.০০ - -২০.০০ 

ঘ) প্রাইস কপ্তন্টবেন্সী - - ১০.০০ - ০.০০ - -১০.০০ 
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েংবশানধত নিনপনপ অনু ায়ী 

অংব র নাম 

একক নিনপনপ অনু ায়ী 

লেযমাো 

প্রকৃত  ব্যয় পাথ মকয 

োস্তে আনথ মক োস্তে 

 (%) 

আনথ মক  োস্তে  

(%) 

আনথ মক 

েে মবমাট (ক+খ+ +ঘ) - - ১০৩৩৮.০০ - ৯৭০০.০০ 

(৯৩.৮২%) 

 -৬৩৮.০০ 

 

১৩.০   প্রকে পনরচালক েংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

 
 

ক্রলমক 

নং 

প্রকল্প পলরিািককর নাম ও পদবী দালয়কের িরণ কম িকাি 

পূণ ঘকো ীন  খন্ডকািীন ট োগদোন  বদ ী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জমা: আেদুর জরজ্জাক 

তত্ত্বোবধোয়ক প্রককৌশ ী 

 ওজ,  ড়ক  োককঘ , রিংপুর। 

- খন্ডকো ীন 

(অসতসরক্ত দোসয়ত্ব) 

০১-০৫-১৬ ১৪-০২-১৭ 

2.  জমাোঃ মাহবুবুল আলম োন 

তত্ত্বোবধোয়ক প্রককৌশ ী,  

 ওজ,  ড়ক  োককঘ , রিংপুর। 

- খন্ডকো ীন 

(অসতসরক্ত দোসয়ত্ব) 

১৪-১২-১৭ ৩০-০৬-১৯ 

 

১৪.০ ক্রয় েংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

১৪.১  াড়ী/ট্রান্সবপাট ম ক্রয়ঃ প্রককল্পর আওতায় গািী/ট্রান্সকপাট ি ক্রকয়র তথ্যালদ: প্রক োজয নয়। 

 

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকবের আওিায় 

জকান গাড়ী ক্রবয়র 

সংস্থান প্তছল না। 
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১৪.২ পণ্য, কা ম ও সেো ক্রয়ঃ ১ম সংকশালিত লর্লপলপ ও লপলসআর এ উকেলখত তথ্যানুর্ায়ী ৫টি প্যোকককজর আওতোয় পূতঘ 

কোজ  ম্পোদন করো হকয়কে  োর তথ্য লনম্নরূপ: 

 ( ক্ষ  োকোয়) 

প্যাবকে/কাবের নাম 

ঠিকাদার প্রপ্তিিান 

-মূল প্তিপ্তপপ্তপবি 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-জটন্ডার প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-মূল চুপ্তক্ত মূল্য  

-সংবিাপ্তধি চুপ্তক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহোবনর 

িাপ্তরে 

-চুপ্তক্তর িাপ্তরে 

-মূল চুপ্তক্ত অনু ায়ী কাে 

সমাপ্তির িাপ্তরে  

-প্রকৃি সমাপ্তির িাপ্তরে  

মন্তব্য 

২ ৩ ৪ ৫ 

WP-01: Pavement widening, 

strengthening, Repair with surfacing 

by DBS wearing course, Construction 

of U-drain, saucer/cross drain, Toe 

wall & Earth work from chainage 

10+000 to 24+000 km. 

 

ঠিকাদারোঃ  RANA BUILDER’S (PVT) 

LTD. 

55 West Panthopath, Sheltech Tower  

(7th Floor), E-Flat, Dhaka-1205 

-৩৫৯৩.৯৪ 

-৩৯৯২.৫৭ 

-৩৫৯৩.৯৪ 

-3593.২৮ 

- 

-05/01/2017 

-15/05/2017 

-14/01/2018 

-২৪/03/2018 

 

সমাি 

WP-02: Pavement widening, 

strengthening, DBS-Wearing course 

with proper repair, footpath cum RCC 

drain, Saucer/ cross Udrain, Toe wall 

& earth work at Ch. 24+000 to 

45+300 Km. 

 

ঠিকাদারোঃ Shamim Enterprise (PVT.) 

Ltd. 

4-K.B. Ismail Road, Mymensingh. 

 

 

-২৩১৫.৭১ 

-2946.78 

-২৩১৫.৭১ 

-2315.7৭ 

- 

 

-31/07/2016 

-22/12/2016 

-১৯/08/2017 

-১৮/11/2017 

- 

সমাি 

WP-03: Reconstruction of existing 
culvert of S-P-N road at 0+000 to 
45.30km 
 
ঠিকাদারোঃ RAB-RC (Pvt.) Ltd 

30/A Nayapalton, 9th floor 
Sattar Center, Dhaka.Sattar Center, 

Dhaka. 

-৫৮৯.৬৭ 

-655.19 

৫৮৯.৬৭ 

-589.67 

- 

-2৪/11/2016 

-2২/02/2017 

-22/08/2017 

-১২/0৫/2018 

- 

সমাি 

WP-04: Re-Construction of (a) 

Rangpur Road Division: 2 (two) nos 

each 25.74m (1 x 24.40m) long P.C. 

Girder Bridge at 19
th

 km (ch. 18+598 

Akhira Bridge) & 21
st
 km (ch.20+122 

Bahadurpur Bridge) (b) Dinajpur 

Road Division: 2 (Two) nos RCC 

- 

-1296.77 

-1296.77 

-1123.99 

- 

-২২/10/2017 

-14/12/2017 

-০৭/02/2019 

-15/0৪/2019 

সমাি 
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প্যাবকে/কাবের নাম 

ঠিকাদার প্রপ্তিিান 

-মূল প্তিপ্তপপ্তপবি 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-জটন্ডার প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

-মূল চুপ্তক্ত মূল্য  

-সংবিাপ্তধি চুপ্তক্ত মূল্য 

-দরপত্র আহোবনর 

িাপ্তরে 

-চুপ্তক্তর িাপ্তরে 

-মূল চুপ্তক্ত অনু ায়ী কাে 

সমাপ্তির িাপ্তরে  

-প্রকৃি সমাপ্তির িাপ্তরে  

মন্তব্য 

Box culverts, 2-vent 6.00m x 6.00m 

& 2-vent 5.00m x 5.00m at 39
th

 km 

(Ch 38+089) Km & 43
rd

 km 

(ch.42+221) of Sadullapur-Pirgonj-

Nawabgonj Road (Z-5075) and (c) 

Gaibandha Road Division: 1 (one) no.  

R.C.C. Box Culvert at 5th(P) Km (ch. 

4+460) 

 

ঠিকাদারোঃ  Rana Builders(Pvt.)- M/S 

Rezvi Construction-M/S Hassan 

Builders JV 

107/A, D.B Road Mymensingh. 

 

WP-05: Pavement widening 

strengthening surfacing construction 

of drain & protective work at Ch 

0000 to 10100 KM of Gaibandha-

Sadullapur Road Z-5075 and DBS 

Wearing Course with Base Widening 

& strengthening at 1000 to 9600 Km 

of Birampur-Nawabgonj-Bhaduria 

Road. 

 

ঠিকাদারোঃ  M M Builder,AS 

Construction & AD Don Enterprize 

JV 
 

- 

-2460.24 

-2460.24 

-২২২৭.৩৮ 

- 

-১৭/10/2017 

-০১/০২/২০১৮ 

-৩০/১১/২০১৮ 

-২৮/১১/২০১৮ 

 

সমাি 

 

- 

 

১৫।  মূল নিনপনপ/আরপ্তিপ্তপ অনু ায়ী েির নভনত্তক লেযমাো, আরএনিনপ েরাদ্দ, অেমুনক্ত ও ব্যয় (নপনেআর এর 

নভনত্তবত):  

 (লে টাকায়) 
 

অথ ম েির মূল নিনপনপ অনু ায়ী 

লেযমাো 

েে মবশর্ েংবশানধত নিনপনপ 

অনু ায়ী লেযমাো 

আরএনিনপ েরাদ্দ অেমুক্ত  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ২৬২৫.৫০ - - - - 

২০১৬-২০১৭ ৬৩৯৩.৬১ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ০.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ 

েে মবমাটঃ ৯০১৯.১১ ৯৭০০.০০ ৯৭০০.০০ ৯৭০০.০০ ৯৭০০.০০ 
 



679 

 

১৬। প্রকে পনরদশ মনঃ  ত ২৯/০৯/২০১৯ তানরবখ আইএমইনি’র েহকারী পনরচালক জনাে মুহাম্মদ নমজানুর রহমান নময়া 

কর্তমক প্রকেটি েবরজনমন পনরদশ মন করা হয়। পনরদশ মনকাবল েড়ক নেভাব র কম মকতমা ণ উপনস্থত নিবলন। েবরজনমন 

পনরদশ মন এেং প্তপপ্তসআর এ প্রদত্ত িবথ্যর আবলাবক প মবেেণ ননেরূপঃ 

১৬.১ ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: এ প্রকবের আওিায় ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে কা মক্রম জনই। 

১৬.২ মাটির কাে:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ২.৩২ ল: র্: প্তম: মাটির কাবের েন্য ৫৪১.৪৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর 

অনু ায়ী ২.৩২ ল: র্: প্তম: মাটির কাে করা হবয়বছ এেং এোবি েরােকৃি অবে মর পুবরাটাই ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি 

আপ্তে মক ও োস্তে অগ্রগপ্তি ১০০%। 

১৬.৩ জপভবমন্ট প্রিস্থকরে :  োদুল্লাপুর-পীর ঞ্জ-নোে ঞ্জ জেলা (বেি- ৫০৭৫) মহাসড়বকর ৩৭.০০ প্তক:প্তম: প্তেদ্যমান 

জপভবমবন্টর মবধ্য ২৮ প্তক:প্তম: জপভবমন্ট (৩০ প্তক:প্তম: ৩.৭ প্তমটার ৫.৫ প্তমটার ও ৭.০০ প্তক:প্তম: ৩.০০ প্তমটার হবি ৫.৫ 

প্তমটার) ৫.৫ প্তমটার প্রিবস্থ উন্নীিকরে (আইএসপ্তে=৩০০ প্তম:প্তম:, সাে জেইে=২০০, এপ্তগ্রবগট জেইে টাইপ-১=২০০ 

প্তম:প্তম: পুরবত্বর জলয়ার দ্বারা) ও ৯.৬ প্তকবলাপ্তমটার প্তেদ্যমান জপভবমন্ট ৩.৭ প্তমটার হবি ৫.৫ প্তমটার প্রিবস্থ উন্নীিকরে 

(আইএসপ্তে=৩০০ প্তম:প্তম:, সাে জেইে=২৫০ প্তম:প্তম:, এপ্তগ্রবগট জেইে টাইপ-১=২০০ প্তম:প্তম:) এেং গাইোন্ধা-

সাদুল্লাপুর জেলা সড়ক (বেি-৫৫৫৩) এর ১০.১০ প্তক:প্তম: প্তেদ্যমান জপভবমন্ট ৩.৭ প্তমটার হবি ৫.৫ প্তমটার প্রিবস্থ 

(আইএসপ্তে=৩০০ প্তম:প্তম:, সাে জেইে=২৫০ প্তম:প্তম:, এপ্তগ্রবগট জেইে টাইপ-১=২০০ প্তম:প্তম: পুরবত্ব) উন্নীিকরে করা 

হবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী প্তেদ্যমান জপভবমন্ট প্রিস্তকরে অবের ২০১৭.৫৪ লক্ষ টাকার মবধ্য ১৯৮৭.১২ লক্ষ টাকা 

ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি ৩০.৪২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হবয়বছ।  

১৬.৪ প্তেদ্যমান জপভবমন্ট মেবুপ্তিকরে:  সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ১১.১৬ প্তক: প্তম: প্তেদ্যমান জপভবমন্ট ২০০ প্তম:প্তম: পূরুবত্ব 

জেইে টাইপ-১ দ্বারা মেবুপ্তিকরে োেদ ৭২২.৬৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১১.১৬ প্তক: প্তম: 

প্তেদ্যমান জপভবমন্ট মেবুপ্তিকরে করা হবয়বছ এেং এোবি েরােকৃি অবে মর ৭২০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। 

এোবি ২.২৬ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হবয়বছ। 

১৬.৫ সাবফমপ্তসং: আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৬৫.০০ প্তক: প্তম: জপভবমন্ট ৫০ প্তম:প্তম: প্তিপ্তেএস ওয়াপ্তরং জকাস ম দ্বারা সাবফমপ্তসং োেদ 

৩৮৬৭.১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৬৫.০০ প্তক: প্তম: সাবফমপ্তসং করা হবয়বছ এেং এোবি 

৩৪৪৭.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। এোবি ৪২০.০১ লক্ষ টাকা অব্যপ্তয়ি রবয়বছ।  

১৬.৬ প্তপপ্তস গাি মার ব্রীে ও আরপ্তসপ্তস কালভাট ম পুন:প্তনম মাে:  সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপবি ১৩৩.৪৮ প্তমটার প্তপপ্তস গাি মার ব্রীে (দুটি 

প্তপপ্তস গাি মার ২৫.৭৪ প্তমটার কবর ০২ টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু) এেং আরপ্তসপ্তস কালভাট ম (৬৭ প্তমটার ১৭ টি আরপ্তসপ্তস 

কালভাট ম) পুন:প্তনম মাবের েন্য ১৬৩৪.৪৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১৩৩.৪৮ প্তমটার প্তপপ্তস 

গাি মার ব্রীে ও আরপ্তসপ্তস কালভাট ম পুন:প্তনম মাে করা হবয়বছ এেং এোবি েরােকৃি অবে মর পুবরাটাই ব্যয় করা হবয়বছ।  

১৬.৭ জেনসহ ফুটপাি প্তনম মাে:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৫.৬৭ প্তক: প্তমটার জেনসহ ফুটপাি প্তনম মাবের েন্য ৭১৭.৮০ লক্ষ টাকার 

সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৪.২১ প্তক: প্তমটার জেনসহ ফুটপাি প্তনম মাে কাবের েন্য ৬৪৬.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় 

করা হবয়বছ। ১.৪৬ প্তক:প্তম: ফুটপাি কাম জেন কম প্তনম মাে করা হবয়বছ এেং এোবি ৭১.১৩ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা 

হবয়বছ।  

১৬.৮ আরপ্তসপ্তস জটা ওয়াল প্তনম মাে:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৩৬২৫ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জটা-ওয়াল প্তনম মাে কাবের েন্য ৪২০.৯৭ লক্ষ 

টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ১৬০০.০০ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জটা-ওয়াল প্তনম মাে কাবের েন্য ৩৭৯.৩৯ লক্ষ 

টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। এোবন ২০২৫ প্তমটার আরপ্তসপ্তস জটা-ওয়াল কম প্তনম মাে করা হবয়বছ।  
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১৬.৯ সসার জেন/ইউ জেন প্তনম মাে:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ৪৯২০.০০ প্তমটার সসার জেন/ইউ জেন প্তনম মাে কাবের েন্য ১৪৮.১৬ লক্ষ 

টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ৩৭৫৫.০০ প্তমটার সসার জেন/ইউ জেন প্তনম মাে করা হবয়বছ এেং এ োেদ 

১৪৭.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ। এোবন ১১৬৫ প্তমটার সসার জেন/ইউ জেন কম প্তনম মাে করা হবয়বছ।  

১৬.১০ সাইন, প্তসগন্যাল, প্তক: প্তম: জপাস্ট, জরাি মাপ্তকমং:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি সাইন, প্তসগন্যাল,  প্তক: প্তম: জপাস্ট এেং জরাি মাপ্তকমং 

কাবের েন্য জোক প্তহবসবে ১৬৪.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রবয়বছ। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী সাইন, প্তসগন্যাল,  প্তক: প্তম: 

জপাস্ট এেং জরাি মাপ্তকমং কাে করা হবয়বছ এেং এ োেদ ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ।  

১৬.১১ ইউটিপ্তলটিস প্তিফটিং ও জমরামি:  আরপ্তিপ্তপপ্তপবি ইউটিপ্তলটিস প্তিফটিং ও জমরামি কাবের েন্য জোক প্তহবসবে 

৫২.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। প্রকে জময়াবদ প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ইউটিপ্তলটিস প্তিফটিং ও জমরামি কাে করা 

হবয়বছ এেং এ োেদ েরােকৃি অবে মর মবধ্য ৫১.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ।  

১৬.১২ জেনাবরল ও সাইট ফযাপ্তসপ্তলটিস: আরপ্তিপ্তপপ্তপবি জেনাবরল ও সাইট ইউটিপ্তলটিস কাবের েন্য জোক প্তহবসবে ২১.৪০ 

লক্ষ টাকার সংস্থান রাো হয়। এোবি জকান ব্যয় জদোবনা হয়প্তন। 

১৭।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমনঃ 

পনরকনেত উবদ্দশ্য উবদ্দশ্য অজমন 

েংবশানধত প্রকবের মূল উবদ্দশ্য হবলা- োদুল্লাপুর-পীর ঞ্জ-

নোে ঞ্জ এেং গাইোন্ধা-সাদুল্লাপুর জেলা সড়ক ০২টি  

প্রশস্তকরণ ককর ৫.৫ সম োর-এ উন্নসতকরণ, সবদ্যমোন 

টপভকমন্ট টবইজ  োইপ-১ দ্বোরো মজবুসতকরণ এবিং ২টি সপস  

গোর্ ঘোর ট তু ও ১৭টি কো ভো ঘ সনম ঘোণ করা। 

োদুল্লাপুর-পীর ঞ্জ-নোে ঞ্জ এেং গাইোন্ধা-সাদুল্লাপুর জেলা 

সড়ক ০২টি উপ্তল্লপ্তেি মাবন প্রশস্তকরণ ও মজবুসতকরণ করো 

হকয়কে। এেোড়ো টমো  ১৩৩ সম োর ২টি সপস  গোর্ ঘোর ট তু ও 

১৭টি কো ভো ঘ সনম ঘোণ করা হবয়বি। এর ফবল - 

ক)  ড়কক  োনবোহন ও পণ্য চ োচ  বৃসি টপকয়কে; 

খ) রোস্তো প্রশস্তকরকণর ফক  সুষ্ঠু ও সনরোপদ  োনবোহন 

চ োচক র সুসবধো বৃসি টপকয়কে; 

গ)  োনজ  হ্রোক র মোধ্যকম ভ্রমণ  ময় ও ব্যয় হ্রো  হকয়কে;  

র্) এ অঞ্চক   ড়ক ট োগোক োগ ব্যবস্থো উন্নয়কনর মোধ্যকম সশল্প 

ও আর্ ঘ- োমোসজক ব্যবস্থোর উন্নয়ন  োসধত হকয়কে। 

 

১৮। উবদ্দশ্য অনজমত না হবয় থাকবল তার কারণঃ প্রকবের উবদ্দশ্য অনজমত হবয়বি েবল প্রাথনমকভাবে প্রতীয়মান হবয়বি। 

তবে পুবরা েড়ক মজবুনতকরণ না কবর শুধু ৫০ নম:নম: নিনেএে ওয়ানরং সকাে ম দ্বারা োবফমনেং করায় েড়কটির 

স্থানয়ত্ব ননবয় েংশয় রবয়বি।    

১৯।  Audit: নপনেআর এ প্রদত্ত তথ্য অনু ায়ী প্রকেটির External ও Internal Audit েম্পন্ন করা হবয়বি। 

২০।  পনরদশ মবনর আবলাবক নেবশর্ প মবেেণ:  

২০.১ প্রকল্পটির পূতঘ কোজ ০5টি প্যোকককজর মোধ্যকম বোস্তবোসয়ত হকয়কে। প্যোককজ WP-1, WP-2, WP-3 প্যোককজ 

০৩টি মূ  সর্সপসপ’টত অন্তর্ভ ঘক্ত সে । পরবতেকত ১ম  িংকশোসধত সর্সপসপকত WP-4, WP-5 প্যোককজ ০২টি অন্তর্ভ ঘক্ত 

করো হয়। ০১ নিং প্যোকককজর মূ  চুসক্ত অনু োয়ী কোজ  মোসির তোসরখ ১৪/০১/২০১৮ ও প্যোককজটির কোজ  মোসির 

প্রকৃত তোসরখ ২৪/০৩/২০১৮ অর্ ঘোৎ মূ  চুসক্তর তু নোয় প্যোককজটির কোজ টশষ হকত ৭০ সদন  ময় টবসশ ট কগকে, ০২ 

নিং প্যোকককজর মূ  চুসক্ত অনু োয়ী কোজ  মোসির তোসরখ ১৯/০৮/২০১৭ ও প্যোককজটির কোজ  মোসির প্রকৃত তোসরখ 

১৮/১১/২০১৭ অর্ ঘোৎ মূ  চুসক্তর তু নোয় প্যোককজটির কোজ টশষ হকত ৯০ সদন  ময় টবসশ ট কগকে, ০৩ নিং প্যোকককজর 

মূ  চুসক্ত অনু োয়ী কোজ  মোসির তোসরখ ২২/০৮/২০১৭ ও প্যোককজটির কোজ  মোসির প্রকৃত তোসরখ ১২/০৫/২০১৮ 

অর্ ঘোৎ মূ  চুসক্তর তু নোয় প্যোককজটির কোজ টশষ হকত ২৫২ সদন  ময় টবসশ ট কগকে, ০৪ নিং প্যোকককজর মূ  চুসক্ত 
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অনু োয়ী কোজ  মোসির তোসরখ ০৭/০২/২০১৯ ও প্যোককজটির কোজ  মোসির প্রকৃত তোসরখ ১৫/০৪/২০১৯ অর্ ঘোৎ মূ  

চুসক্তর তু নোয় প্যোককজটির কোজ টশষ হকত ৬৮ সদন  ময় টবসশ ট কগকে, ০৫ নিং প্যোকককজর মূ  চুসক্ত অনু োয়ী কোজ 

 মোসির তোসরখ ৩০/১১/২০১৮ ও প্যোককজটির কোজ  মোসির প্রকৃত তোসরখ ২৮/১১/২০১৮ অর্ ঘোৎ প্যোককজটির কোজ 

মূ  চুসক্তর টময়োদকোক র মকধ্যই  মোি হকয়কে। প ঘোক োচনোয় টদখো  োয়, ০৫ নিং প্যোককজটির কোজ মূ  চুসক্ত টময়োকদর 

মকধ্য  মোি হকয়কে  ো আশোব্যোঞ্জক। অন্য ০৪টি প্যোকককজর কোজ মূ  চুসক্তর টময়োকদর মকধ্য  মোি নো হওয়োয় 

কো ঘোকদকশর টময়োদ বৃসি করো হকয়কে (অনু-১৪.২ দ্রিব্য)। ভসবষ্যকত মূ  চুসক্ত টময়োকদর মকধ্য প্যোকককজর কোজ 

 মোকির জন্য কো ঘকরী পদকক্ষপ গ্রহণ করো প্রকয়োজন।  

২০.২ প্রকল্পটির মূ  বোস্তবোয়ন টময়োদকো  টম ২০১৬ হকত জুন ২০১৭ প ঘন্ত সনধ ঘোসরত সে । তকব প্রকল্পটি  মোি হকত মূ  

বোস্তবোয়নকোক র তু নোয় ০২ বের টময়োদ বৃসি ককর জুন, ২০১৯ প ঘন্ত সনধ ঘোরন করো হকয়কে  ো প্রকল্পটির একটি দূব ঘ  

সদক। অন্যসদকক মূ  প্রোক্কস ত ব্যয় ৯০১৯.১১  ক্ষ  োকো র্োকক ও প্রকৃতপকক্ষ প্রকল্পটির ব্যয় বৃসি টপকয় ৯৭০০.০০ 

 ক্ষ  োকো হকয়কে। অর্ ঘোৎ একক্ষকত্র মূ  প্রোক্কস ত ব্যকয়র টচকয় ৬৮০.৮৯  ক্ষ  োকো টবসশ ট কগকে। ভসবষ্যকত মূ  

প্রোক্কস ত ব্যয় ও বোস্তবোয়ন টময়োদকোক র মকধ্য  োকত প্রকল্প মূহ বোস্তবোসয়ত হয় ট  সবষকয়  কচি হওয়ো প্রকয়োজন।  

২০.৩   প্রককল্পর অধীন  ম্পোসদত কোজ পসরদশ ঘনকোক   ড়ককর সনসম ঘত টপভকমন্ট অকনক ো ভো  টদখকত পোওয়ো টগক ও নীচু 

টমক ো রোস্তোর  িংক োগ স্থক  টপভকমন্ট edge টভকে টগকে টদখকত পোওয়ো  োয়। এ েোড়ো টপভকমকন্টর ককয়কটি 

জোয়গো সবকশষ ককর ট তু/কো ভোক ঘর এযোকপ্রোচ  ড়কক টপভকমন্ট টদকব  োওয়ো তর্ো জসবটলবমন্ট ো আন্ডুবলিন হবয় 

 াওয়া জদেবি পাওয়া  ায়। পুবরা সড়ক পরীক্ষা-প্তনরীক্ষাপূে মক জভবে  াওয়া edge ও জসবটলবমন্ট ো আন্ডুবলিন 

হবয়  াওয়া  জপভবমন্ট সচসিত ককর টমরোমত করো প্রকয়োজন।  

২০.৪ পসরদশ ঘনকোক  অসধকোিংশ  ড়কব্যোপী প ঘোি সফট জসাল্ডার জদেবি পাওয়া  ায়। িবে ব্রীজ/ কো ভোক ঘর মোটির একপ্রোচ 

এবিং  ড়ক ও মোটির রোস্তোর  িংক োগস্থক   ফ  টশোল্ডোর ক্ষসতগ্রস্থ টদখো  োয়। এগুক ো দ্রুত টমরোমত/ িংকশোধন করো 

প্রকয়োজন। 

২০.৫ পসরদশ ঘনকোক  টদখো  োয়, গোইবোন্ধো  ড়ক সবভোকগর অধীন ইক কসিক পু  ও অবকো োকমো অপ োরণ নো করকত পোরোয় 

ট খোকন  ড়ককর টপভকমন্ট  র্ো র্ প্রশস্ততো করো  ম্ভব হয় সন। এেোড়ো এ অিংকশ ও সদনোজপুর অিংকশ টপভকমকন্টর 

টভতকর দবদুযসতক খুটি টদখকত পোওয়ো  োয়  ো  োনবোহন চ োচক র জন্য সবপদজনক। এগুক ো অপ োরণ করো প্রকয়োজন।  

২০.৬ জরাি মাপ্তকমং অস্পট হবয় জগবছ  া পুনরায় োবম মা প্লাপ্তস্টক জরাি মাপ্তকমং করা প্রবয়ােন এেং জসইসাবে প্তনয়প্তমিভাবে 

জরাি মাপ্তকমংগুবলা কা মকরী োবক জস প্তেিবয় সোগ োকা প্রবয়ােন। জহবল পাড়া গাইি জপাস্ট জমরামিপূে মক প্তনরাপত্তা 

প্তেিয়ক গাইি জপাস্ট ও সাইন/প্তসগনাবলর সংখ্যা আবরা বৃপ্তি করা প্রবয়ােন।  

২০.৭    প্তনপ্তম মি জেনসমূবহ ময়লা-আেেন মা পড়ায় পাপ্তন চলাচল ব্যার্াি র্টবছ জদেবি পাওয়া  ায়। পাপ্তন েবম জপভবমন্ট/রাস্তা 

ক্ষপ্তিগ্রস্থ ও েলােিিা জরাধকবে োোর অংবি/বগ্রাে জসন্টার এলাকায় োোর কপ্তমটি কর্তমক মাটি/ময়লা আে মজনা 

অপোরণ ও ননয়নমত রেণাবেেণ করা স বত পাবর। এিাড়া সেতু/ কালভাবট মর সিক লযাে এর ফুটপথ প্রাবন্ত জবম 

থাকা মাটি/ময়লা আে মজনা অপোরণ কবর ননয়নমত রেণাবেেণ করা স বত পাবর। 
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২১।  প্রকবের োস্তোয়ন কাবের উবল্লখ্যব াগ্য প্তস্থর প্তচত্র:  

  

প্তচত্র-১: ভাল জদেবি পাওয়া জপভবমবন্টর একাংি (জলাে প্তভউ) প্তচত্র-২:  ফুটপাি কাম জেন 

  

প্তচত্র-৩: সড়কটি শুরুর প্তদনােপুর প্রান্ত  প্তচত্র-৪: রাস্তার পাবি প্তনপ্তম মি জটা-ওয়াল 

 

 

 

প্তচত্র-৫: প্তনপ্তম মি সাইন প্তসগন্যাল   প্তচত্র-৬: প্তনপ্তম মি সাইন প্তসগন্যাল ও জপভবমবন্টর পাবি প্তনপ্তম মি সসার/ক্রস জেন 



683 

 

  

প্তচত্র-৭: জপভবমন্ট জর্বেঁ অেপ্তস্থি ইবলকপ্তট্রক পুল (প্তদনােপুর অংি) প্তচত্র-৮: জপভবমবন্টর প্রায় ০৩ ফুট প্তভিবর অেপ্তস্থি ইবলকপ্তট্রক পুল (গাইোন্ধা 

অংি) 

  

প্তচত্র-৯: জপভবমন্ট জদবে  াওয়ায়/জসবটলবমন্ট হওয়ায় কাে করা হবয়বছ। প্তচত্র-১০: জপভবমন্ট জদবে  াওয়ায়/জসবটলবমন্ট হওয়ায় কাে করা হবয়বছ। 

  

প্তচত্র-১১:  ভাল জদেবি পাওয়া জপভবমবন্টর একাংি (গাইোন্ধা অংি) প্তচত্র-১২:   ভাল জদেবি পাওয়া জপভবমবন্টর একাংি (রংপুর অংি) 
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প্তচত্র- ১৩: জেবনে ব্যেস্থা কা মকরী না োকায় োোর/জগ্রাে জসন্টার এলাকায় 

েলােিিা 

প্তচত্র-১৪:  প্তনপ্তম মি কালভাবট মর একটি (প্তদনােপুর অংি) 

  

প্তচত্র-১৫: ভাল জদেবি পাওয়া প্তনপ্তম মি কালভাট ম (রংপুর অংি) প্তচত্র-১৬:  পীরগঞ্জ-নোেগঞ্জ সড়বকর ২১িম প্তক:প্তম: এ ২৫ প্তমটার দদর্ মযর 

প্তনপ্তম মি প্তপপ্তস গাি মার ব্রীে 

  

প্তচত্র-১৭: প মাি সফট জসাল্ডার (রংপুর অংি) প্তচত্র-১৮:জপভবমবন্টর পাবি প মাপ্ি সফট জসাল্ডার  জদেবি পাওয়া  ায় 

(গাইোন্ধা) 
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২২.০  মতামত/সুপানরশঃ 

২২.১ প্রকল্পটির পূতঘ কোজ ০5টি প্যোকককজর মোধ্যকম বোস্তবোসয়ত হকয়কে। ০৫ নিং প্যোককজটির কোজ মূ  চুসক্ত টময়োকদর মকধ্য 

 মোি হকয়কে  ো আশোব্যোঞ্জক। অন্য ০৪টি প্যোকককজর কোজ মূ  চুসক্তর টময়োকদর মকধ্য  মোি নো হওয়োয় কো ঘোকদকশর 

টময়োদ বৃসি করো হকয়কে। ভসবষ্যকত মূ  চুসক্ত টময়োকদর মকধ্য প্যোকককজর কোজ  মোকির জন্য কো ঘকরী পদকক্ষপ গ্রহণ 

করকত হকব; 

২২.২ প্রকল্পটির মূ  বোস্তবোয়ন টময়োদকো  টম ২০১৬ হকত জুন ২০১৭ প ঘন্ত সনধ ঘোসরত সে । পরবতেকত  বোস্তবোয়নকো   ০২ 

বের বৃসি ককর জুন, ২০১৯ প ঘন্ত সনধ ঘোরন করো হয় এবিং মূ  প্রোক্কস ত ব্যয়  ৬৮০.৮৯  ক্ষ  োকো বৃসি করো হকয়কে-  ো 

প্রকল্পটির একটি দূব ঘ  সদক। ভসবষ্যকত মূ  প্রোক্কস ত ব্যয় ও বোস্তবোয়ন টময়োদকোক র মকধ্য  োকত প্রকল্প মূহ 

বোস্তবোসয়ত হয় ট  সবষকয়  কচি হকত হকব;  

২২.৩   প্রককল্পর অধীন সনসম ঘত টপভকমন্ট অকনক ো ভো  টদখকত পোওয়ো  োয়। তকব নীচু/টমক ো রোস্তোর  িংক োগ স্থক  টপভকমন্ট 

edge টভকে  োওয়ো এবিং টপভকমকন্টর ককয়কটি জোয়গো সবকশষ ককর ট তু/কো ভোক ঘর এযোকপ্রোচ  ড়কক টপভকমন্ট 

টদকব  োওয়ো তর্ো জসবটলবমন্ট ো আন্ডুবলিন হবয়  াওয়া জদেবি পাওয়া  ায়। পুবরা সড়ক পরীক্ষা-প্তনরীক্ষাপূে মক 

জভবে  াওয়া edge ও জসবটলবমন্ট ো আন্ডুবলিন হবয়  াওয়া জপভবমন্ট সচসিত ককর টমরোমত করকত হকব;  

২২.৪ প্তকছু প্তকছু োয়গায় সফট জিাল্ডার  ক্ষপ্তিগ্রস্থ জদো  ায়। এগুবলা জমরামি/সংবিাধন করবি হবে; 

২২.৫ গোইবোন্ধো  ড়ক সবভোকগর অধীন  ড়কোিংকশ ইক কসিক পু  ও অবকো োকমো অপ োরণ নো করকত পোরোয় টপভকমন্ট 

 র্ো র্ প্রশস্ততো নো করোয় এবিং সদনোজপুর  ড়কোিংকশ টপভকমকন্টর টভতকর দবদুযসতক খুটি সবদ্যমোন র্োকোয়  োনবোহন 

চ োচক র জন্য সবপদজনক। এগুক ো অপ োরকণর উকদ্যোগ গ্রহণ করকত হকব;   

২২.৬ প্তকছু সড়কাংবির জরাি মাপ্তকমং অস্পট হবয় জগবছ  া পুনরায় োবম মা প্লাপ্তস্টক জরাি মাপ্তকমং করবি হবে এেং জসইসাবে 

প্তনয়প্তমিভাবে জরাি মাপ্তকমংগুবলা  াবি কা মকরী োবক জস প্তেিবয় সবচট হবি হবে। জহবল পাড়া গাইি জপাস্ট 

জমরামিপূে মক প্তনরাপত্তা প্তেিয়ক গাইি জপাস্ট ও সাইন/প্তসগনাবলর সংখ্যা প্রবয়ােনমি করা প্রবয়ােন;  

২২.৭    পাপ্তন েবম জপভবমন্ট/রাস্তা ক্ষপ্তিগ্রস্থ ও েলােিিা জরাধকবে োোর অংবি/বগ্রাে জসন্টার এলাকায় োোর কপ্তমটি 

কর্তমক জেনসমূবহর মাটি/ময়লা আে মজনা অপোরণ ও ননয়নমত রেণাবেেণ করার উবযা  গ্রহণ করবত হবে;  

২২.৮ উপর্য মক্ত মিামি/ুবপাপ্তরি (অনুবেদ ২২.১ হবি ২২.৭) এর আবলাবক গৃহীি ব্যেস্থা আইএমইপ্তিবক অেপ্তহি করবি 

হবে। 
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জসানাগােী-ওলামাোোর-চরদরবেিপুর-জকাম্পানীগঞ্জ সড়বকর (জেি-১৪৩৪) ৬ি প্তকবলাপ্তমটাবর জছাট জফনী নদীর 

উপর ৪৭৮.১৭১ প্তমটার দীর্ ম প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাে শীর্ মক প্রকবের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 

(েমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১। উবযা ী নেভা /মন্ত্রণালয়  : েড়ক পনরেহন ও মহােড়ক নেভা /েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

২। োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর। 

৩।  প্রকবের অেস্থান : জনায়াোলী ও জফনী জেলা 

 

৪।  প্রকবের োস্তোয়নকাল  ও ব্যয় : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

পনরকনেত োস্তোয়নকাল  প্রকৃত  

োস্তোয়নকাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত 

েময় (মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

%) 

মূল েে মবশর্ 

েংবশানধত 

মূল েে মবশর্  

েংবশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩২৯.৮০ ৭৪৯৮.৪৪ ৭৩৬৮.০০ এপ্তপ্রল ২০১৫ 

জেবক  

 জুন ২০১৮ 

এপ্তপ্রল ২০১৫ 

জেবক  

 জুন ২০১৯ 

এপ্তপ্রল ২০১৫ 

জেবক  

 জুন ২০১৯ 

৮.২০ 

(০.৫২%) 

১ েছর 

(৩০.৭৬%) 

 

৫। প্রকবের উবেশ্য ও পটভূনম: 

৫.১।   উবেশ্য : জনায়াোলী জেলায় জসানাগােী-ওলামাোোর-চরদরবেিপুর-জকাম্পানীগঞ্জ সড়বক জছাট জফনী নদীর উপর 

১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মােপূে মক জফনী জেলার জসানাগােী উপবেলা এেং জনায়াোলী জেলার জকাম্পানীগঞ্জ 

উপবেলার মবধ্য জ াগাব াগ স্থাপবনর মাধ্যবম উক্ত এলাকার সড়ক জ াগাব াগ ব্যেস্থার মাবনান্নয়ন করা প্রকবের প্রধান 

উবেশ্য। 

 

৫.২।  পটভূনম:  প্রকবের আওতায় নপনে  াি মার সেতুটির দদঘ ময ৪৭৮.১৭১ নমটার। সফনী ও সনায়াখালী েড়ক নেভা াধীন 

সোনা াজী-ওলামাোজার-চরদরবেশপুর-সকাম্পানী ঞ্জ সজলা েড়বকর (বজি-১৪৩৪) ৬ি নক:নম: এ সিাট সফনী নদীর 

উপর সেতু ননম মাবণর জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। সেতুটি ননম মাণ করা হবল লেীপুর, সনায়াখালী ও সফনী সজলার োবথ 

চট্টগ্রাম সজলার েড়ক স া াব াব র নেকে পথ সৃনষ্ট হবে এেং সনায়াখালী সথবক চট্টগ্রাবমর মীবররেরাইবয়র দূরত্ব 

১৭.৫ নক:নম: হ্রাে পাবে। প্রকেটি গি ০৫.০৫.২০১৫ িাপ্তরবে অনুপ্তিি একবনক সভায় অনুবমাপ্তদি হবয়বছ। প্রকেটি 

৭৩২৯.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি ব্যবয় এেং এপ্তপ্রল, ২০১৫ জেবক জুন ২০১৮ জময়াবদ োস্তোয়বনর েন্য অনুবমাপ্তদি 

হয়। পরেপ্তিমবি প্রকবের ১ম সংবিাপ্তধি আরপ্তিপ্তপপ্তপ ৭৪৯৮.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি ব্যবয় ১২/৪/২০১৭ িাপ্তরবে 

মাননীয় সড়ক পপ্তরেহন মন্ত্রী কর্তমক অনুবমাপ্তদি হবয়বছ। 

 

৫.৩। প্রকে পপ্তরদি মন:  

প্রকবের সমাপ্তি মূল্যায়বনর েন্য োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন প্তেভাবগর পপ্তরচালক েনাে আেদুল্লাহ আল 

মামুন কর্তমক ১৫/১/২০২০ িাপ্তরবে প্রকে এলাকা সবরেপ্তমন পপ্তরদি মন করা হয়। পপ্তরদি মনকাবল সংপ্তিট 

প্তনে মাহী প্রবকৌিলী ও অন্যান্য কম মকিমাগে উপপ্তস্থি জেবক সহায়িা প্রদান কবরন।  

 
 

৫.৪। প্রকে পনরচালক েম্পনকমত তথ্য ননবের িবক প্রদান করা হবলা:  

 সড়ক ও েনপে অপ্তধদিবরর অপ্তিপ্তরক্ত প্রধান প্রবকৌিলী প মাবয়র ৩ েন কম মকিমা এ প্রকবের প্রকে 

পপ্তরচালক প্তহবসবে দাপ্তয়ত্ব পালন কবরন। প্তনবের ছবক িাঁবদর নাম ও জময়াদকাল প্রদান করা হবলা: 
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Name & Designation with pay 

Scale. 

Full 

Time 

 

Part 

time 

Responsible  

for more than 

one project 

Date of  

Joining  Transfer 

1 2 3 4 5 6 

1. Junaid Ahsan Shibib 

Additional Chief  Engineer, 

RHD, Comilla Zone Comilla. 

- 

Yes Yes 1/1/2015 31/1/2017 

2. Md Shahabuddin Khan 

Additional Chief  Engineer, 

RHD, Comilla Zone Comilla. 

- 

Yes Yes 3/1/2017 31/1/2018 

3. A.K.M. Manir Hossain Pathan 

Additional Chief  Engineer, 

RHD, Comilla Zone Comilla. 

- 

Yes Yes 1/2/2018 30/6/2019 

 

৬। প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নত ননেরূপ:  

৬.১। প্রকবের আওতায় েম্পানদত অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নতর নেেরণ ননবের িবক প্রদান করা হবলা: 

       (লে টাকায়) 
No Item of work (As per DPP) Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Revenue Component :      

1. Survey, Tendering, Printing 

office Consumable etc 

-- -- -- -- -- 

2. Site Laboratory, Survey 

Equipment 

L.S. 10.00 L.S. 10.00 L.S. 

Sub-total (Revenue Component):  10.00  10.00  

Capital Component :      

3. Acquisition of Land Hector 239.68 2.39 239.68 2.39 

 Civil Work:      

4. Earth Work:      

 a) Earthwork of 

Embankment  

(Approach Road) 

L.Cum 205.39 1.369 182.03 1.21 

5. Flexible Pavement :      

 a) New Pavement Km 275.78 1.50 233.73 1.27 

 b) Construction of PC 

Girder Bridge 

Meter 4732.34 478.171 4685.25 478.171 

 c) Site office / Engineers 

Residence  

Number 60.00 1.00 59.99 1.00 

6. Protective work:      

 a) Geo-textile with cc block Meter 30.70 2,192.92 30.70 2192.92 

 b) Brick Masonry Toe wall  Meter 70.00 1,000.00 70.00 1000.00 

7. Construction of Drain:      

 a) Surface drain  Meter 16.00 800.00 16.00 800.00 

 b) Traffic sign, Sign signal, 

Painting of bridge 

L.S. 41.42 L.S. 37.53 L.S. 

 d) Guide Post Number 6.00 400.00 6.00 400.00 

 e) Road Marking & 

Reflecting studs 

Sqm 2.88 360.00 2.88 360.00 

 f) River Training work  Meter 1808.25 1,600.00 1794.21 1587.58 

Sub-Total (Capital Component):  7488.44  7358.00  

8. Physical Contingency  -- -- -- -- 

9. Price Contingency   -- -- -- -- 

Grand Total:  7498.44  7368.00  

   সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী। 
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৭। েিরনভনত্তক এনিনপ/আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ’র েছরপ্তভপ্তত্তক লক্ষযমাত্রা, আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যবয়র প্তেেরে প্তনবের ছবক 

প্রদান করা হবলা: 

                                                                                                                                    (লে টাকায়) 
অথ ম েির অনুবমানদত আরনিনপনপ’র  লেযমাো আরএনিনপ-সত েরাদ্দ ব্যয় 

 

২০১৪-২০১৫ - - - 

২০১৫-২০১৬ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ২৬৯৮.৪৪ ২৬৯৮.৪৪ ১৬০০.০০ 

২০১৮-২০১৯ - ৯৬৮.০০ ৯৬৮.০০ 

সে মবমাট: ৭৪৯৮.৪৪ ৭৪৯৮.৪৪ ৭৩৬৮.০০ 

সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী 

 

৮। প্রপ্তকউরবমন্ট সংক্রান্ত িথ্য: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) as 

per bid document 

Tender/Bid/Proposa

l Cost (In Crore 

Taka) 

Tender/Bid/ Proposal Date of Completion of 

works 

As per 

PP 

Contracte

d Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Construction of 478.171m 

(11í42.680m) long P.C Girder 

Bridge over Choto Feni River 

at 6
th

 km of Sonagazi-

Olamabazar-

Chardarbeshpur-

Companigonj Road under 

Noakhali Road Division 

during the year 2015-2016 

 

53.81 57.91 05.08.2015 06.03.2016 05.09.2018 20.08.2018 

2. Construction of Revetment 

work of Choto Feni River 

Bank Adjacent to PC Grider 

Bridge at 6
th

 km of Sonagazi-

Olamabazar- 

Chardarbeshpur-

Companigonj Road (Z-1438) 

under Noakhali Road 

Division during the year 

2015-2016  

18.08  18.08 02.12.2015  08.03.2015 30.06.2017 25.06.2017 

 

৯। অপ্তিট :  প্তপপ্তসআর অনুসাবর ২০১৫-১৬,২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অে মেছবরর অপ্তিট কা মক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ। 

উপ্তল্লপ্তেি  অে মেছবর জকান অপ্তিট আপপ্তত্ত প্রদান করা হয়প্তন। 
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১০। প্রকে সংপ্তিট কবয়কটি প্তস্থর প্তচত্র প্তনবে প্রদান করা হবলা: 

 
 

প্তচত্র ১: প্তনপ্তম মি জসতুর উপপ্তরভাগ প্তচত্র ২: এবপ্রাচ সড়ক 

  

প্তচত্র ৩: জসতুর উপপ্তরভাবগর অমৃষন সারবফস প্তচত্র ৪: প্তনপ্তম মি জদািলা োসভেন 

 

১১।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমন: 

পনরকনেত উবদ্দশ্য  উবদ্দশ্য অজমন 

প্রকবের আওিায় ৪৭৮.১৭১ প্তমটার দীর্ ম ১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু 

প্তনম মােপূে মক জফনী জেলার জসানাগােী উপবেলা ও জনায়াোলী জেলার 

জকাম্পানীগঞ্জ উপবেলার মবধ্য সরাসপ্তর সড়ক জ াগাব াগ ব্যেস্থা 

প্রপ্তিিার মাধ্যবম উক্ত এলাকায় আে ম-সামাপ্তেক উন্নয়ন সাধন করা 

প্রকবের মূল উবেশ্য। 

প্রকবের আওিায় ১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাবের 

মাধ্যবম উক্ত এলাকায় উন্নি জ াগাব াগ ব্যেস্থা 

স্থাপন করা হবয়বছ এেং েনগবের আে ম-সামাপ্তেক 

উন্নয়ন সাপ্তধি হবয়বছ। 

 

১২। কাজ অেম্পূণ ম থাকবল তার কারণ: প্রকবের জকান কাে অসম্পূে ম জনই। 

 

১৩।       পপ্তরদি মনকালীন প মবেক্ষে:  

১৩.১।  ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ২.৩৯ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ২৩৯.৬৮ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন সংস্থান রবয়বছ। প্রকবের ২.৩৯ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ২৩৯.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবয়বছ মবম ম প্তপপ্তসআবর 

উবল্লে করা হবয়বছ।   
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১৩.২।  মাটির কাে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ১.৩৬৯ লক্ষ র্ন প্তমটার  মাটির কাে োেদ ২০৫.৩৯ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন করা হয়। এ অংবগ প্তপপ্তসআর অনুসাবর ১.২১ লক্ষ র্ন প্তমটার মাটির কাে সম্পাদন করা হবয়বছ এেং এেবন্য 

১৮২.০৩ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৩। জসতু ও কালভাট ম প্তনম মাে: প্রকবের আওিায় ৪৭৮.১৭১ প্তমটার দীর্ ম ১টি প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাে োেদ ৪৭৩২.৩৪ লক্ষ 

টাকা প্রাক্কলন করা হয়। প্তপপ্তসআর অনু ায়ী এ অংবগ ৪৭৮.১৭১ প্তম: দদবর্ ময ১টি জসতু প্তনম মাবের েন্য জমাট ৪৬৮৫.২৫ 

লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ।  

 

১৩.৪।  জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ১.৫০ প্তক:প্তম: নতুন জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে োেদ 

২৭৫.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন প্তনধ মারে করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর এ অংবগ ১.২৭ প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে 

কাবে ২৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ।  

 

১৩.৫। প্রবটকটিভ ওয়াকম: প্রকবের আওিায় অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ২১৯২.৯২ ে: প্তম: (প্তসপ্তসব্লকসহ প্তেওবটিটাইল) 

প্রপ্তিরক্ষা কাবের েন্য ৩০.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। িন্মবধ্য প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ২১৯২.৯২ ে:প্তম: প্রপ্তিরক্ষা 

কাবে ৩০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ েবল উবল্লে করা হবয়বছ। এছাড়া, ১৬০০ প্তমটাবর নদীিীর রক্ষা কাবে 

revetment work ১৮০৮.২৫ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর এ অংবগ ১৫৮৭.৫৮ প্তমটার 

প্রপ্তিরক্ষা কাবে ১৭৯৪.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবয়বছ মবম ম উবল্লে করা হবয়বছ।  

 

১৩.৬। পপ্তরদি মনকাবল জদো  ায় জ , প্রকবের আওিায় জনায়াোলী জেলার জসানাগােী-ওলামাোোর-চরদরবেিপুর-

জকাম্পানীগঞ্জ সড়বকর ৬ি প্তকবলাপ্তমটাবর জছাট জফনী নদীর উপর প্তপপ্তস গাি মার জসতু প্তনম মাে করা হবয়বছ। ১১ স্পযান 

প্তেপ্তিট প্তপপ্তস গাি মার জসতুটির দদর্ ময ৪৭৮.১৭১ প্তমটার ও প্রস্থ ১০.৩২ প্তমটার। জসতুটির দুপাবর্শ্ম  পেচারীবদর চলাচবলর 

েন্য ফুটপাে রবয়বছ ও জসতুবি ৭.৩ প্তমটার কযাবরেওবয় রবয়বছ। পপ্তরদ মিনকাবল ব্রীবের উপরস্থ surface প্তেপ্তভন্ন 

অংবি অমৃষে জদো  ায়,  া মৃষে করা প্রবয়ােন। 

 

১৩.৭। পপ্তরদি মনকাবল নদীিীবর সম্পাপ্তদি রক্ষাপ্রদ কাবের ব্লক সবর জ বি জদো  ায়,  া পুন:স্থাপন করা প্রবয়ােন েবল 

মিব্যক্ত করা হয়। প্রকবে সম্পাপ্তদি জসতু ও এবপ্রাচ সড়বকর জভৌি প্তনম মাে কাবের মান সবন্তািেনক। প্রকবের 

আওিায় জনায়াোলী সড়ক প্তেভাবগর েন্য ১টি োসভেন প্তনম মাে করা হবয়বছ। প্রকেটি োস্তোয়বনর ফবল উক্ত এলাকায় 

জ াগাব াগ ব্যেস্থার উন্নয়ন হবয়বছ ও জফনী জেলার জসানাগােী উপবেলা হবি জনায়াোলী জেলার জকাম্পানীগঞ্জ 

উপবেলা সংর্যক্ত হবয়বছ। 

 

১৪। আইএমইপ্তি’র মিামি/ুবপাপ্তরি: 

১৪.১। মূল প্রকবের তুলনায় প্রকে োস্তোয়বন Cost overrun হবয়বছ ০.৫২% ও Time Overrun হবয়বছ 

৩০.৭৬%। ভপ্তেষ্যবি মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের ব্যয় ও জময়াবদর মবধ্য প্রকে োস্তোয়বন সবচট োকবি হবে; 

১৪.২। নদীিীর রক্ষা কাবে সবর  াওয়া প্তসপ্তস ব্লক  ো েভাবে পুন:স্থাপন করবি হবে; 

১৪.৩। জসতুর উপপ্তরভাবগর অমৃষে সারবফস সংস্কারপূে মক মৃষে করবি হবে; 

১৪.৪। প্রকবের External অপ্তিট সম্পন্ন করবি হবে ও অপ্তিট আপপ্তত্ত দ্রুি প্তনষ্পপ্তত্ত করবি হবে;  

১৪.৫। অনুবেদ ১৪.১-১৪.৪ এর আবলাবক গৃহীি কা মােলী সম্পবকম আগামী ১(এক) মাবসর মবধ্য আইএমই প্তেভাগবক অেপ্তহি 

করবি হবে। 
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জসানাপুর-কপ্তেরহাট-জকাম্পানী ঞ্জ (েসুরহাট)- দা নভূ ূঁইয়া েড়বকর নেপদজনক োঁক েরলীকরণ শীর্ মক প্রকবের 

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 
(েমাপ্ত: জুন, ২০১৯ ) 

 
১। উবযা ী নেভা /মন্ত্রণালয়  : েড়ক পনরেহন ও মহােড়ক নেভা /েড়ক পনরেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। 

২। োস্তোয়নকারী েংস্থা  : েড়ক ও জনপথ অনধদপ্তর। 

৩।  প্রকবের অেস্থান : জনায়াোলী জেলা 

 

৪।  প্রকবের োস্তোয়নকাল  ও ব্যয় : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

পনরকনেত োস্তোয়নকাল  প্রকৃত  

োস্তোয়নকাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যবয়র %) 

অনতক্রান্ত েময় 

(মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

(%) 

মূল ১ম 

েংবশানধত 

মূল েে মবশর্  

েংবশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৭১.৫৩ ২৩৭১.৪৫ ২২৯৯.৩৯ জুলাই ২০১৬ 

জেবক  

প্তিবসম্বর ২০১৭ 

জুলাই ২০১৬ 

জেবক  

 জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১৬ 

জেবক  

 জুন ২০১৯ 

২২৭.৮৬ 

(১১%) 

১.৫ েছর 

(১০০%) 

 

৫। প্রকবের উবেশ্য ও পটভূনম: 

৫.১।  উবেশ্য : জসানাপুর - কপ্তেরহাট জকাম্পানীগঞ্জ (েুবরহাট)-দাগনভূ ূঁইয়া সড়বকর ৬টি প্তেপদেনক োঁকসরলীকরবের 

মাধ্যবম জনায়াোলী জেলার সদর ও কপ্তেরহাট উপবেলার মবধ্য প্তনরাপদ ও উন্নি সড়ক জ াগাব াগ ব্যেস্থা প্তনপ্তিি 

করা প্রকবের মূল উবেশ্য।  

 

৫.২। পটভূনম: জসানাপুর - কপ্তেরহাট জকাম্পানীগঞ্জ (েুবরহাট)-দাগনভূ ূঁইয়া জেলা মহাসড়কটির (বেি-১৪৪১) জমাট দদর্ ময ৩০ 

প্তকবলাপ্তমটার। সড়কটির ৪ে ম, ৫ম, ৬ি, ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্তকবলাপ্তমটাবর প্তেপদেনক োঁক সরলীকরবের লবক্ষয জমাট 

১.৫০ প্তক:প্তম: নতুন সড়ক প্তনম মাে এেং ৬টি োস-জে প্তনম মাবের েন্য প্রকেটি গ্রহে করা হয়। সড়ক পপ্তরেহন ও 

মহাসড়ক প্তেভাগ কর্তমক গৃহীি প্রকেটি ২৪/৮/২০১৬ িাপ্তরবে মাননীয় পপ্তরকেনা মন্ত্রী কর্তমক ২০৭১.৫৩ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় এেং জুলাই ২০১৬ হবি প্তিবসম্বর ২০১৭ প মন্ত  জময়াবদ োস্তোয়বনর েন্য অনুবমাপ্তদি হয়। পরেপ্তিমবি 

প্রকবের ব্যয় বৃপ্তি ব্যপ্তিবরবক জময়াদকাল জুন ২০১৯ প মন্ত বৃপ্তি করা হবয়বছ। প্রকবের ১ম সংবিাপ্তধি প্তিপ্তপপ্তপ 

২৩৭১.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি ব্যবয় ১৭/৯/২০১৮ িাপ্তরবে মাননীয় সড়ক পপ্তরেহন মন্ত্রী কর্তমক অনুবমাপ্তদি হবয়বছ। 

 

৫.৩। প্রকে পপ্তরদি মন:  

প্রকবের সমাপ্তি মূল্যায়বনর েন্য োস্তোয়ন পপ্তরেীক্ষে ও মূল্যায়ন প্তেভাবগর পপ্তরচালক েনাে আেদুল্লাহ আল মামুন 

কর্তমক ১৫/১/২০২০ িাপ্তরবে জনায়াোলী জেলায় প্রকে এলাকা পপ্তরদি মন করা হয়। পপ্তরদি মনকাবল সংপ্তিট প্তনে মাহী 

প্রবকৌিলী ও অন্যান্য কম মকিমাগে উপপ্তস্থি জেবক িথ্য-উপাত্ত প্রদান কবর সহায়িা কবরন। 
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৫.৪ প্রকে পনরচালক েম্পনকমত তথ্য ননবের িবক প্রদান করা হবলা:  

 সড়ক ও েনপে অপ্তধদিবরর ৩ েন কম মকিমা এ প্রকবের প্রকে পপ্তরচালক প্তহবসবে দাপ্তয়ত্ব পালন কবরন। প্তনবের 

ছবক িাঁবদর নাম ও জময়াদকাল প্রদান করা হবলা: 

  

Name & Designation with pay 

Scale. 

Full 

Time 

 

Part 

time 

Responsible  

for more than 

one project 

Date of  

Joining  Transfer 

1 2 3 4 5 6 

1. Md. Jahed Hossein  

Executive Engineer, RHD 

Road Divission, Noakhali. 

- 

Yes Yes 07/09/2015 12/09/2017 

2. Zahirul Islam 

Executive Engineer, RHD (A.C) 

Road Divission, Noakhali. 

- 

Yes Yes 12./09/2017 02/10/2017 

3. Binoy Kumar Paul 

Executive Engineer, RHD 

Road Divission, Noakhali. 

- 

Yes Yes 02/10/2017 30/6/2019 

 

৬। প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নত ননেরূপ:  
 

৬.১। প্রকবের আওতায় েম্পানদত অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন অগ্র নতর নেেরণ ননবের িবক প্রদান করা হবলা: 

       (লে টাকায়) 
No Item of work (As per DPP) Unit Target (as per DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Revenue Component:      

Supply &Services:      

a Survey & Design L.S 3.00  3.00  

 a) Sub-Total (Revenue Component):  3.00  3.00  

Capital Component:      

Acquisition of Land:      

a) Acquisition of Land and 

others properties 

Hector 1206.92 3.66 1206.37 3.66 

Civil works:      

Earthwork:      

a) Widening/Raising of 

Embankment 

L.cum 274.01 1.013 253.50 0.937 

Pavement works:      

a) Construction of New 

Pavement 

KM 351.80 1.50 351.80 1.50 

b) Construction of Bus Bay Number 116.48 6.00 116.48 6.00 

c) Surfacing KM 334.73 3.18 334.73 3.18 

Protective work:      

a) RCC Plate Palisiding/Brick 

Masonry Toe wall  

M 31.31 230.00 26.75 195.84 

 Sign-Signal & KM Post, Guide 

Post, Road Marking 

L.S 6.77  6.76  

b) Sub-total (Capital Component):  2322.02  2296.36  

a) Physical Contingency  1% 23.22  --  

b) Price Contingency  1% 23.22  --  

 Total (a+b):  2371.45  2299.39  

   সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী। 
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৭। েিরনভনত্তক এনিনপ/আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যয় :  

 প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ’র েছরপ্তভপ্তত্তক লক্ষযমাত্রা, আরএপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যবয়র প্তেেরে প্তনবের ছবক 

প্রদান করা হবলা : 

                                                                                                                                    (লে টাকায়) 
অথ ম েির আরনিনপনপ’র  লেযমাো আরএনিনপর েরাদ্দ ব্যয় 

 

২০১৬-২০১৭ ১১২২.০০ ১১২২.০০ ১১০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৯২৭.৫৩ ৯২৭.৫৬ ৯০৯.৩৯ 

২০১৮-২০১৯ ৩২১.৯০ ৩২১.৯০ ২৯০.০০ 

সে মবমাট: ২৩৭১.৪৫ ২৩৭১.৪৫ ২২৯৯.৩৯ 

সূত্র: সড়ক ও েনপে অপ্তধদির কর্তমক জপ্রপ্তরি প্রকবের সমাি প্রপ্তিবেদন অনু ায়ী 

 

৮। প্রপ্তকউরবমন্ট সংক্রান্ত িথ্য: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contrac

t signing  

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Construction of 

Earth Work for new 

Embankment & 

flexible Pavement 

work at 4
th

 km (p), 5
th

 

km (p), 6
th

 km (p), 7
th

 

km (p), 8
th

 km (p) & 9
th

 

km (p) for 

Straightening curve 

and construction of 

Bus-Bay at 13
th

 (p) 

(Kabirhat), 16
th

 (p), 

17
th

 (p) (Bhuiyarhat 

and 22
nd

 (p) 

(Bashurhat)  of 

Sonapur-Kabirhat-

Companigonj 

(Bashurhat)-

Dagonbhuiyan Road 

under Noakahali 

Road Division 

during the year 

2016-2017. 

 

8.0228 8.0227 29.01.201

7 

4.4.2017 31.7.2018 25.6.2018 

2. Carpeting and Seal 

Coat work with 

Protective work & 

Earthork at 

different killometers 

of Sonapur-

Kabirhat-

Companigonj 

(Bashurhat)-

Dagonbhuiyan Road 

under Noakahali 

Road Division 

during the year 

3.1281 2.8799 31.10.201

8 

1.1.2019 27.6.2019 20.5.2019 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contrac

t signing  

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016-2017. 

 * প্তপপ্তসআর অনু ায়ী 

 

৯। অপ্তিট :  প্তপপ্তসআর অনুসাবর ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অে মেছবরর অপ্তিট সম্পন্ন করা হবয়বছ এেং জকান অপ্তিট আপপ্তত্ত 

প্রদান  করা হয়প্তন। 

 

১০। প্রকে সংপ্তিট কবয়কটি প্তস্থর প্তচত্র প্তনবে প্রদান করা হবলা: 

 

 

প্তচত্র ১: প্তনপ্তম মি োস জে প্তচত্র ২: সড়বকর প্তনপ্তম মি জটা-ওয়াল 

 

 

প্তচত্র ৩: সড়বকর অংি প্তেবিি প্তচত্র ৪:  প্তনপ্তম মি সড়ক 

 

১১।  প্রকবের উবদ্দশ্য অজমন: 

পনরকনেত উবদ্দশ্য  উবদ্দশ্য অজমন 

প্রকবের আওিায় জনায়াোলী জেলার জসানাপুর-কপ্তেরহাট-

জকাম্পানীগঞ্জ-দাগনভূ ূঁইয়া সড়বকর ৬টি স্থাবন প্তেপদেনক 

োঁক সরলীকরবের মবধ্য উক্ত এলাকায় সড়ক জ াগাব াগ 

প্রকবের আওিায় উক্ত সড়বক োঁক সরলীকরে ও ৬টি োস জে 

প্তনম মাবের মাধ্যবম উন্নি সড়ক জ াগাব াগ ব্যেস্থা স্থাপন ও আে ম-

সামাপ্তেক উন্নপ্তি সাপ্তধি হবয়বছ। 
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পনরকনেত উবদ্দশ্য  উবদ্দশ্য অজমন 

ব্যেস্থার মাবনান্নয়ন ও আে ম-সামাপ্তেক উন্নয়ন সাধন করা 

প্রকবের প্রধান উবেশ্য। 

 

১২। কাজ অেম্পূণ ম থাকবল তার কারণ: প্রকবের জকান কাে অসম্পূে ম জনই। 
 

১৩।       পপ্তরদি মনকালীন প মবেক্ষে:  

১৩.১।  ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ৩.৬৬ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ১২০৬.৯২ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন সংস্থান রবয়বছ। প্রকবের ৩.৬৬ জহক্টর ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে োেদ ১২০৬.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবয়বছ মবম ম 

প্তপপ্তসআবর উবল্লে করা হবয়বছ।   

 

১৩.২।  মাটির কাে: প্রকবের অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ১.০১৩ লক্ষ র্ন প্তমটার  মাটির কাে োেদ ২৭৪.০১ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন করা হয়। এ োেদ প্তপপ্তসআর অনুসাবর ০.৯৩৭ লক্ষ র্ন প্তমটার মাটির কাে সম্পাদন করা হবয়বছ এেং 

এেবন্য ২৫৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৩।  জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ১.৫০ প্তক:প্তম: নতুন জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে োেদ 

৩৫১.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন প্তনধ মারে করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর এ অংবগ ১.৫০ প্তক:প্তম: জেপ্তিেল জপভবমন্ট প্তনম মাে 

োেদ ৩৫১.৮০ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। এছাড়া, প্রকবের আওিায় ৬টি োস জে প্তনম মাে োেদ ১১৬.৪৮ লক্ি টাকা 

প্রাক্কলন করা হয়। প্তপপ্তসআর অনুসাবর ৬টি োস জে প্তনম মাে োেদ ১১৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যপ্তয়ি হবয়বছ। 

 

১৩.৪। প্রবটকটিভ ওয়াকম: অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ অনুসাবর ৩১.৩১ প্তম: (জটাওয়াল ও প্যালাসাইপ্তিং) প্রপ্তিরক্ষা কাবের েন্য 

২৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। িন্মবধ্য প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ২৬.৭৫ প্তম: প্রপ্তিরক্ষা কাবে ১৯৫.৮৪ লক্ষ টাকা 

ব্যপ্তয়ি হবয়বছ উবল্লে করা হবয়বছ।  

 

১৩.৫। পপ্তরদি মনকাবল জদো  ায় জ , প্রকবের আওিায় জনায়াোলী সদর ও কপ্তেরহাট উপবেলায় প্তেদ্যমান সড়বকর ৬টি 

স্থাবনর প্তেপদেনক োঁক সরলীকরে করা হবয়বছ। িন্মবধ্য সড়বকর ৪ে ম প্তক:প্তম: এ ১৫০ প্তমটার, ৫ম প্তক:প্তম: এ ২০০ 

প্তমটার, ৬ি প্তক:প্তম: এ ৫৭০ প্তমটার, ৭ম প্তক:প্তম: এ ১০০ প্তমটার, ৮ম প্তক:প্তম: এ ১৫০ প্তমটার, ৯ প্তক:প্তম: এ ৩৩০ প্তমটার, 

অে মাৎ জমাট ১৫০০ প্তমটার সড়ক নতুন এলাইনবমবন্ট প্তনম মােপূে মক োঁক সরলীকরে করা হবয়বছ। এ োঁক সরলীকরবের 

ফবল উক্ত এলাকায় সড়ক দূর্ মটনা হ্রাস জপবয়বছ মবম ম পপ্তরদি মনকাবল সংপ্তিট প্তনে মাহী প্রবকৌিলী অেপ্তহি কবরন। 

 

১৩.৬। প্রকবের আওিায় সড়বক ৬টি স্থাবন োস-জে প্তনম মাে করা হবয়বছ। এর ফবল  াত্রীসাধারে প্তনরাপবদ  োস্থাবন উঠা নামা 

করবি পাবরন। সড়বকর প্তনম মাে কাে মানসম্মি হবয়বছ মবম ম পপ্তরলপ্তক্ষি হয়। পপ্তরদি মনকাবল সড়বক জরাি মাপ্তকমং-এর 

অপ্রতুলিা জদো  ায়। এছাড়া, সড়কটিবি প্রচুর undulation পপ্তরলপ্তক্ষি হবয়বছ। এছাড়া, প্তনপ্তম মি সড়বকর 

অবনকাংবি সফট জিাল্ডাবরর মাটি সবর জ বি জদো  ায়। সড়কটির স্থায়ীত্ব বৃপ্তি করার েন্য প্তনয়প্তমি রক্ষোবেক্ষে ও 

সফট জিাল্ডাবর কম্পযাকিনসহ প্রবয়ােনীয় প্রিস্থিা েোয় রাো প্রবয়ােন মবম ম প্রিীয়মান হয়। প্রকবের অপ্তনষ্পন্ন 

অপ্তিট আপপ্তত্ত প্তনষ্পপ্তত্তর েন্য ব্যেস্থা গ্রহে করা প্রবয়ােন। 

 

১৩.৭। প্রকবের ক্রমপুপ্তঞ্জি (জুন ২০১৯ প মন্ত) আপ্তে মক অগ্রগপ্তি ২২৯৯.৩৯ লক্ষ টাকা ও োস্তে অগ্রগপ্তি ১০০%। মূল 

অনুবমাপ্তদি প্রকবের তুলনায় প্রকবের Cost overrun হবয়বছ ১১% এ Time overrun হবয়বছ ১০০%। 

ভপ্তেষ্যবি মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের ব্যয় ও জময়াবদর মবধ্য  প্রকে োস্তোয়বনর সবচট োকা প্রবয়ােন। 
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১৪। আইএমইপ্তি’র মিামি/ুবপাপ্তরি: 

১৪.১। মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের তুলনায়  প্রকবে Cost overrun হবয়বছ ১১% এ Time overrun হবয়বছ 

১০০%। ভপ্তেষ্যবি মূল অনুবমাপ্তদি প্রকবের ব্যয় ও জময়াবদর মবধ্য োস্তোয়বনর েন্য সবচট োকবি হবে; 

১৪.২। ক্ষপ্তিগ্রস্থ সফট জিাল্ডার দ্রুি জমরামি ও সংস্কার করবি হবে; 

১৪.৩। প্রকবের অপ্তনষ্পন্ন অপ্তিট আপপ্তত্ত দ্রুি প্তনষ্পপ্তত্ত করবি হবে;  

১৪.৪। অনুবেদ ১৪.১-১৪.৩ এর আবলাবক গৃহীি কা মােলী সম্পবকম আগামী ১(এক) মাবসর মবধ্য আইএমই প্তেভাগবক 

অেপ্তহি করবি হবে। 
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Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC under 

EDCF Grand  as Additional Assistance (AA) শীষ িক প্রকল্প  মোসি মূল্যোয়ন প্রসতকবদন 
 

(সমাি: জুন, 201৯) 

 

১। প্রককল্পর নাম : Capacity Building and Repair of Single 

Decker CNG Buses of BRTC under EDCF 

Grand  as Additional Assistance (AA) 

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বোিং োকদশ   ড়ক পসরবহণ ককপ ঘোকরশন  

৩। প্রশাসলনক মন্ত্রণািয়/লবভাগ :  সিক পলরবহন ও নসতু মন্ত্রণািয়/সিক পলরবহন ও মহাসিক লবভাগ। 

4। প্রকল্প এ োকো  : সবআরটিস ’র প্রধোন কো ঘো য়, ঢোকো শহর হ অন্যোন্য সবভোগীয় টজ ো শহকর 

অবসস্থত সবআরটিস র সর্কপো।  

5। প্রককল্পর বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

                                                                                                                   

    (িক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

লজওলব 

 লর্লপএ 

পলরকলল্পত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অলতলরক্ত ব্যয় 

(মূি প্রাক্কলিত 

ব্যকয়র %) 

অলতলরক্ত সময় 

(মূি  

বাস্তবায়নকাকির 

%) 

মূি 

লজওলব 

 লর্লপএ 

সব িকশষ (১ম) 

সংকশালিত 

লজওলব 

 লর্লপএ 

মূি ১ম সংকশালিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪২০.০০ 

৮৪.০০ 

৩৩৬.০০ 

৪৪০.০০ 

১০৪.০০ 

৩৩৬.০০ 

৪৩৩.০০ 

৯৭.০০ 

৩৩৬.০০ 

০১-০১-২০১৮ 

নথকক  

৩০-০৬-২০১৯ 

০১-০১-২০১৮ 

নথকক  

৩০-০৬-২০১৯ 

০১-০১-২০১৮ 

নথকক  

৩০-০৬-২০১৯ 

১৩.০০ 

(৩.০৯%) 

- 

 
 
 

 মূ  প্রোক্ক কনর  োকর্ ক্রমপুসঞ্জর্ভত ব্যয় বৃসির হোর (%): ৩.০৯% 

 মূি প্রাক্কিকনর সাকথ ক্রমপুলিভূত নময়াদ বৃলির হার (%): টময়োদ বৃসি হয়সন। 
 
 

৬।  প্রককল্পর পটভূলম ও উকেশ্য:   

 

৬.১ পটভূলম:  ড়ক পসরবহন ও মহো ড়ক সবভোকগর আওতোধীন বোিং োকদশ  ড়ক পসরবহণ ককপ ঘোকরশন কর্তঘক গৃহীত এবিং 

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর অর্ ঘোয়কন বোস্তবোয়কনর জন্য 

Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Bused of BRTC 

under EDCF Grand  as Additional Assistance (AA) শীষ ঘক কোসরগসর  হোয়তো প্রকল্পটি 

গ্রহণ করো হয়। উকল্লখ্য, সবআরটিস ’র আওতোধীন টকোসরয়োন Economic Development 

Cooperation Fund (EDCF) এর অর্ ঘোয়কন জোনুয়োসর ২০১০ হকত জুন ২০১২ টময়োকদ বোস্তবোসয়ত 

Procurement of Single Decker CNG Bues প্রককল্পর আওতোয় ২০১১ োক  ২৫৫টি একত ো 

স এনসজ বো  (Daewoo)  িংগ্রহ করো হকয়সে । পরবতেকত উসল্লসখত বো গুক োর মকধ্য সকছু বোক র জন্য টমরোমত 

প্রকয়োজন হকয় পকড়। সকন্তু টমরোমকতর জন্য  ন্ত্োিংশ পোওয়ো  োসি  নো। স্থোনীয় বোজোকর সকছু একজকন্টর সনক  টর্কক  

 ন্ত্োিংশ পোওয়ো টগক ও বোজোর মূল্য অকনক টবসশ। অপরসদকক বো গুক ো স এনসজ চোস ত হওয়োয় পসরকবশ  হোয়ক 

এবিং অর্ ঘননসতক সদক সদকয়ও  োভজনক হওয়োয় বো গুক ো টমরোমত করো আবশ্যক হকয় পকড় । এক প ঘোকয় টকোসরয়োন 

এসক্সম ব্যোিংক  EDCF এর মোধ্যকম ৪০টি বোক র টমরোমকতর জন্য  ন্ত্োিংশ এবিং  িংসিিকদর প্রসশক্ষণ টদয়োর জন্য 

৪০০,০০০ মোসকঘন র্ োর টদয়োর জন্য আগ্রহ প্রকোশ ককর।  ফক  ৪২০.০০  ক্ষ  োকোর এ কম ঘসূসচর গ্রহণ করো হয় । 
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একত সজওসব খোকত ৮৪.০০  ক্ষ  োকোর  িংস্থোন রোখো হয়।  প্রককল্পর বোস্তবোয়ন টময়োদ সনধ ঘোসরত হয় ০১/০১/২০১৮ 

হকত ৩০/০৬/২০১৯ প ঘন্ত।  পরবতেকত টেয়োর পো ঘ  সশপকমন্ট  সিয়োকরন্স এর জন্য জরুরী সভসত্তকত স সর্/ভযো  বোবদ 

অসতসরক্ত ১৯.০০  ক্ষ  োকো বৃসি পোওয়োয় এবিং অন্যোন্য অকের ব্যয় হ্রো /বৃসি পোওয়োয় প্রকল্পটি অনুকমোসদত টময়োকদ 

১ বোর  িংকশোধন করো হয়।  িংকশোধন অনু োয়ী প্রকল্প ব্যয় সনধ ঘোরণ হয় ৪৪০.০০  ক্ষ  োকোয়। 

 

৬.২ উকেশ্য: প্রককল্পর মূি উকেশ্য- 

 বোক র জন্য খুচরো  ন্ত্োিংশ ক্রয়; 

   িংগৃহীত  ন্ত্োিংশ দ্বোরো ৪০টি বো  টমরোমতপূব ঘক স এনসজ বোক র  িংখ্যো বৃসি; 

 পসরবহন ট ক্টকর দক্ষ জনশসক্ত গকড় টতো ো; এবিং  

 সবআরটিস ’র সবদ্যমোন মোনব ম্পকদর উন্নয়ন।  

 

৭. প্রককল্পর মূ  কোজ:  

 বোক র জন্য খুচরো  ন্ত্োিংশ ক্রয়; এবিং  

 ট কসনশয়োনকদর প্রসশক্ষণ প্রদোন।  

 

৮। প্রককল্পর অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন (লপলসআর অনুসাকর) : 

 

Items of Work 

(as per PP) 

Unit Target (as per 

RTAPP) 

Actual Progress 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 

1 2 3 4 5 6 

(a) Revenue:   - - - - - 

Training of Technicians Nos 80 62.00 80 62.00 

 Clearing & Forwarding 

(C&F), L/C Commission, 

etc 

LS - 2.00 - 2.00 

 

Miscellaneous/unexpecte

d Expenditure  

LS - 4.00 - 1.00 

Sub-total=  80 68.00 80 65.00 

(b)  Capital       

Procurement of Spare 

Parts  

LS - 277.00 - 277.00 

Development import 

duty and VAT  

LS - 95.00 - 91.00 

Sub-Total - - 372.00 - 368.00 

Grand Total (a+b)= - - 440.00 - 433.00 

 

প্রককল্পর  িংকশোসধত টিএসপসপ অনু োয়ী বরোে ৪৪০.০০  ক্ষ  োকো। প্রকৃত ব্যয় হয় ৪৩৩.০০  ক্ষ  োকো,  োর মকধ্য সজওসব  

৯৭.০০  ক্ষ  োকো এবিং সপএ ৩৩৬.০০  ক্ষ  োকো। 
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০৯। প্রকল্প পলরিািক সংক্রান্ত তথ্যালদঃ 

ক্রলমক নং প্রকল্প পলরিািককর নাম ও পদবী দালয়কের িরণ কম িকাি 

পূণ ঘকো ীন  খন্ডকািীন ট োগদোন  বদ ী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  ককণ ঘ  টমোিঃ মোহবুবুর রহমোন 

পসরচো ক (কোসরগসর), সবআরটিস   

- হযাঁ ২২/০২/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯ 

 

 

১০।  ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যালদ: 

 পণ্য ও নসবা ক্রয়: প্রককল্পর অনুকমালদত  টিএলপলপ অনুর্ায়ী ০১টি গুর্স প্যাককজ এবং ০১টি সালভ িস প্যাকককজর 

সংস্থান লছি। নস আকিাকক দরপত্রসমূহ প্রলক্রয়াকরণ করা হকয়কছ। দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য লনম্নরূপ: 

 

S

L  

Description of 

Procurement 

(Goods/Works/ 

Consultancy) as 

per  bid 

document  

Tender/Bid/Pr

oposal Cost (in 

Core Taka) 

 Tender /BiD/ 

Proposal 

Date of 

Completion of 

works/services 

and supply of 

goods 

As 

Per 

DPP 

Contra

cted 

Value 

Invitation 

Date 

Contra

ct 

signing  

date 

As per 

contra

ct 

Actual 

1.  Procurement of 

Spare Parts  
277.00 277.00 

বো   রবরোহকোরী 

প্রসতষ্ঠোকনর সনক  

টর্কক  রো সর 

ক্রয় পিসত 

(DPM) এ 

বসণ ঘত প্রসশক্ষণ ও 

খুচরো  ন্ত্োিংশ 

 িংগ্রহ করো 

হকয়কে।  

26/06/018 
30/06/201

9 

30/06/20

19 

2.  Training of 

Technicians  

59.00 59.00 26/06/018 
30/06/201

9 

30/06/20

19 

 

১১।  সংকশালিত বরাে ও অগ্রগলত: 

        (িক্ষ টাকা) 

অথ িবছর মূ  সর্সপসপ’র  িংস্থোন সব িকশষ সংকশালিত টিএলপলপ’র 

সংস্থান িক্ষেমাত্রা 

অবমুলক্ত 

(টাকা) 

অগ্রগলত 

টমো   োকো 

(সজওসব) 

প্রকল্প 

 োহোয্য 

টমো   োকো 

(সজওসব) 

প্রকল্প 

 োহোয্য 

টমো   োকো 

(সজওসব) 

প্রকল্প 

 োহোয্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2017-18 ৩০৬.০০ ৮০.০০ ২২৬.৮০ ৩২১.৫০ ৭৭.৫০ ২৪৪.০০ ৮০.০০ ৩০৭.০০ ৮০.০০ ২২৭.০০ 

2018-19 ১১৪.০০ ৪.০০ ১০৯.২০ ১১৮.৫০ ২৬.৫০ ৯২.০০ ২১.০০ ১২৬.০০ ১৭.০০ ১০৯.০০ 

 ৪২০.০০ ৮৪.০০ ৩৩৬.০০ ৪৪০.০০ ১০৪.০০ ৩৩৬.০০ ১০১.০০ ৪৩৩.০০ ৯৭.০০ ৩৩৬.০০ 

(সূত্র: সপস আর অনু োয়ী) 
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বসণ ঘত তথ্য সবকিষকণ টদখো  োয় - ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ ঘবেকর  ব ঘকশষ  িংকশোসধত টিএসপসপ অনু োয়ী প্রককল্পর 

অনুকূক  টমো  বরোে রকয়কে ৪৪০.০০  ক্ষ  োকো,  োকত সজওসব ১০৪.০০  ক্ষ  োকো এবিং প্রকল্প  োহোয্য ৩৩৬.০০  ক্ষ 

 োকো। সজওসব ১০৪.০০  ক্ষ  োকোর মকধ্য অর্ ঘেোড় হকয়কে ১০১.০০  ক্ষ  োকো  োর মকধ্য ব্যয় হকয়কে ৯৭.০০  ক্ষ  োকো 

এবিং অব্যসয়ত রকয়কে ৪.০০  ক্ষ  োকো। সকন্তু  রকোরী টকোষোগোকর জমো টদয়ো হকয়কে ১৩৫৬৪০.৫৯  োকো। 

 

১২।  কাজ অসম্পূণ ি থাককি তার কারণ: অনুকমালদত টিএলপলপ অনুর্ায়ী প্রককল্পর কাজ সমাি হকয়কছ।  

 

১৩। প্রকল্প পলরদশ িন: গত ০৮-১২-২০২১ তালরকখ আইএমইলর্’র উপপলরিািক (উপসলিব) জনাব নমাঃ লসলেকুর রহমান 

কর্তিক প্রকল্প অলফস সকরজলমন পলরদশ িন করা হয়। পলরদশ িনকাকি প্রককল্পর সর্সজএম (প্ল্যোসনিং), টেোর অসফ োর ও 

অন্যোন্য কম ঘকতঘো/কম ঘচোসর উপলস্থত লছকিন। পলরদশ িন ও প্রাি দলিিালদ পর্ িাকিািনায়  পর্ িকবক্ষণ লনম্নরূপ: 

 

১৪।  প্রককল্পর উকেশ্য অজিনঃ 

উকেশ্য উকেশ্য অজিন 

 বোক র জন্য খুচরো  ন্ত্োিংশ ক্রয়; 

  স এনসজ বোক র  িংখ্যো বৃসি; 

 পসরবহন ট ক্টকর দক্ষ জনশসক্ত গকড় টতো ো; এবিং  

 সবআরটিস র সবদ্যমোন মোন ম্পকদর উন্নয়ন।  

প্রককল্পর আওতোয় ৭০( ত্তর)টি আইক কমর টেয়োর পো ঘ  ও 

১৫(পকনর)টি আইক কমর টু    িংগ্রহ করো হকয়কে।  িংগৃহীত 

 ন্ত্োিংশ দ্বোরো ৪০টি বো  টমরোমতপূব ঘক স এনসজ বোক র  িংখ্যো 

বৃসি করো হকয়কে। এেোড়ো, সতনটি টিকর্ (এস , ইসঞ্জন, 

ইক কিসনক) টমো  ৮০ জন ট কসনসশয়োনকক প্রসশক্ষণ প্রদোন 

করোয় প্রককল্পর উকেশ্য অসজঘত হকয়কে বক  প্রতীমোন হয়।  

 

উকেশ্য অলজিত না হকয় থাককি তার কারণঃ প্রককল্পর উকেশ্য অলজিত হকয়কছ মকম ি প্রতীয়মান হয়। 
 

১৫। পর্ িকবক্ষণ: 

     

১৫.১ প্রকল্প অনুকমোদন ও প্রোক্কস ত ব্যয়  িংক্রোন্ত তথ্য : 

 প্রকল্পটি ২৬/১২/২০১৭ তোসরকখ অনুসষ্ঠত সবভোগীয় সবকশষ প্রকল্প মূল্যোয়ন কসমটির (সর্এ সপইস )  ভোর সুপোসরশক্রকম 

মোননীয়  ড়ক পসরবহন ও ট তু মন্ত্ী কর্তঘক গত ১৭/০১/২০১৮ তোসরকখ ৪২০.০০  ক্ষ  োকো  (সজওসব ৮৪.০০  ক্ষ 

এবিং সপ.এ ৩৩৬  ক্ষ  োকো) প্রোক্কস ত ব্যকয় এবিং বোস্তবোয়ন টময়োদ ০১/০১/২০১৮ হকত ৩০/০৬/২০১৯ টময়োকদ 

বোস্তবোয়কনর জন্য অনুকমোসদত হয়। পরবতেকত টেয়োর পো ঘ  সশপকমন্ট  সিয়োকরন্স-এর জন্য জরুসরসভসত্তকত স সর্/ভযো  

বোবদ অসতসরক্ত ১৯.০০  ক্ষ  োকো বৃসি পোওয়োয়  ড়ক পসরবহন ও ট তু মন্ত্ণো কয়র মোননীয় মন্ত্ী কর্তঘক গত ২৪-০২-

২০১৯ তোসরকখ প্রকল্পটির ১ম  িংকশোধন করো হয়। একত প্রককল্পর প্রোক্কস ত ব্যয় দাঁড়োয় ৪৪০.০০  ক্ষ (সজওসব-১০৪.০০ 

 ক্ষ এবিং প্রকল্প  োহোয্য ৩৩৬.০০  ক্ষ)  োকো। 

১৫.২ প্রককল্পর  বোস্তবোয়ন অগ্রগসত:   

প্রককল্পর আওতায় জুন ২০১৯ পর্ িন্ত ক্রমপুলিত আলথ িক অগ্রগলত হকয়কছ ৪৩৩.০০ িক্ষ টাকা, র্া সংকশালিত 

অনুকমালদত ব্যয় ৪৪০.০০ িক্ষ টাকার ৯৮%। উক্ত সমকয় অনুকমালদত সংকশালিত প্রককল্পর ১০০% বাস্তব অগ্রগলত 

সালিত হকয়কছ। প্রককল্পর দস  োসদ ও  োসব ঘক বোস্তবোয়ন অগ্রগসত প ঘোক োচনোকন্ত টদখো  োয় ট , প্রকল্পটি ১ বের ৭ মো  

টময়োকদ ৪৪০.০০  ক্ষ  োকো প্রোক্কস ত ব্যকয় প্রকল্পটির বো   রবরোহকোরী প্রসতষ্ঠোকনর সনক  হকত  রো সর ক্রয় পিসতর 

মোধ্যকম বসণ ঘত প্রসশক্ষণ ও খুচরো  ন্ত্োিংশ  িংগ্রহ করো হয়।  

 

১৫.৩ প্রককল্পর অেসভসত্তক সবকিষণ:  প্রককল্পর প্রধোন দুটি অে টেয়োর পো ঘ  এবিং ট কসনসশয়োনকদর প্রসশক্ষণ বোবদ 

 র্োক্রকম ২২৬.৮০  ক্ষ  োকো এবিং ১০৯.০০  ক্ষ  োকোর  িংস্থোন সে । এেোড়ো, টেয়োর পো ঘ -এর সবপরীকত 

স সর্/ভযো  বোবদ ৭৬.০০  ক্ষ  োকোর  িংস্থোন সে । পরবতেকত প্রকল্প  িংকশোধনীর মোধ্যকম টেয়োর পো ঘ  বোবদ 
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২৭৭.০০  ক্ষ  োকো এবিং ট কসনসশয়োনকদর প্রসশক্ষণ বোবদ ৬২.০০  ক্ষ  োকোর  িংস্থোন করো হয়। এেোড়ো, টেয়োর 

পো ঘ  সশপকমন্ট সিয়োকরকন্সর জন্য স সর্/ভযো  ৭৬.০০  ক্ষ  োকো হকত ৯৫.০০  ক্ষ  োকোয় উন্নীত করো হয়। একত 

টেয়োর পো ঘ  সশপকমন্ট সিয়োকরকন্সর জন্য স সর্/ভযো  বোবদ অসতসরক্ত ১৯.০০  ক্ষ  োকো ব্যয় বৃসি পোয়  ো সজওসব 

হকত  িংস্থোন করো হয়।  

 

১৫.৪ মূ  ও  িংকশোসধত প্রককল্পর তু নোমূ ক সচত্র: মূ  টিএসপসপকত সজওসব অর্ ঘোয়ন সে  ৮৪.০০  ক্ষ  োকো,  ো  িংকশোসধত 

টিএসপসপকত ৪.৮% বৃসি টপকয় ১০৪.০০  ক্ষ  োকোয় উন্নীত হয়। সজওসব অিংকশ টেয়োর পো ঘ  সশপকমন্ট সিয়োকরন্স, 

স এন্ডএফ, এ স  চোজঘ ইতযোসদ বোবদ ৪.০০  ক্ষ  োকো হকত ২.০০  ক্ষ  োকোয় টপক ও অন্যোন্য ব্যয় ১.০০  ক্ষ  োকো 

হকত ৪.০০  ক্ষ  োকোয় এবিং টেয়োর পো ঘ  সশপকমন্ট সিয়োকরকন্সর জন্য স সর্/ভযো  ৭৬.০০  ক্ষ  োকো হকত ৯৫.০০ 

 ক্ষ  োকোয় বৃসি পোয়। মূ  টিএসপসপ’র তু নোয় সজওসব অিংকশ টমো   ২০.০০  ক্ষ  োকো বৃসি পোয়। প্রকল্প  োহোয্য সে  

৩৩৬.০০  ক্ষ  োকো,  ো অপসরবসতঘত সে ।  

 

 ১৫.৫  ন্ত্োিংশ  িংগ্রকহর সববরণ: প্রককল্পর আওতোয় ১৮ অকক্টোবর/২০১৮ তোসরকখ (ইনভকয়  নম্বর-BA1810001) টমো  ৬২ 

(বোষসি) টি আইক কম টেয়োর পো ঘ  এবিং ১৫ (পকনর)টি আইক কম টু স্  িংগ্রহ করো হকয়কে। এেোড়ো ২৩ সর্ক ম্বর 

২০১৮ তোসরকখ (ইনভকয়  নম্বর-BA1810002) ০৮ (আ )টি আইক কম টেয়োর পো ঘ   িংগ্রহ করো হকয়কে। টেয়োর 

পো ঘ মূহ পসরবহন ভবন, ২১ রোজউক এসভসনউ এ অবসস্থত সবআরটিস র টকন্দ্রীয় টেোকর  িংরক্ষণ করো হয়। EDCF 

অর্ ঘোয়কন  িংগৃহীত ২৫৫টি একত ো স এনসজ বো  (Daewoo) এর মকধ্য ট  ৪০টি বো  অকপক্ষোকৃত খোরোপ অবস্থোয় 

সে  ট  ৪০টি বোক র টমরোমত কোকজ  ন্ত্োিংশগুক ো ব্যবহোর করো হয়। টমরোমতকৃত বো গুক ো বতঘমোকন  চ  আকে বক  

প্রকল্প অসফ  টর্কক জোনো  োয়। 

 

১৫.৬ প্রলশক্ষণ:  প্রককল্পর আওতোয়  িংকশোসধত সর্সপসপ অনু োয়ী সতনটি টিকর্ (এস , ইসঞ্জন, ইক কিসনক) টমো  ৮০ জন 

ট কসনসশয়োনকক প্রসশক্ষণ প্রদোন করো হকয়কে। প্রসশক্ষণোর্েকদর মধ্য হকত  ০৪ জকনর  োকর্  মুক োকফোকন আক োচনো 

হকয়কে। প্রসশক্ষণোর্ে ০৪ জন হক ন- জনোব টমোিঃ জুরোন আ ী, কোসরগর-স  ( োধোরণ) টমোবোই  ০১৮২৯৮৯৭৭২৩, 

জনোব টমোিঃ আিঃ রোজ্জোক, কোসরগর-স  ( োধোরণ), টমোবোই  ০১৭৫৮৫০৪৬২১, জনোব টমোিঃ শওকত টহোক ন, কোসরগর-

স  ( োধোরণ), টমোবোই  ০১৬৮৯১৮৮৩৬৮ এবিং জনোব টমোিঃ আবু  োইদ, কোসরগর-স  (টির্), টমোবোই  

০১৭৫৯৫১৭৬৪৩)। তোরো প্রকতযকক ০৩সদকনর প্রসশক্ষণ গ্রহণ ককরকেন এবিং এ ব প্রসশক্ষণ আকরো প্রকয়োজন বক   

জোসনকয়কেন।  

 

১৫.৭ সংগৃহীত র্ন্ত্রপালত গ্রহণ স্টক নরলজস্টাকর এলিভুক্তকরণ : র্ন্ত্রপালত লনি িালরত কলমটি কর্তিক গ্রহণ করা হয় এবং 

র্থালনয়কম স্টক নরলজস্টাকর এলিভুক্ত করা হকয়কছ বকি প্রতীয়মান হয়।  

 

১৫.৮ অব্যসয়ত অর্ ঘ: সপস আর অনু োয়ী সজওসব ১০৪.০০  ক্ষ  োকোর মকধ্য অর্ ঘেোড় হকয়কে ১০১.০০  ক্ষ  োকো,  োর মকধ্য 

ব্যয় হকয়কে  ৯৭.০০  ক্ষ  োকো এবিং অব্যসয়ত রকয়কে ৪.০০  ক্ষ  োকো। প্রকল্প অসফ  টর্কক প্রোি দোস স ক প্রমোণোসদ 

প ঘোক োচনো জোনো  োয়, অব্যসয়ত ৪.০০  ক্ষ  োকোর মকধ্য ১৩৫৬৪০.৫৯ (এক ক্ষ পঁয়সত্রশ হোজোর েয়শত চসল্লশ  োকো 

উনষো  পয় ো)  োকো  রকোসর টকোষোগোকর জমো প্রদোন করো হকয়কে। অর্ ঘোৎ সপস আর অনু োয়ী ২,৬৪,৩৫৯.৪১ (দুই  ক্ষ 

টচৌষসি হোজোর সতনশত উনষো   োকো একচসল্লশ পয় ো)  োকো কম টফরত প্রদোন করো হকয়কে। এ সবষকয় সবআরটিস -

এর সর্সজএম (প্ল্যোসনিং) হকত জোনো  োয়, অব্যসয়ত ট  পসরমোণ অর্ ঘ টফরত প্রদোন করো হকয়কে ট টিই  ঠিক, সপস আর-

এর তথ্য র্ভ  রকয়কে বক  সতসন উকল্লখ ককরন। এমতোবস্থোয়, সপস আর অনু োয়ী অব্যসয়ত অর্ ঘ জমো নো প্রদোকনর সবষকয় 

মন্ত্ণো কয়র ব্যোখ্য প্রকয়োজন।  

 

১৫.৯  অসর্   িংক্রোন্ত:  এখন পর্ িন্ত প্রককল্পর নকান ইন্টারনাি বা এিটারনাি অলর্ট সম্পন্ন হয়লন।  
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১৫.১০ পলরকবকশর উপর প্রভাব: প্রকল্পটি বোস্তবোয়কনর ফক  প্রতযক্ষভোকব পসরকবকশর উপর ইসতবোচক  প্রভোব পকড়কে।  
 

১৬। প্রকল্প পলরদশ িকনর লস্থর লিত্র: 

 

 

প্রকে সংপ্তিট দপ্তললপত্র প মাবলাচনা 
 

১৭।  মতামত/সুপালরশ: 

১৭.১ প্তপপ্তসআর অনু ায়ী অব্যপ্তয়ি ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকার মবধ্য োস্তবে ১৩৫৬৪০.৫৯ (একলক্ষ পঁয়প্তত্রি 

হাোর ছয়িি চপ্তল্লি টাকা উনিাট পয়সা) টাকা সরকাপ্তর জকািাগাবর জফরি প্রদান করা হবয়বছ। অে মাৎ 

প্তপপ্তসআর অনু ায়ী ২,৬৪,৩৫৯.৪১ (দুই লক্ষ জচৌিপ্তি হাোর প্তিনিি উনিাট টাকা একচপ্তল্লি পয়সা) কম 

জফরি প্রদান করা হবয়বছ।  েপ্তে মি অে ম সরকারী জকািাগাবর েমা প্তদবয় প্রমােক আইএমই প্তেভাবগ জপ্ররে 

করবি হবে; 

১৭.২ দ্রুি অপ্তিট সম্পন্ন কবর প্রপ্তিবেদন আইএমই প্তেভাবগ জপ্ররে করবি হবে; 

১৭.৩ উপর্য িক্ত মতামত/সুপালরশ-এর আকিাকক গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইলর্কক আগামী ২৫ মাি ি, ২০২২ এর মকে 

অবলহত করকত হকব। 
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 ঢাকা সমবট্রা প্রবজক্ট নপ্রপাবরটনর সটকননকযাল এনেেট্যান্স (নিএমনপনপটিএ) শীর্ মক েমাপ্ত প্রকবের মূল্যায়ন 

প্রনতবেদন 

(েমাপ্ত: জুন, ২০১৯)         

 

১.  আইএমইপ্তি’র সে মবিি পপ্তরদি মন: ২9.০১.২০১৯ প্তি.  

সে মবিি পপ্তরদ মিবনর ুবপাপ্তরিমূহ ুবপাপ্তরি োস্তোয়বনর অেস্থা প মবেক্ষে 

 MRT Line-5 এর কপ্তরবিার আন্ডারগ্রাউন্ড 

প্তদবয়  াবে, জসবহতু উক্ত কপ্তরবিার প্তনম মাবে 

েননকৃি মাটি জকাোয় রাো হবে ো িার 

ব্যেস্হাপনার প্তেিয়টি অপ্তি গুরুত্বপুে ম। েননকৃি 

মাটি অপর জকান প্রকবে ো সরকাপ্তর কাবে 

ব্যেহার কার  ায় প্তকনা জস প্তেিবয় প্তেস্তাপ্তরি 

েে মনা প্রপ্তিবেদবন অন্তভূ মক্ত করা জ বি পাবর। 

 

 প্তনম মােকাবে েননকৃি মাটি পূনোঃব্যেহার করা 

হবে। প্তেিয়টি েিমমান প মাবয় (প্রাক-সম্ভাব্যিা 

 াচাই সমীক্ষা) অন্তভূ মক্ত নয় েবল েিমমাবন 

প্রপ্তিবেদবন শুধুমাত্র উবল্লপ্তেি রবয়বছ। িবে এই 

প্তেিবয় প্তেিদ পপ্তরকেনা ও প্তেেরে পরেিী 

প মাবয় (প্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি ও প্তিবটইল প্তিোইন) 

সমীক্ষা করা হবে। 

 

প্রাক-সম্ভাব্যিা  াচাই 

পরেিী সম্ভাব্যিা 

 াচাই চলমান 

রবয়বছ। 

 

 

                           

ক. প্রকবের জমৌপ্তলক িথ্য: 

২.  প্রকবের ধরন (প্তেপ্তনবয়াগ/কাপ্তরগপ্তর সহায়িা/সমীক্ষা): কাপ্তরগপ্তর 

৩. ক)  অে মায়বনর উৎস (প্তেওপ্তে/ প্রকে সাহায্য/জেপ্তিপ্তসএফ/স্ব অে মায়ন/অন্যান্য): নজওনে 

     ে) উন্নয়্ন সহব াগী: এপ্তিপ্তে 

৪. ক) উবযা ী মন্ত্রোলয়/প্তেভাগ: েড়ক পনরেহন ও মহােড়ক নেভা   

খ) োস্তোয়নকারী সংস্থা: ঢাকা পপ্তরেহন সমন্বয় কর্তমপক্ষ (প্তিটিপ্তসএ) 

৫.   (ক) প্রকে ব্যয়, োস্তোয়ন কাল ও অনুবমাদন সংক্রান্ত:                                                                                 

(লক্ষ টাকা) 

প্তেিয় অনুবমাপ্তদি প্রাক্কপ্তলি ব্যয় োস্তোয়ন 

কাল 

অনুবমাদবনর 

িাপ্তরে 

*পপ্তরেিমন (+/-) 

জমাট প্তেওপ্তে প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় (%) জময়াদ 

(%) 

মূল ১২৪৭.৮২ ২২৮.৬২ ১০১৯.২০ - ০১.০১.২০১৭ 

জেবক 

৩০.০৬.২০১৮ 

২৯.১২.২০১৬ - - 

েংবশানধত (১ম) 

(প্রব ােয জক্ষবত্র) 

১২৪৭.৮২ ২২৮.৬২ ১০১৯.২০ - ০১.০১.২০১৭ 

জেবক 

৩০.০৬.২০১৯ 

- - - 

      

(ে) মূল প্রাক্কলবনর সাবে ক্রমপুপ্তঞ্জি ব্যয় বৃপ্তির হার (%): ০.০০% 

(গ) মূল জময়াবদর সাবে ক্রমপুপ্তঞ্জি জময়াদ বৃপ্তির হার (%): ৬৭.০০% 

৬. প্রকে এলাকা (েংখ্যায় উবল্লখ করবত হবে): প্তেভাগ- ১ টি, জেলা-১ টি । 

নেভা  সজলা নেটি কবপ মাবরশন/সপৌরেভা/উপবজলা 

ঢাকা  ঢাকা  ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দনেণ নেটি কবপ মাবরশন  

 

৭. প্রকবের প্তেেরে: 

ক) প্রকবের পটভূপ্তম: ঢাকা পনরেহন েমন্বয় কর্তমপে (নিটিনেএ) ঢাকাবত পনরকনেত ও পনরেহন অেকাঠাবমা ননম মাবণর লবেয 

২০১৬ োবল েংবশানধত সকৌশল ত পনরেহন পনরকেনা প্রণয়ন কবর। উক্ত পনরকেনায় ৫টি সমবট্রাবরল, ২টি BRT েহ নেনভন্ন 

প্রকবের প্রস্তাে করা হবয়বি। ৫টি সমবট্রাবরবলর মবধ্য একটি হল MRT Line-5 (দনেণাংশ)। উক্ত MRT Line-5 
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দনেণাংবশর এলাইনবমন্ট হল: Gabtoli- Technical – Asadgate – Rassel Square- Basundara- Sonagaon 

Hotel – Hatizheel – Aftabnagar- Daserkhandi. 
 
 

ে)  প্রকবের উবেশ্য (বুবলট আকাবর সংপ্তক্ষি): 

 সমবট্রা সরবল এনিনে’র অথ মায়াবনর নের্বয় Priority রুট ননধ মারন। 

 Revised Strategic Transport Plan (RSTP) Review Focusing on Mass Transit. 

 Pre-Feasibility of MRT Line-5 (Southern Part). 

 Analysis of Co-financing in MRT Line-5 (Northern Part). 
 
  

গ) প্রকবের প্রধান কা মক্রম:  

 Review of RSTP. 

 Project Plan. 

 Safe Guard Analysis. 

 Economic and Financial Analysis. 

ে. প্রকবের োস্তোয়ন সংক্রান্ত িথ্য: 

 

৮. নপনেআর অনুোবর প্রকবের অঙ্গনভনত্তক োস্তোয়ন: 

(লক্ষ টাকা) 

ক্র:নং 

 

অনুবমাপ্তদি অবের নাম একক সে মবিি অনুবমাপ্তদি 

প্তিপ্তপপ্তপ/টিপ্তপপ্তপ অনু ায়ী 

পপ্তরকপ্তেি লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি অগ্রগপ্তি  

 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

   োস্তে 

(পনরমাণ/েংখ্যা) 

আপ্তে মক োস্তে 

(%) 

আপ্তে মক 

(%) 

১ Pay of Officers জোক ১০০% 19.38 ১০০% - 

২ Pay of Staff জোক ১০০% 2.25 ১০০% ১.০১ 

(৪৪.৮৮%) 

৩ Allowance  জোক ১০০% 22.01 ১০০% ১.০৩ 

(৪.৬৮%) 

৪ Salary of outsourced PIU 

staffs  

জোক ১০০% 27.99 ১০% ২২.৬৩ 

(৮১%) 

৫ Consultancy Services for 

Preparatory Technical 

Assistance for Dhaka Metro 

(International) 

জোক ১০০% 1019.19 ১০০% ৯০৯.০০ 

(৮৯.১৯%) 

৬ Technical Consultant 

(Individual) 

জোক ১০০% 36.00 ১০০% ৩১.০৭ 

(৮৬.৩০%) 

৭ Capacity Building of GoB 

Personnel 

জোক ১০০% 20.00 ১০০% ১৯.৭৯ 

(৯৮.৯৫%) 

৮ T&T Phone, Internet Bill and 

Others 

জোক ১০০% 1.00 ১০০% ০.১৩ 

(১৩%) 

৯ Office stationeries & other 

consumables 

জোক ১০০% 1.50 ১০০% ১.৫০ 

(১০০%) 

১০ Gas & Fuel  for Transport 

Vehicles 

জোক ১০০% 4.50 ১০০% ১.৬০ 

(৩৫.৫৫%) 

১১ Lubricants for transport  জোক  ১০০%  1.80 ১০০%  - 



705 

 

ক্র:নং 

 

অনুবমাপ্তদি অবের নাম একক সে মবিি অনুবমাপ্তদি 

প্তিপ্তপপ্তপ/টিপ্তপপ্তপ অনু ায়ী 

পপ্তরকপ্তেি লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি অগ্রগপ্তি  

 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

   োস্তে 

(পনরমাণ/েংখ্যা) 

আপ্তে মক োস্তে 

(%) 

আপ্তে মক 

(%) 

vehicles 

১২ Binding and Printing জোক ১০০% 1.00 ১০০% - 

১৩ Advertising and Publicity জোক ১০০% 1.00 ১০০% ০.৯৫ 

(৯৫%) 

১৪ Honorium for Members of 

Committees 

জোক ১০০% 2.00 ১০০% ১.৮২ 

(৯১%) 

১৫ Miscelleneous/Others Costs জোক ১০০% 5.00 ১০০% ৪.০৭ 

(৮১.৪০%) 

১৬ Vehicle Repair & 

Maintenance 

জোক ১০০% 1.00 ১০০% ১.০০ 

(১০০%) 

১৭ Computer and Office 

Equipment 

জোক ১০০% 1.00 ১০০% ০.৭৬ 

(৭৬%) 

উপ জমাট (রােস্ব) =    

1166.62  

 ১০০% ১০০৯.২৩ 

(৮৬.৫০%) 

১৮ 
Office Equipments 

জোক ১০০% 2.00 ১০০% ১.৯৯ 

(৯৯.৫০%) 

১৯ 
Furniture for Project Office 

জোক ১০০% 2.00 ১০০% ১.৯৯ 

(৯৯.৫০%) 

২০ Procurement of 4-weel Drive 

Jeep 

জোক ১০০% 75.00 ১০০% ৭২.০৮ 

(৯৬.১০%) 

২১ 
Computers and Accessaries 

জোক ১০০% 2.20 ১০০% ২.২০ 

(১০০%) 

উপ জমাট (মূলধন) = 81.20 ১০০% ৭৮.২৬ 

(৯৬.৩৮%) 

সে মবমাট  1247.82 ১০০% ১০৮৭.৪৯ 

(৮৭.১৫%) 

 

৯. অে ম েছরপ্তভপ্তত্তক প্তিপ্তপপ্তপ/টিপ্তপপ্তপ’র সংস্থান, েরাে, অে মছাড় ও োস্তোয়ন অেস্থা:                                                                                                                                           

 (লক্ষ টাকা) 

অথ ম েির প্তিপ্তপপ্তপ/টিপ্তপপ্তপ 

সংস্থান 

এপ্তিপ্তপ আরএনিনপ েরাদ্দ 

(নজওনে) 

অে ম ছাড় 

 (নজওনে) 

প্রকৃি ব্যয় 

 (নজওনে) 

জানুয়ারী, ২০১৭-জুন, ২০১৭ ৪৭০.০৭ ১০.০০ ৭.৫০ ৪.৩৪ ৪.৩৪ 

জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮ ৭৭৭.৭৫ ১৮০.০০ ১৪০.০০ ১৩০.০০ ১২১.৫৪ 

জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০১৯ - ৮৪.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৯.৭৪ 

 1,247.82 274.00 187.50 174.34 165.62 

 

প্রকবের আওিায় প্তেওপ্তে জেবক 174.34 লক্ষ টাকা অে মছাড় করা হয়, প্রকৃি ব্যয় হয় 165.62 লক্ষ টাকা অে মাৎ ৮.৭২ (আট 

লক্ষ োহাত্তর হাোর টাকা অব্যপ্তয়ি োবক। অব্যপ্তয়ি সরকাপ্তর জকািাগাবর চালাবনর মাধ্যবম জসানালী ব্যাংক, নগর ভেন 

কবপ মাবরট িাো, ঢাকায় েমা করা হবয়বছ। এেং প্রকবের প্তিপ্তপএ অংবির ১০১৯.২০ লক্ষ টাকার মবধ্য দািা সংস্থা এপ্তিয়ান 

জিবভবলপবমন্ট ব্যাংক (এপ্তিপ্তে) হবি সরাসপ্তর ৯০৯.০০ (নয় জকাটি নয় লক্ষ) টাকা েরচ করা হবয়বছ। প্রধান প্তহসাে রক্ষে 

কম মকিমা, সড়ক পপ্তরেহন ও জসতু মন্ত্রোলয়-জক এই মবম ম প্রকে পপ্তরচালক প্তলপ্তেিভাবে অেপ্তহি কবরন। 
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১০.  (ক) নিনপনপ/টিএনপনপ’সত সমাট প্যাবকজ েংখ্যা: ০৮ টি (পণ্য-৪টি, সেো-৩টি) 

        

(খ) পণ্য ও জসোর কাব মর প্রধান প্রধান প্যাবকেসমূবহর ক্রয় সংক্রান্ত প্তেস্তাপ্তরি িথ্য (প্যাবকে প্তভপ্তত্তক):  

প্যাবক

ে নং 

দরপত্র আহ্বাবনর িাপ্তরে ও 

প্রাক্কপ্তলি মূল্য 

ক্রয় পিপ্তি অনুবমাদনকারী 

কর্তমপক্ষ 

চুপ্তক্তর িাপ্তরে ও চুপ্তক্ত 

মূল্য 

কাে সমাপ্তির 

িাপ্তরে 

১.সে মবমাট 

দরদািা 

প্রপ্তিিাবনর 

সংখ্যা 

২.চুপ্তক্তেি 

প্রপ্তিিাবনর 

নাম ৩.চুপ্তক্তেি 

প্রপ্তিিান 

সে মপ্তনে 

দরদািা 

প্তকনা? 

মন্তব্য 

প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ অনু ায়ী প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি চুপ্তক্ত 

অনু া

য়ী 

প্রকৃি সময় 

বৃপ্তির  

কারে 

(প্রব া

েয 

জক্ষবত্র) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০

) 

(১১

) 

(১২) (১৩

) 

 

GD-

1 

 

৩১.১২.২০১

৬ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী-

২.০০ 

 

১২.                    

০৬.২০১৭ 

 

১.৯৯ 

 

RFQ 

 

SRFQ 

 

PD 

 

PD 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৫.০১.২০১

৭ 

 

১৮.০৬.২০১

৭ 

 

- 

 

- 

০৩টি প্রনতিান 

দরপবে 

অংশগ্রহণ কবর 

০৩ টি 

প্রনতিান 

কানর নরভাবে 

সরেপনন্সভ হয়। 

“নপ্রন্ট ওয়াল্ড” 

প্রনতিান 

েে মননে 

দরদাতা। 

- 

 

GD-

2 

 

৩১.১২.২০১

৬ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২.২০ 

 

১২.০৬.২০

১৭ 

 

২.২০ 

RFQ SRF

Q 

PD PD  

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৫.০১.২০১

৭ 

 

২১.০৫.২০১

৮ 

 

- 

 

- 

০৩টি প্রনতিান 

দরপবে 

অংশগ্রহণ কবর 

০৩ টি 

প্রনতিান 

কানর নরভাবে 

সরেপনন্সভ হয়। 

“সমোে ম 

গুলশানারা 

সট্রিাে ম” 

প্রনতিান 

েে মননে 

দরদাতা। 

 

 

GD-

3 

 

৩১.১২.২০১

৬ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২.০০ 

 

১৩.০৬.২০

১৮ 

 

১.৯৯ 

RFQ SRF

Q 

PD PD  

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৫.০১.২০১

৭ 

 

২০.০৬.২০১

৮ 

 

- 

 

- 

০৩টি প্রনতিান 

দরপবে 

অংশগ্রহণ কবর 

০৩ টি 

প্রনতিান 

কানর নরভাবে 

সরেপনন্সভ হয়। 

“সমোে ম 

গুলশানারা 

সট্রিাে ম” 

প্রনতিান 

েে মননে 

দরদাতা। 
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প্যাবক

ে নং 

দরপত্র আহ্বাবনর িাপ্তরে ও 

প্রাক্কপ্তলি মূল্য 

ক্রয় পিপ্তি অনুবমাদনকারী 

কর্তমপক্ষ 

চুপ্তক্তর িাপ্তরে ও চুপ্তক্ত 

মূল্য 

কাে সমাপ্তির 

িাপ্তরে 

১.সে মবমাট 

দরদািা 

প্রপ্তিিাবনর 

সংখ্যা 

২.চুপ্তক্তেি 

প্রপ্তিিাবনর 

নাম ৩.চুপ্তক্তেি 

প্রপ্তিিান 

সে মপ্তনে 

দরদািা 

প্তকনা? 

মন্তব্য 

প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ অনু ায়ী প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী 

প্রকৃি চুপ্তক্ত 

অনু া

য়ী 

প্রকৃি সময় 

বৃপ্তির  

কারে 

(প্রব া

েয 

জক্ষবত্র) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০

) 

(১১

) 

(১২) (১৩

) 

 

GD-

4 

 

০১.০১.২০১

৭ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

৭৫.০০ 

 

১৮.০১.২০

১৮ 

 

৭০.৩০ 

 

NCB/SS 

 

 

SS 

 

PD/ 

DTC

A 

 

PD/DTC

A 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৫.০২.২০১

৭ 

 

১৪.০২.২০১

৮ 

 

- 

 

- 

০১টি প্রনতিান 

দরপবে 

অংশগ্রহণ কবর 

এেএে 

পিনতবত 

Pragoti 

Industries 

Limited 
প্রনতিান 

কানর নরভাবে 

সরেপনন্সভ হয়। 

 

 

S-1 

 

১৫.১২.২০১

৯ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী-

১০১৯.১৯ 

 

- 

৯০৯.০০ 

QBS/(RFP) 

(Following 

ADB’s) 

Procureme

nt 

Guidelines) 

RFP ADB ADB মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

০৩.০৬.২০১

৬ 

 

১৮.০৬.২০১

৭ 

  Consultant

- IPPON 

KOEI Co., 

LTD.-

SYSTRA- 

Developm

ent Design 

Consultant 

LTD. 

 

 

S-2 

 

১৫.১২.২০১

৯ 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী-

৩৬.০০ 

 

০১.০৬.২০

১৭ 

 

৩৬.০০ 

ICS ICS  

PD/ 

DTC

A 

 

PD/DTC

A 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৫.০১.২০১

৭ 

 

১৫.০৮.২০১

৭ 

 

30-

06-

2019 

 

30-

06-

2019 

Mr. 

Dhrubo 

Alam, 

Individual 

Technical 

Consultant 

(Transport

) 

 

 

NS-

1 

 

১৫.০৭.২০১

৯ 

 

মূল প্তিপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

২৭.৯৯ 

 

০৩.০৫.২০১৭ 

 

২২.৬৩ 

NCB NCB  

PD/ 

DTC

A 

 

PD/DTC

A 

 

মূল 

টিএপ্তপপ্তপ 

অনু ায়ী- 

০১.০১.২০১

৭ 

 

২৯.০৬.২০১

৭ 

 

30-

06-

2019 

 

30-

06-

2019 

০৩টি প্রনতিান 

দরপবে 

অংশগ্রহণ কবর 

০৩ টি 

প্রনতিান 

কানর নরভাবে 

সরেপনন্সভ হয়। 

“নথ ম সেঙ্ল 

নেনকউনরটিস্ 

োনভ মে নল:” 

প্রনতিান 

েে মননে 

দরদাতা। 
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১১।  প্রকে পপ্তরচালক সম্পপ্তকমি িথ্য (প মায়ক্রবম প্রকে শুরু হবি েিমমান সময় প মন্ত):  

প্রকে পনরচালক-এর 

নাম ও আইনি নং 
মূল দপ্তর ও পদনে 

দানয়ত্বকাল 

(ননবয়া  হবত েে মবশর্) 

তানরখ প মন্ত 

দানয়বত্বর ধরণ 

(ননয়নমত/অনতনরক্ত) 

একই সময় একাপ্তধক 

প্রকবের  প্রকে পপ্তরচালক 

প্তহসাবে দাপ্তয়ত্ব প্রাি প্তকনা 

হযাঁ/না েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সমাঃ আননসুর 

রহমান 

প্রকে পপ্তরচালক 

(যুগ্মেনচে) 

ট্রানফক ইনঞ্জননয়ার, 

নিটিনেএ 

২১-০৩-২০১৭ সথবক 

৩০-০৬-২০১৯ 

অপ্তিপ্তরক্ত দাপ্তয়ত্ব হযাঁ প্রব ােয নয় 

 

 

১২।  ভূপ্তম অপ্তধগ্রহে, পূনে মাসন, ইউটিপ্তলটি/ গাছ স্থানান্তর সংক্রান্ত ো অন্যান্য েটিলিা সংক্রান্ত িথ্য ( প্তদ োবক): প্রব ােয নয়। 
 

 

১৩।  অপ্তিট সংক্রান্ত (হালনাগাদ িথ্য):  

 

অপ্তিট কর্তমপক্ষ  

(এিটারনাল/ইন্টারনাল, 

উবল্লে করুন) 

অপ্তিবটর 

অে মেছর 

আপপ্তত্তর 

সংখ্যা 

অপ্তিট আপপ্তত্তর পূে ম প্তিবরানাম ও 

েপ্তড়ি অবে মর পপ্তরমাে 

প্তনষ্পপ্তত্তর 

লবক্ষয 

গৃপ্তহি 

পদবক্ষপ 

(ুবস্পষ্ট 

েে মনা) 

আপপ্তত্ত 

প্তনষ্পপ্তত্তর 

অেস্থা 

(ুবস্পট 

েে মনা) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

দেবদনশক োহায্যপুষ্ট 

প্রকে অনিট অনধদপ্তবর 

২০১৬-

২০১৭ 

হবত  

২০১৮-

২০১৯ 

২টি 1)    Project has been 

closed but the project 

vehicle was not 

surrendered to Central 

Transport Pool.   

2) Supporting deposited 

treasury challan against 

VAT amounting TK. 

9,16,957.00 was not 

found. 

উত্থানপত 

আপনত্তর 

আবলাবক 

 ত ১৫-

০৯-২০২০ 

তানরবখ 

জোে 

সপ্ররণ 

করা হয়। 

২নং 

আপনত্তটি 

ননষ্পনত্ত 

করা হয়। 

এেং ০৮-

০২-২০২১ 

তানরবখ 

ব্রিিীি 

েোে 

প্রস্তুি কবর 

জপ্ররে করা 

হবয়বছ। 

দ্রুি আপপ্তত্ত 

প্তনষ্পপ্তত্ত-

পূে মক 

আইএমইপ্তি-

জক অেপ্তহি 

করবি হবে 

উবল্লখ্য, অপ্তিটকালীন ০২টি আপপ্তত্ত প্তছল-(১) Supporting deposited treasury challan against VAT amounting 

TK. 9,16,957.00 was not found। আপনত্তটি ননষ্পনত্ত করা হবয়বি। (২) Project has been closed but the 

project vehicle was not surrendered to Central Transport Pool আপপ্তত্তটির েোে প্রস্তুি কবর  ত ০৮-০২-

২০২১ তানরবখ প্তনষ্পপ্তত্তর েন্য জপ্ররে করা হবয়বছ। 
 

১৪। (ক) প্তস্টয়াপ্তরং/প্তপআইপ্তস সভা সংক্রান্ত:  

সভার নাম সমবয়র ধরে জমাট লক্ষযমাত্রা প্রকৃি অেমন 

 পপ্তরপত্র 

অনু ায়ী 

প্তিপ্তপপ্তপ/আরপ্তি

প্তপপ্তপ অনু ায়ী 

পপ্তরপত্র 

অনু ায়ী 

প্তিপ্তপপ্তপ অনু ায়ী 

প্রকে োস্তোয়ন কপ্তমটির সভা (PIC) প্রপ্তি ০৩ মাস 

অন্তর 

প্রপ্তি ০৩ মাস 

অন্তর 

১২ ১২ ০২ টি সভা 

প্রকে প্তস্টয়াপ্তরং কপ্তমটির সভা (PSC) প্রপ্তি ০৩ মাস 

অন্তর 

প্রপ্তি ০৩ মাস 

অন্তর 

১২ ১২ ০৩ টি সভা 

এপ্তিপ্তপ প্তরপ্তভউ সভা (ADP) - - - - - 
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১৫।  প্রকবের ফলাফল স্থাপ্তয়ত্বকরে (Sustainability Plan):  

(ক) প্তিপ্তপপ্তপ/টিপ্তপপ্তপ’র প্রপ্তভিন- প্রকেটির ফলাফবলর উপর প্তভপ্তত্ত কবর সরকার কর্তমক ঢাকা মহানগরীবি জমবট্রা জরল 

লাইনেমূবহর স ৌনক্তকতা ও ননম মাণ নের্বয় নেিান্ত গৃহীত হবে এেং প্তিবটইল প্তিোইন করা হবে।  

 

১৬। পপ্তরবেি সংরক্ষে সংক্রান্ত িথ্য: ঢাকা সমবট্রা প্রবজক্ট নপ্রপাবরটনর সটকননকযাল এনেেট্যান্স (নিএমনপনপটিএ)” শীর্ মক 

প্রকে োস্তোয়বনর ফবল পপ্তরবেবির জকান প্তেঘ্ন র্বটপ্তন।  

 

 

১৭।   ক) ল বেম/ফলাফল কাঠাবমা অনু ায়ী প্রকবের অজমন: 

নং েে মনামূলক সারসংবক্ষপ অজমন অপ্তেমি না 

হবল কারে 

১ প্রকবের লক্ষয-  

 Determination of Priority route 

alignment for metro rail with 

funding from ADB.  

 RSTP Review Focusing on Mass 

Transit. 

 Prefeasibility of MRT Line-5 

(Southern Part). 

 Analysis of Co-financing in MRT 

Line-5 (Northern Part). 

 প্রকেটির মাধ্যবম ঢাকা মহান রীর গােিলী-

জটকপ্তনকযাল-আসাদবগট-রাবসল স্কয়ার-েুবন্দরা-

জসানাগাঁও জহাবটল-হাপ্তিপ্তিল-আফিােনগর-

দাবসরকাপ্তন্দর  এলাইনবমন্ট (বমবট্রা সরল লাইন-৫ দনেন) 

ননধ মারণ করা হবয়বি। এর মধ্য  ােতলী সথবক 

আফতােন র প মন্ত ১২.৮০ নক:নম: পাতাল এেং 

আফতােন র সেন্টার সথবক দাবশরকানি প মন্ত ৪.৬০ 

নক:নম: উড়াল নমবল সমাট ১৭.৪০ নক:নম: পথ। গােিলী 

জেবক শ্যামপ্তল, রাবসল স্কয়ার, কারওয়ান োোর, 

হাপ্তিরপ্তিল ও আফিােনগর হবয় দাবিরকাপ্তন্দ প মন্ত 

১৭.৪০ প্তক:প্তম: দীর্ ম লাইনটি মাটির প্তনবচ ও উপবর 

প্তনম মাে করা হবে। এবি জমাট ১৬ টি জস্টিবনর মবধ্য 

১২ টি পািাল এেং ৪ টি উড়াল। জস্টিনগুবলা হল 

গােিলী, জটকপ্তনকযাল জমাড়, কল্যােপুর, শ্যামলী, 

কবলে জগট, আসাদ জগট, রাবসল স্কয়ার, পান্থপে, 

জসানারগাঁও জহাবটল, হাপ্তিরপ্তিল পপ্তিম, প্তনবকিন, 

রামপুরা, আফিােনগর পপ্তিম, আফিােনগর  মধ্য, 

আফিােনগর পূে ম, দাবিরকাপ্তন্দ। গােিলী, 

জটকপ্তনকযাল জমাড়, কল্যােপুর, শ্যামলী, কবলে জগট, 

আসাদ জগট, রাবসল স্কয়ার, পান্থপে, জসানারগাঁও 

জহাবটল, হাপ্তিরপ্তিল পপ্তিম, প্তনবকিন, রামপুরা, 

আফিােনগর পপ্তিম, আফিােনগর  মধ্য, 

আফিােনগর পূে ম, দাবিরকাপ্তন্দ।  

 আরএেটিনপ’র প মাবলাচনা করা হবয়বি। 

 সমবট্রা সরল লাইন-৫ (দনেন)-এর প্রাক-েম্ভাব্যতা  াচাই 

করা হবয়বি।  

 সমবট্রা সরল লাইন-৫ (দনেন)-এ Co-financing এর 

প্তেিবয় আবলাকপাি করা হবয়বছ।  

 উনল্লনখত নের্য়ানদ Final Report এ েনন্নবেনশত 
হবয়বি। ফাইনাল নরবপাট ম যুক্ত।  

 

 

২. প্রকবের উবদ্দশ্য 

 Revised Strategic Transport Plan 

(RSTP)  

 Project Plan. 

 Safe Guard Analysis. 

 Economic and Financial 

Analysis. 

 আরএেটিনপ’র প মাবলাচনা করা হবয়বি। 

 Safe Guard Analysis করা হবয়বছ। 

 Economic and Financial Analysis করা 

হবয়বছ। 

 উনল্লনখত নের্য়ানদ Final Report এ েনন্নবেনশত 
হবয়বি। ফাইনাল নরবপাট ম যুক্ত। 
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৩ প্রকবের আউটপুট 

The implementation of proposed TA 

will ease the congestion in Dhaka and 

improve economic activities, the 

environment, and health of residents 

of Dhaka. The project preparatory 

facilities under the proposed TA will 

improve efficiency in implementation 

of the construction of a metro line in 

Dhaka as the backbone public 

transport system in an integrated urban 

transport system for the city. 

 

The TA project will provide (i) Pre-

feasibility studies with Cost Benefit 

analysis to decide on the priority 

interventions and (ii) will define the 

scope for detailed design to be 

prepared for the proposed TA loan, 

scheduled for approval in 2017. 

Major 

Outputs 

Expected 

Completion 

Date 

Inception 

Report 

March 2017 

Interim 

Report 

December 2017 

Draft Final 

Report 

May 2018 

Final Report June 2018 
 

  

 প্তিবটইল প্তিোইবনর জক্ষবত্র সকল িথ্যাপ্তদ প্রস্তুি করা 

হবয়বছ।  

 সকল প্তরবপাট ম পাওয়া প্তগবয়বছ।  

 

 

 

 

 

 

 োফট ফাইনাল প্তরবপাবট মর উপর ২৯-০১-২০১৯ 

িাপ্তরবে প্তিটিপ্তসএ কর্তমক আবয়াপ্তেি একটি সভা 

অনুপ্তিি হয়। সড়ক পপ্তরেহন ও মহাসড়ক প্তেভাগ 

কর্তমক আবয়াপ্তেি োিীয় কম মিালা ২৭-০২-১০১৯ 

িাপ্তরবে অনুপ্তিি হয়। োিীয় কম মিালা পরেিী মাচ ম, 

২০১৯ এ ফাইনাল প্তরবপাট ম প্রকাপ্তিি হয় এেং প্তিটিপ্তসএ 

কর্তমপক্ষবক প্তরবপাট ম প্রদান করা হয়। 

 

 

 

১৮। প্রকবের োস্তোয়ন কাল ও ব্যয় পপ্তরেিমন (বৃপ্তি/হ্রাস) (Time  & Cost Over-run) হওয়ার কারে (প্রব ােয 

জক্ষবত্র): প্রকেটির মূল োস্তোয়নকাল োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি জুন,২০১৮ প মন্ত এেং সে মবিি অনুবমাপ্তদি জময়াদকাল 

োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি জুন,২০১৯ প মন্ত। প্রকে জময়াবদ ১ োর জময়াদ বৃপ্তি কবর ১ েছর বৃপ্তি করা হবয়বছ অে মাৎ টাইম 

ওভার রান হবয়বছ ১ েছর (৬৭%),  া সবন্তািেনক নয়। ADB কর্তমক পরামি মক প্রপ্তিিান প্তনবয়াগ এেং পরামি মক 

প্রপ্তিিান কর্তমক কাে  োসমবয় জিি না হওয়ায় প্রকেটিবি ১ োর জময়াদ বৃপ্তি করা হয়। প্তেপুল েনসংখ্যা অধুযপ্তিি 

ঢাকায় প্রপ্তিপ্তনয়ি ভূপ্তমরূপ পপ্তরেিমবনর সাবে সাবে অেকাঠাবমাগি পপ্তরেিমন হবে। প্রকেটিবি প্তপ্রপ্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি 

স্টাপ্তিবি ১ েছর সময় জেপ্তি লাগাবি প্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি স্টাপ্তি এেং মূল প্রকে োস্তোয়বনও সময় জেপ্তি লাগার সম্ভােনা 

রবয়বছ এেং প্রকে সংবিাধবনর সাবে সাবে ব্যয় বৃপ্তিও জপবি পাবর এেং প্রকবে নতুন ধরবনর প্তেপ্তভন্ন ভুল ত্রুটির উদ্ভে 

হবি পাবর। মূলি প্রকে ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিার অভাবে এমন হবয়বছ েবল 

আিংকা করা  ায়। ভপ্তেষ্যবি এ ধরবনর প্রকবে ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিা আবরা 

জোরদার করার প্রবয়ােনীয়িা রবয়বছ। 

 

১৯।  সাপ্তে মক প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: 

১৯.১। টিএপ্তপপ্তপ প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: টিএপ্তপপ্তপ প মাবলাচনায় জদো  ায় মূল প্রকেটি ১২৪৭.৮২ লক্ষ টাকা প্রাক্কপ্তলি 

ব্যবয় োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি জুন,২০১৮ িাপ্তরে জময়াবদ োস্তোয়বনর েন্য ২৯ প্তিবসম্বর, ২০১৬ িাপ্তরবে অনুবমাপ্তদি 

হয়। পরেিীবি ০১ (এক) েছর জময়াদ বৃপ্তি কবর োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি জুন,২০১৯ িাপ্তরে প্তনধ মারে করা হয় এেং এ 

সমবয় মূল কা মক্রম সম্পন্ন হয়। 

 

১৯.২। প্রকবের আনথ মক অেমন প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: প্রকেটির প্রাক্কপ্তলি ব্যয় ১২৪৭.৮২ লক্ষ টাকার মবধ্য প্রকৃি ব্যয় 

হবয়বছ ১০৯৭.৪৯ লক্ষ টাকা অে মাৎ ৮৭.১৫%। প্রকে োস্তোয়বন প্রবয়ােনীয়িার প্তনপ্তরবে এ ব্যয় হবয়বছ। প্রকবের 

লক্ষয ও উবেশ্য অেমন হবয়বছ।  

 

১৯.৩। অপ্তিট সম্পাদন সংক্রান্ত প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: এ প্রকবে ২টি অপ্তিট আপপ্তত্ত উত্থাপ্তপি হবয়প্তছল।  
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 (১) Supporting deposited treasury challan against VAT amounting TK. 9,16,957.00 

was not found. আপনত্তটি ননষ্পনত্ত করা হবয়বি। 

  (২) Project has been closed but the project vehicle was not surrendered to Central 

Transport Pool. আপপ্তত্তটির েোে প্রস্তুি কবর  ত ০৮-০২-২০২১ তানরবখ প্তনষ্পপ্তত্তর েন্য জপ্ররে করা হবয়বছ।  

  

 প্রকেটি ৩০.৬.২০১৯ িাপ্তরবে সমাি হবয়বছ। সংপ্তিট মন্ত্রোলয় জেবক ০২.০২.২০২১ িাপ্তরবে আইএমইপ্তিবি প্তপপ্তসআর 

জপ্ররে করা হয়। সমাি উন্নয়ন প্রকবের  ানোহন সরকারী  ানোহন অপ্তধদিবরর অধীন জকন্দ্রীয় পপ্তরেহন পুবল 

েমাকরে, ব্যেহার ও প্তনষ্পপ্তত্ত সম্পপ্তকমি প্তেিবয় োপ্তরকৃি েনপ্রিাসন মন্ত্রোলবয়র ০৮/০১/২০০৬ িাপ্তরবের (অংি-১)-

৭২১ নম্বর পপ্তরপত্র অনু ায়ী (১) সমাি উন্নয়ন প্রকবের পপ্তরচালক, প্রকে সমাপ্তির ৬০ (িাট) প্তদবনর মবধ্য প্রকবের 

সকল সচল  ানোহন, সংস্হাপন মন্ত্রোলয়ধীন সরকাপ্তর  ানোহন অপ্তধদিবরর জকন্দ্রীয় পপ্তরেহন পুবল েমা প্রদান 

করবেন। প্তনধ মাপ্তরি সমবয়র মবধ্য সমাি প্রকবের  ানোহন েমা না হবল সরকাপ্তর  ানোহন অপ্তধদির প্তেিয়টি 

সংস্হাপন মন্ত্রোলয়বক অেপ্তহি করবে।  

 (১০) প্রকে সমাপ্তির পর প্তনধ মাপ্তরি সমবয়র মবধ্য প্রকবের  ানোহন জকন্দ্রীয় পপ্তরেহে পুবল েমা না প্তদবল সংপ্তিট 

কর্তমপক্ষ/মন্ত্রোলয় ঐ প্রকবের প্রকে পপ্তরচালবকর প্তেরুবি আইনানুগ ব্যেস্হা গ্রহে করবে। এবক্ষবত্র অন্য জকউ দায়ী 

হবল িার প্তেরুবিও আইনানুগ ব্যেস্হা গ্রহে করবি হবে।  

 উবল্লখ্য জ  প্রকবের গাড়ীটি (গাড়ী নং- র্-১৩-৩৮৩৫) এেনও  ো ে কর্তমপবক্ষর প্তনকট েমা প্রদান করা হয়প্তন। 

  

১৯.৪। সাপ্তে মক কম মপপ্তরকেনা প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: ৭টি প্যাবকবের মবধ্য ১টি প্যাবকবের মূল জসোর কােসহ অন্যান্য 

প্যাবকবের কাে  োসমবয় সম্পন্ন না হওয়ায় কম মপপ্তরকেনা পপ্তরেিমন করা হবয়বছ। দরপত্র আহ্বাবনর িাপ্তরে, চুপ্তক্তর 

িাপ্তরে এেং কাে সমাপ্তির িাপ্তরে কম মপপ্তরকেনা অনু ায়ী সম্পন্ন হয়প্তন। জ মন কম মপপ্তরকেনা অনু ায়ী প্রকেটির মূল 

জসো Consultancy Services for Preparatory Technical Assistance for Dhaka Metro 

(International)   এর কাে ৩০-০৬-২০১৮ িাপ্তরবে সম্পন্ন হওয়ার কো োকবলও সম্পন্ন হবয়বছ ৩০-০৬-২০১৯ 

িাপ্তরবে। প্যাবকে NS-1 এর কােও ৩০-০৬-২০১৮ িাপ্তরবে সম্পন্ন হওয়ার কো োকবলও সম্পন্ন হবয়বছ ৩০-০৬-

২০১৯ িাপ্তরবে। 

 

১৯.৫।  সাপ্তে মক ক্রয় পপ্তরকেনা প মাবলাচনা ও প মবেক্ষে: টিএপ্তপপ্তপ’র ক্রয় পপ্তরকেনা অনু ায়ী GD-1, GD-2 এেং GD-

3, GD-4 প্যাবকবের আওিায়  োক্রবম Office Equipments; Computers; Laptop; Accessories; 

office Furniture এেং Vehicle Purchase কা মক্রবম RFQ এেং NCB পিপ্তিবি ৩১-১২-২০১৬ িাপ্তরবে 

দরপত্র আহ্বান এেং ২৫-০১-২০১৭ িাপ্তরবে চুপ্তক্তর িাপ্তরে প্তনধ মাপ্তরি প্তছল প্তকন্তু প্রায় প্রপ্তিটি প্যাবকবের জক্ষবত্রই দরপত্র 

আহ্বান এেং চুপ্তক্তর জক্ষবত্র ছয় মাস জেবক এক েছর প্তেলম্ব করা হয়। প্যাবকে S-1, S-2 এেং NS-1 এর জক্ষবত্রও 

দরপত্র আহ্বান এেং চুপ্তক্তর জক্ষবত্রও প্রায় ছয় মাস জেবক এক েছর প্তেলম্ব করা হয় এেং কা মক্রমও এক েছর প্তেলবম্ব 

সম্পন্ন হয়।  িবে জময়াদ বৃপ্তির প্তেিবয়  ো ে কর্তমপবক্ষর অনুবমাদন জনয়া হবয়বছ মবম ম প্রমােক পরীক্ষা করা হবয়বছ।

   

১৯.৬। সংগৃহীি মালামাল/ ন্ত্রপাপ্তি সংক্রান্ত প মাবলাচনা: ক্রয়কৃি মালামাল েনাে জমাোঃ িাজুল ইসলাম ুবমন, অপ্তফস 

সহকারী কাম-কপ্তম্পউটার অপাবরটর, প্তিএমপ্তপপ্তপটিএ প্রকে, েনাে জমাহাম্মদ ইউনুস, কপ্তম্পউটার অপাবরটর, 

প্তিএমপ্তপপ্তপটিএ প্রকে এেং সহকাপ্তর পপ্তরচালক েনাে জমাোঃ নাহমাদুল হাসান, সহকাপ্তর প্রকে 

পপ্তরচালক,প্তিএমপ্তপপ্তপটিএ প্রকে ও আরোন প্লযানার, প্তিটিপ্তসএর সমন্ববয় গঠিি Receiving Committee কর্তমক 

গ্রহে করা হবয়বছ।  

  

১৯.৭।   প্রকবের দািপ্তরক মপ্তনটপ্তরং সংক্রান্ত প মাবলাচনা: প্রকেটি প্তনয়প্তমিভাবে মপ্তনটপ্তরং করা হবয়বছ েবল প্রকে পপ্তরচালক 

োনান। প্তকন্তু প্রকবের মপ্তনটপ্তরং টুলস প্তপআইপ্তস এেং প্তপএসপ্তস সভা সংস্থান অনু ায়ী করা হয়প্তন। জস জক্ষবত্র েলা  ায় 

প্রকবের মপ্তনটপ্তরং-এ র্াটপ্তি রবয়বছ। 

১৯.৮। প্রকবের অেপ্তভপ্তত্তক োস্তে ও আপ্তে মক লক্ষযমাত্রা ও অজমন প মবেক্ষে: প্রকবের প্রাক্কপ্তলি ব্যয় ১২৪৭.৮২ লক্ষ টাকার 

মবধ্য প্রকৃিপবক্ষ ব্যয় হবয়বছ ১০৮৭.৪৯ লক্ষ টাকা অে মাৎ ক্রমপূপ্তঞ্জি আপ্তে মক অগ্রগপ্তি ৮৭.১৫%। এছাড়া জ্বালানী, 

লুপ্তব্রবকন্ট, োইপ্তন্ডং এংে প্তপ্রপ্তন্টং, কপ্তম্পউটারসহ অপ্তফস আসোেপত্র ও ইকুইপবমন্ট োবি ব্যয় কম হওয়ায় েরাবের 

প্তেপরীবি আপ্তে মক অগ্রগপ্তি কম হবলও প্রকবের অগ্রগপ্তি অেমন হবয়বছ। 
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 জমবট্রাবরল জস্টিনগুবলাবি  াত্রী ও িাবদর েহন কবর আনা  ানোহবনর প্রবেি ও জের হওয়ার প্তেিয়গুবলা জকমন হবে 

িার প্তেস্তাপ্তরি পপ্তরকেনা োকা দরকার। এটি না োকবল োস্তোয়ন কাবল প্রকবের মূল উবেশ্য ব্যাহি হবে। ফবল 

সড়ক জকপ্তন্দ্রক জ   ানেট িা জলবগ োকার আিন্কা োকবে। 

১৯.৯।     গুেগিমান (প্রব ােয জক্ষবত্র; প্রবয়ােবন ল্যাে-জটপ্তস্টং-এর ফলাফবলর মাধ্যবম  াচাইকৃি):  

 

১৯.১০।  ুবপ্তেধাবভাগীর মিামি (প্রব ােয জক্ষবত্র): সপ্তমক্ষা প্রকে। 

*) এ প্রকবে এেনও জকান ুবপ্তেধাবভাগী ৃষপ্তট হবয়বছ প্তকনা? ুবপ্তেধাবভাগী ৃষপ্তট হবয়বছ। 

 *) হবয় োকবল িাবদর কপ্তিপয় মিামি ব্যক্ত করুন।  

 

২০। প্রকে োস্তোয়ন প্রলপ্তম্বি হওয়া (Time Over-run) প্তেিয়ক প মবেক্ষে (প্রব ােয জক্ষবত্র): প্রকেটির মূল 

অনুবমাপ্তদি টিএপ্তপপ্তপ’র তুলনায় প্রকৃি োস্তোয়নকাবল অপ্তিপ্তরক্ত সময় অপ্তিোপ্তহি হবয়বছ। প্রকেটির মূল 

োস্তোয়নকাল োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি জুন,২০১৮ প মন্ত এেং সে মবিি অনুবমাপ্তদি জময়াদকাল োনুয়াপ্তর,২০১৭ হবি 

জুন,২০১৯ প মন্ত। প্রকে জময়াবদ ১ োর জময়াদ বৃপ্তি কবর ১ েছর বৃপ্তি করা হবয়বছ অে মাৎ টাইম ওভার রান হবয়বছ ১ 

েছর (৬৭%),  া সবন্তািেনক নয়। ADB কর্তমক পরামি মক প্রপ্তিিান প্তনবয়াগ এেং পরামি মক প্রপ্তিিান কর্তমক কাে 

 োসমবয় জিি না হওয়ায় প্রকেটিবি ১ োর জময়াদ বৃপ্তি করা হয়। প্তেপুল েনসংখ্যা অধুযপ্তিি ঢাকায় প্রপ্তিপ্তনয়ি 

ভূপ্তমরূপ পপ্তরেিমবনর সাবে সাবে অেকাঠাবমাগি পপ্তরেিমন হবে। প্রকেটিবি প্তপ্রপ্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি স্টাপ্তিবি ১ েছর সময় 

জেপ্তি লাগাবি প্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি স্টাপ্তি এেং মূল প্রকে োস্তোয়বনও সময় জেপ্তি লাগার সম্ভােনা রবয়বছ এেং প্রকে 

সংবিাধবনর সাবে সাবে ব্যয় বৃপ্তিও জপবি পাবর এেং প্রকবে নতুন ধরবনর প্তেপ্তভন্ন ভুল ত্রুটির উদ্ভে হবি পাবর। মূলি 

প্রকে ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিার অভাবে এমন হবয়বছ েবল আিংকা করা  ায়। 

ভপ্তেষ্যবি এ ধরবনর প্রকবে ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিা আবরা জোরদার করার 

প্রবয়ােনীয়িা রবয়বছ। 

 

২১। প্রকবের ব্যয় পপ্তরেিমন (বৃপ্তি/হ্রাস) (Cost Over-run) হওয়া প্তেিয়ক প মবেক্ষে (প্রব ােয জক্ষবত্র): প্রব ােয নয়। 

২২। োস্তোয়ন দক্ষিা প মাবলাচনা ও মূল্যায়ন:  

নং দেতা প্তনবদ মিক প্রকে কর্তমপবক্ষর প্তনেস্ব আইএমইনির  

মূল্যায়

ন 

জ ৌপ্তক্তকিা মূল্যায়ন মন্তব্য 

১ প্রকে দপ্তলল অনু ায়ী 

োস্তোয়ন হবল ো 

প্রবয়াজন হবল দ্রুত 

সংবিাধনপূে মক োস্তোয়ন  

০৬ প্রকে দপ্তলল অনু ায়ী োস্তোয়ন করা 

জ বিা, িবে দরপত্র আহোন িো চুপ্তক্ত 

সম্পাদবন প্তেলম্ব হওয়ায় প্রকেটি 

জময়াদ ব্যয় বৃপ্তি ব্যপ্তিবরবক একোর 

এক েছর বৃপ্তি করা হবয়বছ। েনধ মত 

সমবয়র মবধ্যই প্রকে োস্তোয়ন করা 

হয়।  

০৫ প্রকেটির জময়াদ প্তছল ০১-

০১-২০১৭ হবি ৩০-০৬-

২০১৮ প মন্ত। পরেিীবি মূল 

অনুবমাপ্তদি োস্তোয়নকাবলর 

জচবয় প্রকেটি োস্তোয়বন ১ 

েছর সময় জেপ্তি জলবগবছ। 

প্রকে প্রেয়নকাবল  ো ে 

পপ্তরকেনা প্রেয়বন র্াটপ্তি 

প্তছল মবম ম প্রিীয়মান হয়। 

২ আনথ মক ব্যেস্থাপনা ও 

শংখলা রো এেং 

ননধ মানরত ব্যয় অনু ায়ী 

োস্তোয়ন 

০৬ প্তনধ মাপ্তরি ব্যবয়র জচবয় অে মাৎ মূল 

টিএপ্তপপ্তপ’র জচবয় ১২.৮৫% হ্রাস মূবল্য 

প্রকেটি োস্তোপ্তয়ি হয়।  

০৫ অনিট নরবপাট অনু ায়ী 

কা মক্রম অবনক আব  সশর্ 

হবলও ক্রয়কৃত  াড়ীটি 

পনরেহন অনধদপ্তবরর সকন্দ্রীয় 

পনরেহন পুবল জমা হয়নন।  

৩ কম মপপ্তরকেনা প্রেয়ন ও 

েময়ানু ায়ী োস্তোয়ন 

০৫ দরপত্র আহোন িো চুপ্তক্ত সম্পাদবন 

প্তেলম্ব হওয়ায় প্রকেটি জময়াদ ব্যয় 

বৃপ্তি ব্যপ্তিবরবক একোর এক েছর বৃপ্তি 

করা হয়। িবে েপ্তধ মি সমবয়র মাবি 

প্রকেটি কম মপপ্তরকেনা প্রেয়ন ও 

েময়ানু ায়ী োস্তোয়ন করা হবয়বছ।  

০৪ জময়াদ বৃপ্তি করবি হবয়বছ  া 

পপ্তরকেনা প্রেয়বন র্াটপ্তি ও 

অদক্ষিা।  

৪ ক্রয় পপ্তরকেনা প্রেয়ন ও ০৫ ক্রয় পপ্তরকেনা করা হবয়বছ এেং ০৪ েপ্তধ মি জময়াবদর 



713 

 

নং দেতা প্তনবদ মিক প্রকে কর্তমপবক্ষর প্তনেস্ব আইএমইনির  

মূল্যায়

ন 

জ ৌপ্তক্তকিা মূল্যায়ন মন্তব্য 

োস্তোয়ন প্ররকবের জময়াবদর কাে োস্তোয়ন 

করা হয়।   

ক্রয়পপ্তরকেনা অনু ায়ী প্রকে 

োস্তোপ্তয়ি হবয়বছ। 

৫ অভযন্তরীণ পপ্তরেীক্ষে ০৫ প্রকে পপ্তরচালক প্তহসাবে অভযন্তরীে 

পপ্তরেীক্ষন করা হবয়বছ।  

০৩ প্রকবের মপ্তনটপ্তরং টুলস 

প্তপআইপ্তস এেং প্তপএসপ্তস সভা 

সংস্থান অনু ায়ী করা হয়প্তন। 

জস জক্ষবত্র েলা  ায় প্রকবের 

মপ্তনটপ্তরং-এ র্াটপ্তি রবয়বছ। 

৬ অে মছাড় ও ব্যেহার ০৫  ো েভাবে অে ম ছাড় করা হবয়বছ।  ০৫ সবন্তািেনক 

৭ চুপ্তক্ত ব্যেস্থাপনা ০৬ চুপ্তক্তর জময়াবদর মবধ্যই কম ম সম্পাদন 

সম্ভে হবয়বছ।  

০৫ টিএপ্তপপ্তপ অনু ায়ী চুপ্তক্ত করা 

সম্ভে হয়প্তন। েপ্তধ মি জময়াবদর 

ক্রয়পপ্তরকেনা অনু ায়ী প্রকে 

োস্তোপ্তয়ি হবয়বছ।  

৮ পণ্য/কা ম/বেোর গুণ ত 

মান নননিতকরণ 

০৫ পরামি মক কর্তমক দাপ্তেলকৃি 

জিপ্তলভাবরেলস িো প্তরবপাট মসমূবহর 

উপর প্তভপ্তত্ত কবর সরকার কর্তমক ঢাকা 

মহানগরীবি জমবট্রা জরল লাইনেমূবহর 

স ৌনক্তকতা ননণীত হয় এেং প্তিবটইল 

প্তিোইন করা হবে। এ সকল 

প্তরবপাট মসমূহ সংপ্তিট অংিীেন ও 

প্তেবিিজ্ঞ কর্তমক  াচাই-োছাই ও 

প মাবলাচনাপূে মক গ্রহে করা হয়। 

উবল্লখ্য জ , এ সকল প্তরবপাট ম ও িাবদর 

ফলাফবলর উপবর একাপ্তধক কম মিালা 

অনুপ্তিি হবয়বছ। 

 

েিমমাবন এর উপর প্তভপ্তত্ত কবর ঢাকা 

ম্যাস ট্রান্সপ্তেট সকাম্পানন নলনমবটি 

(প্তিএমটিপ্তসএল) জমবট্রা জরল লাইন-৫ 

(দপ্তক্ষে)-এর প্তিবটইল প্তিোইন করবছ। 

০৫ সবন্তািেনক 

৯ চযাবলঞ্জ ও ঝুূঁনক আ াম 

নচনিতকরণ ও ব্যেস্থাপনা 

০৬ সংপ্তিট অংিীেন ও সকল দির/ 

সংস্থার সাবে সমন্বয় সাধন। একাপ্তধক 

কম মিালা/ জসপ্তমনার ও প্রবয়ােনবোবধ 

সভা আবয়ােন কবর কা মটির সমন্বয় 

করা হবয়বছ। 

০৫ সবন্তািেনক 

১

০ 

সাপ্তে মক ব্যেস্থাপনা ০৫ সাপ্তে মক ব্যেস্থাপনা সবন্তািেনক। ০৪ জমাটামুটি সবন্তািেনক 

 সমাট প্রাপ্ত নম্বর (৬০ এর 

মবধ্য) 

৫৪.০  ৪৫.০  

নম্বর নেভাজনঃ অতযন্ত েবন্তার্জনক-৬/ েবন্তার্জনক-৫/ সমাটামুটি েবন্তার্জনক-৪/ সমাটামুটি অেবন্তার্জনক-৩/ অেবন্তার্জনক-২/  

অতযন্ত অেবন্তার্জনক-১  
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২৩। প্রকবের উবদ্দশ্য অজমন মূল্যায়ন (অনুবেদ ১৭ এর আবলাবক): 

 নম্বর নেভাজনঃ অতযন্ত েবন্তার্জনক-১০/ েবন্তার্জনক-৮/সমাটামুটি েবন্তার্জনক-৬/সমাটামুটি অেবন্তার্জনক-

৪/অেবন্তার্জনক-২/ অতযন্ত অেবন্তার্জনক-১  

 

২৪। োনে মক মূল্যায়ন (অনুবেদ ২২ এেং ২৩ এর নভনত্তবত): ৭৭ 

 নম্বর নেভাজনঃ অতযন্ত েবন্তার্জনক-৮৫-১০০/ েবন্তার্জনক-৭৫-৮৪/ সমাটামুটি েবন্তার্জনক-৬০-৭৪/ সমাটামুটি 

অেবন্তার্জনক-৫০-৫৯/ অেবন্তার্জনক-৪০-৪৯/ অতযন্ত অেবন্তার্জনক- ৪০ এর নীবচ । 
 

২৫। প্রকে পপ্তরদি মবনর প্তস্থর/প্তভপ্তিও প্তচত্র ও েে মনা: 
 

২৬। ুবপাপ্তরি/মিামি: 

(ক) প্রকেটি োস্তোপ্তয়ি হবয়বছ েবল প্রিীয়মান হয়। োস্তোয়বনর প্তেপ্তভন্ন প্তদক প্তেবেচনা কবর মূল্যায়ন করায় প্রকেটি প্তনেস্ব 

মূল্যায়বন ১০০ নম্ববরর মবধ্য ৯০.৫ এেং আইএমইপ্তি’র মূল্যায়বন ৭৭ নম্বর প্রাি হবয়বছ,  া সবন্তািেনক; 

(ে) প্রকেটির মূল জময়াদ কাল প্তছল ০১-০১-২০১৭ িাপ্তরে হবি ৩০-০৬-২০১৮ িাপ্তরে প মন্ত। পরেিীবি মূল অনুবমাপ্তদি 

োস্তোয়নকাবলর জচবয় প্রকেটি োস্তোয়বন ১ েছর সময় জেপ্তি জলবগবছ। প্রকে প্রেয়নকাবল  ো ে পপ্তরকেনা প্রেয়বন 

র্াটপ্তি ো প্রকে ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিার অভাবে সময় জেপ্তি জলবগবছ মবম ম 

প্রিীয়মান হয়। প্তনধ মাপ্তরি সমবয় প্রকে সমাপ্তির েন্য ভপ্তেষ্যৎ প্রকে প্রেয়নকাবল  ো ে পপ্তরকেনা গ্রহেকরিোঃ প্রকে 

ব্যেস্থাপনা এেং ব্যেস্থাপনার জনর্তবত্বর দক্ষিা ও সংপ্তিটিা আবরা জোরদার করবি হবে; 

(গ) জমবট্রাবরবলর অন্যিম দেপ্তিটয হবে সড়ক জকপ্তন্দ্রক ব্যেস্হাপনা অথ্যমাৎ জস্টিবন আসা  াত্রীবদর  ািায়াবির প্তনরাপদ 

ব্যেস্হা োকা। প্রকে োস্তোয়বন এ প্তেিয়টিবি গুরুত্ব প্তদবি হবে। না হয় ভপ্তেষ্যবি এর ুবফল প্তনবয় সংিয় জদো প্তদবি 

পাবর। প্তফপ্তেপ্তেপ্তলটি স্টাপ্তিবি দ্রুি এ প্তেিয়টির সমাধান করবি হবে; 

নং প্তনবদ মিক প্রকে কর্তমপবক্ষর প্তনেস্ব  

 

আইএমইনির  

 
মূল্যায়ন জ ৌপ্তক্তকিা মূল্যায়ন মন্তব্য 

১ প্রকবের লক্ষয অেমন ৯ পরামি মক কর্তমক দাপ্তেলকৃি জিপ্তলভাবরেলস 

িো প্তরবপাট মসমূবহর উপর প্তভপ্তত্ত কবর 

সরকার কর্তমক ঢাকা মহানগরীবি জমবট্রা 

জরল লাইনেমূবহর স ৌনক্তকতা ননণীত হয় 

এেং এলাইনবমন্ট প্তনধ মারে করার মাধ্যবম 

প্রকবের লক্ষয অপ্তেমি হবয়বছ।   

৮ সবন্তািেনক 

২ প্রকবের উবদ্দশ্য অেমন ৯ প্রকবের উবেশ্য অেমবনর সকল কা ম 

োস্তোয়ন করা হবয়বছ।  

৮ প্রকবের উবেশ্য অপ্তেমি 

হবয়বছ। 

৩ আউটপুট অেমন ৯ প্রকবের সকল আউটপুট পাওয়া প্তগবয়বছ 

 ার উপর প্তভপ্তত্ত কবর ঢাকা ম্যাস ট্রান্সপ্তেট 

সকাম্পানন নলনমবটি (প্তিএমটিপ্তসএল) জমবট্রা 

জরল লাইন-৫ (দপ্তক্ষে)-এর প্তিবটইল 

প্তিোইন করবছ। 

৮ সবন্তািেনক 

৪ ঈপ্তিি গুেগি মান 

অনু ায়ী প্রধান কা মক্রম 

অেমন 

৯ ঈনিি গুেগি মান অনু ায়ী কম মসম্পাদন 

করা হবয়বছ।  

৮ সবন্তািেনক 

 সমাট প্রাপ্ত নম্বর (৪০ এর 

মবধ্য) 

৩৬.০  ৩২.০  
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 (র্) প্রকেটির ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অে মেছবর গাড়ী ক্রয় (গাড়ী নং-র্-১৩-৩৮৩৫) সংক্রান্ত ০১টি অপ্তিট আপপ্তত্ত 

রবয়বছ,  ার সাবে ৭২.০৮ লক্ষ টাকা সংপ্তিট। প্রকে জিবি  ো ে কর্তমপবক্ষর প্তনকট গাড়ী হস্তান্তর না করা পপ্তরপবত্রর 

ব্যিযয়; সংপ্তিট মন্ত্রোলয় প্তেিয়টি েপ্তিবয় জদেবে;  

(ঙ) প্তপআইপ্তস এেং প্তপএসপ্তস সভা টিএপ্তপপ্তপ’র সংস্হান অনু ায়ী করা হয়প্তন। জস জক্ষবত্র েলা  ায় প্রকে মপ্তনটপ্তরংবয় র্াটপ্তি 

প্তছল। ভপ্তেষ্যবি এ ধরবের প্রকবে টিপ্তপপ্তপ’র সংস্হান অনু ায়ী  ো েভাবে প্তপআইপ্তস এেং প্তপএসপ্তস সভা অনুিান 

প্তনপ্তিি করবি হবে;   

(চ) উপর্য মক্ত মিামি/ুবপাপ্তরি (ক) হবি (ঙ) এর আবলাবক গৃহীি ব্যেস্থা সম্পবকম আগামী ২৯/০৩/২০২৩ িাপ্তরবের মবধ্য 

আইএমইপ্তি’জক অেপ্তহি করবি হবে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


