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	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
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১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ২
২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: 

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা
	সুপারিশ

	(১)
	(২)

	৩.১
	প্রকল্পের আওতায় যে সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে সে সকল আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নাম এবং নম্বর না থাকায় অন্যান্য আসবাবপত্র হতে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র পৃথক করা যায় না।
	৩.১
	প্রকল্পের আওতায় ভবন ও আসবাবপত্রের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে এগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়

	৩.২
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতায় যে সকল ভবন নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে সে সকল ভবনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (Maintanance) করা হয় না। ফলে ভবনসমূহের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়।
	৩.২
	নির্বাচিত জরাজীর্ণ ২৮৭টি ডাকঘরের মধ্যে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ১০৪টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ১৮৩টি  জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা যেতে পারে

	
	
	৩.৩
	অবশিষ্ট ১৮৩টি  জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার ক্ষেত্রে অতি জরাজীর্ণ এবং মূল্যবান ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমন-ডাকটিকিট, সঞ্চয়পত্র, নগদ অর্থ) ডাকঘরে রাখতে হয় এমন ডাকঘরগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

	
	
	৩.৪
	ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তাদের Identity নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের নাম এবং নম্বর লিখতে হবে


বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (2য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন  
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)
	
	
	
	

	১.০
	প্রকল্পের নাম
	:
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (2য় সংশোধিত)

	২.০
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	সমগ্র বাংলাদেশ।

	৩.০
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

	৪.০
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
	:
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

	৫.০
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়
	:
	


   (লক্ষ টাকায়)
	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়

	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত    
বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)
	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন
কালের %)

	মূল
 
	সর্বশেষ সংশোধিত 
	
	মূল
	সর্বশেষ  সংশোধিত
	
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	২৪৭৫.৬৮
	৩৩১৭.৪৪
	৩৩১৬.৬২
	জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১০
	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫
	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫
	840.94

(৩৩.৯৭%)
	4.5

(১৮০%)


৬।
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ: 
                                                                                                                   (লক্ষ টাকায়)

	ক্রমিক নং
	খাত
	সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	১
	জনবল (বেতন)
	        29.92 
	৭
	        29.69 
	৭
	 

	২
	ভাতা
	          2.85 
	থোক
	          2.85 
	থোক
	 

	৩
	সেবা
	        12.16 
	থোক
	         11.67 
	থোক
	 

	৪
	ভবন নির্মাণ
	  3,078.65 
	১০৪
	  3,078.61 
	১০৪
	 

	৫
	আসবাবপত্র
	      140.70 
	৩০৩৫
	      140.66 
	৩০৩৫
	 

	৬
	বিবিধ
	        53.16 
	থোক
	         53.14 
	থোক
	 

	
	মোট=
	   3,317.44 
	 
	  3,316.62 
	 
	 


৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : 
সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
৮.১  প্রকল্পের পটভুমি : 
ডাক বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের একটি ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সাধারন মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ডাকঘর অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ হওয়ায় দাপ্তরিক কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৯৮৮৬টি ডাকঘর রয়েছে। তম্মধ্যে ৪টি জিপিও, ২১টি ‘এ’ শ্রেণীর প্রধান ডাকঘর, ৪৬টি ‘বি’ শ্রেণীর প্রধান ডাকঘর, ৪০০টি উপজেলা এবং অবশিষ্ট ৮১৪১টি গ্রামীণ ডাকঘর রয়েছে। প্রাথমিক জরিপে মোট ২৮৭টি ডাকঘরকে জরাজীর্ণ হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ডাক বিভাগের সেবা অব্যহত রাখা এবং পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত ডাক সেবা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৭২টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।  
৮.২
প্রকল্পের  উদ্দেশ্য :
· কাউন্টার হতে নিরাপদে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
· সরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
· বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সুনাম সমুন্নত করা;
· বাংলাদেশ ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা; এবং 

· স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮.৩
প্রকল্প অনুমোদন : 

প্রকল্পটি ২৪৭৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে ৭২টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার জন্য জন্য গত ১৮/০৬/২০০৮ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আরও ৩২টি পুরাতন ডাকঘর অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ ১০৪টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার সংস্থান রেখে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বর্দ্ধিত করে ২৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৮/১২/২০১০ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।  অতঃপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ জুন,20১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এরপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ কাজের স্কোপ পরিবর্তন করে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩১৭.৪৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ২য় সংশোধন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ২৬/০৫/২০১৫ তারিখে  প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়। 

৮.৪  প্রকল্প পরিচালকঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহবুবুর রশীদ বিবেচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (০১/০৭/২০০৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত)  সময়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব (খন্ডকালীন) পালন করেছেন। এ সময় তিনি অন্য প্রকল্পেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। 

৯.০  প্রকল্পে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ: 
(লক্ষ টাকায়)

	অর্থ বছর
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা 
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা 
	বছর ভিত্তিক অগ্রগতি

	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব

	১
	২
	২
	৪
	৫
	৬
	৭

	২০০৮-২০০৯
	৯৫৭.৩৮
	38.67%
	৯৯.৮৬
	3.01%
	৯৯.৮৬
	3.01%

	২০০৯-২০১০
	১০২৩.১৫
	41.33%
	৫৪৯.৭৪
	16.57%
	৫৪৯.৭৪
	16.57%

	2010-2011
	৪৯৫.১৫
	20.00%
	৬৬০.২২
	19.90%
	৬৬০.২২
	19.90%

	2011-2012
	-
	-
	৭১৬.৯৯
	21.61%
	৭১৬.৯৯
	21.61%

	2012-2013
	-
	-
	৩৯৫.৮৪
	11.93%
	৩৯৫.৮৪
	11.93%

	2013-2014
	-
	-
	৫১৪.৩৮
	15.51%
	৫১৪.৩৮
	15.51%

	২০১৪-২০১৫
	-
	-
	৩৭৯.৮২
	11.45%
	৩৭৯.৫৯
	11.44%

	মোট=
	২৪৭৫.৬৮
	100%
	৩৩১৬.৮৫
	100%
	৩৩১৬.৬২
	100%


১০.০
 প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ : 
গত ০৬/০৪/২০১৬, ০৮/০৪/২০১৬ ও ৩০/০৫/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কয়েকটি নির্মাণ/পূনঃনির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও ডাক বিভাগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকৃত ডাকঘরসমূহে বিষয়ে নিম্নরুপ তথ্য পাওয়া যায়:

১০.১  মাধবদী সাব পোস্ট অফিস
১০.১.1
পরিচালিত কার্যক্রম: পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে। এতে সীমানা প্রাচীর (আংশিক), পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজ সুয়ায়েজ লাইন, কাউন্টার সিঁড়িঘর, রাস্তার কাজ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। মেসার্স আর.এস এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৪.০৩.২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ১১.০৪.২০১১ কাজ শুরু করে ৩০.০৩.২০১২ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০.৮০ লক্ষ টাকা সম্পুর্ন ব্যয় হয়েছে। 
১০.১.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ১ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৩ টি সাধারণ টেবিল, ৭ টি আর্মড চেয়ার, ৫ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ১ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ২১ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১০.১.৩
পর্যালোচনা: টেন্ডার সিডিউলে না থাকায় বাউন্ডারী ওয়াল এর প্লাস্টার করা হয়নি। ভবনের বিভিন্ন অংশে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়েছে ।
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	চিত্র ১: মাধবদী সাব পোস্ট অফিসের সীমানা প্রাচীর
	চিত্র ২: কসবা উপজেলা ডাকঘরে আগত সেবা প্রত্যাশী


১০.২  কসবা উপজেলা ডাকঘর 
১০.২.1
পরিচালিত কার্যক্রম: পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ফ্রেম স্টাকচারের এক তলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। জনসাধারণের জন্য কাউন্টার তৈরি করা হয়। ভল্ট রুম ও ভল্টরুমের দরজা স্থাপন করা হয়েছে। পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজ ও সীমানা প্রাচীরের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফ্লোরে টাইলসসহ বাথরুম টাইলস এর কাজ করা হয়েছে। মেসার্স ব্রাদার এন্ড ব্রাদার কনস্ট্রাকশন নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ০৫.০৫.২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ২১.০৫.২০১৩ কাজ শুরু করে ১৯.১১.২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩.৪১ লক্ষ টাকা সম্পূর্ন ব্যয় হয়েছে। 
১০.২.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ২ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৪ টি সাধারণ টেবিল,  ৩ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৯ টি আর্মড চেয়ার, ৬ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ২ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ২৮ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১০.২.৩
পর্যালোচনা: ছাদে কোন ধরনের প্রটেকশন ছাড়া পানির ট্যাংক ও পাইপ বসানোর কারণে ছাদের ঐ অংশে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়েছে ।

১০.৩  কুমিল্লা ডিপিএমজি অফিস
১০.৩.1
পরিচালিত কার্যক্রম: কুমিল্লা প্রধান ডাকঘরের ২য় তলায় ডিপিএমজি অফিস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এতে ফ্লোর টাইলস এর কাজ সহ বৈদ্যুতিক কাজ, পানি সরবরাহ ও পয় প্রণালীর কাজ, সম্মুখের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ এবং গাড়ি রাখার পোর্চ নির্মাণ করা হয়েছে। মেসার্স দালান ট্রেডার্স লিমিটেড নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ১২.০১.২০১০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ১০.০২.২০১০ কাজ শুরু করে ১৪.১১.২০১০ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১.২৯ লক্ষ টাকা  সম্পূর্ন খরচ হয়েছে। 
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	চিত্র ৩: কুমিল্লা ডিপিএমজি অফিস
	চিত্র ৪: কুমিল্লা প্রধান ডাকঘর


 ১০.৩.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ১ টি ফুল সেঃ টেবিল, ১ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৩ টি সাধারণ টেবিল, ১ টি কুশন চেয়ার (পিএম), ৩ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৫ টি আর্মড চেয়ার, ৪ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক ও ১ টি স্টিলের আলমারিসহ মোট ২০ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পরির্দশন কক্ষের জন্য ২টি বেড, ২টি ওয়ারড্রোব, ২টি রিডিং টেবিল, ২টি রিডিং চেয়ার, ১টি ডাবল সিটের সোফা, ২টি সিঙ্গেল সিটের সোফা, ১টি সেন্টার টেবিল, ১টি টি টেবিল, ২টি কাপ বোর্ড, ২টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি টিভি ট্রলি, ১টি সু র‌্যাক সরবরাহ করা হয়েছে।
১০.৩.৩
পর্যালোচনা: ভবন নির্মান কাজে উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।



১০.৪  নরসিংদী প্রধান ডাকঘর 
১০.৪.1
পরিচালিত কার্যক্রম: ডাকঘরটির সম্মুখের দিকের  জরাজীর্ণ অংশ ভেঙ্গে নতুনভাবে দ্বিতল অফিস ভবন তৈরি করা হয়। ভবনের নিচ তলা ও  ২য় তলা পিছনের পুরাতন ভবনের সাথে সমন্বয় করা হয়। এতে নতুন কাউন্টার তৈরি করা হয়। পানি সরবরাহ ও সুয়ায়েজ লাইনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজ ও রাস্তার কাজ সমাপ্ত করা হয়। ফ্লোরে টাইলসসহ বাথরুম টাইলস এর কাজ করা হয়েছে। মেসার্স উদয়ন এন্টারপ্রাইজ মেসার্স আর.এস এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ৩১.১২.২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ১৮.০২.২০১০ কাজ শুরু করে ০৮.০২.২০১১ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ৫৬.১২  লক্ষ টাকা সম্পূর্ন ব্যয় হয়েছে। 
১০.৪.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ১ টি ফুল সেঃ টেবিল, ১ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৩ টি সাধারণ টেবিল, ১ টি কুশন চেয়ার (পিএম), ৩ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৫ টি আর্মড চেয়ার, ৪ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ১ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ২১ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
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	চিত্র ৫: নরসিংদী প্রধান ডাকঘর ভবন
	চিত্র ৬: নরসিংদী প্রধান ডাকঘর ভবনের পুরাতন ও নতুন ভবনের সংযোগস্থলে ফাটল


১০.৪.৩
পর্যালোচনা: পুরাতন ও নতুন ভবনের সংযোগস্থলে ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া নতুন ভবন ও পুরাতন ভবনের মধ্যকার দেয়াল সংযোগস্থলের ফাঁটল দিয়ে আসা পানির কারণে ডেম হয়ে গেছে।  
১০.৫  টুঙ্গিপাড়া প্রধান ডাকঘর 
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	চিত্র ৭ : টুঙ্গিপাড়া প্রধান ডাকঘর


১০.৫.1
পরিচালিত কার্যক্রম: পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে পাইলিং করে নতুন একতলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। এতে সীমানা প্রাচীর (আংশিক), পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজ সুয়ায়েজ লাইন, কাউন্টার সিঁড়িঘর, রাস্তার কাজ সম্মুখের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। মেসার্স ওয়াই এ. খান নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পাইলিং কাজের জন্য গত ১৮.১২.২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ০১/০৪/২০১৪ কাজ শুরু করে ২১.০৯.২০১৪ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মেসার্স হীরা এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২১.১০.২০১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ২১.১০.২০১৪ কাজ শুরু করে ৩০.০৫.২০১৫ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। সমগ্র কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১৯.২৫ লক্ষ টাকা। তম্মধ্যে পাইলিং বাবদ  ৫১.৯০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য কাজে ৬৩.৪০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১১৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। 
১০.৫.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ২ টি ফুল সেঃ টেবিল, ৩ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৬ টি সাধারণ টেবিল, ১ টি কুশন চেয়ার (পিএম), ৬ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৮ টি আর্মড চেয়ার, ১২ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ২ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ৪৩ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১০.৫.৩
পর্যালোচনা: সীমানা প্রাচীর শুধু সামনের দিকে এবং এক পাশে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের পিছনের দিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ভবণের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা রয়েছে বরে স্থানীয় প্রতিনিধি জানান। 
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	চিত্র ৮: পিরোজপুর প্রধান ডাকঘর
	চিত্র ৯:  টুঙ্গিপাড়া প্রধান ডাকঘরের পিছন দিকে


 ১০.৬  পিরোজপুর প্রধান ডাকঘর
১০.৬.1
পরিচালিত কার্যক্রম: পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন ভেঙ্গে নতুন একতলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। এতে সীমানা প্রাচীর (আংশিক), পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজ সুয়ায়েজ লাইন, কাউন্টার সিঁড়িঘর, রাস্তার কাজ সম্মুখের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। মেসার্স গ্রীন পাওয়ার ইলকেট্রক্যিাল                                                                                     এন্ড ইলকেট্রনক্সি নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ০৫.০২.২০১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ২০.০৫.২০১৪ কাজ শুরু করে ২৯.০৬.২০১৫ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৬.৩১ লক্ষ টাকা সম্পুর্ন ব্যয় হয়েছে। 
১০.৬.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ২ টি ফুল সেঃ টেবিল, ৩ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৬ টি সাধারণ টেবিল, ১ টি কুশন চেয়ার (পিএম), ৬ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৭ টি আর্মড চেয়ার, ১২ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ২ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ৪৩ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১০.৬.৩
পর্যালোচনা: ভবন নির্মান কাজে উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।
১০.৭  কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পোস্ট অফিস 
১০.৭.1
পরিচালিত কার্যক্রম: পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে দৃষ্টি নন্দন ডাকঘর ভবন, পোস্টমাস্টারের আবাসস্থল, গেরেজ, সীমানা দেয়াল, ভূমি উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক কাজ ও পয়ঃপ্রণালী কাজ এবং ২য় তলায় ৫টি কক্ষ বিশিষ্ট ভবন, সংযুক্ত বাথরুম ও রান্নঘরসহ রেস্ট হাউস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মেসার্স মনির এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ১৬.০২.২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ২১.০২.২০০৯ কাজ শুরু করে ২৭.০৬.২০১০ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ কাজে ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০.৫০ লক্ষ টাকা। তম্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৯.০৯ লক্ষ টাকা। 
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	চিত্র ১০ : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পোস্ট অফিস


১০.৭.২
সরবরাহকৃত আসবাবপত্র: প্রকল্পের আওতায় ১ টি ফুল সেঃ টেবিল, ১ টি হাফ সেঃ টেবিল, ৬ টি সাধারণ টেবিল, ১ টি কুশন চেয়ার (পিএম), ৬ টি কুশন চেয়ার (এপিএম), ৭ টি আর্মড চেয়ার, ৫ টি আর্মলেস চেয়ার, ১ টি স্টিলের র‌্যাক, ১ টি স্টিলের আলমারি ও ১ টি সর্টিং কেইসসহ মোট ৩০ টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া রেস্ট হাউসের জন্য সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। 
১০.৭.৩
পর্যালোচনা: ভবন নির্মান কাজে উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেয়া হয়েছে তা ভবনের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় এসিসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সামগ্রি ব্যবহার করা যাচ্ছে না।
১১.০ সাধারণ পর্যবেক্ষন :
১১.১
নির্মাণ :

আরডিপিপি-তে ১০৪ টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার জন্য উক্ত খাতে 3,078.65 লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে মোট ১০৪ টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে এবং উক্তখাতে মোট  3,078.61 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ১০০%। 
১১.২
আসবাবপত্র :
আরডিপিপি-তে সংস্থানকৃত ৩০৩৫ টি আসবাবপত্র সম্পুর্ণ ক্রয় করা হয়েছে এবং এখাতে সংস্থানকৃত 140.70 লক্ষ টাকার মধ্যে 140.66 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় শতভাগ। 
১১.৩
সংগ্রহ পদ্ধতিতে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর প্রয়োগ :
প্রকল্পটি জুন ২০০৮ হতে জুলাই ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ এবং এ সকল স্থাপনার জন্য কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শিত ডাকঘরসমুহের নির্মাণ কার্য ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনাকালে এ সকল ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। 
১১.৪
সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা : 
মূল প্রকল্পটি জুন ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকল্পটি মোট ২ বার সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে এর বাস্তবায়নকাল জুন ২০১5 পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসৃত হয়নি। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮০%।
১১.৫ সেবা প্রত্যাশিদের মতামত : 
পরিদর্শনকালে ডাকঘরসমূহে আগত বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশিদের সাথে আলোচনা করা হয়। এসকল ডাকঘরে সেবা প্রত্যাশিগণ মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের পোষ্টাল সেবা, মানি অর্ডার করা, সঞ্চয়পত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন লেনদেন, বিভিন্ন ধরণের তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য আসেন বলে জানান। ভবনগুলো যখন জরাজীর্ণ ছিল তখন ঐসকল ভবনে তারা নিরাপত্তহীনতা অনুভব করেছেন। বর্তমানে ভবনসমূহ নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার ফলে নিরাপত্তা ও ভবনের অভ্যন্তরে স্থান দুইই বেড়েছে। কয়েকজন সেবা প্রত্যাশি ডাকঘরের মাধ্যমে পার্শেল সেবা (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায়) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১১.৬ সেবা প্রদানকারীদের মতামত : 
পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরসমূহের সেবা প্রদানকারীগণ জানান যে, ভবনসমূহ নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার ফলে বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমন-ডাকটিকিট, সঞ্চয়পত্র, নগদ অর্থ) ডাকঘরে নিরাপদে রাখা যায়। পূর্বে এসব ক্ষেত্রে অনেক বেশী ঝুঁকি ছিল।
১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :
	উদ্দেশ্য
	অর্জন

	1) কাউন্টার হতে নিরাপদে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা; 
	আপাত দৃষ্টিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে বিষয়টি নিরূপন করা যায়।

	2) সরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
	

	3) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সুনাম সমুন্নত করা;
	

	4) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা;
	

	5) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
	



১৩.০ বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যা :

১৩.১
প্রকল্পের আওতায় যে সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে সে সকল আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নাম এবং নম্বর না থাকায় অন্যান্য আসবাবপত্র হতে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র পৃথক করা যায় না।
১৩.২
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতায় যে সকল ভবন নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে সে সকল ভবনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (Maintanance) করা হয় না। ফলে ভবনসমূহের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। 
১৪.০ সুপারিশ :
১৪.১
প্রকল্পের আওতায় ভবন ও আসবাবপত্রের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে এগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় (অনুচ্ছেদ : ১৩.২);
১৪.২
ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তাদের Identity নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের নাম এবং নম্বর লিখতে হবে (অনুচ্ছেদ : ১৩.১); 
১৪.৩
নির্বাচিত জরাজীর্ণ ২৮৭টি ডাকঘরের মধ্যে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ১০৪টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ১৮৩টি  জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ : ৮.১, ৮.৩ ও ১১.১);
১৪.৪
অবশিষ্ট ১৮৩টি  জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার ক্ষেত্রে অতি জরাজীর্ণ এবং মূল্যবান ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমন-ডাকটিকিট, সঞ্চয়পত্র, নগদ অর্থ) ডাকঘরে রাখতে হয় এমন ডাকঘরগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে (অনুচ্ছেদ : ১১.৫); 
১৪.৫
উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করবে।

৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন  

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)
	১।
	প্রকল্পের নাম
	:
	৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)

	২।
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা সমূহ

	৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

	৪।
	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
	:
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় / ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

	৫।
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়
	:
	 


                                                                                                                                   (লক্ষ টাকায়)
	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়

	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল
	প্রকৃত    
 বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন
কালের %)

	মূল
 
	সংশোধিত 
	
	মূল
	 সংশোধিত


	
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	১৯০০৯৯
	২০৮০৩৪
	২০৩৬৬৬.৮০
	০১/০১/২০১১ থেকে ৩১/১২/২০১২


	০১/০১/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৫


	০১/০১/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৫

	১৩৫৬৭.৮০
(৭.১৩%)

	৩০ মাস
(১২৫%)


৬।
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী-১ এ দেখা যেতে পারে । 

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : 
সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সকল কাজ সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।
৮।  সাধারণ পর্যবেক্ষণ : 
৮.১।  প্রকল্পের পটভুমি : 
বাংলাদেশের জনগণকে মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে  20বিলিয়ন টাকা মূলধন নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে ‘টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয় ৩১ মার্চ ২০০৫ তারিখে। ২০১১- ২০১৫ মেয়াদের  ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিটকের মার্কেট শেয়ার ২% হতে ২০১৮ সালে ২০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় টেলিটকের বিদ্যমান 2.5জি নেটওয়ার্কের ক্ষমতা ও আওতা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ।
৮.২     প্রকল্পের  উদ্দেশ্য :

১) আপামর জনসাধারনের জন্য সাশ্রয়ী এবং প্রতিযোগিতামূলক মুল্যে মোবাইল টেলিকম সেবা প্রদান করা;
২) অতিরিক্ত 47.72 লক্ষ 2.5জি গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক স্থাপন;
৩) উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালুকরন;
৪) ১৭.২৮ লক্ষ ৩জি গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক স্থাপন;
৫) নতুন নতুন ভ্যালু এডেড সেবা প্রদান; এবং
৬) উচ্চ ট্রাফিক পরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক স্থাপন। 
৮.৩।  প্রকল্প অনুমোদন ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য :
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৯০০৯৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪২৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৭৭০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০৩/০৫/২০১১ তারিখে “৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিটিএস স্থাপনে স্থান প্রাপ্তিতে সমস্যা, বিভিন্ন আইটেমের হ্রাস/বৃদ্ধি, ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি মোট ২০৮০৩৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪২৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৫৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গত ০৭/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোদিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় গত ২৪-১১-২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তিতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি’র অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে কেবল আন্তঃখাত সমন্বয় করে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করে  মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৮ ফেব্রয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ২য় সংশোধন অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি অনুমোদনের পর China Exim Bank, China হতে Preferential Buyer’s Credit (PBC)-এর জন্য গত ০৯ জুন ২০১১ তারিখে ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও ২২ আগষ্ট ২০১১ তারিখে ঋণচুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মূল বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ:

	সুদের হার: বার্ষিক ২% (Fixed) 

কমিটমেন্ট ফি: ০.২%

ম্যানেজমেন্ট ফি: ০.২%
	Maturity Period: ২০ বছর

Repayement Period: ১৬ বছর

Grace period: ৪ বছর
	ঋণের মূদ্রা: মার্কিন ডলার




৮.৪  প্রকল্প পরিচালক :

জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (বি সি এস টেলিকম, পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড-বিটিসিএল) পূর্ণ কালীন  প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।
৯.০  প্রকল্পের বছর বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র : 
 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি 203,666.80 লক্ষ টাকা (৯৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপ : 
 (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপিতে সংস্থান
	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তকৃত টাকা
	আর্থিক ব্যয়
	অব্যয়িত অর্থ 
	বছর ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি (%)

	
	
	
	
	মোট
	জিওবি
	প্রঃ সাঃ

(মিঃমাঃডঃ)*
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	2010-2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%

	2011-2012
	88320.00
	88320.00
	77298.05
	77298.05
	2918.05
	74380.০০

(90.70731697)
	-
	39.70%

	2012-2013
	101779.00
	101779.00
	61940.14
	61940.14
	11636.79
	50303.35

(61.34387658)
	-
	11.30%

	2013-2014
	45200.00
	45200.00
	45694.35
	45694.35
	13025.33
	32669.02

(40.83626835)
	-
	26.00%

	2014-2015
	31625.00
	31625.00
	25232.63
	25232.63
	10451.63
	14781.০০
(18.1125381)
	-
	23.00%


*প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ২১১.০০ মিলিয়ন মাঃডঃ ব্যয় হয়েছে।

১০।
 প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :
প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে বরিশাল বিটিসিএল মাইক্রওয়েভ কম্পাউন্ডে অবস্থিত টেলিটকের সুইস রুম এবং কাজী এ আই সড়ক (বরিশাল ০০৫৩) নামক একটি রুফ টপ বিটিএস সাইট ২৩/১০/২০১৫ তারিখে; মিরপুর ডিওএইচএস সুইস রুম এবং শেরে-বাংলা নগর কোর সুইস রুম ০৫/০১/২০১৬ তারিখে; রমনা কোর সুইস রুম, নেটয়ার্ক মনিটরিং এর জন্য প্রধান রমনা NOC রুম ও আইপিসিসি প্রধান কাস্টমার কেয়ার সেন্টার ১৯/০১/২০১৬ তারিখে,   হবিগঞ্জ ব্যাকবোন হাব সাইট ও বিটিএস, সুনামগঞ্জ ব্যাকবোন হাব সাইট ও বিটিএস ১২/০১/২০১৬ তারিখে এবং সিলেট কোর সুইস রুম ও বিটিএস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর সুইস রুম ও বিটিএস ১৩/০১/২০১৬খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি’র সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে একজন উপ-ব্যবস্থাপক ও একজন জ্যেষ্ঠ নির্বাহী (Senior Executive) এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পরিদর্শিত সাইটসমূহে যে সকল প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতি দেখা যায় তা উক্ত সাইটগুলোর জন্য পরিকল্পিত যন্ত্রপাতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পরিদর্শিত সাইট ভিত্তিক যন্ত্রপাতি নিম্নরূপ:
১০.১।
বরিশাল সুইস রুমে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) AVR:   ১৫০ কেভিএ- ১ টি

খ) Rectifier:  ৮০০ এম্পিয়ার- ১ টি

গ) Battery:৩০০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ১ সেট

ঘ) MUX:  ১৬৬০ মাক্স ১ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ২ টি

ঙ) Trunk Microwave link: এসটিএম-২ ক্যাপাসিটি সম্পন্ন “বরিশাল- ভোলা” লিঙ্ক। 
১০.২।
কাজী এ আই সড়ক (বরিশাল ০০৫৩) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 2-জি BTS: ১ টি

খ) 3-জিNodeB: ১ টি
গ) IVS-1 সেট
ঘ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল
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	চিত্রঃ১ বরিশাল সুইস রুমের মাইক্রোওয়েভ র‌্যাক
	চিত্রঃ২ বরিশাল সুইস রুমের NodeB (পিছনের অংশ)
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চিত্রঃ৩ বরিশাল ০০৫৩ বিটিএস কেবিনেট (অভ্যন্তর)
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চিত্রঃ৪ (বরিশাল ০০৫৩) এসি ও আইভিএস


১০.৩।
মিরপুর ডিওএইচএস-এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সুইস রুমে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) Sub-station:১৫০ কেভিএ- ১ টি

খ) AVR:   ১৫০ কেভিএ- ১ টি

গ) Generator:১০০ কেভিএ- ১ টি

ঘ) Rectifier:  ৮০০ এম্পিয়ার- ১ টি

ঙ) Battery:৩০০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ১ সেট

চ) Inverter: ১০ কেভিএ- ১ টি

ছ) AC: ১০ টন- ২ টি

জ) MUX:  টিএসএস-১০০ মাক্স ২ টি, টিএসএস-৩২০ মাক্স ১ টি,১৬৬০ মাক্স ১ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ১ টি

ঝ) BSC: ১ টি, RNC: ১ টি, MGW: ১ টি, Soft Switch: ১ টি
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	চিত্রঃ৫ মিরপুর ডিওএইচএস-এ টিএসএস-৩২০ ট্রান্সমিশন মাক্স
	চিত্রঃ৬মিরপুর ডিওএইচএস-এ ১০টন এয়ারকন্ডিশনার

	
	

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	চিত্রঃ৭ মিরপুর ডিওএইচএস-এ ৩০০০ এম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারী
	চিত্রঃ৮ মিরপুর ডিওএইচএস-এ ১৫০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার


১০.৪।
শেরে-বাংলা নগর সুইস রুমে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) AVR:   ৫০০ কেভিএ- ১ টি

খ) Rectifier:  ১৬০০ এম্পিয়ার- ১ টি

গ) Battery:৬০০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ১ সেট

ঘ) AC:১০ টন- ২ টি

ঙ) MUX:  টিএসএস-১০০ মাক্স ২ টি, টিএসএস-৩২০ মাক্স ১ টি,১৬৬০ মাক্স ১ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ১ টি  

চ) BSC: ৪ টি, RNC: ২ টি, MGW: ২ টি, IP core: ১ টি
[
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	চিত্রঃ৯ শেরে-বাংলা নগর সুইস রুমে ফ্লোরের নিচের ক্যাবল ল্যাডার
	চিত্রঃ১০ শেরে-বাংলা নগর সুইস রুমে ফ্লোরে পাওয়ার এমডিবি


১০.৫
রমনা কোর সুইস রুমের জন্য প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ 

ক) Sub-station:৫০০ কেভিএ- ২ টি
খ) AVR:   ৫০০ কেভিএ- ২ টি
গ) Generator:৫০০ কেভিএ- ২ টি
ঘ) Rectifier:  ৪৮০০ এম্পিয়ার- ২ টি

ঙ) Battery:১২০০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ২ সেট
চ)  Inverter:৩০ কেভিএ- ৩ টি ও ৬০ কেভিএ- ২ টি
ছ) AC:১০ টন- ৮ টি

জ) MUX:  টিএসএস-১০০ মাক্স ১ টি, টিএসএস-৩২০ মাক্স ২ টি,১৬৬০ মাক্স ১ টি, ১৬৬২ মাক্স ২ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ২ টি
ঝ) BSC: ৩ টি, RNC: ২ টি, MGW: ২ টি, Soft Switch: ২ টি, PS core: ১ টি, IP core: ১ টি, HLR: ১ টি, CBS: ১ টি, OMC: ২ টি, NOC: ১ টি, OTA:১ টি।
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	চিত্রঃ১১ রমনা কোর সুইস Battery রুম
	চিত্রঃ১২ রমনা কোর সুইস ৫০০ কেভিএ ক্যাপাসিটির দুটি ট্রান্সফরমার


১০.৬
নেটওয়ার্ক মনিটরিং এর জন্য রমনা NOC রুমে  প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ 
ক) LED monitor:   60"এলইডি ডিসপ্লে- ৯ টি
খ) Monitoring Client:  ৩০ টি কম্পিউটারটার্মিনাল
গ) সুসজ্জিত আসবাবপত্র সম্বলিত মনিটরিং সেন্টার রুমঃ ১ টি
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	চিত্রঃ১৩ NOC রুমে  ৯ টি এলইডি ৬০’’ মনিটরসমুহ
	চিত্রঃ১৪ NOC রুমে নেটওয়ার্ক মনিটরিং ডেস্ক সমুহ


১০.৭।
আইপিসিসি প্রধান কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) MUX:  ১৬৪৬ মাক্স ১ টি  
খ) Layer-3 switch:  2 টি  
গ) Monitoring Client:  ৫০ টি কম্পিউটার টার্মিনাল
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	চিত্রঃ১৫ আইপি বেসড কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের কিছু অংশ


১০.৮
হবিগঞ্জ মাইক্রোওয়েভ (হবিগঞ্জ ০০১৭) বিটিএস কাম  হাব সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) Generator: ১৫ কেভিএ- ১ টি
খ) Rectifier:  ৪০০ এম্পিয়ার- ১ টি
গ) Battery: ৫০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ২ সেট
ঘ) MUX:  ১৬৬০ মাক্স ১ টিএবং NodeB: ১ টি

ঙ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবলএ বং থানা থেকে জেলা কানেক্টিভিটির জন্য কিছু মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক
১০.৯।
টাউন হল (হবিগঞ্জ ০০১৩) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 3-জি NodeB: ১ টি 

খ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল
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	চিত্রঃ ১৬ জেনারেটর (হবিগঞ্জ ০০১৭) 
	চিত্রঃ ১৭ (হবিগঞ্জ ০০১৩ ৯ মিটার পোল টাওয়ার ২-জি ও ৩-জি এন্টেনা


১০.১০।
সুনামগঞ্জ মাইক্রোওয়েভ (সুনামগঞ্জ ০০১২) বিটিএস কাম হাব সাইটে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক)
Rectifier:  ৪০০ এম্পিয়ার- ১ টি
খ) 
Battery: ৫০০ এম্পিয়ার আউয়ার- ২ সেট
গ)
“সুনামগঞ্জ- ছাতক- সিলেট”  ট্রাফিক কানেক্টিভিটির জন্য 32E1ক্যাপাসিটির একটি পিডিএইচ লিঙ্ক এবং থানা থেকে জেলা কানেক্টিভিটির জন্য কিছু মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক।
১০.১১
শোলঘর (সুনামগঞ্জ ০০১০) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 3-জিNodeB: ১ টি 

খ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল
গ) IVS: ১ সেট
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	চিত্রঃ১৮ সুনামগঞ্জ ০০১২ বিটিএস কাম হাব সাইটে
	চিত্রঃ১৯ শোলঘর (সুনামগঞ্জ ০০১০) বিটিএস সাইটে


১০.১২।
সিলেট কোর সুইসরুমে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) AVR:   ১৫০ কেভিএ- ১ টি
খ) Generator:১০০ কেভিএ- ১ টি
গ) Rectifier:  ৮০০ এম্পিয়ার- ১ টি

ঘ) Inverter: ১০ কেভিএ- ১ টি
ঙ) MUX:  ১৬৬০ মাক্স ১ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ২ টি
১০.১২।
তালতলা (সিলেট ০০৩৩) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 3-জি NodeB: ১ টি 

খ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল

১০.১৩।
খুলিয়াতলা (সিলেট ০০৯১) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 3-জি NodeB: ১ টি 

খ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল
গ) IVS: ১ সেট
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	চিত্রঃ২০ সিলেট কোর সুইসরুম
	চিত্রঃ২১ (সিলেট ০০৩৩) বিটিএস সাইটে


১০.১৪।
শেরপুর মাযার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ০০২৬) বিটিএস সাইটে স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ
ক) 3-জি NodeB: ১ টি

খ) প্রয়োজনীয় এন্টেনা ও ক্যাবল
গ) IVS: ১ সেট
১০.১৫।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোরসুইস রুমে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রধান যন্ত্রপাতিসমুহঃ

ক) Generator:১০০ কেভিএ- ১ টি
খ) Rectifier:  ৮০০ এম্পিয়ার- ১ টি

গ) MUX:  ১৬৬০ মাক্স ১ টি এবং ১৬৪৬ মাক্স ২ টি 
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	চিত্রঃ২২ শেরপুর মাযার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ০০২৬) বিটিএস সাইট
	চিত্রঃ২৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর সুইস রুমে মাক্স, রেক্টিফায়ার ও বিটিএস


১১।
বাস্তবায়ন সমস্যা :
১১.১
অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১১ সালে বাস্তবায়ন শুরু করার কথা থাকলেও প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ০৬ জানুযারি ২০১২ তারিখে শুরু হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন (২৫/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫) মোট ১৭৬ দিন রাজনৈতিক কর্মসূচী থাকায় উক্ত দিনগুলোতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। এছাড়া তরঙ্গের বিকিরনজনিত স্বাস্থ্যক্ষতির আশঙ্কা সংক্রান্ত একটি গুজবের কারণে টাওয়ার স্থাপনের জন্য স্থাপনা/ছাঁদ পেতে বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া আরইবি/পিডিবি ইত্যাদি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা কর্তৃক সাইটসমুহে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে বিলম্ব হয়।  এসব কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

১১.২
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনুমোদনগত দীর্ঘদিনের জটিলতা ও বিদ্যূতের লাইনের ক্যাপাসিটি উন্নয়নের সমস্যা সমাধান হলেও, বৈদ্যুতিক খুটি থেকে সাইটসমুহ পর্যন্ত লাইন স্থাপনে স্থানীয় লোকজনের বাধা ও অসহযোগিতার কারণে অদ্যবধি ৫টি সাইট (কুমিল্লার কেশবপুর, মালয় বাজার ও আস্মানীয়া বাজার; টাঙ্গাইলের ঝাওয়াইল এবং ঢাকার দক্ষিণ কেরানিগঞ্জ (কালীগঞ্জ))-এ ৩ কিলোওয়াট করে বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। কিন্তু নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জেনারেটর এর মাধ্যমে অপারেশন্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সাইটসমুহে বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য এজন্য পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে ডিমান্ড নোটের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং টেলিটকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন বলে জানিয়েছেন।
১১.৩
প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা জন্য Time Bound Action Plan প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

১১.৪ 
মালামাল সংগ্রহ ও ঠিকাদার/পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এবং China Exim Bank, China হতে গৃহীত প্রকল্প সাহায্য খাতে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত  Procurement Policy for Teletalk (PPT) অনুযায়ী টেলিটকের নিজস্ব অর্থায়নের অংশ এবং প্রকল্প সাহায্য খাতের অর্থ ঋণচুক্তির শর্তানুসারে ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান। 

১২।
কাজের গুণগত মান পর্যালোচনা :

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোট ১৫টি সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপঃ

১২.১
মিরপুর ডিওএইচএস-এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সুইস রুমের অভ্যন্তরে টেলিটকের কোন নেটওয়ার্ক নেই। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জানা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক জানান পরিদর্শিত স্থানে শুধুমাত্র কোর রুম করা হয়েছে। উক্ত কোর রুমের চারপাশে উঁচু ভবন থাকায় এবং নিকটতম বিটিএস হতে এর দুরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার হওয়ায় নেটওয়ার্ক পেতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ২য় পর্যায়ে উক্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিটিএস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। 

১২.২
সিলেট,  হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার বিটিএস সাইটগুলো পর্যবেক্ষনকালে দেখা যায় এসি, আইভিএস ইত্যাদিতে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ৩ (তিন) টি করে সকেট রয়েছে। কয়েকটি স্থানে সকেট নিম্নমানের এবং পুড়ে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থা দেখে জানতে চাওয়া হলে স্থানীয় দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, সিলেট অঞ্চলে প্রায় ৩০ টি সাইটে ২ টি করে এবং ১২ টি সাইটে ৩টি সকেটই পুড়ে গেছে। ফলে এসি ও আইভিএস চালান সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য বিটিএস রুমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, সকেটসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম দিকে স্থাপন করা হয়েছে।

১২.৩ 
শোলঘর (সুনামগঞ্জ ০০১০)ও খুলিয়াতলা (সিলেট ০০৯১) বিটিএস কক্ষের ফিডার ক্যাবল ইন-লেটের ছিদ্র পুরপুরি বন্ধ না থাকায় বাইরে থেকে পাখি, ময়লা আবর্জনা ও বৃষ্টির পানি বিটিএস কক্ষে প্রবেশ করছে। এতে যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 

১২.৪ 
রমনা NOC রুমে প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেটয়ার্ক মনিটরিং NOC রুমে ৯টি 60"এলইডি ডিসপ্লে মনিটরের সমন্বয় একটি বড় ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ডিসপ্লেটি পরিচালন করার মত কোন দক্ষ অপারেটর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নেই। এটি সাধারনত ব্যবহৃত হয়না বলে জানা যায়। ৩০ টি কম্পিউটার টার্মিনালের মাধ্যমে মনিটরিং কর্মকর্তারা নিজ ডেস্ক থেকে মনিটরিং করছেন বলে এলইডি ডিসপ্লে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ডিসপ্লেটি ঠান্ডা রাখার জন্য দুটি এয়ারকন্ডিশনার স্থাপন করা হলেও তা পরবর্তিতে অপারেশন্স ডিপার্টমেন্ট সুইস রুমে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে ডিসপ্লেটি স্থাপনের পর তা ব্যবহার না করা সমীচীন নয়। এ কক্ষটি নিয়মিতভাবে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হলে NOC রুম স্থাপন করা স্বার্থক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। 
১২.৫
Internet Protocol Customer Care (আইপিসিসি সেন্টার) দিলকুশা পোস্ট অফিস কম্পাউন্ডে স্থাপন করা হয়েছে। এটি টেলিটকের একমাত্র অন-লাইনে কাস্টমার কেয়ার সেন্টার যেখানে ৫০টি কল এক সাথে গ্রহণ করার মাধ্যমে ৫০জন গ্রাহককে অনলাইনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ও অনলাইন সেবা প্রদান করার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে ২ টি কম্পিউটার নস্ট পাওয়া যায়।

১২.৬
শেরে-বাংলা নগর সুইস রুমে একটি বেইজ ফ্লোর টাইলস ভাঙ্গা পাওয়া যায়। এছাড়া ক্যাবল ল্যাডারে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ক্যাবল থাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যথা শীঘ্র সম্ভব ক্যাবল ল্যাডার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। 
১৩।
উপকারভোগীদের মতামত :
পরিদর্শনকালে পরিদর্শন এলাকার টেলিটক সিম ব্যবহারকারী কয়েকজন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময় করা হয়। তারা জানান যে, টেলিটক স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান করছে। কোন ভৌতিক বিল হয়না বা ব্যবহারকারীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন টাকা কর্তন করা হয় না। তবে অনেক এলাকাতেই নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়না। এছাড়া ৩জি সেবা বেশীরভাগ এলাকায়ই নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কেবলমাত্র প্রধান প্রধান শহরগুলোতে  থাকায় প্রত্যন্ত এলাকার জনগন উক্ত সেন্টারের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 

১৪।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :
	উদ্দেশ্য
	অর্জন

	১) আপামর জনসাধারনের জন্য সাশ্রয়ী এবং প্রতিযোগিতামূলক মুল্যে টেলিকম সেবা প্রদান করা।
	 দেশের সকল মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে সাশ্রয়ী এবং প্রতিযোগিতামূলক মুল্যে সেবা প্রদান করার ব্যপারে প্রতিযোগিতা সৃস্টি হয়েছে।

	২) অতিরিক্ত 47.72 লক্ষ 2.5জি গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক স্থাপন।
	বিভাগীয় সদর দপ্তর, জেলা শহরে, উপজেলা হেড কোয়ার্টার, গ্রাম্য এলাকা, সড়ক, মহাসড়ক,  ও গ্রোথ সেন্টারের নেটওয়ার্কের কভারেজ জোরদার করতে সমস্ত বাংলাদেশে 2100 টি 2.৫জি বেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

	৩)
উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালুকরন।
	সকল জেলা ও বিভাগীয় সদর দপ্তরে উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে ।

	৪)

১৭.২৮ লক্ষ ৩জি গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক স্থাপন।
	সকল জেলা ও বিভাগীয় সদর দপ্তরে 1562 টি 3জি বেস স্টেশনের মাধ্যেমে ৩জি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

	৫) নতুন নতুন ভ্যালু এডেড সেবা প্রদান
	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড e-Health, e-Learning, e-Medicine, e-Governess, e-Ticketing, Mobile banking, e-Admission, e-Result ইত্যাদি ভ্যালু এডেড সেবা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদান করে সরকার, জনগন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্ল্যেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। 

	৬)
উচ্চ ট্রাফিক পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিশন ব্যকবোন নেটওয়ার্ক স্থাপন। 
	প্রকল্পের টেলি-ট্রাফিক পরিবহন করার জন্য  উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে 93 টি অপটিক্যাল মাক্স সাইট, 5 টি SDH মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক  এবং 1190 টি PDH মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক  স্থাপন করা হয়েছে ।


১৫।
সুপারিশ :

১৫.১
প্রকল্পটি China Exim Bank, China হতে Preferential Buyer’s Credit (PBC)-এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিধায় যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে টেলিটক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.২
মোবাইল তরঙ্গের বিকিরণজনিত স্বাস্থ্যক্ষতির বিষয়ে জনগণকে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিটকসহ সকল মোবাইল অপারেটরকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে (অনু: ১১.১); 

১৫.৩
যে সকল বিটিএস-এ বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায়নি সে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (অনু: ১১.২);

১৫.৪
জনবসতি ও গ্রাহক সংখ্যা এবং দূর্গম এলাকার জনসাধারণের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিটিএস, NodeB ও কাস্টমার কেয়ার কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে টেলিটকের সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে হবে;

15.৫
নিম্নমানের সকেট স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ( অনু: ১২.২); 

১৫.৬
বিটিএস কক্ষের ফিডার ক্যাবল ইন-লেটসমূহ সঠিকভাবে বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু:১২.৩);

১৫.৭
টেলিটকের দক্ষ কর্মকর্তার সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে NOC রুম পরিচালনা এবং সময়ে সময়ে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক NOC রুম পরিদর্শন করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে (অনু: ১২.৪); 

১৫.৮
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারের মাধ্যমে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল রাখতে হবে যাতে গ্রাহক সেবা  নিশ্চিত করা যায় (অনু: ১২.৫);
১৫.৯
ক্যাবল ল্যাডারে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ক্যাবল স্থাপনের প্রবণতা পরিহার করতে হবে (অনু: ১২.৬);

১৫.১০
অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৯ এর সুপারিশসমূহ প্রতিপালন করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করবে।


সংযোজনী-১
	
	
	
	
	
	
	(লক্ষ টাকায়)

	ক্রম
	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ
	পরিমান/
একক
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অগ্রগতি

	
	
	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব (%)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	ক.১
	যন্ত্রপাতির সার্ভিস
	
	 
	 
	 
	 

	ক.২
	ব্যংক চার্জ, কমিশন/সুদ, এল/সি ইত্যাদি)
	প্রযোজ্য নহে
	700
	সাকুল্য
	487.73
	সাকুল্য

	ক.৩
	পোর্র্ট অবতরণ ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে
	50
	সাকুল্য
	
	সাকুল্য

	ক.৪
	পরিবহন  ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে
	50
	সাকুল্য
	
	সাকুল্য

	ক.৫
	 বিবিধ ব্যয়
	
	 
	 
	 
	 

	ক.৬
	বিদ্যুৎ বিল
	সাইট
	700
	1645
	39.29
	1645

	ক.৭
	পেট্রোল/লুব্রিকেন্ট
	প্রযোজ্য নহে
	150
	সাকুল্য
	144.52
	সাকুল্য

	ক.৮
	বিটিএস সরঞ্জামের আবাসিক ছাদ ভাড়া 
	সাইট
	2,700
	1645
	2811.68
	1645

	ক.৯
	নেটওয়ার্ক পূর্ণবিন্যাস ব্যয়
	সাইট
	1,300
	সাকুল্য
	1558.61
	সাকুল্য

	ক.১০
	অনিয়মিত শ্রমিকদের  মজুরী
	সংখ্যা
	45
	সাকুল্য
	390.5
	সাকুল্য

	ক.১১
	বিটিএস সাইট সার্ভে 
	সাইট
	600
	2100
	
	2100

	ক.১২
	টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ভাড়া (সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়) 
	প্রযোজ্য নহে
	4,230
	সাকুল্য
	5489.65
	সাকুল্য

	ক.১৩
	 প্রকল্প অফিস ব্যবস্থাপনা
	
	 
	 
	 
	 

	ক.১৪
	প্রকল্প অফিসের ভাড়া
	মাস
	95
	36
	106.31
	46

	ক.১৫
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাবদ যাতায়াত ভাতা
	মাস
	48
	36
	158.79
	42

	ক.১৬
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাবদ সম্মানী ও ভাতা 
	মাস
	48
	36
	
	42

	ক.১৭
	অফিস সরঞ্জাম, কাগজ, কলম, ফাক্স, টোনার, রিবন ইত্যাদি ব্যয়
	মাস
	45
	সাকুল্য
	
	সাকুল্য

	ক
	 মোট (৪৮০০- সরবরাহ ও সেবা খাত)=
	
	10,761.০০
	 
	11,187.08
	 

	খ.১
	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মেরামত ও সংরক্ষন 
	লট
	5
	1
	70.7
	1

	খ.২
	অফিসভবন মেরামত ও সংরক্ষন  ও পুর্নবাসন 
	লট
	10
	2
	
	2

	খ.৩
	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম মেরামত ও সংরক্ষন  ও পুর্নবাসন 
	লট
	5
	3
	
	3

	খ.৪
	মোটর যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষন
	লট
	70
	4
	
	4

	খ.৫
	বৈদ্যুতিক অবকাঠামো সরঞ্জাম মেরামত, সংরক্ষন
	লট
	5
	5
	
	5

	খ
	 মোট (৪৯০০- মেরামত, সংরক্ষন  ও পুর্নবাসন খাত)=
	
	95.০০
	 
	70.7০
	 

	গ.১
	থোক বরাদ্দ
	লট
	245
	1
	442.35
	1

	গ
	 মোট (৬৬০০- থোক  বরাদ্দ খাত)=
	
	245.০০
	 
	442.35
	 

	ঘ.১
	অফিস আসবাবপত্র (৬৮২১)
	
	 
	 
	 
	 

	ঘ.২
	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে অফিস আসবাবপত্র
	লট
	20
	1
	19.99
	1

	ঘ.৩
	অফিস যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)
	
	 
	 
	 
	 

	ঘ.৪
	কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি
	সেট
	16
	20
	58.91
	20

	ঘ.৫
	কম্পিউটার, প্রিন্টার, রেডিও নেটওয়ার্কের প্লানিং যন্ত্রাংশ ইত্যাদি
	সেট
	11
	11
	
	11

	ঘ.৬
	লেপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফোন সেট ইত্যাদি
	সেট
	9
	10
	
	10

	ঘ.৭
	ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, প্রজেক্টর ইত্যাদি যন্ত্রপাতি
	সেট
	25
	সাকুল্য
	
	সাকুল্য

	ঘ.৮
	 অফিস সরঞ্জাম (৬৮১৯)
	
	 
	 
	 
	 

	ঘ.৯
	 অফিস ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প
	লট
	15
	সাকুল্য
	10.79
	সাকুল্য

	ঘ.১০
	টেলিযোগাযোগ টাওয়ার সরঞ্জাম স্থাপন ও মোবাইল টাওয়ার নির্মান
	লট
	 
	 
	0
	 

	ঘ.১১
	ফাউন্ডেশন সহ ভুমি থেকে টাওয়ার 
	
	 
	 
	13081.24
	 

	ঘ.১২
	জি এইচ ৪৫ (উপকূলীয়)
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.১৩
	জি এম ৪৫ (উপকূলীয়)
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.১৪
	জি এইচ ৪০ (উপকূলীয়)
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.১৫
	জি এম ৪০ (উপকূলীয়)
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.১৬
	জি এম ৪৫
	সংখ্যা
	494
	10
	
	10

	ঘ.১৭
	জি এইচ ৪৫
	সংখ্যা
	523
	10
	
	10

	ঘ.১৮
	জি এম ৪০
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.১৯
	জি এইচ ৪০
	সংখ্যা
	-
	 
	
	 

	ঘ.২০
	ফাউন্ডেশন সহ রুফ টপ টাওয়ার 
	
	 
	 
	
	 

	ঘ.২১
	এন আর এইচ ২০
	সংখ্যা
	53
	7
	
	7

	ঘ.২২
	এন আর এম ২০
	সংখ্যা
	652
	88
	
	85

	ঘ.২৩
	সি আর এইচ ২০
	সংখ্যা
	234
	29
	
	29

	ঘ.২৪
	সি আর এম ২০
	সংখ্যা
	489
	62
	
	62

	ঘ.২৫
	এন আর এইচ ১৮
	সংখ্যা
	157
	23
	
	23

	ঘ.২৬
	এন আর এম ১৮
	সংখ্যা
	579
	87
	
	87

	ঘ.২৭
	সি আর এইচ ১৮
	সংখ্যা
	58
	8
	
	8

	ঘ.২৮
	সি আর এম ১৮
	সংখ্যা
	378
	53
	
	53

	ঘ.২৯
	এন আর এইচ ১৫
	সংখ্যা
	40
	6
	
	6

	ঘ.৩০
	এন আর এম ১৫
	সংখ্যা
	996
	152
	
	152

	ঘ.৩১
	সি আর এইচ ১৫
	সংখ্যা
	48
	7
	
	7

	ঘ.৩২
	সি আর এম ১৫
	সংখ্যা
	366
	55
	
	55

	ঘ.৩৩
	এন আর এইচ ১২
	সংখ্যা
	39
	8
	
	8

	ঘ.৩৪
	এন আর এম ১২
	সংখ্যা
	656
	138
	
	138

	ঘ.৩৫
	সি আর এইচ ১২
	সংখ্যা
	30
	6
	
	6

	ঘ.৩৬
	সি আর এম ১২
	সংখ্যা
	325
	67
	
	67

	ঘ.৩৭
	এন আর এইচ ১০
	সংখ্যা
	597
	131
	
	131

	ঘ.৩৮
	এন আর এম ১০
	সংখ্যা
	1,232
	276
	
	276

	ঘ.৩৯
	সি আর এইচ ১০
	সংখ্যা
	237
	51
	
	51

	ঘ.৪০
	সি আর এম ১০
	সংখ্যা
	456
	100
	
	100

	ঘ.৪১
	এন জি পি ০৯ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	167
	44
	
	44

	ঘ.৪২
	এন জি পি ০৯
	সংখ্যা
	544
	108
	
	108

	ঘ.৪৩
	সি জি পি ০৯ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	36
	9
	
	9

	ঘ.৪৪
	সি জি পি ০৯ 
	সংখ্যা
	100
	25
	
	25

	ঘ.৪৫
	এন পি ০৯ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	337
	67
	
	67

	ঘ.৪৬
	এন পি ০৯
	সংখ্যা
	836
	166
	
	166

	ঘ.৪৭
	সি পি ০৯ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	94
	18
	
	18

	ঘ.৪৮
	সি পি ০৯
	সংখ্যা
	251
	48
	
	48

	ঘ.৪৯
	এন পি ০৬ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	234
	56
	
	56

	ঘ.৫০
	এন পি ০৬ 
	সংখ্যা
	602
	144
	
	144

	ঘ.৫১
	সি পি ০৬ (ডুয়াল)
	সংখ্যা
	92
	21
	
	21

	ঘ.৫২
	সি পি ০৬ 
	সংখ্যা
	245
	56
	
	56

	ঘ.৫৩
	ওয়াল মাউন্টিং (উপকুলীয়/ ডুয়াল)
	সংখ্যা
	14
	12
	
	12

	ঘ.৫৪
	ওয়াল মাউন্টিং (উপকুলীয়/ ডুয়াল)
	সংখ্যা
	13
	12
	
	12

	ঘ.৫৫
	এন্টেনা মাউন্টিং কিট
	
	 
	 
	
	 

	ঘ.৫৬
	জি এস এম
	সংখ্যা
	739
	6480
	
	6480

	ঘ.৫৭
	ইউ এম টি এস
	সংখ্যা
	239
	2100
	
	2100

	ঘ.৫৮
	মাইক্রোওয়েভ
	সংখ্যা
	228
	2000
	
	2000

	ঘ.৫৯
	অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন
	
	 
	 
	 
	 

	ঘ.৬০
	এইছ ডি ডি পদ্ধতিতে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন
	কি মি
	483
	100
	535.18
	100

	ঘ
	মোট (স্থানীয় মুদ্রায় ৬৮০০- স¤পদ সংগ্রহ ক্রয় খাত)=
	
	13,987.০০
	 
	13,706.11
	 

	ঙ.০১
	মুলধন খাতে  সিডি ভ্যাট
	লট
	14,500
	1
	10950.63
	1

	ঙ
	মোট (৭৯০১- মুলধন খাতে  সিডি ভ্যাট খাত)=
	
	14,500.০০
	 
	10,950.63
	 

	চ.১
	 রাস্তা খনন ক্ষতিপূরণ বাবদ বিবিধ মুলধন ব্যয়
	বর্গ মিটার
	100
	               -   
	0
	               -   

	চ.২
	উন্নয়ন মুলক থোক
	লট
	2,711
	1
	1674.93
	1

	চ
	মোট (৭৯৮০- মুলধন থোক ও বিবিধ মুলধন  ব্যয়)=
	
	2,811.০০
	 
	1,674.93
	 

	 
	মোট রাজস্ব=
	
	42,399.০০
	 
	38,031.80
	 

	
	এক্সেস যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	
	 
	 
	 
	 

	
	২.৫জি বি এস এস (ওএমসি সহ)
	
	 
	 
	 
	 

	ছ.১
	বিটিএস, বিএসসি যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	টি আর এক্স
	33,094.54
	20,600
	33,094.54
	20,600

	ছ.২
	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
	সংখ্যা
	             -   
	2,100
	              -   
	2,100

	ছ.৩
	আউটডোর বিটিএস স্থাপনা তৈরি
	সংখ্যা
	7,705.53
	800
	7,705.53
	800

	
	৩জি আরএএন (ওএমসি সহ)
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৪
	নোড-বি, আরএনসি যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	সাইট
	30,773.88
	1,562
	30,773.88
	1,562

	
	কোড় নেটওয়ার্ক  যন্ত্রপাতি
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৫
	২.৫জি কোর নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ (এমএসসি, এইচএলআর, মিডিয়া গেটওয়ে, এসজিএসএন, জিজিএসএন, আইপি ব্যকবোন, ওএমসি ইত্যাদি) ৪.৭৭২ মিলিয়ন সক্রিয় গ্রাহক সক্ষমতার  
	সক্রিয় গ্রাহক
	19,716.91
	4,772,000
	19,716.91
	4,772,000

	ছ.৬
	৩জি কোর নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ (এমএসসি, এইচএলআর, মিডিয়া গেটওয়ে, এসজিএসএন, জিজিএসএন, আইপি ব্যকবোন, ওএমসি ইত্যাদি) ১.৭২৮ মিলিয়ন সক্রিয় গ্রাহক সক্ষমতার
	সক্রিয় গ্রাহক
	             -   
	1,728,000
	              -   
	1,728,000

	ছ.৭
	সি বি এস এবং বিভিন্ন ভ্যালু এডেড সেবাসমুহ প্রদান এর জন্য  নেটওয়ার্ক  যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	সক্রিয় গ্রাহক
	11,379.80
	10,418,000
	11,379.80
	10,418,000

	ছ.৮
	৩জি এপ্লিকেশন প্লাটফর্ম সংক্রান্ত সিবিএস নেটওয়ার্ক  যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	সক্রিয় গ্রাহক
	2,548.77
	1,728,000
	2,548.77
	1,728,000

	ছ.৯
	ওটিএ যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	সক্রিয় গ্রাহক
	1,114.60
	500,000
	1,114.60
	500,000

	ছ.১০
	২জি ও ৩জি গ্রাহকদের জন্য এসএমএসসি যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	টি পি এস
	837.28
	1,300
	837.28
	1,300

	ছ.১১
	২জি ও ৩জি গ্রাহকদের জন্য এমএমএসসি যন্ত্রপাতি স্থাপন ও চালুকরণ
	টি পি এস
	238.17
	10
	238.17
	10

	ছ.১২
	অপটিক্যাল মাক্স নেটওয়ার্ক স্থাপন ও চালুকরণ
	লট
	3,870.09
	1
	3,870.09
	1

	ছ.১৩
	নিরবিচ্ছিন্ন এসডিএইচ/আইপি মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও চালুকরণ
	লট
	885.64
	1
	885.64
	1

	ছ.১৪
	মাইক্রোওয়েভ লিংক স্থাপন ও চালুকরণ
	লিংক
	9,545.95
	1,190
	9,545.95
	1,190

	ছ.১৫
	এগ্রিগেশন লেয়ারের এসটিএম-১ মাক্স স্থাপন ও চালুকরণ
	সংখ্যা
	528.09
	100
	528.09
	100

	ছ.১৬
	ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম
	লট
	390.73
	1
	390.73
	1

	
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সেবাসমুহ
	
	
	
	
	

	
	(FoB+Frieght+Insurance+Service) 
	
	
	
	
	

	ছ.১৭
	মোবাইল বিটিএস ক্রয় ব্যয়
	সংখ্যা
	53.54
	2
	53.54
	2

	ছ.১৮
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য গাড়ি ক্রয় বাবদ ব্যয়
	
	252.49
	 
	252.49
	 

	ছ.১৯
	জ়ীপ
	সংখ্যা
	             -   
	1
	              -   
	1

	ছ.২০
	পিকাপ
	সংখ্যা
	             -   
	9
	              -   
	9

	ছ.২১
	অপটিমাইজেশন যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়
	লট
	1,213.42
	1
	1,213.42
	1

	
	টেলিযোগাযোগ স্থাপনা নির্মান
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	

	ছ.২২
	বিটিএস সাইট তৈরি এবং মেরামতকরণ
	সংখ্যা
	8,908.40
	1,645
	8,908.40
	1,645

	ছ.২৩
	কোর সাইট তৈরি এবং মেরামতকরণ
	সংখ্যা
	758.98
	15
	758.98
	15

	ছ.২৪
	সিকিউরিটি তালা
	লট
	277.78
	1
	277.78
	1

	ছ.২৫
	জেনারেটর, সাবস্টেশন ঘর তৈরি 
	লট
	1,669.35
	1
	1,669.35
	1

	ছ.২৬
	গ্রাউন্ডিং, এমডিবি ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন
	সংখ্যা
	5,527.25
	2,100
	5,527.25
	2,100

	ছ.২৭
	এসি, এভিআর যন্ত্রপাতি স্থাপন
	লট
	797.14
	1
	797.14
	1

	ছ.২৮
	বিটিএস ঘর তৈরি, পাওয়ার কানেকশন, এসি, এমডিবি, জেনারেটর ও গ্রাউন্ডিং যন্ত্রপাতি স্থাপন
	লট
	6,189.71
	1
	6,189.71
	1

	ছ.২৯
	সৌর বিদ্যুত স্থাপনা নির্মান
	সংখ্যা
	544.32
	10
	544.32
	10

	
	কল সেন্টার ও নেটওয়ার্ক মনিটরিং সেন্টার স্থাপন
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৩০
	নেটওয়ার্ক মনিটরিং সেন্টার (১৫ টি লাইন) ও কল সেন্টার (৫০ টি লাইন) নির্মান
	লট
	613.95
	1
	613.95
	1

	
	স্পেয়ার পার্টস
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৩১
	স্পেয়ার পার্টস যন্ত্রাদি যোগান
	লট
	4,025.76
	1
	4,025.76
	1

	
	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিকরন
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	
	সর্বমোট ৮০ জনের ১৪ দিন করে ট্রেনিং
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	
	ট্রেনিং ক্ষেত্রসমুহ
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৩২
	এক্সেস নেটওয়ার্ক
	সংখ্যা * দিন
	266.9
	420
	266.9
	420

	ছ.৩৩
	সি এস কোর নেটওয়ার্ক
	সংখ্যা * দিন
	141.3
	140
	141.3
	140

	ছ.৩৪
	আইপি নেটওয়ার্ক
	সংখ্যা * দিন
	121.68
	56
	121.68
	56

	ছ.৩৫
	পি এস কোর নেটওয়ার্ক
	সংখ্যা * দিন
	74.58
	84
	74.58
	84

	ছ.৩৬
	এপ্লিকেশন এবং সফটওয়ার
	সংখ্যা * দিন
	102.05
	140
	102.05
	140

	ছ.৩৭
	ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক
	সংখ্যা * দিন
	94.2
	140
	94.2
	140

	ছ.৩৮
	রেডিও প্লানিং এবং অপটিমাইজেশন
	সংখ্যা * দিন
	94.2
	140
	94.2
	140

	ছ.৩৯
	শিক্ষার্থীদের সম্মানী ভাতা 
	সংখ্যা * দিন
	43.96
	1,120
	43.96
	1,120

	ছ.৪০
	শিক্ষার্থীদের হোটেল ভাতা 
	সংখ্যা * দিন
	175.84
	1,120
	175.84
	1,120

	ছ.৪১
	শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার টিকেট
	সংখ্যা
	125.6
	80
	125.6
	80

	
	সর্বমোট ১৬ জনের ১০ দিন করে স্টাডি ট্যুর
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	
	সভা বাবদ খরচ
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৪১
	পরিকল্পনা কমিশন- ৩ জন
	সংখ্যা * দিন
	14.72
	30
	14.72
	30

	ছ.৪২
	আইএমইডি-২ জন
	সংখ্যা * দিন
	9.81
	20
	9.81
	20

	ছ.৪৩
	মন্ত্রনালয়- ৩ জন
	সংখ্যা * দিন
	14.72
	30
	14.72
	30

	ছ.৪৪
	ইআরডি- ১ জন
	সংখ্যা * দিন
	4.91
	10
	4.91
	10

	ছ.৪৫
	টেলিটক- ৭ জন
	সংখ্যা * দিন
	34.34
	70
	34.34
	70

	ছ.৪৬
	হোটেল ভাতা 
	সংখ্যা * দিন
	62.8
	160
	62.8
	160

	ছ.৪৭
	সম্মানী ভাতা (৮০ ডলার প্রতি দিন)
	সংখ্যা * দিন
	10.05
	160
	10.05
	160

	ছ.৪৮
	আসা-যাওয়ার টিকেট
	সংখ্যা
	43.96
	16
	43.96
	16

	
	পিএটি, এফএটি ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয়
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৪৯
	ফেক্টরি টেস্ট
	লট
	259.24
	1
	259.24
	1

	
	প্রকল্প  সম্পর্কিত সার্ভিস সমুহ
	
	             -   
	 
	              -   
	 

	ছ.৫০
	সার্ভে, প্লানিং ও নেটওয়ার্ক ডিজাইন
	লট
	4,140.88
	1
	4,140.88
	1

	ছ.৫১
	দেশের ভিতরে মালামাল পরিবহন এবং ওয়ারহাউসকরন
	লট
	             -   
	1
	              -   
	1

	ছ.৫২
	পি এ টি সার্ভিস
	লট
	1,490.72
	1
	1,490.72
	1

	ছ.৫৩
	এফ এ টি সার্ভিস
	লট
	             -   
	1
	              -   
	1

	ছ.৫৪
	ইন্সুরেন্স
	লট
	1,325.08
	1
	1,325.08
	1

	ছ.৫৫
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাবদ 
	লট
	3,521.43
	1
	3,521.43
	1

	ছ
	মোট (৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ ক্রয় বৈদেশিক মূদ্রা খাত)=
	
	165,635
	 
	165,635.00
	 

	 
	মোট বৈদেশিক মূদ্রা (আর পি এ)=
	
	165,635
	 
	165,635.00
	 

	 
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ)=
	
	208,034.০০
	 
	203,666.80
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