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পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওত্ায় ২০১৮-২০১৯অর্ বর্য়েরর এবিবপভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন 

প্রবত্য়র্দয়নর ওপর সার সংক্ষপ 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/বিভা

গের নাম 

গমাট 

সমাপ্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন মূল সময় ও ব্যল্পয়র তুলনায় 

বিবনল্পয়াে 

প্রকল্পের 

সংখ্যা 

কাবরে

বর 

প্রকল্পের 

সংখা 

গেবিবসএফ 

ভুক্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবিক্রান্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রান্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রাল্পন্তর 

শিকরা হার 

(%) সি ববনম্ন 

সল্পি বাচ্চ 

ব্যয়অ

বিক্রা

ন্তপ্রক

গের

সং

খ্যা 

ব্যয় অবিক্রান্ত 

শিকরা হার 

(%) সি ববনম্ন 

সল্পি বাচ্চ 

১। পাি বিয চট্টগ্রাম 

বিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

০৫ টি ০৫ টি - --  05টি 05টি 
১৮.১৮% 

৫0.00% 
- 

১২.৪১% 

১৪.২৫% 

 

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০৫টি 

২। সমাপ্তকৃি প্রকল্পের প্রকৃি ব্যয় ও গমায়াদকালঃ 

ক্র: 

নং- 

প্রকল্পের নাম প্রকৃি ব্যয়  

(লক্ষ টাকা) 

প্রকৃি িাস্তিায়নকাল 

০১ পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর অনগ্রসর জনয় াবির আর্ ব-

সামাবজক উন্নয়য়নর লয়ক্ষয খা ড়ােবড় জজলার 

উপয়জলা সদর হয়ত্ প্রত্যন্ত অঞ্চয়লর সংয় া  সড়ক 

বনম বাণ (১ম সংয় াবিত্) 

২৮০৮.০০ ০১ জুলাই, ২০১৬ হয়ত্ ৩০ জুন, ২০১৯ 

০২ পার্ বত্য চট্টগ্রাম খা ড়ােবড় জজলার সদর উপয়জলার 

জন য়ণর জীর্ন াত্রার মান উন্নয়য়নর লয়ক্ষয নয়নপুর 

মসবজদ হয়ত্ র্টত্লী মাষ্টার জেইন বনম বাণ (১ম 

সংয় াবিত্) 

২২৭২.৩৬ ০১ জুলাই, ২০১৬ হয়ত্ ৩০ জুন, ২০১৯  

০৩ র্ান্দরর্ান পার্ বত্য জজলায় বর্বিন্ন গুরুত্বপুণ ব র্াজারসহ 

পার্শ্বর্ত্ী জনর্সবত্য়ত্ বনরাপদ পাবন সরর্রাহ ও 

স্যাবনয়ট ন ব্যর্স্থার উন্নয়ন। 

১৭৪৬.১৭ ০১ এবপ্রল, ২০১৬ হয়ত্ ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৪ খা ড়ােবড় জজলার গুরুত্বপূণ ব র্াজারসহ পার্শ্র্ত্ী 

জনর্সবত্য়ত্ বনরাপদ পাবন সরর্রাহ ও স্যাবনয়ট ন 

প্রকে 

 ০১ জানুয়াবর, ২০১৬ হয়ত্ ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৫ পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় জসালার প্যায়নল 

স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ 

  

 

৩।সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও গময়াদ বৃবির কারণঃ 

প্রকল্পের নাম গময়াদ বৃবির কারণ 
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৪। সমাপ্তকৃি প্রকে িাস্তিায়ল্পনর গক্ষল্পে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপাবরশঃ 

 

সমস্যাসমূহ সুপাবরশসমূহ 

“িান্দরিান গেলার গুরুত্বপূণ ব িাোরসহ পার্শ্বিিী েনিসবিল্পি 

বনরাপদ পাবন সরিরাহ ও স্যাবনল্পটশন ব্যিস্থার উন্নয়ন” প্রকেটি 

১৫১৮ .৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলি ব্যল্পয় এবপ্রল  ,২০১৬ হল্পি তন , 

২০১৮ গমযাল্পদ িাস্তিায়ল্পনর েন্য অনুল্পমাবদি হল্পলও এক িার 

সংল্পশাধল্পনর মাধ্যল্পম প্রকেটি এবপ্রল  ,২০১৬ হল্পি তন , ২০১৯ 

গময়াল্পদ সম্পন্ন হয় এিং প্রকেটির প্রাক্কবলি ব্যয় দাাায় ১৭৫১ .১৭ 

লক্ষ টাকা এিং ব্যয় হল্পয়ল্পল ১৭৪৬.১৭ লক্ষ টাকা। যাল্পি গমাট 

প্রাক্কলল্পনর সাল্পপ্র ব্যয় বৃবি হল্পয়ল্পল ২১৭ .৮৩ লক্ষ টাকা (১৪ .২৫ (%

এিং গময়াদ বৃবি হল্পয়ল্পল ০৬ মাস ) ১৮ .১৮(%।  

প্রকে গ্রহল্পণর সময় ও ভবিষ্যল্পি প্রকে িাস্তিায়ল্পনর গক্ষল্পে 

প্রকল্পের শুরু গপ্রল্পক সময়বভবিক কম বপবরকেনা প্রণয়ন কল্পর 

বনধ বাবরি গময়াল্পদ প্রকে িাস্তিায়ন বনবিি করল্পি হল্পি; 

 

অল্পনক গক্ষল্পে উপকারল্পভােী বনি বাচল্পনর আল্পে উক্ত উপকারল্পভােীর 

বনধ বাবরি স্থাল্পন কাে িাস্তিায়নল্পযাগ্য বকনা িা প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পি বই 

সঠিকভাল্পি যাচাই -িাচাই ও প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পি ব গেক গহাল্ডারল্পদর 

মিামি গ্রহণ করা হয়না। 

উপকারল্পভােী বনি বাচল্পনর আল্পে উক্ত উপকারল্পভােীর বনধ বাবরি 

স্থাল্পন কাে িাস্তিায়নল্পযাগ্য বকনা িা প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পি বই 

সঠিকভাল্পি যাচাই -িাচাই ও প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পি ব গেক 

গহাল্ডারল্পদর মিামি গ্রহণ করল্পি হল্পি; 

  প্রকে সমাবপ্তর ৩ মাল্পসর মল্পধ্য বপবসআর দাবখল্পলর িাধ্যিাধকিা 

প্রাকল্পলও সমাপ্ত প্রকল্পের বপবসআর যপ্রাসমল্পয় দাবখল করা হয় 

না।দাবখল্পলর বিষল্পয় সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর কায বকর 

উল্পযাে গ্রহণ করল্পিন ;এিং 

 

প্রকে সমাবপ্তর ৩ মাল্পসর মল্পধ্য বপবসআর দাবখল্পলর বিষল্পয় 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর কায বকর উল্পযাে গ্রহণ করল্পিন ; 

 

সাক বনম বাণ প্রকল্পের প্রকে প্রণয়ল্পনর সময় প্রবিটি সাল্পকর আইবি 

নম্বর বনবিিকরণ এিং িাস্তিায়ল্পনর পয বাল্পয় সাল্পকর 

ধারািাবহকিা রক্ষাল্পপ্র ব ক্রয়কৃি প্যাল্পকল্পের অগ্রেবি ও পবরমাপ 

বনণ বল্পয়র েন্য সাল্পকর গচইল্পনে উল্পেখ করা হয় না। এলাাা 

দ্বৈিিা পবরহাল্পরর লল্পক্ষয প্রকল্পের আওিায হীহীি সাল্পকর 

আইবি নম্বর প্রদাল্পনর প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হয় না।  

প্রকে প্রণয়ল্পনর সময় প্রবিটি সাল্পকর আইবি নম্বর বনবিিকরণ 

এিং িাস্তিায়ল্পনর পয বাল্পয় সাল্পকর ধারািাবহকিা রক্ষাল্পপ্র ব 

ক্রয়কৃি প্যাল্পকল্পের অগ্রেবি ও পবরমাপ বনণ বল্পয়র েন্য সাল্পকর 

গচইল্পনে উল্পেখ করল্পি হল্পি এিং দ্বৈিিা পবরহাল্পরর লল্পক্ষয 

প্রকল্পের আওিায হীহীি সাল্পকর আইবি নম্বর প্রদাল্পনর 

প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহল্পণ সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়ল্পক েরুবর পদল্পক্ষপ 

গ্রহণ করল্পি হল্পি; 
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পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর অনগ্রসর জনয় াবির আর্ ব-সামাবজক উন্নয়য়নর লয়ক্ষয খা ড়ােবড় জজলার উপয়জলা সদর 

হয়ত্ প্রত্যন্ত  অঞ্চয়লর সংয় া  সড়ক বনম বাণ (১ম সংয় াবিত্)  শীর্ ষক প্রকল্পের  সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

(সমাি: জুন ২০১৯) 

 

 

১। প্রকয়ের নাম: পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর অনগ্রসর জনয় াবির আর্ ব-সামাবজক উন্নয়য়নর লয়ক্ষয খা ড়ােবড় জজলার উপয়জলা সদর 

হয়ত্ প্রত্যন্ত  অঞ্চয়লর সংয় া  সড়ক বনম বাণ (১ম সংয় াবিত্)। 

২। (ক) উয়যা ী মন্ত্রণালয়/ বর্িা   : পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 

     (খ) র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা        : পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব 

 

৩। প্রকয়ের অর্ বায়ন: বজওবর্  

 

৪। প্রকল্পের োস্তোয়ন সময় ও ব্যয়: 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যয় 

পপ্তরকপ্তেি োস্তোয়নকাল 
প্রকৃি 

োস্তোয়নকাল 

অপ্তিক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কপ্তলি 

ব্যল্পয়র %) 

অপ্তিক্রান্ত সময়  

(মূল োস্তোয়নকাল্পলর %) মূল 
সে ষল্পশর্ 

সংল্পশাপ্তিি 
মূল 

সে ষল্পশর্ 

সংল্পশাপ্তিি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪৯৮.০০ ২৮৪৩.০০ ২৮০৮.০০ জুলাই ২০১৬ 

হয়ত্  

জুন ২০১৮ 

জুলাই ২০১৬ 

হয়ত্  

জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১৬ 

হয়ত্  

জুন ২০১৯ 

৩১০.০০ 

(১২.৪১%) 

১ র্ের 

(৫০%) 

 

৫। প্রকল্পের অংগপ্তিপ্তিক োস্তোয়ন:  

(লক্ষ টাকায়) 

µwgK 

bs 

অংয় র নাম GKK 

পবরকবেত্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্  Avw_©K র্াস্তর্ (%) Avw_©K (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) রাজস্ব খাত্      

 সরর্রাহ ও জসর্াাঃ      

১ িাক/কুবরয়ার জর্াক জর্াক ০.১০ ১০০% ০.১০ 

২ জটবলয় ান/জমার্াইল/ইন্টারয়নট জর্াক জর্াক ০.১০ ১০০% ০.১০ 

৩ োপা ও প্রকা না জর্াক জর্াক ০.৫০ ১০০% ০.৫০ 

৪ জে নারী  জর্াক জর্াক ৫.৩০ ১০০% ৫.৩০ 

৫ প্রচার ও বর্জ্ঞাপন জর্াক জর্াক ০.৫০ ১০০% ০.৫০ 

৬ আপ্যায়ন জর্াক জর্াক ১.০০ ১০০% ১.০০ 

৭ সম্মানী জর্াক জর্াক ২.০০ ১০০% ২.০০ 

৮ অন্যান্য ব্যয় জর্াক জর্াক ৪.৭৯ ১০০% ৪.৭৯ 

উপ-জমাট রাজস্বাঃ   ১৪.২৯  ১৪.২৯ 

(খ) মুলধন ব্যয়      

৯ বনম বাণ ও পূত্বাঃ      

(১) মাটির কাজ ঘাঃবমাঃ ২০৯৭৩২.৮০  ৩৬৯.২৬ ১০০% ৩৬৯.২৬ 

(১০০%) 

(২) এইচবর্বর্ রাস্তা বক:বম: ২৫.০০ ৯৩৮.১৯ ১০০% ৯৩৮.১৯ 

(১০০%) 

(৩) বিজ/কালিাট ব বমটার ১২২.০৫৪ ৬০৮.৫৫ ১০০% ৬০৮.৫৫ 

(১০০%) 

(৪) বিক জটা-ওয়াল বমটার ২০৮০.০০ ৪১২.৮৭ ১০০% ৪১২.৮৭ 

(১০০%) 

(৫) জেইন বমটার ১১৭৩২.০০ ৩১৬.৫১ ১০০% ৩১৬.৫১ 

(১০০%) 

(৬) আরবসবস বরয়টইবনং ওয়াল বমটার ৪০৯.৩৫ ১৮৩.৩৩ ১০০% ১৪৮.৩৩ 

(৮০.৯১%) 

উপ-জমাট মূলিনাঃ   ২৮২৮.৭১  ২৭৯৩.৭১ 
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µwgK 

bs 

অংয় র নাম GKK 

পবরকবেত্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্  Avw_©K র্াস্তর্ (%) Avw_©K (%) 

( ) প্রাইস কনটিনয়জবি - - - - - 

(ঘ) ব বজকযাল কনটিনয়জবি - - - - - 

সর্ বয়মাট (ক+খ+ +ঘ):  ১০০% ২৮৪৩.০০ ১০০% 
২৮০৮.০০ 

(৯৮.৭৭%) 

িথ্য সূত্র: প্তপপ্তসআর 

 

৬। প্রকে এলাকা: খা ড়ােবড় জজলার দীবঘনালা ও মাবনকেবড় উপয়জলা। 

৭। কাজ অসমাি থাকল্পল িার কারণ: প্তপপ্তসআর এর িথ্যানুযায়ী দদখা যায় দয, অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ কাজ 

 ত্িা  র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে। জকান কাজ অসমাপ্ত জনই।   

৮। সািারণ পয ষল্পেক্ষণ: 

৮.১ প্রকয়ের সংবক্ষপ্ত পটভূবম: বদঘীনালা উপয়জলার কর্াখালী ইউবনয়য়নর ১৩টি গ্রাম এর্ং মাবনকেবড় উপয়জলার বত্নটহরী 

ইউবনয়য়নর ৩টি গ্রাম দ্য বম প্রত্যন্ত এলাকায় অর্বস্থত্। এই ১৬ গ্রায়মর জলাকসংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন। গ্রাম হয়ত্ ইউবনয়ন 

এর্ং উপয়জলা সদয়র জ া ায় ায় র একমাত্র মাধ্যম পায়য় হাঁটার পর্। র্ষ বা জমৌসুয়ম পায়য় হাটার মাটির রাস্তা কদ বমাক্ত হয়য় 

 ায়। জকান জকান স্থায়ন ভূবম ধ্বয়সর  য়ল রাস্তা চলাচয়লর সম্পূণ ব অনুপয় া ী হয়য় পয়ড়।  য়ল এসর্ গ্রায়মর জেয়লয়ময়য়রা 

স্কুয়ল  াত্ায়াত্ করয়ত্ পায়রনা। কৃষক ণ উৎপাবদত্ পণ্য বনকটস্থ র্াজায়র পবরর্হণ করয়ত্ পায়রনা। উপয়জলা সদয়রর সায়র্ 

গ্রামগুয়লা সম্পূণ ব বর্বিন্ন হয়য়  ায়। এসর্ বর্ষয়াবদ বর্য়র্চনায় এয়ন আল্পলাচ্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

৮.২ উয়েশ্য: 

 প্রত্যন্ত এলাকার ১৬ টি গ্রায়মর সায়র্ উপয়জলা সদয়রর জ া ায় া  স্থাপন; 

 সামাবজক জসর্া সরর্রাহ প্রবত্িায়ন সহয়জ জ া ায় া  স্থাপন( স্কুল, স্বাস্থয জকন্দ্র, র্াজার ইত্যাবদ); 

 প্রত্যন্ত এলাকার  রীর্ জন য়ণর জন্য কম বসংস্থান ও আয় বৃবির সুয় া  সৃবষ্ট করা; 

 স্থানীয় কৃবষ ও অন্যান্য পয়ণ্যর র্াজার সৃবষ্টয়ত্ সহায়ত্া করা; এর্ং 

 প বটয়নর সুয় া  সৃবষ্ট করা।  

৮.৩ প্রকয়ের প্রিান প্রিান কা বক্রম: (ক) মাটির কাজ (খ) এইচবর্বর্ সড়ক ( ) বিজ/কালিাট ব (ঘ) বিক জটা-ওয়াল (ঙ) জেইন 

এর্ং (চ) আরবসবস বরয়টইবনং ওয়াল। 

৮.৪ প্রকল্পের অনুল্পমাদন অেস্থা: প্রকেটি ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত্ ব্যয়য় জুলাই ২০১৬ হয়ত্ জুন ২০১৮ জময়ায়দ র্াস্তর্ায়য়নর 

জন্য বর্ ত্ ২৮/০৬/২০১৬ ত্াবরয়খ মাননীয় পবরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ র্াস্তর্ কাজ বৃবি 

পাওয়ায় জসগুয়লা আরবিবপবপয়ত্ অন্তভু বক্ত কয়র বিবপইবস সিার সুপাবর ক্রয়ম প্রকে ব্যয় ১৩.৮১% এর্ং সময় ১ র্ের বৃবি 

কয়র ১ম সংয় ািনী প্রস্তার্ সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়য়র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। ১ম সংয় াবিত্ প্রকেটির 

অনুয়মাবদত্ প্রাক্কবলত্ ব্যয় ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকা এর্ং র্াস্তর্ায়নকাল জুলাই ২০১৬ হয়ত্ জুন ২০১৯ প বন্ত বনি বারণ করা হয়। 

৯। প্রকেটির ক্রয় পপ্তরকেনা (পণ্য/কার্য্ষ) এেং োস্তোয়ন সংক্রান্ত: প্রকেটির আওত্ায় ৭টি প্যায়কয়জ ‘কা ব’ ক্রয় র্ার্দ জমাট 

২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান বেল। উক্ত সংস্থান জমাত্ায়র্ক পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব কর্তবক ক্রয় কা বক্রম র্াস্তর্ায়ন 

করা হয়য়য়ে। 

১০। মূল্যায়ন পদ্ধপ্তি (Methodology): মূল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদনটি প্রণয়ল্পন প্তনল্পনাক্ত দপ্তললাপ্তদ/িথ্যাপ্তদ প্তেল্পেচ্না করা হল্পয়ল্পে: 

(ক) প্তিপ্তপপ্তপ/আরবিবপবপ পয ষাল্পলাচ্না;  

(খ) প্তপপ্তসআর পয ষাল্পলাচ্না; 

(গ) এপ্তিপ্তপ/আরএপ্তিপ্তপ পয ষাল্পলাচ্না; 

(ঘ) কাল্পজর মান ও োস্তে অগ্রগপ্তি যাচ্াই এেং িথ্য সংগ্রল্পহর জন্য সল্পরজপ্তমল্পন পপ্তরদশ ষন; 
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(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যাপ্তদ পয ষাল্পলাচ্না; এেং 

(চ্) প্রাি িল্পথ্যর প্তিপ্তিল্পি সংপ্তিষ্ট কম ষকিষাল্পদর সাল্পথ আল্পলাচ্না।  

১১। প্রকে পপ্তরদশ ষন: আইএমইপ্তি’র প্রবত্বনবি কর্তষক গি ১১/০৮/২০২০ ত্াবরয়খ প্রকল্পের আওিায় োস্তোপ্তয়ি কায ষক্রম পপ্তরদশ ষন 

করা হয়। পপ্তরদশ ষনকাল্পল প্রকে পবরচালকসহ সংপ্তিষ্ট অন্যান্য কম ষকিষাগণ উপপ্তস্থি দথল্পক সাপ্তে ষক সহল্পযাপ্তগিা প্রদান 

কল্পরল্পেন।  

১১.১ অনুল্পমাপ্তদি কাজ: 

 প্রকেটির কা বক্রম খা ড়ােবড় জজলার বদঘীনালা উপয়জলা ও মাবনকেবড় উপয়জলায় জমাট ২৫ বকয়লাবমটার (৩টি সড়ক) 

এইচবর্বর্ সড়ক ও সড়ক সংবিষ্ট অন্যান্য কাজ র্াস্তর্ায়য়নর সংস্থান রাখা হয়। সড়ক ৩টির ত্থ্যাবদ বনম্নরূপ: 

 

উপয়জলার 

নাম 
সড়য়কর বর্র্রণ 

অনুয়মাবদত্ 

কায়জর পবরমাণ 

দীবঘনালা 

উপয়জলা 

(১) হাবচনসনপুর হয়ত্ ত্ারাবুবনয়া সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয়য়র বনকটস্থ সুজন 

চাকমার জদাকান ও িন্যমােড়া হয়য় জক্ষত্রপুর সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় প বন্ত 

সড়য়ক মাটিকাটা, বিজ/কালিাট ব, প্রবত্য়রািক কাজসহ এইচবর্বর্ দ্বারা উন্নয়ন। 

৮ বক:বম: 

(২) কৃপাপুর সুয়র  কুমার এর র্াবড় হয়ত্ দজর পাড়া জর্সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় 

হয়য় র্ায়ম কর্াখালী সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় প বন্ত সড়য়ক মাটিকাটা, 

বিজ/কালিাট ব, প্রবত্য়রািক কাজসহ এইচবর্বর্ দ্বারা উন্নয়ন। 

৯ বক:বম: 

মাবনকেবড় 

উপয়জলা 

 

(৩) িলু পুরাত্ন মসবজদ হয়ত্ জিপুয়া পাড়া হয়য় নামার বত্নটহরী প বন্ত সড়য়ক 

মাটিকাটা, বিজ/কালিাট ব, প্রবত্য়রািক কাজসহ এইচবর্বর্ দ্বারা উন্নয়ন। 

৮ বক:বম: 

 

১১.২ পবরদ বন প বয়র্ক্ষণ: প্রকয়ের আওত্ায় বদঘীনালা উপয়জলায় র্াস্তর্াবয়ত্ ২টি সড়ক পবরদ বন করা হয়। সড়ক দ্য’টির ক্রয় 

সংক্রান্ত বর্ষয়াবদ, অগ্র বত্, পবরদ বন প বয়র্ক্ষণ ও অন্যান্য র্ণ বনা বনম্নরূপ: 

১১.২.১ (ক) পবরদব বত্ সড়য়কর বর্র্রণ: হাবচনসনপুর হয়ত্ ত্ারাবুবনয়া সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয়য়র বনকটস্থ সুজন চাকমার 

জদাকান ও িন্যমােড়া হয়য় জক্ষত্রপুর সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় প বন্ত সড়য়ক মাটিকাটা, বিজ/কালিাট ব, প্রবত্য়রািক 

কাজসহ ৮ বকয়লাবমটার সড়ক এইচবর্বর্করণ।  

 (খ) ক্রয় সংগ্রহ প্রবক্রয়া: বনম বাণ কাজটি খা ড়ােবড় পার্ বত্য জজলা সদর হয়ত্ প্রায় ৩৫.০০ বকাঃবমাঃ দূয়র বদঘীনালা উপয়জলার 

দূ বম পাহাড়ী এলাকায় অর্বস্থত্। অর্কাঠায়মাসমূয়হর বিজাইন এলবজইবি’র Road Design Standard 

অনুসরয়ণ হালনা াদ জরট বসবিউল অনু ায়ী ৭ বকয়লাবমটার সড়য়কর ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৮১৭.৭৩ লক্ষ টাকা। দরপত্র 

সংক্রান্ত নবর্পত্র প বায়লাচনায়ন্ত জদখা  ায়- দদবনক যু ান্তর পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬, দদবনক সবুজয়দ  পবত্রকায় 

১০/০৯/২০১৬, বদ কযাবপয়টল বনউজ পবত্রকায় ১০/০৯/২০১৬, দদবনক অরণ্যর্াত্বা পবত্রকায় ১১/০৯/২০১৬ এর্ং বদ জিইবল 

োর পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং ত্াবরয়খ দরপত্র বর্জ্ঞবপ্ত প্রকা  করা হয়। বর্বক্রত্ বসবিউয়লর সংখ্যা ৫টি। প্রাপ্ত 

দরপত্রসমূয়হর ময়ধ্য জরসপনবসি দরপয়ত্রর সংখ্যা ৩টি। জরসপনবসি দরপত্রসমূয়হর ময়ধ্য সর্ ববনম্ন জটন্ডারার জমসাস ব জসবলম 

এন্ড িাদাস ব কর্তবক দাবখলকৃত্ উদ্ধৃত্ দর “১.৪৪০% (প্রায়) উি বদর”, টাকা ৮,২৯,৫১,৮২৫.৫৯ (আট জকাটি ঊনবত্র  লক্ষ 

একান্ন হাজার আট ত্ পঁবচ  টাকা ঊনষাট পয়সা) মাত্র দরপত্রটি গ্রহয়ণর সুপাবর  করা হয়। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ সড়কটির 

দদঘ বয ১ বকয়লাবমটারসহ আনুষবিক কাজ বৃবি পাওয়ায় প্রকেটির ১ম সংয় ািনীর সময় অন্তভু বক্ত করা হয়।  য়ল সড়কটির 

জমাট দদঘ বয দাঁড়ায় ৮ বকয়লাবমটার ও জমাট চুবক্তমূল্য ৯৫১.৪৫ লক্ষ টাকা। অবত্বরক্ত কাজ র্াস্তর্ায়য়নর লয়ক্ষয  ত্ 

২৮/০৬/২০১৮ ত্াবরয়খ কা বায়দ  প্রদান করা হয়। কা বায়দ  অনু ায়ী কাজ সমাবপ্তর ত্াবরখ বেল ২০/০৬/২০১৯। প্রাপ্ত 

ত্থ্যাবদ প বায়লাচনায় জদখা  ায়- ক্রয় বর্বিমালা অনুসরয়ণ ক্রয়চুবক্ত ও  র্াস্তর্ায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়য়য়ে। সড়কটির 

বনম বাণ কাজ র্ার্দ ব্যয় করা হয়য়য়ে জমাট ৯২৩.২০ লক্ষ টাকা। 
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 ( ) র্াস্তর্ কাজ অর্য়লাকন: সড়কটি এইচবর্বর্ সড়ক বহসায়র্ বনম বাণ করা হয়য়য়ে। প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ী রাস্তার উচু-নীচু 

ঢাল এর্ং নানা িরয়নর র্াঁয়কর  য়ল অে পবরমান জায় ায় অয়নক ঘুয়র জ য়ত্ হয়। সড়কটির শুরুর স্থান হয়ত্ প্রায় ৩ 

বকয়লাবমটার পয়র জোট েড়া পাওয়া  ায়। েড়ার পায়  প বাপ্ত দদয়ঘ বযর বরয়টইবনং ওয়াল এর্ং বনবম বত্ কালিাট বটির দ্য’পায়র্শ্বর 

এযায়প্রাচ সড়ক প্রয়য়াজনীয়ত্া রয়য়য়ে বর্িায় বরয়টইবনং ওয়াল ও এযায়প্রাচ সড়ক বনম বাণ করা হয়ল সড়কটি জনসািারণ 

ব্যর্হায়র আরও সু ল জিা  করয়র্। এোড়া পাহাড়ী এলাকা বর্িায় বনবম বত্ সড়কটির অয়নক স্থায়ন দ্য’পায় র আ াো সড়য়কর 

উপর ঝুয়ল রয়য়য়ে এর্ং জর্  কয়য়কটি স্থায়ন সড়য়কর মধ্যস্থান র্রার্র মাটির স্তপূ ও আ াো জদখা জ য়ে  া অপসারণ করা 

জরুবর প্রয়য়াজন। 

 প্রকেভুক্ত সড়য়কর বস্থর েবর্ 

 

 

প্তচ্ত্র-১: সড়ল্পক জন্মাল্পনা আগাো 

 

প্তচ্ত্র-২: সড়ল্পক ঝুল্পল থাকা আগাো 

 

প্তচ্ত্র-৩: প্তনপ্তম ষি কালিাট ষটির একপ্রাল্পন্তর এযাল্পপ্রাচ্ সড়ক 

 

প্তচ্ত্র-৪: প্তনপ্তম ষি কালিাট ষটির অন্য প্রাল্পন্তর এযাল্পপ্রাচ্ সড়ক 
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১১.২.২ (ক) পবরদব বত্ সড়য়কর বর্র্রণ: কৃপাপুর সুয়র  কুমার এর র্াড়ী হয়ত্ দজর পাড়া জর্সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় হয়য় র্ায়ম 

কর্াখালী সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় প বন্ত সড়য়ক মাটিকাটা, বিজ/কালিাট ব, প্রবত্য়রািক কাজসহ ৯ বকয়লাবমটার সড়ক 

এইচবর্বর্করণ।  

 (খ) ক্রয় সংগ্রহ প্রবক্রয়া: বনম বাণ কাজটির খা ড়ােবড় পার্ বত্য জজলা সদয়র হয়ত্ প্রায় ৩৯.০০ বকাঃবমাঃ দূয়র বদঘীনালা 

উপয়জলার পাহাড়ী এলাকায় অর্বস্থত্। অর্কাঠায়মাসমূয়হর বিজাইন এলবজইবি’র Road Design Standard 

অনুসরয়ণ হালনা াদ জরট বসবিউল অনু ায়ী ৮ বকয়লাবমটার সড়য়কর ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৭২৯.১৬ লক্ষ টাকা। দরপত্র 

সংক্রান্ত নবর্পত্র প বায়লাচনায়ন্ত জদখা  ায়- দদবনক যু ান্তর পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬, দদবনক সবুজয়দ  পবত্রকায় 

১০/০৯/২০১৬, বদ কযাবপয়টল বনউজ পবত্রকায় ১০/০৯/২০১৬, দদবনক অরণ্যর্াত্বা পবত্রকায় ১১/০৯/২০১৬ এর্ং বদ জিইবল 

োর পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬ ইং ত্াবরয়খ দরপত্র বর্জ্ঞবপ্ত প্রকা  করা হয়। বর্বক্রত্ বসবিউয়লর সংখ্যা ৩টি। প্রাপ্ত 

দরপত্রসমূয়হর ময়ধ্য জরসপনবসি দরপয়ত্রর সংখ্যা ৩টি। জরসপনবসি দরপত্রসমূয়হর ময়ধ্য সর্ ববনম্ন জটন্ডারার জমসাস ব জসবলম 

এন্ড িাদাস ব কর্তবক দাবখলকৃত্ উদ্ধৃত্ দর “১.৩৬৫%   (প্রায়) উি বদর”, টাকা ৭,৩৯,১১,৮৭৮/৯৩ (সাত্ জকাটি ঊনচবি  লক্ষ 

একান্ন হাজার আট ত্ আটাত্তর টাকা জত্রানব্বই পয়সা) মাত্র দরপত্রটি গ্রহয়ণর সুপাবর  করা হয়। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ 

সড়কটির দদঘ বয ১ বকয়লাবমটারসহ আনুষবিক কাজ বৃবি পাওয়ায় প্রকেটির ১ম সংয় ািনীর সময় ত্া বিবপবপয়ত্ অন্তভু বক্ত 

করা হয়।  য়ল সড়কটির জমাট দদঘ বয দাঁড়ায় ৯ বকয়লাবমটার ও জমাট চুবক্তমূল্য ৮৪৭.৭৬ লক্ষ টাকা। অবত্বরক্ত কাজ 

র্াস্তর্ায়য়নর লয়ক্ষয  ত্ ২৮/০৬/২০১৮ ত্াবরয়খ কা বায়দ  প্রদান করা হয়। কা বায়দ  অনু ায়ী কাজ সমাবপ্তর ত্াবরখ 

২০/০৬/২০১৯। প্রাপ্ত ত্থ্যাবদ প বায়লাচনায় জদখা  ায়- ক্রয় বর্বিমালা অনুসরয়ণ ক্রয়চুবক্ত ও  র্াস্তর্ায়ন কাজ সম্পন্ন করা 

হয়য়য়ে। সড়কটির বনম বাণ কাজ র্ার্দ ব্যয় করা হয়য়য়ে ৮৪৩.২৫ লক্ষ টাকা। 

 ( ) র্াস্তর্ কাজ অর্য়লাকন: সড়কটি এইচবর্বর্ সড়ক বহসায়র্ বনম বাণ করা হয়য়য়ে। সড়কটির শুরুর স্থান হয়ত্ প্রায় দ্যই 

বকয়লাবমটার পয়র ১ বকয়লাবমটার এর্ং ৬ বকয়লাবমটার পয়র ১.৫ বকয়লাবমটার বলংক সড়ক বনম বাণ করা হয়য়য়ে। মূলত্: 

স্কুল, র্াজার, িমীয় প্রবত্িান ও র্সর্াসরত্ জনসািারয়ণর গুরুত্ব বর্য়র্চনায় এ বলংক সড়ক ২টি  বনম বাণ করা হয়য়য়ে ময়ম ব 

প্রত্ীয়মান হয়। বনবম বত্ বলংক সড়ক ২টিয়ত্ আ াোর প্রাদ্যি বার্ জদখা না জ য়লও মূল সড়কটির অয়নক স্থায়ন দ্য’পায় র 

আ াো সড়য়কর উপর ঝুয়ল রয়য়য়ে এর্ং জর্  কয়য়টি স্থায়ন সড়য়কর মধ্যস্থান র্রার্র মাটির স্তূপ ও আ াো জদখা জ য়ে  া 

অপসারণ করা জরুবর প্রয়য়াজন। সড়য়কর বস্থর েবর্ বনম্নরূপ: 

 

  

সড়ক উপর ঝুল্পল থাকা এেং জন্মাল্পনা আগাো 

 

১১.২.৩ অন্যান্য প বয়র্ক্ষণ: 

 (ক) বনবম বত্ সড়য়কর আইবি নম্বর না র্াকা: দদ্বত্ত্া পবরহায়রর লয়ক্ষয প্রকয়ের আওত্ায় গৃহীত্ সড়ক ও বিয়জর আইবি 
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নম্বর না র্াকায় প্রকৃত্পয়ক্ষ জকান প্রকে/য়র্াক হয়ত্ র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে ত্া স্পষ্ট নয়।  

 (খ) বনম বাণ কায়জর ত্থ্য সম্ববলত্ সাইনয়র্াি ব না র্াকা: পবরদব বত্ সড়য়কর পায়  বনম বাণ কায়জর ত্থ্য সম্ববলত্ সাইনয়র্াি ব 

স্থাপন করা হয়বন।  য়ল বনম বাণ কায়জর সাবর্ বক বর্ষয়াবদ প বয়র্ক্ষণ খুর্ই দ্যরুহ হয়য় পয়ড়। 

 

১২। র্েরবিবত্তক আরবিবপবপ’র সংস্থায়নর বর্পরীয়ত্ সংয় াবিত্ এবিবপ র্রাে, অর্ ব ব্যয় ও অব্যবয়ত্ অর্ ব সমপ বণ সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ: 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্ বর্ের 
আরবিবপবপ’র 

সংস্থান 

সংয় াবিত্ এবিবপ 

র্রাে 
অর্ ব অর্মুবক্ত ব্যয় 

অব্যবয়ত্ অর্ ব 

সমপ বণ 

২০১৬-২০১৭ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১৯৯৮.০০ ১৯৯৮.০০ ১৯৯৮.০০ ১৯৯৮.০০ ০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ৩৪৫.০০ ৩৪৫.০০ ৩৪৫.০০ ৩১০.০০ ৩৫.০০ 

জমাট: ২৮৪৩.০০ ২৮৪৩.০০ ২৮৪৩.০০ ২৮০৮.০০ ৩৫.০০ 

           িথ্য সূত্র: প্তপপ্তসআর  

 

১৩। প্রকে পপ্তরচ্ালক সম্পপ্তকষি িথ্য: প্রকে র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব এর ০২ জন বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব বহয়সয়র্ প্রকে পবরচালয়কর দাবয়ত্ব পালন কয়রন। প্রকে পপ্তরচ্ালল্পকর দাপ্তয়ল্পে থাকা কম ষকিষাল্পদর নাম ও 

পদেী, দযাগদাল্পনর িাপ্তরখ ও েদলীর িাপ্তরখ প্তনল্পন দদওয়া হল্পলা:  

 

প্রকে পবরচালয়কর নাম মূল দপ্তর ও পদবর্ দাবয়ত্বকাল 
দাবয়য়ত্বর িরন 

(বনয়বমত্/অবত্বরক্ত) 

জনার্ জমা:  াহার্ উবেন জচৌধুরী 

 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, রািামাটি। 

পদবর্- বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী। 

০৩/০৮/২০১৬  

হয়ত্  

২৪/০১/২০১৭ 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 

জনার্ জমা: মুবজবুল আলম পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, রািামাটি। 

পদবর্- বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী। 

২৫/০১/২০১৭  

হয়ত্  

৩০/০৬/২০১৯ 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 

 

 

১৪। প্রকল্পের উল্পেশ্য অজষন:  
 

 পপ্তরকপ্তেি উল্পেশ্য   অপ্তজষি ফলাফল 

(ক) প্রত্যন্ত এলাকার ১৬ টি গ্রায়মর সায়র্ উপয়জলা 

সদয়রর জ া ায় া  স্থাপন; 

(ক) প্রকয়ের আওত্ায় ৩টি সড়ক বনবম বত্ হওয়ায় প্রকে এলাকার 

গ্রামসমূয়হর সায়র্ উপয়জলা সদয়রর জ া ায় া  স্থাপন সম্ভর্ 

হয়য়য়ে। িল্পে, হাবচনসনপুর হয়ত্ ত্ারাবুবনয়া সরকাবর প্রার্বমক 

বর্যালয়য়র বনকটস্থ সুজন চাকমার জদাকান ও িন্যমােড়া হয়য় 

জক্ষত্রপুর সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় সড়কটির উপর বনবম বত্ 

কালিাট বটির দ্য’পায়র্শ্বর এযায়প্রাচ সড়কসহ প বাপ্ত বরয়টইবনং ওয়াল 

বনম বাণ কয়র পূণ বাি সড়কটি ব্যর্হায়র উপয় া ী করয়ল প্রকয়ের 

উয়েশ্য পুয়রাপুবর অবজবত্ হয়ত্া; 

(খ) সামাবজক জসর্া সরর্রাহ প্রবত্িায়ন সহয়জ 

জ া ায় া  স্থাপন (স্কুল, স্বাস্থয জকন্দ্র, র্াজার 

ইত্যাবদ); 

(খ) সড়কসমূহ বনবম বত্ হওয়ায় প্রকে এলাকায় স্কুল, স্বাস্থয জকন্দ্র, 

র্াজার, িমীয় প্রবত্িান ইত্যাবদ সামাবজক জসর্া সরর্রাহ প্রবত্িায়ন 

সহয়জ জ া ায় া  স্থাপন করা সম্ভর্ হয়ি; 

(গ) প্রত্যন্ত এলাকার  রীর্ জন য়ণর জন্য 

কম বসংস্থান ও আয় বৃবির সুয় া  সৃবষ্ট করা; 

(গ) প্রকেটি র্াস্তর্াবয়ত্ হওয়ায় প্রকে এলাকার জনসািারয়ণর  

কম বসংস্থান ও আয় বৃবি জপয়য়য়ে; 

(ঘ) স্থানীয় কৃবষ ও অন্যান্য পয়ণ্যর র্াজার সৃবষ্টয়ত্ (ঘ) প্রকয়ের কা বক্রমসমূহ র্াস্তর্াবয়ত্ হওয়ায় স্থানীয় কৃবষ ও অন্যান্য 
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সহায়ত্া করা; এর্ং পণ্য পবরর্হণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাবপ্তর বর্ষয়টি বনবিত্ করা সম্ভর্ 

হয়য়য়ে; এর্ং 

(ঙ) প বটয়নর সুয় া  সৃবষ্ট করা। (ঙ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      প্রকেটির আওত্ায় অনুয়মাবদত্ সড়কসমূহ র্াস্তর্ায়য়নর  য়ল 

প বটয়নর সুয় া  সৃবষ্ট হয়য়য়ে। 
 

১৫। উল্পেশ্য পুল্পরাপুপ্তর অপ্তজষি না হল্পল এর কারণ: অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বনি বাবরত্ লক্ষযমাত্রার বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ায়ন কাজ 

সম্পন্ন হওয়ায় প্রকেটির উয়েশ্য অবজবত্ হয়য়য়ে। ত্য়র্, হাবচনসনপুর হয়ত্ ত্ারাবুবনয়া সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয়য়র 

বনকটস্থ সুজন চাকমার জদাকান ও িন্যমােড়া হয়য় জক্ষত্রপুর সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় সড়কটির উপর বনবম বত্ কালিাট বটির 

দ্য’পায়র্শ্বর এযায়প্রাচ সড়কসহ প বাপ্ত বরয়টইবনং ওয়াল বনম বাণ কয়র পূণ বাি সড়কটি ব্যর্হার করা সম্ভর্ হয়ি না।  
 

১৬। সুপাপ্তরশ:  

১৬.১ (ক) প্রকল্পের আওিায় প্তনপ্তম ষি হাবচনসনপুর হয়ত্ ত্ারাবুবনয়া সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয়য়র বনকটস্থ সুজন চাকমার জদাকান 

ও িন্যমােড়া হয়য় জক্ষত্রপুর সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয় প বন্ত দীঘ ব ৮ বকয়লাবমটার সড়কটি পূণ বাি ব্যর্হার উপয় া ী করয়ত্ 

সড়কটির উপর বনবম বত্ কালিাট বটির দ্য’পায়র্শ্বর এযায়প্রাচ সড়কসহ প বাপ্ত বরয়টইবনং ওয়াল বনম বাণ কয়র সড়কটি ব্যর্হার 

ব্যর্হার বনবিত্ করয়ত্ সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায়ক প্রয়য়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ করয়ত্ হয়র্; 

 (খ) িবর্ষ্যয়ত্ প্রকে গ্রহয়ণর পূয়র্ ব মানসম্মত্ সম্ভাব্যত্া  াচাই সমীক্ষা প্রবত্য়র্দন প্রণয়ন বনবিত্করয়ণ সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/সংস্থায়ক  র্া র্ ব্যর্স্থা গ্রহণপূর্ বক প্রকে গ্রহণ করয়ত্ হয়র্  ায়ত্ র্বণ বত্ উদ্ভূত্ সমস্যার পুনরাবৃবত্ত না ঘয়ট; 

১৬.২ পবরদব বত্ সড়ক ২টির স্থাবয়ত্ব রক্ষায়র্ ব জরুবরবিবত্তয়ত্ দ্য’পায় র ঝুয়ল র্াকা আ াোসহ সড়য়কর উপয়র জন্মায়না আ াো 

পবরষ্কার করা এর্ং সড়য়কর মধ্যস্থান র্রার্র জ  মাটির স্তূপ রয়য়য়ে ত্া অপসারয়ণর বর্ষয়টি বনবিত্ করয়ত্ হয়র্; 

১৬.৩ প্রকে প্রণয়য়নর সময় প্রবত্টি সড়য়কর আইবি নম্বর বনবিত্করণ এর্ং র্াস্তর্ায়ন প বায়য় সড়য়কর িারার্াবহকত্া রক্ষায়র্ ব 

ক্রয়কৃত্ প্যায়কয়জর অগ্র বত্ ও পবরমাপ বনণ বয়য়র জন্য সড়য়কর জচইয়নজ উয়িখ করয়ত্ হয়র্। এোড়া দদ্বত্ত্া পবরহায়রর 

লয়ক্ষয প্রকয়ের আওত্ায় গৃহীত্ সড়য়কর আইবি নম্বর প্রদায়নর প্রয়য়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহয়ণ সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক জরুবর 

পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ত্ হয়র্; 

১৬.৪ প্রকেভুক্ত সড়য়কর পায়  বনম বাণ কায়জর ত্থ্য সম্ববলত্ সাইনয়র্াি ব প্রদায়নর বর্ষয়টি বনবিত্ করয়ত্ হয়র্; এর্ং 

১৬.৫ প্রকেটির অনুয়মাবদত্ জময়াদ ২ র্ের র্াকয়লও র্াস্তর্ায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়য়য়ে ৩ র্েয়র। অন্যবদয়ক, অনুয়মাবদত্ মূল 

প্রকে ব্যয় ২৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা র্াকয়লও ত্া সংয় ািনীর মাধ্যয়ম ২৮৪৩.০০ লক্ষ টাকায় পুন:বনি বারণ হয়। অর্ বাৎ 

প্রকেটির জক্ষয়ত্র মূল র্াস্তর্ায়নকায়ল ৫০% সময় অবত্ক্রায়ন্তর পা াপাব  মূল প্রাক্কবলত্ ব্যয়য়র ১২.৪১% ব্যয় অবত্ক্রান্ত 

হয়য়য়ে। সময় ও ব্যয় বৃবির জক্ষয়ত্র র্াস্তর্াবয়ত্ প্রকেটির ন্যায় চলমান অন্য জকান প্রকয়ে জ য়না এর পুনরাবৃবত্ত না ঘয়ট জস 

বর্ষয়টি গুরুয়ত্বর সায়র্ বর্য়র্চনা করার জন্য র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা/উয়যা ী মন্ত্রণালয় প্রয়য়াজনীয় পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়র্।  
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পার্ বত্য চট্টগ্রাম খা ড়ােবড় জজলার সদর উপয়জলার জন য়ণর জীর্ন াত্রার মান উন্নয়য়নর লয়ক্ষয নয়নপুর 

মসবজদ হয়ত্ র্টত্লী মাষ্টার জেইন বনম বাণ (১ম সংয় াবিত্)  ীষ বক প্রকয়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদন 

(সমাি: জুন ২০১৯) 

 

১। প্রকয়ের নাম: পার্ বত্য চট্টগ্রাম খা ড়ােবড় জজলার সদর উপয়জলার জন য়ণর জীর্ন াত্রার মান উন্নয়য়নর লয়ক্ষয নয়নপুর 

মসবজদ হয়ত্ র্টত্লী মাষ্টার জেইন বনম বাণ (১ম সংয় াবিত্)। 

২। (ক) উয়যা ী মন্ত্রণালয়/ বর্িা   : পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 

     (খ) র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা        : পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব 
 

৩। প্রকয়ের অর্ বায়ন: বজওবর্ 
 

৪। প্রকল্পের োস্তোয়ন সময় ও ব্যয়: 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কপ্তলি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যয় 

পপ্তরকপ্তেি োস্তোয়নকাল 
প্রকৃি 

োস্তোয়নকা

ল 

অপ্তিক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কপ্তলি 

ব্যল্পয়র %) 

অপ্তিক্রান্ত সময়  

(মূল 

োস্তোয়নকাল্পলর 

%) 

মূল 
সে ষল্পশর্ 

সংল্পশাপ্তিি 
মূল 

সে ষল্পশর্ 

সংল্পশাপ্তিি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯৯৮.০০ ২২৭৩.০০ ২২৭২.৩৬ জুলাই 

২০১৬ হয়ত্  

জুন ২০১৮ 

জুলাই 

২০১৬ 

হয়ত্  

জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১৬ 

হয়ত্  

জুন ২০১৯ 

২৭৪.৩৬ 

(১৩.৭৩%) 

১ র্ের 

(৫০%) 

 

৫। প্রকল্পের অংগপ্তিপ্তিক োস্তোয়ন:  

(লক্ষ টাকায়) 

µwgK 

bs 

অংয় র নাম GKK 

পবরকবেত্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্  Avw_©K র্াস্তর্ (%) Avw_©K (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) রাজস্ব খাত্      

১ িাক জর্াক জর্াক ০.১০ ১০০% ০.১০ 

২ জটবলয় ান/জমার্াইল/ইন্টারয়নট জর্াক জর্াক ০.১০ ১০০% ০.১০ 

৩ োপা ও প্রকা না জর্াক জর্াক ০.৫০ ১০০% ০.৫০ 

৪ জে নারী  জর্াক জর্াক ১১.৬০ ১০০% ১০.৯৬ 

৫ প্রচার ও বর্জ্ঞাপন জর্াক জর্াক ০.৫০ ১০০% ০.৫০ 

৬ আপ্যায়ন জর্াক জর্াক ১.৫০ ১০০% ১.৫০ 

৭ সম্মানী জর্াক জর্াক ২.৫০ ১০০% ২.৫০ 

৮ অন্যান্য ব্যয় জর্াক জর্াক ৮.২০ ১০০% ৮.২০ 

উপ-জমাট রাজস্বাঃ   ২৫.০০  ২৪.৩৬ 

(খ) মুলধন ব্যয়      

৯ বনম বাণ ও পূত্বাঃ      

(১) মাটির কাজ ঘাঃবমাঃ ৬৫০০০.৩০ ১৩০.১২ ১০০% ১৩০.১২ 

(১০০%) 

(২) পূত্ব কাজ (য়প্রায়টক ন ওয়াকব) র্:বম: ৬১৩২৬.৯৬ ১৭৪.৮৪ ১০০% ১৭৪.৮৪ 

(১০০%) 

(৩) পূত্ব কাজ (মাোর জেন) ঘাঃবমাঃ ১৮৬৭৪.৭০ ১৯৪৩.০৪ ১০০% ১৯৪৩.০৪ 

(১০০%) 

উপ-জমাট মুলিনাঃ   ২২৪৮.০০  ২২৪৮.০০ 

( ) প্রাইস কনটিনয়জনবি - - - - - 
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µwgK 

bs 

অংয় র নাম GKK 

পবরকবেত্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্  Avw_©K র্াস্তর্ (%) Avw_©K (%) 

(ঘ) ব বজকযাল কনটিনয়জবি - - - - - 

সর্ বয়মাট (ক+খ+ +ঘ):  ১০০% ২২৭৩.০০ ১০০% 
২২৭২.৩৬ 

(৯৯.৯৭%) 

িথ্য সূত্র: প্তপপ্তসআর 

 

৬। প্রকে এলাকা: খা ড়ােবড় জজলার সদর উপয়জলা। 

৭। কাজ অসমাি থাকল্পল িার কারণ: প্তপপ্তসআর এর িথ্যানুযায়ী দদখা যায় দয, অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ কাজ 

 ত্িা  র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে। জকান কাজ অসমাপ্ত জনই।   

৮। সািারণ পয ষল্পেক্ষণ: 

৮.১ প্রকয়ের সংবক্ষপ্ত পটভূবম: খা ড়ােবড় জপৌরসিার দবক্ষণ-পূর্ বাং  জুয়ড় রয়য়য়ে নীচু জলাভূবম। ক্রমর্ি বমান জনসংখ্যার কারয়ণ 

 হরটির একাং  এই নীচু জলাভূবময়ত্ সম্প্রসাবরত্ হয়য়য়ে। এখায়ন প্রায় ১,৪০০ পবরর্ার র্সর্াস কয়র। এোড়াও এখায়ন 

রয়য়য়ে বর্বিন্ন সরকাবর ও জর্সরকাবর স্থাপনা। পূয়র্ ব র্ষ বা জমৌসুয়ম খা ড় ােবড়  হয়রর পাবন বনষ্কা ন ব্যর্স্থা মূলত্াঃ 

রািাপাবনেড়া কযায়নল-এর উপর বনি বর ীল বেল। বকন্তু একমাত্র রািাপাবনেড়া কযায়নল র্ষ বার পাবন বনষ্কা য়নর জন্য  য়র্ষ্ট 

না হওয়ায় খা ড়ােবড় ব শুসদন, মধুপুর, নয়নপুর, পানখাইয়াপাড়া, আনন্দন র, কল্যাণপুর এর্ং খা ড়ােবড় র্াজায়রর 

দবক্ষণাং  হয়য় র্টত্লী এলাকায় জচং ীনদী প বন্ত একটি সার্ কযায়নল দত্বর করা হয়। কযায়নলটির অবিকাং  িরাট হয়য় 

জ য়ে এর্ং অয়নক অং  জিয়ি জ য়ে। কযায়নলটি িরাট হওয়ায়  প্রবত্ র্ের র্ষ বা জমৌসুয়ম আয় পায় র এলাকা প্লাবর্ত্ হয়। 

এটি আরবসবস কাঠায়মায়ত্ বনম বাণ করা হয়ল খা ড়ােবড়  হয়রর একটি র্ড় অংয়  পাবন সহয়জ বনষ্কাব ত্ হয়র্ এর্ং 

আয় পায় র এলাকা র্ন্যার কর্ল জর্য়ক রক্ষা পায়র্। এোড়া শুষ্ক জমৌসুয়ম কযায়নল জর্য়ক পায় র জবময়ত্ জসচ সুবর্িা প্রদান 

করা সম্ভর্ হয়র্। এসর্ বর্ষয়াবদ বর্য়র্চনায় জরয়খ আয়লাচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

৮.২ উয়েশ্য: 

 উপয়জলার ১,৪০০ পবরর্ার, সরকাবর ও জর্সরকাবর স্থাপনা এর্ং  সল র্ন্যার কর্ল হয়ত্ রক্ষা করা; 

 ৫৭০ একর চাষয় াগ্য জবময়ত্ জসচ সুবর্দা প্রদান; এর্ং 

 জপৌর এলাকা পবরষ্কার ও স্বাস্থযসম্মত্ রাখা। 

৮.৩ প্রকয়ের প্রিান কা বক্রম: (ক) মাটির কাজ এর্ং (খ) পূত্ব কাজ 

৮.৪ প্রকল্পের অনুল্পমাদন অেস্থা: প্রকেটি ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত্ ব্যয়য় জুলাই ২০১৬ হয়ত্ জুন ২০১৮ জময়ায়দ র্াস্তর্ায়য়নর 

জন্য  ত্ ২৮/০৬/২০১৬ ত্াবরয়খ মাননীয় পবরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ বনম বাণ সামগ্রীর ব্যয় 

বৃবি পাওয়ায় প্রকেটি সংয় ািয়নর প্রয়য়াজনীয়ত্া জদখা জদয়। সংয় াবিত্ প্রস্তার্ ‘বিবপইবস’ সিার সুপাবর ক্রয়ম সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়য়র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। ১ম সংয় াবিত্ প্রকেটির অনুয়মাবদত্ প্রাক্কবলত্ ব্যয় ২২৭৩.০০ 

লক্ষ টাকা এর্ং র্াস্তর্ায়নকাল জুলাই ২০১৬ হয়ত্ জুন ২০১৯ প বন্ত বনি বারণ করা হয়। 

৯। প্রকেটির ক্রয় পপ্তরকেনা (পণ্য/কার্য্ষ) এেং োস্তোয়ন সংক্রান্ত: প্রকেটির আওত্ায় ৩টি প্যায়কয়জ ‘কা ব’ ক্রয় র্ার্দ 

১৮৪৮.৫০ লক্ষ টাকার জমাট সংস্থান রাখা হয়। পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব কর্তবক প্রকয়ের ক্রয় কা বক্রম র্াস্তর্ায়ন করা 

হয়য়য়ে। 

১০। মূল্যায়ন পদ্ধপ্তি (Methodology): মূল্যায়ন প্রপ্তিল্পেদনটি প্রণয়ল্পন প্তনল্পনাক্ত দপ্তললাপ্তদ/িথ্যাপ্তদ প্তেল্পেচ্না করা হল্পয়ল্পে: 

(ক) প্রকল্পের প্তিপ্তপপ্তপ পয ষাল্পলাচ্না;  

(খ) প্তপপ্তসআর পয ষাল্পলাচ্না; 

(গ) এপ্তিপ্তপ/আরএপ্তিপ্তপ পয ষাল্পলাচ্না; 
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(ঘ) কাল্পজর মান ও োস্তে অগ্রগপ্তি যাচ্াই এেং িথ্য সংগ্রল্পহর জন্য সল্পরজপ্তমল্পন পপ্তরদশ ষন; 

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত িথ্যাপ্তদ পয ষাল্পলাচ্না; এেং 

(চ্) প্রাি িল্পথ্যর প্তিপ্তিল্পি সংপ্তিষ্ট কম ষকিষাল্পদর সাল্পথ আল্পলাচ্না।  

১১। প্রকেটির সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা (পণ্য/ কা ব/জসর্া) র্াস্তর্ায়ন: প্রকেটির সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনায় ‘কা ব (Works)’ 

ক্রয়য়র জন্য বত্নটি প্যায়কজ রয়য়য়ে। এ প্যায়কজসমূহয়ক একীভূত্ কয়র একটি প্যায়কয়জ কা বায়দ  প্রদান করা হয়। পার্ বত্য 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব কর্তবক ক্রয় কা বক্রম র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে। 

১২। প্রকে পপ্তরদশ ষন: আইএমইপ্তি’র প্রবত্বনবি কর্তষক গি ১০/০৮/২০২০ ত্াবরয়খ প্রকল্পের আওিায় োস্তোপ্তয়ি কায ষক্রম 

পপ্তরদশ ষন করা হয়। পপ্তরদশ ষনকাল্পল প্রকে পবরচালকসহ সংপ্তিষ্ট অন্যান্য কম ষকিষাগণ উপপ্তস্থি দথল্পক সাপ্তে ষক সহল্পযাপ্তগিা 

প্রদান কল্পরল্পেন। প্রকেটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্র বত্ এর্ং পবরদ বন প বয়র্ক্ষণ বনম্নরূপ: 

১২.১ অনুয়মাবদত্ লক্ষযমাত্রা: নয়নপুর মসবজদ হয়ত্ র্টত্লী মাষ্টার জেইন বনম বাণ। মাোর জেনটির দদঘ বয ২৮৩৫ বমটার এর্ং 

আবর্ বক সংস্থান ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকা। 

১২.২ বনম বাণ কায়জর সংগ্রহ/ক্রয় প্রবক্রয়া: প্রকেটির সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনায় ৩টি প্যায়কজ ‘কা ব (Works)’ ক্রয়য়র সংস্থান রাখা 

হয়। এ ৩টি প্যায়কজ একীভূত্ কয়র একটি প্যায়কয়জ র্াস্তর্ায়য়নর লয়ক্ষয বনম বাণ কায়জর জন্য দরপত্র আহর্ান করা হয়। 

দরপত্রটি ‘দদবনক যু ান্তর’ পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬, ‘দদবনক সবুজয়দ ’ পবত্রকায় ১০/০৯/২০১৬, ‘বদ কযাবপয়টল বনউজ’ 

পবত্রকায় ১০/০৯/২০১৬, ‘দদবনক অরণ্যর্াত্বা’ পবত্রকায় ১১/০৯/২০১৬ এর্ং ‘বদ জিইবল ষ্টার’ পবত্রকায় ০৮/০৯/২০১৬ 

ত্াবরয়খ দরপত্র বর্জ্ঞবপ্ত প্রকা  করা হয়। প্রাপ্ত দরপয়ত্রর সংখ্যা ৩টি। বত্নটি দরপত্রই জরসপনবসি বহয়সয়র্ বর্য়র্বচত্ হয়। 

দরপত্র মূল্যায়ন কবমটি কর্তবক মূল্যাবয়ত্ ও সুপাবরয় র জপ্রবক্ষয়ত্ সর্ ববনম্ন দরদাত্া প্রবত্িান জমসাস ব জসবলম এন্ড িাদাস ব-এর 

দাবখলকৃত্ উদ্ধৃত্ দর ৪.৯৬% উদ্ধৃত্দয়র মূল্যাবয়ত্ সর্ ববনম্ন দরদাত্ার ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকার দরপ্রস্তার্ অনুয়মাদয়নর জন্য 

সুপাবর  করা হয়। প্যায়কজটি র্াস্তর্ায়য়নর লয়ক্ষয কা বায়দ  প্রদান করা হয় ১৮/১২/২০১৬ ত্াবরয়খ। কা বায়দ  অনু ায়ী কাজ 

সমাবপ্তর ত্াবরখ ৩০/০৬/২০১৮। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ বনম বাণ ব্যয় বৃবি পাওয়ায় প্রকেটির ১ম সংয় ািনীর সময় অন্তভু বক্ত করা 

হয়। সংয় ািন অনু ায়ী জেনটির বনম বাণ ব্যয় দাঁড়ায় ২২৬৫.০০ লক্ষ টাকা এর্ং কাজ সমাবপ্তর ত্াবরখ ১০/০৫/২০১৯। প্রাপ্ত 

ত্থ্যাবদ প বায়লাচনায় জদখা  ায়- ক্রয় বর্বিমালা অনুসরয়ণ ক্রয়চুবক্ত ও র্াস্তর্ায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়য়য়ে।  

১২.৩ র্াস্তর্ কাজ অর্য়লাকন: পবরদ বয়ন জদখা  ায় জ , মাোর জেনটি জস্পবসব য়ক ন অনু ায়ী ১০ ফুট প্র স্তত্ায় বনম বাণ করা 

হয়য়য়ে। সড়ক জর্য়ক র্সত্র্াবড়য়ত্  াত্ায়ায়ত্র জন্য মাোর জেইয়নর উপর কালিাট ব বনম বাণ করা হয়য়য়ে এর্ং র্সত্র্াবড়র 

ব্যর্হারকৃত্ পাবন মাোর জেইয়ন পাইয়পর মাধ্যয়ম বনষ্কা য়নর ব্যর্স্থা করা হয়য়য়ে। বনবম বত্ জেয়নর কয়য়কটি স্থায়ন প্রচুর 

ময়লা-আর্জবনা এর্ং জেয়নর পা  বদয়য় বনবম বত্ সড়য়কর মাটির জসাল্ডার র্াকায় বৃবষ্টর সময় উক্ত মাটি জেয়ন এয়স পড়য়ে।   

জেনটির বনম বাণ কাজ র্ার্দ ব্যয় করা হয়য়য়ে ২২৬৪.৪৯ লক্ষ টাকা। অনুয়মাবদত্ সময়য়র ময়ধ্য বনম বাণ কাজ সমাপ্ত কয়র 

প্রকেটির Exit Plan অনু ায়ী জপৌরসিার বনকট ২৩/০৫/২০১৯ ত্াবরয়খ হস্তান্তর করা হয়য়য়ে। র্াবহযক দৃবষ্টয়ত্ বনবম বত্ 

মাোর জেনটির কায়জর মান সয়ন্তাষজনক ময়ন হয়য়য়ে।    
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বচত্র-১: জেয়নর ময়ধ্য র্াকা ময়লা-আর্জবনা এর্ং সড়য়ক ব্যর্হৃত্ 

জসাল্ডায়রর মাটি জেয়ন এয়স পড়ার দৃশ্য 

 

বচত্র-২: জেয়নর ময়ধ্য র্াকা ময়লা-আর্জবনা 

 

বচত্র-৩: র্সত্র্াবড়র ব্যর্হ্রত্ পাবন মাোর জেইয়ন বনষ্কা য়নর ব্যর্স্থা 

 

বচত্র-৪: মাোর জেইন ও জচং ীনদীর প্রস্তাবর্ত্ সংয় া স্থল 

 
১৩। র্েরবিবত্তক আরবিবপবপ’র সংস্থায়নর বর্পরীয়ত্ সংয় াবিত্ এবিবপ র্রাে, অর্ ব ব্যয় ও অব্যবয়ত্ অর্ ব সমপ বণ সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ: 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্ বর্ের 
আরবিবপবপ’র 

সংস্থান 

সংয় াবিত্ এবিবপ 

র্রাে 
অর্ ব অর্মুবক্ত ব্যয় 

অব্যবয়ত্ অর্ ব 

সমপ বণ 

২০১৬-২০১৭ ১০১৩.০০ ১০১৩.০০ ১০১৩.০০ ১০১৩.০০ ০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৯৮৫.০০ ৯৮৫.০০ ৯৮৫.০০ ৯৮৫.০০ ০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ২৭৫.০০ ২৭৫.০০ ২৭৫.০০ ২৭৪.৩৬ ০.৬৪ 

জমাট: ২২৭৩.০০ ২২৭৩.০০ ২২৭৩.০০ ২২৭২.৩৬ ০.৬৪ 

           িথ্য সূত্র: প্তপপ্তসআর  

 

১৪। প্রকে পপ্তরচ্ালক সম্পপ্তকষি িথ্য: প্রকে র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব এর ০২ জন বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী 
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অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব বহয়সয়র্ প্রকে পবরচালয়কর দাবয়ত্ব পালন কয়রন। প্রকে পপ্তরচ্ালল্পকর দাপ্তয়ল্পে থাকা কম ষকিষাল্পদর নাম ও 

পদেী, দযাগদাল্পনর িাপ্তরখ ও েদলীর িাপ্তরখ প্তনল্পন দদওয়া হল্পলা:  

 

প্রকে পবরচালয়কর নাম মূল দপ্তর ও পদবর্ দাবয়ত্বকাল 
দাবয়য়ত্বর িরন 

(বনয়বমত্/অবত্বরক্ত) 

জনার্ জমা:  াহার্ উবেন জচৌধুরী 

 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, রািামাটি। 

পদবর্- বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী। 

০৩/০৮/২০১৬  

হয়ত্  

২৪/০১/২০১৭ 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 

জনার্ জমা: মুবজবুল আলম পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, রািামাটি। 

পদবর্- বনর্ বাহী প্রয়কৌ লী। 

২৫/০১/২০১৭  

হয়ত্  

৩০/০৬/২০১৯ 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 

 
 

১৫। প্রকল্পের উল্পেশ্য অজষন:  
 

 পপ্তরকপ্তেি উল্পেশ্য   অপ্তজষি ফলাফল 

(ক) উপয়জলার ১,৪০০ পবরর্ার, সরকাবর ও 

জর্সরকাবর স্থাপনা এর্ং  সল র্ন্যার কর্ল 

হয়ত্ রক্ষা করা; 

(ক) মাোর জেনটি বনবম বত্ হওয়ায় জপৌরসিায় র্সর্াসরত্ পবরর্ার, 

সরকাবর ও জর্সরকাবর স্থাপনা এর্ং  সল র্ন্যার কর্ল হয়ত্ রক্ষা 

জপয়য়য়ে; 

(খ) ৫৭০ একর চাষয় াগ্য জবময়ত্ জসচ সুবর্দা 

প্রদান; এর্ং 

(খ) জেনটি বনবম বত্ হওয়ায় পার্শ্বর্ত্ী চাষয় াগ্য জবময়ত্ জসচ সুবর্দা 

প্রদান করা সম্ভর্ হয়ি; এর্ং 

(গ) জপৌর এলাকা পবরষ্কার ও স্বাস্থযসম্মত্ রাখা। (গ) প্রকয়ের কা বক্রম র্াস্তর্াবয়ত্ হওয়ায় জপৌর এলাকা পবরষ্কার ও 

স্বাস্থযসম্মত্ রাখা সম্ভর্ হয়ি। 

 

১৬। 

 

উল্পেশ্য পুল্পরাপুপ্তর অপ্তজষি না হল্পল এর কারণ: অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বনি বাবরত্ লক্ষযমাত্রার বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ায়ন কাজ 

সম্পন্ন হওয়ায় প্রকেটির উয়েশ্য পুয়রাপুবর অবজবত্ হয়য়য়ে।  

১৭। সুপাপ্তরশ:  

১৭.১ পবরদ বয়নর সময় বনবম বত্ জেয়নর কয়য়কটি স্থায়ন ময়লা-আর্জবনা জদখা জ য়ে। উক্ত ময়লা-আর্জবনা অপসারয়ণর জন্য 

প্রয়য়াজনীয় পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ত্ হয়র্; 

১৭.২ মাোর জেয়নর পা  বদয়য় বনবম বত্ সড়য়ক মাটির জসাল্ডার র্াকায় বৃবষ্টর সময় উক্ত মাটি জরইন কাট হয়য়  ায়ত্ জেয়ন এয়স না 

পয়ড় জস বর্ষয়য়  র্া র্ ব্যর্স্থা গ্রহণ করয়ত্ হয়র্; এর্ং 

১৭.৩ প্রকেটির অনুয়মাবদত্ জময়াদ ২ র্ের র্াকয়লও র্াস্তর্ায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়য়য়ে ৩ র্েয়র। অন্যবদয়ক, অনুয়মাবদত্ মূল 

প্রকে ব্যয় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা র্াকয়লও ত্া সংয় ািয়নর মাধ্যয়ম ২২৭৩.০০ লক্ষ টাকায় পুন:বনি বারণ করা হয়। অর্ বাৎ 

প্রকেটির জক্ষয়ত্র মূল র্াস্তর্ায়নকাল ৫০% সময় অবত্ক্রাবন্তর পা াপাব  মূল প্রাক্কবলত্ ব্যয়য়র ১৩.৭৩% ব্যয় অবত্ক্রান্ত 

হয়য়য়ে। সময় ও ব্যয় বৃবির জক্ষয়ত্র র্াস্তর্াবয়ত্ প্রকেটির ন্যায় চলমান অন্য জকান প্রকয়ে জ ন এর পুনরাবৃবত্ত না ঘয়ট জস 

বর্ষয়টি বর্য়র্চনার জন্য র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা/উয়যা ী মন্ত্রণালয়ক প্রয়য়াজনীয় পদয়ক্ষপ গ্রহণ করয়ত্ হয়র্। 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

327 

 

বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ ণ বাোরসহ পার্শ্ণবর্তী েনবসতর্ততর্ত তনরাপদ পাতন সরবরাহ ও স্যাতনতেশন ব্যবস্থার 

উন্নয়ন শীর্ ণক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রবিল্পিদন 

(সমাপ্ত: তন ২০19) 

 

১.০ প্রকল্পের নাম : বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ ণ বাোরসহ পার্শ্ণবর্তী েনবসতর্ততর্ত তনরাপদ পাতন 

সরবরাহ ও স্যাতনতেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প 

2.০ (ক) উল্পযােী 

মন্ত্রণালয়/বিভাে 

: পাব ণর্তয চট্টগ্রাম তবর্য়ক মন্ত্রর্ালয়  

2.0 (খ) িাস্তিায়নকারী সংস্থা : পাব ণর্তয জেলা পতরর্দ, বান্দরবান ও েনস্বাস্থয প্রতক শল ধতদদ্তরর, বান্দরবান 

তবভাগ, বান্দরবান 

3.0 অপ্র বায়ল্পনর উৎস : তেওতব 

 

4.০ প্রকল্পের িাস্তিায়ন সময় ও  ব্যয়: 

(তহসাব লক্ষ োকায়) 

প্রাক্কতলর্ত ব্যয় প্রকৃর্ত ব্যয়  পতরকতল্পর্ত বাস্তবায়ন কাল প্রকৃর্ত বাস্তবায়ন 

কাল 

ধতর্তক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কতলর্ত 

ব্যতয়র %) 

ধতর্তক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

বাস্তবায়ন 

কাতলর %) 

মূল সব ণতশর্ 

সংতশাতদর্ত 

মূল সব ণতশর্ 

সংতশাতদর্ত 

1528.34 1751.17 1746.17 এতপ্রল-2016 

তরিঃ-জুন 

২০18 wLªt 

এতপ্রল-2016 

তরিঃ-জুন 

২০19 wLªt 

এতপ্রল-2016 

তরিঃ-জুন ২০19 

wLªt 

217.83 

(14.25%) 

০৬ মাস 

(১৮.১৮%) 

  

 

5.0     প্রকল্প এলাকা 

তবভাগ জেলা উপতেলা 

চট্টগ্রাম ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv 1। বান্দরবান সদর -7টি বাোর 

2। জরায়াংছতি -1টি বাোর 

3। লামা -10টি বাোর 

4। নাইক্ষযংছতি-3টি বাোর 

 

৬.০ সাধারন পয বল্পিক্ষণ: 

৬.1 প্রকল্পের পটভূবম: 

‡fŠMwjK w`K †_‡K ev›`ievb GKwU wfbœZi †Rjv| ev›`ievb cve©Z¨ †Rjvi Rbmvavi‡bi cvwb mieivn I 

m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ ev›`ievb †Rjvi 21wU evRv‡i wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v 

Kivi gva¨‡g Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb Kiv বেল এ প্রকয়ের উয়েশ্য। eQ‡ii cÖvq mgqB G †Rjvq †`kx-we‡`kx 

ch©U‡Ki Dcw¯’wZ jÿ¨ Kiv hvq| GB †Rjvq gvB‡MÖk‡bi nvi †ekx nIqvq GB cve©Z¨ †Rjvq RbmsL¨v `ªæZ 

e„w× cv‡”Q। wKš‘ ev›`ievb †Rjvq cvwb mieivn e¨e¯’v cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq LyeB AcÖZzj এিং GB †Rjvi 

wbivc` cvwb mieiv‡ni Kfv‡iR বলল 48.63%| cÖKíwU ev Í̄evয়ল্পনর ফল্পল cvwb mieivn Kfv‡iR 54.00% 

G DbœxZ nগয়ল্পল| িালাাা ‡UKmB Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ wbivc` my‡cq cvwb LyeB ¸iæZ¡c~Y©| িাই 

ev›`ievb †Rjvi 4wU Dc‡Rjv Z_v ev›`ievb m`i, †ivqvsQwo,jvgv, I bvBÿ¨sQwo‡Z 21wU evRv‡i wbivc` 

cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v Kivi gva¨‡g Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb Kiv হল্পয়ল্পল| 
 

৬.2 প্রকল্পের উল্প্য: 

 NbemwZ c~Y© GjvKvq wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g RbM‡bi ¯̂v¯’¨ Dbœqb| 

 

 wbivc` cvwb mieivn †mev e„w×|   
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 wbivc` cvwb e¨env‡ii gva¨‡g RbM‡bi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb|  

 

৬.3 প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংে 

 

(K) cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Yi hš¿cvwZ,                     

(খ) cv¤ú nvDR wbg©vb,  

(গ) cvwb mieivn e¨e¯’vmn cvewjK Uq‡jU wbg©vY,    

(ঘ) cix¶vg~jK bjK‚c (38wgtwgt),  

(ঙ ) Drcv`K bjK‚c (150wgtwgt * 150wgtwgt) I Aviwmwm Ifvi‡nW ÷ªvKPvi wbg©vYmn 5000 wjUvi wcwfwm IqvUvi 

U¨vsK µq I ¯’vcb,      

 (চ) mvegvwm©ej cv¤c (3 GBPwc) Kjvg cvBc I we ỳ¨wZK c¨v‡bj †evW© mn mieivn I ¯’vcb,  

(ছ) cvBcjvBb ’̄vcb (wewfbœ e¨v‡mi),     

(ে) M„n ms‡hvM,  

(ঝ) wWGmwc bjK‚c ¯’vcb,       

(ঞ) বি`y¨r jvBb Kv‡bKkb (wm‡½j †dBR)| 

 

7.০ প্রকল্পের অনুল্পমাদন পয বায় ও সংল্পশাধন  

 

 তিতপতপ/আরতিতপতপ 

(ক) মূল 15/05/2016 

(খ) সব ণতশর্ সংতশাতদর্ত 27/12/2018 

8.0      মূল্যায়ন পিবি 

প্রকেটি মূল্যায়ল্পন বনল্পম্নাক্ত পিবি অনুসরণ করা হল্পয়ল্পল: 

(ক) অনুল্পমাবদি প্রকে দবলল পয বাল্পলাচনা; 

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের বপবসআর অনুযায়ী িাস্তিায়ন অগ্রেবি পয বাল্পলাচনা; 

 (ে) সম্পাবদি কাল্পের িাস্তি অগ্রেবি যাচাই এিং িথ্য সংগ্রল্পহর েন্য সল্পরেবমন পবরদশ বন, সংহীবহি িল্পথ্যর 

বভবিল্পি সংবিষ্ট কম বকিবা এিং উপকারল্পভাবেল্পদর সাল্পপ্র আল্পলাচনা। 

 

9.0 প্রকল্পের অঙ্গবভবিক িাস্তিায়ন  

  (jÿ UvKvq) 

 

নতুন জকাি 

নং 

তিতপতপ ধনুযায়ী কাতের 

আইতেম 

একক তিতপতপ ধনুযায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃর্ত বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন না 

হওয়ার কারর্ 

আতথ ণক বাস্তব  

(সংখ্যা) 

আতথ ণক বাস্তব 

(সংখ্যা) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

K) ivR¯ ̂

 mieivn I †mev জথাক 28.74 জথাক 23.74 জথাক - 

 Dc-‡gvU (g~jab) জথাক 28.74 জথাক 23.74 জথাক - 

মূলদন ব্যয়: 

 cwiPvjbv I 

i¶Yv‡e¶‡Yi hš¿cvwZ 

21 set 5.25 21 set 5.25 21 set 
- 

 cv¤ú nvDR wbg©vb 21 টি 91.05 21 টি 91.05 21 টি - 

 cvwb mieivn e¨e¯’vmn 21 টি 160.65 21 টি 160.65 21 টি - 
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cvewjK Uq‡jU wbg©vY 

 cix¶vg~jK bjK‚c 

(38wgtwgt) 

21 টি 18.90 21 টি 18.90 21 টি 
- 

 Drcv`K bjK‚c 

(150wgtwgt * 

150wgtwgt) I Aviwmwm 

Ifvi‡nW ÷ªvKPvi 

wbg©vYmn 5000 wjUvi 

wcwfwm IqvUvi U¨vsK 

µq I ¯’vcb 

21 টি 186.90 21 টি 186.90 21 টি 

- 

 mvegvwm©ej cv¤c (3 

GBPwc) Kjvg cvBc I 

we`y¨wZK c¨v‡bj †evW© 

mn mieivn I ¯’vcb 

21 টি 90.30 21 টি 90.30 21 টি 

- 

 cvBcjvBb ’̄vcb (wewfbœ 

e¨v‡mi) 

58 তকতম 365.40 58 তকতম 365.40 58 তকতম 
- 

 M„n ms‡hvM 1086টি 32.58 1086টি 32.58 1086টি - 

 wWGmwc bjK‚c ¯’vcb 577টি 750.10 577টি 750.10 577টি - 

 we`y¨r jvBb Kv‡bKkb 

(wm‡½j †dBR) 

21 টি 21.00 21 টি 21.00 21 টি 
- 

 জমাে মূলদন ব্যয়: 1722.43  1692.75  - 

 সব ণতমাে (ivR¯^+মূলদন) ব্যয়: 1751.17  1746.17  - 

 জভ র্ত কনটিনতেতি:  --    - 

 প্রাইস কনটিনতেতি: -    - 

 me©‡gvU  1751.17  1746.17  - 

িথ্য সূে: প্রকে সমাপ্ত প্রবিল্পিদন (বপবসআর) 

 

১0.০  কাে অসমাপ্ত প্রাকল্পল িার কারণ: 

         প্রকল্পের সমাপ্ত প্রবিল্পিদন (বপবসআর) এর িথ্য মল্পি অনুল্পমাবদি অংেসমুল্পহর বিপরীল্পি গকান কাে অসমাপ্ত গনই। 

 

11.0   িলর বভবিক সংল্পশাবধি এবিবপ অপ্র ব িরা্, অপ্র ব অিমুবক্ত ও ব্যয়: 

(লক্ষ টাকায়) 

ধথ ণ বছর 
সংতশাতদর্ত তিতিতপর বরাদ্দ সংতশাতদর্ত এতিতপর বরাদ্দ  োকা 

ধবমুতি 

ব্যয় ও বাস্তব ধগ্রগতর্ত 

জমাে তেওতব সংস্থা জমাে তেওতব সংস্থা জমাে তেওতব সংস্থা 

2015-16 97.10 97.10 -- 97.10 97.10 -- 97.10 97.10 97.10 -- 

2016-17 672.

83 

672.8

3 

-- 672.8

3 

672.8

3 

-- 672.8

3 

672.8

3 

672.8

3 

-- 

2017-18 538.

75 

538.7

5 

-- 538.75 538.75 -- 538.75 538.75 538.75 -- 

2018-19 437.

49 

437.4

9 

-- 437.49 437.49 -- 437.49 437.49 437.49 -- 

 জমাে: 1746.1

7 

1746.1

7 

 

সূে: প্রকে সমাবপ্ত প্রবিল্পিদন (বপবসআর) 

12.0 অবিট সম্পাদন ও আপবি বনষ্পবি সংক্রান্ত িথ্য: 

 প্রকল্পের অবিট কায বক্রম সম্পন্ন হল্পয়ল্পল এিং গকান আপবি গনই মল্পম ব বনি বাহী প্রল্পকৌশলী, েনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল অবধদপ্তর, 

িান্দরিান োনান িল্পি অবিট আপবি গনই মল্পিব অবিট বিভাল্পের গকান বলবখি প্রবিল্পিদন গদখাল্পি পাল্পরনবন। 
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১৩.০   প্রকে পবরচালক সম্পবকবি িথ্য:  

জবর্তন জেল ধনুসাতর নাম ও পদবী দাতয়তত্বর 

দরর্ 

খন্ডকালীর্ একাতদক প্রকতল্পর 

েন্য দাতয়ত্ব 

র্তাতরখ  

জযাগদান হস্তান্তর মন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জমাহাম্মদ সতহদুল আলম 

পতরচালক ও মুখ্য তনব ণহী কম ণকর্তণা 

(উপ-সতচব, বর্তণমাতন যুগ্ন সতচব), 

বান্দরবান পাব ণর্তয জেলা পতরর্দ। 
 

ধতর্ততরি 

দাতয়ত্ব 

- - 15/05/2016 04/12/2018  

জমাহাম্মদ নূরুল আবছার 

পতরচালক ও মুখ্য তনব ণহী কম ণকর্তণা , 

বান্দরবান পাব ণর্তয জেলা পতরর্দ। 
 

ধতর্ততরি 

দাতয়ত্ব 

- - 04/12/2018 30/01/2019  

এটি এম কাউছার জহাতসন 

পতরচালক ও মুখ্য তনব ণহী কম ণকর্তণা 

(উপ-সতচব), বান্দরবান পাব ণর্তয 

জেলা পতরর্দ। 
 

ধতর্ততরি 

দাতয়ত্ব 

- - 13/02/2019 30/06/2019  

১৪.০ প্রকে িাস্তিায়ল্পনর প্রভাি: 

(ক) প্রিযক্ষ প্রভাি: িান্দরিাল্পনর ঘনিসবিপূণ ব এলাকায় বনরাপদ পাবন ও স্যাবনল্পটশন গসিা প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম েনেল্পণর স্বাস্থয 

উন্নয়ন হল্পয়ল্পল। বনরাপদ পাবন সরিরাহ গসিা বৃবি গপল্পয়ল্পল এিং বনরাপদ পাবন ব্যিহাল্পরর মাধ্যল্পম েনেল্পণর আপ্র ব-সামাবেক 

অিস্থার উন্নয়ন হল্পয়ল্পল।  

(খ) পল্পরাক্ষ প্রভাি: প্রকে এলাকার েনেণ বনরাপদ পাবন সরিরাহ ও স্যবনল্পটশল্পনর আওিায় এসল্পল। 

১৫.০ প্রকল্পের উল্প্য ও অেবন 

 

1৬.০: প্রকতল্পর উতদ্দশ্য পুতরাপুতর ধতেণর্ত না হতল এর কারর্: ধনুতমাতদর্ত ধংগগুতলা তনদ ণাতরর্ত লক্ষমাত্রার তবপরীতর্ত শর্তভাগ 

বাস্তবায়ন হওয়ায় প্রকল্পটির উতদ্দশ্য পুতরাপুতর ধতেণর্ত হতয়তছ। 

wWwcwc Abyhvqx D‡Ïk¨ ev Í̄e AR©b 

 

 NbemwZ c~Y© GjvKvq wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb †mev 

cÖ`v‡bi gva¨‡g RbM‡bi ¯̂v¯’¨ Dbœqb| 

 

  

 

 

21wU Drcv`K bjK~c ¯’vc‡bi gva¨‡g 21wU 

evRv‡i cvwb mieivn e¨e¯’v Kiv হল্পয়ল্পল 577wU 

Mfxi wWGmwc bjK~c ¯’vcন করা হল্পয়ল্পল, 21wU 

KwgDwbwU j¨vwUªb ¯’vcন ইত্যাবদ কাজ র্াস্তর্াবয়ত্ 

হওয়ায় প্রকয়ের এ উয়েশ্য অবজবত্ হয়য়য়ে। 

 wbivc` cvwb mieivn †mev e„w×| 58wKtwgt cvBc jvBb ¯’vcন এর্ং ১০৮৬টি গৃহ 

সংয় ায় র gva¨‡g wbivc` cvwb সরর্রায়হর 

মাধ্যয়ম জসর্া বৃবি জপয়য়য়ে। 

 wbivc` cvwb e¨env‡ii gva¨‡g RbM‡bi Av_©-mvgvwRK 

Ae¯’vi Dbœqb| 

প্রকেটি র্াস্তর্ায়য়নর  য়ল প্রকে এলাকার 

জনসািারণ পূয়র্ বর জচয়য় সহয়জ বনরাপদ পাবন 

ব্যর্হার করয়ত্ পারয়ে।  য়ল ত্ায়দর  াবররীক 

পবরশ্রম কয়ময়ে এর্ং নানবর্ি পাবন র্াবহত্ জরা  

জর্য়ক মুবক্ত পাওয়ার পা াপাব   Av_©-mvgvwRK 

Ae¯’vi Dbœqন হয়য়য়ে।  
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1৭.0 ক্রয় পদ্ধতর্ত: দরপত্র সংক্রান্ত পয ণাতলাচনা কতর জদখা যায় জয, 2 টি দদতনক োর্তীয় পতত্রকা (বাংলা ও ইংতরেী) এবং 1 টি 

স্থানীয় (বাংলা ও ইংতরেী) পতত্রকা মাধ্যতম তবজ্ঞত্তর প্রকাশ করা হয়। জমাে 39 টি প্যাতকতের OTM পদ্ধতর্ততর্ত ক্রয় প্রতক্রয়া 

সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পল।  

১৮.০ প্রকতল্পর পবরদশ বন িণ বনা:  

১৮.১ ধংগবভবি লক্ষযমাো অেবল্পনর বিিরণ: 

ধংতগর নাম একক লক্ষযমাত্রা প্রকৃর্ত ধতেণর্ত পতরমান 

(ক) cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Yi 

hš¿cvwZ 

জসে 21 প্রকতল্পর জমাে 21 টি বাোতর মতধ্য 21 টি উৎপাদক 

নলকূপ স্থাপন করা হতয়তছ। 21 টি নলকূতপর েন্য 21 

জসে পতরচালনা ও রক্ষর্াতবক্ষতর্র যন্ত্রপাতর্ত সরবরাহ করা 

হয়। এতর্ত র্তত্ত্বাবদায়ক তনতেই নলকূতপর ক্ষুদ্র জমরামর্ত  

বনল্পেই করল্পি পাল্পরন। 

(খ) cv¤ú nvDR wbg©vb সংখ্যা 21 জমাে 21 টি বাোতর েন্য 21 টি পাম্প হাউে তনম ণার্ করা 

হতয়তছ। পাম্প সংরক্ষর্ ইতলকতিক লাইন স্থাপন ও 

সংরক্ষর্ পাম্প ধপাতরটিং এ েন্য ব্যবহার করা হয়। 

(গ) cvwb mieivn e¨e¯’vmn 

cvewjK Uq‡jU wbg©vY 

সংখ্যা 21 21 টি বাোতর স্যাতনতেশন ব্যবস্থা উন্নয়তনর েন্য পাতন 

সরবরাহ সহ পাবতলক েয়তলে স্থাপন করা হয়। যাতর্ত 

পাহািী েনতগাষ্ঠী স্যাতনতেশন ও আপ্র ব-সামাতেক অিস্থার 

উন্নয়ন হতয়তছ। 

(ঘ) cix¶vg~jK bjK‚c 

(38wgtwgt) 

সংখ্যা 21 ভূ-গভণস্থ পাতন গুর্গর্তমান োনার েন্য প্রকল্প ভুি 21 টি 

বাোতরর 21টি পরীক্ষামূলক নলকূপ (38 তমিঃতমিঃ) 

স্থাপন করা হতয়তছ।  

(ঙ) Drcv`K bjK‚c (150wgtwgt 

* 150wgtwgt) I Aviwmwm 

Ifvi‡nW ÷ªvKPvi wbg©vYmn 

5000 wjUvi wcwfwm IqvUvi 

U¨vsK µq I ¯’vcb 

সংখ্যা 21 েনগর্গক পাতন বাতহর্ত জরাগ বালাই জথতক রক্ষার লতক্ষয 

জেলার 4 টি উপতেলার 21 টি বাোতরর উৎপাদক 

নলকূতপর ও আরতসতস ওভারতহি স্ট্রাকচাতরর মাধ্যতম 

পাতন সরবরাহ করা হতয়তছ। ফতল িাোল্পর আগর্ত 

েনগতর্র পাবনর চাতহদা পূরন হল্পে। 

(চ) mvegvwm©ej cv¤c (3 GBPwc) 

Kjvg cvBc I we ỳ¨wZK c¨v‡bj 

†evW© mn mieivn I ¯’vcb 

সংখ্যা 21 উৎপাদক নলকূপ জথতক পাতন উততালতনর লতক্ষয 

সাবমাতস ণবল পাম্প ব্যবহার করা হয়। 21 টি বাোতরর 

21 টি উৎপাদক নলকূতপর সাবমাতস ণবল পাতম্পর মাধ্যতম 

পাতন উততালন কতর বাোতরর আগর্ত েনগতর্র মাতঝ 

পাতন সরবরাহ করা হল্পে। 

(ে) cvBcjvBb ¯’vcb (wewfbœ 

e¨v‡mi) 

তকতম 58 উৎপাদক নলকূপ জথতক বাোতরর আগর্ত েনগতর্র মাতঝ 

তনরাপদ ও সুতপয় পাতন সরবরাতহর লতক্ষয পাইপ লাইন 

স্থাপন করা হল্পয়ল্পল।   

(ঝ) M„n ms‡hvM সংখ্যা 1086 জেপ-পতয়তের মাধ্যতম বাোর এবং আতশপাতশ েনগর্ 

সুতবদা জভাগ করতছ হীহ সংল্পযাে গ্রহল্পণর মাধ্যল্পম। 

(ঞ) wWGmwc bjK‚c ¯’vcb সংখ্যা 577 সাধারণ েনগতর্র সুতপয় পানীয় েতলর চাতহদা পূরতর্র 

লতক্ষয ৫৭৭ টি বিএসবপ নলকূপ স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম িাল্পদর 

েীিনযাো সহে হল্পয়ল্পল। পাবনিাবহি গরাে হল্পি রক্ষা 

গপল্পয়ল্পল। সমল্পয়র সাশ্রয় হল্পয়ল্পল পাবন সংগ্রল্পহর গক্ষল্পে।    

(ে) we`y¨r jvBb Kv‡bKkb 

(wm‡½j †dBR) 

সংখ্যা 21 উৎপাদক নলকূপ জথতক সাবমাতস ণবল পাতম্পর মাধ্যতম 

পাতন সরবরাহ করার েন্য তবদুযৎ লাইন কাতনকশন জদয়া 

হল্পয়ল্পল। 
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১৮.২ পতরদশ ণর্ পয বল্পিক্ষণ : বান্দরবান সদর উপতেলার মাতঝর পািা, বালাঘাো, কালাঘাো বাোতরর এবং লামা উপতেলায় 

উৎপাদক নলকূপ, সাবম ণাতসবল মের সহ পাইপ লাইতনর কাে পতরদ ণশন করা হয়। বান্দরবান সদর উপতেলা জমাে 7 টি বাোতরর 

7 টি উৎপাদক নলকূতপর জসে (উৎপাদক নলকূপ, সাবমারতসবল পাম্প, তবদুযৎ সংতযাগ ও পাইপ লাইন স্থাপন) স্থাপন করা 

হতয়তছ। পাশাপাতশ স্যাতনতেশন ব্যবস্থা উন্নয়তনর লতক্ষয 7 টি বাোতরর 7 টি পাবতলক েয়তলে তনম ণার্ করা হতয়তছ। প্রতর্তটি 

বাোতরর পাশআশ এলাকার েনগতর্র মাতঝ 28 টি কতর জমাে 196 টি তিএসতপ নলকূপ স্থাপন করা হতয়তছ। বালাঘাো বাোর 

পতরদশ ণন কাতল জদখা যায়; পাম্প হাউে, স্ট্যান্ড জপাস্ট্ ও পাবতলক েয়তলে , যা ব্যিহৃি হল্পে উৎপাদক নলকূতপর তভর্ততরর 

সাবমারতসবল পাম্প ইতলকতিক লাইন ও পাইপ লাইন সংযুি রতয়তছ। রাস্তা পুনিঃ তনম ণার্ সহ পাইপ লাইন স্থাপন কতর গৃহ 

সংতযাতগর মাধ্যতম উপকারতভাগীতদর পাতন ব্যবহার করতর্ত জদখা যায়। বালাঘাো বাোতরর মতহলা কতলতের র্তত্ত্বাবদায়ক রানু 

দাশ বতলন; পাবতলক েয়তলে তনম ণার্ ও  স্যাতনেতশন ব্যিস্থার মাধ্যল্পম  কতলতের আবাতসক ছাত্রীতদর উপকার হল্পয়ল্পল । নলকূপ 

স্থাপতনর পূতব ণ কতলতের ছাত্রীসহ আতশপাতশ জলাকেতনর পাতনর েন্য  ধতনক দূতভ ণাগ গপাহাল্পি হল্পিা।  

সদর উপতেলার কালাঘাো বাোতরর তশশু পতরবাতরর উৎপাদক নলকূপসহ সাবমারতসবল পাম্প, ইতলকতিক লাইন ও পাইপ 

লাইন সংযুি রতয়তছ মল্পম ব পবরদশ বল্পন গদখা যায়। প্রকল্প হতর্ত স্থাতপর্ত উৎপাদক নলকূপ  চালু আতছ এবং উপকার জভাগী গর্ 

তনরাপদ পানীয় েতলর সুতবদা পাতে। প্রকল্প হতর্ত আতশপাতশ এলাকায় তিএসতপ নলকূপ স্থাপন করা হতয়তছ। পতরদশ ণনকাতল 

সুু্তবদাতভাগী তপ্রয়াংকা নাগ োনান, নলকূপ স্থাপতনর পূতব ণ ধতনক দূর জথতক পাহাগার তনতচর জলক জথতক পাতন সংগ্রহ করতর্তন 

বিবন। বর্তণমাতন প্রকল্প হতর্ত টিউবওতয়ল স্থাপতনর ফতল  খুব সহতেই তনরাপদ পাতন পাতেন বিবন। 

মাতঝর পািা বাোর পতরদশ ণন কাতল জদখা যায়; পাম্প হাউে, স্ট্যান্ড জপাস্ট্ ও পাবতলক েয়তলে  ব্যবহৃর্ত হতে িল্পল 

পবরদশ বনকাল্পল গদখা যায়। উৎপাদক নলকূতপর তভর্ততরর সাবমারতসবল পাম্প ইতলকতিক লাইন ও পাইপ লাইন সংযুি রতয়তছ। 

। রাস্তা পুনিঃ তনম ণার্ সহ পাইপ লাইন স্থাপন কতর গৃহ সংতযাতগর মাধ্যতম উপকারতভাগীতদর পাতন ব্যবহার করতর্ত জদখা যায়। 

মাতঝর বাোতরর মসতেতদর মুয়াতেম বতলন; পাবতলক  টয়ল্পলট তনম ণার্ করায় বাোতর আগর্ত জলাকেনসহ মসতেতদর 

মুসতিগতর্র ধতনক উপকার হতে। 

গিায়াংলবা পতরদশ ণন কাতল জদখা যায়,তিএসতপ টিউবওতয়ল স্থাপন করা হতয়তছ। পতরদশ ণনকাতল সুু্তবদাতভাগী হাতেরা খাতুন 

োনান, নলকূপ স্থাপতনর পূতব ণ ধতনক দূর জথতক পাহািী ঝর্ ণা জথতক পাতন সংগ্রহ করতর্তন। বর্তণমাতন প্রকল্প হতর্ত টিউবওতয়ল 

স্থাপতনর ফতল র্তারা খুব সহতেই তনরাপদ পাতন পাতেন।  

তচউবর্তলী বাোর : বান্দরবান জেলাদীন লামা উপতেলার ফাইর্তং ইউতনয়তনর তচউবর্তলী বাোতরর পতরদশ ণন কাতল জদখা যায়, 

সাবমারতসবল পাম্পসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হতয়তছ। স্থাতপর্ত উৎপাদক নলকূপ হতর্ত উপকারতভাগীগর্ তনরাপদ পানীয় 

েতলর সুতবদা পাতে। প্রকল্প হতর্ত আতশপাতশ এলাকায় তিএসতপ নলকূপ স্থাপন করা হতয়তছ। পতরদশ ণনকাতল সুু্তবদাতভাগী 

জমতহরাে োনান, নলকূপ স্থাপতনর পূতব ণ ধতনক দূর জথতক জলতকর পাতন সংগ্রহ করতর্তন। বর্তণমাতন প্রকল্প হতর্ত তিএসতপ নলকূপ 

স্থাপতনর ফতল র্তারা খুব সহতেই তনরাপদ পাতন পাতেন। এল্পি িার অল্পনক কষ্ট কল্পমল্পল এিং আল্পের মল্পিা গরােও হল্পে না। 
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১৮.৩ প্রকে পবরদশ বগনর বস্থর বচে: 
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১৯.0 সুপাতরশ : 

১৯.১  মূল প্রকেটি ১৫১৮.৩৪ লক্ষ টাকা প্রকাবশি ব্যল্পয় এবপ্রল, ২০১৬ হল্পি তন, ২০১৮ গমযাল্পদ িাস্তিায়ল্পনর েন্য 

অনুল্পমাবদি হল্পলও এক িার সংল্পশাধল্পনর মাধ্যল্পম প্রকেটি এবপ্রল, ২০১৬ হল্পি তন, ২০১৯ গময়াল্পদ সম্পন্ন হয় এিং 

প্রকেটির প্রাক্কবলি ব্যয় দাাায় ১৭৫১.১৭ লক্ষ টাকা এিং ব্যয় হল্পয়ল্পল ১৭৪৬.১৭ লক্ষ টাকা। যাল্পি গমাট প্রাক্কলল্পনর 

সাল্পপ্র ব্যয় বৃবি হল্পয়ল্পল ২১৭.৮৩ লক্ষ টাকা (১৪.২৫%) এিং গময়াদ বৃবি হল্পয়ল্পল ০৬ মাস (১৮.১৮%)। এ গপ্রবক্ষল্পি 

প্রকে গ্রহল্পণর সময় ও ভবিষ্যল্পি প্রকে িাস্তিায়ল্পনর গক্ষল্পে প্রকল্পের শুরু গপ্রল্পক সময়বভবিক কম বপবরকেনা প্রণয়ন 

কল্পর বনধ বাবরি গময়াল্পদ প্রকে িাস্তিায়ন বনবিি করল্পি হল্পি; 

১৯.২  ভবিষ্যল্পি প্রকে গ্রহল্পণর গক্ষল্পে প্রকল্পের কায বক্রল্পমর েন্য বনবদ বষ্ট ড্রবয়ং-বিোইন কল্পর িা বিবপবপ’র সাল্পপ্র সংযুক্ত 

করল্পি হল্পি এিং উক্ত ড্রবয়ং-বিোইন অনুযায়ী কাে িাস্তিায়ন করল্পি হল্পি; 

১৯.৩  িাবহযক দৃবষ্টল্পি গভৌি কাল্পের মান সল্পন্তাষেনক মল্পম ব পবরদশ বনকাল্পল প্রিীয়মান হল্পয়ল্পল; 

১৯.৪  উপকারল্পভােী বনি বাচল্পনর আল্পে উক্ত উপকারল্পভােীর বনধ বাবরি স্থাল্পন কাে িাস্তিায়নল্পযাগ্য বকনা িা প্রকে গ্রহল্পণর 

পূল্পি বই সঠিকভাল্পি যাচাই-িাচাই করল্পি হল্পি এিং প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পি ব গেক গহাল্ডারল্পদর মিামি গ্রহণ করল্পি হল্পি;  

১৯.৫  প্রকেটি তন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হল্পলও প্রকে সমাবপ্ত প্রবিল্পিদন গপ্ররণ করল্পি অল্পনক বিলম্ব হল্পয়ল্পল। প্রকে সমাবপ্তর ৩ 

মাল্পসর মল্পধ্য বপবসআর দাবখল্পলর িাধ্যিাধকিা রল্পয়ল্পল। পরিিীল্পি সমাপ্ত প্রকল্পের বপবসআর যপ্রাসমল্পয় দাবখল্পলর 

বিষল্পয় সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর কায বকর উল্পযাে গ্রহণ করল্পিন; এিং 

১৯.৬  উবেবখি সুপাবরশ/মিামল্পির আল্পলাল্পক হীহীি ব্যিস্থা আোমী ১৫ গসল্পেম্বর, ২০২৩ িাবরল্পখর মল্পধ্য গপ্ররণ করল্পি 

হল্পি। 
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পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় জসালার প্যায়নল স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ প্রকে -১ম সংয় াবিত্ 

শীর্ ণক প্রকল্পের সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবিল্পিদন 

(সমা্তর: তন ২০১৯) 

 

১। প্রকয়ের নাম: পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় জসালার প্যায়নল স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ প্রকে -১ম সংয় াবিত্ 

২। (ক) উয়যা ী মন্ত্রণালয়/বর্িা : পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 

(খ) র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা: পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব 

৩। প্রকয়ের অর্ বায়ন: সম্পূণ ব বজওবর্ অর্ ব 

৪। প্রকয়ের র্াস্তর্ায়ন সময় ও ব্যয়: 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবলত্ ব্যয়  প্রকৃত্ ব্যয় পবরকবিত্ র্াস্তর্ায়নকাল প্রকৃত্ 

র্াস্তর্ায়নকাল 

অবত্ক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কবলত্ 

ব্যয়য়র %) 

অবত্ক্রান্ত সময় 

(মূল 

র্াস্তর্ায়নকায়লর) 

মূল  সর্ বয় ষ 

সংয় াবিত্ 

মূল সর্ বয় ষ 

সংয় াবিত্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪০০০.০০ ৭৬০৬.৩১ ৭৫৮৫.২৭ জুলাই, 

২০১৬ হয়ত্ 

জুন, ২০১৮ 

জুলাই, 

২০১৬ হয়ত্ 

জুন, ২০১৯ 

জুলাই, ২০১৬ 

হয়ত্ জুন, 

২০১৯ 

৩৫৮৫.২৭ 

(৮৯.৮৩%) 

৫০% 

 

৫। প্রকয়ের অং বিবত্তক র্াস্তর্ায়ন কাল: 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রবমক 

নং 

অংয় র নাম একক পবরকবেত্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃত্ র্াস্তর্ায়ন 

আবর্ বক র্াস্তর্ আবর্ বক র্াস্তর্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) রাজস্ব ব্যয় 

১ কম বকত্বায়দর জর্ত্ন জন ৪৪.১০ ০৪ ৪৪.০১ ০৪ 

২ কম বচারীয়দর জর্ত্ন জন ৮৯.৩৬ ১৪ ৮৯.৩১ ১৪ 

৩ িাত্া জন ৫৫.৮৯ ১৮ ৪৭.২৬ ১৮ 

৪ আসর্ার্পত্র ও সর্াম জর্াক ২০.০০ জর্াক ২০.০০ জর্াক 

৫ জমরামত্ জর্াক ২৮.০০ জর্াক ২৭.৯৯ জর্াক 

৬ গ্রাচুযইটি জর্াক ২১.৪৫ ১৮ ১৩.৯৬ ১৮ 

(খ)  মূলিন 

৭ জসালার জহাম বসয়েম 

(৬৫ ওয়াট বপক) 

জসট ২১২০.৪০ ৫৮৯০ ২১২০.৪০ ৫৮৯০ 

৮ জসালার জহাম বসয়েম 

(১০০ ওয়াট বপক) 

জসট ২২৫০.০০ ৫০০০ ২২৫০.০০ ৫০০০ 

৯ জমার্াইল চাজবার (২০ 

ওয়াট বপক) 

জসট ২৬৫.০৫ ৫৮৯০ ২৬৫.০৫ ৫৮৯০ 

১০ জসালার কবমউবনটি 

ব সয়েম (১২০ ওয়াট 

বপক) 

জসট ২৬৬.০০ ৪৭৫ ২৬৬.০০ ৪৭৫ 

১১ জসালার কবমউবনটি 

জসয়েম (২৫০ ওয়াট 

বপক) 

জসট ২৫.২০ ২৪ ২৫.২০ ২৪ 

১২ জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (৩২০ ওয়াট 

বপক) 

জসট ২২৬৮.৭০ ২৩১৫ ২২৬৮.৭০ ২৩১৫ 
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১৩ বপক-আপ সংখ্যা ৫০.০০ ১ ৫০.০০ ১ 

১৪ জমাটর সাইয়কল সংখ্যা ১০.৬০ ৪ ১০.৬০ ৪ 

১৫ কবম্পউটার জসট ২.৪০ ৪ ২.৪০ ৪ 

১৬ বপ্রন্টার জসট ০.৪৮ ৪ ০.৪৮ ৪ 

১৭ প্রব ক্ষণ জন ৬৮.৭০ ১৩৭০৯ ৬৩.৯৩ ৯১২৬ 

১৮ কবন্টনয়জিী জর্াক ১৯.৯৮ জর্াক ১৯.৯৮ জর্াক 

                            জমাট 

(ক+খ)= 

 ৭৬০৬.৩১ ১০০% ৭৫৮৫.২৭  

 

ত্থ্য সূত্র: বপবসআর অনু ায়ী 

 

৬। প্রকে এলাকা: 

রাঙামাটি জজলা: রাঙামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, রাজস্থলী, র্রকল, বর্লাইেবড়, লং দ্য, র্াঘাইেবড়, নাবনয়ারচর ও জুরােবড় 

উপয়জলা। 

 

র্ান্দরর্ান জজলা: র্ান্দরর্ান সদর, রুমা, লামা, আলী কদম, নাইক্ষযংেবড়, জর্ায়াংেবড় ও র্ানবচ উপয়জলা। 

খা ড়ােবড় জজলা: খা ড়ােবড় সদর, পানেবড়, মহালেবড় লক্ষীেবড়, িীবঘনালা, মাটিরাঙা, মাবনকেবড়, পুইমারা ও রাম ্ 

উপয়জলা। 

 

৭। কাজ অসমাপ্ত  র্াকয়ল ত্ার কারণ: প্রাপ্ত বপবসআর এর ত্থ্যঅনু ায়ী জদখা  ায় জ ,  অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বর্পরীয়ত্ 

প্রব ক্ষণ অং টি (অগ্র বত্ ৬৬.৫৭%) ব্যবত্ত্ সকল অংয় র র্াস্তর্ায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়য়য়ে। 

 

৮। সািারণ প বয়র্ক্ষণ: 

৮.১ পটভূবম: মানুয়ষর জমৌবলক প্রয়য়াজনীয়ত্ার ময়ধ্য বর্দ্যযৎ একটি অপবরহা ব উপাদান। আর্ ব-সামাবজক অর্স্থার উন্নয়য়ন 

বর্দ্যযয়ত্র ব্যর্হার অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ব। বকন্তু দ্য বম জ া ায় া  ব্যর্স্থার কারয়ণ জাত্ীয় গ্রীি হয়ত্ পার্ বত্য অঞ্চয়লর এসর্ দ্য বম 

এলাকায় বর্দ্যযৎ সরর্রাহ সম্ভর্ হয়ি না। ২০২১ সায়লর ময়য জদয় র সমগ্র এলাকায় প বায়ক্রয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ বনবিত্ করার 

পবরকেনা সরকার গ্রহণ কয়রয়ে। ত্ারই অনুসরয়ণ পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর দ্য বম এলাকায় জ খায়ন অদূর 

িবর্ষ্যয়ত্ জাত্ীয় গ্রীয়ির মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ সম্ভর্ নয় জসসর্ এলাকায় আর্ ব-সামাবজক উন্নয়য়নর লয়ক্ষয জসালার প্যায়নল 

স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ বনবিত্করয়ণর জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়।  

 

৮.২ (ক) প্রকয়ের মূল উয়েশ্য: পাব্যত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত অঞ্চয়ল জ খায়ন আ ামী ২৫ হয়ত্ ৩০ র্েয়রর ময়ধ্য জাত্ীয় গ্রীি হয়ত্ 

বর্দ্যযৎ সরর্রাহ সম্ভর্ নয় জস সকল এলাকায় জসালার প্যায়নল স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ বনবিত্করণ। 

 

(খ) সুবনবদ বষ্ট উয়েশ্য: 

 প্রত্যন্ত অঞ্চয়ল ১.০০ জম া ওয়াট বপক জসৌর বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর মাধ্যয়ম ১০৮৯০ পবরর্ায়রর জীর্ন  াত্রার মায়নান্নয়ন; 

 ০.৮০ জম া ওয়াট বপক জসৌর বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর মাধ্যয়ম ২৮১৪টি পাড়া জকন্দ্র/কবমউবনটি 

জসন্টার/োত্রার্াস/স্কুল/এবত্মখানা/অনার্ আশ্রয়ম ব ক্ষা, বর্য়নাদন ও অন্যান্য সামাবজক কা বক্রম পবরচালনার সুবর্িা 

সৃবষ্টকরণ; 

 ৫,৪০০ (প্রায়) োত্রোত্রীর রবত্রকালীন জলখাপড়ার জন্য বর্দ্যযৎ সুবর্িা বনিত্করণ; 

 মবহলায়দর রাবত্রকালীন গৃহস্থলী কম বকান্ড সম্পাদয়নর জন্য প বাপ্ত আয়লার ব্যর্স্থাকরা; 

 এলাকার্াসীর সন্ধ্যাকালীন বর্য়নাদয়নর জন্য জটবলবি ন ব্যর্হায়রর উপয় া ী বর্দ্যযৎ সংয় া  ব্যর্স্থা বনবিত্করণ; 

এর্ং 

 কার্ বন বন:সরণ হ্রাসকরণ। 

 

৮.৩ প্রকেটির প্রিান প্রিান কা বক্রম: 

 ৬৫ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫৮৯০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা। 

 ১০০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫০০০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা। 
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 ১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৪৭৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা। 

 ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা। 

 ৩২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৩১৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা 

 ২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫৮৯০ জসট জসালার জমার্াইল জ ান চাজবার সরর্রাহ করা। 

 

৮.৪ প্রকয়ের অনুয়মাদন অর্স্থা: প্রকেটি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত্ ব্যয়য় (সম্পূণ ব বজওবর্) জুলাই ২০১৫ হয়ত্ জুন ২০১৮ 

জময়ায়দ র্াস্তর্ায়য়নর জন্য  ত্ ২৪/১১/২০১৫ ত্াবরয়খ একয়নক কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। র্াস্তর্ত্ার বনবরয়খ মূল অনুয়মাবদত্ প্রকে 

কা বক্রয়মর অবত্বরক্ত আয়রা ১০০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫০০০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন, ২০ ওয়াট বপক 

ক্ষমত্ার ৫৮৯০ জসট জসালার জমার্াইল জ ান চাজবার সরর্রাহকরণ, মূল অনুয়মাবদত্ প্রকয়ের ১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৪ জসট 

জসালার কবমউবনটি বসয়েময়ক ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েয়ম উন্নীত্করণ, ১২০ ওয়াট বপক 

ক্ষমত্ার ২৩১৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েময়ক ৩২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৩১৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েয়ম 

উন্নীত্করণ এর্ং প্রকয়ের কম বকত্বা-কম বচারীয়দর গ্রাচুযইটি অন্তবভুক্ত করার বনবমত্ত প্রকেটির ১ম সংয় ািন করা হয়। ১ম 

সংয় ািনী বিবপবপ  ত্ ২৬/০৬/২০১৮ ত্াবরয়খ অনুবিত্ একয়নক কর্তবক অনুয়মাবদত্ হয়। সংয় াবিত্ প্রকেটির জমাট প্রাক্কবলত্ 

ব্যয় ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকা এর্ং জময়াদকাল জুলাই ২০১৫ হয়ত্ জুন ২০১৯ প বন্ত বনি বারণ করা হয়। 

 

৯। প্রকেটির ক্রয় পবরকেনা (পণ্য/কা ব) এর্ং র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত: প্রকেটির আওত্ায় ৯টি প্যায়কজ (বিবপএম পিবত্য়ত্ ৬টি 

এর্ং এলটিএম পিবত্য়ত্ ৩ট প্যায়কজ) পণ্য ক্রয় র্ার্দ ৭২৫৮.৮৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখ হয়। প্রকে এলাকা দ্য বম পাহাড়ী ও 

ঝুুঁবকপূণ ব হওয়ায় সরাসবর ক্রয় পিবত্র মাধ্যয়ম প্রকয়ের ক্রয় কা বক্রম সম্পন্ন করা হয়য়য়ে। 

 

১০। মূল্যায়ন পিবত্ (Methodology):  মূল্যায়ন প্রবত্য়র্দনটি প্রণয়য়ন বনয়ম্নাক্ত দবললবদ/ত্থ্যাবদ বর্য়র্চনা করা হয়য়য়ে: 

(ক) সংবিষ্ট প্রকয়ের বিবপবপ প বায়লাচনা; 

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তবক জপ্রবরত্ বপবসআর প বায়লাচনা; 

( ) এবিবপ/আরএবিবপ প বায়লাচনা; 

(ঘ) কায়জর মান ও র্াস্তর্ অগ্র বত্  াচাই এর্ং ত্থ্য সংগ্রয়হর জন্য সয়রজবময়ন পবরদ বন; 

(ঙ) প্রকয়ের ক্রয় সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ প বায়লাচনা; এর্ং 

(চ) প্রাপ্ত ত্য়থ্যর বিবত্তয়ত্ সংবিষ্ট কম বকত্বায়দর সায়র্ আয়লাচনা। 

 

১১। প্রকে পবরদ বন: আইএমইবি কর্তবক  ত্ ১৭ হয়ত্ ২০/০১/২০২০ ত্াবরখ প বন্ত প্রকয়ের আওত্ায় র্াস্তর্াবয়ত্ কা বক্রম 

পবরদ বন করা হয়। পবরদ বনকায়ল প্রকে র্াস্তর্ায়ন কম বকত্বাসহ সংবিষ্ট অন্যান্য কম বকত্বা ণ উপবস্থত্ জর্য়ক সাবর্ বক সহয় াব ত্া 

কয়রয়েন। প্রকেটির প্রিান প্রিান কা বক্রমসমূয়হর র্াস্তর্ায়ন এর্ং পবরদ বন প বয়র্ক্ষণ বনম্নরূপ: 

 

১১.১ সািারণ ত্থ্যার্লী: প্রকেটির মূল কা বক্রম মূলত্ দ্যই িায়র্ র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে,  া হয়লা জসালার জহাম বসয়েম এর্ং 

জসালার কবমউবনটি বসয়েম। এ দ্যটি কা বক্রয়মর র্ণ বনা বনম্নরূপ: 

 

১১.১.১ জসালার জহাম বসয়েম: আরবিবপবপয়ত্ পবরর্ার প্রবত্ ০১টি কয়র ৬৫ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন ৫৮৯০ জসট এর্ং ১০০ 

ওয়াট বপক ক্ষমত্াসম্পন্ন ৫০০০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়। এোড়া প্রবত্টি জহাম জসয়েয়মর সায়র্ 

জমার্াইল চাজবার সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। অর্ বাৎ আরবিবপবপ’র লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী জসৌর বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর মাধ্যয়ম 

১০৮৯০টি পবরর্ায়রর জীর্ন  াত্রার মায়নান্নয়নমূলক কা বক্রম গ্রহণ ও র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে। 

 

১১.১.২ জসালার কবমউবনটি বসয়েম: মূল বিবপবপয়ত্ ২৮২৪ জসট ১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন বসয়েয়মর সংস্থান রাখা হয়। 

প্রকেটির ১ম সংয় ািয়নর পূয়র্ ব ১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন ৪৭৫ জসট স্থাপন করা হয়। অনুয়মাবদত্ জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম এর specification র্াস্তর্ বিবত্তক না হওয়ায় প্রকেটি সংয় ািয়নর প্রয়য়াজনীয়ত্া জদখা জদয়। সংয় াবিত্ প্রস্তায়র্র 

উপর অনুবিত্ প্রকে মূল্যায়ন কবমটির সুপাবরয় র জপ্রবক্ষয়ত্ specification ও ব্যয় বনি বারয়নর জন্য ৬ সদস্যবর্ব ষ্ট ১টি 
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কবমটি  ঠন করা হয়। উক্ত কবমটি কর্তবক জসালার কবমউবনটি বসয়েয়মর ক্ষমত্া ১২০ হয়ত্ ৩২০ ওয়াট বপয়ক উন্নীত্ কয়র 

specification ও ব্যয় বনি বারণ কয়র জস অনু ায়ী প্রকেটি সংয় ািন করা হয়।  য়ল মূল অনুয়মাবদত্ ২৮১৪ জসট হয়ত্ 

স্থাপনকৃত্ ৪৭৫ জসট র্াদ বদয়য় ২৩১৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম স্থাপয়নর জন্য বনি বাবরত্ হয়। বপবসআর অনু ায়ী 

লক্ষমাত্রার বর্পরীয়ত্ ২৮১৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম স্থাপয়নর কাজ সম্পন্ন করা হয়য়য়ে। 

 

১১.১.৩ স্থাপনকৃত্ সকল বসয়েয়মর জন্য Warranty card প্রদান করা হয়য়য়ে। আইয়টম জিয়দ Warranty 

period বনি বাবরত্ রয়য়য়ে  া বনম্নরূপ: 

 

 

Name of item 

(65/100/120/250/320 wp) 

Warranty period 

Solar PV Module 20 Years 

Battery  5 Years 

Charge Controller 3 Years 

LED Light 3 Years 

Cell Phone Charger 3 Years 

 

১১.২ পবরদ বন প বয়র্ক্ষণ:  

১১.২.১ ৬৫ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫৮৯০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন এর্ং ২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন 

জমার্াইল চাজবার প্রদান: রািামাটি জজলায় ২৫টি পবরর্ার, খা ড়ােবড় জজলায় ১৮টি পবরর্ার এর্ং র্ান্দরর্ান জজলায় ২৩টি 

পবরর্ায়র স্থাপনকৃত্ কা বক্রম পবরদ বন করা হয়। পবরদ বনকায়ল ৬৫ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন জসালার জহাম বসয়েয়ম জসালার 

প্যায়নল-১টি, ব্যাটারী-১টি, চাজব কয়রালার -১টি, এলইবি লাইট ৬টি, জসল জ ান চাজবার-১টি, বিবস  যান অপায়রটিং অপ ন-১টি, 

প্যায়নল স্ট্রাকচার, ব্যাটারী কযার্ল-১ বপয়ার, জকাপর কযার্ল-৮ বমটার, কযার্ল জলাি-৬০ বমটার, র্ক্সসহ সুইচ-৬টি ও অন্যান্য 

প্রয়য়াজনীয় মালামাল সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। এোড়া ২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন জমার্াইল চাজবার বসয়েয়ম জসালার 

বপবি প্যায়নল-১টি জসল জ ান চাজবার ইউবনট-১টি, জপায়ট বর্ল প্যায়নল েযান্ড-১টি সহ অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় মালামাল সরর্রাহ ও 

স্থাপন করা হয়য়য়ে। স্থাপনকৃত্ মালামাল নষ্ট হয়ল ত্া জমরামত্ করার জন্য Warranty card প্রদান করা হয়য়য়ে। 

সরর্রাহকৃত্ সকল মালামাল কা বকর জদখা জ য়ে। ত্য়র্, পবরদ বনকায়ল ঐ এলাকায় জনসািারয়নর সায়র্ ওঠান দর্ঠয়কর করা 

হয়ল ত্ায়দর সায়র্ আয়লাচনায় জানা  ায়, অত্র এলাকার অয়নক পবরর্ার এখনও উক্ত সুবর্িা জর্য়ক র্বঞ্চত্ রয়য়য়ে।  য়ল প্রকয়ের 

মাধ্যয়ম জ  সকল সুবর্িা প্রদান করা হয়য়য়ে ত্া প্রাবপ্তর জন্য সকয়ল অনুয়রাি জানান। 

 

১১.২.২ ১০০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৫০০০ জসট জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন কাজ: রািামাটি জজলায় ১২টি পবরর্ার, 

খা ড়ােবড় জজলায় ১০টি পবরর্ার এর্ং র্ান্দরর্ান জজলায় ১৫টি পবরর্ায়র স্থাপনকৃত্ কা বক্রম পবরদ বন করা হয়। পবরদ বনকায়ল 

১০০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন জসালার জহাম বসয়েয়ম জসালার বপবি প্যায়নল-১টি, ব্যাটারী-১টি, চাজব কয়রালার-১টি, এলইবি 

লাইট ৪টি, জসল জ ান চাজবার-১টি, বিবস  যান অপায়রটিং অপ ন-১টি, বপবি প্যায়নল স্ট্রাকচার, ব্যাচারী কযার্ল-১ বপয়ার, 

জকাপার কযার্ল-৮ বমটার, কযার্ল জলাি-২০ বমটার, ১টি র্ক্সসহ সুইচ-৭টি, টিবর্ অপায়রটিং বসয়েম ও অযান্য প্রয়য়াজনীয় 

মালামাল সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। সরর্রাহকৃত্ সকল মালামাল কা বকর জদখা জ য়ে। ত্য়র্, পবরদ বনকায়ল জদখা  ায়-

অত্র এলাকার অয়নক পবরর্ার এখনও উক্ত সুবর্িা জর্য়ক র্বঞ্চত্ রয়য়য়ে।  য়ল প্রকয়ের মাধ্যয়ম জ  সকল সুবর্িা প্রদান করা 

হয়য়য়ে ত্া প্রাবপ্তর জন্য সকয়ল অনুয়রাি জানান। 

১১.২.৩ ১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ৪৭৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন কাজ: এ অং টি মূল: রািামাটি ও 

খা ড়ােবড় জজলায় র্াস্তর্াবয়ত্ হয়য়য়ে। রািামাটি জজলায় ৯টি পাড়ায়কন্দ্র এর্ং খা ড়ােবড় জজলায় ৭টি পাড়ায়কয়ন্দ্র স্থাপনকৃত্ 
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কা বক্রম পবরদ বন করা হয়। পবরদ বনকায়ল জদখা  ায় অনুয়মাবদত্ specification অনু ায়ী প্রয়য়াজনীয় মালামাল 

সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। সরর্রাহকৃত্ সকল মালামাল কা বকর জদখা জ য়ে। 

 

১১.২.৪ ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন: মূল বিবপবপয়ত্ এ অং টি অন্তভু বক্ত না 

র্াকয়লও র্বহভূ বত্িায়র্ ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন কয়র র্াস্তর্ায়ন করা হয়য়য়ে। চুবক্ত অনু ায়ী প্রবত্ জসয়টর মূল্য দাঁড়ায় ১.০৫ লক্ষ 

টাকা। এখায়ত্ ব্যয় হয়য়য়ে ২৫.২০ লক্ষ টাকা। পরর্ত্ীয়ত্ প্রকেটির ১ম সংয় ািনীর সময় ত্া অন্তভু বক্ত  করা হয়। পার্ বত্য চট্টগ্রাম 

অঞ্চয়লর  ান্তকরণ এর্ং র্াংলায়দ  সরকায়রর অগ্রাবিকার বিবত্তয়ত্ বিবজটাইয়জ ন করার লয়ক্ষয খা ড়ােবড় জসনা বরবজয়ন এর 

আওত্ায়িীন র্াঘাইেবড় উপয়জলািীন সায়জক ইউবনয়য়নর রুইলুই সরকারী প্রার্বমক বর্যালয়টি বনর্ বাচন করা হয়। বর্যালয়টিয়ত্ 

বিবজটাল মাবিবমবিয়া ক্লাস রুম সমৃি পাঠদানকা বক্রম পবরচালনার জন্য ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্র ২৪ জসট জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম স্থাপন কা বক্রম পবরদ বনকায়ল জদখা  ায়, ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন জসালার কবমউবনটি বসয়েয়ম জসালার বপবি 

প্যায়নল-২৪টি, ব্যাটারী-৪০টি, চাজব কয়রালার-৩টি, ইনিারটার-১টি, ৫৬ ইবঞ্চ বসবলং  যান-৩টি, ১৮ ওয়াট বর্ব ষ্ট এলইবি টিউর্ 

লাইট ৩টি, ৯ ওয়াট বর্ব ষ্ট এলইবি টিউর্ লাইট ১টি, ২০ এযাবম্পয়ার বর্ব ষ্ট অয়টা চাজব ওিার সুইচ-১টি, এনাবজব বমটিার 

(বসয়িল জ জ)-১টি, এনাবজব বমটর -১ জসট, প্যায়নল স্ট্রাকচার-১ জসট, ব্যাটারী র্ক্স-১ জসট, ৫০ এযাবম্পয়ার বর্ব ষ্ট সায়কবট 

িকার-৩টি, ৬৩ এযাবম্পয়ার বর্ব ষ্ট সায়কবট জিকার-১টি, ১৬ এযাবম্পয়ার বর্ব ষ্ট সায়কবট জিকার-১টি, মাবি সয়কট-৯টি, ২ গ্যাং 

সুইচ-৩টি, ১ গ্যাং সুইচ-৩টি সহ অন্যান্য প্রয়য়াজনীয় মালামাল সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

 

প বয়র্ক্ষয়ণ জদখা  ায়: জসালার প্যায়নলগুয়লা  ায়ত্ দীঘ বক্ষণ প বন্ত সূয় বর আয়লা জ াষণ করয়ত্ পায়র জস লয়ক্ষয জসালার 

প্যায়নলগুয়লা ২৩ বিবগ্র N  জকায়ণ স্থাপন করা হয়য়য়ে। স্কুয়লর ব ক্ষকয়দর কয়ক্ষ একটি চাজবার কয়রালার জর্ায়ি বর উপর ৪টি 

জসালার চাজবার কয়রালার এর্ং চাজব িারণ করার জন্য এর সায়র্ ত্ার বদয়ক সংযুক্ত ৪০টি ব্যাটারী রয়য়য়ে। বর্যালয়টিয়ত্ ৩টি 

ক্লাস রুম রয়য়য়ে, প্রয়ত্যকটি রুয়ম ১টি কয়র SONY flat জটবলবি ন এর্ং ১টি কয়র DVD Player Holding 

Box রয়য়য়ে। পবরদ বয়নর বত্নটি রুয়মর ৩টি SONY flat জটবলবি ন সচর জদখা জ য়ে। বর্বিন্ন জশ্রণীর ব ক্ষার্ীয়দর বর্বিন্ন 

বর্ষয়  পাঠদায়নর জন্য পাঠ্যপুস্তয়কর পাঠ্যসূচী অনুসায়র দত্বরীকৃত্ বসবিসমূহ পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্ায়ি বর অর্ বায়য়ন ২০৩ 

পদাবত্ক বিয় ি ও খা ড়ােবড় বরবজয়ন কর্তবক বিবজটাল স্কুল জপ্রাগ্রাম হয়ত্ সরর্রাহ করা হয়য়য়ে। এ বসবিসমূয়হর পা াপাব  

ব শুয়দর স্কুলমুখী করা ও বর্য়নাদয়নর জন্য বর্বিন্ন কার্ট বয়নর বসবি জ মন-ঠাকুরমার ঝুবল, মীনা ইত্যাবদ জদখা  ায়। বর্যালয়টিয়ত্ 

হাবজরার জন্য একটি ইয়লয়রাবনক হাবজরা বিিাইস জদখা  ায়,  া ব ক্ষক ও ব ক্ষার্ীয়দর হাবজরার জন্য ব্যর্হার করার কর্া 

র্াকয়লও উপবস্থত্ ব ক্ষক জানান মুধু ব ক্ষকরাই ত্ায়দর হাবজরায় জন্য  ইয়লয়রাবনক হাবজরা বির্াইসটি ব্যর্হার কয়রন। রুইলুই 

সরকাবর প্রার্বমক বর্যালয়টিয়ক পূণ বাি বিবজটাল স্কুলল রূপান্তর করার লয়ক্ষয ব ক্ষকয়দর পা াপাব  ব ক্ষার্ীয়দরয়কও হাবজরার 

জন্য ইয়লয়রাবনক হাবজরা বিিাইস ব্যর্হার করা সমীচীন হয়ত্া। 

 

১১.২.৫ ৩২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৩১৫ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন: অনুয়মাবদত্ আরবিবপবপ’র 

লক্ষযমাত্র অনু ায়ী পাড়া জকয়ন্দ্রর জন্য ১৪৫২টি এর্ং জহায়েল/অনার্ আশ্রম/এবত্মখানা/কবমউবনটি জসন্টার এর জন্য ৮৬৩টি সহ 

জমাট ২৩১৫টি ৩২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন জসালার কবমউবনটি বসয়েয়ম Specification অনু ায়ী ৫টি র্াবত্ ও ১টি 

স্ট্রীট লাইয়টর বর্পরীয়ত্ ২০টি সুইচ স্থাপয়নর সংস্থান রাখা হয়। পবরদ বনকায়র জদখা  ায়, পাড়া জকয়ন্দ্র উক্ত সংস্থায়নর বর্পরীয়ত্ 

৫টি র্াবত্ ও ১টি স্ট্রীট লাইয়টর বর্পরীয়ত্ ২০টি সুইচ স্থাপয়নর সংস্থান রাখ হয়। পবরদ বনকায়ল জদখা  ায় পাড়া জকয়ন্দ্র উক্ত 

সংস্থায়নর বর্পরীয়ত্ ৫টি র্াবত্ ও ১টি েীট লাইয়টর বর্পরীয়ত্ ৬টি সুইচ স্থাপন এর্ং জহায়েল/কবমউবনটি 

জসন্টার/এবত্মখানা/িমীয় উপাসনালয়য় ৫টি র্াবত্ ও ১টি স্ট্রীট লাইয়টর বর্পরীয়ত্ ২০টি সুইচ স্থাপন করা হয়য়য়ে। এ বর্ষয়  প্রকে 

সংবিষ্ট কম বকত্বা ণ জানান জ , আরবিবপবপয়ত্ ভুলক্রয়ম পাড়ায়কন্দ্র বসয়েয়ম ও ২০টি সুইচ রাখা হয়য়য়ে। কবমউবনটি বসয়েয়ম 

কত্টি প্যায়নল এর সমন্বয়য় ৩২০ ওয়াট বপক করা হয়র্ ত্া আরবিবপবপয়ত্ অন্তভু বক্ত জস্পবসব য়ক য়ন উয়িখ না র্াকায় র্াস্তর্ায়ন 

প বায়য় কত্টি প্যায়নল এর সমন্বয়য় ৩২০ ওয়াট বপক করা হয়য়য়ে ত্া সঠিকিায়র্ বনরূপণ করা  ায়বন। 

 

১২। প্রকয়ের আওত্ায় র্াস্তর্াবয়ত্ জজলা, উপয়জলা ও ইউবনয়নবিবত্তক অগ্র বত্ সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ বনম্নরূপ: 

(ক) ৬৫ ওয়াট বপক জসালার জহাম বসয়েম বত্ন পাব্যত্য জজলার বনম্নর্বণ বত্ এলাকাসমূয়হ পবরর্ার প্রবত্ ০১টি কয়র ৬৫ ওয়াট 

বপক ক্ষমত্ার জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

জজলা উপয়জলা ইউবনয়ন স্থাবপত্ জসালার জহাম বসয়েম 

(পবরর্ার) 

র্ান্দরর্ান র্ানবচ বত্ন্দু ২৫৬ 

জরামাবক্র ৩৮০ 

রুমা পাইন্দু ৪৬০ 

লাম রূপসী পাড়া ২২০ 
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 জাবলয়া ৩৫২ 

সদর টংকার্ত্ী ১৫০ 

নাইক্ষাংেবড় জদােবড় ১০০ 

আলীকদম করুকপাত্া ৩৫০ 

জর্ায়াংেবড় পাইক্ষযং ৯২ 

উপ-জমাট (র্ান্দরর্ান): ২৩৬০ 

রািামাটি রাঙামাটি সদর র্ালুখালী ১৯৪ 

র্ন্দুকিাঙা ১৭০ 

বর্লাইেবড় বর্লাইেবড় ও জকংড়ােবড় ৩৯৭ 

র্াঘাইেবড় র্িলত্লী ২৮০ 

সায়জক ১১৬ 

বসজক ০২ 

র্রকল ভূষণেড়া ৫৫৪ 

লং দ্য মাইনী ও র্ াচত্র ১৫০ 

নাবনয়ারচর ০৩নং নংরুবড়ঘাট ১০ 

উপ-জমাট (রাঙামাটি): ১৮৭৩ 

 খা ড়ােবড় সদর িাইয়র্ানেড়া ১২০ 

০১ নং খা ড়ােবড় ৪৭ 

মাইসেবড় ২৩ 

লক্ষীেবড় র্ম বােবড় ১৫০ 

দ্যল্যাত্লী ১৫০ 

পানেবড় লবত্র্ান ২০০ 

পানেবড় ১০৫ 

দীবঘনালা দীবঘনালা ২৬৬ 

জমরুং ৮৫ 

মহালেবড় মুর্ােবড় ৩১ 

কযায়াংঘট ১৩৫ 

মহালেবড় ৭৫ 

মাটিরািা র্ড়নাল ১২০ 

ত্র্লেবড় ১৫০ 

উপ-জমাট (খা ড়ােবড়): ১৬৫৭ 

জমাট (বত্ন পার্ বত্য জজলা): ৫৮৯০ 

 

(খ) ১০০ ওয়াট বপক জসালার জহাম বসয়েম: বত্ন পার্ বত্য জজলার বনম্নর্বণ বত্ এলাকা সমূয়হ পবরর্ার প্রবত্ ০১টি কয়র ১০০ ওয়াট 

বপক ক্ষমত্ার জসালার জহাম বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

জজলা উপয়জলা ইউবনয়ন স্থাবপত্ জসালার জহাম বসয়েম 

(পবরর্ার) 

র্ান্দরর্ান র্ানবচ জরমাক্রী ৪৩০ 

বত্ন্দু ২০০ 

রুমা জরামাক্রী প্রাংসা ৪১৫ 

গ্যায়লং া ৪০০ 

পাইন্দু ১৬০ 

জর্ায়াংেবড় জরায়াংেবড় ১১৫ 

নাইক্ষযংেবড় জদােবড় ২০০ 

র্ান্দরর্ান সদর টংকার্ত্ী ৫৫ 

কুহালং ২৫ 

উপ-জমাট (র্ান্দরর্ান) ২০০০ 

রাঙামাটি র্রকল ভূষণেড়া ৩০৫ 
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আইমােড়া ৮৫ 

হবরণা ৩৫ 

কাউখালী  টিকেবড় ৭৩ 

ঘা ড়া ৮৯ 

নাবনয়ারচর বুবড়ঘাট ১৬৫ 

সায়র্ক্ষযং ৮৩ 

জুরােবড় দমদং ৩০ 

দ্যমদ্যম্যা ৮৩ 

বর্লইেবড় র্ড়র্বল ১৬ 

লং দ্য িাসান্যাদাম ১১৬ 

আটারকেড়া ৬০ 

র্াঘাইেবড় সায়জক ৩৪ 

রাঙামাটি র্ন্দুকিাঙা ১৪৫ 

র্ালুখালী ২২৫ 

জীর্ত্লী ০৯ 

 উপ-জমাট (রাঙামাটি) ১৫৫৩ 

 পানেবড় জলা াং ২৭০ 

জচং ী ২৩১ 

উিােবড় ৬০ 

পানেবড় ৩৫ 

মহালেবড় পাইসেবড় ১৩০ 

কযা াংঘাট ৩০ 

দীবঘনালা র্ার্েড়া ১৫০ 

কর্াখালী ১১০ 

জর্ায়ালখালী ৩৪ 

মাটিরািা জ ামবত্ ৩৭ 

মাবনকেবড় জ াগ্যায়স্থালা ৭৮ 

গুইমারা  া েবড় ৮০ 

বসন্দুকেবড় ২০৫ 

উপ-জমাট (খা ড়ােবড়): ১৪৫০ 

জমাট (বত্ন পার্ বত্য জজলা): ৫০০০ 

 

( ) ১২০ ওয়াট বপক জসালার কবমউবনটি বসয়েম: রাঙামাটি ও খা ড়ােবড় পার্ বত্য জজলার বনম্নর্বন বত্ এলাকার পাড়ায়কন্দ্র সমূয়হ 

১২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

জজলা 
উপয়জলা পাড়ায়কয়ন্দ্র স্থাবপত্ জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম 

রািামাটি 

সদর ৬০ 

জুর্ােবড় ৮১ 

কাউখালী ৫৬ 

লং দ্য ২৮ 

উপ-জমাট (রািামাটি) ২২৫ 

খা ড়ােবড় 

সদর ১১৫ 

বদঘীনালা ৭৫ 

লক্ষীেবড় ০১ 

পানেবড় ৫৯ 

উপ-জমাট (খা ড়ােবড়): ২৫০ 

জমাট (রািামাটি+খা ড়ােবড়): ৪৭৫ 
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(ঘ) ২৫০ ওয়াট বপক জসালার কবমউবনটি বসয়েম: রািামাটি জজলার সায়জক রুইলুই সরকারী প্রার্বমক বর্যালয়য় বিবজটাল 

মাবিবমবিয়া ক্লাসরুম সমৃি পাঠদানকা বক্রম পবরচালনার জন্য ২৫০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার ২৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম 

স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

(ঙ) ৩২০ ওয়াট বপক জসালার কবমউবনটি বসয়েম: বত্ন পার্ বত্য জজলার বনম্নর্বণ বত্ এলাকা িমীয় প্রবত্িান/য়হায়েল/কবমউবনটি 

জসন্টারসমূয়হ ৩২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্া সম্পন্ন ২৩১৪ জসট জসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থাপন করা হয়য়য়ে। 

জজলা উপয়জলা পাড়ায়কন্দ্র িমীয় 

প্রবত্িান/য়হায়েল/কবমউবনটিয়সন্টার 

খা ড়ােবড় সদর - ২২ 

গুইমারা ৮২ ২২ 

দীবঘনালা ০৩ ২৭ 

পানেবড় - ৬৫ 

মহালেবড় ২৪ ১৫ 

মাটিরািা ৪৩ ২৫ 

মাবনকেবড় ৬৪ ১৬ 

রাম ড় ৩৮ ০৪ 

লক্ষীেবড় ৪২ - 

উপ-জমাট (খা ড়ােবড়) ৩০০ ১৯৬ 

রািামাটি লং দ্য ১৯ ১৫১ 

সদর - ৪৪ 

জুরােবড় - ২৬ 

বর্লাইেবড় ৪২ ০৬ 

র্াঘাইেবড় ৩৪ ১২ 

কাউখালী - ১৩ 

কাপ্তাই ৪৮ - 

নাবনয়ারচর ৮৮ ৬৫ 

র্রকল ৮৪ ৫৮ 

রাজস্থলী ২৯ ২ 

উপ-জমাট (রািামাটি) ৩৪৪ ৩৭৬ 

র্ান্দরর্ান সদর ১৭৬ ৬৪ 

জর্ায়াংেবড় ১৩৬ ৪৯ 

রুমা ১২৬ ২৪ 

র্ানবচ ১০২ ৯৮ 

লামা ১৫৫ ৩৫ 

আলীকদম ৫৯ ০১ 

নাইক্ষযংেবড় ৫০ ২৩ 

উপ-জমাট (র্ান্দরর্ান): ৮০৪ ২৯৪ 

জমাট: ১৪৫২ ৮৬৬ 

 

(চ) ২০ ওয়াট বপক জসালার জমার্াইল জ ান চাজবার: বত্ন পার্ বত্য জজলার বনম্নর্বণ বত্ এলাকাসমূয়হ ২০ ওয়াট বপক ক্ষমত্ার 

জসালার জমার্াইল চাজবার সরর্রাহ করা হয়য়য়ে। 

জজলা উপয়জলা ইউবনয়ন সরর্রাহকৃত্ জমার্াইল চাজবার 

(পবরর্ার) 

র্ান্দরর্ান র্ানবচ বত্ন্দু ২৫৬ 

জরমাবক্র ৩৮০ 

রুমা পাইন্দু ৪৬০ 

লামা রুপসী পাড়া ২২০ 

 জাবলয়া ৩৫২ 

সদর টংকার্ত্ী ১৫০ 
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নাইক্ষাংেবড় জদােবড় ১৩০ 

আলবকদম কারুকপাত্া ৩৫০ 

জর্ায়াংেবড় পাইক্ষাং ৯২ 

উপ-জমাট (র্ান্দরর্ান) ২৩৬৩ 

রাঙামাটি রাঙামাটি সদর র্ালুখালী ১১৪ 

র্ন্দুকিাঙা ১২৩ 

বর্লাইেবড় বর্লাইেবড় ও জকংড়ােবড় ৩৯৭ 

র্াঘাইেবড় র্িলত্লী ২৮০ 

সায়জক ১১৬ 

বসজক ৩২ 

র্রকল ভুষণেড়া ৩৫৪ 

লং দ্য মাইনী ওর্ াচত্র ১৫৩ 

নাবনয়ারচর ০৩ নং বুবড়ঘাট ১০ 

উপ-জমাট (রাঙামাটি) ১৮৭৩ 

খা ড়ােবড় খা ড়ােবড় সদর িাইয়র্ানেড়া ১২৩ 

০১ নং খা ড়ােবড় ৪৭ 

মাইসেবড় ২৩ 

লক্ষীেবড় র্ম বেবড় ১৫০ 

দ্যলাত্লী ১৫০ 

পানেবড় লবত্র্ান ২৩০ 

পানেবড় ১০৫ 

দীবঘনালা দীবঘনালা ২৬৬ 

জমরুং ৮৫ 

মহালেবড় মুর্ােবড় ৩১ 

কযায়াং াট ১৩৫ 

মহালেবড় ৭৫ 

মাটিরািা র্ড়নাল ১২০ 

ত্র্লেবড় ১৫০ 

  উপ-জমাট (খা ড়ােবড়) ১৬৫৭ 

  জমাট (বত্ন পার্ বত্য জজলা) ৫৮৯০ 

 

১৩। অর্ বর্ের অনু ায়ী লক্ষযমাত্রার বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ায়ন অগ্র বত্ সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ বনম্নরূপ: 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্ বর্ের আরবিবপবপ অনু ায়ী পবরকবেত্ 

লক্ষযমাত্রা 

এবিবপ র্রাে র্াস্তর্ায়ন অগ্র বত্ মন্তব্য 

অংয় র বর্র্রণ পবরমাণ পবরমাণ আবর্ বক 

২০১৫-১৬ জসালার জহাম 

বসয়েম (৬৫ 

ওয়াট) 

৪০৩ জসট ১৪৫.২৫ ৪০৩ জসট ১৪৫.২৫ ২০১৬-১৭ 

অর্ বর্েয়র 

বিবপবপ 

সংয় ািন 

প বায়য় র্াকায় 

জকান জসালার 

বসয়েম স্থাপন 

করা হয়বন 

জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (১২০ 

ওয়াট বপক) 

- - - - 

জমাটর সাইয়কল ৪ টি ১০.৬০ ৪ টি ১০.৬০ 

কবম্পউটার ৪জসট ২.৪০ ৪ জসট ২.৪০ 

বপ্রন্টার ৪ টি ০.৪৮ ৪ টি ০.৪৮ 

২০১৬-১৭ জসালার জহাম 

বসয়েম (৬৫ ওয়াট 

বপক) 

৫৪৮৭ জসট ১৯৭৫.১৫ ৫৪৮৭ জসট ১৯৭৫.১৫ 
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জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (১২০ 

ওয়াট বপক) 

৪৭৫ জসট ২৬৬.০০ ৪৭৫ জসট ২৬৩.০০ 

জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (২৫০ 

ওয়াট বপক) 

২৪ জসট ২৫.২০ ২৪ জসট ২৫.২০ 

বপকআপ ১ টি ৫০.০০ ১ টি ৫০.০০ 

২০১৭-১৮ জসালার জহাম 

বসয়েম (১০০ 

ওয়াট বপক) 

১০০০ জসট ৪৫০.০০ - - 

জসালার জমার্াইল 

জ ান চাজবার (২০ 

ওয়াট বপক) 

২৩৩৯ টি ১০৫.২৫ - - 

জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (৩২০ 

ওয়াট বপক) 

৮০০ জসট ৭৩১.৭৫ - - 

২০১৮-১৯ জসালার জহাম 

বসয়েম (১০০ 

ওয়াট বপক) 

৪,০০০ জসট ২২৫০.০০ ৫০০০ জসট ২২৫০.০০ 

জসালার জমার্াইল 

জ ান চাজবার (২০ 

ওয়াট বপক) 

৩৫৫২ টি ২৬৫.০৫ ৫৮৯০ জসট ২৬৫.০৫ 

জসালার কবমউবনটি 

বসয়েম (৩২০ 

ওয়াট বপক) 

১৫১৫ জসট ২২৬৮.৭০ ২৩১৫ জসট ২২৬৮.৭০ 

 

১৪। র্েরবিবত্তক আরবিবপবপ’র সংস্থায়নর বর্পরীয়ত্ সংয় াবিত্ এবিবপ র্রাে, অর্ ব ব্যয় ও অব্যাবয়ত্ অর্ ব সমপ বণ সংক্রান্ত 

ত্থ্যাবদ: 

(লক্ষ টাকায়) 

অর্ বর্ের আরবিবপবপ’র সংয় াবিত্ এবিবপ অর্ ব অর্মুবক্ত ব্যয় অব্যবয়ত্ অর্ ব 

সমপ বণ 

২০১৫-২০১৬ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ - 

২০১৬-২০১৭ ২৪৪৩.৯৬ ২৪৪৪.০০ ২৪৪৩.৯৬ ২৪৪৩.৯৬ - 

২০১৭-২০১৮ ১৪১৭.৩০ ১৩৫৬.০০ ৬৭৮.০০ ৬৪.৭৪ ৬১৩.২৬ 

২০১৮-২০১৯ ৩৫৪৫.০৫ ৪৮৯৪.০০ ৪৮৭৬.৮৩ ৪৮৭৬.৮৩ ১৭.৪৩ 

জমাট: ৭৬০৬.৩১ ৮৮৯৪.০০ ৭৫৮৫.৫৩ ৭৫৮৫.৫৩ ৬৪৮.১২ 

 ত্থ্য সূত্র: বপবসআর অনু ায়ী 

 

১৫। প্রকে পবরচালক সম্পবকবত্ ত্থ্য: প্রকে র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব এর ০২ জন সদস্য (যুগ্ম সবচর্) 

অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব বহয়সয়র্ প্ররকে পবরচালয়কর দাবয়ত্ব পালন কয়রন। প্রকে পবরচালয়কর দাবয়য়ত্ব র্াক কম বকত্বায়দর নাম ও 

পদর্ী, জ া দায়নর ত্াবরখ ও র্দলীর ত্াবরখ বনয়ম্ন জদওয়া হয়লা: 

প্রকে পবরচালয়কর 

নাম 

মূল দপ্তর ও পদবর্ দাবয়ত্বকাল দাবয়য়ত্বর িরন  

(বনয়বমত্/অবত্বরক্ত) 

জমা: মনজুরুল আলম পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, 

রািামাটি। 

পদবর্- সদস্য র্াস্তর্ায়ন (যুগ্ম 

সবচর্) 

১৮.০৩.২০১৬-২৭.১১.২০১৭ অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 

আ ীষ কুমার র্ড়ুয়া পার্ত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন জর্াি ব, 

রািামাটি 

২৭.১১.২০১৭-৩০.০৬.২০১৯ অবত্বরক্ত দাবয়ত্ব 
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পদবর্-সদস্য প্র াসন (যুগ্ম সবচর্) 

 

১৬। প্রকয়ের উয়েশ্য অজবন: 

 পবরকবেত্ উয়েশ্য  অবজবত্   লা ল 

(ক) প্রত্যন্ত অঞ্চয়ল ১.০০ জম াওয়াট বপক জসৌর বর্দ্যযৎ 

সরর্রায়হর মাধ্যয়ম ১০৮৯০ পবরর্ায়রর জীর্ন  াত্রার 

মায়নান্নয়ন; 

(ক) প্রত্যন্ত এলাকায় জাত্ীয় গ্রীয়ির আওত্া র্বহভূ বত্ 

গ্রায়মর ১০৮৯০টি পবরর্ায়রর ময়ধ্য জসৌর বর্দ্যয  ৎ 

সরর্রায়হর মাধ্যয়ম ১.০০ জম াওয়াট জসৌর বর্দ্যযৎ 

উৎপাদন হওয়ায় ত্ায়দর জীর্ন  াত্রার মায়নান্নয়ন 

ঘটায়না সম্ভর্ হয়য়য়ে। 

(খ) ০.৮০ জম াওয়াট বপক জসৌর বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর মাধ্যয়ম 

২৮১৪ টি পড়া জকন্দ্র/কবমউবনটি 

জসন্টার/োত্রর্াস/স্কুল/এবত্মখানা/অনার্ আশ্রয়ম ব ক্ষা, 

বর্য়নাদন ও অন্যান্য সামাবজক কা বক্রম পবরচালনার 

সুবর্িা সৃবষ্টকরণ; 

(খ) ২৮১৪টি পাড়া জকন্দ্র/কবমউবনটি 

জসন্টার/োত্রার্াস/স্কুল/এবত্মখানা/অনার্ আশ্রয়ম জসৌর 

বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর মাধ্যয়ম ০.৮০ জম াওয়াট জসৌর 

বর্দ্যযৎ উৎপাবদত্ হওয়ায় ব ক্ষা, বর্য়নাদন ও অন্রান্য 

সামাবজক কা বক্রম পবরচালনায় প বাপ্ত সুবর্িা সৃবষ্ট 

হয়য়য়ে। 

( ) ৫,৪০০ (প্রায়) োত্রোত্রীর রাবত্রকালীন জলাখাপড়ার জন্য 

বর্দ্যযৎ সুবর্িা বনবিত্করণ; 

( ) জসালার জহাস বসয়েম স্থাপন করায় রায়ত্র জর্লা 

প বাপ্ত আয়লা র্ায়ক।  য়ল সুবর্িায়িা ী পবরর্ায়রর 

জেয়লয়ময়য়রা িালিায়র্ জলখাপড়ার সুয় া  সৃবষ্ট 

হয়য়য়ে। 

(ঘ) মবহলায়দর রাবত্রকালীন গৃহস্থলী কম বকান্ড সম্পাদয়নর জন্য 

প বাপ্ত আয়লার ব্যর্স্থা করা; 

(ঘ) রায়ত্র জর্লা র্াবত্র আয়লার সাহায়য্য মবহলারা 

বর্বিন্ন পণ্য উৎপাদন কয়র অবত্বরক্ত উপাজবন করার 

পা াপাব  গৃহস্থলী কম বকান্ড সম্পাদন করা সহজত্র 

হয়য়য়ে। 

(ঙ) এলাকার্াসীর সন্ধ্যাকালীন বর্য়নাদয়নর জন্য জটবলবি ন 

ব্যর্হায়রর উপয় া ী বর্দ্যযৎ সংয় া  ব্যর্স্থা বনবিত্করণ; 

(ঙ) সন্ধ্যাকালীন বর্য়নাদয়নর জন্য জটবলবি ন ব্যর্হায়রর 

উপয় া ী বর্দ্যযৎ সংয় া  ব্যর্স্থা বনবিত্ করায় ত্ারা 

বর্য়নাদয়নর পা াপাব  ক্ষুদ্র বর্য়নয়য়া  উৎসাবহত্ 

হয়য়য়ে। 

(চ) কার্ বন বন:সরণ হ্রাসকরকণ; (চ) জীর্াশ্ম জ্বালানীর ব্যর্হার কমায়নার মাধ্যয়ম কার্ বন-

িাই –অক্সাইি বন বমন কমায়না সম্ভর্ হয়য়য়ে। 

 

১৭। উয়েশ্য পুয়রাপুবর অবজবত্ না হয়ল এর কারণ: অনুয়মাবদত্ অং সমূয়হর বনি বাবরত্ লক্ষযমাত্রার বর্পরীয়ত্ র্াস্তর্ায়ন কাজ 

সম্পন্ন হওয়ায় প্রকেটির উয়েশ্য পুয়রাপুবর অবজবত্ হয়য়য়ে। 

 

১৮। সাবর্ বক প বয়র্ক্ষণ: প্রত্যন্ত এলাকায় জাত্ীয় গ্রীয়ির মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ সম্ভর্ নয় জসসর্ এলাকায় আর্ ব-সামাবজক 

উন্নয়য়নর লয়ক্ষয জসালার প্যায়নল স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ বনবিত্করয়ণর জন্য জাত্ীয় গ্রীয়ির আওত্া র্বহভূ বত্ গ্রায়মর 

১০৮৯০টি পবরর্ার এর্ং ২৮১৪টি পাড়ায়কন্দ্র/য়হায়েল/অনার্ আশ্রম/এবত্মখানা/কবমউবনটি জসন্টায়র জসৌর বর্দ্যযৎ সরর্রাহ করায় 

র্ত্বমায়ন ১.৮০ জম াওয়াট বর্দ্যযৎ উৎপাবদত্ হয়ি।  য়ল প্রকে এলাকায় র্সর্াসরত্ জনসািারয়ণর জীর্ন াত্রার মায়নান্নয়ন এর্ং 

ব ক্ষা, বর্য়নাদন ও সামাবজক কা বক্রম পবরচালনার সুয় া  সৃবষ্ট হয়য়য়ে। 

 

১৯। সুপাবর : 

১৯.১ পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত অঞ্চয়ল জ খায়ন আ ামী ২৫ হয়ত্ ৩০ র্েয়রর ময়ধ্য জাত্ীয় গ্রীি হয়ত্ বর্দ্যযৎ সরর্রাহ সম্ভর্ হয়র্ 

না জস সকল এলাকায় জসালার প্যায়নল স্থাপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ বনবিত্ করার লয়ক্ষয র্াস্তর্াবয়ত্ প্রকেটির আওত্ায় 

স্বে পবরসয়র কা বক্রম গ্রহণ ও র্াস্তর্ায়ন করায় বৃহৎ জনয় ািী এ সুবর্িার র্াবহয়র রয়য়য়ে। প্রস্তাবর্ত্ নতুন প্রকয়ের আওত্ায় 

 ায়ত্ পার্ বত্য এলাকায় সমগ্র জনয় ািীয়ক বর্দ্যযৎ সুবর্িার আওত্ায় আনা সম্ভর্ হয় জস ব্যর্স্থা গ্রহয়ণর পা াপাব  বর্দ্যযৎ 

সরর্রায়হর বর্ষয়টি  ায়ত্ Sustainable হয় জস বর্ষয়য়ও সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক সাবর্ বক গুরুত্ব বর্য়র্চনায় পরর্ত্ী প্রকে গ্রহণ 

ও র্াস্তর্ায়ন বনবিত্ করয়ত্ হয়র্; 

 

১৯.২ িবর্ষ্যয়ত্ এ িরয়ণর প্রকে গ্রহণকায়র বিবপবপয়ত্ সুবনবদ বষ্টিায়র্ কায়জর পবরমাণ ও বনভু বল ব্যয় প্রাক্কলন করা সীচীন হওয়া 

র্াঞ্চনীয় (প্রবত্য়র্দয়নর ক্রবমক নং-১১.২.৫); 
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১৯.৩ িবর্ষণ্যয়ত্ সংবিষ্ট মন্থণালয় সমাপ্ত প্রকয়ের বপবসআর জপ্ররণকায়ল বনি বাবরত্ েক অনু ায়ী পূণ বাি ত্থ্য প্রবত্ লয়নর 

বর্ষয়টি বনবিত্ করয়র্ (বপবসআর-এর পৃিা-১ ও ক্রবমক নং-৫, পৃিা-৩ ও ক্রবমক নং-১ এর্ং ২, পৃিা-১১/১২ ও ক্রবমক নং-২); 

 

১৯.৪ প্রকয়ের আওত্ায় জসৌর বর্দ্যযৎ প্যায়নল রক্ষণায়র্ক্ষয়ণর উপর প্রব ক্ষণ প্রদান অংয়  লক্ষযমাত্রার বর্পরীয়ত্ অগ্র বত্ বকছুটা 

কম হয়য়য়ে। িবর্ষ্যয়ত্ এ িরয়নর প্রকে গ্রহয়ণর জক্ষয়ত্র বর্দ্যযৎ সরর্রায়হর বর্ষয়টি  ায়ত্ Sustainable হয় জস বর্ষয়টির 

গুরুত্ব বর্য়র্চনায় প্রব ক্ষয়ণর পবরবি আরও বৃবি করয়ত্ হয়র্; 

 

রুইলুই সরকারী প্রার্বমক বর্যালয়টিয়ক পূণ বাি বিবজটাল স্কুয়ল রূপান্তর করার লয়ক্ষয ব ক্ষকয়দর পা াপািব  ব ক্ষার্ীয়দরয়কও 

হাবজরার জন্য ইয়লয়রাবনক হাবজরা বিিাইস ব্যর্হায়রর সুয় া  জদয়া হয়বন। িবর্ষ্যয়ত্ জকান প্রবত্িান পূণ বাি বিবজটায়ল রুপান্তর 

করার জক্ষয়ত্র সকল বর্ষয়াবদ বর্য়র্চনায় জনয়ার জন্য পরাম ব প্রদান করা হয়লা; এর্ং  

 

১৯.৬ প্রকেটির অনুয়মাবদত্ জময়াদ ২৪ মাস র্াকয়লও র্াস্তর্ায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়য়য়ে ৩৬ মায়স। অন্যবদয়ক, অনুয়মাবদত্ মূল 

প্রকে ব্যয় ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা র্াকয়লও ত্া সংয় ািনীর মাধ্যয়ম প্রকে ব্য  ৭৬০৬.৩১ লক্ষ টাকায় বনিঅবরত্ ও অনুয়মাবদত্ 

হয়। অর্ বাৎ প্রকেটির জক্ষয়ত্র মূল র্াস্তর্ায়নকায়ল ৫০% সময় অবত্ক্রাবন্তর পা াপাব  মূল প্রাক্কবলত্ ব্যয়য়র ৮৯.৬৩% ব্যয় 

অবত্ক্রান্ত হয়য়য়ে। সময় ও ব্যয় বৃবির জক্ষয়ত্র প্রকেটির ন্যায় চলমান অন্য জকান প্রকয়ে জ ন পুনরাবৃবত্ত না ঘয়ট। 

 

 


