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সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওিায় 2018-19 অর্ থিছয়রর  এতিতিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন 

প্রতিয়িদয়নর সার-সংয়েি 

 

ক্রম মন্ত্রণালয়/ তিভায়ের 

নাম 

মমাট  

সমাপ্ত  

প্রকয়ের 

 সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সময় ও ব্যয়য়র তুলনায় 

তিতনয় োগ 

প্রকয়ের 

সখ্যা 

কাতরেতর 

প্রকয়ে 

সখ্যা 

মেতিতসএফ 

ভুক্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

সময় ব্যয় 

উভয়ই 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সময়   

অতিক্রান্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

সময়  

অতিক্রায়ন্তর  

শিকরা হার  

(%) সি থতনম্ন  

– সয়ি থাচ্চ 

ব্যয়  

অতিক্রান্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

ব্যয়  

অতিক্রায়ন্তর  

শিকরা হার  

(%) সি থতনম্ন  

- সয়ি থাচ্চ 

1.  
সংস্কৃতি তিষ ক 

মন্ত্রণোল  
০৫ 05 ০০ ০০ 01 02 

সি থতনম্ন-14.28% 

সয়ি থাচ্চ-200% 
01 

সি থতনম্ন--16.10% 
সয়ি থাচ্চ-75.11% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাাঃ  5টি 
 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

সংস্কৃতি তিষ ক মন্ত্রণোল  

১৫টি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেমীর নবায়ন, 

সংস্কার ও মমরামত  (১ম সংল্পিাদ্ধিত) 

(োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন ২০১৯) 

প্রকল্পের আওতায় এ্যকুষ্টিক কাল্পের েন্য ষ্টিল্পেষজ্ঞ  কর্তকৃ প্রস্তুতকৃত নকো 

সংল্পোধন, জেনাল্পরটর, এ্ষ্টসর কযাপাষ্টসটি বৃ্ষ্টি, প্রল্পয়ােনীয় নতুন আইল্পটম 

সংল্পর্ােন এ্িং িাস্তিায়ন পর্াৃল্পয় ষ্টিষ্টিন্ন র্ন্ত্রপাষ্টতর মূল্য বষ্টির কারল্পে 

প্রকেটির ব্যয় ও জময়াদ বষ্টি পায়। 

 

ছয়টি মেলা পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধরর উন্নয়ন (২য় 

সংল্পিাদ্ধিত) (োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন 

২০১৯) 

েষ্টম ক্রয়/অষ্টধগ্রহল্পের জেল্পে আষ্টথকৃ ব্যয় বষ্টি ও েষ্টম অষ্টধগ্রহল্পের সমল্পয় 

মামলার উদ্ভি হওয়ার প্রকল্পের আষ্টথকৃ ব্যয় ও জময়াদ উিয়ই বষ্টি পায়। 

 

আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধির মাধ্যল্পম সাংস্কৃদ্ধতক ঐদ্ধতহয 

সংরক্ষণ।  

(োনুয়াদ্ধর ২০১৬ হল্পত দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮) 

ষ্টনধাৃষ্টরত মুল প্রাক্কষ্টলত ব্যল্পয়র জেল্পয় কম এ্িং ষ্টনধাৃষ্টরত সমল্পয় প্রকেটি সমাপ্ত 

হল্পয়ল্পে। 

‘মিকল্পের সন্ধাল্পন মমগা কনসার্ ট’ িীর্ টক 

প্রকে। 

 (১৫ মসল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮) 

ষ্টনধাৃষ্টরত মুল প্রাক্কষ্টলত ব্যল্পয়র জেল্পয় কম এ্িং ষ্টনধাৃষ্টরত সমল্পয় প্রকেটি সমাপ্ত 

হল্পয়ল্পে। 

‘সময় এখন আমাল্পদর, সময় এখন 

বাংলাল্পদল্পির-দ্ধেদ্ধের্াল দ্ধমদ্ধেয়া কযাল্পেইন’ 

িীর্ টক প্রকে (১৫ নল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত জুন 

২০১৯) 

ষ্টনধাৃষ্টরত মুল প্রাক্কষ্টলত ব্যল্পয়র জেল্পয় কম এ্িং ষ্টনধাৃষ্টরত সমল্পয় প্রকেটি সমাপ্ত 

হল্পয়ল্পে। 
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সময় এখন আমাল্পদর, সময় এখন বাংলাল্পদল্পির-দ্ধেদ্ধের্াল দ্ধমদ্ধেয়া কযাল্পেইন শীষ ষক প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন 

প্রদ্ধতল্পবদন 
(সমাপ্ত: দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮) 

 

০১. প্রকল্পের নাম                সময় এখন আমাল্পদর, সময় এখন বাংলাল্পদল্পির-দ্ধেদ্ধের্াল দ্ধমদ্ধেয়া কযাল্পেইন 

০২. উল্পযাগী দ্ধবোগ/মন্ত্রণালয়          সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

০৪. প্রকল্পের িরণ দ্ধবদ্ধনল্পয়াগ প্রকে 

০৫.  প্রকল্পের অর্ টায়ন বাংলাল্পদি সরকার 

০৬. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ০৩ নল্পেম্বর ২০১৮, মাননীয় পদ্ধরকেনা মন্ত্রী 

০৭ প্রকে পদ্ধরচালক ও দাদ্ধয়ত্ব 

পালল্পনর মময়াদ 

েনাব মদ্ধেবর রহমান আল মামুন, যুগ্ম সদ্ধচব, সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

০৬ নল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত অবদ্ধি। 

 

০৮.    প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : 

  (লক্ষ র্াকায়) 

অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বাস্তবায়নকাল প্রকৃত বাস্তবায়নকাল 

৪৭০০.০০ ৪৪৭৩.০০ ১৫ নল্পেম্বর ২০১৮-১৫ জুন ২০১৯ নল্পেম্বর ২০১৮-৩১ দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮ 

 

০৯. প্রকে এলাকা: সমগ্র বাংলাল্পদি 

 

১০.       প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পর্ভূদ্ধম: 

বাংলাল্পদি উন্নয়ল্পনর অগ্রযাা্ায় ইল্পতামল্পধ্য দ্ধনম্নমধ্য আল্পয়র মদল্পি দ্ধহল্পসল্পব স্বীকৃদ্ধত মপল্পয়ল্পছ এবং ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আল্পয়র 

মদল্পি রূপান্তল্পরর সুদ্ধনদ্ধদ টষ্ট লক্ষয মা্াসহ ২০৪১ সাল্পল উন্নত মদি দ্ধহল্পসল্পব আত্নপ্রকাল্পির পল্পর্ দৃঢ পদল্পক্ষল্পপ এদ্ধগল্পয় যাাল্পে।  

বাংলার আবহমান ঐদ্ধতহয, কৃদ্ধষ্ট ও সংস্কদ্ধতল্পক িারণ, লালন, সংরক্ষণ ও দ্ধবকাল্পি দ্ধনল্পয়াদ্ধেত সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় দ্ধনরলস 

োল্পব কাে কল্পর যাাল্পে। োতীয় ও আন্তেটাদ্ধতক পযা টাল্পয় আমাল্পদর সংস্কৃদ্ধতর দ্ধবকাি ও ক্ষুদ্র নৃ-মগাদ্ধির ঐদ্ধতহয অক্ষুন্ন মরল্পখ একটি 

অসাম্প্রদাদ্ধয়ক বাংলাল্পদি গঠল্পন ভূদ্ধমকা পালন কল্পর আসল্পছ। দ্ধকন্তু এখনও মবি দ্ধকছু আর্ ট সামাদ্ধেক সমস্যা রল্পয়ল্পছ মযাগুল্পলা 

আমাল্পদর অগ্রযাা্ায় প্রদ্ধতবন্ধকতা দ্ধহল্পসল্পব মদখা দ্ধদল্পে। 

দ্ধবিাল েনসংখ্যার এল্পদল্পির েনসংখ্যার ঘনত্ব দ্ধবল্পের সল্পব টাচ্চ। অদ্ধিকাংি মানুর্ গ্রাল্পম বাস কল্পর। েনসংখ্যার একচতুর্ টাংি 

দ্ধকল্পিার দ্ধকল্পিারী। এই দ্ধকল্পিার দ্ধকল্পিারীল্পদর সমস্যার মল্পধ্য দ্ধিশু দ্ধববাহ উচ্চ প্রেনন হার, নারীর প্রদ্ধতসদ্ধহংসতা মেন্ডার সমতা 

এবং মযাৌতুক এখনও গুরুতর সমস্যা দ্ধহল্পসল্পব দ্ধবল্পবদ্ধচত হল্পে। সািারণ েনল্পগািীর মল্পধ্য এখনও দ্ধিশু অদ্ধিকাল্পরর দ্ধবর্য়টি 

যার্াযার্োল্পব মবাগগাম্য হল্পয় উল্পঠদ্ধন। এছাো দুনীদ্ধত, সন্ত্রাস, েদ্ধিবাদ, বতটমান সমাল্পের প্রদ্ধত চযাল্পলঞ্জ। এ চযাল্পলঞ্জ মমাকাদ্ধবলায় 

অপসংস্কৃদ্ধত মরাি, মমিা ও মননিীলতা চচ টার, মাধ্যল্পম সুস্থ সমাে গঠন, মলাকে সংস্কদ্ধত চচ টা ও দ্ধবকাি মানদ্ধবক মবািসেন্ন 

মুদ্ধি দ্ধচন্তার মানুর্ ততরীর মাধ্যল্পম একটি গণতাদ্ধন্ত্রক এবং সুখী সমৃি মদি গঠল্পন  এ মন্ত্রণালয় কাে কল্পর যাাল্পে।  সরকার ২০০৯ 

সাল মর্ল্পক িারাবাদ্ধহকোল্পব মদল্পির সকল মানুল্পর্র েীবনমান উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমন, েদ্ধিবাদ মমাকদ্ধবলায় গঠনমূলক 

িদ্ধিিালী আল্পপার্হীন ভূদ্ধমকা ও পদল্পক্ষপ গ্রহণ করল্পছ। গৃদ্ধহত পদল্পক্ষপসমূল্পহর মল্পধ্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ১০টি দ্ধবল্পির্ উল্পযাগ 

যার্া: দ্ধেদ্ধের্াল বাংলাল্পদি গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, খায উৎপাদন স্বয়ংসম্পূণ টতা অেটন, একটি বাদ্ধে একটি খামার, আশ্রায়ন, 

মসতু দ্ধনম টাণ পযা টন্ত অবকাঠাল্পমাগত উন্নয়ন দ্ধিশুল্পদর দ্ধিক্ষার সুদ্ধবিাল্পর্ ট দ্ধবনামূল্য দ্ধিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, মাতৃ মৃতুয হার হ্রাস 

ইতযাদ্ধদ আর্ ট সামাদ্ধেক উন্নয়নমূলক কাল্পে প্রভূত সাফল্য অদ্ধেটত হল্পয়ল্পছ। এ সফলতায় পদ্ধরতৃপ্ত না মর্ল্পক  উন্নত মদি রূপান্তল্পরর 

অগ্রযাা্ায়, মদল্পির ৯০% েনল্পগািী যাারা গ্রাল্পম বাস কল্পর এবং অর্ টনীদ্ধতর মূল চাদ্ধলকািদ্ধি, তাল্পদর সেৃি কল্পর উন্নয়নল্পক 

তাল্পদর কাল্পছ মপৌল্পেঁ মদয়ার মকান দ্ধবকে মনই। উল্পেদ্ধখত পর্ভূদ্ধমল্পত সকল মানুল্পর্র কাল্পছ উন্নয়ল্পনর কাংদ্ধক্ষত লক্ষয ও উপায় 

মপৌল্পেঁ মদয়া েরুদ্ধর। এ মপ্রক্ষাপল্পর্ “সময় এখন আমাল্পদর, সময় এখন বাংলাল্পদল্পির-দ্ধেদ্ধের্াল দ্ধমদ্ধেয়া” িীর্ টক প্রকে বাস্তবায়ল্পনর 

েন্য গ্রহণ করা হয়। 
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১১.       প্রকল্পের উল্পেশ্য:  

 মদল্পির দ্ধবিাল েনল্পগািীল্পক ইদ্ধতহাস, ঐদ্ধতহয, িম টদ্ধবোস ও মচতনাল্পক সমুন্নত মরল্পখ উদ্ভুিকরল্পণর মাধ্যল্পম মর্কসই উন্নয়ন 

অেীষ্ট (এসদ্ধেদ্ধে), দ্ধেিন-২০২১, বাস্তবায়ল্পনর মাধ্যল্পম বাংলাল্পদি সরকাল্পরর মধ্যম আল্পয়র মদল্পি রূপান্তল্পরর লক্ষয অেটল্পন 

সব টাত্নক সহায়তা করা। 

 মদিব্যাপী েনগণল্পক উদ্ধুিকরণ অনুিাল্পনর মাধ্যল্পম মবদ্ধসক মর্কসই উন্নয়ন লক্ষযমা্ (এসদ্ধেদ্ধে), দ্ধেিন ২০২১ 

বাস্তবায়ল্পনর মাধ্যল্পম বাংলাল্পদি সরকাল্পরর মধ্যল্পম আল্পয়র মদল্পির রূপান্তল্পরর লক্ষয অেটল্পন সহায়তা করা। 

 মমৌদ্ধলক স্বাস্থয, দ্ধিক্ষা, দ্ধিশু অদ্ধিকার, দ্ধলিসমতা, নারী অদ্ধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন, দাদ্ধরদ্র হ্রাসকরণ ও েনগল্পণর 

েীবনমান উন্নয়ন দ্ধবর্ল্পয় প্রামাণ্যদ্ধচ্ প্রদি টল্পনর মাধ্যল্পম সরকাল্পরর দ্ধবদ্ধেন্ন কম টসূদ্ধচ সেল্পকট েনগল্পণর মল্পধ্য সল্পচতনতা 

বৃদ্ধির মাধ্যল্পম সরকার কতৃটক গৃহীত কাযা টক্রসমূল্পহর সাফল্য অেটল্পন সরকারল্পক সহায়তা করা। 

 েনগল্পণর েীবনমান এবং আয়বৃদ্ধিকল্পে সরকার কতৃটক গৃহীত দ্ধবদ্ধেন্ন কম টসূদ্ধচ মযামন: একটি বাদ্ধে একটি খামার, আশ্রয়ন, 

দ্ধেদ্ধের্াল বাংলাল্পদি, দ্ধিক্ষা সহায়তা কম টসূচী, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘল্পর ঘল্পর দ্ধবদুযৎ, কদ্ধমউদ্ধনটি দ্ধিদ্ধনক ও মানদ্ধসক স্বাস্থয 

এবং সামাদ্ধেক দ্ধনরাপত্তা কম টসূদ্ধচ সেল্পকট েনগণল্পক প্রল্পয়ােনীয় তথ্য প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম সরকারল্পক সহায়তা করা। 

 নারী দ্ধনযা টাতন ও মযাৌদ্ধতুক দ্ধবল্পরািী আইন, বাল্য দ্ধববাহ প্রদ্ধতল্পরাি আইন, পদ্ধরবার পদ্ধরকেপনা, মসদ্ধনল্পর্িন, 

এইচআইদ্ধে/এইেস, এসটিদ্ধেসহ দ্ধবদ্ধেন্ন মরাগ প্রদ্ধতল্পরাি দ্ধবর্ল্পয় গ্রামীন েনল্পগািীল্পক সল্পচতন করা। 

 েনসািারল্পণর মাল্পে েদ্ধিতৎপরতা, দুনীদ্ধত, ভূদ্ধম দখল, খায মেোল, সন্ত্রাস চাঁদাবাদ্ধে, নারীর প্রদ্ধতসংদ্ধহংসতা, নারীর ও 

দ্ধিশু পাচার ইতযাদ্ধদর দ্ধবরুল্পি প্রচদ্ধলত আইন সল্পেটক সল্পচতনতা বৃদ্ধি কল্পর সরকারল্পক রাষ্ট্র পদ্ধরচালনায় সহায়তা করা। 

 তথ্য প্রযুদ্ধি ও আধুদ্ধনক মযাাগাল্পযাাগ ব্যবস্থার সুফল েনগল্পণর কাল্পছ মপৌৌঁল্পছ মদয়ার সুদ্ধবিাল্পর্ ট আন্তব্যাদ্ধি মযাাগল্পযাাগ মাধ্যমল্পক 

আধুদ্ধনক যান্ত্র সামগ্রী সদ্ধিত কল্পর গনল্পযাাগাল্পযাাগ অদ্ধিদপ্তল্পরর প্রচার ও উদ্ধুিকরণ কাযা টক্রমল্পক িদ্ধিিালী করা। এছাো তথ্য 

প্রযুদ্ধির অপব্যাবহারেদ্ধনতকারল্পণ দ্ধবদ্ধেন্ন অপরাল্পির দ্ধবচার ও িাদ্ধস্ত সেটল্পক প্রচদ্ধলত আইন দ্ধবর্ল্পয় েনগণল্পক সল্পচতন 

করা। 

১২ .       প্রকল্পের অংগদ্ধেদ্ধত্তক  আদ্ধর্ টক ও বাস্তব অগ্রগদ্ধত:  (সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালল্পয়র দ্ধপদ্ধসআর মমাতাল্পবক) 

           (লক্ষ র্াকায়)

  

কাল্পের নাম দ্ধেদ্ধপদ্ধপ মমাতাল্পবক লক্ষযমা্া বাস্তবায়ন 

আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক বাস্তব 

সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৪০টি গে প্রস্তুত ৮০০.০০ সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৪০টি গে প্রস্তুত ৪৪৭৩.০০ ১০০% 

সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৩০টি গে প্রস্তুত ৬০০.০০ সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৩০টি গে প্রস্তুত ১০০% 

সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৩০টি গে প্রস্তুত ৬ ০০.০০ সাফল্য দ্ধবর্য়ক ৩০টি গে প্রস্তুত ১০০% 

৫০টি দ্ধমদ্ধন কল্পেে প্রস্তত ৫০০.০০ ৫০টি দ্ধমদ্ধন কল্পেে প্রস্তত ১০০% 

৫০টি দ্ধমদ্ধন কল্পেে প্রস্তত ৫০০.০০ ৫০টি দ্ধমদ্ধন কল্পেে প্রস্তত ১০০% 

অেটল্পনর উপর দ্ধবর্য়বস্তু ততরী ২ ০০.০০ অেটল্পনর উপর দ্ধবর্য়বস্তু ততরী ১০০% 

ঐদ্ধতল্পহযর দ্ধবর্য়বস্তু ততরী ৩০০.০০ ঐদ্ধতল্পহযর দ্ধবর্য়বস্তু ততরী ১০০% 

বিবন্ধু ও স্বািীনত দ্ধবর্য়ক 

দ্ধবর্য়বস্তু ততরী 

৩০০.০০ বিবন্ধু ও স্বািীনত দ্ধবর্য়ক দ্ধবর্য়বস্তু 

ততরী 

১০০% 

বাদ্ধণদ্ধেযক দ্ধমদ্ধেয়া প্রচার ৫০০.০০ বাদ্ধণদ্ধেযক দ্ধমদ্ধেয়া প্রচার ১০০% 

প্রচারণা এবং মসাশ্যাল দ্ধমদ্ধেয়া ৪০০.০০ প্রচারণা এবং মসাশ্যাল দ্ধমদ্ধেয়া ১০০% 

সব টল্পমার্ ৪৭০০.০০  ৪৪৭৩.০০  

 

১৩। প্রকল্পের উল্পেশ্য অেটন: (সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালল্পয়র দ্ধপদ্ধসআর মমাতাল্পবক) 

 

উল্পেশ্য অেটন 

সািারণ েনগণল্পক েনল্পন্ী মিখ হাদ্ধসনার মনতৃল্পত্ব সরকাদ্ধর কম টসূদ্ধচ বাস্তবায়ল্পনর ফল্পল েনগণ মদল্পির সংস্কৃদ্ধত ও 
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উল্পেশ্য অেটন 

একুি িতল্পকর উন্নত, সমৃি সম্ভাবনাময় 

বাংলাল্পদল্পির সাল্পর্ সেৃি এবং উৎপাদনিীল 

কম টকাল্পন্ড উদ্ধুিকরণ। বতটমান ও েদ্ধবষ্যত প্রেল্পের 

েন্য স্বািীনতার স্বপল্পক্ষর মুদ্ধিযুল্পির মচতনায় 

উিীদ্ধবত োদ্ধতর েনল্পকর ‘মসানার বাংলা’ গেল্পত 

বতটমান সরকাল্পরর মযা মকান দ্ধবকে মনই তা 

েনগণল্পক অবদ্ধহতকরণ। 

ঐদ্ধতহযল্পক িারন কল্পর মমৌদ্ধলক স্বাস্থয, দ্ধিক্ষা, আত্নকম টসংস্থান অদ্ধিকার, 

নারীর ক্ষমতায়ন সন্ত্রাস, সদ্ধহংসতা প্রদ্ধতল্পরাি সল্পচতনতা বৃদ্ধি এবং 

অন্যান্য সামাদ্ধেক দ্ধবর্ল্পয় সল্পচতন ও মূল্যল্পবাি সৃদ্ধষ্টর মাধ্যল্পম উন্নয়ল্পনর 

অগ্রযাা্া অব্যাহত রাখা। 

সরকাল্পরর উন্নয়ন কম টকান্ড সব টসািারণল্পক 

অবদ্ধহতকরণ। দ্ধবল্পির্ কল্পর মদল্পির যুব সমােল্পক 

উন্নয়ল্পনর মূলিারায় সেৃিকরণ। 

েনগল্পণর েীবনমান উন্নয়ল্পন মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর দ্ধবল্পির্ উল্পযাগ এবং 

সরকাল্পরর সফলতা সেল্পকট গ্রামীণ েনল্পগািীর সল্পচতনতা বৃদ্ধি। 

আত্নকম টসংস্থাল্পনর সুল্পযাাগ সৃদ্ধষ্ট দ্ধিক্ষা, স্বাস্থয ও দ্ধবদ্ধেন্ন সামাদ্ধেক 

উন্নয়ল্পনর দ্ধনল্পদি টক সমূল্পহর মাধ্যল্পম অগ্রগদ্ধতর হার দ্ধনদ্ধিত করা। নারীর 

ক্ষমতায়ন সন্ত্রাস, েদ্ধিবাদ প্রদ্ধতহত, তথ্য প্রযুদ্ধির যার্াযার্ ব্যবহার 

দ্ধনদ্ধিত। দ্ধবদ্ধেন্ন মরাগ প্রদ্ধতল্পরাি দ্ধিশু দ্ধববাহ প্রদ্ধতল্পরাি, নারী ও দ্ধিশুর 

প্রদ্ধত সদ্ধহংসতা দ্ধবল্পলাপ, েনগল্পণর দ্ধনকর্ সরকাল্পরর উন্নয়ন কাযা টক্রম 

সেদ্ধকটত তথ্য পদ্ধরল্পবদ্ধিত এবং েনগল্পণর উদ্ধুি হওয়ার মল্পধ্য দ্ধদল্পয় 

অংি গ্রহণ দ্ধনদ্ধিত হওয়া। 

দ্ধবভ্রান্তমূলক সকল িরল্পণর অপপ্রচার হল্পত রক্ষার 

েন্য প্রকৃত সতয েনগল্পণর সামল্পন তুল্পল িরা। 

সরকাল্পরর সপ্তম পঞ্চবাদ্ধর্ টক পদ্ধরকেনার সফল বাস্তবায়ন। দাদ্ধরদ্র 

দ্ধবল্পমাচন কাযা টক্রম মোরদার মর্কসই উন্নয়ন লক্ষযমা্ার বাস্তবায়ন। 

গ্রামীণ েনল্পগাদ্ধির উন্নয়ল্পন গৃহীত কাযা টক্রল্পমর সফল বাস্তবায়ল্পন 

সল্পচতনতা বৃদ্ধি। 

 

১৪.      প্রকে পদ্ধরদি টন: 

গত ২৪ জুন ২০১৯ তাদ্ধরল্পখ আইএমই দ্ধবোগ কতৃটক  প্রকে পদ্ধরচালল্পকর সাল্পর্ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্ধবর্ল্পয় আল্পলাচনা 

করা হয়।  প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুত দ্ধবদ্ধেন্ন দ্ধেদ্ধের্াল েকুল্পমে পযা টল্পবক্ষণ করা হয়। 

 

১৫. আইএমইদ্ধে এর পযা টল্পবক্ষণ: 

 

১৫.১ আল্পলাচয প্রকে মূল অনুল্পমাদ্ধদত মময়াল্পদ এবং ব্যল্পয় সেন্ন হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের সাদ্ধব টক আদ্ধর্ টক অেটন হল্পয়ল্পছ ৯৫.১৭%। 

প্রকল্পের আওতায় েনগণ সরকাল্পরর উন্নয়ন কম টসূদ্ধচর সাফল্য সেল্পকট অবদ্ধহত হল্পত মপল্পরল্পছ। প্রচার কাযা টক্রল্পম নারী 

পুরুল্পর্র অংিগ্রহল্পণর মাধ্যল্পম উন্নয়ন কাযা টক্রল্পম েনল্পগািীর সংদ্ধিষ্টতা হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের সামগ্রীক কাযা টাবলী তথ্য ও 

প্রযুদ্ধি দ্ধনে টরিীল এবং মসাসাল দ্ধমদ্ধেয়ার মাধ্যল্পম প্রচাল্পরর ব্যবস্থা হল্পয়ল্পছ। চলমান অনলাইন কযাোইল্পনর মাধ্যল্পম 

তরুণ সমােসহ সব টসািারণ সাব টক্ষদ্ধণকোল্পব সরকাল্পরর উন্নয়নমূলক কাযা টক্রম উপলদ্ধি কল্পরল্পছ; 

 

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত দ্ধবদ্ধেন্ন দ্ধেদ্ধের্াল েকুল্পমেস্ যার্াযার্োল্পব সংরক্ষণ করা প্রল্পয়ােন। 

১৫.৩ প্রকল্পের মকান  ইোরনাল অদ্ধের্ ও  এক্সর্ারনাল অদ্ধের্  (মহা দ্ধহসাব দ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কতৃটক) সোদন করা হয়দ্ধন 

মল্পম ট দ্ধপদ্ধসআর  সূল্প্ োনা যাায়। 

 

১৬.০  আইএমইদ্ধে এর মতামত: 

 

১৬.১      প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত দ্ধবদ্ধেন্ন দ্ধেদ্ধের্াল েকুল্পমেস্  যার্াযার্োল্পব সংরক্ষল্পণর েন্য োতীয় আরকাইেস-এ মপ্ররণ 

করা মযাল্পত পাল্পর; 

১৬.২ প্রকল্পের  ইোরনাল অদ্ধের্ ও  এক্সর্ারনাল অদ্ধের্  (মহা দ্ধহসাব দ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কতৃটক) সোদন করল্পত হল্পব। অদ্ধের্ 

প্রদ্ধতল্পবদল্পন মকান আপদ্ধত্ত র্াকল্পল তার দ্ধনষ্পদ্ধত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব। 

 

আইএমইদ্ধে এর বদ্ধণ টত মতামল্পতর আল্পলাল্পক গৃহীত ব্যবস্থা সেল্পকট আগামী ০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধে মক 

অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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 মিকল্পের সন্ধাল্পন মমগা কনসার্ ট শীষ ষক প্রকল্পের সমাষ্টপ্ত মূল্যায়ন প্রষ্টতল্পিদন 

(সমাপ্ত: নল্পিম্বর, ২০১৮) 

 

 

১। প্রকল্পের নাম                 : মিকল্পের সন্ধাল্পন মমগা কনসার্ ট 

২। প্রকল্পের অিস্থান             :   ৮টি ষ্টিিাল্পে  

৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা        :  সংস্কৃষ্টত ষ্টিষয়ক মন্ত্রোলয় 

৪। প্রোসষ্টনক মন্ত্রোলয়/ষ্টিিাে :  সংস্কৃষ্টত ষ্টিষয়ক মন্ত্রোলয় 

৫। প্রকল্পের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়: 

(লে টাকায়) 

প্রোক্কতলি 

ব্য  

প্রকৃি ব্য  পতিকতিি িোস্তিো নকোল প্রকৃি িোস্তিো নকোল হ্রোসকৃি ব্য  

(মূল প্রোক্কতলি 

ব্যয় ি %) 

৪৩২০.০০ ৪৩০৫.৫১ ১৫ জসল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত ৩১ ষ্টিল্পসম্বর 

২০১৮ (৩ মাস ১৫ ষ্টদন) 

১৫ জসল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত  

নল্পিম্বর ২০১৮ (২ মাস ১৫ ষ্টদন) 

(-) ১৪.৪৯ 

(০.৩৩%) 
 

৬।  প্রকল্পের ষ্টিষ্টিন্ন অংল্পের িাস্তিায়ন : প্রকে সমাষ্টপ্ত প্রষ্টতল্পিদন ( মন্ত্রোলল্পয়র ষ্টপষ্টসআর) এ্ প্রদত্ত তল্পের ষ্টিষ্টত্তল্পত : 

 

ক্রষ্টমক নং ষ্টিষ্টিন্ন অংল্পের নাম পষ্টরকষ্টেত লেযমাো 

ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুর্ায়ী) 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

আষ্টথকৃ িাস্তি আষ্টথকৃ (%) িাস্তি (%) 

1.  অনুিান/উৎসবাদ্ধদ  

 

৪৩০১.২০    ৮টি ৪৩০১.২০ 

(১০০%) 

১০০% 

2.  আপ্যায়ন ৪.০০ জথাক ০.৮৬ 

(২১.৫%%) 

- 

3.  সম্মাদ্ধন োতা ৮.০০ জথাক ১.৩৭ 

(১৭%) 

- 

4.  অন্যান্য মেিনাদ্ধর ৬.৮০ জথাক ২.০৮ 

(৩০.৫৮%) 

- 

 সিলৃ্পমাট ৪৩২০.০০  ৪৩০৫.৫১  

                                                                                                                        

৭.০   সাধারে পর্লৃ্পিেে: 

৭.১  পটভূষ্টম:: িাংলাল্পদে স্বল্পোন্নত জদে (এ্লষ্টিষ্টস) জথল্পক উন্নয়নেীল জদল্পে উত্তরে ঘল্পটল্পে। সকাল্পরর রূপকে ২০২১ িাস্তিায়ল্পনর 

এ্টি এ্কটি িড় অেনৃ। িাংলাল্পদে ২০২১ সাল্পলর মল্পে মেম আল্পয়র জদে এ্িং ২০৪১ সাল্পলর মল্পে উন্নত সমৃি জদল্পে পষ্টরেত 

হওয়ার লেয ষ্টনধাৃরে কল্পর সামল্পনর ষ্টদল্পক এ্ষ্টেল্পয় র্াল্পে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েষ্টতেীল জনর্তল্পে দীঘলৃ্পময়াদী পষ্টরকেনা, 

এ্মষ্টিষ্টে আেনৃ, এ্সষ্টিষ্টে িাস্তিায়নসহ ষ্টেো, স্বাস্থয , ষ্টলঙ্গ সমতা, কৃষ্টষ, দাষ্টরদ্র হ্রাস. েড় আয়ু বষ্টি, রপ্তানীমূখী ষ্টেোয়ন, 

১০০টি ষ্টিল্পেষ অথনৃনষ্টতক অঞ্চল, জপাোক ষ্টেে, ঔষধ ষ্টেে, রপ্তানী আয় বষ্টিসহ নানা অথনৃনষ্টতক সূেল্পক এ্ষ্টেল্পয় র্াল্পে। 

ইতঃমল্পে িাংলাল্পদে প্রথম িঙ্গিন্ধু স্যাল্পটলাইট-১ উৎল্পেপন কল্পরল্পে। পদ্মা জসতু, রূপপুর পারমানষ্টিক ষ্টিদ্যযৎ জকন্দ্র, পায়রা েিীর 

সমুদ্র িন্দর, ঢাকা জমল্পরাল্পরলসহ জদল্পের জমোপ্রকেসমূহ িাস্তিাষ্টয়ত হল্পে। িাংলাল্পদল্পের সাধারে মানুষ আল্পিেপ্রিে। উপল্পেলা, 

ইউষ্টনয়ন, গ্রাম পর্াৃল্পয় জখল্পট খাওয়া মানুষল্পক পুল্পরাল্পনা োন ধারো জথল্পক জির কল্পর সম্ভািনার িাংলাল্পদল্পের ষ্টেে জদখাল্পত হল্পি। 

জসই কারল্পনই গ্রাল্পম, হাল্পট িাোল্পর সাধারে মানুল্পষর মাল্পে িতমৃান সরকাল্পরর সাফল্য এ্িং এ্কুে েতল্পকর িাংলাল্পদেল্পক 

পষ্টরষ্টেত ও েনেেল্পক এ্র সাল্পথ সম্পৃক্ত করার েন্য ‘জেকল্পড়র সন্ধাল্পন জমো কনসাট’ৃ প্রোল্পরর জর্ৌষ্টক্তকতা রল্পয়ল্পে। জস লল্পক্ষয 

৪৩২০.০০ লে র্াকা প্রাক্কষ্টলত ব্যল্পয় এবং  ১৫ জসল্পেম্বর ২০১৮ হল্পত ৩১ ষ্টিল্পসম্বর ২০১৮ জময়াল্পদ প্রকেটি িাস্তিাষ্টয়ত হল্পয়ল্পে।  
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৭.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য:  

ক) ‘অপ্রষ্টতল্পরাে অগ্রযাা্ায় বাংলাদল্পি’- ‘মিকল্পের সন্ধাল্পন মমগা কনসার্ ট’এর মূল উল্পেশ্য সািারণ েনগণল্পক মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রী মনতৃল্পত্ব একুি িতল্পকর উন্নত, সমৃি সম্ভাবনাময় বাংলাল্পদল্পির সাল্পর্ সেৃি এবং উৎপাদনিীল কম টকাল্পন্ড 

উদ্বুিকরণ। বতটমান ও েদ্ধবষ্যত প্রেল্পের েন্য স্বািীনতার স্বপল্পক্ষর মুদ্ধিযুল্পির মচতনায় উিীদ্ধবত োদ্ধতর েনল্পকর ‘মসানার 

বাংলা’ গেল্পত বতটমান সরকাল্পরর মযা মকান দ্ধবকে মনই তা েনগণল্পক অবদ্ধহতকরন। 

খ) সরকাল্পরর উন্নয়ন কম টকান্ড সব ট সািারণল্পক অবদ্ধহতকরণ। দ্ধবল্পির্ কল্পর মদল্পির যুবসমােল্পক উন্নয়ল্পনর মূলিারায় 

সেৃিকরণ। 

গ) দ্ধবভ্রাদ্ধন্তমূলক সকল িরল্পণর অপপ্রচার হল্পত রক্ষার েন্য প্রকৃত সতয েনগল্পণর সামল্পন তুল্পল িরা। 
 

৭.৩ প্রকেটির প্রধান প্রধান কার্কৃ্রম:   

 ৮টি ষ্টিিাল্পে ৮টি অনুষ্ঠান   

 জেেনাষ্টর ক্রয় 

 

৭.৪ প্রকল্পের অনুল্পমাদন অিস্থা: আল্পলাচয প্রকে মমার্ ৪৩২০.০০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয় ১৫ জসল্পেম্বর, ২০১৮ হল্পত ৩১ 

ষ্টিল্পসম্বর, ২০১৮ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর েন্য ১৮/০৯/২০১৮ তাষ্টরল্পখ মাননীয় পষ্টরকেনা মন্ত্রী অনুল্পমাদ্ধদত হয়।  

৭.৫ প্রকে পষ্টরোলক সম্পষ্টকৃত তে : 

 

ষ্টনল্পেিষ্টেতৃ কমকৃতাৃ প্রকল্পের প্রকে পষ্টরোলল্পকর দাষ্টয়ে পালন কল্পরন : 

 

কমকৃতাৃর নাম ও পদিী কার্কৃাল মন্তব্য 

শুরু পর্নৃ্ত 

মমা: মদ্ধেবর রহমান আল মামুন 

যুগ্মসদ্ধচব 

০৭ অল্পটাির ২০১৮ প্রকে সমাষ্টপ্ত পর্নৃ্ত অষ্টতষ্টরক্ত দাষ্টয়ে 

 

৭.৬ প্রকল্পের আষ্টথকৃ ও িাস্তিায়ন অগ্রেষ্টত :  

প্রকেটির অনুল্পমাষ্টদত প্রাক্কষ্টলত ব্যয় ৪৩২০.০০ লে টাকা। প্রকে জময়াল্পদ অথাৃৎ ষ্টিল্পসম্বর ২০১৮ পর্নৃ্ত  আষ্টথকৃ 

অগ্রেষ্টত জমাট ৪৩০৫.৫১ লে টাকা (৯৯.৬৬%)। প্রকেটির অনুকুল্পল ২০১৮-২০১৯ অথ ৃ িেল্পর িাষ্টষকৃ উন্নয়ন 

কমসৃূষ্টের আওতায় িরাে, অিমুষ্টক্ত ও ব্যয় ষ্টনল্পে জদখাল্পনা হল: 

 

আষ্টথকৃ িের এ্ষ্টিষ্টপল্পত িরাে অিমুক্ত ব্যয় 

জমাট টাকা ষ্টেওষ্টি টাকা জমাট টাকা ষ্টেওষ্টি 

২০১৮-২০১৯ ৪৩২০.০০ ৪৩২০.০০ ৪৩২০.০০ ৪৩০৫.৫১ ৪৩০৫.৫১ 

জমাট ৪৩২০.০০ ৪৩২০.০০ ৪৩২০.০০ ৪৩০৫.৫১ ৪৩০৫.৫১ 

 

জনাট:  িরােকৃত অিষ্টেি অথ ৃজরোরী োলাল্পনর মােল্পম সরকাষ্টর জকাষাোল্পর েমা করা হল্পয়ল্পে মল্পম ৃষ্টপষ্টসআল্পর উল্পেখ 

রল্পয়ল্পে। 
 

৮.০ প্রকে পষ্টরদেনৃ : 

 গত ২৪/০৬/২০১৯ তাদ্ধরল্পখ প্রকল্পের আওতায় সোদ্ধদত কাযা টক্রম সম্পল্পক ৃষ্টিস্তাষ্টরত োনার েন্য  প্রকে পষ্টরোলক 

েনাি মমা:  মদ্ধেবর রহমান আল মামুন এ্র সাল্পথ আল্পলােনা হয়।  
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প্রকেটি ষ্টিল্পসম্বর ২০১৮ জত সমাপ্ত হল্পয়ল্পে। প্রকে পষ্টরোলক ও ষ্টপষ্টসআল্পর প্রদত্ত তোনুসাল্পর প্রকল্পের আওতায় ৮টি 

ষ্টিিাল্পে ৮টি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। অনুষ্ঠান গুল্পলার সময়সূষ্টে ও স্হান ষ্টনেরুপ: 

ক্রদ্ধমক স্থান তাদ্ধরখ বার 

১. রংপুর ১৬ অল্পটাবর, ২০১৮ মিলবার 

২. রােিাহী ২০ অল্পটাবর, ২০১৮ শুক্রবার 

৩. খুলনা ২২ অল্পটাবর, ২০১৮ মসামবার 

৪. বদ্ধরিাল ২৪ অল্পটাবর, ২০১৮ বুিবার 

৫. দ্ধসল্পলর্ ২৭ অল্পটাবর, ২০১৮ িদ্ধনবার 

৬. চট্টগ্রাম ৩১ অল্পটাবর, ২০১৮ বুিবার 

৭. ঢাকা ২ নল্পেম্বর, ২০১৮ শুক্রবার 

৮. ময়মনদ্ধসংহ ৮ নল্পেম্বর, ২০১৮ বৃহস্পদ্ধতবার 
 

প্রকে পষ্টরোলক োনান রংপুর জেলার ষ্টেলা স্কুল মাঠ, রােোহীল্পত মুষ্টক্তযুি স্মৃষ্টত জেষ্টিয়াম, খুলনা জেলা জেষ্টিয়াম, 

িষ্টরোল িঙ্গিন্ধু উদ্যান, ষ্টসল্পলট জেলা জেষ্টিয়াম, েরগ্রাম এ্ম এ্ আষ্টেে জেষ্টিয়াম, ঢাকা িঙ্গিন্ধু োতীয় জেষ্টিয়াম 

এ্িং ময়মনষ্টসংহ রষ্টফক উষ্টেন ভূইয়া জেষ্টিয়াল্পম উষ্টেষ্টখত সমল্পয় সাংস্কৃষ্টতক অনুষ্ঠান, ফায়ার ওয়াকসৃ ও জলোর জো 

অনুষ্টষ্ঠত হয়।  

৯.০ ক্রয় পষ্টরকেনা িাস্তিায়ন: আল্পলােয প্রকল্পের  আওতায় ষ্টিষ্টপষ্টপ অনুসাল্পর সরাসষ্টর পিষ্টতল্পত প্রকল্পের জসিা ক্রয় সম্পন্ন 

করা হল্পয়ল্পে।  

১০.০     অষ্টিট ষ্টনষ্পষ্টত্ত সংক্রান্ত তোষ্টদ : প্রকল্পের আওতায় অষ্টিট করা হয়দ্ধন মল্পম ৃপ্রকে পষ্টরোলক  োনান ।  

 

১১.০ প্রকল্পের উল্পেশ্য ও অেৃন (ষ্টপষ্টসআল্পর প্রদত্ত তোনুসাল্পর): 

পষ্টরকষ্টেত উল্পেশ্য অেনৃ 

ক) ‘অপ্রষ্টতল্পরাে অগ্রযাা্ায় বাংলাদল্পি’- ‘মিকল্পের সন্ধাল্পন মমগা 

কনসার্ ট’এর মূল উল্পেশ্য সািারণ েনগণল্পক মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

মনতৃল্পত্ব একুি িতল্পকর উন্নত, সমৃি সম্ভাবনাময় বাংলাল্পদল্পির সাল্পর্ 

সেৃি এবং উৎপাদনিীল কম টকাল্পন্ড উদ্বুিকরণ। বতটমান ও 

েদ্ধবষ্যত প্রেল্পের েন্য স্বািীনতার স্বপল্পক্ষর মুদ্ধিযুল্পির মচতনায় 

উিীদ্ধবত োদ্ধতর েনল্পকর ‘মসানার বাংলা’ গেল্পত বতটমান 

সরকাল্পরর মযা মকান দ্ধবকে মনই তা েনগণল্পক অবদ্ধহতকরন। 

৮টি ষ্টিিােীয় েহল্পর আওতায় েনেল্পের েীিনমান 

উন্নয়ল্পন গৃহীত পদল্পেপসমূল্পহর মানসম্মত প্রোর ও 

উদ্ধুিকরে কার্কৃ্রম সম্পাদন ও েনেেল্পক অিষ্টহত করা 

হল্পয়ল্পে। 

খ) সরকাল্পরর উন্নয়ন কম টকান্ড সব টসািারণল্পক অবদ্ধহতকরণ। দ্ধবল্পির্ 

কল্পর মদল্পির যুবসমােল্পক উন্নয়ল্পনর মূলিারায় সেৃিকরণ। 

েনেল্পের েীিনমান উন্নয়ল্পন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ষ্টিল্পেষ 

উল্পদ্যাে এ্িং সরকাল্পরর সফলতা সম্পৃল্পক গ্রামীে 

েনল্পোষ্টষ্ঠর সল্পেতনতা বষ্টি। আত্মকমসৃংস্হাল্পনর সুল্পর্াে 

সৃষ্টি, ষ্টেো, স্বাস্হয ও ষ্টিষ্টিন্ন সামাষ্টেক উন্নয়ল্পনর 

ষ্টনল্পদেৃকসমূল্পহর মােল্পম অগ্রেষ্টতর হার ষ্টনষ্টিত করা। 

েনেল্পের ষ্টনকট সরকাল্পরর উন্নয়ল্পন উদ্বুি হওয়ার মল্পে 

ষ্টদল্পয় অংেগ্রহে ষ্টনষ্টিত হওয়ায় সিসৃাধারে উপকৃত 

হল্পয়ল্পে।   

গ) দ্ধবভ্রাদ্ধন্তমূলক সকল িরল্পণর অপপ্রচার হল্পত রক্ষার েন্য প্রকৃত 

সতয েনগল্পণর সামল্পন তুল্পল িরা। 

এ্ প্রকল্পের আওতায় েনেেল্পক সরকাল্পরর উন্নয়ন 

কমসৃূষ্টের সাফল্য সম্পল্পক ৃঅিষ্টহতকরে করা হল্পয়ল্পে।  
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১২.০ পদ্ধরদি টনকালীন পর্লৃ্পিেে : 

 

১২.১   প্রকল্পের আওতায় অষ্টিট করা  হয়ষ্টন; 
 

১২.২        ষ্টসষ্টিগুল্পলা বিজ্ঞাষ্টনকিাল্পি সংরেে করা হয়ষ্টন। 

    

 

১৩.০ মতামত:  

 

১৩.১ েরুষ্টর ষ্টিষ্টত্তল্পত অষ্টিট সম্পল্পন্নর ব্যিস্হা গ্রহে করল্পত হল্পি এ্িং অষ্টিট ষ্টরল্পপাল্পট ৃজকান আপষ্টত্ত উত্থাষ্টপত হল্পল তা 

ষ্টনষ্পষ্টত্তর ব্যিস্হা গ্রহে করল্পত হল্পি; 

১৩.২ ষ্টসষ্টিগুল্পলা বিজ্ঞাষ্টনকিাল্পি সংরেল্পের লল্পেয িাংলাল্পদে োতীয় আকৃাইিল্পস জপ্ররে করল্পত হল্পি। 

১৩.৩     অনুল্পেদ ১২.১ হল্পত ১২.২ এ্ উদ্ধেদ্ধখত মতামল্পতর আল্পলাল্পক গৃহীত ব্যবস্থা সেল্পকট প্রদ্ধতল্পবদন োদ্ধরর ৩০ কাযা টদ্ধদবল্পসর 

মল্পধ্য আইএমইদ্ধেল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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১৫টি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম নবায়ন, সংস্কার ও মমরামত (১ম সংল্পিাদ্ধিত) েীষকৃ  প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত 

মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পবদন 
(সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

(ক) প্রকল্পের মমৌদ্ধলক তথ্য 
 

০১. প্রকল্পের নাম  ১৫টি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম নবায়ন, সংস্কার ও মমরামত (১ম সংল্পিাদ্ধিত) 

০২. প্রকল্পের িরন দ্ধবদ্ধনল্পয়াগ প্রকে 

০৩. অর্ টায়ল্পনর উৎস বাংলাল্পদি সরকার 

০৪. উল্পযাগী মন্ত্রণালয় সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

০৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাল্পদি দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম 

 

০৬. প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল: 

 (লক্ষ র্াকায়) 

ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অদ্ধতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুল্পমাদ্ধদত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত সময় 

(মূল 

বাস্তবায়নকাল্পল

র %) 

মূল সংল্পিাদ্ধি

ত 

মূল সব টল্পির্ 

৪০৫৫.১৪ ৭৬৬০.০৪ ৭১০১.১৫ ০১ োনুয়াদ্ধর 

২০১৫ হল্পত ৩১ 

দ্ধেল্পসম্বর    ২০১৬ 

০১ োনুয়াদ্ধর 

২০১৫ হল্পত ৩১ 

জুন ২০১৯ 

০১ োনুয়াদ্ধর 

২০১৫ হল্পত 

৩১ জুন 

২০১৯ 

৩০৪৬.০১ 

(৭৫.১১%) 

 

৩০ মাস 

(১২৫%) 

 

 ০৭.  প্রকে এলাকা:  

দ্ধবোগ মেলা উপল্পেলা 

ঢাকা দ্ধকল্পিারগঞ্জ  ও  মগাপালগঞ্জ  সদর 

ময়মনদ্ধসংহ মিরপুর  

রােিাহী রােিাহী, েয়পুরহার্ ও দ্ধসরােগঞ্জ সদর 

দ্ধসল্পলর্ দ্ধসল্পলর্ ও হদ্ধবগঞ্জ সদর 

খুলনা যাল্পিার ও দ্ধেনাইদহ সদর 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সদর 

বদ্ধরিাল োলকাঠি ও পটুয়াখালী সদর 

রংপুর নীলফামারী ও দ্ধদনােপুর সদর 

 

০৮.  প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

 

(ক)   কাঠাল্পমাগত ও বস্তুগত উন্নয়ন এবং সুল্পযাাগ সুদ্ধবিা বৃদ্ধির মাধ্যল্পম েনসািারল্পণর কাল্পছ োতীয় সাংস্কৃদ্ধতক কাযা টক্রম 

আরও মবিী পদ্ধরদ্ধচত ও েনদ্ধপ্রয় কল্পর মতালা, 

(খ)   মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধমসমূল্পহর কাঠাল্পমাগত সুল্পযাাগ-সুদ্ধবিা উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম গুণগত মান দ্ধনদ্ধিত করা; এবং 

(গ)   দ্ধবদ্ধেন্ন মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধমর একুযদ্ধেক সুদ্ধবিা, সাউন্ড দ্ধসল্পেম, মল্পঞ্চর আল্পলাক ব্যবস্থা ইতযাদ্ধদ সুদ্ধবিাদ্ধদ উন্নত 

করা। 

 

০৯. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সংল্পিািন:   

 

মুল প্রকে ৪০৫৫.১৪ লক্ষ র্াকা প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয় এবং ০১ োনুয়ারী ২০১৫ হল্পত ৩১ দ্ধেল্পসম্বর ২০১৬ মময়াল্পদ 

বাস্তবায়ল্পনর েন্য ০৫ মম ২০১৫ তাদ্ধরখ একল্পনক কতৃটক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। পরবতীল্পত দ্ধনম টাণ কাল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, 
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এযকুদ্ধেক কাল্পের েন্য দ্ধবল্পির্জ্ঞ কতৃটক প্রস্তুতকৃত নকিা অনুযাায়ী প্রাক্কলন ততরী ও ব্যয় বৃদ্ধি, মেনাল্পরর্র ও এদ্ধসর 

কযাপাদ্ধসটি পদ্ধরবতটন, প্রল্পয়ােনীয় নতুন আইল্পর্ম সংল্পযাােন ও যান্ত্রপাদ্ধতর ব্যয় বৃদ্ধি ইতযাদ্ধদ কারল্পণ দ্ধেদ্ধপদ্ধপ সংল্পিািন 

করা হয়। সংল্পিাদ্ধিত প্রকে ব্যয় ৭৬৬৪.০৪ লক্ষ র্াকা এবং মময়াদ ০১ োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত ৩১ দ্ধেল্পসম্বর  ২০১৮ 

পযা টন্ত। সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপ ০৮ মম ২০১৮ তাদ্ধরখ একল্পনক কতৃটক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। পরবতীল্পত প্রকল্পের মময়াদ ৩০ জুন 

২০১৯ তাদ্ধরখ পযা টন্ত বদ্ধি টত করা হয়। 

 

১০.       প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পর্ভূদ্ধম: এছাো ০৫টি মেলাল্পত ( বাল্পগরহার্, োমালপুর, দ্ধেনাইদহ, দ্ধসরােগ 

 

বাংলাল্পদি দ্ধিেকলা একাল্পেমী োতীয় সংস্কৃদ্ধতর প্রচার, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষল্পণর মকন্দ্র দ্ধহল্পসল্পব পদ্ধরদ্ধচত।  

আল্পলাচয প্রকে গ্রহল্পণর পূল্পব ট একটি প্রকল্পের মাধ্যল্পম ২০ টি মেলাল্পত (র্াংগাইল, সাতক্ষীরা, মনায়াখালী, 

চাপাইনবাবগঞ্জ, মিরপুর, ঠাকুরগাঁও, রােিাহী, বরগুনা, মোলা, দ্ধপল্পরােপুর, দ্ধসল্পলর্, বগুো, মুন্সীগঞ্জ, 

োলকাঠি,পটুয়াখালী, হদ্ধবগঞ্জ, লক্ষীপুর, মফনী, েয়পুরহার্, ময়মনদ্ধসংহ) ৪০০ আসনদ্ধবদ্ধিষ্ট মপ্রাল্পর্ার্াইপ 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম েবন দ্ধনম টাণ করা হয়। এছাো ০৫টি মেলাল্পত  (বাল্পগরহার্, োমালপুর, দ্ধেনাইদহ, মগাপালগঞ্জ ও 

দ্ধসরােগঞ্জ) দ্ধিেকলা একাল্পেমী েবন ও অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম দ্ধনম টাণ করা হয়। অপর একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯ মেলাল্পত 

(পঞ্চগে, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দ্ধদনােপুর, যাল্পিার, নোইল, মাগুরা, কুদ্ধেয়া, চুয়াোংগা, মমল্পহরপুর, দ্ধব-বাদ্ধেয়া, 

চট্টগ্রাম, কুদ্ধমো, চাঁদপুর, নরদ্ধসংদী, দ্ধকল্পিারগঞ্জ, রােবােী, ফদ্ধরদপুর ও মগাপালগঞ্জ) দ্ধিেকলা একাল্পেমীর 

মরল্পনাল্পেিন ও সম্প্রসারণ কাে করা হয়। এ সকল প্রকে বাস্তবায়ল্পনর পর মদখা যাায় মযা, মযা সকল সুদ্ধবিাদ্ধদ সৃদ্ধষ্ট করা 

হল্পয়ল্পছ তা পযা টাপ্ত নয় এবং পারফরল্পমল্পন্সর েন্য যাল্পর্ষ্ট নয়। মস কারল্পণ উদ্ধেদ্ধখত ৪৪ টি দ্ধিেকলা একাল্পেমী 

মরল্পনাল্পেিন, মমরামত ও রক্ষণাল্পবক্ষণ েরুদ্ধর হল্পয় পল্পে। পদ্ধরকেনা কদ্ধমিল্পন ২৪ নল্পেম্বর ২০১৪ তাদ্ধরখ অনুদ্ধিত 

প্রকে মূল্যায়ন কদ্ধমটি’র সোয়  প্রর্ম মফল্পে ১৫ টি দ্ধিেকলা একাল্পেমী নবায়ন, সংস্কার ও মমরামল্পতর লল্পক্ষয “১৫টি 

মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেমী নবায়ন, সংস্কার ও মমরামত প্রকে” গ্রহল্পণর সুপাদ্ধরি গ্রহণ করা হয়। 
 

১১.  প্রকল্পের মূল কাযা টক্রম: 
 

 দ্ধসদ্ধেল মমরামত, ইোরনাল স্যাদ্ধনর্াদ্ধর ও তবদুযদ্ধতক কাে; 

 অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়ামও প্রিাসদ্ধনক েবল্পনর সংস্কার; 

 এযকুদ্ধেক, সাউন্ড দ্ধসল্পেম, মেে লাইর্ স্থাপন; 

 িীতাতপ দ্ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন; 

 মেনাল্পরর্র ও সাবল্পেিন  যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয়, মেনাল্পরর্র রুম, সাব মেিন েবন দ্ধনম টাণ; 

 অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর কাল্পঠর মেল্পের কাে; 

 ফায়ার প্রল্পর্কিন দ্ধসল্পেম স্থাপন; 

 অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর মচয়ার ও ফাদ্ধণ টচার সরবরাহ ইতযাদ্ধদ 
 

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন  সংক্রান্ত তথ্য: 

 

        ১২. প্রকল্পের অংগওয়াদ্ধর বাস্তব ও আদ্ধর্ টক বাস্তবায়ন দ্ধনম্নরূপ: 

                                                                                                                                       (লক্ষ র্াকায়) 

ক্রদ্ধমক অল্পির নাম সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী 

লক্ষযমা্া 

প্রকৃত অেটন 

বাস্তব আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক 

 রােস্ব অংগ     

০১. অদ্ধফসাল্পরর মবতন ০১ েন ২৭.২৯ ০১ েন ২৪.৪৬ 

০২. কম টচাদ্ধরল্পদর মবতন ০৪ েন ১৯.২৮ ০৪ েন ১৯.২০ 

০৩. দ্ধিক্ষা োতা ০৫ েন ০.০৯ ০৫ েন ০.০৮ 

০৪. বােী োো োতা ০৫ েন ৫.৯০  ৫.১৯ 

০৫. দ্ধচদ্ধকৎসা োতা ০৫ েন ০.৭২ ০৫ েন ০.৭১ 
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ক্রদ্ধমক অল্পির নাম সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী 

লক্ষযমা্া 

প্রকৃত অেটন 

বাস্তব আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক 

০৬. মমাবাইল/মসল মফান োতা ০১ েন ০.০৪ ০১ েন ০.০৩ 

০৭. টিদ্ধফন োতা ০৪ েন ০.০৮ ০৪ েন ০.০৮ 

০৮. উৎসব োতা ০৫ েন ৫.৫০ ০৫ েন ৪.৯২ 

০৯. অন্যান্য োতা ০৫ েন ১১.১০ ০৫ েন ৯.৯৫ 

১০. ভ্রমণ োতা মর্াক ৬.০০ মর্াক ৫.৪৫ 

১১. ওোরর্াইম মর্াক ১.৫০ মর্াক ০.০০ 

১২. মর্দ্ধলল্পফান োতা মর্াক ০.৯০ মর্াক ০.৫৫ 

১৩. মপল্পরাল, ওল্পয়ল ও লুদ্ধেল্পকে মর্াক ১৪.০০ মর্াক ১৩.০২ 

১৪. মেিনাদ্ধর, সীল ও েযাে মর্াক ২৫.০০ মর্াক ৭.৬৬ 

১৫. দ্ধবজ্ঞাপন ও প্রচারণা মর্াক ৪.০০ মর্াক ১.১২ 

১৬. আপ্যায়ন  ব্যয় মর্াক ৩.০০ মর্াক ০.৩৪ 

১৭. কনদ্ধেউল্পমবলস্ মোরস্(অদ্ধফস সরঞ্জামাদ্ধদ 

(অদ্ধফস ইকুইপল্পমে ও মক্রাকাদ্ধরে) 

৩০টি/মাল্পস ৩.০০ ৩০টি/মাল্পস ২.৮৫ 

১৮. পরামি টক দ্ধফ (এযকুদ্ধেক কাে) মর্াক ১১.৫০ মর্াক ০.০০ 

১৯. সম্মানী মর্াক ৭.০০ মর্াক ৪.৯৯ 

২০. কদ্ধেউর্ার ইকুযপল্পমে মর্াক ৩.০০ মর্াক ১.০৭ 

২১. অন্যান্য মেিনাদ্ধর মর্াক ১.০০ মর্াক ০.০১ 

২২. মমদ্ধিনাদ্ধরি ও ইকুযপল্পমে  ১৩৭৫.৭৪ দ্ধপদ্ধসআর এ 

তথ্য মনই। 

১২৯১.০১ 

২৩. অন্যান্য েবন ও অবকাঠাল্পমা(পূতট কাে) ২০৮৯৬৫ 

বগ ট দ্ধমর্ার 

২৭৭৮.১৬ ২৪৫৫.৫১ 

 মমার্ (রােস্ব)  ৪৩০২.৮০  ৩৮৫০.২০ 

 মূলিন অংগ     

২৪. মর্র মেদ্ধহকযাল (েীপ) ১টি ৫৫.০০  ৫৪.৫৬ 

২৫. ফাদ্ধণ টচার এন্ড দ্ধফক্সচার 

(অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম মচয়ার ও অন্যান্য ফাদ্ধন টচার) 

৬৯৫২ টি ৭৫২.২৯ দ্ধপদ্ধসআর এ 

তথ্য মনই। 

৭১৬.৪৬ 

২৬. এয়ার কুলার ১৫২৭ র্ন ১৫২৭.৫০ দ্ধপদ্ধসআর এ ১৫৯৭.৫০ 
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ক্রদ্ধমক অল্পির নাম সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী 

লক্ষযমা্া 

প্রকৃত অেটন 

বাস্তব আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক 

২৭. মেনাল্পরর্র ১৫টি ৩৪৬.৩৭ তথ্য মনই। ৩৪৬.১২ 

২৮. সাব মেিন যান্ত্রপাদ্ধত ১৫টি ৫১৩.৫৮ ৪৬৫.০৬ 

২৯. ফায়ার এক্সটিনগুইোর ২১০ টি ৯.৯৮ ৭.৯৭ 

৩০. দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে ১৪০টি ৭০.৪৯ ৬৩.৭৭ 

 মমার্ (মূলিন)  ৩৩৫৭.২৪  ৩২৫০.৯৫ 

 সব টল্পমার্ (রােস্ব+মূলিন)  ৭৬৬০.০৪  ৭১০১.১৫ 

 সূ্: দ্ধপদ্ধসআর 

 

১৩.  অর্ ট বছর দ্ধেদ্ধত্তক সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত আদ্ধর্ টক সংস্থান, সংল্পিাদ্ধিত এদ্ধেদ্ধপল্পত অর্ ট বরাে, অর্ ট ছাে ও প্রকৃত ব্যয়: 

 

প্রকল্পের অনুকূল্পল ২০১৪-১৫ মর্ল্পক ২০১৮-১৯ অর্ ট বছর পযা টন্ত মমার্ ৭৬৬০.০৪ লক্ষ র্াকা বরাে প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। 

তেল্পধ্য ব্যয় হল্পয়ল্পছ  ৭১০১.১৫ লক্ষ র্াকা যাা প্রকল্পের মমার্ প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয়র ৯২.৭০%। 

(লক্ষ র্াকায়) 

অর্ ট বছর সংল্পিাদ্ধিত দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত 

সংস্থান 

সংল্পিাদ্ধিত এদ্ধেদ্ধপ 

বরাে 

অর্ ট ছাে প্রকৃত ব্যয় 

২০১৪-১৫ ০ ০ ০ ০ 

২০১৫-২০১৬ ৯৯০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৯৯০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২৫০১.৬৫ ২৫১০.০০ ২৫১০.০০ ২৫০১.৬৫ 

২০১৭-২০১৮ ১০০০.০০ ৮৫৫.০০ ৮৫৫.০০ ৮৪০.৭৩ 

২০১৮-২০১৯ ৩১৬৮.৩৯ ৩৩২০.০০ ৩৩২০.০০ ২৭৬৮.৭৫ 

সব টল্পমার্ ৭৬৬০.০৪ ৭৬৬০.০৪ ৭৬৮৫.০০ ৭১০১.১৫ 

      তথ্যসূ্: প্রকে পদ্ধরচালক 

     

১৪. প্রকে পদ্ধরচালক সেদ্ধকটত তথ্য (প্রকে শুরু হল্পত বতটমান সময় পযা টন্ত):  
 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম  মূল দপ্তর ও পদদ্ধব দাদ্ধয়ত্বকাল দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ 

েনাব দ্ধলয়াকত আলী লাকী মহাপদ্ধরচালক, বাংলাল্পদি দ্ধিেকলা 

একাল্পেমী, মসগুনবাদ্ধগচা, ঢাকা 

২০.৮.২০১৫ হল্পত ২৮.৯.২০১৬ অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব 

েনাব মমাহাম্মদ নাদ্ধসরউদ্ধেন উপ সদ্ধচব, েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয় ২৮.৯.২০১৬- হল্পত ২৭.০২.২০১৯ দ্ধনয়দ্ধমত 

কােী আসাদুিামান উপ সদ্ধচব, েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয় ২৭.০২.২০১৯ হল্পত১৭.৬.২০১৯ অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব 

েনাব মমা: আফোল মহাল্পসন উপ সদ্ধচব(চলদ্ধত দাদ্ধয়ত্ব) বাংলাল্পদি 

দ্ধিেকলা একাল্পেমী, মসগুনবাদ্ধগচা, 

ঢাকা 

১৭.৬.২০১৯-৩০.৬.২০১৯ অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব 
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গ. প্রকে পদ্ধরদি টন সংক্রান্ত পযা টল্পবক্ষণ: 

 

১৫.  প্রকল্পের কাে সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন: 

 

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবাদ্ধয়ত কাে সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টল্পনর েন্য আইএমইদ্ধে কতৃটক তদবচয়ল্পনর দ্ধেদ্ধত্তল্পত ০৬টি মেলা 

দ্ধিেকলা একাল্পেমী (২১ মাচ ট ২০২১ তাদ্ধরখ যাল্পিার ও দ্ধেনাইদহ, ২৭ মাচ ট ২০২১ তাদ্ধরখ নীলফামারী ও দ্ধদনােপুর 

এবং ২৮ আগষ্ট ২০২১ তাদ্ধরখ দ্ধসল্পলর্ ও হদ্ধবগঞ্জ) সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন করা হয়। দ্ধেল্পপাদ্ধের্ ওয়াকট দ্ধহল্পসল্পব  সংদ্ধিষ্ট 

গণপূতট দ্ধবোগ কতৃটক দরপ্ আহবান হল্পত শুরু কল্পর কন্ট্রাট ইমদ্ধিল্পমল্পেিন, মদ্ধনর্দ্ধরং ও সুপাদ্ধরদ্ধেিল্পনর কাে করা 

হল্পয়ল্পছ। প্রকে পদ্ধরদি টল্পনর সময় সংদ্ধিষ্ট গণপূতট দ্ধবোল্পগর দ্ধনব টাহী প্রল্পকৌিলী, উপ দ্ধবোগীয় প্রল্পকৌিলী, সহকারী 

প্রল্পকৌিলী এবং মেলা কালচারাল অদ্ধফসার/দ্ধিেকলা একাল্পেমীর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি উপদ্ধস্থত দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদি টল্পনর 

পযা টল্পবক্ষণসমূহ দ্ধনম্নরূপ: 

 

১৫.১ যাল্পিার দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

  

 দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, তবদুযদ্ধতক কাে, এযকুদ্ধেক কাে, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর কাল্পঠর মঞ্চ ও উমু্মি মঞ্চ 

দ্ধনম টাণ, সাব মেিন ও মেনাল্পরর্র যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয়, সাব মেিন েবন দ্ধনম টাণ, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, মেে লাইর্ ও 

সাউন্ড দ্ধসল্পেম স্থাপন, আর্ ট গ্যালারী মমরামত, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম ও অদ্ধফস কল্পক্ষর ফাদ্ধন টচার/মচয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার 

স্থাপন, মমইন মগর্ দ্ধনম টাণ ও সীমানা প্রাচীল্পরর মমরামত কাে করা হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ কতৃটপল্পক্ষর দ্ধনকর্ হস্তান্তর করা 

হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ। এযকুদ্ধেক, মেে লাইর্ ও এদ্ধস োল্পলা অবস্থায় রল্পয়ল্পছ। সাউন্ড দ্ধসল্পেল্পমর সাউন্ড 

ইকুলাইোর কাে করল্পছ না।  ওল্পপন মেল্পের কাল্পঠর পার্াতল্পন এবং আর্ ট গ্যালারীর বীল্পম  ফার্ল সৃদ্ধষ্ট হল্পয়ল্পছ। দ্ধসদ্ধেল 

মমরামল্পতর কাে দ্ধহল্পসল্পব মযা সকল স্থাল্পন  িাোর/মপইে করা হল্পয়ল্পছ তার সব নে হল্পয়ল্পছ। সমগ্র দ্ধিেকলা একাল্পেমী 

েবল্পন েযাে সৃদ্ধষ্ট হল্পয়ল্পছ। কাল্পের গুণগত মান সল্পন্তার্েনক নয়।  

১৫.২ দ্ধেনাইদহ  দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

দ্ধিেকলা একাল্পেমীর দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, এযকুদ্ধেক কাে, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর কাল্পঠর মঞ্চ দ্ধনম টাণ, সাব 

মেিন ও মেনাল্পরর্র যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয়, সাব মেিন েবন দ্ধনম টাণ, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, মেে লাইর্ ও সাউন্ড 

দ্ধসল্পেম  এয়ারকুলার স্থাপন করা হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ কতৃটপল্পক্ষর দ্ধনকর্ হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ। 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর  মেল্পের কাঠ আপাতদৃদ্ধষ্টল্পত গুণগত মানসেন্ন মল্পন হয়দ্ধন।এযকুদ্ধেক োল্পলা রল্পয়ল্পছ। মেে লাইর্ ও 

স্পর্ লাইর্ মমার্ ১৩ টি নে। সাউন্ড দ্ধসল্পেম ত্রুটিপূণ ট। ০৫টি এমদ্ধিফায়াল্পরর ওয়ার্ কম, কেন হয়। সাউন্ড দ্ধসল্পেল্পমর 

মকান েনবল মনই।  লাইর্ কল্পন্ট্রালাল্পরর একটি পল্পয়ে  কাে করল্পছ না। মসাফা সরবরাহ করা হয়দ্ধন। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর 

মেল্পের অল্পর্াল্পমটিক পদ টা সরবরাহ করা হয়দ্ধন। কনফাল্পরন্স রুম েযাে, মূল েবন ও মদয়াল্পল েযাে। সীমানা প্রাচীল্পর 

পল্পলস্তাঁরা খল্পস পল্পেল্পছ। দ্ধসদ্ধেল কাল্পের  গুণগতমান োল্পলা নয়। 

১৫.৩ নীলফামারী  দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

দ্ধিেকলা একাল্পেমীর দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, এযকুদ্ধেক কাে, সাব মেিন ও মেনাল্পরর্র যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয়, 

সাব মেিন েবন দ্ধনম টাণ, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, মেে লাইর্, সাউন্ড দ্ধসল্পেম  এয়ারকুলার স্থাপন অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম 

ও অদ্ধফস কল্পক্ষর ফাদ্ধন টচার/মচয়ার স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেল্পের অল্পর্াল্পমটিক পদ টা স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর ছাল্পদ 

গ্যালোনাইেড্ আয়রণ িীর্ মদয়া হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর 

এযকুদ্ধেক এর পারল্পফাল্পরল্পর্ে মবাে ট  অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর ছাল্পদর  দ্ধেআই িীর্ দ্ধদল্পয় চুইল্পয় পো পাদ্ধনল্পত ক্ষদ্ধতগ্রস্ত হল্পয়ল্পছ। 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর মচয়াল্পরর মলার েল্পয়ে ও দ্ধসর্ কোল্পরর মসলাই খুল্পল মগল্পছ। লাইর্ দ্ধমদ্ধক্সং কনল্পসাল (প্রল্পক্ষপন) নে। 

মেে লাইর্ ০৯ টি নে, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে ০২টি নে। সাউন্ড মদ্ধনর্র ও স্পীকার নে। হযাংদ্ধগং মাইল্পক্রাল্পফান ০৯ টি সরবরাহ 

করার কর্া র্াকল্পলও সরবরাহ করা হল্পয়ল্পছ ০৪টি। সাউন্ড ইকুলাইোর মসর্ করা হয়দ্ধন। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেে 

নেবল্পে অবস্থায় রল্পয়ল্পছ। িাস রুল্পমর উপল্পর দ্ধেআই সীর্ দ্ধদল্পয় পাদ্ধন পল্পে।  

১৫.৪ দ্ধদনােপুর দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, তবদুযদ্ধতক কাে, এযকুদ্ধেক কাে, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর কাল্পঠর মঞ্চ দ্ধনম টাণ, মল্পচচর 

অল্পর্াল্পমটিক পদ টা, সাব মেিন ও মেনাল্পরর্র যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয়, সাব মেিন েবন দ্ধনম টাণ, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, মেে 

লাইর্ ও সাউন্ড দ্ধসল্পেম স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম ও অদ্ধফস কল্পক্ষর ফাদ্ধন টচার/মচয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, ফায়ার 

প্রল্পর্কিল্পনর কাে, সীমানা প্রাচীল্পরর মমরামত কাে করা হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ।  

এযকুদ্ধেক ও সাউন্ড দ্ধসল্পেম োল্পলা রল্পয়ল্পছ। মেে লাইর্, হযাংদ্ধগং মাইল্পক্রাল্পফান মসর্ করা হয়দ্ধন। সকল 

মাইল্পক্রাল্পফাল্পন সমস্যা রল্পয়ল্পছ। 
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৫.৫ দ্ধসল্পলর্  দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, তবদুযদ্ধতক কাে, এযকুদ্ধেক কাে,অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর কাল্পঠর মঞ্চ দ্ধনম টাণ,  

মেনাল্পরর্র স্থাপন, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, মেে লাইর্ ও সাউন্ড দ্ধসল্পেম স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম ও অদ্ধফস কল্পক্ষর 

ফাদ্ধন টচার/মচয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, সীমানা প্রাচীল্পরর মমরামত কাে করা হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ হস্তান্তর করা 

হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ। দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে ১০টির মল্পধ্য ০৩টি অচল। কাল্পঠর মেল্পের অবস্থা োল্পলা। মেনাল্পরর্ চালু রল্পয়ল্পছ। 

সাউন্ড দ্ধসল্পেম োল্পলা। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেতল্পর ০৭ টি পারকার লাইর্, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর বাইল্পর ০২টি মমর্াল লাইর্ 

নষ্ট রল্পয়ল্পছ। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর লাইর্ বার অচল। অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর মেল্পের অল্পর্াল্পমটিক স্ত্রীণ মুে কল্পর না। সাউন্ড 

দ্ধসল্পেল্পমর মকান েনবল মনই। অদ্ধফস সহকারী দ্ধদল্পয় কাে চালাল্পনা হল্পে। অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর ছাদ/অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর টিন 

দ্ধদল্পয় পাদ্ধন পল্পে এযকুদ্ধেক মবাে ট নষ্ট হল্পে। ওল্পয়টিং রুল্পমর ছাল্পদ ও মদওয়াল্পল ফার্ল। েরল্পমর্রীর ছাল্পদ ফার্ল। পুল্পরা 

প্রিাসদ্ধনক েবল্পন েযাে পদ্ধরলদ্ধক্ষত হল্পয়ল্পছ। দ্ধসদ্ধেল মমরামত ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধরর কাল্পের মান োল্পলা নয়। 

১৫.৬ হদ্ধবগঞ্জ দ্ধিেকলা একাল্পেমী: 

দ্ধসদ্ধেল ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধর মমরামত কাে, তবদুযদ্ধতক কাে, কোউন্ড মেন, অেযন্তরীণ সেক, এযকুদ্ধেক কাে, সাব মেিন 

রুম দ্ধনম টাণ ও মেনাল্পরর্র স্থাপন, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে কযাল্পমরা স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেল্পের  অল্পর্াল্পমটিক পদ টা, মেে লাইর্ 

ও সাউন্ড দ্ধসল্পেম স্থাপন, অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম ও অদ্ধফস কল্পক্ষর ফাদ্ধন টচার/মচয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, সীমানা 

প্রাচীল্পরর মমরামত কাে করা হল্পয়ল্পছ। কাে মিল্পর্ হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ এবং চালু রল্পয়ল্পছ। সকল দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে (১১টি) নষ্ট।  

গাে টরুল্পমর োনালা ও দরো করা হয়দ্ধন। রুল্পম ইল্পলকদ্ধরকাল ওয়াদ্ধরং মনই। লাইর্ দ্ধসল্পেল্পমর েনবল মনই। 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর ছাদ দ্ধদল্পয় পাদ্ধন চুইল্পয় পল্পে। অদ্ধেল্পর্াদ্ধয়াল্পমর প্রল্পবি মুল্পখর পারল্পফাল্পরল্পর্ে মবাে ট নে। কাল্পঠর মেে, 

সাউন্ড দ্ধসল্পেম, মেে লাইর্ োল্পলা, মেল্পের অল্পর্াল্পমটিক স্ত্রীণ োল্পলা রল্পয়ল্পছ। হযাল্পলাল্পেন লাইর্, গাল্পে টন লাই ও সকল 

দ্ধসদ্ধকউদ্ধরটি লাইর্ নে। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মমল্পের মমরামত করা আস্তরণ সব উল্পঠ মগল্পছ। দ্ধসদ্ধেল মমরামত কাে 

মানসম্মত হয়দ্ধন।  

  

যাল্পিার দ্ধিেকলা একাল্পেমী দ্ধেনাইদহ দ্ধিেকলা একাল্পেমী 

 
 

নীলফামারী দ্ধিেকলা একাল্পেমী দ্ধদনােপুর দ্ধিেকলা একাল্পেমী 
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দ্ধসল্পলর্  দ্ধিেকলা একাল্পেমী 

 

১৬. আইএমইদ্ধে এর সাদ্ধব টক পযা টল্পবক্ষণ: 

১৬.১ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত “১৫টি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম নবায়ন, সংস্কার ও মমরামত (১ম সংল্পিাদ্ধিত)” প্রকে 

বাস্তবায়ল্পনর পূল্পব ট প্রকল্পের আওতাভুি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেমীগুল্পলাল্পত এযকুদ্ধেক সুদ্ধবিা, সাউন্ড দ্ধসল্পেম, িীতাতপ 

দ্ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মেে লাইর্ ব্যবস্থা ইতযাদ্ধদ মযা মকান িরল্পণর অনুিান পদ্ধরল্পবিনা ও প্রদ্ধিক্ষল্পণর েন্য উপল্পযাাগী দ্ধছল 

না। পদ্ধরদদ্ধি টত ০৬টি মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেমীল্পত (যাল্পিার, দ্ধেনাইদহ, নীলফামারী, দ্ধদনােপুর, দ্ধসল্পলর্ ও হদ্ধবগঞ্জ) 

আল্পলাচয প্রকল্পের মাধ্যল্পম বদ্ধন টত সুদ্ধবিাদ্ধদর সৃদ্ধষ্ট/উন্নতীকরণ লক্ষয করা মগল্পছ। 

১৬.২ প্রকল্পের মমার্ প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয়র ৯২.৭০% অর্ ট ব্যয় হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের একবার সংল্পিািন এবং দুইবার বাস্তবায়ন মময়াদ  

বৃদ্ধি করা হল্পয়ল্পছ। প্রকে গ্রহল্পণর সময় প্রকল্পের কাদ্ধরগদ্ধর দ্ধদকসমূহ মযামন: একুযদ্ধেক দ্ধসল্পেম, সাউন্ড দ্ধসল্পেম, মেে 

লাইর্ ব্যবস্থা, িীতাতপ দ্ধনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কযাপাদ্ধসটি/ল্পস্পদ্ধসদ্ধফল্পকিন উপযুি দ্ধবল্পিজ্ঞ কতৃটক দ্ধনি টারণ করা হয়দ্ধন। 

প্রকে শুরুর ০৩ বছর পর ২০১৮ সাল্পল  দ্ধবর্য়গুল্পলা দ্ধরদ্ধেউ কল্পর পুন:দ্ধনি টারণ করা হয় এবং প্রকে সংল্পিািন করা হয়। 

এর ফল্পল প্রকে ব্যয় মূল প্রকল্পের তুলনায় ৩০৪৬.০১ লক্ষ র্াকা (৭৫.১১% বৃদ্ধি) এবং বাস্তবায়ন সময় ৩০ মাস 

(১২৫% বৃদ্ধি) পায়। প্রকে বাস্তবায়ল্পন দ্ধবলল্পম্বর কারল্পণ প্রকল্পের সুদ্ধবিা প্রাদ্ধপ্তল্পত দ্ধবলদ্ধম্বত হল্পয়ল্পছ। 

১৬.৩ পদ্ধরদদ্ধি টত মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেমীগুল্পলার দ্ধসদ্ধেল মমরামত ও স্যাদ্ধনর্াদ্ধরর কাল্পের মান সল্পন্তার্েনক নয়। প্রকে 

সমাদ্ধপ্তর ০২ বছল্পরর মল্পধ্যই অবকাঠাল্পমার িাোর/মপইে পুল্পরাপুদ্ধর নে হল্পয় মগল্পছ, েবনসমূল্পহ damp সৃদ্ধে হল্পয়ল্পছ। 

দ্ধবদ্ধেন্ন অবকাঠাল্পমায় ফার্ল/ত্রুটি সৃদ্ধষ্ট হল্পয়ল্পছ। অল্পনকল্পক্ষল্প্ মেে লাইর্, স্পর্ লাইর্, দ্ধসদ্ধকউদ্ধরটি লাইর্ ও দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে 

কযাল্পমরা নষ্ট। সাউন্ড দ্ধসল্পেল্পম সমস্যা রল্পয়ল্পছ। প্রকে সমাদ্ধপ্তর ০২ বছল্পরর মল্পধ্য পর উদ্ধেদ্ধখত ত্রুটি/দ্ধবচুযদ্ধতর দ্ধবর্য়টি 

গ্রহণল্পযাাগ্য নয়। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেল্পে ব্যবহত কাঠ োল্পলা নয়/মেে নেবল্পে। মর্ন্ডার দ্ধসদ্ধেউল মমাতাল্পবক 

প্রল্পয়ােনীয় সংখ্যক আসবাবপ্/অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মচয়ার/অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর অল্পর্াল্পমটিক পদ টা/সাউন্ড দ্ধসল্পেম যান্ত্রপাদ্ধত 

সরবরাহ করা হয়দ্ধন। মূল অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম েবন রক্ষণাল্পবক্ষল্পণ অোব ও গাদ্ধফলদ্ধত পদ্ধরলদ্ধক্ষত হল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদদ্ধি টত ০৬টি 

দ্ধিেকলা একাল্পেমীর মল্পধ্য দ্ধতনটিল্পত (দ্ধসল্পলর্, হদ্ধবগঞ্জ ও নীলফামারী) অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর ছাল্পদর দ্ধেআই িীর্ দ্ধদল্পয় 

চুইল্পয় পো পাদ্ধনল্পত অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর এযকুদ্ধেক এর পারল্পফাল্পরল্পর্ে মবাে ট তর্া  এযকুদ্ধেক ব্যবস্থা ক্ষদ্ধতগ্রস্ত হল্পয়ল্পছ।  

দ্ধকছু অবকাঠাল্পমার দ্ধনম টান কাে সমাপ্ত করা হয়দ্ধন। অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর সাউন্ড দ্ধসল্পে ও আল্পলাক ব্যবস্থাপনায় ও 

কাদ্ধরগদ্ধর েনবল্পলর অোব রল্পয়ল্পছ। (অনুল্পেদ ১৫.১-১৫.৬)।   

১৬.৪ দ্ধপদ্ধসআর মমাতাল্পবক প্রকল্পের অনুকূল্পল ছােকৃত ৭৬৮৫.০০ লক্ষ র্াকার মল্পধ্য ৭১০১.১৫ লক্ষ র্াকা ব্যয় হল্পয়ল্পছ। 

অব্যদ্ধয়ত ৫৮৩.৮৫ লক্ষ র্াকার মল্পধ্য ৩৬২.৪৩ লক্ষ র্াকা বাংলাল্পদি ব্যাংল্পক েমা প্রদান করা হল্পয়ল্পছ এবং অবদ্ধিষ্ট 

২২১.৪২ লক্ষ র্াকার দ্ধহসাব গণপূতট  দ্ধবোগ হল্পত  পাওয়া যাায়দ্ধন মল্পম ট দ্ধপদ্ধসআর এ উল্পেখ করা হল্পয়ল্পছ। দ্ধপদ্ধসআর এ  

টুলস্ ও ইকুযপল্পমে ইনেল্পলিল্পনর মকান তথ্য মদয়া হয়দ্ধন। এছাো মমদ্ধিনাদ্ধর ও ইকুযপল্পমে, অন্যান্য েবন ও কাঠাল্পমা 

দ্ধনম টাণ, এয়ারকুলার, মেনাল্পরর্র, সাব মেিন, ফায়ার এক্সটিনগুইসার, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে ইতযাদ্ধদ কতটি/দ্ধক পদ্ধরমাল্পণ ক্রয় করা 

হল্পয়ল্পছ তার মকান দ্ধহসাব দ্ধপদ্ধসআর এ মদয়া হয়দ্ধন। আইএমইদ্ধে এর ২১ দ্ধেল্পসম্বর ২০২০ তাদ্ধরল্পখর প্ নং-

২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০৩৭.১৭(অংি-১)১৯০ মারফত এ সকল ব্যতযয় পদ্ধরহারপূব টক পুনরায় দ্ধপদ্ধসআর মপ্ররল্পণর েন্য 

সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্যাক মন্ত্রণালয়ল্পক প্ মদয়া হয়। ১৯ আগষ্ট ২০২১ তাদ্ধরখ তাদ্ধগদপ্ মপ্ররণ করা হয়। দ্ধকন্তু অযাবদ্ধি গৃহীত 

ব্যবস্থা সেল্পকট োনা যাায়দ্ধন। 
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  ১৬.৫ দ্ধপদ্ধসআর এ োলকাঠি, দ্ধকল্পিারগঞ্জ, দ্ধেনাইদহ, দ্ধসল্পলর্, রােিাহী, চট্টগ্রাম সাইল্পর্র এক্সর্ারনাল ও ইোরনাল অদ্ধেল্পর্র 

মকান  তথ্য মদয়া হয়দ্ধন। নীলফামারী, দ্ধদনােপুর, মগাপালগঞ্জ ও দ্ধসরােগঞ্জ সাইল্পর্ অদ্ধের্ কাযা টক্রম শুরু হয়দ্ধন এবং 

মিরপুর ও দ্ধপল্পরােপুল্পর মকান অদ্ধের্ আপদ্ধত্ত মনই মল্পম ট োনাল্পনা হল্পয়ল্পছ। যাল্পিার সাইল্পর্ ২০১৮-১৯  অর্ ট  বছল্পরর 

এক্সর্ারনাল অদ্ধেল্পর্ প্রকল্পের আওতায় ৩০০ মকদ্ধেএ সাব মেিনসহ োকট্ র্াইপ এয়ারকুলার সরবরাহ কাল্পে 

অনুল্পমাদ্ধদত মেদ্ধরল্পয়িন অল্পপক্ষা ৮,৬৭,৬৭৯/- র্াকার কম কাে সোদন এবং ২,৭৬,৪১২/- দ্ধবল্পলর সাল্পর্ মুসক-১১ 

েমা প্রদান না করা সল্পেও দ্ধনি টাদ্ধরত হাল্পর েযার্ কতটন না করায় ২,৭৬,৪১২/- র্াকা রােস্ব ক্ষদ্ধত মল্পম ট অদ্ধের্ আপদ্ধত্ত 

রল্পয়ল্পছ। আপদ্ধত্ত দু’টি দ্ধনষ্পদ্ধত্ত হয়দ্ধন। হদ্ধবগঞ্জ সাইল্পর্ ২০১৮-১৯ অর্ ট বছল্পরর এক্সর্ারনাল অদ্ধেল্পর্ প্রাক্কলন বদ্ধহভু টত নন-

মর্ন্ডার আইল্পর্ল্পমর কাে মদদ্ধখল্পয় ৬,৩৩,২০২/- অদ্ধনয়দ্ধমতোল্পব ব্যয় করা অদ্ধের্ আপদ্ধত্ত মদয়া হল্পয়ল্পছ। আপদ্ধত্তর েবাব 

মপ্ররণ করা হয়দ্ধন। 

১৭.  আইএমইদ্ধে এর মতামত/সুপাদ্ধরি: 

১৭.১ সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাল্পদি দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম এবং গণপূতট অদ্ধিদপ্তর কতৃটক ০৬টি মেলা দ্ধিেকলা 

একাল্পেমী (যাল্পিার, দ্ধেনাইদহ, নীলফামারী, দ্ধদনােপুর, দ্ধসল্পলর্ ও হদ্ধবগঞ্জ) সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন কল্পর  অবকাঠাল্পমার 

েরােীণ ট অবস্থা/ Structural damage এর  প্রকৃদ্ধত  দ্ধচদ্ধিত ও পদ্ধরমাণ দ্ধনরূপণ এবং সৃষ্ট দ্ধবদ্ধেন্ন সুদ্ধবিাদ্ধদর 

(একুযদ্ধেক, সাউন্ড ও আল্পলাক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য কাদ্ধরগদ্ধর দ্ধদকসমূহ) কাযা টকাদ্ধরতা পরীক্ষা/যাাচাই কল্পর ক্রুটি-

দ্ধবচুযদ্ধতর মমরামত/রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব। দ্ধনম্নমাল্পনর কাল্পের েন্য সংদ্ধিষ্টগল্পণর দায়-

দাদ্ধয়ত্ব দ্ধনরুপণ কল্পর  প্রল্পয়ােনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৫.১-১৫.৬); 

১৭.২ সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাল্পদি দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম এবং গণপূতট অদ্ধিদপ্তর কতৃটক প্রকল্পের অপর ০৯টি মেলা 

দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধম সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন অনুরূপ প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

১৭.৩ অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর মেল্পের অল্পর্াল্পমটিক পদ টা, আসবাবপ্ ও সাউন্ড দ্ধসল্পেল্পমর যান্ত্রপাদ্ধত দরপ্ দ্ধসদ্ধেউল মমাতাল্পবক 

সরবরাহ না করা, অবকাঠাল্পমার দ্ধনম টাণ কাে সম্পূণ ট না করার দ্ধবর্য়টি খদ্ধতল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত 

হল্পব (অনুল্পেদ ১৫.১-১৫.৬) 

১৭.৪ দ্ধসল্পলর্, হদ্ধবগঞ্জ ও নীলফামারী মেলা দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধমল্পত অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াল্পমর ছাদ দ্ধদল্পয়  পাদ্ধন পল্পে এযকুদ্ধেক এর 

পারল্পফাল্পরল্পর্ে মবাে ট তর্া এযকুদ্ধেক ব্যবস্থা ক্ষদ্ধতগ্রস্ত হল্পে। েরুদ্ধর দ্ধেদ্ধত্তল্পত প্রল্পয়ােনীয় মমরামত/remedial 

measures গ্রহণ করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৫.৪, ১৫.৫ ও১৫.৬); 

১৭.৫ প্রকল্পের অব্যদ্ধয়ত ৫৮৩.৮৫ লক্ষ র্াকার মল্পধ্য ২২১.৪২ লক্ষ র্াকার দ্ধহসাব গণপূতট দ্ধবোগ হল্পত পাওয়া যাায়দ্ধন। 

দ্ধবর্য়টি সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় কতৃটক তদন্ত কল্পর প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব। দ্ধপদ্ধসআর এ এতদসংক্রান্ত 

সকল ব্যল্পয়র তথ্য অন্তভু টি করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৬.৪); 

১৭.৬ টুলস্ ও ইকুযপল্পমে ইনেল্পলিন, মমদ্ধিনাদ্ধর ও ইকুযপল্পমে, অন্যান্য েবন ও কাঠাল্পমা দ্ধনম টাণ, এয়ারকুলার, মেনাল্পরর্র, 

সাবল্পেিন, অদ্ধি দ্ধনব টাপণ সরঞ্জামাদ্ধদ, দ্ধসদ্ধসটিদ্ধে ইতযাদ্ধদ কতটি/দ্ধক পদ্ধরমাল্পণ ক্রয় করা হল্পয়ল্পছ-মস দ্ধহসাব গণপূতট 

দ্ধবোগ হল্পত পাওয়া যাায়দ্ধন মল্পম ট দ্ধপদ্ধসআর এ উল্পেখ করা হল্পয়ল্পছ। দ্ধবর্য়টি সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় কতৃটক তদন্ত কল্পর 

মদখল্পত হল্পব এবং  এতদসংক্রান্ত তথ্য/দ্ধহসাব দ্ধপদ্ধসআর এ অন্তভু টি করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৬.৪); 

১৭.৭ দ্ধিেকলা একাল্পেদ্ধমসমূল্পহ সাউন্ড দ্ধসল্পেম, অল্পলাক ব্যবস্থা ও কাদ্ধরগদ্ধর দ্ধবর্য় পদ্ধরচালনার েন্য প্রল্পয়ােনীয় েনবল 

দ্ধনল্পয়াগ দ্ধদল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৫.২,১৫.৫); 

১৭.৮ প্রকল্পের সকল সাইল্পর্র দ্ধসদ্ধেল অদ্ধের্ এর  ফলাফল আইএমইদ্ধেল্পত মপ্ররণ করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৬.৫)। 

১৮। প্রদ্ধতল্পবদল্পন বদ্ধণ টত সুপাদ্ধরি/মতামল্পতর আল্পলাল্পক গৃহীত ব্যবস্থা সেল্পকট আগামী ০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধে 

মক  দ্ধলদ্ধখতোল্পব অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধির মাধ্যল্পম সাংস্কৃদ্ধতক ঐদ্ধতহয সংরক্ষণ প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পবদন  

(সমাপ্ত: দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮) 

 

1.  প্রকল্পের নাম  : আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধির মাধ্যল্পম সাংস্কৃদ্ধতক ঐদ্ধতহয সংরক্ষণ 

2.  উল্পযাগী মন্ত্রণালয় : সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

3.  বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাল্পদি োতীয় োদুঘর 

4.  প্রকল্পের িরন : কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা 

5.  প্রকল্পের অর্ টায়ন : দ্ধেওদ্ধব এবং প্রকে সাহায্য 

6.  উন্নয়ন সহল্পযাাগী : Korea International Cooperation Agency (KOICA) 

 

৬। প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ 

(লক্ষ র্াকায়) 

ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তবায়নকাল প্রকৃত বাস্তবায়ন 

কাল 

অতিক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুয়মাতদি 

ব্যয়য়র %) 

 

অতিক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকায়ল

র %) 

 

মূল সংল্পিাদ্ধিত 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে সাহায্য 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে 

সাহায্য 

মূল সব টল্পির্ 

৮৮৬.২৫ 

৯৬.৯৪ 

৭৮৯.৩১ 

৯০১.৯৪ 

১১২.৬৩ 

৭৮৯.৩১ 

৭৪৩.৫৫ 

২৭.০০ 

৭১৬.৫৫ 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৬ মর্ল্পক 

দ্ধেল্পসম্বর, 

২০১৮ 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৬ মর্ল্পক 

দ্ধেল্পসম্বর, 

২০১৮ 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৬ মর্ল্পক 

দ্ধেল্পসম্বর, 

২০১৮ 

- - 

 

৭। প্রকে এলাকাঃ 
 

দ্ধবোগ মেলা উপল্পেলা দ্ধসটি কল্পপ টাল্পরিন/ল্পপৌরসো 

ঢাকা ঢাকা িাহবাগ র্ানা ঢাকা দদ্ধক্ষণ 

 

৮। প্রকল্পে অনুল্পমাদন ও সংল্পিািনঃ 
 

আল্পলাচয কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা প্রকে Korea International Cooperation Agency (KOICA) ও বাংলাল্পদি 

সরকাল্পরর অনুদাল্পন ৮৮৬.২৫ লক্ষ র্াকা (দ্ধেওদ্ধব ৯৬.৯৪ লক্ষ র্াকা ও প্রকে সাহায্য ৭৮৯.৩১ লক্ষ র্াকা) প্রাক্কদ্ধলত 

ব্যল্পয় োনুয়াদ্ধর ২০১৬ হল্পত দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর েন্য ১১/০৭/২০১৬ তাদ্ধরল্পখ সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক 

মন্ত্রণালল্পয়র মাননীয় মন্ত্রী কতৃটক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। পরবতীল্পত ২১/০১/২০১৮ তাদ্ধরল্পখ সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালল্পয়র 

মাননীয় মন্ত্রী কতৃটক প্রকল্পের ১ম সংল্পিািন প্রস্তাব অনুল্পমাদ্ধদত হয়। বাংলাল্পদি সরকাল্পরর অনুদান ১৫.৬৯ লক্ষ র্াকা 

বৃদ্ধি কল্পর প্রকে সাহায্য ও বাস্তবায়নকাল অপদ্ধরবদ্ধতটত মরল্পখ ৯০১.৯৪ লক্ষ র্াকা (দ্ধেওদ্ধব ১১২.৬৩ লক্ষ র্াকা, প্রকে 

সাহায্য ৭৮৯.৩১ লক্ষ র্াকা) প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয় ১ম সংল্পিািন করা হয়। 

 

০৯। প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পর্ভূদ্ধমঃ 
 

বাংলাল্পদি োতীয় োদুঘল্পর সংরদ্ধক্ষত দ্ধনদি টনসমূহ পদ্ধরদি টল্পনর েন্য প্রদ্ধতদ্ধদন হাোর হাোর দি টনার্ী আল্পস। বস্তুসমূহ 

সংরক্ষণ, প্রদ্ধতস্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় োতীয় োদুঘল্পরর আওতায় একটি সংরক্ষণ ল্যাবল্পরর্দ্ধর রল্পয়ল্পছ। এটি 

বাংলাল্পদল্পির সব টবৃহৎ সংরক্ষণ ল্যাবল্পরর্দ্ধর হওয়া সল্পেও এখাল্পন সংরক্ষণ পিদ্ধতর সকল চাদ্ধহদা পূরণ করা সম্ভব হল্পে 

না। বস্তুসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদি টন মকৌিল্পলর প্রদ্ধিক্ষল্পণর অোল্পব বাংলাল্পদি োতীয় োদুঘর সংরক্ষণ পিদ্ধতর মান 
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উন্নয়ন করল্পত সক্ষম হয়দ্ধন। এ পদ্ধরল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত োদুঘল্পর প্রদদ্ধি টত বস্তুসমূহ যার্াযার্ পিদ্ধতল্পত সংরক্ষণ ও প্রদ্ধতস্থাপল্পনর 

েন্য সংদ্ধিষ্টল্পদর দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রল্পয়ােনীয় যান্ত্রপাদ্ধত সংগ্রল্পহর লল্পক্ষয আল্পলাচয প্রকেটি গ্রহণ করা হয়।  

 

১০। প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ 
 

মূল উল্পেশ্যঃ  

 কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা এবং সংরক্ষণ যান্ত্রপাদ্ধত প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম বাংলাল্পদি োতীয় োদুঘল্পরর সংরক্ষণ ও পযা টল্পবক্ষণ 

দক্ষতা উন্নয়ন;  

 প্রদ্ধিক্ষল্পণর মাধ্যল্পম সাংস্কৃদ্ধতক ঐদ্ধতহয সামগ্রী সংরক্ষণ এবং প্রদি টল্পনর সক্ষমতা উন্নয়ন; এবং 

 সংরক্ষণ কাল্পের সাল্পর্ সেদ্ধকটত কম টকতটা-কম টচাদ্ধরল্পদর সংরক্ষণ সেদ্ধকটত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। 

 

১১। প্রকল্পের মূল কাযা টক্রমঃ 

 প্রদ্ধিক্ষণ (ল্পদল্পি, দ্ধবল্পদল্পি); 

 মসদ্ধমনার ও ওয়াকটিপ এবং সংরক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন; এবং 

 সংরক্ষণ যান্ত্রপাদ্ধত সংগ্রহ। 

 

১২। প্রকে পদ্ধরচালক সেদ্ধকটত তথ্য : 
 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধত মময়াদকাল 

েনাব মমাঃ আকছারুিামান নুরী, কনোরল্পেিন 

মকদ্ধমে, োতীয় োদুঘর, ঢাকা 

অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব ১৯/০৯/২০১৬ হল্পত ২২/০৪/২০১৭ 

েনাব মমাঃ মগালাম হায়দার, দ্ধকপার, োতীয় 

োদুঘর, ঢাকা 

অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব ২৩/০৪/২০১৭ হল্পত ৩১/১২/২০১৮ 

 

১৩।  প্রকল্পের অংগদ্ধেদ্ধত্তক বাস্তবায়ন:  

 

 অংল্পগর নাম দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী লক্ষযমা্া 

 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক  বাস্তব  

রােস্ব ব্যয়ঃ     

†÷kbvwi, mxj I ÷¨v¤ú ২.০০ মর্াক ১.৮৭  

প্রষ্টেেে 
(i)মদল্পি ১৩৯.৯২  ১১৩.২৫ ৪টি ব্যচ 

(ii)দ্ধবল্পদল্পি ২১৩.৪৩ মর্াক ১৫২.০৫ ০২টি ব্যাচ 

মসদ্ধমনার Kbdv‡iÝ/ IqvK©mc ৩৮.১০ মর্াক ৪৫.২৭  

cÖKí e¨e ’̄vcbv ১২৬.২৯ মর্াক ১৩০.০৬  

KwgwU/ Kwgkb  ৩.০০ মর্াক ২.৫০  

মধ্যবতী মূল্যায়ন ৭.০০ মর্াক ৭.০০ ১টি 

Ab¨vb¨  ৭.০০ মর্াক ৭.০০  

মমার্ রােস্ব ব্যয় ৫৩৬.৭৪  ৪৫৯.০০  

মূলিন ব্যয়ঃ     

‡gwmbvwi I ইকুযইপল্পমে ২৮০.২০ মর্াক ২৮৪.৫৫ ৩২টি 

wmwW-f¨vU ৮৫.০০ মর্াক -  

†gvU g~jab e¨q ৩৬৫.২০  ২৮৪.৫৫  

সব টল্পমার্ ব্যয় ৯০১.১৪  ৭৪৩.৫৫  
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১৪। সংল্পিাদ্ধিত এদ্ধেদ্ধপল্পত আদ্ধর্ টক সংস্থান, অর্ ট বরাে, অর্ ট ছাে ও অর্ ট ব্যয়: (লক্ষ র্াকায়)  

      

অর্ ট বছর মূল দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত 

আদ্ধর্ টক সংস্থান 

সংল্পিাদ্ধিত 

দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত 

আদ্ধর্ টক সংস্থান 

সংল্পিাদ্ধিত 

এদ্ধেদ্ধপল্পত বরাে 

অর্ ট ছাে অর্ ট ব্যয় 

২০১৫-১৬ ১০৮.৩০ - - - - 

২০১৬-১৭ ২৫৪.৬১ ২০৪.০০ ২০৪.০০ ২০৪.০০ ২০৪.০০ 

২০১৭-১৮ ৪৭৪.৬৪ ৪৭৪.০০ ৩৬৩.০০ ৩২৩.০০ ৩২৩.০০ 

২০১৮-১৯ ৪৮.৭০ ২২৩.৯৪ ২২৩.৯৪ ২১৬.৫৫ ২১৬.৫৫ 

সব টল্পমার্ ৮৮৬.২৫ ৯০১.৯৪ ৭৯০.৯৪ ৭৪৩.৫৫ ৭৪৩.৫৫ 

  

 

১৫.০  প্রকল্পের বাস্তবাদ্ধয়ত কাে সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন ও সাদ্ধব টক পযা টল্পবক্ষণঃ   

১৪/০৩/২০২১ তাদ্ধরখ দ্ধনম্নস্বাক্ষরকারী কতৃটক িাহবাগ, ঢাকায় োতীয় োদুঘল্পর প্রকল্পের আওতায় সংগৃদ্ধহত 

ইকুযইপল্পমে সল্পরেদ্ধমন পদ্ধরদি টন করা হয়। পদ্ধরদি টল্পনর পর পযা টল্পবক্ষণসমূহ দ্ধনম্নরূপঃ 

১৫.১ আল্পলাচয প্রকে একটি কারগদ্ধর সহায়তা প্রকে। বাংলাল্পদি সরকার এবং Korea International 

Cooperation Agency (KOICA) এর অনুদাল্পন প্রকেটি বাস্তবাদ্ধয়ত হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের 

আওতায় সকল যান্ত্রপাদ্ধত ক্রয় এবং প্রদ্ধিক্ষণ কাযা টক্রম উন্নয়ন সহল্পযাাদ্ধগ কতৃটক সোদন করা হল্পয়ল্পছ। 

১৫.২    প্রকল্পের আওতায় ২১টি কনোরল্পেিন যান্ত্রপাদ্ধত, ২৯টি বই সংগ্রহ এবং ০১টি ম্যানুয়াল ততরী, মদল্পি ও 

দ্ধবল্পদল্পি প্রদ্ধিক্ষণ এবং মসদ্ধমনার আল্পয়ােল্পনর সংস্থান দ্ধছল।  

১৫.৩ প্রকে সমাপ্ত প্রদ্ধতল্পবদন, প্রকে সংক্রান্ত নদ্ধর্প্ পযা টাল্পলাচনা কল্পর োনা যাায় মযা, উন্নয়ন সহল্পযাাদ্ধগ কতৃটক 

প্রকল্পের আওতায় ৩২টি কনোরল্পেিন যান্ত্রপাদ্ধত ও ২৯টি কনোরল্পেিন সংক্রান্ত বই সরবরাহ করা হল্পয়ল্পছ। 

০১টি ম্যানুয়াল ততরী করা হল্পয়ল্পছ। মদল্পি ০৪টি এবং দ্ধবল্পদল্পি ০২টি প্রদ্ধিক্ষণ আল্পয়ােন করা হল্পয়ল্পছ। ৪টি 

মসদ্ধমনার আল্পয়ােন করা হল্পয়ল্পছ। 

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃদ্ধহত যান্ত্রপাদ্ধত েক মরদ্ধেোল্পর দ্ধলদ্ধপবি করা হল্পয়ল্পছ। তল্পব যান্ত্রপাদ্ধতসমূহ মকার্ায় 

আল্পছ দাদ্ধয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা কতৃটক এদতসংক্রান্ত তথ্য মরদ্ধেোল্পরর দ্ধলদ্ধপবি করা হয়দ্ধন। 

১৫.৫ পদ্ধরদি টনকাল্পল ওয়ার্ার মগ, আটি টফযাট কযাদ্ধবল্পনর্, োে কাল্পলটর, দ্ধফউমুডে, দ্ধেহাইল্পের্র ওল্পেন মপাল্পর্ টবল 

োে কাল্পলকর্র, ম্যাগদ্ধনফাইং গ্লাস, মাইল্পক্রাল্পস্কাপ, দ্ধেম দ্ধিনার, দ্ধমদ্ধন আইরন, মর্ক্সর্াইল দ্ধিদ্ধনং বার্, 

দ্ধহটিং স্পযাচুলা, লাইটিং মর্দ্ধবল, ফাম ট মগে ইতযাদ্ধদ কনোরল্পেিন কাল্পে ব্যবহৃত যান্ত্রপাদ্ধত মদখা যাায়। 

উদ্ধেদ্ধখত যান্ত্রপাদ্ধত সচল রল্পয়ল্পছ। 

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় কনোরল্পেিন কাল্পের েন্য সংগৃহীত এক্স আর এফ ও এক্স-মর মমদ্ধিন দুটি প্রকে সমাদ্ধপ্তর 

কল্পয়ক মাল্পসর মল্পধ্য নষ্ট হল্পয় যাায়। োতীয় যাাদুঘর হল্পত KOICA এর সাল্পর্ মযাাগাল্পযাাগ করা হল্পল 

সরবরাহকারী সংস্থা মমদ্ধিন দুটি মমরামত কল্পর। দ্ধকন্তু পরবতীল্পত আবারও নষ্ট হল্পয় যাায়। মমদ্ধিন দুটি 

মমরামল্পতর েন্য োতীয় োদুঘর হল্পত KOICA অদ্ধফল্পস মযাাগাল্পযাাগ করা হল্পে। মকাদ্ধেে-১৯ এর কারল্পণ 

সরবরাহকারী প্রদ্ধতিান বাংলাল্পদল্পি আসল্পত পারল্পছ না। তল্পব মযাাগাল্পযাাগ চলমান আল্পছ। উল্পেখ্য, যান্ত্রপাদ্ধত 

সাদ্ধে টদ্ধসং এর মময়াদ অদ্ধতক্রান্ত হল্পয়ল্পছ। 

১৫.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যান্ত্রপাদ্ধত, মর্দ্ধবল অব অরগাল্পনাগ্রাম এযান্ড ইকুযইপল্পমে অন্তভু টি করার মকান 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়দ্ধন। 

১৫.৮ মসদ্ধমনার/ ওয়াকটিপ, প্রকে ব্যবস্থাপনা এবং ইকুযইপল্পমে খাল্পতর প্রকৃত ব্যয় অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় অদ্ধতক্রম 

কল্পরল্পছ। তল্পব তা মমার্ অনুল্পমাদ্ধদত ব্যল্পয়র মল্পধ্য সীমাবি রল্পয়ল্পছ। এ দ্ধবর্ল্পয় প্রকে পদ্ধরচালক োনান মযা, 

উদ্ধেদ্ধখত খাতসমূহ উন্নয়ন সহল্পযাাদ্ধগ কতৃটক বাস্তবায়ন করা হল্পয়ল্পছ। তাল্পদর দ্ধনকর্ বার বার ব্যল্পয়র দ্ধববরণী 
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চাইল্পলও পাওয়া যাায়দ্ধন। ফল্পল প্রকৃত ব্যল্পয়র দ্ধচ্ োনা যাায়দ্ধন। পরবতী দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮ মত KOICA কতৃটক 

প্রদত্ত আদ্ধর্ টক দ্ধববরণী পাওয়া যাায়। 

১৫.৯ প্রকল্পের আওতায় দ্ধসদ্ধে েযার্ খাল্পত ৮৫ লক্ষ র্াকা বরাে দ্ধছল। দ্ধসদ্ধে েযার্ খাল্পত অর্ ট অবমুদ্ধির পূল্পব টই 

প্রকল্পের মালামাল সরবরাহকারী মদি হল্পত বাংলাল্পদল্পি চল্পল আসায় োতীয় োদুঘল্পর দ্ধনেস্ব অল্পর্ ট দ্ধসদ্ধে েযার্ 

পদ্ধরল্পিাি করা হয়। ফল্পল এ খাল্পতর অর্ ট ছাে হয়দ্ধন। 

১৬।  প্রকল্পের অদ্ধের্ সংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্ টবছল্পরর অদ্ধের্ প্রদ্ধতল্পবদল্পন ১,৭৮,৩০০/- র্াকা এবং ২৫,৩০০/- র্াকার   

আপদ্ধত্ত দ্ধছল যাা দ্ধনষ্পদ্ধত্ত করা হল্পয়ল্পছ। 

 

১৭।  প্রকল্পের উল্পেশ্য অেটনঃ 

উল্পেশ্য প্রকৃত অেটন 

 কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা এবং সংরক্ষণ যান্ত্রপাদ্ধত প্রদাল্পনর 

মাধ্যল্পম বাংলাল্পদি োতীয় োদুঘল্পরর সংরক্ষণ ও 

পযা টল্পবক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন  

োদুঘল্পরর সংরক্ষণ ও পযা টল্পবক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন 

হল্পয়ল্পছ। 

 প্রদ্ধিক্ষল্পণর মাধ্যল্পম সাংস্কৃদ্ধতক ঐদ্ধতহয সামগ্রী 

সংরক্ষণ এবং প্রদি টল্পনর সক্ষমতা উন্নয়ন 

ঐদ্ধতহয সামগ্রী সংরক্ষণ ও প্রদি টল্পনর সক্ষমতা বৃদ্ধি 

মপল্পয়ল্পছ। 

 সংরক্ষণ কাল্পের সাল্পর্ সেদ্ধকটত কম টকতটা-

কম টচাদ্ধরল্পদর সংরক্ষণ সেদ্ধকটত জ্ঞান এবং দক্ষতা 

বৃদ্ধি করা 

সংরক্ষণ কাল্পের সাল্পর্ সেদ্ধকটত কম টকতটা-কম টচাদ্ধরল্পদর 

সংরক্ষণ সেদ্ধকটত জ্ঞান বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ। 

 
 

১৮.০ আইএমইদ্ধে এর সুপাদ্ধরি/মতামতঃ 

 

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যান্ত্রপাদ্ধত রােস্ব খাল্পত অন্তভু টদ্ধির প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

১৮.২ মযা সকল যান্ত্রপাদ্ধত নষ্ট হল্পয় মগল্পছ মসগুল্পলা মমরামল্পতর েন্য দ্ধবদ্ধি মমাতাল্পবক োতীয় োদুঘর প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করল্পব; 

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যান্ত্রপাদ্ধত যার্াযার্োল্পব েক মরদ্ধেোল্পর দ্ধলদ্ধপবি করল্পত হল্পব। 

১৯.০ প্রদ্ধতল্পবদল্পনর অনুল্পেদ নং ১৮.১ হল্পত ১৮.৩ পযা টন্ত সুপাদ্ধরি/মতামল্পতর দ্ধবর্ল্পয় প্রল্পয়ােনীয় পদল্পক্ষপ গ্রহণপূব টক আগামী 

০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধেল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

ছয়টি মেলা পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধরর উন্নয়ন (সংল্পিাদ্ধিত) প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পবদন 

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

1.  প্রকল্পের নাম  : ছয়টি মেলা পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধরর উন্নয়ন (সংল্পিাদ্ধিত) 

2.  উল্পযাগী মন্ত্রণালয় : সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালয় 

3.  বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অদ্ধিদপ্তর 

4.  প্রকল্পের িরন : দ্ধবদ্ধনল্পয়াগ প্রকে 

5.  প্রকল্পের অর্ টায়ন : বাংলাল্পদি সরকার 

 

৬।  প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ 

(লক্ষ র্াকায়) 

ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়ন 

কাল 

অতিক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুয়মাতদি 

ব্যয়য়র %) 

 

অতিক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকায়লর 

%) 

 

মূল সংল্পিাদ্ধিত 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে সাহায্য 

মমার্ 

দ্ধেওদ্ধব  

প্রকে 

সাহায্য 

মূল সব টল্পির্ 

৪৯৫৩.৩৫ 

৪৯৫৩.৩৫ 

- 

৫৩৪৪.০৫ 

৫৩৪৪.০৫ 

- 

৪৪৯৫.৮৭ 

৪৪৯৫.৮৭ 

- 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৫ মর্ল্পক 

জুন, ২০১৬ 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৫ মর্ল্পক 

জুন, ২০১৯ 

োনুয়াদ্ধর, 

২০১৫ মর্ল্পক 

জুন, ২০১৯ 

-৪৫৭.৪৮ 

(৯.২৩%) 

২০০% 

 মূল অনুল্পমাদ্ধদত ব্যল্পয়র তুলনায় ৯.২৩% কম ব্যয় হল্পয়ল্পছ। 

 

৭।  প্রকে এলাকাঃ 

 

দ্ধবোগ মেলা দ্ধসটি কল্পপ টাল্পরিন/ল্পপৌরসো 

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সদর উপল্পেলা 

ঢাকা গােীপুর সদর উপল্পেলা 

চট্টগ্রাম চাঁদপুর সদর উপল্পেলা 

খুলনা কুদ্ধষ্টয়া সদর উপল্পেলা 

বদ্ধরিাল বরগুনা সদর উপল্পেলা 

দ্ধসল্পলর্ মমৌলেীবাোর সদর উপল্পেলা 

 

০৮।  প্রকল্পে অনুল্পমাদন ও সংল্পিািনঃ 

 

আল্পলাচয প্রকেটি বাংলাল্পদি সরকাল্পরর অনুদাল্পন ৪৯৫৩.৩৫ লক্ষ র্াকা  প্রাক্কদ্ধলত ব্যল্পয় োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন 

২০১৬ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর েন্য ০৫/০৫/২০১৫ তাদ্ধরল্পখ অনুদ্ধিত একল্পনক সোয় অনুল্পমাদ্ধদত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক প্রকল্পের 

মময়াদ পর পর দুইবার ০১ বছর কল্পর বৃদ্ধি কল্পর োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন ২০১৮ পযা টন্ত দ্ধনি টারণ করা হয়। ৫৩৪৪.০৫ লে টাকা 

ব্যল্পয় এ্িং োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন ২০১৮ মময়াল্পদ প্রকল্পের ১ম সংল্পিািন ১৪/০৯/২০১৭ তাদ্ধরল্পখ সংস্কৃদ্ধত দ্ধবর্য়ক মন্ত্রণালল্পয়র 

মাননীয় মন্ত্রী কতৃটক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। অতঃপর প্রকল্পের মময়াদ ৩য় বাল্পরর মত ০৬ মাস বৃদ্ধি কল্পর োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত 

দ্ধেল্পসম্বর ২০১৮ পযা টন্ত দ্ধনি টারণ করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি না কল্পর ৫৩৪৪.০৫ লে টাকা ব্যল্পয় এ্িং োনুয়াদ্ধর ২০১৫ হল্পত জুন 

২০১৯ মময়াল্পদ প্রকল্পের ২য় সংল্পিািন করা হয়। 
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০৯।  প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পর্ভূদ্ধমঃ 

 

মেলা পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধরর উন্নয়ন িীর্ টক প্রকল্পের ১ম পযা টায় ও ২য় পযা টাল্পয় ১৩টি গণগ্রন্থাগার প্রদ্ধতিা করা হল্পয়দ্ধছল। 

৪৫টি গণগ্রন্থাগার প্রদ্ধতিা করার েন্য পরবতীল্পত “মেলা পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধরর উন্নয়ন (৩য় পযা টায়)” িীর্ টক প্রকে গ্রহণ করা 

হল্পয়দ্ধছল। েদ্ধম অদ্ধিগ্রহল্পণ দ্ধবলম্ব হওয়ার কারল্পণ মেলা িহল্পর (নারায়ণগঞ্জ, গােীপুর, চাঁদপুর, কুদ্ধষ্টয়া, বরগুনা, এবং 

মমৌলেীবাোর) এই ছয়টি লাইল্পেদ্ধর েবন দ্ধনম টাণ করা সম্ভব হয়দ্ধন। এ মপ্রক্ষাপল্পর্ ৬টি মেলা িহল্পর লাইল্পেদ্ধর েবন দ্ধনম টাল্পণর েন্য 

আল্পলাচয প্রকে গ্রহণ করা হয়। 

 

১০।  প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ 

 

 মদল্পির সব টস্তল্পরর েনসািারণল্পক গ্রন্থাগার ও তথ্যল্পসবা প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম জ্ঞান দ্ধেদ্ধত্তক সমাে গঠল্পন ভূদ্ধমকা পালন করা; 

 আধুদ্ধনক গ্রন্থাগার মসবা প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম দক্ষ েনবল সৃদ্ধষ্ট কল্পর মদল্পির আর্ ট সমাদ্ধেক উন্নয়ল্পন অংিগ্রহণ করা; 

 মশ্রদ্ধণ, মপিা িম ট, বণ ট, বয়স, দ্ধলি, দ্ধনদ্ধব টল্পিল্পর্ সকল েনসািারল্পণর েন্য েীবন দ্ধেদ্ধত্তক স্ব দ্ধিক্ষার সুল্পযাাগ ততরী করা; 

 দ্ধিশু, দ্ধকল্পিার, বয়স্ক, মদ্ধহলা, প্রদ্ধতবন্ধী পাঠক, গল্পবর্কসহ গণগ্রন্থাগাল্পরর অন্যান্য ব্যবহারকারীগল্পণর েন্য আন্তেটাদ্ধতক 

মানদল্পন্ড নতুন নতুন  সুদ্ধবিাদ্ধদ সৃদ্ধষ্ট করা; 

 গােীপুর নারায়ণগঞ্জ, কুদ্ধষ্টয়া, মমৌলেীবাোর, বরগুনা, চাঁদপুর-এই ৬ (ছয়) মেলায় অবকাঠাল্পমা দ্ধনম টাণসহ প্রতযাদ্ধিত 

গ্রন্থাগার মসবা দ্ধনদ্ধিত করা। 

 

১১।  প্রকল্পের মূল কাযা টক্রমঃ 

 প্রকল্পের আওতাভুি ৬টি মেলার প্রদ্ধতটি মেলায়  েদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ, ৬তলা দ্ধেত দ্ধবদ্ধিষ্ট ৩তলা পযা টন্ত লাইল্পেদ্ধর েবন দ্ধনম টাণ, 

আসবাবপ্ ক্রয়, মেনাল্পরর্র, মসালার প্যাল্পনল, কদ্ধেউর্ার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ইতযাদ্ধদ।  

 

১২।  প্রকে পদ্ধরচালক সেদ্ধকটত তথ্য : 

 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধত মময়াদকাল 

েনাব আিীর্ কুমার সরকার 

অদ্ধতদ্ধরি সদ্ধচব 

অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব ০৫/০৫/২০১৫ হল্পত ১২/০৪/২০১৬ 

েনাব মমাহাম্মদ সালাউদ্ধেন  

যুগ্মসদ্ধচব 

পূণ টকালীন ১২/০৪/২০১৬ হল্পত ২৯/০৮/২০১৭ 

এ মে এম আব্দুল্যাল্পহল বাকী 

যুগ্মসদ্ধচব 

পূণ টকালীন ২৯/০৮/২০১৭ হল্পত ৩০/০৬/২০১৯ 

 

১৩।  প্রকল্পের অংগদ্ধেদ্ধত্তক বাস্তবায়ন:  

 

 অংল্পগর নাম দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী লক্ষযমা্া প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক  বাস্তব  

রােস্ব ব্যয়ঃ 

কম টচারীল্পদর মবতন ২৯.০৫ মর্াক ২৪.০০ - 

সংস্থাপন ব্যয় (সহায়ক কম টচারী)   ৬.৬৪ - 

োতাদ্ধদ ৩০.৪৩ মর্াক ১৭.০০ - 

ভ্রমন ব্যয় ৭.১৯ মর্াক ৫.১৯ - 

মর্দ্ধলল্পফান ১.৭২ মর্াক ০.৭২ - 

জ্বালানী ৬.২৬  ৪.২৬ - 

মেিনারী, দ্ধসল ও েযাে ২.৪৬ মর্াক ২.৪৬ - 

বই ও সামদ্ধয়কী ৬৬.০৯ মর্াক ৬৬.০৯ - 

দ্ধবজ্ঞাপন ও প্রকািনা ২.৭৬ মর্াক ২.৭৬ - 

আপ্যায়ন ১.৭৩ মর্াক ০.৫০ - 

পদ্ধরবহন ব্যয় ১.১২ মর্াক ১.১২ - 
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 অংল্পগর নাম দ্ধেদ্ধপদ্ধপ অনুযাায়ী লক্ষযমা্া প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আদ্ধর্ টক বাস্তব আদ্ধর্ টক  বাস্তব  

অদ্ধনয়দ্ধমত শ্রদ্ধমক ১.২৫ মর্াক ১.২৫ - 

ব্যবহাযা ট সামগ্রী ক্রয় ২.৪৮ মর্াক ২.০০ - 

সম্মানী ২.২৪ মর্াক ১.৫০ - 

যাানবাহন রক্ষনাল্পবক্ষণ ১০.০০ মর্াক ৬.০০ - 

প্রদ্ধিক্ষণ োতা ০.৫০ মর্াক ০.৪৩ - 

কদ্ধেউর্ার সামগ্রী ৪.৪৪ মর্াক ৪.৪৪ - 

 যাানবাহন োো ৩৫.১৬ মর্াক ৩৫.১৬ - 

কদ্ধমটিং দ্ধমটিং/কদ্ধমিন ৪.০০ মর্াক ২.০০ - 

 অন্যান্য ব্যয় ৩.০০ মর্াক ৩.০০ - 

(ক) উপল্পমার্ রােস্ব ২১২.৫২  ১৮৬.৫২ - 

 

কদ্ধেউর্ার ও যান্ত্রাংি (কদ্ধেউর্ার, দ্ধপ্রোর, 

ইউদ্ধপএস) 

৯.১২ ৩৫টি ৮.৭৫ ২৭ 

অদ্ধফস সরঞ্জাম (ফল্পর্াকদ্ধপয়ার, মর্দ্ধলল্পফান মসর্) ৮.৪০ ৭ ৮.৩৫ ৭ 

আসবাবপ্ ২০৭.০০ ২৭২০ ২০৭.০০ ২৬৯৪ 

মর্দ্ধলকদ্ধমউদ্ধনল্পকিন সামগ্রী ০.২০ ৪ ০.০৮ - 

েদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ ১৩৩০.২০ ১.২১ ৮৮৬.৫৮ - 

অদ্ধফস েবন দ্ধনম টাণ ৩৪৬৯.৯১ ৮৪৪৪.৭ বগ টদ্ধম. 
৩১৯৭.৫৯ 

- 

মসদ্ধমনার হল্পলর একুইদ্ধেক ৯০.২৭ ৬টি - 

(খ) উপল্পমার্ মূলিনঃ ৫১১৫.১০  ৪৩০৮.৩৫ - 

(গ) দ্ধফদ্ধেকযাল কদ্ধেনল্পেদ্ধন্স ব্যয় ১৬.৪৩   - 

সব টল্পমার্ ব্যয় (ক+খ+গ) ৫৩৪৪.০৫  ৪৪৯৪.৮৭ - 

 

১৪।  সংল্পিাদ্ধিত এদ্ধেদ্ধপল্পত আদ্ধর্ টক সংস্থান, অর্ ট বরাে, অর্ ট ছাে ও অর্ ট ব্যয়: (লক্ষ র্াকায়)  

      

অর্ ট বছর মূল দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত 

আদ্ধর্ টক সংস্থান 

সংল্পিাদ্ধিত 

দ্ধেদ্ধপদ্ধপল্পত আদ্ধর্ টক 

সংস্থান 

সংল্পিাদ্ধিত 

এদ্ধেদ্ধপল্পত বরাে 

অর্ ট ছাে অর্ ট ব্যয় 

২০১৫-১৬ ১৬৩৭.০১ ১৩০২.৫১ ১৩০৭.০০ ১৩০৭.০০ ১১৬৯.২০ 

২০১৬-১৭ ৩৩১৬.৩৪ ২৩৭.৬৬ ১২৪৫.০০ ১২৪৫.০০ ১০৫৩.৫৯ 

২০১৭-১৮ - ২৭২৪.২২ ১৭১৮.০০ ১৭১৮.০০ ১৫৭৪.৫৪ 

২০১৮-১৯ - ৭৩.৪৬ ৮৯৬.০০ ৮৯৬.০০ ৬৮২.২৬ 

সব টল্পমার্ ৪৯৫৩.৩৫ ৫৩৩৭.৮৫ ৫১৬৬.০০ ৫১৬৬.০০ ৪৪৭৯.৫৯ 

  

১৫.০  প্রকল্পের বাস্তবাদ্ধয়ত কাে সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি টন ও সাদ্ধব টক পযা টল্পবক্ষণঃ   

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবাদ্ধয়ত কাে সল্পরেদ্ধমন পদ্ধরদি টল্পনর েন্য আইএমইদ্ধে কতৃটক তদবচয়ল্পনর দ্ধেদ্ধত্তল্পত ২টি মেলা 

পাবদ্ধলক লাইল্পেদ্ধর (৩১/০৮/২০২১ তাদ্ধরল্পখ নারায়ণগঞ্জ এবং ০৯/০৯/২০২১ তাদ্ধরল্পখ কুদ্ধষ্টয়া) সল্পরেদ্ধমন পদ্ধরদি টন করা হয়। 

পদ্ধরদি টনকাল্পল দ্ধনব টাহী প্রল্পকৌিলী, উপদ্ধবোগীয় প্রল্পকৌিলী (পূতট), উপদ্ধবোগীয় প্রল্পকৌিলী (ইএম), লাইল্পেদ্ধরয়ান ও সহকাদ্ধর 

লাইল্পেদ্ধরয়ান উপদ্ধস্থত দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদি টল্পনর পর পযা টল্পবক্ষণসমূহ দ্ধনম্নরূপঃ 

15.1.0 নারায়নেঞ্জঃ 

আল্পলােয প্রকেটি ০৫/০৫/২০১৫ তাষ্টরল্পখ অনুষ্টষ্ঠত এ্কল্পনক সিায় অনুল্পমাদনকাল্পল ষ্টনেরুপ ষ্টসিান্ত হয়ঃ 

“মষ্টহলাল্পদর সময় কাটাল্পনার েন্য আলাদা কোৃর, ষ্টেশুল্পদর পড়ার েন্য আলাদা কোৃর, জেল্পল-জমল্পয় ও প্রষ্টতিন্ধীল্পদর 

েন্য আলাদা টয়ল্পলট, সাইিার কযাল্পফ, ষ্টিপাটলৃ্পমন্টাল জোর, বুক সপ, ষ্টেম ইতযাষ্টদ সংস্হান পািষ্টলক 

লাইল্পেষ্টরগুল্পলাল্পত থাকল্পত হল্পি। এ্োড়াও ঢাকাসহ জদল্পের অন্যান্য পািষ্টলক লাইল্পেষ্টরগুল্পলাল্পত পর্াৃয়ক্রল্পম 

অল্পটাল্পমেল্পনর মােল্পম ই-লাইল্পেষ্টরর ব্যিস্হা োলু করা হল্পি। 
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15.1.1 এ্কল্পনক সিার উক্ত ষ্টনল্পদেৃনা জমাতাল্পিক ষ্টেশুল্পদর পড়ার েন্য আলাদা কোৃর, জেল্পল-জমল্পয় ও প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য 

আলাদা টয়ল্পলট, সাইিার কযাল্পফ, ইতযাষ্টদ সল্পরেষ্টমন পষ্টরদেনৃ করা হয়। তল্পি ষ্টেম, মষ্টহলাল্পদর সময় কাটাল্পনার েন্য 

আলাদা কোৃর, বুক েপ, ষ্টিপাটলৃ্পমন্টাল জোর ইতযাষ্টদর সংস্হান পষ্টরলষ্টেত হয়ষ্টন।  

15.1.2 ষ্টিপাটলৃ্পমন্টাল জোর ও বুক েল্পপর েন্য ষ্টনধাৃষ্টরত কেটি বুক জোর রুম ষ্টহল্পসল্পি ব্যিহার করা হল্পে। নীেতলায় 

প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য র যাম্প রল্পয়ল্পে। তল্পি টয়ল্পলটটি প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য তা উল্পেখ করা জনই। িিল্পনর নকো জমাতাল্পিক 

২য় তলায় প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য টয়ল্পলল্পটর সংস্হান থাকল্পল সল্পরেষ্টমন তা জদখা র্ায়ষ্টন। 

15.1.3 প্রকল্পের আওতায় দ্ধতনতলা েবন দ্ধনম টাণ করা হল্পয়ল্পছ। নীচতলায় একটি অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম রল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওতায় 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়ামসহ দ্ধবদ্ধেন্ন কল্পক্ষ মচয়ার, মর্দ্ধবল, বুক মসলফ, এদ্ধস, ফযান, লাইর্ ইতযাদ্ধদ সরবরাহ করা হল্পয়ল্পছ। এগুল্পলা 

ব্যবহৃত হল্পে। 

15.1.4 ৩য় তলার ষ্টেশু পাঠকল্পের এ্ষ্টস নি হল্পয় জেল্পে। কল্পয়কটি জদয়াল্পল িযাম্প এ্িং প্রায় প্রষ্টতটি রুল্পমর জদয়াল্পল, ষ্টসষ্টড় িঁর 

পাল্পের জদয়াল্পল জহয়ার ক্রযাক পষ্টরলষ্টেত হল্পয়ল্পে। অষ্টিল্পটাষ্টরয়াল্পমর জেল্পে  ষ্টতনটি অন্য কাল্পঠর টুকরা ব্যিহার করা 

হল্পয়ল্পে। আপাতদৃষ্টিল্পত কাল্পঠর টুকরাগুল্পলা মানসম্পন্ন মল্পন হয়ষ্টন। অষ্টিল্পটাষ্টরয়াল্পমর জেয়ার, পাঠকল্পের জটষ্টিল ও 

জেয়াল্পর  ফাটল জদখা জেল্পে।  

15.1.5 প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসিািপে, র্ন্ত্রপাষ্টত মরদ্ধেোল্পর দ্ধলদ্ধপবি করা হল্পয়ল্পছ। তল্পব আসিািপত্র ও যান্ত্রপাদ্ধতর 

োল্পয় প্রকল্পের জকান সূে জলখা জনই।  

15.1.6 প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জেনাল্পরটরটি অল্পকল্পো আল্পে মল্পম ৃলাইল্পেষ্টরয়ান োনান। 

15.2.0 কুষ্টিয়াঃ  

15.2.1 এ্কল্পনক সিার উক্ত ষ্টনল্পদেৃনা জমাতাল্পিক ষ্টেশুল্পদর পড়ার েন্য আলাদা কোৃর, জেল্পল-জমল্পয় ও প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য 

আলাদা টয়ল্পলট, সাইিার কযাল্পফ, ইতযাষ্টদ সল্পরেষ্টমন পষ্টরদেনৃ করা হয়। তল্পি ষ্টেম, মষ্টহলাল্পদর সময় কাটাল্পনার েন্য 

আলাদাকোৃর, বুক েপ, ষ্টিপাটলৃ্পমন্টাল জোর ইতযাষ্টদর সংস্হান পষ্টরলষ্টেত হয়ষ্টন।  প্রষ্টতিন্ধীল্পদর েন্য িিল্পনর নকো 

অনুর্ায়ী সাইিার কযাল্পফ ২য় তলায় । ষ্টকন্তু উক্ত কল্পে কষ্টম্পউটার স্হাপল্পনর ইল্পলকষ্টরক পল্পয়ন্ট না থাকায় ৩য় তলায় 

স্হানান্তর করা হল্পয়ল্পে। সাইিার কযাল্পফর েন্য এ্কটি কে রল্পয়ল্পে। জসখাল্পন কল্পয়কটি জেয়ার রল্পয়ল্পে। এ্খল্পনা সাইিার 

কযাল্পফ ষ্টহল্পসল্পি ব্যিহার করা হয়ষ্টন। দাষ্টয়েপ্রাপ্ত সহকারী লাইল্পেষ্টরয়ান োনান সাইিার কযাল্পফর েন্য দ্যটি কষ্টম্পউটার 

রল্পয়ল্পে, র্া পাঠকল্পে ব্যিহার করা হল্পে।  

15.2.2 প্রকল্পের আওতায় দ্ধতনতলা েবন দ্ধনম টাণ করা হল্পয়ল্পছ। নীচতলায় একটি অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়াম রল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওতায় 

অদ্ধেল্পর্াদ্ধরয়ামসহ দ্ধবদ্ধেন্ন কল্পক্ষ মচয়ার মর্দ্ধবল, বুক মসলফ, এদ্ধস, ফযান, লাইর্ ইতযাদ্ধদ সরবরাহ করা হল্পয়ল্পছ। এগুল্পলা 

ব্যবহৃত হল্পে। 

15.2.3 ১ম তলা হল্পত ৩য় তলা পর্নৃ্ত দষ্টেে পাল্পের সকল জদয়াল্পল িযাম্প এ্িং ৩য় তলার োদ ও জদয়াল্পলর সংল্পর্ােস্হল্পল 

হালকা ক্রযাক পষ্টরলষ্টেত হল্পয়ল্পে। ষ্টিষ্টিন্ন স্হাল্পন জদয়াল্পলর প্লাোর খল্পস পল্পড়ল্পে।   অষ্টিল্পটাষ্টরয়াল্পমর জেয়ার, 

পাঠকল্পের জটষ্টিল ও জেয়াল্পরর  ফাটল জমরামত করা হল্পয়ল্পে ।   

15.2.4 প্রকল্পের আওতায় সংগৃদ্ধহত আসিািপে, র্ন্ত্রপাষ্টত  মরদ্ধেোল্পর দ্ধলদ্ধপবি করা হল্পয়ল্পছ। তল্পব আসিািপে ও যান্ত্রপাদ্ধতর 

োল্পয় প্রকল্পের জকান সূে জলখা জনই।  

15.2.5 িিল্পনর োল্পদ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অন দ্ধগ্রি জসালার প্যাল্পনল সেল আল্পে । 

15.2.6 প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জেনাল্পরটর োলাল্পনার েন্য জ্বালানী খাত জনই মল্পম ৃসহকারী লাইল্পেষ্টরয়ান োনান। ফল্পল 

জ্বালানী িািদ জকান অথ ৃ না পাওয়ায় জেনাল্পরটরটি োলাল্পনা সম্ভি হল্পে না।  

16) ষ্টপষ্টসআল্পরর ষ্টিষ্টিন্ন অংল্পে োষ্টেষ্টতক েরষ্টমলঃ 

সমাষ্টপ্ত মূল্যায়ন প্রষ্টতল্পিদল্পনর অনুল্পেদ ৫ এ্ Actual Progress, পার্ ট- C মত ADP Allocation and 

progress অনুল্পেল্পদ Expenditure এর দ্ধহসাল্পব গরদ্ধমল রল্পয়ল্পছ। এছাো প্রকে দদ্ধলল্পল েবন দ্ধনম টাণ ও এযাকুদ্ধেক 

কাে আলাদা বরাে মদয়া র্াকল্পলও দ্ধপদ্ধসআল্পর দুই খাল্পতর ব্যয় একসাল্পর্ মদখাল্পনা হল্পয়ল্পছ। 

17)      প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত র্ন্ত্রপাষ্টত জটষ্টিল অি ইকুযইপল্পমন্টভুক্ত করার তথ্যঃ 

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসিািপে, কষ্টম্পউটার, এ্ষ্টস, জেনাল্পরটর ইতযাষ্টদ জটষ্টিল অি ইকুযইপল্পমন্টভুক্ত করার 

জকান পদল্পেপ গ্রহে করা হয়ষ্টন। 
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18)   প্রকল্পের অদ্ধের্ সংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ টবছল্পরর ৪টি অদ্ধের্ প্রদ্ধতল্পবদল্পন ৫২,৯৯,৪৬৩/- র্াকা, ৩,০৩,৪০০০০/- র্াকা, 

১০,০০,০০০/- র্াকা, এবং ২,৫২,৯৯,৪৬৩/- র্াকার  আপদ্ধত্ত দ্ধছল যাা দ্ধনষ্পদ্ধত্ত করা হল্পয়ল্পছ। ২০১৭-১৮ অর্ টবছল্পর মকান 

অদ্ধের্ আপদ্ধত্ত মনই। ২০১৮-১৯ অর্ টবছল্পরর অদ্ধের্ হয়দ্ধন। 

 

19.0 আইএমইদ্ধে এর সুপাদ্ধরি/মতামতঃ 

 

19.1 এ্কল্পনক সিার ষ্টনল্পদেৃনা জমাতাল্পিক পািষ্টলক লাইল্পেষ্টরগুল্পলাল্পত মষ্টহলাল্পদর সময় কাটাল্পনার েন্য আলাদা কোৃর, 

সাইিার কযাল্পফ, ষ্টিপাটলৃ্পমন্টাল জোর, বুক সপ, ষ্টেম ইতযাষ্টদ সংস্হাল্পনর ষ্টিষল্পয় েেগ্রন্হাোর অষ্টধদপ্তর ও সংস্কৃষ্টত 

ষ্টিষয়ক মন্ত্রোলয় প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্হা গ্রহে করল্পি (অনুল্পেদ ১৫.১.১ ও ১৫.২.১); 

19.2 প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসিািপে ও যান্ত্রপাদ্ধত জটষ্টিল অি ইকুযইপল্পমন্টভুক্ত করার েন্য সংষ্টিি পািষ্টলক 

লাইল্পেষ্টর, েেগ্রন্হাোর অষ্টধদপ্তর ও সংস্কৃষ্টত ষ্টিষয়ক মন্ত্রোলয় প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করজি (অনুল্পেদ ১৭); 

19.3 কুষ্টিয়া পািষ্টলক লাইল্পেষ্টর িিল্পনর জদয়াল্পল িযাম্প, ক্রযাক এ্িং প্লাোর খল্পস পড়া ইতযাষ্টদ জমরামল্পতর ষ্টিষল্পয় সংষ্টিি 

ষ্টনিাৃহী প্রল্পকৌেলী প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্হা গ্রহে করল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২.৩);  

19.4 নারায়ণেঞ্জ পািষ্টলক লাইল্পেষ্টর িিল্পনর জদয়াল্পল িযাম্প এ্িং প্রায় প্রষ্টতটি রুল্পমর জদয়াল্পল, ষ্টসষ্টড় িঁর পাল্পের জদয়াল্পল জহয়ার 

ক্রযাক এ্িং অষ্টিল্পটাষ্টরয়াল্পমর জেল্পে অন্য কাল্পঠর টুকল্পরা পষ্টরহার , অষ্টিল্পটাষ্টরয়াল্পমর জেয়ার, পাঠকল্পের জটষ্টিল ও 

জেয়াল্পরর  ফাটল জমরামল্পতর ষ্টিষল্পয় সংষ্টিি ষ্টনিাৃহী প্রল্পকৌেলী প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্হা গ্রহে করল্পি (অনুল্পেদ ১৫.১.৪);   

19.5 মযা সকল যান্ত্রপাদ্ধত নষ্ট হল্পয় মগল্পছ মসগুল্পলা মমরামল্পতর েন্য দ্ধবদ্ধি মমাতাল্পবক সংষ্টিি লাইল্পেষ্টর প্রল্পয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করল্পব (অনুল্পেদ ১৫.১.৪);   

19.6 প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসিািপে, যান্ত্রপাদ্ধত যার্াযার্োল্পব েক মরদ্ধেোল্পর দ্ধলদ্ধপবি করল্পত হল্পব এ্িং উক্ত 

আইল্পটমগুল্পলাল্পত প্রকল্পের সূে ষ্টলল্পখ রাখল্পত হল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২.৪);   

19.7 প্রকল্পের আওতায় সরিরাহকৃত জেনাল্পরটর পষ্টরোলনার েন্য ষ্টিষ্টধ জমাতাল্পিক েেগ্রন্থাোর অষ্টধদপ্তর প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহে করল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২.৬);   

19.8 দ্ধপদ্ধসআল্পরর দ্ধবদ্ধেন্ন অনুল্পেল্পদ পদ্ধরলদ্ধক্ষত গাদ্ধণদ্ধতক দ্ধহসাল্পবর গরদ্ধমল্পলর দ্ধবর্ল্পয় স্পষ্টীকরণ কল্পর আইএমইদ্ধেল্পক 

অবদ্ধহত করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৬); 

19.9 ২০১৮-১৯ অর্ টবছল্পরর অদ্ধের্ সেন্ন কল্পর আইএমইদ্ধেল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব (অনুল্পেদ ১৮); 

20.0 প্রদ্ধতল্পবদল্পনর অনুল্পেদ নং ১৯.১ হল্পত ১৯.৯ পযা টন্ত সুপাদ্ধরি/মতামল্পতর দ্ধবর্ল্পয় প্রল্পয়ােনীয় পদল্পক্ষপ গ্রহণপূব টক আগামী 

০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধেল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 

 

 

 


