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শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাে 2018-19 অর্ থবছয়রর এশিশিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ল্পর মূল্যােন প্রশতয়বদয়নর সার-

সংয়েি 

 

ক্রম মন্ত্রণালে/ 

শবভায়ের 

নাম 

মমাট  

সমাপ্ত  

প্রকয়ল্পর 

 সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ল্পর ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

শবশনয় োগ 

প্রকয়ল্পর 

সখ্যা 

কাশরেশর 

প্রকয়ল্প 

সখ্যা 

মেশিশসএ

ফ 

ভুক্ত  

প্রকয়ল্পর  

সংখ্যা 

সমে ব্যে 

উভেই 

অশতক্রান্ত 

প্রকয়ল্পর 

সংখ্যা 

সমে   

অশতক্রান্ত  

প্রকয়ল্পর  

সংখ্যা 

সমে  

অশতক্রায়ন্তর  

িতকরা হার  

(%) সব থশনম্ন  

– সয়ব থাচ্চ 

ব্যে  

অশতক্রান্ত  

প্রকয়ল্পর  

সংখ্যা 

ব্যে  

অশতক্রায়ন্তর  

িতকরা হার  

(%) সব থশনম্ন  

- সয়ব থাচ্চ 

1.  শিল্প মন্ত্রণোল  07 07 00 00 05 07 
সব থশনম্ন-২৫% 

সয়ব থাচ্চ-200% 
06 

সব থশনম্ন (-

)৮.৮৫% 
সয়ব থাচ্চ-

১৩৮.৯৮% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ল্পর সংখ্যাাঃ  7টি 

 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

  

শিল্প মন্ত্রণোল  

এস্টাবদ্ধিশল্পমন্ট অব মেদ্ধস্টিং ফ্যাদ্ধসদ্ধিটিজ অব এয়ার 

কনদ্ধিশনার, মরদ্ধিজাল্পরের,ইল্পিকদ্ধিক ফ্যান এন্ড 

ইল্পিকদ্ধিক মের ইন দ্ধবএসটিআই। 

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়দনর জন্য অনুদোদেত হয় । 

দকন্তু ২০১৫-১৬ অর্ থবছদরর এদিদিদত প্রদয়াজনীয় বরাদ্দ না র্াকায় প্রকদল্পর 

মেয়াে বৃদি িায়। 

 

 

দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী, শ্রীমঙ্গি প্রকে (২য় সিংল্পশাদ্ধিত) 
দিদিদি’মত জদের প্রাক্কদলত অদর্ থর মেদয় অদিগ্রহদের সেয় মবশী অদর্ থর 

প্রদয়াজন এবং গ্যাস লাইদনর ব্যয় দনব থাদহর জন্য প্রদয়াজনীয় অর্ থ না র্াকায় 

দিদিদি’র অঙ্গদিদিক সেদের প্রদয়াজন হয় দবিায় প্রকদল্পর ব্যয় ও মেয়াে 

বৃদি িায়। 

 

দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী,ঝািকাঠি প্রকে (১ম সিংল্পশাদ্ধিত) 
প্রকদল্পর দিদিদি’মত অনাবাদসক িবন দনে থাদে িাইদলং এর উদেখ দছল না। 

তাছাড়া মল-আউটি প্লান সংদশািদনর কারদে সীোনা প্রােীর, মেে, রাস্তাসহ 

কদতিয় অংদের ব্যয় বৃদি িাওয়া প্রকল্পটির প্রাক্কদলত ব্যয় ও মেয়াে বৃদি 

প্রদয়াজন হয়। 

সব বজনীন আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ ততদ্ধর কার্ বক্রল্পমর 

মাধ্যল্পম আল্পয়াদ্ধিন ঘােদ্ধত পূরণ (৩য় পর্ বায়) 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ির্ থাদয় ফলাফদলর উির একটি জদরি িদরোলন কদর 

মেখা র্ায় মর্ আদয়াদিনযুক্ত লবন গ্রহদের হার ১৯% হদত বৃদি মিদয় ৮৪% 

এ উন্নীত হদলও  র্র্ার্র্ োত্রায় আদয়াদিনযুক্ত লবন গ্রহদের হার ৯০% এর 

মবশী হওয়া বাঞ্চেীয়। এ কারদে প্রকল্পটির ব্যয় ও মেয়াে বৃদি িায়। 

 

হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণ মদ্ধহিাল্পদর গুরুত্ব 

দ্ধদল্পয় দ্ধবোল্পকর কার্ বক্রম সম্প্রসারণ পূব বক আত্ম-

কম বসিংস্থান সৃদ্ধি ও দাদ্ধরদ্র্য  দ্ধবল্পমাচন (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত) 

প্রকল্পের উল্পেষশ্য হল্পিা সমাল্পজর অদ্ধত দদ্ধরদ্র্, মবকার যুবমদ্ধহিা ও পুরুষল্পদর 

হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান করার ফ্ল্পি মদল্পশ কম বসিংস্থাল্পনর 
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প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

সুল্পর্াগ সৃদ্ধি কল্পর দাদ্ধরদ্র্য দ্ধনরসল্পন সহায়তা করা। প্রকেটি জনস্বাল্পথ ব 

সম্পৃক্ততার জন্য বাস্তবায়ন সাফ্ল্পের দ্ধবল্পবচনায় গত ১৫-০৪-২০১২ ও ১২-০৮-

২০১৪ তাদ্ধরল্পে র্থাক্রল্পম ১ম বার ও  ২য় বার সিংল্পশাদ্ধিত হয়। সব বল্পশষ ২৮-০৬-

২০১৬ তাদ্ধরল্পে ৭১৯৬.৬৪ (একাত্তর মকাটি দ্ধিয়ানববই িক্ষ  মচৌষদ্ধি হাজার) িক্ষ  

োকা িার্ ব কল্পর ৩য় বার সিংল্পশািন করা হয় র্ার মময়াদ জুন ২০১৯ পর্ বন্ত 

দ্ধনি বারণ করা হল্পয়ল্পি। 

আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন (১ম 

সিংল্পশাদ্ধিত) 

মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন এবিং োবল্পরেদ্ধর মমদ্ধশনারীর জন্য অদ্ধতদ্ধরক্ত 

ব্যয় সিংস্থান, ঘূন বায়মান তহদ্ধবল্পির জন্য অপাল্পরশন ম্যানুয়াি এবিং প্রকে 

মময়াদ মশল্পষ মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যান্টটি ব্যবহার সিংক্রান্ত অপাল্পরশন ম্যানুয়াি 

প্রস্তুত করার কাজ অন্তর্ভ বদ্ধক্তর কারল্পণ ১১০০.০০ িক্ষ োকা ব্যল্পয় জুিাই ২০১২ 

মথল্পক জুন ২০১৮ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর জন্য প্রকল্পের ১ম দ্ধিদ্ধপদ্ধপ সিংল্পশািন 

১১-০৯-২০১৭ তাদ্ধরল্পে মাননীয় পদ্ধরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। 

পরবতীল্পত প্ল্যান্ট র্ন্ত্রপাদ্ধত সিংগ্রহ ও স্থাপল্পনর কাল্পজ দ্ধবিম্ব হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি 

ব্যদ্ধতল্পরল্পক প্রথল্পম ০৬ মাস এবিং পল্পর আল্পরা ০৬ মাস বৃদ্ধি কল্পর প্রকল্পের 

বাস্তবায়ন মময়াদ জুিাই ২০১২ মথল্পক জুন ২০১৯ পর্ বন্ত করা হয়। 

Modernization and Strengthening of 

Training Institute 
প্রকল্পটি দজওদব ও িারত সরকাদরর আদর্ থক সহায়তায় বাস্তবাদয়ত হয়। 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ির্ থাদয়  িারত সরকাদরর চুড়ান্ত অনুদোেন মিদত দবলম্ব 

হয়। বাস্তবায়ন ির্ থাদয় দনে থাে সাইট িদরবহ থদনর ফদল প্রকল্প ব্যয় বৃদির 

প্রদয়াজন হয়। এছাড়াও প্রকদল্পর অন্যতে কার্ থক্রে দছল ল্যাবদরটদরর জন্য 

োলাোল সংগ্রহ। এ সকল োলাোল সংগ্রহকাদল অদতদরক্ত সেদয়র প্রদয়াজন 

হয় ।   

 

 

 

 



163 

 

আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন (১ম সিংল্পশাদ্ধিত) িীর্ ষক প্রকল্পল্পর  সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন 

প্রদ্ধতল্পবদন 

(সোপ্ত :জুন, ২০১৯) 

 
১। প্রকল্পের নাম  : 

আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন (১ম সিংল্পশাদ্ধিত) 

 
২। প্রশাসদনক েন্ত্রোলয়/ দবিাে  : দ্ধশে  মন্ত্রণািয়। 

 

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : বািংিাল্পদশ ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশে কল্পপ বাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসক) 

 

৪। প্রকদল্পর অবস্থান  : 
 দ্ধবভাগ মজিা উপল্পজিা/থানা 

প্রকে দপ্তর ঢাকা ঢাকা মদ্ধতদ্ধঝি 

মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যান্ট ঢাকা ঢাকা িামরাই 

প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রম সকি ৬৪ মজিা  

(সমগ্র বািংিাল্পদশ) 
 

 

৫। 

 

প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাি ও ব্যয়  

 

: 

 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

দ্ধজওদ্ধব 

(প্রঃসাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূি 

বাস্তবায়ন 

কাল্পির %) 

মূি 

দ্ধজওদ্ধব 

(প্রঃ সাঃ) 

সিংল্পশাদ্ধিত 

দ্ধজওদ্ধব 

(প্রঃ সাঃ) 

মূি সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৩৬.০০  

(-) 

১১০০.০০ 

(-) 

১০৬৪.৩০  

(-) 

জুিাই 

২০১২ হল্পত 

জুন ২০১৭ 

 জুিাই 

২০১১ হল্পত 

জুন ২০১৮ 

জুিাই ২০১১ 

হল্পত জুন 

২০১৯* 

১২৮.৩০ 

(১৩.৭১%) 

০২ বির  

(৪০%) 

      

 *    ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক প্রকল্পের মময়াদ এক বির বাড়াল্পনা হল্পয়ল্পি।  

     **   মূি প্রাক্কদ্ধিত ব্যল্পয়র তুিনায় প্রকৃত ব্যয় ১২৮.৩০ িক্ষ োকা (১৩.৭১%) মবদ্ধশ এবিং প্রকৃত বাস্তবায়ন মময়াদ মূি 

পদ্ধরকদ্ধেত মময়াদ হল্পত ০২ বির (৪০%) মবশী।   

 

৬। অথ বায়ল্পনর উৎস :  

প্রকেটির মমাে প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় ১১০০.০০ িক্ষ োকা। তল্পব প্রকৃত ব্যয় হল্পয়ল্পি ১০৬৪.৩০ িক্ষ োকা।  এটি দ্ধজওদ্ধব 

অর্ থায়ল্পন বাস্তবাদ্ধয়ত হল্পয়ল্পি। 
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৭। প্রকদল্পর অংেদিদিক বাস্তবায়ন :  

দ্ধশে েন্ত্রোলয় হদত প্রাপ্ত প্রকল্প সোদপ্ত প্রদতদবেন অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অঙ্গদিদিক বাস্তব ও আদর্ থক অগ্রেদত দনম্নরূপঃ           

                   

(লক্ষ টাকায়) 

অল্পঙ্গর নাম 

(টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী) 

একক টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা বাস্তব অগ্রগদ্ধত 

আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

A)  Revenue Component     99.61% 

Pay of  Officers Pers - 04 - 100% 

Pay of  Staff Pers 10.00 04 9.55 82.88% 

Allowances:  - - 04 - 78.30% 

House Rent Pers 6.00 04 6.00 70.16% 

Festival Pers 2.00 04 2.00 56.20% 

Bangla Noboborsha Pers 0.50 04 0.50 28.80% 

Medical  Pers 1.30 01 1.30 16.80% 

Washing Pers 0.00 04 0.00 98.66% 

Tiffin Pers 0.30 LS 0.21 50.95% 

Conveyance Pers 0.40 LS 0.40 99,07% 

Overtime Pers 0.00 LS 0.00 99.97% 

Educational allowances Pers 0.10 LS 0.07 96.41% 

Leverage  Pers 0.00 LS 0.00 0% 

Other allowances: - - LS - 84.80% 

Financial benefit   Pers 3.10 LS - 87.83% 

Others  Pers 0.47 LS - 98.70% 

Total (Allowances) Pers 14.17 LS 10.48 94.90% 

Total( Pay & allowances) Pers 24.17 LS 20.03 84.34% 

Supplies & Services: - - 4 Nos. - 97.10% 

Traveling  LS 25.00 30 Nos. 24.60 94.20% 

Rented Office month 20.00 5 Nos. 20.00 97.87% 

Postage  LS 1.20 12 Nos. 0.88 79.38% 

Telephone/telegram LS 0.50 48 Nos. 0.10 100% 

Telex/Fax LS 0.00 1063 sqm 0.00 96.67% 

Water month 1.00 - 1.00 95.88% 

Electricity month 2.00 LS 1.95 0% 

Gas & Fuel LS 6.00 LS 5.90 LS 

Printing & Publication LS 6.50 LS 6.50 LS 

Stationery, seal & stamp LS 6.50 LS 6.50 LS 

Research Nos. 15.00 3 Nos. 15.00 3 Nos. 

Audio/Video Documentary film Nos. 15.00 5 nos. 13.40 5 nos. 

Publicity & Advertisement: - - - - - 

Tech. information through Radio, 

TV News 

Times 10.00 100 

Times 

9.32 100 Times 

Orientation  on Beekeeping –4000 Pers. 10.00 4000 

Pers. 

10.00 4000 Pers. 

Training cost ( Local)  pers. 142.00 6000 

pers. 

142.00 6000 pers. 
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অল্পঙ্গর নাম 

(টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী) 

একক টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা বাস্তব অগ্রগদ্ধত 

আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Seminar conference  Nos. 5.00 10 Nos. 4.71 10 Nos. 

Study Tour (India) Pers. 56.50 12 Pers. 56.50 12 Pers. 

Entertainment LS 2.00 LS 2.00 LS 

Carrying (Hired Transport) month 50.00 84 month 49.34 84 month 

Outsourcing Stuff pers. 29.00 8 pers. 28.03 8 pers. 

Chemicals & Medicine  LS 2.00 LS 0.00 LS 

Consultancy (Local) LS 5.00 LS 0.00 LS 

Evaluation & Study:      

Evaluation  Nos. 5.00 1 Nos. 5.00 1 Nos. 

Survey  Nos. 5.00 1 Nos. 5.00 1 Nos. 

Impact study Nos. 10.00 1 Nos. 10.00 1 Nos. 

Performance study Nos. 1.00 1 Nos. 1.00 1 Nos. 

Duplicate/ Photo copy LS 1.00 LS 0.90 LS 

Different  functions/ occasions      

Arrange honey Fair nos. 12.00 6 nos. 12.00 6 nos. 

Display of mobile apiary nos. 5.00 100 nos. 5.00 100 nos. 

Committee meeting LS 6.00 LS 6.00 LS 

Other : - - - - - 

Miscellaneous & contingency LS 13.95 LS 13.61 LS 

Sub-Total Supplies & Services: - 469.15 - 456.86 - 

Repair, Maintenance and 

rehabilitation 

LS 6.00 LS 6.00 LS 

Total Revenue : - 499.32 - 482.89 - 

B.  Capital Component: - - - - - 

Acquisition of Assests  - - - - - 

Motor Vehicle: - - - - - 

i)Motor cycle-(100 CC) Nos. 14.84 10 Nos. 14.84 10 Nos. 

ii)Bi-cycle Nos. 0.60 10 Nos. 0.60 10 Nos. 

Machinery & Equipment - -  - - - 

i)Laboratory Equipment Unit 10.00 1 Unit 10.00 1 Unit 

ii)Honey Processing Equipment Unit 110.00 1 Unit 109.52 1 Unit 

Training Equipment: - - - - - 

i) Operation of Training Lot 7.00 Lot 6.69 Lot 

ii)Tools for Entrepreneurs  Lot 55.00 Lot 51.71 Lot 

Computer and accessories  - - - - - 

i)Desktop Computer sets  0.80 2 sets 0.80 2 sets 

ii)Printer nos. 0.60 2nos. 0.00 2nos. 

iii)Laptop  nos 2.00 2 nos 2.00 2 nos 

Office Equipment: - - - - - 

i)Photocopier nos 1.08 1 nos 1.08 1 nos 

ii)Cell phone nos 1.00 10 nos 0.20 2 nos 

iii)Multimedia Projector nos 1.53 1 nos 1.53 1 nos 

iv)Slide/Visual  Projector nos 0.35 1 nos 0.35 1 nos 

Furniture and Fixture  Lot 25.00 Lot 10.38 Lot 
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অল্পঙ্গর নাম 

(টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী) 

একক টিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা বাস্তব অগ্রগদ্ধত 

আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক বাস্তব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

Others LS 5.00 LS 3.79 LS 

Sub-Total (Acquisition of Assests)  234.80  224.41  

Construction  works of Honey 

Processing Plant in specialized  

building 

sqm. 157.00 405 sqm. 157.00 405 sqm. 

Misc, Capital Expenditure 

(Revolving  Fund)  

nos. 200.00 800Nos. 200.00 800 Nos. 

Sub Total ( Capital Component) - 591.80 - 581.41 - 

Total ( Revenue+Capital) - 1091.12 - 1064.30 - 

Capital Block Allocation & Misc, 

Capital Expenditure 

- - - - - 

i)   Physical contingency  - - - - - 

ii)  Price contingency  

(% on total Project cost excluding 

(Revolving  Fund)  

1% 8.88 - - - 

Grant Total: - 1100.00 - 1064.30 - 

 

৮। কাজ অসোপ্ত র্াকদল তার কারে :   

আদলােয প্রকদল্পর আওতায় সব কাজ সম্পাদেত হদয়দছ। মকদ্ধমকযািস ও মমদ্ধিদ্ধসন বাবদ ২.০০ িক্ষ োকা বরাে 

থাকল্পিও তার প্রল্পয়াজন পল্পড়দ্ধন। এ িাড়া পরামশ বল্পকর প্রল্পয়াজন না হওয়ায় স্থানীয় পরামশ বক োল্পত ৫.০০ িক্ষ োকা অব্যদ্ধয়ত 

রল্পয়ল্পি। 

 
৯।  সািারে ির্ থদবক্ষে :  

৯.১। প্রকদল্পর িটভূদে :  

 

দ্ধবদ্ধসল্পকর অিীল্পন আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্তর দ্ধভদ্ধত্তল্পত মদশব্যাপী মমৌচাষ উ্নয়য়ন কার্ বক্রম ত্বরাদ্ধিত করা ও সম্প্রসারল্পণর মাধ্যল্পম 

পদ্ধরল্পবশবান্ধব উপাল্পয় মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর মাধ্যল্পম আয় বৃদ্ধি কল্পর দাদ্ধরদ্র্য দ্ধনরসন, পু ুঁদ্ধজর মর্াগান এবিং মদল্পশর 

কৃদ্ধষর ফ্ি ও ফ্সল্পির উৎপাদন বৃদ্ধির িক্ষযমাত্রা অনায়াল্পস অজবন সম্ভব হয়, র্া অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত কাদ্ধিত অবদান রােল্পত 

সক্ষম হল্পত পাল্পর। সরকাল্পরর উ্নয়য়ন িক্ষযমাত্রা অজবল্পনর দ্ধনদ্ধমত্ত পদ্ধরল্পবশবান্ধব অবকাঠাল্পমার মাধ্যল্পম দাদ্ধরদ্র্য দ্ধবল্পমাচল্পনর উপর 

গুরুত্ব আল্পরাপ করা হল্পয়ল্পি। দ্ধনরবদ্ধি্নয় মমৌ-সম্পল্পদর উ্নয়য়ন এবিং মধু উৎপাদন উপল্পর্াগী গাি-গািাদ্ধি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যল্পম 

এ িক্ষযমাত্রা অজবল্পন দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয়র দ্ধবদ্ধসল্পকর অিীল্পন ‘আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন প্রকে’ শীষ বক 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

 

৯.২। প্রকল্পের উল্পেশ্য :  

 দশটি উপকূিীয় মজিায় পরীক্ষামূিক কার্ বক্রম পদ্ধরচািনাসহ মমৌ-সম্পদ ও মমৌ-প্ল্ান্ট স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম মমৌচাল্পষর 

উ্নয়য়ন; 

 উপযুক্ত পরাগায়ন প্রদ্ধক্রয়া ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম কৃদ্ধষ উৎপাদন বৃদ্ধি এবিং আধুদ্ধনক প্রদ্ধক্রয়া ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম মদল্পশ মধু 

ও মধুজাত োল্পের ঘােদ্ধতপূরণ; 

 আধুদ্ধনক মমৌচাষ প্রযুু্দ্ধক্ত প্রচিল্পনর মাধ্যল্পম গুনগত মানসম্প্নয় মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি এবিং জাতীয় চাদ্ধহদা পূরণ; 

 মমৌ-উল্পোক্তা সৃদ্ধির িল্পক্ষয ৬০০০ জনল্পক আধুদ্ধনক মমৌচাল্পষর উপর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান এবিং 

 মমৌচাষীল্পদর দাদ্ধরদ্র্য দূরীকরণ ও আথ ব সামাদ্ধজক অবস্থার উ্নয়য়ন এবিং ১২,০০০ ব্যাদ্ধক্তর কম বসিংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি। 
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৯.৩।  প্রকল্প অনুদোেন সংক্রান্ত তথ্য :  

 

আল্পিাচয প্রকেটি জুিাই ২০১২ - জুন ২০১৭ মময়াল্পদ ৯৩৬.০০ িক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধিত ব্যল্পয় বাস্তবায়ল্পনর িল্পক্ষয দ্ধবগত 

১৭/০৬/২০১২ তাদ্ধরল্পে অনুল্পমাদ্ধদত হয়। মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন এবিং োবল্পরেদ্ধর মমদ্ধশনারীর জন্য অদ্ধতদ্ধরক্ত ব্যয় সিংস্থান, 

ঘূন বায়মান তহদ্ধবল্পির জন্য অপাল্পরশন ম্যানুয়াি এবিং প্রকে মময়াদ মশল্পষ মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যান্টটি ব্যবহার সিংক্রান্ত অপাল্পরশন 

ম্যানুয়াি প্রস্তুত করার কাজ অন্তর্ভ বদ্ধক্তর কারল্পণ ১১০০.০০ িক্ষ োকা ব্যল্পয় জুিাই ২০১২ মথল্পক জুন ২০১৮ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর 

জন্য প্রকল্পের ১ম সিংল্পশািন ১১-০৯-২০১৭ তাদ্ধরল্পে মাননীয় পদ্ধরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুল্পমাদ্ধদত হয়। পরবতীল্পত প্ল্যান্ট র্ন্ত্রপাদ্ধত 

সিংগ্রহ ও স্থাপল্পনর কাল্পজ দ্ধবিম্ব হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক প্রথল্পম ০৬ মাস এবিং পল্পর আল্পরা ০৬ মাস বৃদ্ধি কল্পর প্রকল্পের 

বাস্তবায়ন মময়াদ জুিাই ২০১২ মথল্পক জুন ২০১৯ পর্ বন্ত করা হয়। 

 

৯.৪ প্রকল্প িদরোলক সংক্রান্ত তথ্য : 

 

ক্রঃ 

নিং 

নাম ও পদবী পূণ ব 

কাদ্ধিন 

েন্ড 

কাদ্ধিন 

এল্পকর অদ্ধিক প্রকল্পের 

দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত দ্ধকনা 

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর 

দাদ্ধয়ল্পত্বর মময়াদ 

১। জনাব মমাঃ আদ্ধমনুজ্জামান,   

মজনাল্পরি ম্যাল্পনজার 

দ্ধবদ্ধসক, ঢাকা 

-  না ১৫-০৭-২০১২ হল্পত  

৩০-০৬-২০১৯ 

(পুল্পরা মময়াদ) 

 

১০। প্রকল্পের মূি কার্ বক্রম:  

মেৌচাষ প্রদশক্ষদের োধ্যদে উদযাক্তা উন্নয়ন, েক্ষতা উন্নয়ন প্রদশক্ষে, মেৌমাদ্ধি িালদনর কাদরেদ্ধর দবষদয় ওদরদয়দেশন 

প্রোন, েধু মেলা আদয়াজন, ভ্রাম্যোণ  মেৌখাোর (দব-ফাে থ) প্রেশ থন ও ব্যবস্থািনা, মেৌবাক্স ও মধু দ্ধনষ্কাশন র্ন্ত্র দবতরে, 

মেৌখাোর স্থািন, মেৌমাদ্ধি িালদনর কাদরেরী তথ্য প্রোর, গল্পবষণা, মসদেনার/কনফাদরন্স আদয়াজন এবিং েধু প্রদক্রয়াকরে মকন্দ্র 

স্থািন ইতযাদ্ধদ। 

 

           ১১.০ অথ ব বিরদ্ধভদ্ধত্তক প্রকমের বরাে ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য : 

  

অথ ব বছর সংদশাদিত এদিদি বরাদ্দ আদর্ থক ব্যয় 

মমাে োকা প্র.সা. মমাে োকা প্র.সা. 

২০১১-১২ ১২৩.০০ ১২৩.০০ - ১১৩.৩০ ১১৩.৩০ - 

২০১২-১৩ ৬৫.০০ ৬৫.০০ - ৬২.৫০৫ ৬২.৫০৫ - 

২০১৩-১৪ ১২০.০০ ১২০.০০ - ১১৮.৬৩৬ ১১৮.৬৩৬ - 

২০১৪-১৫ ৬২.০০ ৬২.০০ - ৫৮.৯৩৮ ৫৮.৯৩৮ - 

২০১৫-১৬ ৩২৩.০০ ৩২৩.০০ - ১২৯.৭৬৮ ১২৯.৭৬৮ - 

২০১৬-১৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ২৮৪.৭৭ ২৮৪.৭৭ - 

২০১৭-১৮ ২২৪.০০ ২২৪.০০ - ২০৬.০০ ২০৬.০০ - 

২০১৮-১৯ ১৯৬.০০ ১৯৬.০০ - ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ - 

মমাে   - ১০৬৪.৩০ ১০৬৪.৩০ - 

 প্রদ্ধতটি অথ ববির মশল্পষ অব্যাদ্ধয়ত অথ ব চািাল্পনর মাধ্যল্পম সরকাল্পরর মকাষাগাল্পর জমা প্রদান করা হল্পয়ল্পি। এতদসিংক্রান্ত 

চািাল্পনর কদ্ধপ র্াচাই কল্পর মদো হল্পয়ল্পি। 
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১২. প্রকদল্পর ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য : 

 

নিং 

 

প্যাল্পকজ 

দিদিদি অনুর্ায়ী 

চুদক্ত মূল্য 

(িক্ষ োকায়) 

 

দ্ধবস্তাদ্ধরত কার্ বাল্পদশ অনুর্ায়ী 

দিদিদি অনুর্ায়ী 

চুদক্ত মশষ হওয়ার 

তাদরখ কাজ শুরুর 

তাদ্ধরে 

কাজ সমাদ্ধপ্তর 

দ্ধদন 

1.  G1- Motor Vehicle     

 Motor Cycle ১৪.৮৪ ৩০-১০-১৩ ১১-০৫-১৫ ৩০.০৬.২০১৫ 

 Bi-cycle ০.৬০ ৩০.০৬.১৪ ১৩.০৬.১৬ ৩০.০৬.২০১৬ 

২. G2- Machinery & 

Equipment 

    

 Laboratory Equipment ১০.০০ ০২.১০.২০১৮ ৩০.০৬.১৯ ৩০.০৬.২০১৮ 

৩ Honey processing 

Equipment 

১১০.০০ ০২.১০.২০১৮ ৩০.০৬.১৯ ৩০.০৬.২০১৮ 

৪ G3 Training equipment ৬২.০০ ১০-০২-১৭ ১০-০২-১৭ ৩০.০৬.২০১৭ 

৫ G4 Computer  accessories ২.৮০ ১০-০২-১৩ ১০-০২-১৩ ৩০.০৬.২০১৩ 

৬. G 5 Office Equipment ৩.৯৬ ১৫-০১-১৪ ১৩-০১-১৪ ৩০.০৬.২০১৪ 

৭. W1 Construction works of 

Honey processing Plant in 

specialized building 

১৫৭.০০ ২৩.০২.১৮ ৩১.১২.১৮ ৩০.০৬.২০১৮ 

 

১৩.১  প্রকদল্পর উদদ্দশ্য ও অজথন : 

(দ্ধপদ্ধসআর অনুর্ায়ী) 

উল্পেশ্য অজবন 

দশটি উপকূিীয় মজিায় পরীক্ষামূিক কার্ বক্রম 

পদ্ধরচািনাসহ মমৌ সম্পদ ও মমৌ প্ল্ান্ট 

ব্যবস্থাপনার মাধ্যল্পম মমৌচাল্পষর উ্নয়য়ন; 

দশটি উপকূিীয় মজিাসহ সারা মদল্পশ সািারণ জনগণ/ স্কুি-কল্পিল্পজর দ্ধশক্ষাথী 

/ কৃদ্ধষ সম্প্রসারণ দ্ধবভাল্পগর মাঠ পর্ বাল্পর়্ের কমী এবিং সামাদ্ধজক প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর 

সদস্যসহ মমাে ৪০০০ জন  মমৌমাদ্ধি পািল্পনর প্রযুদ্ধক্তগত জ্ঞান সম্পল্পকব অবগত 

হল্পয়ল্পি। এর মাধ্যল্পম জনসািারল্পণর একটি অিংশল্পক মদল্পশ মমৌ-সম্পদ এবিং মমৌ-

উদ্ধিদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যল্পম মমৌচাল্পষর জন্য উদ্বুি করা হর়্ে। 

উপযুক্ত পরাগায়ন প্রদ্ধক্রয়া ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম 

কৃদ্ধষ উৎপাদন বৃদ্ধি এবিং আধুদ্ধনক প্রদ্ধক্রয়া 

ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম মদল্পশর মধু ও মধুজাত 

োল্পের ঘােদ্ধতপূরণ; 

মমৌমাদ্ধি হ'ি ৮০% পরাগবাহী উৎস। প্রার়্ে ৭০০০ মমৌমাদ্ধি পািনকারী দ্ধবদ্ধভ্নয় 

কৃদ্ধষ জদ্ধমল্পত মর্মন: সদ্ধরষা, দ্ধিচু বাগান, দ্ধজরা ও কাল্পিাদ্ধজরা, দ্ধতি/দ্ধতদ্ধষ 

মক্ষত এবিং সুন্দরবন অঞ্চল্পি মমাবাইি মমৌ-োমার এর মাধ্যল্পম মধু সিংগ্রহ 

করল্পিন। এই প্রকল্পের প্রতযক্ষ/ পল্পরাক্ষ প্রভাল্পব কৃদ্ধষল্পক্ষল্পত্রর উৎপাদন দ্ধদন দ্ধদন 

বাি়েল্পি।  

আধুদ্ধনক মমৌ চাষ প্রযুু্দ্ধক্ত প্রচিল্পনর মাধ্যল্পম 

গুনগত মানসম্প্নয় মধু উৎপাদন বৃদ্ধি এবিং 

জাতীয় চাদ্ধহদা পূরণ; 

২০১৪-১৫ সাল্পির মবস িাইন সমীক্ষার প্রদ্ধতল্পবদল্পন মদো র্ায় মর্, ২০১২-২০১৩ 

মমৌসুল্পম মদল্পশ মমাে মধু উৎপাদন হল্পয়দ্ধিল্পিা মাত্র ২০০০ মম.েন.। তল্পব মদো 

মগল্পি মর্ ২০১৮-২০১৯ মমৌসুল্পম মধু উৎপাদন বৃদ্ধি মিদয় হল্পয়ল্পি ১০০০০০ 

মম.েন র্া প্রকল্পের ইদ্ধতবাচক প্রভাবল্পক দ্ধনল্পদ বশ কল্পর । 

মমৌ উল্পোক্তা উ্নয়য়ল্পনর িল্পক্ষয ৬০০০ জনল্পক 

আধুদ্ধনক মমৌচাষ প্রণািীর উপর প্রদ্ধশক্ষণ এবিং 

৬০০০ জন পুরুষ ও মদ্ধহিা আধুদনক মেৌোষ প্রোলীর উির প্রদ্ধশক্ষণপ্রাপ্ত 

হল্পয়ল্পিন। 

মমৌ চাষীল্পদর দাদ্ধরদ্র্ দূরীকরণ ও আথ ব সামাদ্ধজক 

অবস্থার উ্নয়য়ন এবিং ১২০০০ জল্পনর 

কম বসিংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি। 

প্রকল্পের আওতায় ৬০০০ মমৌমাদ্ধি পািন ইউদ্ধনে প্রদ্ধতষ্ঠা করা হর়্ে এবিং 

১২,০০০  কে থসংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি হদয়দছ। 
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১৩.২ উল্পেশ্য অদ্ধজবত না হল্পয় থাকল্পি তার কারণ:  প্রল্পর্াজয নয়। 

১৪.০ অদ্ধিে সিংক্রান্ত:   

দ্ধপদ্ধসআর পর্ বাল্পিাচনায় মদো র্ায় মর্, প্রকল্পের অভযন্তরীণ অদ্ধিে করা হয়দ্ধন। তল্পব ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবিং 

২০১৭-১৮ অথ ববিল্পরর কার্ বক্রল্পমর উপর বাদ্ধহযক অদ্ধিে সম্প্নয় করা হল্পয়ল্পি, র্াল্পত সব বল্পমাে ০৮টি অদ্ধিে আপদ্ধত্ত উত্থাপন করা 

হয়। আপদ্ধত্তসমূহ এেন পর্ বন্ত অদ্ধনষ্প্নয় অবস্থায় রল্পয়ল্পি।  

১৫.০ প্রকে পদ্ধরদশ বনঃ  

 ১৫.১ “আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন (১ম সিংল্পশাদ্ধিত)” শীষ বক প্রকল্পের আওতায় মধু প্রদ্ধক্রয়াকরণ প্ল্যাল্পন্টর 

জন্য দ্ধনি বাদ্ধরত িামরাই দ্ধবদ্ধসক নগরীর দ্ধনদ্ধদ বি প্রকে এিাকা র্থার্থ স্বাস্থযদ্ধবদ্ধি প্রদ্ধতপািন কল্পর ০৩-০৯-২০২০ তাদ্ধরল্পে 

সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ বন করা হয়। পদ্ধরদশ বনকাল্পি প্রকে পদ্ধরচািকসহ প্রকল্পের অন্যান্য কম বকতবাবৃন্দ উপদ্ধস্থত মথল্পক সহল্পর্াদ্ধগতা 

প্রদান কল্পরন। মমৌ-প্ল্ান্ট ভবন দ্ধনম বাল্পণর জন্য িামরাই দ্ধবদ্ধসক দ্ধশে নগরীর দ্ধনকে মথল্পক প্ল্ে বরাে দ্ধনল্পয় ৪০৫ বগ বদ্ধমোর বা 

৪৩৫৭ বগ বফুে আয়তল্পনর প্ল্ান্ট ভবন দ্ধনম বাণ করা হল্পয়ল্পি। পদ্ধরদশ বনকাল্পি মদো র্ায় মর্,  মধু প্রল্পসদ্ধসিং প্ল্যান্টটি সচি রল্পয়ল্পি। 

কাঁচা মধু সিংগ্রহ কল্পর মান দ্ধনয়ন্ত্রল্পণর মাধ্যল্পম মধু প্রদ্ধক্রয়াজাত করা হল্পি। মদল্পশর দ্ধবদ্ধভ্নয় এিাকা মথল্পক মমৌচাষীরা তাল্পদর 

উৎপাদ্ধদত মধু 

 

দ্ধনল্পয় এল্পস অত্র প্ল্যাল্পন্ট প্রদ্ধক্রয়াজাত করল্পিন। এটি দ্ধনয়দ্ধমতভাল্পব চালু মরল্পে মসবা প্রদান করল্পি এর দ্ধনম বাণ ব্যয় দ্রুত উল্পঠ আসল্পব 

এবিং দ্ধবদ্ধসল্পকর রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুল্পর্াগ ততদ্ধর হল্পব। 

 

১৫.২  পদ্ধরদশ বনকাল্পি দুইজন স্থানীয় উপকারল্পভাগী মমৌচাষীর সাল্পথ কথা হয়। দুজনই এই প্রকল্পের আওতায় মমৌচাল্পষর প্রদ্ধশক্ষণ 

দ্ধনল্পয়ল্পিন বল্পি জানান। তারা আরও জানান, সরকাদ্ধর উল্পোল্পগ স্থাদ্ধপত এই প্ল্যাল্পন্ট মধু প্রল্পসদ্ধসিং কল্পর বাজারজাত করায় 

তুিনামূিকভাল্পব ভাি দাম পাওয়া র্াল্পি। এোল্পন দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত পদ্ধরল্পবল্পশ স্বাস্থযসম্মত উপাল্পয় মধু প্রদ্ধক্রয়া করা হল্পি। তল্পব এই 

প্ল্যাল্পন্টর উৎপাদন ক্ষমতা সীদ্ধমত, তাই প্রদ্ধক্রয়াজাতকরল্পণর কাল্পজ সময় মবদ্ধশ িাল্পগ। এোনকার প্রদ্ধক্রয়াজাত মধুর মান ভাি 

হওয়ায় উল্পোক্তাল্পদর মল্পধ্য এই প্ল্যান্ট ব্যবহাল্পর চাদ্ধহদা ব্যাপক। এোল্পন আল্পরা মবদ্ধশ উৎপাদন ক্ষমতার প্রল্পসদ্ধসিং প্ল্যান্ট স্থাপন 

করা মর্ল্পত পাল্পর। উল্পেখ্য, প্ল্াল্পন্টর তদদ্ধনক মধু প্রদ্ধক্রয়াজাতকরণ ক্ষমতা সল্পব বাচ্চ ৬০০ মকদ্ধজ।  

 

১৬.০ প্রকল্পের অন্যান্য কার্ বাবদ্ধিঃ  

 

১৬.১ ‘আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত প্রল্পয়াল্পগর মাধ্যল্পম মমৌচাষ উ্নয়য়ন (১ম সিংল্পশাদ্ধিত)’ শীষ বক প্রকল্পের আওতায় মমৌোমাদ্ধরল্পদর আদ্ধথ বক 

সহায়তা প্রদাল্পনর জন্য দুই মকাটি োকার একটি আবতবক ঋণ তহদ্ধবল্পির সিংস্থান দ্ধিি। সম্ভাবনাময় উল্পোক্তাল্পদরল্পক প্রদ্ধশক্ষল্পণর 

  

 প্রকল্পের আওতায় স্থাদ্ধপত মধু প্রল্পসদ্ধসিং প্ল্যাল্পন্টর দ্ধচত্র। 
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পাশাপাদ্ধশ প্রাথদ্ধমক ভাল্পব োমার পদ্ধরচািনা করার জন্য ৯% সরি সুল্পদ ঋণ প্রদান করা হল্পি। প্রকে চিাকািীন জদ্ধরল্পপর 

মাধ্যল্পম প্রাপ্ত তথ্যাদ্ধদ দ্ধবল্পেষল্পণ মদো র্ায় মর্, শতকরা ৪৯ শতািংশ োমাদ্ধর দ্ধবদ্ধসক মথল্পক ঋণ গ্রহণ কল্পরল্পিন এবিং তাল্পদর ৭৮ 

শতািংশই দ্ধনয়দ্ধমত ঋল্পণর দ্ধকদ্ধস্ত পদ্ধরল্পশাি কল্পরল্পিন ও করল্পিন।  

১৬.২ প্রকে পদ্ধরচািক জানান মর্, মমৌপািল্পন সািারণ ও কাদ্ধরগদ্ধর উ্নয়য়ল্পনর জন্য ২০০০ জন, দ্ধবেমান উল্পোক্তাল্পদর ২০০০ 

জন, ২০০০ জন মমৌয়ািল্পক দক্ষতা উ্নয়য়ন প্রদ্ধশক্ষণ, মমৌচাষ সম্প্রসারল্পণর িল্পক্ষয সরকাদ্ধর, মবসরকাদ্ধর ব্যদ্ধক্ত ও প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর 

৬০০০ জনল্পক ওদ্ধরল্পয়ল্পন্টশন প্রদান, নতুন প্রদ্ধশক্ষণপ্রাপ্ত উল্পোক্তাল্পদর ২০০০টি মমৌ-বাক্স এবিং ২০০টি মধু দ্ধনষ্কাশন র্ন্ত্র প্রদান করা 

হল্পয়ল্পি। এ িাড়া ৬টি মধু মমিা আল্পয়াজন করা হল্পয়ল্পি।  

১৬.৩ মবসরকাদ্ধর উল্পোল্পগ ২৫০০টি মমৌ-োমার স্থাপন, ১০০টি ভ্রাম্যমাণ মমৌ-োমার পদ্ধরচািনা, ৯টি মসদ্ধমনার, ২টি গল্পবষণা, 

মরদ্ধিও/টিদ্ধভ ও সিংবাদপল্পত্র মমৌপািল্পনর ১০০টি কাদ্ধরগদ্ধর তথ্য প্রচার ইতযাদ্ধদ কার্ বক্রম পদ্ধরচািনা করা হল্পয়ল্পি এবিং তাল্পত প্রায় 

১২০০০ জল্পনর কম বসিংস্থান সৃদ্ধি হল্পয়ল্পি।  প্রকে কার্ বািয় হল্পত মসদ্ধমনার ও ওয়াকবশপ আল্পয়াজল্পনর তথ্য এবিং ২টি গল্পবষণার 

প্রদ্ধতল্পবদন পাওয়া মগল্পি। এিাড়াও প্রকে মময়াল্পদ সম্প্নয় মধ্যল্পময়াদ্ধদ মূোয়ন ও প্রভাব মূোয়ন সমীক্ষার প্রদ্ধতল্পবদন র্াচাই কল্পর 

উপযু বক্ত তথ্যাদ্ধদর সতযতা পাওয়া মগল্পি। 

  

মমৌচাষ প্রদ্ধশক্ষণ ও মমিায় প্রদদ্ধশ বত মধু  (িদ্ধব প্রকে কার্ বািয় হল্পত প্রাপ্ত) 

 

১৬.৪ মমৌবাক্স ও মধুসহ চিাচল্পির সমল্পয় পদ্ধথমল্পধ্য র্াল্পত মকান অসুদ্ধবিার সমু্মেীন না হল্পত হয় মসজন্য মমৌচাদ্ধষল্পদরল্পক দ্ধবদ্ধসক 

মথল্পক আইদ্ধি কাি ব প্রদান করা হল্পি। মধুর গুণাগুন ও মমৌচাষ উ্নয়য়ল্পনর অথ বননদ্ধতক গুরুত্ব দ্ধবষল্পয় দ্ধবশ্বদ্ধবোিয় পর্ বাল্পয়র সিংদ্ধেি 

দ্ধবল্পশষজ্ঞ, কৃদ্ধষ সম্প্রসারণ অদ্ধিদপ্তর এবিং দ্ধপ্রন্ট ও ইল্পিকিদ্ধনক দ্ধমদ্ধিয়ার ব্যদ্ধক্তবগ ব সমিল্পয় পুল্পরা প্রকে মময়াল্পদ ৬টি কম বশািার 

আল্পয়াজন করা হল্পয়ল্পি।  

 

১৭.০ পর্ ববল্পক্ষণঃ 

 

অদ্ধিকািংশ প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রমসমূহ সমগ্র মদশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হল্পয়ল্পি। প্রকে কার্ বািল্পয় এতদসিংক্রান্ত কার্ বক্রল্পমর 

দাদ্ধিদ্ধিক প্রমাণাদ্ধদ রল্পয়ল্পি। দ্ধবভাগীয় ও মজিা পর্ বাল্পয় ২০১৩ হল্পত ২০১৭ সাি পর্ বন্ত দ্ধবদ্ধভ্নয়  সমল্পয় দক্ষতা উ্নয়য়ন প্রদ্ধশক্ষণ, 

ওদ্ধরল্পয়ল্পন্টশন, মমৌবাক্স ও মধু দ্ধনষ্কাশন র্ন্ত্র দ্ধবতরণ ইতযাদ্ধদ কার্ বক্রম বাস্তবায়ন করা হল্পয়ল্পি। প্রকে সমাদ্ধপ্তর প্রায় বিরোল্পনক পর 

সকি কার্ বক্রম বাস্তল্পব র্াচাই করা সম্ভবপর নয়। দ্ধপদ্ধসআর, পদ্ধরদশ বন, প্রাপ্ত নদ্ধথ ও প্রাসদ্ধঙ্গক তথ্য উপাত্ত দ্ধবল্পেষল্পণর দ্ধভদ্ধত্তল্পত 

কদ্ধতপয় পর্ বল্পবক্ষণ দ্ধনল্পচ তুল্পি িরা হি; 

 

১৭.১  প্রকেটি জুিাই ২০১২ হত জুন ২০১৭ মময়াল্পদ ৯৩৬.০০ িক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধিত ব্যল্পয় বাস্তবায়ল্পনর িল্পক্ষয গৃহীত হয়। এরপর 
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একবার সিংল্পশািল্পনর ফ্ল্পি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১২৮.৩০ িক্ষ োকা। এিাড়া দুইবার মময়াদবৃদ্ধি করা হয়। এর অদ্ধতক্রান্ত ব্যয় 

১৩.৭১% এবিং অদ্ধতক্রান্ত সময় ৪০%। বারবার সিংল্পশািল্পনর প্রবণতা মরািকল্পে সুদ্ধনদ্ধদ বি কম বপদ্ধরকেনা প্রণয়ন কল্পর 

দ্ধনি বাদ্ধরত সমল্পয়র মল্পধ্য বাস্তবায়ল্পন দ্ধবদ্ধসক এবিং দ্ধশে মন্ত্রণািয় হল্পত কার্ বকর পদল্পক্ষপ গ্রহণ করা প্রল্পয়াজন দ্ধিি। 

  

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় মকদেকযালস ও মেদিদসন বাবে ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ র্াকদলও তার প্রদয়াজন িদড়দন। এছাড়া 

িরােশ থদকর প্রদয়াজন না হওয়ায় স্থানীয় িরােশ থক খাদত ৫.০০ লক্ষ টাকা অব্যদয়ত রদয়দছ। র্দ্ধদ মকদ্ধমকযািস ও 

মমদ্ধিদ্ধসন এবিং স্থানীয় পরামশ বল্পকর প্রল্পয়াজন না থাল্পক তা প্রকল্পে অন্তর্ভ বক্ত করার আবশ্যকতা দ্ধক? এমনদ্ধক প্রকল্পের ১ম 

সিংল্পশািল্পনর সময়ও এ অপ্রল্পয়াজনীয় দ্ধবষয়গুল্পিা বাদ মদয়া মর্ত। এদ্ধবষল্পয় মন্ত্রণািয় ও সিংদ্ধেি সিংস্থার আল্পরা র্ত্নবান 

হওয়া প্রল্পয়াজন দ্ধিল্পিা। 

 

১৭.৩ দ্ধবগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ এবিং ২০১৭-১৮ অথ ববিল্পরর অদ্ধিে কার্ বক্রল্পম ০৮টি আপদ্ধত্ত উত্থাপন করা 

হল্পয়ল্পি।  

 

১৭.৪  প্রকল্পে প্রদ্ধশক্ষণ প্রাপ্তল্পদর তথ্যাদ্ধদ থাকল্পিও কতজন মকাথায় কম বরত রল্পয়ল্পি তার পূণ বাঙ্গ িাো মবইজ মনই। এর মাধ্যল্পম 

প্রকল্পের মূি উল্পেশ্য কতটুকু অদ্ধজবত হল্পয়ল্পি তার সম্পল্পকব দ্ধনভ বরল্পর্াগ্য তথ্য উপাত্ত তুল্পি িরা সম্ভব হল্পিনা। 

 

১৭.৫  আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্তদ্ধভদ্ধত্তক মমৌচাষ কার্ বক্রমল্পক মেকসই (Sustainable) করার িল্পক্ষয দ্ধবদ্ধসল্পকর রাজস্ব োতর্ভক্ত কম বসূদ্ধচর 

আওতায় মমৌচাষ সিংদ্ধেি কার্ বক্রম মজারদার করা ও অব্যাহত রাোর দ্ধক উল্পোগ মনয়া হল্পয়ল্পি -তা স্পি নয়। 

 

১৭.৬ এই প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রদ্ধশক্ষণ ও অন্যান্য মসবাসমূহ প্রকে মশল্পষ অব্যাহত রাোর দ্ধবষল্পয় কার্ বকর পদল্পক্ষপ গ্রহণ 

করা প্রল্পয়াজন। আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্তর মাধ্যল্পম মধু প্রদ্ধক্রয়াকরল্পণ মমৌচাষ প্রকে মথল্পক অদ্ধজবত জ্ঞান ও অদ্ধভজ্ঞতা মজিা পর্ বাল্পয় 

দ্ধকভাল্পব অব্যাহত রাো মর্ল্পত পাল্পর –তা স্পি নয়। 

 

১৭.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদ্ধদত মধ্যল্পময়াদী মূোয়ন এবিং জদ্ধরল্পপ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রম, আবতবক ঋণ, 

পরামশ ব ও প্রযুদ্ধক্তগত সহায়তা কার্ বক্রল্পমর প্রল্পয়াজনীয়তা উল্পঠ এল্পসল্পি। এ দ্ধবষল্পয় অদ্ধিকতর দ্ধনি মবজড্ স্টাদ্ধি ও গল্পবষণা 

প্রল্পয়াজন। 

 

১৮.০ সুপাদ্ধরশ: 

 

১৮.১ বার বার প্রকে সিংল্পশািন ও মময়াদবৃদ্ধি প্রকে ব্যবস্থাপনায় দুব বিতার পদ্ধরচায়ক।  এল্পত প্রকল্পের সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি 

পায়। সুতরািং প্রকল্প সংদিিদের দনয়দেত প্রকল্প ব্যবস্থািনা, ক্রয় ব্যবস্থািনা ইতযাদে দবষদয় প্রদশদক্ষত করার দনদেি 

উদযাে গ্রহে করল্পত হল্পব; 

  

১৮.২ সঠিকভাল্পব সম্ভাব্যতা র্াচাইপূব বক প্রকল্পের অঙ্গসমূহ দ্ধনব বাচন করা উদ্ধচত, র্াল্পত মকান অপ্রল্পয়াজনীয় দ্ধবষয় যুক্ত না হয় 

এবিং প্রল্পয়াজনীয় অঙ্গ বাদ না পল্পড়। ভদ্ধবষ্যল্পত র্থার্থ সম্ভাব্যতা র্াচাইপূব বক প্রকে গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

 

১৮.৩ উত্থাদ্ধপত অদ্ধিে আপদ্ধত্তসমূহ দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত কল্পর আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব; 

 

১৮.৪ প্রদ্ধশক্ষণ সিংক্রান্ত প্রকল্পে একটি পূণ বাঙ্গ ও শদ্ধক্তশািী িাোল্পবজ গল্পড় মতািা দরকার। এজন্য অনিাইন/সফ্েওয়যারদ্ধভদ্ধত্তক 

িাোল্পবজ গল্পড় মতািার দ্ধবষয়টি দ্ধবল্পবচনা করা মর্ল্পত পাল্পর; 

 

১৮.৪ আধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্তদ্ধভদ্ধত্তক মমৌচাষ উ্নয়য়ল্পনর দ্ধনদ্ধমত্ত প্রকল্পের কার্ বক্রমল্পক মেকসই (Sustainable) করার িল্পক্ষয দ্ধবদ্ধসল্পকর 

রাজস্ব োতর্ভক্ত দ্ধবদ্ধভ্নয় প্রদ্ধশক্ষণ ও দক্ষতা উ্নয়য়ন কম বসূদ্ধচর আওতায় মমৌচাষ সিংদ্ধেি কার্ বক্রম অব্যাহত রাোর উল্পোগ 

গ্রহণ করা মর্ল্পত পাল্পর; 

 

১৮.৫ দ্ধবদ্ধসল্পকর ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশল্পের উ্নয়য়ন ও সম্প্রসারণমূিক কার্ বক্রল্পমর সাল্পথ মমৌচাষ তদারদ্ধক ও মদ্ধনেদ্ধরিং কার্ বক্রল্পমর 

মাধ্যল্পম মমৌচাষল্পক মেকসই করার উল্পোগ গ্রহণ করা মর্ল্পত পাল্পর। দ্ধবদ্ধসল্পকর মজিা দ্ধশে সহায়ক মকল্পের মাধ্যল্পম মদল্পশ 

মমৌচাষ সিংদ্ধেি কার্ বক্রম পদ্ধরচািনা করার িল্পক্ষয মজিা পর্ বাল্পয়র কার্ বািল্পয়র একজন কম বকতবা দ্ধনদ্ধদ বি করা মর্ল্পত পাল্পর; 
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১৮.৬ প্রদ্ধশক্ষণ, কম বশািা, গল্পবষণা, মমৌল্পমিা আল্পয়াজন, আবতবক ঋণদ্ধবতরণসহ অন্যান্য কার্ বক্রল্পমর তুিনামূিক দ্ধবল্পেষণ কল্পর 

দ্ধবদ্ধসকল্পক দীঘ বল্পময়াদী পদ্ধরকেনা গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

 

১৮.৭ উপল্পরাক্ত সুপাদ্ধরশ/মতামল্পতর আল্পিাল্পক সিংদ্ধেি কর্তবপক্ষ কর্তবক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পর ০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য 

আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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সব বজনীন আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ ততদ্ধর কার্ বক্রল্পমর মাধ্যল্পম আল্পয়াদ্ধিন ঘােদ্ধত পূরণ (৩য় পর্ বায়) িীর্ ষক প্রকল্পল্পর  

সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন প্রদ্ধতল্পবদন 

(সোপ্ত: দিদসম্বর ২০১৮) 

 
১। প্রকল্পের নাম  : 

সব বজনীন আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ ততদ্ধর কার্ বক্রল্পমর মাধ্যল্পম আল্পয়াদ্ধিন ঘােদ্ধত 

পূরণ (৩য় পর্ বায়) 

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : বািংিাল্পদশ ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশে কল্পপ বাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসক) 

৩। প্রশাসদনক েন্ত্রোলয়/ দবিাে  : দ্ধশে মন্ত্রণািয়। 

৪। প্রকদল্পর অবস্থান  : প্রিান কার্ থালয় ঢাকাসহ ০৮টি মজানাল কার্ থালয় র্র্া (ঢাকা, নারায়নেঞ্জ, 

োঁেপুর, েট্টগ্রাে, িটিয়া, কক্সবাজার, খুলনা ও ঝালকাঠি) 

৫। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাি ও ব্যয়  :  

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

 (প্রঃসাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অদ্ধতদ্ধরক্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত সময় 

(মূি বাস্তবায়ন 

কাল্পির %) 
মূি 

 

সিংল্পশাদ্ধিত 

 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭১০০.০০ 

(২৪৯২.৩৪) 

৭৭২০.০০ 

(২৭২০.৬৩) 

৭৬৩৬.৮৪ 

(২৬৫০.৩০) 

জুিাই 

২০১১ হল্পত 

জুন ২০১৬ 

জুিাই ২০১১ 

হল্পত দ্ধিল্পসম্বর 

২০১৮ 

জুিাই ২০১১ 

হল্পত দ্ধিল্পসম্বর 

২০১৮ 

৫৩৬.৮৪ 

(৭.৫৬%) 

২ বির ৬ মাস 

(৫০%) 

 প্রকল্পের তবল্পদদ্ধশক অথ বায়ন: Unicef, MI(NI) এবং GAIN এর অনুোন (GRANT)।  

৬।  সািারে ির্ থদবক্ষে :  

৬.১। প্রকদল্পর িটভূদে : আদশর েশদকর পূদব থ বাংলাদেদশ আদয়াদিন অিাবজদনত সেস্যাবলী প্রকট আকার িারে কদরদছল। 

আদয়াদিন নােক পূদি উৎিােদনর অিাদব েলেণ্ড, বােনত্ব, শারীদরক ও োনদসক প্রদতবন্ধী, অকাল েি থিাত ও অপুদিহীনতা 

সেস্যা প্রকট আকার িারে কদর। জনেদনর েদধ্য েীর্ থ সেয় িদর দবরাজোন পূদিহীনতা োনুদষর শাদররীক ও োনদসক 

দবকাশদক বািাগ্রস্থ কদর, দবদশষ কদর োনুদষর মেিা ও সৃজনশীলতার দবকাদশর িদর্ সবদেদয় বড় অন্তরায় হদে এই 

পুদিহীনতা। মেদশ বতথোদন মর্সব পুদি সহায়তা কার্ থক্রে োলু আদছ তার েদধ্য অন্যতে হদে সব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে 

ততদর কার্ থক্রদের োধ্যদে আদয়াদিন র্াটদত পূরে (দসআইদিদি), র্ার শুরু এখন মর্দক প্রায় দতন েশক আদে। েনব মেদহ  

আদয়াদিদনর র্াটদত পূরদের লদক্ষয আদয়াদিন অিাবজদনত মরাে প্রদতদরাি আইন ১৯৮৯ প্রেয়ন পূব থক দশল্প েন্ত্রোলদয়র 

আওতায় দবদসদকর দসআইদিদি প্রকল্প গ্রহে করা হয়। িরবতীদত উক্ত আইদনর দবদিোলা ১৯৯৪ প্রেয়ন করা হয়।  

 

৬.২।  প্রকল্পের উল্পেশ্য :  

 মদল্পশর ৯০% জনগণল্পক পদ্ধরদ্ধমত মাত্রায় আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ প্রাদ্ধপ্ত দ্ধনদ্ধিত করা; 

 আল্পয়াদ্ধিন অভাবজদ্ধনত মরাগসমূহ দ্ধনয়ন্ত্রণ করা; 

 পোদ্ধশয়াম আল্পয়াল্পিে(আল্পয়াদ্ধিন) আমদাদ্ধন সরবরাহ দ্ধনদ্ধিত করা; 

 আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ গ্রহল্পণ জনসল্পচতনতা বৃদ্ধি করা; 

 গুণগতমান সম্প্নয় উ্নয়তমাল্পনর আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ উৎপাদন ও গল্পবষণা কার্ বক্রম গ্রহল্পণ সহায়তা  প্রদান; এবিং 

 সকি পর্ বাল্পয় (উৎপাদন, পাইকারী ও খুচরা দ্ধবদ্ধক্র পর্ বাল্পয়) মদ্ধনেদ্ধরিং কার্ বক্রম দ্ধনদ্ধিত করা। 

 

৭। প্রকল্প অনুদোেন ও সংদশািন:  

 

জাতীয় অথ বননদ্ধতক পদ্ধরষল্পদর দ্ধনব বাহী কদ্ধমটি (একল্পনক) কর্তবক ১৭-০৩-২০১২তাদ্ধরল্পে ৭১০০.০০ িক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয় অনুল্পমাদন িাভ কল্পর। পরবতীল্পত মাননীয় মন্ত্রী পদ্ধরকেনা মন্ত্রণািয় কর্তবক ০৭-০৫-২০১৮ তাদ্ধরল্পে ৭৭২০.০০ 
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িক্ষ োকা প্রাক্কদ্ধিত ব্যল্পয় ২য় সিংল্পশাদিত অনুদোেন লাি কদর।  

 

৮.১  প্রকদল্পর মূল কাজ: 

 মেদশর ৯০% জনেেদক িদরদেত োত্রায় আদয়াদিনযুক্ত লবে প্রাদপ্ত দনদিত করা; 

 জাতীয়, মজলা ও উিদজলা ির্ থাদয় লবে কদেটির সিা, মোবাইল মকাট থ িদরোলনা; 

 আদয়াদিনদবহীন মিাজয লবে উৎিােন, সরবরাহ ও দবক্রয়কারীর দবরুদি আইনানুে ব্যবস্থা গ্রহে; 

 লবে সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থািনা কার্ থক্রে দনদিতকরে; 

 সকল ির্ থাদয় মিাজয ও দশল্প লবে (উৎিােন, িাইকারী ও খুেরা দবদক্র ির্ থাদয়) েদনটদরং কার্ থক্রে দনদিতকরে; 

 আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহার সম্পদকথত সদেতনতামূলক কে থকাণ্ড িদরোলনা; 

 িটাদশয়াে আদয়াদিট (আদয়াদিন) আেোদন ও সরবরাহ দনদিতকরে; 

 মজলা ির্ থাদয় লবে িরীক্ষাোর স্থািদনর োধ্যদে োন দনয়ন্ত্রে দনদিতকরদে প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে; এবং  

 সকল লবে কারখানায় বাধ্যতামূলক লবে িরীক্ষাোর স্থািন ও োন দনয়ন্ত্রে এবং এসআইদি ব্যবহার 

দনদিতকরে। 

 

৮.২ প্রকদল্পর অঙ্গদিদিক বাস্তবায়ন(দিদসআর অনুসাদর): 

                   (লক্ষ টাকায়)  

Items of work  

(as per PP) 

Uni

t  

Target (as per PP) Actual Progress 

Financial  Physical 

(Quantit

y) 

Financial  Phys

ical  

(Qua

ntity

) 

1  2  3  4  5  6 

GOB  PA  Total   GOB  PA  Total  

Pay of Officer  pers  89.70  -  89.70  10  89.70  -  89.70  10 

Pay of 

Establishment  

pers  192.4

1  

-  192.41  30  192.41  -  192.41  30 

House rent 

allowance  

-  154.1

2  

-  154.12  -  154.12  -  154.12  - 

Festival allowance  -  47.16  -  47.16  -  47.16  -  47.16  - 

Medical allowance  -  33.22  -  33.22  -  33.22  -  33.22  - 

Washing allowance  -  0.20  -  0.20  -  0.20  -  0.20  - 

Tiffin allowance  -  5.48  -  5.48  -  5.48  -  5.48  - 

Conveyance  -  6.19  -  6.19  -  6.19  -  6.19  - 

Overtime allowance  -  3.50  -  3.50  -  3.50  -  3.50  - 
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Items of work  

(as per PP) 

Uni

t  

Target (as per PP) Actual Progress 

Financial  Physical 

(Quantit

y) 

Financial  Phys

ical  

(Qua

ntity

) 

1  2  3  4  5  6 

GOB  PA  Total   GOB  PA  Total  

Education allowance  -  11.30  -  11.30  -  11.30  -  11.30  - 

Leverage   4.00  -  4.00  -  4.00  -  4.00  - 

Other allowance  -   -   -   -   - 

Financial benefit  -  87.62  -  87.62  -  87.62  -  87.62  - 

Oters(Deputation,c

harge, Baishakhi 

allowance etc) 

-  21.65  -  21.65 - 21.65  -  21.65  - 

Traveling  -  28.91  -  28.91  L.S  28.91  -  28.91  L.S 

Rented office  nos  136.0

2  

-  136.02  11  133.52  -  133.52  8  

Port charge & 

carrying  

-  63.99  -  63.99  Lot  63.99  -  63.99  Lot 

Others tax  --  -  -  -   -  -   

Postage  -  4.69  -  4.69  Lot  4.69  -  4.69  Lot 

Telephone (land & 

cell)  

-  4.60  -  4.60  Lot  4.40  -  4.40  Lot 

Telex/Fax  -  0.62  -  0.62  Lot  0.62  -  0.62  Lot 

Water  -  5.43  -  5.43  Lot  4.93  -  4.93  Lot 

Electricity  -  10.75  -  10.75  Lot  10.50  -  10.50  Lot 

Gas & Fuel  -  14.38  -  14.38  Lot  13.88  -  13.88  Lot 

Petrol & lubricant  -  26.02  -  26.02  Lot  25.77  -  25.77  Lot 

Printing & 

publication  

-  12.92  -  12.92  Lot  12.92  -  12.92  Lot 

Stationary  -  12.62  -  12.62  Lot  12.62  -  12.62  Lot 
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Items of work  

(as per PP) 

Uni

t  

Target (as per PP) Actual Progress 

Financial  Physical 

(Quantit

y) 

Financial  Phys

ical  

(Qua

ntity

) 

1  2  3  4  5  6 

GOB  PA  Total   GOB  PA  Total  

Research  nos  -  394.4

9  

394.49  3  -  374.4

9  

374.49  2 nos 

Publicity (IEC)  -  -  703.5

7  

703.57  Lot  -  679.2

4  

679.24  Lot 

a) Training  pers  98.00  184.5

4  

282.54  11037  98.00  169.5

4  

267.54  1060

2 

b) Study tour  pers  -  24.00  24.00  30  -  24.00  24.00  10 

Seminar, 

workshop,  

Orientation 

pers  9.00  7.00  16.00  735375  9.00  7.00  16.00  6770

75 

Outsourcing staff  pers  73.41  -  73.41  07  69.24   69.24  07 

Chemical (For Lab)   -  46.50  46.50  Lot  -  46.50  46.50  Lot 

Consultancy  nos  -  55.20  55.20  1  -  55.20  55.20  1  

Legal expenses  nos  27.47  -  27.47  2236  26.47   26.47  2036 

Survey, evaluation, 

study  

nos  26.00  222.4

6  

248.46  10  26.00  222.4

6  

248.46  10  

Computer goods  -  9.77  8.58  18.35  Lot  8.91  8.58  17.89  Lot 

Committee meeting  -  45.52  -  45.52  Lot  45.52  -  45.52  Lot 

Others  - -  -   Lot  -  -   - 

Quality control  - -  547.6

5  

547.65  Lot  -  547.6

5  

547.65  Lot 

Quality validation  - -  67.22  67.22  Lot  -  67.22  67.22  Lot 

Monitoring activity  - -  34.00  34.00  Lot  -  26.00  26.00  Lot 

Business plan  - -  54.50  54.50  1 no  -  54.50  54.50  Lot 
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Items of work  

(as per PP) 

Uni

t  

Target (as per PP) Actual Progress 

Financial  Physical 

(Quantit

y) 

Financial  Phys

ical  

(Qua

ntity

) 

1  2  3  4  5  6 

GOB  PA  Total   GOB  PA  Total  

Review meeting  - -  19.75  19.75  Lot  -  16.75  16.75  Lot 

Miscellaneous  -  47.16  -  47.16  Lot  45.16   45.16  Lot 

Repairs & 

maintenance  

-  32.31  -  32.31  Lot  31.31   31.31  Lot 

Motor vehicle 

(microbus)  

nos  45.91  -  45.91  1  45.91   45.91  1  

Machinery (Up 

gradation of  SIP) 

-  -  292.2

0  

292.20  8 Zons   292.2

0  

292.20  8 

Zons 

Computer & 

accessories  

nos  -  5.20  5.20  7 nos   5.20  5.20  4 nos 

Laboratory 

equipment  

- -  53.77  53.77  Lot   53.77  53.77  Lot 

Furniture  -  11.00  -  11.00  Lot  11.00  -  11.00  Lot 

a) CD-VAT for 

KIO3  

-  1247.

24  

-  1247.24  Lot  1247.2

4  

-  1247.2

4  

Lot 

b) CD-VAT for 

other goods  

-  -  -  -  Lot  -  -   Lot 

a) Mise-capital 

(Project re volving 

fund)  

- 1889.

08  

-  1889.08  Lot  1889.0

8  

-  1889.0

8  

Lot 

b)Mise-capital 

(Revolving  fund)  

- 460.0

0  

-  460.00  Lot  460.00  -  460.00  Lot 

Price contingency  - -  -  -  - -  -   - 

Total  -  4999.

37  

2720.

63  

7720.00  -  4986.5

4  

2650.30  7636.84 - 
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৯। প্রকল্প িদরোলক সংক্রান্ত তথ্যাদে : 

 

ক্রঃ 

নিং 

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর নাম ও পদবী োদয়দত্বর িরে কম বকাি 

পূণ ব কাদ্ধিন েন্ডকািীন 

১. জনাব আবু তাল্পহর োন 

প্রকে পদ্ধরচািক 

- খন্ডকালীন ২৩-০১-২০২১১ হল্পত ০৯-০৪-২০১৫ 

২. জনাব মোোঃ োজহারুল ইসলাে 

প্রকল্প িদরোলক 

- খন্ডকালীন ২১-০৪-২০১৫ হদত ০৭-০৬-২০১৫ 

৩. জনাব মোোঃ আবু জাদেল  

প্রকল্প িদরোলক 

- খন্ডকালীন ০৭-০৬-২০১৫ হদত ২৯-০৯-২০১৬ 

৪. জনাব শদফকুল আলে 

প্রকল্প িদরোলক 

- খন্ডকালীন ৩১-১০-২০১৬ হদত ৩১-১২-২০১৮ 

 
১০। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদে: 

 

ক) ঢাকা মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদর

র নাে 

০১. আসবাবিত্র 

(হাতল  মেয়ার, 

সািারে ফাইল 

মকদবদনট, 

আলদেরা) 

২৪-০২-

২০১৩ 

১০-০৩-

২০১৩ 

১২-০৩-

২০১৩ 

২,৫৪,৫০০/- ২৫-০৩-২০১৩ ২৪-০৩-

২০১৩ 

অটদব 

ফাদন থোর, 

দেলকুশা 

ঢাকা 

০২. আসবাবিত্র 

(হাতল মেয়ার) 

১৭-০১-

২০১৬ 

২৭-০১-

২০১৬ 

২৮-০১-

২০১৬ 

৫২,৫০০/- ০৪-০২-২০১৬ ০২-০২-

২০১৬ 

ব্যবস্থািক 

আক্তার 

ফাদন থোর 

৭৫-৭৬ 

আলআদে

ন 

দেদলদনয়া

ে টাওয়ার  

কাকরাইল

, ঢাকা-

১০০০ 

মোট টাকা  ৩০৭,০০০/-    

 

খ) নারায়েেঞ্জ মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 
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ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. ক. এদক্সদকউটিি 

মটদবল 

খ. এদক্সদকউটিি 

মেয়ার 

ে. ফাইল 

মকদবদনট 

২৮-০৮-

২০১৩ 

১০-০৯-

২০১৩ 

১১-০৯-

২০১৩ 

৯০,০০০/- ২০-০৯-২০১৩ ১৮-০৯-

২০১৩ 

নািানা 

ফাদন থোর, 

দেশন 

িাড়া, 

নারায়েে

ঞ্জ 

মোট টাকা  ৯০,০০০/-    

 

ে) োঁেপুর মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. ক. মসাদকস 

খ. কাদের 

আলদেরা 

২২-১১-

২০১৩ 

২৪-১১-

২০১৩ 

২৫-১১-

২০১৩ 

৫০,০০০/- ২৮-১১-২০১৩ ২৭-১১-

২০১৩ 

অটদব 

ফাদন থোর, 

োঁেপুর 

মোট টাকা  ৫০,০০০/-    

 

র্) েট্টগ্রাে মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. আসবাবিত্র 

সরবরাহ (দটদবল,  

মেয়ার, 

আলদেরা, ফাইল 

মকদবদনট) 

০১-০৬-

২০১৫ 

০৯-০৬-

২০১৫ 

১১-০৬-

২০১৫ 

১,৭০,০০০/- ২৩-০৬-২০১৫ ১৮-০৬-

২০১৫ 

ঐদশ 

দবজদনস  

মসোর, 

মহাদটং নং-

৬৮২, মরাি-

২০, দসদিএ, 

আ/এ, 

আগ্রাবাে, 

েট্টগ্রাে 

মোট টাকা  ১,৭০,০০০/-    

 

ঙ) িটিয়া মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. মটদবল-৫টি 

মেয়ার-৯টি  

১২-১১-

২০১৪ 

১৪-১১-

২০১৪ 

১৫-১১-

২০১৪ 

৭০,০০০/- ২৫-১১-২০১৪ ২৪-১১-

২০১৪ 

অটদব 

ফাদন থোর, 

িটিয়া, 
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ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

েট্টগ্রাে 

মোট টাকা  ৭০,০০০/-    

 

ে) কক্সবাজার মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. ক) অদফস মটদবল 

(০৩টি) 

খ. হাইেদলক 

মেয়ার(বড়)(০২টি) 

ে. ম্যানুয়াল 

মেয়ার(০২টি)  

২৬-০৮-

২০১৩ 

১২-০৯-

২০১৩ 

১২-০৯-

২০১৩ 

২৯,০০০/- ১৮-০৯-২০১৩ ১৮-০৯-

২০১৩ 

বােোে 

স্টীল, 

দছদদ্দক 

ম্যানশন, 

মটকিাড়া, 

কক্সবাজার 

০২. ক) অদফস মটদবল 

(০২টি) 

খ. ম্যানুয়াল 

মেয়ার (০৩টি)  

ে. রাউন্ড দিদজটর 

মেয়ার (০৩টি) 

২২-০৯-

২০১৩ 

২৩-০৯-

২০১৩ 

২৩-০৯-

২০১৩ 

৩৪,০০০/- ২৩-০৯-২০১৩ ২৩-০৯-

২০১৩ 

বােোে 

স্টীল, 

দছদদ্দক 

ম্যানশন, 

মটকিাড়া, 

কক্সবাজার 

০৩. স্টযান্ড ফযান 

(দহদেল) (০২টি) 

২২-০৯-

২০১৩ 

২৩-০৯-

২০১৩ 

২৩-০৯-

২০১৩ 

৭,০০০/- ২৩-০৯-২০১৩ ২৩-০৯-

২০১৩ 

ইউদনক 

ইদলক্ট্রদনক, 

ফরহাে 

প্রাজা, 

বঙ্গবন্ধু 

সড়ক, 

কক্সবাজার 

মোট টাকা  ৭০,০০০/-    

 

ছ) খুলনা মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. স্টীল আলদেরা ০৫-০৬-

২০১৪ 

০৬-০৬-

২০১৪ 

২৫-০৬-

২০১৪ 

২১,২০০/- ৩০-০৬-

২০১৪ 

৩০-০৬-

২০১৪ 

দরয়াে স্টীল 

মপ্রািাক্টস্ 

০২. মটদবল ও মছাট 

মটদবল 

০৫-০৬-

২০১৪ 

০৮-০৬-

২০১৪ 

০৯-০৬-

২০১৪ 

২৯,৭৪০/- ১৬-০৬-২০১৪ ১৫-০৬-

২০১৪ 

দে মুন 

মেটালদকং 

০৩. মেয়ার ১১-০৬-

২০১৪ 

২৩-০৬-

২০১৪ 

২৫-০৬-

২০১৪ 

৩২,০৬০/- ৩০-০৬-

২০১৪ 

২৯-০৬-

২০১৪ 

দে মুন 

মেটালদকং 

মোট টাকা  ৮৩,০০০/-    
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জ) ঝালকাঠি মজান: 

ক্র. 

নং 

 

কাদজর নাে/ 

প্যাদকদজর নাে 

েরিত্র 

আহবাদনর 

তাদরখ 

েরিত্র 

মূল্যায়দনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্তমূল্য চুদক্ত অনুসাদর 

কার্ থ 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

চুদক্ত 

অনুসাদর 

সম্পােদনর 

তাদরখ 

ঠিকাোদরর 

নাে 

০১. মসদক্রটাদরদয়ট 

মটদবল-০৩টি 

বড় হাইদোদলক 

মেয়ার-০২টি। 

মছাট 

হাইদোদলক 

মেয়ার-০৪টি। 

মছাট নন 

হাইদোদলক 

মেয়ার-০১টি।  

এসএস মেয়ার-

০৫টি। 

১২-০৮-

২০১৪ 

১৩-০৮-

২০১৪ 

১৩-০৮-

২০১৪ 

৬০,০০০/- ২০-০৮-২০১৪ ১৩-০৮-

২০১৪ 

মোোঃ রাদসল 

মসৌদখন 

ফাদন থোর 

মস্টশন 

মরাি, 

ঝালকাঠি। 

মোট টাকা  ৬০,০০০/-    

সব থদোট ৯,০০,০০০/-    

 

িণ্য বা Goods এর প্যাদকদজর মক্ষদত্র মূল দিদিদি অনুর্ায়ী ঢাকা মজাদনর অদফস আসবাবিত্র ও সরঞ্জাোদে ক্রয় প্রদক্রয়া 

২০১৩ সাদল শুরু হয় এবং ২০১৬ সাদলর ০২ মফব্রুয়াদরদত সম্পন্ন হয়। নারায়নেঞ্জ মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৩ সাদল শুরু হয় 

এবং ২০১৩ সাদলর ১৮ মসদেম্বর সম্পন্ন হয়। োঁেপুর মজাদনর মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৩ সাদল শুরু হয় এবং ২০১৩ সাদলর 

নদিম্বর োদস সম্পন্ন হয় । েট্টগ্রাে মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৫ সাদল শুরু হয় এবং ২০১৫ সাদলর জুন োদস সম্পন্ন হয়। িটিয়া 

মজাদনর মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৪ সাদল শুরু হয় এবং ২০১৪ সাদলর নদিম্বর োদস সম্পন্ন হয়। কক্সবাজার মজাদনর মজাদনর 

ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৩ সাদল শুরু হয় এবং ২০১৩ সাদলর মসেম্বর োদস সম্পন্ন হয়। খুলনা মজাদনর মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৪ 

সাদল শুরু হয় এবং ২০১৪ সাদলর জুন োদস সম্পন্ন হয়। ঝালকাঠি মজাদনর মজাদনর ক্রয় প্রদক্রয়া ২০১৪ সাদল শুরু হয় এবং 

২০১৪ সাদলর আেস্ট োদস সম্পন্ন হয়। 

 

প্রকদল্পর মোটরর্ান, মেশনারীজ, কদম্পউটার ও অদফস র্ন্ত্রিাদত ও িটাদশয়াে আদয়ািাইি (আদয়াদিন) ক্রয় কার্ থক্রে োতা 

সংস্থা ইউদনদসফ ও মেইন (GAIN- Global Alliance for Improve Nutrition) অদফস শতিাে সম্পন্ন 

কদরদছ।  

 

১১।  (ক) দিদিদি বরাদ্দ ও অগ্রেদত: 

 

প্রকদল্পর দিদসআর ও সংস্থা কর্তথক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আদলােয প্রকদল্পর অনুকূদল বছরওয়যারী অর্ থ বরাদ্দ, অবমুদক্ত 

এবং ব্যয় দনম্নরূি: 
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অথ ব বছর দিদিদি অনুর্ায়ী িদরকদল্পত লক্ষযোত্রা  সংদশাদিত দিদিদি অনুর্ায়ী িদরকদল্পত লক্ষযোত্রা 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

লক্ষোত্রা % 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

লক্ষোত্রা 

% 

২০১১-২০১২ ২৩০৭.৭৮ ১৭৪৬.৮০ ৫৬০.৯৮ ৩২.৫০% ৭৫৮.৫০ ৫৪৩.৫০ ২১৫.০০ ৯.৮২% 

২০১২-

২০১৩ 

২০৯৮.৩২ ১৬২০.০০ ৪৭৮.৩২ ২৯.৫৫% ৯৬৭.৩২ ৪৬৭.৮১ ৪৯৯.৫১ ১২.৫৩% 

২০১৩-২০১৪ ১১৪০.৮৮ ৬৭০.৮২ ৪৭০.০৬ ১৬.০৬% ১১৯৩.৭৪ ৭৪৬.৫৪ ৪৪৭.২০ ১৫.৪৬% 

২০১৪-২০১৫ ৮৩২.১৬ ৩৭২.১০ ৪৬০.০৬ ১১.৭৩% ২৭৫৫.৭৬ ২১৮৯.৪৯ ৫৬৬.২৭ ৩৫.৭০% 

২০১৫-

২০১৬ 

৭২০.৮৬ ১৯৭.৯৪ ৫২২.৯২ ১০.১৫% ৭০৬.৮০ ৩০৫.০০ ৪০১.৮০ ৯.১৬% 

২০১৬-২০১৭ - - - - ৪০৪.৩০ ২২৩.৯৭ ১৮০.৩৩ ৫.২৪% 

২০১৭-২০১৮ - - - - ৬৭৭.৯৮ ৩২০.৪৬ ৩৫৭.৫২ ৮.৭৮% 

২০১৮-২০১৯ - - - - ২৫৫.৬০ ২০২.৬০ ৫৩.০০ ৩.৩১% 

মমাে ৭১০০.০০ ৪৬০৭.৬৬ ২৪৯২.৩

৪ 

১০০% ৭৭২০.০০ ৪৯৯৯.৩৭ ২৭২০.৬৩ ১০০% 

 

১১।  (খ) দিদিদি বরাদ্দ ও অগ্রেদত: 

 

প্রকদল্পর দিদসআর ও সংস্থা কর্তথক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আদলােয প্রকদল্পর অনুকূদল বছরওয়যারী অর্ থ বরাদ্দ, অবমুদক্ত 

এবং ব্যয় দনম্নরূি: 

 

অথ ব বছর সংদশাদিত বরাদ্দ ও লক্ষযোত্রা  টাকা 

অবমুদক্ত 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রেদত 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

লক্ষোত্রা 

% 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

লক্ষোত্রা 

% 

২০১১-২০১২ ৭৫৮.৫০ ৫৪৩.৫০ ২১৫.০০ ৯.৮২% ৫৪৩.৫০ ৭৫৮.৫০ ৫৪৩.৫০ ২১৫.০০ ৯.৯৩% 

২০১২-২০১৩ ৯৬৭.৩২ ৪৬৭.৮১ ৪৯৯.৫১ ১২.৫৩% ৪৮৮.৬৫ ৯৬৭.৩২ ৪৬৭.৮১ ৪৯৯.৫১ ১২.৬৬% 

২০১৩-২০১৪ ১১৯৩.৭৪ ৭৪৬.৫৪ ৪৪৭.২০ ১৫.৪৬% ৭৪৬.৫৪ ১১৯৩.৭৪ ৭৪৬.৫৪ ৪৪৭.২০ ১৫.৬৩% 

২০১৪-২০১৫ ২৭৫৫.৭৬ ২১৮৯.৪৯ ৫৬৬.২৭ ৩৫.৭০% ২১৯২.০৮ ২৭৫৫.৭৬ ২১৮৯.৪৯ ৫৬৬.২৭ ৩৬.০৮

% 

২০১৫-২০১৬ ৭০৬.৮০ ৩০৫.০০ ৪০১.৮০ ৯.১৬% ৩০৫.০০ ৭০৬.৮০ ৩০৫.০০ ৪০১.৮০ ৯.২৬% 

২০১৬-২০১৭ ৪০৪.৩০ ২২৩.৯৭ ১৮০.৩৩ ৫.২৪% ৩০৯.৬৭ ৪০৪.৩০ ২২৩.৯৭ ১৮০.৩৩ ৫.২৯% 

২০১৭-২০১৮ ৬৭৭.৯৮ ৩২০.৪৬ ৩৫৭.৫২ ৮.৭৮% ৩৬৬.০০ ৬০৪.৬০ ৩১৭.৪১ ২৮৭.১৯ ৭.৯২% 

২০১৮-২০১৯ ২৫৫.৬০ ২০২.৬০ ৫৩.০০ ৩.৩১% ২০৩.০০ ২৪৫.৮২ ১৯২.৮২ ৫৩.০০ ৩.২২% 

মমাে ৭৭২০.০০ ৪৯৯৯.৩

৭ 

২৭২০.৬

৩ 

১০০% ৫১৫৪.৪৪ ৭৬৩৬.৮

৪ 

৪৯৮৬.৫

৪ 

২৬৫০.৩

০ 

১০০% 

 

১২.০ িদরেশ থন দববরে: 

 

সোপ্ত প্রকদল্পর কার্ থাবলী ির্ থাদলােনা ও মূল্যায়দনর লদক্ষয বাস্তবায়ন িদরবীক্ষে ও মূল্যায়ন দবিাদের উিিদরোলক জনাব নূর 

মোহাম্মে মহাসাইনী কর্তথক ২৬/০৬/২০১৯ তাদরদখ দবদসদক প্রকদল্পর প্রিান কার্ থালয় এবং োদজপুদরর কাদলেঞ্জ উিদজলায় 

অবদস্থত আদয়াদিনযুু্ক্ত লবে উৎিােক প্রদতষ্ঠান দবএেদস দেলস দলদেদটি িদরেশ থন করা হয়। িদরেশ থনকাদল প্রকল্প সংদিি 

কে থকতথারা উিদস্থত মর্দক প্রকদল্পর িদরেশ থন কাদজ সহায়তা কদরন।  



183 

 

 

প্রকল্প িদরোলক প্রকদল্পর সাদব থক দবষদয় অবদহত করদত দেদয় বদলন, আদয়াদিন দেদিত লবে ততদর কার্ থক্রদের োধ্যদে 

আদয়াদিন র্াটদত পূরদের লদক্ষয “ সব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে ততদর কার্ থক্রদের োিদম্য আদয়াদিন র্াটদত পূরে” শীষ থক 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। আদয়াদিন দেদিত লবে ততদর কার্ থক্রদের োধ্যদে আদয়াদিন র্াটদত পূরদের লদক্ষয জুলাই 

১৯৮৯ হদত জুন ২০০০ মেয়াদে  সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে  প্রকল্প (দসআইদিদি) হাদত মনওয়া হয়। সরকার ১১ দিদসম্বর 

১৯৯৪ সাদল আদয়াদিদনর অিাবজদনত মরাে প্রদতদরাি আইন ১৯৮৯ জাদর কদরন। এ আইদনর আওতায় ৩১ জানুয়াদর ১৯৯৫ 

তাদরখ মর্দক মেদশ আদয়াদিনযুক্ত মিাজয লবে ব্যতীত মকান মিাজয লবে উৎিােন, দবিেন, ুদোেজাত দনদষি করা হয়। এ 

প্রকদল্পর িারাবাদহকতায় আদলােয প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।  

 

 

প্রকদল্পর আওতায় স্থাদিতব্য ল্যাব প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্ প্রকল্প কার্ থক্রে দনদয় আদলােনা 

প্রকদল্পর আওতায় িদরদেত োত্রায় আদয়াদিনযুক্ত লবে প্রাদপ্ত দনদিত করার জন্য জাতীয়, মজলা ও উিদজলা ির্ থাদয় লবে 

কদেটির সিা, মোবাইল মকাট থ িদরোলনা, আদয়াদিনদবহীন মিাজয লবে উৎিােন, সরবারহ ও দবক্রয়কারীর দবরুদি আইনানুে 

ব্যবস্থা গ্রহে এবং লবে সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থািনা কার্ থক্রে োলাদনা হদয়দছ।  

 

 

বহনদর্াগ্য আদয়াদিন সনাক্তকরে দকট দবদিন্ন লবে কারখানায় লবদের নমুনা 

 

এছাড়া সকল ির্ থাদয় মিাজয ও দশল্প লবে (উৎিােন, িাইকারী ও খুেরা দবদক্র ির্ থাদয়) েদনটদরং কার্ থক্রে োলাদনার েধ্যদে 

আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহার সম্পদকথত সেদতনতামূলক কে থকান্ড িদরোলনা, িটাদশয়াে আদয়াদিট (আদয়াদিন) আেোদন ও 

সরবরাহ দনদিতকরে, মজলা ির্ থাদয় লবন িরীক্ষাোর স্থািদনর োধ্যদে োন দনয়ন্ত্রে দনদিতকরদে প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে 

করা হদয়দছ। এই আদরকটি উদেখদর্াগ্য দেক হদে এর োধ্যদে সকল লবে কারখানায় বাধ্যতামূলক লবে িরীক্ষাোর স্থািন ও 

োন দনয়ন্ত্রে এবং এস আইদি ব্যবহার দনদিত করা হদয়দছ।  
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দবএেদস লবে দেদল ম্যানুয়াদল িটাদসয়াে আদয়ািাইট (আদয়াদিন)দক সািারে লবদের সাদর্ দপ্রদেক্সকরে প্রদক্রয়ায় শুরু মর্দক 

মশষ ির্ থন্ত আধুদনক র্ন্ত্রিাদতর োধ্যদে ক্রাদসং এবং দেিে, িাদয়ং, বাষ্পীকরে, শুষ্ককরে, প্যাদকটজাতকরে প্রভৃদত কার্ থাবদল 

দনয়ন্ত্রে িিদত দিফ কদরন। সািারে ক্রুি লবেদক দবদিন্ন মেম্বার মর্দক মেম্বাদর িাইদির মিতর দেদয় দ্রুত স্থানন্তর হদয় োঢ় রঙ 

মর্দক হালকা ধুসর অত:ির িবিদব সাো কৃস্টাল আকাদরর আদয়ািাইি সট ততদর হয়।  

 

দবএেদস দেদল লবে উৎিােন কার্ থক্রে িদরেশ থন  

 

দেদল স্বয়ংদক্রয় িিদতদত সব িরদের সতকথতা অবলম্বন করা হয় র্াদত সহদজ মকায়াদলটি বা োন দনয়ন্ত্রে করা র্ায়। দেদল 

েলোন ইউদনটুদদলা আদয়ািাইি সমৃি লবে উৎিােদন সক্ষে। প্রকল্প অদফদসর মকদেকযাল ল্যাদব লবন দেল মর্দক সংগৃদহত 

লবদন আদয়াদিদনর িদরোে িরীক্ষা করা হয়। বাংলাদেশ সট আইন অনুর্ায়ী প্রদতদকদজ লবদন ৫০ দিদিএে আদয়াদিন 

মেশাদনার দনদে থশ মেয়া হদয়দছ, র্াদত মক্রতাদের র্র ির্ থন্ত মিৌছাদত ১৫-২০ দিদিএে আদয়াদিন দবযোন র্াদক। দবএেদস দেদল 

উৎিাদেত লবদের প্যাদকদট ২০-৫০ দিদিএে মলখা রদয়দছ।  

 

আদয়াদিন দেদিতকরে র্ন্ত্রিাদত দবএেদস লবে দেদলর দনজস্ব ল্যাব 

 

লবে দেদলর কর্তথিদক্ষর সাদর্ কর্া বদল জানা র্ায় মর্, দনবদন্ধত দেলসমূহ দনয়দেতিাদবই তাদের উৎিাদেত লবদে সঠিকোত্রায় 

আদয়াদিন দেদিত কদর বাজারজাত করদছ। এদক্ষদত্র দবদসক কর্তথক েদনটদরং োলু রাখার জন্য দেল কর্তথিক্ষ অনুদরাি জানান। 

 

দেল কর্তথিক্ষ আদরা জানান, সীোন্ত এলাকা দেদয় আদয়াদিনদবহীন লবে প্রদবশ কদর। প্রতযন্ত অঞ্চদল খুেরা বাজার ির্ থাদয় 

আদয়াদিনদবহীন লবে দবদক্র হয়। এদক্ষদত্র আইন প্রদয়াদের র্াটদতও লক্ষয করা র্ায় বদল জানান। আদয়াদিনদবহীন দশল্প লবে 



185 

 

খাবার লবে দহদসদব ব্যবহার হদে। এই malpractice বন্ধ করদত না িারদল শতিাে আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহাদরর 

লক্ষযোত্রা পূরে দবলম্ব হদব।  

 

১৩।  প্রকদল্পর উদদ্দশ্য ও অজথন : 

(দ্ধপদ্ধসআর অনুর্ায়ী) 

উল্পেশ্য অজবন 

উৎপাদক মথল্পক মভাক্তা পর্ বন্ত সারাল্পদল্পশ সকি 

পর্ বাল্পয় ব্যপক সল্পচতনতামূিক কার্ বক্রম চািাল্পনা 

র্াল্পত  আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবল্পণর চাদ্ধহদা ও মর্াগান 

বৃদ্ধি পায়।  

সারাল্পদল্পশ ৬,৭৭,০৭৫ জন/ িাত্র-িাত্রীল্পদরল্পক পুরস্কৃত করা হল্পয়ল্পি। দ্ধবগত 

পাঁচ বিল্পর িবল্পণর সামগ্রীক চাদ্ধহদা ১৫.০৮ িক্ষ মম.েন হল্পত মবল্পড় 

১৬.২১ িক্ষ মম.েন  এ উ্নয়ীত হল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু মভাজয আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবল্পণর 

মর্াগান আল্পরা বাড়াল্পত হল্পব।  

জনদোষ্ঠীর োদহো অনুর্ায়ী আদয়াদিনযুক্ত লবে 

উৎিােন ও মর্াোন বৃদি করা।  
সারাল্পদল্পশ দ্ধবগত দশল্পকর কথা দ্ধবল্পবচনায় দ্ধনল্পয় িারণা করা হয় মর্ 

িবল্পণর চাদ্ধহদা হল্পব৮৯.৪৯ িক্ষ মম.েন র্দ্ধদও বাস্তল্পব চাদ্ধহদা দ্ধগল্পয় 

দাড়ায় ৫১.৪৬ িক্ষ মম.েন এ। ক্রুি িবণ ও আল্পয়াদ্ধিনযুক্ত িবণ 

উৎপাদল্পন দ্ধমি মাদ্ধিকল্পদর ব্যথ বতার কারল্পণ চাদ্ধহদা ও মর্াগাল্পনর ঘােদ্ধত 

ততদ্ধর হয়। সাম্প্রদ্ধতক বিরগুল্পিাল্পত ক্রুি িবণ আমদানী করার ফ্ল্পি এই 

ঘােদ্ধত িীল্পর িীল্পর কল্পম আসল্পি।  

মভাজয িবল্পণ আল্পয়াদ্ধিনযুক্তকরণ দ্ধনদ্ধিতকরল্পণর 

জন্য আইদ্ধন সহায়তা প্রদান করা।  

মিাজয লবদে আদয়াদিনযুক্তকরে দনদিতকরদের লদক্ষয প্রকল্প মেয়াদে 

২,০৩৬টি মোবাইল মকাট থ িদরোলনা করা হদয়দছ।  

িটাদশয়াে আদয়াদিট ক্রয়, মর্াোন ও ব্যবহাদরর 

জন্য একটি মটকসই কে থিদরকল্পনা দিজাইন করা।  

GAIN এর অর্ থায়দন িটাদশয়াে আদয়াদিট ক্রয়, মর্াোন ও ব্যবহাদরর 

জন্য সিা মসদেনার ও কে থশালার োধ্যদে কে থিদরকল্পনা দিজাইন করা 

হদয়দছ।  

আল্পয়াদ্ধিল্পনর ঘােদ্ধতজদ্ধনত সমস্যা (IDD) দনমূ থল 

করা এবং সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্তকরে (USI) 

স্টযাটাস অজথন করা।  

পদ্ধরকেনা ১৯৮৯ সাল্পি সব বপ্রথম শুরু হওয়া িবল্পণ সাব বজনীন 

আল্পয়াদ্ধিনযুক্তকরণ (USI) প্রদক্রয়া দসআইদিদি প্রকদল্পর দতনটি ির্ থাদয় 

বাস্তবায়দনর োধ্যদে মেশব্যািী আদয়াদিন র্াটদতজদনত সেস্যা (IDD) 

উদেখদর্াগ্যহাদর হ্রাস মিদয়দছ।  

িাল োদনর কাঁো লবে উৎিােদনর জন্য েদবষো 

কার্ থক্রে িদরোলনা করা।  

ইউদনদসফ-এর প্রকল্প সহায়তায় কক্সবাজার কাঁো লবদের উির “A 

piloting to produce good quality of crude 

salt by technology” শীষ থক েদবষোটি চুড়ান্ত ির্ থাদয় রদয়দছ।  

সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে ততদর কার্ থক্রদের 

সাদর্ সংদিি দবদিন্ন অংশীজনদের মেইদনং ও 

িদলদস সহায়তা প্রোদনর োধ্যদে বতথোন সেেয় ও 

েদনটদরং অবস্থার উন্নয়ন ও মজারোর করা।  

সেেয় ও েদনটদরং মজারোরকরদের জন্য লবে উৎিােন ও েদনটদরং 

এর ০৮টি অঞ্চদল সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে ততদর কার্ থক্রদের সাদর্ 

সংদিি দবদিন্ন অংশীজনদের সাদর্ সিা সোদবশ করা হদয়দছ।  

সংলাি আদয়াজদনর োধ্যদে বতথোন অজথনুদদলা 

মূল্যায়ন কদর বাংলাদেদশ ২০২৪ সাদলর েদধ্য 

সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে ততদরর লক্ষযোত্রা 

অজথদন একটি মকৌশলিত্র প্রেয়ন করা।  

বাংলাদেদশ ২০২৪ সাদলর েদধ্য সাব থজনীন আদয়াদিনযুক্ত লবে ততদরর 

লক্ষযোত্রা অজথদন একটি মকৌশলিত্র প্রেয়ন করা হদয়দছ, র্া িরবতী 

প্রকদল্পর োইিলাইন দহদসদব কাজ করদব।   

 

১৪ উল্পেশ্য অদ্ধজবত না হল্পয় থাকল্পি তার কারণ:  প্রল্পর্াজয নয়। 

১৫.০ অদ্ধিে সিংক্রান্ত:   

মন্ত্রণািয় কর্তবক মপ্রদ্ধরত দ্ধপদ্ধসআর পর্ বল্পবক্ষল্পণ মদো র্ায় মর্, প্রকল্পের অভযন্তরীণ ইন্টারনাি অদ্ধিে করা হয়দ্ধন। দ্ধবগত ২০১৫ 

সাি পর্ বন্ত কার্ বক্রল্পমর উপর এক্সোন বাি অদ্ধিে করা হল্পয়ল্পি, র্াল্পত ১২টি অদ্ধিে আপদ্ধত্ত প্রদান করা হয়। এর মল্পধ্য ০৭টি আপদ্ধত্তর 

দ্ধনষ্পদ্ধত্ত  করা হল্পয়ল্পি এবিং ৫টি আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত প্রদ্ধক্রয়ািীন রল্পয়ল্পি। অদ্ধনষ্প্নয় অদ্ধিসমূহ দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত কল্পর আইএমইদ্ধিল্পক 

অবদ্ধহত করল্পত হল্পব।  
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১৬.০ প্রকে বাস্তবায়ন সমস্যা:  

১৬.১ দিদিদি অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ঢাকা প্রিান কার্ থালদয়র জন্য অনুদোদেত ১৫ জদনর েদধ্য ১১ জন কে থরত, অিরদেদক ৮টি 

মজানাল অদফদসর জন্য অনুদোদেত ৩৬টি িদের েদধ্য ৩০ জন কে থরত আদছ। জুলাই ২০১১ সাল মর্দক দিদসম্বর 

২০১৮ সেয়কাদল এ প্রকদল্পর জনবল েক্ষতার সাদর্ কাজ করদছ বদল প্রকল্প িদরোলক জানান। এদের রাজস্বখাদত 

স্থানান্তদরর োধ্যদে মেদশর আদয়াদিন লবদের তর্া জনস্বাদস্থর কর্া দববদেনা কদর কাজ করার সুদর্াে প্রোন করার 

দবষয়টি সোিান করা হয়দন।  

১৬.২ ির্ থাপ্ত জনবদলর অিাদব আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহাদর দিদছদয় িড়া মজলাসমূদহ েদনটদরং মজারোরকরদে র্াটদত রদয় 

মেদছ। বাজার ির্ থাদয় আদয়াদিনদবহীন লবে দবদক্র বদন্ধ আইন প্রদয়াদের র্াটদত ; খুেরা দবদক্রতা ির্ থাদয় 

আদয়াদিনদবহীন দশল্প লবে মিাজয লবে দহদসদব ব্যবহার বন্ধ করদত না িারার কারদে শতিাে আদয়াদিনযুক্ত লবে 

ব্যবহাদরর লক্ষযোত্রা পূরদে দবলম্ব হদে।  

১৬.৩ এই প্রকল্প মেয়াদে ৪ জন প্রকল্প িদরোলক কে থরত দছদলন। প্রকল্প মেয়াদের জন্য পূে থকালীন প্রকল্প িদরোলক না 

র্াকায় বাস্তবায়দন দবলম্ব র্দট।  

১৬.৪ সািারে জনেদের েদধ্য আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহার সম্পদকথ সদেতনতার অিাব িদরলদক্ষত হয়। আদয়াদিনযুক্ত লবে 

মকনা হদলও তা সঠিকিাদব Store/বয়াদে সংরক্ষে বা চুলার কাদছ না রাখার দবষদয় জনেদের েদধ্য সদেতনতা 

কে। ফদল এসব দবষদয় সদেতনতামূলক কার্ থক্রে আদরা মজারোর করা জরুরী বদল প্রতীয়োন হয়।  

 

১৭.০ মতামত/সুপাদ্ধরশ:  

১৭.১ প্রকল্পটি জনস্বাস্থয সংদিি হওয়ায় প্রকল্প মশষ হদয় মেদলও িটাদসয়াে আদয়ািাইি সরবরাহ দনদিত করার জন্য 

সংদিি েন্ত্রোলয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে করদব; 

১৭.২ প্রকল্প সংদিি জনবলদক রাজস্বখাদত স্থানান্তদরর েলোন প্রদক্রয়ার দবষদয় দবদসক কর্তথিক্ষ ও দশল্প েন্ত্রোলয়দক 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদের জন্য অনুদরাি করা হদলা; 

১৭.৩ দনবদন্ধত লবে দেলুদদলা মিাজয লবদে প্রদয়াজনীয় আদয়াদিন দেক্স করদছ দকনা মস দবষদয় সংস্থা কর্তথক 

েদনটদরং/তোরদক েলোন রাখদত হদব; 

১৭.৪ আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহাদর দিদছদয় িড়া মজলাসমূদহ আদয়াদিনযুক্ত লবদের প্রাপ্যতা দনদিতকরদের িাশািাদশ 

েদনটদরং মজারোরকরে এবং বাজার ির্ থাদয় আদয়াদিনদবহীন লবে দবদক্র বদন্ধ দনয়দেত মোবাইল মকাট থ িদরোলনা 

করদত হদব; 

১৭.৫ খুেরা দবদক্রতা ির্ থায় আদয়াদিনদবহীন দশল্প লবে মিাজয লবে দহদসদব ব্যবহার বদন্ধ েদনটদরং কার্ থক্রে মজারোর 

করদত হদব এবং অববি িদর্ মেদশর অিযন্তদর আদয়াদিনদবহীন লবে প্রদবশ মরাদি দবদজদবর োধ্যদে প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহে করদত হদব; 

১৭.৬ িদবষ্যদত গৃহীতব্য প্রকদল্প জনসদেতনতামূলক কার্ থাবলীদত আদয়াদিনযুক্ত লবে ব্যবহাদর সদেতনতা বৃদির জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ থক্রে গ্রহে করদত হদব; 

১৭.৭ উপল্পরাক্ত সুপাদ্ধরশ/মতামত অনুল্পিদ (১৭.১-১৭.৬) এর আল্পিাল্পক সিংদ্ধেি কর্তবপক্ষ কর্তবক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পর 

০১ (এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব।  
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দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী, শ্রীমঙ্গি প্রকে (২য় সিংল্পশাদ্ধিত) িীর্ ষক  প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন প্রদ্ধতল্পবদন 

 (সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

০১.       প্রকল্পের নাম                                  :  দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী, শ্রীমঙ্গি প্রকে (২য় সিংল্পশাদ্ধিত) 

 

০২. প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয়/দ্ধবভাগ : দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

 

০৩. বাস্তবায়নকারী সিংস্থা  : বািংিাল্পদশ ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশে করল্পপ বাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসক) 

 

০৪. অথ বায়ল্পনর উৎস   : দ্ধজওদ্ধব 

 

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:  

(িক্ষ োকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অনুল্পমাদ্ধদত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপর 

মচল্পয়%) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূি 

দ্ধিদ্ধপর 

মচল্পয়%) 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯০.০০ ৪৯১৪.০০ ৪৭৪২.২৩ জুলাই ২০১২ 

হদত জুন ২০১৫ 

জুলাই ২০১২ 

হদত জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১২ 

হদত জুন 

২০১৯ 

৯৬.৫০ % ১৩৩.৩৩

% 

 

 

০৬. প্রকল্পের পেভূদ্ধমঃ   

 

দসদলট দবিাদের মেৌলিীবাজার মজলার শ্রীেঙ্গল উিদজলাটি অর্ থবনদতক দেক মর্দক একটি সম্ভবনােয় এলাকা। 

এখাদন দশল্প খাদত প্রবাসীদের দবদনদয়াদের প্রচুর সম্ভাবনা রদয়দছ। ইদতাপূদব থ দবদসক মর্দক শ্রীেঙ্গল উিদজলায় মকান 

দশল্প নেরী স্থািন করা হয়দন। দশল্প উদযাক্তাদের োদহো পূরদের লদক্ষয এখাদন একটি দশল্প নেরী স্থািদনর জন্য 

দবদসক কর্তথক প্রদয়াজনীয় সেীক্ষা িদরোলনা করা হয়। উক্ত সেীক্ষার সুিাদরদশর দিদিদত বাংলাদেশ সরকার 

“দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী, শ্রীেঙ্গল”-শীষ থক প্রকেটি গ্রহে কদর। 

 

০৭. প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ   

 

 দশল্প উদযাক্তাদের োদহো পূরেকদল্প ভূদে অদিগ্রহে ও দশল্প প্লট প্রস্তুতকরে;  

 অদিগ্রহেকৃত জদেদত োটি িরাট, রাস্তা দনে থাে, মেন দনে থাে, দবদ্যযৎ লাইন স্থািন ইতযাদে অবকাোদোেত সুদবিা 

প্রোদনর োধ্যদে উদযাক্তাদেরদক  ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প ইউদনট স্থািদন সহায়তা প্রোন;  

 ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প ইউদনট স্থািদনর োধ্যদে োদরদ্র দবদোেন; এবং  

 দজদিদিদত দশল্প খাদতর অবোন বৃদিকরে এবং কে থসংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি। 

 

০৮. প্রকল্পের প্রিান প্রিান কার্ বক্রম:   

 

 জদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ; 

 ভূদ্ধম উ্নয়য়ন;  

 প্রশাসদ্ধনক ভবন দ্ধনম বাণ; 

 পাম্প ড্রাইভার মকায়াোর দ্ধনম বাণ; 

 রাস্তা দ্ধনম বাণ; 

 তবদুযদ্ধতক িাইন স্হাপন; 

 মড্রন দ্ধনম বাণ; এবিং 

 পাদ্ধন সরবরাহ িাইন স্হাপন। 
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০৯. মূোয়ন পিদ্ধত (Methodology): 

 দ্ধিদ্ধপদ্ধপ/আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ/আন্ত:োত ব্যয় সমিয় পর্ বাল্পিাচনা; 

 দ্ধপদ্ধসআর পর্ বাল্পিাচনা; 

 প্রকে পদ্ধরচািল্পকর দ্ধনকে সিংরদ্ধক্ষত মরকি বপত্র পর্ বাল্পিাচনা; এবিং 

 কাল্পজর বাস্তব অগ্রগদ্ধত র্াচাই, তথ্য সিংগ্রল্পহর জন্য সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ বন ও প্রকল্পের সুদ্ধবিাল্পভাগীল্পদর সাল্পথ 

আল্পিাচনা। 

 

১০. প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগদ্ধত:  

(িক্ষ োকায়) 

ক্রঃ নিং অল্পঙ্গর নাম আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুয়ায়ী িক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত সোি থন 

সিংখ্যা/পদ্ধরমাণ আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক  বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক)   রাজস্ব ব্যয় :  

১ ভ্রেন ব্যয়  মর্াক ১১.০০ ১০০% ৯.৮২ ৮৯.২৭  

২ জদের খাজনা ২০ একর  ৩.২০ ২০ 

(১০০%) 

৩.০০ ২০ 

(৯৩.৭৫%) 

 

৩ িাক খরে মর্াক  ০.৫০ ১০০% ০.১৯ ৩৮.০০%  

৪ মটদলদফান/দোবাইল মফান দবল মর্াক  ০.৯০ ১০০% ০.৬০ ৬৬.৬৭%  

৫ দবদ্যযৎ দবল  মর্াক  ১.০০ ১০০% ০.৪৫ ৪৫.০০%  

৬ মিদোল ও লুদিদকন্ট  মর্াক  ০.৫০ ১০০% ০.১৭ ৩৪.০০%  

৭ মুদ্রে ও প্রকাশনা মর্াক  ৫.৫০ ১০০% ৪.১৪ ৭৫.২৭%  

৮ মস্টশনারী  মর্াক  ৮.৫০ ১০০% ৬.৬০ ৭৭.৬৫%  

৯ প্রোর ও দবজ্ঞািন  মর্াক  ১২.০০ ১০০% ৭.৮১ ৬৫.০৮%  

১০ ইআইএ ও আইই সেীক্ষা ১টি ৬.৫৫ ১ (১০০%) ৭.০০ ১ (১০৬.৮৭)  

১১ েদয়ং এবং দিজাইন (পূতথ কাদজর)  মর্াক  ৬.০০ ১০০% ৬.০০ ১০০%  

১২ ডুদপ্লদকট কদি  মর্াক  ৩.৫০ ১০০% ২.৭৬ ৭৮.৮৬%  

১৩ কদেটি সিা মর্াক  ৯.০০ ১০০% ৮.৯৭ ৯৯.৬৭%  

১৪ অপ্রতযাদশত ব্যয়:  

ক)  প্রার্দেক ব্যয় মর্াক ২.৬০ ১০০% ৩.০৯ ১১৮.৮৫%  

খ)  দসদকউদরটি ব্যবস্থা ৩টি  ৯.০০ ৩ (১০০%) ৬.১৩ ২ (৬৮.১১%)  

ে)  দবদবি (অপ্রতযাদশত ব্র্য়)  মর্াক ৭.৬৯ ১০০% ৪.৭৬ ৬১.৯০ %  

র্)  িাড়ায় র্ানবাহন ১টি  ৫১.০০ ১(১০০%) ৫০.৭৪ ১ (৯৯.৪৯%)  

১৫ েটর সাইদকল মেরােত ও সংরক্ষে মর্াক ০.৫৮ ১০০% - ০.০০%  

১৬ কদম্পউটার ও অদফস সরঞ্জাোদে 

মেরােত 

মর্াক  ১.৭৫ ১০০% ১.১০ ৬২.৮৬%  

১৭ অন্যান্য (দবযোন অদফসসহ) মেরােত মর্াক ৩.৬৭ ১০০% ২.৩৫ ৬৪.০৩%  

মোট (আবতথক ব্যয়):  ১৪৪.৪৪ ১০০% ১২৫.৬৮ ৮৭.০১%  

(ে) মূিিন       

১৮ েটর সাইদকল  ১টি  ১.৫০ ১ (১০০%) ১.৩৭ ১ 

(৯১.৩৩%) 

 

১৯ কদম্পউটার ও সরঞ্জাোদে:  

ক)  মিস্কটি কদম্পউটার  ২টি  ১.৫২ ২ (১০০%) ১.৫২ ২ (১০০%)  

খ)  ল্যািটি কদম্পউটার  ৩টি  ২.১০ ৩ (১০০%)  ২.১০ ৩ (১০০%)  

ে)  কদম্পউটার সরঞ্জাোদে (দবদসক 

িদরকল্পনা দবিাদের জন্য মিাদট থবল 

হাি থদিস্ক-২টি (৪ মটরাবাইট-১টি ও ৮ 

মটরাবাইট-১টি, ওয়যারদলস োউস ও 

দক-মবাি থ ১মসট, েদনটর ২৪ ইদঞ্চ-১টি) 

৩ আইদটে ৪টি ০.৩৮ ১০০% - ০.০০%  
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২৩ অদফস সরঞ্জাোদে:  

ক) মটদলকদেউদকশন র্ন্ত্রিাদত ২টি  ০.৩০ ২ (১০০%) ০.৩০ ২ (১০০%)  

খ)  ইদলকদেদফদকশন (দরিট লাইটসহ)  লট ১০.০০ ১০০% ৮.২৪ ৮২.৪০%  

ে)  ফদটাকদিয়ার মেদশন ২টি  ২.৮০ ২ (১০০%) ২.৮০ ২ (১০০%)  

র্)  এয়ারকুলার (দিট টাইি ২ টন)  ৫টি  ৪.৮৫ ৫ (১০০%) ৪.৮২ ৫ 

(৯৯.৩৮%) 

 

ঙ)  দিজ (১০ দসএফটি)  ১টি  ০.৪৭ ১ (১০০%) ০.৪৯ ১ 

(১০৪.২৬%) 

 

ে)  মটদলদিশন ২টি  ১.১৪ ২ (১০০%) ১.১৪ ২ (১০০%)  

২৪ আসবাবিত্র (অদফস ও মরস্ট হাউজসহ)  মর্াক ১৫.০০ ১০০% ১১.৬৫ ৭৭.৬৭%  

২৫ বনায়ন  ৬০০টি ৫.০০ ৬০০ 

(১০০%) 

২.৪৯ ১৬৮ 

(৪৯.৮০%) 

 

২৬ জদে অদিগ্রহে ২০ একর ১৯৭০.২৮ ২০ 

(১০০%) 

১৯৭০.২৮ ২০ (১০০%)  

২৭ ভূদে উন্নয়ন    ১৭২৬৮৬.০০  

র্োঃদেোঃ 

৪৪০.১০ ১,৭২,৬৮৬ 

(১০০%) 

৩৯৬.০২ ১,৫৬,৯৯৬.৪

৫ 

(৮৯.৯৮%) 

 

২৮ প্রশাসদনক িবন (৩ তলা):  

ক)  সদয়ল মটস্ট  ১টি  ০.৮৬ ১ (১০০%) ০.৮৭ ১  

(১০১.১৬%) 

 

খ)  িাইদলংসহ ফাউদন্ডশন  ১২৫.০০ বোঃ 

দেোঃ 

৩০.০০ ১২৫ 

(১০০%) 

২৯.৭৮ ১২৫ 

(৯৯.২৭%) 

 

ে)  ১ে তলা  ১২৫.০ বোঃ দেোঃ ২৮.০০ ১২৫ 

(১০০%) 

২৭.৭৯ ১২৫ 

(৯৯.২৫%) 

 

র্)  ২য় তলা  ১২৫.০০ বোঃ 

দেোঃ 

৩০.০০ ১২৫ 

(১০০%) 

২৯.৭৮ ১২৫ 

(৯৯.২৭%) 

 

ঙ)  ৩য় তলা  ১০৬.০০ বোঃ 

দেোঃ 

২৮.০০ ১০৬ 

(১০০%) 

২৭.৭৯ ১০৬ 

(৯৯.২৫%) 

 

ে)  আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার দরজাি থার  ২০০০.০০ 

গ্যালন 

৩.০০ ২০০০ 

(১০০%) 

২.৯৮ ২০০০ 

(৯৯.৩৩%) 

 

ছ) প্রশাসদনক এলাকার বাউন্ডারী ওয়াল  ১০০.০০ দেটার ১০.০০ ১০০ 

(১০০%) 

৯.৯৩ ৭২.২৩ 

(৯৯.৩০%) 

 

জ) এেএস মেইট ১২.০০   বোঃ 

দেোঃ 

০.৯৬ ১২ 

(১০০%) 

০.৯৫ ১১.৭১ 

(৯৮.৯৬%) 

 

ঝ) অিযর্ থনা কক্ষ ও োি থ মসি দনে থাে ৬৮.৩০ বোঃ দেোঃ ২০.৮০ ৬৮.৩০ 

(১০০%) 

২০.৬৫ ৬৭.৭৬ 

(৯৯.২৮%) 

 

 মোট  ১৫১.৬২ ১০০% ১৫০.৫২ ৯৯.২৭%  

২৯ িাম্প োইিার মকায়াটার:  

ক)  ফাউদন্ডশন  ৪৬.৫০ বোঃ দেোঃ ১.৮০ ৪৬.৫০ 

(১০০%) 

১.৮০ ৪৬.৫০ 

(১০০%) 

 

খ)  ১ে তলা  ৪৬.৫০ বোঃ দেোঃ ৯.১৮ ৪৬.৫০ 

(১০০%) 

৯.৩১ ৪৬.৫০ 

(১০১.৪২%) 

 

ে)  বাউন্ডারী ওয়াল  ১০৪ দেটার ৬.৮৫ ১০৪ 

(১০০%) 

৬.৮৫ ১০৪ 

(১০০%) 

 

র্)  এেএস মেইট  ৪.৪৬  বোঃ দেোঃ ০.৩৪ ৪.৪৬ ০.৩৪ ৪.৪৬  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(১০০%) (১০০%) 

 মোট  ১৮.১৭ ১০০% ১৮.৩০ ১০০.৭২%  

৩০ দশল্পনেরীর বাউন্ডারী ওয়াল ও প্রিান মেট:  

ক)  দশল্পনেরীর বাউন্ডারী ওয়াল  ১৫৯৫ দেটার ৩৩০.০০ ১,৫৯৫ 

(১০০%) 

৩২৮.২৬ ১,৫২৫ 

(৯৯.৪৭%) 

 

খ)  দশল্পনেরীর মেইন মেট ২টি ২০.০০ ২ (১০০%) ২০.০০ ২ (১০০%)  

 মোট  ৩৫০.০০ ১০০% ৩৪৮.২৬ ৯৯.৫০%  

৩১ রাস্তা দনে থাে:  

ক)  ৪০ দফট রাস্তা কাদিটিং ৬৫০৫ বোঃ দেোঃ ২৭৫.১৬ ৬,৫০৫ 

(১০০%) 

২৬৬.২৯ ৬,২৯৫.৩০ 

(৯৬.৭৮%) 

 

খ)  ৩০ দফট রাস্তা কাদিটিং ২৮২৫ বোঃ দেোঃ ১১৯.৭৩ ২,৮২৫ 

(১০০%) 

১১৯.৬০ ২,৭৭৩.৮১ 

(৯৯.৮৯%) 

 

ে)  রাস্তা মসালিাদরং ৩০১১ বোঃ দেোঃ ৮৭.০৩ ৩,০১১ 

(১০০%) 

৮৫.০৭ ৩,০১১ 

(৯৭.৭৫%) 

 

র্)  এযাদপ্রাে মরাদি বক্স কালিাট থ ২টি  ২১.০৮ ২ 

(১০০%) 

২১.০৮ ২ 

(১০০%) 

 

 মোট  ৫০৩.০০ ১০০% ৪৯২.০৪ ৯৭.৮২%  

৩২ আরদসদস মেদনজ :  

ক)  মেইন মেন (আরদসদস)  ২১০০ দেটার ১৯৫.০০ ২,১০০ 

(১০০%) 

১৯৫.০০ ২,০৪০.১৯ 

(১০০%) 

 

খ)  সাব-মেন ১১০০ দেটার ৮৪.৭৬ ১,১০০ 

(১০০%) 

৮৪.৭৬ ১০৬১.২৫ 

(১০০%) 

 

ে)  আউটদলট মেন ৮৬০ দেটার ১৮৬.৪৯ ৮৬০ 

(১০০%) 

১৮৬.১৮ ৫০৭.১৬ 

(৯৯.৮৩%) 

 

র্)  ৪০ ফুট েওড়া রাস্তায় ৩৪ফুট লম্বা 

কালিাট থ 

২টি  ৫.৮৭ ২ (১০০%) ৫.৮৭ ২ (১০০%)  

ঙ)  ৩০ ফুট েওড়া রাস্তায় ২৪ফুট লম্বা 

কালিাট থ 

১০টি  ১৬.৭৫ ১০ 

(১০০%) 

১৬.৭৫ ১০ (১০০%)  

 মোট  ৪৮৮.৮৭ ১০০% ৪৮৮.৫৬ ৯৯.৯৪%  

৩৩ দিি টিউবওদয়ল:  

ক)  সদয়ল এন্ড ওয়াটার মটদিং ৩টি ৩.০০ ৩ (১০০%) ২.৯৭ ৩ 

(৯৯.০০%) 

 

খ)  দিি টিউবওদয়ল  ১টি ৩৪.০০ ১ (১০০%) ৩৩.৩৩ ১ 

(৯৮.০৩%) 

 

ে)  ওয়াটার দেটদেে প্লাে  ১টি ৩০.৪০ ১ (১০০%) ৩০.৪০ ১ (১০০%)  

 মোট  ৬৭.৪০ ১০০% ৬৬.৭০ ৯৮.৯৬%  

৩৪ িাদনর িাইি লাইন:  

ক)  ৭৫ দেোঃ দেোঃ  ৬৫০ দেটার ৬.৩২ ৬৫০ 

(১০০%) 

৬.৩২ ৬৫০ 

(১০০%) 

 

খ)  ১১৪ দেোঃ দেোঃ  ১০৫০ দেটার ১৪.১২ ১,০৫০ 

(১০০%) 

১৩.৮০ ১,০২৮ 

(৯৭.৭৩%) 

 

ে)  ১৫০ দেোঃ দেোঃ  ২৫০ দেটার ৩.৭৫ ২৫০ 

(১০০%) 

৩.৭৫ ২৫০ 

(১০০%) 

 

 মোট  ২৪.১৯ ১০০% ২৩.৮৭ ৯৮.৬৮%  

৩৫ দবদ্যযৎ লাইন:  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক)  এইেটি/এলটি লাইন ১৯১৫ দেটার ৫৬.৪৫ ১,৯১৫ 

(১০০%) 

৫৬.৪৫ ১,৯১৫ 

(১০০%) 

 

খ)  ২৫০ মকদিএ োন্সফরোর ও অন্যান্য 

র্ন্ত্রিাদতসহ 

৪টি ৬০.৬৮ ৪ (১০০%) ৬০.৬৮ ৪ (১০০%)  

ে)  ২৫ মকদিএ োন্সফরোর ও অন্যান্য 

র্ন্ত্রিাদতসহ 

৩টি ৫১.৩৪ ৩ (১০০%) ৩৫.৮৪ ৩ 

(৬৯.৮১%) 

 

র্)  দেটাদরং রুে (এইেটি-১টি, এলটি ও 

দিএফআই রুে-৪টি)  

২৫.২৮ বোঃ দেোঃ ১০.৩২ ২৫.২৮ 

(১০০%) 

৬.০০ ৪ (৫৮.১৪%)  

ঙ)  মসালার প্যাদনল  ১টি ১২.৯৯ ১ (১০০%) ১০.৬৫ ১ (৮১.৯৯%)  

 মোট  ১৯১.৭৮ ১০০% ১৬৯.৬২ ৮৮.৪৫%  

৩৬ গ্যাস লাইন:  

ক)  বদহোঃসংদর্াে লাইন  ২০০ দেটার ২২.২৫ ২০০ 

(১০০%) 

১৯.৬৬ ১৭৭ 

(৮৮.৩৬%) 

 

খ)  অিযন্তরীে লাইন  ১৯১৫ দেটার ১০৫.৭৫ ১,৯১৫ 

(১০০%) 

১০৫.৭৫ ১,৯১৫ 

(১০০%) 

 

ে)  আরএেএস স্থািন  ১টি ১৫২.০০ ১ (১০০%) ১৫২.০০ ১ (১০০%)  

 মোট  ২৮০.০০ ১০০% ২৭৭.৪১ ৯৯.০৮%  

৩৭ জলািার দনে থাে:  

ক)  পুকুর খনন 

(১৪১দফট×৮১দফট×১৫দফট) 

১৯১১.৩৭ র্োঃ 

দেোঃ 

১৯.৯১ ১,৯১১.৩৭ 

(১০০%) 

১৯.৩৭ ১,৯১১.৩৭ 

(৯৭.২৯%) 

 

খ)  দরদটইদনং/প্রদটকশন ওয়াল (পুকুদরর 

োরিাদবথ ওয়াকওদয় এবং র্াট)  

১৩৫.৩২ দেটার ৮৪.৫৬ ১৩৫.৩২ 

(১০০%) 

৮৪.৫৬ ১৩৫.৩২ 

(১০০%) 

 

 মোট  ১০৪.৪৭ ১০০% ১০৩.৯৩ ৯৯.৪৮%  

৩৮ িাদম্পং ইয়াি থ (১৪০ দফট×৬২ দফট)  ৮৬৮ বোঃ ফুোঃ ৭৪.১৪ ৮,৬৮০ 

(১০০%) 

৭৪.১২ ৮,৬৮০ 

(৯৯.৯৭%) 

 

উি-মোট (মূলিন): ৪৭০৯.০৮ ১০০% ৪৬১৬.৫৫ ৯৮.০৪%  

ে) দফদজকযাল কনটিনদজদন্স ২১.৬০ - - -  

র্) প্রাইস কনটিনদজদন্স ৩৮.৮৮ - - -  

সব বল্পমােরাজস্ব+মূিিন (ক+ে): ৪৯১৪.০০ ১০০% ৪৭৪২.২৩ ৯৬.৫০%  

 

১১. অথ ববির দ্ধভদ্ধত্তক বরাে ও ব্যয়: 

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত সিংস্থান আরএদ্ধিদ্ধপ বরাে অবমুক্ত প্রকৃত ব্যয় সমপ বনকৃত 

অল্পথ বর পদ্ধরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১২-১৩ ১০.৪৬ ১৮.০০ ১৮.০০ ১০.৩২ - 

২০১৩-১৪ ৭.৪৮ ৪৫৮.০০ ৪৫৮.০০ ৫.৯৭ ৪৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ২০৬৪.৭২ ২,১০০.০০ ২,১০০.০০ ২,০২২.৩৮ ২১.৯৪ 

২০১৫-২০১৬ ২৬৮.১৫ ১,০৬৫.০০ ৮৮৫.৫০ ৪৭৬.৪৭ ৩২৯.২৭ 

২০১৬-২০১৭ ৩৭৪.১৯ ১,০০০.০০ ৪২৫.০০ ৪৯.৭৪ - 

২০১৭-২০১৮ ১৮৭৫.০৫ ১,৬৫০.০০ ৮২৫.০০ ৮২৭.০৫ ৪১৮.৬৩ 

২০১৮-২০১৯ ৩১৩.৯৫ ১,৪০৭.০০ ১,৩৭৪.১০ ১,৩৫০.০০ ১২৩.৫৩ 
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সব থদোট ৪৯১৪.০০ ৭,৬৯৮.০০ ৬,০৮৫.৬০ ৪,৭৪২.২৩ ১,৩৪৩.৩৭ 

 

 

১২. প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকবত তথ্য (পর্ বায়ক্রল্পম প্রকে শুরু হল্পত বতবমান সময় পর্ বন্ত): 

 

 

প্রকে পদ্ধরচািক এর নাম পদবী ও মূি দপ্তর দাদ্ধয়ত্বকাি দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ 

(দ্ধনয়দ্ধমত/অদ্ধতদ্ধরক্ত) 

একাদ্ধিক প্রকল্পের প্রকে পদ্ধরচািক 

দ্ধহসাল্পব দাদ্ধয়ত্ব প্রাপ্ত দ্ধকনা 

হযাঁ/না প্রকে সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জনাব এ এইে এে হাদেদ্যল হক 

মেৌধুরী 

উি-ব্যবস্থািক, দশল্প 

সহায়ক মকন্দ্র, 

দবদসক, 

মেৌলিীবাজার 

২৮-১০-২০১২ 

হল্পত 

 ০৯-০৮-

২০১৮ 

 

অদ্ধতদ্ধরক্ত না - 

জনাব মোোঃ োহবুবুর রহোন উি-ব্যবস্থািক, দশল্প 

সহায়ক মকন্দ্র, 

দবদসক, 

মেৌলিীবাজার 

১০-০৮-২০১৮ 

হল্পত 

৩০-০৬-২০১৯ 

অদ্ধতদ্ধরক্ত না - 

 

১৪.  প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবন: 

 

 

আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী উল্পেশ্য অজবন 

 দশল্প উদযাক্তাদের োদহো পূরেকদল্প ভূদে 

অদিগ্রহে ও দশল্প প্লট প্রস্তুতকরে; 

  

 অদিগ্রহেকৃত জদেদত োটি িরাট, রাস্তা দনে থাে, 

মেন দনে থাে, দবদ্যযৎ লাইন স্থািন ইতযাদে 

অবকাোদোেত সুদবিা প্রোদনর োধ্যদে 

উদযাক্তাদেরদক ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প ইউদনট 

স্থািদন সহায়তা প্রোন;  

 

 ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প ইউদনট স্থািদনর োধ্যদে 

োদরদ্র দবদোেন; এবং  

 

 দজদিদিদত দশল্প খাদতর অবোন বৃদিকরে এবং          

এবং কে থসংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি। 

 আরদিদিদি অনুর্ায়ী দশল্প উদযাক্তাদের োদহো পূরেকদল্প ক্ষুদ্র ও 

োঝাদর দশল্প ইউদনট স্থািদনর দনদেি ভূদে অদিগ্রহে ও ভূদে উন্নয়নপূব থক 

১৩০টি দশল্প প্লট প্রস্তুত করা হদয়দছ;  

 অদিগ্রহেকৃত জদেদত োটি িরাট, রাস্তা দনে থাে, মেন দনে থাে, দবদ্যযৎ 

লাইন স্থািন ইতযাদে অবকাোদো সুদবিাসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা 

হদয়দছ;  

 

 

 স্থাদিত দশল্প নেরীদত ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প স্থািদনর োধ্যদে 

প্রতযক্ষিাদব ২২০০ মলাদকর কে থ সংস্থান সৃদির লদক্ষয ইদতেদধ্যই 

১০জন উদযাক্তার অনুকূদল ১৮টি দশল্প প্লট বরাদ্দ মেয়া হদয়দছ। তম্মদধ্য 

০১(এক) জন উদযাক্তা জদের মূল্য িদরদশািপূব থক জদের েখল গ্রহে 

কদরদছ। ির্ থায়ক্রদে ক্ষুদ্র ও োঝাদর দশল্প ইউদনট স্থািদনর োধ্যদে 

দজদিদিদত দশল্প খাদতর অবোন বৃদদ্দসহ আরদিদিদি অনুর্ায়ী 

িদরাক্ষ/প্রতযক্ষিাদব ৫০০০ মলাদকর কে থ সংস্থাদনর সুদর্াে সৃদি হদব। 

 

১৩.    প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সিংল্পশািন:  

 (িক্ষ োকায়) 

অনুল্পমাদল্পনর পর্ বায় অনুল্পমাদল্পনর তাদ্ধরে বাস্তবায়নকাি অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় 

মূি অনুল্পমাদন মাননীয় পদ্ধরকেন মন্ত্রী কর্তবক  

১৭-০৯-২০১২ তাদ্ধরল্পে অনুল্পমাদ্ধদত হয়। 

জুিাই/২০১২ হল্পত জুন/২০১৭ ১৯৯০.০০ 

১ম সিংল্পশািন একল্পনক কর্তবক ৩১-০৩-২০১৫ তাদ্ধরল্পে 

অনুল্পমাদ্ধদত হয়।  

জুিাই/২০১২ হল্পত জুন/২০১৮ ৪০১৪.০০ 

২য় সিংল্পশািন একল্পনক কর্তবক ০৪-০৬-২০১৮ তাদ্ধরল্পে 

অনুল্পমাদ্ধদত হয়।  

জুিাই/২০১২ হল্পত জুন/২০১৯ ৪০১৪.০০ 
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অনুল্পমাদল্পনর পর্ বায় অনুল্পমাদল্পনর তাদ্ধরে বাস্তবায়নকাি অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় 

আন্ত:োত ব্যয় 

সমিয়  

দ্ধশে মন্ত্রণািয় কর্তবক ০৮-০৪-২০১৯ 

তাদ্ধরল্পে পত্র জাদ্ধর করা হয় 

জুিাই/২০১২ হল্পত জুন/২০১৯ ৪৯১৪.০০ 

 

১৪. কাজ অসম্পূণ ব থাকল্পি তার কারণ:  প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পি। 

 

১৬. অদ্ধিে সিংক্রান্ত :   

  

অথ ববির অদ্ধিল্পের দ্ধশল্পরানাম ও জদ্ধড়ত োকার পদ্ধরমান প্রকে/সিংস্থা মথল্পক গৃহীত কার্ বক্রম 

২০১৮-১৯ ভ্রেে িাতা ও োলাোল ক্রয় বাবে গ্রহেকৃত অদগ্রে েীর্ থদেন 

র্াবৎ অসেদেত ৬৭,৪৫০.০০ টাকা। 

প্রকে মথল্পক ০৪-০৩-২০২১ তাদ্ধরল্পে জবাব মপ্ররণ 

করা হল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তর মথল্পক অদ্ধিে 

আপদ্ধত্ত দ্ধনস্পদ্ধত্ত করা হয়দ্ধন। 

২০১৮-১৯ প্রকদল্পর অর্ থ ব্যাংদকর STD দহসাদব জো মরদখ প্রাপ্ত সুে 

সরকাদর তহদবদল জো না করায় ক্ষদত ৫৮,৬৭৯.০০ টাকা। 

 

-ঐ- 

২০১৮-১৯ প্রকদল্পর জন্য অদিগ্রহেকৃত ভূদের অদতদরক্ত মূল্য দনি থারদের 

ফদল প্লট মূল্য অদিক দবদবেনায় প্রকল্প বাস্তবাদয়ত না হওয়ায় 

ক্ষদত ৮,৩০,০১,৮২৫.০০ টাকা। 

 

-ঐ- 

২০১৯-২০ ঠিকাোর কর্তথক সম্পাদেত কাদজর দবিরীদত মকান প্রকার 

Coverage োদখল না করা সদত্বও দবল প্রোন করায় 

প্রকদল্পর ঝুঁদক ব্যয় ১২,৯৩,২৪,১৯৮.৩৮ টাকা। 

 

-ঐ- 

২০১৯-২০ ১ে সব থদনম্ন েরোতাদক Non-Responsive কদর ২য় 

সব থদনম্ন েরোতাদক কার্ থাদেশ প্রোন করায় সরকাদরর আদর্ থক 

ক্ষদত ২০,৯০,৮৪২ টাকা।  

-ঐ- 

 

১৭.  প্রকে পদ্ধরদশ বনঃ 

 

 দ্ধবগত ০১-০৪-২০২১ তাদ্ধরল্পে আইএমইদ্ধি’র সহকারী পদ্ধরচািক মমা: বশীর আহাল্পম্মদ কর্তবক প্রকল্পের 

কার্ বক্রম সদরজদেদন পদ্ধরদশ বন (শ্রীেঙ্গল দবদসক দশল্প নেরী এলাকা) করা হয়। পদ্ধরদশ বনকাল্পি প্রকে পদ্ধরচািকসহ 

অন্যান্য সিংদ্ধেি কম বকতবারা উপদ্ধস্থত মথল্পক পদ্ধরদশ বন কাল্পজ সাদ্ধব বক সহল্পর্াদ্ধগতা প্রদান কল্পরন। প্রকেটির আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ, 

প্রাপ্ত দ্ধপদ্ধসআর, দ্ধবদ্ধভ্নয় সভার কার্ বদ্ধববরণী, প্রকে পদ্ধরচািল্পকর সাল্পথ আল্পিাচনা এবিং প্রাপ্ত তথ্যাদ্ধদর আল্পিাল্পক 

আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র প্রিান প্রিান অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক পদ্ধরদশ বন পর্ বল্পবক্ষণ দ্ধনল্পেবদ্ধণ বত: 

 

১৭.১  ভূদে উন্নয়ন (োটি িরাট) কাজ: 

 

  দশল্প নেরীর ভূদে উন্নয়ন কাদজর জন্য আরদিদিদি’মত ৪৪০.১০ লক্ষ টাকা সংস্থান দছল।  প্রকদল্পর 

আওতায় অদিগ্রহেকৃত ভূদে উন্নয়ন কাদজর জন্য োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ৪,৪০,১০,০০০.০০ োকা। উমু্মক্ত েরিত্র 

িিদতদত েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ০৬/০৯/২০১৫ তাদরদখর তেদনক প্রর্ে আদলা এবং The Daily Star িদত্রকায় প্রকাদশত 

হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক ১৪/১০/২০১৫ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্র উমু্মক্ত করা হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে সীট 

অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্, ২০টি েরিত্র োদখল হদয়দছ। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির মূল্যায়ন প্রদতদবেদন হদত মেখা র্ায় মর্, 

১৩টি েরিত্র  মরসিনদসি এবং ৭টি েরিত্র নন-মরসিনদসি দহদসদব দবদবদেত হয়। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি ১ে 

সব থদনম্ন েরোতাদক ৪,৪৩,৪৩,৯৯৪.২৮ টাকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর সুিাদরশ কদর। দবেত ২১/১২/২০১৫ তাদরদখ  প্রকল্প 

িদরোলদকর সাদর্ ১ে সব থদনম্ন েরোতার সাদর্ ৪,৩৪,৯০,০৬২.০০ োকায় চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয়। প্রকৃতপল্পক্ষ এ কাল্পজর 
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জন্য সব বল্পমাে ব্যয় হয় ৩৯৬.০২ লক্ষ টাকা। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী কাজ সমাদ্ধপ্তর জন্য ৩০-০৬-২০১৬ তাদ্ধরে 

দনি থাদরত দ্ধিি। দ্ধকন্তু সমাপ্ত হয় ৩০-১১-২০১৬ তাদ্ধরে। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত মেয়াদের মেদয়ও ৫োস অদতদরক্ত 

সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। প্রকল্প িদরোলক জানান মর্, অদতবৃদির কারদে োটি সংগ্রহ ও িরাট কাদজ দবলম্ব র্দট। তার এ 

োবী মর্ৌদক্তক নয়, কারে প্রকল্পটির দিদিদি এবং আরদিদিদি’র ক্রয় িদরকল্পনা অনুর্ায়ী কাজটি সম্পন্ন করা র্ায়দন। 

এদত কদর প্রকদল্পর সেয় ও ব্যয় বৃদি মিদয়দছ। 

 

১৭.২  প্রশাসদনক িবন দনে থাে:  

 

  দ্ধশে নগরীর প্রশাসদ্ধনক ভবন দ্ধনম বাণ ১৫১.৬২ লক্ষ টাকার সংস্থান দছল। এ কাদজর জন্য োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত 

মূে দ্ধিি ১,৪৬,৫০,৬৫২.৪৮ কাজটি  উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত (ওটিএে) েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ১৪মে ২০১৮ তাদরদখর তেদনক 

মিাদরর কােজ এবং দে দফনাদন্সয়াল এদক্সদপ্রস িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। দবেত ৩১-০৫-২০১৮ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্রসমূহ 

উমু্মক্ত করা হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক প্রস্তুতকৃত সীট অনুর্ায়ী ২টি েরিত্র মেখা র্ায়। েরিত্র মূল্যায়ন 

প্রদতদবেন অনুর্ায়ী মেস থাস এে আর কনরাকশন, ঢাকা এর উদ্বৃত ১,৫০,২৫,৪১৫.৯৭ োকায় ১ে সব থদনম্ন েরোতা 

দহদসদব সুিাদরশ কদর। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির সুিাদরশ HOPE কর্তথক অনুদোদেত হয়। দবেত ১২-০৭-২০১৮ 

তাদরদখ প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্ মেস থাস এে আর কনরাকশন, ঢাকা এর সাদর্ উদ্বৃত ের ১৫০.২৫ লক্ষ োকায় চুদ্ধক্ত 

স্বাক্ষদ্ধরত হয়। এ কাজটির িদরোন ও আইদটে বৃদি িাওয়ায় ৮.৭৯ লক্ষ টাকা বৃদি কদর সব থদোট ১৫৯.০৪ লক্ষ  

োকায় দ্ধনি বাদ্ধরত হয়। এ অল্পঙ্গর কাল্পজর জন্য সব বল্পমাে ব্যয় হয় ১৫০.৫২ িক্ষ োকা। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী কাজ 

সমাদ্ধপ্তর জন্য ৩০-১২-২০১৮ তাদ্ধরে দনি থাদরত দ্ধিি, দ্ধকন্তু সমাপ্ত হয় ১১-০১-২০১৯ তাদ্ধরে। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল 

িবনটির েদয়ং-দিজাইনসহ দবদিন্ন আইদটে িদরবীক্ষে/িদরোি করা হয়। এ প্রশাসদনক িবদন ১জন দনরািিা 

প্রহরী/োদরায়ান িোয়ন রদয়দছন। এ দশল্পনেরীর বাস্তব মকান কার্ থক্রে শুরু না হওয়ায় প্রশাসদনক িবন-কাে-

মরস্টহাউজ ব্যবহার হদে না। ফদল এ িবদনর দবদিন্ন আসবাবিত্র দবনি হদে। 

 

১৭.৩ বাউন্ডারী ওয়াল এবং প্রিান মেইট দনে থাে: 

 

 দশল্প নেরীর বাউন্ডারী ওয়াল এবং ২টি মেইট দনে থাদের জন্য আরদিদিদি’মত ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান 

দছল।  এ কাজটির োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ৩,৩৮,৫০,৪৯২ োকা। উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ২৪-০৪-

২০১৭ তাদরদখর তেদনক মিাদরর কােজ এবং The Daily Star িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে 

কদেটি কর্তথক ২৯-০৫-২০১৭ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্র উমু্মক্ত করা হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে সীট অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্, ৪টি 

েরিত্র োদখল হদয়দছ। তম্মদধ্য ৪টি েরিত্রই মরসিনদসি দহদসদব দবদবদেত হয়। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির মূল্যায়ন 

প্রদতদবেদন হদত মেখা র্ায় মর্, ১ে সব থদনম্ন েরোতা দহদসদব মেসাস থ ম্যাশন এোরপ্রাইজ মজদি,ঢাকা-মক 

৩,৩১,৬৫,৪৮৯ টাকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর জন্য েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি সুিাদরশ কদর। দবেত ২০-০২-২০১৮ তাদরদখ 

প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্ ১ে সব থদনম্ন েরোতা ম্যাশন এোরপ্রাইজ মজদি’র সাদর্ ৩,৩১,৬৫,৪৮৯.০০ োকায় চুদ্ধক্ত 

স্বাক্ষদ্ধরত হয়। িরবতীদত এ কাজটির িদরোন ও আইদটে বৃদি িাওয়ায় মিদরদয়শন আদেদশর োধ্যদে 

১৭,০৫,৯৭৬.৮৯ টাকা বৃদি কদর সব থদোট ৩,৪৮,৭১,৪২০.৪২ োকায় সিংল্পশাদ্ধিত চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয়। প্রকৃতপল্পক্ষ এ 

কাল্পজর জন্য সব বল্পমাে ব্যয় হয় ৩৪৮.২৬ লক্ষ টাকা। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী কাজ সমাদ্ধপ্তর জন্য ২০-০৮-২০১৮ তাদ্ধরে 

দনি থাদরত দ্ধিি। দ্ধকন্তু প্রকৃত পল্পক্ষ কাজ সমাপ্ত হল্পয়ল্পি ৩০-০৬-২০১৯ তাদ্ধরে। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত মেয়াদের মেদয় 

০৯ োস অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল দনে থােকৃত বাউন্ডারী ওয়াল, মেইট েদয়ং-দিজাইদনর 

সাদর্ দেদলদয় মেখা হয়।   
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১৭.৪ রাস্তা দনে থাে: 

 

 দশল্প নেরীর রাস্তা দনে থাে কাদজ আরদিদিদি’মত ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান দছল।   দশল্প নেরীর দিতদর 

সড়ক দনে থাে একটি ুদরুত্বপূে থ কদম্পাদনে। এ কাদজর েদধ্য রদয়দছ রাস্তা কাদি থটিং, মসাল্ডাদরং এবং এযাদপ্রাে সড়দক 

বক্স কালিাট থ দনে থাে। কাজটির োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ৫,১১,৭৯,৮২৯/- োকা। উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত েরিত্র 

দবজ্ঞদপ্ত ১৯-১১-২০১৭ তাদরদখর তেদনক মিাদরর কােজ এবং The Financial Express িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। 

েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক ১৮-১২-২০১৭ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্র উমু্মক্ত হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে সীট অনুর্ায়ী 

মেখা র্ায় মর্, ৭টি েরিত্র োদখল হদয়দছ। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির মূল্যায়ন প্রদতদবেন অনুর্ায়ী ৪টি েরিত্র 

মরসিনদসি এবং ৩টি েরিত্র নন-মরসিনদসি দবদবদেত হয়। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি ১ে সব থদনম্ন েরোতা দহদসদব 

মেসাস থ এে আর কন্সোকশন, ঢাকা-মক ৪,৬০,৬১,৯৪৬.৯৫ টাকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর জন্য সুিাদরশ কদর। দবেত ২০-

০২-২০১৮ তাদরদখ  প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্ ১ে সব থদনম্ন েরোতা মেসাস থ এে আর কন্সোকশন’র সাদর্ 

৪,৬০,৪০,১৩৮.০০ োকায় চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয় এবিং ২২-০২-২০১৮ তাদরদখ উক্ত েরোতাদক কার্ থাদেশ প্রোন করা 

হয়। িরবতীদত এ কাজটির িদরোন ও আইদটে বৃদি িাওয়ায় ৩৩,১৮,৮৭০.০০ টাকা বৃদি কদর সব থদোট 

৪,৯৩,৫৯,০০৮.০০ োকায় দ্ধনি বারণ করা হয়। এ অল্পঙ্গর কাল্পজর জন্য সব বল্পমাে ব্যয় হয় ৪৯২.০৪ িক্ষ োকা। 

আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী কাজটি সমাদ্ধপ্তর জন্য ৩০-১২-২০১৮ তাদ্ধরে দনি থাদরত দ্ধিি। দ্ধকন্তু কাজ সমাপ্ত হল্পয়ল্পি ০২-০১-

২০১৯ তাদ্ধরে। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল সড়দকর দবদিন্ন স্তর িদরোি এবং েদয়ং-দিজাইদনর সাদর্ দেদলদয় সঠিক 

িাওয়া র্ায়। সড়দকর দনে থাে কাজ সোদপ্তর ির জালালাবাে গ্যাস োন্সদেশন কর্তথিক্ষ এ দশল্প নেরীদত দবযোন সড়ক 

মকদট গ্যাস লাইন স্হািন কদরদছ। ফদল সড়দকর কাদি থটিং োছ, দবদ্যযৎ লাইন ইতযাদে োরাত্নকিাদব ক্ষদতগ্রস্থ হদয়দছ, 

র্া পুন:দনে থাে/দেরােত করা হয়দন। 

 

১৭.৫ মেন ও কালিাট থ দনে থাে: 

 

 দশল্প নেরীর মেইন মেন, সাব-মেন, কালিাট থ ও আউটদলট দনে থাে করা হদয়দছ। এ কাদজর জন্য 

আরদিদিদি’মত ৫৬০.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দছল। িরবতীদত আন্ত:অঙ্গ সেেয় কদর ৪৮৮.৮৭ লক্ষ টাকা দনি থারে করা 

হয়। এ কাজটির োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ৫,৫৯,১৬,৫১৭.৯৬ োকা। উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ১৯-

১১-২০১৭ তাদরদখর তেদনক মিাদরর কােজ এবং The Financial Express িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। েরিত্র 

উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক ১৮-১২-২০১৭ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্রসমূহ উমু্মক্ত করা হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে সীট অনুর্ায়ী 

মেখা র্ায় মর্, ৬টি েরিত্র োদখল হদয়দছ। তম্মদধ্য ৪টি েরিত্রই নন-মরসিনদসি এবং ২টি েরিত্রই মরসিনদসি 

দবদবদেত হয়। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির মূল্যায়ন প্রদতদবেন অনুর্ায়ী ১ে সব থদনম্ন েরোতা মেসাস থ হায়োর মকাম্পানী, 

ঢাকা-মক ৫,০৩,২৪,৮৬৯.৮২ টাকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর জন্য েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি সুিাদরশ কদর।  দবেত ২২-০২-

২০১৮ তাদরদখ  প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্ উক্ত েরোতার চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয়। দনব থাদেত েরোতাদক ২২-০২-২০১৮ 

তাদরদখ কার্ থাদেশ প্রোন করা হয়। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী কাজ সমাদ্ধপ্তর জন্য ২০-০৮-২০১৮ তাদ্ধরে দনি থাদরত দ্ধিি। 

দ্ধকন্তু প্রকৃত পল্পক্ষ কাজ সমাপ্ত হল্পয়ল্পি ২০-০৮-২০১৮ তাদ্ধরে। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত মেয়াদের মেদয় ০৬োস 

অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল েদয়ং-দিজাইদনর সাদর্ দেদলদয় মেখা হয়। এখাদন 

দবদশষিাদব উদেখ্য, মেন ও কালিাট থ দনে থাে কাজ সোদপ্তর ির জালালাবাে গ্যাস োন্সদেশন কর্তথিক্ষ দশল্প নেরীর 

দবযোন সড়ক মকদট গ্যাস লাইন স্হািন কদরদছ। ফদল সড়ক ও সড়দকর িাদবথর মেন, কালিাট থ ক্ষদতগ্রস্থ হদয়দছ। 

মকান মকান মেন, কালিাট থ এ োটি িরাট হদয় সম্পূে থ অদকাদজা হদয়দছ। 
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১৭.৬ িাদনর িাইি লাইন স্থািন: 

 

 দশল্প নেরীর িাদনর িাইি লাইন স্থািদনর জন্য আরদিদিদি’মত ২৪.১৯ লক্ষ টাকা সংস্থান রদয়দছ। এ 

কাজটির োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ২৪,১০,৮৪১.৩৬ োকা। কাজটি উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত (ওটিএে) দবজ্ঞদপ্ত ১৪মে 

২০১৮ তাদরদখর তেদনক মিাদরর কােজ এবং দে দফনাদন্সয়াল এদক্সদপ্রস িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। দবেত ৩১-০৫-২০১৮ 

তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্রসমূহ উমু্মক্ত করা হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক প্রস্তুতকৃত সীট অনুর্ায়ী ২টি েরিত্র মেখা 

র্ায়। েরিত্র মূল্যায়ন প্রদতদবেন অনুর্ায়ী তম্ময় মেি ইোরন্যাশনাল, ঢাকা নন-মরসিনদসি হয়। অির ঠিকাোরী 

প্রদতষ্ঠান মেস থাস দেদর্লা এোরপ্রাইজ, ঢাকা এর উদ্ধৃত ২৪,০২,১৬৬.০০ োকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর জন্য সুিাদরশ 

কদর। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির সুিাদরশ HOPE কর্তথক অনুদোদেত হয়। দবেত ১২-০৭-২০১৮ তাদরদখ প্রকল্প 

িদরোলদকর সাদর্ মেস থাস দেদর্লা এোরপ্রাইজ, ঢাকা এর সাদর্ ২৪,০২,১৬৬.০০ োকায় চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয়। একই 

তাদ্ধরল্পে তাদ্ধরে কার্ বাল্পদশ প্রদান করা হয়। এ অল্পঙ্গর কাল্পজর জন্য সব বল্পমাে ব্যয় হয় ২৩.৮৭ িক্ষ োকা। সদরজদেদন 

িদরেশ থনকাদল স্থাদিত িাদনর িাইি লাইনসহ আনুষদঙ্গক কাজ েদয়ং-দিজাইন অনুর্ায়ী িদরোি কদর সঠিক িাওয়া 

র্ায়। 

 

১৭.৭ িাদম্পং ইয়াি থ দনে থাে: 

 

   দশল্প নেরীর দিতদর িাদম্পং ইয়াি থ দনে থাে একটি ুদরুত্বপূে থ কদম্পাদনে। কাজটির োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে 

দ্ধিি ৭৪.১৪ লক্ষ োকা। উমু্মক্ত েরিত্র িিদতদত েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ১৪-০৫-২০১৮ তাদরদখর তেদনক মিাদরর কােজ এবং 

The Financial Express িদত্রকায় প্রকাদশত হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক ৩১-০৫-২০১৮ তাদরখ প্রাপ্ত 

েরিত্র উমু্মক্ত হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে সীট অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্, ২টি েরিত্র োদখল হদয়দছ। েরিত্র মূল্যায়ন 

কদেটির মূল্যায়ন প্রদতদবেদন হদত মেখা র্ায় মর্, ২টি েরিত্রই  মরসিনদসি দহদসদব দবদবদেত হয়। েরিত্র মূল্যায়ন 

কদেটি ১ে সব থদনম্ন েরোতা মেসাস থ এে আর কন্সোকশন, ঢাকা-মক ৬৪,৬৯,৯৫৫.৮০ টাকায় কার্ থাদেশ প্রোদনর জন্য 

সুিাদরশ কদর। দবেত ০১-০৯-২০১৮ তাদরদখ  প্রকল্প িদরোলদকর সাদর্  উক্ত েরোতার ৬৪,৬৯,৯৫৫.৮০ োকায় চুদ্ধক্ত 

স্বাক্ষদ্ধরত হয় এবিং একই তাদরদখ এ েরোতাদক কার্ থাদেশ প্রোন করা হয়। িরবতীদত কাদজর িদরোন ও আইদটে 

বৃদি িাওয়ায় মিদরদয়শন আদেশ জাদরর োধ্যদে ৭৪,১২,৯০৬.০০ টাকায় সংদশাদিত কার্ থাদেশ প্রোন করা হয়। 

িাদম্পং ইয়াি থ এর োদরদেদক ৮দফট উচ্চতায় আরদসদস প্রােীর দনে থাে করা হদয়দছ। এ ইয়াদি থর িাদন িদরবাদহত করার 

জন্য দনদে থত সাদফথজ মেনটি বতথোদন দবদিন্ন েয়লা-আবজথনায় িদর রদয়দছ। এ অবস্থায় িাদম্পং ইয়াি থটি ব্যবহার করা 

সম্ভব হদব না। 

 

১৭.৮ দবদ্যযৎ লাইন স্থািন:  

 

  দশল্প নেরীদত দবদ্যযৎ লাইন, েিীর নলকূি, িাম্প হাউজ, ওয়াটার েীটদেে প্লান, গ্যাস লাইন দিদিাদজট ওয়াদকথর 

োধ্যদে সম্পন্ন হদয়দছ। তম্মদধ্য েিীর নলকূি, িাম্প হাউজ, ওয়াটার েীটদেে প্লান “িেী উন্নয়ন একাদিেী (RDA, 

BOGRA)”, দবদ্যযৎ লাইন “িেী দবদ্যযৎ সদেদত, মেৌলিীবাজার” এবং গ্যাস লাইন জালালাবাে গ্যাস োন্সদেশন 

মকাং দল:, দসদলট এর োধ্যদে সম্পন্ন করা হদয়দছ। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল দবদ্যযৎ লাইন, েিীর নলকূি, িাম্প 

হাউজ ইতযাদে সেল মেখা র্ায়।  

 

১৭.৯ প্রকল্পটি মেৌলিীবাজার মজলা শহর মর্দক ১৬ দক: দে: দূদর অবদস্থত। বতথোদন প্রকদল্পর আওতায় নবদনদে থত প্রশাসদনক 

িবন-কাে-মরি হাউজ ব্যবহার হদে না। ফদল প্রকদল্পর আওতায় সংগৃহীত দবদিন্ন ফাদন থোর, টিদি, িীজ, এয়ার কুলার 

ইতযাদে ক্ষদতগ্রস্থ হদে। এ সকল িণ্য প্রকল্প সোদপ্তর মশষ ির্ থাদয় ক্রয় ও সরবরাহ হওয়া বাঞ্চনীয়। 
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১৭.১০ প্রকল্পটির অনুকূদল ২০১২-১৩ অর্ থবছর হদত প্রদতবছরই অর্ থ ব্যয় হদয়দছ। ব্যদয়ত অদর্ থর দনয়দেত অদিট সম্পােন 

করার উদযাে গ্রহে করা হয়দন। অদিট অদিেপ্তর কর্তথক ০৯-০২-২০২১ দি: তাদরদখ অদিট সম্পােনপূব থক ব্যদয়ত 

অদর্ থর ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর ৩টি এবং ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর ২টি সব থদোট ৫টি অদিট আিদি উত্থািন কদর। প্রকে 

মথল্পক ০৪-০৩-২০২১ তাদ্ধরল্পে জবাব মপ্ররণ করা হল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু অোবদ্ধি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তর মথল্পক উক্ত অদ্ধিে 

আপদ্ধত্তসমূহ দ্ধনস্পদ্ধত্ত করা হয়দ্ধন।    

 

১৭.১১ প্রকল্পের আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত প্রদ্ধত ৩মাস অন্তর দ্ধপআইদ্ধস ও দ্ধপএসদ্ধস সভা আল্পয়াজল্পনর দ্ধনল্পদ বশনা দ্ধিি। দ্ধকন্তু প্রকল্পের 

৮বির মময়াল্পদ মাত্র ৯টি দ্ধপআইদ্ধস এবিং ৩টি দ্ধপএসদ্ধস সভা অনুদ্ধষ্ঠত হল্পয়ল্পি। অথ বাৎ প্রকল্পের দ্ধনয়দ্ধমত দ্ধপআইদ্ধস ও 

দ্ধপএসদ্ধস সভা অনুদ্ধষ্ঠত হয়দ্ধন। তািাড়া প্রকল্পের ৯টি দ্ধপআইদ্ধস সভার দ্ধবপরীল্পত মাত্র ৩টি দ্ধপএসদ্ধস সভা অনুদ্ধষ্ঠত 

হল্পয়ল্পি, র্া প্রকে বাস্তবায়ন শিংেিার সম্পূণ ব পদ্ধরপদ্ধি। সাদ্ধব বকভাল্পব বিা র্ায় মর্, প্রকল্পের দ্ধবদ্ধভ্নয় সমস্যা দ্ধপআইদ্ধস ও 

দ্ধপএসদ্ধস সভায় উত্থাদ্ধপত না হওয়ায় প্রকে বাস্তবায়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় দ্ধদকদ্ধনল্পদ বশনা  পাওয়া র্ায়দ্ধন। 

 

 ১৭.১২ দবদবি ির্ থদবক্ষে:   

  

 স্থানীয় উদযাক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশল্পের দ্ধবকাল্পশর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং 

অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত জাতীয়ভাল্পব অবদান রাো এবিং দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচল্পন সহায়ক ভূদ্ধমকা পািন করার জন্য আল্পিাচয 

প্রকেটি বাস্তবায়ন করা হল্পয়ল্পি।   

 

প্রকল্পটির সাদব থক ির্ থদবক্ষদে এতেসংক্রাদন্ত মদো র্ায় মর্, এ প্রকল্পটির দ্ধনম বাণ কাজ জুন,২০১৯ এ সমাপ্ত 

হল্পয়ল্পি। প্রকদল্পর অিীন সব বল্পমাে ১৩০টি দ্ধশে প্ল্ে ততরী করা হল্পয়ল্পি, র্ার মল্পধ্য মাত্র ১টি প্ল্ে বরােপূব বক দেি হস্তান্তর 

করা হল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু অোবদ্ধি উক্ত প্ল্ল্পেও মকান দ্ধশে কারোনা স্থাপন করা হয়দ্ধন। এ মপ্রক্ষাপল্পে বিা র্ায় মর্, প্রকেটি 

বাস্তবায়ল্পনর ফ্ল্পি কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত জাতীয়ভাল্পব অবদান রাোর মাধ্যল্পম সপ্তম পঞ্চবাদ্ধষ বকী 

কম ব পদ্ধরকেনা বাস্তবায়ল্পন ভূদ্ধমকা রাোর দ্ধবষয়টি উল্পপদ্ধক্ষত হল্পত পাল্পর। তািাড়া, উক্ত দ্ধশে প্ল্ল্পের বরাে এবিং দ্ধশে 

প্রদ্ধতষ্ঠান স্থাপল্পন অতযদ্ধিক দ্ধবিম্ব হল্পি দ্ধশে নগরীর দ্ধবদ্ধভ্নয় অবকাঠাল্পমা মর্মন: মড্রন, পাদ্ধনর িাইন, দ্ধবদুযৎ িাইন, 

গভীর নিকূপ ইতযাদ্ধদ ব্যবহাল্পরর উপল্পর্াদ্ধগতা হারাল্পব। উল্পেখ্য, ইল্পতামল্পধ্যই ব্যবহার/রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর অভাল্পব মড্রন 

ময়িা আবজবনায় ভল্পর মগল্পি। তািাড়া পাদ্ধন, দ্ধবদূযৎ, নিকূপ ইতযাদ্ধদর দ্ধফ্টিিংস্  ক্ষদ্ধতগ্রস্থ হল্পি।  

 

১৮.  সুপাদ্ধরশসমূহ: 

 

১৮.১ দতন বির মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর জন্য অনুল্পমাদ্ধদত প্রকেটি সমাপ্ত করল্পত ০৭বছর সময় মিল্পগল্পি। প্রকল্পের অবকাঠাল্পমা 

উ্নয়য়ল্পন অদ্ধতদ্ধরক্ত সময় ব্যয় করা হল্পয়ল্পি। এ িরল্পনর েীর্ থসূত্রতার কারল্পণ Cost-over-run ১৩৩.৩৩% এবিং 

Time-over-run ৯৬.৫০% বৃদি মিদয়দছ। ভদ্ধবষ্যল্পত দশল্প নেরী স্থািন প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষদত্র দবষয়টি 

দবদবেনায় রাখার জন্য সংদিিদের সতকথ করার ব্যবস্থা করদত হদব; 

১৮.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল স্থানীয় উদযাক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশল্পের দ্ধবকাল্পশর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান 

সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত জাতীয়ভাল্পব অবদান রােল্পব এবিং দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচন হল্পব। আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী প্রকেটি 

বাস্তবাদ্ধয়ত হল্পি সপ্তম পঞ্চবাদ্ধষ বকী কম ব পদ্ধরকেনা বাস্তবায়ল্পন ইদ্ধতবাচক ভূদ্ধমকা রােল্পব। এ িল্পক্ষয প্রকল্পের আওতায় 

দ্ধনম বাণকৃত প্ল্ে দ্ধশে উদযাক্তাদের োদঝ দ্রুত বরাদ্দ প্রোন ও দশল্প স্থািদনর দবষদয় দবদসক মর্দক কার্ থকর উদযাে গ্রহে 

করদত হদব;  

১৮.৩  দশল্প নেরীদত সড়দকর দনে থাে কাজ সোপ্ত হওয়ার ির জালালাবাে গ্যাস োন্সদেশন কর্তথিক্ষ (দজদজটিদিএসএল) 

দনদে থত সড়ক মকদট গ্যাস লাইন স্হািন করার ফদল সড়কাংদশর Edgingসহ কাদি থটিং, োছ ইতযাদে ক্ষদতগ্রস্থ 

হদয়দছ। মজদজটিদিএসএল এর োধ্যদে ক্ষদতগ্রস্থ সড়কাংশ মেরােত, বৃক্ষ মরািন ইতযাদে কাজ সম্পদন্নর জন্য দবদসক 
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কর্তথক প্রদয়াজনীয় উদযাে গ্রহে করদত হদব;  

১৮.৪ মেদনর েয়লা/আবজথনা দনয়দেত িদরস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহে করদত হদব; 

১৮.৫ দ্ধশে নগরীর প্রশাসদ্ধনক ভবন-কাম-মরস্টহাউল্পজর জন্য ক্রয়কৃত টিদ্ধভ, দ্ধিজ, আসবাবপত্র ইতযাদ্ধদ অব্যবহৃত অবস্থায় 

পল্পড় রল্পয়ল্পি। এগুল্পিার র্থার্থ ব্যবহার ও সচি রাোর জন্য দ্ধনয়দ্ধমত রক্ষণাল্পবক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

এবং 

১৮.৬ দবদসক মর্দক ০৪-০৩-২০২১ তাদ্ধরল্পে উত্থাদ্ধপত অদ্ধিে আপদ্ধত্তর দ্ধনস্পদ্ধত্তমূিক জবাব অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররণ করা 

হল্পয়ল্পি। এক্ষল্পণ উক্ত অদ্ধিে আপদ্ধত্তসমূহ দ্ধনস্পদ্ধত্তর জন্য তদারদ্ধক করল্পত হল্পব। 

১৯। বদ্ধণ বত পর্ বল্পবক্ষণ ও সুিাদরশগুল্পিা প্রদ্ধতপািনকরত: আগামী ১৫(পল্পনর) দ্ধদল্পনর মল্পধ্য বাস্তবায়ন অগ্রেদত আইএেইি-মক 

অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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প্রকে পদ্ধরদশ বল্পনর দ্ধস্থরদ্ধচত্র: 

 

 

 

 দেত্র-১: শাখা সড়দকর দবদিন্ন মলয়ার িদরোি। দেত্র-২: মেন েদয়ই-দিজাইদনর সাদর্ দেদলদয় মেখা এবং িদরোি। 

 

 

দেত্র-৩: প্রিান কালিাট থ েদয়ই-দিজাইদনর সাদর্ দেদলদয় মেখা এবং 

িদরোি। 

দেত্র-৪: মজদজটিদিএসএল কর্তথিক্ষ কর্তথক গ্যাস লাইন স্থািদনর 

ফদল সড়দকর ক্ষদতগ্রস্থ অংশ। 
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Modernization and Strengthening of Training Institute for 

Chemical Industries in Bangladesh (Revised) িীর্ ষক প্রকল্পল্পর  সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন 

প্রদ্ধতল্পবদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১. প্রকল্পের নাম : Modernization and Strengthening of Training 

Institute for Chemical Industries in Bangladesh 

(Revised) 

২. প্রকল্পের অবস্থান : মিদ্ধনিং ইনদ্ধস্টটিউে ফ্র মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধিজ (টিআইদ্ধসআই), পিাশ, নরদ্ধসিংদী। 

৩. বাস্তবায়নকারী সিংস্থা : বািংিাল্পদশ মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধরিজ করল্পপাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস)। 

৪. প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয়/দ্ধবভাগ : দ্ধশে মন্ত্রণািয়। 

৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

(িক্ষ োকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়: 

 

পদ্ধরকদ্ধেত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূি 

বাস্তবায়ন 

কাল্পির%) 

মূি: 

 

সিংল্পশাদ্ধিত: 

 

মূি সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫০১৬.৫০ 

[দ্ধজওদ্ধব 

১০১৬.৫০+প্রকে 

সাহায্য 

(মকাইকা-ইন 

কাইন্ড) 

৪০০০.০০] 

৫২৫৬.২৮ 

[দ্ধজওদ্ধব 

১২৫৬.২৮+প্রকে 

সাহায্য (মকাইকা-

ইন কাইন্ড)  

৪০০০.০০] 

৫০৯৩.০৩ 

[দ্ধজওদ্ধব 

১০৯৩.০৩ 

+প্রকে সাহায্য 

 (মকাইকা-ইন 

কাইন্ড)  

৪০০০.০০] 

০১/০৭/২০১৪ 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

০১/০৭/২০১৪ 

৩০/০৬/২০১৯ 

পাঁচ বির 

(০১/০৭/২০১৪ 

৩০/০৬/২০১৯) 

১০১.৫২% ১২৫% 

 

৬.  অথ বায়ল্পনর উৎস: তবল্পদদ্ধশক সাহায্য KOICA (ইন কাইন্ড): ৪০০০.০০ িক্ষ োকা ও দ্ধজওদ্ধব: ১২৫৬.২৮ িক্ষ োকা। 

৭. প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক বাস্তবায়ন:       িক্ষ োকা 

ক্রঃ 

নিং 

অল্পঙ্গর নাম আরটিএদ্ধপদ্ধপ অনুয়ায়ী িক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত মন্তব্য/পর্ বল্পবক্ষণ  

একক আদ্ধথ বকঃ 

দ্ধজওদ্ধব 

(প্রঃ সাঃ) 

বাস্তব আদ্ধথ বকঃ 

দ্ধজওদ্ধব 

(প্রঃ সাঃ) 

বাস্তব 

(ক)   রাজস্ব ব্যয়: 

১ টিএ/দ্ধিএ িে ৬.০০ 

(০.০০) 

িে ৬.০০ 

(০.০০) 

িে  

২ ট্যাক্স/ভযাে িে ২.০০ 

(০.০০) 

িে ০.৭১ 

(০.০০) 

িে PCR এ আদ্ধথ বক অগ্রগদ্ধত 

০.৭১ িক্ষ এর স্থল্পি 
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০২.০০িক্ষ োকা উল্পেে 

করা হল্পয়ল্পি। 

৩ মপিি/গ্যাস (অন্যান্য) িে ১৫.০০ 

(০.০০) 

িে ১৪.৯৮ িে  

৪ দ্ধবজ্ঞাপন িে ১.০০ 

(০.০০) 

িে ১.০০ 

(০.০০) 

িে  

৫ প্রদ্ধশক্ষণ (KOICA) MM ০.০০ 

(৫২০.০০) 

৩৪ 

MM 

০.০০ 

(৫২০.০০) 

৩৪ 

M

M 

KOICA এর মাধ্যল্পম 

ব্যয়কৃত 

৬ আপ্যায়ন িে ৫.৫০ 

(০.০০) 

িে ৫.৫০ 

(০.০০) 

িে  

৭ ইকুইপল্পমন্ট পদ্ধরবহন িে ২০.০০ 

(০.০০) 

িে ১৯.৩৪ 

(০.০০) 

িে  

৮ তদদ্ধনক দ্ধভদ্ধত্তক শ্রদ্ধমক িে ৫.০০ 

(০.০০) 

িে ৫.০০ 

(০.০০) 

িে  

৯ পরামশ বক (KOICA) MM ০.০০ 

(৮৮০.০০) 

৪৫ 

MM 

০০ 

(৮৮০.০০) 

৪৫ 

M

M 

KOICA এর মাধ্যল্পম 

ব্যয়কৃত 

১০ দ্ধনরাপত্তা প্রহরী িে ২৫.০০ 

(০.০০) 

িে ২৫.০০ 

(০.০০) 

িে  

১১ সম্মানী (PSC/PIC) িে ১৬.০০ 

(০.০০) 

িে ১৫.৬৮ 

(০.০০) 

িে PCRএ আদ্ধথ বক অগ্রগদ্ধত 

১৫.৬৮ িক্ষ এর স্থল্পি 

১৫.৮৩িক্ষ োকা উল্পেে 

করা হল্পয়ল্পি। 

১২ দ্ধবদ্ধবি ও অন্যান্য িে ২২.০০ 

(০.০০) 

িে ২১.৭৩ 

(০.০০) 

িে  

১৩ দ্ধরল্পনাল্পভশন কাজ িে ২২৫.৫০ 

(০.০০) 

িে ২২৫.৩৫ 

(০.০০) 

িে PCRএ আদ্ধথ বক অগ্রগদ্ধত 

২২৫.৩৫ িক্ষ এর স্থল্পি 

২২৫.৪৪ িক্ষ োকা উল্পেে 

করা হল্পয়ল্পি। 

 (ক) উপ-মমাে  -রাজস্ব  ৩৪৩.০০ 

(১৪০০.০০) 

 ৩৪০.২৯ 

(১৪০০.০০) 

  

(ে) মূিিন       

১৪ একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩, 

KOICA 

m
2
 ০.০০ 

(৮০০.০০) 

১০০০ 

m
2
 

০.০০ 

(৮০০.০০) 

১০০

০ 

m
2
 

KOICA এর মাধ্যল্পম 

ব্যয়কৃত 

১৫ মাইল্পক্রাবাস সিংখ্যা ৪৪.০০ 

(০.০০) 

১  ৪০.২৩ 

(০.০০) 

১  প্রকৃতপল্পক্ষ দ্ধবজ্ঞাপন বাবদ 

০.৬৪ িক্ষ,ক্রয় বাবদ 
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৩৮.৩৮ িক্ষ ও বীমা বাবদ 

১.২১ িক্ষ মমাে  েরচ 

৪০.২৩ িক্ষ োকা। 

১৬ সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত িে ৪০০.০০ 

(০.০০) 

িে ৩৫৬.৩০ 

(০.০০) 

িে এই োল্পত বরাে ৪০০.০০ 

িক্ষ োকার স্থল্পি মমাে 

৩৫৬.৭৮ িক্ষ োকা 

অবমুক্ত করা হয়। 

১৭ প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত, KOICA িে ০.০০ 

(১৮০০.০০

) 

িে ০.০০ 

(১৮০০.০০

) 

িে KOICA এর মাধ্যল্পম 

ব্যয়কৃত 

১৮ আসবাবপত্র/টিদ্ধচিং এইি িে ২০.০০ 

(০.০০) 

িে ১৯.৯৭ 

(০.০০) 

িে  

১৯ তবদুযদ্ধতক তার িে ৩৫.০০ 

(০.০০) 

িে ৩৫.০০ 

(০.০০) 

িে  

২০ ভূদ্ধম উ্নয়য়ন িে ৯.২৪ 

(০.০০) 

িে ৯.২২ 

(০.০০) 

িে  

২১ পাদ্ধন ও গ্যাস সরবরাহ িে ২.৫০ 

(০.০০) 

িে ২.৫০ 

(০.০০) 

িে  

২২ দ্ধসদ্ধি ভযাে/ট্যাক্স িে ৪০০.০৪ 

(০.০০) 

িে ২৮৯.৫৩ 

(০.০০) 

িে দ্ধপদ্ধসআর ২৮৯.৫৩ িক্ষ 

োকার স্থল্পি ৩০০.০০ িক্ষ 

োকা উল্পেে করা হল্পয়ল্পি। 

২৩ অপ্রতযাদ্ধশত ব্যয় (মভৌত, প্রাইস) িে ২.৫০ 

(০.০০) 

িে ০.০০ 

(০.০০) 

 িে এই োল্পতর অথ ব অবমুক্ত 

করা হয়দ্ধন 

 (ে) উপ-মমাে মূিিন  ৯১৩.২৮ 

(২৬০০.০০

) 

 ৭৫২.৭৫ 

(২৬০০.০০

) 

  

 সব বল্পমাে: রাজস্ব+মূিিন 

(ক+ে): 

 ১২৫৬.২৮ 

(৪০০০.০০) 

৫২৫৬.২৮ 

 

 

 ১০৯৩.০৩ 

(৪০০০.০০

) 

৫০৯৩.০৩ 

 

 দ্ধপদ্ধসআর এ সব বল্পমাে 

আদ্ধথ বক অগ্রগদ্ধত ৫০৯৩.০৩ 

িক্ষ োকার স্থল্পি ৫১০৫.০৪ 

িক্ষ োকা উল্পেে করা 

হল্পয়ল্পি। 

শেওশব খায়ত মমাট: ১২৫৬.২৮ লে টাকা   

শেওশব খায়ত মমাট অর্ থ অবমুক্ত: ১১১০.৫০ লে টাকা  

শেওশব খায়ত প্রকৃত ব্যে: ১০৯৩.০৩ লে টাকা 

সরকারী মকাষাোয়র েমা: (৫.৪৬ + ১০.৪৭) = ১৫.৯৪ লে টাকা  

অবশিষ্ট অর্ থ: {১১১০.৫০ -(১০৯৩.০৩+১৫.৯৪)} = ১.৫৪ লে টাকা টিআইশসআই শহসায়ব েমা আয়ছ যা সরকারী মকাষাোয়র 

েমা প্রদান করা হেশন। 

KOICA অংয়ির বরাদ্দকৃত অর্ থ অঙ্গ শভশিক ব্যয়ের আলাদা মকান শহসাব িাওো যােশন। আরটিএশিশি’র বরাদ্দ অনুসায়র 
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সমুদে অর্ থ 4000.00 লে টাকা ব্যে হয়েয়ছ বয়ল KOICA কর্তথিয়ের দাশখলকৃত তথ্য মর্য়ক োনা যাে শবধাে KOICA 

কর্তথক ব্যশেত অয়র্ থর অঙ্গশভশিক িতভাে আশর্ থক ও বাস্তব অগ্রেশত মদখায়না হয়েয়ছ। সূত্র:শিশসআর ও প্রকল্প অশফস মর্য়ক প্রাপ্ত 

তথ্য অনুযােী। 

 

৮. কাজ অসমাপ্ত থাকল্পি তার কারণ:  আরএটিদ্ধপদ্ধপর বরাে মমাতাল্পবক প্যাল্পকজ দ্ধজদ্ধি-৪ এর ১৪টি সাদ্ধভ বস ইকুইপল্পমল্পন্টর মল্পধ্য 

৯টি ক্রয় করা সম্ভব হল্পয়ল্পি। বাদ্ধক ৫টি সাদ্ধভ বস ইকুইপল্পমল্পন্টর জন্য পূনঃ দরপত্র আহবান কল্পরও মকান দরদাতা পাওয়া না 

র্াওয়ায় ক্রয় করা সম্ভব হয়দ্ধন। দ্ধনল্পে িল্পক তথ্য উপস্থাপন করা হল্পিাঃ 

 

প্যাল্পকজ নিং ক্রদ্ধমক নিং ক্রয় করা সম্ভব হয়দ্ধন 

দ্ধজদ্ধি-৪ ১ Multi-phase relay test system 

২ Cable fault detector 

৩ DC power supply (variable) 

৪ Electronic DP cell transmitter 

৫ Air compressor 

 

৯.  সািারণ পর্ বল্পবক্ষণ 

৯.১  প্রকল্পের পেভূদ্ধম:  

বািংিাল্পদল্পশর দ্ধশে োল্পত দক্ষ ও প্রদ্ধশদ্ধক্ষত জনবি সৃদ্ধির িল্পক্ষয মনদারোন্ড সরকাল্পরর আদ্ধথ বক ও কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তায় 

বািংিাল্পদশ মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধিজ করল্পপাল্পরশন (BCIC)-এর অিীল্পন ‘মিদ্ধনিং ইনদ্ধস্টটিউে ফ্র মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধরজ 

(TICI)’ প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত হয় এবিং ১৯৯০দ্ধরঃ সন হল্পত এর কার্ বক্রম শুরু হয়। দ্ধনেদ্ধিদ্ধেত সাতটি কাদ্ধরগদ্ধর দ্ধবভাল্পগর আওতায় 

বতবমাল্পন দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস ও দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস বদ্ধহভূ বত বািংিাল্পদল্পশর সকি দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর জনবল্পির জন্য এর বাস্তবদ্ধভদ্ধত্তক প্রদ্ধশক্ষণ 

ও কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস কার্ বক্রম উন্মুক্ত রল্পয়ল্পিঃ 

 

(1) Operation & Process Technology 

(2) Instrumentation & Control Engineering  

(3) Mechanical Engineering  

(4) Electrical & Electronics Engineering  

(5) Analytical Chemistry & Environmental Science 

(6) Industrial Safety & Health and  

(7) Computer & Information Technology Departments 

 

দ্ধশে কারোনায় নতুন দ্ধনল্পয়াগ প্রাপ্ত কম বকতবা ও শ্রদ্ধমকল্পদর জন্য দ্ধশক্ষানদ্ধবশ মকাস ব, কম বরতল্পদর জন্য সিংদ্ধক্ষপ্ত মান উ্নয়য়ন 

মকাস ব, ইন্ডাদ্ধরয়াি মেকল্পনািদ্ধজ প্রাকটিস মকাস ব, দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয়র মশষ বল্পষ বর িাত্র-িাত্রীল্পদর জন্য সমদ্ধিত ইন্ডাদ্ধরয়াি 

মেকল্পনািদ্ধজ মকাস ব এবিং মকান প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর সুদ্ধনদ্ধদ বি চাদ্ধহদার প্রদ্ধক্ষল্পত মেইির মমি প্রদ্ধশক্ষণ আল্পয়াজন করা হয়। 

টিআইদ্ধসআই-এ প্রদ্ধশক্ষণ প্রাপ্ত জনবি মদশ-দ্ধবল্পদল্পশ চাকুরীর মক্ষল্পত্র অগ্রাদ্ধিকার পাল্পি, অদ্ধিকতর দক্ষতার সাল্পথ কারোনা 

পদ্ধরচািনায় অবদান রােল্পি।নবল্পদদ্ধশক মরদ্ধমট্যান্স অজবন বৃদ্ধিল্পত সহায়ক হল্পি।  
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ইনদ্ধস্টটিউল্পের প্রল্পতযক প্রদ্ধশক্ষল্পকর দ্ধশে কারোনায় চাকুদ্ধরর দীঘ ব অদ্ধভজ্ঞতা রল্পয়ল্পি। তাঁল্পদর অদ্ধভজ্ঞতা ও প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান 

চচ বায় িব্ধ জ্ঞান কাল্পজ িাদ্ধগল্পয় মদল্পশর দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠানল্পর্মন পাওয়ার প্ল্ান্ট, সারকারোনা, গ্যাস দ্ধফ্ল্ড, মপপার দ্ধমি, 

দ্ধসল্পমন্ট কারোনা, দ্ধচদ্ধন দ্ধশে, জাহাজ দ্ধনম বাণ কারোনা ইতযাদ্ধদ ভারী দ্ধশেপ্রদ্ধতষ্ঠাল্পন ব্যবহৃত হাই-মেক র্ন্ত্রপাদ্ধতর ত্রুটি দ্ধনণ বয় ও 

মমরামত কাজ টিআইদ্ধসআই কর্তবক করা হয়। দ্ধবল্পশষ এই কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বল্পসর িরণ দ্ধনেরূপঃ 

 

Rotating machine condition analysis & Dynamic mass balancing; 

Installation and In-situ repair & maintenance of control instruments and 

Electrical & electronic equipment; Quality testing; Industrial Pollution 

Control; Chemical cleaning of heat exchangers & boilers; Preparation of 

Industrial Standard Operating Procedure (SOP); Testing & Calibration of 

Instruments maintaining ISO/IEC 17025 standard. 

 

এ সকি কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস পূল্পব ব দ্ধবল্পদশী দ্ধবল্পশষল্পজ্ঞর মাধ্যল্পম মনয়া হল্পতা। বতবমাল্পন এ প্রদ্ধতষ্ঠান মথল্পক মসবা প্রদান 

করায় তবল্পদদ্ধশক মুদ্র্ার সাশ্রয় হল্পি। টিআইদ্ধসআই এর সাদ্ধব বক এ কার্ বক্রম দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর তথা মদল্পশর উৎপাদনশীিতা 

বৃদ্ধিল্পত ব্যাপক অবদান রােল্পত সক্ষম হল্পি। 

 

ইনদ্ধস্টটিউে দীঘ বদ্ধদন চিার ফ্ল্পি প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত পুরাতন মল্পিল্পির হল্পয় পল্পড়দ্ধিি মক্ষত্রদ্ধবল্পশল্পষ আিংদ্ধশক/সম্পূণ ব অল্পকল্পজা 

হল্পয় দ্ধগল্পয়দ্ধিি। বতবমাল্পন মদল্পশ প্রদ্ধশক্ষণ ও কাদ্ধরগদ্ধর সাদ্ধভ বল্পসর ক্রমবি বমান চাদ্ধহদার কারল্পণ ইনদ্ধস্টটিউল্পের আধুদ্ধনকায়ন ও 

ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (বিল্পর ১৬০০ হল্পত ৩০০০ জন) আবশ্যক হল্পয় পল্পড়দ্ধিি মপ্রদ্ধক্ষল্পত প্রকেটি গ্রহণ করা হয়ল্পর্োল্পন দ্ধনেদ্ধিদ্ধেত 

প্রস্তাব করা হয়ঃ 

 

১) দীঘ বদ্ধদন পূল্পব ব স্থাদ্ধপত পুরাতন প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধতর পাশাপাদ্ধশ আধুদ্ধনক র্ন্ত্রপাদ্ধত স্থাপন ও অল্পকল্পজা র্ন্ত্রপাদ্ধত প্রাদ্ধতস্থাপন।  

২) প্রদ্ধশক্ষণ োব-শপ, ক্লাসরূম ও মহাল্পস্টল্পির আয়তন বৃদ্ধির িল্পক্ষয একটি নতুণ ভবন দ্ধনম বাণ ও দ্ধবেমান ভবন সম্প্রসারণ 

করণ।  

৩) উ্নয়ত দ্ধবল্পশ্বর Knowledge Sharing এর মাধ্যল্পম প্রদ্ধশক্ষক ও ইনদ্ধস্টটিউে ব্যবস্থাপকল্পদর দক্ষতা ও তনপূণ্য 

দ্ধবকাল্পশর িল্পক্ষয তবল্পদদ্ধশক প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা করণ। 

৪) দ্ধশে মক্ষল্পত্র উ্নয়ত দ্ধবল্পশ্বর হাই-মেক কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞান মদল্পশ সম্প্রসারণ ও তাি দ্ধমদ্ধিল্পয় চিার িল্পক্ষয ইনদ্ধস্টটিউল্পের প্রচদ্ধিত 

কাদ্ধরকুিাল্পমর উ্নয়য়ন সািন।  

৫) দ্ধশে মক্ষল্পত্র মদশীয় প্রযুদ্ধক্ত উিাবল্পনর িল্পক্ষয টিআইদ্ধসআইল্পত গল্পবষণা ও উ্নয়য়ন উইিং-এর কাজ শুরুকরণ। 

৬) জাতীয় পর্ বাল্পয়র দ্ধবদ্ধভ্নয় উল্পেযাগ বাস্তবায়ন ত্বরাদ্ধিত করল্পণর উল্পেল্পশ্য অত্র প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস পুল্পির 

কার্ বক্রম সমৃি ও মজারদারকরণ। 

 

৯.২  প্রকল্পের উল্পেশ্য : 

 

ক) বািংিাল্পদল্পশ রসায়ন দ্ধশে কারোনাসহ অন্যান্য ভারী কারোনা সমূল্পহর জন্য কাদ্ধরগদ্ধর মসবা বৃদ্ধির িল্পক্ষয মিদ্ধনিং 

ইনদ্ধস্টটিউে ফ্র মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধরজ-এর আধুদ্ধনকায়ন ও মিদ্ধনিং কযাপাদ্ধসটি বৃদ্ধি করল্পণর মাধ্যল্পম বািংিাল্পদশ 

সরকাল্পরর জাতীয় উ্নয়য়ন মূিক পদল্পক্ষপ সমূহল্পক মবগবান করা। 

ে) জাতীয় আয় প্রবাহ বৃদ্ধি এবিং মেকসই অথ বননদ্ধতক উ্নয়য়ল্পনর িল্পক্ষয বািংিাল্পদল্পশর রসায়ন দ্ধশে কারোনাও অন্যান্য ভারী 

কারোনা সমূল্পহর কাদ্ধরগদ্ধর জনবল্পির সক্ষমতা উ্নয়য়ল্পন সহায়তা করা।  
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গ) দদ্ধক্ষণ মকাদ্ধরয়ার কাদ্ধরগদ্ধর ও বৃদ্ধত্তমূিক দ্ধশক্ষা, উ্নয়য়ল্পনর অদ্ধভজ্ঞতা এবিং মিদ্ধনিং মল্পিি দ্ধবষল্পয় জ্ঞান ও দক্ষতা মশয়ার 

করল্পণর মাধ্যল্পম জাতীয় উ্নয়য়ল্পন অবদান রাো।  

ঘ) টিআইদ্ধসআইএর কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস পুল্পির ফ্যাদ্ধসদ্ধিটি উ্নয়য়ল্পনর মাধ্যল্পম মদল্পশর উচ্চপ্রযুদ্ধক্তর দ্ধশে কারোনার 

মমরামত, রক্ষণাল্পবক্ষণ, কযাদ্ধিল্পেশন, মান পরীক্ষণ, দ্ধশে দূষণ ব্যবস্থাপনা ইতযদ্ধদ কাল্পজ অদ্ধিকতর সহায়ক ভূদ্ধমকা 

পািন করা। 

 

৯.৩ প্রকল্পের প্রিান প্রিান কার্ বক্রম: 

 ক. একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩ দ্ধনম বাণ; 

 খ. KOICAকর্তবক প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত সরবরাহ; 

 গ. মকাদ্ধরয়ায় প্রদ্ধশক্ষণ মকাস ব পদ্ধরচািনা; 

 ঘ. প্রদ্ধশক্ষণ কাদ্ধরকুিাম উ্নয়য়ন; 

 ঙ. একটি মাইল্পক্রাবাস ক্রয়; 

 ে. একাল্পিদ্ধমক ভবন-২ এর দ্ধরল্পনাল্পভশন/দ্ধরমল্পিদ্ধিিংকাজ; 

 ি. মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি ভবন দ্ধরল্পনাল্পভশন কাজ; 

 জ. সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত ক্রয়; 

 ঝ. কযাবি ক্রয়, ভূদ্ধম উ্নয়য়ন 

 ঞ. মসদ্ধমনার হি-কাম ক্লাসরুল্পমর জন্য ফ্াদ্ধন বচার ক্রয়; 

  

৯.৪ প্রকল্পের অনুল্পমাদন অবস্থা: 

দ্ধববরণ অনুল্পমাদল্পনর তাদ্ধরে অনুল্পমাদনকারী কর্তবপক্ষ 

মূি ০৩/১২/২০১৪ পদ্ধরকেনা কদ্ধমশন 

১ম সিংল্পশািন ৩০/০৬/২০১৮ পদ্ধরকেনা কদ্ধমশন 

 

৯.৫ প্রকে ১ম সিংল্পশািল্পনর কারণ ও মর্ৌদ্ধক্তকতা: 

 

 প্রকে ১ম সিংল্পশািল্পনর কারণ ও মর্ৌদ্ধক্তকতা গুল্পিা দ্ধনল্পে উল্পেে করা হল্পিাঃ 

টিআইদ্ধসআই মূিত দ্ধশে কারোনার জন্য দক্ষ জনবি সৃদ্ধি এবিং কারোনায় কম বরত কাদ্ধরগদ্ধর জনবল্পির দক্ষতা উ্নয়য়ল্পনর 

উল্পেল্পশ্য প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান কল্পর থাল্পক। এ িল্পক্ষয বিল্পর ১-২ সপ্তাহ মময়াদী ৫০টি আপ-মগ্রল্পিশন মকাস ব, দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয়র িাত্র-

িাত্রীল্পদর জন্য ৩-৪ সপ্তাহ মময়াদী ২৫টি দ্ধবল্পশষ মকাস ব এবিং ২ সপ্তাহ মময়াদী ২-৫টি মেইির মমি মকাস বসহ মমাে ৮০টি 

দ্ধবদ্ধভ্নয় প্রদ্ধশক্ষণ মকাস ব পদ্ধরচািনার মাধ্যল্পম ১৫০০-১৬০০ জনল্পক প্রদ্ধশক্ষণ মদয়া হয়। এিাড়াও ২৫০ জন দ্ধশক্ষানদ্ধবশ দ্ধনল্পয়াগ 

ও তাল্পদরল্পক ৩ মাস মময়াদী প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক এবিং ৯ মাস কারোনায় বাস্তব প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা মনয়া হয়। এল্পত মদো র্ায় মাল্পস 

গল্পড় ২০০-২৫০ জন প্রদ্ধশক্ষণাথী টিআইদ্ধসআই এ অবস্থান কল্পর। প্রদ্ধশক্ষণাথীর সিংখ্যা অনুপাল্পত অপ্রতুি োব/শপ সুদ্ধবিাদ্ধদ, 

মহাল্পস্টল্পি অপর্ বাপ্ত দ্ধসে সিংখ্যা, দ্ধবল্পশষ কল্পর অদ্ধিেদ্ধরয়াম হি ও কযাদ্ধন্টন সমস্যা খুবই প্রকে র্া সমািাল্পনর জন্য ১ম 

সিংল্পশািনীল্পত অথ ব বরাে রাো হয়। 

 

ক) প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রম পদ্ধরচািনা িাড়াও টিআইদ্ধসআই প্রদ্ধশক্ষকল্পদর স্বীয় অদ্ধভজ্ঞতা ও প্রদ্ধশক্ষণ িব্ধ জ্ঞানল্পক কাল্পজ িাগাল্পনার 

উল্পেল্পশ্য দ্ধশে কারোনার চাদ্ধহদার মপ্রদ্ধক্ষল্পত দ্ধবদ্ধভ্নয় িরল্পণর মেকদ্ধনকযাি এযাদ্ধসট্যান্স সাদ্ধভ বস প্রদান করা হল্পয় থাল্পক। এসব 

কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস প্রদাল্পন হাই-মেক, দুষ্প্রাপ্য ও মূেবান সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধতর প্রল্পয়াজন হয়। দ্ধজওদ্ধব অল্পথ ব ৫টি িল্পে 

দ্ধকছু সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত ক্রয় করা হয়। মদল্পশ দ্ধবদ্ধভ্নয় কারোনার চাদ্ধহদা মমাতাল্পবক মেকদ্ধনকযাি সাদ্ধভ বস মদয়ার জন্য আরও 

দ্ধকছু সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত ক্রয় করা অতযাবশ্যক হল্পয় পল্পড়। এোল্পত অদ্ধতদ্ধরক্ত ১৩০.৫০ িক্ষ োকা আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত সিংস্থান 
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রাো হল্পয়দ্ধিি। 

 
ে) টিআইদ্ধসআই এর মসদ্ধমনার হি-কাম ক্লাসরুল্পমর পাল্পে বক্স দ্ধনদ্ধম বত মেদ্ধবি ও মচয়াল্পরর হাতি, দ্ধসে কভার দীঘ ব ২৭ বির 

ব্যবহাল্পরর ফ্ল্পি নি হল্পয় র্াওয়ায় এবিং অদ্ধিও দ্ধভজুযয়াি দ্ধসল্পস্টম/টিদ্ধচিং এইি এর ব্যবস্থা করা প্রল্পয়াজন হওয়ায় সিংল্পশাদ্ধিত 

টিএদ্ধপদ্ধপল্পত ২০.০০ িক্ষ োকার সিংস্থান রাো হয়। 

 

গ) KOICA কর্তবক দ্ধনদ্ধম বত একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩ এর সাইে Preparation এর অিংশ দ্ধহসাল্পব উক্ত দ্ধনম বান সাইে হল্পত 

৪টি ভূগভবস্থ হাই-মেনশন তবদুযদ্ধতক কযাবি অপসারণ করার প্রল্পয়াজন হয়। একাল্পিদ্ধমক ভবন-২ ও ৩ এর মাল্পঝ অবদ্ধস্থত 

পুকুর সিংস্কার, টিআইদ্ধসআই কযাম্পাস এর চারদ্ধদল্পক মসৌন্দয্যব বৃদ্ধির জন্য মফ্দ্ধন্স ওয়াি ততদ্ধর ও ফুি গাি িাগাল্পনা ও ভূদ্ধম 

উ্নয়য়ন কাল্পজর জন্য অথ ব বরাল্পের প্রল্পয়াজন থাকায় আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত ৯.২৪ িক্ষ োকার সিংস্থান রাো হয়। 

 

ঘ) প্রকে বাস্তবায়ল্পন সৃি সুদ্ধবিাদ্ধদ দ্ধবষল্পয় টিআইদ্ধসআই মস্টক মহাল্ডারল্পদরল্পক অবগত করাল্পনা ও সল্পচতনতা বৃদ্ধির উল্পেল্পশ্য 

KOICA বািংিাল্পদশ অদ্ধফ্ল্পসর কাদ্ধি িাইল্পরক্টর কর্তবক প্রকল্পের উল্পদ্বািনী অনুষ্ঠান আল্পয়াজল্পনর জন্য টিআইদ্ধসআইল্পক 

অনুল্পরাি করা হল্পি (র্া KOICA’র সাল্পথ স্বাক্ষদ্ধরত ToR-এ উল্পেে আল্পি) টিদ্ধপদ্ধপল্পত এতদদ্ধবষল্পয় োত থাকল্পিও বরাে 

পর্ বাপ্ত দ্ধিি না দ্ধবিায় বরাে বৃদ্ধি কল্পর আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত ১০.০০ িক্ষ োকা সিংস্থান রাো হয়। 

 

ঙ) KOICA সরবরাহতব্য প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত বন্দর হল্পত োিাল্পসর িল্পক্ষয মূি টিদ্ধপদ্ধপল্পত ৩০০.০০ িক্ষ োকা CD-VAT 

িরা দ্ধিি। KOICAকর্তবক সরবরাহকৃত মূে তাদ্ধিকা অনুর্ায়ী চিগ্রাম কাস্টমস হল্পত একটি প্রদ্ধভশনাি CD-VAT 

দ্ধনণ বয় করাল্পনা হয় র্াল্পত ৪০০.০৪ িক্ষ োকা মদোল্পনা হল্পয়দ্ধিি দ্ধবিায় আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত ৪০০.০০ িক্ষ োকা সিংস্থান রাো 

হয়। 

 

৯.৬ প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকবত তথ্য: 

 

ক্রঃ 

নিং 

নাম ও পদদ্ধব 
পূণ বকািীন েন্ডকািীন 

এল্পকর অদ্ধিক প্রকল্পের 

দাদ্ধয়ল্পত্ব দ্ধনল্পয়াদ্ধজত 

দ্ধক-না 

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর দাদ্ধয়ত্বকাি 

আরম্ভ সমাপ্ত 

১ মমাঃ িদ্ধিমুশ্বান 

দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক ও প্রকে 

পদ্ধরচািক 

-- 
অদ্ধতদ্ধরক্ত 

দাদ্ধয়ত্ব 

না 
১৯.০১.২০১৫ ১৭.০৯.২০১৫ 

২ মমাঃ িামছুি হক সরদার 

দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক ও প্রকে 

পদ্ধরচািক 

-- অদ্ধতদ্ধরক্ত 

দাদ্ধয়ত্ব 

না 
২১.১০.২০১৫ ১৭.০৯.২০১৬ 

৩ অমি কাদ্ধন্ত বড়ুয়া 

দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক ও প্রকে 

পদ্ধরচািক 

-- অদ্ধতদ্ধরক্ত 

দাদ্ধয়ত্ব 

না 
০৬.০১.২০১৭ ০৭.০১.২০১৯ 

৪ মমাঃ হাদ্ধমদুি হক 

দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক ও প্রকে 

পদ্ধরচািক 

-- অদ্ধতদ্ধরক্ত 

দাদ্ধয়ত্ব 

না 
০৩.০৩.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ 
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৯.৯  বিরদ্ধভদ্ধত্তক বরাে ও ব্যয়: 

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির মূি টিদ্ধপদ্ধপঃ 

মমাে 

দ্ধজওদ্ধব 

(KOICA) 

আরটিএদ্ধপদ্ধপ 

মমাে 

দ্ধজওদ্ধব 

(KOICA) 

অবমুক্তঃ 

মমাে 

দ্ধজওদ্ধব 

(KOICA) 

প্রকৃত ব্যয়ঃ 

মমাে 

দ্ধজওদ্ধব 

(KOICA) 

সমপ বনকৃত অল্পথ বর পদ্ধরমাণ 

২০১৪-১৫ ৯৪৭.১৮ 

৩৭৭.১৮ 

(৫৭০.০০) 

৬১৯.৫০ 

৪৯.৫০ 

(৫৭০.০০) 

৬২৫.০০ 

৫৫.০০ 

(৫৭০.০০) 

৬১৯.৫০ 

৪৯.৫৪ 

(৫৭০.০০) 

৫.৪৬ িক্ষ োকা সরকারী মকাষাগাল্পর 

জমা মদয়া হয়। 

২০১৫-১৬ ১৯৭৫.৮৬ 

৪৫৫.৮৬ 

(১৫২০.০০) 

১৮৭৭.২৭ 

২৪২.২৭ 

(১৬৩৫.০০) 

১৮৭৭.২৭ 

২৪২.২৭ 

(১৬৩৫.০০) 

১৮৭৭.২৭ 

২৪২.২৭ 

(১৬৩৫.০০) 

 

২০১৬-১৭ ২০৩৪.৭৬ 

১৫৪.৭৬ 

(১৮৮০.০০) 

২২৪৫.৪৩ 

৪৮০.৪৩ 

(১৭৬৫.০০) 

২২৪৫.৪৩ 

৪৮০.৪৩ 

(১৭৬৫.০০) 

২২৪৫.৪৩ 

৪৮০.৪৩ 

(১৭৬৫.০০) 

 

২০১৭-১৮ ৫৮.৭০ 

২৮.৭০ 

(৩০.০০) 

৯৯.০০ 

৬৯.০০ 

(৩০.০০) 

৯৯.০০ 

৬৯.০০ 

(৩০.০০) 

৯৯.০০ 

৬৯.০০ 

(৩০.০০) 

 

২০১৮-১৯ -- ৪১৫.০৮ 

৪১৫.০৮ 

(০.০০) 

২৫৩.৩৩ 

২৬৩.৮০ 

(০.০০) 

২৫১.৭৯ 

২৫১.৭৯ 

(০.০০) 

১০.৪৭িক্ষ োকা সরকারী 

মকাষাগাল্পর জমা মদয়া হয়। 

মমাে= ৫০১৬.৫০ 

১০১৬.৫০ 

(৪০০০.০০) 

৫২৫৬.২৮ 

১২৫৬.২৮ 

(৪০০০.০০) 

৫১১০.৫০ 

১১১০.৫০ 

(৪০০০.০০) 

৫০৯৩.০৩ 

১০৯৩.০৩ 

(৪০০০.০০) 

দ্ধপদ্ধসআর এ সব বল্পমাে আদ্ধথ বক 

অগ্রগদ্ধত ৫০৯৩.০৩িক্ষ োকার স্থল্পি 

৫১০৫.০৪ িক্ষ োকা উল্পেে করা 

হল্পয়ল্পি। 

বতবমাল্পন টিআইদ্ধসআই দ্ধহসাল্পব 

১.৫৪িক্ষ োকা জমা আল্পি র্া সমপ বণ 

মর্াগ্য দ্ধকন্তু সরকাদ্ধর মকাষাগাল্পর জমা 

প্রদান করা হয়দ্ধন।  

তথ্য সূত্র: দ্ধপদ্ধসআর ও পদ্ধরদশ বনকাল্পি প্রকে পদ্ধরচািক কর্তবক প্রদত্ত তথ্য অনুর্ায়ী 

 

৯.১০ প্রদ্ধকউরল্পমন্ট পদ্ধরকেনা বাস্তবায়নঃ মমাে প্যাল্পকজ সিংখ্যা ০৯ টি তন্মল্পধ্য পণ্য প্যাল্পকজ ০৪ টি, পূতব প্যাল্পকজ ০৪ টি 

এবিং মসবা প্যাল্পকজ ০১ টি।  
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৯.১০.১ পণ্য প্যাল্পকজ বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদঃ 

প্যাল্পকজ 

নিং 

দ্ধববরন একক 

সিংখ্যা 

আরটিএদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী বাস্তল্পবকাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে মতামত/পর্ বল্পব

ক্ষণ দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরে 

দরপল্পত্রর 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যয় ও 

চুদ্ধক্তর 

তাদ্ধরে 

দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্তর 

তাদ্ধরে ও 

চুদ্ধক্ত মূে 

চুদ্ধক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

দ্ধজদ্ধি-১ মিদ্ধনিং  

ইন্সিুল্পমন্ট/ইকু

ইপল্পমন্ট(KO

ICA) 

০১(এক) 

িে 

-- -- -- -- -- আগস্ট, 

২০১৮ 

KOICAদ্ধন

ময়াদ্ধজত 

প্রল্পজক্ট 

ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

কনসািট্যান্ট 

(PMC) 

কর্তবক 

র্ন্ত্রপাদ্ধত 

দ্ধনব বাচন, 

দরপত্র 

আহবান, 

দ্ধবদ্ধভ্নয় মদশ 

হল্পত কল্পয়কটি 

কনসাইনল্পমল্পন্ট

সিংগ্রহ, 

সরবরাহ, 

ইন্সেল্পিশন-

কদ্ধমশদ্ধনিং ও 

প্রদ্ধশক্ষণ 

সম্পাদ্ধদত হয়। 

দ্ধজদ্ধি-২ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস 

(এদ্ধসএস) 

০১(এক) 

িে 

OTM 

২৯-০৭-১৫ 

৬৫.০০ 

২২-১১-২০১৫ 

OTM 

২৯-০৭-২০১৫ 

২২-১১-২০১৫ 

৫৯.৯১ 

২৮-০২-

২০১৬ 

২৮-০২-

২০১৬ 

দিদিআর 

অনুর্ায়ী 

সম্পাদেত। 

দ্ধজদ্ধি-২ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস 

(ওদ্ধপটিদ্ধি) 

০১(এক) 

িে 

OTM 

৯-০৩-২০১৬ 

৫৫.০০ 

১১-০৫-

২০১৬ 

OTM 

০৩-০১-২০১৬ 

১১-০৫-২০১৬ 

৪৪.৯০ 

১৫-১২-২০১৬ ১৫-১২-

২০১৬ 

দ্ধজদ্ধি-২ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস(এ

মইদ্ধি) 

০১(এক) 

িে 

OTM 

২৩-০১-

২০১৬ 

৪৭.০০ 

০৮-০৫-

২০১৬ 

OTM 

২৩-০১-২০১৬ 

০৮-০৫-২০১৬ 

৪৪.৭০ 

২৬-১১-২০১৬ ২৬-১১-

২০১৬ 
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দ্ধজদ্ধি-২ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস(ইই

ই) 

০১(এক) 

িে 

 

OTM 

০৮-০৮-

২০১৬ 

৫০.০০  

২৯-০৬-

২০১৬ 

OTM 

১৯-০১-২০১৬ 

২৯-০৬-২০১৬  

২৭.৪২ 

২৯-০৯-

২০১৬ 

২৯-০৯-

২০১৬ 

১ম দফ্া দর 

পত্র 

আহবানপূব বক 

কাজ সম্পাদন 

করা হয়।  

     OTM 

০৮-০৭-

২০১৬ 

২২-০১-২০১৭ 

১৩.০৬  

০৮-০৩-২০১৭ ০৮-০৩-

২০১৭ 

২য় দফ্া দর 

পত্র 

আহবানপূব বক 

কাজ 

সম্পাদন 

করা হয়।  

দ্ধজদ্ধি-২ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস 

(আইদ্ধসইদ্ধি) 

০১(এক) 

িে 

 

OTM 

২১-০২-২০১৭ 

৫২.০০ 

১৯-০৬-

২০১৭ 

OTM 

২১-০২-২০১৭ 

১৯-০৬-২০১৭ 

২৫.৭৬ 

১৬-১০-২০১৭ ১৬-১০-

২০১৭ 

দিদিআর 

অনুর্ায়ী 

সম্পাদেত। 

দ্ধজদ্ধি-৩ মাইল্পক্রাবাস  ০১(এক) 

টি 

OTM 

০১-০৪-২০১৫ 

৪৪.০০ 

০২-০৬-

২০১৫ 

OTM 

০১-০৪-২০১৫ 

০২-০৬-২০১৫ 

৪০.২৩ 

১৭-০৬-২০১৫ ১৭-০৬-

২০১৫ 

ক্রয়মূে ৩৮.৩৮, 

দ্ধবজ্ঞাপন০.৬৪ ও 

বীমা ১.২১ 

দ্ধজদ্ধি-৪ সাদ্ধভ বস 

ইন্সিুল্পমন্টস 

০১(এক) 

টি 

OTM 

মম-২০১৮ 

১৮০.০০ 

জুিাই-২০১৮ 

OTM 

১৫-০৫-২০১৮ 

১৬-০৮-২০১৮ 

৩৩.৮৯ 

১৮-১২-২০১৮ ১৮-১২-

২০১৮ 

ইইইদ্ধি 

 আইল্পেম 

     OTM 

০৫-০৯-২০১৮ 

০৫-০৯-২০১৮ 

২৭.২০ 

০১-০১-২০১৯ ০১-০১-

২০১৯ 

এমইদ্ধি 

আইল্পেম 

     OTM 

১৯-০৫-২০১৮ 

১৩-০৮-২০১৮ 

৪৩.৯৭ 

০৯-১২-২০১৮ ০৯-১২-

২০১৮ 

এদ্ধসইএসদ্ধি 

 আইল্পেম 

     OTM 

২৯-০৫-২০১৮ 

১৩-০৮-২০১৮ 

৬.৪৮ 

২০-১১-২০১৮ ২০-১১-

২০১৮ 

আইদ্ধসইদ্ধি 

 আইল্পেম 

     OTM 

১৮-০৯-২০১৮ 

১৮-১১-২০১৮ 

২.৩৪ 

১৩-০৩-

২০১৯ 

১৩-০৩-

২০১৯ 

আইদ্ধসইদ্ধি 

 আইল্পেম 

     OTM 

২৫-০৫-২০১৮ 

০৫-০৯-২০১৮ 

১৯.৫০ 

৩১-১২-২০১৮ ৩১-১২-

২০১৮ 

ওদ্ধপটিদ্ধি 

 আইল্পেম 

 

৯.১০.২ পূতব প্যাল্পকজ বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদঃ-  

প্যাল্পকজ 

নিং 

দ্ধববরণ একক 

সিংখ্যা 

আরটিএদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী বাস্তল্পব কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে পর্ বল্পবক্ষন/মন্তব্য 

দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

মোিার 

তাদ্ধরে 

দরপল্পত্রর 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যয় 

(িক্ষ 

োকা)ও 

চুদ্ধক্তর 

দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্তর 

তাদ্ধরে ও 

চুদ্ধক্ত মূে 

চুদ্ধক্ত 

অনুর্ায়ী 

প্রকৃত 
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তাদ্ধরে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

WD 

 

একাল্পিদ্ধমক 

দ্ধবদ্ধল্ডিং-৩ 

লট  -- ৮০০.০০ 

জানুয়ারী 

২০১৬ 

OTM 

 

-- 

৮০০.০০ 

 

৩০-০৫-

২০১৮ 

৩০-০৫-

২০১৮ 

KOICA কর্তবক 

মেন্ডার আহবান, চুদ্ধক্ত 

ও দ্ধনম বাণ কাজ 

সম্পাদ্ধদত হয় 

WD একাল্পিদ্ধমক 

ভবন -২ 

দ্ধরল্পনাল্পভশন 

িে OTM 

১৩-০৬-

২০১৬ 

১৪২.০০ 

 ২৮-০৭-

২০১৬  

OTM 

০৮-০৫-২০১৬ 

২৮-০৭-২০১৬ 

১৩৫.০৪  

১৫-০৫-

২০১৮ 

১৫-০৫-

২০১৮ 

১২৭.৭২ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

WD মিনীজ 

 মহাল্পস্টি 

দ্ধরল্পনাল্পভশন 

িে OTM 

২৪-০১-

২০১৬ 

৫৯.০৪ 

০১-০২-

২০১৬ 

OTM 

০৩-১১-২০১৫ 

২৪-১১-২০১৫ 

৪৯.৩১ 

 

২৮-০৭-

২০১৬ 

২৮-০৭-

২০১৬ 

৪৭.৮৫ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     LTM 

২৩-০৯-২০১৮ 

২১-১০-২০১৮ 

৯.৪৪ 

৩১-১০-

২০১৮ 

৩১-১০-

২০১৮ 

োল্পবর পুরাতন 

মেদ্ধবি মমরামত, 

দদ্ধক্ষণ সীমানা 

মদয়াল্পির পাল্পশ 

গাল্পি বন ওয়াি 

সিংরক্ষণকল্পে োইিস 

স্থাপন, গাল্পি বন 

িাইল্পের ব্যবস্থা করা, 

বাউন্ডারী ওয়াল্পি 

ওল্পয়দার মকােসহ 

পূতব ও তবদুযদ্ধতক 

মমরামত কাল্পজ ৯.৪৪ 

িক্ষ োকা পদ্ধরল্পশাি 

করা হয় 

     LTM 

১২-০৮-২০১৮ 

১৪-১১-২০১৮ 

৩.৯৭ 

২৪-১১-

২০১৮ 

২৪-১১-২০১৮ টিআইদ্ধসআই 

কযাম্পাল্পসর দ্ধবদ্ধভ্নয় 

ভবন, মদ্ধহিা 

মহাল্পস্টি ও আবাদ্ধসক 

ভবল্পনর বাদ্ধহল্পরর 

মদয়াি ওল্পয়দার 

মকাে ব, দ্ধভতল্পরর 

মদয়াি দ্ধিসল্পেম্পার, 

জানািার গ্রীি 

এনাল্পমইি মপইন্ট 
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করার কাল্পজ ৩.৯৭ 

িক্ষ োকা পদ্ধরল্পশাি 

করা হয় 

     LTM 

২৪-০৭-২০১৮ 

১৬-০৮-২০১৮ 

২.৯৮ 

৩০-০৮-

২০১৮ 

৩০-০৮-

২০১৮ 

কযাম্পাল্পসর মহল্পি 

পড়া সীমানা মদয়াি 

পুনঃদ্ধনম বাণ কাল্পজ 

২.৯৫ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     RFQ 

২২-১২-২০১৮ 

০১-০১-২০১৯ 

০.৩৭ 

৩০-০৬-

২০১৯ 

 

৩০-০৬-

২০১৯ 

 

মকদ্ধন্টন ভবন এবিং 

সভাকক্ষ-১ এর দরজা 

ও গ্লাস পাটি বশন থাই-

এলুদ্ধমদ্ধনয়াম দ্বারা 

পদ্ধরবতবন কাল্পজ 

০.৩৭ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     RFQ 

১৮-০২-২০১৯ 

০৬-০৩-২০১৯ 

০.২৪ 

২৫-০৩-

২০১৯ 

 

২৫-০৩-

২০১৯ 

 

টিআইদ্ধসআই 

কযাম্পাল্পসর মসফ্টি 

োব, কযাদ্ধন্টন 

বয়ল্পদর থাকার রুম 

মপইদ্ধন্টিং এবিং মনাটিশ 

মবাি ব মমরামত কাল্পজ 

০.২৪ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     LTM 

১২-০৮-২০১৮ 

১২-০৯-২০১৮ 

৩.১৬ 

২৫-০৯-

২০১৮ 

 

২৫-০৯-

২০১৮ 

 

মদ্ধহিা মহাল্পস্টল্পির 

দ্ধবদ্ধভ্নয় রূল্পমর েল্পস 

পড়া প্ল্াস্টার, দরজা, 

জানািা মমরামত 

এবিং রিং ও 

দ্ধিসল্পেম্পার করাসহ 

রক্ষনাল্পবক্ষণ 

কাল্পজ৩.১৬িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     DPM 

২৯-০৭-২০১৮ 

 

৩০-০৭-২০১৮ 

৫.৮০ 

 

০২-০৮-

২০১৮ 

 

 

০২-০৮-

২০১৮ 

 

টিআইদ্ধসআই 

কযাম্পাল্পসর দ্ধবদ্ধভ্নয় 

ভবন, মদ্ধহিা 

মহাল্পস্টি ও আবাদ্ধসক 

ভবল্পনর বাদ্ধহল্পরর 

মদয়াি ওল্পয়দার মকাে 
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দ্ধভতল্পরর মদয়াি,  

দ্ধিসল্পেম্পার, 

জানািার গ্রীি 

এনাল্পমইি মপইন্ট ক্রয় 

বাবদ 

মমাে ৫.৮০িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

     LTM 

২৫-০২-২০১৫ 

০৭-০৪-২০১৫ 

১.২০ 

০৭-০৪-২০১৫ 

২.৬৮ 

০২-০৫-

২০১৫ 

 

২৮-০৪-

২০১৫ 

 

০২-০৫-

২০১৫ 

 

২৮-০৪-

২০১৫ 

 

প্রকে বাস্তবায়ল্পনর 

সুদ্ধবিাল্পথ ব এদ্ধসসহ 

একটি অদ্ধফ্স কক্ষ 

প্রস্তুতকরল্পণ৩.৮৮িক্ষ 

োকা পদ্ধরল্পশাি করা 

হয় 

WD দ্ধরল্পনাল্পভশন 

একাল্পিদ্ধমক 

দ্ধবদ্ধল্ডিং এবিং 

োব/ শপ 

িে RFQ 

জুিাই ২০১৮ 

২০.৪৬ 

-- 

OTM 

০৪-১০-২০১৮ 

২৪-১১-২০১৮ 

১৯.৯৭ 

২২-০১-

২০১৯ 

২২-০১-

২০১৯ 

১৯.৯৭ িক্ষ োকা 

পদ্ধরল্পশাি করা হয় 

 

আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত দ্ধজওদ্ধব োল্পত দ্ধরল্পনাল্পভশন কাল্পজবরােকৃত ২২৫.৫০ িক্ষ োকার মল্পধ্য ২২৫.৩৫ িক্ষ োকা ব্যয় করা হয়। দ্ধকন্তু  

২২৫.৫০ িক্ষ োকা বরাে থাকল্পিও পূতবকাল্পজর ৩টি প্যাল্পকল্পজ ২২১.৫০ িক্ষ োকা ব্যল্পয়র সুল্পর্াগ আল্পি। OTM পিদ্ধতল্পত 

একাল্পিদ্ধমক ভবন-২,মিনীজ মহাল্পস্টি, একাল্পিদ্ধমক ভবন দ্ধরল্পনাল্পভশন এবিং োব/শপ স্থাপন কাল্পজ ১৯৫.৫৪ িক্ষ োকা ব্যয় করা হয়। 

এিাড়াও LTM/RFQ পিদ্ধতল্পত মদ্ধহিা মহাল্পস্টি সিংস্স্কার, অন্যান্য পুরাতন ভবন সিংস্কার, রাস্তা, বাউন্ডাদ্ধর ওয়াি মমরামত, 

ফ্াদ্ধন বচার মমরামত ইতযাদ্ধদ কাজসমূহ২৯.৮১িক্ষ োকায় সম্পাদন করা হয় এবিং অদ্ধতদ্ধরক্ত ব্যল্পয়র মক্ষল্পত্র সিংস্থা প্রিান/মন্ত্রণািয় হল্পত 

মকান অনুল্পমাদন মনয়া হয়দ্ধন এবিং  মমরামল্পতর অনুল্পমাদ্ধদত মকান কম ব পদ্ধরকেনা মনই।  দ্ধবদ্ধি বদ্ধহভূ বতভাল্পব অদ্ধতদ্ধরক্ত  ২৯.৮১ িক্ষ 

োকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পি বল্পি প্রতীয়মান হয়।  

 

৯.১০.৩মসবা প্যাল্পকজ বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদঃ-  

প্যাল্পকজ 

নিং 

দ্ধববরণ একক 

সিংখ্যা 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী বাস্তল্পব কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে  

মতামত/পর্ বল্পবক্ষণ 

দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

মোিার 

তাদ্ধরে 

দরপল্পত্রর 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যয় ও 

চুদ্ধক্তর 

তাদ্ধরে 

দরপত্র 

আহবাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্তর 

তাদ্ধরে ও 

চুদ্ধক্ত মূে 

(িক্ষ 

োকা) 

চুদ্ধক্ত 

অনুর্ায়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

SD1 দ্ধবল্পশষজ্ঞ  ৪৫ -- -- -- ৮৮০.০০ -- আগস্ট KOICA দ্ধনল্পয়াদ্ধজত 
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মপ্ররণ 

(Expatriate 

Consultancy,  

KOICA) 

MM ২০১৮ প্রল্পজক্ট ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

কনসািট্যান্ট (PMC) 

কর্তবক কাদ্ধরকুিাম 

প্রণয়ন দ্ধবল্পশষজ্ঞ, মিদ্ধনিং 

দ্ধনি এযানািাইদ্ধসস 

দ্ধবল্পশষজ্ঞ, প্রযাদ্ধক্টস 

গাইি বুক প্রস্তুতকরণ ও 

র্ন্ত্রপাদ্ধত ইন্সেল্পিশন-

কদ্ধমশদ্ধনিং দ্ধবল্পশষজ্ঞ 

দ্ধসদ্ধিউি মমাতাল্পবক 

দ্ধনল্পয়াগপূব বক 

র্থার্থভাল্পব কাজ 

সম্পাদন করা হয়। 

 
১০।  প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবন: 

পদ্ধরকদ্ধেত  উল্পেশ্য অজবন 

১. বািংিাল্পদল্পশ রসায়ন দ্ধশে কারোনাসমূল্পহর জন্য কাদ্ধরগরী 

মসবা বাড়াল্পনার িল্পক্ষয মিদ্ধনিং ইন্সটিটিউে ফ্র মকদ্ধমকযাি 

ইন্ডাদ্ধরজ-এর আধুদ্ধনকায়ন ও মিদ্ধনিং কযাপাদ্ধসটি বৃদ্ধি 

করল্পণর মাধ্যল্পম বািংিাল্পদশ সরকাল্পরর জাতীয় উ্নয়য়ন 

মূিক পদল্পক্ষপ সমূহল্পক মবগবান করা। 

১২ টি নতুন োব অতযাধুদ্ধনক র্ন্ত্রপাদ্ধত দ্বারা সদ্ধজ্জত করা হয় ও ০১টি ক্লাস 

রুম নতুন কল্পর প্রস্তুত করা হয়। ০৬টি পুরাতন োব র্ন্ত্রপাদ্ধত দ্বারা 

আধুদ্ধনকায়ন করা হয়।  মহাল্পস্টল্পি আসন সিংখ্যা বৃদ্ধি কল্পর ১০০ করা হয়। 

২. জাতীয় আয় প্রবাহ বৃদ্ধি এবিং মেকসই অথ বননদ্ধতক উ্নয়য়ন- 

এর উল্পেল্পশ্য বািংিাল্পদল্পশর রসায়ন দ্ধশে কারোনা সমূল্পহর 

কাদ্ধরগদ্ধর জনবল্পির সক্ষমতা উ্নয়য়ল্পন সহায়তা করা। 

টিআইদ্ধসআই এর ২০ জন কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষক দদ্ধক্ষণ মকাদ্ধরয়ায় 

Computerized chemical process operation, 

Quality testing of materials, industrial safety 

and mechanical, electrical & instrument 

maintenance of industrial equipment ইতযাদ্ধদ 

দ্ধবষল্পয় Korean National Competencies of Skill 

(NCS)এর আওতায় ToT প্রশিক্ষণ গ্রহণ কল্পর। 

৩. মকাদ্ধরয়ার কাদ্ধরগদ্ধর ও বৃদ্ধত্তমূিক দ্ধশক্ষা, উ্নয়য়ল্পনর 

অদ্ধভজ্ঞতা এবিং মিদ্ধনিং মল্পিি দ্ধবষল্পয় জ্ঞান ও দক্ষতা 

মশয়ার করল্পণর মাধ্যল্পম জাতীয় উ্নয়য়ল্পন অবদান রাো। 

KOICA Technical Expert (Professors of 

KoreaTech University) টিআইদ্ধসআই-এর প্রদ্ধশক্ষকল্পদর যুক্ত 

কল্পর এবিং বুল্পয়ল্পের দ্ধশক্ষল্পকর মাধ্যল্পম মভটিিং  কদ্ধরল্পয় ১০টি Practice 

Guide Books (PGBs) প্রস্তুত কল্পর টিআইদ্ধসআইল্পক সরবরাহ 

কল্পর। 

৪.টিআইদ্ধসআই-এর কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা সাদ্ধভ বস পুল্পির 

ফ্যাদ্ধসদ্ধিটি উ্নয়য়ল্পনর মাধ্যল্পম মদল্পশর উচ্চ প্রযুদ্ধক্তর 

দ্ধশেকারোনার মমরামত, রক্ষণাল্পবক্ষণ, কযাদ্ধিল্পেশন, মান 

পরীক্ষণ, দ্ধশে দুষণ ব্যবস্থাপনা ইতযদ্ধদ কাল্পজ অদ্ধিকতর 

সহায়ক ভূদ্ধমকা পািন করা। 

দ্ধজওদ্ধব ফ্াল্পন্ডর মাধ্যল্পম ৫৪টি সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত সিংল্পর্াজন করা হল্পয়ল্পি র্া 

বািংিাল্পদল্পশ দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধশে কারোনার র্াদ্ধন্ত্রক ত্রুটি সমািান, ইকুইপল্পমন্ট ও 

মমদ্ধশনাদ্ধর মমরামত, কযাদ্ধিল্পেশন, মেদ্ধস্টিং এবিং দূষণ মদ্ধনেদ্ধরিং কাল্পজ 

ব্যবহৃত হল্পি। 
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১১. প্রকল্পের সাদ্ধব বক পর্ বল্পবক্ষণঃ  

‘Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical 

Industries in Bangladesh (Revised)’ শীষ বক প্রকল্পের বাস্তবাদ্ধয়ত কার্ বক্রম গত ০১ এদ্ধপ্রি ২০২১ তাদ্ধরে 

বৃহস্পদ্ধতবার পিাশ, নরদ্ধসিংদী সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ বন করা হয় এবিং পদ্ধরদশ বনকাল্পি টিআইদ্ধসআই এর দ্ধনেদ্ধিদ্ধেত কম বকতবাগল্পণর 

সাল্পথ একটি আল্পিাচনা সভা অনুদ্ধষ্ঠত হয়ঃ 

 

ক. জনাব সমীর দ্ধবশ্বাস, দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক, টিআইদ্ধসআই ।  

ে.  জনাব প্রল্পকৌশিী জদ্ধসম উদ্ধেন আহল্পমদ োঁন, প্রদ্ধশক্ষণ পদ্ধরচািক, টিআইদ্ধসআই। 

গ.   জনাব মমাহাম্মদ জাল্পহদ মহাল্পসন আনসারী, উপ-প্রিান রসায়নদ্ধবদ ও সদস্য সদ্ধচব, মিান বাইল্পজশন প্রকে, টিআইদ্ধসআই। 

ঘ.   জনাব মমাঃ সাইফুি আদ্ধরফ্ োন, ব্যবস্থাপক (বাদ্ধণদ্ধজযক) ও দ্ধবভাগীয় প্রিান, ক্রয় ও ভান্ডার দ্ধবভাগ, টিআইদ্ধসআই। 

ঙ.  জনাব মমাঃ আব্দুি কাইয়ূম, উপ-প্রিান প্রল্পকৌশিী (স্থাপতয) ও দ্ধবভাগীয় প্রিান, মেকদ্ধনকযাি সাদ্ধভ বস ও মমইনটিন্যান্স দ্ধবভাগ, 

টিআইদ্ধসআই। 

চ.  জনাব মুহাম্মদ আনওয়ারুর রশীদ, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দ্ধবভাগীয় প্রিান, প্রশাসন দ্ধবভাগ, টিআইদ্ধসআই। 

ি. জনাব শদ্ধরফুি ইসিাম, সহকারী প্রিান দ্ধহসাব রক্ষক ও দ্ধবভাগীয় প্রিান, দ্ধহসাব ও অথ ব দ্ধবভাগ 

 

সভায় প্রকে বাস্তবায়ন সিংক্রান্ত দাদ্ধিদ্ধিক প্রমাণাদ্ধদ পর্ বাল্পিাচনা করা হয়। সল্পরজদ্ধমল্পন একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩, একাল্পিদ্ধমক ভবন-

২, মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি, মিদ্ধনিং ইকুইপল্পমন্ট, সাদ্ধভ বস ইন্সিুল্পমন্ট ইতযাদ্ধদ পদ্ধরদশ বন ও দাদ্ধিদ্ধিক প্রমাণাদ্ধদ পর্ বাল্পিাচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও 

পর্ বল্পবক্ষণ দ্ধনেরূপঃ 

 

প্রকেটি দ্ধশে মন্ত্রণািয় দ্ধনয়ন্ত্রণািীন বািংিাল্পদশ মকদ্ধমকযাি ইন্ডাদ্ধরজ করল্পপাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস) এর অিীল্পন একমাত্র দ্ধশে ও 

কাদ্ধরগদ্ধর দ্ধবষয়ক প্রদ্ধশক্ষণ প্রদ্ধতষ্ঠান। যুল্পগর চাদ্ধহদা, দ্ধশে মক্ষল্পত্র দক্ষ জনশদ্ধক্ত ততদ্ধর ও টিআইদ্ধসআইল্পক আধুদ্ধনকীকরল্পণর 

উল্পেল্পশ্য গত জুিাই, ২০১৪ হল্পত প্রকেটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় এবিং গত জুন, ২০১৯ (০৫বির মময়াল্পদ) এ বাস্তবায়ন কাজ 

মশষ হয়। প্রকেটি দদ্ধক্ষণ মকাদ্ধরয়া সরকাল্পরর আদ্ধথ বক ও কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তায় (তবল্পদদ্ধশক সাহায্য ৪০.০০ মকাটি োকা এবিং 

দ্ধজওদ্ধব ১২.৫৬ মকাটি োকা; মমাে ৫২.৫৬ মকাটি োকা) বাস্তবাদ্ধয়ত হয়। 

 

প্রকল্পের আওতায় টিআইদ্ধসআই এর প্রদ্ধশক্ষকল্পদর কম বল্পক্ষল্পত্র দক্ষতা বৃদ্ধির উল্পেল্পশ্য প্রকল্পের দ্ধশে প্রযুদ্ধক্ত দ্ধবষল্পয় ৬ (িয়) সপ্তাহ 

মময়াল্পদ KOICA অথ বায়ল্পন দদ্ধক্ষণ মকাদ্ধরয়ায় ২০ (দ্ধবশ) জন প্রদ্ধশক্ষল্পকর প্রদ্ধশক্ষণ, একটি ১০০০ (এক হাজার) বগ বদ্ধমোল্পরর 

দুই তিা দ্ধবদ্ধশি একাল্পিদ্ধমক ভবন দ্ধনম বাণ ও মিদ্ধনিং ইকুপল্পমন্ট সরবরাহ এবিং দ্ধজওদ্ধব ফ্াল্পন্ড একটি মাইল্পক্রাবাস ক্রয়, মিদ্ধনজ 

মহাল্পস্টল্পির ৩য় তিা দ্ধরল্পনাল্পভশন/দ্ধরল্পমাল্পিদ্ধিিং, একাল্পিদ্ধমক ভবন-২ এর চতুথ ব তিা দ্ধরল্পনাল্পভশন/দ্ধরল্পমাল্পিদ্ধিিং, র্ভদ্ধম উ্নয়য়ন 

এবিং সাদ্ধভ বস ইন্সিুল্পমন্ট ক্রয়, মসদ্ধমনার কল্পক্ষর জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ইতযাদ্ধদ কাজ সম্পাদন করা হয়। উল্পেখ্য মর্, KOICA 

অথ বায়ল্পন প্রাপ্ত প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩ সহ একাল্পিদ্ধমক ভবন-১ ও একাল্পিদ্ধমক ভবন-২ এ সদ্ধজ্জত করা হয়। 

মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি দ্ধরল্পনাল্পভশল্পনর মাধ্যল্পম র্ততীয় তিায় ০৮টি(আে) রুম ততরী করা হল্পয়দ্ধিি। দুই বির রুমগুল্পিা প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর 

দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার পর  মঘাড়াশাি পিাশ ইউদ্ধরয়া ফ্াটি বিাইজার প্রকল্পের (দ্ধজদ্ধপইউএফ্দ্ধপ) সীমার মল্পধ্য মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি 

ভবনটি পড়ায় তা মিল্পড় দ্ধদল্পত হল্পয়ল্পি এবিং পরবদ্ধতবল্পত দ্ধজদ্ধপইউএফ্দ্ধপ কর্তবপক্ষ কর্তবক মভল্পঙ্গ মফ্িা হয়। উক্ত মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি 

এর পদ্ধরবল্পতব মঘাড়াশাি ইউদ্ধরয়া সার কারোনার ০৩ (দ্ধতন)টি দ্ধি-োইপ ভবন সামদ্ধয়কভাল্পব পাওয়া র্ায় বতবমাল্পন মসোল্পন 

দ্ধনয়দ্ধমত মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি দ্ধহসাল্পব প্রদ্ধশক্ষণাথীরা অবস্থান কল্পর বল্পি জানা র্ায়।   
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প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মাধ্যল্পম দ্ধবদ্ধসআইদ্ধসসহ মদল্পশর দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধশে কারোনার জন্য দক্ষ জনশদ্ধক্ত ততদ্ধর, দ্ধশে প্রযুদ্ধক্ত সম্পদ্ধকবত 

বাস্তবিমী দ্ধশে প্রদ্ধশক্ষণ, দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয়র িাত্রিাত্রীল্পদরল্পক দ্ধশে প্রদ্ধশক্ষণ এবিং জাতীয় ও বহুজাদ্ধতক মকাম্পানীর 

কারোনাসমূল্পহর চাদ্ধহদার পদ্ধরল্পপ্রদ্ধক্ষল্পত দক্ষ প্রদ্ধশক্ষণ পদ্ধরচািনা এবিং কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা প্রদান সম্ভব হল্পয়ল্পি। 

 

পদ্ধরদশ বনকাল্পি টিআইদ্ধসআই এ প্রদ্ধশক্ষণরত মবগম মরাল্পকয়া দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয়র রসায়ন দ্ধবভাল্পগর চতুথ ব বল্পষ বর িাত্রিাত্রীল্পদর সাল্পথ 

মমৌদ্ধেক আল্পিাচনাকাল্পি িাত্রিাত্রীরা জানান মর্, ‘প্রদ্ধশক্ষল্পণ ব্যবহৃত প্রকে হল্পত প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাদ্ধত অতযন্ত আধুদ্ধনক মাল্পনর, 

দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয় এ জাতীয় র্ন্ত্র সম্পল্পকব তারা শুধু ত্বাদ্ধত্তক জ্ঞান অজবন কল্পরল্পি, দ্ধকন্তু বাস্তব মকান জ্ঞান দ্ধিি না, এোল্পন এল্পস তারা 

এ সম্পল্পকব বাস্তব জ্ঞান অজবন কল্পরল্পি, কম বল্পক্ষল্পত্র এই আধুদ্ধনক র্ল্পন্ত্রর জ্ঞান দক্ষতার সাল্পথ কাল্পজ িাগাল্পত পারল্পব। এছাড়া 

মকদ্ধমদ্ধর এর মবশ দ্ধকছু দ্ধবষল্পয় Practical ও Demonstration ক্লাল্পসর মাধ্যল্পম স্বি িারণা মপল্পয়ল্পি। 

 

১১.১  প্রকল্পের উল্পেশ্য অদ্ধজবত না হল্পয় থাকল্পি তার কারণ: প্রকল্পের উল্পেশ্য অদ্ধজবত হল্পয়ল্পি। 

 

১১.২ গণপূতব অদ্ধিদপ্তর কর্তবক সম্পাদ্ধদত কার্ বক্রম: প্রল্পর্াজয নয়। 

১১.৩  প্রকে কর্তবপক্ষ/প্রকে পদ্ধরচািক কর্তবক সম্পাদ্ধদত কার্ বক্রম: প্রকল্পের উ্নয়য়ন সহল্পর্াদ্ধগতা সিংস্থা KOICA, 

Koreaমক প্রকে বাস্তবায়ল্পনর দ্ধনদ্ধমল্পত্ত একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩ দ্ধনম বাণ কাল্পজ KOICA কর্তবক দ্ধনযুক্ত 

Construction Manager মক সহল্পর্াদ্ধগতা প্রদান, প্রদ্ধশক্ষকল্পদরল্পক প্রদ্ধশক্ষল্পণর উল্পেল্পশ্য মকাদ্ধরয়ায় 

মপ্ররল্পণর ব্যবস্থাপনা, প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত ব্যবহার কল্পর প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর প্রদ্ধশক্ষল্পণর উল্পেল্পশ্য KOICA Expert 

কর্তবক Practice Guide Book(PGB) প্রণয়ল্পন সহল্পর্াদ্ধগতা প্রদান, টিআইদ্ধসআই এর  দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধবভাগ হল্পত 

প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধতর তাদ্ধিকা সিংগ্রহ কল্পর তা KOICA Expert-মক সরবরাহ করা, প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধতর CD-

Vat প্রদান ইতযাদ্ধদ কাজ প্রকে পদ্ধরচািক কর্তবক সম্পাদ্ধদত হল্পয়ল্পি।  

 

দ্ধজওদ্ধব ফ্ান্ড হল্পত একটি মাইল্পক্রাবাস ক্রয়, মিদ্ধনজ মহাল্পস্টল্পির ৩য় তিা দ্ধরল্পনাল্পভশন/দ্ধরল্পমাল্পিদ্ধিিং, একাল্পিদ্ধমক ভবন-

২ এর চতুথ ব তিা দ্ধরল্পনাল্পভশন/দ্ধরল্পমাল্পিদ্ধিিং, র্ভদ্ধম উ্নয়য়ন, সাদ্ধভ বস ইন্সিুল্পমন্ট ক্রয়, মসদ্ধমনার কল্পক্ষর জন্য নতুন 

আসবাবপত্র ক্রয় ইতযাদ্ধদ কাজ সম্পাদ্ধদত হয়। পদ্ধরদশ বনকাল্পি উদ্ধেদ্ধেত ভবন, র্ন্ত্রপাদ্ধত, আসবাবপত্র ও কার্ বক্রমসমূহ 

প্রতযক্ষ করা হয়। 

 

এিাড়া মাননীয়  দ্ধশে মন্ত্রী কর্তবক প্রকল্পের দ্ধভদ্ধত্তপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান ও উল্পদ্বািনী অনুষ্ঠান আল্পয়াজন এবিং 

মস্টকল্পহাল্ডারল্পদর মাল্পঝ টিআইদ্ধসআই এ প্রকে কর্তবক বাস্তবাদ্ধয়ত সুদ্ধবিাদ্ধদ অবদ্ধহত করার উল্পেল্পশ্য একটি ফ্াইভ স্টার 

মহাল্পেল্পি (মিকল্পশার মহাল্পেি, গুিশান) অনুষ্ঠান আল্পয়াজন প্রকে পদ্ধরচািক কর্তবক সম্পাদ্ধদত হয়।   

 

১১.৪ হস্তান্তর কদ্ধমটি ও গ্রহণ কদ্ধমটির প্রদ্ধতল্পবদন পর্ বাল্পিাচনা:  

প্রকল্পের আওতায় KOICA কর্তবক সরবরাহকৃত প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত KOICA কর্তবক দ্ধনযুক্ত Expert-এর 

উপদ্ধস্থদ্ধতল্পত টিআইদ্ধসআই এর প্রদ্ধতটি প্রদ্ধশক্ষণ দ্ধবভাল্পগর দাদ্ধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাগণ বুল্পঝ মনন। এ সময় প্রল্পতযকটি র্ল্পন্ত্রর 

Installation, Commissioning এবিং প্রল্পর্াজয মক্ষল্পত্র প্রদ্ধশক্ষকল্পদর Training মদয়া হয়। 

 KOICA কর্তবক দ্ধনদ্ধম বত একাল্পিদ্ধমক-৩ KOICA দ্ধনযুক্ত Construction Manager হল্পত 

টিআইসআই-এর মটকদনকযাল সাদ্ধভ বস ও মমইনল্পেল্পনন্স দ্ধবভাগ (টিএসএমদ্ধি) বুল্পঝ মনন। আরটিএদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী র্থার্থ 

রল্পয়ল্পি বল্পি প্রতীয়মান হয়। 

১১.৫ প্রতযাদ্ধশত সিংস্থার মতামত গ্রহণ:  

টিআইদ্ধসআই এর দ্ধনব বাহী পদ্ধরচািক জানান মর্, প্রকে কাজ সঠিক বাস্তবায়ল্পনর ফ্ল্পি প্রদ্ধশক্ষণ ও কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা 

সাদ্ধভ বল্পসর পদ্ধরমান বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পি। দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয়র দ্ধশে সিংদ্ধেি দ্ধবভাগগুদ্ধির দ্ধশে প্রদ্ধশক্ষল্পণর চাদ্ধহদা পূল্পব বর 
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তুিনায় অল্পনকগুণ বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পি। মক্ষত্রদ্ধবল্পশল্পষ দ্ধকছু গল্পবষণা কার্ বক্রমও শুরু করা হল্পয়ল্পি। পদ্ধরচািক(প্রদ্ধশক্ষণ) বল্পিন 

মর্, প্রদ্ধশক্ষণ ও আধুদ্ধনক প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত পাওয়ায় দ্ধশক্ষকল্পদর প্রদ্ধশক্ষল্পণর মান ব্যাপক বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পি। টিআইদ্ধসআই 

এর মাধ্যল্পম মদল্পশ দ্ধবদ্ধভ্নয় কারোনায় দ্ধবল্পশষ প্রকৃদ্ধতর দ্ধশে সহায়তা সাদ্ধভ বস প্রদান করা সম্ভব হল্পি। 

১১.৭ স্টক এদ্ধি ও টিওএন্ডই র্ভক্তকরণ: KOICA কর্তবক সরবরাহকৃত প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধতসমূহ স্টক এদ্ধিভূক্ত করা হল্পিও 

টিওএন্ডই ভূক্তকরণ করা হয়দ্ধন।   

 ১১.৮ অদ্ধিে আপদ্ধত্ত:  

ক)  ২০১৫-১৬  অথ ব বিল্পর তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তর কর্তবক মমাে ০৬ (িয়)টি দ্ধনরীক্ষা আপদ্ধত্ত উত্থাদ্ধপত হয় 

র্াল্পত জদ্ধড়ত অল্পথ বর পদ্ধরমান ২৩,০৭,৬১৫.০০ োকা।   

ে)  ২০১৬-১৭  অথ ব বিল্পর মমাে ৫(পাঁচ) টি দ্ধনরীক্ষা আপদ্ধত্ত আপদ্ধত্ত উত্থাদ্ধপত হয় র্াল্পত জদ্ধড়ত অল্পথ বর পদ্ধরমান 

২৩,২৫,৮৭,৮৪৩/- োকা। প্রমানক পর্ বাল্পিাচনা কল্পর মদো মগল্পি মর্, তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তর কর্তবক গত 

১৮.০৩.২০২০দ্ধরঃ তাদ্ধরল্পে ০১(এক)টি আপদ্ধত্ত দ্ধনস্পদ্ধত্ত করা হল্পয়ল্পি। 

গ)  ২০১৭-১৮  অথ ব বিল্পর মমাে ৪(চার) টি দ্ধনরীক্ষা আপদ্ধত্ত আপদ্ধত্ত উত্থাদ্ধপত হয় র্াল্পত জদ্ধড়ত অল্পথ বর পদ্ধরমান 

২,১৯,২৯,১৩৫/- োকা। প্রমানক পর্ বাল্পিাচনা কল্পর মদো মগল্পি মর্, তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তর কর্তবক গত 

১৮.০৩.২০২০দ্ধরঃ তাদ্ধরল্পে ০৩(দ্ধতন)টি আপদ্ধত্ত দ্ধনস্পদ্ধত্ত করা হল্পয়ল্পি। 

 

উল্পেখ্য ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবিং ২০১৭-১৮ অথ ববিল্পরর দ্ধনরীক্ষা আপদ্ধত্ত দ্ধনস্পদ্ধত্তর জন্য গৃদ্ধহত কার্ বক্রম দ্ধনল্পে িল্পক বণ বনা করা 

হল্পিা- 

ক্রদ্ধমক 

নিং 

অথ ব 

বির 

আপদ্ধত্তর দ্ধবষয় দ্ধনস্পদ্ধত্তর জন্য গৃদ্ধহত ব্যবস্হা মন্তব্য 

০১ ২০১৪-

১৫ 

- - অদ্ধিে সম্প্নয় 

হয়দ্ধন 

০২ ২০১৫-

১৬ 

01. Supporting 

document of DPA 

expenditure 

amounting to Tk. 

16,35,00,000.00 was 

not produced to audit. 

 

DPA েরল্পচর মকান দ্ধবি বা ভাউচার 

KOICA কর্তবপক্ষ আমাল্পদর দ্ধনকে সরবরাহ 

কল্পর নাই এ ব্যাপাল্পর তাল্পদর দ্ধনকে পত্র মপ্ররণ 

করা হল্পি বির দ্ধভদ্ধত্তক DPA েরল্পচর দ্ধবি 

বা ভাউচার না দ্ধদল্পয় মকবি মাত্র মমাে েরল্পচর 

দ্ধহসাব দ্ধদল্পয়ল্পিন এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব 

টিআইদ্ধসআই কর্তবক দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম 

তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর 

মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

হল্পত জবাব 

পাঠাল্পনার তাদ্ধরে 

সুত্রঃ 

৩৬.০০.০০০০. 

০৭১.১৪. ০০৭. 

১৯.৪৩ তািং 

২৯/০১/২০২০দ্ধরঃ 

 

দকন্তু দ্ধশে 

মন্ত্রণািয় কর্তবক 

জবাবFAPAD 

এ না পাঠিল্পয় 

বাদ্ধণদ্ধজযক অদ্ধিে 

দ্ধবভাল্পগ পাঠাল্পনা 

হল্পয়ল্পি ফদল 

02. Excess 

expenditure 

amounting to Tk. 

11500000.00 of DPA 

fund beyond the TPP 

Provision for the 

financial year 2015-16. 

RTAPP মত DPA েরচ ১৫২০.০০ িক্ষ 

োকার পদ্ধরবল্পতব ১৬৩৫.০০ িক্ষ োকা করা 

হল্পয়ল্পি এবিং টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম েিদ্ধসে জবাব 

তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর 

মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 
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03.Unauthorized 

expenditure 

amounting to 

Tk.31,00,970.00 for 

renovation work of 

hostel bulding,repair & 

maintenance of 

boundary wall ,land 

development & 

purchase of Air 

Conditioner beyond 

the provision of TPP 

for the year 2015-16. 

 

এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

দনস্পদির দবষদয় 

মকান অগ্রেদত 

মনই। 

 

04. Instrument / 

Equipment of DPA 

Fund amounting to 

Tk.4,00,00,000.00 was 

not procured as per 

TPP provision. 

DPA েরল্পচর মকান দ্ধবি বা ভাউচার 

KOICA কর্তবপক্ষ সিংস্থার দ্ধনকে সরবরাহ 

কল্পর নাই এ ব্যাপাল্পর তাল্পদর দ্ধনকে পত্র মপ্ররণ 

করা হল্পি বির দ্ধভদ্ধত্তক DPA েরল্পচর দ্ধবি 

বা ভাউচার না দ্ধদল্পয় মকবি মাত্র মমাে েরল্পচর 

দ্ধহসাব দ্ধদল্পয়ল্পিন। এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব 

টিআইদ্ধসআই কর্তবক দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম 

তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর 

মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

05. Excess 

expenditure 

amounting to 

Tk.1,2192500.00 for 

service equipment 

from GOB fund 

beyond TPP provision 

for the year 2015-16. 

টিদ্ধপদ্ধপ মত সাদ্ধভ বস ইকুইপল্পমন্ট োল্পত ২০১৪-

১৫ অথ ব বিল্পর ২১৫.২০ িক্ষ ও ২০১৫-১৬ অথ ব 

বিল্পর ৫৫.০০ িক্ষ মমাে ২৭০.২০ িক্ষ োকা 

বরাে দ্ধিি দ্ধকন্তু ১,৭৬,৯২,৫০০/- োকা েরচ 

হওয়ায় অদ্ধতদ্ধরক্ত (১,৭৬,৯২,৫০০/- -

৫৫,০০,০০০/-) =১,২১,৯২,৫০০/- োকা  

প্রল্পয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী সিংল্পশাদ্ধিত টিদ্ধপদ্ধপ মত 

উক্ত োল্পত মমাে বরাে ৪০০.০০ িক্ষ করা হয় 

এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

06. Bank interest 

accrured amounting to 

Tk.4,12,645.00 was not 

deposited into 

 প্রকল্পের নাল্পম মসানািী ব্যািংক দ্ধি:, পিাশ 

শাো, নরদ্ধসিংদী এ এসএনদ্ধি দ্ধহসাব নিং 

০০৪০০০৫০৯ পদ্ধরচাদ্ধিত হয়। ২০১৫-১৬ অথ ব 

বিল্পরর দ্ধিল্পসম্বর/১৫ ও জুন/১৬ মাল্পস মমাে 
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Govt.head of account. সুদ  প্রদান কল্পর ৪,১২,৬৪৫/- োকা এবিং সুদ 

হল্পত ১৫% হাল্পর মমাে উৎস কর কতবন কল্পর 

৬১,৮৯৬/-োকা। সুদ বাবদ নীে প্রাপ্ত োকা 

(৪,১২,৬৪৫/--৬১,৮৯৬/-) =৩,৫০,৭৪৯/-

(দ্ধতন িক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত ঊনপঞ্চাশ 

োকা) মাত্র মসানািী ব্যািংক দ্ধিঃ পিাশ শাো, 

নরদ্ধসিংদী চািান নিং টি-০১ তাদ্ধরে-

০৫.০৪.২০১৮দ্ধরিঃ এর মাধ্যল্পম সরকারী 

মকাষাগাল্পর জমা প্রদান হল্পয়ল্পি । এ দ্ধবষল্পয় 

েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

০৩ ২০১৬-

১৭ 

01. Supporting 

document of DPA 

expenditure 

amounting to Tk. 

17,65,00,000.00 was 

not produced to audit 

DPA েরল্পচর মকান দ্ধবি বা ভাউচার 

KOICA কর্তবপক্ষ আমাল্পদর দ্ধনকে সরবরাহ 

কল্পর নাই এ ব্যাপাল্পর তাল্পদর দ্ধনকে পত্র মপ্ররণ 

করা হল্পি বির দ্ধভদ্ধত্তক DPA েরল্পচর দ্ধবি 

বা ভাউচার না দ্ধদল্পয় মকবি মাত্র মমাে েরল্পচর 

দ্ধহসাব দ্ধদল্পয়ল্পিন এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব 

টিআইদ্ধসআই কর্তবক দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম 

তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর 

মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

হল্পত জবাব 

পাঠাল্পনার তাদ্ধরে 

সুত্রঃ 

৩৬.০০.০০০০. 

০৬৯.০১. ০০৭. 

১৯.২২৩ তািং 

২৮/০৯/২০২০দ্ধরঃ 

দকন্তু দ্ধশে 

মন্ত্রণািয় কর্তবক 

জবাব 

FAPAD এ না 

পাঠিল্পয় 

বাদ্ধণদ্ধজযক অদ্ধিে 

দ্ধবভাল্পগ পাঠাল্পনা 

হল্পয়ল্পি ফদল 

দনস্পদির দবষদয় 

মকান অগ্রেদত 

মনই।  

 

02. Excess 

expenditure incurred 

amounting to Tk. 

2,00,00,000.00 for 

CD/VAT from GoB 

fund beyond the TPP 

Provision for the year 

2016-17. 

প্রকে সহায়তা দ্ধহসাল্পব KOICA হল্পত প্রাপ্ত 

প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধতর   CD/VAT  োল্পত 

২০১৫-১৬ অথ ব বিল্পর ০২(দুই) মকাটি ও 

২০১৬-১৭ অথ ব বিল্পর ০১(এক) মকাটি মমাে 

০৩(দ্ধতন) মকাটি োকা বাল্পজে বরাে দ্ধিি। 

২০১৫-১৬ অথ ববিল্পর প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত মপ্ররণ 

না করায় এবিং প্রল্পয়াজন না হওয়ায় 

CD/VAT  োল্পত মকান োকা বাল্পজে িাড় 

করণ বা উল্পত্তািন করা হয় নাই। ২০১৬-১৭ 

অথ ব বিল্পর প্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত মপ্ররণ  করায় 

CD/VAT  োল্পতর বরাে এবিং প্রল্পয়াজন 

অনুর্ায়ী একসাল্পথ ০৩(দ্ধতন) মকাটি োকা 

বাল্পজে িাড় সাল্পপল্পক্ষ উল্পত্তািন কল্পর 

কদ্ধমশনার, কাস্টমস হাউজ, চিগ্রাল্পম জমা 

মদয়া হয়। 

উল্পেখ্য, সিংল্পশাদ্ধিত টিদ্ধপদ্ধপল্পত ২০১৬-১৭ 
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অথ ববিল্পর CD/VAT  োল্পত একসাল্পথ 

০৩(দ্ধতন) মকাটি োকা বাল্পজে বরাে রাো হয়। 

এ দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

03. Unspent balance of 

GoB fund amounting 

to Tk.2,94,98,000.00 

was not surrendered 

to Govt. Account 

২০১৬-১৭ অথ ব বিল্পরর ৩০মশ জুন ২০১৭ ইিং 

তাদ্ধরল্পে ব্যািংক দ্ধহসাল্পব ২,৯৪,৯৮,০০০.০০ 

োকা জমা দ্ধিি। প্রকল্পের কাজ চিমান থাকায় 

এবিং প্রাপ্ত োকার দ্ধবপরীল্পত কার্ বাল্পদশ প্রদান 

করায় র্থাসমল্পয় দ্ধবি প্রদাল্পনর স্বাল্পথ ব ব্যািংক 

দ্ধহসাল্পব জমাকৃত োকা সরকারী মকাষাগাল্পর 

জমা প্রদান করা হয় নাই। তািাড়া ৩০মশ 

জুল্পনর পূল্পব ব প্রদানকৃত সব মচক ব্যািংল্পক 

উপস্হাপন করা হয় নাইউল্পেখ্য প্রকল্পের 

মময়াদ ৩০.০৬.২০১৯দ্ধরিঃ মশষ হল্পয়ল্পি এবিং এ 

দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

04. Unauthorized 

expenditure incurred 

amounting to 

Tk.59,54,091.00 for 

renovation/remodeling 

work of Trainees 

hostel and Academic 

bulding maintenance 

of Lab/Shops And 

procurement of 

Service Equipment 

beyond the provision 

of the TPP for the year 

2016-17. 

২০১৪-১৫ হল্পত ২০১৭-১৮অথ ববির পর্ বন্ত 

বাস্তবায়নািীন প্রকল্পের টিদ্ধপদ্ধপল্পত মহাল্পস্টি 

দ্ধবদ্ধল্ডিং োল্পত ২০১৪-১৫ অথ ববিল্পর-৫৯.০৪ 

িক্ষ, সাদ্ধভ বস ইকুইপল্পমন্ট োল্পত, ২০১৪-১৫ 

অথ ববিল্পর-২১৫.২০ িক্ষ এবিং ২০১৫-১৬ 

অথ ববিল্পর -৫৫.০০ িক্ষ একাল্পিদ্ধমক দ্ধবদ্ধল্ডিং 

োল্পত ২০১৪-১৫ অথ ববিল্পর-৩০০.০০ িক্ষ োকা 

বাল্পজে বরাে দ্ধিি। 

উল্পেখ্য, সিংল্পশাদ্ধিত টিদ্ধপদ্ধপল্পত উপল্পরাক্ত োল্পত 

বাল্পজে বরাে রাো হয় এবিং এ দ্ধবষল্পয় েিশীে 

জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র 

মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর 

মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

০৪ ২০১৭-

১৮ 

01. Unspent balance of 

GOB fund amounting 

to Tk.2,02,55,360.00 

was not surrendered 

২০১৭-১৮ অথ ব বিল্পরর ৩০মশ জুন ২০১৮ ইিং 

তাদ্ধরল্পে ব্যািংক দ্ধহসাল্পব ২,০২,৫৫,৩৬০.২৮ 

োকা জমা দ্ধিি। প্রকল্পের কাজ চিমান থাকায় 

এবিং প্রাপ্ত োকার দ্ধবপরীল্পত কার্ বাল্পদশ প্রদান 

দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

হল্পত জবাব 

পাঠাল্পনার তাদ্ধরে 

সুত্রঃ 
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to Govt. Account করায় র্থাসমল্পয় দ্ধবি প্রদাল্পনর স্বাল্পথ ব ব্যািংক 

দ্ধহসাল্পব জমাকৃত োকা সরকারী মকাষাগাল্পর 

জমা প্রদান করা হয় নাই। তািাড়া ৩০মশ 

জুল্পনর পূল্পব ব প্রদানকৃত সব মচক ব্যািংল্পক 

উপস্হাপন করা হয় নাই। উল্পেখ্য প্রকল্পের 

মময়াদ ৩০.০৬.২০১৯দ্ধরিঃ মশষ হল্পয়ল্পি এবিং এ 

দ্ধবষল্পয় েিশীে জবাব টিআইদ্ধসআই কর্তবক 

দ্ধবদ্ধসআইদ্ধস’র মাধ্যল্পম তবল্পদদ্ধশক সাহায্যপুি 

অদ্ধিে অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররল্পণর জন্য দ্ধশে 

মন্ত্রণািল্পয় মপ্ররণ করা হয়। 

৩৬.০০.০০০০. 

০৬৯.০১. ০০৭. 

১৯.২৫৬ তািং 

২৫/১০/২০২০দ্ধরঃ 

দকন্তু দ্ধশে 

মন্ত্রণািয় কর্তবক 

জবাব 

FAPAD এ না 

পাঠিল্পয় 

বাদ্ধণদ্ধজযক অদ্ধিে 

দ্ধবভাল্পগ পাঠাল্পনা 

হল্পয়ল্পি ফদল 

দনস্পদির দবষদয় 

মকান অগ্রেদত 

মনই।  

০৫ ২০১৮-

১৯ 

 - অদ্ধিে সম্প্নয় 

হয়দ্ধন 

 

১১.১০ প্রকে বাস্তবায়ন সমস্যা: 

 

 টিআইদ্ধসআই এর ইল্পিদ্ধিকযাি এন্ড ইল্পিিদ্ধনক্স ইদ্ধিদ্ধনয়াদ্ধরিং দ্ধবভাগ (EEED) এবিং ইন্সিুল্পমল্পন্টশন এন্ড কল্পিাি 

ইদ্ধিদ্ধনয়াদ্ধরিং দ্ধবভাগ (ICED) এর সাদ্ধভ বস র্ন্ত্রপাদ্ধত ক্রল্পয়র মক্ষল্পত্র দ্ধকছু র্ন্ত্রপাদ্ধত দ্ধবল্পশষ ও দুি বভ প্রকৃদ্ধতর হওয়ায় 

র্ততীয় দফ্া মেন্ডার আহবান কল্পরও দরদাতা না পাওয়ায় র্াওয়ায় ক্রয় করা সম্ভব হয়দ্ধন। 

 

১২. পদ্ধরদশ বনকাল্পি গৃহীত দ্ধকছু দ্ধস্থর দ্ধচত্র 

 

 

টিআইদ্ধসআই এর দ্ধবদ্ধভ্নয় কম বকতবাগল্পণর সাল্পথ মতদ্ধবদ্ধনময় সভা  KOICAকর্তবক দ্ধনদ্ধম বত একাল্পিদ্ধমক ভবন-৩ 
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১৩.  সুপাদ্ধরশ/মতামত: 

১। আরটিএদ্ধপদ্ধপল্পত  দ্ধজওদ্ধব োল্পত দ্ধরল্পনাল্পভশন কাল্পজ (অথ বননদ্ধতক মকাি ৪৯০০) বরােকৃত ২২৫.৫০ িক্ষ োকার মল্পধ্য 

২২৫.৩৫ িক্ষ োকা ব্যয় করা হয়। দ্ধকন্তু উক্ত োল্পত ২২৫.৫০ িক্ষ োকা বরাে থাকল্পিও পূতবকাল্পজর ৩টি প্যাল্পকল্পজ 

২২১.৫০ িক্ষ োকা ব্যল্পয়র সুল্পর্াগ আল্পি। OTM পিদ্ধতল্পত  একাল্পিদ্ধমক ভবন-২, মিদ্ধনজ মহাল্পস্টি, একাল্পিদ্ধমক ভবন 

দ্ধরল্পনাল্পভশন এবিং োব/শপ স্থাপন কাল্পজ ১৯৫.৫৪ িক্ষ োকা ব্যয় করা হয়। এিাড়াও LTM/RFQ পিদ্ধতল্পত অন্যান্য 

পুরাতন ভবন সিংস্কার, রাস্তা, বাউন্ডাদ্ধর ওয়াি মমরামত, ফ্াদ্ধন বচার মমরামত ইতযাদ্ধদ কাজসমূহ ২৯.৮১িক্ষ োকায় সম্পাদন 

করা হয় এবিং অদ্ধতদ্ধরক্ত ব্যল্পয়র মক্ষল্পত্র সিংস্থা প্রিান/মন্ত্রণািয় হল্পত মকান অনুল্পমাদন মনয়া হয়দ্ধন এবিং মমরামল্পতর 

অনুল্পমাদ্ধদত মকান ক্রয় পদ্ধরকেনা মনই র্া পদ্ধরকেনা শিংেিার পদ্ধরপিী। এ দ্ধবষল্পয় প্রকে পদ্ধরচািল্পকর দ্ধনকে মন্ত্রণািয় 

ব্যাখ্যা চাইল্পত পাল্পর। 

 

২। বতবমাল্পন টিআইদ্ধসআই দ্ধহসাল্পব প্রকল্পের ১.৫৪ িক্ষ োকা জমা আল্পি র্া সমপ বণল্পর্াগ্য দ্ধকন্তু সরকাদ্ধর মকাষাগাল্পর মফ্রত 

প্রদান করা হয়দ্ধন। বাস্তবায়নকারী সিংস্থাল্পক এ দ্ধবষল্পয় ব্যাখ্যা প্রদান সহ সরকাদ্ধর মকাষাগাল্পর সত্তর উক্ত অথ ব জমা প্রদাল্পন 

মন্ত্রণািয়ল্পক ব্যবস্থা মনয়ার জন্য বিা মর্ল্পত পাল্পর।  

 

৩। আরটিএদিদিদত প্রকল্প বরাদ্দ ৫২৫৬.২৮ লক্ষ টাকা। দকন্তু মপ্রদরত দিদসআদর অঙ্গদিদিক ব্যয় দববরেীদত কদতিয় অদঙ্গ 

উদেদখত ব্যদয়র সাদর্ প্রকৃত ব্যদয়র েড়দেল িাওয়া র্ায়। ফদল দিদসআদর প্রকৃত সব বল্পমাে আদ্ধথ বক অগ্রগদ্ধত ৫০৯৩.০৩ িক্ষ 

োকার স্থল্পি ৫১০৫.০৪ িক্ষ োকা উল্পেে করা হল্পয়ল্পি। িরবতীদত দিদসআর মপ্ররদের পূদব থ েন্ত্রোলয় এ রকদের ত্রুটিসমূহ 

র্াোই কদর মপ্ররদের ব্যবস্থা দনদত িাদর। 

 

৪। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছদর মকান অদিট সম্পােন হয়দন। এছাড়া অন্যান্য অর্ থ বছদর সম্পাদেত অদিদটর আিদির 

জবাব মন্ত্রণািয় কর্তবক FAPAD এ না পাঠিল্পয় বাদ্ধণদ্ধজযক অদ্ধিে দ্ধবভাল্পগ পাঠাল্পনা হল্পয়ল্পি ফদল দনষ্পদি দবষদয় মকান 

অগ্রেদত মনই। অসম্পন্ন অদিট দ্রুত সম্পােনসহ দনষ্পদির জন্য জবাব র্র্ার্র্ কর্তথিদক্ষর দনকট মপ্ররে দনদিত করদত 

েন্ত্রোলয়দক বলা মর্দত িাদর।  

 

৫। KOICA এবং দজওদব অর্ থায়দন ক্রয়কৃত প্রদশক্ষে ও সাদি থস র্ন্ত্রিাদত টিওএন্ডই ভূক্তকরে, র্র্ার্র্ সংরক্ষে এবং চতুথ ব 

দ্ধশে দ্ধবেল্পবর পল্পথ এদ্ধগল্পয় র্াওয়ার উল্পেল্পশ্য প্রাপ্ত র্ন্ত্রপাদ্ধতর সল্পব বাচ্চ ব্যবহার দ্ধনদ্ধিত করল্পত সংদিি সংস্থাদক প্রদয়াজনীয় 

দনদে থশনা দেদত েন্ত্রোলয়দক বলা মর্দত িাদর। 

 

 

KOICAকর্তবক সরবারহকৃতপ্রদ্ধশক্ষণ র্ন্ত্রপাদ্ধত 
টিআইদ্ধসআই এপ্রদ্ধশক্ষণরত মবগম মরাল্পকয়া দ্ধবশ্বদ্ধবোিল্পয় 

িাত্রীল্পদর সাল্পথ প্রকে কর্তবক প্রাপ্তসুদ্ধবিাদ্ধদ দ্ধবষল্পয় আল্পিাচনা 
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হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণ মদ্ধহিাল্পদর গুরুত্ব দ্ধদল্পয় দ্ধবোল্পকর কার্ বক্রম সম্প্রসারণ পূব বক আত্ম-কম বসিংস্থান 

সৃদ্ধি ও দাদ্ধরদ্র্য  দ্ধবল্পমাচন (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত) িীর্ ষক প্রকল্পল্পর সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন প্রদ্ধতল্পবদন 

 (সমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

০১। প্রকল্পের নাম : 
হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণ মদ্ধহিাল্পদর গুরুত্ব দ্ধদল্পয় দ্ধবোল্পকর কার্ বক্রম 

সম্প্রসারণ পূব বক আত্ম-কম বসিংস্থান সৃদ্ধি ও দাদ্ধরদ্র্য  দ্ধবল্পমাচন (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত) 

০২। বাস্তবায়নকারী সিংস্থা : বািংিাল্পদশ দ্ধশে কাদ্ধরগদ্ধর সহায়তা মকে (দ্ধবোক)    

০৩। প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয়/দ্ধবভাগ : 
দ্ধশে মন্ত্রণািয়     

০৪। প্রকল্পের অবস্থান : দ্ধবোক ঢাকা, চিগ্রাম, খুিনা, চাঁদপুর ও বগুড়া মকে ।     

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :   

                                                                                                (িক্ষ োকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় (প্রঃসাঃ) প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত  

বাস্তবায়নকাি 

অদ্ধতদ্ধরক্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতদ্ধরক্ত 

সময় (মূি 

বাস্তবায়নকা

মির %) 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১২০.০০  

(-) 

৭১৯৬.৬৪ 

(-)   

৭১৪৪.৪৩  

(-)  

  

জুিাই, ২০০৯ 

মথল্পক জুন, 

২০১৪ পর্ বন্ত  

 

জুিাই, ২০০৯ 

মথল্পক জুন, 

২০১৯ পর্ বন্ত 

  

জুিাই, ২০০৯ 

মথল্পক জুন, 

২০১৯ পর্ বন্ত  

  

৪০২৪.৪৩ 

(২২৮.৯৮%) 

৫ বির 

(২০০%) 

 

০৬। সািারণ পর্ বল্পবক্ষণ:   

 ৬.১ প্রকল্পের পেভূদ্ধম:   

গণপ্রজাতন্ত্রী বািংিাল্পদশ সরকাল্পরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশে হাদ্ধসনা ২০০৯ সাল্পি দ্ধশে মন্ত্রণািয় পদ্ধরদশ বন কল্পরন। পদ্ধরদশ বনকাল্পি মত 

দ্ধবদ্ধনময় সভায় সরকারী চাকদ্ধরর সিংখ্যােতা এবিং  মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তবক ঘল্পর ঘল্পর চাকদ্ধর মদয়ার প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত ইতযাদ্ধদ দ্ধবষয় 

প্রািান্য পায়। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণর মাধ্যল্পম দক্ষ জনশদ্ধক্ত সৃদ্ধি ও মবসরকারী োল্পত চাকদ্ধরর সুল্পর্াগ সৃজল্পনর 

মাধ্যল্পম দাদ্ধরদ্র্য  হ্রাস করার িল্পক্ষয একটি প্রকে প্রণয়ন করার জন্য দ্ধশে মন্ত্রণািয়ল্পক অনুশাসন প্রদান কল্পরন। মন্ত্রণািল্পয়র দ্ধনল্পদ বশনা 

অনুসাল্পর বািংিাল্পদশ দ্ধশে কাদ্ধরগরী সহায়তা মকে (দ্ধবোক) ‘‘হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণ মদ্ধহিাল্পদরল্পক গুরুত্ব দ্ধদল্পয় দ্ধবোল্পকর 

কার্ বক্রম সম্প্রসারণপূব বক আত্ম-কম বসিংস্থান সৃদ্ধি ও দাদ্ধরদ্র্য দ্ধবল্পমাচন’’-শীষ বক প্রকেটি গ্রহণ কল্পর। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সভাপদ্ধতল্পত্ব 

অনুদ্ধষ্ঠত ১৯-০৩-২০০৯ তাদ্ধরে একল্পনক সভায় জুিাই ২০০৯ মথল্পক জুন ২০১৪ পর্ বন্ত মময়াল্পদ ৩১২০.৬৮ (এক দ্ধত্রশ মকাটি দ্ধবশ িক্ষ 

আেষদ্ধি হাজার)  িক্ষ  োকায় প্রকেটি অনুল্পমাদ্ধদত হয়। প্রকেটি জনস্বাল্পথ ব সম্পৃক্ততার জন্য বাস্তবায়ন সাফ্ল্পের দ্ধবল্পবচনায় গত  

১৫-০৪-২০১২ ও ১২-০৮-২০১৪ তাদ্ধরল্পে র্থাক্রল্পম ১ম বার ও  ২য় বার সিংল্পশাদ্ধিত হয়। সব বল্পশষ ২৮-০৬-২০১৬ তাদ্ধরল্পে ৭১৯৬.৬৪ 

(একাত্তর মকাটি দ্ধিয়ানববই িক্ষ  মচৌষদ্ধি হাজার) িক্ষ  োকা িার্ ব কল্পর ৩য় বার সিংল্পশািন করা হয় র্ার মময়াদ জুন ২০১৯ পর্ বন্ত 

দ্ধনি বারণ করা হল্পয়ল্পি।  

  

৬.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য:  

সমাল্পজর অদ্ধত দদ্ধরদ্র্, মবকার যুবমদ্ধহিা ও পুরুষল্পদর হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান করার ফ্ল্পি মদল্পশ 

কম বসিংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি করল্পব র্া দাদ্ধরদ্র্য দ্ধনরসল্পন সহায়তা করল্পব। 
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  ক)  এসএমই মসক্টল্পরর জন্য মানব সম্পল্পদর উ্নয়য়ন বৃদ্ধিকরণ;   

ে)  জ্ঞান ও দক্ষতার আধুদ্ধনকীরল্পণর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি করা;  

  গ)  অথ বননদ্ধতক কম বকাল্পন্ডর মূি িারায় মদ্ধহিাল্পদর পূণ ব অিংশগ্রহণ দ্ধনদ্ধিতকরণ;  

ঘ)  সকি অথ বননদ্ধতক কম বকাল্পন্ডর মদ্ধহিাল্পদর তবষম্য দূর করা; এবিং   

ঙ)  প্রদ্ধশদ্ধক্ষত কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞানসম্প্নয় জনবল্পির মাধ্যল্পম ক্ষুদ্র্ ও মাঝাদ্ধর ওয়াকবশপ স্থাপন ত্বরাদ্ধিত করা।  

  

০৭। প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সিংল্পশািন:   

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সভাপদ্ধতল্পত্ব ১৯-০৩-২০০৯ তাদ্ধরল্পে অনুদ্ধষ্ঠত একল্পনক সভায় জুিাই ২০০৯ মথল্পক জুন ২০১৪ পর্ বন্ত মময়াল্পদ 

৩১২০.৬৮ (এক দ্ধত্রশ মকাটি দ্ধবশ িক্ষ আেষদ্ধি হাজার) িক্ষ োকায় প্রকেটি অনুল্পমাদ্ধদত হয়। প্রকেটি জনস্বাল্পথ ব সম্পৃক্ততার জন্য 

বাস্তবায়ন সাফ্ল্পের দ্ধবল্পবচনায় গত  ১৫-০৪-২০১২ ও ১২-০৮-২০১৪ তাদ্ধরল্পে র্থাক্রল্পম ১ম বার ও  ২য় বার সিংল্পশাদ্ধিত হয়। 

সব বল্পশষ ২৮-০৬-২০১৬ তাদ্ধরল্পে ৭১৯৬.৬৪ (একাত্তর মকাটি দ্ধিয়ানববই িক্ষ মচৌষদ্ধি হাজার) িক্ষ োকা িার্ বকরতঃ ৩য় বার 

সিংল্পশািন করা হয়, র্ার মময়াদ জুন ২০১৯ পর্ বন্ত দ্ধনি বারণ করা হয়।  

 

৮.১ প্রকল্পের মূি কাজ:   

আল্পিাচয প্রকল্পের মূি কার্ বক্রম হি হাল্পত কিল্পম প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান। আত্ম-কম বসিংস্থান সৃদ্ধি ও দাদ্ধরদ্র্য দ্ধবল্পমাচল্পনর িল্পক্ষয প্রকেটি ৯ 

টি মিি র্থা: ১। িাইে মমদ্ধশনাদ্ধরজ ২। ইল্পিকিদ্ধনক্স ৩। ইল্পিকদ্ধিকযাি মমইনল্পেন্যান্স ৪। অল্পোকযাি ৫। মরদ্ধিজাল্পরশন এন্ড এয়ার 

কদ্ধন্ডশদ্ধনিং ৬। প্ল্াদ্ধিক প্রল্পসদ্ধসিং (ল্পজনাল্পরি) ৭। প্ল্দ্ধিক প্রল্পসদ্ধসিং (কািমাইজড্) ৮। হাউজ মহাল্ড এযাপ্ল্াল্পয়ন্স ও  ৯। কাল্পপ বদ্ধি মিল্পি 

৩ মাস মময়াল্পদ যুব-মদ্ধহিাল্পদর প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা করা। তািাড়া যুবকল্পদর জন্য ৮ সপ্তাহব্যাপী ৩ টি মিি র্থা: ১। ইল্পিকদ্ধিকযাি 

মমইনল্পেন্যান্স  ২। মরদ্ধিজাল্পরশন এন্ড এয়ার কদ্ধন্ডশদ্ধনিং ৩। ওল্পয়দ্ধল্ডিং (আকব ও গ্যাস) প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা। দ্ধবোক, ঢাকা মকল্পে 

শুধুমাত্র মদ্ধহিাল্পদর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান করা হয়। দ্ধবোক, চিগ্রাম, চাঁদপুর, খুিনা এবিং বগুড়াল্পত পুরুষল্পদর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান করা হয়। 

দ্ধবোক, ঢাকায় ৩০০ প্রদ্ধশক্ষণাথীর থাকার ব্যবস্থাসম্প্নয় ৫ তিা দ্ধবদ্ধশি ৩০,০০০ বগ বফুল্পের ১ টি মহাল্পস্টি দ্ধবদ্ধল্ডিং দ্ধনম বাণ করা 

হল্পয়ল্পি।   

   
 

৮.২ প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক বাস্তবায়ন (দ্ধপদ্ধসআর অনুসাল্পর) :  

(িক্ষ োকায়)    

Items of work  Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Unit Financial  Physical  

(Quantity

) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 

(a) Revenue Component : 

Staffs's Pay & Allowance of 

Establishment  
05 76.49 5person   72.41 100%     

Festival Allowance 05  7.07 5person  6.77 100% 

Conveyance allowance-

24840 Pers.  

24840 

Pers.  

 109.80 24840 

Per  

109.58 100% 

Training allowance for 

trainees-24840pers.  

24840 

Pers.  

 3933.00 24840 

Per  

3929.62 100% 

Projects Evalution   LS  4.00  L.s  3.98 100% 

Fixed Travel 24840 13.40 - 8.72 100% 
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Items of work  Target (as per PP) Actual Progress 

(as per PP) Unit Financial  Physical  

(Quantity

) 

Financ

ial  

Physical 

(Quantit

y) 

1 2 3 4 5 6 

allowances   Pers  

Gas & Fuel/ 

 Petrol & Lubricant 

LS 12.00 L.s  8.97 100% 

Other Stationery LS 13.32 L.s  13.32 100% 

Grants in Aid for books-  28467 

nos.  
45.74 L.s 45.74 100% 

Advertising Expenses LS 35.00  - 18.88 100% 

Training expenditure -

24840 pers 

24840 

Pers  

2286.00 24840 

Per 

2286.00 100% 

Seminar and conference 

expenses  
LS  27.00 L.s  

 

23.37 100% 

Raw Materials and Spare 

parts (Grants in Aid for Kits-

8400Nos.)    

8400No

s  

16.30 
L.s 16.30 100% 

Entertainment expenses   LS 
10.04  

L.s 10.03 100% 

Honorarium /Fee   LS 
7.86 

L.s 7.86 100% 

Consumable Stores  LS 
10.60 

L.s 10.60 100% 

Freight and Transport 

Charge  
LS 

93.60 
L.s 76.89 100% 

Residential  building   LS 
11.00  

L.s 10.97 100% 

Sub Total (Revenue Component) 

: 

6712.22  6660.01  

(b) Capital Component : 

Engnineering and Others 

equipments    
LS 12. 29  L.s  12.29 100% 

Furniture 1426 52.13  1426 Nos 52.13 100% 

Residential   building  

(Hostel Building 

Construction. 30,000sft.) 

30,000 

sft  

420.00  30,000 

sft  

420.00 100% 

Sub Total (Capital Component) : 484.42   484.42 100%  

(c) Physical 

Contingency 

LS -  -  

(d) Price Contingency LS -  -  

Total (a+b+c+d) :  7196.64  100 7144.43 100% 
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৯। প্রকে পদ্ধরচািক সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদঃ  

ক্রদ্ধমক 

নিং 

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর নাম ও পদবী দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ কম বকাি 

পূে থকালীন  েন্ডকািীন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  
ি.নসয়দ মমা: ইহসানুি কদ্ধরম  

অদ্ধতদ্ধরক্ত পদ্ধরচািক  

-  
০৯-০৮-২০০৯ হল্পত ৩০-০৯-২০১০ 

পর্ বন্ত।  

2.  
মমা: শদ্ধফ্কুর রহমান  

পদ্ধরচািক  

-  ০১-১০-২০১৩  হল্পত ০৪-০৬-২০১৫  

3.  
মমা: ইকবাি মহাল্পসন পাল্পোয়াদ্ধর  

অদ্ধতদ্ধরক্ত পদ্ধরচািক  

-  

০৫-০৬-২০১৫ হল্পত ৩০-০৬-২০১৯ 

পর্ বন্ত।  
 

১০।  ক্রয় সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদঃ  

(িক্ষ োকায়) 

ক্রয় দ্ধববরণী প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় দরপত্র কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্তমূে আহবাল্পনর তাদ্ধরে চুদ্ধক্ত স্বাক্ষর  চুদ্ধক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মহাল্পস্টি ভবন দ্ধনম বাণ  ৪২০.০০  ৪২০.০০ ০২-০২-২০১০ ০২-০৫-১০  

০৪-১১-১০  

০৫-৭-১২ - 

 

১১। (ক) দ্ধিদ্ধপদ্ধপ বরাে ও অগ্রগদ্ধত:  

প্রকল্পের দ্ধপদ্ধসআর ও সিংস্থা কর্তবক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আল্পিাচয প্রকল্পের অনুকূল্পি বিরওয়ারী অথ ব বরাে, 

অবমুদ্ধক্ত এবিং ব্যয় দ্ধনেরূপ:  

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী  

পদ্ধরকদ্ধেত িক্ষযমাত্রা  

অথ ববির সিংল্পশাদ্ধিত দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী 

 পদ্ধরকদ্ধেত িক্ষযমাত্রা 

মমাে 

 

োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা % 

মমাে 

 

োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০  ৭২৫.০০ ৭২৫.০০  ১৪% - ৫০০.০০ ৫০০.০০  ১৪% 

২০১০-১১ ৭৪১.০০ ৭৪১.০০  ৩৭.৭১%  ৮৯১.০০ ৮৯১.০০  ৩৭.৭১% 

২০১১-১২ ৫০০.৬৮ ৫০০.৬৮  ১১.৭৩%  ৫৭১.০০ ৫৭১.০০  ১১.৭৩% 

২০১২-১৩ ৫০০.৬৮ ৫০০.৬৮  ০.৮৬%  ৫৭৯.৮৪ ৫৭৯.৮৪  ০.৮৬% 

২০১৩-১৪ ৫০০.০০ ৫০০.০০  
-  

 ৬৯৪.০০ ৬৯৪.০০  - 

২০১৪-১৫      ৭৪৫.০২ ৭৪৫.০২  ০.১৫% 

২০১৫-১৬      ৭৫১.৬৪ ৭৫১.৬৪  ০.৬৯%  

২০১৬-১৭      ৮২০.০৪ ৮২০.০৪  ০.১৩% 

২০১৭-১৮      ৮২৪.০৪ ৮২৪.০৪  ০.২৩% 

২০১৮-১৯      ৮২০.০৪ ৮২০.০৪  ০.২৩% 

মমাে= ২৯৬৭.৩৬ ২৯৬৭.৩৬     ৭১৯৬.৬৪  ৭১৯৬.৬৪  - ১০০% 
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১১. (ে) এদ্ধিদ্ধপ/সিংল্পশাদ্ধিত আরএদ্ধিদ্ধপ বরাে ও অগ্রগদ্ধত:  

 প্রকল্পের দ্ধপদ্ধসআর ও সিংস্থা কর্তবক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আল্পিাচয প্রকল্পের অনুকূল্পি বিরওয়ারী অথ ব বরাে 

অবমুদ্ধক্ত এবিং ব্যয় দ্ধনেরূপ:    

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির সিংল্পশাদ্ধিত বরাে ও িক্ষযমাত্রা োকা 

অবমুদ্ধক্ত 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগদ্ধত 

মমাে 

 

োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা % 

মমাে 

 

োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

অগ্রগদ্ধত % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৯-১০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ -  ৫০০.০০ ৫০০.০০   ১৪% 

২০১০-১১ ৮৯১.০০ ৮৯১.০০   ৮৯১.০০ ৮৯১.০০   ৩৭.৭১% 

২০১১-১২ ৫৭১.০০ ৫৭১.০০   ৫৭১.০০ ৫৭১.০০   ১১.৭৩% 

২০১২-১৩ ৫৭৯.৮৪ ৫৭৯.৮৪   ৫৭৯.৮৪ ৫৭৯.২২   ০.৮৬% 

২০১৩-১৪ ৬৯৪.০০ ৬৯৪.০০   ৬৯৪.০০ ৬৬৭.৯৭   - 

২০১৪-১৫ ৬২৮.০০ ৬২৮.০০   ৬২৮.০০ ৬২৬.৬৯   ০.১৫% 

২০১৫-১৬ ৮৬৯.০০ ৮৬৯.০০   ৮৬৯.০০ ৮৬৮.৬৭   ০.৬৯%  

২০১৬-১৭ ৭৫২.০০ ৭৫২.০০   ৭৫২.০০ ৭৩৮.৯১   ০.১৩% 

২০১৭-১৮ ৮৮৯.০০ ৮৮৯.০০   ৮৮৯.০০ ৮৬৫.৩৪   ০.২৩% 

২০১৮-১৯ ৮৬০.০০ ৮৬০.০০   ৮৬০.০০ ৮৪০.২১   ০.২৩% 

মমাে= ৭১৯৬.৬৪  ৭১৯৬.৬৪    ৭১৯৬.৬৪  ৭১৪৪.৪৩   ১০০%   
 

১২.০ পদ্ধরদশ বন:  

সমাপ্ত প্রকল্পের কার্ বাবিী পর্ বাল্পিাচনা ও মূোয়ল্পনর িল্পক্ষয বাস্তবায়ন পদ্ধরবীক্ষণ ও মূোয়ন দ্ধবভাল্পগর উপ-পদ্ধরচািক জনাব নূর 

মমাহাম্মদ মহাসাইনী কর্তবক ১৮/০৭/২০১৯ তাদ্ধরল্পে দ্ধবোল্পকর প্রিান কার্ বািয় এবিং নারী মহাল্পস্টি পদ্ধরদশ বন করা হয়। 

পদ্ধরদশ বনকাল্পি প্রকে সিংদ্ধেি কম বকতবারা উপদ্ধস্থত মথল্পক প্রকল্পের পদ্ধরদশ বন কাল্পজ সহায়তা কল্পরন।  

  

প্রকল্পের আওতায় পদ্ধরচাদ্ধিত প্রদ্ধশক্ষণসিংক্রান্ত মপাস্টার প্রকল্পের আওতায় নারী মহাল্পস্টল্পি স্থাদ্ধপত প্রদশ বণী কণ বার 

 

প্রকল্পের মূিকাজ প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান হল্পিও এর আওতায়দ্ধকছু পূতবকাজ করা হল্পয়ল্পি। দ্ধবোক, ঢাকা মকল্পে যুবমদ্ধহিাল্পদর জন্য 
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৩০,০০০ বগ বফুল্পের ৫ তিা দ্ধবদ্ধশি ১ টি মহাল্পিি দ্ধবদ্ধল্ডিং দ্ধনম বাণ করা হল্পয়ল্পি। উক্ত মহাল্পিি দ্ধবদ্ধল্ডিং এ একল্পত্র ৩০০ প্রদ্ধশক্ষণাথীর 

আবাসল্পনর ব্যবস্থা করা হল্পয়ল্পি। দ্ধবোক, চিগ্রাম, চাঁদপুর, খুিনা এবিং বগুড়া মকল্পে মহাল্পিি দ্ধবদ্ধল্ডিং না থাকায় সামদ্ধয়ক 

ব্যবস্থাপনায় প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর আবাসল্পনর ব্যবস্থা করা হল্পয়ল্পি। প্রকে পদ্ধরচািক জানান, দ্ধবোল্পকর চিগ্রাম মকল্পে এ প্রকল্পের 

প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর জন্য আিাদা মকান মহাল্পস্টি মনই। দ্ধবোক এর দ্ধনয়দ্ধমত প্রদ্ধশক্ষণ মকাল্পস বর প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর জন্য মহাল্পস্টি দ্ধনমাণ ব 

করা হয়। দ্ধকন্তু  এ প্রকল্পের আওতায় মকান মহাল্পস্টি দ্ধবদ্ধল্ডিং দ্ধনমাণ ব করা হয়দ্ধন। দ্ধবোক এর দ্ধনয়দ্ধমত এবিং মসপার প্রদ্ধশক্ষণাথীগণ 

একই মহাল্পস্টল্পি গাদাগাদ্ধদ কল্পর থাল্পক। কদ্ধমটির প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর মানল্পবতরভাল্পব মহাল্পস্টল্পি অবস্থান করার কারল্পণ ভদ্ধবষ্যল্পত 

মহাল্পস্টি দ্ধবদ্ধল্ডিং দ্ধনম বাণ প্রল্পয়াজন । 

  

প্রকল্পের আওতায় অনুদ্ধষ্ঠত দ্ধবদ্ধভ্নয় প্রদ্ধশক্ষণ ও মমাটিল্পভশনাি ওয়াকবশপ এর দ্ধচত্র 

 

প্রকল্পের আওতায় কম বমুেী প্রদ্ধশক্ষণ প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃজন ও দাদ্ধরদ্র্ দূরীকরল্পণর প্রয়াস মনয়া হল্পয়ল্পি। নারী 

প্রদ্ধশক্ষণাথীর জন্য ৩ মাস মময়াদী প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা করা হয় র্াল্পত প্রায় ১০৪৪০ জন নারী প্রদ্ধশক্ষণ গ্রহণ কল্পরন। [সিংখ্যাঃ-  

মূি: ৪৫০০ জন (সিংল্পশাদ্ধিত: ৫০৪০ জন ), (২য় সিংল্পশাদ্ধিত: ৭২০০ জন ), (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত : ১০৪৪০ জন)] পুরুষ প্রদ্ধশক্ষণাথীর 

জন্য ৮ সপ্তাহ মময়াদী প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা করা হয় র্াল্পত প্রায় ১৪৪০০ জন  প্রদ্ধশক্ষণ গ্রহণ কল্পরন। [সিংখ্যাঃ- মূি: ৫৪০০ জন (১ম 

সিংল্পশাদ্ধিত: ৭২০০ জন ), (২য় সিংল্পশাদ্ধিত: ১০,০৮০ জন), (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত : ১৪৪০০ জন)]। প্রকল্পের মমাে মময়াদ অথ বাৎ 

জুিাই/২০০৯ হল্পত  জুন/২০১৯ পর্ বন্ত মদ্ধহিা ও পুরুষ প্রদ্ধশক্ষণ প্রদাল্পনর মমাে সিংখ্যা = ২৪৮৪০ জন। জুিাই/২০০৯ হল্পত 

জুন/২০১৯ পর্ বন্ত ৪৩৩৪ জন মদ্ধহিা ও ৪০৬৩ জন পুরুষসহ সব বল্পমাে ৮৩৯৭ জনল্পক দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধশে কারোনায় দ্ধনল্পয়াগ মদয়া হল্পয়ল্পি 

এবিং মকউ মকউ ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশে গল্পড় দ্ধনল্পজরা স্বাবিদ্ধম্ব হল্পি।  দ্ধবদ্ধভ্নয় প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন চাকুরী প্রাথীর বতবমান চাদ্ধহদার পদ্ধরমাণ প্রায় 

৩০০ জন ।  

 

  

প্রকল্পের আওতায় অনুদ্ধষ্ঠত দ্ধবদ্ধভ্নয় মিল্পি হাল্পত কিল্পম প্রদ্ধশক্ষণ এর দ্ধচত্র 
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প্রদ্ধশক্ষণ সুদ্ধবিাদ্ধদর দ্ধবষল্পয় প্রকে পদ্ধরচািক জানান, মূিত দ্ধবোল্পকর দ্ধনজস্ব প্রদ্ধশক্ষকল্পদর দ্ধদল্পয় প্রদ্ধশক্ষণ পদ্ধরচািনা করা হল্পয়ল্পি।  

প্রদ্ধশক্ষণ প্রদাল্পনর জন্য পর্ বাপ্ত পদ্ধরমাণ প্রদ্ধশক্ষক দ্ধবোমান রল্পয়ল্পি বল্পি জানা র্ায়। প্রদ্ধশক্ষণ কাদ্ধরকুিাম ও দ্ধশদ্ধিউি পিদ্ধত 

পর্ বাল্পিাচনায় দ্ধনজস্ব মদ্ধনেদ্ধরিং ব্যবস্থার মাধ্যল্পম পদ্ধরচািনা করা হয়। সফ্িভাল্পব মকাস ব সমাপ্তকারী অদ্ধিকািংশ প্রদ্ধশক্ষণনাথীই 

চাকুরী প্রাদ্ধপ্তর মক্ষল্পত্র আগ্রহী বল্পি জানা র্ায় এবিং তাল্পদর অল্পনল্পকই চাকুদ্ধরও িাভ কল্পর। তল্পব চাকুরী পাওয়ার পর শ্রমঘন্টা 

অদ্ধিক (১২ ঘন্টা) হওয়া ও তুিনামূিক কম মবতন পাওয়ার কারল্পন ড্রপ আউে হয়।  

  

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর সাল্পথ প্রকে কার্ বক্রম দ্ধনল্পয় আল্পিাচনা পদ্ধরদশ বন দ্ধচত্র 

 

প্রকল্পের আওতায় স্থাদ্ধপত নারী মহাল্পস্টল্পি প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদরল্পক একটি রুল্পম মশয়ার কল্পর থাকল্পত হয়। তাল্পদর প্রল্পতযল্পকর আিাদা 

মবি, মচয়ার মেদ্ধবি এর ব্যবস্থা রল্পয়ল্পি। প্রল্পতযল্পকর জন্য আিাদা মকদ্ধবল্পনে এর ব্যবস্থা করা মর্ল্পত পাল্পর। এিাড়া মহাল্পস্টল্পির 

বাথরুম ও দ্ধকল্পচল্পনর রক্ষণাল্পবক্ষণ এবিং পদ্ধরষ্কার পদ্ধরি্নয়তার দ্ধদল্পক সবসময় মেয়াি রাো জরুরী। 

 
 

নারী মহাল্পস্টল্পির একটি রুম নারী মহাল্পস্টল্পির িাইদ্ধনিং হি। 

 

ভদ্ধবষ্যল্পত গৃদ্ধহতব্য প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রল্পম প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞাল্পনর পাশাপাদ্ধশ সামাদ্ধজক সল্পচতনতা বৃদ্ধির িল্পক্ষয িে আইন 

ও অদিকার, নারী অদ্ধিকার, দ্ধনরাপত্তা ও সল্পচতনতা, কম বল্পক্ষল্পত্র দ্ধনরাপত্তা (OSH)  ইতযাদে দ্ধবষয় কাদ্ধরকুিাল্পম অন্তভূক্তব করার 

প্রল্পয়াজন রল্পয়ল্পি। প্রদ্ধশক্ষল্পণর মান কািংদ্ধেত পর্ বাল্পয় রাোর জন্য দ্ধবোক কর্তবপক্ষ ও প্রকে পদ্ধরচািক কর্তবক দ্ধনদ্ধবড় মদ্ধনেদ্ধরিং 

প্রল্পয়াজন। 
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আল্পিাক দ্ধচত্রঃ এল্পসম্বদ্ধি হি ও রা্নয়াঘর 

 

দ্ধবোল্পকর প্রকল্পের আওতায় পদ্ধরচাদ্ধিত মিি/ল্পকাস বসমূল্পহর বাস্তব চাদ্ধহদা রল্পয়ল্পি। তল্পব দ্ধশে কারোনার বাস্তব চাদ্ধহদার দ্ধভদ্ধত্তল্পত 

প্রদ্ধশক্ষণ মিি/মদ্ধিউি পুনঃদ্ধবন্যাস কল্পর আল্পরা মদ্ধিউি সিংল্পর্াজন/দ্ধবল্পয়াজন করা মর্ল্পত পাল্পর। এ ব্যাপাল্পর সময় সময় দ্ধশে 

কারোনার সিংদ্ধেি ব্যদ্ধক্ত/প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ মতদ্ধবদ্ধনময় করা মর্ল্পত পাল্পর।   

মর্ সকি মকাল্পস বর চাদ্ধহদা মবদ্ধশ মস সকি মকাল্পস ব মদ্ধহিাল্পদরল্পক মহাল্পস্টি দ্ধনমাণ ব স্বাল্পপল্পক্ষ দ্ধবোক, চিগ্রাম, খুিনা এবিং বগুড়া 

মকল্পে প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রম পদ্ধরচািনা করা মর্ল্পত পাল্পর; দ্ধবোক ঢাকা মকল্পে মিল্পিল্পদর দ্ধবদ্ধভ্নয় মিল্পি প্রদ্ধশক্ষল্পণর ব্যবস্থা গ্রহণ করার 

দ্ধবষয়টি দ্ধবল্পবচনা করা মর্ল্পত পাল্পর।   

প্রকল্পের আওতায় দ্ধবদ্ধভ্নয় মিল্পির জন্য িাপাল্পনা মদ্ধিউিসমূহ পদ্ধরদশ বন কাল্পি মদো হয়। বইগুল্পিা রদ্ধঙন, মেকসই ও সুন্দরভাল্পব 

বািাইকৃত। তল্পব ব্যবহৃত কাগল্পজর মান তূিনামূিকভাল্পব দ্ধনে বল্পি প্রতীয়মান হয়। একজন প্রদ্ধশক্ষণাথী এই মদ্ধিউিটি তার কাল্পি 

দীঘ বদ্ধদল্পনর জন্য সিংরক্ষণ করল্পত চাইল্পব। এর কাগল্পজর মান আল্পরা ভাল্পিা হওয়া বাঞ্চনীয়। এিাড়া মদ্ধিউিসমূহ সমল্পয়াপল্পর্াগী 

করা এবিংসহজ ভাষায় দ্ধচত্তাকষ বক কল্পর সবসময় আপল্পিে করার ব্যবস্থা থাকা উদ্ধচত। মদ্ধিউিসমূহ সহজিভয করার দ্ধনদ্ধমত্ত 

দ্ধবোল্পকর ওল্পয়বসাইল্পে আপল্পিাি করার ব্যবস্থা করা মর্ল্পত পাল্পর। 

 

  

প্রকল্পের আওতায় ততরীকৃত দ্ধবদ্ধভ্নয় মিিসিংক্রান্ত মদ্ধিউি 

 

মর্ল্পহতু প্রকেটি দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচল্পনর িল্পক্ষয প্রণীত, প্রদ্ধশক্ষণাথী দ্ধনব বাচল্পনর মক্ষল্পত্র উচ্চ দ্ধশক্ষতল্পদর দ্ধনরুৎসাদ্ধহত কল্পর স্বে দ্ধশদ্ধক্ষত ও 

গরীব প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর অগ্রাদ্ধিকার মদওয়া মর্ল্পত পাল্পর। প্রদ্ধশক্ষণাথী দ্ধসল্পিকশল্পনর িল্পক্ষয ব্যাপক প্রচাল্পরর ব্যবস্থা করা মর্ল্পত 
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পাল্পর। একটি প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রল্পমর মূি উপাদান দক্ষ প্রদ্ধশক্ষক। সমজাতীয় প্রকল্পের প্রদ্ধশক্ষণ দ্ধফ্, প্রদ্ধশক্ষণ ভাতাসহ অন্যান্য 

অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক ব্যয় মর্ৌদ্ধক্তকীকরণ করা মর্ল্পত পাল্পর।  

 

হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষল্পণ মদ্ধহিাল্পদরল্পক গুরুত্ব দ্ধদল্পয় দ্ধবোক এর কার্ বক্রম সম্প্রসারণপূব বক আত্ম-কম বসিংস্থান সৃদ্ধি ও 

দাদ্ধরদ্র্য দ্ধবল্পমাচন (৩য় সিংল্পশাদ্ধিত)’’ শীষ বক প্রকেটি দক্ষ জনশদ্ধক্ত ও কম বসিংস্থান সৃদ্ধি, উল্পোক্তা ততরী, দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচন, নারীর 

ক্ষমতায়ন, মজন্ডার ও আঞ্চদ্ধিক তবষম্য দূরীকরল্পণ প্রকেটি ব্যাপক সফ্িতা অজবন কল্পরল্পি। এই িরল্পনর সুদ্ধবিা প্রতযাশী দদ্ধরে 

স্বে দ্ধশদ্ধক্ষত তরুণ/তরুদ্ধণল্পদর মল্পধ্য কম বমুেী প্রদ্ধশক্ষল্পণর চাদ্ধহদা রল্পয়ল্পি। তাই প্রকেটির িারাবাদ্ধহকতা রক্ষার প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ বাঞ্চনীয়। 

 

১৩। প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবন: 

পদ্ধরকদ্ধেত উল্পেশ্য অজবন 

ক) এসএমই মসক্টল্পরর জন্য মানব সম্পল্পদর উ্নয়য়ন 

বৃদ্ধিকরণ;  

  

এ প্রকল্পের অিীল্পন ২৪৮৪০ জন যুবক ও যুব মদ্ধহিাল্পক হাল্পত কিল্পম 

কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষণ প্রদান করা হল্পয়ল্পি। তারা এেন দ্ধশে কারোনায় দক্ষ 

মানব সম্পদ দ্ধহসাল্পব দ্ধবল্পবদ্ধচত।   

ে)  জ্ঞান ও দক্ষতার আধুদ্ধনকীরল্পণর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি 

করা; 

 

এ প্রদ্ধশক্ষল্পনর মাধ্যল্পম্য তারা হাল্পত কিল্পম কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধশক্ষণ মপল্পয় 

তাল্পদর দক্ষতার মাল্পনর উ্নয়য়ন হল্পয়ল্পি।  

গ)  অথ বননদ্ধতক কম বকাল্পন্ডর মূি িারায় মদ্ধহিাল্পদর 

পূণ ব অিংশগ্রহণ দ্ধনদ্ধিতকরণ;  

 

এ প্রদ্ধশক্ষল্পনর মাধ্যল্পম গরীব, অসহায় ১০৪৪০ জন সরাসদ্ধর দ্ধবদ্ধভ্নয় দ্ধশে 

প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন চাকুরীর ব্যবস্থা হল্পয়ল্পি। তারা অথ বননদ্ধতক মুিিারার সম্পৃক্ত 

হল্পয়ল্পি এবিং তাল্পদর দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচন হল্পয়ল্পি। 

ঘ)  সকি অথ বননদ্ধতক কম বকাল্পন্ডর মদ্ধহিাল্পদর তবষম্য 

দূর করা; এবিং   

 

যুব মদ্ধহিাগণ কাল্পজর মুিিারায় সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যল্পম্য নারীর প্রদ্ধত 

সামাদ্ধজক তবষম্য দূর হল্পয়ল্পি।  

ঙ)  প্রদ্ধশদ্ধক্ষত কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞানসম্প্নয় জনবল্পির 

মাধ্যল্পম ক্ষুদ্র্ ও মাঝাদ্ধর ওয়াকবশপ স্থাপন ত্বরাদ্ধিত 

করা।   

  

 

প্রদ্ধশক্ষল্পণর মািল্পম্য দক্ষ জনবি ক্ষুদ্র্ ও মাঝাদ্ধর দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন কাল্পজ 

মর্াগ দ্ধদল্পয়ল্পি, আবার মকউ মকউ উল্পোত্তা হল্পয়ল্পি। এত কল্পর িাইে 

ইদ্ধিদ্ধনয়াদ্ধরিং মসক্টল্পরর প্রবৃদ্ধি ঘল্পেল্পি।   

১৪। উল্পেশ্য অদ্ধজবত না হল্পয় থাকল্পি তার কারণ: প্রল্পর্াজয নয়। 

১৫.০ অদ্ধিে সিংক্রান্ত:   

মন্ত্রণািয় কর্তবক মপ্রদ্ধরত দ্ধপদ্ধসআর পর্ বল্পবক্ষল্পণ মদো র্ায় মর্, প্রকল্পের ইন্টারনাি অদ্ধিে করা হয়দ্ধন। দ্ধবগত ২০১৫-১৬ 

সাল্পির  কার্ বক্রল্পমর উপর এক্সোন বাি অদ্ধিে করা হল্পয়ল্পি, র্াল্পত ২টি অদ্ধিে আপদ্ধত্ত প্রদান করা হয়। আপদ্ধত্তসমূহ দ্ধনষ্পদ্ধত্ত 

প্রদ্ধক্রয়ািীন রল্পয়ল্পি। অদ্ধনষ্প্নয় অদ্ধিেসমূহ দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত কল্পর আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 

 

১৬.০ সাদ্ধব বক পর্ বল্পবক্ষণ : 

১৬.১  আল োচ্য প্রকল্পটি বোরংবোর (৩বোর) সংল োধন ও ব্যয় মেয়োদ বৃদ্ধি করো হলয়লে। এ প্রবণতো মরোধকলল্প সুদ্ধনদষ্ট 

কে মপদ্ধরকল্পনো প্রণয়ন কলর এবং মস অনুসোলর প্রলয়োজনীয় ও কোর্ মকর পদলেপ গ্রহণ করোর প্রলয়োজন দ্ধে । প্রকল্পটি 

দ্ধনধ মোদ্ধরত সেলয়র েলে সেোদ্ধির  লেয সংস্থো এবং েন্ত্রণো য় প্রলয়োজনীয় কোর্ মক্রে গ্রহণ করো জরুরী। প্রদ্ধ েণ কোর্ মক্রে 

অব্যোহত রোখোর জন্য প্রকলল্পর মেয়োদ বৃদ্ধি বো প্রকল্প সংল োধন নো কলর নতুন মকোন কে মসূদ্ধচ্র েোেলে বোস্তবোয়ন করোই 

সেীদ্ধচ্ন দ্ধে । 

১৬.২ প্রকলল্পর আওতোয় প্রদ্ধ েণ প্রোিলদর তথ্যোদ্ধদ থোকল ও কতজন মকোথোয় কে মরত রলয়লে তোর পূণ মোঙ্গ ডোটো মবইজ মনই। এর 
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েোেলে প্রকলল্পর মূ  উলিশ্য কতটুকু অদ্ধজমত হলয়লে তোর সম্পলকম দ্ধনর্মরলর্োগ্য উপোত্ত বো Findings তুল  ধরো সম্ভব 

হলেনো। 

১৬.৩ প্রদ্ধশক্ষণ কার্ বক্রল্পম প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞাল্পনর পাশাপাদ্ধশ সামাদ্ধজক সল্পচতনতা বৃদ্ধির িল্পক্ষয িে আইন ও 

অদিকার, নারী অদ্ধিকার, দ্ধনরাপত্তা ও সল্পচতনতা, কম বল্পক্ষল্পত্র দ্ধনরাপত্তা (OSH) ইতযাদে দ্ধবষয় কাদ্ধরকুিাল্পম অন্তভূক্তব 

করার প্রল্পয়াজন রল্পয়ল্পি। 

১৬.৪ ঢোকোর বোইলর নোরী মহোলে  নো থোকোয় সেগ্র বোং োলদল র নোরীলদর জন্য শুধু রোজধোনীলতই প্রদ্ধ েলণর ব্যবস্থো করো 

হলয়লে। ফল  দ্ধবপু  চ্োদ্ধহদোর সোেোন্য অং ই পূরণ হলে। দ্রুত নোরী মহোলে  দ্ধনেোণ ম কলর দ্ধবটোলকর অন্যোন্য মকলে 

চ্োদ্ধহদো সম্পন্ন মকোলস ম প্রদ্ধ েণ কোর্ মক্রে পদ্ধরচ্ো নো করো মর্লত পোলর;  

১৬.৫  রাজিানীর প্রাণল্পকল্পে অবদ্ধস্থত দ্ধবোক কার্ বািল্পয় নারী প্রদ্ধশক্ষণাথীর জন্য সমল্পয়াপল্পর্াগী মিল্পির সিংখ্যা বাড়াল্পনা এবিং 

চাদ্ধহদা দ্ধবল্পেষণপূব বক পুরুষ প্রদ্ধশক্ষণাথীর জন্য মিি চালু করা প্রল্পয়াজনীয়তা র্াচাই করা মর্ল্পত পাল্পর; 

১৬.৬ দাদ্ধরদ্র্ দ্ধবল্পমাচল্পনর িল্পক্ষয প্রণীত এই জাতীয় প্রকল্পে প্রদ্ধশক্ষণাথী দ্ধনব বাচল্পনর মক্ষল্পত্র উচ্চ দ্ধশদ্ধক্ষতল্পদর দ্ধনরুৎসাদ্ধহত কল্পর স্বে 

দ্ধশদ্ধক্ষত ও দদ্ধরদ্র্ প্রদ্ধশক্ষণাথীল্পদর অগ্রাদ্ধিকার প্রদাল্পনর ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব। মদল্পশর প্রতযন্ত অঞ্চদল দবদশষ কদর ের, 

হাওড়, উিকূলীয় িাব থতযাঞ্চলসহ দুগ বম ও দাদ্ধরদ্র্ঘন অঞ্চিসমূল্পহ ব্যাপক প্রচাল্পরর ব্যবস্থা করা মর্ল্পত পাল্পর; 

১৬.৭ প্রকল্পের প্রদ্ধশক্ষণ দ্ধফ্, প্রদ্ধশক্ষণ ভাতাসহ অন্যান্য অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক ব্যয় আনুপাদ্ধতক/বাস্তবদ্ধভদ্ধত্তক হাল্পর মর্ৌদক্তকীকরে করা 

উদ্ধচত; 

১৬.৮ নারী মহাদস্টদল প্রদতযক প্রদশক্ষোর্ীর জন্য নূযনতে দবছানা, মটদবল, মেয়ার আলদেরা/মকদবদনদটর ব্যবস্থা করা মর্ল্পত 

পাল্পর, এল্পত মহাল্পস্টল্পির পদ্ধরল্পবশ আল্পরা উ্নয়ত হল্পত পাল্পর; 

১৬.৯ প্রদ্ধশক্ষণ মদ্ধিউিগুল্পিা রদ্ধঙন, মেকসই ও সুন্দরভাল্পব বািাইকৃত। তল্পব ব্যবহৃত কাগল্পজর মান তূিনামূিকভাল্পব দ্ধনে বল্পি 

প্রতীয়মান হয়। এগুল্পিা সমল্পয়াপল্পর্াগী করা এবিংসহজ ভাষায় দ্ধচত্তাকষ বক কল্পর সবসময় আপল্পিে করার ব্যবস্থা থাকা 

উদ্ধচত। মদ্ধিউিসমূহ সহজিভয করার দ্ধনদ্ধমত্ত দ্ধবোল্পকর ওল্পয়বসাইল্পে আপল্পিাি করার ব্যবস্থা এ জাতীয় প্রকল্পে গুরুল্পত্বর 

সাল্পথ দ্ধবল্পবচনার দাবী রাল্পে। 

 

 
 

১৭.০ মতামত/সুপাদ্ধরশ: 

১৭.১ বার বার প্রকে সিংল্পশািন ও মময়াদবৃদ্ধি প্রকে ব্যবস্থাপনায় দুব বিতার পদ্ধরচায়ক। সুদ্ধনদ্ধদ বি পদ্ধরকেনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ল্পনর িল্পক্ষয প্রকল্প বাস্তবায়দনর দ্যব থলতা কাটিদয় উোর জন্য প্রকল্প িদরোলক এবং সংদিিদের দনয়দেত প্রকল্প 

ব্যবস্থািনা, ক্রয় ব্যবস্থািনা ইতযাদে দবষদয় প্রদশদক্ষত করার দনদেি সংস্থা/েন্ত্রোলয়মক উদযে গ্রহে করল্পত হল্পব;  

১৭.২ প্রদ্ধশক্ষণ সিংক্রান্ত এই িরল্পণর প্রকল্পে একটি পূণ বাঙ্গ ও শদ্ধক্তশািী িাোল্পবজ গল্পড় মতািা অতযাবশ্যক। ভদ্ধবষ্যল্পত প্রল্পয়াজল্পন 

অনিাইন/সফ্েওয়যারদ্ধভদ্ধত্তক িাোল্পবজ গল্পড় মতািার দ্ধবষয়টি দ্ধবল্পবচনা করা মর্ল্পত পাল্পর; 

১৭.৩ কাদ্ধরগদ্ধর জ্ঞাল্পনর পাশাপাদ্ধশ অন্যান্য দ্ধবষল্পয় মর্মন শ্রম আইন ও অদ্ধিকার, নারী অদ্ধিকার, সামাদ্ধজক দ্ধনরাপত্তা, সল্পচতনতা 

ইতযাদ্ধদ দ্ধবষয় প্রদ্ধশক্ষল্পণর দ্ধবষয় দ্ধহসাল্পব মকাল্পস ব অন্তভূ বক্ত করা মর্ল্পত পাল্পর; 

১৭.৪ নোরী মহোলে  দ্ধনেোণ ম সোলপলে দ্ধবটোলকর অন্যোন্য মকলে চ্োদ্ধহদো সম্পন্ন মকোলস ম প্রদ্ধ েণ কোর্ মক্রে পদ্ধরচ্ো নো করো মর্লত 

পোলর; দ্ধবটোক ঢোকো মকলে মেল লদর দ্ধবদ্ধর্ন্ন মেলড প্রদ্ধ েলণর ব্যবস্থো গ্রহণ করোর দ্ধবষয়টি দ্ধবলবচ্নো করো মর্লত পোলর;   

১৭.৫ ভদ্ধবষ্যল্পত গৃদ্ধহতব্য সমজাতীয় প্রকল্পে পর্ বাপ্ত তথ্য উপাত্ত দ্ধবল্পেষল্পণর দ্ধভদ্ধত্তল্পত সঠিক মিি দ্ধনব বাচন করল্পত হল্পব। দ্ধনব বাদ্ধচত 
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মিিসূমল্পহর শতভাগ বাস্তবায়ন িক্ষযমাত্রা দ্ধনদ্ধিত করল্পত হল্পব। বাজাল্পরর চাদ্ধহদা সাল্পথ তাি দ্ধমদ্ধিল্পয় কম বমূদ্ধে নতুন 

মিিসুমল্পহর সম্ভাবনা র্াচাই কল্পর তা বাস্তবায়ল্পনর উল্পোগ গ্রহণ করল্পত হল্পব;  

১৭.৬ নারী মহাদস্টদল প্রদতযক প্রদশক্ষোর্ীর জন্য নূযনতে দবছানা, মটদবল, মেয়ার আলদেরা/দকদবদনদটর ব্যবস্থা করদত হদব; 

১৭.৭ ভদ্ধবষ্যল্পত গৃদ্ধহতব্য প্রকল্পে বাস্তবদ্ধভদ্ধত্তক প্রদ্ধশক্ষণ দ্ধফ্, প্রদ্ধশক্ষণ ভাতা, সম্মানীসহ অন্যান্য আনুষদঙ্গক দবষয়াদে আরও 

মর্ৌদ্ধক্তক পর্ বাল্পয় দ্ধনি বারণ জরুরী; 

১৭.৮ ভদ্ধবষ্যল্পত গৃহীতব্য প্রকল্পে জনল্পসচতনতামূিক কার্ বাবিীল্পত মেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদল দবদশষ কদর দুগ বম, দাদ্ধরদ্র্ঘন 

অঞ্চিসমূল্পহ কে থমুখী প্রদশক্ষন সংক্রান্ত সদেতনতা বৃদির জন্য প্রল্পয়াজনীয় কার্ থক্রে গ্রহে করদত হদব; 

১৭.৯ মদ্ধিউিসমূহ সমল্পয়াপল্পর্াগী করা এবিং সহজ ভাষায় দ্ধচত্তাকষ বক কল্পর সবসময় আপল্পিে করার ব্যবস্থা থাকা উদ্ধচত। 

মদ্ধিউিসমূহ সহজিভয করার দ্ধনদ্ধমত্ত দ্ধবোল্পকর ওল্পয়বসাইল্পে আপল্পিাি করার ব্যবস্থা করা মর্ল্পত পাল্পর; 

১৭.১০ উপল্পরাক্ত সুপাদ্ধরশ/মতামত (অনুল্পিদ ১৭.১-১৭.৯) এর আল্পিাল্পক সিংদ্ধেি কর্তবপক্ষ কর্তবক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পর ০১ 

(এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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এস্টাবদ্ধিশল্পমন্ট অব মেদ্ধস্টিং ফ্যাদ্ধসদ্ধিটিজ অব এয়ার কনদ্ধিশনার, মরদ্ধিজাল্পরের, ইল্পিকদ্ধিক ফ্যান এন্ড 

ইল্পিকদ্ধিক মের ইন দ্ধবএসটিআই িীর্ ষক প্রকল্পল্পর সমাশপ্ত মূল্যােণ প্রশতয়বদন 

(সমাপ্তঃ দ্ধিল্পসম্বর ২০১৮) 

 

১. প্রকল্পের নাম : এস্টাবদ্ধিশল্পমন্ট অব মেদ্ধস্টিং ফ্যাদ্ধসদ্ধিটিজ অব এয়ার কনদ্ধিশনার, 

মরদ্ধিজাল্পরের, ইল্পিকদ্ধিক ফ্যান এন্ড ইল্পিকদ্ধিক মের ইন দ্ধবএসটিআই। 

২. প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয়/দ্ধবভাগ : দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সিংস্থা : বািংিাল্পদশ স্টযান্ডি বস এন্ড মেদ্ধস্টিং ইন্সটিটিউশন (দ্ধবএসটিআই) 

৪. প্রকল্পের অবস্থান   : বািংিাল্পদশ স্টযান্ডি বস এন্ড মেদ্ধস্টিং ইন্সটিটিউশন (দ্ধবএসটিআই), ১১৬-ক 

মতজগাঁও দ্ধশে এিাকা, ঢাকা। 

৫. প্রকে বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়   : জুিাই’ ২০১৪-দ্ধিল্পসম্বর’২০১৮, ১২.০০ মকাটি োকা। 

 

(িক্ষ োকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় (প্র:সা:) প্রকৃত ব্যয় 

(প্র:সা:) 

বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়ন কাি 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূি 

বাস্তবায়ন 

কাল্পির %) 

মূি সিংল্পশাদ্ধিত 

মূি  সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২০০.০০ ১২০০.০০ 

১১৯৭.৫৩ 

জুিাই’২০১

৪-

জুন’২০১৬ 

জুিাই’২০১৪-

জুন’২০১৮ 

মম’২০১৫-

দ্ধিল্পসম্বর’২০১

৮ 

- 
২ বির 

(৩৩.৩৩%) 

 

০৬। সাধারণ িয থয়বেণ: 

৬.১ প্রকয়ল্পর িটভূশম: 

িাওোর মেনায়রিন হয়ত উদ্ভুত গ্রীন হাউে শনে থমন কমায়নার লয়েে Global Environment Facilities & 

WNDP শবশভন্ন কমসূ থচী বাস্তাবেন কয়র । এর অংি শহয়সয়ব এশিোর ৬টি মদি যর্া:- বাংলায়দি, চীন, 

ইয়দায়নশিো, র্াইল্যান্ড, শভয়েতনাম এবং িাশকস্তায়ন বাস্তবােয়নর ে্য  একটি আ্চলশলক প্রকল্প গ্রহণ করা হে। উক্ত 

প্রকয়ল্পর অংি শহয়সয়ব বাংলায়দয়ি বাস্তাবেয়নর ে্য  ‘Barrier Removal to the Cost-Effective 

Development and Implementation of Energy Standards & Laval-Ling, একটি কাশরেরী 

সহােতা প্রকল্প মমাট ১৮.৬০ মকাটি টাকা প্রাক্কলিশলত ব্যয়ে এবং লালাই ২০১০ হয়ত লান ২০১৫ মমোয়দ প্রকল্পটি 

বাস্তবাশেত হে। তন্ময়ে ৩টি িয়ের মান িরীেয়ণর সুশবধা শবএসটিআইয়ত র্াকার ফয়ল িরীেণ কয়র সাটি থশফয়কট 

প্রদান করা হয়ে। অির ৩টি িে মযামন-মমাটর, মরশিোয়রটর এ এোর কশন্ডিনার এর মটশটং সুশবধা বতম থায়ন 

শবএসটিআইয়ত মনই। তাছাড়া ফোয়নর মটশটং সুশবধা র্াকয়লও তা আধুশনক নে। BRESL প্রকয়ল্পর আওতাে ৬টি 

িয়ের ে্য  ময মান শনধ থারণ করা হয়েয়ছ তা িশরপূণভথায়ব বাস্তাবেয়নর লয়েে শবএসটিআইয়ত প্রয়োেনীে সুয়যাে-

সুশবধা সৃশষ্ট ও উৎিাদনকারী এবং মভাক্তা িয থায়ে েণয়চতনতা সৃশষ্টর ে্য  Establishment of Testing 

Facilities of Air conditioner, Refrigerator, Electric Fan and Electric Motor In BSTI 
িীষ থক শবশনয়োে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েয়ছ যার মােয়ম শবএসটিআইত এশস, শিে, মমাটর ও ফোয়নর নমুনা িরীোয়ণর 

ল্যাবয়রটরী স্থািন করা সম্ভব হয়ব। 

 

৬.২ প্রকয়ল্পর উয়দ্দেশ্য: 

 ক) এশস, মরশপ্রোয়রটর, ইয়লকশিক ফোন এবং ইয়লকশিক মটর এর ্য াে শবদ্যেৎ সাশ্যেী িয়ের টার মলয়ভল   

                 শনধ থারণ; 

 খ) শবদ্যেৎ সাশ্যেী িে িরীোর মান উন্নেন করা; 

 ে) িরীেণ কায়ে শনয়োশেত েনবয়লর কম থদেতা বৃশি করা; 

 ঘ) রপ্তানী/বাশণেে সুশবধা িাওোর লয়েে ববদ্যশতক িে িরীোর মান আন্তেথাশতক মলয়ভয়ল রাখা; 

 ঙ) ববদ্যেশতক িে িশরোোয়রর ে্য  আধুশনক যন্ত্রিাশত ক্রে করা; এবং 

চ) Technical Barrier to Trade (TBT) অশতক্রয়মর মােয়ম বাংলায়দিী িয়ের আন্তেথাশতক   

   বাোয়র প্রয়বয়ির সেমতা অেথন করা। 
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০৭। প্রকয়ল্পর অনুয়মাদন ও সংয়িাধন: 

আয়লাচে প্রকল্পটি ১২০০.০০ লে টাকা প্রাক্কলিশলত ব্যয়ে লালাই ২০১৪ হয়ত লান ২০১৬ মমোয়দ বাস্তবােয়নর ে্য  

মাননীে িশরকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক ২৬.০৫.২০১৫ তাশরয়খ অনুয়মাশদত হে। িশরবতীয়ত শতনবায়র ব্যে বৃশিআ ব্যশতয়রয়ক 

মমোদ ২০১৪ হয়ত লান ২০১৭ িয থন্ত, লালাই ২০১৪ হয়ত লান ২০১৮ িয থন্ত এবং সব থয়িষ লালাই ২০১৪ হয়ত শিয়সম্বর 

২০১৮ িয থন্ত বৃশি করা হে। 

৮.১। প্রকয়ল্পর মূল কাে: 

তবদুযদ্ধতক পাো, মমাের, মরদ্ধপ্রজাল্পরের ও এয়ার কদ্ধন্ডশনার এর মেদ্ধস্টিং সুদ্ধবিা সৃদ্ধির জন্য র্ন্ত্রপাদ্ধতসহ োব প্রদ্ধতষ্ঠা, 

অদ্ধফ্স ইকুইপল্পমন্ট ও ফ্াদ্ধন বচার ক্রয় ইতযাদ্ধদ। 

৮.২। প্রকল্পের  অঙ্গসমূল্পহর বাস্তবায়ন অগ্রগদ্ধত দ্ধনেরুপ: 

  

Items of Work 

(As per latest 

Approved pp) 

Unit Target (As per latest 

Approved pp) 

Actual progress 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In lakh 

taka) 

Physical 

(Quantity) 

Financial 

(In lakh 

taka) 

1 2 3 4 5 6 

Revenue Component 

Allowance Nos 2.50 05 2.50 100% 

Stationary LS 0.75 LS 0.39 52.00% 

Printing & 

Publication 

LS 2.00 LS 1.76 45.76% 

Local Training LS 1.00 LS 0.95 95.00% 

Seminar & 

Conference 

LS 12.00 07 10.75 89.60% 

Entertainment LS 1.00 LS 0.70 70.00% 

Convenience LS 0.25 LS 0.25 100% 

Honorarium LS 4.00 LS 4.00 100% 

Others Expenditure LS 2.50 LS 2.37 94.80% 

Sub Total Revenue - 26.00 LS 23.67 92.90% 

Capital Component 

Machineries Nos 1163.62 74 1163.48 100% 

Computer &  

Accessories 

Nos 2.95 04 2.95 100% 

Office Equipment  Nos 4.34 6 4.34 100% 

Furniture Nos 3.09 41 3.09 100% 

Sub Total Capital  1174.00 - 1173.86 100% 

Total (Revenue 

Capital) 

- 1200.00 - 1197.53 96.54% 
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০৯। প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকবত তথ্য : 

 

ক্রঃনিং 
প্রকে পদ্ধরচািল্পকর  

নাম ও পদবী 

দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ কম বকাি 

 পূণ বকািীন েন্ডকািীন 

১. দ্ধবিদ্ধকস মবগম  েন্ডকািীন ০২-০৫-১৫ হল্পত ১২-০৩-১৬ 

২ মমাঃ মিাকমান দ্ধময়া  েন্ডকািীন ১৩-০৩-১৬ হল্পত ২৯-০১-১৯ 

৩. মমাঃ আব্দুর রদ্ধশদ  েন্ডকািীন ৩০-০১-১- হল্পত ৩১-১২-১৮ 

 

১০। ক্রয় সিংক্রান্ত তথ্যাদ্ধদ: 

(িক্ষ োকায়) 

 ক্রয় দ্ধববরণী প্রাক্কদ্ধিত 

ব্যয় 

দরপত্র কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্ত মূে আহবাল্পনর 

তাদ্ধরে 

চুদ্ধক্ত স্বাক্ষর চুদ্ধক্ত 

অনুর্ায়ী  

প্রকৃত 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অদ্ধফ্স র্ন্ত্রপাদ্ধত ৭.২৯ ৭.২৯ ০১.১২.১৫ ১৮.০৫.১৬ ১৮.০৬.১৬ ১৮.০৬.১৬ 

২. অদ্ধফ্স ফ্াদ্ধন বচার ৩.০৯ ৩.০৯ ০১.১২.১৫ ১৮.০৫.১৬ ১৮.০৬.১৬ ২৩.০৬.১৬ 

৩. মিদ্ধিজাল্পরের মেদ্ধস্টিং োব ৩৯৪.৭০ ৩৯৪.৭০ ০৯.১০.১৬ ১৯.০১.১৭ ১৮.০৫.১৭ ১১.০৭.১৭ 

৪. ইল্পিকদ্ধিক মমাের মেদ্ধস্টিং োব ২৫৮.৪০ ২৫৮.৪০ ০৯.১০.১৬ ১৯.০১.১৭ ১৮.০৫.১৭ ১০.০৭.১৭ 

৫. এয়ার কদ্ধন্ডশনার মেদ্ধস্টিং োব ৩৮৮.৬২ ৩৮৮.৬২ ০৩.০১.১৭ ১৩.০৬.১৭ ১৩.১০.১৭ ১৫.০১.১৮ 

৬. ইল্পিকদ্ধিক ফ্যান মেদ্ধস্টিং োব ১২১.৯০ ১২১.৭৬ ১২.০৬.১৮ ১৬.০৯.১৮ ১৫.১২.১৮ ২৬.১২.১৮ 

 

১১। (ক) দ্ধিদ্ধপদ্ধপ বরাে ও অগ্রগদ্ধত: 

 প্রকল্পের দ্ধপদ্ধসআর ও সিংস্থা কর্তবক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আল্পিাচয প্রকল্পের অনুকূল্পি বিরওয়ারী অথ ব বরাে, 

অবমুদ্ধক্ত এবিং ব্যয় দ্ধনেরূপ: 

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী পদ্ধরকদ্ধেত িক্ষযমাত্রা 

 

অথ ববির সিংল্পশাদ্ধিত দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী পদ্ধরকদ্ধেত 

িক্ষযমাত্রা 

 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা 

% 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৪-১৫ ৫২৭.০০ ৫২৭.০০ - - ২০১৪-১৫ - - - - 

২০১৫-

১৬ 

৬৭৩.০০ ৬৭৩.০০ - - ২০১৫-

১৬ 

১৬.০৭ ১৬.০৭ - - 

     ২০১৬-

১৭ 

৬৬২.৪৫ ৬৬২.৪৫ - - 

     ২০১৭-

১৮ 

৩৯৬.৪৮ ৩৯৬.৪৮ - - 

     ২০১৮- ১২৫.০০ ১২৫.০০ - - 
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অথ ববির দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী পদ্ধরকদ্ধেত িক্ষযমাত্রা 

 

অথ ববির সিংল্পশাদ্ধিত দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী পদ্ধরকদ্ধেত 

িক্ষযমাত্রা 

 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা 

% 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৯ 

মমাে= ১২০০.০০ ১২০০.০০    ১২০০.০০ ১২০০.০০ - - 

 

১১. (ে) এদ্ধিদ্ধপ/সিংল্পশাদ্ধিত আরএদ্ধিদ্ধপ বরাে ও অগ্রগদ্ধত: 

 প্রকল্পের দ্ধপদ্ধসআর ও সিংস্থা কর্তবক সরবরাহকৃত তথ্য অনুর্ায়ী আল্পিাচয প্রকল্পের অনুকূল্পি বিরওয়ারী অথ ব বরাে 

অবমুদ্ধক্ত এবিং ব্যয় দ্ধনেরূপ: 

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির সিংল্পশাদ্ধিত বরাে ও িক্ষযমাত্রা 

 

োকা ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগদ্ধত 

 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

িক্ষমাত্রা 

% 

মমাে োকা প্রকে 

সাহায্য 

বাস্তব 

অগ্রগদ্ধত 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬   ২০.৮০ ১৬.০৯ ১৬.০৯  ১.৩৪ 

২০১৬-

১৭ 

২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭   ৬৭৩.০০ ৬৬২.৫২ ৬৬২.৫২  ৫৫.২১ 

২০১৭-

১৮ 

৫০০.০০ ৫০০.০০   ৩৯৬.২৫ ৩৯৩.৩৪ ৩৯৩.৩৪  ৩২.৭৮ 

২০১৮-

১৯ 

১২৮.০০ ১২৮.০০   ১২৮.০০ ১২৫.৫৮ ১২৫.৫৮  ১০.৪৭ 

মমাে= ১৮২৮.০০ ১৮২৮.০০ - - ১২১৮.০৫ ১১৯৭.৫৩ ১১৯৭.৫৩ - ১০০.০০ 

 

১২.০  পদ্ধরদশ বন: 

১২.১ প্রকল্পের কার্ ববিী পর্ বাল্পিাচনা ও মূোয়ল্পনর িল্পক্ষয বাস্তবায়ন পদ্ধরবীক্ষণ ও মূোয়ন দ্ধবভাল্পগর পদ্ধরচািক জনাব মূর 

মমাহাম্মদ মহাসাইনী কর্তবক ১৩/০৫/২০১৯ তাদ্ধরল্পে দ্ধবএসটিআই এর প্রদান কার্ বািয় পদ্ধরদশ বন করা হয়। পদ্ধরদশ বনকাল্পি 

প্রকে পদ্ধরচািকসহ প্রকে সিংদ্ধেি কম বকতবারা উপদ্ধস্থত মথল্পক প্রকল্পের পদ্ধরদশ বন কাল্পজ সহায়তা কল্পরন। 

১২.২ প্রকে পদ্ধরচািক প্রকল্পের সাদ্ধব বক দ্ধবষল্পয় অবদ্ধহত মকল্পত দ্ধগল্পয় বল্পিন, দ্ধবএসটিআই এর প্রদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যই 

Establishment of Chemical Metrology laboratory (CML) at NML in BSTI (1st 

Revised)’ শীষ বক প্রকেটি বাস্তবায়ন করা হল্পয়ল্পি। গ্রীন হাউজ গ্যাস দ্ধনম বাণ হ্রাল্পস পদ্ধরল্পবশবান্ধ এনাজী মসদ্ধভিং 

ইল্পিকিদ্ধনক পণ্য উৎপাদন ও এনাজী স্টার মিল্পবি প্রদান দ্ধবদ্ধভ্নয় মদল্পশ চিমান রল্পয়ল্পি। বািংিাল্পদল্পশ ৩টি পল্পণ্যর মান 

পরীক্ষল্পণর সুদ্ধবিা দ্ধবএসটিআই’মত থাকার ফ্ল্পি পরীক্ষণ কল্পর সাটি বদ্ধফ্ল্পকে প্রদান করা হল্পি। অপর ৩টি পণ্য মর্মন-
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মমাের, মরদ্ধপ্রজাল্পরের ও এয়ার কদ্ধন্ডশনার এর মেদ্ধস্টিং সুদ্ধবিা দ্ধবএসটিআইল্পত মনই। প্রকল্পের মাধ্যল্পম দ্ধবএসটিআইল্পত 

এদ্ধস, দ্ধিজ, মমাের, মরদ্ধপ্রজাল্পরের ও এয়ার কদ্ধন্ডশনার এর মেদ্ধস্টিং সুদ্ধবিা সৃদ্ধির জন্য র্ন্ত্রপাদ্ধতসহ োব প্রদ্ধতষ্ঠা, অদ্ধফ্স 

ইকুইপল্পমন্ট ও ফ্াদ্ধন বচার ক্রয় এবিং স্থাপন করা হল্পয়ল্পি। 

  

আল্পিাকদ্ধচত্র ১-২: এদ্ধস মেদ্ধস্টিং োবল্পরেরীর কল্পিাি প্যাল্পনি ও অন্যান্য ইকুযইপল্পমন্ট পদ্ধরদশ বন। 

পদ্ধরদশ বনকাল্পি মদো র্ায় এদ্ধস মেদ্ধস্টিং োবটি পূণ বাঙ্গ রূল্পপ সচি রল্পয়ল্পি। বািংিাল্পদল্পশ বাজারজাতকৃত দ্ধবদ্ধভ্নয় এয়ার কদ্ধন্ডশনার 

মকাম্পানী তাল্পদর এদ্ধস দ্ধবএসটিআই কর্তবক মেদ্ধস্টিং কদ্ধরল্পয় দ্ধনল্পয়ল্পি। দ্ধিজ/ল্পরদ্ধিজাল্পরের মেদ্ধস্টিং োবটিও পূণ বাঙ্গ রূল্পপ সচি 

রল্পয়ল্পি। পদ্ধরদশ বনকাল্পি মদো র্ায় আরএফ্এি মকাম্পানী কর্তবক প্রস্তুতকৃত দ্ধভশন দ্ধিপ দ্ধপ্রজার এ দ্ধিল্পজর মেদ্ধস্টিং চিমান রল্পয়ল্পি। 

  

আল্পিাকদ্ধচত্র ৩-৪ মরদ্ধিজাল্পরের মেদ্ধস্টিং োবল্পরেরীল্পত চিমান দ্ধিপ দ্ধিজাল্পরর মেদ্ধস্টিং এবিং োল্পবর সাদ্ধকবে প্যাল্পনি। 

প্রকে পদ্ধরচািক জানান দ্ধবএসটিআই এর দ্ধবেমান জনবি দ্ধদল্পয়ই বতম বান কার্ বক্রম চািাল্পনা হল্পি। এই প্রকল্পের আওতায় বাড়দ্ধত 

মকান জনবি দ্ধিিনা। দ্ধবেমান জনবিল্পক মিদ্ধনিং প্রদান কল্পর দক্ষ কল্পর মতািা হল্পয়ল্পি। তাল্পদর দ্বারাই োব চারটি চািাল্পনা হল্পি। 

তল্পব আল্পরা জনবি প্রল্পয়াজন পড়ল্পব। 
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আল্পিাকদ্ধচত্র ৫-৬ ফ্যান মেদ্ধস্টিং োবল্পরেরী এবিং ফ্যান মেদ্ধস্টিং োল্পবর কদ্ধম্পউোর দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত প্যাল্পনি। 

মমাের মেদ্ধস্টিং োব সম্পল্পকব প্রকে পদ্ধরচািক জানান অন্য দ্ধতনটি োল্পবর ন্যায় এটিও সম্পূণ ব রুল্পপ কার্ বকর। দ্ধকন্তু ইল্পিকদ্ধিক 

মমাের মেদ্ধস্টিং বাধ্যতামূিক না হওয়ায় মকাম্পানীসমূহ তাল্পদর মমাের মেস্ট করল্পত আগ্রহী হল্পিনা। এতদসিংক্রান্ত নীদ্ধতমািাটি 

এেল্পনা চুড়ান্ত হয়দ্ধন। ইল্পিকদ্ধিক মমাের মেদ্ধস্টিং ও মিল্পবদ্ধিিং সিংক্রান্ত নীদ্ধতমািা দ্রুত অনুল্পমাদল্পনর ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরী। 

  

আল্পিাকদ্ধচত্র ৭-৮ মমাের মেদ্ধস্টিং োবল্পরেরীল্পত চিমান ইল্পিকদ্ধিক মমাের মেদ্ধস্টিং এবিং োল্পবর প্যাল্পনল্পির দ্ধচত্র। 

১৩। প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবন: 

পদ্ধরকদ্ধেত উল্পেশ্য অজবন 

ক) এশস, মরশপ্রোয়রটর, ইয়লকশিক ফোন এবং ইয়লকশিক মটর 

এর ্য াে শবদ্যেৎ সাশ্যেী িয়ের টার মলয়ভল শনধ থারণ; 

খ) শবদ্যেৎ সাশ্যেী িে িরীোর মান উন্নেন করা; 

ে) িরীেণ কায়ে শনয়োশেত েনবয়লর কম থদেতা বৃশি করা; 

ঘ) রপ্তানী/বাশণেে সুশবধা িাওোর লয়েে ববদ্যশতক িে 

িরীোর মান আন্তেথাশতক মলয়ভয়ল রাখা; 

ঙ) ববদ্যেশতক িে িশরোোয়রর ে্য  আধুশনক যন্ত্রিাশত ক্রে 

করা; এবং 

চ) Technical Barrier to Trade (TBT) 

অশতক্রয়মর মােয়ম বাংলায়দিী িয়ের আন্তেথাশতক বাোয়র 

ক) এশস, মরশপ্রোয়রটর, ইয়লকশিক ফোন এবং ইয়লকশিক মটর 

এর ্য াে শবদ্যেৎ সাশ্যেী িয়ের টার মলয়ভল শনধ থারণ করা হয়েয়ছ; 

খ) শবদ্যেৎ সাশ্যেী িে িরীোর মান উন্নেন করার সুয়যাে সৃশট 

হয়েয়ছ; 

ে) প্রয়োেনীে প্রশিেণ ও অশভজ্ঞতা লাভ করার িরীেণ কায়ে 

শনয়োশেত েনবয়লর কম থদেতা বৃশি মিয়েয়ছ; 

ঘ) রপ্তানী/বাশণেে সুশবধা িাওোর লয়েে ববদ্যশতক িে িরীোর 

মান আন্তেথাশতক মলয়ভয়ল রাখার সুয়যাে সুশবধা বৃশি মিয়েয়ছ; 

ঙ) ববদ্যেশতক িে িশরোোয়রর ে্য  আধুশনক যন্ত্রিাশত ক্রে করা 

হয়েয়ছ; এবং 
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পদ্ধরকদ্ধেত উল্পেশ্য অজবন 

প্রয়বয়ির    সেমতা অেথন করা। 

 

চ) Technical Barrier to Trade (TBT) 

অশতক্রয়মর মােয়ম বাংলায়দিী িয়ের আন্তেথাশতক বাোয়র 

প্রয়বয়ির    সেমতা অেথয়নর সুয়যাে সুশবধা বতশর হয়েয়ছ ময়ম থ 

প্রকল্প কায থালে হয়ত োনা যাে।  

 

১৪। উল্পেশ্য অদ্ধজবত না হল্পয় থাকল্পি তার কারণ: প্রল্পর্াজয নয়। 

১৫। অদ্ধিে সিংকান্ত: 

মন্ত্রণািয় কর্তবক মপ্রদ্ধরত দ্ধপদ্ধসআল্পর মদো র্ায় মর্, প্রকেটির এক্সোন বাি অদ্ধিে করা হল্পিও ইন্টান বাি অদ্ধিে করা হয়দ্ধন। 

এিাড়া এক্সোন বাি অদ্ধিল্পে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ ববিল্পর ২টি কল্পর আপদ্ধত্ত প্রদান করা হল্পয়ল্পি। আপদ্ধত্তসমূহ দ্রুত 

দ্ধনস্পদ্ধত্তর উল্পোগ গ্রহণ জরুরী। 

১৬.০ পর্ বল্পবক্ষণ: 

১৬.১ মমাের মেদ্ধস্টিং োব সিংক্রান্ত: দ্ধবএসটিআইএর দ্ধবেমান নীদ্ধতমািা অনুর্ায়ী এদ্ধস দ্ধিজ ও ইল্পিকদ্ধিক ফ্যাল্পনর মেদ্ধস্টিং 

দ্ধবএসটিআই এ করা বাধ্যতামূিক হল্পিও ইল্পিকদ্ধিক মমাে মেদ্ধস্টিং বাধ্যতামূিক নয়। ফ্ল্পি প্রকল্পের আওতায় স্থাদ্ধপত 

মমাের মেদ্ধস্টিং োবটি পূণ বাঙ্গ রুল্পপ Functional হল্পয় উল্পঠদ্ধন। 

১৬.২ Exit Plan ও Sustainability: প্রকল্পের আওতায় সৃি সুদ্ধবিাদ্ধদর দীঘ বল্পময়াল্পদ টিদ্ধকল্পয় রাো এবিং 

দ্ধবএসটিআই এর প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক সক্ষমতা বৃদ্ধিল্পত এই প্রকেটি ভূদ্ধমকা রােল্পত পারল্পতা। দ্ধকন্তু সঠিক Exit Plan না 

থাকায় মমাের মেদ্ধস্টিং ও মিল্পবি দ্ধনি বারণ সহ অন্যান্য কার্ বক্রল্পম Discontinuation মদো দ্ধদল্পয়ল্পি। 

১৬.৩ অদ্ধিে সম্পদ্ধকবত: প্রকল্পের External অদ্ধিে করা হল্পি ও Internal অদ্ধিে সম্প্নয় করার দ্ধবষল্পয় মন্ত্রণািয় 

কর্তবক মপ্রদ্ধরত দ্ধপদ্ধসআর এ মকান তথ্য উল্পেে করা হয়দ্ধন। এক্সোন বাি অদ্ধিল্পে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ ববিল্পর ২টি 

কল্পর আপদ্ধত্ত প্রদান করা হল্পয়ল্পি। 

 

১৭.০ মতামত/সুপাদ্ধরশ: 

১৭.১। দ্ধবএসটিআইএ দ্ধবেমান নীদ্ধতমািা অনুর্ায়ী এদ্ধস, দ্ধিজ ও ইল্পিকদ্ধিক ফ্যাল্পনর বাধ্যতামূিক মেদ্ধস্টিং এর অনুরূপ 

ইল্পিকদ্ধিক মমাের মেদ্ধস্টিং এর দ্ধবষয়টি অদ্ধবিল্পম্ব বাধ্যতামূিক করার প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

১৭.২। প্রকল্পের আওতায় দ্ধনদ্ধম বত োব পদ্ধরচািনার জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবি এর সিংস্থানসহ দ্ধবএসটিআইল্পক কার্ বকর উল্পোগ 

গ্রহণ করল্পত হল্পব অন্যথায় োব দ্ধনম বাল্পনর পূণ বাঙ্গ উপকাদ্ধরতা প্রাদ্ধপ্তল্পত আল্পরা দ্ধবিম্ব ঘেল্পব; 

১৭.৩। ভদ্ধবষ্যল্পতর কথা দ্ধবল্পবচনায় দ্ধনল্পয় োল্পবর র্ন্ত্রপাদ্ধতগুল্পিা পদ্ধরচািনার জন্য প্রল্পয়াজনীয় সিংখ্যক জনবিল্পক (প্রদ্ধতটি 

োল্পবর/র্ল্পন্ত্রর জন্য নূযনতম ০৩ জনল্পক) প্রদ্ধশদ্ধক্ষত কল্পর দ্ধবএসটিআই এর এতসিংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি করল্পত হল্পব; 

১৭.৪। ভদ্ধবষ্যল্পত এ িরল্পনর প্রকে প্রণয়নকাল্পি এমনভাল্পব পদ্ধরকেনা করল্পত হল্পব র্াল্পত প্রকল্পের Sustainability’র 

দ্ধবষয়টি দ্ধবল্পবচনায় মরল্পে র্থার্থ Exit Plan বাস্তবায়ন করা র্ায়; 

১৭.৫। প্রকল্পের External অদ্ধিল্পে প্রদত্ত আপদ্ধত্তসমূহ দ্রুত দ্ধনস্পদ্ধত্তর উল্পোগ গ্রহণ করল্পত হল্পব; 

১৭.৬। উপল্পরাক্ত সুপাদ্ধরশ/মতামত (অনুল্পিদ ১৭.১-১৭.৫) আল্পিাল্পক সিংদ্ধেি কর্তবপক্ষ কর্তবক র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পর ০১ 

(এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধিল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী,ঝািকাঠি প্রকে (১ম সিংল্পশাদ্ধিত) িীর্ ষক  প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূোয়ন প্রদ্ধতল্পবদন 

 (সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

০১.       প্রকল্পের নাম                                  :  দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী,ঝািকাঠি প্রকে (১ম সিংল্পশাদ্ধিত) 

 

০২. প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয়   : দ্ধশে মন্ত্রণািয় 

০৩. বাস্তবায়নকারী সিংস্থা  : বািংিাল্পদশ ক্ষুদ্র্ ও কুটির দ্ধশে করল্পপাল্পরশন (দ্ধবদ্ধসক) 

০৪. অথ বায়ল্পনর উৎস   : দ্ধজওদ্ধব 

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:  

(িক্ষ োকায়) 

প্রাক্কদ্ধিত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় অনুল্পমাদ্ধদত বাস্তবায়নকাি প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাি 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপর 

মচল্পয়%) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূি 

দ্ধিদ্ধপর 

মচল্পয়%) 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

মূি সব বল্পশষ 

সিংল্পশাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫২৫.০০ ১৬৭৮.০০ ১৩৯০.৪৬ জুিাই ১৪ 

হল্পত 

জুন ১৭ 

জুিাই ১৪ 

হল্পত 

দ্ধিল্পসম্বর ১৮ 

জুিাই ১৪ 

হল্পত 

জুন ১৯ 

৯১% ৬৬% 

 

০৬. প্রকল্পের পেভূদ্ধমঃ   

প্রদয়াজনীয় অবকাঠাল্পমাগত সুদ্ধবিাসহ ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশল্পের উ্নয়য়ন দ্ধবদ্ধসল্পকর অন্যতম প্রিান কাজ। এ লদক্ষয 

দ্ধবদ্ধসক ১৯৬০ সাি মথল্পক সারা মদল্পশ ৭৪টি দ্ধশে নগরী স্থাপন কল্পরল্পি। ঝালকাঠি একটি অর্ থবনদতকিাদব অনগ্রসর মজলা। দকন্তু 

এ মজলায় দবদিন্ন খাদত দশল্পায়দনর প্রচুর সম্ভাবনা রদয়দছ। ক্ষুদ্র্ দ্ধশল্পের উ্নয়য়ল্পনর জন্য অবকাঠাল্পমাগত সুদ্ধবিাসহ পদ্ধরল্পষবাগুল্পিা 

একটি প্যাল্পকজ থাকা দরকার। এ মজিার দবদিন্ন ক্ষুদ্র দশল্প উদযাক্তােে শহর/উিশহদর দবদক্ষপ্ত ও দবদেন্ন এবং 

অিদরকদল্পতিাদব তাদের দশল্প ইউদনটুদদলা প্রদতষ্ঠা করদছ। এর ফদল ঐ সকল ক্ষুদ্র ও োঝারী দশদল্পর দ্বারা িদরদবদশর উির 

দবরুি প্রিাব িড়দছ। বাংলাদেশ সরকার এ মজলায় একটি িদরদবশ বান্ধব ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠার মাধ্যল্পম 

কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত জাতীয়ভাল্পব অবদান রাোর জন্য “দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী,ঝািকাঠি প্রকে (১ম 

সিংল্পশাদ্ধিত)”-শীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কদর। 

০৭. প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ   

 উল্পোক্তার চাদ্ধহদার আল্পিাল্পক সকি অবকাঠাল্পমাগত সুল্পর্াগ-সুদ্ধবিা সম্বদ্ধিত উ্নয়ত দ্ধশে প্ল্ে ততরী কল্পর পদ্ধরল্পবশ বান্ধব দ্ধশে 

স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং দ্ধজদ্ধিদ্ধব বৃদ্ধিল্পত এসএমই োল্পত অবদান রাোর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি করা।   

০৮. প্রকল্পের প্রিান প্রিান কার্ বক্রম:   

 জদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ; 

 ভূদ্ধম উ্নয়য়ন;  

 প্রশাসদ্ধনক ভবন দ্ধনম বাণ; 

 পাম্প ড্রাইভার মকায়াোর; 

 বাউন্ডাদ্ধর ওয়াি দ্ধনম বাণ; 

 রাস্তা দ্ধনম বাণ; 

 তবদুযদ্ধতক িাইন; 

 মড্রন দ্ধনম বাণ; 

 পাদ্ধন সরবরাহ িাইন স্থাপন; এবিং 

 িাদ্ধম্পিং ইয়াি ব দনে থাে। 

 

০৯. মূোয়ন পিদ্ধত (Methodology): 

 আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ পর্ বাল্পিাচনা; 

 দ্ধপদ্ধসআর পর্ বাল্পিাচনা; 

 প্রকে পদ্ধরচািল্পকর দ্ধনকে সিংরদ্ধক্ষত মরকি বপত্র পর্ বাল্পিাচনা; এবিং 

 তথ্য সিংগ্রল্পহর জন্য সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ বন কাল্পজর বাস্তব অগ্রগদ্ধত র্াচাই ও প্রকল্পের সুদ্ধবিাল্পভাগীল্পদর সাল্পথ 

আল্পিাচনা। 
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১০. প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগদ্ধত:  

(িক্ষ োকায়) 

ক্র.নিং অল্পঙ্গর নাম আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত  মন্তব্য 

সিংখ্যা/ 

পদ্ধরমাণ 

আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক বাস্তব সোি থন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রাজস্ব ব্যয়: 

সরবরাহ ও মসবা 

০১. 
ভ্রমণ ও র্াতায়াত 

মথাক ১৪.০০ ১০০% ১৩.১৩ ৯৪% ০.৮৭ 

০২. 
ভূদ্ধম উ্নয়য়ন কর 

মথাক ১.৫০ ১০০% ১.৫০ ১০০% - 

০৩. 
িাক েরচ 

মথাক 
০.১৩ 

১০০% ০.০৬ ৪৬% ০.০৭ 

০৪. 
মেদ্ধিল্পফ্ান/ইন্টাল্পনে দ্ধবি 

মথাক 
০.১৭ 

১০০% ০.১৫ ৮৮% ০.০২ 

০৫. 
দ্ধবদুযৎ দ্ধবি 

মথাক 
১.৫০ 

১০০% ০.৬৭ ৪৫% ০.৮৩ 

০৬. 
মপল্পিাি ও লুদ্ধেল্পকন্ট 

মথাক 
২.৪০ 

১০০% ০.৮৮ ৩৭% ১.৫২ 

০৭. 
মুদ্র্ণ ও প্রকাশনা 

মথাক 
০.৫০ 

১০০% ০.৪৪ ৮৮% ০.০৬ 

০৮. 
মস্টশনাদ্ধর 

মথাক 
৫.৫০ 

১০০% ৩.০৩ ৫৫% ২.৪৭ 

০৯. 
প্রচার ও দ্ধবজ্ঞাপন 

মথাক 
২.৮০ 

১০০% ২.৭৪ ৯৮% ০.০৬ 

কনসািল্পেদ্ধন্স: 

১০. 
স্টাদ্ধি  ফ্র এনভায়রনল্পমন্ট পদ্ধিউশন কল্পিাি 

(ইআইএ ও আইইই) 

মথাক 
৫.৫০ 

১০০% ৫.৪৫ ৯৮% ০.১১ 

১১. 
ডুদ্ধপ্ল্ল্পকে কদ্ধপ 

মথাক 
১.৫০ 

১০০% ০.৫৪ ৩৬% ০.৯৬ 

অন্যান্য(দ্ধবদ্ধবি): 

১২. 
দ্ধপ্রদ্ধিদ্ধমনাদ্ধর 

মথাক 
৪.০০ 

১০০% ৪.০০ ১০০% - 

১৩. 
দ্ধবদ্ধবি (উল্পদ্বািন ও অপ্রতযাদ্ধশত ব্যয়) 

মথাক 
১১.০২ 

১০০% ১০.৯৮ ৯৯% ০.০৪ 

 
মমাে(সরবরাহ ও মসবা) 

মথাক 
৫০.৫২ 

১০০% ৪৩.৫৭ ৮৬% ৬.৯৫ 

১৪. 
মমরামত,রক্ষণাল্পবক্ষণ ও পুনব বাসন 

মথাক 
৫.৪০ 

১০০% ৪.০০ ৭৪% ১.৪০ 

 
উপ-মমাে (রাজস্ব) 

মথাক 
৫৫.৯২ 

১০০% ৪৭.৫৭ ৮৫% ৮.৩৫ 

সম্পদ সিংগ্রহ: 

 মেরর্ান 

১৫. 
ক)মের সাইল্পকি 

সিংখ্যা 
১.৫৪ 

১০০% ১.৪০ ৯১% ০.১৪ 

১৬. 
কদ্ধম্পউোর এন্ড এল্পক্সসদ্ধরজ 

সিংখ্যা 
১.৯৬ 

১০০% ১.৯৬ ১০০% - 

 অদ্ধফ্স ইকুইপল্পমন্ট 

১৭. 
ক) ফ্ল্পোকদ্ধপয়ার 

সিংখ্যা 
১.৪৫ 

১০০% ১.৪৫ ১০০% - 

১৮. 
ে) ফ্যাক্স মমদ্ধশন 

সিংখ্যা 
০.৪৭ 

১০০% ০.৪৭ ১০০% - 

১৯. 
আসবাবপত্র(মরস্ট হাউল্পজর আসবাবপত্রসহ) 

মথাক 
১২.০০ 

১০০%% ১২.০০ ১০০% - 

২০. 
মেদ্ধিকমদ্ধনল্পকশন ইকুইপল্পমন্ট (োন্ড মফ্ান-২, মসি 

মফ্ান-১টি, ইন্টারল্পনে মল্পিম-১, রাউোর-

১টি) 

সিংখ্যা 
১.১৩ 

১০০% ১.১৩ ১০০% - 

২১. তবদুযদ্ধতক সরিাম মথাক ২.০০ ১০০% ২.০০ ১০০% - 

২২. বনায়ন মথাক ২.০০ ১০০% ১.৯৫ ৯৮% ০.০৫ 
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ক্র.নিং অল্পঙ্গর নাম আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী িক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত  মন্তব্য 

সিংখ্যা/ 

পদ্ধরমাণ 

আদ্ধথ বক বাস্তব আদ্ধথ বক বাস্তব সোি থন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 
মমাে(সম্পদ সিংগ্রহ) 

 
২২.৫৫ 

১০০% ২২.৩৬ ৯৯% 
০.১৯ 

২৩. 
ভূদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ/ক্রয় 

একর 
৫১৫.৫২ 

১০০% ৩২৮.৮৬ ৬৪% ১৮৬.

৬৬ কনরাকশন অব ওয়াকব 

২৪. 
ভূদ্ধম উ্নয়য়ন 

ঘ:দ্ধম: 
১৯৩.৮৫ 

১০০% ১৯৩.৮২ ১০০% ০.০৩ 

২৫. 
প্রশাসদ্ধনক ভবন (মাটি পরীক্ষাসহ) 

ব:দ্ধম: 
১৩৫.২৫ 

১০০% ১৩৫.২১ ১০০% ০.০৪ 

অন্যান্য দািান ও অবকাঠাল্পমা: 

২৬. 
পাম্প ড্রাইভার মকায়াোর 

ব:দ্ধম: 
১৬.৯৯ 

১০০% 
১৬.৯৯ 

১০০% - 

২৭. 
বাউন্ডারী ওয়াি ফ্র এল্পস্টে 

আরএ

ম 

৮০.৭০ 
১০০% ৭৫.২০ ৯৩% ৫.৫০ 

২৮. 
মমইন মগে ফ্র এল্পস্টে 

সিংখ্যা 
১৫.০০ 

১০০% ১২.৪৮ ৮৩% ২.৫২ 

২৯. 
রাস্তা দ্ধনম বাণ 

ব:দ্ধম: 
২৯৩.৮২ 

১০০% ২৬৯.২৩ ৯২% ২৪.৫

৯ ৩০. 
মড্রন ও কািভাে ব দ্ধনম বাণ 

আরএ

ম 

১৯২.৪৩ 
১০০% ১৮২.০০ ৯৫% ১০.৪

৩ ৩১.                                                                                 
ওয়াোর কাল্পিকশন 

সিংখ্যা 
৩৩.০০ 

১০০% ৩২.৯৫ ১০০% ০.০৫ 

৩২. 
পাদ্ধন সরবরাহ িাইন 

আরএ

ম 

১৫.৫৫ 
১০০% ১২.৩৯ ৮০% ৩.১৬ 

৩৩. 
তবদুযদ্ধতক িাইন 

আরএ

ম 

৪২.০০ 
১০০% ৩৪.৮৭ ৮৩% ৭.১৩ 

৩৪. 
মসািার প্যাল্পনি 

সিংখ্যা 
১২.০৪ 

১০০% 
১২.০৪ 

১০০% - 

৩৫. 
িাদ্ধম্পিং ইয়াি ব 

ব:দ্ধম: 
২০.৪৮ 

১০০% ১৪.৪৯ ৭১% ৫.৯৯ 

 
উপ-মমাে (কনিাকশন) 

 
১০৫১.১১ 

১০০% ৯৯১.৬৭ ৯৪% ৫৯.৪

৪  
উপ-মমাে (মূিিন) 

 
১৫৮৯.১৮ 

১০০% ১৩৪২.৮৯ ৮৫% ২৪৬.

২৯  
মমাে (রাজস্ব+ মূিিন)  

 
১৬৪৫.১০ 

১০০% ১৩৯০.৪৬ ৮৫% ২৫৪.

৬৪ কযদ্ধপোি ব্লক এল্পিাল্পকশন 

 
ক)প্রাইস কনদ্ধন্টনল্পজদ্ধন্স ( ১%মমাে ব্যল্পয়র উপর) 

 
১৬.৪৫ 

১০০% - - ১৬.৪৫ 

 
ে)দ্ধফ্দ্ধজকযাি কনদ্ধন্টনল্পজদ্ধন্স ( ১%মমােব্যল্পয়র উপর) 

 
১৬.৪৫ 

১০০% - - ১৬.৪৫ 

 
উপ-মমাে 

 
৩২.৯০ 

১০০% - - ৩২.৯০ 

 
সব ব মমাে 

 
১৬৭৮.০০ 

১০০% ১৩৯০.৪৬ ৮৩% ২৮৭.৫৪ 

 

১১. অথ ববির দ্ধভদ্ধত্তক বরাে ও ব্যয়: 

(িক্ষ োকায়) 

অথ ববির আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত সিংস্থান আরএদ্ধিদ্ধপ বরাে অবমুক্ত প্রকৃত ব্যয় সমপ বনকৃত 

অল্পথ বর পদ্ধরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০১৪-২০১৫ ৩৩১.৭৬ ৫১৯.৫২ ৩৮৯.৬৪ ৩৩১.৭৬ ৫৭.৮৭ 

২০১৫-২০১৬ ২৩৫.৩১ ৮১৭.০০ ৪০৮.৫০ ২৩৫.৩১ ১৭৩.১৯ 

২০১৬-২০১৭ ৯২.৩৫ ৩৭৬.০০ ১৮৮.০০ ৯২.৩৫ ৯৫.৬৫ 

২০১৭-২০১৮ ৯৫৩.৭৩ ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ৫৮২.২১ ৯৭.৭৯ 

২০১৮-২০১৯ ৬৪.৮৫ ১৬৯.০০ ১৬৯.০০ ১৪৮.৮৩ ২০.১৮ 

মমাে= ১৬৭৮.০০ ২৬৩৪.৫২ ১৮৩৫.১৪ ১৩৯০.৪৬ ৪৪৪.৬৮ 
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১২. প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকবত তথ্য (পর্ বায়ক্রল্পম প্রকে শুরু হল্পত বতবমান সময় পর্ বন্ত): 

 

প্রকে পদ্ধরচািক এর নাম পদবী ও মূি দপ্তর দাদ্ধয়ত্বকাি দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ 

(দ্ধনয়দ্ধমত/অদ্ধতদ্ধরক্ত) 

একাদ্ধিক প্রকল্পের প্রকে পদ্ধরচািক 

দ্ধহসাল্পব দাদ্ধয়ত্ব প্রাপ্ত দ্ধকনা 

হযাঁ/না প্রকে সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জনাব অসীম কুমার মঘাষ উপ-ব্যবস্থাপক 

দ্ধবদ্ধসক 

২৮-১০-২০১৪ 

হল্পত 

৩১-১০-২০১৮ 

 

অদ্ধতদ্ধরক্ত না - 

জনাব মমাঃ শাফ্াউি কদ্ধরম সহকারী প্রল্পকৌশিী 

দ্ধবদ্ধসক 

২২-০২-২০১৮ 

হল্পত 

৩০-০৬-২০১৯ 

 

অদ্ধতদ্ধরক্ত না - 

 

 

১৩. পণ্য,কার্ ব ও মসবা ক্রয় সিংক্রান্ত তথ্য: 

(লক্ষ টাকায়) 

প্যাল্পকজ দরপত্র আহবাল্পনর তাদ্ধরে 

ও প্রাক্কদ্ধিত মূে 

চুদ্ধক্তর তাদ্ধরে ও 

চুদ্ধক্ত মূে 

কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে বাস্তবায়ল্পন দ্ধবিম্ব 

হল্পি তার কারণ 

চুদ্ধক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

মাটি ভরাে ০৫-১০-২০১৫ 

১৯৩.৮৫ 

 

 

০৫-১০-২০১৫ 

১৯২.৮২ 

৩০-০৩-২০১৬ 

 

৩০-০৩-২০১৬ 

 

- 

রাস্তা দ্ধনম বাণ ১৮-০২-২০১৭ 

২৭২.৩৪ 

 

০৭-০৫-২০১৭ 

২৬৯.৯৩ 

 

১৫-০৯-২০১৭ 

 

১৪-১০-২০১৭ 

 

অদ্ধতদ্ধরক্ত বৃদ্ধিপাত 

হওয়ায় 

প্রশাসদ্ধনক ভবন ২২-০৬-২০১৭ 

১৩৫.২৫ 

২৯-১০-২০১৭ 

১৩৫.২১ 

২৯-০৫-২০১৮ 

 

২৮-০৫-২০১৮ 

 

- 

মড্রন ও কািভাে ব ২২-০৬-২০১৭ 

১৯৪.৪২ 

২২-০৬-২০১৭ 

১৯২.৪৩ 

১৫-০৩-২০১৮ 

 

১৫-০৩-২০১৮ 

 

- 

গভীর নিকূপ ১০-০৯-২০১৭ 

৩৩.০০ 

১৮-০৬-২০১৮ 

৩২.৯৫ 

১৮-০৯-২০১৮ 

 

১৮-০৯-২০১৮ 

 

- 

বাউন্ডারী ওয়াি ২২-০৬-২০১৭ 

৮০.৬৬ 

২৬-১০-২০১৭ 

৮০.৬৬ 

০৫-০৮-২০১৮ 

 

০৫-০৮-২০১৮ 

 

- 

পাম্প ড্রাইভার  

মকায়াোর 

০৫-০৭-২০১৮ 

১৭.৯২ 

৩০-১০-২০১৮ 

১৭.০২ 

১৫-১১-২০১৮ 

 

১৩-১১-২০১৮ 

 

- 

মমইন মগে ০৫-০৭-২০১৮ 

১৪.৯৭ 

০৯-০৯-২০১৮ 

১২.৪৮ 

 

০২-১২-২০১৮ 

 

০২-১২-২০১৮ 

 

- 

মসািার প্যাল্পনি ০৫-০৭-২০১৮ 

১৪.৯৭ 

০৯-০৯-২০১৮ 

১২.০৪ 

১৩-১১-২০১৮ 

 

১৩-১১-২০১৮ 

 

- 

পাদ্ধন সরবরাহ  

িাইন 

০৫-০৭-২০১৮ 

১১.৪৭ 

০৯-০৯-২০১৮ 

১০.৯০ 

০৭-১১-২০১৮ 

 

০৭-১১-২০১৮ 

 

- 

িাদ্ধম্পিং ইয়াি ব ০৫-০৭-২০১৮ 

২০.৩৮ 

০২-০৫-২০১৯ 

১৯.৩৬ 

২৫-০৬-২০১৯ 

 

২৫-০৬-২০১৯ 

 

- 
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১৪.  প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবন: 

 

আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুর্ায়ী উল্পেশ্য অজবন 

উল্পোক্তাল্পদর চাদ্ধহদার আল্পিাল্পক সকি 

অবকাঠাল্পমাগত সুল্পর্াগ-সুদ্ধবিা সম্বদ্ধিত উ্নয়ত দ্ধশে 

প্ল্ে ততদ্ধর কল্পর পদ্ধরল্পবশ বান্ধব দ্ধশে স্থাপল্পনর 

মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং দ্ধজদ্ধিদ্ধপ বৃদ্ধিল্পত 

এসএমই োল্পত অবদান রাোর সুল্পর্াগ সৃদ্ধি করা।   

সকি প্রকার অবকাঠাল্পমাগত সুল্পর্াগ-সুদ্ধবিা সম্বদ্ধিত মর্মন: ভূদ্ধম উ্নয়য়ন, 

রাস্তা দ্ধনম বাণ, মড্রন-কািভাে ব দ্ধনম বাণ, প্রশাসদ্ধনক ভবন, দ্ধবদুযৎ িাইন, পাদ্ধন 

সরবরাহ িাইন দ্ধনম বাণ, বাউন্ডারী ওয়াি এবিং মমইন মগেসহ র্াবতীয় 

কাজ ১০০% সম্প্নয় কল্পর উল্পোক্তাল্পদর মাল্পঝ প্ল্ে বরাে মদয়ার 

উপল্পর্াগী কল্পর দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী প্রকে, ঝািকাঠি ততদ্ধর করা হল্পয়ল্পি। 

ইদ্ধতমল্পধ্যই ততদ্ধরকৃত ৭৯টি প্ল্ল্পের মল্পধ্য ২০টি প্ল্ে উল্পোক্তাল্পদর মাল্পঝ 

বরাে মদয়া হল্পয়ল্পি। ১৩টি প্ল্ল্পে দ্ধবদ্ধভ্নয় িরল্পনর কারোনা স্থাপন করা 

হল্পয়ল্পি। 

 

১৫.    প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সিংল্পশািন:  

 (িক্ষ োকায়) 

অনুল্পমাদল্পনর পর্ বায় অনুল্পমাদল্পনর তাদ্ধরে বাস্তবায়নকাি অনুল্পমাদ্ধদত ব্যয় 

মূি অনুল্পমাদন একল্পনক কর্তবক ১৮-০৯-২০১৪ তাদ্ধরল্পে 

অনুল্পমাদ্ধদত হয়। 

জুিাই/২০১৪ হল্পত জুন/২০১৭  ১৫২৫.০০  

১ম সিংল্পশািন একল্পনক কর্তবক ১৫-০৭-২০১৭ তাদ্ধরল্পে 

অনুল্পমাদ্ধদত হয়।  

জুিাই/২০১৪ হল্পত দ্ধিল্পসম্বর/২০১৮  
১৬৭৮.০০  

ব্যায় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক 

মময়াদ বৃদ্ধি  

দ্ধশে মন্ত্রণািয় কর্তবক ২২-০১-২০১৯ 

তাদ্ধরল্পে পত্র জাদ্ধর করা হয় 

জুিাই/২০১৪ হল্পত দ্ধিল্পসম্বর/২০১৯   
১৬৭৮.০০ 

 

১৬. কাজ অসম্পূণ ব থাকল্পি তার কারণ:  প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পি। 

১৭. অদ্ধিে সিংক্রান্ত : অোবদ্ধি প্রকল্পের অনুকূল্পি ব্যদ্ধয়ত অল্পথ বর মকান অদ্ধিে সম্প্নয় হয়দ্ধন।   

 

১৮.  প্রকে পদ্ধরদশ বনঃ 

দ্ধবগত ১৩.০৩.২০২১ ও ১৪.০৩.২০২১ তাদ্ধরল্পে আইএমইদ্ধি’র সহকারী পদ্ধরচািক মমা: বশীর আহাল্পম্মদ কর্তবক 

প্রকল্পের কার্ বক্রম সদরজদেদন পদ্ধরদশ বন (ঝালকাঠি, দবদসক দশল্প নেরী এলাকা) করা হয়। পদ্ধরদশ বনকাল্পি প্রকে 

পদ্ধরচািকসহ অন্যান্য সিংদ্ধেি কম বকতবাগণ উপদ্ধস্থত মথল্পক পদ্ধরদশ বন কাল্পজ সাদ্ধব বক সহল্পর্াদ্ধগতা প্রদান কল্পরন। প্রকেটির 

আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ, প্রাপ্ত দ্ধপদ্ধসআর, দ্ধবদ্ধভ্নয় সভার কার্ বদ্ধববরণী, প্রকে পদ্ধরচািল্পকর সাল্পথ আল্পিাচনা এবিং প্রাপ্ত তথ্যাদ্ধদর 

আল্পিাল্পক আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র প্রিান প্রিান অিংগদ্ধভদ্ধত্তক পদ্ধরদশ বন পর্ বল্পবক্ষণ দ্ধনল্পেবদ্ধণ বত: 

১৯.১  প্রশাসদনক িবন দনে থাে: 

  প্রকদল্পর আওতায় ১১.০৮ একর জদেদত প্রশাসদনক িবন দনে থাদের জন্য ১টি িল্পে প্যাল্পকজ নিং-WD-03 

এর আওতায় সম্পন্ন করা হদয়দছ। সল্পরজদ্ধমল্পন িদরেশ থনকাদল দবদিন্ন কােজ-িত্রাদে ির্ থাদলােনায় মেখা র্ায় মর্, এ 

কাদজর জন্য আরদিদিদি’মত ১৩৫.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান দছল এবং োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ১ মকাটি ৩১ িক্ষ 

১৫ হাজার ৮ শত ৪২.২৫ োকা। এ কাজটি সীদেত েরিত্র িিদতদত (এলটিএে) েরিত্র দবজ্ঞদপ্ত ২৯/০৬/২০১৭ 

তাদরদখর তেদনক প্রর্েআদলা, ২৫/০৬/২০১৭ তাদরদখর দে দফনাদন্সয়াল এক্সদপ্রস ও ২৩/০৬/২০১৭ তাদরদখর স্থানীয় 

তেদনক দূরর্াত্রা িদত্রকায় প্রকাদশত হয় এবং দবদসক এর ওদয়ব সাইদটও প্রকাশ করা হয়। বদে থত কাদজর জন্য ৮টি 

েরিত্র দবক্রয় হয়। দবদসদকর ৩জন কে থকতথার সেেদয় ০৫/০৯/২০১৬ তাদরদখর েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি েেন করা 

হয়। ২৪/০৭/২০১৭ তাদরখ প্রাপ্ত েরিত্র উমু্মক্ত হয়। েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক প্রস্তুতকৃত তাদলকা ৩(দতন)টি 
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েরিত্র িাওয়া র্ায়। উক্ত েরিত্রসমূহ মূল্যায়দনর জন্য ৬সেস্য দবদশি েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি েেন করা হয়। েরিত্র 

মূল্যায়ন প্রদতদবেন অনুর্ায়ী মেখা র্ায় মর্, েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি কর্তথক অনুদষ্ঠত ৩০/০৩/২০১৭ তাদরদখ ১ে সিা 

এবং ২৮/০৮/২০১৭ তাদরদখ ২য় সিায় প্রাপ্ত েরিদত্রর েদধ্য ২টি েরিত্র মূল্যায়ন করা হয়।  েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি 

২টি েরিত্রই মরসিনদসি েরেিত্র দহদসদব দবদবেনা কদর এবং খাদেজা মেিাস থ, ঝালকাঠি এর উদ্বৃত ের ১ মকাটি ৩১ 

িক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৪২.২৫ োকার দরটি মূল্যায়ন কদেটি ১ে সব থদনম্ন েরোতা দহদসদব সুিাদরশ কদর। েরিত্র 

মূল্যায়ন কদেটির সুিাদরশ HOPE কর্তথক অনুদোদেত হয়। ২৩/১০/২০১৭ তাদরদখ তৎকালীন প্রকল্প িদরোলদকর 

সাদর্ খাদেজা মেিাস থ এর সাদর্ ১ মকাটি ৩১ িক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৪২.২৫ োকায় চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরত হয়। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ 

অনুর্ায়ী কাজ সমাদ্ধপ্তর জন্য ৩০.০৬.২০১৭ তাদ্ধরে দনি থাদরত দ্ধিি, দ্ধকন্তু সমাপ্ত হয় ২৮.০৫.২০১৮ তাদ্ধরে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র 

দনি থাদরত সেদয়র মেদয় ১১ োস অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল িবনটির েদয়ং-দিজাইনসহ 

দবদিন্ন আইদটে িদরবীক্ষে করা হয়। িবদনর দসদড়র ওয়াদলর দবদিন্ন অংদশর প্লাস্টার নি হদয়দছ। 

 

  প্যাদকজ নং-WD-03 এর আওতায় প্রশাসদনক িবন দনে থাে কাজটি সাদব থক িরীক্ষাদন্ত মেখা র্ায় মর্, 

েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক প্রস্তুতকৃত তাদলকায় ৩(দতন)টি েরিদত্রর উদেখ র্াকদলও েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি 

কর্তথক ২টি েরিত্র মূল্যায়ন করা হদয়দছ। অর্ থাৎ ১টি েরিত্র মূল্যায়ন করা হয়দন। েরিত্র মূল্যায়ন কদেটির ১ে সিা 

অনুদষ্ঠত হদয়দছ ৩০/০৩/২০১৭ তাদরদখ। দকন্তু ২য় সিাটি অনুদষ্ঠত হদয়দছ ৫োস ির ২৮/০৮/২০১৭ তাদরদখ। এ সকল 

দবষদয় েরিত্র মূল্যায়ন প্রদতদবেদন মকান ব্যাখ্যা/েতােত মনই। দিদিদি’মত সংস্থানকৃত ১৩৫.২৫ লক্ষ টাকার 

সেিদরোনই অর্ থই োপ্তদরক প্রাক্কদলত মূল্য এবং চুদক্তমূদল্য সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

  ১৯.২ বাউন্ডারী ওয়াল দনে থাে: 

 

 দশল্প এলাকার বাউন্ডারী ওয়াল দনে থাে কাজটি ১টি িল্পে প্যাল্পকজ নিং-WD-05 এর আওতায় সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

কাজটির জন্য প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ৮০ িক্ষ ৬৬ হাজার ৯৩০.৯৭ োকা। ঠিকাদাল্পরর সাল্পথ চুদ্ধক্তমূে দ্ধিি ৮০ িক্ষ ৬৬ 

হাজার ৯৩০.৯৭ োকা। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে দ্ধিি ৩০-০৬-২০১৭। বাস্তল্পব কাজটি সমাপ্ত করা হয় ০৭-১১-

২০১৮ তাদ্ধরে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত সেদয়র মেদয় ১ বছর ৪ োস অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন 

িদরেশ থনকাদল মেখা র্ায় মর্, দবদসক দশল্প নেরীর ১ে মেইট সংলগ্ন বাউন্ডারী ওয়াদলর প্রায় ৭০-৮০ দফট ওয়াল 

িাবথবতী পুকুদর িদতত হদয়দছ। সাদব থক ির্ থদবক্ষদে প্রতীয়োন বদে থত ওয়াল দনে থাে কাজটি োনসম্মত দছল না। 

 

১৯.৩ সড়ক দনে থাে: 

 

  এটি প্রকদল্পর আওতায় একটি ুদরুত্বপূে থ কল্পম্পাল্পনল্পন্টর কাজ। এ কাল্পজর জন্য ১টি িল্পে প্যাল্পকজ নিং-WD-06 এর 

আওতায় সম্পন্ন করা হদয়দছ। এ কাদজর জন্য আরদিদিদি’মত ২৯৩.৮২ লক্ষ টাকার সংস্থান দছল এবং োপ্তদরক 

প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ২ মকাটি ৭২ িক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৯০.৯০ োকা। ঠিকাদাল্পরর সাল্পথ চুদ্ধক্তমূে দ্ধিি ২ মকাটি ৬৯ 

িক্ষ ৯৩ হাজার ৮ শত ১৬ োকা। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে দ্ধিি ৩০.০৬.২০১৬। বাস্তল্পব কাজটি সমাপ্ত করা 

হয় ১৪.১০.২০১৭ তাদ্ধরে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত সেদয়র মেদয় ১ বছর ৪ োস অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন 

িদরেশ থনকাদল মেখা র্ায় মর্, প্রকল্প এলাকার মূল সড়দকর কদতিয় অংদশ দসলদকাট থ ক্ষদতগ্রস্থ হদয়দছ। 

 

১৯.৪ মেন ও কালিাট থ দনে থাে: 

 

  এটি প্রকদল্পর আওতায় একটি ুদরুত্বপূে থ কল্পম্পাল্পনল্পন্টর কাজ। এ কাল্পজর জন্য ১টি িল্পে প্যাল্পকজ নিং-WD-07 এর 

আওতায় সম্পন্ন করা হদয়দছ। কাজটির জন্য োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ১ মকাটি ৯৪ িক্ষ ৪২ হাজার ৩৫২.০১ োকা। 
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ঠিকাদাল্পরর সাল্পথ চুদ্ধক্তমূে দ্ধিি ১ মকাটি ৯৪ িক্ষ ৪২ হাজার ৩৫২.০১ োকা। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে দ্ধিি 

৩০-০৬-২০১৭। বাস্তল্পব কাজটি সমাপ্ত করা হয় ১৫-০৩-২০১৮ তাদ্ধরে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত সেদয়র মেদয় ৯ োস 

অদতদরক্ত সেয় ব্যয় হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল েদয়ং-দিজাইদনর সাল্পথ দ্ধমি মরল্পে মড্রন ও কািভাে ব দ্ধনম বাণ 

করা হল্পয়ল্পি। প্রিান ২টি কালিাট থ ব্যতীত অন্যান্য কালিাট থ ও মেন দবদিন্ন আবজথনায় িদর রদয়দছ। উক্ত মেন িদরস্কার 

ব্যতীত এ ির্ থাদয় িাদন দনস্কাশন বািাগ্রস্থ হদব। 

১৯.৫ িাদন সরবরাহ লাইন দনে থাে:  

  দশল্প এলাকার িাদন সরবরাহ লাইন দনে থাে কাজটি ১টি িল্পে ই-দ্ধজদ্ধপ’মত প্যাল্পকজ নিং-

PACKAGE/DEV/JHALOKATH-3/WD=09,Tender ID-210178 এর আওতায় সম্পন্ন 

করা হদয়দছ। কাজটির জন্য দাপ্তদ্ধরক প্রাক্কদ্ধিত মূে দ্ধিি ১১ িক্ষ ৪৭ হাজার ৪৭০.৬৮ োকা। ঠিকাদাল্পরর সাল্পথ 

চুদ্ধক্তমূে দ্ধিি ১০ িক্ষ ৯০ হাজার  ৯৭.১৪৬ োকা। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত কাজ সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরে দ্ধিি ৩০-০৬-২০১৭। বাস্তল্পব 

কাজটি সমাপ্ত করা হয় ০৫-০৮-২০১৮ তাদ্ধরে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দনি থাদরত সেদয়র মেদয় ১বছর ১োস অদতদরক্ত সেয় ব্যয় 

হল্পয়ল্পি। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল িাদনর মেইন লাইন এবং সাব-লাইদনর েদয়ং-দিজাইনসহ দবদিন্ন আইদটে 

িদরবীক্ষে করা হয়।   

১৯.৬ দবদ্যযৎ লাইন, েিীর নলকূি স্থািন এবং ফাদন থোর সংগ্রহ:  

 প্রকদল্পর আওতায় দশল্প নেরীদত দবদ্যযৎ লাইন ও েিীর নলকূি স্থািন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর সকল দশল্প প্লদট খাবার ও 

ব্যবহার উিদর্ােী িাদন সরবরাহ করার জন্য একটি েিীর নলকূি স্থািন করা হদয়দছ। এ কাজটি দিদিাদজট ওয়াদকথর 

আওতায় “িেী উন্নয়ন একাদিেী (RDA, BOGRA)” এর োধ্যদে সম্পন্ন করা হদয়দছ। একইিাদব দবদ্যযৎ লাইন 

“িেী দবদ্যযৎ সদেদত, ঝালকাঠি” এবং ফাদন থোর সংগ্রদহর কাজটি বাংলাদেশ বন দশল্প কদি থাদরশদনর দনকট মর্দক 

দিদিাদজট ওয়াদকথর আওতায়  সম্পন্ন করা হদয়দছ। সদরজদেদন িদরেশ থনকাদল দবদ্যযৎ লাইন ও েিীর নলকূি সেল 

অবস্থায় িাওয়া র্ায় এবং ফাদন থোর গ্রহদের তাদলকা িরীক্ষা করা হয়। 

 

১৯.৭ অদিট সংক্রান্ত: 

 PCR এ অদিট সংক্রাদন্ত প্রকল্প িদরোলক তার িদত্র জাদনদয়দছন মর্, “Yet to be not done” এর িদরবদতথ 

ভুলবসত: “Yet to be done” মলখা হদয়দছ। প্রকৃতিদক্ষ অযাবদি প্রকল্পটির ব্যদয়ত অদর্ থর অদিট সম্পােন 

করা হয়দন। উক্ত অদিট সম্পােন করার জন্য প্রকল্প মর্দক বাদেদজযক দনরীক্ষা অদিেপ্তর, খুলনা বরাবদর ৩১-০৭-

২০১৯, ১৮-১২-২০১৯ এবং ০১-০২-২০২১ তাদর থদখ িত্র/তাদেে িত্র মপ্ররে করা হদয়দছ। এক্ষদে প্রকল্পটির অনুকূদল 

ব্যদয়ত অদর্ থর অদিট সম্পােন করার জন্য দবদসক/দশল্প েন্ত্রোলয় মর্দক র্র্ার্র্ উদযাে গ্রহে করদত িাদর। 

 

১৯.৮ দবদবি ির্ থদবক্ষে:  

 

(ক) প্রকল্পের আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত প্রদ্ধত ৩মাস অন্তর দ্ধপআইদ্ধস ও দ্ধপএসদ্ধস সভা আল্পয়াজল্পনর দ্ধনল্পদ বশনা দ্ধিি। দ্ধকন্তু প্রকল্পের 

৫বির মময়াল্পদ মাত্র ২টি দ্ধপআইদ্ধস এবিং ১টি দ্ধপএসদ্ধস সভা অনুদ্ধষ্ঠত হল্পয়ল্পি। ফ্ল্পিাশ্রুদ্ধতল্পত প্রকল্পের দ্ধবদ্ধভ্নয় সমস্যা 

দ্ধপআইদ্ধস ও দ্ধপএসদ্ধস সভায় উত্থাদ্ধপত না হওয়ায় প্রকে বাস্তবায়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় দ্ধদকদ্ধনল্পদ বশনা পায়দন। 

(খ) আদলােয প্রকল্পটি বাস্তবায়নািীন অবস্থায় দবেত ২৪/০৪/২০১৮ তাদরখ আইএেইদি িদরেশ থন করা হয়। উক্ত িদরেশ থন 

প্রদতদবেদনর সুিাদরশ বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। এটি দিদসআর-এ উদেখ রদয়দছ। 

(ে) প্রশাসদনক েন্ত্রোলয় মর্দক দিদসআর এর সুিাদরদশ উদেখ করা হদয়দছ মর্, প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল স্থানীয় 

উদযাক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশল্পের দ্ধবকাল্পশর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত 

জাতীয়ভাল্পব অবদান রােল্পব।  

 

সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ বনকাল্পি মদো র্ায় মর্, এ প্রকল্পটির দ্ধনম বাণ কাজ জুন,২০১৯ এ সমাপ্ত হল্পয়ল্পি। প্রকদল্পর 

আওতায় সব বল্পমাে ৭৯টি দ্ধশে প্ল্ে ততরী করা হল্পয়ল্পি, র্ার মল্পধ্য মাত্র ২০টি প্ল্ে উল্পোক্তাল্পদর মাল্পঝ বরাে মদয়া 

হল্পয়ল্পি। তম্মল্পে ১২টি প্ল্ে একদ্ধত্রত কল্পর তার উপর ১টি দ্ধশে কারোনা (ফ্াদ্ধন বচার ততরী) স্থাপন করা হল্পয়ল্পি, মর্োল্পন 

প্রায় ২৫-৩০ জন শ্রদ্ধমক এবিং ২-৩ জন তত্ত্বাবিায়ক দ্ধনল্পয়াগ মপল্পয়ল্পি। অপর ১টি কারোনা (সুতা/রদ্ধশ ততরী) স্থাপল্পনর 
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জন্য টিনল্পসি ততরী করা হল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু মকান মমদ্ধশনপত্র স্থাপন করা হয়দ্ধন। অপর ৫৯টি প্ল্ে বরাে প্রদান অল্পপক্ষমান 

রল্পয়ল্পি এবিং বরােকৃত সকি প্ল্ল্পেও কারোনা স্থাপন করা হয়দ্ধন। এ মপ্রক্ষাপল্পে বিা র্ায় মর্, প্রকেটি বাস্তবায়ল্পনর 

ফ্ল্পি কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত জাতীয়ভাল্পব অবদান রাোর মাধ্যল্পম সপ্তম ৫ম বাদ্ধষ বকী কম ব 

পদ্ধরকেনা বাস্তবায়ল্পন ভূদ্ধমকা রাোর দ্ধবষয়টি উল্পপদ্ধক্ষত হল্পত পাল্পর। তািাড়া, উক্ত দ্ধশে প্ল্ল্পের বরাে এবিং দ্ধশে প্রদ্ধতষ্ঠা 

স্থাপল্পন অতযাদ্ধিক দ্ধবিম্ব হল্পি দ্ধশে নগরীর দ্ধবদ্ধভ্নয় অবকাঠাল্পমা মর্মন: মড্রন, পাদ্ধনর িাইন, দ্ধবদুযৎ িাইন, গভীর নিকূপ 

ইতযাদ্ধদ ব্যবহাল্পরর উপল্পর্াগীতা হারাল্পত পাল্পর।  

 

২০.  সুপাদ্ধরশসমূহঃ 

 

২০.১  প্যাল্পকজ নিং-WD-03 এর আওতায় প্রশাসদনক িবন দনে থাে কাদজর েরিত্র উমু্মক্তকরে কদেটি কর্তথক প্রস্তুতকৃত 

তাদলকায় ৩(দতন)টি েরিদত্রর উদেখ র্াকদলও েরিত্র মূল্যায়ন কদেটি ২(দ্যই)টি েরিত্র মূল্যায়ন কদরদছ। এ কদেটির 

১ে সিা অনুদষ্ঠত হদয়দছ ৩০/০৩/২০১৭ তাদরদখ দকন্তু ২য় সিাটি অনুদষ্ঠত হদয়দছ ৫োস ির ২৮/০৮/২০১৭ তাদরদখ। 

এ সকল দবষদয় েরিত্র মূল্যায়ন প্রদতদবেদন মকান ব্যাখ্যা/েতােত মনই। আরদিদিদি’মত সংস্থানকৃত ১৩৫.২৫ লক্ষ 

টাকার সেিদরোনই োপ্তদরক প্রাক্কদ্ধিত মূে এবিং চুদ্ধক্তমূল্পে কাজটি সম্প্নয় হল্পয়ল্পি। এ দ্ধবষয়টি প্রশাসদ্ধনক মন্ত্রণািয় 

েদ্ধতল্পয় মদল্পে প্রল্পয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল্পত পাল্পর; 

 

২০.২ আদলােয প্রকল্পটি জুিাই/১৪ হল্পত জুন/১৭ মময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনর জন্য অনুল্পমাদ্ধদত হয়। প্রকল্পের কার্ বক্রম জুলাই ২০১৪ 

সাল্পি শুরু হল্পয় সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯ সাল্পি। অথ বাৎ প্রকেটি মশষ করল্পত ০৫ বৎসর সময় মিল্পগল্পি। প্রকেটির বাস্তবায়ন 

মময়াল্পদ ১বার সিংল্পশািন এবিং ১বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক মময়াদ বৃদ্ধি করা হল্পয়ল্পি। অবকাঠাল্পমা উ্নয়য়ল্পন অদ্ধতদ্ধরক্ত 

সময় ব্যয় করা হল্পয়ল্পি। এ িরল্পনর দীঘ বসূত্রতার কারল্পণ Time-over-run ৬৬% এবিং Cost-over-run ১১% 

হল্পয়ল্পি। ভদ্ধবষ্যল্পত দবদসক এর এ িরদনর দশল্প নেরী স্থািন প্রকদল্পর কার্ থক্রে সদবাচ্চথ ০৩(দতন) বছদরর েদধ্য সীোবি 

রাখদত হদব; 

 

২০.৩ প্রকদল্পর দিদিদি’র অঙ্গদিদিক আদর্ থক সংস্থান ও বাস্তব কাদজর সংখ্যা/িদরোন মেখাদনার িাশািাদশ বাস্তবায়ন 

অগ্রেদতর মক্ষদত্রও আদর্ থক অগ্রেদত ও বাস্তব অগ্রেদতর সংখ্যা/িদরোন উদেখ কদর দিদসআর এর কদি 

আইএেইদি’মত মপ্ররে দনদিত করদত হদব; 

 

২০.৪ প্রশাসদনক েন্ত্রোলয় মর্দক দিদসআর এর সুিাদরদশ উদেখ করা হদয়দছ মর্, প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল স্থানীয় 

উদযাক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র্ ও কুটির এবিং মাঝারী দ্ধশল্পের দ্ধবকাল্পশর মাধ্যল্পম কম বসিংস্থান সৃদ্ধি এবিং অথ বননদ্ধতক প্রবৃদ্ধিল্পত 

জাতীয়ভাল্পব অবদান  রােল্পব। তািাড়া আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত উল্পেে রল্পয়ল্পি মর্, প্রকেটি বাস্তবাদ্ধয়ত হল্পি সপ্তম ৫ম বাদ্ধষ বকী 

কম ব পদ্ধরকেনা বাস্তবায়ল্পন ভূদ্ধমকা রােল্পব। এ িল্পক্ষয প্রকল্পের আওতায় দ্ধনম বাণকৃত প্ল্ে উদযাক্তাদের োদঝ দ্রুত বরাদ্দ 

প্রোন করত: তা’ োলু করার জন্য দবদসক মর্দক কার্ থকর ব্যবস্থা গ্রহে করদত হদব;  

 

২০.৫ দবদসক দশল্প নেরীর ১ে মেইট সংলগ্ন বাউন্ডারী ওয়াদলর প্রায় ৭০-৮০ দফট ওয়াল িাবথবতী পুকুদর িদতত হদয়দছ। 

সাদব থক ির্ থদবক্ষদে প্রতীয়োন বদে থত ওয়াল দনে থাে কাজটি োনসম্মত দছল না। এ দবষয়টি প্রশাসদনক েন্ত্রোলয় মর্দক 

খদতদয় মেখদত িাদর; 

২০.৬ দবদসক দশল্প নেরীর ১ে মেইট সংলগ্ন বাউন্ডারী ওয়াদলর প্রায় ৭০-৮০ দফট ওয়াল িাবথবতী পুকুদর িদতত হদয়দছ। 

বতথোদন এ অংদশ বাউন্ডারী ওয়াল না র্াকায় দশল্প িাদকথর দনরািিা দবদিত (দবদিন্ন স্থািনা নি) হদত িাদর । তজ্জদন য 

এ অংদশর বাউন্ডারী ওয়াল মেরােত/প্রদতস্থািন করদত হদব; 

২০.৭ প্রকল্পটির অনুকূদল ব্যদয়ত অদর্ থর অদিট সম্পােন করার জন্য দবদসক/দশল্প েন্ত্রোলয় মর্দক উদযাে গ্রহে করদত হদব। 

অদিট সম্পােদনর ির প্রাপ্ত অদিট দরদিাট থ আইএেইদি’মত মপ্ররে দনদিত করল্পত হল্পব; এবং 
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২০.৮ প্রকল্পের আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত প্রদ্ধত ৩মাস অন্তর দ্ধপআইদ্ধস ও দ্ধপএসদ্ধস সভা আল্পয়াজল্পনর দ্ধনল্পদ বশনা রল্পয়ল্পি। দ্ধকন্তু প্রকল্পের 

৫বির মময়াল্পদ মাত্র ২টি দ্ধপআইদ্ধস এবিং ১টি দ্ধপএসদ্ধস সভা অনুদ্ধষ্ঠত হল্পয়ল্পি। ফ্ল্পিাশ্রুদ্ধতল্পত প্রকল্পের দ্ধবদ্ধভ্নয় সমস্যা 

দ্ধপআইদ্ধস ও দ্ধপএসদ্ধস সভায় উত্থাদ্ধপত না হওয়ায় প্রকে বাস্তবায়ল্পন মকান দ্ধদকদ্ধনল্পদ বশনা পায়দন। প্রশাসদনক েন্ত্রোলয় 

এ দবষয়টি আদরা েিীরিাদব অনুসন্ধান কদর িরবতী প্রকদল্প এ দবষদয় কার্ থকর ব্যবস্থা গ্রহদের জন্য দনদে থশনা প্রোন 

করদত িাদর। 

২১। বদ্ধণ বত পর্ বল্পবক্ষণ ও সুিাদরশগুল্পিা প্রদ্ধতপািনকরতঃ আগামী ৩০(দ্ধত্রশ) দ্ধদল্পনর মল্পধ্য এ দ্ধবভাগল্পক অবদ্ধহত করল্পত হল্পব। 
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প্রকে পদ্ধরদশ বল্পনর দ্ধস্থর দ্ধচত্রঃ 

  

দেত্র-১: দ্ধবদ্ধসক দ্ধশেনগরী, ঝািকাঠি সমাপ্ত প্রকল্পের দ্ধবদ্ধভ্নয় 

িকুল্পমন্ট পর্ বাল্পিাচনা এবিং প্রকে পদ্ধরচাল্পিক সাল্পথ 

আল্পিাচনা। 

দেত্র-২: দশল্প নেরীর প্রিান মেইট।  

 

 

দেত্র-৩: দশল্প নেীর প্রিান মেন িদরোি। দেত্র-৪: প্রশাসদনক িবদনর ছাদে স্থাদিত মসালার প্যাদনল। 

 

 
 

দেত্র-৫: েদয়ই-দিজাইদনর সাদর্ মেন িদরোি করা হয়।; দেত্র-৬: দশল্প নেরীর িাদম্পং মস্টশন ির্ থদবক্ষে। 
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দেত্র-৭: িাদনর লাইদনর িাইদির ব্যাস িদরোি দেত্র-৮: দশল্প নেরীদত স্থাদিত ‘সাদরং ফাদন থোর’ এর 

কারখানা িদরেশ থন মশদষ এেদি’র সাদর্ আদলােনা। 

 

 

 


