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তথ্য  ও সম্প্রচার মন্ত্রণাল য় এর আওতায় 2018-19  অ র্ থ বছ র র র  এ ডি ডিভু ক্ত সমাপ্ত প্রকরের মূল্যায় ন 

প্রডতরবদরনর  সার-সংরেি 
 

ক্র ঃ  

নং 

মন্ত্র ণালয় /  

ড বভারে র 

ন াম 

ম মাট   

স ম াপ্ত  

প্র করের 

 স ং খ্যা 

স ম াপ্ত প্রকরে র ধর ণ মূ ল স ময়  ও  ব্য রয় র তুলন ায় 

ড বডনয় োগ 

প্র করের 

স ংখ্য া 

ক াডরে ডর 

প্র করে 

স ংখ্য া 

ম েডি ডসএ

ফ 

ভুক্ত   

প্র করের   

স ংখ্য া 

স ময় 

ব্য য় 

উভয় ই   

অডতক্র ান্ত   

প্র করের   

স ংখ্য া 

স ময়    

অডতক্র ান্ত   

প্র করের   

স ংখ্য া 

স ময়   

অডতক্র ারন্ত

র   

শ তকর া 

হা র  

( %) 

স ব থড নম্ন   

–   

স র ব থা চ্চ 

ব্য য়   

অডতক্র ান্ত   

প্র করের   

স ংখ্য া 

ব্য য়   

অডতক্র ারন্ত

র   

শ তকর া 

হা র  

( %) 

স ব থড নম্ন   

- স র ব থাচ্চ 

1.  
তথ্য ও সম্প্রচোর 

মন্ত্রণোল  
০৩ ০৩ - - ০১ ০৩ 

 

৫০% 

১৫৯% 

০১ 

-১২.৮৮% 

২৬.৭১% 

 

 

১ ।  স ম াপ্ত প্রকরে র স ংখ্য াঃ   ৩ টি 
 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

 

মন্ত্র ণালয় / ড বভারে র 

ন াম 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

তথ্য ও সম্প্রচোর 

মন্ত্রণোল  

ম মনসসিংহ ও য়গোপোলগঞ্জে দু’টি 

স্ব িংসম্পূণ ণ ১০ সিঞ্জলোও োট 

এফএম য়েতোর য়িন্দ্র স্থোপন (১ম 

সিংঞ্জ োসিত) 

আমদানীযযাগ্য স্টুডিও যন্ত্রপাডি সংস্থাপন, টেডটং, টেডনং ও 

কডমশডনং কাজ সম্পন্ন কযে সুষ্ঠুভাযে সম্প্রচাে উপযযাগী কোসহ 

আনুষডিক কাজ ও উযবাধনী কায যক্রযমে জন্য প্রকযেে টময়াদ 

বৃডিে প্রযয়াজন পযে।  
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ময়মনদ্ধসিংহ ও মগাপালগল্পে দু’টি স্বয়িংসম্পূণ ণ ১০ দ্ধকল্পলাওয়াট এফএম মেতার মকন্দ্র স্থাপন (১ম সিংল্প াদ্ধিত) 

শীষ যক প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পেদন 

(সমাপ্ত: ডিযসম্বে/২০১৮) 

 

 

০১. প্রকল্পের নাম : ময়মনদ্ধসিংহ ও মগাপালগল্পে দু’টি স্বয়িংসম্পূণ ণ ১০ দ্ধকল্পলাওয়াট এফএম মেতার 

মকন্দ্র স্থাপন (১ম সিংল্প াদ্ধিত)  

০২. প্রকল্পের অেস্থান : ময়মনদ্ধসিংহ ও মগাপালগে। 

০৩. োস্তোয়নকারী সিংস্থা : োিংলাল্পদ  মেতার। 

০৪. প্র াসদ্ধনক মন্ত্রণালয়/দ্ধেভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়। 

০৫. প্রকল্পের োস্তোয়ন সময় ও ব্যয় :  

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেত োস্তোয়নকাল প্রকৃত 

োস্তোয়নকাল 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কদ্ধলত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূল 

োস্তোয়ন 

কাল্পলর %) 

মূল 

(প্রঃ সাঃ) 

সিংল্প াদ্ধিত 

(প্রঃ সাঃ) 

মূল সিংল্প াদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৬৩০.৫০ ১০০০৮.১১ ৯৬৬৮.৮৯ জুলাই/২০১২ 

হল্পত জুন, 

২০১৫ 

জুলাই/২০১২ 

হল্পত 

দ্ধিল্পসম্বর/২০১৮ 

(৬মাল্পসর 

মময়াদবৃদ্ধিসহ) 

জুলাই/২০১২ 

হল্পত 

দ্ধিল্পসম্বর/২০১৮ 

(৬মাল্পসর 

মময়াদবৃদ্ধিসহ) 

২৩৭৭.৬১ 

৩১.১৬% 

৩ েছে 

১১৬.৬৬% 

 

০৬।  প্রকল্পের অর্ ণায়নঃ সম্পূণ ণ দ্ধিওদ্ধে অর্ ণায়ল্পন প্রকেটি োস্তোদ্ধয়ত হল্পয়ল্পে। 

০৭।  প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধিক োস্তোয়ন: 

 তথ্য মন্ত্রণালয় হল্পত প্রাপ্ত প্রকে সমাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পেদন (দ্ধপদ্ধসআর) অনুযায়ী প্রকে োস্তোয়ন সিংক্রান্ত অগ্রগদ্ধত দ্ধনম্নরূপ: 

ক্র ঃ  

নং 

অং রে র নাম ডিডিডি  অনু য় ায় ী লে মাত্র প্রকৃত অ গ্রেডত মন্ত ব্য 

স ংখ্যা/ 

িডরম ান 

আ ডর্ থক বাস্তব আ ডর্ থক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক)   রা েস্ব ব্য য় : 

১ েনবরল র ম বতন ৯ েন ৬৫. ৫৫  ৬৪.২২   

২ ভ্রমণ ও  দ দ ডনক ভ াতা মর্াক ৯.৩ ০  ৯.০২   

৩ গ্যাস  ও  ফুরয় ল মর্াক ২০ . ৩ ০  ২০.৩০   

৪ কডমশন মর্াক ৪৫. ১০  ৪৫.১০   

৫ মেশনা রী মর্াক ১৯.৯০  ১৯.৯০   

৬ আপ্যায় ন মর্াক ০.৬৫  ০.৬৩   

৭ পরোম ণি মর্াক ৩৭.০০  ৩৬.৯৯   

৮ সম্মোনী মর্াক ২৭.৯০  ২৬.১৭   

৯ হ ায় াডরং চ াে থ ১ টি োড়ী ৩১.৬০  ৩১.৩৮   

১ ০ সেদুুত (অন্যোন্য ব্য ) মর্াক ৫৪.০০  ৫৩.৮২   

১ ১ ব্যোিংি চোর্ণ (ইনু্সঞ্জরন্স এেিং ব্যোিংি চোর্ণ) মর্াক ৪৯.৭০  ৪৯.৭০   

১ ২ ডবজ্ঞািন  ব্য য় মর্াক ১৪.৮৫  ১৪.৮৪   

( ক)  উি-ম মাট    -  ৩৭৬.০০  ৩৭২.০৭   

(খ) মূলিন       
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ক্র ঃ  

নং 

অং রে র নাম ডিডিডি  অনু য় ায় ী লে মাত্র প্রকৃত অ গ্রেডত মন্ত ব্য 

স ংখ্যা/ 

িডরম ান 

আ ডর্ থক বাস্তব আ ডর্ থক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ৩ য়রসিও যন্ত্রপোসত সেসিন্ন 

রিঞ্জমর 

আইঞ্জটম 

২৫৩০.২৭ 

(২২৫৪.২৭) 

 ২৪৭২.৫০ 

(২২০১.৬৭) 

  

১ ৪ িসিউটোর ও আনুষোসিি যন্ত্রপোসত িসতপ  

আইঞ্জটম 

৭.৬০  ৩.৪৯   

১ ৫ অসফস সরেোম িসতপ  

আইঞ্জটম 

১৬.৫০  ১৬.২২   

১ ৬ আসেোেপত্র সেসিন্ন 

রিঞ্জমর 

আইঞ্জটম 

১৯৭.৫০  ১৯৭.০৪   

১ ৭ ভূসম অসিগ্রহন য়গোপোলগ

য়ে ৩ 

এির 

৩৫৮.০০  ৩৫৭.৯৩   

১ ৮ অনোেোসসি িেন (ভূসম উন্ন ন, 

অসফস সেসডিং, অন্যোন্য িেন সনম ণোণ 

ও অেিোঠোঞ্জমো) 

অসফস 

সেসডিং-

এর সোঞ্জে 

স্টুসিও 

িেনএ

েিং 

সেসিন্ন 

িরঞ্জনর 

অেিোঠো

য়মো 

৫৭২২.২৪  ৫৬৫১.৬৬   

১ ৯ িোস্টম সিউটি (সসসি/িুোট) মর্াক ৮০০.০০  ৫৯৭.৯৮   

(খ)  উ ি-ম ম াট    - ৯৬৩২.১১ 

(২২৫৪.২৭) 

 ৯২৯৬.৮২ 

(২২০১.৬৭) 

  

স ব থর ম াট (ক+খ ): ১০০০৮.১১ 

(২২৫৪.২৭) 

 ৯৬৬৮.৮৯   

সূত্র: ডপডসআে অনুযায়ী 

 

০৮।  কাি অসমাপ্ত র্াকল্পল তার কারণ: 

 দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত মভৌত কাল্পির মেল্পে ম রইন ও য় াটার হাররভ ডেং কারের উরে খ র্াকরল ও  শু ধু ফ ডরদ পুর আই এমটি-মত কােটি   

করা হর য় রছ অবডশ ষ্ট ৪টি আই এম টি-মত  করা  হয় ডন । ডক ক ারর ণ ে ণ পূত থ এ টি  কােটি  কররডন  এ ড বষরয়  প্রকে  অডফ স  মর্র ক মকান 

তথ্য ডদ র ত স ে ম হ য় ডন। ে ণপূ ত থ অ ডধদ প্তর মর্র ক এ র স ঠিক কা রণ  ো না মের ত  ি ার র। 

 

০৯।  সািারণ পয ণল্পেেণ: 

৯.১ প্রকল্পের পটভূদ্ধম: 

োিংলাল্পদল্প র শ্রম োিাল্পর উদ্বৃি শ্রদ্ধমক র্াকা সল্পেও মেকারে এল্পদল্প  দাদ্ধরল্পযের অন্যতম কারণ। শ্রম োিাল্পরর চাদ্ধহদার 

মপ্রদ্ধেল্পত োিংলাল্পদল্প র িন দ্ধি অদে দ্ধেিায় শ্রম োিাল্পর এল্পদর চাদ্ধহদা অদ্ধত নগণ্য। মদল্প  কম ণল্পপাল্পযাগী যুেকল্পদর দে 

িন দ্ধিল্পত রুপান্তর করা সম্ভে হল্পল মেকারল্পের অদ্ধভ াপ অল্পনকািংল্প  দূর হল্পে এেিং এল্পত দাদ্ধরয দ্ধেল্পমাচল্পন সহায়ক হল্পে। মদল্প  

দ্ধেল্পদল্প  ক্রমদ্ধেকা মান িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পের চাদ্ধহদা অনুযায়ী সমল্পয়াপল্পযাগী দ্ধ ো ও প্রদ্ধ েল্পণর মাধ্যল্পম দে িন দ্ধি ততদ্ধর 

করার উল্পেল্পেই এ প্রকেটি হাল্পত মনওয়া হল্পয়ল্পে।  
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 ৯.২  প্রকল্পের উল্পেে: 

 নদী ও সমুযগামী িলযান পদ্ধরচালনা এেিং িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পে দে িন দ্ধি ততদ্ধর করার দ্ধনদ্ধমল্পি ০৫টি মমদ্ধরন 

ইনদ্ধিটিউট স্থাপন প্রকল্পের সািারণ উল্পেে। প্রকল্পের সুদ্ধনদ্ধদ ণষ্ট উল্পেে হল্পে মদল্প  এেিং দ্ধেল্পদল্প  নদী ও সমুযগামী 

িলযান পদ্ধরচালনা এেিং িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পে দে মলাকেল্পলর ক্রমেি ণমান চাদ্ধহদার মপ্রদ্ধেল্পত োিংলাল্পদ ী মেকার যুেক 

ও যুে মদ্ধহলাল্পদর প্রদ্ধ দ্ধেত কম ণল্পপাল্পযাগী িনল্পগাষ্ঠী দ্ধহল্পসল্পে গল্পে মতালা;  

 িলপর্ ও িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পে দে িনল্পগাদ্ধষ্ঠ ততদ্ধর করা; এেিং 

 মদল্প -দ্ধেল্পদল্প  কম ণসিংস্থান, মেকারে দুরীকরণ। 

 

৯.৩ প্রকল্পের প্রিান প্রিান কায ণক্রমঃ 

 ভূদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ ও ভূদ্ধম উন্নয়ন; 

 প্রশাসডনক ভেন ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  িেডমেেী ভেন ডনম যাণ(৫টি আইএমটি’ে জন্য) ; 

  ডপ্রডিপাল টকায়াে যাে ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  োউন্ডােী ওয়াল ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  সাে-টটশন ভেন ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

 পাম্প হাউজ ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য);  

 ওয়াোে ডেজাভ যাে (৫টি আইএমটি’ে জন্য);  

 গ্যাযেজ এেং সাইযকল টশি ডনম যাণ (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  আেডসডস এযপ্রাচ টোি (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  কম্পাউন্ড টেইন(৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  িীপ টিউেওযয়ল স্থাপন (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  ওয়াোে ডেেযমন্ট প্লান্ট (৩টি আইএমটি’ে জন্য); 

   কম্পাউন্ড লাইে (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  ওভােযহি লাইন (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  ৫০০টকডভএ সাে-টটশন স্থাপন (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  ডপডিডে/আেইডে কাযনকশন(৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  এয়াে কুলাে (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  পাম্প টমােে (৫টি আইএমটি’ে জন্য; 

  ফয়াে ফাইটিং ডসযটম (৫টি আইএমটি’ে জন্য), 

  ডপডেএক্স-ইন্টােকম ডসযটম (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

  কনফাযেি ডসযটম (৫টি আইএমটি’ে জন্য);  

 টসালাে প্যাযনল স্থাপন (৫টি আইএমটি’ে জন্য); 

 যানোহন, অদ্ধফস যন্ত্রপাদ্ধত ও সরোম, আসোেপে, প্রদ্ধ েণ যন্ত্রপাদ্ধত ও কাঁচামাল ক্রয় (প্রকে অডফস ও ৫টি 

আইএমটি’ে জন্য); 

 োে এেিং োেীোল্পসর িন্য আসোে ও দ্ধেোনাপে ইতোদ্ধদ ক্রয় (৫টি আইএমটি’ে জন্য)।  

 

৯.৪ প্রকল্পের অনুল্পমাদন অেস্থা: 

ডববর ণ অনু রমাদ রনর তাডরখ অ নু র মাদ নকারী কর্ত থিে 

মূ ল ৩০-০৩-২০১০ একর নক 

১ ম স ংরশাডধত ২ ২-০ ৭-২০ ১২ প্রবাস ী  ক ল্যাণ   ও  দ বর দ ডশক  কম থস ংস্থান  মন্ত্র ণ ালয় 

২ য়  স ংরশাডধত ১ ৮-০ ৮-২০ ১৪ িডরকেন া কড মশন 

৩ য়   স ংরশাডধত  ২ ৪-০ ৮-২০ ১৬ একর নক 

মময় াদ  বৃডি )ব্য য়  বৃ ডি ব্য াডতররর ক(   িডরকেন া কড মশন 
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৯.৫ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক মময়াদ বৃদ্ধির মযৌদ্ধিকতা: 

 ৩য় সংযশাধন অনুযায়ী প্রকেটিে োস্তোয়ন টময়াদকাল এডপ্রল ২০১০ হযি ডিযসম্বে ২০১৭ পয যন্ত ডনধ যাডেি ডছল।  

উডিডিি টময়াযদে মযে ৫টি আইএমটি’টি ৬ িলা ডেডশষ্ট মডহলা িেডমেডেে পূিয কাজ সম্পন্ন কো সম্ভে হয়ডন। ডেযশষ কযে 

মুডিগঞ্জ ও ডসোজগঞ্জ আইএমটি’টি ডেলযম্ব কাজ শুরু হওয়ায় পূিয কাজ অডধকাংশই অেডশষ্ট টেযক যায়। এমিােস্থায় গণপূিয 

অডধদপ্তে ২৭/০৯/২০১৭ িাডেযি এক পত্র মােফি প্রকে পডেচালক’টক টময়াদ বৃডিে প্রস্তাে টপ্রেণ কযে। গণপূযিযে পযত্রে 

টপ্রডিযি সংডিষ্ট মন্ত্রণালয় পডেকেনা কডমশন ও আইএমইডি’টি প্রকযেে টময়াদ বৃডিে প্রস্তাে মপ্ররণ কল্পর। আইএমইডি 

প্রকযেে োস্তোয়ন অগ্রগডি সযেজডমন পডেদশ যন কযে প্রকযেে সাডে যক কায যক্রম সুষ্ঠুভাযে সম্পযন্নে লযিে প্রকযেে টময়াদ ৩০-

০৬-২০১৮ িাডেি পয যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃৃ্ডিে সুপাডেশ কযে। অিঃপে পডেকেনা কডমশন কর্তযক  ব্যয়বৃডি ব্যডিযেযক প্রকযেে 

টময়াদ ৩০-০৬-২০১৮ িাডেি পয যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃৃ্ডিে আযদশ জাডে কো হয়।  

১০।  প্রকল্পের ক্রয় পদ্ধরকেনা োস্তোয়ন: প্রকযেে আওিায় ৫টি টজলায় ৫টি ইনডটটিউে ডনম যাযণে জন্য  জডম ক্রয় কায যক্রম 

সংডিষ্ট টজলা প্রশাসক কায যালযয়ে সহায়িায় সম্পন্ন হয়। যানোহন, যােিীয় ইকুেপযমন্ট ও সেঞ্জামাডদ, আসোেপত্র এেং 

কাঁচামাল ক্রয় কায যক্রম প্রকে কিযপি ও প্রকে অডফস কর্তযক সম্পন্ন হয়। ৫টি আইএমটি’ে ভূডম উন্নয়ন ও মাটি পেীিা, টভৌি 

ডনম যাণ এেং এক্সোেনাল ইযলডিডফযকশন কায যক্রম গণপূিয অডধদপ্তে কর্তযক সম্পন্ন হয়। 

 

১১। মূ ল্যায় ন িিডত (Methodology): মূ ল্যায় ন প্রডতরবদ নটি প্রণয় রন ডনরম্ন াক্ত দ ডললাডদ/তথ্যাডদ ডবর বচনা করা হর য় রছ । 

(ক) স ংডিষ্ট প্রকরের ডিডিড ি ি ে থা র ল াচনা;  

(খ) মন্ত্র ণালয় কর্ত থক মপ্রড রত ডিডস আর িে থার ল াচনা; 

(ে) এডিডি/আরএডিডি িে থার ল াচন া; 

(ঘ) কারের মান ও বাস্তব অগ্রেডত োচ াই এবং তথ্য স ংগ্ররহ র েন্য স ররেডমরন িডরদ শ থন; 

(ঙ) প্রকরের ক্র য় স ংক্র ান্ত তথ্যা ডদ িে থার ল াচনা;  এবং 

(চ) প্রাপ্ত তরথ্যর ডভডিরত স ংডিষ্ট কম থকত থার দ র স ারর্ আর লাচনা। 

 

১২।  প্রকে পদ্ধরদ ণন ও োস্তোয়ন পয ণল্পেেণ:  

 

 ১২.১  গত ২০-১০-২০১৯ তাদ্ধরখ প্রকল্পের োল্পগরহাট অিং , ২১-১০-২০১৯ তাদ্ধরখ ফদ্ধরদপুর অিং  এেিং ২৩-১১-২০১৯ 

তাদ্ধরখ প্রকল্পের মুদ্ধিগে অিংল্প র োস্তোদ্ধয়ত কায ণক্রম সল্পরিদ্ধমন পদ্ধরদ ণন করা হয়। পদ্ধরদ ণনকাল্পল গণপূতণ দ্ধেভাল্পগর সিংদ্ধিষ্ট 

তত্ত্বেিায়ক প্রল্পকৌ লী, সহকারী প্রল্পকৌ লী, দ্ধনে ণাহী প্রল্পকৌ লী (মুদ্ধিগে অিংল্প র), সিংদ্ধিষ্ট ইিটিটিউল্পটর অধ্যে, ইিট্রাক্টরবৃন্দ 

এেিং কম ণকতণা-কম ণচারীগণ উপদ্ধস্থত দ্ধেল্পলন। গত ০৫-১২-২০১৯ তাদ্ধরখ প্রকে অদ্ধফস পদ্ধরদ ণন করা হয়। 

 

১২.২  ভূদ্ধম ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় ৫টি মিলায় (মুদ্ধিগে, ফদ্ধরদপুর, চাঁদপুর, দ্ধসরািগে ও োল্পগরহাট) ৫টি ইনদ্ধিটিউট অে 

মমদ্ধরন মটকল্পনালদ্ধি (আইএমটি) স্থাপল্পনর লল্পেে প্রদ্ধতটি ইনদ্ধিটিউল্পটর িন্য ২.৫ এি িঞ্জর য়মোট ১২.৫ এির ভূসম ক্র  িরো 

হঞ্জ ঞ্জে। এঞ্জত ব্য  হঞ্জ ঞ্জে ৮৫৭.৭২ লক্ষ টোিো। 

 

১২.৩   মভৌত এেিং ইল্পলদ্ধট্রদ্ধফল্পক ন কায ণক্রম: প্রকল্পের আওতায় ৫টি আইএমটি’র িন্য মভৌত ও এক্সটারনাল 

ইল্পলকদ্ধট্রদ্ধফল্পক ন কায ণক্রম মযমন- ভূডম উন্নয়ন, সযয়ল টেট, প্রশাসডনক ভেন ডনম যাণ, িেডমেেী ভেন ডনম যাণ, ডপ্রডিপাল 

টকায়াে যাে ডনম যাণ, োউন্ডােী ওয়াল ডনম যাণ, সাে-টটশন ভেন ডনম যাণ, পাম্প হাউজ ডনম যাণ, ওয়াোে ডেজাভ যাে, গ্যাযেজ এেং 

সাইযকল টশি ডনম যাণ, আেডসডস এযপ্রাচ টোি, কম্পাউন্ড টেইন, িীপ টিউেওযয়ল স্থাপন, ওয়াোে ডেেযমন্ট প্লান্ট (৩টি 

আইএমটি-টি), কম্পাউন্ড লাইে, ওভােযহি লাইন, ৫০০টকডভএ সাে-টটশন স্থাপন, ডপডিডে/আেইডে কাযনকশন, এয়াে কুলাে, 

পাম্প টমােে, ফয়াে ফাইটিং ডসযটম, ডপডেএক্স-ইন্টােকম ডসযটম, কনফাযেি ডসযটম, টসালাে প্যাযনল স্থাপন ইিোডদ সম্পন্ন 

হযয়যছ। এসে কায যক্রম গণপূিয অডধদপ্তে কর্তযক োস্তোডয়ি হযয়যছ। ডিডপডপ অনুসেণ কযে এসে কায যক্রম ওটিএম, টকান টকান 

টিযত্র এলটিএম এেং কযয়কটি আইযেম ডিডপএম পিডিযি সম্পন্ন কো হযয়যছ েযল জানা যায়। টভৌি এেং ইযলডিডফযকশন 

কায যক্রযমে জন্য েো্দকৃতি ১৭৩৫৬.৯৩ লক্ষ টোিোর অনকূঞ্জল ১৭০৭৪.৪৫ লক্ষ টোিো (৯৮.৩ ৭ %৬) ব্য  হঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল সপসসআর-

এ উঞ্জেখ রঞ্জ ঞ্জে। 
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১২.৪  আইএমটিসমূল্পহ মট্রিদ্ধভদ্ধিক মযসে যন্ত্রপাদ্ধত সরেরাহ করা হল্পয়ল্পে তার দ্ধেেরণ দ্ধনম্নরূপ:  

‡gwkb mc 

‡j` †gwkb, m¨vcvi †gwkb, MÖ¨vwÛs †gwkb, wWªj †gwkb, A‡Uv‡kqvwis †gwkb, ‡iwW‡qj wWªj ‡gwkb, nwi †R›Uvj e¨vÛ m 

†gwkb,  A‡Uv‡gwUK KvwUs †gwkb, Bbfvim¨vj KvUvi MÖvwÛs †gwkb, Bbfvim¨vj Uzjm MÖvwÛs †gwkb, cvIqvi n¨v· 

†gwkb, ‡eÂ MÖvwÛs †gwkb ইতোদ্ধদ। 

I‡qwìs mc 

cvIqvi n¨v· †gwkb, ‡eÂ MÖvwÛs †gwkb, ‡eÂ wWªwjs †gwkb, Bqvi cøvRgv KvwUs,AvK© I‡qwìs †gwkb, ¯úU I‡qwìs 

†gwkb, ‡cÖv‡Uej AvK© I‡qwìs , wUM I‡qwìs †gwkb, wgM I‡qwìs †gwkb, KvwUs †gwkb, ‡cÖv‡Uej I‡qwìs WvB, 

wmwjÛvi  Aw·‡Rb, wmwjÛvi GwmwWªwjs ইতোদ্ধদ। 

 

AvB wm BwÄb IqvK©mc 

wW‡Rj †Rbv‡iUi wm‡÷g, wW‡Rj Bb‡R±i cv¤ú, wW‡Rj BwÄb, Bb‡R±i - b‡Rj †U÷vi, wWªwjs †gwkb, AvB, wc, 

Gm,  UªwcK wmM‡bj K‡›Uªvj wm‡÷g, dvqvi cv¤ú, c¨v‡Wj ÷vi MÖvwÛs †gwkb, cc †U÷vi, BDwbK Bb‡R±i  †U÷vi, 

wRwcGm †gwib †b‡fwUs mdUIqvi wm‡÷g, ‡gwib gyjwUs dzjwUs ivWvi wm‡÷g, kxc A‡Uv ‡cøU wm‡÷g, ‡dvi †÷vK 

BwÄb, wmgy‡jUi BWz‡Kkb wm‡÷g, ‡dvi wmwjÛvi µm ‡mKkb wW‡Rj BwÄb, ‡gwib wW‡Rj BwÄb, ‡gwib wW‡Rj BwÄb, 

Gqvi Kg‡cÖmvi cvIqvi, ‡¯úª †cB›U †gwkb DB_ Kg‡cÖmvi, Kz‡jb wm‡÷g †mgy‡jUi,ইতোদ্ধদ। 
 

B‡jKwUªK¨vj I B‡jKUªwb·  j¨ve 

Ifvi‡nW cÖ‡R±i, †óc gUi †UªBbvi, mvi‡ev gUi, wW.wm cvIqvi mvপ্লাই, Bb‡f‡iUi gUi †UªBbvi, I.wm Aj 

Gm.Kzc, cvIqvi B‡jKwUªK¨vj †UªBbvi, Bb‡WKkb gUi IbwWs †UªBbvi, B‡jK‡Uv c¨vbv‡mwUK †UªBbvi, B‡jKwUªK¨vj 

†gwkb wm‡÷g, 12 †evì e¨vUvix, wWªj †gwkb, ey‡jvqvi †gwkb-600 IqvW©, ইতোদ্ধদ। 
 

Wªwqs j¨ve 

Wªwqs †Uwej, jvB‡eªix  ‡Pqvi  (Kv‡Vi), wiwWs †Uwej (Kv‡Vi), Wªwqs †Uwej , ‡Uwej †Pqvi  (Kv‡Vi), K¬vm রুম †Uwej 

(Kv‡Vi), Avi‡gW †Pqvi (Kv‡Vi), Wªwqs ÷zj, ইতোদ্ধদ। 
 

Kw¤úDUvi j¨ve 

Kw¤úDUvi †mU, ল্যাপটপ, cÖ‡R±i, BD wc Gm, AbjvBb  BD wc Gm, cvIqvi সাপ্লাই, দ্ধপ্রন্টার ইতোদ্ধদ 

 

AvmevecÎ 

÷x‡ji †Uwej †Pqvi (1g †kÖbxi), ÷x‡ji †Pqvi, ‡nv‡÷j mycvi Awdm dvwb©Pvi, nvd †m‡µUvwi‡qU †Uwej, nvZv Iqvjv 

Kzkb মচqvi, ‡nv‡÷j mycvi Awdm ‡Pqvi nvZvIqvjv, ‡nv‡÷j mycvi Awdm ‡mvdv, QvÎ †nv‡÷‡j WvBwbs †Uwej, QvÎx 

†nv‡÷‡j WvBwbs †Uwej, QvÎ †nv‡÷‡j WvBwbs †Pqvi, QvÎx †nv‡÷‡j WvBwbs †Pqvi, QvÎ †nv‡÷j Ges gwnjv †nv‡÷‡ji 

dvwb©Pvi, LvU (wm‡½j), QvÎ †nv‡÷j Ges gwnjv †nv‡÷‡ji dvwb©Pvi, wiwWs †Uwej (Wªqvi I Zvjvmn), nvZj Qvov 

†Pqvi, QvÎ †nv‡÷j Ges gwnjv †nv‡÷‡ji mivÄvg, RvwRg, evwjk, dyj †m‡µUvwi‡qU †Uwej, †m‡µUvwi‡qU †Uwej, 

nvd †m‡µUvwi‡qU †Uwej, óvd †Uwej, nvZjhy³ Kzkb wifjwfs †Pqvi (Gw·wKDwUf †Pqvi), nvZjhy³ †Pqvi, 

nvZjwenxb †Pqvi, ‡Uwej‡qW মচqvi (QvÎ‡`i  Rb¨) Kv‡Vi ‰Zix, Uzjm †iK (wój), AvqiY †md, K¬vk রু‡gi †Uwej 

(mvB‡W 1wU Wªqvi), Kw¤úDUvi †Uwej, wWm‡c›U †evW© (WªBs Abyhvqx), Kv‡Vi Avjgvix (÷¨vÛvW© mvBR), eyK-

‡mjd(÷¨vÛvW© mvBR), e³…Zv †Uwej, j¨ve‡iUix †Uwej, ‡ivMxi †eW, wój Avjgvwi, wój dvBj †Kwe‡bU(wZbwU Wªqvi 

n‡e), ‡kv-‡KBm, Kv‡Vi dvBj †iK/mvBW †iK, mfv কল্পের †Uwej, wój †Uwej (I‡qwìs k‡ci Rb¨), IqvK©kc †Uwej, 

‡mvdv †mU Kv‡Vi 05 wm‡Ui, ivDÛ Uzj, ‡nvqvBU †evW©, Wªwqs †Uwej, jvB‡eªix †Uwej, ‡nv‡ój AvmevecÎ ইতোদ্ধদ। 
 

১২.৫  মট্রি সিংক্রান্ত তথ্য:  

 প্রকযেে ৫টি আইএমটি (মুদ্ধিগে, ফদ্ধরদপুর, চাঁদপুর, দ্ধসরািগে এেিং োল্পগরহাট)-মতই ৪েের মময়াদী দ্ধিল্পপ্লামা 

ইদ্ধেদ্ধনয়াদ্ধরিং ইন মমদ্ধরন মটকল্পনালদ্ধি এেিং দ্ধিল্পপ্লামা ইদ্ধেদ্ধনয়াদ্ধরিং ইন দ্ধ পদ্ধেদ্ধডিং মটকল্পলালদ্ধি চলমান রল্পয়ল্পে। এোো, 

আইএমটিগুল্পলাল্পত  ইল্পলকদ্ধট্রকোল, কদ্ধিউটার অপাল্পর ন উইর্ অল্পটা কোট, কদ্ধিউটার অপাল্পর ন ইতোদ্ধদ মট্রল্পি  এেিং 

ল্যািংগুল্পয়ল্পির ওপর (৬মাস এেিং ৩মাস মময়াদী)  ট ণ মকাস ণ চালু রল্পয়ল্পে েল্পল িানা যায়।   
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১২.৬ অদ্ধফস যন্ত্রপাদ্ধত:  

সিংস্থান অনুযায়ী সিংগৃহীত ২২টি যন্ত্রপাদ্ধতগুল্পলা হল্পলা-ফযোকডপয়াে, কদ্ধিউটার,  দ্ধপ্রন্টার, ইউদ্ধপএস, মেনার, 

এয়ারকুলার ইতোদ্ধদ । পদ্ধরদ ণনকাল্পল প্রকে অদ্ধফল্পস ১টি ফল্পটাকদ্ধপয়ার, ২টি কদ্ধিউটার, ২টি দ্ধপ্রন্টার, ২টি ইউদ্ধপএস, ১টি 

মেনার, ১টি এয়ার কুলার মদখা যায়। অেদ্ধ ষ্টগুল্পলা ৫টি আইএমটিল্পত রল্পয়ল্পে েল্পল িানা যায়। এোো, ২টি  আলমারী, ২টি 

কদ্ধিউটার মচয়ার, ২টি কদ্ধিউটার মটদ্ধেল, ফাইল মকদ্ধেল্পনট এেিং ৫ আসন দ্ধেদ্ধ ষ্ট মসাফা প্রকে অদ্ধফল্পস রল্পয়ল্পে। 

 

১২.৭ যানোহন:  

সিংস্থান অনুযায়ী ১টি িীপ, ৬টি মাইল্পক্রাোস ক্রয় করা হয়। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী ৫টি মাইল্পক্রাোস ৫টি ইএমটিল্পত সরেরাহ করা হয়। 

প্রকে অদ্ধফল্পস ব্যেহাল্পরর িন্য ১টি িীপ ও ১টি মাইল্পক্রাোস েতণমাল্পন দ্ধেএইটি-মত রল্পয়ল্পে। দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পত উল্পেখ্য, প্রকে সমাদ্ধপ্তর 

পর প্রকে অদ্ধফল্পসর িন্য ব্যেহৃত িীপ ফদ্ধরদপুর আইএমটি ওয়াকণ ল্পপ এেিং মাইল্পক্রাোস দ্ধসরািগে আইএমটি ওয়াকণ ল্পপ 

মপ্ররণ করল্পত হল্পে।   

 

১২.৭। িনেল:  

প্রকল্পের আওতায় ১িন প্রকে পদ্ধরচালক(ল্পপ্রষল্পণ), ১িন উপপদ্ধরচালক(ল্পপ্রষল্পণ), ১িন সহকারী ইদ্ধেদ্ধনয়ার-দ্ধসদ্ধভল (ল্পপ্রষল্পণ), 

১িন সহকারী ইদ্ধেদ্ধনয়ার-ইল্পলকদ্ধট্রকোল(ল্পপ্রষল্পণ), ১িন দ্ধহসাে রেক(সরাসদ্ধর), ১িন প্রিান সহকারী (ল্পপ্রষল্পণ), ১িন 

কদ্ধিউটার অপাল্পরটর (সরাসদ্ধর), ১িন কোদ্ধ য়ার (সরাসদ্ধর), গােী চালক-২িন (আউট মসাদ্ধস ণিং), অদ্ধফস সহায়ক-২িন (আউট 

মসাদ্ধস ণিং) এেিং ১িন পদ্ধরচ্চন্নকমী (আউট মসাদ্ধস ণিং)সহ মমাট ১৪টি পল্পদর সিংস্থান দ্ধেল। প্রকে পদ্ধরচালক মপ্রষল্পণ দ্ধনল্পয়াদ্ধিত 

দ্ধেল্পলন। উপপ্রকে পদ্ধরচালক দ্ধহল্পসল্পে দ্ধেএমইটি হল্পত একিনল্পক সিংযুদ্ধিল্পত দ্ধনল্পয়াগ মদয়া হয়। সহকারী ইদ্ধেদ্ধনয়ার 

(ইল্পলকদ্ধট্রকোল) দ্ধহল্পসল্পে দ্ধেএমইটি মর্ল্পক একিনল্পক মপ্রষল্পণ দ্ধনল্পয়াগ মদয়া হয়, পরেতীল্পত মপ্রষণ ভাতা োদ্ধতল হল্পল সিংযুদ্ধিল্পত 

দ্ধনল্পয়াগ মদয়া হয়। কদ্ধিউটার অপাল্পরটর-মকও দ্ধেএমইটি মর্ল্পক সিংযুদ্ধিল্পত মদয়া হয়। দ্ধহসাে রেক ও কোদ্ধ য়ার-মক সরাসদ্ধর 

এেিং গােীচালক, অদ্ধফস সহায়ক ও পদ্ধরচ্চন্ন কমীল্পক আউট মসাদ্ধস ণিং-এর মাধ্যল্পম দ্ধনল্পয়াগ প্রদান করা হয় । উদ্ধেদ্ধখত িনেল্পলর 

মেতন ও ভাতাদ্ধদ খাল্পত ৪১.৯৯ লে টাকা ব্যয় হয় হল্পয়ল্পে। 

 

১২.৮। প্রকল্পের আওতায় প্রদ্ধ েণ:  প্রকল্পের  আওতায় স্থানীয় প্রদ্ধ েল্পণর মেল্পে প্রল্পিক্ট ম্যাল্পনিল্পমন্ট দ্ধেষল্পয় ৫িন (সিংদ্ধিষ্ট 

দ্ধপ্রদ্ধিপাল, ভাইস-দ্ধপ্রদ্ধিপাল, দ্ধেএমইটি এেিং মন্ত্রণালল্পয়র কম ণকতণা) এেিং মটকদ্ধনকোল এন্ড মভাল্পক নাল এডুল্পক ন এন্ড মট্রদ্ধনিং 

দ্ধেষল্পয় ২৫ িন (ইিট্রাক্টর-২০িন এেিং দ্ধপ্রদ্ধিপাল/ভাইস-দ্ধপ্রদ্ধিপাল-৫িন)ল্পক প্রদ্ধ েণ মদয়ার সিংস্থান দ্ধেল। সিংস্থান অনুযায়ী 

স্থানীয় প্রদ্ধ েণ সিন্ন হল্পয়ল্পে েল্পল িানা যায়। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী তেল্পদদ্ধ ক প্রদ্ধ েণ/িাদ্ধি ট্যেল্পরর মেল্পে Advanced 

Administrative Training/Study tour এর িন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী ইউল্পক-মত ৭ সদল্পের টিম যাওয়ার সিংস্থান দ্ধেল, মযখাল্পন 

দ্ধেএমইটি/মন্ত্রণালল্পয়র-৪িন, আইএমইদ্ধি-১িন, পদ্ধরকেনা কদ্ধম ল্পনর-২িন সদে র্াকার কর্া। উি Training/Study tour 

এর দ্ধিও পয ণাল্পলাচনায় মদখা যায় উল্পোগী মন্ত্রণালল্পয়র ৩িন এেিং দ্ধেএমইটি-এর ৩িন এেিং পদ্ধরকেনা কদ্ধম ল্পনর ১িনসহ 

মমাট ৭িন প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি উদ্ধেদ্ধখত ভ্রমণ টিল্পম, দ্ধকন্ত আইএমইদ্ধি-এর মকান প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি দ্ধেল না। উল্পেখ্য, উদ্ধেদ্ধখত ভ্রমন োোও ৬ 

সদসে দ্ধেদ্ধ ষ্ট একটি টিম ২ সপ্তাহ ব্যাপী ইউল্পক-মত Latest advanced technology Training এর িন্য এেিং ৭ সদে 

দ্ধেদ্ধ ষ্ট একটি টিম ১ সপ্তাহযব্যাপী Advanced administrative Training/Study Tour এে জন্য অযেডলয়া-জাম যানী-

ইউযক-টনদােল্যান্ড-এ ভ্রমণ কল্পর মযখাল্পন উল্পোগী মন্ত্রণালয়, দ্ধেএমইটি এেিং পদ্ধরকেনা কদ্ধম ল্পনর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি দ্ধেল দ্ধকন্তু 

আইএমইদ্ধি’র মকান প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি দ্ধেল না। দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত সিংস্থান র্াকা সল্পেও  আইএমইদ্ধি-এর মকান প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি-মক দ্ধেল্পদ  

ভ্রমণ/প্রদ্ধ েল্পণ প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি করা হয়দ্ধন দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন। 

 

১৩। প্রকল্পের সাদ্ধে ণক অগ্রগদ্ধত: সিংল্প াদ্ধিত দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী প্রকে ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লে  োকার মল্পধ্য প্রৃতি িেচ হয় 

২৩৯৭১.২৩ লে টাকা অর্ ণাৎ  ৬৮%। অর্ ণেের দ্ধভদ্ধিক েরাে ও ব্যয় এর দ্ধচে দ্ধনম্নরূপঃ 

 

অর্ ণেের মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপ সিংল্প াদ্ধিত 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ 

সিংল্প াদ্ধিত 

এদ্ধিদ্ধপ 

েরাে 

অেমুি মমাট প্রকৃত 

ব্যয় 

সমপ ণনকৃত অল্পর্ ণর 

পদ্ধরমাণ 

২০০৯-১০ ২৩.৩৮ - - - -  

২০১০-১১ ৪১৬০.৯০ ৭৮৫.১১ ৭৮৫.১১ ৭৮৫.১১ ৭৮৫.১০ 0.01 

২০১১-১২ ৬১০৯.৭৯ ১৮৪০.৩৪ ১৮৪০.৩৪ ১৮৪০.৩৪ ১৮৪০.২৫  

২০১২-১৩ ৫০৪৩.৪৩ ৩৪০৫.৪১ ৩৪০৫.৪১ ৩৪০৩.০০ ৩৪০৩.০০  
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২০১৩-১৪ ৩৯০০.০৮ ৩৩৯০.৪১ ৩৩৯০.৩১ ৩৪০০.০০ ৩৩৯২.২৫  

২০১৪-১৫ - ৭৮৯৮.১৭ ৭৮৯৮.১৭ ৭৯৭৮.০০ ৭৮৮০.৭২  

২০১৫-১৬ - ৪০৪২.০০ ৪০৪২.০০ ৩৩৬০.০০ ৩২০৫.৯৭  

২০১৬-১৭ - ২১০০.০০ ২১০০.০০ ২২৫০.০০ ১৬৯২.৭৪  

২০১৭-১৮ - ৯৫৬.৮৯ ৯৫৬.৮৯ ২১২৮.৫০ ১৭৫১.২৩ ৩৭৭.২৭ 

য়মোট ১৯২৩৭.৫৮ ২৪৪১৮.৩৩ ২৪৪১৮.৩৩ ২৫১৪৪.৯৫ ২৩৯৫১.২৬  

 

অর্ ণেের দ্ধভদ্ধিক েরাে ও ব্যয় স ারণী রত মদখা  ো য় স ংরশ াডধত  ড িডিড ি অনুো য়ী  প্র করে র বরাদ্দ  ২৪৪১৮.৩৩ লে টাকা  

ডকন্তু অবমু ক্ত  অ র র্ থর িডরমা ণ ২৫১৪৪.৯৫ লে টাকা।  েরোঞ্জের য়চঞ্জ  অেমুঞ্জের পসরমোণ য়ে ী য়েখো যো । এ ডবষর য় প্র কে  

অডফ রস র ব্যা খ্যা  হরলা- প্র করে র মূল  স ম য়কাল  ০১-০৪-২০১ ০  মর্রক  ৩ ০-০৬-২০১৪  িে থন্ত ৪  (চার ) বছ র।  ডক ন্তু ৩ য় 

স ংরশ াডধত প্র কে  ০১-০৪-২০১ ০  মর্রক  ০-০৬-২০১৮  িে থন্ত  মমা ট ৮  (আট )  বছ রর  স মাপ্ত  হরয়রছ।  ডবড ভন্ন  বছ রর  

অব মু ক্তকৃ ত  অর্ থ স ম্পূণ থ ব্য য় ন া  হওয় ায় অব্য ডয়ত  ব র াদ্দকৃ ত  অ র্ থ ব ছ র  মশ রষ  স ম ি থণ  (surrender) িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

পরেতীঞ্জত এই সমপ ণনকৃত অে ণ এিোসিিিোর েরোে ও েোড় িরো হঞ্জ ঞ্জে। এ র্ন্য প্রিঞ্জে য়মোট েরোঞ্জের য়চঞ্জ  

অেমুেকৃত অঞ্জে ণর পসরমোণ য়ে ী হঞ্জ ঞ্জে। 

 

১২। প্রকে পদ্ধরচালক সিদ্ধকণত তথ্য: 

ক্রঃ 

নিং 

নাম ও পদদ্ধে পূণ ণকালীন খন্ডকালীন এল্পকর অদ্ধিক প্রকল্পের 

দাদ্ধয়ল্পে দ্ধনল্পয়াদ্ধিত দ্ধক 

না 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর দাদ্ধয়েকাল 

আরম্ভ সমাপ্ত 

1.  ি. মমাঃ নুরুল ইসলাম 

প্রকে পদ্ধরচালক 

   - ০১.০৪.২০১০ ০৮.০১.২০১৪ 

2.  িাল্পেদ আহল্পমদ  

অদ্ধতদ্ধরি 

মহাপদ্ধরচালক 

(ইএমদ্ধপ) এেিং প্রকে 

পদ্ধরচালক 

   - ০৯.০১.২০১৪ ০৬-০৮-২০১৪ 

3.  সদ্ধহদুল ইসলাম 

অদ্ধতদ্ধরি 

মহাপদ্ধরচালক 

(প্র াসন) এেিং প্রকে 

পদ্ধরচালক 

   - ০৭-০৮-২০১৪ ২৪-০৬-২০১৫ 

4.  স্বপন কুমার মভৌদ্ধমক 

যুগ্ম-সদ্ধচে এেিং প্রকে 

পদ্ধরচালক 

   - ২৫-০৬-২০১৫ ০৫-০৬-২০১৮ 

5.  মমাঃ রদ্ধফকুল ইসলাম 

প্রকে পদ্ধরচালক 

   - ০৬-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮ 

 

১৩।  প্রকল্পের উল্পেে ও অিণন: 

অনুল্পমাদ্ধদত আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী প্রকল্পের উল্পেে ও দ্ধপদ্ধসআর অনুযায়ী এর অিণন দ্ধনম্নরূপ: 
 

উল্পেে প্রকৃত অিণন মন্তব্য 

(ক) িলযান পদ্ধরচালনা এেিং িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পে 

দে িন দ্ধি ততদ্ধর করার দ্ধনদ্ধমল্পি ০৫টি মমদ্ধরন 

ইনদ্ধিটিউট স্থাপন  

(ক) ০৫টি মমদ্ধরন ইনদ্ধিটিউট স্থাপন সিন্ন 

হল্পয়ল্পে। 

প্রদ্ধতষ্ঠানসমূল্পহ দ্ধকছু ত্রুটি 

দ্ধেচ্যেদ্ধত রল্পয়ল্পে যা গণপূতণ 

অদ্ধিদপ্তর কর্তণক সমািা 

করল্পত হল্পে। 
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(খ) মদল্প  এেিং দ্ধেল্পদল্প  নদী ও সমুযগামী িলযান 

পদ্ধরচালনা এেিং িাহাি দ্ধনম ণাণ দ্ধ ল্পে দে 

মলাকেল্পলর ক্রমেি ণমান চাদ্ধহদার মপ্রদ্ধেল্পত 

োিংলাল্পদ ী মেকার যুেক ও যুে মদ্ধহলাল্পদর 

প্রদ্ধ দ্ধেত কম ণল্পপাল্পযাগী িনল্পগাষ্ঠী দ্ধহল্পসল্পে গল্পে 

মতালা; 

(খ) প্রদ্ধ েণ কায ণক্রম চলমান রল্পয়ল্পে। 

ইল্পতামল্পধ্য ১/২টি ব্যাচ পা  কল্পর মেদ্ধেল্পয়ল্পে।  

যুে মদ্ধহলা 

প্রদ্ধ েণার্ীল্পদর িরদ্ধমটরী 

সুদ্ধেিার তুলনায়  সিংখ্যায় 

অল্পনক কম। যুে মদ্ধহলা 

প্রদ্ধ েণার্ীর সিংখ্যা বৃদ্ধি 

করল্পত হল্পে। 

 

১৪। পয ণাল্পলাচনা: 

১৪.১। প্রকল্পের অব্যদ্ধয়ত অর্ ণ: প্রকল্পের  প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লে টাকার মল্পধ্য মমাট ব্যয় হল্পয়ল্পে ২৩৯৩১.২৬ লে  টাকা 

। অব্যদ্ধয়ত ১৩১৩.৫০ লে টাকা সরকাদ্ধর মকাষাগাল্পর সমপ ণণ করা হল্পয়ল্পে েল্পল িানা যায়।  

  

১৪.২। প্রকল্পের োল্পগরহাট আইএমটি অিংল্প  ত্রুটি/সমোসমূহ:  

 

১৪.২.১ োোোল্পস োেল্পদর মগাসল্পলর িন্য মগাসলখানার ব্যেস্থা রাখা হয়দ্ধন। একটি টয়ল্পলটল্পক োেরা মগাসলখানা দ্ধহল্পসল্পে 

ব্যেহার করল্পে। োোোল্পস োেল্পদর মগাসলখানা সুদ্ধেিা মকন রাখা হয়দ্ধন এ দ্ধেষল্পয় গণপূত অদ্ধিদপ্তল্পরর মতামত প্রল্পয়ািন।  

 

১৪.২.২ পাদ্ধন উল্পিালল্পন ব্যেহৃত মগট ভাল্ব মাটি মর্ল্পক অল্পনক নীচ্যল্পত স্থাপন করায় বৃদ্ধষ্টর সময় ময়লা ও আেিণনায় ঢাকা 

পল্পে যায়।  ইল্পতামল্পধ্য একটি মগট ভাল্ব সিংদ্ধিষ্ট প্রদ্ধতষ্ঠান কর্তণক মাটি মর্ল্পক উঁচ্যল্পত স্থাপন করা হল্পয়ল্পে। মাটির নীল্পচ র্াকা 

মগট ভাল্ব উঁচ্যল্পত স্থাপন করার দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পে। 

 

১৪.২.৩ োল্পগরহাট আইএমটির পাদ্ধনল্পত প্রচ্যর পদ্ধরমাল্পণ োলাইন র্াকায় ওয়াটার দ্ধট্রটল্পমন্ট ব্যতীত পাদ্ধন ব্যেহার অল্পযাগ্য। 

এখল্পন সাে ণেদ্ধণক ওয়াটার দ্ধট্রটল্পমন্ট প্লান্ট সচল র্াকা প্রল্পয়ািন। দ্ধকন্তু দ্ধফল্টাল্পরর অভাল্পে ওয়াটার দ্ধট্রটল্পমন্ট প্লান্টটি 

মেদ্ধ রভাগ সময় েন্ধ র্াল্পক। সল্পরিদ্ধমল্পন দ্ধট্রটল্পমন্ট প্লান্টটি অচল অেস্থায় মদখা মগল্পে। এটি সাে ণেদ্ধণক সচল্পলর দ্ধেষল্পয় 

দ্ধেএমইটি ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পে। 

১৪.২.৪  ৬তলা ভীত দ্ধেদ্ধ ষ্ট ৪তলা োোোল্পস োে সিংকুলান হয়না, অন্যদ্ধদল্পক ৬তলা োেীোল্পস মাে ১০িন োেীর 

অেস্থান িানা যায়। োে সিংকুলাল্পনর িন্য দ্ধেএমইটি পয ণায়ক্রল্পম োোোস উি ণমুখী সম্প্রসারণ করল্পত পাল্পর। তল্পে 

োেীোল্পসর আসন সুদ্ধেিা পুল্পরাপুদ্ধর কাল্পি লাগাল্পনার িন্য  প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন োেীর সিংখ্যা বৃদ্ধির দ্ধেষল্পয় দ্ধেএমইটি ও সিংদ্ধিষ্ট 

আইএমটি প্রদ্ধতষ্ঠানল্পক প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পত হল্পে। 

 

১৪.২.৫ মসালার প্যাল্পনল শুরু মর্ল্পকই কাি করল্পে না। িানা যায় ঠিকাদার কর্তণক মসালার প্যাল্পনল স্থাপল্পনর পর ঝল্পে 

মসালার প্যাল্পনল েদ্ধতগ্রস্ত হয়। এরপর আর মসালার প্যাল্পনল মমরামত করা হয়দ্ধন। দ্ধেষয়টি উল্পোগী মন্ত্রণালয় কর্তণক 

খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন। 

১৪.২.৬ োল্পগরহাট সাইল্পকল ম ল্পি মকান সাইল্পকল রাখল্পত মদখা যায়দ্ধন। সরকারী অর্ ণব্যল্পয় দ্ধনদ্ধম ণত সাইল্পকল ম ল্পি মকন 

সাইল্পকল রাখা হয়না অর্ো সাইল্পকল ম ি আল্পদৌ প্রল্পয়ািন আল্পে দ্ধকনা দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন। 

 

   

দ্ধচে-১: োল্পগরহাট আইএমটি’র োেী মহাল্পিল দ্ধচে-২: োল্পগরহাট আইএমটি’র োে মহাল্পিল দ্ধচে-৩: োল্পগরহাট আইএমটি’র অব্যেহৃত 

সাইল্পকল ম ি 
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দ্ধচে-৪: োল্পগরহাট আইএমটি’র সােমারদ্ধসেল পাি 

(পাদ্ধনল্পত প্রচ্যর পদ্ধরমাণ োলাইল্পনর দ্ধচহ্ন) 

দ্ধচে-৫: োল্পগরহাট আইএমটি’র ওয়াটার দ্ধট্রটল্পমন্ট প্লান্ট দ্ধচে-৬: মাটির অল্পনক মভতল্পর পাদ্ধন ওঠাল্পনার 

মগট ভাল্ব  যা বৃদ্ধষ্টর সময় ময়লায় ঢাকা পল্পে 

যায় 

 

 

১৪.৩। ফদ্ধরদপুর আইএমটি অিংল্প র তথ্য:  সল্পরিদ্ধমন পদ্ধরদ ণল্পন মতমন দ্ধকছু ত্রুটি ো অসিন্ন কাল্পির তথ্য পাওয়া যায়দ্ধন। 

মকান প্রকার সমো ব্যদ্ধতল্পরল্পক সঠিকভাল্পে দ্ধ োর্ীল্পদর পাঠদান চলল্পে েল্পল প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর দ্ধ েকগণ িানান। প্রদ্ধতষ্ঠানটি পদ্ধরোর 

পদ্ধরেন্ন লেে করা মগল্পে। তল্পে োেীোল্পস মাে ৯িন োেীর অেস্থাল্পনর কর্া িানা যায়। োেীোল্পসর আসন সুদ্ধেিা পুল্পরাপুদ্ধর 

ব্যেহাল্পরর দ্ধনদ্ধমি আরও োেীর সিংখ্যা োোল্পনা প্রল্পয়ািন।  

 

 

   

দ্ধচে-৭: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র একাল্পিদ্ধমক ভেন (পদ্ধরেীেল্পণ 

সহায়তাকারী গণপূতণ ও আইএমইটির কম ণকতণা/দ্ধ েকবৃন্দ) 

দ্ধচে-৮: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র একাল্পিদ্ধমক ভেনল্পর 

দ্ধভতল্পরর সাইট 

দ্ধচে-৯: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র োোোস 

   

দ্ধচে-১০: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র োেীোস দ্ধচে-১১: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র দ্ধপ্রদ্ধিপাল মকায়াট ণার দ্ধচে-১২: ফদ্ধরদপুর আইএমটি’র ওল্পয়দ্ধডিং 

ওয়াকণ প 
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১৪.৪। মুদ্ধিগে আইএমটি অিংল্প র ত্রুটি/সমোসমূহ:  

১৪.৪.১  দ্ধপ্রদ্ধিপাল ও ভাইস দ্ধপ্রদ্ধিপাল রুল্পমর এদ্ধস কাি কল্পর না দ্ধেিায় এখন পয ণন্ত প্রদ্ধতষ্ঠান কর্তণক এদ্ধস গ্রহণ করা হয়দ্ধন। 

এদ্ধস সচল্পলর দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তরল্পক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে। 

 

১৪.৪.২ কনফাল্পরি রুল্পমর সাউন্ড দ্ধসল্পিম ও অন্যান্য যন্ত্রপাদ্ধত মেদ্ধসদ্ধফল্পক ন অনুযায়ী সরেরাহ না হওয়ায় এখন পয ণন্ত 

উদ্ধেদ্ধখত প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর কর্তণপে কর্তণক গ্রহণ করা হয়দ্ধন। কনফাল্পরি রুল্পমর সাউন্ড দ্ধসল্পিম ও অন্যান্য যন্ত্রপাদ্ধত 

মেদ্ধসদ্ধফল্পক ন অনুযায়ী সরেরাল্পহর দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তরল্পক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে (দ্ধচে-২২)। 

 

১৪.৪.৩ সল্পরিদ্ধমন পদ্ধরদ ণল্পন মসালার প্যাল্পনল কাি করল্পে না েল্পল িানা যায়। মসালার প্যাল্পনল দ্ধেষল্পয় গণপূতণ 

অদ্ধিদপ্তরল্পক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে। 

 

১৪.৪.৪ মুদ্ধিগে আইএমটি-এর োোোল্পস োেল্পদর ব্যেহাল্পরর িন্য সরেরাহকৃত িীল্পলর খাট (দ্ধেোনা কাল্পঠর) প্রায় 

১০০টির মল্পতা ইল্পতামল্পধ্য নষ্ট হল্পয় মগল্পে। নষ্ট খাট োোোল্পসর একটি কল্পে স্তুপ কল্পর রাখা আল্পে (দ্ধচে-। এল্পতা তাোতাদ্ধে 

এল্পতাগুল্পলা খাট নষ্ট হল্পয় যাওয়ার দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন (দ্ধচে-১৯)। 

   

১৪.৪.৫ োিংলাল্পদ  মমদ্ধ ন ট্যলস ফোক্টরী দ্ধলঃ কর্তণক সরেরাহকৃত ২টি পাওয়ার মিনাল্পরটর (Perkins, UK 

technology) শুরু মর্ল্পকই চালু করা সম্ভে হয়দ্ধন েল্পল মুদ্ধিগে আইএমটি কর্তণপে মর্ল্পক িানা যায়। এ দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় 

মদখা প্রল্পয়ািন (দ্ধচে-২৪)। 

 

১৪.৪.৬  েষ ণার মমৌসুল্পম প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর কিাউন্ড মেল্পনর পাদ্ধন আল্প  পাল্প র িদ্ধমল্পত দ্ধগল্পয় পল্পে। শুষ্ক মমৌসুল্পম িদ্ধমল্পত যখন 

ফসল হয় তখন মেল্পনর পাদ্ধন িদ্ধমর মাদ্ধলকগণ িদ্ধমল্পত নামল্পত মদয় না। এসময় প্র াসদ্ধনক ভেল্পনর সামল্পন কিাউন্ড 

মেল্পন পাদ্ধন িল্পম র্াল্পক। পদ্ধরদ ণল্পন মেল্পন পাদ্ধন িল্পম র্াকল্পত মদখা মগল্পে এেিং মসখাল্পন ম ার উপদ্ধস্থদ্ধত লেে করা মগল্পে। 

এ দ্ধেষল্পয় দ্ধেএমইটি ও গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর-মক প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পত হল্পে (দ্ধচে-৯)। 

 

১৪.৪.৭ োোোল্পসর োল্পদ রদ্ধেত ৩টি পাদ্ধনর ট্ািংদ্ধকর পাইল্পপর িল্পয়ন্ট মর্ল্পক পাদ্ধন চ্যল্পয় চ্যল্পয় পেল্পত মদখা মগল্পে। এ দ্ধেষল্পয় 

গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পে (দ্ধচে-১৭)। 

 

১৪.৪.৮ সাইল্পকল ম ল্পি মকান সাইল্পকল রাখল্পত মদখা যায়দ্ধন। সাইল্পকল ম ল্পি মকন সাইল্পকল রাখা হয়না অর্ো সাইল্পকল 

ম ি আল্পদৌ প্রল্পয়ািন আল্পে দ্ধকনা দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন (দ্ধচে-২৩)। 

 

১৪.৪.৯  ৬তলা োেীোল্পস (৮৭টি দ্ধসট দ্ধেদ্ধ ষ্ট) মকান োেী অেস্থা কল্পর না। মাে ৩িন োেী অে প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন দ্ধ ো গ্রহণ 

করল্পে, সোই দ্ধপ্রদ্ধিপাল মকায়াট ণাল্পরর ৩তলায় অেদ্ধস্থত ৩টি কল্পে অেস্থান কল্পর েল্পল িানা যায়। োেীোল্পসর আসন সুদ্ধেিা 

পুল্পরাপুদ্ধর ব্যেহাল্পরর দ্ধনদ্ধমি প্রদ্ধতষ্ঠাল্পনর োেী সিংখ্যা বৃদ্ধির দ্ধেষয় দ্ধেএমইটি ও সিংদ্ধিষ্ট আইএমটি প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ 

করল্পে (দ্ধচে-১৩)। 

 

১৪.৪.১০ দ্ধপ্রদ্ধিপাল মকায়াট ণাল্পরর মগল্পটর দ্ধিঁদ্ধেল্পত ব্যেহৃত টাইলস খুল্পল মগল্পে এেিং টাইলল্পসর িল্পয়ন্ট ফাঁক হল্পয় মগল্পে। 

গণপূতণ এ দ্ধেষল্পয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পে (দ্ধচে-২০)। 

 

১৪.৪.১১ োোোল্পসর অল্পনক কল্পের রিং,প্লািার নষ্ট হল্পয় মগল্পে (দ্ধচে-১৬)। গণপূল্পতণর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি মর্ল্পক িানা যায় ৩-৪েের 

হল্পয় মগল্পে ভেনগুল্পলা দ্ধনম ণাণ করা হল্পয়ল্পে। এগুল্পলা এখন গণপূল্পতণর েইভুি হওয়া প্রল্পয়ািন। গণপূল্পতণর েইভুি হযল গণপূিয 

টেযক এসে ভেযনে টমনযেযনি কো হযে। আইএমটি ভেনগুযলা গণপূযিযে েইভুক্ত কোে ডেষযয় ডেএমইটিযক প্রযয়াজনীয় 

ব্যেস্থা গ্রহণ কেযি হযে (দ্ধচে-১৬)। 

 

১৪.৪.১২ োোোল্পসর োল্পদ বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন দ্ধনঃসরল্পণর দ্ধেয ময়লা আেিণনায় েন্ধ  হল্পয় যাওয়াল্পত োল্পদ বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন িল্পম 

র্াকল্পত মদখা যায়। িল্পম র্াকা পাদ্ধন আগাো িন্মাল্পনার দ্ধচে দ্ধলে করা মগল্পে। আইএমটি কর্তণপেল্পক োদ পদ্ধরোর রাখার 

দ্ধেষল্পয় সল্পচষ্ট হল্পত হল্পে (দ্ধচে-১৮); 

 

১৪.৪.১৩ োোোল্পস মনািংরা পদ্ধরল্পে  লেে করা মগল্পে। দ্ধেল্প ষ কল্পর টয়ল্পলট-মগাসল খানার সামল্পন খাোল্পরর উদ্ধেষ্ট পল্পে 

র্াকল্পত মদখা মগল্পে। এোো োোোল্পসর োল্পদর ওপল্পর োেল্পদরল্পক মগাসল করল্পত মদখা মগল্পে এেিং মগাসল্পলর পাদ্ধন োল্পদ 
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িল্পম র্াকল্পত মদখা  যায়। োোোল্পসর পদ্ধরল্পে  যাল্পত সুন্দর র্াল্পক মস িন্য  মুদ্ধিগে আইএমটির কর্তণপেল্পক প্রল্পয়ািনীয় 

উল্পোগ গ্রহণ করল্পত । 

 

   

দ্ধচে-১৩: মুদ্ধিগে আইএমটি’র োেী দ্ধনোস (পদ্ধরেীেল্পণ 

সহায়তাকারী গণপূতণ ও আইএমটির কম ণকতণাবৃন্দ) 

দ্ধচে-১৪: দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী মুদ্ধিগে আইএমটি’র োেীোল্পসর 

পদ্ধরমাপ বুল্পঝ মনয়া হল্পে 

দ্ধচে-১৫: মুদ্ধিগে আইএমটি’র োোোস 

   

দ্ধচে-১৬: রিংচ্যন নষ্ট  হওয়া োোোল্পসর রুম দ্ধচে-১৭: োোোল্পসর োল্পদ রদ্ধেত পাদ্ধনর ট্ািংদ্ধক মর্ল্পক 

পাইপ এর িল্পয়ন্ট মর্ল্পক অনেরত পাদ্ধন পেল্পে 
দ্ধচে-১৮: োোোল্পসর োল্পদ পাদ্ধন নামার দ্ধচয ময়লায় 

েন্ধ হওয়ায় বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন িল্পম ময়লা ও আগাো 

িল্পন্মল্পে 

   
দ্ধচে-১৯: মুডিগঞ্জ আইএমটিে োোোল্পস দ্ধনম্নমাল্পনর খাট যা 

অে দ্ধদল্পনই নষ্ট হল্পয় মগল্পে 

দ্ধচে-২০: মুডিগঞ্জ আইএমটিে দ্ধপ্রদ্ধিপাল মকায়াট ণার মগল্পটর 

টাইলস খুল্পল মগল্পে 

দ্ধচে-২১: মুডিগঞ্জ আইএমটিে অভেন্তরীণ পাদ্ধন িল্পম 

আল্পে 
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দ্ধচে-২২:মুডিগঞ্জ আইএমটিে কনফাল্পরি সামগ্রী দ্ধচে-২৩: মুডিগঞ্জ আইএমটিে সাইল্পকল শূণ্য সাইল্পকল ম ি দ্ধচে-২৪: মুডিগঞ্জ আইএমটিে অল্পকল্পিা পাওয়ার 

মিনাল্পরটর 

 

১৪.৫। চাঁদপুর আইএমটি অিংল্প  ত্রুটি ও অসিন্ন কাল্পির তথ্য:  গত ১৬-০৮-২০১৯ তাদ্ধরল্পখ চাঁদপুর টিটিদ্ধস-এর অধ্যে িন দ্ধি 

কম ণসিংস্থান ও প্রদ্ধ েণ বুেল্পরা-এর মহাপদ্ধরচালক েরাের দ্ধলদ্ধখতভাল্পে টিদ্ধসদ্ধস-এর দ্ধকছু অসমাপ্ত কাি ও ত্রুটিযুি কাল্পির 

তাদ্ধলকা মপ্ররণ কল্পরন। কাি অসমাপ্ত র্াকায় চাঁদপুর আইএমটি কর্তণপে এখন পয ণন্ত োেীোস দ্ধলদ্ধখতভাল্পে বুল্পঝ মনয়দ্ধন। অসাপ্ত 

ও ত্রুটিযুি কাল্পির দ্ধেেরণ দ্ধনম্নরূপঃ  

(১)  রান্নাঘল্পরর চ্যলা স্লাে দ্ধদল্পয় ততদ্ধর হয়দ্ধন; 

(২)  রান্নাঘল্পর মিার রুমসহ যােতীয় এল্পরিম্যান্ট ততদ্ধর হয়দ্ধন। রান্নাঘল্পরর ফলস দ্ধসদ্ধলিং আরদ্ধসদ্ধস না কল্পর হাি ণল্পোি ণ দ্ধদল্পয় 

ততদ্ধর করা হল্পয়ল্পে যা অতেন্ত দ্ধেপদিনক; 

(৩)  ওয়া  রুমসহ দ্ধনচতলার অদ্ধিকািং  রুল্পম দ্ধপদ্ধভদ্ধস পাইপ দৃেমান রল্পয়ল্পে ; 

(৪)  িাইদ্ধনিং রুল্পমর হাত মিায়ার মেদ্ধসল্পনর সিংখ্যা োেী মকপাদ্ধসটির তুলনায় অপয ণাপ্ত। মভদ্ধন্টল্পল ন না র্াকায় িায়গাটি 

দ্ধদল্পনর আল্পলাল্পতও অন্ধকার হল্পয় আল্পে; 

(৫)  ওয়া  রুমসমূল্পহ এল্পক্সাি ফোন স্থাদ্ধপত হয়দ্ধন। টয়ল্পলটসমূল্পহ মভদ্ধন্টল্পল ল্পনর মকান ব্যেস্থা রাখা হয়দ্ধন; 

(৬)  নামাল্পির রুল্পম কাল্পঠর দরিা লাগাল্পনা হয়দ্ধন, গ্লাস মিার লাগাল্পনা হল্পয়ল্পে ; 

(৭)  োর্রুমসমূল্পহ ব্লক দ্ধিক সিংলন ফ মরাল্পর দ্ধেট মদয়া হয়দ্ধন এেিং বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন দ্ধনষ্কা ল্পনর ব্যেস্থা মনই। োর্রুল্পমর মভতর 

পাদ্ধন দ্ধসষ্কা ন অিংল্প  রাউন্ড টাইলস দ্ধফদ্ধনদ্ধ িং হয়দ্ধন। এোো ওয়া রুমসমূল্পহ ভাল কল্পর পুদ্ধিিং লাগাল্পনা হয়দ্ধন; 

(৮)  দ্ধসদ্ধে ও দ্ধেদ্ধভন্ন স্থাল্পন টাইলস এর িল্পয়ন্ট-পুদ্ধিিং ভাল্পলাভাল্পে লাগাল্পনা হয়দ্ধন; 

(৯)  রুম সিংলন ফ োরান্দার দ্ধগ্রল মদয়াল্পলর সাল্পর্ সমান্তরাল্পল েসাল্পনা হয়দ্ধন এেিং পয ণাপ্ত সাল্পপাট ণ িল্পয়ন্ট লাগাল্পনা হয়দ্ধন; 

(১০) ইল্পলকদ্ধট্রক সামগ্রী (ল্পযমন-মহাডার, সুেইচ, সুেইচ মোি ণ ইতোদ্ধদ) দ্ধনম্নমাল্পনর ব্যেহার করা হল্পয়ল্পে এেিং প্রল্পয়ািনীয় 

লাইটসমূহ সরেরাহ করা হয়দ্ধন (ল্পযমন অল্পনক িায়গায় মহাডার লাগাল্পনা আল্পে দ্ধকন্তু লাইট মনই); 

(১১) নীচতলায় মহাল্পিল সুপাল্পরর ইউদ্ধনল্পট মকান মেদ্ধসন মনই; 

(১২) োসরুল্পমর দরিার দ্ধভতল্পরর দ্ধদল্পক মকান হাতল লাগাল্পনা হয়দ্ধন; 

(১৩) ওয়া  রুল্পমর দ্ধফটিিংসগুল্পলা সঠিকভাল্পে লাগাল্পনা হয়দ্ধন; 

(১৪) ওয়া  রুল্পমর পাল্প  হল্পলা দ্ধিক ওয়াল্পলর কাি দ্ধফদ্ধনদ্ধ িং হয়দ্ধন; 

(১৫) ভেল্পনর োদ্ধহল্পরর মদয়াল্পল ট্ািংদ্ধকল্পত পাদ্ধন ওঠাল্পনার পাইল্পপ ক্লাি লাগাল্পনা হয়দ্ধন। 

 

 

১৪.৬।  অদ্ধিট সিংক্রান্ত তথ্য: 

     মন্ত্রণালয় টেযক প্রাপ্ত ডপডসআে-এ জানা যায় প্রকযেে ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অদ্ধিট এখন পয ণন্ত সিন্ন হয়দ্ধন। 

িরুদ্ধরদ্ধভদ্ধিল্পত প্রকল্পের অদ্ধিট সিন্ন করা প্রল্পয়ািন। 

 

১৫.  সুপাদ্ধর /দ্ধদকদ্ধনল্পদ ণ না: 

১৫.১  োল্পগরহাট আইএমটি’র োোোল্পস োেল্পদর মগাসল্পলর িন্য মগাসলখানার ব্যেস্থা রাখা হয়দ্ধন। একটি টয়ল্পলটল্পক 

োেরা মগাসলখানা দ্ধহল্পসল্পে ব্যেহার করল্পে। োোোল্পস োেল্পদর মগাসলখানা সুদ্ধেিা না রাখার দ্ধেষল্পয় গণপূতণ 

অদ্ধিদপ্তল্পরর মতামত প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ- ১৪.২.১ যষ্টব্য); 
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১৫.২  োল্পগরহাট আইএমটির ওয়াটার দ্ধট্রটল্পমন্ট প্লান্ট দ্ধফল্টাল্পরর অভাল্পে প্রায় সময়ই েন্ধ েন্ধ র্াল্পক। এটি সাে ণেদ্ধণক 

সচল্পলর দ্ধেষল্পয় দ্ধেএমইটি ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.২.১ যষ্টব্য); 

 

১৫.৩  োল্পগরহাট আইএমটি’র পাদ্ধন উল্পিালল্পনর মগট ভাল্ব মাটি মর্ল্পক অল্পনক নীচ্যল্পত স্থাপন করায় বৃদ্ধষ্টর সময় ময়লা ও 

আেিণনায় ঢাকা পল্পে যায়। মাটির নীল্পচ র্াকা মগট ভাল্ব উঁচ্যল্পত স্থাপন করার দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর ব্যেস্থা 

গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.২.২ যষ্টব্য); 

 

১৪.৪   আইএমটি’র োেীোসগুল্পলাল্পত আসন সুদ্ধেিার সল্পে ণাচ্চ ব্যেহাল্পরর লল্পেে আইএমটিসমূল্পহ োেীসিংখ্যা বৃদ্ধির দ্ধেষল্পয় 

দ্ধেএমইটি প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.২.৪,  ১৪.৩ ও ১৪.৪.৯, যষ্টব্য); 

 

১৪.৫  োল্পগরহাট ও মুদ্ধিগে আইএমটি’র মসালার প্যাল্পনল অচল রল্পয়ল্পে। োল্পগরহট আইএমটি’র মসালার প্যাল্পনল 

স্থাপল্পনর পর ঝল্পে েদ্ধতগ্রস্ত হয়। এরপর ঠিকাদার কর্তণক মসালার প্যাল্পনল আর মমরামত করা হয়দ্ধন। দ্ধেষয়টি 

উল্পোগী মন্ত্রণালয় কর্তণক খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ- ১৪.২.৫  ও ১৪.৪.৩ যষ্টব্য); 

 

১৫.৬  োল্পগরহাট ও মুদ্ধিগে আইএমটি’র সাইল্পকল ম ল্পি মকান সাইল্পকল রাখল্পত মদখা যায়দ্ধন। সরকারী অর্ ণ ব্যল্পয় 

দ্ধনদ্ধম ণত সাইল্পকল ম ল্পি সাইল্পকল না অর্ো সাইল্পকল ম ি আল্পদৌ প্রল্পয়ািন আল্পে দ্ধকনা দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা 

প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ- ১৪.২.৬ ও  ১৪.৪.৮ যষ্টব্য); 

 

১৫.৭   মুদ্ধিগে আইএমটি’র দ্ধপ্রদ্ধিপাল ও ভাইস দ্ধপ্রদ্ধিপাল রুল্পমর এদ্ধস কাি কল্পর না দ্ধেিায় এখন পয ণন্ত প্রদ্ধতষ্ঠান কর্তণক 

এদ্ধস গ্রহণ করা হয়দ্ধন। এদ্ধস সচল্পলর দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তরল্পক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে (অনুল্পেদ-

১৪.৪.১ যষ্টব্য); 

 

১৫.৮  কনফাল্পরি রুল্পমর সাউন্ড দ্ধসল্পিম ও অন্যান্য যন্ত্রপাদ্ধত মেদ্ধসদ্ধফল্পক ন অনুযায়ী সরেরাল্পহর দ্ধেষল্পয় গণপূতণ 

অদ্ধিদপ্তরল্পক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.৪.২ যষ্টব্য); 

 

১৫.৯  মুদ্ধিগে আইএমটি’র োোোল্পস োেল্পদর ব্যেহাল্পরর িন্য সরেরাহকৃত িীল্পলর খাট প্রায় ১০০টির মল্পতা 

ইল্পতামল্পধ্য নষ্ট হল্পয় মগল্পে। এল্পতা তাোতাদ্ধে এল্পতাগুল্পলা খাট নষ্ট হল্পয় যাওয়ার দ্ধেষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তণক খদ্ধতল্পয় 

মদখা প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ-১৪.৪.৪ যষ্টব্য); 

   

১৫.১০  মুদ্ধিগে আইএমটি’মত োিংলাল্পদ  মমদ্ধ ন ট্যলস ফোক্টরী দ্ধলঃ কর্তণক সরেরাহকৃত ২টি পাওয়ার মিনাল্পরটর শুরু 

মর্ল্পকই চালু করা সম্ভে হয়দ্ধন। দ্ধেষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তণক  খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ- ১৪.৪.৫ যষ্টব্য); 

 

১৫.১১  মুদ্ধিগে আইএমটিল্পত প্র াসদ্ধনক ভেল্পনর সামল্পন মেল্পন পাদ্ধন িল্পম র্াল্পক এেিং িল্পম র্াকা পাদ্ধনল্পত ম ার েিং  

বৃদ্ধি ঘল্পট।  এ দ্ধেষল্পয় দ্ধেএমইটি ও গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর-মক প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পত হল্পে (অনুল্পেদ ১৪.৪.৬ 

যষ্টব্য); 

 

১৫.১২  মুদ্ধিগে োোোল্পসর োল্পদ রদ্ধেত ৩টি পাদ্ধনর ট্ািংল্পকর পাইল্পপর িল্পয়ন্ট মর্ল্পক পাদ্ধন চ্যল্পয় চ্যল্পয় পেল্পত মদখা মগল্পে। 

এ দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.৪.৭ যষ্টব্য); 

 

১৫.১৩ মুদ্ধিগে আইএমটি’র দ্ধপ্রদ্ধিপাল মকায়াট ণাল্পরর মগল্পটর দ্ধিঁদ্ধেল্পত ব্যেহৃত টাইলস খুল্পল মগল্পে এেিং টাইলল্পসর িল্পয়ন্ট 

ফাঁক হল্পয় মগল্পে। গণপূতণ এ দ্ধেষল্পয় ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পে (অনুযেদ-১৪.৪.১০ যষ্টব্য); 

 

১৫.১৪  আইএমটি ভেনগুযলা গণপূযিযে েইভুক্ত কোে ডেষযয় ডেএমইটি’টক প্রযয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ কেযি হযে 

(অনুযেদ- ১৪.৪.১১ যষ্টব্য); 

 

১৫.১৫  োোোল্পসর োল্পদর পাদ্ধন দ্ধনঃসরল্পণর দ্ধেয ময়লা আেিণনায় েন্ধ হল্পয় যাল্পত বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন িমল্পত এেিং আগাো 

িন্মাল্পত না পাল্পর মস দ্ধেষল্পয় মুদ্ধিগে আইএমটি কর্তণপেল্পক সল্পচষ্ট হল্পত হল্পে (অনুল্পেদ- ১৪.৪.১১ যষ্টব্য); 
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১৫.১৬ মুদ্ধিগে আইএমটি’র োোোস পদ্ধরোর পদ্ধরেন্ন রাখল্পত, োোোল্পসর োল্পদ োেল্পদর মগাসল করা মর্ল্পক দ্ধেরত 

রাখল্পত  আইএমটি’র কর্তণপেল্পক প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পত (অনুল্পেদ-১৪.৪.১১ যষ্টব্য); 

 

১৫.১৭  অনুল্পেদ ১৪.৫এ েদ্ধণ ণত চাঁদপুর আইএমটিক’র অসমাপ্ত ও ত্রুটিযুি কািসমূহ  সমািাল্পনর দ্ধেষল্পয় গণপূতণ অদ্ধিদপ্তর 

ও প্রকে কর্তণপে প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ-১৪.৫ যষ্টব্য); 

  

১৫.১৮  দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত সিংস্থান র্াকা সল্পেও আইএমইদ্ধি-এর মকান প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি-মক দ্ধেল্পদ  ভ্রমণ/প্রদ্ধ েল্পণ প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি করা 

হয়দ্ধন দ্ধেষয়টি খদ্ধতল্পয় মদখা প্রল্পয়ািন (অনুল্পেদ-১২.৮ যষ্টব্য); 

 

১৫.১৯ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত মরইন ও য় াটা র হ াররভড েং কারে র  উরে খ র্াকরল ও  শু ধু  ফ ডরদ পুর  আই এমটি-মত কা েটি  করা  হর য় রছ 

অবডশষ্ট  ৪টি  আই এমটি-মত করা  হ য় ডন। এ ক ােটি  না  করা র ক ারণ  অ র্বা প্রর য় ােন  না  র্াকর ল  স ব থর শষ  স ংর শাডধত 

ডিডিডিরত  মকন রাখা  হর য় ডছল  এ ড বষরয়  েণপূত থ অ ড ধদ প্তর মতাম ত প্র দ ান কররব  (অনুল্পেদ-৮ যষ্টব্য);  

 

১৫.২০  প্রকযেে আওিায় এিন পয যন্ত টকান অদ্ধিট সিন্ন হয়দ্ধন। প্রকল্পের অদ্ধিট সিল্পন্নর দ্ধেষল্পয় উল্পোগী মন্ত্রণালয় ও 

প্রকে কর্তণপে প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ করল্পে (অনুল্পেদ-১৪.৬ যষ্টব্য); 

 

১৫.২১  েদ্ধণ ণত সুপাদ্ধর /দ্ধদকদ্ধনল্পদ ণ নার (অনুল্পেদ-১৫.১ হল্পত ১৫.২০ পয ণন্ত) দ্ধেষল্পয় মন্ত্রণালয় কর্তণক গৃহীত পদল্পেপ ০১ 

(এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমই দ্ধেভাগল্পক অেদ্ধহত করল্পত হল্পে। 
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চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অদ্ধিদপ্তল্পরর দ্ধিদ্ধিটাল চলদ্ধচ্চে দ্ধনম ণাল্পণর যন্ত্রপাদ্ধত স্থাপন (সিংল্প াদ্ধিত)  ীষ ণি প্রকল্পের 

সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পেদন 

(সমাপ্ত: জুন/২০১৯) 

 

০১. প্রকল্পের নাম : চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অদ্ধিদপ্তল্পরর দ্ধিদ্ধিটাল চলদ্ধচ্চে দ্ধনম ণাল্পণর যন্ত্রপাদ্ধত স্থাপন  

(সিংল্প াদ্ধিত) । 

০২. প্রকল্পের অেস্থান : ১১২, সাদ্ধকণট হাউি মরাি, ঢাকা-১০০০।  

০৩. োস্তোয়নকারী সিংস্থা : চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অদ্ধিদপ্তর। 

০৪. প্র াসদ্ধনক মন্ত্রণালয়/দ্ধেভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়। 

০৫. প্রকল্পের োস্তোয়নকাল ও ব্যয় :  

(লে টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

 

পদ্ধরকদ্ধেত োস্তোয়নকাল প্রকৃত 

োস্তোয়নকাল 

অদ্ধতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কদ্ধলত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত সময় 

(মূল োস্তোয়ন 

কাল্পলর %) 

মূল 

 

সিংল্প াদ্ধিত  

 

মূল সিংল্প াদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৮০.০

০ 

১৫৮০.০০ ১৩৭৬.৪২

২ 

জুলাই/২০১৬ 

হল্পত  

জুন/২০১৮ 

জুলাই/২০১৬ 

হল্পত  

জুন/২০১৯ 

জুলাই/২০১৬ 

হল্পত  

জুন/২০১৯ 

- ০১ েের 

৫০% 

 
 

০৬.  অর্ ণায়ল্পনর উৎস:  

 প্রকেটি সম্পূণ ণ দ্ধিওদ্ধে অর্ ণায়ল্পন োস্তোদ্ধয়ত হল্পয়ল্পে। প্রাক্কডলি ব্যয় ১৫৮০.০০ লি োকাে মযে প্রৃতি ব্যয় হযয়যছ 

১৩৭৬.৪২২ লে টাকা।  

 

০৭. প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধিক োস্তোয়ন দ্ধচে: 

ক্রঃ 

নিং 

অিংল্পগর নাম দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুয়ায়ী লেেমাো প্রকৃত অগ্রগদ্ধত 

মন্তব্য সিংখ্যা/ 

পদ্ধরমাণ 

আদ্ধর্ ণক োস্তে আদ্ধর্ ণক োস্তে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক)   রািস্ব ব্যয় : 

১ কম ণকতণার মেতন ৩ িন ৬২.০০ ৩ িন ২০.৩২ ২ - 

২ কম ণচারীর মেতন (আউেযসাডস যং) ২ িন ৮.০০ ২ িন ১.৮৯৫ ২ - 

৩ ভাতাদ্ধদ-টিএ, দ্ধিএ, অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ে ভাতা  - ৮.০০ - ১.২৩৩ - - 

৪ সম্মাদ্ধন ভাতা - ৪.০০ - ৪.০০ - - 

৫ আপ্যায়ন ব্যয় - ২.৫০ - ০.৯৩ - - 

৬ মটদ্ধলল্পফান ও মটদ্ধলগ্রাম - ০.৫০ - ০.০০ - - 

৭ প্রচার ও দ্ধেজ্ঞাপন - ৫.০০ - ৩.৪৮৭ - - 

৮ স্থানীয় প্রদ্ধ েণ - ১০.০০ - ০.০০ - - 

৯ জ্বালাদ্ধন - ৮.০০  ০.২৯৯  - 

১০ মি নাদ্ধর, দ্ধসল ও িোি - ৪.০০ - ১.৫৭ - - 

১১ যানোহন রেণাল্পেেণ - ৩.০০ - ০.১৫ - - 

১২ যন্ত্রপাদ্ধত রেণাল্পেেণ - ৭.০০ - ০.০০ - - 

(ক) উপ-মমাট    ১২২.০০  ৩৩.৮৮৪  ৮৮.১১৬ 

লে টাকা কম 

ব্যয় হল্পয়ল্পে। 
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(খ) মূলিন 

১৩ সুেটিিং ভোন ১ ৭০.০০  ৬৯.৯৫  - 

১৪ দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধফল্ম লাইল্পিদ্ধর লে-৩ ৩৫.০০  ৩৪.৪৮৪  - 

১৫ দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাফ কোযমরা ও 

আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত 

২ ৩৫০.০০ 

(৩৫০.০০) 

 ৩৩৭.৮১৫  - 

১৬ দ্ধিদ্ধিটাল ইউএইচদ্ধি কোমারা ও 

আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত 

৬ ৫০০.০০ 

(৫০০.০০) 

 ৪৭৯.৭৫৮  - 

১৭ দ্ধিদ্ধিটাল মপাি মপ্রািাক ন ইউদ্ধনট 

(লে-১) এেং  

ওয়াকয টটশন (লে-২) 

৬ ১৯৫.০০  ১৭৮.৮১৮  - 

১৮ ব্যাক চািণ ইিুল্পরি দ্ধস এোন্ড এফ, 

ভাট ও ট্াক্স 

 ২৮৫.০০  ২৪১.৭১৩  - 

১৯ প্রাইি কনটিনল্পিদ্ধি  ২৩.০০  ০.০০  - 

(খ)  উপ-মমাট ১৪৫৮.০০  ১৩৪২.৫৩৮  ১১৫.৪৬২  

লে টাকা কম ব্যয় 

হল্পয়ল্পে। 

সে ণল্পমাট (ক+খ): ১৫৮০.০০  ১৩৭৬.৪২২  ২০৩.৫৭৮  

লে টাকা কম ব্যয় 

হল্পয়ল্পে। 

সূে:দ্ধপদ্ধসআর এ  প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 

 

০৮. কাি অসমাপ্ত র্াকল্পল তার কারণ:   

 প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রদ্ধ েল্পণর সিংস্থান দ্ধেল । কোল্পমরা ক্রল্পয় দ্ধেলম্ব হওয়ায় প্রদ্ধ েণটি আল্পয়ািন করা সম্ভে হয়দ্ধন।  

০৯. সািারণ পয ণল্পেেণ: 

৯.১ প্রকল্পের পটভূদ্ধম:  

 চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অডধদপ্তটেে প্রিান কাি হযলা সল্পচতনতা োোল্পত ইদ্ধতহাস, সিংস্কৃদ্ধত, ঐদ্ধতহে, মুদ্ধিযুি, িাতীয় 

উন্নয়ন, সরকাদ্ধর নীদ্ধত, কম ণসূদ্ধচ ও সাফল্য এেং মদল্প র আে য-সামাদ্ধিক সমো ইতোদ্ধদ দ্ধেষযয় প্রামাণ্য ডচত্র/িকুোমা/টিডভ 

ডফলাে/সংোদডচত্র/ডেযশষ সংোদডচত্র ততদ্ধর ও প্রচাে কো। ধােণৃতি ফুযেজ ভডেষ্যৎ প্রজন্ম ও গযেষণাে ডনডমত্ত সংেিণ কো। 

দ্ধিএফদ্ধপ দ্ধনদ্ধম ণত িকুল্পমন্টাদ্ধর গণল্পযাগাল্পযাগ অদ্ধিদপ্তে কর্তযক সারা মদল্প  র্তণমূল পয ণাটয় প্রদদ্ধ ণত হয়। োিংলাল্পদ  মটদ্ধলদ্ধভ ন 

এেিং মেসরকাদ্ধর টিদ্ধভ চোল্পনলগুযলা গুরুে সহকাল্পর প্রচাে কযে। দ্ধেল্পদল্প  োিংলাল্পদ  দ্ধম নগুযলা এই প্রামাণ্য ডচত্র/িকুোমা/টিডভ 

ডফলাে/সংোদডচত্র/ডেযশষ সংোদডচত্র প্রচাে কযে। দ্ধিদ্ধিটাল পিদ্ধতল্পত উদ্ধেদ্ধখত দ্ধেষয়গুল্পলা িারণ, সিংরেণ ও প্রচার করার িন্য 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

 

৯.২ প্রকল্পের উল্পেে: 

 সেকাযেে উন্নয়ন কম যকান্ড ও সফলিা এেং জািীয় অজযন ডিডজোল প্রযুডক্ত ব্যেহাে কযে ধােণ ও প্রচাে কোে 

মােযম জনগণযক সযচিন কো। ধােণৃতি ফুযেজ ভডেষ্যৎ প্রজন্ম ও গযেষণাে ডনডমত্ত সংেিণ কো।  

 সেকাযেে ‘‘রূপকে-২০২১’’ ও ‘‘টেকসই উন্নয়ন অডভষ্ট-২০৩০’’ সম্পযকয জনগণযক অেডহি কো ও এই কাযজ 

িাযদেযক সম্পৃক্ত কো। 

 টদযশে ইডিহাস, ঐডিহে, সংস্কৃডি ও জািীয় গুরুত্বপূণ য ডেষয়ক ডেডভন্ন িকুযমন্টডে ও িকুোমা তিডে কযে প্রদশ যন ও 

সংেিণ কো। 

 মহামান্য োষ্ট্রপডি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে তদনডিন কম যকাযন্ডে ওপে সংোদডচত্র তিডে কযে প্রচাে ও সংেিণ কো। 

 

৯.৩ প্রকল্পের প্রিান প্রিান কায ণক্রম: 

(১) সুেটিিং ভোন ক্রয়; 

(২)  দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধফল্ম লাইল্পিদ্ধর ক্রয় ও সংস্থাপন; 

(৩) দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাফ কোযমরা ও আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত ক্রয়;  
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(৪) দ্ধিদ্ধিটাল ইউএইচদ্ধি কোল্পমরা ও আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত ক্রয়;  

(৫) দ্ধিদ্ধিটাল মপাি মপ্রািাক ন ইউদ্ধনট এেং ওয়াকয টটশন ক্রয় ও সংস্থাপন। 

 

৯.৪ প্রকে অনুল্পমাদন দ্ধেষয়ক তথ্য: 

 

৯.৫  প্রকে পদ্ধরচালক সিদ্ধকণত তথ্য: 

ক্র: নিং নাম ও পদদ্ধে পূণ ণকালীন খন্ডকালীন 

এল্পকর অদ্ধিক প্রকল্পের 

দাদ্ধয়ল্পে দ্ধনল্পয়াদ্ধিত দ্ধক 

না 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর দাদ্ধয়েকাল 

আরম্ভ সমাপ্ত 

১ িনে  াহীনুর দ্ধময়া 

পদ্ধরচালক (প্র াসন) 

- খন্ডকালীন না ১৬-০৭-

২০১৬  

২৩-১০-২০১৬ 

২ িনাে আব্দুোহ -আল- াহীন 

পদ্ধরচালক (প্রকা না) 

- খন্ডকালীন না ০১-০১-

২০১৭ 

২২-০৩-২০১৭ 

৩ িনাে মখারল্প দ আলম 

মচৌধুরী 

পদ্ধরচালক (দ্ধফল্ম) 

- খন্ডকালীন না ২২-০৩-

২০১৭ 

৩০-০৬-

২০১৯ 

 

৯.৬   েেরদ্ধভদ্ধিক েরাে ও ব্যয়:  

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় ১৫৮০.০০ লে  টাকার মল্পধ্য প্রকৃত ব্যয় ১৩৭৬.৪২২ লে টাকা।  উি ব্যল্পয়র অর্ ণেের 

দ্ধভদ্ধিক েরাে ও ব্যল্পয়র দ্ধচে দ্ধনম্নরূপ: 
 

অর্ ণেের সিংল্প াদ্ধিত 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ 

সিংল্প াদ্ধিত এদ্ধিদ্ধপ 

েরাে 

অেমুি প্রকৃত ব্যয় সমপ ণনকৃত অল্পর্ ণর 

পদ্ধরমাণ 

২০১৬-১৭ ১৬.৬১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১৬.৬১ ৮৩.৩৯ 

২০১৭-১৮ ৩১১.৬২ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ১১৫.১১ ২৫৯.৮৯ 

২০১৮-১৯ ১২৫১.৭৭ ১৪৩২.০০ ১৪৩২.০০ ১২৪৪.৭০২ ১৮৭.২৯৮ 

মমাট = ১৫৮০.০০ ১৯০৭.০০ ১৯০৭.০০ ১৩৭৬.৪২২ ২৩০.৫৭৮ 

তথ্যসূে: দ্ধপদ্ধসআর ও পদ্ধরদ ণনকাল্পল প্রকে পদ্ধরচালক কর্তণক প্রদি তথ্য অনুযায়ী 

 

 প্রদ্ধত অর্ ণেের ম ল্পষ অব্যদ্ধয়ত অর্ ণ প্রিান দ্ধহসাে রেণ কম ণকমতণা, তথ্য মন্ত্রণালয় েরাের পল্পের মাধ্যল্পম সমপ ণণ করার 

প্রমাণক পয ণাল্পলাচনা কল্পর সঠিক পাওয়া মগল্পে।  

৯.৭  প্রদ্ধকউরল্পমন্ট পদ্ধরকেনা োস্তোয়ন:  প্যাল্পকিদ্ধভদ্ধিক প্রদ্ধকউরল্পমন্ট পদ্ধরকেনা োস্তোয়ন দ্ধচে  পদ্ধরদ্ধ ষ্ট-“ক” যষ্টব্য। 

 

১০.  প্রকল্পের উল্পেে ও অিণন:  

উল্পেে অিণন মন্তব্য 

ক) সেকাযেে উন্নয়ন কম যকান্ড ও সফলিা এেং 

জািীয় অজযন ডিডজোল প্রযুডক্ত ব্যেহাে কযে 

ধােণ ও প্রচাে কোে মােযম জনগণযক সযচিন 

কো। ধােণৃতি ফুযেজ ভডেষ্যৎ প্রজন্ম ও 

গযেষণাে ডনডমত্ত সংেিণ কো।  

ক) প্রকযেে আওিায় সংগৃহীি ডিডজোল 

প্রযুডক্ত ব্যেহাে কযে জনসযচিনিামূলক 

প্রামাণ্যডচত্র/টিডভ ডফলাে/ িকুোমা ডনম যাণ 

কো হযে এেং এগুযলা ডফল্ম লাইযেডেযি 

সংেিণ হযে। 

প্রকল্পের আওতায় 

আধুদ্ধনক ও দ্ধিদ্ধিটাল 

প্রযুদ্ধি সিংগ্রল্পহর ফল্পল 

চলডিত্র ও প্রকাশনা 

অডধদপ্তযেে প্রামাণ্য 

ডচত্র/টিডভ 

ডফলাে/িকুোমা, 

িকুযমন্টাডে, মহামান্য 

োষ্ট্রপডি ও মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীে তদনডিন 

কম যকাযন্ডে ওপে 

ি) সেকাযেে ‘‘রূপকে-২০২১’’ ও ‘‘টেকসই 

উন্নয়ন অডভষ্ট-২০৩০’’ সম্পযকয জনগণযক 

অেডহি কো ও এই কাযজ িাযদেযক সম্পৃক্ত 

কো। 

ি) প্রকে োস্তোয়যনে ফযল সেকাযেে 

‘‘রূপকে-২০২১’’ ও ‘‘টেকসই উন্নয়ন অডভষ্ট-

২০৩০’’ সম্পযকয জনগণযক অেডহি কো ও 

এই কাযজ িাযদেযক সম্পৃক্ত কোে কাজ শুরু 

হযয়যছ । 

গ) টদযশে ইডিহাস, ঐডিহে, সংস্কৃডি ও জািীয় গ) প্রকযেে আওিায় সংগৃহীি যন্ত্রপাডি বাো 

দ্ধেেরণ অনুল্পমাদল্পনর তাদ্ধরখ অনুল্পমাদনকারী কর্তণপে 

মূল ১০ এদ্ধপ্রল, ২০১৬ পদ্ধরকেনা কদ্ধম ন 

সিংল্প াদ্ধিত ১৬ মসপ্টম্বর ২০১৮ পদ্ধরকেনা কদ্ধম ন 
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উল্পেে অিণন মন্তব্য 

গুরুত্বপূণ য ডেষয়ক ডেডভন্ন িকুযমন্টডে ও িকুোমা 

তিডে কযে প্রদশ যণ ও সংেিণ কো। 

টদযশে ইডিহাস, ঐডিহে, সংস্কৃডি ও জািীয় 

গুরুত্বপূণ য ডেষয়ক ডেডভন্ন িকুযমন্টডে ও 

িকুোমা ডনম যাণ শুরু হযয়যছ। 

সংোদডচত্র তিডে, 

প্রচাে ও সংেিণ 

ডেষযয় সিমিা বৃডি 

টপযয়যছ। ঘ) মহামান্য োষ্ট্রপডি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে 

তদনডিন কম যকাযন্ডে ওপে সংোদডচত্র তিডে কযে 

প্রচাে ও সংেিণ কো। 

ঘ) প্রকযেে আওিায় সংগৃহীি যন্ত্রপাডিে 

মােযম মহামান্য োষ্ট্রপডি ও মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীে তদনডিন কম যকাযন্ডে ওপে 

সংোদডচত্র তিডে কযে প্রচাে ও সংেিণ কো 

হযে। 

 

১১. পদ্ধরদ ণনকাল্পল গৃহীত দ্ধস্থর দ্ধচে: 

 

  

সুেটিিং ভোন দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাদ্ধফ কোল্পমরা 

  

ইউএইচদ্ধি কোল্পমরা দ্ধিদ্ধিটাল মপাি মপ্রািাক ন ইউদ্ধনট 

 

১২.  গত ১২-১২-২০২০ তাদ্ধরখ প্রকল্পের সমাপ্ত কায ণক্রম সল্পরিদ্ধমন পদ্ধরদ ণন করা হয়। পদ্ধরদ ণনকাল্পল উপপ্রকে পদ্ধরচালক 

এেিং অন্যান্য সিংদ্ধিষ্ট কম ণকতণা ও কম ণচারীগণ উপদ্ধস্থত দ্ধেল্পলন। পদ্ধরদ ণনকাল্পল প্রকে োস্তোয়ন সিংক্রান্ত দাদ্ধলদ্ধলক প্রমাণাদ্ধদ  

পয ণাল্পলাচনা করা হয়। সল্পরিদ্ধমন পদ্ধরদ ণন ও দাদ্ধলদ্ধলক প্রমাণাদ্ধদ পয ণাল্পলাচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও পয ণল্পেেণ দ্ধনম্নরূপ: 

 

১২.১ প্রকল্পের আওতায় সিংগৃহীত পণ্য:  

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী ০১টি সুেটিিং ভোন, ০২টি দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাফ কোমারা ও আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত, ০৬টি ইউএইচদ্ধি 

কোল্পমরা ও আনুষদ্ধঙ্গক যন্ত্রপাদ্ধত, ০১টি দ্ধিদ্ধিটাল মপাি মপ্রািাক ন ইউদ্ধনট ও যন্ত্রপাদ্ধত এেিং ০১টি দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধফল্ম লাইল্পিদ্ধর 

যন্ত্রপাদ্ধত ক্রয় করা হল্পয়ল্পে। ইউএইচদ্ধি ০৬টি কোল্পমরার মল্পধ্য ০১টি মহামান্য রাষ্ট্রপদ্ধতর কায ণালল্পয়, ০১টি মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

কায ণালল্পয় ব্যেহৃত হল্পে। অেদ্ধ ষ্ট পণ্যগুল্পলা দ্ধিএফদ্ধপ’মত ব্যেহৃত হল্পে। ক্রয়কৃত পণ্য তথ্য মন্ত্রণালয়, দ্ধিএফদ্ধপ, দ্ধেটিদ্ধভ, 

দ্ধেএফদ্ধিদ্ধস-এর প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধি সমন্বল্পয় ০৬ সদে দ্ধেদ্ধ ষ্ট দ্ধরদ্ধসদ্ধভিং কদ্ধমটি কর্তণক গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। দ্ধরদ্ধসদ্ধভিং কদ্ধমটির প্রদ্ধতল্পেদন 
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পয ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। প্রদ্ধতল্পেদল্পন মকান মনদ্ধতোচক মন্তব্য পাওয়া যায়দ্ধন। দ্ধরদ্ধসদ্ধভিং কদ্ধমটির প্রদ্ধতল্পেদন অনুযায়ী সরেরাহকৃত 

উদ্ধেদ্ধখত দ্ধিদ্ধিটাল মপাি মপ্রািাক ন ইউদ্ধনল্পটর যন্ত্রপাদ্ধতসমূহ োদ্ধহেক পয ণল্পেেল্পণর মাধ্যল্পম সঠিক আল্পে।  তল্পে এসে যন্ত্রপাদ্ধতর 

কায ণকাদ্ধরতা ও গুণগতমান যন্ত্রগুল্পলা স্থাপল্পনর পর দ্ধনদ্ধিত হওয়া সম্ভে হল্পে। উল্পেখ্য, দ্ধেগত ১৭-০১-২০১৯ তাদ্ধরল্পখ দ্ধরদ্ধসদ্ধভিং 

কদ্ধমটি প্রদ্ধতল্পেদন প্রদান কল্পরল্পে। ঐসময় পণ্য/যন্ত্রপাদ্ধতগুল্পলা প্যাল্পকটিাত অেস্থায় দ্ধেল। গত ২০-০১-২০১৯ তাদ্ধরখ মর্ল্পক 

যন্ত্রপাদ্ধতগুল্পলার ব্যেহার শুরু হল্পয়ল্পে। এখন পয ণন্ত যন্ত্রপাদ্ধতগুল্পলা ব্যেহাল্পর মকান প্রকার সমো সৃদ্ধষ্ট হয়দ্ধন েল্পল পদ্ধরদ ণনকাল্পল 

িানা যায়। তল্পে উপপ্রকে পদ্ধরচালক মর্ল্পক িানা যায় দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাফ কোল্পমরার অদ্ধিও সাউন্ড আল্পরাও েি করার 

িন্য একটি এল্পক্সসদ্ধরি ক্রয় করল্পত হল্পে, যা দ্ধিএফদ্ধপর রািস্ব োল্পিট মর্ল্পক ব্যয় মমটাল্পনা হল্পে। 

 

১২.২ স্থানীয় প্রদ্ধ েণ:   

ইউএইচদ্ধি ও দ্ধিদ্ধিটাল দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রাফ কোল্পমরা ব্যেহারকারীল্পদর প্রদ্ধ েণ প্রদাল্পনর  িন্য দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মত স্থানীয় 

প্রদ্ধ েল্পণর সিংস্থান দ্ধেল । কোল্পমরাগুল্পলা প্রকে ম ল্পষর দ্ধদল্পক ক্রয় করায় স্থানীয় প্রদ্ধ েণ আল্পয়ািন করা সম্ভে হয়দ্ধন। তল্পে 

কোল্পমরা সরেরাহকাদ্ধর িাম ণাদ্ধন প্রদ্ধতষ্ঠান উদ্ধেদ্ধখত কোল্পমরার  উপর ০৭ দ্ধদন ব্যাদ্ধপ প্রদ্ধ েণ প্রদান কল্পরল্পে। প্রদ্ধ েল্পণ কোল্পমরা 

কায ণক্রল্পমর সাল্পর্ সিংদ্ধিষ্ট দ্ধিএফদ্ধপ’র ১৭িন প্রদ্ধ েণ গ্রহণ কল্পরল্পেন। 

 

১২.৩ িক এদ্ধি ও টিওএন্ডটি ভুিকরণ:  

 

ক্রয়কৃত পণ্যগুল্পলার িক এদ্ধি সিন্ন  হল্পয়ল্পে। পণ্যগুল্পলা টিওএন্ডই ভুি করার িন্য পল্পণ্যর তাদ্ধলকা চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না 

অদ্ধিদপ্তল্পর মপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে। 

 

১২.৪ অদ্ধিট আপদ্ধি:  ২০১৬-২০১৭ এেিং ২০১৭-২০১৮ অর্ ণেেল্পরর অদ্ধিট কায ণক্রম সিন্ন হল্পয়ল্পে এেিং একটি আপদ্ধি 

(সািারণ) উত্থাদ্ধপত হল্পয়ল্পে। আপদ্ধি, িদ্ধেত অর্ ণ ও আপদ্ধির িোে সিংক্রান্ত দ্ধেস্তাদ্ধরত দ্ধনল্পম্নর েল্পক েণ ণল্পনা করা হল্পলাঃ 

 

ডনেীিা সাল আপডত্তে ডশযোনাম ও ডেেেণ ডনষ্পডত্তে জন্য কায যক্রম 

২০১৬-২০১৭ 

এেং  

 ২০১৭-২০১৮ 

অর্ ণ মন্ত্ররণালল্পয়র দ্ধনল্পদ ণ না উল্পপো কল্পর গােী ক্রয় 

৬৮,২৩,৮৫০/-টাকা অদ্ধনয়দ্ধমত পদ্ধরল্প াি। 

 

সরকাদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠান প্রগদ্ধত ইন্ডাদ্ধিি দ্ধলঃ এর অসমর্ ণ সনদ 

ব্যতীত সুেটিিং ভোন ক্রয় োেদ ৬৮,২৩,৮৫০/-টাকা 

অদ্ধনয়দ্ধমতভাল্পে ব্যয় করা হল্পয়ল্পে। এল্পত অর্ ণ মন্ত্রণালল্পয়র 

স্মারক নিং-০৭.১০৮.০১৪.৩৩.৭৩.০৩৪.২০১৪-২৫৭, 

িাডেি-২৭-০৬-২০১৮ উযপডিি।  

 

চলডিত্র ও প্রকাশনা অডধদপ্তে টেযক গি ২৫-০৮-

২০১৯ িাডেযি িথ্য মন্ত্রণালযয় েিডশে জোে 

টপ্রেণ কো হযয়যছ। মন্ত্রণালয় কর্তযক উক্ত জোে 

০২-১০-২০১৯ িাডেযি ডসডভল অডিে অডধদপ্তযে 

টপ্রেণ কযেযছ।  

 

েিডশে জোযে উযিি কো হযয়যছ টয, ডিডপডপ 

অনুযায়ী উম্মুক্ত পিডিযি ই-ডজডপযি দেপত্র 

আহ্বান কো হয়। দেপযত্র সেকাডে প্রডিষ্ঠান প্রগডি 

ইন্ডাডেজ ডলঃ অংশ গ্রহণ কযেডন। নাভানা ডলঃ 

অংশ গ্রহণ কযে এেং িাযদে উদ্ধৃি দে 

অনুযমাডদি ব্যযয়ে  মযে োকায় িাযদে দেপত্র 

গ্রহণ কযে গাডে ক্রয় কো হযয়যছ।  

 

১৩.   সুপাদ্ধর /দ্ধদকদ্ধনল্পদ ণ না: 

১৩.১  প্রকল্পের আওতায় সুেটিিং ভোন ক্রল্পয়র দ্ধেষল্পয় একটি অদ্ধিট আপদ্ধি উত্থাদ্ধপত হল্পয়ল্পে। িদ্ধেত অল্পর্ ণর পদ্ধরমাণ 

৬৮,২৩,৮৫০/-(আেষডি লি টিইশ হাজাে আেশি পঞ্চাশ) টাকা । চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অদ্ধিদপ্তর  কর্তণক িিদ্ধ ট 

িোে তথ্য মন্ত্রণালল্পয় মপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে। এখল্পনা আপদ্ধি দ্ধনষ্পদ্ধি হয়দ্ধন। আপদ্ধি দ্ধনষ্পদ্ধির দ্ধেষল্পয় মন্ত্রণালয় হল্পত 

কায ণকর ব্যেস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পে। 

 



21 

 

১৩.২ প্রকযেে আওিায় সংগৃহীি পণ্য টিওএন্ডই ভুক্ত কোে ডেষযয় চলদ্ধচ্চে ও প্রকা না অদ্ধিদপ্তর প্রল্পয়ািনীয় উল্পোগ গ্রহণ 

করল্পে। 

 

১৩.৩ প্রডিযেদযনে সুপাডেযশে ওপে সংডিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তণক প্রল্পয়ািনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ কল্পর আগামী ০১(এক) মাল্পসর মল্পধ্য 

 আইএমইদ্ধি’মত  প্রদ্ধতল্পেদন মপ্ররণ করল্পে। 
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পডেডশষ্ট-ক 

 

প্যাযক

জ 
দ্ধেেরণ 

একক

/সিং

খ্যা 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী োস্তল্পে 

োস্তেয়ন 

দ্ধেলম্ব হল্পল 

তার কারণ 

দরপে 

আহ্বাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরখ 

দরপল্পের 

প্রাক্কদ্ধলত মূল্য ও  

চ্যদ্ধির তাদ্ধরখ 

দরপে 

আহ্বাল্পনর 

পিদ্ধত ও 

তাদ্ধরখ 

চ্যদ্ধির তাদ্ধরখ ও 

চ্যদ্ধিমুল্য 

কাি সমাদ্ধপ্তর তাদ্ধরখ 

চ্যদ্ধি 

অনুযায়ী 
প্রকৃত 

পণ্য ক্রয়: 

পণ্য-১ সুেটিিং ভোন ১টি উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

ডিযসম্বে-১৭ 

জুন-১৮ 

৭০,০০,০০০.০০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

২৭.১২.২০১৭ 

১৮.০৬.২০১৮ 

৬৯,৯৫.০০০.০০১ 

১৮.০৬.২০১

৮ 

১৮.০৬.২০১

৮ 
- 

পণ্য-২ দ্ধিদ্ধিটাল 

দ্ধফল্ম লাইল্পিদ্ধর 

লে-৩ উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

নযভম্বে-১৭ 

টফব্রুয়াডে-১৮ 

৩৫,০০,০০০.০০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

২৩.১১.২০১

৭ 

১৯.০২.২০১৮ 

৩৪,৪৮,৩৩৬.৩৭৪ 

১৮.০৬.২০১

৮ 

১৮.০৬.২০১

৮ 

- 

পণ্য-৩ দ্ধিদ্ধিটাল 

দ্ধসল্পনমাল্পটাগ্রা

ফ কোযমরা ও 

আনুষদ্ধঙ্গক 

যন্ত্রপাদ্ধত 

- 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(আন্তজযাডিক

) 

টফব্রুয়াডে-১৯ 

এডপ্রল-১৯ 

৩,৫০,০০,০০০.০

০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(আন্তজযাডিক

) 

১৯/০২/২০১

৯ 

৩০.০৪.২০১৯ 

৩,৩৭,৮১,৫০০.০০ 

২৪.০৭.২০১

৯ 

২৪.০৭.২০১

৯ 

- 

পণ্য-৪ দ্ধিদ্ধিটাল 

ইউএইচদ্ধি 

কোমারা ও 

আনুষদ্ধঙ্গক 

যন্ত্রপাদ্ধত 

- 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(আন্তজযাডিক

) 

টফব্রুয়াডে-১৯ 

টম-১৯ 

৫,০০,০০,০০০.০

০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(আন্তজযাডিক

) 

১৮/০২/২০১

৯ 

০২.০৫.২০১৯ 

৪,৭৯,৭৫,৮০০.০০ 

২৪.০৭.২০১

৯ 

২৪.০৭.২০১

৯ 

- 

পণ্য-৫ দ্ধিদ্ধিটাল 

মপাি 

মপ্রািাক ন 

ইউদ্ধনট   

 

লে-১  উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

মাচ য-২০১৮ 

এডপ্রল-১৮ 

১,৮১,০০,০০০.০

০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

০১.০৩.২০১

৮ 

০৪.০৪.২০১৮ 

১,৬৪,৮৭,৭৫০.০৬

২ 

 

 

 

০৪.১২.২০১

৮ 

১৭.০১.২০১৯ চাডহদাৃতি 

পণ্য ডেশ্ব 

োজাযে 

সময়মি না 

পাওয়ায় 

োস্তোয়ন 

ডেলম্ব 

হযয়যছ। 

পণ্য-৬ ওয়াকয টটশন লে-২ উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

টম-২০১৭ 

জুন-১৭ 

১৪,০০,০০০.০০ 

উন্মুি 

দরপে পিদ্ধত 

(ইডজডপ) 

১৫.০৫.২০১

৭ 

০৬.০৬.২০১৭ 

১৩,৯৩,৭৫৩.৮০ 

১৪.০৬.২০১

৭ 

১৪.০৬.২০১

৭ 

- 

 

 
---- 
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ব াংল ার দর শর  মান ব সম্পদ উন্নয় রন  ম টডল ডভশন অ নুষ্ঠান ডনম থার ণ ডমডিয় ার সেমত া বৃ ডি (১ ম সংরশাডধত)  

শীষ থক কাডর ে ডর  সহায়ত া  ীষ ণি প্রিঞ্জের সমাডপ্ত মূল্যায় ন প্রডতরব দন 

 

১ . প্র করের  ন াম : বাংলারদ রশর  মা নব  স ম্পদ  উ ন্নয় র ন মট ডল ডভ শন  অ নু ষ্ঠ ান ডন ম থার ণ  ড মডিয় ার  

স েমতা বৃডি ( ১ ম স ংরশাডধত) ”  শ ীষ থক কাডরেড র স হ ায় তা প্রক ে [Capacity 

Building on Human Development Television (HDTV) 

Programmes in Bangladesh (1st Revised)]. 

২ . প্র করের  অবস্থ ান : বাংলারদ শ মটডলডভশন, স দ র দ প্ত র, রা ম পুর া, ঢ াকা 

৩ . ব াস্তব ায় নকা রী স ং স্থা : বাংলারদ শ মটডলডভশন 

৪. প্র শ াস ডনক মন্ত্র ণ ালয় /ডবভাে : তথ্য ও  স ম্প্রচার  মন্ত্র ণ ালয় 

৫ . প্র করের  ব াস্তব ায় ন স ময়  ও  ব্য য় :  

( লে টাকায় ) 

প্র াক্ক ডলত  ব্য য় প্র কৃত  ব্য য় 

 

ি ডরক ডেত  ব াস্তব ায় নকাল প্র কৃত  

ব াস্তব ায় নকা

ল 

অডতক্র ান্ত  

ব্য য়  ( মূ ল 

প্র াক্ক ডলত  

ব্য রয় র %) 

অডতক্র ান্ত  

স ময়  ( মূ ল 

ব াস্তব ায় ন 

ক ারল র%

) 

মূ ল 

 

স ংরশ াডধ ত  মূ ল স ংরশ াডধ ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৭১৬.৮৯ 

[ডেও ডব: 

৫০৩.৫৬+ 

প্রকে স াহায্য  

(োই কা-ই ন 

কাই ন্ড): 

২৬৩২.২২+  

এটুআই  

কম থসূ ডচ (ই ন 

কাই ন্ড): 

১৫ ৮১.১১] 

৪৪১০.৫০ 

[ডেও ডব: 

২৮১.১৭+  

প্রকে স াহায্য  

(োই কা-ই ন 

কাই ন্ড): 

২৫৪৮.২২+ 

এটুআই  

কম থসূ ডচ (ই ন 

কাই ন্ড): 

১৫ ৮১.১১] 

৪৪০২.৩৯ 

[ডেও ডব: 

২৭৬.০৬+ 

প্রকে স াহায্য  

(োই কা-ই ন 

কাই ন্ড): 

২৫৪৮.২২+ 

এটুআই  

কম থসূ ডচ (ই ন 

কাই ন্ড): 

১৫ ৮১.১১] 

০ ১ . ০ ৩. 

২০ ১৬ –  

৩১.12. 

২ ০ ১7 

 

ব্য বৃসি 

ব্যসতঞ্জরঞ্জি 

য়ম োে বৃসি: 

০ ১ . ০ ৩. 

২ ০ ১৬ 

- ৩১.১২. 

২ ০ ১৭ 

এেিং 

১ম 

সিংঞ্জ োসিত: 

০ ১ . ০ ৩. 

২ ০ ১৬ 

- ৩১.০৪. 

২০ ১৯                                     

২৯.০৫. 

২০ ১৬ 

- ৩ ০ . ০ ৪. 

২০ ১৯ 

৯৩.৩৩% 159% 

 

৬.   অ র্ থায় র ন র উ ৎস:  

 ি) সর্ওসে, খ) প্রিে সোহোয্য: র্োইিো (ইন িোইন্ড), গ) এটুআই িম ণসূসচ (ইন িোইন্ড ও ইন িুো )।  
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৭ . প্র করের  অ ঙ্গ ডভড িক বাস্ত বায় ন: 

 তথ্য ও সম্প্রচোর মন্ত্রণোল  হঞ্জত প্রাপ্ত  প্রক ে স মা ডপ্ত প্রডতরবদ ন  অনু োয় ী অঙ্গ ডভডিক প্রকে  ব াস্তবায় ন  স ংক্র ান্ত  অগ্রেডত  

ডনম্নরূি:  

(লে টাকায়) 

ক্র ঃ  

নং 

অং রে র নাম ডিডিডি  অনু য় ায় ী লেয মাত্রা প্রকৃত অ গ্রেডত মন্ত ব্য 

স ংখ্যা/ 

িডরম াণ 

আ ডর্ থক বাস্তব আ ডর্ থক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক)   রােস্ব ব্য য় : 

১ স্থোনী  োফ রদ র ম বতন ভ াতাডদ MM ১৭ ৫. ৬৪ 

( ১৭ ৫. ৬৪) 

6×35 ১৭ ৫. ৬৪ 

( ১৭ ৫. ৬৪) 

6×35  

২ িারডিয় াম  ও  আব াস ন ( ভাতাডদ) LS ২৭ ৬.২ ০ 

( ২৭ ৬.২০) 

LS ২৭ ৬.২ ০ 

( ২৭ ৬.২০) 

LS  

৩ আ ন্ত ে থাডতক  িরা মশ থিঞ্জের য়েতন MM ৭৭৬.০৬ 

(৭৭৬.০৬) 

6×35 ৭৭৬.০৬ 

(৭৭৬.০৬) 

6×35  
 

৪ মদ রশ-ডবরদ রশ ভ্রমণ ৮০ ১৪৩. ০১  

( ১৪৩. ০১ ) 

80 ১৪৩. ০১  

( ১৪৩. ০১ ) 

80  

৫ প্রশাস ডনক  ব্য য়  ও   লডে ডেক LS ৯৫.১ ৯ 

( ৯৩. ১৯) 

LS ৯৪.৭৪ 

( ৯৩. ১৯) 

LS  

৬ ডভডিও মপ্র ািাকশন  (On Job 

Training) 

৪৪ ৪১৫ . ৮০ 

( ৩ ৪৫. ৮০) 

৪৪ ৪১৫ . ৮০ 

( ৩ ৪৫. ৮০) 

৫৩  

৭ প্রডতরবদ ন ও  মোে ারোে LS ২৫. ১৪ 

( ২৫. ১৪) 

LS ২৫. ১৪ 

( ২৫. ১৪) 

LS  

৮ ডবজ্ঞডপ্ত ও  প্রকা শনা ১০ ১১ ৯.০ ০ 

( ১১ ৯.০ ০) 

১০ ১১ ৯.০ ০ 

( ১১ ৯.০ ০) 

10  

৯ েডরি ৫ ১০ . ০০  

( ১০ . ০০ ) 

৫ ১০ . ০০  

( ১০ . ০০ ) 

5  

১০ োিার ন  অ নু ডষ্ঠ ত ও য় াক থশি ও  

মস ডমনার 

২ ১৪.৮৩  

( ১৪.৮৩ ) 

৫ ১৪.৮৩  

( ১৪.৮৩ ) 

৫  

১১ বাংলারদ রশ অনু ডষ্ঠ ত ও য় াক থশি  ও  

মস ডমনার 

৮ ৯৬. ০০  

( ৯৬. ০০ ) 

৬ ৯৬. ০০  

( ৯৬. ০০ ) 

৬  

১২ মটডলর ফ ান/র মাবাই ল LS ১. ৫০ LS ১ .৪৬ LS  

১৩ মেশনা ডর, ডসল  ও  েয াম্প LS ২. ০০ LS ১.৯৬ LS  

১৪ আপ্যায় ন ব্য য় LS ৩ . ০০ LS ২.৬৪ LS  

১৫ স ম্মানী /ভ াতা   LS ২৯. ৭ ৮ LS ২২.৯০ LS  

১৬ হ ায় াডরং চ াে থ (মোইঞ্জক্রোেোস) ১ ৪০. ০০ ১ ৩৯.৯৯ ১  

১৭ ডবডবধ  ব্য য়  ( স াধার ণ স রব রাহ) LS ২. ০০ LS ১.৬৯ LS  

১৮ অন্য ান্য ব্য য় LS ২. ০০ LS ১.৯৯ LS  

১৯ কডম্পউটার/র িস্কটি/ল্যািটি 

মমরা মত ও  স ংর েণ 

৫ ৬.০ ০ ৫ ৫.৯৯ ৫  

২০ অডফ স  স রঞ্জামাডদ মমর ামত  ও  

স ংরেণ 

LS ১. ৫০ LS ১. ৫০ LS  

( ক)  উি-মম াট  -র া েস্ব  ২ ২ ৩ ৪. ৬৫ 

(র্োইিো: 

২০ ৭ ৪. ৮৭ ) 

 ২ ২২৬.৫৪ 

(র্োইিো: 

২০ ৭ ৪. ৮৭ ) 

  

 

(খ) মূ লধন       

২১ কয ারমরা এবং  অন্য ান্য েন্ত্রি াডত ২১ ১৬২ . ৬৫ 

( ১৬২ . ৬৫) 

২১ ১৬২ . ৬৫ 

( ১৬২ . ৬৫) 

২১  
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ক্র ঃ  

নং 

অং রে র নাম ডিডিডি  অনু য় ায় ী লেয মাত্রা প্রকৃত অ গ্রেডত মন্ত ব্য 

স ংখ্যা/ 

িডরম াণ 

আ ডর্ থক বাস্তব আ ডর্ থক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২ মমডশন াডর ে ও  অন্য ান্য  

স রঞ্জামাডদ 

২৮ ২৯. ০৮ 

( ২৯. ০৮) 

২৮ ২৯. ০৮ 

( ২৯. ০৮) 

২৮  

২৩ অডফ স  েন্ত্রিাডত ৩৯ ২৩ . ৭৭  

( ২৩ .৭ ৭ ) 

৩৯ ২৩ . ৭৭  

( ২৩ .৭ ৭ ) 

৩৯  

২৪ ফ াডন থচার  ও  ডফ ক্সার LS ৩ . ০০ LS ৩ . ০০ ৩০  

২৫ ডসডি ভয াট LS ১১ ৮.৩ ৯ LS ১১ ৮.৩ ৯ LS  

২৬ োিা ডনে  কনোম্পস ন ট্যাক্স LS ২৫৭ . ৮৫ 

( ২৫৭ . ৮৫) 

LS ২৫৭ . ৮৫ 

( ২৫৭ . ৮৫) 

LS  

২৭ মানব  উন্নয় ন ড মডিয়া কনরট ন্ট 

উন্নয় ন ও  প্র ডশে ণ  ( ই ন কয াশ)-

এটুআই  মপ্রা গ্রাম 

LS ৪৪০. ৫৯ LS ৪৪০. ৫৯ LS  

২৮ মানব  উন্নয় ন ড মডিয়া কনরট ন্ট 

উন্নয় ন ও  প্র ডশে ণ   ( ই ন কাই ন্ড)-

এটুআই  মপ্রা গ্রাম 

LS ১১ ৪০. ৫২ LS ১১ ৪০. ৫২ LS  

(খ) উ ি-ম ম াট মূ লধন ২১ ৭ ৫. ৮৫ 

(র্োইিো: 

৪৭ ৩ . ৩ ৫) 

 ২১ ৭ ৫. ৮৫ 

(র্োইিো: 

৪৭ ৩ . ৩ ৫) 

 সর্ওসে 

অিংঞ্জ র 

৮.১১ লক্ষ 

টোিো িম 

ব্য  

হঞ্জ ঞ্জে। 

স ব থর ম াট র া েস্ব+মূ লধন (ক+খ ): ৪ ৪১০ . ৫০ 

(র্োইিো: 

২৫৪ ৮.২ ২) 

 ৪ ৪০২.৩৯ 

(র্োইিো: 

২৫৪ ৮.২ ২) 

 

র্োইিো অিংঞ্জ র েরোেকৃত অে ণ অি সিসিি ব্যঞ্জ র আলোেো য়িোন সহসোে পোও ো যো সন। আরটিএসপসপ’র েরোে অনুসোঞ্জর সমুে  

অে ণ ব্য  হঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল র্োইিো ির্তণপঞ্জক্ষর েোসখলকৃত তথ্য য়েঞ্জি র্োনো যো  সেিো  র্োইিো ির্তণি ব্যস ত অঞ্জে ণর অিসিসিি 

শতভাে আসে ণি ও েোস্তে অগ্রগসত য়েখোঞ্জনো হঞ্জ ঞ্জে। ( সূ ত্র:ডিডসআ র ও  প্রকে  অডফ স  মর্র ক প্র াপ্ত ত থ্য অনু োয় ী)। 

৮. ক াে  অস মাপ্ত  র্াকরল  তা র ক ার ণ:   

প্রকে ব াস্তবায় নক ারী স ংস্থা হর ত  প্রদ ি এবং স ররেড মরন প্রা প্ত ত থ্য হর ত োনা োয়  মে, প্রকরে র অধীর ন মকান কাে  

অস মাপ্ত মনই । 

৯. স া ধার ণ িে থর ব েণ: 

৯.১   প্র করের  িটভূ ডম:  

বাংলারদ রশ মান ব স ম্পদ  উন্নয় ন ডবষর য়  স রকাডর স ম্প্রচার িডরচ াল ন ও  ব্য বস্থািনা দ েত া শডক্তশ ালী কররণর লর েয  এ 

স ংক্র ান্ত  তথ্য স ংগ্রহ  ও  যোচোইঞ্জ র ডন ডমর ি  মা চ থ ২০ ১৩  স ার ল  এ টু আ ই  কম থসূ ডচর অ নু ররারধ  Japan International 

Cooperation Agency (JICA) একটি েডরি করর । েড ররির অং শ ডহর স রব মান ব স ম্পদ  উন্নয় রনর অন্য তম  

উিাদ ান ড শো ডবষ য় ক অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ মট ডল ডভ শর ন র যুব প্রর োে কর দ র দ েতা বৃডি র ল র েয  ০১  মা স ব্য ািী প্রডশ েরণর  

আর য় ােন করা  হয় । 

উক্ত েডররি র ফ লাফ রল র ডভড িরত HDTV (Human Development Television) চালুর প্রস্তু ড ত ডহর স রব  

অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণর  দ েতা  বৃডি র  ল র েয  কাডরেডর  স হ ায় তা প্রদ ার নর েন্য  বাংল ার দ শ স রকার  র্োইিোঞ্জি অনু ররাধ োন ায় ।  

মপ্রডেরত, োই কা একটি প্র ার্ডমক  স মীো িড রচালনা করর এ বং এ  ডবষর য়  প্রধানমন্ত্র ী র ক াে থাল য়  স ংড িষ্ট স ংস্থাস মূ হ সহ 

ডবটিডভ ’ র স ারর্ আর লাচনা করর। এর ফ লাফ ল ডহর সরব োনু য় াডর ২ ০১ ৫ মারস  োই কা, ই আরডি, ডবটিডভ,  প্রধানমন্ত্র ীর  

কাে থাল য়  এ বং তথ্য  মন্ত্র ণ াল য়  এ র মর ে প্রকর ের  মূ ল  িডরক েনা,  কম থ কাঠ ার মা  ও  দ াডয় ত্ব  স ম্বডল ত “Record of 

Discussion” স্বাে ডরত  হয় ।  
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মপ্রডেরত,  ডেও ড ব বারেরট র  আও তায়  ৫০৩ . ৫৬ লে  টাকা,  প্রকে  স াহায্য ( োই কা  ই ন ক াই ন্ড) ২৬ ৩ ২. ২২  লে টাকা  

এ বং প্রধান মন্ত্র ীর কাে থাল র য় র এ টুআ ই  কম থসূ ডচর আ ও তায়  ( ই ন কাই ন্ড ও  ই ন কয াশ) ১৫ ৮১.১১  লে ট াকা স ব থর মাট  

৪৭ ১৬. ৮৯ লে ট াকা  প্রাক্ক ডলত  ব্য রয়  প্রকেটি  েত  ২৯. ০৫. ২০১৬ তাড ররখ অনু ডষ্ঠত “ একর নক ”  স ভায় মাননীয় 

িডরকেন ামন্ত্র ী কর্ত থক  অ নু র মাডদ ত হ য় ।  

৯.২ প্র করের  উরদ্দশ্য  :  

  ১) মানব-স ম্পদ  উন্নয় মূ লক (HDTV) অনু ষ্ঠারনর মােরম র্নসোিোরঞ্জণর ড শে া ও  জ্ঞারন  উন্নয় ন স া ধন ।  

  ২ ) মানব-স ম্প দ  উন্নয় মূ ল ক অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণর মােরম  ডম ডিয়া োফ র দ র স েমতা  ও  দ েত া বৃডি । 

৯. ৩ প্র কর ের  প্রধা ন প্রধ ান ক াে থক্র ম :   

ি) িরামশ থক  ডনর য় াে, খ) প্রডশ েণ (On the job training) প্রেোন, গ) মস ডমন ার ও  ও য় াক থশ ি ( র দ র শ-ডবরদ রশ) 

আঞ্জ োর্ন, ঘ) স ম্প্রচার  েন্ত্রিা ডত, মমডশনা ডরে  ও  অন্য ান্য েন্ত্রিাড ত ক্র , ঙ) মানব-স ম্প দ  উন্নয় নমূ ল ক অ নু ষ্ঠ ান ডনম থা ণ, চ) 

োডড় ভা ড়া, ে) ডসডি/ ভয াট প্রভৃসত। 

৯.৪ প্র করের  অনু রমাদ ন  অবস্থ া: 

ডববর ণ অনু রমাদ রনর তাডরখ অ নু র মাদ নকারী কর্ত থিে 

মূ ল ২৯/০৫/২০১৬ আে ণ-সোমোসর্ি অেিোঠোঞ্জমো সেিোগ, 

পসরিেনো িসম ন 

ব্য য়  বৃডি ব্য ডতররর ক মময় াদ  বৃ ডি ২৬/০৯/২০১৬ তথ্য ও সম্প্রচোর মন্ত্রণোল  

১ ম স ংরশাধন ০৫/১১/২০১৮ আে ণ-সোমোসর্ি অেিোঠোঞ্জমো সেিোগ, 

পসরিেনো িসম ন 

 

৯.৫ প্রিঞ্জের য়ম োে বৃসি ও সিংঞ্জ োিন সিংক্রোন্ত তথ্যঃ    

প্রকেটির মময় াদ ০১  মাচ থ ২০ ১৬ মর্র ক ৩ ১  ডিরস ম্বর ২০ ১৭ িে থন্ত ডন ধ থাডরত ডছল।  ডকন্তু প্রকেটি   ২৬. ০৫ . ২০ ১৬ তাডররখ  

এ কর নক কর্ত থক অ নু র মাদ ন ল াভ  কর র। িরব তীর ত ে াই কার অ নু র রার ধ  তথ্য মন্ত্র ণালয় কর্ত থক প্রকে মময় া দ ৩  ( ডতন) মাস  

অ র্ থাৎ ৩ ১  মাচ থ ২০ ১৮ িে থন্ত বৃডি করা হ য় । প্রকর ের অ ব ডশষ্ট  কাে থক্র ম সু ষ্ঠ ুভ ার ব স ম্প াদ র নর ডনডম ি েত ০ ৭.০ ২.২০ ১৮ 

তাডররখ স ডচব, তথ্য মন্ত্র ণালর য় র স ভািডতরত্ব অনু ডষ্ঠত ৩ য় Joint Coordination Committee (JCC) স ভায় 

প্রকে মময় াদ এডপ্রল ২০ ১৯ িে থন্ত বৃডির ডবষর য় ডসি ান্ত গৃহ ীত হ য় । িডরর প্রডের ত,  প্রকর ের  প্রাক্ক ডল ত ব্য য়  হ্রাস পূব থক  

৪৪১০ . ৫০ ল ে ট াকা পুনঃ ডনধ থা রণ  কর র স ংর শাডধত  টি এ ডিডি  অ নু র মাদ র নর ডনডম ি পসরিেনো িসম ঞ্জন মপ্রর ণ কর া হ । 

এরই িোরোেোসহিতো , প্রিেটি গত ০৫ নঞ্জিম্বর ২০১৮ তোসরঞ্জখ পসরিেনো িসম ন ির্তণি ০১/০৪/২০১৮ য়েঞ্জি 

৩১/০৪/২০১৯ পয ণন্ত েসি ণত য়ম োঞ্জে অনুঞ্জমোসেত হ ।  

     ৯. ৬  প্র করের  ব্য য় বৃডি  ব্য ডতররর ক  মময় াদ  বৃডি ও  ১ ম স ংর শাধরন র ক ার ণ ও  মেৌডক্ত কত া: 

োই কা,  প্রধান মন্ত্র ীর  কাে থাল র য় র এ টুআ ই  কম থসূ ডচ  এ বং  ড েও ডব  বার ের ট র অ র্ থায় র ন বাংল ার দ শ  মট ডল ডভ শ ন কর্ত থক  

বাস্তবায় ন াধীন “বাংলারদ রশর মা নব স ম্পদ উন্নয় রন মটডলডভশন অনু ষ্ঠান ডনম থার ণ ডমডিয়ার স েমতা বৃডি ” শীষ থক 

কাডরেড র স হায় তা প্রকরে র প্রাক্ক ডল ত ব্য য়  ৪৭ ১৬.৮৯ ল ে টাকা। অনু রমাডদত টিএডিডি  অনু োয় ী প্রকেটি র মময় াদ ০১  মাচ থ 

২০ ১৬ মর্র ক ৩ ১  ডিরস ম্বর ২০ ১৭ িে থন্ত ডনধ থাড রত ডছল। ডকন্তু প্রক েটি ২৬. ০৫. ২০১৬ তাডরর খ  এ কর নক কর্ত থক অ নু র মাডদ ত 

হয় । মপ্রডেরত  ১ ম ি ে থার য়  প্রকর ে র স াহ ায্য  স ংস্থা  োই কা র অ নু র রা র ধ তথ্য মন্ত্র ণালয় কর্ত থক প্রকেটি র মময় াদ ৩  ( ডতন) 

মাস  অ র্ থাৎ  ৩ ১  মাচ থ ২০ ১৮ িে থন্ত বৃডি করা হয় । ২ য়  ি ে থার য় ,  প্রক ে  মম য় াদ  এ ডপ্রল  ২০ ১৯ ি ে থন্ত  অ র্ থাৎ  ১  ব ছর ১  ম াস  বৃডি র  

মেৌডক্তকতা ড নম্ন রূি: 

1)  েত ০১  জুলাই  ২০ ১৬ ত াডরর খ  গু ল শার নর হ ডল  আ টি থে ান ম বকাড রর ত  েডঙ্গ  হ ামল া র ম প্রডের ত  ডনডদ থষ্ট স মরয় র েন্য 

প্রকেটি র  কাে থক্র ম  ব াডতল  করা  হ য় । িরবত ীর ত োই কা  ির ামশ থক টি র মর বাংল ার দ র শ  অ বস্থার নর  ডস ি ার ন্ত  ও  
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প্রকর ের কম থিডরক েনায়  ি ডরবত থন  আ না হ য় । মপ্র ডের ত,  ে াই কার অ র্ থায় র ন আ মদ াডনতব্য  ব্রিকাড েং ই কুই ির মন্ট 

এবং মমড শনাড রে ও  অন্য ান্য েন্ত্র িাডত ২ ০ ১ ৮-২০ ১৯ অ র্ থবছর রর ১ ম প্রোসন্তঞ্জি বাংলারদ রশ মিৌৌঁছারব  বরল োই কা 

কর্ত থক োনার ন া হ য় । মপ্র ডের ত,  প্র কে মময় াদ  বৃডি র প্রর য় ােনীয় ত া ম দ খ া মদ য় । এ ছাড়া,  প্রকর ের অ বড শ ষ্ট কাডরেড র 

ও  মপ্রাি াকশন  মে ডনং,  দ শ থক  মত া মত গ্রহ ণ  এ বং োই কার  অ ভ য ন্ত রীণ কারর ণ প্রক ে ম ময় াদ  এ ডপ্রল  ২ ০১ ৯ বৃডির 

েন্য  োই কা  কর্ত থি ে অ নু র রাধ ো নায় ।  

প্রকরের আও তায়  এ টুআই  ও  ডব টিডভর স হর োডেতায়  ম ানব উন্নয় ন  ডমডিয়া কনরট ন্ট উ ন্নয় ন ও  প্রড শ েণ খারত র 

( রকাি নং ৪৮৪০)  ৯৬  টি  অনু ষ্ঠারনর মরে  ই রতামরে  ৭ ২ টি  অ নু ষ্ঠ ান ডন ম থা ণ ( ররডিও,  মটডলডভশন  ও  মস াশ্যাল 

ডমডিয়া মপ্রা গ্রা ম) স ম্পন্ন  হয় । অবডশষ্ট  ২ ৪টি  অ নু ষ্ঠ ান ডনম থা ণ কাে স ম্প াদ র নর  েন্য  প্রকে  ম ময় াদ  বৃডি র   

প্ররয় ােনীয় তা মদ খা মদ য় ।  

2) মপ্রডের ত,  প্রকর ের  অ বড শষ্ট  কাে থক্র ম সু ষ্ঠ ুভ ার ব  স ম্প াদ ন এ বং  ডেও ডব  ব ার ের ট র অ র্ থায় র ন  মভ ার কশন াল  ও  কাড রেডর 

ডশো,  স্বা স্থয , স রচতনতা  ও  ডনর ািি া ডবষয় ক অডত ডরক্ত  ২ ০ টি  অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ র  ডনডম ি  েত ০ ৭.০ ২.২০ ১৮ 

তাডররখ স ডচব, তথ্য মন্ত্র ণালর য় র স ভািডতরত্ব অনু ডষ্ঠত ৩ য় Joint Coordination Committee (JCC) 

স ভায় প্রকে মময় াদ এডপ্রল ২০ ১৯ িে থন্ত বৃডির ডবষর য় ডসি ান্ত গৃহ ীত হয় ।  

3) প্রকরের মময় াদ  বৃডি র ড বষরয়  ই রতামরে তথ্য মন্ত্র ণালয় ও অ র্ থননডতক স ম্প ক থ ডবভারের ( ই আরড ি) স ম্মডত 

িাও য় ার  মপ্র ডের ত  োই কা,  এ টুআ ই  কম থসূ ডচ,  ই আ রডি,  ডবটি ডভ  ও  ত থ্য মন্ত্র ণ াল য়  কর্ত থক ম েৌ র্ভ ার ব প্রক র ের ম ময় াদ 

এডপ্রল ২০ ১৯ িে থন্ত  বৃডি  স ংক্র ান্ত  “Amendment of Record of Discussion (R/D)” স্বােডরত হ য় । 

এরই ধার াবা ডহকতায় , প্রস্তাডবত স ংরশাডধত টিএডিডি অনুরমাদ রনর ডনড মি  েত ৩ ০.০ ৬.২০ ১৭ ত াডররখ তথ্য 

মন্ত্র ণালর য় মপ্রর ণ করা হ য় । পসরঞ্জপ্রসক্ষঞ্জত, প্রিেটি গত ০৫ নঞ্জিম্বর ২০১৮ তোসরঞ্জখ আে ণ-সোমোসর্ি অেিোঠোঞ্জমো 

সেিোগ, পসরিেনো িসম ন ির্তণি ০১/০৪/২০১৮ য়েঞ্জি ৩০/০৪/২০১৯ পয ণন্ত েসি ণত য়ম োঞ্জে অনুঞ্জমোসেত হ ।  

৯.7 প্র কে  িড রচ াল ক স ম্প ডক থত ত থ্য: 

ক্র ঃ  

নং 

নাম ও  িদ ডব পূণ থকাল ীন খন্ডকালীন এর কর অডধক 

প্রকরের দ া ডয়র ত্ব 

ডনরয় াডেত ডক না 

প্রকে িডরচ ালর কর দ াডয়ত্বকাল 

আরম্ভ স মাপ্ত 

1.  য়মোেো: মোহফুর্ো আেোর 

িঞ্জরোলোর/ঞ্জপ্রোগ্রোম 

ম্যোঞ্জনর্োর  

েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ন 

- অসতসরে 

েোস ত্ব 

নো ২৬.০৬.২০১৬ ৩০.০৪.২০১৯ 

 

৯. 8   ব ছর ডভডিক  ব রা দ্দ ও  ব্য য়:: 

(লে টাকায়) 

অ র্ থবছর মূ ল টিএ ডিডি স ংরশাডধত 

টি এ ডিডি 

স ংরশাডধত এডি ডি 

বরাদ্দ 

অবমু ক্ত মমাট প্রকৃত  ব্য য় স মি থনকৃত 

অ র র্ থর 

িডরম াণ 

২০১৫-

২০১৬ 

১২৬৩.৯৯ 

(সর্ওসে: 

৩৩.১5+ 

র্োইিো: 

১১১৯.১১+ 

+এটুআই: 

১১১.৭৩) 

- -         -           -  
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অ র্ থবছর মূ ল টিএ ডিডি স ংরশাডধত 

টি এ ডিডি 

স ংরশাডধত এডি ডি 

বরাদ্দ 

অবমু ক্ত মমাট প্রকৃত  ব্য য় স মি থনকৃত 

অ র র্ থর 

িডরম াণ 

২০১৬-

২০১৭ 

২৪৭০.৯২ 

(সর্ওসে: 

৪৪৯.২১+ 

র্োইিো: 

১২০৬.১৫+ 

এটুআই: 

৮১৫.৫৬) 

২৬৪৫.৮৬ 

(সর্ওসে: 

৭৫.২৮+ 

র্োইিো: 

১৪৭০.৫৮ 

+এটুআই: 

১১০০.০০) 

 

১৬৮২.০০ 

(সর্ওসে: 

৮২.০০+ 

র্োইিো: 

১৬০০.০০ 

+এটুআই: ০.০০) 

১৬৮৯.০০ 

(সর্ওসে: ৮২.০০+ 

র্োইিো: ১৬০৭.০০ 

+এটুআই: ০.০০) 

১৬৮২.২৮ 

(সর্ওসে: ৭৫.২৮+ 

র্োইিো: ১৬০৭.০০ 

+এটুআই: ০.০০) 

সর্ওসে: 

৬.৭২ 

 

২০১৭-

২০১৮ 

৯৮১.৯৭ 

(সর্ওসে: 

২১.২০+ 

র্োইিো: 

৩০৬.৯৬+ 

এটুআই: 

৬৫৩.৮১) 

১১০৪.১৯ 

(সর্ওসে: 

৩৬.০০+ 

র্োইিো: 

৫৮৭.০৮+ 

এটুআই: 

৪৮১.১১) 

২০৩৫.০০ 

(সর্ওসে: 

৩৮৫.০০+ 

র্োইিো: 

৫৫০.০০+ 

এটুআই: 

১১০০.০০) 

২০৭৬.৩৩ 

(সর্ওসে: ৩৫.৬৫+ 

র্োইিো: 

৯৪০.৬৮+ 

এটুআই: 

১১০০.০০) 

২০৭৩.৫৩ 

(সর্ওসে: ৩২.৮৫+ 

র্োইিো: ৯৪০.৬৮+ 

এটুআই: ১১০০.০০) 

সর্ওসে: 

২.৮০ 

২০১৮-

২০১৯ 

- ৬৬০.৪৫ 

(সর্ওসে: 

১৬৯.৮৯+ 

র্োইিো: 

৪৯০.৫৬ 

+এটুআই: 

০.০০) 

৬৫৫.১১ 

(সর্ওসে: 

 ১৭৩.০০+ 

র্োইিো: ১.০০+ 

এটুআই: ৪৮১.১১) 

৬৫৫.৫০ 

(সর্ওসে: 

১৭৩.৩৯+ 

র্োইিো: ১.০০ 

+এটুআই: 

৪৮১.১১) 

৬৪৬.৫৮ 

(সর্ওসে: 

১৬৪.৯৩+ 

র্োইিো: ০.৫৪+ 

এটুআই: ৪৮১.১১) 

সর্ওসে: 

৮.৪৬ 

প্রিেটি গত ২৬. ০৫. ২০ ১৬ তোসরঞ্জখ পসরিেনো িসম ঞ্জন অনুঞ্জমোসেত হ , সেিো  ২০১৫-১৬ অে ণেেঞ্জর য়িোনও অে ণ েরোে রোখো 

হ সন। ( তথ্য সূ ত্র: ডিডসআ র ও  িড রদ শ থনকার ল  প্রক ে িডরচ াল ক কর্ত থক প্রদ ি তথ্য  অনু োয় ী )। 

৯. 9  প্র ডকউ ররমন্ট  ি ডরক েন া ব াস্তব ায়ন: য়মোট প্যোঞ্জির্ সিংখ্যো ০৯টি, তন্মঞ্জে পণ্য প্যোঞ্জির্ ০৮টি (র্োইিো ির্তণি 

েোস্তেোস ত ২টি ও সর্ওসে অে ণো ঞ্জন েোস্তেোস ত ০৬টি), য়সেো প্যোঞ্জির্ ০১টি (র্োইিো ির্তণি েোস্তেোস ত)। 

অনু রমাডদত আরটিএসপসপ’ র স ংস্থান  ও ক্র  পসরিেনো অনু োয় ী প্রকরের আও তায়  ক্র য় কৃত ডব ডভন্ন  ব্রিকাডেং  

ই কুইিরমন্ট, অডফস  েন্ত্রিাডত, মমড শনাড র ও  অন্য ান্য েন্ত্রিাড তর তাডল কা িড রডশ ষ্ট-‘ক’  মত মদ য় া  হর লা। 

  

১০।  প্র কর ের  উর দ্দশ্য  অ ে থন : 

ি ডরক ডেত উর দ্দশ্য  অ ে থন 

১ । মানব-স ম্পদ  

উন্নয় মূ লক (HDTV) 

অ নু ষ্ঠারনর মােরম 

র্নসোিোরঞ্জণর ডশে া ও  

জ্ঞারন উন্নয় ন স াধ ন।  

  

 

১। প্রিঞ্জের আওতো  “HDTV Programme Production Team” ির্তণি 

এ স ডিডে ল েয মাত্র া স ম্প ডক থত সেষ সহ মানবস ম্পদ  উন্নয় নমূলি ডবষয়  মেমন- ডশে া, 

কৃডষ, স্বাস্থয , িয় ঃ ডনস্কাশন,  কাড রে ডর দ ে তা,  দু র ে থাে ব্য বস্থ ািন া, ি ড ররবশেত  আর লাচনা, 

কডমউডনটি উ ন্নয় ন শাস ন এবং েনরস বা ই তয াডদ ডবষর য় উন্নতমোঞ্জনর সেসিন্ন প্রা মাণ্য  

অনু ষ্ঠান/ডররয় ডলটি মশা (েীবরনর েে, মকাটি টাকা র কৃষক, উদ্ভাবর কর মদ রশ, উদ্ভাবরকর 

মখোঁ রে, েে নয়  স ডতয, োনরত চাই, কৃডষ ড বষয়ক প্র ামা ণ্য অনু ষ্ঠান, িে থট ন ডশর ে র  

ডবকাশ, কাডরে ডর ডশে া ও  োডফ ক ডসর েরমর উির প্রা মাণ্য এেিং আর লাচনা অনু ষ্ঠান 

প্রভৃসত) সনসম ণত হঞ্জ ঞ্জে। অনুঞ্জমোসেত সিংঞ্জ োসিত আরটিএসপসপ'র সিংস্থোন ও িম ণপসরিেনো 
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ি ডরক ডেত উর দ্দশ্য  অ ে থন 

অনুযো ী ২০১৬-২০১৭ অে ণেেঞ্জর ৬৮টি, ২০১৭-২০১৮ অে ণেেঞ্জর ৩৭টি এেিং ২০১৮-

২০১৯ অে ণেেঞ্জর ৪৪টি, সে ণঞ্জমোট ১৪৯টি অনুষ্ঠোন সনসম ণত হঞ্জ ঞ্জে, যো সন সমত য়েতোর, 

য়টসলসি ন ও য়সোশ্যোল সমসি ো  প্রচোর িরো হঞ্জ ঞ্জে। এর ফঞ্জল েোিংলোঞ্জেঞ্জ র 

র্নসোিোরঞ্জণর ডশে া ও  জ্ঞ ারন উন্ন য় ন সোসিত হঞ্জ ঞ্জে।  

২। মানব-স ম্পদ  

উন্নয় মূ লক অনু ষ্ঠান 

ডনম থার ণর  মা ের ম 

ডমডিয়া ে াফ রদ র 

স েমতা ও  দ ে তা  বৃডি। 

 

২। প্রিঞ্জের আওতো  ডবটিডভ, এ টুআই, তথ্য  মন্ত্র ণালয়, িডরকে না  কডম শনসহ সেসিন্ন 

মবসরকাড র মটডলডভ ঞ্জনর িম ণিতণো-িম ণচোরীঞ্জের সমন্বঞ্জ  গঠিত “HDTV 

Programme Production team” এ র অ নু ষ্ঠ ান িডরকেনা ও  অ নু ষ্ঠ ান ডনর দ থশনা 

স েমতা বৃডি  এ ব ং কা ডরেড র দ েতা  বৃডি র  েন্য  প্রড শে ণ/ কম থশা লা অনু ডষ্ঠত হঞ্জ ঞ্জে। 

প্রিঞ্জের িম ণপসরিেনো অনুযো ী ম ানব-স ম্প দ  উন্নয় মূ ল ক অ নুষ্ঠ ান ডনম থাণ সিংক্রোন্ত সেসিন্ন 

সেষঞ্জ  অনুসষ্ঠত য়মোট ২১টি প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো  ৭৬৭ র্ন ডমডিয়া ে াফঞ্জি 

হোঞ্জত-িলঞ্জম প্রস ক্ষণ (on-job training) িাশ ািা ডশ, প্রকরের  আও তায়  ে াই কার  

অ র্ থায় র ন সে ণোধুসনি প্রযুসের ব্রি কাডেং ই কুইিরমন্ট, অডফ স  েন্ত্র িাডত,  মমড শনা ডর ও  

অন্য ান্য েন্ত্রিাডত  আমদাডন  িরো হঞ্জ ঞ্জে। এসিল যন্ত্রপোসত সুষ্ঠুিোঞ্জে পসরচোলনো ও 

রক্ষণোঞ্জেক্ষঞ্জণর র্ন্য র্োইিো সেঞ্জ ষজ্ঞ ির্তণি সেটিসির সিংসিষ্ট প্রঞ্জিৌ লী ও িম ণিতণো-

িম ণচোরীঞ্জের প্রস ক্ষণ প্রেোন িরো হঞ্জ ঞ্জে। এর ফঞ্জল ম ানব-স ম্পদ উন্নয় মূ লক অনু ষ্ঠান 

সনম ণোঞ্জণর সোঞ্জে সিংসিষ্ট িম ণিতণো-িম ণচোরী ও সমসি ো স্টোফঞ্জের স ে মতা ও  দ েত া বৃডি 

য়পঞ্জ ঞ্জে। 

 

১1. প্রিঞ্জের সোসে ণি পয ণঞ্জেক্ষণঃ  

বাংল ার দ র শর ম ানব স ম্প দ  উন্নয় র ন মট ডল ডভ শন অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ ডমডিয় ার  স েম তা বৃ ডি ( ১ ম স ংরশাডধত) ”  শীষ থক 

কাডরেড র স হায় তা প্রিঞ্জের সমোসি মূল্যো ঞ্জনর সনসমি গত ১৫ মোচ ণ ২০২১ তোসরখ য়সোমেোর রোমপুরোস্থ েোিংলোঞ্জে  

য়টসলসি ঞ্জন প্রকর ের বাস্তব াডয় ত কাে থক্র ম স র রেডমন ি ডরদ শ থন  কর া হ য় ।  িড রদ শ থনকার ল  সোঞ্জেি প্রিে পসরচোলি ও 

েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ঞ্জনর িঞ্জরোলোর/ঞ্জপ্রোগ্রোম ম্যোঞ্জনর্োর য়মোেো: মোহফুর্ো আেোর এবং ডবটিডভর  প্রর োেক, প্ররো েনা 

স হ র োেী,  মট ডল ডভ শন  প্রর কৌ শল ীস হ  স ংডিষ্ট  কম থকত থা-কম থচারীর দ র  স ার র্ দ বঠ ক  কর া হ য় ।  দ বঠ র ক প্রক ে  বাস্ত বায় ন 

স ংক্র ান্ত  দ াডল ডল ক প্রমাণ াডদ  িে থার ল াচনা কর া হ য় । স র রেডমন িডরদ শ থন ও  দ াডল ডল ক প্র মা ণাডদ  ি ে থার ল া চনায়  প্রাপ্ত  তথ্য ও  

িে থর বেণ  ডনম্ন রূিঃ   

 

সর্ওসে অিং : প্রিঞ্জের সিংস্থোন ও িম ণপসরিেনো অনুযো ী সর্ওসে অিংঞ্জ র আওতো  প্রিোন প্রিোন অঞ্জির মঞ্জে ৫.৯৯ 

লক্ষ টোিো ব্যঞ্জ  ০৫টি ল্যোপটপ/ঞ্জিস্কটপ িসিউটোর, ১টি সপ্রন্টোরসহ সেসিন্ন অসফস যন্ত্রপোসত ক্র , ৩.০০ লক্ষ টোিোর 

অসফস আসেোেপত্র ক্র , ১.৯৬ লক্ষ টোিো  প্রঞ্জ োর্নী  অসফস য়স্ট নোসর ক্র  এেিং ১.৫০ টোিো ব্যঞ্জ  অসফস যন্ত্রপোসত 

য়মরোমত ও সিংরক্ষণ িোয ণক্রম সিন্ন িরো হঞ্জ ঞ্জে। য়েঞ্জ র সেসিন্ন স্থোঞ্জন অনুষ্ঠোন িোরণ, গঞ্জেষণো িোর্, তথ্য মন্ত্রণোল , 

এটুআই ও র্োইিো েোিংলোঞ্জে  অসফসসহ সিংসিষ্ট েিরসমূঞ্জহ যোতো োত ও িম ণিতণো-িম ণচোরীঞ্জের অসফঞ্জস যোতো োঞ্জতর 

র্ন্য ০১টি মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো েোেে ৩৯.৯৯ লক্ষ টোিো ব্য  িরো হঞ্জ ঞ্জে। সর্ওসে অিংঞ্জ র সিংস্থোন হঞ্জত সেসিন্ন সমঞ্জ  

সপএসসস, য়র্সসসস/সপআইসস, সপইসস ও েরপত্র মূল্যো ন িসমটির সিো আঞ্জ োর্ন িরো হঞ্জ ঞ্জে এেিং এ েোেে সম্মোনী 

প্রেোন িরো হঞ্জ ঞ্জে। র্োইিোর অে ণো ঞ্জন  র্োপোন হঞ্জত সম্প্রচোর যন্ত্রপোসত আমেোসন েোেে সসসি/িুোট পসরঞ্জ োি িরো 

হঞ্জ ঞ্জে। এেোড়ো, সর্ওসে এর অে ণো ঞ্জন প্রিঞ্জের সিসিও য়প্রোিোি ন (on job training) খোঞ্জতর (অে ণননসতি খোত: 

৪৮৩২) আওতো  র্োইিো সেঞ্জ ষজ্ঞ েঞ্জলর সহো তো  “HDTV Programme Production team” ির্তণি ০৫টি 

প্রোমোণ্য অনুষ্ঠোন (র্ীেঞ্জনর গে) এেিং মোনেোসিিোর ও সমতো, সুস্বোস্থু, কৃসষ উন্ন ন, স ক্ষো ও য়িোঞ্জি নোল প্রস ক্ষণ এেিং 

দুঞ্জয ণোগ প্রসতঞ্জরোি ইতুোসে সেষঞ্জ  ২০টি অনুষ্ঠোনসহ সে ণঞ্জমোট ২৫টি অনুষ্ঠোন সনম ণোণ িরো হঞ্জ ঞ্জে। পণ্য ক্রঞ্জ র য়ক্ষঞ্জত্র 

আরএফসিউ পিসতঞ্জত এিেোঞ্জর সঞ্জে ণোচ্চ ৫ লক্ষ টোিোর উপর ব্যঞ্জ র সুঞ্জযোগ নো েোিো  পণ্য প্যোঞ্জির্-৪ েোস্তেো ঞ্জন অে ণোৎ 

মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো িরোর য়ক্ষঞ্জত্র য়মোট ৮েোর আরএফসিউ পিসতঞ্জত মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

প্রিে সোহোয্য (র্োইিো অিং ): প্রিঞ্জের আরটিএসপসপ’র সিংস্থোন অনুযো ী র্োইিো ির্তণি প্রিোন অিসমূঞ্জহর মঞ্জে 

উঞ্জেখঞ্জযোগ্য হঞ্জলো- প্রস ক্ষণ প্রেোন, ও য় াক থশি/মস ডমনার আঞ্জ োর্ন, ে ণি র্সরপ পসরচোলনো ও ব্রিিোসস্টিং যন্ত্রপোসত 

আমেোসন। য়প্রসক্ষঞ্জত, র্োইিো ির্তণি সনঞ্জ োসর্ত ৬র্ন আন্তর্ণোসতি সেঞ্জ ষজ্ঞ য়েঞ্জ - সেঞ্জেঞ্জ  ও য় াক থশি/মস ডমনা র 
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আঞ্জ োর্ন, প্রিে ির্তণি গঠিত “HDTV Programme Production Team”-য়ি প্রস ক্ষণ প্রেোন, গঞ্জেষণো ও 

অনুষ্ঠোন সনম ণোণ, ে ণি র্সরপ পসরচলনো সঞ্জে ণোপসর যেোযেিোঞ্জে প্রিে েোস্তেো নিোঞ্জর্ সহো তো প্রেোন িঞ্জরঞ্জেন। উঞ্জেখ্য, 

র্োইিোর অে ণো ঞ্জন অন-র্ে য়েসনিং এর আওতো  ‘োনরত চাই’, এেিং ‘কৃডষ ডবষয় ক প্রা মাণ্য অনু ষ্ঠান’, ও  োডফ ক 

ডসর েরমর উির  প্রাম াণ্য  ও আর লাচনা  অনু ষ্ঠানসহ সে ণঞ্জমোট ২৮টি অনুষ্ঠোন সনম ণোণ িরো হঞ্জ ঞ্জে। টিএসপসপ-য়ত র্োইিোর 

অে ণো ঞ্জন েোিংলোঞ্জেঞ্জ  ৮টি ও সেঞ্জেঞ্জ  ২টি ও য় াক থশি/মস ডমনারসহ সে ণঞ্জমোট ১০টি ও য় াক থশি/মস ডমনার আঞ্জ োর্ঞ্জনর 

সিংস্থোন সেল। তঞ্জে গত ১  জুলাই  ২০ ১৬ তোসরঞ্জখ গুল োঞ্জনর হডল  আ টি থোন ম বকাড ররত র্সি হোমলোর য়প্রসক্ষঞ্জত র্োইিো 

সেঞ্জ ষজ্ঞ েল েোিংলোঞ্জে  তুোগ িঞ্জরন। পসরঞ্জপ্রসক্ষঞ্জত প্রকেটি র ক াে থক্র ম সোমস ি স্থসগত কর া হয় ।  ি রবতীরত  য়র্সসসস 

িসমটির (Joint Coordination Committee) সসিোন্ত য়মোতোঞ্জেি সেঞ্জেঞ্জ  ০৫টি (র্োপোঞ্জন ২টি, েোইল্যোন্ড ১টি ও 

সিঞ্জ তনোঞ্জম ২টি) এেিং েোিংলোঞ্জেঞ্জ  ৬টি সে ণঞ্জমোট ১১টি প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো অনুসষ্ঠত হ । উঞ্জেখ্য, এটুআই 

িম ণসূসচর আওতো  অনুসষ্ঠত ১০টি প্রস ক্ষণ/িম ণ োলোসহ সে ণঞ্জমোট ২১টি প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো  সে ণঞ্জমোট ৭৬৭ র্ন 

ডমডিয়া ে াফ হোঞ্জত-িলঞ্জম প্রস ক্ষণ (on-job training) গ্রহণ িঞ্জরন। 

এ সিল প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো  আন্তর্ণোসতি পরোম ণি েল (এনএইচঞ্জি ইন্টোরন্যো নোল, র্োপোন) ও য়েঞ্জ র 

খ্যোসতমোন সমসি ো ব্যসেত্বগণ প্রস ক্ষণ প্রেোন িঞ্জরন। প্রস ক্ষণোেীগণ এিোসিি টিঞ্জম সেিে হঞ্জ  ডশো, কৃডষ,  স্বাস্থয ,  

িয় ঃ ডনস্কাশন,  ক াডরেড র দ েত া,  দু র ে থাে ব্য বস্থাি না,  ি ডরর বশে ত আ র ল াচনা,  কডমউডনটি  উন্নয় ন শা স ন এ বং েনর স বা  

ই তয াডদ ডবষর য় প্রস ক্ষণ গ্রহণ িঞ্জরন। উে প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো  অিং গ্রহণকৃত প্রঞ্জযোর্ি, পসরচোলি, প্রঞ্জযোর্নো 

সহঞ্জযোগী, সিসিও সিোেি, সচত্রগ্রোহি, েোতণো সিোেি প্রভৃসত প্রস ক্ষণোেীগণ মোনেসিে উন্ন ন সেষ ি য়টসলসি ন 

(এইচসিটিসি) উন্নতমোঞ্জনর অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর যোেতী  িোসরগসর সেষঞ্জ  সক্ষমতো ও েক্ষতো অর্ণন িঞ্জরঞ্জেন।  

িাশ ািাড শ, োই কা ড বরশষজ্ঞ  দ ল  ঢোিো, চট্ট গ্রা ম, রােশ াহী, ডসর লট  ও  খুল নাসহ ৫  টি  অঞ্চ রলর সেসিন্ন স ক্ষো প্রসতষ্ঠোন ও 

সরিোসর-য়েসরিোসর প্রসতষ্ঠোঞ্জন সেসিন্ন ে সী ২,৩ ০৪ েরনরও  মবডশ মোনুষঞ্জি প্রিে ির্তণি সনসম ণত এই চডিটিডভ  

অনুষ্ঠোনসমূহ য়েসখঞ্জ  অনুষ্ঠোনসমূঞ্জহর প্রচোর, মোন উন্ন ন এেিং সরোসসর ে ণি প্রসতসক্র ো গ্রহঞ্জণর ে ন্য  ২ ৮টি  ডিডনং  

ই রভ ন্ট  ও প্রড তডক্র ো ে ডরি  িড র চালনা করররছ । নঞ্জিম্বর ২০১৮ য়েঞ্জি মোচ ণ ২০১৯ পয ণন্ত পসরচোসলত প্রড তটি  ডিডনং  

ই রভ রন্ট োই কা ড বরশষজ্ঞ  দ ল  অং শগ্রহণকা রীরদ র উরদ্দরশ্য  একটি  প্র শ্নিত্র  েড রি  িডর চালনা  করর  এব ং  অনুষ্ঠোনসমূঞ্জহর 

সেষঞ্জ  সলসখত প্রডত ডক্র ো ও িরা মশ থ স ংগ্রহ  করর । স মী ো অনু স ারর, অসিিোিং  ে ণি মতামরতর  উ দ াহরণগু ডলর  মরে  

রঞ্জ ঞ্জে "মপ্র াগ্রারম র ড বষ বস্তু  অ র্ থবহ," "র্ীেঞ্জনর উন্নড তর েন্য  প্রঞ্জ োর্নী ," "আরও  ডশ োমূ লক  অনুষ্ঠোঞ্জনর প্রঞ্জ োর্ন," 

"এ টি  আ কষ থণী  ডছল ", "এ টি  মবাঝ া স হে ডছল  এ বং ড শে ামূলি”, ই তয াডদ  ডছল।  স াম ডগ্রকিোঞ্জে প্রো  ৮৫% মতা মত  ডছল  

উৎসোহমূলি এবং ই ডতবাচক । 

এেোড়ো, োই কা র অ র্ থায় র ন সে ণঞ্জমোট ২১৫.৫০ লক্ষ টোিোর সে ণোধুসনি প্রযুসের অডফ স  েন্ত্রিা ডত এেিং ব্র িকাডেং  যন্ত্রপোসত,  

মমডশন াডর  ও  অন্য ান্য  েন্ত্রিাড ত আমদ াডন  িরো হঞ্জ ঞ্জে। আমেোসনকৃত এ সিল যন্ত্রপোসতর মঞ্জে রঞ্জ ঞ্জে ল্যোপটপ, সপ্রন্টোর, 

প্রঞ্জর্ক্টর, ইউসপএস (অসফস যন্ত্রপোসত), সিসিও িুোঞ্জমরো ৮ য়সট, েোইপি ৮ য়সট, সেসিন্ন িরঞ্জণর মোইঞ্জক্রোঞ্জফোন ৮ য়সট, 

ল্যোপটপ ৮টি, ৯ ইসি সিসিও মসনটর ৮টি, ৩২ ইসি সিসিও মসনটর ৮টি, সিসিও এসিটিিং সফটও ুোর ৮ টি, সিিোর 

৮টি, য়হিঞ্জফোন ৮টি, শুটিিং লোইট ৮ য়সট ও অসিও সমক্সোর ১ য়সট (ব্রিিোসস্টিং যন্ত্রপোসত)। এসিল যন্ত্রপোসত সুষ্ঠুিোঞ্জে 

পসরচোলনো ও রক্ষণোঞ্জেক্ষঞ্জণর র্ন্য ০১র্ন র্োইিো সেঞ্জ ষজ্ঞ ির্তণি সেটিসির সিংসিষ্ট প্রঞ্জিৌ লী ও িম ণিতণো-িম ণচোরীঞ্জের 

০২ সেনব্যোপী প্রস ক্ষণ প্রেোন িরো হঞ্জ ঞ্জে। পরেতীঞ্জত গত ১৪.০২.২০১৯ তোসরঞ্জখ যন্ত্রপোসতসমূহ আনুষ্ঠোসনিিোঞ্জে ঢোিো 

য়িঞ্জন্দ্র হস্তোন্তর িরো হ । এ সিল যন্ত্রপোসত েতণমোঞ্জন েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ঞ্জনর ঢোিো ও চট্টগ্রোম য়িঞ্জন্দ্র উন্নতমোঞ্জনর 

অনুষ্ঠোন সনম ণোণসহ মহোমোন্য রোষ্ট্রপসত ও মোননী  প্রিোনমন্ত্রীর অনুষ্ঠোন িোরণিোঞ্জর্ সন সমত ব্যেহৃত হঞ্জে েঞ্জল 

পসরে ণনিোঞ্জল র্োনো যো । 

এটুআই িম ণসূসচ অিং : প্রিঞ্জের আরটিএসপসপ-য়ত ‘মান ব উন্নয় ন ড মডিয়া কনরট ন্ট উন্নয় ন ও  প্রডশ ে ণ’ খোঞ্জত সে ণঞ্জমোট 

১৫৮১.১১ লক্ষ টোিো েরোে সেল। টিএসপসপ-র সিংস্থোন অনুযো ী ও িম ণপসরিেনো অনুসোঞ্জর উে েরোে হঞ্জত ১০টি প্রস ক্ষণ 

িম ণসূসচ/িম ণ োলো অনুসষ্ঠত হ । র্োইিোর সহঞ্জযোসগতো  েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ন (ডবটিডভ), এটুআই িম ণসূসচ, তথ্য  

মন্ত্র ণালয়, িডরকেন া কড মশনসহ সেসিন্ন মবসরকা ডর মটডলডভ ঞ্জনর িম ণিতণো-িম ণচোরী সমন্বঞ্জ  গঠিত “HDTV 
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Programme Production Team” এ সিল িম ণসূসচ/িম ণ োলো  অিং গ্রহণ িঞ্জরন। এেোড়ো, এটুআই িম ণসূসচর 

অে ণো ঞ্জন ‘মকাটি টাকা র কৃষক’, ‘উদ্ভাবরকর মদ র শ’, ‘উদ্ভাবরকর মখোঁ রে’, ‘েে নয়  স ডতয’, ‘র্ীেন ও পোঞ্জে ’ স ঞ্জরোনোঞ্জম 

সে ণঞ্জমোট ৯৬টি ম রডিও, মটডলডভশ ন  ও  মস াশ্যাল ডমডিয়া অনুষ্ঠোন সনসম ণত হঞ্জ ঞ্জে। 

 এটুআই িম ণসূসচর অে ণো ঞ্জন সনসম ণত উে ৯৬টি অনুষ্ঠোনসহ সর্ওসে এর অে ণো ঞ্জন ২৫টি, র্োইিোর অে ণো ঞ্জন ২৮টি সে ণঞ্জমোট 

১৪৯টি অনুষ্ঠোন সনসম ণত হঞ্জ ঞ্জে। এসসিসর্ লক্ষুমোত্রো অর্ণন ও মান ব-স ম্পদ  উন্নয়নমূ লক সেষঞ্জ  সনসম ণত এ সিল অনুষ্ঠোন 

সন সমত সেসিন্ন য়টসলসি ন চুোঞ্জনল (সেটিসি, সিংসে টিসি, এটিএন সনউর্ ও আরটিসি) য়েতোর (েোিংলোঞ্জে  য়েতোরসহ 

এিোসিি য়েসরিোসর িসমউসনটি য়রসিও) এেিং য়সোশ্যোল সমসি ো (ঞ্জফসবুি, ইউটিউে প্রভৃসত)-য়ত প্রচোর িরো হঞ্জ ঞ্জে। এর 

ফঞ্জল এইচসিটিসি অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর সোঞ্জে র্সড়ত সমসি ো স্টোফগঞ্জণর সক্ষমতো ও েক্ষতো উন্ন ঞ্জনর পো োপোস  

েোিংলোঞ্জেঞ্জ র র্নসোিোরঞ্জণর ডশ ো ও  জ্ঞারন উন্নয় ন সোসিত হঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল প্রতী মোন হ । 

১1. ১   প্র কর ের  উর দ্দশ্য  অ ডে থত না  হ র য়  র্া কর ল  ত ার  কা রণ :  

প্রকর ের উর দ্দশ্য  অ ডে থত হঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল প্রতী মোন হ ।  

১1. ২ ে ণপূত থ অ ডধদ প্ত র কর্ত থক স ম্প া ডদ ত ক াে থক্র ম:  

প্রঞ্জযোর্ু ন । 

 

১1. ৩   প্র কে  কর্ত থি ে/ প্রক ে িড রচাল ক  কর্ত থক  স ম্প াডদ ত  ক াে থক্র ম:  

প্রিে সোহোয্য (র্োইিো) ও এটুআই িম ণসূসচ'র আওতো  সিোসেত িোয ণোেলীসমূহ সমন্বঞ্জ র পো োপোস  অসফস যন্ত্রপোসত 

ও সরেোম, অসফস আসেোেপত্র ক্র  এেিং অনুষ্ঠোন িোরণ ও য়প্রোিোি ন টিঞ্জমর যোতো োঞ্জতর র্ন্য ১টি মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো 

প্রিে পসরচোলি ির্তণি সিোসেত হঞ্জ ঞ্জে। এেোড়ো সতসন অনুষ্ঠোন সনম ণোণ িোয ণক্রম তেোরসি, সমসি ো স্টোফঞ্জের 

প্রস ক্ষণ/ঞ্জসসমনোর/িম ণ োলো আঞ্জ োর্ন, আমেোসনকৃত যন্ত্রপোসতসমূঞ্জহর সসসি/িুোট প্রেোন িোয ণক্রম সিোেন িঞ্জরঞ্জেন। 

পসরে ণনিোঞ্জল উসেসখত মোলোমোল ও িোয ণক্রমসমূহ প্রতুক্ষ িরো হঞ্জ ঞ্জে এেিং টিএসপসপ অনুযো ী যেোযে প্রতী মোন 

হঞ্জ ঞ্জে। 

 

১1. ৪ হ স্তান্ত র কড মটি  ও  গ্রহ ণ  কড মটি র  প্রড তর বদ ন িে থার ল াচ ন া:  

প্রকর ের  আ ও তায়  ে াই কার  অ র্ থা য় র ন  আমদাডনকৃত  ব্রিকাড েং ে ন্ত্র িাডত, অডফ স  েন্ত্রি াডত,  মমড শন াডর  ও  অন্য ান্য 

েন্ত্র িাডতস মূ হ  কাড রেডর  ি ডরদ শ থন  ও  গ্রহ ণ িসমটি (Technical Inspection and Acceptance)'র সুপোসর  

য়মোতোঞ্জেি গ্রহণ ও সেটিসিঞ্জি হস্তোন্তর প্রসক্র ো সিন্ন হঞ্জ ঞ্জে। উঞ্জেখ্য, যন্ত্রপোসতসমূহ র্োপোন হঞ্জত গত ২৬/০১/২০১৯ 

তোসরঞ্জখ সেটিসিঞ্জত এঞ্জস য়পৌৌঁেো । েত ০ ৭/০ ২/২ ০ ১৯ এবং  ১ ৩/০ ২/২০ ১৯ তোসরঞ্জখ েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ন (সেটিসি)'র 

উি-মহািডরচ ালক ( অনু ষ্ঠান) এর সিোপসতঞ্জত্ব করর ালার/ই ডঞ্জডনয় াডর ং ম্যারনো র, মপ্রাগ্র ামা র, য়স্টোর অসফসোর সেস্য 

সহঞ্জসঞ্জে এেিং প্রিে পসরচোলঞ্জির সমন্বঞ্জ  গঠিত কাড রেডর  ি ডরদ শ থন  ও  গ্রহ ণ িসমটির স ভা  অনু ডষ্ঠত হ য় । উে িসমটি 

র্োইিো ির্তণপঞ্জক্ষর উপসস্থসতঞ্জত যন্ত্রপোসতসমূহ সঞ্জরর্সমন পসরে ণন িঞ্জর। িসমটির সুপোসর  য়মোতোঞ্জেি ব্রিকাডেং  

েন্ত্রিাডতস মূ হ স ংরোেন  ও  িড র চালনা  ডবষর য়  প্রার্ ডমক  ধা রণা  প্র দ ারনর  েন্য  ০১  েন োই কা  ড বরশষজ্ঞ ির্তণি 

বাংলারদ শ মটডল ডভশরনর প্ররকৌ শলী, ডচত্রগ্র াহক  ও  এডিটররদ র ২ সেনব্যোপী প্রড শে ণ প্রদ ান কর া িঞ্জরঞ্জেন। এিইসোঞ্জে,  

টিএডিডি’ র তাডলকা  অনু োয় ী আম দ াডনকৃত  ব্রিকাডেং  েন্ত্রি াডতস মূ হ ের্া ের্ ও  স ঠিক িড রমারণ  ি াও য় ায়  উে িসমটি 

তা বাংল ারদ শ মট ডল ডভ শন কর্ত থক গ্রহ র ণর সু িাডর শ িঞ্জর, যো মহোপসরচোলি ির্তণি অনুঞ্জমোসেত হ । এরই 

িোরোেোসহিতো , গত ১৪.০২.২০১৯ তোসরঞ্জখ মহোপসরচোলি মঞ্জহোে  ির্তণি র্োইিো ির্তণপক্ষ েরোের যন্ত্রপোসত 

হুোন্ডওিোর সনেপত্র প্রেোন িরো হ ।  

 

িসমটি ির্তণি প্রেি প্রসতঞ্জেেন পয ণোঞ্জলোচনো িরো হঞ্জ ঞ্জে। পয ণোঞ্জলোচনো  িসমটি ির্তণি য়িোন য়নসতেোচি মন্তব্য পোও ো 

যো সন। এেোড়ো, পসরে ণনিোঞ্জল ব্রিিোসস্টিং যন্ত্রপোসতসমূহ সেটিসির ঢোিো য়সন্টোঞ্জরর সেসিন্ন ও োিণঞ্জস্ট ঞ্জন পয ণঞ্জেক্ষণ 

িরো হঞ্জ ঞ্জে এেিং আরটিএসপসপ অনুযো ী যেোযে রঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল প্রতী মোন হ । 
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১1. ৫ প্র তয াড শ স ং স্থার  ম তা ম ত গ্রহণ:    

ডবটিডভ'র  মহা িডরচ ালক বরলন  প্রকেটি বাস্তব া ঞ্জনর ম ােরম  ডব টিডভর HDTV Production Team এর 

স দ স্যর দ র য়টসলসি ন অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর দ েতা  উরে খর োগ্য  হোঞ্জর বৃডি য়পঞ্জ ঞ্জে। ডবটি ডভর ত অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর স ারর্ 

স ম্প ডক থত িম ণিতণো-িম ণচোরীগণ এ খন আধুডনক প্রযুডক্ত র স ারর্ িোঞ্জলোিোঞ্জে অভ য স্ত হঞ্জ  উঞ্জঠঞ্জে। তারা এখন আধুডনক 

প্রযুডক্তর সোহোঞ্জয্য ম ানস ম্পন্ন  য়টসলসি ন অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর ে ন্য দ বডচত্রযম  সৃ েন শীল ধ ারন া  সিংযুে কর ার 

প্ররে ােনী তা স ম্প র ক থ স র চতন। সেটিসি HDTV Production Team এর এই  উন্ন ঞ্জনর িাশ ািাড শ এখন 

য়টসলসি ন অনুষ্ঠোঞ্জন মোনে উন্ন নমূলি ডবষ েস্তু সিংঞ্জযোর্ঞ্জনর গু রুত্ব  উিলডি  কররছ বরল ডতড ন মরন  কররন।  

 

ডবটিডভর অনু ষ্ঠান ড বভারে র উি  মহািডরচ ালক বরলন “ ব াংল ার দ শ  মানবস ম্প দ  উন্নয় র ন মট ডল ডভ শন অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ 

ডমডিয়ার  স েমত া  বৃডি ”  শীষ থক  কাড রেডর  স হ ায় তা  প্রকর ে র আ ও তায়  বাংল ার দ শ মট ডল ডভশরনর  অনু ষ্ঠান স ংিষ্ট 

কম থকত থা-কম থচার ীেণ  হ ার ত কল র ম  প্র ডশে ণ গ্রহ ণ  কর রর ছন।  প্র ডশে ণার্ীেণ  মানব  স ম্প দ  উ ন্নয় নমূ ল ক ডবষ র য় র  ও ির  

ডবডভ ন্ন অ নু ষ্ঠ ান ডনম থা ণ কর রর ছন।  ফ র ল  মানস ম্প ন্ন মট ডল ডভ শন  অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ তোঁ র দ র দ েতা  ও  স েম তা বৃডি  মির য় র ছ 

এবং ব াংলারদ শ  মটডলডভ শরনর  অনু ষ্ঠারনর মারন ান্নয় ন  ঘরট রছ। মান বসম্পদ  উন্নয় নমূ লক এ  স কল অ নু ষ্ঠান স াধা রণ  

েনের ণর ডশ ো ও  স র চতনতা  বৃড ি র ত অ বদ ান রাখ র ছ।  এ ছাড় া প্র কর ের আ ও তায়  োই কা  কর্ত থক প্রদ ি স ব থাধুডনক  

স ম্প্র চার েন্ত্র িাডতস মূ হ  ডবটি ডভ র অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ ব্য বহৃত হ র ে । কম থকত থা-কম থচার ীর দ র দ েতা ও  স েমতা বৃডি র 

িাশ ািাড শ  বাংল ারদ রশর মানবস ম্পদ  উন্নয় ন ও  ডিড েটাল বাংলার দ শরক আর রা  স মৃি ক ররত এ  ধর রণর আর রা  প্রকে  

গ্রহণ ব াংলারদ শ মটডল ডভশরনর ে ন্য স হায় ক হর ব। 

 

ডবটিডভর ডসডনয় র ই ডঞ্জডনয় ার  মম া ঃ  মডনরুল ই স লাম বরলন “ বাং লারদ শ মান বসম্পদ  উন্নয় রন মটড ল ডভশন অনু ষ্ঠান 

ডনম থার ণ ড মডিয় ার স ে মতা বৃডি ”  শীষ থক কাড রেডর স হ ায় তা প্রকে টি  বাস্তবায় র নর ফ র ল  ডবটি ডভ ’ র অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণ  

স ংডিষ্ট কম থকত থা/ কম থচ ারীর দ র কা ডরেডর দ ে তা ও  স েমত া বৃডি  মির য় র ছ। প্রকর ের আ ও তায়  ে াই কার অ র্ থায় র ন  

ক্র য় কৃত স ম্প্রচার েন্ত্রিাডত  ড ব রশ ষ করর Video Camera Recorder, মাই রক্র ারফ ান, ল্যািটি স হ এডিটিং এর 

স ফ টওয় য ার, EFP, LED লাই ট ই তয াডদ স রবর ারহ র ফ রল  ডবটিডভ র কাড রেডর  স েমত া বৃ ডি মিরয় রছ । েন্ত্রিা ডতস মূ হ 

বত থমার ন  অ নু ষ্ঠ ান ডনম থার ণর ক ার ে  ব্য বহৃত হ র ে ।  োই কা  তর্ া ব াংল ার দ র শর উ ন্নয় ন স হ র োেী মদ শ / স ংস্থা স মূ রহর 

স হায় তায়  এ ধররণর  প্রকে  পুনর া য়  গ্রহণ ক রা হর ল বাংলারদ রশর  মানব  স ম্পদ  উন্নয় রনর িাশ ািা ডশ  টিডভ অনু ষ্ঠারনর 

মান উি রা িরর বৃৃ্ডি িারব এবং প্রযুডক্ত েতভারব বাংলারদ শ মটডলড ভশন আরও স মৃি হর ব  বরল ডতড ন মতাম ত ব্য ক্ত  

কররন।  

 

 

১1.৬ েক  এডর ও  টিও এন্ডই ভুক্ত কর ণ:  

প্রকর ের  আ ও তায়  ে াই কার  অ র্ থা য় র ন  আমদাডনকৃত  ব্রিকাড েং ে ন্ত্র িাডত, অডফ স  েন্ত্রি াডত,  মমড শন াডর  ও  অন্য ান্য 

েন্ত্র িাডতস মূ হ  কাড রেডর  ি ডরদ শ থন  ও  গ্রহ ণ িসমটি (Technical Inspection and Acceptance)'র সুপোসর  

য়মোতোঞ্জেি গ্রহণ ও সেটিসিঞ্জি হস্তোন্তর প্রসক্র ো সিন্ন হঞ্জ ঞ্জে। েোস্তেো নিোরী সিংস্থো েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ঞ্জনর স সপিং 

য়স্টোর ির্তণি স্টি এসর িঞ্জর যন্ত্রপোসতসমূহ যেোযেিোঞ্জে সিংরক্ষণ ও ও োিণঞ্জস্ট নসমূঞ্জহ সঠিিিোঞ্জে ব্যেহোর 

সনসিতিরঞ্জণর র্ন্য য়স্টোর অসফসোরঞ্জি েোস ত্ব অপ ণণ িরো হঞ্জ ঞ্জে। তঞ্জে যন্ত্রপোসতসমূহ টিওএন্ডই ভুেিরণ িরো 

হ সন। 

 

১ ১ . ৭ অডিট  আিড ি:    

প্রকরের সপসসআর পয ণোঞ্জলোচনো ও প্রিে পসরচোলঞ্জির সোঞ্জে আঞ্জলোচনোর মোেঞ্জম র্োনো যো  য়য, সসসিল অসিট 

অসিেির ির্তণি গত ২০/১২/২০১৭ তোসরঞ্জখ প্রিঞ্জের ২০১৬-২০১৭ অে ণেেঞ্জরর সর্ওসে অিংঞ্জ র অসিট সিন্ন হঞ্জ ঞ্জে। 

সপসসআর য়প্ররঞ্জণর পূঞ্জে ণ ২০১৭-২০১৮ এেিং ২০১৮-২ ০ ১৯ অে ণেেঞ্জরর এটুআই অিংঞ্জ র অসিট সিন্ন হঞ্জ ঞ্জে। সর্ওসে 

ও র্োইিো অিংঞ্জ র অসিট সিন্ন িরোর র্ন্য দ বরদ ডশক  স াহায্য পুষ্ট  প্রকে অডিট  অডধদপ্তর (FAPAD) ির্তণি সেটিসি 

েরোের য়যোগোঞ্জযোগ িরো হ । িোসরগসর সহো তো প্রিেটির প্রিে সোহোয্য অিংঞ্জ র েরোেকৃত অে ণ ইন িোইন্ড হও ো  

উে অিংঞ্জ র েরোেকৃত সমুে  অে ণ র্োইিো ির্তণি ব্য  িরো হঞ্জ ঞ্জে সেিো  র্োইিো অিংঞ্জ র অসিঞ্জটর প্রঞ্জ োর্ন য়নই 
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েঞ্জল FAPAD ির্তণি য়মৌসখিিোঞ্জে র্োনোঞ্জনো হ । প্রিে পসরচোলি র্োনোন, র্োইিো ির্তণি প্রিে সোহোয্য অিংঞ্জ র 

অিুন্তরীণ অসিট সিন্ন হঞ্জ ঞ্জে েঞ্জল র্োইিো ির্তণপক্ষ র্োসনঞ্জ ঞ্জে। পরেতীঞ্জত গত ২৮/০২/২০২০ তোসরঞ্জখ সসসিল 

অসিট অসিেির ির্তণি ২০১৭-২০১৮ এেিং ২০১৮-২ ০ ১৯ অে ণেেঞ্জরর সর্ওসে অিংঞ্জ র অডিট  স ম্পন্ন হর য় রছ  বরল প্রকে  

অডফ স  হর ত োনা োয় । ।  য়িোন অসিট আপসি য়নই েঞ্জল র্োনো যো ।  

 

১ ১ . ৮ ত্রুটি  ড বচ্যয ডত: য়নই। 

 

১১.9  প্রিে  ব াস্তব ায় ন স মস্য া:  

প্রকেটির মময় াদ ০১  মাচ থ ২০ ১৬ মর্র ক ৩ ১  ডিরস ম্বর ২০ ১৭ িে থন্ত ডনধ থাডরত ডছল। ডকন্তু প্রো  ৩ মোস পর  গত 

২৬. ০৫. ২০১৬ তাডররখ  প্রকেটি একর নক কর্ত থক অ নু র মাদ ন ল াভ  কর র। ি রবত ীর ত োই কার  অ নু র রার ধ তথ্য মন্ত্র ণালয় 

কর্ত থক ব্য  বৃসি ব্যসতঞ্জরঞ্জি প্রকে মময় াদ ৩  ( ডতন) মাস  অ র্ থা ৎ ৩ ১  ম াচ থ ২০ ১৮ িে থন্ত বৃডি করা হয় ।  

এেোড়ো গত ১  জুলাই  ২০ ১৬ তোসরঞ্জখ গুল োঞ্জনর হডল  আ টি থোন  মবক াডররত  র্সি হোমলোর য়প্রসক্ষঞ্জত র্োইিো সেঞ্জ ষজ্ঞ 

েল েোিংলোঞ্জে  তুোগ িঞ্জরন। পরেতীঞ্জত র্োপোন সরিোর র্োপোসন নোগসরিঞ্জের ওপর েোিংলোঞ্জে  ভ্রমঞ্জণ সোমস ি 

সনঞ্জষিোজ্ঞো র্োসর িঞ্জর। পসরঞ্জপ্রসক্ষঞ্জত প্রকেটি র ক াে থক্র ম সোমস িিোঞ্জে স্থসগত কর া হয় । ফঞ্জল টিএসপসপ-য়ত সেঞ্জেঞ্জ  

২টি ও েোিংলোঞ্জেঞ্জ  ৮টি প্রস ক্ষণ/িম ণ োলো আঞ্জ োর্ঞ্জনর সিংস্থোন েোিঞ্জলও য়র্সসসস িসমটির (Joint Coordination 

Committee) সসিোন্ত য়মোতোঞ্জেি সেঞ্জেঞ্জ  ০৫টি (র্োপোঞ্জন ২টি, েোইল্যোন্ড ১টি ও সিঞ্জ তনোঞ্জম ২টি) এেিং েোিংলোঞ্জেঞ্জ  

৬টি সে ণঞ্জমোট ১১টি প্রস ক্ষণ িম ণসূসচ/িম ণ োলো অনুসষ্ঠত হ । এিই িোরঞ্জণ প্রিেটির অন্যোন্য িোয ণক্রম সিোেনসহ 

র্োইিোর অে ণো ঞ্জন র্োপোন হঞ্জত ব্রিিোসস্টিং যন্ত্রপোসত আমেোসনঞ্জত সেলম্ব হ । ফঞ্জল প্রিে য়ম োে এসপ্রল ২০১৮ হঞ্জত 

এসপ্রল ২০১৯ পয ণন্ত বৃসির র্ন্য র্োইিো ির্তণপক্ষ অনুঞ্জরোি র্োনো । য়প্রসক্ষঞ্জত েত ০ ৭.০ ২.২০ ১৮ তাডরর খ স ডচব, তথ্য 

মন্ত্র ণালর য় র স ভািডতরত্ব অনু ডষ্ঠত ৩ য় Joint Coordination Committee (JCC) স ভায় প্রকে মময় াদ এডপ্রল 

২০ ১৯ িে থন্ত বৃডির ডবষর য় ডসি ান্ত গৃহ ীত হয় । এরই িোরোেোসহিতো , প্রিেটি গত ০৫ নঞ্জিম্বর ২০১৮ তোসরঞ্জখ আে ণ-

সোমোসর্ি অেিোঠোঞ্জমো সেিোগ, পসরিেনো িসম ন ির্তণি ০১/০৪/২০১৮ য়েঞ্জি ৩০/০৪/২০১৯ পয ণন্ত েসি ণত য়ম োঞ্জে 

(১ম সিংঞ্জ োিন) অনুঞ্জমোসেত হ । ফলশ্রুসতঞ্জত, মূল টিএসপসপ’র সম িোল অনুযো ী যেোসমঞ্জ  প্রিেটি েোস্তেোস ত 

হ সন। 

১২.  ি ডরদ শ থনক ার ল  গৃ হ ীত ডকছু  ডস্থ র ডচত্র : 
 

  

পসরে ণনিোঞ্জল প্রিে পসরচোলিসহ সেটিসি’র িম ণিতণোঞ্জের সোঞ্জে মতসেসনম  
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জাইকা কর্তযক সেেোহৃতি যন্ত্রপাডি ও টমডশনাডেজ পডেদশ যন 
 

১ ৩ .   সু িা ডর শ/ মত াম ত: 

13.1  মোনে সিে উন্ন নমূলি অনুষ্ঠোন সনম ণোঞ্জণর সোঞ্জে সিংসিষ্ট িম ণিতণো িম ণচোরী ও সমসি ো স্টোফঞ্জের সক্ষমতো ও েক্ষতো 

বৃসিঞ্জত প্রিঞ্জের মোেঞ্জম অসর্ণত সোফঞ্জল্যর িোরোেোসহিতো ের্ো  রোখঞ্জত সরঞ্জে োস ণ প্রস ক্ষঞ্জণর ব্যেস্থো য়ন ো য়যঞ্জত পোঞ্জর। 

১৩.২ র্োইিো ির্তণি সরেরোহকৃত য়মস নোসর ও ইকুইপঞ্জমন্টসমূহ েোিংলোঞ্জে  য়টসলসি ন ির্তণি টিওএন্ডইভুেিরণ, যঞ্জেোপযুে  

ব্যেহোর সনসিতিরণ এেিং প্রঞ্জ োর্নী  রক্ষণোঞ্জেক্ষঞ্জণর র্ন্য অে ণ েরোঞ্জের ব্যেস্থো য়ন ো য়যঞ্জত পোঞ্জর।   

১৩.৩ পণ্য ক্রঞ্জ র য়ক্ষঞ্জত্র আরএফসিউ পিসতঞ্জত এিেোঞ্জর সঞ্জে ণোচ্চ ৫ লক্ষ টোিোর য়ে ী ব্যঞ্জ র সুঞ্জযোগ েোিো  পণ্য প্যোঞ্জির্-৪ 

েোস্তেো ঞ্জন য়মোট ৮েোর আরএফসিউ পিসতঞ্জত মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো িরো হঞ্জ ঞ্জে। পরেতীঞ্জত প্রিে গ্রহঞ্জণর য়ক্ষঞ্জত্র সিসপসপ 

প্রণ ন ও অনুঞ্জমোেনিোঞ্জল েীঘ ণ সম  প্রিে িোঞ্জর্ ব্যেহোঞ্জরর র্ন্য গোসড় িোড়ো িরোর য়ক্ষঞ্জত্র আরএফসিউ পিসতঞ্জত 

েোরেোর েরপত্র আহেোন িরো য়েঞ্জি সেরত েোিোর সেষ টি সিংসিষ্ট মন্ত্রণোল  সেঞ্জেচনো িরঞ্জত পোঞ্জর। 
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িডরডশষ্ট-“ ক” 

ক্র য়  সংক্র ান্ত তথ্য াডদঃ 

ি)  পণ্য প্যোঞ্জির্ েোস্তেো ন সিংক্রোন্ত তথ্যোসে: 

(লে টাক ায় ) 

প্যোঞ্জির্ 

নিং 

ক্র য় ডব বর ণী এিি/ 

সিংখ্যো 

টিএসপসপ অনুযো ী েোস্তঞ্জে  

 

পয ণোঞ্জলোচনো/মতোমত 

েরপত্র 

আহেোঞ্জনর 

পিসত ও 

তোসরখ 

েরপঞ্জত্রর 

প্রোক্কসলত ব্য  

ও চুসের 

তোসরখ 

েরপত্র 

আহেোঞ্জনর 

পিসত ও 

তোসরখ 

চুসের 

তোসরখ ও 

চুসেমূল্য 

কাে  সমাডপ্তর  তাডর খ 

চ্যডক্ত 

অ নু োয়ী 

প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

GD-

CH1 

সম্প্রচোর যন্ত্রপোসত 

(Broadcasting 

Equipment) 

৪৯টি য়িোঞ্জট ন 

(র্োইিো) 

এসপ্রল ‘১৮ 

১৯১.৭৩ - - - ১৪.০২.১৯ JICA 

Procurement 

Guidelines অনুযো ী 

র্োপোন হঞ্জত 

আমেোসনকৃত 

যন্ত্রপোসতসমূহ 

২৬/০১/২০১৯ তোসরঞ্জখ 

সেটিসিঞ্জত এঞ্জস য়পৌৌঁেো  

এেিং ১৪/০২/২০১৯ 

তোসরঞ্জখ র্োইিো ির্তণি 

সেটিসিঞ্জি 

আনুষ্ঠোসনিিোঞ্জে হস্তোন্তর 

িরো হ । 

GD-

CH2 

অসফস যন্ত্রপোসত ৩৯টি য়িোঞ্জট ন 

(র্োইিো) 

জুলোই ‘১৬ 

২৩.৭৭ - - - - র্োইিো ির্তণি র্োপোন 

হঞ্জত সেসিন্ন সমঞ্জ  

যন্ত্রপোসতসমূহ আমেোসন 

িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

সর্সি-১ আসেোেপত্র (ঞ্জচ োর, 

য়টসেল, ফোইল 

য়িসেঞ্জনট ইতুোসে) 

৩০টি য়িোঞ্জট ন 

(RFQ) 

য়ম ‘১৭ 

৩.০০ ১৬.০৪.১৭ ৩.০০ 

০৪.০৫.১৭ 

১১.০৫.১

৭ 

১০.০৫.১৭ সপসপআর-২০০৮ 

অনুযো ী আসেোেপত্র  

ক্র  িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

সর্সি-২ অসফস য়স্ট নোসরর্ প্রঞ্জ োর্ন

মত 

িুো  িোউচোর/ 

RFQ 

২.০০ িুো  

িোউচোঞ্জর 

- - - এসিসপঞ্জত েরোেকৃত 

অে ণ হঞ্জত প্রঞ্জ োর্ন 

অনুসোঞ্জর িুো  

িোউচোঞ্জরর মোেঞ্জম 

প্রিঞ্জের অসফস 

য়স্ট নোসরর্ ক্র  েোেে 

১.৯৬ লক্ষ টোিো ব্য  

িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

  সর্সি-৩ মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো 

(১টি) 

১টি য়িোঞ্জট ন 

(RFQ 

৪০.০০  ১৩.৬.১৬ ৪.১১ 

৩০.৬.১৬ 

৩০.১০.

১৬ 

৩০.১০.১

৬ 

 সপসপআর ২০০৮ 

অনুসোঞ্জর RFQ 

পিসতঞ্জত ৫.০ লক্ষ 

টোিোর সীমোর মঞ্জে 08 

েোর েরপত্র 

আহেোনপূে ণি য়মোট 

৩৯.৯৯ লক্ষ টোিো  

মোইঞ্জক্রোেোস িোড়ো িরো 

হঞ্জ ঞ্জে 

৯.১০.১৬ ৪.১৪ 

৩০.১০.১

৬ 

২৯.২.১

৬ 

২৯.২.১৬ 

১৩.২.১৬  ৪.১৪ 

০১.৩.১৭ 

৩০.৬.১

৭ 

৩০.৬.১৭ 

১১.৬.১৭ ৪.৪০ 

২৯.৬.১৭ 

৩১.১০.

১৭ 

৩১.১০.১৭ 

৯.১০.১৭ ৪.৭৮ 

৩১.১০.১৭ 

২৮.০২.

১৮ 

২৮.০২.১

৮ 

৮.২.১৮ ৪.৭৮ 

২৮.০২.১

৮ 

৩০.০৬.

১৮ 

৩০.০৬.১

৮ 

৭.৬.১৮ ৫.৪৬ 

২৬.৬.১৮ 

৩১.১০.

১৮ 

৩১.১০.১৮ 

৭.১০.১৮ ৫.৪৮ ২৮.০২. ২৮.২.১৯ 
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(খ)  য়সেো প্যোঞ্জির্ েোস্তেো ন সিংক্রোন্ত তেোসে: 

 

 

 

৩০.১০.১

৮ 

১৯ 

 তণ 

অনুযো ী 

চুসের 

য়ম োে 

য়ম োে ২ 

মোস বৃসি 

২.৭০ 

২৬.২.১৯ 

৩০.৪.১

৯ 

৩০.৪.১৯ 

 

সর্সি-৪ য়িস্কটপ/ 

ল্যোপটপ িসিউটোর 

ক্র  

৫টি প্রঞ্জ োর্ন 

অনুসোঞ্জর/ 

RFQ 

৬.০০ িুো  

িোউচোর/ 

RFQ 

 

- ৫.৯৯ 

 

      -  

প্রঞ্জ োর্ন অনুসোঞ্জর 

িুো  িোউচোর/RFQ 

পিসতর মোেঞ্জম ক্র  

িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

 

সর্সি-৫ য়মরোমত ও সিংরক্ষণ LS প্রঞ্জ োর্ন 

অনুসোঞ্জর/ 

RFQ 

১.৫০ িুো  

িোউচোঞ্জর 

- 1.50 -  প্রঞ্জ োর্ন অনুসোঞ্জর 

িুো  িোউচোঞ্জরর 

মোেঞ্জম প্রিঞ্জের 

যন্ত্রপোসত য়মরোমত ও 

সিংরক্ষণ েোেে ১.৫০ 

লক্ষ টোিো ব্য  িরো 

হঞ্জ ঞ্জে। 

 সর্সি৬ সেসেি LS প্রঞ্জ োর্ন 

অনুসোঞ্জর/ 

RFQ 

 

২.০০ িুো  

িোউচোঞ্জর 

- 1.99 - প্রঞ্জ োর্ন অনুসোঞ্জর 

িুো   

িোউচোঞ্জরর মোেঞ্জম 

সেসেি অসফস সরেোম 

ক্র  েোেে ১.৯৯ লক্ষ 

টোিো ব্য  িরো হঞ্জ ঞ্জে। 

SVC1-

CH 

Consultancy 

Services for T.A 

Project   

100 র্োইিো 

(RFP) 

776.06 - - - - র্োইিো েোিংলোঞ্জে  

অসফস ির্তণি JICA 

Procurement 

Guidelines অনুযো ী 

প্রিঞ্জের আন্তর্ণোসতি 

সেঞ্জ ষজ্ঞ ও স্থোনী  

স্টোফ সনঞ্জ োগ িরো 

হঞ্জ ঞ্জে। 


