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শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাে 2018-19 অর্ ম বছয়রর  

এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর  

সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালে/ ডবভায়ের 

নাম 

মমাট  

সমাপ্ত  

প্রকয়ের 

 সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ডবডনয় োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরেডর 

প্রকয়ে 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ 

ভুক্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

সমে 

ব্যে 

উভেই  

অডতক্রান্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

সমে   

অডতক্রান্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

সমে  

অডতক্রায়ন্তর  

শতকরা হার  

(%) সব মডনম্ন  

–  

সয়ব মাচ্চ 

ব্যে  

অডতক্রান্ত  

প্রকয়ের  

সংখ্যা 

ব্যে  

অডতক্রায়ন্তর  

শতকরা হার  

(%) সব মডনম্ন  

- সয়ব মাচ্চ 

1.  
শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালে 
০৩ ০২ ১ - ০১ ০২ 

- 

৭৫% 
০১ 

- 

৯.৪% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ  ৩টি 
 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

 

মন্ত্রণালে/ ডবভায়ের 

নাম 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

শ্রম ভবন ননম মাণ  টেন্ডারজননত কারণণ এবং পুরাতন ভবন ভাঙ্গায় এবং  নতুন ভবণনর 

কাজ টেরীণত শুরু হওয়ায় প্রকণের টময়াে বৃনি পায়।   
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NORTHERN AREAS REDUCTION OF POVERTY INITIATIVE (NARI) শীর্ ষক প্রকল্পের  

সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধিল্পেদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 
 

ক. প্রকল্পের মমৌদ্ধিক িথ্য: 

 

1।  প্রকল্পের নাম NORTHERN AREAS REDUCTION OF POVERTY  

INITIATIVE (NARI) 
উত্তরাঞ্জণলর োনরদ্র নবণমাচন উণযাগ (১ম সংণ ানিত) 

2।  উল্পযাগী মন্ত্রণািয়/দ্ধেভাগ শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

3।  োস্তোয়নকারী সংস্থা বাংলাণে  রপ্তাণী প্রনিয়াকরণ এলাকা কর্তমপক্ষ (টবপজা) 

 

৪। প্রকল্পের োস্তোয়ন সময়কাি ও ব্যয়:                                      

   (িক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কনলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

সব মণমাে 

োকা 

(বব:মু:) 

পনরকনেত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অনতিান্ত ব্যয় 

(মূল অনুণমানেত 

বাস্তবায়নকাণলর 

%) 

অনতিান্ত সময় 

(মূল অনুণমানেত 

বাস্তবায়নকাণলর 

%) 

মূল 

সব মণমাে 

োকা 

(বব:মু:) 

সব মণ ষ 

সংণ ানিত 

সব মণমাে 

োকা 

(বব:মু:) 

মূল সব মণ ষ 

সংণ ানিত 

1  2  3  4  5  6  7  8  

৩২৬২৭.৮০ ৩২৪৩৪.২৪ ২৪৬৭৬.৫৬ ০১ জানুয়ানর, 

২০১২ হণত 

৩১ নিণসম্বর 

২০১৫ 

০১ জানুয়ানর, 

২০১২ হণত 

৩১ নিণসম্বর 

২০১৮ 

০১ জানুয়ানর, 

২০১২ হণত ৩১ 

নিণসম্বর ২০১৮ 

-- ৭৫.০০% 

 

৫। প্রকল্পের অেস্থান : মসাস স এদ্ধরয়াঃ োংিাল্পদল্পের উত্তর পদ্ধিমাঞ্চল্পির মেিাসমূহ মেমন-রংপুর, নীিফামারী, গাইোন্ধা, 

কুদ্ধিগ্রাম ও িািমদ্ধনরহাট। 

দ্ধরদ্ধসদ্ধভং এদ্ধরয়াঃ 

 

নবভাগ টজলা উপণজলা 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম নসটি কণপ মাণর ন (উত্তর 

পণতঙ্গা) 

রাজ াহী পাবনা ঈশ্বরেী 

ঢাকা ঢাকা আশুনলয়া/সাভার 

 

৬। প্রকণের অর্ মায়ন: আইনিএ (নবশ্বব্যাংক) ও নজওনব (ইন কাইন্ড)। 

 

৭। প্রকণের অংগনভনত্তক বাস্তবায়ন: নপনসআর অনুযায়ী প্রকেটির অংগনভনত্তক বাস্তব ও আনর্ মক অগ্রগনত 

 

িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

(ক)  রাজস্ব ব্যয়       

  ১) তথ্য সরবরাহ ও 

ন ক্ষার্ী ননব মাচন 

      

 ৪৮৩৩ তথ্য, ন ক্ষা ও টযাগণযাগ টর্াক ৯২ টর্াক ৫৬.১০ টর্াক  

 ৪৮৪৮ প্রস্তুনত, প্র াসন ও 

ম্যাণনজণমন্ট 

টর্াক ১২২ টর্াক ১৯৭.৫৬ টর্াক  
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

 ৪৮২৯ মধ্যবতীকালীন ইমপ্যাক্ট 

যাচাই 

টর্াক ৫.৮ টর্াক ০.৫২ টর্াক  

 ৪৮৮৬ বাছাইকরণ টর্াক ২১ টর্াক ১৪.৯৩ টর্াক  

 ৪৮৯৫ এিভাইজারী কনমটি 

বাছাই 

টর্াক ৭ টর্াক ৩.৬২ টর্াক  

 ৪৮৩৫ টপ্রাগ্রাম পনরনচনতকরণ টর্াক ৩৬ টর্াক ৩৬.০০ টর্াক  

 ৪৬০১ ভাতানে টর্াক ২৫০ টর্াক ১৪৫.৫১ টর্াক  

 ৪৮৯৫ স্বাস্থে পরীক্ষা টর্াক ৭৫.৬ টর্াক ২৪.১০ টর্াক  

 ৪৭৫৩ যাত্রাকলীন খাবার  টর্াক ৫৪ টর্াক ১৭.০২ টর্াক  

 ৪৮৪৬ যাতায়াত ব্যয় টর্াক ১৫৫ টর্াক ১৯.৪৯ টর্াক  

 ৪৮৯৯ নবনবি টর্াক ৩০ টর্াক ০.০৩ টর্াক  

  উপণমাে=  ৮৪৮.৪০  ৫১৪.৮৯   

  ১) ইনপণজি এ িরণমেরী 

ও টেননং টসন্টর স্থাপনা 

      

 ৪৮৭৪ নিজাইন ও ইনঞ্জননয়ানরং 

পরাম মক 

টর্াক ৪৪.৬৪ টর্াক ৪৪.৬৪ টর্াক  

 ৪৮৭০ খায সরবরাহ ১০৮০০ জন ৩১০০.৬৮ ১০৮০০ জন ৬৮৬.৫২ ৯০৯৯ জন  

 ৪৮৮০ ননরাপত্তা টর্াক ৪২৭.৬৮ টর্াক ৩৫১.২৪ টর্াক  

 ৪৮৭৫ পনরস্কার পনরচ্ছন্নতা টর্াক ১৬৮.৪৮ টর্াক ১৩২.৭৮ টর্াক  

 ৪৮৪৮ ম্যাণনজম্যান্ট সাণপাে ম 

সানভ মস সরবরাহ 

টর্াক ১২৯.৬ টর্াক ৬২.২৮ টর্াক  

 ৪৯৩১ নবনডং রক্ষণাণবক্ষণ টর্াক ৩০০ টর্াক ২৯.৭৩ টর্াক  

 ৪৮১৯ পানন টর্াক ২৩ টর্াক ১১.৯২ টর্াক  

 ৪৮২১ নবদ্যেৎ টর্াক ১০৮.০২ টর্াক ১০৭.০৬ টর্াক  

 ৪৮২২ গ্যাস  টর্াক ৪৫ টর্াক ৪৩.৪৬ টর্াক  

 ৪৮৫৮ বাগান ও সাজসজ্জ্বা টর্াক ৬০ টর্াক ১.৩৭ টর্াক  

 ৪৮৩৪ টখলাধূলা সামগ্রী টর্াক ৯ টর্াক - টর্াক  

 ৪৭৫৭ ন ক্ষার্ী ভাতা ১০৮০০ জন ২৫৯.২ ১০৮০০ জন ১৩০.১১ ৭৩৭৫ জন  

 ৪৭৫৭ গ্রাজুণয়ে ভাতা ১০৮০০ জন ১৭২.৮ ১০৮০০ জন ৫২.৫৪ ৭৩৭৫ জন  

  উপণমাে=  ৪৮৪৮.১০  ১৬৫৩.৬৬   

  ৩) প্রন ক্ষণ ও অন্যান্য 

টসবা প্রোন 

      

 ৪৫০১ প্রন ক্ষক ৬০ জন ৮৫০ ৬০ জন ৮৫০.০০ -  

 ৪৬০১ অন্যান্য ষ্টাফ (িাক্তার, 

নাস ম, এিনমন ইতোনে) 

৩৬টি ২৮৫ ৩৬টি ২৮৫.০১ -  

 ৪৫০১ টমকাননক ৬টি ৪৫ ৬টি ০.০০ -  

 ৪৮৪০ প্রন ক্ষণ সামগ্রী টর্াক ৫১০ টর্াক ৩৪৬.৬৩ -  

 ৪৮৭৪ লাইফ নস্কল প্রন ক্ষণ ৩০টি ৪২০ ৩০টি ৩০.৩৯ -  

 ৪৮৪০ প্রন ক্ষণ সামগ্রী (মানব 

সম্পে) 

টর্াক ১৯.২৯ টর্াক ১৭.১২ টর্াক  

 ৪৮৭৪ মানব সম্পে (টেসণমন্ট 

সানভ মস) 

টর্াক ৯ টর্াক - -  

 ৪৮২৯ বাজার যাচাই  টর্াক ১০ টর্াক - -  

 ৪৮৩৩ আই ই নস কোণম্পইন এর 

মাধ্যণম চাকুরীোতাণের 

টর্াক ১০ টর্াক - -  
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

িারণা প্রোন 

 ৪৮৪০ স্ব-প্রন ক্ষণ  টর্াক ১০ টর্াক - -  

 ৪৮৭৪ পরম মক (কাউনিনলং) টর্াক ১০ টর্াক - -  

 ৪৮২৮ পরম মক সামগ্রী 

(কাউনিনলং সামগ্রী) 

টর্াক ৩০ টর্াক - -  

 ৪৯১৬ টমরামত ও রক্ষণাণবক্ষণ টর্াক ১০০ টর্াক ৪.৭৬ -  

 ৪৮৬৯ ঔষি সামগ্রী টর্াক ১০০ টর্াক ৭.১৪ -  

 ৪৮৪৮ পয মণবক্ষণ, প্র াসন ও 

ম্যাণনজণমন্ট ব্যয় 

টর্াক ৮৫ টর্াক ৪৩.৮০ -  

 ৪৮৯৯ নবনবি টর্াক ৬৬ টর্াক ০.০৪ -  

  উপণমাে=  ২৫৫৯.২৯  ১৫৮৪.৮৭   

  ৪) সমন্বয়, পয মণবক্ষণ ও 

বনি মতকরণ (টবপজা) 

      

 ৪৫০১ সহকারী প্রকে পনরচালক 

(প্র া ও অর্ ম) 

১ জন ২৩.৪ ১ জন ১৯.২০ -  

 ৪৫০১ সহকারী পনরচালক 

(প্রন ক্ষণ) 

৩ জন ৪৮.৬ ৩ জন ২০.৫০ -  

 ৪৬০১ অনফস সহকারী ৪ জন ৫০.৪ ৪ জন - -  

 ৪৬০১ ড্রাইভার ৩ জন ৩৭.৮ ৩ জন ৬.০০ -  

 ৪৮৭৪ ম্যাণনজম্যান্ট এিভাইজার ৪ জন ৩৯০.২৪ ৪ জন ২২৮.০৭ -  

 ৪৮৭৪ অপাণর ন এিভাইজার ১ জন ৩২০.০৪ ১ জন ২০০.৫৬ ১ জন  

 ৪৮৭৪ প্রনকউরম্যান্ট টে ানলষ্ট ১ জন ৫৫ ১ জন ৫৩.৭৯ ১ জন  

 ৪৮৭৪ এফ এম কনসালণেন্ট ১ জন ২২৬.৮ ১ জন ১২০.১৮ ১ জন  

 ৪৮৪০ প্রন ক্ষণ ও জ্ঞান টর্াক ১৫০ টর্াক ৪৯.৩২ টর্াক  

 ৪৮৪২ টসনমনার, ওয়াকম প ও 

কনফাণরি, পনরে মন 

টর্াক ৯০ টর্াক ১৩.৩২ টর্াক  

 ৪৮১৭ ইন্টারণনে, ফোক্স ও টফান 

নবল 

টর্াক ৫.৪ টর্াক ০.৪৩ টর্াক  

 ৪৯৫৬ টি এন্ড টি কাণনক ন 

(ফোক্স ও টফান) 

টর্াক ১.৫ টর্াক - টর্াক  

 ৪৮১৬ টমাবাইল নবল টর্াক ১০.৪ টর্াক ৯.৪৮ টর্াক  

 ৪৮০১ প্রকে পনরে মন  টর্াক ৮০ টর্াক ৭.৬৬ টর্াক  

 ৪৮২৮ টষ্ট নারী  টর্াক ৭৫ টর্াক ২১.৪৮ টর্াক  

 ৪৮৭১ নবছানাপত্র টর্াক ৮৬.৪ টর্াক ০.০০ টর্াক  

 ৪৮৪৬ যাতায়াত খরচ টর্াক ২০ টর্াক ০.২১ টর্াক  

 ৪৮৪৬ যানবাহন ভাড়া টর্াক ৪৮৬ টর্াক ২৭২.৬৫ টর্াক  

 ৪৮২৩ টতল ও জ্বালানী টর্াক ৩০৫.১ টর্াক ৫৪.৯৮ টর্াক  

 ৪৯০১ যান বাহন রক্ষণাণবক্ষণ 

(নপ আই ইউ) 

টর্াক ৫২ টর্াক ৭.৪৫ টর্াক  

 ৪৮৭৪ অনফস ভাড়া (উত্তরবঙ্গ) টর্াক ১৮ টর্াক ৬.৩৩ টর্াক  

 ৪৯১১ রক্ষণাণবক্ষণ (নপ আই 

ইউ) 

টর্াক ১০ টর্াক ০.১৭ টর্াক  

 ৪৫০১ নপ আই ইউ জনবল 

(ইনকাইন্ড) 

টর্াক ১৮৭.৬৫ টর্াক ১৬১.৩৫ টর্াক  

 ৪৮০৬ অনপস ভাড়া নপ আই ইউ টর্াক ৭১.৩১ টর্াক ৬১.২৮ টর্াক  
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

(ইনকাইন্ড) 

 ৪৮৭৪ ননম মাণ তোরকী টর্াক ১০০ টর্াক ৯০.৪৬ টর্াক  

 ৪৮৪৫ আপ্যায়ন টর্াক ৩৬ টর্াক ৩.৩০ টর্াক  

 ৪৮৯৯ নবনবি টর্াক ১০০ টর্াক ৩৬.২১ টর্াক  

  টবপজা উপণমাে=  ৩০৩৭.০৪  ১৪৪৪.৩৭   

  সমন্বয়, পয মণবক্ষণ ও 

বনি মতকরণ (শ্রম ও 

কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়) 

      

 ৪৮৭৪ এম এন্ড ই টে ানলষ্ট ১ জন ১৬৫.৮৯ ১ জন ১১৮.৪২   

 ৪৮৭৪ প্রণজক্ট টিণভলপম্যান্ট 

টে ানলষ্ট 

১ জন ৬৪.৮ ১ জন ০.৭৬   

 ৪৮৭৪ এফ এম কনসালণেন্ট 

(জুননয়র) 

১ জন ৯০.৯৮ ১ জন ৪৪.২৮   

 ৪৮৪০ প্রন ক্ষণ ও জ্ঞান টর্াক ৮০ টর্াক ৪৭.০২   

 ৪৮১৬ ইন্টারণনে, ফোক্স ও টফান 

নবল 

টর্াক ১.৫৪ টর্াক ১.৫৪   

 ৪৮১৬ টমাবাইল নবল ০৬টি ৩ ০৬টি ২.৬১   

 ৪৮০১ প্রকে পনরে মন 

(নপনসইউ) 

টর্াক ৩০ টর্াক ৪.৫৭   

 ৪৮২৮ টষ্ট নারী টর্াক ১২ টর্াক ১০.৭২   

 ৪৮২৩ টতল ও জ্বালানী টর্াক ১৮ টর্াক ১৬.০৬   

 ৪৮৯৯ নবনবি টর্াক ৩৭.১৩ টর্াক ১৪.৪৫   

 ৪৬০১ ড্রাইভার ১ জন  ১৪ ১ জন  ১০.৬৮   

 ৪৬০১ অনফস সহকারী ১ জন ১২.৬ ১ জন ১.৭৯   

 ৪৯১১ রক্ষণাণবক্ষণ (নপ নস ইউ) টর্াক ১৪ টর্াক ৫.২৪   

 ৪৯০১ যানবাহন রক্ষণাণবক্ষণ 

(নপ নস ইউ) 

টর্াক ১২ টর্াক ৫.৯৭   

 ৪৫০১ নপ নস ইউ জনবল 

(ইনকাইন্ড) 

টর্াক ৬৬.৬ টর্াক ৫৫.৩৯   

 ৪৫০১ অনফস ভাড়া নপ নস ইউ 

(ইনকাইন্ড) 

টর্াক ৭.৪ টর্াক ৫.৯৪   

 ৪৮২৯ এম এন্ড ই স্টানিজ  টর্াক ০ টর্াক ১১৪.৫৭   

 ৪৮০৬ টবইজ লাইন সাণভ ম টর্াক ১৭৫ টর্াক ৭৭.০৩   

 ৪৮২৯ পনরচালনামূলক গণবষণা টর্াক ৩৫ টর্াক -   

 ৪৮২৯ বানষ মক ওয়াকম প টর্াক ৩৪ টর্াক -   

 ৪৮২৯ কম মসংস্থানমূলক সাণভ ম টর্াক ৫০ টর্াক -   

 ৪৮২৯ নারী নপএম আই এস টর্াক ৫০ টর্াক ৫০.০০   

 ৪৮২৯ টেসার স্টানি টর্াক ৪০ টর্াক -   

 ৪৮৭৪ র্াি ম পাটি ম মননেনরং টর্াক ০ টর্াক -   

 ৪৮২৯ ইমপ্যাক্ট মূল্যায়ন টর্াক ১৩৮ টর্াক -   

 ৪৮২৯ প্রণজক্ট টিণভলপণমন্ট 

স্টানিজ 

টর্াক ০ টর্াক -   

 ৪৮২৯ উত্তরবণঙ্গ প্রন ক্ষণ টকন্দ্র 

ননম মাণ মূল্যায়ন 

টর্াক ৩৮.৭৫ টর্াক -   

 ৪৮৭৪ ন োনুযায়ী প্রকে উন্নয়ন টর্াক ৮৪ টর্াক -   
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

ও গণবষণা 

 ৪৮২৯ নসএসআর এর  মাধ্যণম 

অর্ ম সংগ্রহ 

টর্াক ৭৪ টর্াক ৩০.৯৪   

  MOLE উপ-টমাে=  ১৩৪৮.২৯  ৬১৭.৯৮   

  (এ) উপণমাে রাজস্ব=  ১২৬৪১.১২  ৫৮১৫.৭৭   

  ২) টেননং টসন্টার ও 

িরণমেরী স্থাপন 

      

 ৬৯০১ টবপজা কর্তমক ভূনম ও 

ননম মঅণ (ইনকাইন্ড) 

      

 ৬৯০১ ঢাকা ইনপণজি টর্াক ২০১৫.১১ টর্াক ২০১৫.১১ টর্াক  

 ৬৯০১ ঈশ্বরেী ইনপণজি টর্াক ৭৯৭.৯৭ টর্াক ৭৯৭.৯৭ টর্াক  

  কণ মফূলী ইনপণজি টর্াক ২১৪৪.৯৩ টর্াক ২১৪৪.৯৩ টর্াক  

  উপ-টমাে=  ৪৯৫৮.০১  ৪৯৫৮.০১   

  ঢাকা ইপণজি প্রন ক্ষণ 

টকন্দ্র এবং িরণমেনর 

ননম মাণ 

      

 ৭০১৬ রাস্তা ও ভূনম উন্নয়ন টর্াক ১৬৩.৭০ টর্াক ১৬৩.৭০ টর্াক  

 ৭০০৬ প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

৭২৭.৭৭ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

৭২৭.৭৭ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

 

 ৭০১১ িরণমেনর ননম মাণ (২টি) ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

২৩৩১.৪ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

২৩৩১.৪ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৫৬ ১১ টকনভ লাইন ৩৬৬ নম ৬.৪৫ ৩৬৬ নম ৬.৪৫ ৩৬৬ নম  

 ৭০৫৬ ববদ্যেনতক স্থাপনা সাব-

টষ্ট ন 

১টি ১০২.৯৬ ১টি ১০২.৯৬ ১টি  

 ৭০৫৬ টজনাণরের/ আইনপএস ১টি ৩০.২৩ ১টি ৩০.২৩ ১টি  

 ৭০৫৬ ননরাপত্তা বানত ৭০৯.২০ 

নম. 

৫৬.৫৪ ৭০৯.২০ 

নম. 

৫৬.৫৪ ৭০৯.২০ নম.  

 ৭০১৬ ইউটিনলটি সানভ মস (ভবন) ৭২ 

এসনকউএম 

৪২.১৮ ৭২ 

এসনকউএম 

৪২.১৮ ৭২ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৪১ নলকূপ ও পানন ননস্কা ন 

অবকাঠাণমা 

১টি ৬১.০৭ ১টি ৬১.০৭ ১টি  

 ৭০৮১ গ্যাস সংণযাগ টর্াক ১০ টর্াক - টর্াক  

 ৬৮৫৩ অনিননব মাপক সরঞ্জাম টর্াক ৭১.৩৮ টর্াক ৭১.৩৮ টর্াক  

  উপ-টমাে=  ৩৬০৩.৬৮  ৩৫৯৩.৬৮   

  ঈশ্বরেী ইনপণজণি 

প্রন ক্ষণ টকন্দ্র এবং 

িরণমেনর ননম মাণ 

      

 ৭০১৬ রাস্তা ও ভূনম উন্নয়ন  টর্াক ১২৩.৪৪ টর্াক ১২৩.৪৪ টর্াক  

 ৭০০৬ প্রন ক্ষন টকন্দ্র ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

১১৭২.১৯ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

১১৭২.১৯ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

 

 ৭০১১ িরণমেনর ননম মাণ (২টি) ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

২৫৭২.৩০ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

২৫৭২.৩০ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৫৬ ১১ টকনভ লাইন ১৩৩৫ নম. ২৮.২১ ১৩৩৫ নম. ২৮.২১ ১৩৩৫ নম.  

 ৭০৫৬ ববদ্যেনতক স্থাপনা সাব-

টষ্ট ন 

১টি ১১৮.৩৩ ১টি ১১৮.৩৩ ১টি  
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

 ৭০৫৬ টজনাণরের/ আইনপএস ১টি ৩৮.৯৭ ১টি ৩৮.৯৭ ১টি  

 ৭০৫৬ ননরাপত্তা বানত ১১৫৮ নম. ৪৮.৭০ ১১৫৮ নম. ৪৭.৭০ ১১৫৮ নম.  

 ৭০১৬ ইউটিনলটি সানভ মস (ভবন) ৭২ 

এসনকউএম 

৩৬.০৪ ৭২ 

এসনকউএম 

৩৬.০৪ ৭২ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৪১ নলকূপ ও পানন ননস্কা ন 

অবকাঠাণমা 

১টি ৪৩.৯২ ১টি ৪৩.৯২ ১টি  

 ৭০৮১ গ্যাস সংণযাগ টর্াক ১০ টর্াক - টর্াক  

 ৬৮১৩ অনিননব মাপক সরঞ্জাম টর্াক ৮০.৭২ টর্াক ৮০.৭২ টর্াক  

  উপ-টমাে=  ৪২৭২.৮২  ৪২৬১.৮২   

  কণ মফূলী ইনপণজি 

প্রন ক্ষণ টকন্দ্র এবং 

িরণমেনর ননম মাণ 

      

 ৭০১৬ রাস্তা ও ভূনম উন্নয়ন টর্াক ৪৮০.১৫ টর্াক ৪৮০.১৫ টর্াক  

 ৭০০৬ প্রন ক্ষন টকন্দ্র ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

৮৬৪.০৩ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

৮৬৪.০৩ ১৬৬৪ 

এসনকউএম 

 

 ৭০১১ িরণমেনর ননম মাণ (২টি) ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

৩১১৩.৭৪ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

৩১১৩.৭৪ ২৯৭৬ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৫৬ ১১ টকনভ লাইন ৮০০ নম. ১১.৩৫ ৮০০ নম. ১১.৩৫ ৮০০ নম.  

 ৭০৫৬ ববদ্যেনতক স্থাপনা সাব-

টষ্ট ন 

১টি ১৪৭.১৫ ১টি ১৪৭.১৫ ১টি  

 ৭০৫৬ টজনাণরের/ আইনপএস ১টি ৪৫ ১টি - ১টি  

 ৭০৫৬ ননরাপত্তা বানত ১৪০০ নম. ৩৪.৯৮ ১৪০০ নম. ৩৪.৯৮ ১৪০০ নম.  

 ৭০১৬ ইউটিনলটি সানভ মস (ভবন) ৭২ 

এসনকউএম 

৫২.০৩ ৭২ 

এসনকউএম 

৫২.০৩ ৭২ 

এসনকউএম 

 

 ৭০৪১ নলকূপ ও পানন ননস্কা ন 

অবকাঠাণমা 

১টি ১.২৬ ১টি ১.২৬ ১টি  

 ৭০৮১ গ্যাস সংণযাগ টর্াক ১০ টর্াক ৭.৮৫ টর্াক  

 ৬৮৫৩ অনিননব মাপক সরঞ্জাম টর্াক ৭৭.২১ টর্াক ৭৭.২১ টর্াক  

  উপ-টমাে=  ৪৮৩৬.৯৩  ৪৭৮৯.৭৮   

 ৬৮১৩ প্রন ক্ষণ যন্ত্রাপানত সংগ্রহ 

টমন নানর ও ইকুইপণমন্ট 

৪৫০ টি ৩৮০ ৪৫০ টি ৩৭৯.৫০ ৪৫০ টি  

 ৬৮২৭ টসৌর  নক্ত নসণস্টম ৩ টসে ৬৯.২৭ ৩ টসে ৬৯.২৭ ৩ টসে  

 ৬৮১৩ প্রণজক্টর ২১টি ২১ ২১টি ১১.১৩ ২১টি  

 ৬৮১৩ পাবনলক অোণড্রনসং 

(নপএ) নসণস্টম 

৩ টসে ৪৫ ৩ টসে ২৭.৩৬ ৩ টসে  

 ৬৮১২ নসনসটিনভ (কোণমরা) ৩ টসে ৪৫ ৩ টসে ৩২.৬৭ ৩ টসে  

 ৬৮১৩ নপএনবএক্স নসণস্টম ৩ টসে ২১ ৩ টসে ১৪.৪৭ ৩ টসে  

 ৬৮২৭ এয়ার কনন্ড নার  ৩ টসে ১৬৫.০২ ৩ টসে - ৩ টসে  

 ৬৮২১ আসবাবপত্র-প্রন ক্ষণ 

টকন্দ্র 

টর্াক ১৯০ টর্াক ২৩৩.০০ টর্াক  

 ৬৮২১ আসবাবপত্র-িরণমেনর টর্াক ২৭৭ টর্াক ২৩৩.০০ টর্াক  

 ৬৮২১ অন্যান্য আসবাবপত্র টর্াক ৬০ টর্াক ২৯.৮০ টর্াক  

  উপ-টমাে=  ১২৭৩.২৯  ১০৩০.২০   

  ৪) সমন্বয়, পয মণবক্ষণ ও 

বনি মতকরণ (টবপজা) 
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

 ৬৮১৫ কনম্পউোর ও যন্ত্রাং  ৫টি  ৫ ৫টি  ৪.৮৬ ৫টি   

 ৬৮১৫ ল্যাপেপ ১০ টি ১০ ১০ টি ৯.০৮৫ ১০ টি  

 ৬৮১৩ ফণোকনপ টমন ন ৫টি ১৮ ৫টি ১৬.৫০ ৫টি  

 ৬৮১৫ নপ্রন্টার ও কনপয়ার ১০টি ৮.৫০ ১০টি ৮.৪৫ ১০টি  

 ৬৮১৫ স্কোনার  ৫টি ২.৫০ ৫টি ২.২৫ ৫টি  

 ৬৮১৫ মণিম- ইন্টারণনে ২১টি ১.১৩ ২১টি - ২১টি  

 ৬৮১৫ টপনড্রাইভ ২১টি ০.৫ ২১টি ০.৩৮ ২১টি  

 ৬৮২৭ এয়ার কনন্ড নার  ৫টি ১০.০৬ ৫টি - ৫টি  

 ৬৮২১ আসবাবপত্র টর্াক ২ টর্াক ১.৮৩ টর্াক  

 ৬৮২৩ টেনলণফান যন্ত্রাং  ৬টি ১.৫ ৬টি ১.২৫ ৬টি  

 ৬৮২৭ নিজ ৬টি ৬ ৬টি ৩.৭০ ৬টি  

 ৬৮২৭ ওয়াোর নফল্টার ৬টি ১.৮ ৬টি ১.১৩ ৬টি  

 ৬৮২৭ মাইণিা ওণভন ৬টি ২.১ ৬টি ১.৭০ ৬টি  

 ৬৮০৭ মাইণিা বাস ৩টি ৯৬ ৩টি ৯৫.২০ ৩টি  

 ৬৮০৭ মের সাইণকল ৭টি ১৪ ৭টি ১২.১৫ ৭টি  

 ৬৮২৭ টেনলনভ ন ৯টি ৯ ৯টি ৪.৮৮ ৯টি  

 ৬৮৫১ নবনবি টর্াক ১০.৭২ টর্াক ০.১৬ টর্াক  

 ৬৮২১ ফাইল টকনবণনে ১০টি ২ ১০টি - ১০টি  

  টবপজা উপ-টমাে=  ২০০.৮১  ১৬৩.৫২   

  ৪) সমন্বয়, পয মণবক্ষণ ও 

বনি মতকরণ (শ্রম ও 

কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়) 

      

 ৬৮১৫ কনম্পউোর ও যন্ত্রাং  ৩টি ৬ ৩টি ৫.৭২ ৩টি  

 ৬৮১৫ ল্যাপেপ ৪টি ৩.৯৫ ৪টি ৩.৯৫ ৪টি  

 ৬৮১৩ ফণোকনপ টমন ন ২টি ১.৬৭ ২টি ১.৬৭ ২টি  

 ৬৮১৫ নপ্রন্টার ও কনপয়ার ৩টি ১.৭৮ ৩টি ০.৭৮ ৩টি  

 ৬৮১৫ স্কোনার  ২টি ০.৯৯ ২টি ০.৯৯ ২টি  

 ৬৮১৫ মণিম- ইন্টারণনে ৫টি ০.১১ ৫টি ০.১১ ৫টি  

 ৬৮১৫ টপনড্রাইভ ১০টি ০.১১ ১০টি ০.১১ ১০টি  

 ৬৮২৭ এয়ার কনন্ড নার  ৩টি ৫.৫০ ৩টি ৫.৪৭ ৩টি  

 ৬৮২১ আসবাবপত্র ৫ টসে ৩ ৫ টসে ১.৯৮ ৫ টসে  

 ৬৮২১ অনফস টরণনাণভ ন টর্াক ৭ টর্াক ২.৮৫ টর্াক  

 ৬৮২৩ টেনলণফান যন্ত্রাং  ১টি ০.১৪ ১টি ০.১৪ ১টি  

 ৬৮২৭ নিজ ১টি ০.৬০ ১টি ১.১৯ ১টি  

 ৬৮১৩ ওয়াোর নফল্টার ১টি ০.৩৫ ১টি - ১টি  

 ৬৮১৩ মাইণিা ওণভন ১টি ০.২৫ ১টি - ১টি  

 ৬৮০৭ মাইণিা বাস ১টি ৩৭.৪০ ১টি ৩৭.৪০ ১টি  

 ৬৮৫১ নবনবি টর্াক ০ টর্াক - টর্াক  

 ৬৮১৯ ফাইল টকনবণনে ২টি ০.৭০ ২টি ০.৫২ ২টি  

 ৬৮১৭ একাউনন্টং সফ্েওয়োর ১টি ০.৯০ ১টি ০.৯০ ১টি  

 ৬৮১৭ প্রণজক্ট ম্যাণনজম্যান্ট সফ্

েওয়োর 

১টি ১ ১টি - ১টি  

  MOLE উপ-টমাে=  ৭১.৪৫  ৬৩.৭৮   

  (নব) উপণমাে মূলিন=  ১৯২১৫.৯৯  ১৮৮৬০.৭৯   

  (নস) নফনজকোল  ৫৭৭.১২  -   
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িনমক 

নং 

টকাি নং প্রিান 

আইণেম/অংগনভনত্তক 

কায মিম 

পনরমান লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগনত % পার্ মণকের 

কারণ আনর্ মক টভৌত আনর্ মক টভৌত 

কনন্টনণজিী= 

  (নি) প্রাইস 

কনন্টনণজিী= 

 -  -   

  সব মণমাে=  ৩২৪৩৪.২৩  ২৪৬৭৬.৫৬   

 

৭। কাজ অসমাপ্ত র্াকণল তার কারণ: প্রণযাজে নয় 

 

৮। প্রকণের পেভূনম ও উণেশ্য: 

 

৮.১।  প্রকণের পেভূনম: 

 

উত্তরাঞ্চণলর োনরদ্র ননরসণন বাংলাণেণ র বতনর টপা াক ন ণে মনহলাণের কম মসংস্থাণনর সুণযাগ সৃনষ্টর লণক্ষে টবপজা 

গভণ মর টবাণি মর ৩০তম সভায় “Northern Areas Reduction of Poverty Initiative 

(NAR()” উত্তরাঞ্চণরর োনরদ্র নবণমাচন উণযাগ প্রকেটি শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র অিীণন উক্ত মন্ত্রণালয় ও  

টবপজা কর্তমক বাস্তবায়ণনর নসিান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রকণের মাধ্যণম বাংলাণেণ র পশ্চাৎপে এলাকা হণত হত েনরদ্র 

মনহলাণের প্রন ক্ষণ প্রোণনর মাধ্যণম স্বাবলম্বী করা এবং গাণম মন্টস ন ণে কম মসংস্থাণনর উপণযাগী নহসাণব গণড় টতালার 

লক্ষে ননি মারণ করা হয়। উক্ত প্রকণের আওতায় পশ্চাৎপে মনহলাণের প্রন ক্ষণনর জন্য ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফূলী 

ইনপণজি সংলি এলাকায় একটি কণর প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ও িরণমেনর ননম মাণ করা হয়। প্রন ক্ষণ প্রোন ও প্রন ক্ষণকালীন 

অবস্থাণনর জন্য নবনভন্ন গাণম মন্টস টমন নসহ আসবাবপত্র িয় করা হয়। 

 

উক্ত প্রকণের মাধ্যণম বাংলাণেণ র পশ্চাৎপে এলাকা হণত ৯০৯৯ জন হত েনরদ্র মনহলাণের প্রন ক্ষণ প্রোণনর মাধ্যণম 

স্বালম্বী কণর গণড় টতালা এবং গাণম মন্টস ন ণে কম মসংস্থাণনর উপণযাগী করা হয়। 

 

প্রকণের টমাে প্রাক্কনলত ব্যয় ৩২,৪৩৪.২৪ লক্ষ োকা (২৪,০১৫.২০ লক্ষ োকা নবশ্ব ব্যাংণকর ঋণ, ৫,২১৬.৯৭ লক্ষ োকা 

টবপজা, ৭৪.০০ লক্ষ োকা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ৩,১২৮.০৭ লক্ষ োকা CSR Fund)। প্রকে 

সমানপ্তণত প্রকৃত ব্যয় হণয়ণছ ২৪৬৭৬.৫৬ লক্ষ োকা (১৯৪৩৪.৫৯ লক্ষ োকা নবশ্ব ব্যাংণকর ঋণ, ৫২৪১.৯৭ লক্ষ োকা 

টবপজা এবং শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র ইনকাইন্ড নহণসণব)। গত ৩১ নিণসম্বর ২০১৮ তানরণখ প্রকেটি সমাপ্ত হয়। 

 

৮.২ প্রকণের উণেশ্য: 

 

গাণম মন্টস ন ণে কম মসংস্থাণনর লণক্ষে বাংলাণেণ র পশ্চাৎপে এলাকার হত েনরদ্র মনহলাণের তথ্য, প্রযুনক্ত ও  হণর 

পনরণবণ  খাপ খাওয়াণনার জন্য লাইফ নস্কল টেননং সহ অন্যান্য সহায়তা মূলক প্রন ক্ষণ প্রোণনর মাধ্যণম স্বাবলম্বী কণর 

গণড় টতালা এ প্রকণের মূল উণেশ্য। এছাড়া উত্তরাঞ্চণলর োনরদ্র নবণমাচন উণযাগ প্রকেটি বাস্তবায়ণনর মাধ্যণম টেকসই 

উন্নয়ন লক্ষেমাত্র (SDG) টযমন োনরদ্র নবণমাচন, নলঙ্গ সমতা, কম মসংস্থান সৃনষ্ট ও অর্ মনননতক প্রবৃনি সংিান্ত 

লক্ষেমাত্রা অজমণন সহায়ক ভূনমকা পালন কণর। 

 

৯। প্রকেটি নবশ্বব্যাংণকর আনর্ মক সহায়তায় শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র অিীণন বাংলাণে  রপ্তানী প্রনিয়াকরণ এলাকা 

কর্তমপক্ষ (টবপজা) কর্তমক জানুয়ানর ২০১২ হণত নিসম্বর ২০১৫ টময়াণে ৩২,৬২৭.৮০ লক্ষ োকা (২৪,০১৫.২০ লক্ষ োকা 

নবশ্ব ব্যাংণকর ঋণ, ৫,২১৬.৯৭ লক্ষ োকা টবপজা, ৭৪.০০ লক্ষ োকা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ৩,১২৮.০৭ 

লক্ষ োকা CSR Fund) ব্যণয় বাস্তবায়ণনর জন্য অনুণমানেত হয়। 

 

১০। প্রকণের সানব মক অগ্রগনত: সানব মক নফনজকোল অগ্রগনত ৯০% এবং আনর্ মক অগ্রগনত ৭৬.০৮%। 
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খ) সংণ ানিত এনিনপ বরাে ও অগ্রগনত:. 

 

অর্ মবছর সংণ ানিত বরাে ও লক্ষেমাত্রা অর্ ম ছাড় ব্যয় ও টভৌত অগ্রগনত 

টমাে োকা নপএ টভৌত (%) টমাে োকা নপএ টভৌত (%) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

২০১২-১৩ ৮৫৫২.০২ ৪৯৫৮.০১ ৩৫৯৪.০১ ২৬.৩৭% ৫৬০০.০০ ৮৫৫২ ৪৯৫৮ ৩৫৯৪ ৩৪.৬৬% 

২০১৩-১৪ ৭৪৬৭.৪৯ ০ ৭৪৬৭.৪৯ ২৩.০২% ৮৯৫৯.০০ ৭৪৬৭.৫ - ৭৪৬৭.৫ ৩০.২৬% 

২০১৪-১৫ ২৩৪৪.৯৭ ০ ২৩৪৪.৯৭ ৭.২৩% ৩২০০.০০ ২৩৪৪.২  - ২৩৪৪.২ ৯.৫০% 

২০১৫-১৬ ৩৬৭৯.৪৬ ৮৬.৩২ ৩৫৯৩.১৪ ১১.৩৪% ৪৫১১.০০ ১০৬৭.২ ৩৬.৯৯ ১০৩০.২ ৪.৩৩% 

২০১৬-১৭ ৪২৫৩.৪৮ ৯৮.৬৬ ৪১৫৪.৮২ ১৩.১১% ৩৮৬৫.০০ ১৯২২.৪ ৯৮.৯৮ ১৮২৩.৪ ৭.৭৯% 

২০১৭-১৮ ৪০৪৬.৪১ ৯৮.৬৬ ৩৯৪৭.৭৫ ১২.৪৮% ৩০১১.০০ ১৮৬১.২ ৯৯ ১৭৬২.২ ৭.৫৪% 

২০১৮-১৯ ২০৯০.৪ ৪৯.৩৩ ২০৪১.০৮ ৬.৪৫% ২০৯০.০০ ১৪৬১.৪ ৪৯ ১৪১২.৪ ৫.৯২% 

টমাে ৩২৪৩৪.২৩ ৫২৯০.৯৮ ২৭১৪৩.২৬ ১০০.০০% ৩১২৩৬.০০ ২৪৬৭৫.৮ ৫২৪১.৯৮ ১৯৪৩৩.৮ ১০০.০০% 

 

১১। প্রকে মূল্যায়ন প্রনিয়া: 

 প্রকে মূল্যায়ন প্রনিয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তমক টপ্রনরত প্রকপ ম সমানপ্ত প্রনতণবেন (নপনসআর) উপর নভনত্ত কণর এবং মূল নিনপনপ 

অনুসরণ কণর ঢাকা, কণ মফুলী ও ঈশ্বরেী ইনপণজি ইউননণের িরণমেরী ভবন, প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ভবন স্থাপন ও প্রন ক্ষণণর 

জন্য প্রণয়াজনীয় টমন নানর, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হণয়ণছ, যা সণরজনমণন পয মণবক্ষণ করা হয়। 

 

১২। প্রকে পনরে মন ও পয মণবক্ষণ: 

 

 পনরকেনা মন্ত্রণালণয়র আওতািীন বাস্তবায়ন, পনরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নবভাণগর ননয়নমত পনরে মণনর অং  নহণসণব 

পনরচালক (উপসনচব) জনাব টমাোঃ আনমনুল হত গত ২৮/০৪/২০১৯ প্রকে অনফস িানমনন্ড, ২৯/০৪/২০১৯ ঢাকা 

বাংলাণে  রপ্তানী প্রনিয়াকরণ এলাকা কর্তমপক্ষ (টবপজা) কর্তমক বাস্তবানয়ত “Northern Areas Reduction of 

Poverty Initiative (NARI)” উত্তরাঞ্চণলর োনরদ্র নবণমাচন উণযাগ প্রকণের প্রকে সমানপ্ত প্রনতণবেন (নপনসআর) 

মূল্যায়ণনর জন্য পনরে মন কণরন। পনরে মণনর সময় প্রকে পনরচালক জনাব টমাোঃ নজল্লুর রহমান, ননব মাহী প্রণকৌ লী 

(নবদ্যেৎ) জনাব টমাোঃ তাননভীর টহাণসন ও অন্যান্য সংনিষ্ট  াখার কম মকতমাগণ উপনস্থত টর্ণক প্রকণের নবনভন্ন কম মকাণন্ডর 

অগ্রগনত সম্পণকম অবনহত কণরন। 

 

সানব মক পয মণবক্ষণ: 

12.1.1 অর্ মায়ন: “Northern Areas Reduction of Poverty Initiative (NARI)”  ীষ মক মূল প্রকেটি নজওনব 

৭৭৭০.০০ লক্ষ োকা এবং প্রকে সাহায্য ২৪৮৫৭.৮০ লক্ষ োকাসহ সব মণমাে ৩২৬২৭.৮০ লক্ষ োকা প্রক্কনলত ব্যণয় 

জানুয়ানর ২০১২ হণত নিসম্বর ২০১৫ টময়াণে অনুণমানেত হয়। পরবতীণত নজওনব ৫২৯০.৯৭ লক্ষ এবং প্রকে সাহায্য 

২৭১৪৩.৮০ লক্ষ োকাসহ সব মণমাে ৩২৪৩৪.২৪ লক্ষ োকা প্রাক্কনলত ব্যণয় জানুয়ানর ২০১২ হণত নিসম্বর ২০১৮ টময়াণে 

বাস্তবায়ণনর জন্য সংণ ানিত অনুণমানেত হয়। শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র আওতায় IDA এর আনর্ মক সহায়তায় 

টবপজা কর্তমক প্রকেটির কায মিম বাস্তবানয়ত হণচ্ছ। 
 

12.1.2 টভৌত কাজ: প্রকণের আওতায় প্রন ক্ষণ কমণেক্স, চার তলা নবন ষ্ট িরণমেনর ভবন, বাউন্ডারী ওয়াল, টগইে, মাটি উন্নয়ন, 

ববদ্যেনতক সংণযাগ, স্যাননোনর ইতোনে টভৌত কাজ মাচ ম ২০১৬ এর মণধ্য সম্পন্ন হণয়ণছ। 
 

12.1.3 প্রন ক্ষণ কমণেক্স: দ্য’তলা নবন ষ্ট প্রন ক্ষণ কমণেণক্সর ৫টি কক্ষ প্রন ক্ষণণর জন্য এবং অবন ষ্টকক্ষগুণলা প্র াসননক-

অনফস কণক্ষর কাণজ ব্যবহৃত হণচ্ছ। প্রন ক্ষণ কণমণেণক্সর নিজাইন দৃনষ্ট নন্দন এবং ননম মাণ কাণজর গুণগতমান 

সণন্তাষজনক বণল মণন হণয়ণছ। 
 

12.1.4 িরণমেনর ভবন: প্রন ক্ষণ কমণেণক্সর সীমানা টেণষ চানরনেণক বাউন্ডারী ওয়াল টবস্টনীণত চার তলা নবন ষ্ট দ্যটি িরণমেনর 

ভবন পনরে মন করা হয়। প্রন ক্ষণার্ীণের জন্য িরণমেনর গ্রাউন্ড টলাণর সুনব াল িাইননং রুম, টখলাধুনার টেস, 

সাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাণনর কন্য হল রুম, টিনভ টেখার ব্যবস্থা ইতোনে সুনবিানে লক্ষে করা টগণছ। িরণমেনর ভবণনর পনরণব , 

পনরস্কার-পনরচ্ছন্নতা নবণ ষ কণর ভবণনর ননম মাণ কাণজর গুণগতমান সণন্তাজনক বণল মণন হণয়ণছ। 
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12.1.5 প্রন ক্ষণ সংিান্ত: নতন মাসনভনত্তক টেননং টকাণস ম টেকননকোল টেননং এবং লাইভ নস্কল টেননং-এ দ্যটি নবষণয় প্রন ক্ষণ 

টেয়া হণয়ণছ। প্রণতেকপ্রন ক্ষণার্ী মাণস ৮০০/- োকা হাণর নতন মাণস ২৪০০/- োকা এবং টকাস ম  ট ণষ সাটি মনফণকে 

প্রোনকাণল অনতনরক্ত আণরা ৮০০/- োকাসহ সব মসাকুণল্য ৩২০০/- োকা প্রন ক্ষণভাতা টপণয়ণছ। 

 

12.1.6 প্রন ক্ষণার্ী সংগ্রহ: টেণ র উত্তরাঞ্চণলর ৫টি টজলা রংপুর, গাইবান্ধা, কুনড়গ্রাম, লালমননরহাে এবং নীলফামারী হণত 

সু ীলন এননজও কর্তমক েনরদ্র পনরবাণরর টবকার টমণয়ণেরণক উক্ত প্রন ক্ষণণর জন্য ননব মাচন করা হণয় র্াণক।  

 

12.1.7 জনবল: প্রকেকালীন সমণয় আশুনলয়া টেননং টসন্টাণরর কম মকতমা ও কম মচারী সংখ্যা ১১০ জন বণল জানা যায়। যাণের 

মণধ্য প্রন ক্ষক-৪৪ জন, ননরাপত্তা কমী ৩২ জন, টমণনজম্যান্ট এিভাইজার ৬ জন, খাবার সরবরাহকারী ১৩ জন এবং 

নিনার ১৫ জন।  

িরণমেনর ঢাকা ইনপণজি 

  

প্রন ক্ষণ টকন্দ্র, কণ মফুলী ইনপণজি, চট্টগ্রাম 
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টমইনণগে NARI প্রকে, ঢাকা ইনপণজি প্রন ক্ষণ টকণন্দ্র প্রন ক্ষনার্ীণের প্রন ক্ষণ কায মিম 

 
 

প্রন ক্ষণ টকণন্দ্র প্রন ক্ষনার্ীণের প্রন ক্ষণ কায মিম িরণমেনর ঈশ্বরেী ইনপণজি 

  

টবপজা ননব মাহী েপ্তর শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র মাননীয় মন্ত্রী মণহােণয়র 

ঢাকা ইনপণজস্থ প্রকে পনরে মন 
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শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র মাননীয় মন্ত্রী মণহােয়, টবপজার ননব মাহী টচয়ারম্যান মণহােয় ও অন্যান্য কম মকতমাসহ ঢাকা 

ইনপণজিস্থ নারী প্রকণের প্রন ক্ষণার্ীণের সাণর্ ফণোণস ন 

 

 

 

১৩। প্রকে পনরচালক সম্পনকমত তথ্য: 

 ননম্নবনণ মত প্রকে পনরচালক প্রকণের োনয়ত্ব পালন কণরণছন। 

  

ি: নং প্রকে পনরচালণকর নাম পেবী োনয়ণত্বর িরণ সময়কাল 

মন্ত্রণালয় অং োঃ 

1  টমাোঃ মাহফুজার রহমান, যুগ্মসনচব প্রকে সমন্বয়কারী 

পনরচালক 

অনতনরক্ত ০৬/০৬/২০১২-

০১/১০/২০১২ 

2  টমাোঃ মুনজবুর রহমান, যুগ্মসনচব প্রকে সমন্বয়কারী 

পনরচালক 

অনতনরক্ত ০২/১০/২০১২-

৩১/১২/২০১৫ 

3  নময়া আব্দুল্লাহ রহমান, অনতনরক্ত সনচব প্রকে সমন্বয়কারী 

পনরচালক 

অনতনরক্ত ০৪/০১/২০১৫-

১৭/১১/২০১৭ 

4  টমাোঃ আ রাফ  ামীম, অনতনরক্ত সনচব প্রকে সমন্বয়কারী 

পনরচালক 

অনতনরক্ত ১৮/১১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৮ 

টবপজা অং োঃ 

1  এ.টক.এম মাহবুবুর রহামান, সেস্য (অর্ ম), টবপজা প্রকে পনরচালক অনতনরক্ত  

2  এস. এস. নকবরীয়া, প্রিান প্রণকৌ লী, টবপজা প্রকে পনরচালক অনতনরক্ত  

3  টমাোঃ হানফজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক 

(এমআইএস) 

প্রকে পনরচালক অনতনরক্ত  

4  টমাোঃ নজল্লুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাণবক্ষণ) প্রকে পনরচালক অনতনরক্ত  

 

১৪। প্রকণের উণেশ্য অজমন: 

  

 পনরকনেত উণেশ্য প্রকৃত অজমন 

ক) ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফুলী ইনপণজণি ৩০০ জণনর জন্য প্রন ক্ষণ টকন্দ্র 

ও ৬০০ জণনর সুনবিা সম্বনলত িরণমেনর ভবন ননম মাণ 

 তভাগ অজমন 

খ) বাংলাণেণ র উত্তরাঞ্চণলর প্রন ক্ষনার্ীণের আকৃষ্ট করার লণক্ষে তথ্য, 

ন ক্ষা ও টযাগাণযাগ কোণম্পইন পনরচালনা করা।  

 তভাগ অজমন 

গ) প্রন ক্ষণার্ী সংগ্রহ ও প্রন ক্ষণ টকণন্দ্র টপ্ররণ।  তভাগ অজমন 

ে) বতমমান ও ভনবষ্যণতর চাকুনরর চানহো অনুযায়ী পাঠ্যিম প্রণয়ন ও 

জীবনমূখী প্রন ক্ষণসূনচ প্রস্তুতকরণ। 

 তভাগ অজমন 

ঙ) প্রকে বাস্তবায়ণন খাবা, ননরপত্তা, পনরচ্ছন্নতা ও রক্ষনাণবক্ষণসহ 

ম্যাণনজণমন্ট সাণপাে ম সানভ মসস ও পরাম মক ননণয়াগ। 

 তভাগ অজমন 
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চ) ১০৮০০ জন প্রন ক্ষণার্ীণক প্রযুনক্তগত ও  হুণর পনরণবণ  খাপ 

খাওয়াণনার জন্য লাইফ নস্কল টেননং প্রোন। 

টমাে ৯৭২৪ জন প্রন ক্ষণার্ী প্রন ক্ষন 

টকণন্দ্র টযাগোন কণর তন্মণধ্য ৯০৯৯ জন 

প্রন ক্ষণ গ্রহণ কণর। 

ছ) প্রন ক্ষণার্ীণের জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য সাণপাে ম সানভ মণসস সংস্থান 

করা। 

 তভাগ অজমন 

জ) সকল প্রন ক্ষণপ্রাপ্তণের আনুষ্ঠাননক খাণত কম মসংস্থান সকল প্রন ক্ষণপ্রাপ্তণের আনুষ্ঠাননক খাণত 

কম মসংস্থাণনর জন্য প্রস্তাব করা হয় তন্মণধ্য 

৫৯২৫ জন প্রন ক্ষণার্ী চাকুনরণত টযাগোন 

কণর। 

 

১৫.০ প্রকণের প্রিান প্রিান িয় সংিান্ত তথ্য (নপনসআর ও প্রেত্ত তথ্যানুযায়ী): 

  

 োিণপাে ম িয় (সংখ্যা) 

  

োিণপাে ম 

সংখ্যা 

নপনপ অনুযায়ী 

সংখ্যা 

িয় তানরখ োিণপাে ম পুণল 

টপ্ররণণর তানরখ 

ও এন্ড এম 

টপ্ররণণর তানরখ 

কনণিম/িোণম

টজর তানরখ 

মন্তব্য 

1  2  3  4  5  6  7  

মাইণিাবাস ৩ ২৬/০৬/২০১৩ - ১৩/০১/২০১৯ - টবপজাণত ব্যবহার করা 

হণচ্ছ। 

মাইণিাবাস ১ ১০/০৬/২০১৩ - - - শ্রম ও কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালণয় প্রনিয়ািীন 

আণছ। 

মেরসাইণকল ৭ ০৭/১১/২০১৬ - ১৩/০১/২০১৯ - টবপজাণত ব্যবহার করা 

হণচ্ছ। 

 পণ্য, ননম মাণ ও  টসবা সানভ মস িয়: 

  

পণ্য, ননম মাণ ও  টসবা সানভ মস 

িণয়র নববরণ 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল কষ্ট 

(টকাটি োকায়) 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল চুনক্ত সম্পােণনর তানরখ 

নপনপ 

অনুযায়ী 

চুনক্তমূল্য েরপত্র আহ্বাণনর 

তানরখ 

চুনক্তর/এলনস 

টখালার তানরখ 

চুনক্ত 

অনুযায়ী 

প্রকৃত 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

কাজ 

ঢাকা ইনপণিজ সংলি স্থাণন টেননং 

কমণেক্স এবং িরণমেনর সহ 

অন্যান্য স্থাপনা ননম মাণ (প্যাণকজ 

নং: টবপজা িনিউ-১) 

৩৬.০৪ ৩৫.৯৩ ২৪/০৮/১২ ০১/১১/১২ ০২/০২/১৪ ০৩/০২/১৪ 

ঈশ্বরেী ইনপণজি সংলি স্থাণন 

টেননং কমণেক্স এবং িরণমেনর সহ 

অন্যান্য স্থাপনা ননম মাণ (প্যাণকজ 

নং: টবপজা িনিউ-২) 

৪২.৭২ ৪২.৬২ ২৭/০৮/১২ ০১/১১/১২ ২৪/০৪/১৪ ২৫/০৩/১৪ 

কণ মফুলী ইনপণজি সংলি স্থাণন 

টেননং কমণেক্স এবং িরণমেনর সহ 

অন্যান্য স্থাপনা ননম মাণ (প্যাণকজ 

নং: টবপজা িনিউ-৩) 

৪৮.৩৭ ৪৭.৮২ ২৭/০৮/১২ ০৬/০১/১৩ ০৮/০৬/১৪ ২৫/০৫/১৪ 

পণ্য সরবরাহ 

ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফুলী 

ইনপণজণির টেননং টসন্টাণরর জন্য 

টমন নারী সরবরাহ ও স্থাপন 

(প্যাণকজ নং: টবপজা নজ১এ) 

৩.৮০ ৩.৭৯ ২৫/০৫/১৫ ০৬/০৯/১৫ ০২/০২/১৬ ০২/০২/১৬ 

ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফুলী ৪.৬৭ ৪.৬৬ ০৬/০৫/১৩ ১০/১০/১৩ ৩০/০৪/১৫ ৩০/০৪/১৫ 
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পণ্য, ননম মাণ ও  টসবা সানভ মস 

িণয়র নববরণ 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল কষ্ট 

(টকাটি োকায়) 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল চুনক্ত সম্পােণনর তানরখ 

নপনপ 

অনুযায়ী 

চুনক্তমূল্য েরপত্র আহ্বাণনর 

তানরখ 

চুনক্তর/এলনস 

টখালার তানরখ 

চুনক্ত 

অনুযায়ী 

প্রকৃত 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ইনপণজণির টেননং টসন্টাণরর জন্য 

আসবাবপত্র সরবরাহ ও স্থাপন 

(প্যাণকজ নং: টবপজা নজ২) 

নন-কনসালটিং সানভ মস 

ঢাকা ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য খায 

সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ নং: 

টবপজা এনএস১এ) 

১০.৩৩ ২.৪০ ১৩/০৭/১৫ ১৮/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

ঈশ্বরেী ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য খায 

সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ নং: 

টবপজা এনএস১নব) 

১০.৩৩ ২.৯১ ১৩/০৭/১৫ ১৮/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

কণ মফুলী ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য খায 

সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ নং: 

টবপজা এনএস১নস) 

১০.৩৩ ১.৬১ ১৩/০৭/১৫ ১৮/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

ঢাকা ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য নসনকউনরটি 

সানভ মস সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ 

নং: টবপজা এনএস২এ) 

১.৪২ ১.১৬ ০৬/০৭/১৫ ০৪/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

ঈশ্বরেী ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য নসনকউনরটি 

সানভ মস সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ 

নং: টবপজা এনএস২নব) 

১.৪২ ১.১৬ ০৬/০৭/১৫ ০৪/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

কণ মফুলী ইনপণজণির িরণমেনর ও 

টেননং টসন্টাণরর জন্য নসনকউনরটি 

সানভ মস সরবরাহ চুনক্ত (প্যাণকজ 

নং: টবপজা এনএস২নস) 

১.৪২ ১.১৮ ০৬/০৭/১৫ ০৪/১০/১৫ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

প্রকে পনরচালনা ও প্র াসননক 

কায মিণমর জন্য টরন্টাল োিণপাে ম 

সানভ মস প্রনিয়াকরণ (টবপজা-

এনএস৫) 

৪.৮৬ ২.৭৮ ১৯/০৯/১৬ ১১/১২/১৭ ১০/১২/১৮ ১০/১২/১৮ 

সানভ মণসস 

ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফুলী 

ইনপণজণির প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ও 

িরণমেনর কিোক ন ও 

সুপারনভ ণনর জন্য কনসাণেিী 

সানভ মস (টবপজা-এস১) 

১.০০ ১.৩২ ০৮/০৩/১২ ২৬/১১/১২ ৩০/০৫/১৪ ৩০/০৫/১৪ 

উত্তরাঞ্চল হণত টবনননফন য়ানর 

ননব মাচন ও সণচতনতা বৃনি 

কায মিণমর জন্য কনসাণেনি 

সানভ মস (টবপজা-এস২) 

৮.৪৮ ৫.৩৬ ২০/০৫/১৩ ১১/০৯/১৪ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 

ঢাকা, ঈশ্বরেী ও কণ মফুলী 

ইনপণজণির প্রন ক্ষণ টকণন্দ্র 

২৫.৫৯ ১৫.০০ ৩১/১২/১৩ ১০/০৭/১৬ ৩১/১২/১৮ ৩১/১২/১৮ 
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পণ্য, ননম মাণ ও  টসবা সানভ মস 

িণয়র নববরণ 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল কষ্ট 

(টকাটি োকায়) 

টেন্ডার/নবি/প্রণপাজাল চুনক্ত সম্পােণনর তানরখ 

নপনপ 

অনুযায়ী 

চুনক্তমূল্য েরপত্র আহ্বাণনর 

তানরখ 

চুনক্তর/এলনস 

টখালার তানরখ 

চুনক্ত 

অনুযায়ী 

প্রকৃত 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রন ক্ষণ প্রোণনর জন্য 

কনসালণেনি সানভ মস (টবপজা-

এস৩) 

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় অং  

টবজলাইন সাণভ ম (টমালোঃ এস ১১) ১.৭৫ ১.৫৩ ১২/১২/১২ ১৫/১২/১৪ ১৫/০৯/১৫ ৩০/০৯/১৮ 

 

১৬.১ প্রাপ্ত সমস্যা: 

 

১. প্রকণের বারংবার প্রকে পনরচালণকর বেলী ও পোয়ন প্রকে বাস্তবায়ণন িীর গনত লাভ কণর। 

২. প্রকণের প্রন ক্ষণার্ী সংগ্রণহর টসাস ম এনরয়া উত্তরাঞ্চণল নকন্তু প্রন ক্ষণ টকন্দ্রসমূহ ঢাকা, ঈশ্বরেী ও চট্টগ্রাণম হওয়ায় 

প্রন ক্ষণ গ্রহণণ প্রন ক্ষণার্ীণের আগ্রহ কম নছল। 

৩. নিণসম্বর ২০১৮ সাণল প্রকে সমাপ্ত হয়। জুন ২০১৯ পয মন্ত প্রকণের আওতায় নননম মত প্রন ক্ষণ টকন্দ্র, িরণমেনর ও 

প্র াসননক ভবন অব্যবহৃত অবস্থায় পণড় রণয়ণছ। 

 

১৬.২ সুপানর মালা: 

 প্রকেটির টমাে প্রাক্কনলত ব্যয় ৩২,৬২৭.৮০ লক্ষ োকা (২৪,০১৫.২০ লক্ষ োকা নবশ্ব ব্যাংণকর ঋণ, ৫,২০৬.০০ লক্ষ োকা 

টবপজা, ৭৪.০০ লক্ষ োকা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ২৫৯০.০০ লক্ষ োকা ইমেয়াস ম এন্ড টবনননফনসয়ানরস খাত 

হণত) এবং জানুয়ানর ২০১২ হণত নিণসম্বর ২০১৫ টময়ােকাণর একণনক কর্তমক ০৬ মাচ ম ২০১২ তানরণখ অনুণমােন লাভ 

কণর। পরবতীণত ২২ মাচ ম ২০১৬ তানরণখ একনক কর্তমক ১ম সংণ ািনপূব মক প্রাক্কনলত ব্যয় ৩২,৪৩৪.২৪ লক্ষ োকা 

(২৪,০১৫.২০ লক্ষ োকা নবশ্ব ব্যাংণকর ঋণ, ৫,২১৬.৯৭ লক্ষ োকা টবপজা, ৭৪.০০ লক্ষ োকা শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

এবং ৩,১২৮.০৭ লক্ষ োকা CSR Fund) ননি মারণ কণর প্রকণের টময়াে নিণসম্বর ২০১৮ পয মন্ত বৃনি করা হয়। প্রকণের 

সানব মক নফনজকোল অগ্রগনত ৯০% এবং আনর্ মক অগ্রগনত ৭৬.০৮%। প্রকেটি আইএমইনির সহকারী পনরচালক জনাব 

টমাোঃ নসনেকুর রহমান কর্তমক গত ১২/০৯/২০১৮ তনরণখ পনরে মন করা হয়। উক্ত পনরে মন প্রনতণবেণনর ৫টি নবষণয়র 

মণধ্য খ পণয়ন্টটি প্রকে সমানপ্তর ০৬ মাণসও প্রনতফনলত হয়নন। অবন ষ্ট ৪টি নবষণয় প্রনতফনরত হণয়ণছ। 

 

NARI প্রকে পনরে মন প্রকণের নপনসআর ও নিনপনপ অনুযায়ী ননণম্নর সুপানর সমূহ প্রস্তুত করা হল: 

 

১। “Northern Areas Reduction of Poverty Initiative (NARI)” উত্তরাঞ্চণলর োনরদ্র নবণমাচন উণযাগ’ 

প্রকণের আওতায় নননম মত প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ও িরণমেনরসমূহ শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চণলর পনরবণতম ভনবষ্যণত সকণলর জন্য উন্মুক্ত 

করা টযণত পাণর। 

২। বতনর টপা াক ন ে ছাড়াও ফো ন নিজাইন, মানব সম্পে উন্নয়ন, কমোণয়ি ইতোনে অন্যান্য নবষণয় এ স্থাপনায় 

প্রন ক্ষণণর ব্যবস্থা করা টযণত পাণর। 

৩। ভাড়ার (Rental) নভনত্তণত প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ও িরণমেনরসমূহ ইনপণজণির ন ে প্রনতষ্ঠানসমূহণক ব্যবহাণরর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা টযণত পাণর। 

৪। টবপজার টবাি ম অব গভণন মি (নবওনজ) ননব মাহী কনমটির সভায় টবপজা এলাকায় নননম মত নারী (NARI) প্রকণের নারী 

শ্রনমক প্রন ক্ষণ টকন্দ্র ও িরণমেনরগুণলা পুনোঃব্যবহাণরর দ্রুত উণযাগ গ্রহণ করণত হণব। 
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শ্রম ভবন ননম মাণ প্রকে (১ম সংণ ানিত) শীর্ ষক  সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রদ্ধিল্পেদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১. প্রকল্পের নাম : শ্রম ভবন ননম মাণ প্রকে (১ম সংণ ানিত) 

 

২. প্রকল্পের অেস্থান : ১৯৬,  হীে বসয়ে নজরুল ইসলাম স্বরনী, নবজয়নগর, ঢাকা-১০০০ 

 

৩. োস্তোয়নকারী সংস্থা : শ্রম অনিেপ্তর 

 

৪. প্রোসদ্ধনক মন্ত্রণািয়/দ্ধেভাগ : শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

৫. প্রকল্পের োস্তোয়ন সময় ও ব্যয় :  

                                                                                                                 (িক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধিি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেি োস্তোয়নকাি প্রকৃি 

োস্তোয়নকাি 

অদ্ধিক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কদ্ধিি 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধিক্রান্ত সময় 

(মূি োস্তোয়ন 

মময়াল্পদর %) 
মূি 

(প্রঃ সাঃ) 

সংল্পোদ্ধিি 

(প্রঃ সাঃ) 

মূি সে সল্পেষ 

সংল্পোদ্ধিি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৩০৬.৪১ 

(০০.০০) 

৭২২০.৯৬ 

(০০.০০) 

৬৮৯৬.৩১ 

(০০.০০) 

০১-১০-২০১৪ 

টর্ণক 

৩১-১২-২০১৭ 

০১-১০-২০১৪ 

টর্ণক 

৩০-০৬-২০১৯ 

 ০১-১০-২০১৪ 

টর্ণক 

৩০-০৬-২০১৯ 

৯.৪% ৪৬.১৫% 

 

৫.২  অর্ সায়ল্পনর উৎস: সম্পূণ ম নজওনব অর্ মায়ণন প্রকেটি বাস্তবায়ন করা হণয়ণছ। 

৫.৩  েছরদ্ধভদ্ধত্তক েরাদ্দ ও ব্যয় 

(িক্ষ টাকায়) 

অর্ ম বছর  আরনিনপনপ’র সংস্থান আরএনিনপ বরাে অর্ ম ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

সমপ সণকৃি 

অল্পর্ সর পদ্ধরমাণ 

২০১৪-১৫ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ২.৮৫ ৪.১৫ 

২০১৫-১৬ ১০০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬৬৯.৩২ ৩০.৬৮ 

২০১৬-১৭ ২০৮৪.০০ ২০৮৪.০০ ১০৩৮.৭৩ ১০১৪.৪০ ২৪.৩৩ 

২০১৭-১৮ ৩৫৫০.০০ ২০২৩.০০ ২০২১.৪১ ২০১৫.৬০ ৫.৮১  

২০১৮-১৯ ২৫৯৬.০০ ৩৫১৮.০০ ৩৫১৮.০০ ৩১৯৪.১৩ ৩২৩.৮৭ 

 সব মণমাে ৯২৩৭.০০ ৮৩৩২.০০ ৭২৮৫.১৪ ৬৮৯৬.৩১ ৩৮৮.৮৪ 

 

উপল্পরর সারণীল্পি েদ্ধণ সি িথ্য পে সাল্পিাচনায় মদখা োয় মে, প্রদ্ধিেছরই কম/ল্পেেী ছািকৃি অর্ স সম সপণ করা হল্পয়ল্পছ। 

োদ্ধষ সক ক্রয় কম সপদ্ধরকেনা (এদ্ধপদ্ধপ) অনুোয়ী মে পদ্ধরমাণ অর্ স প্রল্পয়ােন হয়, সমপদ্ধরমাণ অর্ সই ছাি করা োঞ্চনীয়। 
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৫.৪ প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক োস্তোয়ন 

 প্রাপ্ত দ্ধপদ্ধসআর অনুোয়ী অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক প্রকে োস্তোয়ন অগ্রগদ্ধি দ্ধনম্নরুপ: 

(িক্ষ টাকায়) 

নং টকাি নং অণঙ্গর নাম  আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ অনুোয়ী িক্ষযমাত্রা প্রকৃি অগ্রগদ্ধি 

সংখ্যা/পনরমাণ আনর্ মক  বাস্তব  আনর্ মক বাস্তব(%) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

(ক) মূলিন ব্যয় 

০১. ৩১১১১০১ টবতন ৭২ জনমাস  ২৯.০০ ১০০% ২৮.১৩ ১০০% 

০২. ৩১১১৩০৪ মহাে ম ভাতা টর্াক ০.৪০ ১০০% ০.৪১ ১০০% 

০৩. ৩১১১৩১০ বানড় ভাড়া টর্াক ১৩.০০ ১০০% ১২.৮২ ১০০% 

০৪. ৩১১১৩২৮ শ্রানন্ত ভাতা টর্াক ০.৬১ ১০০% ০.৬৮ ১০০% 

০৫. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা টর্াক ৫.৮০ ১০০% ৪.৮০ ১০০% 

০৬. ৩১১১৩৩৫ নববষ ম ভাতা টর্াক ০.৪০ ১০০% ০.৩৬ ১০০% 

০৭. ৩১১১৩১১ নচনকৎসা ভাতা টর্াক ০.৬৫ ১০০% ০.৬৩ ১০০% 

০৮. ৩১১১৩০৬ ন ক্ষাভাতা টর্াক ০.৪৫ ১০০% ০.৩৮৬ ১০০% 

০৯. ৩১১১৩৩৮ অন্যান্য ভাতা টর্াক ১.০০ ১০০% ০.৬৬ ১০০% 

১০. ৩২৪১১০১ ভ্রমন ব্যয় টর্াক ১.৫০ ১০০% ০.১৩ ১০০% 

১১. ৩২১১১২৯ অনফস ভাড়া টর্াক ০.০০ ১০০% - ১০০% 

১২. ৩২৫৫১০৫ টষ্ট নানর টর্াক ৪.০০ ১০০% ৩.৬৫ ১০০% 

১৩. ৩২৫৭২০৬ সম্মানন ভাতা টর্াক ১২.৫৬ ১০০% ২.৯৫ ১০০% 

১৪. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ভাতা টর্াক ৪.০০ ১০০% ০.৫৯ ১০০% 

১৫. ৩২১১১২৫ এিভাে মাইজ টর্াক ৫.০০ ১০০% - ১০০% 

১৬. ৩২১১১১৭ ইন্টারণনে টর্াক ১.৫০ ১০০% ০.১৯ ১০০% 

১৭. ৩২১১১২০ টেনলণফান  টর্াক ১.৫০ ১০০% - ১০০% 

১৮. ৩৯১১১১২ অন্যান্য ব্যয় টর্াক ৩.৬৩ ১০০% ৩.৬৩ ১০০% 

(ক) উপণমাে রাজস্ব      

(খ) মূলিন ব্যয় 

১৯. ৪১১২৩১০ যন্ত্রপানত টর্াক ৪.৮৮ ১০০% ৪.৮৭ ১০০% 

২০. ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র টর্াক ৩.০৭ ১০০% ৩.০৬ ১০০% 

২১. ৪১১১২০১ ভবন ননম মাণ ২৫ তলা ভবন ৭১২৮.০১ ১০০% ৬৮২৮.২৯ ১০০% 

(খ) উপ-টমাে মূলিন  ৭১৩৫.৯৬ ১০০% ৬৮৩৬.২৩ ১০০% 

(ক+খ) সব মণমাে   ৭২২০.৯৬ ১০০% ৬৮৯৬.৩১ ১০০% 

সূত্র:দ্ধপদ্ধসআর ও প্রকে অদ্ধফস। 

 

০৬.০ মূল্যায়ন পিদ্ধি (Methodology):  

 মূল্যায়ন প্রদ্ধিল্পেদন প্রণয়ল্পন দ্ধনল্পম্নাক্ত পিদ্ধি (Methodology) অনুসরণ করা হল্পয়ল্পছ:- 

 (ক) প্রকল্পের আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ, দ্ধেদ্ধভন্ন প্রদ্ধিল্পেদন, দ্ধেদ্ধভন্ন প্রকার সভার কাে সদ্ধেেরণী ইিযাদ্ধদ পে সাল্পিাচনা; 

 (খ) প্রাপ্ত PCR পে সাল্পিাচনা; 

(গ) সরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদে সন ও িথ্য সংগ্রহ;   

 (ঘ) সংগৃহীি িল্পথ্যর উপর শ্রম ভেন ব্যেহারকারী উিসিন কম সকিসাল্পদর সাল্পর্ আল্পিাচনা/মিদ্ধেদ্ধনময়। 
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০৭.০ সমাপ্ত প্রকে পদ্ধরদে সনঃ 

 

 গি ২৬-০৯-২০২১ িাদ্ধরখ দ্ধনম্নস্বাক্ষরকারী কর্তসক আল্পিাচয সমাপ্ত প্রকেটি সরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদে সন করা হয়। পনরে মনকাণল 

প্রকে পনরচালক, ননম মাণ কাণজ ননণয়ানজত গণপূতম অনিেপ্তণরর সংনিষ্ট  প্রণকৌ লীগণ উপনস্থত টর্ণক পনরে মন কাণজ 

সহায়তা কণরন। এ সময় প্রকে পদ্ধরচািক ও সংদ্ধিষ্ট কম সকিসাগল্পণর সাল্পর্ প্রকল্পের োস্তোয়ন অগ্রগদ্ধিসহ PCR এ 

েদ্ধণ সি িথ্য উপাল্পত্তর উপর আল্পিাচনা হয়। 

০৮.০ প্রকল্পের পটভূদ্ধম:  

শ্রম পনরেপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রনতষ্ঠান অনিেপ্তর শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র আওতায় ২টি সরকানর সংস্থা। 

এ ২টি সংস্থা শ্রনমকণের কাণজর পনরণব , স্বাস্থে, পনরচ্ছন্নতা, টপ াগত ননরাপত্তা এবং ক্ষনতপূরণ আোণয়র নবষণয় 

কাজ কণর। এই প্রনতষ্ঠানগুণলা কারখানায়  ানন্ত সম্প্রীনত বজায় রাখার মাধ্যণম উৎপােন বৃনিণত সহায়তা কণর। 

শ্রম পনরেপ্তণরর (৪নং রাজউক এনভননউ, ঢাকা) ৭.৫  তাং  জনমর উপর ‘শ্রম ভবন’ নাণমর ১টি ৯তলা ভবন রণয়ণছ। 

এই ভবণন শ্রম পনরেপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রনতষ্ঠান পনরে মন পনরেপ্তর এর প্রিান কায মালয় অবনস্থত। এছাড়াও 

এখাণন ৩টি টলবার টকাে ম রণয়ণছ। এই ভবনটি ষাণের ে ণক বতরী করা হণয়নছল। এই ভবণনর টভতর সূণয মর আণলা 

এবং বাতাস প্রণব  করণত না পারার কারণণ এটি সবসময় টভজা, স্যাঁতণসণত এবং অস্বাস্থেকর র্াণক। কলকারখানা ও 

প্রনতষ্ঠান পনরে মন পনরেপ্তর এর ঢাকা নবভাগীয় অনফস ভাড়া বাড়ীণত অবনস্থত। তাছাড়া কলকারখানা ও প্রনতষ্ঠান 

পনরে মন পনরেপ্তর অনিেপ্তণর উন্নীত হওয়ায় এর জনবল ৩গুন বৃনি টপণয়নছল। এ বনি মত জনবণলর অনফস করার 

সুণযাগ প্রোণনর নননমত্ত নতুন অনফস ভবন ননম মাণ করা প্রণয়াজন হণয় পণড়।  

শ্রম পনরেপ্তণরর ঢাকা নবভাগীয় শ্রম েপ্তণরর জন্য নবজয়নগর, ঢাকায় ২০  তাংণ র নতননেক নেণয় রাস্তা পনরণবনষ্টত 

একটি েে রণয়ণছ। এই ভবনটিও ষাণের ে ণক বতরী এবং জরাজীণ ম ও পুরাতন হওয়ায় ব্যবহাণরর প্রায় অনুপণযাগী 

হণয় পণড়। সানব মকণপ্রক্ষাপণে বনণ মত ৫টি অনফণসর জনবল সংকুলাণনর উণেণশ্যই আণলাচে ‘শ্রম ভবন’ প্রকেটি গ্রহন 

করা হণয়ণছ। 

০৯.০  প্রকণের অনুণমােন প্রনিয়া:  

 আণলাচে ‘শ্রম ভবন’ ননম মাণ প্রকেটি সম্পুণ ম দ্ধেওদ্ধে অর্ সায়ল্পন ৬৩০৬.৪১ িক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধিি ব্যল্পয় অল্পটাের ২০১৪ 

হল্পি দ্ধিল্পসম্বর ২০১৭ মময়াল্পদ োস্তোয়ল্পনর েন্য ২০-০১-২০১৫ িাদ্ধরল্পখ একল্পনক কর্তসক অনুল্পমাদ্ধদি হয়। পরেিীল্পি 

৭২২০.৯৬ টাকায় জুন ২০১৯ পে সন্ত মময়াল্পদ োস্তোয়ল্পনর েন্য প্রকল্পের দ্ধিদ্ধপদ্ধপ সংল্পোিন করা হয়। ফণল প্রকণের 

িমপুনঞ্জভূত কস্ট ওভার রান ৯.৩৫% এবং োইম ওভার রান ৪৬.১৫% (১৮ মাস) পয মন্ত বৃনি পায়।  

১০.০   প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য (বুণলে আকাণর সংনক্ষপ্ত):  

 শ্রম অনিেপ্তণরর প্রিান কায মালয়, ঢাকা নবভাগীয় শ্রম েপ্তর এবং জনসংখ্যা ও পনরবার কল্যাণ ইউননে, কলকারখানা 

ও    প্রনতষ্ঠান পনরে মন অনিেপ্তণরর প্রিান কায মালয় এবং ঢাকা টজলা অনফণসর জন্য উপযুক্ত স্বাস্থেকর কম মপনরণব  

সৃনষ্ট করা; 

 সরকানর সম্পণের সণব মাত্তম ব্যবহার নননশ্চত করা; এবং 

 টসবা গ্রনহতা নবণ ষ কণর শ্রনমক কম মচানর এবং ন ে প্রনতষ্ঠাণনর মানলকণের উন্নততর টসবা প্রোন। 
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১১.০  প্রকল্পের প্রিান প্রিান কাে সক্রম: 

 

ক্রংনং কাল্পের নাম পদ্ধরমান অেসন 

১. একটি ২৫ িিা ভেন দ্ধনম সাণ  ১২৭৪২৫ েগ স ফুট ১২৭৪২৫ ে.ফুট 

২.  নলফে সংগ্রহ ৬টি ৬টি 

৩. ববদ্যেনতক সাবণষ্ট ন স্থাপন ১টি ১টি 

৪. টজনাণরের স্থাপন ১টি ১টি 

৫. আসবাবপত্র সংগ্রহ ৩৫৮টি ৩৫৮টি 

 

১২.০ প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকসি িথ্য: 

প্রকে পনরচালণকর 

নাম,পেনব  ও মূল েপ্তর 

োনয়ত্বকাল পূণ সকািীন/ 

খন্ডকািীন   

োনয়ণত্বর িরণ 

(ননয়নমত/অনতনরক্ত) 

একানিক প্রকণের  প্রকে পনরচালক 

নহসাণব োনয়ত্ব প্রাপ্ত নকনা 

হোঁ/না প্রকে সংখ্যা 

 

জনাব টমাোঃ টমা াররফ 

টহাণসন, উপসনচব 

জনপ্র াসন মন্ত্রণালয় 

 

১৫-০৫-২০১৫  

হণত  

৩০-০৬-২০১৯ পয মন্ত 

পূণ সকািীন  ননয়নমত না প্রণযাজে নয় 

 

 

১৩.০ প্রদ্ধকউরল্পমন্ট পদ্ধরকেনা োস্তোয়ন: 

 

প্রকে অফিল্পে েংরফিত প্রকল্পের ক্র  েংক্রোন্ত দফিিপত্রোফদ পর্ ষোল্পিোচনো করো হ ।দ্ধিদ্ধপদ্ধপ/আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপ’মি মমাট 

প্যাল্পকে সংখ্যা: ১২টি। িয় সংিান্ত উণল্লখণযাগ্য ৩(নতন)টি প্যাণকণজর তথ্যোফদ েংযুফি ‘ক’-য়ত বফণ ষত। 

১৪.০ পণ্য ও কায ম িয় প্রচনলত আইন/নবনি অনুসরণ: প্রকণের আওতায় মূলত: পূতম কাণজর মণধ্য নছল ভবন ননম মাণ, যা 

গণপূতম অনিেপ্তর, ঢাকা কর্তমক সম্পন্ন হণয়ণছ এবং সরঞ্জামানের মণধ্য নছল নলফে/কার নলফে সংগ্রহ। নবনভন্ন 

িকুণমন্টস পয মাণলাচনায় প্রতীয়মান হয় এগুণলা নবযমান নবনি-নবিাণনর আণলাণক সংগ্রহ করা হণয়ণছ।   

১৫.০ গুণগতমান (প্রণয়াজণন ল্যাব-টেনস্টং-এর ফলাফণলর মাধ্যণম যাচাইকৃত): সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদে সনকাল্পি মটস্ট দ্ধরল্পপাট স 

পরীক্ষাল্পন্ত মদখা োয় মে, প্রকল্পের আওিায় পূিস কাল্পে ব্যেহ্নি দ্ধনম সাণ সামগ্রী (রি,োলু, দ্ধসল্পমন্ট ইিযাদ্ধদ) ল্যােল্পরটরী 

কর্তসক পরীক্ষা কল্পর ব্যেহার করা হল্পয়ল্পছ।  

 ১৬.০ প্রকে বাস্তবায়ণন মননেনরং কায মিম: 

  প্রকেটির বাস্তবায়ন টময়াণে ১৮-১০-২০১৬ এবং ০৯-০৬-২০১৭ তানরণখ এ নবভাগ টর্টক দ্যইজন সহকারী 

পনরচালক পনরে মন কণরন। পনরে মন প্রনতণবেণনর সুপানর সমূহ বাস্তবায়ন করা হণয়ণছ।  

 ১৭.০ প্রকণের জনবল ননণয়াগ: 

 

 প্রকণের আরনিনপনপ’টত টকান জনবণলর সংস্থান নছল না। গণপূতম অনিেপ্তণরর ননজস্ব জনবল দ্বারা প্রকেটি বাস্তবায়ন 

করা হণয়ণছ। একজন পনরচালক (উপসনচব) প্রকে পনরচালক, ০২জন সাণভ ম অনফসার, ০৪ জন এমএলএসএস োনয়ত্ব 

পালন কণরন। এ কারণন প্রকণে টকান জনবল ননণয়াগ টেয়া হয়নন। 
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১৮.০ যানবাহন: 

 এ প্রকণে টকান যানবাহন িণয়র বা ভাড়ায় ব্যবহাণরর সংস্থান নছল না। 

 

১৯.০  কাে অসমাপ্ত র্াকল্পি িার কারণ: প্রণযাজে নয়। 

 

২০.০ প্রকণের উণেশ্য অজমন: 

  

প্রকণের উণেশ্য অজমন পনরে মণনর আণলাণক 

(ক) শ্রম অনিেপ্তণরর প্রিান কায মালয়, ঢাকা 

নবভাগীয় শ্রম েপ্তর এবং জনসংখ্যা ও পনরবার 

কল্যাণ ইউননে, কলকারখানা ও    প্রনতষ্ঠান 

পনরে মন অনিেপ্তণরর প্রিান কায মালয় এবং 

ঢাকা টজলা অনফণসর জন্য উপযুক্ত স্বাস্থেকর 

কম মপনরণব  সৃনষ্ট করা;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় টর্ণক  

নপনসআর-এ বলা হণয়ণছ টয, “শ্রম ভবন”-

এ শ্রম অনিেপ্তণরর প্রিান কায মালয়, ঢাকা 

নবভাগীয় শ্রম েপ্তর এবং জনসংখ্যা ও 

পনরবার কল্যাণ ইউননে, কলকারখানা ও    

প্রনতষ্ঠান পনরে মন অনিেপ্তণরর প্রিান 

কায মালয় এবং ঢাকা টজলা অনফণসর জন্য 

উপযুক্ত স্বাস্থেকর কম মপনরণবণ   

সংনিষ্টণের টসবা প্রোন করা হণচ্ছ।   

 

 

 

 

 

 

(ক) পনরে মনকাণল টেখা যায় টয, 

কলকারখানা ও    প্রনতষ্ঠান পনরে মন 

অনিেপ্তণরর মহাপনরে মণকর অনফস 

কক্ষ ননি মানরত টলার টর্ণক স্থানান্তর 

করা হণয়ণছ। যা, প্রানিকাণরর টচণয় 

অণনক টছাে মণন হণয়ণছ। তাছাড়া  

‘শ্রম ভবন’ এ অবস্থানরত নবনভন্ন 

অনফণসর কম মকতমা/কম মচারীণের স্থান 

সংকুলান না হওয়ায় নবনভন্ন কক্ষ 

পুননব মন্যাস করা হণয়ণছ। ফণল এ 

ভবন   ব্যবহাণরর উপযুক্ত ও 

স্বাস্থেকর কম মপনরণব  ব্যবহৃত 

হণয়ণছ। তাছাড়া কক্ষ পুননব মন্যাণসর 

ফণল অভেন্তরীণ ববদ্যেনতক 

সংণযাণগর পনরবতমন করণত হণয়ণছ। 

(খ) সরকানর সম্পণের সণব মাৎকৃষ্ট ব্যবহার 

নননশ্চত করা; এবং 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) কলকারখানা ও প্রনতষ্ঠান পনরে মন 

অনিেপ্তর এর ঢাকা নবভাগীয় শ্রম েপ্তর 

ভাড়া বানড়ণত টর্ণক নবনননম মত ভবণন 

স্থানান্তর হওয়ায় অনফস ভাড়াসহ নবনভন্ন 

সভা, প্রন ক্ষণ, কম ম ালা, টসনমনার 

ইতোনে আণয়াজণন টভনুে চাজম বাবে ভাড়া 

সাশ্রয় হণয় সরকাণরর সম্পণের সণব মাত্তম 

ব্যবহার নননশ্চত হণয়ণছ। 

(খ) কলকারখানা ও প্রনতষ্ঠান 

পনরে মন অনিেপ্তর এর ঢাকা 

নবভাগীয় শ্রম েপ্তর ভাড়া বানড়ণত 

টর্ণক নবনননম মত ভবণন স্থানান্তর 

হওয়ায় অনফস ভাড়াসহ 

আনুষংনঙ্গক ব্যয় সাশ্রয় হণচ্ছ। 

 

 

 

(গ)  টসবা গ্রহীতা নবণ ষ কণর শ্রনমক কম মচানর 

এবং ন ে প্রনতষ্ঠাণনর মানলকণের উন্নততর 

টসবা প্রোন। 

(গ)  ‘শ্রম ভবন’ ননম মাণ করার ফণল একই 

কম্পাউন্ড টর্ণক কায মকরভাণব এবং 

েক্ষতার সাণর্ টসবা গ্রনহতা নবণ ষ কণর 

শ্রনমক কম মচানর এবং ন ে প্রনতষ্ঠাণনর 

মানলকণের উন্নততর টসবা প্রোন সহজতর 

ও নননশ্চত হণয়ণছ। 

(গ) একই ভবন টর্ণক 

টস্টকণহালিারগণ তাণের কানিত 

টসবা পাওয়া সহজতর হণয়ণছ। তণব 

এ ভবণন অবনস্থত ৫টি অনফণসর  

(শ্রম মন্ত্রণালণয়র আওতায় নবনভন্ন 

অনিেপ্তর/ঢাকা নবভাগীয় অনফস) টয 

টকান একটি অনফণসর টসবা 

গ্রনহতাণের পেচারণণ অন্য অনফণসর 

কাণজর পনরণবণ র নকছুো নবঘ্ন 

েেণছ। 

  

  



58 

 

২১.০ অদ্ধিট সংক্রান্ত িথ্য: 

অনিণের সন  আপনত্তর ন ণরানাম ও োকার পনরমান মন্তব্য 

২০১৭-১৮  টকান অনিে আপনত্ত টনই - 

২০১৮-১৯ 

(১৩/০৬/২০১৯ 

তানরণখর 

অনিে নরণপাে ম) 

১। বীমো ফপ্রফম োল্পমর উপর এবং িোইল্পেন্স নবো ন ফি হল্পত ১৫% ভ্যোট আদো  নো 

হও ো  েরকোল্পরর রোজস্ব িফত 1,36,507.93 টোকো।  

প্রমোনকেহ 

07/08/2019ফি. 

তোফরল্পে ব্রডফশল্পট 

ফনষ্পন্নমূিক জবোব প্রদোন 

করো হল্প ল্পে। অদ্যোবফি 

অফডট অফিদপ্তর কর্তষক 

আপফিেমূহ ফনস্পফি 

হ ফন। 

২। ঠিকোদোফর প্রফতষ্ঠোল্পনর ফনকট হল্পত ফবিফিত কোর্ ষেম্পোদল্পনর জন্য জফরমোনো বোবদ 

আদো ল্পর্োগ্য 76,74,500.00 টোকো। 

৩। আরফডফপফপ অনুল্পমোদন ব্যফতত অফন ফমত েরচ 9,14,55,000.00 টোকো। 

৪। বরোদ্দ অল্পপিো অফতফরি মূল্পে ফিিট ক্র  করোর অফন ফমত পফরল্পশোি 

3,76,45,000.00 টোকো। 

             

২২. সানব মক পয মণবক্ষণ: 

(ক) পনরে মনকাণল টেখা যায় টয, কার নলফে-এ নস্টল  ীণের উপণরর োনস্টক আবরণ উণঠ টগণছ, নস্টল  ীণে মনরচা পড়ণছ। 

এ নলফটি অনুণমানেত টেনসনফণক ন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হণয়ণছ নকনা মন্ত্রণালয় টর্ণক একটি কানরগনর কনমটি গঠন 

করত:   নবষয়টি যাচাই কণর টেখা টযণত পাণর;  

(খ) প্রকে বাস্তবায়ন টময়াণে ৩৮৮.৮৪ লক্ষ োকা সম মপণ করা হণয়ণছ। সরকানর অণর্ মর যর্াযর্ ব্যবহার নননশ্চত করার জন্য 

প্রকণের োদ্ধষ সক ক্রয় কম সপদ্ধরকেনা (এদ্ধপদ্ধপ) অনুযায়ী টয পনরমাণ োকা ব্যয় করার প্রণয়াজন হণব, টসই পনরমাণ োকাই 

ছাড় করা বাঞ্চণীয়;  

  (গ) নপনসআর-এ জানাণনা হণয়ণছ টয, প্রকণের উণেশ্য অনুযায়ী “শ্রম ভবন”-এ সংনিষ্ট ৩টি কায মালয় টর্ণক স্বাস্থেকর 

কম মপনরণবণ  জনণসবা প্রোন করা হণচ্ছ। পনরে মনকাণল টেখা যায় টয, এ ভবণন নবযমান কায মালয়সমূণহ প্রনতনেনই 

নবনভন্ন ন ে কারখানার মানলক-শ্রনমকণের আসণত হয়। ফণল ভবণনর কম ম পনরণবণ  নকছুো নবঘ্ন েেণছ; 

(ে) প্রকেটির অনুকূণল অনিে অনিেপ্তর কর্তমক ৪টি অনিে আপনত্ত উত্থাপন করা হণয়ণছ। নবগত 07/08/2019ফি. তোফরল্পে 

ব্রডফশল্পট জবোব প্রদোন করো হল্পিও অদ্যোবফি অফডট অফিদপ্তর কর্তষক আপফিেমূহ ফনস্পফি হ ফন। 

(ঙ)  প্রকেটি জনু ২০১৯ এ েমোপ্ত হল্প ল্পে। ফকন্তু অেম্পূণ ষ ফপফেআর য়প্ররণ করো হল্প ল্পে নল্পভ্ির ২০২০ তোফরল্পে। পরবতীল্পত 

একোফিকবোর তোফগদ ও অনোনুষ্ঠোফনক আল্পিোচনো পর ফপফেআর ২২ য়ম ২০২২ তোফরল্পে এ ফবভ্োল্পগ পোও ো র্ো ।   

২৩. সুপাদ্ধরে/মিামি: 

(ক) কার নলফটি অনুণমানেত টেনফণক ন অনুযায়ী সংগ্রহ করা হণয়ণছ নকনা, টস নবষণয় শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় টর্ণক 

একটি কানরগনর কনমটির মাধ্যণম যাচাই কণর প্রনতণবেন ১(এক) মাণসর মণধ্য আইএমইনি’টক অবনহত করণত হণব; 

(খ) প্রকণের োদ্ধষ সক ক্রয় কম সপদ্ধরকেনা (এদ্ধপদ্ধপ) অনুযায়ী টয পনরমাণ োকা ব্যয় করার প্রণয়াজন হণব, সমপনরমাণ োকাই 

ছাড় করা বাঞ্চণীয়। ভনবষ্যণত প্রকে বাস্তবায়ণন এ নবষয়টি নননশ্চত করণত হণব; 

(ঘ) উত্থানপত অনিে আপনত্তসমূহ ননেনত্তর কায মকর ব্যবস্থা গ্রহণ করণত হণব। অনিে ননেনত্ত সংিান্ত তথ্য আইএমইনি’টত 

টপ্ররণ নননশ্চত করণত হণব;এবং 
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(ঙ) প্রকেটি জুন ২০১৯ এ েমোপ্ত ফপফেআর য়প্ররণ করো হ  ২২ য়ম ২০২২ তোফরল্পে। ভ্ফবষ্যল্পত প্রকে েমোফপ্তর ০৩(ফতন) মোল্পের 

মল্পে স্ব ংেম্পূণ ষ ফপফেআর আইএমইফড’য়ত য়প্ররণ ফনফিত করল্পত হল্পব।   

২৪. েদ্ধণ সি সুপাদ্ধরে ও পে সল্পেক্ষল্পণর আল্পিাল্পক গৃহীি ব্যেস্থা আইএমই দ্ধেভাগ-মক ১(এক) মাল্পসর মল্পে অেদ্ধহি করার েন্য 

অনুল্পরাি করা হল্পিা। 
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 সংযুদ্ধক্ত-‘ক’ 

পদ্ধরদে সনকাল্পি গৃহীি দ্ধকছু দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 

 

 

 

নচত্র-১: প্রকণের আওতায় নননম মত ২৫ তলা নবন ষ্ট ভবন।    নচত্র-২: ভবণন স্থানপত   কার নলফে-এ নস্টল  ীণের উপণরর োনস্টক 

আবারণ উণঠ টগণছ ও নস্টল  ীণে মনরচা পড়ণছ। 

  

নচত্র-৩: পনরে মণকাণল ভবণনর ড্রইনয়ং ও নিজাইন পরীক্ষা করা হয়।   নচত্র-৪:  ভবণনর আন্ডার গ্রাউন্ডসহ নবনভন্ন টলার পনরমাপ করা হয়। 
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উণল্লখণযাগ্য িয় সংিান্ত তথ্যোফদ:  

 

প্যাণকজ  

  

েরপত্র আহ্বাল্পনর তানরখ 

ও প্রাক্কনলত মূল্য 

(লক্ষ োকা) 

চুনক্তর তানরখ ও 

চুনক্ত মূল্য 

(লক্ষ োকা) 

 কাজ সমানপ্তর তানরখ োস্তোয়ল্পন দ্ধেিম্ব 

হল্পি িার কারণ 

চুনক্ত অনুযায়ী প্রকৃত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। শ্রম ভবন ননম মাণ 

(পূতম কাজ) 

২১-০৫-২০১৫  

মূল্য: ৫২৪১.৩৭ 

৩১-১২-২০১৫  

মূল্য: ৫২২০.৩৬ 

 

৩০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-

২০১৯ 

সাইে হস্তান্তণর 

নবলম্ব, PWD’র 

টরইে নসনিউল 

বৃনির কারণন 

নিনপনপ সংণ ািন 

ইতোনে ২। শ্রম ভবন ননম মাণ 

(ববদ্যেনতক কাজ) 

২৬-১২-২০১৭ 

মূল্য: ১১৪৭.০০ 

২৮-০২-২০১৮ 

মূল্য:৮৮৭.১৯ 

 

২৭-০২-২০১৯ ৩০-০৬-

২০১৯  

৩। নলফে (সরবরাহ, 

ইণলণে ন, টেনস্টং 

এবং কনম ননং) 

২৫-০১-২০১৮ 

মূল্য: ৪০০.০০ 

২০-০৩-২০১৮ 

মূল্য: ৭৬৭.৪৫  

০১-০৩-২০১৯ ৩০-০৬-

২০১৯  
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য়েটিং স্ট্যোন্ডোড ষ ির িোইি ফিিে য়েফনং-শীর্ মক কাডরেডর সহােতা শীর্ ষক প্রকল্পের  সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধিল্পেদন  

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৯) 

 
  

১.০ প্রকয়ের নাম : য়েটিং স্ট্যোন্ডোড ষ ির িোইি ফিিে য়েফনং-শীর্ মক কাডরেডর সহােতা প্রকে। 

২.০ প্রকল্পের িরন  : কোফরগফর েহো তো 

৩.০ অর্ ষো ল্পনর উৎে   : ইউল্পরোফপ োন ইউফন ন 

৪.০ উন্নয়্ন েহল্পর্োগী  : ইউএনএিফপএ 

৫.০ প্রশাসডনক মন্ত্রণালে/ডবভাে :  শ্রম ও কম ষেংস্থোন মন্ত্রণোি  

 

৬.০ বাস্তবােনকারী সংস্থা :  জোতী  দিতো উন্ন ন কর্তষপি 

 

৭.০ প্রকয়ের অবস্থান :  সমগ্র বাংলায়দশ 

 

৮.০   প্রকে ব্যে ও বাস্তবােনকাল: 

(িক্ষ টাকায়) 

  

৯.০ প্রকল্পের অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক োস্তোয়ন: 

(িক্ষ টাকায়) 

ক্র:নং টিএদ্ধপদ্ধপ অনুোয়ী কাে সক্রম টিএদ্ধপদ্ধপ অনুোয়ী প্রকৃি অেসন 
দ্ধেচ্যযদ্ধির 

কারণ  
আদ্ধর্ সক বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

আদ্ধর্ সক বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. ভ্রমণ ৬.৪৪ - ১.১৫ -  

০২. নপ্রনন্টং এন্ড বাইনন্ডং লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম ৩.৮৩ ২৪০০ ৩.৫২ ২৪০০ 

(১০০%) 

- 

০৩. নপ্রনন্টং এন্ড বাইনন্ডং নসনবএলএম ৭.৯৭ ১০০০ ৪.৯৮ ৪০০ 

(৪০%) 

- 

০৪. প্রন ক্ষণ ব্যয় ১২.২৪ ৬০ ১০.২৩ ৬০ 

(১০০%) 

- 

০৫. টসনমনার, কনফাণরি ব্যয় ১৩.৪৩ ৮ ১৩.১৩ ৮ 

(১০০%) 

- 

০৬. কনসালণেি/কনসালণেনি ফাম ম ৩৯.৮৬ ২ ৩৬.৩৭ ২ 

(১০০%) 

 

০৭. কনমটি নমটিং ২.৩৯ ৬ ১.৬২ ৫  

প্রাক্কদ্ধিি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় পদ্ধরকদ্ধেি োস্তোয়নকাি প্রকৃি 

োস্তোয়ন কাি 

অদ্ধিক্রান্ত ব্যয় 

(মূি প্রকে 

ব্যল্পয়র) 

অদ্ধিক্রান্ত সময় 

(মূি 

োস্তোয়নকাল্পির 

%) 

মূি সংল্পোদ্ধিি - মূি সে সল্পেষ 

সংল্পোদ্ধিি মমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

মমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

মমাট 

টাকা 

প্রঃ সাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৫.৬৫ 

৯৫.৬৫ 

- 

- ৭৫.৮৬ 

৭৫.৮৬ 

- 

মাচ স ২০১৮ 

হল্পি 

জুন ২০১৯ 

- মাচ স ২০১৮ 

হল্পি 

জুন ২০১৯ 

- 

 

- 
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ক্র:নং টিএদ্ধপদ্ধপ অনুোয়ী কাে সক্রম টিএদ্ধপদ্ধপ অনুোয়ী প্রকৃি অেসন 
দ্ধেচ্যযদ্ধির 

কারণ  
আদ্ধর্ সক বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

আদ্ধর্ সক বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(৮৩%) 

০৮. অন্যান্য ব্যয় ৬.৩৮  ১.৮৪ -  

০৯. কনম্পউোর এন্ড এণক্সসনরজ ৩.১১ ৩ ৩.০২ ৩ 

(১০০%) 

 

 সে সল্পমাট ৯৫.৬৫  ৭৫.৮৬ ৭৯.৩১% - 

 

১০.  প্রকল্পের োস্তোয়ন:  

 

 আল্পিাচয প্রকল্পের TAPP এবং প্রাপ্ত PCR হল্পি মদখা োয় মে, দ্ধেগি ১৫-১০-২০১৭ িাদ্ধরল্পখ মাননীয় শ্রম ও 

কম সসংস্থান মন্ত্রী কর্তসক এ কাদ্ধরগরী সহায়িা প্রকেটি  তভাগ ইউএনএফদ্ধপএ আনর্ মক অনুদাল্পন অল্পটাের ২০১৭ 

মর্ল্পক জুন ২০১৯ মময়াল্পদ সে সল্পমাট ৯৫.৬৫ িক্ষ টাকায় বাস্তবায়ণনর জন্য অনুল্পমাদ্ধদি হয়। প্রকেটির 

োস্তোয়নকারী সংস্থা শ্রম ও কম সসংস্থান মন্ত্রণািল্পয়র আওিায় অধুনা দ্ধেলুপ্ত জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কাউনিল 

(এনএসনিনস), সনচবালয়। পরবতীণত এনএসনিনস সংস্থাটি জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কর্তমপক্ষ (এনএসনিএ)-টত 

রুপান্তর কণর প্রিানমন্ত্রীর কায মালণয়র অিীণন ন্যস্ত হয়।  

 

১১.০ প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য: 

 

 প্রকেটির সানব মক উল্পদ্দশ্য হল্পিা- কানরগনর ও বৃনত্তমূলক প্রন ক্ষণ কম মসূচীণত জীবন েক্ষতা অন্তর্ভ মনক্তর ব্যবস্থা করা। 

 

১২.০ প্রকল্পের মূি কাে সক্রম: 

 

 েীেন দক্ষিার উপর মপোগি দক্ষিার মান (Standard), েক্ষতানভনত্তক প্রন ক্ষণ উপকরণ (CBLM) ও ম্যানুয়াল 

বতনরর জন্য মত নবননমণয়র লণক্ষে অং ীজনণের ননণয় কম ম ালার আণয়াজন করা; 

 

 েীেন দক্ষিার উপর মপোগি দক্ষিার মান (Standard), েক্ষতানভনত্তক প্রন ক্ষণ উপকরণ (CBLM) ও ম্যানুয়াল 

বতনরর জন্য আন্তজমানতক ও টে ীয় পরাম মক ননণয়াগ করা; 

 

 েীেন দক্ষিার উপর প্রণীি Standard, CBLM ম্যানুয়াল-এর উপর মতামত গ্রহণণর জন্য নবভাগীয় ও জাতীয় পয মাণয় 

কম ম ালার আণয়াজন করা; 

 

 CBLM ও ম্যানুয়াল অবনহতকরণণর জন্য সংনিষ্ট অং ীজনণের ননণয় কম ম ালার আণয়াজন করা; 

 

  CBLM ও ম্যানুয়াল বাস্তবায়ন টকৌ ল এবং গাইি লাইন প্রণয়ণনর লণক্ষে অং ীজনণের ননণয় মতনবননময় 

কম ম ালার আণয়াজন করা; 

 

 েীেন দক্ষিার উপর প্রণীি েক্ষতানভনত্তক প্রন ক্ষণ উপকরণ (CBLM) ও ম্যানুয়াল মুদ্রণ করা; এবং 

 

 CBLM ও ম্যানুয়াল নবষণয় মাস্টার টেইনারগণণক প্রন ক্ষণ প্রোন করা। 

১৩.০    প্রকে পদ্ধরচািক সম্পদ্ধকসি িথ্য: 

 

প্রকে পদ্ধরচািল্পকর নাম 

  

পদদ্ধে ও মূি দপ্তর  দাদ্ধয়ত্বকাি দাদ্ধয়ল্পত্বর িরণ 

(দ্ধনয়দ্ধমি/অদ্ধিদ্ধর

ক্ত) 

একাদ্ধিক প্রকল্পের  প্রকে 

পদ্ধরচািক দ্ধহসাল্পে দাদ্ধয়ত্ব প্রাপ্ত 

দ্ধকনা  

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

জনাব টমা: পনরচালক (েক্ষতামান) 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন 

১২ নণভম্বর ২০১৭ 

 টর্ণক  

অনতনরক্ত না 
- 
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কামরুজ্জামান কর্তমপক্ষ ৩০ জুন ২০১৯ 

 

১৪.০ মূল্যায়ন পিদ্ধি (Methodology):  মূল্যায়ন প্রদ্ধিল্পেদন প্রণয়ল্পন দ্ধনল্পম্নাক্ত পিদ্ধি (Methodology) অনুসরন করা  

               হল্পয়ল্পছঃ 

 

 (ক) প্রকেটির টিএদ্ধপদ্ধপ, দ্ধেদ্ধভন্ন সভার কাে সদ্ধেেরণী/প্রদ্ধিল্পেদন ইিযাদ্ধদ দদ্ধিি পে সাল্পিাচনা; 

 (খ) প্রাপ্ত PCR পে সাল্পিাচনা; 

(গ) োস্তে অগ্রগদ্ধি োচাই ও িথ্য সংগ্রল্পহর দ্ধনদ্ধমত্ত সরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদে সন; এেং 

 (ঘ) সংগ্রহীি িল্পথ্যর উপর সংদ্ধিষ্ট কম সকিসাল্পদর সাল্পর্ আল্পিাচনা/মিদ্ধেদ্ধনময়। 

 

১৫.০ প্রকল্পের েনেিঃ 

 

 প্রকেটির টিএডিডি, প্রশাসডনক আয়দশ, ডিডসআর ইতযাডদ ির্ মায়লাচনাে মদখা র্াে মর্, জোতী  দিতো উন্ন ন 

কর্তষপি (এনএেফডএ) কম মকতমা এবং কম মচারীেণ অডতডরক্ত দাডেত্ব ডহয়সয়ব প্রকেটি বাস্তবােয়ন ডনয়োডেত ডছয়লন। 

এনএেফডএ একজন পফরচোিক এ প্রকল্পের প্রকে পফরচোিক ফহল্পেল্পব ফনল্প োফজত ফেল্পিন।   

  

১৬.০ অর্ মবছর নভনত্তক টিএনপনপ’র সংস্থান, বরাে, অর্ মছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:  

                                                                                                                                           (লক্ষ োকা) 

অর্ মবছর টিএনপনপ’র সংস্থান বরাে অর্ ম ছাড় (%) প্রকৃত ব্যয় (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৭-১৮ ৬৮.২০ ৩৫.৩০ ৩৪.০৮ ৩৪.০৮ 

২০১৮-১৯ ২৭.৪৫ ৪৯.৮২ ৪১.৭৮ ৪১.৭৮ 

 সব মণমাে ৯৫.৬৫  ৮৫.১২ ৭৫.৮৬ 

৭৯.৩১% 

৭৫.৮৬ 

৭৯.৩১% 

 

 ১৭.০ সমাপ্ত প্রকে পদ্ধরদে সনঃ 

 

 গি ১৯-০৮-২০২১ িাদ্ধরখ দ্ধনম্নস্বাক্ষরকারী কর্তসক আল্পিাচয সমাপ্ত প্রকেটি সরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদে সন করা হয়। 

পদ্ধরদে সনকাল্পি প্রকে পদ্ধরচািক ও সংদ্ধিষ্ট কম সকিসাগল্পণর সাল্পর্ প্রকল্পের োস্তোয়ন অগ্রগদ্ধিসহ PCR এর উপর 

আল্পিাচনা হয়। প্রকল্পের আওিায় সম্পাদ্ধদি অঙ্গদ্ধভদ্ধত্তক পে সল্পেক্ষণ দ্ধনল্পম্ন তুল্পি িরা হল্পিাঃ 

 

১৭.১ লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম এবং নসনবএলএম প্রণয়ন:  

  

(ক) টিএনপনপ’টত েীেন দক্ষিার উপর মপোগি দক্ষিার মান (Standard) ম্যানুয়াল প্রণয়ণনর জন্য ৩.৮৩ লক্ষ 

োকার সংস্থান নছল। এ কাণজর জন্য ৩.৫২ লক্ষ োকায় (বাংলা ও ইংণরনজ) টমাে ২৪০০ কনপ প্রণয়ন (নপ্রনন্টং এন্ড বাইনন্ডং) 

করা হণয়ণছ। একইভাণব েক্ষতানভনত্তক প্রন ক্ষণ উপকরণ (CBLM) ৪০০০ (চার হাজার) কনপ প্রণয়ণনর  জন্য ৭.৭৯ লক্ষ 

োকার সংস্থান নছল। এ কাণজর জন্য ৪.৯৮ লক্ষ োকায় ৪টি টলণভণল (বাংলা ও ইংণরনজ) (১০০০৪)= ৪০০০ কনপ  প্রণয়ণনর 

কাজ সম্পন্ন হণয়ণছ। এসকল ম্যানুয়াল (লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম-২,৪০০+ নসনবএলএম-৪,০০০=৬,৪০০) নবনভন্ন মন্ত্রণালয়, 

অনিেপ্তর, সংস্থা, পনলণেকননক ইিটিটিউে, টেকননকোল স্কুল এন্ড কণলজ, টেকননকোল টেননং টসন্টার, েক্ষতা প্রন ক্ষণ 

প্রোনকারী নবনভন্ন টবসরকারী প্রনতষ্ঠাণন ৩,০০০ কনপ নবতরণ করা হণয়ণছ এবং ৩,৪০০ কনপ  নবতরণণর অণপক্ষমান রণয়ণছ।  

(খ) অনুণমানেত টিএনপনপ অনুযায়ী নপ্রনন্টং এর কাজ OTM পিনতণত সংগ্রণহর উণল্লখ রণয়ণছ। সরজনমণন ননর্পত্র 

পয মাণলাচনায় টেখা যায় টয, এটি RFQ পিনত’টত সংগ্রহ করা হণয়ণছ। এ নবষণয় এনএেফডএ এর েংস্থো প্রিোন কর্তষক 

অনুল্পমোদনক্রল্পম RFQ পিনত’টত সংগ্রহ করা হণয়ণছ। প্রকেটি ৩০ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হণয়ণছ এবং বতমমাণন টসণেম্বর ২০২১ 

পয মন্ত চলমান। এখণনা প্রকণের আওতায় প্রণয়নকৃত ম্যানুয়াল নবতরণ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকণের যর্াযর্ সুফল পাওয়ার টক্ষণত্র 

প্রনতবন্ধকতার সৃনষ্ট হণত পাণর মণম ম প্রতীয়মান হয়। জরুনরনভনত্তণত এসকল ম্যানুয়াল নবতরণ করা প্রণয়াজন। 
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১৭.২ প্রন ক্ষণোঃ 

 

 টিএনপনপ’টত ৩টি ব্যাণচ ২০ জন কণর টমাে (৩২০)=৬০ জন মাস্টার টেইনারণক প্রন ক্ষণ প্রোণনর নননমত্ত 

১২.২৫ লক্ষ োকার সংস্থান নছল। জন নক্ত কম মসংস্থান ও প্রন ক্ষণ বুেণরা, যুব উন্নয়ন অনিেপ্তর, মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর, 

কানরগনর ন ক্ষা অনিেপ্তর, বাংলাণে  ন ে কানরগনর সহায়তা টকন্দ্র (নবোক),ন ে েক্ষতা পনরষে (আইএসনস) এবং 

এননজও টর্ণক প্রাপ্ত চানহোর নভনত্তণত ৩টি ব্যাণচর পনরবণতম ২টি ব্যাণচ ৩০ জন কণর টমাে (২৩০)=৬০ জনণক প্রন ক্ষণ 

প্রোন করা হণয়ণছ। উক্ত প্রন ক্ষণণর ১ম ব্যাচটি ১৬ টর্ণক ২০ জুন ২০১৯ এবং ২য় ব্যাচটি ২৩-২৭ জুন ২০১৯ সমণয় 

নবয়াম ফাউণন্ড ন, ঢাকায় অনুনষ্ঠত হণয়ণছ। 

 

১৭.৩   ওয়াকম পোঃ 

 

 টিএনপনপ’টত ওয়াকম প আণয়াজণনর জন্য ১৩.৪৩ লক্ষ োকার সংস্থান নছল। এ খাণত ১৩.১৩ 

লক্ষ োকা ব্যয় হণয়ণছ। উক্ত ১৩.১৩ লক্ষ োকা ব্যণয় নবনভন্ন নবষণয় ওয়াকম প আণয়াজন করা হণয়ণছ। 

আণয়ানজত ওয়াকম প সংিান্ত তথ্য ননণম্নর সারণীণত বণ মনা করা হল: 

 

ওয়াকম প প্রকৃত অেমন  

েীেন দক্ষিার উপর মপোগি দক্ষিার মান (Standard), 

েক্ষতানভনত্তক প্রন ক্ষণ উপকরণ (CBLM) ম্যানুয়াল 

প্রণয়ণনর জন্য মত নবননমণয়র লণক্ষে অং ীজনণের ননণয় 

কম ম ালার আণয়াজন করা; 

নবগত ২৪/০৬/২০১৮ তানরণখ ঢাকায় ১টি কম ম ালা অনুনষ্ঠত 

হণয়ণছ। 

েীেন দক্ষিার উপর প্রণীি Standard, CBLM 

ম্যানুয়াল এর উপর মতামণতর জন্য নবভাগীয় ও জাতীয় পয মাণয় 

কম ম ালার আণয়াজন করা; 

ঢাকাসহ ৭টি নবভাগীয়  হণর ২৭/০৯/২০১৮ টর্ণক ০৯/১২/২০১৮ 

তানরণখ ৭টি কম ম ালার আণয়াজন। 

 

CBLM ম্যানুয়াল অবনহতকরণণর জন্য সংনিষ্ট অং ীজনণের 

ননণয় কম ম ালার আণয়াজন করা; 

ঢাকায়  ১৩/০২/২০১৯ এবং ২৮/০২/২০১৯ তানরণখ ০২টি 

কম ম ালার আণয়াজন করা হণয়ণছ। 

CBLM ম্যানুয়াল বাস্তবায়ন টকৌ ল এবং গাইি লাইন 

প্রণয়ণনর লণক্ষে অং ীজনণের ননণয় মতনবননময় কম ম ালার 

আণয়াজন করা; 

নবগত ২৯/০৮/২০১৮ তানরণখ ঢাকায় ১টি কনফাণরি অনুনষ্ঠত 

হণয়ণছ।  

 

১৭.৪ পরামে সক মসো (বেল্পদদ্ধেক এেং স্থানীয়): 

 

  ববণেন ক ও স্থানীয় পরাম মক ননণয়াণগর জন্য ৩৯.৮৬ লক্ষ োকার সংস্থান নছল। এ খাণত ৩৬.৩৭ লক্ষ 

 োকা ব্যয় হণয়ণছ। প্রকণের অর্ মায়নকারী সংস্থা UNFPA এর সাণর্ ঋণ চুনক্ত অনুযায়ী পরাম মক ননণয়াগ, পরাম মণকর জন্য 

ননি মানরত কায মিম, সম্মানী প্রোন ইতোনে উন্নয়ন সহণযাগী UNFPA টর্ণক সম্পােন করা হণয়ণছ। প্রকণে ননণয়ানজত 

পরাম মক  স্টোন্ডাি ম ও নসনবএলএম প্রণয়ণনর কায মিম সম্পন্ন কণর তা মুদ্রণ ও নবতরণণর জন্য প্রকে কর্তমপণক্ষর ননকে হস্তান্তর 

কণরণছ। পরাম মক খাণত টমাে ৩৬.৩৭ লক্ষ োকা ব্যয় হয়। 

১৭.৫  কনম্পউোর সংগ্রহোঃ 

টিএনপনপ’টত ৩টি কনম্পউোর সংগ্রণহর জন্য ৩.১১ লক্ষ োকার সংস্থান নছল। এ খাণত ৩টি কনম্পউোর িয় বাবে 

৩.০২ লক্ষ োকা ব্যয় হণয়ণছ। টিএনপনপ অনুযায়ী UNFPA টর্ণক উক্ত কনম্পউোর সংগ্রণহর উণল্লখ রণয়ণছ। সণরজনমন 

পনরে মনকাণল টেখা যায় টয, UNFPA টর্ণক  ১টি কনম্পউোর প্রকে অনফণস হস্তান্তর করা হণয়ণছ। অপর ২টি কনম্পউোর 
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UNFPA এর আইটি  াখায় জমা টেয়া হণয়ণছ। এ ২টি কনম্পউোর প্রকণের বাস্তবায়নকারী সংস্থা জোতী  দিতো উন্ন ন 

কর্তষপি (এনএেফডএ)’য়ত হস্তোন্তর করোর জন্য পত্র য়প্ররণ করো হল্প ল্পে। প্রকল্পের আওতো  ক্র কৃত ৩টি কফম্পউটোর (এনএেফডএ) 

এর রোজস্ব েোল্পত হস্তোন্তর করো প্রল্প োজন। 

 

১৭.৬ অদ্ধিট সম্পদ্ধকসি িথ্যাদ্ধদঃ  

  

  প্রকল্পের অনুকূল্পি ব্যদ্ধয়ি অল্পর্ সর মকান অদ্ধিট সম্পাদন করা হয়দ্ধন। িাছািা, বেল্পদদ্ধেক সাহায্যপুষ্ট প্রকে অদ্ধিট 

অদ্ধিদপ্তর মর্ল্পক আল্পিাচয প্রকল্পের অনুকূল্পি ব্যদ্ধয়ি অল্পর্ সর অদ্ধিট সম্পাদল্পনর েন্য মকান পত্র মপ্ররণ করা হয়দ্ধন।   

১৭.৭ দ্ধপদ্ধসআর পে সাল্পিাচনায় আল্পরা মদখা োয় মে, দ্ধপদ্ধসআর Part-G ‘টত প্রকে পনরচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা 

এনএসনিএ এবং শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র োনয়ত্বপ্রাপ্ত টকান কম মকতমার মতামত/সুপানর  প্রোন করা হয়নন। টিএনপনপ’র 

লক্ষে/উণেশ্য অনুযায়ী এ প্রকেটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হণয়ণছ নক-না তনদ্বষণয় মতামত/সুপানর  র্াকা প্রণয়াজন। 

 

১৮.  সুপাদ্ধরেঃ 

 য়েটিং স্ট্যোন্ডোড ষ ির িোইি ফিিে য়েফনং-শীর্ মক কাডরেডর সহােতা প্রকে। 

(ক) প্রকে মর্য়ক (লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম-২৪০০+নসনবএলএম-৪০০০)=৬,৪০০ কনপ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হণয়ণছ। 

তম্মণধ্য ৩৪০০ কনপ নবনভন্ন কানরগনর প্রন ক্ষণ প্রোনকারী সংস্থায় নবতরণ করা হণয়ণছ এবং ৩,০০০ কনপ নবতরণ 

অবন ষ্ট রণয়ণছ। জরুনরনভনত্তণত অবন ষ্ট ম্যনুয়ালসমূহ নবতরণণর প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক; 

(খ) প্রকয়ের আওতাে সংগৃহীত ৩টি কডিউটায়রর ময়ে মাত্র ১টি কডিউটার এনএসনিএ-টত হস্তান্তর করা হণয়ণছ। অপর 

২টি কনম্পউোর UNFPA এর আইটি  াখায় রণয়ণছ। উনল্লনখত ৩টি কনম্পউোরসহ প্রকণের আওতায় সংগৃহীত 

সকল অনফস সরঞ্জামানে তানলকা কণর প্রণয়াজণন এনএসনিএ এর টিওএন্ডইর্ভক্ত করা টযণত পাণর; 

(গ) অযােদ্ধি প্রকল্পের আওিায় ব্যদ্ধয়ি অল্পর্ সর অদ্ধিট সম্পাদন করা হয়দ্ধন। িাছািা, বেল্পদদ্ধেক সাহায্যপুষ্ট প্রকে অদ্ধিট 

অদ্ধিদপ্তল্পরর দ্ধনকট প্রকল্পের অনুকূল্পি ব্যদ্ধয়ি অল্পর্ সর অদ্ধিট সম্পাদল্পনর েন্য মকান পত্র মপ্ররণ করা হয়দ্ধন। প্রকল্পের অর্ স 

ব্যয় সংক্রান্ত দ্ধেষল্পয় সত্ত্বর অদ্ধিট কাে সক্রম সম্পাদল্পনর ব্যেস্থা মনয়া প্রল্পয়ােন;    

 

(ঘ) দ্ধপদ্ধসআর পে সাল্পিাচনায় আল্পরা মদখা োয় মে, দ্ধপদ্ধসআর এর Part-G‘টত প্রকে পনরচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা  

            এনএসনিনস এবং শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালণয়র োনয়ত্বপ্রাপ্ত টকান কম মকতমার মতামত/সুপানর  প্রোন করা হয়নন। 

টিএনপনপ’র লক্ষে/উণেশ্য অনুযায়ী এ প্রকেটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হণয়ণছ নক-না তনদ্বষণয় মতামত/সুপানর  টপ্ররণ করার 

জন্য অনুণরাি জানাণনা হণলা। 

 

১৯. েদ্ধণ সি প্রদ্ধিল্পেদল্পনর প্রদত্ত পে সল্পেক্ষণ ও সুপাদ্ধরে সংদ্ধিষ্ট অনুণচ্ছে ১৭-১৮ এর আল্পিাল্পক গৃহীি ব্যেস্থা আইএমই 

দ্ধেভাগ-মক ১ (এক) মাল্পসর মল্পে অেদ্ধহি করার েন্য অনুল্পরাি করা হল্পিা। 
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প্রকে পদ্ধরদে সল্পনর দ্ধস্থর দ্ধচত্রঃ 

  

নচত্র-১: প্রকে পনরচালণকর সাণর্ আণলাচনা। নচত্র-২: প্রকণের আওতায় মুদ্রণকৃত নসনবএলএম 

ম্যানুয়াল 

  

 

নচত্র-৩: প্রকণের আওতায় মুদ্রণকৃত লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম এর কনপ নচত্র-৪: প্রকণের আওতায় মুদ্রণকৃত  লাইফ নস্কলস স্টোন্ডাি ম এর  

১-৪ এর কনপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


