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ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্ থবছয়রর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডিয়বদয়নর সার-সংয়েি 

ক্রঃ

নং 

মন্ত্রণালয়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরন মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ডবডনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরগডর 

সহােিা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ 

ভূক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে উভেই 

অডিক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডিক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডিক্রায়ন্তর 

শিকরা হার 

(%) 

(সব থডনম্ন-

সয়ব থাচ্চ) 

ব্যে 

অডিক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডিক্রায়ন্তর 

শিকরা 

হার(%) 

(সব থডনম্ন-

সয়ব থাচ্চ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ভুডম 

মন্ত্রণালে 

2 2 

 

- - - 2 33.33%- 

50.00% 

1 3৪.৪৬% 

০১।   সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ২ টি 

০২। ব্যে ও মমোদ বৃডির কারণঃ 

ডনম্নডলডিি কারয়ণ প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডি করা হে:  

প্রকল্পের সম্বাব্যতা সিীক্ষা পমরচামিত না হওয়ায় এবং সঠিকভাল্পব ব্যয় প্রাক্কিণ করল্পত না পারায় ১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃমি পপল্পয়ল্পে 

এবং মনর্ ধামরত সিল্পয় ঠিকাদার কর্তধক মনি ধাণ কার্ ধক্রি সম্পন্ন করল্পত না পারা, জমি বল্পদাবস্ত প্রদাল্পন মবিম্ব হওয়া ইতযামদ 

কারল্পণ প্রকে বাস্তবায়ল্পন সিয় বৃমি পপল্পয়ল্পে।  

প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

ক্র:

নং: 

সমস্যা সুিাডরশ 

(1)  অডধকাংশ মেয়ে সম্ভাব্যিা সমীো 

Feasibility study ব্যিীি ডেওডব প্রকে 

গ্রহণ করা; 

 সম্ভাব্যিা সমীোর ডনডরয়ি প্রকে গ্রহয়ণর ডবষেটি ডনডিি করয়ি 

হয়ব; 

(2)  DPP/TPPমি উডিডিি কম থিডরকেনা এবং ক্রে 

িডরকেনা অনুযােী প্রকে বাস্তবােন না করা; 

DPP/TPP-মি উডিডিি কম থিডরকেনা এবং ক্রে িডরকেনা 

অনুযােী প্রকে বাস্তবােয়নর েন্য প্রয়োেনীে িদয়েি গ্রহণ করা; 

(3)  বাস্তবােন মমোদ বৃডি, ঘন ঘন প্রকে িডরচালক 

বদলী করা;  

 

 ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলীর ডবষেটি িডরহার করয়ি 

হয়ব। ভডবষ্যয়ি মকান প্রকয়ে িডরচালয়কর বদলীর 

প্রয়োেনীেিা মদিা ডদয়ল প্রকে িডরচালক বদলী সংক্রান্ত 

কডমটির সুিাডরশ/অনুয়মাদন ক্রয়ম বদলী করয়ি হয়ব; 

(4)  পূণ থকালীন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ না মদওো; 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী কর্তথক প্রদত্ত অনুশাসন মমািায়বক প্রডিটি 

প্রকয়ের েন্য একেন পূণ থকালীন প্রকে িডরচালক ডনয়োগ 

করার ডবষয়ে প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(5)  প্রকে বাস্তবােয়নর েন্য সাডব থক মকান 

কম থিডরকেনা হািনাগাদ না র্াকা; 

ডিডিডি অনুযােী ডনধ থাডরি সময়ের ময়ে প্রকে বাস্তবােয়নর 

েন্য একটি সমোবি কম থিডরকেনা হািনাগাদ রািয়ি হয়ব;  

(6)  মাঠ িয থায়ে প্রকে প্রণেন ও বাস্তবােয়ন প্রকে 

বাস্তবােনকারী সংস্থাসমূয়হর ময়ে সমন্বেহীনিা;   

প্রকে প্রণেন ও বাস্তবােয়ন সংডিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সায়র্ 

মযাগায়যাগ ও সমন্বে রো করয়ি হয়ব; 

(7)  সমাপ্ত প্রকয়ের অডিট আপমি মনষ্পন্ন  না করা; বছরডভডত্তক পমরচামিত অডিপে উত্থামপত অমিে আপমি  

ডনষ্পডত্তর উয়যাগ গ্রহণ করা; 

(8)  আইএমইডি’র ডবযমান িডরিে অনুযােী উন্নেন 

প্রকে সমাডপ্তর সায়ে ডিন মায়সর ময়ে প্রকে 

সমাডপ্ত প্রডিয়বদন (ডিডসআর) আইএমইডি-মি 

মপ্ররণ না করা; 

উন্নেন প্রকে সমাডপ্তর সায়ে ডিন মায়সর ময়ে প্রকে সমাডপ্ত 

প্রডিয়বদন (ডিডসআর) আইএমইডি-মি মপ্ররণ করয়ি হয়ব।  
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চর ডেভেলপভেন্ট এন্ড ডেভেলভেন্ট প্রভেক্ট-৪ (ভূমে েন্ত্রণালয় অংশ) (২য় েংভশামিত) সমাপ্তি মূল্যায়ন 

প্রপ্তিবেদন 

(সমািঃ প্তিবসম্বর, ২০১৮)  

 

০১।  প্রকল্প নাম : চর ডেভেলপভেন্ট এন্ড ডেভেলভেন্ট প্রভেক্ট-৪ (ভূমে েন্ত্রণালয় অংশ)  

(২য় েংভশামিত) 

০২। োস্তোয়নকারী সংস্থা : ডেলা প্রশােন, ডনায়াখলী 

০৩। প্রশাসপ্তনক মন্ত্রণালয় : ভূমে েন্ত্রণালয় 

০৪। প্রকবল্পর এলাকা : ডনায়াখালী ডেলার হামতয়া ও সুবণ ণচর উপভেলা 
 

০৫। প্রকবল্পর োস্তোয়ন সময় ও ব্যয়ঃ  (লক্ষ টাকায়) 
 

অনুবমাপ্তদি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় পপ্তরকপ্তল্পি োস্তোয়নকাল প্রকৃি 

োস্তোয়ন 

অপ্তিক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

অনুবমাপ্তদি 

ব্যবয়র %) 

অপ্তিক্রান্ত 

সময় (মূল 

অনুবমাপ্তদি 

সমবয়র %) 

মূল সে ববশষ 

সংবশাপ্তিি 

মূল সে ববশষ 

সংবশাপ্তিি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৩০.০০ 

(মেওমব+প্রঃোঃ 

২৪৭.২০+২৮২.৮০) 

৭৬৯.০০ 

(মেওমব+প্রঃোঃ 

৪৫৫.০০+৩১৪.০০) 

৭১২.৬২ 

(মেওমব+প্রঃোঃ 

৩৯৮.৭৯+৩১৩.৮৩) 

০১ 

োনুয়ামর 

২০১১ হভত 

মেভেম্বর 

২০১৬ 

০১ 

োনুয়ামর 

২০১১ 

হভত 

মেভেম্বর 

২০১৮ 

০১ 

োনুয়ামর 

২০১১ 

হভত 

মেভেম্বর 

২০১৮ 

২৩৯.০০ 

(৩৪.৪৫%) 

২ বছর 

(৩৩.৩৩%)  

*প্রকল্প োহায্যর উৎে International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

 

০৬। অংগপ্তিপ্তিক অগ্রগপ্তিঃ পপ্তরপ্তশষ্ট “ক” তি সংযুক্ত।   
 

 

০৭।  কাজ অসমাি থাকবল িার কারণঃ  

 প্রকল্প পপ্তরদশ বন ও PCR পর্ বাবলাচনা কবর তদখা র্ায় তর্, এ প্রকভল্পর োধ্যভে ১৪,০০০ টি ভূমেহীন পমরবাভরর োভে 

কৃমি খাে েমে বভদাবস্ত প্রদান করার লক্ষ্যোত্রার মবপরীভত ১৩,৫০৮ টি পমরবাভরর েভধ্য ডোে ১৭,৫৬০ একর কৃমি খাে 

েমে েফলোভব বভদাবস্ত প্রদান  েম্পন্ন হভয়ভছ (বাস্তবায়ন হার ৯৬.৫%)। প্রকবল্পর আওিায় আপাত:দৃমষ্টভত তকান কাজ 

অসমাি তনই তভব লক্ষ্যোত্রার বাকী ৪৯২টি পমরবাভরর েভধ্য প্রায় ৬০০ একর কৃমি খাে েমে দখল েংক্রান্ত েেময়ক 

েটিলতার কারভণ মনি ণামরত েেভয় বভদাবস্ত প্রদান করা েম্ভব হয়মন। বতণোভন লক্ষ্যোত্রার এ অংশটুকু অর্ ণাৎ ৪৯২ টি 

পমরবাভরর েভধ্য খাে েমে মবতরণ েরকাভরর মনয়মেত কার্ ণক্রভের আওতায় বভদাবস্ত প্রদান ডেলা প্রশােক ডনায়াখালী 

কর্তণক প্রমক্রয়ািীন রভয়ভছ। 

 

 

০৮।   প্রকল্প গ্রহবণর পটভূপ্তম, উবেশ্য ও মূল কার্ বক্রম: 

৮.১ প্রকবল্পর পটভূপ্তমঃ ১৯৮০ েন হভত ডনদারল্যান্ড েরকাভরর েহায়তায় ভূমে উদ্ধার প্রকভল্পর (Land 

Reclimation Project) োধ্যভে েমুদ্র হভত ভূমে উদ্ধার ও চর উন্নয়ভনর কাে শুরু হয়। পরবতীভত বাংলাভদশ 

দমক্ষ্ণ অঞ্চল, মবভশিত: ডনায়াখালী ডেলায় চর উন্নয়ন ও বেমত স্থাপন প্রকল্প-১,২,৩ ও ৪ এর োধ্যভে ১৯৯৪ েন হভত 

২০১৮ েন পর্ ণন্ত প্রাকৃমতকোভব ডেভে উঠা চভর বেমত স্হাপভনর েন্য ব্যাপক উন্নয়ন ও ভূমে েন্ত্রণালভয়র আওতায় ভূমে 

বভদাবভস্তর কার্ ণক্রে হাভত ডনয়া হয়। ইভতােভধ্য এ প্রকভল্পর ১ে, ২য় ও ৩য় পর্ ণাভয়র আওতায় ১৯৯৪ ডর্ভক ২০১০ 

ডেয়াভদ ১৬ বছর েমুদ্র হভত ডেভে ওঠা ৩০ হাোর একর ভূমের উন্নয়ন োিন পূব ণক ভূমে েন্ত্রণালভয়র োধ্যভে ২২ হাোর 
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নদীোঙ্গা ভূমেহীন পমরবারভক কৃমি খােেমে বভদাবস্ত প্রদান কভর পুন ণবােন করা হভয়ভছ। েমুদ্র হভত ডেভে ওঠা আরও 

৪৫ হাোর একর খাে ভূমের েলবায়ু েহনশীল উন্নয়ন এবং ১৪,০০০ ভূমেহীন পমরবারভক েমে মবতরভণর লভক্ষ্য চর 

ডেভেলাপভেন্ট এন্ড ডেভেলভেন্ট প্রকল্প-৪ গ্রহণ করত বাস্তবায়ন েোপ্ত হভয়ভছ। 

 

৮.২ প্রকবল্পর উবেশ্যঃ 

 নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চভল বেবােরত েরীব েনেভণর ক্ষুিা ও দ্রামরদ্য হ্রাে করা; 

 উপকূলীয় চরাঞ্চভল হভত দমরদ্র ভূমেহীন েনভোমিভক খাে েমে বভদাবস্ত ডদয়া (১৪,০০০  পমরবার তর্া 

Household); 

 উপকূলীয় অমিবােীভদর মনরাপদ বেমত স্থাপন ও তাভদর েীবন র্াত্রার োন উন্নয়ন করা (Climate 

resilient infrastructure) । 

 

৮.৩ প্রকবল্পর মূল কার্ বক্রম :  

 ডনায়াখালী ডেলায় নতুন ডেভে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চভল ১৪,০০০ টি ভূমেহীন পমরবাভরর োভে কৃমি খাে 

েমে বভদাবস্ত প্রদান; 

 মবদ্যোন ল্যান্ড ডরকে ণ ম্যাভনেভেন্ট েফট্ওয়যার (এলআরএেএে) টির অন-লাইন মেমিক উন্নয়ন ও 

আধুমনকীকরণ। 

 
 

০৯।  প্রকল্প অনুবমাদন ও সংবশািনঃ  

 

আভলাচয প্রকল্পটি ডোে ৫৩০.০০ (মেওমব+প্রঃোঃ ২৪৭.২০+২৮২.৮০) লক্ষ্ োকা ব্যভয় োনুয়ারী ২০১১ হভত মেভেম্বর 

২০১৬ পর্ ণন্ত ডেয়াভদ বাস্তবায়ন অনুভোমদত হয়। পরবতীভত প্রকল্পটি েংভশািন করা হয় র্া ৭৬৯.০০ (মেওমব+প্রঃোঃ 

৪৫৫.০০+৩১৪.০০) লক্ষ্ োকা ব্যভয় োনুয়ারী ২০১১ হভত মেভেম্বর ২০১৮ পর্ ণন্ত ডেয়াদ ও ব্যয়বৃমদ্ধ অনুভোদন করত: বাস্তবায়ন 

করা হয়।  

১০।  প্তিপ্তপপ্তপ লক্ষযমাত্রা, এপ্তিপ্তপ/আরপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্যঃ 

 (লক্ষ টাকায়) 

অথ ব েছর ব্যয় 

ডোে  োকা  প্রঃোঃ আমর্ ণক (%) 

২০১১-১২ ৫৮.০৮ ২৭.৪৩ ৩০.৬৫ ৭.৫৫% 

২০১২-১৩ ৫৩.৪৫ ২৭.৬০ ২৫.৮৫ ৬.৯৬% 

২০১৩-১৪ ৭৯.৩৫ ২৭.০৯ ৫২.২৬ ১০.৩২% 

২০১৪-১৫ ১৫৬.৮৮ ৩৭.৫৪ ১১৯.৩৪ ২০.৪০% 

২০১৫-১৬ ১৫০.৫৯ ১০৫.০৬ ৪৫.৫৩ ১৯.৫৮% 

২০১৬-১৭ ৯২.২৭ ৬৯.৭২ ২২.৫৫ ১২.০০% 

২০১৭-১৮ ৯৪.৬০ ৭৬.৮৪ ১৭.৭৬ ১২.৩০% 

২০১৮-১৯ ৮৩.৭৮ ৮৩.৭৮ - ১০.৮৯% 

ডোে = ৭৬৯.০০ ৪৫৫.০৬ ৩১৩.৯৪ ১০০.০০% 
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১১।  প্রকল্প পপ্তরচালক সংক্রান্ত িথ্যাপ্তদঃ 
 

ক্র: 

নং 
প্রকল্প পপ্তরচালবকর নাম ও পদেী পূণ বকালীন খন্ডকালীন 

দাপ্তয়ত্ব পালবনর তময়াদ 

তর্াগদাবনর 

িাপ্তরখ 

অব্যহপ্তির িাপ্তরখ 

০১. েনাব ডোঃ মেরাজুল ইেলাে (৫৩৭৩)  

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী 

- অমতমরক্ত ০১-০১-২০১১ ২৪-১০-২০১৩ 

০২. েনাব ডোঃ ডোভহল ইোে খান (৬০১৮)  

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী 

- অমতমরক্ত ২৪-১০-২০১৩ ২১-১১-২০১৩ 

০৩. েনাব খদকার ডোস্তামফজুর রহোন (৫৪৫৬) 

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী 

- অমতমরক্ত ২১-১১-২০১৩ ০১-০৭-২০১৪ 

০৪. েনাব বদভর মুমনর ডফরভদৌে (৫৭৪৫) 

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী  

- অমতমরক্ত ০১-০৭-২০১৪ ১১.০৫.২০১৭ 

০৫. েনাব ডোঃ োহবুব আলে তালুকদার 

(৬২৮৪) 

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী 

- অমতমরক্ত ১১-০৫-২০১৭ ১০.০৮.২০১৮ 

০৬. েনাব তন্ময় দাে (৬৫৩৭) 

ডেলা প্রশােক, ডেলা প্রশােভকর কার্ ণালয়, 

ডনায়াখালী 

- অমতমরক্ত ১০-০৮-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ 

 

 

১২।  প্রকল্প পপ্তরদশ বনঃ  সমাি প্রকল্পটি গি ০৭ জুন ২০১৯ িাপ্তরবখ জনাে তশখ তমাঃ আব্দুর রহমান, উপ-পপ্তরচালক, তসক্টর-

৪ আইএমইপ্তি কর্তবক পপ্তরদশ বন করা হয়।  

 

১৩।  অংগপ্তিপ্তিক োস্তোয়ন অগ্রগপ্তিঃ  

১৩.১ খাে েমে বভদাবস্তঃ প্রকভল্পর আওতায় ডনায়াখালী ডেলায় নতুন ডেভে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চল ১৪,০০০ টি 

ভূমেহীন পমরবাভরর োভে কৃমি খাে েমে বভদাবস্ত প্রদান করার লক্ষ্যোত্রা র্াকভলও প্রকল্প েোমপ্ত পর্ ণন্ত 

১৩,৫০৮ টি পমরবাভরর েভধ্য ডোে ১৭,৫৬০ একর কৃমি খাে েমে বভদাবস্ত প্রদান  করা হভয়ভছ। বাকী 

৪৯২টি পমরবাভরর েভধ্য প্রায় ৬০০ একর কৃমি খাে েমে েরকাভরর মনয়মেত কার্ ণক্রভের আওতায় বভদাবস্ত 

প্রদান প্রমক্রয়ািীন রভয়ভছ, র্া প্রকল্প পমরদশ ণনকাভল প্রকল্প েংমিষ্টভদর মনকে োনা র্ায়;  

 

১৩.২ ভূমে ডরকে ণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত উন্নয়নঃ প্রকভল্পর আওতায় ডনায়াখালী ডেলায় নতুন ডেভে ওঠা উপকূলীয় 

চরাঞ্চল-এর ভূমে ব্যবস্থাপনার েন্য প্রণীত মবদ্যোন ল্যান্ড ডরকে ণ ম্যাভনেভেন্ট েফট্ওয়যার (এলআরএেএে) 

টির অন-লাইন মেমিক উন্নয়ন ও আধুমনকীকরণ করা হভয়ভছ, র্া প্রকল্প পমরদশ ণনকাভল প্রকল্প েংমিষ্টভদর 

মনকে োনা র্ায়। এর েন্য ১০.০০ লক্ষ্ োকা প্রাক্কমলত মছল। উক্ত ভূমে ডরকে ণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত উন্নয়ভন 

েম্পূণ ণ অর্ ণ ব্যয় হভয়ভছ;  
 

 

১৩.৩  স্ট্যামে টুযার (Study Tour): প্রকভল্পর আওতায় মেমপমপভত ৩০ েন কে ণকতণা/কে ণচারীভদর মবভদভশ 

প্রমশক্িণ বাবদ প্রাক্কমলত ব্যয় ৯৫.০০ লক্ষ্ োকা মনি ণামরত মছল। তম্মভধ্য ১০ েন চীন-এর ডবইমেং এবং 

োংহাই প্রমশক্ষ্ণ গ্রহণ কভরন। প্রমশক্ষ্ভণর মবিয়েমূহ- ১) ভূমে ডরকে ণ কমম্পউোরাইভেশন পদ্ধমত ২) ভূমে 

ডরকে ণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত ৩) দ্রুত বি ণনশীল শহর মহোভব ভূমে মনষ্পমি ব্যবস্থা ৪) েমে স্থানান্তর এবং 

মশভরানাে পদ্ধমত; ১৬ েন প্রমশক্ষ্ণার্ী ইতামল এবং ডনদারল্যান্ডে এ প্রমশক্ষ্ণ গ্রহণ কভরন। উভেখ্য ডর্, 

ডনদারল্যাভন্ড কযোস্ট্রাল অমফে হভত ভূমে ব্যবস্হাপনার আধুমনক মদকগুমলর েম্পণভক অমেজ্ঞতা েংগ্রহ এবং 

ডরাে, ইতামলর ডহেভকায়াোরে ণ হভত LAND, GLRD, FAO হভত অমেজ্ঞতা েংগ্রহ করা হভয়ভছ। 

উভেখ্য ডর্, এভদর েভধ্য ১ েন অর্ ণাৎ প্রকল্প পমরচালক ইভদাভনমশয়ার IFAD Regional 
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workshop on “Rural Transformation though Innovation” ডর্ােদান 

কভরন। অবমশষ্ট ৩ েনভক োরভতর পমিেবভঙ্গ েরকামর খাে ভূমে বভদাবস্ত পদ্ধমতর মবিভয় প্রমশক্ষ্ণ গ্রহণ 

কভরন। অর্ ণাৎ মবভদভশ প্রমশক্ষ্ণ বাবদ  ৯৪.৯৩২ লক্ষ্ োকা ব্যয় করা হভয়ভছ।    
 

 

১৪।  প্রকবল্পর উবেশ্য অজবনঃ 

 

উভেশ্য অপ্তজবি 

নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চভল বেবােরত েরীব েনেভণর ক্ষুিা ও 

দ্রামরদ্য হ্রাে করা। 

প্রকভল্পর  োধ্যভে পভরাক্ষ্োভব উভেশ্য অমেণত হভয়ভছ।  

উপকূলীয় চরাঞ্চভল ডেভে ওঠা ভূমে দমরদ্র ভূমেহীন 

েনভোমিভক বভদাবস্ত ডদওয়া। 

উপকূলীয় চরাঞ্চভল হভত দমরদ্র ভূমেহীন েনভোমিভক 

খাে েমে বভদাবস্ত করা হভয়ভছ।  

উপকূলীয় অমিবােীভদর মনরাপদ বেবাে স্থাপন ও তাভদর 

েীবন র্াত্রার োন উন্নয়ন করা। 

উপকূলীয় অমিবােীভদর মনরাপদ বেবাে স্থাপন ও 

তাভদর েীবন র্াত্রার োন উন্নয়ন পভরাক্ষ্োভব মনমিত 

হভয়ভছ। 

 

১৫।  উবেশ্য অপ্তজবি না হবয় থাকবল িার কারনঃ   প্রবর্াজয নয়।  

 

১৬।  োস্তোয়ন সমস্াঃ  এ প্রকল্পটি একটি Umbralla প্রকল্প। এ প্রকভল্পর োধ্যভে ডেভে ওঠা চরভূমেভত বেমত স্হাপভনর 

লভক্ষ্য ভূমে েন্ত্রণালয়েহ েরকাভরর আরও ৫টি প্রমতিান কাে কভরভছ। তভব খাে েমে মবতরণ এ প্রকভল্পর মূল কাে। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাভল ডদখা র্ায়, প্রকল্প এলাকার েম্পূণ ণ েমের েভধ্য মকছু েমে পূব ণ হভতই মবমেন্ন ব্যমক্তর নাভে বভদাবস্ত ডদয়ার 

কারভণ েম্পূণ ণ েমে এ প্রকভল্পর অিীভন বভদাবস্ত ডদয়া েম্ভব হয়মন। উভেখ্য ডর্, মেমপমপ পর্ ণাভলাচনায় ডদখা র্ায়, ডেলা প্রশােক 

ডনায়াখালী এ প্রকভল্পর েন্য েরকাভরর মনকে েমে হস্তান্তভরর ডক্ষ্ভত্র পূভব ণ বভদাবস্তকৃত েমে বাদ মদভয় চভরর অবমশষ্ট েমে 

প্রকভল্প হস্তান্তর কভর। মকন্তু ইভতাপূভব ণ বাস্তবাময়ত মেমেএেমপ ১, ২, ৩ প্রকভল্পর মর্ে অনুর্ায়ী কাে করভত ডর্ভয় ব্যমক্তর োভর্ 

েরকাভরর নতুন োেলা ডোকােোর সৃমষ্ট হভয়ভছ। প্রকৃতপভক্ষ্ এ প্রকরভল্পর লক্ষ্যোত্রা মনি ণারভণর ডক্ষ্ভত্র মেমপমপ প্রণয়ভনর োভর্ 

েংমিষ্টরা মবিয়টি অনুিাবন/েভনাভর্াে মদভত পাভরনমন। এ কারভণ নতুন কভর োেলার সৃমষ্ট হভয়ভছ, প্রকভল্পর ডেয়াদ ও ব্যয় 

বৃমদ্ধর প্রভয়ােন হভয়ভছ অমিকন্তু উন্নয়ন েহভর্ােীভদর মনকে মবিয়টি পমরষ্কার করা েম্ভব হয়মন। এভত ডক্ষ্ত্র মবভশভি উন্নয়ন 

েহভর্ােীভদর প্রমতমনমিরা েরকারী মনয়ে/মবমিমবিান মবিভয় ডনমতবাচক িারণা ডপভয়ভছ। 

 

১৭। প্রকভল্পর মচত্র ও বণ ণনাঃ 
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প্তচত্র :  প্রকল্প এলাকায় ভূপ্তমহীন পপ্তরোবরর মাবে আনুষ্ঠপ্তনকিাবে কৃপ্তষ খাস জপ্তমর খপ্তিয়ান প্তেিরণ অনুষ্ঠাবনর দৃশ্য 

(স্থান- নবলর চর, হাপ্তিয়া, তনায়াখালী, িাপ্তরখ- ৯ তম ২০১৮ প্তি:)  

 

১৮। পমরদশ ণনকালীন আইএমইপ্তি’র পর্ ণভবক্ষ্ণঃ 

 

১৮.১ মেমপমপ পর্ ণাভলাচনায় ডদখা র্ায় ডর্, এ প্রকল্প এলাকার মকছু মকছু দাভে পূভব ণই েরকাভরর মবদ্যোন আইন/মবমি 

অনুর্ায়ী েমে বভদাবস্ত ডদয়া হভয়মছল মবিায় ঐ েকল দাভের ঐ পমরোণ েমে বাদ ডরভখ অবমশষ্ট মনষ্কন্টক ও 

বভদাবস্তভর্াগ্য েমে প্রকভল্পর অনুকূভল ডেলা প্রশােন ডনায়াখালী কর্তণক বরাভের প্রস্তাব করা হভয়মছল। মকন্তু মূল 

প্রকল্প বাস্তবায়ভন এ মবিয়টি েতণকতার োভর্ মবভবচনায় না আনার কারভণ ঐ েকল েমেেহই প্রকভল্পর লক্ষ্যোত্রা 

মনি ণারণ করা হভয়মছল। ফলস্বরুপ র্ারা পূভব ণ বভদাবস্ত ডপভয়ভছ তারা আদালভতর শরণাপন্ন হভয়ভছ। মবিয়টি 

েতণকতার োভর্ ডখয়াল করভল এ োেলা ডোকেোর সৃমষ্ট হত না, প্রকভল্পর ডেয়াদ বৃমদ্ধর প্রভয়ােন হত না 

অমিকন্তু প্রকভল্পর ১০০% লক্ষ্যোত্রা পূরণ েম্ভব হত; 

 

১৮.২   ৫টি অপ্তিট আপপ্তি উত্থাপ্তপি হবয়বছ এর মবে ২টি প্তনষ্পন্ন হবয়বছ এেং ৩টি অপ্তনষ্পন্ন/চলমান;  

        ১৮.৩   প্রকল্প েোমপ্ত প্রমতভবদন অর্ ণাৎ মপমেআর-এ ডর্ প্রতযক্ষ্ ও পভরাক্ষ্ প্রোভবর (Direct and indirect  

Impact) মবিয় উভেখ আভছ তা মূলতঃ প্রকভল্পর আউেপুে, উক্ত আউেপুভের অংশটি পমরদশ ণনকাভল 

অনুিাবন করা ডেভছ; 

         ১৮.৪   প্রকল্পটির ভূমে েন্ত্রণালভয়র েন্য মনি ণামরত অংশ অেণন েফল হভয়ভছ; 

        ১৮.৫   েমের োমলকানা েরােমর ভূমেহীন এবং এ অঞ্চভল মনমদ ণষ্ট েমেভত বোবেকারীভদর অনুকূভল প্রদান করা  

                 হডয়ভছ;  

 

১৮.৬  নারীর ক্ষ্েতায়ভনর মবিয়টি মবভবচনায় ডরভখ েমের োমলকানা প্রদাভন েমহলাভদর নাে বভদাবস্ত  দমলভল অন্তণভূক্ত 

এবং েংমিষ্ট খমতয়াভনর ১ নং ক্রমেভক েমহলা (স্ত্রীর নাে) মলমপবদ্ধ করা হভয়ভছ; 

১৮.৭ PCR এ উভেমখত অঙ্গমেমিক অগ্রেমত অংভশ বাস্তব অগ্রেমত ডকাভনা তথ্য প্রদান করা হয়মন; 

১৮.৮ PCR এ প্রকভল্পর log frame, financial ও economical analysis মবস্তামরত ডকাভনা 

তথ্য ডদয়া হয়মন; 

১৮.৯  প্রকল্প েোমপ্তর পর  প্রকবল্পর stakeholder ডদর েন্য ডর্ েকল সুমবদামি মনমিত করার মবিয় প্রকভল্প 

উভেখ মছল ডে মবিয়েমূহ মনমিত হভয়ভছ মকনা ডে েম্পণভক পর্ ণভবক্ষ্ণ ও েভবিণামূলক মবস্তামরত তথ্যামদ  

PCR এ উভেখ করা হয়মন;   

১৮.১০ প্রকল্প এলাকার দৃশ্যোন স্থাভন প্রকল্প’র মবস্তামরত মববরণেহ োইনভবার্ে পমরলমক্ষ্ত হয়মন;   
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১৯। আইএমইপ্তি’র মিামি/ সুপাপ্তরশমালাঃ 

 

 ১৯.১ প্রকল্পটি হবি প্রাি সুপ্তেিাপ্তদর প্তনয়প্তমি পপ্তরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation) তর্া 

েেভয় েেভয় প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহবণর জন্য  সংপ্তিষ্ট েন্ত্রণালয়ভক  তদশ ও প্তেবদশ হবি প্রপ্তশক্ষণ প্রাি অপ্তিজ্ঞ 

জনেল প্তনবয়াপ্তজি রাখার প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ করবি হবে (প্রপ্তিবেদবনর অনুবেদ ১৩.৩);       

 ১৯.২ েমবষ্যভত এ োতীয় প্রকল্প গ্রহভণর পূভব ণ feasibility study এেনোভব করভত হভব র্াভত কভর েকল 

appraisal (ডর্েন financial, economic, environmental, social, technical, 

technological, legal ইতযামদ) মবভবচনায় আনা হয় এবং একটি স্বয়ংেম্পূণ ণ প্রকল্প দমলল প্রস্তুত করা র্ায় 

(প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ ১৬); 

 ১৯.৩ েমবষ্যভত গৃহীতব্য এ োতীয় প্রকভল্পর েন্য প্রকল্প পপ্তরচালক ঘনঘন েদলী পপ্তরহার করার প্তেষবয় ভূপ্তম মন্ত্রণাবয়র 

পদবক্ষপ তনয়া প্রবয়াজন। প্রকল্প পপ্তরচালক প্তনবয়াবগর তক্ষবত্র পপ্তরকল্পনা মন্ত্রনালয় হবি জারীকৃি পপ্তরপত্র স্মারক নং- 

২০.৮০৪.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৪; িাপ্তরখ ০৯ তেব্রুয়াপ্তর ২০১৬ তমািাবেক  ব্যবস্থা মনভত হভব (প্রপ্তিবেদবনর 

অনুভেদ ১১);    

 ১৯.৪ 

 

 

এই োতীয় নতুন প্রকল্প গ্রহভণর পূভব ণ, মনি ণামরত অনুভোমদত ব্যয় ও েেভয় প্রকল্প বাস্তবায়ভনর মনমেভি  প্রকল্প 

ব্যবস্থাপনা (Project Management)-এর  েকল মদক মবভবচনায় আনভত হভব এবং একেন স্থায়ী 

পূন ণকালীন প্রকল্প পমরচালভকর োধ্যভে প্রকল্প’র কার্ ণকরী  েোমপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করভত হভব (প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ 

১১ ও ১৩);      

 ১৯.৫ 

 

েমবষ্যভত একই িরভণর প্রকল্প গ্রহভণর েেয় প্রকল্প এলাকা মচমিত করার ডক্ষ্ভত্র প্রকল্প প্রস্তাবনার পূভব ণই েরকাভরর 

মবদ্যোন আইন/মবমি অনুর্ায়ী ডর্ পমরোণ েমে চর ডেভে উঠার প্রার্মেক পর্ ণাভয় মবমেন্ন ব্যমক্ত বা প্রমতিাভনর নাভে 

পূভব ণই বভদাবস্ত ডদয়া হভয়ভছ (অতযন্ত েতণকতার োভর্ ঐ পমরোণ েমে সুেম্পষ্টোভব উভেখকরত:) ডে েকল  

পমরোণ েমে ব্যমতভরভক অবমশষ্ট মনষ্কন্টক ও বভদাবস্তভর্াগ্য েমের পমরোণ মনি ণারণ কভর প্রকভল্পর লক্ষ্যোত্রা 

মনি ণারণ করা প্রভয়ােন। অন্যর্ায় অভহতুক োেলা ডোকেোর সৃমষ্ট হয়। এভত প্রকভল্পর বাস্তবায়ন ব্যহত হয় এবং 

ব্যয় ও েেয় দুভোই বৃমদ্ধ পায় (প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ ১৩.১ ও ১৬);   

 ১৯.৬ প্রকল্প েোমপ্তর পর  প্রকবল্পর stakeholder ডদর েন্য ডর্ েকল সুমবদামি মনমিত করার মবিয় প্রকভল্প উভেখ 

মছল ডে মবিয়েমূহ মনমিত হভয়ভছ মকনা ডে েম্পণভক একটি পর্ ণভবক্ষ্ণ ও েভবিণামূলক প্রমতভবদন েংমিষ্ট েন্ত্রণালয় 

কর্তণক প্রমতভবদন প্রণয়ন করা র্ায় (প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ ১৮.৩, ১৮.৯ ও PCR এর ৪); 

১৯.৭ 

  

প্রকবল্প উবেপ্তখি log frame, financial ও economical analysis পর্ ণাভলাচনা কভর এর অেণন 

মবিয়ক তুলনামুলক প্রমতভবদন প্রণয়ন করভত হভব র্া PCR- উভেখ করা হয়মন (প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ ১৩.১ ও 

১৬);      

 ১৯.৮ প্রকল্প এলাকার দৃশ্যোন স্থাভন প্রকল্প’র মবস্তামরত মববরণেহ োইনভবাে ণ স্থাপন করা ডর্ভত পাভর (প্রপ্তিবেদবনর 

অনুভেদ ১৮.১০);   

১৯.৯ External Audit আপমিগুভলা দ্রুত মনষ্পমি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করভত হভব (প্রপ্তিবেদবনর অনুভেদ ১৮.২);   

 

১৯.১০ 

 

প্রমতভবদভন উভেমখত সুপামরশেমুহ প্রমতপালভনর মবিভয় েংমিষ্ট েন্ত্রণালয় (ভূমে েন্ত্রণালয়) কর্তণক একটি প্তনপ্তেড় 

পপ্তরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন  (Monitoring  and Evaluation) কার্ ণক্রে অব্যাহত রাখভত হভব;    

১৯.১১ উমেমখত সুপামরশোলার (১৯.১-১৯.১০)  উপর গৃহীত কার্ ণক্রে  মূল্যায়ন প্রমতভবদন প্রামপ্তর ০২ োভের েভধ্য  

প্রশােমনক েন্ত্রণালয় আইএেইমেভক অবমহত করভত হভব। 
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পমরমশষ্ট-ক 

ক্র:নং অবের নাম একক প্তিপ্তপপ্তপ অনুর্ায়ী অনুভোমদত 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকবল্পর প্রকৃত অজবন 

োস্তে আপ্তথ বক (%) আপ্তথ বক 

(পপ্তরমাণ/সংখ্যা) োস্তে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) রাজস্ব ব্যয়   

১। স্ট্াফ ডবতন ২২ ১০০% ১৬৩.৩০ ৮৭% ১৪২.৮১৯ 

২। েহার্ ণ োতা ২২ ১০০% ৬.৪৪ ৯৯% ৬.৪৩ 

৩। বামি োিা ২২ ১০০% ৭১.০১ ৮৪% ৫৯.৯২৭ 

৪। উৎেব ডবানাে ২২ ১০০% ২৬.৩১ ৮৭% ২৩.০৩৮ 

৫। মচমকৎো োতা ২২ ১০০% ১৭.৬৬ ৯১% ১৬.২০৬ 

৬। চােণ োতা ০৭ ১০০% ৩৪.৬১ ৮৮% ৩০.৬৪৩ 

৭। টিমফন োতা ২২ ১০০% ৩.৯৫ ৫৮% ২.৩২১ 

৮। নতুন বছভরর োতা ২২ ১০০% ২.৩৫ ৫৮% ১.৩৭৩ 

৯। ওয়ামশং োতা ২২ ১০০% ০.৫৩ ৪৬% ০.২৪৫ 

১০। অন্যান্য োতা ২২ ১০০% ৪০.০০ ৬৮% ২৭.৩০২ 

১১। ভ্রেন োতা ২৯ ১০০% ৫.২৭ ৯৫% ৫.০২১ 

১২। ইন্টারভনে কাভনকশন ডর্াক ১০০% ৩.৯২ ১০০% ৩.৯১৭ 

১৩। ডপট্রল ও লুমবভকন্ট্র ডর্াক ১০০% ৮.৯০ ১০০% ৮.৮৮৬ 

১৪। মপ্রমন্টং ডর্াক ১০০% ৬.০৩ ১০০% ৬.০১৫ 

১৫। ডস্ট্শনামর ডর্াক ১০০% ২০.৪১ ৯৯% ২০.৪০৪ 

১৬। মবজ্ঞাপন ও ডর্াক ১০০% ১.২২ ৯২% ১.১৩১ 

১৭। প্রমশক্ষ্ণ খরচ ডর্াক ১০০% ১১.৭৫ ১০০% ১১.৭৫ 

১৮। ডেমেনার ওয়ণাকশপ ডর্াক ১০০% ৭.৫৫ ১০০% ৭.৫৫ 

১৯। স্ট্যামে টুযার ৩০ ১০০% ৯৫.০০ ৯৯% ৯৪.৯৩২ 

২০। েম্মানী ডর্াক ১০০% ১০.৩৫ ৯৯% ১০.৩৩৭ 

২১। ভূমে েমরপ ডর্াক ১০০% ৮৯.৭৮ ৯৯% ৮৯.৭৬৪ 

২২। কমম্পউোর র্ন্ত্রাংশ ডর্াক ১০০% ৪.৯২ ৯৯% ৪.৯১৯ 

২৩। অন্যান্য খরচ ডর্াক ১০০% ১১.৪৯ ৯৯% ১১.৪৭১ 

২৪। ডোের োইভকল ডেরােত ০৭ ১০০% ৬.২৫ ৯৯% ৬.২৪৮ 

২৫। ফামণ ণচার ডেরােত ডর্াক ১০০% ১.৩৭ ৯৮% ১.৩৫১ 

২৬। কমম্পউোর ডেরােত ডর্াক ১০০% ৩.৩৮ ৯৯% ৩.৩৬৮ 

উপভোে রােস্ব ব্যয়ঃ  ১০০% ৩৬৬.১৬ ৯০.১১% ৫৯৭.৩৬৮ 

খ) মুলিন ব্যয়ঃ      

২৭। েীপ ০১ ১০০% ৭০.৫১ ১০০% ৭০.৫১ 

২৮। ডোের োইভকল ০৪ ১০০% ৬.৪৪ ১০০% ৬.৪৩ 

৩০। বাই- োইভকল ০২ ১০০% ০.১০ ১০০% ০.১০ 

৩১। কমম্পউোর ও এক্সেমরে ০৭ ১০০% ৭.৪০ ১০০% ৭.৪০ 

৩২। ভূমে ডরকে ণ ডেভনেম্যান্ট মেভস্ট্ে ০১ ১০০% ১০.০০ ১০০% ১০.০০ 

৩৩। অমফে েমরপ ডর্াক ১০০% ১৭.০০ ১০০% ১৭.০০ 

৩৪। ফামণ ণচার ডর্াক ১০০% ৩.৮০ ১০০% ৩.৮০ 

উপভোে মুলিন ব্যয়ঃ  ১০০% ১১৫.২৫ ১০০% ১১৫.২৪ 

 েব ণভোে  ১০০% ৭৬৯.০০ ৯৫.০৫% ৭১২.৬০৮ 
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ভূমে প্রশােন প্রমশক্ষ্ণ ডকভের ৬ি তলা হভত ১২তে তলা পর্ ণন্ত ঊর্ধ্ণমুখী েম্প্রোরণ প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন 

প্রপ্তিবেদন 

(সমািঃ জুন ২০১৯) 

 

১। প্রকবল্পর নাম      :  ভূমে প্রশােন প্রমশক্ষ্ণ ডকভের ৬ি তলা হভত ১২তে তলা পর্ ণন্ত ঊর্ধ্ণমুখী েম্প্রোরণ  

                                                 প্রকল্প 

২।  প্রকবল্পর অেস্থান                    :    ২৭৭/৫/এ, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরপ্তণ, নীলবক্ষি, কাটােন ঢাল, ঢাকা। 

৩। োস্তোয়নকারী সংস্থা               :     ভূমে প্রশােন প্রমশক্ষ্ণ ডকে ও েণপূতণ অমিদপ্তর 

৪। প্রশাসপ্তনক মন্ত্রণালয়               :    ভূপ্তম মন্ত্রণালয়           

৫। প্রকবল্পর োস্তোয়ন সময় ও ব্যয়ঃ                                                                                          (লক্ষ টাকায়) 

অনুবমাপ্তদি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় 

 

প্রকৃি 

োস্তোয়নকাল 

অপ্তিপ্তরক্ত ব্যয়  

(মূল প্রাক্কপ্তলি ব্যবয়র 

%)  

অপ্তিপ্তরক্ত সময় 

(মূল 

োস্তোয়নকাবলর 

%)  

মূল সে ববশষ 

সংবশাপ্তিি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) 

টাকা- ১৪২৮.৪০ 

প্তজওপ্তে- ১৪২৮.৪০ 

প্তনজস্ব-    - 

১৪২৮.৪০ ১২৮৮.৪৮ জুলাই ২০১৬ হবি 

জুন ২০১৯ পর্ বন্ত 

প্রবর্াজয নয় প্রবর্াজয নয়  

     িথ্যসূত্রঃ প্তপপ্তসআর 

০৬। প্রকবল্পর অংগ প্তিপ্তিক োস্তোয়নঃ                                                                                     

                                                                                                                          (লক্ষ টাকায়) 

ক্রপ্তমক 

নং 

ডিডিডি অনুযায়ী কাজের অংগ 

 

সংখ্যা/ 

পপ্তরমান 

প্তিপ্তপপ্তপ অনুর্ায়ী পপ্তরকপ্তল্পি 

লক্ষমাত্রা 

প্রকৃি োস্তোয়ন 

 

োস্তে আপ্তথ বক োস্তে (%) আপ্তথ বক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) রাজস্ব ব্যয় : 

১. মপ্রমন্টং স্ট্রাকচালার মেোইন এন্ড 

ড্রময়ং, মেমপমপ, ডেন্ডার, মপ্রপাভরশন 

অব েভেল ইতযামদ 

(ডকাে-৪৮২৭) 

তথাক তথাক ৫.০০ ১০০% ৫.০০ 

২. ডস্ট্শনারী ক্রয় 

(ডকাে-৪৮২৮) 

তথাক তথাক ২.০০ ১০০% ২.০০ 

৩. মবজ্ঞাপন 

(ডকাে-৪৮৩৩) 

তথাক তথাক ৭.০০ ১০০% ৭.০০ 

৪. ডপভট্রাল ও লুমিভকন্ট তথাক তথাক ২.৫০ ৬৭.২% ১.৬৮ 
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ক্রপ্তমক 

নং 

ডিডিডি অনুযায়ী কাজের অংগ 

 

সংখ্যা/ 

পপ্তরমান 

প্তিপ্তপপ্তপ অনুর্ায়ী পপ্তরকপ্তল্পি 

লক্ষমাত্রা 

প্রকৃি োস্তোয়ন 

 

োস্তে আপ্তথ বক োস্তে (%) আপ্তথ বক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ডকাে-৪৮২৩) 

৫. েম্মানী  

(ডকাে-৪৮৮৩) 

তথাক তথাক ৩.০০ ১০০% ৩.০০ 

 উপ-তমাট (রাজস্ব) ব্যয়  ১৯.৫০  ১৮.৬৮ 

 

 (খ) মূলিন ব্যয় :  

                                                                                                                    (লক্ষ টাকায়) 

ক্রপ্তমক 

নং 
প্তিপ্তপপ্তপ অনুর্ায়ী কাবজর অংগ সংখ্যা/ 

পপ্তরমান 
প্তিপ্তপপ্তপ অনুর্ায়ী পপ্তরকপ্তল্পি 

লক্ষযমাএা 
প্রকৃি োস্তোয়ন 

(জুন, ২০১৯পর্ বন্ত) 
োস্তে আপ্তথ বক োস্তে (%) আপ্তথ বক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 সম্পদ সংগ্রহ :  

১. মনে ণাণ কাে 

(ডকাে-৭০০০) 

েংখ্যা ১টি ১২৮৯.২২ ১০০ ১১৯১.৭১ 

২. কমম্পউোর এন্ড এভক্সেমরে 

(ডকাে-৬৮১৫) 

তথাক তথাক ২.৫০  ২.৫০ 

৩. ফামন ণচার  

(ডকাে-৬৮২১) 

তথাক তথাক ৭৫.৬০  ৭৫.৫৯ 

 উপ-তমাট ব্যয়   ১৩৬৭.৩২  ১২৬৯.৮০ 

প্তনম বাণ ও পূিব কাজ : 

১ প্রাইজ কপ্তিবজপ্তি   ২৭.৭২  - 

 প্তেপ্তজকযাল কপ্তিবজপ্তি   ১৩.৮৬  - 

 উপ-তমাট (মুলিন) ব্যয়  ৪১.৫৮  - 

 সে ববমাট (ক+খ):  ১৪২৮.৪০  ১২৮৮.৪৮ 

 

০৭।  কাজ অসমাি থাকবল িার কারণঃ  তনই।  

 ০৮।  প্রকবল্পর পটভূপ্তমঃ ভূপ্তম ব্যেস্থাপনার সাবথ সম্পৃক্ত জনেলবক প্রপ্তশক্ষবণর মােবম দক্ষ জনশপ্তক্ত প্তহবসবে গবড় তিালার 

লবক্ষয ভূপ্তম মন্ত্রণালয় কর্তবক ১৯৮৭ সাবল “ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ কম বসূপ্তচ” নাবম একটি কম বসূপ্তচ গ্রহণ করা হয়। প্রথম 

দোয় কম বসূপ্তচর তময়াদ প্তনি বারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অথ বেছর। শুরুবি তশবরোংলানগরস্থ গণিেবণ, এর 

কার্ বক্রম পপ্তরচাপ্তলি হবি থাবক। পরেপ্তিববি কম বসূপ্তচর তময়াদ ১৯৯০-৯১ অথ বেছর পর্ বন্ত বৃপ্তি করা হয় এেং ভূপ্তম সংস্কার 

তোি ব, ১৪১-১৪৩ মপ্তিপ্তেল োপ্তণপ্তজযক এলাকা এর কার্ বক্রম পপ্তরচাপ্তলি হবি থাবক। কম বসূপ্তচর তময়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ 

ও ১৯৯২-৯৩ অথ ব েছর পর্ বন্ত বৃপ্তি করা হয়। ইবিামবে ভূপ্তম ব্যেস্থাপনার তক্ষবত্র প্রপ্তশক্ষবণর গুরুত্ব অনুিােন কবর সরকার 

“ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ কম বসূপ্তচ” তক স্থায়ীরূপ তদয়ার প্তসিান্ত গ্রহণ কবর। এ লবক্ষয “ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ কম বসূপ্তচ” ০১-

০৬-১৯৯৩ িাপ্তরখ হবি রাজস্ব োবজবট স্থানান্তপ্তরি হবয় “ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ তকন্দ্র” নামকরণ করা হয়। তস সময় 

তথবক ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ তকবন্দ্রর কার্ বক্রম ভূপ্তম মন্ত্রণালবয়র জািীয় গুেগ্রাম প্তসপ্তিআরপ্তপ প্রকল্প িেন, ৩/এ 

নীলবক্ষি, ঢাকা-১২০৫ এ পপ্তরচাপ্তলি হবয়বছ। ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ তকবন্দ্রর তহাবেল িেন প্তনম বাণ” প্রকল্প এর অিীবন 
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ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ তকবন্দ্রর প্তনজস্ব িেন স্থাপবনর প্তনপ্তমি জুলাই, ২০১০ হবি প্তিবসম্বর, ২০১২ তময়াবদ ১২ িলা প্তিপ্তি 

প্তেপ্তশষ্ট ৫িলা িেন প্তনম বাণ সম্পন্ন করা হবয়বছ। ২০১৩ সাল হবি ভূপ্তম প্রশাসন প্রপ্তশক্ষণ তকন্দ্র এর প্তনজস্ব িেন, 

২৭৭/৫/এ, শপ্তহদ জননী জাহানারা ইমাম সরপ্তণ, নীলবক্ষি, কাটােন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ স্থানান্তপ্তরি হবয় বৃহির পপ্তরসবর 

প্রপ্তশক্ষণ কার্ বক্রম পপ্তরচালনা করা করবছ। 
    

০৯।    প্রকবল্পর উবেশ্যঃ  

প্রকভল্পর মূল উভেশ্য হভলা ভূমে ব্যবস্থাপনায় েম্পৃক্ত ডেভেভেে ও নন-ডেভেভেে কে ণচারীভদর প্রমশক্ষ্ণ অবকাঠাভো ও 

আবােন  

স্থাপন। অন্যান্য উভেশ্যগুভলা হভলাঃ 

১) প্রমশক্ষ্ণার্ীভদর েরমেেরীর েংখ্যা ও সুমবিা বৃমদ্ধ করা।  

২। প্রভয়ােনীয় কক্ষ্েহ অেযন্তরীণ ক্রীিা কক্ষ্, অমেেমরয়াে ও অন্যান্য দাপ্তমরক কক্ষ্ মনে ণাণ।  

৩।  প্রভয়ােনীয় প্রমশক্ষ্ণ োেগ্রী ও আেবাবপত্র ক্রয় করা।  

৪। েক্ষ্েতা বৃমদ্ধর োধ্যভে চলোন প্রমশক্ষ্ণ ডকে ডক একটি আধুমনক ও উন্নত প্রমশক্ষ্ণ এবং েভবিণা প্রমতিাভন রুপান্তর 

করা। 

 

 ১০। অনুবমাপ্তদি প্তিপ্তপপ্তপ-তি সংস্থান, এপ্তিপ্তপ েরাে, অেমুপ্তক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্যঃ   

                                                                                                                  (লক্ষ টাকা) 

অথ বেছর  প্তিপ্তপপ্তপ 

অনুর্ায়ী 

সংস্থান 

এপ্তিপ্তপ েরাে অেমুপ্তক্ত ব্যয় অগ্রগপ্তি েন্তব্য 

২০১৬-১৭ ১৪২৮.৪০ 

 

এমেমপ ডত ডকান বাভেে বরাে প্রদান করা হয়মন।  

২০১৭-১৮ ৫০০.০০ ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ২৬.২৫%  অ-অবুক্ত ও অব্যময়ত 

১২৫.০০ লক্ষ্ োকা 

অর্ ণ মবোভে েেপ ণণ 

করা হয়।   

২০১৮-১৯ ১০৫৩.০০ 

(২০১৭-২০১৮ 

অথ বেছবরর 

অব্যপ্তয়ি ১২৫ 

লক্ষ টাকা 

২০১৮-২০১৯ 

অথ বেছবর 

আরএপ্তিপ্তপবি 

পুনঃেরাে রাখা 

হবয়বছ) 

১০৫৩.০০ ৯১৩.৪৮ ৭৩.৭৫%   এ অথ বেছবর অব্যপ্তয়ি 

১৩৯.৫২ লক্ষ টাকা 

অথ ব প্তেিাবগ সমপ বণ 

করা হবয়বছ।  

তমাটঃ ১৪২৮.৪০   ১২৮৮.৪৮  - 
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১১।  প্রকল্প অনুবমাদন এেং সংবশািনঃ  

       প্রকবল্পর প্তিপ্তপপ্তপ পর্ বাবলাচনায় তদখা র্ায় তর্, প্রকল্পটির মূল প্তিপ্তপপ্তপ ১৪/০২/২০১৭ িাপ্তরবখ মাননীয় পপ্তরকল্পনা মন্ত্রী কর্তবক 

অনুবমাপ্তদি হয়। অনুবমাপ্তদি প্রকল্পটির প্রাক্কপ্তলি ব্যয় ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা (প্তজওপ্তে ১০০% অথ বাৎ ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা)। 

প্রকল্পটির অনুবমাপ্তদি তময়াদকাল প্তছল ০১ জুলাই, ২০১৭ তথবক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ বন্ত। পরবতীভত  ২০/০৯/২০১৮ িাপ্তরবখ 

প্রকল্পটির  প্রাক্কপ্তলি ব্যয় বৃপ্তি না কবর আইএমইপ্তি, পপ্তরকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তবক প্রকল্প এর ১ েছর তময়াদ বৃপ্তি করা হয়। 

সংবশাপ্তিি তময়াদকাল  জুলাই, ২০১৬ তথবক ৩০ জুন, ২০১৯ পর্ বন্ত। 

১২।  প্রকল্প পপ্তরচালক সম্পপ্তকবি িথ্যঃ 

নাম ও পদেী দাপ্তয়বত্বর িরন দাপ্তয়ত্ব গ্রহণ দাপ্তয়ত্বকাল 

েনাব ডোহাম্মদ শাভহদ েবুর 

পমরচালক (যুগ্মেমচব) 

পমরমচমত নং-৪৭৬২ 

অপ্তিপ্তরক্ত ০১/০৭/২০১৬ ০১/০৭/২০১৬ তথবক 

১২/০৩/২০১৮ পর্ বন্ত 

েনাব ডোঃআব্দুল হাই 

পমরচালক (যুগ্মেমচব) 

পমরমচমত নং-৪৫২৫ 

অপ্তিপ্তরক্ত ১১/০৩/২০১৮ ১২/০৩/২০১৮ তথবক 

৩০/০৬/২০১৯ পর্ বন্ত 

 

১৩।  ক্রয় প্রমক্রয়া পর্ ণাভলাচনাঃ 

(ক)  প্তপপ্তপআর-২০০৮ এর প্তেপ্তি প্তেিান অনুসরণ কবর  েকল ক্রয় প্রমক্রয়া OTM এর োধ্যভে েম্পাদন করা হয় েভে ণ প্রকল্প 

পমরচালক দাবী কভর। নপ্তথপত্র প্তেবিষবণ তদখা র্ায়, প্রকভল্প ডোে ১৩ টি প্যাভকে মছল। এরেভধ্য আভে ডরমেভস্ট্রশন মছল 

না মবিায় Off-line এ ১১ টি প্যাভকে OTM এর োধ্যভে করা হয়। পরবতী ০২টি ডেন্ডার ই-মেমপ এর োধ্যভে 

করা হভয়ভছ। নপ্তথপত্র প্তেবিষবণ তদখা র্ায়, প্তপপ্তপআর ২০০৮  এর িেপ্তসল-৩ অংশ ক [প্তেপ্তি-৮(১৪)] লপ্তিি হবয়বছ। 

TEC কমেটির সুপামরশ মছল CPTU এর েতােত মনভয় পরবতী কার্ ণক্রে ডনয়া। মকন্তু প্রকল্প পমরচালক HOPE) 

এর অনুেমত না মনভয়ই কার্ ণাভদশ প্রদান কভরভছন।  

 (খ)  েম্পামদত প্যাভকভের বণ ণনাঃ 

ক্র: 

নং 

প্যাভকে 

নং 

স্থান কাভের 

পমরো

ন 

(মেোর

) 

েম্পামদ

ত 

কাভের 

পমরোন 

(মেোর) 

দরপ 

আহবাভনর 

তামরখ ও 

প্যাক্কমলত 

মূল্য(ল 

চুমক্তর 

তামরখ  

ও 

চুমক্ত মূল্য 

কাে েোমপ্তর 

তামরখ 

 

েন্তব্য 

চুমক্ত 

আনুর্ায়ী 

প্রকৃত  

কা

র্ ণ-

০১ 

 

৬ি তলা 

হভত 

১২তলা 

পর্ ণন্ত 

মনে ণাণ 

কাে(ডকা

ে-৭০০০) 

েণপূতণ 

অমিদপ্তর  

৩১০৩.

১৬ 

বে ণমেো

র 

৩১০৩.১

৬ 

বে ণমেো

র 

২৬.০৭.২০

১৭ 

৯৮২.১০ 

লক্ষ্ 

(ই-

মেমপভত 

ক্রয় 

পমক্রয়া 

েম্পামদত 

হয়।) 

২৬.১০.২০

১৭ 

৯৬৮.৪৬ 

লক্ষ্ 

 

৩০.০৬.২

০১৮ 

৩০.০

৬.২০

২১ 

অর্ ণ বরাে 

ব|মতত 

০১/০৭/১৮ 

হভত 

৩০/০৬/২০

১৯ পর্ ণন্ত ১ 

বছর ডেয়াদ 

বৃমদ্ধ হয়।   

পণ্য 

-০১  

ফামন ণচার  

(ডকাে-

৬৮২১) 

ভূমে 

প্রশােন 

প্রমশক্ষ্ণ 

আেবা

বপত্র 

(ডর্াক) 

আেবাব

পত্র 

(ডর্াক 

মেমপএে পদ্ধমতভত মবএফআইমেমে, মেরপুর।  

৭৫.৫৯ লক্ষ্ োকা।  
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ক্র: 

নং 

প্যাভকে 

নং 

স্থান কাভের 

পমরো

ন 

(মেোর

) 

েম্পামদ

ত 

কাভের 

পমরোন 

(মেোর) 

দরপ 

আহবাভনর 

তামরখ ও 

প্যাক্কমলত 

মূল্য(ল 

চুমক্তর 

তামরখ  

ও 

চুমক্ত মূল্য 

কাে েোমপ্তর 

তামরখ 

 

েন্তব্য 

চুমক্ত 

আনুর্ায়ী 

প্রকৃত  

ডকে 

পণ্য 

-০২ 

কমম্পউো

র এন্ড 

এভক্সেমর

ে 

(ডকাে-

৬৮১৫) 

ভূমে 

প্রশােন 

প্রমশক্ষ্ণ 

ডকে 

োমি

মেমেয়া 

প্রভেক্ট

র ও 

ল্যাপে

প। ৪টি 

োমিমে

মেয়া 

প্রভেক্টর 

ও 

ল্যাপেপ

। 

৪টি 

RFQ পদ্ধমতভত ২.৫০ লক্ষ্ োকা।  

          

      পমরদশ ণন এবং মেমপমে’র পাঠাভনা তথ্য)।  

 

 ১৪ ।  উবেশ্য পুবরাপুপ্তর অপ্তজবি না হবল এর কারণ: অমেণত হবয়বছ। 

১৫ ।   প্রকবল্পর উবেশ্য অজবন:  

প্রকবল্পর উবেশ্য অজবন 

১। প্রমশক্ষ্ণার্ীভদর েরমেরীর েংখ্যা ও সুমবিা বৃমদ্ধ করা।  

২। প্রভয়ােনীয় কক্ষ্েহ অেযন্তরীণ ক্রীিা কক্ষ্, অমেেমরয়াে ও 

অন্যান্য দাপ্তমরক কক্ষ্ মনে ণাণ।  

৩।েক্ষ্েতা বৃমদ্ধর োধ্যভে চলোন প্রমশক্ষ্ণ ডকে ডক একটি 

আধুমনক ও উন্নত প্রমশক্ষ্ণ এবং েভবিণা প্রমতিাভন রুপান্তর 

করা। 

অেণন ১০০% োে 

 

১৬ ।  অপ্তিটঃ  প্রকল্পটির অপ্তিট সম্পাপ্তদি হবয়বছ । প্রকবল্পর প্তেপরীবি অিযন্তরীন ও Entity Wide Audit কর্তবক 

তকান প্রকার অপ্তিট আপপ্তি তনই েভে ণ প্রকল্প পমরচালক োনান। 

োল (অর্ ণ বছর) আপমির িরন মনষ্পমি/ েবাব 

২০১৯-২০ আপমি ডনই   

২০১৯-২০ আপমি ডনই।   
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১৮। প্রকল্প পপ্তরদশ বনঃ 

 প্রকবল্পর কার্ বক্রম প্তেগি ২৬ - ২৭ জুন,২০২১ িাপ্তরখ আইএমইপ্তি’র  পমরচালক কর্তবক পপ্তরদশ বন করা হয়।  

পপ্তরদশ বনকাবল ভূপ্তম মন্ত্রণালবয়র যুগ্ম সপ্তচে ও প্রকল্প পপ্তরচালক জনাে তমাঃ আব্দুল হাই ও প্রকল্প সংপ্তিষ্ট 

কম বকিবাগণ উপপ্তস্থি তথবক পপ্তরদশ বন কাবজ সহবর্াপ্তগিা প্রদান কবরন। 

১৯।     প্রকল্প পর্ ণভবক্ষ্ণঃ 

১৯.১  প্রকল্পটি মবেত ১৪.০২.২০১৭ তামরখ োননীয় পমরকল্পনা েন্ত্রী কর্তণক অনুভোমদত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় িরা হয় 

১৪২৮.৪০ লক্ষ্ োকা। প্রকভল্পর ডেয়াদকাল িরা হয় জুলাই, ২০১৬ ডর্ভক জুন, ২০১৮পর্ ণন্ত। পরবতীভত প্রকল্পটি 

েংভশািন কভর ব্যয় বৃমদ্ধ ব্যমতভরভক ১ (এক) বছর েেয় বৃমদ্ধ কভর েোমপ্তর েন্য মনি ণারণ করা হয় জুন,২০১৯। 

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ (এক)বছর বৃমদ্ধ করা হয় মকন্তু ব্যয় অপমরবমতণত র্াভক।  প্রকভল্পর ডকান িরভনর Cost-

over run হয়মন তভব Time over run হভয়ভছ ৫০%। প্রকভল্পর ক্রেপুমিত আমর্ ণক অগ্রেমত ১২৮৮.৪৮ 

লক্ষ্ (৯০.২০%) োকা এবং ডেৌত অগ্রেমত ৯৯% (প্রায়)। প্রকল্পটির মূল কাে মছল ভূমে প্রশােন প্রমশক্ষ্ণ ডকভের ৬ি 

তলা ডর্ভক ১২ তে তলা পর্ ণন্ত উর্ধ্মূখী েম্প্রোরণ। এ কাভের েন্য ঠিকাদাভরর োভর্ ৯৬৮.৪৬ লক্ষ্ োকায় চুমক্ত করা 

হয় । ঠিকাদারী প্রমতষ্টাভনর অনুকূভল ৯৪২.০০ লক্ষ্ োকার মবল পমরভশাি করা হয়। মকছু রুভের ইন্টারনাল মেোইভন 

পমরবতণন আনাভত মবল কে এভেভছ েভে ণ প্রকল্প পমরচালক অবমহত কভরন। তভব মেমপমপ’র মনভদ ণশনা ডোতাভবক ডেৌত 

কাে (মনে ণাণ) ৩১০৩.১৬ বে ণমেোর করা হয়। র্াহা পমরোপ কভর েঠিক পাওয়া র্ায়। 

  

১৯.২  েভরেমেভন পমরদশ ণন কভর ডদখা ডেভছ Compound Drain (মেমপমপ প্রাক্কলন ২.৬২ লক্ষ্ োকা) এর কাে 

করা হয়মন। দাময়ভে মনভয়ামেত প্রভকৌশলী োনান ডর্, এ কভম্পাভনভন্টর প্রভয়ােন পভিমন মবিায় করা হয়মন।  ডেৌত 

কাভের প্যাভকে নং WD1 মবস্তামরতোভব পর্ ণাভলাচনা কভর ডদখা র্ায়, দরোগুভলা ডেগুন কাভঠর তভব ১২তে 

তলার ১২০২ নম্বর রুভের দরোর কাঠ , ১২০৭ নং রুভের দরোর কাঠ,১২০৪ নম্বর রুভের দরোর কাঠ, ১১তে তলার 

১১০৭ নং রুভের দরোর কাঠ ডফভে ডেভছ। এই েকল রুভের কাঠগুভলা পূনঃভেরােত প্রভয়ােন এবং ডকান ডকান ডক্ষ্ভত্র 

Replace করা প্রভয়ােন। 

১৯.৩  ইভলকভট্রাভেকামনকযাল কভম্পাভনভন্টর কােঃ এই কাভের েন্য ঠিকাদারভক ২২৮.৯৮ লক্ষ্ োকার কার্ ণাভদশ প্রদান 

করা হভল ও ঠিকাদাভরর অনূকুভল চূিান্ত মবল পমরভশাি করা হয় ২২৬.৯৩ লক্ষ্ োকা। তভব অব্যময়ত োকা অর্ ণ 

েন্ত্রণালয় বরাবর েেপ ণণ করা হভয়ভছ। এ কাভের প্রায় েবগুভলা মেমপমপ ডোতাভবক করা হভয়ভছ। এয়ারকুলার 

মেমপমপ’ডত বলা মছল ৩০ েন তভব এমের েংখ্যা বলামছল না। েভরেমেভন পমরদশ ণনকভর ১৬টি এমে পাওয়া ডেভছ 

র্াভদর ক্ষ্েতা ৪৫ েন। তাছািা লাইভিরী রুভে ০৭ টি De-humidifier এর েভধ্য ০১ টি নস্ট্ অবস্থায় পাওয়া 

ডেভছ। 

১৯.৪  কাভঠর আেবাবপত্র ও বােনভকােনঃ 

ডবশীরোে কাভঠর ফামন ণচার েরকারী প্রমতিান BFDC ডর্ভক ক্রয় করা হভয়ভছ। ফামন ণচারগুভলা পমরদশ ণভন 

গুণেতোন োল ডদখা ডেভছ। এভত একমদভক ডর্েন েরকারী অভর্ ণর োশ্রয় হভয়ভছ অন্যমদভক Quality মনমিত 

হভয়ভছ। এটি প্রকভল্পর একটি োল মদক। 
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১৯.৫ েবভনর ওোরভহে ট্াংমকঃ আমকণট্রাকচারাল মেোইভন েবভনর ছাভদ প্লামস্ট্ভকর ট্াংমক ডদয়া হভয়ভছ।  মেমপমপ’ডত এ 

ব্যাপাভর মকছু বলা ডনই। েবনটির ফাউন্েশন ১২ তলা পর্ ণন্ত। আর েবনটি েম্প্রোরণ করা হভব না। পামনর েন্য 

ওোরভহে ট্াংমক না মদভয় ছাভদ প্লামস্ট্ভকর ট্াংমক ডদয়া কতটুকু ডর্ৌমক্তক তাহা ডেভব ডদখা দরকার। একটি েবন 

মনে ণাণ করা হয় শত বৎের আয়ুস্কাল মহোব কভর। ১০-১২ বৎের পর প্লামস্ট্ভকর ট্াংমক পমরবতণন করভত হভব এবং 

প্রমতিাভনর েন্য বািমত খরচ। তাছািা েরভের েেয় অতযমিক তাপোত্রায় প্লামস্ট্ক মরোে ণাভরর পামন োত্রামতমরক্ত 

উিাভপর কারভণ ব্যবহাভর েেস্যা হয়। েবভনর পামন ঠান্ডা রাখভত ওোরভহে মরোে ণার রাখা ডর্ৌমক্তক মছল।  

২০.      সুপামরশেমূহঃ 

২০.১  প্রকভল্পর ডকান িরভনর Cost-overrun হয়মন তভব Time overrun ৫০% হভয়ভছ। প্রকভল্পর আমর্ ণক 

অগ্রেমত ১২৮৮.৪৮ লক্ষ্ (৯০.২০%) োকা এবং ডেৌত অগ্রেমত ৯৯% (প্রায়)। বাস্তবায়নকারী েংস্থা কর্তণক র্নর্ন 

েমনেমরং এবং ডবশীরোে কাভঠর ফামন ণচার েরকারী প্রমতিান BFDC  ডর্ভক ক্রয় করার কারভণ আমর্ ণক োশ্রয় 

হভয়ভছ। এটিপ্রকভল্পরোলমদকবভে। এ িারা অব্যাহত রাখভত হভব তভব েমবষ্যভত প্রকল্প বাস্তবায়ভন র্াভত Time 

over run না হয় এ মবিভয় েতকণ দৃমষ্ট রাখভত হভব (অনুঃ ১৯.১ এবং  ১৯.৪); 

২০.২  Compound Drain কভম্পাভনভন্টর (মেমপমপ প্রাক্কলন ২.৬২ লক্ষ্ োকা) এর কাে করা হয়মন।  ডেৌত কাভের 

প্যাভকে নং WD1 (ডেৌত কাে) মবস্তামরতোভব পর্ ণাভলাচনা কভর ডদখা র্ায়, ঠিকাদার কর্তণক েরবরাহকৃত 

দরোগুভলা ডেগুন কাভঠর তভব ১২তে তলার ১২০২ নম্বর রুভের দরোর কাঠ , ১২০৭ নং রুভের দরোর কাঠ, ১২০৪  

নম্বর রুভের দরোর কাঠ , ১১তে তলার ১১০৭ নং রুভের দরোর কাঠ স্থাভন স্থাভন ডফভে ডেভছ। এই েকল রুভের 

দরোর কাঠগুভলা ঠিকাদার দ্বারা পূনঃ ডেরােত ডেরােত কভর মনভত হভব এবং ডক্ষ্ভত্র মবভশভি Replace কভর 

মনভত হভব (অনুঃ ১৯.২); 

২০.৩ লাইভিরীভত স্থামপত ইভলকভট্রাভেকামনকযাল কভম্পাভনভন্টর কাভের ০৭ টি De-humidifier এর েভধ্য ০১ টি 

অভকভো অবস্থায় পাওয়া ডেভছ। েরবরাহকারী প্রমতিান কর্তণক ডেটি ডেরােত কভর মনভত হভব (অনুঃ ১৯.৩); 

২০.৪   আমকণট্রাকচারাল মেোইভন েবভনর ছাভদ প্লামস্ট্ভকর ট্াংমকর েংস্থান ডদখাভনা মছল। ডে অনুর্ায়ী প্লামষ্টক ট্াংমক ডদয়া 

হভয়ভছ। ১০-১২ বৎের পর প্লামস্ট্ভকর ট্াংমক পমরবতণন করভত হভব এভতকভর প্রমতিানভক বািমত খরচ ডর্াোন মদভত 

হভব। তাছািা েরভের েেয় অতযমিক তাপোত্রায় প্লামস্ট্ক মরোে ণাভরর পামন োত্রামতমরক্ত েরে এবং ঠান্ডার েেয় 

অতযমিক ঠান্ডা হবার কারভণ ব্যবহাভর েেস্যা হয়। একটি েবন মনে ণাণ করা হয় কেপভক্ষ্ শতবৎের আয়ুস্কাল মহোব 

কভর ।েবভনর পামন ঠান্ডা রাখভত ওোরভহে মরোে ণার রাখা ডর্ৌমক্তক মছল। েমবষ্যভত প্রকল্প বাস্তবায়ভন েংস্থাভক 

প্লামস্ট্ক ট্াংক স্থাপভনর পমরবভতণ ওোরভহে ট্াংক স্থাপভনর মবিয়টি মবভবচনায় আনভত হভব (অনুঃ ১৯.৫); 
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২১. প্রকল্প পমরদশ ণভনর মস্থরমচত্রঃ 

  

প্রকভল্পর ক্রয় প্রমক্রয়া মনভয় নমর্পত্র মবভিিণ কভর ডদখা হভে। ইভলকভট্রা ডেকামনকযাল কভম্পাভনভন্টর কাে েভরেমেভন পমরদশ ণন 

কভর মেমপমপ’র োভর্ মেমলভয় ডদখা হভে। 

 
 

েবভনর স্থামপতLightening Arrestor র্া প্রকভল্পর োকায় 

স্থামপত 

েবভন প্লামস্ট্ক পামনর ট্াংমকর ওয়াোর মরেেণার 
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প্রকভল্পর োকায় স্থামপত ৮০০ ডকমেএ ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১১ 

ডকমে পাওয়ার লাইন। 

েবভনর ছাভদর দদর্ ণয প্রস্থ েে মফতা দ্বারা পমরোপ কভর 

মেমপমপর োভর্ মেমলভয় েঠিক পাওয়া ডেভছ। 

 
 

 

 


