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কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষা মন্ত্রণালয়েি আওতাে ২০১৮-২০১৯ অর্ থিছয়িি এরিরিভুক্ত সমাপ্ত 

প্রকয়েি মূল্যােন প্ররতয়িদয়নি সাি-সংয়ক্ষি: 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রণালয়েি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়েি ধিণ মূল সমে ও ব্যয়েি তুলনাে 

রিরনয়োগ 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

কারিগরি 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

মেরিরসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অরতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে  

অরতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে 

অরতক্রায়ন্তি 

িতকিা 

হাি (%) 

সি থরনম্ন - 

সয়ি থাচ্চ 

ব্যে 

অরতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

ব্যে 

অরতক্রায়ন্তি 

িতকিা 

হাি (%) 

সি থরনম্ন - 

সয়ি থাচ্চ 

২। কারিগরি ও 

মাদ্রাসা রিক্ষা 

রিভাগ, রিক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

০১টি ০১টি - - ০১টি - ২০০% - ১২.৫৩% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়েি সংখ্যা:  ০১টি। 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়েি প্রকৃত ব্যে ও মমোদকাল: 

 

ক্র:  

নং 

মন্ত্রণালে/রিভাগ প্রকয়েি নাম প্রকৃত ব্যে 

 (লক্ষ টাকাে) 

প্রকৃত িাস্তিােনকাল 

১. কারিগরি ও মাদ্রাসা 

রিক্ষা রিভাগ, 

রিক্ষা মন্ত্রণালয় 

িরিিাল ইরিরনয়ারিং কললচজ স্হাপন ৮৪৬৯.৪১ জুলাই, ২০১০  

হলে  

মাচ চ, ২০১৯ 
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সংযুরক্ত-১ 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিােয়নি মক্ষয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিারিি: 

 

ক্র: 

নং 

সমস্যাসমূহ সুিারিিসমূহ 

১. ১.১) িরিিাল ইরিরনয়ারিং কলললজি জন্য স্থারপে 

পিীক্ষাগাি অব্যিহৃে িলয়লে এিং ক্রয়কৃে 

আসিািপত্রসমূহ মওজুদ কলি সংিক্ষণ কিা এিং  

জরুিী রভরিলে এ রিভালগি জন্য রিক্ষক এিং সহায়ক 

জনিললি পদ সৃরি কিা ও রনলয়াগ প্রদান না কিা ; 

১.২) রনরম চে প্রায় প্ররেটি ভিলনি নীলচি ফাঁকা অংি 

এিং রপ্ররিপাল ককায়ার্ চালিি সীমানা প্রাচীলিি মলে নীচু 

অংি প্রলয়াজনীয় িালু দ্বািা ভিার্ কিা হয়রন; 

২.৩) িরিিাল ইরিরনয়ারিং কললজটি িরিিাল সদি 

কেলক ১২ রক:রম: দূলি অিরস্থে। কললজটিি রনজস্ব ককান 

এযামু্বললি ও কমরিকযাল কসন্টাি না োকায় হঠাৎ ককান 

আিারসক োত্র-োত্রী ও রিক্ষক-কম চচািীবৃন্দ অসুস্থ হলল 

োলদি দ্রুে হাসপাোলল স্থানান্তি কিা সম্ভি হয় না। 

োোড়া কললজটিলে আিারসক োত্র-োত্রী ও রিক্ষক-

কম চচািীবৃলন্দি মসরজদ, অরিলর্ারিয়াম ও কমন 

কযারন্টলনি ব্যিস্থা কিা হয়রন; 

৩.৪) কললজটিি রনজস্ব ককান রনিাপিা কমী কনই। আউর্ 

কসারস চং এি মােলম আনসাি সদস্য রনলয়াগ কলি 

রনিাপিা কার্ চক্রম পরিচালনা কিা হলে। কললজটিি 

সারি চক রনিাপিা এিং আিারসক োত্র-োত্রী ও রিক্ষক-

কম চচািীবৃলন্দি রনিাপিা িক্ষাি জন্য কললজ কর্তচপক্ষলক 

রনজস্ব রনিাপিা কমীি ব্যিস্থা গ্রহণ না কিা; 

৪.৫) প্রলয়াজনীয় জনিল রনলয়াগ না হওয়ায় রনরম চে 

ভিনসমূলহি পরিস্কাি পরিেন্নো ও িক্ষণালিক্ষলণি 

অভাি পরিলরক্ষে হয়। কললজটিি সারি চক িক্ষণালিক্ষণ 

ও পরিস্কাি-পরিেন্নো রনরিেকলে প্রলয়াজনীয় জনিল 

রনলয়ালগি উলযাগ  গ্রহণ না কিা ; এিং 

৬.৬) প্রকলেি আওোয় রনরম চে ভিনসমূহ, সংগৃহীে 

র্ন্ত্রপারেসমূহসহ রিরভন্ন অিকাঠালমা িক্ষণালিক্ষলণি 

জন্য কলললজি রনজস্ব অে চায়লনি মােলম সম্পন্ন  না 

কিা। 

১.১) িরিিাল ইরিরনয়ারিং কললজটিলে কনভাল আরকচলর্কচাি 

এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং রিষলয় ককান রিক্ষক এিং সহায়ক 

জনিললি পদ সৃরি না হওয়ায় ককাস চটি চালু কিা সম্ভি হলে না। 

এ রিভালগি জন্য স্থারপে পিীক্ষাগাি অব্যিহৃে িলয়লে এিং 

ক্রয়কৃে আসিািপত্রসমূহ মওজুদ কলি সংিক্ষণ কিা হলে। 

ফলল প্রকলেি িেভাগ আউর্কাম অরজচে হলে না।  জরুিী 

রভরিলে এ রিভালগি জন্য রিক্ষক এিং সহায়ক জনিললি পদ 

সৃরি এিং রনলয়াগ প্রদালনি জন্য সংরিি মন্ত্রণালয়লক উলযাগ 

গ্রহণ কিলে হলি ;  

১.২) কললজটিলে রনরম চে প্রায় প্ররেটি ভিলনি নীলচি ফাঁকা 

অংি এিং রপ্ররিপাল ককায়ার্ চালিি সীমানা প্রাচীলিি মলে নীচু 

অংি প্রলয়াজনীয় িালু দ্বািা ভিার্ কিলে হলি। এ রিষলয় 

সংরিি মন্ত্রণালয় ও সংস্থালক প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কিলে 

হলি ;  

১.৩) িরিিাল ইরিরনয়ারিং কললজটি িরিিাল সদি কেলক ১২ 

রক:রম: দূলি অিরস্থে। কললজটিি রনজস্ব ককান এযামু্বললি ও 

কমরিকযাল কসন্টাি না োকায় হঠাৎ ককান আিারসক োত্র-োত্রী 

ও রিক্ষক-কম চচািীবৃন্দ অসুস্থ হলল োলদি দ্রুে হাসপাোলল 

স্থানান্তি কিা সম্ভি হয় না। োোড়া কললজটিলে আিারসক 

োত্র-োত্রী ও রিক্ষক-কম চচািীবৃলন্দি মসরজদ, অরিলর্ারিয়াম ও 

কমন কযারন্টলনি ককান ব্যিস্থা কনই। এ সমস্ত সমস্যা 

সমাধানকলে সংরিি মন্ত্রণালয়লক জরুিী রভরিলে উলযাগ গ্রহণ 

কিলে হলি ;  

১.৪) কললজটিি রনজস্ব ককান রনিাপিা কমী কনই। আউর্ 

কসারস চং এি মােলম আনসাি সদস্য রনলয়াগ কলি রনিাপিা 

কার্ চক্রম পরিচালনা কিা হলে। কললজটিি সারি চক রনিাপিা 

এিং আিারসক োত্র-োত্রী ও রিক্ষক-কম চচািীবৃলন্দি রনিাপিা 

িক্ষাি জন্য কললজ কর্তচপক্ষলক রনজস্ব রনিাপিা কমীি ব্যিস্থা 

গ্রহণ কিলে হলি ;   

১.৫) প্রলয়াজনীয় জনিল রনলয়াগ না হওয়ায় রনরম চে 

ভিনসমূলহি পরিস্কাি পরিেন্নো ও িক্ষণালিক্ষলণি অভাি 

পরিলরক্ষে হয়। কললজটিি সারি চক িক্ষণালিক্ষণ ও পরিস্কাি-

পরিেন্নো রনরিেকলে প্রলয়াজনীয় জনিল রনলয়ালগি উলযাগ  

গ্রহণ কিলে হলি;  

১.৬) প্রকেটিি প্রাক্করলে ব্যয় ও িাস্তিায়ন কময়াদসহ ০২ (দুই) 

িাি সংলিাধন এিং ব্যয় বৃরি ব্যরেরিলক ০১ (এক) িাি কময়াদ 

বৃরি কিা হয়। প্রকেটি িাস্তিায়লন কি ওভাি িান হলয়লে 

১৭৪৬.০৪ লক্ষ র্াকা (১২.৫৩%) এিং র্াইম ওভাি িান 

হলয়লে ৭২ মাস িা ৬ িেি (২০০%), র্া প্রকল্প প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়লন দুি চলো প্রকাি পায়। ভরিষ্যলে প্রকে প্রণয়নকালল 
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ক্র: 

নং 

সমস্যাসমূহ সুিারিিসমূহ 

প্রকলেি িাস্তিায়ন কময়াদ ও ব্যয় িাস্তি রভরিক রনরূপলণি 

রিষলয় গুরুত্বালিাপ কিলে হলি;   

১.৭) প্রকলেি আওোয় রনরম চে ভিনসমূহ, সংগৃহীে 

র্ন্ত্রপারেসমূহসহ রিরভন্ন অিকাঠালমা িক্ষণালিক্ষলণি জন্র্ 

কলললজি রনজস্ব অে চায়লনি মােলম সম্পন্ন কিা কর্লে পালি ; 

এিং 

১.৮) কললজটি সুষ্ঠুভালি পরিচালনাি রনরমি জরুিী রভরিলে 

একজন পূণ চকালীন অেক্ষ রনলয়াগ প্রদালনি উলযাগ গ্রহণ 

কিলে হলি। 
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িরিিাল ইরিরনোরিং কয়লে স্থািন  শীর্ ষক প্রকল্পের সমারি মূল্যায়ন প্ররেলিদন 
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

 

১.০ প্রকলেি অিস্থান : দুগ থাপুি, িরিিাল সদি, িরিিাল। 

২.০ িাস্তিায়নকািী সংস্থা : কারিগরি রিক্ষা অরধদপ্তি। 

৩.০ প্রিাসরনক মন্ত্রণালয় : কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষা মন্ত্রণালয়। 

 

৪.০   প্রকলেি িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়    :             

(লক্ষ র্াকায়) 

প্রাক্করলত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

(য়মাট 

রেওরি 

প্র:সা:) 

িরিকরেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত 

িাস্তিােন 

কাল 

অরতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রঃ ব্যয়েি 

%) 

অরতক্রান্ত 

সমে (মূল 

িাস্তিােন 

কায়লি %) 

মূল 

(য়মাট 

রেওরি 

প্র:সা:) 

সি থয়িষ 

সংয়িারধত 

(য়মাট 

রেওরি 

প্র:সা:) 

মূল সি থয়িষ 

সংয়িারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মমাট  : 

৭৪০৮.০০ 

রজওরি: 

৭৪০৮.০০ 

প্র:সা:   - 

মমাট  : ৯১৫৪.০৪ 

রজওরি: ৯১৫৪.০৪ 

প্র:সা:   - 

মমাট:  

৮৪৬৯.৪১ 

রজওরি:৮৪৬৯.

৪১ 

প্র:সা:   - 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৯ 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৯ 

১৭৪৬.০

৪ 

(১২.৫৩

%) 

৭২ মাস 

(২০০%) 

 

 

৫.০ অংগরভরিক িাস্তিােন (রিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমারপ্ত প্ররতয়িদন (রিরসআি)-এি রভরিয়ত) : 

                          (লক্ষ 

টাকাে) 

ক্র: 

নং 

অনুয়মারদত মূল/সংয়িারধত রিরিরি  

অনুযােী কায়েি অংগ 

একক িরিকরেত লক্ষযমাো প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আরর্ থক িাস্তি (%) আরর্ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 িাজস্ব :      

১. কম থকতায়দি মিতন সংখ্যা ২ েন ৩৬.০০ ২ েন (১০০%) ২৪.৫৮ (৬৮%) 

২. কম থচািীয়দি মিতন সংখ্যা ৩ েন ৩.০০ ৩ েন (১০০%) - 

৩. িারড় ভাো  সংখ্যা ৫ েন ১৩.০০ ৫ েন (১০০%)  

৮.২৫ (৩৭.৫%) ৪. উৎসি ভাো  সংখ্যা ৫ েন ৮.০০ ৫ েন (১০০%) 

৫. রচরকৎসা ভাো  সংখ্যা ৫ েন ০.৫০ ৫ েন (১০০%) 

৬. রিক্ষা ভাতা  সংখ্যা ৫ েন ০.৫০ ৫ েন (১০০%) 

৭. র্াোয়াে ভাো সংখ্যা ৫ েন - ৫ েন (১০০%) 

 উপ-কমার্ = - - ৬১.০০ - ৩২.৮৩ (৫৪%) 

 সিিিাহ ও কসিা :      

৮. ভ্রমন ব্যয়  মর্াক মর্াক ৭.০০ মর্াক (১০০%) ৫.৭৩ (৮২%) 

৯. আউর্ কসারস চং জনিললি কিেন ভাোরদ মর্াক মর্াক ৫৮.০০ মর্াক (১০০%) ৫৭.৮৮ 

(৯৯.৭৯%) 

১০. প্রকে কায থালয়েি অরফস ভাড়া মর্াক মর্াক - মর্াক (১০০%) - 
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ক্র: নং অনুয়মারদত মূল/সংয়িারধত রিরিরি  

অনুযােী কায়েি অংগ 

একক িরিকরেত লক্ষযমাো প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আরর্ থক িাস্তি (%) আরর্ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. মটরলয়ফান রিল   ১.৬০ মর্াক (১০০%) ১.০৫ 

(৬৬%) 

১২. ইন্টািলনর্ রিল  মর্াক মর্াক ২.২৫ মর্াক (১০০%) ২.১৫ 

(৯৯%) 

১৩. ইললকরিরসটি রিল  মর্াক মর্াক ৬.০০ মর্াক (১০০%) ৫.৩৩ 

(৯৮%) 

১৪. কপলিাল, অলয়ল ও লুরিকযান্টস  মর্াক মর্াক ১২.০০ মর্াক (১০০%) ১১.৯৭ 

(৯৯%) 

১৫. কেিনািী, সীল ও েযাম্প  মর্াক মর্াক ১২.০০ মর্াক (১০০%) ১১.৯৮ 

(১০০%) 

১৬. িইপত্র ও সামরয়কী  মর্াক মর্াক ৭৫.০০ মর্াক (১০০%) ৫৯.০১ 

(৭৯%) 

১৭. প্রচাি ও রিজ্ঞাপন  মর্াক মর্াক ৬.০০ মর্াক (১০০%) ৫.৮২ 

(৯৭%) 

১৮. ওয়াকচিপ, কসরমনাি ও কনফালিি  মর্াক মর্াক ৫.০০ মর্াক (১০০%) ৪.৯৯ 

(১০০%) 

১৯. কিরনং ি’ ম্যালর্রিয়ালস্  মর্াক মর্াক ৫.০০ মর্াক (১০০%) ৪.৯৮ 

(৯৯%) 

২০. সন্মানী  মর্াক মর্াক ৮.০০ মর্াক (১০০%) ৭.৯৫ 

(৯৮%) 

২১. করম্পউর্াি সামগ্রী  মর্াক মর্াক ৬.৯০ মর্াক (১০০%) ৬.৮৮ 

(৯৯%) 

২২. ইউলর্নসীল  মর্াক মর্াক  

৭১.৮৫ 

 

মর্াক (১০০%) 

 

৭১.৮৫ 

(১০০%) 

২৩. অন্যান্য ব্যয় (রপ আই ইউ) মর্াক মর্াক 

২৪. অন্যান্য ব্যয় (ইইরি) মর্াক মর্াক 

 উপ-কমার্ (সিিিাহ ও কসিা) = - - ২৬৮.৬০ - ২৫৭.৫২ 

(৯৬%) 

 উপ-কমার্ (িাজস্ব) = - - ৩৩৭.৬০ - ২৯০.৩৫ 

(৮৬%) 

 মুলধন :      

 সম্পদ সংগ্রহ :      

২৫. র্ানিাহন  সংখ্যা ১ টি ৪২.৪১ ১ টি (১০০%) ৪২.৪১ 

(১০০%) 

২৬. (ক) কমরিনািী এন্ড ইকুইপলমন্ট ইনক্লুরিং 

রসরি এন্ড ভযার্ এিং ইনেললিন 

সংখ্যা ২৪৩৬১ টি 
১৮৩৫.০০ 

২৪৩৬১ টি 

(১০০%) 

১৮৩৪.৯৯ 

(৯৯.৯৯%) 

২৭. (খ) ইনেললিন অি কমরিনািী, ইকুইপলমন্ট 

এন্ড আদাস চ   

মর্াক - 
৪৫.০০ 

- ৪৪.৯০ 

(৯৯.৭৭%) 

২৮. (গ) কনর্ওয়ারকচং (ল্যান) ইনক্লুরিং 

একলসসরিস 

মর্াক - 
৪০.০০ 

- ৩৯.৭৬ 

(৯৯.৪০%) 

২৯. 
আসিািপত্র 

সংখ্যা ৩৫৫৬ টি 
৪৩২.০০ 

৩৫৫৬ টি 

(১০০%) 

৩৫৯.৪৩ 

(৮৩.২০%) 

 উপ-কমার্ (সম্পদ সংগ্রহ) = - - ২৩৯৪.৪১ - ২৩২১.৪৯ 

(৯৭%) 
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ক্র: নং অনুয়মারদত মূল/সংয়িারধত রিরিরি  

অনুযােী কায়েি অংগ 

একক িরিকরেত লক্ষযমাো প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আরর্ থক িাস্তি (%) আরর্ থক (%) 

৩০. ভূরম অরধগ্রহণ/ক্রয় িরিমা

ণ 

৮ একি 
৫৯.৭৮ 

৮ একি (১০০%) ৫৯.৭৮ 

(১০০%) 

৩১. ভূরম উন্নয়ন িরিমা

ণ 

৮ একি 
৫০.০০ 

৮ একি (১০০%) ১৩.৫৭ 

(২৭.১৪%) 

 নন-মিরসয়িরিোল ভিন রনম থাণ :      

৩২. ০৩ (রতন) তলা রিরিষ্ট প্রিাসরনক ভিন 

এিং মগস্ট হাউে কাম-ক্লাি 

ি:রম: ১৪০০ 

ি:রম: 

৩৮০.০০ ১৪০০ ি:রম: 

(১০০%) 

৩৬৬.৯৪ 

(৯৬.৫৬%) 

৩৩. কনভাল AvwK©‡UKPvi GÛ †gwib 

BwÄwbqvwis feb 

ি:রম:  

 

৮৬০০ 

ি:রম: 

৭৩৫.০০  

 

৮৬০০ ি:রম: 

(১০০%) 

৬০৬.৬৪ 

(৮৩%) 

৩৪. একায়িরমক ভিন রনম থাণ (রসরভল 

ইরিরনোরিং) 

ি:রম: ৫৮০.০০ ৫৫১.৫০ 

(৯৫%) 

৩৫. একায়িরমক ভিন রনম থাণ (ইয়লকরিক এন্ড 

ইরি: রিরিাট থয়মনন্ট) 

ি:রম: ৫৮৫.০০ ৫৪২.৭৪ 

(৯৩%) 

৩৬. মারিিািিাস ভিন রনম থাণ (করিউটাি 

মসন্টাি, লাইয়েিী এন্ড কিফায়িি রুম) 

ি:রম: ১৫০০ 

ি:রম: 

৩৩১.২৫ ১৫০০ ি:রম: 

(১০০%) 

৩৩১.০৮ 

(৯৯.৯৫%) 

 উপ-কমার্ (নন-মিরসয়িরিোল ভিন) = - - ২৬১১.২৫ - ২৩৯৮.৯০ 

(৯২%) 

 আিারসক ভিন রনম থাণ :      

৩৭. রপ্ররিিাল মকাোট থাি রনম থাণ ি:রম: ১৮৫ি:রম: ৯০.০০ ১৮৫ ি:রম: 

(১০০%) 

৭২.০৩ 

(৮০%) 

৩৮. ছাে রনিাস (৪০০ রসট) ি:রম: ৫৮০০ 

ি:রম: 

১৬১০.০০ ৫৮০০ ি:রম: 

(১০০%) 

১৫৭০.০৯ 

(৯৭.৫২%)  

 

৩৯. ছােী রনিাস (১০০ রসট) ি:রম: ১৮৬৮ 

ি:রম: 

৫০৫.০০ ১৮৬৮ ি:রম: 

(১০০%) 

৪২৪.৫৭ 

(৮৪%) 

 

৪০. রসরনেি স্টাফ মকাোট থাি ি:রম: ১১০৯.৩৬ 

ি:রম: 

২৭০.০০ ১১০৯.৩৬ ি:রম: 

(১০০%) 

২৩৯.৫৭ 

(৮৮.৭২%) 

৪১. জুরনেি স্টাফ মকাোট থাি ি:রম: ৮০০ 

ি:রম: 

২৬৫.০০ ৮০০ ি:রম: 

(১০০%) 

২০১.০৩ 

(৭৫.৮৬%) 

৪২. স্টাফ মকাোট থাি ি:রম: ১২৪০ 

ি:রম: 

৪৪১.০০ ১২৪০ ি:রম: 

(১০০%) 

৪৩৯.৪১ 

(৯৯.৬৪%) 

 উপ-কমার্ (আিারসক ভিন) = - - ৩১৮১.০০ - ২৯৪৬.৭০ 

(৯২.৬৩%) 

 অন্যান্য কাে :      

৪৩. িাউন্ডািী ওয়াল এন্ড কগইর্   রম: ১৩০৫ রম: 
২৩০.০০ 

১৩০৫ 

রম:(১০০%) 

২১২.৫৯ 

(৯২.৪৩%) 

৪৪. অভযন্তিীন িাস্তা রম: ১৪৮৫ রম: ৮০.০০ ১৪৮৫ রম: 

(১০০%) 

৭৭.৭৭ 

(৯৭.২১%) 

৪৫. অভযন্তিীণ সািয়ফস মেন ি:রম: ১৩৫০ রম: ৫০.০০ - - 

৪৬. এক্সর্ািনাল ইললকরিরফলকিন ওয়াকচ এন্ড 

কালনকিন, সাি কেিন রিরডং রনম চাণ, 

৫০০ ককরভএ িািফিমাি এন্ড প্রলর্কিন 

ইকুইপলমন্ট স্থাপন ও  কসালাি প্যালনল 

রসলিম স্থাপন। 

মর্াক - ১৬০.০০ - ১৪৮.২৬ 

(৯২.৬৬%) 
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ক্র: নং অনুয়মারদত মূল/সংয়িারধত রিরিরি  

অনুযােী কায়েি অংগ 

একক িরিকরেত লক্ষযমাো প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আরর্ থক িাস্তি (%) আরর্ থক (%) 

 উপ-কমার্ (অন্যান্য কাজ) = - - 

৫২০.০০ 

- ৪৩৮.৬২ 

(৮৪.৩৫%) 

 সি চলমার্ = - - 

৯১৫৪.০৪ 

- ৮৪৬৯.৪১ 

(৯২.৫২%) 

  

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণ :  

 প্রকয়েি মকান অসমাপ্ত কাে মনই ময়ম থ রিরসআি-এি উয়েখ কিা হয়েয়ছ। 

 

৭.০ সাধািণ িয থয়িক্ষণ : 

৭.১ িটভূরম :  

 িাংলায়দয়িি আেতন ১,৪৭,৫৭০ ি:রক:রম:। েনসংখ্যা প্রাে ১৭ মকাটি। িাংলায়দিয়ক অর্ থননরতকভায়ি এরগয়ে রনয়ত 

হয়ল রিজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খায়তি উন্নেন অিরিহায থ। রিজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খায়তি উন্নেন এিং এি প্রয়োগ ব্যরতত মদয়িি 

সারি থক উন্নেনও সম্ভি নে। একারিংি িতাব্দীি চযায়লি মমাকায়িলাে আমায়দিয়ক রিজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খায়ত দ্রুত উন্নেন 

সাধন কিয়ত হয়ি। িাংলায়দয়ি প্রযুরক্ত ও প্রয়কৌিল রিশ্বরিদ্যালে ও মহারিদ্যালয়েি সংখ্যা চারহদাি তুলনাে অপ্রতুল। 

অন্যরদয়ক রিশ্ব শ্রম িাোয়ি কারিগরি জ্ঞান সিন্ন দক্ষ েনিরক্তি চারহদা উিয়িািি বৃরি িায়ে। এ মপ্রক্ষািয়ট মদয়িি 

রিজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খায়তি উন্নেন এিং রিশ্ব শ্রম িাোয়ি কারিগরি জ্ঞান সিন্ন দক্ষ েনিরক্তি চারহদা পূিয়ণি লয়ক্ষয 

আয়লাচয প্রকেটি গ্রহণ কিা হে। প্রকেটিি মূল রিরিরি মমাট ৭৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ রেওরি 

অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য রিগত ১৫.০৭.২০১০ রি: তারিয়খ একয়নক কতথক 

অনুয়মারদত হে। িিিতীয়ত ব্যে বৃরি ব্যরতরিয়ক জুন,২০১৪ িয থন্ত প্রকেটিি মমোদ বৃরি কিা হে।  

প্রকেটি মমাট ৮৮১১.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৬ মমোয়দ িাস্তিােয়নি রনরমি ১ম 

সংয়িাধন কিা হে। পুনিাে প্রকয়েি অসিন্ন রনম থাণ কাে, মালামাল সংগ্রহ ও স্থািন ইতযারদ কািয়ণ ব্যে বৃরি 

ব্যরতরিয়ক প্রকে  মমোদ জুন, ২০১৭ িয থন্ত বৃরি কিা হে। িিিতীয়ত মমাট ৯১৫৪.০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে 

(সম্পূণ থ রেওরি অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৮ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য মাননীে িরিকেনা মন্ত্রী কতথক 

গত ১৬.০৩.২০১৭ রি: তারিয়খ ২ে সংয়িারধত আকায়ি অনুয়মারদত হয়েয়ছ। পুনিাে প্রকয়েি মমোদ ০১ (এক) িছি 

ব্যে বৃরি ব্যরতয়িয়ক জুন, ২০১৯ িয থন্ত রনধ থািণ কিা হে। 

 

৭.২  প্রকয়েি উয়েশ্যঃ  

 প্রকলেি প্রধান উলেশ্যসমূহ রনম্নরূপ : 

 ১) রিগ্রী পর্ চালয় প্রলকৌিল রিক্ষাি সম্প্রসািণ ;  

২) কদলিি দ্রুে উন্নয়লনি জন্য রিজ্ঞান ও প্রযুরিি কক্ষলত্র কপিাগে জনিরিি মান উন্নেকিণ ; 

৩) প্রলকৌিল রিক্ষাি কক্ষলত্র উচ্চেি গলিষণাি সুলর্াগ সৃরি কিণ ; 

৪) রিগ্রী পর্ চালয় রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং, রিএসরস ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক ইরিরনয়ারিং এিং 

রিএসরস ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং ককাস চ প্রিেচন কিণ ; এিং 

৫) কারিগরি দক্ষো সম্পন্ন জনিললি সংখ্যা বৃরি কিণ। 
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৭.৩ অনুয়মাদন িয থাে :  

 প্রয়কৌিল রিক্ষায়ক রিরগ্র মলয়ভয়ল সম্প্রসািয়ণি েন্য িরিিাল মেলাে একটি ইরিরনোরিং কয়লে প্ররতষ্ঠা কিাি লয়ক্ষয 

প্রকেটিি মূল রিরিরি মমাট ৭৪০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ রেওরি অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, 

২০১৩ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য রিগত ১৫.০৭.২০১০ রি: তারিয়খ একয়নক কতথক অনুয়মারদত হে। িিিতীয়ত ব্যে 

বৃরি ব্যরতরিয়ক জুন,২০১৪ িয থন্ত প্রকেটিি মমোদ বৃরি কিা হে। প্রকেটি মমাট ৮৮১১.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে 

জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৬ মমোয়দ িাস্তিােয়নি রনরমি ১ম সংয়িাধন কিা হে। পুনিাে প্রকয়েি অসিন্ন রনম থাণ 

কাে, মালামাল সংগ্রহ ও স্থািন ইতযারদ কািয়ণ ব্যে বৃরি ব্যরতরিয়ক প্রকে  মমোদ জুন, ২০১৭ িয থন্ত বৃরি কিা হে। 

িিিতীয়ত মমাট ৯১৫৪.০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ রেওরি অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৮ 

মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য মাননীে িরিকেনা মন্ত্রী কতথক গত ১৬.০৩.২০১৭ রি: তারিয়খ ২ে সংয়িারধত আকায়ি 

অনুয়মারদত হয়েয়ছ। পুনিাে প্রকয়েি মমোদ ০১ (এক) িছি ব্যে বৃরি ব্যরতয়িয়ক জুন, ২০১৯ িয থন্ত রনধ থািণ কিা হে।  

 

৭.৪ প্রকয়েি মূল কায থক্রম :  

 প্রকেটিি মূল কায থক্রম হয়ে র্ানিাহন, কমরিনািী এন্ড ইকুইপলমন্ট ইনক্লুরিং রসরি এন্ড ভযার্ এিং ইনেললিন, 

ইনেললিন অি কমরিনািী, ইকুইপলমন্ট এন্ড আদাস চ, কনর্ওয়ারকচং (ল্যান) ইনক্লুরিং একলসসরিস, আসিািপত্র, ভূরম 

অরধগ্রহণ, ভূরম উন্নয়ন, cÖkvmwbK feb, B‡jKwUªকযাল GÛ B‡jKUªwbক্স BwÄwbqvwis ভিন, wmwfj BwÄwbqvwis 

feb, কনভাল AvwK©‡UKPvi GÛ †gwib BwÄwbqvwis feb, ‡m›Uªvj Kw¤úDUvi কাম-মারিপািপাস ভিন, রপ্ররিপাল 

ককায়ার্াি, োত্রািাস (cvU©-1, cvU©-2), QvÎx wbevm, wmwbqi wkÿK/Awdmvi †KvqvUvi, জুরনয়ি wkÿK/জুরনয়ি 

Awdmvi †KvqvUvi, োফ ককায়ার্াি (1I 2), িাউন্ডািী ওয়াল এন্ড কগইর্  (কগইলর্ি দিপত্র গ্রহণ কিা হলয়লে), 

ইন্টািনাল কিাি, ইন্টািনাল সািলফস কেন, এক্সর্ািনাল ইললকরিরফলকিন ওয়াকচ এন্ড কালনকিন, সাি কেিন রিরডং 

রনম চাণ, ৫০০ ককরভএ িািফিমাি এন্ড প্রলর্কিন ইকুইপলমন্ট স্থাপন ও কসালাি প্যালনল রসলিম স্থাপন ইতযারদ।  

 

৭.৫ প্রকে ব্যিস্থািনা :  

প্রকয়েি কায থক্রম সুষ্ঠুভায়ি িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ রনম্ন-িরণ থত কম থকতথাবৃন্দ প্রকে িরিচালয়কি দারেয়ে 

রনয়োরেত রছয়লন :  

  

ক্র:নং প্রকে িরিচালয়কি  নাম দারেে গ্রহণ দারেে হস্তায়িি তারিখ মন্তব্য 

০১) জনাি মীি কমা: কমািািিফ কহালসন,  

প্রকে পরিচালক 

১৪.১০.২০১০  

 

৩১.১২.২০১৪ অরতরিক্ত দারেে 

০২) জনাি মীি কমা: কমািািিফ কহালসন,  

প্রকে পরিচালক 

০১.০১.২০১৫  

 

২৮.০৩.২০১৭ পূণ থকালীন 

০৩) েনাি মমা: আক্কাছ আলী মিখ,  

প্রকে িরিচালক 

২৯.০৩.২০১৭ ০৫.১১.২০১৮ পূণ থকালীন 

০৪) েনাি মমা: আক্কাছ আলী মিখ,  

প্রকে িরিচালক 

০৬.১১.২০১৮ ৩০.০৬.২০১৯ অরতরিক্ত দারেে 

 

৭.৬ মূল্যােন িিরত (Methodology) :  

 মূল্যােন প্ররতয়িদনটি প্রণেয়ন রনয়ম্নাক্ত িিরত (Methodology) অনুসিণ কিা হয়েয়ছ : 

(ক)  মূল রিরিরি, সংয়িারধত রিরিরি ও মরনটরিং রিয়িাট থ িয থায়লাচনা ; 
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(খ)  মন্ত্রণালে কতথক মপ্ররিত রিরসআি িয থায়লাচনা ; 

(গ)  Project Implementation Committee (PIC), Project Steering 

Committee (PSC) সহ রিরভন্ন গুরুেপূণ থ সভাি কায থরিিিণী িয থায়লাচনা ; 

(ঘ)  কায়েি মান ও িাস্তি অগ্রগরত যাচাই ও তথ্য সংগ্রয়হি েন্য সয়িেরময়ন িরিদি থন ; এিং 

(ঙ)  প্রাপ্ত তয়থ্যি রভরিয়ত সংরিষ্ট কম থকতথায়দি সায়র্ আয়লাচনা। 

 

৮.০ প্রকয়েি আরর্ থক ও িাস্তিােন অগ্রগরত িয থায়লাচনা :  

৮.১ আরর্ থক অগ্রগরত :  

 প্রকেটিি অনুয়মারদত প্রাক্করলত ব্যে ৯১৫৪.০৪ লক্ষ টাকা। রিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত সি থয়িষ প্ররতয়িদন হয়ত মদখা 

যাে ময, প্রকেটিি জুন,২০১৯ িয থন্ত ক্রমপুরিভূত আরর্ থক অগ্রগরত হয়েয়ছ মমাট ৮৪৬৯.৪১ লক্ষ টাকা (৮৫.৫৬%)। 

প্রকেটিি অনুকূয়ল ২০১০-১১ মর্য়ক ২০১৮-১৯ িয থন্ত িারষ থক উন্নেন কম থসুচীি আওতাে িিাে, অিমুরক্ত ও ব্যে রনয়ম্ন 

মদখায়না হল:  

                                                                                                                                         (লক্ষ টাকাে) 

আরর্ থক 

িৎসি 

সংয়িারধত িিাে ও লক্ষযমাো টাকা  

অিমুক্ত 

ব্যে ও িাস্তি অগ্রগরত 

মমাট টাকা (রেওরি) প্রঃ সাঃ মমাট টাকা 

(রেওরি) 

প্রঃসাঃ িাস্তি  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১০-১১ ৮০.০০ ৮০.০০  - ৬৭.৬১ ৬৭.৬১  ০.৮০% 

২০১১-১২ ১০.০০ ১০.০০ - - ৯.৬৬ ৯.৬৬ - ০.১১% 

২০১২-১৩ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - - ২৪৯.৯৪ ২৪৯.৯৪ - ২.৭৩% 

২০১৩-১৪ ৭১১.০০ ৭১১.০০ - - ৭১০.৯৬ ৭১০.৯৬ - ৭.৫% 

২০১৪-১৫ ১২৯২.০০ ১২৯২.০০ - - ১২৯১.৮৪ ১২৯১.৮৪ - ১৪% 

২০১৫-১৬ ৩২১৫.০০ ৩২১৫.০০ - - ৩১০৩.১৭ ৩১০৩.১৭ - ৩২% 

২০১৬-১৭ ২০৪০.০০ ২০৪০.০০ - - ১৬১৯.০৮ ১৬১৯.০৮ - ১৭.৫% 

২০১৭-১৮ ২১০২.০০ ২১০২.০০ - - ৮৬০.২৯ ৮৬০.২৯ - ১১.৪৭% 

২০১৮-১৯ ১২৪১.৪৯ ১২৪১.৪৯  - ৫৫৬.৮৬ ৫৫৬.৮৬  ১৩.৫৬% 

কমার্= ৯১৫৪.০৪ ৯১৫৪.০৪ - - ৮৪৬৯.৪১ ৮৪৬৯.৪১ - ১০০% 

 

অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী ৯১৫৪.০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যয়ে প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন,২০১৯ মমোয়দ 

িাস্তিারেত হে। প্রাক্করলত ব্যয়েি রিিিীয়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮৪৬৯.৪১ লক্ষ টাকা (৯২.৫২%)। অব্যরেত মমাট 

৬৮৪.৬৩ লক্ষ টাকাি ময়ে ৬১১.১৭ লক্ষ টাকা কারিগিী রিক্ষা অরধদপ্তি কতথক িাস্তিােনাধীন “িাংলায়দি ভূরম 

েরিি রিক্ষাি উন্নেন” িীষ থক প্রকয়ে পুন:উিয়যােন কিা হয়েয়ছ এিং অিরিষ্ট ৭৩.৪৬ লক্ষ টাকা সমি থণ কিা হয়েয়ছ 

ময়ম থ প্রকে িরিচালক োনান। উয়েখ্য, িছি রভরিক অর্ থ অিমুরক্তি তথ্য রিরসআি-এ উয়েখ কিা হেরন এিং প্রকে 

কায থালে মর্য়ক িাওো যােরন।  

 

৮.২ অঙ্গরভরিক আরর্ থক ও িাস্তি অগ্রগরত :  

 প্রকেটিি অগ্রগরত সিরকথত সি থয়িষ প্রাপ্ত প্ররতয়িদন অনুযােী আরর্ থক অগ্রগরত ৯২.৫২ % এিং িাস্তি অগ্রগরত 

১০০%। প্রকেটিি প্রধান প্রধান অঙ্গরভরিক আরর্ থক ও িাস্তি অগ্রগরত রনয়ম্ন িয থােক্রয়ম িণ থনা কিা হলঃ   
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৮.২.১  যানিাহন t  

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ০১ টি মাইয়ক্রািাস ক্রয়েি েন্য ৪২.৪১ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক ও িাস্তি অগ্রগরত ১০০%। িরিদি থয়নি সমে যানিিাহনটি সচল 

মদখা মগয়ছ।  

 

৮.২.২ কমরিনািী, ইকুইপলমন্টসহ রসরি ভযার্ এিং ইনেললিন : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ২৪,৩৬১ টি মমরিনািী ইক্যযইিয়মন্ট ক্রে এিং ইনস্টয়লি 

েন্য ১৮৩৫.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত ১৮৩৪.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৯.৯৯% 

এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.৩ কমরিনািী, ইকুইপলমন্ট স্থািনসহ রিরিধ খিচ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত ৪৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যে 

হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৯.৭৭% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.৪ কনর্ওয়ারকচং (ল্যান) ইনক্লুরিং একলসসরিস   : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ৪০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত ৩৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যে 

হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৯.৪০% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

৮.২.৫ আসিািিে : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ৩৫৫৬ টি রিরভন্ন ধিয়নি আসিািিয়েি েন্য ৪৩২.০০ লক্ষ 

টাকা িিায়েি রিিিীয়ত ৩৫৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮৩.২০% এিং িাস্তি অগ্রগরত 

১০০%।  

 

৮.২.৬ ভূরম অরধগ্রহণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ৮ একি ভূরম অরধগ্রহয়ণি েন্য ৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক ও িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.৭ ভূরম উন্নেন : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মমাট ৮ একি ভূরম উন্নেয়নি েন্য ৫০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ১৩.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ২৭.১৪% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.৮ ৩ (রতন) তলা রিরিষ্ট প্রিাসরনক ভিন রনম থাণ এিং মগস্ট হাউে কাম-ক্লাি রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৪০০ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ৩৮০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ৩৬৬.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৬.৫৬% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.৯ কনভাল AvwK©‡UKPvi GÛ †gwib BwÄwbqvwis feb, একায়িরমক ভিন রনম থাণ (রসরভল ইরিরনোরিং) এিং 

একায়িরমক ভিন রনম থাণ (ইয়লকরিক এন্ড ইরি: রিরিাট থয়মনন্ট) : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খাতগুয়লায়ত মমাট ৮৬০০ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা 

িিায়েি রিিিীয়ত ১৭০০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খাতগুয়লায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮৯.৫২% এিং িাস্তি অগ্রগরত 

১০০%।  
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৮.২.১০ রপ্ররিিাল মকাোট থাি রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৮৫ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ৯০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ৭২.০৩ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮০% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১১ ছাে রনিাস (৪০০ রসট) রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ৫৮০০ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ১৬১০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ১৫৭০.০৯ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৭.৫২% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

 

৮.২.১২ ছােী রনিাস (১০০ রসট) রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৮৬৮ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ৫০৫.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ৪২৪.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮৪% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৩ রসরনেি স্টাফ মকাোট থাি রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১১০৯.৩৬ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ২৭০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ২৩৯.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৮৮.৭২% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৪ জুরনেি স্টাফ মকাোট থাি রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ৮০০ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ২৬৫.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ২০১.০৩ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৭৫.৮৬% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৫ স্টাফ মকাোট থাি রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১২৪০ ি:রম: পূতথ কায়েি েন্য ৪৪১.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ৪৩৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৯.৬৪% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৬ িাউন্ডািী ওয়াল এন্ড কগইর্ রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৩০৫ রম: পূতথ কায়েি েন্য ২৩০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি 

রিিিীয়ত ২১২.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯২.৪৩% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৭ অভযন্তিীন িাস্তা রনম থাণ : 

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৪৮৫ রম: পূতথ কায়েি েন্য ৮০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত 

৭৭.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯৭.২১% এিং িাস্তি অগ্রগরত ১০০%।  

 

৮.২.১৮ এক্সর্ািনাল ইললকরিরফলকিন ওয়াকচ এন্ড কালনকিন, সাি কেিন রিরডং রনম চাণ, ৫০০ ককরভএ িািফিমাি এন্ড 

প্রলর্কিন ইকুইপলমন্ট স্থাপন ও  কসালাি প্যালনল রসলিম স্থাপন :  

 অনুয়মারদত আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি এ খায়ত মর্াক িিাে রহয়সয়ি ১৬০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত 

১৪৮.২৬ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আরর্ থক অগ্রগরত ৯২.৬৬%।  

৯.০  প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথনঃ  

 

 িরিকরেত উয়েশ্য  অেথন 

১) রিগ্রী পর্ চালয় প্রলকৌিল রিক্ষাি সম্প্রসািণ ; প্রকেটিি OutPut িয থায়ে রনধ থারিত অংগসমূহ রনম থাণ/ স্থািন 
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 িরিকরেত উয়েশ্য  অেথন 

২) কদলিি দ্রুে উন্নয়লনি জন্য রিজ্ঞান ও প্রযুরিি 

কক্ষলত্র কপিাগে জনিরিি মান উন্নেকিণ ; 

কিা হয়েয়ছ। তয়ি Out Come িয থাে আংরিক অরেথত হয়ে। 

মকননা  রতনটি রিষয়ে রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং, রিএসরস 

ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক ইরিরনয়ারিং এিং রিএসরস 

ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং এি ময়ে  

রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং এিং রিএসরস ইন ইললকরিকযাল 

এন্ড ইললকিরনক ইরিরনয়ারিং মকায়স থ এ িয থন্ত ৩ টি মসিয়ন ৬০ 

েন কয়ি ছাে-ছােী ভরতথ কিা হয়েয়ছ এিং তায়দি রিক্ষা কায থক্রম 

চলমান। রকন্তু রিএসরস ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন 

ইরিরনয়ারিং রিষয়ে রিক্ষয়কি িদ সৃরষ্ট না হওোে ছাে-ছােী ভরতথ 

কিা হেরন। রতনটি রিভায়গি েন্য উন্নতমায়নি ল্যাি স্থািন কিা 

হয়েয়ছ রকন্তু দক্ষ েনিয়লি অভায়ি তাি মর্য়ক ছাে-ছােীিা 

িতভাগ উিয়যারগতা হয়ে না।। তয়ি কয়লেটি পূণ থাংগভায়ি চালু 

হয়ল Out Come অরেথত হয়ি।  

৩) প্রলকৌিল রিক্ষাি কক্ষলত্র উচ্চেি গলিষণাি 

সুলর্াগ সৃরি কিণ। 

৪) রিগ্রী পর্ চালয় রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং, 

রিএসরস ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক 

ইরিরনয়ারিং এিং রিএসরস ইন কনভাল 

আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং ককাস চ 

প্রিেচন কিণ ; এিং 

৫) কারিগরি দক্ষো সম্পন্ন জনিললি সংখ্যা বৃরি 

কিণ। 

 

১০.০  প্রকয়েি প্রেযক্ষ ও পলিাক্ষ প্রভাি :  

 ১) রিগ্রী পর্ চালয় প্রলকৌিল রিক্ষালক সম্প্রসািলণ ভূরমকা পালন কিলে ;  

২) কদলিি দ্রুে উন্নয়লনি জন্য রিজ্ঞান প্রযুরিি কক্ষলত্র কপিাগে জনিরিি মান উন্নেন সহােক ভূরমকা িাখয়ছ ;  

৩) প্রলকৌিল রিক্ষাি কক্ষলত্র উচ্চেি গলিষণাি সুলর্াগ সৃরি হয়েয়ছ ; 

৪) রিগ্রী পর্ চালয় রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং, রিএসরস ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক ইরিরনয়ারিং এিং 

রিএসরস ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং ককাস চ প্রিেচন কিা হয়েয়ছ ; এিং  

৫) কারিগরি দক্ষো সম্পন্ন কপিাগে জনিললি সংখ্যা বৃরিমত কয়লেটি অিদান িাখয়ছ।  

 

১১.০ উয়েশ্য অরেথত না হয়ল উহাি কািণ :  

প্রকেটি িাস্তিােয়নি মােয়ম প্রকয়েি Out Comes পুয়িাপুরি অরেথত হেরন কািণ মনভাল আরকথয়টকচাি এন্ড 

মমরিন ইরিরনোরিং মকাস থ এখনও চালু হেরন। এি ফয়ল এ রিভায়গি েন্য স্থারিত ল্যাি ও আসিািিেসমূহ অব্যিৃতত 

িয়েয়ছ।  

 

১২.০ gwbUwis t  

প্রকেটি আইএমইরি কতথক রিগত ১১.০৪.২০১৩, ২৭.০৬.২০১৬, ২০.১২.২০১৭, ১০.০৪.২০১৮ এিং ১৯.০৪.২০১৯ 

রি:  তারিয়খ িরিদি থন কিা হে। তাছাড়া, প্রকে িরিচালক, প্রকে িাস্তিােন করমটি (PIC), রস্টোরিং করমটিসহ 

রিরভন্ন সভাে অংিগ্রহয়ণি মােয়ম িরিিীক্ষণ কিাি প্রোস মনো হয়েয়ছ এিং রিরসআি প্রারপ্তি িি প্রকে এলাকা 

িরিদি থন কিা হয়েয়ছ।   

১৩.০ AwWU m¤úwK©Z Z_¨ t 

(ক) অভযন্তিীণ অরিট : প্রকেটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত মঘাষণা কিা হে। ২০১৭-২০১৮ অর্ থ িছি িয থন্ত অরিট কায থক্রম 

সিাদন হয়েয়ছ। তয়ি ২০১৮-১৯ অর্ থ িছয়িি অরিট সিারদত হেরন। ২০১৭-১৮ অর্ থ িছয়িি অরিয়ট উত্থারিত 

অিয়েকিনসমূহ সমাধান হয়েয়ছ ময়ম থ রিরসআি-এ উয়েখ কিা হয়েয়ছ।   

 

(L) G·Uvb©vj AwWUt 

 প্রকেটিি িাস্তিােনকায়ল মকান ধিয়নি এক্সটান থাল অরিট কায থক্রম সিাদন কিা হেরন ময়ম থ রিরসআি-এ উয়েখ 

কিা হয়েয়ছ।   
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১৪.০ প্রকে িরিদি থন :  

 প্রকেটিি রিরসআি মূল্যােয়নি রনরমি আইএমইরি কতথক গত ১৩.০৩.২০২০ রি: তারিয়খ সয়িেরময়ন িরিদি থন কিা 

হে। িরিদি থয়নি সমে প্রকে িরিচালক, কয়লয়েি অেক্ষ, রনি থাহী প্রয়কৌিলী ইইরি, িরিিাল এিং অন্যান্য সংরিষ্ট 

ব্যরক্তিগ থ উিরস্থত রছয়লন।  

 

 িরিদি থনকালীন িয থয়িক্ষণ : 

১৪.১ প্রকেটিি কায থক্রম সুষ্ঠুভায়ি সিাদয়নি েন্য একটি মাইয়ক্রািাস ক্রে কিা হে। িতথমায়ন মাইয়ক্রািাসটি সচল িয়েয়ছ 

এিং কয়লে কতথিয়ক্ষি রনকট হস্তান্তি কিা হয়েয়ছ। প্রকে িরিচালক োনান-মাইয়ক্রািাসটি কয়লে কতথিয়ক্ষি রনকট   

হস্তান্তয়িি রিষয়ে রিরিরি’মত উয়েখ রছল ; 

 

১৪.২ কয়লেটিয়ত রিগ্রী পর্ চালয় রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং, রিএসরস ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক 

ইরিরনয়ারিং এিং রিএসরস ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং রিষয়ে ককাস চ চালু কিাি লক্ষযমাো 

রছল। রিএসরস ইন রসরভল ইরিরনয়ারিং এিং রিএসরস ইন ইললকরিকযাল এন্ড ইললকিরনক ইরিরনয়ারিং রিষয়ে এ 

িয থন্ত ০৩ (রতন) টি মসিয়ন ৬০ েন কয়ি ছাে-ছােী ভরতথ কিা হয়েয়ছ। তায়দি রিক্ষা কায থক্রম চলমান িয়েয়ছ। এদু’টি 

রিষয়ে ৯ েন রিক্ষক রনয়োগ কিা হয়েয়ছ। কয়লেটিি অেক্ষ িয়দ রনয়োগ প্রদান কিা হেরন। িরিিাল িরলয়টকরনক 

ইনরষ্টটিউয়টি অেক্ষ অরতরিক্ত দারেে রহয়সয়ি এ কয়লয়েি অেয়ক্ষি দারেে িালন কিয়ছন।  

 

১৪.৩ মনভাল আরকথয়টকচাি এন্ড মমরিন ইরিরনোরিং মকায়স থি েন্য রিক্ষয়কি িদ সৃরষ্ট না হওোে এ রিষয়ে রিক্ষা কায থক্রম 

চালু কিা সম্ভি হেরন। এি ফয়ল এ রিভায়গি েন্য স্থারিত ল্যাি এিং আসিািিেসমূহ অব্যিৃতত অিস্থাে িয়েয়ছ ;  

 

১৪.৪ কয়লেটিি েন্য রনরম থত ভিনসমূয়হি গ্রাউন্ড মলায়িি নীয়চ ২ - ২.৫ ফুট ফাঁকা িয়েয়ছ। মযখায়ন িারন, মেলা আি থেনা 

েমাি সম্ভািনা িয়েয়ছ। যাি ফয়ল কয়লয়েি অভযন্তিীণ িরিয়িি দূরষত হওোি সম্ভািনা িয়েয়ছ। প্রকে কতথিক্ষ 

োনান অরধগ্রহণকৃত ভূরমি প্রাক্কলন অনুযােী প্রাে ৮ ফুট িালু ভিাট কিা হয়েয়ছ। রকন্তু ভিনসমূয়হি মগ্রট িীম 

রিদ্যমান গ্রাউন্ড মলয়িল মর্য়ক রকছুটা উিয়ি হওোে ভিয়নি নীয়চ উিয়িাক্ত ফাঁকা রিদ্যমান িয়েয়ছ। এছাড়া রতরন 

োনান আিরিরিরি অনুযােী প্রকয়েি ভূরম উন্নেন খায়তি ৫০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি রিিিীয়ত ১৩.৫৭ লক্ষ টাকা 

ব্যে হয়েয়ছ। অিরিষ্ট অর্ থ অব্যরেত িয়েয়ছ ;  

 

১৪.৫ িরিিাল ইরিরনোরিং কয়লেটি িরিিাল সদি মর্য়ক ১২ রক:রম: দূয়ি অিরস্থত। কয়লেটিি রনেস্ব মকান এযামু্বয়লি ও 

মমরিকযাল মসন্টাি না র্াকাে হঠাৎ মকান আিারসক ছাে-ছােী ও রিক্ষক-কম থচািীবৃন্দ অসুস্থ হয়ল তায়দি দ্রুত 

হাসিাতায়ল স্থানান্তি কিা সম্ভি হে না ময়ম থ অেক্ষ োনান ;  

১৪.৬ সদ্য রনরম থত িরিিাল ইরিরনোরিং কয়লেটিয়ত মসরেদ, অরিয়টারিোম ও কমন  কযায়ফয়টরিো রনম থাণ কিা হেরন। 

রিক্ষক-কম থচািী ও ছাে-ছােীয়দি েন্য মসরেদ, অরিয়টারিোম ও কমন  কযায়ফয়টরিোি প্রয়োেন িয়েয়ছ ময়ম থ 

অেক্ষ োনান ;  

 

১৪.৭ রিশ্বরিদ্যালয়েি রনেস্ব মকান রনিািিা কমী মনই। আউট মসারস থং এি মােয়ম আনসাি সদস্য রনয়োগ কয়ি রনিািিাি 

কায থক্রম চলয়ছ ;  
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১৪.৮ কয়লেটিি েন্য প্রকয়েি আওতাে রনরম থত পূতথকাে, সিিিাহকৃত রিরভন্ন ইক্যযিয়মন্ট ও ল্যাি যন্ত্রিারতসমূহ 

মহািরিচালক, কারিগরি রিক্ষা অরধদপ্তি কতথক গঠিত মটকরনকযাল করমটি কতথক বুয়ে মনো হয়েয়ছ ময়ম থ প্রকে 

িরিচালক োনান ;  

 

১৪.৯ অভযন্তিীণ িাস্তা রনম থায়ণি েন্য রিরিরি’মত প্রাক্কলন রছল আিরসরস রকন্তু িাস্তয়ি এইচরিরি কিা হয়েয়ছ। তাি কািণ 

রহয়সয়ি প্রকে িরিচালক ও রনি থাহী প্রয়কৌিলী োনান-সদ্য রফরলং কিা োেগাে আিরসরস িাস্তা রনম থাণ কিা হয়ল তা  

মভংয়গ যাওোি সম্ভািনা র্ায়ক। যাি ফয়ল আিরসরস’ি িরিিয়তথ এইচরিরি িাস্তা রনম থাণ কিা হয়েয়ছ ; 

 

১৪.১০ অভযন্তিীণ সািয়ফস মেন রনম থায়ণি েন্য রিরিরি’মত প্রাক্কলন রছল আিরসরস মেন রকন্তু িাস্তয়ি িাইি মেন রনম থাণ কিা 

হয়েয়ছ। প্রকে িরিচালক ও রনি থাহী প্রয়কৌিল োনান-সদ্য রফরলং কিা োেগাে ল্যান্ড মসয়টলয়মন্ট হয়ত সমে লায়গ। 

ফয়ল আিরসরস মেন রনম থাণ কিা হয়ল তা মভংয়গ যাওোি সম্ভািনা রছল। তাই িাইি মেন কিা হয়েয়ছ ;   

 

১৪.১১ নিরনরম থত রপ্ররিিাল মকাোট থায়িি সীমানা প্রাচীয়িি ময়ে িালু দ্বািা ভিাটপূি থক ভূরম উন্নেন কায থক্রম রকছুটা অসিন্ন 

িয়েয়ছ ময়ম থ মদখা যাে ; 

১৪.১২ কয়লেটি স্থািয়নি েন্য ৮ (আট) একি োেগা অরধগ্রহণ কিা হয়েয়ছ এিং এি রতনরদয়ক মগ্রি িীম এিং মগ্রি িীয়মি 

উিি সীমানা প্রাচীি রনম থাণ কিা হয়েয়ছ। কয়লেটিি সায়ফথস মলয়ভল মর্য়ক িাইয়িি সায়ফথস মলয়ভল প্রাে ৮ র্য়ক ১০ 

ফুট নীচু। রকন্তু সীমানা প্রাচীয়িি িারহয়ি কয়লয়েি মকান রনেস্ব োেগা না র্াকাে সীমানা প্রাচীি িক্ষাি েন্যয মকান 

সায়িাট থ মনই। ফয়ল  এধিয়নি প্রাচীি ময মকান সমে িারহয়ি মহয়ল মযয়ত িায়ি ; 

 

১৪.১৩ িরিদি থনকালীন কয়লেটিি েন্য রনরম থত ভিনসমূহ ঘুি ঘুয়ি মদখা হে। প্রিাসরনক ভিনসহ অন্যান্য ভিয়ন 

এোিকরন্ডিন স্থািয়নি েন্য মকান ব্যিস্থা িাখা হেরন। প্রয়োেনীে েনিল রনয়োগ না হওোে ভিয়ন সমূয়হি িরিস্কাি 

িরিেন্নতা ও িক্ষণায়িক্ষয়ণি অভাি িরিলরক্ষত হে। এছাড়া, ছাড়া িষ থা মমৌসুয়ম বৃরষ্টি িারন রিঁরড়ি রকছু রকছু োনালা 

রদয়ে প্রয়িি কয়ি রভতয়ি চয়ল আয়স ; 

 

১৪.১৪ কয়লেটিয়ত রিগ্রী পর্ চালয় রিএসরস ইন কনভাল আরকচলর্কচাি এন্ড কমরিন ইরিরনয়ারিং রিষয়ে ককাস চ চালু না হওোে 

এিং রিরভন্ন িয থায়েি কম থকতথা-কম থচািী রনয়োগ না হওোে ক্রেকৃত আসিািিয়েি একটি অংি অব্যিৃতত অিস্থাে 

রিরভন্ন রুয়ম মওজুদ িা সংিক্ষণ কয়ি িাখা হয়েয়ছ ; 

 

১৪.১৫ িরিদি থনকালীন ০৩ টি রিভায়গি েন্য স্থারিত ব্যিহারিক িিীক্ষাগাি এিং কমন করিউটাি ল্যািসমূহ ঘুয়ি মদখা 

হে। ব্যিহারিক িিীক্ষাগায়িি ইক্যযইিয়মন্টসমূহ যর্াযর্ভায়ি স্থািন কিা হয়েয়ছ ময়ম থ অেক্ষ োনান। তয়ি 

প্রয়োেনীে েনিয়লি অভায়ি এ সমস্ত ল্যাি মর্য়ক ছাে-ছােীিা িতভাগ উিয়যারগতা িায়ে না িয়ল প্রতীেমান হে ।  
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১৫.০ প্রকে িরিদি থয়নি রস্থি/রভরিও রচে ও িণ থনা : 

 

 

রচে-০১ : প্রকয়েি আওতাে রনরম থত রপ্ররিিায়লি িাসভিন 

 

 

 

 

রচে-০২ : প্রকয়েি আওতাে স্থারিত করিউটাি ল্যাি 

 



423 

 

 

রচে-০৩ : প্রকয়েি আওতাে রনরম থত মারিিািিাস ভিন 

 

 

রচে-০৪ : প্রকয়েি আওতাে স্থারিত ল্যািয়িটরি 
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১৬.০  সুিারিিঃ 

১৬.১ িরিিাল ইরিরনোরিং কয়লেটিয়ত মনভাল আরকথয়টকচাি এন্ড মমরিন ইরিরনোরিং রিষয়ে মকান রিক্ষক এিং সহােক 

েনিয়লি িদ সৃরষ্ট না হওোে মকাস থটি চালু কিা সম্ভি হয়ে না। এ রিভায়গি েন্য স্থারিত িিীক্ষাগাি অব্যিৃতত 

িয়েয়ছ এিং ক্রেকৃত আসিািিেসমূহ মওজুদ কয়ি সংিক্ষণ কিা হয়ে। ফয়ল প্রকয়েি িতভাগ আউটকাম অরেথত 

হয়ে না।  েরুিী রভরিয়ত এ রিভায়গি েন্য রিক্ষক এিং সহােক েনিয়লি িদ সৃরষ্ট এিং রনয়োগ প্রদায়নি েন্য 

সংরিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.২ কয়লেটিয়ত রনরম থত প্রাে প্ররতটি ভিয়নি নীয়চি ফাঁকা অংি এিং রপ্ররিিাল মকাোট থায়িি সীমানা প্রাচীয়িি ময়ে নীচু 

অংি প্রয়োেনীে িালু দ্বািা ভিাট কিয়ত হয়ি। এ রিষয়ে সংরিষ্ট মন্ত্রণালে ও সংস্থায়ক প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.৩ িরিিাল ইরিরনোরিং কয়লেটি িরিিাল সদি মর্য়ক ১২ রক:রম: দূয়ি অিরস্থত। কয়লেটিি রনেস্ব মকান এযামু্বয়লি ও 

মমরিকযাল মসন্টাি না র্াকাে হঠাৎ মকান আিারসক ছাে-ছােী ও রিক্ষক-কম থচািীবৃন্দ অসুস্থ হয়ল তায়দি দ্রুত 

হাসিাতায়ল স্থানান্তি কিা সম্ভি হে না। তাছাড়া কয়লেটিয়ত আিারসক ছাে-ছােী ও রিক্ষক-কম থচািীবৃয়ন্দি মসরেদ, 

অরিয়টারিোম ও কমন কযারন্টয়নি মকান ব্যিস্থা মনই। এ সমস্ত সমস্যা সমাধানকয়ে সংরিষ্ট মন্ত্রণালেয়ক েরুিী 

রভরিয়ত উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.৪ কয়লেটিি রনেস্ব মকান রনিািিা কমী মনই। আউট মসারস থং এি মােয়ম আনসাি সদস্য রনয়োগ কয়ি রনিািিা 

কায থক্রম িরিচালনা কিা হয়ে। কয়লেটিি সারি থক রনিািিা এিং আিারসক ছাে-ছােী ও রিক্ষক-কম থচািীবৃয়ন্দি 

রনিািিা িক্ষাি েন্য কয়লে কতথিক্ষয়ক রনেস্ব রনিািিা কমীি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;   

 

১৬.৫ প্রয়োেনীে েনিল রনয়োগ না হওোে রনরম থত ভিনসমূয়হি িরিস্কাি িরিেন্নতা ও িক্ষণায়িক্ষয়ণি অভাি িরিলরক্ষত 

হে। কয়লেটিি সারি থক িক্ষণায়িক্ষণ ও িরিস্কাি-িরিেন্নতা রনরিতকয়ে প্রয়োেনীে েনিল রনয়োয়গি উয়দ্যাগ  গ্রহণ 

কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.৬ প্রকেটিি প্রাক্করলত ব্যে ও িাস্তিােন মমোদসহ ০২ (দুই) িাি সংয়িাধন এিং ব্যে বৃরি ব্যরতরিয়ক ০১ (এক) িাি 

মমোদ বৃরি কিা হে। প্রকেটি িাস্তিােয়ন কষ্ট ওভাি িান হয়েয়ছ ১৭৪৬.০৪ লক্ষ টাকা (১২.৫৩%) এিং টাইম ওভাি 

িান হয়েয়ছ ৭২ মাস িা ৬ িছি (২০০%), যা প্রকে প্রণেন ও িাস্তিােয়ন দুি থলতা প্রকাি িাে। ভরিষ্যয়ত প্রকে 

প্রণেনকায়ল প্রকয়েি িাস্তিােন মমোদ ও ব্যে িাস্তি রভরিক রনরূিয়ণি রিষয়ে গুরুোয়িাি কিয়ত হয়ি ;   

 

১৬.৭ প্রকয়েি আওতাে রনরম থত ভিনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রিারতসমূহসহ রিরভন্ন অিকাঠায়মা িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য কয়লয়েি 

রনেস্ব অর্ থােয়নি মােয়ম সিন্ন কিা মযয়ত িায়ি ; এিং 

 

১৬.৮ কয়লেটি সুষ্ঠুভায়ি িরিচালনাি রনরমি েরুিী রভরিয়ত একেন পূণ থকালীন অেক্ষ রনয়োগ প্রদায়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ 

কিয়ত হয়ি।  

 

 

 


