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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আওতায় ২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডতরবদরনে ওিে 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগডভডিক সােসংরেি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয় 

/ডবভারগে 

নাম 

ম োট 

স োপ্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

স োপ্ত প্রকল্পের ধরণ মূল স য় ও ব্যল্পয়র তুলনোয় 

বিবনল্পয়ো

গ 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

কোবরগরী 

সহোয়তো 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

মেবি

বসএফ

ভুক্ত 

প্রকল্পে

র 

সংখ্যো 

স য় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবতক্রো

ন্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

স য় 

অবতক্রোন্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

স য় 

অবতক্রোল্পন্ত

র শতকরো 

হোর (%) 

সি ববনম্ন-

সল্পি বোচ্চ 

ব্যয়  

অবতক্রো

ন্ত 

প্রকল্পের 

সংখ্যো 

ব্যয় 

অবতক্রোল্পন্তর 

শতকরো হোর 

(%) 

সি ববনম্ন-

সল্পি বোচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ জনপ্রশাস

ন 

মন্ত্রণালয় 

০১ ০১ ০ ০ ০ ১  ৫০% ০  ০% 

 

 

১। স োপ্ত প্রকল্পের সংখ্যোঃ ০১ (এক) 

২। স োপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও ম য়োদ বৃবির কোরণঃ 
 

প্রকল্পের ম য়োদ বৃবির কোরণ: 

ক) বিবিবি’মত উবিবিত িোস্তিোয়ন ও ক্রয়িবরকেনো অনুসরণ করল্পত নো িোরো।  

 

৩। স োপ্তকৃত প্রকে িোস্তিোয়ল্পনর মেল্পে প্রধোন প্রধোন স স্যো ও সুিোবরশঃ 

স স্যো সুিোবরশ 

৩.১ স য়  ল্পতো PCR মপ্ররণ নো করো প্রকেটি স োপ্ত হওয়োর ির ০৩  োল্পসর  ল্পে Project completion Report (PCR) 

মপ্ররল্পণর কথো থোকল্পলও তো এিল্পনো মপ্ররণ করো হয়বন। (PCR) মপ্ররল্পনর প্রল্পয়োেনীয় 

ব্যিস্থো গ্রহণ করল্পত হল্পি। 
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বিবিএটিবস'র আন্তেবোবতক প্রবশেণ ক ল্পেল্পের উর্ধ্বমুিী সম্প্রসোরণ শীর্ বক প্রকল্পের সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরবদন 

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৯) 

 

১.০ প্রকরেে নাম 

 

: “বিবিএটিবস'র আন্তেবোবতক প্রবশেণ ক ল্পেল্পের উর্ধ্বমুিী সম্প্রসোরণ"।  

২.০ উরযাগী ডবভাগ/ মন্ত্রণালয় : েনপ্রশোসন  ন্ত্রণোলয় 

৩.০ বাস্তবায়নকােী সংস্থা : িোংলোল্পদশ মলোক প্রশোসন প্রবশেণ মকন্দ্র 

৪.০ প্রকে এলাকা 

 

: বিবিএটিবস, সোভোর, ঢোকো। 

৫.০ প্রকরেে ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল   : 

 

মূল প্রকে ব্যয় : ৪৫০০.০০ লে টাকা 

প্রকৃত ব্যয় : ৪১৭৭.৫০ লে টাকা 

অব্যডয়ত অর্ থ : ৩২২.৫০ লে টাকা (৯২.৮৩%) 

মূল অনুরমাডদত মময়াদ : জুলাই, ২০১৬ হরত জুন ২০১৮ 

১ম বাে ব্যয় বৃডি ব্যডতরেরক মময়াদ বৃডি : জুলোই, ২০১৬- জুন, ২০১৯ (১ বছে) 

প্রকৃত বাস্তবায়নকাল : জুলোই, ২০১৬- জুন, ২০১৯ 

অডতক্রান্ত সময় : ১ বছে (১০০%) 

                                                                                                                                          

৬.০  প্রকরেে উরেশ্য: 

 

 বাংলারদশ মলাক-প্রশাসন প্রডশেণ মকরেে মভৌত অবকাঠারমা সুডবধা ডনম থাণ করে প্রডশেণ সেমতা বৃডিে মাধ্যরম 

ডসডভল সাডভ থস কম থকতথারদে প্রডশেণ প্রদান করে দে জনবল ডহরসরব গরে মতালা; 

 ডভশন-২০২১, সপ্তম িঞ্চ-বাডষ থকী িডেকেনা এবং মটকসই উন্নয়ন লেযমাত্রা এে লেয ও উরেশ্য অজথরনে জন্য 

জনপ্রশাসরনে দেতা বৃডি; 

 আন্তজথাডতক প্রডশেণ কমরেরে ডবডভন্ন ির্ থারয়ে ববরদডশক কমরেরে ডবডভন্ন ির্ থারয়ে ববরদডশক প্রডশেণ কম থসূডি 

আরয়াজরনে মাধ্যরম ডবটিএটিডস-মক প্রডশেরণ "রেষ্ঠরেে মকে" ডহরসরব গরে মতালা। 

৭.০. 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকরেে িটভূডম:  

িতব োন সরকোল্পরর ম ৌবলক সো োবেক-রোেননবতক দশ বন 'বভশন ২০২১'-এ বনধ বোরণ করো হময়ল্পে যোর লেয ২০২১ সোল্পলর 

 ল্পে িোংলোল্পদশল্পক  ে  আময়র মদল্পশ িবরণত করো। আ োল্পদর মুবক্তযুল্পির স্বপ্নও বেল আ োল্পদর মদশল্পক সমৃিশীল, ক্ষুধো 

ও দোবরদ্র্য মুক্ত, সকল্পলর েন্য স োন সুল্পযোগ, সো োবেক ন্যোয়বিচোর, দবরদ্র্ল্পদর সো োবেক সুরেো। বিবিক  ন্দো সল্পেও, 

িতব োন সরকোল্পরর গবতশীল মনতৃল্পে গত কল্পয়ক িেল্পর িোংলোল্পদশ অল্পনক সফলতো অেবন কল্পরল্পে। বিিব্যোংল্পকর স্বীকৃবত 

অনুযোয়ী মদশ বনম্ন  ে  আময়র  য বোদো অেবন কল্পরল্পে। যবদও আ রো অল্পনক অেবন কল্পরবে, আ রো আ োল্পদর লল্পেয 

মিৌৌঁেোল্পত িোবরবন। আ োল্পদর লেয ২০২১ সোল্পলর  ল্পে আ োল্পদর মদশল্পক  ে  আময়র এিং িতব োন সরকোল্পরর বভশন 

অনুযোয়ী ২০৪১ সোল্পলর  ল্পে উন্নত মদল্পশ িবরণত করো। কোবিত লেয পূরল্পণ আ োল্পদর িল্পথ অল্পনক চযোল্পলঞ্জ এিং িোধো 

রময়ল্পে কোরণ আথ ব-সো োবেক অিস্থো এিনও বিবেল্পয় রময়ল্পে। এিনও মদল্পশর ২৪.3%  োনুর্ দোবরল্পদ্র্যর সল্পে িসিোস কল্পর 

(অথ বননবতক স ীেো, ২০১৪)। শহরোঞ্চল্পলর তুলনোয় গ্রো োঞ্চল্পল দোবরদ্র্য মিল্পেল্পে। বশেোর হোর ৬২.৩% (2015) এিং 

েনসংখ্যো বৃবির হোর 1.36% (2012)। অন্যোন্য আথ ব-সো োবেক সূচকও এিন িয বন্ত সল্পন্তোর্েনক নয়। এই দৃবিভবেল্পত, 

'বভশন ২০২১', সরকোল্পরর দৃবিভবে িবরকেনো (২০১০-২০১১) এিং েোবতসংঘ (ইউএন) কতৃবক মঘোবর্ত ২০3০-এর েন্য 

'এসবিবে' নোল্প  িবরবচত মটকসই উন্নয়ন লেয োেো অেবন িোংলোল্পদল্পশর েন্য একটি বিশোল চযোল্পলঞ্জ। মযোগ্য সরকোবর 

ক বচোরী েোেো আ োল্পদর মদল্পশর েন্য সরকোল্পরর েোবতসংল্পঘর বনধ বোবরত লেয োেো পূরণ করো অসম্ভি হল্পি। সপ্ত  

িঞ্চিোবর্ বকী িবরকেনোয় এটোও বচবিত করো হময়ল্পে ময, বভশন ২০২১ -এর  কোবিত  োইলফলক অেবল্পন সরকোল্পরর 

চযোল্পলঞ্জ ম োকোবিলোর উির বনভ বর কল্পর। সো বগ্রক উন্নয়ন ক বে তো বৃবির লল্পেয স সো বয়ক চযোল্পলঞ্জ ম োকোল্পিলোর েন্য 

েনপ্রশোসল্পনর সংস্কোর ও উন্নবতর উিরও মেোর মদওয়ো হময়ল্পে। 
 

 োনুর্ল্পক উন্নত মসিো প্রদোন, েোতীয় লেয অেবন এিং মদল্পশর ভোিমূবতব উঁচু করোর েন্য িোংলোল্পদশ বসবভল সোবভ বস 



267 

 

(বিবসএস) কযোিোর সদস্যরো বনল্পয়োবেত। মদশল্পক সুসংগঠিতভোল্পি উবন্নত করোর েন্য বৃহত্তর দোবয়ে অি বণ কল্পর বিবসএস 

কযোিোরল্পদর েন্য ম ধোিী ও তরুণল্পদর বনল্পয়োগ মদওয়ো হয়।  োনুর্ল্পক উন্নত মসিো প্রদোল্পনর েন্য, সরকোল্পরর েোতীয় লেয 

অেবন এিং মদল্পশর িবরবচবত বৃবির েন্য এই ক বকতবোল্পদর উন্নত  োল্পনর প্রবশেল্পণর প্রল্পয়োেন। িোংলোল্পদশ িোিবলক 

অযোিব বনল্পেশন মেবনং মসন্টোর (BPATC), স্বোয়ত্তশোবসত সংস্থো এিং ঊর্ধ্বতন ক বকতবোল্পদর এিং সরকোবর ক বকতবোল্পদর 

প্রবশেণ প্রদোন কল্পর। এ প্রবশেণ মকন্দ্রটি প্রধোনত নতুন বনল্পয়োগকৃত বিবসএস কযোিোর অবফসোরল্পদর েন্য FTC 

(Foundation Tranning Course), উিসবচি/স িয বোল্পয়র ব ি মলল্পভল অবফসোরল্পদর েন্য ACAD (Advance 

Course on Administration and Development), যুগ্ম সবচি/স িয বোল্পয়র বসবনয়র অবফসোরল্পদর েন্য SSC 

(Senior Staff Course), অবতবরক্ত সবচি/স িয বোল্পয়র বসবনয়র অবফসোরল্পদর েন্য PPMC ( Policy Planning and 

Management Course) চোরটি মূল মকোল্পস বর  োেল্প  সরকোবর ক বকতবোল্পদর প্রবশেণ প্রদোন কল্পর। BPATC নন-

কযোিোর সরকোবর ক বকতবোল্পদর েন্য বিল্পশর্ ফোউল্পেশন প্রবশেণ মকোস ব, বিবভন্ন মসক্টল্পরর ক বকতবোল্পদর েন্য বিবভন্ন 

সংবেপ্ত মকোল্পস বর ব্যিস্থো কল্পর এিং েনপ্রশোসন, নতুন িোিবলক ম্যোল্পনেল্প ন্ট, বসবভল সোবভ বস মচঞ্জ ম্যোল্পনেল্প ন্ট, প্রল্পেক্ট 

ম্যোল্পনেল্প ন্ট প্রভৃবত মেল্পে িোংলোল্পদশ সরকোরল্পক গল্পির্ণো ও িরো শ ব মসিো প্রদোন কল্পর। বসবভল সোবভ বস প্রবশেল্পণর েন্য 

িোঠ্যক্র  উন্নয়ন এিং িোিবলক সোবভ বস মিবলভোবরল্পত ম োট  োন ব্যিস্থোিনো ইতযোবদ। সরকোর মকন্দ্রটিল্পক আন্তেবোবতক  োন 

এিং এই অঞ্চল্পল 'মসন্টোর অি এবেল্পলন্স' করল্পত আগ্রহী। িোসস্থোন, ক্লোসরু  এিং কনফোল্পরন্স হল সুবিধোর অভোল্পির 

কোরল্পণ, BPATC মকন্দ্রটিল্পক 'মসন্টোর অফ এবেল্পলন্স' করো কঠিন হল্পয় িল্পেল্পে। এ লেয পূরল্পণর েন্য, অভযন্তরীণ প্রবশেণ 

ক ল্পেে (ITC) এর ঊর্ধ্বমুিী সম্প্রসোরণ অবনিোয ব। 
 

আইটিবস ভিল্পনর প্রস্তোবিত ঊর্ধ্বমুিী সম্প্রসোরল্পণ প্রবশেণোথীল্পদর অংশগ্রহণকোরীর েন্য ৪৮টি আিোসন কে, ০৬টি 

মেবণকে, ১টি িহুমুিী হল, ১ টি কবিউটোর ল্যোি রু , ২ টি অবফস কে, রোন্নোঘর, লবি সুবিধো ইতযোবদ অন্তভু বক্ত থোকল্পি 

যো মূল মকোস ব আল্পয়োেল্পনর উল্পেশ্য অেবন করল্পি সোল্পথ আন্তেবোবতক মকোস ব, মসব নোর, ক বশোলো, বসল্পিোবেয়ো  ইতযোবদ। 

 

আন্তেবোবতক প্রবশেণ ক ল্পেে হল্পি আন্তেবোবতক  োল্পনর সকল সুল্পযোগ-সুবিধো সম্ববলত একটি ভিন। অতএি, এই ভিল্পনর 

েন্য শীতোতি বনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থো আিশ্যক। বিল্পদবশ অবতবথ, বিবভন্ন মকোল্পস বর বিল্পদশী অংশগ্রহণকোরী, মসব নোর, ক বশোলো 

এিং িোংলোল্পদশ সরকোল্পরর ঊর্ধ্বতন উচ্চিদস্থ ক বকতবোল্পদর এই ক ল্পেল্পে প্রবশেণ মদওয়ো হল্পি। 

 

৮.০  প্রকে সংরশাধরনে কােণঃ 
 

প্রকে সংল্পশোধল্পনর প্রধোন কোরণগুবল হল একটি আধুবনক অবি বনি বোিক ব্যিস্থোর েন্য িরচ সো ঞ্জস্য করো। মূল বিবিবিল্পত 

প্রচবলত অবিবনি বোিল্পকর িরোে বেল ১.০০ লে টোকো। বকন্তু িরিতীল্পত আিোবসক িহুতল ভিল্পনর বিবডং মকোি িবরিতবন 

করো হল্পয়ল্পে এিং িহুতল ভিল্পনর সকল স্তল্পরর েন্য আধুবনক অবি বনি বোিক ব্যিস্থো িোেতোমূলক। িরিতীল্পত PWD 

কতৃবক দোবিলকৃত আধুবনক অবি বনি বোিক ব্যিস্থোয় প্রস্তোবিত িরচ আনু োবনক 109.00 লে টোকো। এেোেো আল্পরো বকছু 

সংস্কোর কোে মহোি (HOPE) দোবিল কল্পরন যোর  ল্পে এই স স্ত বসবভল কোে সিন্ন করো কঠিন বেল। চীন মথল্পক আনো 

কোিলোর যল্পন্ত্রর  ল্পতো আধুবনক যন্ত্রিোবত ব্যিহোল্পর স য় মেিণ হল্পয়ল্পে। এেোেোও মযল্পহতু বিবিএটিবস একটি িহুমুিী 

প্রবশেণ মকন্দ্র, উচ্চ িয বোল্পয়র অবফবসয়োলল্পদর েন্য অল্পনক প্রবশেণ ক বসূবচর ব্যিস্থো কল্পর। এেোেোও মকল্পন্দ্র ঘন ঘন 

মসব নোর আময়োেন, ক বশোলো, বসল্পিোবেয়ো , নীবত সংলোিসহ দুটি আন্তেবোবতক সল্পেলনসহ বিবভন্ন কোরল্পণ বসবভল এিং 

বিদুযবতক কোেগুবল সয় ত মশর্ করল্পত কঠিন হল্পয় িল্পে। 

৯.০  প্রকরেে মর্ৌডক্তকতাঃ 

 

৯.১) বিবিএসটিবস জনপ্রশাসননর দবিণ এবশয়ার মনে একটি িড় প্রবশিণ ককন্দ্র। িাাংলানদশ ির্তমান সরকার এই 

প্রবশিণ ককন্দ্রটিনক শীর্ ত অিস্থানন বননয় কেনর্ দৃঢ় প্রবর্জ্ঞিদ্ধ। বকন্তু ির্তমানন এই প্রবশিণ ককন্দ্রটির্ বিবিন্ন সুনোগ 

সুবিধার অিানি আন্তজতাবর্ক মাননর প্রবশিণ কদওয়া কঠিন হনয় িনড়নে।  এই প্রস্তাবির্ প্রকল্পটি িাস্তিায়ন সম্ভিির হনল 

অত্র অঞ্চনল এটি 'Center of Excellence' বহনসনি িবরবির্ হনি, ো িবিষ্যনর্ প্রবশিনণর কিনত্র নতুন বদগন্ত উনমাবির্ 

করনি। 

 

৯.২) বিবিএটিবস'র আন্তজতাবর্ক প্রবশিণ কমনেনের উর্ধ্তমুখী সম্প্রসারণ এর ফনল বিবিন্ন বিনদবশ প্রবশিণার্থীনদর 

আিাসন ব্যিস্থাসহ বিবিন্ন কেবনাং, ওয়াকতশি, কসবমনার, বসনপাবজয়ানম স্বর্ঃস্ফূর্তিানি অাংশগ্রহণ করনর্ িারনি। বিনদবশ 

প্রবশিণার্থীনদর িাাংলানদনশ বশিা সফনর এই প্রবশিণ ককন্দ্রটি েনর্থষ্ট ভূবমকা রাখনি। এই আন্তজতাবর্ক প্রবশিণ ককন্দ্রটির 

ফনল কদনশ বিনদনশ আমানদর কদনশর িািমূবর্ত উজ্জ্বল হনি। 
 

৯.৩) এই প্রকল্পটি দ্বারা িাাংলানদশ কলাক-প্রশাসন প্রবশিণ ককনন্দ্রর বিবিন্ন গুরুত্বপূণ ত ককাস ত কেমন- ACAD, SSC, 

PPMC ককাস ত সুষ্ঠু ও সুন্দরিানি আনয়াজন করা সম্ভিির হনি। এর ফনল িাাংলানদনশ সরকাবর িাকুবরজীিীনদর 

আন্তজতাবর্ক মাননর প্রবশিণ কদয়া সম্ভিির হনি। 
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৯.৪) কেনহতু বিবিএটিবস িাাংলানদনশর শীর্ ত একটি প্রবশিণ ককন্দ্র, র্াই আন্তজতাবর্ক সহনোবগর্া এিাং সমন্বয়র্ার জন্য 

এই প্রকল্পটি বিনদবশ কম তকর্তা/প্রবশিণার্থী এর জন্য বিবিন্ন বিনদবশক ককানস তর আনয়াজন করনর্ িারনি। আন্তজতাবর্ক 

সহনোবগর্া এিাং সমন্বয়র্ার জন্য বিবিন্ন বিনদবশক ককাস ত, ওয়াকতশি, কসবমনার, বসনপাবজয়ানমর আনয়াজন করা োনি। 

অিরিনি এটি কদনশর উন্নয়নন েনর্থষ্ট ভূবমকা রাখনি। 
 

৯.৫) বিবিএটিবস'র িবরিালনা ির্ তনদর কম তদির্া এই প্রবশিণ ককনন্দ্রর মােনম বৃবদ্ধর েনর্থষ্ট সুনোগ রনয়নে। বিবিন্ন 

প্রবশিনণর আনয়াজননর মােনম িারস্পাবরক জ্ঞান, দির্া, অবিজ্ঞর্া কানজ লাগাননার মােনম প্রবশিণার্থীনদর কেমন 

উন্নয়ননর বিকাশ ঘটনি অন্যবদনক িবরিালনা ির্ তনদরও বনজস্ব দির্া, অবিজ্ঞর্া কানজ লাগাননার সানর্থ সানর্থ উন্নয়ননর 

বিকাশ সাধন হনি। 
 

১০.০  প্রধান প্রধান অরেে ডববেণঃ 

োজস্ব খাত:  

মবতন, ডবডভন্ন ভাতা ও প্রকে অডিস ব্যয় বাবদ ২৭.৫৪ লে টাকা বোে ডছল র্াে মরধ্য ব্যয় হরয়রছ ২১.০৪ লে টাকা। 

অব্যডয়ত টাকাে িডেমাণ ৬.৫০ লে টাকা। র্াে কােণ ডহরসরব মদখা র্ায় আউট মসাডস থং এে মাধ্যরম ুটটি অডিরস অডিস 

সহায়ক ডনরয়াগ, ডিয়াডেং কডমটি এবং ডিআইডস ডমটিং বাবদ বোেকৃত অর্ থ ব্যয় না হওয়া। 
 

মূলধন ব্যয়:  

কডিউটাে মনটওয়াডকথং ক্রয় বাবদ ব্যয় বোে ডছল ১৫৮.৮০ লে টাকা। র্াে মরধ্য ব্যয় হরয়রছ ১৫৮.৬১ লে টাকা। 

০.১৯ লে টাকা অব্যডয়ত েরয়রছ। ডনধ থাডেত মূরল্যে মিরয় কম মূরল্য দেিত্র দাডখল হওয়ায় ০.১৯ লে টাকা অব্যডয়ত 

েরয়রছ। 
 

র্ন্ত্রিাডত:  

এ খারত ডিডিডিরত বোে ডছল ৭৭.৯২ লে টাকা। র্াে সম্পূণ থটাই ব্যয় হরয়রছ। 

 

অডিস িাডন থিাে:  এ খারত ডিডিডিরত বোে ডছল ৪৩৯.৬১ লে টাকা। র্াে সম্পূণ থটাই ব্যয় হরয়রছ। 

 

ববুটযডতক কাজ: আরলািয ডিডিডিরত বোে ডছল ১১৬৩.২৯ লে টাকা। র্াে ব্যয় ৮৭৪.২৬ হরয়রছ লে টাকা। অব্যডয়ত 

টাকাে িডেমাণ ২৮৯.০৩ লে টাকা। PWD কতৃবক উন্মুক্ত দরিে িিবতল্পত ডনধ থাডেত মূরল্যে মিরয় কম মূরল্য দেিত্র 

দাডখল হওয়ায় উক্ত টাকা অব্যডয়ত েরয়রছ। 
 

ডনম থাণ ব্যয়: 

ভবন ডনম থাণ, িাডন ডনষ্কাশন ও স্যাডনরটশন ব্যবস্থা, আভযন্তেীণ ববুটযডতক কাজ, আন্ডাে গ্রাউন্ড ডেজাভ থাে, বৃডিে িাডন 

সংেেণ, ব্যবহৃত ডলিটগুরলা নতুন করে ভবন উিরর্াগী করে ডশিট কো, ডবডভন্ন ধেরনে ডেডিয়াডেং কাজ, সাব-মিশন 

বতডে বাবদ মমাট বোে ডছল ২৬০৪.৬৫ লে টাকা। র্াে মরধ্য ব্যয় হরয়রছ ২৬০৪.১৬ লে টাকা। ০.৪৯ লে টাকা 

PWD কতৃবক উন্মুক্ত দরিে িিবতল্পত ডনধ থাডেত মূরল্যে মিরয় কম মূরল্য দেিত্র দাডখল কোয় অব্যডয়ত আরছ। 
 

রোেস্ব ও মূলধন ব্যয় িোিদ সি বল্প োট ৪৫০০.০০ লে টোকো যোর প্রকে িোস্তিোয়ন িোিদ প্রকৃত ব্যয় হল্পয়ল্পে ৪১৭৭.৫০ লে 

টোকো। এর  ল্পে অব্যবয়ত টোকোর িবর োণ ৩২২.৫০ লে টোকো। 
 

১১.০     প্রকে িডেদশ থন ও সাডব থক ির্ থরবেণ: 

ক)  আডম ২৯/০৬/২০২১ তাডেরখ প্রকেটি সরেজডমরন িডেদশ থন করেডছ। এসময় প্রকে িডেিালকসহ অন্যান্য ঊর্ধ্থতন 

কম থকতথাগণ উিডস্থত ডছরলন। 
 

ি)  নি বনবম তর্ ঊর্ধ্তমুখী আইটিবস িিননর ঊর্ধ্তর্ন িে তানয়র কম তকর্তানদর জন্য কমাট ৯৬টি আসননর ব্যিস্থাসহ ৪৮টি 

আিাবসক কি সাংযুক্ত িার্থরুমসহ বনম তাণ করা হকয়নে।  

 

গ) 200 আসন ধারণিমর্ার একটি অবিনটাবরয়াম, প্রবর্টি ক্লাস রুনমর জন্য 100 জন অাংশগ্রহণকারীর আসন 

ধারণিমর্ার িারটি িড় কেবণকি এিাং িারটি ককাস ত অবফস কি বর্বর করা হনয়নে। 
 

ঘ)  এই প্রকনল্প িে তাপ্ত টয়কলট কজান, সাি তার রুম এিাং িে তাপ্ত কটার রুমও বর্বর করা হকয়নে।  
 

ঙ) র্াোড়া, এই প্রকনল্পর অধীনন কবপউটার ল্যানির আধুবনকায়ন, ২য় র্লায় 'বিশন গানি তন' এর নান্দবনক দৃশ্য বৃবদ্ধসহ 

অননকগুবল সাংস্কার কাজ করা হনয়নে। কেখানন প্রাকৃবর্ক এিাং কৃবত্রম উিয় িদ্ধবর্র সমন্বনয় একটি অনন্য সবুজািাি 

মননারম দৃশ্য বর্বর করা হকয়নে। এোড়া আধুবনক ৫০ এয়ার কবিশনার বফটিাং, ২য় এিাং ৩য় র্লায় বিলাসিহুল টাইলস 

বফটিাং, প্রবর্টি টয়কলট কজানন ২য় এিাং ৩য় র্লায় নতুন আধুবনক প্যান এিাং কনমাি স্থািন করা হনয়নে। 
 

ে) এই প্রকল্পটির মােনম অন্যান্য সহায়র্া কেমন িাইবনাং, লবি, নান্দবনক দৃশ্য এিাং আধুবনক আসিানির সানর্থ সুসবির্। 
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১৫.০   সুিাডেশঃ 

িোংলোল্পদশ মলোক-প্রশোসন প্রবশেণ মকন্দ্র দবেণ এবশয়োর  ল্পে শীর্ ব স্থোনীয় একটি প্রবশেণ মকন্দ্র। এর উর্ধ্বমুিী 

সম্প্রসোরণসহ অন্যোন্য সুবিধোবদ মদল্পশ তথো বিল্পদল্পশ সরকোবর চোকুবরেীিীল্পদর  োন উন্নয়ল্পনর মেল্পে একটি নতুন  োেো 

যুক্ত করল্পি। এল্পেল্পে বনম্নবলবিত সুিোবরশসমূহ করো হল্পলো: 

  

১৫.১   েনপ্রশোসন  ন্ত্রণোলয় হল্পত বিবসআর মপ্ররল্পণ বিলল্পম্বর কোরণ ব্যোখ্যো করো প্রল্পয়োেন। 

 

১৫.২  যবদও প্রকেটি জুন, ২০১৯ তোবরল্পি স োপ্ত হল্পয়ল্পে। বকন্তু প্রকে স োবপ্তর িরও উত্তর-িবি  বদল্পকর আধুবনক 

েরুবর এবেট বলফল্পটর কোে চল োন থোকোয় এ সিবকবত ব্যোখ্যো গণপূতব অবধদপ্তর কতৃবক আইএ ই বিভোল্পগ মপ্ররণ করল্পত 

হল্পি। 

 

 

বৃবষ্টর িাবন, ভূগিতস্থ জল জলাধার, একটি সাি-কটশন, ৫ম র্লা কর্থনক ১০ম র্লায় বিদ্যমান একটি বলফট আধুবনকায়ন, 

01টি নতুন বলফট ১ম র্লা কর্থনক ১০ম র্লায় (15 জন ব্যবক্তর ধারণ িমর্া) স্থািন, আধুবনক অবি বনি তািক ব্যিস্থা এিাং 

ব্রি ব্যাি ওয়াইফাই সাংনোনগর কাজ করা হনয়নে। এোড়া িিননর উত্তর-িবিম ককাণার িাইনর একটি আধুবনক জরুবর 

এবেট বলফট স্থািন করা হকয়নে। 
 

জ) অবিট সাংক্রান্ত :  

 অবিট আিবত্তর সাংখ্যা ০১টি। ো ইনর্ামনে ের্থাের্থ উত্তনরর মােনম বনষ্পবত্ত করা হনয়নে। 

  

১২.০ িোস্তিোয়ল্পন স স্যোিবল:   

ক) "বিবিএটিবস'র আন্তজতাবর্ক প্রবশিণ কমনেনের উর্ধ্তমুখী সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি   োননীয়  ন্ত্রী, িবরকেনো  ন্ত্রণোলয় 

কতৃবক ১৮/০৭/২০১৬ তোবরল্পি অনুল্প োবদত হময়ল্পে। প্রকেটির িোস্তিোয়নকোল বেল জুলোই, ২০১৬ হল্পত  জুন, ২০১৮ তোবরি 

িয বন্ত। িরিতীল্পত প্রকেটির ম য়োদ  ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পরল্পক জুন, ২০১৮ এর িবরিল্পতব ০১ িের অথ বোৎ  জুলোই, ২০১৬ হল্পত  

জুন, ২০১৯ তোবরি িয বন্ত বৃবি করো হয়। বিবসআর ও িবরদশ বল্পন মদিো যোয় ময প্রকেটি বিবিএটিবস'র বনেস্ব সিবত্ত হওয়ো 

ভূব  অধগ্রহণ ও অথ বেোে এর মেল্পে মত ন মকোল্পনো স স্যোর সেুিীন হল্পত হয়বন। িবরদশ বনকোল্পল বিবভন্ন কোগেিে 

িয বোল্পলোচনোয় মদিো যোয়, িোর িোর প্রকে িবরচোলক িবরিতবল্পনর কোরল্পণ বিবভন্ন মেক মহোডোরল্পদর সোল্পথ স ন্বল্পয়র মেল্পে 

স স্যো মদিো বদল্পয়ল্পে। 

 

ি) বিবভন্ন প্রবশেল্পণর আল্পয়োেন, সবচিসহ ঊর্ধ্বতন ক বকতবোল্পদর বিবভন্ন অনুষ্ঠোন ও সভো, বিবভন্ন আন্তেবোবতক সল্পেলল্পনর 

আল্পয়োেন করোয়  োল্পে  োল্পে প্রকেটির কোে িন্ধ রোিল্পত হল্পয়ল্পে যো িোস্তিোয়ল্পন প্রধোন অন্তরোয় বেল। 

 

১৩.০  বিবসআর মপ্ররল্পণ বিলম্ব:  

প্রকেটি কোগেিে দৃল্পি মদিো যোয় ময, প্রকেটি গত জুন, ২০১৯ তোবরল্পি স োপ্ত হল্পয়ল্পে। বকন্তু প্রকে স োবপ্ত ির 

আইএ ইবিল্পত বিবসআর মপ্ররণ নো করোয় এ বিভোগ হল্পত ২৩ মসল্পেম্বর, ২০২০, তোবরল্পি 

২১.০০.০০০০.২৬৫.১৪.০০৫.১৭-৬৬ স্মোরকমূল্পল েনপ্রশোসন  ন্ত্রণোলল্পয় িে মপ্ররণ করো হয়। িে মপ্ররণপূি বক বিবসআর নো 

িোওয়োয় িরিতীল্পত ২৩ ম , ২০২১ ও ০২ জুন, ২০২১ তোবরল্পি পুনরোয় দুটি তোবগদিে মপ্ররণ করো হয়। মস মপ্রবেল্পত 

েনপ্রশোসন  ন্ত্রণোলয় হল্পত ১৪ জুন, ২০২১ তোবরল্পি ৮৫ নং স্মোরকমূল্পল আইএ ইবি ২৭/৬/২০২১ তোবরল্পি বিবসআর প্রোপ্ত 

হয়। গত ২৯/০৬/২০২১ তোবরল্পি েনোি ফোরেোনো িোন , উি িবরচোলক, আইএ ইবি কতৃবক িবরদশ বন করো হয়।  

যবদও প্রকেটি জুন, ২০১৯ তোবরল্পি স োপ্ত হল্পয়ল্পে, িবরদশ বনকোল্পল মদিো যোয় ময, উত্তর-িবি  বদল্পকর আধুবনক েরুবর 

এবেট বলফল্পটর কোে চল োন রল্পয়ল্পে। 

 

১৪.০  প্রকরেে অডজথত িলািল:   

এই প্রকে বাস্তবায়রনে িরল ডবডিএটিডসরত প্রডশেণ সেমতা বৃডি মিরয়রছ এবং মান সম্মত প্রডশেণ প্রদারনে জন্য 

মকেটি একটি িডেপূণ থ রূি লাভ করেরছ। মটকসই উন্নয়ন লেমাত্রা অজথরন আন্তজথাডতক মারনে প্রডশেণ প্রদারনে জন্য মর্ 

সমস্ত লডজডিক সারিাট থ দেকাে এই প্রকে বাস্তবায়রনে মাধ্যরম তাে অরনকাংশ পূেণ হরয়রছ। এই ভবন ডনম থারনে িরল 

একটি বে অডিটডেয়াম ডনম থাণ কো হরয়রছ। র্ারত ২০০ ব্যডক্ত এক সরে বরস প্রডশেণ তর্া মসডমনাে/কম থশালায় অংশ 

ডনরত িােরব। 
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১৫.৩   রোেস্ি ও মূলধন ব্যয় িোিদ সি বল্প োট ৪৫০০.০০ লে টোকো যোর প্রকে িোস্তিোয়ন িোিদ প্রকৃত ব্যয় হল্পয়ল্পে 

৪১৭৭.৫০ লে টোকো। ৩২২.৫০ লে টোকো অব্যবয়ত রল্পয়ল্পে। এই অব্যবয়ত টোকো মফরত প্রদোল্পনর প্র োণক আইএ ইবিল্পত 

মপ্ররণ করল্পত হল্পি। 

 

১৫.৪  মর্রহতু এই প্রডশেণ মকেটি একটি আন্তজথাডতক মারনে প্রডশেণ মকে, তাই মদডশ ও ডবরদডশ প্রডশেণ মকাস থ 

আরয়াজন এবং এসব আরয়াজরনে প্রভাব সংক্রান্ত ০১টি ডবরেষণধমী প্রডতরবদন দ্রুত আইএমই ডবভারগ মপ্রেণ কেরত 

হরব। 

 

      

   

 


