
718 

 

২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে পিপিআে না িাওয়াে কােরে িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রপিরবদরনে িপেবরিথ প্রকল্প িাে-িংরেি 

 

 

১. প্রকরল্পে নাম: িািরিার্ থ িথ্য িংেেে ককন্দ্র স্থািন (১ম িংর াপিি)  

২. বাস্তবায়নকােী িংস্থাাঃ ইপমরে ন ও িািরিার্ থ অপিদপ্তে 

৩. উরদাগী মন্ত্রোলয়াঃ সুেো কিবা পবভাগ, স্বোষ্ট্র মন্ত্রোলয় 

৪. অনুরমাপদি ব্যয়াঃ                                                                                                                      (লে র্াকায়) 

কমার্ প্রাক্কপলি ব্যয়  র্াকা উন্নয়ন িহর াগীে অর্ থ উন্নয়ন িহর াগী 

মূল ২৮৮৮.৯০ - - 

১ম িংর াপিি ৪৪৯৮.৬৯ - - 

 

৫. বাস্তবায়নকালাঃ  

বাস্তবায়নকাল আেম্ভ িমাপপ্ত 

মূল জানুয়ােী, ২০১৫ জুন, ২০১৭ 

১ম িংর াপিি জানুয়ােী, ২০১৫ জুন, ২০১৯ 

 

৬. প্রকল্প এলাকাাঃ  

পবভাগ কজলা উিরজলা/ র্ানা 

ঢাকা ঢাকা উত্তো 

 

৭. প্রকরল্পে উরদশ্যাঃ প্রকরল্পে মূল উরদশ্য হরলা ি থাপ্ত পনোিত্তািহকারে কমপ ন কেরেবল িািরিার্ থ এবং িািরিার্ থ িংক্রান্ত 

কিবাগুরলা িহরজ মানুরেে পনকর্ কি ৌঁছারনা।  

৮. প্রকরল্পে অনুরমাদন ি থায়াঃ প্রকল্পটি গি ০৩/০৩/২০১৫ িাপেরে একরনক কর্তথক অনুরমাপদি হয়। িেবিীরি, প্রকল্পটিে ১ম 

িংর ািন গি ২৮/০৬/২০১৭ িাপেরে মাননীয় িপেকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক অনুরমাপদি হয়।  

৯. প্রকল্পটিে মূল ক থক্রমাঃ ১০ িলা পভপত্তে উিে ৬ িলা ভবন পনম থাে ৪৫০০.৯৮ বাঃপমাঃ; কগর্িহ িীমানা প্রাচীে পনম থাে ২২৫.৫০ 

বাঃপমাঃ; ভূপম অপিেহে ০.৩৩ একে; ফপে থচাে ক্রয় ৬১৭টি; অভযন্তেীে কোে ২৫০.৫০ বাঃপমাঃ; ৪০০ ককপভএ িাে কে ন ইকুইিরমন্ট; 

১০০ ককপভএ কজনারের্ে ২টি; ৮০০ ককপজ েমিা িম্পন্ন পলফর্ ২টি; কিালাে প্যারনল; ফায়াে হাইরেন্ট পিরেমিহ আনুেপিক 

কাজ।  

১০. প্রকল্প িপেদ থনাঃ উরদাগী মন্ত্রোলয় কর্তথক পনি থাপেি িমরয় পিপিআে কপ্রেে না কোয় প্রকল্পটি িমাপ্ত মূল্যায়ন কো িম্ভব হয়পন।  

১১. সুিাপে াঃ িপেদ থন না কোয় প্রপিরবদন প্রনয়ন ও সুিাপে  কো হয়পন। িরব এ প্রকল্পটি ইপিপূরব থ এ পবভাগ হরি িপেদ থন কো 

হরয়রছ। কি আরলারক মিামি/সুিাপে  পনরে উরেে কো হরলাাঃ  

১১.১ পনম থাে কারজে  গুনগি মান েোরর্ থ পকউপেং কাজ ছালাে চর্ পভপজরয় (ব্যবহাে) কেরি হরব। িার্রেে মরে ক  িকল কাঁদা ও 

ময়লা পমপিি েরয়রছ িা িপেষ্কাে করে পনম থাে কারজ ব্যবহাে কেরি হরব।  

১১.২ ছাি ঢালাইরয়ে িে  র্া র্ভারব পকউপেং কেরি হরব এবং ২৮ পদন ি থন্ত ছাদ পভপজরয় োেরি হরব। 

১১.৩ ঢালাইরয়ে জন্য ব্যবহৃি কটান চীফি িপেষ্কাে করে ব্যবহাে কেরি হরব এবং ভপবষ্যরি কটান চীফি গুদারম অর্বা ঢালাইরয়ে 

িময় িপেষ্কাে স্থারন কেরে ব্যবহাে কেরি হরব।  

১১.৪ ঢাকা প্র ািপনক দপ্তরেে ভােী পপ্রপন্টং কমপ ন আগােগাঁও হরি উত্তো স্থানাস্তরেে লরেয ভবরনে কাজ দ্রুি িম্পন্ন কোে উরযাগ 

পনরি হরব এবং পনম থাে কাজ দ্রুি িম্পন্ন কেরি হরব।  
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১. প্রকরল্পে নাম: ইমপ্রুভরমন্ট অব যা পেরয়ল পিচ্যযরয় ন অব অভােক্রাউপেং ইন পপ্রজন্স ইন বাংলারদ  (আইআেএিওপি-২য় ি থায়) 

(১ম িংর াপিি)     

২. বাস্তবায়নকােী িংস্থাাঃ কাো অপিদপ্তে 

৩. উরদাগী মন্ত্রোলয়াঃ সুেো কিবা পবভাগ, স্বোষ্ট্র মন্ত্রোলয় 

৪. অনুরমাপদি ব্যয়াঃ                                                                                                                              (লে 

র্াকায়) 

 কমার্  র্াকা উন্নয়ন িহর াগীে অর্ থ উন্নয়ন িহর াগী 

মূল ২৯৭৯.০০ ২৫০.০০ ২৭২৯.০০ *রফোরেল পেিাবপলক অব জাম থানী 

*বৃটি  িেকাে পেএফআইপে 

(ইউরকএইে)  

১ম িংর াপিি ২৬০৬৪.৮৫ ৭৫০.০০ ২৫৩১৪.৮৫ 

 

৫. বাস্তবায়নকালাঃ  

বাস্তবায়নকাল আেম্ভ িমাপপ্ত 

মূল জুন, ২০১২ আগট, ২০১৫ 

১ম িংর াপিি জুন, ২০১২ পেরিম্বে , ২০১৮ 

 

৬. প্রকল্প এলাকাাঃ  

পবভাগ কজলা উিরজলা/ র্ানা 

৮ ২৮  

৭. প্রকরল্পে উরদশ্যাঃ 

(১) কফ জদাপে পবচাে ব্যবস্থািংপিটরদে িাপব থক িহর াপগিাে মােরম প্রকল্পািীন কাোগােিমূরহ  পবচাোিীন বন্দীরদে িংখ্যাপিকয 

কমারনা ও কাোবন্দীরদে জন্য আইনী সুেো ব্যবস্থাে উন্নয়ন; 

(২) প্যাোপলগ্যাল কা থক্ররমে মারেম কাোবন্দীরদে মুপি ত্বোপন্নি কো, পবর ে করে নােী, প শু ও সুপবিা-বপিি বন্দীরদে এবং 

আন্তজথাপিক মারনে িারর্ িামঞ্জস্য কেরে কাো অপিদপ্তরেে কিবা ও কা থক্রমিমূহ যুরগাির াপগ ও আধুপনকায়রনে মােরম আরো 

গপি ীল কো; 

(৩) পবচাে ব্যবস্থায় নতুন মামলাে অন্তর্ভ থপিে িংখ্যা হ্রারিে মােরম কাোগারে নতুন কাোবন্দীে িংখ্যা হ্রাি কোে জন্য কপমউপনটি 

ি থারয় কেরোরেটিভ জাপেি কমরন পবকল্প ব্যবস্থায় পবরোি পনষ্পপত্ত কো; 

(৪) িাজাপ্রাপ্ত কাো বন্দীরদে কাপেগেী প্রপ েে প্রদারনে মােরম দেিা অজথরনে িহায়িা কো, কোবপন্দরদে পবর ে করে 

সুপবিাবপিি নােী ও পকর াে বন্দীরদে িমারজ পুনব থািরন িহর াপগিা কো এবং পুনাঃঅিোি প্রবেিা হ্রারিে লরেয মাদকািি 

কাোবপন্দরদে চাপহদা অনু ায়ী পবপভন্ন পচপকৎিা ও পুনব থািন ককরন্দ্রে িারর্ িংর াগ স্থািন করে পচপকৎিা পকংবা িামাপজক 

পুনব থািরনে জন্য িহায়িা কো; 

(৫) িংবাদিত্র, কেপেও, কর্পলপভ নিহ িকল গেমােম ব্যবহাে করে িরচিনিা বৃপিমূলক কা থক্রম িপেচালনা।  

 

৮. প্রকরল্পে অনুরমাদন ি থায়াঃ প্রকল্পটি গি ২৯/০৪/২০১৩ িাপেরে একরনক কর্তথক অনুরমাপদি হয়। িেবিীরি, প্রকল্পটিে ১ম 

িংর ািন গি ২৪/০৭/২০১৪ িাপেরে মাননীয় িপেকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক অনুরমাপদি হয়।  

৯. প্রকল্পটিে মূল ক থক্রমাঃ ৪ 4WD পজি; কমার্ে িাইরকল, কপম্পউর্াে এবং এরেরিাপেজ; অপফি ইকুযরিমন্ট; আিবাবিত্র ও 

পফোচাে; ইরলপকট্রক  ন্ত্রিাপি।   

১০. প্রকল্প িপেদ থনাঃ উরদাগী মন্ত্রোলয় কর্তথক পনি থাপেি িমরয় পিপিআে কপ্রেে না কোয় প্রকল্পটি িমাপ্ত মূল্যায়ন কো িম্ভব হয়পন।  

১১. সুিাপে াঃ িপেদ থন না কোয় প্রপিরবদন প্রনয়ন ও সুিাপে  কো হয়পন। িরব এ প্রকল্পটি ইপিপূরব থ এ পবভাগ হরি িপেদ থন কো 

হরয়রছ। কি আরলারক মিামি/সুিাপে  পনরে উরেে কো হরলাাঃ  

১১.১ প্রকরল্পে আওিায় কিবা প্রদারনে িপেিংখ্যান িাওয়া কগরলও প্রকল্প শুরুে পূরব থে িপেিংখ্যান না র্াকাে কােরে িা কাোগারেে 

বপন্দে িংখ্যা, ককারর্ থ মামলাে িংখ্যা ইিযাপদ পক হারে কমরছ িা স্পে হরেনা। পূরব থে োর্া িংেহ করে তুলনামূলক পচত্র উিস্থািন 

কো ক রি িারে। 
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১। প্রকরল্পে নাম: “শহীদ সিয়দ নজরুল ইিলাম মমপিরকল করলজ ও হািিািাল, পকরশােগঞ্জ স্থািন” শীর্ থক প্রকল্প। 
     

২। উরযাগী মন্ত্রোলয়/পবভাগ: স্বাস্থয মিবা পবভাগ, স্বাস্থয ও িপেবাে কল্যাে মন্ত্রোলয়। 

৩। বাস্তবায়নকােী িংস্থা: স্বাস্থয অপিদপ্তে। 

৪। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুরমাদন িংক্রান্ত:                                                                          (লে টাকায়) 
 

প্রাক্কপলি ব্যয় : মমাট টাকা প্র: িা: 

৪.১) মূল অনুরমাপদি : ৫৪৫৪৬.৮১ পজওপব ৫৪৫৪৬.৮১ -- 

৪.২) ১ম িংরশাপিি : ৫৬৫৮৬.৬২ পজওপব ৫৬৫৮৬.৬২  

৪.২) ২য় িংরশাপিি  : ৫৯৩৯৯.৪০ পজওপব ৫৯৩৯৯.৪০ -- 

    

৫। বাস্তবায়নকাল:                                                                                                                         

বাস্তবায়নকাল  আেম্ভ িমাপপ্ত 

৫.১) মূল অনুরমাপদি : জুলাই ২০১২ জুন ২০১৫ 

৫.২) ১ম িংরশাপিি অনুরমাপদি : জুলাই ২০১২ জুন ২০১৬ 

৫.৩) ২য় িংরশাপিি অনুরমাপদি : জুলাই ২০১২ জুন ২০১৭ 

৫.৪) ব্যয় বৃপি ব্যপিরেরক মময়াদ বৃপি (১ম বাে) : জুলাই ২০১২ জুন ২০১৮ 

৫.৫) ব্যয় বৃপি ব্যপিরেরক মময়াদ বৃপি (২য় বাে) : জুলাই ২০১২ জুন ২০১৯ 

৫.৬) ব্যয় বৃপি ব্যপিরেরক মময়াদ বৃপি (প্রস্তাপবি)  জুলাই ২০১২ জুন ২০২০ 
 

৬. প্রকল্প এলাকা: 
 

পবভাগ মজলা উিরজলা 

ঢাকা পকরশােগঞ্জ পকরশােগঞ্জ িদে 

 

৭। প্রকরল্পে উরেশ্য: 

 পিপকৎিা পশোে জন্য অবকাঠারমা গরে মিালা; 

 ক্রমবি থমান জনিংখ্যাে িারর্ িামঞ্জস্য মেরে আনুিাপিক হারে অপিক  িংখ্যক পিপকৎিক সিেী কো; 

 োজিানী মর্রক মমপিরকল ছাত্র/ছাত্রীরদে িাি হ্রাি কো; 

 পিপকৎিা পশোে ক্রমবি থমান িাপহদা পূেে কো; 

 মমপিরকল করলরজে পশোর্ীরদে ব্যবহাপেক ও পিপনকযাল জ্ঞান লারভে জন্য একটি হািিািাল সিেী কো; 

 পকরশােগঞ্জ এবং এে আশিারশে মজলাে জনগেরক আধুপনক পিপকৎিা মিবা প্রদান কো; 

 আধুপনক পিপকৎিা সুপবিাপদ প্রদারনে মাধ্যরম স্বাস্থয মিবাে মান উন্নয়ন কো; 

 পবরশর্ মিবা প্রদারনে মাধ্যরম অল্প েেরি উন্নি মিবা প্রদান কো; 

  পশশু ও মাতৃ মৃত্যয হাে হ্রাি কো; জনজীবরনে মানুরর্ে গে আয়ু বৃপি কো; এবং  

 িাক্তাে ও অন্যান্য মিশাজীপবরদে কম থিংস্থারনে সুর াগ সৃপি কো। 
 

৮। অর্ থ বছে পভপিক পিপিপি/টিপিপি’ে িংস্থান, বোে, অর্ থছাে ও বাস্তবায়ন অবস্থা:  

(লে টাকায়) 

অর্ থবছে বছে পভপিক 

পিপিপি/আেপিপিপি’ে িংস্থান 

বছে পভপিক 

পিপিপি/আেপিপিপি’ে বোে 

অবমুক্ত টাকা ব্যয় 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২০১২-২০১৩ ৩২৯৭.০০ ৩২৯৭.০০ ৩২৯৭.০০ ৩২৯৭.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৫১৩৪.১২ ৫১৩৮.০০ ৫১৩৮.০০ ৫১৩৪.১২ 

২০১৪-২০১৫ ১৫৮০০.০০ ১৬৬০০.০০ ১৬৬০০.০০ ১৫৮০০.০০ 
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অর্ থবছে বছে পভপিক 

পিপিপি/আেপিপিপি’ে িংস্থান 

বছে পভপিক 

পিপিপি/আেপিপিপি’ে বোে 

অবমুক্ত টাকা ব্যয় 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২০১৫-২০১৬ ১০৫৮১.০০ ১২২৮১.০০ ১২২৮১.০০ ১০৫৮১.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২৪৫৮৭.০০ ১৩৪৯০.০০ ১৩৪৯০.০০ ৮০৪৮.২২ 

২০১৭-২০১৮ ০ ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৭৫২৮.২৭ 

২০১৮-২০১৯ ০ ৬৬৫৫.০০ ৬৬৫৫.০০ ৪৭৪৭.২৯ 

িব থরমাট ৫৯৩৯৯.৪ ৬৬৪৬১.০০ ৬৬৪৬১.০০ ৫৫১৩৫.৯০ 

 

 

৯।    প্রকরল্পে মূল কা থক্রম: 

 মমাটে গােী ক্রয়-৩টি; 

 মমপশন ও অন্যান্য  ন্ত্রিাপি-৫,০১৬.১৬ লে টাকা; 

 ফাপন থিাে ও পফক্সিাে-৩,৪৭৮.৩১ লে টাকা; 

 মটপলর াগার াগ  ন্ত্রিাপি-২০.০০ লে টাকা; 

 ভূপম অপিগ্রহে-২০.৮৩ একে; 

 ভবন পনম থাে-১২,৪৩,৫০০ ব:ফু। 

 

১০। প্রকল্প িপেদশ থন িংক্রান্ত: উরযাগী মন্ত্রোলয় কতৃথক পিপিআে মপ্রেে না কোয় প্রকল্পটিে িমাপপ্ত মূল্যায়ন কো িম্ভব হয়পন।  

 

১১। প্রকল্পটিে পিপিআে না িাওয়ায় িমাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপিরবদন প্রেয়ন ও সুিাপেশ কো িম্ভব হয়পন। িরব এ প্রকল্পটি ইরিাপূরব থ 

০১/০৩/২০১৭ পরিঃ িাপেরে এ পবভাগ হরি িপেদশ থন কো হরয়পছল। উরেপেি িপেদশ থন প্রপিরবদরনে সুিাপেশ পছল পনম্নরূি: 

 

(ক) আেপিপিপি অনু ায়ী অব্যপয়ি অর্ থ দ্বাো জুন, ২০১৮ এে মরধ্য অনুরমাপদি ব্যরয় প্রকরল্পে িম্পন্ন কা থক্রমিমূরহে শিভাগ 

বাস্তবায়ন পনপিি কেরি হরব এবং িেবিীরি প্রকরল্পে মময়াদ বৃপিে আে মকান অবকাশ র্াকরব না; 

(ে) পনম থাে কারজে কপিিয় উিাংরশ অনুরমাপদি িংস্থারনে মিরয় অপিপেক্ত অর্ থ ব্যয় কোে পবর্রয় িংপিি মন্ত্রোলয়  র্া র্ ব্যাখ্যা 

প্রদান কেরব; 

(গ)   র্া র্ কতৃথিরেে অনুমপি ব্যপিরেরক এক অরেে অর্ থ অন্য অরে ব্যয় কো  ারবনা; 

(ঘ)  প্রকল্পটিে অনুকূরল বোেকৃি অর্ থ  র্া র্ভারব ব্যয় এবং বপি থি মময়াদকারল প্রকল্পটি িমাপপ্ত পনপিিকেরেে লরেয 

বাস্তবায়নকােী মন্ত্রোলয়িহ িংপিি কতৃথিে পনপবে মপনটপেং কেরব; এবং 

(ঙ)  আইএমইপি কতৃথক িমাপপ্ত মূল্যায়রনে জন্য প্রকল্প িমাপপ্তে পিন মারিে মরধ্য পনর্ভ থল িথ্য িম্বপলি প্রকল্প িমাপপ্ত প্রপিরবদন 

(পিপিআে) এ পবভারগ দাপেল কেরি হরব। 

 

১২। ি থরবেে/সুিাপেশিঃ 

 উক্ত প্রকরল্পে িমাপপ্ত প্রপিরবদন প্রায় ০৪ (িাে) বছে ০২ (দুই) মাি অপিক্রান্ত হওয়াে িেও আইএমইরি মপ্রেে না কোে 

কােরে প্রকরল্পে পনরম্নাক্ত পবর্য়গুরলা অস্পি প্রিীয়মান হরয়রছ: 

১২.১ প্রকরল্পে উরেশ্য অপজথি হরয়রছ পকনা বা হরয় র্াকরল কি ভাগ হরয়রছ িা িপেমাি কো িম্ভব হয়পন; 

১২.২ প্রকল্পটিে কা থক্রম প্রকরল্প পনি থাপেি অেপভপিক বাস্তবায়ন িঠিকভারব হরয়রছ পকনা িা জানা িম্ভব হয়পন; 
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১২.৩ প্রকল্পটিে অনুরমাপদি ব্যয় ৫৯৩৯৯.৪০ লে টাকা িঠিকভারব ব্যপয়ি হরয়রছ পকনা বা ব্যরয় মকানরূি ব্যিযয় হরয়রছ পকনা িা পনরূিে কো 

িম্ভব হয়পন;  

১২.৪ প্রকরল্পে ক্রয় কা থক্ররম PPA/PPR িঠিকভারব অনুিেে কো হরয়পছল পক না মূল্যায়ন কো িম্ভব হয়পন। 

১২.৫ উন্নয়ন িহর াগী গাইিলাইন-এে আরলারক িঠিকভারব প্রকল্পটি িম্পন্ন হরয়পছল পকনা মূল্যায়ন কো িম্ভব হয়পন; এবং  

১২.৬ প্রকল্প িমাপ্ত মঘার্োে িেবিী ০৩ মারিে মরধ্য িমাপপ্ত মূল্যায়ন প্রপিরবদন প্রনয়ন করে আইএমইপিরি মপ্রেরেে পনয়ম 

র্াকরলও মকন বাস্তবায়নকােী িংস্থা এবং মিই িারর্ িংপিি মন্ত্রোলয় অযাবপি িা আইএমইপিরি মিেে করেপন িাে 

কােে জানা  ায়পন।এ পবর্রয় বাস্তবায়নকােী িংস্থা/প্রশািপনক মন্ত্রোলয় কতৃথক মকান ব্যবস্থা গ্রহে কো হরয়রছ পক না িা 

আইএমইপিরক অবপহি কেরি হরব; 

১২.৭ িেকাপে োরি উন্নয়ন প্রকল্প প্রেয়ন, প্রপক্রয়াকেে, অনুরমাদন ও িংরশািন পনরদ থপশকা জুন ২০২২ অনু ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন 

মশরর্ পনি থাপেি িমরয়ে মরধ্য আইএমইপি’ে পনপদ থি ছরক প্রকল্প িমাপপ্ত প্রপিরবদন মপ্রেে কেরি হরব। অযাবপি িমাপপ্ত 

প্রপিরবদন মপ্রেে না কো িপেকল্পনা শৃেলাে িপেিন্থী। 

১২.৮ পিপিআে না িাওয়াে কােরে িমাপ্ত মূল্যায়ন প্রপিরবদরনে িপেবরিথ প্রকরল্পে িাে-িংরেি উিস্থািন কো হরয়রছ।   

 

 

 

 


