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০১।
সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা  :  ০১

 (২)
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ বাস্তব ব্যয়ের ভিত্তিতে রাজস্ব কম্পোনেন্টগুলোর ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭৮৬.৪৪ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি  করে ৯১৮৬.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।  বাস্তবায়নকাল  জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ পরিবাতে মার্চ/২০১৪ হতে জুন/২০১৮ নির্ধারণ করা হয়। 
০৩।
সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

	ক্র: নং
	সমস্যা
	সুপারিশ

	০১
	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

	(১)
	বিডিপি ২১০০ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থা যথাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি, ইআরডি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ইত্যাদির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ৯টি ব্যাচে মোট ৮১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৬টি ব্যাচে মোট ৯৫ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
	২০১৮-১৯        বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থা যথাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি, ইআরডি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে  ৯টি ব্যাচে মোট ৮১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং  ৬টি ব্যাচে মোট ৯৫ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সকল বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষলব্ধ জ্ঞান  নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের সাহায্যপুষ্ট পরবর্তী প্রকল্প “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100” এ কাজে লাগানের ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় / প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।



	(২)
	     সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন  (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক  প্রকল্পের আওতায় আরপিএ খাতে মোট ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১১টি এয়ার কন্ডিশনার, ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১টি মাল্টি মিডিয়া সেট (প্রজেক্টর), ৩টি ফ্রিজ, ২টি মাইক্রোওভেন, ৭টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ৯টি স্টিল কেবিনেট ক্রয় করা হয়েছে। উপর্যুক্ত মালামাল ছাড়াও আরপিএ খাতে ০৯ পিস কনফারেন্স টেবিল, ২৬টি কনফারেন্স চেয়ার, ২৪টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ২টি সেন্ট্রার টেবিল, ৪টি রিভলভিং চেয়ার, ১৮টি ভিজিটর চেয়ার, ২০টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, ২০টি ড্রয়ার ইউনিট, ০৩ টি সোফাসেট, ও ৪টি আলমারি ক্রয় করা হয়েছে। এ মালামালের মধ্যে ৭টি কনফারেন্স চেয়ার, ১টি সেমি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ১টি ড্রয়ার ইউনিট, ২টি এয়ার কন্ডিশনার, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন অব্যবহ্রত থাকায়  ইতিমধ্যে প্রকল্প পরিচালক এর দপ্ত হতে পরিকল্পনা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। সদস্য (সিনিয়র সচিব) মহোদয়ের অফিস কক্ষের জন্য ০৫ সিটের সোফা সেট, ১টি সেন্ট্রার টেবিল, ৬টি ভিজিটর চেয়ার, ১টি আলমারি (র‍্যাক), ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি টিভি টেবিল/কেবিনেট, ১টি রিভলভিং চেয়ার, ১টি চিফ এক্সিকিউটিভ টেবিল, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে, । ক্রয়কৃত এ সকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র  উল্লেখিত প্রকল্পে  স্হানান্তর করা মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। 
	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন  (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক  প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন, Touch Table  ডিভাইজসহ আরপিএ খাতে মোট ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১১টি এয়ার কন্ডিশনার, ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১টি মাল্টি মিডিয়া সেট (প্রজেক্টর), ৩টি ফ্রিজ, ২টি মাইক্রোওভেন, ৭টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ৯টি স্টিল কেবিনেট ক্রয় এবং আরপিএ খাতে ০৯ পিস কনফারেন্স টেবিল, ২৬টি কনফারেন্স চেয়ার, ২৪টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ২টি সেন্ট্রার টেবিল, ৪টি রিভলভিং চেয়ার, ১৮টি ভিজিটর চেয়ার, ২০টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, ২০টি ড্রয়ার ইউনিট, ০৩ টি সোফাসেট, ও ৪টি আলমারি ক্রয় করা হয়েছে।  মালামালের মধ্যে ৭টি কনফারেন্স চেয়ার, ১টি সেমি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ১টি ড্রয়ার ইউনিট, ২টি এয়ার কন্ডিশনার, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ৩টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ২টি  স্টিল কেবিনেট ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০৫ সিটের সোফা সেট, ১টি সেন্ট্রার টেবিল, ৬টি ভিজিটর চেয়ার, ১টি আলমারি (র‍্যাক), ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি টিভি টেবিল/কেবিনেট, ১টি রিভলভিং চেয়ার, ১টি চিফ এক্সিকিউটিভ টেবিল, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।  এ সকল যানবাহন, আসবাবপত্র/যন্ত্রাংশ ও মালামালগুলো কোনটি কোথায় ব্যবহ্নত হচ্ছে তার একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। 

	(৩)
	প্রকল্প চলাকালীন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে

 পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক

 কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কখনই প্রকল্পটি পরিদর্শন

 করেননি।
	সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে

	(৪)
	প্রকল্পটির  বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৩ হতে 

ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন 

করে বাস্তবায়নকাল ধরা হয় জুলাই/২০১৩ হতে 

ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। বাস্তবে বাস্তবায়ন কাজ শুরু 

হয়েছে মার্চ ২০১৪ সালে। ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়নকাল 

বৃদ্ধি পেয়েছে  ২২ মাস এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে 

৪০০.১০ লক্ষ টাকা। 


	প্রকল্পটির  বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে বাস্তবায়নকাল ধরা হয় জুলাই/২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। বাস্তবে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে মার্চ ২০১৪ সালে। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্কৃতি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন 

	
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে ।  ২ জন প্রকল্প অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এং ১জন প্রকল্প পূর্ণকালিন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।  এ ধরনের প্রশিক্ষধর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে ।  ২ জন প্রকল্প অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এং ১জন প্রকল্প পূর্ণকালিন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।  এ ধরনের প্রশিক্ষধর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।


বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮
১.০
প্রকল্পের নাম
   :
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

২.০
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়    :
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৩.০

বাস্তবায়নকারী সংস্থা   :
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৪.০
প্রকল্পের অবস্থান 
    :
 সমগ্র বাংলাদেশ
৫.০প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাল ও ব্যয়ঃ
(লক্ষ টাকায়)

	প্রাক্কলিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়
	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল
	প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের)

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
	
	
	

	মোট টাকা
প্রঃ সাঃ
	মোট
টাকা

প্রঃ সাঃ
	মোট
টাকা

প্রঃ সাঃ
	
	
	
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	৮৭৮৬.৪৪
১১৩৯.৩২
৭৬৪৭.১২
	৯১৮৬.৫৪
  ৪৭৮.২৫
৮৭০৮.২৯

(আরপিএ

৮০৭.০৬)
	৮৮৪৭.০৩
২১৩.৩৩
৮৬৩৩.৭০


	জুলাই২০১৩-
ডিসেম্বর২০১৫
	জুলাই২০১৩-
জুন ২০১৮
	মার্চ২০১৪-
জুন২০১৮
	৪০০.১০
(৪.৫৫%)
	২২ মাস
(৭৩%)


৬.০
প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (পরিকল্পনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে):
                                                                                                                                     (লক্ষ টাকায়)

	ক্রম
	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ
	একক
	পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	
	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব (%)
	আর্থিক (%)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	
	রাজস্ব
	
	
	
	
	

	১
	অফিসারদের বেতন
	মাস
	৩০ মাস
	৩৪.২৬
	১০০%
	৩৪.২৬ (১০০%)

	২
	অফিসারদের ভাতা
	মাস
	৩০ মাস
	২০.৮৩
	১০০%
	২০.৮৩ (১০০%)

	৩
	প্রজেক্ট সাপোর্ট স্টাফ সেলারী
	মাস
	৩৯মাস
	২২৭.০২
	৯৯.০৭%
	২২৪.৯২ (৯৯.০৭%)

	
	সরবরাহ ও সেবা
	
	
	
	
	

	৪
	ভ্রমণ ব্যয়
	থোক
	থোক
	৩৬.৯৯
	৭১.৫৬%
	২৬.৪৭ (৭১.৫৬%)

	৫
	ইনক্রিমেন্টাল কষ্ট
	মাস
	৫১মাস
	৬৯.৬৭
	৯৭.৪৬%
	৬৭.৪১ (৯৭.৪৬%)

	৬
	অফিস ভাড়া
	মাস
	৩৪ মাস
	১৩৮.৪৯
	১০০%
	১৩৮.৪৯ (১০০%)

	৭
	পোস্টাল কষ্ট
	থোক
	থোক
	২.৪৫
	৫১.৪৩%
	১.২৬ (৫১.৪৩%)

	৮
	রেজিষ্ট্রেশন
	থোক
	থোক
	৩৩.৮৬
	৬৮.০৭
	২৩.০৫ (৬৮.০৭%)

	৯
	গ্যাস ও ফুয়েল
	থোক
	থোক
	৫.০৭
	১০০%
	৫.০৭ (১০০%)

	১০
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট
	থোক
	থোক
	৬৫.৯৫
	৯৭.৮৪%
	৬৪.৫৩ (৯৭.৮৪%)

	১১
	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস
	থোক
	থোক
	১১৮.৩৮
	৫২.১০%
	৬১.৬৮ (৫২.১০%)

	১২
	স্টেশনারি, সিল এন্ড স্ট্যাম্প
	থোক
	থোক
	৩৬.৮২
	৮২%
	৩০.১৯ (৮২%)

	১৩
	বই ও খবরের কাগজ
	থোক
	থোক
	৩.৪৬
	৪১%
	১.৪২ (৪১%)

	১৪
	ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী
	থোক
	থোক
	৬৯.১৭
	৫৬.৬৩%
	৩৯.১৭ (৫৬.৬৩%)

	১৫
	বিজ্ঞাপন
	থোক
	থোক
	১৬.০০
	৩১.৮১%
	৫.০৯ (৩১.৮১%)

	১৬
	প্রশিক্ষণ
	থোক
	থোক
	৫৩০.০২
	৮৮.৪৮%
	৪৬৮.৯৮ (৮৮.৪৮%)

	১৭
	সেমিনার কনফারেন্স
	থোক
	থোক
	৪৪৭.৫৯
	৯৩.৪১%
	৪১৮.০৮ (৯৩.৪১%)

	১৮
	আপ্যায়ন
	থোক
	থোক
	১৪.৬৭
	৫৭.১২%
	৮.৩৮ (৫৭.১২%)

	১৯

	কনসালটেন্সী
	থোক
	থোক
	৫০৭৮.২৬
	
	৫০৭৪.২৭ (৯৯.৯২%)

	২০
	প্রয়োজন ভিত্তিক স্টাডি এবং গবেষণাগার, (প্রাক) – ভাতা যোগ্যতা অধ্যয়ন ইত্যাদি)
	থোক
	থোক
	৫০.০০
	-
	০..০০

	২১
	সম্মানী (PIC, PSC, NAC, IGC,POE এবং অন্যান্য কমিটির ভাতা)
	থোক
	থোক
	১২.০০
	৫২.৫৮%
	৬.৩১ (৫২.৫৮%)

	২২
	বিবিধ
	থোক
	থোক
	৩৫১.৪৬
	৯৮.৭৭%
	৩৪৭.১৩ (৯৮.৭৭%)

	২৩
	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	২১.১৬
	৮৫.২৬%
	১৮.০৪ (৮৫.২৬%)

	২৪
	কম্পিউটার এন্ড আইটি রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	৫.০০
	৪২.৮০%
	২.১৪ (৪২.৮০%)

	২৫
	অফিস যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	২.৫০
	৫০.৮০%
	১.২৭ (৫০.৮০%)

	২৬
	অফিস ডেকোরেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	১৩.০০
	৯৮.৮৫%
	১২.৮৫ (৯৮.৮৫%)

	২৭
	প্রজেক্ট কমপ্লিশন লাম্প
	থোক
	থোক
	১৭.০০
	১০০%
	১৭.০০ (১০০%)

	২৮
	মূলধন
	
	
	
	
	

	২৯
	যানবাহন ক্রয়
	থোক
	
	২৩৭.০৩
	১০০%
	২৩৭.০৩ (১০০%)

	৩০
	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ
	থোক
	
	৪৯.১০
	৭০.২৯%
	৩৪.৫১ (৭০.২৯%)

	৩১
	কম্পিউটার সফটওয়ার
	থোক
	
	০.০৭
	১০০%
	০.০৭ (১০০%)

	৩২
	অফিস যন্ত্রপাতি
	থোক
	
	১৬.৫০
	৯৯.৭০%
	১৬.৪৫ (৯৯.৭০%)

	৩৩
	ফার্ণিচার
	থোক
	
	২৩.১৪
	৯৮.২৭%
	২২.৭৪ (৯৮.২৭%)

	৩৪
	টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি
	থোক
	থোক
	১০০৩.৯৯
	৯৯.৯২%
	১০০৩.১৫ (৯৯.৯২%)

	৩৫
	সিডি/ভ্যাট
	থোক
	থোক
	১৫৮.২৬
	৯৯.৯৮%
	১৫৮.২৪ (৯৯.৯৮%)


	৩৬
	বিবিধ ব্লক এলোকেশন
	থোক
	থোক
	১৭৮.০৯
	১০০%
	১৭৮.০৯ (১০০%)

	৩৭
	কন্টিনজেন্সী
	থোক
	থোক
	৯৯.২৮
	৯৯.২৮%
	৭৮.৪৬ (৯৯.২৮%)

	৩৮
	মোট:
	
	
	৯১৮৬.৫৪
	
	৮৮৪৭.০৩ (৯৬.৩০%)


৭.০
কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ   পরিকল্পনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্ণিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের
আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।
৮.০।
সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ
৮.১।
পটভূমিঃ
বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল ডেল্টা বা বদ্বীপ প্রধান দেশ যা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি, অধিক জনসংখ্যার চাপ এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রকোপ (যেমন- বন্যা, সাইক্লোন ও খরা ইত্যাদি) প্রভৃতি সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে। সম্প্রতি এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমির স্বল্পতা ও পানি সম্পদের অপর্যাপ্ততা। প্রতি বছরে এদেশে ২ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসংখ্যার আধিক্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল-এসব কারণে ভবিষ্যতে এসব সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। অতএব দেশের জনগনের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা ও এর সু-শাসন নিশ্চিত করে। বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা যথাযথভাবে পূরণের জন্য সমন্বিত ও বৃহৎ পরিসরের উন্নয়ন ভিশন প্রয়োজন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনে পানি সুশাসন বজায় রাখা অপরিহার্য। এ জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃশ্যকল্প প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও দক্ষতা তৈরী করতে হবে যাকে ডেল্টা ভিশন নামে আখ্যায়িত করা যায়। এই ডেল্টা ভিশন অর্জনে সার্ভিকভাবে সকল উন্নয়ন খাতকে সমন্বিত করে একটি কৌশলী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বর্তমানে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। 
পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী ব্যবস্থা গঠিত প্লাবনভূমি ‘বাংলাদেশ’ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এই নদী শাসিত দেশের ভূমিরুপ, ভৌগোলিক অবস্থান, পানি সম্পদ, ভূপ্রতিবেশ প্রভৃতি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এদেশে শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা এই নদীগুলোর প্লাবনভূমিতে অবস্থিত। এদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি এ নদী ও তার প্লাবনভূমিসমূহ। বাংলাদেশর জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। কারণ, একদিকে বর্ষাকালে প্রচুর পানি ও পলি নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করায় অর্থাৎ পানিসম্পদ ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় প্রাকৃতিক পানি চক্র বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এতে পানির গুণগতমান কমে যাচ্ছে; লবনাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে।মিঠা পানির স্বল্পতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি যুক্ত হয়েছে। দূষিত পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্বক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। দিনে দিনে পানি দূষণ বেড়ে পানি ব্যবস্থাপনা দূর্বিষহ হয়ে উঠেছে। 

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দূর্যোগপ্রবণ এলাকা। আগামী দশকগুলোতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা  বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বন্যা, খরা, সাইক্লোন এগুলোর ঝুঁকি আরও বেড়ে যাবে। তাই দেশের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে প্রকৃতিক দূর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু এবং সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক কয়েক দশকে পানি সম্পদ, কৃষি, ভূমিব্যবহার, মৎস্য, বন প্রভৃতি বিষয়ে নানা পরিকল্পনা নীতি, কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ করেছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল National Water Management Plan, Integrated Coastal Management Plan, Haor Master Plan, Agricultural Master Plan for Southern Region; এ পরিকল্পনাগুলো কাঙ্খিত হারে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পারছেনা, কারণ এগুলো সার্বিক ভাবে সমন্বিত পরিকল্পনা নয়। সমন্বয় না থাকায় ঐ পরিকল্পনাগুলো কাঙ্খিত হারে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারেনি। একক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততার সৃষ্টি হয়ে সম্পদের অপচয়ও ঘটছে।সে কারণে বাংলাদেশের জন্য সার্বিকভাবে যথা কৃষি, মৎস্য, শিল্প, বনায়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, সেনিটেশন সকল খাতকে একীভূত করে সমন্বিত একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (holistic approach) প্রয়োজন। কিছুটা ভিন্নতর পরিকল্পনাটি ৫০ থেকে ১০০ বছর মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় পানি সম্পদ তথা পানি শাসনকে মূল উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করবে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করার নিমিত্ত জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের জন্য সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্প অর্থনীতি, পানি ব্যবস্থাপনা ওপরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে ৫০ থেকে ১০০ বছর মেয়াদে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।
৮.২
প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ
ব-দ্বীপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ’ল জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করে কৃষি, পানি সম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা। 
৮.৩
সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(ক)

বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরীতে উদ্যোগ 


 নেয়া;
(খ)
পানি, ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীক পরিকল্পনা (Spatial Planning) বিষয়াদি নিয়ে একটি সাধারণ ও উম্মুক্ত জ্ঞান ভান্ডার গড়ে তোলা যাতে পানি, ভূমি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থানীয় ও পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রধান্য থাকবে এবং এর ভিত্তিতে প্রধান ষ্টোকহোল্ডারদের সাথে সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যকল্প (Scenario) প্রক্ষেপন করা ।

(গ)

বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন ও এর সমন্বিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পূর্ণবিন্যাসের জন্য ডেল্টা কাঠামো ও খসড়া ডেল্টা আইন প্রণয়ন করা;

(ঘ) 

সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে সাথে নিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাত হতে অবদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডেল্টা ভিশন, লক্ষ্য ও কার্যাবলী সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করা;
(ঙ) 

বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (বহুজাতিক কোম্পানী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসহ) নতুন ধ্যান ধারণা, উদ্ভাবন, মতামত ইত্যাদি যাতে বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ -তে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে সে বিষয়ে যথাযথ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ (Linkage) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;
(চ) 

পানি, ভূমি ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীক (Spatial) পরিকল্পনা বিষয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য স্বল্প মেয়াদে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা ও শাসন পদ্ধতির ধরণ (Management and Government mechanism)উন্নয়ন।

৮.৪

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ    প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের  প্রভাব হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে কৃষি , মৎস্য, শিল্প, বনায়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়াদিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশের জন্য পানিসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্ত্বা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, দিক নির্দেশনামূলক দীর্ঘমেয়াদি (৫০-১০০ বছর) মহা পরিকল্পনার কাঠামো প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা । 

৮.৫

অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ  মূল মূল কারিগরী সহায়তা প্রকল্প মোট ৮৭৮৬.৪৪ লক্ষ টাকা ( জিওবি ১১৩৯.৩২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৬৪৭.১২) প্রাক্কলিত  ব্যয়ে জুলাই/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১২/১২/০২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পটি মোট  প্রাক্কলিত ব্যয় ৯১৮৬.৫৪ লক্ষ টাকা তম্মধ্যে জিওবি ৪৭৮.২৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৮৭০৮.২৯ টাকা  প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৩ থেকে জুন,২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০১/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
৮.৬
প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ
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৯.২।

প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর হতে প্রাপ্ত PCR প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, প্রকল্পটি সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯১৮৬.৫৪ লক্ষ টাকা তম্মধ্যে জিওবি ৪৭৮.২৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৮৭০৮.২৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ জুন,২০১৮ পযর্ন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮৪৭.০৩ লক্ষ টাকা টাকা যা- মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৩০%  এবং বাস্তব অগ্রগ্রতি ১০০%। 
১০। 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ
	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন

	ক)    বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরীতে উদ্যোগ নেয়া
	(ক) বিডিপি ২১০০ প্রণয়নকালে ডেল্টা এটেলিয়ার্স/ সেমিনার/ কর্মশালা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সভা এবং মাঠ পর্যায়ে ভিজিট, এনএসি, পিএসসি, পিআইসি এবং পিওই ইত্যাদি কমিটির সভার মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।উদাহরণস্বরূপ:
১.সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ;

২. সংশ্লিষ্ট  সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদগণ;

৩. বিডিপি ২১০০ এর সাথে  জড়িত মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ;

৪. সংশ্লিষ্ট সরকারী অধিদপ্তর / সংস্থার  প্রধান এবং  নির্বাহীগণ;

৫.  এনজিও ও সিভিল সোসাইটি;

৬.  শিক্ষাবিদ;

৭.   ছাত্র এবং যুবক;

৮. গবেষক  এবং  অন্যান্য  বুদ্ধিবৃত্তিক  সম্প্রদায়;

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান; এবং
১০. কৃষক এবং  অন্যান্য  স্টেকহোল্ডারগণ।
বিডিপি২১০০ প্রণয়ন করার জন্য সামগ্রিক(Holistic) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। বিডিপি২১০০ এর বিষয়বস্তু বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গীকার হতে সামাজিক অঙ্গীকারে পরিনত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিডিপি ২১০০ ইতোমধ্যেই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
বিডিপি২১০০ (ভলিউম২)  এর সঙ্গে একটি বিনিয়োগ  পরিকল্পনা ও  প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০৩০ সালের  মধ্যে  বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৩৭.৫২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার  আনুমানিক  ব্যয়সহ  মোট ৮০টি  প্রকল্প   অন্তর্ভুক্ত   রয়েছে।


	খ)   পানি,ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীক পরিকল্পনা (Spatial Planning) বিষয়াদি নিয়ে একটি সাধারণ ও উম্মুক্ত জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলা যাতে পানি, ভূমি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থানীয় ও পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রধান্য থাকবে এবং এর ভিত্তিতে প্রধান ষ্টোকহোল্ডারদের সাথে সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যকল্প (Scenario)প্রক্ষেপন করা।

	খ) বিডিপি ২১০০ প্রণয়নকালে পানিসম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা,প্রতিষ্ঠান এবংজ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৬টি বেস লাইনস্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।
এ বেসলাইন স্টাডি রিপোর্টগুলো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণয়ন করে, স্বাধীন পর্যালোচক এবং জিইডি’র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে, এ বেসলাইন স্টাডি রিপোর্টগুলো প্রকল্পটির বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি উপদেষ্টা প্যানেলের সামনে উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন করা হয়েছে এবং বিডিপি ২১০০ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বেস লাইন ডাটা হিসাবে ব্যবহ্রত হয়েছে।
উল্লেখ্য, বেসলাইন স্টাডি রিপোর্টগুলি Secondary Source, সেমিনার, কর্মশালা,মাঠ পরিদর্শন এবং স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর বেসলাইন তথ্যসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক দৃশ্যকল্প (scenario) চিত্রায়িত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা২১০০ এর Strategyএবং Measure প্রণয়নে ব্যবহ্নত হয়েছে।
এস্টাডি রিপোর্টগুলির হার্ড কপি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সফ্‌টকপি পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.plancomm.gov.bd&www.Plandiv.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া, স্থানিক তথ্য সন্নিবেশ করে একটি নলেজ পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে যা সিইজিআইএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিডিপি২১০০ এর ১৪তম অধ্যায়ে ‘ডেল্টা নলেজহাব’-এর বিষয়ে বিশদ তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

	(গ)  বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন ও এর সমন্বিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা সমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পূর্ণবিন্যাসের জন্য ডেল্টা কাঠামো ও খসড়া ডেল্টা আইন প্রণয়ন করা;

	(গ) যদিও ডেল্টা কমিশন  গঠনের ধারণাটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। তৎপরিবর্তে সরকার সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে বিডিপি২১০০-এর সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও হাল নাগাদ করার সার্বিক দায়িত্ব দিয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ এবং বিডিপি ২১০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডেল্টাগভর্নেন্স কাউন্সিল (ডিজিসি) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিডিপি২১০০ এর দ্বাদশ অধ্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি ফ্রেমওয়ার্কের (Delta Framework) প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি  বিভাগে ডেল্টা অনুবিভাগ নামে একটি অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা, ডেল্টা গভর্নেন্স কাউন্সিল ও ডেল্টা ফান্ড এবং Local Water Bodiesগঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, বিডিপি ২১০০ এর ১৩তম অধ্যায়ে M&E ফ্রেমওয়ার্কের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

	(ঘ)  সংশ্লিষ্ট সকল ষ্টোক হোল্ডারদেরকে সাথে নিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাত হতে অবদান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ডেল্টাভিশন, লক্ষ্য ও কার্যাবলী সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করা
	(ঘ) অ্যাডাপ্টিভ ডেল্টা  ম্যানেজমেন্ট (এডিএম) নীতির উপর ভিত্তি করে ডেল্টাভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও কার্যাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিডিপি ২১০০তে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিডিপি২১০০ প্রণয়নকালে, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনাসভা, কর্মশালা /সেমিনার অনুষ্ঠিতহয়। এডেল্টাভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও কার্যাবলী, অভিযোজি, সমন্বিত এবং স্বচ্ছ নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সেটআপ করা হয়েছে যা সরকারী ও বেসরকারী উভয়খাতে স্বচ্ছপদ্ধতিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়।

	(ঙ)  বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (বহুজাতিক কোম্পানী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসহ) নতুন ধ্যান ধারণা, উদ্ভাবন, মতামত ইত্যাদি যাতে বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা২১০০ –তে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে সে বিষয়ে সঠিক সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ(Linkage) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;
	(ঙ) এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ‘Private Sector Engagementin Deltas-Private Sector Engagement for the Long Term Delta Vision’নামে একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়।এ লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডসে এবং বাংলাদেশে দুটি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত রিপোর্টটি চেম্বারস অফ কমার্স, প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পিপিপি ইউনিট এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বিডিপি ২১০০এর ইন পুট হিসাবে  ব্যবহার করা হয়েছে।
তাছাড়া, বিডিপি ২১০০ তে প্রস্তাবিত কৌশল ও পদক্ষেপ/ কার্যক্রমসমূহ (measures) প্রণয়নের সময় বেসরকারী খাতসমূহকে অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য,বিডিপি ২১০০এর আওতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত সর্বমোট অর্থায়নের মধ্যে ২০% বেসরকারী খাত হতে আসবে মর্মে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

	(চ)   পানি, ভূমি ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীক (Spatial) পরিকল্পনা বিষয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা ও শাসন পদ্ধতির ধরণ (Management and Government Mechanism)উন্নয়ন।

	(চ) প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সময় বুয়েট এবং সাউথাম্পটন ইউনিভার্সিটি (ইএসপিএ ডেল্টা, ডিইসিসিএমএ), ডেল্টা কোলিশন, ডেল্টা ক্যাপের  সাথে সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞান-নীতি মিথস্ক্রিয়ার (Science-Policy Interaction) পাশা পাশি বাংলাদেশের পানি, ভূমিও সংশ্লিষ্ট  প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানিক পরিকল্পনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদে আঞ্চলিক ও সেক্টরাল উন্নয়নের লক্ষ্যে  কাজ করা হয়।এই মিথস্ক্রিয়া ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে বলে আশা করা যায়। অধিকন্তু, বিডিপি২১০০ এর কৌশল ও কার্যক্রম নির্ধারণে আঞ্চলিক ও সেক্টরাল উন্নয়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।


১১।
প্রকল্প মনিটরিং
	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার
নাম ও পদবী


	পরিদর্শনের তারিখ

	মতামত

	সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া, 
পরিচালক আইএমইডি
	১০/১০/২০১৬
	

	বেগম নাসরিন সুলতানা, 
উপপরিচালক, আইএমইডি
	২৭/১১/২০১৭
	(ক)  বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ শীর্ষক ডকুমেন্টটি প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। 
খ)  National Steering Committee, Technicl Advisorf Commitree, উন্নয়ন সহযোগী  ও সুশীল সমাজের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতসমূহ যথাযথভাবে অন্তভূক্ত   এবং পরিমার্জন/ পরিবর্তন করে ডেল্টা প্ল্যান  প্রণয়ন করতে 


 ১২.০
অডিটঃ
১২.১
অভ্যন্তরীন   অডিটঃ          পরিদর্শন সময় পর্যন্ত কোন অভ্যন্তরী অডিট সম্পন্ন হয়নি।
১১.২
এক্সটার্নাল অডিটঃ
	অডিটের সময়কাল
	অডিট প্রতিবেদন জমা দেবার তারিখ
	প্রধান আপত্তি
	ফলাফল/মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪

	২০১৩-২০১৪
	২৯.১২.২০১৫
	না
	---

	২০১৪-১৫
	২৯.১২.২০১৫
	না
	---

	২০১৫-১৬
	১০.১১.২০১৬
	১)   প্রক্রিউমেন্টটি কিউসিবিএস পদ্ধতি অনুসরণে তৈরী 
     করা  হয়নি।
২)   যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্প অফিস থেকে 
      ডিপিএ  কনসালট্যান্টদের অসঙ্গত ভাবে বিতরণ করা হয়েছে ।
৩)   অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।
	ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে।

	২০১৬-১৭
	২৭.১২.২০১৭
	অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।
	ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে।

	২০১৭-১৮
	এপ্রিল/মে, ২০১৯
	
	বর্তমানে ২০১৭-২০১৮ সালের অডিট চলমান রয়েছে। এখনোও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।


১৩।
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ : আলোচ্য প্রকল্পটি আইএমইডি প্রতিনিধি কর্তৃক গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করেন। প্রকল্পটি পরিদর্শনান্তে সার্বিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলঃ

১৩.১।
বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ
বিডিপি ২১০০ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থা যথাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি, ইআরডি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ইত্যাদির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ৯টি ব্যাচে মোট ৮১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৬টি ব্যাচে মোট ৯৫ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের ব্যাচ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপঃ
	ক্র:
ক:
	প্রশিক্ষণ/স্টাডিট্যুর/ কর্মশালা / সেমিনার
	অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে
	প্রকৃত অবস্থা
	মন্তব্য

	
	
	সংখ্যা
	সময়
	সংখ্যা 
	সময়
	

	০১
	Study Tour and Int’l Conference on Delta in Times of Climate Change, Rotterdam, the Netherlands
	------
	------
	০৬
	২১-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
	

	০২
	Participation (Thailand) in the Workshop “Mainstreaming Adaptation to Climate Change into Local and National Development Planning in Bangladesh
	------
	------
	০১
	২৭ অক্টোবর, ২০১৫ –
১ নভেম্বর, ২০১৫
	

	০৩
	“Amsterdam Intl Water Week Conference (AIWW), the Netherlands
	------
	-----
	১৩
	২-৬ নভেম্বর, ২০১৫
	

	০৪
	Training on “Adaptive Delta Management”, the Netherlands
	------
	-----
	৩০
	১৮-২৯ নভেম্বর, ২০১৫
	

	০৫
	Participation for “Artificial Storage Reserves (ASR) Technique and ASR Mapping in order to indicate potential zones for different ASR System in Bangladesh to be developed jointly with Dutch Experts”.
	------
	-----
	০১
	১৩-২০ জানুয়ারী ২০১৬
	

	০৬
	Participation BDP2100 & GIZ Joint Study Tour at Vietnam
	------
	-----
	০৬
	১১-১৮ মার্চ, ২০১৬
	

	০৭
	“Fit-For-Purpose Governance in Adaptive Delta Management (ADM)” to be held in UNESCO-IHE, the Netherlands
	------
	-----
	১৩
	৩১ মে – ৭ জুন, ২০১৬
	

	০৮
	Participating in Training Workshop on ADM Planning in Vietnam
	------
	-----
	০৩
	১৭-২১ অক্টোবর, ২০১৬
	

	০৯
	Netherland Training on Anticipating Implementation and Updating of BDP 2100
	------
	-----
	০৮
	১১-১৮ মার্চ ২০১৮
	

	
	সর্বমোট:  ০৯টি  কোর্স
	
	
	৮১
	
	

	১৩.৩।   স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

	০১
	Training at BUET for Flood Risk Assessment & Management
	------
	------
	০৫
	১১ জুলাই, ২০১৫
	

	০২
	Training on the use of Touch Table
	------
	------
	০৯
	৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
	

	০৩
	3 days training on Public & Private Partnership
	------
	------
	০২
	১০-১২ মার্চ, ২০১৬
	

	০৪
	GED staffs training program in office management procedure
	------
	------
	১৫
	১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
	

	০৫
	Training on the use of Touch Table 
	------
	------
	২০
	নভেম্বর, ২০১৬
	

	০৬
	Adaptive Delta Management in Bangladesh Delta Plan

	৫০
	প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ২দিন
	৪৪
	৬-৭ জুন, ২০১৮ এবং ১০-১১ জুন, ২০১৮
	

	
	সর্বমোট: ০৬টি কোর্স
	
	
	৯৫
	
	


১৪। 
 প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যাবলীঃ   (প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী )

১৪.১। 
 ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন ও প্রকাশনা:
বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। ভৌগলিক অবস্থান হিসেবে বাংলাদেশ তিনটি বৃহৎ নদী যথাঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এর অববাহিকায় অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ গুলোর মধ্যে অন্যতম। ব-দ্বীপের গঠন, নদীর গতিপথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথাঃ জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, খরা, ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড় এ দেশের নিয়মিত চিত্র, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হিসেব দেখা দিয়েছে। 
প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা,খাদ্য নিরাপত্তা,সমন্বিত পানি সম্পদ ও নদী ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি (১০০বছর) মহাপরিকল্পনার কাঠামো প্রণয়ন এবং তা মেয়াদান্তরে বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস্ সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ শীর্ষক একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনাটি গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।পরবর্তীতে অক্টোবর, ২০১৮মাসে এ মহাপরিকল্পনাটি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ২টি খন্ডে (Volume 1 & 2) এ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে এ মহাপরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপও বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয়েছে। এসকল ডকুমেন্টের হার্ডকপি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এর সফটকপি পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে www.plancomm.gov.bd&www.Plandiv.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।
১৪.২।
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০এর বেসলাইন স্টাডি রিপোর্ট:
বিডিপি ২১০০ প্রণয়নকালে পানিসম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন,পরিবেশ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৬ টি বেসলাইন স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।
এ বেসলাইন স্টাডি রিপোর্টগুলো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত করে, স্বাধীন পর্যালোচক এবং জিইডি’র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে, এ বেসলাইন রিপোর্টগুলো প্রকল্পটির বিশেষজ্ঞ ও টিএসি (কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি) প্যানেলের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর এ পেপারগুলো অনুমোদন পেয়েছে এবং বিডিপি২১০০ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বেসলাইন ডাটা হিসাবে ব্যবহ্রত হয়েছে।
উল্লেখ্য, বেসলাইন স্টাডি রিপোর্টগুলি আনুষঙ্গিক উৎস, সেমিনার, কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর বেসলাইন তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিডিপি২১০০এর কৌশল ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে।
এ স্টাডি রিপোর্টগুলি জিইডি কর্তৃক ৬টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে । ডকুমেন্টগুলোর হার্ড কপি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর লাইব্রেরীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সফট কপি পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে(www.plancomm.gov.bd&www.Plandiv.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।
  প্রকল্পের আওতায় ২৬ টি বেইজলাইন স্টাডি ৬টি Volume-এ প্রকাশ করা হয়েছে এছাড়াও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০  দুইটি খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।এবং বাংলা ও ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার  প্রকাশ করা হযেছে মর্মে জানা যায়। 
১৪.৩
তথ্য ও জ্ঞানভান্ডার (Information and knowledge Portal)

পানিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্থানিক পরিকল্পনা ও ভুমির ব্যবহার, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিডিপি ২১০০ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্টবিভিন্ন অংশীজন, বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সংগৃহীত এবং উদ্ভাবিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি তথ্য ও জ্ঞান পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।এই পোর্টালটি তৈরীর উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনাবিদ এবং সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের Adaptive Delta Management বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করা।
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে কোন সার্ভার না থাকায় তথ্য এবং জ্ঞান পোর্টালটি বর্তমানে CEGIS এর সার্ভারে ইনস্টল এবং কনফিগার করা হয়েছে,যার ঠিকানা http://202.53.173.179/delta/। উল্লেখ্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ‘Support to the Implementation of the BDP2100’ প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সফটওয়ারসহ সার্ভার ক্রয় করা হলে পোর্টালটি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে স্থানান্তরিত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান
১৪.৪। 
মেটা মডেল:
বিডিপি ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্পের আওতায় পাইলট আকারে একটি মেটামডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি ও অনিশ্চিত বিধায় তা মোকাবেলার জন্য যথাযথ ও অভিযোজী কৌশল নির্ধারণে ও বিনিয়োগে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত মেটামডেল কার্যকর হবে। এ ছাড়া বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও Bankable Project Document তৈরীতেও এ মেটামডেল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
১৪.৫।
আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি:

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন  (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক  প্রকল্পের আওতায় আরপিএ খাতে মোট ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১১টি এয়ার কন্ডিশনার, ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১টি মাল্টি মিডিয়া সেট (প্রজেক্টর), ৩টি ফ্রিজ, ২টি মাইক্রোওভেন, ৭টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ৯টি স্টিল কেবিনেট ক্রয় করা হয়েছে। উপর্যুক্ত মালামাল ছাড়াও আরপিএ খাতে ০৯ পিস কনফারেন্স টেবিল, ২৬টি কনফারেন্স চেয়ার, ২৪টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ২টি সেন্ট্রার টেবিল, ৪টি রিভলভিং চেয়ার, ১৮টি ভিজিটর চেয়ার, ২০টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, ২০টি ড্রয়ার ইউনিট, ০৩ টি সোফাসেট, ও ৪টি আলমারি ক্রয় করা হয়েছে। এ মালামালের মধ্যে ৭টি কনফারেন্স চেয়ার, ১টি সেমি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ১টি ড্রয়ার ইউনিট, ২টি এয়ার কন্ডিশনার, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন অব্যবহ্রত থাকায়  ইতিমধ্যে প্রকল্প পরিচালক এর দপ্ত হতে পরিকল্পনা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। 

উল্লেখ্য, Team Leader/Deputy Team Leader নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের অর্থপুষ্ট ‘Support to the Implementation of the BDP2100’ প্রকল্পে Team Leader/Deputy Team Leader হিসেবে ইতিমধ্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ায় ৩টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ২টি  স্টিল কেবিনেট ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার Team Leader/Deputy Team Leader এর গুলশান ২ অফিসে রয়েছে ।
এছাড়াও সদস্য (সিনিয়র সচিব) মহোদয়ের অফিস কক্ষের জন্য ০৫ সিটের সোফা সেট, ১টি সেন্ট্রার টেবিল, ৬টি ভিজিটর চেয়ার, ১টি আলমারি (র‍্যাক), ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি টিভি টেবিল/কেবিনেট, ১টি রিভলভিং চেয়ার, ১টি চিফ এক্সিকিউটিভ টেবিল, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে, যা সদস্য (সিনিয়র সচিব) মহোদয়ের অফিস কক্ষে রক্ষিত আছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের সাহায্যপুষ্ট পরবর্তী প্রকল্প “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100” টিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ক্রয়কৃত এ সকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র  উল্লেখিত প্রকল্পে  স্হানান্তর করা মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। 

১৪.৬। 
যানবাহন সংগ্রহঃ 
প্রকল্পের  আওতায় সংস্থানকৃত অর্থে ০৭টি যানবাহন  ক্রয় করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩টি জীপ (ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৫-০৯৬৭,  ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৫-০৯৬৮, ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৫-০৯৬৯), ২টি মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো-চ ৫৬-০০১২, ঢাকা মেট্রো-চ ৫৬-০০১৩), ২টি কার (ঢাকা মেট্রো-গ ৩৯-৭৯৩৭, ঢাকা মেট্রো-গ ৩৯-৭৯৩৮)। এগুলোর মধ্যে ৪টি যানবাহন কনসালট্যান্ট অফিসে ব্যবহ্রত হচ্ছে এবং ৩টি যানবাহন প্রকল্প অফিস জিইডিতে ব্যবহ্রত হচ্ছে। এ সকল যানবাহন নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের সাহায্যপুষ্ট পরবর্তী প্রকল্প “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100”তে  স্হানান্তর করা হবে প্রকল্প প্রকল্প জানিয়েছেন। 

১৪.৭।
Touch Table  ডিভাইজ স্থাপনঃ   এছাড়াও প্রকল্পের  ডিপিএ খাতের আওতায় কনস্যালটেন্ট টীম-এ কর্তৃক ৫টি touch table ক্রয় করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি জিইডি’র সদস্য (সিনিয়র সচিব) মহোদয়ের কক্ষে রাখা হয়েছে, ১টি Warpo-তে ও ৩টি কনস্যালটেন্ট (টীম-এ) অফিসে আছে। Touch table নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের সাহায্যপুষ্ট পরবর্তী প্রকল্প “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100”তে  স্হানান্তর করা হবে বলে জানা গেছে। 
১৫। 
টিপিপি’র উল্লেখযোগ্য অঙ্গ সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বর্ণনাঃ

১৫.১ 
সরবরাহ সেবা খাতঃ এ খাতে অনুমোদিত টিপিপিতে ৭০৮০.৩১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় যার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৬৭৯৬.৯৮ লক্ষ টাকা। এ অর্থ অফিস ভাড়া, কনসালটেন্সী, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অংগে ব্যয় করা হয়েছে।

১৫.২
 মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ এ খাতে অনুমোদিত টিপিপিতে ৪১.৬৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় যার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৩৪.৩০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, অফিসডেকোরেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কম্পিউটার ও আইটি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অফিস যন্ত্রপাতিরক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

১৫.৩
সম্পদ সংগ্রহঃ   এ খাতে অনুমোদিত টিপিপিতে ১৭৬৫.৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় যার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১৭২৮.৭৪ লক্ষ টাকা। এ অর্থ ব্যয় হয়েছে যানবাহন ক্রয়, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়,ফার্ণিচার ক্রয় ও টেলিকমিনিকেশন ক্রয় ও অন্যান্য অংগে ব্যয় করা হয়েছে।

১৫.৪।
প্রকল্প চলাকালীন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কখনই প্রকল্পটি পরিদর্শন করেননি। 

১৫.৫।
প্রকল্পটির  বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে বাস্তবায়নকাল ধরা হয় জুলাই/২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। বাস্তবে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে মার্চ ২০১৪ সালে। ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে  ২২ মাস এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০০.১০ লক্ষ টাকা। 

১৫.৬।
প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে ।  ২ জন প্রকল্প অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এং ১জন প্রকল্প পূর্ণকালিন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।  এ ধরনের প্রশিক্ষধর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

১৬।
সুপারিশ:
১৬.১।
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থা যথাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, আইএমইডি, ইআরডি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে  ৯টি ব্যাচে মোট ৮১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং  ৬টি ব্যাচে মোট ৯৫ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সকল বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষলব্ধ জ্ঞান  নেদারল্যান্ডস্‌ সরকারের সাহায্যপুষ্ট পরবর্তী প্রকল্প “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100” এ কাজে লাগানের ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় / প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  (অনুচ্ছেদ ১৩.১)

১৬.২।
‌সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন  (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক  প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন, Touch Table  ডিভাইজসহ আরপিএ খাতে মোট ১৬টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১১টি এয়ার কন্ডিশনার, ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ১টি মাল্টি মিডিয়া সেট (প্রজেক্টর), ৩টি ফ্রিজ, ২টি মাইক্রোওভেন, ৭টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ৯টি স্টিল কেবিনেট ক্রয় এবং আরপিএ খাতে ০৯ পিস কনফারেন্স টেবিল, ২৬টি কনফারেন্স চেয়ার, ২৪টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ২টি সেন্ট্রার টেবিল, ৪টি রিভলভিং চেয়ার, ১৮টি ভিজিটর চেয়ার, ২০টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ৪টি সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, ২০টি ড্রয়ার ইউনিট, ০৩ টি সোফাসেট, ও ৪টি আলমারি ক্রয় করা হয়েছে।  মালামালের মধ্যে ৭টি কনফারেন্স চেয়ার, ১টি সেমি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি মাল্টি পারপাস সেল্ফ, ১টি ড্রয়ার ইউনিট, ২টি এয়ার কন্ডিশনার, ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ ও ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ৩টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ২টি  স্টিল কেবিনেট ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০৫ সিটের সোফা সেট, ১টি সেন্ট্রার টেবিল, ৬টি ভিজিটর চেয়ার, ১টি আলমারি (র‍্যাক), ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি টিভি টেবিল/কেবিনেট, ১টি রিভলভিং চেয়ার, ১টি চিফ এক্সিকিউটিভ টেবিল, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।  এ সকল যানবাহন, আসবাবপত্র/যন্ত্রাংশ ও মালামালগুলো কোনটি কোথায় ব্যবহ্নত হচ্ছে তার একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে  পরবর্তীকালে প্রয়োজনে  যানবাহন, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি/সমাগ্রীর অবস্থান নিশ্চিত করা যায়।  (অনুচ্ছেদ -১৪.৫ হতে ১৪.৭)।

১৬.৩।
সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করতে হবে (অনুচ্ছে- ১৫.৪) । 

১৬.৪
প্রকল্পটির  বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে বাস্তবায়নকাল ধরা হয় জুলাই/২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত। বাস্তবে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে মার্চ ২০১৪ সালে। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্কৃতি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৫.৫) । 

১৬.৫।
প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ এ ধরনের প্রকল্পের জন্য  পূর্ণকালিন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় হবে  (অনুচ্ছেদ ১৫.৬ )।

১৬.৬।
সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ডেল্ট প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছে এবং এ মেগা প্ল্যানের সামগ্রিক তদারকি, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং হালনাগাদ করণের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে। এ সকল দায়িত্ব সূচারূরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে একটি ডেল্টা অণুবিভাগ (Delta Wing) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। 

১৬.৭।
অনুচ্ছেদ ১৬.১ -১৬.৬ এর আলোকে গৃহীত কার্যাবলী / মতামত আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
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