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প্রাথমিক ও গণমিক্ষা ি িন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১৮-২০১৯ অথ থবছয়রর এমিমিভুক্ত সিাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন 

প্রমতয়বদয়নর সার-সংয়ক্ষি: 

 

ক্র: 

নং 

িন্ত্রণালয়ের 

নাি 

মিাট 

সিাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সিে ও ব্যয়ের তুলনাে 

মবমনয়োগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কামরগমর 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেমিমসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিে ও 

ব্যে 

উভেই 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিে  

অমতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিে 

অমতক্রায়ন্তর 

িতকরা 

হার (%) 

সব থমনম্ন - 

সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অমতক্রায়ন্তর 

িতকরা 

হার (%) 

সব থমনম্ন - 

সয়ব থাচ্চ 

২। প্রাথমিক ও 

গণমিক্ষা 

িন্ত্রণালে 

০১টি ০১টি - - - ০১টি ১১২.৫০% - - 

 

১।  সিাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যা:  ০১টি। 

২। সিাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মিোদকাল: 

ক্র:  

নং 

িন্ত্রণালে/মবভাগ প্রকয়ের নাি প্রকৃত ব্যে 

 (লক্ষ টাকাে) 

প্রকৃত বাস্তবােনকাল 

১. প্রাথমিক ও গণমিক্ষা 

িন্ত্রণালে 

ঝালকাঠি, িরীেতপুর, নারােণগঞ্জ, লালিমনরহাট, 

মগািালগঞ্জ, ঢাকা, মিরপুর, নড়াইল, মিয়হরপুর, 

বান্দরবান, খাগড়াছমড় ও রােবাড়ী মেলাে মিটিআই 

স্থািন (২ে সংয়িামধত)। 

২৪,৬৯১.৮০ ১ োনুোমর ২০১১ 

মথয়ক  

৩০ জুন ২০১৯ 
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সংযুমক্ত-১ 

৪। সিাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মক্ষয়ে প্রধান প্রধান সিস্যা ও সুিামরি: 

 

ক্র: 

নং 

সিস্যাসমূহ সুিামরিসমূহ 

১. ১.১। িমরদমি থত মিরপুর মিটিআই-এর অমধকগ্রহণকৃত 

ভূমির ক্ষমতপূরণ প্রামপ্ত মনয়ে ভূমির িামলকয়দর িয়ে 

িািলা থাকাে েমিটি মিটিআই-এর নায়ি নািোরী 

হেমন। 

১.২।  নারােণগঞ্জ মিটিআই-এর মিটিআই 

সুিামরনয়েনয়িয়ের বাসভবয়নর ছায়দ ফাটল মদখা 

মদয়েয়ছ িয়ি থ প্রতীেিান হে। 

১.৩।  নারােণগঞ্জ মিটিআই-এর মহায়েয়লর ছাদ, দরো 

এবং ওোিব্লয়কর ফলস মসমলং মিরািয়তর েন্য িদয়ক্ষি 

গ্রহণ করা প্রয়োেন এবং মহায়েয়লর ছায়দর মে অংি 

মখালা রয়েয়ছ (DUCK) মস অংিটি িমরকেনা গ্রহণপূব থক 

মঢয়ক মদওো প্রয়োেন িয়ি থ প্রতীেিান হে। ।  

১.৪। নারােণগঞ্জ মিটিআই-টি মে স্থায়ন মনমি থত হয়েয়ছ মস 

স্থানটি অয়িক্ষাকৃত মনচু হওোে অমতমরক্ত বৃমিিাত বা 

বন্যা হয়ল মিটিআই এর অভযন্তয়র িামন উয়ে োে বয়ল 

িমরদি থনকায়ল োনা োে।  

১.৫। প্রকয়ের িােয়ি প্রমতবছর অমতমরক্ত ১৫৮৪ েন 

মিক্ষকয়ক প্রমিক্ষণ মদওো হয়েয়ছ মকনা এবং জুন ২০২১ 

িে থন্ত ৩১৬৮ েন মিক্ষকয়ক প্রমিক্ষণ প্রদান করা হয়েয়ছ 

মকনা তা খমতয়ে মদখা প্রয়োেন।  

১.৬। প্রকেটি মিাট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত 

ব্যয়ে োনুোমর ২০১১ মথয়ক জুন ২০১৯ মিোয়দ গ্রহণ করা 

হয়েমছল। প্রাপ্ত মিমসআর িে থায়লাচনা কয়র মদখা োে 

বমণ থত মিোয়দ প্রকেটির আমথ থক মবষয়ে মকান ধরয়নর 

অমিট কাে থক্রি সম্পাদন করা হেমন।  

১.১। িমরদমি থত মিরপুর মিটিআই-এর অমধকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষমতপূরণ 

প্রামপ্ত মনয়ে ভূমির িামলকয়দর িয়ে িািলা থাকাে েমিটি মিটিআই-এর 

নায়ি নািোরী হেমন। ভূমি সংক্রান্ত এ িািলা মনষ্পমির উয়যাগ গ্রহণ 

করয়ত হয়ব এবং িািলা মনষ্পমি হওোর ির েমিটি মিটিআই-এর নায়ি 

নািোরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব। 

১.২।  নারােণগঞ্জ মিটিআই-এর মিটিআই সুিামরনয়েনয়িয়ের 

বাসভবয়নর ছায়দ মে ফাটল মদখা মদয়েয়ছ তা মিরািত করার ব্যবস্থা 

মনয়ত হয়ব।  

১.৩।  নারােণগঞ্জ মিটিআই-এর মহায়েয়লর ছাদ, দরো এবং ওোিব্লয়কর 

ফলস মসমলং মিরািয়তর েন্য িদয়ক্ষি মনয়ত হয়ব এবং মহায়েয়লর 

ছায়দর মে অংি মখালা রয়েয়ছ (DUCK) মস অংিটি িমরকেনা গ্রহণপূব থক 

এিনভায়ব মঢয়ক মদয়ত হয়ব মেন মসখান মথয়ক মবমডং-এর অভযন্তয়র বৃমির 

িামন িড়য়ত না িায়র।  

১.৪। নারােণগঞ্জ মিটিআই-টি মে স্থায়ন মনমি থত হয়েয়ছ মস স্থানটি 

অয়িক্ষাকৃত মনচু হওোে অমতমরক্ত বৃমিিাত বা বন্যা হয়ল মিটিআই এর 

অভযন্তয়র িামন উয়ে োে বয়ল িমরদি থনকায়ল োনা োে। মিটিআই-এর 

মিক্ষা কাে থক্রি সুষ্ঠভুায়ব িমরচালনার েন্য বষ থা মিৌসুয়ি িামন মেন েয়ি 

না থায়ক মস েন্য িামন মনষ্কািয়নর প্রয়োেনীে উয়যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব। 

এ মবষয়ে সংমিি মিটিআই কর্তথিক্ষ িন্ত্রণালয়ের সায়থ মোগায়োগ কয়র 

প্রয়োেনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব।   

১.৫। প্রকয়ের িােয়ি প্রমতবছর অমতমরক্ত ১৫৮৪ েন মিক্ষকয়ক প্রমিক্ষণ 

মদওো হয়েয়ছ মকনা এবং জুন ২০২১ িে থন্ত ৩১৬৮ েন মিক্ষকয়ক 

প্রমিক্ষণ প্রদান করা হয়েয়ছ মকনা এ মবষয়ে সংমিি িন্ত্রণালে এ মবভাগয়ক 

অবমহত করয়ব। 

১.৬। প্রকেটি মিাট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে োনুোমর 

২০১১ মথয়ক জুন ২০১৯ মিোয়দ গ্রহণ করা হয়েমছল । প্রাপ্ত মিমসআর 

িে থায়লাচনা কয়র মদখা োে বমণ থত মিোয়দ প্রকেটির আমথ থক মবষয়ে মকান 

ধরয়নর অমিট কাে থক্রি সম্পাদন করা হেমন। প্রকয়ের আমথ থক শংখলা 

বোে রাখার েন্য অমিট সম্পাদয়নর মবষয়ে িদয়ক্ষি গ্রহণ করয়ত হয়ব 

এবং সম্পামদত অমিট প্রমতয়বদন এ মবভায়গ মপ্ররণ করয়ত হয়ব।   

১.৭। িমরদমি থত ৩টি মিটিআই  এবং তথ্য সংগ্রহিয়ত অবমিি ৯টি 

মিটিআই-মত মে সকল সিস্যা/ ত্রুটি মবচুযমত িমরলমক্ষত হয়েয়ছ তার 

সিাধান/ মিরািয়তর েন্য উয়যাগী িন্ত্রণালেয়ক প্রয়োেনীে িদয়ক্ষি 

গ্রহণ করয়ত হয়ব এবং এ সংক্রান্ত প্রমতয়বদন এ মবভায়গ মপ্ররণ করয়ব। 
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ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমননরহাট, গগাপালগঞ্জ, ঢাকা, গশরপুর, নড়াইল, গমহহরপুর, বান্দরবান, 

খাগড়াছনড় ও রাজবাড়ী গজলায় নপটিআই স্থাপন (২য় সংহশানিত) শীর্ ষক প্রকহের  সমানি মূল্যায়ন প্রনতহবদন 

(সমাি: জুন ২০১৯) 

 

১. প্রকহের নামঃ ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমননরহাট, গগাপালগঞ্জ, ঢাকা, গশরপুর, নড়াইল, গমহহরপুর, বান্দরবান, 

খাগড়াছনড় ও রাজবাড়ী গজলায় নপটিআই স্থাপন (২য় সংহশানিত)। 

২. (ক) প্রশাসননক মন্ত্রণালয়/ নবভাগঃ প্রাথনমক ও গণনশক্ষা মন্ত্রণালয়। 

    (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাথনমক নশক্ষা অনিদির। 

৩. প্রকহের অবস্থানঃ ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমননরহাট, গগাপালগঞ্জ, ঢাকা, গশরপুর, নড়াইল, গমহহরপুর, 

বান্দরবান, খাগড়াছনড় ও রাজবাড়ী গজলা। 

৪. প্রকহের িরণঃ নবননহয়াগ। 

৫. প্রকহের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ                      

                                                                                                                                           (লক্ষ টাকা) 

প্রাক্বনলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পনরকনেত 

বাস্তবায়নকাল 

প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয়মূল প্রঃ 

ব্যহয়র  

(%) 

অনতক্রান্ত সময়    

মূল 

বাস্তবায়নকাহলর 

(%) 
মূল সব ষহশর্ 

সংহশানিত 

মূল সব ষহশর্ 

সংহশানিত 

( ব্যয় বৃনি 

ব্যনতহরহক) 

গমাট টাকা 

প্রঃ সাঃ 

গমাট টাকা 

প্রঃ সাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪,৮০৮.০০ ২৬,৯৪৪.৭৬ ২৪,৬৯১.৮০ ১ 

জানুয়ানর 

২০১১ 

গথহক 

৩১ 

নিহসম্বর 

২০১৪ 

১ জানুয়ানর 

২০১১ 

গথহক ৩০ 

জুন ২০১৯ 

১ জানুয়ানর 

২০১১ গথহক 

৩০ জুন ২০১৯ 

-০.৪৭% ৫৪ মাস 

(১১২.৫%) 
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৬. প্রকহের অংগনভনিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হহত প্রাি প্রকে সমানি প্রনতহবদন (নপনসআর)-এর নভনিহত):             

(লক্ষ টাকা) 

ক্রনমক 

নং 

সব ষহশর্ নিনপনপ অনুযায়ী 

কাহজর অংগ 

সংখ্যা/ পনরমান সব ষহশর্ অনুহমানদত আরনিনপনপ 

অনুযায়ী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আনথ ষক বাস্তব আনথ ষক (%) বাস্তব(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ 

১. অনিসারহদর গবতন জন ৮০.৫৪ ৪ ৫৮.৭৫ ৪ 

২. কম ষচারীহদর গবতন জন - - - - 

৩. ভাতানদ জন ১০৫.৪৮ ৪ ৩৭.৪৩ ৪ 

৪. সরবরাহ ও গসবা গথাক ২১৮.৭৮ গথাক ১৩১.৪১  

৫. গমরামত ও রক্ষণাহবক্ষণ গথাক ২০.৫০ গথাক ৫.৩৯  

(খ) মূলিনব্যয়ঃ 

১. যানবাহন সংখ্যা ৫২.৬০ ১ ৫২.৮০ ১ 

২. ভানর িটকনপয়ার সংখ্যা ৮.৭০ ৩ ৮.৭০ ৩ 

৩. গিস্কটপ কনিউটার/ 

ল্যাপটপ 

সংখ্যা ৬.৭৬ ৭ ৫.২৬ ৫ 

৪. এয়ার কনিশনার সংখ্যা ১.৯৯ ২ ১.৯৯ ১ 

৫. িযাক্স গমনশন সংখ্যা ০.৫০ ২ ০.০০ ২ 

৬. PMU এবং 

MoPME এর জন্য 

আসবাবপত্র 

সংখ্যা ২৭.২৪ গথাক  ১৩.২৩ গথাক 

৭. অনিস সরঞ্জাম সংখ্যা ৩৯৯.৪০ ১২ নপটিআই ১২৯.৭৮ ৫ নপটিআই 

৮. নবনভন্ন নবনডং এর জন্য 

আসবাব 

সংখ্যা ১৪২৮.৪০ ১২নপটিআই ১,২১২.৩৯ ১২নপটিআই 

৯. ওভারহহি ইহলনিক লাইন 

ও সংহযাগ 

সংখ্যা ৮৯২.৬৭ ১২ নপটিআই ৭০৫.৮৩ ১২ নপটিআই 

১০. ভূনম অনিগ্রহণ / ভূনম ক্রয় সংখ্যা ১৭১৯.৭০ ১০নপটিআই ১৭১৯.৬৯ ১০ নপটিআই 

১১. ননম ষাণ কাজ সংখ্যা ১৭,০৩৬.৬৬ ১২ নপটিআই  

 

১৭,৮২৪.৬৭ 

 

 

 

১২ নপটিআই 

১২. নভত উন্নয়ন বাবদ খরচ সংখ্যা ৪৮৩.২৪ ১২ নপটিআই 

১৩. গ্যাস সংহযাগ সংখ্যা ৩০.০০ ১২ নপটিআই 

১৪. পানন সরবরাহ ও গেহনজ 

নসহেম 

সংখ্যা ৩৫০.০০ ১২ নপটিআই 

১৫. ১২ নপটিআই এর মাটি 

পরীক্ষা 

সংখ্যা ২৪.০০ ১২ নপটিআই ১৯.৫২ ১২ নপটিআই 

১৬. বাউিারী ওয়াল, গগট ও 

অভযন্তরীন রাস্তা 

সংখ্যা ২৮৬৬.৮০ ১২ নপটিআই ২,১৩৬.৯০  ১২ নপটিআই 

১৭. গগাপালগঞ্জ , বান্দরবান ও 

ঢাকা নপটিআই এর জন্য 

পানন সরবরাহ ব্যবস্থা 

সংখ্যা ২৪০.০০ ৩ নপটিআই ১৮৮.৪০ ২ নপটিআই 

১৮. LGED এর জন্য 

গপশাদার নি 

@ ২% ৪৭১.২৫ @২% ৪৩৭.৭৭ ২% 

১৯. DPHE এর জন্য 

গপশাদার নি 

@ ২% ৪.৮০ @২% ১.৯৫ ২% 

(গ) 

Physical contingency: 

১% ২৩৭.২৭ ১% ০.০০  

(ঘ)Price escalation ১% ২৩৭.২৭ ১% ০.০০  

সব ষহমাট  ২৬,৯৪৪.৭৫  ২৪,৬৯১.৮৬  

 

৭. কাজ অসমাি থাকহল তার কারণঃ লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী গকান কাজ অসমাি গনই মহম ষ জানা যায়। 
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৮. সাধারণ িে থয়বক্ষণঃ  

৮.১ । পটভূনমঃ  

        সবার েন্য মিক্ষা মনমিত করয়ত প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের অধীয়ন প্রাথমিক মিক্ষা উন্নেন কি থসুমচ ( মিইমিমি ৪)  

শুরু হয়েয়ছ। এ কি থসূমচর উয়েশ্য হল প্রাথমিক মিক্ষার গুণগতিান উন্নেন। মিক্ষার গুণগত িান উন্নেয়নর েন্য প্রমিক্ষণ 

হল সবয়চয়ে বড় হামতোর। মদয়ি মবযিান ৫২টি মেলাে ৫৫টি মিটিআই দ্বারা ভমবষ্যয়ত মনয়োগ মদো মিক্ষক এবং 

প্রমিক্ষণমবহীন মিক্ষকয়দর প্রমিক্ষয়ণর েন্য িে থাপ্ত নে। মিটিআইমবহীন ১২টি মেলাে মিটিআই স্থািয়নর িােয়ি বছয়র 

অমতমরক্ত প্রাে ২০০০ েন মিক্ষকয়ক প্রমিক্ষণ মদো সম্ভব। মিটিআইমবহীন ১২টি মেলা সদয়র মিটিআই স্থািয়নর িােয়ি 

প্রাথমিক মিক্ষার গুণগতিান উন্নেন এবং উক্ত মিটিআইগুয়লায়ত প্রমত বছর ২০০০ েন মিক্ষকয়ক মস-এন-এি প্রমিক্ষণ 

প্রদান করা সম্ভব।  

৮.২।     প্রকয়ের উয়েশ্যঃ  

 ১২ গজলায় নপটিআই স্থাপহনর মাধ্যহম প্রাথমিক মিক্ষার গুণগত িান উন্নেন করা।  

 প্রমতবছর অমতমরক্ত ১,৭০০ েন মিক্ষকয়ক মস-ইন-এি/ মিমিএি প্রমিক্ষণ মদো।   

৮.৩। অনুয়িাদন িে থােসমূহঃ  

        প্রাথনমক ও গণনশক্ষা মন্ত্রণালয় হহত প্রাি তহে গদখা যায় মূল প্রকেটির প্রাক্কনলত ব্যয় ২৪৮০৮.০০ লক্ষ টাকা জানুয়ানর 

২০১১ গথহক নিহসম্বর ২০১৪ গময়াহদ বাস্তবায়হনর জন্য গত ০৪/০১/২০১১ তানরখ  একহনক কর্তষক অনুহমানদত হয় এবং 

প্রশাসননক আহদশ জারী হয় গত ০৯/০৩/২০১১ তানরহখ। পরবতীহত প্রকেটিহত নকছু সংহশািন আনয়হনর লহক্ষয প্রকে 

ব্যয় বৃনিপূব ষক ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা গথহক ২৫,৮৭৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন গময়াদ জানুয়ানর ২০১১ গথহক 

নিহসম্বর ২০১৪ গথহক  বৃনিপূব ষক জানুয়ানর ২০১১ হহত  জুন ২০১৫ পয ষন্ত বাস্তবায়হনর জন্য  প্রথম সংহশািন করা হয় যার 

প্রশাসননক আহদশ জারী হয় ৯ গসহেম্বর ২০১৩ তানরহখ । জনম অনিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় ঢাকা নপটিআই এর 

ননম ষাহণর স্থান পনরবতষন কহর নতুন স্থাহন নপটিআই ননম ষাণ,  গগাপালগঞ্জ, বান্দরবান ও ঢাকা নপটিআই এর পাননর উৎহস 

সমস্যা থকায় ওয়াটার সাপ্লাই ও নিটহমন্ট প্লযান্ট স্থাপহনর নননমি এবং পরবতীহত পুনরায় প্রকে ব্যয় ২৫,৮৭৮.৪১ লক্র্ 

টাকা গথহক বৃনিপূব ষক ২৬৯৯৪.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকেটির বাস্তবায়হনর গময়াদ জানুয়ানর ২০১১  হহত জুন ২০১৫ গথহক 

বৃনিপূব ষক জানুয়ানর ২০১১ জুন ২০১৭ পয ষন্ত করা হয়।  ২য় সংহশািহনর প্রশাসননক আহদশ জারী হয় ১৪ নিহসম্বর ২০১৫ 

তানরহখ। পরবতীহত প্রকেটির কায ষক্রম সমাি না হওয়ায় ব্যয় বৃনি ব্যনতহরহক গময়াদ বৃনি করা হয় ( ১ম বার) জানুয়ানর 

২০১১ গথহক জুন ২০১৭ ( অনুহমাদহনর তানরখ  ৩০গম ২০১৭)এবং পুনরায় ব্যয় বৃনি ব্যনতহরহক গময়াদ বৃনি করা হয় ( 

২য় বার) জানুয়ানর ২০১১ গথহক জুন ২০১৯ পয ষন্ত (অনুহমাদহনর তানরখ ২৮ জুন ২০১৮)। অথ ষাৎ প্রকেটির গময়াদ মূলত 

জানুয়ানর ২০১১ গথহক জুন ২০১৯। উহেখ্য এই প্রকেটির ব্যয় ননব ষাহ সম্পূণ ষই নজওনব দ্বারা হহয়হছ।   

 

৮.৪। প্রকয়ের মূল কাে থক্রিঃ 

 ১২টি মিটিআই এর একায়িমিক ভবন মনি থাণ। 

 ১২টি মিটিআই এর ১২টি পুরুষ মহায়েল মনি থাণ। 

 ১২টি মিটিআই এর ১২টি িমহলা মহায়েল মনি থাণ। 

 ১২টি মিটিআই এর মিটিআই সুিার ও মিটিআই এমসেযাে সুিার এর বাস ভবন মনি থাণ। 

 ১২টি এক্সয়িমরয়িোল মবযালে মনি থাণ। 

 ভূমি অমধগ্রহণ, ভূমি উন্নেন, মনি থাণ কাে, অমফয়সর েন্য েন্ত্রিামত ও েন্ত্রাংি ক্রে, আসবাবিে সরবরাহ, ববদ্যযমতক 

সংয়োগ স্থািন, কযাবল স্থািন, মফিার কযাবলসহ ববদ্যযমতক সাব মেিন স্থািন, িামন ও িেঃমনষ্কািন ব্যবস্থা ও গ্যাস 

সংয়োগ। 
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৮.৫। প্রকে ব্যবস্থািনাঃ 

ক্রনমক 

নং 

প্রকে পনরচালহকর নাম ও পদনব দানয়ত্ব গ্রহণ দানয়ত্ব হস্তান্তর দানয়হত্বর িরণ 

১. িজহল নসনিক গমাঃ ইয়ানহয়া 

উপপনরচালক, নিনপই 

২৩/০৩/২০১১ ১০/০৭/২০১১ খিকালীন 

২. গমাঃ ইমরান গহাহসন 

উপসনচব 

১০/০৭/২০১১ ২৬/১১/২০১২ পূণ ষকালীন 

৩. গমাঃ আব্দুল মান্নান 

অনতনরক্ত সনচব 

২৬/১১/২০১২ ২৭/১২/২০১৭ পূণ ষকালীন 

৪. গমাঃ িজলুর রহমান ভ ুঁইয়া 

(যুগ্মসনচব) 

০৫/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ খিকালীন 

৫. গমাঃ এনামুল কাহদর খান 

(যুগ্মসনচব) 

২৫/৭/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ খিকালীন 

 

৯।  মূল্যােন িদ্ধমত (Methodology):  

     মূল্যােন প্রমতয়বদনটি প্রণেয়ণ মনয়ম্নাক্ত িদ্ধমত (Methodology) অনুসরণ করা হয়েয়ছঃ- 

(ক) মিমিমি, িমনটমরং মরয়িাট থ ও মবমভন্ন সভাে প্রকামিত প্রমতয়বদন িে থায়লাচনা; 

(খ) িন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমরত মিমসআর িে থায়লাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee সহ মবমভন্ন গুরুত্বপূণ থ সভার কাে থমববরণী িে থায়লাচনা; 

(ঘ) কায়ের িান ও বাস্তব অগ্রগমত োচাই ও তথ্য সংগ্রয়হর েন্য সয়রেমিয়ন িমরদি থন; এবং 

(ঙ) প্রাপ্ত তয়থ্যর মভমিয়ত সংমিি কি থকতথায়দর সায়থ আয়লাচনা। 

 

১০। অথ থবছর মভমিক অগ্রগমতঃ 

     োনুোমর ২০১১ হয়ত জুন ২০১৯ িে থন্ত সব থয়িষ অনুয়িামদত মিোয়দ বাস্তবামেত এ প্রকেটির অনুয়িামদত প্রাক্কমলত ব্যে 

২৬,৯৯৪.৭৬ লক্ষ টাকার (সব থয়িষ সংয়িামধত) মবিরীত প্রকৃত ব্যে হয়েয়ছ ২৪,৬৯১.৮০ লক্ষ টাকা, ো অনুয়িামদত ব্যে 

বরায়ের ৯১.৪৬%। নপনসআর -এ আহলাচয প্রকেটির অনুকূয়ল ২০০৮-০৯ হয়ত ২০১৬-১৭ িে থন্ত অথ থ বছরমভমিক 

সংয়িামধত বামষ থক উন্নেন কি থসূচীর আওতাে বরাে, অবমুমক্ত ও ব্যে মনয়ম্ন মদখায়না হলঃ  

 (লক্ষ টাকাে) 

আমথ থক বৎসর সংয়িামধত এমিমি বরাে অথ থছাড়  

মিাট টাকা প্রকে সাহায্য  টাকা বাস্তব অগ্রগমত 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

২০১০-১১ ২৫.০০ ২৫.০০ -- ২৫.০০ ০.৪৬ ০.০০২ 

২০১১-১২ ৪১০০.০০ ৪১০০.০০ -- ৪১০০.০০ ৪০৯৫.২৫ ১৬.৫৯ 

2012-13 ৫৮৫০.০০ ৫৮৫০.০০ -- ৫৮৫০.০০ ৫৭৮৭.৬৬ ২৩.৪৪ 

2013-14 ৫০২০.০০ ৫০২০.০০ -- ৫০২০.০০ ৫০০৩.৯০ ২০.৪৪ 

2014-15 ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ -- ৪৫০০.০০ ৪৪২৮.৩৮ ১৭.৯৩ 

2015-16 ২৪৭০.০০ ২৪৭০.০০ -- ২৪৭০.০০ ১৭৭০.২৫ ৭.১৭ 

2016-17 ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ -- ১৯৮০.০০ ১৪২১.২০ ৫.৭৬ 

২০১৭-১৮ ২৭৯৮.০০ ২৭৯৮.০০ -- ১৯৮০.০০ ১৬৫৩.০৬ ৬.৬৯ 

২০১৮-১৯ ৮৩৭.০০ ৮৩৭.০০ -- ৮৩৭.০০ ৫৩১.০৬ ২.১৫ 

মিাট ২৮৬০০.০০ ২৮৬০০.০০ -- ২৬৭৬২.০০ ২৪৬৯১.২২ ১০০ 

      (অব্যমেত অথ থঃ ২৬৭৬২.০০-২৪৬৯১=২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকা)     
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১১। প্রকয়ের উয়েশ্য ও অেথনঃ  

িমরকমেত উয়েশ্য অেথন 

 ১২ গজলায় নপটিআই স্থাপহনর 

মাধ্যহম প্রাথমিক মিক্ষার গুণগত িান 

উন্নেন করা।  

 

এই প্রকল্পের মাধ্যল্পম বাাংলাল্পেল্পের পিটিআইপবহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই 

স্থািন করা হল্পয়ল্পে। এর মাধ্যল্পম প্রপি বের অপিপরক্ত ১,৫৮৪ েন পেক্ষকল্পক 

প্রপেক্ষণ জেয়া সম্ভব হল্পে  এবাং একই সাল্পে পবপিন্ন ধরল্পনর জোট জোট প্রপেক্ষণ 

প্রোন সম্ভব হল্পে। নতুন কল্পর প্রপেক্ষণ প্রাপ্ত পেক্ষকল্পের পেক্ষা প্রোল্পনর মাধ্যল্পম 

প্রােপমক পেক্ষার মান বৃপি িাল্পব।  

পিপসআর ির্ যাল্পলাচনা কল্পর জেখা র্ায়, এই প্রকল্পের মাধ্যল্পম ১২টি জেলায় ১২টি 

পিটিআই স্থািন করা হল্পয়ল্পে জর্খাল্পন প্রপিটি পিটিআইল্পি একটি একাল্পেপমক 

কাম এেপমপনল্পেটিি পবপডাং, পুরুষ ও মপহলা জহাল্পেল, পনরািত্তার েন্য 

বাঊন্ডাপর  প্রাচীর, এক্সল্পিপরল্পমন্টাল পবদ্যালয় পনম যাণ করা হল্পয়ল্পে।  

 প্রমতবছর অমতমরক্ত ১,৫৮৪ েন 

মিক্ষকয়ক মস-ইন-এি/ মিমিএি 

প্রমিক্ষণ মদো।   

 

 

১২। উহিশ্য অনজষত না হহল তার কারণঃ 

      ননি ষানরত সকল উহিশ্য অনজষত হহয়হছ মহম ষ নপনসআর-এ উহেখ রহয়হছ।  

 

১৩। অনিট সংক্রান্ত তেঃ 

  প্রাি নপনসআর পয ষালচনা কহর গদখা যায় আহলাচয প্রকহের গকাহনা অভযন্তরীণ বা বনহঃস্থ (external or 

internal) গকাহনা িরহনর অনিট সিাদন করা  হয়নন। প্রকহের আনথ ষক শংখলার জন্য উভয় অনিট সিাদন করা 

প্রহয়াজন নছহলা।  

 

১৪। প্রকে পনরদশ ষনঃ 

      প্রকেটির  নপনসআর মূল্যায়হনর জন্য গত ২০ গিব্রুয়ানর গশরপুর নপটিআই, ৩ মাচ ষ ঢাকার নমরপুরস্থ নপটিআই এবং ৪ মাচ ষ    

নারায়ণগঞ্জ নপটিআই সহরজনমহন পনরদশ ষন করা হয়। িমরদি থয়নর সিে প্রকে িমরচালক, মিটিআই সুিামরয়েনয়িে, 

সহকারী সুিামরয়েয়েে, অন্যান্য ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ, মনব থাহী প্রয়কৌিলী এলমেইমি অন্যান্য সংমিি ব্যমক্তবগ থ উিমস্থত মছয়লন।  

 

১৪.১। গশরপুর নপটিআইঃ 

      এই নপটিআই-টির একাহিনমক কাম প্রশাসননক ভবনটি ছয়তলা নভতসহ একটি ৪তলা নতুন ভবন ননম ষাণ করা হহয়হছ। এ 

ভবহন প্রনশক্ষণাথী নশক্ষকহদর জন্য ৪টি গেণীকক্ষ, ১টি লাইহেনর কক্ষ, ১টি কনিউটার কক্ষ, ২টি িাইননং রুম এবং পুরুর্ ও 

মনহলাহদর জন্য আলাদা ওয়াশরুম ননম ষাণ করা হহয়হছ। ভবনটির ননচ তলায় রহয়হছ একটি ব্যবহানরক ক্লাস রুম, নপটিআই 

সুপাহরর কক্ষ, সহকারী সুপাহরর কক্ষ,ইন্সিাক্টহরর কক্ষ এবং নমনন কনিাহরন্স রুম। এই নপটিআই-এর পরীক্ষণ নবদ্যালয়টি 

ছয়তলা নভতসহ ৬কক্ষ নবনশষ্ট ২য় তলা পয ষন্ত নননম ষত হহয়হছ। নপটিআই সুপাহরর জন্য ছয়তলা নভতসহ  গদাতলা নবনডং 

ননম ষাণ করা হহয়হছ। ২য় তলায় নপটিআই সুপার এবং ১ম তলায় সহকারী সুপার বাস কহরন।  ৬তলা নভহতর উপর ৬তলা 

নবনশষ্ট পুরুর্ ও মনহলা গহাহেল ননম ষাণ করা হহয়হছ। এখাহন পুরুর্ প্রনশক্ষণাথীহদর জন্য ১৬টি এবং মনহলা প্রনশক্ষণাথীহদর 

জন্য ২৬টি কক্ষ ননম ষাণ করা হহয়হছ। প্রনতটি কহক্ষ ৪ জন কহর প্রনশক্ষণাথী অবস্থান করহত পারহব। গহাহেল ভবনটির ২য় 

তলায় নরনিং রুম, ননচ তলায়  িাইননং রুম করা হহয়হছ। নপটিআই গহাহেল ভবহনর ননচ তলার িাইননং হহলর মাঝ বরাবর 

িলস পাটি ষশন ব্যবহার কহর পুরুর্ ও মনহলাহদর আলাদা িাইননং রুম করা হহয়হছ। 
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নচত্র: গশরপুর নপটিআই পুরুর্ ও মনহলা গহাহেল। 

১৪.২। নারায়ণগঞ্জ নপটিআইঃ     

       এ নপটিআই-টির একাহিনমক কাম প্রশাসননক ভবনটি ছয়তলা নভতসহ একটি ৪তলা ভবন ননম ষাণ করা হহয়হছ। এই ভবহন 

প্রনশক্ষণাথী নশক্ষকহদর জন্য ৬টি গেণীকক্ষ, ১টি লাইহেরী কক্ষ, ১টি কনিউটার কক্ষ, ২টি িাইননং রুম এবং পুরুর্ ও 

মনহলাহদর জন্য আলাদা ওয়াশরুম ননম ষাণ করা হহয়হছ। ভবনটির ননচ তলায় রহয়হছ  ব্যবহানরক ক্লাস রুম, নপটিআই 

সুপাহরর কক্ষ, সহকারী সুপাহরর কক্ষ,ইস্ট্রাক্টহরর কক্ষ এবং গছাট একটি অনিহটানরয়াম। নপটিআই-এর পরীক্ষণ নবদ্যালয়টি 

ছয়তলা নভতসহ ৬ কক্ষ নবনশষ্ট গদাতলা পয ষন্ত নননম ষত হহয়হছ।  ৩তলা নভতসহ গদাতলা ভবন  নপটিআই সুপাহরর জন্য 

ননম ষাণ করা হহয়হছ। উক্ত ভবহনর ২য় তলার একটি রুহমর ছাহদ িাটল সৃনষ্ট হহয়হছ। বৃনষ্টর সমহয় উক্ত িাটল গথহক পানন 

মহম ষ উপনস্থত নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট পনরদশ ষনকারী কম ষকতষাহক অবনহত কহরন। নপটিআই-এর পরীক্ষণ নবদ্যালয়টি 

ছয়তলা নভতসহ গদাতলা ভবন নননম ষত হহয়হছ। ৬তলা নভহতর উপর ৬তলা নবনশষ্ট পুরুর্ ও মনহলা গহাহেল ননম ষাণ করা 

হহয়হছ। এই ভবনটির ননচ তলায় িাইননং রুম, ২য় তলায় নরনিং রুম রহয়হছ। নপটিআই গহাহেল ভবহনর ননচ তলার 

িাইননং হহলর মাঝ বরাবর িলস পাটি ষশন ব্যবহার কহর পুরুর্ ও মনহলাহদর আলাদা িাইননং রুম করা হহয়হছ। 

 

 

 
নচত্র: একাহিনমক কাম প্রশাসননক ভবন, নরায়নগঞ্জ 

নপটিআই। 

  নচত্র: নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট এর বাসভবহনর ছাহদর িাটল। 

 

১৪.৩। ঢাকা নপটিআইঃ 

        এ নপটিআইটি রাজিানী ঢাকার নমরপুহর অবনস্থত। ঢাকা নপটিআই-গত এনিনমননহস্ট্রটিভ, একাহিনমক, পুরুর্ ও মনহলা 

গহাহেল,  নপটিআই সুপার গকায়াট ষার একটি নবনডং-এ ননম ষাণ করা হহয়হছ। মূলত ঢাকা নপটিআই-এ জনম ননহয় সমস্যা 

উদ্ভুত হওয়ায় এই প্রকেটি সম্পূণ ষ বাস্তবায়ন করহত সময় গবনশ গক্ষপণ হয়।  এই ভবহনর গদাতলায় নপটিআই সুপাহরর 
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অনিস কক্ষ, সহকারী সুপাহরর কক্ষ,ইস্ট্রাক্টহরর কক্ষ, গছাট একটি অনিহটানরয়াম, একটি িাইননং রুম এবং পুরুর্ ও 

মনহলাহদর জন্য আলাদা ওয়াশরুম এবং নতন তলায় প্রনশক্ষণাথী নশক্ষকহদর জন্য একটি লাইহেরী কক্ষ, একটি কনিউটার 

কক্ষ ও একটি গসনমনার কক্ষ , চার তলায় প্রনশক্ষণাথীহদর জন্য চারটি ক্লাসরুম ও একটি গসনমনার রুম ননম ষাণ করা 

হহয়হছ। উহেখ্য, ঢাকা নপটিআই এর অনিহটানরয়াহমর িারণ ক্ষমতা একসাহথ দুইশত এবং গসনমনার রুমগুহলার প্রনতটিহত 

িারণ ক্ষমতা একশ জন। গহাহেল শুরু হহয়হছ নবনডংটির পঞ্চম গথহক অষ্টম তলা পয ষন্ত । পুরুর্ ও মনহলা গহাহেল এর 

মাঝখাহন ইহটর গদয়াহলর স্থায়ী পাটি ষশন গদয়া হহয়হছ।  নপটিআই নবনডংটির নবম তলায় নপটিআই সুপানরহন্টহিহন্টর 

গকায়াট ষার, গহাহেল সুপাহরর গকায়াট ষার এবং গগে রুম রহয়হছ। এখাহন নভআইনপ গগে রুম দুইটি ও নতনটি গগে রুম 

রহয়হছ।  এই নপটিআইটিহত নলিট আহছ চারটি। উহেখ্য, ঢাকা নপটিআইহত নতুন কহর পরীক্ষণ নবদ্যালয় ননম ষাণ করা 

হয়নন, নবদ্যমান নমরপুর গশহর বাংলা প্রাথনমক নবদ্যালয় প্রাঙ্গহন নপটিআইটি ননম ষণ করা হহয়হছ অথ ষাৎ পার্শ্ষবতী  নমরপুর 

গশহর বাংলা সরকানর প্রাথনমক নবদ্যালয়টি ঢাকা নপটিআই-এর পরীক্ষণ নবদ্যালয় নহহসহব ব্যবহৃত হহব।  

 

নচত্র: ঢাকা নপটিআই। 

১৪.৪। অবনশষ্ট ৯টি নপটিআইঃ 

       পনরদনশ ষত ৩টি নপটিআই যথা- গশরপুর নপটিআই, নারায়ণগঞ্জ নপটিআই এবং ঢাকা নপটিআই ছাড়াও এ প্রকহের আওতায় 

আরও ৯টি নবনননম ষত নপটিআই রহয়হছ। এ সকল নপটিআই এর  সমস্যা/ ত্রুটি নবচ্যযনতর নবর্হয় পনরদশ ষনকারী কম ষকতষা 

মিটিআইগুয়লার সুিামরয়েয়েেয়দর সায়থ মটমলয়ফায়নর িােয়ি মোগায়োগ কয়রয়ছন এবং মে িে থয়বক্ষণগুয়লা উয়ে 

এয়সয়ছ তা মনম্নরূি- 

১৪.৪.১। লালিমনরহাট- বৃমি হয়ল এই মিটিআই-এর একায়িমিক কাি প্রিাসমনক ভবয়নর ৩ে তলার মগেরুয়ির ছাদ মদয়ে িামন           

িয়ড় ।  

১৪.৪.২। শরীয়তপুর- এ নপটিআই- এর গতমন উহেখহযাগ্য ত্রুটি গনই মহম ষ সুপানরহন্টহিন্ট অবনহত কহরন। 

১৪.৪.৩। গগাপালগঞ্জ- এ নপটিআই পরীক্ষণ নবদ্যালয়, সুপানরহন্টহিন্ট গকায়াট ষার আরনসনস গলাহরর চারপাহশ গিহট নগহয়হছ  এবং 

এ নবর্হয় নিনজ অনিহস পত্র মারিত জানাহনা হহয়হছ মহম ষ গগাপালগঞ্জ নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট জানান। 

 ১৪.৪.৪। নড়াইল- এ নপটিআই- এর গহাহেহলর ছাহদ পনরকেনা মানিক গয অংশ িাকা রাখা হহয়হছ ( DUCK) গস 

অংশগুহলা নদহয় বৃনষ্টর পানন গহাহেহলর নভতহর ঢুহক যায় এবং এভাহব গহাহেহলর দরজাসহ গবশ নকছু নজননস নষ্ট হহয় 

নগহয়হছ মহম ষ নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট অবনহত কহরন।  

  ১৪.৪.৫। গমহহরপুর- এ নপটিআই এর ছাহদ বৃনষ্টর পানন ননষ্কাশহনর ব্যবস্থা যথাযথ নয় িহল গয অংশ নদহয় বৃনষ্টর পানন নাহম 

গস  অংহশর গদয়াহল িযাি হহয় নগহয়হছ মহম ষ নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট অবনহত কহরন।  

  ১৪.৪.৬। বান্দরবান- এ নপটিআই-টি হস্তান্তর হহয়হছ ২০১৭ সাহল। নিনপনপ গমাতাহবক ববদুযনতক সাব গেশন ননম ষাহণর কথা 

থাকহলও অদ্যাবনি তার কায ষক্রম শুরু হয়নন মহম ষ নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট জানান। 
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 ১৪.৪.৭। রাজবাড়ী- এ নপটিআই-এ উহেখহযাগ্য ত্রুটি গনই মহম ষ নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট অবনহত কহরহছন। 

         ১৪.৪.৮। ঝালকাঠি- এ নপটিআই-এ র গহাহেহলর ছাহদ পনরকেনা মানিক গয অংশ িাকা রাখা হহয়হছ (DUCK) গস 

অংশগুহলা     নদহয় বৃনষ্টর পানন গহাহেহলর নভতহর ঢুহক যায়।     

         ১৪.৪.৯। খাগড়াছনড়- এ গজলার নপটিআই-এর গহাহেহলর ছাহদ পনরকেনা মানিক গয অংশ িাকা রাখা হহয়হছ (DUCK) 

গস অংশগুহলা  নদহয় বৃনষ্টর পানন গহাহেহলর নভতহর ঢুহক যায়। তহব নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট জানান গয এ নবর্হয় 

এলনজইনি কর্তষক চলমান রহয়হছ।          

          

১৫। পয ষহবক্ষণঃ 

 

১৫.১। পনরদনশ ষত গশরপুর ও ঢাকা নপটিআই পনরদশ ষনকাহল গদখা যায় বনণ ষত নপটিআইগুহলাহত গকান গ্যাস সংহযাগ গনই। িহল      

নপটিআইগুহলাহত  প্রনশক্ষণাথীহদর রান্নার জন্য নসনলিাহর গ্যাস ক্রয় কহর রান্না করহত হয়। নতুন গ্যাস সংহযাহগর নবর্হয় 

সরকাহরর নসিাহন্তর কারহণ বনণ ষত নপটিআইগুহলাহত  গ্যাস সংহযাগ গদয়া সম্ভব হয়নন। একটি প্রনশক্ষহণ প্রনশক্ষণাথীর 

সংখ্যা অহনক। একসাহথ অহনক প্রনশক্ষণাথীর রান্নার জন্য নসনলিাহর গ্যাস ক্রয় করা ব্যয়বহুল।  

১৫.২। গশরপুর নপটিআই পনরদশ ষনকাহল গদখা যায় এই নপটিআইটি মূল রাস্তার পাহশ অবনস্থত। এই নপটিআইটির মূল 

এিনমননহস্ট্রটিভ ভবনটির সামহনর বারান্দায় গকান নগ্রল গনই িহল এই নবনডংটি অহনকটাই ননরাপিাহীন।  

১৫.৩। গশরপুর নপটিআই পনরদশ ষনকাহল জানা যায় উক্ত নপটিআই এর ১.৫০ একর জনম ভনম অনিগ্রহহণর মাধ্যহম গনয়া হহয়হছ। 

নকন্তু ভূনম অনিগ্রহহণর পহর জনমর মানলকানা ননহয় দুইটি গ্রুপ নসনভল গকাহট ষ মামলা দাহয়র কহরহছ। অদ্যাবনি উক্ত 

মামলা চলমান থাকায় গশরপুর নপটিআই-এর ভনমর জটিলতা ননষ্পনি হয়নন িহল বনণ ষত নপটিআই- এর নাহম জনমর 

নামজারী হয়নন।  

  ১৫.৪। পনরদনশ ষত নারায়ণগঞ্জ নপটিআই- এর সুপানরনহটহিহন্টর বাসভবহনর একটি কহক্ষর ছাহদ িাটল িহরহছ এবং উপনস্থত 

নপটিআই সুপানরহন্টহিন্ট জনাব গমাসহিকা নবনহত সুলতান জানান বৃনষ্ট হহল উক্ত ছাদ গথহক পানন পহড়। পূহব ষ 

আইএমইনি-এর পনরদশ ষনকারী কম ষকতষার পয ষহবক্ষণ প্রনতহবদন (স্মারক নং-২১.১৬১..০১৪.৩৮.০০.০২৮.২০১০-৮৫ 

তানরখ-০২/০২/২০১৫) -– এ নবর্য়টি উহেখ আহছ । পয ষহবক্ষণ প্রনতহবদহন এ নবর্য়টি উহেখ থাকার পহরও তা সমািান 

না কহর বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তষক প্রকে সমাি করা হহয়হছ । এ গক্ষহত্র প্রকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএমইনির 

কম ষকতষার পয ষহবক্ষণ প্রনতহবদন আমহল গনয়নন বহল প্রতীয়মান হয়।।   

১৫.৫। নারায়ণগঞ্জ নপটিআই পনরদশ ষনকাহল গদখা যায়, গহাহেল নবনডং ( মনহলা গহাহেল) এর র্ষ্ঠ তলায়  পনরকেনা মানিক 

ছাহদর মাঝখাহন নকছু নকছু জায়গায় গখালা (DUCK) রাখা হহয়হছ। এই গখালা জায়গা গথহক বৃনষ্টর পানন গহাহেল 

নবনডং এ ঢুহক যায় এবং এই কারহণ ইহতামহধ্য উক্ত গলাহরর গবশ নকছু দরজা ননহচর নদক গথহক নষ্ট হহয় নগহয়হছ।  

১৫.৬। নারায়ণগঞ্জ নপটিআই- এর গহাহেল এর ওয়াশব্লহকর িলস নসনলং-এর গবশ নকছু অংশ গভহঙ্গ পহড়হছ। 

১৫.৭। নারায়ণগঞ্জ নপটিআই পনরদশ ষনকাহল জানা যায় বর্ ষাকাহল উক্ত নপটিআই-এর গহাহেল ভবন এবং একাহিনমক কাম 

প্রশাসননক ভবহনর মাঝখাহন প্রায় ছয় ইনঞ্চ উচ্চতার পনরমাণ পানন জহম যায়। উহেখ্য বর্ ষাকাহল পানন মূলত সম্পূণ ষ 

নপটিআই-গত পানন জহম গযত এ কারহণ নপটিআই কর্তষপক্ষ ননজ উহদ্যাহগ নপটিআই কযািাহসর নকছু অংহশ ( 

এক্সহপনরহমন্ট স্কুল ও একাহিনমক কাম প্রশাসননক ভবহনর মাঝখাহন, নপটি গ্রাউহি) মাটি ভরাট কহরহছ এবং এই কারহণ 

এই নপটিআই পনরদশ ষনকাহল নপটিআই এর অভযন্তহর পাহয় চলা পহথর নকছু অংশ ঢাকা পহড় নগহয়হছ ,  বাস্তবায়নকারী 

কর্তষপক্ষ কর্তষক নননম ষত পাহয় চলা পহথর সম্পূণ ষ অংশ দৃশ্যমান নয়। উহেখ্য, নারায়ণগঞ্জ নপটিআই-এর গয অংহশ মাটি 

ভরাট করা হহয়হছ গস অংশ ব্যতীত বানক অংহশ বর্ ষাকাহল এই নপটিআই-এ পানন জহম থাহক। অথ ষাৎ এই নপটিআই- এর 

পানন ননষ্কাশন ব্যবস্থা যহথাপযুক্ত নয়।  

১৫.৮। পনরদশ ষনকৃত ছাড়া প্রকহের বানক ৯টি নপটিআই- এর সুপানরহন্টহিহন্টর সাহথ গটনলহিাহনর মাধ্যহম গযাগাহযাগ করা হহল 

নকছু নকছু সমস্যা উহে এহসহছ গযমন- বৃমি হয়ল মকায়না মকায়না মিটিআই-এর মবমভন্ন মবমডং এর ছাদ মদয়ে িামন িয়ড়বা 

এ কারয়ণ মদোয়ল িযাম্প হয়ে োয়ে,  গহাহেহলর ছাহদ পনরকেনা মানিক গয অংশ িাকা রাখা হহয়হছ ( DUCK) গস 

অংশগুহলা   নদহয় বৃনষ্টর পানন গহাহেহলর নভতহর ঢুহক যায় এছাড়া বান্দরবান মিটিআই- এর ববদ্যযমতক সাবয়েিয়নর 

কাে থক্রি অযাবমধ শুরু হয়নন।   

১৫.৯। মূল নিনপনপ অনুযায়ী গমাট ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলত ব্যহয়  প্রকেটি গ্রহণ করা হহয়নছল। সব ষহশর্ সংহশািনী 

গমাতাহবক প্রকহের প্রাক্কনলত ব্যয় িরা হয় গমাট ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা (আরনিনপনপ ২য় সংহশানিত)।  গ্রহণ করা 

হহয়নছল। নপনসআর পয ষহবক্ষণ কহর গদখা যায় প্রকহের অনুকূহল গমাট অথ ষ ছাড় হহয়হছ ২৬,৭৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং গমাট 

ব্যহয়র পনরমাণ ২৪৬৯১.২২ লক্ষ টাকা। অথ ষ ছাহড়র সাহথ গমাট ব্যহয়র পাথ ষকয ২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকা। উহেখ্য অব্যনয়ত 
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২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকার পরবতী সংস্থাহনর নবর্হয় প্রাি নপনসআহর উহেখ গনই এবং এ নবর্হয় উপপনরচালক, প্রাথনমক 

নশক্ষা অনিদির-এর সাহথ গযাগাহযাগ করা হহল নতনন এ নবর্হয় অদ্যাবনি গকাহনা তে প্রদান কহরননন । 

১৫.১০। প্রাি নপনসআর পয ষালচনা কহর গদখা যায় আহলাচয প্রকহের গকাহনা অভযন্তরীণ বা বনহঃস্থ (external or 

internal) গকাহনা িরহনর অনিট সিাদন করা  হয়নন এ নবর্হয় উপপনরচালক, প্রাথনমক নশক্ষা অনিদির-এর সাহথ 

গযাগাহযাগ করা হহল নতনন এ নবর্হয় অদ্যাবনি গকাহনা তে প্রদান কহরননন। 

  

১৬। সুপানরশঃ 

 

১৬.১। পনরদনশ ষত গশরপুর নপটিআই-এর অনিকগ্রহণকৃত ভূনমর ক্ষনতপূরণ প্রানি ননহয় ভূনমর মানলকহদর মহধ্য মামলা থাকায় 

জনমটি নপটিআই-এর নাহম নামজারী হয়নন। ভূনম সংক্রান্ত এ মামলা ননষ্পনির উহদ্যাগ গ্রহণ করহত হহব এবং মামলা 

ননষ্পনি হওয়ার পর জনমটি নপটিআই-এর নাহম নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করহত হহব। 

১৬.২।  নারায়ণগঞ্জ নপটিআই-এর নপটিআই সুপানরনহন্টনহিহন্টর বাসভবহনর ছাহদ গয িাটল গদখা নদহয়হছ তা গমরামত করার 

ব্যবস্থা ননহত হহব।  

১৬.৩।  নারায়ণগঞ্জ নপটিআই-এর গহাহেহলর ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লহকর িলস নসনলং গমরামহতর জন্য পদহক্ষপ ননহত হহব 

এবং গহাহেহলর ছাহদর গয অংশ গখালা রহয়হছ (DUCK) গস অংশটি পনরকেনা গ্রহণপূব ষক এমনভাহব গঢহক নদহত 

হহব গযন গসখান গথহক নবনডং-এর অভযন্তহর বৃনষ্টর পানন পড়হত না পাহর।  

১৬.৪। নারায়ণগঞ্জ নপটিআই- টি গয স্থাহন নননম ষত হহয়হছ গস স্থানটি অহপক্ষাকৃত ননচ্য হওয়ায় অনতনরক্ত বৃনষ্টপাত বা বন্যা হহল 

নপটিআই এর অভযন্তহর পানন উহে যায় বহল পনরদশ ষনকাহল জানা যায়। নপটিআই-এর নশক্ষা কায ষক্রম সুষ্ঠুভাহব 

পনরচালনার জন্য বর্ ষা গমৌসুহম পানন গযন জহম না থাহক গস জন্য পানন ননষ্কাশহনর প্রহয়াজনীয় উহদ্যাগ গ্রহণ করহত 

হহব। এ নবর্হয় সংনিষ্ট নপটিআই কর্তষপক্ষ মন্ত্রণালহয়র সাহথ গযাগাহযাগ কহর প্রহয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করহব।   

১৬.৫। প্রকল্পের মাধ্যল্পম প্রতিবছর অতিতরক্ত ১৫৮৪ জন তিক্ষকল্পক প্রতিক্ষণ দেওয়া হল্পয়ল্পছ তকনা এবং জুন ২০২১ পর্ যন্ত ৩১৬৮ 

জন তিক্ষকল্পক প্রতিক্ষণ প্রোন করা হল্পয়ল্পছ তকনা এ তবষল্পয় সংতিষ্ট মন্ত্রণালয় এ তবভাগল্পক অবতহি করল্পব। 

১৬.৬। প্রকেটি গমাট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলত ব্যহয় জানুয়ানর ২০১১ গথহক জুন ২০১৯ গময়াহদ গ্রহণ করা হহয়নছল । 

প্রাি নপনসআর পয ষাহলাচনা কহর গদখা যায় বনণ ষত গময়াহদ প্রকেটির আনথ ষক নবর্হয় গকান িরহনর অনিট কায ষক্রম 

সিাদন করা হয়নন। প্রকহের আনথ ষক শংখলা বজায় রাখার জন্য অনিট সিাদহনর নবর্হয় পদহক্ষপ গ্রহণ করহত হহব 

এবং সিানদত অনিট প্রনতহবদন এ নবভাহগ গপ্ররণ করহত হহব।   

১৬.৭। পনরদনশ ষত ৩টি নপটিআই  এবং তে সংগ্রহমহত অবনশষ্ট ৯টি নপটিআই-গত গয সকল সমস্যা/ ত্রুটি নবচ্যযনত পনরলনক্ষত 

হহয়হছ তার সমািান/ গমরামহতর জন্য উহদ্যাগী মন্ত্রণালয়হক প্রহয়াজনীয় পদহক্ষপ গ্রহণ করহত হহব এবং এ সংক্রান্ত 

প্রনতহবদন এ নবভাহগ গপ্ররণ করহব। 

১৬.৮। প্রকহের অব্যনয়ত ২০৭০.৭৮ লক্ষ টাকার নবর্হয় পরবতীহত গৃহীত ব্যবস্থা সিহকষ আইএমইনি-গক অবনহত করহত 

হহব। 

 

 


