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প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এর আওতায় 2018-19 অর্ থ বছররর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত 

প্রকরের মূল্যায়ন প্রডতরবদরনর সার-সংরেি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/ ডবভারের 

নাম 

মমাট  

সমাপ্ত  

প্রকরের 

 সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকরের ধরণ মূল সময় ও ব্যরয়র তুলনায় 

ডবডনয়য়াগ 

প্রকরের 

সংখ্যা 

কাডরেডর 

প্রকরে 

সংখ্যা 

মেডিডসএ

ফ 

ভুক্ত  

প্রকরের  

সংখ্যা 

সময় 

ব্যয় 

উভয়ই  

অডতক্রান্ত  

প্রকরের  

সংখ্যা 

সময়   

অডতক্রান্ত  

প্রকরের  

সংখ্যা 

সময়  

অডতক্রারন্তর  

শতকরা হার  

(%) সব থডনম্ন  

–  

সরব থাচ্চ 

ব্যয়  

অডতক্রান্ত  

প্রকরের  

সংখ্যা 

ব্যয়  

অডতক্রারন্তর  

শতকরা হার  

(%) সব থডনম্ন  

- সরব থাচ্চ 

1.  

প্রবাসী কল্যাণ ও 

ববদেশিক 

কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

০২ ০২ - - ০২ ০২ 

২৮.৫৭% 

৩৫০% 

 

০২ 
১৪.৯৬% 

১৮.২৭% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকরের সংখ্যাঃ  ২টি 
 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

 

মন্ত্রণালয়/ ডবভারের 

নাম 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

প্রবাসী কল্যাণ ও 

ববদেশিক কর্ মসংস্থান 

র্ন্ত্রণালয় 

বাংলাদেি ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি 

সংস্কাি ও আধুশনকায়ন (২য় পর্ মায়, ১র্ 

সংদিাধনী) 

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ মাদয় প্রকদল্পর উদেশ্য অনুর্ায়ী 

সর্াপ্ত করার লদযে ভ ৌত কাদের পশরর্াণ বৃশি পায় 

ভস ভপ্রযাপদে প্রকল্পটির সংদিাধদনর প্রদয়ােনীয়তা 

ভেখা ভেয়। 

শবশিন্ন য়িলায় ৩০টি কাশিগশি প্রশিক্ষণ য়কন্দ্র 

স্থাপন (২য় সংদিাশধত) 

 

ভূশর্ অশধগ্রহণ সংক্রান্ত েটিলতা ও র্ার্লােশনত 

কারদণ প্রকদল্পর ব্যয় ও ভর্য়াে বৃশি পায়।  
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দ্ধিদ্ধিন্ন মেলায় ৩০টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন (২য় সংল্পিাদ্ধিত) িীর্ মক প্রকদেি  প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত 

মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পিদন 

(সর্াপ্ত: ৩০ জুন, ২০১৯) 

 

১. প্রকল্পের নাম :  দ্ধিদ্ধিন্ন মেলায় ৩০টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন (২য় সংল্পিাদ্ধিত) িীর্ ষক 

প্রকে। 

২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়  : প্রিাসী কল্যাণ ও বিল্পদদ্ধিক কম ষসংস্থান মন্ত্রণালয় 

৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : েনিদ্ধি কম ষসংস্থান ও প্রদ্ধিক্ষণ ব্যুল্পরা 

৪. প্রকে এলাকা : মাদ্ধনকগঞ্জ, দ্ধকল্পিারগঞ্জ, মনত্রল্পকাণা, মিরপুর, রােিাড়ী, মগাপালগঞ্জ, 

মাদারীপুর, িরীয়তপুর, ব্রাহ্মণিাদ্ধড়য়া, মেনী, নীলোমারী, গাইিান্ধা, কুদ্ধড়গ্রাম, 

পঞ্চগড়, েয়পুরহাট, নওগাঁ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মমল্পহরপুর, নড়াইল, মাগুরা, 

মিালা, দ্ধপল্পরােপুর, ঝালকাঠি, িরগুনা, সুনামগঞ্জ, মমৌলিীিাোর। 

 

 ৫.  প্রকল্পের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পদ্ধরকদ্ধেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল(ব্যয় 

বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক 

মময়াদ বৃদ্ধিসহ) 

অদ্ধতক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কদ্ধলত 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধতক্রান্ত 

সময় (মূল 

িাস্তিায়ন 

কাল্পলর 

%) 

মূল 

(প্রঃ সাঃ) 

সংল্পিাদ্ধিত 

(প্রঃ সাঃ) 

মূল সংল্পিাদ্ধিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৯৮১৬.৭৬ ৮২৫৭১.৭৩ ৮২৫৭১.৭৩ ০১/০৭/২০১০ 

মেল্পক 

৩০/০৬/২০১২ 

০১/০৭/২০১০ 

মেল্পক 

৩১/১২/২০১৫ 

০১/০৭/২০১০ 

মেল্পক 

৩০/০৬/২০১৯ 

১২৭৫৪.৯৭ 

(১৮.২৭%) 

৭ িছর 

(৩৫০%) 

 

৬.     প্রকল্পের অে ষায়ন: সম্পূণ ষ দ্ধেওদ্ধি অে ষায়ল্পন প্রকেটি িাস্তিাদ্ধয়ত হল্পয়ল্পছ।  

 

৭. প্রকল্পের অংগদ্ধিদ্ধিক আদ্ধে ষক ও িাস্তি অগ্রগদ্ধত (মন্ত্রণালয় হল্পত প্রাপ্ত তল্পের দ্ধিদ্ধিল্পত): 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র: 

নং 

অল্পঙ্গর নাম দ্ধডদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত 

সংখ্যা/ 

পদ্ধরমান 

আদ্ধে ষক িাস্তি আদ্ধে ষক িাস্তি 

১. অদ্ধেসারল্পদর মিতন এনওএস ৪৬.০০ ০৩ ৪৪.১৪ ০১ 

২. কম ষচাদ্ধরল্পদর মিতন এনওএস ৩১.০০ ০৪ ২৮.০৫ ০৪ 

৩. িাতাদ্ধদ এনওএস ৮০.৫৬ ০৭ ৬২.৬৪ ০৫ 

৪. ভ্রমণ িাতা এলএস ৫০.০০ এল.এস ৪২.৪৪ ১৩ 

৫. িদদ্ধল িাতা এলএস ৪.০০ এল.এস ০.১৪ ১ 

৬. আয়কর  এনওএস ০.৮০ ০৩ ০ - 

৭. সাদ্ধি ষস স্ট্ুাম্প 

এলএস 

৬.০০ 

এল.এস 
০.৮০ এল.এস 

৮. মটদ্ধলল্পোন/ইন্টারল্পনট দ্ধিল এলএস ৬.০০ এল.এস ১.৭৮ ১ 

৯. েুাক্স এলএস ৩.০০ এল.এস ০.৩৮ ১ 

১০. মরদ্ধেল্পেিন দ্ধে এলএস ১২.০০ এল.এস ০ - 

১১. দ্ধিদ্যুৎ দ্ধিল এলএস ৬.০০ এল.এস ০.৭০ এল.এস 

১২. গ্যাস ও জ্বালাশন এলএস ৪০.০০ এল.এস ৩৬.৭৫ ২ 

১৩. মপল্পরাল ও লুদ্ধব্রল্পকন্টস এলএস ৩০.০০ এল.এস ২৭.৪৯ ২ 

১৪. মুদ্রণ ও প্রকািনা এলএস ২৮.০০ এল.এস ২৫.৫৭ এল.এস 
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ক্র: 

নং 

অল্পঙ্গর নাম দ্ধডদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী লক্ষমাত্রা প্রকৃত অগ্রগদ্ধত 

সংখ্যা/ 

পদ্ধরমান 

আদ্ধে ষক িাস্তি আদ্ধে ষক িাস্তি 

১৫. মস্ট্িনাদ্ধর এলএস ১০০.০০ এল.এস ৯৫.৮৭ এল.এস 
১৬. িই ও সামদ্ধয়কী  এলএস ২.০০ এল.এস ০.৮৩ এল.এস 

১৭. পাঠ্যপুস্তক ও মরোল্পরন্স িই 
এলএস 

৬০.০০ 
এল.এস 

৫৯.৬৯ 
এল.এস 

১৮. প্রকািনা ওদ্ধিজ্ঞাপন  
এলএস 

২০.০০ 
এল.এস 

৭.৫৩ 
এল.এস 

১৯. প্রদ্ধিক্ষণ 
এনওএস 

৩২.০০ ৬৩ ১৯.৮২ ১৩ 

২০. দ্ধিল্পনাদন 
এলএস 

৯.০০ 
এল.এস 

৭.৯০ 
এল.এস 

২১. পদ্ধরিহন 
এলএস 

৩.০০ 
এল.এস 

০ 
এল.এস 

২২. 
অদ্ধনয়দ্ধমত শ্রদ্ধমক ও আউটল্পসাদ্ধস ষং এনওএস 

৭০.০০ ০৫ ৬৯.৭৬ ০৫ 

২৩. মকদ্ধমকুালস 
এলএস 

১.০০ 
এল.এস 

০ 
এল.এস 

২৪. প্রদ্ধিক্ষণ যন্ত্রপাদ্ধত 
এলএস 

৪৩২.০০ 
এল.এস 

৪৩১.৯৯ 
এল.এস 

২৫. মজুরী 
এলএস 

১৩.৭৪ 
এল.এস 

১১.৫৬ 
এল.এস 

২৬. কদ্ধম্পউটার যন্ত্রাংি এলএস ৬.০০ এল.এস ৪.০৩ এল.এস 

২৭. অন্যান্য 
এলএস 

৫০.০০ 
এল.এস 

৪৯.৬৩ 
এল.এস 

২৮. দ্ধরল্পপয়ার, মমইনল্পটন্যান্স ও পুনঃস্থাপন 
এলএস 

২৪.৭০ 
এল.এস 

২৪.২১ ২ 

২৯. পদ্ধরিহন/যানিাহন 
এনওএস 

১১১১.৮৫ ২৯ ১১১১.৭২ ২৯ 

৩০. মমদ্ধিনাদ্ধরে/প্রদ্ধিক্ষণ যন্ত্রপাদ্ধত 
এনওএস 

৯৫৯৫.৩৩ ৭৩৮২৬ ৯৫৯৩.২৯ ৭৪৩৭৯ 

৩১. অদ্ধেস যন্ত্রপাদ্ধত 
এনওএস 

১২৬.৭৮ ৩৫৭ ১২১.৪০ ৩৫৪ 

৩২. োদ্ধন ষচার 
এনওএস 

৩৮২৬.১৫ ৩৯৭৫৩ ৩৭২৪.৪৪ ৩৯৬৮৬ 

৩৩. েদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ 
একরস 

২২৬৯.৬৯ ৫৪ ২২৬৯.৬৭ ৫৪ 

৩৪. সাইট উন্নয়ন 
আর এম 

১০৪৯.৬৭ ২৮৯৩৪৭ ৮৯৪.৮৭ ২৮৯৩৪৭ 

৩৫. িাউন্ডাদ্ধর ওয়াল 
ি.দ্ধম. 

২১০৯.২৮ ৮৪২৪ ২০০৫.৯২ ৮৪২৪ 

৩৬. পূতষ দ্ধনম ষাণ 
ি.দ্ধম. 

৬০৩১২.৫১ ২১৫৫৯২ ৫৮৪৬১.২৪ ২১৫৫৯২ 

৩৭. মরইন ওয়াটার হাল্পি ষদ্ধস্ট্ং 
৫০,০০০ 

১৩০.৯০ ২৭ ১১৬.৪৩ ২৭ 

৩৮. মসালার প্যাল্পনল 
দ্ধক.ও 

৫১৬.২২ ৫৪ ৪৯৮.৯৭ ৫৪ 

৩৯. কদ্ধন্টল্পেদ্ধন্স 
টিটিদ্ধস 

৩৫৬.৫৫ ২৭ ৩২২.৫১ ২৭ 

  সি ষল্পমাট (রােস্ব + মূলিন) =  ৮২৫৭১.৭৩  ৮০১৭৪.১৬  

 

৮. প্রকল্পের কাে অসমাপ্ত োকল্পল তার কারণঃ প্রকে মময়াল্পদ ৯৯.৫৬% িাস্তি অগ্রগদ্ধত সাদ্ধিত হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের 

আওতাভুি মেনী কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রর একাল্পডদ্ধমক িিল্পনর দ্ধনম ষাণ কাে সংদ্ধিষ্ট ঠিকাদার দ্ধনি ষাদ্ধরত মময়াল্পদ মির্ 

করল্পত পাল্পরদ্ধন দ্ধিিায় প্রকল্পের ০.৪৪% কাে অসমাপ্ত োল্পক।  
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৯.  সািারণ পয ষল্পিক্ষণ: 
 

৯.১ পটভূদ্ধম : দ্ধিল্পদল্পি দক্ষ শ্রমিদ্ধি মপ্ররল্পণর মাধ্যল্পম বিল্পদদ্ধিক মূদ্রা অেষনল্পক সামল্পন মরল্পে এিং িাংলাল্পদল্পির দ্ধিেোল্পত 

দক্ষ েনিদ্ধির চাদ্ধহদা পূরল্পণর লল্পক্ষু সকল মেলা সদল্পর কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন দ্ধনদ্ধিতকরল্পণ “দ্ধিদ্ধিন্ন মেলায় 

৩০টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন” িীর্ ষক প্রকে গৃহীত হয়। 

 

৯.২  সুদ্ধনদ্ধদ ষষ্ট উল্পেশ্যঃ   

 বিল্পদদ্ধিক শ্রমিাোল্পরর চাদ্ধহদা পূরল্পনর লল্পক্ষু মিকার যুি এিং যুি মদ্ধহলাল্পদরল্পক দক্ষতা উন্নয়ন প্রদ্ধিক্ষল্পণর মাধ্যল্পম 

কম ষসংস্থাল্পনর ব্যিস্থা করা; 

 বিল্পদদ্ধিক শ্রম িাোল্পরর েন্য প্রল্পয়ােনীয় কম ষদক্ষতা অেষন করা; 

 সি ষদ্ধনম্ন সমল্পয় এিং স্বে েরল্পচ অপ্রদ্ধিদ্ধক্ষত েনল্পগাষ্ঠীল্পক প্রদ্ধিদ্ধক্ষত েনিদ্ধিল্পত রূপান্তর করা; 

 দক্ষ েনিদ্ধি সরিরাল্পহর মাধ্যল্পম দ্ধিে উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন;  

 মদিব্যাপী কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ এিং এর প্রল্পয়াল্পগর মক্ষত্র সম্প্রসারণ করা। 

 

৯.৩ প্রকল্পের প্রিান প্রিান কায ষক্রম: 

 ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপল্পনর েন্য ৫৪ একর ভূদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ/ক্রয়; 

 ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রর প্রদ্ধতটিল্পত ৪ তলা দ্ধিদ্ধিষ্ট একাল্পডদ্ধমক িিন দ্ধনম ষাণ, ৩ তলা দ্ধিদ্ধিষ্ট অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ 

এর িাসিিন দ্ধনম ষাণ, প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর োকার েন্য ৪তলা দ্ধিদ্ধিষ্ট ডরদ্ধমটদ্ধর িিন দ্ধনম ষাণ সংদ্ধিষ্ট ২১৫৫৯২ িগ ষদ্ধমটার 

পূতষ কাে; 

 সাইট ইমপ্রুিল্পমন্ট (২৮৯৩৪৭ আরএম); 

 ৮৪২৪ িগ ষদ্ধমটার িাউন্ডাদ্ধর ওয়াল দ্ধনম ষাণ; 

 মরইন ওয়াটার হাল্পি ষদ্ধস্ট্ং এিং মসালার প্যাল্পনল স্থাপন ইতুাদ্ধদ। 

 

৯.৪ প্রকল্পের দ্ধডোইন এিং িাস্তি অিস্থা সংক্রান্ত পয ষল্পিক্ষণ: 
 

প্রকেটিল্পত মসালার প্যাল্পনল স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম দ্ধিকে বিদ্যুদ্ধতক ব্যিস্থা চালু করার দ্ধির্য়টির সংস্থান দ্ধছল এিং মস 

অনুযায়ী পদ্ধরদি ষনকৃত ০৩টি টিটিদ্ধসল্পতই মসালার প্যাল্পনল পাওয়া যায়। এ সকল মসালার প্যাল্পনল অনদ্ধগ্রড অিস্থায় কাে 

কল্পর। অেষাৎ দ্ধিদ্যুৎ চল্পল মগল্পল মসালার প্যাল্পনল কাে কল্পর না। উপদ্ধস্থত এলদ্ধেইদ্ধডর দ্ধনি ষাহী প্রল্পকৌিলীগণ োনান ময, 

এটি দ্ধডোইল্পনর দ্যি ষলতা। টিটিদ্ধস’র অধ্যক্ষগণ োনান ময, এর েল্পল দ্ধিদ্যুৎ চল্পল যাওয়ার পর দ্ধিকে উৎস হল্পত (মসালার 

প্যাল্পনল) দ্ধিদ্যুৎ না পাওয়ায় প্রদ্ধিক্ষণ কায ষক্রম ব্যহত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভূদ্ধম উন্নয়ন এিং িাউন্ডাদ্ধর ওয়াল করা 

হল্পলও িাউন্ডাদ্ধর ওয়াল্পলর চারপাল্পি মাস্ট্ারল্পেন না োকায় পাদ্ধন দ্ধনষ্কািল্পনর সমস্যা হল্পে িল্পল পদ্ধরদি ষনকাল্পল মদো যায়। 

দ্ধিল্পির্ কল্পর মনত্রল্পকাণা অঞ্চল অদ্ধতবৃদ্ধষ্টপ্রিণ এলাকা হওয়ায় এল্পক্ষল্পত্র মেন না োকায় বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধনর সাল্পে িাউন্ডাদ্ধর 

ওয়াল্পলর দ্ধিতল্পরর মাটিও ক্ষয় হল্পয় পাদ্ধনর সাল্পে চল্পল যাল্পে। েল্পল দীর্ ষ মময়াল্পদ এ সমস্যা আরও েটিল আকার িারণ 

করল্পি িল্পল প্রতীয়মান হয়। প্রকেটির মিৌত অিকাঠাল্পমা ২০১৭ সাল্পল হস্তান্তর করা হল্পলও নিদ্ধনদ্ধম ষত ২৭টি টিটিদ্ধস এর 

েন্য এেনও েনিল অনুল্পমাদন করা হয়দ্ধন। েল্পল একদ্ধদল্পক প্রদ্ধিক্ষণ কায ষক্রম ব্যহত হল্পে অন্যদ্ধদল্পক দ্ধিিাল মিৌত 

অিকাঠাল্পমা রক্ষণাল্পিক্ষণ ও দ্ধনরাপিা প্রদান সংক্রান্ত সমস্যা মদো দ্ধদল্পয়ল্পছ িল্পল অধ্যক্ষগণ োনান। িতষমাল্পন অন্যান্য 

প্রদ্ধতষ্ঠান হল্পত সংযুদ্ধির মাধ্যল্পম স্বে েনিল দ্ধদল্পয় প্রদ্ধিক্ষণ কায ষক্রম চালু রাো হল্পয়ল্পছ।  

 

১০. অনুল্পমাদন পয ষায় :  
 

১০.১ মূলঃ মূল দ্ধডদ্ধপদ্ধপ অনুল্পমাদন- ২৪/০৮/২০১০দ্ধরঃ 
 

১০.২  প্রেম সংল্পিািনঃ প্রেম সংল্পিািন অনুল্পমাদন (প্রিাসী কল্যাণ ও বিল্পদদ্ধিক কম ষসংস্থান মন্ত্রণালল্পয়র মাননীয় মন্ত্রী কর্তষক)- 

২৯/০৬/২০১২দ্ধরঃ 
 

১০.৩  দ্ধিতীয় সংল্পিািনঃ দ্ধিতীয় সংল্পিািন অনুল্পমাদন (একল্পনক কর্তষক)- ১৯/০১/২০১৪ দ্ধরঃ 
 
 

১০.৪ প্রকে সংল্পিািন এর কারণসমূহঃ  
 

ভূদ্ধম অদ্ধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কক্সিাোর, হদ্ধিগঞ্জ ও গােীপুর মেলা িাদ দ্ধদল্পয় মূল দ্ধডদ্ধপদ্ধপ সংল্পিাদ্ধিত হয় এিং 

সংল্পিাদ্ধিত দ্ধডদ্ধপদ্ধপ অনুযায়ী িদ্ধণ ষত প্রকল্পের আওতায় ২৭টি মেলায় ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাদ্ধপত হল্পয়ল্পছ। 

এছাড়াও দ্ধিদ্ধিন্ন সমল্পয় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধতল্পরল্পক মময়াদ বৃদ্ধির মাধ্যল্পম  প্রকেটি ৩০ জুন ২০১৯ তাদ্ধরল্পে সমাপ্ত করা হয়।  
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১০.৫ প্রকল্পের ক্রয় পদ্ধরকেনা িাস্তিায়ন: 
  

প্রকল্পের আওতায় ২৭টি মেলায় ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র দ্ধনম ষাল্পণর েন্য েদ্ধম ক্রয়/অদ্ধিগ্রহণ কায ষক্রম সংদ্ধিষ্ট মেলা 

প্রিাসক কায ষালল্পয়র সহায়তায় সম্পন্ন হয়। ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রের েন্য ২৭ মাইল্পক্রািাস, প্রকে দপ্তল্পরর েন্য 

০১টি দ্ধেপ এিং ০১টি মাইল্পক্রািাস, ২৭টি িাইসাইল্পকল (টিটিদ্ধস’র েন্য), প্রকে দপ্তল্পরর েন্য অদ্ধেস সরঞ্জামাদ্ধদ ক্রয় 

কায ষক্রম প্রকে দপ্তর কর্তষক সম্পন্ন হয়। ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রের েন্য ১০টি মরড এর মমদ্ধিনাদ্ধর/মরইদ্ধনং 

সরঞ্জামাদ্ধদ সরাসদ্ধর ক্রয় পিদ্ধতর আওতায় িাংলাল্পদি মমদ্ধিন ট্যুলস মেক্টদ্ধরর দ্ধনকট হল্পত প্রকে পদ্ধরচালক কর্তষক ক্রয় 

করা হয়। ভূদ্ধম উন্নয়ন ও মাটি পরীক্ষা, মিৌত দ্ধনম ষাণ, এক্সটারনাল ইল্পলদ্ধিদ্ধেল্পকিন কাে গণপূতষ অদ্ধিদপ্তর কর্তষক  সম্পন্ন 

হয়। প্রকে দপ্তর কর্তষক সরাসদ্ধর পিদ্ধতল্পত গণপূতষ কাল্পঠর কারোনা দ্ধিিাগ হল্পত টিটিদ্ধসল্পত ব্যিহৃত প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর েন্য 

িসার মচয়ার এিং অন্যান্য োদ্ধন ষচার ক্রয় করা হয়।  

 

 

১১.  সংল্পিাদ্ধিত িাদ্ধর্ ষক উন্নয়ন কম ষসূদ্ধচল্পত িরাে এিং অগ্রগদ্ধত:           

(লক্ষ টাকায়) 

অে ষ িছর সংল্পিাদ্ধিত িরাে এিং লক্ষমাত্রা টাকা 

অিমুদ্ধি 

ব্যয় এিং িাস্তি অগ্রগদ্ধত 

মমাট টাকা িাস্তি মমাট টাকা িাস্তি 

২০১০-২০১১ ৬৮৩.২৪ ৬৮৩.২৪ ০.৮৩% ৬৮৩.২৪ ৬৮৩.২৪ ৬৮৩.২৪ ০.৮৩% 

২০১১-২০১২ ৭১৫০.০০ ৭১৫০.০০ ৮.৬৬% ৭১৫০.০০ ৭১৩৫.২০ ৭১৩৫.২০ ৮.৬৪% 

২০১২-২০১৩ ১৪০৫৩.০০ ১৪০৫৩.০০ ১৭.০২% ১৪০৫৩.০০ ১৪০৪১.৮৮ ১৪০৪১.৮৮ ১৭.০১% 

২০১৩-২০১৪ ১৪৭৫৮.০০ ১৪৭৫৮.০০ ১৭.৮৭% ১৪৭৫৮.০০ ১৪৭৫৪.২৭ ১৪৭৫৪.২৭ ১৭.৮৭% 

২০১৪-২০১৫ ২৩৯২৫.০০ ২৩৯২৫.০০ ২৮.৯৭% ২৩৯২৫.০০ ২৩৮৯৮.১৬ ২৩৮৯৮.১৬ ২৮.৯৪% 

২০১৫-২০১৬ ১৫২০০.০০ ১৫২০০.০০ ১৮.৪১% ১৫২০০.০০ ১৩১৭৫.৮৮ ১৩১৭৫.৮৮ ১৫.৯৬% 

২০১৬-২০১৭ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৬.০৬% ৫০০০.০০ ৪২৬৩.৫৩ ৪২৬৩.৫৩ ৫.১৬% 

২০১৭-২০১৮ ২৬৫০.০০ ২৬৫০.০০ ৩.২১% ২৬৫০.০০ ১৬৭৬.০৩ ১৬৭৬.০৩ ২.০৩% 

২০১৮-২০১৯ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১.৪৫% ১২০০.০০ ৫৪৫.৯৭ ৫৪৫.৯৭ ০.৬৬% 

 

১২. প্রকে পদ্ধরচালক সংক্রান্ত তেঃ 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম মূল দপ্তর ও পদদ্ধি দাদ্ধয়ত্বকাল দাদ্ধয়ল্পত্বর িরন 

(দ্ধনয়দ্ধমত/অদ্ধতদ্ধরি) 

কুিল্পলশ্বর দ্ধত্রপুরা 
গণপূতষ অদ্ধিদপ্তর, 

অদ্ধতদ্ধরি প্রিান প্রল্পকৌিলী 

০৮/০২/২০১১ হল্পত 

০৫/০২/২০১৭ পয ষন্ত 
দ্ধনয়দ্ধমত (মপ্রর্ণ) 

মমাঃ িদ্ধেকুল ইসলাম 
গণপূতষ অদ্ধিদপ্তর, 

তত্ত্বািিায়ক প্রল্পকৌিলী 

০৫/০২/২০১৭ হল্পত 

২৩/০৯/২০১৮ পয ষন্ত 
দ্ধনয়দ্ধমত (মপ্রর্ণ) 

মমাহাম্মদ আলী মর্তষো 

উপপদ্ধরচালক 

েনিদ্ধি কম ষসংস্থান ও 

প্রদ্ধিক্ষণ ব্যুল্পরা 

১৭/১০/২০১৮ হল্পত 

৩০/০৬/২০১৯ পয ষন্ত 
অদ্ধতদ্ধরি দাদ্ধয়ত্ব  

 

১৩. মূল্যায়ন পিদ্ধতঃ প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পিদন প্রণয়ল্পন দ্ধনল্পম্নাি দ্ধির্য়/পিদ্ধত দ্ধিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পছ: 

 প্রকল্পের দ্ধডদ্ধপদ্ধপ পয ষাল্পলাচনা; 

 পদ্ধরদি ষন প্রদ্ধতল্পিদন; 

 দ্ধপদ্ধসআর তে পয ষাল্পলাচনা; 

 কাল্পের িাস্তি অগ্রগদ্ধত যাচাই এিং সংগ্রল্পহর েন্য সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি ষন; এবং 

 প্রাপ্ত তল্পের দ্ধিদ্ধিল্পত সংদ্ধিষ্ট কম ষকতষাল্পদর সাল্পে আল্পলাচনা। 

 

 ১৪. সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি ষন ও িাস্তিায়ন পয ষল্পিক্ষণ: 
 

প্রকে সমাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পিদন মূল্যায়ল্পনর অংি দ্ধহল্পসল্পি আইএমইদ্ধড’র মসক্টর-৫ এ কম ষরত পদ্ধরচালক (উপসদ্ধচি) মমাঃ 

মাহব্যব্যর রহমান কর্তষক প্রিাসী কল্যাণ ও বিল্পদদ্ধিক কম ষসংস্থান মন্ত্রণালল্পয়র আওতায় েনিদ্ধি, কম ষসংস্থান ও প্রদ্ধিক্ষণ 
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ব্যুল্পরা কর্তষক িাস্তিাদ্ধয়ত “দ্ধিদ্ধিন্ন মেলায় ৩০টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন (২য় সংল্পিাদ্ধিত)” িীর্ ষক সমাপ্ত প্রকে 

এর কায ষক্রম গত ২৪/০৮/২০২১ (নওগাঁ), ৩০/০৮/২০২১ (মমল্পহরপুর), ১১/০৯/২০২১ (মনত্রল্পকাণা) তাদ্ধরল্পে পদ্ধরদি ষন করা 

হয়। পদ্ধরদি ষনকৃত টিটিদ্ধসসমূহ হল্পে নওগাঁ কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র, মমল্পহরপুর কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র এিং মনত্রল্পকাণা 

কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্র। মকন্দ্রসমূল্পহর পদ্ধরদি ষন পয ষল্পিক্ষণ দ্ধনম্নরুপ: 

 

নওগাঁ: 

১৪.১ গণপূতষ কাল্পঠর কারোনা দ্ধিিাগ হল্পত সরিরাহকৃত োদ্ধন ষচারগুল্পলা দ্ধিল্পির্ কল্পর প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর িসার েন্য মচয়ার 

এিং মশ্রদ্ধণকল্পক্ষর মটদ্ধিলগুল্পলার গুণগত মান িাল হয়দ্ধন িল্পল প্রতীয়মান হল্পয়ল্পছ। োদ্ধন ষচারগুল্পলা যোযেিাল্পি 

িাদ্ধন ষি না কল্পরই সরিরাহ করা হল্পয়ল্পছ। 

১৪.২ একাল্পডদ্ধমক িিল্পনর মদয়াল্পলর দ্ধিদ্ধিন্ন োয়গায় রং উল্পঠ যাল্পে এিং প্লাস্ট্ার খুল্পল যাল্পে। মদয়াল্পলর একটি 

োয়গায় োটল মদো দ্ধগল্পয়ল্পছ, উপদ্ধস্থত গণপূল্পতষর দ্ধনি ষাহী প্রল্পকৌিলী োনান ময, দ্ধিম এিং মদয়াল্পলর েল্পয়ল্পন্ট এটি 

হল্পয়ল্পছ, যা িড় িরল্পণর দ্ধনম ষাণ ত্রুটি নয়। 

১৪.৩ প্রদ্ধিক্ষণ মকন্দ্রটিল্পত িতষমাল্পন ০৬টি মকাল্পস ষ প্রদ্ধিক্ষণ চালু রল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদি ষনকাল্পল প্রদ্ধিক্ষণ কল্পক্ষ দ্ধগল্পয় 

প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর সাল্পে এিং প্রদ্ধিক্ষকগল্পণর সাল্পে কো িল্পল োনা যায় ময, অিকাঠাল্পমা দ্ধনদ্ধম ষত হওয়ায় তাল্পদর 

প্রদ্ধিক্ষণ কায ষক্রম সুচারুিাল্পি সম্পন্ন হল্পে, মকান সমস্যা হল্পে না। িিনটির টয়ল্পলট ব্যিস্থাও মমাটামুটি িাল িল্পল 

প্রতীয়মান হল্পয়ল্পছ।  

১৪.৪ পদ্ধরদি ষনকাল্পল মদো যায়, নওগাঁ টিটিদ্ধসল্পত ছাল্পদ েমা হওয়া বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন পাইল্পপর মাধ্যল্পম নীল্পচ মনল্পম আল্পস এিং 

িক্স মেল্পনর মাধ্যল্পম তা দ্ধনষ্কািন হল্পে। অেষাৎ পাদ্ধন ও পয়:দ্ধনষ্কািন ব্যিস্থাটি যোযেিাল্পি কাে করল্পছ।  

 

মমল্পহরপুর: 

১৪.৫  মমল্পহরপুর টিটিদ্ধস এর ছাল্পদ েমাকৃত বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন দ্ধনস্কািন ব্যিস্থা মমাল্পটও মানসম্মত হয়দ্ধন। পদ্ধরদি ষনকাল্পল মদো 

যায় ছাল্পদ অল্পনক োয়গায় বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন েমা হল্পয় আল্পছ। ছাল্পদর পাদ্ধন ময পাইপ দ্ধদল্পয় দ্ধনষ্কািন হল্পে তা িিনটির 

সামল্পনর ঢালাইকৃত আদ্ধঙ্গনা দ্ধদল্পয় প্রিাদ্ধহত হল্পে। মেন না োকায় এই পাদ্ধন প্রিাল্পহর েল্পল িিল্পনর সামল্পনর 

ঢালাইকৃত অংিটি কাল্পলা হল্পয় যাল্পে এিং এই পাদ্ধন উন্মুি মাঠ ও িাগানল্পক েলমগ্ন করল্পছ। িিনটির মাঝোল্পন 

মোলা িল্পয়ড োকায় বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন এল্পস দ্ধিদ্ধিন্ন মলাল্পরর িারান্দায় েল্পম যাল্পে িল্পল উপদ্ধস্থত প্রদ্ধিক্ষক এিং 

ব্যিহারকারীগণ োনান। 

 

১৪.৬ িিনটির একটি টয়ল্পলল্পট মদো যায়, টয়ল্পলট সংলগ্ন মদয়াল্পলর মিি কল্পয়কটি টাইলস খুল্পল দ্ধগল্পয়ল্পছ। তাছাড়া 

িিল্পনর দ্ধিদ্ধিন্ন োয়গায় রং ও প্লাস্ট্ার উল্পঠ দ্ধগল্পয়ল্পছ, দ্ধিঁদ্ধড়ল্পতও টাইলস িাঙ্গা মদো দ্ধগল্পয়ল্পছ। 

 

মনত্রল্পকাণা:  

১৪.৭ একাল্পডদ্ধমক িিল্পনর ৪ে ষ তলা এিং সম্পূণ ষ ডরল্পমটদ্ধর িিনটি মিে হাদ্ধসনা দ্ধিশ্বদ্ধিযালয়, মনত্রল্পকাণা কর্তষক 

অস্থায়ীিাল্পি ব্যিহৃত হল্পে। মনত্রল্পকাণা টিটিদ্ধস এর িাউন্ডাদ্ধর মদয়াল্পলর পাল্পি পাদ্ধন দ্ধনষ্কািল্পনর মাস্ট্ার মেন না 

োকায় বৃদ্ধষ্টর পাদ্ধন মদয়াল্পলর দ্ধনল্পচ েমা হয়। েল্পল ভূদ্ধম ক্ষয় এিং মদয়াল নষ্ট হওয়ার সম্ভিনা রল্পয়ল্পছ। উপদ্ধস্থত 

দ্ধনি ষাহী প্রল্পকৌিলী োনান ময, মাস্ট্ার মেল্পনর সংস্থান না োকায় এটি করা সম্ভি হয়দ্ধন।  

১৪.৮ উি টিটিদ্ধস-এ ব্যিহৃত কাল্পঠর োদ্ধন ষচারসমূহ মিি দ্ধনম্নমাল্পনর এিং িাদ্ধন ষিদ্ধিহীন অিস্থায় মদো দ্ধগল্পয়ল্পছ, িারপ্রাপ্ত 

অধ্যক্ষ োনান ময, দ্ধনেস্ব টাকায় দ্ধকছু োদ্ধন ষচার মমরামত ও িাদ্ধন ষি করা হল্পলও সিগুল্পলা মমরামত করা সম্ভি 

হয়দ্ধন।  

১৪.৯ মনত্রল্পকাণা টিটিদ্ধসল্পতও মদয়াল্পলর দ্ধকছু দ্ধকছু োয়গায় রং নষ্ট হল্পয় দ্ধগল্পয়ল্পছ। অিশ্য ৪তলা দ্ধিদ্ধিষ্ট ডরদ্ধমটদ্ধর 

িিল্পনর মদয়াল িতষমাল্পন অস্থায়ীিাল্পি ব্যিহারকারী মিে হাদ্ধসনা দ্ধিশ্বদ্ধিযালয় কর্তষপক্ষ কর্তষক নর্তনিাল্পি রং 

করায় তা মদেল্পত মিি সুন্দর লাগল্পছ। 

 ১৫. প্রকল্পের উল্পেশ্য অেষল্পনর িতষমান অিস্থা পয ষল্পিক্ষণ: 

 

৩০টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রর মল্পধ্য প্রকেটির আওতায় ২৭টি কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দ্রর দ্ধনম ষাণ কাে সম্পল্পন্নর পর 

দ্ধিদ্ধিন্ন সমল্পয় তা েনিদ্ধি কম ষসংস্থান ও প্রদ্ধিক্ষণ ব্যুল্পরার দ্ধনকট হস্তান্তর করা হয়। ২০১৫ সাল হল্পত ২০২১ এর জুন পয ষন্ত 

২৭টি প্রদ্ধিক্ষণ মকল্পন্দর আওতায় ৫৪৬৮১৩ েন পুরুর্ এিং ২৮৩৭৯ েন মদ্ধহলাসহ মমাট ৫৭৫১৯২ েনল্পক ১০টি মরল্পড 
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(দ্ধসদ্ধিল কন্সরাকসন, ওল্পয়দ্ধডং এন্ড মেদ্ধব্রল্পকিন, ইল্পলদ্ধিকুাল, ইল্পলিদ্ধনক্স, গাল্পম ষন্টস, কদ্ধম্পউটার অপাল্পরিন, 

অল্পটাল্পমাটিি, হাউে দ্ধকদ্ধপং, আশকমদেকচারাল োেটিং উইে অল্পটাকুাড, মমদ্ধিন ট্যলস অপাল্পরিন মরড) কাদ্ধরগদ্ধর 

প্রদ্ধিক্ষণ প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। মরডগুল্পলা দ্ধিল্পির্ণ কল্পর মদো যায় মরড দ্ধনি ষাচন করা হল্পয়ল্পছ বিল্পদদ্ধিক শ্রমিাোর এিং 

মদিীয় দ্ধিেোতল্পক সামল্পন মরল্পে। সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি ষনকাল্পল প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর সাল্পে কো িল্পল োনা যায় ময, তাল্পদর 

প্রদ্ধিক্ষণটি মূলতঃ ব্যিহারিমী। েল্পল এসকল মরল্পড প্রদ্ধিক্ষণ গ্রহণ কল্পর পূি ষিতী প্রদ্ধিক্ষণােীগল্পণর অল্পনল্পকই দ্ধিল্পদল্পি গমন 

করল্পত সক্ষম হল্পয়ল্পছ। এছাড়াও সাটি ষদ্ধেল্পকট ইংল্পরদ্ধেল্পত হওয়ায় এিং সরকাদ্ধর দ্ধনি ষরল্পযাগ্য প্রদ্ধতষ্ঠান হওয়ায় িতষমান 

প্রদ্ধিক্ষণার্থীগণও প্রদ্ধিক্ষণ প্রাদ্ধপ্তর দ্ধির্ল্পয় উিুি হল্পে। প্রদ্ধিক্ষণােী এিং প্রদ্ধিক্ষকগণ োনান ময, ২০২০ সাল্পলর মাচ ষ হল্পত 

২০২১ সাল্পলর জুলাই পয ষন্ত মকাদ্ধিড-১৯ েদ্ধনত কারল্পণ প্রদ্ধিক্ষণ িন্ধ োকায় অল্পনকগুল্পলা প্রদ্ধিক্ষণ মকাস ষ সম্পন্ন করা সম্ভি 

হয় নাই। েল্পল প্রদ্ধিক্ষল্পণর উল্পেশ্য অেষল্পন মির্াত র্ল্পট। এ মূহুল্পতষ প্রদ্ধিক্ষণােীল্পদর ময প্রিাহ লক্ষু করা যায় তাল্পত আিা 

করা যায় ময, প্রকল্পের উল্পেশ্য পূরণ সম্ভি হল্পি। িতষমাল্পন ২৭টি প্রদ্ধিক্ষণ প্রদ্ধতষ্ঠাল্পন ১০টি মরল্পড ১৩৬৫ েন মদ্ধহলা এিং 

১৫০৮৩ েন পুরুর্সহ মমাট ১৬৪৪৮ েন প্রদ্ধিক্ষণােী প্রদ্ধিক্ষণরত রল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদি ষনকৃত ৩টি টিটিদ্ধস’র কম ষ এলাকায় এ 

িরল্পণর প্রদ্ধিক্ষল্পণর অল্পনক চাদ্ধহদা রল্পয়ল্পছ মল্পম ষ প্রতীয়মান হয়।  

  

১৬. কাল্পের গুণগত মান সংক্রান্ত: 

 

 প্রকেটি িাস্তিায়নকারী সংস্থা হল্পলা “েনিদ্ধি কম ষসংস্থান ও প্রদ্ধিক্ষণ ব্যুল্পরা” দ্ধকন্তু দ্ধডল্পপাল্পেটদ্ধর কাে িাস্তিায়নকারী 

সংস্থা হল্পলা “গণপূতষ অদ্ধিদপ্তর” পদ্ধরদি ষনকাল্পল মদো যায় ময, দ্ধনম ষাণকালীন সমল্পয় উপকরণসমূল্পহর ল্যািল্পটস্ট্ দ্ধরল্পপাট ষ 

িাস্তিায়নকারী সংস্থার দপ্তল্পর সংরদ্ধক্ষত মনই। এগুল্পলা সংরদ্ধক্ষত রল্পয়ল্পছ গণপূতষ অদ্ধিদপ্তল্পরর সংদ্ধিষ্ট সাল্পকষল্পল। 

পদ্ধরদি ষনকাল্পল তাৎক্ষদ্ধণকিাল্পি গণপূল্পতষর সাল্পকষল হল্পত সরিরাহকৃত কল্পয়কটি ল্যািল্পটস্ট্ দ্ধরল্পপাট ষ পয ষল্পিক্ষণ করা হয়। এ 

সকল দ্ধরল্পপাট ষ অনুযায়ী উপকরণসমূল্পহর গুণগত মান গ্রহণল্পযাগ্য সীমার মল্পধ্য রল্পয়ল্পছ মল্পম ষ মদো যায়। সকল ল্যািল্পটস্ট্ 

দ্ধরল্পপাট ষ গণপূল্পতষর পািাপাদ্ধি িাস্তিায়নকারী সংস্থার সংদ্ধিষ্ট কায ষালল্পয় যোযেিাল্পি সংরক্ষণ করা সমীচীন। অন্যদ্ধদল্পক 

গণপূতষ কাল্পঠর কারোনা দ্ধিিাগ হল্পত সরিরাহকৃত োদ্ধন ষচার (মচয়ার, মটদ্ধিল) দ্ধনম্নমাল্পনর িল্পল িাদ্ধহুকিাল্পি মল্পন 

হল্পয়ল্পছ। প্রকেটি গণপূতষ হল্পত ব্যল্পঝ মনয়ার মক্ষল্পত্র আলাদা আলাদা কদ্ধমটি করা হল্পলও মস কদ্ধমটি শুধু দ্ধিদ্ধডং ও 

মালামাল্পলর সংখ্যা সম্বদ্ধলত তাদ্ধলকা ব্যল্পঝ দ্ধনল্পয়ল্পছ। এ মক্ষল্পত্র গূণগতমান অক্ষুন্ন রল্পয়ল্পছ দ্ধকনা মস দ্ধির্ল্পয় মটকদ্ধনকুাল 

কদ্ধমটি গঠন কল্পর ব্যল্পঝ মনয়া হয়দ্ধন। 

 

১৭.  অদ্ধডট সংক্রান্ত:  

প্রকে সমাদ্ধপ্ত প্রদ্ধতল্পিদল্পন অদ্ধডট দ্ধির্য়ক মকান তে সংল্পযােন করা হয়দ্ধন। পরিতীল্পত সি ষল্পির্ প্রকে পদ্ধরচালক এর 

সাল্পে আল্পলাচনায় োনা যায় ময, এেন পয ষন্ত প্রকেটির অদ্ধডট সম্পন্ন হয়দ্ধন। এ দ্ধির্ল্পয় দ্ধসদ্ধিল অদ্ধডল্পটর সাল্পে মকান পত্র 

মযাগাল্পযাগও করা হয়দ্ধন মল্পম ষ োনা যায়। ৩০ জুন ২০১৯ সাল্পল প্রকেটি সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় ২ িছর অদ্ধতক্রান্ত 

হল্পয়ল্পছ অেচ এেনও অদ্ধডট সম্পাদন হয়দ্ধন। এ দ্ধির্ল্পয় িাস্তিায়নকারী সংস্থা এিং উল্পযাগী মন্ত্রণালয়ল্পক কায ষকর 

উল্পযাগ গ্রহল্পণর প্রল্পয়ােন দ্ধছল িল্পল প্রতীয়মান হয়।  

 

১৮. পদ্ধরদি ষনকৃত টিটিদ্ধসসমূল্পহর সদ্ধচত্র পয ষল্পিক্ষণ: 

 

    

পদ্ধরদি ষনকৃত নওগাঁ টিটিদ্ধস এর গুরুত্বপূণ ষ দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 
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পদ্ধরদি ষনকৃত মমল্পহরপুর টিটিদ্ধস এর গুরুত্বপূণ ষ দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 

  
  

পদ্ধরদি ষনকৃত মনত্রল্পকাণা টিটিদ্ধস এর গুরুত্বপূণ ষ দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 

  

১৯. সুপাদ্ধরিঃ 

 

১৯.১  অদ্ধডট সম্পাদল্পনর লল্পক্ষু িাস্তিায়নকারী সংস্থা এিং উল্পযাগী মন্ত্রণালয়ল্পক দ্রুত কায ষকর উল্পযাগ গ্রহণ করল্পত হল্পি এিং এ 

সংক্রান্ত আপদ্ধি ও দ্ধনষ্পদ্ধির দ্ধির্য়টি আইএমইদ্ধড’মক অিদ্ধহত করল্পত হল্পি; 

 

১৯.২  প্রকে িাস্তিায়ন পয ষাল্পয় ব্যিহৃত উপকরণসমূল্পহর সম্পাদ্ধদত সকল ল্যািল্পটস্ট্ দ্ধরল্পপাট ষ দ্ধডল্পপাদ্ধেটদ্ধর সংস্থার (গণপূতষ 

অদ্ধিদপ্তর) পািাপাদ্ধি িাস্তিায়নকারী সংস্থার সংদ্ধিষ্ট কায ষালল্পয় যোযেিাল্পি সংরক্ষণ করা প্রল্পয়ােন; 
 

১৯.৩  প্রকে িাস্তিায়ন সমাপ্ত হওয়ার সাল্পে সাল্পে প্রকল্পের উল্পেশ্য অেষল্পনর দ্ধনদ্ধমি দ্ধনয়দ্ধমত েনিল সরিরাল্পহর দ্ধির্য়টি 

অতুন্ত গুরুত্বপূণ ষ। মস অনুযায়ী প্রিাসী কল্যাণ ও বিল্পদদ্ধিক কম ষসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তষক ২৭টি টিটিদ্ধসল্পত দ্ধনয়দ্ধমত 

েনিল সরিরাল্পহর প্রল্পয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করল্পত হল্পি; 

 

১৯.৪  িদ্ধিষ্যৎ-এ দ্ধডল্পপাদ্ধেটদ্ধর সংস্থা কর্তষক দ্ধনম ষাণ কাে সম্পাদল্পনর পর িাস্তিায়নকারী সংস্থা এিং প্রতুািী মন্ত্রণালয় 

কর্তষক প্রকল্পের সৃষ্ট েলােল ব্যল্পঝ মনয়ার মক্ষল্পত্র যোযেমান দ্ধনদ্ধিত হল্পয় ব্যল্পঝ মনয়া আিশ্যক। এল্পক্ষল্পত্র গ্রহণ 

কদ্ধমটিল্পত সংদ্ধিষ্ট দ্ধির্ল্পয় মটকদ্ধনকুাল পাস ষনল্পক অন্তভু ষদ্ধির দ্ধির্য়টি গুরুত্ব দ্ধদল্পয় দ্ধিল্পিচনা করা প্রল্পয়ােন; 

 

১৯.৫ পদ্ধরদি ষনকৃত ৩টি টিটিদ্ধস’র অিকাঠাল্পমা দ্ধনম ষাল্পণর পর ২০১৭ সাল্পল তা হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ। অেচ এেনও গণপূতষ 

অদ্ধিদপ্তল্পরর ব্যল্পক অন্তভু ষি না হওয়ায় মমরামত ও রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর কাে করা সম্ভি হল্পে না। সংদ্ধিষ্ট মন্ত্রণালয় এিং 

গণপূতষ অদ্ধিদপ্তরল্পক এ শবষদয় দ্রুত পদল্পক্ষপ গ্রহণ করল্পত হল্পি; 
 

১৯.৬  িদ্ধিষ্যৎ-এ মকান প্রকল্পের দ্ধডোইন চূড়ান্ত করার পূল্পি ষ যোযেিাল্পি দ্ধেদ্ধেদ্ধিদ্ধলটি স্ট্াদ্ধড সম্পন্ন করল্পত হল্পি মযন এ 

প্রকল্পের মসালার প্যাল্পনল্পলর মত ত্রুটিপূণ ষ দ্ধডোইন (অেদ্ধগ্রড সংল্পযাগ সম্বদ্ধলত) পদ্ধরহার করা সম্ভি হয়; 
 

১৯.৭  প্রকল্পের প্রদ্ধিক্ষণ সংক্রান্ত উল্পেশ্য অেষল্পনর েন্য িাস্তিায়নকারী সংস্থাল্পক সুদ্ধনদ্ধদ ষষ্ট কম ষপদ্ধরকেনা প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ল্পনর উল্পযাগ গ্রহণ করল্পত হল্পি।  
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১৯.৮ প্রদ্ধতল্পিদল্পনর সুপাদ্ধরল্পির (অনুল্পেদ ১৯.১-১৯.৭) এর উপর গৃহীত ব্যিস্থার অগ্রগদ্ধত আগামী ১ (এক) মাল্পসর সংদ্ধিষ্ট 

মন্ত্রণালয় কর্তষক আইএমইদ্ধড’মত মপ্ররণ করল্পত হল্পি। 
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“বাংলাদেি ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি সংস্কাি ও আধুশনকায়ন (২য় পর্ মায়, ১র্ সংদিাধনী)” িীর্ মক 

প্রকদেি  সর্াপ্ত মূল্যায়ন প্রশতদবেন 

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

ক. প্রকল্পের মমৌদ্ধলক তে 

০১. প্রকদল্পর নার্ : বাংলাদেি ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি সংস্কাি ও আধুশনকায়ন 

(২য় পর্ মায়, ১র্ সংদিাধনী) 

০২.   প্রকল্পের িরন : দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ প্রকে 

০৩. অে ষায়ল্পনর উৎস : দ্ধেওদ্ধি 

০৪. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/দ্ধিিাগ   : প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়   

০৫. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : েনিদ্ধি কম ষসংস্থান ও প্রদ্ধিক্ষণ ব্যুল্পরা (দ্ধিএমইটি) 

০৬. প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়নকাল ও অনুল্পমাদন সংক্রান্ত তে : 

(লক্ষ টাকায়) 

দ্ধির্য় 

অনুল্পমাদ্ধদত প্রাক্কদ্ধলত ব্যয় 

িাস্তিায়নকাল 
অনুল্পমাদল্পনর 

তাদ্ধরে 

* পদ্ধরিতষন (+/-) 

মমাট দ্ধেওদ্ধি প্র: সা: ব্যয় (%) মময়াদ (%) 

মূল 
৫৫৪৭.৭৮ ৫৫৪৭.৭৮ 

- 
োনুয়ারী ২০১৪ 

হল্পত জুন ২০১৮ 

১৮ নদ ম্বর 

২০১৪ 
- - 

১ম সংল্পিাদ্ধিত 

দ্ধডদ্ধপদ্ধপ 

৬৩৭৭.৪৯ ৬৩৭৭.৪৯ 

- 

োনুয়ারী ২০১৪ 

হল্পত জুন ২০১৯ 

০৭ ভর্ ২০১৮ ৮২৯.৭১ 

((১৪.৯৬%) 

১ বছর 

(২৮.৫৭%) 

 

০৭.  প্রকে এলাকা (সংখ্যায়): 

দ্ধিিাগ মেলা উপল্পেলা দ্ধসটিকল্পপ ষাল্পরিন/মপৌরসিা 

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বন্দর নারায়ণগঞ্জ শসটি কদপ মাদরিন 

 

০৮. প্রকল্পের দ্ধিিরণ:  

(ক) িটভূডম: প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালদয়ি আওতায় িনিশি কর্ মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ 

ব্যুদিাি শনয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেি ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি (শবআইএর্টি), নািায়ণগঞ্জ য়র্শিন ও 

শিপশবশডং য়সক্টদিি েক্ষ িনবল বতশিি লদক্ষু েীর্ মশেন হদত প্রশিক্ষণ প্রোন কদি আসদে। প্রশতষ্ঠানটি ১৯৫৮ 

সাদল প্রশতষ্ঠাি পি হদত প্রাথশর্ক পর্ মাদয় স্বেদর্য়ােী ও ০২ বেি য়র্য়ােী য়কাস ম পশিচালনা কিা হদলও 

পর্ মায়ক্রদর্ য়র্শিন ও শিপশবশডং য়টকদনালশিদত শিদলার্া-ইন-ইশঞ্জশনয়াশিং য়কাস ম চালু কিা হয়। প্রশতষ্ঠানটি 
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য়বি পুিদনা হওয়ায় কুাম্পাদস অবশস্থত একাদিশর্ক িবন, কর্ মকতমা-কর্ মচািীদেি আবাশসক িবন ও 

ওয়াকমিপসমূহ সংস্কািকিণ, য়হাদিল িবন ব্যবহাি অনুপদর্াগী ও ক্লাসরুর্ কুাপশসটি বৃশিি লদক্ষু নতুন 

একাদিশর্ক িবন শনর্ মাণ কিাি প্রদয়ািনীয়তা য়েখা য়েয়। এোড়া যুদগাপদর্াগী প্রশিক্ষণ র্ন্ত্রপাশত সিবিাদহি 

র্াধ্যদর্ ব্যবহাশিক প্রশিক্ষণ প্রোদন সক্ষর্তা বৃশি কদি প্রশিক্ষণাথীদেি য়র্শিন/ শিপশবশডং য়সক্টদিি বাস্তব 

েক্ষতা বৃশিি উদযাগ গ্রহণ কিাি প্রদয়ািন হয়। শবআইএর্টি, নািায়ণগঞ্জ হদত পািকৃত প্রশিক্ষাথীিা 

বাংলাদেদি সম্ভাবনার্য় য়র্শিন/ শিপশবশডং য়সক্টদি েক্ষতা ও সুনাদর্ি সাদথ কর্ মিত িদয়দে। বতমর্াদন য়নৌ-

য়সক্টদি কর্ মিত থাকাি পািাপাশি শবশিন্ন প্রাইদিট য়সক্টদি অবশস্থত পাওয়াি লাদটে  চাুরিীি সুদর্াগ পাদছে।। 

এোড়া পািকৃতদেি বড় একটি অংি ববদেশিক কর্ মসংস্থান, শবদির্ কদি শসঙ্গাপুদি িাহাি শনর্ মাণ শিদে 

কর্ মিত িদয়দে। এ য়প্রক্ষাপদট  েীর্ মশেন পূদব ম স্থাশপত প্রশতষ্ঠানটির সংস্কাি, নতুন িবন ও অন্যান্য য়িৌত 

সুশবধা বৃশি, যুদগাপদর্াগী র্ন্ত্রপাশত সিবিাদহি র্াধ্যদর্ প্রশিক্ষণ সক্ষর্তা বৃশিি উদযাগ শহদসদব “বাংলাদেি 

ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি সংস্কাি ও আধুশনকায়ন (২য় পর্ মায়, ১র্ সংদিাডধত)” প্রকেটি গ্রহণ 

কিা হয়।  

 

(ে) প্রকল্পের উল্পেশ্য (ব্যল্পলট আকাল্পর):  

 র্ানসম্পন্ন প্রশিযণ প্রোদনর র্াধ্যদর্ োহাে শনর্ মাণ শিদল্প ভেদি ও শবদেদি ক্রর্বধ মর্ান েনিশির 

চাশহো ভর্োদত েয েনিশি গদে ভতালা; 

 বাংলাদেি ইনশিটিউে অব ভর্শরন ভেকদনালেীর বতমর্ান ভ ৌত স্থাপনার সংস্কার ও নতুন  বন 

বতশরকরণ; এবং 

 আসবাবপত্র ও প্রদয়ােনীয় র্ন্ত্রপাশত সংগ্রহ ইতোশে। 

 

(গ) প্রকল্পের প্রিান প্রিান কায ষক্রম: 

 একাদেশর্ক  বন, ছাত্র/ছাত্রী ভহাদিল, আবাশসক  বন, েরদর্েশরসহ অন্যান্য  বন শনর্ মাণ; 

 শবদ্যর্ান একাদেশর্ক  বন,আবাশসক  বন ও ওয়াকমসপসমূদহর সংস্কার; 

 আধুশনক র্ন্ত্রপাশত প্রশতস্থাপদনর র্াধ্যদর্ েযতা উন্নয়ন প্রশিযদণর যুদগাপদর্াগীকরণ;  

 প্রশিযকদের ভেদি-শবদেদি প্রশিযণ প্রোদনর র্াধ্যদর্ েযতা বৃশিকরণ; এবং 

 আসবাবপত্র সংগ্রহ। 
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ে. প্রকল্পের িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তে: 

০৯. প্রকল্পের অঙ্গদ্ধিদ্ধিক িাস্তিায়ন (দ্ধপদ্ধসআর এর দ্ধিদ্ধিল্পত):  

 (লক্ষ টাকায়) 

ক্রম: 

 

অদের নার্ একক আরশেশপশপ অনুর্ায়ী 

লযের্াত্রা 

২০১৯ মাল্পলর ৩০ জুন ১৯ 

হল্পত ক্রর্পুশঞ্জত অগ্রগশত  

   বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/ 

সংখ্যা) 

আশর্থ মক বাস্তব (%) আশর্থ মক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ক) রােস্ব বরাে       

1.  ågY e¨q ¸”Q - 77.00 99 ৭৬.২৬ 

2.  mvwf©m ó¨v¤ú/WvK ¸”Q - 0.25 0.00 ০.০০ 

3.  ভেশলদ ান/ভেশলগ্রার্/ভেশলশপ্র

ন্টার ¸”Q 

- ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

4.  M¨vm I R¡vjvbx ¸”Q - 4.00 100 ৪.০০ 

5.  ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U ¸”Q - 2.00 100 2.00 

6.  gy`ªY I cÖKvkbv ¸”Q - 1.50 100 0.99 

7.  ‡ókbvix, mxj I ó¨v¤cm ¸”Q - 2.00 100 1.94 

8.  eBcÎ I mvgwqKx ¸”Q - 13.00 98 11.49 

9.  cÖPvi I weÁvcb ¸”Q - 2.00 100 1.24 

10.  cÖwk¶Y e¨q ¸”Q 100 110.00 96 97.30 

11.  evZ©vevnK msL¨v - 0.00 0.00 0.00 

12.  Avc¨vqb e¨q ¸”Q - 0.50 100 0.04 

13.  cwienb e¨q ¸”Q - 1.00 0.00 0.00 

14.  AwbqwgZ kÖwgK ¸”Q - 2.00 99 1.98 

15.  KuvPvgvj I LyPiv hš¿vsk ¸”Q - 14.00 99 13.97 

16.  m¤§vbx fvZv ¸”Q - 4.00 70 2.95 
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ক্রম: 

 

অদের নার্ একক আরশেশপশপ অনুর্ায়ী 

লযের্াত্রা 

২০১৯ মাল্পলর ৩০ জুন ১৯ 

হল্পত ক্রর্পুশঞ্জত অগ্রগশত  

   বাস্তব 

(পদ্ধরমাণ/ 

সংখ্যা) 

আশর্থ মক বাস্তব (%) আশর্থ মক 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

17.  Kw¤úDUvi mvgMÖx ¸”Q - 1.50 100 1.50 

18.  Abyôvb/Drmevw` ¸”Q - 0.50 0.00 0.00 

19.  KwgwU wgwUs/Kwgkb msL¨v - 1.00 0.00 0.00 

20.  Ab¨vb¨ e¨q ¸”Q - 4.00 96 3.78 

21.  Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg 

†givgZ ¸”Q 

- 0.50 100 0.50 

 †gvU ivR¯̂ e¨q = 239.75  219.94 

 খ) মূলধন খাত       

22.  ‡gvUihvb সংখ্যা 1 38.50 100 38.49 

23.  hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ miÄvg সংখ্যা 346 985.20 100 963.89 

24.  Awdm hš¿cvwZ সংখ্যা 15 17.00 100 16.95 

25.  AvmevecÎ সংখ্যা 3883 512.07 100 486.50 

26.  wbg©vY I c~Z© বগ মশর্োর/রা

শনং শর্োর 

12393 sqm 

150000 rm 
4584.97 100 4504.84 

 ভর্াে মূলধন ব্যয়   6137.74  6010.67 

 সব মদর্াে     ৬৩৭৭.৪৯  6230.61 
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১০.  িছরদ্ধিদ্ধিক দ্ধডদ্ধপদ্ধপ/আরদ্ধডদ্ধপ’র সংস্থান, িরাে,অে ষ ছাড় ও িাস্তিায়ন অিস্থা:  

(লক্ষ টাকায়) 

অর্থ ম বছর  শেশপশপ’র 

সংস্থান 

এশেশপ আরএশেশপ 

বরাে 

অর্থ ম ছাে 

(%) 

প্রকৃত 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

2013-14 0.00 0.00 0.00 0.00(0%) 0.00 (0%) 

2014-15 160.42 60.00 60.00 60.00 (100%) 58.83 (98.05%) 

2015-16 1914.42 1500.00 1100.00 1100.00 (100%) 1092.30 (99.30%) 

2016-17 1869.43 2000.00 1800.00 1800.00 (100%) 1784.05 (99.11%) 

2017-18 1603.51 2000.00 1500.00 1500.00 (100%) 1417.68 (94.51%) 

2018-19 1622.00 1621.00 1621.00 1621.00 (100%) 1377.82 (84.99%) 

 

১১। (ক) আরশেশপশপ’মত অনুল্পমাদ্ধদত মমাট প্যাল্পকল্পের সংখ্যা: টি (পণ্য-৭টি,কায ষ-২৫,মসিা-২টি)   

 (ে) পণ্য ও মসিা সংক্রান্ত দ্ধিস্তাদ্ধরত তে: ক্রয় সংক্রান্ত দ্ধিস্তাদ্ধরত তে সংলগ্নী-‘ক’ ভত মদয়া হল্পলা। 

১২।  প্রকল্প পশরচালক সম্পদ্ধকষতক তে: 

প্রকল্প 

পশরচালদকর নার্ 

ও আইশে নং 

মূল েপ্তর ও 

পেবী 

োশয়ত্বকাল 

(শনদয়াগ হদত 

সব মদিষ) তাশরখ 

পর্ মন্ত 

োশয়দত্বর ধরণ 

(শনয়শর্ত/অশতশরি) 

একাশধক প্রকদল্পর প্রকল্প 

পশরচালক শহসাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

শকনা 

হুাঁ/না সংখ্যা 

মদওয়ান মমাঃ 

নেমুল হক 

দ্ধিএমইটি,  

উপ-পদ্ধরচালক 

প্রকে শুরু মেল্পক 

সমাদ্ধপ্ত পয ষন্ত  

অশতশরি োশয়ত্ব না - 

 

১৩। প্রকল্পের পদ্ধরকদ্ধেত উল্পেশ্য ও অেষন: 

(ক)   প্রকদল্পর উল্পেশ্য অনুর্ায়ী অেমন: 

ক্রম প্রকদল্পর উল্পেশ্য   উল্পেশ্য অনুযায়ী অেষন 

(ক) র্ানসম্পন্ন প্রশিযণ প্রোদনর র্াধ্যদর্ োহাে 

শনর্ মাণ শিদল্প ভেদি ও শবদেদি ক্রর্বধ মর্ান 

েনিশির চাশহো ভর্োদত েয েনিশি গদে 

ভতালা; 

 র্ানসম্পন্ন প্রশিযণ প্রোদনর র্াধ্যদর্ ভর্শরন ও 

শিপশবশডং ভসক্টদর ভেদি শবদেদি ক্রর্বধ মর্ান েনিশি 

চাশহো পূরদণ েয েনিশি সৃশি কদর কর্ মসংস্থান, 

োশরদ্র্ে শবদর্াচন ও আর্থ মসার্াশেক উন্নয়দন ভূশর্কা 

রাখদছ। 
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(খ) প্রধান প্রিান কার্ মক্রদর্র শবপরীদত অেমন: 

ক্রম প্রিান প্রিান কায ষক্রম উল্পেশ্য অনুযায়ী অেষন 

(ক) একাদেশর্ক এবং অন্যান্য  বন শনর্ মাণ 

ও সংস্কার করা; 

শবদ্যর্ান ৫টি নতুন  বনসহ সকল  বন সংস্কার করা হদয়দছ; 

(ে) সরঞ্জার্, আসবাবপত্র, র্ানবাহন এবং 

অন্যান্য রযণাদবযণ; 

৩৪৪টি র্ন্ত্রপাশত এবং ৩৮৭৫টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হদয়দছ; 

এবং 

 

(গ) শিযদকর প্রশিযণ (TOT)। ১১ েন কর্ মকতমা এবং ৫৯েন প্রশিযক ভেদি এবং শবদেদি 

প্রশিযণ প্রোন করা হদয়দছ। 

 

১৪। প্রকল্পের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয় পদ্ধরিতষণ (হ্রাস/বৃদ্ধি)Time & Cost over-run হওয়ার কারণ:   

   শেশপশপদত অ েন্তরীণ রাস্তা ও ভেদনে ব্যবস্থার েন্য ভর্াে ১৭ লাখ োকা বরাে শছল। তাই বাস্তবতার কাদে অ েন্তরীণ 

সে়ক ও ভেদনে শনর্ মাদণর বরাে বাে়াদনার প্রদর়্ােন হয়। এছাোও স্থাপতে শব াগ কর্তমক প্রণীত নকিা অনুর্ায়ী পাইদলর 

সংখ্যা, শনরাপত্তা শগ্রল শনর্ মাণ, সংদর্াগকারী শিঁশে়, র্াটি  রাে, সীর্ানা প্রাচীর ইতোশের শনর্ মাণ ব্যয় বৃশি পায়। এ সকল 

শবশবধ কারদণ প্রকদল্পর ভর্য়াে ও ব্যয় বৃশি পায়। 

১৫। প্রকল্পের েলােল স্থাদ্ধয়ত্বকরণ (Sustainability Plan):  

বাংলাদেি একটি নেীর্ার্তক ভেি। েীর্ মকাল হদত এদেদি র্ালার্াল পশরবহদন শবশ ন্ন প্রকার ভনৌযাল্পনর ব্যবহার হদয় আসদছ। 

বতমর্াদন এর পশরসীর্া আরও বৃশি ভপদয় স্থানীয় পর্ মাদয় বৃহৎ আকাদরর ভনৌর্ান শনর্ মাণসহ আন্তেমাশতক র্াদনর ভনৌর্ান শনর্ মাণ 

এবং এদেদি োহাে শনর্ মাণ কদর শবদেদি রপতাশন করা হদে। ভর্শরন ও শিপশবশডং ভসক্টর একটি  ারী শনর্ মাণ শিল্প শহদসদব 

আত্মপ্রকাি করদছ।  দল এ ভসক্টদর শবপুল সংখ্যক েয েনবদলর চাশহো ও কর্ মসংস্থাদনর সুদর্াগ সৃশি হদয়দছ। বতমর্াদন ভর্শরন 

ও শিপশবশডং ভসক্টদর অতীদত শসোপুরসহ কদয়কটি শনশে মি ভেদির চাশহোর পািাপাশি ভকাশরয়া ও অন্যান্য কদয়কটি ভেদি 

ব্যাপক চাশহো বতশর হদয়দছ। বশণ মত প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ শবআইএর্টি, নারায়ণগদঞ্জর ভ ৌত সুশবধা, আধুশনক র্ন্ত্রপাশত সরবরাদহর 

র্াধ্যদর্ প্রশিযণ সযর্তা বৃশির র্াধ্যদর্ প্রশিযার্থীরা র্ন্ত্রপাশত ব্যবহার কদর বাস্তবশ শত্তক প্রশিযণ জ্ঞান অেমন করদব। প্রকদল্পর 

র্াধ্যদর্ ToT প্রোন করায় প্রশিযকদের েযতা বৃশি পাদব। প্রশত্ান হদত পািকৃতরা ভেদির ভর্শরন ও শিপশবশডং ভসক্টদর 

অশধকতর কর্ মসংস্থাদনর সুদর্াগ পাওয়ার  দল ভেদি ভবকারত্ব হ্রাসসহ আর্থ মসার্াশেক উন্নয়ন সাশধত হদব। এছাো এ ভসক্টদর 

ববদেশিক কর্ মসংস্থাদনর চাশহো র্থাকায় শবদেদি কর্ মসংস্থান ও ভরশর্দেন্স প্রবাহ বৃশি পাদব। 

১৬। িাস্তিায়নকাল্পল উ্তু নর্তন ুঁকদ্ধক/িাস্তিায়ন সমস্যা:  প্রল্পযােু নয়। 

১৭। অদ্ধডট সংক্রান্ত হালনাগাদ তে: প্রকল্পের ব্যদ্ধয়ত অল্পে ষর মকান অশেে করা হয়শন। 

১৮। মুল্যায়ন পিদ্ধত (Methodology): মূল্যায়ন প্রদ্ধতল্পিদন প্রণয়ল্পন দ্ধনল্পম্নাি পিদ্ধত (Methodology) অনুসরণ করা 

হল্পয়ল্পছ- 

 আরদ্ধডদ্ধপদ্ধপ/দ্ধপদ্ধসআর পয ষাল্পলাচনা; 

 প্রকল্পের মরকড ষপত্র পয ষাল্পলাচনা;এিং 

 িাস্তি অগ্রগদ্ধত যাচাই ও তে সংগ্রল্পহর েন্য সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি ষন। 
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১৯। প্রকে পদ্ধরদি ষন ও িাস্তিাদ্ধয়ত কাে পয ষল্পিক্ষণ: 

 আইএমই দ্ধিিাল্পগর সহকারী পদ্ধরচালক (দ্ধসদ্ধনয়র সহ: সদ্ধচি) মমা: িিীর আহাল্পম্মদ কর্তষক ২০-০৩-২০২৩ তাদ্ধরল্পে  

প্রকেটি সল্পরেদ্ধমল্পন পদ্ধরদি ষন করা হয়। প্রকে সংদ্ধিষ্ট কম ষকতষাগণ উপদ্ধস্থত মেল্পক সাদ্ধি ষক সহায়তা প্রদান কল্পরন। 

১৯.১ প্রকল্পের আওতায় নর্তন িিন দ্ধনম ষাণ/উর্ধ্ষমূেী সম্প্রসারণ: প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্যাল্পকল্পে নর্তন িিন 

দ্ধনম ষাণ/উর্ধ্ষমূেী কাে সম্পন্ন হল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদি ষনকাল্পল মদো যায় ময,  ৬তলা দ্ধিত দ্ধিদ্ধিষ্ট ৪ তলা ছাত্রী মহাল্পস্ট্ল্পলর 

ছাল্পদর পাদ্ধন দ্ধনস্কািল্পনর পয ষাপ্ত ব্যিস্থা না োকায় পাদ্ধন েল্পম মিওলা এিং দ্ধিদ্ধিন্ন িরল্পনর গাছ েল্পন্মল্পছ। এল্পত 

কল্পর একদ্ধদল্পক ছাঁল্পদর পাদ্ধন চুল্পয় এিং গাল্পছর দ্ধিকর ছাল্পদ প্রল্পিি কল্পর িিল্পনর ক্ষদ্ধত হওয়ার সম্ভিনা মদো 

দ্ধদল্পয়ল্পছ। এ ছাত্রী মহাল্পস্ট্ল্পলর ১০০ েল্পনর িারণ ক্ষমতা োকল্পলও মাত্র ১৮/২০ েন ছাত্রী রল্পয়ল্পছ। 

 ১৯.২ ডরদ্ধমটরী কাম ৫তলা মগষ্ট হাউে দ্ধনম ষাণ: নিদ্ধনদ্ধম ষত ডরদ্ধমটদ্ধর-কাম-মগষ্ট হাউে িিন দ্ধিদ্ধিন্ন লতা-পাতায় 

আোদ্ধদত কল্পর মরল্পেল্পছ। এ িিল্পন ২৮েন োকার িারণ ক্ষমতা োকল্পল মাত্র ৫/৭ েন িসিাস করল্পছ। এল্পত 

কল্পর িিনটি ক্রমান্বল্পয় ক্ষদ্ধতগ্রস্থ হল্পয় দ্রুতই ব্যিহাল্পরর অনুপল্পযাগী হল্পত পাল্পর; 

১৯.৩ দ্ধিদ্ধিন্ন িিল্পনর সংস্কার: প্রকল্পের আওতায় দ্ধিদ্ধিন্ন আিাদ্ধসক/অনািাদ্ধসক িিল্পনর সংস্কার করা হল্পয়ল্পছ। তম্মল্পধ্য 

কদ্ধতপয় আিাদ্ধসক িিল্পন মকান মলাকেন িসিাস কল্পর না। েল্পল এ সকল িিন ব্যিহার না করায় একদ্ধদল্পক 

মযমন অল্পে ষর অপচয় হল্পে অপরদ্ধদল্পক ব্যিহাল্পরর অিাল্পি এ সকল িিন ক্রমান্বল্পয় ক্ষদ্ধতগ্রস্থ হল্পে; 

১৯.৪ পূতম কাে, দ্ধিদ্ধিন্ন আসিাি পত্র ও যন্ত্রপাদ্ধত হস্তান্তর ও গ্রহণ (Handover & Takeover): প্রকল্পের 

আওতায় ৭টি নর্তন িিন দ্ধনম ষাণ/উর্ধ্ষমূেী কাে সম্পন্ন এিং ৩৪৪টি র্ন্ত্রপাশত এবং ৩৮৭৫টি আসবাবপত্র সংগ্রহ 

করা হদয়দছ। পশরেি মনকাদল ভেখা র্ায় ভর্, এগুদলা “বাংলাদেি ইনশিটিউট অব য়র্শিন য়টকদনালশি, 

নারায়নগঞ্জ ব্যিহার করল্পছ। ঠিকাোর/সরিরাহকারীর সংস্থা ভর্থদক প্রকল্প অশ স কর্তমক Specefication 

অনুর্ায়ী গ্রহদণর তাশলকা পাওয়া র্ায়শন; 

২০। সাদ্ধি ষক পয ষাল্পলাচনা ও পয ষল্পিক্ষণ: 

২০.১ নর্তন িিন/িিল্পনর উর্ধ্ষমূেী কােসহ দ্ধিদ্ধিন্ন পূতষ কাদের হস্তান্তর ও গ্রহণ (Handover & Takeover) এর 

তাদ্ধলকা (যোযে কর্তষপক্ষ কর্তষক অনুল্পমাদ্ধদত) প্রকে অদ্ধেস/সংদ্ধিষ্ট দপ্তল্পর সংরক্ষণ করা প্রল্পয়ােন;  

২০.২ দ্ধপদ্ধসআর-এ উল্পেে করা হল্পয়ল্পছ ৩৪৪টি র্ন্ত্রপাশত এবং ৩৮৭৫টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হদয়দছ। 

পশরেি মনকাদল এ সকল র্ন্ত্রপাশত/আসবাবপদত্রর র্দধ্য কশতপয় নি/শবকল অবস্থায় পাওয়া র্ায়। এ সকল 

র্ন্ত্রপাশত/ াশণ মচার Specefication অনুর্ায়ী সরবরাহকারীর শনকে ভর্থদক ‘কাশরগশর কশর্টি’ কর্তমক গ্রহণ 

এবং তা র্র্থার্র্থ কর্তমপয কর্তমক অনুদর্ােদনর তাশলকা প্রকে অদ্ধেস/সংদ্ধিষ্ট দপ্তল্পর সংরক্ষণ করা প্রল্পয়ােন; 

২০.৩ ৬-তলা দ্ধিত দ্ধিদ্ধিষ্ট ৪-তলা ছাত্রী মহাল্পস্ট্ল্পলর ১০০ েল্পনর িারণ ক্ষমতা োকল্পলও মাত্র ১৮/২০ েন ছাত্রী 

রল্পয়ল্পছ।  ডরল্পমটদ্ধর-কাম-মগষ্ট হাউে িিল্পন ২৮ েল্পনর িারণ ক্ষমতা োকল্পল মাত্র ৫/৭ েন িসিাস করল্পছ। 

এছাড়াও কদ্ধতপয় আিাদ্ধসক িিল্পনও িারণ ক্ষমতার মচল্পয় সাম্যন্য সংখ্যক মলাক িসিাস কল্পর। এল্পত 

প্রতীয়মান হয় ময, এ সকল িিন যোযে Need assesment এর দ্ধিদ্ধিল্পত দ্ধনম ষাণ করা হয়দ্ধন; 

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় কদ্ধতপয় আিাদ্ধসক িিন সংস্কার করার পরও মকান মলাকেন িসিাস কল্পর না। েল্পল এ 

সকল িিন ব্যিহার না করায় একদ্ধদল্পক মযমন অল্পে ষর অপচয় হল্পে। অপরদ্ধদল্পক ব্যিহাল্পরর অিাল্পি এ সকল 

িিন ক্রমান্বল্পয় ক্ষদ্ধতগ্রস্থ হল্পে; 

২০.৪ প্রকল্পের উল্পেল্পশ্য িলা হল্পয়ল্পছ ময, র্ানসম্পন্ন প্রশিযণ প্রোদনর র্াধ্যদর্ োহাে শনর্ মাণ শিদল্প ভেদি ও 

শবদেদি ক্রর্বধ মর্ান েনিশির চাশহো ভর্োদত েয েনিশি গদে ভতালা। আল্পলাচু প্রকেটি িাস্তিায়ল্পনর পর 
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প্রদ্ধতিছর কতেন প্রদ্ধিক্ষণােী োহাে শনর্ মাণ শিল্পসহ শবশ ন্ন সংস্থায় ভেদি ও শবদেদি চাকুরী ভপদয়দছ তার 

তথ্য/োো সংরযণ করা প্রদয়ােন; এবং 

২০.৫ এ প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সর্াপ্ত হদয়দছ এবং এর অনুকূদল ৬২৩০.৬১ লয োকা ব্যয় হদয়দছ। অদ্যাবশধ 

ব্যশয়ত অদর্থ মর ভকান অশেে সম্পােন হয়শন;  

২১। প্রকে পদ্ধরদি ষল্পনর দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 

  

দ্ধচত্র-১: প্রকল্প  সংদ্ধিষ্ট কর্ মকতমাদের সাদর্থ আদলাচনা। দ্ধচত্র-২:  নিদ্ধনদ্ধম ষত ছাত্রী মহাল্পস্ট্ল্পল পাদ্ধন। 

 

 

দ্ধচত্র-৩:দ্ধিদ্ধিন্ন লতা-পাতায় আোদ্ধদত ডরল্পমটদ্ধর-কাম-মগষ্ট হাউে িিন  দ্ধচত্র-৪:  সংস্কাল্পরর পরও অব্যিহাদ্ধরত আিাদ্ধসক িিন। 
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২২। মতামত/সুপাদ্ধরি: 

(ক) নর্তন িিন/িিল্পনর উর্ধ্ষমূেী কােসহ দ্ধিদ্ধিন্ন পূতষ কাে ঠিকাদাল্পরর দ্ধনকট মেল্পক প্রকে কর্তষপক্ষ কর্তষক গ্রহণ এিং তা’ 

যোযে কর্তষপক্ষ কর্তষক অনুল্পমাদল্পনর তে/তাদ্ধলকা আইএমইদ্ধড’মত মপ্ররণ করল্পত হল্পি;  

(ে) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৩৪৪টি র্ন্ত্রপাশত এবং ৩৮৭৫টি আসবাবপত্র ‘কাশরগশর কশর্টি’ কর্তমক Specefication 

অনুর্ায়ী প্রণীত তাদ্ধলকা (র্া যোযে কর্তষপক্ষ কর্তষক অনুল্পমাদ্ধদত) এ দ্ধিিাল্পগ মপ্ররণ করল্পত হল্পি;  

(গ) িদ্ধিষ্যল্পত আিাদ্ধসক/অনািাদ্ধসক িিনসহ পূতষ কাে যোযে Need assesment এর দ্ধিদ্ধিল্পত গ্রহণ/িাস্তিায়ন করল্পত 

হল্পি; 

(র্) প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত আিাদ্ধসক িিন ব্যিহাল্পরর কায ষকর উল্পযাগ গ্রহণ করল্পত হল্পি;   

(ঙ) প্রকল্পের উল্পেল্পশ্য অনুযায়ী প্রদ্ধতিছর কতেন প্রদ্ধিক্ষণােী োহাে শনর্ মাণ শিল্পসহ শবশ ন্ন সংস্থায় ভেদি ও শবদেদি চাকুরী 

ভপদয়দছ তার তথ্য/োো সংরযণ করা ভর্দত পাদর;  

(চ) প্রকেটির আওতায় ব্যদ্ধয়ত অল্পে ষর অদ্ধডট সম্পাদন করার েন্য কায ষকর উল্পযাগ গ্রহণ করত: ২০-০৪-২০২৩ তাদ্ধরল্পের 

মল্পধ্য িাস্তিায়ন অগ্রগদ্ধত আইএমই দ্ধিিাগ-মক অিদ্ধহত করল্পত হল্পি; এিং 

(ছ) উদ্ধেদ্ধেত সুপাদ্ধরিগুল্পলা প্রদ্ধতপালন কল্পর এ দ্ধির্ল্পয় গৃহীত ব্যিস্থার তোদ্ধদ আগামী ২০-০৪-২০২৩ তাদ্ধরল্পের মল্পধ্য 

আইএমইদ্ধড’মত মপ্ররণ করল্পত হল্পি। 
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সংলগ্নী-‘ক’ 

পণ্য,  মসিা ও সংক্রান্ত দ্ধিস্তাদ্ধরত তে: 

(লক্ষ টাকায়) 

প্যাদকে নং 

েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ ও 

প্রাক্কশলত মূল্য 
চুশির  তাশরখ  ও  চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

c¨v‡KR-01 

(cÖwkÿY 

hš¿cvwZ) 

jU-01 0.285 0.273 08-09-2015 13-12-2015 12-02-2016 08-02-2016 

jU-02 0.960 0.750 08-09-2015 13-12-2015 12-02-2016 01-02-2016 

jU-03 0.133 0.130 08-09-2015 13-12-2015 12-02-2016 03-02-2016 

jU-04 0.118 0.096 08-09-2015 13-12-2015 12-02-2016 05-02-2016 

c¨v‡KR -02 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.631 1.629 28-10-2015 27-04-2016 26-08-2016 21-08-2016 

c¨v‡KR-03 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.450 1.455 28-10-2015 27-04-2016 26-08-2016 21-08-2016 

c¨v‡KR -04 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.990 1.984 02-03-2017 27-04-2017 27-06-2017 27-06-2017 

c¨v‡KR -05 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.535 1.532 21-03-2017 27-04-2017 27-06-2017 27-06-2017 

c¨v‡KR -06 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.113 1.051 03-05-2017 25-04-2018 24-06-2018 14-06-2018 

c¨v‡KR -07 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

1.164 1.046 03-05-2017 25-04-2018 24-06-2018 16-06-2018 

c¨v‡KR-08 

(cÖwkÿY hš¿cvwZ) 

0.324 0.304 

 

19-02-2019 21-04-2019 21-06-2019 19-06-2019 
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প্যাদকে নং 

েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ ও 

প্রাক্কশলত মূল্য 
চুশির  তাশরখ  ও  চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

c¨v‡KR -01 

(AvmevecÎ) 

0.630 0.624 

(cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b) 

30-08-

2015 

27-10-2015 26-03-2016 28-03-2016 

c¨v‡KR -02 

(AvmevecÎ) 

1.854 1.848 13-09-2015 24-11-2015 23-02-2016 20-02-2016 

c¨v‡KR -03 

(AvmevecÎ) 

0.141 0.138 

(cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b) 

28-10-2016 09-05-2016 08-11-2016 06-11-2016 

c¨v‡KR -04 

(AvmevecÎ) 

1.235 1.233 30-05-2016 06-12-2016 05-04-2017 03-04-2017 

c¨v‡KR -05 

(AvmevecÎ) 

0.934 0.929 

(cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b) 

30-05-2016 07-12-2016 07-06-2017 05-06-2017 

c¨v‡KR -06 

(AvmevecÎ) 

0.050 0.049 

 

12-05-2017 14-06-2017 13-07-2017 12-07-2017 

c¨v‡KR -07 

(AvmevecÎ) 

0.041 0.040 

 

21-05-2018 07-06-2018 27-06-2018 26-06-2018 

c¨v‡KR -01 

(Awdm hš¿cvwZ) 

0.025 0.024 26-05-2015 03-06-2015 03-07-2015 02-07-2015 

c¨v‡KR -02 

(Awdm hš¿cvwZ) 

0.050 0.049 

 

27-08-2015 15-09-2015 15-10-2015 14-10-2015 
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প্যাদকে নং 

েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ ও 

প্রাক্কশলত মূল্য 
চুশির  তাশরখ  ও  চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত 

আরশেশপশপ 

অনুর্ায়ী 
প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

c¨v‡KR -03 

(Awdm hš¿cvwZ) 

0.035 0.034 

 

19-09-2019 10-06-2019 25-06-2019 21-06-2019 

c¨v‡KR -04 

(Awdm hš¿cvwZ) 

0.050 0.049 

 

11-06-2019 11-06-2019 26-06-2019 25-06-2019 

c¨v‡KR -01 

(cÖwkÿY KvuPvgvj) 

0.050 0.049 13-09-2015 12-10-2015 11-11-2015 10-11-2015 

c¨v‡KR -02 

(cÖwkÿY KvuPvgvj) 

0.030 0.028 19-05-2019 12-06-2019 27-06-2019 20-06-2019 

c¨v‡KR -07  

(eBcÎ I 

mvgwqKx) 

0.066 0.049 13-09-2015 18-10-2015 17-11-2015 10-11-2015 

c¨v‡KR -07 

 (eBcÎ I 

mvgwqKx) 

0.050 0.049 13-03-2017 20-04-2017 19-05-2017 18-05-2017 

 

Works (কার্ ম): 

প্যাদকে নং েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ  

ও প্রাক্কশলত মূল্য 

চুশির তাশরখ ও চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

c¨v‡KR-W1 

6-Zjv wfZmn 5 Zjv GKv‡WwgK 

feb wbg©vY 

         8.517                   

8.517  

20-03-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W2 

wØZj GKv‡WwgK feb bs-02 Gi  3q, 

4_© I 5g Zjv DaŸ©g~Lx m¤úªmvib KvR 

         1.566                   

1.566  

20-09-2015 28-02-2016 27-02-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W3 

6-Zjv wfZmn 5 Zjv QvÎ †nv‡÷j 

feb wbg©vY (300 Rb) 

         9.097                   

9.097  

27-03-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W4 

6-Zjv wfZmn 5Zjv Wi‡gUix Kvg 

†Mó nvDR wbg©vY 

         4.654                   

4.654  

27-03-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W5 

6-Zjv wfZmn 4 Zjv QvÎx †nv‡ój 

feb wbg©vY (100 Rb) 

         4.651                   

4.651  

27-03-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W6 

6-Zjv wfZmn 5 Zjv 4_© †kÖwYi 

†KvqvU©vi ( 20 BDwbU) wbg©vY 

4.002 4.002 27-03-2016 30-06-2016 31-12-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W7 

2 Zjv wfZmn  mve‡ókb feb 

wbg©vY 

0.830 0.830 11/12/2016 8/3/2017 27-09-2017 30-Jun-

18 

c¨v‡KR- W8 

b`xi As‡k Avi,wm,wm wcjvi Øviv 

KvUvZv‡ii †eov ’̄vcb 

0.011 - - - - - 

c¨v‡KR- W9 

Remodeling to  

Administrative Building 

in/c. Auditorium  

1.287 1.287 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W10 

Remodeling to workshop 

no-1,2 in/c. Turbine and 

0.323 0.323 27-03-2016 25-04-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 
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Works (কার্ ম): 

প্যাদকে নং েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ  

ও প্রাক্কশলত মূল্য 

চুশির তাশরখ ও চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

other shop. 

c¨v‡KR- W11 

Remodeling to Senior 

Instructor quarter in/c 

Bundary wall 

0.466 0.466 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W12 

Remodeling for extension 

of Master drain 

1.353 0.91 10/2/2019 - 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W13 

Remodeling to Principals 

quarter 

0.182 0.182 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W14 

Remodeling to Vice 

Principals quarter 

0.143 0.143 27-03-2016 27-03-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W15 

Remodeling for Boundary 

wall of Vice Principals 

quarter 

0.091 0.091 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W16 

 

Remodeling to instructor 

quarters (3 storied bldg 6 

units) in/c sanitary works 

0.382 0.382 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W17 

Construction of C.C Road 

2.247 1.90 10/2/2019 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 
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Works (কার্ ম): 

প্যাদকে নং েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ  

ও প্রাক্কশলত মূল্য 

চুশির তাশরখ ও চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

from Instructor quarter 

front to pump house 

c¨v‡KR- W18 

Remodeling to hostel no-

1 ( 3 storied bldg) in/c 

sanitary water supply line 

0.215 0.215 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W19 

Remodeling to Class-iii 

employees quarter no-1 & 2 

(Each 3 storied bldg 6 units = 12 

units) 

0.406 0.406 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W20 

Remodeling to Class-iv 

employees quarter no- 2 (3 

storied bldg 6 units) 

0.224 0.224 27-03-2016 27-04-2016 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W21 

Remodeling to 

Underground water 

Reservoir 

0.045 0.045 27-03-2016 18-06-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W22 

Remodeling to Instructor 

quater no-1 ( 3 storied bldg 6 

Units) 

0.277 0.277 27-03-2016 2/8/2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR-W23 

Remodeling to Instructor 

quater no-3  (3 storied  6 

units) 

0.382 0.382 27-03-2016 2/8/2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 
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Works (কার্ ম): 

প্যাদকে নং েরপত্র আহ্বাদনর তাশরখ  

ও প্রাক্কশলত মূল্য 

চুশির তাশরখ ও চুশি মূল্য কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত শেশপশপ অনুর্ায়ী প্রকৃত চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

c¨v‡KR-W23 

Remodeling to existing 

Dining Hall 

0.187 0.187 27-03-2016 2/8/2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR-W23 

Remodeling to Instructor 

quarters-4 units ( 2 storied 

bldg) 

0.323 0.323 27-03-2016 28-05-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR-W23 

Remodeling to Mechanical 

Work shop  

0.128 0.128 27-03-2016 28-05-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR-W23 

Remodeling to Boundary 

wall 

0.779 0.779 27-03-2016 8/3/2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W24 

Electrical works  (Tk 

=1,85,64,701.00 ) 

2.533 2.533 27-03-2016 22-03-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

c¨v‡KR- W25 

Installation of 300 KVA 

Generator with L.T cable 

and other accessaries in the 

compound of Narayanganj 

BIMT (48,65,000.00) 

0.551 0.551 27-03-2016 22-03-2017 30-Jun-17 30-Jun-

17 

Total = 45.850 45.050    
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ভসবা:    

প্যাদকে  
েরপত্র আহ্বাল্পনর তাশরখ ও 

প্রাক্কশলত মূল্য 

চুশির তাশরখ ও চুশি 

মূল্য 

কাে সর্াশপ্তর তাশরখ 

চুশি অনুর্ায়ী প্রকৃত 

ভসবা: 

েরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

তাশরখ 

প্রাক্কশলত 

মূল্য 
চুশির তাশরখ চুশি মূল্য - - 

c¨v‡KR -01 (‰e†`wkK 

cÖwkÿY Ges wkÿYxq 

ågY) 

01-03-2016 0.39 30-05-2016 0.34 30-07-2016 29-07-2016 

c¨v‡KR -02 (‰e†`wkK 

cÖwkÿY Ges wkÿYxq 

ågY)  

30-05-2017 0.29 15-06-2017 0.27 15-08-2017 10-08-2017 

c¨v‡KR -03 (‰e†`wkK 

cÖwkÿY Ges wkÿYxq 

ågY)  

09-04-2019 0.39 10-06-2019 0.34 10-08-2019 06-08-2019 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                      

           

 


