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জনননরাপত্তা নিভাগের আওতায় 2018-19 অর্ থ িছগরর এনিনপভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রনতগিদগনর সার-সংগেপ 

 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/ 

নিভাগের 

নাম 

মমাট  

সমাপ্ত  

প্রকগের 

 সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

নিননয় োগ 

প্রকগের 

সখ্যা 

কানরেনর 

প্রকগে 

সখ্যা 

মজনিনসএ

ফ 

ভুক্ত  

প্রকগের  

সংখ্যা 

সময় 

ব্যয় 

উভয়ই  

অনতক্রান্ত  

প্রকগের  

সংখ্যা 

সময়   

অনতক্রান্ত  

প্রকগের  

সংখ্যা 

সময়  

অনতক্রাগন্ত

র  

শতকরা 

হার  

(%) 

সি থননম্ন  

–  

সগি থাচ্চ 

ব্যয়  

অনতক্রান্ত  

প্রকগের  

সংখ্যা 

ব্যয়  

অনতক্রাগন্ত

র  

শতকরা 

হার  

(%) 

সি থননম্ন  

- সগি থাচ্চ 

1.  জনননরোপত্তো 

নিভোগ 

০৬টি ০৬টি - - ০২ টি ০৩ টি ০০% 

১২৩% 

০২টি -৭.৮১% 

১২.৮০ 

 

১।  সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যাঃ  ০৬টি 
 

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণঃ 

প্রকল্পের নাম ব্যয় ও মময়াদ বৃদ্ধির কারণ 

এসবি/বসআইবি ভিনের ৭ম তলা থেনে ১১ 

তলা পর্ যন্ত উর্ধ্যমূখীসম্প্রসারণ। 

বিবপবপ সংক্রান্ত জটিলতার োরনণ প্রেনের থময়াদ বৃবি পাই। 
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আনসার ও নভনিনপ’র ব্যাটানলয়ন সদর দপ্তর কমগেক্স ননম থাণ (1ম পর্ থাগয় 15টি আনসার ব্যাটানলয়ন) (১ম 

সংগশানধত) শীর্ যে প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

০১. প্রকল্পের নাম                আনসার ও নভনিনপ’র ব্যাটানলয়ন সদর দপ্তর কমগেক্স ননম থাণ (1ম পর্ থাগয় 15টি আনসার 

ব্যাটানলয়ন) (১ম সংগশানধত) 

০২. উল্পযাগী দ্ধিভাগ/মন্ত্রণালয়          জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

০৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থা আনসার ও গ্রাম প্রনতরো অনধদপ্তর ও গণপূর্ত অদ্ধিদপ্তর 

০৪. প্রকল্পের িরণ দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ 

০৫.  প্রকল্পের অর্ তায়ন িাংলাল্পদশ সরকার     

 

    ০৬. প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল: 

 (লক্ষ টাকায়) 

ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িাস্তিায়নকাল প্রকৃর্ 

িাস্তিায়নকা

ল 

অদ্ধর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুল্পমাদ্ধদর্ 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধর্ক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাল্পলর 

%) 

মূল সংল্পশাদ্ধির্ মূল সি তল্পশষ 

17191.

01 

20321.

69 

১৯৩২৩.৭৯

২ 

জুলাই 

2013 হগত 

নিগসম্বর 

2017 

জুলাই 

2013 হগত 

জুন 201৯ 

জুলাই 

2013 হগত 

জুন 201৯ 

২১৩২.৭৮ 

( ১২.৪০%) 

১৮ মাস 

(৩৩.৩৩%) 

 

৭.  প্রকে এলাকা : 

দ্ধিভাগ মজলা উপল্পজলা/ইউদ্ধনয়ন ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর নাম 

ঢাকা গাজীপুর আনসার-দ্ধভদ্ধিদ্ধপ একাল্পিদ্ধম, 

সদ্ধিপুর 

গাজীপুর (১ মদ্ধিলা ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

মগাপালগঞ্জ মির্গ্রাম, সদর উপল্পজলা মগাপালগঞ্জ (৩৬ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

মাদারীপুর সদর উপল্পজলা মাদারীপুর (৩১ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

ময়মনদ্ধসংি মনত্রল্পকানা জাদ্ধরয়া মনত্রল্পকানা (১৯ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি লংগদু রাঙ্গামাটি (২৮আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

িান্দরিান লামা িান্দরিান (১৭ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

খাগড়াছদ্ধড় মাদ্ধনকছদ্ধড় (দ্ধর্নর্িরী) খাগড়াছদ্ধড় (১৪ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

খাগড়াছদ্ধড় দ্ধদঘীনালা (মছাটল্পমরং) খাগড়াছদ্ধড় (৩৫ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ লক্ষ্মীপুর (৩৪ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

খুলনা চুয়ািাঙ্গা দ্ধিল্পঙ্গদি চুয়ািাঙ্গা (২১ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

খুলনা রূপসা (এলাইপুর) খুলনা (৮ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

িদ্ধরশাল পটুয়াখালী মখপুপাড়া পটুয়াখালী (২৬ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

দ্ধসল্পলট মমৌলভীিাজার শ্রীমঙ্গল কালাপুর) মমৌলভীিাজার (১৫ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

রাজশািী রাজশািী নওিাটা, পিা রাজশািী (৩৭ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

রংপুর ঠাকুরগাঁও সদর উপল্পজলা ঠাকুরগাঁও (২২ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 

০৮. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সংল্পশািন:   

 

মূল প্রকে ১৭১৯১.০১ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় জুলাই 2013 হগত নিগসম্বর 2017 মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য ১৯ 

নগভম্বর ২০১৩ র্াদ্ধরল্পখ একল্পনক কর্ততক অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। প্রকল্পের সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ ২০৩২১.৬৯ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় জুলাই 2013 হগত জুন 201৮ মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য মাননীয় পনরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ১২ এনপ্রল 



 278 

 

২০১৭ তানরগে অনুগমানদত হয়। েণপূতথ নিভাগের মরট নসনিউল পনরিতথন, প্রকগের একটি সাইট পনরিতথন (নশলছনি, 

রাঙামাটির পনরিগতথ লামা, িান্দরিান সাইট), নিনভন্ন সাইল্পটর িাস্তি অিস্থা দ্ধিল্পিচনায় নিনভন্ন পূতথ কাজ মর্মন: 

সীমানা প্রাচীর, ভূনম উন্নয়ন, িনহ:নিদ্যুতায়তন কাগজর পনরমাণ বৃনি, প্রকৃত চানহদার নভনত্তগত সািগেশগনর েমতা 

বৃনি, সািগেশন ও মজনাগরটর রুম ননম থাণ প্রকগে অন্তভু থনক্ত, ফাউগেশগনর টাইপ পনরিতথন ইতুানদ কারগণ প্রকগের 

সংগশাধন করা হয়। ২০১৩-১৪ িছগরর এনিনপগত প্রকেটি অন্তভু থক্ত না র্াকায় প্রকগের কাজ  শুরু করগত ০১(এক) 

িছর নিলম্ব ঘগট। পাহািী দ্যে থম এলাকায় পাহাি ধ্বস এিং বিরী আিহাওয়ার কারগণ পাহািী এলাকায় সঠিক সমগয় 

প্রকগের কাজ শুরু করা র্ায়নন। এছািা লামা,িান্দরিান সাইট সংগশানধত প্রকগে অন্তভু থক্ত হওয়ায় এ সাইগট দরপত্র 

প্রনক্রয়ায় নিলম্ব ঘগট। এ সকল কারগণ ব্যয় বৃনি ব্যনতগরগক প্রকগের মময়াদ ০১(এক) িছর অর্ থাৎ জুন ২০১৯ পর্ থন্ত 

িনধ থত করা হয়। ২৩ মম ২০১৮ তানরে জনননরাপত্তা নিভাে কর্তথক প্রকগের মময়াদ বৃনির অনুগমাদন মদয়া হয়। 

০৯.       প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধম: 

উপমিাল্পদল্পশ মদশ দ্ধিভাল্পগর পর ১৯৪৮ সাল্পল আনসার িাদ্ধিনী প্রদ্ধর্দ্ধির্ িয়। ১৯৭১ সাল্পল মদল্পশর স্বািীনর্া সংগ্রাল্পম এ 

িাদ্ধিনীর মগৌরল্পিাজ্জ্বল ভূদ্ধমকা রল্পয়ল্পছ। স্বািীনর্ার পর িল্পর্ই এ িাদ্ধিনী সামাদ্ধজক দ্ধনরাপত্তা ও আর্ ত-সামাদ্ধজক 

উন্নয়ল্পনর জন্য কাজ শুর কল্পর। মে মকান প্রাকৃদ্ধর্ক দুল্পে তাল্পগ এ িাদ্ধিনীর নারী ও পুরষ সদস্যগণ কাে তকদ্ধর ভূদ্ধমকা পালন 

কল্পরল্পছ। ১৯৭৬ সাল্পল Village Defence Party (দ্ধভদ্ধিদ্ধপ) গঠল্পনর মাধ্যল্পম আনসার িাদ্ধিনীর সম্প্রসারণ ঘল্পট। 

প্রকে গ্রিল্পণর সময় মদল্পশ ৩৮টি আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন দ্ধছল োর একটি উল্পেখল্পোগ্য অংশ চট্টগ্রাম পাি তর্য অঞ্চল্পল 

মসনািাদ্ধিনীর সাল্পর্ দাদ্ধয়ত্ব পালন কল্পরল্পছ। মদল্পশর অন্যান্য অঞ্চল্পল র্ারা প্রল্পয়াজন অনুোয়ী পুদ্ধলশ ও অন্যান্য সংস্থার 

সাল্পর্ কাজ কল্পর র্াল্পক। অল্পনক ব্যাটাদ্ধলয়ল্পন অদ্ধিস এিং আিাসল্পনর মকান স্থায়ী স্থাপনা মনই, অদ্ধিস ও ব্যারাক ভিন 

মসদ্ধম পাকা মশল্পি অিদ্ধস্থর্। এমনদ্ধক অস্ত্র ও মগালািারদ দ্ধনরাপদ স্থাল্পন রাখার ব্যিস্থা মনই। এ মপ্রক্ষাপল্পট 

ব্যাটাদ্ধলয়নসমূল্পির কম তকান্ড সুিুভাল্পি পদ্ধরচালনার জন্য মভৌর্ অিকাঠাল্পমা জরদ্ধর দ্ধভদ্ধত্তল্পর্ তর্রী করার লল্পক্ষয 

“আনসার ও নভনিনপ’র ব্যাটানলয়ন সদর দপ্তর কমগেক্স ননম থাণ (1ম পর্ থাগয় 15টি আনসার ব্যাটানলয়ন)” শীর্ থক প্রকে 

িাস্তিায়ল্পনর জন্য গ্রিণ করা িয়। 

১০.       প্রকল্পের উল্পেশ্য:   

 

প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য িল্পে আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর কম তকান্ড সুিূভাল্পি পদ্ধরচালনা করা এিং আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর 

সদস্যল্পদর জন্য উন্নর্র্র আিাসন সুদ্ধিিা সৃদ্ধি করা। এ লল্পক্ষয দ্ধনল্পেিদ্ধণ তর্ অিকাঠাল্পমা/সুদ্ধিিা সৃদ্ধি করা: 

 

 উন্নর্ অদ্ধিস মেস তর্রী করা; 

 অদ্ধিসারল্পদর িরদ্ধমটদ্ধর সুদ্ধিিা প্রদান করা; 

 আনসারল্পদর িাসস্থাল্পনর সুদ্ধিিা প্রদান করা; 

 অস্ত্র ও মগালািারদ দ্ধনরাপল্পদ রাখা; 

 কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসাল্পরর িাংল্পলা তর্রী করা; এিং 

 ব্যাটাদ্ধলয়নসমূিল্পক প্রল্পয়াজনীয় লদ্ধজদ্ধিক সাল্পপাট ত প্রদান করা। 

 

১১.  প্রকল্পের মূল কাে তক্রম: 

 

 ১৫টি ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন সদর দপ্তর দ্ধনম তাণ (৬র্লা দ্ধভদ্ধত্তসি ৪ র্লা ভিন)দ্ধনম তাণ; 

  ১৫টি মকায়াট তার গাি ত ভিন (২ র্লা দ্ধভদ্ধত্তসি ১ র্লা ভিন)দ্ধনম তাণ; 

  ১৫টি দ্ধকল্পচন ভিন দ্ধনম তান; 

 ১৫টি কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসার (দ্ধসও) িাংল্পলা দ্ধনম তাণ; 

 অভযন্তরীণ রাস্তা দ্ধনম তাণ; 

 সীমানা প্রাচীর ও মেন দ্ধনম তাণ; 

 সািল্পিশন, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ দ্ধনম তাণ;এিং 
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 ফানন থচার ও বতজসপত্র ক্রয়। 

 

১২ .   প্রকে পদ্ধরচালক সম্পদ্ধকতর্ র্থ্যঃ 

 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধর্ মময়াদকাল 

জনাি এ মক এম খদ্ধললুর রিমান, দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী, গণপূর্ত দ্ধিভাগ অদ্ধর্দ্ধরক্ত দাদ্ধয়ত্ব ০৪-১০-২০১০ িল্পর্ ২৯-১২-২০১৪ 

জনাি িাসান আিল্পমদ সারওয়ার, দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী, গণপূর্ত দ্ধিভাগ অদ্ধর্দ্ধরক্ত দাদ্ধয়ত্ব ১১-০১-২০১৫ িল্পর্ ২৩-০৪-২০১৭ 

জনাি মুনর্াদ্ধসর মামুন, দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী, গণপূর্ত দ্ধিভাগ অদ্ধর্দ্ধরক্ত দাদ্ধয়ত্ব ১৪-০৬-২০১৭ িল্পর্ প্রকল্পের 

সমাদ্ধপ্ত পে তন্ত। 

 

১৩.       প্রকল্পের অংগদ্ধভদ্ধত্তক িাস্তিায়ন:     

                                   (লক্ষ টাকায়) 

অংগের নাম সংগশানধত নিনপনপগত লেুমাত্রা প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক 

র্ানিাহগনর মরনজগেশন মর্াক ১০.০০ মর্াক ৯.৪৯ 

র্ানিাহগনর জ্বালানন ও লুনিগকন্ট মর্াক ৬৭.৭২ মর্াক ৪৬.৭৫ 

র্ানিাহগনর মমরামত ও রেণাগিেণ মর্াক ২৫.৭২ মর্াক ২০.৯২৭৫ 

মটনলগফান, ইন্টারগনট মর্াক 3.75 মর্াক ৩.৫০ 

নিনপনপ প্রস্তুতকরণ, োকচারাল ও আনকথগটকচারাল 

নিজাইন ও ড্রইং নপ্রনন্টং, মটোর ইতুানদ 

মর্াক ২৫.৫০ মর্াক ২৫.৫০ 

মেশনারী ক্রয় মর্াক ৪.৫০ মর্াক ৪.৫০ 

নিজ্ঞাপন মর্াক ১২.৮০ মর্াক ১২.৮০ 

সম্মানী মর্াক 6.00 মর্াক ৫.৯০ 

মৃনত্তকা পরীো ও নিনজটাল সাগভ থ মর্াক ৩০.০০ মর্াক ২৯.৩৭ 

মমাট রাজস্ব ব্যয়  185.99 মর্াক ১৫৮.৭৪ 

দ্ধনম তাণ ও পূর্ত কাজ ১৫টি মিশন) ১৮৫৪৮.৩৪ ১৫টি মিশন ১৮৫৪৮.৩৪ 

আরিনরকালচার মর্াক 7.50 মর্াক ৬.০০ 

র্ানিাহন ক্রয় ০৮টি ৫৫৪.০৮ ০৮টি ৫৫৪.০৮ 

ফানন থচার ও বতজসপত্র ১৫ জি ৮১৫.০২ ১৫ জি ৬৩৭.৬১ 

কনিউটার (এগক্সসনরজসহ) ২ জি ১.৯০ ১ জি ১.৭৫ 

মমাট মুলধন ব্যয়  ১৯৯২৬.৮৪  ১৯১৬৫.০৫ 

নফনজকুাল কনন্টনগজনি 1% - 104.00 - - 

প্রাইস কনন্টনগজনি 2% - 104.86 - - 

সি থগমাট  20321.69  ১৯৩২৩.৭৯ 

র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর ও প্রকে পদ্ধরচালক 

 

১৪.   সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক সংস্থান, অর্ ত িরাে, অর্ ত ছাড় ও অর্ ত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্পের অনুকূল্পল মমাট ২০৫৫৩.২৮  লক্ষ টাকা িরাে প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। সমুদয় অর্ ত অিমুক্ত িল্পয়ল্পছ। ব্যয় িল্পয়ল্পছ 

১৯৩২৩.৭৯ লক্ষ টাকা ো  অিমুক্তকৃর্ অল্পর্ তর ৯৪% এিং প্রকল্পের মমাট প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয়র ৯৫.০৪%। 

অর্ ত িছর মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপল্পর্ 

িরাে 

অর্ ত ছাড় অর্ ত ব্যয় 

২০১৩-১৪ ২১২.০০ ২১১.২৬ ২১১.২৮ ২১১.২৮ ২১১.২৮ 

২০১৪-১৫ ১৫৯৬.০০ ১৫৯৬.০০ ২১২৮.০০ ২১২৮.০০ ১৫৯৪.৫০ 

২০১৫-১৬ ৪০০০.০০ ৫১২৮.০০ ৫১২৮.০০ ৫১২৮.০০ ৫১২১.৩৫ 

২০১৬-১৭ ৫০০০.০০ ৪০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৮৩৬.৪২ 
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অর্ ত িছর মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপল্পর্ 

িরাে 

অর্ ত ছাড় অর্ ত ব্যয় 

২০১৭-১৮ ৬৩৮৩.০১ ৯৩৮৬.৪১ ৬১২৬.০০ ৬১২৬.০০ ৫৭৩৯.০৪ 

২০১৮-১৯ - - ১৯৬০.০০ ১৯৬০.০০ ১৮২১.২০২ 

সি তল্পমাট ১৭১৯১.০১ ২০৩২১.৬৯ ২০৫৫৩.২৮ ২০৫৫৩.২৮ ১৯৩২৩.৭৯ 

র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

১৫.    প্রকল্পের িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন: 

১৫.১ সংগশানধত নিনপনপ মমাতাগিক ৪৫টি পূতথ প্যাগকগজর মাধ্যগম প্রকগের ১৫টি সাইগট আনসার ও নভনিনপ’র ব্যাটানলয়ন 

সদর দপ্তর কমগেক্স ননম থাণ সিন্ন করার জন্য ননধ থানরত। পূতথ কাগজ মমাট ব্যয় প্রকগের মমাট প্রাক্কনলত মূগল্যর 

৮৯.৮৬%। প্রনতটি সাইগট ননগম্নিনণ থত ০৩টি পূতথ প্যাগকজ রগয়গছ:  

১ম প্যাগকজ: Construction of CO’s Banglow, Battalion HQ, Quarter Guard, Kitchen 

and Substation Building cum Pump house  
২য় প্যাগকজ: Construction of Other infrastructure, Drain, Internal Road, Boundary 

wall, Site improvement, External water supply 

৩য় প্যাগকজ: External electrification, Solar system and Fire fighting 

  

জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাল্পগর ২২ জুন ২০২০ র্াদ্ধরল্পখর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৬০.১৯২.০৭.১৪-১২৮ এর িরাল্পর্ 

প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন আইএমইদ্ধি-মর্ মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। দ্ধপদ্ধসআর মমার্াল্পিক প্রকল্পের ১৫টি সাইগট 

আনসার ও নভনিনপ’র ব্যাটানলয়ন সদর দপ্তর কমগেক্স ননম থাণ করা হগয়গছ। 

প্রনতটি সাইগট ব্যারাক কাম ব্যাটানলয়ান সদর দপ্তর, দ্ধসও িাসভিন, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন ভিন, অভযন্তরীণ 

আরদ্ধসদ্ধস মরাি, সািল্পিশন ভিন, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ, সীমানা প্রাচীর ও মগট দ্ধনম তাণ, ভূদ্ধম উন্নয়ন, গভীর 

নলকূপ, িদ্ধি: পাদ্ধন সরিরাি ও িদ্ধি: তিদুযদ্ধর্ক সরিরাি ব্যিস্থা স্থাপল্পনর সংস্থান রল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় 

িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তল্পনর জন্য তদিচয়ল্পনর দ্ধভদ্ধত্তল্পর্ চারটি মজলায় চারটি আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন দ্ধনি তাচন 

করা িয়। এগুল্পলা িল্পলা মগাপালগঞ্জ সদর উপল্পজলার মির্গ্রাম, খাগড়াছদ্ধড় মজলার দ্ধদঘীনালা উপল্পজলার মছাট মমরং, 

মমৌলভীিাজার মজলার শ্রীমঙ্গল উপল্পজলার কালাপুর এিং রাজশািী মজলার পিা উপল্পজলার নওিাটা আনসার 

ব্যাটাদ্ধলয়ন।  

১৫.২  দ্ধদঘীনালা (মছাটল্পমরং) উপল্পজলা ব্যাটাদ্ধলয়ন, খাগড়াছদ্ধড়:   

০৭ জানুয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধদঘীনালা ব্যাটাদ্ধলয়ন সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তল্পনর সময় আনসার 

ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর উপ পদ্ধরচালক ও অদ্ধিনায়ক (চলদ্ধর্ দাদ্ধয়ত্ব) জনাি  চন্দন মদিনার্, প্রকে পদ্ধরচালক (দ্ধনি তািী 

প্রল্পকৌশলী, গণপূর্ত দ্ধিভাগ) জনাি মুনর্াদ্ধসর মামুন, গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর উপ দ্ধিভাগীয় প্রল্পকৌশলী (দ্ধসদ্ধভল) জনাি 

মমািাম্মদ জাদ্ধিদুল ইসলাম উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদশ তল্পনর পে তল্পক্ষণসমূি দ্ধনেরূপ:  

 ব্যারাক কাম ব্যাটানলয়ান সদর দপ্তর, দ্ধসও িাসভিন, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন, অভযন্তরীণ আরদ্ধসদ্ধস মরাি, গভীর 

নলকূপ, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ, সীমানা প্রাচীর দ্ধনম তাণ ও িদ্ধি:পাদ্ধন সরিরাি কাজ সম্পন্ন করা িল্পয়ল্পছ। 

দ্ধনদ্ধম তর্ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন কমল্পেক্স আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর কাল্পছ িস্তান্তর করা িল্পয়ল্পছ এিং ির্তমাল্পন ব্যিহৃর্ িল্পে। 

 

 দ্ধসও িাংল্পলা, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন ভিন, আরদ্ধসদ্ধস মরাি, গভীর নলকূপ, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ, 

সীমানা প্রাচীর ও মগট, ভূদ্ধম উন্নয়ন, স্যাদ্ধনটাদ্ধর ও তিদুযদ্ধর্ক কাল্পজর জন্য ০৫ অল্পটাির ২০১৫ র্াদ্ধরল্পখ দরপত্র আিিান 

করা িয়। ২০ জানুয়াদ্ধর ২০১৭ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধনি তাদ্ধচর্ ঠিকাদাল্পরর সাল্পর্ ৪৭০.৩৮ লক্ষ টাকা মূল্পল্য চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরর্ িয়। চুদ্ধক্ত 

মমার্াল্পিক কাে ত সম্পল্পন্নর র্াদ্ধরখ দ্ধছল ২০ জানুয়াদ্ধর ২০১৭।  প্রকৃর্পল্পক্ষ, কাজ সম্পন্ন  িল্পয়ল্পছ ৩০ জুন ২০১৯ 

র্াদ্ধরল্পখ।  
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 আনসার ব্যারাক (দ্ধসদ্ধভল, স্যাদ্ধনটাদ্ধর ও পূর্ত কাজ সি) দ্ধনম তাল্পণর জন্য ২২ মিব্রুয়াদ্ধর ২০১৫ র্াদ্ধরল্পখ দরপত্র আিিান 

করা িয়। ২০ জানুয়াদ্ধর ২০১৭ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধনি তাদ্ধচর্ ঠিকাদাল্পরর সাল্পর্ ৬৪২.৩০ লক্ষ টাকা মূল্পল্য চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরর্ িয়। চুদ্ধক্ত 

মমার্াল্পিক কাে ত সম্পল্পন্নর র্াদ্ধরখ ৩০ অল্পটাির ২০১৬। প্রকৃর্পল্পক্ষ কাজ সম্পন্ন িল্পয়ল্পছ ৩০ জুন ২০১৯ র্াদ্ধরল্পখ।  

 

 দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনল্পদ তদ্ধশর্ পূর্ত প্যাল্পকল্পজর কল্পম্পাদ্ধজশন মমার্াল্পিক দরপত্র আিিান করা িয়দ্ধন। ১ম প্যাল্পকল্পজর 

(WD28) অন্তর্ভ তক্ত Battalion HQ কল্পম্পাল্পনন্টটি ২য় প্যাল্পকল্পজর (WD29) সাল্পর্ একদ্ধত্রর্ কল্পর দরপত্র আিিান 

করা িল্পয়ল্পছ। এছাড়া ৩য় প্যাল্পকল্পজর (WD30) আওর্ায় External Electrification, Solar System, Fire 

fighting এর দরপত্র দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মমার্াল্পিক পৃর্কভাল্পি করা িয়দ্ধন। এটি ১ম প্যাল্পকল্পজর (WD28) সাল্পর্ করা 

িল্পয়ল্পছ। সুর্রাং, প্রদ্ধকওরল্পমন্ট প্রদ্ধক্রয়ায় দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র প্রদ্ধভশল্পনর ব্যর্যয় ঘল্পটল্পছ। 

 

 ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন সদর দপ্তল্পরর  দ্ধিদ্ধভন্ন  মলাল্পর দ্ধকছু দরজার লক নি, দরজা িাঁকা, পাো ঝুল্পল  োওয়া, 

দরজার দ্ধিটিংল্পস সমস্যা, ওয়াল কযাদ্ধিল্পনল্পটর পার্লা/দ্ধনেমাল্পনর কাঠ, দরজার গ্লাস ভাঙা অিস্থায় মদখা োয়। 

 

 ব্যারাক ভিল্পনর ছাল্পদ স্থাদ্ধপর্ পাদ্ধনর ট্াংকসমূল্পির মল্পধ্য দ্ধজআই পাইপ দ্ধদল্পয় সংল্পোগ মদয়া িয়দ্ধন, আনসাল্পরর 

সদস্যগণ দ্ধনল্পজরাই রািাল্পরর পাইপ সংল্পোগ দ্ধদল্পয়ল্পছ। ট্াংল্পকর পাদ্ধন ওভারল্পলা িওয়ায় কারল্পণ ছাদ স্যাঁর্স্যাল্পর্ 

অিস্থায় রল্পয়ল্পছ ো ছাদ র্র্া ভিল্পনর ক্ষদ্ধর্সািন করল্পছ। 

 

 ব্যারাক ভিল্পনর দ্ধকছু সংখ্যক পাদ্ধনর কল নি মদখা োয় এিং মিশ দ্ধকছু সংখ্যক টয়ল্পলল্পটর কল্পমাি লাস নি রল্পয়ল্পছ 

মল্পম ত জানাল্পনা িয়। 

 িদ্ধি: দ্ধিদুযর্ায়ল্পনর কাজ সম্পন্ন করা িয়দ্ধন। দ্ধিদুযৎ উন্নয়ন মিাি ত িল্পর্ দ্ধিদুযল্পর্র সংল্পোগ প্রদান করা িয়দ্ধন। পেী 

দ্ধিদুযর্ায়ন মিাল্পি তর  সংল্পোল্পগ চলল্পছ। 

 ঠিকাদার কর্ততক তিদুযদ্ধর্ক সাি-মিশল্পনর দ্ধনম তাণ কাজ সমাপ্ত করা িয়দ্ধন। েন্ত্রপাদ্ধর্ িসাল্পনা িয়দ্ধন, মখালা অিস্থায় পল্পড় 

রল্পয়ল্পছ।  েন্ত্রপাদ্ধর্সমূি নি িওয়ার উপক্রম িল্পয়ল্পছ মল্পম ত আপার্দৃদ্ধিল্পর্ মল্পন িল্পয়ল্পছ। সািল্পিশন ভিল্পনর দ্ধপছল্পন মাটি 

মিল্পি মগল্পছ। ভূদ্ধমধ্বস িল্পল ভিনটি পল্পড় মেল্পর্ পাল্পর। 

 

 দ্ধনদ্ধম তর্ দ্ধকল্পচন ভিল্পনর মূল িটল্পকর দরজার উপল্পরর মদয়াল্পল িযাম্প মদখা োয়। প্রশাসদ্ধনক ভিন ও দ্ধকল্পচন ভিল্পনর 

মধ্যকার ওয়াকওল্পয়র ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম। পাদ্ধন মির িওয়ার মকাল্পনা আউটল্পলট নাই। দ্ধকল্পচল্পনর ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম র্াকল্পর্ 

মদখা োয়।  সমগ্র ছাল্পদ মাত্র দু’টি আউটল্পলট আল্পছ। 

 

 দ্ধনদ্ধম তর্ অস্ত্রাগাল্পরর মূল িটল্পকর একটি অংশ মখালা োয় না। আটল্পক আল্পছ। অস্ত্রাগাল্পরর দ্ধসদ্ধলং এর  োিার উল্পঠ 

মগল্পছ। জলছাদ দ্ধনেমাল্পনর।  

 আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর প্রিান মগল্পটর একটি পাো মভল্পঙ্গ পল্পড় রল্পয়ল্পছ। ির্তমাল্পন মগটটি অরদ্ধক্ষর্। এছাড়া পাো ঠিকমর্ 

লাগাল্পনা োয় না। প্রিান মগট সংলগ্ন ওল্পয়টিং রল্পমর  ও টয়ল্পলল্পটর সকল কাজ অসম্পন্ন মদখা োয়। 

 

 ব্যাটাদ্ধলয়াল্পনর অভযন্তল্পর আরদ্ধসদ্ধস রাস্তার মখায়া উল্পঠ মগল্পছ, রি মির িল্পয়ল্পছ। কাজ অদ্ধর্ দ্ধনেমাল্পনর। 

 

 ব্যাটাদ্ধলয়ন চত্বল্পর মসদ্ধজল্পদর সদ্ধন্নকল্পট পদ্ধিম-পূি তদ্ধদল্পক রাস্তা মিল্পি মগল্পছ। ের্াের্ভাল্পি মাটি কমপ্যাকশন করা 

িয়দ্ধন। মসদ্ধজদ সংলগ্ন মলািার মগটটি ত্রুটিপূণ ত। িন্ধ িয় না। মসদ্ধি মপাল্পির কাজ অসমাপ্ত রল্পয়ল্পছ।  

 

 দ্ধসও িাংল্পলার দ্ধপছল্পনর মাটি মিল্পি মগল্পছ। ভিল্পনর পূি ত পাল্পশর মদয়াল্পল িাটল মদখা দ্ধদল্পয়ল্পছ।  

 দ্ধসও িাংল্পলার উপল্পর স্থাদ্ধপর্ মসালার প্যাল্পনল অকাে তকর অিস্থায় রল্পয়ল্পছ। 

 সামদ্ধগ্রকভাল্পি দ্ধদঘীনালা (মছাটল্পমরং) উপল্পজলা ব্যাটাদ্ধলয়ন, খাগড়াছদ্ধড় সাইল্পট দ্ধনম তাণ কাল্পজর মান সল্পন্তাষজনক নয়। 
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দ্ধদঘীনালা (মছাটল্পমরং)ব্যাটাদ্ধলয়ন, খাগড়াছদ্ধড় পদ্ধরদশ তল্পনর সময় গৃদ্ধির্  ছদ্ধি 

 

  

দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন ভিন দ্ধনদ্ধম তর্ মকায়াট তার গাি ত ভিন 

 
 

সািল্পিশন ভিল্পনর অসমাপ্ত কাজ মমইন মগইট সংলগ্ন ওল্পয়টিং রল্পমর অসমাপ্ত কাজ 

  

ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন সদর দপ্তল্পরর  ছাল্পদ 

জলািাল্পরর পাদ্ধনর ওভারল্পলা 

মিল্পি োওয়া রাস্তা 
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 ঠিকাদার সকল কাল্পজ দ্ধিলম্ব কল্পরল্পছ এিং সািল্পিশন ভিন, প্রিান মগইট, মসদ্ধি মপাি ও  ওল্পয়টিং রলৃ্পমর কাজ সম্পন্ন 

কল্পরদ্ধন। দ্ধকন্তু  ঠিকাদাল্পরর দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক মকান ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়দ্ধন। 

 

 গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী িল্পর্ প্রাপ্ত  দ্ধলদ্ধখর্ র্থ্য মমার্াল্পিক ২০১৫-১৬ অর্ তিছল্পরর ইন্টারনাল অদ্ধিল্পট 

সাইল্পট দ্ধভদ্ধত্তগর্ত িল্পর্ প্রাপ্ত পে তাপ্ত মাটি র্াকার পরও অপ্রল্পয়াজনীয়ভাল্পি ট্রাকল্পোল্পগ মাটি সরিরাল্পির মাধ্যল্পম দ্ধভদ্ধত্তগর্ত 

ভরাট মদদ্ধখল্পয় ২,৭০,৭৮৫/- টাকার অপচয় সািন করা িল্পয়ল্পছ মল্পম ত অদ্ধিট আপদ্ধত্ত মদয়া িল্পয়ল্পছ। এছাড়া ২০১৬-১৭ 

অর্ তিছল্পরর ইন্টারনাল অদ্ধিল্পট  দ্ধপদ্ধপআর/০৮ এিং দরপল্পত্রর শর্ত মমার্াল্পিক দ্ধনম তাণ কাল্পজর অনুকূল্পল ঠিকাদার কর্ততক 

িীমা কভাল্পরজ না করায় সরকাল্পরর ৩২,১১২/- টাকার রাজস্ব ক্ষদ্ধর্ িল্পয়ল্পছ মল্পম ত আপদ্ধত্ত উত্থাদ্ধপর্ িল্পয়ল্পছ। আপদ্ধত্ত 

দু’টির দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয়দ্ধন। ব্রিদ্ধশট জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ মল্পম ত গণপূর্ত দ্ধিভাগ িল্পর্ অিদ্ধির্ করা িল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের 

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ তিছল্পরর  ইন্টারনাল অদ্ধিল্পটর র্থ্য এিং পুল্পরা প্রকে মময়াল্পদর 

এক্সটারনাল অদ্ধিল্পটর (মিা দ্ধিসািদ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কর্ততক) মকান র্থ্য পাওয়া োয়দ্ধন। 

 

১৫.৩ শ্রীমংগল (কালাপুর) ব্যাটাদ্ধলয়ন, মমৌলভীিাজার: 

 

২৩ জানুয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ মমৌলভীিাজার মজলার শ্রীমঙ্গল উপল্পজলার কালাপুর আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পন সল্পরজদ্ধমল্পন 

পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তল্পনর সময় আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর দ্ধসও জনাি এএইচ এম মমল্পিদী িাসান, মমৌলভীিাজার 

গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী জনাি মমা: মদ্ধমনুল িক, উপ দ্ধিভাগীয় প্রল্পকৌশলী জনাি অদ্ধময় সািা শুভ, উপ 

সিকারী প্রল্পকৌশলী জনাি আব্দুল মিদ্ধকম উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদশ তল্পনর পে তল্পক্ষণসমূি দ্ধনেরূপ:  

 ব্যারাক কাম ব্যাটানলয়ান সদর দপ্তর, দ্ধসও িাসভিন, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন ভিন, অভযন্তরীণ আরদ্ধসদ্ধস মরাি, 

সীমানা প্রাচীর, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ দ্ধনম তাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন ও িদ্ধি:পাদ্ধন সরিরাল্পির কাজ করা 

িল্পয়ল্পছ। দ্ধনদ্ধম তর্ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন কমল্পেক্স ব্যিহৃর্ িল্পে। 

 

 দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনল্পদ তদ্ধশর্ প্যাল্পকল্পজর কল্পম্পাদ্ধজশন মমার্াল্পিক দরপত্র আিিান করা িয়দ্ধন। ১ম প্যাল্পকজ (WD22) মক 

দ্ধিভক্ত কল্পর দ্ধর্নটি দরপত্র আিিান করা িল্পয়ল্পছ। ১ম প্যাল্পকল্পজর (WD22) অন্তর্ভ তক্ত দ্ধকল্পচন ভিন এিং ২য় 

প্যাল্পকল্পজর (WD23) অন্যান্য অিকাঠাল্পমার অন্তর্ভ তক্ত  সািল্পিশন ভিন,  মমইন মগট, গাি ত রম, সীমানা প্রাচীর, মেন  

ইর্যাদ্ধদ দ্ধনল্পয় একটি আলাদা মটন্ডার করা িল্পয়ল্পছ। 

 

ক্রদ্ধমক প্রদ্ধকরল্পমল্পন্টর িণ তনা দরপত্র আহ্বাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তর র্াদ্ধরখ 

ও চুদ্ধক্ত মূল্য 

কাে ত সম্পল্পন্নর র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্ত অনুোয়ী িাস্তল্পি 

০১ Construction of CO’s Banglow, 

Quarter Guard, 

২৮/০৭/১৬ ২৭/১১/১৬ 

১৫২.৮৭ 

২৬/০৮/১৭ ৩১/০৭/১৭ 

Substation Building cum pump 

house 

২১/০৯/১৭ ১৫/১১/১৭ 

১৮.৪১ 

১৫/০২/১৮ ১৫/০২/১৮ 

Battalion HQ ২৭/০৯/১৭ ২৭/০৫/১৫ 

৫৯৫.৭০ 

০৮/০৫/১৮ ০৮/০৫/১৮ 

০২ Construction of other 

infrastructure, 

Drain, Internal, Road, Boundary 

wall, Site improvement, External 

Water Supply 

২৭/০৯/১৭ ১৫/১১/১৭ 

২৩৫.৯৫ 

১৫/০২/১৮ ১৫/০২/১৮ 

০৩ External electrification, Solar 

system,Fire fighting 

২১/০৯/১৭ ০৬/১২/২০১৭ 

৪৮.৫৫ 

০৬/০২/১৭ ০৬/০২/১৮ 

০৪ CO’s Banglow Boundary wall, 

Barded wire Boundary wall, Main 

২৯/০৫/১৯ ২০/০৬/২০১৯ 

৮৫.৬৭ 

৩০/০৬/১৯ ৩০/০৬/১৯ 
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ক্রদ্ধমক প্রদ্ধকরল্পমল্পন্টর িণ তনা দরপত্র আহ্বাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তর র্াদ্ধরখ 

ও চুদ্ধক্ত মূল্য 

কাে ত সম্পল্পন্নর র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্ত অনুোয়ী িাস্তল্পি 

Gate & Guard Room,Internal 

Road connection Main gate, Sub-

Satation & Kitchen Building, 

Internal Drain, Battation Complex 

Temper glass & Fiber Sheet. 

 

 দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন সদর দপ্তল্পরর ছাল্পদর ৪র্ ত র্লার দ্ধচল্পলল্পকাঠায় এিং ১ম, ২য় ও ৩ র্লার পূি ত ও পদ্ধিম 

পাল্পশর মদয়াল িযাম্প লক্ষয করা োয়। দ্ধনচর্লার পদ্ধিম পাল্পশর টয়ল্পলট সংলগ্ন ইল্পলদ্ধিক সুইচ মিাি ত দ্ধদল্পয় পাদ্ধন 

গদ্ধড়ল্পয় পল্পড়। ভিল্পনর টয়ল্পলল্পট ক্রটিপূণ ত কাঠ ব্যিিার করা িল্পয়ল্পছ। 

 

 ছাল্পদ ট্াংল্পকর পাদ্ধন ওভারল্পলা িয়। িল্পল ছাদ নি িওয়ার উপক্রম িল্পে। ছাল্পদ স্থাদ্ধপর্ মসালার প্যাল্পনল কাে তকর মনই। 

 

 ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন ভিল্পনর মিদ্ধসং ব্রীল্পকর জল্পয়ন্ট দ্ধদল্পয় পাদ্ধন চুইল্পয় পড়ল্পর্ মদখা  োয়; 

 

 সািল্পিশন ভিল্পনর মাটি মিল্পি মগল্পছ। মজনাল্পরটর ৬ মাস োিৎ নি  রল্পয়ল্পছ মল্পম ত অিদ্ধির্ করা িয়। 

 

 দ্ধনদ্ধম তর্ দ্ধকল্পচন ভিন ব্যিিার করা িল্পে না। দ্ধকল্পচন মিাল্পরর মলাল্পরর োিার উল্পঠ মগল্পছ।  

 

 দ্ধনদ্ধম তর্ দ্ধসও িাংল্পলার মূল মগল্পট িাটল। মকায়াট তার গাল্পি তর দ্ধিদ্ধভন্ন োিাল্পর িাটল মদখা োয়।  

 

 গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী িল্পর্ প্রাপ্ত দ্ধলদ্ধখর্ র্থ্য পে তাল্পলাচনায় মদখা োয় মে, প্রকল্পের ২০১৫-১৬ অর্ তিছল্পরর 

অদ্ধিট প্রদ্ধর্ল্পিদল্পন (মিা দ্ধিসািদ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কর্ততক) আদ্ধর্ তক িৎসর মশল্পষ িরাল্পের র্ামাদ্ধদ এড়াল্পনার লল্পক্ষয 

ঠিকাদারল্পক আদ্ধর্ তক সুদ্ধিিা প্রদাল্পনর জন্য িস্ত রদ্ধশল্পদর মাধ্যল্পম অদ্ধনয়দ্ধমর্ভাল্পি ২,৩৩,৭৮,৩৭৭/- লক্ষ টাকার 

পদ্ধরল্পশাি করায় অদ্ধিট আপদ্ধত্ত মদয়া   িল্পয়ল্পছ। এছাড়া  ২০১৬-১৭ অর্ তিছল্পরর ইন্টারনাল অদ্ধিল্পট  সরকার কর্ততক 

দ্ধনি তাদ্ধরর্ িাল্পর মূল্য সংল্পোজন কর িািদ ১০,৩২১/-টাকা আদায় না করায় আপদ্ধত্ত মদয়া িল্পয়ল্পছ। আপদ্ধত্ত দু’টি দ্ধনষ্পদ্ধত্ত 

িয়দ্ধন। ২০১৩-১৪,  ২০১৫-১৬, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ ত িছল্পরর  ইন্টারনাল অদ্ধিল্পটর র্থ্য মনই। ২০১৩-১৪, 

২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ ত এক্সটারনাল অদ্ধিল্পটর র্থ্য মনই। 
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শ্রীমংগল (কালাপুর) ব্যাটাদ্ধলয়ন, মমৌলভীিাজার পদ্ধরদশ তল্পনর সময় গৃদ্ধির্  ছদ্ধি 

 

  

দ্ধনদ্ধম তর্ দ্ধসও িাংল্পলা ভিন দ্ধনদ্ধম তর্ মকায়াট তার গাি ত ভিন 

  

দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর ভিন দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর কাম ব্যারাক ভিল্পনর   

টয়ল্পলল্পট িযাম্প 

 

১৫.৪ সদর উপল্পজলা মির্গ্রাম, মগাপালগঞ্জ ব্যাটাদ্ধলয়ন: 

 

৩০ জানুয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ  মগাপালগঞ্জ মজলার মির্গ্রাম ব্যাটাদ্ধলয়ন সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তল্পনর 

সময়   ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর  কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসার জনাি  মিরল্পদৌস িাসান, মগাপালগঞ্জ গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী 

জনাি অদ্ধময় কুমার দ্ধিশ্বাস, উপ দ্ধিভাগীয় প্রল্পকৌশলী জনাি দীপক চন্দ্র শীল উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন। পে তল্পক্ষণসমূি দ্ধনেরূপ:  

 

 ১৮ জুন ২০১৫ র্াদ্ধরল্পখ  ৯৭১.৬৮ লক্ষ টাকা  মূল্পল্য চুদ্ধক্ত স্বাক্ষদ্ধরর্ িয়। চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক কাজ সম্পল্পন্নর 

র্াদ্ধরখ ৩০ জুন ২০১৯। প্রকৃর্পল্পক্ষ কাজ সম্পন্ন িল্পয়ল্পছ ৩০ জুন ২০১৯ র্াদ্ধরল্পখ।  

 ০৩টি প্যাল্পকল্পজর পদ্ধরিল্পর্ত সকল প্যাল্পকজল্পক একদ্ধত্রর্ কল্পর ০১টি একটি দরপত্র আিিান করা িল্পয়ল্পছ। এল্পর্  

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র প্রদ্ধকওরল্পমন্ট প্রদ্ধভশল্পনর ব্যর্যয় ঘল্পটল্পছ। 

 ব্যারাক কাম ব্যাটানলয়ান সদর দপ্তর, দ্ধসও িাসভিন, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন ভিন, অভযন্তরীণ মরাি, 

সীমানা প্রাচীর, ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ দ্ধনম তাণ এিং গভীর নলকূপ ও িদ্ধি:দ্ধিদুযর্ায়ল্পনর কাজ করা 

িল্পয়ল্পছ। দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যাটাদ্ধলয়ন কমল্পেক্স ২৮ জুন ২০২০ র্াদ্ধরল্পখ িস্তান্তর করা িল্পয়ল্পছ। দ্ধিল্পসম্বর ১৯ িল্পর্ 

ব্যিিার করা িল্পে।  

 ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন ভিল্পনর দ্ধসও কল্পক্ষ লাগাল্পনা টাইলস্ এর সমরূপর্া রক্ষা করা িয়দ্ধন। রল্পম দ্ধিদ্ধভন্ন 

রল্পঙর টাইলস্ স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ।  দ্ধসও এর রল্পমর সামল্পনর প্রল্পিশমুল্পখ িযাম্প রল্পয়ল্পছ। 

 প্রশাসদ্ধনক ভিল্পনর নীচর্লায় িযাম্প, দরজার দ্ধিটিংস্ এিং স্যাদ্ধনটাদ্ধর দ্ধিটিংস ক্রুটিপূন ত। 

 নীচর্লার সকল মিার রল্পম িযাম্প। ২য় র্লার কদ্ধরল্পিাল্পরর িাম পাল্পশর ৩ নং রম এিং ২য়, ৩য় ও ৪র্ ত 

র্লার পূি ত ও পদ্ধিম পাল্পশর সকল টয়ল্পলল্পটর মদয়াল ব্যাপকভাল্পি িযাম্প। 
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 ভিল্পনর ৩ র্লার কদ্ধরল্পিার সংলগ্ন সামল্পনর িারান্দায় বৃদ্ধিপার্ িল্পয় সরাসদ্ধর আনসারল্পদর আিাসন কল্পক্ষ  

প্রল্পিশ কল্পর।  মলাপ ের্াের্ভাল্পি  করা িয়দ্ধন।  

 ভিল্পনর টয়ল্পলট সংলগ্ন প্রদ্ধর্টি রল্পমর মদওয়াল্পল িযাম্প। 

 মসালার প্যাল্পনল্পলর সংল্পোগ মমইন লাইল্পনর সাল্পর্ দ্ধিদ্ধছছন্ন অিস্থায় রল্পয়ল্পছ। 

 ভিল্পনর ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম, ছাল্পদর জলছাদ নি িল্পয় োল্পে। 

 ভূগভতস্থ জলািাল্পরর সাল্পর্ মপৌরসভার পাদ্ধনর লাইল্পনর সাল্পর্ সংল্পোগ মদয়া িয়দ্ধন। িল্পল পাশ্বতির্ী পুকুর িল্পর্ 

পাইল্পপর মাধ্যল্পম পাদ্ধন জলািাল্পর দ্ধনল্পয় আসা িল্পে। 

 অস্ত্রাগাল্পরর রম, মসল ও দ্ধসদ্ধলং সি তত্রই  ব্যাপক  িযাম্প পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িল্পয়ল্পছ। 

 রান্নাঘল্পরর মভর্ল্পর ও িাইল্পরর মদওয়াল্পলর মপইদ্ধন্টং/পল্পলস্তারা ঝল্পর পড়ল্পছ। 

 দ্ধসও িাংল্পলার িাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন কম্পাউন্ড মেন এলাকায় মাটি ের্াের্ভাল্পি কমপ্যাকশন না িওয়ায়  

মেন মিল্পি মগল্পছ। 

 রাস্তার কাল্পপ তটিং এর মান দ্ধনেমাল্পনর। ব্যাটাদ্ধলয়ন অদ্ধিনায়ল্পকর িাসভিল্পন গমনাগমল্পনর পাকা রাস্তা মিল্পি 

োওয়ায় চলাচল্পলর জন্য ঝুুঁদ্ধকপূণ ত িল্পয় পল্পড়ল্পছ। 

 সকল ভিল্পনর মিদ্ধসং ব্রীক এর জল্পয়ন্টগুল্পলা দ্ধিদ্ধেন্ন িল্পয় মগল্পছ। 

 ২০১৭-১৮ অর্ তিছল্পরর অদ্ধিট প্রদ্ধর্ল্পিদল্পন (মিা দ্ধিসািদ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কর্ততক) চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক দ্ধনি তাদ্ধরর্ 

সমল্পয় কাে ত সম্পাদল্পন ব্যর্ ত িওয়া সল্পেও ঠিকাদাল্পরর দ্ধনকট িল্পর্ Liquidity demurrage িািদ 

৪৬,৪৭,৫৮২/- টাকা আদায় না করায় সরকাল্পরর আদ্ধর্ তক ক্ষদ্ধর্ িল্পয়ল্পছ মল্পম ত অদ্ধিট আপদ্ধত্ত মদয়া িল্পয়ল্পছ। 

আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয়দ্ধন। ব্রিদ্ধশট জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ মল্পম ত জানাল্পনা িল্পয়ল্পছ। 

সদর উপল্পজলার মির্গ্রাম, মগাপালগঞ্জ  ব্যাটাদ্ধলয়ন পদ্ধরদশ তল্পনর সময় গৃদ্ধির্ ছদ্ধি 

 

  

দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর ভিন দ্ধনদ্ধম তর্ মকায়াট তার গাি ত ভিন 

  

মিল্পি োওয়া সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন কম্পাউন্য মেন  ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর কাম ব্যারাক ভিল্পনর মদওয়াল্পল 

িযাম্প 
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১৫.৫  পিা (নওিাটা), রাজশািী ব্যাটাদ্ধলয়ন: 

 

১৯ মিব্রূয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরখ পিা (নওিাটা), রাজশািী ব্যাটাদ্ধলয়ন সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তল্পনর সময়  

আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর  কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসার এএইচ এম মমল্পিদী িাসান, রাজশািী গণপূর্ত দ্ধিভাগ-১ এর দ্ধনি তািী 

প্রল্পকৌশলী জনাি  মমা: মাসুদ রানা  উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন। 

 ব্যারাক কাম ব্যাটানলয়ান সদর দপ্তর, দ্ধসও িাসভিন, মকায়াট তার গাি ত ভিন, দ্ধকল্পচন ভিন, অভযন্তরীণ আরদ্ধসদ্ধস মরাি, 

ভূ-গভ তস্থ জলািার ও পাম্প িাউজ ও  সীমানা প্রাচীর দ্ধনম তাণ এিং গভীর নলকূপ স্থাপন, িদ্ধি:পাদ্ধন ও িদ্ধি: দ্ধিদুযৎ 

সরিরাল্পির কাজ করা িল্পয়ল্পছ। ব্যাটাদ্ধলয়ন কমল্পেক্স ১৫ নল্পভম্বর ২০১৮ র্াদ্ধরল্পখ িস্তান্তর করা িয়। দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যাটাদ্ধলয়ন 

কমল্পেল্পক্স দাপ্তদ্ধরক কাজকম ত এিং আনসারল্পদর আিাসল্পনর জন্য ব্যিহৃর্ িল্পে। 

 দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনল্পদ তদ্ধশর্ প্যাল্পকজ অনুোয়ী দরপত্র  আিিান করা িল্পয়ল্পছ। 

 

প্রদ্ধকরল্পমল্পন্টর িণ তনা দরপত্র আহ্বাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তর র্াদ্ধরখ ও 

চুদ্ধক্ত মূল্য 

কাে ত সম্পল্পন্নর র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্ত অনুোয়ী িাস্তল্পি 

Construction of Co’s banglow, 

Battalion HQ Quarter Guard, 

Kitchen Substation Building cum 

pump house 

২৯-১০-১৪ ১-১-১৫ ১-৭-১৬ ১৯-২-১৭ 

Construction of other 

infrastructure, Drain 

Internal,Road, Boundary 

wall, Site improvement, 

External, Water Supply 

২১-৯-১৭ ২৪-১২-১৭ 

১২৪.৯৭ 

২৩-৪-১৮ ১৭-৪-১৮ 

External Electrification, 

Solar system, fire fighting 

২৭-৯-১৭ ৯-১-১৮ 

৪৪.৮৪ 

৮-৪-১৮ ১৫-২-১৯ 

 

 ব্যারাক ভিল্পনর পূি ত পাল্পশর প্রদ্ধর্ মলাল্পরর টয়ল্পলল্পটর মদওয়াল িযাম্প।  

 ছাল্পদ ট্াংল্পকর পাদ্ধনর ওভারল্পলা িয়। ছাদ র্র্া ভিন নি িওয়ার উপক্রম িল্পয়ল্পছ। 

  অস্ত্রাগাল্পরর প্রল্পিশ দ্বাল্পরর িীল্পম িাটল মদখা দ্ধদল্পয়ল্পছ। 

 দ্ধকল্পচন ভিল্পনর ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম রল্পয়ল্পছ। ছাদ র্র্া ভিন নি িওয়ার উপক্রম িল্পয়ল্পছ। 

 মজনাল্পরটর অচল রল্পয়ল্পছ। 

 মসালার প্যাল্পনল্পলর কাে তকাদ্ধরর্া মনই।   

 ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অদ্ধিট িয়দ্ধন মল্পম ত গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী অিদ্ধির্ কল্পরন। 
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পিা (নওিাটা), রাজশািী ব্যাটাদ্ধলয়ন পদ্ধরদশ তল্পনর সময় গৃদ্ধির্ ছদ্ধি 

 

  

দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর ভিন দ্ধনদ্ধম তর্ মকায়াট তার গাি ত ভিন 

 
 

দ্ধকল্পচন ভিল্পনর ছাদ ট্াংল্পকর পাদ্ধনর ওভারল্পলা দ্ধনদ্ধম তর্ ব্যারাক কাম ব্যাটাদ্ধলয়ন  সদর দপ্তর ভিল্পনর 

মদওয়াল্পল িযাম্প 

 

 

১৫.৬ অিদ্ধশি ১১টি সাইল্পটর পূর্ত কাজ সম্পল্পকত সংদ্ধিি ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর পদ্ধরচালক/সিকাদ্ধর পদ্ধরচালল্পকর সাল্পর্ আল্পলাচনার 

মাধ্যল্পম মে র্থ্য পাওয়া োয় র্া দ্ধনেরূপ: 

 

ক্র. নং ব্যাটাদ্ধলয়ন অসঙ্গদ্ধর্র দ্ধিিরণ 

1.  গাজীপুর 

(সদ্ধিপুর ১০ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 দ্ধিদ্ধভন্ন ভিল্পন দরজার লক অল্পকাল্পজা িল্পয় মগল্পছ; 

 দ্ধসদ্ধড়র মরদ্ধলং এ মদ্ধরচা িল্পরল্পছ; 

 দ্ধিটিংস অল্পকল্পজা িল্পয়ল্পছ; 

 এখল্পনা িস্তান্তর িয়দ্ধন। 

2.  মনত্রল্পকানা 

(৬ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 দ্ধিদ্ধভন্ন ভিল্পনর দরজা জানালা নি িল্পয় োল্পে; 

 িার্রম মর্ল্পক পাদ্ধন পল্পড়; 

 মাটি ভরাট সমর্ল িয়দ্ধন। 

3.  রাঙ্গামাটি 

(৩৬ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 চারর্লা ভিল্পনর মিজল্পমল্পন্ট িাঁটল িল্পরল্পছ; 

 দ্ধসও িাংল্পলা, দ্ধকল্পচন মকায়াট তার ভিল্পন বৃদ্ধির পাদ্ধন প্রল্পিশ কল্পর। 

4.  লক্ষীপুর 

(১৩ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 ব্যারাল্পকর দ্ধিদুযৎ সংল্পোগ মদয়া িয়দ্ধন; 

 দ্ধিটিংসগুল্পলা ব্যিিার অনুপল্পোগী; 

 িস্তান্তর িয়দ্ধন। 

5.  পটুয়াখালী  দ্ধসও িাংল্পলার ওয়াল পল্পড় মগল্পছ; 



 289 

 

ক্র. নং ব্যাটাদ্ধলয়ন অসঙ্গদ্ধর্র দ্ধিিরণ 

(৩৪ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন)  এখল্পনা িস্তান্তর িয়দ্ধন। 

6.  ঠাকুরগাঁও 

(২২ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 োিার খল্পস পল্পড়ল্পছ; 

 সুয়যাল্পরজ লাইন দ্ধনেমাল্পনর; 

 স্যাদ্ধনটাদ্ধর আইল্পটম দ্ধনেমাল্পনর। 

7.  মাদারীপুর 

(২০ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 এখল্পনা পূর্ত কাজ সমাপ্ত িয়দ্ধন। 

8.  খাগড়াছদ্ধড় 

(২৫ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন) 

 এখল্পনা কাজ সমাপ্ত িয়দ্ধন; 

 দ্ধিদ্ধনদ্ধশং কাজ িয়দ্ধন; 

 মাটি ভরাল্পটর কাজ িাকী রল্পয়ল্পছ। 

9.  খুলনা (৯ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন)  এখল্পনা িস্তান্তর িয়দ্ধন। 

10.  িান্দরিান(৩২ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন)  এখল্পনা িস্তান্তর িয়দ্ধন; 

 দ্ধিদুযৎ লাইন লাগাল্পনা িল্পে। 

11.  চুয়ািাঙ্গা(১৪ আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ন)  এখল্পনা কাজ সমাপ্ত িয়দ্ধন। 

 

১৬।  প্রকল্পের  অন্যান্য সাইল্পটর অদ্ধিট সংক্রান্ত র্থ্য। 

 

দ্ধপদ্ধসআর এ প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অদ্ধিট সংক্রান্ত মকান র্থ্য প্রদান করা িয়দ্ধন।  অদ্ধিল্পটর র্থ্যাদ্ধদ 

প্রদাল্পনর অনুল্পরাি জাদ্ধনল্পয় আইএমইদ্ধি িল্পর্ ২৫ জানুয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, আনসার ও গ্রাম 

প্রনতরো অনধদপ্তর, েণপূতথ অনধদপ্তর ও প্রকে পনরচালকগক পত্র মপ্ররণ করা িয়। গণপূর্ত দ্ধিভাগ িল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্যমল্পর্ 

অদ্ধিট আপদ্ধত্ত ও দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা দ্ধনেরূপ: 

ঠাকুরগাঁও সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৪-১৫ 

(ইন্টারনাল অদ্ধিট) 

দ্ধনম তাণ সংস্থাল্পক পদ্ধরল্পশাদ্ধির্ দ্ধিল িল্পর্ সরকার দ্ধনি তাদ্ধরর্ িাল্পর ভযাট 

কর্তন করা িয় নাই। জদ্ধড়র্ টাকা= ১,৬১,৯৬৬/-। 

আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িল্পয়ল্পছ। 

ভূদ্ধম উন্নয়ন কাজ িল্পর্ িাউল্পন্ডশন মট্রল্পের কর্তনকৃর্ মাটি িাদ না দ্ধদল্পয় 

ঠিকাদাল্পরর দ্ধিল পদ্ধরল্পশাি। জদ্ধড়র্ টাকা পদ্ধরমাণ=৪৪,৫০৬/-। 

জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। 

২০১৪-১৫ 

(এক্সটারনাল 

অদ্ধিট) 

 অস্বাভাদ্ধিক দ্ধনেদর প্রদানকারী ঠিকাদারগল্পণর দ্ধনকট িল্পর্ কাে ত 

সম্পাদন জামানর্ িািদ ৮,১৯,৫৫০/- টাকা কম গ্রিণ কল্পর 

ঠিকাদারল্পক কাে তাল্পদশ প্রদান দ্ধপদ্ধপআর-২০০৮ এর লংঘন। 

জদ্ধড়র্ টাকা  ৮,১৯,৫৫০/। 

 দ্ধনম তাণ কাল্পজর দ্ধিল িল্পর্ ভযাট কম কর্তন করায় সরকাল্পরর 

১,৮০,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষদ্ধর্। জদ্ধড়র্ টাকার পদ্ধরমাণ-

১০,০০,০০০/-। 

জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। 

 

২০১৫-১৬ 

(এক্সটারনাল 

অদ্ধিট) 

মন্ত্রণালল্পয়র অনুল্পমাদন ব্যদ্ধর্ল্পরল্পক সংল্পশাদ্ধির্ প্রাক্কলল্পনর মাধ্যল্পম কাল্পজর 

নাল্পম ঠিকাদারল্পক ৯৭,০৫,৬৩৯/- টাকা পদ্ধরল্পশাি। 

জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। 
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চুয়ািাঙ্গা সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৮-১৯ 

(ইন্টারনাল অদ্ধিট) 

সীমানা প্রাচীর দ্ধনম তাণ কাল্পজ দ্ধনি তাদ্ধরর্ িাল্পর মূল্য সংল্পোজন কর কর্তন না 

করায় সরকাদ্ধর আদ্ধর্ তক ক্ষদ্ধর্ ৩৮,৯৯০/- টাকা। 

আপদ্ধত্তর জিাি মপ্ররণ 

করা িল্পয়ল্পছ। 

 

লক্ষীপুর সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৭-১৮ 

(ইন্টারনাল অদ্ধিট) 

তিদুযদ্ধর্ক ওয়যাদ্ধরং কাল্পজর মক্ষল্পত্র এমদ্ধিল্পর্ দ্ধিস্তাদ্ধরর্/দ্ধিল্পটইল পদ্ধরমাপ 

গ্রিণ না কল্পর ৩৪৭৫ দ্ধমটার তিদুযদ্ধর্ক কযািল্পলর মর্াক পদ্ধরমাপ 

প্রদশ তনপূি তক ১১,৬৯,৩৯৫/- টাকার দ্ধিল পদ্ধরল্পশাি। 

জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। 

 

মনত্রল্পকাণা সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৩-১৪ 

(ইন্টারনাল অদ্ধিট) 

রাস্তা দ্ধনম তাণ কাল্পজ প্রল্পয়াজনাদ্ধর্দ্ধরক্ত আর.দ্ধস.দ্ধস. ঢালাই কাজ সম্পাদন 

প্রদশ তন কল্পর অনািশ্যক ব্যয় পদ্ধরল্পশাি। জদ্ধড়র্ টাকা ২,৭৬,৯৪৫/-। 

আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িল্পয়ল্পছ। 

 

২০১৬-১৭ 

(ইন্টারনাল অদ্ধিট) 

দাপ্তদ্ধরক প্রাক্কদ্ধলর্ মূল্য অল্পপক্ষা উল্পেখল্পোগ্য পদ্ধরমাল্পণ ঠিকাদার কর্ততক 

দর প্রস্তাি দাদ্ধখল করা সল্পত্বও দরপত্র মূল্যায়ন কদ্ধমটি কর্ততক কম িা 

সি তদ্ধনে কাে ত সম্পাদন জামানর্ সংরক্ষণ এর সুপাদ্ধরশ প্রদান। দ্ধপদ্ধপআর 

আইন ও দ্ধিদ্ধিমালা লংঘন কল্পর সরকাদ্ধর কাল্পজর ঝুুঁদ্ধক সিায়র্া প্রদান। 

জদ্ধড়র্ টাকা ৩১,৬১,০০০/-। 

২০১৪-১৫ 

(এক্সটারনাল 

অদ্ধিট) 

 আনসার ও দ্ধভদ্ধিদ্ধপ ব্যাটাদ্ধলয়ন মিি মকায়াট তার দ্ধনম তাণ প্রকল্পে 

মনত্রল্পকাণার জাদ্ধরয়া একটি দ্ধনম তাণ প্রকল্পের আওর্ায় (১) দ্ধসও 

িাংল্পলা (২) মকায়াটার গাি ত (৩) িাউন্ডারী ওয়াল দ্ধনম তাণ। 

দ্ধপিদ্ধিউদ্ধি মকাল্পির ৮১ অনুল্পেদ উল্পপক্ষা কল্পর অনুল্পমাদ্ধদর্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মূল্পল্য অল্পপক্ষা ১,৭৭,৩২,৩০২/- টাকা অদ্ধর্দ্ধরক্ত মূল্পল্য 

প্রণয়নকৃর্ প্রাক্কলন মোগ্য কর্ততপল্পক্ষর অনুল্পমাদল্পনর পূল্পি তই 

মটন্ডার আহ্বানপূি তক মূল্যায়নকরর্: ১,০৪,৪০৮৮১/- টাকা 

অদ্ধর্দ্ধরক্ত মূল্পল্যর কাে তাল্পদশ প্রদাল্পন সরকাল্পরর দায় সৃদ্ধি। 

 জাদ্ধরয়া আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর মিি মকায়াঃ কাম ব্যারাক 

দ্ধনম তাণ এিং (খ) জাদ্ধরয়া আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর দ্ধস.এ.ও 

িাংল্পলা, মকায়াট তার গাি ত (গ) িাউন্ডারী ওয়াল দ্ধনম তাণ কাজ। 

চুদ্ধক্তর  শর্ত অনুোয়ী চুদ্ধক্ত মূল্পল্যর  ওপর ইেুল্পরে না করায় 

সরল্পকাল্পরর ভযাট ক্ষদ্ধর্ ের্াক্রল্পম  ৫০,৫৭২/- টাকা এিং 

২৬,০৭৯/- টাকা মাত্র। 

পূর্ত অদ্ধিট অদ্ধিদপ্তর 

িরাির জিাি মপ্ররণ করা 

িল্পয়ল্পছ। 

 

২০১৫-১৬ 

(এক্সটারনাল 

অদ্ধিট) 

আনসার মিি মকায়াট তাল্পরর দ্ধস.ও. িাংল্পলাসি মকায়াট তার গাি ত ভিন দ্ধনম তাণ 

কাল্পজর জন্য দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ ২,১১,৭১,০০০/- টাকা অনুল্পমাদন রল্পয়ল্পছ। 

এল্পক্ষল্পত্র দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ অনুল্পমাদ্ধদর্ মূল্য অল্পপক্ষা (৩,১৬,১১,৮৮১-

২,১১,৭১,০০০)=১,০৪,৪০,৮৮১/- টাকার অদ্ধিক চুদ্ধক্ত সম্পাদন কল্পর 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দ্ধনল্পদ তশনা লংঘন করা িল্পয়ল্পছ। 

 

িান্দরিান সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৬-১৭ 

ও   ২০১৭-১৮  

(ইন্টারনাল 

 িাউল্পন্ডশন মট্রে ও দ্ধেল্পহি িাদ্ধল ভরাট কাল্পজর পদ্ধরমাপ িল্পর্ 

িাউল্পন্ডশন ওয়াকতসমূি কম িাদ মদয়ায় িাদ্ধল ভরাট কাল্পজর 

অদ্ধর্দ্ধরক্ত ২,০৯,৩৪০/- টাকা পদ্ধরল্পশাি িল্পয়ল্পছ। 

ব্রিদ্ধশট জিাি মপ্ররণ করা 

িল্পয়ল্পছ। 
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অদ্ধিট)  প্রল্পয়াজনাদ্ধর্দ্ধরক্ত কাল্পজর পদ্ধরমাপ মরকি ত মদদ্ধখল্পয় অদ্ধর্দ্ধরক্ত অর্ ত 

পদ্ধরল্পশাি। জদ্ধড়র্ টাকা ১১,৯৭,৪১৬/- 

২০১৮-১৯ 

(ইন্টারনাল 

অদ্ধিট) 

ঠিকাদার কর্ততক কনস্ট্রাকশন মালামাল পদ্ধরিিনসি কাজ করার চুদ্ধক্ত 

সম্পাদন করা সল্পত্বও কনস্ট্রাকশন মালামাল পদ্ধরিিল্পনর জন্য পৃর্ক দল্পর 

মূল্য পদ্ধরল্পশাল্পির মাধ্যল্পম অনািশ্যক ব্যয়। সরকাদ্ধর স্বার্ ত ক্ষুন্ন। জদ্ধড়র্ টাকা 

৩৫,৩৫,৫০২/-। 

২০১৬-১৭ 

(এক্সটারনাল 

অদ্ধিট) 

 দরপল্পত্রর শর্ত মমার্াল্পিক চুদ্ধক্ত মূল্পল্যর দ্ধিদ্ধিি ঝুুঁদ্ধকর উপর িীমা 

না করায় ভযাট িািদ ৮৪,৮০৯/-টাকার  রাজস্ব ক্ষদ্ধর্। 

 ক্রয় দ্ধিদ্ধি (সংল্পশািন-২০১৬) এর ১৬(ক) লঙ্ঘনপূি তক দ্ধিদ্ধভন্ন 

দপ্তল্পর অদ্ধনয়দ্ধমর্ভাল্পি ১৩৪,৪৪,৮১,৩৯৮/- টাকার প্রাক্কলন 

অনুল্পমাদন (আনসাল্পরর জদ্ধড়র্ টাকা ৩,৫৬,৯২,০৯৬/-)। 

 প্রকল্পের কাজ সমাদ্ধপ্তর পূল্পি তই চলদ্ধর্ দ্ধিল্পল কর্তনকৃর্ জামানল্পর্র 

অর্ ত দ্ধনি তাদ্ধরর্ সময়সীমা অদ্ধর্ক্রাল্পন্তর পূি তই মিরর্ প্রদান (জদ্ধড়র্ 

টাকা-১৯,০০,০০০/-) 

দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয়দ্ধন। ব্রিদ্ধশট 

জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। 

 

রাঙামাটি সাইট 

 

অর্ তিছর অদ্ধিট আপদ্ধত্তর দ্ধিিরণ আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তর অিস্থা 

২০১৬-১৭ তিদুযদ্ধর্ক কযািল্পলর রট দ্ধচদ্ধির্ না কল্পরই/দ্ধিল্পটইলি পদ্ধরমাপ ব্যদ্ধর্ল্পরল্পকই 

মর্াক পদ্ধরমান গ্রিণপূি তক ৮,৫৭,১৬৭/- টাকা পদ্ধরল্পশাি। 

জিাি প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। 

দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয় নাই। 

 

১৭। প্রকল্পের  উল্পেশ্য অজতন: 

 

উল্পেশ্য প্রকৃর্ অজতন 

উন্নর্ অদ্ধিস মেস তর্রী করা। স্থায়ী ও সুপাদ্ধরসর অদ্ধিস মেস তর্রী  করা িল্পয়ল্পছ। 

অদ্ধিসারল্পদর িরদ্ধমটদ্ধর সুদ্ধিিা প্রদান করা। অদ্ধিসারল্পদর িরদ্ধমটদ্ধর সুদ্ধিিা প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। 

আনসারল্পদর িাসস্থাল্পনর সুদ্ধিিা প্রদান করা। আনসারল্পদর িাসস্থাল্পনর সুদ্ধিিা প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। 

অস্ত্র ও মগালািারদ দ্ধনরাপল্পদ রাখা। অস্ত্র ও মগালািারদ দ্ধনরাপল্পদ রাখার ব্যিস্থা করা িল্পয়ল্পছ। 

কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসাল্পরর িাংল্পলা তর্রী করা।  কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসাল্পরর িাংল্পলা তর্রী করা িল্পয়ল্পছ। 

ব্যাটাদ্ধলয়নসমূিল্পক প্রল্পয়াজনীয় লদ্ধজদ্ধিক সাল্পপাট ত প্রদান করা। প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ গাড়ীসমূি আনসার ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর 

অপাল্পরশন ও মদ্ধনটারং এর কাল্পজ দ্ধনল্পয়াদ্ধজর্ রল্পয়ল্পছ। 

ব্যাটাদ্ধলয়নসমূল্পি ব্যারাক, দপ্তর, দ্ধকল্পচল্পন  

আসিািপত্র/সরঞ্জাম/ইকুযইপল্পমন্ট প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। 

 

১৮।  সাদ্ধি তক পে তল্পিক্ষণ: 

 

১৮.১ আল্পলাচয প্রকে  িাস্তিায়ল্পনর িল্পল মদল্পশর আনসার ও নভনিনপ’র ১৫টি ব্যাটানলয়গনর স্থায়ী সদর দপ্তর, ব্যারাক, 

িরল্পমটরী, মকায়াট তার গাি ত, দ্ধকল্পচন ভিন ইর্যাদ্ধদ দ্ধনম তাণ ও আনুষংদ্ধগক সুদ্ধিিাদ্ধদ সৃদ্ধি করা িল্পয়ল্পছ ো সাদ্ধি তকভাল্পি 

আনসার ও দ্ধভদ্ধিদ্ধপ’র কম তকান্ড পূল্পি তর তুলনায় অদ্ধিকর্র সুিুভাল্পি পদ্ধরচালনায় সিায়ক িল্পি মল্পম ত আশা করা োয়। 

 

১৮.২ প্রকল্পের িাস্তিায়ল্পন মূল প্রকে ব্যয় অল্পপক্ষা ১২.৪০% অদ্ধিক অর্ ত ব্যয় িল্পয়ল্পছ এিং ১৮ মাস (৩৩.৩৩%) মিশী সময় 

মলল্পগল্পছ। মূল প্রকে প্রণয়ল্পণর সময় সাইট/ব্যাটাদ্ধলয়নসমূল্পির দ্ধিস্তাদ্ধরর্ সাল্পভ ত ও প্রকৃর্ need assessment করা 

িয়দ্ধন। িাস্তিায়ন শুর িওয়ার চার িছর পর দ্ধিদ্ধভন্ন সাইল্পট মভৌর্ অিকাঠাল্পমার পদ্ধরমাণ বৃদ্ধি, নতুন অংল্পগর অন্তর্ভ তদ্ধক্ত 

িল্পয়ল্পছ। এর িল্পল কাল্পজর পদ্ধরমাণ বৃদ্ধি এিং পূর্ত কাল্পজর িদ্ধি তর্ দ্ধপিদ্ধিউদ্ধি মরট দ্ধসদ্ধিউল্পলর কারল্পণ প্রকল্পের ব্যয় 

বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ এিং প্রকে িাস্তিায়ল্পন অদ্ধিক সমল্পয়র  প্রল্পয়াজন িল্পয়ল্পছ। 
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১৮.৩ পদ্ধরদদ্ধশ তর্ চারটি সাইল্পট/ব্যাটাদ্ধলয়ল্পন (খাগড়াছদ্ধড়, মমৌলভীিাজার, মগাপালগঞ্জ ও রাজশািী) নিদ্ধনদ্ধম তর্ ব্যাটানলয়ন 

সদর দপ্তর কমগেক্স ব্যিিার করা িল্পে। র্ল্পি সাদ্ধি তকভাল্পি এ সকল ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর দ্ধনম তাণ/পূর্ত কাল্পজর গুণগর্মান 

সল্পন্তাষজনক নয়।  দ্ধনম তাল্পণর দু’িছল্পরর মল্পধ্যই ভিল্পনর দ্ধিদ্ধভন্ন অংল্পশ িযাম্প সৃদ্ধি িল্পয়ল্পছ, পল্পলস্তারা খল্পস পড়ল্পছ। 

দরজা, গ্লাস ও দ্ধিদ্ধভন্ন দ্ধিটিংস মানসম্মর্ নয়। আরদ্ধসদ্ধস রাস্তার মখায়া উল্পঠ মগল্পছ/ভিল্পনর চাদ্ধরপাশ ও রাস্তা মিল্পি 

মগল্পছ। মসালার প্যাল্পনল কাে তকর মনই। মজনাল্পরটর নি/েন্ত্রপাদ্ধর্ স্থাপন করা িয়দ্ধন। খাগড়াছদ্ধড় সাইল্পট সািল্পিশন, 

ওল্পয়টিং রম, মমইন মগট, মসদ্ধি মপাি, িদ্ধি: দ্ধিদুযৎ সরিরাল্পির কাজ সম্পন্ন করা িয়দ্ধন। প্রকল্পের অন্যান্য ব্যাটাদ্ধলয়ল্পন 

এল্পিন দুরিস্থার আশংকা অমূলক নয় (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫);  উল্পেখ্য, দ্ধিল্পিচয প্রকেটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত িল্পয়ল্পছ। 

প্রকে সমাদ্ধপ্তর পর উদ্ধেদ্ধখর্ ত্রুটি/দ্ধিচুযদ্ধর্ িিাল র্াকার দ্ধিষয়টি গ্রিণল্পোগ্য নয়। উপল্পর িদ্ধণ তর্ অিস্থার মপ্রদ্ধক্ষল্পর্ 

দ্ধিল্পিচয প্রকল্পের উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/দ্ধিভাগ কর্ততক উদ্ধেদ্ধখর্ ত্রুটি/দ্ধিচুযদ্ধর্ অদ্ধিলল্পম্ব দূর করার প্রল্পয়াজনীয় কাে তকর 

পদল্পক্ষপ গ্রিল্পণর জন্য দ্ধনল্পদ তশক্রল্পম দ্ধিল্পশষভাল্পি অনুল্পরাি জানাল্পনা িল্পলা 

১৮.৪ প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনদ্ধম তর্ ভিন ও অিকাঠাল্পমাসমূি রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর অভাি ও গাদ্ধিলদ্ধর্ পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িল্পয়ল্পছ। 

পদ্ধরদশ তনকাল্পল অদ্ধিকাংশ ভিল্পনর ছাল্পদ বৃদ্ধির পাদ্ধন ও জলািাল্পরর উপল্পচ পড়া পাদ্ধন জল্পম র্াকল্পর্ মদখা োয়। পাদ্ধন 

অপসারণ করা িয় না। জলছাদ নি িল্পয় োল্পে। ভিল্পনর  দ্ধিদ্ধভন্ন  অংশ আর্দ্ ত, মভজা ও স্যাঁর্স্যাঁল্পর্  অিস্থায় রল্পয়ল্পছ। 

এর িল্পল এ সকল ভিল্পনর Structural damage শুর িল্পয়ল্পছ মল্পম ত প্রর্ীয়মান িয়। ভিনসমূল্পি স্বাস্থযসম্মর্ পদ্ধরল্পিশ 

দ্ধিরাজমান মনই। ের্াের্ রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর ব্যিস্থা না দ্ধনল্পল ভিনগুল্পলা অদ্ধচল্পরই  ব্যিিাল্পরর অনুপল্পোগী িল্পয় োওয়ার 

আশংকা রল্পয়ল্পছ (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫);  

১৮.৫ পদ্ধরদদ্ধশ তর্ চারটি সাইল্পটর মল্পধ্য দ্ধর্নটি সাইল্পট (খাগড়াছদ্ধড়, মমৌলভীিাজার ও মগাপালগঞ্জ) পূর্ত কাল্পজর দরপল্পত্র 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র ব্যর্যয় ঘল্পটল্পছ। দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনল্পদ তদ্ধশর্ প্যাল্পকল্পজর কল্পম্পাদ্ধজশন মমার্াল্পিক দরপত্র আিিান করা িয়দ্ধন। 

০৩টি প্যাল্পকজ/০২টি প্যাল্পকজল্পক একদ্ধত্রর্ কল্পর ০১টি একক দরপত্র আিিান করা িল্পয়ল্পছ/০১ টি প্যাল্পকজল্পক দ্ধিভক্ত 

০৩টি পৃর্ক দরপত্র আিিান করা িল্পয়ল্পছ/ মকান একটি প্যাল্পকল্পজর একটি কল্পম্পাল্পনন্ট অপর একটি প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য 

অন্তর্ভ তক্ত কল্পর দরপত্র করা িল্পয়ল্পছ। দ্ধনম তাণ কাল্পজ দ্ধিলম্ব ঘল্পটল্পছ। দ্ধকছু অংল্পগর কাজ আল্পদৌ সম্পন্ন করা িয়দ্ধন। দ্ধকন্তু  

ঠিকাদাল্পরর দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়দ্ধন (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫);  

১৮.৬ প্রকল্পে সকল সাইল্পট িাস্তিায়ন কাল্পজ দ্ধিদ্ধভন্ন অসঙ্গদ্ধর্ রল্পয়ল্পছ (অনুল্পেদ ১৫.১ -১৫.৬)। প্রকে সমাদ্ধপ্তর পর উদ্ধেদ্ধখর্ 

ক্রুটি-দ্ধিচুযদ্ধর্ িিাল র্াকার দ্ধিষয়টি গ্রিণল্পোগ্য নয়। উদ্ধেদ্ধখর্ ক্রুটি-দ্ধিচুযদ্ধর্ অদ্ধিলল্পম্ব দূর করার প্রল্পয়াজনীয় কাে তকর 

পদল্পক্ষপ গ্রিণ করার জন্য আইএমইদ্ধি এর ২৪ মাচ ত ২০২১ এর পত্র নং- ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০২৯.১৭-১৯৫ ও  ১৩ 

এদ্ধপ্রল ২০২১ র্াদ্ধরল্পখর পত্র নং ২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০২৯.১৭-২০৯/১  এর মারির্ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগল্পক 

অনুল্পরাি  জানাল্পনা িল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু এ দ্ধিষল্পয় মকান অগ্রগদ্ধর্ জানা োয়দ্ধন। 

 

১৮.৭  গণপূর্ত দ্ধিভাগ িল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্য মমার্াল্পিক আল্পলাচয প্রকল্পের দ্ধিদ্ধভন্ন সাইল্পট সকল অদ্ধিট আপদ্ধত্তর (ইন্টারনাল ও 

এক্সটারনাল)  দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয়দ্ধন। কাে ত সম্পাদন জামানর্ িািদ কম গ্রিণ কল্পর ঠিকাদারল্পক কাে তাল্পদশ প্রদান/দ্ধনম তাণ 

কাল্পজর দ্ধিল িল্পর্ দ্ধনি তাদ্ধরর্ িাল্পর ভযাট কর্তন না করা/ কম ভযাট কর্তন করা, িাদ্ধল ভরাট কাল্পজ অদ্ধর্দ্ধরক্ত অর্ ত 

পদ্ধরল্পশাি, দ্ধিদ্ধভন্ন ঝুুঁদ্ধকর ওপর িীমা কভাল্পরজ না করা, দ্ধনি তাদ্ধরর্ সীমা অদ্ধর্ক্রল্পমর পূল্পি তই জামানল্পর্র অর্ ত মিরর্ 

প্রদান, প্রল্পয়াজনাদ্ধর্দ্ধরক্ত কাল্পজর পদ্ধরমাপ মদদ্ধখল্পয় অদ্ধর্দ্ধরক্ত অর্ ত পদ্ধরল্পশাি/মন্ত্রণালল্পয়র অনুল্পমাদন ব্যদ্ধর্ল্পরল্পক 

সংল্পশাদ্ধির্ প্রাক্কলল্পনর মাধ্যল্পম ঠিকাদারল্পক অর্ ত পদ্ধরল্পশাি, দ্ধিস্তাদ্ধরর্ পদ্ধরমাপ গ্রিণ না কল্পর তিদুযদ্ধর্ক কযািল্পলর মর্াক 

প্রদশ তনপূি তক দ্ধিল পদ্ধরল্পশাি, অনুল্পমাদ্ধদর্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ অল্পপক্ষা অদ্ধিক মূল্পল্য দরপত্র আিিান এিং অদ্ধিক মূল্পল্য চুদ্ধক্ত 

সম্পাদন/কাে তাল্পদশ প্রদান, অপ্রল্পয়াজনীয়ভাল্পি ট্রাকল্পোল্পগ মাটি সরিরাল্পির মাধ্যল্পম দ্ধভদ্ধত্তগর্ত ভরাট মদদ্ধখল্পয় অপচয় 

সািন, আদ্ধর্ তক িৎসর মশল্পষ িরাল্পের র্ামাদ্ধদ এড়াল্পনার লল্পক্ষয ঠিকাদারল্পক আদ্ধর্ তক সুদ্ধিিা প্রদাল্পনর জন্য িস্ত রদ্ধশল্পদর 

মাধ্যল্পম অদ্ধনয়দ্ধমর্ভাল্পি অর্ ত পদ্ধরল্পশাি/দ্ধনি তাদ্ধরর্ সমল্পয় কাে ত সম্পাদল্পন ব্যর্ ত িওয়া সল্পেও ঠিকাদাল্পরর দ্ধনকট িল্পর্ 

Liquidity demurrage িািদ অর্ ত আদায় না করা ইর্যাদ্ধদ দ্ধিষল্পয় ওপর অদ্ধিট আপদ্ধত্ত উত্থাদ্ধপর্ িল্পয়ল্পছ।  

রাজশািী সাইল্পট এ োির্ মকান অদ্ধিট িয়দ্ধন মল্পম ত সংদ্ধিি গণপূর্ত দ্ধিভাগ িল্পর্ জানাল্পনা িল্পয়ল্পছ (অনুল্পেদ ১৬) 
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১৯.  আইএমইদ্ধি এর সুপাদ্ধরশ/মর্ামর্: 

 

১৯.১   জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, আনসার ও গ্রাম প্রনতরো অনধদপ্তর ও গণপূর্ত অদ্ধিদপ্তর কর্ততক খাগড়াছদ্ধড়, মমৌলভীিাজার, 

মগাপালগঞ্জ ও রাজশািী সাইট সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন কল্পর প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনদ্ধম তর্ ভিন ও অন্যান্য অিকাঠাল্পমার 

জরাজীণ ত অিস্থা/Structural damage এর  প্রকৃদ্ধর্  দ্ধচদ্ধির্ ও পদ্ধরমাণ দ্ধনরূপণ এিং সৃি দ্ধিদ্ধভন্ন সুদ্ধিিাদ্ধদর 

কাে তকাদ্ধরর্া পরীক্ষা/োচাই কল্পর ক্রুটি-দ্ধিচুযদ্ধর্র প্রল্পয়াজনীয় মমরামর্/রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি। 

দ্ধনেমাল্পনর কাল্পজর জন্য সংদ্ধিিগল্পণর দায়-দাদ্ধয়ত্ব দ্ধনরপণ কল্পর  প্রল্পয়াজনীয় আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি 

(অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫, ১৫.৬, ১৮.৩, ১৮.৬, ১৮.৪); 

 

১৯.২ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, আনসার ও গ্রাম প্রনতরো অনধদপ্তর ও গণপূর্ত অদ্ধিদপ্তর কর্ততক প্রকল্পের অপর ১১টি ব্যাটিদ্ধলয়ন 

সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন কল্পর প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনদ্ধম তর্ ভিন ও অন্যান্য অিকাঠাল্পমা/সুদ্ধিিাদ্ধদর ির্তমান 

অিস্থা/কাে তকাদ্ধরর্া োচাই/পরীক্ষা করল্পর্ িল্পি এিং র্দনুসাল্পর প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২-

১৫.৫, ১৮.৩, ১৮.৪); 

 

১৯.৩ খাগড়াছদ্ধড় সাইল্পট সািল্পিশন, ওল্পয়টিং রম, মমইন মগট, মসদ্ধি মপাি ও িদ্ধি: দ্ধিদুযর্ায়ল্পনর অসম্পন্ন কাজ সংদ্ধিি 

ঠিকাদার কর্ততক সম্পন্ন করল্পর্ িল্পি। খাগড়াছদ্ধড় গণপূর্ত দ্ধিভাগল্পক দ্ধিষয়টি দ্ধনদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি। জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ 

এিং আনসার ও গ্রাম প্রনতরো অনধদপ্তরগক এ ব্যাপাল্পর মদ্ধনটদ্ধরং করার জন্য অনুল্পরাি জানাল্পনা িল্পলা (অনুল্পেদ ১৫.২ 

ও ১৮.৩) 

১৯.৪  কাল্পজ দ্ধিলম্ব এিং কাজ সম্পন্ন না করা সল্পেও সংদ্ধিি ঠিকাদাল্পরর দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক ব্যিস্থা গ্রিণ না করার 

দ্ধিষয়টি খদ্ধর্ল্পয় মদল্পখ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫ ও ১৮.৫); 

 

১৯.৫ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ’র দ্ধনল্পদ তশনার ব্যর্যয় ঘটিল্পয় প্যাল্পকজল্পক দ্ধিভক্ত করা, একাদ্ধিক প্যাল্পকজল্পক ০১টি প্যাল্পকল্পজ রপান্তদ্ধরর্  করা 

এিং প্যাল্পকল্পজর কল্পম্পাদ্ধজশন মমার্াল্পিক মটন্ডার না করার দ্ধিষয়টি খদ্ধর্ল্পয় মদখল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫ ও 

১৮.৫); 

 

১৯.৬ ভিনসমূল্পির ছাল্পদ বৃদ্ধির পাদ্ধন ও জলািাল্পরর উপল্পচ পড়া পাদ্ধন োল্পর্ জল্পম না র্াল্পক মস দ্ধিষয়টি সংদ্ধিি ব্যাটাদ্ধলয়ল্পনর 

কমাদ্ধন্ডং অদ্ধিসার কর্ততক দ্ধনয়দ্ধমর্ র্দারদ্ধকর  মাধ্যল্পম দ্ধনদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২-১৫.৫ ও ১৮.৪);  

১৯.৭ প্রকল্পের ইন্টারনাল অদ্ধিট ও এক্সটারনাল অদ্ধিল্পট উত্থাদ্ধপর্ আপদ্ধত্তসমূি দ্ধনষ্পদ্ধত্তর প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ 

িল্পি। জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগল্পক দ্ধিষয়টি মদ্ধনটদ্ধরং করার জন্য অনুল্পরাি জানাল্পনা িল্পলা। রাজশািী সাইল্পট অদ্ধিট সম্পাদন 

না িওয়ার দ্ধিষেটি খদ্ধর্ল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি।  (অনুল্পেদ ১৮.৫);   

১৯.৮ ভদ্ধিষ্যল্পর্ প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অল্পিতুক বৃদ্ধি পদ্ধরিাল্পরর লল্পক্ষয ের্াের্ভাল্পি feasibility study ও 

িাস্তিসম্মর্ভাল্পি প্রকৃর্ চাদ্ধিদা দ্ধনরূপণ কল্পর প্রকে গ্রিল্পণ সংদ্ধিিল্পদর সল্পচি িল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৮.২) 

২০। প্রদ্ধর্ল্পিদল্পন উদ্ধেদ্ধখর্ মর্ামল্পর্র আল্পলাল্পক গৃিীর্ ব্যিস্থা সম্পল্পকত আগামী ০১(এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধিল্পক 

দ্ধলদ্ধখর্ভাল্পি অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি। 
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িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা, রাজশািীল্পর্ িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন দ্ধনম তাণ এিং আইটি মসন্টার 

স্থাপন  শীর্ যে প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন 

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

০১. প্রকল্পের নাম িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা, রাজশািীল্পর্ িাংলাল্পদশ-ভারর্  

তমত্রী ভিন দ্ধনম তাণ এিং আইটি মসন্টার স্থাপন 

০২. িাস্তিায়নকারী সংস্থা িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা, রাজশািী এিং গণপূর্ত 

অদ্ধিদপ্তর  

০৩

. 

উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/দ্ধিভাগ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 ০৪. প্রকল্পে অর্ তায়ন (লক্ষ টাকায়) মমাট দ্ধজওদ্ধি (অনুদান) প্রকে সািায্য (ভারর্ 

সরকাল্পরর অনুদান) 

১৩৫৬.২৫৯৯৪ ২৭০.৩২৪৬৩ ১০৮৫.৯৩৫৩১ 

০৫. অনুল্পমাদনকারী কর্ততপক্ষ ও অনুল্পমাদল্পনর র্াদ্ধরখ মূল মােেীয় পবরেেো মন্ত্রী, ১৫ মার্ য ২০১৭  

সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ২৭ জুন ২০১৯  

০৬. প্রকে এলাকা িাংলানদশ পুবলশ এোনিদ্ধম, র্ারঘাট, রাজশাহী 

০৭. প্রকল্পের উল্পেশ্য  িাংলানদশ পুবলশ এোনিমীনত আইটি মসন্টার স্থাপনের 

মাধ্যনম প্রবতষ্ঠােটির প্রবশক্ষণ সক্ষমতা বৃবি; 

 এেই ভিনে আইটি থসন্টার, ক্রাইম বসে, মে পুবলশ 

থেশে এিং ফনরেবসে ল্যাি স্থাপনের মাধ্যনম িাস্তিমুখী 

বিবজটাল বভবিে তথ্য প্রযুবি সম্পবেযত প্রবশক্ষণ প্রদাে 

েরা; এিং 

 আধুবেে আইটি থসন্টার স্থাপনের মাধ্যনম প্রবশক্ষণ 

সুবিধাবদ, থেবেং ম্যানেজনমন্ট সফট্ওয়ার এিং আধুবেে 

বেরাপিা ব্যিস্থা সম্পনেয সম্যে জ্ঞাে অজযে েরা। 

০৮. প্রকল্পের প্রিান কল্পম্পাল্পনন্ট  িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন ও আইদ্ধসটি মসন্টার স্থাপন; 

 ০৩টি েবম্পউটার ল্যাি স্থাপে; 

 মকন্দ্রীয় বভজ্যুয়ালাইনজশে থটেনোলবজর মাধ্যল্পম  ক্লাস রম 

পদ্ধরচালনা/দ্ধনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা; 

 এোনিবম ম্যানেজনমন্ট সিটওয়ুার ও মিটা মসন্টার স্থাপে; 

 এনেস েনরাল এন্ড বসবেউবরটি দ্ধসল্পিম স্থাপে; এিং 

 অভুন্তরীণ অপটিেুাল িাইিার থেটওয়াকত স্থাপে। 

 

০৯. প্রকল্পের িাস্তিায়নকাল ও ব্যয় : 

                                                                                                                              (লক্ষ টাকায়) 

অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় অনুল্পমাদ্ধদর্ িাস্তিায়নকাল প্রকৃর্ 

িাস্তিায়নকা

ল 

অদ্ধর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

অনুল্পমাদ্ধদর্ 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধর্ক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাল্পলর 

%) 

মূল সি তল্পশষ 

সংল্পশাদ্ধির্ 

মূল সি তল্পশষ  

১৩৫৬.২৫ ১৩৫৬.২৫ ১৩৫১.২৮ েনভম্বর ২০১৬-

বিনসম্বর ২০১৮ 

েনভম্বর ২০১৬-

জ্যে ২০১৯ 

েনভম্বর 

২০১৬-জ্যে 

২০১৯ 

- ০৬ মাস 

(১৮.৭৫%) 
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১০. প্রেে পবরর্ালে সংক্রান্ত তথ্যাবদ: 

 

োম   পদিী দাবয়ত্বোল দাবয়নত্বর ধরণ 

জোি থমাহাম্মদ োবজবুর রহমাে, এেবিবস বপ্রবিপাল (অবতবরি আইবজবপ), 

িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা 

েনভম্বর ২০১৬ হনত প্রেনের 

সমাবি পর্ যন্ত। 

অবতবরি 

 

১১.     প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধম: 

িাংলানশ পুবলশ এোনিবমনত িছনর গনে ৩০০০ প্রবশক্ষণােী প্রবশক্ষণ গ্রহণ েনর োনেে। আইটি সংবিষ্ট অপরাধ এিং 

অপরাধীর সংখ্যা বদে বদে বৃদ্ধি পাল্পে। এ কারল্পণ আইটি সম্পবেযত জ্ঞাে অতুন্ত জরুবর। আইটি সম্পদ্ধকতর্ জ্ঞাে ও 

প্রবশক্ষনণর অভানি আইে প্রনয়াগোরী ের্তযপমক্ষর র্োর্েভানি দাবয়ত্ব পালমন অসুদ্ধিিা িয়। িাংলানদশ পুবলশ 

এোনিবম, সারদায় আইটি থসন্টার স্থাবপত হনল প্রবশক্ষণােীনদর আইটি অপরাধ সম্পনেয সম্যে ধারণা সৃবষ্ট হনি। 

পাশাপাবশ এ সংক্রান্ত অপরাধ এিং অপরাধীনে সোি করার সক্ষমতা বৃবি পানি। ফনল সমানজ অপরানধর পবরমাণ 

হ্রাস পাল্পি এিং অে যনেবতে েম যোন্ড বৃবি পানি। এ পদ্ধরল্পপদ্ধক্ষল্পর্ িাংলানদশ পুবলশ এোনিবম, সারদা, রাজশাহী-এর 

প্রবশক্ষণ সক্ষমতা বৃবিসহ িাস্তিমুখী বিবজটাল বভবিে তথ্য প্রযুবি সম্পবেযত প্রবশক্ষমণর প্রল্পয়াজনীয় অিকাঠাল্পমা ও 

সুদ্ধিিাদ্ধদ সৃদ্ধির লল্পক্ষয আল্পলাচয প্রকে গ্রিণ করা িয়। 

১২. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সংল্পশািন: 

 

মূল প্রকে ১৩৫৬.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় (ভারর্ সরকাল্পরর অনুদান ১০৮৫.৯৩ লক্ষ টাকা এিং দ্ধজওদ্ধি অনুদান 

২৭০.৩২ লক্ষ টাকা) নল্পভম্বর ২০১৬ িল্পর্ দ্ধিল্পসম্বর ২০১৮ মময়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর জন্য অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। পরির্ীল্পর্ 

আইএমইদ্ধি এর সম্মদ্ধর্ক্রল্পম জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ কর্ততক ২৬ মিব্রুয়াদ্ধর ২০১৯ র্াদ্ধরল্পখ প্রকল্পের মময়াদ জুন ২০১৯ 

পে তন্ত বৃদ্ধির আল্পদশ জাদ্ধর করা িয়। ঠিকাদার দ্ধনি তাদ্ধরর্ সমল্পয়র মল্পধ্য ‘িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন’ দ্ধনম তাল্পণর কাজ 

সমাপ্ত করল্পর্ না পারায় এিং এ কারল্পণ আইটি মালামালসমূি স্থাপল্পনর কাজ দ্ধপদ্ধছল্পয় পড়ায় প্রকল্পের মময়াদ বৃদ্ধি করা 

িয়।  প্রেে ০১ িার সংনশাধে েরা হয়। সি যবেম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর বিবপবপ মূনল্যর থর্নয় থিশী হওয়ায়, প্রেে 

এলাো েভানরর জন্য অপটিেুাল ফাইিানরর পদ্ধরমাণ মিশী  লাগায় এিং রাজস্ব খানত ব্যয় বৃবি পাওয়ায় মােেীয় 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ের্তযে ২৭ জ্যে ২০১৯ তাবরখ প্রকল্পের প্রস্তাদ্ধির্ সংল্পশািন অনুনমাবদত হয়। 

১৩.    প্রকল্পের িাস্তিায়ন সংক্রান্ত :   প্রেনের অংগওয়ারী িাস্তিায়ে অগ্রগবত বেম্নরূপ: 

 

 (লক্ষ টাকায়) 

ক্রদ্ধমক অংল্পগর নাম সংনশাবধত বিবপবপনত 

লক্ষুমাত্রা 

প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

আবে যে িাস্তি আদ্ধর্ তক িাস্তি 

রাজস্ব অংগ     

০১. বিজ্ঞাপে ২.৫০ য় োক ১.৯২ ৭৭% 

০২. সন্মাবে ৫.০০ য় োক ৪.৭৩ ৯৫% 

০৩. পরামশ যে থসিা ২৯.৩৯ ২৬০ জনমাস ২৯.৩৯ ১০০% 

০৪. প্রবশক্ষণ (বিনদবশে) ৬০.০০ মর্াক ৫৯.৯৯ ১০০% 

০৫. থেশোবর ০.৫০ য় োক ০.১৮ ৩৬% 

 থমাট রাজস্ব ৯৭.৩৯  ৯৬.২১  

 মূলধে অংগ     

০৬. িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন দ্ধনম তাণ ৭৪৯.৯৬ ২৬০১.২৮ 

ি.বম 

৭৪৬.১৮  

০৭. েবম্পউটার ল্যাি স্থাপে ১৩০.১৫ ৩টি ১৩০.১৫ ১০০% 

০৮. Centrally Manageable Class room by 

Visualization Technology স্থাপে 

২৫.২৫ ১টি ২৫.২৫ ১০০% 
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ক্রদ্ধমক অংল্পগর নাম সংনশাবধত বিবপবপনত 

লক্ষুমাত্রা 

প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

আবে যে িাস্তি আদ্ধর্ তক িাস্তি 

রাজস্ব অংগ     

০৯.  Academy Management Software and 

Data Centre স্থাপে 

১৬৮.৮৫ ১ বসনেম ১৬৮.৮৫ ১০০% 

১০. Access Control and Security System 

স্থাপে 

৩১.৩৫ ১ বসনেম ৩১.৩৫ ১০০% 

১১. Access Control and Security System 

(Security Camera) স্থাপে 

৫০.৫৮ ১ বসনেম ৫০.৫৮ ১০০% 

১২. Internal Optical Fiber Networkingস্থাপে ৮২.৭১ ১ বসনেম ৮২.৭০ ১০০% 

১৩. ফাবণ যর্ার ২০.০০  ১৯.৯৭ ১০০% 

 থমাট মূলধে ১২৫৮.৮৬    

 সি যনমাট 1356.26  ১৩৫১.২৮  

         সূত্র: বপবসআর 

 

১৪. প্রকল্পের প্রদ্ধকওরল্পমন্ট সংক্রান্ত র্থ্য: (লক্ষ টাকায়) 

 

প্যানেজ প্যানেনজর িণ যো সংনশাবধত 

বিবপবপনত 

প্রাক্কবলত 

মূল্য 

দরপত্র 

আহিানের 

তাবরখ ও 

দরপত্র পিবত 

োর্ যানদশ 

প্রদানের 

তাবরখ 

চুবির তাবরখ 

ও চুবিমূল্য 

চুবি 

থমাতানিে 

োর্ য 

সম্পাদনের 

তাবরখ 

িাস্তনি োর্ য 

সম্পনের 

তাবরখ 

থমাট ব্যয় 

WD1 অন্যান্য ভিন 

(িাংলাল্পদশ-ভারর্ 

তমত্রী ভিন 

দ্ধনম তাণ) 

৭৪৯.৯৬ ১৯.৪.২০১৭ 

(ওটিএম) 

০১.৮.২০১৭ ০১.০৮.২০১৭ 

(৭৪৬.১৮) 

৩১.০৭.২০১৮ ২৯.৬.২০১৯ ৭৪৬.১৮ 

GD1 ৩টি েবম্পউটার 

ল্যাি 

১৩০.১৫ ২৩.০৯.২০১৮ 

(ওটিএম) 

১৫.১১.২০১৮ ১২.১১.২০১৮ 

(১৫৫.৪০) 

১৪.০১.২০১৯ ৩০.৬.২০১৯ ১৫৫.৪০ 

GD2 Centrally 

Manageable 

Class room 

by 

Visualization 

Technology 

২৫.২৫ 

GD3 Academy 

Management 

Software and 

Data Centre 

১৬৮.৮৫ ২৮.৩.২০১৮ 

(ওটিএম) 

৩০.৬.২০১৮ ২৫.৬.২০১৮ 

(৩৩৩.৪৮) 

২৯.৯.২০১৮ ৩০.৬.২০১৯ ৩৩৩.৪৮ 

GD4 Access 

Control and 

Security 

System 

৩১.৩৫ 

GD5 Access 

Control and 

Security 

System 

(Security 

Camera) 

৫০.৫৮ 
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প্যানেজ প্যানেনজর িণ যো সংনশাবধত 

বিবপবপনত 

প্রাক্কবলত 

মূল্য 

দরপত্র 

আহিানের 

তাবরখ ও 

দরপত্র পিবত 

োর্ যানদশ 

প্রদানের 

তাবরখ 

চুবির তাবরখ 

ও চুবিমূল্য 

চুবি 

থমাতানিে 

োর্ য 

সম্পাদনের 

তাবরখ 

িাস্তনি োর্ য 

সম্পনের 

তাবরখ 

থমাট ব্যয় 

GD6 Internal 

Optical Fiber 

Networking 

৮২.৭১ 

GD8 ফাবণ যর্ার ক্রয় ২০.০০ ০৬.০৩.২০১৯ ২০.৩.২০১৯ ২০.৩.২০১৯ 

(১৯.৯৭) 

২৬.৩.২০১৯ ২৬.৩.২০১৯ ১৯.৯৭ 

সূত্র : দ্ধপদ্ধসআর 

 

১৫.   প্রকে সাইট সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন ও পে তল্পিক্ষণ: 

 

১৫.১ ০৭ দ্ধিল্পসম্বর ২০১৯ র্াদ্ধরখ আইএমইদ্ধি কর্ততক রাজশািী িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদায় প্রকল্পের আওর্ায় 

িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তনকাল্পল রাজশািী গণপূর্ত দ্ধিভাগ-১ এর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলী, উপ 

দ্ধিভাগীয় প্রল্পকৌশলী, ইেল্পপটর, ইন চাজত, িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী আইটি মসন্টার, িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা 

ও একাল্পিদ্ধমর সংদ্ধিি পারল্পসানালগন উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন।  পদ্ধরদশ তল্পনর পে তল্পিক্ষণসমূি দ্ধনেরূপ: 

 

১৫.২ ৪র্লা দ্ধভদ্ধত্তদ্ধিদ্ধশি ৪ র্লা “িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন’ এিং ভিল্পন আইদ্ধসটি মসন্টার স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ। এটি 

প্রদ্ধশক্ষণ ও প্রশাসদ্ধনক কাল্পজ ব্যিিার করা িল্পে। বুুনরা অি বরসার্ য এন্ড েেসালনটশে (বিআবরটবস), বুনয়ট, ঢাো এর 

োবরগবর থসিা/ পরামশ ত সহায়তায় আইটি থসন্টার স্থাপে করা িল্পয়ল্পছ। 

 

 প্রকল্পের আওর্ায় মট্রদ্ধনংম্যাল্পনজল্পমন্ট সিটওয়যার মেমন- এোনিবম ম্যানেজনমন্ট সফটওয়ুার, লাইল্পব্রদ্ধর ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

সফটওয়ুার,  লাদ্ধন তং ম্যাল্পনজল্পমন্ট সফটওয়ুার এিং মিটা মসন্টার স্থাপে েরা হনয়নছ। প্রবশক্ষণার্ীগণ অেলাইনে ক্লাস 

র্লাোলীে সময় থোস য কেনটন্ট গ্রহণ ও অধ্যয়ে েরনত সক্ষম িল্পে। লাইনেরী ম্যানেজনমন্ট বসনেনম  সেল িই রাখা 

হনয়নছ এিং অেলাইনে বিবজটাল ইসুু ও গ্রহণ বসনেম র্ালু করা িথয়নছ। এোনিবম ম্যানেজনমন্ট সফটওয়ুার 

পদ্ধরচালনায় উনেখনর্াগ্য থোে সমস্যা থদখা র্ায়বে। র্ল্পি থপ্রাগামার, বসনেম এোবলষ্ট ও থেটওয়ােয ম্যানেজামরর 

স্বের্া রল্পয়ল্পছ। িায়াদ্ধরং এিং বিদ্যমাে জেিনলর মাধ্যনম পবরর্ালো েরা হমে মল্পম ত জানা োয়। 

 

 অভুন্তরীণ ভূগভতস্থ  অপটিেুাল িাইিার থেটওয়াবেং (প্রায় ০৮দ্ধকল্পলাদ্ধমটার) স্থাপে েনর থর সুইর্, এবপ, রাউটার, 

েুানমরা ও এনেস েনরাল বিভাইনসর সানে সংনর্াগ স্থাপে েরা হনয়নছ। 

 

 বতেটি কদ্ধম্পটার ল্যাি স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ এিং ১৫০টি েবম্পউটার রনয়নছ থর্গুনলা আইটি সম্পবেযত প্রবশক্ষনণর জন্য 

ব্যিিার করা িল্পে । Centrally Manageable Classroom/ ভাচু যায়াল ক্লাস রুম করা িল্পয়ল্পছ।  ভাচু যয়াল 

বসনেনম এে িা এোবধে দ্ধশক্ষক বিবভে মলাল্পকশন হনত এেইসানে ক্লাস বেনত পারনছন। এ দ্ধসল্পিল্পম আঠাল্পরা িাজার 

প্রদ্ধশক্ষণার্ী প্রদ্ধশক্ষণ দ্ধনল্পয়ল্পছন। 

 মমাক (mock) পুবলশ থেশে স্থাপে েরা হনয়নছ। মজনাল্পরল িাল্পয়দ্ধর, এিআরআর, দ্ধসএস, এিআরটি. ইনল্পকাল্পয়ি 

দ্ধরল্পপাট ত, দ্ধসজার দ্ধলি. ওয়াল্পরন্ট মরদ্ধজিার, মপ্রাপারটি মরদ্ধজিার, মকস িাল্পয়দ্ধর, খদ্ধর্য়ান মরদ্ধজস্ট্রার ইর্যাদ্ধদ পুদ্ধলশ 

মিশন সম্পদ্ধকতর্ দ্ধিষল্পয়র ওপর প্রােটিেুাল থেবেং ফুাবসবলটি রনয়নছ। মমাক মিশল্পন ১৮০০ জে প্রবশক্ষণ বেনয়নছ। 

িথরেবসে ল্যাি স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ। ল্যাল্পি প্রনয়াজনীয় র্ন্ত্রপাবতর ঘাটদ্ধর্ রনয়নছ। 

 

 বসবসটিবভ মবেটবরং ও বভবিও সাবভ যনলি বসনেম, বিবজটাইজি বসবেউবরটি বসনেম এনেস েনরাল স্থাপে েরা 

হনয়নছ। ৬১টি দ্ধসদ্ধসটিদ্ধভ েুানমরা রনয়নছ ো হাই স্পীি ইন্টারনেট এর মাধ্যনম সংযুি েরা হনয়নছ।  
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 ২০১৯ সাল্পলর জ্যে ও থসনেম্বর মানস  বভনয়তমানম প্রেনের আওতায় পুদ্ধলশ সদর দির, িাংলানদশ পুবলশ এোমিদ্ধম  

ও স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালল্পয়র ২৭ জন কম তকর্তা Information Technology and Cyber Security দ্ধিষল্পয় প্রবশক্ষণ 

গ্রহণ েনরনছে। 

 

১৫.৩  অন্যান্য পে তল্পিক্ষণ:    আল্পলাচয প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পন্ন করল্পর্ মূল প্রকে মময়াল্পদর তুলনায় ০৬(ছয়) মাস 

মিশী সময় ব্যয় িয়। ‘িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন’ দ্ধনম তাণ কল্পজ ঠিকাদার দ্ধিলম্ব 

করায় অদ্ধর্দ্ধরক্ত সমল্পয়র প্রল্পয়াজন িয়। এছাড়া িাস্তি প্রল্পয়াজল্পন প্রকল্পের একিার 

সংল্পশািন করা িয়। র্ল্পি এল্পর্ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়দ্ধন। 

 

  

িাংলাল্পদশ-ভারর্ তমত্রী ভিন ও আইটি মসন্টার  কদ্ধম্পউটার ল্যাল্পি ভাচু তয়াল ক্লাস 

  

থমাে (Mock)  পুদ্ধলশ মিশন দ্ধসদ্ধকউদ্ধরটি মদ্ধনটদ্ধরং মিশন 

 

১৬। প্রেনের উনেশ্য অজযে 

প্রেনের উনেশ্য অজযে প্রকৃর্ অজতন 

িাংলানদশ পুবলশ এোনিদ্ধমল্পর্ আইটি স্থাপনের 

মাধ্যনম প্রবতষ্ঠােটির প্রবশক্ষণ সক্ষমতা বৃবি। 

িাংলানদশ পুবলশ এোনিদ্ধমল্পর্ আইটি মসন্টার স্থাপে করা িল্পয়ল্পছ। 

দ্ধিদ্ধভন্ন আইট সিটওয়যার মদয়া িল্পয়ল্পছ। এর িল্পল প্রবতষ্ঠােটির প্রবশক্ষণ 

সক্ষমতা বৃবি মপল্পয়ল্পছ। প্রায় ৪০০ জে প্রদ্ধশক্ষণার্ীর একসল্পঙ্গ আইটি 

দ্ধিষয়ক ও Mock Crime Scene বির্য়ে ক্লাস/ ভাচু যয়াল ক্লাস 

পবরর্ালো সম্ভি হনয়নছ। 

এেই ভিনে আইটি থসন্টার, ক্রাইম বসে, মে 

পুবলশ থেশে এিং ফনরেবসে ল্যাি স্থাপনের 

মাধ্যনম িাস্তিমুখী বিবজটাল বভবিে তথ্য 

প্রযুবি সম্পবেযত প্রবশক্ষণ প্রদাে েরা।  

একই ভিল্পন থমাে পুবলশ থেশে, বভজ্যয়ুাল ক্লাস রুম, িাটা থসন্টার, 

ফনরেবসে ল্যাি ও থমাে ক্রাইম সীে বেম যাণ েরা হনয়নছ। এর িল্পল 

িাস্তিমুখী বিবজটাল বভবিে তথ্য প্রযুবি সম্পবেযত প্রবশক্ষণ প্রদাে েরা 

সম্ভ িল্পয়ল্পছ। 
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প্রেনের উনেশ্য অজযে প্রকৃর্ অজতন 

আধুবেে আইটি থসন্টার স্থাপনের মাধ্যনম 

প্রবশক্ষণ সুবিধাবদ, থেবেং ম্যানেজনমন্ট 

সফট্ওয়যার এিং আধুবেে বেরাপিা ব্যিস্থা 

সম্পনেয সম্যে জ্ঞাে অজযে েরা। 

এোনিবম ম্যানেজনমন্ট সফটওয়ুার, লাইল্পব্রদ্ধর ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

সফটওয়ুার,  লাদ্ধন তং ম্যাল্পনজল্পমন্ট সফটওয়ুার,স্থাপনের মাধ্যনম বিবভে 

প্রশাসবেে োজ থর্মে থোটিশ থিাি য ম্যানেজনমন্ট, োফ ম্যানেজনমন্ট, 

েুানলন্ডার ম্যানেজনমন্ট, লীভ ম্যানেজনমন্ট  োজসমূহ দ্রুত ও সহনজ 

সম্পে েরা সম্ভি হনে। 

 

৭.০  আইএমদ্ধি এর সুপাদ্ধরশ/মর্ামর্ঃ  

 

১৭.১ আল্পলাচয প্রকল্পের আওর্ায় িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ একাল্পিদ্ধম, সারদা, রাজশািীল্পর্ আইটি মসন্টার ও কদ্ধম্পউটার ল্যাি 

স্থাপন, ম্যাল্পনজল্পমন্ট/প্রল্পিশনাল সিটওয়যার ও ভাচু তয়াল ক্লাল্পসর সুদ্ধিিাদ্ধদ সৃদ্ধি  এিং মমাক পুদ্ধলশ মিশন, িল্পরনদ্ধসক 

ল্যাি, মমাক ক্রাইম সীন ও উন্নর্ দ্ধসদ্ধকউদ্ধরটি দ্ধসল্পিম স্থাপন করার িল্পল একাল্পিদ্ধমর প্রদ্ধশক্ষণ সক্ষমর্া র্র্া 

প্রাদ্ধর্িাদ্ধনক সক্ষমর্া বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ মল্পম ত আশা করা োয়। একাল্পিদ্ধমর প্রদ্ধশক্ষণ সংক্রান্ত সুদ্ধিিাদ্ধদ সঠিকভাল্পি 

পদ্ধরচালনা র্র্া দীঘ তল্পময়াদ্ধদ স্থাদ্ধয়ল্পত্বর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক আইটি দ্ধিষয়ক এক্সপাট ত, মপ্রাগামার, বসনেম এোবলষ্ট 

ও থেটওয়ােয ম্যানেজার দ্ধনল্পয়াগ মদয়া আিশ্যক; 

১৭.২ প্রকল্পের আওর্ায় সৃি সুদ্ধিিাদ্ধদর রক্ষণাল্পিক্ষণ এিং আইটি দ্ধিষয়ক িালনাগাদ সিটওয়যার, উপকরণ ও েন্ত্রপাদ্ধর্র 

জন্য রাজস্ব িাল্পজল্পট পে তাপ্ত অল্পর্ তর সংস্থান রাখল্পর্ িল্পি; এিং   

১৭.৩ প্রকল্পের অর্ ত ব্যল্পয়র দ্ধসদ্ধভল অদ্ধিট সম্পাদন কল্পর আইএমইদ্ধিল্পর্ প্রদ্ধর্ল্পিদন মপ্ররণ করল্পর্ িল্পি। 
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এসদ্ধি/দ্ধসআইদ্ধি ভিল্পনর ৭ম মর্ল্পক ১৩র্ম র্লা পে তন্ত উধ্বতমুখী সম্প্রসারণ শীষ তক প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন 

প্রদ্ধর্ল্পিদন 

(সমাি: জুন ২০১৯) 

 

1.  প্রকল্পের নাম  : এসদ্ধি/দ্ধসআইদ্ধি ভিল্পনর ৭ম মর্ল্পক ১৩র্ম র্লা পে তন্ত উধ্বতমুখী সম্প্রসারণ 

2.  উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/দ্ধিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ 

3.  িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ 

4.  প্রকল্পের িরন : দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ 

5.  প্রকল্পের অর্ তায়ন : দ্ধজওদ্ধি  

 

৬। প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় ও িাস্তিায়নকালঃ 

(লক্ষ টাকায়) 

ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িাস্তিায়নকাল প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

কাল 

অদ্ধর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল 

অনুল্পমাদ্ধদর্ 

ব্যল্পয়র %) 

 

অদ্ধর্ক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাল্পলর 

%) 

 

মূল সংল্পশাদ্ধির্ 

মমাট 

দ্ধজওদ্ধি  

প্রকে সািায্য 

মমাট 

দ্ধজওদ্ধি  

প্রকে সািায্য 

মূল সংনশাবধত 

৬৩০০.৬৬ 

৬৩০০.৬৬ 

- 

৬৩০০.৬৬ 

৬৩০০.৬৬ 

- 

৫৮৩৪.১১ জ্যলাই, ২০১৫ 

মর্ল্পক 

জুন, ২০১৭ 

জ্যলাই, ২০১৫ 

মর্ল্পক 

জুন, ২০১৭ 

জ্যলাই, ২০১৫ 

মর্ল্পক 

জুন, ২০১৯ 

- ১০০% 

 

৭। প্রকে এলাকাঃ 

 

বিভাগ থজলা  উপনজলা/বসটিেনপ যানরশে 

ঢাো ঢাো মাবলিাগ 

 

৮। প্রকে অনুল্পমাদন ও সংল্পশািনঃ 

 

৬৩০০.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় জানুয়াদ্ধর ২০১৫ িল্পর্ জুন ২০১৭ মময়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর লল্পক্ষয গর্ ০১/১২/২০১৫ র্াদ্ধরল্পখর 

একল্পনক সভায় প্রকেটি অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। পরির্ীল্পর্ প্রকল্পের দুইিার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যবতনরনে থময়াদ বৃবি েনর জুলাই ২০১৬ িল্পর্ 

জুন ২০১৯ পর্ যন্ত বেধ যারণ েরা হয়।  

 

৯। প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধমঃ 

 

এসবি ও বসআইবি িাংলানদশ পুবলনশর দুটি গুরত্বপূণ য প্রবতষ্ঠাে। ঢাোর মাবলিানগ এ দুটি প্রবতষ্ঠানের োর্ যালয়। 

প্রবতষ্ঠাে দুটির জেিল এিং োনজর েনলির বৃবি পাওয়ায় থস্পনসর অভানি োর্ যক্রম ব্যহত হবেল। রাজস্ব িানজনটর আওতায় 

এসবি/বসআইবি ভিনের ৬ষ্ঠ তলা পর্ যন্ত বেম যাণ েরা হনয়নছ। আনলার্ু প্রেনের মাধ্যনম ৭ম হনত ১৩তলা পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমূখী 

সম্প্রসারণ েরা হয়।  

 

১০। প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ 

 

 এসবি ও বসআইবি’র োর্ যক্রম দক্ষভানি সম্পাদনের লনক্ষু প্রনয়াজেীয় অবফস থস্পস এর ব্যিস্হা; 

 এসবি ও বসআইবিনে র্োর্ে ও দক্ষভানি োর্ যক্রম সম্পাদনে সক্ষম েরার মাধ্যনম থদনশর আইে শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর 

উেয়ে;এিং 

 থদনশর আইে শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর উেয়নের মাধ্যনম সহস্রাব্দ উেয়ে লক্ষুমাত্রা অজযনে সরোরনে সহায়তা েরা; 
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১১।  প্রকল্পের মূল কাে তক্রমঃ  

     প্রেনের আওতায় অবফস ভিে বেম যাণ, আেযাইনভর জন্য সরঞ্জাম, সািনেশে, ২৫০ থেবভএ থজোনরটর, ৬টি বলফট, এয়ার 

েবন্ডশবেং বসনেম, বসবসটিবভ বসনেম, ফায়ার বিনটেশে ও প্রনটেশে বসনেম,বপএবিএে বসনেম ইতুাবদ ক্রয়।  

 

১২। প্রকে পদ্ধরচালক সম্পদ্ধকতর্ র্থ্য : 

 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধর্ মময়াদকাল 

জনাি মশাল্পয়ি দ্ধরয়াজ আলম খন্ডকাদ্ধলন ২৪/০২/২০১৬ িল্পর্ -৩০/০৬/২০১৯ 

 
 

১৩। প্রকল্পের  অংগসমূনহর িাস্তিায়ন অগ্রগবত বেম্নরুপ:  

 

অংল্পগর নাম দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ লক্ষযমাত্রা  প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

আদ্ধর্ তক িাস্তি আদ্ধর্ তক  িাস্তি (%) 

(ক) রাজস্ব খার্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মুর্দ্ণ ও িাঁিাই এিং অিোঠানমা ও স্হাপতু 

েেশা 

২.২০ থোে ২.০০ ১০০% 

মিশনাদ্ধর  ২.০০ থোে ২.০০ ১০০% 

দ্ধিজ্ঞাপন ৯.০০ থোে ৬.৭২ ৭৪.৬৬% 

সম্মানী ৮.৭৬ থোে ৬.৩৩ ৭২.২৬% 

উপ-মমাট রাজস্ব ২১.৯৬  ১৭.০৫  

(খ) মূলিন খার্ 

অবফস ভিে বেম যাণ ৪৮২৭.১৩ ২০২০০.১১ িগ য বম. ৪৭৬৯.০৭ ২০২০০.১১ িগ য 

বম. 

অন্যান্য অিোঠানমা 

৫০০ থেবভএ বিদুুবতে সাি-থেশে (োিফরমার, 

সুুইর্বগয়ার, এইর্টি/এলটি েুািল, বিবপবিবস 

র্াজযসহ ইতুাবদ) 

৬০ থোে ৫১.২১ ১টি 

২৫০ থেবভএ থজোনরটর ৩৩০ থোে ৮৩.১১ ২টি 

ফায়ার বিনটেশে (এলাম য বসনেম) ও প্রনটেশে 

বসনেম 

১৫০.০০ থোে ২৯৫.০৭ থোে 

১৬০০ থেবজ ১৪ েনপজ প্যানসঞ্জার বলফট ৩০.০০ ২টি ২৭.৭৯ ২টি 

১৬০০ থেবজ ১৪ েনপজ প্যানসঞ্জার বলফট ও১৬০০ 

থেবজ ১৫ েনপজ প্যানসঞ্জার বলফট 

২৪৬.০০ ৪টি ২০৫.৭৭ ৪টি 

পাম্প থমাটর থসট, লাইটিং প্রনটেশে বসনেম, 

েম্পাউন্ড বসবেউবরটি লাইট, েেফানরি বসনেম, 

বসবসটিবভ বসনেম, বপএ বসনেম ও বপএবিএে 

বসনেম 

২২০.০০ - ১৬০.৭১ - 

অবফস সরঞ্জাম ২.২৫ থোে ২.২৫ ১টি 

ফনটােবপয়ার ও 

েবম্পউটার থসট 

উপ-মমাট মূলিন ৬০৯৫.১৮  ৫৮৩৪.১১  

(গ) বফবজেুাল েবন্টেনজবি ১২২.৩৪  -  

(ঘ) প্রাইস কদ্ধন্টনল্পজদ্ধে ৬১.১৭  -  

সি তল্পমাট (ে+খ+গ+ঘ)  ৬৩০০.৬৬  ৫৮৩৪.১১  
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১৪।  এদ্ধিদ্ধপ/আরএবিবপনত আদ্ধর্ তক সংস্থান, অর্ ত িরাে, অর্ ত ছাড় ও অর্ ত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)  

      

অর্ তিছর মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ 

এদ্ধিদ্ধপল্পর্ িরাে 

অর্ ত ছাড় অর্ ত ব্যয় 

২০১৪-২০১৫ ৫.০০ - - - 

২০১৫-২০১৬ ২৫০০.৫০ - - - 

২০১৬-২০১৭ ৩৭৯৫.১৬ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ - ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ২৯৯৬.৯১ 

২০১৮-২০১৯ - ২৯০০.০০ ২৯০০.০০ ২৬৩৭.২০ 

সি তল্পমাট ৬৩০০.৬৬ ৬১০০.০০ ৬১০০.০০ ৫৮৩৪.১১ 

 

১৫।  প্রকল্পের িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন ও পর্ যনিক্ষণঃ 

 

প্রেেটি ঢাোর মাবলিানগ অিবস্হত এসবি (থস্পশাল োঞ্চ) ও বসআইবি অবফনস িাস্তিাবয়ত হনয়নছ। ২৬/০৯/২০২১ 

র্াদ্ধরল্পখ বেম্নস্বাক্ষরোরী ের্তযে প্রকে সাইট সনরজবমে পবরদশ যে েরা হয়। পবরদশ যেোনল প্রেে পবরর্ালে, বেি যাহী 

প্রনেৌশলী (পূতয) এিং বেি যাহী প্রনেৌশলী (ইএম), বসআইবি ও এসবি’র েম যেতযাবৃন্দ উপবস্হত বছনলে। পবরদশ যেোনল 

পর্ যনিক্ষেসমূহ বেম্নরুপঃ 

 

১৫.১  প্রেনের আওতায় বিদ্যমাে বসআইবি ও এসবি অবফনসর ৭ম হনত ১৩ তলা পর্ যন্ত উধ্বতমুখী সম্প্রসারণ েরা হনয়নছ। 

ইবতপূনি য রাজস্ব িানজনটর আওতায় ৬ষ্ঠ তলা পর্ যন্ত বেম যাণ েরা হয়। ৭ম তলা হনত ১৩ তলা পর্ যন্ত দুটি টাওয়ার ভিে 

বেম যাণ েরা হনয়নছ। প্রেনের আওতায় বলফট, আেযাইভ র্ন্ত্রপাবত, ফায়ার প্রুফ আলবমরা, এবস, থজোনরটর, সািনেশে 

স্হাপে, বপএবিএে বসনেম, ফায়ার বিনটেটর, ফায়ার প্রনটেশে (হাইনেন্ট বসনেম), বসবসটিবভ স্হাপে ইতুাবদ োজ 

েরা হনয়নছ। বদির্য়নের বভবিনত এসবি ও বসআইবি ভিনের েনয়েটি থলার পবরদশ যে েরা হয়। জ্যলাই ২০১৯ হনত 

ভিে দুটি ব্যিহার েরা হনে। 

 

১৫.২  এসবি টাওয়ানরর ১টি ১৬০০ থেবজ ২৪ থপনসঞ্জার ধারণ ক্ষমতা সম্পে বলফট পবরদশ যে ও ব্যিহার েরা হয়। বলফটটি 

সর্ল আনছ। থতনরা তলায় আেযাইভ রুনম বফউবমনগশে থর্ম্বার রনয়নছ। প্রেনের আওতায় সংগৃহীত ফায়ার প্রুফ থমটাল 

আলবমরা, বসবস েুানমরা, ফায়ার বিনটেটর, ফায়ার প্রনটেশে (হাইনেন্ট বসনেম), এবস, মালটিপারপাজ রুনম 

বপএবিএে বসনেম, েেফানরি রুনম েেফানরি বসনেম পবরদশ যে েরা হয়। এগুনলা সর্ল আনছ এিং ব্যিহ্রত হনে। 

 

১৫.৩  বসআইবি টাওয়ানরর থতনরা তলায় আেযাইভ রুনম বফউবমনগশে থর্ম্বার রনয়নছ। প্রেনের আওতায় সংগৃহীত ফায়ার প্রুফ 

থমটাল আলবমরা, বসবস েুানমরা, ফায়ার বিনটেটর, ফায়ার প্রনটেশে (হাইনেন্ট বসনেম), এবস, মালটিপারপাজ রুনম 

বপএবিএে বসনেম, েেফানরি রুনম েেফানরি বসনেম পবরদশ যে েরা হয়। এগুনলা সর্ল আনছ। ১৩ তলার থদয়ানল ও 

১৩ তলা হনত োমার সময় বিঁবের থদয়ানল িুাম্প পবরলবক্ষত হয়। থিজনমনন্ট দুটি ২৫০ থেবভএ থজোনরটর ও ৫০০ 

থেবভএ োিফরমার স্হাপে েরা হনয়নছ। 

 

১৫.৪  টাওয়ার দুটির বিবভে থলানর টাইলনস বছদ্র পবরলবক্ষত হয়। সংবিষ্ট েম যেতযাগণ জাোে প্রেেটি জ্যে ২০১৯ এ হস্তান্তনরর 

পর হনত ব্যিহ্রত হনে। বিবভে সময় োনজর প্রনয়াজনে ওয়ােযনেশে েরা হনয়বছল। পরিতীনত ওয়ােযনেশেগুনলা 

প্রনয়াজোনুর্ায়ী সবরনয় থেয়া হয়। এ োরনণ টাইলনস এ বছদ্রগুনলা রনয় থগনছ। 

 

১৫.৫  বসআইবি ভিনে েম যর্ারীনদর েমে টয়নলট পবরদশ যে েরা হয়। মবহলা ও পুরুর্নদর জন্য আলাদা টয়নলট রনয়নছ। তনি 

টয়নলনট মবহলা ও পুরুর্ থলনিল লাগানো হয়বে। আপাতদৃবষ্টনত প্রেনের বেম যাণ োনজর মাে ভানলা মনে হনয়নছ।   

 

১৫.৬  প্রেনের অনুকূনল থমাট ব্যয় হনয়নছ ৫৮৩৪.১১ লক্ষ টাো । অিবশষ্ট (৬৩০০.৬৬-৫৮৩৪.১১) ৪৬৬.৫৫ লক্ষ টাোর 

মনধ্য ২০০.৬৬ লক্ষ টাো িরাে েরা হয়বে এিং ২৬৫.৮৯ লক্ষ টাো ব্যয় হয়বে। অব্যবয়ত অে য সরোবর থোর্াগানর 

জমা েরা হনয়নছ।   
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১৬।  প্রকল্পের অদ্ধিট সংক্রান্ত র্থ্যঃ  প্রেনের বসবভল োনজর ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্ তিছল্পরর এিং ইনলেবেেুাল 

োনজর ২০১৭-১৮ িল্পর্ ২০১৯-২০২০ অর্ তিছর পে তন্ত ইন্টারোল ও এেটারোল অবিট সম্পে হনয়নছ। থোে আপবি 

থেই। 

 

১৭.০ আইএমইদ্ধি’র মর্ামর্ঃ  

১৭.১ বসআইবি টাওয়ানরর ১৩র্ম তলার থদয়ানল ও উক্ত তলা হনত োমার সময় বিঁবের থদয়ানল পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িুাম্প 

থমরামনতর বির্নয় পুদ্ধলশ অদ্ধিদপ্তর ও গণপূর্ত অদ্ধিদপ্তর আশু ব্যিস্হা গ্রহণ েরনি (অনুনেদ ১৫.৩); 

১৭.২    প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ ইকুযইপল্পমন্টস থটবিল অি অগ যানোগ্রাম এুান্ড ইক্যুইপনমন্টসর্ভক্ত (টিওএন্ডই) েরার বির্নয় 

পুবলশ অবধদির এিং জেবেরাপিা বিভাগ প্রনয়াজেীয় ব্যিস্হা গ্রহণ েরনি;  

১৭.৩   প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃত ইক্যুইপনমনন্টর গানয় প্রেনের োম িা সূত্র বলনখ বর্বিত েরার বির্নয় পুবলশ অবধদির 

প্রনয়াজেীয় ব্যিস্হা গ্রহণ েরনি; এিং 

১৭.৪  বসআইবি ভিনের মবহলা ও পুরুর্নদর েমে টয়নলনট মবহলা/পুরুর্ থলনিল লাগানত হনি; 

১৮.০ অনুল্পেদ ১৭.১ িল্পর্ ১৭.৪ এ উদ্ধেদ্ধখর্ মর্ামল্পর্র আল্পলাল্পক গৃিীর্ ব্যিস্থা প্রদ্ধর্ল্পিদন জাদ্ধরর ৩০ কাে তদ্ধদিল্পসর মল্পধ্য 

আইএমইদ্ধিল্পক অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি। 

 

 

 

 

  



 304 

 

দ্ধপদ্ধিআই এর কম তকর্তাল্পদর সক্ষমর্া বৃদ্ধি এিং র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ ক্রয় শীষ তক 

প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন 

(সমাি: জুন ২০১৯) 

 

6.  প্রকল্পের নাম  : দ্ধপদ্ধিআই এর কম তকর্তাল্পদর সক্ষমর্া বৃদ্ধি এিং র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ ক্রয় 

7.  উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/দ্ধিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ 

8.  িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাল্পদশ পুদ্ধলশ 

9.  প্রকল্পের িরন : দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ 

10.  প্রকল্পের অর্ তায়ন : দ্ধজওদ্ধি  

 

৬। প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় ও িাস্তিায়নকালঃ 

(লক্ষ টাকায়) 

ব্যয় প্রকৃর্ 

ব্যয় 

িাস্তিায়নকাল প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুগমানদত 

ব্যগয়র %) 

 

অনতক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাগলর 

%) 

 

মূল সংল্পশাদ্ধির্ 

মমাট 

দ্ধজওদ্ধি  

প্রকে সািায্য 

মমাট 

দ্ধজওদ্ধি  

প্রকে সািায্য 

মূল সংনশাবধত 

১২৭৩৯.৮৭ 

১২৭৩৯.৮৭ 

- 

১৩১৯৫.০০ 

১৩১৯৫.০০ 

- 

১১৭৪৪.২ জ্যলাই, ২০১৬ 

মর্ল্পক জুন, 

২০১৯ 

জ্যলাই, ২০১৬ 

মর্ল্পক জুন, 

২০১৯ 

জ্যলাই, ২০১৬ 

মর্ল্পক জুন, 

২০১৯ 

সংল্পশাদ্ধির্ 

ব্যয় ৩.৫৭% 

বৃবি থপনয়নছ। 

প্রকৃত ব্যয় মূল 

অনুনমাবদত 

ব্যনয়র মনধ্য 

সীমািি 

রনয়নছ। 

সময় বৃবি 

েরা হয়বে 

 

৭। প্রকে এলাকাঃ 

 

৬৪টি থজলা এিং ঢাো থমনোপবলটনের ৭টি বপবিআই ইউবেটসহ থমাট ৭১টি সাইট। 

 

৮। প্রকে অনুল্পমাদন ও সংল্পশািনঃ 

 

১২৭৩৯.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় জুলাই ২০১৬ িল্পর্ জুন ২০১৯ মময়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর লল্পক্ষয গর্ ৩০/০৮/২০১৬ র্াদ্ধরল্পখ  

একল্পনক কর্ততক প্রকেটি অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। পরির্ীল্পর্ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি কল্পর প্রকল্পের মময়াদ অপদ্ধরিদ্ধর্তর্ মরল্পখ ১ম সংল্পশািন 

প্রস্তাি ১৩১৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় জুলাই ২০১৬ িল্পর্ জুন ২০১৯ মময়াল্পদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালথয়র মােেীয় মন্ত্রী কর্ততক 

অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। ৩১/০১/২০১৮ র্াদ্ধরল্পখ প্রশাসদ্ধনক অনুল্পমাদন জাদ্ধর করা িয়। 

 

৯। প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধমঃ 

 

পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন (দ্ধপদ্ধিআই) িাংলাল্পদশ পুদ্ধলল্পশর একটি নি গঠির্ র্দন্ত সংস্থা। অপরাল্পির র্দন্ত করা 

পুদ্ধলল্পশর প্রার্দ্ধমক দাদ্ধয়ত্ব। ক্রমিি তমান জনসংখ্যা এিং পদ্ধরিদ্ধর্তর্ দ্ধিশ্ব পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধর্র কারল্পণ আমাল্পদর মদল্পশ অপরাল্পির িরল্পণ 

উল্পেখল্পোগ্য পদ্ধরির্তন সূদ্ধচর্ িল্পয়ল্পছ। ির্তমাল্পন অপরািীরা র্াল্পদর মকৌশল পদ্ধরির্তন করল্পছ এিং অর্যাধুদ্ধনক প্রযুদ্ধক্ত, েন্ত্রপাদ্ধর্, 

আধুদ্ধনক অস্ত্র এিং দ্ধিল্পফারক দ্বারা অপরাি সংঘটির্ করল্পছ। 

 

এ থপ্রক্ষাপল্পট, পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন (দ্ধপদ্ধিআই) এর অদ্ধিসারল্পদর সাদ্ধি তক দক্ষর্া বৃদ্ধি এিং সংস্থাটির জন্য 

প্রল্পয়াজনীয় সামগ্রী ক্রল্পয়র লল্পক্ষয প্রকেটি গ্রহণ েরা িয়। 

 

  



 305 

 

১০। প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ 

 

 প্রদ্ধর্িান দ্ধিল্পসল্পি পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন এর সক্ষমর্া বৃদ্ধি; 

 পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন এর সদস্যল্পদর সুদক্ষ ও সুপ্রদ্ধশদ্ধক্ষর্ কম তকর্তা ও কম তচাদ্ধর দ্ধিল্পসল্পি গল্পড় তুল্পল র্দন্ত 

ব্যিস্থাল্পক আধুদ্ধনক অিয়ি প্রদান করা; 

 দ্ধপদ্ধিআই এর জন্য একটি সুপদ্ধরকদ্ধের্ পরীক্ষাগার তর্দ্ধর করা; এিং 

 র্দন্তকাল্পজ সিায়ক অর্যাধুদ্ধনক েন্ত্রপাদ্ধর্ সংগ্রি করা। 

 

১১।  প্রকল্পের মূল কাে তক্রমঃ  

      প্রেনের আওতায় তদন্ত সহায়ে র্ন্ত্রপাবত, র্ােিাহে, আসিািপত্র, েবম্পউটার সরঞ্জামাবদ, ল্যািনরটবর ইক্যুইপনমন্ট ক্রয় 

এিং প্রবশক্ষণ প্রদাে েরা হনয়নছ। 

 

১২। প্রকে পদ্ধরচালক সম্পদ্ধকতর্ র্থ্য : 

 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধর্ মময়াদকাল 

দ্ধময়া মাসুদ কদ্ধরম, এসবপ, বপবিআই থহিনোয়াট যার, 

ধােমবন্ড, ঢাো 

পূণ যোলীে ০১/০৭/২০১৬ িল্পর্ ৩০/০৬/২০১৯ 

 

১৩। প্রকল্পের  অংগসমূনহর িাস্তিায়ন অগ্রগবত বেম্নরুপ:  

 

অংল্পগর নাম আরদ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ লক্ষযমাত্রা  প্রকৃর্ িাস্তিায়ন 

আদ্ধর্ তক িাস্তি আদ্ধর্ তক (%) িাস্তি (%) 

(ক) রাজস্ব খার্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মুর্দ্ণ ও িাঁিাই এিং মটন্ডার িকুল্পমন্ট 

ইর্যাদ্ধদ 

২.০০ থোে ১.৯৬  

মিশনারী ক্রয় ১.০০ থোে ০.৯৮  

দ্ধিজ্ঞাপন ১৪.০০ থোে ১৩.৬৩  

প্রদ্ধশক্ষণ ১০০৮ থোে ৯৭৭.১৫  

সম্মানী ১০.০০ থোে ৯.৫৭  

দ্ধনিন্ধন ৮২.৩০ থোে ৪৪.৫৭  

মপল্পট্রাল ও লুদ্ধব্রল্পকন্ট ২৫.৭০ থোে ২২.৪৯  

িায়াদ্ধরং চাজত ৬২.০০ থোে ৩৫.৭১  

খুচরা েন্ত্রাংশ ৯৫.০০ থোে ৯৪.৪৯  

উপ-মমাট রাজস্ব ১৩০০.০০  ১২০১.০৫  

(খ) মূলিন খার্ 

ট্রােল্পপাট ত ও মভদ্ধিল্পকল ৫২২৮.০০ ২০০ ৪৭৩৯.৮৩ ২০০ 

কযাল্পমরা ও এল্পক্সসদ্ধরজ ১৩.৮০ ১৫ ১০.৭ ১৫ 

কদ্ধম্পউটার ও অন্যান্য এল্পক্সসদ্ধরজ ৫৪৯.৫০ ৩৮০ ৪৯১.০৯ ৩৮০ 

সাইিার ক্রাইম ইনল্পভদ্ধিল্পগশন ইকুযইপল্পমন্ট ২৫০৭.২৫ ৫০১ ২৪৩৩.৭৬ ৫০১ 

সাইিার এইল্পিি ইকুযইপল্পমন্ট ২৮৮৯.৪৫ থোে ২৪০৮.৬০  

টিদ্ধচং ও লাদ্ধন তং ইকুযইপল্পমন্ট ২১.০০ ৩১ ১৫.৩৫ ৩১ 

িাদ্ধন তচার ১৮০.০০ ২৬ ১৭৯.৮৯ ২৬টি ইউদ্ধনট 

ল্যািল্পরটদ্ধর ইকুযইপল্পমন্ট ৩৪০.০০ থোে ২৬৪.০০  

উপ-মমাট মূলিন ১১৭২৯.০০  ১০৫৪৩.২৫  

গ. দ্ধসদ্ধি ভযাট ১০০.০০  -  

(ঘ) প্রাইস কদ্ধন্টনল্পজদ্ধে ৬৬  -  

সি তল্পমাট (রাজস্ব খার্+মূলিন খার্)  ১৩১৯৫.০০  ১১৭৪৪.২  
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১৪। সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপ আদ্ধর্ তক সংস্থান, অর্ ত িরাে, অর্ ত ছাড় ও অর্ ত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)  

      

অর্ তিছর মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ 

এদ্ধিদ্ধপল্পর্ িরাে 

অর্ ত ছাড় অর্ ত ব্যয় 

২০১৬-১৭ ২৯৪৪.৭৮ ৩৭৩৮.৯৭ ৩৭৪০.০০ ৩৭৪০.০০ ৩৭৩৯.০০ 

২০১৭-১৮ ৪৬৯৭.৩১ ৪৫৫০.৩৫ ৪৬১৯.৫০ ৪৬১৯.০০ ৪৬০৫.২০ 

২০১৮-১৯ ৪০৩৭.৬৯ ৪৯০৫.৬৮ ৩৫৭১.০০ ৩৫৭১.০০ ৩৪০০.০০ 

সি তল্পমাট  ১৩১৯৫.০০ ১১৯৩০.৫০ ১১৯৩০.০০ ১১৭৪৪.২০ 

 

১৫। প্রকল্পের িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন ও পর্ যনিক্ষণঃ 

 

প্রেেটি বপবিআই এর ৭১টি ইউবেনট িাস্তিাবয়ত হনয়নছ। বদির্য়নের বভবিনত ৮টি প্রেে সাইট বেি যার্ে েরা হয়। 

বেম্নস্বাক্ষরোরী ের্তযে ১৫/০১/২০২০ তাবরনখ বপবিআই থহিনোয়াট যার, ঢাো; ২১/০১/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস, 

আগারগাঁও; ০৬/০২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধপদ্ধিআই অবফস, ঢাকা মমল্পট্রা (দদ্ধক্ষণ), িেশ্রী, ঢাো; ২৩/০২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ  দ্ধপদ্ধিআই 

অদ্ধিস মুদ্ধেগঞ্জ; ০১/০৩/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস, টাংগাইল সনরজবমে পবরদশ যে েরা হয়। থোবভি-১৯ এর োরনণ 

এবপ্রল হনত থসনেম্বর ২০২০ পর্ যন্ত সনরজবমে পবরদশ যে িন্ধ রাখা হয়। পরিতীনত ২৯/১০/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ  দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস, 

মাদ্ধনকগঞ্জ; ১৩/১২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ  দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস, কুদ্ধমো; ২৫/০২/২০২১ র্াদ্ধরল্পখ  দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস,পািনা এিং 

২৫/০৩/২০২১ তাবরনখ পুনরায় বপবিআই থহিনোয়াট যার, ধােমবন্ড, ঢাো সনরজবমে পবরদশ যে েরা হয়। 

 

দ্ধপদ্ধিআই মিিল্পকায়াট তার, িানমদ্ধন্ড, ঢাকাঃ  

গর্ ১৫/০১/২০২০ র্াদ্ধরখ এিং ২৫/০৩/২০২১ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধপদ্ধিআই মিিল্পকায়াট তার, িানমদ্ধন্ড এর আওর্ায় ক্রয়কৃর্ 

োনিািন ও সরঞ্জামাদ্ধদ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তনকাল্পল প্রকে পদ্ধরচালক এিং প্রকে সংদ্ধিি কম তকর্তাগণ 

উপদ্ধহির্ দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদশ তনকাল্পল ১টি িািল মকদ্ধিন দ্ধপকআপ, ২টি ক্রাইম দ্ধসন ভযান, ১টি SUV, ১টি মমাটর সাইল্পকল, ১টি 

জীপ, িল্পটাকদ্ধপয়ার, দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, মদ্ধনটর, দ্ধপ্রন্টার মদখা োয়। গাড়ী ও ইকুযইপল্পমন্ট সচল আল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় 

সম্পাদ্ধদর্ প্রদ্ধশক্ষণ, িক মরদ্ধজিার, ক্রয়কৃর্ োনিািন টিএন্ডই-এ অন্তর্ভ তদ্ধক্তর দ্ধিষল্পয় গৃিীর্ কাে তক্রম, অদ্ধিট সংক্রান্ত নদ্ধর্পত্র 

পে তল্পিক্ষণ করা িয়। প্রকল্পের ৫৬৯ জনল্পক মদল্পশ এিং ১৫৭ জন দ্ধিল্পদল্পশ প্রদ্ধশক্ষণ মদয়া িয়। প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ োনিািন 

টিওএন্ডই র্ভক্ত করার জন্য দ্ধপদ্ধিআই মিিল্পকায়াট তার কর্ততক ২৩/০৩/২০১৭ র্াদ্ধরল্পখ পুদ্ধলশ মিিল্পকায়াট তাল্পর পত্র মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ।  

 

দ্ধপদ্ধিআই, আগারগাঁও, ঢাকাঃ 

গর্ ২১/০১/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ দ্ধপদ্ধিআই, আগারগাঁও অদ্ধিস সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ তন করা িয়। আল্পলাচয প্রকল্পের আওর্ায় 

সরিরািকৃর্ োনিািন, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্, র্দন্ত সিায়ক সিটওয়যার ও আসিািপত্র সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। 

পদ্ধরদশ তনকাল্পল প্রকে সংদ্ধিি কম তকর্তাগণ উপদ্ধহির্ দ্ধছল্পলন। ১টি ইন্টাল্পরাল্পগশন রম, এয়ার কুলার, দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, দ্ধপদ্ধস, 

ল্যাপটপ, র্দন্ত সিায়ক সিটওয়ার মেমন মিান দ্ধরকভাদ্ধর দ্ধিক, িাটা দ্ধরকভাদ্ধর দ্ধিক, মমমদ্ধর কাি ত দ্ধরিার, িল্পরনদ্ধসক দ্ধসদ্ধি/ 

দ্ধিদ্ধভদ্ধি, দ্ধিংগার দ্ধপ্রন্ট মমদ্ধশন ও িাি তওয়যার মদখল্পর্ পাওয়া োয়। আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্র ওপর প্রকল্পের নাল্পম 

কাগল্পজর দ্ধিকার লাগাল্পনা িল্পয়ল্পছ। গ্যাল্পরল্পজ ৫টি সাইল্পকল স্তূপাকাল্পর মদখা মগল্পছ। সাইল্পকলগুল্পলা ব্যিিার িয়না ।   

 

দ্ধপদ্ধিআই ঢাকা মমল্পট্রা (দদ্ধক্ষণ), িনশ্রী, ঢাকাঃ 

গর্ ০৬/০২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ ঢাকা মমল্পট্রা (দদ্ধক্ষণ) এর দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়।  ১টি 

ইনল্পভদ্ধিল্পগশন রম, ল্যাপটপ, দ্ধপদ্ধস, িল্পটাকদ্ধপয়ার, দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, দ্ধপ্রন্টার, আলদ্ধমরা, দ্ধিল্পলর মকদ্ধিল্পনট, দ্ধভদ্ধজটর মচয়ার, 

১টি িািল মকদ্ধিন দ্ধপকআপ, ৩টি মমাটরসাইল্পকল  পদ্ধরদশ তন করা িয়। আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্র ওপর প্রকল্পের নাল্পম 

কাগল্পজর দ্ধিকার লাগাল্পনা িল্পয়ল্পছ। উদ্ধেদ্ধখর্ োনিািন, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ চলমান আল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ 

োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপল্পত্রর জন্য আলাদা িক মরদ্ধজিার মনই । িল্পল উক্ত োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপত্র আল্পলাচয 

প্রকল্পের মাধ্যল্পম সংগৃিীর্ কীনা মস সংক্রান্ত মকান দাদ্ধলদ্ধলক প্রমাণ পাওয়া োয়দ্ধন। 

 

দ্ধপদ্ধিআই, মুদ্ধেগঞ্জঃ 

গর্ ২৩/০২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ মুদ্ধেগল্পঞ্জর দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস পদ্ধরদশ তন করা িয়। ১টি িািল মকদ্ধিন দ্ধপকআপ, মমাটর 

সাইল্পকল, ৪টি সাইল্পকল, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্, ল্যাপটপ, দ্ধপদ্ধস, িল্পটাকদ্ধপয়ার, দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, দ্ধপ্রন্টার, এল্পঙ্গল র যাক, 
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এদ্ধক্সদ্ধকউটিভ মটদ্ধিল, আলদ্ধমরা, দ্ধিল্পলর মকদ্ধিল্পনট, দ্ধভদ্ধজটর মচয়ার মদখা োয়। আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্র ওপর 

প্রকল্পের নাল্পম কাগল্পজর দ্ধিকার লাগাল্পনা িল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপল্পত্রর জন্য আলাদা 

িক মরদ্ধজিার মনই। 

 

দ্ধপদ্ধিআই, টাংগাইলঃ 

গর্ ০১/০৩/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ টাংগাইল্পলর দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ তন করা িয়। এদ্ধক্সদ্ধকউটিভ মটদ্ধিল, 

কদ্ধম্পউটার মটদ্ধিল, এদ্ধক্সদ্ধকউটিভ মচয়ার, কদ্ধম্পউটার মচয়ার, িার্াওয়ালা দ্ধভদ্ধজটর মচয়ার, োদ্ধিক মচয়ার, এযাংল্পগল র যাক, 

িাইল মকদ্ধিল্পনট, িাইসাইনেল, দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, িল্পটাকদ্ধপয়ার, দ্ধলগ্যাল স্ক্যানার, মিস্ক্টপ কদ্ধম্পউটার, ২টি দ্ধপকআপ, ০৩টি 

মমাটর সাইল্পকল, িাইসাইল্পকল মদখল্পর্ পাওয়া োয়। প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপল্পত্রর জন্য 

আলাদা িক মরদ্ধজিার মনই । উক্ত োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপত্র আল্পলাচয প্রকল্পের মাধ্যল্পম সংগৃিীর্ কীনা মস সংক্রান্ত 

মকান দাদ্ধলদ্ধলক পাওয়া োয়দ্ধন। ০২টি বপেআপ থদখা থগনছ তনি থোেটি প্রেনের আওতায় সরিরাহ েরা হনয়নছ, থস সংক্রান্ত 

থোে দাবলবলে প্রমাণ পাওয়া র্ায়বে। 

 

দ্ধপদ্ধিআই, মাদ্ধনকগঞ্জঃ 

গর্ ২৯/১০/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ মাদ্ধনকগল্পঞ্জর দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ তন করা িয়। এদ্ধক্সদ্ধকউটিভ মটদ্ধিল, 

কদ্ধম্পউটার মটদ্ধিল, এদ্ধক্সদ্ধকউটিভ মচয়ার, কদ্ধম্পউটার মচয়ার, িার্াওয়ালা দ্ধভদ্ধজটর মচয়ার, োদ্ধিক মচয়ার, এযাংল্পগল র যাক, 

িাইল মকদ্ধিল্পনট,  দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, িল্পটাকদ্ধপয়ার, দ্ধলগ্যাল স্ক্যানার, মিস্ক্টপ কদ্ধম্পউটার, ১টি দ্ধপকআপ, ২টি মমাটর সাইল্পকল, 

িাইসাইল্পকল মদখা োয়। িাইসাইল্পকল গুল্পলা িারান্দায় স্তূপাকাল্পর  পল্পড় র্াকল্পর্ মদখা মগল্পছ। এগুল্পলা ব্যিিার করা িয়না। প্রকল্পের 

আওর্ায় ক্রয়কৃর্ োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও আসিািপল্পত্রর জন্য আলাদা িক মরদ্ধজিার মনই । উক্ত োনিািন, েন্ত্রপাদ্ধর্ ও 

আসিািপত্র আল্পলাচয প্রকল্পের মাধ্যল্পম সংগৃিীর্ কীনা মস সংক্রান্ত মকান দাদ্ধলদ্ধলক প্রমাণ পাওয়া োয়দ্ধন।  

 

দ্ধপদ্ধিআই, কুদ্ধমোঃ 

গর্ ১৩/১২/২০২০ র্াদ্ধরল্পখ কুদ্ধমোর দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস পদ্ধরদশ তন করা িয়। ২টি দ্ধপকআপ মদখল্পর্ পাওয়া োয়।  প্রকে 

দপ্তর িল্পর্ ১টি িািল মকদ্ধিন দ্ধপক আপ সরিরাল্পির র্থ্য পাওয়া োয়। মকান দ্ধপকআপটি প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয় করা িল্পয়ল্পছ মস 

সংক্রান্ত মকান দদ্ধললাদ্ধদ পাওয়া োয়দ্ধন। আসিািপত্র, মমাটর সাইল্পকল, সাইল্পকল, গাড়ী ইর্যাদ্ধদর চালাল্পনর কদ্ধপল্পর্ প্রকল্পের মকান 

সূত্র মদয়া মনই। দিনরর সংবিষ্ট জে প্রকে দপ্তল্পরর মকান অগ্রায়ণ পত্র মদখাল্পর্ সক্ষম িনদ্ধন। নীচর্লায় একটি কাগল্পজর িল্পক্স 

দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডারটি রাখা িল্পয়ল্পছ। আপার্দৃদ্ধিল্পর্ এটি ব্যিিার িয়না িল্পল মল্পন িল্পয়ল্পছ। র্ল্পি সংদ্ধিি দ্ধপদ্ধিআই এর সদস্য জানান 

এটি ব্যিিার করা িয়। নীচর্লায় ইন্টারদ্ধভউ রল্পমর মদয়াল্পল িযাম্প পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িল্পয়ল্পছ। রমটিল্পর্ ভযাপসা গল্পন্ধ অিহিান করা কি 

িদ্ধেল। িাইসাইল্পকল গুল্পলা গ্যাল্পরল্পজ একটি হিাল্পন স্তূপাকাল্পর পল্পড় র্াকল্পর্ মদখা মগল্পছ। এগুল্পলা ব্যিিার করা িয়না। ২টি 

মমাটরসাইল্পকল পদ্ধরদশ তন করা িয়। োনিািল্পনর মরদ্ধজল্পস্ট্রশন সম্পন্ন িল্পয়ল্পছ। 

 

দ্ধপদ্ধিআই, পািনাঃ 

২৫/০২/২০২১ র্াদ্ধরল্পখ পািনার দ্ধপদ্ধিআই অদ্ধিস সল্পরজদ্ধমন পদ্ধরদশ তন করা িয়। ১টি িািল মকদ্ধিন দ্ধপকআপ, ২টি 

মমাটর সাইল্পকল, ৫টি িাইসাইল্পকল, ১টি দ্ধিদ্ধজটাল মসন্ডার, মিস্ক্টপ কদ্ধম্পউটার, ল্যাপটপ, দ্ধপ্রন্টার, র যাক, দ্ধিল আলদ্ধমরা, িাইল 

মকদ্ধিল্পনট, দ্ধভদ্ধজটর মচয়ার, কদ্ধম্পউটার মচয়ার, িল্পরনদ্ধসক লাইট, এদ্ধভল্পিে দ্ধভউয়ার ইর্যাদ্ধদ মদখা োয়। ১টি িািল মকদ্ধিন 

দ্ধপকআপ ও ২টি মমাটর সাইল্পকল মদখা োয়। িাইসাইল্পকলগুল্পলা ব্যিিার করা িয় মল্পম ত প্রর্ীয়মান িল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় 

সংগৃিীর্ োনিািন, আসিািপত্র ও ইকুযইপল্পমন্ট িক মরদ্ধজিাল্পর দ্ধলদ্ধপিি করা িয়দ্ধন। অর্ তিছর দ্ধভদ্ধত্তক োনিািন, আসিািপত্র 

ও ইকুযইপল্পমন্ট এর র্াদ্ধলকা আল্পছ, মেখাল্পন প্রকে আওর্ায় মকান মকান আইল্পটম সংগ্রি করা িল্পয়ল্পছ র্া উল্পেখ মনই। 

আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্র ওপর প্রকল্পের নাল্পম কাগল্পজর দ্ধিকার লাগাল্পনা িল্পয়ল্পছ। োনিািল্পনর মরদ্ধজল্পস্ট্রশন সম্পন্ন 

িল্পয়ল্পছ। 

 

১৬। প্রকল্পের অদ্ধিট সংক্রান্ত র্থ্যঃ প্রেনের আওতায় থোে অে যিছনরর অবিট সম্পে হয়বে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ও ২০১৮-

১৯ অর্ তিছল্পরর দ্ধপদ্ধিআই এর োির্ীয় আদ্ধর্ তক কাে তািলীর দ্ধসদ্ধভল অদ্ধিট টিম কর্ততক অদ্ধিট কাে তক্রম সম্পন্ন করার জন্য স্মারক 

নং-দ্ধপদ্ধিআই/দ্ধিসাি/১৭-২০১৫/৬০৭২ র্াদ্ধরখ ০৪/১০/২০২০ দ্ধরঃ মমার্াল্পিক পত্র মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। িাংলাল্পদল্পশ তিদ্ধশ্বক 

মিামারী কল্পরানা ভাইরাস (ল্পকাদ্ধভি-১৯) এর সংক্রমণ বৃদ্ধির কারল্পণ দ্ধসদ্ধভল অদ্ধিট টিম একাদ্ধিক িার সময় দ্ধদল্পয়ও পরির্ীল্পর্ 

আসল্পর্ অপারগর্া প্রকাশ কল্পরন দ্ধিিায় দ্ধপদ্ধিআই এর “পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন (দ্ধপদ্ধিআই)-এর কম তকর্তাগল্পণর 

সক্ষমর্া বৃদ্ধি এিং র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ ক্রয়” শীষ তক প্রকল্পের দ্ধসদ্ধভল অদ্ধিট অযািদ্ধি সম্পন্ন করা সম্ভি িয়দ্ধন। পরিতীনত 

৪/১০/২০২০ তাবরনখ বপবিআই থহিনোয়াট যার হনত অবিট অবধদিনর তাবগদ পত্র থপ্ররণ েরা হয়। 
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১৭। প্রকল্পের উল্পেশ্য অজতনঃ 

উল্পেশ্য প্রকৃর্ অজতন 

প্রদ্ধর্িান দ্ধিল্পসল্পি পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন এর 

সক্ষমর্া বৃদ্ধি। 

পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন এর সক্ষমর্া বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ। 

 

পুদ্ধলশ ব্যযল্পরা অি ইনল্পভদ্ধিল্পগশন এর সদস্যল্পদর সুদক্ষ ও 

সুপ্রদ্ধশদ্ধক্ষর্ কম তকর্তা ও কম তচাদ্ধর দ্ধিল্পসল্পি গল্পড় তুল্পল র্দন্ত 

ব্যিস্থাল্পক আধুদ্ধনক অিয়ি প্রদান করা। 

র্দন্ত ব্যিস্থার উন্নয়ন িল্পয়ল্পছ। 

দ্ধপদ্ধিআই এর জন্য একটি সুপদ্ধরকদ্ধের্ পরীক্ষাগার তর্দ্ধর 

করা; 

পরীক্ষাগার তর্দ্ধর করা িল্পয়ল্পছ। 

র্দন্তকাল্পজ সিায়ক অর্যাধুদ্ধনক েন্ত্রপাদ্ধর্ সংগ্রি করা। র্দন্ত কাল্পজ সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ সংগ্রি করা করা িল্পয়ল্পছ। 

 

১৮।  সাদ্ধি তক পে তাল্পলাচনাঃ 

 

 প্রকে অদ্ধিস িল্পর্ দ্ধিদ্ধভন্ন সমল্পয় োনিািন আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ দ্ধিদ্ধভন্ন মজলায় মপ্ররণকাল্পল  অগ্রায়ন 

পল্পত্র গাদ্ধড়র মচদ্ধসস নম্বর ও ইদ্ধঞ্জন নম্বর উল্পেখ করা িল্পলও সল্পরজদ্ধমন পবরদশ যেোনল এ সকল িকুল্পমন্ট মজলা 

অদ্ধিসগুল্পলাল্পর্ খুল্পজ পাওয়া োয়দ্ধন। 

 প্রকল্পের আওর্ায় সরিরািকৃর্ োনিািন, আসিািপত্র, ইক্যুইপনমন্ট এিং র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্র জন্য থোে িক 

মরদ্ধজিার থেই। 

 প্রকল্পের আওর্ায় কৃয়কৃর্ গাড়ী, আসিািপত্র, কদ্ধম্পউটার, দ্ধপ্রন্টার ইর্যাদ্ধদর গাল্পয় প্রকল্পের মকান সূত্র মনই। 

 প্রেনের কৃয়কৃর্ গাড়ী, আসিািপত্র, কদ্ধম্পউটার, দ্ধপ্রন্টার থটবিল অি অগ যানোগ্রাম এুান্ড ইক্যুইপনমন্ট এ অন্তর্ভ যি েরা 

হয়বে। বপবিআই থহিনোয়াট যার ের্তযে ২৩/০৩/২০১৭ তাবরনখ প্রেনের আওতায় ক্রয়কৃত র্ােিাহে টিওএন্ডই 

র্ভিেরনণর জন্য পুবলশ থহিনোয়াট যানর পত্র থপ্ররণ েরা হনয়নছ। 

 

১৯.০  পদ্ধরদশ তনকাল্পল গৃিীর্ দ্ধকছু দ্ধস্থর দ্ধচত্র: 

  

টাংগাইলঃ ইন্টারদ্ধভউ কল্পক্ষর মদয়াল্পল িযাম্প অব্যিহৃর্ সাইল্পকল 

 

২০.০ আইএমইদ্ধি’র মর্ামর্ঃ  

২০.১ প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধপদ্ধিআই এর সকল ইউদ্ধনল্পট সরিরািকৃর্ োনিািন, আসিািপত্র, ইকুযইপল্পমন্ট এিং র্দন্ত সিায়ক 

েন্ত্রপাদ্ধর্  ের্াের্ভাল্পি িক মরদ্ধজিাল্পর অন্তর্ভ তক্ত করল্পর্ িল্পি। পুবলশ বুুনরা অি ইেনভবেনগশে (বপবিআই) 

থহিনোয়াট যার এ বির্নয় প্রনয়াজেীয় ব্যিস্হা গ্রহণ েরনি; 

২০.২ োনিািন, আসিািপত্র, ইক্যুইপনমন্ট এিং র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ ইর্যাদ্ধদর গাল্পয় প্রকল্পের সূত্র সহনজ থমার্েনর্াগ্য েয় 

এরুপ কাদ্ধলল্পর্ দ্ধলল্পখ রাখল্পর্ িল্পি;  

২০.৩  প্রকল্পের সকল অর্ তিছল্পরর এক্সটারনাল অদ্ধিট (মিা দ্ধিসাি দ্ধনরীক্ষল্পকর দপ্তর কর্ততক) সম্পাদে দ্ধনদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি; 
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২০.৪  প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ োনিািন, আসিািপত্র, র্দন্ত সিায়ক েন্ত্রপাদ্ধর্ এিং ইকুযইপল্পমন্ট থটবিল অি অগ যানোগ্রাম 

এুান্ড ইক্যুইপনমন্ট এ অন্তর্ভ যি েরার জন্য পুবলশ বুুনরা অি ইেনভবেনগশে (বপবিআই) থহিনোয়াট যার, পুবলশ 

অবধদির এিং জেবেরাপিা বিভাগ প্রনয়াজেীয় ব্যিস্হা গ্রহণ েরনি এিং আইএমইবিনে অিবহত েরনি; এিং 

২০.৫     প্রেনের আওতায় টাংগাইনল বেবম যত ইন্টারবভউ েনক্ষর িুাম্প থমরামনতর আশু ব্যিস্হা গ্রহণ েরনত হনি। 

২০.৬ অনুল্পেদ ২০.১ িল্পর্ ২০.৫ এ উদ্ধেদ্ধখর্ মর্ামল্পর্র আল্পলাল্পক গৃিীর্ ব্যিস্থা প্রদ্ধর্ল্পিদন জাদ্ধরর ৩০ কাে তদ্ধদিল্পসর মল্পধ্য 

আইএমইদ্ধিল্পক অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি। 
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নিনজনি সদর দপ্তর, নপলোনা, ঢাকায় অনফসার/অন্যান্য পদধারী এিং কম থচারীগদর জন্য আিানসক ভিন 

ননম থাণ (১ম সংগশানধত) শীর্ থক প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন 

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯) 

 

 

০১. প্রকল্পের নাম                নিনজনি সদর দপ্তর, নপলোনা, ঢাকায় অনফসার/অন্যান্য পদধারী এিং কম থচারীগদর জন্য 

আিানসক ভিন ননম থাণ (১ম সংগশানধত) 

০২. উল্পযাগী দ্ধিভাগ/মন্ত্রণালয়          জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

০৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থা িি থার োি থ িাংলাগদশ (নিনজনি) 

০৪. প্রকল্পের িরণ দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ 

০৫.  প্রকল্পের অর্ তায়ন িাংলাল্পদশ সরকার     

 

    ০৬. প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল: 

                                                                                                                                      (লক্ষ টাকায়) 

ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িাস্তিায়নকাল 

 

প্রকৃর্ 

িাস্তিায়নকাল 

অদ্ধর্ক্রান্ত ব্যয় (মূল 

অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যল্পয়র 

%) 

অদ্ধর্ক্রান্ত 

সময় (মূল 

িাস্তিায়নকা

মলর %) 

মূল সংল্পশাদ্ধির্ 

২৭১১৯.১

১ 

২৬৭২৩.৭

১ 

২৬৬৯৮.০

১ 

০১ জুলাই ২০১৬-৩০ 

জুন ২০১৯ 

০১ জুলাই ২০১৬-

৩০ জুন ২০১৯ 

*(২১৩২.৭৮) 

( -১২.৪০%) 

০ 

*মূল প্রকে ব্যল্পয়র তুলনায় প্রকৃর্ ব্যয় ১২.৪০ % কম িল্পয়ল্পছ। 

   ০৭.  প্রকে এলাকা : 

দ্ধিভাগ মজলা মমল্পট্রাপদ্ধলটান র্ানা 

ঢাকা ঢাকা লালিাগ 

 

০৮. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সংল্পশািন:   

 

মুল প্রকে ২৭১১৯.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয় এিং ০১ জুলাই ২০১৬- ৩০ জুন ২০১৯ মময়াল্পদ িাস্তিায়ল্পনর জন্য  

২৫ অল্পটাির ২০১৬ র্াদ্ধরল্পখ একল্পনক কর্ততক অনুল্পমাদ্ধদর্ িয়। পরির্ীল্পর্ দ্ধিভাগীয় প্রকে মূল্যায়ন কদ্ধমটির 

(দ্ধিদ্ধপইদ্ধস) সভার দ্ধসিাল্পন্তর আল্পলাল্পক প্রকল্পের একিার সংল্পশািন করা িয়। সংল্পশাদ্ধির্ প্রকে ব্যয় ২৬৭২৩.৭১ লক্ষ 

টাকা। অনুল্পমাদল্পনর প্রশাসদ্ধনক আল্পদশ ১৭ জুন ২০১৯ র্াদ্ধরল্পখ জাদ্ধর করা িয়। প্রকল্পের আওর্ায় আসিািপত্র, িায়ার 

িাইটিং, েন্ত্রপাদ্ধর্ এিং পূর্ত কাল্পজর মূল্য বৃদ্ধি, দ্ধিজাইন জদ্ধনর্ কারল্পণ দ্ধকছু দ্ধকছু খাল্পর্ ব্যয় বৃদ্ধি, কাল্পজর চুদ্ধক্ত মূল্য 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপ মূল্য অল্পপক্ষা কম িওয়ায় ব্যয় হ্রাস পায়। সাদ্ধি তকভাল্পি প্রকে ব্যয় হ্রাস পায়। িল্পল প্রকল্পের সংল্পশািন করা 

িয়। 

০৯.       প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধম: 

দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র দ্ধিযমান আিাসন নীদ্ধর্ল্পর্ দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র সকল দ্ধিিাদ্ধির্ অদ্ধিসার, দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অন্যান্য পদিারী এিং 

কম তচাদ্ধরল্পদর িাসস্থান প্রাপ্যর্া দ্ধনদ্ধির্ করা িল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু প্রল্পয়াজনীয় িাসস্থান স্বের্ার দরন অদ্ধিসার, অন্যান্য 

পদিারী ও কম তচাদ্ধররা র্াল্পদর দ্ধনজ দ্ধনজ পদ্ধরিার দ্ধনল্পয় ভাড়া িাসায় িসিাস করল্পর্ িয় ো দ্ধছল অর্যদ্ধিক ব্যয়সাল্পপক্ষ 

এিং কখন কখন আদ্ধর্ তক সামল্পথ্যতর িাইল্পর। িদ্ধণ তর্ আিাসন সংকল্পটর দরন দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র সদস্যরা র্াল্পদর পদ্ধরিাল্পরর জন্য 

দ্ধিদ্ধজদ্ধি কর্ততক প্রদত্ত দ্ধিদ্ধভন্ন দ্ধশক্ষা ও দ্ধচদ্ধকৎসা সুদ্ধিিা মর্ল্পক িদ্ধহচর্ িল্পর্া। এ মপ্রক্ষাপল্পট অদ্ধিসার, অন্যান্য পদিারী 

এিং কম তচাদ্ধরল্পদর আিাসন সমস্যা লাঘল্পির উল্পেল্পশ্য আল্পলাচয প্রকে গ্রিণ করা িয়। 
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১০.       প্রকল্পের উল্পেশ্য:   

 

 িি তার গাি ত িাংলাল্পদল্পশর সদস্যল্পদর অপাল্পরশন ও প্রল্পয়াজনীয় কাে তক্রম পদ্ধরচালনার জন্য দ্ধনরাপত্তা দ্ধনদ্ধির্ করা ও 

দ্ধিদ্ধজদ্ধি সদস্যল্পদর দ্ধনরাপদ ও সুরদ্ধক্ষর্ অিস্থান দ্ধনদ্ধির্ করা; 

 িি তার গাি ত িাংলাল্পদল্পশ কম তরর্ অদ্ধিসার, অন্যান্য পদিারী এিং কম তচাদ্ধরল্পদর উন্নর্ মসিা প্রদান; 

 দ্ধিদ্ধজদ্ধি সদস্যল্পদর দ্ধনরাপত্তা সুদ্ধনদ্ধির্ করা; এিং 

 ভদ্ধিষ্যল্পর্ িি তার গাি ত িাংলাল্পদল্পশর সক্ষমর্া ও মপশাদাদ্ধরত্ব বৃদ্ধি করা। 

 

১১.  প্রকল্পের মূল কাে তক্রম: 

 

 ০১টি ১২ র্লা দ্ধিদ্ধশি অদ্ধিসাস ত মকায়াট তার দ্ধনম তাণ ; 

 দ্ধিযমান ০৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি ০১টি অদ্ধিসাস ত মকায়াট তার ১২ র্লা পে তন্ত উধ্বতমুখী িদ্ধি তর্করণ; 

 ০৩টি ১৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি অন্যান্য পদিীর মকায়াট তার দ্ধনম তাণ; 

 ০১টি ১৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি কম তচাদ্ধরল্পদর মকায়াট তার দ্ধনম তাণ; 

 ভিন সমূল্পির জন্য দ্ধলিট, মসালার প্যাল্পনল, িায়ার িাইটিং দ্ধসল্পিম, গভীর নলকূপ, সাি-মিশন, মজনাল্পরটর ও সুইদ্ধচং 

মিশন স্থাপন;এিং 

  আসিািপত্র ক্রয়। 

 

১২ .   প্রকে পদ্ধরচালক সম্পদ্ধকতর্ র্থ্যঃ 

 

প্রকে পদ্ধরচালল্পকর নাম দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধর্ মময়াদকাল 

কল্পণ তল মমা: র্ানভীর আলম খান খন্ডকালীন ১৬-০৪-২০১৭- ২৯-৯-২০১৭ 

কল্পণ তল আিল্পমদ জাদ্ধমউল ইসলাম খন্ডকালীন ২৯-৯-২০১৮- ৩০-০৯-২০১৯ 

কল্পণ তল মমা: মমিফুজার রিমান খন্ডকালীন ০১-১০-২০১৯- ৩০.৯.২০১৯ 

 

   ১৩.       প্রকল্পের অংগদ্ধভদ্ধত্তক িাস্তিায়ন:     

                                   (লক্ষ টাকায়) 

ক্রনমক অংগের নাম সংগশানধত নিনপনপগত লেুমাত্রা প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক 

 রাজস্ব অংে     

০১. মিশনারী সরিরাি লট ১৫.০০ ১০০% ১৫.০০ 

০২. আপ্যায়ন লট ৮.০০ ১০০% ৮.০০ 

০৩ দ্ধিজাইন ও সুপারদ্ধভশন কনসালল্পটদ্ধে ৩১২৫ জনমাস ৭৬৮.৯৬ ১০০% ৭৬৮.৯৬ 

০৪. টিইদ্ধস এিং দ্ধপআইদ্ধস কদ্ধমটির 

সদস্যগল্পণর সম্মানী 

লট ৩০.০০ ১০০% ৩০.০০ 

০৫. দ্ধিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা ০৩টি ১৫.০০ ১০০% ১১.২১ 

০৬. কদ্ধন্টনল্পজদ্ধে লট ১০.০০ ১০০% ১০.০০ 

  উপল্পমাট (রাজস্ব)  ৮৩৬.৯৬  ৮৩৩.১৭ 

 মূলিন অংগ     

০৭. অদ্ধিস সরঞ্জামাদ্ধদ  ৪৪ টি ১৫.০০ ১০০% ১৫.০০ 

০৮. আসিািপত্র  মসট ১৪৭০.৫৯ ১০০% ১৪৭০.৪৯ 

০৯. িায়ার িাইটিং ০৫ মসট ১১৫০.০০ ১০০% ১১৪৭.২৩ 

১০. দ্ধনম তাণ কাজ ৬৩৩৭৪ িে থফুট ২০১০৪.৪৫ ১০০% ২০০৮৮.৫৪ 

১১. দ্ধলিট ১৫টি ১২১৫.০০ ১০০% ১২১৪.০০ 

১২. সাি মিশন এিং মজনাল্পরটর ০৯টি ৯৯৫.০০ ১০০% ৯৯৪.১৬ 

১৩. অন গ্রীি মসালার প্যাল্পনল দ্ধসল্পিম ০৫ মসট ১২৬.৩৩ ১০০% ১২৬.২৭ 
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১৪. গভীর নলকূপ ০৩টি ২২০.০০ ১০০% ২১৯.২৪ 

১৫. সুইদ্ধচং মিশন ০১টি ৫৯০.৩৮ ১০০% ৫৮৯.৯১ 

১৬. উপল্পমাট (মূলিন)  ২৫৮৮৬.৭৫  ২৫৮৬৪.৮৪ 

 মমাট  ২৬৭২৩.৭১  ২৬৬৯৮.০১ 

  র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

১৪.   সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক সংস্থান, অর্ ত িরাে, অর্ ত ছাড় ও অর্ ত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্পের অনুকূল্পল মমাট ২৬৬৯৮.০১  লক্ষ টাকা িরাে প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। সমুদয় অর্ ত ব্যয় িল্পয়ল্পছ  ো  প্রকল্পের মমাট 

প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয়র ৯৯.৯০%। 

অর্ ত িছর মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক সংস্থান 

সংল্পশাদ্ধির্ এদ্ধিদ্ধপল্পর্ িরাে অর্ ত ছাড় অর্ ত ব্যয় 

২০১৬-১৭ ২৫৩৭.৭৭ ২০৪১.৯৬ ২০৪১.৯৫ ২০৪১.৯৫ ২০৪১.৯৫ 

২০১৭-১৮ ১৬৫১২.০৭ ১৭৭৩১.০০ ১৭৭৩১.০০ ১৭৭৩১.০০ ১৭৭৩১.০০ 

২০১৮-১৯ ৮০৬৯.২৭ ৬৯৫০.৭৫ ৬৯২৫.০৬ ৬৯২৫.০৬ ৬৯২৫.০৬ 

সি তল্পমাট ২৭১১৯.১১ ২৬৭২৩.৭১ ২৬৬৯৮.০১ ২৬৬৯৮.০১ ২৬৬৯৮.০১ 

   র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

১৫। প্রকল্পের প্রদ্ধকওরল্পমন্ট সংক্রান্ত র্থ্যাদ্ধদ:   (লক্ষ টাকায়) 

ক্রদ্ধমক প্যাল্পকল্পজর িণ তনা সংল্পশাদ্ধির্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

দরপত্র 

আিিাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

দরপত্র 

পিদ্ধর্ 

চুদ্ধক্তর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তমূল্য কাজ 

সম্পল্পন্ন

র 

র্াদ্ধরখ 

প্রকৃর্ 

ব্যয় 

০১. Construction of 1×15 

storied ORs quarter (8 

unit per floor)-1 

৪৩৩২.৬৫ ১২.৩.১৭ ওটিএম ০২-৫-১৭ ৪৩৩০.৩০ ৩১.৩.১

৯ 

৪৩৩০

.৩০ 

০২. b) Construction of 

1×15 storied ORs 

quarter (8 unit per 

floor)-2 

৪৩৩২.৬৫ ১২.৩.১৭ ওটিএম ০২-৫-১৭ ৪৩২৫.৩০ ৩১.৩.১

৯ 

৪৩২৫

.৩০ 

০৩. c) Construction of 

1×15 storied ORs 

quarter (8 unit per 

floor)-3 

৪৩৩২.৬৫ ১২.৩.১৭ ওটিএম ০২-৫-১৭ ৪৩৩০.৭০ ৩১.৩.১

৯ 

৪৩৩০

.৭০ 

০৪. d) Construction of 

1×15 storied 

Employee  quarter (8 

unit per floor)-1 

৩৫৫৭.৮৫ ১৫.৩.১৭ ওটিএম ০২-৫.১৭ ৩৫৫৩.৩

০ 

৩১.৩.১

৯ 

৩৫৫৩

.৩০ 

০৫. e) Construction of 

1×12 storied Officers 

quarter (36 unit per 

floor)-1 

৩৪০৮.১৭ ১৬.৩.১৭ ওটিএম ০২-৫.১৭ ৩৪০৫.৫০ ৩১.৩.১

৯ 

৩৪০৫

.৫০ 

 On Grid Solar 

Pannel System 

       

০৬. i)1×ORs Quarter-1 ২৬.০১ ২৮.১০.১৮ ওটিএম 

 

০৫.১২.১

৮ 

 

৭৭.৯৯ ৩০.৫.১

৯ 

 

৭৭.৯৯ 

 ০৭. ii)1×ORs Quarter-2 ২৬.০১ 

০৮. iii)1×ORs Quarter-3 ২৬.০১ 
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ক্রদ্ধমক প্যাল্পকল্পজর িণ তনা সংল্পশাদ্ধির্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

দরপত্র 

আিিাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

দরপত্র 

পিদ্ধর্ 

চুদ্ধক্তর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তমূল্য কাজ 

সম্পল্পন্ন

র 

র্াদ্ধরখ 

প্রকৃর্ 

ব্যয় 

 

০৯. iv)1×Employee 

Quarter 

২৬.০১ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৫.১২.১

৮ 

২৫.৯৯ ৩০.৫.১

৯ 

২৫.৯৯ 

১০. v)1×Officer Quarter ২২.২৯ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৫.১২.১

৮ 

২২.২৭ ৩০.৫.১

৯ 

২২.২৭ 

 Deep Tubewell        

১১. i)1×ORs 

Quarter(1,2,3) 

৯০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৫.১২.১

৮ 

৮৯.৯৯ ৩০.৫.১

৯ 

৮৯.৯

৯ 

১২. ii)1×Employee 

Quarter 

৬৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৫.১২.১

৮ 

৬৪.৬৩ ৩০.৫.১

৯ 

৬৪.৬

৩ 

১৩. iii)1×Officers Quarter-

3 

৬৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৫.১২.১

৮ 

৬৪.৬১ ৩০.৫.১

৯ 

৬৪.৬১ 

 Lifts        

১৪. i)1×ORs Quarter-1 ২৬০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২৫৯.৫৯ ৩০.৫.১

৯ 

২৫৯.৫

৯ 

১৫. ii)1×ORs Quarter-1 ২৬০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২৫৯.৯৯ ৩০.৫.১

৯ 

২৫৯.৯

৯ 

১৬. ii)1×ORs Quarter-1 ২৬০.০০      ২৫৯.৫

০ 

১৭. iii)1×Employee 

Quarter 

২৬০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২৫৯.৫০ ৩০.৫.১

৯ 

২৫৯.৯

৯ 

১৮. iv) 1×Officer  Quarter-

1 

১৭৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২৫৯.৯৯ ৩০.৫.১

৯ 

১৭৪.৯

২ 

 Sub station and 

Generator 

       

১৯. i)1×ORs Quarter-(1,2) ৩৫০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

৩৪৯.৯৮ ৩০.৫.১

৯ 

৩৪৯.

৯৮ 

২০. ii)1×ORs Quarter-3 ২১৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২১৪.৯৮ ৩০.৫.১

৯ 

২১৪.৯

৮ 

২১. iii)1×Employee 

Quarter 

২১৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১ ২১৪.২১ ৩০.৫.১

৯ 

২১৪.২

১ 

২২. iv)1×Officers Quarter ২১৫.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২১৪.৯৭ ৩০.৫.১

৯ 

২১৪.৯

৭ 

২১. Switching Station ৫৯০.৩৮ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ০৬.১২.১

৮ 

৫৮৯.৯০ ৩০.৫.১

৯ 

৫৮৯.

৯০ 

 Fire Fighting        

২২. i)1×ORs Quarter-1 ২০০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১২.১২.১

৮ 

১৯৯.৯৯ ২০.৬.১

৯ 

১৯৯.৯

৯ 

২৩. i)1×ORs Quarter-2 ২০০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১২.১২.১

৮ 

১৯৯.৯৯ ২০.৬.১

৯ 

১৯৯.৯

৯ 

২৪. ii)1×ORs Quarter-3 ২৬০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১১.১২.১

৮ 

২৫৯.৫০ ৩০.৫.১

৯ 

২৫৯.৫

০ 

২৫. iii)1×Employee 

Quarter 

২৫০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১২.১২.১

৮ 

২৪৯.২৭ ২০.৬.১

৯ 

২৪৯.২

৭ 
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ক্রদ্ধমক প্যাল্পকল্পজর িণ তনা সংল্পশাদ্ধির্ 

দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ 

আদ্ধর্ তক 

সংস্থান 

দরপত্র 

আিিাল্পনর 

র্াদ্ধরখ 

দরপত্র 

পিদ্ধর্ 

চুদ্ধক্তর 

র্াদ্ধরখ 

চুদ্ধক্তমূল্য কাজ 

সম্পল্পন্ন

র 

র্াদ্ধরখ 

প্রকৃর্ 

ব্যয় 

২৬. iv)1×Officers Quarter ২৫০.০০ ২৮.১০.১৮ ওটিএম ১২.১২.১

৮ 

২৪৭.৯৬ ২০.৬.১

৯ 

২৪৭.৯

৬ 

র্থ্যসূত্র: দ্ধিদ্ধজদ্ধি প্রকে কর্ততপক্ষ 

১৬.    প্রকল্পের িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন: 

১৬.১ প্রকল্পের আওর্ায় িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তল্পনর জন্য আইএমইদ্ধি কর্ততক ২৬ আগি ২০২১ র্াদ্ধরখ প্রকে 

এলাকা সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। প্রকে পদ্ধরদশ তল্পনর সময়/প্রকে সংক্রান্ত আল্পলাচনাকাল্পল উপ মিাপদ্ধরচালক, 

(পূর্ত) কল্পণ তল এ এস এম িয়সাল, পদ্ধরচালক (পূর্ত) মল: কল্পণ তল ইমরজ্জামান সাইি এিং দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র পূর্ত শাখার 

অন্যান্য কম তকর্তা/প্রল্পকৌশলীগণ সিল্পোদ্ধগর্া প্রদান কল্পরন। পদ্ধরদশ তল্পনর পে তল্পিক্ষণসমূি দ্ধনেরূপ: 

১৬.২ পদ্ধরদশ তনকাল্পল মদখা োয় মে, প্রকল্পের আওর্ায় সকল আিাদ্ধসক ভিন দ্ধনম তাণ, সাি মিশন ও মজনাল্পরটর স্থাপন দ্ধলিট্ 

স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, মসালার প্যাল্পনল  ও িায়ার িাইটিং দ্ধসল্পিম স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ। 

১৬.৩ দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অন্যান্য পদিীর িািল্পদর জন্য ০৩টি ১৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি  আিাদ্ধসক ভিন দ্ধনম তাণ করা িল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধর্টি ভিল্পনর 

প্রদ্ধর্ মলাল্পর ০৮টি ইউদ্ধনট কল্পর মমাট ০৩ টি ভিল্পন ৩৩৬টি লযাট রল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধর্টি লযাল্পটর আয়র্ন ৮৫০ িগ তফুল্পটর। 

সকল লযাট ব্যিিার করা িল্পে। দ্ধিদ্ধজদ্ধি কম তচাদ্ধরল্পদর জন্য ১৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি ০১টি আিাদ্ধসক ভিন দ্ধনম তাণ করা িল্পয়ল্পছ। 

প্রদ্ধর্ মলাল্পর ০৮টি ইউদ্ধনট কল্পর মমাট ১১২টি লযাট রল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধর্টি লযাল্পটর আয়র্ন ৬৫০ িগ তফুল্পটর। সকল লযাট 

ব্যিিার করা িল্পে। ০১টি ১২ র্লা দ্ধিদ্ধশি অদ্ধিসাস ত মকায়াট তার দ্ধনম তাণ করা িল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধর্টি ভিল্পনর প্রদ্ধর্ মলাল্পর ০২টি 

ইউদ্ধনট কল্পর মমাট ২২টি লযাট রল্পয়ল্পছ। প্রদ্ধর্টি লযাল্পটর আয়র্ন ১৯৫০ িগ তফুল্পটর। সকল ইউদ্ধনট ব্যিিার করা িল্পে। 

এছাড়া দ্ধিযমান ০৫ র্লা দ্ধিদ্ধশি ০১টি অদ্ধিসাস ত মকায়াট তার ১২ র্লা পে তন্ত উধ্বতমুখী িদ্ধি তর্করণ করা িল্পয়ল্পছ। নতুন 

১৪টি ইউদ্ধনট করা িল্পয়ল্পছ। সকল ইউদ্ধনট ব্যিির্ িল্পে। ভিনসমূল্পি দ্ধলিট, মসালার প্যাল্পনল, িায়ার িাইটিং দ্ধসল্পিম, 

সাি-মিশন, মজনাল্পরটর, সুইদ্ধচং মিশন স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদশ তল্পনর সময় এগুল্পলা চালু অিস্থায় পাওয়া োয়্। 

এছাড়া সংল্পোগ সড়ক, সাি-মিশন ভিন দ্ধনম তাণ করা িল্পয়ল্পছ। পূল্পি ত এ চত্বল্পর ঢাকা ওয়াসার দু’টি গভীর নলকূপ দ্ধছল 

োর ০১টি ির্তমাল্পন চালু রল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওর্ায় আরও ০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন করায় পাদ্ধনর সমস্যা দূরীভূর্ 

িল্পয়ল্পছ। 

  

  
দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অন্যান্য পদিীর িািল্পদর আিাদ্ধসক ভিন 

‘িরাক, 
দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অন্যান্য পদিীর িািল্পদর আিাদ্ধসক 

ভিন ‘মহুয়া’ 
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দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অন্যান্য পদিীর িািল্পদর আিাদ্ধসক ভিন  

‘িরলা’ 

দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র কম তচাদ্ধরল্পদর অন্যান্য পদিীর 

িািল্পদর আিাদ্ধসক ভিন ‘কাকাতুয়া’ 

  
দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অদ্ধিসারল্পদর নতুন ভিন দ্ধঝনুক (নতুন) দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অদ্ধিসারল্পদর দ্ধঝনুক (উিমু তখী 

সম্প্রসারণ) 

  

সাি মিশন িায়ার িাইটিং ব্যিস্থা 
 

  

১৭. সাদ্ধি তক পে তল্পিক্ষণ: 

১৭.১ আল্পলাচয প্রকে িাস্তিায়ল্পনর মাধ্যল্পম দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অদ্ধিসার, কম তচাদ্ধর ও অন্যান্য অন্যান্য পদিীর িািল্পদর জন্য 

স্বাস্থযসম্মর্ আিাদ্ধসক ভিন ও আনুষংদ্ধগক সুদ্ধিিাদ্ধদ স্থাপন করা িল্পয়ল্পছ ো দ্ধিদ্ধজদ্ধি সদস্যল্পদর অপাল্পরশন ও 

প্রল্পয়াজনীয় কাে তক্রম পদ্ধরচালনার জন্য দ্ধনরাপত্তা দ্ধনদ্ধির্ করা ও দ্ধিদ্ধজদ্ধি সদস্যল্পদর দ্ধনরাপদ ও সুরদ্ধক্ষর্ অিস্থান 

দ্ধনদ্ধির্ করল্পি এিং দ্ধিদ্ধজদ্ধি সদস্যল্পদর দ্ধিদ্ধজদ্ধি কর্ততক প্রদত্ত দ্ধিদ্ধভন্ন দ্ধশক্ষা ও দ্ধচদ্ধকৎসা সুদ্ধিিা গ্রিল্পণ সিায়ক িল্পি 

মল্পম ত আশা করা োয়। 

১৭.২ দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অদ্ধিসার, কম তচাদ্ধর ও অন্যান্য অন্যান্য পদিীর িািল্পদর জন্য দ্ধনদ্ধম তর্ ভিন ভাল্পলা অিস্থায় মদখা োয়। র্ল্পি 

ভিনসমূল্পি দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনি তাদ্ধরর্ মরইন ওয়াটার িারল্পভদ্ধিং দ্ধসল্পিম করা িয় দ্ধন। এছাড়া এলদ্ধপদ্ধজ দ্ধসল্পিম স্থাপন করা 

িয়দ্ধন। পদ্ধরদশ তনকাল্পল সকল ভিল্পনর ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম র্াকল্পর্ মদখা োয়। এর িল্পল ভিনসমূল্পি ক্ষদ্ধর্ িওয়ার আশংকা 

রল্পয়ল্পছ। সাি মিশন ভিল্পন damp পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িল্পয়ল্পছ। 
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১৭.৩  মূল প্রকে মময়াল্পদর মল্পধ্য প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পন্ন করা সম্ভি িল্পয়ল্পছ এিং প্রকৃর্ ব্যয় সংল্পশাদ্ধির্ প্রকে িল্পয়র মচল্পয় 

কম িল্পয়ল্পছ। 

 

১৭.৪ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাল্পগর ২৬ আগি ২০২০ র্াদ্ধরল্পখর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৬০.০২.০২১.১৬-৭৮ এর িরাল্পর্ 

প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন আইএমইদ্ধি-মর্ মপ্ররণ করা িয়।  দ্ধপদ্ধসআর এর দ্ধিদ্ধভন্ন র্ভল ক্রুটি /দ্ধিচুযদ্ধর্ পদ্ধরিার 

কল্পর পুরনায় দ্ধপদ্ধসআর মপ্ররল্পণর অনুল্পরাি জাদ্ধনল্পয় আইএমইদ্ধি িল্পর্ ০৮ নল্পভম্বর ২০২০ র্াদ্ধরল্পখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালল্পয় 

পত্র মদয়া িয়। জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ  কর্ততক ০৩ জুন ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ  পুনরায় মে দ্ধপদ্ধসআর মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ র্া 

পরীক্ষা কল্পর মদখা োয় মে, প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অদ্ধিট সম্পাদ্ধদর্ িল্পয়ল্পছ। দ্ধকন্তু মকান পে তল্পিক্ষণ/ 

িলািল উল্পেখ করা িয়দ্ধন। এছাড়া  দ্ধপদ্ধসআর এ প্রকল্পের আওর্ায় সংগৃিীর্ পূর্ত, পণ্য ও মসিা ক্রল্পয়র  মকান র্থ্য 

প্রদান করা িয়দ্ধন। 

 

১৮.  আইএমইদ্ধি এর সুপাদ্ধরশ/মর্ামর্: 

 

১৮.১   দ্ধিদ্ধজদ্ধি’র অদ্ধিসার, কম তচাদ্ধর ও অন্যান্য অন্যান্য পদিীর িািল্পদর জন্য দ্ধনদ্ধম তর্ আিাদ্ধসক ভিন ও আনুষংদ্ধগক 

সুদ্ধিিাদ্ধদর দ্ধনয়দ্ধমর্ ের্াের্ পদ্ধরচালনা ও রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি; 

১৮.২ দ্ধনদ্ধম তর্ ভিনসমূল্পি দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ দ্ধনি তাদ্ধরর্ মরইন ওয়াটার িারল্পভদ্ধিং দ্ধসল্পিম এিং এলদ্ধপদ্ধজ দ্ধসল্পিম স্থাপন না করার 

দ্ধিষয়টি খদ্ধর্ল্পয় মদল্পখ প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি; 

১৮.৩ প্রদ্ধর্টি ভিল্পনর ছাল্পদ দ্ধনয়দ্ধমর্ পাদ্ধন দ্ধনষ্কাশল্পনর প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি; 

১৮.৪ প্রকল্পের আওর্ায় পূর্ত, পণ্য ও মসিা প্রদ্ধকওরল্পমল্পন্টর র্থ্যাদ্ধদ দ্ধপদ্ধসআর এ অন্তর্ভ তক্ত করল্পর্ িল্পি;এিং 

১৮.৫ প্রকল্পের দ্ধসদ্ধভল অদ্ধিল্পটর িলািল দ্ধপদ্ধসআর এ সংল্পোজন করল্পর্ িল্পি এিং অদ্ধিল্পটর িলািল আইএমইদ্ধি-মক 

অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি; 

১৯। প্রদ্ধর্ল্পিদল্পন উদ্ধেদ্ধখর্ সুপাদ্ধরশ/মর্ামল্পর্র আল্পলাল্পক গৃিীর্ ব্যিস্থা সম্পল্পকত আগামী ০১(এক) মাল্পসর মল্পধ্য 

আইএমইদ্ধিল্পক দ্ধলদ্ধখর্ভাল্পি অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি। 
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িাংলানদশ থোে গানি যর জন্য সমুদ্রগামী জলর্াে সংগ্রহ এিং অন্যান্য অিোঠানমা বেম যাণ (২য় সংনশাবধত) শীষ তক প্রকল্পের 

সমাদ্ধপ্ত মূল্যায়ন প্রদ্ধর্ল্পিদন 

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

(ক) প্রকল্পের মমৌদ্ধলক র্থ্য: 

 

০১. প্রকল্পের নাম                : িাংলানদশ থোে গানি যর জন্য সমুদ্রগামী জলর্াে সংগ্রহ এিং অন্যান্য অিোঠানমা বেম যাণ 

(২য় সংনশাবধত) 

০২. উল্পযাগী দ্ধিভাগ/মন্ত্রণালয়          : জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

০৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাল্পদশ মকাি গাি ত  এিং গণপূর্ত অদ্ধিদপ্তর  

০৪. প্রকল্পের িরণ : দ্ধিদ্ধনল্পয়াগ 

০৫.  প্রকল্পের অর্ তায়ন : িাংলাল্পদশ সরকার  

 

০৬. প্রকল্পের অনুল্পমাদ্ধদর্ ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল : 

 (লক্ষ টাকায়) 

ব্যয় প্রকৃর্ ব্যয় িাস্তিায়নকাল অদ্ধর্ক্রান্ত ব্যয় 

(মূল অনুল্পমাদ্ধদর্ 

ব্যল্পয়র %) 

অদ্ধর্ক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাল্পলর 

%) 

মূল সি তল্পশষ 

সংল্পশাদ্ধির্ 

মূল সি তল্পশষ ব্যয় বৃদ্ধি 

ব্যদ্ধর্ল্পরল্পক িদ্ধি তর্ 

৪০৫৪১.৪১ ৪৩১১৪.৬১ ৪২৩৩৭.১৩ 

 

জ্যলাই ২০১৩ 

হনত বিনসম্বর 

২০১৬ 

জ্যলাই ২০১৩ হনত জুন 

২০১৯ 

১৭৯৫.৭২ লক্ষ 

টাকা 

(৪.৪২% বৃদ্ধি) 

৩০ মাস 

(৭১.৪২% বৃদ্ধি) 

 

০৭. প্রকে এলাকা: 

 

দ্ধিভাগ মজলা উপল্পজলা 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম আনোয়ারা 

খুলো িানগরহাট মংলা 

ঢাো োরায়ণগঞ্জ িন্দর 

 

০৮. প্রকে পদ্ধরচালক সংক্রান্ত র্থ্যাদ্ধদ: 

 

নাম,পদিী ও মূল দপ্তর দাদ্ধয়ল্পত্বর প্রকৃদ্ধর্ দাদ্ধয়ত্বকাল 

কল্পমাির শিীদ মািমুদ (L),  BN খন্ডকালীন ২৪-১২-২০১৩ িল্পর্ ৯-৩-২০১৪ 

কল্পমাির মািব্যব্যল আলম (L),  BN খন্ডকালীন ১০-৩-২০১৪ িল্পর্ ২৩-৩-২০১৬ 

কল্পমাির এম িজলুল কাল্পদর (L) 

PCGMS, BN 

খন্ডকালীন ২৪-৩-২০১৬ িল্পর্ প্রকল্পের সমাদ্ধপ্ত 

পে তন্ত। 

 

০৯.  প্রকল্পের মূল কল্পম্পাল্পনন্ট: 

 উপকূলির্ী সামুদ্ধর্দ্ক পদ্ধরদশ তন জলোন ক্রয় (০২টি); 

 দ্রুর্গামী সামুদ্ধর্দ্ক পদ্ধরদশ তন জলোন ক্রয় (০২টি); 

 মপার্াশ্রয় সামুদ্ধর্দ্ক পদ্ধরদশ তন জলোন ক্রয় (০২টি); 

 িড় পন্টুন ক্রয় (০৪টি); 

 অদ্ধিসার মমস ২টি, অদ্ধিসার িাসভিন ২টি, নাদ্ধিক মকায়াট তার ৩টি ও মজানাল কমান্ডাল্পরর িাংল্পলা ১টি দ্ধনম তাণ; 

 ০১টি জীপ ও ০১টি দ্ধপক-আপ ক্রয়; 

 সীমানা প্রাচীর, আরদ্ধসদ্ধস মরাি, িদ্ধি: পাদ্ধন ও িদ্ধি: দ্ধিদুযৎ সরিরাি; 

 সািল্পিশন ভিন দ্ধনম তাণ, সাি মিশন ও মজনাল্পরটর েন্ত্রপাদ্ধর্ ক্রয়; 
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 দ্ধলিট্, মসালার প্যাল্পনল স্থাপন ইর্যাদ্ধদ। 

 

১০. প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

 

 েদীপমর্, সমুদ্র উপকূলিতী এলাকায় এিং সাগনর থদনশর স্বাে য রক্ষা; 

 সমুদ্রপনে অনিধ মৎস আহরণ, অনিধ অনুপ্রনিশ ও িাবহর, থর্ারার্ালাে এিং সাগর দূর্ণ বেয়ন্ত্রনণ প্রবতনরাধ গনে 

থতালা; 

 সমুনদ্র েম যরত থলােনদর বেরাপিা বিধাে এিং জলদসুুতা প্রবতনরাধ েরা; এিং 

 থোে গানি য েম যরত েম যেতযা ও েম যর্াদ্ধরথদর আিাসে সমস্যা সমাধাে। 

 

১১.       প্রকল্পের সংদ্ধক্ষপ্ত পটভূদ্ধম: 

িাংলানদশ থোে গাি য ১৯৯৪ সানল প্রবতবষ্ঠত হয় এিং িাংলানদশ থেৌিাবহেী হনত প্রাপ্ত ০২টি পুরাতে থপনোল থিাট বদনয় ১৯৯৫ 

সানলর বিনসম্বর মানস এর আনুষ্ঠাবেে োর্ যক্রম শুরু হয়। পরিতীনত প্রেে গ্রহনণর অব্যিবহত পূি য পর্ যন্ত িাংলানদনশর উপকূলীয় 

অঞ্চল্পল ০৩টি থিস, ০৮টি থেশে ও ০৬টি আউটনপাে স্থাপে এিং ১২টি জাহাজ/ক্রাফট সংগ্রনহর মাধ্যনম থোে গানি যর োর্ যক্রম 

সম্প্রসাবরত হয়। আন্তজযাবতে বেয়ম অনুসানর সমুদ্রতীর হনত ১২ েটিেুাল মাইল পর্ যন্ত থটবরনটাবরয়াল সী এলাো এিং ২০০ 

েটিেুাল মাইল পর্ যন্ত  EEZ (Exclusive Economic Zone) এর সেল অবধোর সমুেত রাখনত িাংলানদশ থোে 

গানি যর প্রনয়াজেীয়তা অপবরহার্ য। িাংলানদনশর উপকূলীয় অঞ্চনল িসিাসোরী জেগনণর মূল জীবিো এিং রিােী আনয়র প্রায় 

৩০ শতাংশ সামুবদ্রে মৎস্য সম্পনদর ওপর বেভ যরশীল। এছাো িনগাপসাগর প্রাকৃবতে গ্যাস, থতল ও অন্যান্য িহু অোবিষ্কৃত 

খবেজ সম্পনদ সমৃি। এ সেল মৎস্য ও খবেজ সম্পদ রক্ষায় থোে গানি যর র্ভদ্ধমকা গুরুত্বপূণ য। থভৌগবলে অিস্থাে ও দীঘ য ৭১০ 

বেনলাবমটার সমুদ্র উপকূলিতী অঞ্চল োোয় সমুদ্র ও েদীপনে থর্ারার্ালাে থিশী হনয় োনে। এ সকল  থর্ারার্ালাে থরাধেনে 

থোে গানি যর গুরুত্বপূে য ভূবমো রনয়নছ। এছাো র্ট্টগ্রাম এিং মংলা সমুদ্র িন্দনর আগত বিনদশী ও থদশী জাহামজর বেরাপিা 

প্রদাে, সুবিশাল সুন্দরিনের পর্ যটে, থমৌয়াল, বর্ংবে র্ার্ী, মাবি ও অন্যান্য জেগনের বেরাপিা প্রদাে েনর থোে গাি য থদনশর 

অে যনেবতে উেয়নে গুরুত্বপূণ য ভূবমো থরনখ র্নলনছ। িাংলানদশ থোে গাি য জন্মলগ্ন থেনে জনলাচ্ছ্বাস, ঘূবণিে, সুোবম ও 

দুনর্ যাগপূণ য আিহাওয়ায় উপকূলীয় জেগণথে সাবি যে সহায়তা এিং ত্রাণ ও উিার অবভর্ানে অংশগ্রহণ েনর সি যমহনল প্রশংবসত 

হনয়নছ। িাংলাল্পদল্পশর মকাি গাল্পি তর দাদ্ধয়ল্পত্বর পদ্ধরদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মকাি গাি তল্পক প্রাদ্ধর্িাদ্ধনকভাল্পি শদ্ধক্তশালী করার 

দ্ধিদ্ধভন্ন পদল্পক্ষপ গ্রিণ কল্পরল্পছ। এরই িারািাদ্ধিকর্ায় িাংলাল্পদল্পশর জলসীমায় মদল্পশর স্বার্ ত রক্ষা, অবিি অনুপ্রল্পিশ মরাি, অবিি 

মৎস্য দ্ধশকার িন্ধ, মচারাচালান প্রদ্ধর্ল্পরাি, পদ্ধরল্পিশ রক্ষা এিং জলদসুযর্া দ্ধনয়ন্ত্রণ কল্পর জানমাল্পলর মিিাজর্ দ্ধনদ্ধির্ করার 

দ্ধনদ্ধমত্ত সমুর্দ্গামী জলোন ও পন্টুন সংগ্রি এিং মকাি গাল্পি তর কম তকর্তা ও নাদ্ধিকল্পদর জন্য আিাসন ও আনুষংদ্ধগক 

অিকাঠাল্পমা/সুদ্ধিিাদ্ধদ দ্ধনম তাণ/সৃদ্ধির লল্পক্ষয “িাংলানদশ থোে গানি যর জন্য সমুদ্রগামী জলর্াে সংগ্রহ এিং অন্যান্য অিোঠানমা 

বেম যাণ” শীষ তক প্রকে গ্রিণ করা িয়। 

১২. প্রকল্পের অনুল্পমাদন ও সংল্পশািন:  

 

মূল প্রেে ৪০৫৪১.৪১ লক্ষ টাো ব্যনয় জুলাই ২০১৩- দ্ধিল্পসম্বর ২০১৬ মময়াল্পদর িাস্তিায়ল্পনর জন্য ০৭ মম ২০১৩ 

তাবরখ এেনেে ের্তযে অনুনমাবদত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ের্তযে ২০ েনভম্বর ২০১৩ তাবরখ প্রেনের প্রশাসবেে আনদশ 

জাবর েরা হয়। জলর্াে ক্রয় পিবতর পবরিতযে, অবফসার ও োবিেনদর আিাবসে ভিনের স্ট্রাের্ারাল ও 

আবেযনটের্ারাল  েেশার পবরিতযে তো োনজর পবরমাণ বৃবি ইতুাবদ োরনণ প্রেনের ১ম সংনশাধে েরা হয়।  

জেবেরাপিা বিভাগ ের্তযে ১৭ বিনসম্বর ২০১৪ তাবরনখ ১ম সংনশাবধত বিবপবপ অনুনমাবদত হয়। 

   

মূল দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ জলোন দ্ধনম তাল্পণর এলাকা মভালা মজলা দ্ধছল। দ্ধকন্তু মভালা মজলাল্পর্ জলোন দ্ধনম তাল্পণর জন্য মকান 

স্বনামিন্য ও অদ্ধভজ্ঞর্াসম্পন্ন প্রদ্ধর্িান না র্াকায় মভালা মজলার পদ্ধরিল্পর্ত নারায়ণগঞ্জ অন্তর্ভ তক্ত করা িয়। এছাড়া মংলা 

ও চট্টগ্রাম এলাকায় পূর্ত কাল্পজর পদ্ধরমাণ বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম সাইল্পট নাদ্ধিকল্পদর আিাদ্ধসক ভিল্পনর ঊধ্বতমুখী সম্প্রসারণ, 

মংলায় অদ্ধিসার মমল্পস ভূগভতস্থ জলািার দ্ধনম তাণ, মংলা সাইল্পট সীমানা প্রাচীর ও অভযন্তরীণ সড়ল্পকর পদ্ধরমাণ ও ব্যয় 

বৃদ্ধি, চট্টগ্রাল্পম নাদ্ধিকল্পদর আিাদ্ধসক ভিন এলাকায় অদ্ধর্দ্ধরক্ত একটি মজনাল্পরটর সংগ্রি, নতুন কল্পর সাি মিশনসি 
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আনুষংদ্ধগক েন্ত্রপাদ্ধর্ স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, মসদ্ধি মপাি, ওয়াচ টাওয়ার ও এমএস মগট অন্তর্ভ তদ্ধক্তর কারল্পণ প্রকল্পের 

২য় সংল্পশািন করা িয়। ১৩ জানুয়াদ্ধর ২০১৮ র্াদ্ধরল্পখ মাননীয় পদ্ধরকেনা মন্ত্রী কর্ততক ২য় সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ 

অনুল্পমদ্ধদর্ িয়। 

 

পরির্ীল্পর্ ২৭ নল্পভম্বর ২০১৮ র্াদ্ধরল্পখ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাগ কর্ততক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যদ্ধর্ল্পরল্পক প্রকল্পের িাস্তিায়ন মময়াদ জুন 

২০১৯ পে তন্ত িদ্ধি তর্ করা িয়। ২য় সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপ এর  প্রশাসদ্ধনক অনুল্পমাদন ০৮ মিব্রুয়াদ্ধর ২০১৮ র্াদ্ধরল্পখ প্রাদ্ধপ্তর 

পর মকাি গাি ত পূি ত মজাল্পন অদ্ধিসার মমস ও নাদ্ধিক আিাদ্ধসক ভিল্পনর সম্প্রসারণ ও সাি মিশন ভিন-২ এর দ্ধনম তাণ 

কাল্পজর দরপত্র আিিান করা িয়। প্রকল্পের দ্ধনি তাদ্ধরর্ মময়াদ দ্ধিল্পসম্বর ২০১৮ এর মল্পধ্য কাজ সম্পন্ন করা সম্ভি িল্পলও  

চূড়ান্ত কাজ ব্যল্পঝ দ্ধনল্পয় দ্ধিল পদ্ধরল্পশাল্পির জন্য অদ্ধিক সমল্পয়র প্রল্পয়াজন দ্ধিল্পিচনায় প্রকল্পের মময়াদ জুন ২০১৯ পে তন্ত 

িদ্ধি তর্ করা িয়। 

খ. প্রেনের িাস্তিায়ে সংক্রান্ত তথ্য: 

১৩.  প্রকল্পের অগবভবিে িাস্তিায়ন দ্ধনেরূপ: 

  (লক্ষ টাোয়) 

ক্রদ্ধমক অনগর োম সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃর্ িাস্তিায়ন  

িাস্তি 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

আবে যে িাস্তি  আবে যে 

 

০১. জ্বালাদ্ধন, লুদ্ধব্রল্পকন্ট ও োনিািল্পনর 

রক্ষণাল্পিক্ষণ 

মর্াক ৩০.০০  ২৯.৭৮ 

০২. প্রকাশনা দ্ধপ্রদ্ধন্টং ও মিশনাদ্ধর মর্াক ২৬.০০  ২৫.২৭ 

০৩. দ্ধিজ্ঞাপন মর্াক ১৪.০০  ১৩.৬৬ 

০৪. সম্মানী ও দ্ধি মর্াক ৯.০০  ৭.৮২ 

০৫. মৃদ্ধত্তকা পরীক্ষা মর্াক ২১.০০  ২০.২১ 

 মমাট রাজস্ব  ১০০.০০  ৯৬.৭৪ 

০৬. োনিািন ক্রয় ০২টি ৯৫.৫০ ০২টি ৯৫.৫০ 

০৭. ইনল্পসার মপল্পট্রাল মভল্পসল ক্রয় ০২টি ১৪৯৭৮.০০ ০২টি ১৪৯৭৮.০০ 

০৮. দ্রুর্গামী মপল্পট্রাল মিাট ক্রয় ০২টি ১৪০০০.০০ ০২টি ১৪০০০.০০ 

০৯. মপার্াশ্রয় মপল্পট্রাল মিাট ক্রয় ০২টি ২৯৬১.০৯ ০২টি ২৯৬১.০৯ 

১০. পন্টুন ক্রয় (িড়) ০৪টি ৭৮৯.৯৬ ০৪টি ৭৮৯.৯৫ 

১১. অদ্ধিস সরঞ্জামাদ্ধদ মসট ২৯.৮১ মসট ২৯.৮১ 

 িানগরহাট সাইট     

১২. আসিািপত্র (আিাদ্ধসক) মসট ৭২৯.৭৭ মসট ৬১৩.৯৬ 

১৩. অদ্ধিসার মমস দ্ধনম তাণ (১টি ৬র্লা) ২১১৮.১৬ 

িগ তদ্ধমটার (ি.দ্ধম.) 

৯৭৭.০০  ১০০% ৯৭৬.৬১ 

১৪. অদ্ধিসার িাসভিন (১টি ৪র্লা) ২১৪৬ি.দ্ধম. ১১৪৯.২৪  ১০০% ১১৪৭.২০ 

১৫. নাদ্ধিক িাসভিন (১টি ৪র্লা) ১৮০২.৩২ ি.দ্ধম. ৭৪৭.৯০. ১০০% ৭৪৭.৮১ 

১৬. সািল্পিশন ১৮৫.৮০ ি.দ্ধম. ৬১.৫৯ ১০০% ৬১.৫৯ 

১৭ ভূদ্ধম উন্নয়ন ২৭২৫৪.৫১ ঘন 

দ্ধমটার 

৫৯.২১ ১০০% ৫৯.১২ 

১৮. সীমানা প্রাচীর ১০৬৭.০৭ রাদ্ধনং 

দ্ধমটার 

৬৬.৪০ ১০০% ৬৬.৩৮ 

১৯. অভযন্তরীণ সড়ক ৬৬৬০.০০ ি.দ্ধম. ১২৮.৫১ ১০০% ১২৮.৪৮ 

২০. িদ্ধি: পাদ্ধন সরিরাল্পির কাজ 

(ভূগভতস্থ জলািার, সরিরাি লাইন, 

পাম্প িাউস ও সারল্পিস মেন দ্ধনম তাণ) 

 ১২৫.৩৮  ৯৪.২৮ 

২১. বৃদ্ধির পাদ্ধন সংরক্ষণ ১টি ৩২.০০ ১০০% ৩১.৮৬ 

২২. িদ্ধি: দ্ধিদুযর্ায়ন  ১৭৮.০০ ১০০% ১৭৬.২৭ 
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ক্রদ্ধমক অনগর োম সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ লক্ষযমাত্রা প্রকৃর্ িাস্তিায়ন  

িাস্তি 

(পদ্ধরমাণ/সংখ্যা) 

আবে যে িাস্তি  আবে যে 

 

 চট্টগ্রাম সাইট     

২৩. অদ্ধিসার মমস (১টি ৪র্লা) ১১৬৬.২৫৩ি.দ্ধম. ৮৫৭.৬৯ ১০০% ৮১৪.৮৯ 

২৪. অদ্ধিসার িাসভিন (১টি ৩র্লা) ৮৭৪.৬৯ি.দ্ধম. ৭৮৮.১২ ১০০% ৭৭৯.৫৮ 

২৫. নাদ্ধিক িাসভিন-১(১টি ৪র্লা) ১৮০২.৩২ি.দ্ধম. ৬০৪.৭৭ ১০০% ৬০৩.৮৫ 

২৬. নাদ্ধিক িাসভিন-২(১টি ৪র্লা) ১৮০২.৩২ি.দ্ধম. ৬৪৮.৫৭ ১০০% ৬৪৮.১৬ 

২৭.  মজানাল কমান্ডাল্পরর িাংল্পলা(১টি) ১৪৮.০৭ ি.দ্ধম. ১৪৮.০৭ ১০০% ১৪২.৩৮ 

২৮. সািল্পিশন ভিন-১ ১৮৪.৫৬ ি.দ্ধম. ৬৩.২২ ১০০% ৫৫.৮০ 

২৯. িদ্ধি: পাদ্ধন সরিরাি (গভীর নলকূপ, 

জলািার, পাম্প িাউজ কযাম্পাস-১) 

১টি 
৭৪.১৩ 

১০০% ৫৬.৬৭ 

৩০. অদ্ধিসার মমস (ঊধ্বতমুখী  সম্প্রসারণ) ৪৫০.৬৯ি.দ্ধম. ৪৩৭.৬৯ ১০০% ৪৪০.৮৮ 

৩১. নাদ্ধিক িাসভিন-১ ও ২ এর  ঊধ্বতমুখী  

সম্প্রসারণ, সীমানা প্রাচীর, আরদ্ধসদ্ধস 

সড়ক, মেন, কালভাট ত, মসদ্ধি মপাি, 

সাি মিশন ভিন-২, গভীর নলকূপ, 

ভূদ্ধম উন্নয়ন, িায়ার িাইল্পেন্ট, বৃদ্ধির 

পাদ্ধনর সংরক্ষণ, িাল্পি তি ওয়যার। 

২১৪৫.২৪ি.দ্ধম. 

১২৭২.৬১ 

১০০% ১২১২.০৪ 

৩২. ৩১৫- মকদ্ধভএ সািল্পিশন ইকুইপল্পমন্ট ১টি ৫৩.০০ ১০০% ৫০.৪৬ 

৩৩. ২২ মকদ্ধভএ সািল্পিশন ইকুইপল্পমন্ট ১টি ৩৩.০০ ১০০% ২৭.৬৬ 

৩৪. ১০০ মকদ্ধভএ ইমারল্পজদ্ধে মজনাল্পরটর ১টি ৩৫.০০ ১০০% ২৫.৮৩ 

৩৫. ৮০- মকদ্ধভএ ইমারল্পজদ্ধে মজনাল্পরটর ১টি ৩০.০০ ১০০% ২২.৬৬ 

৩৬. দ্ধসদ্ধসটিদ্ধভ ১ মসট ২০.০০ ১০০% ১৬.৪৩ 

৩৭. পাম্প মটর মসট কযাম্পাস -১ ৩ মসট ১৫.০০ ১০০% ১২.৫৪ 

৩৮. পাম্প মটর মসট কযাম্পাস -২ ৩ মসট ১০.০০ ১০০% ৮.২৩ 

৩৯. এয়ার কুলার (অদ্ধিসার মমস ও 

মজানাল কমান্ডার িাসভিন) 

৩ মসট 
৩৫.০০ 

১০০% ৩৪.৬৬ 

৪০. দ্ধসদ্ধকউদ্ধরটি ও কম্পাউন্ড লাইটিং ২ মসট ৩৫.০০ ১০০% ৩৩.১৩ 

৪১.  সাজত প্রল্পটকশন দ্ধিভাইস ও অদ্ধগ্ন 

দ্ধনি তাপণ েন্ত্র 

২ মসট 
১০.০০ 

১০০% ৮.৯৭ 

৪২. দ্ধপএদ্ধিএক্স/ইন্টারকম দ্ধসল্পিম ১ টি ৬.০০ ১০০% ৩.৮৫ 

৪৩. মসালার দ্ধসল্পিম কযাম্পাস ১ ও ২ ২ মসট ২৪.৫০ ১০০% ২০.০৬ 

৪৪. অদ্ধিসার মমস ভিন (১০০০ মকদ্ধজ ৬ 

িপ দ্ধলিট) 

২টি 
১৪০.০০ 

১০০% ১৩৯.৯৯ 

৪৫. নাদ্ধিক িাসভিন মকায়াট তার ভিন ১ ও 

২ ( ৮০০ মকদ্ধজ ৬ িপ দ্ধলিট্) 

২টি 
১২০.০০ 

১০০% ১১৯.৭৭ 

৪৬. আরিদ্ধরকালচার  ৪.০০ ১০০% ৩.৯৯ 

৪৭. দ্ধিদ্ধজকযাল কদ্ধন্টনল্পজদ্ধে  ৪২৬.৮৮ ১০০% ০.০০ 

   ৪৩১১৪.৬১  ৪২৩৩৭.১৩ 

র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

 

১৪.  অে য িছর বভবিে সংল্পশাদ্ধির্ দ্ধিদ্ধপদ্ধপল্পর্ আদ্ধর্ তক  সংস্থাে, অর্ ত িরাে, অে য অিমুক্ত ও ব্যয়:  

প্রকল্পের শুর িল্পর্ সমাদ্ধপ্ত পে তন্ত  প্রকল্পের অনুকূল্পল  মমাট  ৪২৪০৯.২০ লক্ষ টাকা িরাে প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। অিমুক্ত 

িল্পয়ল্পছ ৪২৩৪০.৪৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় িল্পয়ল্পছ  ৪২৩৩৬.৫৮ লক্ষ টাকা ো অিমুক্তকৃর্ অল্পর্ তর ৯৯.৯৯% এিং প্রকল্পের 

মমাট প্রাক্কদ্ধলর্ ব্যল্পয়র  ৯৮.১৯%। 
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(লক্ষ টাোয়) 

অে য িছর  সংল্পশাদ্ধির্ বিবপবপমর্  

সংস্থাে 

আরএবিবপমর্ অর্ ত 

িরাে   

অে য অিমুক্ত 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 

২০১৩-২০১৪ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৪৯.৯১ 

২০১৪-২০১৫ ৬৬৩৩.০০ ৬৬৩৩.০০ ৬৬৩৩.০০ ৬৬৩২.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১৪৯৬১.০০ ১৪৯৬১.০০ ১৪৯৬১.০০ ১৪৯৬১.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৯৫৭৩.০০ ৯৫৭৩.০০ ৯৫৭৩.০০ ৯৫৭২.৪৭ 

২০১৭-২০১৮ ৯০৯৮.০০ ৬২০০.২০ ৬২০০.২০ ৬১৯৭.৯৭ 

২০১৮-১৯ ২৭০০.১৩ ৪৮৯২.০০ ৪৮২৩.২৩ ৪৮২৩.২৩ 

থমাট ৪৩১১৫.১৩ ৪২৪০৯.২০ ৪২৩৪০.৪৩ ৪২৩৩৭.১৩ 

      সূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

 

১৫.   প্রকল্পের  প্রিান প্রিান প্রদ্ধকওরল্পমন্ট সংক্রান্ত র্থ্যাদ্ধদ: 

 

১৫.১   সামুদ্ধর্দ্ক পদ্ধরদশ তন জলোন ও  পন্টুন ক্রয় : 

              (লক্ষ টাোয়) 

প্রবেউরনমনন্টর 

িণ যো 

বিবপবপমর্ 

প্রাক্কদ্ধলর্ 

ব্যয় 

 

দরপত্র 

আহ্বানের 

তাবরখ 

চুবির তাবরখ 

ও চুবিমূল্য 

চুবি অনুর্ায়ী 

োজ 

সম্পাদনের 

তাবরখ 

প্রকৃতপনক্ষ 

োজ 

সম্পনের 

তাবরখ 

জলোনসমূল্পির নাম 

উপকূলীয় সামুবদ্রে 

পবরদশ তন জলর্াে ক্রয় 

(০২টি) 

১৪৯৭৮.০০ ০৪-৯-১৪ ০৯-৩-১৫ 

(১৪৯৭৮.০০) 

৩১-৭-১৮ ০১-৮-১৮  ১)বিবসবজএস সবুজ 

িাংলা ও  

২) বিবসবজএস 

শ্যামল িাংলা 

দ্রুতগামী সামুবদ্রে 

পবরদশ তন জলর্াে ক্রয়  

(০২টি) 

 ১৪০০০.০০ ১৫-৯-১৪  ০৯-৩-১৫  

(১৪০০০.০০) 

৩১-৮-১৮ ০১-৮-১৮ ১)বিবসবজএস 

থসাোবদয়া 

২)বিবসবজএস 

ক্যতুিবদয়া 

 

থপাতাশ্রয় পবরদশ যে থিাট 

ক্রয় (০২টি) 

২৯৬১.০৯ ০২-৬-১৫ ১৫-৯-১৫ 

২৯৬১.০৯ 

১০-০১-১৭  ১৬-০১-১৭ ১) এইর্বপবি 

বুবেগগা 

২) এইর্বপবি 

শীতলক্ষুা 

িে পন্টুে ক্রয় (০৪টি) 

 

৭৮৯.৯৬ ২৪-৪-১৪ ১৮-৬-১৪ 

(৭৮৯.৯৫) 

১৭-৭-১৫  ৩০-৯-১৫ থোে গানি যর 

বিবভে থিনস স্থাপে 

েরা হনয়নছ। 
 

দ্ধি:র্দ্: জলোনসমূি িকইয়াি ত ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধরং ওয়াকতশপ, নারায়ণগঞ্জ কর্ততক দ্ধনদ্ধম তর্ িল্পয়ল্পছ। 

র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর ও মকাি গাি ত 

 

 

 

 



 322 

 

বর্ত্র: প্রেনের আওতায় সংগৃবহত জলর্াে ও পল্টুে: 

 
 

উপকূলীয় সামুবদ্রে পবরদশ যে জলোন নিনিনজএি িবুজ িোাংলো উপকূলীয় সামুবদ্রে পবরদশ যে জলোন নিনিনজএি শ্যোমল 

িোাংলো 

  

উপকূলীয় সামুবদ্রে পবরদশ যে জলোন নিনিনজএি য়িোনোনি ো উপকূলীয় সামুবদ্রে পবরদশ যেজলোন নিনিনজএি 

কুতুিনি ো 

  

থপাতাশ্রয় সামুবদ্রে পবরদশ যে জলোন  র্াে িে পন্টুে  ০৪টি 

দ্ধি:র্দ্: জলোনসমূি িকইয়াি ত ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধরং ওয়াকতশপ, নারায়ণগঞ্জ কর্ততক দ্ধনদ্ধম তর্ িল্পয়ল্পছ। 

১৫.২  পূর্ত কাল্পজর প্রিান প্রদ্ধকউরল্পমন্ট : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রবেরনমনন্টর িণ যো বিবপবপ 

থমাতানিে 

প্রাক্কবলত মূল্য 

দরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 

চুবির তাবরখ  

ও 

চুবি মূল্য 

চুবি অনুর্ায়ী 

কাজ সম্পল্পন্নর 

র্াদ্ধরখ 

প্রকৃর্পল্পক্ষ 

কাজ 

সম্পল্পন্নর 

র্াদ্ধরখ 

মকাি গাি ত, মংলা,ল্পিস িাল্পগরিাট 

অদ্ধিসারল্পদর মমস দ্ধনম তাণ ( ১টি ৬ 

র্লা) 

৯৭৭.০০ ২৬/১/১৫ ১০/৫/১৫ 

(৯৭৪.২২) 

৯/১১/১৬ ৩১/৮/১৭ 

অদ্ধিসারল্পদর িাসভিন দ্ধনম তাণ ( ১টি ৪ ১১৪৯.২৪ ১২/৩/১৫ ০১/৬/১৫ ১১/৩/১৬ ৩১/১২/১৭ 
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প্রবেরনমনন্টর িণ যো বিবপবপ 

থমাতানিে 

প্রাক্কবলত মূল্য 

দরপত্র 

আহ্বাল্পনর 

তাবরখ 

চুবির তাবরখ  

ও 

চুবি মূল্য 

চুবি অনুর্ায়ী 

কাজ সম্পল্পন্নর 

র্াদ্ধরখ 

প্রকৃর্পল্পক্ষ 

কাজ 

সম্পল্পন্নর 

র্াদ্ধরখ 

র্লা) (১১০২.৫৩) 

নাদ্ধিকল্পদর িাসভিন দ্ধনম তাণ( ১টি ৪ 

র্লা) 

৭৪৭.৯০ ১২/৩/১৫ ১০/৫/১৫ 

(৭৩০.৫৫) 

৯/১১/১৬ ৩০/০৯/১৭ 

সীমানা প্রাচীর দ্ধনম তাণ ৬৬.৪০ ২১/৫/১৫ ৯/৭/১৫ 

(৫৯.৩৬) 

৯/৭/১৬ ৪/১১/১৮ 

অভযন্তরীণ রাস্তা দ্ধনম তাণ ১২৮.৫১ ২১/৫/১৫ ৯/৭/১৫ 

(১০৪.০৮) 

৮/৭/১৬ ১০/১/১৭ 

মকাি গাি ত, আল্পনায়ারা মিস ,চট্টগ্রাম 

অদ্ধিসারল্পদর মমস দ্ধনম তাণ (১টি ৪ র্লা 

পে তন্ত) 

৮৫৭.৬৯ ১৪/১/২০১৫ ১৬/০৪/২০১৫ 

৭৯৪.১১ 

০১/১০/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৯ 

অদ্ধিসারল্পদর িাসভিন দ্ধনম তাণ (১টি 

৩র্লা পে তন্ত) 

৭৮৮.১২ ১৩/৭/২০১৫ ২৪/১১/২০১৫ 

৭৮৮.১২ 

০৮/০২/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯ 

নাদ্ধিকল্পদর িাসভিন দ্ধনম তাণ(১টি ৪র্লা 

পে তন্ত) 

৬০৪.৭৭ ২৩/০৩/২০১

৫ 

০৭/০৬/২০১৫ 

৬০৪.৭৭ 

২৪/১১/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৯ 

নাদ্ধিকল্পদর িাসভিন দ্ধনম তাণ(১টি ৪র্লা 

পে তন্ত) 

৬৪৮.৫৭ ১৯/০৮/২০১

৫ 

০৩/১১/২০১৫ 

৬৪৮.৫৭ 

২১/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯ 

মজানাল কমান্ডাল্পরর িাংল্পলা দ্ধনম তাণ 

(১টি) 

১৪৮.০৭ ০৫/০৭/২০১

৫ 

১১/১১/২০১৫ 

১২৪.০৪ 

১০/১০/২০১৬ ৩০/০৮/২০১৮ 

অদ্ধিসারল্পদর মমস ঊধ্বতমূখী সম্প্রসারণ 

৫ ও ৬র্লা 

৪৩৭.৬৯ ২৮/০১/২০১

৮ 

০১/০৪/২০১৮ 

৩৪৫.৪৯ 

০১/১২/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ 

নাদ্ধিকল্পদর িাসভিন ঊধ্বতমূখী 

সম্প্রসারণ ৫ ও ৬র্লা 

৩১১.৪৮ ২৫/০১/২০১

৮ 

০৫/০৪/২০১৮ 

২৮৮.১২ 

২৯/১১/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ 

নাদ্ধিকল্পদর িাসভিন ঊধ্বতমূখী 

সম্প্রসারণ ৫ ও ৬র্লা 

৩১১.৪৮ ২৫/০১/২০১

৮ 

০৫/০৪/২০১৮ 

২৮৮.০৬ 

২৯/১১/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ 

র্থ্যসূত্র: দ্ধপদ্ধসআর 

গ. প্রকে  এলাো পদ্ধরদশ তন সংক্রান্ত পে তল্পিক্ষণ এিং প্রকল্পের অন্যান্য পে তল্পিক্ষণ: 

 

১৬. ২৬ মিব্রুয়াদ্ধর ২০২১ র্াদ্ধরখ মকাি গাি ত মংলা মিল্পস এিং ২৭ মিব্রুয়াদ্ধর  ২০২১ র্াদ্ধরখ মকাি গাি ত আল্পনায়ারা, চট্টগ্রাম 

মিল্পস প্রকল্পের আওর্ায় িাস্তিাদ্ধয়র্ কাজ সল্পরজদ্ধমল্পন পদ্ধরদশ তন করা িয়। পদ্ধরদশ তল্পনর সময় গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী 

প্রল্পকৌশলী, উপ দ্ধিভাগীয় প্রল্পকৌশলী এিং মকাি গাল্পি তর কম তকর্তাগণ উপদ্ধস্থর্ দ্ধছল্পলন। পদ্ধরদশ তল্পনর পে তল্পক্ষণসমূি 

দ্ধনেরূপ:  

 

১৬.১ মকাি গাি ত মংলা মিস, িাল্পগরিাল্পট প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনি তাদ্ধরর্ অদ্ধিসার মমস, নাদ্ধিক িাসভিন, সীমানা প্রাচীর ও 

অভযন্তরীণ রাস্তা দ্ধনম তাণ, িদ্ধি: পাদ্ধন ও দ্ধিদুযৎ সরিরাি,  ইল্পলল্পিা-ম্যাকাদ্ধনকযাল কাজ সম্পাদন ও অন্যান্য দ্ধনি তাদ্ধরর্ 

দ্ধনম তাণ কাজ/সুদ্ধিিাদ্ধদর স্থাপন সম্পন্ন করা িল্পয়ল্পছ। পদ্ধরদশ তনকাল্পল এ সকল অিকাঠাল্পমা/সুদ্ধিিাদ্ধদ ব্যিিার করল্পর্ 

মদখা োয়। অদ্ধিসার মমল্পসর দ্ধিদ্ধভন্ন মলাল্পর দ্ধিঁদ্ধড়র মদওয়াল্পল িযাম্প পদ্ধরলদ্ধক্ষর্ িয়।  নাদ্ধিক কল্পলানীর  দ্ধিদ্ধভন্ন স্থাল্পন 

িযাম্প রল্পয়ল্পছ এিং নীচর্লার একটি কলাল্পম িাটল মদখা দ্ধদল্পয়ল্পছ। অদ্ধিসার মকায়াট তাল্পরর দ্ধিদ্ধভন্ন স্থাল্পন িযাম্প ও 

পুল্পরা দ্ধিঁদ্ধড়র মরদ্ধলং এ মদ্ধরচা পল্পড়ল্পছ। অদ্ধিসার মকায়াট তার িল্পর্ উত্তরমূখী সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন মেন মভংল্পগ মগল্পছ। 

সািল্পিশল্পনর মদওয়াল্পলর দ্ধিদ্ধভন্ন জায়গায় িযাম্প লক্ষয করা মগল্পছ। দ্ধনম তাণ কাল্পজ দ্ধিলম্ব ঘল্পটল্পছ। দ্ধকন্তু ঠিকাদাল্পরর 

দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়দ্ধন। প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্ ত িছল্পরর এক্সটারনাল অদ্ধিল্পট পাইল কাদ্ধিং 

এর পদ্ধরমান মর্ল্পক অদ্ধর্দ্ধরক্ত োইদ্ধভং মদদ্ধখল্পয় ঠিকাদারল্পক পদ্ধরল্পশাি করায় ২,১১,৬১৭/- টাকা আদ্ধর্ তক ক্ষদ্ধর্ িল্পয়ল্পছ 

মল্পম ত অদ্ধিট  আপদ্ধত্ত উত্থাপন  করা িল্পয়ল্পছ। ০৬ নল্পভম্বর ২০১৯ র্াদ্ধরল্পখ উক্ত আপদ্ধত্তর জিাি মদয়া িল্পয়ল্পছ। ০৮ এদ্ধপ্রল 



 324 

 

২০২১ র্াদ্ধরখ িাল্পগরিাট গণপূর্ত দ্ধিভাল্পগর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলীর সাল্পর্ মটদ্ধলল্পিাল্পন আলাল্পপ জানা োয় মে, উক্ত আপদ্ধত্তর 

সুরািা িয়দ্ধন। এছাড়া দ্ধর্দ্ধন অিদ্ধির্ কল্পরন মে, পূর্ত কাল্পজর ক্রটিসমূি মমরামর্/সংল্পশািল্পনর কাজ শুর িয়দ্ধন।  

 

১৬.২ মকাি গাি ত, আল্পনায়ারা, চট্টগ্রাম মিল্পস  প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনি তাদ্ধরর্ অদ্ধিসার মমস, নাদ্ধিক িাসভিন, সীমানা প্রাচীর ও 

অভযন্তরীণ রাস্তা দ্ধনম তাণ, িদ্ধি: পাদ্ধন ও দ্ধিদুযৎ সরিরাি, ইল্পলল্পিা-ম্যাকাদ্ধনকযাল কাজ সম্পাদন ও অন্যান্য দ্ধনি তাদ্ধরর্ 

দ্ধনম তাণ কাজ/সুদ্ধিিাদ্ধদ স্থাপল্পনর কাজ সম্পন্ন করা িল্পয়ল্পছ। এ সকল অিকাঠাল্পমা ও সুদ্ধিিাদ্ধদর ব্যিিার িল্পে। পূর্ত 

কাল্পজ দ্ধিদ্ধভন্ন ক্রটি লক্ষয করা মগল্পছ। অদ্ধিসার মমল্পসর নীচর্লায় দ্ধকছূ টাইলস্ ভাংগা মদখা োয়। টাইলল্পসর দ্ধিদ্ধনদ্ধশং 

কাজ ভাল্পলা নয়। অল্পনক জায়গায় টাইলল্পসর জল্পয়ন্ট উল্পঠ মগল্পছ। দ্ধকছু িার্রল্পমর দরজা িাঁকা, দরজার দ্ধিটিংসসমূি 

মানসম্মর্ নয়। ১ম ও ২য় র্লায় িযাম্প মদখা মগল্পছ। অদ্ধিসার িাসভিল্পনর ছাল্পদ পাদ্ধন জল্পম র্াকার কারল্পণ ছাদ র্র্া 

ভিন ক্ষদ্ধর্গ্রস্ত িল্পয়ল্পছ। অদ্ধিসার িাসভিল্পনর সমগ্র জায়গায়  িযাম্প এিং পল্পলস্তারা খল্পস পড়ল্পর্ মদখা োয়।    

সািল্পিশন ভিল্পনর উপর স্থাদ্ধপর্ মসৌর দ্ধিদুযৎ ব্যিস্থা কাে তকর মনই। সাইল্পট দ্ধিদ্ধভন্ন দ্ধনম তাণ কাল্পজ দ্ধিলম্ব ঘল্পটল্পছ। দ্ধকন্তু 

ঠিকাদাল্পরর দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক ব্যিস্থা গ্রিণ করা িয়দ্ধন। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্ ত িছল্পরর এক্সটারনাল অদ্ধিল্পট 

অদ্ধিসার িাসভিন দ্ধনম তাল্পণর প্রাক্কলন ের্াের্ কর্ততপল্পক্ষর অনুল্পমাদল্পনর পূল্পি তই দরপত্র আিিান কল্পর অদ্ধনয়দ্ধমর্ ব্যয় 

(জদ্ধড়র্ অল্পর্ তর পদ্ধরমাণ ৭,৮৮,১২,২৮৭/-) মল্পম ত অদ্ধিট আপদ্ধত্ত প্রদান করা িল্পয়ল্পছ। দু’দিায় ২২ মাচ ত ২০১৮ র্াদ্ধরখ 

এিং ০৫ নল্পভম্বর ২০২০ র্াদ্ধরখ অদ্ধিট আপদ্ধত্তর জিাি মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ। ০৭ এদ্ধপ্রল ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ  চট্টগ্রাম গণপূর্ত 

দ্ধিভাগ-৩ এর দ্ধনি তািী প্রল্পকৌশলীর দ্ধনকট িল্পর্ মটদ্ধলল্পিান মারির্ জানা োয় মে, উক্ত আপদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত িয়দ্ধন। দ্ধনি তািী 

প্রল্পকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত দ্ধিভাগ-৩  এিং মকাি গাি ত, আল্পনায়ারা মিল্পসর উপ সিকারী প্রল্পকৌশলী (পূর্ত) ০৭ এদ্ধপ্রল 

২০২১ র্াদ্ধরখ মটদ্ধলল্পিাল্পন অিদ্ধির্ কল্পরন মে, পুর্ত কাল্পজর ক্রটিসমূি মমরামর্/সংল্পশািল্পনর কাজ চলমান রল্পয়ল্পছ। 

 

১৬.৩   ০২টি উপকূলীয় সামুবদ্রে পবরদশ তন জলর্াে ক্রয় (বিবসবজএস সবুজ িাংলা ও  বিবসবজএস শ্যামল িাংলা), 

০২টি  দ্রুতগামী সামুবদ্রে পবরদশ যে জলর্াে (বিবসবজএস থসাোবদয়া, বিবসবজএস ক্যতুিবদয়া) ক্রয় করা 

িল্পয়ল্পছ। জলোন চারটি  িাংলানদশ থোে গাি য-এর পূি য থজানের অপানরশোল োনজ ব্যিহৃত হনে। ক্রয়কৃর্ 

থপাতাশ্রয় পবরদশ যে থিাট (এইর্বপবি বুবেগগা ও এইর্বপবি শীতলক্ষুা) মকাি গাি ত দবক্ষণ থজানের 

অপানরশোল োনজ ব্যিহৃত হনে। মকাি গাি ত পদ্ধিম মজান আল্পনায়ারা মিস পদ্ধরদশ তনকাল্পল দ্রুতগামী 

সামুবদ্রে পবরদশ যে জলর্াে (বিবসবজএস থসাোবদয়া) মনাঙরকৃর্ অিস্থায় মদখা োয়। ক্রয়কৃর্ ০৪টি িড় পল্টুন  

বিবসবজ িাে য থমাংলা, বিবসবজ আউটনপাে োগানদানিদী, বিবসবজ আউটনপাে েবলয়াে ও বিবসবজ 

আউটনপাে হারিাবরয়া ব্যিহৃত হনে। এ সকল জলোন সংগ্রল্পির িল্পল মকাি গাল্পি তর টিল এিং অপরাি 

প্রদ্ধর্ল্পরাল্পির পদ্ধরমাণ/সংখ্যা বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ মল্পম ত জানা োয়। 

 প্রকে পদ্ধরদশ তনকাল্পল গৃদ্ধির্ ছদ্ধি: 

  

মংলায় মকাি গাি ত অদ্ধিসার মমস মংলায় মকাি গাি ত অদ্ধিসার িাসভিন 
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চট্টগ্রাল্পম মকাি গাি ত অদ্ধিসার মমস চট্টগ্রাল্পম নাদ্ধিক িাসভিন 

  

চট্টগ্রাল্পম অদ্ধিসার  িাসভিল্পনর ছাল্পদ   পাদ্ধনর ওভার মলা চট্টগ্রাল্পম অদ্ধিসার  িাসভিল্পনর িযাম্প 

 

চট্টগ্রাল্পম অদ্ধিসার  িাসভিন 

 

১৬.৪ প্রকল্পের িাস্তিায়ল্পন মূল প্রকে ব্যয় অল্পপক্ষা ৪.৪২% অদ্ধিক অর্ ত ব্যয় িল্পয়ল্পছ এিং ৩০ মাস (৭১.৪২%) মিশী সময় 

মলল্পগল্পছ। মূল প্রকে প্রণয়ল্পণর সময় দ্ধিস্তাদ্ধরর্ সাল্পভ ত ও প্রকৃর্ need assessment করা িয়দ্ধন। িাস্তিায়ন শুর 

িওয়ার দুই িছর পর দ্ধিদ্ধভন্ন সাইল্পট মভৌর্ অিকাঠাল্পমার পদ্ধরমাণ বৃদ্ধি, নতুন অংল্পগর অন্তর্ভ তদ্ধক্ত িল্পয়ল্পছ। এর িল্পল 

কাল্পজর পদ্ধরমাণ বৃদ্ধি এিং পূর্ত কাল্পজর িদ্ধি তর্ দ্ধপিদ্ধিউদ্ধি মরট দ্ধসদ্ধিউল্পলর কারল্পণ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ এিং 

প্রকে িাস্তিায়ল্পন অদ্ধিক সমল্পয়র  প্রল্পয়াজন িল্পয়ল্পছ। 

 

১৬.৫ িল্পরন দ্ধশপদ্ধিল্ডারল্পদর  সিল্পোদ্ধগর্ায় িকইয়াি ত ইদ্ধঞ্জদ্ধনয়াদ্ধরং ওয়াকতশপ, নারায়ণগঞ্জ  কর্ততক সমুর্দ্গামী জলোনসমূি 

দ্ধনদ্ধম তর্ িল্পয়ল্পছ। এর িল্পল  মটকল্পনালজীর ট্রােিার ঘল্পটল্পছ  ো ভদ্ধিষ্যল্পর্ মদল্পশ এ জার্ীয় জলোন দ্ধনম তাল্পণ প্রাদ্ধর্িাদ্ধনক 

সক্ষমর্া বৃদ্ধিল্পর্ সিায়ক িল্পি মল্পম ত আশা করা োয়। 
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১৬.৬ প্রকল্পের অদ্ধিট কাে তক্রল্পম ২০১৭-১৮ অর্ ত িছল্পর িাল্পগরিাট সাইল্পট পাইল কাদ্ধিং এর পদ্ধরমান মর্ল্পক অদ্ধর্দ্ধরক্ত 

োইদ্ধভং মদদ্ধখল্পয় ঠিকাদারল্পক পদ্ধরল্পশাি করায় ২,১১,৬১৭/- টাকার অদ্ধিট আপদ্ধত্ত এিং ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্ ত 

িছল্পর চট্টগ্রাম সাইল্পট অদ্ধিসারল্পদর িসিাল্পসর জন্য ১২ র্লা দ্ধভর্ দ্ধিদ্ধশি ৩ র্লা িাসভিন দ্ধনম তাণ কাল্পজ প্রাক্কলন 

ের্াের্ কর্ততপল্পক্ষর অনুল্পমাদল্পনর পূল্পি তই দরপত্র আিিান কল্পর অদ্ধনয়দ্ধমর্ ব্যল্পয়র দ্ধিষল্পয় ৭,৮৮,১২,২৮৭/- টাকার অদ্ধিট 

আপদ্ধত্ত মদয়া িল্পয়ল্পছ। িদ্ধণ তর্ অদ্ধিট আপদ্ধত্তসমূল্পির ব্যাপাল্পর কী ব্যিস্থা গ্রিণ করা িল্পয়ল্পছ এিং আপদ্ধত্তসমূল্পির সাল্পর্ 

জদ্ধড়র্ কম তকর্তার নাম, পদিী, কম তস্থল সংক্রান্ত র্থ্যাদ্ধদ  আইএমইদ্ধি-মর্ মপ্ররল্পণর অনুল্পরাি জাদ্ধনল্পয়  আইএমইদ্ধি িল্পর্ 

০৫ মম ২০২১  এিং  ১৬ জুন ২০২১ র্াদ্ধরল্পখ জনদ্ধনরাপত্তা দ্ধিভাল্পগ পত্র মপ্ররণ করা িল্পয়ল্পছ োর মকান অগ্রগদ্ধর্ জানা  

োয়দ্ধন। 

 

১৬.৭ প্রকল্পের প্রকৃর্ অজতন: 

 

প্রকল্পের উল্পেশ্য প্রকৃর্ অজতন 

েদীপমর্, সমুদ্র উপকূলিতী এলাকায় এিং সাগনর থদনশর স্বাে য 

রক্ষ করা। 

 

প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধিদ্ধভন্ন িরল্পণর সমুর্দ্গামী পদ্ধরদশ তন জলোন 

সংগ্রল্পির িল্পল  মকাি গাল্পি তর  অপাল্পরশনাল, পদ্ধরদশ তন/টিল 

কাে তক্রম পূল্পি তর তুলনায় বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ। এর িল্পল েদীপে, সমুদ্র 

উপকূলিতী এলাকা এিং সাগনর অনিধ মৎস আহরণ, অনিধ 

অনুপ্রনিশ ও িাবহর, থর্ারার্ালাে, জলদসুুতা ইর্যাদ্ধদল্পর্ 

নজরদাদ্ধর ও প্রদ্ধর্ল্পরাি বৃদ্ধি মপল্পয়ল্পছ ো পল্পরাক্ষভাল্পি মদল্পশর 

অর্ তনীদ্ধর্ল্পর্ পদ্ধজটিভ ভূদ্ধমকা রাখল্পছ।  

 

 

সমুদ্রপনে অনিধ মৎস আহরণ, অনিধ অনুপ্রনিশ ও িাবহর, 

থর্ারার্ালাে এিং সাগর দূর্ণ বেয়ন্ত্রনণ প্রবতনরাধ গনে থতালা। 

 

সমুনদ্র েম যরত থলােনদর বেরাপিা বিধাে এিং জলদসুুতা 

প্রবতনরাধ েরা। এিং 

 

থোে গানি য েম যরত েম যেতযা ও েম যর্াদ্ধরথদর আিাসে সমস্যা 

সমাধাে। 

থোে গানি যর েম যেতযা ও েম যর্াদ্ধরল্পদর আিাসে সমস্যা 

সমাধাে িল্পয়ল্পছ। 

 

১৭.  আইএমইদ্ধি এর সুপাদ্ধরশ/মর্ামর্: 

 

১৭.১ আল্পলাচয প্রকল্পের আওর্ায় দ্ধনদ্ধম তর্ অিকাঠাল্পমা এিং সুদ্ধিিাদ্ধদর ের্াের্ অপাল্পরশন ও রক্ষণাল্পিক্ষণ দ্ধনদ্ধির্ করল্পর্ 

িল্পি; 

 

১৭.২ মকাি গাল্পি তর মংলা মিস ও চট্টগ্রাল্পমর আল্পনায়ারা মিল্পস কাল্পজর ক্রটিসমূি গণপূর্ত দ্ধিভাগ কর্ততক দ্রুর্ মমরামর্ ও 

সংল্পশািন করল্পর্ িল্পি এিং র্া মকাি গাল্পি তর দ্ধনকট গ্রিণল্পোগ্য িল্পর্ িল্পি (১৬.১, ১৬.২); 

১৭.৩ মংলা এিং চট্টগ্রাম সাইল্পট প্রকল্পের অদ্ধিট কাে তক্রল্পম  উত্থাদ্ধপর্ আপদ্ধত্তসমূি দ্ধনষ্পন্ন কল্পর এর িলািল আইএমইদ্ধিল্পক 

অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি (অনুনেদ ১৬.১ ও ১৬.২);   

১৭.৪  দ্ধনি তাদ্ধরর্ সমল্পয় কাজ সম্পন্ন না করা সল্পেও সংদ্ধিি ঠিকাদাল্পরর দ্ধিরল্পি চুদ্ধক্ত মমার্াল্পিক ব্যিস্থা গ্রিণ না করার 

দ্ধিষয়টি খদ্ধর্ল্পয় মদল্পখ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ করল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৫.২, ১৬.১,১৬.২); 

 

১৭.৫ ভবিষ্যনত প্রেনের ব্যয় ও সময় অনহতুে বৃবি পবরহানরর লনক্ষু র্োর্েভাল্পি feasibility study ও 

িাস্তিসম্মর্ভাল্পি প্রকৃর্ চাদ্ধিদা দ্ধনরূপণ কল্পর প্রকে গ্রিল্পণ সংদ্ধিিল্পদর সল্পচি িল্পর্ িল্পি (অনুল্পেদ ১৬.৪);এিং 

১৭.৬ অদ্ধিট আপদ্ধত্তসমূল্পির ব্যাপাল্পর কী ব্যিস্থা গ্রিণ করা িল্পয়ল্পছ এিং এ দ্ধিষল্পয় অগ্রগদ্ধর্ আইএমইদ্ধিল্পক অিদ্ধির্ করল্পর্ 

িল্পি (অনুল্পেদ ১৬.১, ১৬.২, ১৬.৬)। 

১৮। প্রদ্ধর্ল্পিদল্পন উদ্ধেদ্ধখর্ মর্ামল্পর্র আল্পলাল্পক গৃিীর্ ব্যিস্থা সম্পল্পকত আগামী ০১(এক) মাল্পসর মল্পধ্য আইএমইদ্ধিল্পক 

দ্ধলদ্ধখর্ভাল্পি অিদ্ধির্ করল্পর্ িল্পি 


