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ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককর ইন্দ্রপুল হকে চক্রশালা পর্ যন্ত বাঁক সরলীকরণ শীর্ যক প্রকল্পের সমাপ্ত 

মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

 (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 

১.০ প্রকল্পের নাম : ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককর ইন্দ্রপুল হকে চক্রশালা পর্ যন্ত 

বাঁক সরলীকরণ 
 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। 

৩.০ প্রশাসধনক মন্ত্রণালয় : সড়ক পধরবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রশাসনিক নিভাগ  সড়ক পনিিহণ ও মহাসড়ক নিভাগ। 

৫.০ পনিকল্পিা কনমশনিি সসক্টি নিভাগ : সভৌত অিকাঠানমা নিভাগ। 

৬.০ িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

(আইএমইনি)’ি সংনিষ্ট সসক্টি              

: পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-২ ( পনিিহি) । 

৭.০ প্রকে এলাকা  : পটিয়া, চট্টগ্রাম। 

৮.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ ) 

প্রকৃে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কললে 

ব্যকয়র 

তুলনায় প্রকৃে 

ব্যয়/ %) 

অলেক্রান্ত  

সময় (মূল 

বাস্তবায়নকা

ললর (%) 
মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

(১ম বার) 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৪৩০.৫৫ ১০৩৫৮.২

৫ 

৮৭৭০.০০ ০১-০১-২০১৬ 

হকে  

৩০-০৬-২০১৮ 

০১-০১-২০১৬ 

হকে  

৩০-০৬-

২০১৯ 

০১-০১-২০১৬ 

হকে  

৩০-০৬-

২০১৯ 

১৩৩৯.৪৫ 

(১৮%) 

১ েছর 

(৪০%) 

 
 

৯.০ পটভূলম: ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সোজার মহাসড়ল্পকর ইন্দ্রপুল হল্পি চক্রশালা একটি গুরুত্বপূর্ ণ জজলা মহাসড়ক। ইন্দ্রপুল হল্পি 

চক্রশালা পর্ ণন্ত ৫.২০ তক: তম: সড়কাাংল্পশর োঁক সরলীকরর্ ও পটিয়া শহল্পরর োইপাস সড়ক তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম র্ানজট 

দূরীকরল্পর্ সহায়িা করার জন্য মূল প্রকেটি প্রর্য়ন করা হয়। আল্পলাচয মূল প্রকল্পটি ৭৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা ( সম্পূণ য 

লজওলব) প্রাক্কললে ব্যকয় জানুয়ালর ২০১৬ হকে জুন ২০১৮ পর্ যন্ত লময়াদ কাকল বাস্তবায়কনর জন্য ২৪-১১-২০১৫ োলরখ 

এককনক কর্তযক অনুকমালদে হয়। পরেিীল্পি সড়কটিকে লবদ্যমান এযালাইনকমকে লহন্দু সম্প্রদাকয়র উপার্ণালয় 

(মলির) থাকায় এযালাইনকমে পলরবেযন, এযালাইনকমে পলরবেযকনর কারকণ নতুন ককর ভূলম অলিগ্রহণ, ১৪টি 

কালভাকট যর পলরবকেয ২০টি কালভাট য অন্তর্ভ যলিকরণ লবলবি কারকণ প্রকিটি লমাট ১০৩৫৮.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কললে ব্যকয় 

জানুয়ালর ২০১৬ হকে জুন ২০১৯ লময়াকদ ০৪-০২-২০১৮ োলরকখ এককনক কর্তযক ১ম সংকশািন অনুকমালদে হয়। 

১০.০ উকেশ্য: প্রকিটির মূল উকেকশ্য হকলা-  

 (ক)  ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সোজার মহাসড়ল্পকর ইন্দ্রপুল হল্পি চক্রশালা পর্ ণন্ত (৫.২০ তক: তম:) সড়ক োঁক সরলীকরর্ এোং 

পটিয়া শহল্পর োইপাস সড়ক তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম দুর্ ণটনা ও র্ানজট হ্রাসকরর্; 

 (খ)  জনগকণর ভ্রমকণর সময় ও ব্যয় েথা র্ানবাহন পলরচালনা ব্যয় হ্রাসকরণ;  

 (গ) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওকয়র সাকথ সামঞ্জস্য লরকখ মজবুে, প্রশস্ত এবং লনরাপদ সড়ক লনম যাণ করা। 
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১১.০ প্রককির মূল কাজ: 

1.  ভূতম অতিগ্রহর্ ১.৮৭ জহক্টর 

2.  মাটির কাজ ৩.৯২ ল:র্:তম: 

3.  জেতক্সেল জপভল্পমন্ট (১০.৩০ তম: প্রল্পে) ৫.২০ তক: তম: 

4.  ৪-জলন তপতস গার্ ণার তিজ (১টি) ৩৭.৯২ তমটার 

5.  ৪-জলন আরতসতস েক্স কালভাট ণ (২০টি) ৬৯.০০ তমটার 

6.  অতিস তেতডাং তনম ণার্ ১টি 

7.  ১০০টি ট্রাতিক সাইন, ১০০টি সাইনল্পপাস্ট 

8.  ৭টি কনতক্রট তক: তম: জপাস্ট তনম ণার্, ১৬৯৮.০০ ে: তম: জরার্ মাতকণাং 

9.  ১০০০টি তর-জেকটিাং জরার্ স্টুর্স 

  

১২.০ সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ অংকগর পলরমাণ, প্রাক্কলরে ব্যয় এবং লপলসআর এর লভলিকে বাস্তব ও আলথ যক অগ্রগলে 

তেেরর্ী: 

 (লক্ষ টাকায়) 

 ১ম সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী অংকগর নাম 

একক সবকশর্ ১ম সংকশালিে 

লিলপলপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

(টাকায়) 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

 (টাকায়) 

বাস্তব 

(পলরমাণ

) 

আলথ যক  

(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ - - - - - - - 

(খ) মূলিন ব্যয়:         

1. ভূতম অতিগ্রহর্ জহক্টর ১.৮৭ ২৪২৯.৮৭ ১.৮৭ ১১০০.০০ - -১৩২৯.৮৭ 

2. মাটির কাজ ল:র্:তম

: 

৩৯২০০০ ৮৩৯.১৮ ৩৯১৯৭৯.৭

২ 

৮২৯.১৮ -২০.২৮ -১০.০০ 

3. জেতক্সেল জপভল্পমন্ট 

(১০.৩০ তম: প্রল্পে) 

তক: তম: ৫.২০ ৪১৪০.০৮ ৫.২০ ৪১২৪.৮০ 
- 

-১৫.২৮ 

4. ৪-জলন তপতস গার্ ণার তিজ 

(১টি) 

তমটার ৩৭.৯২ ১০৬৫.৬৫ ৩৭.৯২ ১০৬৫.৬

৫ 
- 

- 

5. ৪-জলন আরতসতস েক্স 

কালভাট ণ (২০টি) 

তমটার ৬৯.০০ ১৪৮৮.২৩ ৬৯.০০ ১৪৮৮.২

৩ 
- 

- 

6. ট্রাতিক সাইন সাংখ্যা ১০০.০০ ৬.৯০ ১০০.০০ ৬.৯০ - - 

7. সাইনল্পপাস্ট সাংখ্যা ১০০.০০ ৩.০০ ১০০.০০ ৩.০০ - - 

8. কনতক্রট তক: তম: জপাস্ট সাংখ্যা ৭.০০ ০.৫৩ ৭.০০ ০.৫৩ - - 

9. জরার্ মাতকণাং ে:তম: ১৬৯৮.০০ ১২.৭৪ ১৬৯৮.০০ ১২.৭৪ - - 

10. তর-জেটিাং জরার্ স্টুর্ সাংখ্যা ১০০০.০০ ৮.৯৭ ১০০০.০০ ৮.৯৭ - - 

11. অতিস ভেন তনম ণার্ জ াক ১.০০ ১০০.০০ ১.০০ ১০০.০০ - - 

12. তনম ণার্কালীন 

রক্ষর্াল্পেক্ষর্ 

জ াক জ াক ৩০.০০ জ াক - 

- 

-৩০.০০ 
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 ১ম সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী অংকগর নাম 

একক সবকশর্ ১ম সংকশালিে 

লিলপলপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

(টাকায়) 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

 (টাকায়) 

বাস্তব 

(পলরমাণ

) 

আলথ যক  

(টাকায়) 

13. ইউটিতলটি োনান্তর জ াক জ াক ৩০.০০ জ াক ৩০.০০  - 

গ) তিতজকযাল কতন্টল্পজতি - - ১০১.৫৫ - - - -১০১.৫৫ 

ঘ) প্রাইস কতন্টল্পজতি - - ১০১.৫৫ - - - -১০১.৫৫ 

সব যকমাট (ক+খ+গ+ঘ) - - ১০৩৫৮.২৫ - ৮৭৭০.০০ - -১৫৮৮.২৫ 

 
১৩.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

 

ক্রধমক 

নং 

প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ ণকালীি  খন্ডকালীন স াগদাি  িদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জনাে জমাোঃ জিািাল্পয়ল তময়া 

িত্ত্বােিায়ক প্রল্পকৌশলী 

সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তর 

 

পূণ ণকালীি -- ১৬-১১-২০১৫ ১৮-১০-২০১৮ 

2.  জনাে জমাোঃ সতজে আহল্পমদ 

িত্ত্বােিায়ক প্রল্পকৌশলী 

সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তর 

 

- খন্ডকালীি ১৮-১০-২০১৮ ০৪-১২-২০১৮ 

3.  জনাে জমাোঃ জাল্পহদ জহাল্পসন 

িত্ত্বােিায়ক প্রল্পকৌশলী 

সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তর 

পূণ ণকালীি - ০৪-১২-২০১৮ ০৫-০৮-২০১৯ 

 

১৪.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১৪.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায়  গাড়ী/ট্রান্সল্পপার্ ম ক্রল্পয়র তথ্যাধদ:  

Name of 

Transport 

Number 

as per 

1
st
 

RDPP 

Procured with 

date 

Transferred 

to Transport 

Pool with 

date 

Transferred 

to O & M 

with date 

Condemne

d/Damaged 

with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - প্রকল্পের আওিায় জকান 

গাড়ী সাংগ্রল্পহর সাংোন 

তছল না। 
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১৪.২ পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়ঃ প্রকল্পের অনুল্পমাতদি ১ম সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি পণ্য ও জসো ক্রল্পয়র জকান প্যাল্পকজ জনই। 

পূিণ কাল্পজর ৫টি (ভূতম অতিগ্রহর্সহ) প্যাল্পকজ রল্পয়ল্পছ, এর মল্পধ্য প্রিান দুটি প্যাল্পকল্পজর সাংতক্ষপ্ত ের্ ণনা তনম্নরূপ: 

 (লক্ষ টাকায়) 

প্যাল্পকজ/কাল্পজর নাম -মূল তর্তপতপল্পি প্রাক্কতলি ব্যয় 

-সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি প্রাক্কতলি 

ব্যয় 

-মূল চুতি মূল্য  

-সাংল্পশাতিি চুতি মূল্য 

-দরপত্র আহোল্পনর িাতরখ 

-চুতির িাতরখ 

-মূল চুতি অনুর্ায়ী কাজ সমাতপ্তর িাতরখ  

-সাংল্পশাতিি চুতি অনুর্ায়ী কাজ সমাতপ্তর িাতরখ  

-ঠিকাদার কর্তণক প্রকৃি কাজ সমাতপ্তর িাতরখ  

২ ৩ ৪ 

পূিণ প্যাল্পকজ-১ (র্তিউতর্ -১) : 

মাটির কাজ, োতক্সেল জপভল্পমন্ট 

তনম ণার্, ৪-জলন তেতশষ্ট জসতু তনম ণার্, 

৪-জলল্পনর েক্স কালভাট ণ তনম ণার্, 

সাইন তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্ট, 

জরার্ মাতকণাং ইিযাতদ 

৭০০১.৭২ 

৭৫৬৫.২৮ 

৬২৮৫.৬৪ 

৭৫৪৪.১৭ 

 

১৭/০৪/২০১৬ 

০৮/১১/২০১৬ 

০২/০৫/২০১৮ 

৩০/০৬/২০১৯ 

১৮/০৬/২০১৯ 

পূিণ প্যাল্পকজ-২ : ১৫৭.ে: তমটার 

পটিয়া অতিস ভেন কাম োাংল্পলা 

তনম ণার্  

১০০.০০ 

১০০.০০ 

১০০.০০ 

-- 

২৯/০৫/২০১৭ 

২৪/১২/২০১৭ 

২৩/১২/২০১৮ 

৩০/০৬/২০১৯ 

২৩/০৬/২০১৯ 

 

১৫।  মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী বছর লভলিক লক্ষযমাত্রা, আরএলিলপ বরাে, অবমুলি ও ব্যয় (লপলসআর এর লভলিকে):  

 (লক্ষ টাকায়) 

অথ য বছর মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

আরএলিলপ বরাে অবমুি  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ২৩৩৫.০০ - ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৩০২০.০০ ১৮০০.০০ ৫২০০.০০ ৫২০০.০০ ৫২০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ২০৭৫.৫৫ ৮৩২৩.০১ ৩৫৭০.০০ ৩৫৭০.০০ ৩৫৭০.০০ 

২০১৮-২০১৯ - ২৩৫.২৪ ৮৭৭০.০০ ৮৭৭০.০০ ৮৭৭০.০০ 

সব যকমাটঃ ৭৪৩০.৫৫ ১০৩৫৮.২৫ ৮৭৭০.০০ ৮৭৭০.০০ ৮৭৭০.০০ 

 

১৬। প্রকি পলরদশ যনঃ গে ০৭/০৪/২০২০ োলরকখ আইএমইলি’র সহকারী পলরচালক জনাব মুহাম্মদ লমজানুর রহমান লময়া 

কর্তযক প্রকিটি সকরজলমন পলরদশ যন করা হয়। পলরদশ যনকাকল সড়ক লবভাকগর কম যকেযাগণ উপলিে লছকলন। সকরজলমন 

পলরদশ যন, প্রকে দতলল এোং তপতসআর এ প্রদত্ত িল্পের আল্পলাল্পক প্রকিটির অঙ্গলভলিক বণ যনা/পর্ যকবক্ষণ লনম্নরূপঃ 

১৬.১ ভূলম অলিগ্রহণ : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১.৮৭ লহক্টর ভূলম অলিগ্রহণ কাকজর জন্য ২৪২৯.৮৭ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা 

হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১.৮৭ লহক্টর ভূলম অলিগ্রহণ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর মল্পধ্য ১১০০.০০ লক্ষ 

টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ এোং ১৩২৯.৮৭ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক অগ্রগতি তকছুটা কম হল্পলও োস্তে 

অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.২ সড়ক বাঁকি মাটির কাজ: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৩৯২০০০ ল: ঘ: লম: সড়ক বাঁকি মাটির কাজ বাবদ ৮৩৯.১৮ লক্ষ 

টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৩৯১৯৭৯ ল: র্: তম: মাটির কাজ করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর 
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মল্পধ্য ৮৩৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যল্পয় করা হল্পয়ল্পছ এোং ২০.২৮ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক অগ্রগতি 

তকছুটা কম হল্পলও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.৩ জেতক্সেল জপভল্পমন্ট (১০.৩০ তম: প্রল্পে) :  অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৫.২০ তক: তম: জেতক্সেল জপভল্পমন্ট (১০.৩০ তমটার 

প্রল্পে) কাল্পজর জন্য ৪১৪০.০৮ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৫.২০ তক: তম: জেতক্সেল জপভল্পমন্ট 

করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর মল্পধ্য ৪১২৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ এোং ১৫.২৮ লক্ষ টাকা 

অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক অগ্রগতি তকছুটা কম হল্পলও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.৪ ৪-জলন তপতস গার্ ণার তিজ তনম ণার্ (১টি): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৩৭.৯২ তমটার (১টি) ৪-ললন লপলস গাি যার লিজ 

লনম যাকণর জন্য ১০৬৫.৬৫ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৩৭.৯২ তমটার (১টি) ৪-জলন তপতস গার্ ণার 

তিজ তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি 

১০০%। 

১৬.৫ ৪-জলন আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ (২০টি): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৬৯.০০ তমটার ৪-জলন আরতসতস েক্স কালভাট ণ 

তনম ণার্ (১টি) োেদ ১৪৮৮.২৩ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৬৯.০০ তমটার ৪-জলন আরতসতস েক্স 

কালভাট ণ তনম ণার্ (১টি) করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও 

োস্তে অগ্রগতি ১০০%। পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায়, েক্স কালভাট ণ ও িৎসাংলগ্ন এল্পপ্রাচ সড়কাাংশ ৪-জলন মাল্পন তনম ণার্ 

করা হল্পলও অেতশষ্ট সড়ক ২-জলল্পন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ। র্া র্ানোহন চলাচল্পল ঝুতিঁ তিরী হল্পয়ল্পছ। 

১৬.৬ ট্রালিক সাইন : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ট্রাতিক সাইন কাকজর জন্য ১০০টি ট্রাতিক সাইন তনম ণার্ কাল্পজর জন্য ৬.৯০  

লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১০০টি ট্রাতিক সাইন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি 

অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.৭ সাইন লপাস্ট: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০০টি সাইন লপাস্ট লনম যাণ কাকজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ৩.০০ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী উি কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.৮ কনলক্রট লক: লম: লপাস্ট : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৭টি কনলক্রট লক: লম: লপাস্ট লনম যাণ কাকজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে 

০.৫৩ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৭টি কনতক্রট তক: তম: জপাস্ট োপন করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি 

েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.৯ লরাি মালকযং : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১৬৯৮ ে: তম: জরার্ মাতকণাং কাকজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ১২.৭৪ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী উি কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.১০ তর-জেটিাং জরার্ স্টুর্ : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০০০টি লর-লেটিং লরাি স্টুি কাকজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ৮.৯৭ লক্ষ 

টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী উি কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.১১ অলিস ভবন লনম যাণ: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১টি অলিস ভবন লনম যাণ কাকজর জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা 

হয়। ১৫৭ ে: তম: তিিল তেতশষ্ট পটিয়া অতিস কাম পতরদশ ণন োাংল্পলা লনম যাণ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি 

অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 
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১৬.১২ লনম যাণকালীন রক্ষণাকবক্ষণ: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি লনম যাণকালীন রক্ষণাকবক্ষণ কাকজর জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী লনম যাণকালীন রক্ষণাকবক্ষণ কাল্পজর প্রল্পয়াজন না হওয়ায় েরাদ্দকৃি অ ণ জ ল্পক 

জকান ব্যয় করা হয়তন।  

১৬.১৩ ইউটিললটি িানান্তর: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ইউটিললটি িানান্তর কাকজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ৩০.০০ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ইউটিতলটি োনান্তর করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় 

করা হল্পয়ল্পছ এখাল্পি আত ণক অগ্রগতি তকছুটা কম হল্পলও োস্তে অগ্রগতি সল্পন্তাষজনক েল্পল প্রিীয়মান হল্পয়ল্পছ। 

১৭।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

(ক)  ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সোজার মহাসড়ল্পকর পটিয়া 

শহরাাংল্পশ র্ানজট দুরীকরর্ ও োঁক সরলীকরল্পর্র 

তনতমত্ত ইন্দ্রপুল হল্পি চক্রশালা পর্ ণন্ত ৫.২০ তক: তম: 

নতুন সড়ক তনম ণার্; 

(খ)  র্ানবাহন পলরচালনা ব্যয় হ্রাসকরকণর পাশাপালশ 

লনরাপদ র্ানচলাচল লনলিে করা;  

(খ)  পর্ যটন নগরী কক্সবাজার ও পাব যেয লজলা বািরবান 

এর সাকথ দ্রুেেম সমকয় লর্াগাকর্াগ িাপন করা। 

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সোজার মহাসড়ল্পকর পটিয়া শহরাাংল্পশ 

র্ানজট দুরীকরর্ ও োঁক সরলীকরল্পর্র তনতমত্ত ইন্দ্রপুল হল্পি 

চক্রশালা পর্ ণন্ত ৫.২০ তক: তম: নতুন সড়ক তনম ণার্ করা 

হল্পয়ল্পছ। একে লনরাপদ র্ানচলাচল ও র্ানবাহন পলরচালনা 

ব্যয় হ্রাস লপকয়কছ এবং পর্ যটন নগরী কক্সবাজার ও পাব যেয 

লজলা বািরবান এর সাকথ দ্রুেেম সমকয় লর্াগাকর্াগ িাপন 

করা সম্ভব হকে। 

 

১৮। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রেীয়মান হয়। েকব নতুন ৫.২ লক: 

লম: সড়ককর মকে িীজ ও কালভাকট যর একপ্রাকচর অংশ লহকসকব ১.৫ লক: লম: সড়ক ৪-ললন (১৪.৬ লমটার /৪৮ ফুট) 

ককর লনম যাণ করা হকয়কছ এবং অবলশষ্ট ৩.৭ লক: লমটার সড়ক ২-ললন মাকন (৭.৪ লমটার/২৪ ফুট) করা হকয়কছ। একে 

চট্টগ্রাম-কক্সবাজাকর ব্যস্তেম সড়কক দুঘ যটনার ঝুঁলক সৃলষ্ট হকয়কছ। এ অংকশ ভলবষ্যকে জরুরীলভলিকে ৪-ললন মাকন 

সড়কক উন্নে করা প্রকয়াজন। 

১৯।  Audit: লপলসআর এ প্রদি েথ্য অনুর্ায়ী প্রকিটির External ও Internal Audit সম্পন্ন করা হকয়কছ। 

২০।  লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০২টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে। ৫.২ নক: নম: িতুি সপভনমন্ট নিম ণাণ, ৩৭.৯২ নমটাি  

৪-সলি নিনশষ্ট সসতু, ৬৯ নমটাি ৪-সলি নিনশষ্ট কালভাট ণ নিম ণাণ প্যানকজটি এিং ১৫৭.০০ ি: নম: নিতল নিনশষ্ট পটিয়া 

অনিস ভিি কাম- পনিদশ ণি িাংনলা নিম ণাণ প্যানকজ দুটিি মূল চুনি অনু ায়ী কাজ সশষ িা হওয়ায় সংনশানিত 

চুনিনত  থাক্রনম ১ িেি ও ৬ মাস বৃনি কিা হনয়নে। ভনিষ্যনত মূল কা ণানদনশি মনধ্য পূতণ কাজসমূহ  থা থভানি 

সমাপ্ত কিাি কা ণকিী পদনক্ষপ গ্রহণ কিা প্রনয়াজি।  ানত প্রকল্পসমূহ মূল সময়াদ ও প্রাক্কনলত ব্যনয়ি মনধ্য সশষ হয়। 

২০.২ প্রকল্পটিি মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ৭৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা এিং িাস্তিায়ি সময়াদকাল জানুয়ািী, ২০১৬ হনত জুি, ২০১৮ প ণন্ত 

নিি ণানিত নেল। পিিতীনত প্রকল্পটিি ১ম সংনশানিত নিনপনপনত প্রাক্কনলত ব্যয় ২৯২৭.৭০ লক্ষ টাকা বৃনি কনি 

১০৩৫৮.২৫ লক্ষ টাকা এিং িাস্তিায়িকাল ১ িেি বৃনি কনি জুি,২০১৯ প ণন্ত নিি ণািণ কিা হয়।  া সনন্তাষজিক িয়। 

ভনিষ্যনত প্রকল্পসমূহ  থাসমনয় সংনশািি িা কনিই  থা থভানি িাস্তিায়ি কিা  ায় সস নিষনয় উনযাগ গ্রহণ কিা 

প্রনয়াজি।  

২০.৩   প্রকনল্পি অিীি সম্পানদত কাজ পনিদশ ণিকানল সড়নকি নিনম ণত সপভনমন্ট অনিকটা ভাল সদখনত পাওয়া  ায়।  মূল 

সড়নকি সপভনমন্ট ও নিিাি /সংন াগ সড়নকি সপভনমনন্টি কনয়কটি জায়গায় এিং সসতু/কালভানট ণি সিক স্লাি ও 

এযানপ্রাচ সড়নকি সংন াগস্থনল কনয়কটি জায়গায় সপভনমন্ট সদনি  াওয়া তথা জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন হল্পয় র্াওয়া 
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জদখল্পি পাওয়া র্ায়। পুল্পরা সড়ক পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূে ণক জভল্পে র্াওয়া edge ও জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন হল্পয় 

র্াওয়া জপভল্পমন্ট নচনিত কনি সমিামত কিা প্রনয়াজি।  

২০.৪ পনিদশ ণিকানল অনিকাংশ সড়কব্যাপী প ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া র্ায়। এছাড়া সড়ল্পকর দুই প্রাল্পন্ত সিট 

জসাডাল্পর পতরল্পেশ োন্ধে গাছ লাগাল্পনা হল্পয়ল্পছ। র্া সড়কটিল্পক দৃতষ্টনন্দন কল্পরল্পছ। এল্পি সওল্পজর সাংতিষ্টল্পদর প্রশাংসা 

প্রাপ্য। 

২০.৫ পটিয়া শহনিি  ািজট দূিীকিণ ও িাঁক সিলীকিনণি িতুি কনি ৫.২ নক: নম: িাইপাস সড়ক নিম ণাণ কিা হনলও 

িমীয় প্রনতষ্ঠানিি কািনণ কনতপয় স্থানি িাঁক িাখা হনয়নে।  া প্রকল্পটিি একটি দুি ণল নদক। তেপদজনক োঁক 

সিলীকিণ কিা প্রনয়াজি।  

২০.৬ অস্পষ্ট হনয়  াওয়া জরার্ মাতকণাং পুনরায় করা প্রল্পয়াজন। জহল্পল পড়া/ল্পভল্পে র্াওয়া গাইর্ জপাস্ট জমরামি করা 

প্রল্পয়াজন। সে সময় জরার্ মাতকণাং, সাইন তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্টগুল্পলা র্াল্পি কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় সজাগ  াকা 

প্রল্পয়াজন। 

২০.৭    তনতম ণি জেন, তর্ভাইর্াল্পর পাল্পশ ও িীজ –কালভাল্পট ণর উপর ময়লা-আেজণনা অপসারণপূব যক লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করা 

লর্কে পাকর।  

২০.৮ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রেীয়মান হয়। েকব নতুন ৫.২ লক: লম: সড়ককর মকে িীজ ও কালভাকট যর 

একপ্রাকচর অংশ লহকসকব ১.৫ লক: লম: সড়ক ৪-ললন (১৪.৬ লমটার /৪৮ ফুট) ককর লনম যাণ করা হকয়কছ এবং অবলশষ্ট 

৩.৭ লক: লমটার সড়ক ২-ললন মাকন (৭.৪ লমটার/২৪ ফুট) করা হকয়কছ। একে চট্টগ্রাম-কক্সবাজাকর ব্যস্তেম সড়কক 

দুঘ যটনার ঝুঁলক সৃলষ্ট হকয়কছ। এ অংকশ ভলবষ্যকে জরুরীলভলিকে ৪-ললন মাকন সড়কক উন্নে করা প্রকয়াজন। 

২০.৯ পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায় নতুন তনতম ণি ৫.০০ তক: তম: সড়ল্পকর সিট জসাডার জেঁল্পষ পল্লী তেদুযল্পির তেদুযতিক খুটি িঁ 

োপন করা হল্পয়ল্পছ। চট্টগ্রাম-কক্সোজার ৪-জলন সড়ক (প্রস্তাতেি) তনম ণার্কাল্পল পুনরায় এ তেদুযতিক খুটি িঁ োনান্তর 

করল্পি হল্পে। এ তেদুযতিক খুটি োনান্তল্পরর জন্য সওল্পজর পক্ষ হল্পি অতিতরি অ ণ পল্লী তেদুযৎ সতমতিল্পক প্রদান করার 

প্রল্পয়াজন হল্পে। র্া জমাল্পটই কাম্য নয়। পতরদশ ণনকাল্পল তনে ণাহী প্রল্পকৌশলী  জনাে জাতহদ জহাল্পসন জানান, তেদুযতিক খুটি িঁ 

োপনকাল্পল সওল্পজর পক্ষ হল্পি সড়ক হল্পি দূল্পর  োপল্পনর জন্য পল্লী তেদুযৎ সতমতিল্পক েলা হল্পলও িারা সড়ল্পকর 

মাটির জপভল্পমন্ট জেঁল্পষ তেদুযতিক খুটিগুল্পলা োপন কল্পরল্পছ। এ জপ্রতক্ষল্পি পল্লী তেদুযৎ সতমতি, তেদুযৎ তেভাগ, সওজ, 

সড়ক পতরেহন ও মহাসড়ক তেভাগ একটি আন্ত:মন্ত্রর্ালয় সভা কল্পর এ তেষল্পয় করর্ীয় তনি ণারর্ করা প্রল্পয়াজন র্াল্পি 

সড়ক সম্প্রসারর্কাল্পল পল্লী তেদ্রুৎ সতমতি কর্তণপক্ষ তনজস্ব ব্যেোপনায় তেদুযতিক খু িঁটি োনান্তর কল্পর। 
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২১।  প্রকল্পের োস্তোয়ন কাল্পজর উল্পল্লখ্যল্পর্াগ্য তের তচত্র:  

 
 

তচত্র-১:১৫৭ ে: তম: তিিল তেতশষ্ট পটিয়া অতিস-কাম পতরদশ ণন োাংল্পলা। তচত্র-২ : পর্ ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া সড়ল্পকর একাাংশ 

  

তচত্র-৩ : পর্ ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া (তট্র প্লাল্পন্টশনসহ) সড়ল্পকর 

একাাংশ 

তচত্র-৪ : আরতসতস তক: তম: জপাস্ট 

  

তচত্র-৫: সড়ল্পকর সিট জসাডার জেঁল্পষ োপন করা পল্লী তেদুযল্পির 

তেদুযতিক খুটি িঁ
 র্া চট্টগ্রাম-কক্সোজার ৪-জলন সড়ক(প্রস্তাতেি) 

তনম ণার্কাল্পল পুনরায় োনান্তর করল্পি হল্পে। 

তচত্র-৬ : ক্ষতিগ্রস্ত আরতসতস গাইর্ জপাস্ট( এখাল্পন মূলি োঁক  াকায় ও 

সড়ক প্রশস্তিা কম হওয়ায় র্ানোহন চলাচল্পল ক্ষতিগ্রস্ত হল্পয়ল্পছ। 
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তচত্র-৭ : ৩৭.৯২ তমটার দীর্ ণ ৪ জলন তপতস গার্ ণার িীজ wPত্র-৮ : আল্পলাচয সড়কটির শুরুর কক্সোজার প্রাল্পন্ত চক্রশালা 

ইন্টারল্পসকশন। 

  

wPত্র-৯ : োতপি গার্ ণল্পরল wPত্র-1০ :তনতম ণি সাইন তসগন্যাল 

  

wPত্র-1১ : গুরুত্বপূর্ ণ সড়কটিল্পি ঝুতিঁপূর্ ণ তির্ার (সাংল্পর্াগ) জরার্ wPত্র-1২ : গুরুত্বপূর্ ণ সড়কটিল্পি ঝুতিঁপূর্ ণ তির্ার (সাংল্পর্াগ) জরার্ 
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wPত্র-1৩ :তনতম ণি ৪ জলন তেতশষ্ট একটি কালভাল্পট ণর পার্শ্ণ তভউ wPত্র-1৪ : ৪-জলল্পনর এল্পপ্রাচ সড়কসহ  ৪ জলন তেতশষ্ট তনতম ণি কালভাল্পট ণর 

একটি 

  

wPত্র-15 :সাইন তসগন্যাল wPত্র-16 : জর্ক স্লাে ও এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর সাংল্পর্াগ েল্পল সৃষ্ট আন্ডুল্পলশন 

  

wPত্র-17 : আল্পলাচয সড়কটির শুরুর চট্টগ্রাম প্রাল্পন্ত ইন্দ্রপুল ইন্টারল্পসকশন। wPত্র-18 : 4-জলন তেতশষ্ট এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর পল্পরই তনতম ণি ২-জলন তেতশষ্ট 

সড়ক র্া র্ানোহন চলাচল্পল ঝুতিঁ সৃতষ্ট কল্পরল্পছ। 
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wPত্র-1৯ : ভাল্পলা জদখল্পি পাওয়া জপভল্পমল্পন্টর জলাজ তভউ wPত্র-২০ : তনতম ণি জপভল্পমন্ট অল্পনকটা ভাল্পলা জদখল্পি পাওয়া র্ায়। 

 

২২.০  মোমে/সুপালরশঃ 

২২.১ প্রকনল্পি অিীি িতুি সড়নকি নিনম ণত সপভনমন্ট আপাত:দৃনষ্টনত ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। তনি মূল সড়নকি সপভনমন্ট 

ও নিিাি /সংন াগ সড়নকি কনয়কটি জায়গায় এিং সসতু/কালভানট ণি সিক স্লাি ও এযানপ্রাচ সড়নকি সংন াগস্থনল 

কনয়কটি জায়গায় সপভনমন্ট জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন হল্পয় র্াওয়ায় পুল্পরা সড়ক পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূে ণক জভল্পে র্াওয়া 

edge ও জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন হল্পয় র্াওয়া জপভল্পমন্ট নচনিত কনি সমিামত কিনত হনি; 

২২.২ সড়কব্যাপী প ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া র্ায়। সড়ল্পকর দুই প্রাল্পন্ত সিট জসাডাল্পর পতরল্পেশ োন্ধে গাছ লাগাল্পনা 

হল্পয়ল্পছ- র্া সড়কটিল্পক দৃতষ্টনন্দন কল্পরল্পছ। এল্পপ্রতক্ষল্পি সওল্পজর সাংতিষ্ট কম ণকিণাল্পদর প্রশাংসা জ্ঞাপন করা জর্ল্পি পাল্পর; 

২২.৩ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০২টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে এিং মূল চুনিি সময়সীমাি মনধ্য কাজ সশষ িা 

হওয়ায় সময় বৃনি কিা হনয়নে। ভনিষ্যনত মূল কা ণানদনশি মনধ্য পূতণ কাজসমূহ  থা থভানি সমাপ্ত কিাি কা ণকিী 

পদনক্ষপ গ্রহণ কিনত হনি; 

২২.৪ প্রকল্পটিি মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ৭৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা এিং িাস্তিায়ি সময়াদকাল জানুয়ািী, ২০১৬ হনত জুি, ২০১৮ প ণন্ত 

নিি ণানিত নেল। পিিতীনত প্রকল্পটিি ১ম সংনশানিত নিনপনপনত প্রাক্কনলত ব্যয় ২৯২৭.৭০ লক্ষ টাকা বৃনি কনি 

১০৩৫৮.২৫ লক্ষ টাকা এিং িাস্তিায়িকাল ১ িেি বৃনি কনি জুি,২০১৯ প ণন্ত নিি ণািণ কিা হয়।  া সনন্তাষজিক িয়। 

ভনিষ্যনত প্রকল্পসমূহ সকাি িকম সংনশািি িা কনিই  থা থভানি িাস্তিায়ি কিাি নিষনয় উনযাগ গ্রহণ কিনত হনি;  

২২.৫ পটিয়া শহনিি  ািজট দূিীকিণ ও িাঁক সিলীকিনণি নিনমত্ত িতুি কনি ৫.২ নক: নম: িাইপাস সড়ক নিম ণাণ কিা 

হনলও িমীয় প্রনতষ্ঠাি িক্ষাি কািনণ সড়কটি িাঁক িনয় সগনে। তেপদজনক োঁক সিলীকিণ কিাি উনযাগ গ্রহণ কিা 

স নত পানি; 

২২.৬ অস্পষ্ট হনয়  াওয়া জরার্ মাতকণাং পুনরায় করল্পি হল্পে এোং জহল্পল পড়া/ল্পভল্পে র্াওয়া গাইর্ জপাস্ট জমরামি করল্পি 

হল্পে। জরার্ মাতকণাং, সাইন তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্টগুল্পলা র্াল্পি সে সময় কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় সল্পচষ্ট  াকল্পি 

হল্পে; 

২২.৭ প্রকিটির মােকম নতুন ৫.২ লক: লম: সড়ক লনম যাণ করা হকয়কছ। িীজ ও কালভাকট যর একপ্রাকচর অংশ লহকসকব ১.৫ লক: 

লম: সড়ক ৪-ললন (১৪.৬ লমটার /৪৮ ফুট) মাকন লনম যাণ করা হকয়কছ এবং অবলশষ্ট ৩.৭ লক: লমটার সড়ক ২-ললন মাকন 
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(৭.৪ লমটার/২৪ ফুট) করা হকয়কছ। একে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ব্যস্তেম জােীয় সড়কক দুঘ যটনার ঝুঁলক সৃলষ্ট হকয়কছ। 

অবলশষ্ট ৩.৫ লক: লম: সড়কাংশ  ৪-ললন মাকন উন্নীেকরকণ পদকক্ষপ গ্রহণ করা সমীচীন হকব; 

২২.৮ নতুন তনতম ণি ৫.০০ তক: তম: সড়ল্পকর সিট জসাডার জেঁল্পষ পল্লী তেদুযল্পির তেদুযতিক খুটি িঁ (সওল্পজর পক্ষ হল্পি তেদুযতিক 

খুটি িঁগুল্পলা সড়ক হল্পি দূল্পর োপল্পনর অনুল্পরাি সল্পত্ত্বও) োপন করা হল্পয়ল্পছ। প্রস্তাতেি চট্টগ্রাম-কক্সোজার ৪-জলন সড়ক  

তনম ণার্কাল্পল পুনরায় এ তেদুযতিক খুটি িঁ োনান্তর করল্পি হল্পে। এল্পক্ষল্পত্র পল্লী তেদ্রুৎ সতমতি কর্তণপক্ষ তনজস্ব ব্যেোপনায় 

তেদুযতিক খু িঁটি োনান্তর করা সমীচীন হল্পে। এ জপ্রতক্ষল্পি পল্লী তেদুযৎ সতমতি, তেদুযৎ তেভাগ, সওজ, সড়ক পতরেহন ও 

মহাসড়ক তেভাগ একটি আন্ত:মন্ত্রর্ালয় সভা কল্পর এ তেষল্পয় প্রল্পয়াজনীয় ব্যেো গ্রহর্ করল্পে।  

২২.৯ উপর্য ণি মিামি/সুপাতরশ (অনুল্পেদ ২২.১ হল্পি ২২.৮) এর আল্পলাল্পক গৃহীি ব্যেো আইএমইতর্ল্পক অেতহি করল্পি  

            হল্পে। 
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নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় মহাসড়ক (এন-৫৪০) এর তেতভন্ন তক:তম: এ পাতন তনস্কাশন 

ও জলেদ্ধিা দূরীকরল্পর্ পাকা জেন তনম ণার্ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

 (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 

 

১.০ প্রককির নাম : নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় মহাসড়ক (এন-৫৪০) এর 

তেতভন্ন তক:তম: এ পাতন তনস্কাশন ও জলেদ্ধিা দূরীকরল্পর্ পাকা জেন তনম ণার্ 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংিা  : সড়ক ও জনপথ অলিদপ্তর 

৩.০ প্রশাসলনক মন্ত্রণালয় : সড়ক পলরবহন ও লসতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রশাসতনক তেভাগ  সড়ক পতরেহর্ ও মহাসড়ক তেভাগ 

৫.০ পতরকেনা কতমশল্পনর জসক্টর তেভাগ : জভৌি অেকাঠাল্পমা তেভাগ। 

৬.০ োস্তোয়ন পতরেীক্ষর্ ও মূল্যায়ন 

তেভাগ (আইএমইতর্)’র সাংতিষ্ট জসক্টর              

: পতরেীক্ষর্ ও মূল্যায়ন জসক্টর-২ ( পতরেহন) । 

৭.০ প্রকি এলাকা  : ঢাকা জজলার সাভার উপল্পজলা। 

৮.০ প্রককির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ ) 

প্রকৃে 

ব্যয় 

(প্রঃ 

সাঃ) 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কললে 

ব্যকয়র %) 

অলেক্রান্ত  সময় 

(মূল 

বাস্তবায়নকাকলর 

(%) 

মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

(১ম) 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৭৭.২২ ১৯৭৭.০৮ ১৯৭১.৭৮ জানুয়ারী, 

২০১৮ হকে 

লিকসম্বর, 

২০১৮ 

জানুয়ারী, 

২০১৮ হকে 

জুন, ২০১৯ 

 

 

জানুয়ারী, 

২০১৮ হকে 

জুন, ২০১৯ 

 

১৯৪.৫৬ 

 (১০.৯৪%) 

০৬ মাস 

(৫০%) 

 
 
 

৯.০ পটভূলম:  নবীনগর-লিইলপকজি-কাললয়াককর (চন্দ্রা) ঢাকা জজলার অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ জািীয় মহাসড়ক। সড়কটির গুরুত্ব 

অিযতিক এোং প্রতিতদন অল্পনক হালকা ও ভারী র্ানোহন এ সড়ক তদল্পয় চলাচল কল্পর। এছাড়া সড়কটির উভয় পাল্পর্শ্ণ 

জেশ কল্পয়কটি োজার/ল্পগ্রা  জসন্টার রল্পয়ল্পছ।  সড়ল্পকর পাতন তনস্কাশন ব্যেোনা না  াকায়  জলােদ্ধিার সৃতষ্ট হল্পয় 

প্রতিতনয়ি  দূল্পভ ণাগ তিরী হল্পিা। এ তেষয়টি গুরুত্বপূর্ ণ তেল্পেচনায় আরতসতস জেন তনম ণান জরুরী হল্পয় পল্পড়। এ 

জপ্রতক্ষল্পি১৭২২.২২ লক্ষ টাকা ব্যল্পয় জানুয়ারী ২০১৮ হল্পি তর্ল্পসম্বর ২০১৮ পর্ ণন্ত জময়াল্পদ  প্রকেটি ১৩/০৩/২০১৮ 

িাতরল্পখ পতরকেনা মন্ত্রী কর্তণক অনুল্পমাতদি হয়। পরেিীল্পি ১৯৭৭.০৮ লক্ষ টাকা ব্যল্পয় জানুয়ারী ২০১৮ হল্পি জুন 

২০১৯ জময়াল্পদ ১ম সাংল্পশাতিি তর্তপতপ প্রশাসতনক মন্ত্রনালয় কর্তণক ০৭/০১/২০১৯ িাতরল্পখ অনুল্পমাতদি হয়। 

 

১০.০ উকেশ্য: প্রকেটির প্রিান উল্পদ্দশ্য হল সাভার তর্ওএইচএস সাংলগ্ন নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় 

মহাসড়ল্পকর নেীনগর জ ল্পক োইপাইল পর্ ণন্ত এোং তজরাতন োজাল্পরর জেেল গ্রুপ এলাকা হল্পি চক্রেিী পর্ ণন্ত জমাট ৩.২৭ 

তক:তম: সড়কাাংল্পশ পাতন তনস্কাশন ব্যেো উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম লবলভন্ন লককলালমটাকর জকম থাকা পালন দ্রুে লনস্কাশন ককর 

সড়ক সাকিযসকক র্ান চলাচকলর উপকর্াগী রাখা এবং পথচারীর জন্য সড়ক লনরাপিার লবর্য়টি লবকবচনায় লরকখ লেকনর 

টপ স্লাবকক ফুটপাথ লহকসকব ব্যবহার করা। 

 

১১.০ প্রককির মূল কাজ: 

 মাটির কাজ ০.২৬৮ ল:ঘ:লম: 
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 আরতসতস জেন তনম ণার্ ৩২৭০ তমটার 

 ইউটিতলটি তশতটাং 
 

 

১২.০ প্রককির অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন (লপলসআর এর লভলিকে) :       

                                                  (লক্ষ টাকায়) 

সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী 

অংকগর নাম 

একক ১ম সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব আলথ যক বাস্তব 

 

আলথ যক  বাস্তব  

 

আলথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ        

সরোরহ ও জসো        

জস্টশনারী জ াক  ২.০০  ২.০০   

পােতলল্পকশন এন্ড জটন্ডাতরাং জ াক  ২.০০  ১.৯৫  -০.০৫ 

ল্যােল্পরটতর জটতস্টাং জ াক  ৩.০০  ২.৮৮  -০.১২ 

সম্মানী জ াক  ২.০০  ১.৩৮  -০.৬২ 

অন্যান্য খরচ জ াক  ৩.০০  ২.৯২  -০.০৮ 

উপল্পমাট (ক) রাজস্ব :   ১২.০০  ১১.১৩  -০.৯৩ 

খ) মূলিন ব্যয়ঃ        

মাটির কাজ  লঃঘঃলমঃ ০.২৬৮ ৫১.৬০ ০.২৪৬ ৪৬.৯৬ 
০.০২১ -৪.৬৪ 

আরলসলস লেন লনম যাণ লমঃ ৩২৭০.০০ ১৬৯৫.৩৯ ৩২৭০.০০ ১৬৯৫.৩০ - - 

ইউটিতলটি তশিটিাং  জ াক - ২১৮.০৯ - ২১৮.০৯ - - 

গ) তিতজকযাল কতন্টল্পজিী  - - - - - - - 

ঘ) প্রাইস কতন্টল্পজিী  - - - - - - - 

সব যকমাট (ক+খ+গ+ঘ) -  ১৯৭৭.০৮  ১৯৭১.৪৮  -৫.৬০ 

 

১৩.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

 
 

ক্রধমক 

নং 

প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ ণকালীি  খন্ডকালীন স াগদাি  িদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জমাোঃ মতহবুল হক 

তনে ণাহী প্রল্পকৌশলী 

সড়ক তেভাগ, মাতনকগঞ্জ 
 

- খন্ডকালীি 

(অনতনিি দানয়ত্ব) 

০১/০১/২০১৮ ১০/১০/২০১৮ 

2.  জমাোঃ এমদাদ জহাল্পসন 

তনে ণাহী প্রল্পকৌশলী 

সড়ক তেভাগ, মাতনকগঞ্জ 

- খন্ডকালীি 

(অনতনিি দানয়ত্ব) 

১০/০১০/২০১৮ ৩০-০৬-১৯ 

 

১৪.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১৪.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় গাড়ী/ট্রান্সল্পপার্ ম ক্রল্পয়র তথ্যাধদ: প্রন াজয িয়। 
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Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damaged 

with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকল্পের আওিায় 

জকান গাড়ী ক্রল্পয়র 

সাংোন তছল না। 

 
 

১৪.২ পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়ঃ ১ম সংল্পশাধিত ধিধপধপ ও ধপধসআর এ উল্পেধখত তথ্যানুযায়ী ৫টি প্যানকনজি আওতায় পূতণ 

কাজ সম্পাদি কিা হনয়নে  াি তথ্য ধনম্নরূপ: 

 (লক্ষ টাকায়) 

প্যাল্পকজ/কাল্পজর নাম 

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 

- তর্তপতপল্পি প্রাক্কতলি 

ব্যয় 

- চুতি মূল্য  

 

-দরপত্র আহোল্পনর িাতরখ 

-চুতির িাতরখ 

-চুতি অনুর্ায়ী কাজ সমাতপ্তর 

িাতরখ  

-প্রকৃি সমাতপ্তর িাতরখ  

মন্তব্য 

২ ৩ ৪ ৫ 

WP-01: Construction of RCC Drain with 

slab at 8
th
 km (p) & 9

th
 km (p) of 

Nabibnagar-DEPZ-Kaliakoir (Chandra) 

Road 

-46528.00 

-46087.00 

 

01/04/2018 

30/06/2018 

৩০/০৬/২০১৯ 

25/06/2019 

 

 

সমাপ্ত 

WP-02: Construction of RCC Drain with 

slab at 1
st
  km (p) & 9

th
 km (p) L/Sof of 

Nabibnagar-DEPZ-Kaliakoir (Chandra) 

Road  

 

-1281.69 

-128163 

 

 

07/05/2018 

07/06/2018 

৩০/০৬/২০১৯ 

26/06/2019 

 

 

সমাপ্ত 

 

- 

 

 

 

 

১৫।  মূল লিলপলপ/আরতর্তপ অনুর্ায়ী বছর লভলিক লক্ষযমাত্রা, আরএলিলপ বরাে, অবমুলি ও ব্যয় (লপলসআর এর 

লভলিকে):  
 

 (লক্ষ টাকায়) 

অথ য বছর মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

আরএলিলপ বরাে অবমুি  ব্যয় 

 

২০১৭-২০১৮ ৮৪৪.২৩ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ৮৭৭.৯৯ ১৭৭৭.০৮ ১৭৭৭.০৮ ১৭৭৭.৪৮ ১৭৭৭.৪৮ 

সব যকমাটঃ ১৭২২.২২ ১৯৭৭.০৮ ১৯৭৭.০৮ ১৯৭৭.০৮ ১৯৭১.৪৮ 
 

১৬। প্রকি পলরদশ যনঃ গে ১২/০২/২০২০ োলরকখ আইএমইলি’র সহকারী পলরচালক জনাব মুহাম্মদ লমজানুর রহমান লময়া 

কর্তযক প্রকিটি সকরজলমন পলরদশ যন করা হয়। পলরদশ যনকাকল সড়ক লবভাকগর কম যকেযাগণ উপলিে লছকলন। সকরজলমন 

পলরদশ যন এোং তপতসআর এ প্রদত্ত িল্পের আল্পলাল্পক পর্ যকবক্ষণ লনম্নরূপঃ 

১৬.১ ভূতম অতিগ্রহর্: এ প্রকল্পের আওিায় ভূতম অতিগ্রহর্ কার্ ণক্রম জনই। 
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১৬.২ মাটির কাজ:  অনুল্পমাতদি আরতর্তপতপল্পি ০.২৬৮ ল: র্: তম: মাটির কাল্পজর জন্য ৫১.৬০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা 

হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ৪.৬৪ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ এোং োস্তে 

অগ্রগতি ৯২%। 

১৬.৩ আরতসতস জেন তনম ণার্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৩২৭০.০০ তমটার আরতসতস জেন তনম ণাল্পর্র ১৬৯৫.৩৯ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী আরতসতস জেন তনম ণাল্পর্র জন্য ১৬৯৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি 

োস্তে ও আত ণক অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.১১ ইউটিতলটিস তশিটিাং ও জমরামি:  আরতর্তপতপল্পি ইউটিতলটিস তশিটিাং এর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ২১৮.০৯ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। প্রকে জময়াল্পদ তপতসআর অনুর্ায়ী ইউটিতলটিস তশিটিাং এর কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এ োেদ 

েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরা টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৭।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

 প্রকেটির প্রিান উল্পদ্দশ্য হল সাভার তর্ওএইচএস 

সাংলগ্ন নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) 

জািীয় মহাসড়ল্পকর নেীনগর জ ল্পক োইপাইল পর্ ণন্ত 

এোং তজরাতন োজাল্পরর জেেল গ্রুপ এলাকা হল্পি 

চক্রেিী পর্ ণন্ত পাতন তনস্কাশন জলােদ্ধিা তনরসন। 

এছাড়া পথচারীর জন্য সড়ক লনরাপিার লবর্য়টি 

লবকবচনায় লরকখ লেকনর টপ স্লাবকক ফুটপাথ লহকসকব 

ব্যবহার করা। 

এর িকল -সাভার তর্ওএইচএস সাংলগ্ন নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-

কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় মহাসড়ল্পকর  তেতভন্ন 

তকল্পলাতমটাল্পর ৩২৭০.০০ তমটাল্পরর আরতসতস ফুটপাি কাম 

ইউ জেন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ। এল্পি- জলােদ্ধিা তনরসল্পনর 

পাশাপাতশ জনসািারর্ ফুটপাি কাম জেল্পনর উপর তদল্পয় 

চলাচল করল্পি পারল্পছ। 

 

১৮। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রাথলমকভাকব প্রেীয়মান হকয়কছ। 

েকব লেনটি ফুটপাে লহকসকব জনসািারণ ব্যবহার করকে পারকলও লেনগুকলা ময়লা আবজযনা পরায় পালন লন্াশকন 

সংসয় সৃলষ্ট হকয়কছ। 

১৯।  Audit: লপলসআর এ প্রদি েথ্য অনুর্ায়ী প্রকিটির Internal Audit সম্পন্ন করা হকয়কছ। External 

অতর্ট এখনও সম্পন্ন হয়তন। 

২০।  পলরদশ যকনর আকলাকক লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০২টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে। প্যানকজ ২টিি কাজ ১৩ মানসি মনধ্য  সমাপ্ত 

হনয়নে  া আশাব্যাঞ্জক। এ প্রকনল্পি অনভজ্ঞতা ভনিষ্যনত সওনজি অন্যান্য প্রকনল্প প্রনয়ানগ উনযাগ গ্রহণ কিা স নত 

পানি। 

২০.২ প্রকল্পটিি মূল িাস্তিায়ি সময়াদকাল জানুয়ানি ২০১৮ নিনসম্বি ২০১৮ প ণন্ত নিি ণানিত নেল। পিিতীনত ৬ মাস বৃনি 

কনি জুি ২০১৯ প ণন্ত নিি ণািণ কিা হয় এিং প্রকল্পটিি মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ১৭.৭৭ সকাটি পিিতীনত সংনশািি কনি 

১৯.৭৭ সকাটি টাকা নিি ণািণ কিা হনয়নে অথ ণাৎব্যয় ১০.৯৪% বৃনি কিা হনয়নে-  া প্রকল্পটিি একটি দূি ণল নদক। 

ভনিষ্যনত মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়ি সময়াদকানলি মনধ্য  ানত প্রকল্পসমূহ িাস্তিানয়ত হয় সস নিষনয় সনচষ্ট হনত 

হনি;  
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২০.৩   মূল সপভনমন্ট এিং ফুটপাত কাম সেনিি মানে প্রায় ৫০-১০০ ফুট প্রশস্ততাি গ্যাপ কাঁচা (মাটিি সপভনমন্ট) িনয়নে। এ 

স্থািটি পাকা িা কিা হনল গাড়ী পানকণং- সমস্যা এিং সেিগুনলা দ্রুত অকা ণকি হওয়াি সংশয় িনয়নে। এ জন্য এই 

স্থািটিনত এইচনিনি অথিা নিনজট সপভনমন্ট কিা স নত পানি। 

২০.৪ ইিনলট সেিগুনলা ময়লা আিজণিায় পনিপূণ ণ হনয় সেনিজ ব্যিস্থা অকা ণকি হনয়নে আনে। মূল জেন ও সাংল্পর্াগ 

জেনসমূহ তনয়তমি পতরষ্কার পতরেন্ন রাখা প্রল্পয়াজন। 

২০.৫ মূল সপভনমন্ট এিং ফুটপাত কাম সেনিি মানে অবিি স্থাপিা িনয়নে। এগুনলা অপসািনণি উনযাগ গ্রহণ কিনত হনি;   

২০.৬    ফুটপাি কাম জেন কার্ ণকরী রাখার তনতমল্পত্ত োজার অাংল্পশ/ল্পগ্রা  জসন্টার এলাকায় োজার কতমটি কর্তণক জেনসমূল্পহর 

মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণ ও লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করার উকদ্যাগ গ্রহণ করকে হকব;   

২১।  প্রকল্পের োস্তোয়ন কাল্পজর উল্পল্লখ্যল্পর্াগ্য তের তচত্র:  

  

তচত্র-১: নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় 

মহাসড়ল্পক (এন-৫৪০) এ তনতম ণি ফুটপাি কাম জেন 

তচত্র-২: নেীনগর-তর্ইতপল্পজর্-কাতলয়াককর (চন্দ্রা) জািীয় 

মহাসড়ল্পক (এন-৫৪০) এ তনতম ণি ফুটপাি কাম জেন 

 

 

তচত্র-৩: জেন কাম ফুটপাি এ এোং মূল জপভল্পমন্ট ও জেন 

কাম ফুটপাল্পির মাল্পে অকেি োপনা/ োজার 

তচত্র-৪: জেন কাম ফুটপাি এ এোং মূল জপভল্পমন্ট ও জেন 

কাম ফুটপাল্পির মাল্পে অকেি োপনা 
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তচত্র-৫: ইনল্পলট জেনসমুহ ময়লা আেজণনায় েন্ধ হল্পয় 

আল্পছ।   

তচত্র-৬: ইনল্পলট জেনসমুহ ময়লা আেজণনায় েন্ধ হল্পয় 

আল্পছ। 

 

২২.০  মোমে/সুপালরশঃ 

২২.১ প্রকল্পটিি িাস্তিায়িকাল ৬ মাস বৃনি কিা হয় এিং প্রাক্কনলত ব্যয় ১০.৯৪% বৃনি কিা হনয়নে-  া প্রকল্পটিি একটি 

দূি ণল নদক। ভনিষ্যনত মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়ি সময়াদকানলি মনধ্য  ানত প্রকল্পসমূহ িাস্তিানয়ত হয় সস নিষনয় 

সনচষ্ট হনত হনি; 

২২.২  মূল সপভনমন্ট এিং ফুটপাত কাম সেনিি মানে অিনস্থত (প্রায় ৫০-১০০ ফুট প্রশস্ততাি) কাঁচা (মাটিি সপভনমন্ট) 

স্থািটিনত এইচনিনি অথিা নিনজট সপভনমন্ট কিা স নত পানি; 

২২.৩   ইিনলট সেিগুনলা ময়লা আিজণিায় পনিপূণ ণ হনয় সেনিজ ব্যিস্থা অকা ণকি হনয়নে আনে। মূল জেন ও সাংল্পর্াগকারী 

জেনসমূল্পহ ময়লা আেজণনা তনয়তমি পতরষ্কার কল্পর জেনগুল্পলা পাতন তনষ্কাশল্পনর উপল্পর্াগী রাখল্পি হল্পে; 

২২.৪ মূল সপভনমন্ট এিং ফুটপাত কাম সেনিি মানে অিনস্থত অবিি স্থাপিা অপসািনণি উনযাগ গ্রহণ কিনত হনি;   

২২.৫ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০২টি প্যানকনজি মাধ্যনম ১৩ মানসি মনধ্য সমাপ্ত হনয়নে  া আশাব্যাঞ্জক। এ প্রকনল্পি অনভজ্ঞতা 

ভনিষ্যনত সওনজি অন্যান্য প্রকনল্প প্রনয়ানগ উনযাগ গ্রহণ কিা স নত পানি;  

২২.৬    ফুটপাি কাম জেন কার্ ণকরী রাখার তনতমত্ত োজার অাংল্পশ/ল্পগ্রা  জসন্টার এলাকায় োজার কতমটি কর্তণক জেনসমূল্পহর 

মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণ ও লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করার উকদ্যাগ গ্রহণ করকে হকব;  

২২.৭ উপর্য ণি মিামি/সুপাতরশ (অনুল্পেদ ২২.১ হল্পি ২২.৬) এর আল্পলাল্পক গৃহীি ব্যেো আইএমইতর্ল্পক অেতহি করল্পি 

হল্পে। 
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নীলিামারী-জলঢাকা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

 (সমাপ্তঃ তর্ল্পসম্বর, ২০১৮)  

 

১.০ প্রকল্পের নাম : নীলিামারী-জলঢাকা সড়ক উন্নয়ন 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর 

৩.০ প্রশাসধনক মন্ত্রণালয় : সড়ক পধরবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রশাসনিক নিভাগ  সড়ক পনিিহণ ও মহাসড়ক নিভাগ 

৫.০ পনিকল্পিা কনমশনিি সসক্টি নিভাগ : সভৌত অিকাঠানমা নিভাগ। 

৬.০ িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

(আইএমইনি)’ি সংনিষ্ট সসক্টি              

: পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-২ ( পনিিহি) । 

৭.০ প্রকে এলাকা  : নীলিামারী জজলার সদর ও জলঢাকা উপল্পজলা। 

৮.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ ) 

প্রকৃে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কললে 

ব্যকয়র %) 

অলেক্রান্ত  

সময় (মূল 

বাস্তবায়ন

কাকলর 

(%) 

মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৬৩৩.৯৫ -- ৫৪৪৯.৭৫ জানুয়ারী, ২০১৬ 

 হকে  

লিকসম্বর, ২০১৮ 

-- জানুয়ারী, ২০১৬ 

 হকে  

লিকসম্বর, ২০১৮ 

-- -- 

 
 

৯.০ পটভূলম:   নীলিামারী-জলঢাকা জজলা মহাসড়কটি নীলিামারী জজলা সদরল্পক জলঢাকা উপল্পজলার সাল্প  সাংর্যি 

কল্পরল্পছ।  উত্তরেল্পের একমাত্র ইতপল্পজর্ (উত্তরা ইতপল্পজর্) এ উৎপাতদি পণ্য এই সড়ল্পকর মাধ্যল্পম বুতড়মারী েল 

েন্দল্পর পতরেহন করা হয়। এছাড়াও সড়কটির উভয় পাল্পর্শ্ণ জেশ কল্পয়কটি োজার/ল্পগ্রা  জসন্টার রল্পয়ল্পছ। জজলা 

মহাসড়কটির তেদ্যমান প্রশস্তিা কম ও ৪টি সরু জেইলী িীজ  াকায় সড়কটিল্পি ট্রাতিক ভতলউম বৃতদ্ধ জপল্পয় প্রতিতনয়ি 

র্ানজট সৃতষ্ট হল্পিা। এ সকল তেষল্পয়র গুরুত্ব তেল্পেচনায় সড়কটি প্রশস্তকরর্সহ জেইলী িীজ পুনোঃতনম ণার্ জরুরী হল্পয় 

পল্পড়। জস জপ্রতক্ষল্পি প্রকেটি ১৯-০১-২০১৬ িাতরল্পখ  ৬৬৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যল্পয় ১ জানুয়ারী ২০১৬ হল্পি ৩১ 

তর্ল্পসম্বর ২০১৮ জময়াল্পদ একল্পনক সভায় অনুল্পমাতদি হয়। 

  

১০.০ উকেশ্য: প্রকনল্পি মূল উনেশ্য হনলা ২২.০০ নকিঃনমিঃ সড়ক প্রশস্তকিণসহ সানিণনসং এিং ৪টি ব্রীজ ও ৪টি কালভাট ণ 

নিম ণাণ কিা। এি িনল নিননাি উনেশ্য সানিত হনি- 

 ক)  সড়ক নিিাপত্তাি মাধ্যনম  ািিাহি ও পণ্য চলাচল বৃনি পানি; 

 খ)  িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ  ািিাহি চলাচনলি সুনিিা বৃনি পানি; 

 গ)  ট্রানিক জযাম হ্রানসি মাধ্যনম ট্রানভল সময় ও  ািিাহি অপানিশি ব্যয় হ্রাস পানি;  

 ঘ)  এ অঞ্চনল সড়ক স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম নশল্প ও আথ ণ-সামানজক ব্যিস্থাি উন্নয়ি সানিত হনি। 

 

১১.০ প্রককির মূল কাজ: 

ক) মাটির কাজ  ১.১১ লঃঘঃধমঃ 

খ) সপভল্পমণ্ট প্রশস্তকরণ (২ x ০.৯০ ধম) ২২.০০ ধকঃধমঃ 

গ) সানিণনসং (নিনিএস) (৫.৫০ নম.) ২২.০০ ধকঃধমঃ 
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র্) আিনসনস সসতু নিম ণাণ ৪টি  ১৮২.০০ নমটাি 

ে) আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণাণ ৪টি ২১.০০ নমটাি 

চ)  সেি নিম ণাণ  ১০০০.০০ নমটাি 

ছ) কংনক্রট সস্লাপ প্রনটকশি ১৫৫০০.০০ িিঃনমিঃ 

জ) গাইি ওয়াল নিম ণাণ ১০০০.০০ নমটাি 

ে)  আিনসনস প্যালাসাইনিং ১০০০.০০ নমটাি 

  

১২.০ প্রককির অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন তেেরর্ী (লপলসআর এর লভলিকে) :                                              (লক্ষ টাকায়) 

লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর নাম একক লিলপলপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

(টাকায়) 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

 (টাকায়) 

বাস্তব 

(পলরমাণ) 

আলথ যক  

(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ - - - - - - - 

খ) মূলিন ব্যয়ঃ - - - - - - - 

ঘঃলমঃ ১১১০০০ ৩৪২.৯৯  ১১১০০০ ২৮৩.৫৮ - 
-৫৯.৪১ 

লপভকমণ্ট প্রশস্তকরণ  (২ x ০.৯০লম) লকঃলমঃ ২২.০০ ১২৩১.১২ ২২.০০ ১১০৭.০৭ - -১২৪.০৫ 

সাল্পিণতসাং (তর্তেএস) (৫.৫০ তম.) লকঃলমঃ ২২.০০ ১৪৪২.১০ ২২.০০ ১২৯৭.০০ - -১৪৫.১ 

আরতসতস  জসতু তনম ণার্ ৪টি 

(র্াইভারশনসহ সুপার ষ্ট্রাকচার) 

তমটার ১৮২.০০ ২৫৪৮.০০ ১৮২.০০ ১৯০২.৭৯ - -৬৪৫.২১ 

আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ ৪টি তমটার ২১.০০ ৩১৫.০০ ২১.০০ ২৮৩.৫০  
-৩১.৫ 

জেন তনম ণার্  তমটার ১০০০.০০ ১৪৪.০০ ৯১০.০০ ১৩৩.৪৩ -৯০ 
-১০.৫৭ 

কাংতক্রট জস্লাপ প্রল্পটকশন েোঃতমোঃ ১৫৫০০.০০ ২৬০.০৯ ১৫৫০০.০

০ 

২৩৪.০৮ - 

-২৬.০১ 

গাইর্ ওয়াল তনম ণার্ তমটার ১০০০.০০ ১৭.৩৭ ১০০০.০০ ১৫.৬০ - 
-১.৭৭ 

আরতসতস প্যালাসাইতর্াং তমটার ১০০০.০০ ১০৮.০০ ১০০০.০০ ৯৭.৫০ - 
-১০.৫ 

সাইন তসগন্যাল, তকতম জপাষ্ট, জরার্ 

মাতকাং ইিযাতদ 

তমটার ১৬০০.০০ ৩৫.২০ ১৬০০.০০ ৩৫.২০ - - 

তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্ তক: তম: ১০.০০ ৫০.০০ ১০.০০ ৫০.০০ - - 

ইউটিতলটি তশিটিাং এযান্ড তরতিতক্সাং সাংখ্যা ৫০টি ১০.০০ ৫০টি ১০.০০ - - 

গ) তিতজকযাল কতন্টল্পজতি - - ৬৫.০৪ - ০.০০ - -৬৫.০৪ 

ঘ) প্রাইস কতন্টল্পজতি - - ৬৫.০৪ - ০.০০ - -৬৫.০৪ 

সব যকমাট (ক+খ+গ+ঘ) - - ৬৬৩৩.৯৫ - ৫৪৪৯.৭৫ 

(৮২.১৫%)  

- -১১৮৪.২ 
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১৩.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

 
 

ক্রধমক 

নং 

প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ ণকালীি  খন্ডকালীন স াগদাি  িদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

3.  জনাে জমা: আেদুল হাতলম 

তত্ত্বািিায়ক প্রনকৌশলী 

সওজ, সড়ক সানকণল, নদিাজপুি। 

-- খন্ডকালীি 

(অনতনিি 

দানয়ত্ব) 

২০/০৭/২০১৭ 30/062019 

 

১৪.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১৪.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায়  গাড়ী/ট্রান্সল্পপার্ ম ক্রল্পয়র তথ্যাধদ: প্রন াজয িয়। 

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকল্পের আওিায় 

জকান গাড়ী ক্রল্পয়র 

সাংোন তছল না। 

 

১৪.২ পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়ঃ প্রকনল্পি অনুনমানদত নিনপনপ অনু ায়ী পূতণ কাজ ৩টি প্যানকনজি মাধ্যনম সম্পন্ন কিাি 

সংস্থাি িনয়নে  া নিনরূপ: 

 (লক্ষ টাকায়) 

নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজর নাম -মূল তর্তপতপল্পি 

প্রাক্কতলি ব্যয় 

-জটন্ডার প্রাক্কতলি ব্যয় 

-মূল চুতি মূল্য  

-সাংল্পশাতিি 

তর্তপতপল্পি প্রাক্কতলি 

ব্যয় 

-সাংল্পশাতিি চুতি মূল্য 

-দরপত্র আহোল্পনর িাতরখ 

-চুতির িাতরখ 

-মূল চুতি অনুর্ায়ী কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

-সাংল্পশাতিি চুতি অনুর্ায়ী কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

-ঠিকাদার কর্তণক প্রকৃি কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

১ ২ ৩ ৪ 

০১. WD-01: Pavement widening, Repair with 

surfacing by DBS wearing course, Construction  

of drain Guide wall,R.C.C. Palisiding & earth 

work from Ch.00+000 to 11+000km. 

ঠিকাদারোঃ Concord Pragatee Consortium Ltd. 5/10, 

Lalmatia Housing Society, Block-D,Dhaka-1207. 

 

- ১৭৯০.৪৪ 

- ১৬১৩.৮৪ 

- ১৪৫২.৪৬ 

- 

- 

-৩০-০৬-২০১৬ 

-১৬-১০-২০১৬ 

-১৫-০৪-২০১৮ 

- 

-০৮-০৩-২০১৮ 

 

০২. WD-02: Pavement widening, repair with surfacing 

by DBS wearing course,  

construction of drain,Guide wall,RCC palisiding 

& earth work from Ch: 11+000 to 21+600 km. 

ঠিকাদারোঃ M/S. Mozahar Enterprise, Khanjahan Ali 

Road, Mithapukur, Bagerhat. 

 

- ১৭৯০.৪৪ 

- ১৬৩৭.০৪ 

- ১৪৩২.৩৬ 

- 

- 

 

 

-২৮-০৪-২০১৬ 

-২০-০৭-২০১৬ 

-১৯-০১-২০১৮ 

- 

-০৬-০৭-২০১৭ 

 



593 

 

নাং প্যাল্পকজ/কাল্পজর নাম -মূল তর্তপতপল্পি 

প্রাক্কতলি ব্যয় 

-জটন্ডার প্রাক্কতলি ব্যয় 

-মূল চুতি মূল্য  

-সাংল্পশাতিি 

তর্তপতপল্পি প্রাক্কতলি 

ব্যয় 

-সাংল্পশাতিি চুতি মূল্য 

-দরপত্র আহোল্পনর িাতরখ 

-চুতির িাতরখ 

-মূল চুতি অনুর্ায়ী কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

-সাংল্পশাতিি চুতি অনুর্ায়ী কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

-ঠিকাদার কর্তণক প্রকৃি কাজ 

সমাতপ্তর িাতরখ  

 

 

০৩. WD-03: Construction of 4nos Bridge and 4 nos 

culvert. 

ঠিকাদারোঃ National Civil Engineer’s Ltd  (NCEL), 

National Plaza (9
th

 floor), 109-Biruttam C.R Datta, 

Road, Dhaka-1205. 

- ২৮৬৩.০০ 

- ২৭১০.৮২ 

- ২৪৩৯.৭৪ 

- 

- 

 

-৩০-০৬-২০১৬ 

-০৯-১০-২০১৬ 

-০৮-০৪-২০১৮ 

- 

১৮-০৯-২০১৭ 

০৪. WD-03: Construction of  4nos Bridge and 4 nos 

culvert (Remaining work). 

ঠিকাদারোঃ TOMA CONSTRUCTION & CO, 

LIMITED, Toma Tower,77/1,  kakrail,Ramna, 

Dhaka-1000. 

- ২৮৬৩.০০ 

- ২৩৫০.৪২ 

- ২২২৯.১৯ 

- 

- 

 

 

-১৬-১০-২০১৭ 

-২৬-১২-২০১৭ 

-২৫-১২-২০১৮ 

- 

২৩-১২-২০১৮ 

 

 

১৫।  মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী বছর লভলিক লক্ষযমাত্রা, আরএলিলপ বরাে, অবমুলি ও ব্যয় (লপলসআর এর লভলিকে):  

 (লক্ষ টাকায়) 

অথ য বছর মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

আরএলিলপ বরাে অবমুি  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ৮২.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২৫৮৮.৩৬ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ২৬৭৩.৪৬ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ৫৫২.১৩ ১১৩৯.৭৫ ১১৩৯.৭৫ ১১৩৯.৭৫ ১১৩৯.৭৫ 

সব যকমাটঃ ৬৬৩৩.৯৫ ৫৪৪৯.৭৫ ৫৪৪৯.৭৫ ৫৪৪৯.৭৫ ৫৪৪৯.৭৫ 

 

১৬। প্রকি পলরদশ যনঃ গে ২৮/০৯/২০১৯ োলরকখ আইএমইলি’র সহকারী পলরচালক জনাব মুহাম্মদ লমজানুর রহমান লময়া 

কর্তযক প্রকিটি সকরজলমন পলরদশ যন করা হয়। পলরদশ যনকাকল সড়ক লবভাকগর কম যকেযাগণ উপলিে লছকলন। সকরজলমন 

পলরদশ যন এোং তপতসআর এ প্রদত্ত িল্পের আল্পলাল্পক প্রকিটির অঙ্গলভলিক বণ যনা/পর্ যকবক্ষণ লনম্নরূপঃ 

১৬.১ ভূতম অতিগ্রহর্: এ প্রকল্পের আওিায় এ িরল্পনর জকান ক্রয় কার্ ণক্রম জনই। 

১৬.২ মাটির কাজ: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১.১১ ল: র্: তম: মাটির কাল্পজর জন্য ৩৪২.৯৯ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। 

তপতসআর অনুর্ায়ী ১.১১ ল. র্: তম: মাটির কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর মল্পধ্য ২৮৩.৫৮ লক্ষ টাকা 

ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ব্যয় তকছুটা কম হল্পলও োস্তে কাজ ১০০%। 

১৬.৩ জপভল্পমন্ট প্রশস্তকরর্ কাজ : অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি  জপভল্পমন্ট ৩.৭ তমটার হল্পি ৫.৫ তমটার (আইএসতজ= ২০০ 

তম:তম:, সাে জেইজ=১৫০তম:তম:, জেইজ টাইপ-১ =১৫০ তম:তম:, ও তর্তেএস ওয়যাতরাং জকাস ণ= ৫০ তম:তম: পুরল্পত্বর 
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জলয়ার িারা) প্রশস্তকরর্ (২×০.৯০ তম:) কাল্পজর জন্য ১২৩১.১২ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী 

২২.০০ তক: তম: জপভল্পমন্ট প্রশস্তকরর্ কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর মল্পধ্য ১১০৭.০৭ লক্ষ টাকা 

ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ১২৪.০৫ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি আল্পছ। এখাল্পি আত ণক ব্যয় তকছুটা কম হল্পলও োস্তে কাজ 

১০০%। 

১৬.৪ সাল্পিণতসাং (তর্তেএস) (৫.৫০ তম:): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি সাল্পিণতসাং ৫.৫০ তম:তম: পুরল্পত্ব তর্তেএস ওয়যাতরাং জকাস ণ 

িারা ২২.০০ তকল্পলাতমটার সড়ক সাল্পিণতসাং কাল্পজর জন্য ১৪৪২.১০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী 

২২.০০ তকল্পলাতমটার নতুন জপভল্পমন্ট কাল্পজর জন্য ১২৯৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ১৪৫.১০ লক্ষ টাকা 

খরচ কম হল্পলও োস্তে কাজ ১০০%। 

১৬.৫ আরতসতস জসতু তনম ণার্ ৪টি (১৮২ তমটার):  অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি সড়কটির ১ম তক:তম: এ ২৫.০০ তমটার দীর্ ণ, ৮ম 

তক:তম: এ ২৫.০০ তমটার দীর্ ণ, ৯ম তক:তম: এ ৪০.০০ তমটার দীর্ ণ ও ১৩িম তক:তম: ৯২.০০ তমটার দীর্ ণ জমাট ০৪টি 

তপতস গার্ ণার জসতু তনম ণার্ োেদ ২৫৪৮.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৪টি (১৮২ তমটার) 

আরতসতস জসতু তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর ১৯০২.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। উদ্ধৃি দল্পরর 

কারল্পর্ এখাল্পি ৬৪৫.২১ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ।  

১৬.৬ আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ ৪টি (২১ তমটার): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি সড়কটির ৪ ণ িম তক:তম: এ ৩.০০ তমটার 

দীর্ ণ, ১৬িম তক:তম: এ ১২.০০ তমটার দীর্ ণ, ১৯িম তক:তম: এ ৩.০০ তমটার ও ২০িম তক:তম: এ ৩.০০ তমটার দীর্ ণ 

জমাট ০৪টি আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ োেদ ৩১৫.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ২১.০০ 

তমটার ৪টি আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর ২৮৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ৩১.৫০ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ।  

১৬.৭ জেন তনম ণার্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০০০.০০ তম: জেন তনম ণাল্পর্র োেদ ১৪৪.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। 

তপতসআর অনুর্ায়ী ৯১০.০০ তম: জেন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর ১৩৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 

করা হল্পয়ল্পছ। মাঠ পর্ ণাল্পয়র প্রল্পয়াজনীয়িার আল্পলাল্পক জেন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ জানাল্পনা হয়। 

১৬.৮ কাংতক্রট জস্লাপ প্রল্পটকশন: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১৫৫০০ ে: তম: কাংতক্রট জস্লাপ প্রল্পটকশন োেদ ২৬০.০৯ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১৫৫০০ ে: তম: কাংতক্রট জস্লাপ প্রল্পটকশন কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি 

েরাদৃ্দকি অল্প ণর ২৩৪.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.৯ গাইর্ ওয়াল তনম ণার্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০০০ তমটার গাইর্ ওয়াল তনম ণার্ োেদ ১৭.৩৭ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা 

হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১০০০ তমটার গাইর্ ওয়াল তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর ১৫.৬০ লক্ষ 

টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ৯০% এোং োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 

১৬.১০ আরতসতস প্যালাসাইতর্াং: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০০০ তমটার আরতসতস প্যালাসাইতর্াং তনম ণাল্পর্র জন্য ১০৮.০০ লক্ষ 

টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী ১০০০ তমটার আরতসতস প্যালাসাইতর্াং কাল্পজর জন্য ৯৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় 

করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.১১ সাইন, তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্ট এোং জরার্ মাতকণাং: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১৬০০ েগ ণতমটার সাইন, তসগন্যাল, তক: 

তম: জপাস্ট এোং জরার্ মাতকণাং কাল্পজর জন্য ৩৫.২০ লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই 

ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায় তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, োজার, োঁকসাংতিষ্ট োল্পন সাইন, তসগন্যাল োপন করা 

হল্পয়ল্পছ। সড়কটিল্পি তক: তম: জপাস্ট োপন করা হল্পয়ল্পছ এোং জরার্ মাতকণাং কাজ করা হল্পয়ল্পছ। 
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১৬.১২ তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ১০.০০ তকল্পলাতমটার রাস্তার তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্ কাল্পজর 

জন্য জ াক তহল্পসল্পে ৫০.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী ১০.০০ তকল্পলাতমটার তনম ণার্কালীন 

রক্ষর্াল্পেক্ষর্ কাজ করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.১৩ ইউটিতলটিস তশিটিাং এন্ড তরতিতক্সাং: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৫০টি ইউটিতলটি োনান্তর ও পুন:োপল্পনর জন্য জ াক 

তহল্পসল্পে ১০.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ইউটিতলটিস তশিটিাং এন্ড তরতিতক্সাং কাজ করা 

হল্পয়ল্পছ এোং এ োেদ েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৭।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

 নীলিামারী-জলঢাকা সড়ল্পক ২২.০০ নকিঃনমিঃ সড়ক 

প্রশস্তকিণসহ সানিণনসং;  

 ৪টি ব্রীজ ও ৪টি কালভাট ণ নিম ণাণ কিা; 

 সড়ক নিিাপত্তাি মাধ্যনম  ািিাহি ও পণ্য চলাচল বৃনি 

কিা; 

 িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ  ািিাহি 

চলাচনলি সুনিিা বৃনি কিা; 

 ট্রানিক জযাম হ্রানসি মাধ্যনম ট্রানভল সময় ও  ািিাহি 

অপানিশি ব্যয় হ্রাস কিা 

 এ অঞ্চনল সড়ক স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম 

নশল্প ও আথ ণ-সামানজক ব্যিস্থাি উন্নয়ি সািি কিা। 

নীলিামারী-জলঢাকা সড়কটির তেদ্যমান জপভল্পমন্ট ৩.৭ 

তমটার হল্পি ৫.৫ তমটার প্রশেিায় উন্নীিকরর্, ১৮২ তমটার 

িীজ ও ২১ তমটার কালভাট ণ তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম সড়কটির 

উন্নয়ন করা হল্পয়ল্পছ। িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ 

 ািিাহি চলাচনলি সুনিিা বৃনি সপনয়নে, ট্রানভল সময় ও 

 ািিাহি অপানিশি ব্যয় হ্রাস সপনয়নে এিং এ অঞ্চনল সড়ক 

স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম নশল্প ও আথ ণ-সামানজক 

ব্যিস্থাি উন্নয়ি সানিত হনয়নে। 

 

১৮। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রেীয়মান হয়।  

১৯।  Audit: লপলসআর এ প্রদি েথ্য অনুর্ায়ী প্রকিটির External ও Internal Audit সম্পন্ন করা হকয়কছ। 

২০।  লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

২০.১ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০৩টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে। প্যানকজ WP-1 এি কা ণানদশ প্রদাি কিা হয় 

১৬/১০/২০১৬ তানিনখ, মূল চুনি অনু ায়ী ১৫/০৪/২০১৮ তানিনখ কাজ সমানপ্তি তানিখ থাকনলও তা নিি ণানিত 

সমনয়ি পূনি ণই ০৮/০৩/২০১৮ তানিনখ সমাপ্ত হয়। প্যানকজ WP-২ এি কা ণানদশ প্রদাি কিা হয় ২০/০৭/২০১৬ 

তানিনখ, মূল চুনি অনু ায়ী কাজ সমানপ্তি তানিখ ১৯/০১/২০১৮ থাকনলও তা নিি ণানিত সমনয়ি পূনি ণই ০৬/০৭/২০১৭ 

তানিনখ সমাপ্ত হয়। প্যানকজ WP-৩ এি কা ণানদশ প্রদাি কিা হয় ০৯/১০/২০১৬ তানিনখ, মূল চুনি অনু ায়ী 

০৮/০৪/২০১৮ তানিনখ কাজ সমানপ্তি জন্য নিি ণানিত থাকনলও উি সমনয়ি পূনি ণই ১৮/০৯/২০১৭ তানিনখ সমাপ্ত হয়। 

অথ ণাৎ ০৩টি প্যানকনজি পূতণ কাজ মূল চুনিি সময়ানদি মনধ্যই সমাপ্ত হনয়নে- া খুিই আশাব্যঞ্জক। এ প্রকনল্পি 

অনভজ্ঞতা সওনজি অন্যান্য প্রকনল্প প্রনয়াগ কিা প্রনয়াজি।  

২০.২ প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি সময়াদকাল জানুয়ািী ২০১৬ হনত নিনসম্বি ২০১৮ প ণন্ত নিি ণানিত নেল। ইউটিনলটি নশিটিং 

কা ণক্রম থাকা সনত্ত্বও সংনশািি/নময়াদ বৃনি িা কনিই মূল প্রকল্প সময়ানদি মনধ্যই প্রকল্পটিি কাজ সমাপ্ত কিা হনয়নে-

 া প্রশংসিীয়। এনক্ষনে িীলিামািী সড়ক নিভানগি তথা প্রকল্প িাস্তিায়ি সংনিষ্ট কম ণকতণাগনণি অিদাি িনয়নে িনল 

প্রতীয়মাি হয়। সসই সানথ মাঠ প ণানয় িাস্তি নভনত্তক সানভ ণ ও প্রনয়াজিীয়তাি নিনিনখ প্রকনল্পি নিনপনপ প্রণয়ি কিা 

হনয়নেল নিিায় প্রকল্পটি  সংনশািি ও সময়াদ বৃনি ব্যনতনিনক  থা থভানি িাস্তিায়ি কিা সম্ভিপি হয়। 

পনিদশ ণিকানল জািানিা হয় কা ণানদশ প্রদানিি পি পিই ঠিকাদাি দ্রুত কাজ শুরু কিায় প্যানকজসমূনহি কাজ প্রকল্প 

সময়ানদি মনধ্যই সশষ কিা সম্ভি হনয়নে। এ নিষয়টিও সওনজি অন্য প্রকনল্প কা ণকিী কিা প্রনয়াজি। অথ ণাৎ 

কা ণানদনশি পনিই ঠিকাদাি  ানত প্যানকনজি কাজ পুনিাপুনিভানি শুরু কনি সস নিষনয় নিনিত কিা প্রনয়াজি - স ি 

প্রকল্প নিি ণানিত সমনয়ি মনধ্য িাস্তিায়ি কিা  ায়।  
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২০.৩   প্রকনল্পি অিীি সম্পানদত কাজ পনিদশ ণিকানল সড়নকি নিনম ণত সপভনমন্ট অনিকটা ভাল সদখনত পাওয়া সগনলও িীচু 

সমনটা িাস্তাি সংন াগ স্থনল সপভনমন্ট edge সভনে সগনে সদখনত পাওয়া  ায়। এ োড়া সপভনমনন্টি কনয়কটি 

জায়গা নিনশষ কনি সসতু/কালভানট ণি এযানপ্রাচ সড়নক সপভনমন্ট সদনি  াওয়া তথা জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন হল্পয় 

র্াওয়া জদখল্পি পাওয়া র্ায়। পুল্পরা সড়ক পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূে ণক জভল্পে র্াওয়া edge ও জসল্পটলল্পমন্ট ো আন্ডুল্পলশন 

হল্পয় র্াওয়া  জপভল্পমন্ট নচনিত কনি সমিামত কিা প্রনয়াজি।  

২০.৪ পনিদশ ণিকানল অনিকাংশ সড়কব্যাপী প ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া র্ায়। িল্পে ব্রীজ/ কালভানট ণি মাটিি এনপ্রাচ 

এিং সড়ক ও মাটিি িাস্তাি সংন াগস্থনল সিট সশাল্ডাি আংনশক ক্ষনতগ্রস্থ সদখা  ায়। এগুনলা দ্রুত 

সমিামত/সংনশািি কিা প্রনয়াজি।  

২০.৫ কতিপয় োল্পন তেপদজনক োঁক রল্পয়ল্পছ র্া সিলীকিণ কিা প্রনয়াজি। এছাড়া জরার্ মাতকণাং অস্পষ্ট হল্পয় জগল্পছ র্া 

পুনরায় জরার্ মাতকণাং করা প্রল্পয়াজন এোং জসই সাল্প  সে সময় জরার্ মাতকণাংগুল্পলা র্াল্পি কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় 

সজাগ  াকা প্রল্পয়াজন। জহল্পল পাড়া গাইর্ জপাস্ট জমরামিপূে ণক তনরাপত্তা তেষয়ক গাইর্ জপাস্ট ও সাইন/তসগনাল্পলর 

সাংখ্যা আল্পরা বৃতদ্ধ করা প্রল্পয়াজন। 

২০.৬ জরার্ মাতকণাং অস্পষ্ট হল্পয় জগল্পছ র্া পুনরায়  াল্পম ণা প্লাতস্টক জরার্ মাতকণাং করা প্রল্পয়াজন এোং জসইসাল্প  তনয়তমিভাল্পে 

জরার্ মাতকণাংগুল্পলা কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় সজাগ  াকা প্রল্পয়াজন। তনরাপত্তা তেষয়ক সাইন/তসগনাল্পলর সাংখ্যা বৃতদ্ধ 

করা প্রল্পয়াজন। 

২০.৭   তনতম ণি জেনসমূহ প্রচুর ময়লা-আেজন ণা পড়ায় িা অল্পনকাাংল্পশ পাতন চলাচল ব্যার্াি র্টল্পছ জদখল্পি পাওয়া র্ায়। পাতন 

জল্পম জপভল্পমন্ট/রাস্তা ক্ষতিগ্রে ও জলােদ্ধিা জরািকল্পে োজার অাংল্পশ/ল্পগ্রা  জসন্টার এলাকায় োজার কতমটি কর্তণক 

মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণপূব যক লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করা লর্কে পাকর। এছাড়া লসতু/ কালভাকট যর লিক স্লযাব এর 

ফুটপথ প্রাকন্ত জকম থাকা মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণ ককর লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করা লর্কে পাকর। 

২১।  প্রকল্পের োস্তোয়ন কাল্পজর উল্পল্লখ্যল্পর্াগ্য তের তচত্র:  

  

তচত্র-১ : জপভল্পমল্পন্টর একাাংশ র্া আপািদৃতষ্টল্পি ভাল জদখল্পি পাওয়া 

র্ায়। 

তচত্র-২ : জপভল্পমল্পন্টর একাাংশ র্া আপািদৃতষ্টল্পি ভাল জদখল্পি পাওয়া 

র্ায়। 
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তচত্র-৩ : সাইন তসগন্যাল তচত্র-৪ : জপভল্পমন্ট জদল্পে র্াওয়ায় কাজ করা সড়ল্পকর একাাংশ 

  

তচত্র-৫:  ৯২ তমটার তদল্পর্ ণযর তপতস গার্ ণার জসতুর পাল্পশর তভউ তচত্র-৬: ৯২ তমটার তদল্পর্ ণযর তপতস গার্ ণার জসতুর (চাড়ালকাটা জসতু) 

উপল্পরর অাংশ 

  

তচত্র-৭: জমল্পঠাপল্প র সাংল্পর্াগেল্পল জপভল্পমল্পন্টর পাশ জভল্পে র্াওয়া 

অাংশ 

তচত্র-৮ : আরতসতস েক্স কালভাট ণ  
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তচত্র-৯ : পর্ ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া সড়ল্পকর একাাংশ তচত্র -১০: জপভল্পমল্পন্ট ক্রযাক সৃতষ্ট হওয়া সড়ল্পকর অাংশ 

  

তচত্র-১১:  োজার/জগ্রা  জসন্টার এলাকায় অকার্ ণকর জেল্পনজ ব্যেো wPত্র-12: োজার/জগ্রা  জসন্টার এলাকায় অকার্ ণকর জেল্পনজ ব্যেো 

২২.০  মোমে/সুপালরশঃ 

 

২২.১ প্রকেটির পূিণ কাজ ০৩টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম োস্তোতয়ি হল্পয়ল্পছ। ০৩ টি প্যাল্পকল্পজরই পূিণ কাজ মূল চুতির জময়াল্পদর 

মল্পধ্যই সমাপ্ত হল্পয়ল্পছ-র্া আশাব্যঞ্জক। এ প্রকল্পের অতভজ্ঞিা সওল্পজর অন্যান্য প্রকল্পে প্রল্পয়াগ করার কার্ ণকরী ব্যেো 

গ্রহর্ করল্পি হল্পে; 

২২.২ সড়কটির জপভল্পমল্পন্টর েিণমান অেো অল্পনকটা ভাল রল্পয়ল্পছ। িল্পে সড়কটির জমল্পঠা/কাঁচা রাস্তার সাংল্পর্াগ েল্পল 

জপভল্পমন্ট edge জভল্পে র্াওয়া এোং তকছু োল্পন ক্রযাক সৃতষ্টসহ জপভল্পমন্ট জদল্পে র্াওয়া ো জসল্পটলল্পমন্ট/আন্ডুল্পলশন 

হল্পয় র্াওয়া জদখল্পি পাওয়া র্ায়। পুল্পরা সড়ক পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূে ণক এগুল্পলা জমরামি করল্পি হল্পে;   

২২.৩ মূল অনুল্পমাতদি প্রাক্কতলি ব্যয় এোং জময়াদকাল্পলর মল্পধ্যই অ ণাৎ সাংল্পশািন/ল্পময়াদ বৃতদ্ধ না কল্পরই মূল প্রকে জময়াল্পদর 

মল্পধ্যই প্রকেটির কাজ র্ ার্ ভাল্পে সমাপ্ত করা হল্পয়ল্পছ-র্া প্রশাংসনীয়। এ জপ্রতক্ষল্পি প্রকেটি োস্তোয়ল্পনর সাল্প  জতড়ি 

সাংতিষ্টল্পদর িন্যোদ জ্ঞাপন করা জর্ল্পি পাল্পর। প্রকেটির োস্তোয়ল্পনর এ অতভজ্ঞিা অন্য প্রকল্পে প্রল্পয়াগ করার কার্ ণকরী 

পদল্পক্ষপ গ্রহর্ করল্পি হল্পে; 

২২.৪ মাঠ পর্ ণাল্পয় োস্তে তভতত্তক সাল্পভ ণ ও প্রল্পয়াজনীয়িার তনতরল্পখ প্রকল্পের তর্তপতপ প্রর্য়ন করা হল্পয়তছল তেিায় প্রকেটি 

সাংল্পশািন ও জময়াদ বৃতদ্ধ ব্যতিল্পরল্পক র্ ার্ ভাল্পে োস্তোয়ন করা সম্ভেপর হল্পয়ল্পছ। একইভাল্পে সওল্পজর অন্যান্য প্রকে 

প্রর্য়ন করল্পি হল্পে জর্ন মূল প্রাক্কতলি ব্যয় ও জময়াদকাল্পলর মল্পধ্য প্রকে োস্তোতয়ি হয়;   

২২.৫ আল্পলাচয প্রকেটির ঠিকাদার কর্তণক কার্ ণাল্পদশ প্রদাল্পনর পর পরই দ্রুিিার সাল্প  কাজ শুরু ও িা র্ ার্ ভাল্পে েজায় 

রাখায় প্যাল্পকজসমূল্পহর কাজ মূল চুতি জময়াল্পদর মল্পধ্যই জশষ করা সম্ভে হল্পয়ল্পছ। এ তেষয়টিও সওল্পজর অন্যান্য প্রকল্পে 
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কার্ ণকরী করল্পি হল্পে অ ণাৎ কার্ ণাল্পদল্পশর পল্পরই ঠিকাদার র্াল্পি প্যাল্পকল্পজর কাজ পুল্পরাপুতরভাল্পে শুরু কল্পর জস তেষল্পয় 

তনতিি পদল্পক্ষপ তনল্পি হল্পে; 

২২.৬ অতিকাাংশ সড়কব্যাপী পর্ ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া জগল্পলও তকছু তকছু জায়গায় সিট জশাডার আাংতশক 

ক্ষতিগ্রে জদখা র্ায়। এগুল্পলা জমরামি/সাংল্পশািন করল্পি হল্পে;  

২২.৭   লসতু এবং লনলম যে লেকন জকম থাকা মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণ ককর লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ করকে হকব । পাতন 

জল্পম জপভল্পমন্ট/রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত এোং জলােদ্ধিা জরািকল্পে োজার অাংল্পশ/ল্পগ্রা  জসন্টার এলাকায় তনতম ণি জেল্পনজ ব্যেো 

োজার কতমটির মাধ্যল্পম সচল রাখার কার্ ণকরী পদল্পক্ষপ তনল্পি হল্পে; 

২২.৮    সে সময় জরার্ মাতকণাংগুল্পলা র্াল্পি কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় সজাগ  াকল্পি হল্পে। সাইন, তসগন্যাল ও তকোঃতমোঃ 

জপাষ্টসমূহ জর্ন সেসময় সহল্পজই দৃতষ্টল্পগাচর হয় িা তনতিি করল্পি হল্পে;   

২২.৯ উপর্য ণি মিামি/সুপাতরশ (অনুল্পেদ ২২.১ হল্পি ২২.৮) এর আল্পলাল্পক গৃহীি ব্যেো আইএমইতর্ল্পক অেতহি করল্পি 

হল্পে। 
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বগুড়া-সালরয়াকালি সড়ককর ৩টি লবইলল লসতু প্রলেিাপন (২টি লসতু, ১টি কালভাট য) ও ১টি ক্ষলেগ্রস্ত আরলসলস 

লসতু পুনঃ লনম যাণ প্রককির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রলেকবদন 

 (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 

১.০ প্রককির নাম : বগুড়া-সালরয়াকালি সড়ককর ৩টি লবইলল লসতু প্রলেিাপন (২টি লসতু, ১টি 

কালভাট য) ও ১টি ক্ষলেগ্রস্ত আরলসলস লসতু পুনঃ লনম যাণ। 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংিা  : সড়ক ও জনপথ অলিদপ্তর 

৩.০ প্রশাসলনক মন্ত্রণালয় : সড়ক পলরবহন ও লসতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রশাসলনক লবভাগ  সড়ক পলরবহণ ও মহাসড়ক লবভাগ 

৫.০ পলরকিনা কলমশকনর লসক্টর লবভাগ : লভৌে অবকাঠাকমা লবভাগ। 

৬.০ বাস্তবায়ন পলরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

লবভাগ (আইএমইলি)’র সংলিষ্ট লসক্টর              

: পলরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন লসক্টর-২ ( পলরবহন) । 

৭.০ প্রকি এলাকা  : বগুড়া লজলা গাবেলী ও সালরয়াকালি উপকজলা। 

৮.০ প্রককির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ ) 

প্রকৃে 

ব্যয় 

(প্রঃ 

সাঃ) 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কললে 

ব্যকয়র %) 

অলেক্রান্ত  সময় 

(মূল 

বাস্তবায়নকাকলর 

(%) 

মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

(১ম) 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬০৪.৭৭ ২৫৬৪.৩০ ২৫১৩.৭১ জানুয়ারী ২০১৭ 

হকে  

জুন ২০১৯ 

জানুয়ারী২০১

৭ হকে 

জুন ২০১৯ 

জানুয়ারী 

২০১৭ হকে 

জুন ২০১৯ 

-৯১.০৬ 

(-৩.৫%) 

- 

 
 

৯.০ পটভূলম:  বগুড়া-সালরকালি (লজি-৫০৩২) সড়কটি একটি গুরুত্বপূণ য লজলা মহাসড়ক। এটি বগুড়া শহর হকে গাবেলী ও 

সালরয়াকালি উপকজলায় র্াোয়াকের অন্যেম প্রিান সড়ক। সড়ককর ৮ম লক.লম. এ ১টি ও ১২েম লক.লম. এ ২টি 

ঝুঁলকপূণ য লবইলল লসতু এবং ১৮েম লক.লম. এ পূকব য লনলম যে একটি ক্ষলেগ্রস্ত আরলসলস লসতুর পলরবকেয নতুন লেনটি 

আরধসধস/ধপধস গাি মার সসতু ধনম মাণ এবং ১ টি ১৮ ধমর্ার বক্স কালভার্ ম ধনম মাল্পণর জন্য ২৬.০৪৭৭ লকাটি টাকা প্রাক্কললে 

ব্যকয় ০১ জানুয়ারী  ২০১৭ হকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত লময়াকদ প্রকিটি  গে ০৮/১১/২০১৬ইং োলরকখ পলরকিনা 

কলমশন কর্তযক অনুকমাদন লাভ ককর। পরবেীকে ২৫৬৪.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কললে ব্যকয় ও জানুয়ারী ২০১৭ হকে জুন 

২০১৯ পর্ যন্ত লময়াকদ প্রকিটি ১ম সংকশািন করা হয়। 

 

১০.০ উকেশ্য:   প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য হল্পলা 24.80 ধমর্ার আরধসধস গাি মার সসতু, ৪০.০০ধমর্ার ও ৫০.১২ ধমর্ার ধপধস গাি মার 

সসতু ও ১৮ধমর্ার বক্স কালভার্ ম ধনম মাণ করা। এর ফল্পল ধনল্পম্নাক্ত উ উল্পেশ্য সাধিত হল্পব- 

       ক)  যানবাহন ও পণ্য চলাচল বৃধি পাল্পব। 

       খ)  সুষ্ঠু ও ধনরাপদ যানবাহন চলাচল্পলর সুধবিা বৃধি পাল্পব। 

       গ)  ট্রাধফক জযাম হ্রাল্পসর মাধ্যল্পম ট্রাল্পভল সময় ও যানবাহন অপাল্পরশন ব্যয় হ্রাস পাল্পব।  

       ঘ)  উক্ত উ অঞ্চল্পল সড়ক সযাগাল্পযাগ ব্যবস্থা উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম ধশে ও আথ ম-সামাধজক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হল্পব। 
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১১.০ প্রককির মূল কাজ: 

 ভূধম অধিগ্রহণ 0.72 সহক্টর 

 মাটির কাজ ০.৭৩ ল:ঘ:ধম: 

 সেধক্সবল সপভল্পমন্ট (এল্পপ্রাচ সড়ক) ০.৮১ ধক:ধম: 

 আরধসধস সসতু ধনম মাণ (৩টি) ১১৪.৯২ ধম: 

 আরধসধস বক্স কালভার্ ম ধনম মাণ (1টি) 18.00 ধম: 

 রক্ষাপ্রদ কাজ (ব্লক ধপধচং) ৬৬৭০.১৬ ব:ধম: 

 িাইভারশন ওয়াকম 600.00 ধম: 

১২.০ প্রককির অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন (লপলসআর এর লভলিকে) :        

                                                 (লক্ষ টাকায়) 

সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর 

নাম 

একক লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব আলথ যক বাস্তব 

 (%) 

আলথ যক  বাস্তব  

(%) 

আলথ যক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ   - - - - - 

০1. প্রচার ও ধবজ্ঞাপন  সথাক ১.০০ সথাক ১.০০ - - 

০২. সর্ধটং ধফ    সথাক ২.০০ সথাক ২.০০ - - 

০৩. জধরপ  ও ধিজাইন  সথাক ১.০০ সথাক ১.০০ - - 

উপ-লমাট (রাজস্ব ব্যয়):   ৪.০০  ৪.০০ - - 

খ) মূলিন ব্যয়ঃ        

০১. ভূধম অধিগ্রহণ  সহক্টর 0.72 ৭০৪.০০ 0.72 ৭০৪.০০ - - 

০২. মাটির কাজ ল.ঘ.ধম. ০.৭৩ ১৫১.৫৫ ০.৭৩ ১৫১.৫৫ - - 

03. সেধক্সবল সপভল্পমন্ট (এল্পপ্রাচ 

সড়ক) 

ধকধম ০.৮১ ১৬২.৯৮ ০.৮১ ১৬২.৯৮ - - 

০৪. আরধসধস সসতু ধনম মাণ (৩টি) ধম ১১৪.৯২ ১১৫১.০৬ ১১৪.৯২ ১১০০.৪৭ - -৫০.৫৯ 

০৫. আরধসধস বক্স কালভার্ ম ধনম মাণ 

(1টি) 

ধম 18.00 ১২৬.৮৫ 18.00 ১২৬.৮৫ - - 

0৬. রক্ষাপ্রদ কাজ (ব্লক ধপধচং) বঃধমঃ ৬৬৭০.১

৬ 

১৮১.১৮ ৬৬৭০.১৬ ১৮১.১৮ - - 

০৭. িাইভারশন ওয়াকম ধম 600.00 ৮২.৬৮ 600.00 ৮২.৬৮ - - 

উপ-লমাট (মূলিন ব্যয়): - - ২৫৬০.৩০ - ২৫৬০.৩০ - - 

লমাট (রাজস্ব+মূলিন): - - ২৫৬৪.৩০ - ২৫১৩.৭১ - -৫০.৫৯ 

 

১৩.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 
 

ক্রধমক নং প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ মকালীন  খন্ডকালীন সযাগদান  বদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

4.  লমাঃ আব্দুল হাললম  

লনব যাহী প্রককৌশলী, সড়ক লবভাগ 

হযাঁ - ০১-০১-২০১৭ ১৮-০৭-২০১৭ 
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ক্রধমক নং প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ মকালীন  খন্ডকালীন সযাগদান  বদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বগুড়া 

5.  লমা আশরাফুজ্জামান 

লনব যাহী প্রককৌশলী, সড়ক লবভাগ 

বগুড়া 

হযাঁ - ১৯-০৭-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৯ 

 

১৪.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১৪.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় গাড়ী/ট্রান্সল্পপার্ ম ক্রল্পয়র তথ্যাধদ: প্রল্পযাজয নয়। 

Name of 

Transport 

Number 

as per 1
st
 

RDPP 

Procured 

with date 

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date 

Transferre

d to O & 

M with 

date 

Condemne

d/Damage

d with date 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রককির আওোয় 

লকান গাড়ী ক্রকয়র 

সংিান লছল না। 

 

 

১৪.২ পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়ঃ ১ম সংল্পশাধিত ধিধপধপ ও ধপধসআর এ উল্পেধখত তথ্যানুযায়ী ১টি প্যাল্পকল্পজর আওতায় পূতম 

কাজ সম্পাদন করা হল্পয়ল্পে যার তথ্য ধনম্নরূপ: 

 (লক্ষ র্াকায়) 

প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলেষ্ঠান 

-মূল লিলপলপকে 

প্যাককজটির প্রাক্কললে ব্যয় 

-লটন্ডার প্রাক্কললে ব্যয় 

-মূল চুলি মূল্য  

-সংকশালিে চুলি মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর োলরখ 

-চুলির োলরখ 

-মূল চুলি অনুর্ায়ী কাজ 

সমালপ্তর োলরখ  

-প্রকৃে সমালপ্তর োলরখ  

মন্তব্য 

২ ৩ ৪ ৫ 

WP-01:Construction of 03 nos 

Bridges & 01 no Culvert 

including flexible pavement, 

Earth work protective work, 

diversion work  

Contractor: Nabarun Traders 

Limited-Taher Brothers Ltd-

Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd. 

JV 

 

-১৮৫৬.৩০ 

-১৮৫০.০০ 

-১৬২০.৫৮ 

-১৮৫৬.২৮৬ 

- 

-৩১/০৮/২০১৭ 

-১৭/১২/২০১৭ 

-১৬/০৬/২০১৯ 

-১৬/০৬/২০১৯ 

প্যাককজটির 

কাজ র্থাসমকয় 

সমাপ্ত 

 

- 
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১৫।  মূল লিলপলপ/আরলিলপ অনুর্ায়ী বছর লভলিক লক্ষযমাত্রা, আরএলিলপ বরাে, অবমুলি ও ব্যয় (লপলসআর এর 

লভলিকে):  

 (লক্ষ টাকায়) 
 

অথ য বছর মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

আরএলিলপ বরাে অবমুি  ব্যয় 

 

২০১৬-২০১৭ ১১৮৭.৫২ ৭০৪.০০ ৭০৪.০০ ৭০৪.০০ ৭০৪.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৯০৬.৫৪ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ 

২০১৮-২০১৯ ৫১০.৭১ ১১১০.৩০ ১০৬০.০০ ১০৬০.০০ ১০৫৯.৭১ 

সব যকমাটঃ ২৬০৪.৭৭ ২৫৬৪.৩০ ২৫১৪.০০ ২৫১৪.০০ ২৫১৩.৭১ 

 

 

১৬। প্রকি পলরদশ যনঃ গে ০৪/০৩/২০২০ োলরকখ আইএমইলি’র সহকারী পলরচালক জনাব মুহাম্মদ লমজানুর রহমান লময়া 

কর্তযক প্রকিটি সকরজলমন পলরদশ যন করা হয়। পলরদশ যনকাকল সড়ক লবভাকগর কম যকেযাগণ উপলিে লছকলন। সকরজলমন 

পলরদশ যন এবং লপলসআর এ প্রদি েকথ্যর আকলাকক পর্ যকবক্ষণ লনম্নরূপঃ 

১৬.১ ভূলম অলিগ্রহণ: অনুকমালদে লিলপলপ অনুর্ায়ী ০.৭২ লহক্টর ভূলম অলিগ্রহকণর জন্য ৭০৪.০০ লক্ষ টাকার সংিান রাখা 

হয় লপলসআর অনুর্ায়ী ০.৭২ লহক্টর ভূলম অলিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হকয়কছ এবং এখাকে বরােকৃে অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় 

করা হকয়কছ। এখাকে আলথ যক ও বাস্তব অগ্রগলে ১০০%। 

১৬.২ মাটির কাজ:  আরলিলপলপকে ০.৭৩ ল: ঘ: লম: মাটির কাকজর জন্য ১৫১.৫৫ লক্ষ টাকার সংিান রাখা হয়। লপলসআর 

অনুর্ায়ী ০.৭৩ ল: ঘ: লম: মাটির কাজ করা হকয়কছ এবং এখাকে বরােকৃে অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় করা হকয়কছ। এখাকে 

আলথ যক ও বাস্তব অগ্রগলে ১০০%। 

১৬.৩ লেলক্সবল লপভকমে (এযাকপ্রাচ সড়ক): অনুকমালদে লিলপলপ অনুর্ায়ী ০.৮১ লক:লম: লেলক্সবল লপভকমে লনম যাকণর জন্য 

১৬২.৯৮ লক্ষ টাকার সংিান রাখা হয়। লপলসআর অনুর্ায়ী ০.৮১ লক:লম: লেলক্সবল লপভকমকের জন্য বরােকৃে 

অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় করা হকয়কছ। 

১৬.৪ আরলসলস লসতু লনম যাণ (০৩টি): আরলিলপলপ অনুর্ায়ী ০৩ টি ১১৪.৯২ লম: আরলসলস লসতু লনম যাকণর জন্য ১১৫১.০৬ 

লক্ষ টাকার সংিান রাখা হয়। ৮ম লককলালমটাকর ২৪.০০ লমটার দদঘ যয দখলশাকুড়ী লসতু ১২েম লক: লমটাকর ৪০ লমটার 

দদঘ যয জয়কভাগা লসতু ও ১৮েম লক: লম: ৫০ লমটার দীঘ য (মূল লিলপলপকে ৪৪.০ লমটার থাককলও পরবেীকে বাস্তবোর 

লপ্রলক্ষকে দদঘ যয ৬.১০ লমটার বৃলি করা হয়) হাটফুলবাড়ী লপলস গাি যার লসতু লনম যাণ করা হকয়কছ। লপলসআর অনুর্ায়ী 

১১৪.৯২ লমটার আরলসলস লসতু লনম যাকণর ১১০০.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হকয়কছ। এখাকে ৫০.৫৯ লক্ষ টাকা অব্যলয়ে 

রকয়কছ। পলরদশ যনকাকল লসতুর কাকজর গুণাবলী আপােদৃলষ্টকে ভাল প্রেীয়মান হকয়কছ। েকব মূল লসতুর ফুটপাে ও 

একপ্রাচ সড়ককর ফুটপাকের মাকে গ্যাপ রাখা হকয়কছ র্া সহকজ চলাচকল ঝলিঁ সৃলষ্ট হকয়কছ। পলরদশ যনকাকল িানীয় 

ট্রকপাগ্রালি লবকবচনায় মকন হকয়কছ ৮ম লক: লমটাকর ২৪ লমটার দীঘ য আরলসলস গাি যার লসতু লনম যাকণর পলরবকেয বক্স 

কালভাট য লনম যাণ করা লর্কো এবং লসকক্ষকত্র অকনক টাকা সাশ্রয় হকো। 

১৬.৫ আরলসলস বক্স কালভাট য লনম যাণ (১টি): অনুকমালদে লিলপলপ অনুর্ায়ী ০১ টি ১৮.০০ লমটাকরর আরলসলস বক্স কালভাট য 

লনম যাকণর জন্য ১২৬.৮৫ লক্ষ টাকার সংিান রাখা হয়। লপলসআর অনুর্ায়ী ১৮.০০ লমটার আরলসলস বক্স কালভাট য 

লনম যাকণর জন্য বরােকৃে অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় করা হকয়কছ।  
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১৬.৬ রক্ষপ্রদ কাজ (ব্লক লপলচং):  অনুকমালদে লিলপলপ অনুর্ায়ী ১৮১.১৮ বগ যলমটার রক্ষাপ্রদ কাকজর জন্য ৬৭০.১৬ লক্ষ 

টাকার সংিান রাখা হয়। লপলসআর অনুর্ায়ী ১৮১.১৮ বগ যলমটার রক্ষাপ্রদ কাকজর জন্য বরােকৃে অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় 

করা হকয়কছ। 

১৬.৭ িাইভারশন ওয়াকয: অনুকমালদে লিলপলপ অনুর্ায়ী ৮২.৬৮ লমটার িাইভারশন ওয়াকয এর জন্য ৬০০.০০ লক্ষ টাকার 

সংিান রাখা হয়। লপলসআর অনুর্ায়ী ৮২.৬৮ লমটার িাইভারশন ওয়াকয এর জন্য বরােকৃে অকথ যর পুকরাটাই ব্যয় করা 

হকয়কছ। 

১৭।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

সংকশালিে প্রককির মূল উকেশ্য হকলা- ১১৪.৯২ লমটাকরর ৩ 

টি আরলসলস লসতু লনম যাণ, ১৮ লমটাকরর ০১টি আরলসলস বক্স 

কালভাট য লনম যাণ করা; 

প্রকিটির মােকম ১১৪.৯২ লমটাকরর ৩ টি আরলসলস লসতু, ১৮ 

লমটাকরর ০১টি আরলসলস বক্স কালভাট য লনম যাণ করা হকয়কছ। 

এর িকল - 

ক) সড়ল্পক যানবাহন ও পণ্য চলাচল বৃধি সপল্পয়ল্পে; 

খ) রাস্তা প্রশস্তকরল্পণর ফল্পল সুষ্ঠু ও ধনরাপদ যানবাহন 

চলাচল্পলর সুধবিা বৃধি সপল্পয়ল্পে; 

গ) যানজর্ হ্রাল্পসর মাধ্যল্পম ভ্রমণ সময় ও ব্যয় হ্রাস হল্পয়ল্পে;  

ঘ) এ অঞ্চল্পল সড়ক সযাগাল্পযাগ ব্যবস্থা উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম ধশে 

ও আথ ম-সামাধজক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হল্পয়ল্পে। 

 

১৮। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রাথলমকভাকব প্রেীয়মান হকয়কছ। 

েকব মূল লসতুর ফুটপাে ও একপ্রাচ সড়ককর ফুটপাকের মাকে গ্যাপ রাখা হকয়কছ র্া সহকজ চলাচকল ঝলিঁ সৃলষ্ট হকয়কছ।  

 

১৯।  Audit: লপলসআর এ প্রদি েথ্য অনুর্ায়ী প্রকিটির External ও Internal Audit সম্পন্ন করা হকয়কছ। 

২০।  পলরদশ যকনর আকলাকক লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

২০.১ প্রকেটির পূতম কাজ ০১টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম বাস্তবাধয়ত হল্পয়ল্পে। মূল চুধক্ত উ অনুযায়ী কাজ সমাধপ্তর তাধরখ 

৩০/০৬/২০১৯ ধনি মাধরত ধেল। প্যাল্পকজটির কাজ মূল চুধক্ত উর সময়াদকাল্পলর মল্পধ্যই সমাপ্ত হল্পয়ল্পে- যা সল্পতাষজনক।  

২০.২ প্রকেটির মূল সময়াদকাল জানুয়ারী,২০১৭  হল্পত জুন,  ২০১৯ পয মত ধেল এবং প্রাক্কধলত ব্যয় ধেল ২৬০৪.৭৭ লক্ষ 

র্াকা। প্রকেটির বাস্তবায়ন কাজ মূল প্রকে সময়াদ কাল ও প্রাক্কধলত ব্যল্পয়র মল্পধ্যই যথাযথভাল্পব সমাপ্ত হল্পয়ল্পে যা 

অতযত আশাব্যঞ্জক। সওজ এর অধিকাংশ প্রকল্পের সক্ষল্পে সদখা যায় মূল প্রাক্কধরত ব্যয় ও সময়াদকাল্পলর মল্পধ্য প্রকল্পের 

কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় ও সময়াদ বৃধি করল্পত হল্পয়ল্পে। এ প্রকল্পের অধভজ্ঞতা সওল্পজর অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহার 

করা প্রল্পয়াজন; 

২০.৩ জধম অধিগ্রহণ থাকা সল্পেও  সকান রকম ব্যয় বৃধি /সময়াদ বৃধি না কল্পরই প্রকেটির কাজ যথাযথভাল্পব সমাপ্ত হওয়ার 

সপেল্পন বগুড়া সড়ক ধবভাল্পগর  সংধিষ্ট কম মকতমাগল্পণর  অবদান রল্পয়ল্পে বল্পল প্রধতয়মান হয়। সসই সাল্পথ মাঠ পয মাল্পয় 

বাস্তব ধভধিক সাল্পভ ম ও প্রল্পয়াজনীয়তার ধনধরল্পখ প্রকল্পের ধিধপধপ প্রণয়ন করা হল্পয়ধেল ধবিায় প্রকেটি  ব্যয় ও সময়াদ 

বৃধি ব্যধতল্পরল্পক যথাযথভাল্পব  বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়। পধরদশ মনকাল্পল জানাল্পনা হয় কায মাল্পদশ প্রদাল্পনর পর পরই 

ঠিকাদার দ্রুত কাজ শুরু করায় প্যাল্পকজ দুটির কাজ প্রকে সময়াল্পদর মল্পধ্যই সশষ করা সম্ভব হল্পয়ল্পে। এ ধবষয়টিও 

সওল্পজর অন্য প্রকল্পে কায মকরী করা প্রল্পয়াজন। অথ মাৎ কায মাল্পদল্পশর পল্পরই ঠিকাদার যাল্পত প্যাল্পকল্পজর কাজ 

পুল্পরাপুধরভাল্পব শুরু কল্পর সস ধবষল্পয় ধনধিত করা প্রল্পয়াজন - সযন প্রকে ধনি মাধরত সমল্পয়র মল্পধ্য বাস্তবায়ন করা যায়।  
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২০.৪   পধরদশ মনকাল্পল ধনধম মত সসতু/কালভার্ ম আপাত দৃধষ্টল্পত অল্পনকর্া ভাল সদখল্পত পাওয়া যায়। তল্পব মূল সসতুর ফুর্পাত ও 

এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর ফুর্পাল্পতর মাল্পে গ্যাপ রাখা হল্পয়ল্পে যা সহল্পজ চলাচল্পল ঝুধিঁ সৃধষ্ট হল্পয়ল্পে। সওল্পজর ধপএমধপর 

আওতায় উক্ত উ গ্যাপ স্থাল্পন  একই উচ্চতা ও প্রশস্ততায় ফুর্পাত ধনম মাণ করা সযল্পত পাল্পর। 

২০.৫ পধরদশ মনকাল্পল অধিকাংশ ব্রীজ/ কালভাল্পর্ মর মাটির এল্পপ্রাচ-এ পয মাপ্ত সফর্ সশাল্ডার (মাটির বাঁি) সদখল্পত পাওয়া যায় 

তল্পব দু’একটি জায়গায় সশাল্ডার ক্ষধতগ্রস্থ সদখা যায়। এগুল্পলা দ্রুত সমরামত/সংল্পশািন করা প্রল্পয়াজন। 

২০.৬    সসতু/ কালভাল্পর্ মর সিক স্ল্যাব এর ফুর্পথ প্রাল্পত জল্পম থাকা মাটি/ময়লা আব মজনা অপসারণ কল্পর ধনয়ধমত রক্ষণাল্পবক্ষণ 

করা সযল্পত পাল্পর। 

২০.৭ স্থানীয় ট্রল্পপাগ্রাধফ ধবল্পবচনায় মল্পন হল্পয়ল্পে সড়কটির ৮ম ধক: ধমর্াল্পর ২৪ ধমর্ার দীঘ ম আরধসধস গাি মার সখালশাকুধড় 

সসতুর  ধনম মাল্পণর পধরবল্পতম বক্স কালভার্ ম ধনম মাণ করা সমীচীন ধেল। এল্পত ব্যয়ও সাশ্রয় হল্পতা।  

২০.৮     পধরদশ মনকাল্পল আল্পলাচয সড়কটিল্পক কল্পয়কটি সরু ও ঝুধিঁপূণ ম  সবইধল ব্রীজ দৃধষ্টল্পগাচর হল্পয়ল্পে। এ সকল সবইধল সসতুর 

পধরবল্পতম ভধবষ্যল্পত আরধসধস/ধপধস গাি মার সসতু ধনম মাণ করা প্রল্পয়াজন। 

২১।  প্রককির বাস্তবায়ন কাকজর উকেখ্যকর্াগ্য লির লচত্র:  

  

লচত্র-১: সড়ককর ৮ম লক: লমটাকর ২৪.০০ লমটার দদকঘযর দখলসাকুড়ী লসতু  লচত্র-২:  লসতুর রক্ষাপ্রদ কাকজর একাংশ 

  

লচত্র-৩: সড়ককর ১৮েম লক:  লমটাকর ৫০ লমটার দদকঘ যযর হাটফুলবাড়ী লসতুর 

পার্শ্য লভউ 

লচত্র-৪: হাটফুলবাড়ী লসতুর উপকরর লিকস্লাব 
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লচত্র-৫: হাটফুলবাড়ী লসতুর ফুটপাে ও রক্ষাপ্রদ কাকজর ফুটপাকের মাকে 

লবদ্যমান ঘযাপ 

লচত্র-৬:  হাটফুলবাড়ী লসতুর ফুটপাে কাম লেন 

  

লচত্র-৭: সাইন লসগন্যাল লচত্র-৮: ১৮ লমটার দদকঘ যযর বাইগুনী কালভাট য 

  

লচত্র-৯ সড়ককর ১২েম লককলালমটাকর ৪০ লমটার দদকযযর জয়কভাগা লসতু লচত্র-১০ একপ্রাচ সড়ককর একাংশ 
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লচত্র-১১ : হাটফুলবাড়ী লসতুর একপ্রাচ সড়ক লচত্র-১২ : হাটফুলবাড়ী লসতুর রক্ষাপ্রদ কাজ 

 

২২.০  মোমে/সুপালরশঃ 

২২.১ জলম অলিগ্রহণ থাকা সকত্বও মূল অনুকমালদে লময়াদকাল  (জানুয়ালর, ২০১৭  হকে জুন,  ২০১৯ পর্ যন্ত) এবং মূল 

প্রাক্কললে ব্যয় (২৬০৪.৭৭ লক্ষ টাকা) মকেই প্রকিটির কাজ র্থার্থভাকব বাস্তবায়ন করা হকয়কছ। এ লপ্রলক্ষকে বগুড়া 

সড়ক লবভাকগর লনব যাহী প্রককৌশলীসহ প্রকিটি বাস্তবায়কনর সাকথ জলড়ে সংলিষ্টকদর িন্যবাদ জ্ঞাপন করা লর্কে পাকর। 

প্রকিটি বাস্তবায়কন এ অলভজ্ঞো সওজের অন্যান্য প্রককি প্রকয়াগ করার কার্ যকরী পদকক্ষপ গ্রহণ করকে হকব; 

২২.২ প্রকেটির পূতম কাজ ০১টি প্যাল্পকল্পজর মাধ্যল্পম বাস্তবাধয়ত হল্পয়ল্পে। মূল চুধক্ত উ অনুযায়ী কাজ সমাধপ্তর তাধরখ 

৩০/০৬/২০১৯ ধনি মাধরত ধেল। প্যাল্পকজটির কাজ মূল চুধক্ত উর সময়াদকাল্পলর মল্পধ্যই সমাপ্ত হল্পয়ল্পে- যা সল্পতাষজনক। 

কায মাল্পদশ প্রাপ্ত ঠিকাদার প্রধতষ্ঠানল্পক িন্যবাদ জ্ঞাপন/ প্রশংসাপে প্রদান করা সযল্পত পাল্পর। যাল্পত ভধবষ্যল্পত অন্যান্য 

ঠিকাদার প্রধতষ্ঠান যথাযথভাল্পব মূল চুধক্ত উর সময়াল্পদর মল্পধ্য কাজ সমাপ্ত করল্পত উৎসাহল্পবাি কল্পর; 

২২.৩   ধনধম মত সসতু/কালভার্ ম আপাত দৃধষ্টল্পত অল্পনকর্া ভাল সদখল্পত পাওয়া যায়। তল্পব মূল সসতুর ফুর্পাত ও এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর 

ফুর্পাল্পতর মাল্পে গ্যাপ রাখা হল্পয়ল্পে যা সহল্পজ চলাচল্পল ঝুুঁধক সৃধষ্ট হল্পয়ল্পে। সওল্পজর ধপএমধপর আওতায় উক্ত উ গ্যাপ 

স্থাল্পন একই উচ্চতা ও প্রশস্ততায় ফুর্পাত ধনম মাণ করা সযল্পত পাল্পর; 

২২.৪ অধিকাংশ ব্রীজ/ কালভাল্পর্ মর মাটির এল্পপ্রাচ-এ পয মাপ্ত সফর্ সশাল্ডার (মাটির বাঁি) সদখল্পত পাওয়া যায় তল্পব দু’একটি 

জায়গায় সশাল্ডার ক্ষধতগ্রস্থ সদখা যায়। এগুল্পলা দ্রুত সমরামত/সংল্পশািন করল্পত হল্পব; 

২২.৫    লসতু/ কালভাকট যর লিক স্লযাব এর ফুটপথ প্রাকন্ত জকম থাকা মাটি/ময়লা আব যজনা অপসারণ ককর লনয়লমে রক্ষণাকবক্ষণ 

করকে হকব; 

২২.৬ িানীয় ট্রকপাগ্রালি লবকবচনায় মকন হকয়কছ সড়কটির ৮ম লক: লমটাকর ২৪ লমটার দদঘ যয আরলসলস গাি যার লখালশাকুলড় 

লসতুর লনম যাকণর পলরবকেয বক্স কালভাট য লনম যাণ করা সমীচীন লছল। একে ব্যয় সাশ্রয় হকো। ভলবষ্যকে এ লবর্য়টি 

লবকবচনায় লনকয় লসতু/কালভাট য লনম যাণ করকে হকব; 

২২.৭ উপর্য যি মোমে/সুপালরশ (অনুকেদ ২২.১ হকে ২২.৬) এর আকলাকক গৃহীে ব্যবিা আইএমইলিকক অবলহে করকে 

হকব। 
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িানকিগঞ্জ-পাদ্রীনশিপুি-কাঁঠালতলী-সুনিদখালী-িিগুিা সড়ক প্রশস্তকিণ ও মজবুনতকিণ (নজি-৮৮১০) 

শীষ ণক প্রকনল্পি সমাপ্ত মূল্যায়ি প্রনতনিদি 

 (সমাপ্তঃ জুি, ২০১৯) 

 

১.০ প্রকল্পের নাম : িানকিগঞ্জ-পাদ্রীনশিপুি-কাঁঠালতলী-সুনিদখালী-িিগুিা সড়ক প্রশস্তকিণ ও 

মজবুনতকিণ (নজি-৮৮১০) 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর 

৩.০ প্রশাসধনক মন্ত্রণালয়/নিভাগ : সড়ক পধরবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পনিিহি ও মহাসড়ক নিভাগ 

৪.০ প্রকে এলাকা  : িনিশাল সজলাি িানকিগঞ্জ, পটুয়াখালী সজলাি নমজণাগঞ্জ, িিগুিা সজলাি 

সিতাগী উপনজলা ও  িিগুিা সদি উপনজলা। 

৫.০ প্রককির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় প্রকৃে ব্যয় পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কললে 

ব্যকয়র 

তুলনায়) 

অলেক্রান্ত  সময় 

(মূল 

বাস্তবায়ন 

কাকলর 

তুলনায়) 

মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৪১৯.
৪৬ 

১২৭৬২.
২৬ 

১২০৯৮.
০৫ 

জুলাই, ২০১৫ 

 হকে  

জুন, ২০১৮ 

জুলাই, ২০১৫ 

 হকে  

জুন, ২০১৯ 

জুলাই, ২০১৫ 

 হকে  

জুন, ২০১৯ 

-২৩২১ .৪১  

(-

১৬%) 

১  বছর 
(৩৩.৩৩%) 

 
 

৬.০ পটভূলম: িানকিগঞ্জ-পাদ্রীনশিপুি-কাঁঠালতলী-সুনিদখালী-িিগুিা সজলা মহাসড়কটি িানকিগঞ্জ জাতীয় মহাসড়ক (এি-

৮) এি সানথ সংযুি কনিনে। নিভাগীয় শহি িনিশানলি সানথ সিিীনিহীি স াগান ানগি একমাে মাধ্যম হওয়ায় অে 

অঞ্চনলি উৎপানদত পণ্য এ সড়নকি মাধ্যনম সদনশি অন্যান্য স্থানি পনিিহি কিা হয়। এোড়া সড়কটিি উভয় পানবণ 

সিশ কনয়কটি িাজাি/নগ্রাথ সসন্টাি িনয়নে। সড়কটিি প্রশস্থতা কম ও ৪টি সরু সিইলী ব্রীজ থাকায় প্রনতনিয়ত  ািজট 

সৃনষ্ট হনতা। এ সকল নিষনয়ি গুরুত্ব নিনিচিায় সড়কটি প্রশস্তকিণসহ সিইলী ব্রীজ এি স্থনল আি.নস.নস নব্রজ নিম ণাণ 

জরুিী হনয় পনড়। এ সপ্রনক্ষনত প্রকল্পটি ১৪৪১৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যনয় ০১জুলাই ২০১৫ হনত ৩০জুি ২০১৮ সময়ানদ ০৮-

১২-২০১৫ তানিনখ একনিক সভায় অনুনমানদত হয়। পিিতীনত ১২৭৬২.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলত ব্যনয় ০১জুলাই 

২০১৫ হনত ৩০জুি ২০১৯ প ণন্ত িাস্তিায়ি সময়ানদ গত ২৬-০৪-২০১৮ নরিঃ তানিনখ প্রকল্পটিি ১ম সংনশানিত নিনপনপ 

অনুনমানদত হয়। 

  

৭.০ উল্পেশ্য: ৫৩.৮০ নকিঃনমিঃ সড়নকি নিযমাি সপভনমন্ট মজবুনতকিণ ও প্রশস্তকিণ কনি ৩.৭ নমটাি হনত ৫.৫ নমটাি 

এ উন্ননতকিণ এিং ৪টি ব্রীজ ও ১৭টি কালভাট ণ  নিম ণানণি মাধ্যনম নিননাি উনেশ্য সািি: 

ক)   সড়ক সিটওয়ানকণি উন্ননতসািি এিং িাজিািীি সানথ দনক্ষণাঞ্চনলি সজলাসমূনহি সহজ স াগান াগ ব্যিস্থা 

গনড় সতালা; 

খ) সড়নক  ািজট হ্রাস কিা;  

গ) নিিাপদ ও নিনি ণনে  ািিাহি চলাচল নিনিত কিা; 

ঘ) প্রকল্প এলাকাি জিগনণি আথ ণ সামানজক অিস্থাি উন্ননত সািি। 

 



609 

 

৮.০ প্রককির সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী প্রিান প্রিান কাজ: 

ভূনম অনিগ্রহণ ০.৫০ সহক্টি 

মাটির কাজ  ৫.২০ লঃঘঃধমঃ 

সপভল্পমণ্ট প্রশস্তকরণ (২ x ০.৯০ ধম) ৫৩.৮০ ধকঃধমঃ 

সানিণনসং (নিনিএস) (৫.৫০ নম.) ৫৩.৮০ ধকঃধমঃ 

নিযমাি ৩.৭ নমটাি প্রশনস্থি সপভনমন্ট মজবুনতকিণ  ৫৩.৮০ নক: নম: 

আি.নস.নস নিনজট সপভনমন্ট নিম ণাণ (৫.৫০ নম. প্রনস্থ) ১.৪৬ নক: নমটাি 

আিনসনস /নপনস গাি ণাি সসতু নিম ণাণ ৪টি  ১৬২.৩১ নমটাি 

আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণাণ ১৭টি ৫৪.০০ নমটাি 

নিযমাি আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণাণ (২টি) ৫.০০ নমটাি 

সাইি সেি নিম ণাণ  ২৭০.০০ নমটাি 

নিনটইনিং/নটা-ওয়াল নিম ণাণ 1130.০০ নমটাি 

আিনসনস সেট প্যালাসাইনিং ৪৭৩০.০০ নমটাি 

  

৯.০ প্রকল্পের অঙ্গধভধিক বাস্তবায়ন নিিিণী (ধপধসআর এর ধভধিল্পত) :                                          (লক্ষ টাকায়) 

সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর 

নাম 

একক সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  আলথ যক বাস্তব  আলথ যক বাস্তব আলথ যক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ        

1. নপ্রনন্টং ও িাইনন্ডং সথাক সথাক ২.০০ সথাক ১.৬০ - -০.৪০ 

2. সষ্টশিািী সিিিাহ সথাক সথাক ৭.০০ সথাক ৫.০০ - -২.০০ 

3. নিজ্ঞাপি সথাক সথাক ৭.০০ সথাক ০.৭৭ - -৬.২৩ 

4. ল্যািনিটনি সটনটং সথাক সথাক ১৬.০০ সথাক ৮.৯১ - -৬.০০ 

5. সানভ ণ, নিজাইি ও টানি সথাক সথাক ২০.০০ সথাক ১৫.০০ - -৫.০০ 

খ)   মূলিন ব্যয়ঃ        

6. ভূনম অনিগ্রহণ  সহক্টি ০.৫০ ২৩২.১৮ ০.৪৫ ১২৮.২৩ ০.০৫ -১০৩.৯৫ 

7. সড়ক িাঁি প্রশস্তকিণ (আথ ণ 

ওয়ার্ক) 

ল.ঘ.নম ৫.২০ ১১৬৭.৭৩ ৫.১৮ ১১৪৯.১৭ ০.০২ -১৮.৫৬ 

8. সপভনমন্ট প্রশস্তকিণ 

(২x০.৯০নম) 

নকনম ৫৩.৮০ ২২১৭.০০ ৫৩.৮০ ১৮৯৯.১২ - -৩১৭.৮৮ 

9. নিযমাি সপভনমন্ট 

শনিশালীকিণ (৩.৭০নম.) 

নকনম ৫৩.৮০ ১৯২৯.৭৮ ৫৩.৮০ ১৯১৭.৯৭ - -১১.৮১ 

10. সানিণনসং (নিনিএস-ওয়ানিং 

সকাস) (৫.৫০নম.) 

নকনম ৫৩.৮০ ৩১৪৩.১৭ ৫৩.৮০ ৩১০০.৪০ - -৪২.৭৭ 

11. আিনসনস সপভনমন্ট নিম ণাণ 

(৫.৫০নম) 

নকনম ১.৪৬ ৪৭৯.৫৯ ১.৪৬ ৪৭৯.০৪  -০.৫৫ 

12. নপনস/আিনসনস গাি ণাি সসতু 

নিম ণাণ (৪টি)  

নমটাি ১৬২.৩১ ১৯৯৯.৫৮ ১৬২.০০ ১৯৯৪.৫৮ ০.৩১ -৫.০ 

13. আিনসনস িক্স কালভাট নিম ণাণ 

(১৭টি) 

নমটাি ৫৪.০০ ৫০৭.৩১ ৫৪.০০ ৫০৫.১৩ - -২.১৮ 

14. নিযমাি আিনসনস িক্স 

কালভণাট প্রশস্তকিণ (২টি) 

নমটাি ৫.০০ ৩৮.৫০ ৫.০০ ৩৮.৫০ - - 
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সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর 

নাম 

একক সংকশালিে লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  আলথ যক বাস্তব  আলথ যক বাস্তব আলথ যক  

15. নসনস সলাকসহ নজও-সটক্সাইল ি.নমটাি ২০০০.০০ ৫২.৬৪ ২০০০.০০ ৫২.৬৪ - - 

16. সটা-ওয়াল/নিনটইনিং ওয়াল নমটাি ১১৩০.০০ ২৪৮.৮৮ ৫৯৮.০০ ২৪৮.৮৮ ৫৩২. - 

17. আিনসনস সেট প্যানলনসনিং নমটাি ৪৭৩০.০০ ৩৯৬.৮০ ৪৩৭০.০০ ৩৮৬.৮৫ ৩৬০. -৯.৯৫ 

18. সাইি সেি নিম ণাণ নমটাি ২৭০.০০ ২৯.৯৮ ২৭০.০০ ২৩.৪২ - -৬.৫৬ 

19. ট্রানিক সাইি টি ১০৯.০০ ৫.৯৫ ১০৯.০০ ৫.৯৫ - - 

20. সাইি সপাষ্ট টি ১০৯.০০ ১.৮৬ ১০৯.০০ ১.৮৬ - - 

21. কংনক্রট গাইি সপাষ্ট টি ২২১০.০০ ৩৭.৫২ ২২১০.০০ ৩৬.৫২ - -১.০০ 

22. কংনক্রট নক.নম. সপাষ্ট টি ৫৯.০০ ৪.৭০ ৫৯.০০ ৪.৭০ - - 

23. সিাি মানকণং ি.নমটাি ৩২৮৪.২৮ ৩৪.২৬ ৩২৫৪.০০ ৩৩.৭২ ৩০.২৮ -০.৫৪ 

24. নিম ণাণকালীি িক্ষিানিক্ষণ নক.নম. ৪৩.২০ ৮২.৮০ ২০.০০ ৩৮.৮৬ ২৩.২ -৪৩.৯৪ 

25. ইউটিনলটি নসিটিং সথাক সথাক ১০০.০০ সথাক ১৬.৫১ - -৮৩.৪৯ 

সব মল্পমার্ (ক+খ) - - ১২৭৬২.২৬ - ১২০৯৮.০৫ - -৬৬৪.২১ 

 

১০.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 
 

ক্রলমক 

নং 

প্রকি পলরচালককর নাম ও পদবী দালয়কত্বর িরণ কম যকাল 

পূণ ণকালীি  খন্ডকালীন স াগদাি  িদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  জিাি সমািঃ ইমদাদ সহানসি 

পনিনচনত িং-০০০১৫৬ 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, সওজ 

িনিশাল সজাি, িনিশাল।  

- খন্ডকালীি 

(অনতনিি 

দানয়ত্ব) 

০৮-০১-২০১৪ ২৪/১০/২০১৬ 

2.  জিাি সমািঃ আশিাফুল আলম 

পনিনচনত িং-০০৫৩৯৪ 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, সওজ 

িনিশাল সজাি, িনিশাল।  

- খন্ডকালীি 

(অনতনিি 

দানয়ত্ব) 

২৪/১০/২০১৬ ২০/১১/২০১৮ 

3.  জিাি সুশীল কুমাি সাহা 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, সওজ 

িনিশাল সজাি, িনিশাল। 

- খন্ডকালীি 

(অনতনিি 

দানয়ত্ব) 

২০/১১/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ 

 

১১.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১১.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রন াজয িয়। 

১১.২ পণ্য, কায ম ও সসবা ক্রয়ঃ প্রকনল্পি অনুনমানদত আিনিনপনপ অনু ায়ী পূতণ কাজ ৭টি প্যানকনজি মাধ্যনম সম্পন্ন কিাি 

সংস্থাি িনয়নে  া নিনরূপ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (লক্ষ টাকায়) 

সংনশানিত নিনপনপ অনু ায়ী প্যানকজ /কানজি িাম 

ঠিকাদাি প্রনতষ্ঠানিি িাম 

-মূল নিনপনপনত প্রাক্কনলত ব্যয় 

-সটন্ডাি প্রাক্কনলত ব্যয় 

-মূল চুনি মূল্য  

-সংনশানিত নিনপনপনত প্রাক্কনলত 

ব্যয় 

-সংনশানিত চুনি মূল্য 

-দিপে আহিানিি তানিখ 

-চুনিি তানিখ 

-মূল চুনি অনু ায়ী কাজ 

সমানপ্তি তানিখ  

-সংনশানিত চুনি অনু ায়ী কাজ 

সমানপ্তি তানিখ  

-ঠিকাদাি কর্তণক প্রকৃত কাজ 

সমানপ্তি তানিখ  
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PW-01 : Winding and Strenghening of Existing 

pavement and Re-Construcion of RCC Box Calvert 

(03 nos.)  at 1
st
 (p) Km, 2

nd
 (p), 3

rd
 (p), 4

th
 (p), 5

th
 (p), 

6
th

 (p), 7
th

 (p) & 8
th

 (p) of Bakergonj-Padrishibpur-

Kathaltoli-Subidkhali-Barguna road (Z-8810) under 

Barisal Road Division. 

 (Constrct No. e-GP/02/BRC/ ADP/ 2016-

2017/BRD, e-tender ID-82414). 

 

ঠিকাদাি : Orien Trading & Builder Ltd. 

১১৬০.৮৫ 

১২৭৪.০০ 

১১৪৬.৬১ 

১১৪৬.৬১ 

-- 

 

 

১৯/০১/২০১৭ 

০৪/০৫/২০১৭ 

০৪/০৫/২০১৮ 

-- 

৩০/০৪/২০১৮ 

 

 

 

PW-02 : 

Winding and Strenghening of Existing pavement, 

Surfacing and Construction of RCC Pavement work 

at ch: 1
st
 Km, 2

nd
 km, 3

rd
 km, 4

th
 km, 5

th
 km, 6

th
 km, 

7
th

 km, 8
th

 km, 9
th

 km, 10
th

 km, 11
th

 km, 12
th

 s km of 

Bakergonj-Padrishibpur-Kathaltoli-Subidkhali-

Barguna road (Z-8810) under Barisal Road Division. 

(Constrct No. e-GP/01/BRC/ADP /2016-2017/BRD, 

e-tender ID-82413). 

 

ঠিকাদাি : Md. Mahfuz Khan & Mainuddin Bashi JV. 

১৪১১.৬৭ 

১৩২০.০০ 

১১৮৮.৬৮ 

১১৮৮.৬৬ 

-- 

 

 

 

-19/01/2017 

-04/05/2017 

-04/05/2018 

-- 

২৮/০৪/২০১৮ 

PW-03 : Strengthening and widening of 

Flexible Pavement from 35
th

  km to 44
th

  km 

of Bakerganj-Padrishibpur-Kathaltoli-

Subidkhali-Chandukhali-Barguna Road (Z-

8810) Under Road Division Barguna. 

Contract No: e-GP/06/PRC/DEV-2015-2016  

Tender ID-52137 

 

ঠিকাদাি: Md. Mahfuz Khan 

১৮৯৬.০০ 

১৭৯৭.১৭ 

১৩৯০.০৩ 

১৩৯০.০৪ 

-- 

 

- 28/04/2016 

- 14/06/2016 

- 06/12/2017 

-- 

০৬/১২/২০১৭ 

PW-04 : Strengthening and widening of 

Flexible Pavement from 13
th

   km to 22
th

  km 

of Bakerganj-Padrishibpur-Kathaltoli-

Subidkhali-Chandukhali-Barguna Road (Z-

8810) Under Road Division Barguna. 

Contract No: e-GP/07/PRC/DEV-2015-2016  

Tender ID-52141 

 

ঠিকাদাি: M/S Masud International Hi-Tech 

Engineering and M/S A.S Construction (JV). 

 

১৮৯৬.০০ 

১৭৪৭.১৭ 

১৩৯৭.৭৯ 

১৩৯৭.৮০ 

-- 

 

-27/05/2016 

-20/06/2016 

-19/12/2017 

-- 

-19/12/2017 

 

PW-05: Widening of road embankment, 

widening of pavement, strengthening of 

existing pavement, surfacing (DBS 

wearing course), construction of side 

drain, protective work, sign signal, KM 

post and road marking from 23rd to 32nd 

km of Bakerganj-Padrishibpur-Kathaltoli-

Subidkhali-Chandukhali-Barguna Road (Z-

8810) Under Road Division Barguna. 

Contract No: e-GP/01/PRC/DEV-2016-2017  

Tender ID-82657 

 

ঠিকাদাি: M/S.Masud International Hi-Tech 

Engineering  

 

১৮৯৬.০০ 

১৮৪৫.৪১ 

১৯০৯.৬২ 

১৯০৮.৪১ 

-- 

 

-16/01/2017 

-10/04/2017 

-29/06/2018 

-30/12/2018 

30/12/2018 
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PW-06 : Widening of road embankment 

(earthwork), widening of pavement 

(2X0.90m), strengthening of existing 

pavement (3.7m), surfacing (DBS wearing 

course 5.50m), protective work, sign signal, 

KM post & Road Marking from 33rd to 34th 

km & 45th km to  56th km (p) Under 

Bakerganj-Padrishibpur-Kathaltoli-

Subidkhali-Chandukhali-Barguna Road (Z-

8810) Under Road Division Barguna. 

Contract No: e-GP/02/PRC/DEV-2016-2017 

Tender ID-83128 

 

ঠিকাদাি: The Reliable Builders 

২৫০২.৬৮ 

২৫৪৮.৫৫ 

২২৯৩.৭০ 

২৬৩৫.৯১ 

২৬০৭.০০ 

 

- 18/01/2017 

- 18/05/2017 

- 18/05/2018 

- 

১৮/০৫/২০১৮ 

PW-07 : Construction of 2 nos. 50.12m Long 

PC Girder Bridge (i) Kathaltoli Bridge at 

14th km (ii) Subidkhali Bridge at 30th km; 2 

nos. 22.68m Long RCC Girder Bridge at 49th 

km & 51st km and 14 nos. RCC Box Culvert 

at different locations of Bakerganj-

Padrishibpur-Kathaltoli-Subidkhali-

Chandukhali-Barguna Road (Z-8810) Under 

Road Division Barguna. Contract No: e-

GP/05/PRC/DEV-2015-2016  Tender ID-52130 

 

ঠিকাদাি: Md.Mahfuz Khan and M..Bashi 

২৬২৭.৮৫ 

২৭৪৯.৯৪ 

২৬০৬.৮৭ 

২৬২৭.৮৫ 

-- 

 

 

- 27/05/2016 

- 25/07/2016 

- 26/04/2018 

-3১/12/2018 

-3১/12/2018 

 

 

 

১২।  মূল ধিধপধপ অনু ায়ী বের ধভধিক লক্ষযমাো, আরএধিধপ বরাে, অবমুধক্ত উ ও ব্যয় (ধপধসআর এর ধভধিল্পত):  

 (লক্ষ র্াকায়) 

অথ ম বের মূল ধিধপধপ অনুযায়ী 

লক্ষযমাো 

সব মল্পশষ সংল্পশাধিত ধিধপধপ 

অনুযায়ী লক্ষযমাো 

আিএধিধপ বরাে অবমুক্ত উ  ব্যয় 

 

২০১৫-২০১৬ ২৭৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৭৩৪৭.৮২ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৪৩৩১.৬৪ ৬৯২৯.০০ ৬৯০৫.০০ ৬৯০৫.০০ ৬৯০৫.০০ 

২০১৮-২০১৯ - ১৮৯৩.২৬ ১২৫৩.০৫ ১২৫৩.০৫ ১২৫৩.০৫ 

সব মল্পমার্ঃ ১৪৪১৯.৪৬ ১২৭৬২.২৬ ১২০৯৮.০৫ ১২০৯৮.০৫ ১২০৯৮.০৫ 

 

১৩। প্রকি পলরদশ যনঃ গত ১৬/০৯/২০২০ তাধরল্পখ আইএমইধি’র উপপধরচালক জনাব মুহাম্মদ ধমজানুর রহমান ধময়া 

কর্তমক প্রকেটি পধরদশ মন করা হয়। পধরদশ মনকাল্পল সড়ক ধবভাল্পগর সংধিষ্ট কম মকতমাগণ উপধস্থত ধেল্পলন। সরজধমল্পন 

পধরদশ মি এিং নপনসআি এ প্রদত্ত তনেি আনলানক প্রকেটির প্রিান অঙ্গধভধিক পয মল্পবক্ষণ ধনম্নরূপঃ 

১৩.১ ভূনম অনিগ্রহণ: প্রকনল্পি আওতায় ০.৫০ সহক্টি ভূনম অনিগ্রহনণি জন্য মূল নিনপনপনত ১০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থাি 

িাখা হয়। পিিতীনত জনমি মূল্য বৃনি পাওয়ায় একই পনিমাণ ভূনম অনিগ্রহনণি জন্য সংনশানিত নিনপনপনত ২৩২.১৮ 

লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি এ প্রদত্ত তনে সদখা  ায় ০.৪৫ সহক্টি িা (৯০%) ভূনম অনিগ্িহণ কিা হনয়নে 

এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য ১২৮.২৩ িা (৪৫%) লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ১০৩.৯৫ লক্ষ টাকা 

অব্যনয়ত িনয়নে।  

১৩.২ সড়ক িাঁি প্রশস্তকিণ (মাটিি কাজ): প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ৫.২০ ল: ঘ: নম: মাটিি কানজি জন্য ১৬০৬.৮০ লক্ষ 

টাকা সংস্থাি িাখা হয়। পিিতীনত ঠিকাদানিি উদ্ধৃত দনিি আনলানক সংনশানিত নিনপনপনত ১১৬৭.৭৩ লক্ষ টাকা 
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সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ৫.১৮ ল. ঘ: নম: মাটিি কাজ কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য 

১১৪৯.১৭ লক্ষ টাকা (িা ৯৮%) ব্যয় কিা হনয়নে। এ খানত ১৮.৫৬ লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। পনিদশ ণিকানল 

সড়কটিি দুইপানশ প ণাপ্ত সিট সশাল্ডাি (মাটিি িাঁি) সদখনত পাওয়া  ায়। 

১৩.৩ সপভনমন্ট প্রশস্তকিণ কাজ : প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ৫৪.২০ নক: নম: সড়নকি নিযমাি সপভনমন্ট ৩.৭ নমটাি সথনক 

(উভয় পানশ ০.৯ নমটাি কনি)  প্রশস্তকিণ কনি ৫.৫ নমটানি উন্নীতকিনণি জন্য ২৫৯২.৩৯ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা 

হয়। পিিতীনত ৫৩.৮০ নক: নম: সপভনমন্ট প্রশস্তকিনণি জন্য ঠিকাদানিি উদ্ধৃত দনিি আনলানক সংনশানিত 

নিনপনপনত ২২১৭.০৩ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়।  ৫৩.৮০  নক: নম: সড়নকি সপভনমন্ট (আইএসনজ= ৩০০ নম:নম:, 

সাি সিইজ=২০০নম:নম:, সিইজ টাইপ-১ =২০০ নম:নম:, ও নিনিএস ওয়যানিং সকাস ণ= ৫০ নম:নম: পুিনত্বি সলয়াি 

িািা) প্রশস্তকিণ কিা হনয়নে। এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য ১৮৯৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ৩১৭.৮৮ 

লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। পনিদশ ণিকানল িিগুিা সড়ক নিভানগি তুলিায় িনিশাল সড়ক নিভানগি অিীি নিনম ণত 

সপভনমন্ট ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। তনি  সড়ক ও সমনঠা/কাঁচা িাস্তাি সংন াগস্থনল সপভনমনন্টি সকািা/edge 

সভনে সগনে সদখা  ায়। এ োড়া প্রশস্তকিণকৃত অংনশ সপভনমনন্টি কনয়কটি জায়গায় সসনটলনমন্ট হনয়  াওয়া / সদনি 

 াওয়ায় পুিিায় কাজ কিা হনয়নে সদখা  ায়।  

১৩.৪ নিযমাি সপভনমন্ট শনিশালীকিণ : প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ৫৪.২০ নক: নম: সড়নকি নিযমাি ৩.৭ নমটাি প্রশনস্থি 

নিযমাি সপভনমন্ট মজবুনতকিনণ (সিইজ টাইপ-১ =১৫০ নম:নম:, ও নিনিএস ওয়যানিং সকাস ণ= ৫০ নম:নম: পুিনত্বি 

সলয়াি িািা) ২০৭১.৫২ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। পিিতীনত ৫৩.৮০ নক: নম: সপভনমন্ট মজবুনতকিনণ 

সংনশানিত নিনপনপনত ১৯২৯.৭৮ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ৫৩.৮০ নক: নম: নিযমাি সপভনমন্ট 

মজবুনতকিণ কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য ১৯১৭.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ১১.৮১ 

লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। পনিদশ ণিকানল সপভনমন্ট ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। তনি কনয়কটি স্থানি সপভনমনন্টি 

উপনিি সলয়াি ক্ষনতগ্রস্থ সদখনত পাওয়া  ায়। এগুনলা দ্রুত সংনশািি / সমিামত কিা প্রনয়াজি।  

১৩.৫ সানিণনসং (নিনিএস-ওয়ানিং সকাস ণ) : প্রকনল্পি সংনশানিত নিনপনপনত ৫৩.৮০  নক: নম: সড়নক ৫.৫০ নম:প্রশনস্ত ৫০ 

নম:নম: পুরুনত্ব সানিণনসং (নিনিএস-ওয়ানিং সকাস ণ) কানজি জন্য ৩১৪৩.১৭ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি 

অনু ায়ী ৫৩.৮০ নক: নম: সানিণনসং (নিনিএস-ওয়ানিং সকাস ণ) কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য 

৩১০০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ৪২.৭৭ লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। পনিদশ ণিকানল অনিকাংশ সানিণনসং 

ভাল সদখা  ায়। তনি নকছু নকছু স্থানি সানিণনসং খািাপ সদখনত পাওয়া সগনে। এগুনলা সংনশািি কিা প্রনয়াজি।  

১৩.৬ আিনসনস নিনজট সপভনমন্ট নিম ণাণ :  প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ফ্লানক্সিল সপভনমনন্টি পনিিনতণ ১.০০ নক: নম: সড়নকি 

নিনজট সপভনমন্ট (৫.৫ নমটাি প্রনস্থ) নিম ণানণি জন্য ৩৭০.৮২ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। পিিতীনত ১.৪৬ নক: নম: 

নিনজট সপভনমন্ট নিম ণানণি জন্য সংনশানিত নিনপনপনত ৪৭৯.৫৯ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী 

১.৪৬ নক: নম: আিনসনস সপভনমন্ট নিম ণাণ (৫.৫০ নম.) কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য ৪৭৯.০৪ লক্ষ 

টাকা ব্যয় কিা হনয়নে। পনিদশ ণিকানল সদখা  ায় িাজাি/সগ্রাথ সসন্টাি এিং আদ্রতায় /পানিনত ক্ষনতগ্রনস্থি সম্ভািিা 

সংনিষ্ট এলাকায় নিনজট সপভনমন্ট নিম ণাণ কিা হনয়নে। নিনজট সপভনমন্ট ভাল িনয়নে সদখনত পাওয়া  ায়। 

১৩.৭ নপনস গাি ণাি/আিনসনস গাি ণাি সসতু নিম ণাণ :  প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ৪টি (১৪৫.৬০ নমটাি) সসতু নিম ণানণি জন্য 

২১৮৪.০০ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। পিিতীনত সংনশানিত নিনপনপনত ৪টি (১৬২.৩১ নমটাি) সসতু নিম ণানণ 

১৯৯৯.৫৮ লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ৪টি নপনস গাি ণাি/আিনসনস গাি ণাি  সসতু নিম ণাণ কিা 

হনয়নে। এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য ১৯৯৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে । পনিদশ ণিকানল নিনম ণত সসতু ভাল 
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অিস্থায় সদখনত পাওয়া  ায়। তনি সসতুি সিনলং,গাইি সপাটগুনলায় িং িষ্ট/অস্পষ্ট হনয়  াওয়ায় তা পুিিায় কিা 

প্রনয়াজি। 

১৩.৮ আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণাণ : প্রকনল্প মূল নিনপনপনত ১৪টি (৪৮.০০নমটাি) আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণানণি জন্য 

৪৮০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। পিিতীনত সংনশানিত ১৭টি (৫৪.০০ নমটাি) সসতু নিম ণানণি জন্য ৫০৭.৩১  

লক্ষ টাকাি সংস্থাি িাখা হয়। ৫৪.০০ নমটাি ১৭টি আিনসনস িক্স কালভাট ণ নিম ণাণ কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত 

অনথ ণি মনধ্য ৫০৫.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ২.১৮ লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। পনিদশ ণিকানল নিনম ণত 

কালভাট ণ ভাল অিস্থায় সদখনত পাওয়া সগনলও িং কিা হয়নি সদখা  ায় । নিি ণাহী প্রনকৌশলী জািাি, প্রকল্প দনলল ও 

সটন্ডাি িকুনমনন্ট িং কিাি সংস্থাি িা থাকায় কালভাট ণগুনলাি িং কিা হয়নি। সওজ-এি নিজস্ব িক্ষণানিক্ষণ 

িানজনটি আওতায় আিনসনস  কালভাট ণসমূহ িং কিা প্রনয়াজি। 

১৩.৯  নিযমাি আিনসনস িক্স কালভাট ণ প্রশস্তকিণ :  প্রকনল্প  ২টি (৫.০০ নমটাি) নিযমাি আিনসনস িক্স কালভাট ণ 

প্রশস্তকিণ িািদ ৩৮.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ৫.০০ নমটাি ২টি নিযমাি আিনসনস িক্স 

কালভাট ণ নিম ণাণ কিা হনয়নে এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য পুনিাটাই ব্যয় কিা হনয়নে ।  

১৩.১০ নসনস লকসহ নজও সটক্সটাইল : প্রকনল্প  ২০০০.০০ িগ ণনমটাি নসনস লকসহ নজও সটক্সটাইল িািদ ৫২.৬৪ লক্ষ টাকা 

সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ২০০০.০০ ি: নমটাি নসনস লকসহ নজও সটক্সটাইল নিম ণাণ কিা হনয়নে এিং 

এখানত িিােকৃত অনথ ণি পুনিাটাই ব্যয় কিা হনয়নে। সসতুি িক্ষাপ্রদ কানজি জন্য নিনম ণত নসনস লক ভাল িনয়নে সদখা 

 ায়। 

১৩.১১ সটা-ওয়াল/ নিনটইনিং ওয়াল নিম ণাণ: প্রকনল্প ১১৩০.০০ নমটাি সটা-ওয়াল/ নিনটইনিং ওয়াল নিম ণাণ িািদ ২৪৮.৮৮ 

লক্ষ টাকা সংস্থাি িাখা হয়। নপনসআি অনু ায়ী ৫৯৮.০০ নমটাি সটা-ওয়াল/ নিনটইনিং ওয়াল নিম ণাণ কিা হনয়নে 

এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি পুনিাটাই ব্যয় কিা হনয়নে। সস্লাপ ও জলাশয় সংনিষ্ট স্থানি নিনম ণত  সটা-ওয়াল/ 

নিনটইনিং ওয়াল ভাল িনয়নে সদখনত পাওয়া  ায়। 

১৩.১২ আিনসনস সেট প্যালাসাইনিং: প্রকনল্প ৪৭৩০.০০ নমটাি আিনসনস সেট প্যালাসাইনিং নিম ণানণি জন্য ৩৯৬.৮০ লক্ষ 

টাকা সংস্থাি িনয়নে। নপনসআি অনু ায়ী ৪৩৭০.০০ নমটাি আিনসনস সেট প্যালাসাইনিং কানজি জন্য ৩৮৬.৮৫ 

লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ৯.৯৫ লক্ষ টাকা অব্যনয়ত িনয়নে। সস্লাপ ও জলাশয় সংনিষ্ট স্থানি প্যালাসাইনিং 

নিম ণাণ কিা হনয়নে সদখা  ায়। 

১৩.১৩ ট্রানিক সাইি, সাইি সপাট, কংনক্রট গাইি সপাট, কংনক্রট নক: নম: সপাট, সিাি মানকণং: অনুনমানদত নিনপনপনত 

১০৯টি ট্রানিক সাইি িািদ ৫.৯৫ লক্ষ টাকা, ১০৯টি সাইি সপাট িািদ ১.৮৬ লক্ষ টাকা, ২২১০টি কংনক্রট গাইি 

সপাট িািদ ৩৭.৫২ লক্ষ টাকা, ৫৯.০০টি কংনক্রট নক: নম: সপাট নিম ণাণ িািদ ৪.৭০ লক্ষ টাকা এিং ৩২৮৪.২৮ ি: 

নম:  সিাি মানকণং িািদ ৩৪.২৬ লক্ষ টাকা সমাট ৮৪.২৯ লক্ষ টাকা সংস্থাি িনয়নে। উনিনখত কাজগুনলা কিা হয় 

এিং এখানত িিােকৃত অনথ ণি মনধ্য সমাট ৮২.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কিা হনয়নে এিং ১.৫৪ লক্ষ টাকা অব্যনয়ত 

িনয়নে। পনিদশ ণিকানল সদখা  ায়, নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি, িাজাি, িাঁক সংনিষ্ট স্থানি সাইি, নসগন্যাল ও গাইি সপাট স্থাপি 

কিা হনয়নে। গাইি সপাটসমুনহি িং  ও সিাি মানকণং অস্পষ্ট হনয় সগনে সদখা  ায়। এ গুনলানত পুিিায় িং কিা 

প্রনয়াজি। 
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১৪।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

৫৩.৮০ নকিঃনমিঃ আনলাচয সড়নকি সপভনমন্ট প্রশস্তকিণ কনি ৩.৭ 

নমটাি হনত ৫.৫ নমটাি এ উন্ননতকিণ এিং নিযমাি সপভনমন্ট 

মজবুনতকিণ এিং ৪টি ব্রীজ ও ১৭টি কালভাট ণ নিম ণানণি মাধ্যনম 

নিননাি উনেশ্য সািি: 

 ক)   সড়ক সিটওয়ানকণি উন্ননতসািি এিং িাজিািীি সানথ 

দনক্ষণাঞ্চনলি সজলাসমূনহি সহজ স াগান াগ ব্যিস্থা 

গনড় সতালা; 

 খ) সড়নক  ািজট হ্রাস কিা;  

 গ) নিিাপদ ও নিনি ণনে  ািিাহি চলাচল নিনিত কিা; 

 ঘ) প্রকল্প এলাকাি জিগনণি আথ ণ সামানজক অিস্থাি উন্ননত 

সািি। 

প্রকল্পটি িাস্তিায়নিি িনল ৫৩.৮০ সড়কটিি সপভনমন্ট 

৩.৭ নমটাি হনত ৫.৫ নমটাি এ উন্ননতকিণ এিং 

নিযমাি সপভনমন্ট মজবুনতকিণ এিং ৪টি ব্রীজ ও ১৭টি 

কালভাট ণ নিনম ণত হনয়নে। এি িনল সড়ক সিটওয়ানকণি 

উন্ননতসািি ও িাজিািীি সানথ দনক্ষণাঞ্চনলি 

সজলাসমূনহি সহজ স াগান াগ ব্যিস্থা গনড় উনঠনে এিং 

সড়নক  ািজট হ্রাস, নিিাপদ ও নিনি ণনে  ািিাহি 

চলাচল নিনিত, জিগনণি আথ ণ সামানজক অিস্থাি 

উন্ননত হনয়নে। 

 

১৫। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রকর্াজয নয়।  

১৬।  Audit: অলিট সম্পালদে হকয়কছ। প্রকিটি বাস্তবায়কন লেমন লকান অলভকর্াগ উত্থালপে হয়লন বকল লপলসআর এ 

উকেখ করা হকয়কছ।  

১৭।  লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

১৭.১ প্রকিটির মূল প্রাক্কললে ব্যয় ১৪৪১৯.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকৃে বাস্তবায়ন ব্যয় ১২০৯৮.০৫ লক্ষ টাকা। একক্ষকত্র মূল 

প্রাক্কললে ব্যকয়র লচকয় প্রকিটি বাস্তবায়কন ২৩২১.৪১ লক্ষ টাকা (-১৬%) লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হকয়কছ। সািারণে 

লদখা র্ায় মূল প্রাক্কললে ব্যকয়র লচকয় লকান প্রকি বাস্তবায়কন লবলশ টাকা ব্যয় হকয় থাকক। লস লহকসকব এ প্রকিটি 

বাস্তবায়কন অথ য সাশ্রকয়র লবর্য়টি ইলেবাচক। অন্যলদকক মূল বাস্তবায়নকাল জুন,২০১৫ হকে জুন,২০১৮ পর্ যন্ত এবং 

প্রকৃে বাস্তবায়নকাল জুন,২০১৫ হকে জুন,২০১৯ পর্ যন্ত। একক্ষকত্র প্রকিটির বাস্তবায়কন মূল বাস্তবায়নকাকল তুলনায় ১ 

বছর (৩৩%) লবলশ ললকগকছ। র্া লনলেবাচক লদক। 

১৭.২  প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ৭টি প্যানকনজি মাধ্যনম সমাপ্ত হনয়নে। এি মনধ্য িনিশাল সড়ক নিভানগি অিীি 

(প্যানকজ  প্যাল্পকজ-১ ও প্যাল্পকজ-০২) প্যাল্পকজ ২টি এবং বরগুনা সড়ক ধবভাল্পগর অিীন ৩ (ধতন)টি 

প্যাল্পকল্পজর (প্যাল্পকজ-৩, প্যাল্পকজ-৪ ও প্যাল্পকজ-৬) এর কাজ মূল নিি ণানিত সমনয়ি মনধ্য সমাপ্ত হল্পয়ল্পে যা 

খুবই ইধতবাচক। মূল চুধক্ত উ সময়াল্পদর মল্পধ্যই প্যাল্পকজ ৫টি কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সম্পানদত কাজ পিীক্ষা-

নিিীক্ষাপূি ণক ভাল হনল কা ণানদশপ্রাপ্ত ঠিকাদাি প্রনতষ্ঠািনক প্রশংসাপে সদয়া স নত পানি,  ানত অন্যান্য 

ঠিকাদাি প্রনতষ্ঠাি নিি ণানিত সমনয়  থা থ মাি িজায় সিনখ কাজ সমাপ্ত কিনত উৎসাহী হয়। 

১৭.৩  প্রকল্পটিি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত সড়কটিি সপভনমন্ট অনিকটা ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। িিগুিা সড়ক নিভানগি 

সচনয় িনিশাল সড়ক নিভানগি অিীি নিনম ণত সপভনমন্ট সিনশ ভাল হনয়নে। তনি কনয়কটি স্থানি সপভনমনন্টি 

উপনিি সলয়াি ক্ষনতগ্রস্থ সদখনত পাওয়া  ায়। এোড়া নকছু জায়গায় সপভনমনন্ট গতণ/নিানিং (স্থািীয় প ণানয় সচলা িানম 

পনিনচত), সমনঠা/কাঁচা িাস্তাি সংন াগস্থনল সপভনমনন্টি সকািা/edge সভনে  াওয়া ও সপভনমন্ট সসনেলনমন্ট হনয় 

সদনি সগনে সদখনত পাওয়া  ায়। এগুনলা দ্রুত সংনশািি / সমিামত কিা প্রনয়াজি।  

১৭.৪  নিনম ণত সসতু/কালভাট ণ িানহযক দৃনষ্টনত ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। তনি প্রকল্প দনলল ও সটন্ডাি িকুনমনন্ট িং কিাি 

সংস্থাি িা থাকায় কালভাট ণগুনলাি িং কিা হয়নি। সওজ-এি নিজস্ব িক্ষণানিক্ষণ িানজনটি আওতায় আিনসনস  
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কালভাট ণসমূহ িং কিা প্রনয়াজি। এোড়া সসতুি সিনলং ও গাইি সপানটি িং িষ্ট হনয়  াওয়ায় তা পুিিায় কিা 

প্রনয়াজি। 

১৭.৫ প্রকল্পটিি মাধ্যনম সড়কটিনত ১.৪৬ নক: নম: িাজাি/সগ্রাথ সসন্টাি এিং আদ্রতায় /পানিনত ক্ষনতগ্রনস্থি সম্ভািিা সংনিষ্ট 

এলাকায় নিনজট সপভনমন্ট নিম ণাণ কিা হনয়নে। নিনজট সপভনমন্ট ভাল িনয়নে সদখনত পাওয়া  ায় এিং নিনজট 

সপভনমনন্টি স্থায়ীত্বকাল ফ্লানক্সিল সপভনমনন্টি তুলিায় অনিক সিনশ হওয়ায় সওনজি অন্যান্য প্রকনল্প িাজাি/সগ্রাথ 

সসন্টাি এলাকায় নিনজট সপভনমনন্ট নিম ণাণ কিা প্রনয়াজি। 

১৭.৬ পধরদশ মনকাল্পল সদখা যায়, সড়কটিল্পত এখনও অনিকগুনলা নিপদজিক িাঁক িনয়নে। এোড়া ১৮ ফুট প্রশস্ততাি 

সপভনমনন্টি সড়নক জিাজীণ ণ কম প্রশস্ততাি নব্রজ/কালভাট ণ এিং পানি উন্নয়ি সিানি ণি কতকগুনলা সরু স্লুইচ সগইট 

সদখনত পাওয়া  ায়। ভনিষ্যনত নিপদজিক িাঁক সিলীকিণ এিং কম প্রশস্ততাি কালভাট ণ/নব্রজ ও স্লুইচ সগট 

প্রশস্তকিনণি উনযাগ গ্রহণ কিা প্রনয়াজি।  

১৭.৭ পনিদশ ণিকানল সদখা  ায়, িড় কনমিািপুি ও পূি ণ চচতাি মানে সড়কটিি পাশ সেঁনষ প্রিাহমাি কযানিনলি উপি 

আনলাচয সড়কটিি সানথই লম্বাভানি (৯০নিনগ্র সকানণ) এলনজইনি কর্তণক নপনস গাি ণাি নব্রজ নিম ণাণ কিা হনে। নব্রজটিি 

উচ্চতা অনু ায়ী প ণাপ্ত এযানপ্রাচ সড়ক নিম ণাণ কিাি মত প্রনয়াজিীয় জায়গা িা থাকা ও নব্রজটি ৯০ নিনগ্র সকানণ 

সড়কটিি নিকনট থাকায় মািাত্মক দুঘ ণটিা সৃনষ্ট হনি। এ নিষনয় সড়ক নিভানগি সানথ সকাি আলাপ িা কনি িা 

সওনজি অিাপনত্ত িা নিনয় সকি এভানি ঝুনিঁপূণ ণ নব্রজ নিম ণাণ কিা হনে তা খনতনয় সদখা প্রনয়াজি। এ নিষনয় সড়ক 

নিভাগ আনুষ্ঠানিকভানি  এলনজইনিনক ঝুনিঁপূণ ণভানি/ ঝুুঁনকপূণ ণস্থানি নপনস গাি ণাি নব্রজ নিম ণানণি নিষনয় পে নদনি এিং 

এলনজইনি ও আিএইচনি কিণীয় নিি ণািণ কিনি। 

১৭.৮ ৫৩.৮০ নকিঃনমিঃ দীঘ ণ আনলাচয সড়কটি (নজি-৮৮১০) জাতীয় মহাসড়ক (এি-৮) এি সানথ সংযুি কনিনে। নিভাগীয় 

শহি িনিশানলি সানথ িিগুিা সজলাি সিিীনিহীি স াগান ানগি একমাে মাধ্যম এ সড়ক। িনিশাল-িিগুিা-

নপনিাজপুি-োলকাঠীসহ খুলিা অঞ্চনলি অন্যান্য সজলাি সানথ এটি একমাে সড়ক। আনলাচয প্রকনল্পি মাধ্যনম 

সড়কটিি সপভনমন্ট ১৮ ফুট প্রশস্ততায় উন্নীতকিণ কিা হনয়নে। গুরুত্ব নিনিচিায় এ সড়কটি (নজি-৮৮১০) আঞ্চনলক 

মানি উন্নীতকিণ কিা প্রনয়াজি।  

১৭.৯ সিাি মানকণং, নক: নম: সপাট ও সাইি নসগন্যালগুনলা  ানত সি সময় কা ণকিী থানক সস নিষনয় সজাগ থাকা 

প্রনয়াজি।  

১৮।  প্রকনল্পি িাস্তিায়ি কানজি উনিখ্যন াগ্য নস্থি নচে:  

 

 

নচে-১ : কযানিনলি উপি সড়কটিি সানথই (৯০নিনগ্র সকানণ) ঝুনকপূণ ণভানি  

এলনজইনি কর্তণক নিম ণািািীি  নপনস গাি ণাি নব্রজ । 

নচে-২ : নিনম ণত সটা-ওয়াল 
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নচে-৩ : ঝুুঁনকপূণ ণ সরু সসতু নচে-৪ : সপভনমন্ট এি উপনিি  ক্ষনতগ্রস্থ সলয়াি 

 

 

নচে-৫:  নিনম ণত সপভনমন্ট  া ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। নচে-৬ : মূল সড়ক ও মাটিি িাস্তাি সংন াগস্থনল ক্ষনতগ্রস্থ সপভনমন্ট 

 

 

নচে-৭: নিনম ণত সপভনমন্ট নচে-৮ : নিনম ণত কালভানট ণি একটি 

 

 

নচে-৯ : প ণাপ্ত সিট সশাল্ডাি নচে -১০ : নিনম ণত নপনস গাি ণানিি একটি 
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নচে-১১ : আদ্রতায়/ পানিনত ক্ষনতগ্রস্ত অঞ্চনলি নিনম ণত নিনজট সপভনমন্ট নচে-১২ : িাজাি অংনশ নিনম ণত নিনজট সপভনমন্ট 

 

১৯.০  মতামত/সুপাধরশঃ 

১৯.১ মূল প্রাক্কধলত ব্যল্পয়র সচল্পয় প্রকেটি বাস্তবায়ল্পন ২৩২১.৪১ লক্ষ র্াকা (-১৬%) লক্ষ র্াকা কম ব্যয় করা হল্পয়ল্পে। 

প্রকেটি বাস্তবায়ল্পন অথ ম সাশ্রল্পয়র ধবষয়টি ইধতবাচক। অন্যধদল্পক প্রকেটির বাস্তবায়ল্পন মূল বাস্তবায়নকাল্পল তুলনায় ১ 

বের (৩৩%) সবধশ সলল্পগল্পে যা সনধতবাচক ধদক। ভধবষ্যল্পত সকান প্রকে মূল প্রাক্কধলত ব্যয় ও  সময়াদকাল্পলর মল্পধ্য 

সমাপ্ত করার প্রল্পচষ্টা অব্যাহত রাখল্পত হল্পব; 

১৯.২  প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ৭টি প্যানকনজি মনধ্য ৫টি প্যানকনজি কাজ মূল নিি ণানিত সমনয়ি মনধ্য সমাপ্ত হল্পয়ল্পে যা খুবই 

ইধতবাচক। মূল চুধক্ত উ সময়াল্পদর মল্পধ্যই পূতম কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সম্পানদত কাজ পিীক্ষা-নিিীক্ষাপূি ণক ভাল হনল 

কা ণানদশপ্রাপ্ত ঠিকাদাি প্রনতষ্ঠািনক প্রশংসা জ্ঞাপি কিা স নত পানি,  ানত অন্যান্য ঠিকাদাি প্রনতষ্ঠাি নিি ণানিত সমনয় 

 থা থ মাি িজায় সিনখ কাজ সমাপ্ত কিনত উৎসাহী হয়; 

১৯.৩ সড়কটিি সপভনমন্ট অনিকটা ভাল সদখনত পাওয়া  ায়। তনি কনয়কটি স্থানি সপভনমনন্টি উপনিি সলয়াি ক্ষনতগ্রস্থ, 

সপভনমনন্ট গতণ/নিানিং (স্থািীয় প ণানয় সচলা িানম পনিনচত), সমনঠা/কাঁচা িাস্তাি সংন াগস্থনল সপভনমনন্টি 

সকািা/edge সভনে  াওয়া ও সপভনমন্ট সসনেলনমন্ট হনয় সদনি সগনে সদখনত পাওয়া  ায়। এগুনলা দ্রুত সংনশািি / 

সমিামত কিনত হনি;  

১৯.৪ নিনম ণত সসতু/কালভাট ণ িানহযক দৃনষ্টনত ভাল িনয়নে। তনি প্রকল্প দনলল ও সটন্ডাি িকুনমনন্ট িং কিাি সংস্থাি িা 

থাকায় কালভাট ণগুনলাি িং কিা হয়নি। সওজ-এি নিজস্ব িক্ষণানিক্ষণ িানজনটি আওতায়  কালভাট ণসমূহ িং কিনত 

হনি।  িং িষ্ট হনয়  াওয়ায় সসতু ও গাইি সপাট পুিিায় িং কিনত হনি; 

১৯.৫ নিনম ণত নিনজট সপভনমন্ট ভাল িনয়নে। নিনজট সপভনমনন্টি স্থায়ীত্বকাল ফ্লানক্সিল সপভনমনন্টি তুলিায় অনিক সিনশ 

হওয়ায় সওনজি অন্যান্য প্রকনল্প িাজাি/সগ্রাথ সসন্টাি এলাকায় নিনজট সপভনমন্ট নিম ণাণ কিা স নত পানি; 

১৯.৬ সড়কটিল্পত এখনও অনিকগুনলা নিপদজিক িাঁক িনয়নে। সড়নক জিাজীণ ণ কম প্রশস্ততাি নব্রজ/কালভাট ণ এিং পানি 

উন্নয়ি সিানি ণি কতকগুনলা সরু স্লুইচ সগইট িনয়নে। ভনিষ্যনত নিপদজিক িাঁক সিলীকিণ এিং কম প্রশস্ততাি 

কালভাট ণ/নব্রজ ও স্লুইচ সগট প্রশস্তকিনণি উনযাগ গ্রহণ কিনত হনি;  

১৯.৭ সিাি মানকণং, নক: নম: সপাট ও সাইি নসগন্যালগুনলা  ানত সি সময় কা ণকিী থানক সস নিষনয় সজাগ থাকনত হনি; 

১৯.৮ িড় কনমিািপুি ও পূি ণ চচতাি মানে সড়কটিি পাশ সেঁনষ প্রিাহমাি কযানিনলি উপি আনলাচয সড়কটিি সানথই 

লম্বাভানি (৯০নিনগ্র সকানণ) এলনজইনি কর্তণক নব্রজ নিম ণাণ কিা হনে। নব্রজটিি উচ্চতা অনু ায়ী প ণাপ্ত এযানপ্রাচ সড়ক 

নিম ণাণ কিাি মত প্রনয়াজিীয় জায়গা িা থাকা ও নব্রজটি ৯০ নিনগ্র সকানণ সড়কটিি নিকনট থাকায় মািাত্মক দুঘ ণটিা 

সৃনষ্ট হনি। সড়ক নিভানগি সানথ সকাি আলাপ-আনলাচিা িা কনি িা সওনজি অিাপনত্ত িা নিনয় সকি এভানি ঝুনিঁপূণ ণ 

নব্রজ নিম ণাণ কিা হনে তা খনতনয় সদনখ প্রনয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কিনত হনি। এ নিষনয় সড়ক পনিিহি ও মহাসড়ক 

নিভাগ/সওজ আনুষ্ঠানিকভানি এলনজইনিনক ঝুনিঁপূণ ণভানি/ ঝুুঁনকপূণ ণস্থানি নব্রজ নিম ণানণি নিষনয় পে নদনি এিং 

প্রনয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কিনি; 

১৯.৯ ৫৩.৮০ নকিঃনমিঃ দীঘ ণ আনলাচয সড়কটি (নজি-৮৮১০) জাতীয় মহাসড়ক (এি-৮) এি সানথ সংযুি কনিনে। নিভাগীয় 

শহি িনিশানলি সানথ িিগুিা সজলাি সিিীনিহীি স াগান ানগি একমাে মাধ্যম এ সড়ক। িনিশাল-িিগুিা-
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নপনিাজপুি-োলকাঠীসহ খুলিা অঞ্চনলি অন্যান্য সজলাি সানথ এটি একমাে সড়ক। গুরুত্ব নিনিচিায় এ সড়কটি 

(নজি-৮৮১০) আঞ্চনলক মানি উন্নীতকিনণি পদনক্ষপ গ্রহণ কিা স নত পানি; 

১৯.১০ উপযু ণি মতামত/সুপানিশ (অনুনেদ ১৯.১ হনত ১৯.৯) এি আনলানক গৃহীত ব্যিস্থা আইএমইনিনক অিনহত কিনত 

হনি। 
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োতনয়াচাং-আজতমরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন শীর্ যক প্রককির সমাতপ্ত মূল্যায়ন প্রতিল্পেদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯ ) 
 

 

১। উকদ্যাগী লবভাগ/মন্ত্রণালয়  : সড়ক পলরবহন ও মহাসড়ক লবভাগ/সড়ক পলরবহন ও লসতু মন্ত্রণালয়। 

২। বাস্তবায়নকারী সংিা  : সড়ক ও জনপথ অলিদপ্তর। 

৩।  প্রককির অবিান : হতেগঞ্জ জজলা 

 

৪।  প্রককির বাস্তবায়নকাল  ও ব্যয় : 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

 

প্রকৃে ব্যয় 

 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল  প্রকৃে  

বাস্তবায়নকাল 

অলেক্রান্ত 

ব্যয়  

(মূল 

প্রাক্কললে 

ব্যকয়র %) 

অলেক্রান্ত সময় 

(মূল 

বাস্তবায়নকাকলর 

(%) 

মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩০৮.৮৩ ১১০৪৭.৯৪ ১০০৫৮.০০ তর্ল্পসম্বর 

২০১০ 

জ ল্পক  

 জুন ২০১৪ 

তর্ল্পসম্বর 

২০১০ 

জ ল্পক  

 জুন ২০১৯ 

তর্ল্পসম্বর ২০১০ 

জ ল্পক  

 জুন ২০১৯ 

২৭৪৯.১৭ 

(৩৭.৬১%) 

৫ েছর 

(১৩৯.৬০%) 

 

৫। পটভূলম ও উল্পদ্দশ্য: 

৫.১।   পটভূলম: আজতমরীগঞ্জ হতেগঞ্জ জজলার একটি উপল্পজলা। হাওড় অঞ্চল্পল অেতেি আজতমরীগঞ্জ উপল্পজলার 

সাল্প  োতনয়াচাং উপল্পজলা হল্পয় জজলাশহর  হতেগল্পঞ্জ সড়ক জর্াগাল্পর্াগ োপনকল্পে প্রকেটি গ্রহর্ করা হয়। মূল প্রকেটি 

৭৩.০৮ জকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যল্পয় তর্ল্পসম্বর  ২০১০- জুন ২০১৪ জময়াল্পদ োস্তোয়ল্পনর জন্য ০৭.১২.২০১০ িাতরল্পখ 

একল্পনক কর্তণক অনুল্পমাতদি হয়। পরেতিণল্পি প্রকল্পের ১ম সাংল্পশাতিি তর্তপতপ ১২৬.০১ জকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যল্পয় 

তর্ল্পসম্বর ২০১০- জুন ২০১৮ জময়াল্পদ োস্তোয়ল্পনর জন্য ২১.০৬.২০১৬ িাতরল্পখ একল্পনক কর্তণক অনুল্পমাতদি হয়। 

ইি:পূল্পে ণ প্রকল্পের জময়াদকাল জুন ২০১৯ পর্ ণন্ত বৃতদ্ধ করা হয়। প্রকল্পের ২য় সাংল্পশাতিি তর্তপতপ ১১০.৪৭ জকাটি টাকা 

প্রাক্কতলি ব্যল্পয় তর্ল্পসম্বর ২০১০- জুন ২০১৯ জময়াল্পদ োস্তোয়ল্পনর জন্য ২২.০১.২০১৯ িাতরল্পখ মাননীয় পতরকেনা মন্ত্রী 

কর্তণক অনুল্পমাতদি হল্পয়ল্পছ।  

 

৫.২। উল্পদ্দশ্য :  প্রকল্পের মূল উল্পদ্দশ্য হল্পলা হতেগঞ্জ জজলার অন্তর্ভ ণি আজতমরীগঞ্জ উপল্পজলা ও োতনয়াচাং উপল্পজলার সাল্প  

সাংল্পর্াগকারী জমাট ২১ তকোঃতমোঃ দীর্ ণ সড়ক তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম উি এলাকার উন্নি জর্াগাল্পর্াগ ব্যেো গল্পড় জিালা ও 

উি এলাকার আ ণ-সামাতজক উন্নয়ন করা। 

  

৫.৩।  প্রককির অনুকমাদন:  

 মূল প্রকেটি ৭/১২/২০১০ িাতরল্পখ ৭৩.০৮ জকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যল্পয় এোং তর্ল্পসম্বর ২০১০ জ ল্পক জুন ২০১৪ জময়াল্পদ 

োস্তোয়ল্পনর জন্য একল্পনক কর্তণক অনুল্পমাতদি হয়।  

 

৫.৪। প্রকল্প পতরদশ ণন:  

প্রকল্পের সমাতপ্ত মূল্যায়ল্পনর জন্য োস্তোয়ন পতরেীক্ষর্ ও মূল্যায়ন তেভাল্পগর পতরচালক জনাে আেদুল্লাহ আল মামুন 

কর্তণক ২২.২.২০১৯ িাতরল্পখ হতেগঞ্জ জজলায় প্রকে এলাকা সল্পরজতমন পতরদশ ণন করা হয়। পতরদশ ণনকাল্পল সাংতিষ্ট 

তনে ণাহী প্রল্পকৌশলী ও অন্যান্য কম ণকিণাগর্ উপতেি জ ল্পক সহায়িা প্রদান কল্পরন।  
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৫.৫ প্রকি পলরচালক সম্পলকযে েথ্য লনকম্নর ছকক প্রদান করা হকলা:  

 সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তল্পরর অতিতরি প্রিান প্রল্পকৌশলী পর্ ণাল্পয়র ৬ জন কম ণকিণা এ প্রকল্পের প্রকে পতরচালক 

তহল্পসল্পে দাতয়ত্ব পালন কল্পরন। তনল্পম্নর ছল্পক িাঁল্পদর নাম ও জময়াদকাল প্রদান করা হল্পলা: 

  

Name & Designation with pay Scale. 
Full 

Time 

 

Part 

time 

Responsible 

for more than 

one project 

Date of  

Joining  Transfer 

1 2 3 4 5 6 

1. Ali Ahmed Choudhury 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

 

- 

  25.03.2010 29.02.2012 

2. A.Q.M. Ekran Ullah 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

 

- 

  08.03.2012 01.01.2014 

3. Iftekhar Kabir 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

 

- 

  12.01.2014 24.07.2016 

4. Md. Shah Nowaz 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

 

- 

  24.07.2016 18.03.2018 

5. Khandaker Golam Mostafa 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

 

- 

  18.03.2018 31.12.2019 

6. Tushar Kanti Saha 

Additional Chief Engineer, RHD 

Sylhet Zone, Sylhet 

Grade-3, Seale: 56500-74400 

- 

  13.01.2019 30.6.2019 

 

৬। প্রককির অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন অগ্রগলে লনম্নরূপ:  

৬.১। প্রককির আওোয় সম্পালদে অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন অগ্রগলের লববরণ লনকম্নর ছকক প্রদান করা হকলা: 

       (লক্ষ টাকায়) 

No Item of work (As per DPP) Unit Target (as per 2
nd

 revised DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Survey, Soil test & design LS 11.00 LS 11.00 LS 

2. Utility Shifting LS 10.00 LS 2.63 LS 

3. Plantation LS 10.00 LS 8.28 LS 

4. Land acquisition & 

Compensation  

Hectare 18.10 1.459 18.10 1.459 

5. Earth work on road 

Embankment  

L.cum 1061.84 5.21 1018.53 4.43 

6. Flexible pavement new 

construction 

km 2317.39 17.117 2051.06 14.39 

7. Widening and 

strengthening of 

pavement   

km 426.97 3.635 426.97 3.635 
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No Item of work (As per DPP) Unit Target (as per 2
nd

 revised DPP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

8. Construction of PC Girder 

Bridge  

m 2484.06 243.29 (3 nos) 2298.84 240.21(3 

nos) 

9. Construction of RCC 

Culvert 

m 950.06 147.00 (21 nos) 900.75 145 (20 

nos) 

10. PC Girder 

Superstructure on 

existing sub-structure 

m 477.82 201.43 477.82 201.4 

11. CC Block with Geotextile sqm 2334.47 112808.26 1964.05 89754.4 

12. Toe-wall m 624.76 15889.00 570.51 14509.2

8 

13. Sign, Signal, Km post etc. LS 10.00 LS 8.98 LS 

14. Maintenance during 

construction 

LS 311.47 LS 300.48 LS 

 Total (a+b):  11047.94  10058.00  

   সূত্র: সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তর কর্তণক জপ্রতরি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিল্পেদন অনুর্ায়ী। 

 

৭। বছরলভলিক এলিলপ/আরএতর্তপ েরাদ্দ, অেমুতি ও ব্যয় :  

 প্রকল্পের অনুল্পমাতদি তর্তপতপ’র েছরতভতত্তক লক্ষযমাত্রা, আরএতর্তপ েরাদ্দ, অেমুতি ও ব্যল্পয়র তেেরর্ তনল্পম্নর ছল্পক 

প্রদান করা হল্পলা : 

                                                                                                                                    (লক্ষ টাকায়) 

অ ণ েছর ২য় সাংল্পশাতিি 

(অনুল্পমাতদি) তর্তপতপ’র 

সাংোন 

এতর্তপ/ আরএতর্তপ 

েরাদ্দ 

অেমুিকৃি অ ণ আত ণক ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-২০১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১১-২০১২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ২৯০৮.০০ ২৯০৮.০০ ২৯০৮.০০ ২৯০৮.০০ 

২০১৮-২০১৯ ২৯৮৯.৯৪ ২৯৮৯.৯৪ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 

সে ণল্পমাট: ১১০৪৭.৯৪ ১১০৪৭.৯৪ ১০০৫৮.০০ ১০০৫৮.০০ 

সূত্র: সড়ক ও জনপ  অতিদপ্তর কর্তণক জপ্রতরি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিল্পেদন অনুর্ায়ী 
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৮। প্রতকউরল্পমন্ট সাংক্রান্ত িে: 

Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WD1

a 

Construction of 

super structure work 

providing 75.27m 

(36.60mí2) long P.C. 

girder with desk slab 

ect. at Ch.07+950 km 

(Gap no-8/1) of (Kani 

Jhingri Bridge) 

252.14 252.77 21/12/2010 02/06/2011 31/12/2014 29/12/2014 

WD1c Construction of 

88.21m long super 

structure work 

providing 

combination of 

(24.40í2) RCC girder 

& (30.60mí1) P.C 

girder with desk slab 

ect. at ch. 10+050km, 

(Gap no-11/1) of 

(Jingri Bridge) 

282.45 285.75 21/12/2010 02/06/2011 31/12/2014 29/12/2014 

WD3 Construction 

of50.12m (1í48.78m) 

long P.C. girder 

Bridge at 4
th

 km ch, 

03+498.11m) Over 

Kunderpar Khal (Gap 

no-11/1) of (Jingri 

Bridge) 

360.91 366.08 12/01/2011 23/05/2011 30/06/2014 29.06/2014 

WD4 Constriction  of Road 

Embankment & 

flexible pavement 

carpeting seal coat 

work at 2
nd

 (p), 3
rd

 (p), 

5
th

 (p), 11
th

 (p), 12
th

 (p) 

& RCC Box Culvert at  

(Gap No. 2/1, 3/1 & 

4/1) 

463.07 523.71 12/1/2011 11/7/2011 30/6/2016 30/6/2016 

WD5c Constriction  of 

flexible pavement 

along with earth 

work and protective 

work at 4
th

 (p), 9
th

 (p), 

10(p), 11
th

  12
th

 (p) km 

1397.52 1397.51 5/10/2015 28/7/2016 31/3/2018 31/3/2018 

WD6 Constriction  ofP.C. 

Girder Bridge with 

400m Bridge 

Approach at 

13+435m Chainage, 

(Jalshukha Bridge) 

712.68 712.68 1/1/2017 5/4/2017 30/11/2018 28/11/2018 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WD7

b 

Constriction  of RCC 

Box culvert with 

approach at 1+670m, 

5+124m, 5+450m, 

5+820m, 6+130m, 

6+670m, 11+200m, 

12+540m Chainage  

575.41 596.62 22/11/2015 3/3/2016 3/3/2017 3/3/2017 

WD8

c 

Constriction  of 

Flexible Pavement 

along with 

earthwork and 

protective work at 

13
th

 (p), 14th(p), 15
th

 

(p), 16th(p), 17
th

 (p) 

1930.24 1930.23 13/10/2015 4/1/2016 24/2/2019 28/2/2019 

WD9 Constriction  of P.C. 

Girder Bridge with 

600m approach road 

at18+300m Chainage  

2048.76 2048.76 4/9/2014 6/1/2015 31/3/2018 29/3/2018 

WD1

1 

Constriction  of 

Flexible Pavement 

along with 

earthwork and 

protective work at 

18
th

 (p) and 19
th

 (p) 

km. 

273.86 273.86 9/2/2017 16/5/2017 30/11/2018 28/11/2018 

WD1

4 

Constriction  of RCC 

Box culvert with 

approach 

at12+520m, 

15+290m, 16+380m, 

17+070m, 17+350m 

and 17+950m 

Chainage 

542.09 542.09 1/1/2017 5/4/2017 31/11/2018 30/11/2018 

WD1

5 

Widening and 

Strengthening of 

existing pavement at 

6
th

, 7
th

, 8
th

, 19
th

, 20
th

 

and 21
st

 km  

603.20 525.09 30/1/2017 16/5/2017 30/11/2018 28/8/2018 
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Description of procurement 

(goods/works/ Consultancy) 

as per bid document 

Tender/Bid/Propo

sal Cost (In lakh 

Taka) 

Tender/Bid/ 

Proposal 

Date of Completion 

of works 

As per 

PP 

Contract 

Value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ 

L.C. 

Opening 

Data 

As per 

Contract  

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WD1

7 

Constriction of 

Pavement Link Road 

& Ramp along with 

earth work and 

Protective work at 1
st

 

p, 2
nd

 p, 3rdp, 4
th

 p, 5
th

 

p, 6
th

 p, 7
th

 p, 8
th

 p, 9
th

 

p, 10
th

 p, 11
th

 p, 13
th

 p, 

14
th

 p, 15
th

 p, 16
th

 p, 

17
th

 p, 18
th

 p, 19
th

 p, 

20
th

 p & 21
st

 p, km of 

Baniachong-

Azmirigonj Road z-

2403 & Construction 

of 1í6.00neter Clear 

Length 6.00 meter 

Clear Height RCC 

Box Culvert for 

under pass at 18
th

 km 

Ch.17.600 km 

530.26 563.79 8/11/2018 11/2/2019 30/6/2019 24/6/2019 

WD1

8 

Maintenance of 

pavement with seal 

coat including 

necessary repair of 

pavement distresses 

at 2
nd

 (p), 3
rd

 (p), 

4
th

(p0, 6
th

(p) and 7
th

(p) 

211.47 213.61 29/1/2019 21/3/2019 31/5/2019 28/5/2019 

সূত্র: তপতসআর অনুর্ায়ী। 

 

৯। অতর্ট :  প্রকল্পের অতর্ট সম্পল্পকণ তপতসআল্পর জকান উল্পল্লখ করা হয়তন। 

 

১০। প্রকল্পের কল্পয়কটি তেরতচত্র তনল্পম্ন প্রদান করা হল্পলা: 

 
 

তচত্র ১: তনতম ণি জসতু তচত্র ২: এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর ক্ষতিগ্রে অাংশ 
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তচত্র ৩: তনতম ণি কালভাট ণ তচত্র ৪: তনতম ণি সড়ল্পকর অাংশ তেল্পশষ 

 

১১।  প্রককির উকেশ্য অজযন: 

পলরকলিে উকেশ্য  উকেশ্য অজযন 

হতেগঞ্জ জজলায় োতনয়াচাং-আজতমরীগঞ্জ সড়ক তনম ণাল্পর্র 

মাধ্যল্পম উি এলাকায় তনরাপদ ও উন্নি জর্াগল্পর্াগ ব্যেো 

প্রতিষ্ঠার মাধ্যল্পম আ ণ-সামাতজক উন্নয়ন সািন করা 

প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য।  

প্রকল্পের আওিায় োতনয়াচাং হল্পি আজতমরীগঞ্জ পর্ ণন্ত নতুন 

সড়ক তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম উি এলাকায় তনরাপদ ও উন্নি 

জর্াগল্পর্াগ ব্যেো গল্পড় জিালার মাধ্যল্পম আ ণ-সামাতজক উন্নয়ন 

সাতিি হল্পয়ল্পছ। িল্পে ২.৮ তক:তম: সড়ল্পকর তনম ণার্ কাজ 

পুল্পরাপুতর জশষ না হওয়ায় প্রকল্পের উল্পদ্দশ্য র্ ার্ ভাল্পে অতজণি 

হয়তন।  

 

১২। কাজ অসম্পূণ য থাককল োর কারণ: প্রকল্পের আওিায় ২.৮ তক:তম: (ল্পচইল্পনজ: ১৪+০৪৩ জ ল্পক জচইল্পনজ ১৬+৮৮৪) 

সড়কাাংল্পশর সাল্পিতস ণাং কাজ সম্পাদন করা হয়তন। 

 

১৩।       পতরদশ ণনকালীন পর্ ণল্পেক্ষর্:  

১৩.১।  ভূতম অতিগ্রহর্: প্রকল্পের ২য় সাংল্পশাতিি অনুল্পমাতদি তর্তপতপ অনুসাল্পর ১.৪৫৯ জহক্টর ভূতম অতিগ্রহর্ োেদ ১৮.১০ লক্ষ 

টাকার প্রাক্কলন সাংোন রল্পয়ল্পছ। এোেদ ১.৪৫৯ জহক্টর ভূতম অতিগ্রহল্পর্ ১৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হল্পয়ল্পছ মল্পম ণ তপতসআল্পর 

উল্পল্লখ করা হল্পয়ল্পছ।   

 

১৩.২।  মাটির কাজ: প্রকল্পের অনুল্পমাতদি তর্তপতপ অনুসাল্পর ৫.২১ লক্ষ র্ন তমটার  মাটির কাজ োেদ ১০৬১.৮৪ লক্ষ টাকার 

প্রাক্কলন করা হয়। এ োেদ তপতসআর অনুসাল্পর ৪.৪৩ লক্ষ র্ন তমটার মাটির কাজ সম্পাদন করা হল্পয়ল্পছ এোং এজল্পন্য 

১০১৮.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ। 

 

১৩.৩।  জেতক্সেল জপভল্পমন্ট তনম ণার্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপ অনুসাল্পর ১৭.১৯ তক:তম: নতুন জেতক্সেল জপভল্পমন্ট তনম ণার্ োেদ 

২৩১৭.৩৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন তনি ণারর্ করা হয়। তপতসআর অনুসাল্পর এ অাংল্পগ ১৪.৩৯ তক:তম: জেতক্সেল জপভল্পমন্ট 

তনম ণার্ কাল্পজ ২০৫১.০৬ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ। িাছাড়া, ৩.৬৩৫ তক:তম: সড়ক সম্প্রসারর্ ও প্রশস্তকরল্পর্র জন্য 

টাকা প্রাক্কলন করা হয়। এোেদ তপতসআর অনুসাল্পর ৩.৬৩৫ তক:তম: সড়ল্পকর সম্প্রসারর্ ও প্রশস্তকরল্পর্র কাল্পজ 

৪২৬.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ। 

১৩.৪। জসতু ও কালভাট ণ তনম ণার্: প্রকল্পের আওিায় ৩টি তপতস গার্ ণার জসতু তনম ণার্ োেদ ২৪৮৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা 

হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী এ অাংল্পগ ৩টি জসতু তনম ণাল্পর্র জন্য জমাট ২২৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ। এছাড়া, 

প্রকল্পের আওিায় ২১টি কালভাট ণ তনম ণার্ োেদ ৯৫০.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। তপতসআর অনুসাল্পর ২০টি 

কালভাল্পট ণর জন্য এ অাংল্পগ ৯০০.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ। 

 

১৩.৫। প্রল্পটকটিভ ওয়াকণ: প্রকল্পের আওিায় অনুল্পমাতদি তর্তপতপ অনুসাল্পর ১.১ লক্ষ ে: তম: (তসতসিক তজওল্পটক্সটাইলসহ) 

প্রতিরক্ষা কাল্পজর জন্য ২৩৩৪.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। িন্মল্পধ্য তপতসআর অনুর্ায়ী ০.৮৯ লক্ষ ে:তম: 

প্রতিরক্ষা কাল্পজ (তসতস িক তজওল্পটক্সটাইলসহ) ১৯৬৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যতয়ি হল্পয়ল্পছ।  
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১৩.৬। পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায় জর্, প্রকল্পের আওিায় োতনয়াচাং হল্পি আজতমরীগঞ্জ পর্ ণন্ত ২১ তক:তম: সড়ক তনম ণার্সহ 

আনুষাাংতগক অেকাঠাল্পমা তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ। প্রকল্পের আওিায় ৩ স্পযান তেতশষ্ট কুতশয়ারা জসতু, জলসুখা জসতু, 

কুল্পন্দরপাড় জসতু ও কাতনতোংরী জসতু, ইিযাতদ তনম ণার্ কাজ সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পছ। এছাড়া, প্রকল্পের আওিায় ২১টি 

কালভাট ণ তনম ণাল্পর্র জন্য প্রাক্কলন করা হল্পলও ২০টি কালভাট ণ তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ। মাঠ পর্ ণাল্পয়র োস্তে অেোর 

জপ্রতক্ষল্পি ১টি কালভাট ণ তনম ণার্ করা হয়তন মল্পম ণ পতরদ ণশনকাল্পল জানাল্পনা হয়। 

 

১৩.৭। পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায় প্রকল্পের আওিায় সড়ল্পকর জচইল্পনজ ১৪ + ০৪৩ তম: হল্পি ১৬+৮৮৪ তম: ২.৮ তক:তম: 

সড়ল্পকর িযাক পট ও সাল্পিণতসাং এর কাজ সাংতিষ্ট ঠিকাদারকর্তণক সম্পূর্ ণ করা হয়তন। এ তেষল্পয় ঠিকাদাল্পরর তেরুল্পদ্ধ 

প্রশাসতনক ব্যেো গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পছ মল্পম ণ সাংতিষ্ট তনে ণাহী প্রল্পকৌশলী জানান। উি অাংল্পশর কাজ অসম্পূর্ ণ  াকায় িা 

ভতেষ্যল্পি রাজস্ব োল্পজট হল্পি সম্পাদন করা হল্পে। উি সড়কাাংশ দ্রুি তনম ণাল্পনর জন্য পতরদশ ণনকাল্পল মি প্রকাশ করা 

হয়। পতরদশ ণনকাল্পল কুল্পন্দরপাড় জসতু ও কাতনতোংরী জসতুর এল্পপ্রাচ সড়ল্পকর অাংশ জদল্পে জগল্পছ ও সড়কাাংল্পশ োতপি 

িক ধ্বল্পস পল্পড়  াকল্পি জদখা র্ায় র্া সাংস্কারপূে ণক দ্রুি জমরামি করা প্রল্পয়াজন। প্রকল্পের সড়ল্পকর প্রতিরক্ষা কাজ 

তেতভন্ন োল্পন ক্ষতিগ্রে অেোয় জদখা র্ায়। এছাড়া, জলসুখা জসতুর উপর অকেি জদাকানর্র/োপনা গল্পড় উল্পঠল্পছ র্া 

অপসারল্পর্র জন্য ব্যেো জনয়া প্রল্পয়াজন। 

 

১৩.৮। প্রকল্পের ক্রমপতঞ্জি (জুন ২০১৯ পর্ ণন্ত) আত ণক অগ্রগতি ৯১% ও োস্তে অগ্রগতি ৯৪%। মূল অনুল্পমাতদি প্রল্পকের 

তুলনায় প্রকে োস্তোয়ল্পন ব্যয় ও সময় বৃতদ্ধ হল্পয়ল্পছ র্ াক্রল্পম ৩৮% ও ১৩৯%। ভতেষ্যল্পি মূল অনুল্পমাতদি ব্যয় ও 

জময়াল্পদ প্রকে োস্তোয়ল্পনর জন্য সাংোর সক্ষমিা বৃতদ্ধ করা প্রল্পয়াজন। এছাড়া, প্রকল্পের অতনষ্পন্ন অতর্ট আপতত্ত দ্রুি 

তনষ্পন্ন করা প্রল্পয়াজন। 

 

১৪। আইএমইতর্’র মিামি/সুপাতরশ: 

১৪.১। মূল অনুল্পমাতদি প্রকল্পের তুলনায় প্রকল্পে Cost Overrun ও Time Overrun হল্পয়ল্পছ র্ াক্রল্পম ৩৮% 

ও ১৩৯%। ভতেষ্যল্পি মূল অনুল্পমাতদি ব্যয় প্রাক্কলন ও জময়াল্পদর মল্পধ্য প্রকে োস্তোয়ল্পন সল্পচষ্ট  াকল্পি হল্পে; 

 

১৪.২।  প্রকে সুষ্ঠুভাল্পে োস্তোয়ল্পনর জন্য সাংতিষ্ট সাংোর সক্ষমিা বৃতদ্ধ করল্পি হল্পে; 

 

১৪.৩। তনতম ণি সড়ল্পকর প্রতিরক্ষা কাজ ও জসতুর এযল্পপ্রাচ সড়ল্পকর জদল্পে র্াওয়া অাংশ ও িকসমূহ র্ ার্  পুনোপনপূে ণক 

সাংস্কার করল্পি হল্পে; 

 

১৪.৪।  প্রকল্পের ২.৮ তক:তম: সড়কাাংল্পশর অসম্পূর্ ণ কাজ রাজস্ব োল্পজট হল্পি দ্রুি সম্পাদল্পনর জন্য ব্যেো গ্রহর্ করল্পি হল্পে; 

 

১৪.৫।  প্রকল্পের অতর্ট সম্পাদন করল্পি হল্পে ও অতনষ্পন্ন অতর্ট আপতত্ত তনষ্পতত্তর জন্য ব্যেো গ্রহর্ করল্পি হল্পে; 

 

১৪.৬। উপর্য ণি ১৪.১-১৪.৫ এর তেষল্পয় ব্যেো গ্রহর্পূে ণক গৃহীি ব্যেোর িোতদ আগামী ২ (দুই) মাল্পসর মল্পধ্য অেতহি 

করল্পি হল্পে 
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লভামরা িলবির সংকর্াগসহ সােক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক লনম যাণ (২য় সংকশালিে)।প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রতিল্পেদন 

 (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯) 

 

১.০ প্রকল্পের নাম : লভামরা িলবির সংকর্াগসহ সােক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক লনম যাণ 

(২য় সংকশালিে)। 

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর 

৩.০ প্রশাসধনক মন্ত্রণালয় : সড়ক পধরবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়। 

৪.০ প্রশাসনিক নিভাগ  সড়ক পনিিহণ ও মহাসড়ক নিভাগ 

৫.০ পনিকল্পিা কনমশনিি সসক্টি নিভাগ : সভৌত অিকাঠানমা নিভাগ। 

৬.০ িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ 

(আইএমইনি)’ি সংনিষ্ট সসক্টি              

: পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টি-২ ( পনিিহি) । 

৭.০ প্রকে এলাকা  : সােক্ষীরা লজলার সােক্ষীরা সদর উপকজলা। 

৮.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :  

 (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কললে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ ) 

প্রকৃে ব্যয় 

(প্রঃ সাঃ) 

পলরকলিে বাস্তবায়নকাল প্রকৃে  

বাস্তবায়ন 

কাল 

অলেক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল 

প্রাক্কললে 

ব্যকয়র %) 

অলেক্রান্ত  

সময় (মূল 

বাস্তবায়নকা

ললর (%) 
মূল সব যকশর্ 

সংকশালিে 

মূল সব যকশর্  

সংকশালিে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৬৯২.৬

৪ 

১৮৩৫০.৮১ ১৮১৫১.০০ অকক্টাবর, ২০১০ 

 হকে  

জুন, ২০১৪ 

অকক্টাবর, ২০১০ 

 হকে  

জুন, ২০১৯ 

অকক্টাবর, ২০১০ 

 হকে  

লম, ২০১৯ 

৬৪৫৮.৩৬ 

(৫৫.২৩%) 

০৫ েছর 

(১৩১.১৫%) 

 
 

৯.০ পটভূলম:   সােক্ষীরা সড়ক লবভাকগর অিীন আলীপুর-লভামরা সড়কটি গুরুত্বপূণ য িল বির সড়ক। এ সড়কটির প্রশিো 

বৃলি ও সােক্ষীরা লজলা শহকরর র্ানজট দূরীকরকণর জন্য লবকি সড়ক লর্াগাকর্াগ লহসাকব সােক্ষীরা শহর বাইপাস 

সড়ক লনম যাকণর লনলমি লবকবচয প্রকিটি ১১৬৯২.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কললে ব্যকয় ০১ অকক্টাবর ২০১০ হকে ৩০ জুন 

২০১৪ লময়াকদ ২৩-০১-১১ োলরকখ এককনক সভায় অনুকমালদে হয়। পরবেীকে ২৬-০৫-১৫ োলরকখ ১৪২৩৮.৮৫ লক্ষ 

টাকা প্রাক্কললে ব্যকয়  ০১ অকক্টাবর ২০১০ হকে ৩০ জুন ২০১৫ লময়াকদ লবকশর্ সংকশালিে লিলপলপ অনুকমালদে হয়। 

০৯-০৮-১৬ োলরকখ ১৭৬৬০.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কললে ব্যকয়  ০১ অকক্টাবর ২০১০ হকে ৩০ জুন ২০১৮ লময়াকদ ১ম 

সংকশালিে লিলপলপ অনুকমালদে হয়। এরপর ১৯-০৯-১৮ োলরকখ ১৮৩৫০.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কললে ব্যকয়  ০১ অকক্টাবর 

২০১০ হকে ৩০ জুন ২০১৯ লময়াকদ বাস্তবায়কনর জন্য ২য় সংকশালিে লিলপলপ অনুকমালদে হয়। 

  

১০.০ উকেশ্য: প্রকনল্পি মূল উনেশ্য হনলা- লভামরা িল বির সংকর্াগসহ সােক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক লনম যাকণর মােকম 

সােক্ষীরা শহকরর র্ানজট দূরীকরণ, লবকি সড়ক লর্াগাকর্াগ প্রলেষ্ঠা, লভামরা বির গামী সড়ককর উন্নয়ন এবং 

লভামরা বিকরর কার্ যক্রকমর উন্নয়নই প্রককির মূল্য উকেশ্য। এি িনল নিননাি উনেশ্য সানিত হনি- 

 ক)  সড়ক নিিাপত্তাি মাধ্যনম  ািিাহি ও পণ্য চলাচল বৃনি পানি; 

 খ)  িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ  ািিাহি চলাচনলি সুনিিা বৃনি পানি; 

 গ)  ট্রানিক জযাম হ্রানসি মাধ্যনম ট্রানভল সময় ও  ািিাহি অপানিশি ব্যয় হ্রাস পানি;  

 ঘ)  এ অঞ্চনল সড়ক স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম নশল্প ও আথ ণ-সামানজক ব্যিস্থাি উন্নয়ি সানিত হনি। 
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১১.০ প্রককির মূল কাজ: 

ক)  মাটির কাজ  ৫.২৮ লঃঘঃলমঃ 

খ) নতুন লপভকমে লনম যাণ। ১২.১৭ লকঃলমঃ 

গ) লপভকমে পুনঃলনম যাণ(৭.৩০লমঃ) ১০.১৯ লকঃলমঃ 

ঘ) লপভকমে পুনঃলনম যাণ(১৪.৬০লমঃ) ১.০০ লকঃলমঃ 

ঙ) সাকিযলসং(লিলবএস লবইজ লকাস য এবং ওয়ালরং লকাস য) (৭.৩০লমঃ) ২২.৫২০ লকঃলমঃ 

চ) সাকিযলসং (লিলবএস লবইজ লকাস য এবং ওয়ালরং লকাস য) (১৪.৬০লমঃ) ১.০০ লকঃলমঃ 

ছ) আর.লস.লস. িীজ লনম যাণ। ৭৫.৮৮লমঃ 

জ) আর.লস.লস. বক্স কালভাট য লনম যাণ (৫০)। ১৬৫.০০ লমঃ 

ে) প্রকটকটিভ ওয়াকয (আর.লস.লস. প্যালাসাইলিং) ৭৭২১.০০লমঃ 

ঞ) লস্লাপ প্রকটকশন (লস.লস. ব্লক) ৬১১০.০০ বঃলমঃ 

ট) লটা ওয়াল ৫৭০.০০ লমঃ 

ঠ) আর.লস.লস. ইউ লেন/ ম্যাশনালর লভ-লেইন ৯০০.০০ লমঃ 

 

১২.০ প্রককির অঙ্গলভলিক বাস্তবায়ন তেেরর্ী (লপলসআর এর লভলিকে) :                                              (লক্ষ টাকায়) 

লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর নাম একক লিলপলপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

(টাকায়) 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

 (টাকায়) 

বাস্তব 

(পলরমাণ) 

আলথ যক  

(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) রাজস্ব ব্যয়        

১. জস্টশনারী জ াক জ াক ২.০০ - ২.০০ - - 

২. পােতলল্পকশন এন্ড জটন্ডাতরাং জ াক জ াক ১.০০ - - - -১.০০ 

৩. ল্যােল্পরটরী জটতস্টাং জ াক জ াক ১.০০ - ০.৫০ - -০.৫০ 

৪. সাল্পভ ণ এন্ড তর্জাইন জ াক জ াক ৩.০০ - - - -৩.০০ 

উপকমাট (রাজস্ব ব্যয়) - - ৭.০০ - ২.৫০ - -৪.৫০ 

(খ) মূলিন ব্যয়        

৫. ভূলম অলিগ্রহণ লহক্টর ৩৭.৪৮ ৪৭৯৫.০১ ৩৭.৪৮ ৪৭৯৫.০১ - - 

৬. সড়ক বাঁকি মাটির কাজ:        

ক) নতুন বাইপাস লঃঘঃলমঃ ৩.৯১ ৮৯৭.৩৫ ৩.৯১ ৮৯৬.৫৬  -০.৭৯ 

খ) উঁচুকরণ/ প্রশস্তকরণ। লঃঘঃলমঃ ১.৩৭ ২০৭.৭৮ ১.৩৭ ২০৭.৭৮ - - 

৭. লেলক্সবল লপভকমে (বাই-পাস অংশ)        

ক ১) নতুন লপভকমে লনম যাণ। লকঃলমঃ ১২.১৭ ২৭৬১.৫৯ ১২.১৭ ২৭৬১.৫৯ - - 

লভামরা অংশঃ        

ক ২) লপভকমে পুনঃলনম যাণ(৭.৩) লকঃলমঃ ১০.১৯ ৯২৯.১৩ ১০.১৯ ৯২৯.১৩ - - 

ক ৩) লপভকমে পুনঃলনম যাণ(১৪.৬০লমঃ) লকঃলমঃ ১.০০ ১৮০.১৫     

৮. সাকিযলসং        

ক) সাকিযলসং(লিলবএস লবইজ লকাস য এবং 

ওয়ালরং লকাস য) (৭.৩০লমঃ) 

লকঃলমঃ ২২.৫২ ৪২৩৩.৯৬ ২২.৫২ ৪২৩৩.৯৫ - -০.০১ 

খ) সাকিযলসং (লিলবএস  লবইজ লকাস য এবং 

লিলবএস  ওয়ালরং লকাস য) (১৪.৬০লমঃ) 

লকঃলমঃ ১.০০ ৩০৭.৮৪ ১.০০ ৩০৭.৮৪ - - 

৯. আর.লস.লস. িীজ লনম যাণ লমঃ ৭৫.৮৮ ৯১৬.২০ ৭৫.৮৮ ৯১৬.২০ - - 

১০. আর.লস.লস. বক্স কালভাট য লনম যাণ    

     (৫০টি) 

লমঃ ১৬৫.০০ ১৬৭৯.৬৪ ১৬৫.০০ ১৬৬৫.৩৩ - -১৪.৩১ 

ক) আর.লস.লস. প্যালাসাইলিং লমঃ ৭৭২১.০০ ৬২২.৬৯ ৬৬০৬.০০ ৫৩১.৮৪ - ১১১৫.০০ 

খ) লস্লাপ প্রকটকশন (লসলস ব্লক) বঃলমঃ ৬১১০.০০ ২৫৮.৬৪ ৪০০০.০০ ১৩৬.৩২ -২১১০ -১২২.৩২ 

গ) লটা ওয়াল লমঃ ৫৭০.০০ ১২৪.২১ ৫৭০.০০ ১২৪.২১ - - 

১১. আরলসলস ইউ-লেন/ম্যাশনালর  

      লভ-লেইন 

লমঃ ৯০০.০০ ৪৯.৬৮ ৯০০.০০ ৪৯.৬৮   

১২. ইোরকসকশন উন্নয়ন টি ৪.০০ ১৬.২৪ ৪.০০ ১৬.২৪   

১৩. লরাি লিভাইিার লকঃলমঃ ০.৭৪ ২০.৫৮ ০.৭৩৫ ২০.৫৮ -০.০০১ - 
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লিলপলপ অনুর্ায়ী অংকগর নাম একক লিলপলপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা প্রকৃে  ব্যয় পাথ যকয 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

(টাকায়) 

বাস্তব  

(পলরমাণ) 

আলথ যক 

 (টাকায়) 

বাস্তব 

(পলরমাণ) 

আলথ যক  

(টাকায়) 

১৪. সাইন,লসগন্যাল, লকঃলমঃ লপাষ্ট,  

     লরাি মালকযং 

লথাক লথাক ১১৯.৫৯ লথাক ১১৯.৫৯ -  

১৫. লনম যাণকালীন রক্ষণাকবক্ষণ লথাক লথাক ১৩০.০০ লথাক ১২৯.৯৬ - -০.০৪ 

১৬. লজনাকরল সাইট িযালসললটিজ লথাক লথাক ৯.০৪ লথাক ৯.০৪ - - 

১৭. ইউটিললটি লশিটিং টি ৬৫ ৮৪.৪৯ ৬৫ ৮৪.৪৯ - - 

উপ লমাট (মূলিন ব্যয়)   ১৮৩৫০.৮১ - - - - 

গ) লিলজকযাল কলেনকজন্সী - - - - - - - 

ঘ) প্রাইস কলেনকজন্সী - - - - - - - 

সব যকমাট(ক+খ+গ+ঘ)= - - ১৮৩৫০.৮১ - ১৮১৫১.০০ 

(৯৮.৯১%) 

- -১৯৯.৮১ 

 
১৩.০   প্রকি পলরচালক সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 
 

ক্রধমক 

নং 

প্রকে পধরচালল্পকর নাম ও পদবী দাধয়ল্পের িরণ কম মকাল 

পূণ ণকালীি  খন্ডকালীন স াগদাি  িদলী  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

4.  এম সমাহাম্মদ শিীফুল ইসলাম 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ১৩-০৫-২০১০ ০৫-০১-২০১১ 

5.  জিাি সমািঃ আব্দুল কুদ্দুস-২ 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ০৫-০১-২০১১ ০৩-০২-২০১১ 

6.  জিাি সমািঃ আব্দুল হানলম নময়া 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ০৩-০২-২০১১ ৩০-০৬-২০১১ 

7.  জিাি সমািঃ নজকরুল হক 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ৩০-০৬-২০১১ ১৯-০৭-২০১১ 

8.  জিাি তাপস কুমাি পাল 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ১৯-০৭-২০১১ ১৫-০২-২০১২ 

9.  জিাি সমািঃ সগালজাি সহানসি 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ১৫-০২-২০১২ ০৭-০৩-২০১৩ 

10.  কাজী সমাহাম্মদ আলী 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ০৭-০৩-২০১৩ ৩০-০৭-২০১৫ 

11.  জিাি নিপুল চন্দ্র সাহা 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ৩০-০৭-২০১৫ ১১-০৫-২০১৬ 

12.  জিাি সমািঃ রুহুল আনমি 

অনতনিি প্রিাি প্রনকৌশলী, 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীি ১১-০৫-২০১৬ ১৫-০৩-২০১৮ 

13.  জনাব  লমাঃ জলজযস লহাকসন 

অলেলরি প্রিান প্রককৌশলী 

সওজ, খুলিা সজাি, খুলিা। 

-- খন্ডকালীন ১৫-০৩-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৯ 
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১৪.০ ক্রয় সংক্রান্ত েথ্যালদঃ 

১৪.১ গাড়ী/ট্রান্সকপাট য ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায়  গাড়ী/ট্রান্সল্পপার্ ম ক্রল্পয়র তথ্যাধদ: প্রন াজয িয়। 

Name of 

Transport  

Number 

as per 1
st
 

RDPP  

Procured 

with date  

Transferred 

to 

Transport 

Pool with 

date  

Transferre

d to O & 

M with 

date  

Condemne

d/Damage

d with date  

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - এই প্রকল্পের আওিায় 

জকান গাড়ী ক্রল্পয়র 

সাংোন তছল না। 

 

১৪.২ পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়ঃ প্রকনল্পি অনুনমানদত নিনপনপ অনু ায়ী পূতণ কাজ ৬টি প্যানকনজি মাধ্যনম সম্পন্ন কিাি সংস্থাি 

িনয়নে  া নিনরূপ: 

 (লক্ষ টাকায়) 

প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলেষ্ঠান 

-মূল লিলপলপকে 

প্রাক্কললে ব্যয় 

-লটন্ডার প্রাক্কললে ব্যয় 

-মূল চুলি মূল্য  

-সংকশালিে চুলি মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর োলরখ 

-চুলির/কার্ যাকদকশর োলরখ 

-মূল চুলি অনুর্ায়ী কাজ 

সমালপ্তর োলরখ  

-সংকশালিে (সব যকশর্) চুলি 

অনুর্ায়ী কাজ সমালপ্তর 

োলরখ 

-ঠিকাদার প্রকৃে সমালপ্তর 

োলরখ  

মন্তব্য 

২ ৩ ৪ ৫ 

PW-01: Construction of Embankment (new 

earthwork), New Pavement, Surfacing, RCC 

Box Culverts (36 Nos. 1X3.00m, 

Height=3.00m and 1 No. 3X6.00m, 

Height=4.00m), RCC Palisading, Installation 

of km post, sign, signal from Chainage 0+000 

to 12+350 of Satkhira Town Bypass Road 

under Road Division, Satkhira during the 

year 2016-2017. 

 

Contractor: Taher Brothers Limited & 

Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd-JV, Haji Hanif 

Complex (2nd Floor), 12-13, Khanjahan Ali 

Road, Khulna. 

৯২২২.৬৪ 

৮০৭৪.৪৩ 

৮৪৬৯.৩৬ 

৯০৪২.৪২ 

 

১৮-১০-২০১৬ 

০৮-০৩-২০১৭ 

০৭-০৯-২০১৮ 

২৪-০৬-২০১৯ 

১৯-০৫-২০১৯ 

সমাপ্ত 

PW-02: Re-Const. of  Flex. pav. at ch: 3+500 

to 10+890  and 11Nos RCC Box Cul. of size 

1x3m, H=2m & W=12.3m at ch: 3+300, 

4+600, 5+542, 6+220, 6+900, 7+000, 7+530, 

7+953, 9+810, 10+200,& 10+375  of Link to 

Bhomra Land port Road ,under RHD Sat. 

during the year 10-11. 

২০১৩.৪৪ 

১৯১৮.৯৬ 

২০১৩.৪৪ 

--- 

১২-০১-২০১১ 

০২-০৮-২০১১ 

০১-০৮-২০১২ 

৩০-০৬-২০১৫ 

২৫-০৬-২০১৫ 

সমাপ্ত 
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প্যাককজ/কাকজর নাম 

ঠিকাদার প্রলেষ্ঠান 

-মূল লিলপলপকে 

প্রাক্কললে ব্যয় 

-লটন্ডার প্রাক্কললে ব্যয় 

-মূল চুলি মূল্য  

-সংকশালিে চুলি মূল্য 

-দরপত্র আহবাকনর োলরখ 

-চুলির/কার্ যাকদকশর োলরখ 

-মূল চুলি অনুর্ায়ী কাজ 

সমালপ্তর োলরখ  

-সংকশালিে (সব যকশর্) চুলি 

অনুর্ায়ী কাজ সমালপ্তর 

োলরখ 

-ঠিকাদার প্রকৃে সমালপ্তর 

োলরখ  

মন্তব্য 

Contractor: Taher Brothers Ltd, Steel mill 

bazar, noth potenga, Chittagonj. 

PW-03: Re-Const. of  Flexi. pav. from ch: 

10+890 to 14+690 and 4 Nos RCC Box 

Culvert of size 1x3.00m, Height=2.00m & 

Width=12.30m at ch: 11+200, 11+700, 

12+200 & 13+445  of Link to Bhomra Land 

port Road (N-715) under road Division 

Satkhira during the year 10-11 

Contractor: TBL-ME-MBPL-JV, 260-rail 

road, dashpara more, Bagerhat. 

১৩৬৪.৫৪ 

১৩০০.৬৭ 

১৩৬৪.৫৪ 

--- 

১২-০১-২০১১ 

১৩-০৬-২০১১ 

১২-০৬-২০১২ 

৩১-০৩-২০১৪ 

৩০-০৩-২০১৪ 

সমাপ্ত 

PW-04: Construction of 24.40 Meter P.C 

Girder Bridge over Labonnoboti Khal   ( 

Gangnia Bridge) at  6th Km of Alipur-

Vhomra Road (Road No: N-715) under Road 

Division, Satkhira during the year 2010-

2011. 

Contractor: PTSL-STC-JV,Dhaka Chember 

Building,Dhaka 

৩০৭.০৭ 

২৫২.৫০ 

২৭৫.৮৪ 

৩০৭.০৭ 

 

০৭-০২-২০১১ 

২৪-০৪-২০১১ 

২৩-০৪-২০১২ 

৩১-১০-২০১৩ 

২৪-১০-২০১৩ 

সমাপ্ত 

PW-05: Construction of 25.74 Meter long 

P.C Girder Bridge (Labsha Bridge) over 

Satkhira Khal at  8th Km. of Satkhira Town 

By-pass Road under Road Division, Satkhira 

during the year 2011-2012. 

Contractor: ATCO-JBT-JV, Itagacha, 

Satkhira. 

৩২৫.৬৭ 

২৯৭.৩০ 

৩১০.৭৫ 

৩২৫.৬৭ 

০৮-০৯-২০১১ 

২৭-০১-২০১২ 

২৫-০৭-২০১৩ 

--- 

২৪-০৭-২০১৩ 

সমাপ্ত 

PW-06: Construction of 25.74 Meter long 

P.C Girder Bridge (Khajurdanga Bridge) over 

Satkhira Khal at  11th Km. of Satkhira Town 

By-pass Road under Road Division, Satkhira 

during the year 2011-2012. 

Contractor: PTSL-STC-JV, Dhaka Chember 

Building,Dhaka 

৩২৭.১৪ 

২৯৭.৩৪ 

৩১২.১৫ 

৩২৭.১৪ 

০৮-০৯-২০১১ 

২৮-০৩-২০১২ 

১৯-০৯-২০১৩ 

৩১-০৭-২০১৪ 

২২-০৩-২০১৪ 

সমাপ্ত 
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১৫।  মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী বছর লভলিক লক্ষযমাত্রা, আরএলিলপ বরাে, অবমুলি ও ব্যয় (লপলসআর এর লভলিকে):  

 (লক্ষ টাকায়) 

অথ য বছর মূল লিলপলপ অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা 

সব যকশর্ সংকশালিে লিলপলপ 

অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 

আরএলিলপ বরাে অবমুি  ব্যয় 

 

২০১০-২০১১ ২২৬২.২০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১১-২০১২ ১১৫৮.২২ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৬৫৪.৪৬ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩১৭.৭৬ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ -- ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ -- ৩৭৭.০০ ৩৭৭.০০ ৩৭৭.০০ ৩৭৭.০০ 

২০১৬-২০১৭ -- ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ -- ৩৩৫৯.০০ ৩৩৫৯.০০ ৩৩৫৯.০০ ৩৩৫৯.০০ 

২০১৮-২০১৯ -- ৪৩৬৫.০০ ৪৩৬৫.০০ ৪৩৬৫.০০ ৪৩৬৫.০০ 

সব যকমাটঃ ১১৬৯২.৬৪ ১৮১৫১.০০ ১৮১৫১.০০ ১৮১৫১.০০ ১৮১৫১.০০ 

 

১৬। প্রকি পলরদশ যনঃ গে ০৪/০১/২০২০ োলরকখ আইএমইলি’র সহকারী পলরচালক জনাব মুহাম্মদ লমজানুর রহমান লময়া 

কর্তযক প্রকিটি সকরজলমন পলরদশ যন করা হয়। পলরদশ যনকাকল সড়ক লবভাকগর কম যকেযাগণ উপলিে লছকলন। সকরজলমন 

পলরদশ যন এোং তপতসআর এ প্রদত্ত িল্পের আল্পলাল্পক প্রকিটির অঙ্গলভলিক বণ যনা/পর্ যকবক্ষণ লনম্নরূপঃ 

১৬.১ ভূতম অতিগ্রহর্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৩৭.৪৮ জহক্টর ভূতম অতিগ্রহর্ কাল্পজর জন্য ৪৭৯৫.০১ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা 

হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৩৭.৪৮ জহক্টর ভূতম অতিগ্রহর্ কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় 

করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে কাজ ১০০%। 

১৬.২ সড়ক োঁল্পি মাটির কাজ: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৫.২৮ ল: র্: তম: মাটির কাল্পজর জন্য ১১০৫.১৩ লক্ষ টাকার সাংোন 

রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৫.২৮ ল. র্: তম: মাটির কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর প্রায় পুল্পরাটাই 

খরচ করা হল্পয়ল্পছ। 

১৬.৩ নতুন জপভল্পমন্ট তনম ণার্ (সািক্ষীরা োইপাস) : সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি  ৭.৩ তমটার প্রল্পে  ১২.১৭ তক: তম: নতুন 

জপভল্পমন্ট (৩০০ লমঃলমঃ আইএসলজ, ২২৫ লমঃলমঃ সাব লবইজ, ১৭৫ লমঃলমঃ এলগ্রকগইট লবইজ টাইপ-২, ১৫০ 

লমঃলমঃ এলগ্রকগইট লবইজ টাইপ-১, ৭০ লমঃলমঃ লিলবএস লবইজ লকাস য ও ৫০ লমঃলমঃ লিলবএস ওয়ালরং লকাস য ললয়ার 

দ্বারা) লনম যাণ কাল্পজর জন্য ২৭৬১.৫৯  লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১২.১৭ তক: তম: নতুন 

জপভল্পমন্ট তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এল্পক্ষল্পত্র সমুদয় টাকা খরচ করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.৪ তেদ্যমান জপভল্পমন্ট পুন:তনম ণার্: সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি ৭.৩ তমটার প্রশল্পস্ত ১০.১৯ তক:তম:  জপভল্পমন্ট পুন:তনম ণাল্পর্ 

৯২৯.১৩ লক্ষ টাকা এোং ১৪.৬০ তমটার প্রশল্পস্তর ১.০০ তক:তম: (জভামরা েলেন্দর সাংলগ্ন) জপভল্পমন্ট পুন:তনম ণাল্পর্ 

১৮০.১৫ লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী এ দুটি অাংল্পগর সাংোনকৃি পুল্পরা টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এ 

খাল্পির োস্তে অগ্রগতি ১০০%।  

১৬.৪ সাল্পিণতসাং (তর্তেএস জেইজ জকাস ণ এোং ওয়াতরাং জকাস ণ) (৭.৩০ তম:): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৭.৩০ তম:তম: প্রশল্পস্ত (৭০ 

লমঃলমঃ লিলবএস লবইজ লকাস য ও ৫০ লমঃলমঃ লিলবএস ওয়ালরং লকাস য ললয়ার দ্বারা) ২২ তক:তম: সড়ল্পকর সাল্পিণতসাং 
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কাল্পজর জন্য ৪২৩৩.৯৬ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী সাল্পিণতসাং এর অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে কাজ ১০০%। 

১৬.৫ সাল্পিণতসাং (তর্তেএস জেইজ জকাস ণ এোং ওয়াতরাং জকাস ণ) (১৪.৬০ তম:): অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি সাল্পিণতসাং ১৪.৬০ তম:তম: 

(৭০ লমঃলমঃ লিলবএস লবইজ লকাস য ও ৫০ লমঃলমঃ লিলবএস ওয়ালরং লকাস য ললয়ার দ্বারা) প্রশকস্ত ১.০০তকল্পলাতমটার 

সাল্পিণতসাং কাল্পজর জন্য ৩০৭.৮৪ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ১.০০ তকল্পলাতমটার সাল্পিণতসাং এর 

জন্য েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে কাজ ১০০%। 

১৬.৬ আরতসতস তিজ তনম ণার্ (৭৫.৮৮ তমটার):  সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি সড়কটিল্পি ৭৫.৮৮ তমটার আরতসতস তিজ তনম ণার্ 

োেদ ৯১৬.২০ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী উি ৭৫.৮৮ তমটার আরতসতস তিজ তনম ণার্ করা 

হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.৭ আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ ৫০টি (১৬৫.০০তমটার): সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি সড়ল্পকর তেতভন্ন তক:তম: এ ১৬৫.০০ 

তমটার তদর্ ণয ৫০টি আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ োেদ ১৬৭৯.৬৪ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী 

১৬৫.০০ তমটার ৫০টি আরতসতস েক্স কালভাট ণ তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর ১৬৬৫.৩৩ লক্ষ 

টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ১৪.৩১ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ।  

১৬.৮ আরতসতস ইউ জেন তনম ণার্: সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি ৯০০.০০ তম: আরতসতস ইউ জেন তনম ণাল্পর্র োেদ ৪৯.৬৮ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৯০০.০০ তম: ইউ জেন /ম্যাশনাতর/তভ-জেন তনম ণার্ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি 

েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৬.৯ জস্লাপ প্রল্পটকশন (তসতস িক) : সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি ৬১১০ ে: তম: জস্লাপ প্রল্পটকশন োেদ ২৫৮.৬৪ লক্ষ টাকার 

সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ৪০০০ ে: তম: জস্লাপ প্রল্পটকশন কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদৃ্দকি অল্প ণর 

১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ১২২.৩২ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ। 

১৬.১০ আরতসতস প্যালাসাইতর্াং: সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি ৭৭২১.০০ তমটার আরতসতস প্যালাসাইতর্াং তনম ণাল্পর্র জন্য ৬২২.৬৯ 

লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয়িার আল্পলাল্পক ৬৬০৬.০০ তমটার আরতসতস প্যালাসাইতর্াং 

কাল্পজর জন্য ৫৩১.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি ১১১৫.০০ লক্ষ টাকা অব্যতয়ি রল্পয়ল্পছ। 

১৬.১১ জটা-ওয়াল: সাংল্পশাতিি ৫৭০ তমটার জটা-ওয়াল তনম ণাল্পর্র জন্য ১২৪.২১ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর 

অনুর্ায়ী ১০০% আত ণক ও োস্তে কাজ করা হল্পয়ল্পছ। 

১৬.১২ ইন্টারল্পসকশন উন্নয়ন ও জরার্ তর্ভাইর্ার তনম ণার্: সাংল্পশাতিি তর্তপতপল্পি ০৪ টি ইন্টারল্পসকশন তনম ণাল্পর্র জন্য ১৬.২৪ 

লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী শিভাগ োস্তে কাজ করা হল্পয়ল্পছ এোং এ খাল্পি পুল্পরা টাকা ব্যয় করা 

হল্পয়ল্পছ। এছাড়া ০.৭৪ তক:তম: জরার্ তর্ভাইর্ার তনম ণাল্পর্ ২০.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। 

১৬.১১ সাইন, তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্ট এোং জরার্ মাতকণাং: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি সাইন, তসগন্যাল, তক: তম: জপাস্ট এোং 

জরার্ মাতকণাং কাল্পজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে ১১৯.৫৯ লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী উতল্লতখি কাজ করা 

হল্পয়ল্পছ এোং এখাল্পি েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। পতরদশ ণনকাল্পল জদখা র্ায় তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, োজার, 

োঁক সাংতিষ্ট োল্পন সাইন, তসগন্যাল োপন করা হল্পয়ল্পছ। সড়কটিল্পি তক: তম: জপাস্ট োপন করা হল্পয়ল্পছ এোং জরার্ 

মাতকণাং কাজ করা হল্পয়ল্পছ। 

১৬.১২ তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি রাস্তাটির তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্ কাল্পজর জন্য জ াক তহল্পসল্পে 

১৩০.০০ লক্ষ টাকার সাংোন রল্পয়ল্পছ। তপতসআর অনুর্ায়ী তনম ণার্কালীন রক্ষর্াল্পেক্ষর্ কাজ করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি 

েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ। এখাল্পি আত ণক ও োস্তে অগ্রগতি ১০০%। 
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১৬.১৩ ইউটিতলটিস তশিটিাং এন্ড তরতিতক্সাং: অনুল্পমাতদি তর্তপতপল্পি ৬৫টি ইউটিতলটি োনান্তর ও পুন:োপল্পনর জন্য জ াক 

তহল্পসল্পে ৮৪.৪৯ লক্ষ টাকার সাংোন রাখা হয়। তপতসআর অনুর্ায়ী ইউটিতলটিস তশিটিাং এন্ড তরতিতক্সাং কাজ করা 

হল্পয়ল্পছ এোং এ োেদ েরাদ্দকৃি অল্প ণর পুল্পরাটাই ব্যয় করা হল্পয়ল্পছ।  

১৭।  প্রককির উকেশ্য অজযনঃ 

পলরকলিে উকেশ্য উকেশ্য অজযন 

 জভামরা েল েন্দর সাংল্পর্াগসহ সািক্ষীরা শহর োইপাস 

সড়ল্পক ২২.৫২ নকিঃনমিঃ সড়ক প্রশস্তকিণসহ সানিণনসং;  

 ৭৫.৮৮ নম: আিনসনস ব্রীজ নিম ণাণ ও ৫০টি িক্স কালভাট ণ 

নিম ণাণ কিা; 

 আিনসনস প্যালাসাইনিং নিম ণাণ; 

 সড়ক নিিাপত্তাি মাধ্যনম  ািিাহি ও পণ্য চলাচল বৃনি 

কিা; 

 িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ  ািিাহি 

চলাচনলি সুনিিা বৃনি কিা; 

 ট্রানিক জযাম হ্রানসি মাধ্যনম ট্রানভল সময় ও  ািিাহি 

অপানিশি ব্যয় হ্রাস কিা 

 এ অঞ্চনল সড়ক স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম 

নশল্প ও আথ ণ-সামানজক ব্যিস্থাি উন্নয়ি সািি কিা। 

 জভামরা েল েন্দর সাংল্পর্াগসহ সািক্ষীরা শহর োইপাস 

সড়ল্পক ২২.৫২ নকিঃনমিঃ সড়ক প্রশস্তকিণসহ 

সানিণনসংকিা হনয়নে;  

 সড়কটির তেদ্যমান জপভল্পমন্ট ৩.৭ তমটার হল্পি ৫.৫ 

তমটার প্রশেিায় উন্নীিকরর্, ৭৫.৮৮ তমটার িীজ ও 

১৬৫ তমটার ৫০টি েক্স কালভাট ণ তনম ণাল্পর্র মাধ্যল্পম 

সড়কটির উন্নয়ন করা হল্পয়ল্পছ।  

 িাস্তা প্রশস্তকিনণি িনল সুষ্ঠু ও নিিাপদ  ািিাহি 

চলাচনলি সুনিিা বৃনি সপনয়নে, ট্রানভল সময় ও 

 ািিাহি অপানিশি ব্যয় হ্রাস সপনয়নে এিং এ অঞ্চনল 

সড়ক স াগান াগ ব্যিস্থা উন্নয়নিি মাধ্যনম নশল্প ও আথ ণ-

সামানজক ব্যিস্থাি উন্নয়ি সানিত হনয়নে। 

 

১৮। উকেশ্য অলজযে না হকয় থাককল োর কারণঃ প্রককির উকেশ্য অলজযে হকয়কছ বকল প্রেীয়মান হয়।  

১৯।  Audit: লপলসআর এ প্রদি েথ্য অনুর্ায়ী প্রকিটির External ও Internal Audit সম্পন্ন করা হকয়কছ। 

২০।  লবকশর্ পর্ যকবক্ষণ:  

২০.১  প্রকেটির মাধ্যল্পম সােক্ষীরা শহর বাইপাস (কচইকনজঃ ০+০০০ হকে ১২+৩৫০লকঃলমঃ) নতুন ১২.৩৫ লকঃলমঃ সড়ক 

লনম যাণ করা হকয়কছ। লনলম যে  নতুন সড়ককর লপভকমে অকনক ভাল লদখকে পাওয়া র্ায়। সােক্ষীরা শহর বাইপাস 

সড়ক লনলম যে হওয়ায় লভামরা িলবিকরর মালবাহী গাড়ীসহ অন্যান্য র্ানবাহন বাইপাস লদকয় চলাচল করায় সােক্ষীরা 

শহকর র্ানজট অকনকাংশ হ্রাস লপকয়কছ। 

২০.২ জভামরা েলেন্দর সড়ল্পকর (১২.১৭ তক:তম:) পুন:তনম ণার্কৃি জপভল্পমন্ট পটকহাল সৃলষ্ট হওয়ায় কাজ করাকনা হকয়কছ লদখা 

র্ায়। সড়কটির উন্নয়ন কাজ প্রায় ০৬ বছর পূকব য ২০১৪ সাকল সমাপ্ত হওয়ায় এবং লভামরা িলবিকর মালবাহী 

র্ানবাহন চলাচল করায় সড়কাংশটির উপকরর ললয়ার ক্ষলেগ্রস্ত হকয় পটকহাল সৃলষ্ট হকয়কছ জানা র্ায়। লিকিক্ট 

লায়ালবললটি অলেক্রান্ত হকয় র্াওয়ায় ক্ষলেগ্রস্ত সড়কটি রুটিন লমইনকটকনন্স/লপএমলপর আওোয় লমরামে ককর সড়কটি 

সব যক্ষণ র্ানবাহন চলাচকলর উপকর্াগী ককর রাখা প্রকয়াজন। পলরদশ যনকাকল সড়কটি লদকয় অকনক সংখ্যক মালবাহী 

ভারী র্ানবাহন চলাচল করকে লদখা র্ায়।  

২০.১ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০৬টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে। এি মনধ্য ০৫ িং প্যানকনজি কাজ মূল চুনি 

অনু ায়ী সময়সীমাি মনধ্য সমাপ্ত হনলও অিনশষ্ট ৫ টি প্যানকনজি মূল চুনিি সময় বৃনি কিা হনয়নে। ভনিষ্যনত মূল 

চুনি সময়ানদি মনধ্য প্যানকনজি কাজ সমানপ্তি জন্য কা ণকিী পদনক্ষপ গ্রহণ কিা প্রনয়াজি।  

২০.২ প্রকল্পটিি মূল িাস্তিায়ি সময়াদকাল অনক্টািি, ২০১০ হনত জুি, ২০১৪ প ণন্ত নিি ণানিত নেল। প্রকল্পটি সমাপ্ত হনত প্রকৃত 

িাস্তিায়িকাল অনক্টািি, ২০১০ হনত জুি, ২০১৯ । অথ ণাৎ মূল িাস্তিায়িকানলি তুলিায় প্রকৃত িাস্তিায়িকাল ০৫ িেি 

(১৩১.১৫%) বৃনি কিা হনয়নে  া প্রকল্পটিি একটি দূি ণল নদক। অন্যনদনক মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ১১৬৯২.৬৪ লক্ষ টাকা 

থাকনলও প্রকৃতপনক্ষ প্রকল্পটিি ব্যয় বৃনি সপনয় ১৮১৫১.০০ লক্ষ টাকা হনয়নে। অথ ণাৎ এনক্ষনে মূল প্রাক্কনলত ব্যনয়ি 
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সচনয় ৬৪৫৮.৩৬ (৫৫.২৩%) লক্ষ টাকা সিনশ সলনগনে। ভনিষ্যনত মূল প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়ি সময়াদকানলি 

মনধ্য  ানত প্রকল্পসমূহ িাস্তিানয়ত হয় সস নিষনয় সনচষ্ট হওয়া প্রনয়াজি।  

২১.৫ আকলাচয প্রকিটির মােকম লভামরা িল বির সংলগ্ন উন্নয়নকৃে সড়কাংকশর ললয়ারসহ উপকরর সাকিযস পুকরাপুলর 

ক্ষলেগ্রি হকয়কছ লদখা র্ায়। পলরদশ যনকাকল লদখা র্ায়, লভামরা িল বিকরর পাথরবাহী ভারী ট্রাক চলাচল এবং ললাি, 

আন-ললালিং ও পালকযং করা এ িাকনর ললয়ার ক্ষলেগ্রি হকয়কছ। জরুরীলভলিকে লপএমলপর আওোয় বা এলিলপর নতুন 

প্রককির আওোয় লভামরা িলবির সড়কাংকশ শলিশালী লরলজি লপভকমে লনম যাকণর পদকক্ষপ গ্রহণ করা প্রকয়াজন।  

২০.৪ পনিদশ ণিকানল অনিকাংশ সড়কব্যাপী প ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া র্ায়। িল্পে ব্রীজ/কালভানট ণি মাটিি এনপ্রাচ 

এিং সড়ক ও সমনঠা/মাটিি িাস্তাি সংন াগস্থনল সিট সশাল্ডাি ক্ষনতগ্রস্থ সদখা  ায়। এগুনলা দ্রুত সমিামত/সংনশািি 

কিা প্রনয়াজি। 

২০.৬ জরার্ মাতকণাং অস্পষ্ট হল্পয় জগল্পছ র্া পুনরায়  াল্পম ণা প্লাতস্টক জরার্ মাতকণাং করা প্রল্পয়াজন। জরার্ মাতকণাং, গাইর্ জপাস্ট ও 

সাইন/তসগনাল র্াল্পি কার্ ণকরী  াল্পক জস তেষল্পয় সজাগ  াকা প্রল্পয়াজন।  

 

২১।  প্রকল্পের োস্তোয়ন কাল্পজর উল্পল্লখ্যল্পর্াগ্য তের তচত্র:  

  

তচত্র-১ : জপভল্পমল্পন্টর একাাংশ র্া আপািদৃতষ্টল্পি ভাল জদখল্পি পাওয়া 

র্ায়। 

তচত্র-২ : জপভল্পমল্পন্টর একাাংশ র্া আপািদৃতষ্টল্পি ভাল জদখল্পি পাওয়া 

র্ায়। 

  

 

তচত্র-৩ : সাইন তসগন্যাল তচত্র-৪ : জপভল্পমন্ট জদল্পে র্াওয়ায় কাজ করা সড়ল্পকর একাাংশ 
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তচত্র-৫:  ৯২ তমটার তদল্পর্ ণযর তপতস গার্ ণার জসতুর পাল্পশর তভউ তচত্র-৬: ৯২ তমটার তদল্পর্ ণযর তপতস গার্ ণার জসতুর (চাড়ালকাটা জসতু) 

উপল্পরর অাংশ 

  

তচত্র-৭: জমল্পঠাপল্প র সাংল্পর্াগেল্পল জপভল্পমল্পন্টর পাশ জভল্পে র্াওয়া অাংশ তচত্র-৮ : আরতসতস েক্স কালভাট ণ  

  

তচত্র-৯ : পর্ ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া সড়ল্পকর একাাংশ তচত্র -১০: জপভল্পমল্পন্ট ক্রযাক সৃতষ্ট হওয়া সড়ল্পকর অাংশ 

  

তচত্র-১১:  োজার/জগ্রা  জসন্টার এলাকায় অকার্ ণকর জেল্পনজ ব্যেো wPত্র-12: োজার/জগ্রা  জসন্টার এলাকায় অকার্ ণকর জেল্পনজ ব্যেো 

 

২২.০  মোমে/সুপালরশঃ 

২০.১  প্রকেটির মাধ্যল্পম লনলম যে নতুন ১২.৩৫ লক:লম: সােক্ষীরা শহর বাইপাস এর নতুন সড়ককর লপভকমে অকনক ভাল 

রকয়কছ। সােক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক লনলম যে হওয়ায় লভামরা িলবিকরর মালবাহী গাড়ীসহ অন্যান্য র্ানবাহন 

বাইপাস লদকয় চলাচল করায় সােক্ষীরা শহকর র্ানজট অকনকাংশ হ্রাস লপকয়কছ; 

২০.২ প্রকেটির মাধ্যল্পম প্রায় ০৬ বছর পূকব য ২০১৪ সাকল জভামরা েলেন্দর সড়ল্পকর (১২.১৭ তক:তম:) পুন:তনতম ণি জপভল্পমল্পন্টর 

ললয়ার ক্ষলেগ্রস্ত হকয় পটকহাল সৃলষ্ট হকয়কছ। লিকিক্ট লায়ালবললটি অলেক্রান্ত হকয় র্াওয়ায় ক্ষলেগ্রস্ত সড়কটি রুটিন 

লমইনকটকনন্স/লপএমলপর আওোয় লমরামে ককর সড়কটি সব যক্ষণ র্ানবাহন চলাচকলর উপকর্াগী রাখকে হকব।  
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২০.১ প্রকল্পটিি পূতণ কাজ ০৬টি প্যানকনজি মাধ্যনম িাস্তিানয়ত হনয়নে। এি মনধ্য ০৫ িং প্যানকনজি কাজ মূল চুনি 

অনু ায়ী সময়সীমাি মনধ্য সমাপ্ত হনলও অিনশষ্ট ৫ টি প্যানকনজি মূল চুনিি সময় বৃনি কিা হনয়নে। ভনিষ্যনত মূল 

চুনি সময়ানদি মনধ্য প্যানকনজি কাজ সমানপ্তি জন্য কা ণকিী পদনক্ষপ গ্রহণ কিনত হনি;  

২০.২ মূল িাস্তিায়িকানলি তুলিায় িাস্তিায়িকাল ০৫ িেি (১৩১.১৫%) বৃনি কিা হনয়নে এিং মূল প্রাক্কনলত ব্যনয়ি সচনয় 

৬৪৫৮.৩৬ (৫৫.২৩%) লক্ষ টাকা সিনশ ব্যয় কিা হনয়নে  া প্রকল্পটিি একটি দূি ণল নদক। ভনিষ্যনত মূল প্রাক্কনলত 

ব্যয় ও িাস্তিায়ি সময়াদকানলি মনধ্য  ানত প্রকল্পসমূহ িাস্তিানয়ত হয় সস নিষনয় সনচষ্ট হনত হনি;  

২১.৫ আকলাচয প্রকিটির মােকম লভামরা িল বির সংলগ্ন উন্নয়নকৃে সড়কাংকশর ললয়ারসহ উপকরর সাকিযস পুকরাপুলর 

ক্ষলেগ্রি হকয়কছ লদখা র্ায়। লভামরা িল বিকরর পাথরবাহী ভারী ট্রাক চলাচল এবং ললাি, আন-ললালিং ও পালকযং 

করায় লপভকমকের ললয়ার ক্ষলেগ্রি হকয়কছ। জরুরীলভলিকে লপএমলপর আওোয় বা এলিলপর নতুন প্রককির আওোয় 

লভামরা িলবির সড়কাংকশ শলিশালী লরলজি লপভকমে লনম যাকণর পদকক্ষপ গ্রহণ করকে হকব;   

২০.৪ পনিদশ ণিকানল অনিকাংশ সড়কব্যাপী প ণাপ্ত সিট জসাডার জদখল্পি পাওয়া র্ায়। িল্পে ব্রীজ/কালভানট ণি মাটিি এনপ্রাচ 

এিং সড়ক ও সমনঠা/মাটিি িাস্তাি সংন াগস্থনল সিট সশাল্ডাি ক্ষনতগ্রস্থ সদখা  ায়। এগুনলা দ্রুত সমিামত/সংনশািি 

কিনত হনি; 

২০.৬ অস্পষ্ট হল্পয় র্াওয়ায় পুনরায় জরার্ মাতকণাং করল্পি হল্পে। জরার্ মাতকণাং, সাইন/তসগনাল র্াল্পি সে সময় কার্ ণকরী  াল্পক 

জস তেষল্পয় সজাগ  াকল্পি হল্পে;  

 

২২.৯ উপর্য ণি মিামি/সুপাতরশ (অনুল্পেদ ২২.১ হল্পি ২২.৮) এর আল্পলাল্পক গৃহীি ব্যেো আইএমইতর্ল্পক অেতহি করল্পি 

হল্পে। 

 

 

 

  

  
 
 

 


