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মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ এিং কামিগমি ও মাদ্রাসা মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালয়েি আওতাে  ২০১৮-

২০১৯ অর্ থিছয়িি এমিমিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়েি মূল্যােন প্রমতয়িদয়নি সাি-সংয়ক্ষি: 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রণালয়েি 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়েি ধিণ মূল সমে ও ব্যয়েি তুলনাে 

মিমনয়োগ 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

কামিগমি 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

মেমিমসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে  

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

সমে 

অমতক্রায়ন্তি 

িতকিা 

হাি (%) 

সি থমনম্ন - 

সয়ি থাচ্চ 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েি 

সংখ্যা 

ব্যে 

অমতক্রায়ন্তি 

িতকিা 

হাি (%) 

সি থমনম্ন - 

সয়ি থাচ্চ 

১। মাধ্যমমক ও 

উচ্চ মিক্ষা 

মিভাগ, মিক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

০৬টি ০৬টি - - ৩টি ০৬টি ২০০% ৩টি ৩.২৮% 

 

১।  সমাপ্ত প্রকয়েি সংখ্যা:  ০৬টি। 

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়েি প্রকৃত ব্যে ও মমোদকাল: 

 

ক্র:  

নং 

মন্ত্রণালে/মিভাগ প্রকয়েি নাম প্রকৃত ব্যে 

 (লক্ষ টাকাে) 

প্রকৃত িাস্তিােনকাল 

১.  

 

 

 

 

 

 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ 

মিক্ষা মিভাগ, 

মিক্ষা মন্ত্রণালয় 

“িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি 

কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন অনুিয়দি মভৌত ও 

অন্যান্য সুমিধামদ সৃমি” 

৩৪৭১.৩৫ ০১ জুলাই, ২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯  

২. ‘‘ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়েি অমধকতি উন্নেন (২ে 

ির্ থাে)”  

৬৭৮৪.১০ ০১ োনুোমি, ২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

৩. “Teaching quality improvement-2 in 

secondary education (1st revised)” 

৪৫২৬৫.৫৭ ০১ জুলাই, ২০১২  

হয়ত  

৩১ মিয়সম্বি, ২০১৮ 

৪.  “ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমমক মিদ্যালয় ও ০৬টি 

মহামিদ্যালয় (সরকামর) স্থাপন (৩য় সংত ামিে)” 

২১০৯৮.২৪ জুলাই. ২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৯ 

৫. “সখীপুি আিামসক মমহলা কয়লয়েি ৫০০ আসন 

মিমিি ছাত্রীমনিাস, সখীপুি, টাংগাইল (২ে 

সংয়িামধত)” 

২৩৪২.৪২ জুলাই, ২০১৩  

হতে  

মিতসম্ির, ২০১৮ 

৬. এনহযামসং মদ লামন থং এনভােিনয়মন্ট অি মসয়লয়েি 

মাদিাসাে ইন িাংলায়দি (১ম সংয়িামধত) 

৯৬৮৯.৮৮ এমিল. ২০১৩ 

হতে 

জুন, ২০১৯ 
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সংযুমক্ত-১ 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিােয়নি মক্ষয়ত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিামিি: 

 

ক্র: 

নং 

সমস্যাসমূহ সুিামিিসমূহ 

১. ১.১ আয়লাচ্য িকতের আওতাে “কৃমি অর্ থনীমে ও গ্রামীণ 

উন্নয়ন অনুিদ” ভিনটি িকতের সংস্থান মমাোতিক ১০ 

েলা মভতে ০৪ েলা পর্ থন্ত মনম থাণ করা হতয়তে। এতেতে 

উক্ত ভিনটি মূল মভমি (Foundation) অনুসায়ি অিমিি 

মলািসমূহ মনম থায়ণি মাধ্যয়ম মিশ্বমিদ্যালয়েি 

িতথমান/ক্রমিধ থমান অিকাঠায়মাগত চ্ামহদা পূিয়ণ িাস্তি 

মভমিক িদয়ক্ষি গ্রহণ না কিা; 

 

১.২ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মা, ক্রেকৃত 

আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সঠিকভায়ি মমিামত ও 

িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য মিশ্বমিদ্যালয়েি মনয়মমে িােস্ব 

িায়েয়ট প্রয়োেনীে িিায়ের সংস্থান রাখাি িািািামি 

উমিমখত অিকাঠায়মা ও র্ন্ত্রিামতি কার্ থকি (Effective) 

ব্যিহাি মনমিত না করা; এিং 

 

১.৩ উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন 

ির্ থায়ে উদু্ভে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্তর পর্ থাতয় িকতের 

িভাি মর্মন-উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, 

দামরদ্র মিতমাচতন ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে 

সংক্রান্ত েথ্যামদ সংখ্যাগে আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  

করা হয়মন। 

 

(১.১)  আয়লাচ্য িকতের আওতাে “কৃমি অর্ থনীমে ও গ্রামীণ উন্নয়ন 

অনুিদ” ভিনটি িকতের সংস্থান মমাোতিক ১০ েলা মভতে ০৪ েলা 

পর্ থন্ত মনম থাণ করা হতয়তে। এতেতে উক্ত ভিনটি মূল মভমি 

(Foundation) অনুসায়ি অিমিি মলািসমূহ মনম থায়ণি মাধ্যয়ম 

মিশ্বমিদ্যালয়েি িতথমান/ক্রমিধ থমান অিকাঠায়মাগত চ্ামহদা পূিয়ণ 

িাস্তি মভমিক িদয়ক্ষি গ্রহণ কিা; 

(১.২) প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মা, ক্রেকৃত আসিািিত্র ও 

র্ন্ত্রিামত সঠিকভায়ি মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য 

মিশ্বমিদ্যালয়েি মনয়মমে িােস্ব িায়েয়ট প্রয়োেনীে িিায়ের 

সংস্থান রাখাি িািািামি উমিমখত অিকাঠায়মা ও র্ন্ত্রিামতি 

কার্ থকি (Effective) ব্যিহাি মনমিত কিা; 

(১.৩) প্রকয়েি মিমসআি এ িদত্ত েথ্যামদ পর্ থাতলাচনায় ও প্রকে 

এলাকা সয়িেমময়ন িমিদি থনকায়ল প্রাপ্ত তয়ে োনা মগয়ছ মর্, 

আয়লাচ্য প্রকেটি িাস্তিােনকায়ল মমাট ০৪ (চার) েন প্রকে 

িমিচ্ালক মিমভন্ন সময়ে দামেত্ব িালন কয়িয়ছন এিং োরা একামিক 

িকতের দাময়তে মেতলন। ঘন ঘন প্রকে িমিচ্ালক িমিিতথয়নি 

কািয়ণ প্রকে িাস্তিােন মিলমম্বত হওোি িািািামি উন্নেন কার্ থক্রম 

িাস্তিােয়ন েিািমদমহতাি মিিেটি অমনমিত হয়ে িয়ে। এয়ক্ষয়ত্র 

ভমিষ্যয়ত উন্নেন প্রকে িাস্তিােয়ন মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, 

িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুমি কমমিন এিং িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর 

রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয় কর্তথপে কর্তথক সরকারী মসধানাতন্তর 

আতলাতক মনয়মমে িকে পমরচালক মনতয়াতগর মিিয়টি মনমিে 

করা;  

(১.৪) উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন ির্ থায়ে 

উদু্ভে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্তর পর্ থাতয় িকতের িভাি মর্মন-

উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, দামরদ্র মিতমাচতন 

ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে সংক্রান্ত েথ্যামদ সংখ্যাগে 

আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  করা; 

(১.৫) মিশ্বমিদ্যালতয়র ম োর সতি থাচ্চ মান মনমিে করার লতেে 

ল্যািতরেরীগুতলাতে আধুমনক র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করার পা াপাম  

ম েকগতণর গতিিণা সহায়ক পমরতি  তেরী ও িম েণ িদান এিং 

সংমিষ্ট কম থকেথাগতণর র্র্ার্র্ িম েতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করা; এিং 

(১.৬) অনুয়েদ ১৬.১ হয়ত ১৬.৫ এি সুিামিিসমূহ র্র্ার্র্ভায়ি 

অনুসিণ এিং তাি আয়লায়ক গৃহীত ব্যিস্থা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ 

তামিয়খি ময়ধ্য আইএমইমি’মক অিমহত কিা। 

২. ২.১ ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে, কুমিোি উন্নেয়ন গৃহীত 

“ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়েি উন্নেন (৩ে ির্ থাে)” িীি থক 

চ্লমান প্রকয়েি আওতাে আয়লাচ্য ‘‘ইসলামী 

মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন (২য় পর্ থায়)” িীি থক 

সমাপ্ত প্রকয়েি মাধ্যয়ম মনমম থত অিকাঠায়মাি মিমিিভাগ 

মক্ষয়ত্রই উর্ধ্থমূখী সম্প্রসািণ কিা হয়ি। ফয়ল, সমাপ্ত 

প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মাি সুষ্ঠু ব্যিহাি ও 

র্র্ার্র্ িক্ষণায়িক্ষয়ণি মিিেটি প্রকে িাস্তিােনকািী 

কর্তথিক্ষ কর্তথক মনিত না কিা; 

(২.১) ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে, কুমিোি উন্নেয়ন গৃহীত “ইসলামী 

মিশ্বমিদ্যালয়েি উন্নেন (৩ে ির্ থাে)” িীি থক চ্লমান প্রকয়েি 

আওতাে আয়লাচ্য ‘‘ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন (২য় 

পর্ থায়)” িীি থক সমাপ্ত প্রকয়েি মাধ্যয়ম মনমম থত অিকাঠায়মাি 

মিমিিভাগ মক্ষয়ত্রই উর্ধ্থমূখী সম্প্রসািণ কিা হয়ি। ফয়ল, সমাপ্ত 

প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মাি সুষ্ঠু ব্যিহাি ও র্র্ার্র্ 

িক্ষণায়িক্ষয়ণি মিিেটি প্রকে িাস্তিােনকািী কর্তথিক্ষ কর্তথক মনিত 

কিা; 
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ক্র: 

নং 

সমস্যাসমূহ সুিামিিসমূহ 

 

২.২ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত িমধ থত অংিসহ 

মিশ্বমিদ্যালয়েি মকমিে মসমেয়দি অিমিি মনম থাণ ও 

মফমনমিং কাে সম্পন্ন না কিা; এিং  

২.৩ উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন 

ির্ থায়ে উদু্ভে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্তর পর্ থাতয় িকতের 

িভাি মর্মন-উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, 

দামরদ্র মিতমাচতন ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে 

সংক্রান্ত েথ্যামদ সংখ্যাগে আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  

না করা। 

(২.২) প্রকয়েি আওতাে মনমম থত িমধ থত অংিসহ মিশ্বমিদ্যালয়েি 

মকমিে মসমেয়দি অিমিি মনম থাণ ও মফমনমিং কাে সম্পন্ন কয়ি 

মসমেদটিয়ক পুয়িাপুমিভায়ি ফাংিনাি কয়ি মতালাি লয়ক্ষয মিয়দিী 

সংস্থাি প্রমতশ্রুত অর্ থােন দ্রুত মনমিত কিা অন্যর্াে মিশ্বমিদ্যালয়েি 

চ্লমান প্রকয়েি আওতাে তা সম্পন্ন কিাি উয়দ্যাগ গ্রহন কিা; 

(২.৩) আতলাচে িকেটি মকানরকম ব্যে বৃমি (Cost Overrun) এিং 

সমে বৃমি (Time Overrun) োড়াই িায়  েভাগ িাস্তিাময়ে 

হতয়তে র্া অন্যান্য সরকামর মিশ্বমিদ্যালয়গুতলাতে িাস্তিায়নািীন 

িকতের িন্য অনুসরণীয় হতে পাতর। এতেতে আতলাচে িকতের 

ইমেিাচক িাস্তিায়ন িমক্রয়ার মিিয়টি মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো 

মিভাগ/িাংলাতদ  মিশ্বমিদ্যালয় মঞ্জুমর কমম ন কর্তথক অন্যান্য 

মিশ্বমিদ্যালতয়র কর্তথপেতক অিমহে করার উতদ্যাগ গ্রহণ করা;    

(২.৪) উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন ির্ থায়ে 

উদু্ভে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্ের পর্ থাতয় িকতের িভাি মর্মন-

উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, দামরদ্র মিতমাচতন 

ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে সংক্রান্ত েথ্যামদ সংখ্যাগে 

আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  করা; 

(২.৫) মিশ্বমিদ্যালতয়র ম োর সতি থাচ্চ মান মনমিে করার লতেে 

ল্যািতরেরীগুতলাতে আধুমনক র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করার পা াপাম  

ম েকগতণর গতিিণা সহায়ক পমরতি  তেরী ও িম েণ িদান এিং 

সংমিষ্ট কম থকেথাগতণর র্র্ার্র্ িম েতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করা; এিং 

(২.৬) অনুয়েদ ১৬.১ হয়ত ১৬.৫ এি সুিামিিসমূহ র্র্ার্র্ভায়ি 

অনুসিণ এিং তাি আয়লায়ক গৃহীত ব্যিস্থা আইএমইমি’মক অিমহত 

কিা। 

৩. ৩.১ প্রকয়েি মাধ্যয়ম প্রমিক্ষণপ্রাপ্ত মিক্ষকবৃয়েি 

মিক্ষাদায়নি মানয়ন্নােন ঘয়টয়ছ মকনা তা র্াচ্াই কিা অর্ থাৎ 

প্রকয়েি প্রভাি মূল্যােন কিা আিশ্যক। এ িমিয়প্রমক্ষয়ত 

প্রকয়েি ফলাফল/প্রভাি মূল্যােয়নি সুমিধায়র্ থ প্রকয়েি 

আওতাে প্রমিক্ষণ গ্রহনকািীয়দি মিস্তামিত তেমচ্ত্র র্র্ার্র্ 

সংিক্ষণ না কিা; 

৩.২ মনত্রয়কানা মেলাে আঞ্জুমান আদি থ সিকামি উচ্চ 

মিদ্যালয়ে প্রস্তামিত ক্লাস্টাি মসন্টাি স্কুল কাম ই-লামন থং 

মসন্টাি মনম থাণ না কিাি মিছয়ন প্রকে কর্তথিক্ষ ও মনম থাণ 

সহয়র্াগী সংস্থা মিক্ষা প্রয়কৌিল অমধদপ্তয়িি অিয়হলা 

িয়েয়ছ িয়ল প্রতীেমান হয়েয়ছ;  

৩.৩ দক্ষতা উন্নেয়ন মনেমমত প্রমিক্ষয়ণি মকান মিকে 

মনই। তাই মিক্ষক প্রমিক্ষণ অব্যাহত িাখয়ত হয়ি। আয়লাচ্য 

প্রকয়েি আওতাে মস্থিকৃত প্রমিক্ষয়ণি লক্ষযমাত্রা অমেথত 

হেমন। এি েন্য মকছু মিক্ষয়কি প্রমিক্ষণ গ্রহয়ণ অনীহা, 

প্রমিক্ষয়ণি সীমমত ব্যায়চ্ি কািয়ণ সময়েি সামঞ্জস্য 

(Timing) না হওো এিং মিমসআি মমাতায়িক ির্ থাপ্ত 

িায়েট না র্াকাি মিিেটি িমিলমক্ষত হে।  

৩.৪ মকামভি-১৯ মহামামিি সময়ে প্রমিক্ষণ কার্ থক্রম 

স্থমগত র্াকাে ঢাকাি মনউমায়কথট এলাকাে অিমস্থত টিচ্াস থ 

মেমন থং কয়লয়ে ইংয়িমে মিিয়ে মসন্টাি অি এমিয়লসটিয়ত 

দীঘ থমদন র্ন্ত্রিামতগুয়লা অব্যিহৃত িয়েয়ছ ফয়ল কয়েকটি 

৩.১ মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক ির্ থায়েি মিক্ষকয়দি মিক্ষা দায়নি 

মানয়ন্নােন উয়েয়শ্য প্রকেটি িাস্তিামেত হয়েয়ছ। প্রকয়েি মাধ্যয়ম 

প্রমিক্ষণপ্রাপ্ত মিক্ষকবৃয়েি মিক্ষাদায়নি মানয়ন্নােন ঘয়টয়ছ মকনা তা 

র্াচ্াই কিা অর্ থাৎ প্রকয়েি প্রভাি মূল্যােন কিা আিশ্যক। এ 

িমিয়প্রমক্ষয়ত প্রকয়েি ফলাফল/প্রভাি মূল্যােয়নি সুমিধায়র্ থ প্রকয়েি 

আওতাে প্রমিক্ষণ গ্রহনকািীয়দি মিস্তামিত তেমচ্ত্র র্র্ার্র্ 

সংিক্ষয়ণি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি; 

৩.২ মনত্রয়কানা মেলাে আঞ্জুমান আদি থ সিকামি উচ্চ মিদ্যালয়ে 

প্রস্তামিত ক্লাস্টাি মসন্টাি স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টাি মনম থাণ না কিাি 

মিছয়ন প্রকে কর্তথিক্ষ ও মনম থাণ সহয়র্াগী সংস্থা মিক্ষা প্রয়কৌিল 

অমধদপ্তয়িি অিয়হলা িয়েয়ছ িয়ল প্রতীেমান হয়েয়ছ। এমতািস্থাে 

এি দাে-দামেত্ব মনধ থািণ কয়ি প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ এিং আঞ্জুমান 

আদি থ সিকামি উচ্চ মিদ্যালয়ে ক্লাস্টাি মসন্টাি স্কুল কাম ই-লামন থং 

মসন্টাি মনম থাণ কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি; 

৩.৩ দক্ষতা উন্নেয়ন মনেমমত প্রমিক্ষয়ণি মকান মিকে মনই। তাই 

মিক্ষক প্রমিক্ষণ অব্যাহত িাখয়ত হয়ি। আয়লাচ্য প্রকয়েি আওতাে 

মস্থিকৃত প্রমিক্ষয়ণি লক্ষযমাত্রা অমেথত হেমন। এি েন্য মকছু 

মিক্ষয়কি প্রমিক্ষণ গ্রহয়ণ অনীহা, প্রমিক্ষয়ণি সীমমত ব্যায়চ্ি কািয়ণ 

সময়েি সামঞ্জস্য (Timing) না হওো এিং মিমসআি মমাতায়িক 

ির্ থাপ্ত িায়েট না র্াকাি মিিেটি িমিলমক্ষত হে। সুমনমদ থি 

তেভান্ডাি এি মভমিয়ত চ্ামহদা মভমিক প্রমিক্ষয়ণি লক্ষযমাত্রা মস্থি 

কিয়ত হয়ি র্ায়ত মকান মিক্ষক প্রমিক্ষয়ণি আওতা িমহভু থত না র্ায়ক 
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কমম্পউটাি ক্ষমতগ্রস্ত হয়েয়ছ এিং ০৩টি এোি কমন্ডিনাি 

এি ময়ধ্য ০২টি নি হয়েয়ছ।  

৩.৫ প্রকে হয়ত ই-ল্যায়ি প্রদি িে মমনটি ব্যিহাি কিয়ত 

না িািা এিং িক্ষণায়িক্ষণ ব্যে হয়ত প্রয়েেি ক্রে কিা 

গ্রহনয়র্াগ্য নে। অন্যমদয়ক প্রয়োেনীে সংখ্যক মপ্রন্টাি 

র্াকাি অজুহায়ত সচ্ল মপ্রন্টাি মস্টািরুয়ম সংিক্ষণ কয়ি 

িাখােও গ্রহণয়র্াগ্য নে। এ িমিয়প্রমক্ষয়ত প্রমতটি প্রমতষ্ঠায়ন 

প্রকয়েি আওতাে প্রদি সকল র্ন্ত্রিামতি সঠিক ব্যিহাি 

হয়ে মকনা র্াচ্াই কিয়ত হয়ি এিং র্র্ার্র্ ব্যিহাি 

মনমিত কিাি েন্য িমণ থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসহ সকল 

প্রমতষ্ঠায়ন র্ন্ত্রিামত (িে মমনটি, প্রয়েেি, ি যাক সাভ থাি, 

ফয়টাকমিোি) ব্যিহাি সংক্রান্ত জ্ঞান মিস্তিণ 

(dissemination) কার্ থক্রম গ্রহণ কিয়ত হয়ি মকননা 

সঠিকভায়ি ব্যিহাি কিয়ত না িািাি কািয়ণ এসকল 

র্ন্ত্রিামত অব্যিহৃত িয়ে র্ায়ক অর্িা মিনি হে।  

৩.৬ েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়েি িমিিহন িাখা কর্তথক ০৮ 

োনুোমি ২০০৬ তামিয়খ োমিকৃত িমিিত্র মমাতায়িক  

প্রকয়েি মিএমইউ এি েন্য ক্রেকৃত ০৪টি র্ানিাহন 

মকিীে িমিিহন পুয়ল েমা প্রদান কিা হেমন।  

৩.৭ অব্যমেত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এমিমিি মহসায়ি েমা 

প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকাি সমিমিমাণ তিলীকৃত ক্ষমত 

(liquidated damage) আদাে, ব্যাংক মস্থমত ও আমর্ থক 

মিিিণীি ময়ধ্য ৩৭৬৭০.৭১ টাকাি গিমমলসহ অিমিি 

১২টি অমিট আিমি িয়েয়ছ। 

 

এিং মস্থিকৃত লক্ষযমাত্রা অেথয়ন প্রয়োেনীে িিাে ও ির্ থাপ্ত 

ব্যচ্সংখ্যা মনমিত কিয়ত হয়ি। িািািামি মিক্ষকয়দি প্রমিক্ষণ 

গ্রহয়ণ উদু্বি কিয়ত হয়ি এিং প্রয়োেয়ন প্রমিক্ষণ গ্রহণ িাধ্যতামূলক 

কিয়ত হয়ি। প্রমিক্ষণ প্রদায়নি েন্য একামধত কম থসূমচ্ গ্রহণ কিা 

র্ায়ি না। একটি সমমিত কম থসূমচ্ি আওতাে সকল প্রমিক্ষণ কার্ থক্রম 

িমিচ্ালনা কিয়ত হয়ি। 

৩.৪ মকামভি-১৯ মহামামিি সময়ে প্রমিক্ষণ কার্ থক্রম স্থমগত র্াকাে 

ঢাকাি মনউমায়কথট এলাকাে অিমস্থত টিচ্াস থ মেমন থং কয়লয়ে ইংয়িমে 

মিিয়ে মসন্টাি অি এমিয়লসটিয়ত দীঘ থমদন র্ন্ত্রিামতগুয়লা অব্যিহৃত 

িয়েয়ছ ফয়ল কয়েকটি কমম্পউটাি ক্ষমতগ্রস্ত হয়েয়ছ এিং ০৩টি এোি 

কমন্ডিনাি এি ময়ধ্য ০২টি নি হয়েয়ছ। প্রমিক্ষণ কার্ থক্রম স্থমগত 

র্াকয়লও উিযু থক্ত প্রমিক্ষণ মকিসহ সকল প্রমিক্ষণ মকি ও মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠায়ন প্রদি ইয়লকেমনক র্ন্ত্রিামত সচ্ল িাখাি েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিয়ত হয়ি; 

৩.৫ প্রকে হয়ত ই-ল্যায়ি প্রদি িে মমনটি ব্যিহাি কিয়ত না িািা 

এিং িক্ষণায়িক্ষণ ব্যে হয়ত প্রয়েেি ক্রে কিা গ্রহনয়র্াগ্য নে। 

অন্যমদয়ক প্রয়োেনীে সংখ্যক মপ্রন্টাি র্াকাি অজুহায়ত সচ্ল মপ্রন্টাি 

মস্টািরুয়ম সংিক্ষণ কয়ি িাখােও গ্রহণয়র্াগ্য নে। এ িমিয়প্রমক্ষয়ত 

প্রমতটি প্রমতষ্ঠায়ন প্রকয়েি আওতাে প্রদি সকল র্ন্ত্রিামতি সঠিক 

ব্যিহাি হয়ে মকনা র্াচ্াই কিয়ত হয়ি এিং র্র্ার্র্ ব্যিহাি মনমিত 

কিাি েন্য িমণ থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসহ সকল প্রমতষ্ঠায়ন র্ন্ত্রিামত (িে 

মমনটি, প্রয়েেি, ি যাক সাভ থাি, ফয়টাকমিোি) ব্যিহাি সংক্রান্ত 

জ্ঞান মিস্তিণ (dissemination) কার্ থক্রম গ্রহণ কিয়ত হয়ি মকননা 

সঠিকভায়ি ব্যিহাি কিয়ত না িািাি কািয়ণ এসকল র্ন্ত্রিামত 

অব্যিহৃত িয়ে র্ায়ক অর্িা মিনি হে। অন্যমদয়ক িক্ষণায়িক্ষণ 

ব্যয়েি েন্য প্রদি অর্ থ অন্য মকান উয়েয়শ্য ব্যে কিা হয়ল সঠিক 

িক্ষণায়িক্ষয়ণি অভায়ি র্ন্ত্রিামত অব্যিহৃত িয়ে র্াকয়ি। তাই 

িক্ষণায়িক্ষণ ব্যয়েি েন্য প্রদি অর্ থ শুধু িক্ষণায়িক্ষণ কায়ে ব্যিহাি 

মনমিত কিয়ত হয়ি; 

৩.৬ েনপ্রিাসন মন্ত্রণালয়েি িমিিহন িাখা কর্তথক ০৮ োনুোমি 

২০০৬ তামিয়খ োমিকৃত িমিিত্র মমাতায়িক  প্রকয়েি মিএমইউ এি 

েন্য ক্রেকৃত ০৪টি র্ানিাহন মকিীে িমিিহন পুয়ল েমা প্রদান 

কিয়ত হয়ি।  

৩.৭ অব্যমেত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এমিমিি মহসায়ি েমা প্রদান, 

৩৩৯৫০২.৫০ টাকাি সমিমিমাণ তিলীকৃত ক্ষমত (liquidated 

damage) আদাে, ব্যাংক মস্থমত ও আমর্ থক মিিিণীি ময়ধ্য 

৩৭৬৭০.৭১ টাকাি গিমমলসহ অিমিি ১২টি অমিট আিমি দ্রুত 

মনষ্পমি কিয়ত হয়ি; 

৩.৮ উন্নেন প্রকয়েি সামি থক কার্ থক্রয়ম র্র্ার্র্ েিািমদমহতা মনমিত 

কিাি লয়ক্ষয ভমিষ্যয়ত উন্নেন প্রকয়ে িমিচ্ালক মনয়োগ কিাি 

মক্ষয়ত্র এ সংক্রান্ত মনেমািমল মমাতায়িক প্রকয়েি মমোদ মিি হওোি 

০৬ মাস ির্ থন্ত মর্সি কম থকতথাি চ্াকমিি মমোদ র্াকয়ি না মসসি 

কম থকতথায়ক প্রকে িমিচ্ালক মনয়োগ মদো র্ায়ি না।  

৩.৯ উিযু থক্ত সুিামিয়িি আয়লায়ক কী ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয়েয়ছ তা 

আগামী ১৫ কার্ থমদিয়সি ময়ধ্য আইএমই মিভাগয়ক অিমহত কিয়ত 

হয়ি।  

৪. ৪.১ প্রকেটিি প্রাক্কমলত ব্যে ও িাস্তিােন মমোদসহ ০৩ ৪.১ প্রকেটিি প্রাক্কমলত ব্যে ও িাস্তিােন মমোদসহ ০৩ (মতন) িাি 
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ক্র: 

নং 

সমস্যাসমূহ সুিামিিসমূহ 

(মতন) িাি সংয়িাধন এিং ব্যে বৃমি ব্যমতমিয়ক ০২ (দুই) 

িাি মমোদ বৃমি কিা হে (সি থয়িি ০১.০৭.২০১০  হতে 

৩০.০৬.২০১৯ ির্ থন্ত)। প্রকেটি িাস্তিােয়ন কি ওভাি িান 

না হয়লও  টাইম ওভাি িান হয়েয়ছ ৬০ মাস (১২৫%), র্া 

প্রকে প্রণেন ও িাস্তিােয়ন দুি থলতা প্রকাি িাে।  

৪.২ প্রকয়েি আওতাে িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ 

ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে, িহীদ মিখ 

িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে, ঢাকা উদ্যান সিকামি 

মহামিদ্যালে এিং দারুস সালাম সিকামি মাধ্যমমক 

মিদ্যালয়ে স্থামিত কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ এিং 

মকছু মকছু কমম্পউটাি অচ্ল মদখা মগয়ছ। এছাো, 

ইন্টািয়নয়টি গমত মন্থি হওোে মিক্ষার্ীগণ প্রতযামিত 

উিয়র্ামগতা িায়ে না ।  

৪.৩ প্রকয়েি আওতাে িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ 

ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে, িহীদ মিখ 

িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে ও দারুস সালাম সিকামি 

মাধ্যমমক মিদ্যালয়ে স্থামিত মলফট সমূয়হি প্রমতটি মলায়ি 

মলফয়টি সাময়ন নীচু র্াকাে িি থা মমৌষুয়ম বৃমি িামন 

মলফয়টি মভতয়ি প্রয়িি কয়ি। দারুস সালাম সিকামি 

মাধ্যমমক মিদ্যালয়েি মলফট  অয়কয়ো অিস্থাে মদখা র্াে।  

৪.৪ িমিদমি থত ঢাকা উদ্যান মহামিদ্যালয়েি কমম্পউটাি 

ল্যায়িি মলাি টাইলস  ও িার্রুয়মি মদোল টাইলস-এি 

মকান মকান স্থায়ন ভাংগা মদখা র্াে। তাছাো কমম্পউটাি 

ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ ও মনটওোমকথং-এ সমস্যা িয়েয়ছ।  

৪.৫ প্রকয়েি আওতাে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মেনায়িটয়িি 

েন্য আলাদা মকান রুম না র্াকাে মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি 

িাখা হয়ে। িমিদমি থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ স্থামিত 

মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখাি কািয়ণ িি থাকায়ল বৃমিি 

িামনয়ত মেনায়িটি সমূয়হি ক্ষমত হয়ত িায়ি।  

৪.৬ িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি 

সিকািী মহামিদ্যালয়েি পূি থ িায়শ্বথি মহয়ল র্াওো সীমানা 

প্রাচ্ীি (আনুমামনক ৫০-৬০ ফুট) েরুিী মভমিয়ত 

মমিাময়তি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি। তা না হয়ল মর্ মকান 

সমে িে ধিয়নি দুঘ থটনা ঘটয়ত িায়ি।  

৪.৭ িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি 

সিকািী মহামিদ্যালয়েি প্রিাসমনক কাম একায়িমমক 

ভিয়নি  Starting Roof এি উিয়িি টাইলস / টামল 

মভংয়গ র্াওোে িি থা মমৌসুয়ম বৃমিি িামন ছাঁয়দি মভতয়ি 

েয়ম এিং তা ছাঁদ মর্য়ক চুুঁইয়ে চুুঁইয়ে মভতয়ি আয়স।  

৪.৮ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী 

মহামিদ্যালে ও িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে 

িািািামি অিমস্থত মকন্তু প্রমতষ্ঠান দুটিি ময়ধ্য মকান 

িাটি থিন ওোল মনম থান কিা হেমন।  

৪.৯ িমিদমি থত প্রমতষ্ঠানসমূহ এিং প্রকয়েি আওতাে 

প্রমতমষ্ঠত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মর্ গুয়লায়ত িামন 

ব্যিস্থািনাি েন্য সুযয়েয়িে লাইন মনই। 

৪.১০ প্রকেটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত মঘািণা হওো সয়েও এ 

সংয়িাধন এিং ব্যে বৃমি ব্যমতমিয়ক ০২ (দুই) িাি মমোদ বৃমি কিা 

হে (সি থয়িি ০১.০৭.২০১০  হতে ৩০.০৬.২০১৯ ির্ থন্ত)। প্রকেটি 

িাস্তিােয়ন কি ওভাি িান না হয়লও  টাইম ওভাি িান হয়েয়ছ ৬০ 

মাস (১২৫%), র্া প্রকে প্রণেন ও িাস্তিােয়ন দুি থলতা প্রকাি িাে। 

ভমিষ্যয়ত প্রকে প্রণেনকায়ল প্রকয়েি িাস্তিােন মমোদ িাস্তি 

মভমিক মনরূিয়ণি মিিয়ে গুরুত্বায়িাি কিয়ত হয়ি ;  

৪.২ প্রকয়েি আওতাে িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা 

মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে, িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ 

মিদ্যালে, ঢাকা উদ্যান সিকামি মহামিদ্যালে এিং দারুস সালাম 

সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালয়ে স্থামিত কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ 

এিং মকছু মকছু কমম্পউটাি অচ্ল মদখা মগয়ছ। এছাো, ইন্টািয়নয়টি 

গমত মন্থি হওোে মিক্ষার্ীগণ প্রতযামিত উিয়র্ামগতা িায়ে না । 

িমিদমি থত প্রমতষ্ঠানসমূহ এিং প্রকয়েি আওতাে অন্যান্য 

প্রমতষ্ঠানসমূয়হ এ ধিয়নি মকান সমস্যা িমিলমক্ষত হয়ল তা দ্রুত 

সমাধায়নি েন্য সংমিি মন্ত্রণালেয়ক প্রয়োেনীে উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত 

হয়ি ;  

৪.৩ প্রকয়েি আওতাে িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা 

মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে, িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ 

মিদ্যালে ও দারুস সালাম সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালয়ে স্থামিত 

মলফট সমূয়হি প্রমতটি মলায়ি মলফয়টি সাময়ন নীচু র্াকাে িি থা 

মমৌষুয়ম বৃমি িামন মলফয়টি মভতয়ি প্রয়িি কয়ি। দারুস সালাম 

সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালয়েি মলফট  অয়কয়ো অিস্থাে মদখা র্াে। 

িমিদমি থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূহ এিং প্রকয়েি আওতাে অন্যান্য 

মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়ন এ ধিয়নি সমস্যা র্াকয়ল েরুিী মভমিয়ত মনিসয়নি 

উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

৪.৪ িমিদমি থত ঢাকা উদ্যান মহামিদ্যালয়েি কমম্পউটাি ল্যায়িি 

মলাি টাইলস  ও িার্রুয়মি মদোল টাইলস-এি মকান মকান স্থায়ন 

ভাংগা মদখা র্াে। তাছাো কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ ও 

মনটওোমকথং-এ সমস্যা িয়েয়ছ। েরুিী মভমিয়ত এ ধিয়ণি সমস্যা 

সমাধায়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

৪.৫ প্রকয়েি আওতাে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মেনায়িটয়িি েন্য 

আলাদা মকান রুম না র্াকাে মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখা হয়ে। 

িমিদমি থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ স্থামিত মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখাি 

কািয়ণ িি থাকায়ল বৃমিি িামনয়ত মেনায়িটি সমূয়হি ক্ষমত হয়ত 

িায়ি। েরুিী মভমিয়ত মেনায়িটিসমূয়হি মনিািিাি েন্য পৃর্ক রুম 

মনম থায়ণি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

৪.৬ িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী 

মহামিদ্যালয়েি পূি থ িায়শ্বথি মহয়ল র্াওো সীমানা প্রাচ্ীি (আনুমামনক 

৫০-৬০ ফুট) েরুিী মভমিয়ত মমিাময়তি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি। 

তা না হয়ল মর্ মকান সমে িে ধিয়নি দুঘ থটনা ঘটয়ত িায়ি। এ 

মিিয়ে সংমিি মন্ত্রণালয়েয়ক উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

৪.৭ িমিদমি থত িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী 

মহামিদ্যালয়েি প্রিাসমনক কাম একায়িমমক ভিয়নি  Starting 

Roof এি উিয়িি টাইলস / টামল মভংয়গ র্াওোে িি থা মমৌসুয়ম 

বৃমিি িামন ছাঁয়দি মভতয়ি েয়ম এিং তা ছাঁদ মর্য়ক চুুঁইয়ে চুুঁইয়ে 

মভতয়ি আয়স। সংমিি মন্ত্রণালে/ িাস্তিােনকািী সংস্থায়ক এ সমস্যা 

মনিসয়ন েরুিী উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  
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ির্ থন্ত (িমিদি থয়নি তামিখ) পূণ থ মমোয়দি অর্ থ িছি সমূয়হি 

( জূলাই,২০১০ হয়ত জুন,২০১৯ )  অভযন্তিীণ অমিট 

কার্ থক্রম সম্পামদত হেমন।  

 

৪.৮ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে ও 

িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে িািািামি অিমস্থত মকন্তু 

প্রমতষ্ঠান দুটিি ময়ধ্য মকান িাটি থিন ওোল মনম থান কিা হেমন। 

প্রমতষ্ঠানটি দু’টিি ময়ধ্য েরুিী মভমিয়ত িাটি থিন ওোল মনম থাণ কিয়ত 

হয়ি;  

৪.৯ িমিদমি থত প্রমতষ্ঠানসমূহ এিং প্রকয়েি আওতাে প্রমতমষ্ঠত মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মর্ গুয়লায়ত িামন ব্যিস্থািনাি েন্য সুযয়েয়িে লাইন 

মনই (িতথমান সাি-মািমসিল িাম্প দ্বািা িামনি ব্যিস্থা কিা হয়ে) 

মস সমস্ত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ সুযয়েয়িে লাইয়নি ব্যিস্থা কিয়ত 

হয়ি;  

৪.১০ প্রকেটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত মঘািণা হওো সয়েও এ ির্ থন্ত 

(িমিদি থয়নি তামিখ) পূণ থ মমোয়দি অর্ থ িছি সমূয়হি ( জূলাই,২০১০ 

হয়ত জুন,২০১৯ )  অভযন্তিীণ অমিট কার্ থক্রম সম্পামদত হেমন। তাই 

প্রকে শুরু হয়ত মিি ির্ থন্ত অমিট কার্ থক্রম সম্পাদন কিয়ত হয়ি এিং 

এ সংক্রান্ত প্রমতয়িদন এ মিভায়গ মপ্রিণ কিয়ত হয়ি ; এিং 

৪.১১ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত ভিনসমূহ, সংগৃহীত র্ন্ত্রিামতসমূহসহ 

মিমভন্ন অিকাঠায়মা িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য কয়লে/ মিদ্যালয়েি মনেস্ব 

অর্ থােয়নি িািািামি িােস্ব খাত হয়ত মর্াক িিাে প্রদায়নি ব্যিস্থা 

িাখা মর্য়ত িায়ি।   

৫. ৫.১) িকতের অতর্ থ ক্রয়কৃে মালামাল সহতি 

সনাক্তকরতণর লতেে িকতের আওোয় সংগৃহীে 

মালামাতলর গাতয় অতমাচনীয় কামল মদতয় িকতের 

নামকরণ না করা; 

৫.২) মকামভি পমরমহহমের কারতণ দীর্ থমদন মহাতেল িন্ধ 

র্াকায় রুমগুতলাতে পমরলমেে সমস্যাগুতলা সংস্কাতর আশু 

পদতেপ গ্রহণ না করা; 

৫.৩) মনমম থে মহাতেল ভিতন গ্যাস সংতর্াতগর িন্য 

িতয়ািনীয় ব্যিস্থা না মনয়া; 

৫.৪) িকতের পুতরা িাস্তিায়নকালীন সমতয়র িেরমভমত্তক 

(২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্ থিের পর্ থন্ত) অমিে 

সম্পাদন না হওয়ার মিিয়টি খমেতয় মদতখ িতয়ািনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতয়তে এিং পা াপাম  অমিে 

সম্পাদতনর উতদ্যাগ গ্রহণ না করা; 

৫.১) িকতের অতর্ থ ক্রয়কৃে মালামাল সহতি সনাক্তকরতণর লতেে 

িকতের আওোয় সংগৃহীে মালামাতলর গাতয় অতমাচনীয় কামল মদতয় 

িকতের নামকরণ করতে হতি ; 

৫.২) িকে সমামির (মিতসম্বর, ২০১৮) ০৩ (মেন) মাতসর মতধ্য 

িকে সমামি িমেতিদন (PCR) এ মিভাতগ মিরণ না কতর ০২ (দুই) 

িের ০৬ (েয়) মাস পর সংমিষ্ট মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম এ মিভাতগ 

PCR মিরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তথক খমেতয় মদতখ িতয়ািনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহণ করতে হতি;  

৫.৩) মকামভি পমরমহহমের কারতণ দীর্ থমদন মহাতেল িন্ধ র্াকায় 

রুমগুতলাতে পমরলমেে সমস্যাগুতলা সংস্কাতর আশু পদতেপ মনতে 

হতি; 

৫.৪) মনমম থে মহাতেল ভিতন গ্যাস সংতর্াতগর িন্য িতয়ািনীয় 

ব্যিস্থা মনয়া িতয়ািন; 

৫.৫) িকতের পুতরা িাস্তিায়নকালীন সমতয়র িেরমভমত্তক (২০১৩-

১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্ থিের পর্ থন্ত) অমিে সম্পাদন না হওয়ার 

মিিয়টি খমেতয় মদতখ িতয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করতে হতি এিং 

পা াপাম  অমিে সম্পাদতনর উতদ্যাগ গ্রহণ করতে হতি। অমিে 

সম্পন্ন কতর োর িমেতিদন সার-সংতেপ আকাতর (িতয়ািতন 

োয়ামলমপ) আইএমইমিতে মিরণ করতে হতি ; 

৫.৬) ভমিষ্যতে িাস্তিাময়ে িকতের (PCR) র্র্াসমতয় এ মিভাতগ 

মিরণ মনমিে করতে হতি; এিং 

৫.৭) উমিমখে সুপামরত র আতলাতক গৃহীে ব্যিস্থার েথ্যামদ 

িমেতিদন িামির ৩০ (মে ) মদতনর মতধ্য এ মিভাগতক অিমহে 

করার িন্য অনুতরাি করা হতলা। 

৬. ৬.১) িকে িাস্তিায়তন Time Over Run হতয়তে ১০০%। 

ভমিষ্যতে অনুতমামদে মময়াতদ িকে িাস্তিায়তন সতচষ্ট 

র্াকতে হতি এিং এ লতেে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তমরকো 

ও সেমো বৃমধানর িন্য িতয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ না করা; 

৬.১) িকে িাস্তিায়তন Time Over Run হতয়তে ১০০%। ভমিষ্যতে 

অনুতমামদে মময়াতদ িকে িাস্তিায়তন সতচষ্ট র্াকতে হতি এিং এ 

লতেে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তমরকো ও সেমো বৃমধানর িন্য ব্যিস্থা 

গ্রহণ করতে হতি; 
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৬.২) িকতের অতর্ থ ক্রয়কৃে মালামাল সহতি 

সনাক্তকরতণর লতেে িকতে সংগৃহীে মালামাতলর গাতয় 

অতমাচনীয় কামল মদতয় িকতের নামকরণ না করা;  

৬.৩) িকতের মাধ্যতম ক্রয়কৃে র্ানিাহন (১ টি িীপ ও ১ 

টি মপকআপ) িকে সমামির পর পমরিহন পুতল িমা িদান 

করা হয়মন। পে িারীর ৩০ (মে ) মদতনর মতধ্য র্ানিাহন 

দুটি পমরিহন পুতল িমা িদান না মদয়া; 

৬.৪) FAPAD কর্তথক িকতের ম ি দুই অর্ থিেতরর 

(২০১৭-২০১৯ ) অমিে সম্পাদতনর উতদ্যাগ গ্রহণ না করা;  

৬.৫) িকতের ক্রয়কৃে আসিািপে রািস্ব খাে হতে 

রেণাতিেণ এিং স্থাপনাগুতলা মেকসই করার মনমমত্ত 

ম ো অমিদির িতয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করতি। মনমম থে 

ভিনগুতলা মনয়মমে মমরামে ও সংস্কার না করা; এিং 

৬.৭) মাদ্রাসার মূল মগে হতে র োম্প পর্ থন্ত রাস্তা মনম থাণ না 

করা অন্যর্ায় মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীরা র োতম্পর 

সুমিিা গ্রহণ না করা; 

৬.২) িকে সমামির (মাচ থ, ২০১৯) ৩ (মেন) মাতসর মতধ্য িকে 

সমামি িমেতিদন (PCR) এ মিভাতগ মিরণ না কতর ০২ (দুই) িের 

০৩ (মেন) মাস পর সংমিষ্ট মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম এ মিভাতগ PCR 

মিরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তথক খমেতয় মদতখ িতয়ািনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করতে হতি ;  

৬.৩) িকতের অতর্ থ ক্রয়কৃে মালামাল সহতি সনাক্তকরতণর লতেে 

িকতে সংগৃহীে মালামাতলর গাতয় অতমাচনীয় কামল মদতয় িকতের 

নামকরণ করতে হতি; 

৬.৪) িকতের মাধ্যতম ক্রয়কৃে র্ানিাহন (১ টি িীপ ও ১ টি 

মপকআপ) িকে সমামির পর পমরিহন পুতল িমা িদান করা হয়মন। 

পে িারীর ৩০ (মে ) মদতনর মতধ্য র্ানিাহন দুটি পমরিহন পুতল 

িমা িদানপূি থক ো এ মিভাগতক অিমহে করার িন্য অনুতরাি করা 

হতলা; 

৬.৫) FAPAD কর্তথক িকতের ম ি দুই অর্ থিেতরর (২০১৭-২০১৯) 

অমিে সম্পাদতনর উতদ্যাগ গ্রহণ করতে হতি;  

৬.৬) িকতের ক্রয়কৃে আসিািপে রািস্ব খাে হতে রেণাতিেণ 

এিং স্থাপনাগুতলা মেকসই করার মনমমত্ত ম ো অমিদির িতয়ািনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহণ করতি। মনমম থে ভিনগুতলা মনয়মমে মমরামে ও সংস্কার 

করতে হতি;  

৬.৭) মাদ্রাসার মূল মগে হতে র োম্প পর্ থন্ত রাস্তা মনম থাণ করা িতয়ািন 

,অন্যর্ায় মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীরা র োতম্পর সুমিিা গ্রহণ 

করতে পারতি না; এিং 

৬.৮) িকেটি গ্রহতণর পূতি থ সাতভ থ কতর দুগ থম পাহামড় অঞ্চল, হাওড় 

এলাকা, চরাঞ্চল, িণ্যািিন এলাকা, িেেন্ত এলাকায় অিমহহে ও 

িাকৃমেক দুতর্ থাতগ েমেগ্রহহ মাদ্রাসাগুতলাতক িকে এলাকা মহসাতি 

মনি থাচন করা হতয়তে, র্া িকতের একটি ইমেিাচক মদক। ভমিষ্যতে 

অন্য িকে গ্রহতণর পূতি থ এমিিয়টি মিতিচনা করতল সকল িমেষ্ঠাতন 

ম োর সমান সুতর্াগ তেমর হতি। 
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িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন অনুিয়দি মভৌত ও অন্যান্য 

সুমিধামদ সৃমি শীর্ ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রপ্তিবেদন 
 (সমাপ্ে: জুন, ২০১৯) 

     

১.০।    প্রকয়েি নাম:       িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ 

     উন্নেন অনুিয়দি মভৌত ও অন্যান্য সুমিধামদ সৃমি। 

 

২.০। প্রিাসমনক মন্ত্রণালে:  মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালে। 

৩.০। িাস্তিােনকািী সংস্থা:  িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুিী কমমিন এিং িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর রহমান কৃমি 

মিশ্বমিদ্যালয়। 

৪.০। প্রকয়েি অিস্থান:   িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয় কোম্পাস, সালনা, গািীপুর। 

৫.০।    প্রকয়েি িাস্তিােন সমে ও 

ব্যে: 

  

 (লক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমলত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

িমিকমেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত িাস্তিােন 

কাল 

অমতক্রান্ত  

ব্যে  

(মূল  

প্রঃ ব্যয়েি 

%) 

অমতক্রান্ত 

সমে 

(মূল 

িাস্তিােন 

কায়লি %) 

মূল  

 

সি থয়িি 

সংয়িামধত 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪৭৪.০০ 

 

- ৩৪৭১.৩৫ ০১ জুলাই, ২০১৫ 

হয়ত 

৩১ মিতসম্বর, 

২০১৭  

০১ জুলাই, 

২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

০১ জুলাই, 

২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

- ১৮ মাস 

(৬০%) 

 

৬.০। িটভূমম:  

 িাংলায়দয়িি একটি অতযান্ত গুরুত্বপূণ থ খাত হয়ে কৃমি। উৎিাদয়নি অপ্রতুলতা এিং সম্ভািনাি পুয়িাপুমি ব্যিহাি না 

কিাি কািয়ণ গ্রামীণ েনয়গামষ্ঠি আে গে আয়েি তুলনাে উয়িখয়র্াগ্য িমিমায়ণ কম। মিগত কয়েক দিয়ক মিজ্ঞান ও 

প্রযুমক্তি উন্নেয়নি মপ্রমক্ষয়ত কৃমি খায়ত উৎিাদয়নি িমিমাণও বৃমি মিয়েয়ছ। মদয়িি কৃমি খায়ত গয়িিণা, সম্প্রসািণ 

এিং সামমগ্রক উন্নেয়নি লয়ক্ষয দক্ষ এিং কামিগিী জ্ঞান সম্পন্ন  েনিল গয়ে মতালাি মাধ্যয়ম কৃমি খায়তি অমধকতি 

উন্নেন মনমিত কিা প্রয়োেন। এ ধিয়ণি চ্ামহদাি মপ্রমক্ষয়ত মদয়ি উচ্চ স্তয়ি কৃমি মিক্ষাি উন্নেন ও সম্প্রসািয়ণি 

প্রয়োেনীেতা মদখা মদে। উচ্চ স্তয়ি কৃমি মিক্ষাি সম্প্রসািণ এিং কৃমি মক্ষয়ত্র গুনগত মান সম্পন্ন মিক্ষা ও গয়িিণা 

কার্ থক্রম মনমিত কিাি লয়ক্ষয ১৯৮০ সায়ল সালনা, গােীপুি এ “িাংলায়দি কয়লে অি এমগ্রকালচ্ািাল সায়েস 

(মিমসএএস)” প্রমতমষ্ঠত হে। োিায়নি আমর্ থক সহােতাে প্রার্মমকভায়ি উক্ত কয়লয়েি অিকাঠায়মা গয়ে উয়ঠ। 

কয়লে মহয়সয়ি কার্ থক্রম শুরু কিাি প্রাক্কায়ল উক্ত প্রমতষ্ঠানয়ক মকিলমাত্র কৃমি মক্ষয়ত্র উচ্চ মিক্ষা অর্ থাৎ স্নাতয়কািি ও 

মিএইচ্মি মিমগ্র প্রদায়নি মনমমি “Institute of Post Graduate Studies in Agriculture (IPSA)” এ 

রুপান্তর করা হয়। র্তেীয় পঞ্চিামি থক পমরকেনার আওোয় িাংলাতদ  সরকার, িাপান ও যুক্তরাতের মেপামেক 

আমর্ থক অনুদাতন সি থির্ম IPSA িকে িাস্তিায়ন করা হয়। ম োর গুনগে মান ও সামি থক পমরতি  মিতিচনায় 

IPSA এর ম ো কার্ থক্রম স্নােক পর্ থাতয় মিস্তৃে করার পমরকেনা মনয়া হয়। এর মিমেতে ১৭ আগে ১৯৯৭ সাতল 

IPSA এর “মিাি থ অি মরতিন্টস্” এর ৩০েম সভায় খসড়া “Bangabandhu University of Post 

Graduate Education in Agriculture” এর খসড়া িস্তামিে আইন অনুতমামদে হয়। উক্ত আইন কৃমি 

মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম ০২/০২/১৯৯৮ সাতল মমন্ত্রপমরিদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় মিশ্বমিদ্যালতয়র নাম 

পমরিেথন কতর “Bangabandhu Agriculture University” মনি থারণ করার িন্য সুপামর  করা হয়। 
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পরিেীতে ২৩/০৩/১৯৯৮ সাতল অনুমষ্ঠে মমন্ত্রপমরিদ সভায় মিশ্বমিদ্যালতয়র সংত ামিে “Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University” নাতম িস্তামিে আইন অনুতমাদন করা হয়। 

পরিেীতে ০৮/০৭/১৯৯৮ সাতল িােীয় সংসতদ “Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 

Agriculture University Act 1998” (Act No. 16, 1998) পা  হয়। এরই িারািামহকোয় 

২২/১১/১৯৯৮ সাতল িাংলাতদ  সরকার আইতনর ১নং িারার উপিারা (২) মমাোতিক মগতিে মনাটিমিতক ন িারী 

কতর। 

 

 মিশ্বমিদ্যালয় মহতসতি িমেষ্ঠার পর অতনক িতয়ািনীয় মিাগ্রাম, একাতিমমক কার্ থক্রম ও গতিিণা কার্ থক্রম গ্রহণ করা 

হতলও এগুতলার িন্য িতয়ািনীয় মভৌে অিকাঠাতমা গাড় মোলা হয়মন। Institute of Post Graduate Studies 

in Agriculture (IPSA) হতে “Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture 

University” এ রুপান্ততরর শুরুতে উক্ত িমেষ্ঠাতন মাে ২৫০ িন োে োেী, ০১টি মপাে গ্রোজুতয়ে ভিন, ৪১ িন 

িোকামি সদস্য এিং ১৭৩ িন কম থকেথা কম থচারী মেল। পরিেীতে উক্ত িমেষ্ঠাতন মেনটি স্নােক পর্ থাতয়র িোকামি 

চালু করায় োে োেীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২০ িন এিং কম থকেথা কম থচারীর সংখ্যা বৃমধান পায় ৩১৮ িন এ র্ার মতধ্য 

িোকামি সদস্য ৮৫ িন। িলশ্রুমেতে োেোেী সংখ্যা মেনগুন এিং কম থককেথা কম থচারীর সংখ্যা মিগুন বৃমধান পায়, 

মকন্তু মস অনুসাতর মিশ্বমিদ্যালতয়র একাতিমমক, ি াসমনক, আিামসক ও গতিিণা সুতর্াগ সুমিিা বৃমধান পায়মন। োোড়া, 

গ্রামীণ অর্ থনীমের উন্নয়তন কৃমির অিদাতনর মিমেতে গুনগে মান সম্পন্ন ম ো িদান, গতিিণা এিং িম েণ মসিার 

মাধ্যতম মদত র মেকসই কৃমি উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন এিং সামমগ্রক ব্যিস্থাপনার লতেে ২০১২ সাতল িঙ্গিন্ধু ম খ 

মুমিবুর রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালতয় কৃমি অর্ থনীমে ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুিদ িমেষ্ঠা করা হয়। মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি 

ফযাকামি ভিয়নি সীমমত সুয়র্াগ সুমিধা মনয়ে ৫ (িাঁচ্)টি মিভাগঃ (১) কৃমি অর্ থনীমত মিভাগ; (২) এমগ্রমিেয়নস 

মিভাগ; (৩) এমগ্রকালচ্াি ফাইনাস ও মকা-অিায়িটিভ মিভাগ; (৪) িমিসংখ্যান মিভাগ; এিং (৫) মাইয়ক্রায়ক্রমিট ও 

রুিাল মিভলািয়মন্ট মিভাগ মনয়ে কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন ফযাকামি কার্ থক্রম শুরু কয়ি। মিশ্বমিদ্যালতয়র মূল 

পমরকেনার িাইতর িাস্তি চামহদার মিমেতে নতুন িোকামিতে োে োেী ভমেথ করার িতয়ািনীয়ো মদখা মদয়। 

েদুপমর, মিশ্বমিদ্যালতয়র নতুন অনুিতদর আওোয় ভমেথকৃে োে োেী, ম েক, কম থকেথা কম থচারীতদর িতয়ািনীয় 

অিকাঠাতমাগে সুতর্াগ সুমিিা মিদ্যমান মনই। িলশ্রুমেতে মিশ্বমিদ্যালতয়র স্বাভামিক কার্ থক্রম পমরচালনার লতেে 

ি াসমনক, একাতিমমক, আিামসক, লাইতেরী ইেোমদ অিকাঠাতমা গতড় মোলার িতয়ািনীয় মদখা মদয়। পূি থিেী সমতয় 

গতড় মোলা অসমাি অিকাঠাতমার মনম থাণ কাি সমাি করা এিং চামহদামভমত্তক নতুন অিকাঠাতমা গতড় মোলার 

িতয়ািনীয়োর মিমেতে ৬ষ্ঠ পঞ্চিামি থক পমরকেনার আওোয় মমাে ৩৪৭৪.০০ লে োকা িাক্কমলে ব্যতয় “িঙ্গিন্ধু 

মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন অনুিয়দি মভৌত ও অন্যান্য সুমিধামদ সৃমি” 

 ীি থক িকেটি িস্তাি করা হয়। ম ো মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম র্াচাই িাোইকৃে িকতের িাক্কমলে ব্যয় ৩৪.৭৪ মকাটি 

োকা মনি থারণ কতর জুলাই ২০১৫ হতে মিতসম্বর ২০১৭ মময়াতদ িাস্তিায়তনর মনমমত্ে গে ১২/০৫/২০১৫ োমরতখ 

একতনক কর্তথক  িকেটি অনুতমামদে হয়। পরিেীতে িাস্তি অিস্থার মিতিচনায় িকতের সুষ্ঠ ুিাস্তিায়তনর স্বাতর্ থ জুন 

২০১৯ পর্ থন্ত ব্যয় বৃমধান ব্যমেতরতক িকতের িাস্তিায়ন মময়াদ বৃমধান করা হয়। মস মমাোতিক িকেটি জুন ২০১৯ এ সমাি 

হয়। 

 

৬.১ প্রকয়েি উয়েশ্য:  

 প্রকয়েি সামমগ্রক উয়েশ্য হয়ে মিক্ষা ও গয়িিণা প্রমিক্ষণ এিং মসিা প্রদায়নি মাধ্যয়ম মদিব্যািী  মেকসই কৃমি, 

গ্রামীণ উন্নেন এিং ব্যিস্থািনাি উন্নেয়ন ২০১২ সায়ল িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালে, সালনা, গােীপুয়ি 

প্রমতমষ্ঠত  কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন ফযাকামি’ি সুষ্ঠু িমিচ্ালনাি মনমমি মভৌত অিকাঠায়মা সৃমি এিং আসিািিত্র, 

ল্যািয়িটিী ও অমফস র্ন্ত্রিামত সিিিাহসহ অন্যান্য সুমিধা সৃমি কিা। মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি ফযাকামি ভিয়নি সীমমত সুয়র্াগ 

সুমিধা মনয়ে ৫ (িাঁচ্)টি মিভাগঃ (১) কৃমি অর্ থনীমত মিভাগ; (২) এমগ্রমিেয়নস মিভাগ; (৩) এমগ্রকালচ্াি ফাইনাস ও মকা-

অিায়িটিভ মিভাগ; (৪) িমিসংখ্যান মিভাগ; এিং (৫) মাইয়ক্রায়ক্রমিট ও রুিাল মিভলািয়মন্ট মিভাগ মনয়ে কৃমি 
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 অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন ফযাকামি কার্ থক্রম শুরু কয়ি। িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি সামমগ্রক 

 উয়েশ্য অেথয়ন প্রকেটি সহােক ভূমমকা িালন কিয়ি। প্রকয়েি সুমনমদ থি উয়েশ্যসমূহ হয়ে মনম্নরুিঃ 

 ১৯৯৮ সায়লি ১৬ নং আইয়নি মাধ্যয়ম প্রমতমষ্ঠত িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি সামমগ্রক 

উয়েশ্য অনুর্ােী ক্রমিধ থমান ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেয়ন গুনগত মানসম্পন্ন 

প্রয়র্ােনীে সুয়র্াগ সুমিধা প্রদান কিা; 

 িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন ফযাকামিি েন্য মিাস্ট 

গ্রযাজুয়েট ভিনসমূহ এিং মিশ্বমিদ্যালয়েি মিদ্যমান হল/িিয়মটিীসমূয়হি উর্ধ্থমূখী সম্প্রসািণ এিং নতুন 

মনম থাণ কায়েি মাধ্যয়ম মভৌত অিকাঠায়মাগত সুমিধা ততিী কিা; 

 নতুন অিকাঠায়মা মনম থাণ কায়েি েন্য প্রয়োেনীে ভূমম উন্নেন কাে; 

 িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন অনুিয়দ ভমতথকৃত ছাত্র 

ছাত্রীয়দি প্রয়োেনীে অিকাঠায়মাগত ও লমেমস্টক সুয়র্াগ সুমিধা প্রদান কিা; 

 স্নাতক ও স্নাতয়কািি ির্ থায়েি ছাত্র ছাত্রীয়দি প্রযাকটিকযাল ক্লায়সি েন্য এিং ছাত্র ছাত্রী ও ফযাকামি 

মমম্বািয়দি গুনগত মান সম্পন্ন গয়িিণাি েন্য প্রয়োেনীে ল্যাি ও অমফস ইকুযইিয়মন্ট ক্রে কিা; 

 িঙ্গিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয়েি কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেন অনুিয়দি ক্রমিধ থমান 

চ্ামহদা ও নতুন ভমতথকৃত ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য নতুন অমফস, ক্লাসরুম, আিামসক হল ও ল্যািয়িটিীি প্রয়োেনীে 

আসিািিত্র ক্রে কিা; এিং 

 োতীে অর্ থনীমতি সামমগ্রক উন্নেয়নি েন্য কৃমি অর্ থনীমত ও গ্রামীণ উন্নেয়নি মিমভন্ন মক্ষয়ত্র মদ্বগুন িমিমায়ন 

গুনগত মানসম্পন্ন গ্রযাজুয়েট িািয়সান্যাল ততিী কিা। 

৭.০। প্রকয়েি অংগমভমিক িাস্তিােন (মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (মিমসআি)-এি মভমিয়ত):  

 

         (লক্ষ টাকাে) 

ক্রমমক 

নং 

সি থয়িি সংয়িামধত অনুয়মামদত 

মিমিমি অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক সি থয়িি সংয়িামধত 

অনুয়মামদত মিমিমি অনুর্ােী 

িমিকমেত লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. সরিরাহ ও মসিা মর্াক মর্াক ১৬.০০ ১০০% ১৬.০০ 

০২. ল্যািতরেরী ও অমিস র্ন্ত্রপামে ক্রয় সংখ্যা ১৫২টি ১৮৪.০০ ১০০% ১৮৩.৩৫ 

০৩. আসিািপে ক্রয় সংখ্যা ৪৯১৪টি ৩৭০.০০ ১০০% ৩৬৯.৮৪ 

০৪. ভূমম উন্নয়ন ি:মম: ৫০০০ ি:মম:  ৩৩.০০ ১০০% ৩২.৯৫ 

০৫. অমিটমিোম-১ এি উিথমূখী 

সম্প্রসািণ 

ি:মম: ১৯০ ি:মম: ৩৯.০০ ১০০% ৩৮.৯৯ 

০৬. ওোকথিি ভিয়নি উিথমূখী 

সম্প্রসািণ 

ি:মম: ২৯০ ি:মম: ৬০.০০ ১০০% ৫৯.৭০ 

০৭. িহীদ তােউমেন আহমদ হয়লি 

উিথমূখী সম্প্রসািণ 

ি:মম: ২৯৩৯.৪২ 

ি:মম: 

৬৬০.০০ ১০০% ৬৫৯.৯২ 

০৮. ১০ তলা মভয়তি উিি ৪ তলা নতুন 

(AERD) অনুিদ ভিন মনম থাণ 

ি:মম: ৪১০৯ ি:মম: ১৭৩৯.০০ ১০০% ১৭৩৯.০০ 

০৯. এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি 

সম্প্রসািণ  

ি:মম: ১১১৬ ি:মম: ২১৬.০০ ১০০% ২১৫.৮৭ 

১০. অভযন্তিীণ িাস্তা মনম থাণ (AERD) 

অনুিদ ভিয়নি েন্য 

 

ি:মম: ১২০০ ি:মম: ৩০.০০ ১০০% ২৯.৯৮ 

১১. মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ ি:মম: ১৩১২.৭৫ ১২৭.০০ ১০০% ১২৫.৭৫ 
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(মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট 

অমিটমিোয়মি সমু্ময়খ) 

ি:মম: 

 সি থয়মাট=  ১০০% ৩৪৭৪.০০ ১০০% ৩৪৭১.৩৫ 

 

৮.০। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণ: প্রকয়েি আওতাে মকান কাে অসমাপ্ত মনই ময়ম থ প্রাপ্ত মিমসআি এ উয়িখ কিা 

হয়েয়ছ। প্রকয়েি আওতাে িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালতয়র কযাম্পায়স মভৌত অিকাঠায়মা মনম থাণ কার্ থক্রমসহ 

অন্যান্য কার্ থক্রম িাস্তিামেত হয়েয়ছ র্া আইএমইমি কর্তথক সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হয়েয়ছ। প্রকে এলাকা সয়িেমময়ন 

িমিদি থনকায়ল মদখা মগয়ছ মর্, মনধ থামিত ভিয়নি মভৌত কাে, তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রিামত ক্রে, আসিািিত্র সিিিাহ, ছাত্র ছাত্রী হল 

মনম থাণ, অভেন্তরীণ রাস্তা মনম থাণ এিং মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট অমিটমিোয়মি সমু্ময়খ) 

ইেোমদ কাি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি অনুয়মামদত মিমিমি এি আয়লায়ক কার্ থক্রম সম্পাদন কিা হয়েয়ছ। অনুয়মামদত 

মিমিমি’ি প্রাক্কমলত ব্যে অনুসায়ি প্রয়তযকটি আইয়টয়মি মিিিীয়ত মিমসআি এ প্রাে িতভাগ (৯৯.৯২%) ব্যে মদখায়না হয়েয়ছ। 

ল্যািতরেরী র্ন্ত্রিামত ক্রে, অমফস র্ন্ত্রিামত ক্রে, আসিািিত্র ক্রে, ভূমম উন্নেন এিং মিমভন্ন অিকাঠায়মা মনম থাণ খায়ত অব্যমেত 

২.১৫ লক্ষ টাকা মেোিী চ্ালায়নি মাধ্যয়ম সিকািী মকািাগায়ি েমা মদো হয়েয়ছ। অর্ থাৎ প্রকয়েি প্রকৃত ব্যে মদখায়না হয়েয়ছ 

৩৪৭১.৩৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%)। মিমসআি এ িাস্তি কার্ থক্রম িতভাগ সম্পন্ন হয়েয়ছ ময়ম থ উয়িখ কিা হয়লও প্রকয়েি 

আওতাে ক্রেকৃত আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত এিং মনমম থত অিকাঠায়মাি র্র্ার্র্ ব্যিহাি মনমিত কিাি উিি প্রকয়েি উয়েশ্য 

অেথন মনভ থি কয়ি। এছাো, আিাতঃদৃমিয়ত মভৌত কাে, আসিািিত্র ক্রে, র্ন্ত্রিামত ক্রে ইতযামদ কাে িতভাগ সম্পন্ন কিা 

হয়লও কায়েি গুণাগুন ও উিয়র্াগীতা লায়ভি মিয়িচ্নাে তা িতভাগ অেথয়নি মিিেটি মনমিত কিা সম্ভি হয়ত িায়ি। 

মিশ্বমিদ্যালয়েি মিমভন্ন মিভায়গ সিিিাহকৃত র্ন্ত্রিামত ও আসিািিত্র সঠিকভায়ি সংিক্ষণ কিা প্রয়োেন। প্রকয়েি আওতাে 

সংস্থানকৃত মনধ থামিত িমিমাণ কাে িাস্তিােয়নি মিিেটি মনমিত কিা হয়েয়ছ ময়ম থ অিমহত কিা হয়লও মিমভন্ন অিকাঠায়মাি 

অসম্পন্ন (মূল মভত অনুসায়ি) কােসহ মফমনমিং কাে সম্পন্ন কিাি কার্ থকি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা প্রয়োেন। এয়ক্ষয়ত্র 

মিশ্বমিদ্যালয়েি মনেস্ব অর্ থােন/িােস্ব িায়েয়টি সংস্থান কিা মর্য়ত িায়ি অন্যর্াে মিশ্বমিদ্যালয়েি চ্লমান/নতুন গৃহীত প্রকয়েি 

আওতাে তা সম্পন্ন কিাি উয়দ্যাগ গ্রহন কিা মর্য়ত িায়ি। 

 

৯.০  সাধািণ ির্ থয়িক্ষণ:  

৯.১ অনুয়মাদন ির্ থাে: আয়লাচ্য প্রকেটি ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হয়ত মিতসম্বর, ২০১৭ মমোয়দ 

িাস্তিােয়নি েন্য গত ১২/০৫/২০১৫ তামিয়খ একয়নক কর্তথক অনুয়মামদত হে। অনুতমামদে ব্যতয়র মতধ্য িকেটি িাস্তিায়ন করা 

হতলও িকে িাস্তিায়তনর িাস্তি পমরমস্থমে মিতিচনায় সুষ্ঠ ুিাস্তিায়তনর স্বাতর্ থ িকতের িাস্তিায়ন মময়াদ ব্যয় বৃমধান ব্যমেতরতক ১৮ 

(আঠাতরা) মাস বৃমধান করা হয় ময়ম থ মিমসআি এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। এয়ক্ষয়ত্র আয়লাচ্য প্রকয়েি ব্যে বৃমিি পমরমান (Cost 

Overrun) শুণ্য এিং সমে বৃমিি িমিমাণ (Time Overrun) ১৮ মাস (৬০%) । 

 

৯.২  প্রকয়েি মূল কার্ থক্রম: আয়লাচ্য প্রকয়েি মূল কার্ থক্রম হয়ে ল্যািতরেরী ও অমিস র্ন্ত্রপামে ক্রয়, আসিািপে ক্রয়, ভূমম 

উন্নয়ন, অমিটমিোম-১ এি উিথমূখী সম্প্রসািণ, ওোকথিি ভিয়নি উিথমূখী সম্প্রসািণ, িহীদ তােউমেন আহমদ হয়লি উিথমূখী 

সম্প্রসািণ, ১০ তলা মভয়তি উিি ৪ তলা নতুন (AERD) অনুিদ ভিন মনম থাণ, এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি সম্প্রসািণ, 

AERD অনুিদ ভিয়নি েন্য অভযন্তিীণ িাস্তা মনম থাণ এিং মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট 

অমিটমিোয়মি সমু্ময়খ) ইতযামদ। 

 

৯.৩  প্রকে ব্যিস্থািনা: প্রকয়েি সুষ্ঠু িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ মনম্নিমণ থত কম থকতথাগণ প্রকে িমিচ্ালয়কি দামেয়ত্ব 

মনয়োমেত মছয়লন:  

ক্র: নং প্রকে িমিচ্ালয়কি  নাম ও মূল পদিী দামেত্ব গ্রহণ দামেত্ব হস্তান্তি মন্তব্য 

১। িতিসর ি. এম কামরুজ্জামান 

িতিসর ও পমরচালক (পমরকেনা ও 

উন্নয়ন) 

িত মুরকৃমি, সালনা, গািীপুর 

০৪.০৪.২০১৫ ০৩.০৪.২০১৬ অমতমিক্ত দামেত্ব ও 

একামধক প্রকয়েি দামেয়ত্ব 
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২। িতিসর ি. মমাোঃ মোিাজ্জল মহাসাইন 

িতিসর ও পমরচালক (পমরকেনা ও 

উন্নয়ন) 

িত মুরকৃমি, সালনা, গািীপুর 

১৭.০৪.২০১৬ ২৯.১২.২০১৬ অমতমিক্ত দামেত্ব ও 

একামধক প্রকয়েি দামেয়ত্ব 

৩। িতিসর ি. আবু সাতদক মমাোঃ মসমলম 

িতিসর ও পমরচালক (পমরকেনা ও 

উন্নয়ন) 

িত মুরকৃমি, সালনা, গািীপুর 

০৪.০১.২০১৭ ৩০.০৯.২০১৭ অমতমিক্ত দামেত্ব ও 

একামধক প্রকয়েি দামেয়ত্ব 

৪। িতিসর মোিাতয়ল আহাতমদ 

িতিসর ও পমরচালক (পমরকেনা ও 

উন্নয়ন) 

িত মুরকৃমি, সালনা, গািীপুর 

০১.১০.২০১৭ ৩০.০৬.২০১৯ অমতমিক্ত দামেত্ব ও 

একামধক প্রকয়েি দামেয়ত্ব 

 

১০.০। প্রকে িমিদি থন: প্রকেটিি কার্ থক্রম আইএমইমি কর্তথক গত ২০/০৩/২০২০ োমরতখ সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা 

হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সায়িক িমিচ্ালক (িমিকেনা ও উন্নেন) ও িকে পমরচালক, মিশ্বমিদ্যালয়েি প্রয়কৌিলীগণ, 

মিশ্বমিদ্যালয়েি িমিকেনা ও উন্নেন মিভায়গি কম থকতথাগণ, প্রকে সংমিি কম থকতথাগণ ও মিশ্বমিদ্যালয়েি সংমিি 

অন্যান্য কম থকতথাগণ উিমস্থত মছয়লন। m‡iRwg‡b cwi`k©‡b wb¤œwjwLZ উয়িখয়র্াগ্য কার্ থক্রমসমূহ িমিদি থন কিা 

হয়েয়ছ র্াি মিিিণ মনম্নরুি:  

 

১০.১      িহীদ তােউমেন আহমদ হয়লি উিথমূখী সম্প্রসািণ:  

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি  আওতাে  িাস্তিামেত িহীদ তােউমেন আহমদ হয়লি উিথমূখী সম্প্রসািণ কােটি   

সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় ৬৬০.০০ লক্ষ োকা। 

উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ৬৫৯.৯২ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, 

অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি’ি সম্প্রসামিত অংত র মনম থাণ 

কাে প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয অনুর্ােী সুমিধায়ভাগীগণ অর্ থাৎ 

মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্রগণ কর্তথক আিামসকভাতি ব্যিহাি কিা হয়ে।   

                    

মচেোঃ ১-িহীদ তােউমেন আহমদ হয়লি উিথমূখী সম্প্রসািণ । 

  ১০.২    ১০ তলা মভয়তি উিি ৪ তলা নতুন (AERD) অনুিদ ভিন মনম থাণ:   

প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত ১০ তলা মভয়তি উিি ৪ তলা নতুন (AERD) অনুিদ 

ভিন মনম থাণ কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় 

১৭৩৯.০০ লক্ষ োকা। উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ১৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি 

কম থকতথাগণ োনান মর্, অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ১০ তলা মভয়তি 

উিি ৪ তলা নতুন (AERD) অনুিদ ভিতনর মনম থাণ কাে প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং 
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প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয অনুর্ােী সুমিধায়ভাগীগণ অর্ থাৎ মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রী ও মিক্ষকগণ কর্তথক একাতিমমক 

কার্ থক্রয়ম কায়ে ব্যিহাি কিা হয়ে।           

 

 

               মচ্ত্রঃ২- ১০ তলা মভয়তি উিি ৪ তলা নতুন (AERD) অনুিদ ভিন মনম থাণ।  

 

১০.৩      এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি সম্প্রসািণ:  

প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি সম্প্রসািণ কােটি 

সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় ২১৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত  

কায়েি মিিিীয়ত ২১৫.৮৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৪%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, 

অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি 

সম্প্রসািণ অংত র মনম থাণ কাে প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয 

অনুর্ােী সুমিধায়ভাগীগণ অর্ থাৎ মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রী ও মিক্ষকগণ কর্তথক একাতিমমক কার্ থক্রয়ম কায়ে ব্যিহাি 

কিা হয়ে। উক্ত ভিনটি মনধ থামিত লয়ক্ষয মনেমমতভায়ি ব্যিহাি কিাি মনমমি প্রয়োেন মমাতায়িক মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষণ  

কিাি প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিাি েন্য পমরদ থনকাতল সংমিিয়দিয়ক মনয়দ থিনা প্রদান কিা হে। 

 

 

 

মচ্ত্রঃ ৩-এম এস এিং মিএইচ্মি ভিয়নি সম্প্রসািণ। 
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১০.৭      মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট অমিটমিোয়মি সম্ময়ুখ): 

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট  

অমিটমিোয়মি সম্ময়ুখ) কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে  

ব্যয় ১২৭.০০  লক্ষ  োকা। উক্ত  কায়েি  মিিিীয়ত  ১২৫.৭৫  লক্ষ  টাকা  (৯৯.০২%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল 

সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, উক্ত খায়ত অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক মনধ থামিত ক্রে প্রমক্রো অনুসিয়ণ 

কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট অমিটমিোয়মি সমু্ময়খ) 

কািটি প্রকে মমোদ অর্ থাৎ  জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েয়ছ মতম থ িানা মগতে। িকতের আওোয় মনমম থে উক্ত মিভয়মন্ট ও  

গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট অমিটমিোয়মি সমু্ময়খ) কািটি মনেমমতভায়ি িক্ষণায়িক্ষণ কিাি 

প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহমণি েন্য পমরদ থনকাতল সংমিিয়দিয়ক মনয়দ থিনা প্রদান কিা হে। 

 

মচ্ত্রঃ ৬-মিভয়মন্ট ও গাইি ওোল মনম থাণ (মুমক্তযুি মিিেক মনুয়মন্ট অমিটমিোয়মি সম্ময়ুখ)। 

 

১১.০। মূল্যােন িিমত (Methodology): মূল্যােন প্রমতয়িদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাক্ত িিমত (Methodology) অনুসিণ 

কিা হয়েয়ছ: 

(ক) মিমিমি, প্রকয়েি অগ্রগমত প্রমতয়িদন, মমনটমিং মিয়িাট থ ও মিমভন্ন সমে প্রকামিত প্রমতয়িদন ির্ থায়লাচ্না; 

(খ) মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমিত মিমসআি ির্ থায়লাচ্না; 

(গ) PEC, Steering Committee সহ মিমভন্ন গুরুত্বপূণ থ সভাি কার্ থমিিিণী ির্ থায়লাচ্না; 

(ঘ) কায়েি মান, িাস্তি অগ্রগমত র্াচ্াই ও তে সংগ্রয়হি েন্য সয়িেমময়ন িমিদি থন; এিং 

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েি মভমিয়ত সংমিি কম থকতথায়দি সায়র্ আয়লাচ্না। 

 

১২.০। প্রকয়েি আমর্ থক ও িাস্তিােন অগ্রগমত:  

 

১২.১ আমর্ থক অগ্রগমত: প্রকেটিি অনুয়মামদত প্রাক্কমলত ব্যে মছল ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা। মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, 

মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত সমামপ্ত প্রমতয়িদন হয়ত মদখা র্াে মর্, প্রকেটিি জুন, ২০১৯ ির্ থন্ত ক্রমপুমঞ্জত আমর্ থক অগ্রগমত হয়েয়ছ 

মমাট ৩৪৭১.৩৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%)। প্রকেটিি অনুকূয়ল ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এিং ২০১৮-২০১৯ অর্ থ 

িছয়ি সংয়িামধত িামি থক উন্নেন কম থসূমচ্ি আওতাে িিাে, অিমুমক্ত ও ব্যে মনয়ম্ন মদখায়না হল:  
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                                                                                                                             (লক্ষ টাকাে) 

আমর্ থক িৎসি অনুয়মামদত মূল 

মিমিমি’ি  সংস্থান 

সংয়িামধত অনুয়মামদত 

মিমিমি’ি  সংস্থান 

সংয়িামধত এমিমি 

িিাে 

অিমুমক্ত ব্যে 

 

২০১৫-২০১৬ ৫০০.০০ 

িকেটি মূল 

অনুতমামদে মিমপমপ 

অনুসাতর িাস্তিাময়ে 

হতয়তে। 

৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৭৭৪.০০ ১৯৩.৫০ ১৯৩.৫০ ১৯৩.৫০ 

২০১৮-২০১৯ - ৫৮০.০০ ৫৮০.০০ ৫৭৭.৮৫ 

মমাট ৩৪৭৪.০০ ৩৪৭৩.৫০ ৩৪৭৩.৫০ ৩৪৭১.৩৫ 

               

১৩.০।  প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথন: 

 

িমিকমেত অেথন 

মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সিিিায়হি 

মাধ্যয়ম মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য ম োি পমরতি  

উন্নেকরণ এিং মিশ্বমিদ্যালয়েি আিাসন সংকট মনিসয়ন 

কার্ থকি িদয়ক্ষি গ্রহণ করা। 

প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদয়ন উয়িখ কিা হয়েয়ছ মর্, প্রকেটি 

িাস্তিােয়নি মাধ্যয়ম মনধ থামিত লক্ষযমাত্রা অেথন কিা সম্ভি 

হয়েয়ছ। মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রীয়দি আিামসক সংকট 

মনিসয়নি লয়ক্ষয হল মনম থাণ, একায়িমমক ভিন মনম থাণ, 

প্রয়োেনীে আসিািিত্র সিিিাহ এিং গুনগত মানসম্পন্ন 

মিক্ষা সুমিধা ততিীি লয়ক্ষয তিজ্ঞামনক/ল্যাি ইকুযইিয়মন্ট 

সিিিাহ কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি মাধ্যয়ম সৃি সুয়র্াগ সুমিধাি 

ফয়ল মিশ্বমিদ্যালয়েি লাইয়েিী, মসমমনাি, একায়িমমক এিং 

গয়িিণা ল্যািয়িটিীি উন্নেন কিা সম্ভি হয়েয়ছ। ফয়ল, 

মিশ্বমিদ্যালয়েি আিাসন সমস্যা মনিসয়ন সীমমত িমিসয়ি 

িাস্তিমুখী িদয়ক্ষি গৃহীত হয়েয়ছ এিং ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য 

ম োি পমরতি  উন্নে কিা সম্ভি হয়েয়ছ র্া িয়িাক্ষভায়ি 

মিশ্বমিদ্যালয়েি সামমগ্রক সেমো বৃমিয়ত সহায়ক হয়েয়ছ 

ময়ম থ মিমসআি এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। 

 

১৪.০। উয়েশ্য অমেথত না হয়ল উহাি কািণঃ  

 প্রকয়েি অনুয়মামদত মিমিমি অনুর্ােী মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সিিিাহ কিা হয়েয়ছ ময়ম থ 

মিমসআি এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল মদখা মগয়ছ প্রকেটি অনুয়মামদত মিমিমি’ি মাধ্যয়ম সংস্থানকৃত সকল 

কার্ থক্রম িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ। তয়ি, মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত ক্রে, দিিত্র প্রমক্রোকিণ, 

ইনয়ভন্টিী সংিক্ষণ, কায়েি গুনগত মান িোে িাখা এিং প্রকয়েি আওতাে সৃি অিকাঠায়মা, সিিিাহকৃত 

আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামতি সুষ্ঠু ব্যিহাি মনমিতকিয়ণি মক্ষয়ত্র প্রকে িাস্তিােনকািী সংস্থা তর্া মিশ্বমিদ্যালে 

কর্তথিয়ক্ষি মনমিে মমনটমিং এি প্রয়োেনীেতা িয়েয়ছ। এয়ক্ষয়ত্র উন্নেন প্রকে িাস্তিােয়নি মক্ষয়ত্র সংমিি প্রিাসমনক 

মন্ত্রণালে/মিভাগ, িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুমি কমমিন ও সংমিি মিশ্বমিদ্যালয়েি মনমিে মমনটমিং মনমিত কিাি 

িািািামি প্রকে সংমিি কম থকতথাগয়ণি র্র্ার্র্ প্রমিক্ষয়ণি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা মর্য়ত িায়ি। এছাো, মন্ত্রণালে হয়ত ০৪ 

(চার) মাস মিলয়ম্ব মপ্রমিত মিমসআি ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে মর্, মিমসআি এি অংি (A) এর ক্রমমক নং-২ ও ৭, 
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অং  (B) এর ক্রমমক নং-২, অংি (F) এর ক্রমমক নং-১ ও ২.১, এিং অং  (G) এর ক্রমমক নং-৪.১, ৪.৪, ৪.৫, 

৪.৬, ৪.৮, ৪.৯, ৪.১০, ৪.১৪ এিং ৪.১৯ এ র্র্ার্র্ভাতি েথ্যামদ সমন্নতি  করা হয়মন। উতিখ্য, িকে পমরদ থনকাতল 

সংমিষ্ট কম থকেথাগণ িামনতয়তেন মর্, মপমসআর এ মকছু মকছু মেতে েথ্যগে ত্রুটি র্াকতলও িতেেকটি আইতেতমর 

মিপরীতে অনুতমামদে মিমপমপ’র িাক্কমলে ব্যয় এিং চুমক্তমূল্য অনুসাতর ব্যয় মনি থাহ করা হতয়তে। িকে সমাি হওয়ার 

পর মনি থামরে সময় ০৩ মাতসর মতধ্য মপমসআর দামখল না করার মিমেতে িাস্তিায়নকারী সংস্থার কম থকেথাগণ 

িামনতয়তেন মর্, োরা সঠিক সমতয় মপমসআর দামখল করতলও র্র্ার্র্ মাধ্যতম ো মনি থামরে সমতয় আইএমইমি’মে 

মিরণ করা হয়মন র্ার িমাণক পমরদ থনকাতল সরিরাহ করা হতয়তে (সংস্থা কর্তথক ১৫/০৯/২০১৯ োমরতখ মপমসআর 

স্বাের করা হতয়তে)। িকতের অনুকূতল োড়কৃে অব্যময়ে অর্ থ চালাতনর মাধ্যতম সরকামর মকািাগাতর িমা মদওয়া 

হতয়তে। এ মিমেতে িকতের ব্যাংক মেেতমন্ট পর্ থাতলাচনা করা হতয়তে এিং ১৫ই মসতেম্বর ২০১৯ এর পর মকান 

মলনতদন এর মিিতয় উতিখ মনই মতম থ পমরলমেে হতয়তে। 

১৫.০। প্রকয়েি প্রভাি: 

 আতলাচে িকেটি িাস্তিায়তনর িতল (ক) ছাত্র ছাত্রীয়দি আিাসন সংকট মনিসয়নি মাধ্যয়ম স্বাভামিক মিক্ষাি িমিয়িি 

উন্নয়তন সহােতা প্রদান কিা হয়েয়ছ, র্াি ফয়ল তািা প্রতযামিত উচ্চ মিক্ষা গ্রহণ কয়ি মদয়িি আর্ থ-সামামেক উন্নেয়ন 

গুরুত্বপূণ থ ভূমমকা িাখয়ত সমর্ থ হয়ি ময়ম থ োনা মগয়ছ; (খ) আধুমনক র্ন্ত্রিামত ও উিকিণ সিিিায়হি ফয়ল আধুমনক 

মিজ্ঞান ও প্রযুমক্তি উন্নমতি মিিয়ে সমসামমেক জ্ঞান এিং অমভজ্ঞতা অেথয়নি উয়েয়শ্য ছাত্র ছাত্রীয়দি দক্ষতা বৃমি 

মিয়েয়ছ ময়ম থ মিমসআি-এ উয়িখ আয়ছ; (গ) উচ্চ মিক্ষাি মক্ষয়ত্র মিমভন্ন মিিয়ে উচ্চতি গয়িিণা এিং অধ্যেয়ন 

সহয়র্ামগতা সৃমি কিা হতয়তে। সয়ি থাপমর, প্রকেটি িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালতয়র মিক্ষা সুমিধামদ 

উন্নেনকয়ে সহায়ক ভূমমকা িালন কিয়ছ।  

 

 সমাি িকে পমরদ থনকাতল মিশ্বমিদ্যালতয়র মাননীয় উপাচার্ থ, ম েক, কম থকেথা ও িতকৌ লীগণ িানান মর্, আতলাচে 

মিশ্বমিদ্যালয়টি একটি মিত িাময়ে মিশ্বমিদ্যালয় র্ার মতধ্য কৃমি মিিয়ক গতিিণাসহ সংমিষ্ট মিিতয়র িযুমক্ত সংক্রান্ত 

মিভাগগুতলার উপর উচ্চ ম ো িদান করা হয়। এতেতে ম েক কম থকেথাগতণর িম েতণর ব্যিস্থা করা হতল 

মিশ্বমিদ্যালতয়র গতিিণা স্তর উন্নে করার পা াপাম  মিশ্বমিদ্যালতয়র সামমগ্রক একাতিমমক কার্ থক্রম আতরা মিম  

মানসম্পন্ন হতি। এোড়া, উন্নয়ন িকতের সুষ্ঠু িাস্তিায়তনর সুমিিাতর্ থ মিশ্বমিদ্যালতয়র পমরকেনা ও উন্নয়ন মিভাগ এিং 

িতকৌ ল মিভাতগর কম থকেথাগতণর িম েতণর ব্যিস্থা করা িতয়ািন িতলও োরা পমরদ থনকাতল অিমহে কতরন।  

 

১৬।  সুিামিি: 

 ১৬.১  আয়লাচ্য িকতের আওতাে “কৃমি অর্ থনীমে ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুিদ” ভিনটি িকতের সংস্থান মমাোতিক ১০ েলা 

মভতে ০৪ েলা পর্ থন্ত মনম থাণ করা হতয়তে। এতেতে উক্ত ভিনটি মূল মভমি (Foundation) অনুসায়ি অিমিি 

মলািসমূহ মনম থায়ণি মাধ্যয়ম মিশ্বমিদ্যালয়েি িতথমান/ক্রমিধ থমান অিকাঠায়মাগত চ্ামহদা পূিয়ণ িাস্তি মভমিক 

িদয়ক্ষি গ্রহণ কিা; 

১৬.২ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মা, ক্রেকৃত আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সঠিকভায়ি মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য 

মিশ্বমিদ্যালয়েি মনয়মমে িােস্ব িায়েয়ট প্রয়োেনীে িিায়ের সংস্থান রাখাি িািািামি উমিমখত অিকাঠায়মা ও 

র্ন্ত্রিামতি কার্ থকি (Effective) ব্যিহাি মনমিত কিা; 

১৬.৩ প্রকয়েি মিমসআি এ িদত্ত েথ্যামদ পর্ থাতলাচনায় ও প্রকে এলাকা সয়িেমময়ন িমিদি থনকায়ল প্রাপ্ত তয়ে োনা মগয়ছ 

মর্, আয়লাচ্য প্রকেটি িাস্তিােনকায়ল মমাট ০৪ (চার) েন প্রকে িমিচ্ালক মিমভন্ন সময়ে দামেত্ব িালন কয়িয়ছন এিং 

োরা একামিক িকতের দাময়তে মেতলন। ঘন ঘন প্রকে িমিচ্ালক িমিিতথয়নি কািয়ণ প্রকে িাস্তিােন মিলমম্বত 

হওোি িািািামি উন্নেন কার্ থক্রম িাস্তিােয়ন েিািমদমহতাি মিিেটি অমনমিত হয়ে িয়ে। এয়ক্ষয়ত্র ভমিষ্যয়ত উন্নেন 

প্রকে িাস্তিােয়ন মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুমি কমমিন এিং িঙ্গিন্ধু ম খ মুমিবুর 
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রহমান কৃমি মিশ্বমিদ্যালয় কর্তথপে কর্তথক সরকারী মসধানাতন্তর আতলাতক মনয়মমে িকে পমরচালক মনতয়াতগর মিিয়টি 

মনমিে করা;  

১৬.৪ উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন ির্ থায়ে উদ্ভুে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্তর পর্ থাতয় িকতের িভাি 

মর্মন-উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, দামরদ্র মিতমাচতন ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে সংক্রান্ত 

েথ্যামদ সংখ্যাগে আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  করা; 

১৬.৫ মিশ্বমিদ্যালতয়র ম োর সতি থাচ্চ মান মনমিে করার লতেে ল্যািতরেরীগুতলাতে আধুমনক র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করার 

পা াপাম  ম েকগতণর গতিিণা সহায়ক পমরতি  তেরী ও িম েণ িদান এিং সংমিষ্ট কম থকেথাগতণর র্র্ার্র্ 

িম েতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করা; এিং 

১৬.৬ অনুয়েদ ১৬.১ হয়ত ১৬.৫ এি সুিামিিসমূহ র্র্ার্র্ভায়ি অনুসিণ এিং তাি আয়লায়ক গৃহীত ব্যিস্থা আগামী ৩০ 

জুন, ২০২০ তামিয়খি ময়ধ্য আইএমইমি’মক অিমহত কিা। 
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ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন (২য় পর্ থায়)  ীি থক শীর্ ষক প্রকল্পের সমামপ্ত মূল্যােন প্রমতয়িদন 
( জুন, ২০১৯) 

     

১.০।    প্রকয়েি নাম:   ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন (২য় পর্ থায়)  ীি থক িকে। 

২.০। প্রিাসমনক মন্ত্রণালে:  মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালে। 

৩.০। িাস্তিােনকািী সংস্থা:  িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুিী কমমিন এিং ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে। 

৪.০। প্রকয়েি অিস্থান:   ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে কযাম্পাস, িামন্তিাঙ্গা-দুলালপুি, কুমিো। 

৫.০।    প্রকয়েি িাস্তিােন সমে ও 

ব্যে: 

  

 (লক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমলত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

িমিকমেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত িাস্তিােন 

কাল 

অমতক্রান্ত  ব্যে  

(মূল  

প্রঃ ব্যয়েি %) 

অমতক্রান্ত 

সমে 

(মূল 

িাস্তিােন 

কায়লি %) 

মূল  

 

সি থয়িি 

সংয়িামধত 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭০৫৮.০

০ 

 

- ৬৭৮৪.১০ ০১ োনুোমি, 

২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯  

- ০১ োনুোমি, 

২০১৫ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

- - 

 

৬.০। িটভূমম:  

 িাংলায়দয়িি স্বাধীনতা িিিতী সময়ে মদয়ি উচ্চ মিক্ষা ও গয়িিণাি মাধ্যয়ম ইসলামী মিক্ষাি উন্নেয়ন প্রর্য়ম ইসলামী 

মিশ্বমিদ্যালে স্থামিত হে। সংসয়দ িািকৃত “ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে আইন ১৯৮০” আইয়নি মাধ্যয়ম কুমিো ও 

মিনাইদহ মেলাি সীমান্তিতী এলাকা িামন্তিাঙ্গা-দুলালপুি এলাকাে মিশ্বমিদ্যালয়েি কযাম্পাস প্রমতমষ্ঠত হে। উক্ত 

স্থায়ন মকছু ভিন মনম থায়ণি িি সিকামি মসিায়ন্ত মিশ্বমিদ্যালয়েি কযাম্পাস িামন্তিাঙ্গা-দুলালপুি মর্য়ক গােীপুি এ 

স্থানান্তিপূি থক ১৯৮৬ সায়ল একায়িমমক কার্ থক্রম শুরু কিা হে। ১৯৯০ সায়ল পুনিাে সিকামি মসিায়ন্ত মিশ্বমিদ্যালয়েি 

পুিয়না কযাম্পাস এলাকা কুমিো ও মিনাইদহ মেলাি সীমান্তিতী িামন্তিাঙ্গা-দুলালপুি এলাকাে স্থানান্তি কিা হে। 

মিশ্বমিদ্যালে কযাম্পাস মনম থায়ণি স্থান িমিিতথয়নি কািয়ণ প্রার্মমকভায়ি মিশ্বমিদ্যালয়েি উন্নেন কার্ থক্রম ব্যাহত হে। 

মিশ্বমিদ্যালে প্রমতষ্ঠাি িি মর্য়ক ৩ে, ৪র্ থ িঞ্চিামি থক িমিকেনা, মদ্বিামি থক আিতথক িমিকেনাি আওতাে এিং 

উন্নেন সহয়র্াগীি সহােতাে মিমভন্ন সময়ে মছাট মছাট উন্নেন প্রকে িাস্তিামেত হয়েয়ছ। িতথমায়ন ১৯৮০ সায়ল 

প্রমতমষ্ঠত কুমিো ও মিনাইদহ মেলাি সংয়র্াগ স্থয়ল ১৭৫ একি েমমি ওিি স্থামিত ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়ে ০৫ 

(িাঁচ্)টি অনুিয়দি (1. Faculty of Theology and Islamic Studies, 2. Faculty of Humanity and 

Social Science, 3. Faculty of Law and Shariah, 4. Faculty of Business Administration, 

and 5. Faculty of Applied Science and Technology) আওতাে ২২টি মিভায়গ ১০,৮৪২ েন ছাত্র ছাত্রী 

অধ্যেন কিয়ছ। উক্ত মিশ্বমিদ্যালয়ে ৩৫৩েন মিক্ষক মিমক্ষকা, ২১১ েন কম থকতথা ও ৫১৪ েন কম থচ্ািী কম থিত 

িয়েয়ছন। মিশ্বমিদ্যালেটিয়ত মাত্র ০২ (দুই)টি প্রিাসমনক ভিন, ০৪ (চ্াি)টি একায়িমমক ভিন, ০৪ (চ্াি)টি ছাত্র হল ও 

০২ (দুই)টি ছাত্রী হল মিদ্যমান িয়েয়ছ। মিদ্যমান ০৪(চ্াি)টি ছাত্র হয়ল মমাট ১৭৬৫টি আসন এিং ০২(দুই)টি ছাত্রী হয়ল 

মাত্র ৮৩৮টি আসয়নি ব্যিস্থা িয়েয়ছ। হলগুয়লাি মিদ্যমান আসন সংখ্যা ছাত্রী ছাত্রীয়দি আিামসক সুমিধা চ্ামহদাি মাত্র 

২৪%। ম েক ও কম থকেথা-কম থচারীতদর আিাসতনর িন্য মমাে ১২৩টি ফ্ল্োে রতয়তে। মভৌে ও অন্যান্য সুতর্াগ সুমিিা 
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বৃমধানর লতেে িাংলাতদ  মিশ্বমিদ্যালয় মঞ্জুমর কমম তনর আওোয় ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয় কর্তথপে মমাে ৭০৫৮.০০ 

লে োকা িাক্কমলে ব্যতয় িানুয়ামর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মময়াতদ িাস্তিায়তনর িন্য আতলাচে িকেটি গ্রহণ কতর।  

 
 

 িমেষ্ঠালগ্ন মর্তকই ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয় মদত র আর্ থ-সামামিক অিস্থার মিতিচনায় োে োেীতদর আন্তিথামেক মাতনর 

ম ো ও গতিিণার সুতর্াগ সুমিিা িদাতনর মাধ্যতম গুনগে ম ো মনমিেকরতণ িমেশ্রুমেিধান রতয়তে। ইসলামী 

মিশ্বমিদ্যালয় মদত  ইসলামী ম োর সতিাচ্চথ মিদ্যাপীঠ। িেথমাতন এ মিশ্বমিদ্যালতয় িামি থক ম োর্ী ভমেথর সংখ্যা 

১৬২০ িন এিং আতলাচে িকেটি িাস্তিায়তনর মাধ্যতম ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয় িামি থক ম োর্ী ভমেথর সংখ্যা বৃমধান 

পাতি। উতিখ্য, মিশ্বমিদ্যালতয়র অনুতমামদে সাংগঠমনক কাঠাতমা অনুসাতর ২০১৮ সাতলর মতধ্য এ মিশ্বমিদ্যালতয় নতুন 

১৭ মর্তক ২০টি নতুন মিভাগ মখালার পমরকোন রতয়তে। পমরকমেে মিভাগগুতলা মখালা হতল আতলাচে িকেটি 

িাস্তিায়তনর মাধ্যতম নতুন ভমেথকৃে ১২০০ িন োে োেীর িন্য িতয়ািনীয় ম ো অিকাঠাতমা গতড় মোলা সম্ভি 

হতি। চতুর্ থ পঞ্চিামি থক পমরকেনার আওোয় মিশ্বমিদ্যালয়সমূতহর উন্নয়ন িকে, িাংলাতদ  মিশ্বমিদ্যালয় মঞ্জুমর 

কমম তনর আওোয় উন্নয়ন িকে, আইমিমি’র সহায়োয় ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন, পঞ্চম 

পঞ্চিামি থক পমরকেনার আওোয় ইসলামী মিশ্বমিদ্যারতয়র অমিকের উন্নয়ন এিং মিশ্বমিদ্যালয়সমূতহ অিকাঠাতমাগে 

সুমিিা এিং উচ্চ ম োর মেতে গুনগে মাতনর উন্নয়ন স্কীতমর আওোয় ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অংত  আতলাচে 

মিশ্বমিদ্যালতয়র সীমমে পমরসতর উন্নয়ন কার্ থক্রম িাস্তিাময়ে হতয়তে। মকন্তু, মিশ্বমিদ্যালতয়র উচ্চ ম োর ক্রমিি থমান 

চামহদার মিমেতে সীমমে িাতিে িরাদ্দ ও অন্যান্য সীমািধানোর কারতণ একাতিমমক ও অিকাঠাতমাগে সুতর্াগ সুমিিা 

গতড় মোলা সম্ভি হয়মন। মিশ্বমদ্যালতয়র েৎকালীন সমতয় মমাে ৩৫.৩৬ মকাটি োকা িাক্কমলে ব্যতয় িাস্তিায়নািীন 

“ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন”  ীি থক িকেটি জুন, ২০১৪ সমতয় সমাি হতয় র্াওয়ার মিমেতে 

মিশ্বমিদ্যালতয়র উন্নয়ন কার্ থক্রম িাস্তিায়তন নতুন মকান উন্নয়ন িকে মেল না। মিশ্বমিদ্যালতয়র এমন অিস্থা ও 

পমরকেনা মিতিচনায় এতন িাংলাতদ  মিশ্বমিদ্যালয় মঞ্জুমর কমম তনর মাধ্যতম “Further Development of 

Islamic University (Phase-II)”  ীি থক একটি নতুন িকে ম ো মন্ত্রণালতয় িস্তাি করা হয়। উক্ত িকে 

িস্তাতির উপর গে ০৩.০৭.২০১৩ োমরতখ সমচি মতহাদতয়র সভাপমেতে িকে র্াচাই কমমটি’র সভা অনুমষ্ঠে হয়। 

আতলাচে িকতের মাধ্যতম মিশ্বমিদ্যালতয়র িেথমান সীমমে পমরসতরর মভৌে অিকাঠাতমার সুমিিা বৃমধানর পা াপাম  

একটি মিত িাময়ে মিশ্বমিদ্যালতয়র িতয়ািনীয় আধুমনক িযুমক্তগে উন্নমে সািতনর িতচষ্টা গ্রহণ করা হয়।  

 

৬.১ প্রকয়েি উয়েশ্য:  

 ছাত্র-ছাত্রী, মিক্ষক ও কম থকতথায়দি একায়িমমক ও আিামসক সুমিধা সৃমিি লয়ক্ষয মভৌত অিকাঠায়মা মনম থাণ কিা;  

 ছাত্র-ছাত্রীয়দি আিামসক সুমিধা সৃমিি লয়ক্ষয হল মনম থাণ কিা; 

 মচ্মকৎসা মসিা বৃমিি েন্য মিদ্যমান মমমিকযাল মসন্টাি ভিয়নি সম্প্রসািণ; 

 ছাত্র, মিক্ষক ও কম থচ্ািীয়দি প্রার্ থনাি সুমিধায়র্ থ মকিীে মসমেয়দি আংমিক সম্প্রসািণ;  

 অমতমিক্ত চ্ামহদা পূিয়ণি মনমমি তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রিামত ক্রে, তিদুযমতক সাি-মিিন মনম থাণ কিা, মকমমকযাল ও 

গ্লাসওেযাি ক্রে কিা; এিং 

 মিদ্যমান একায়িমমক ও আিামসক ও অমফস ভিনসমূয়হি মমিামত ও ভিয়নি সংস্কাি কিা। 
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৭.০। প্রকয়েি অংগমভমিক িাস্তিােন (মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (মিমসআি)-এি মভমিয়ত):  

         (লক্ষ টাকাে) 

ক্রমমক 

নং 

সি থয়িি সংয়িামধত অনুয়মামদত 

মিমিমি অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক সি থয়িি সংয়িামধত 

অনুয়মামদত মিমিমি অনুর্ােী 

িমিকমেত লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. কমন্টনতিমি ও অন্যান্য আনমসন 

কে 

মর্াক মর্াক ৫০.০০ ১০০% 
৫০.০০ 

০২. মমিামত, িক্ষণায়িক্ষণ ও 

পুনি থাসন 

িঃমমঃ ২৮৭৫৭ 

িঃমমঃ 

২৪৭.০০ ১০০% 
২৪৩.৩১ 

০৩. ল্যাি ও তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রপামে ক্রয় সংখ্যা ২২৪৭টি ১৬২.০০ ১০০% ১৬২.০০ 

০৪. অমিস র্ন্ত্রপামে ক্রয় সংখ্যা ২০২ টি ৪৪.০০ ১০০% ৪৪.০০ 

০৫. আসিািপে ক্রয় সংখ্যা ৩৯৯৮ টি ২৪২.০০ ১০০% ২৪১.৮৫ 

০৬. ভূমম উন্নয়ন র্:মম: ১২৮০০ 

র্:মম:  

৪৭.০০ 
১০০% 

৩৬.২১ 

 

০৭. োে হল মনম থাণ  

(৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা) 

ি:মম: ৪১৮২ ি:মম: ১৩৭১.০০ 
১০০% ১৩৭১.০০ 

০৮. ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ  

(৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা) 

ি:মম: ৩৭০০ 

ি:মম: 

১০৩১.০০ ১০০% 
৯৯০.৪২ 

০৯. ১০ েলা ম েক ও কম থকেথা 

মকায়াে থার মনম থাণ  

(১০ েলা মভতের উপর ৫ েলা) 

ি:মম: ১০০০ 

ি:মম:  

৩৬৭.০০ ১০০% 

৩৩৯.২৭ 

১০. ৫ েলা িতভাে/ হাউস টিউের 

মকায়াে থার মনম থাণ 

(৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা) 

ি:মম: ১০০০ 

ি:মম:  

৩৫০.০০ ১০০% 

৩০৫.৪৫ 

১১. অমেমর্ ভিতনর ঊর্ধ্থমূখী 

সম্প্রসারণ (২য়, ৩য় ও ৪র্ থ) 

ি:মম: ৭৪০ 

ি:মম: 

১৬৮.০০ 
১০০% ১৬৬.৯৭ 

১২. ৫ েলা ২য় কলা অনুিদ ভিন 

মনম থাণ  

(৫ েলা মভতের উপর ২ েলা) 

ি:মম: ৫৩৭০ ি:মম: ১৬৫৮.০০ ১০০% 

১৬১১.২৪ 

১৩. অভেন্তরীণ রাস্তা মনম থাণ ি:মম: ৪০১২ ি:মম: ৯১.০০ ১০০% ৯০.৩৮ 

১৪. িমহোঃপামন সরিরাহ ব্যিস্থা সৃমষ্ট রা:মম: ১০৯০ 

রা:মম: 

১৪৬.০০ ১০০% 
১৩০.১৬ 

১৫. তিদুেমেক সাি-মে ন স্থাপন-১টি মকমভএ ৫০০ মকমভএ ৩৮০.০০  

১০০% 
৩৪১.৯২ 

১৬. মকন্দ্রীয় মসমিদ ঊর্ধ্থমূখী ও 

আনুভূমমক সম্প্রসারণ (৪ েলা) 

ি:মম: ১২০০ 

ি:মম: 

৫১৮.০০ 
১০০% ৪৯৭.৯২ 

১৭. মমমিতকল মসন্টাতরর ঊর্ধ্থমূখী 

সম্প্রসারণ 

ি:মম: ৭৫৭ 

ি:মম: 

১৮৬.০০ 
১০০% ১৬২.০০ 

 সি থয়মাট=  ১০০% ৭০৫৮.০০ ১০০% ৬৭৮৪.১০ 

 

৮.০। কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণ: প্রকয়েি আওতাে মকান কাে অসমাপ্ত মনই ময়ম থ প্রাপ্ত মিমসআি এ উয়িখ কিা 

হয়েয়ছ। প্রকয়েি আওতাে ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়েি কযাম্পায়স মভৌত অিকাঠায়মা মনম থাণ কার্ থক্রমসহ অন্যান্য কার্ থক্রম 

িাস্তিামেত হয়েয়ছ র্া আইএমইমি কর্তথক সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হয়েয়ছ। প্রকে এলাকা সয়িেমময়ন িমিদি থনকায়ল মদখা 

মগয়ছ মর্, মনধ থামিত ভিয়নি মভৌত কাে, তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রিামত ক্রে, আসিািিত্র সিিিাহ, মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষণ, ছাত্র ও ছাত্রী 

হল মনম থাণ, মিক্ষক ও প্রয়ভাস্ট মকাোট থাি মনম থাণ, মগস্ট হাউয়েি উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ, একায়িমমক ভিন মনম থাণ, মমমিকযাল 
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মসন্টাি ও মকমিে মসমেয়দি উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ, আভযন্তিীণ িাস্তা মনম থাণ, পামন সরিরাহ এিং ইয়লমিক সাি-মস্টিন মনম থাণ 

কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি অনুয়মামদত মিমিমি এি আয়লায়ক কার্ থক্রম সম্পাদন কিা হয়েয়ছ। অনুয়মামদত মিমিমি’ি প্রাক্কমলত ব্যে 

অনুসায়ি প্রয়তযকটি আইয়টয়মি মিিিীয়ত মিমসআি প্রাে িতভাগ (৯৬.১২%) ব্যে মদখায়না হয়েয়ছ। ভূমম উন্নেন, ছাত্রী হল 

মনম থাণ, মিক্ষক মকাোট থাি মনম থাণ, একায়িমমক ভিন মনম থাণ, মকমিে মসমেদ মনম থাণ, মমমিকযাল মসন্টাি ও মগস্ট হাউয়েি 

উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ ইতযামদ খায়ত অব্যমেত ২৭৩.৯০ লক্ষ টাকা মেোিী চ্ালায়নি মাধ্যয়ম সিকািী মকািাগায়ি েমা মদো 

হয়েয়ছ। অর্ থাৎ প্রকয়েি প্রকৃত ব্যে মদখায়না হয়েয়ছ ৬৭৮৪.১০ লক্ষ টাকা (৯৬.১২%)। মিমসআি এ িাস্তি কার্ থক্রম িতভাগ 

সম্পন্ন হয়েয়ছ ময়ম থ উয়িখ কিা হয়লও প্রকয়েি আওতাে ক্রেকৃত আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত এিং মনমম থত অিকাঠায়মাি 

র্র্ার্র্ভাি ব্যিহাি মনমিত কিাি উিি প্রকয়েি উয়েশ্য অেথন মনভ থি কয়ি। এছাো, আিাতঃদৃমিয়ত মভৌত কাে, আসিািিত্র 

ক্রে, র্ন্ত্রিামত ক্রে ইতযামদ কাে িতভাগ সম্পন্ন কিা হয়লও কায়েি গুণাগুন ও উিয়র্াগীতা লায়ভি মিয়িচ্নাে তা িতভাগ 

অেথয়নি মিিেটি মনমিত কিা সম্ভি হয়ত িায়ি। মিশ্বমিদ্যালয়েি মিমভন্ন মিভায়গ সিিিাহকৃত র্ন্ত্রিামত ও আসিািিয়ত্রি 

সঠিকভায়ি সংিক্ষণ কিা প্রয়োেন। প্রকয়েি আওতাে সংস্থানকৃত মনধ থামিত িমিমাণ কাে িাস্তিােয়নি মিিেটি মনমিত কিা 

হয়েয়ছ ময়ম থ অিমহত কিা হয়লও মিশ্বমিদ্যালয়েি মকমিে মসমেয়দি অিমিি কােসহ মফমনমিং কাে সম্পন্ন কিাি কার্ থকি 

উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা প্রয়োেন। এয়ক্ষয়ত্র মিয়দিী সংস্থাি প্রমতশ্রুত অর্ থােন দ্রুত মনমিত কিা মর্য়ত িায়ি অন্যর্াে মিশ্বমিদ্যালয়েি 

চ্লমান প্রকয়েি আওতাে তা সম্পন্ন কিাি উয়দ্যাগ গ্রহন কিা মর্য়ত িায়ি। 

 

৯.০  সাধািণ ির্ থয়িক্ষণ:  

৯.১ অনুয়মাদন ির্ থাে: আয়লাচ্য প্রকেটি ৭০৫৮.০০ লক্ষ টাকা  প্রাক্কমলত ব্যয়ে োনুোমি, ২০১৫ হয়ত জুন, ২০১৯ মমোয়দ 

িাস্তিােয়নি েন্য গত ০৬/০১/২০১৫ তামিয়খ একয়নক কর্তথক অনুয়মামদত হে। প্রকেটি মনধ থামিত মমোয়দ অনুয়মামদত ব্যয়ে 

িতভাগ িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ ময়ম থ মিমসআি এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। এয়ক্ষয়ত্র আয়লাচ্য প্রকে মকানরুি ব্যে বৃমি (Cost 

Overrun) এিং সমে বৃমি (Time Overrun) ছাোই সঠিকভায়ি িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ ময়ম থ মিয়িচ্না কিা মর্য়ত িায়ি। 

 

৯.২  প্রকয়েি মূল কার্ থক্রম: আয়লাচ্য প্রকয়েি মূল কার্ থক্রম হয়ে অমিস ভিন, আিামসক ভিন, একাতিমমক ভিন এিং 

আভেন্তরীণ রাস্তা ইেোমদ মমিামত, িক্ষণায়িক্ষণ ও পুনি থাসন,  ল্যাি ও তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রপামে ক্রয়, অমিস র্ন্ত্রপামে ক্রয়, 

আসিািপে ক্রয়, ভূমম উন্নয়ন, োে হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা), ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা), ১০ েলা ম েক ও কম থকেথা মকায়াে থার মনম থাণ (১০ েলা মভতের উপর ৫ েলা), ৫ েলা িতভাে/হাউস টিউের 

মকায়াে থার মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৪ েলা), অমেমর্ ভিতনর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ (২য়, ৩য় ও ৪র্র্), ৫ েলা ২য় কলা 

অনুিদ ভিন মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ২ েলা), অভেন্তরীণ রাস্তা মনম থাণ, িমহোঃপামন সরিরাহ ব্যিস্থা সৃমষ্ট, তিদুেমেক সাি-

মে ন স্থাপন-১টি, মকন্দ্রীয় মসমিদ ঊর্ধ্থমূখী ও আনুভূমমক সম্প্রসারণ (৪ েলা) এিং মমমিতকল মসন্টাতরর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ 

ইতযামদ। 

 

৯.৩  প্রকে ব্যিস্থািনা: প্রকয়েি সুষ্ঠু িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ মনম্নিমণ থত কম থকতথা প্রকে িমিচ্ালয়কি দামেয়ত্ব 

মনয়োমেত মছয়লন:  

ক্র: নং প্রকে িমিচ্ালয়কি  নাম দামেত্ব গ্রহণ দামেত্ব হস্তান্তি মন্তব্য 

১। িনাি এইচ এম আলী হাসান 

পমরকেনা ও উন্নয়ন দির 

ভারিাি পমরচালক (পোঃও উোঃ) 

২৮.০৩.২০১৬ ৩০.০৬.২০১৯ অমতমিক্ত দামেত্ব 

 

১০.০। প্রকে িমিদি থন: প্রকেটিি কার্ থক্রম আইএমইমি কর্তথক গত ০৯/০১/২০২০ োমরতখ সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হয়েয়ছ। 

িমিদি থনকায়ল প্রকে িমিচ্ালক, মিশ্বমিদ্যালয়েি প্রয়কৌিলীগণ, মিশ্বমিদ্যালয়েি িমিকেনা ও উন্নেন মিভায়গি 

কম থকতথাগণ, প্রকে সংমিি কম থকতথাগণ ও মিশ্বমিদ্যালয়েি সংমিি অন্যান্য কম থকতথাগণ উিমস্থত মছয়লন। m‡iRwg‡b 

cwi`k©‡b wb¤œwjwLZ উয়িখয়র্াগ্য কার্ থক্রমসমূহ িমিদি থন কিা হয়েয়ছ র্াি মিিিণ মনম্নরুি:   
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১০.১      োে হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা): 

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত োে হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা) কােটি 

সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় ১৩৭১.০০ লক্ষ োকা। 

উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ১৩৭১.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, 

উক্ত খায়ত মূল অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি প্রকে মমোদ 

অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ মনম থাণ কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয অনুর্ােী সুমিধায়ভাগীগণ অর্ থাৎ 

মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্রগণ কর্তথক আিামসকভায়ি ব্যিহাি কিা হয়ে।   

                

 

       

মচ্ত্রঃ ১- োে হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা)। 

 

  ১০.২    ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা): 

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ 

েলা) কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় 

১০৩১.০০ লক্ষ োকা। উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ৯৯০.৪২ লক্ষ টাকা (৯৫.৯৭%) ব্যে হয়েয়ছ। উয়িখ্য, প্রকে সমামপ্ত 

প্রমতয়িদয়ন প্রদি তে ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে মর্, উক্ত কায়েি কার্ থায়দি মূল্য মছল ৯৯৭.৫০ লক্ষ টাকা। 

িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, উক্ত খায়ত মূল অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক ০১ (এক)টি 

প্যায়কয়ে কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ মনম থাণ কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং 

প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয অনুর্ােী ছাত্রীগণ কর্তথক আিামসক ব্যিহাি কিা হয়ে। আয়লাচ্য প্রকয়েি আওতাে মিখ 

হামসনা ছাত্রী হয়লি আনুভূমমক সম্প্রসািণ (২৫০ মসয়টি একটি ইউমনয়টি-ব্লক ‘মি’-০৫ তলা মভয়ত ০৫ তলা) কিা 

হয়েয়ছ। 
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               মচ্ত্রঃ২- ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা)।  

১০.৩      ম েক ও কম থকেথা মকায়াে থার মনম থাণ (১০ েলা মভতের উপর ৫ েলা): 

প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত ম েক ও কম থকেথা মকায়াে থার মনম থাণ (১০ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা) কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় ৩৬৭.০০ 

লক্ষ টাকা। উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ৩৩৯.২৭ লক্ষ টাকা (৯২.৪৫%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্,  

উক্ত খায়ত মূল অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক ০১ (এক)টি প্যায়কয়ে কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি প্রকে  

মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ মনম থাণ কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয অনুর্ােী মিক্ষক কম থকতথাগণ কর্তথক  

আিামসকভায়ি ব্যিহাি কিা হয়ে। উক্ত ভিনটি মনধ থামিত লয়ক্ষয পুয়িাপুমি ব্যিহাি মনমিত কিাি মনমমি প্রয়োেন মমাতায়িক  

মনেমমতভায়ি মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষণ কিাি প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিাি েন্য সংমিিয়দিয়ক মনয়দ থিনা প্রদান কিা 

হে। 

            

                       

 

মচ্ত্রঃ ৩-ম েক ও কম থকেথা মকায়াে থার মনম থাণ (১০ েলা মভতের উপর ৫ েলা)। 
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১০.৪      িতভাে/ হাউস টিউের মকায়াে থার মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৪ েলা): 

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত িতভাে/ হাউস টিউের মকায়াে থার মনম থাণ (৫ েলা মভতের  

উপর ৪ েলা) কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় 

৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত কায়েি মিিিীয়ত ৩৩৯.২৭ লক্ষ টাকা (৯২.৪৫%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি 

কম থকতথাগণ োনান মর্, উক্ত খায়ত মূল অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক ০১ (এক)টি প্যায়কয়ে কােটি সম্পন্ন কিা  

হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ মনম থাণ কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি মনধ থামিত লক্ষয 

অনুর্ােী মিক্ষকগণ কর্তথক আিামসকভায়ি ব্যিহাি কিা হয়ে। উক্ত ভিনটি মনধ থামিত লয়ক্ষয পুয়িাপুমি ব্যিহাি মনমিত কিাি  

মনমমি প্রয়োেন মমাতায়িক মনেমমতভায়ি মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষণ কিাি প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিাি েন্য সংমিিয়দিয়ক  

মনয়দ থিনা প্রদান কিা হে।  

    

 

 

মচ্ত্রঃ ৪-িতভাে/হাউস টিউের মকায়াে থার মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ৪ েলা)। 

 

১০.৫     ২য় কলা অনুিদ ভিন মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ২ েলা): 

 প্রকে এলাকা িমিদি থনকায়ল প্রকয়েি আওতাে িাস্তিামেত ২য় কলা অনুিদ ভিন মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ২ েলা)  

কােটি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। অনুয়মামদত মিমিমি অনুসায়ি উক্ত কায়েি মমাে িাক্কমলে ব্যয় ১৬৫৮.০০ লক্ষ োকা। উক্ত  

কায়েি মিিিীয়ত ১৬১১.২৪ লক্ষ টাকা (৯৭.১৮%) ব্যে হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল সংমিি কম থকতথাগণ োনান মর্, উক্ত খায়ত মূল  

অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থান মমাতায়িক মনধ থামিত ক্রে প্রমক্রো অনুসিয়ণ কােটি সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। উক্ত ভিনটি’ি 

প্রকে মমোদ অর্ থাৎ জুন, ২০১৯ এ মনম থাণ কাে সমাপ্ত হয়েয়ছ এিং প্রকয়েি সুমিধায়ভাগীগণ অর্ থাৎ মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র মিক্ষক ও  

কম থকতথাগণ কর্তথক একায়িমমক কার্ থক্রয়ম ব্যিহাি কিা হয়ে ময়ম থ মদখা মগয়ছ।  
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মচ্ত্রঃ ৫-২য় কলা অনুিদ ভিন মনম থাণ (৫ েলা মভতের উপর ২ েলা)। 

 

১১.০। মূল্যােন িিমত (Methodology): মূল্যােন প্রমতয়িদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাক্ত িিমত (Methodology) অনুসিণ 

কিা হয়েয়ছ: 

(ক) মিমিমি, প্রকয়েি অগ্রগমত প্রমতয়িদন, মমনটমিং মিয়িাট থ ও মিমভন্ন সমে প্রকামিত প্রমতয়িদন ির্ থায়লাচ্না; 

(খ) মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমিত মিমসআি ির্ থায়লাচ্না; 

(গ) PEC, Steering Committee সহ মিমভন্ন গুরুত্বপূণ থ সভাি কার্ থমিিিণী ির্ থায়লাচ্না; 

(ঘ) কায়েি মান, িাস্তি অগ্রগমত র্াচ্াই ও তে সংগ্রয়হি েন্য সয়িেমময়ন িমিদি থন; এিং 

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েি মভমিয়ত সংমিি কম থকতথায়দি সায়র্ আয়লাচ্না। 

 

১২.০। প্রকয়েি আমর্ থক ও িাস্তিােন অগ্রগমত:  

১২.১ আমর্ থক অগ্রগমত: প্রকেটিি মূল অনুয়মামদত প্রাক্কমলত ব্যে মছল ৭০৫৮.০০ লক্ষ টাকা। মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত 

সমামপ্ত  প্রমতয়িদন হয়ত মদখা র্াে মর্, প্রকেটিি জুন, ২০১৯ ির্ থন্ত ক্রমপুমঞ্জত আমর্ থক অগ্রগমত হয়েয়ছ মমাট ৬৭৮৪.১০ লক্ষ 

টাকা  (৯৬.১২%)। প্রকেটিি অনুকূয়ল ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এিং ২০১৮-২০১৯ অর্ থ 

 িছয়ি সংয়িামধত িামি থক উন্নেন কম থসূমচ্ি আওতাে িিাে, অিমুমক্ত ও ব্যে মনয়ম্ন মদখায়না হল:  

                                                                                                                             (লক্ষ টাকাে) 

আমর্ থক িৎসি অনুয়মামদত মূল 

মিমিমি’ি  সংস্থান 

সংয়িামধত অনুয়মামদত 

মিমিমি’ি  সংস্থান 

সংয়িামধত এমিমি 

িিাে 

অিমুমক্ত ব্যে 

 

২০১৪-২০১৫ ২০০.০০  

িতর্ািে নয়।  

(মূল অনুতমামদে 

মিমপমপ অনুসাতর 

িকেটি িাস্তিাময়ে 

হতয়তে।)  

২০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১৪৩৮.০০ ১৪৩৮.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ২২৪২.০০ ২২৪২.০০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১৭৬৪.০০ ১৭৬৪.০০ ৩১২৮.০০ ২৯৩০.২৬ 

২০১৮-২০১৯ ১৪১৪.০০ ১৪১৪.০০ ১১০০.০০ ১০৫৩.৮৪ 

মমাট ৭০৫৮.০০ ৭০৫৮.০০ ৭০২৮.০০ ৬৭৮৪.১০ 

 

 

 

               



361 

 

১৩.০।  প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথন: 

 

িমিকমেত অেথন 

মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সিিিায়হি 

মাধ্যয়ম মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য ম োি পমরতি  

উন্নেকরণ এিং মিশ্বমিদ্যালয়েি আিাসন সংকট মনিসয়ন 

কার্ থকি িদয়ক্ষি গ্রহণ করা। 

প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদয়ন উয়িখ কিা হয়েয়ছ মর্, প্রকেটি 

িাস্তিােয়নি মাধ্যয়ম মনধ থামিত লক্ষয মাত্রা অেথন কিা সম্ভি 

হয়েয়ছ। মিশ্বমিদ্যালয়েি ছাত্র ছাত্রীয়দি আিামসক সংকট 

মনিসয়নি লয়ক্ষয হল মনম থাণ, একায়িমমক ভিন মনম থাণ, 

প্রয়োেনীে আসিািিত্র সিিিাহ এিং গুনগত মানসম্পন্ন 

মিক্ষা সুমিধা ততিীি লয়ক্ষয তিজ্ঞামনক/ল্যাি ইকুযইিয়মন্ট 

সিিিাহ কিা হয়েয়ছ। প্রকয়েি মাধ্যয়ম সৃি সুয়র্াগ সুমিধাি 

ফয়ল মিশ্বমিদ্যালয়েি লাইয়েিী, মসমমনাি, একায়িমমক এিং 

গয়িিণা ল্যািয়িটিীি উন্নেন কিা সম্ভি হয়েয়ছ। ফয়ল, 

মিশ্বমিদ্যালয়েি আিাসন সমস্যা মনিসয়ন সীমমত িমিসয়ি 

িাস্তিমুখী িদয়ক্ষি গৃহীত হয়েয়ছ এিং ছাত্র ছাত্রীয়দি েন্য 

ম োি পমরতি  উন্নে কিা সম্ভি হয়েয়ছ র্া িয়িাক্ষভায়ি 

মিশ্বমিদ্যালয়েি সামমগ্রক সেমো বৃমিয়ত সক্ষম হয়েয়ছ 

ময়ম থ মিমসআি  এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। 

 

১৪.০। উয়েশ্য অমেথত না হয়ল উহাি কািণঃ  

 প্রকয়েি অনুয়মামদত মিমিমি অনুর্ােী মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত সিিিাহ কিা হয়েয়ছ ময়ম থ 

মিমসআি এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল মদখা মগয়ছ প্রকেটি মূল অনুয়মামদত মিমিমি’ি মাধ্যয়ম সংস্থানকৃত 

সকল কার্ থক্রম িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ। তয়ি, মভৌত কাে সম্পাদন, আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামত ক্রে, দিিত্র প্রমক্রোকিণ, 

ইনয়ভন্টিী সংিক্ষণ, কায়েি গুনগত মান িোে িাখা এিং প্রকয়েি আওতাে সৃি অিকাঠায়মা, সিিিাহকৃত 

আসিািিত্র ও র্ন্ত্রিামতি সুষ্ঠু ব্যিহাি মনমিতকিয়ণি মক্ষয়ত্র প্রকে িাস্তিােনকািী সংস্থা তর্া মিশ্বমিদ্যালে 

কর্তথিয়ক্ষি মনমিে মমনটমিং এি প্রয়োেনীেতা িয়েয়ছ। এয়ক্ষয়ত্র উন্নেন প্রকে িাস্তিােয়নি মক্ষয়ত্র সংমিি প্রিাসমনক 

মন্ত্রণালে/মিভাগ, িাংলায়দি মিশ্বমিদ্যালে মঞ্জুমি কমমিন ও সংমিি মিশ্বমিদ্যালয়েি মনমিে মমনটমিং মনমিত কিাি 

িািািামি প্রকে সংমিি কম থকতথাগয়ণি র্র্ার্র্ প্রমিক্ষয়ণি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা মর্য়ত িায়ি। এছাো, মন্ত্রণালে হয়ত ৩ 

(মতন) মাস মিলয়ম্ব মপ্রমিত মিমসআি ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে মর্, মিমসআি এি অংি (B) এর ক্রমমক নং-৮.১, অংি 

(F) এর ক্রমমক নং-2.1, অং  এিং অং  (G) এর ক্রমমক নং-৪.৩, ৪.৪, ৪.৫, ৪.৬, ৪.৭, ৪.৮, ৪.৯, ৪.১৪ এিং 

৫.৪ ও ৫.১৯ এ র্র্ার্র্ভাতি েথ্যামদ সমন্নতি  করা হয়মন। এোড়া, িকতের সামমগ্রক কার্ থক্রতমর উপর আইএমইমি’র 

পর্ থতিেণ মনতে তুতল িরা হতলাোঃ 

 

সম্পামদে কার্ থক্রম সংক্রান্ত েথ্যোঃ 

 

ক্রমমক 

নং 

কার্ থক্রতমর মিিরণ অনুতমামদে 

মিমপমপ’র 

সংস্থান 

িকৃেপতে 

সম্পামদে 

মন্তব্য 

১. োে হল মনম থাণ  

 

৫ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা 

৫ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা 

অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

২. ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ  ৫ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা 

৫ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা 

অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 
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মমাোতিক। 

৩. ১০ েলা ম েক ও কম থকেথা মকায়াে থার মনম থাণ  ১০ েলা মভতের 

উপর ৫ েলা 

১০ েলা 

মভতের উপর 

৫ েলা 

অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

৪. ৫ েলা িতভাে/হাউস টিউের মকায়াে থার 

মনম থাণ  

৫ েলা মভতের 

উপর ৪ েলা 

৫ েলা মভতের 

উপর ৪ েলা 

অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

৫. অমেমর্ ভিতনর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ  ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

৬. ৫ েলা ২য় কলা অনুিদ ভিন মনম থাণ  ৫ েলা মভতের 

উপর ২ েলা 

৫ েলা মভতের 

উপর ২ েলা 

অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

৭. মকন্দ্রীয় মসমিদ ঊর্ধ্থমূখী ও আনুভূমমক 

সম্প্রসারণ  

৪ েলা ৪ েলা অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 

৮. মমমিতকল মসন্টাতরর ঊর্ধ্থমূখী  ২ে েলা ২য় েলা অনুতমামদে 

মিমপমপ’র সংস্থান 

মমাোতিক। 
 

খােওয়ারী ব্যয় সংক্রান্ত েথ্যোঃ                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    (লে োকা) 

ক্রমম

ক নং 

কার্ থক্রতমর মিিরণ অনুতমামদে 

মিমপমপ’র িাক্কলন 

চুমক্তমূল্য িকৃে ব্যয় মন্তব্য 

১. োে হল মনম থাণ  

 

১৩৭১.০০ ১৩৮৩.৬১ ১৩৭১.০০ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

২. ম খ হামসনা োেী হল মনম থাণ  ১০৩১.০০ ৯৯৭.৫০ ৯৯০.৪২ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

৩. ১০ েলা ম েক ও কম থকেথা 

মকায়াে থার মনম থাণ  

৩৬৭.০০ ৩২৪.৪৫ ৩৩৯.২৭ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

৪. ৫ েলা িতভাে/হাউস 

টিউের মকায়াে থার মনম থাণ  

৩৫০.০০ ৩০০.১১ ৩০৫.৪৫ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

৫. ৫ েলা ২য় কলা অনুিদ 

ভিন মনম থাণ  

১৬৫৮.০০ ১৬৫৯.৫৫ ১৬১১.২৪ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

৬. মকন্দ্রীয় মসমিদ ঊর্ধ্থমূখী ও 

আনুভূমমক সম্প্রসারণ  

৫১৮.০০ ৪৯৮.৪৯ ৪৯৭.৯২ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 

৭. ইতলমিক সাি-মে ন মনম থাণ ৩৮০.০০ ৩৪২.১৩ ৩৪১.৯২ অনুতমামদে ব্যয় ও 

চুমক্তমূল্য অনুসাতর। 
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 মপমসআর এর েতথ্যর মভমত্ততে ইনপুে মদওয়া হতয়তে। 

 

    িকতের আওোয় মমাে ২৬টি প্যাতকতির (পণ্য ৯টি, কার্ থ ১৭টি এিং মসিা ০টি) সংস্থান মেল, িকে িাস্তিায়নকারী কর্তথপে  

কর্তথক অনুতমামদে মিমপমপ’র মনি থামরে প্যাতকতি কাি সম্পাদন কতরতে মতম থ পমররদ থনকাতল অিমহে কতরন। েতি, আইতেম 

মভমত্তক কার্ থাতদ  সংক্রান্ত েথ্যামদর সীমািধানোর কারতণ এ মিিয়টি সুমনমদ থষ্টভাতি মচমিে করা সম্ভি হয়মন। িকতের আওোয় 

পণ্য ক্রতয়র সংস্থান র্াকায় মিত ি কতর ল্যািতরেরী ও তিজ্ঞামনক র্ন্ত্রপামের সংস্থান র্াকায় সািারণভাতি চামহদার মভমত্ততে ক্রয় 

কার্ থক্রম গ্রহণ করা হয় মিিায় অনুতমামদে মিমপমপ’র মনি থামরে সংখ্যার মচতয় প্যাতকি সংখ্যা মিম  হওয়ার সম্ভািনা রতয়তে 

মতম থ িারণা করা হতে। োে হল (৫ েলা মভতের উপর ৫ েলা) ভিতনর মিমপমপ’র িাক্কমলে ব্যয় ১৩৭১.০০ লে োকা, 

কার্ থাতদ  মূল্য ১৩৮৩.৬১ লে োকা এিং মপমসআর এর েথ্য অনুসাতর এ খাতে ব্যয় হতয়তে ১৩৭১.০০ লে োকা র্া 

অনুতমামদে মিমপমপ’র িাক্কমলে মূতল্যর সমান (১০০%)। োেী হল ভিতনর মিমপমপ’র িাক্কমলে ব্যয় ১০৩১.০০ লে োকা, 

কার্ থাতদ  মূল্য ৯৯৭.৫০ লে োকা এিং মপমসআর এর েথ্য অনুসাতর এ খাতে ব্যয় হতয়তে ৯৯০.৪২ লে োকা র্া অনুতমামদে 

মিমপমপ’র িাক্কমলে মূতল্যর মচতয় কম (৯৬.০৬%)। একইভাতি একাতিমমক ভিতনর মিমপমপ’র িাক্কমলে ব্যয় ১৬৫৮.০০ লে 

োকা, কার্ থাতদ  মূল্য ১৬৫৯.৫৫ লে োকা এিং মপমসআর এর েথ্য অনুসাতর এ খাতে ব্যয় হতয়তে ১৬১১.২৪ লে োকা র্া 

অনুতমামদে মিমপমপ’র িাক্কমলে মূতল্যর মচতয় কম (৯৭.১৮%)। উতিখ্য, িকে পমরদ থনকাতল সংমিষ্ট কম থকেথাগণ িামনতয়তেন 

মর্, মপমসআর এ মকছু মকছু মেতে েথ্যগে ত্রুটি র্াকতলও িতেেকটি আইতেতমর মিপরীতে অনুতমামদে মিমপমপ’র িাক্কমলে ব্যয় 

এিং চুমক্তমূল্য অনুসাতর ব্যয় মনি থাহ করা হতয়তে। িকে সমাি হওয়ার পর মনি থামরে সময় ০৩ মাতসর মতধ্য না হতলও 

তুলনামূলকভাতি কম সমতয়র (০৬ মাস) মতধ্য মপমসআর আইএমইমি’মে পাওয়া মগতে। িকতের অনুকূতল োড়কৃে অব্যময়ে অর্ থ 

চালাতনর মাধ্যতম সরকামর মকািাগাতর িমা মদওয়া হতয়তে।  এ মিমেতে িকতের ব্যাংক মেেতমন্ট পর্ থাতলাচনা করা হতয়তে 

এিং ১০ জুলাই ২০১৯ এর পর মকান মলনতদন এর মিিতয় উতিখ মনই মতম থ পমরলমেে হতয়তে। 

 

১৫.০। প্রকয়েি প্রভাি: 

 আতলাচে িকেটি িাস্তিায়তনর িতল (ক) ছাত্র ছাত্রীয়দি আিাসন সংকট মনিসয়নি মাধ্যয়ম স্বাভামিক মিক্ষাি িমিয়িি 

প্রদায়ন সহােতা প্রদান কিা হয়েয়ছ, র্াি ফয়ল তািা প্রতযামিত উচ্চ মিক্ষা গ্রহণ কয়ি মদয়িি আর্ থ-সামামেক উন্নেয়ন 

গুরুত্বপূণ থ ভূমমকা িাখয়ত সমর্ থ হয়ি ময়ম থ োনা মগয়ছ; (খ) আধুমনক র্ন্ত্রিামত ও উিকিণ সিিিায়হি ফয়ল আধুমনক 

মিজ্ঞান ও প্রযুমক্তি উন্নমতি মিিয়ে সমসামমেক জ্ঞান এিং অমভজ্ঞতা অেথয়নি উয়েয়শ্য ছাত্র ছাত্রীয়দি দক্ষতা বৃমি 

মিয়েয়ছ ময়ম থ মিমসআি-এ উয়িখ আয়ছ; (গ) উচ্চ মিক্ষাি মক্ষয়ত্র মিমভন্ন মিিয়ে উচ্চতি গয়িিণা এিং অধ্যেয়ন 

সহয়র্ামগতা সৃমি কিা হতয়তে। সয়ি থাপমর, প্রকেটি ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়েি মিক্ষা সুমিধামদ উন্নেনকয়ে সহায়ক 

ভূমমকা িালন কিয়ছ।  

 

 সমাি িকে পমরদ থনকাতল মিশ্বমিদ্যালতয়র মাননীয় উপাচার্ থ, ম েক, কম থকেথা ও িতকৌ লীগণ িানান মর্, আতলাচে 

মিশ্বমিদ্যালয়টি একটি মিত িাময়ে মিশ্বমিদ্যালয় র্ার মতধ্য ইসলামী গতিিণাসহ িযুমক্ত সংক্রান্ত মিভাগগুতলার উপর 

উচ্চ ম ো িদান করা হয়। এতেতে ম েক কম থকেথাগতণর িম েতণর ব্যিস্থা করা হতল মিশ্বমিদ্যালতয়র গতিিণা স্তর 

উন্নে করার পা াপাম  মিশ্বমিদ্যালতয়র সামমগ্রক একাতিমমক কার্ থক্রম আতরা মিম  মানসম্পন্ন হতি। এোড়া, উন্নয়ন 
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িকতের সুষ্ঠু িাস্তিায়তনর সুমিিাতর্ থ মিশ্বমিদ্যালতয়র পমরকেনা ও উন্নয়ন মিভাগ এিং িতকৌ ল মিভাতগর 

কম থকেথাগতণর িম েতণর ব্যিস্থা করা িতয়ািন িতলও োরা পমরদ থনকাতল অিমহে কতরন।  

 

১৬।  সুিামিি: 

 ১৬.১  ইসলামী মিশ্বমিদ্যালে, কুমিোি উন্নেয়ন গৃহীত “ইসলামী মিশ্বমিদ্যালয়েি উন্নেন (৩ে ির্ থাে)” িীি থক চ্লমান প্রকয়েি 

আওতাে আয়লাচ্য ‘‘ইসলামী মিশ্বমিদ্যালতয়র অমিকের উন্নয়ন (২য় পর্ থায়)” িীি থক সমাপ্ত প্রকয়েি মাধ্যয়ম মনমম থত 

অিকাঠায়মাি মিমিিভাগ মক্ষয়ত্রই উর্ধ্থমূখী সম্প্রসািণ কিা হয়ি। ফয়ল, সমাপ্ত প্রকয়েি আওতাে মনমম থত অিকাঠায়মাি 

সুষ্ঠু ব্যিহাি ও র্র্ার্র্ িক্ষণায়িক্ষয়ণি মিিেটি প্রকে িাস্তিােনকািী কর্তথিক্ষ কর্তথক মনিত কিা; 

১৬.২ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত িমধ থত অংিসহ মিশ্বমিদ্যালয়েি মকমিে মসমেয়দি অিমিি মনম থাণ ও মফমনমিং কাে সম্পন্ন 

 কয়ি মসমেদটিয়ক পুয়িাপুমিভায়ি ফাংিনাি কয়ি মতালাি লয়ক্ষয মিয়দিী সংস্থাি প্রমতশ্রুত অর্ থােন দ্রুত মনমিত কিা 

 অন্যর্াে মিশ্বমিদ্যালয়েি চ্লমান প্রকয়েি আওতাে তা সম্পন্ন কিাি উয়দ্যাগ গ্রহন কিা; 

১৬.৩ আতলাচে িকেটি মকানরকম ব্যে বৃমি (Cost Overrun) এিং সমে বৃমি (Time Overrun) োড়াই িায় 

 েভাগ িাস্তিাময়ে হতয়তে র্া অন্যান্য সরকামর মিশ্বমিদ্যালয়গুতলাতে িাস্তিায়নািীন িকতের িন্য অনুসরণীয় হতে 

পাতর। এতেতে আতলাচে িকতের ইমেিাচক িাস্তিায়ন িমক্রয়ার মিিয়টি মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো মিভাগ/িাংলাতদ  

মিশ্বমিদ্যালয় মঞ্জুমর কমম ন কর্তথক অন্যান্য মিশ্বমিদ্যালতয়র কর্তথপেতক অিমহে করার উতদ্যাগ গ্রহণ করা;    

১৬.৪ উন্নয়ন িকতের মপমসআর িনয়তণর মেতে িাস্তিায়ন ির্ থায়ে উদ্ভুে সমস্যাসহ িাস্তিায়তনাত্তর পর্ থাতয় িকতের িভাি 

মর্মন-উন্নয়তন নারীর অং গ্রহণ, িকতের মেকসই, দামরদ্র মিতমাচতন ভূমমকা, মেকতহাল্ডারতদর অমভমে সংক্রান্ত 

েথ্যামদ সংখ্যাগে আকাতর সুমনমদ থষ্টভাতি সমন্নতি  করা; 

১৬.৫ মিশ্বমিদ্যালতয়র ম োর সতি থাচ্চ মান মনমিে করার লতেে ল্যািতরেরীগুতলাতে আধুমনক র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করার 

পা াপাম  ম েকগতণর গতিিণা সহায়ক পমরতি  তেরী ও িম েণ িদান এিং সংমিষ্ট কম থকেথাগতণর র্র্ার্র্ 

িম েতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করা; এিং 

১৬.৬ অনুয়েদ ১৬.১ হয়ত ১৬.৫ এি সুিামিিসমূহ র্র্ার্র্ভায়ি অনুসিণ এিং তাি আয়লায়ক গৃহীত ব্যিস্থা আইএমইমি’মক 

অিমহত কিা। 
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Teaching quality improvement-2 in secondary education (1
st
 revised) শীর্ ষক প্রকল্পের সমামি মূল্যায়ন 

িমেতিদন 
(সমামি : ৩১ মিতসম্বর, ২০১৮) 

 

১। ি াসমনক মন্ত্রণালয় / 

মিভাগ 

: ম ো মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো মিভাগ 

২। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো অমিদির (মনম থাণ সহতর্াগী সংস্থা ম ো িতকৌ ল 

অমিদির) 

৩। িকে অনুতমাদন : মিিয়  অনুতমাদনকারী কর্তথপে অনুতমাদতনর োমরখ 

   মূল : একতনক সভা ০৪/০৯/২০১২ মরোঃ 

   সংত ামিে (১ম) : মাননীয় পমরকেনা মন্ত্রী ১৯/১০/২০১৭ মরোঃ 

৪। অর্ থায়তনর উৎস : মিওমি অনুদান এিং এম য়ান মিতভলপতমন্ট ব্যাংক এর ঋন সহায়ো 

৫। িকতের অিস্থান  : সমগ্র িাংলায়দি 

৬।  িকতের িাক্কমলে ব্যয় ও িাস্তিায়নাল: 

মিিয় িাক্কমলে ব্যয় 

(লক্ষ টাকাে) 

িাস্তিায়নকাল মূল এর তুলনায় 

মূল ৬৪৬০০.০০ ০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ ব্যয় হ্রাস (%) মময়াদ বৃমধান 

(%) 

সংত ামিে (১ম) ৫০০৪৬.৯৬ ০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ ২২.৫৩% ২০% 

ব্যয় বৃমধান ব্যমেতরতক 

মময়াদ বৃমধান 

- ০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩১ মিতসম্বর, 

২০১৮ 

- ৩০% 

 
৭। িকতের উতদ্দশ্য: 

ক) ম েকতদর দেো, িম েণ কার্ থক্রম এর উন্নয়ন এিং িম েণ িদানকারী িমেষ্ঠাতনর মান মনি থারন করা িন্য 

িােীয় ম েক ম ো কাউমিল (NTEC) মক সহায়ো করা; 

খ) মিসরকামর মাধ্যমমক মিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গুণমান সম্পন্ন ম েক মনমিে করার িন্য মিসরকামর ম েক মনিন্ধন ও 

িেেয়ন কর্তথপে (NTRCA) মক সহায়ো করা; 

গ) ম েক িম েণ কতলি (TTC) ও উচ্চ মাধ্যমমক ম েক িম েণ িমেষ্ঠানসহ (HSTTI) িম েণ িদানকারী 

িমেষ্ঠানতক সহায়ো িদান র্াতে  উন্নে মানসম্পন্ন িম েণ িদান করতে পাতর; 

র্) ম েক, িম েক এিং সংমিষ্ট ম ো কম থকেথাতদর মপ াগে দেো মনমিে করা; 

ঙ) মপ াগে জ্ঞান ও দেো উন্নে করার লতেে কম থিামিপূি থ ও কম থরে ম েকতদর িম েণ কম থসূমচ বৃমধান করা। 

 

৮। িকতের মূল কার্ থক্রম : 

(ক) ২৮৮৭৮২ েন মিক্ষক ও এসএমমস সদয়স্যি স্থানীে প্রমিক্ষণ এিং ৩৭৪ েন মিক্ষক ও মিক্ষা সংমিি কম থকতথাি 

তিয়দমিক প্রমিক্ষণ; 

(খ) ৩৭৩৭টি র্ন্ত্রিামত ক্রে 

(গ) ১০৮৭৪টি ফামন থচ্াি ক্রে 

(ঘ) ৫১টি ক্লাস্টাি মসন্টাি স্কুল ও ক্লাস্টাি মসন্টাি স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টাি মনম থাণ 

ঙ) ১০টি ই-ল্যাি প্রমতষ্ঠা  

চ্) ০৩টি প্রমতষ্ঠানয়ক মতনটি মিিয়ে (ইংয়িমে, গমনত ও মিজ্ঞান) মসন্টাি অি এমিয়লস মহয়সয়ি প্রমতষ্ঠা 

  ছ) ৭০টি র্ানিাহন ক্রে (৬৭টি েীি এিং ০৩টি মাইয়ক্রািাস) 
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৯। প্রকয়েি অংগমভমিক িাস্তিােন: 

   প্রকয়েি আওতাে সম্পামদত গুরুত্বপূণ থ মকছু অয়ঙ্গি লক্ষযমাত্রা ও অেথন মনয়চ্ি ছয়ক তুয়ল ধিা হল-      

                                                                                                                              (লক্ষ টাকাে) 

ক্রমম

ক নং 

সি থয়িি অনুয়মামদত মিমিমি অনুর্ােী 

কায়েি অংগ 

একক সি থয়িি অনুয়মামদত মিমিমি 

অনুর্ােী লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি  আমর্ থক িাস্তি  আমর্ থক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

1.  অমিসারতদর মিেন েন ১১ ৪৩১.৫৯ ১১ ২৯০.৭৯ 

2.  োিতদর মিেন েন ৪২ ১৫২.৮৮ ৪২ ৮২.০৮ 

3.  ভাো মর্াক থ াক ৩৪২.৭৯ থ াক ২৯১.৪২ 

4.  গতিিণা মর্াক থ াক ১০৩৬.৮৫ থ াক ৮৬২.৮২ 

5.  স্থানীয় িম েণ জন ২৮৮৭৮২ ২১৯৩১.০১ ২৬৮২৯৩ ২১৯২৪.৭০ 

6.  তিতদম ক িম েণ  জন ৩৭৪ ২৮৭৭.৬২ ৩৭০ ২৪৬৪.৮৩ 

7.  আন্তিথামেক পরাম থক জনমাস ০৬ ৪০৭৪.১০ ০৬ ২৪০৩.২৬ 

8.  িােীয় পরাম থক জনমাস ১৩ ১৬৯৬.৭২ ১৬ ১৪৮৫.৭১ 

9.  এিতভাতকমস মর্াক থ াক ১০০.০০ ২৭৪৬৮ ২৯.৬১ 

10.  মপএমইউ এর িন্য ব্যয় মর্াক থ াক ২২৯.০০ থ াক ২০০.০৭ 

11.  মমরামে, পমরচালন ব্যয় এিং 

পুনি থাসন 

মর্াক থ াক ২১০৮.০৩ থ াক ২১০৮.০৩ 

12.  ম েক িতনাদনা মর্াক থ াক ৯৮৯.৫২ থ াক ৮৮৫.৫৪ 

13.  অংম দামরতের িন্য অনুদান 

ক) মিএি স্কলারম প অনুদান 

খ) মসন্টার অি এমিতলি এর িন্য 

অনুদান 

মর্াক থ াক ১৩৪৫.২৬ থ াক ১২৩৯.৪৬ 

14.  র্ানিাহন সংখ্যা ৭০ ২৯৮৫.০০ ৭০ ২৯৭৭.০২ 

15.  কমম্পউোর সিেওয়োর ও অন্যান্য সংখ্যা ১৪৮৬ ১৮৮০.০০ ১৪৮৬ ১৭৪৪.১১ 

16.  র্ন্ত্রপামে সংখ্যা ৩৭৩৭ ১০৮৭.০০ ৩৭৩৭ ১০১২.৮৯ 

17.  আসিািপে সংখ্যা ১০৮৭৪ ৩৪৭.৩১ ১০৮৭৪ ৩৪২.৯৪ 

18.  ম খন সামগ্রী মর্াক থ াক ৬৬৭.২৮ ২১২৫০০ ৪৪৭.১২ 

19.  পূেথ কাি সংখ্যা ৫১ ৩০০০.০০ ৫০ ২৭৩৮.৯২ 

 

 

১০। িকে পমরচালক সম্পমকথে েথ্য- (মপমসআর মমাোতিক) 

ক্রমমক কম থকেথার নাম ও পদমি দাময়ে গ্রহণ দাময়ে হস্তান্তর দময়তের িরন 

১। িনাি স্বপন কুমার সরকার, অমেমরক্ত সমচি ১১.১২.২০১১ ২৩.০১.২০১৩ পূণ থকালীন 

২। িনাি িনমামল মভৌমমক, অমেমরক্ত সমচি ২৩.০১.২০১৩ ০৩.০৩.২০১৬ পূণ থকালীন 

৩। িনাি মচৌধুরী মুিাদ আহতমদ, অমেমরক্ত সমচি ০৩.০৩.২০১৬ ২৮.০৩.২০১৬ অমেমরক্ত দাময়ে 

৪। িনাি িমহর উমদ্দন িাির, অমেমরক্ত সমচি ২৮.০৩.২০১৬ ২৭.১২.২০১৮ পূণ থকালীন 

৫। িনাি ি. মমাোঃ মাহমুদ -উল- হক, অমেমরক্ত সমচি ২৭.১২.২০১৮ ৩১.১২.২০১৮ অমেমরক্ত দাময়ে 
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১১। অর্ থিেরমভমত্তক মিমপমপর সংস্থান, এমিমপ িরাদ্দ ও িকৃে ব্যয়:  (মিমপমপ এিং মপমসআর এর আতলাতক)       (লে োকায়) 

অর্ থিের সংত ামিে মিমপমপ 

সংস্থান 

অর্ থোড় িকৃে ব্যয় 

২০১২-২০১৩ ৩৯২.০০ ২৯৪.০০ ১৩৭.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৬৭২৯.০০ ৬৭২৯.০০ ২৮০৯.৪৭ 

২০১৪-২০১৫ ১৩০১০.০০ ১১৩০০.০০ ১২৭০৩.৬৮ 

২০১৫-২০১৬ ১৭১৬১.০০ ১৬৪১৭.১৫ ১৬৬৫৩.৩৪ 

২০১৬-২০১৭ ৯১৫৬.০০ ৯১৫৭.০০ ৭৪৩৪.৬৫ 

২০১৭-২০১৮ ৫৮৫৯.০০ ৫৮৫৯.০০ ৪২৫৬.৫৬ 

২০১৮-২০১৯ ১৩৪৮.০০ ১৩৪৮.০০ ১২৭০.৮৭ 

মমাে ৫৩৬৫৫ ৫১১০৪.১৯ ৪৫২৬৫.৫৭ 

    

১২। ক্রয় সম্পমকথে েথ্য:      

 উতিখতর্াগ্য কতয়কটি প্যাতকতির ক্রয় সংক্রান্ত েথ্য মনতচ মদয়া হল-                                                         (লে োকা) 

নং কাতির নাম/পতণ্যর নাম িাক্কমলে 

ব্যয় 

চুমক্তর োমরখ 

ও চুমক্তমুল্য 

চুমক্ত মমাোতিক 

কাি সমামির 

োমরখ 

কাি সমামির িকৃে 

োমরখ 

১ কমম্পউোর, ইউমপএস ও আনুিমঙ্গক 

(ল্যাপেপ-২০টি, কমম্পউোর-৪৫৫টি এিং 

ইউমপএস-৪৫৫টি) 

৪১০.৭৫ ১৭.০২.২০১৪ 

৩৪৫.৭৯ 

২১.০৭.২০১৮ ২০.০৭.২০১৮ 

২ র্ানিাহন ক্রয় (৩৫টি িীপ) ৩৩২৫.০০ ২৫.০৯.২০১৪ 

৮৯১৭৫২.৮২ 

ইউএস ডলার 

১১.০৪.২০১৫ ২৮.০৩.২০১৫ 

৩ র্ানিাহন ক্রয় (৩২টি িীপ) ৩০৪০.০০ ০৭.০৬.২০১৫ 

২২১৬.৩২ 

০৭.১০.২০১৫ ২৯.০৬.২০১৫ 

৪ ১০টি নতুন ই-ল্যাি িমেষ্ঠা ৩৮০.০০ ১২.০৬.২০১৮ 

৩৩৮.৫৩ 

০১.০৮.২০১৮ ২১.০৬.২০১৮ 

৫ মসমসএস ও ই-ল্যাতির িন্য আসিািপে ক্রয় ৪৮৮.০০ ২২.১১.২০১৭ 

২৪২.১৭ 

১৮.০১.২০১৮ ১০.০১.২০১৮ 

   

১৩। আমর্ থক কার্ থক্রতমর অমিে সম্পমকথে েথ্য  :  

িকতের সমামির িমেতিদন (PCR) অনুর্াময় িকতের আমর্ থক কার্ থক্রতমর মকান ইন্টারনাল অমিে হয়মন। েতি িমে 

অর্ থিেতরর এিোরনাল অমিে হতয়তে র্াতে ৪৩টি আপমত্ত রতয়তে এিং ৩১টি আপমত্ত ইতোমতধ্য মনষ্পমত্ত করা হতয়তে। মনতচ 

অর্ থিেরমভমত্তক অমিতের েথ্য মদয়া হল- 

এিোন থাল অমিে      

অর্ থিের অমিে সম্পাদতনর োমরখ/অমিে 

মরতপাে থ দামখতলর োমরখ 

আপমত্তর মিিয় আপমত্ত মনষ্পমত্তর অিস্থা 

২০১২-২০১৩ ৩১.০৩.২০১৪ ০০ ০০ 

২০১৩-২০১৪ ২১.১২.২০১৪ ১১ ০৮ 

২০১৪-২০১৫ ০৬.০১.২০১৬ ০৪ ০৪ 

২০১৫-২০১৬ ১৫.০১.২০১৭ ১১ ১০ 

২০১৬-২০১৭ ১৬.০১.২০১৮ ০৩ ০৩ 

২০১৭-২০১৮ ৩১.১২.২০১৮ ০৬ ০৩ 

২০১৮-২০১৯ ০৯.১০.২০১৯ ০৮ ০৩ 

মমাে: ৪৩ ৩১ 
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১৭। মূল্যায়ন পধানমে/ মাধ্যম: মূল্যায়তনর মেতে মনতের পধানমে/মাধ্যম ব্যিহার করা হতয়তে- 

                  ক. মিমপমপ পর্ থাতলাচনা; 

                  খ. মপমসআর পর্ থাতলাচনা; 

                  গ. সতরিমমন পমরদ থন ও উন্নয়ন কার্ থক্রম পর্ থতিেণ 

                  র্. িকে সংমিষ্ট কম থকেথাতদর সাতর্ আতলাচনা 

 

১৮। সামি থক পর্ থতিেণ: 

ক) িকতের আওোয় মমাে ৫১টি পূেথ কাতির িস্তাি করা হয়। এ মতধ্য ২৭টি ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার 

এিং ২৪ টি ক্লাোর মসন্টার স্কুল। ক্লাোর মসন্টার স্কুল এিং ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার কার্ থক্রতমর 

আওোয় মনি থামচে ম ো িমেষ্ঠাতন মেনটি মেমণকে মনম থাণ করার সংস্থান রতয়তে। ৫১টি পূেথ কাতির মতধ্য ৫০টি 

পূেথকাি সম্পন্ন হতয়তে িতল মপমসআর এ উতিখ করা হয়। ঢাকার মমরপুতর অিমস্থে মমরপুর গভোঃ হাই স্কুল পমরদ থতন 

মদখা র্ায় উক্ত িমেষ্ঠাতন িস্তামিে ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মনম থাণ সম্পন্ন হতয়তে। মনেতকানা মিলায় 

আনজুমান আদ থ সরকামর উচ্চ মিদ্যালতয় িস্তামিে ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার মনম থাণ না করার কারণ 

মপমসআর এ উতিখ করা হয়মন। পমরদ থনকাতল এ মিিতয় িানতে চাওয়া হতল িকে কর্তথপে িানায় আনজুমান আদ থ 

সরকামর উচ্চ মিদ্যালতয় িস্তামিে ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার মনম থাতণর িন্য উতদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। 

মনম থাণ কাতির পূতি থ নতুনভাতি িাক্কলন কতর মদখা র্ায় মিমপমপর িাক্কলতনর তুলনায় অমেমরক্ত অতর্ থর িতয়ািন হতি। 

আন্তোঃঅঙ্গ সমন্নয় কতর মনম থাতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করা হতলও মনম থাণ কাি সমাি করতে িকতের মময়াতদর তুলনায় মিম  

সময় লাগতি মিিায় অনুতমাদন পাওয়া র্ায়মন। িতল উক্ত পূেথ কাি িামেল করা হয়।  

 

সামি থক পর্ থাতলাচনায় িকে কর্তথপতের উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণতর্াগ্য িতল িেীয়মান হয়না। ০৬ িের ০৬ মাস (০১ জুলাই, 

২০১২ হতে ৩১ মিতসম্বর, ২০১৮) িতর চলা একটি িকতের আওোয় একটি িমেষ্ঠাতন ০৩টি মেমণকেমিম ষ্ট ক্লাোর 

মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার মনম থাণ করতে না পারা স্পষ্টেই িকে কর্তথপতের ব্যর্ থো; 

 

খ) িকেটি মূলে িম েণিমী। মিলা ম ো অমিস, ম েক িম েণ মকন্দ্র (টিটিমস), উচ্চ মাধ্যমমক ম েক িম েণ 

ইনমেটিউে (এইচএসটিটিআই), িােীয় ম ো ব্যিস্থাপনা একাতিমম (নাতয়ম), িাংলাতদ  মাদ্রাসা ম েক িম েণ 

ইনমেটিউে (মিএমটিটিআই) এর মাধ্যতম মিসরকামর মাধ্যমমক ম েক ও মাদ্রাসা ম েতকর িম েণ িদান করা হয়;  

 

মদত র অভেন্ততর ২৮৮৭৮২ িন ম েকতক িম েতণর লেেমাো মস্থর করা হয়। মিপরীতে ২৬৮২৯৩ িন ম েকতক 

িম েণ িদান করা। অর্ থাৎ লেেমাোর তুলনায় ২০৪৮৯ িন ম েক িম েণ কম অমিথে হতয়তে। 

 

িম েতণর েথ্যমচে পর্ থতিেতণর লতেে মিলা ম ো অমিসাতরর কার্ থালয়, চট্টগ্রাম পমরদ থতন মদখা র্ায় িকতের 

আওোয় উক্ত কার্ থালতয়র মাধ্যতম মাধ্যমমক মিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ম েকতদর িন্য পাঠ্য মিিয়মভমত্তক 

continuous performance development (CPD) এিং school management 

committee (smc) িম েণ িদান করা হয়। cpd িম েতণর লেেমাো ৯০৪২ িন এিং অিথন ৮১৬২ 

িন। অন্যমদতক smc িম েতণর লেেমাো ৩১১৪ িন এিং অিথন ২৮১১ িন। লেেমাোর তুলনায় অিথন কম 

হওয়ার মপেতন কারণ মহতসতি মকছু ম েতকর িম েণ গ্রহতণ অনীহা এিং িম েতণর সীমমে ব্যাতচর কারতণ সমতয়র 

সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়ার মিিয়টি পমরলমেে হয়। 

 

 উক্ত কার্ থালতয় িম েতণর েথ্য র্র্ার্র্ সংরেণ করা হয়মন মতম থ পর্ থতিেতণ িেীয়মান হতয়তে। আতলাচে িকে 

অর্ থাৎ TQI-2 এর অব্যিমহে পূতি থ িাস্তিাময়ে িকে TQI-1 এর েথ্য সমমিেভাতি সংরেণ করায় TQI-2 এর 

মাধ্যতম িম েণ সম্পমকথে েথ্য সঠিকভাতি মচমিে করা কষ্টসাধ্য মিিয়। োোড়া TQI-2 এর মাধ্যতম িদত্ত 

িম েতণর মমিউল কার্ থালতয় পাওয়া র্ায়মন। এোড়া িম েতণর সাতর্ সম্পকথযুক্ত অমিে কার্ থক্রতমর েথ্যমচে 

কার্ থালতয় র্র্ার্র্তভাতি সংরেণ করা হয়মন। িতল এটি পূণ থাঙ্গভাতি পর্ থতিেণ সম্ভি হয়মন; 

 

অন্যমদতক, িকতের মাধ্যতম উক্ত কার্ থালতয় ০১টি িীপ, ০১টি িতোকমপয়ার, ০১টি মিন্টার ও ০১টি মিিেপ 

কমম্পউোর মদয়া হতয়তে। িীপ, মিিেপ কমম্পউোর এিং মিন্টার সচল পাওয়া মগতলও িতোকমপয়ারটি নষ্ট অিস্থায় 

পাওয়া র্ায় এিং মিন্টারটি মোররুতম মেতলর আলমমরার উপর রমেে অিস্থায় পাওয়া র্ায়। মিলা ম ো অমিসার 

এিং অন্যান্য কম থকেথার ব্যাখ্যা অনুর্াময় কার্ থালতয় পর্ থাি মিন্টার র্াকায় িমণ থে মিন্টারটি মোররুতম রাখা হতয়তে; 
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গ) ম ো মন্ত্রণালয় কর্তথক মনয়মমে িম েণ কার্ থক্রম পমরচালনার িন্য অনুকূল পমরতি  সৃমষ্টর লতেে আতলাচে িকতের 

আওোয় মিমভন্ন ম ো িমেষ্ঠান ও িম েণ মকতন্দ্র ক্লাোর মসন্টার স্কুল, ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার, 

মসন্টার অি এমিতলি, ই-ল্যাি িমেষ্ঠা করা হয় এিং িমেষ্ঠানসমূতহ কমম্পউোর, িতিক্টর, িড় মমনের, মিন্টার 

স্কোনারসহ আনুিমঙ্গক র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করা হয়; 

 

এর মতধ্য ঢাকা মিলায় িমেমষ্ঠে (মপমসআর এ মর্ামিে) ০৩টি ই-ল্যাি, ০১টি মসন্টার অি এমিতলি এিং ০১টি ক্লাোর 

মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার পমরদ থন করা হয়। পমরদ থনকাতল িকে পমরচালক ও উপ-িকে পমরচালক 

িানান মপমসআর এ িমণ থে িানমমি গভরতমন্ট গাল থস হাই স্কুতল ক্লাোর মসন্টার স্কুল মনম থাণ করা হয়মন। িতল উক্ত 

িমেষ্ঠাতন পমরদ থতনর পমরকেনা র্াকতলও পমরদ থন করা হয়মন। েতি পমরদ থন পরিেীসমতয় িকে পমরচালক 

িানান িানমমি গভরতমন্ট গাল থস হাই স্কুতল ক্লাোর মসন্টার স্কুল মনম থাণ করা হতয়তে। মনতচ পমরদম থে িমেষ্ঠাতন িদত্ত 

র্ন্ত্রপামের একটি েথ্যমচে তুতল িরা হল- 

 

(১) মমেমিল গভোঃ গাল থস হাই স্কুল (ই-ল্যাি): মমেমিল গভোঃ গাল থস হাই স্কুতল ই-ল্যাি িমেষ্ঠার িন্য ৩০টি মিিেপ 

কমম্পউোর, ৩০টি ইউমপএস, ০১টি ল্যাপেপ, ০১টি ৫৬ ইমঞ্চ এলইমি মমনের, ৩০টি কমম্পউোর মেমিল এিং ৩০টি 

মচয়ার, র োকসহ ০১টি মহাে সাভ থার, ০১টি স্কোনার, ০১টি মলিার মিন্টার ০১টি সাউি মসতেম এিং ৪৮ মপাতে থর ০১টি 

ম্যাতনিতমন্ট মপাে থ সরিরাহ করার সংস্থান রতয়তে এিং পমরদ থনকাতল ই-ল্যাতি িমেটি আইতেম পাওয়া র্ায়। 

পমরদ থনকাতল িমেটি র্ন্ত্র চালু কতর পরীো করা হয় এিং সচল পাওয়া র্ায়; 

 

(২) গভতম থন্ট টিচাস থ মেমন থং কতলি, ঢাকা (তসন্টার অি এমিতলি): ঢাকা মিলার মনউমাতকথে এলাকায় অিমস্থে টিচাস থ 

মেমন থং কতলিতক ইংতরমি মিিতয় মসন্টার অি এমিতলি মহতসতি িমেষ্ঠা করার সংস্থান রতয়তে। পা াপাম  িম েণ 

মকন্দ্রটিতে মিমভন্ন র্ন্ত্রপামে সরিরাহ করা হয়। পমরদ থনকাতল মদখা র্ায় িম েণ মকন্দ্রটিতে ২২টি মিিেপ 

কমম্পউোর, ২২টি কমম্পউোর মেমিল ও ২২টি মচয়ার, ০১টি স্কোনার, ০১টি মলিার মিন্টার, ০১টি মামিমমমিয়া 

িতিক্টর, ২২টি মহিতিান, ০৩টি এয়ার কমি নার  এিং ০১টি আইমপএস মদয়া হতয়তে। মেকমনকোল সাতপাে থ না 

পাওয়ায় কমম্পউোর, িতিক্টর, মিন্টার ও স্কোনার সচল রতয়তে মকনা র্াচাই করা সম্ভি হয়মন। েতি মসন্টার অি 

এমিতলি এর দাময়েিাি কম থকেথা িানান মকামভি-১৯ মহামামরর সমতয় িম েণ কার্ থক্রম স্থমগে র্াকায় দীর্ থমদন 

র্ন্ত্রপামেগুতলা অব্যিহৃে রতয়তে িতল কতয়কটি কমম্পউোর েমেগ্রস্ত হতয়তে এিং ০৩টি এয়ার কমি নার এর মতধ্য 

০২টি নষ্ট হতয়তে; 

 

(৩) গভতম থন্ট টিচাস থ মেমন থং কতলি, ঢাকা (ই-ল্যাি): ই-ল্যাি িমেষ্ঠার িন্য গভতম থন্ট টিচাস থ মেমন থং কতলি, ঢাকায় 

৩০টি মিিেপ কমম্পউোর, ৩০টি ইউমপএস, ০১টি ল্যাপেপ, ০১টি ৫৬ ইমঞ্চ এলইমি মমনের, ৩০টি কমম্পউোর মেমিল 

এিং ৩০টি মচয়ার, র োকসহ ০১টি মহাে সাভ থার, ০১টি স্কোনার, ০১টি মলিার মিন্টার ০১টি সাউি মসতেম এিং ৪৮ 

মপাতে থর ০১টি ম্যাতনিতমন্ট মপাে থ সরিরাহ করার সংস্থান রতয়তে এিং পমরদ থনকাতল ই-ল্যাতি িমেটি আইতেম পাওয়া 

র্ায়। েতি উক্ত মকতন্দ্রর ই-ল্যাি এর দাময়েরে কম থকেথা পমরদ থনকাতল উপমস্থে না র্াকায় িমেটি র্ন্ত্র চালু কতর 

পরীো করা সম্ভি হয়মন। র্ার িতল িমেটি র্ন্ত্র সচল রতয়তে মকনা ো মনণ থয় করা র্ায়মন; 

 

(৪) ম র-ই-িাংলানগর গভোঃ গাল থস হাই স্কুল (ই-ল্যাি): ই-ল্যাি িমেষ্ঠার িন্য ম র-ই-িাংলানগর গভোঃ গাল থস হাই 

স্কুতল ৩০টি মিিেপ কমম্পউোর, ৩০টি ইউমপএস, ০১টি ল্যাপেপ, ০১টি ৫৬ ইমঞ্চ এলইমি মমনের, ৩০টি কমম্পউোর 

মেমিল এিং ৩০টি মচয়ার, র োকসহ ০১টি মহাে সাভ থার, ০১টি স্কোনার, ০১টি মলিার মিন্টার ০১টি সাউি মসতেম এিং 

৪৮ মপাতে থর ০১টি ম্যাতনিতমন্ট মপাে থ সরিরাহ করার সংস্থান রতয়তে এিং পমরদ থনকাতল ই-ল্যাতি িমেটি আইতেম 

পাওয়া র্ায়। েতি পমরদ থনকাতল মদখা র্ায় মিদ্যালয় কর্তথপে ৫৬ ইমঞ্চ এলইমি মমনেরটি ব্যিহার করতে না িরং এর 

পমরিতেথ একটি িতিক্টর ব্যিহার করতে। এর কারণ সম্পতকথ মিদ্যালতয়র িিান ম মেকা িানান ৫৬ ইমঞ্চ এলইমি 

মমনেরটি ব্যিহার করতে না পারায় এর মিকে মহতসতি একটি িতিক্টর মকনা হতয়তে। ই-ল্যাতির র্ন্ত্রপামে 

রেণাতিেতণর িন্য মর্ ব্যয় িকে হতে সরিরাহ করা হতয়তে ো হতে িতিক্টর ক্রতয়র ব্যয় পমরত াি করা হতয়তে। 

িকে হতে ই-ল্যাতির িদত্ত মমনের ব্যিহার করতে না পারা এিং রেণাতিেণ ব্যয় হতে িতিক্টর ক্রয় করা 

গ্রহনতর্াগ্য নয়; 

 

(৫) মমরপুর গভোঃ হাই স্কুল (ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার): মমরপুর গভোঃ হাই স্কুতল ক্লাোর মসন্টার স্কুল 

কাম ই-লামন থং মসন্টার স্থাপতনর লতেে ২৫টি কতর কমম্পউোর, মমনের, কমম্পউোর মেমিল ও মচয়ার, ০১টি 
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মামিমমমিয়া িতিক্টর, ০১টি র োকসহ সাভ থার িদাতনর সংস্থান রতয়তে। পমরদ থতন িমণ থে র্ন্ত্রপামে সচল অিস্থায় 

পাওয়া র্ায়; 

 

র্) িকতের আওয়ায় মমাে ৭০টি র্ানিাহন ক্রতয়র সংস্থান রতয়তে। সংস্থান মমাোতিক ৭০টি র্ানিাহন ক্রয় করা হতয়তে। 

এর মতধ্য ৬৪টি মিলা ম ো অমিস এর িন্য ৬৪টি িীপ, মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো মিভাগ এিং মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো 

অমিদিতরর িন্য ০২টি িীপ এিং মপএমইউ এর িন্য ০৪টি র্ানিাহন ক্রয় করা হতয়তে। িকতের িন্য ক্রয়কৃে ০৪টি 

র্ানিাহন মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো মিভাতগর মনতদ থ না মমাোতিক মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো অমিদিতরর মনকে হস্তান্তর 

করা হতয়তে। সংস্থাপন মন্ত্রণালতয়র (িেথমান িনি াসন মন্ত্রণালয়) পমরিহন  াখা কর্তথক ০৮ িানুয়ামর ২০০৬ 

োমরতখ িামরকৃে পমরপে মমাোতিক  িকে সমামির ৬০ মদতনর মতধ্য িকতের সকল সচল র্ানিাহন মকন্দ্রীয় 

পমরিহন পুতল িমা িদান করতে হতি। মন্ত্রণালয় /মিভাগ/ দির/ সংস্থা এর মিত ি িতয়ািতন সমাি িকতের 

র্ানিাহন ব্যিহার অপমরহার্ থ হতল সংমিষ্ট িকে সমামির ০৬ মাস পূি থ মর্তকই িকে পমরচালক িকতের র্ানিাহন 

িচমলে িধানমে অনুসরণ কতর োতদর মনি টিওএিটিতে অন্তর্ভ থক্তকরতণর উতদ্যাগ গ্রহণ করতি। েতি মন থিামরে সমতয়র 

মতধ্য অর্ থাৎ িকে সমামির পূতি থ অন্তর্ভ থমক্তর কাি সমাি না হতল র্ানিাহন মকন্দ্রীয় পমরিহন পুতল িমা িদান করতে 

হতি। উক্ত পমরপে মমাোতিক িকতের মপএমইউ এর িন্য ক্রয়কৃে ০৪টি র্ানিাহন মকন্দ্রীয় পমরিহন পুতল িমা িদান 

করা সমীচীন হতি; 

 

ঙ) িকতের সমামি িমেতিদন (PCR) মিতিিতণ মদখা র্ায় িকতের আমর্ থক কার্ থক্রতমর মকান ইন্টারনাল অমিে হয়মন। 

েতি িমে অর্ থিেতরর এিোরনাল অমিে হতয়তে র্াতে ৪৩টি আপমত্ত রতয়তে এিং ৩১টি আপমত্ত মনষ্পমত্ত করা হতয়তে। 

িতল িেথমাতন ১২টি আপমত্ত অমনষ্পন্ন রতয়তে। ১২ টি অমিে আপমত্তর মতধ্য উতিখতর্াগ্য হল-অব্যময়ে ১২৪৭৫৬৭০.৭১ 

োকা এমিমির মহসাতি িমা িদান, ঠিকাদার কর্তথক মিলতম্ব কাি সম্পাদন করায় ৩৩৯৫০২.৫০ োকার সমপমরমাণ 

েরলীকৃে েমে (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক মস্থমে ও আমর্ থক মিিরণীর মতধ্য ৩৭৬৭০.৭১ োকার 

গরমমল, িকতের গাড়ী পমরিহন পুতল িমা িদান সংক্রান্ত। পমরদ থতন মদখা র্ায় অমিে আপমত্তসমূতহর িিাি িস্তুে 

করা হতয়তে এিং মনষ্পমত্তর িন্য র্র্ামিমি মিরতণর উতদ্যাগ মনয়া হতয়তে। 

 

চ) উন্নয়ন িকতের পমরচালক মনতয়াগ সংক্রান্ত মনয়মািমল মমাোতিক িকতের মময়াদ ম ি হওয়ার ০৬ মাস পর্ থন্ত মর্সি 

কম থকেথার চাকমরর মময়াদ র্াকতি না মসসি কম থকেথাতক িকে পমরচালক মনতয়াগ করা র্াতি না। এ িকতের িকে 

পমরচালক িনাি িমহর উমদ্দন িাির, অমেমরক্ত সমচি িকে সমামির োমরতখ (৩১/১২/২০১৮ মরোব্দ) অিসতর র্ান 

িতল পমরদ থনকাতল িানা র্ায় র্া পমরপতের আতলাতক গ্রহণতর্াগ্য নয়; 

 

ে) িকতের িাক্কমলে ব্যয় ৫০০৪৬.৯৬ লে োকা সমামিকাল পর্ থন্ত অগ্রগমে ৪৫২৬৫.৫৮ লে োকা (৯০.৪৫%)। এ 

অগ্রগমে সতন্তািিনক নয়। 

 

১৯। মোমে/ সুপামর  

ক) মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক পর্ থাতয়র ম েকতদর ম ো দাতনর মানতন্নায়ন উতদ্দতশ্য িকেটি িাস্তিাময়ে হতয়তে। 

িকতের মাধ্যতম িম েণিাি ম েকবৃতের ম োদাতনর মানতন্নায়ন র্তেতে মকনা ো র্াচাই করা অর্ থাৎ 

িকতের িভাি মূল্যায়ন করা আিশ্যক। এ পমরতিমেতে িকতের িলািল/িভাি মূল্যায়তনর সুমিিাতর্ থ 

িকতের আওোয় িম েণ গ্রহনকারীতদর মিস্তামরে েথ্যমচে র্র্ার্র্ সংরেতণর ব্যিস্থা গ্রহণ করতে হতি; 

 

খ) মনেতকানা মিলায় আঞ্জুমান আদ থ সরকামর উচ্চ মিদ্যালতয় িস্তামিে ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং 

মসন্টার মনম থাণ না করার মপেতন িকে কর্তথপে ও মনম থাণ সহতর্াগী সংস্থা ম ো িতকৌ ল অমিদিতরর 

অিতহলা রতয়তে িতল িেীয়মান হতয়তে। এমোিস্থায় এর দায়-দাময়ে মনি থারণ কতর িতয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

এিং আঞ্জুমান আদ থ সরকামর উচ্চ মিদ্যালতয় ক্লাোর মসন্টার স্কুল কাম ই-লামন থং মসন্টার মনম থাণ করার ব্যিস্থা 

গ্রহণ করতে হতি; 

 

গ) দেো উন্নয়তন মনয়মমে িম েতণর মকান মিকে মনই। োই ম েক িম েণ অব্যাহে রাখতে হতি। আতলাচে 

িকতের আওোয় মস্থরকৃে িম েতণর লেেমাো অমিথে হয়মন। এর িন্য মকছু ম েতকর িম েণ গ্রহতণ 

অনীহা, িম েতণর সীমমে ব্যাতচর কারতণ সমতয়র সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়া এিং মপমসআর মমাোতিক 

পর্ থাি িাতিে না র্াকার মিিয়টি পমরলমেে হয়। সুমনমদ থষ্ট েথ্যভািার এর মভমত্ততে চামহদা মভমত্তক িম েতণর 

লেেমাো মস্থর করতে হতি র্াতে মকান ম েক িম েতণর আওো িমহর্ভ থে না র্াতক এিং মস্থরকৃে লেেমাো 
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অিথতন িতয়ািনীয় িরাদ্দ ও পর্ থাি ব্যচসংখ্যা মনমিে করতে হতি। পা াপাম  ম েকতদর িম েণ গ্রহতণ 

উিুধান করতে হতি এিং িতয়ািতন িম েণ গ্রহণ িাধ্যোমূলক করতে হতি। িম েণ িদাতনর িন্য একামিে 

কম থসূমচ গ্রহণ করা র্াতি না। একটি সমমিে কম থসূমচর আওোয় সকল িম েণ কার্ থক্রম পমরচালনা করতে 

হতি। 

 

র্) মকামভি-১৯ মহামামরর সমতয় িম েণ কার্ থক্রম স্থমগে র্াকায় ঢাকার মনউমাতকথে এলাকায় অিমস্থে টিচাস থ 

মেমন থং কতলতি ইংতরমি মিিতয় মসন্টার অি এমিতলিটিতে দীর্ থমদন র্ন্ত্রপামেগুতলা অব্যিহৃে রতয়তে িতল 

কতয়কটি কমম্পউোর েমেগ্রস্ত হতয়তে এিং ০৩টি এয়ার কমি নার এর মতধ্য ০২টি নষ্ট হতয়তে। িম েণ 

কার্ থক্রম স্থমগে র্াকতলও উপযু থক্ত িম েণ মকন্দ্রসহ সকল িম েণ মকন্দ্র ও ম ো িমেষ্ঠাতন িদত্ত 

ইতলকেমনক র্ন্ত্রপামে সচল রাখার িন্য ব্যিস্থা গ্রহণ করতে হতি; 

 

ঙ) িকে হতে ই-ল্যাতি িদত্ত িড় মমনের ব্যিহার করতে না পারা এিং রেণাতিেণ ব্যয় হতে িতিক্টর ক্রয় করা 

গ্রহনতর্াগ্য নয়। অন্যমদতক িতয়ািনীয় সংখ্যক মিন্টার র্াকার অজুহাতে সচল মিন্টার মোররুতম সংরেণ কতর 

রাখায়ও গ্রহণতর্াগ্য নয়। এ পমরতিমেতে িমেটি িমেষ্ঠাতন িকতের আওোয় িদত্ত সকল র্ন্ত্রপামের সঠিক 

ব্যিহার হতে মকনা র্াচাই করতে হতি এিং র্র্ার্র্ ব্যিহার মনমিে করার িন্য িমণ থে ম ো িমেষ্ঠানসহ 

সকল িমেষ্ঠাতন র্ন্ত্রপামে (িড় মমনের, িতিক্টর, র োক সাভ থার, িতোকমপয়ার) ব্যিহার সংক্রান্ত জ্ঞান মিস্তরণ 

(dissemination) কার্ থক্রম গ্রহণ করতে হতি মকননা সঠিকভাতি ব্যিহার করতে না পারার কারতণ 

এসকল র্ন্ত্রপামে অব্যিহৃে পতড় র্াতক অর্িা মিনষ্ট হয়। অন্যমদতক রেণাতিেণ ব্যতয়র িন্য িদত্ত অর্ থ অন্য 

মকান উতদ্দতশ্য ব্যয় করা হতল সঠিক রেণাতিেতণর অভাতি র্ন্ত্রপামে অব্যিহৃে পতড় র্াকতি। োই 

রেণাতিেণ ব্যতয়র িন্য িদত্ত অর্ থ শুধু রেণাতিেণ কাতি ব্যিহার মনমিে করতে হতি; 

 

চ) িনি াসন মন্ত্রণালতয়র পমরিহন  াখা কর্তথক ০৮ িানুয়ামর ২০০৬ োমরতখ িামরকৃে পমরপে মমাোতিক  

িকতের মপএমইউ এর িন্য ক্রয়কৃে ০৪টি র্ানিাহন মকন্দ্রীয় পমরিহন পুতল িমা িদান করতে হতি।  

 

ে) অব্যময়ে ১২৪৭৫৬৭০.৭১ োকা এমিমির মহসাতি িমা িদান, ৩৩৯৫০২.৫০ োকার সমপমরমাণ েরলীকৃে 

েমে (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক মস্থমে ও আমর্ থক মিিরণীর মতধ্য ৩৭৬৭০.৭১ োকার 

গরমমলসহ অিম ষ্ট ১২টি অমিে আপমত্ত দ্রুে মনষ্পমত্ত করতে হতি; 

 

ি) উন্নয়ন িকতের সামি থক কার্ থক্রতম র্র্ার্র্ িিািমদমহো মনমিে করার লতেে ভমিষ্যতে উন্নয়ন িকতে 

পমরচালক মনতয়াগ করার মেতে এ সংক্রান্ত মনয়মািমল মমাোতিক িকতের মময়াদ ম ি হওয়ার ০৬ মাস পর্ থন্ত 

মর্সি কম থকেথার চাকমরর মময়াদ র্াকতি না মসসি কম থকেথাতক িকে পমরচালক মনতয়াগ মদয়া র্াতি না।  

 

ে) উপযু থক্ত সুপামরত র আতলাতক কী ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতয়তে ো আগামী ১৫ কার্ থমদিতসর মতধ্য আইএমই 

মিভাগতক অিমহে করতে হতি।  
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ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমমক মিদ্যালয় ও ০৬টি মহামিদ্যালয় (সরকামর) স্থাপন 

(৩য় সংত ামিে)” শীর্ ষক প্রকল্পের  সমামি মূল্যায়ন িমেতিদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

  

    

১.০ িকতের অিস্থান : ঢাকা মহানগিীি মিমভন্ন র্ানা, ঢাকা। 

২.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি। 

৩.০ ি াসমনক মন্ত্রণালয় : মাধ্যমমক ও উচ্চ ম ো মিভাগ, ম ো মন্ত্রণালয়। 

 

৪.০   িকতের িাস্তিায়ন সময় ও ব্যয়    :             

(লে োকায়) 

প্রাক্কমলত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

(য়মাট 

মেওমি 

প্র:সা:) 

িমিকমেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত 

িাস্তিােন 

কাল 

অমতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রঃ ব্যয়েি 

%) 

অমতক্রান্ত 

সমে (মূল 

িাস্তিােন 

কায়লি %) 

মূল 

(য়মাট 

মেওমি 

প্র:সা:) 

সি থয়িি 

সংয়িামধত 

(য়মাট 

মেওমি 

প্র:সা:) 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মমাট  : 

৪৩৫০০.০০ 

মেওমি : 

৪৩৫০০.০০ 

ি:সা:   - 

মমাট  : 

২৯৩০৫.২৩ 

মেওমি : 

২৯৩০৫.২৩ 

ি:সা:   - 

মমাট:  

২১০৯৮.২৪ 

মিওমি:২১০৯

৮.২৪ 

ি:সা:   - 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৯ 

জুলাই. 

২০১০ 

হয়ত 

জুন, ২০১৯ 

 

- 

৬০ মাস 

(১২৫%) 

 

 

৫.০ অংগমভমিক িাস্তিােন (মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (মিমসআি)-এি মভমিয়ত) : 

                          (লক্ষ 

টাকাে) 

ক্র: 

নং 

অনুয়মামদত মূল/সংয়িামধত মিমিমি  

অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক িমিকমেত লক্ষযমাত্রা প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) িােস্ব :      

১. কম ষকর্ষাল্পের বের্ন (পিআইইউ) সং

খ্যা 

৭ িন ২৭৪.৪৭ ১ েন (১৪%) ১৭২.৪০ (৬৩%) 

২. কম ষচাপরল্পের বের্ন (পিআইইউ) সং

খ্যা 

৭ িন ১৯.১১ ২ েন (২৯%) ১৪.৬৬ (৭৭%) 

৩. ভার্াপে (পিআইইউ এর কম ষকর্ষা ও 

কম ষচাপরল্পের জন্য) 

সং

খ্যা 

১৪ িন ২৯৩.৫৮ ৩ েন (২১%) ১৬০.৭০ (৫৫%) 

 সিিিাহ ও মসিা :      

৪. প্রকে িপরচালনা ব্যয় - - ৪১১.৮০ মর্াক ৩২৭.৫৫ (৭১%) 

৫. প্রপশক্ষণ ব্যয় - - ৪৭.০৯ 

৬. বমরামর্ ও রক্ষণাল্পেক্ষণ - - ২০.১১ মর্াক ১৪.১৬ (৭০%) 

 উি-মমাট (িােস্ব ব্যে) :   ১০৬৬.১৬  ৬৮৯.৪৭ (৬৫%) 
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ক্র: 

নং 

অনুয়মামদত মূল/সংয়িামধত মিমিমি  

অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক িমিকমেত লক্ষযমাত্রা প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(খ) মূলধন :      

৭. আসোেিত্র (পিআইইউ) ব াক ব াক ৩.৭৯ ব াক ৩.৭৯ (১০০%) 

৮. অপিস ইক্যুইিল্পমন্ট (পিআইইউ) ব াক ব াক ১০.৭৯ ব াক ১০.৭৪ (৯৯.৫৪%) 

৯. কপিউটার, পপ্রন্টার, ইউপিএস 

(পিআইইউ) 

সং

খ্যা 

৮ থসট ৯.৪২ ১০ থসট (১২৫%) ৯.৪০ (৯৯.৭৯%) 

১০. যানোহন ক্রয় (পিআইইউ) (১টি জীি ও 

১টি মাইল্পক্রাোস) 

সং

খ্যা 

২ টি ৭৪.৩৬ ২ টি (১০০%) ৭৪.৩৬ (১০০%) 

১১. আসোেিত্র (স্কুল ও কল্পলজ) সং

খ্যা 

১৭ টি ১১৯৮.২৪ ১৭ টি (১০০%) ১১০১.৯৯ (৯২%) 

১২. অপিস ইক্যুইিল্পমন্ট (স্কুল ও কল্পলজ) সং

খ্যা 

১৭ টি ৪৪.৮৮ ১৭ টি (১০০%) ৪৪.৮৩ (৯৯.৮৯%) 

১৩. পডপজটাল ক্লাসরুল্পমর জন্য যন্ত্রিাপর্ (স্কুল 

ও কল্পলজ) 

সং

খ্যা 

১৭ টি ৯৭৫.১২ ১৪ টি (৮২%) ৭০৪.৫৯ (৭২%) 

১৪. অপিল্পসর কপিউটার, সরঞ্জামাপে ও 

আইপসটি ল্যাে (স্কুল ও কল্পলজ) 

সং

খ্যা 

১৭ টি ৪৫৩.৬৯ ১৭ টি (১০০%) ৩২৭.৩১ (৭২%) 

১৫. স্কুল ও কল্পলল্পজর জন্য অন্যান্য উিকরণ সং

খ্যা 

১৭ টি ১৩৭.৭৭   

১৬. ভূপম অপিগ্রহণ (স্কুল ও কল্পলজ) সং

খ্যা 

৪ টি ১০৫০০.০০ ৪ টি (১০০%) ৪,৫৪০.৫৮ (৪৩%) 

১৭. ভূপম উন্নয়ন একর ১৭ টি ৬১২.০০ ১৭ টি (১০০%) ৫৭৫.৯৫ (৯৪%) 

১৮. একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন ও 

শহীে পমনার পনম ষাণ (প্রপর্টি ২৪৪৮ 

ের্ ষপমটার, ৬-র্লার পভল্পর্ ৬-র্লা) 

সং

খ্যা 

১৭ টি ১১৯০২.৬৬ ১৭ টি (১০০%)  

 

 

১২৮৪৪.২৫ (৯৪%) ১৯. োউন্ডাপর ওয়াল পনম ষাণ পমটার ৪৫৭৫.৫

২ প্তম: 

১৩৭৭.২৫ ৪৫৭৫.৫২ প্তম: 

(১০০%) 

২০. অভুন্তরীণ রাস্তা পনম ষাণ ে:প্তম: ৬২৭০ 

ে:প্তম: 

৩৬৪.৫০ ৬২৭০ ে:প্তম: 

(১০০%) 

 উি-মমাট (মূলধন ব্যে) :   ২৭৬৬৪.৪৬  ২০২৩৭.৭৯ 

(৭৩%) 

       

(গ) প্রাইস কপন্টনল্পজপি - ১% ২৮৭.৩১  - 

(ঘ) পিপজকুাল কপন্টনল্পজপি - ১% ২৮৭.৩১  - 

 সি থতমাে (ক+খ+গ+র্) = - - ২৯৩০৫.২

৩ 

 ২১০৯৮.২৪ (৭২%) 

  

৬.০ কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণ :  

 প্রকয়েি  মকান অসমাপ্ত কাে মনই ময়ম থ মিমসআি-এি উয়িখ কিা হয়েয়ছ। 

  

৭.০ সাধািণ ির্ থয়িক্ষণ : 

৭.১ িটভূমম :  

 মদয়িি েনসংখ্যা বৃমিি সায়র্ সায়র্ ঢাকা মহানগিীয়ত েনসংখ্যা ক্রয়মই বৃমি িায়ে। ঢাকা মহানগিীয়ত মাধ্যমমক ও 

উচ্চ মাধ্যমমক  ির্ থায়ে নতুন কয়ি মিক্ষা প্রমতষ্ঠান স্থািন কিা অিমিহার্ থ। এ িমিয়প্রমক্ষয়ত মিক্ষা মক্ষয়ত্র ক্রমিধ থমান 
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চ্ামহদাি মনিীয়খ ঢাকা মহনগিীয়ত মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক  ির্ থায়েি ছাত্র-ছাত্রীয়দি মিক্ষাি সুয়র্াগ-সুমিধা বৃমিি 

লয়ক্ষয মিক্ষা মন্ত্রণালয়েি মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভায়গি আওতাে মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তি কর্তথক ঢাকা 

মহানগিীয়ত ৬টি কয়লে ও ১১টি মাধ্যমমক মিদ্যালে স্থািন কিাি েন্য প্রকেটিি মূল মিমিমি মমাট ৪৩৫.০০ মকাটি 

টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ মেওমি অর্ থােয়ন) জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৪ মমোয়দ িাস্তিােয়নি মনমমি মিগত 

১৫.০৬.২০১০ মি: তামিয়খ “একয়নক” সভাে অনুয়মামদত হে। িিিতীয়ত প্রকে মমোদ অিমিিমতথত মিয়খ মমাট 

২০৪.২৮৮৫ মকাটি টাকা ব্যে হ্রাস কয়ি প্রাক্কমলত ব্যে ২৩০.৭১ মকাটি টাকা মনধ থািণ কিা হে, র্া মিগত ০২.০৪.২০১৩ 

মি: তামিয়খ অনুষ্ঠত “একয়নক” সভাে প্রকেটি ১ম সংয়িামধত আকায়ি অনুয়মামদত হে। িিিতীয়ত প্রকয়েি প্রাক্কমলত 

ব্যে অিমিিমতথত মিয়খ প্রকে মমোদ ০১ (এক) িছি বৃমিপূি থক জুন,২০১৫ ির্ থন্ত মনধ থািণ হে। পুনিাে প্রকেটিি 

প্রাক্কমলত ব্যে ৬৪.০৯ মকাটি টাকা বৃমিপূি থক মমাট ২৯৪.৮০ মকাটি টাকাে মনধ থািণ এিং িাস্তিােন মমোদ ০১ (এক) 

িছি বৃমিপূি থক জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন,২০১৬ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে, র্া ২ে সংয়িামধত আকায়ি মিগত 

২০.০১.২০১৫ তামিয়খ “একয়নক” কর্তথক অনুয়মামদত হে। সি থয়িি প্রকেটিি মমাট প্রাক্কমলত ব্যে হয়ত ১.৭৫ মকাটি 

টাকা হ্রাসপূি থক মমাট প্রাক্কমলত ব্যে ২৯৩.০৫ মকাটি টাকা মনধ থািণ এিং িাস্তিােন মমোদ জুলাই,২০১০ হয়ত জুন, 

২০১৬ এি িমিিয়তথ জুলাই,২০১০ হয়ত জুন, ২০১৮ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে, র্া গত ০২.০৮.২০১৬ মি: তামিয়খ 

অনুমষ্ঠত “একয়নক” সভাে ৩ে সংয়িামধত আকায়ি অনুয়মামদত হে। পুনিাে প্রকয়েি মমোদ ০১ (এক) িছি ব্যে বৃমি 

ব্যমতয়িয়ক জুন, ২০১৯ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে। 

 

৭.২  প্রকয়েি উয়েশ্যঃ  

 িকতের প্রধান উতদ্দশ্যসমূহ মনেরূপ : 

 XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ fwZ©i my‡hvM m„wó Kiv; 

 XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ AeKvVv‡gvMZ my‡hvM-myweav e„w×mn 

wkÿv DcKiY mieivn Kiv; 

 XvKv gnvbMix‡Z gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿvi ¸YMZ gvb e„w× Kiv; Ges  

 XvKv gnvbMix‡Z µgea©bkxj QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ wewfbœgyLx wkÿv myweav e„w× Kiv|  

 

৭.৩ অনুয়মাদন ির্ থাে :  

 প্রকেটি মূল মিমিমি মমাতায়িক মমাট ৪৩৫.০০.০০ মকাটি টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে (সম্পূণ থ মেওমি অর্ থােয়ন) জুলাই, 

২০১০ হয়ত জুন, ২০১৪ মমোয়দ িাস্তিােয়নি মনমমি মিগত ১৫.০৬.২০১০ মি: তামিয়খ “একয়নক” কর্তথক অনুয়মামদত 

হে। িিিতীয়ত প্রকে মমোদ অিমিিমতথত মিয়খ মমাট ২০৪.২৮৮৫ মকাটি টাকা ব্যে হ্রাস কয়ি প্রাক্কমলত ব্যে ২৩০.৭১ 

লক্ষ টাকা মনধ থািণ কিা হে, র্া মিগত ০২.০৪.২০১৩ মি: তামিয়খ অনুষ্ঠত “একয়নক” সভাে প্রকেটি ১ম সংয়িামধত 

আকায়ি অনুয়মামদত হে। িিিতীয়ত প্রকয়েি প্রাক্কমলত ব্যে অিমিিমতথত মিয়খ প্রকে মমোদ ০১(এক) িছি বৃমিপূি থক 

জুন,২০১৫ ির্ থন্ত মনধ থািণ হে। পুনিাে প্রকেটিি প্রাক্কমলত ব্যে ৬৪.০৯মকাটি টাকা বৃমিপূি থক মমাট ২৯৪.৮০ মকাটি 

টাকাে মনধ থািণ এিং িাস্তিােন মমোদ ০১ (এক) িছি বৃমিপূি থক জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন,২০১৬ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা 

হে, র্া ২ে সংয়িামধত আকায়ি মিগত ২০.০১.২০১৫ তামিয়খ “একয়নক” কর্তথক অনুয়মামদত হে। সি থয়িি প্রকেটিি 

মমাট প্রাক্কমলত ব্যে হয়ত ১.৭৫ মকাটি টাকা হ্রাসপূি থক মমাট প্রাক্কমলত ব্যে ২৯৩.০৫ মকাটি টাকা মনধ থািণ এিং 

িাস্তিােন মমোদ জুলাই,২০১০ হয়ত জুন, ২০১৬ এি িমিিয়তথ জুলাই,২০১০ হয়ত জুন, ২০১৮ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে, 

র্া গত ০২.০৮.২০১৬ মি: তামিয়খ অনুমষ্ঠত “একয়নক” সভাে ৩ে সংয়িামধত আকায়ি অনুয়মামদত হে। পুনিাে 

প্রকয়েি মমোদ ০১ (এক) িছি ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক জুন, ২০১৯ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে। 
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৭.৪   প্রকয়েি আওতাে মনমম থত প্রমতষ্ঠানসমূহ : 

   

 

 

মহামিদ্যালেসমূহ : 

১) িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে, হাোিীিাগ, ঢাকা ; 

২) ঢাকা উদ্যান সিকামি মহামিদ্যালে, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা ; 

৩) ভািানয়টক সিকামি মহামিদ্যালে ; ঢাকা। 

৪) দুোমিিাো সিকামি মহামিদ্যালে ; ঢাকা। 

৫) দমক্ষণখান সিকামি মহামিদ্যালে (োমতি েনক িংগিন্ধু মিখ মুমেবুি িহমান 

সিকামি মহামিদ্যালে) ;উিিা, ঢাকা  এিং 

৬) সবুেিাগ সিকামি মহামিদ্যালে। ঢাকা । 

 

 

 

 

 

মাধ্যমমক মিদ্যালেসমূহ:  

১) িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে. হাোিীিাগ, ঢাকা ; ; 

২) দারুস সালাম সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, মমিপুি, ঢাকা ; 

৩) ভািানয়টক সিসকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে ; ঢাকা । 

৪) রুিনগি সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, মমিপুি, ঢাকা। ; 

৫) িংগমাতা মিখ ফমেলাতুি মনছা মুমেি সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, দমক্ষণ খান, 

উিিা, ঢাকা ; 

৬) িে মগিাোি সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, ঢাকা ; 

৭) উিিখান সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, উিিা, ঢাকা ; 

৮) হােী এম এ গফুি সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, মিমিা ঢাকা ; 

৯) মমাহাম্মদপুি কমামি থোল ইনমিটিউট সিকমি মাধ্যমমক মিদ্যালে ; 

১০) জুিাইন মিখ কামাল সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে ;ঢাকা  এিং 

১১) মিখ োমাল সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে, কামিাংগীিচ্ি, ঢাকা। 

           

৭.৫ প্রকয়েি মূল কার্ থক্রম :  

 প্রকেটিি মূল কার্ থক্রম হয়ে যানোহন ক্রয় (পিআইইউ) (১টি জীি ও ১টি মাইল্পক্রাোস), আসোেিত্র (স্কুল ও কল্পলজ), 

অপিস ইক্যুইিল্পমন্ট (স্কুল ও কল্পলজ), পডপজটাল ক্লাসরুল্পমর জন্য যন্ত্রিাপর্ (স্কুল ও কল্পলজ), অপিল্পসর কপিউটার, 

সরঞ্জামাপে ও আইপসটি ল্যাে (স্কুল ও কল্পলজ), স্কুল ও কল্পলল্পজর জন্য অন্যান্য উিকরণ, ভূপম অপিগ্রহণ (স্কুল ও 

কল্পলজ), ভূপম উন্নয়ন, একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন ও শহীে পমনার পনম ষাণ (প্রপর্টি ২৪৪৮ ের্ ষপমটার, ৬-র্লার 

পভল্পর্ ৬-র্লা), োউন্ডাপর ওয়াল পনম ষাণ, অভুন্তরীণ রাস্তা পনম ষাণ ইতযামদ।  

 

৭.৬ প্রকে ব্যিস্থািনা :  

প্রকয়েি কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ি িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ মনম্ন-িমণ থত কম থকতথাবৃে প্রকে িমিচ্ালয়কি দামেয়ত্ব 

মনয়োমেত মছয়লন :  

  

ক্র:নং প্রকে িমিচ্ালয়কি  নাম ও িদিী দামেত্ব গ্রহণ দামেত্ব হস্তায়িি তামিখ মন্তব্য 

০১) িনাি মামনক চ্ি মদ,  

যুগ্ম-সমচ্ি ও িকে পমরচালক 

২২.০৭.২০১০  

 

০৮.১২.২০১৪ পূণ থকালীন 

০২) িনাি স্বিন চ্ি িাল  

যুগ্ম-সমচ্ি ও িকে পমরচালক 

২৩.১২.২০১৪  

 

১১.১২.২০১৭ পূণ থকালীন 

০৩) েনাি মমাহাম্মদ মদদারুল আলম,  

প্রয়ফসি ও প্রকে িমিচ্ালক 

০৬.০৫.২০১৮ ২৬.০২.২০১৯ পূণ থকালীন 

০৪) েনাি মমাহাম্মদ মদদারুল আলম,  

প্রয়ফসি ও প্রকে িমিচ্ালক 

২৭.০২.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ অমতমিক্ত দামেত্ব 

 

৭.৭ মূল্যােন িিমত (Methodology) :  

 মূল্যােন প্রমতয়িদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাক্ত িিমত (Methodology) অনুসিণ কিা হয়েয়ছ : 

(ক)  মূল মিমিমি, সংয়িামধত মিমিমি ও মমনটমিং মিয়িাট থ ির্ থায়লাচ্না ; 
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(খ)  মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমিত মিমসআি ির্ থায়লাচ্না ; 

(গ)  Project Implementation Committee (PIC), Project Steering 

Committee (PSC) সহ মিমভন্ন গুরুত্বপূণ থ সভাি কার্ থমিিিণী ির্ থায়লাচ্না ; 

(ঘ)  কায়েি মান ও িাস্তি অগ্রগমত র্াচ্াই ও তে সংগ্রয়হি েন্য সয়িেমময়ন িমিদি থন ; এিং 

(ঙ)  প্রাপ্ত তয়েি মভমিয়ত সংমিি কম থকতথায়দি সায়র্ আয়লাচ্না। 

 

৮.০ প্রকয়েি আমর্ থক ও িাস্তিােন অগ্রগমত ির্ থায়লাচ্না :  

৮.১ আমর্ থক অগ্রগমত :  

 প্রকেটিি সংয়িামধত অনুয়মামদত প্রাক্কমলত ব্যে ২৯৩০৫.২৩ লক্ষ টাকা। মিক্ষা মন্ত্রণালে হয়ত প্রাপ্ত সি থয়িি প্রমতয়িদন 

হয়ত মদখা র্াে মর্, প্রকেটিি জুন,২০১৯ ির্ থন্ত ক্রমপুমঞ্জভূত আমর্ থক অগ্রগমত হয়েয়ছ মমাট ২১০৯৮.২৪ লক্ষ টাকা 

(৭২%) এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%। প্রকেটিি অনুকূয়ল ২০১০-১১ মর্য়ক ২০১৮-১৯ ির্ থন্ত িামি থক উন্নেন কম থসুচ্ীি 

আওতাে িিাে, অিমুমক্ত ও ব্যে মনয়ম্ন মদখায়না হল:  

                                                                                                                                         (লক্ষ টাকাে) 

আমর্ থক 

িৎসি 

সংয়িামধত িিাে ও লক্ষযমাত্রা টাকা  

অিমুক্ত 

ব্যে ও িাস্তি অগ্রগমত 

মমাট টাকা (মেওমি) প্রঃ সাঃ মমাট টাকা 

(মেওমি) 

প্রঃসাঃ িাস্তি  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০১০-১১ ১৫৪.৩৮ ১৫৪.৩৮ - ১৫৪.৩৮ ১৪০.২৬ ১৪০.২৬ - ৯১% 

২০১১-১২ ৬৬০.০০ ৬৬০.০০ - ৬৬০.০০ ৬৫৩.১০ ৬৫৩.১০ - ৯৯% 

২০১২-১৩ ৬৪৯০.০০ ৬৪৯০.০০ - ৬৪৯০.০০ ৫৯৯০.৭২ ৫৯৯০.৭২ - ৯২% 

২০১৩-১৪ ৩৪৭৬.০৫ ৩৪৭৬.০৫ - ৩৪৭৬.০৫ ৩৪২৮.৮১ ৩৪২৮.৮১ - ৯৯% 

২০১৪-১৫ ১৭৭০.০০ ১৭৭০.০০ - ১৭৭০.০০ ১৭৬৯.৪৫ ১৭৬৯.৪৫ - ৯৯.৯৭% 

২০১৫-১৬ ২৭৪০.০০ ২৭৪০.০০ - ২৭৪০.০০ ২৭২৯.১৫ ২৭২৯.১৫ - ৯৯.৬০% 

২০১৬-১৭ ৪১৭৪.০০ ৪১৭৪.০০ - ৪১৭৪.০০ ২৫৯৬.৩৯ ২৫৯৬.৩৯ - ৬২% 

২০১৭-১৮ ২৯২৪.০০ ২৯২৪.০০ - ২৯২৪.০০ ২৪৩৫.৩৩ ২৪৩৫.৩৩ - ৮৩% 

২০১৮-১৯ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০  ১৮০০.০০ ১৩৫৪.০১ ১৩৫৪.০১  ৭৫% 

মমাে= ২৪১৮৮.৪৩ ২৪১৮৮.৪৩ - ২৪১৮৮.৪৩ ২১০৯৮.২৪ ২১০৯৮.২৪ - ৭২% 

 

অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী ২৯৩০৫.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হয়ত জুন,২০১৯ 

মমোয়দ িাস্তিামেত হে। প্রাক্কমলত ব্যয়েি মিিিীয়ত আমর্ থক অগ্রগমত ২১০৯৮.২৪ লক্ষ টাকা (৭২%) এিং িাস্তি 

অগ্রগমত ১০০%। অব্যমেত মমাট ৮২০৬.৯৯ লক্ষ টাকা হস্তান্তয়িি মিিয়ে প্রকে িমিচ্ালক োনান- অব্যমেত অর্ থ 

উয়িালন কিা হেমন র্া স্বেংমক্রেভায়ি সিকামি মকািাগায়ি স্যায়িন্ডাি কিা হয়েয়ছ।  উয়িখ্য, িমিকমেত মগিাোি 

এলাকাি মিক্ষা প্রমতষ্ঠানটিি েন্য ভূমম অমধগ্রহয়ণি েঠিলতা র্াকাে ৪২৬১৫০৯০০.৩ টাকা অব্যমেত িয়েয়ছ। 

িিিতীয়ত উক্ত প্ররমতষ্ঠানটি স্থানান্তি কয়ি ঢাকাি সবুেিাগ এলাকাে সিকািী োেগাে স্থািন কিা হে। এছাো অন্যান্য 

মকছু মকছু আইয়টয়ম ব্যে কম হওোে সি থয়মাট ৮২০৬.৯৯ লক্ষ টাকা অব্যমেত িয়েয়ছ।   
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৮.২ অঙ্গমভমিক আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত :  

 প্রকেটিি অগ্রগমত সম্পমকথত সি থয়িি প্রাপ্ত প্রমতয়িদন অনুর্ােী িাস্তি অগ্রগমত হয়েয়ছ ১০০%। প্রকেটিি প্রধান প্রধান 

অঙ্গমভমিক আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত মনয়ম্ন ির্ থােক্রয়ম িণ থনা কিা হলঃ   

 

৮.২.১  র্ানিাহন t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ০২ টি র্ানিাহন (১ টি েীি ও ১ টি মাইয়ক্রািাস) ক্রয়েি েন্য 

৭৪.৩৬ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

৮.২.২  আসিািিত্র (স্কুল ও কয়লে) t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৭ টি প্রমতষ্ঠায়ন আসিািিত্র সিিিায়হি েন্য ১১৯৮.২৪ লক্ষ টাকা 

িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ১১০১.৯৯ লক্ষ টাকা। এখায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯২% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

৮.২.৩  অমফস ইকুযইিয়মন্ট (স্কুল ও কয়লে) t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৭ টি প্রমতষ্ঠায়ন অমফস ইকুযইিয়মন্ট সিিিায়হি েন্য ৪৪.৮৮ লক্ষ 

টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা। এখায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯৯.৮৯% এিং িাস্তি অগ্রগমত 

১০০%।  

 

৮.২.৪  মিমিোল ক্লাসরুতমর িন্য র্ন্ত্রপামে (স্কুল ও কতলি) :  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৭ টি প্রমতষ্ঠায়ন পডপজটাল ক্লাসরুল্পমর জন্য যন্ত্রিাপর্ (স্কুল ও 

কল্পলজ) সিিিায়হি েন্য ৯৭৫.১২ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ৭০৪.৫৯ লক্ষ টাকা। ০৩ টি প্রমতষ্ঠায়ন 

র্ন্ত্রিামত সিিিাহ কিয়ত না িািাে এখায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৭২% এিং িাস্তি অগ্রগমত ৮২%।   

 

৮.২.৫  অমিতসর কমম্পউোর, সরঞ্জামামদ ও আইমসটি ল্যাি (স্কুল ও কতলি) t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৭ টি প্রমতষ্ঠায়ন অমিতসর কমম্পউোর, সরঞ্জামামদ ও আইমসটি 

ল্যাি (স্কুল ও কতলি) স্থািয়নি েন্য ৪৫৩.৬৯ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ৩২৭.৩১ লক্ষ টাকা। এখায়ত 

আমর্ থক অগ্রগমত ৭২% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

৮.২.৬  ভূমম অমিগ্রহণ (স্কুল ও কতলি) t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ১৭ টি প্রমতষ্ঠায়ন ভূপম অপিগ্রহণ (স্কুল ও কল্পলজ)-এর েন্য 

১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ৪৫৪০.৫৮ লক্ষ টাকা। এখায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৪৩% এিং 

িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

৮.২.৬  ভূমম উন্নেন t  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি এ খায়ত ভূমম উন্নেয়নি েন্য ৬১২.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে 

হয়েয়ছ ৫৭৫.৯৫ লক্ষ টাকা। এখায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৪৯% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

৮.২.৭  একাতিমমক-কাম-ি াসমনক ভিন ও  হীদ মমনার মনম থাণ (িমেটি ২৪৪৮ িগ থমমোর, ৬-েলার মভতে ৬-েলা), 

িাউিামর ওয়াল মনম থাণ এিং অভেন্তরীণ রাস্তা মনম থাণ:  

 অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী প্রকয়েি আওতাে একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন ও শহীে পমনার পনম ষাণ (প্রপর্টি 

২৪৪৮ ের্ ষপমটার, ৬-র্লার পভল্পর্ ৬-র্লা) খাবি ১১৯০২.৬৬ লক্ষ টাকা, োউন্ডাপর ওয়াল (৪৫৭৫.৫২ প্তম:)  পনম ষাণ 

খাবি ১৩৭৭.২৫ লক্ষ টাকা এেং অভ্যন্তরীণ রাস্তা (৬২৭০ ে:প্তম) প্তনম মাণ খায়ত ৩৬৪.৫০ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত 

এ ০৩ (মতন) টি খায়ত মমাট ব্যে হয়েয়ছ ১২৮৪৪.২৫ লক্ষ টাকা। এখাতগুয়লায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯৪% এিং িাস্তি 

অগ্রগমত ১০০%।  
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৯.০  প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথন : 

  

 িমিকমেত উয়েশ্য  অেথন 

১) XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi 

QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ fwZ©i my‡hvM e„w× Kiv ; 
 XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi 

QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ fwZ©i my‡hvM e„w× ‡c‡q‡Q ও 

AeKvVv‡gvMZ my‡hvM-myweav e„w×mn wkÿv DcKiY 

mieivn Kiv n‡q‡Q| be cÖwZwôZ wkÿv cÖwZôvbmg~‡n 

QvÎ-QvÎxMY myôzfv‡e †jLvcov Ki‡Q| Z‡e 

cÖ‡qvRbxq wkÿK ¯^íZv i‡q‡Q g‡g© Rvbv hvq| 

myZivs, ejv hvq-cÖKíwUi AvDUcyU ch©vq AwR©Z 

n‡q‡Q Ges kZfvM AvDUKvgm&& ch©vqµ‡g AwR©Z n‡e 

g‡g© cÖwZqgvb n‡q‡Q|   

২) XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi 

QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ AeKvVv‡gvMZ my‡hvM-myweav 

e„w×mn wkÿv DcKiY mieivn Kiv ; 

 

৩

) 

XvKv gnvbMix‡Z gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿvi 

¸YMZ gvb e„w× Kiv ; Ges 

 

৪) XvKv gnvbMix‡Z µgea©bkxj QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ 

wewfbœgyLx wkÿv myweav e„w× Kiv| 

 

 

১০.০  প্রকয়েি িেেে ও পতরাে প্রভাি :  

 ১) XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ fwZ©i my‡hvM e„w× ‡c‡q‡Q ;   

২) XvKv gnvbMixi gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡qi QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ AeKvVv‡gvMZ my‡hvM-myweav e„w×mn 

wkÿv DcKiY mieivn Kiv n‡q‡Q ;  

৩) XvKv gnvbMix‡Z gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿvi ¸YMZ gvb e„w×‡Z mnvqK f‚wgKv cvjb Ki‡Q ; Ges 

৪) XvKv gnvbMix‡Z µgea©bkxj QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ wewfbœgyLx wkÿv myweav wKQzUv n‡jI e„w× ‡c‡q‡Q|  

 

১১.০ উয়েশ্য অমেথত না হয়ল উহাি কািণ :  

প্রয়র্ােয নে। 

 

১২.০ gwbUwis t  

প্রকেটি আইএমইমি কর্তথক মিগত ০৫.০৫.২০১৪, ১৯.১২.২০১৫, ২৭.০৯.২০১৭, ০৬.০৫.২০১৮ এিং ০৩.০৪.২০১৯ 

মি:  তামিয়খ িমিদি থন কিা হে। তাছাো, প্রকে িমিচ্ালক, প্রকে িাস্তিােন কমমটি (PIC), মস্টোমিং কমমটিসহ 

মিমভন্ন সভাে অংিগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম িমিিীক্ষণ কিাি প্রোস মনো হয়েয়ছ এিং মিমসআি প্রামপ্তি িি প্রকে এলাকা 

িমিদি থন কিা হয়েয়ছ।   

 

১৩.০ AwWU m¤úwK©Z Z_¨ t 

(ক) অভযন্তিীণ অমিট : প্রকেটি জুলাই,২০১০ হয়ত জুন,২০১৯-মমোয়দ  সমাপ্ত মঘািণা হে। ২০১৬-১৭ অর্ থ  িছয়িি 

অমিট সম্পূণ থ হয়েয়ছ ময়ম থ মদখা র্াে। অন্যান্য অর্ থ িছয়িি মকান অমিট কার্ থক্রম সম্পাদন কিা হেমন।  

(L) G·Uvb©vj AwWUt 

 প্রকেটি মেওমি অর্ থােয়ন িাস্তিামেত হয়েয়ছ মিধাে িাস্তিােনকায়ল মকান ধিয়নি এিটান থাল অমিট কার্ থক্রম 

সম্পাদয়নি প্রয়োেন মনই ময়ম থ মিমসআি-এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ।   

 

১৪.০ প্রকে িমিদি থন :  

 প্রকেটিি মিমসআি মূল্যােয়নি মনমমি আইএমইমি কর্তথক গত ০৩.০৩.২০২০ মি: তামিয়খ দুইটি কয়লে ও দুইটি 

মাধ্যমমক মিদ্যালে সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। িমিদি থয়নি সমে প্রকে িমিচ্ালক, কয়লয়েি অধ্যক্ষ,মাধ্যমমক 

মিদ্যালয়েি প্রধান মিক্ষকসহ অন্যান্য মিক্ষকবৃে, মনি থাহী প্রয়কৌিলী ইইমি, ঢাকা  এিং অন্যান্য সংমিি ব্যমক্তিগ থ 

উিমস্থত মছয়লন।  
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 িমিদি থন ির্ থয়িক্ষণ : 

১৪.১ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে : 

১৪.১.১ মহামিদ্যলেটি ঢাকাি হাোমিিাগ এলাকাে অিমস্থত এিং ২০১৩ সায়ল প্রমতমষ্ঠত। মহামিদ্যালেটিি মমাট েমমি 

িমিমান-১.০০ একি।  মমাট ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ১৯০০ েন। ছাত্র-১০২২ এিং ছাত্রী- ৮৭৮ েন। মমাট মিক্ষক-৪৫ েন। 

এি ময়ধ্য ১৮ েন পূরূি এিং ৩৬ েন মমহলা মিক্ষক। প্রকয়েি আওতাে একটি একায়িমমক কাম প্রিাসমনক ভিন 

(৬তলা মভয়ত ৬তলা), িহীদ মমনাি, প্রধান মগইট, ০৩ (মতন) মদয়কি সীমানা প্রাচ্ীি ও অভযন্তমিন িাস্তা মনম থাণ কিা 

হয়েয়ছ ;  

 

১৪.১.২ িমিদি থনকালীন অধ্যক্ষ ময়হাদে োনান মর্, িি থাকায়ল বৃমি হয়ল বৃমিি িামন মভতয়ি আয়স এিং  প্রয়তযক মলাি-এ 

মিঁমেি সাময়ন েয়ম র্ায়ক।  মসমে এিং মলফট িািািামি হওোে বৃমিি িামন মলফয়টি মভতয়িও প্রয়িি কয়ি। মতমন 

োনান মলফয়টি সাময়ন উঁচু হয়ল িামন আি মভতয়ি মর্য়তা না। কলািমসিল মগইট এি মগ্রলও িামনি কািয়ণ নি হয়ে 

ময়ম থ োনান ;   

 

১৪.১.৩ Starting Roof এি উিয়িি টাইলস / টামল মভংয়গ মগয়ছ। এি ফয়ল বৃমি হয়ল  ছাঁয়দি মভতয়ি েয়ম র্াকা িামন 

ছাঁদ মর্য়ক চুুঁইয়ে চুুঁইয়ে মভতয়ি আয়স ;  

 

১৪.১.৪ কমম্পউটাি ল্যাি এি ফলস মসমলং মকছু মকছু োেগাে মভয়ঙ্গ মগয়ছ ময়ম থ মদখা র্াে ;  

 

১৪.১.৫ মেনায়িটয়িি েন্য আলাদা মকান রুম না র্াকাে মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখা হয়েয়ছ ।  িি থাকায়ল বৃমি হয়ল মসখায়ন 

বৃমিি িামন েমাি ফয়ল মেনায়িটয়িি মিমভন্ন সমস্যা হয়ে ;  

 

১৪.১.৬ মপ্রমসিাল অমফয়সি পূি থ িায়শ্বথি সীমানা প্রাচ্ীি মহয়ল মগয়ছ। এি ফয়ল মর্ মকান সমে আনুমামণক ৫০-৬০ ফুট মদোল 

মভংয়গ দুঘ থটনা ঘটয়ত িায়ি িয়ল অধ্যক্ষ োনান। মতমন েরুিী মভমিয়ত মহয়ল র্াওো  সীমানা প্রাচ্ীি িক্ষাি েন্য 

প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহন দিকাি িয়ল োনান।  তাছাো, কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ নি অিস্থাে মদখা মগয়ছ ; 

 

১৪.১.৭  সিিিাহকৃত মালামায়লি ইনয়ভনটমি সংিক্ষণ কিা হয়েয়ছ। ওোসাি িামন সিিিাহ না র্াকাে সাি-মািমসিল 

টিউিওয়েল মদয়ে িামন সিিিায়হি কাে চ্ালায়না হয়ে। অধ্যক্ষ োনান েরুিী মভমিয়ত ওোসাি িামনি সংয়র্াগ প্রদান 

কিা প্রয়োেন ময়ম থ মতমন োনান ; 

 

১৪.১.৮ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে ও িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে িািািামি 

অিমস্থত মকন্তু প্রমতষ্ঠান দুটিি ময়ধ্য মকান িাটি থিন  ওোল মনম থান কিা হেমন ; এিং 

 

১৪.১.৯ প্রমতষ্ঠানটিি মসমেি ইয়লমিকযাল লাইন এি মিমি মিাি থ কয়েকটি স্থায়ন নস্ট মদখা র্াে। অধ্যক্ষ োনান ছাত্র-ছত্রীিা 

অয়নক সময়ে এগুয়লা নি কয়ি মফয়ল।  
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১৪.২ িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে : 

১৪.২.১  মিদ্যালেটি িােধানীি হাোমিিাগ এলাকাে অিমস্থত। মিদ্যালেটি ২০১১ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মিদ্যামলটিি মমাট েমমি 

িমিমাণ ১.০০ একি। ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৬৩৬ েন (ছাত্র ৪০৭ েন এিং ছাত্রী ২২৯ েন)। মিক্ষক ২২ েন (পুরুি ১০ 

েন এিং মমহলা ১২ েন)।  প্রকয়েি আওতাে মিদ্যালেটিয়ত একটি একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন  (৬-র্লার 

পভল্পর্ ৬-র্লা) , একটি শহীে পমনার, পর্নপেল্পকর সীমানা প্রাচীর এেং প্রিান বর্ইট পনম ষাণ করা হবয়বে ;  

 

১৪.২.২ িমিদি থনকালীন  প্রধান মিক্ষক োনান মর্, িি থাকায়ল বৃমি হয়ল বৃমিি িামন মভতয়ি আয়স এিং  প্রয়তযক মলাি-এ 

মিঁমেি সাময়ন েয়ম র্ায়ক।  মসমে এিং মলফট িািািামি হওোে বৃমিি িামন মলফয়টি মভতয়িও প্রয়িি কয়ি। মতমন 

োনান মলফয়টি সাময়ন উচু হয়ল িামন আি মভতয়ি মর্য়তা না। কলািমসিল মগইট এি মগ্রলও িামনি কািয়ণ নি হয়ে 

ময়ম থ োনান ;  

 

১৪.২.৩ মেনায়িটয়িি েন্য আলাদা মকান রুম না র্াকাে মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখা হয়েয়ছ ।  িি থাকায়ল বৃমি হয়ল মসখায়ন 

বৃমিি িামন েমাি ফয়ল মেনায়িটয়িি মিমভন্ন সমস্যা হয়ে ;  

 

১৪.২.৪ পমরদ থনকালীন মদখা র্ায় একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন (৬-র্লার পভল্পর্ ৬-র্লা) এর ১৫/২০ টি জানালার গ্লাস 

ভাংর্া। প্রিান পশক্ষক জানান পেল্পকল্পল োইল্পরর বলল্পলরা মাল্প  পক্রল্পকট বললার সময় েল বলল্পর্ এসে গ্লাস বভল্পগেছল্পল ; 

এেং  

 

১৪.২.৫ মিদ্যালয়টি স্থামপে কমম্পউোর এর স্মাে থ মিাি থ নষ্ট মদখা র্ায় । এোড়া কমম্পউোর ম েক িানান এ ল্যতি মনেওতকথর 

খুি সমস্যা আতে। িরুরী মিমত্ততে মনেওর্াকথ সমস্যা সমািান না করতল োে-োেীরা এ ল্যি মর্তক র্র্ার্র্ উপতর্াগীো 

পাতি না।  

 

১৪.৩ ঢাকা উদ্যান সিকামি মহামিদ্যালে : 

১৪.৩.১  মিদ্যালেটি ঢাকাি মমাহাম্মদপুি এলাকাে মিমে িায়ধি িাইয়ি ঢাকা উদ্যান হাউমেং এি ময়ধ্য অিমস্থত। 

 মিদ্যালেটি ২০১৫ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মিদ্যামলটিি মমাট েমমি িমিমাণ ০.৬৫ একি। ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা 

১২৪১ েন (ছাত্র ৯০৪ েন এিং ছাত্রী ৩৩৭ েন)। মিক্ষক ৩৯ েন (পুরুি ১১ েন এিং মমহলা ২৮ েন)।  প্রকয়েি 

আওতাে মিদ্যালেটিয়ত একটি একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন  (৬-র্লার পভল্পর্ ৬-র্লা), একটি শহীে পমনার, 

সীমানা প্রাচীর ও প্রিান বর্ইট পনম ষাণ করা হবয়বে ; এেং  

 

14.৩.2 কমম্পউটাি ল্যায়িি মলাি টাইলস ও িার্রুয়মি মদোল টাইলস-এি মকান মকান স্থায়ন ভাংগা মদখা র্াে। তাছাো 

কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ ও মনটওোমকথং-এ সমস্যা িয়েয়ছ। স্মাট থ মিাি থ সামভ থমসং ব্যে িহুল িয়ল সংস্কাি কিা 

সম্ভি হয়ে না ময়ম থ অধ্যক্ষ োনান। ল্যায়িি কমম্পউটাি ও এোি কমমন্ডিনাি সচ্ল িয়েয়ছ।   
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১৪.৪ দারুস সালাম সিকামি মাধ্যমমক মিদ্যালে : 

১৪.৪.১ মিদ্যালেটি ঢাকাি মীিপুি এলাকাে বুমিেীমি কিি স্থায়নি িায়ি অিমস্থত। মিদ্যালেটি ২০১৫ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। 

মিদ্যামলটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.০০ একি। ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৬২৫ েন এিং মিক্ষক ২৪ েন (পুরুি ০৬ েন এিং 

মমহলা ১৮ েন)।  প্রকয়েি আওতাে মিদ্যালেটিয়ত একটি একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন  (৬-র্লার পভল্পর্ ৬-

র্লা)  একটি শহীে পমনার, সীমানা প্রাচীর ও বর্ইট  পনম ষাণ করা হবয়বে ;  

 

১৪.৪.২ পপ্তরদর্ মনকালীন  প্রধান প্তর্ক্ষক জানান থে, একাল্পডপমক-কাম-প্রশাসপনক ভেন  (৬-র্লার পভল্পর্ ৬-র্লা) এর প্তলফট টি 

েিমমাবন সচল থনই কারন প্তলফবট থসন্সর কাজ করবে না । ের্ মাকাবল বৃপ্তি হবল বৃপ্তির পাপ্তন  প্তলফবটর প্তনচ থখবক 

প্তভ্িবর আবস এেং  প্রবিযক থলার-এ প্তিঁপ্তির সামবন জবম  াবক এেং পপ্তন প্তসপ্তি প্তদবয় নীবচ চবল আবস।  প্তিপ্তন জানান 

প্তলফবটর সামবন উচু হবল পাপ্তন আর প্তভ্িবর থেবিা না। নীচিলার কলাপপ্তসেল থগইট এর প্তিলও পাপ্তনর কারবণ নি 

হবে মবম ম জানান ;  

 

১৪.৪.৩ অমিয়টামিোম রুয়মি িাটি থিন নি এিং মলায়িি টাইলস মকছু মকছু স্থায়ন  উয়ঠ মগয়ছ। কয়েকটি োনালাি গ্লাস ভাংগা 

মদখা র্াে। এ মিিয়ে োনয়ত চ্াওো হয়ল প্রধান মিক্ষক োনান-ছাত্র-ছাত্রীিা মভংয়গ মফয়লয়ছ। র্ন্ত্রিামত ও মসমনটািী 

ঠিক আয়ছ িয়ল োনা মগয়ছ ;  

 

14.৪.৪ কমম্পউটাি ল্যায়ি িমক্ষত কমম্পউটািগুয়লাি ময়ধ্য ৭/৮ টি কমম্পউটাি নি। মনটওোকথ খুিই ধীিগমত সম্পন্ন হওোে 

তা ব্যিহায়ি সমস্যা হয়ছছ ময়ম থ প্রধান মিক্ষক োনান;  

 

১৪.৫ প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ র্াড়ীর র্থ্যাপেিঃ  

 প্রকয়েি কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ি সম্পাদয়নি েন্য প্রকয়েি আওতাে ১ টি েীি গােী (ঢাকা মময়ো-ঘ-১৩-৪৮৯০) এিং ১ টি 

মাইয়ক্রািাস (ঢাকা মময়ো-চ্-৫৩-৪৬১৪) ক্রে কিা হে। জুন,২০১৯ এ প্রকেটি সমাপ্ত হয়ল মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা 

মিভায়গি মনয়দ থিনা মমাতায়িক র্ানিাহন দু’টি মসয়েন্ডািী এডুয়কিন মিয়িলিয়মন্ট মপ্রাগ্রাম (এসইমিমি)-এ হস্তান্তি 

কিা হয়েয়ছ ময়ম থ মিমসআি-এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ ; এিং   

 

১৪.৬ প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ ইক্যুল্পেন্ট র্থ্যাপেিঃ  

 প্রকবের আওিায় ৬ টি কবলজ এেং ১১ টি মাধ্যপ্তমক প্তেদ্যালয় স্থাপন করা হবয়বে। প্তপপ্তসআর মূল্যায়বনর জন্য ৪ টি 

প্রপ্তিষ্ঠান সবরজপ্তমবন পপ্তরদর্ মন করা হয়। পপ্তরদপ্তর্ মি প্রপ্তিষ্ঠানসমূহ হবে ১) র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে 

সরকারী মহাপ্তেদ্যালয়, ২) র্হীদ থর্খ রাবসল সরকারী উচ্চ প্তেদ্যালয়, ৩) ঢাকা উদ্যান সরকাপ্তর মহাপ্তেদ্যালয় এেং ৪) 

দারুস সালাম সরকাপ্তর মাধ্যপ্তমক প্তেদ্যালয়। পপ্তরদপ্তর্ মি প্রপ্তিষ্ঠানসমূবহ থদখা োয়, স্থাপ্তপি কপ্তিউটার ল্যাবে কপ্তিউটার 

থোবড মর স্মাট ম থোড ম, প্তকছু প্তকছু কপ্তিউটার অচল হবয় থগবে। সংপ্তিি প্তর্ক্ষকগণ জানান-কপ্তিউটার ল্যাবের ইন্টারবনট 

সংবোগ প্রদান করা হবলও ইন্টারবনবটর গপ্তি খুেই মন্থর। থে কারবণ প্তর্ক্ষা ীগণ প্রিযাপ্তর্ি উপবোপ্তগিা পাবে না ।    
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১৫.০ প্রকে িমিদি থয়নি মস্থি/মভমিও মচ্ত্র ও িণ থনা : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      মচে-০১ ঢাকা উদ্যান সরকারী মহামিদ্যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পচত্র-০২ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে (মসমে ঘি) 
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                 পচত্র-০৩ কপিউটার ল্যাে(ঢাকা উদ্যান সরকারী মহামিদ্যালয়) 

 

 

 

 
             পচত্র-০৪ র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে সরকারী মহাপ্তেদ্যালয় (প্তলফ্ট এর সামবন) 
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১৬.০  সুিামিিঃ  

১৬.১ প্রকেটিি প্রাক্কমলত ব্যে ও িাস্তিােন মমোদসহ ০৩ (মতন) িাি সংয়িাধন এিং ব্যে বৃমি ব্যমতমিয়ক ০২ (দুই) িাি 

মমোদ বৃমি কিা হে (সি থয়িি ০১.০৭.২০১০  হতে ৩০.০৬.২০১৯ ির্ থন্ত)। প্রকেটি িাস্তিােয়ন কি ওভাি িান না 

হয়লও  টাইম ওভাি িান হয়েয়ছ ৬০ মাস (১২৫%), র্া প্রকে প্রণেন ও িাস্তিােয়ন দুি থলতা প্রকাি িাে। ভমিষ্যয়ত 

প্রকে প্রণেনকায়ল প্রকয়েি িাস্তিােন মমোদ িাস্তি মভমিক মনরূিয়ণি মিিয়ে গুরুত্বায়িাি কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.২ প্রকবের আওিায় পপ্তরদপ্তর্ মি র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে সরকারী মহাপ্তেদ্যালয়, র্হীদ থর্খ রাবসল 

সরকারী উচ্চ প্তেদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকাপ্তর মহাপ্তেদ্যালয় এেং দারুস সালাম সরকাপ্তর মাধ্যপ্তমক প্তেদ্যালবয় স্থাপ্তপি 

কপ্তিউটার ল্যাবের স্মাট ম থোড ম এেং প্তকছু প্তকছু কপ্তিউটার অচল থদখা থগবে। এোিা, ইন্টারবনবটর গপ্তি মন্থর হওয়ায় 

প্তর্ক্ষা ীগণ প্রিযাপ্তর্ি উপবোপ্তগিা পাবে না । পপ্তরদপ্তর্ মি প্রপ্তিষ্ঠানসমূহ এেং প্রকবের আওিায় অন্যান্য প্রপ্তিষ্ঠানসমূবহ 

এ ধরবনর থকান সমস্যা পপ্তরলপ্তক্ষি হবল িা দ্রুি সমাধাবনর জন্য সংপ্তিি মন্ত্রণালয়বক প্রবয়াজনীয় উবদ্যাগ িহণ করবি 

হবে ;  

 

১৬.৩ প্রকবের আওিায় পপ্তরদপ্তর্ মি র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে সরকারী মহাপ্তেদ্যালয়, র্হীদ থর্খ রাবসল 

সরকারী উচ্চ প্তেদ্যালয় ও দারুস সালাম সরকাপ্তর মাধ্যপ্তমক প্তেদ্যালবয় স্থাপ্তপি প্তলফট সমূবহর প্রপ্তিটি থলাবর প্তলফবটর 

সামবন নীচু  াকায় ের্ মা থমৌষুবম বৃপ্তি পাপ্তন প্তলফবটর প্তভ্িবর প্রবের্ কবর। দারুস সালাম সরকাপ্তর মাধ্যপ্তমক প্তেদ্যালবয়র 

প্তলফট  অবকবজা অেস্থায় থদখা োয়। পপ্তরদপ্তর্ মি প্তর্ক্ষা প্রপ্তিষ্ঠানসমূহ এেং প্রকবের আওিায় অন্যান্য প্তর্ক্ষা প্রপ্তিষ্ঠাবন 

এ ধরবনর সমস্যা  াকবল জরুরী প্তভ্প্তিবি প্তনরসবনর উবদ্যাগ িহণ করবি হবে ;  

 

১৬.৪ পপ্তরদপ্তর্ মি ঢাকা উদ্যান মহাপ্তেদ্যালবয়র কপ্তিউটার ল্যাবের থলার টাইলস  ও িার্রুয়মি মদোল টাইলস-এি মকান 

মকান স্থায়ন ভাংগা মদখা র্াে। তাছাো কমম্পউটাি ল্যায়িি স্মাট থ মিাি থ ও মনটওোমকথং-এ সমস্যা িয়েয়ছ। েরুিী 

মভমিয়ত এ ধিয়ণি সমস্যা সমাধায়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

 

১৬.৫ প্রকবের আওিায় প্তর্ক্ষা প্রপ্তিষ্ঠানসমূবহ মেনায়িটয়িি েন্য আলাদা মকান রুম না র্াকাে মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখা 

হয়ে। িমিদমি থত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ স্থামিত মেনায়িটি মিঁমে ঘয়ি িাখাি কািয়ণ িি থাকায়ল বৃমিি িামনয়ত 

মেনায়িটি সমূয়হি ক্ষমত হয়ত িায়ি। েরুিী মভমিয়ত মেনায়িটিসমূয়হি মনিািিাি েন্য পৃর্ক রুম মনম থায়ণি ব্যিস্থা 

গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

 

১৬.৬ িমিদমি থত র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে সরকারী মহাপ্তেদ্যালবয়র পূি থ িায়শ্বথি মহয়ল র্াওো সীমানা প্রাচ্ীি 

(আনুমামনক ৫০-৬০ ফুট) েরুিী মভমিয়ত মমিাময়তি ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি। তা না হয়ল মর্ মকান সমে িে ধিয়নি 

দুঘ থটনা ঘটয়ত িায়ি। এ মিিয়ে সংমিি মন্ত্রণালয়েয়ক উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ; 

 

১৬.৭ িমিদমি থত র্হীদ থেগম থর্খ ফপ্তজলাতুবেো মুপ্তজে সরকারী মহাপ্তেদ্যালবয়র প্রর্াসপ্তনক কাম একাবডপ্তমক ভ্েবনর  

Starting Roof এি উিয়িি টাইলস / টামল মভংয়গ র্াওোে িি থা মমৌসুয়ম বৃমিি িামন ছাঁয়দি মভতয়ি েয়ম এিং 

তা ছাঁদ মর্য়ক চুুঁইয়ে চুুঁইয়ে মভতয়ি আয়স। সংমিি মন্ত্রণালে/ িাস্তিােনকািী সংস্থায়ক এ সমস্যা মনিসয়ন েরুিী 

উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  
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১৬.৮ িহীদ মিগম মিখ ফমেলাতুয়ন্নছা মুমেি সিকািী মহামিদ্যালে ও িহীদ মিখ িায়সল সিকািী উচ্চ মিদ্যালে িািািামি 

অিমস্থত মকন্তু প্রমতষ্ঠান দুটিি ময়ধ্য মকান িাটি থিন ওোল মনম থান কিা হেমন। প্রমতষ্ঠানটি দু’টিি ময়ধ্য েরুিী মভমিয়ত 

িাটি থিন ওোল মনম থাণ কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.৯ িমিদমি থত প্রমতষ্ঠানসমূহ এিং প্রকয়েি আওতাে প্রমতমষ্ঠত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মর্ গুয়লায়ত িামন ব্যিস্থািনাি েন্য 

সুযয়েয়িে লাইন মনই (িতথমান সাি-মািমসিল িাম্প দ্বািা িামনি ব্যিস্থা কিা হয়ে) মস সমস্ত মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ 

সুযয়েয়িে লাইয়নি ব্যিস্থা কিয়ত হয়ি ;  

 

১৬.১০ প্রকেটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত মঘািণা হওো সয়েও এ ির্ থন্ত (িমিদি থয়নি তামিখ) পূণ থ মমোয়দি অর্ থ িছি সমূয়হি ( 

জূলাই,২০১০ হয়ত জুন,২০১৯ )  অভযন্তিীণ অমিট কার্ থক্রম সম্পামদত হেমন। তাই প্রকে শুরু হয়ত মিি ির্ থন্ত অমিট 

কার্ থক্রম সম্পাদন কিয়ত হয়ি এিং এ সংক্রান্ত প্রমতয়িদন এ মিভায়গ মপ্রিণ কিয়ত হয়ি ; এিং 

 

১৬.১১ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত ভিনসমূহ, সংগৃহীত র্ন্ত্রিামতসমূহসহ মিমভন্ন অিকাঠায়মা িক্ষণায়িক্ষয়ণি েন্য কয়লে/ 

মিদ্যালয়েি মনেস্ব অর্ থােয়নি িািািামি িােস্ব খাত হয়ত মর্াক িিাে প্রদায়নি ব্যিস্থা িাখা মর্য়ত িায়ি।   
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সখীপুি আিামসক মমহলা কয়লয়েি ৫০০ আসন মিমিি ছাত্রীমনিাস, সখীপুি, টাংগাইল (২ে সংয়িামধত) 

শীর্ ষক প্রকল্পের  সমামপ্ত মূল্যােন প্রমতয়িদন 
(সমাপ্তঃ মিয়সম্বি, ২০১৮) 

 

১.০ প্রকয়েি নাম : সখীপুি আিামসক মমহলা কয়লয়েি ৫০০ আসন মিমিি ছাত্রীমনিাস, সখীপুি, টাংগাইল (২ে 

সংয়িামধত) 

২.০ মন্ত্রণালে/মিভাগ : মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালে। 

৩.০ িাস্তিােনকািী সংস্থা : মিক্ষা প্রয়কৌিল অমধদপ্তি। 

৪.০ প্রকে এলাকা : সখীপুি, টাংগাইল। 

 

৫.০  প্রকয়েি িাস্তিােন সমে ও ব্যেঃ 

(লক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমলত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

 

িমিকমেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত  

িাস্তিােনকাল 

অমতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কমলত 

ব্যয়েি %) 

অমতক্রান্ত সমে  

(মূল িাস্তিােন 

কায়লি %) 
মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২০২.২

০ 

২৩৪২.৪২ ২২৭৪.৬

১ 

জুলাই, ২০১৩ 

হয়ত  

জুন, ২০১৫ 

জুলাই, ২০১৩ 

হয়ত  

মিয়সম্বি, ২০১৮ 

জুলাই, ২০১৩  

হয়ত  

মিয়সম্বি, ২০১৮ 

৭২.৪১ 

(৩.২৮%) 

৩ িছি ৬ মাস 

(১৭৫%) 

 ■   িাংলায়দি সিকায়িি মনেস্ব অর্ থােয়ন প্রকেটি িাস্তিামেত। 

 

৬.০ প্রকয়েি িটভূমম ও উয়েশ্যঃ 

৬.১ িটভূমমঃ  

টাংগাইল মেলাি সখীপুি উিয়েলাে ১৯৯৫ সায়ল সখীপুি আিামসক মমহলা কয়লেটি প্রমতমষ্ঠত হে। প্রকেটি গ্রহয়ণি 

সমে কয়লেটিয়ত প্রাে ২৩৫৬ েন ছাত্রী অধ্যেন কিমছল। তৎকালীন সময়ে কয়লয়ে একটি টিনয়সি ছাত্রীমনিাস  মছল 

। চ্ামহদাি তুলনাে সীটসংখ্যা মছল মনতান্তই অপ্রতুল এিং িমিয়িি মছল অস্বাস্বযকি। এটি একটি আিামসক কয়লে 

মিধাে ছাত্রীয়দি মহায়স্টয়ল অিস্থান কিা িাধ্যতামূলক। মকন্তু মহায়স্টয়ল সীয়টি অভায়ি ছাত্রীিা খুি কি কয়ি অধ্যেন 

কিমছল। এ অিস্থা মর্য়ক উিিয়ণি মনমমি িহুতল মহায়স্টল ভিন মনম থায়ণি মনমমি প্রধানমন্ত্রীি কার্ থালে হয়ত মনয়দ থিনা 

মদো হে। অধ্যােনিত ছাত্রীয়দি আিাসন সমস্যা মনিসয়নি লয়ক্ষয প্রকেটি মমাট ২৩৪২.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে 

জুলাই, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫ িাস্তিােন মমোয়দ র্র্ার্র্ কর্তথিক্ষ কর্তথক মিগত ১৯.০৬.২০১৩ মি: তামিয়খ 

অনুয়মামদত হে।  

 

৬.২ উয়েশ্যঃ 

 প্রকেটিি উয়েশ্য মনম্নরূি : 

 নািী মিক্ষাি অনুকূল িমিয়িি মনমিত কিাি মাধ্যয়ম মিক্ষাি মায়নান্নেন । 

 মভৌত অিকাঠায়মাগত উন্নেয়নি মাধ্যয়ম  ছাত্রীয়দি আিামসক সুমিধা সৃমিকিণ ; এিং 

 মদয়িি মানি সম্পদ উন্নেন মনমিতকিণ। 
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৭.০ প্রকয়েি মূল কার্ থক্রমঃ  

 ৬ তলা মভয়তি উিি ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসনমিম ষ্ট) মনম থাণ ; 

 ৬ষ্ঠ তলাি উিথমুখী সম্প্রসািণ ; 

 িাউন্ডামি ওোল মনম থাণ ; 

 অভযন্তিীণ আিমসমস িাস্তা মনম থাণ ; 

 সািয়ফস মেন মনম থাণ ; 

 সাি-মস্টিনসহ িমহ:মিদুযতােন (২৫০ মকমভএ) এিং মসৌিমিদুযৎ প্যায়নল স্থািন ; 

 ১২৫৬ টি আসিািিত্র ক্রে ; 

 ৬ষ্ঠ তলাি েন্য ৩০০ টি আসিািিত্র ক্রে ; 

 ২ে তলাি ৭৮ টি আসিািিত্র ক্রে ; 

 ২৭২৯ টি ততেসিত্র ক্রে।  

 

৮.০ প্রকয়েি অংগমভমিক িাস্তিােন অগ্রগমত (মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমিত মিমসআি-এি মভমিয়ত) : 

(লক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

অনুয়মামদত আিমিমিমি  

অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক আিমিমিমি’ি লক্ষযমাত্রা প্রকৃত ব্যে 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ক) িােস্ব ব্যেঃ      

১) অিায়িিনাল কস্ট মর্াক মর্াক ৫.০০ মর্াক (১০০%) ৫.০০ 

 উি-মমাট (িােস্ব): - - ৫.০০ মর্াক (১০০%) ৫.০০ 

 (খ) মূলধন ব্যেঃ      

২) ৬ তলা মভয়তি উিি ৫ তলা ছাত্রী 

হল (৫০০ আসয়নি) মনম থাণ ; 

ি:মম: ৮২৫০ 

ি:মম: 

১৬৪৮.০৩ ৮২৫০ ি:মম: (১০০%) ১৬৪৮.০০  

৩) ৬ষ্ঠ তলাি উিথমুখী সম্প্রসািণ ; ি:মম: ২০৬৮ ি:মম: ৪২৭.১০ ২০৬৮ ি:মম: (১০০%) ৩৬৮.৪০  

৪) িাউন্ডামি ওোল মনম থাণ ; ি:মম: ৪৫০ ি:মম: ৩০.৭৪ ৪৫০ ি:মম: (১০০%) ৩০.৭০ 

৫) অভযন্তিীণ আিমসমস িাস্তা মনম থাণ  ি:মম: ৯০০ি:মম: ১৯.০০ ৯০০ি:মম: (১০০%) ১৯.০০ 

৬) সািয়ফস মেন মনম থাণ ; িা:মম: ৫০০ িা:মম: ৯.৩৩ ৫০০ িা:মম: (১০০%) ৯.৩০ 

৭) সাি-মস্টিনসহ িমহ:মিদুযতােন 

(২৫০ মকমভএ) এিং মসৌিমিদুযৎ 

প্যায়নল স্থািন ; 

সংখ্যা ১ টি ৮৬.৩৭ ১ টি  

(১০০%) 

৮৬.৩০ 

 উি-মমাট (মূলধন) = - - ২২২০.৫৭ - ২১৬১.৭০ 

 (গ) িণ্য :      

৮) আসিািিত্র ক্রে ; সংখ্যা ১২৫৬ টি ৭৭.৫৮ ১২৫৬ টি (১০০%) ৭৭.৫০ 

৯) ৬ষ্ঠ তলাি েন্য আসিািিত্র ক্রে  সংখ্যা ৩০০ টি ২৬.৪৫ ৩০০ টি (১০০%) ১৭.৬০ 

১০) ২ে তলাি আসিািিত্র ক্রে ; সংখ্যা ৭৮ টি ৬.১৭ ৭৮ টি (১০০%) ৬.১৭ 

১১) ততেসিত্র ক্রে সংখ্যা ২৭২৯ টি ৬.৬৫ ২৭২৯ টি (১০০%) ৬.৬৫ 

 উি-মমাট (িণ্য) = - - ১১৬.৮৫ - ১০৭.৯১ 

 সি থয়মাট (ক+খ+গ): - - ২৩৪২.৪২ ১০০% ২২৭৪.৬১ 

 

৯.০ কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণঃ  

             িমণ থত প্রকয়েি আওতাে অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী সকল অংয়গি কাে িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ। 
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১০.০ প্রকয়েি অনুয়মাদন ও সংয়িাধনঃ 

আয়লাচ্য প্রকেটি মমাট ২২০২.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫ িাস্তিােন মমোয়দ 

র্র্ার্র্ কর্তথিক্ষ কর্তথক মিগত ১৯.০৬.২০১৩ মি: তামিয়খ অনুয়মামদত হে। প্রিাসমনক আয়দি প্রামপ্তি িি মূল ভিয়নি 

ঠিকাদাি মনি থাচ্ন এিং সীমানা প্রাচ্ীি মনয়ে েটিলতাি কািয়ণ মনম থাণ কাে শুরু কিয়ত মিলম্ব হওোে মিক্ষা মন্ত্রণালে 

হয়ত ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক প্রকে মমোদ ০৬ মাস বৃমি কয়ি জুন, ২০১৬ ির্ থন্ত মনধ থািণ কিা হে। 

  

  ▪ িিিতীয়ত মনম থাণ কাে সমাপ্ত না হওোে এিং ৬তলাি উধ থমুখী সম্প্রসািণ এি কািয়ণ  প্রকেটি                            

২৩৪২.৪২ লক্ষ টাকা ব্যে ও জুলাই ,২০১৩ হয়ত মিয়সম্বি, ২০১৭ মমোয়দ মিগত ১৫.০৫.২০১৭ মি: তামিয়খ 

মাননীে িমিকেনা মন্ত্রী কর্তথক প্রকয়েি ১ম সংয়িাধন অনুয়মাদন কিা হে। 

 

▪ পরিমেথতে প্রকয়েি মকছু মকছু অয়ঙ্গি ব্যে হ্রাস/বৃমি কিত: প্রাক্কমলত ব্যে অিমিিমতথত মিয়খ সকল কাে 

সম্পয়ন্নি লয়ক্ষয িাস্তিােনকাল ১ িছি বৃমি কয়ি অর্ থাৎ জুলাই ২০১৩ হয়ত মিয়সম্বি, ২০১৮ মমোয়দ মাননীে 

িমিকেনা  মন্ত্রী কর্তথক ২৭/০২/২০১৮ তামিয়খ ২ে সংয়িাধন অনুয়মাদন কিা হে। 

 

১১.০ িছি মভমিক এমিমি/সংয়িামধত এমিমি িিাে, অিমুমক্ত ও ব্যেঃ 

(লক্ষ টাকাে) 

আমর্ থক িছি এমিমি/সংয়িামধত এমিমি িিাে অিমুমক্ত 

(টাকা) 

ব্যে 

মমাট টাকা প্রঃসাঃ মমাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১৩-২০১৪ - -  - - -  

২০১৪-২০১৫ ৯০২.০০ ৯০২.০০ - ৯০২.০০ ৯০২.০০ ৯০২.০০ - 

২০১৫-২০১৬ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ - ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ ৭২৫.০০ - 

২০১৬-২০১৭ ২৫২.৭০ ২৫২.৭০ - ২৫২.৭০ ২৫২.৭০ ২৫২.৭০ - 

২০১৭-২০১৮ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ - 

২০১৮-২০১৯ ১৪৪.৯১ ১৪৪.৯১ - ১৪৪.৯১ ১৪৪.৯১ ১৪৪.৯১ - 

মমাট = ২২৭৪.৬১ ২২৭৪.৬১ - ২২৭৪.৬১ ২২৭৪.৬১ ২২৭৪.৬১ - 

 

১২.০  প্রকে িমিচ্ালক সম্পমকথত তেঃ 

 

প্রকয়েি কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ি িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ মনম্ন-িমণ থত কম থকতথাবৃে প্রকে িমিচ্ালয়কি দামেয়ত্ব 

মনয়োমেত মছয়লন :  

  

ক্র:নং প্রকে িমিচ্ালয়কি  নাম ও িদিী দামেত্ব গ্রহণ দামেত্ব হস্তায়িি তামিখ মন্তব্য 

০১) িনাি আলী আেম,  

মনি থাহী প্রয়কৌিলী ও িকে পমরচালক 

২৭.০৩.২০১২ ১১.০২.২০১৪ পূণ থকালীন 

০২) িনাি মমা: িােহান িাদিা,  

মনি থাহী প্রয়কৌিলী ও িকে পমরচালক 

১২.০২.২০১৪ ১৮.১২.২০১৪ পূণ থকালীন 

০৩) েনাি মমা: আবুল হায়িম সদ থাি,  

মনি থাহী প্রয়কৌিলী ও িকে পমরচালক 

১৮.১২.২০১৪ ৩০.১২.২০১৮ 

(প্রকে সমাপ্তকালীন ির্ থন্ত) 

পূণ থকালীন 

 
 

১৩.০ প্রকয়েি প্রধান প্রধান অংয়গি মিয়িিণ (মিমসআি মমাতায়িক) : 

 

১৩.১ ৬ তলা মভয়তি উিি ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসয়নি) মনম থাণ : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক ৬ তলা মভয়তি উিি ৫ তলা ছাত্রী হল (৫০০ আসয়নি) মনম থায়ণি 

(৮২৫০ ি:মম:) েন্য ১৬৪৮.০৩ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ১৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক 

অগ্রগমত ৯৯.৯৯% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  
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১৩.২ ৬ষ্ঠ তলাি উিথমুখী সম্প্রসািণ  : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক ৬ষ্ঠ তলাি উিথমুখী সম্প্রসািণ মনম থায়ণি (২০৬৮ ি:মম:) েন্য 

৪২৭.১০ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ৩৬৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৮৬% এিং িাস্তি 

অগ্রগমত ১০০%।  

১৩.৩ িাউন্ডামি ওোল মনম থাণ  : 

সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক িাউন্ডামি ওোল মনম থাণ খায়তি (৪৫০ ি:মম:) েন্য ৩০.৭৪ লক্ষ টাকা িিায়েি 

মিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৩.৪ অভযন্তিীণ আিমসমস িাস্তা মনম থাণ  : 

অনুয়মামদত সি থয়িি সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক অভযন্তিীণ আিমসমস িাস্তা মনম থাণ খায়তি (৯০০ ি:মম:) েন্য 

১৯.০০ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৩.৫ সািয়ফস মেন মনম থাণ : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক সািয়ফস মেন মনম থায়ণি (৫০০ িা:মম:) েন্য ৯.৩৩ লক্ষ টাকা 

িিায়েি মিিিীয়ত ৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯৯.৯৯% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৩.৬ সাি-মস্টিনসহ িমহ:মিদুযতােন (২৫০ মকমভএ) এিং মসৌিমিদুযৎ প্যায়নল স্থািন : 

অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক ১টি সাি-মস্টিনসহ িমহ:মিদুযতােন (২৫০ মকমভএ) এিং মসৌিমিদুযৎ 

প্যায়নল স্থািন খায়ত ৮৬.৩৭ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ৮৬.৩০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত 

৯৯.৯৯% এিং িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৩.৭ আসিািিত্র ক্রে : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক আসিািিত্র সিিিাহ খায়ত (১২৫৬ টি) ৭৭.৫৮ লক্ষ টাকা 

িিায়েি মিিিীয়ত ৭৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়তি আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৩.৮ ৬ষ্ঠ তলাি েন্য আসিািিত্র ক্রে : 

অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক মনমম থত ভিয়নি ৬ষ্ঠ তলাি েন্য আসিািিত্র সিিিাহ খায়ত (৩০০ টি) 

২৬.৬৫ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ১৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ।  

 

১৩.৯ ২ে তলাি েন্য আসিািিত্র ক্রে : 

অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক মনমম থত ভিয়নি ২ে তলাি েন্য আসিািিত্র সিিিাহ খায়ত (৭৮ টি) ৬.১৭ 

লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত সমুদে অর্ থ ব্যে কিা হয়েয়ছ। এ খায়তি আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

১৩.১০ ততেসিত্র ক্রে : 

অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক ততেসিত্র ক্রে (২৭২৯ টি) খায়ত ৬.৬৫ লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত 

সমুদে অর্ থ ব্যে কিা হয়েয়ছ। এ খায়তি আমর্ থক ও িাস্তি অগ্রগমত ১০০%।  

 

১৪.০ প্রকে িমিদি থনঃ 

 

 প্রকয়েি িাস্তিামেত কার্ থক্রমসমূহ আইএমইমি’ি িমিচ্ালক মসামনো মিনয়ত তামিি কর্তথক গত ১০.১১.২০২১ মি: 

তামিয়খ সয়িেমমন িমিদি থন কিা হে। িমিদি থনকায়ল সহকািী প্রয়কৌিলী, উি-সহকািী প্রয়কৌিলী, ইইমি, সখীপুি 
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উিয়েলা, টাংগাইল, প্রমতষ্ঠায়নি অধ্যক্ষ, মিক্ষকবৃে, উিয়েলা মচ্োিম্যান ও অন্যযন্য কম থকতথা-কম থচ্ািীগণ উিমস্থত 

মছয়লন। িমিদি থয়ন প্রাপ্ত তে মনয়ম্ন তুয়ল ধিা হল :  

 

১৪.১ সখীপুি আিামসক মমহলা কয়লে টাংগাইল মেলাি সখীপুি উিয়েলাস্থ স্মৃমতয়সৌধ সিণী এলাকাে ১৯৯৫ সায়ল 

প্রমতমষ্ঠত হে। প্রমতষ্ঠানটি ১৯৯৯ সায়ল এমমিওভুক্ত হে। কয়লেটিি মমাট েমমি িমিমাণ ৮.৪২ একি। প্রমতষ্ঠানটিয়ত 

কয়লে ির্ থাে মর্য়ক শুরু কয়ি স্নাতক (িাস মকাস থ) এি িািািামি মিমভন্ন মিিয়ে অনাস থ মকাস থ (িাংলা, ইংয়িমে, িাষ্ট্র 

মিজ্ঞান, সমােকম থ, অর্ থনীমত, সমােমিজ্ঞান, ভূয়গাল, ময়নামিজ্ঞান, উমিদমিজ্ঞান, মহসািমিজ্ঞান ও ব্যিস্থািনা) এিং 

িাষ্ট্রমিজ্ঞান ও সমােকম থ মিিয়ে মাস্টাস থ চ্ালু িয়েয়ছ। তাছাো উমু্মক্ত মিশ্বমিদ্যালয়েি মাধ্যয়ম উচ্চমাধ্যমমক ও স্নাতক 

মকাস থও চ্ালু িয়েয়ছ। প্রমতষ্ঠানটিয়ত িতথমায়ন ছাত্রীি সংখ্যা ৩৫৭১ েন ;  

  

১৪.২ প্রকয়েি আওতাে  দু’টি ব্লয়ক ২ টি কয়ি মমাট ৪ টি  ৬ তলা ভিন মনম থাণ কিা হয়েয়ছ। মনমম থত একটি  ভিয়নি ২ে 

তলাে িাইমনং রুম ও ৩ে তলাে হল রুম িয়েয়ছ। হল রুয়ম একটি টিমভ ও মকছু মখলাি সিঞ্জাম প্রকে হয়ত মদো 

হয়েয়ছ। প্রমত মলায়িি দু’মদয়ক (পূি থ ও িমিয়ম) দুটি নামাে রুম িয়েয়ছ। চ্ািটি ভিয়নি প্রমতটি   ১৬ ফুট তদঘ থয িাই 

২০ ফুট প্রস্হমিমিি কয়ক্ষ  ৪ েন কয়ি ছাত্রী র্াকাি সংকুলান কিা হয়েয়ছ। প্রমতটি রুয়মি েন্য চ্ািটি খাট, চ্ািটি 

মটমিল ও মচ্োি, মিলফ, তিদুযমতক িামত ও ফযান সিিিাহ কিা হয়েয়ছ। প্রয়তযক মলায়িি দু’মদয়ক ৬ টি কয়ি মমাট 

১২ টি িার্রুম ছাোও ওোি ব্লক িয়েয়ছ। িার্রুমগুয়লা িমিস্কাি-িমিেন্ন অিস্থাে মদখা মগয়ছ। ভিয়নি চ্তুথমদয়ক 

মনমম থত সািয়ফস মেন িমিস্কাি অিস্থাে িাওো র্াে ;  

 

১৪.৩ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত মকয়চ্য়ন গ্যাস সংয়র্াগ না র্াকাে তা ব্যিহৃত হয়ে না। ভমিষ্যয়ত গ্যাস সংয়র্াগ কিা হয়ল 

মকয়চ্ন ব্যিহাি কিা হয়ি ময়ম থ প্রমতষ্ঠান কর্তথিক্ষ অিমহত কয়িন। এয়প্রমক্ষয়ত গ্যাস সংয়র্ায়গি প্রয়োেনীে ব্যিস্থা 

গ্রহয়ণি েন্য িমিদি থনকায়ল মতব্যক্ত কিা হে ; এিং 

 

১৪.৪ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত তিদুযমতক সাি-মস্টিনটি (২৫০ মকমভএ) সচ্ল অিস্থাে মদখা র্াে। তাছাো মসৌিমিদুযৎ 

প্যায়নল স্থািন কিা হয়েয়ছ মর্টি মূল মিদুযৎ প্রিায়হি সায়র্ সংযুক্ত। ফয়ল আিামসক ছাত্রী মনিায়স সাি থক্ষমণক মিদুযৎ 

সিিিাহ মনমিত কিা সম্ভি হয়ে । 
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১৪.৫ িমিদি থন মচ্ত্রঃ 

 

  

 

মচ্ত্র-০১ : প্রকয়েি আওতাে মনমম থত ছাত্রী মহায়স্টল 
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মচ্ত্র-০২ : মনমম থত ছাত্রী মহায়স্টয়লি কক্ষ ও সিিিাহকৃত আসিািিত্র  মচ্ত্র-০৩: মনমম থত তিদুযমতক সাি-মস্টিন (২৫০ 

মকমভএ) 

 

 

 

 

 

মচ্ত্র-০৪ : মনমম থত অভযন্তিীণ িাস্তা  মচ্ত্র-০৫ : মনমম থত মমহলা মহায়স্টয়লি িাউন্ডািী ওোল  
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১৫.০ প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথনঃ 

 

  

িমিকমেত উয়েশ্য উয়েশ্য অেথন 

১) নািী মিক্ষাি উন্নেন মনমিতকয়ে  সুষ্ঠু 

মিক্ষাি িমিয়িি মনমিতকিণ  ; 

 প্রমতষ্ঠানটিয়ত উন্নত িমিয়িয়ি ছাত্রীিা িোয়িানা কিয়ত 

িািয়ছ মিধাে িোয়িানাি মান বৃমি িায়ে। মনমম থত 

হলরুয়ম অিসি সময়ে িমত্রকা িো, টিমভ মদখা ,য়খলাধুলা 

ও িিীিচ্চ্ থাি সুয়র্াগ িয়েয়ছ।  

২) মভৌত অিকাঠায়মাগত সুমিধা ততমিি 

মাধ্যয়ম মমহলা ছাত্রীয়দি আিামসক সুমিধা 

সৃমিকিণ ; 

 মহায়স্টলটি মনম থাণ কিাে  ৫০০ েন ছাত্রীি আিাসন  

সুমিধা বৃমি মিয়েয়ছ । তািা উন্নত িমিয়িয়ি মর্য়ক 

িোয়িানা কিয়ত িািয়ছ। ির্ থাপ্ত টেয়লট ব্লক মনম থাণ 

তায়দি স্বাস্হযয়সিায়ক সুমনমিত কিয়ছ। 

৩) মদয়িি মানি সম্পদ উন্নেন মনমিতকিণ।   মিক্ষাি িমিয়িয়িি মায়নান্নেন হওোে এখায়ন অধ্যেনিত  

মিক্ষার্ীিা মদয়িি মানি সম্পদ উন্নেয়ন অিদান িাখয়ি। 

 

 

১৬.০ আইএমইমি’ি ির্ থয়িক্ষণঃ 

 

১৬.১ প্রকেটি সমাপ্ত হে মিয়সম্বি, ২০১৮ মায়স। প্রকে সমামপ্তি ০৩ (মতন) মায়সি ময়ধ্য প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন 

(মিমসআি) এ মিভায়গ মপ্রিয়ণি মিধান র্াকয়লও তা মপ্রিণ কিা হে জুন, ২০২১ মায়স। অর্ থাৎ প্রকে সমামপ্তি প্রাে ০২ 

(দুই) িছি ০৬ (ছে) মাস িি আইএমইমি’মত মিমসআি মপ্রিণ কিা হয়েয়ছ।। ফয়ল এ মিভাগ কর্তথক প্রকয়েি সমামপ্ত 

মূল্যােন প্রমতয়িদন প্রণেয়ণ মিঘ্ন সৃমি এিং িমিকেনা শৃঙ্খলাি ব্যতযে ঘয়টয়ছ ;   

 

১৬.২ প্রকয়েি মাধ্যয়ম সিিিাহকৃত আসিািিত্রসমূয়হ সংয়ক্ষয়ি প্রকয়েি নামকিণ কিা হেমন। ফয়ল এ প্রকয়েি সংগৃহীত 

মালামাল/উিকিয়ণি সায়র্ অন্য প্রকে/ িােস্ব খায়ত ক্রেকৃত/ প্রমতষ্ঠান কর্তথিক্ষ কর্তথক ক্রেকৃত মালামাল সনাক্ত কিা 

সম্ভি হেমন ;  

 

১৬.৩   প্রকয়েি আওতাে সম্পামদত মভৌত মনম থাণ কায়েি মান সয়ন্তািেনক। মকামভি িমিমস্হমতি কািয়ণ দীঘ থমদন মহাতেল িন্ধ  

র্াকাে রুমগুয়লাি মদোল মকছুটা ক্ষমতগ্ররস্হ হয়েয়ছ। মকছু মকছু অংয়ি মনানা ধয়ি িং ও মসয়ময়ন্টি আস্তিন খয়স 

িেয়ছ, র্া মনেমমত মমিামত ও িক্ষণায়িক্ষণ কিা প্রয়োেন ;  

 

১৬.৪ প্রকয়েি মিমসআি ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে, প্রকে শুরু হয়ত মিি ির্ থন্ত (জুলাই, ২০১৩ হয়ত মিয়সম্বি, ২০১৮) মকান 

অমিট কার্ থ সম্পাদন কিা হেমন ময়ম থ মিমসআি-এ উয়িখ কিা হয়েয়ছ ;  

 

১৬.৫ প্রকয়েি আওতাে মনমম থত মকয়চ্ন রুয়ম গ্যাস সংয়র্াগ না র্াকাে তা ব্যিহৃত হয়ে না। ফয়ল মকয়চ্ন রুমটি দীঘ থমদন  

র্ািৎ অব্যিহৃত অিস্থাে িয়েয়ছ ; এিং 

 

১৬.৬ প্রকেটি িাস্তিােয়নি মাধ্যয়ম কয়লয়েি ৫০০ েন ছাত্রীি উন্নত আিামসক সুমিধামদ সৃমি হয়েয়ছ। এয়ত অধ্যােনিত 

ছাত্রীয়দি আিাসন ও মিক্ষাি িমিয়িি উন্নত হয়েয়ছ ও সহমিক্ষামূলক কম থকায়ন্ড অংিগ্রহণ বৃমি মিয়েয়ছ। এি ফয়ল 

প্রকয়েি উয়েশ্য অমেথত হয়েয়ছ িয়ল প্রতীেমান হে। 
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১৭.০ সুিামিি/ মতামত : 

 

১৭.১ প্রকয়েি অয়র্ থ ক্রেকৃত মালামাল সহয়ে সনাক্তকিয়ণি লয়ক্ষয প্রকয়েি আওতাে সংগৃহীত মালামায়লি গায়ে 

অয়মাচ্নীে কামল মদয়ে প্রকয়েি নামকিণ কিয়ত হয়ি ; 

 

১৭.২ প্রকে সমামপ্তি (মিয়সম্বি, ২০১৮) ০৩ (মতন) মায়সি ময়ধ্য প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (PCR) এ মিভায়গ মপ্রিণ না 

কয়ি ০২ (দুই) িছি ০৬ (ছে) মাস িি সংমিি মন্ত্রণালয়েি মাধ্যয়ম এ মিভায়গ PCR মপ্রিণ কিাি কািণ মন্ত্রণালে 

কর্তথক খমতয়ে মদয়খ প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

 

১৭.৩ মকামভি িমিমস্হমতি কািয়ণ দীঘ থমদন মহাতেল িন্ধ র্াকাে রুমগুয়লায়ত িমিলমক্ষত সমস্যাগুয়লা সংস্কায়ি আশু িদয়ক্ষি 

মনয়ত হয়ি ; 

 

১৭.৪ মনমম থত মহায়স্টল ভিয়ন গ্যাস সংয়র্ায়গি েন্য প্রয়োেনীে ব্যিস্থা মনো প্রয়োেন ; 

 

১৭.৫ প্রকয়েি পুয়িা িাস্তিােনকালীন সময়েি িছিমভমিক (২০১৩-১৪ হয়ত ২০১৮-২০১৯ অর্ থিছি ির্ থন্ত) অমিট সম্পাদন 

না হওোি মিিেটি খমতয়ে মদয়খ প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি এিং িািািামি অমিট সম্পাদয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ 

কিয়ত হয়ি। অমিট সম্পন্ন কয়ি তাি প্রমতয়িদন সাি-সংয়ক্ষি আকায়ি (প্রয়োেয়ন ছাোমলমি) আইএমইমি’মত মপ্রিণ 

কিয়ত হয়ি ; 

 

১৭.৬ ভমিষ্যয়ত িাস্তিামেত প্রকয়েি (PCR) র্র্াসময়ে এ মিভায়গ মপ্রিণ মনমিত কিয়ত হমি ; এিং 

 

১৭.৭ উমিমখত সুিামিয়িি আয়লায়ক গৃহীত ব্যিস্থাি তোমদ প্রমতয়িদন প্রামপ্তি ৩০ (মত্রি) মদয়নি ময়ধ্য এ মিভাগয়ক অিমহত 

কিাি েন্য অনুয়িাধ কিা হয়লা। 
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এনহযামসং মদ লামন থং এনভােিনয়মন্ট অি মসয়লয়েি মাদিাসাে ইন িাংলায়দি (১ম সংয়িামধত) শীর্ ষক 

প্রকল্পের  সমামপ্ত মূল্যােন প্রমতয়িদন 

(সমাপ্তঃ মাচ্ থ, ২০১৯) 

 

 

১.০ প্রকয়েি নাম : “এনহযামসং মদ লামন থং এনভােিনয়মন্ট অি মসয়লয়েি মাদিাসাে ইন িাংলায়দি (১ম 

সংয়িামধত)”। 

২.০ মন্ত্রণালে/মিভাগ : মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালে। 

৩.০ িাস্তিােনকািী সংস্থা : মিক্ষা প্রয়কৌিল অমধদপ্তি। 

৪.০ প্রকে এলাকা : সমগ্র িাংলায়দি (মনি থামচ্ত মাদ্রাসাসমূহ)। 

 

৫.০  প্রকয়েি িাস্তিােন সমে ও ব্যেঃ 

(লক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমলত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

 

িমিকমেত িাস্তিােনকাল প্রকৃত  

িাস্তিােনকা

ল 

অমতক্রান্ত ব্যে 

(মূল প্রাক্কমলত 

ব্যয়েি %) 

অমতক্রান্ত সমে  

(মূল িাস্তিােন 

কায়লি %) 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত 

মূল সি থয়িি 

সংয়িামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০০৮৭.৩৬ ১১০৯৬.১

০ 

৯৬৮৯.৮৮ এমপ্রল, ২০১৩  

হয়ত  

জুন, ২০১৫ 

এমপ্রল, ২০১৩  

হয়ত  

মাচ্ থ, ২০১৯ 

এমপ্রল, 

২০১৩  

হয়ত  

মাচ্ থ, ২০১৯ 

 

- 

৩ িছি ৯ মাস 

(৪৫ মাস) 

(১৬৭%) 

  

■   িাংলায়দি সিকাি ও আইমিমি অর্ থােয়ন প্রকেটি িাস্তিামেত। 

 

৬.০ প্রকয়েি িটভূমম ও উয়েশ্যঃ 

৬.১ িটভূমমঃ  

মদয়ি মিমভন্ন সময়ে সাইয়ক্লান ও িন্যাে মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়নি ব্যািক ক্ষমত হে। মিমভন্ন প্রকয়েি আওতাে মিি মকছু 

প্রমতষ্ঠায়নি সংস্কাি/ উন্নেন কিা হয়লও অয়নক প্রমতষ্ঠান িয়েয়ছ মর্গুয়লাি উন্নেন কিা প্রয়োেন। এমদয়ক মিমভন্ন 

উিবৃমিমূলক প্রকে িাস্তিােয়নি ফয়ল ম ো িমেষ্ঠাগুতলাতে ম োর্ী ভমতথি হাি বৃমি িাে। ফয়ল অয়নক প্রমতষ্ঠায়নি 

মেণীকয়ক্ষি সংখ্যা চ্ামহদাি তুলনাে অপ্রতুল । এ মপ্রক্ষািয়ট ইসলামমক উন্নেন ব্যাংয়কি আমর্ থক সহােতাে মদয়িি 

মনি থামচ্ত ৯৪ টি মাদ্রাসাি উন্নেয়নি লয়ক্ষয আয়লাচ্য প্রকেটি মমাট ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (মেওমি ১৭১৪.৮৫ লক্ষ 

টাকা + প্রকে সাহায্য ৮৩৭২.৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কমলক ব্যয়ে এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫ মমোয়দ িাস্তিােয়নি 

েন্য মিগত ০২.০৪.২০১৩ মি: তামিয়খ অনুমষ্ঠত একয়নক সভাে প্রকেটি অনুয়মামদত হে। িিিতীয়ত প্রকেটি ১ম 

সংয়িামধত আকায়ি মমাট ১১০৯৬.০৯৬ লক্ষ টাকা (মেওমি ২৭২০.০৯৬ লক্ষ টাকা + প্রকে সাহায্য ৮৩৭৬.০০ লক্ষ 

টাকা) প্রাক্কমলক ব্যয়ে এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৬ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য মিগত ০৯.০৯.২০১৫ মি: তামিয়খ 

মিক্ষা মন্ত্রণালে কর্তথক প্রিাসমনক আয়দি োিী কিা হে।  

 

৬.২ উয়েশ্যঃ প্রকয়েি উয়েশ্যসমূহ মনম্নরূি : 

 িন্য প্রিণ এিং নীচু এলাকাি মাদ্রাসা মিক্ষাি গুণগতমান উন্নেয়নি েন্য মিক্ষাি িমিয়িি উন্নেন কিা ; 

 মিক্ষার্ীয়দি একায়িমমক সুয়র্াগ-সুমিধা বৃমি কিা ; এিং 

 মনি থামচ্ত মাদ্রাসাি মিক্ষকয়দি মিিাগত দক্ষতা বৃমিি েন্য ইংয়িেী, আিিী ও আইমসটি মভমিক প্রমিক্ষণ 

প্রদান কিা। 

 

৭.০ প্রকয়েি মূল কার্ থক্রমঃ প্রকেটিি প্রধান প্রধান কার্ থক্রম মনম্নরূি :  

 পূতথ কাে (মাটি িিীক্ষাসহ ৪ তলা ভীয়তি উিি ১ তলা একায়িমমক ভিন মনম থাণ) ; 
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 আসিািিত্র ক্রে ; 

 র্ন্ত্রিামত ক্রে ; 

 ২ টি র্ানিাহন ক্রে (১ টি েীি ও ১ টি মিকআি) ; 

 আইমসটি, আরিী ও ইংতরমি মিিতয় প্রমিক্ষণ প্রদান; 

 মসৌি মিদুযৎ স্থািন।  

 

৮.০ প্রকয়েি অংগমভমিক িাস্তিােন অগ্রগমত (মন্ত্রণালে কর্তথক মপ্রমিত মিমসআি-এি মভমিয়ত) : 

(লক্ষ টাকাে) 

ক্র: 

নং 

অনুয়মামদত আিমিমিমি  

অনুর্ােী কায়েি অংগ 

একক আিমিমিমি’ি লক্ষযমাত্রা প্রকৃত িাস্তিােন 

িাস্তি আমর্ থক িাস্তি (%) আমর্ থক (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক) িােস্ব :      

১) প্রকে ব্যিস্থািনা ব্যে - মর্াক ৩০.৪২ মর্াক ৩০.২৫ (৯৯.৪৪%) 

২) জ্বালানী ও মমিামত - মর্াক ৪৩.০০ মর্াক ৩৭.৬৫ (৮৭.৫৬%) 

 উি-মমাট (িােস্ব) =  - ৭৩.৪২ - ৬৭.৯০ (৯২.৪৮%) 

খ) মুলধন :      

৩) মাটি িিীক্ষা সংখ্যা ৯৪ টি ৩৫.৫৮ ৯৪ টি (১০০%) ৩৫.৫৮ (১০০%)  

৪) পুতথ কাে সংখ্যা ৯৪ টি ৯৫৩৩.৩৬ ৯৩ টি (১০০%) ৮৩৯২.০৭ (৮৮.০৩%) 

৫) মমমিনািী ও র্ন্ত্রিামত সংখ্যা ২৮৯ টি ৩৫৯.৫৮ ২৮৯ টি (১০০%) ৩০৬.৪৭ (৮৫.২৩%) 

৬) আসিািিত্র মর্াক - ৬১০.৪৮ - ৫৮৭.৭৪ (৯৬.২৮%) 

৭) র্ানিাহন সংখ্যা ২ টি ১২৭.৩৯ ২ টি ১২১.৬৫ (৯৫.৫০%) 

৮) আইমসটি প্রমিক্ষণ মর্াক - ২৯৬.০০ - ১৭২.৯৭ (৫৮.৪৪%) 

৯) মসৌি মিদুযৎ স্থািন সংখ্যা ১০ টি ৪৫.০০ - - 

১০) মনিীক্ষা মসিা মর্াক - ৭.৮০ - ৫.৫৩ (৭০.৯০%) 

 উি-মমাট (মূলধন) =  - ১১০১৫.১৮ -  

গ) প্রাইস কমন্টনয়েমস  - ২% ১.৫০ ২% - 

ঘ) মফমেকযাল কমন্টনয়েমস - ৮% ৬.০০ ৮% - 

 মমাট (ক+খ+গ+ঘ) =   ১১০৯৬.০৯  ৯৬৮৯.৮৮ (৮৭.৩৩%) 

 

৯.০ কাে অসমাপ্ত র্াকয়ল তাি কািণঃ  

          িমণ থত প্রকয়েি আওতাে অনুয়মামদত আিমিমিমি অনুর্ােী মমাট ৯৪ টি মাদ্রাসাে একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিাি 

সংস্হান মছল মকন্তু ির্ থাপ্ত স্হান সংকুলান না হওোে দমক্ষণখান ইসলামমো দামখল মাদ্রাসাে ভিন মনম থাণ কিা সম্ভি 

হেমন। এছাো ৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ টি মসৌি মিদুযৎ মসয়স্টম স্থািয়নি সংস্হান মেল র্া িাস্তিায়ন করা হয়মন। 

ভিনগুয়লা দ্রুততম সময়ে উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ কিা হয়ি মিধাে মসৌি মিদুযৎ মসয়স্টম স্থািন কিা হয়মন মতম থ প্রকে 

পমরচালক িমিদি থনকায়ল িানান। এছাো সকল অংয়গি কার্ থক্রম সম্পাদন কিা হয়েয়ছ। 

১০.০ প্রকয়েি অনুয়মাদন ও সংয়িাধনঃ 

প্রকেটি মমাট ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (মেওমি ১৭১৪.৮৫ লক্ষ টাকা + প্রকে সাহায্য ৮৩৭২.৫১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কমলক 

ব্যয়ে এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য মিগত ০২.০৪.২০১৩ মি: তামিয়খ অনুমষ্ঠত একয়নক 

সভাে প্রকেটি অনুয়মামদত হে।  

 

▪ িিিতীয়ত মরে ম মিউল পমরিেথন ও মনম থাণকাতি িটিলোর কািয়ণ প্রকেটি ১ম সংয়িামধত আকায়ি মমাট 

১১০৯৬.০৯৬ লক্ষ টাকা (মেওমি ২৭২০.০৯৬ লক্ষ টাকা + প্রকে সাহায্য ৮৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কমলত ব্যয়ে 
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এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৬ মমোয়দ িাস্তিােয়নি েন্য মিগত ০৯.০৯.২০১৫ মি: তামিয়খ মিক্ষা মন্ত্রণালে 

কর্তথক প্রিাসমনক আয়দি োিী কিা হে।  

▪ পরিমেথতে নানামিধ কািয়ণ মনম থাণ কাে সমাপ্ত না হওোে আইএমইমি’ি সুিামিিক্রয়ম িমিকেনা কমমিন কর্তথক 

মিমভন্ন মমোয়দ ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক মমোদ বৃমিি কািয়ণ প্রকেটি এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত মাচ্ থ, ২০১৯ মমোয়দ 

িাস্তিামেত হে।  

 

১১.০ িছি মভমিক এমিমি/ সংয়িামধত এমিমি িিাে, অিমুমক্ত ও ব্যেঃ 

(লক্ষ টাকাে) 

অর্ থ িছি সংয়িামধত এমিমি িিাে অিমুক্ত 

(মেওমি) 

ব্যে 

মমাট টাকা প্র:সা: মমাট টাকা প্র:সা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১৩-২০১৪ ৯৫৮.০০ ৩৩.০০ ৯২৫.০০ ৩৩.০০ ১০৪.৫৫ ১৭.১৮ ৮৭.৩৭ 

২০১৪-২০১৫ ২৫০০.০০ ৫০০.০০ ২০০০.০০ ৫০০.০০ ২৮৪০.০৬ ৪৯৭.২১ ২৩৪২.৮৫ 

২০১৫-২০১৬ ২৮৫০.০০ ৩৫০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০.০০ ২০৫৪.৪৩ ৩৫০.০০ ১৭০৪.৪৩ 

২০১৬-২০১৭ ৩২৬৩.০০ ৭৬৩.০০ ২৫০০.০০ ৭৬৩.০০ ২৩৭৭.৭৩ ৭৬২.৪৯ ১৬১৫.২৪ 

২০১৭-২০১৮ ৩১০১.০০ ৪৭৬.০০ ২৬২৫.০০ ৪৭৬.০০ ১৪৮৮.৩৯ ৪৬৫.৭৬ ১০২২.৬৩ 

২০১৮-২০১৯ ১১১৭.০০ ৩৯০.৫০ ৭২৬.৫০ ৩৯০.৫০ ৮২৪.৭২ ২৪৪.৬৪ ৫৮০.০৮ 

মমাট=  ১৩৭৮৯.০০ ২৫১২.৫০ ১১২৭৬.৫০ ২৫১২.৫০ ৯৬৮৯.৮৮ ২৩৩৭.২৮ ৭৩৫২.৬০ 

 

১২.০  প্রকে িমিচ্ালক সম্পমকথত তেঃ 

 

প্রকয়েি কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ি িাস্তিােয়নি েন্য প্রকে মমোয়দ মনম্ন-িমণ থত কম থকতথাবৃে প্রকে িমিচ্ালয়কি দামেয়ত্ব 

মনয়োমেত মছয়লন :  

  

ক্র:নং প্রকে িমিচ্ালয়কি  নাম ও িদিী দামেত্ব গ্রহণ দামেত্ব হস্তান্তয়িি তামিখ 

০১) েনাি সায়দকুি িহমান  

মনি থাহী প্রয়কৌিলী 

১৮.০৬.২০১৩ ৩১.১২.২০১৭ 

০২) েনাি মীি মমাোয়েম মহায়সন,  

মনি থাহী প্রয়কৌিলী 

১৮.০৩.২০১৮ ৩১.০৩.২০১৯ 

 

১৩.০ প্রকয়েি প্রধান প্রধান অংয়গি মিয়িিণ (মিমসআি মমাতায়িক) : 

 

১৩.১ পূতথ মনম থাণ কাে : 

অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক মমাট ৯৪ টি প্রমতষ্ঠায়নি একায়িমমক ভিন মনম থাণ খায়ত মমাট ৯৫৩৩.৩৬ 

লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ৯৩ টি প্রমতষ্ঠায়নি একায়িমমক ভিন মনম থায়ণ ৮৩৯২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ 

খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৮৮.০৩% এিং িাস্তি অগ্রগমত ৯৮.৪২ %।  
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১৩.২ আসিািিত্র সিিিাহ : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক আসিািিত্র সিিিাহ খায়ত মর্াক িিাে মহয়সয়ি মমাট ৬১০.৪৮ 

লক্ষ টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ৫৮৭.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যে হয়েয়ছ। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯৬.২৮% এিং িাস্তি 

অগ্রগমত ৯৮%।  

 

১৩.৩ মমমিনািী ও আইমসটি র্ন্ত্রিামত সিিিাহ : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক মমমিনািী ও র্ন্ত্রিামত খায়ত (২৮৯ টি) ৩৫৯.৫৮ লক্ষ টাকা 

িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ৩০৬.৪৭ লক্ষ টাকা। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৮৫.২৩% এিং িাস্তি অগ্রগমত 

১০০%।  

 

১৩.৪ র্ানিাহন : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক র্ানিাহন ক্রে খায়ত (১ টি েীি ও ১ টি মিকআি) ১২৭.৩৯ লক্ষ 

টাকা িিায়েি মিিিীয়ত ব্যে হয়েয়ছ ১২১.৬৫ লক্ষ টাকা। এ খায়ত আমর্ থক অগ্রগমত ৯৫.৫০% এিং িাস্তি অগ্রগমত 

১০০%।  

 

১৩.৫ আইমসটি ও মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ : 

সি থয়িি অনুয়মামদত সংয়িামধত মিমিমি মমাতায়িক প্রমিক্ষণ খায়ত ১৭২.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৬০ েন প্রমিক্ষনার্ীয়ক 

প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ।  

 

১৪.০ অমিে সম্পমকথত তেঃ 

         (ক) অভযন্তিীণ অমিট :  

মিমসআি ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে, এ প্রকয়েি উিি মকান অভযন্তিীণ অমিট কার্ থক্রম িমিচ্ালনা কিা হে মন। এ মিিয়ে 

প্রকে িমিচ্ালক োনান, অমিট কার্ থক্রম চ্লমান প্রমক্রো। মিক্ষা প্রয়কৌিল অমধদপ্তয়িি মাঠ ির্ থায়ে সকল মেলাি মনি থাহী 

প্রয়কৌিলীি কার্ থালয়ে প্রমত িছি মনেমমতভায়ি অমিট কার্ থক্রম সম্পন্ন হে মকন্তু প্রকে মভমিক অমিট কার্ থক্রম সম্পন্ন হে 

না। মিমভন্ন প্রকে একমত্রতভায়ি অমিট কার্ থক্রম সম্পন্ন হে এিং মিমভন্ন অমিট আিমিি মপ্রমক্ষয়ত মনষ্পমিি কার্ থক্রম 

অব্যাহত আয়ছ। 

 

(খ) এিটান থাল অমিট : 

প্রকয়েি PCR ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে, FAPAD কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থিছি ির্ থন্ত অমিট সম্পন্ন কিা হয়েয়ছ। 

প্রকয়েি অমিট সংক্রান্ত তোিলী মনম্নরূি : 

 

অর্ থিছি মিিে মন্তব্য 

২০১৫-

২০১৬ 

ভযাট, ট্যাি, িীমাি অর্ থ সঠিকভায়ি েমা প্রদান না কিাে ০৭ টি 

মভন্ন মভন্ন অমিট আিমি উত্থামপে হয় । 

উত্থামিত অমিট আিমিসমূহ 

মনষ্পমি কিা হয়েয়ছ।  

২০১৬-২০১৭ ১) সম্পামদত কায়েি তুলনাে অমতমিক্ত অর্ থ প্রদান, ট্যাি ও 

লায়ভি অর্ থ সিকামি মকািাগায়ি েমা প্রদান না কিা, ঠিকাদাি 

কর্তক চুমক্ত ভঙ্গ কিা সয়েও মকান ব্যিস্হা গ্রহণ না কিা 

ইতযামদ মিিয়ে ০৫টি মভন্ন মভন্ন অমিট আিমি উত্থামপে হয়। 

 

 

উত্থামিত অমিট আিমিসমূহ 

মনষ্পমি কিা হয়েয়ছ।  

২০১৭-২০১৯ প্রকয়েি মিি দুই অর্ থিছয়িি মকান অমিট সম্পন্ন কিা হেমন। - 
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১৫.০   পূি থিতী িমিদি থয়নি তে : 

 

১৫.১ আইএমইমি’ি পূি থিতী িমিদি থন সংক্রান্ত তোমদ : 

  

আইএমইমি’ি পূি থিতী 

িমিদি থনকািী কম থকতথাি নাম ও িদমি 

িমিদি থয়নি তামিখ িমিদি থনকৃত এলাকা 

েনাি মুহাম্মদ মাহবুি মহায়সন, মূল্যােন কম থকতথা ০৫.১২.২০১৭ িামুিযা, িিীেতপুি। 

 

(ক) িমিদি থয়নি সুিামিিসমূহ : 

 

১)  প্রকয়েি মকান অংয়গি ব্যে ও িমিমাণ প্রকয়েি মিমিমি’ি সংস্থায়নি অমতমিক্ত কিা র্ায়ি না ; 

  

২)  প্রকয়েি কাে মনধ থামিত সময়ে সমাপ্ত না হওোি মিছয়ন প্রকে কর্তথিয়ক্ষি মকান গামফলমত িয়েয়ছ মক-না তা 

মন্ত্রণালে খমতয়ে মদয়খ প্রয়োেনীে ব্যিস্থা মনয়ি ; 

 

৩)  প্রকেটিি মূল অনুয়মামদত িাস্তিােনকাল এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫ (২৭ মাস)। িিিতীয়ত এটি সংয়িাধন 

কিাি সমে এি মমোদ ১২ মাস বৃমি কয়ি এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৬ (৩৯ মাস) কিা হে। তদুিমি 

প্রকেটিি কাে সমাপ্ত কিয়ত ব্যর্ থ হওোে প্রকয়েি মমোদ ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক মমোদ বৃমি মহয়সয়ি ১৮ (আঠাি) 

মাস অর্ থাৎ এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত মিয়সম্বি, ২০১৭ (৫৭ মাস) বৃমি কিা হে। মকন্তু কর্তথিক্ষ িমধ থত সময়েও প্রকয়েি 

কাে সমাপ্ত কিয়ত অিািগতা প্রকাি কয়ি আিাি মমোদ বৃমিি প্রস্তাি কয়িয়ছ। এই িমিয়প্রমক্ষয়ত িতথমান 

প্রস্তামিত মমোদ ব্যমতত প্রকয়েি মমোদ িিিতীয়ত আি মকান অিস্থায়তই বৃমি কিা র্ায়ি না  ;  

 

৪) প্রকয়েি কাে র্র্াসময়ে সমামপ্ত মনমিত কিাি মনমমি সংয়িামধত সমেমভমিক কম থিমিকেনা প্রণেনপূি থক 

আইএমইমি’মত মপ্রিণ কিয়ত হয়ি এিং কম থিমিকেনা অনুর্ােী িাস্তিােন কিাি েন্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীে 

ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ি ;  

 

৫)  িমধ থত মমোয়দি ময়ধ্য আয়লাচ্য প্রকয়েি সমুদে কার্ থামদ সম্পাদয়নি মনমমি মিক্ষা মন্ত্রণালেসহ প্রকে সংমিি 

কর্তথিয়ক্ষি মনমিে তদািমক মনমিত কিয়ত হয়ি ; 

 

৬)  িািিাি মমোদ বৃমিি প্রিণতা িমিহাি কিাি েন্য মন্ত্রণালে র্র্াসময়ে প্রিাসমনক অনুয়মাদন, সঠিক 

কম থিমিকেনা প্রণেনপূি থক কার্ থায়দি প্রদান এিং র্র্াসময়ে প্রয়োেন মমাতায়িক িিাে প্রদান সতকথ র্াকয়ি ; 

 

৭)  প্রকে সমামপ্ত মঘািণাি িি র্র্াসময়ে (প্রকে সমামপ্তি ৩ মায়সি ময়ধ্য) প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন র্র্ার্র্ 

কর্তথিয়ক্ষি মাধ্যয়ম আইএমইমি’মত মপ্রিণ কিয়ত হয়ি ;  এিং 

 

৮)  তিয়দমিক সাহায্য/ ঋণপুি প্রকেগুয়লায়ত মিেিাস থয়মন্ট মিলম্ব হওোি কািয়ণ প্রাে সমে প্রকে িাস্তিােন মিমঘ্নত 

হে। প্রকয়েি মনমি থঘ্ন িাস্তিােয়নি স্বায়র্ থ তিয়দমিক সাহায্য িা ঋণ মিেিাস থয়মন্ট র্র্াসময়ে হওোি মিিেটি 

মনমিত কিাি েন্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ি।  

 

(খ) সুিামিি িাস্তিােয়নি অিস্থা : 

 

আইএমইমি কর্তথক প্রণীত প্রমতয়িদয়নি সুিামিিসমূহ  মন্ত্রণালে/ মিভাগ কর্তথক গৃহীত িদয়ক্ষি 

১) প্রকয়েি মকান অংয়গি ব্যে ও িমিমাণ প্রকয়েি 

মিমিমি’ি সংস্থায়নি অমতমিক্ত কিা র্ায়ি না ; 

 অনুয়মামদত মিমিমি’ি সংস্থায়নি ময়ধ্যই 

প্রকয়েি মিমভন্ন অংয়গি ব্যে ও িমিমাণ 

সীমািি মিয়খ প্রকে িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ 

। 

২) প্রকেটিি মূল অনুয়মামদত িাস্তিােনকাল এমপ্রল, ২০১৩ 

হয়ত জুন, ২০১৫ (২৭ মাস)। িিিতীয়ত এটি সংয়িাধন 

কিাি সমে এি মমোদ ১২ মাস বৃমি কয়ি এমপ্রল, 

 প্রস্তামিত মমোদ ব্যমতত প্রকয়েি মমোদ 

িিিতীয়ত পুনিাে বৃমি কয়ি মাচ্ থ ,১৯ ির্ থন্ত 

কিা হয়েয়ছ। 
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২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৬ (৩৯ মাস) কিা হে। তদুিমি 

প্রকেটিি কাে সমাপ্ত কিয়ত ব্যর্ থ হওোে প্রকয়েি 

মমোদ ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক মমোদ বৃমি মহয়সয়ি ১৮ 

(আঠাি) মাস অর্ থাৎ এমপ্রল, ২০১৩ হয়ত মিয়সম্বি, ২০১৭ 

(৫৭ মাস) বৃমি কিা হে। মকন্তু কর্তথিক্ষ িমধ থত সময়েও 

প্রকয়েি কাে সমাপ্ত কিয়ত অিািগতা প্রকাি কয়ি 

আিাি মমোদ বৃমিি প্রস্তাি কয়িয়ছ। এই িমিয়প্রমক্ষয়ত 

িতথমান প্রস্তামিত মমোদ ব্যমতত প্রকয়েি মমোদ 

িিিতীয়ত আি মকান অিস্থায়তই বৃমি কিা র্ায়ি না ; 

আইএমইমি কর্তথক প্রণীত প্রমতয়িদয়নি সুিামিিসমূহ  মন্ত্রণালে/ মিভাগ কর্তথক গৃহীত িদয়ক্ষি 

৩) প্রকয়েি কাে র্র্াসময়ে সমামপ্ত মনমিত কিাি মনমমি 

সংয়িামধত সমেমভমিক কম থিমিকেনা প্রণেনপূি থক 

আইএমইমি’মত মপ্রিণ কিয়ত হয়ি এিং কম থিমিকেনা 

অনুর্ােী িাস্তিােন কিাি েন্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীে 

ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ি ; 

 প্রকয়েি সমুদে কাে র্র্াসমে সম্পাদয়নি 

মনমমি সংয়িামধত সমেমভমিক 

কম থিমিকেনা প্রণেন কিা হেমন । 

৪) িমধ থত মমোয়দি ময়ধ্য আয়লাচ্য প্রকয়েি সমুদে কার্ থামদ 

সম্পাদয়নি মনমমি মিক্ষা মন্ত্রণালেসহ প্রকে সংমিি 

কর্তথিয়ক্ষি মনমিে তদািমক মনমিত কিয়ত হয়ি ; 

 প্রকেটি মনধ থামিত িাস্তিােন মমোয়দি ময়ধ্য 

সমামপ্তি েন্য িাস্তিােন অগ্রগমত 

ত্বিামিতকিয়ণ মিক্ষা মন্ত্রণালেসহ প্রকয়েি 

িক্ষ মর্য়ক মনমিে তদািমক ও িমিিীক্ষণ 

অব্যাহত মছল ময়ম থ প্রকে িমিচ্ালক 

োনান। 

৫) প্রকে সমামপ্ত মঘািণাি িি র্র্াসময়ে (প্রকে সমামপ্তি 

০৩ মায়সি ময়ধ্য) প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন র্র্ার্র্ 

কর্তথিয়ক্ষি মাধ্যয়ম আইএমইমি’মত মপ্রিণ কিয়ত হয়ি ;  

এিং 

 র্র্াসময়ে (প্রকে সমামপ্তি ০৩ মায়সি 

ময়ধ্য) প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন র্র্ার্র্ 

কর্তথিয়ক্ষি মাধ্যয়ম আইএমইমি’মত মপ্রিণ 

কিা হেমন । 

৬) তিয়দমিক সাহায্য/ ঋণপুি প্রকেগুয়লায়ত মিেিাস থয়মন্ট 

মিলম্ব হওোি কািয়ণ প্রাে সমে প্রকে িাস্তিােন মিমঘ্নত 

হে। প্রকয়েি মনমি থঘ্ন িাস্তিােয়নি স্বায়র্ থ তিয়দমিক 

সাহায্য িা ঋণ মিেিাস থয়মন্ট র্র্াসময়ে হওোি মিিেটি 

মনমিত কিাি েন্য মন্ত্রণালে প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিয়ি।  

 মন্ত্রণালে কর্তথক প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিা হয়েয়ছ। 

 

(গ) এ মপ্রমক্ষয়ত িতথমান িমিদি থনকািী কম থকতথাি মতামত/ ির্ থয়িক্ষণ : 

 

 এ মিভাগ কর্তথক ইয়তাপূয়ি থ প্রণীত িমিদি থন প্রমতয়িদয়ন উমিমখত সুিামিিসমূয়হি ময়ধ্য সমেমভমিক কম থিমিকেনা 

প্রণেনপূি থক আইএমইমি’মত মপ্রিণ এিং র্র্াসময়ে (প্রকে সমামপ্তি ০৩ মায়সি ময়ধ্য) প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন 

র্র্ার্র্ কর্তথিয়ক্ষি মাধ্যয়ম আইএমইমি’মত মপ্রিণ কিা হেমন। এছাো, অন্যান্য সুিামিিসমূহ িাস্তিােন কিা হয়েয়ছ 

ময়ম থ প্রমতেমান হে। 

 

১৫.২ প্রকয়েি এমিে প্লান : 

মিমপমপতে িমণ থে এমিে প্লোন অনুর্ায়ী, িকে সমাি হওয়ার পর মনমম থে ভিন ও িামন থচারসমূহ সংমিষ্ট িমেষ্ঠাতনর 

কর্তথপতের মনকে হস্তান্তর করা হতি । হস্তান্তর করার পর সংমিষ্ট িমেষ্ঠাতনর ম্যাতনমিং কমমটি মনিস্ব েহমিল হতে 

িকতে িাি ভিন ও িামন থচারসমূহ রেণাতিেণ করতি । িেথমাতন এমিে প্লান অনুর্ায়ী সংমিষ্ট িমেষ্ঠাতনর ম্যাতনমিং 

কমমটি কর্তথক মনিস্ব েহমিল হতে িকতে িাি ভিন ও িামন থচারসমূহ রেণাতিেণ ও মোেখাে মমরামে কাি করতে। 
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১৬.০ প্রকে িমিদি থনঃ 

 প্রকয়েি মাধ্যয়ম িাস্তিামেত কার্ থক্রমসমূহ মূল্যােয়নি মনমমি আইএমইমি’ি িমিচ্ালক মসামনো মিনয়ত তামিি কর্তথক 

২৪.১২.২০২১ োমরতখ মসতলে মিলার মগালাপগঞ্জ অং , ২১.০৩.২০২২ তামিয়খ িােিাহী মেলাি িিা ও চ্ািঘাট 

অংি, ২২.০৩.২০২২ তামিয়খ চ্াঁিাইনিািগঞ্জ মেলাি সদি, মভালাহাট ও নায়চ্াল অংি, ২৩.০৩.২০২২ তামিয়খ নওগাঁ 

মেলাি মিািিা ও সািাহাি অংি এিং ৩০.০৩.২০২২ তামিয়খ গােীপুি মেলাি কামলোককি এিং ১৪.০৫.২০২২ 

তামিয়খ টাঙ্গাইল মেলাি মগািালপুি ও মধুপুি অংি সয়িেমময়ন িমিদি থন কিা হে। িমিদি থনকায়ল সংমিি মেলাি 

মনি থাহী প্রয়কৌিলী, মিক্ষা প্রয়কৌিল মিভাগ, সংমিি প্রমতষ্ঠায়নি মিক্ষকবৃে এিং উিকািয়ভাগী ব্যমক্তিগ থ উিমস্থত 

মছয়লন। িমিদি থয়ন প্রমতষ্ঠান মভমিক প্রাপ্ত তে মনয়ম্ন তুয়ল ধিা হল :  

 

১৬.১    িমিিািাদ দাওোতুল ইসলাম আমলম মাদিাসা ,িিা, িােিাহী : 

মাদ্রাসাটি ১৯৯২ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১৫ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৬২ েন 

এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ২৩ েন । এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রমতষ্ঠানটিয়ত ১ম মর্য়ক আমলম ির্ থন্ত িাঠদান 

কার্ থক্রম চ্ালু িয়েয়ছ।  প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি চ্ািতলা মভতমিমিি একতলা (মতন রুম মিমিি) 

একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। ভিয়নি একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও মিত ি চামহদাসম্পন্ন 

ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো, ৭২ মোো মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-

মটমিল, ০১টি মিস্কটি,০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, ফযান, লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান 

োনান। মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ 

মদয়নি মিক্ষা প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস 

এ ২৭ মদয়নি মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। ভিন মনম থায়ণি ফয়ল তৎকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীয়দি 

একায়িমমক কার্ থক্রম সুষ্ঠুভায়ি িমিচ্ালনা কিা সম্ভি হয়লও িতথমায়ন ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা বৃমি িাওোে স্থান 

সংকুলায়নি অভাি হয়ে মিধাে েরুিী মভমিয়ত উিথমুখী সম্প্রসািণ কিা প্রয়োেন।  

 

১৬.২ িাতােী ফামেল মাদ্রাসা, সািাহাি , নওগাঁ : 

মাদ্রাসাটি ১৯৬১ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১৫ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫২৬ েন 

এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ২৮ েন । এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রমতষ্ঠানটিয়ত ১ম মর্য়ক ফামেল ির্ থন্ত িাঠদান 

কার্ থক্রম চ্ালু িয়েয়ছ। প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি ৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে ৪ (চ্াি) তলা মভতমিমিি 

একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। ভিয়নি একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও 

মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো, ৭২ মোো 

মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১টি মিস্কটি,০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, মামিমমমিো প্রয়েেি ফযান,লাইট এ প্রকে হয়ত 

সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান।মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ 

প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে 

মিিয়েি ০৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। 

 

১৬.৩    ইসলামপুর দামখল মাদ্রাসা, মিািিা, নওগাঁ : 

মাদ্রাসাটি ১৯৮৫ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১৫ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৩৩০ 

েন এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ১৫ েন । এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি 

৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চ্ািতলা মভতমিমিি একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। ভিয়নি 

একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে 

হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো, ৭২ মোো মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১টি মিস্কটি, ০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, 

মামিমমমিো প্রয়েেি, সািমামস থিল িাম্প, ফযান, লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান। 

মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা 

প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ০৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি 

মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। 
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১৬.৪    অিগরা িাইতুল মহকমাহ মমহলা দামখল মাদিাসা ,য়গামস্তাপুি , চ্াঁিাইনিািগঞ্জ : 

মাদ্রাসাটি ২০০১ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১৫ একি। মমাট ছাত্রী সংখ্যা ২৫০ েন এিং 

মমাট মিক্ষক সংখ্যা ১২ েন। এটি একটি নন-এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রমতষ্ঠানটিয়ত ১ম মর্য়ক দামখল ির্ থন্ত িাঠদান 

কার্ থক্রম চ্ালু িয়েয়ছ। প্রকয়েি আওতাে ২০১৪-১৫ অর্ থিছয়ি ০১ মকাটি ০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চ্ািতলা মভতমিমিি 

একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। ভিয়নি একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও 

মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো, ৭২ মোো 

মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১টি মিস্কটি, ০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, মামিমমমিো প্রয়েেি, সািমামস থিল িাম্প, ৩টি 

১৫০০ মলটায়িি িামনি ট্যাঙ্ক ,ফযান, লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান। মনমম থত 

ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা প্রিাসন 

ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ০৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি 

মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল মনমম থত কক্ষগুয়লা অিমিেন্ন অিস্হাে িাওো মগল। 

িার্রুয়মি লাি ও কল নি হয়ে মগয়েয়ছ।  

 

১৬.৫    চরচমেলা আমলম মাদ্রাসা ,য়গািালপুি , টাঙ্গাইল : 

মাদ্রাসাটি ১৯৭৭ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৩৭৫ েন 

এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ২৪ েন। এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি 

৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে ৪ (চ্াি) তলা মভতমিমিি একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। 

ভিয়নি একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প 

িকে হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো, ৭২ মোো মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১ টি মিস্কটি, ০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, 

মামিমমমিো প্রয়েে, সািমামস থিল িাম্প, ফযান, লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান। 

মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা 

প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ০৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি 

মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। িমিদি থনকায়ল মনমম থত ি যাম্প এ ফাটল মদখা র্াে। 

 

১৬.৬    মপতরািপুর ইয়াকুমিয়া মেমদ্দমকয়া দামখল মাদ্রাসা ,মধুপুি , টাঙ্গাইল : 

মাদ্রাসাটি ১৯৮৮ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ০১ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৩৭৮ েন 

এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ১৩ েন। এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি 

৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চ্ািতলা মভতমিমিি একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। মনমম থত 

ভিনটিয়ত অিম, নিম ও দিম মেমণি িাঠদান কার্ থক্রম চ্য়ল। ভিয়নি একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও 

মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো ৭২ মোো 

মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১ টি মিস্কটি, ০১ টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, মামিমমমিো প্রয়েেি ,সািমামস থিল িাম্প, 

ফযান, লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান। মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক 

ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং 

আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ৩ েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা 

হয়েয়ছ। 

 

১৬.৭    চাোিহ ইসলামময়া িামিল মাদ্রাসা ,কামলোককি , গােীপুি : 

মাদ্রাসাটি ১৯৭৫ সায়ল প্রমতমষ্ঠত হে। মাদ্রাসাটিি মমাট েমমি িমিমাণ ১.১৬ একি। মমাট ছাত্র-ছাত্রীি সংখ্যা ৫০০ েন 

এিং মমাট মিক্ষক সংখ্যা ২৩ েন। এটি একটি এমমিওভুক্ত প্রমতষ্ঠান। প্রকয়েি আওতাে ২০১৩-১৪ অর্ থিছয়ি 

৭৭,৮৪,৬০৬ টাকা ব্যয়ে চ্ািতলা মভতমিমিি একতলা (মতন রুম মিমিি) একায়িমমক ভিন মনম থাণ কিা হে। ভিয়নি 

একিায়ি মতনটি টেয়লটসহ ওোিব্লক ও মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর উপতর্াগী একটি েয়তলে ও র োম্প িকে 

হতে মনমম থে হতয়তে। তাছাো ৭২ মোো মিঞ্চ ও ৩ মসট মচ্োি-মটমিল, ০১টি মিস্কটি, ০১টি ল্যািটি, মপ্রন্টাি, 

মামিমমমিো প্রয়েেি, সািমামস থিল িাম্প, ফযান,লাইট এ প্রকে হয়ত সিিিাহ কিা হে ময়ম থ প্রমতষ্ঠান প্রধান োনান। 

মনমম থত ভিয়নি কায়েি মান সয়ন্তািেনক ময়ম থ প্রমতেমান হয়েয়ছ। এ প্রকে হয়ত প্রমতষ্ঠান প্রধানয়ক ২১ মদয়নি মিক্ষা 
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প্রিাসন ও ব্যিস্হািনা মিিয়ে এিং আিিী, আইমসটি ও ইংয়িমে মিিয়েি ০৩েন মিক্ষকয়ক ব্যানয়িইস এ ২৭ মদয়নি 

মিিেমভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ। 

 

১৭.০ প্রকয়েি উয়েশ্য ও অেথনঃ 

 

িমিকমেত উয়েশ্য অেথন 

১) িন্যা প্রিণ এিং নীচু এলাকাি মাদ্রাসা মিক্ষাি গুনগতমান 

উন্নেয়নি েন্য মিক্ষাি িমিয়িয়িি উন্নেন কিা ; 

১) প্রকয়েি আওতাে মনমম থত মাদ্রাসাসমূয়হি প্রাে 

সিগুয়লাই দূিিতী,প্রতযন্ত,িন্যা প্রিন,নীচু এলাকাে িা 

চ্িান্ঞ্ঞ্চয়ল অিমস্হত। ফয়ল এসি অনগ্রসি এলাকাি 

মাদ্রাসা মিক্ষাি িমিয়িি উন্নত 

হয়েয়ছ । 

 

২) মিক্ষার্ীয়দি একায়িমমক সুয়র্াগ-সুমিধা বৃমি কিা ; এিং 

 

২) 

 

িকে হতে মাদ্রাসা ম োর মান বৃমধানর িন্য 

িে:প্রণালী ও খািাি িামন সিিিাহসহ মমাে ২৭০টি 

মেণীকক্ষসহ ৯৩টি একাতিমমক ভিন মনম থাণ করা 

হতয়তে । এোড়া আসিািিত্র ও অন্যান্য আইমসটি 

সামগ্রী সিিিায়হি ফয়ল মিক্ষার্ীয়দি একায়িমমক 

সুয়র্াগ-সুমিধা বৃমি মিয়েয়ছ । 

 

৩) মনি থামচ্ত মাদ্রাসাি মিক্ষকয়দি মিিাগত দক্ষতা বৃমিি েন্য 

ইংয়িেী, আিিী ও আইমসটি মভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা। 

 

৩) 

 

মনি থামচ্ত মাদ্রাসাি মিক্ষকয়দি মিিাগত দক্ষতা 

বৃমিি েন্য প্রমতটি মাদ্রাসাি মতনেন মিক্ষকয়ক 

ব্যানয়িইয়স ২৭ মদনব্যািী ইংয়িেী, আিিী ও 

আইমসটি মভমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হয়েয়ছ । 

 

১৮.০ িমিদি থয়নি মস্থি মচ্ত্র ও িণ থনা : 

 

 

মচ্ত্র-০১ :  িমিিািাদ দাওোতুল ইসলাম আমলম মাদিাসা ,িিা, িােিাহী িমিদি থন । 
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মচ্ত্র-০২ : প্রকে হয়ত সিিিাহকৃত আসিািিত্র 

 

 

 

মচ্ত্র-০৩ :  িাতােী  ফামেল মাদ্রাসা ,সািাহাি,নওগাঁ িমিদি থন । 

 

 

 

মচ্ত্র-০৪ : অেগিা মি.এইচ্.মমহলা দামখল মাদ্রাসা মগামস্তাপুি, চ্াঁিাইনিািগঞ্জ িমিদি থন 
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মচ্ত্র-০৫ : চ্িচ্মতলা আমলম মাদ্রাসা , মগািালপুি, টাঙ্গাইল । 

 

 

 

মচ্ত্র-০৬ : মপতরািপুর ইয়াকুমিয়া মেমদ্দমকয়া দামখল মাদ্রাসা ,মধুপুি , টাঙ্গাইল িমিদি থন । 
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১৯.০ প্রকেটি সম্পয়কথ আইএমইমি’ি ির্ থয়িক্ষণঃ 

 

১৯.১ প্রকেটি সমাপ্ত হে মাচ্ থ, ২০১৯ মায়স। প্রকে সমামপ্তি ০৩ (মতন) মায়সি ময়ধ্য প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (PCR) এ 

মিভায়গ মপ্রিয়ণি মিধান র্াকয়লও তা মপ্রিণ কিা হে জুন, ২০২১ মায়স। অর্ থাৎ প্রকে সমামপ্তি প্রাে ০২ (দুই) িছি ০৩ 

(ছে) মাস িি আইএমইমি’মত PCR মপ্রিণ কিা হয়েয়ছ।। ফয়ল এ মিভাগ কর্তথক প্রকয়েি সমামপ্ত মূল্যােন 

প্রমতয়িদন প্রণেয়ণ মিঘ্ন সৃমি এিং িমিকেনা শৃঙ্খলাি ব্যতযে ঘয়টয়ছ ;   

 

১৯.২   প্রকে িাস্তিােয়ন Time Over Run হয়েয়ছ ৪ িছি (১০০%)। মূল অনুয়মামদত ব্যয়েি ময়ধ্য প্রকে িাস্তিােন 

কিা হয়লও ব্যে বৃমি ব্যমতয়িয়ক ৪ (চ্াি) িাি মমোদ িাোয়না হয়েয়ছ। ভমিষ্যয়ত মনধ থামিত মমোয়দ প্রকে িাস্তিােয়ন 

মন্ত্রণালে/সংস্থাি সক্ষমতা বৃমি কিয়ত হয়ি ;   

 

১৯.৩ প্রকয়েি মনম থাণ কায়েি ফলক ও সিিিাকৃত আসিািিত্রসমূয়হ প্রকয়েি নামকিণ কিা হেমন। ফয়ল এ প্রকয়েি 

সংগৃহীত মালামাল/ উিকিয়ণি সায়র্ অন্য প্রকে িা িােস্ব খায়ত ক্রেকৃত মালামাল পৃর্কভায়ি সনাক্ত কিা সম্ভি 

হেমন ;  

 

১৯.৪   প্রকয়েি সংগৃহীত ১ টি মেি ও ১ টি মিকআি প্রকে সমামপ্তি িি প্রকয়েি মাধ্যয়ম ক্রেকৃত র্ানিাহনটি সিকািী 

িমিিহন পুয়ল েমা প্রদান কিা হয়েমছ মক-না এ সংক্রান্ত তে PCR-এ উয়িখ কিা হেমন। গামেটি িতথমায়ন মিক্ষা 

প্রয়কৌিল অমধদপ্তয়ি ব্যিহৃত হয়ে ময়ম থ প্রকে িমিচ্ালক োনান ; 

 

১৯.৫  পমরদ থনকৃে মকান মাদ্রাসাতেই  মূল মগে হতে র োম্প পর্ থন্ত মকান রাস্তা মনই। একারতণ মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীতদর 

মাদ্রাসার মগতে িতিত র পর মেণীকে পর্ থন্ত মপৌৌঁোতে সমস্যা হতে ;  

 

১৯.৬ প্রকয়েি PCR ির্ থায়লাচ্নাে মদখা র্াে, FAPAD কর্তথক প্রকয়েি মিি দুই অর্ থিছয়িি (২০১৭-২০১৯ ) মকান 

অমিট সম্পাদন কিা হেমন। এটি সম্পাদয়নি েন্য ব্যিস্থা মনো প্রয়োেন ;  

 

১৯.৭    প্রকয়েি আওতাে সম্পামদত মভৌত মনম থাণ কায়েি মান সয়ন্তািেনক। তয়ি ভিন মনম থায়ণি িি দীঘ থমদন অমতিামহত 

হওোে এিং মকামভি িমিমস্হমতি কািয়ণ মনম থাণ কাে িন্ধ র্াকাে রুমগুয়লাি মদোল ও মময়ি মকছুটা ক্ষমতগ্ররস্হ 

হয়েয়ছ। মদোয়লি মকছু মকছু অংয়ি মনানা ধয়ি িং ও মসয়ময়ন্টি আস্তিন খয়স িেয়ছ, র্া মনেমমত মমিামত ও 

িক্ষণায়িক্ষণ কিা প্রয়োেন । মকছু মকছু স্যামনটািী সামগ্রী মর্মন লাি, িামনি কল অয়কয়ো অিস্হাে িাওো মগল। 

িােস্ব িায়েট হয়ত এগুয়লা মমিাময়তি ব্যিস্হা কিয়ত হয়ি ; এিং  

 

১৯.৮  প্রকেটিি মূল অনুয়মামদত মমোদকাল মছল এমপ্রল, ২০১৩ মর্য়ক জুন, ২০১৫ ির্ থন্ত। িিিমতথয়ত ৪ (চ্াি) িছি  মমোদ 

বৃমিি ফয়ল দুই িেতরর িন্য গৃহীত প্রকে সমাপ্ত হয়ত ছে িছি সমে মলয়গয়ছ। এয়ত র্র্াসময়ে মনম থাণ কাে সম্পন্ন না 

হওোে প্রকে এলাকাি মিক্ষার্ীগণ ৪ (চ্াি) িছি প্রকয়েি সুমিধা মর্য়ক িমঞ্চত হয়েয়ছ। প্রকেটি র্র্াসময়ে সমাপ্ত হয়ল 

সংমিি মাদ্রাসাি আিও অয়নক মিক্ষার্ী অমধকতি সুমিধা মিত। 

 

২০.০ সুিামিি/ মতামত :  

 

২০.১ প্রকে িাস্তিােয়ন Time Over Run হয়েয়ছ ১০০%। ভমিষ্যয়ত অনুয়মামদত মমোয়দ প্রকে িাস্তিােয়ন সয়চ্ি 

র্াকয়ত হয়ি এিং এ লয়ক্ষয মন্ত্রণালে/ সংস্থাি আন্তমিকতা ও সক্ষমতা বৃমিি েন্য ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;   
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২০.২ প্রকে সমামপ্তি (মাচ্ থ, ২০১৯) ৩ (মতন) মায়সি ময়ধ্য প্রকে সমামপ্ত প্রমতয়িদন (PCR) এ মিভায়গ মপ্রিণ না কয়ি ০২ 

(দুই) িছি ০৩ (মতন) মাস িি সংমিি মন্ত্রণালয়েি মাধ্যয়ম এ মিভায়গ PCR মপ্রিণ কিাি কািণ মন্ত্রণালে কর্তথক 

খমতয়ে মদয়খ প্রয়োেনীে ব্যিস্থা গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

 

২০.৩   প্রকয়েি অয়র্ থ ক্রেকৃত মালামাল সহয়ে সনাক্তকিয়ণি লয়ক্ষয প্রকয়ে সংগৃহীত মালামায়লি গায়ে অয়মাচ্নীে কামল 

মদয়ে প্রকয়েি নামকিণ কিয়ত হয়ি ; 

 

২০.৪     প্রকয়েি মাধ্যয়ম ক্রেকৃত র্ানিাহন (১ টি েীি ও ১ টি মিকআি) প্রকে সমামপ্তি িি িমিিহন পুয়ল েমা প্রদান কিা 

হেমন। িত্র োিীি ৩০ (মত্রি) মদয়নি ময়ধ্য র্ানিাহন দু’টি িমিিহন পুয়ল েমা প্রদানপূি থক তা এ মিভাগতক অিমহে 

কিাি েন্য অনুয়িাধ কিা হয়লা ; 

 

২০.৫ FAPAD কর্তথক প্রকয়েি মিি দুই অর্ থিছয়িি (২০১৭-২০১৯ ) অমিট সম্পাদয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ত হয়ি ;  

 

 

২০.৬ িকতের ক্রয়কৃে আসিািপে রািস্ব খাে হতে রেণাতিেণ এিং স্থাপনাগুতলা মেকসই করার মনমমত্ত ম ো অমিদির 

িতয়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করতি। মনমম থে ভিনগুয়লা মনেমমত মমিামত ও সংস্কাি কিয়ত হয়ি ;  

 

২০.৭   মাদ্রাসার মূল মগে হতে র োম্প পর্ থন্ত রাস্তা মনম থাণ করা িতয়ািন ,অন্যর্ায় মিত ি চামহদাসম্পন্ন ম োর্ীরা র োতম্পর 

সুমিিা গ্রহণ করতে পারতি না ; এিং 

 

২০.৮    িকেটি গ্রহতণর পূতি থ সাতভ থ কতর দুগ থম পাহামড় অঞ্চল, হাওড় এলাকা, চরাঞ্চল, িণ্যািিন এলাকা, িেেন্ত এলাকায় 

অিমহহে ও িাকৃমেক দুতর্ থাতগ েমেগ্রহহ মাদ্রাসাগুতলাতক িকে এলাকা মহসাতি মনি থাচন করা হতয়তে, র্া িকতের 

একটি ইমেিাচক মদক। ভমিষ্যতে অন্য িকে গ্রহতণর পূতি থ এমিিয়টি মিতিচনা করতল সকল িমেষ্ঠাতন ম োর সমান 

সুতর্াগ তেমর হতি । 

 

 

      উমিমখত মতামত/ সুিামিয়িি আয়লায়ক গৃহীত তোমদ সম্পয়কথ প্রমতয়িদন প্রামপ্তি ৩০ (মত্রি) মদয়নি ময়ধ্য এ 

মিভাগয়ক অিমহত কিাি েন্য অনুয়িাধ কিা হয়লা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


