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সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১৮-২০১৯অর্ থবয়েরর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর 

ওির সার সংক্ষি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/বি

ভাগের নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরন মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

বিবন 

ময়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কাবরে

বর 

প্রকগের 

সংখা 

মেবিবসএফ 

ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রাগন্তর 

শিকরা হার 

(%) সি ববনম্ন 

সগি বাচ্চ 

ব্যয়অবি

ক্রান্তপ্রক

মেরসং

খ্যা 

ব্যয় 

অবিক্রান্ত 

শিকরা 

হার (%) 

সি ববনম্ন 

সগি বাচ্চ 

১। সমােকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 
০৮ টি ০৮ টি - -- ০৮ টি ৮টি 

100.00% 

200.00% 
- 

৪.২৯% 

৪০.৬% 
 

১। সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যা ০৮টি 

২। সমাপ্তকৃি প্রকগের প্রকৃি ব্যয় ও মমায়াদকালঃ 

ক্র: 

নং- 

প্রকগের নাম প্রকৃি ব্যয়  

(লক্ষ টাকা) 

প্রকৃি িাস্তিায়নকাল 

০১ এক্সগটনশন এন্ড মি বানাইগেশন অি ধম বরাবেকা মিৌদ্ধ 

মহাবিহার অবিটবরয়াম কমগেক্স ফর বদ অরফানস এন্ড 

আন্ডার বপ্রবিভলাইেি কবমউবনটি মমম্বারস অি বদ 

মসাসাইটি 

১৯৩৯.৩৮ ০১ নয়েম্বর, ২০১৪ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

০২ কন্সট্রাকশন অি ফাইভ মটাগরি ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার 

এগসাবসগয়শন মসন্ট্রাল অবফস কাম কবমউবনটি হল এট 

িালাশপুর ময়মনবসংহ (সংগশাবধি) 

৮৪৪.০০ ০১ জুলাই, ২০১৩ হয়ত ৩০ মার্ থ, ২০১৯ 

০৩ এক্সপানশন এন্ড মিভলপগমন্ট অি প্রয়াস (গফইে-২) এট 

ঢাকা, কযান্টনগমন্ট (১ম সংগশাবধি) 

৬১৫৭.১৩ ০১ জুলাই, ২০১৬ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৪ োমালপুর মেলায় সুইি স্কুল ভিন বনম বাণ ৫৪৪.১৭   ০১ জুলাই, ২০১৬ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯  

০৫ এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন হসডির্াল, 

বাহ্মণবাডিো 

২০২৭.৭৭ ০১ জুলাই, ২০১৬ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৬ ডিয়েলিয়মন্ট এে মি থানাইয়জশন অব িঞ্চগি 

িাোয়বটিক হসডির্াল 

১০৪৭.২০ ০১ জানুোডর, ২০১৭ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৭ এস্টাবডলশয়মন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম 

িাোয়বটিক এযে কডমউডনটি হসডির্াল, উডিো, 

কক্সবাজার (সংয়শাডিত) 

২৫৪৮.৮৭ ০১ জানুোডর, ২০১৭ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

০৮ এস্টাবডলশয়মন্ট অব মুডিগঞ্জ িাোয়বটিক হাসিাতাল  ০১ জানুোডর, ২০১৫ হয়ত ৩০ জুন, ২০১৯ 

 

৩।সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃবদ্ধর কারণঃ 

প্রকগের নাম মময়াদ বৃবদ্ধর কারণ 

কনস্ট্রাকশন অব ফাইে ডস্টায়রি ট্রাইবাল ওয়েলয়ফোর এয়সাডসয়েশন 

ডসন্ট্রাল অডফস-কাম কডমউডনটি হল এযার্ বালাশপুর, মেমনডসংহ 

(সংয়শাডিত) 

ডনব থাহী প্রয়কৌশলী, স্থানীে সরকার প্রয়কৌশল অডিদপ্তর এর 

স্মারক নং-৪৬.০২.৬১.০০০.০০.০০.০০.১৮.১৯৮০, তাং-

০৬.০৫.২০১৮ ডমাতায়বক জানা যাে অত্র প্রকয়ের আওতাে 

গত অর্ থ বেয়র ৪৬.২৫ লক্ষ র্াকা হয়ত ৮.০০ লক্ষ র্াকা ব্যে 
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প্রকগের নাম মময়াদ বৃবদ্ধর কারণ 

করা হয়েয়ে।  

স্থানীে সরকার প্রয়কৌশল অডিদপ্তর এর স্মারক নং-

৪৬.০২.৬১.০০০.০০.০০.১৮.১৯৭০/১(৪), তাং- ০৩.০৫.২০১৮ 

ডমাতায়বক (প্যায়কজ নং TWACOCCH/MYM/W-০১) 

ঠিকাদারয়দর সডহত চুডক্ত বাডতল করা হয়েয়ে। 

ডনব থাহী প্রয়কৌশলী, স্থানীে সরকার প্রয়কৌশল অডিদপ্তর এর 

স্মারক নং-৪৬.০২.৬১০০.০০০.০৮.০০১.১৮.৪৪১৮, তাং-

০১.১০.২০১৮ ডযায়গ পুনরাে ঠিকাদার ডনয়োগ করা হে। 

পুনরাে নতুন কয়র ঠিকাদার ডনয়োগ করার িয়র পুরাতন 

ঠিকাদার মালামাল বুডিয়য ডদয়ত গডিমডস কয়র।  

৪র্ থ ডকডির অর্ থ র্ািকরণ না হওো। 

োমালপুর মেলায় সুইি স্কুল ভিন বনম বাণ ডনি থাডরত সময়ের ময়ে দরিত্র মূল্যােন প্রডিো সমাপ্ত না 

হওোে দরিত্র অনুয়মাদনসহ কায থায়দয়শ প্রিান সম্ভব হেডন, 

বন্যা, প্রাকৃডতক দুয়য থাগ ইতযাডদর কারয়ণ প্রকয়ের কাজ ডবলয়ম্ব 

শুরু করা হে, এডিডিয়ত অর্ থ বরায়ের সংস্থায়নর ডক্ষয়ত্র রাজস্ব 

এবং মূলিন িায়তর জটিলতা ডনরসন করয়ত ডবলম্ব হে ডবিাে 

প্রকয়ের ডমোদ বৃডির প্রিাব করা হয়েয়ে। 

 

 

৪। সমাপ্তকৃি প্রকে িাস্তিায়গনর মক্ষগে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপাবরশঃ 

 

সমস্যাসমূহ সুপাবরশসমূহ 

       হাসিাতাল ডনম থাণ, হাসপািাগলর উন্নয়ন ও আধুবনকীকরণ 

সংবিষ্ট  প্রকয়ের অন্যতম একটি লক্ষয র্ায়ক  ৩০% গরীব, 

দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা 

প্রদান করা। িডরদশ থনকায়ল রেডজডি বই িয থায়লার্নাে ডদিা 

যাে সবয়ক্ষয়ত্রই ডয  ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত 

ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা রেবা প্রদান করা হয়ে ডয তা 

সঠিকোয়ব ডলডিবয়ির  ববষয়টি প্রবিপাবিি হচ্ছে না।  

 গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ৩০% রোগীে ববনামূচ্ছে 

বিবিৎো রেবাে ববষয়টি রেন বনবিি িো হয় রে ববষচ্ছয় 

প্রচ্ছয়াজনীয় িাে যক্রম গ্রহচ্ছেে জন্য মন্ত্রোিয়চ্ছি অনুচ্ছোধ 

িো হি; 

 

        প্রিল্প েমাপ্ত হওয়াে ৩ মাচ্ছেে মচ্ছে প্রিল্প েমাবপ্ত  

প্রবিচ্ছবদন (বপবেআে) রপ্রেচ্ছেে বনচ্ছদ যশনা থািচ্ছিও প্রিল্প 

েমাপ্ত হওয়াে প্রায় ৩ বছে  পে আইএমইবি ির্তযি গৃবহি 

হয়। িাই, ভববষ্যচ্ছি প্রিল্প েমাপ্ত হওয়াে ৩ মাচ্ছেে মচ্ছে 

প্রিল্প  েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন রপ্রেচ্ছেে ববষয়টি মন্ত্রোিয়চ্ছি 

বনবিি িেচ্ছি হচ্ছব; 

 

প্রকে সমাবপ্তর ৩ মাগসর মগে  সমাপ্ত প্রকগের বপবসআর  

দাবখগলর বিষগয় সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর কার্ বকর উগযাে 

গ্রহণ করগিন; 

মূল ডিডিডি’র বািবােনকাল অনুযােী সম্পন্ন না হয়ে প্রকেটি 

বািবােন িয থায়ে সংয়শািন ও প্রকয়ের ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক সমে 

বৃডি হে ডবডশরোগ প্রকয়েই।  

েডবষ্যয়ত প্রকে বািবােয়নর ডক্ষয়ত্র প্রকয়ের শুরু ডর্য়ক 

সমেডেডিক কম থিডরকেনা কয়র ডনি থাডরত ডমোয়দ প্রকে 

বািবােন ডনডিত করয়ত হয়ব; 
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জামালপুর ডজলাে সুইি স্কুল েবন ডনম থাণ শীষ যি প্রকয়ের েমাবপ্ত মূোয়ন প্রবিচ্ছবদন 

(সমাডপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

 

১। প্রকয়ের নাম: জামালপুর ডজলাে সুইি স্কুল েবন ডনম থাণ। 

২। (ক) উয়যাগী মন্ত্রণালে/ ডবোগ  : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে। 

     (ি) বািবােনকারী সংস্থা        : জাতীে প্রডতবন্ধী উন্নেন ফাউয়েশন এবং গণপূতথ অডিদপ্তর ও সুইি বাংলায়দশ।   
 

৩। প্রকয়ের অর্ থােন: বাংলায়দশ সরকায়রর অনুদান এবং সংস্থার ডনজস্ব অর্ থােন।           

৪। প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন েময় ও ব্যয়: 

(িক্ষ টািায়) 

প্রাক্কবিি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যে 

পবেিবল্পি বাস্তবায়নিাি 
প্রকৃি 

বাস্তবায়নিা

ি 

অবিক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কবিি 

ব্যচ্ছয়ে %) 

অবিক্রান্ত েময়  

(মূি 

বাস্তবায়নিাচ্ছিে 

%) 

মূি 
েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 
মূি 

েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৮২৯.২৯ -- ৫৪৪.১৭ জুলাই 

২০১৬ হয়ত  

জুন ২০১৮ 

-- জুলাই ২০১৬ 

হয়ত  

জুন ২০১৯ 

- ১২ মাস 

(৫০%) 

 

৫। প্রকে এলাকা:  

ডবোগ ডজলা উিয়জলা 

মেমনডসংহ জামালপুর সদর উিয়জলা 

 

৬। োধােে পে যচ্ছবক্ষে: 

৬.১     প্রকয়ের সংডক্ষপ্ত ির্ভূডম: Society for the Welfare of the Intellectual Disabled Bangladesh 

(SWID Bangladesh) মূিি: ববচ্ছশষ (বুবি প্রবিবন্ধী, অটিবিি) বশশুচ্ছদে ববচ্ছশষ স্কুচ্ছিে মােচ্ছম ববচ্ছনাদনমূিি সুববধা 

রেমন-ববচ্ছশষ বশক্ষা, োংস্কৃবিি অনুষ্ঠান, রেিাধুিার সুববধা বদচ্ছয় থাচ্ছি। বিযমাচ্ছন সুইি িাে শাোেমূচ্ছহে মােচ্ছম রদচ্ছশে 

বববভন্ন স্থাচ্ছন ১৩০টি স্কুচ্ছি প্রায় ১০,০০০ বুবি প্রবিবন্ধী বশশুচ্ছদে রেবা প্রদান িেচ্ছছ। জামালপুর শািার বুডি প্রডতবন্ধী এবং 

অটিডস্টক ডশশুয়দর জন্য ডবয়শষ িরয়নর স্কুলটি ১৯৮৭ সায়ল সুইি বাংলায়দশ প্রডতডিত কয়র। এিায়ন ডবডেন্ন ডজলাে প্রডতবন্ধী 

ডযমনঃ বুডি প্রডতবন্ধী, অটিডস্টক, িাউন ডসনয়রাম এবং ডসডরব্রাল িালডসয়ত আিান্ত ডশশুরা ডশক্ষা, কাডরগডর প্রডশক্ষণ এবং 

ডিলাধুলা ও সাংস্কৃডতক কম থকায়ে অংশগ্রহয়ণর সুয়যাগ িায়ে। একটি স্কুল প্রডতিা করার জন্য ডবসরকাডর প্রয়র্ষ্টাে আর্ থ-

সামাডজক িায়ত গৃহীত প্রকয়ের সীডমত আকায়র সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর নীডতমালার আওতাে জামালপুর ডজলাে স্কুলটির 

েবন ডনম থাণ ও আনুসাংডগক সুডবিা প্রদানকয়ে ৮২৯.২৯ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হয়ত জুন, ২০১৮ ডমোয়দ 

বািবােয়নর জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

৬.২ প্রকয়ের সুবনবদ যষ্ট উয়েশ্য:  

  শােীবেি প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর লালন িালয়নর জন্য তায়দর ডিতা-মাতা ও অন্যান্যয়দর, িাবডলক এবং প্রাইয়ের্ 

িয থায়ের প্রডতিান ও ব্যডক্তগত িয থায়ে িডরর্াডলত কায থিয়মর সায়র্ যুক্ত করা; 

 কাডরগডর প্রডশক্ষণ ডকন্দ্র স্থািয়নর মােয়ম বুডি প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর মানডসক, সামাডজক এবং প্রাডতিাডনক উন্নেন 

ডনডিতকরয়ণর জন্য সহয়যাডগতা প্রদান; 

 ডবয়শষ ডশক্ষা, প্রডশক্ষণ, র্াকুডরর সুয়যাগ বৃডি করা যায়ত বুডি প্রডতবন্ধী এবং অটিডস্টক ডশশুরা যতদুর সম্ভব 

স্বাোডবক জীবনযািন করয়ত িায়র এবং ডদয়শর নাগডরক ডহয়সয়ব দাডেত্ব িালন করয়ত িায়র; এবং 
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 বুডি প্রডতবন্ধী অটিডস্টক এবং down syndrome ব্যডক্তয়দর প্রডশক্ষয়ণর মােয়ম সমায়জ পুনব থাসন এবং 

সমায়জর মূল ডরাতিারাে অন্তভু থক্তকরয়ণ সহয়যাডগতা করা। 

 

৬.৩ প্রকয়ের প্রিান প্রিান কায থিম:  

 আসবাবিত্র; 

 কডম্পউর্ার ও সরঞ্জামাডদ 

 অডফস যন্ত্রিাডত; 

 ভূডম িে; 

 ডনম থাণ কাজ (ভূডম উন্নেনসহ) 

 
 

৭। প্রিচ্ছল্পে অনুচ্ছমাদন: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উয়যায়গ জাতীে প্রডতবন্ধী উন্নেন ফাউয়েশন ও সুইি বাংলায়দশ এর 

“জামালপুর ডজলাে সুইি স্কুল েবন ডনম থাণ” শীষ থক প্রকেটি মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক গত ০৯/০৬/২০১৬ তাডরয়ি 

অনুয়মাডদত হে। প্রকেটির অনুয়মাডদত ডমার্ প্রাক্কডলত ব্যে ৮২৯.২৯ লক্ষ র্াকা। এর ময়ে ডজওডব’র অংশ ৬৫৯.৭০ লক্ষ 

র্াকা এবং প্রতযাশী সংস্থা সুইি বাংলায়দশ এর অংশ ১৬৯.৫৯ লক্ষ র্াকা। প্রকেটির অনুয়মাডদত ডমোদকাল জুলাই ২০১৬ 

হয়ত জুন ২০১৮ িয থন্ত। 

৮। িে িডরকেনা বািবােন: প্রকেটির আওতাে “িণ্য ও ডসবা” িয়ের ডক্ষয়ত্র প্রকে কর্তথিক্ষ/বািবােনকারী সংস্থা এবং 

Action Plan অনুযােী ডেৌত ডনম থাণ কাজ বািবােয়নর দাডেত্ব গণপূতথ অডিদপ্তর-এর উির। এয়প্রডক্ষয়ত গণপূতথ অডিদপ্তর 

৬ তলা ফাউয়েশয়ন ৪ তলা স্কুল েবয়নর ডনম থাণ কাজ বািবােন কয়রয়ে। 

৯। মূোয়ন পিবি (Methodology): মূোয়ন প্রবিচ্ছবদনটি প্রেয়চ্ছন বনচ্ছনাক্ত দবিিাবদ/িথ্যাবদ ববচ্ছবিনা িো হচ্ছয়চ্ছছ: 

(ি) প্রিচ্ছল্পে বিবপবপ পে যাচ্ছিািনা;  

(ে) বপবেআে পে যাচ্ছিািনা; 

(গ) প্রিচ্ছল্পে ক্রয় েংক্রান্ত িথ্যাবদ পে যাচ্ছিািনা; 

(ঘ) িাচ্ছজে মান ও বাস্তব অগ্রগবি োিাই এবং িথ্য েংগ্রচ্ছহে জন্য েচ্ছেজবমচ্ছন পবেদশ যন; এবং 

(ঙ) প্রাপ্ত িচ্ছথ্যে বভবিচ্ছি প্রকেটি সয়রজডময়ন িডরদশ থন ও েংবিষ্ট িম যিিযাচ্ছদে োচ্ছথ আচ্ছিািনা। 

১০। প্রিচ্ছল্পে অংগবভবিি বাস্তবায়ন অগ্রগডত: 

(লক্ষ র্াকাে) 

ি: 

নং 

অনুয়মাডদত ডিডিডি 

অনুযােী অংয়গর নাম 
একক 

ডিডিডি অনুযােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগডত 

বািব 

আডর্ থক 

বািব 

আডর্ থক 

ডজওডব 
সংস্থা 

(SWID) 
ডমার্ ডজওডব 

সংস্থা 

(SWID) 
ডমার্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(ক) রাজস্ব ব্যে:          

১. কম থকতথার ডবতন জনমাস ২৪ - ৭.৯২ ৭.৯২ ৬০%  ১৫.০০ ১৫.০০ 

২. কম থর্ারীয়দর ডবতন জনমাস ৯৬ - ১৪.৪০ ১৪.৪০ 

৩. োতাডদ জন ৫ - ২.৫২ ২.৫২ 

৪. ডস্টশনাবে, বেল এবং 

স্টযাম্প 

ডর্াক -- - ১.০০ ১.০০ ডর্াক - ০.৮০ ০.৮০ 

৫. অডনেডমত শ্রডমক ডর্াক - - ০.৫০ ০.৫০ ডর্াক - ০.৪০ ০.৪০ 

৬. যানবাহন োিা ডর্াক - - ৪.৮০ ৪.৮০ ডর্াক - ২.১০ ২.১০ 
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ি: 

নং 

অনুয়মাডদত ডিডিডি 

অনুযােী অংয়গর নাম 
একক 

ডিডিডি অনুযােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগডত 

বািব 

আডর্ থক 

বািব 

আডর্ থক 

ডজওডব 
সংস্থা 

(SWID) 
ডমার্ ডজওডব 

সংস্থা 

(SWID) 
ডমার্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

৭. কডমটি ডমটিং/কডমশন ডর্াক - - ২.৫০ ২.৫০ ডর্াক - ২.২০ ২.২০ 

৮. অন্যান্য ব্যে ডর্াক - 

 

- ২.৬০ ২.৬০ ডর্াক - ১.৫০ ১.৫০ 

উি-ডমার্ (রাজস্ব ব্যে):   ৩৬.২৪ ৩৬.২৪  - ২২.০০ ২২.০০  ২২.০০ 

(ি) মূলিন িাতঃ         

৯. কডম্পউর্ার ও 

সরঞ্জামাডদ 

সংখ্যা ২৭ - ১২.৭২ ১২.৭২ ৭২ - ১২.৭২ ১২.৭২ 

১০

. 

অডফস যন্ত্রিাডত সংখ্যা ৩৩ - ৩৫.১৯ ৩৫.১৯ ৩৩ - ৩৫.১৯ ৩৫.১৯ 

১১

. 

আসবাবিত্র সংখ্যা ৩৫৫ - ৩২.৯৪ ৩২.৯৪ ৩৫৫ - ৩২.৯৪ ৩২.৯৪ 

১২

. 

ভূডম িে একর ০.১৫ - ৫২.৫০ ৫২.৫০ ০.১৫ - ৫২.৫০ ৫২.৫০ 

১৩

. 

েবন ডনম থাণ বগ থডমর্া

র 

১৬৬৪.০

৮ 

৬৫৯.৭০ - ৬৫৯.৭০ ১৬৬৪.০

৮ 

৪৫৩.৪

৫ 

- ৪৫৩.৪৫ 

উি-ডমার্ (মূলিন ব্যে):  ৬৫৯.৭০ ১৩৩.৩

৫ 

৭৯৩.০৫  ৪৫৩.৪

৫ 

১৩৩.৩

৫ 

৫৮৬.৮

০ 

সব থয়মার্ (ক+ি): ১০০% ৬৫৯.৭০ ১৬৯.৫৯ ৮২৯.২৯ ৭৭% ৪৫৩.৪

৫ 

১৫৫.৩

৫ 

৬০৮.৮

০ 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

 বডণ থত অংগডেডিক অগ্রগডতর তয়ে প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক রাজস্ব িায়ত ২২.০০ লক্ষ র্াকা, কডম্পউর্ার ও 

সরঞ্জামাডদ বাবদ ১২.৭২ লক্ষ র্াকা, অডফস যন্ত্রিাডত িে বাবদ ৩৫.১৯ লক্ষ র্াকা, আসবাবিত্র িে বাবদ 

৩২.৯৪ লক্ষ র্াকা এবং জডম অডিগ্রহণ বাবদ ৫২.৫০ লক্ষ র্াকাসহ ডমার্ ১৫৫.৩৫ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না 

হয়েয়ে।  

 প্রকেটির িমপুডঞ্জত ব্যে ৬০৮.৮০ লক্ষ র্াকা, যা ডমার্ প্রকে ব্যয়ের ৬৫.৬২% এবং বািব অগ্রগডত 

৭৭%। 

১১। বেরডেডিক আরডিডিডি’র সংস্থায়নর ডবিরীয়ত সংয়শাডিত এডিডি বরাে ও অর্ থ ব্যে সংিান্ত তোডদ: 

(লক্ষ র্াকাে) 

অর্ থবের 

ডিডিডি অনুযােী আডর্ থক সংস্থান 

 
সংয়শাডিত এডিডি বরাে 

অবমুডক্ত 

(ডজওডব) 

ব্যে 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১৬-২০১৭ ৪০০.৪৭ ৩২৯.৮৫ ৭০.৬২ ১৫৩.০০ ১০০.০০ ৫৩.০০ ১০০.০০ ১৫৩.০০ ১০০.০০ ৫৩.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৪২৮.৮২ ৩২৯.৮৫ ৯৮.৯৭ ২৮৮.৭০ ২৮০.০০ ৮.৭০ ২৮০.০০ ২৮৮.৭০ ২৮০.০০ ৮.৭০ 

২০১৮-২০১৯ - - - ৩৮৭.৮৯ ২৮০.০০ ১০৭.৮৯ ২০৯.৭৫ ১০২.৪৭ ৭৩.৪৫ ২৯.০২ 

ডমার্: ৮২৯.২৯ ৬৫৯.৭০ ১৬৯.৫৯ ৮২৯.৫৯ ৬৬০.০০ ১৬৯.৫৯ ৫৮৯.৭৫ ৫৪৪.১৭ 

(৬৫.৬২%) 

৪৫৩.৪৫ 

(৬৮.৭৩%) 

৯০.৭২ 

(৫৩.৪৯%) 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 
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 বডণ থত তোডদ ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে-২০১৭-২০১৮ অর্ থবেয়রর আরএডিডিয়ত ৫৬০.০০ লক্ষ র্াকা বরায়ের সংস্থান 

র্াকয়লও ডিডসআর-এ ২৮৮.৭০ লক্ষ র্াকা ডদিায়না হয়েয়ে।  

 প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক বেরডেডিক ডমার্ ব্যে করা হয়েয়ে ৯০.৭২ লক্ষ র্াকা। অর্র্ অংগডেডিক অগ্রগডতর তয়ে  

ডমার্ ১৫৫.৩৫ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না হয়েয়ে।   

১২। িাজ অেমাপ্ত থািচ্ছি িাে িােে: বপবেআে-এ প্রদি তোনুযােী অনুয়মাডদত অংগসমূয়হর ডবিরীয়ত ডকান কাজ অসমাপ্ত 

ডনই।  

১৩। প্রিল্প পবেদশ যন: প্রিচ্ছল্পে আওিায় বাস্তবাবয়ি িাে যক্রম পবেদশ যনিাচ্ছি জামালপুর ডজলাে সমাজয়সবা অডিদপ্তয়রর       

উি-িডরর্ালক ও প্রকে বািবােয়ন সংডেষ্ট প্রয়কৌশলীগণ উিডস্থত  ডর্য়ক সহয়যাডগতা কয়রয়েন। সয়রজডময়ন 

িডরদশ থনকালীন িয থয়বক্ষণ ও অন্যান্য বণ থনা ডনম্নরূি: 

১৩.১ হাসিাতাল েবন ডনম থাণ ও আনুসাংডগক কাজ:  

(ি) অনুয়মাডদত কায়জর িডরমাণ ও আডর্ থক সংস্থান: ডিডিডি অনুযােী ৬ তলা ফাউয়েশয়ন ৪ তলা িয থন্ত হাসিাতাল েবন (ডমার্ 

আেতন ১৬৬৪.০৮ বগ থডমর্ার) ডনম থাণকয়ে অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত গণপূতথ অডিদপ্তয়রর ২০১৪ সায়লর ডরর্ ডসডিউল ডমাতায়বক 

প্রাক্কলন করা হে ৬৫৯.৭০ লক্ষ র্াকা। এ অংয়গ ব্যডেত হয়েয়ে ৪৫৩.৪৫ লক্ষ র্াকা।  

(ে) দরিত্র িে সংগ্রহ প্রডিো: ডসডেল ওোকথ, অেযন্তরীণ স্যাডনর্াডর ও ইয়লকডট্রডফয়কশন কাজ বাবদ দাপ্তবরক প্রাক্কলন করা 

হয় ৪৩২.২১ লক্ষ টাকা। এ কাগে মমাট ৫টি দরপে েমা পগে। ৫টি দরপেই মরসপনবসভ বহগসগি বিগিবিি হয়। সি ববনম্ন 

দরদািা বহগসগি ২০.৭৩% বনম্নদগর এম/এস আলম কন্সট্রাকশন এর অনুকূগল ৩৪২.৬০ লক্ষ টাকা চুবক্তমূল্য বনধ বারণ করা 

হয়। Performance Security রাখা হয় 34.26 লক্ষ টাকা (১০%)। Notification of Award োরীর িাবরখ 

৩১/০১/২০১৭। চুবক্ত স্বাক্ষগরর িাবরখ ১২/০২/২০১৭। চুবক্ত অনুর্ায়ী কাে সমাবপ্তর িাবরখ ১১/০২/২০১৮। প্রকৃিপগক্ষ কাে 

সমাবপ্তর িাবরখ ১০/০৬/২০১৯। ভিন বনম বাণ কাে িািদ ব্যয় করা হগয়গে ৩৫৮.৮০ লক্ষ টাকা। প্যাগকেটি অনুগমাবদি 

সমগয় সম্পন্ন করা সম্ভি হয়বন। সরকার কর্তবক বনধ বাবরি হাগর ঠিকাদাগরর পবরগশাবধি বিল হগি আয়কর কিবন না করায় 

আয়কর িািদ সরকাবর রােস্ব ক্ষবি ৮,৯০,৪৭১/- টাকা। এোো বপবপআর-২০০৮ এিং দরপগের শিব মমািাগিক বনম বাণ 

কাগের অনুকূগল ঠিকাদার কর্তবক িীমা না করায় সরকাবর রােস্ব ক্ষবি ২,৬৯,১০৩/- টাকা। 

(গ) মসালার প্যাগনল স্থাপন: : প্রকয়ের আওতাে মসালার প্যাগনল বাবদ ডমার্ ১০.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ বাবদ 

ব্যে করা হয়েয়ে ৯.৭৫ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%।  

(ঘ) ডিপ টিউি-ওগয়ল স্থাপন: প্রকয়ের আওতাে িীপ টিউি-ওগয়ল স্থাপন বাবদ ডমার্ ১০.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ 

বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৩.৯২ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ঙ) আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার বরোভ বার বনম বাণ: প্রকয়ের আওতাে ১০ হাজার গ্যালন ডবডশষ্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার বরোভ বার বাবদ 

ডমার্ ৭.১০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৬.৭০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(র্) ভিগনর োগদ আরবসবস ওয়াটার ট্াংক বনম বাণ: প্রকয়ের আওতাে ২৫০০ গ্যালন ডবডশষ্ট আরবসবস ওয়াটার ট্াংক বাবদ 

ডমার্ ৩.৫৫ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৩.৪৫ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ে) কম্পাউন্ড মেন বনম বাণ: প্রকয়ের আওতাে কম্পাউন্ড মেন বাবদ ডমার্ ২.৫০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ বাবদ ব্যে 

করা হয়েয়ে ২.৫০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(জ) অভযন্তরীণ আরবসবস সেক বনম বাণ: প্রকয়ের আওতাে ২৬.০১ বগ থডমর্ার অভযন্তরীণ আরবসবস সেক বাবদ ডমার্ ০.৬৫ লক্ষ 

র্াকার সংস্থান রািা হে। এ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ০.৬৫ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ি) বাউন্ডাবে ওয়াল বনম বাণ: প্রকয়ের আওতাে ১০৬.৬৩ রাডনং ডমর্ার িাউন্ডারী ওয়াল বাবদ ডমার্ ৭.১৪ লক্ষ র্াকার সংস্থান 

রািা হে। এ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৭.১৪ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%।  

(ঞ) আরিবরকালিার: আরবডরকালর্ার বাবদ ০.৫০ লক্ষ (প্রতযাশী সংস্থা) র্াকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে করা হয়েয়ে ০.৫০ 
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লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(র্) বলফ্ট ক্রয় (১টি, ৪৫০ মকবে): প্রকগের আওিায় ১টি বলফ্ট িািদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। বনবম বি ভিগন ১টি বলফ্ট 

ক্রয় ও স্থাপন িািদ ব্যয় করা হগয়গে ৩২.৭০ লক্ষ টাকা।  

১৩.২ ৬০ মকবভএ মেনাগরটর ক্রয়: ৬০ মকবভএ মেনাগরটর ক্রয় িািদ বিবপবপ’র সংস্থান রগয়গে ১৮.০০ লক্ষ টাকা। 

Notification of Award োরীর িাবরখ ২৯/০৩/২০১৮। চুবক্ত স্বাক্ষগরর িাবরখ ২৫/০৪/২০১৮। চুবক্ত অনুর্ায়ী কাে 

সমাবপ্তর িাবরখ ২৪/১০/২০১৮। চুবক্তমূল্য ১৫.৭৪ লক্ষ টাকা। এ অংগে ব্যয় করা হগয়গে ১৫.৭৪ লক্ষ টাকা এবং বািব 

অগ্রগডত ১০০%। 

১৩.৩ ১০০ মকবভএ সাি-মটশন র্ন্ত্রপাবি ক্রয় ও স্থাপন: ১০০ মকবভএ সাি-মটশন র্ন্ত্রপাবি ক্রয় িািদ বিবপবপ’র সংস্থান রগয়গে 

২৫.০০ লক্ষ টাকা। Notification of Award োরীর িাবরখ ০৯/০৩/২০১৮। চুবক্ত স্বাক্ষগরর িাবরখ ০৭/০৫/২০১৮। 

চুবক্ত অনুর্ায়ী কাে সমাবপ্তর িাবরখ ২৪/০৪/২০১৯ ও চুবক্তমূল্য ১৬.৮৩ লক্ষ টাকা। অবিবরক্ত সময় প্রগয়ােন হগয়গে ২৯৮ 

বদন। বনধ বাবরি সমগয় পণ্য সরিরাগহ ব্যর্ ব হওয়ায় ঠিকাদারী প্রবিষ্ঠানগক েবরমানা করা হগয়গে ১,৬৬,৩৮২/- টাকা এবং 

বািব অগ্রগডত ১০০%। 

১৩.৪ প্রিযাশী সংস্থার অগর্ ব ক্রয়: প্রকেটি অনুকূগল প্রিযাশী সংস্থা কর্তবক ১৬৯.৫৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। বপবসআর-এ 

ব্যবয়ি ি্য  পর্ বাগলািনায় মদখা র্ায় প্রিযাশী সংস্থা কর্তবক ব্যয় করা হগয়গে ৯০.৭২ লক্ষ টাকা, র্া সংস্থানকৃি অগর্ বর 

৫৩.৪৯%। উক্ত অর্ ব প্রকে পবরিালক এর মােগম ক্রয় না কগর প্রিযাশী সংস্থা কর্তবক পণ্য ক্রয় সম্পন্ন করা হগয়গে। ফগল 

প্রকে পবরিালক কর্তবক বনগম্নর অংেগুবলর ক্রয় সংক্রান্ত মকান ি্য  সরিরাহ করগি পাগরনবন। 

(ক) ভূডম অডিগ্রহণ: প্রকয়ের আওতাে ০.১৫ শতাংশ জডম অডিগ্রহণ বাবদ ডমার্ ৫২.৫০ লক্ষ (প্রতযাশী সংস্থা) র্াকার সংস্থান 

রািা হে। ০.১৫ শতাংশ জডম অডিগ্রহণ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৫২.৫০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ি) কবম্পউটার এিং র্ন্ত্রাংশ ক্রয়: প্রকগের আওিায় ২৭টি কবম্পউটার এিং র্ন্ত্রাংশ িািদ মমাট ১২.৭২ লক্ষ টাকার সংস্থান 

রাখা হয়। এ সংস্থাগনর বিপরীগি ব্যয় করা হগয়গে ১২.১২ লক্ষ টাকা এিং িাস্তি অগ্রেবি ১০০%। 

(গ) অবফস র্ন্ত্রপাবি: প্রকগের আওিায় ৩৩টি অবফস র্ন্ত্রপাবি িািদ ৩৫.১৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থাগনর 

বিপরীগি ব্যয় করা হগয়গে ৩৫.১৯ লক্ষ টাকা এিং িাস্তি অগ্রেবি ১০০%। 

(ঘ) আসিািপে: প্রকগের আওিায় মমবিগকল আসিািপে (৩৫৫টি) িািদ মমাট ৩২.৯৪ লক্ষ  টাকার সংস্থান রাখা হয়। ৩৫৫টি 

আসিািপে ক্রয় িািদ ব্যয় করা হগয়গে ৩২.৯৪ লক্ষ টাকা এিং িাস্তি অগ্রেবি ১০০%। 

১৪। অডির্ আিডি ও ডনষ্পডি সংিান্ত:  

ি: 

নং 

অর্ থবের 
আিডির ডববরণ 

জডিত অয়র্ থর 

িডরমাণ 

ডনষ্পডি 

সংিান্ত 

১ ২০১৭-২০১৮ সরকার কর্তথক ডনি থাডরত হায়র ঠিকাদায়রর িডরয়শাডিত ডবল হয়ত আেকর 

কতথন/আদাে না করাে আেকর বাবদ সরকাডর রাজস্ব অনাদােী।  

৮,৯০,৪৭১/-  

অযাবডি 

ডনষ্পডি 

হেডন 

২ ডিডিআর-২০০৮ এবং দরিয়ত্রর শতথ ডমাতায়বক ডনম থাণ কায়জর অনুকূয়ল 

ঠিকাদার কর্তথক বীমা না করাে সরকাডর রাজস্ব ক্ষডত।  

২,৬৯,১০৩/- 

৩ ডনি থাডরত সময়ে কাজ সমাপ্ত করয়ত ব্যর্ থ ঠিকাদায়রর ডনকর্ হয়ত 

জডরমানা বাবদ আদােয়যাগ্য অর্ থ। 

১৮,৫০,২০২/- 
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১৫। প্রকে িডরর্ালক সম্পডকথত তে:  

প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে িডরর্ালক 

ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

০১ জনাব সওকত আলী 

হােদার 

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক  

০১/০৭/২০১৬ 

হয়ত 

১৫/১০/২০১৬ 

অডতডরক্ত না 

- 

০২ জনাব ডমা: শাহ আলম ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক  

১৫/১০/২০১৬ 

হয়ত  

১১/১২/২০১৬ 

অডতডরক্ত না 

- 

০৩ জনাব ডমা: আবু 

তায়হর  

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক 

১১/১২/২০১৬ 

হয়ত  

১৫/০১/২০১৭ 

অডতডরক্ত না - 

০৪ জনাব ডমা: শাহ আলম ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক 

২৩/০১/২০১৭ 

হয়ত  

১৯/০৬/২০১৭ 

অডতডরক্ত না - 

০৫ জনাব ডমা: নাডসর 

উডেন 

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক 

১৯/০৬/২০১৭ 

হয়ত  

১৯/১০/২০১৭ 

অডতডরক্ত না - 

০৬ জনাব ডমা: শাহ আলম ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক 

১৯/১০/২০১৭ 

হয়ত  

২১/১০/২০১৭ 

অডতডরক্ত না - 

০৭ জনাব ডগালাম ডমািফা ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, জামালপুর 

উি-িডরর্ালক 

২১/১০/২০১৭ 

হয়ত 

সমাডপ্ত িয থন্ত 

অডতডরক্ত না - 

 

 

১৬। প্রিচ্ছল্পে উচ্ছেশ্য অজযন:  
 

 পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য   অবজযি ফিাফি 

(ি) শােীবেি প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর লালন িালয়নর জন্য তায়দর 

ডিতা-মাতা ও অন্যান্যয়দর, িাবডলক এবং প্রাইয়ের্ 

িয থায়ের প্রডতিান ও ব্যডক্তগত িয থায়ে িডরর্াডলত 

কায থিয়মর সায়র্ যুক্ত করা; 

(ি) শাডররীক প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর লালন িালয়নর জন্য তায়দর ডিতা-

মাতা ও অন্যান্যয়দর, িাবডলক এবং প্রাইয়ের্ িয থায়ের প্রডতিান ও 

ব্যডক্তগত িয থায়ে িডরর্াডলত কায থিয়মর সায়র্ যুক্ত করা হয়েয়ে; 

(ে) কাডরগডর প্রডশক্ষণ ডকন্দ্র স্থািয়নর মােয়ম বুডি প্রডতবন্ধী 

ব্যডক্তয়দর মানডসক, সামাডজক এবং প্রাডতিাডনক উন্নেন 

ডনডিতকরয়ণর জন্য সহয়যাডগতা প্রদান; 

(ে) কাডরগডর প্রডশক্ষণ ডকন্দ্র স্থািয়নর মােয়ম বুডি প্রডতবন্ধী ব্যডক্তয়দর 

মানডসক, সামাডজক এবং প্রাডতিাডনক উন্নেন ডনডিতকরয়ণর 

জন্য সহয়যাডগতা প্রদান অব্যাহত রয়েয়ে। 

(গ) ডবয়শষ ডশক্ষা, প্রডশক্ষণ, র্াকুডর সুয়যাগ বৃডি করা যায়ত বুডি 

প্রডতবন্ধী এবং অটিডস্টক ডশশুরা যতদুর সম্ভব স্বাোডবক 

জীবনযািন করয়ত িায়র এবং ডদয়শর নাগডরক ডহয়সয়ব 

দাডেত্ব িালন করয়ত িায়র; এবং 

(গ) ডবয়শষ ডশক্ষা, প্রডশক্ষণ, র্াকুডর সুয়যাগ বৃডি করা যায়ত বুডি 

প্রডতবন্ধী এবং অটিডস্টক ডশশুরা যতদুর সম্ভব স্বাোডবক 

জীবনযািন করয়ত িায়র এবং ডদয়শর নাগডরক ডহয়সয়ব দাডেত্ব 

িালন করয়ত িায়র; এসকল কায থিম র্লমান র্াকয়ব; এবং 

(ঘ) বুডি প্রডতবন্ধী অটিডস্টক এবং down syndrome 

ব্যডক্তয়দর প্রডশক্ষয়ণর মােয়ম সমায়জ পুনব থাসন এবং 

সমায়জর মূল ডরাতিারাে অন্তভু থক্তকরয়ণ সহয়যাডগতা করা। 

(ঘ) প্রডশক্ষয়ণর মােয়ম বুডি, প্রডতবন্ধী, অটিডস্টক ব্যডক্তয়দর সমায়জ 

পুনব থাসন এবং সমায়জর মূল ডরাতিারাে অন্তভু থক্তকরয়ণ 

সহয়যাডগতা করা হয়েয়ে। বতথমায়ন এ ডর্ষ্টা অব্যাহত রয়েয়ে। 

 
 

১৭। উচ্ছেশ্য পুচ্ছোপুবে অবজযি না হচ্ছি এে িােে: অনুয়মাডদত অংগসমূহ ডনি থাডরত লক্ষযমাত্রার ডবিরীয়ত শতোগ বািবােন 

হওোে প্রকেটির উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হয়েয়ে।  
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১৮ প্রকয়ের ডস্থর ডর্ত্র ও বণ থনা: 

 

 

ডর্ত্র-১: িেকৃত ফাডন থর্ার। 

 

ডর্ত্র-২: িেকৃত ডিলনা 

ডর্ত্র-৩: স্কুয়লর বাচ্চায়দর সায়র্ আয়লার্না। ডর্ত্র-৪: স্কুয়লর জডম িডরমাি। 
 

 
 

১৯। আইএমইডি’র সুপাবেশ/মতামত:  

১৯.১    

 

প্রকয়ের ডিডসআয়রর অনুয়েদ- ১০ এ প্রকে ডমোয়দ আডর্ থক অসংগডত ডদিায়না হয়েয়ে ৬০৮.৮০ লক্ষ র্াকা এবং অনুয়েদ-

১১ ডত প্রকয়ের ব্যে ডদিায়না হয়েয়ে ৫৪৪.১৭ র্াকা। যা (৬০৮.৮০-৫৪৪.১৭) অনুয়েদ-১০ এ বডণ থত র্াকা হয়ত ৬৪.৬৩ লক্ষ 

র্াকা কম। এ ডবষয়ে সংডেষ্ট মন্ত্রণালে িডতয়ে ডদয়ি প্রকৃত ব্যয়ের তে প্রমাণকসহ আইএমইডিয়ত ডপ্ররণ করয়ত হয়ব; 

১৯.২ প্রকেটির অনুকূয়ল প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক ১৬৯.৫৯ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ডিডসআর-এ 

অংগডেডিক অগ্রগডতর তয়ে ১৫৫.৩৫ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না হয়লও বেরডেডিক অগ্রগডতর তয়ে ৯০.৭২ লক্ষ র্াকা ব্যে 

ডদিায়না হয়েয়ে। অংগডেডিক ও বেরডেডিক ব্যয়ের তয়ে অসামঞ্জস্যতা রয়েয়ে। এ ডবষেটি মন্ত্রণালে িডতয়ে ডদয়ি প্রকৃত 

ব্যয়ের তে প্রমাণকসহ আইএমইডিয়ত ডপ্ররণ করয়ত হয়ব; 

১৯.৩ প্রতযাশী সংস্থার অয়র্ থ কডম্পউর্ার ও সরঞ্জামাডদ, অডফস যন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র িে বাবদ ৮০.৮৫ লক্ষ র্াকা সংস্থায়নর 

ডবিরীয়ত ডিডসআর-এ শতোগ আডর্ থক ও বািব অগ্রগডত ডদিায়না হয়েয়ে। উক্ত অর্ থ প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক সরাসডর িে 

করা হয়েয়ে ডবিাে প্রকে িডরর্ালক কর্তথক িে সংিান্ত তোডদ সরবরাহ করয়ত িায়রনডন। যর্াযর্ কর্তথিয়ক্ষর মােয়ম 

িণ্য িে না করার ডবষেটি আডর্ থক শৃঙ্খলার িডরিন্থী। এ ডবষেটি LwZ‡q ডদয়ি যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রমাণক 

আইএমইডিয়ত ডপ্ররণ করয়ত হয়ব; 

১৯.৪ ঠিকাদায়রর িডরয়শাডিত ডবল হয়ত কতথনকৃত অর্ থ, ডনম থাণ কায়জর অনুকূয়ল ঠিকাদার কর্তথক বীমা না করা এবং ডনি থাডরত 
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সময়ে কাজ সমাপ্ত করয়ত ব্যর্ থ ঠিকাদায়রর ডনকর্ হয়ত জডরমানা বাবদ আদােয়যাগ্য অর্ থ সরকাডর ডকাষাগায়র জমা প্রদান 

সংিান্ত প্রমাণক আইএমইডিয়ত ডপ্ররণ করয়ত হয়ব;  

১৯.৫ প্রকয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেয়র ৩টি অডির্ আিডি রয়েয়ে, যা ডনষ্পডি হেডন। অডির্ আিডিসমূহ দ্রুত ডনষ্পডির ব্যবস্থা 

গ্রহণপূব থক এ ডবষয়ে প্রমাণক আইএমইডিয়ত ডপ্ররণ করয়ত হয়ব; এবং 

১৯.৬ উডিডিত সুিাডরশ/মতাময়তর আয়লায়ক গৃহীত ব্যবস্থাডদর ওির ব্যবস্থা গ্রহণপূব থক আগামী ৩০ জুন ২০২২ তাডরয়ির ময়ে 

তোডদ ডপ্ররণ করয়ত হয়ব। 
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মুডিগঞ্জ িাোয়বটিক হসডির্াল স্থািন শীষ থক প্রকয়ের েমাবপ্ত মূোয়ন প্রবিচ্ছবদন:  

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 
 

১। প্রকয়ের নাম: মুডিগঞ্জ িাোয়বটিক হসডির্াল স্থািন। 

২। (ক) উয়যাগী মন্ত্রণালে/ ডবোগ  : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে। 

     (ি) বািবােনকারী সংস্থা        : সমাজয়সবা অডিদপ্তর ও মুডিগঞ্জ িাোয়বটিক সডমডত (MDS) 
 

৩। প্রকয়ের অর্ থােন: বাংলায়দশ সরকায়রর অনুদান এবং সংস্থার ডনজস্ব অর্ থােন।           

৪। প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন েময় ও ব্যয়: 

(িক্ষ টািায়) 

প্রাক্কবিি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যে 

পবেিবল্পি বাস্তবায়নিাি 
প্রকৃি 

বাস্তবায়নিাি 

অবিক্রান্ত ব্যয় 

(মূি প্রাক্কবিি 

ব্যচ্ছয়ে %) 

অবিক্রান্ত েময়  

(মূি বাস্তবায়নিাচ্ছিে 

%) 
মূি 

েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 
মূি 

েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪৮৫.১৮ - ২২৮২.৫৪ জানুোডর 

২০১৫ হয়ত 

জুন ২০১৭ 

- জানুোডর ২০১৫ 

হয়ত 

জুন ২০১৯ 

- ২ বের 

(৮০%) 

 

৫। প্রকে এলাকা:  

ডবোগ ডজলা উিয়জলা 

ঢাকা মুিীগঞ্জ সদর 

 

৬। োধােে পে যচ্ছবক্ষে: 

৬.১     প্রকয়ের সংডক্ষপ্ত ির্ভূডম: স্থানীে সমাজয়সবী, ডশেিডত ও ডহততষীয়দর সহােতাে ১৯৯৮ সায়ল মুিীগঞ্জ িাোয়বটিক সডমডত 

(MDS) প্রডতিা করা হে। প্রডতিালগ্ন হয়ত এ সডমডত িাোয়বটিক ডরাগীয়দর ডর্ডকৎসা ও িরামশ থ প্রদান কয়র আসয়ে। 

ডদয়শর অন্যান্য স্থায়নর মত মুিীগয়ঞ্জ িাোয়বটিক ডরাগী ডদন ডদন বৃডি িায়ে। এসকল ডরাগীয়দর প্রয়োজনীে ডসবা ডদো 

মুিীগঞ্জ িাোয়বটিক সডমডতর সীডমত সাময়েথর দ্বারা সম্ভব হয়ে না। তাই মুিীগঞ্জ ডজলাে সরকায়রর আডর্ থক সহােতাে 

সমাজ ডসবা অডিদপ্তয়রর মােয়ম ২৪৮৫.১৮ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জানুোডর ২০১৫ হয়ত জুন ২০১৭ ডমোয়দ বািবােয়নর 

জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

৬.২ প্রকয়ের সুবনবদ যষ্ট উয়েশ্য:  

  িাোয়বটিক ডরায়গর ক্ষডতকর ডদক সম্পয়কথ সয়র্তনতা ততরী; 

 িাোয়বটিক ডরাগীয়দর ডনেমতাডন্ত্রক জীবন যািন সম্পয়কথ সঠিক িরামশ থ প্রদান; 

 ডদয়শ িমবি থমান িাোয়বটিক ডরাগীয়দর স্বাোডবক জীবন যািন সম্পয়কথ ডর্ডকৎসা/সামাডজক/িরামশ থ ডসবা প্রদানসহ 

তায়দর িডরবায়র তায়দর পুনব থাসয়নর ব্যবস্থা; 

 িাোয়বটিক ডরাগীয়দর প্রয়োজনীে/উিযুক্ত প্রডশক্ষণ প্রদান; এবং  

 দডরদ্র ডরাগীয়দর কমিয়ক্ষ ৩০% ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 

 

৬.৩ প্রকয়ের প্রিান প্রিান কায থিম:  

 ডমডশনাডর ও ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত; 

 আসবাবিত্র; 

 এযামু্বয়লি;  

 অডফস যন্ত্রিাডত; 

 ভূডম িে; 

 ডনম থাণ কাজ (ভূডম উন্নেনসহ) 
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৭। প্রিচ্ছল্পে অনুচ্ছমাদন অবস্থা: প্রকয়ের ডিজাইন, ডমোদকাল ও ডমার্ ব্যে অিডরবডতথত রািার শয়তথ মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী 

কর্তথক গত ২৬ অয়টাবর ২০১৬ তাডরয়ি অনুয়মাডদত হয়েয়ে। প্রকেটির অনুয়মাডদত ডমার্ ব্যে ২৪৪০.৫৯ লক্ষ র্াকা (ডজওডব 

১৭৮৬.২০ লক্ষ র্াকা ও সংস্থার ডনজস্ব অর্ থ ৬৫৪.৩৯ লক্ষ র্াকা) এবং ডমোদকাল জুলাই ২০১৬ হয়ত জুন ২০১৯ িয থন্ত। 

বািবতার ডনডরয়ি ‘ডিডিইডস’ সোর সুিাডরশিয়ম প্রকেটির ডমার্ ব্যে ও বািবােনকাল অিডরবডতথত ডরয়ি ডনি থাডরত সময়ে 

বািবােয়নর শয়তথ আন্ত:িাত সমন্বে করা হে যা যর্াযর্ কর্তথক অনুয়মাডদত হে। 

৮। িে িডরকেনা বািবােন: প্রকেটির আওতাে “িণ্য ও ডসবা” িয়ের ডক্ষয়ত্র প্রকে কর্তথিক্ষ/বািবােনকারী এবং Action 

Plan অনুযােী ডেৌত ডনম থাণ কাজ বািবােয়নর দাডেত্ব গণপূতথ অডিদপ্তর-এর উির। ডস অনুযােী ৮ তলা ফাউয়েশয়ন ৪ তলা 

িয থন্ত একটি হাসিাতাল েবয়নর ডনম থাণ কাজ বািবােন কয়রয়ে গণপূতথ অডিদপ্তর। 

৯। মূোয়ন পিবি (Methodology): মূোয়ন প্রবিচ্ছবদনটি প্রেয়চ্ছন বনচ্ছনাক্ত দবিিাবদ/িথ্যাবদ ববচ্ছবিনা িো হচ্ছয়চ্ছছ: 

(ি) প্রিচ্ছল্পে বিবপবপ/আরডিডিডি পে যাচ্ছিািনা;  

(ে) বপবেআে পে যাচ্ছিািনা; 

(গ) এবিবপ/আেএবিবপ পে যাচ্ছিািনা; 

(ঘ) িাচ্ছজে মান ও বাস্তব অগ্রগবি োিাই এবং িথ্য েংগ্রচ্ছহে জন্য েচ্ছেজবমচ্ছন পবেদশ যন; 

(ঙ) প্রিচ্ছল্পে ক্রয় েংক্রান্ত িথ্যাবদ পে যাচ্ছিািনা; এবং 

(ি) প্রাপ্ত িচ্ছথ্যে বভবিচ্ছি েংবিষ্ট িম যিিযাচ্ছদে োচ্ছথ আচ্ছিািনা।  

১০। প্রিচ্ছল্পে অংগবভবিি বাস্তবায়ন অগ্রগডত: 

(লক্ষ র্াকাে) 

ি: 

নং 

অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুযােী 

অংয়গর নাম 
একক 

ডিডিডি অনুযােী লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগডত 

বািব 

আডর্ থক 

বািব 

আডর্ থক 

ডজওডব 
সংস্থা 

(MDS) 
ডমার্ ডজওডব 

সংস্থা 

(MDS) 
ডমার্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(ক) রাজস্ব ব্যে:          

১. কম থর্ারীয়দর ডবতন জন ১০ ০.০০ ২৫.২০ ২৫.২০ ১০ ০.০০ ১১.০৫ ১১.০৫ 

২. ডসডমনার/ওোকথসি ডর্াক ডর্াক ০.০০ ৩.০০ ৩.০০ ডর্াক ০.০০ ১.০০ ১.০০ 

৩. রক্ষণায়বক্ষণ  ডর্াক ডর্াক ০.০০ ৩.০০ ৩.০০ ডর্াক ০.০০ ৩.০০ ৩.০০ 

৪. প্রকাশনা ডর্াক ডর্াক ০.০০ ৩.০০ ৩.০০ ডর্াক ০.০০ ২.৯৪ ২.৯৪ 

৫. সম্মানীোতা  ডর্াক ডর্াক ০.০০ ৫.০০ ৫.০০ ডর্াক ০.০০ ৪.৯৫ ৪.৯৫ 

৬. জ্বালানী ডর্াক ডর্াক ০.০০ ৫.০০ ৫.০০ ডর্াক ০.০০ ৫.০০ ৫.০০ 

উি-ডমার্ (রাজস্ব ব্যে):    ৪৪.২০ ৪৪.২০   ২৭.৯৪ ২৭.৯৪ 

(ি) মুলিন িাতঃ          

৭. ডমডশনাবে ও ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত সংখ্যা ৫১৮ ১৫০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ ৫১৮ ১৪৯.২৫ ০.০০ ১৪৯.২৫ 

৮. আসবাবিত্র সংখ্যা ৪৩২ ১১.০০ ০.০০ ১১.০০ ৪৩২ ৯.৫৬ ০.০০ ৯.৫৬ 

৯. এযামু্বয়লি সংখ্যা ১ ০.০০ ২০.০০ ২০.০০ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০. ডজনায়রর্র ডর্াক ডর্াক ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ডর্াক ০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ 

১১. অডফস যন্ত্রিাডত সংখ্যা ২৭ ১৩.৫৫ ০.০০ ১৩.৫৫ ২৭ ১৩.৫৫ ০.০০ ১৩.৫৫ 

১২. িাডন সংরক্ষণাগার ও ডসালার 

প্যায়নল 

ডর্াক ডর্াক ১৯.০০  ০.০০ ১৯.০০  ডর্াক ১৩.৮৫ ০.০০ ১৩.৮৫ 

১৩. ভূডম িে একর ০.৮৪ ০.০০ ৩২৯.২৯ ৩২৯.২৯ ০.৮৪ ০.০০ ৩২৯.২৯ ৩২৯.২৯ 

১৪. ভূডম উন্নেন ডর্াক ডর্াক ৮.৮৭ ০.০০ ৮.৮৭ ডর্াক ৮.৮৭ ০.০০ ৮.৮৭ 

১৫. ডনম থাণ ব:ডম: ৫১৪৬.১০ ১৭২৫.৫৪ ৯০.০০ ১৮১৫.৫৪ ৫১৪৬.১০ ১৬৮১.৩৭ ০.০০ ১৬৮১.৩৭ 

উি-ডমার্ (মুলিন ব্যে):   ১৯২৭.৯৬ ৪৬৪.২৯ ২৪৩৬.৪৫  ১৮৭৬.৪৫ ৩৫৪.২৯ ২২৩০.৭৪ 
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(গ) ডফডজকযাল কনটিনয়জবি  - ডর্াক ১৯.২৮ ৫.০৮ ২৪.৩৬ ডর্াক - - - 

(ঘ) প্রাইস কনটিনয়জবি - ডর্াক ১৯.২৮ ৫.০৮ ২৪.৩৬ ডর্াক - - - 

সব থয়মার্ (ক+ি+গ+ঘ):  ১৯৬৬.৫২ ৫১৮.৬৬ ২৪৮৫.১৮  ১৮৭৬.৪৫ ৩৮২.২৩ ২২৫৮.৬৮ 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

 

বডণ থত তোডদ ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- 

(ক) প্রকয়ের ডমার্ ব্যে ২৪৮৫.১৮ লক্ষ র্াকা যার ময়ে ডজওডব ১৯৬৬.৫২ লক্ষ র্াকা ও প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ ৫১৮.৬৬ লক্ষ 

র্াকা। ডিডসআর-এ প্রদি অংগডেডিক অগ্রগডতর তে অনুযােী ডমার্ ব্যে করা হয়েয়ে ২২৫৮.৬৮ লক্ষ র্াকা। ব্যডেত এ 

অয়র্ থর ময়ে ডজওডব অর্ থ ব্যে করা হয়েয়ে ১৮৭৬.৪৫ লক্ষ র্াকা যা সংস্থানকৃত অয়র্ থ ৯৫.৪২% এবং প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ 

ব্যে করা হয়েয়ে ৩৮২.২৩ লক্ষ র্াকা যা সংস্থানকৃত অয়র্ থর ৭৩.৬৯%। 

(ি) অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত ডেন্ন ডেন্ন অংগ ডহয়সয়ব িাডন সংরক্ষণাগার ও ডসালার প্যায়নল বাবদ ১৯.০০ লক্ষ র্াকা এবং 

ডজনায়রর্র বাবদ ২৫.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রয়েয়ে। এ অংগ দু’টি মূলত: ডনম থাণ অংয়গর প্রাক্কলয়নর ময়ে উিাংগ ডহয়সয়ব 

অন্তভু থক্ত রয়েয়ে ডবিাে অনুয়মাডদত মূল অংগ ডহয়সয়ব ডিডিডিয়ত অন্তভু থডক্তর ডবষেটি স্পষ্ট নে। অন্যডদয়ক, ডিডসআর-এ 

অগ্রগডতর তয়ে িাডন সংরক্ষণাগার ও ডসালার প্যায়নল বাবদ ১৩.৫৫ লক্ষ র্াকা এবং ডজনায়রর্র বাবদ ২৫.০০ লক্ষ র্াকা 

ব্যে ডদিায়না হয়েয়ে।  

(গ) ডিডসআর-এ অংগডেডিক লক্ষযমাত্রা এবং অগ্রগডতর তয়ে কডন্টনয়জবি িায়তর অর্ থ প্রডতফলন করা হেডন। 

(ঘ) ডিডিডিয়ত ডয সকল অংয়গর িডরমাণ/িডরমািগত ডহসাব রয়েয়ে ডিডসআর-এ ডস সকল অংয়গর অগ্রগডতর তয়ে শতকরা 

ডহয়সয়ব ডদিায়না হয়েয়ে। 

(ঙ) ডিডসআর-এ অংগডেডিক অগ্রগডতর ডযাগফয়ল ডজওডব ১৮৭৬.৪৫ লক্ষ র্াকা হয়লও ১৯০১.৪৫ লক্ষ র্াকা ডদিায়না হয়েয়ে। 

অন্যডদয়ক, প্রতযাশী সংস্থার ৩৮২.২৩ লক্ষ র্াকা হয়লও ৩৫৭.২৩ লক্ষ র্াকা ডদিায়না হয়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র ডজওডব ও প্রতযাশী 

সংস্থার ব্যডেত তে ভুল ডহয়সয়ব প্রতীেমান হয়ে। 

১১। বেরডেডিক আরডিডিডি’র সংস্থায়নর ডবিরীয়ত সংয়শাডিত এডিডি বরাে ও অর্ থ ব্যে সংিান্ত তোডদ: 

(লক্ষ র্াকাে) 

অর্ থবের 

ডিডিডি অনুযােী আডর্ থক সংস্থান 

(ডজওডব অর্ থ) 
সংয়শাডিত এডিডি বরাে 

অবমুডক্ত 

(ডজওডব) 

ব্যে 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

ডমার্ র্াকা 

প্রতযাশী 

সংস্থার 

অর্ থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১৪-২০১৫ ৪৮.৮৭ ৪৮.৮৭ - ৩৪৮.১৩ - ৩৪৮.১৩ -- ৩২৯.২৯ -- ৩২৯.২৯ 

২০১৫-২০১৬ ৮৪২.৭৭ ৮৪২.৭৭ - ১৫৭.৬৮ ১০০.০০ ৫৭.৬৮ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ -- 

২০১৬-২০১৭ ১০৭৪.৮৮ ১০৭৪.৮৮ - ১৮৭৮.৮৪ ১৭৬৬.০০ ১১২.৮৪ ৪০০.০০ ৪০৩.১৬ ৪০০.০০ ৩.১৬ 

২০১৭-২০১৮ - - - ১১৬৭.০০ ১১৬৭.০০ - ৫৮৩.৫০ ৫৮৮.১৬ ৫৮৩.৫০ ৪.৬৬ 

২০১৮-২০১৯ - - - ৮৪৪.০০ ৮৪৪.০০ - ৮৪৪.০০ ৮৩৮.০৭ ৮১৭.৯৫ ২০.১২ 

ডমার্: ১৯৬৬.৫২ ১৯৬৬.৫২ - ৪৩৯৫.৬৫ ৩৮৭৭.০০ ৫১৮.৬৫ ১৯২৭.৫০ ২২৫৮.৬৮ ১৯০১.৪৫ ৩৫৭.২৩ 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

বডণ থত তে ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- বেরডেডিক ডহয়সয়ব ডজওডব অর্ থ ১৯০১.৪৫ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না হয়েয়ে। অর্র্ 

অংগডেডিক অগ্রগডতর তয়ে ১৮৭৬.৪৫ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না হয়েয়ে। অন্যডদয়ক, বেরডেডিক ডহয়সয়ব প্রতযাশী 

সংস্থার অর্ থ ৩৫৭.২৩ লক্ষ র্াকা ডদিায়না হয়লও অংগডেডিক অগ্রগডতর তয়ে ৩৮২.২৩ লক্ষ র্াকা ব্যে ডদিায়না 

হয়েয়ে। 
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১২। িাজ অেমাপ্ত থািচ্ছি িাে িােে: বপবেআে অনুযােী অনুয়মাডদত অংগসমূয়হর ডবিরীয়ত ডকান কাজ অসমাপ্ত ডনই।  

১৩। প্রিল্প পবেদশ যন: প্রিচ্ছল্পে আওিায় বাস্তবাবয়ি িাে যক্রম গি ৩১/১০/২০২১ তাডরয়ি পবেদশ যন িো হয়। পবেদশ যনিাচ্ছি প্রিল্প 

িডরর্ালক ও প্রকে বািবােয়ন সংডেষ্ট প্রয়কৌশলীগণ উিডস্থত  ডর্য়ক সহয়যাডগতা কয়রয়েন। িডরদশ থন িয থয়বক্ষণ ও অন্যান্য 

বণ থনা ডনম্নরূি: 

১৩.১ হাসিাতাল েবন ডনম থাণ ও আনুষডিক কাজ:  

(ি) অনুয়মাডদত কায়জর িডরমাণ ও আডর্ থক সংস্থান: ৬ তলা ফাউয়েশয়ন ৬ তলা িয থন্ত হাসিাতাল েবন ডনম থাণ করা, যার ডমার্ 

আেতন ২১৬০.৫৫ বগ থডমর্ার। অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত গণপূতথ অডিদপ্তয়রর ২০১৪ সায়লর ডরর্ ডসডিউল ডমাতায়বক প্রাক্কলন 

করা হে। হাসিাতাল েবন ডনম থায়ণর লয়ক্ষয অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত আডর্ থক সংস্থান ১৮১৫.৫৪ লক্ষ র্াকা, যার ময়ে ডজওডব 

অর্ থ ১৭২৫.৫৪ লক্ষ র্াকা এবং প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ রয়েয়ে ৯০.০০ লক্ষ র্াকা। 

(ে) দরিত্র িে সংগ্রহ প্রডিো: ক্রয় বিবধ অনুসরণ কগর প্যাগকেটির দরপে ক্রয় সংগ্রহ প্রবক্রয়া সম্পন্ন করা হগয়গে। ভিগনর 

বনম বাণ কাে িাস্তিায়গনর লগক্ষয দাপ্তবরক প্রাক্কলন করা হয় ১৪৩৫.৬৪ লক্ষ টাকা। প্যাগকেটির চুবক্তমূল্য ৬২৩.৪৮ লক্ষ 

টাকা। কার্ বাগদশ প্রদাগনর িাবরখ ২৫/০১/২০১৬ এিং কার্ বাগদশ প্রদাগনর সময়সীমা অনুর্ায়ী কাে সমাবপ্তর িাবরখ 

৩১/০৭/২০১৭। প্রকৃিপগক্ষ কাে সমাবপ্তর িাবরখ ২৬/০৬/২০১৯। পবরদশ বন পর্ বগিক্ষণ ও অন্যান্য ি্য াবদ বনম্নরূপ: 

 েবনটির ডনর্তলা ডর্য়ক ৪র্ থ তলা িয থন্ত েবয়নর উির িায়শর র্েয়লর্সমূয়হর িডিম িায়বথ িাকথ গ্লাস স্থািয়নর 

িডরবয়তথ স্বে গ্লাস স্থািন করা হয়েয়ে। 

 লডি রুয়ম ডমডশয়নর জন্য িাডনর িয়েন্ট ও ওোর্ার ডিসয়িাজাল এর ব্যবস্থা রািা হেডন। 

 সাব-ডস্টশন েবয়নর োয়দ উঠার জন্য ডিঁডির ব্যবস্থা রািা হেডন।. 

 ডলফ্ট ডমডশন রুয়ম প্রয়বয়শর জন্য স্থােী ডিঁডি করা হেডন এবং ডলফ্টম্যায়নর জন্য রুম ডনম থাণ করা হেডন। 

 ডলফ্ট এর ডেতর ওোল ফযান লাগায়না হেডন। 

 েবয়নর োয়দ ডনডম থত আরডসডস ওোর্ার ট্াংক-এর র্াডরডদয়ক ওোয়লর অডিকাংশ স্থায়ন ডলানা ডদিা ডগয়ে। 

 অনুয়মাডদত রইং অনুসরণ না কয়র ডর্য়লয়কাঠার ডিলার ব্যবহার কয়র আরডসডস ওোর্ার ট্াংকটির একাংশ ডনম থাণ 

করা হয়েয়ে।  

 প্রকয়ের ডমোদ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়লও গণপূতথ অডিদপ্তর কর্তথক েবনটি হিান্তর করা হয়েয়ে ০৭/০৯/২০২১ 

তাডরয়ি। 

 চুডক্তকৃত মালামায়ল ময়ে ঠিকাদারী প্রডতিান কর্তথক LED Spot light fitting 24 watt (model-119)-

২৪টি, LED Spot light fitting 12/24 watt (model-519)-৮০টি, LED Flood light (150 

watt)-৬টি এবং Gate light-২টি সরবরাহ ও স্থািন করা হেডন। 

(গ) ৪০০ ডকডেএ সাব-ডস্টশন যন্ত্রিাডত: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী সাব-ডস্টশন যন্ত্রিাডত বাবদ ১২৩.০০ লক্ষ র্াকার 

সংস্থান রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে করা হয়েয়ে ১২৩.০০০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ঘ) ১০০ ডকডেএ ডজনায়রর্র: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ১০০ ডকডেএ ডজনায়রর্র বাবদ ২৭.৮০ লক্ষ র্াকার সংস্থান 

রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ২৭.৮০ লক্ষ র্াকা ব্যয়ে ডজনায়রর্র স্থািন করা হয়েয়ে এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

 (ঙ) িে: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ২টি ডলফ্ট বাবদ ৯০.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত 

িেচুডক্ত করা হে ৭৭.৬৫ লক্ষ র্াকা। ২টি ডলফ্ট স্থািন বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৭৭.৬৫ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত 

১০০%। 
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(ি) েবনটির োয়দ আরডসডস ওোর্ার ট্াংক যর্াস্থায়ন ডনম থাণ না করা:  আরডসডস ওোর্ার ট্াংক যর্াস্থায়ন ডনম থাণ না কয়র 

ডর্য়লয়কাঠার দুটি ডিলারসহ ওোর্ার ট্াংক ডনম থাণ করা হয়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র েবয়নর নকশা অনুসরণ করা হেডন। ওোর্ার 

ট্াংক-এর ওোয়লর অডিকাংশ স্থায়ন ডলানা ডদিা ডগয়ে। 

(ছ) হাসিাতায়লর োইনচ্ছবাি য েথােথভাচ্ছব না রিো: ভবচ্ছনে েমু্মেভাচ্ছগ (ভবচ্ছনে ওয়াচ্ছি) ও রগইচ্ছট োইনচ্ছবাি য স্থাপন িো 

হচ্ছয়চ্ছছ। উক্ত োইনচ্ছবাি যেমূচ্ছহ েেিাচ্ছেে অংশীদাবেচ্ছেে/অনুদাচ্ছনে ববষয়টি উচ্ছেে িো হয়বন। 

িডরদশ থয়নর ডস্থর ডর্ত্র 

 

  

ডর্ত্র-১: ডনডম থত হাসিাতাল েবন ডর্ত্র-২: েবয়নর োয়দ স্থািনকৃত ১ ডকয়লাওোয়র্র ডসালার প্যায়নল 

  

ডর্ত্র-৩: েবয়নর ডর্য়লয়কাঠার একাংয়শর উির ডনডম থত আরডসডস ওোর্ার 

ট্াংক 

ডর্ত্র-৪: েবয়নর সম্মিুোয়গ ৩টি সাইনয়বাি থ ডদিা ডগয়লও ডকান 

সাইনয়বায়ি থ সরকায়রর অংশীদাডরত্ব সম্পডকথত তে ডদো হেডন 

 

১৩.২ ডমডশনাডর এবং ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত: প্রকয়ের আওতাে ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত (৫১৮টি) বাবদ ডমার্ ১৫০.০০ লক্ষ র্াকার 

সংস্থান রািা হে। িরবতীয়ত প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বেপূব থক বািবতার ডনডরয়ি িডরবতথন এয়ন ৫৩৪টি যন্ত্রিাডত িে করা 

হয়েয়ে। ডিডসআর-এ প্রদি অগ্রগডতর তে ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- এ সকল যন্ত্রিাডত বাবদ ডমার্ ১৪৯.২৫ লক্ষ র্াকা ব্যয়ে করা 

হয়েয়ে। িডরদশ থন িয থয়বক্ষণ ডনম্নরূি:  

 িেকৃত যন্ত্রিাডতর অডিকাংশই েবয়নর ডবডেন্ন কয়ক্ষ িাডম্পং কয়র রািা হয়েয়ে। দীঘ থডদন এসকল যন্ত্রিাডত 

অব্যবহৃত র্াকাে তা নষ্ট হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ে।  

  িডরদশ থয়নর সমে ডদিা যাে- ডবশ কয়েকটি দামী যন্ত্রিাডত িে করা হয়লও কাডরগডর জ্ঞান সম্পন্ন জনবল না 

র্াকাে তা অব্যবহৃত অবস্থাে রয়েয়ে। ডযমন- Ultrasound Machine, Automated 

Biochemistry Analyzer, 500 mA X-Ray Machine, Autoclave/Steam 

Sterilizer ইিযাবদ; এবং 

 িডরদশ থনকায়ল প্রতযাশী সংস্থার প্রডতডনডি জানান ডয, ক্রয়কৃি েন্ত্রপাবি ইনচ্ছিাে রেবা িালু হয়বন। এ েিি 
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েন্ত্রপাবি আনুমাবনি ২/৩ বছে পে ব্যবহাচ্ছেে প্রচ্ছয়াজন হচ্ছিও তা ক্রয় িোর ির বতথমায়ন অব্যবহৃত অবস্থাে 

ডফয়ল রািা হচ্ছয়চ্ছছ। 

১২.৩ আসবাবিত্র: প্রকয়ের আওতাে ডমডিয়কল আসবাবিত্র (৪৩২টি) বাবদ ডমার্ ১১.০০ লক্ষ  (ডজওডব) র্াকার সংস্থান রািা 

হে। এসকল আসবাবিত্র িে বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ১১.০০ লক্ষ র্াকা। র্াকা।  

১২.৪ ভূডম অডিগ্রহণ: প্রকয়ের আওতাে ৮৪ শতাংশ জডম অডিগ্রহণ বাবদ ডমার্ ৩২৯.২৯ লক্ষ (প্রতযাশী সংস্থা) র্াকার সংস্থান 

রািা হে। ৮৪ শতাংশ জডম অডিগ্রহণ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৩২৯.২৯ লক্ষ র্াকা। 

 

িডরদশ থয়নর ডস্থর ডর্ত্র 

  

ডর্ত্র-১: অব্যবহৃত অবস্থাে র্াকা এনালগ এক্স-রে ডমডশন     ডর্ত্র-২: অব্যবহৃত অবস্থাে র্াকা Biochemistry Analyzer 

ডমডশন 

  

ডর্ত্র-৩: অব্যবহৃত অবস্থাে রািা ডবডেন্ন ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত 
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ডর্ত্র-৪: অব্যবহৃত অবস্থাে রািা ডবডেন্ন ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত 

 

 

১৪। অডির্ আিডি ও ডনষ্পডি সংিান্ত: সংডেষ্ট মন্ত্রণালে হয়ত ডপ্রডরত ডিডসআর-এ অডির্ সংিান্ত তোডদ ডদো হেডন। 

িডরদশ থয়নর সমে প্রাপ্ত তেময়ত, অডির্ আিডি, অডনেয়মর কারণ ও ডনষ্পডি সংিান্ত তোডদ ডনম্নরূি: 

ি: 

নং 
আিডির ডববরণ 

জডিত অয়র্ থর 

িডরমাণ 

ডনষ্পডি 

সংিান্ত 

১ প্রতযাডশত সময়ে কায থ সম্পাদয়ন ব্যর্ থ ঠিকাদারয়ক সমে বি থন ব্যডতত অডনেডমতোয়ব 

র্লডত ডবল িডরয়শাি করাে সরকায়রর আডর্ থক ক্ষডত। 

৬৯,৭১,৫৪৩/-  

অযাবডি 

ডনষ্পডি 

হেডন 

২ ডিডিআর ডবডি লংঘন কয়র ননয়র্োর আইয়র্ম এর দরিত্র আহ্বান না কয়র ডনম থাণ 

কাজ সম্পাদন করাে সরকায়রর আডর্ থক ক্ষডত। 

১,৪৩,৫২,৭২৬/- 

৩ সম্মানী োতার উির উৎয়স আেকর কতথন না করাে সরকায়রর রাজস্ব ক্ষডত। ৫০,০০০/- 

৪ হাসিাতাল েবয়নর ডনম থাণ কাজ সমাপ্ত না হওো সয়েও ডবডেন্ন আসবাবিত্র ও 

ডমডিয়কল ইকুইিয়মন্ট িে কয়র দীঘ থডদন িয়র ডফয়ল রািাে সরকায়রর আডর্ থক 

ক্ষডতর সম্ভাবনা। 

১,৭২,৩৬,৩০০/- 

৫ ডনি থাডরত সময়ের ময়ে িণ্য সরবরাহ না করা সয়েও িণ্য সরবরাহকারীর ডবল হয়ত 

Liquidated Damage (এলডি) কতথন না করাে সরকায়রর রাজস্ব ক্ষডত। 

৫,১০,৫৮৬/- 

 

১৫। প্রকে িডরর্ালক সম্পডকথত তে (িয থােিয়ম প্রকে শুরু হয়ত বতথমান সমে িয থন্ত):  

প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে 

িডরর্ালক ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত 

ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

০১ জনাব ডমািফা 

মাহমুদ সরওোর 

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) 

২৬/০৬/২০১৬ 

হয়ত 

২৮/০৯/২০১৭ 

অডতডরক্ত না 

- 

০২ জনাব ডজি.এম. 

ডমজানুর রহমান 

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক  

২৮/০৯/২০১৭ 

হয়ত  

২২/০১/২০১৮ 

অডতডরক্ত না 

- 

০৩ জনাব ডমািফা 

মাহমুদ সরওোর 

ডজলা সমাজয়সবা 

কায থালে, ব্রাহ্মণবাডিো  

২২/০১/২০১৮ 

হয়ত 
অডতডরক্ত না 

- 
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প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে 

িডরর্ালক ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত 

ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) ০৮/০২/২০১৮ 

 

০৪ জনাব আইয়ুব িান ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক 

০৮/০২/২০১৮ 

হয়ত 

০১/০৪/২০১৮ 

অডতডরক্ত না - 

০৫ জনাব ডমািফা মাহমুদ 

সরওোর 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) 

০১/০৪/২০১৮ 

হয়ত 

২২/০৪/২০১৮ 

অডতডরক্ত না - 

০৬ জনাব মাসুদুল হাসান 

তািস 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক 

২২/০৪/২০১৮ 

হয়ত 

৩০/০৬/২০১৯ 

অডতডরক্ত না - 

 

১৬। প্রিচ্ছল্পে উচ্ছেশ্য অজযন:  
 

 পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য   অবজযি ফিাফি 

(ি) িাোয়বটিক ডরায়গর ক্ষডতকর ডদক সম্পয়কথ সয়র্তনতা 

ততরী; 

(ি) ডসডমনার ও প্রকাশনার মােয়ম িাোয়বটিক ডরায়গর ক্ষডতকর 

ডদক সম্পয়কথ সয়র্তনতা সৃডষ্ট করা হয়েয়ে; 

(ে) িাোয়বটিক ডরাগীয়দর ডনেমতাডন্ত্রক জীবন যািন 

সম্পয়কথ সঠিক িরামশ থ প্রদান; 

(ে) িাোয়বটিক ডরাগীয়দর ডনেমতাডন্ত্রক জীবন যািন সম্পয়কথ 

সঠিক িরামশ থ ডদো হয়ে; 

(গ) ডদয়শ িমবি থমান িাোয়বটিক ডরাগীয়দর স্বাোডবক জীবন 

যািন সম্পয়কথ ডর্ডকৎসা/সামাডজক/িরামশ থ ডসবা প্রদানসহ 

তায়দর িডরবায়র তায়দর পুনব থাসয়নর ব্যবস্থা; 

(গ) হাসিাতায়ল ইনয়িার ও আউর্য়িার কায থিম শুরু হয়ল 

প্রকয়ের এ উয়েশ্য অজথন সম্ভব হয়ব;  

(ঘ) িাোয়বটিক ডরাগীয়দর প্রয়োজনীে/উিযুক্ত প্রডশক্ষণ 

প্রদান; এবং  

(ঘ) িাোয়বটিক ডরাগীয়দর প্রয়োজনীে প্রডশক্ষণ প্রদান একটি 

র্লমান প্রডিো। হাসিাতায়লর কায থিম র্ালু হয়ল প্রডশক্ষয়ণর 

ব্যিকতা সময়ের সায়র্ সায়র্ বৃডি িায়ব; এবং  

(ঙ) দডরদ্র ডরাগীয়দর কমিয়ক্ষ ৩০% ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা 

ডসবা প্রদান। 

(ঙ) হাসিাতায়লর কায থিম পুয়রাপুডর র্লমান না হওোে প্রকয়ের 

এ উয়েশ্য অজথন অযাবডি সম্ভব হেডন। 

 

১৭। উচ্ছেশ্য পুচ্ছোপুবে অবজযি না হচ্ছি এে িােে: অনুয়মাডদত অংগসমূহ ডনি থাডরত লক্ষযমাত্রার ডবিরীয়ত শতোগ বািবােন 

হয়লও ডসবা কায থিম র্ালু না হওোে ও িেকৃত যন্ত্রিাডত অব্যবহৃত র্াকাে প্রকেটির উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হেডন।  

 
১৮। সুপাবেশ:  

১৮.১ প্রকয়ের প্রাপ্ত wcwmAvi ও evস্তevqb AMÖMwZর ডয তে ডদওো হয়েয়ে তা অসামঞ্জস্যপূণ থ। ব্যয়ের ডযাগফয়ল কম-ডবশী 

িাওো যাে। AmvgÄm¨Zvে িােচ্ছে প্রকৃি ব্যয় বনরূপে িো েম্ভব হয়বন। হারাহাডর অংয়শর ব্যডেত অয়র্ থর ডক্ষয়ত্রও তয়ের 

গিডমল রয়েয়ে। এ বিষয়টি gš¿Yvjq LwZ‡q †`মখ প্রকৃি ব্যগয়র cv‡i Ges G wel‡q cwiKíbv Kwgkb I 

AvBGgBwW‡K Rvbv‡Z n‡e (প্রডতয়বদয়নর অনুচ্ছেদ-১০ ও ১১); 

  ১৮.২ ডিডিডি’র ডনম থাণ অংয়গ অন্তভু থক্ত উিাংগ ডহয়সয়ব িাডন সংরক্ষণাগার, ডসালার প্যায়নল ও ডজনায়রর্র বাবদ আডর্ থক সংস্থান 

রািা হে যা িেকারী ডহয়সয়ব গণপূতথ অডিদপ্তর কর্তথক ব্যে করা হয়েয়ে (ডিডিডি’র পৃিা নং-৮২)। আবার অনুয়মাডদত 

ডিডিডি’র মূল অংগ ডহয়সয়ব িাডন সংরক্ষণাগার, ডসালার প্যায়নল ও ডজনায়রর্র বাবদ আলাদাোয়ব সংস্থান রািা হে যা 

িেকারী ডহয়সয়ব প্রকে িডরর্ালক কর্তথক ব্যে করা হয়েয়ে (ডিডিডি’র পৃিা নং-২)। ফয়ল এ িরয়নর ব্যয়ের ডক্ষয়ত্র তদ্বততার 

সৃডষ্ট হয়েয়ে। এ িরয়নর ব্যে ডকোয়ব করা হয়লা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করয়ত হয়ব;  

১৮.৩ ডনডম থত হাসিাতাল েবয়নর ডনর্তলা ডর্য়ক ৪র্ থ তলা িয থন্ত েবয়নর উির িায়শর র্েয়লর্সমূয়হর িডিম িায়বথ স্বে গ্লাস 

িডরবতথন কয়র িাকথ গ্লাস স্থািন, লডি রুয়ম ডমডশয়নর জন্য িাডনর িয়েন্ট ও ওোর্ার ডিসয়িাজাল স্থািন, সাব-ডস্টশন 
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েবয়নর োয়দ উঠার জন্য ডিঁডির ব্যবস্থা করা, ডলফ্টম্যায়নর জন্য রুম ডনম থাণ, আরডসডস ওোর্ার ট্াংক পুনরাে রং করা ও 

লাইর্সমূহ সরবরাহ ও স্থািন ডনডিত করয়ত হয়ব। এোিা অনুয়মাডদত রইং অনুসরণ না কয়র ডর্য়লয়কাঠার ডিলার ব্যবহার 

কয়র আরডসডস ওোর্ার ট্াংকটির একাংশ ডনম থাণ িো হচ্ছয়চ্ছছ। এ ববষচ্ছয় প্রকে িডরর্ালক মন্ত্রণালয়ে ব্যাখ্যা প্রদান িেচ্ছবন 

(প্রডতয়বদয়নর অনুচ্ছেদ-১০); 

১৮.৪ প্রকয়ের আওতাে িেকৃত ডবডেন্ন আসবাবিত্র ও ডমডিয়কল ইক্যযইিয়মন্ট দীঘ থডদন িয়র ডফয়ল রািাে তা নষ্ট হওোর উিিম 

হয়েয়ে। প্রকয়ের িাবিি সুফল প্রাডপ্ত ডবয়বর্নাে অব্যবহৃত ডমডিয়কল যন্ত্রিাডতর যর্াযর্ ব্যবহার ডনডিত করয়ত হয়ব; 

১৮.৫ ডনি থাডরত সময়ের ময়ে িণ্য সরবরাহ না করা সয়েও িণ্য সরবরাহকারীর ডবল হয়ত Liquidated Damage (এলডি) 

কতথন করা হেডন। ডলকুইি কতথন না করার ডবষয়ে সংডেষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রকে িডরর্ালয়কর ডনকর্ হয়ত ব্যাখ্যা প্রদান করয়বন; 

১৮.৬ ভবচ্ছনে েমু্মেভাচ্ছগ (ভবচ্ছনে ওয়াচ্ছি) ও মূি রগইচ্ছট স্থাপনকৃি োইনচ্ছবাচ্ছি য েেিাচ্ছেে অংবশদাবেচ্ছে/অনুদাচ্ছনে ববষয়টি 

উচ্ছেে কয়র সাইনয়বাি থ সংয়শািয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব; 

১৮.৭ অবিট আপবি বনষ্পবি সংক্রান্ত BSR আইএমইবি’মি মপ্ররগণর বিষয়টি সংবিষ্ট মন্ত্রণালগক বনবিি করগি হগি;  

১৮.৮ প্রকয়ের অনুয়মাডদত সমে ডশষ হওোর প্রাে দুই বের ির গণপূতথ অডিদপ্তর কর্তথক ডনডম থত হাসিাতাল েবন হিান্তর করা 

হয়েয়ে। যর্াসময়ে হিান্তর না করার ডবষেটি গণপূতথ অডিদপ্তর ও সংডেষ্ট মন্ত্রণালয়চ্ছি সয়ন্তাষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করয়বন; 

এিং 

১৮.৯ এরূি ত্রুটিপূণ থ তে সম্বডলত ডিডসআর দ্বারা মূল্যােন সম্ভবির নে ডবিাে উডিডিত ত্রুটিসমূহ সংয়শািনপূব থক আগামী ১৫ 

বদচ্ছনে মচ্ছে  পুনরাে ডিডসআর ডপ্ররয়নর জন্য বলা হয়লা। 
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অনার্ ও সুডবিাবডঞ্চতয়দর জন্য িম থরাডজক ডবৌি মহাডবহার অডিয়র্াডরোম কময়লেকক্স  এর স্প্রসসারণ ও 

আডধুডনকীকরণ) শীর্ ষক প্রকল্পের সমাডপ্ত মূোয়ন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্ত- জুন.২০১৯) 

 

১। প্রকয়েরনাম : Extension and Modernization of Dharmarajika 

Bouddha Mahabihar Auditorium Complex for the 

Orphans and Underprivileged Community Members 

of the Society. 

(অনার্ ও সুডবিাবডঞ্চতয়দর জন্য িম থরাডজক ডবৌি মহাডবহার অডিয়র্াডরোম কময়লেকক্স  এর 

স্প্রসসারণ ও আডধুডনকীকরণ)  

২। উয়যাগী 

মন্ত্রণালে/ডবোগ 

: সমাজকল্যাণ  মন্ত্রণালে/ সমাজয়সবা অডিদপ্তর 

৩। প্রকয়েরঅর্ থােন : বাংলায়দশ সরকার ও প্রতযাশী সংস্থাবাংলায়দশ  ডবৌি কৃডস্ট প্রর্ার সংঘ। 

৪। প্রকয়েরঅবস্থান : অতীশ  দীিঙ্কর  ডরাি, সবুজবাগ, ঢাকা 

 

০৫। প্রকয়ের বািবােন সমে ও ব্যেঃ               

(লক্ষর্াকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে প্রকৃত ব্যে িডরকডেত বািবােনকাল  

প্রকৃত 

বািবােনকা

ল 

 

অডতিান্ত 

ব্যে 

(মুল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতিান্ত 

সমে (মুল 

বািবােন 

কায়লর %) 

মুল 

(ক) ডমার্: 

(ি) ডজওডব 

(গ)সংস্থার 

ডনজস্ব 

(BBKPS) 

সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

(ক) ডমার্: 

(ি) ডজওডব 

(গ) সংস্থার 

ডনজস্ব (BBKPS) 

(ক) ডমার্: 

(ি) ডজওডব 

(গ) সংস্থার 

ডনজস্ব (BBKPS) 

 

মুল সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

(ি) ১৯৩৯.৮৬ 

(ে)  ১১৬৩.০১ 

(গ)    ৭৭৬.৮৫ 

(ি) ১৯৩৯.৮৬ 

(ে)  ১১৬৩.০১ 

(গ)    ৭৭৬.৮৫ 

(ি) ১৯৩৯.৩৮ 

(ে)  ১১৬২.৯৫ 

(গ)    ৭৭৬.৪৩ 

নচ্ছভম্বে/২০

১৪ হচ্ছি 

জুন/২০১৬ 

নচ্ছভম্বে/২০

১৪ হচ্ছি 

জুন/২০১৮ 

নচ্ছভম্ব/২০১

৪ হচ্ছি 

জুন/২০১৯ 

-- ৩৬মাস 

(১৮০%) 

 

০৭। প্রকয়ের অংগডেডিক বািবােন (প্রাপ্ত ডিডসআর এর ডেডিয়ত):      (লক্ষ র্াকাে) 

ি

:ন

: 

সংয়শাডিত 

ডিডিডি অনুযােী 

অংয়গর নাম 

সংয়শাডিত ডিডিডি অনুযােী িডরকডেত 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত বািবােন অগ্রগ

ডত 

(%) বািব আডর্ থক বািব আডর্ থক (%) 

ডজওডব সংস্থা 

(BBKPS

) 

ডমার্ ডজওডব সংস্থা 

(BBKPS) 

ডমার্ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

োজস্ব ব্যয়          

১. জনবয়লর ডবতন 

োতাডদ 

১০জন -- ২৩.৮২ ২৩.৮২ ১০ জন -- ২৩.৮২ ২৩.৮২ ১০০

% 

২. সরবরাহ ও ডসবা রথাি ৮.০০ -- ৮.০০ রথাি ৮.০০ -- ৮.০০ ১০০

% 

উিয়মার্:  (োজস্ব) -- ৮.০০ ২৩.৮২ ৩১.৮২  ৮.০০ ২৩.৮২ ৩১.৮২ ১০০

% 

(ি) মুলিন          
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৩. ভূবম ক্রয় ৬৮.৯৬ 

ডি:য়ম: 

-- ৫৫২.৩

১ 

৫৫২.৩১ ৬৮.৯৬ 

ডিঃয়মঃ 

-- ৫৫২.৩

১ 

৫৫২.৩১ ১০০

% 

৪ ভবন বনম যাে ৩২৪২.

২০ 

ব:বম: 

১১৫৫.০

১ 

১২৬.০

০ 

১২৮১.০১ ৩২৪২.২০ 

বঃবমঃ 

১১৫৫.০

১ 

১২৬.০

০ 

১২৮০.৯

৫ 

১০০

% 

৫ েন্ত্রপাবি ও 

অন্যান্য েেঞ্জাম 

১৫টি -- ৫.৭৬ ৫.৭৬ ১৫টি -- ৫.৭৬ ৫.৭৬ ১০০

% 

৬ আেবাবপত্র ৬৭৫টি -- ৬৮.৯৬ ৬৮.৯৬ ৬৭৫টি -- ৬৮.৯৬ ৬৮.৯৬ ১০০

% 

রমাট  ১১৬৩.০

১ 

৭৭৬.৮

৫ 

১৯৩৯.৮

৬ 

 ১১৬৩.০

১ 

৭৭৬.৮

৫ 

১৯৩৯.৩

৮ 

৯৯.৯

৮% 

(ডিডসআর হয়ত প্রাপ্ত তে) 

০৮। বেরডেডিকসংয়শাডিতএডিডিবরাে, অবমুডক্তওব্যে :  

অর্ থবের সংয়শাডিতএডিডিবরাে অবমুডক্ত 

(ডজওডব) 

ব্যে  (ডজওডব) 

ডমার্ ডজওডব বািব  ডমার্ ডজওডব 

(বরায়ের%) 

সংস্থা বাস্তব 

২০১৫-

২০১৬ 

১০০.০০ ১০০.০০ ৭.৯৩ ৯৮.০০ ২.০০ ২.০০(২%) -- ০.১৭ 

২০১৬-

২০১৭ 

৫০০.০০ ৫০০.০০ ৩৯.৫৬ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০(১০০%) -- ৪২.৯৯ 

২০১৭-

২০১৮ 

৬৬১,০১ ৬৬১.০১ ৫২.৪২ ৬৬০.৯৫ ৬৬০.৯৫ ৬৬০.৯৫(১০০%) -- ৫৬.৮৩ 

ডমার্ ১২৬১.০১ ১২৬১.০১ ১০০% ১২৫৮.৯৫ ১১৬২.৯৫ ১১৬২.৯৫ -- ১০০% 
 

 

০৮। প্রকয়েরআডর্ থকওবািবঅগ্রগডতঃ প্রকেটির মুল প্রাক্কডলত ব্যে ডেল ১৯৩৯.৮৬ লক্ষ র্াকা   (ডজওডব ১১৬৩.০১ লক্ষ 

এবং প্রতযাশী সংস্থা বাংলায়দশ ডবৌি কৃডষ্ট প্রর্ার সংঘ (BBKPS) ৭৭৬.৮৫ লক্ষ র্াকা)। প্রকেটির অনুয়মাডদত বািবােনকাল 

ডেল নয়েম্বর/২০১৪ হয়ত জুন/ ২০১৯ িেথন্ত । প্রকেটির অনুকুয়ল ডজও ডববরায়ের িডরমাণ ১২৬১.০১ িক্ষ টািা এবং 

অবমুডক্তর িডরমাণ ১২৫৮.৯৫ লক্ষর্াকা ।প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (PCR) এর তে অনুযােী প্রকয়ের িমপুডঞ্জত আডর্ থক 

অগ্রগডত ১৯৩৯.৩৮ লক্ষ র্াকা (ডজওডব ১১৬৩.০১ লক্ষ র্াকা, বাংলায়দশ ডবৌি কৃডষ্ট প্রর্ার সংঘ (BBKPS) লক্ষ র্াকা  

৭৭৬.৮৫ িক্ষ টািা)- ো অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের ৯৯.৯৭%।  সমে অডতিান্ত হয়েয়ে ৩৬ মাস যা  মুল বািবােনকায়লর 

১৮০%।  

 

০৯। কাজ অসমাপ্ত র্াকয়ল উহার কারণঃ প্রাপ্ত ডিডসআর ও িডরর্দশ থনকালীন সময়ে অগ্রগডতর তোনুযােী ডদিা যাে ডয, 

প্রকয়ের আওতা অনুয়মাডদত অংগ সমূয়হর ডবিরীয়ত ডকান কাজ অসমাপ্ত ডনই।  তয়ব আোরগ্রাউে ওোর্ার ডরজাে থার ডনম থাণ 

কাজ অসমাপ্ত রয়েয়ে যা সংস্থার অয়র্ থ  সম্পন্ন করা হয়ব ময়ম থ প্রকে িডরর্ালক জানান। 

 

১০। সািারণ িয থয়বক্ষণঃ 

 

ির্ভূডমঃ  বাংিাচ্ছদশ রবৌি কৃবষ্ট প্রিাে েংচ্ছঘে উচ্ছযাচ্ছগ ধম যোবজিা রবৌি মহাববহাে প্রাঙ্গচ্ছন ১৯৭২ োচ্ছি ধম যোবজিা 

অনাথািয় প্রবিষ্ঠাে রথচ্ছি এবিম, দঃস্থ্ এবং অবচ্ছহবিি ও সুববধাববিি ছাত্রচ্ছদে জন্য বববভন্ন প্রিল্প পবেিািনা িচ্ছে 

আেচ্ছছ। থাইোচ্ছন্ডে মহামান্য োজা-োনী ও ভুটাচ্ছনে মহামান্য োজােহ রবৌি অধুবষি রদশ েমূচ্ছহে োষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, 

ক্যটনীবিিবৃন্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীেহ রদচ্ছশে মন্ত্রীবগ য, বহু প্রবথিেশা েম্মাবনি ব্যবক্তবগ য, বুবিজীবী এ রবৌি মহাববহাে 

ও অনাথািয় পবেদশ যন িচ্ছেচ্ছছন। এই েমস্ত েম্মানীি ব্যবক্তবগ যচ্ছি েচ্ছথাপুকক্ত েম্মান প্রদশ যচ্ছনে জন্য এোচ্ছন বিযমাচ্ছন 
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রিান অবিচ্ছটাবেয়াম রনই। িদপবে োংস্কৃবিি িি যা,  রেবমনাে বেচ্ছপাবজয়াচ্ছমে জন্য এিািাে েব যস্তচ্ছেে জনোধােচ্ছেে 

ব্যাবহাচ্ছোপচ্ছোগী রিান রিন্দ্রও এিািায়  রনই। অবচ্ছহবিি জনচ্ছগাষ্ঠীচ্ছি ননবিি বশক্ষা ও আদশ য অনুশীিচ্ছন  উদু্বি, 

বৃবিমূিি বববভন্ন ববষচ্ছয় প্রবশক্ষচ্ছনে মােচ্ছম িম যদক্ষিা বৃবি , আথ য-োমাবজি উন্নয়চ্ছন েহায়িা প্রদান, রদশ – 

ববচ্ছদচ্ছশে েম্মাবনি উচ্চ পে যাচ্ছয়ে ব্যবক্তবগ যচ্ছি েেম্মাচ্ছন অভযন্তনা জানাচ্ছনাে জন্য বিযমান অবিটবেয়াচ্ছমে  আধুবনিায়ন  

এবং  অবিটবেয়াম ব্যাবহাচ্ছেে মােচ্ছম উপাবজযি অচ্ছথ য এবিমচ্ছদে ভেে-রপাষে ও বববভন্ন ব্যয় বনব যাচ্ছহে জন্য আচ্ছিািয 

প্রিল্পটি রমাট ১৯৩৯.৮৬ িাক্ষ টািা ব্যচ্ছয় (বজওবব ১১৬৩.০১ িক্ষ এবং বাংিাচ্ছদশ রবৌি কৃবষ্ট প্রিাে েংঘ 

(BBKPS) ৭৭৬.৮৫ িক্ষ টািা) নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য আচ্ছিািয প্রিল্পটি 

মাননীয় পবেিল্পনা মন্ত্রী ির্তযি গি ৩০/১২/২০১৪ িাবেচ্ছে অনুচ্ছমাবদি হয়। 

 

১১। উয়েশ্যঃ 

 েমাচ্ছজে সুববধাববিি, দস্থ্, গৃহহীন এবং দাবেদ্রবিি বশশুচ্ছদে ববচ্ছশষভাচ্ছব ধম যোবজিা অনাথািয় 

এবং িবিিিিা এিাচ্ছিবমে ছাত্রচ্ছদে োহায্য িো এবং েমাচ্ছজে সুববধাববিি রিািচ্ছদে উন্নবি 

োধন িো; 

 বৃবিমূিি প্রবশক্ষে এবং েমবাচ্ছয়ে মােচ্ছম আয়বৃবি িচ্ছে আথ য –োমাবজি উন্নয়ন; 

 রবৌি  েমাচ্ছজে সুববধাববিি বশশুচ্ছদে বশক্ষাে উন্নয়ন এবং িাচ্ছদে জীবন সুস্থ ধাোয় আনয়ন; 

 প্রদশেীে মােচ্ছম বাংিাচ্ছদচ্ছশে েংস্কৃবি ও ঐবিহযচ্ছি তুচ্ছি ধো; 

 েমাচ্ছজে বববভন্ন েম্প্রদাচ্ছয়ে মচ্ছে পােস্পবেি েমচ্ছ ািাে জন্য রবৌি ধমীয় বশক্ষাে সুচ্ছোগ ও 

গচ্ছবষোে উন্নয়ন োধন; 

 েমাজ উন্নয়ন প্রিচ্ছল্পে জন্য িথ্য েংগ্রহ এবং জেীপ পবেিািনা 

 বনবদষ্টয ববষচ্ছয় রেবমনাে, ওয়ািযশপ , বেচ্ছপাবজয়াম এবং প্রিাশনাে মােচ্ছম ঐিমিয সৃবষ্ট িো; 

 েেিাচ্ছেে োচ্ছথ েবম্মবিিভাচ্ছব দাবেদ্র দূেীিেে িম যসুিী গ্রহে, 

 রদচ্ছশে সুববধাববিি েম্প্রদাচ্ছয়ে জন্য ববনামুচ্ছে িমপচ্ছক্ষ শিিো ৩০ ভাগ রেবা প্রদান বনবিি 

িো; 

১২। প্রকয়েরমূলকাযিথম : 

 (ি) জনবি বনচ্ছয়াগ 

(ি) ভূডম অডিগ্রহণ   (৬৮.৯৬ ডিডসয়মল) 

(গ) ডনম থান কাজ  (৩২৪২.২০বগ থডমর্ার) 

(ঘ) রেবমনাে আচ্ছয়াজন 

(ঙ) আসবাবিত্র িে  (৬৭৫টি) এবং 

 
  

১৩। প্রিল্প েংচ্ছশাধন/  রময়াদ বৃবি: 

 

(ি) ব্যয় বৃবি ব্যবিচ্ছেচ্ছি ১ম রময়াদ বৃবি: আরিািয প্রিল্পটি রমাট ১৯৩৯.৮৬ িাক্ষ টািা প্রাক্কবিি ব্যচ্ছয়  

নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য মাননীয় পবেিল্পনা মন্ত্রী ির্তযি গি 

৩০/১২/২০১৪ িাবেচ্ছে অনুচ্ছমাবদি হয়। স্থাপিয অবধদপ্তে ির্তযি প্রিচ্ছল্পে নিশা পবেবিযনচ্ছহতু দেপত্র 

আহবাচ্ছন ববিম্ব জবনি িােচ্ছন বনবদিয েমচ্ছয় বনম যাে িাজ শুরু িেচ্ছি না পাোে িােচ্ছন প্রিচ্ছল্পে রময়াদ 

নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ এে পবেবচ্ছিয  ব্যয় বৃবি ব্যবিচ্ছেচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ  জুন/২০১৭ পেন্তয বৃবি 

িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

 

(ে) ব্যয় বৃবি ব্যবিচ্ছেচ্ছি ২য় রময়াদ বৃবি: আরিািয প্রিল্পটি নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে 

জন্য বনধ যাবেি বছি। স্থাপিয অবধদপ্তে ির্তযি প্রিচ্ছল্পে নিশা পবেবিযনচ্ছহতু দেপত্র আহবাচ্ছন ববিম্ব জবনি 

িােচ্ছন বনবদিয েমচ্ছয় বনম যাে িাজ শুরু িেচ্ছি না পাোে িােচ্ছন প্রিচ্ছল্পে রময়াদ নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি 

জুন/২০১৬ এে পবেবচ্ছিয  ব্যয় বৃবি ব্যবিচ্ছেচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ  জুন/২০১৭ পেন্তয বৃবি িো হয়। বনম যাে 
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িাচ্ছজে জন্য ১ম বাে দেপত্র আহবান িো হচ্ছি ১টি মাত্র দেপত্র জমা পচ্ছে এবং দেপত্র দািাে িাচ্ছজে 

অবভজ্ঞিা না থািায় ২য় বাে দেপত্র আহবান িো হয়।  বিবপবপ মুে অচ্ছপক্ষা দেপত্র মুে অবধি হওয়ায় 

বনম যাে িাচ্ছজে ধেন িবমচ্ছয় দেপত্র অনুচ্ছমাদন িো হচ্ছয়চ্ছছ। এেব িােচ্ছন বনবদ যি েমচ্ছয় বনম যাে িাজ শুরু 

িো হয়বন। ফচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ ৬ মাে অথ যাৎ বিচ্ছেম্বে/২০১৭ পে যন্ত  বৃবি িো হয়।  

 

(গ) প্রিল্প েংচ্ছশাধন :আচ্ছিািয প্রিল্পটি নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য বনধ যাবেি 

বছি। স্থাপিয অবধদপ্তে ির্তযি প্রিচ্ছল্পে নিশা পবেবিযনচ্ছহতু দেপত্র আহবাচ্ছন ববিম্ব জবনি িােচ্ছন বনবদিয েমচ্ছয় 

বনম যাে িাজ শুরু িেচ্ছি না পাোে িােচ্ছন প্রিচ্ছল্পে রময়াদ নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ এে পবেবচ্ছিয  ব্যয় বৃবি 

ব্যবিচ্ছেচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ  জুন/২০১৭ পেন্তয বৃবি িো হয়। দেপত্র প্রবক্রয়া ববিবম্বি হওয়াে িােচ্ছন বনবদ যি েমচ্ছয় 

বনম যাে িাজ শুরু িো োয়বন। ফচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ ৬ মাে অথ যাৎ বিচ্ছেম্বে/২০১৭ পেন্ত বৃবি িো হয়। স্থাপিয 

নিশায় পবেবিযন  এবং িচ্ছয়িটি অংচ্ছগে আন্তঃোি েমন্বচ্ছয়ে প্রচ্ছয়াজনীয়িা রদো রদয়ায়  বিবপবপ েংচ্ছশাধন িো 

হয় এবং প্রিচ্ছল্পে   রময়াদ পুনঃোয় ৬ মাে বৃবি  প্রিল্প রময়াদ নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৮ পয়যন্ত বৃবি িো হয়। 

 

(ঘ) ব্যয় বৃবি ব্যবিচ্ছেচ্ছি ৩য় রময়াদ বৃবি:  স্থাপিয নিশায় পবেবিযন  এবং িচ্ছয়িটি অংচ্ছগে আন্তঃোি 

েমন্বচ্ছয়ে প্রচ্ছয়াজনীয়িা রদো রদয়ায়  বিবপবপ েংচ্ছশাধন িো হয় এবং প্রিচ্ছল্পে  রময়াদ নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি 

জুন/২০১৮ পে যন্ত বনধ যােন িো হয়। প্রিচ্ছল্পে প্রিযাশী েংস্থা ির্তযি রে অথ য েেবোহ িোে িথা বছি িাে েম্পূে য 

েংস্থান িেচ্ছি না পাোয়  বনধ যাবেি রময়াচ্ছদ অথ যাৎ জুন/২০১৮ রশষ িো োয়বন । পেবিীচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

প্রিযাশী েংস্থাচ্ছি ২ (দই) রিাটি টািা অনুদান বহচ্ছেচ্ছব রদয়ায় অববশি িাজ েপন্ন িোে জন্য প্রিচ্ছল্পে রময়াদ আচ্ছো 

১ (এি) বছে বৃবি িচ্ছে প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন িাি নচ্ছভম্বে/২০১৪  রথচ্ছি জুন/২০১৯ পেন্তয বনধ যােে িো হয়। 

 

১৪।  প্রিল্প পবেিািি েপবিযিঃ  

 
 

িঃনঃ প্রকে িডরর্ালয়কর নাম িদবী পুর্ণকথালীন িেকাডলন ডযাগদায়নর তাডরি বদডলর  তাডরি 

১ ডমাঃ মাজহারুল ইসলাম 

উিিডরর্ালক, সমাজয়সবা অডিদপ্তর 

-- িেকাডলন ০৯/০৫/২০১৫ ০৫/১২/২০১৫ 

২ ডমাঃ সাডদকুল হক, উিিডরর্ালক 

সমাজয়সবা অডিদপ্তর 

-- িেকাডলন ০৬/১২/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৯ 

 

১৫। প্রকে মূল্যােন িিডত  (Methodology) : প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর উয়েয়শ্য প্রকেটি 

সম্পয়কথ আইএমইডি’র িয থয়বক্ষণ প্রদায়নর ডক্ষয়ত্র ডনম্নডলডিত ডবষেগুয়লা ডবয়বর্না করা হে: 

(ক) প্রকে এলাকা সয়রজডময়ন িডরদশ থয়ন প্রাপ্ত তে ; 

(ি) প্রকে এলাকাস ডরজডময়ন িডরদশ থয়নর সমে প্রকে সংডেস্টয়দর সায়র্ আয়লার্না: 

(গ) প্রকয়ের আওতাে ডজওডব অর্ থােয়ন সম্পাডদত দরিত্র সংিান্ত কাগজিত্র িয থায়লার্না; 

(ঘ) প্রকয়ের অনুয়মাডদত আরডিডিডিও ডিডসআর িয থায়লার্ন; 

(ঙ) প্রকয়ের নডর্ িয থয়বক্ষণ ও িয থায়লার্না এবং 

(র্) প্রাপ্ত তয়ের ডেডিয়ত সংডেস্ট কম থকতথায়দর  সায়র্ আয়লার্না। 

 

১৬। প্রকয়ের আওতাে ডনম থাণ সংিান্ত প্রিান প্রিান কায থাবলী: 

 

ি:ন ডবষে 

১ স্থাপিয নিশা রমািাচ্ছবি  ৩য় িিায়  ৫০০ আেন বববশি সুেবিি অবিচ্ছটাবেয়াম বনম যাে 

২ ২য় িিায় ২৪ িক্ষ বববশি রগি রুম বনবম যি হচ্ছয়চ্ছছ।  

৩ আউটচ্ছিাে ইউবনট স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

৪ ৩৪টি প্যাচ্ছনিেহ ৫ রিবভএ ক্ষমিা েপন্ন রোিাে প্যাচ্ছনি স্থাপন 

৫ ৩০০ রিবভএ ক্ষমিােপন্ন  নবদযবিি োব-রিশন স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

৬ অবি-বনব যাপি েন্ত্র েেবোহ ও স্থাপন িাজ েপন্ন িো হচ্ছয়চ্ছছ 
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৭ বনোপোে জন্য প্রচ্ছয়াজনীয় বাবি েেবোহ ও স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

৮ নবদযবিি ওয়যাবেং, বফটিংে বফিিাে ও ফযান েেবোহ ও স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

৯ Ofiice Equipment ক্রয়  

১০ Auditorium Lighting Fixtures & others Accessories ক্রয়  

১১ Office Furniture ক্রয়  

 

১৭। প্রকয়ের বািবাডেত কায থিম সয়রজডময়ন িডরদশ থন: সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন  প্রণেয়নর লয়ক্ষয আইএমইডি কর্তথক 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে সমাজয়সবা অডিদপ্তর কর্তথক বািবাডেত আয়লার্য প্রকেটির কায থিম গত 

১৯/০৮/২০২০ তাডরয়ি সয়রজডময়ন িডরদশ থন করা হে। িডরদশ থনকায়ল প্রিল্প পবেিািি, উপ-ববভাগীয় প্রচ্ছিৌশিী, 

ঢািা গেপুিয ববভাগ-৫, উপ-ববভাগীয় প্রচ্ছিৌশিী (ই/এম), উপববভাগ-১২, িত্ত্বাবধায়ি স্থপবি, োচ্ছিযি -৫ , স্থাপিয 

অবধদপ্তে  এবং েংস্থাে প্রবিবনবধবৃন্দ উপবস্থি রথচ্ছি েহচ্ছোবগিা িচ্ছেচ্ছছন।আয়লার্য প্রকয়ের অডিয়র্াডরোম কময়লেকক্স  

এর স্প্রসসারণ ও আডধুডনকীকরণ কাজ সরকাডর ২টি প্রডতিায়নর মােয়ম সম্পাদন করা হয়েয়ে । 

 

(ক)  ঢাকা গণপূতথ ডবোগ -৫ : অডির্ডরোম ফাউয়েশন, Retrofitting of Column and 

Foundation, সুিার স্ট্রাকর্ার , Additional Super Structure, ইন্টারন্যাল স্যাডনর্ারী ও 

ওোর্ার সালেকাই, ইন্টারনাল ইয়লকডট্রডফয়কশন, ওোর্ার িাম্প হাউজ, ডিয়কায়রটিে ডস্টজ, গ্যালারী, Quality 

assurance, Material Sample Collection and  Testing ইতযাডদ কাজ সম্পাদন 

কয়রয়ে। 

 

১৮.১। অডিয়র্াডরোম েবনডনম থাণ পুতথকাজ : িট-১ ( Package No-WD 1) আয়লার্য প্রকয়ের আওতাে 

অডিয়র্াডরোম েবয়নর Construction of 1st floor and Auditorium in/c. internal 

sanitary & water supply Arrangement and Internal Electrification কায়জর জন্য 

৯,৯৮,৮৪,৭৮৭.৯৯ টািাে প্রাক্কিন নিেী িচ্ছে  Open  Methord (OTM) িিডতয়ত গত ১৩/০১/২০১৬ তাডরয়ি 

দরিত্র আহবান করা হে। ডকন্তু দরদাতা প্রডতিানগুয়লার এ িরয়নর কায়জর অডেজ্ঞতা না র্াকাে এবং দরিত্র মুল্য ডিডিডির 

সংস্থান অয়িক্ষা ডবশী হওোে ২ে বার ০৬/৪/২০১৬ তাডরয়ি  প্রকাডশত  “নদবনি জনকন্ঠ ” ও  ‘’New age’’ িডত্রকার 

মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। ২৭/১২/২০১৬ তাডরয়ি দরিত্র ডিালা হে । ৪টি দেপত্র জমা পচ্ছে এবং ২টি রেেপনবেভ হয়। 

১৩/০৬/২০১৬ তাডরয়ি অনুডিত মূল্যােন কডমটি সোে উিডস্থত সকল সদস্য দরিয়ত্রর শতথাবলী ও ডিডিআর ২০০৮ এর ডবডি 

ডমাতায়বক ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত  Responsive দরিত্রসমূয়হর ময়ে রমোে য বজ.চ্ছি. ববল্ডাে য সব থডনম্ন দরদাতা ডহয়সয়ব 

ডবয়বডর্ত হে। ১৪/০৮/২০১৬ তাডরয়ি প্রধান প্ররচ্ছিৌশিী, ঢািা গেপুিয রজান, ঢািা রমোে য বজ.চ্ছি. ববল্ডাে য, (বজচ্ছিবব) ৬৯/এ, 

বাোচ্ছবা, ঢািা এে সায়র্ ৯,৫৭,২১,৮৪৪.৫৭লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ১৩/০৮/২০১৮ ডমোয়দ কায থ সম্পাদয়নর শয়তথ ঠিকাদায়রর 

সায়র্ চুডক্ত সম্পাডদত হে। জুন/২০২০ তাডরি িেথন্ত ঠিকাদায়রর ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে ৯,৫২,২১,৬৮০/=লক্ষ র্াকা ( 

চুডক্তময়ল্যর ১০০%)। িাচ্ছজে মান েচ্ছন্তাষজনি। 
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১৮.২ অডিয়র্াডরোম েবনডনম থাণ পুতথকাজ : িট-২ ( Package No-WD 1) আয়লার্য প্রকয়ের আওতাে 

অডিয়র্াডরোম েবয়নর পুতথ কায়জর জন্য ১,৪৪,৭৮,৭২১ টািাে প্রাক্কিন নিেী িচ্ছে  Open  Methord (OTM) 

িিডতয়ত গত ১৬/০৪/২০১৮ তাডরয়ি  প্রকাডশত  “নদবনি আমাে েংবাদ” ও  ‘The Bangladesh Today’’িডত্রকার 

মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। ১০/০৫/২০১৮ তাডরয়ি দরিত্র ডিালা হে । ১টি দেপত্র জমা পচ্ছে এবং িা  রেেপনবেভ হয়। 

২০/৫/২০১৮  িাবেে মূল্যােন কডমটি সোে উিডস্থত সকল সদস্যদর িয়ত্রর শতথাবলী ও ডিডিআর ২০০৮ এর ডবডি ডমাতায়বক 

ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত  Responsive দরিত্রদাতার ময়ে রমোে য বজ.চ্ছি. ববল্ডার্ে সব থডনম্ন দরদাতা ডহয়সয়ব ডবয়বডর্ত হে 

। ২৪/০৫/২০১৮তাডরয়ি জনাব প্রধান প্ররচ্ছিৌশিী, ঢািা গেপুিয রজান, ঢািা রমোে য বজ.চ্ছি. ববল্ডাে য, (বজচ্ছিবব) ৬৯/এ, বাোচ্ছবা, 

ঢািা এে সায়র্ ১,৪৪,৭৭,৪৮৬ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ২৮/৬/২০১৮ িাবেচ্ছে ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত সম্পাডদত হে। 

জুন/২০২০ তাডরি িয থন্ত ঠিকাদায়রর ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে ১,৩৮,০৯,৯১২ লক্ষর্াকা ( চুডক্তময়ল্যর১০০%)। িাচ্ছজে মান 

েচ্ছন্তাষজনি। 

  

 

 

ডস্থর ডর্ত্র :   অডিয়র্াডরোম হল র 

 

 
 

ডস্থর ডর্ত্র :   অডিয়র্াডরোম কনফায়রি  রুম 

 

 

  

ডস্থর ডর্ত্র :     অডিয়র্াডরোম  ডগষ্ট  রুম 
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ডস্থর ডর্ত্র :     অডিয়র্াডরোম  বার্  রুম 

 

 

                    

(ি) ঢাকা গণপূতথ ডবোগ (ই/এম) উিডবোগ -১২: 

৩০০ ডকডেএ তবদুযডতক উি-ডকয়ন্দ্রর যন্ত্রিাডত সরবরাহ, স্থািন ও র্ালুকরণ, তবদুযডতক ওেযাডরং, ডফটিংস ডফকর্ার ও 

িািা সরবরাহ ও স্থািন, অডগ্ন- ডনব থািক যন্ত্র সরবরাহ ও স্থািন, ডনরািিা বাডত সরবরাহ এবং ডসালার িাওোর 

ডসয়স্টম সরবরাহ ও স্থািনসহ আনুষংডগক কাজ সম্পাদন কয়রয়ে। 

(১) ৩০০ ডকডেএ তবদুযডতক উিয়কন্দ্র:  ৩০০ ডকডেএ তবদুযডতক উিয়কয়ন্দ্রর যন্ত্রিাডত সরবরাহ িায়ত ৩৪.০০ লক্ষ র্াকা 

সংস্থায়নর ডবিরীয়ত সমূদে যন্ত্রিাডত সংগ্রহপূব থক স্থািন করা হয়েয়ে। 

 

 
 

৩০০ ডকডেএ তবদুযডতক উিয়কয়ন্দ্রর যন্ত্রিাডতর ডস্থর ডর্ত্রর: 

(২) রোিাে পাওয়াে বেচ্ছিম েেবোহ ও স্থাপনেহ আনষংবগি িাজ :   রোিাে পাওয়াে বেচ্ছিম েেবোহ ও স্থাপনেহ 

আনষংবগি েপাদচ্ছনে জন্য  ১০.০০ িক্ষ টািা েংস্থাচ্ছনে ববপেীচ্ছি ৩৪টি প্যাচ্ছনি বববশি রোিাে বেচ্ছিম স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ 

। 

    

২ 
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                                                                  বস্থে বিত্র :    রোিাে প্যাচ্ছনি বেচ্ছিম 

১৯। প্রিচ্ছল্পে আওিায় েংগৃহীি েন্ত্রপাবি ও আেবাবপত্রঃ 

ক্রঃনঃ দ্রচ্ছব্যে নাম পবেমাে 

Office Equipment 
1 Computer 2 
2 Laptop 1 
3 Scanner 2 
4 Printer 3 
5 Photo Copier 1 
6 UPS 2 
7 Video Camera 1 
8 Digital Camera 1 
9 Water purifier 2 
 Total 15 
Auditorium Sound System Fixturer & Others Accessories 

1 Power Amplifier( Power Aplifier -2800 Watt.) 2 

2 Power Amplifier( Power Aplifier -1800 Watt.) 2 
3 Stage Box Speaker 2 
4 Monitor Speaker 2 
5 Handbeld Microphone 5 
6 Speaker Cable 2 
7 Microphone Cable 3 
8 Vocal Microphone 2 
9 Speaker Stand 4 
10 Soun Speaker Mixer 1 
11 Stabilizer 1 
12 Lyric Stand 1 
13 Floor Stand 6 
14 Installation & Accessories 1 
 Total 36 
Auditorium Lighting Fixturer & Others Accessories 

1 Laser Light 1 
2 Service Light 2 
3 Paragon Light 4 
4 Semer Light 4 
5 Smoke Machine 1 
6 DMX 1 
7 Dimmer 1 
8 Down Light 50 
9 Chain Light 1 
10 Multimedia Projector 1 
11 Projcetor Screen 1 
12 Portable Trolly 1 
 Total 68 
Furniture 
1 Modular Conference Table for 50 Person 1 
2 Chair for Conference Roor 50 
3 Auditorium  Chair 500 
4 Steel Almirah 2 
5 4 Drawer file Cabinet 5 
6 Photocoy Machine Table 1 
7 Executive Table with Drawer 10 
8 Executive Table with Drawer 15 
9 Computer Table 2 
10 Dresing Table 2 
11 Presidential Chair 10 
12 Swivel Chair 10 
13 Excutive Chair 50 
14 Computer Chair 5 
15 Dais Table 2 
16 Steel Rack 4 
17 Library Book Shelf 4 
18 Notice Board 2 
 Total: 675 
[       

২০। প্রিচ্ছল্পে পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য ও অজযনঃ 

 

বিবপবপ অনুোয়ী পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য অজযন 
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(১)    অবিাঠাচ্ছমাগি উন্নয়চ্ছনে মােচ্ছম প্রাবিষ্ঠাবনি েক্ষমিা ও 

দক্ষিা বৃবিিেে 

প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি অবিাঠাচ্ছমাগি উন্নয়চ্ছনে 

মােচ্ছম প্রাবিষ্ঠাবনি েক্ষমিা ও দক্ষিা ববি রপচ্ছয়চ্ছছ। 

(২)    েমাচ্ছজে সুববধাববিি, দস্থ্, গৃহহীন এবং দাবেদ্রবিি বশশুচ্ছদে 

ববচ্ছশষভাচ্ছব ধম যোবজিা অনাথািয় এবং িবিিিিা 

এিাচ্ছিবমে ছাত্রচ্ছদে োহায্য িো এবং েমাচ্ছজে সুববধাববিি 

রিািচ্ছদে উন্নবি োধন িো। 

প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি েমাচ্ছজে সুববধাববিি, দস্থ্, 

গৃহহীন এবং দাবেদ্রযবিি বশশুচ্ছদে ববচ্ছশষভাচ্ছব 

ধম যোবজিা অনাথািয় এবং িবিিিিা এিাচ্ছিবমে 

ছাত্র এবং েমাচ্ছজে সুববধাববিি রিািচ্ছদে উন্নবি 

োবধি হচ্ছব আশা িো োয়। 

(৩)   বৃবিমূিি প্রবশক্ষে এবং েমবাচ্ছয়ে মােচ্ছম আয়বৃবি   িচ্ছে 

আথ য োমাবজি উন্নয়ন। 

প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি সুববধাববিি, দস্্থ, গৃহহীন 

এবং দাবেদ্রবিি বশশুচ্ছদে বৃবিমূিি প্রবশক্ষে এবং 

েমবাচ্ছয়ে মােচ্ছম আয়বৃবিে মােচ্ছম আথ য োমাবজি 

উন্নয়ন োবধি হচ্ছব। 

(৪)    রবৌ।ি েমাচ্ছজে সুববধাববিি বশশুচ্ছদে বশক্ষাে উন্নয়ন এবং 

িাচ্ছদে জীবন সুস্থ ধাোয় আনয়ন। 

প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি রবৌি েমাচ্ছজে সুববধাববিি 

বশশুচ্ছদে বশক্ষাে উন্নয়ন এবং িাচ্ছদে জীবনমান উন্নয়ন 

োবধি হচ্ছব। 

(৫)    প্রদশেীে মােচ্ছম বাংিাচ্ছদচ্ছশে েংস্কৃবি ও ঐবিহযচ্ছি তুচ্ছি 

ধো। 

প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি প্রদশেীে মােচ্ছম 

বাংিাচ্ছদচ্ছশে েংস্কৃবি ও ঐবিহযচ্ছি তুচ্ছি ধেচ্ছি 

েহায়ি হচ্ছব। 

(৬)    েমাচ্ছজে বববভন্ন েম্প্রদাচ্ছয়ে মচ্ছে পােস্পবেি েমচ্ছ ািাে 

জন্য রবৌি ধমীয় বশক্ষাে সুচ্ছোগ ও গচ্ছবষোে উন্নয়ন োধন। 

েমাচ্ছজে বববভন্ন োমাবজি িবমউবনটিে মচ্ছে 

পােস্পবেি েমচ্ছ ািা এবং েপিয  উন্নয়চ্ছনে িচ্ছক্ষয 

রবৌি ধমীয় বশক্ষাে সুচ্ছোগ ও গচ্ছবষোে সুচ্ছোগ সৃবি 

হচ্ছব। 

(৭) েমাজ উন্নয়ন প্রিচ্ছল্পে জন্য িথ্য েংগ্রহ এবং জেীপ 

পবেিািনা। 

েমাজ উন্নয়ন প্রিচ্ছল্পে জন্য িথ্য েংগ্রহ এবং জেীপ 

পবেিািনা িো েম্ভব হচ্ছব। 

(৯)   বনবদষ্টয ববষচ্ছয় রেবমনাে, ওয়ািযশপ , বেচ্ছপাবজয়াম এবং 

প্রিাশনাে মােচ্ছম ঐিমিয সৃবষ্ট িো। 

৫০০ আেন ধােন ক্ষমিা েপন্ন সুেবিি অবিচ্ছটাবেম 

বনম যাচ্ছনে ফচ্ছি বনবদষ্টয ববষচ্ছয় রেবমনাে, ওয়ািযশপ , 

বেচ্ছপাবজয়াম সুিারুরুচ্ছপ েপাদচ্ছনে সুচ্ছোগ সৃবি 

হচ্ছয়চ্ছছ। 

(১১)    রদচ্ছশে সুববধাববিি েম্প্রদাচ্ছয়ে জন্য ববনামুচ্ছে িমপচ্ছক্ষ 

শিিো ৩০ ভাগ রেবা প্রদান বনবিি িো। 

রদচ্ছশে সুববধাববিি েম্প্রদাচ্ছয়ে জন্য ববনামুচ্ছে 

িমপচ্ছক্ষ শিিো ৩০ ভাগ জনচ্ছগাষ্ঠী রেবা প্রদান িো 

হচ্ছব। 

 
 

২১। প্রিচ্ছল্পে অজযনঃ  ৫০০ আেন ধােন ক্ষমিা েপন্ন সুেবিি অবিচ্ছটাবেম বনম যাচ্ছনে ফচ্ছি বনবদষ্টয ববষচ্ছয় রেবমনাে, 

ওয়ািযশপ  বেচ্ছপাবজয়াম সুিারুরুচ্ছপ েপাদচ্ছনে সুচ্ছোগ সৃবি হচ্ছয়চ্ছছ। প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি অবিাঠাচ্ছমাগি উন্নয়চ্ছনে 

মােচ্ছম প্রাবিষ্ঠাবনি েক্ষমিা ও দক্ষিা ববিেফচ্ছি রবৌি েমাচ্ছজে সুববধাববিি বশশুচ্ছদে বশক্ষাে উন্নয়ন এবং িাচ্ছদে জীবনমান 

উন্নয়চ্ছনে সুচ্ছোগ সৃবি হচ্ছয়চ্ছছ ।   েমাচ্ছজে সুববধাববিি, দস্্থ, গৃহহীন এবং দাবেদ্রযবিি বশশুচ্ছদে ববচ্ছশষভাচ্ছব ধম যোবজিা 

অনাথািয় এবং িবিিিিা এিাচ্ছিবমে ছাত্র এবং েমাচ্ছজে সুববধাববিি রিািচ্ছদে উন্নবি োবধি হচ্ছব। 
 

 

২২। প্রিচ্ছল্পে প্রভাবঃ 
 

 (ি) েোেবে প্রভাবঃ েমাচ্ছজে সুববধাববিি, বনবপবেি, গৃহহীন, দবেদ্র বশশুচ্ছদে উপে এই প্রিচ্ছল্পে প্রিযক্ষ  

প্রভাব েচ্ছয়চ্ছছ।ববচ্ছশষ িচ্ছে ধম যোবজিা অেফাচ্ছনজ, ধম যোবজিা িবিিিিা এিাচ্ছিমীে বশক্ষাথী োো  

োমাবজিভাচ্ছব সুববধাববিিচ্ছদে  রক্ষচ্ছত্র । 
 

 

 (ে) পচ্ছোক্ষ প্রভাবঃ  প্রিযক্ষ প্রভাচ্ছবে মি এ প্রিচ্ছল্পে পচ্ছোক্ষ প্রভাবও েচ্ছয়চ্ছছ। বববভন্ন েভা, রেবমনাে, 

ওয়ািযশপ এে মােচ্ছম বনবদিয ববষচ্ছয় ঐিয স্থাপন িো। 

 

 (গ) পবেচ্ছবশগি প্রভাবঃ এ প্রিচ্ছল্পে জন্য পবেচ্ছবচ্ছশে উপে রিান প্রিযক্ষ বা পচ্ছোক্ষ প্রভাব পচ্ছেবন। েবদও প্রিল্প 

বাস্তবায়চ্ছনে েময় বববভন্ন বনোপত্ত্বামূিি ব্যবস্থা গ্রহে িো হচ্ছয়চ্ছছ। 
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 (ঘ) দাবেদ্রয দেিেন/হ্রােিেচ্ছন অবদানঃ  দাবেদ্রয দূেীিেে/হ্রােিেচ্ছেে রক্ষচ্ছত্র আচ্ছিািয প্রিচ্ছল্পে ব্যাপি প্রভাব 

েচ্ছয়চ্ছছ। অবিচ্ছটাবেয়াম িমচ্ছেক্স রথচ্ছি উপাবজযি অথ য অবচ্ছহবিি জনচ্ছগাষ্ঠীে  আথ য-োমাবজি উন্নয়চ্ছন 

েহায়ি হচ্ছব। অেফাচ্ছনজ এ অবস্থানেি  এবিমচ্ছদে ভেে-রপাষে ও বববভন্ন উন্নয়ন রক্ষচ্ছত্র এ  অথ য ব্যয় িো 

হচ্ছব। এ ব্যবস্থাে মােচ্ছম িমপচ্ছক্ষ ৩০০ জন এবিম বশশু েোেবে উপকৃি হচ্ছব। 

 

২৩। প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছনে সুফি এে  Sustainability:   অবিচ্ছটাবেয়াম িমচ্ছেক্সটি পুচ্ছোপুবে িালূ হচ্ছি বছচ্ছে 

িমপচ্ছক্ষ ১০ িক্ষ টািা আয় হচ্ছব–ো অেফাচ্ছনজ এে িোচ্ছনে জন্য ব্যয় িো হচ্ছব। প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছনে সুফি এে 

Sustainability  বনচ্ছনাক্ত ববষচ্ছয়ে উপে বনভ যে িেচ্ছছঃ 
 

 েঠিি ব্যবস্থাপনা ও মবনটবেং; 

 বাবষ যি অপাচ্ছেশন এবং রমইনচ্ছটইন্যাি বনয়বমিভাচ্ছব পবেিািনা ; 

 েচ্ছব যাপবে িাচ্ছজে মান ও দাবয়ে। 

 

২৪। আইএমইবি.ে পে যচ্ছবক্ষে : 

২৪.১। স্থাপিয অবধদপ্তে ির্তযি নিশা প্রেয়চ্ছন ববিম্ব: প্রিল্প পবেদশ যনিাচ্ছি জানা োয় রে,  প্রিচ্ছল্পে আওিায় পুোিন 

ভবচ্ছনে উপে অবিটবেয়াম ও রেি হাউজ বনম যাে িো েম্ভব হচ্ছব বিনা িা োিাই  বাছাই িেচ্ছি রবশ েময় অবিবাবহি হচ্ছয়চ্ছছ। 

পেবিীচ্ছি ভবচ্ছনে িতুপ যাশ রভচ্ছঙ্গ িাঠাচ্ছমাগি  বিজাইচ্ছনে আচ্ছিাচ্ছি শবক্তশািী িিাম নিেীে মােচ্ছম অবিটবেয়াম অংচ্ছশে 

িিামমুক্ত রস্পে নিেী বনবিি িচ্ছে স্থাপিয নিশা  প্রস্তুি িচ্ছে বনম যাে িাজ বাস্তবায়চ্ছনে বেিান্ত হয়। উক্ত নিশাে Span 

Length অচ্ছনি রববশ থািাে ফচ্ছি বনম যাে ব্যয় বৃবিেহ বিজাইন জটিিিাে িােচ্ছন পুনোয় Span Length িবমচ্ছয়  নিশা 
প্রস্তুি িো হয়। জটিি প্রকৃবিে এ িাজটিে ফাউচ্ছন্ডশচ্ছনে মাটি উন্মুক্ত িোে পে নীচ্ছি পাবন থািায় িাজটি বাস্তবায়চ্ছন েমস্যা 

রদো রদয়ায় ববযমান িিাচ্ছমে ফাউচ্ছন্ডশন ভাে েহয িোে জন্য েচ্ছথাপুকক্ত না থািায় ফাউচ্ছন্ডশন Retrofitting  িো 

প্রচ্ছয়াজন হয়। িাছাো বববভন্ন রলাচ্ছে বববভন্ন োইচ্ছজে ববম, িিাম থািায় এবং অচ্ছনিগুচ্ছিা িিাম Retrofitting িোে 

িােচ্ছন প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছন ববিম্ব হচ্ছয়চ্ছছ। 

 

২৪.২। দেপত্র আহবাচ্ছন ববিম্ব:অনুচ্ছমাবদি মুি বিবপবপ অনুোয়ী প্রিল্পটি নচ্ছভম্বে/২০১৪ রথচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ 

বাস্তবায়চ্ছনে জন্য বনধ যাবেি বছি। স্থাপিয অবধদপ্তে ির্তযি প্রিচ্ছল্পে নিশা পবেবিযন রহতু দেপত্র আহবাচ্ছন ববিম্ব হচ্ছয়চ্ছছ। 

িাছাো বনম যাে িাচ্ছজে ১৩/০১/২০১৬ িাবেচ্ছে ১ম বাে দেপত্র আহবান িো হচ্ছি ১টি দেপত্র জমা পচ্ছে এবং উক্ত দেদািাে 

প্রচ্ছয়াজনীয় অবভজ্ঞিা না থািায় িা বাবিি িচ্ছে ৫/৪/২০১৬ িাবেচ্ছে ২য় বাে দেপত্র আহবান িো হচ্ছি   বনম যাে োচ্ছি বিবপবপ 

মুে  অচ্ছপক্ষা দেপত্র মূে  অবধি হওয়ায় বনম যাে িাচ্ছজে ধেন িবমচ্ছয় দেপত্র অনূচ্ছমাদন িো হয়। এেব িােচ্ছন বনবদ যি েময় 

বনম যাে িাজ শুরু িো েম্ভব হয়বন মচ্ছম য পবেদশ যনিাচ্ছি জানা োয়। 

 

২৪.৩। প্রিযাশী েংস্থাে অথ য  েথােমচ্ছয়  না পাওয়া:  নবথ পে যাচ্ছিািনায় রদো োয় প্রিযাশী েংস্থা  ির্তযি ভূবম ক্রয় বাবদ 

৫৫২.৩১ িক্ষ টািা  এবং বনম যাে োচ্ছি ১২৬.০০ িক্ষ টািাে েংস্থান থািচ্ছিও  েংস্থা েময়মি েম্পুে য অথ য  েংস্থান িেচ্ছি 

পাচ্ছেবন। পচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে িাছ রথচ্ছি প্রিযাশী েংস্থা অনুদান বহচ্ছেচ্ছব ২ (দই) রিাটি টািা বোে পাওয়ায় েংস্থাে 

িাচ্ছজে অংশ বহচ্ছেচ্ছব  অবিচ্ছটাবেয়াম িমচ্ছেক্স এে ইনচ্ছটবেয়ে বিজাইন, োউন্ড বেচ্ছিম, িাইটিং রিজ রিচ্ছিাচ্ছেশন ইিযাবদ 

িাজগুচ্ছিা েপাদন িো হচ্ছয়চ্ছছ। প্রিযাশী েংস্থা ির্তযি েথােমচ্ছয় অচ্ছথ যে েংস্থান িেচ্ছি না পাোয় েথােমচ্ছয় প্রিল্প েমাবপ্তচ্ছি 

ববঘ্ন ঘচ্ছটচ্ছছ। 

 
 

২৪.৪। প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছন ববিম্ব (Time Over Run)  : মুি  প্রিল্পটিে  নচ্ছভম্বে/২০১৪ হচ্ছি জুন/২০১৬ রময়াচ্ছদ অথ যাৎ 

২০ মাচ্ছে  বাস্তবায়চ্ছনে জন্য বনধ যাবেি বছি।  িচ্ছব প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছন রমাট ৪ বছে ৮ মাে েময় ব্যয় হচ্ছয়চ্ছছ ো মুি অনুচ্ছমাবদি 

বাস্তবায়নিাি হচ্ছি  ৩ বছে (১৮০%) রবশী ।  ১ বছে ১০ মাচ্ছে বাস্তবায়চ্ছনে জন্য বনধ যাবেি প্রিল্প ১৮০% রবশী েমচ্ছয় 

বাস্তবায়ন িাম্য নয়। েথােমচ্ছয় প্রিল্পটি বাস্তবাবয়ি হচ্ছি অচ্ছনি পূচ্ছবই সুফি পাওয়া রেচ্ছিা ।  

 

২৪.৫। অবিট েংক্রান্তঃপ্রিচ্ছল্পে External Audit েপাদন িো হয়বন। External Audit েপাদন িচ্ছে 

আইএমই ববভাগচ্ছি অববহি িো প্রচ্ছয়াজন। 

 

২৫। সুপাবেশঃ 

 

২৫.১। ভববষ্যচ্ছি এ ধেচ্ছনে প্রিচ্ছল্পে বিবপবপ  প্রেয়চ্ছনে রক্ষচ্ছত্র পাবেপাববযি েিি ববষয়াবদ ববচ্ছবিনায় এচ্ছন েথােথভাচ্ছব 

বিজাইন  বনবিি িচ্ছে রে অনুোয়ী প্রাক্কিনপূবিয প্রিল্প বাস্তবায়ন িেচ্ছি হচ্ছব।  বাস্তবায়নিােী েংস্থা অনুচ্ছমাবদি 
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ব্যচ্ছয় ও বনধ যাবেি েময়-েীমাে মচ্ছে প্রিচ্ছল্পে েিি অংচ্ছগে বাস্তবায়ন আববশ্যিভাচ্ছব েমাবপ্তে িচ্ছক্ষয িােিযেী 

পদচ্ছক্ষপ গ্রহে িেচ্ছব োচ্ছি প্রিচ্ছল্পে রময়াদ বৃবিে প্রচ্ছয়াজন না হয় (অনুচ্ছেদ-২৪.১ ও ২৪.২)। 

 

২৫.২। রবেেিােী প্রচ্ছিষ্টায় আথ য –োমাবজি োচ্ছি গৃহীি প্রিচ্ছল্পে েীবমি আিাচ্ছে েেিাবে োহায্য প্রদাচ্ছনে জন্য েংচ্ছশাবধি 

নীবিমািা অনুোয়ী প্রিযাশী েংস্থা ির্তযি প্রচ্ছদয় অথ য আদায় বনবিিিেচ্ছনে িচ্ছক্ষয মন্ত্রোিয় ির্তযি ভববষ্যচ্ছি  প্রিল্প 

অনুচ্ছমাদন আচ্ছদশ জােীে পূচ্ছব য প্রিযাশী েংস্থা  ির্তযি প্রচ্ছদয় অথ য েেিাবে রিাষাগাচ্ছে জমা প্রদাচ্ছনে ব্যবস্থা িো রেচ্ছি 

পাচ্ছে, োচ্ছি প্রিযাশী েংস্থাে অথ য েংিচ্ছটে িােচ্ছন প্রিচ্ছল্পে িাজ অেমাপ্ত না রথচ্ছি োয় (অনুচ্ছেদ-২৪.৩)। 

 

২৫.৩। প্রিিপ রথচ্ছি েঠিি েমচ্ছয় সুফি প্রাবপ্ত এবং বববনচ্ছয়াগকৃি অচ্ছথ যে েদ্বব্যবহাে বনবিি িোে িচ্ছক্ষয প্রিচ্ছল্পে 

বিজাইন/ পবেিল্পনা এমনভাচ্ছব প্রেয়ন িেচ্ছি হচ্ছব োচ্ছি প্রিচ্ছল্পে Time over run না ঘটিচ্ছয় বনধ যাবেি ব্যচ্ছয় 

ও েমচ্ছয়ে মচ্ছে প্রিল্প েমাপ্ত িো োে ( অনুচ্ছেদ-২৪.৪) 

 

২৫.৪। ভবচ্ছনে মুি ফটচ্ছিে পাচ্ছশ “গেপ্রজািন্ত্রী বাংিাচ্ছদশ েেিাে  এবং বাংলায়দশ ডবৌি কৃডস্ট প্রর্ার সংঘ  ডযৌর্োয়ব 

ডনডম থত ডবৌি মহাডবহার অডিয়র্াডরোম কময়লেকক্স” উয়িিপুব থক সাইনয়বাি থ স্থািন করয়ত হয়ব।  

 

২৫.৫। ডবসরকাডর প্রয়র্ষ্টাে আর্ থ-সামাডজক িায়ত গৃহীত প্রকয়ে সীডমত আকায়র সরকারী সাহায্য প্রদায়নর নীডতমালা এবং 

ডিডিডিয়ত উয়িডিত প্রকয়ের উয়েশ্য অনুযােী ডদয়শর সুডবিাবডঞ্চত স্প্রসদায়ের জন্য ডবনামুয়ল্য  কমিয়ক্ষয শতকরা 

৩০ োগ ডসবা প্রদান ডনডিত করয়ত হয়ব। 

 

২৫.৬। বপবেআে-এ External Audit েপবিযি রিান িথ্য প্রদান িো হয়বন । দ্রুি অবিট েপন্ন িোে জন্য অনুচ্ছোধ 

িো হচ্ছিা। 

 

২৫.৭। ববে যি সুপাবেশেমূচ্ছহে আচ্ছিাচ্ছি গৃহীি পদচ্ছক্ষপ েপচ্ছিয আগামী ১ মাচ্ছেে মচ্ছে আইএমইবিচ্ছি অববহি িেচ্ছি হচ্ছব। 
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কনস্ট্রাকশন অি ফাইভ মটাগরি ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার এগসাবসগয়শন মসন্ট্রাল অবফস-কাম কবমউবনটি হল 

এযাট িালাশপুর, ময়মনবসংহ (সংগশাবধি) শীষ বক সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রবিগিদন 

(সমাপ্ত: মাি ব, ২০১৯বি:) 

 

১.০ প্রকগেরনাম : কনস্ট্রাকশন অি ফাইভগটাগরি ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার এগসাবসগয়শন মসন্ট্রাল অবফস-

কাম কবমউবনটি হল এযাট িালাশপুর, ময়মনবসংহ (সংগশাবধি) 

২.০ প্রকগেরঅিস্থান : ময়মনবসংহ মেলার সদর উপগেলার িালাশপুর িাোগর অিস্থান।  

 
৩.০ উগযােীমন্ত্রণালয়/বিভাে : সমােকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

৪.০ িাস্তিায়নকারীসংস্থা : সমােগসিা অবধদফির ও ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার এগসাবসগয়শন, িালাশপুর, 

ময়মনবসংহ। 

৫.০ অর্ বায়গনরউৎস : িাংলাগদশ সরকাগরর অনুদান ও সংস্থার বনেস্ব অর্ বায়ন 

 

৬.০ প্রকগের অনুগমাবদি প্রক্কবলি ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল:      

           (লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কবলি ব্যয়  

প্রকৃি ব্যয় 

 

পবরকবেি িাস্তিায়নকাল প্রকৃি 

িাস্তিায়নকাল 

অবিক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কবলি 

ব্যগয়র %) 

অবিক্রান্ত 

সময় 

(অনুগমাবদি 

িাস্তিায়ন  

কাগলর %) 

মূল 

মমাট 

টাকা (বেওবি) 

সি বগশষ সংগশাবধি 

মমাট 

টাকা (বেওবি) 

মূল সি বগশষ 

সংগশাবধি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬০০.২৯(৪৫০.২৯) ৮৪৪.০০(৬৩৪.০০) ৮৪৪.০০ 

(৬৩৪.০০) 

জুলাই, 

২০১৩ 

হগি 

জুন, 

২০১৫ 

জুলাই, ২০১৩ 

হগি 

জুন, ২০১৭  

-- -- 

ব্যে বৃডি 

ব্যডতয়রয়ক সমে 

বৃডি (১ম বার) 

   জুলাই, 2০১৩ 

হগি মাি ব, 

২০১৯ 

জুলাই, ২০১৩ 

হগি মাি ব, 

২০১৯ 

২৪৩.৭১ 

(৪০.৬%) 

৩ িের 

৯মাস 

২০০% 

ি্য  সূে: প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন 

৭.০ প্রকগের পটভূবম: 

প্রকেটি িাস্তিায়গনর মােগম ময়মনবসংহ মেলার ির্া সারাগদগশর োগরা সম্প্রদাগয়র ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর েনসাধারগণর সমাবেক, 

সাংস্কৃবিক বমলন মকন্দ্র, বিবভন্ন সগিিনিামূলক মসবমনার, কম বশালা এিং আত্মবনভবরশীলিা অেবগন দক্ষিা উন্নয়ন প্রবশক্ষণগকন্দ্র 

স্থাবপি হগয়গে। িাংলাগদগশ োগরা সম্প্রদাগয়র ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর অবধকাংশই ময়মনবসংহ ও টাংোইল মেলায় িসিাস কগর। র্াগি 

কগর িারা এ সাংস্কৃবিক মকন্দ্রটি ময়মনবসংহ মেলায় স্থাবপি হওয়ায় সহগেই এ মকন্দ্র হগি িারা নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করগি 

পাগর। 

৮.০ প্রকগের উগেশ্য: 

ক) বৃহির সহগর্াবেিা ওসমন্বগয়র মােগম আবদিাসী েনগোষ্ঠী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবধকার সংরক্ষগণর প্রসার ঘটাগনা; 

(খ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মদশীয় সংস্কৃবির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; 

(ে) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংেঠন, অন্যান্য সামাবেক সংেঠন, সমমনা এনবেওগদর মগে অংশীদাবরত্ব প্রবিষ্ঠার েন্য পর্ বাপ্ত সুগর্াে-

সুবিধাসহ অিকাঠাগমােি সুবিধা বনবিি করা; 

(ঘ) ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার অযাগসাবসগয়শগনর মকন্দ্রীয় কার্ বালয় এিং মসবমনার, বসগম্পাবেয়াগমর পাশাপাবশ আবদিাসী সংস্কৃবির 

অনুশীলন ও প্রদশ বনীর েন্য ২০০ আসন বিবশষ্ট কবমউবনটি হলসহ একটি ২২৬২.৮৩ িে ববমটার সমৃদ্ধ ৫ িলা ভিন বনম বাণ করা; 
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(ঙ) সুবিধািবিি আবদিাসী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী েনেণগক িাগদর পাবরিাবরক আয় বৃবদ্ধর পাশাপাবশ স্বািলম্বীকরগণ বিনামূগল্য 

প্রবশক্ষণ/ওয়াকবশপ/গসবমনার আগয়ােগন সহায়িা করা। 

 

৯.০ প্রকগের প্রধান প্রধান অংে 

 আসিািপে 

 মটে মিগকাগরশন 

 ভূবমঅবধগ্রহণ 

 বনম বাণকাে 

 পাবনসরিরাহ এিং মসবনটাবর কাে 

 বিদ্যযিায়ন 

১০.০ প্রকগের অনুগমাদন পর্ বায় ও সংগশাধন 

(ক) মূল প্রকেটি ৬০০.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলি ব্যগয় জুলাই, ২০১৩ হগি জুন, ২০১৫ মময়াগদ িাস্তিায়গনর েন্য মাননীয় 

পবরকেনামন্ত্রী কর্তবক অনুগমাবদি হগয়গে। পরিিীগি প্রকগের ১ম সংগশাধনী ও ব্যয় বৃবদ্ধ ব্যবিগরগক ১ িার প্রকগের মময়াদ 

বৃবদ্ধ কগর ৮৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যগয় মময়াদ মাি ব, ২০১৯ পর্ বন্ত বনধ বারণ করা হয় এিং প্রকে সমাপ্ত হয়। 

 

১১.০ প্রকগের অঙ্গবভবিকিাস্তিায়ন  

ক্রম অগঙ্গরনাম পবরমাণ আরবিবপবপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাো প্রকৃিঅেবন বিচুয

বির 

কার

ণ 

(+,-

) 

আবর্ বক িাস্তি % আবর্ বক িাস্তি % 

বেওবি সংস্থা মমাট বেওবি সংস্থা মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

(ক) রােস্ব 

১ সম্মানী 

বপএসবস এিং 

বপআইবস 

সদস্য 

মর্াক 0.00 1.58 1.58 0.19% 0.00 1.58 1.58 0.19%   

২ কবপং িােব 

সরিরাহ ও 

মসিা 

মর্াক 0.00 1.00 1.00 0.12% 0.00 1.00 1.00 0.12%   

৩ কবম্পউটার 

সরঞ্জাম 

মর্াক 0.00 0.30 0.30 0.04% 0.00 0.30 0.30 0.04%   

৪ অন্যান্য 

কবন্টনগেবন্স 

মর্াক 0.00 2.00 2.00 0.24% 0.00 2.00 2.00 0.24%   

৫ েবরপ এিং 

ইনগভবটগেশন 

মর্াক 0.00 1.50 1.50 0.18% 0.00 1.50 1.50 0.18%   

উপগমাটরােস্ব   0.00 6.38 6.38 0.76% 0.00 6.38 6.38 0.76%   

(খ) মূলধন 

৬ আসিািপে ৩৬২ 29.25 0.00 29.25 3.47% 29.25 0.00 29.25 3.47%   

৭ মটে 

মিগকাগরশন 

মর্াক 27.00 0.00 27.00 3.20% 27.00 0.00 27.00 3.20%   

৮ ভূবম অবধগ্রহণ ১৬ 

শিাংশ 

0.00 50.00 50.00 5.92% 0.00 50.00 50.00 5.92%   
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৯ বনম বাণকাে ২২৩৬.১০ 

িে ববম. 

477.70 153.62 631.32 74.80% 477.70 153.62 631.32 74.80%   

১০ পাবন সরিরাহ 

এিং মসবনটারী 

কাে 

২২৩৬.১০ 

িে ববম. 

16.00 0.00 16.00 1.90% 16.00 0.00 16.00 1.90%   

১১ বিদ্যযিায়ন ২২৩৬.১০ 

িে ববম. 

84.05 0.00 84.05 9.96% 84.05 0.00 84.05 9.96%   

উপগমাটমূলধন   634.00 203.62 837.62 99.24% 634.00 203.62 837.62 99.24%   

সি বগমাট   634.00 210.00 844.00 100.00% 634.00 210.00 844.00 100.00%   

                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

সূে: প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন (বপবসআর) 

 

 

১২.০ িের বভবিক সংগশাবধি এবিবপ অর্ ব িরাে, অর্ ব অিমুবক্ত ও ব্যয়: 

(লক্ষ টাকায়) 

A_© eQi g~j/me©‡kl 

ms‡kvwaZAby‡gvw`ZwWwcwc/wUwcwc‡Zms¯’vb 

g~j/ms‡kvwaZGwWwceivÏ Aegy³K…Z 

UvKv 

 

Avw_©K e¨q 

(wRIwe) 

‡gvU (UvKv)  †gvU (UvKv) 

বেওবি সংস্থা মমাট    

২০১৩-১৪ ০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

2014-15 ১২৬.৪৮ ১০১.৫০ ২২৭.৯৮ ৮১.০০ ৮১.০০ ৮১.০০ 

2015-16 ৩০০.০০ ১.৪১ ৩০১.৪১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

2016-17 ১৯৯.৭০ ১০৬.৩৫ ৩০৬.০৫ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ 

2017-18 ৫৩.৩০ ৫২.২৪ ১০৫.৫৪ ৪৬.২৫ ৪৬.২৫ ৮.০০ 

2018-19 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ 

মমাট =  ৬৩৪.০০ ২১০.০০ ৮৪৪.০০ ৬৭২.২৫ ৬৭২.২৫ ৬৩৪.০০ 

সূেঃ প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন (বপবসআর) 

১৩.০ প্রকে পবরিালক সম্পবকবি ি্য : 

নাম ও পদিী পূণ বকালীন খন্ডকালীন একাবধকপ্রকগেরদা

বয়গত্ববকনা 

িাবরখ মন্তব্য 

মর্ােদান িদবল/মময়াদ

মশষ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

মমাহাম্মদ রবফকুল হক 

উপপবরিালক 

মেলা সমােগসিা কার্ বালয়, 

ময়মনবসংহ 

না হযাঁ না 20 নগভম্বর 2013 31 মম 2015  

মমাঃ আবমনুল ইসলাম 

উপপবরিালক 

মেলা সমােগসিা কার্ বালয়, 

ময়মনবসংহ 

না হযাঁ না 09 আেট 2015 15 নগভম্বর 2017  

রাজু আহগম্মদ 

সহকারী পবরিালক 

মেলা সমােগসিা কার্ বালয়, 

ময়মনবসংহ 

না হযাঁ না 16 নগভম্বর 2017 20 োনুয়াবর 

2018 

 

মমাহাম্মদ রবিউল ইসলাম 

উপপবরিালক 

মেলা সমােগসিা কার্ বালয়, 

ময়মনবসংহ 

না হযাঁ না 21 োনুয়াবর 2018 15 জুলাই 2018  

আবু আব্দুল্লা মমাঃ ওয়ালীউল্লাহ 

উপপবরিালক 

মেলা সমােগসিা কার্ বালয়, 

ময়মনবসংহ 

না হযাঁ না 16 জুলাই 2018 31 মাি ব 2019 প্রকে সমাবপ্তর 

31.05.2019 
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সূেঃ প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন (বপবসআর) 

১৪.০ অবিট সম্পাদন ও আপবি বনষ্পবি সংক্রান্ত ি্য :  

বনরীক্ষার সময় বনরীক্ষা প্রবিগিদন 

েমাদাগনর িাবরখ 

মূল আপবি সমূহ আপবি সমাধান 

হগয়গে বকনা? 

1 2 3 4 

১২.১১.২০২১ হগি 

১৬.১১.২০২১ 
 

বনরীক্ষা দল কর্তবক মকান আপবি উত্থাবপি হয়বন। বনরীক্ষা দল কর্তবক 

মকান আপবি 

উত্থাবপি হয়বন। 

সূেঃপ্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন (বপবসআর) 

 

১৫.০ ক্রয় সংক্রান্ত ি্য : 

(ক) ক্রয় কাে বিগিষগণ মদখা র্ায় বিবপবপ’র মমাট ক্রয় পবরকেনায় পণ্য ও সংবিষ্ট মসিা ক্রগয় ২টি প্যাগকে এিং পূিবকাগে 

েন্য  ২টি প্যাগকে ক্রয় করা হগয়গে। এলবেইবি পণ্য ও সংবিষ্ট মসিা ক্রগয় ২টি প্যাগকে এিং পূিবকাগের ১টি প্যাগকে একই 

প্যাগকগে মটন্ডার আহিান কগরগে। OTM পদ্ধবিগি E-Gp মি ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন হগয়গে। 

 

(খ)প্রকগের মূল ক্রয় পূিব কাে অবপ বি কাে বহগসগি এলবিইবি, ময়মনবসংহ সম্পন্ন কগর। 

দরপে নবর্ অনুসাগর পণ্য, 

পূিব ও মসিা ক্রগয়র বিিরণ 

দরপে/প্রস্তাবিি মূল্য (মকাটি 

টাকায়) 

দরপে/প্রস্তাি সম্পাদগনর িাবরখ 

আরবিবপবপঅ

নুর্ায়ী 

চুবক্তরমূল্য আহিাগনরিাবর

খ 

চুবক্তস্বাক্ষগরর

িাবরখ 

চুবক্তঅনুর্ায়ী প্রকৃি 

1 2 3 4 5 6 7 

বনম বাণ ব্যয় ৬৩১.৩২ 

(477.70+ 

153.62) 

৬৩১.৩২ ২৪/১২/২০১৪ ২১/০৫/২০১৫ ৩০/১২/২০১৮ ২৮/০৩/২০১৯ 

সূেঃ প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন (বপবসআর) 

১৬.০ মূল্যায়ন পদ্ধবি 

প্রকেটি মূল্যায়গন বনগম্নাক্ত পদ্ধবি অনুসরণ করা হগয়গে: 

(ক) অনুগমাবদি প্রকে দবলল পর্ বাগলািনা; 

(খ) সমাপ্ত প্রকগের বপবসআর অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন অগ্রেবি পর্ বাগলািনা; 

(ে) প্রকগের িাস্তিায়ন অগ্রেবি পর্ বাগলািনা; 

(ঘ) সম্পাবদি কাগের িাস্তি অগ্রেবি র্ািাই এিং ি্য  সংগ্রগহর েন্য সগরেবমন পবরদশ বন, সংগৃবহি িগ্য র বভবিগি 

সংবিষ্ট কম বকিবা এিং উপকারগভাবেগদর সাগর্ আগলািনা। 

 

১৭.০ পবরদবশ বি এলাকা: ময়মনবসংহ মেলার সদর উপগেলার িালাশপুর।  

 

১৮.০ পবরদশ বন পর্ বগিক্ষণ 

 

১৮.১ ট্রাইিাল কালিারাল ভিন: ৫ িলা বিবশষ্ট ট্রাইিাল কালিারাল ভিন বনম বাণ করা হগয়গে। ২২৩৬.১০ িে ব বম. আয়িন 

ভিগনর বনিিলায় হল রুম ২০০ আসন বিবশষ্ট। ২য় িলায় িরগমটবর বহগসগি ৮টি রুম রগয়গে। ৩য় িলায় প্রবশক্ষণ কক্ষ 

(ভাো মদওয়া) ও অবফস রুম রগয়গে। ৪র্ ব িলায় ৪টি রুম এিং ৫ম িলায় োেগদর মহাগটল রুম রগয়গে। 
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১৮.২  পাবন সরিরাহ এিং মসবনটাবর কাে: ৫০০০ গ্যালনবিবশষ্ট ওয়াটার বরেভবার এিং পাম্প হাউস বনম বাণ করা হগয়গে। 

বিবপবপ’মি ১৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থাগনর বিপরীগি ০৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হগয়গে। 

১৮.৩  বিদ্যযিায়ন: বিবপবপ অনুর্ায়ী বিদ্যযিায়গনর মক্ষগে ৮৪.০৫  লক্ষ টাকা িরাে সংস্থান রগয়গে এিং মস অনুর্ায়ী 

ভিনটিগি বিদ্যযিায়ন সম্পন্ন হগয়গে। 

১৮.৪ মটে মিগকাগরশন: মটে মিকাগরশন অংগের বিবপবপগি িরাে রগয়গে ২৭.০০ লক্ষ টাকা। পবরদশ বনকাগল মদখা র্ায় 

মটে মিকাগরশন সম্পন্ন হগয়গে িার মটগের মপেগনর মিগকাগরশন আংবশক খুগল পগেগে িগল পবরদশ বগন মদখা র্ায়। 

18.৫ আসিািপে: আসিাপপে অংগে রগয়গে ২৯.২৫ লক্ষ টাকা। বিবপবপগি ৩৬২ টি আসিািপে ক্রগয়র কর্া রগয়গে। 

৩৬২টি আসিাপে পাওয়া র্ায়। িগি বকছু বকছু আসিািপগের সঠিক ব্যিহার ও ব্যিস্থাপনা হগে না মগম ব প্রিীয়মান 

হয়। 

 

১৮.৬ পবরদশ বনকাগল বনম বাণ কাগের বস্থর বিে: 

 

 

 

 

 

 



 

276 

 

 

 

 

 

১৯.০ প্রকগের উগেশ্য ও অেবন 

পবরকবেি উগেশ্য অবেবি ফলাফল 

(ক) বৃহির সহগর্াবেিা ও সমন্বগয়র মােগম আবদিাসী েনগোষ্ঠী/ক্ষুদ্র 

নৃগোষ্ঠীর অবধকার সংরক্ষগণর প্রসার ঘটাগনা; 

 

ভিন বনবম বি হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর েনেন বিবভন্ন 

উৎসগি একসাগর্ বমবলি হওয়ার সুগর্াে পাগে। 

িাগদর সংেঠগনর সাধারণ সভাসহ বিবভন্ন সভা মসবমনার 

আগয়ােগনর সুগর্াে তিবর হগয়গে িগল এ উগেশ্য অবেবি 

হগয়গে। 

(খ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মদশীয় সংস্কৃবির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; ভিনটি ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর েনেগনর সাংস্কৃবিক বিকাগশর 

বমলন মকন্দ্র বহগসগি ব্যিহৃি হগে। 

(ে) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংেঠন, অন্যান্য সামাবেক সংেঠন, সমমনা 

এনবেওগদর মগে অংশীদাবরত্ব প্রবিষ্ঠার েন্য পর্ বাপ্ত সুগর্াে-

সুবিধাসহ অিকাঠাগমােি সুবিধা বনবিি করা; 

পর্ বাপ্ত সুবিধা সম্ববলি অিকাঠাগমা বনবম বি হগয়গে। 

(ঘ) ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার অযাগসাবসগয়শগনর মকন্দ্রীয় কার্ বালয় এিং  

মসবমনার, বসগম্পাবেয়াগমর পাশাপাবশ আবদিাসী সংস্কৃবির অনুশীলন 

ও প্রদশ বনীর েন্য ২০০ আসন বিবশষ্ট কবমউবনটি হলসহ একটি 

২২৬২.৮৩ িে ববমটার সমৃদ্ধ ৫ িলা ভিন বনম বাণ করা; 

২২৬২.৮৩ িে ববমটার বিবশষ্ট ৫িলা কালিারাল ভিন, 

২০০ আসন বিবশষ্ট কবমউবনটি হল রুম বনবম বি হগয়গে র্া 

ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর েনেন বনয়বমিভাগি ব্যিহার করগেন। 

(ঙ) সুবিধািবিি আবদিাসী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী েনেণগক িাগদর 

পাবরিাবরক আয় বৃবদ্ধর পাশাপাবশ স্বািলম্বীকরগণ বিনামূগল্য 

প্রবশক্ষণ/ওয়াকবশপ/গসবমনার আগয়ােগন সহায়িা করা। 

ক্ষুদ্র নৃ-মোষ্ঠীর েনেগনর আত্ম-বনভ বরশীলিা অেবগন 

বনয়বমিভাগি বিনামূগল্য, সংস্থার বনেস্ব ব্যিস্থাপনায় 

বিবভন্ন প্রবশক্ষণ, কম বশালা ও মসবমনার আগয়াবেি হগে। 

 

২০.০ প্রকগের প্রিযক্ষ ও পগরাক্ষ প্রভাি 

প্রিযক্ষ ফলাফল: 

ক) প্রবিবদন ২০০ আসগনর হল রুম ব্যিহাগরর সুগর্াে রগয়গে; 

 খ) প্রিযাশী সংস্থার মকবন্দ্রয় কার্ বালয় স্থাবপি হগয়গে। 

 

পগরাক্ষ ফলাফল: 

প্রকগের আওিায়, সগিিনিামূলক কার্ বক্রম এিং প্রিযাশী সংস্থার মােগম পগরাক্ষভাগি িেগর ১০০০ েন মসিা মপগয় 

র্াগক। 
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২১.০ সাবি বক পর্ বগিক্ষণ 

২১.১ প্রকগের কার্ বক্রম পর্ বাগলািনা: প্রকগের মমাট ব্যয় ৮৪৪.০০ লক্ষ টাকা র্ার মগে বেওবি ৬৩৪.০০ লক্ষ টাকা এিং 

সংস্থার অংগশর ব্যয় ২১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকগের মভৌি অগ্রেবি ১০০% এিং আবর্ বক অগ্রেবি ১০০%। 

২১.২ প্রকগের প্রধান অংগের মগে রগয়গে ২২৩৬.১০ িে ব বম. ভিন বনম বাণ, মটে মিগকাগরশন, পাবন সরিরাহ, স্যাগনটাবর, 

বিদ্যযিায়ন, আসিািপে ক্রয় অংগের কাে সমাপ্ত হগয়গে িগল পবরদশ বনকাগল মদখা র্ায়। িগি প্রকগের প্রায় প্রবি 

িলাগিই বকছু কগক্ষর মদওয়াল ও োগদর সংগর্াে স্থগল ফাটল দৃশ্যমান হয়। পাঁিিলায় মকানার বদগকর একটি 

মদওয়াল ও বপলাগরর বদগকর বকছু অংগশ ক্ষবির পবরমাণ বকছুটা মিবশ। মটে মিগকাগরশগনর বপেগনর মদওয়াল 

ব্যিহার অন উপগর্ােী হগয় পগেগে, ভিগনর বনিিলায় এক বদগকর বসবলং মিগকাগরশগনর একবদগক খুগল পগেগে। 

পুগরা ভিগনর সঠিক ব্যিস্থাপনার অভাি পবরলবক্ষি হয়। 

২১.৩ প্রকগের হারাহাবর অংগশর অর্ ব ব্যয়: সংস্থার অংগশর মমাট ২১০.০০ লক্ষ টাকা প্রদাগনর বিপরীগি ২১০.০০ লক্ষ টাকা 

ব্যয় হগয়গে। মর্খাগন ভূবম অবধগ্রহণ অংগে ৫০.০০ লক্ষ ও বনম বাণ কাগে ১৫৩.৬২ লক্ষ টকা ব্যয় হগয়গে। 

২১.৪ িাস্তিায়ন অগ্রেবি পর্ বাগলািনা:  

বিবপবপর সংস্থান অনুর্ায়ী প্রগিযকটি অঙ্গ শিভাে সম্পন্ন  হগয়গে (িাস্তি অগ্রেবি ১০০%) এিং আবর্ বক  অগ্রেবি 

১০০%। প্রিযাশী সংস্থা ট্রাইিাল ওগয়লগফয়ার এগসাবসগয়শন িাগদর হারাহাবরভাগি বনধ বাবরি অংশ প্রদান কগরগে। 

২১.৫ প্রকগের কার্ বক্রম অসমাপ্ত র্াকার কারণ: 

 প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদগন প্রবিফবলি ি্য মগি, প্রকগের অনুগমাবদি অংেসমূগহর বিপরীগি মকান কাে অসমাপ্ত মনই।  

২১.৬ প্রকে মবনটবরং ব্যিস্থা: 

বপবসআর পর্ বাগলািনায় মদখা র্ায় , প্রকেটি সাবি বক কার্ বক্রগমর অগ্রেবি মবনটবরং এ সমােগসিা অবধদপ্তর কর্তবক ০৩ 

সদগস্যর কবমটি েঠন করা হয়। েঠিি কবমটি বনম্নরূপ: 

১. িাহবমনাআক্তার, পবরিালক, বিভােীয়সমােগসিাকার্ বালয়, ময়মনবসংহ 

২. সরকার নাবসমা আখিার, সহকারী পবরিালক, বিভােীয় সমােগসিা কার্ বালয়, ময়মনবসংহ 

৩. মমাহাম্মদ কােী বনগমরী, েগিষণাকম বকিবা, পবরকেনা ও উন্নয়নশাখা, সমােগসিা অবধদপ্তর 

 

িবণ বি কবমটি কর্তবক প্রকগের  বনম বাণ কাগের িাস্তিায়ন সম্পবকবি  মিামি বদগয়গেন। 

 

২২.০ মিামি/সুপাবরশ: 

 

২২.১ মূল ডিডিডি’ডত প্রকয়ের বািবােনকাল ডেল জুলাই, ২০১৩ হয়ত জুন, ২০১৫। প্রকেটি বািবােন িয থায়ে সংয়শািন ও 

প্রকয়ের ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক সমে বৃডি করাে মার্ থ, ২০১৯ এ ডশষ হে প্রকে অর্ থাৎ সমে অডতিান্ত হয়েয়ে 2০০%। 
েডবষ্যয়ত প্রকে বািবােয়নর ডক্ষয়ত্র প্রকয়ের শুরু ডর্য়ক সমেডেডিক কম থিডরকেনা কয়র ডনি থাডরত ডমোয়দ প্রকে 

বািবােন ডনডিত করয়ত হয়ব; 

২২.২ প্রকেটি মাি ব ২০১৯ এ মশষ হগলও প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন জুলাই ২০২৩ এ প্রদান করা হগয়গে। প্রকে সমাবপ্তর ৩ 

মাগসর মগে বপবসআর দাবখগলর িােিাধকিা রগয়গে। পরিিীগি সমাপ্ত প্রকগের বপবসআর র্র্াসমগয় দাবখগলর বিষগয় 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর কার্ বকর উগযাে গ্রহণ করগিন; 

২২.৩ প্রকগের আওিায় বনবম বি ভিনটির র্র্ার্র্ সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনার স্বাগর্ ব সংবিষ্ট অবধদপ্তর/মন্ত্রণালয়গক প্রগয়ােনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহগণর েন্য  অনুগরাধ করা হগলা; 

২২.৪ উবল্লবখি সুপাবরগশর উপর গৃহীি ব্যিস্থা 15 মসগেম্বর, ২০২৩ এর মগে আইএমইবি’মক অিবহি করগি  হগি।  
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এিাববিশচ্ছমন্ট অব শহীদ এটিএম জাফে আিম িায়াচ্ছবটিি এন্ড িবমউবনটি হােপািাি, উবেয়া, িক্সবাজাে  

শীর্ ষক  েমাপ্ত মূোয়ন প্রবিচ্ছবদন 

(েমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১। প্রিচ্ছল্পে নাম : এিাববিশচ্ছমন্ট অব শহীদ এটিএম জাফে আিম িায়াচ্ছবটিি এন্ড িবমউবনটি হােপািাি, 

উবেয়া, িক্সবাজাে। 

২। উয়যাগী মন্ত্রণালে/ ডবোগ   : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে।  

৩। বাস্তবায়নিােী েংস্হা :  সমাজয়সবা অডিদপ্তর ও রিািাি রমবিচ্ছিি এবেেচ্ছটন্ট এন্ড ফযাবমবি েযাবনং ওচ্ছয়িচ্ছফয়াে 

এচ্ছোবেচ্ছয়শন অব বাংিাচ্ছদশ। 

৪। প্রিচ্ছল্পে অথ যায়ন : বাংলায়দশ সরকায়রর অনুদান এবং প্রিযাশী সংস্থার  অর্ থােন।           

  ৫।     প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন েময় ও ব্যয়: 

(িক্ষ টািায়) 

 

প্রাক্কবিি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যয় 

পবেিবল্পি বাস্তবায়নিাি 

প্রকৃি 

বাস্তবায়নিাি 

অবিক্রান্ত 

ব্যয় (মূি 

প্রাক্কবিি 

ব্যচ্ছয়ে %) 

অবিক্রান্ত েময়  

(মূি 

বাস্তবায়নিাচ্ছিে 

%) 

মূি 
েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 
মূি 

েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৫২৮.৭৪ ২৬৩৭.১৬ ২৫৪৮.৮৭ জানু, ২০১৭ 

হচ্ছি  

জুন, ২০১৯ 

জানু, ২০১৭ 

হচ্ছি  

জুন, ২০১৯ 

জানু, ২০১৭ 

হচ্ছি  

জুন, ২০১৯ 

১০৮.৪২  

টািা 

(৪.২৯%)  

 

 
 

৬। প্রকে এলাকা:  

ডবোগ ডজলা উিয়জলা 

িট্টগ্রাম িক্সবাজাে উবেয়া 

 

৭।  প্রকয়ের উয়েশ্য:  

  প্রকে এলাকার জনগয়ণর জন্য সাডব থক স্বাস্থয উন্নেয়নর জন্য কডমউডনটি ডবজি হাসিাতাল ততরী করা; 

 িাঁর্ তলা ফাউয়েশন ডবডশষ্ট িাঁর্তলার একটি হাসিাতাল ততরী করা; 

 প্রকে এলাকার জনগয়ণর স্বাস্থয উন্নেয়নর জন্য সািারণ স্বাস্থয ডসবা র্ালুর িাশািাডশ িাোয়বটিক ডরাগীয়দর জন্য স্বাস্থয ডসবা 

র্ালুকরণ; এবং  

 ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 

 

৮।  প্রকয়ের প্রিান প্রিান কায থিম:  

 ভূবম ক্রয় ১৮৫ শিাংশ; 

 অন্যান্য ভবন ও অবিাঠাচ্ছমা বনম যাে ৩৩৫৮৭ বগ যবমটাে; 

 েন্ত্রপাবি ও অন্যান্য েেঞ্জাম (হােপািাি েন্ত্রপাবি, ৪৫৮২টি); 

 আেবাবপত্র হােপািাি ২৪১৫টি; 

 গাবে ক্রয় ( ৩টি এযামু্বচ্ছিি)। 



 

279 

 

৯। প্রিচ্ছল্পে অংগবভবিি বাস্তবায়ন অগ্রগডত: 

(লক্ষ র্াকাে) 

ি: নং 

অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুযােী 

অংয়গর নাম 
একক 

আরডিডিডি অনুযােী িডরকডেত 

লক্ষযমাত্রা 
প্রকৃত অগ্রগডত 

  েংস্থা ডজওডব ডমার্ েংস্থা ডজওডব ডমার্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৮) (৯) (১০) 

(ক) রাজস্ব ব্যে: 

১. কম থকতথা/কম থর্ারীয়দর ডবতন  সংখ্যা ৭০.০০ ০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ 

১০০% 

০.০০ ৭০.০০ 

১০০% 

২. েেবোহ ও রেবা  ৩৮.০০ ০.০০ ৩৮.০০ ৩৮.০০ 

১০০% 

০.০০ ২৮.০০ 

১০০% 

উি-ডমার্ রাজস্ব ব্যে:  ১০৮.০০ ০.০০ ১০৮.০০ ১০৮.০০ ০.০০ ১০৮.০০ 

(ে) মূিধন ব্যয়: 

৩. ভূবম ক্রয় ১৮৫ 

শিাংশ 

৩৪০.০০ ০.০০ ৩৪০.০০ ৩৪০.০০ 

১০০% 

০.০০ ৩৪০.০০ 

১০০% 

৪. অন্যান্য ভবন ও অবিাঠাচ্ছমা ৩৩৫৮৭ 

ব:বম: 

০.০০ ১৪১৪.৩২ ১৪১৪.৩২ ০.০০ ১৪০৭.১৪ 

 

১৪০৭.১৪ 

 

৫. েন্ত্রপাবি ও অন্যান্য েেঞ্জাম 

(হােপািাি েন্ত্রপাবি) 

৪৫৮২টি ০.০০ ৫০৭.৭৬ ৫০৭.৭৬ ০.০০ ৫০৬.৭১ 

 

৫০৬.৭১ 

 

৬. আেবাবপত্র হােপািাি ২৪১৫টি  ০.০০ ১৪৭.০৮ ১৪৭.০৮ ০.০০ ১৪৭.০২ 

 

১৪৭.০২ 

 

৭. গাবে ক্রয় এযামু্বচ্ছিি ৩টি ৮০.০০ ৪০.০০ ১২০.০০ ০.০০ ৪০.০০ 

১টি     

৪০.০০ 

 

 উি-ডমার্ মুলিন ব্যে:  ৪২০.০০ ২১০৯.১৬ ২৫২৯.১৬ ৩৪০.০০ ২১০০.৮৭ ২৪৪০.৮৭ 

 ডমার্ (োজস্ব+মূিধন):  ৫২৮.০০ ২১০৯.১৬ ২৬৩৭.১৬ ৪৪৮.০০ ২১০০.৮৭ ২৫৪৮.৮৭ 

(গ) রভৌি িবন্টনচ্ছজবি ১%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

(ঘ) মূে িবন্টনচ্ছজবি ১%  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

সব থয়মার্ (ক+ি+গ+ঘ): ৫২৮.০০ ২১০৯.১৬ ২৬৩৭.১৬ ৪৪৮.০০ ২১০০.৮৭ ২৫৪৮.৮৭ 

 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

  প্রকয়ের ডমার্ প্রাক্কডলত ব্যে ২৬৩৭.১৬  লক্ষ র্াকা। এর ময়ে ব্যে হয়েয়ে ২৫৪৮.৮৭  লক্ষ র্াকা; যা ডমার্ প্রকে ব্যয়ের ৯৬.৬৫% 

এবং বািব অগগ্রডত ১০০%। প্রকেটির অনুকূয়ল অব্যডেত অর্ থ রয়েয়ে ৮৮.২৯ লক্ষ র্াকা। 

১০। মূোয়ন পিবি (Methodology):  মূোয়ন প্রবিচ্ছবদনটি প্রেয়চ্ছন বনচ্ছনাক্ত দবিিাবদ/িথ্যাবদ ববচ্ছবিনা িো হচ্ছয়চ্ছছ: 

(ি) প্রিচ্ছল্পে বিবপবপ/আরডিডিডি পে যাচ্ছিািনা;  

(ে) বপবেআে পে যাচ্ছিািনা; 

(গ) িাচ্ছজে মান ও বাস্তব অগ্রগবি োিাই এবং িথ্য েংগ্রচ্ছহে জন্য েচ্ছেজবমচ্ছন পবেদশ যন; 

(ঘ) প্রিচ্ছল্পে ক্রয় েংক্রান্ত িথ্যাবদ পে যাচ্ছিািনা; এবং 

(ঙ) প্রাপ্ত িচ্ছথ্যে বভবিচ্ছি েংবিষ্ট িম যিিযাচ্ছদে োচ্ছথ আচ্ছিািনা। 

 

১১।  প্রকে িডরর্ালক সম্পডকথত তে:  

প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে 

িডরর্ালক ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত 

ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

এ বব এম শবফক্যি হায়দাে েমাজিোে ৩০.১১.২০১৬ অডতডরক্ত হযাঁ ২টি 
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প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে 

িডরর্ালক ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত 

ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

 মন্ত্রোিয় 

উপপ্রধান 

 হচ্ছি 

৩০.০৬.২০১৯ 

 

১২। প্রিচ্ছল্পে  ক্রয়  েংক্রান্ত  িথ্য: োনবাহন ও রেবা : প্রিচ্ছল্পে আেএবিবপবপ অনুোয়ী ৩টি  প্যাচ্ছিচ্ছজ পণ্য এবং এিটি 

প্যাচ্ছিচ্ছজ িাে য ক্রচ্ছয়ে েংস্থান বছি ো বননরূপ: 

পণ্য:  

প্যাচ্ছিজ  

নম্বে 

বিবপবপ অনুোয়ী বে যনা  এিি পবেমান ক্রয় পিবি ক্রয় 

অনুচ্ছমাদনিােী 

ির্তযপক্ষ 

অচ্ছথ যে 

উৎে 

প্রাক্কবিি 

ব্যয় 

(িক্ষ টািা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

বজবি -১ েন্ত্রপাবি ও অন্যান্য 

েেঞ্জাম (হােপািাি) 

েংখ্যা  ৪৫৮২টি ওটিএম HOPE বজওবব ৫০৭.৭৬ 

বজবি -

২ 

আেবাবপত্র 

হােপািাি 

েংখ্যা  ২৪৫১টি ওটিএম HOPE বজওবব ১৪৭.০৮ 

বজবি -

৩ 

গাবে ক্রয় 

(মাইচ্ছক্রাবাে) 

েংখ্যা ৩টি  ওটিএম HOPE   

 

িাে য:   

প্যাচ্ছিজ  

নম্বে 

বিবপবপ অনুোয়ী 

বে যনা  

এিি পবেমান ক্রয় পিবি ক্রয় 

অনুচ্ছমাদনিােী 

ির্তযপক্ষ 

অচ্ছথ যে 

উৎে 

প্রাক্কবিি 

ব্যয় 

(িক্ষ টািা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

িবিউবি 

-১ 

অন্যান্য ভবন ও 

অবিাঠাচ্ছমা 

বগ যফুট  ৩৩৫৮৭ ওটিএম HOPE বজওবব ১৪১৪.৩২  

 

১৩। প্রকৃি অজযন- পণ্য ও িাে য: বিবপবপ’ে েংস্হান অনুোয়ী প্রিচ্ছল্পে আওিায় ৩টি পণ্য ও ১টি িাে য ক্রচ্ছয়ে েংস্হান বছি। 

প্রিল্প পবেিািচ্ছিে দপ্তে হচ্ছি প্রাপ্ত িথ্য পে যাচ্ছিািনায় রদো োয়, বজবি-১ , বজবি-২ এে মািামাি েথােথ ক্রয় প্রবক্রয়া 

অনুেেে িচ্ছে ক্রয় িো হচ্ছয়চ্ছছ। বজবি-৩ অনুোয়ী ৩টি গােী ক্রচ্ছয়ে েংস্হান থািচ্ছিও ১টি গােী ক্রয় িো হয়। এছাো, 

িবিউবি -১ অনুোয়ী অন্যান্য ভবন ও অবিাঠাচ্ছমা প্যাচ্ছিচ্ছজে ক্রয় িাে যক্রম েথােথ ক্রয় পবক্রয়া অনুেেে িচ্ছে েপন্ন িো 

হচ্ছয়চ্ছছ।  

 

  ১৪। অডির্ আিডি ও ডনষ্পডি সংিান্ত: প্রকে িডরর্ালয়কর দপ্তর হয়ত প্রাপ্ত তে অনুযােী প্রকয়ের অডির্ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

১৫। প্রিচ্ছল্পে উচ্ছেশ্য অজযন:  
 

 পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য   অবজযি ফিাফি 

(ি

) 

প্রকে এলাকার জনগয়ণর জন্য সাডব থক স্বাস্থয 

উন্নেয়নর জন্য কডমডনটি ডবজি হাসিাতাল ততরী 

করা; 

(ি) উচ্ছেশ্য অবজযি হচ্ছয়চ্ছছ। 

(ে

) 

িাঁর্ তলা ফাউয়েশন ডবডশষ্ট িাঁর্তলার একটি 

হাসিাতাল ততরী করা; 

(ে) উচ্ছেশ্য অবজযি হচ্ছয়চ্ছছ। 

(গ

) 

প্রকে এলাকার জনগয়ণর স্বাস্থয উন্নেয়নর জন্য 

সািারণ স্বাস্থয ডসবা র্ালুর িাশািাডশ িাোয়বটিক 

ডরাগীয়দর জন্য স্বাস্থয ডসবা র্ালুকরণ; এবং  

(গ) উচ্ছেশ্য অবজযি হচ্ছয়চ্ছছ। 
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 পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য   অবজযি ফিাফি 

(ঘ

) 

৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক 

ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 

(ঘ) প্রকয়ের অন্যতম একটি লক্ষয ডেল ৩০% গরীব, দুস্থ এবং 

সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 

িডরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত  রেডজডি বই িয থায়লার্নাে ডদিা যাে 

হাসিাতাল কর্তথিক্ষ আগত সকল ডরাগীয়দর ডবডেন্ন িরীক্ষাে 

স্বেমূয়ল্যর ডফ ডনয়ে র্ায়কন ডকন্তু  ৩০% গরীব, দুস্থ এবং 

সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা রেবা প্রদাচ্ছনে 

ববষয়টি প্রবিপাবিি হচ্ছে না । 

 
 

১৬। প্রিল্প পবেদশ যন: প্রিচ্ছল্পে আওিায় বাস্তবাবয়ি িাে যক্রম গি ২৭-০৭-২০২৩  তাডরয়ি আইএমইডি’র িডরর্ালক মুহাম্মদ 

কামাল ডহায়সন তালুকদার কর্তথক সয়রজডমন পবেদশ যন িো হয়। পবেদশ যনিাচ্ছি প্রিল্প িডরর্ালক ও প্রকে বািবােয়ন 

সংডেষ্ট অন্যান্য ব্যডক্তবগ থ উিডস্থত  ডর্য়ক সহয়যাডগতা কয়রয়েন।  

 

িডরদশ থয়নর ডস্থর ডর্ত্র 

 

 

 

 

 

১৭। পবেদশ যচ্ছনে রপ্রবক্ষচ্ছি োবব যি পে যচ্ছবক্ষে:  

১৭.১ মূি প্রিল্পটি ২৫২৮ িক্ষ টািা প্রাক্কবিি ব্যচ্ছয় জানুয়াবে, ২০১৭ হচ্ছি জুন, ২০১৯ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য বনধ যাবেি বছি। 

অিপে, ১ বাে েংচ্ছশাধচ্ছনে পে বনধ যাবেি রময়াচ্ছদই প্রিচ্ছল্পে েমুদয় িাজ েপন্ন িচ্ছে প্রিল্পটি েমাপ্ত হয়। মূি প্রিল্পটি 
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অনুচ্ছমাদচ্ছনে পে অনুচ্ছমাবদি বিবপবপ’রি বববভন্ন প্রচ্ছয়াজনীয় েন্ত্রপাবি রেমন: নবযবিি পাো, এয়াে ক্যিাে এবং 

বাউন্ডাবে ওয়াি বনম যাচ্ছেে েংস্হান না থািায় প্রিল্পটি েংচ্ছশাধন িো হয়। প্রিল্পটি েংচ্ছশাধচ্ছনে ফচ্ছি ব্যয় বৃবি পায় 

১০৮.৪২ িক্ষ টািা; ো মূি অনুচ্ছমাবদি ব্যয় হচ্ছি ৪.২৯%।  

 

১৭.২  প্রিল্পটি ইনচ্ছিাে ও আউটচ্ছিাে রোগীচ্ছদে রেবা প্রদাচ্ছনে িচ্ছক্ষয প্রবিষ্ঠা িো হচ্ছিও িডরদশ থনকায়ল ডদিা যাে হাসিাতায়ল 

আউর্য়িার ডরাগীয়দর ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করা হয়ে। আবাডসক ডরাগী েডতথর কায থিম এিনও র্ালু হেডন ডকন জানয়ত 

র্াইয়ল প্রতযাডশ সংস্হার প্রডতডনডি বয়লন আবাডসক ডরাগী েডতথর জন্য স্বাস্হয মন্ত্রণালয়ের অনুয়মাদয়নর ডবষেটি এিনও 

প্রডিোিীন। স্বাস্হয মন্ত্রণালয়ের অনুয়মাদন ডিয়লই আবাডসক ডরাগী েডতথর কায থিম গ্রহণ করা হয়ব। িডরদশ থনকায়ল জানা 

যাে হাসিাতায়ল প্রডতডদন ১০০-১৫০ জন ডরাগীয়ক ডবডেন্ন ডরায়গর ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করা হয়ে এবং এ ডসবা প্রদায়নর 

জন্য হাসিাতায়ল ডনেডমত ১০-১২ জন িাক্তার ডর্ডকৎসা ডসবাে ডনয়জয়দর ডনয়োডজত করয়েন।   
 

১৭.৩ প্রকয়ের অন্যতম একটি লক্ষয ডেল ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 

িডরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত  রেডজডি বই িয থায়লার্নাে ডদিা যাে, হাসিাতাল কর্তথিক্ষ আগত সকল ডরাগীয়দর ডবডেন্ন িরীক্ষা-

ডনরীক্ষাে স্বেমূয়ল্যর ডফ ডনয়ে র্ায়কয়লও ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা রেবা 

প্রদাচ্ছনে ববষয়টি প্রবিপাবিি হচ্ছে না ।  

১৭.৪ প্রিল্পটি বনধ যাবেি রময়াচ্ছদ েমাপ্ত হচ্ছয়চ্ছছ এবং বাবহযি দৃবষ্টচ্ছি রভৌি িাচ্ছজে মান ভাি আচ্ছছ মচ্ছম য পবেদশ যনিাচ্ছি 

প্রবিয়মান হচ্ছয়চ্ছছ। িাই, েমধমী প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছনে রক্ষচ্ছত্র আচ্ছিািয প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন পবেিল্পনাটি ির্তযপক্ষ অনুেেে 

িেচ্ছি পাচ্ছেন। 

১৭.৫ মন্ত্রোিয় হচ্ছি প্রাপ্ত প্রিল্প েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন (বপবেআে) টি পে যাচ্ছিািনায় রদো োয় উক্ত প্রবিচ্ছবদচ্ছন বববভন্ন অনুচ্ছেচ্ছদ ভুি 

এবং অেম্পূে য িথ্য  েচ্ছয়চ্ছছ।  

১৮। সুপাবেশ:  

 

১৮.১ হাসিাতাল প্রডতিার মােয়ম িাোয়বটিকসহ অন্যান্য ডরায়গর আবাডসক ও অনাবাডসক ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদায়নর লক্ষয 

র্াকয়লও িডরদশ থনকায়ল ডদিা যাে হাসিাতায়লর ডনর্ তলাে শুধুমাত্র আউর্য়িার ডরাগীয়দর ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করা 

হয়ে এবং েবয়নর অন্যান্য ডলায়র ডকায়না আবাডসক ডরাগী েডতথর কায থিম এিনও র্ালু হেডন। তাই, যর্াশীঘ্র 

হাসিাতায়লর আবাডসক ডরাগী েডতথর কায থিম গ্রহয়ণর জন্য মন্ত্রণালেয়ক ডবষেটি মডনর্ডরং করার জন্য অনুয়রাি করা হল।   

১৮.২ আয়লার্য প্রকেটি জানুয়াবে, ২০১৭ হচ্ছি জুন,২০১৯ রময়াচ্ছদ বাস্তবাবয়ি হয়। প্রিল্প েমাপ্ত হওয়াে ৩ মাচ্ছেে মচ্ছে প্রিল্প 

েমাবপ্ত  প্রবিচ্ছবদন (বপবেআে) রপ্রেচ্ছেে বনচ্ছদ যশনা থািচ্ছিও আচ্ছিািয  প্রিচ্ছল্পে বপবেআেটি গি ৩০-১১-২০২২ িাবেচ্ছে 

অথ যাৎ প্রিল্প েমাপ্ত হওয়াে প্রায় ৩ বছে ৬ মাে পে আইএমইবি ির্তযি গৃবহি হয়। িাই, ভববষ্যচ্ছি প্রিল্প েমাপ্ত হওয়াে 

৩ মাচ্ছেে মচ্ছে প্রিল্প  েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন রপ্রেচ্ছেে ববষয়টি মন্ত্রোিয়চ্ছি বনবিি িেচ্ছি হচ্ছব; 

১৮.৩ প্রকয়ের অন্যতম একটি লক্ষয ডেল ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান। 
িডরদশ থনকায়ল রেডজডি বই িয থায়লার্নাে ডদিা যাে হাসিাতাল কর্তথিক্ষ আগত সকল ডরাগীয়দর ডবডেন্ন িরীক্ষা-ডনরীক্ষাে 

স্বেমূয়ল্যর ডফ ডনয়ে র্াকয়লও ৩০% গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ডরাগীয়ক ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা রেবা প্রদাচ্ছনে ববষয়টি 

প্রবিপাবিি হচ্ছে না।  তাই, গরীব, দুস্থ এবং সুডবিাবডঞ্চত ৩০% রোগীে ববনামূচ্ছে বিবিৎো রেবাে ববষয়টি রেন বনবিি 

িো হয় রে ববষচ্ছয় প্রচ্ছয়াজনীয় িাে যক্রম গ্রহচ্ছেে জন্য মন্ত্রোিয়চ্ছি অনুচ্ছোধ িো হি; 

১৮.৪ প্রাপ্ত প্রিল্প েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন (বপবেআে) টি পে যাচ্ছিািনায় রদো োয় উক্ত প্রবিচ্ছবদচ্ছনে বববভন্ন অনুচ্ছেচ্ছদ ভুি এবং 

অেম্পূে য িথ্য েচ্ছয়চ্ছছ। িাই, ভববষ্যচ্ছি প্রিল্প েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন প্রেয়চ্ছনে েময় প্রবিটি অনুচ্ছেচ্ছদ েঠিি িথ্য বদচ্ছয় প্রিল্প 

েমাবপ্ত প্রবিচ্ছবদন রপ্রেচ্ছেে জন্য অনুচ্ছোধ িো হি।  

      

১৮.৫ উবেবেি সুপাবেশেমূচ্ছহে উপে (১৮.১-১৮.৫) গৃবহি ব্যবস্হা আগামী ৩০-৯-২০২৩ িাবেচ্ছেে মচ্ছে আইএমইবি’রি 

অববহি িোে জন্য অনুচ্ছোধ িো হি। 
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িঞ্চগি িাোয়বটিক হাসিাতায়লর উন্নেন ও আধুডনকীকরণ শীষ থক সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদন শীর্ ষক 

প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন 

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯ ) 

১.০ প্রকয়ের নাম : িঞ্চগি িাোয়বটিক হাসিাতায়লর উন্নেন ও আধুডনকীকরণ 

২.০ প্রকয়ের অবস্থান : সদর উিয়জলা, িঞ্চগি  

 
৩.০ উয়যাগী মন্ত্রণালে/ডবোগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে 

৪.০ বািবােনকারী সংস্থা : সমাজয়সবা অডিদফতর ও িঞ্চগি িাোয়বটিক সডমডত  

৫.০ অর্ থােয়নর উৎস : বাংলায়দশ সরকায়রর অনুদান ও সংস্থার ডনজস্ব অর্ থােন 

 

৬.০ প্রকয়ের অনুয়মাডদত প্রক্কডলত ব্যে ও বািবােনকাল:      

             (লক্ষ র্াকাে) 

প্রাক্কডলত ব্যে  

প্রকৃত ব্যে 

 

িডরকডেত বািবােনকাল প্রকৃত 

বািবােনকাল 

অডতিান্ত 

ব্যে (মূল 

প্রাক্কডলত 

ব্যয়ের %) 

অডতিান্ত সমে 

(অনুয়মাডদত 

বািবােন  

কায়লর %) 

মূল 

ডমার্ 

র্াকা 

(ডজওডব) 

সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

ডমার্ 

র্াকা 

(ডজওডব) 

মূল সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০৪৭.২০ 

(৭৭৬.৫৬) 

 

১০৪৭.২০ 

 (৭৭৬.৫৬) 

১০৪৭.২০ 

 

০১ জানুোডর, 

২০১৭ হয়ত 

৩০ জুন, 

২০১৮ 

০১ জানুোডর, 

২০১৭ হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 
০১ জানুোডর, ২০১৭ 

হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

-- -- 

ব্যে বৃডি 

ব্যডতয়রয়ক 

সমে বৃডি 

(১ম বার) 

-- -- ০১ জানুোডর, 

২০১৭ হয়ত 

৩০ জুন, ২০১৯ 

-- 

-- -- 

ডমার্: -- ১২ মাস 

(১০০%) 

তে সূত্র: প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন 

৭.০ প্রকয়ের ির্ভূডম: 

 িঞ্চগি ডজলার সদর উিয়জলার স্বাস্থয ও িডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালে হয়ত হাসিাতাল েবন ডনম থাণ করা হে। ডকন্তু 

ডকান যন্ত্রিাডত সরবরাহ না করাে হাসিাতালটি ফাংশনাল করার লয়ক্ষয প্রয়োজনীে যন্ত্রিাডত সরবরায়হর লয়ক্ষয 

প্রকেটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাে বািবােন করা হে। 

 

৮.০ প্রকয়ের উয়েশ্য:  

 একটি পূণ থাি িােয়বটিক হাসিাতাল ডবকাশ ও আধুডনকীকরণ করা। 

 িাোয়বটিয়সর ক্ষডতকারক প্রোব সম্পয়কথ মানুয়ষর ময়ে সয়র্তনতা সৃডষ্ট ততডর করা। 

 ডনেডমত হাসিাতায়লর জন্য প্রয়োজনীে আসবাবিত্র ও ডর্ডকৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। 

 ডবয়শষাডেত ডর্ডকৎসা প্রদান কয়র এলাকার মানুয়ষর সামডগ্রক স্বায়স্থযর অবস্থার উন্নডত করা। 

 দডরদ্র, সুডবিাবডঞ্চত ও অসুস্থ িাোয়বটিস ডরাগীয়দর কমিয়ক্ষ ৩০% ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা সরবরাহ করা। 

 মুডক্তয়যািায়দর ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করা। 

 প্রার্ডমক স্বাস্থযয়সবা এবং নাডস থংয়ের ডবষয়ে প্রডশক্ষণ প্রদান। 
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৯.০ প্রকয়ের প্রিান প্রিান অংগ 

 মমবিগকল র্ন্ত্রপাবি 

 মমবিগকল আসিািপে 

 অবফস আসিািপে  

 অবফস র্ন্ত্রপাবি 

 মরইন ওয়াটার বরেবাভার 

 মসালার প্যাগনল 

 মমাটর োেী 

১০.০ প্রকয়ের অনুয়মাদন িয থাে ও সংয়শািন  

(ক) মূল প্রকেটি ২০২৮.৪৪ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হয়ত জুন ২০১৯ ডমোয়দ বািবােয়নর জন্য মাননীে 

িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ১৫/০৩/২০১৭ তাডরয়ি অনুয়মাডদত হয়েয়ে। িরবতীয়ত ব্যে বৃডি ব্যডতয়রয়ক ১ বার প্রকয়ের ডমোদ বৃডি 

কয়র জুন ২০২১ িয থন্ত ডনি থারণ করা হে। 

 

১১.০ প্রকয়ের অিডেডিক বািবােন  

 

নতুন ডকাি 

নং 

পুরাত

ন 

ডকাি 

নং 

ডিডিডি 

অনুযােী 

কায়জর 

আইয়র্ম 

একক লক্ষয (ডিডি অনুযােী) প্রকৃত বািবােন বািবােন 

না হওোর 

কারণ 

আডর্ থক বািব 

(সংস্থা) 

আডর্ থক বািব 

(সংস্থা) ডমার্  ডজওডব সংস্থা ডমার্  ডজওডব সংস্থা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

(ক) রাজস্ব ব্যে: 

৩১১১১০১ 

৩১১১২০১ 

৪৫০০ 

৪৬০০ 

৪৭০০ 

কম থকতথা/ক

ম থর্ারীয়দর 

ডবতন ও 

োতাডদ 

- ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ৫ জন ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ 

১০০% 

৫ জন - 

৩২১১১১১ ৪৮৪২ ওোকথসো/

ডসডমনার 

- ২.০০ ০.০০ ২.০০ ডর্াক ২.০০ ০.০০ ২.০০ 

১০০% 

১০০% - 

৩২১১১২৫ ৪৮৩৩ জনসয়র্তন

তা 

- ২.০০ ০.০০ ২.০০ ডর্াক ২.০০ ০.০০ ২.০০ 

১০০% 

১০০% - 

 ৪৮০০ সরবরাহ ও 

ডসবা 

- ১০.০০ ০.০০ ১০.০০ ডর্াক ১০.০০ ০.০০ ১০.০০ 

১০০% 

১০০% - 

উিয়মার্ রাজস্ব  - ৩০.০০ ০.০০ ৩০.০

০ 

- ৩০.০০ ০.০০ ৩০.০০ 

১০০% 

১০০% - 

 

(ি) মূলিন ব্যে: 

৪১১২৩১৪ ৬৮

২১ 

ডমডিয়কল 

আসবাবিত্র 

- ৩২.৩১ ২৫.৮৫ ৬.৪৬ ৩৯৩ টি ৩১.৪৯ 

৯৭.৪৬% 

২৫.০

৩ 

৯৬.৮

২ 

৬.৪৬ 

১০০% 

৩৯৩ টি 

১০০% 

 

৪১১২৩১৪ ৬৮

২১ 

অডফস 

আসবাবিত্র 

- ১৪.০০ ১১.২০ ২.৮০ ২০১ টি ১১.৮০ 

৮৪.২৮

% 

৯.০০ 

৮০.৩

৫ 

২.৮০ 

১০০% 

২০১ টি 

১০০% 

 

৪১১২৩১৫ ৬৮

১৯ 

অডফস 

যন্ত্রিাডত 

- ১৪.৯৫ ১১.৯৬ ২.৯৯ ২৬ টি ১৪.৯৫ 

১০০% 

১১.৯৬ 

১০০ 

২.৯৯ 

১০০% 

২৬ টি 

১০০% 

 

৪১১২৩১৫ ৬৮

১৩ 

ডমডিয়কল 

যন্ত্রিাডত 

 ৮৬০.০

০ 

৬৮৮.৩২ ১৭২.০

৮ 

১১৮ 

ডসর্ 

৮৬০.০০ 

১০০% 

৬৮৮.

০০ 

৯৯.৯৫ 

১৭২.০০ 

৯৯.৯৫% 

১১৮ 

ডসর্ 

১০০% 

 

৪১১২৩১০ ৬৮

১৯ 

ডরইন 

ওোর্ার 

ডরজথাোর 

- ২০.০০ ১৬.০০ ৪.০০ ডর্াক ৯.০৭ 

৪৫.৩৫

% 

৫.০৭ 

৩১.৬

৮ 

৪.০০ 

১০০% 

১০০%  
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৪১১২৩১০ ৬৮

১৯ 

ডসালার 

প্যায়নল 

- ১০.০০ ৮.০০ ২.০০ ডর্াক ৯.০০ 

৯০% 

৭.০০ 

৮৭.৫০ 

২.০০ 

১০০% 

১০০%  

৪১১২১০১ ৬৮

০৭ 

ডমার্র গািী - ৪৫.০০ ০.০০ ৪৫.০০ ১ টি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০%  

উিয়মার্ মূলিন:   ৯৯৬.২

৬ 

৭৬১.৩৩ ২৩৫.

৩৩ 

- ৯৩৬.৩১ 

৯৩.৯৫

% 

৭৪৬.০

৬ 

৯৭.৯৯ 

১৯০.২৫ 

৮০.৮৪

% 

১০০%  

ডমার্ 

(রাজস্ব+মূলিন) 

- ১০২৬.৬

৬ 

৭৬১.৩

৩ 

২৬৫.৩৩ - ৯৬৬.৩

১ 

৯৪.১২

% 

৭৪৬.০৬ 

৯৭.৯৯% 

২২০.২

৫ 

৮৩% 

৯৪.১২%   

(গ) ডেৌত 

কনটিনয়জডি (১%) 

- ১০.২৭ ৭.৬১ ২.৬৫ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০%   

(ঘ) মূল্য 

কনটিনয়জডি  (১%) 

- ১০.২৭ ৭.৬১ ২.৬৫ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০%   

সব থয়মার্ 

(ক+ি+গ+ঘ): 

- ১০৪৭.২০ ৭৭৬.৫

৬ 

২৭০.৬৪ - ৯৬৬.৩

১ 

৯২.২৭

% 

৭৪৬.০৬ 

৯৬.০৭

% 

২২০.২

৫ 

৮১.৩

৮% 

১০০%   

 

                                                                                                                          

সূত্র: প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) 

 

 ১৩.০   প্রকে িডরর্ালক সম্পডকথত তে:  

 

কম থকতথার নাম ও িদডব দাডেয়ত্বর িরণ ডমোদকাল 

উিিডরর্ালক 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, িঞ্চগি ডজলা 

অডতডরক্ত দাডেত্ব ২১/০৩/২০১৭ হয়ত ৩১/০৮/২০১৮ 

িয থন্ত 

এ.ডব.এম সডফকুল হােদার 

উিপ্রিান 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে 

অডতডরক্ত দাডেত্ব ৩১/০৮/২০১৮  হয়ত ৩০.০৬.২০১৯ 

িয থন্ত 

           

সূত্রঃ প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) 

১৪.০ অবিট সম্পাদন ও আপবি বনষ্পবি সংক্রান্ত ি্য : অভযন্তরীণ এিং িবহ:স্থ উভয় অবিটই সম্পন্ন হগয়গে। 

২৯.১১.২০২০ বি: িাবরখ হগি ২৭.০১.২০২১ বি: িাবরখ পর্ বন্ত অবিট কার্ বক্রম সম্পন্ন হয়। ০১টি অবিট আপবির বিপরীগি 

ব্রিশীট েিাি অবিট বনষ্পবির লগক্ষয মপ্ররণ করা হগয়গে মস মপ্রবক্ষগি আপবি বনষ্পবি হগয়গে মগম ব কােে-পে  পর্ বাগলািনায় 

মদখা র্ায়। 

সূত্রঃ প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদন (ডিডসআর) 

১৫.০ িে সংিান্ত তে:  ডিডিডিয়ত ডমার্ প্যায়কজ সংখ্যা ০৭টি। িণ্য সংডেষ্ট ডসবা িে ০৬ এর পূতথ কাজ ০১টি।  

১৬.০ মূল্যােন িিডত 

প্রকেটি মূল্যােয়ন ডনয়ম্নাক্ত িিডত অনুসরণ করা হয়েয়ে: 

(ক) অনুয়মাডদত প্রকে দডলল িয থায়লার্না; 

(ি) সমাপ্ত প্রকয়ের ডিডসআর অনুযােী বািবােন অগ্রগডত িয থায়লার্না; 

(গ) প্রকয়ের বািবােন অগ্রগডত িয থায়লার্না; 

(ঘ) সম্পাডদত কায়জর বািব অগ্রগডত যার্াই এবং তে সংগ্রয়হর জন্য সয়রজডমন িডরদশ থন, সংগৃডহত তয়ের ডেডিয়ত 

সংডেষ্ট কম থকতথা এবং উিকারয়োডগয়দর সায়র্ আয়লার্না। 
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১৭.০ িডরদডশ থত এলাকা: িঞ্চগি ডজলার সদর উিয়জলা।  

১৮.০ িডরদশ থন িয থয়বক্ষণ  

১৮.১ ডমডিকযাল ফাডন থর্ার িে:  

 

অনুয়মাডদত প্রকেটির আওতাে  ৩৯৩টি ডমডিয়কল ফাডন থর্ার িে করার কর্া ডেল ডসগুয়লা িে করা হয়েয়ে। িডরদশ থন 

কায়ল িেকৃত যন্ত্রিাডতগুয়লা িাওো যাে। ডমার্ ১৩টি আইয়র্য়ম ৩৯৩ টি ফাডন থর্ার ৩২.৩১ লক্ষ র্াকাে িে করা 

হয়েয়ে। ডজওডব অংয়শ ২৫.৮৫ র্াকা ব্যে এবং সংস্থা ৬.৪৬ লক্ষ র্াকা ব্যে। যার ময়ে রয়েয়ে হাসিাতাল ডবি ১০০টি, 

ডবি সাইি লকার ১০০টি, স্যালাইন স্টযাে ১০০টি ডমডিডসন ট্রডল,  লকার, ডকডবয়নর্ ইতযাডদ সব ডমডলয়ে ৩৯৩ টি 

ডমডিকযাল ফাডন থর্ার যা ব্যবহৃত হয়ে। 

১৮.২  অডফস ফাডন থর্ার: অনুয়মাডদত প্রকেটির আওতাে ২০১টি অডফস ফাডন থর্ার িে করার কর্া ডেল, ডসগুয়লা িে করা 

হয়েয়ে। িডরদশ থন কায়ল িেকৃত আসবাবিত্রগুয়লা ব্যবহার হয়ে বয়ল ডদিা যাে। ১১টি আইয়র্ম এর ডমার্ ১১.২০  লক্ষ 

র্াকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ডজওডব অংয়শ ব্যে ২.৮০ লক্ষ র্াকা, সংস্থার অংয়শ ব্যে ১৪.০০ লক্ষ র্াকা। 

 ১৮.৩ ডমডিকযাল যন্ত্রিাডত: ১১৮ ডসর্ ডমডিকযাল যন্ত্রিাডত িে করা হয়েয়ে। এ অংয়গ ৮টি ইউডনয়র্র জন্য ডমার্ ১১৮টি 

যন্ত্রিাডত িে করা হয়েয়ে । ৮৬০.০০ লক্ষ র্াকা ব্যে হয়েয়ে এ অংয়গ। 

১৮.৪  অডফস যন্ত্রিাডত: অনুয়মাডদত প্রকেটির আওতাে ২৬টি অডফস যন্ত্রিাডত িে করার কর্া ডেল ডসগুয়লা িে করা 

হয়েয়ে। কডম্পউর্ার আনুষডিক ডজডনসিত্র, মাডিডমডিো প্রয়জটর, ফয়র্াকডিোর এবং সাউে ডসয়স্টমসহ ০৯টি 

আইয়র্য়মর এই যন্ত্রিাডতগুয়লা ব্যবহৃত হয়ে। 

১৮.৫ ডসালার প্যায়নল: অনুয়মাডদত প্রকেটির আওতাে ১টি ডসালার প্যায়নল িে করা হয়েয়ে। িডরদশ থন কায়ল  ডসালার 

প্যায়নল িাওো যাে।  ডিডিডির সংস্থান অনুযােী ১০.০০ লক্ষ র্াকা ব্যে হয়েয়ে এ অংয়গ। 

১৮.৬ ডমার্র গাডি: অনুয়মাডদত প্রকেটির আওতাে ১টি ডমার্রগাডি িে করার কর্া ডেল, ডমার্র গাডি িে করা হেডন।  

১৮.৭ ডরইন ওোর্ার ডরজাে থার: এ অংয়গ ২০.০০ লক্ষ র্াকা সংস্থান ডেয়লা ডিডিডি’ডত। 

১৮.৮ পবরদশ বনকাগল বনম বাণ কাগের বস্থরবিে: 
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 ১৯.০ প্রকয়ের উয়েশ্য ও অজথন 

িডরকডেত উয়েশ্য অডজথত ফলাফল 

(ক) একটি পূণ থাি িােয়বটিক হাসিাতাল ডবকাশ ও আধুডনকীকরণ করা। (ক) প্রকয়ের উয়েশ্য অনুযােী সকল 

িয়ের মােয়ম হাসিাতাল ডবকাশ ও 

আধুডনকীকরণ করা হয়েয়ে। 

(ি) িােয়বটিয়সর ক্ষডতকারক প্রোব সম্পয়কথ মানুয়ষর ময়ে সয়র্তনতা সৃডষ্ট ততডর করা। (ি) ডবডেন্ন ডসডমনার আয়োজন, আয়লার্না 

সো, ডবেন্ন ডদবস িায়লায়নর মােয়ম 

মানুয়ষর ময়ে সয়র্তনতা সৃডষ্ট করা হয়ে। 

(গ) ডনেডমত হাসিাতায়লর জন্য প্রেয়ঙাজনীে আসবাবিত্র ও ডর্ডকৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ 

করা। 

(গ) উয়েশ্য অডজথত হয়েয়ে। 

(ঘ) ডবয়শষাডেত ডর্ডকৎসা প্রদান কয়র এলাকার মানুয়ষর সামডগ্রক স্বায়স্থযর অবস্থার 

উন্নডত করা। 

(ঘ) র্ক্ষুর ডবয়শষ ডসবা, োডন অিায়রশন 

সহ কাডি থও ডরয়লয়র্ি ডসবা দান করা 

হয়ে। 

(ঙ) দডরদ্র, সুডবিাবডঞ্চত ও অসুস্থ িাোয়বটিস ডরাডগয়দর কমিয়ক্ষ ৩০% ডবনামূয়ল্য 

ডর্ডকৎসা সরবরাহ করা। 

(ঙ) ডসবা প্রদান করা হয়ে। 
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(র্) মুডক্তয়যািায়দর ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করা। (র্)য়সবা প্রদান করা হয়ে। 

(ে) প্রার্ডমক স্বাস্থযয়সবা এবং নাডস থং ডবষয়ে প্রডশক্ষণ প্রদান। (ে) প্রার্ডমক স্বাস্থযয়সবা ডদওো হয়লও 

নাডস থং প্রডশক্ষণ ডদওো হয়ে না। 

২০.০ প্রকয়ের প্রতযক্ষ ও িয়রাক্ষ প্রোব 

 প্রকেটি বািবােয়নর ফয়ল প্রকে এলাকার িােয়বটিয়সর ক্ষডতকারক প্রোব সম্পয়কথ মানুয়ষর ময়ে সয়র্তনতা সৃডষ্ট 

ততডর করা। ডবয়শষাডেত ডর্ডকৎসা প্রদান কয়র এলাকার মানুয়ষর সামডগ্রক স্বায়স্থযর অবস্থার উন্নডত করা। 

 

 ২১.০  সাডব থক িয থয়বক্ষণ: 

 

২১.১ প্রকয়ের কায থিম িয থায়লার্না: প্রকেটির ডিডিডি’ডত সংস্থান ১০৪৭.২০ লক্ষ র্াকা। যার ময়ে ডজওডব অংশ ৭৭৬.৫৬ 

লক্ষ র্াকা এবং সংস্থা অংয়শ ২৭০.৬৪ লক্ষ র্াকা। সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে ৯৭১.৬১ লক্ষ র্াকা (ডজওডব ৯৪৬.০৬ 

লক্ষ র্াকা অর্ থাৎ ৯২.০৭ % এবং সংস্থা ২২০.২৫ লক্ষ র্াকা অর্ থাৎ ৮১.৩৮%) অব্যডেত রয়েয়ে ৮০.৮৯ লক্ষ র্াকা। 

যার ময়ে গািী িে এর অয়ির র্াকা অব্যডেত। ওোর্ার ডরজাে থার অংয়গ সংস্থান ডেয়লা ২০  লক্ষ র্াকা যার ময়ে 

ডজওডব ১৬ লক্ষ র্াকা ও সংস্থা ৪ লক্ষ র্াকা। ডিডসআর অনুযােী ডদিা যাে। ডরইন ওোর্ার ডরজাে থার অংয়গ ডজওডব 

ব্যে ৫.০৭ এবং সংস্থা অংয়গ ৪ লক্ষ র্াকা। ডমার্ ব্যে ৯.০৭ লক্ষ র্াকা, বাকী ১০.৯৩ লক্ষ র্াকা অব্যডেত রয়েয়ে। 

 

২১.২  বািবােন অগ্রগডত িয থায়লার্না: 

হারাহাডর অংয়শর ব্যে: ডিডিডি’ডত  সংস্থার অংয়শ ২৭০.৬৪  লক্ষ র্াকার সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে হয়েয়ে ২২০.২৫ 

লক্ষ র্াকা (৮১.৩৮%)। ডমার্ সংস্থার ব্যে ২২০.২৫ লক্ষ র্াকা যা ডজওডব অর্ থােয়নর ২৫%। 

 ২১.৩ প্রকয়ের কায থিম অসমাপ্ত র্াকার কারণ 

 প্রকে সমাডপ্ত প্রডতয়বদয়ন প্রডতফডলত তেময়ত, প্রকয়ের অনুয়মাডদত অংগসমূয়হর ডবিরীয়ত গািী িে হেডন। বাকী 

সকল অয়ির কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে। 

২১.৪ প্রকে মডনর্ডরং ব্যবস্থা 

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে ও সমাজয়সবা অডিদপ্তয়রর কম থকতথাগণ প্রকে র্লাকালীন ডনেডমত প্রকে কায থিম মডনর্ডরং 

কয়রয়েন। 

২২.০ মতামত/সুিাডরশ: 

২২.১ প্রকয়ের অন্যতম উয়েযশ্য অনুযােী দডরদ্র, সুডবিাবডঞ্চত ও অসুস্থ ডরাগীয়দর ৩০% ডয ডবনামূয়ল্য ডর্ডকৎসা ডদওো হয়ে  

তা সুডনডদ থষ্ট ডরডজস্টায়র ডরাগীর নাম, ডফান নম্বর ও প্রদি ডসবা সহ ডলডিবি করয়ত হয়ব; 

২২.২ প্রকয়ের উয়েশ্য অনুযােী প্রার্ডমক স্বাস্থযয়সবা প্রদান করা হয়ে তয়ব নাডস থং ডবষয়ের প্রডশক্ষণ ডযন ডনডিত হে ডস  

ডবষয়ে সংডেষ্ট মন্ত্রণালে/অডিদপ্তরয়ক ব্যবস্থা গ্রহয়ণর অনুয়রাি করা হয়লা; 

২২.৩ মূল ডিডিডি’ডত প্রকয়ের বািবােনকাল ডেল জানুোডর, ২০১৭, হয়ত জুন, ২০১৮। প্রকেটি বািবােন িয থায়ে প্রকয়ের ব্য 

ে বৃডি ব্যাডতয়রয়ক দুই বার  সমে বৃডি করাে জুন, ২০১৯ এ ডশষ হে প্রকে অর্ থাৎ সমে অডতিান্ত হয়েয়ে ১২ মাস (১০০%)। 

েডবষ্যয়ত প্রকে বািবােয়নর ডক্ষয়ত্র প্রকয়ের শুরু ডর্য়ক সমেডেডিক কম থিডরকেনা কয়র ডনি থাডরত ডমোয়দ প্রকে  

বািবােন ডনডিত করয়ত হয়ব; 
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২২.৪ 

 

প্রকেটি জুন, ২০১৯ এ মশষ হগলও প্রকে সমাবপ্ত প্রবিগিদন পাওয়া মেগে অগনক মদরীগি। প্রকে সমাবপ্তর ৩ মাগসর মগে 

বপবসআর দাবখগলর িােিাধকিা রগয়গে। পরিিীগি সমাপ্ত প্রকগের বপবসআর র্র্াসমগয় দাবখগলর বিষগয় সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও 

অবধদপ্তর কার্ বকর উগযাে গ্রহণ করগিন; এিং 

 

২২.৫ উডিডিত সুিাডরশ/মতাময়তর আয়লায়ক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী 15 মসগেম্বর, ২০২৩ এর ময়ে ডপ্ররণ করয়ত হয়ব। 
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ঢাকা ডসনাডনবায়স অবডস্থত প্রোস এর উন্নেন ও স্প্রসসারণ (২েিয থাে) ১ম েংচ্ছশাবধি শীর্ ষক  প্রকল্পের প্রকে 

সমাডপ্ত  প্রডতয়বদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১। প্রকয়ের  নাম :  

ঢাকা ডসনাডনবায়স অবডস্থত প্রোস এর উন্নেন ও স্প্রসসারণ (২েিয থাে) ১ম েংচ্ছশাবধি প্রকে 

 

 

২। উয়যাগী মন্ত্রণালে/ ডবোগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে/ সমাজয়সবা  অডিদপ্তর 

৩। প্রকয়ের  অর্ থােন : বাংলায়দশ সরকার ও প্রতযাশী সংস্থা প্রোস,  ঢাকা  কযান্টনয়মন্ট 

৪। প্রকয়ের  অবস্থান : ঢাকা  কযান্টনয়মন্ট 
 

০৬। প্রকয়ের বািবােন সমে ও ব্যেঃ       (লক্ষর্াকাে) 

প্রাক্কডলতব্যে প্রকৃত ব্যে 

ডমার্: 

ডজওডব 

(সংস্থার 

ডনজস্ব) 

 

িডরকডেত বািবােন কাল  

প্রকৃত 

বািবােনকাল 

 

অডতিান্ত 

ব্যে 

(মুল প্রাক্কডল 

তব্যয়ের %) 

অডতিান্ত 

সমে (মুল 

বািবােনকা

ল %) 

মুল 

ডমার্: 

ডজওডব 

(সংস্থার 

ডনজস্ব) 

 

সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

ডমার্: 

ডজওডব 

(সংস্থার ডনজস্ব) 

মুল সব থয়শষ 

সংয়শাডিত 

৫০২৯.১৬ 

৩০১৫.৫১ 

(২০১৩.৬৫) 

৬১৫৭.১৩ 

৩৬৯৯.৮০ 

(২৪৫৭.৩৩) 

৬১৫৭.১৩ 

৩৬৯৯.৮০ 

(২৪৫৭.৩৩) 

জুলাই/২০১

৬ 

হয়ত 

জুন/২০১৮ 

জুলাই/২০১

৬ 

হয়ত 

জুন/২০১৯ 

জুলাই/২০১৬ 

হয়ত 

জুন/২০১৯ 

১১২৭.৯৭ 

(২২.৪২%) 

১২মাস 

(৫০%) 

০৭। প্রকয়ের অংগডেডিক বািবােন  (প্রাপ্ত ডিডসআর এর  ডেডিয়ত):    (লক্ষর্াকাে) 

ি:ন

: 

সংয়শাডিত 

ডিডিডি অনুযােী 

অংয়গর নাম 

একক সংয়শাডিত ডিডিডি অনুযােী িডরকডেত 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত  বািবােন অগ্রগডত 

(%) 

বািব আডর্ থক বািব আডর্ থক (%) 

ডজওডব সংস্থা 

(প্রোস) 

ডমার্ ডজওডব সংস্থা 

(প্রোস) 

ডমার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

(ক) রাজস্বব্যে           

১. িরামর্শকথ ব্যে ডর্াক   ২৫.০০ ২৫.০০   ২৫.০০ ২৫.০০ ১০০% 

২. সম্মানী ডর্াক   ০৫.০০ ০৫.০০   ০৫.০০ ০৫.০০ ১০০% 

৩. তবয়দডশক  ভ্রমণ সংখ্যা ১টি ১৩,৮১ -- ১৩.৮১ ০১টি ১৩.৮১ -- ১৩.৮১ ১০০% 

উিয়মার্:   ১৩.৮১ ৩০.০০ ৪৩.৮১  ১৩.৮১ ৩০.০০ ৪৩.৮১ ১০০% 

(ি) মুলিন           

৪. ডলফর্ সংখ্যা ০৪টি ১৪৬.০ ৫৪.০০ ২০০.০০ ০৪টি ১৪০০৬ ৫৪.০০ ২০০.০০ ১০০% 

৫. আগুন ডনেন্ত্রণ 

িিডত 

সংখ্যা ৮ডলার ৩০.০০ -- ৩০.০০ ৮ডলার ৩০.০০ -- ৩০.০০ ১০০% 

৬. ডসডসটিডে সংখ্যা ৪৫টি ২৭.০০ ২৭.০০ ৫৪.০০ ৮ডলার ২৭.০০ ২৭.০০ ৫৪.০০ ১০০% 

৭. যন্ত্রিাডত সংখ্যা ৬২৬৩ ৬১৪.২০ ২৮৬.০০ ৯০০.০০ ৬২৬৩ ৬১৪.২০ ২৮৬.০০ ৯০০.০০ ১০০% 
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ি:

ন: 

সংয়শাডিত 

ডিডিডি 

অনুযােী 

অংয়গর নাম 

একক সংয়শাডিত ডিডিডি অনুযােী িডরকডেত 

লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃত  বািবােন অগ্রগডত 

(%) 

বািব আডর্ থক বািব আডর্ থক (%) 

ডজওডব সংস্থা 

(প্রোস) 

ডমার্ ডজওডব সংস্থা 

(প্রোস) 

ডমার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৮. ফাডন থর্ার 

সরবরাহ 

সংখ্যা ২৫৩

টি 

২৬.৫০ -- ২৬.৫০ ২৫৩

টি 

২৬.৫০ -- ২৬.৫০ ১০০% 

৯. একায়িডমক 

েবন ডনম থাণ 

বঃডম: ২৩৫

০ 

১২০.৫০ ৮১০.০০ ৯৩০.৫০ ২৩৫

০ 

১২০.৫০ ৮১০.০০ ৯৩০.৫০ ১০০% 

১০. আবসন  

েবন 

ব:ডম: ৪২৪০ ১৬৭৩.৬

৯ 

২৯৫.০০ ১৯৬৮.৬

৯ 

৪২৪০ ১৬৭৩.৬

৯ 

২৯৫.০০ ১৯৬৮.৬

৯ 

১০০% 

১১ অন্যান্য েবন 

ওঅ 

বকাঠায়মা 

ব:ডম: ৩০৬

৩ 

১০১৮.৮

৩ 

৮৭৩.৬৮ ১৮৯২.৫

১ 

৩০৬

৩ 

১০০০.৯

৮ 

৮৭৩.৮ ১৮৭৪.৬

৬ 

৯৯% 

১২. ডরইন ডনম থাণ ডমর্ার ১৮২০ -- ২৩.০০ ২৩.২০ ১৮২০ -- ২৩.০০ ২৩.০০ ১০০% 

 ডমার্ 
  ৩৬৭০.৫

৩ 

২৪৩৭.৭

৮ 

৬১০৮.৩

১ 

 ৩৬৭০.৫

৩ 

২৪৩৭.৭

৮ 

৬১০৮.৩

১ 

১০০% 

 

০৮। বেরডেডিক সংয়শাডিত এডিডি বরাে, অবমুডক্ত ও ব্যে :  (ডিডসআর হয়ত প্রাপ্ত  তে) 

অর্বের সংয়শাডিত এডিডি বরাে অবমুডক্ত 

(ডজওডব) 

ব্যে  (ডজওডব) 

ডমার্ ডজওডব সংস্থা 

(প্রোস,ঢাকা) 

ডমার্ ডজওডব 

(বরায়ের%) 

সংস্থা 

২০১৬-২০১৭ ২৪৬৯.৫৪ ১৪১৯.০০ ১০৫০.৫৪ ২৪৬৯.৫৪ ২৪৬৯.৫৪ ১৪১৯.০০ ১০৫০.৫৪ 

২০১৭-২০১৮ ২৪১৩.১৭ ১৫০৮.৭০ ৯০৪.৪৭ ২৪১৩.১৭ ২৪১৩.১৭ ১৫০৮.৭০ ৯০৪.৪৭ 

২০১৮-

২০১৯ 

১২৭৪.৪৩ ৭৭২.১০ ৫০২.৩৩ ১২২৫.৬১ ১২২৫.৬১ ৭৪২.৮৩ ৪৮২.৭৮ 

ডমার্ ৬১৫৭.১৩ ৩৬৯৯.৮০ ২৪৫৭.৩৪ ৬১০৮.৩২ ৬১০৮.৩২ ৩৬৭০.৫৩ ২৪৩৭.৭৯ 

 

০৯। প্রকয়ের  আডর্ থক ও বািব  অগ্রগডতঃ  প্রকেটির মুল প্রাক্কডলত ব্যে ডেল ৫০২৯.১৬ লক্ষ র্াকা এবং সংয়শাডিত 

অনুয়মাডদত ব্যে ৬১৫৭.১৩ লক্ষ র্াকা  (ডজওডব ৩৬৯৯.৮০ লক্ষ এবং প্রতযাশী সংস্থা  প্রোস, ঢাকা ২৪৫৭.৩৩ লক্ষ র্াকা)। 

প্রকেটির সংয়শাডিত অনুয়মাডদত বািবােনকাল ডেল জুলাই/২০১৬ হয়ত জুন/২০১৯ িেথন্ত। প্রকেটির অনুকুয়ল ডমার্ বরায়ের 

িডরমাণ ৬১৫৭.১৩ এবং অবমুডক্তর িডরমাণ ৬১০৮.৩২ লক্ষ র্াকা  । প্রকে সমাডপ্ত ডতয়বদন (PCR) এর তে অনুযােী 

প্রকয়ের  িমপুডঞ্জত আডর্ থক অগ্রগডত ৬১০৮.৩২ লক্ষ র্াকা (ডজওডব ৩৬৭০.৫৩  লক্ষ র্াকা, প্রোস ঢাকা ২৪৩৭.৭৯ লক্ষ র্াকা- 

যা অনুয়মাডদত প্রাক্কডলত ব্যয়ের ৯৯.২০%। 

 

১০। কাজ অসমাপ্ত  র্াকয়ল উহার  কারণঃ প্রাপ্ত ডিডসআর ও িডরদশ থনকালীন সময়ে অগ্রগডতর তোনুযােী ডদিা যাে ডয, 

প্রকয়ের আওতায় অনুয়মাডদত অংগসমূয়হর ডবিরীয়ত ডকান কাজ অসমাপ্ত  ডনই। 

 

১১। সািারণ  িয থয়বক্ষণঃ 

ির্ভূডমঃ বাংলায়দশ প্রডতবন্ধী আইন, ২০০১ প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর ডশক্ষা ডনডিত করয়ত আইনগত সহােতা প্রদান কয়র র্ায়ক। 

আন্তজথাডতক এবং জাতীে বােবািকতা সয়ত্বও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর ডশক্ষার ডবষেটি এিনও সঠিকোয়ব ডনডিত করা সম্ভব হেডন। 

বাংলায়দশ সরকায়রর অিীকার পূরয়ণর লয়ক্ষয অটিজ এবং প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর র্াডহদা পুরয়নর জন্য বাংলায়দশ ডসনাবাডহনী 

কর্তথক প্রডতডিত ”প্রোস”- প্রডতিানটি বাংলায়দশ ডসনাবাডহনী, এডিডিব রাে, সমাজয়সবক, ব্যবসােী ও ব্যাংকারয়দর অনুদায়নর 

মােয়ম িডরর্াডলত হয়ে আসয়ে। িয থাপ্ত যন্ত্রিাডত, উিকরণ ও জােগার অোয়ব ডিতা-মাতায়দর র্াডহদা অনুযােী ডসবা প্রদান 

সম্ভবির না হওোে  “প্রোস” ডক আধুডনক সুয়যাগ-সুডবিা, যন্ত্রিাডত ও উিকরণ, িয থাপ্ত জােগা ও ডশক্ষক সম্বডলত একটি 

আন্তজথাডতক মায়নর প্রডতিায়ন িডরনত করার লয়ক্ষয  ডবসরকারী প্রয়র্ষ্টাে আর্ থ-সামাডজক িায়ত গৃহীত প্রকয়ে সীডমত আকায়র 
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সরকাডর সাহায্য প্রদায়নর নীডতমালাে “ঢাকা ডসনাডনবায়স অবডস্থত প্রোস এর উন্নেন ও স্প্রসসারণ (২েিয থাে) “ শীষক প্ররকেটি 

৫০২৯.১৬ লক্ষ র্াকা (ডজওডব ৩০১৫.৫১ এবং প্রোস ২০১৩.৬৫) প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ হয়ত জুন/২০১৮ ডমোয়দ 

বািবােয়নর জন্য গত ০৪/১০/২০১৬ তাডরয়ি একয়নক কর্তথক অনুয়মাডদত  হে। 

 

১২। উয়েশ্যঃ 

 ডবয়শষ ডশশুয়দর সমায়জর মুল িারাে অন্তভু থডক্তর জন্য কার্যকথরী ডশক্ষা কায থিম, ডর্ডকৎসা ডসবা এবং প্রয়তযক 

ডশশুর ডবয়শষ র্াডহদা পুরয়নর জন্য িয থাপ্ত সুয়যাগ-সুডবিা ও অনুকুল িডরয়বশ  ততরীকরণ; 

 ডশশুর অক্ষমতা দূরীকরয়নর জন্য তে আদান  প্রদায়নর মাে ডশক্ষার উিযুক্ত িডরয়বশ ততরী  করা; 

 আত্মডনেথশীল  হয়ে সমায়জ পুনব থাডসত  হওোর জন্য িয থাপ্ত  সুয়যাগ-সুডবিা ডনডিয়তর মােয়ম কার্যকথরী 

ডশক্ষা এবং কাডরগরী/ বৃডিমূলক প্রডশক্ষণ  প্রদান; 

 আধুডনক সরঞ্জামাডদর মােয়ম ডশক্ষার্ীয়দর যর্াযর্ ও িয থাপ্তয়সবা এবং ডর্রাডি প্রদান  করা। 

 ডবয়শষ ডশশুয়দর উন্নেন এবং ডনরডবডেন্ন ডসবা প্রদায়নর ডক্ষয়ত্র দক্ষতাবৃডির জন্য ডশক্ষক , ডর্রাডিস্ট ও 

অডেোবকয়দর সমন্বয়ে প্রডশক্ষণ সংগঠিত  করা; 

 জাডত-িম থ ডনডব থয়শষ ডশশুয়দর কল্যাণ ডনডিয়তর জন্য গয়বষণা িডরর্ালনা  করা; 

 ডবয়শষ ডশশুয়দর গ্রহণয়যাগ্যতা বৃডি ও ডবয়শষ র্াডহদা পুরয়ণর জন্য বন্ধুত্বপূণ থ িডরয়বয়শ অটিজ এবং  

অক্ষমতা সম্পয়কথ জনসয়র্তনতা  বৃডি  করা; 

 ডবনা মূয়ল্য ৩০% অসহাে দডরদ্র িডরবায়রর ডবয়শষ র্াডহদা সম্পন্ন ডশশুয়দর ডশক্ষা ও ডসবা ডনডিত  করা; 

 সািারণ োত্রয়দর মত ডবয়শষাডেত ডশক্ষার্ীয়দর জন্য বডহরািণ সুয়যাগ-সুডবিার ব্যবস্থা  করা। 

 ডশক্ষার্ীয়দর ৫০%  হায়র সািারণ জনগয়ণর ময়ে হয়ত যায়দর অন্যান্য ডশক্ষার্ীয়দর ময়তা সুয়যায়গর সমতা 

প্রদান। 

১৩। প্রকয়ের মূল কার্যিম : 

 

(ক) অন্যান্য েবন ও অবকাঠায়মা  ডনম থান  (৩০৬৩ বগ থডমর্ার): 

(ি) ৬তলা হয়ত ১৩ তলা িয থন্ত  আবাডসক েবন  ডনম থাণ/স্প্রসসারণ  (৪২৪০বগ থডমর্ার) 

(গ) যন্ত্রিাডত িে  (৬২৬৩টি)ৎ 

(ঘ) ২৩৫০  বগ থডমর্ার একায়িডমক েবন  ডনম থাণ; 

(ঙ) ১৮২০ বগ থডমর্ার ডরন ডনম থাণ 

(র্) ফাডণ থর্ার,  

(ে) ডসডসটিডে, ডলফর্,  

(জ) আগুন ডনেন্ত্রণ িিডত; 

(ি) তবয়দডশক  ভ্রমণ 

 

১৪। প্রকয়ের সংয়শািনঃ 

 

 ডবয়শষ ডশশুয়দর বডহরািণ সুয়যাগ-সুডবিা প্রণেয়নর লয়ক্ষয “Outdoor Sensory Garden” অন্তথভুক্ত করা 

হে। Sensory Garden” িারণাটি আমায়দর ডদয়শ নতুন হওোে প্রার্ডমক িডরকেনায়ত শুধুমাত্র Fountain, মাঠ 

ও প্রডতবন্ধকতা অন্তভূ থূ্ক্ত হে। ডকন্তু িরবতীয়ত Sensory Garden”  সম্পয়কথ সয়রজডময়ন িডরদশ থন এবং Detail 

Study এর মােয়ম এর িারণাটি সমৃ্মি করা হে। ডবয়শষ ডশশুয়দর ডবয়শষ র্াডহদার ডবষেটি অনুিাবনকরতঃ  Artificial 

Watr Body, Tree/Forest Zone সহডবডেন্ন  Sebsir Stimulating System (Sound 

Sensory Zone, Smell Sensory Zone, Touch Sensory Zone, Taste Sensory 

Zone, Sight Zone) অর্ন্ত্ভু থক্ত করাহে। িডরবডতথত িডরকেনা বািবােয়ন Sensory Garden” এর এলাকা বৃডি 

িাে এবং ডবডেন্ন Sensory Stimulatin System স্থািন করয়ত প্রাক্কডলত ব্যে বৃডিিাে। তাোিা Sensory 

Garden বাংলায়দয়শ প্রর্মবায়রর মত স্থাডিত হওোে উক্ত ডনম থাণ কায়জর িডরকেনা ও বািবােয়নর জন্য ডবডেন্ন ডদয়শ 

স্থাডিত Sensory Garden সয়রজডময়ন িডরদশ থনকরতঃ অডেজ্ঞতা অজথয়নর ডনডময়ি তবয়দডশক ভ্রমণিায়ত ব্যে বৃডির 

কারয়ণ প্রকেটি সংয়শািন করা হে। সংয়শাডিত প্রকেটি ৬১৫৭.১৩ লক্ষ র্াকাে (ডজওডব ৩৬৯৯.৮০ লক্ষ + প্রতযাশী সংস্থা 

২৪৫৭.৩৩) জুলাই/২০১৬ হয়ত জুন, ২০১৯ ডমোয়দ বািবােয়নর জন্য  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে ১২ ডফব্রোডর/২০১৯ তাডরয়ি 

প্রশাসডনক অনুয়মাদন জারী  কয়র। 
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১৫। প্রকে িডরর্ালক  সম্পডকথত  

িঃনঃ প্রকে িডরর্ালয়কর নাম ওিদবী পুর্ণকথালীন িেকাডলন ডযাগদায়নর  তাডরি বদডলর  তাডরি 

১ কয়ণ থল ডমাঃ সডহদুল আলম , SGP -- িেকাডলন ২১/১১/২০১৬ ০৭/০৩/২০১৯ 

২ কয়ণ থল ডমাঃ নুরুল  হুদা    PSC -- িেকাডলন ০৭/০৩/২০১৯ প্রকে ডশষ অবডি। 
 

 

১৬। প্রকেিডরদশ থন :প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়ন লয়ক্ষয আইএমইডি কর্তথক প্রকয়ের আওতাে বািবাডেত 

কায থিম সয়রজডময়ন িডরদশ থন পূব থক সংডেস্ট কম থকতথায়দর সায়র্ আয়লার্না করা হে। িডরদশ থয়নর সমে প্রতযাসী সংস্থার 

প্রডতডনডি উিডস্থত ডেয়লন। 

 

১৭। প্রকে মূল্যােন িিডত: প্রকেটির সমাডপ্ত মূল্যােন প্রডতয়বদন প্রণেয়নর উয়েয়শ্য প্রকেটি সম্পয়কথ আইএমইডি’র িয থয়বক্ষণ 

প্রদায়নর ডক্ষয়ত্র ডনম্নডলডিত ডবষেগুয়লা ডবয়বর্না করা  হে: 

 

(ক) প্রকে এলাকা সয়রজডময়ন িডরদশ থয়ন প্রাপ্ত তে ; 

(ি) প্রকে এলাকা সয়রজডময়ন িডরদশ থয়নর সমে প্রকে সংডেস্টয়দর  সায়র্  আয়লার্না: 

(গ) প্রকয়ের আওতাে ডজওডব অর্ থােয়ন সম্পাডদত দরিত্র সংিান্ত কাগজিত্র িয থায়লার্না;  এবং 

(ঘ) প্রকয়ের অনুয়মাডদত আরডিডিডি ও ডিডসআর  িয থায়লার্না। 

(র্) প্রাপ্ত তয়ের ডেডিয়ত সংডেস্ট কম থকতথায়দর সায়র্  আয়লার্না। 

 

১৮। প্রকয়ের আওতাে ডনম থাণ সংিান্ত প্রিান প্রিান  কায থাবলী: 

 

ি:ন ডবষে 

1. Construction of Academic Building (4
th

& 5 Floor) 

2 Expansion of Residential Building for Teacher, Foreign Staff & Studengt (6
th

 

to 13 Floor) 

3 Construction of Multipurpose Hall (Store Room & Acoustic System) 

4 Construction  of  Garage, Vocational  School and ALLC (3xstory Building with 

6 xstory Foundation) Including Equipment/Workshop  

5 Construction  of Outdoor Sensory Gatrden  

6 Construction of 1 x  Story Parents Waiting Building with 2 x Story  

Foundation  

7 Construction of Inclusive School over MT Shed  

8 Construction of Boundary Wall  

9 Construction of Drain and Road 

10 Supply and Instgallation of CCTV  

11 Supply of Equipment  

12 Supply of Equipment  

13 Supply and Installation of 04 nos Passenger Type Lift 

14 Supply and Insgtallation of Fire Fighting  System. 
 

 

১৯। প্রকয়ের বািবাডেত কায থিম সয়রজডময়ন িডরদশ থন: সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রণয়ননর লনযে আইএমইপ্তি কর্তকৃ সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালনয়র আওতায় সমাজনসবা অপ্তিদির কর্তকৃ বাস্তবাপ্তয়ত আনলাচ্ে প্রকল্পটির কার্কৃ্রম সনরজপ্তমনন পপ্তরদর্নৃ করা হয়। 

পপ্তরদর্নৃকানল প্রকল্প সংপ্তিস্ট কমকৃতাৃনদর সানে আনলাচ্না এবং কাগজ পত্রাপ্তদ প্তবনিষন কনর প্রকনল্পর কনয়কটি গুরুত্বপূণ ৃঅনের 

সম্পাপ্তদত কাজ সম্পনক ৃপ্তননে আনলাচ্না করা  হনলা: 

 

১৯.১। একায়িডমক েবন ডনম থাণ: (PackageNo-WD1) আয়লার্য প্রকয়ের আূ্ওতাে একায়িডমক েবয়নর ৪র্ থ ও ৫ম 

তলার ২৩৫০ বগ থডমর্ার আেতন ডবডশস্ট একায়িডমক েবন ডনম থাণ কাজ সম্পাদয়নর জন্য অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত ৯৩০.৫০ লক্ষ 

র্াকর সংস্থায়নর ডবিরীয়ত উক্ত কাজ সম্পাদয়নর জন্য ৯৩০.৩০৮৭০ লক্ষ র্াকার প্রাক্কলন ততরী কয়র Open 

Tendering Methord (OTM) িিডতয়ত গত ০৮/১১/২০১৬তাডরয়ি প্রকাডশত “তদডনক ইয়িফাক”  ডিইলী সান ডদ 

ইডেয়িয়েন্ট িডত্রকা এবং ডসডিটিইউ এর ওয়েবসাইর্ এর মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। ০৬/১২/২০১৬ তাডরয়িদর িত্র 

ডিালা হে। প্রাপ্ত দরিয়ত্রর সংখ্যা ০৩টি। ২০/১২/২০১৬ তাডরয়ি অনুডিত মূল্যােন কডমটি সোে উিডস্থত সকল সদস্য িয়ত্রর 
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শতথাবলী ও ডিডিআর ২০০৮ এর ডবডি ডমাতায়বক ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত প্রাপ্ত ৩টি দরিত্রই Responsive হে। 

Responsive দরিত্রসমূয়হর ময়ে NM Corporation,68/5,NorthJatrabari,Dhaka-1204 

সব থডনম্ন দরদাতা ডহয়সয়ব ডবয়বডর্তহে । ১৫/০১/২০১৭তাডরয়ি কয়ণ থল ডমাঃ শহীদুল  আলম, এসডজডি, প্রকে িডরর্ালক এর 

সুিাডরয়শর আয়লায়ক সব থডনম্নদরদাতা NM Corporation 68/5, North Jatrabari, Dhaka-1204 এর 

সায়র্ ৯৩০.৩০৮৭০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ৩০/৬/২০১৮ ডমোয়দ কায থসম্পাদয়নর শয়তথ ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি ঠিকাদায়রর 

সায়র্ চুডক্ত সম্পাডদত হে। প্রকৃত িয়ক্ষ কাজ সম্পাডদত হয়েয়ে ৩০/৬/২০১৯তাডরি । ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত অনুযােী জুন/২০১৯ 

তাডরি িেথন্ত ঠিকাদায়রর ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে ৯৩০.৩০৮৭০ লক্ষ র্াকা  ( চুডক্তময়ল্যর১০০%) । 

 

                                                          
 

                                                                            ডর্ত্রঃ    একায়িডমক েবন 

 

১৯.২ আবাডসক েবন ডনম থাণ /স্প্রসসারণ Package No-WD -2) প্রকয়ের আওতাে প্রোয়স কম থরত ডশক্ষক/ডবয়দশী 

স্টাফ কম থর্ারী ও োত্রয়দর আবাসয়নর জন্য ৬তলা হয়ত ১৩তলা িয থন্ত ৪২৪০ বগ থডমর্ার স্প্রসসারণ কায়জর জন্য অনুয়মাডদত 

ডিডিডিয়ত ডমার্ ১৯২৮ লক্ষ র্াকার (ডজওডব ১৬৩৩ লক্ষ, সংস্থা ২৯৫.০০ লক্ষ ) সংস্থায়নর ডবিরীয়ত উক্ত কাজ সম্পাদয়নর 

জন্য ১৯২৭.৭০৭৪৫ লক্ষ র্াকার প্রাক্কলন ততরী কয়র Open Tendering Methord (OTM) িিডতয়ত গত 

০৮/১১/২০১৬ তাডরয়ি প্রকাডশত  “তদডনক ইয়িফাক”  ডিইলী সান ডদ ইডেয়িয়েন্ট িডত্রকা এবং ডসডিটিইউ এর ওয়েবসাইর্ এর 

মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। ০৬/১২/২০১৬ তাডরয়ি দরিত্র ডিালা হে। প্রাপ্ত দরিয়ত্রর সংখ্যা ০৩টি। ২০/১২/২০১৬ 

তাডরয়ি অনুডিত মূল্যােন কডমটি সোে উিডস্থত সকল সদস্যদর িয়ত্রর শতথাবলী ও ডিডিআর২০০৮ এর ডবডি ডমাতায়বক 

ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত প্রাপ্ত ৩টি দরিত্রই Responsive হে। Responsive দরিত্রসমূয়হর  ময়েMillon-

Shahriar JV,House No-6, Road-04 Cantt Bazar Area, Dhaka সব থডনম্নদরদাতা ডহয়সয়ব 

ডবয়বডর্ত হে। ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি কয়ণ থল ডমাঃ শহীদুল আলম, এসডজডি, প্রকে িডরর্ালক এর সুিাডরয়শর আয়লায়ক 

সব থডনম্নদরদাতা Millon-Shahriar JV,House No-6, Road-04 Cantt Bazar Area, Dhaka 

এর সায়র্১ ৯২৭.৭০৭৪৫ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ৩০/৬/২০১৮ ডমোয়দ কায থ সম্পাদয়নর শয়তথ ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি 

ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত সম্পাডদতহে। প্রকৃতিয়ক্ষ কাজ সম্পাডদত হয়েয়ে৩ ০/৬/২০১৯ তাডরি। ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত অনুযােী 

জুন/২০১৯ তাডরি িেথন্ত ঠিকাদায়রর ১৯২৭.৭০৭৪৫ লক্ষ র্াকার চুিান্ত ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে( চুডক্তমুয়ল্যর  ১০০%)। 

 

 

                                       ডর্ত্রঃ      ১৩তলা ডবডশষ্ট আবাডসক েবন 

 

১৯.৩। Construction of Multipurpose Hall (Store Room & Acoustic System):  

( Package No-WD -3) অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত  ৬৫০বগ থডমর্ার Multipurpose Hall (Store Room 

& Acoustic System) ডনম থায়ণর জন্য ১৯৩.০০ লক্ষ র্াকার প্রাক্কলন ততরী কয়র Open Tendering 

Methord (OTM) িিডতয়ত গত ০৮/১১/২০১৬ তাডরয়ি প্রকাডশত  “তদডনক ইয়িফাক”  ডিইলী সান ডদইডেয়িয়েন্ট 

িডত্রকা এবং ডসডিটিইউ এর ওয়েবসাইর্ এর মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। ০৬/১২/২০১৬ তাডরয়ি দরিত্র ডিালা হে। প্রাপ্ত 

দরিয়ত্রর সংখ্যা ০৩টি । ২০/১২/২০১৬ তাডরয়ি অনুডিত মূল্যােন কডমটি সোে উিডস্থত সকল সদস্য িয়ত্রর শতথাবলী ও 

ডিডিআর২০০৮ এর ডবডি ডমাতায়বক ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত প্রাপ্ত ৩টি দরিত্রই Responsive হে। Responsive 
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দরিত্রসমূয়হরময়ে M/S Rima ConstructionB-2,MohakhaliBazar,Banani, Dhaka সব থডনম্ন 

দরদাতা ডহয়সয়ব ডবয়বডর্ত হে। ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি কয়ণ থল ডমাঃ শহীদুল আলম, এসডজডি, প্রকে এর সুিাডরয়শর আয়লায়ক 

সব থডনম্ন দরদাতা M/S Rima Construction B-2,Mohakhali Bazar,Banani, Dhaka এর সায়র্ 

১৯৩.০০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ৩০/৬/২০১৮ ডমোয়দ কাযস থম্পাদয়নর শয়তথ ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত 

সম্পাডদতহে। প্রকৃতিয়ক্ষ কাজ সম্পাডদত হয়েয়ে ৩০/৬/২০১৯ তাডরি। ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত অনুযােী জুন/২০১৯ তাডরি িেথন্ত 

ঠিকাদায়রর ১৯৩.০০ লক্ষ র্াকার চুিান্ত ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে ( চুডক্তমুয়ল্যর১০০%)। 

 

 

 

১৯.৪। কনস্ট্রাকশন অব গ্যায়রজ ডোয়কশনাল স্কুল এে এএলএল ডসয়স্টাডর ডবডডং উইর্ ডস্টাডরফা উয়েশনঃ ( Package 

No-WD -3) অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত  ৩২৫ বগ থডমর্ার Construction of Garage, Vocational 

School and ALLC (3xstory Building with 6 x story Foundation) Including 

Equipment/Workshop ডনম থায়ণর জন্য ২৫৫.০০ লক্ষ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত উক্ত কাজ সম্পাদয়নর জন্য ২৫৪.৯ লক্ষ 

র্াকার প্রাক্কলন ততরী কয়র Open Tendering Methord (OTM) িিডতয়ত গত ৮/১১/২০১৬ তাডরয়ি প্রকাডশত  

“তদডনকই ডিফাক”  ডিইলী সান ডদ ইডেয়িয়েন্ট িডত্রকা এবং ডসডিটিইউ এর ওয়েবসাইর্ এর মােয়ম দরিত্র আহবান করা হে। 

০৬/১২/২০১৬ তাডরয়ি দরিত্র ডিালা হে। প্রাপ্ত দরিয়ত্র রসংখ্যা ০৩টি। ২০/১২/২০১৬ তাডরয়ি অনুডিত মূল্যােন কডমটি সোে 

উিডস্থত সকল সদস্য িয়ত্রর শতথাবলী ও ডিডিআর২০০৮ এর ডবডি ডমাতায়বক ডবিাডরত আয়লার্নায়ন্ত প্রাপ্ত ৩টি দরিত্রই 

Responsive হে। Responsive দরিত্রসমূয়হর ময়ে M/S Shahriar Enterprise 

Kadamtali,Khagrachari,,Sadar, Kagrachari সব থডনম্ন দরদাতা ডহয়সয়ব ডবয়বডর্ত হে। 

১৫/০১/২০১৭তাডরয়ি কয়ণ থল ডমাঃ শহীদুল আলম, এসডজডি, প্রকে িডরর্ালক এর সুিাডরয়শর আয়লায়ক সব থডনম্নদরদাতা M/S 

Shahriar Enterprise Kadamtali, Khagrachari, Sadar, Kagrachari এর সায়র্২ 

৫৪.৯৮ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত মূয়ল্য ৩০/৬/২০১৮ডমোয়দ কাযস থম্পাদয়নর শয়তথ ১৫/০১/২০১৭ তাডরয়ি ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত 

সম্পাডদত হে। প্রকৃতিয়ক্ষ কাজ সম্পাডদত হয়েয়ে ৩০/৬/২০১৯ তাডরি। ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত অনুযােী জুন/২০১৯ তাডরি 

িেথন্ত ঠিকাদায়রর ২৫৪.৯৮ লক্ষ র্াকার চুিান্ত ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে(  চুডক্তমুয়ল্যর১০০%) । 

 

                                                         

 

১৯.৫ িনস্ট্রািশন  অব  আউটচ্ছিাে  রেেেেী  গাচ্ছি যন ( Package No-WD -4) ডবয়শষ ডশশুয়দর বডহরািণ  

সুয়যাগ-সুডবিা প্রণেয়নর লয়ক্ষয  ৬৬৭৩ বগ যবমটাে  “Outdoor Sensory Garden”  বনম যাচ্ছনে জন্য  েংচ্ছশাবধি 

অনুচ্ছমাবদি বিবপবপচ্ছি ১২২৪.১৬ িক্ষ টািায়  েংস্থান বছি । উক্ত বনম যাে িাজ ২টি চুবক্তপচ্ছত্রে মােচ্ছম েম্মাদন িো হচ্ছয়চ্ছছ।  

১ম চুবক্তপচ্ছত্র ১০৯.৯০৩২৫ িক্ষ টািায় M/S Shahriar Enterprise,kadamtali, Khagrachari এে 

োচ্ছথ ১৫/০১২০১৭ িাবেচ্ছে ৩০/০৬/২০১৮ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য  েপাবদি হয়। ২য় চুবক্তপত্র ১১১৪.১৬ িক্ষ টািা 

চুবক্তমূচ্ছে  ৩০/৬/২০১৯ রময়াচ্ছদ বাস্তবায়চ্ছনে জন্য চুবক্ত েপাদনিােী প্রবিষ্ঠান  S.  Mahmood International 

ltd এে োচ্ছথ ১০/০৪/২০১৯ িাবেচ্ছে চুবক্ত েপাবদি হয়।ঠিকাদায়রর সায়র্ চুডক্ত অনুযােী জুন/২০১৯ তাডরি িেথন্ত ঠিকাদায়রর  

সায়র্ চুডক্তর চুিান্ত সমুদে ডবল িডরয়শাি করা হয়েয়ে।    
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  ডসনসডর গায়ি থন এর ডস্থর ডর্ত্র 

 

                 

      

        

      

ক্রঃ

নঃ 

 

প্যাচ্ছিজ/িাচ্ছজে নাম ি) দেপত্র আহবাচ্ছনে 

িাবেে 

ে) দেপত্র রোিাে িাবেে 

গ) দেপত্র মুোয়চ্ছনে 

িাবেে 

ঘ) মুোয়ন িবমটিে 

আহবায়চ্ছিে নাম ও পদবী 

দেপত্র ববজ্ঞবপ্ত 

প্রিাবশি পবত্রিাে 

নাম ও িাবেে 

ি)দেপত্র 

বববক্রে 

েংখ্যা 

ে)দেপত্র 

জমাে 

েংখ্যা 

গ) 

Respo

nsive  

দেপত্র 

েংখ্যা 

ি)অবফবেয়াি 

প্রাক্কিন 

ে)িাে যাচ্ছদশকৃি 

দে 

গ)অবফবেয়াি 

প্রাক্কিন অচ্ছপক্ষা 

রভবেচ্ছয়শচ্ছনে % 

ি)চুবক্ত 

অনুচ্ছমাদনিােী 

িম যিিযাে নাম 

ও পদবী 

ে) অনুচ্ছমাদচ্ছনে 

িাবেে 

ি)চুবক্ত 

েপাদচ্ছনে িাবেে 

ে) িাে যাচ্ছদচ্ছশে 

িাবেে  

গ)চুবক্ত রমািাচ্ছবি 

িাে যেপদনিাবে

ে 

গ) প্রকৃি িাে 

েপাদচ্ছনে িাবেে 

বনচ্ছয়াগকৃি 

ঠিিাদাচ্ছেে নাম 

ও ঠিিানা 

বাস্তব 

িাচ্ছজে 

পবেমা

ন 

িাে যাচ্ছদচ্ছশে 

ববপবেচ্ছি 

পবেচ্ছশাবধি 

ববি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ একায়িডমকেবনডন

ম থাণ: 

 

ি) ০৮/১১/২০১৬ 

ে) ০৬/১২/২০১৬ 

গ) ২০/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি)  ৯৩০.৫০ 

ে) 

৯৩০.৩০৮৭০ 

গ) -- 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

NM 

Corporatio

n 68/5, 

North 

Jatrabari, 

Dhaka-

1204 

২৩৫০ 

ব:বমঃ 

৯৩০.৩০৮৭

০ 

িক্ষ টািা 

২ আবাডসকেবনডন

ম থাণ/স্প্রসসারণ 

ি) ০৮/১১/২০১৬ 

ে) ০৬/১২/২০১৬ 

গ) ২০/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ১৯২৮.০০ 

ে) 

১৯২৭.৭০৭৪৫ 

গ)  - 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

Millon-

Shahriar 

JV,House No-

6, Road-04 

Cantt Bazar 

Area, Dhaka 

৪২৪০ 

ব:বমঃ 

১৯২৭.৭০৭৪

৫ 

িক্ষ টািা 
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৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

৩ Construction 

of 

Multipurpose 

Hall  

(Store Room & 

Acoustic 

System): 

ি) ০৮/১১/২০১৬ 

ে) ০৬/১২/২০১৬ 

গ) ২০/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ১৯৩.০০ 

ে) ১৯৩.০০ 

গ)  - 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S Rima 

Construction 

B-

2,Mohakhali 

Bazar,Banan

i, Dhaka 

৬৫০ 

ব:বমঃ 

১৯৩.০০ 

িক্ষ টািা 

৪ কনস্ট্রাকশনঅবগ্যায়র

জয়োয়কশনালস্কুলএে

এএলএলডসয়স্টাডরডব

ডডংউইর্য়স্টাডরফাউ

ডেশনঃ 

ি) ০৮/১১/২০১৬ 

ে) ০৬/১২/২০১৬ 

গ) ২০/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ২৫৫.০০ 

ে) 

২৫৪.৯৮৪৬০ 

গ)  ০.০০৬% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S 

Shahriar 

Enterprise 

Kadamtali,K

hagrachari, 

,Sadar, 

Kagrachari 

৩২৫ 

বঃবমঃ 

২৫৪.৯৮৪৬

০ 

িক্ষ টািা 

 

৫ Constructio 

of Outdoor 

Sensory 

Garden  

ি) ০৯/১১/২০১৬ 

ে) ০৭/১২/২০১৬ 

গ) ২১/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ১১০.০০ 

ে) 

১০৯.৯০৩২৫ 

গ)  ০.০০৮% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S 

Shahriar 

Enterprise 

Kadamtali,K

hagrachari, 

,Sadar, 

Kagrachari 

৬৬৭৩ 

বঃবমঃ 

১০৯.৯০৩২

৫ 

িক্ষ টািা 

 

৬ Constructio

n of 1
st

 

parents  

Waiting 

Building 

ি) ০৯/১১/২০১৬ 

ে) ০৭/১২/২০১৬ 

গ) ২১/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৯৮.৫০ 

ে) 

৯৮.২৯৩৪০৩ 

গ)  ০.০২০% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S Rima 

Construction 

B-

2,Mohakhali 

Bazar,Banan

i, Dhaka 

১৮০ 

বঃ 

বমঃ 

৯৮.২৯৩৪০

৩ 

িক্ষ টািা 

৭ Constructio 

of Inclusive 

School Over 

MT Shed 

ি) ০৯/১১/২০১৬ 

ে) ০৭/১২/২০১৬ 

গ) ২১/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৬৯.৫০ 

ে) 

৬৯.৪৫৭১৮৪ 

গ)  ০.০৬% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S SK 

Enterprise 

,13 

Ibrahimpu

r School 

steet 

Road,Dhak

a Cant|: 

২২৫ 

বঃ 

বমঃ 

৬৯.৪৫৭১৮৪ 

িক্ষ টািা 

৮ Constructio 

of Boundary 

Wall 

ি) ০৯/১১/২০১৬ 

ে) ০৭/১২/২০১৬ 

গ) ২১/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৩৪.৫০ 

ে) ৩৪.৪৭২৫৭ 

গ)  ০.০৭% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S 

Shahriar 

Enterprise 

Kadamtali,K

hagrachari, 

,Sadar, 

Kagrachari 

১০০০ 

বঃ 

বমঃ 

৩৪.৪৭২৫৭ 

িক্ষ টািা 

 Constructio

n of Drain  

ি) ০৯/১১/২০১৬ 

ে) ০৭/১২/২০১৬ 

গ) ২১/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি  

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ২৩.০০ 

ে) ২২.৯৮৪৬৭ 

গ)  ০.০৮% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S Arif 

Enterprise 

,Kha-52 

South Badda 

Gulshan, 

Dhaka. 

১৮২০ 

বঃ 

বমঃ 

২২.৯৮৪৬৭ 

িক্ষ টািা 

৯ বেবেটিবভ 

(এিাচ্ছিবমি বববল্ডং 

ি) ১০/১১/২০১৬ 

ে)  ৮/১২২০১৬ 

গ)  ২২/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৫৪.০০ 

ে) ৫৪.০০ 

গ)  - 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

এে আিম রেিাে য, 

২৫/১৩ বেিবজ রোি, 

ঢািা 

৪৫টি ৫৪.০০ িক্ষ 

টািা 
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Sensory Garden এে বস্থে বিত্র 

২০। দেপত্র ক্রয় প্রবক্রয়া ও  বাস্তবায়ন:আচ্ছিািয প্রিচ্ছল্পে আওিায়  পুিয িাজ ,পণ্য ক্রয় এবং রেবা েংক্রান্ত িাজ বননববে যি 

প্যাচ্ছিচ্ছজ েপাদন িো হচ্ছয়চ্ছছ: 

 
 

২১। প্রিচ্ছল্পে আওিায় েংগৃহীি  েন্ত্রপাবি ও আেবাবপত্র  

ক্র:  

ন:ুু 

দ্রচ্ছব্যে নাম পবেমাে

/েংখ্যা 

ক্র: 

ন: 

দ্রচ্ছব্যে নাম পবেমাে

/েংখ্যা 

 

Swimming & Gydrotherapetic Pool 

    

1. Raw Water Feed Pump 2 Occupational Therapy  

2. Iron Removal Filter 1 1 Round hand therapy gtable 2 

3. Multi grade Sand Filter 1 2. Shelf for the equipments 4 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

১০ Supply of 

Equipment 

ি)  ১০/১১/২০১৬ 

ে)  ৮/১২/২০১৬ 

গ)  ২২/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৩৮৫.২০ 

ে) ৩৮৫.০০ 

গ)  - 

ঘ)  ০.০৫% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

STARWAY 

AIR 

CONDITION

ING  

Shymoli, 

Dhaka 

৬২২৬

টি  

৩৮৫.২০ 

িক্ষ টািা 

১১ Supply of 

Furniture  

ি)  ১০/১১/২০১৬ 

ে)  ৮/১২/২০১৬ 

গ)  ২২/১২/২০১৬ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ২৬.৫০ 

ে) ২৬.৪৫ 

গ)  - 

ঘ)  ০.১৮% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

এে আিম রেিাে য, 

২৫/১৩ বেিবজ রোি, 

ঢািা 

২৫৩টি ২৬.৪৫ িক্ষ 

টািা 

১২ Supply & 

Installation 

of Fire 

Fighting  

ি)  ৫/৮/২০১৭ 

ে)  ২৯/৮/২০১৭ 

গ)  ১২/৯/২০১৭ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৩০.০০ 

ে) ২৯.৯৯২ 

গ)  - 

ঘ)  ০.০২% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

২৪/১০/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S 

Shahriar 

Enterprise 

Kadamtali,K

hagrachari, 

,Sadar, 

Kagrachari 

০৮ 

রলাে 

২৯.৯৯২ 

িক্ষ টািা 

১৩ Supply of 

Equipment 

(Hyperbaric 

Oxygen 

Chamber 

ি)  ৫/৮/২০১৭ 

ে)  ২৯/৮/২০১৭ 

গ)  ১২/৯/২০১৭ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ৫১৫.০০ 

ে) ৫১৪.৯০ 

গ)  - 

ঘ)  ০.০১% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

২৪/১০/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

STAR  

Shariar(.jV) 

Shymoli, 

Dhaka 

 ৫১৪.৯০ িক্ষ 

টািা 

১৪ Supply & 

Installation 

of Lift  

 

ি)  ৫/৮/২০১৭ 

ে)  ২৯/৮/২০১৭ 

গ)  ১২/৯/২০১৭ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) ২০০.০০ 

ে) ১৯৯.৪০ 

গ)  - 

ঘ)  ০.০৩% 

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

২৪/১০/২০১৭ 

ি) 

১৫/০১/২০১৭ 

ে) 

১৫/০১/২০১৭ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৮ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

M/S  Hydrau 

Electro 

Mechanical 

০৪টি ১৯৯.৪০ িক্ষ 

টািা 

১৫ Constructio

n of Outdoor 

Sensory 

Garden 

ি)  ০৫/০২/২০১৯ 

ে)  ১০/০৩/২০১৯ 

গ)  ২৮/৩/২০১৯ 

ঘ)  িচ্ছে যি রমাঃ শহীদি 

আিম, প্রিল্প পবেিািি 

নদবনি ইচ্ছিফাি 

রিইিী োন 

বদ ইবন্ডচ্ছপচ্ছন্ডন্ট  

এবং বেবপটিইউ 

ি) ৩টি 

ে) ৩টি  

গ) ৩টি 

ি) 

১১১৪.১৬৬৮৪ 

ে) ১১১৪.১৬ 

গ)  - 

ঘ)   

ি) িচ্ছে যি রমাঃ 

শহীদি আিম, 

প্রিল্প পবেিািি 

ে) 

২৪/১০/২০১৭ 

ি) ১০/৪/২০১৯ 

ে) ১০/৪/২০১৯ 

গ) 

৩০/০৬/২০১৯ 

ঘ)৩০/০৬/২০১

৯ 

s.Mahmood 

Internationa

l Ltd , House 

15  Uttara, 

Dhaka 

৬৬৭৩  

ব:বম: 

১১১৪.১৬ 

িক্ষ টািা 
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4 Ozone Generator 1 3. Wall Mounted equipment shelf 2 

5. Activated Carbon Filter 1 4. Wall Mounted Ladder 2 

6. UV System  1 5. Wall Mounted Climbver 2 

7. PH Correction Dosing 1 Total 12 

8. Chlorine Dosing 1 Speech and Language Therapy  

9. Under water vacuum pump 1 1. Adjustable Trapezad 15 

10. Under water light  6 2. Oval Shaped Table 5 

Hydrjotherapeutic :  3. Flexi Access Unit for Toys  10 

11. SPA Zet 18 4. Captains Chair 20 

12. Air Valve 6 5.. Teachers Chair 15 

13. Water Pump 2 6. Shoe ¢apboard 5 

14. Under water light with 

transpormer 

2 7. Bench 10 

15. Vacuum Pump 1 Total 80 

16. Water Hiteer 1 Physio Theraphy  

17. Air Blower  1 1. Chair 6 

18. WaterFilter 1 2. Table with cabinet 4 

                      Total 48 3. File cabinet 4 

Furnituere for Guest House  4. Standing  frame 8 

1. Bed  8 5. Balance board 10 

2. Reading Table 8 6. Wooden stair 4 

3 Special Chjai 8 7. Wooden chair 15 

4. Sofa 11 8. Corner chair 6 

5. Book Self 6 Togtal 57 

6. Side  Rack 6 Grant Total 253 

7. Cabinet 6    

8. Dinning Chir 40    

9. Dinning  Table 6    

10. Steel Almera 5    

Total 104    

General Equipments     

1. Central Audio System 1 19 Access Rack 4 

2. Computer for Office 2 20 Database server 1 

3 Water purification system  1 21 Mail server 1 

4 Projector with screen 1 22 Web server 1 

5 AC 1.5 ton 16 23 Ultpoint control Unit 1 

6 Fogger Machine 1 24 Upgrade PAK  1 

7 AC 2 ton 18 25 Tele-presence  11 

8 AC 5 ton 5 26 Laptop 5 

9 Core Router 1 Other Accessories  

10 Core Firewall 1 27 Single face plate 168 

11 Bandwidth Manager /UT M Box 1 28 Patch panel 10 

12 Servdr farm switch 1 29 Patch cord  168 

13 Distribution switch 1 30 Patch cord 170 

14 Access switch 10 31 Cable Manager 10 

15 Wireless Controller 1 32 PVC Pipe 5000 

16 Wireless Access point 20 33 Accessories 1 

17 UTP cable 35 34 Installation 168 

18 server 1 Total 5837 

Medical Equipments     

1. Hyperbaric Oxygn Chambr 1 10 Auriscope 2 

2 Table for Doctor  3 11 BP instrument 2 

3 Chair for Doctor 3 12 Stethoscope littman 2 

4 Examination table round 3 13 Tray for keeping instrument  2 

5 Still Almeria for keeping document 3 14 Screen 4 

6 Rack for keeping medicine 4 15 Hot water bag 6 
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7 View box 2 16 Stand Fan (big) 2 

8 File Rack 2 17 Gluco metre Machine 2 

9 View box  2 18 Gluco metre step 200 

Total 245 

Speech and Language Therapy Equipments for Indoor play  station   

1 PECS Tools 10 1 Tunnel 3 

Ocupational Therapy  2 T-swing 4 

2 Conair SU sound Therapy, silver 20 3 trampoline 2 

3 Pillowsonic stereo Pillow speaker 20 4 Obtracly courses 2 

   5 Big size play station with 

slipper  

2 

Physio Therapy  6 Ball house 1 

4 Table (Blocked) 2 7 Motor car 10 

5 Trampoline  2 8 Scating  5 

 Total 54 9 scuter 10 

Early childhood development  10 Flat seing with stand 3 

1 Jig Jag, straight Line for PT 1 11 Tire seing with stand 5 

   12 Horse plastic 5 

   13 Horse wood 5 

   14 Sensory motor toys 20 

   15 Sland house 1 

 Total    78 

 Grant Total    6263 
 

 

২২। প্রিচ্ছল্পে পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য ও অজযনঃ 

 

বিবপবপ অনুোয়ী পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য অজযন 

ি)  ৬৫০ জন ডবয়শষবশশুে জন্য ঢািা িযান্টনচ্ছমচ্ছন্ট অববস্থি প্রয়াচ্ছেে 

ববযমান সুববধাবদে েম্প্রোেন ও উন্নয়ন  

(এিাচ্ছিবমি ভবন, িাফচ্ছদে আবােন, মাবিপােপাে হি , হাইচ্ছোচ্ছথোবপ 

পুিেহ আনুষংবগি সুববধাবদ নিেী) 

৬ িিা বববশি এিাচ্ছিবমি ভবন, িাফচ্ছদে 

আবােন, মাবিপােপাে হি , হাইচ্ছোচ্ছথোবপ 

পুিেহ আনুষংবগি সুববধাবদ নিেী িো হচ্ছয়চ্ছছ 

রেোচ্ছন ৬৫০ জন ডবয়শষ বশশুে থািা এবং 

বিবিৎোে ব্যবস্থা িো হচ্ছব। 

ে)  অটি যজম এবং প্রবিবন্ধিিা আক্রান্ত বশশু বিচ্ছশােচ্ছদে বশক্ষা ও প্রবশক্ষে 

প্রদাচ্ছনে জন্য েচ্ছ্যািম উন্নয়ন বনবিি িো। 

 প্রচ্ছয়াজনীয় উপিেে এবং আেবাপত্র নিেী িো 

হচ্ছয়চ্ছছ। এে ফচ্ছি আচ্ছো উন্নি রেবা রদয়াে জন্য 

েহায়ি হচ্ছব। 

গ)  েমাচ্ছজ অটিজম এবং প্রবিবন্ধী েপচ্ছিয েচ্ছিিনিা নিেী িো োচ্ছি 

েমাচ্ছজ িাচ্ছদে গ্রহেচ্ছোগ্যিা নিেী হয় এবং এেিি ববচ্ছশষ ধেচ্ছনে 

মানুষচ্ছদে জন্য অনুক্যি পবেচ্ছবশ বনবিি হয়। 

৬ষ্ঠ িিা রথচ্ছি ১৩ িিা পেন্তয আবাবেি 

ভবচ্ছনে েম্প্রোেে িো হচ্ছয়চ্ছছ । ফচ্ছি প্রয়াচ্ছেে 

বশক্ষি এবং িম যিােীো আচ্ছো উন্নি আবােন 

সুববধা পাচ্ছব। 

ঘ)  িােিযে   প্রবশক্ষে ও বশক্ষা প্রদাচ্ছনে পে প্রবিবন্ধী ব্যবক্তচ্ছদে পুনব যােন প্রয়াচ্ছে অেয়নেি বশশুো মাবিপােপাে হি 

ব্যবহাে িোে সুচ্ছোগ পাচ্ছব। 

ঙ)  অবভজ্ঞ জনশবক্ত নিেীে িচ্ছক্ষয বশক্ষি, রথোবপি এবং অবভভাবিচ্ছদে 

প্রবশক্ষচ্ছনে ব্যবস্থা িো োচ্ছি িাো অটিজম আক্রান্ত বশশুচ্ছদে বশক্ষা, 

প্রবশক্ষচ্ছন গুরুেপূন য ভুবমি োেচ্ছি পাচ্ছে। 

ভবচ্ছন বিফট স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ এবং িা েিি 

িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

ি)  ববচ্ছশষ িাবহদা েপন্ন ব্যবক্তচ্ছদে ববষচ্ছয় গচ্ছবষো িােক্রযচ্ছম েহায়িা। ভবচ্ছনে বভিচ্ছে  অবি- বনব যাপি েন্ত্র  স্থাপন িো 

হচ্ছয়চ্ছছ এবং িা েিি িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

ছ)  েমাচ্ছজে ববচ্ছশষ ধেচ্ছনে বশশুচ্ছদেচ্ছি এিটি বাধামুক্ত এবং েমঅবধিাে 

মূিি েমাচ্ছজে জন্য  েমান সুচ্ছোগ, অবধিাে েক্ষা, অটিজম আক্রান্ত ব্যবক্তে 

পুে য অংশগ্রহচ্ছন উৎোহ প্রদান িো। 

অবভভাবিচ্ছদে ওচ্ছয়টিং রুম নিেী িো হচ্ছয়চ্ছছ। 

অবভভাবিগন এোচ্ছন বচ্ছে মচ্ছনােম প্রাকৃবিি 

পবেচ্ছবশ উপচ্ছভাগ িেচ্ছি পােচ্ছবন। 

জ)   অটিজম এবং প্রবিবন্ধীচ্ছদে সুস্থযিাে জন্য অন্যান্য িােক্রযমচ্ছগুচ্ছিা  

েহজিে িো। 

বিনিিা বববশি গ্যাচ্ছেজ ভবন বনম যান িাজ 

েপন্ন হচ্ছয়চ্ছছ রেোচ্ছন রভাচ্ছিশনাি স্কুি এবং  

ALLP রি েংস্থান িো োচ্ছব। 
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 )  ডবনামূয়ল্য৩০% 

অসহােদডরদ্রিডরবায়ররডবয়শষর্াডহদাসম্পন্নডশশুয়দরডশক্ষাওয়সবাডনডিতকরা; 

 

ইনক্লুবেভ স্কুি বনবম যি হচ্ছয়চ্ছছ রেগুচ্ছিা ইনক্লুবেভ 

বশক্ষা সুববধা প্রদান িেচ্ছব। 

 েীমানা প্রািীে বনম যাে িো হচ্ছয়চ্ছছ এবং এগুচ্ছিা 

বশশুচ্ছদে বনোপত্ত্বা আচ্ছো বৃবি িেচ্ছব। 

 েংচ্ছবদনশীি বাগান (Sensory 

Garden) নিেী িো হচ্ছয়চ্ছছ ো বশশুচ্ছদে 

আউটচ্ছিাে রথোবপচ্ছি আচ্ছো রবগবান িেচ্ছব। 

 

২৩। প্রকয়ের অজথন :   

(ক) প্রকয়ের মােয়ম অটিডস্টক ও প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর ডশক্ষার জন্য অনুকুল িডরয়বশ সৃডস্ট করাঃ     আয়লার্য 

প্রকে সংয়শাডিত ডিডিডি অনুসায়র এবং ডনি থাডরত সময়ে সম্পন্ন হয়েয়ে। ঢাকা ডসনাডনবায়স প্রোস এর উন্নেন ও 

স্প্রসসারণ (২েিয থাে) বািবােয়নর ফয়ল ৬৫০ জন অটিবিি এবং বববভন্ন প্রিাে প্রবিবন্ধী বশশুচ্ছি রেবা প্রদান িো 

েম্ভব হচ্ছে । একায়িডমক েবয়নর  ৪র্ থ ও ৫মতলা স্প্রসসারণ করা হয়েয়ে। আবাডসক েবন ডনম থাণ/স্প্রসসারয়ণর ফয়ল 

প্রোয়স কম থরত ডশক্ষক/ডবয়দশী স্টাফ কম থর্ারী ও োত্রয়দর আবাসন সমস্যার সমািান হয়েয়ে ।প্রকয়ের আওতাে 

ডবডেন্ন আসবাবিত্র, ইকুযইিয়মন্ট, িাডিিারিাস হল, কম থকতথা-কম থর্ারীয়দর জন্য আবাসনসহ অন্যান্য আনুষংডগক 

সুডবিাডদ ডনডিত করাে প্রডতিানটির সক্ষমতা বৃডি ডিয়েয়ে। 

 

(ি) আউটচ্ছিাে রেেেেী গাচ্ছি যন :ডবয়শষডশশুয়দরবডহরািণসুয়যাগ-সুডবিাপ্রণেয়নরলয়ক্ষয Artificial Watr 

Body, Tree/Forest Zone সহডবডেন্ন Sebsir Stimulating System (Sound 

Sensory Zone, Smell Sensory Zone, Touch Sensory Zone, Taste 

Sensory Zone, Sight Zone অন্তভু যক্ত িচ্ছে “Out door Sensory Garden বনম যাে িো 

হচ্ছয়চ্ছছ । অটিবিি বশশুচ্ছদে িাবহদা অনুোচ্ছে মানেম্মি আেবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রচ্ছয়াজনীয় দ্রব্য োমগ্রী েেবোহ 

িো হচ্ছয়চ্ছছ ।  প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি ৬৫০ জন অটিবষ্টি বশশুে ডবয়শষ র্াডহদা পুরয়নর জন্য িয থাপ্ত সুয়যাগ-

সুডবিা,োমাবজি বনোপত্ত্বা, স্বাস্থয্, বশক্ষা ও আবােচ্ছনে ব্যবস্থা বনবিি িো হচ্ছয়চ্ছছ।   প্রিল্পটিে মােচ্ছম এেব বশশুো 

উন্নি পবেচ্ছবচ্ছশ  রিোপোে সুচ্ছোগ রপচ্ছয়চ্ছছ। প্রিল্পটি  অটিবষ্টি বশশুচ্ছদে রদচ্ছশে স্বাভাববি ও অপবেহাে য নাগবেি 

বহচ্ছেচ্ছব গচ্ছে তুিচ্ছি  েহায়ি ভুবমিা পািন িেচ্ছব। 

 

২৪। প্রিচ্ছল্পে প্রভাব 

 

২৪.১ েোেবে প্রভাবঃ  এই প্রিল্পটি বাস্তবায়চ্ছনে ফচ্ছি ঢািা শহচ্ছেে অটিবিি প্রবিবন্ধী বশশুচ্ছদে রক্ষচ্ছত্র েোেবে প্রভাব 

পচ্ছেচ্ছছ। এিািাে ৬৫০ জন অটিবিি এবং বববভন্ন প্রিাে প্রবিবন্ধিিাে েমু্মবেন বশশুো Self appropriate 

educationদ্বাো উপকৃি হচ্ছে। 

 

২৪.২ পরোক্ষ প্রভাবঃ  পচ্ছোক্ষভাচ্ছব এ প্রিল্পটিে মােচ্ছম এ েিি ববচ্ছশষ ধেচ্ছনে বশশুো রদচ্ছশে আথ য-োমাবজি উন্নয়চ্ছন 

অবদান োেচ্ছি েহায়িা িেচ্ছব আশা িো োয়। 

 

২৪.৩। প্রিল্প বাস্তবায়চ্ছনে সুফি এে Sustainability:  ঢাকা ডসনাডনবায়স অবডস্থত প্রোস-এ অটিবিি ও  

প্রবিবন্ধীচ্ছদে জন্য ববচ্ছশষ ববযািচ্ছয় অটিবিি ও বববভন্ন ধেচ্ছনে প্রবিবন্ধী বশশুে ভবিযে পবেমাে বদন বদন বৃবি পাচ্ছে। এ 

বশশুচ্ছদে মানবেিভাচ্ছব উন্নবিে জন্য প্রচ্ছয়াজনী বশক্ষা, প্রবশক্ষে এবং রেবা  প্রদাচ্ছনে জন্য প্রচ্ছয়াজনীয় েংখ্যি বশক্ষি বনচ্ছয়াগ 

এবং প্রবশক্ষচ্ছনে ব্যবস্থা িচ্ছে েঠিি ব্যবস্থাপনা ও মবনটবেং িো এবং প্রিচ্ছল্পে আচ্ছয় রথচ্ছি ব্যয় বনব যাহ িো হচ্ছি প্রিল্পটি 

রটিেই হচ্ছব আশা িো োয়। 

২৫। সুপাবেশঃ  

২৫.১ েমাজিোে মন্ত্রোিচ্ছয়ে আওিায়  েমাজচ্ছেবা অবধদপ্তে  ির্তযি বাস্তবাবয়ি  ঢাকা ডসনাডনবায়স অবডস্থত প্রোস এর 

উন্নেন ও স্প্রসসারণ (২েিয থাে) েংচ্ছশাবধি   শীষ যি প্রকয়ের মােয়ম অটিডষ্টক ও অন্যান্য প্রডতবন্ধী ডশশুয়দর উন্নত 
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ডসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয ”প্রোস” ঢাকা ডসনাডনবাস প্রডতিানটি  ডয কায থিম িডরর্ালনা করয়ে তা  ডনঃসয়েয়হ 

প্রশংসনীে।  প্রডতিানটি যায়ত তার মান বজাে রািয়ত িায়র ডসজন্য সংডেষ্ট সকলয়ক সয়র্ষ্ট র্াকয়ত হয়ব। 

২৫.২। ডবসরকাডর প্রয়র্ষ্টাে আর্ থ-সামাডজক িায়ত গৃহীত প্রকয়ে সীডমত আকায়র সরকারী সাহায্য প্রদায়নর নীডতমালা এবং 

ডিডিডিয়ত উয়িডিত প্রকয়ের উয়েশ্য অনুযােী কমিয়ক্ষয ৩০% দডরদ্র িডরবায়রর ডশশুয়দর ডবনমুয়ল্য ডসবা প্রদান  

করয়ত হয়ব এবং সািারণ োত্রয়দর মত ডবয়শষাডেত ডশক্ষার্ীয়দর জন্য বডহরািণ সুয়যাগ-সুডবিা ডনডিত  করয়ত হয়ব 

এ ডবষয়ে প্রোয়সর ডসটিয়জন র্ার্ থায়র দৃশ্যমান স্থায়ন প্রদশ থন করয়ত হয়ব। 

২৫.৩। ডিডসআর এ Internal এবং External অডির্ সম্পডকথত ডকান তে প্রদান করা হেডন। দ্রুত অডির্ সম্পন্ন 

করার জন্য অনুয়রাি করা হয়লা। 

 

২৫.৪। প্রোয়সর প্রয়বশস্থয়লর ডগইয়র্ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে ও প্রোয়সর ডযৌর্ উয়যায়গ বািবাডেত প্রকে এ িরয়নর ডলিা 

সম্বডলত সাইনয়বাি থ স্থািন করয়ত হয়ব। 

 

২৫.৫। বডন থত  সুিডরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত িদয়ক্ষি সম্পয়কথ আগামী ১ মায়সর ময়ে আইএমইডি’ডক অবডহত করয়ত 

হয়ব। 
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ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন হসডির্াল স্থািন, ব্রাহ্মণবাডিো (সংয়শাডিত)  শীর্ ষক েমাবপ্ত মূোয়ন প্রবিচ্ছবদন 

(েমাপ্ত: জুন ২০১৯) 

 

১। প্রকয়ের নাম: ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন হসডির্াল স্থািন, ব্রাহ্মণবাডিো (সংয়শাডিত)। 

২। (ক) উয়যাগী মন্ত্রণালে/ ডবোগ  : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালে। 

     (ি) বািবােনকারী সংস্থা        : সমাজয়সবা অডিদপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন, ব্রাহ্মণবাডিো (NHFB)। 
 

৩। প্রকয়ের অর্ থােন: বাংলায়দশ সরকায়রর অনুদান এবং সংস্থার ডনজস্ব অর্ থােন।           

৪। প্রিচ্ছল্পে বাস্তবায়ন েময় ও ব্যয়: 

(িক্ষ টািায়) 

প্রাক্কবিি ব্যয় 

প্রকৃি ব্যয় 

পবেিবল্পি বাস্তবায়নিাি 
প্রকৃি 

বাস্তবায়নিাি 

অবিক্রান্ত ব্যয় 

(মূি প্রাক্কবিি 

ব্যচ্ছয়ে %) 

অবিক্রান্ত েময়  

(মূি বাস্তবায়নিাচ্ছিে %) মূি 
েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 
মূি 

েব যচ্ছশষ 

েংচ্ছশাবধি 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪৪০.৫৯ ২৪৪০.৫৯ ২০২৭.৭৭ জুলাই ২০১৬ 

হয়ত 

জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১৬ 

হয়ত 

জুন ২০১৯ 

জুলাই ২০১৬ 

হয়ত 

জুন ২০১৯ 

- - 

 

৫। প্রিচ্ছল্পে অংগবভবিি বাস্তবায়ন অগ্রগডত: 

(লক্ষ র্াকাে) 

ি: 

নং 

অনুয়মাডদত ডিডিডি অনুযােী 

অংয়গর নাম 
একক 

আরডিডিডি অনুযােী িডরকডেত লক্ষযমাত্রা প্রকৃত অগ্রগডত 

বািব 

আডর্ থক 

বািব 

আডর্ থক 

ডজওডব 
সংস্থা 

(NHFB) 
ডমার্ ডজওডব 

সংস্থা 

(NHFB) 
ডমার্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(ক) রাজস্ব ব্যে:          

১. কম থকতথা/কম থর্ারীয়দর ডবতন সংখ্যা ৪ ০.০০ ৪৪.১০ ৪৪.১০ ০৪ ০.০০ ৩৪.৮৫ ৩৪.৮৫ 

২. সরবরাহ ও ডসবা ডর্াক ডর্াক ০.০০ ১০.০০ ১০.০০  ০.০০ ৭.৭০ ৭.৭০ 

উি-ডমার্ রাজস্ব ব্যে:   ০.০০ ৫৪.১০ ৫৪.১০  - ৪২.৫৫ ৪২.৫৫ 

(ি) মুলিন িাতঃ          

৩. ডমডিয়কল ডমডশন ও যন্ত্রিাডত সংখ্যা ১১৫ ৪২৬.৮৬ ২২.৪৭ ৪৪৯.৩৩ ১১৫ ৩১৩.৪১ ০.০০ ৩১৩.৪১ 

৪. অডফস যন্ত্রিাডত সংখ্যা ৬২ ০.০০ ২৫.৬০ ২৫.৬০ ৬২  ১৮.৬৯ ১৮.৬৯ 

৫. ডমডিয়কল আসবাবিত্র সংখ্যা ২৫২ ৭৪.৭৩ ০.০০ ৭৪.২৩ ২৫২ ৪৮.৮০ ০.০০ ৪৮.৮০ 

৬. অডফস আসবাবিত্র সংখ্যা ২৩৪ ০.০০ ২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩৪ ০.০০ ২৫.৬৬ ২৫.০০ 

৭. ভূডম শতাংশ ৩০ ০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৩০ ০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

৮. ডনম থাণ (৮ তলা েীত ডবডশষ্ট ৪ 

তলা েবন ডনম থাণ) 

বগ থফুর্ ২৩৬৩৩ ১২৫০.০৯ ৬৫.৭৯ ১৩১৫.৮৮ ২৩৬৩৩ ১১২৮.৬৭ ০.০০ ১১২৮.৬৭ 

উি-ডমার্ মুলিন ব্যে:   ১৭৫১.১৮ ৫৮৭.৪৬ ২৩৩৮.৬৪  ১৪৯০.৮৮ ৪৯৪.৩৪ ১৯৮৫.২২ 

(গ) ডফডজকযাল কডন্টনয়জিী ১% - - ১৭.৫১ ৬.৪২ ২৩.৯৩ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

(ঘ) প্রাইস কডন্টনয়জিী ১% - - ১৭.৫১ ৬.৪২ ২৩.৯৩ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

সব থয়মার্ (ক+ি+গ+ঘ): ১০০% ১৭৮৬.২০ ৬৫৪.৩৯ ২৪৪০.৫৯ ১০০% ১৪৯০.৮৮ ৫৩৬.৮৯ ২০২৭.৭৭ 

(৮৩.০৮%) 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

 প্রকয়ের ডমার্ প্রাক্কডলত ব্যে ২৪৪০.৫৯ লক্ষ র্াকা। এর ময়ে ব্যে হয়েয়ে ডজওডব ১৪০৯.৮৮ লক্ষ র্াকা ও সংস্থার ব্যে ৫৩৬.৮৯ লক্ষ 

র্াকাসহ ডমার্ ২০২৭.৭৭ লক্ষ র্াকা যা ডমার্ প্রকে ব্যয়ের ৮৩.০৮%। প্রকেটির অনুকূয়ল অব্যডেত অর্ থ রয়েয়ে ৪১২.৮২ লক্ষ র্াকা। 

 

৬। প্রকে এলাকা:  

ডবোগ ডজলা উিয়জলা 

র্ট্টগ্রাম ব্রাক্ষণবাডিো ব্রাক্ষণবাডিো সদর 
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৭। িাজ অেমাপ্ত থািচ্ছি িাে িােে: বপবেআে এর িথ্যময়ত, অনুয়মাডদত অংগসমূয়হর ডবিরীয়ত প্রকয়ের আওতাে 

এযায়প্রার্ সিক বাবদ ১৭.১৫ লক্ষ র্াকা, গ্যাস কায়নকশন বাবদ ১.৭৯ লক্ষ র্াকা, আরবডরকালর্ার বাবদ ১.০০ লক্ষ 

র্াকার সংস্থান র্াকয়লও বািব কাজ না করাে এ অর্ থ ব্যে করা হেডন। এোিা েবয়নর োয়দ আরডসডস ওোর্ার ট্াংক 

ডনম থায়ণর সংস্থান র্াকয়লও ৫টি গাজী ট্াংক স্থািন করা হয়েয়ে এবং ডমইন রগইট বনম যাে িো হচ্ছিও জায়গা স্বল্পিাে 

িােচ্ছে রেবি রপাি বনম যাে িো হয়বন।  

৮। োধােে পে যচ্ছবক্ষে: 

৮.১ প্রকয়ের সংডক্ষপ্ত ির্ভূডম: ১৯৭৪ সায়ল বাংলায়দশ িাোয়বটিক সডমডতর (বািাস) অিীয়ন সরকাডর অর্ থােয়ন বারয়িম 

হাসিাতাল প্রডতিার মােয়ম সরকায়রর িাশািাডশ ডবসরকাডর সংস্থা স্বাস্থয ডসবা িায়ত অবদান ডরয়ি যায়ে। 

িরবতীয়ত বাংলায়দশ হার্ থ ফাউয়েশন সরকাডর অর্ থােয়ন ডমরপুয়র হৃদয়রাগ হাসিাতাল প্রডতিা কয়র জনগণয়ক 

হৃদয়রায়গর উন্নত ডর্ডকৎসা ডসবা প্রদান করয়ে। এোিা ডদয়শর আরও কয়েকটি ডজলাে ইয়তাময়ে ন্যাশনাল হার্ থ 

ফাউয়েশয়নর উয়যায়গ হৃদয়রাগ হাসিাতাল স্থািন করা হয়েয়ে। এরই িারাবাডহকতাে ব্রাহ্মণবাডিো ডজলাে সরকায়রর 

আডর্ থক সহােতাে সমাজ ডসবা অডিদপ্তয়রর মােয়ম ২৪৪০.৫৯ লক্ষ র্াকা প্রাক্কডলত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হয়ত জুন 

২০১৯ ডমোয়দ বািবােয়নর জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

৮.২ প্রকয়ের সুবনবদ যষ্ট উয়েশ্য:  

  হৃদয়রাগ ডরাগীর ডর্ডকৎসা, ডনেন্ত্রণ, প্রডতয়রাি ও পুনব থাসয়নর জন্য ৫০ ডবয়ির আধুডনক কাডি থোক হাসিাতাল গঠন; 

   হৃদয়রাগীয়দর জন্য প্রয়োজনীে আধুডনক ডর্য়স্টর সুয়যাগ ততডর করা; 

 ৩০% দডরদ্র ডরাগীয়দর ডবনামূয়ল্য  বডহঃ ডবোগ ও অেযন্তরীণ ডবোয়গর ডসবা প্রদান এবং ডবনামূয়ল্য ডবডেন্ন ডর্য়স্টর ও অন্যান্য 

সুডবিা প্রদান করা এবং নীডতমালা  অনুযােী িরর্ কমায়না ও বািায়নার ব্যবস্থা করা; 

 গণমােম ব্যবহার কয়র ডসডমনার এবং ওোকথশয়ির মােয়ম হৃদয়রাগ ডনেন্ত্রণ ও প্রডতয়রায়ির জন্য স্থানীে জনগয়ণর ময়ে 

সয়র্তনতা সৃডষ্ট করা;  

 িাক্তার, নাস থ এবং প্যারায়মডিক্স কমীয়দর প্রডশক্ষণ প্রদান; এবং 

 কাডি থওোস্কুলার ডরায়গর উির উন্নত গয়বষণা কাজ র্ালায়না। 

 
৮.৩ প্রকয়ের প্রিান প্রধান কায থিম: (ক) ৮ তলা েীত ডবডশষ্ট ৪ তলা েবন ডনম থাণ; (ি) ডমডিয়কল ও অডফস যন্ত্রিাডত; (গ) ডমডিয়কল 

ও অডফস আসবাবিত্র; এবং (ঘ) ভূডম অডিগ্রহণ। 

৯। প্রিচ্ছল্পে অনুচ্ছমাদন অবস্থা: প্রকয়ের ডিজাইন, ডমোদকাল ও ডমার্ ব্যে অিডরবডতথত রািার শয়তথ মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক 

গত ২৬ অয়টাবর, ২০১৬ তাডরয়ি অনুয়মাডদত হয়েয়ে। প্রকেটির অনুয়মাডদত ডমার্ ব্যে ২৪৪০.৫৯ লক্ষ র্াকা (ডজওডব ১৭৮৬.২০ 

লক্ষ র্াকা ও সংস্থার ডনজস্ব অর্ থ ৬৫৪.৩৯ লক্ষ র্াকা) এবং ডমোদকাল জুলাই, ২০১৬ হয়ত জুন, ২০১৯ িয থন্ত। বািবতার 

ডনডরয়ি ‘ডিডিইডস’ সোর সুিাডরশিয়ম প্রকেটির ডমার্ ব্যে ও বািবােনকাল অিডরবডতথত ডরয়ি ডনি থাডরত সময়ে বািবােয়নর 

শয়তথ আন্ত:িাত সমন্বে করা হে যা যর্াযর্ কর্তথক অনুয়মাডদত হে। 

১০। িে িডরকেনা বািবােন: প্রকেটির আওতাে “িণ্য ও ডসবা” িয়ের ডক্ষয়ত্র প্রকে কর্তথিক্ষ/বািবােনকারী এবং Action Plan 

অনুযােী ডেৌত ডনম থাণ কাজ বািবােয়নর দাডেত্ব গণপূতথ অডিদপ্তর-এর উির ন্যি রয়েয়ে। ডস অনুযােী ৮ তলা ফাউয়েশয়ন ৪ তলা 

িয থন্ত একটি হাসিাতাল েবয়নর ডনম থাণ কাজ বািবােন কয়রয়ে গণপূতথ অডিদপ্তর। 

১১। মূোয়ন পিবি (Methodology): মূোয়ন প্রবিচ্ছবদনটি প্রেয়চ্ছন বনচ্ছনাক্ত দবিিাবদ/িথ্যাবদ ববচ্ছবিনা িো হচ্ছয়চ্ছছ: 

(ি) প্রিচ্ছল্পে বিবপবপ/আরডিডিডি পে যাচ্ছিািনা;  

(ে) বপবেআে পে যাচ্ছিািনা; 

(গ) এবিবপ/আেএবিবপ পে যাচ্ছিািনা; 

(ঘ) িাচ্ছজে মান ও বাস্তব অগ্রগবি োিাই এবং িথ্য েংগ্রচ্ছহে জন্য েচ্ছেজবমচ্ছন পবেদশ যন; 
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(ঙ) প্রিচ্ছল্পে ক্রয় েংক্রান্ত িথ্যাবদ পে যাচ্ছিািনা; এবং 

(ি) প্রাপ্ত িচ্ছথ্যে বভবিচ্ছি েংবিষ্ট িম যিিযাচ্ছদে োচ্ছথ আচ্ছিািনা। 

১২। প্রিল্প পবেদশ যন: প্রিচ্ছল্পে আওিায় বাস্তবাবয়ি িাে যক্রম গি ১২/০৯/২০২১ তাডরয়ি পবেদশ যন িো হয়। পবেদশ যনিাচ্ছি প্রিল্প 

িডরর্ালক ও প্রকে বািবােয়ন সংডেষ্ট প্রয়কৌশলীগণ উিডস্থত  ডর্য়ক সহয়যাডগতা কয়রয়েন। িডরদশ থন িয থয়বক্ষণ ও অন্যান্য বণ থনা 

ডনম্নরূি: 

১২.১ েবন সংিান্ত সািারণ তোবলী: 

(ি) শতথসায়িয়ক্ষ প্রকে অনুয়মাদন সংিান্ত: প্রকেটির ডিজাইন, ডমোদকাল ও ডমার্ ব্যে অিডরবডতথত রািার শয়তথ মাননীে 

িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক গত ২৬ অয়টাবর, ২০১৬ তাডরয়ি অনুয়মাডদত হে। প্রকেটির প্রশাসডনক অনুয়মাদয়নর অন্যতম শতথ ডেল- 

প্রকেটির ডিজাইন, ডমোদকাল ও ডমার্ ব্যে অিডরবডতথত রািা।  

(ে) অনুয়মাডদত কায়জর িডরমাণ ও আডর্ থক সংস্থান: ৮ তলা ফাউয়েশয়ন ৪ তলা িয থন্ত হাসিাতাল েবন ডনম থাণ করা, যার ডমার্ 

আেতন ২১৬০.৫৫ বগ থডমর্ার। অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত গণপূতথ অডিদপ্তয়রর ২০১৪ সায়লর ডরর্ ডসডিউল ডমাতায়বক প্রাক্কলন করা 

হে। হাসিাতাল েবন ডনম থায়ণর লয়ক্ষয অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত আডর্ থক সংস্থান ১৩১৫.৮৮ লক্ষ র্াকা, যার ময়ে ডজওডব অর্ থ 

১২৫০.০৯ লক্ষ র্াকা এবং প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ রয়েয়ে ৬৫.৭৯ লক্ষ র্াকা। 

 

১২.২ ক্রয় েংক্রান্ত: 

(ি) দরিত্র িে সংগ্রহ প্রডিো: দরিত্র মূল্যােন কডমটির সুিাডরশ হয়ত ডদিা যাে ডয, ‘তদডনক জনতা’ িডত্রকাে ২৪/১২/২০১৬ ইং 

তাডরয়ি এবং ‘ডদ ডনউজ টু-ডি’ িডত্রকাে ২৪/১২/২০১৬ ইং তাডরয়ি দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ করা হে। ডসডিটিইউ-এর ওয়েবসাইয়র্ 

দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ করা হেডন। সব থয়মার্ ২১টি দরিত্র ডসডিউল ডবডি হে এবং দরিত্র জমা িয়ি ০৪টি। তন্ময়ে ০৩টি দরিত্র 

ডরসিনডসে ডবয়বডর্ত হয়েয়ে। ডরসিনডসে ০৩টি দরিয়ত্রর ময়ে সব থডনম্ন ডর্োরার SPL-MHR (JV) শীষ থক প্রডতিানয়ক 

৭,৯৮,৮৫,৪৮২.২৬ (সাত ডকাটি আর্ানব্বই লক্ষ পঁর্াডশ হাজার র্ারশত ডবরাডশ র্াকা োডব্বশ িেসা মাত্র) র্াকা মূয়ল্য ০.১৩% 

ডনম্নদয়র, িরীক্ষা ডনরীক্ষায়ন্ত সঠিক এবং প্রাক্কডলত দয়রর ডর্য়ে ডনম্নদর হওোে দরিত্রটি গ্রহয়ণর সুিাডরশ করা হে। কায থায়দশ 

প্রদায়নর তাডরি ১২/০৪/২০১৭ এবং কাজ সমাডপ্তর তাডরি ৩০/০৬/২০১৯।  

(ে) একক প্যায়কজ Split-up (ডবেক্ত) কয়র ডবশ ডকছু উিাংগ দরিত্রভুক্ত না করা: সাব-ডস্টশন ডবডডং, ডগর্ এে ডসডন্ট্র ডিাস্ট, 

সারয়ফস ডরন, ডসিটিক ট্াংক ডনম থাণ, ৫০০ ডকডেএ ডজনায়রর্র, ২টি ডলফর্ বাদ ডরয়ি কায থায়দশ প্রদান করা হে। 

 (গ) শতথ সায়িয়ক্ষ অনুয়মাডদত প্রকয়ের িডরকডেত লক্ষযমাত্রার ব্যতযে ঘটিয়ে হাসিাতাল েবন ডনম থাণ করা: প্রকয়ের ডিজাইন, 

ডমোদকাল ও ডমার্ ব্যে অিডরবডতথত রািার শয়তথ মাননীে িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুয়মাদন ডদো হে। িরবতীয়ত, প্রকে 

অনুয়মাদনকারী কর্তথিয়ক্ষর অনুশাসন প্রডতিালয়নর শয়তথ প্রকে বািবােনকারী সংডেষ্ট প্রশাসডনক মন্ত্রণালে কর্তথক প্রকেটির 

চূিান্ত অনুয়মাদন ডদো হে। বািবােন িয থায়ে অনুশাসয়নর ব্যতযে ঘটিয়ে হাসিাতাল েবন ডনম থাণ করা হয়েয়ে।  

(ঘ) সাব-ডস্টশন েবন ডনম থাণ: অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত সাব-ডস্টশন েবন বাবদ ১৫.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর 

ডবিরীয়ত ব্যে করা হয়েয়ে ১৫.০০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ঙ) ৫০০ ডকডেএ সাব-ডস্টশন যন্ত্রিাডত: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী সাব-ডস্টশন যন্ত্রিাডত বাবদ ৫৭.৫০ লক্ষ র্াকার সংস্থান 

রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত িেচুডক্ত করা হে ৬৮.৫৪ লক্ষ র্াকা । আডর্ থক ও বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(ি) ২০০ ডকডেএ ডজনায়রর্র: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ২০০ ডকডেএ ডজনায়রর্র বাবদ ৪৫.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান 

রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত িেচুডক্ত করা হে ৪০.৫০ লক্ষ র্াকা। ব্যে করা হয়েয়ে ৪০.০০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত 

১০০%। 

(ছ) ডলফর্ িে: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ২টি ডলফর্ বাবদ ১৪১.০১ লক্ষ র্াকার সংস্থান রয়েয়ে। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত 
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িেচুডক্ত করা হে ১৩৬.০১ লক্ষ র্াকা। ব্যে করা হয়েয়ে ১৩৬.০০ লক্ষ র্াকা এবং বািব অগ্রগডত ১০০%। 

(জ) এডস িে: অনুয়মাডদত ডিডিডিয়ত ৫৭ র্ন এডস বাবদ (Split type AC-২৫ র্ন বাবদ ২০.০০ লক্ষ র্াকা এবং 

Window type AC-৩২ র্ন বাবদ ৩৩.০০ লক্ষ র্াকা) ডমার্ ৫৩.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান রািা হে। িরবতীয়ত প্রকয়ের 

আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ১০ র্ন বৃডি কয়র ৬৭ র্ন এডস বাবদ (Split type AC-২৮ র্ন বাবদ ২২.০০ লক্ষ র্াকা ও 

Window type AC-৩৯ র্ন বাবদ ২০.৯৫ লক্ষ র্াকা) এবং স্থািন বাবদ ২.০০ লক্ষ র্াকাসহ ডমার্ সংস্থান রািা হে 

৪৪.৯৫ লক্ষ র্াকা। এ সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ৬৭ র্ন এডস িে ও স্থািন বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৪৪.৯৫ লক্ষ র্াকা এবং বািব 

অগ্রগডত ১০০%।  

( ) অন্যান্য উিাংগ বািবােন: প্রকয়ের আন্ত:িাত সমন্বে অনুযােী ডিডিডিয়ত এযায়প্রার্ সিক বাবদ ১৭.১৫ লক্ষ র্াকা, গ্যাস 

কায়নকশন বাবদ ১.৭৯ লক্ষ র্াকা, আরবডরকালর্ার বাবদ ১.০০ লক্ষ র্াকার সংস্থান র্াকয়লও বািব কাজ না করাে এ অর্ থ ব্যে 

করা হেডন। এোিা েবয়নর োয়দ আরডসডস ওোর্ার ট্াংক ডনম থায়ণর সংস্থান র্াকয়লও ৫টি গাজী ট্াংক িে স্থািন করা 

হয়েয়ে। 

(ঞ) রেবি রপাি বনম যাে না িো এবং োইনচ্ছবাি য েথােথভাচ্ছব না রিো: রেবি রপািেহ রগইট বনম যাচ্ছেে েংস্থান েচ্ছয়চ্ছছ। রগইট 

বনম যাে িো হচ্ছিও জায়গা স্বল্পিাে িােচ্ছে রেবি রপাি বনম যাে িো হয়বন। এছাো ভবচ্ছনে েমু্মেভাচ্ছগ (ভবচ্ছনে ওয়াচ্ছি) ও 

রগইচ্ছট োইনচ্ছবাি য স্থাপন িো হচ্ছয়চ্ছছ। উক্ত োইনচ্ছবাি যেমূচ্ছহ েেিাচ্ছেে অংশীদাবেচ্ছেে/অনুদাচ্ছনে ববষয়টি উচ্ছেে িো হয়বন। 

(ট) ভবন বনম যাে িাচ্ছজ আবথ যি েংস্থাচ্ছনে ববপেীচ্ছি বাস্তবায়ন অগ্রগবি: প্রকয়ের আওতাে েবন ডনম থাণ কাজ (আনুষডিক কাজসহ) 

বাবদ ডমার্ ১৩১৫.৮৮ লক্ষ  র্াকার সংস্থান রািা হে যার ময়ে ডজওডব অর্ থ ১২৫০.০৯ লক্ষ র্াকা ও প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ-

৬৫.৭৯ লক্ষ র্াকা। ডিডসআর-এ প্রদি অগ্রগডতর তে ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- ডনম থাণ অংয়গ ডমার্ ১১২৮.৬৭ লক্ষ র্াকা ব্যে করা 

হয়েয়ে যার সমুদে অর্ থই ডজওডব। ব্যডেত অর্ থ ব্যডতয়রয়ক অব্যডেত অয়র্ থর িডরমাণ রয়েয়ে ১৮৭.২১ লক্ষ র্াকা (ডজওডব অর্ থ 

১২১.৪২ লক্ষ র্াকা ও প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ-৬৫.৭৯ লক্ষ র্াকা)। 

 
িডরদশ থয়নর ডস্থর ডর্ত্র 

 

  

ডর্ত্র-১: ডনডম থত হাসিাতাল েবন ডর্ত্র-২: েবয়নর সম্মিুোয়গ ৩টি সাইনয়বাি থ ডদিা ডগয়লও ডকান 

সাইনয়বায়ি থ সরকায়রর অংশীদাডরত্ব সম্পডকথত তে ডদো হেডন 
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ডর্ত্র-৩: ডনডম থত েবয়নর োয়দ স্থািনকৃত ১ ডকয়লাওোয়র্র ডসালার প্যায়নল  

 

১২.৩ ডমডিয়কল ডমডশন ও যন্ত্রিাডত: প্রকয়ের আওতাে ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত (১১৫টি) বাবদ ডমার্ ৪৪৯.৩৩ লক্ষ র্াকার সংস্থান 

রািা হে যার ময়ে ডজওডব অর্ থ ৪২৬.৮৬ লক্ষ র্াকা ও প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ ২২.৪৭ লক্ষ র্াকা। ডিডসআর-এ প্রদি অগ্রগডতর 

তে ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত (১১৫টি) বাবদ ডমার্ ৩১৩.৪১ লক্ষ র্াকা ব্যয়ে করা হয়েয়ে যার সমুদে অর্ থই 

ডজওডব। ব্যডেত অর্ থ ব্যডতয়রয়ক অব্যডেত অয়র্ থর িডরমাণ রয়েয়ে ১৩৫.৯২ লক্ষ র্াকা (ডজওডব অর্ থ ১১৩.৪৫ লক্ষ র্াকা ও 

প্রতযাশী সংস্থার অর্ থ ২২.৪৭ লক্ষ র্াকা)। িডরদশ থয়নর সমে ডদিা যাে-ডবশ কয়েকটি দামী যন্ত্রিাডত িে করা হয়লও 

কাডরগডর জ্ঞান সম্পন্ন জনবল না র্াকাে তা অব্যবহৃত অবস্থাে রয়েয়ে। ডযমন- C-Arm Machine,  Hematology 

Analyzer, 500 mA X-Ray Radiography Machine, Defibriliator with Internal pad ইিযাবদ। 

িডরদশ থনকায়ল প্রতযাশী সংস্থার িডরর্ালক জানান ডয,  C-Arm Machine, Cardiac Monitor, Central 

Monitor, Defibriliator with Internal pad, Ventilator Machine for ICU etc. ক্রয়কৃি েন্ত্রপাবি 

ইনচ্ছিাে রেবা িালু হয়বন। এ েিি েন্ত্রপাবি আনুমাবনি ২/৩ বছে পে ব্যবহাচ্ছেে প্রচ্ছয়াজন হচ্ছিও তা ক্রয় িোর ির 

বতথমায়ন অব্যবহৃত অবস্থাে ডফয়ল রািা হচ্ছয়চ্ছছ। 

 ১২.৪ ডমডিকযাল আসবাবিত্র: প্রকয়ের আওতাে ডমডিয়কল আসবাবিত্র (২৫২টি) বাবদ ডমার্ ৭৪.২৩ লক্ষ  (ডজওডব) র্াকার 

সংস্থান রািা হে। ডিডসআর-এ প্রদি অগ্রগডতর তে ডবয়েষয়ণ ডদিা যাে- ডমডিয়কল আসবাবিত্র (২৫২টি) বাবদ চুবক্তমূে 

৪৮.৮০ লক্ষ র্াকা। চুডক্তকৃত সমুদে অর্ থই ব্যে করা হয়েয়ে।  এ অংয়গ অব্যডেত অয়র্ থর িডরমাণ ২৫.৪৩ লক্ষ র্াকা। 

িডরদশ থনকায়ল ডদিা যাে, িেকৃত ডমডিয়কল আসবাবিয়ত্রর আংডশক ব্যবহৃত হয়লও অডিকাংশ েবয়নর ডবডেন্ন ডলায়র 

এয়লায়ময়লাোয়ব কয়র রািা হয়েয়ে। 1st floor to 3rd floor পে যন্ত েবয়নর িডিমাংশ হয়ত বৃডষ্টর িাডন প্রয়বশ করাে 

কডতিে স্থায়ন সংরডক্ষত ডমডিয়কল আসবাবিয়ত্রর  নীয়র্র অংশ ডেজা ডদিা ডগয়ে। 

১২.৫ অডফস যন্ত্রিাডত (৬২টি) ও আসবাবিত্র (২৩৪টি) িে সংিান্ত: এ দু’টি অংগ একয়ত্র একটি প্যায়কয়জ িে প্রডিো সম্পন্ন 

করা হে। ডিডিডি’র সংস্থানকৃত ৪৯.২০ লক্ষ র্াকার ডবিরীয়ত ৪৪.৩৪ লক্ষ র্াকার িেচুডক্ত করা হে। কায থায়দশ প্রদায়নর 

তাডরি ২৫/০৪/২০১৯ এবং কাজ সমাডপ্তর তাডরি ২৪/০৫/২০১৯। ব্যে করা হয়েয়ে ৪৪.৩৫ লক্ষ র্াকা। বািব অগ্রগডত 

১০০%। িডরদশ থনকায়ল ডদিা যাে- িেকৃত যন্ত্রিাডত ও আসবাবিয়ত্রর আংডশক ব্যবহৃত হয়লও অডিকাংশ যন্ত্রিাডত ও 

আসবাবিত্র েবয়নর ডবডেন্ন ডলায়র িাডম্পং কয়র রািা হয়েয়ে। 1st floor to 3rd floor পে যন্ত স্থাপনকৃি িচ্ছয়িটি 

এবে’ে পাবন বনগ যমচ্ছে েমস্যা হওয়ায় উক্ত পাবন রলাচ্ছে জচ্ছম থািচ্ছি রদো রগচ্ছছ এবং স্থাপনকৃি িচ্ছয়িটি এবে’ে উপে 

প্রান্ত ও ওয়াচ্ছিে মচ্ছে ১/২ ইবি ফাঁিা েচ্ছয়চ্ছছ। 1st floor to 3rd floor পে যন্ত েবয়নর িডিমাংশ হয়ত বৃডষ্টর িাডন 

প্রয়বশ করাে কডতিে স্থায়নর সংরডক্ষত যন্ত্রিাডত ও আসবাবিয়ত্রর ডেজা ডদিা ডগয়ে।  
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১২.৬ ভূডম অডিগ্রহণ: প্রকয়ের আওতাে ৩০ শতাংশ জডম অডিগ্রহণ বাবদ ডমার্ ৪৫০.০০ লক্ষ (প্রতযাশী সংস্থা) র্াকার সংস্থান 

রািা হে। জডম অডিগ্রহণ বাবদ ব্যে করা হয়েয়ে ৪৫০.০০ লক্ষ র্াকা। 

১২.৭ প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক প্রয়দে অয়র্ থর ডবিরীয়ত বািবােন অবস্থা: রাজস্ব িায়ত ৫৪.১০ লক্ষ র্াকা সংস্থায়নর ডবিরীয়ত ব্যে 

করা হয়েয়ে ৪২.৫৫ লক্ষ র্াকা এবং মূলিন িায়ত ৫৮৭.৪৬ লক্ষ র্াকার ডবিরীয়ত ৪৯৪.৩৪ লক্ষ র্াকা ব্যে করা হয়েয়ে। 

মূলিন িায়ত সংস্থানকৃত অয়র্ থর ডবিরীয়ত অডফস যন্ত্রিাডত বাবদ-১৮.৬৯+অডফস আসবাবিত্র বাবদ-২৫.৬৬+জডম 

অডিগ্রহণ বাবদ-৪৫০.০০ লক্ষ র্াকাসহ ডমার্ ৪৯৪.৩৪ লক্ষ র্াকা ব্যে করা হয়েয়ে। অন্যডদয়ক, প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক ডনম থাণ 

অংগ বাবদ-৬৫.৭৯+ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত বাবদ-২২.৪৭ লক্ষ র্াকার সংস্থান র্াকয়লও তা ব্যে হেডন। 

 

িডরদশ থয়নর ডস্থর ডর্ত্র 

 

 
 

অব্যবহৃত অবস্থাে র্াকা ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত 

  

িেকৃত ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র সংরক্ষণ কয়র রািা হয়েয়ে, যা েবয়নর বারাো হয়ত বৃডষ্টর িাডন  

এ সকল কয়ক্ষ প্রয়বশ করাে নষ্ট হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ে। 
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অব্যবহৃত অবস্থাে র্াকা ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত 

  

১৩। অডির্ আিডি ও ডনষ্পডি সংিান্ত: প্রকেটি ৩টি অর্ থ-বেয়র বািবাডেত হয়েয়ে। সংডেষ্ট মন্ত্রণালে হয়ত ডপ্রডরত 

ডিডসআর িয থায়লার্নাে ডদিা যাে- ২০২০-২০২১ অর্ থবেয়র সামাডজক ডনরািিা অডির্ অডিদপ্তর কর্তথক প্রকয়ের অডির্ 

প্রডিো সম্পন্ন করা হে। ডবডেন্ন অংয়গর ০৫টি অডির্ আিডি, অডনেয়মর কারণ ও ডনষ্পডি সংিান্ত তোডদ ডনম্নরূি: 

কুোরী নং ও 

তাডরি 
ডশয়রানাম ডববরণ অডনেয়মর কারণ 

ডনষ্পডি 

সংিান্ত 

কুোরী নং-

০১ 

৩০.১২.২০২০ 

 

ডিডিআর ডবডি লংঘন 

কয়র ননয়র্োর 

আইয়র্ম এর দরিত্র 

আহ্বান না কয়র ডনম থাণ 

কাজ সম্পাদন করাে 

সরকায়রর আডর্ থক 

ক্ষডত ২৯,২৪,২৬১ /- 

র্াকা। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতািীন 

এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন 

হসডির্াল, বাহ্মণবািীো এর ২০১৬-২০ অর্ থ 

বেয়রর ইসুয ডেডিক Compliance Audit 

ডনরীক্ষাে ডদিা যাে ডয, ডিডিআর ডবডি লংঘন 

কয়র ননয়র্োর আইয়র্ম এর দরিত্র আহ্বান না 

কয়র ডনম থাণ কাজ সম্পাদন করাে সরকায়রর 

আডর্ থক ক্ষডত ২৯,২৪,২৬১ /- র্াকা। 

ডিডিআর-২০০৮ ডবডি 

৯০,৯৬,৯৭ ও ৯৮ 

লংঘন 

অযাবডি 

ডনষ্পডি হেডন। 

কুোরী নং-

০২ 

৩০.১২.২০২০ 

ডসডিটিইউ এর ওয়েব 

সাইয়র্ দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত 

প্রকাশ ব্যডতয়রয়ক 

৭,৯৮,৮৫,৪৮২/- 

র্াকার চুডক্ত সম্পাদন। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতািীন 

এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন 

হসডির্াল, বাহ্মণবািীো এর ২০১৬-২০ অর্ থ 

বেয়রর ইসুয ডেডিক Compliance Audit 

ডনরীক্ষাে ডদিা যাে ডয, ডসডিটিইউ এর ওয়েব 

সাইয়র্ দরিত্র ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ ব্যডতয়রয়ক 

৭,৯৮,৮৫,৪৮২/- র্াকার চুডক্ত সম্পাদন। 

ডিডিআর-২০০৮ ডবডি 

১৬(১১) এবং ৯০ 

(২)(ি) লংঘন 

অযাবডি 

ডনষ্পডি হেডন। 

কুোরী নং-

০১ 

২৮.১২.২০২০ 

বাজার দয়রর 

অডতডরক্ত দয়র 

হাসিাতাল যন্ত্রিাডত ও 

সরঞ্জাম িে করাে 

সরকায়রর আডর্ থক 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতািীন 

এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন 

হসডির্াল, বাহ্মণবািীো এর ২০১৬-২০ অর্ থ 

বেয়রর ইসুয ডেডিক Compliance Audit 

ডনরীক্ষাে ডদিা যাে ডয, বাজার দয়রর অডতডরক্ত 

ডজ এফ আর ডবডি ১৬৯ 

এর ডনয়দ থশ লংঘন। 

অযাবডি 

ডনষ্পডি হেডন। 
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কুোরী নং ও 

তাডরি 
ডশয়রানাম ডববরণ অডনেয়মর কারণ 

ডনষ্পডি 

সংিান্ত 

ক্ষডত ৪৪,৪২,৫০০/- 

র্াকা। 

দয়র হাসিাতাল যন্ত্রিাডত ও সরঞ্জাম িে করাে 

সরকায়রর আডর্ থক ক্ষডত ৪৪,৪২,৫০০/- র্াকা। 

কুোরী নং-

০২ 

২৯.১২.২০২০ 

স্বাস্থয অডিদপ্তর কর্তথক 

অনুয়মাডদত বাজার 

দয়রর অডতডরক্ত দয়র 

হাসিাতাল যন্ত্রিাডত ও 

সরঞ্জাম (এম এস 

আর) সামগ্রী িে 

করাে সরকায়রর 

আডর্ থক ক্ষডত 

৯,০২,০৪৮/- র্াকা। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতািীন 

এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন 

হসডির্াল, বাহ্মণবািীো এর ২০১৬-২০ অর্ থ 

বেয়রর ইসুয ডেডিক Compliance Audit 

ডনরীক্ষাে ডদিা যাে ডয, স্বাস্থয অডিদপ্তর কর্তথক 

অনুয়মাডদত বাজার দয়রর অডতডরক্ত দয়র 

হাসিাতাল যন্ত্রিাডত ও সরঞ্জাম (এম এস আর) 

সামগ্রী িে করাে সরকায়রর আডর্ থক ক্ষডত 

৯,০২,০৪৮/- র্াকা। 

স্বাস্থয অডিদপ্তর কর্তথক 

অনুয়মাডদত বাজার দয়রর 

অডতডরক্ত দয়র হাসিাতাল 

যন্ত্রিাডত ও সরঞ্জাম (এম 

এস আর) সামগ্রী িে। 

অযাবডি 

ডনষ্পডি হেডন। 

কুোরী নং-

০৩ 

২৯.১২.২০২০ 

ডিডিআর ডবডি ৯৮ 

লংঘন কয়র প্রকৃত 

সরবরাহকারী না 

হওো সয়েও তার 

ডনকর্ হয়ত হাসিাতাল 

যন্ত্রিাডত িে করাে 

প্রডতিায়নর অডনেডমত 

ব্যে ৩৭,৭০,৭০০/- 

র্াকা। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতািীন 

এস্টাবডলশয়মন্ট অব ন্যাশনাল হার্ থ ফাউয়েশন 

হসডির্াল, বাহ্মণবািীো এর ২০১৬-২০ অর্ থ 

বেয়রর ইসুয ডেডিক Compliance Audit 

ডনরীক্ষাে ডদিা যাে ডয, ডিডিআর ডবডি ৯৮ 

লংঘন কয়র প্রকৃত সরবরাহকারী না হওো সয়েও 

তার ডনকর্ হয়ত হাসিাতাল যন্ত্রিাডত িে করাে 

প্রডতিায়নর অডনেডমত ব্যে ৩৭,৭০,৭০০/- র্াকা। 

ডিডিআর ডবডি ৯৮ 

লংঘন । 

অযাবডি 

ডনষ্পডি হেডন। 

 

 
১৪। বেরডেডিক আরডিডিডি’র সংস্থায়নর ডবিরীয়ত সংয়শাডিত এডিডি বরাে ও অর্ থ ব্যে সংিান্ত তোডদ: 

(লক্ষ র্াকাে) 

অর্ থবের 

সংয়শাডিত ডিডিডি অনুযােী 

আডর্ থক সংস্থান 
সংয়শাডিত এডিডি বরাে 

অবমুডক্ত 

(ডজওডব) 

ব্যে 

ডমার্ র্াকা 
প্র:সা: 

(NHFB) 
ডমার্ র্াকা 

প্র:সা: 

(NHFB) 
ডমার্ র্াকা 

প্র:সা: 

(NHFB) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১৬-২০১৭ ৭৬৮.০৩ ৩০০.০০ ৪৬৮.০৩ ৫৬৮.০৩ ১০০.০০ ৪৬৮.০৩ ১০০.০০ ৫৫৬.৪০ ১০০.০০ ৪৫৬.৪০ 

২০১৭-২০১৮ ৫১৮.০৩ ৫০০.০০ ১৮.০৩ ৫২০.৫১ ৫০০.০০ ২০.৫১ ৫০০.০০ ৫১৮.০০ ৫০০.০০ ১৮.০০ 

২০১৮-২০১৯ ১১৫৪.৫৩ ৯৮৬.২০ ১৬৮.৩৩ ১৩১৮.১৬ ১১৫১.০০ ১৬৭.১৬ ৯০০.০০ ৯৫৩.৩৭ ৮৯০.৮৭ ৬২.৪৯ 

ডমার্: ২৪৪০.৫৯ ১৭৮৬.২০ ৬৫৪.৩৯ ২৪০৬.৭০ ১৭৫১.০০ ৬৫৫.৭০ ১৫০০.০০ ২০২৭.৭৭ ১৪৯০.৮৭ ৫৩৬.৮৯ 

িথ্যসূত্র: বপবেআে 

১৫। প্রকে িডরর্ালক সম্পডকথত তে (িয থােিয়ম প্রকে শুরু হয়ত বতথমান সমে িয থন্ত):  

প্রকে িডরর্ালক-এর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডেত্বকাল 
দাডেয়ত্বর িরণ 

(ডনেডমত/অডতডরক্ত) 

একাডিক প্রকয়ের  প্রকে িডরর্ালক 

ডহসায়ব দাডেত্ব প্রাপ্ত ডকনা 

হযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

জনাব ডমািফা মাহমুদ 

সরওোর 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) 

২৬/০৬/২০১৬ 

হয়ত 

২৮/০৯/২০১৭ 

অডতডরক্ত না 

- 

জনাব ডজি.এম. ডমজানুর 

রহমান 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

২৮/০৯/২০১৭ 

হয়ত  
অডতডরক্ত না 

- 
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উি-িডরর্ালক  ২২/০১/২০১৮ 

জনাব ডমািফা মাহমুদ 

সরওোর 
ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) 

২২/০১/২০১৮ 

হয়ত 

০৮/০২/২০১৮ 

 

অডতডরক্ত না 

- 

জনাব আইয়ুব িান ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক 

০৮/০২/২০১৮ 

হয়ত 

০১/০৪/২০১৮ 

অডতডরক্ত না - 

জনাব ডমািফা মাহমুদ 

সরওোর 

ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক (র্:দা:) 

০১/০৪/২০১৮ 

হয়ত 

২২/০৪/২০১৮ 

অডতডরক্ত না - 

জনাব মাসুদুল হাসান তািস ডজলা সমাজয়সবা কায থালে, 

ব্রাহ্মণবাডিো  

উি-িডরর্ালক 

২২/০৪/২০১৮ 

হয়ত 

৩০/০৬/২০১৯ 

অডতডরক্ত না - 

 

১৬। প্রিচ্ছল্পে উচ্ছেশ্য অজযন:  
 

 পবেিবল্পি উচ্ছেশ্য   অবজযি ফিাফি 

(ি) হৃদয়রাগ ডরাগীর ডর্ডকৎসা, ডনেন্ত্রণ, প্রডতয়রাি 

ও পুনব থাসয়নর জন্য ৫০ ডবয়ির আধুডনক 

কাডি থোক হাসিাতাল গঠন; 

(ি) হৃদয়রাগ ডরাগীর ডর্ডকৎসা, ডনেন্ত্রণ, প্রডতয়রাি ও পুনব থাসয়নর জন্য ৫০ ডবয়ির 

আধুডনক কাডি থোক হাসিাতাল ডনডম থত হওোে এ উয়েশ্য অজথন হয়েয়ে;  

(ে) হৃদয়রাগীয়দর জন্য প্রয়োজনীে আধুডনক 

ডর্য়স্টর সুয়যাগ ততডর করা; 

(ে) হৃদয়রাগীয়দর জন্য প্রয়োজনীে আধুডনক ডর্য়স্টর সুয়যাগ ততরীর লয়ক্ষয ডয 

সকল যন্ত্রিাডত িে করা হয়েয়ে তার ময়ে গুরুত্বপূণ থ কয়েকটি যন্ত্রিাডত 

িডরর্ালনার জন্য কাডরগডর জ্ঞানসম্পন্ন জনবল না র্াকাে তা অব্যবহৃত 

অবস্থাে রয়েয়ে। ফয়ল প্রকয়ের এ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হেডন; 

(গ) ৩০% দডরদ্র ডরাগীয়দর ডবনামূয়ল্য  বডহঃ 

ডবোগ ও অেযন্তরীণ ডবোয়গর ডসবা প্রদান 

এবং ডবনামূয়ল্য ডবডেন্ন ডর্য়স্টর ও অন্যান্য 

সুডবিা প্রদান করা এবং নীডতমালা  অনুযােী 

িরর্ কমায়না ও বািায়নার ব্যবস্থা করা; 

(গ) ৩০% দডরদ্র ডরাগীয়দর ডবনামূয়ল্য  বডহঃ ডবোগ ও অেযন্তরীণ ডবোয়গর ডসবা 

প্রদান এবং ডবনামূয়ল্য ডবডেন্ন ডর্য়স্টর ও অন্যান্য সুডবিা প্রদান করা। 

অেযন্তরীণ ডবোয়গর ডসবা প্রদান অযাবডি শুরু হেডন। ফয়ল জনসািারণ 

যর্াসময়ে প্রকয়ের সুডবিা ডর্য়ক বডঞ্চত হয়ে ডবিাে এ উয়েশ্য পুয়রাপুডর 

অডজথত হেডন; 

(ঘ) গণমােম ব্যবহার কয়র ডসডমনার এবং 

ওোকথশয়ির মােয়ম হৃদয়রাগ ডনেন্ত্রণ ও 

প্রডতয়রায়ির জন্য স্থানীে জনগয়ণর ময়ে 

সয়র্তনতা সৃডষ্ট করা;  

(ঘ) গণমােম ব্যবহার কয়র ডসডমনার এবং ওোকথশয়ির মােয়ম হৃদয়রাগ ডনেন্ত্রণ 

ও প্রডতয়রায়ির জন্য স্থানীে জনগয়ণর ময়ে সয়র্তনতা সৃডষ্ট করাে প্রকয়ের এ 

উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হয়েয়ে;  

(ঙ) িাক্তার, নাস থ এবং প্যারায়মডিক্স কমীয়দর 

প্রডশক্ষণ প্রদান; এবং 

(ঙ) িাক্তার, নাস থ এবং প্যারায়মডিক্স কমীয়দর প্রডশক্ষণ প্রদায়নর লক্ষয র্াকয়লও 

অযাবডি প্রডশক্ষণ প্রদান করা সম্ভব না হওোে প্রকয়ের এ উয়েশ্য পুয়রাপুডর 

অডজথত হেডন;  এবং 

(র্) কাডি থও োস্কুলার ডরায়গর উির উন্নত গয়বষণা 

কাজ র্ালায়না। 

(র্) কাডি থও োস্কুলার ডরায়গর উির উন্নত গয়বষণা কায থিম িডরর্ালনা করা সম্ভব 

না হওোে প্রকয়ের এ উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হেডন। 

১৭। উচ্ছেশ্য পুচ্ছোপুবে অবজযি না হচ্ছি এে িােে: হাসিাতালটি সম্পূণ থোয়ব র্ালু না হওোে হাসিাতায়লর বািবােন কাজ, 

ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত ও অন্যান্য ইকুইিয়মন্টসমূহ িে করা হয়লও হাসিাতালটি পূণ থোয়ব এিনও র্ালু হেডন। ফয়ল 

প্রকয়ের উয়েশ্য পুয়রাপুডর অডজথত হেডন ময়ম থ প্রডতেমান হে।  

১৮। সুপাবেশ:  

১৮.১ প্রিচ্ছল্পে উয়েয়শ্য অনুযােী িেকৃত অব্যবহৃত ডমডিয়কল যন্ত্রিাডতর যর্াযর্ ব্যবহায়রর ডবষয়ে ডনয়দ থশনা প্রদান করার 

িাশািাডশ তার শতোগ ব্যবহার ডনডিত করয়ত হয়ব। এ ডবষয়ে সংডেষ্ট মন্ত্রণালে কর্তথক প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করয়ব; 
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১৮.২ েবয়নর বারাো ও জানালা ডদয়ে ডবডেন্ন ডলায়র িাডন জয়ম ডমডিয়কল যন্ত্রিাডত আংডশক নষ্ট অবস্থাে র্াকয়ত ডদিা 

ডগয়ে। যন্ত্রিাডত ও আসবাবিত্র রক্ষায়র্ থ েবয়নর অেযন্তয়র যায়ত িাডন প্রয়বশ করয়ত না িায়র জরুরীডেডিয়ত তার 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব; 

১৮.৩ ভবচ্ছনে েমু্মেভাচ্ছগ (ভবচ্ছনে ওয়াচ্ছি) ও মূি রগইচ্ছট স্থাপনকৃি োইনচ্ছবাচ্ছি য েেিাচ্ছেে অংশীদাবেচ্ছে/অনুদাচ্ছনে ববষয়টি 

উচ্ছেে কয়র সাইনয়বাি থ সংয়শািয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব; 

১৮.৪  হাসিাতায়লর সকল কায থিম (ইনয়িার, আউর্য়িার) জরুডরডেডিয়ত র্ালু করার উয়যাগ ডনয়ত হয়ব। এ ব্যািায়র 

বািবােনকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালে হয়ত সঠিক ডনয়দ থশনা প্রদান করয়ত হয়ব; 

১৮.৫ অডির্ আিডি ডনষ্পডি সংিান্ত BSR আইএমইডি’ডত ডপ্ররয়ণর ডবষেটি সংডেষ্ট মন্ত্রণালয়ক ডনডিত করয়ত হয়ব;  

১৮.৬ ০৩ (ডতন) বেয়র বািবােয়নর জন্য অনুয়মাডদত প্রকয়ে ০৬ জন প্রকে িডরর্ালয়কর দাডেত্ব িালন কয়রয়েন। ঘন ঘন 

প্রকে িডরর্ালক বদলীর ডবষেটি িডরহার করয়ত হয়ব। এ ডবষয়ে বািবােনকারী সংস্থা/মন্ত্রণালে ডর্য়ক প্রয়োজনীে 

উয়যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ব; এবং 

১৮.৭ ভববষ্যচ্ছি প্রিল্প বাস্তবায়নিাচ্ছি প্রতযাশী সংস্থা কর্তথক হারাহাডর ব্যে ডনডিত করয়ত হয়ব। এ ডবষয়ে সংডেষ্ট মন্ত্রণালে 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। 


