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পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছেরর এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকছের 

মূল্যায়ন প্রডতছবদছনর ওির সারসংক্ষি 

 

ক্রঃ

 

নং 

মন্ত্রণালয়/

বিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরন মূল সময় ও ব্যগয়র তুলনায় 

বিবন 

ময়াে 

প্রকগে

র 

সংখ্যা 

কাবরে

বর 

প্রকগে

র সংখা 

মেবিবসএ

ফ ভুক্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অবিক্রা

ন্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অবিক্রাগন্তর 

শিকরা হার 

(%) সি ববনম্ন 

সগি বাচ্চ 

ব্যয় 

অবিক্রা

ন্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবিক্রান্ত 

শিকরা 

হার (%) 

সি ববনম্ন 

সগি বাচ্চ 

১। পরিসংখ্যা

ন ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা 

রবভাে 

০6 টি ০6 টি - -- ০2 টি 3টি 
33.33% 

১20.00% 
- 

1.24% 

48.84% 

 

১। সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যা ০6টি 

২। সমাপ্তকৃি প্রকগের প্রকৃি ব্যয় ও মমায়াদকালঃ 

প্রকগের নাম প্রকৃি ব্যয়  

(লক্ষ টাকা) 

প্রকৃি িাস্তিায়নকাল 

তাঁত শুমাডর, ২০১৭   ৭৬৬.৩৪ ০১ জুলাই, ২০১৭ হগত ৩০ জুন , ২০১৯ 

কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি (এআরএসএস) প্রকে-২০১৭ 

(১ম সংছ াডিত) 

৩৯৮.০০ ০১ জুলাই, ২০১৭ হগত ৩০ জুন, ২০১৯ 

মডনটডরং দ্যা ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ অব 

বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (২য়  ির্ থায়) (১ম সংছ াডিত) 

৩,৩৪৪.৫৪ ০১ জুলাই, ২০১৭ হগত ৩০ জুন, ২০১৯ 

হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ ( HIES) 

(২য় সংগ ারিত) 

১,৫৬৯.৭৩ ১  জুলাই, ২০১৪ হগত ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

ডিডজটাইছজ ন অব ডবডবএস িাবডলছক ন্স অযান্ড অনলাইন 

সসছকন্ডাডর িাটা কাছলক ন (২য় সংগ ারিত) 

৬৯৪.৫২ ০১ এবপ্রল-২০১৫ হতে ৩১ বিগসম্বর ২০১৮ 

িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ আধুডনকায়ন এবং 

 ডক্ত ালীকরণ (১ম সংছ াডিত) 

২৮০.০০ ০১ এডপ্রল, ২০১৭ হগত ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

 

৩। সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃবির কারণঃ 

প্রকগের নাম মময়াদ বৃবির কারণ 

কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি (এআরএসএস) প্রকে-২০১৭ 

(১ম সংছ াডিত) 

অর্ থছাড় রবলম্ব হওয়ায় জরিপ কার্ থক্রম দেিীগত সম্পন্ন কিা 

হগয়গছ। জরিগপি  িাইটং ইতযারে কার্ থক্রম বাকী র্াকায়  এবং 

একজন রসরনয়ি পিাম থক ও একজন জুরনয়ি পিাম থক রনগয়াে 

কিাি জন্য প্রকল্প সংগ ািগনি প্রগয়াজন রছল। তাছাড়া রকছু রকছু 

খাগত প্রগয়াজগনি তুলনায় অর্ থ বিাদ্দ কম হওয়ায় উক্ত 

খাতগুগলাগত অর্ থ বৃরিি জন্য আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বগয়ি প্রগয়াজন 

রছল রবিায় ব্যয় বৃরি ব্যরতত এ প্রকগল্পি দময়াে আগিা ছয়মাস 

বৃরিপূব থক রিগসম্বি, ২০১৮ এি পরিবগতথ জুন, ২০১৯ পর্ থন্ত এবং 

আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়সহ রিরপরপ সংগ ািন কিা হয়। 

মডনটডরং দ্যা ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ অব 

বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (২য়  ির্ থায়) (১ম সংছ াডিত) 

২০১৯ সাগলি মাঠ পর্ থাগয় তথ্য সংগ্রগহি জন্য স্থানীয় মরহলা 

দিরজষ্ট্রাি, সুপািভাইজাি, সুপািভাইরজং কম থকতথাগেি ২০১৮ 
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প্রকগের নাম মময়াদ বৃবির কারণ 

সাগলি রিগসম্বি মাগসি অনুরিত Refresher Training এি 

অগর্ থি সংস্থান প্রকগল্পি রিরপরপগত না র্াকায় এবং তথ্য 

সংগ্রগহি কাগজ রনগয়ারজত ২০১২ জন সুপািভাইজাগিি মারসক 

র্াতায়াত ভাতাি অর্ থ প্রগয়াজগনি তুলনায় স্বল্প হওয়ায় র্াতায়াত 

ভাতা জন প্ররত মারসক ৩৫০/- হগত ৭০০/- টাকায় উন্নীতকিণ 

কিায় প্রকল্প সংগ ািগনি প্রগয়াজন। তাছাড়া রকছু রকছু খাগত 

প্রগয়াজগনি তুলনায় অর্ থ বিাদ্দ কম হওয়ায় উক্ত খাতগুগলাগত 

অর্ থ বৃরি কিায় প্রকল্পট সংগ ািন কিা হয়।  

হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ ( HIES) (২য় 

সংগ ারিত) 

প্রকছের মূল দডলল ততরীর সমছয় প্রকছের প্রিান কার্ থক্রম 

Household Income and Expenditure Survey 

(HIES)  ীি থক জডরছির মাধ্যছম পূছব থর অন্যান্য HIES 

জডরছির ন্যায় ডবভাগীয় ির্ থাছয় দাডরদ্র্য ডনরুিছণর িডরকেনা 

করা হছয়ডেল। বতথমাছন জাতীয় গুরুত্বপূণ থ ডবডভন্ন নীডত প্রণয়ন 

এবং বাস্তবায়ছনর জন্য সদছ র সজলা ির্ থাছয় দাডরদ্র্য িডরমাি 

করা প্রছয়াজন। এ সপ্রডক্ষছত ১ম সংছ াডিত প্রকছে (DPP) এর 

৭২০টি PSU এর িডরবছতথ ২২৪০টি PSU ডনি থারণ করা  

হয়। ফগল প্রকল্প দময়াে অপরিবরতথত দিগখ প্রাক্করলত ব্যয় ১ম 

সংগ ািন কিা হয়। প্রছয়াজনীয়তার ডনডরছে প্রকছের প্রাক্কডলত 

ব্যয় ২২০২.৫০ লক্ষ টাকা সর্ছক হ্রাস কছর ১৫৬৯.৭৩ লক্ষ 

ডনি থারণ করা হয় এবং সময়াদকাল ৩০ জুলাই, ২০১৮ তাডরে 

সর্ছক বৃডি কছর ডিছসম্বর, ২০১৮ করা হয় এবং  ডি: সমাতাছবক 

প্রকেটির সময়াদ ব্যয় পূব থক স্থছল টাকায় ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

ির্ থন্ত ৬ মাস বৃডি করা হয়।  

িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ আধুডনকায়ন এবং 

 ডক্ত ালীকরণ (১ম সংছ াডিত) 

িডরসংখ্যান ভবছনর প্রিান ফটছকর নক া পুন:ডনি থারণ এবং 

কম থকতথা/কম থচারীছদর দক্ষতা বৃডির লছক্ষয স্থানীয় ও ডবছদ  

প্রড ক্ষণ, সসডমনাছর অং গ্রহণ; জাডতর ডিতার ম্যযরাল ও 

ম্যডক্তযুছির সটরাছকাটা স্থািছনর লছক্ষয প্রকেটির বাছজট 

৩২৭.০০ লক্ষ টাকার স্থছল ২৮০.০০ লক্ষ টাকাসহ 

বাস্তবায়নকাল ০৬ (েয়) মাস বৃডি করা হয়।  

 

 

৪। সমাপ্তকৃি প্রকে িাস্তিায়গনর মক্ষগে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপাবরশঃ 

 

সমস্যাসমূহ সুপাবরশসমূহ 

প্রকগল্পি উগদ্দশ্য অনুর্ায়ী প্ররত বছগিি দ ষভাগে ঐ বছগিি 

প্ররতগবেন প্রকা  কিাি কর্া। রকন্তু প্রকল্প সংগ ািগনি কািগণ 

প্রকৃতপগে চুড়ান্ত প্ররতগবেন প্রকা  কিগত প্রায় ৬ (েয়) মাস 

রবলম্ব হগয়গছ।  প্ররতগবেন রবলগম্ব প্রকাগ ি কািগণ প্ররতগবেগনি 

তগথ্যি কার্ থকারিতা হ্রাস পায়। 

প্ররতগবেন বছি রভরিক প্রকা  কিগত হগব। রবলগম্ব   প্ররতগবেন 

প্রকার ত হগল এি কার্ থকারিতা অগনকাংগ  কগম র্ায়। 

ভরবষ্যগত এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কিা হগল সময়মগতা 

প্ররতগবেন প্রকা  কিাি উগযাে রনগত হগব। এ রবষগয় সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাছক আছরা তৎপি হগত হগব; 

বাংলাগেগ  পরিসংখ্যান ব্যযগিাি বাস্তবায়নািীন UNDPA এি 

সহায়তা অন্য একট প্রকল্প “দরংগেরনং কযাপারনট অব রবরবএস 

ইন পপুগল ন এন্ড দিগমাগ্ররফক িাটা কাগলক ন ইউরজং 

রজআএস”  ীষ থক কারিেরি সহায়তা প্রকগল্পি আওতায় আগলাচ্য 

ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহছণর সক্ষছে মাঠ পর্ থাগয়ি সংগৃরহত তথ্য মাঠ 

পর্ থাগয়ই Online-এ এরি কিাি উগযাে রনগত হগব র্া 

প্ররতগবেন র্র্াসমগয় প্রকা  কিাি সহায়ক হগব; 
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সমস্যাসমূহ সুপাবরশসমূহ 

প্রকগল্পি মাঠ পর্ থাগয়ি সংগৃরহত তথ্য মাঠ পর্ থাগয়ই Online-এ 

এরি কগি প্রকল্প কার্ থালগয় দপ্রিণ কিাি ব্যবস্থা কিাি কর্া। দস 

দমাতাগবক সংগৃহীত তথ্য Online-এ এরি কিা হয়রন মগম থ 

পরিলরেত হগয়গছ। 

 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমছয় চারবার প্রকে িডরচালক িডরবতথন 

করা হছয়ছে, ফছল প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত সময়মছতা 

সঠিকভাছব এডগছয় সনওয়া সম্ভব হয়ডন মছম থ প্রতীয়মান হয়।      

ভডবষ্যছত প্রকে বাস্তবায়ন ডনডব থঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লছক্ষয 

ভডবষ্যছত ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলী িডরহার করছত হছব; 

এ ডবিছয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালছয়র িক্ষ সর্ছক 

সজাগ র্াকছত হছব;  
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তাঁত শুমাডর, ২০১৭  ীষ থক  সমাপ্ত প্রকদল্পি  সমাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগবেন 

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)  

 

১.০    প্রকগল্পি নাম: তাঁত শুমাডর, ২০১৭  ীষ থক  সমাপ্ত প্রকে। 

 

২.০  প্রকগল্পি িিন (রবরনগয়াে/কারিেরি সহায়তা/সমীো): রবরনগয়াে প্রকল্প। 

৩.০  অর্ থায়গনি উৎস (রজওরব/ প্রকল্প সাহায্য/দজরিরসএফ/স্ব অর্ থায়ন/অন্যান্য): রজওরব 

৩.১   উন্নয়্ন সহগর্ােী: প্রগর্াজয নয়। 

৪.০   উগযােী মন্ত্রণালয়/রবভাে:   িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ, িডরকেনা মন্ত্রণালয়। 

৪.১  বাস্তবায়নকািী সংস্থা:   বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা। 

৫.০ (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুগমােন সংক্রান্ত:    

(লে টাকায়)                                                                                                                                                                                                                       

রবষয় অনুগমারেত প্রাক্করলত ব্যয় (লে টাকা) বাস্তবায়ন কাল অনুগমােগনি 

তারিখ 

*পরিবতথন(+/-) 

দমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

দময়াে 

(%) 

মূল ৭৭৯.৮৪ ৭৭৯.৮৪ -- -- ০১ জুলাই, ২০১৭ হগত 

৩১ রিগসম্বি, ২০১৮ 

২৩ নগভম্বি,২০১৭  প্রগর্াজয 

নয় 

১ম 

সংগ ারিত 

৭৬৬.৩৪ ৭৬৬.৩৪ -- -- ০১ জুলাই, ২০১৭ হগত 

৩০ জুন , ২০১৯ 

৩১ জানুয়ািী, 

২০১৯ 

 ৬ মাস 

 

  (ে)  মূল প্রাক্কলছনর সাছর্ ক্রমপুডিত ব্যয় বৃডির হার (%): প্রগর্াজয নয়। 

       (গ)  মূল প্রাক্কলছনর সাছর্ ক্রমপুডিত সময়াদ বৃডির হার (%): 

৬.০  প্রকল্প এলাকাঃ  সমগ্র বাংলাছদ       

 

৭.০ প্রকছের উছেশ্য:  

 

 বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তথক ভডবষ্যছত জডরি িডরচালনার নম্যনাডভডিক বা নম্যনা কাঠাছমা 

(Sampling Frame)  প্রস্তুত কিা; 

 বাংলাছদছ র তাঁত ড ছের বতথমান অবস্থা সম্পছকথ সম্যক িারনা লাভ; 

 বাংলাছদছ র তাঁত ড ছের সমস্যা ও সম্ভাবনা ডনরূিণ করা; 

 সদছ  তাঁত ড ছে ডনছয়াডজত বয়সডভডিক সমাট শ্রডমছকর সংখ্যা (পুরুি ও মডহলা) ডনরূিণ করা এবং িা ািাড  ডনজস্ব ও 

ভাড়ায় ডনছয়াডজত শ্রডমছকর সংখ্যা সবর করা; 

 বাংলাছদছ  তাঁত ড ছে ডনছয়াডজত কমীছদর/জনবছলর দক্ষতা ডনরূিণ করা এবং উৎিাদন বৃডির লছক্ষয দক্ষতা বাড়াছনার 

সকৌ ল প্রস্তাব করা; 

 সদছ  সমাট সচল ও অচল তাঁত ড ে প্রডতষ্ঠাছনর সংখ্যা ডনি থারণ করা; 

 কটন ও সেি কটন (সংখ্যাডভডিক) এর বাডি থক সমাট চাডহদা এবং সমাট উৎিাদছনর (িরন অনুর্ায়ী) িডরমাণ ডনি থারণ 

করা; 

 জাতীয় অর্ থনীডতছত তাঁত ড ছের অবদান ডনরূিণ করা এবং 

 তাঁত ড ছে ডনছয়াডজত শ্রডমক ও সংডিষ্ট োনার আর্ থ-সামাডজক অবস্থার মূল্যায়ন করা। 
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খ. প্রকগল্পি বাস্তবায়ন অগ্রেরত সংক্রান্ত তথ্য: 

৮.০। প্রকছের অংগডভডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডত t (রপরসআি এি তছথ্যর  ডভডিছত) 

(লক্ষ টাকায়) 

ক্র 

নং 

Aby‡gvw`Z 

wWwcwc/ AviwWwcwc Abyhvqx 

As‡Mi bvg 

Aby‡gvw`Z wWwcwc 

Abyhvqx j¶¨gvÎv 

জুন, ২০১৯ ির্ থন্ত 

ক্রমপুডিত অগ্রগডত 

প্রকে সমাপ্ত ির্ থন্ত 

অগ্রগডত 

বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএ) দর্াক ১৩০.০০ ১০০ ১৩০.০০ ১০০ ১৩০.০০ 

২ আনুষাঃ কম থচ্ািী/প্ররতিান দর্াক ৩.৪০ ১০০ ২.৪৯ ১০০ ২.৪৯ 

৩ অডতডরক্ত সমছয়র ভাতা দর্াক ৫.০০ ১০০ ৫.০০ ১০০ ৫.০০ 

৪ িাক মাশুল (দপাষ্টাল) দর্াক ০.৩০ ১০০ ০.৩০ ১০০ ০.৩০ 

৫ সটডলছফান/সটডলগ্রাম/সটডলডপ্রন্টার/

সমাবাইল 

দর্াক ৪০.০০ ১০০ ৩.৯১ ১০০ ৩.৯১ 

৬ রপ্ররটং পাবরলগক ন  ৪২.০০ ১০০ ৪১.৯৪ ১০০ ৪১.৯৪ 

৭ সস্ট্ নারী,ডসল এন্ড স্ট্যাম্প দর্াক ২০.০০ ১০০ ১৯.৯১ ১০০ ১৯.৯১ 

৮ বই এন্ড সামরয়কী লট ১.০০ ১০০ ১.০০ ১০০ ১.০০ 

৯ প্রচার ও ডবজ্ঞািণ (সটন্ডার, ইতযাডদ) দর্াক ২৫.০০ ১০০ ২৪.৯৯ ১০০ ২৪.৯৯ 

১০ তবছদড ক/স্থানীয় প্রড ক্ষণ দর্াক ৮৩.০০ ১০০ ৮২.৯৫ ১০০ ৮২.৯৫ 

১১ সসডমনার/ কনফাগিন্স ওয়াকথ ি দর্াক ১৫.০০ ১০০ ১৪.৮৬ ১০০ ১৪.৮৬ 

১২ ইটািগটইনগমট কস্ট দর্াক ৪০.৫০ ১০০ ৩৬.৯৬ ১০০ ৩৬.৯৬ 

১৩ দেনাসগপাগট থ ন  দর্াক ১২.২৫ ১০০ ১২.২৫ ১০০ ১২.২৫ 

১৪ শ্ররমক দর্াক ৩.২০ ১০০ ৩.২০ ১০০ ৩.২০ 

১৫ ব্যবহার্ থ দ্রব্যারে দর্াক ৬.০০ ১০০ ৫.৮১ ১০০ ৫.৮১ 

১৬ কনসালগটরন্স এক্সপাট থ ফাম থ দর্াক ১৬.০০ ১০০ ১৬.০০ ১০০ ১৬.০০ 

১৭ সম্মানী/ডফ/িাডরছতাডিক দর্াক ১৯৩.০০ ১০০ ১৯২.৩৩ ১০০ ১৯২.৩৩ 

১৮ সাগভ থ দর্াক ৪৫.০০ ১০০ ৪৪.৩৭ ১০০ ৪৪.৩৭ 

১৯ ম্যাপ আপগিটং এন্ড করপং দর্াক ৪.৯৫ ১০০ ৪.৯৪ ১০০ ৪.৯৪ 

২০ কডম্পউটার ইকুইিছমন্ট লট ৪০.০০ ১০০ ৩৯.৯৩ ১০০ ৩৯.৯৩ 

২১ ই-সরগুলার সলবার এন্ড হায়াডরং চাজথ লট ৩০.৮৪ ১০০ ৩০.৮২ ১০০ ৩০.৮২ 

২২ কডমটি ডমটিং দর্াক ৪.৯০ ১০০ ৪.৯০ ১০০ ৪.৯০ 

২৩ অন্যান্য ব্যয় দর্াক ২.৫০ ১০০ ২.৫০ ১০০ ২.৫০ 

২৪ সমনছটন্যান্স অফ কডম্পউটার ও 

অডফস ইকুইিছমন্ট 

দর্াক ৩.৫০ ১০০ ৩.৫০ ১০০ ৩.৫০ 

২৫ অন্যান্য র্ন্ত্রপারত ও সিঞ্জামারে দর্াক ৩.০০ ১০০ ২.৯৯ ১০০ ২.৯৯ 

২৬ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা দর্াক ১৫.০০ ১০০ ১৪.৮৮ ১০০ ১৪.৮৮ 

২৭ অপ্রতযার ত ব্যয় দর্াক ১.০০ ১০০ ০.০০ ১০০ ০.০০ 

২৮ কডম্পউটার এন্ড এছক্সসডরজ লট ৩.০০ ১০০ ৬.৯১ ১০০ ৬.৯১ 

২৯ অরফস ইকুইপগমট লট ৫.০০ ১০০ ৪.৯৬ ১০০ ৪.৯৬ 

৩০ আসবাবিে লট ৪.০০ ১০০ ৪.০০ ১০০ ৪.০০ 

 দমাট  ৭৬৬.৩৪ ১০০ ৭৫৮.৬০ ১০০ ৭৫৮.৬০ 
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৯.০    উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় ৭৫৮.৬০ লক্ষ টাকা র্া সমাট প্রকে 

ব্যছয়র ৯৫% এিং িাস্তি অগ্রেবি 100%। 

১০। প্রকছের অনুকূছল  বের ডভডিক এডিডি বরাে এবং অগ্রগডতিঃ  

                                                                                                                                    (লক্ষ টাকায়) 

অর্ থ বের 
সংছ াডিত বরাে ও লক্ষয টাকা 

অবম্যক্ত 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডত 

সমাট টাকা ডিএ বাস্তব % সমাট টাকা ডিএ বাস্তব % আরর্ থক% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) ১১ 

২০১৭-১৮ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ১০০% ৪০০.০০ ৩৮৯.৭১ ৩৮৯.৭১ - ১০০% ৯৭.৪৩% 

২০১৮-১৯ ৩৭৭.০০ ৩৭৭.০০ - ১০০% ৩৭৭.০০ ৩৬৮.৮৯ ৩৬৮.৮৯ - ১০০% ৯৭.৮৫% 

সব থছমাট ৭৭৭.০০ ৭৭৭.০০ - ১০০% ৭৭৭.০০ ৭৫৮.৬০ ৭৫৮.৬০ - ১০০% ৯৭.৬৪% 

 

১১। প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যিঃ  

ক্রিঃ নং প্রকে িডরচালছকর নাম িদবী পূণ থকালীন/ েন্ডকালীন সময়কাল 

০১। মরহউরদ্দন আহগমে, এমরপএইচ্ উপ-পরিচ্ালক পূণ থকালীন নগভম্বি ২০১৭ - জুন ২০১৯ 

 

১২। ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏ‡‡kk¨̈ii  wweecciixx‡‡ZZ  AARR©©bb  tt 

ডিডিডি অনুর্ায়ী উছেশ্য বাস্তব অজথন 

(ক) সদছ  সমাট সচল ও অচল তাঁত ইউডনছটর (োনা/প্রডতষ্ঠান ডভডিক) 

সংখ্যা ডনি থারণ করা; 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(খ) সদছ  সমাট তাঁত ড ছে ডনছয়াডজত বয়সডভডিক শ্রডমছকর সংখ্যা (পুরুি 

ও মডহলা) ডনরূিণ করা এবং িা ািাড  ডনজস্ব ও ভাড়ায় ডনছয়াডজত 

শ্রডমছকর সংখ্যা সবর করা; 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(ে) সুতার বাডি থক আনুমাডনক সমাট চাডহদার িডরমাণ ডনি থারণ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(ঘ) উৎিাডদত িছের িডরমাণ, মাডলকানার িরন, উৎিাদন সামগ্রী (ছর্মন: 

কটন, িাইং, প্রভৃডত) ও ডবিণছনর সংক্রান্ত তথ্য ডনরূিণ করা; 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(ঙ) মূলিছনর উৎস এবং চলডত ও স্থায়ী মূলিছনর চাডহদা ডনরূিণ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(চ্) ডিজাইন উন্নয়ছন প্রড ক্ষছণর চাডহদা ডনরূিণ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

(ছ) ডজডিডিছত এ ড ছের অবদান (আংড ক) ডনরূিণ করা; এবং উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

জ)  তাঁত র গল্প রনগয়ারজত শ্ররমক ও সংরিষ্ট খানাি আর্ থ-সামারজক অবস্থাি 

মূল্যায়ন কিা। 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

 

১৩. প্রকছের কাজ অসমাপ্ত র্াকছল তার কারনিঃ  ডিডিডি অনুর্ায়ী প্রকছের আওতায় সকান অছের কাজ অসমাপ্ত সনই। 

 

১৪. মূল্যায়ন িিডত প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন প্রণয়ছন ডনছনাক্ত ডবিয়/িিডত ডবছবচনা করা হছয়ছে। 

 প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 

 কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 
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১৫. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং 

করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। 

১৬. প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

 

১৭.০ মূল্যায়ন পিরতঃ  মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 

 

১৭.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা 

হছয়ছে।  

১৭.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব 

প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

১৮.০ প্রকল্প পরিে থনঃ 
[ 

   গত ০৯.০২.২০২০ তাডরছে এ ডবভাছগর িডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ এর িডরচালক কর্তথক আছলাচয প্রকছের কার্ থালয় 

িডরদ থন করা হয়। িডরদ থনকাছল প্রকে িডরচালকসহ প্রকে সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথা  উিডস্থত ডেছলন। িডরদ থনকাছল সদো 

র্ায় সর্, প্রকছের লক্ষয ও উছেশ্য অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন করা হছয়ছে। প্রকছের বাস্তবাডয়ত কার্ থক্রমগুডল ডনছন উছল্লে করা 

হছলািঃ 

১৮.১ তাঁত শুমারি ২০১৮ এি প্রার্রমক রিগপাট থ: এলাকারভরিক দেগ  দমাট সচ্ল ও অচ্ল তাঁত ইউরনগটি (খানা/প্ররতিান 

রভরিক) সংখ্যা এবং তাঁত র গল্প রনগয়ারজত বয়সরভরিক শ্ররমগকি প্রার্রমক সংখ্যা (পুরুষ ও মরহলা) রনরূপণ কিা হগয়গছ; 

১৮.২ তাঁত শুমারি ২০১৮ এি রপইরস রিগপাট থ: মূল শুমারিি মাঠ পর্ থাগয় তথ্য সংগ্রহ কার্ থক্রগম Under Count/Double 

Count/Multiple Count/Missing তাঁত ইউরনগটি   তকিা রহসাব রনণ থগয়ি রপইরস কিা হয়। এই রিগপাগট থি মাধ্যগম এ 

সংক্রান্ত  তকিা রহসাব পাওয়া র্াগব; র্া শুমারিি গুনেতমান রনি থািগন সহায়ক। এট আন্তজথারতকভাগব অনুসৃত একট পিরত। 

১৮.৩ তাঁত শুমারি ২০১৮ এি চূড়ান্ত রিগপাট থ: দেগ  দমাট সচ্ল ও অচ্ল তাঁত ইউরনগটি  (খানা/প্ররতিান রভরিক) সংখ্যা 

রনি থািণ কিা, দেগ  দমাট তাঁত র গল্প রনগয়ারজত বয়সরভরিক শ্ররমগকি প্রার্রমক সংখ্যা (পুরুষ ও মরহলা) রনরূপণ কিা এবং 

পা াপার  রনজস্ব ও ভাড়ায় রনগয়ারজত শ্ররমগকি সংখ্যা দবি কিা, সুতাি বারষ থক আনুমারনক দমাট চ্ারহোি পরিমাণ রনি থািণ 

কিা, উৎপারেত পগেি পরিমাণ, মারলকানাি িিন, উৎপােন সামগ্রী (দর্মন: কটন, িাইং, প্রভৃরত) ও রবপণগনি সংক্রান্ত তথ্য 

রনরূপণ কিা, মূলিগনি উৎস এবং চ্লরত ও স্থায়ী মূলিগনি চ্ারহো রনরূপণ কিা, রিজাইন উন্নয়গন প্রর গেণি চ্ারহো রনরূপণ 

কিা, রজরিরপগত এ র গল্পি অবোন (আংর ক) রনরূপণ কিা এবং তাঁত র গল্প রনগয়ারজত শ্ররমক ও সংরিষ্ট খানাি আর্ থ-

সামারজক অবস্থাি মূল্যায়ন কিা হগয়গছ। 

১৮.৪ ওয়াকথগস্ট ন: দসন্সাস উইং এি র্র্াক্রগম কে নং ৩২১,৩২৫ ও ৩২৬ এ আধুরনক ওয়াকথগস্ট ন স্থাপন কিা হগয়গছ। উক্ত 

ওয়াকথগস্ট গন সব থগমাট ২৬ জন কম থকতথা/কম থচ্ািী দেনরিন োপ্তরিক কম থকান্ড রনরবড়ভাগব সম্পােন কিগত সেম হগব। এগেগে 

কম জায়োয় অরিক সংখ্যক কম থকতথা/কম থচ্ািীগক মানসম্মত বসাি ব্যবস্থা কিা সম্ভব হগয়গছ। 
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১৮.৫   তাতম্যমারী ২০১৭ প্রকে এর সকল ডরছিাট থ মূডদ্র্ত বই এবং ডবডবএস এর ওছয়বসাইছট প্রকাড ত হছয়ছে। তাোড়া, 

অন্যান্য সকল কাজ সুষ্ঠুভাছব সম্পাদন করা হছয়ছে। এোড়া প্রকছে ব্যবহৃত সকল িে, কার্ থ ও সসবা সর্মনিঃ কাগজ, কলম, 

সিডন্সল,  াি থনার, ইছরজার, মাকথার কলম, সিন ড্রাইভ, কডম্পউটার, ল্যািটি, স্ক্যানার, ফছটাকডিয়ার ইতযাডদ টিডিডি’র সংস্থান 

অনুর্ায়ী সুষ্ঠুভাছব ও ডিডিআর-২০০৮ অনুসরণ পূব থক সম্পন্ন করা হছয়ছে। প্রকছের অেডভডিক আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম 

র্র্াসমছয় সম্পন্ন করা হছয়ছে মছম থ প্রতীয়মান হয়।   

  
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি সরচ্ব জনাব দসৌগিন্দ্র নার্ 

চ্ক্রবিী মগহােয় বক্তব্য িাখগছন । পাগ  উপরবষ্ট নওোঁ দজলাি দজলা 

প্র াসক জনাব দমা: রমজানুি িহমান ও তাঁত শুমারি প্রকগল্পি প্রকল্প 

পরিচ্ালক । 

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগেি সরচ্ব জনাব দসৌগিন্দ্র 

নার্ চ্ক্রবিী ১৬ দফব্রুয়ারি ২০১৮ তারিগখ সগিজরমগন তাঁরতগেি 

ব্যনন কার্ থক্রম অবগলাকন কিগছন।  

 
 

১৯.০     প্রকল্প বাস্তবায়গন সমস্াঃ  

১৯.১ প্রকেটি সংছ ািন কছর সময়াদকাল েয়মাস বৃডি করা হছয়ছে। প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন 

ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয় (ছর্মনিঃ কম থচারীছদর সবতন, সবানাস, িাডরশ্রডমক) ইতযাডদ োছত ব্যয় বৃডি িায়। 

১৯.২    এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

১৯.৩     আছলাচয  প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্ থ বছগিি অরিট এখনও সম্পন্ন হয়রন মগম থ জানা দেগছ। 

২০. ০ সুিাডর িঃ 

২০.১   প্রকে সংছ ািছনর িারা িডরহার করা বাজ্ঞ্ছনীয়; ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ছনর সক্ষছে িডরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থািনা ডবভাগ এ ব্যািাছর প্রছয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছব;  

২০.২    প্রকল্প বাস্তবায়নািীনকাগল বরণ থত প্রর েণ রবষগয় দর্ সকল িকুগমগট ন প্রণয়ন কিা হগয়গছ তা র্র্ার্র্ভাগব সংিেণ 

কিা আবশ্যক; 

২০.৩   ভরবষ্যগত িাজস্ব বাগজগটি মাধ্যগম এ জাতীয় কাজ পরিচ্ালনা কিা দর্গত পাগি। কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি অরজথত  

দে -রবগেগ ি প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ লারেগয় িাজস্ব বাগজগটি আওতায় প্রকল্প গ্রহগণি  উগযাে গ্রহণ 

কিা দর্গত পাগি; 
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২০.৪     প্রকছের ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্ থ  বছগিি অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব; এবং 

২০.৫   অনুছেদ ২০.১ – ২১.৪ এ বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থারে সম্পগকথ  আোমী ১ (এক) মাগসি মগধ্য আইএমইরি’দক  

            অবরহত কিগত হগব। 
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কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি (এআরএসএস) প্রকে-২০১৭ (১ম সংছ াডিত)  ীষ থক সমাপ্ত প্রকগল্পি মূল্যায়ন 

প্রডতছবদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 
১.০ প্রকছের নাম t কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি (এআরএসএস) প্রকে-২০১৭ (১ম সংছ াডিত) 

 ীষ থক সমাপ্ত প্রকল্প। 

২.০ উছদ্যাগী মন্ত্রণালয়  t  িডরকেনা মন্ত্রণালয়/ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ 

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা t বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা 

৪.০ প্রকে এলাকা t সমগ্র বাংলাছদছ র নম্যনা এলাকা 

(লক্ষ টাকায়) 

  ৫.০  প্রাক্কডলত ব্যয় t সমাট টাকা প্রকে সাহায্য হ্রাস/বৃডি 

 ৫.১  মূল t ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - - 

 ৫.২  ১ম সংছ াডিত অনুছমাডদত t ৩৯৮.০০ ৩৯৮.০০ - - 

 

৬.০ বাস্তবায়নকাল t আরম্ভ সমাডপ্ত 

 ৬.১) মূল  অনুছমাডদত t ০১ জুলাই, ২০১৭ ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

 ৬.২) ব্যয় বৃডি ব্যডতছরছক সময়াদ বৃডি t ০১ জুলাই, ২০১৭ ৩০ জুন, ২০১৯ 

 

৭.০ সািারণ ির্ থছবক্ষণ :  

সমগ্র বাংলাছদছ র িল্লী এলাকার ডনব থাডচত নম্যনা এলাকায় কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি িডরচালনা করা হছয়ছে। উক্ত 

জডরছির তথ্য প্রডক্রয়াকরন কছর একটি ডরছিাট থ প্রকা  করা হছয়ছে। এই জডরছির ডরছিাছট থর মাধ্যছম সারাছদছ  িল্লী এলাকার 

আর্ থসামাডজক অবস্থা, মাডলকানা ডভডিক কৃডি জডমর তথ্য, ডজডিডি ডরছবডজংছয়র জন্য কৃডি উিকরছনর তথ্য, কৃডি র্ন্ত্রিাডত, 

র্াতায়াত, কৃডি িে ডবিণন এবং মূল্য শৃঙ্খছলর তথ্য, কৃডি ঋণ এবং ঋছণর ব্যবহার, কৃডি শ্রডমক, কম থঘন্টা ও শ্রডমক মজুরী 

হার, পুরুি মডহলা সভছদ িডরসংখ্যান ও নারীর ক্ষমতায়ন ইতযাডদ সংক্রান্ত তথ্য  উিস্থাডিত হছয়ছে। 

৭.১ িটভূডম :  

 িডরসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুর্ায়ী কৃডি সসক্টছরর ( স্য, মৎস্য ও প্রাডণসম্পদ) শুমাডর ও জডরছির মাধ্যম তথ্যসংগ্রহ 

ও প্রকা  করা হয়। 

 ডজডিডি ইমপ্রুভছমছন্টর এর জন্য কৃডি উিকরছনর তথ্য সংগ্রহ করা হছব। 

 জাতীয় িডরসংখ্যান উন্নয়ছনর সকৌ ল (NSDS)এর লক্ষয ৫ বাস্তবাডয়ত করা। 
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 ৭ম িঞ্চবাডি থক িডরকেনার প্রছয়াজনীয় উিাি অন্তভু থক্ত করার জন্য িার্ থ করা হছয়ছে। সংগৃহীত উিাি িছরাক্ষভাছব 

কৃডি িে উৎিাদন ীলতা বৃডি, ির্ থছবক্ষণ প্রডক্রয়া ির্ থাছলাচনায় এবং  স্য উৎিাদছনর ফলন ব্যবিান কমাছনার প্রছচষ্টা 

অগ্রগডত মূল্যায়ছন সহায়তা করছব। 

 এসডিডজ’র  গুরুত্বপূণ থ লক্ষযমাো ৫ (পুরুি মডহলা সভছদ এবং নারী ও সমছয় ড শুর ক্ষমতায়ন; লক্ষয ৫.এ.১) পূরছণ 

সহায়তা করছব। 

 SPARS এর লক্ষয বাস্তবায়ন করা। 

 

৭.২        প্রকছের উছেশ্যিঃ  

  িল্লী এলাকায় োনা ডভডিক আর্ থ-সামাডজক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা; 

 মাডলকানাডভডিক কৃডি জডম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; 

 ডজডিডি ইমপ্রুভছমছন্টর জন্য কৃডি কাছজ ব্যবহৃত সসচ, সার, বীজ, বালাইনা ক সম্পছকথ তথ্য সংগ্রহ করা; 

 কৃডি র্ন্ত্রিাডত, র্াতায়াত, কৃডি িে ডবিণন এবং মূল্য শৃঙ্খল (value chain) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; 

 কৃডি ঋণ এবং ঋছণর ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; 

 কৃডি শ্রডমক, কম থঘন্টা ও শ্রডমক মজুরী হার সম্পছকথ তথ্য ডবছিিণ করা; 

 পুরুি মডহলা সভছদ িডরসংখ্যান ও নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা। 

 

৭.৩ অনুছমাদন ির্ থায়িঃ “কৃরষ ও পল্লী পরিসংখ্যান জরিপ (এআিএসএস) প্রকল্প-২০১৭”  ীষ থক প্রকল্পট সম্পূণ থরূগপ সিকারি 

অর্ থায়গন বাস্তবারয়ত হগয়গছ। প্রকগল্পি মূল বাগজট ৩৯৮.০০ লে টাকা। প্রকল্পট েত ০৯ অগটাবি, ২০১৭ তারিগখ পরিকল্পনা 

করম ন কর্তথক অনুগমারেত হয় এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাে কর্তথক ২২ অগটাবি, ২০১৭ তারিগখ প্র াসরনক 

অনুগমােন দেয়া হয়। প্রকগল্পি মূল বাস্তবায়ন কাল ০১ জুলাই ২০১৭ দর্গক ৩১ রিগসম্বি ২০১৮ পর্ থন্ত।  

      

৭.৪  প্রকল্প সংগ ািন ও কািণসমূহঃ 

 রনি থারিত সমগয় প্রকল্প অনুগমােন  না হওয়ায় এবং অর্ থছাড় রবলম্ব হওয়ায় জরিপ কার্ থক্রম দেিীগত সম্পন্ন কিা হগয়গছ। 

জরিগপি  িাইটং ইতযারে কার্ থক্রম বাকী র্াকায়  এবং একজন রসরনয়ি পিাম থক ও একজন জুরনয়ি পিাম থক রনগয়াে কিাি 

জন্য প্রকল্প সংগ ািগনি প্রগয়াজন রছল। তাছাড়া রকছু রকছু খাগত প্রগয়াজগনি তুলনায় অর্ থ বিাদ্দ কম হওয়ায় উক্ত খাতগুগলাগত 

অর্ থ বৃরিি জন্য আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বগয়ি প্রগয়াজন রছল রবিায় ব্যয় বৃরি ব্যরতত এ প্রকগল্পি দময়াে আগিা ছয়মাস বৃরিপূব থক 

রিগসম্বি, ২০১৮ এি পরিবগতথ জুন, ২০১০৯ পর্ থন্ত এবং আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়সহ রিরপরপ সংগ ািন কিা হয়। 

 

৮.০  cÖKíwUi g~j Kvh©µg t 

   ৮.১  সারা সদ ব্যািী িল্লী এলাকায় কৃডি ও িল্লী িডরসংখ্যান জডরি িডরচালনার লছক্ষয িল্লী এলাকার ডজও সকাি হালনাগাদ 

করা; 

              ৮.২    জডরছির জন্য প্রশ্নিে, ম্যানুছয়ল ও ফরম প্রস্তুত করা; 

              ৮.৩    জডরছির জন্য নম্যনা িদ্বডত ও নম্যনা ডনব থাচন করা; 

              ৮.৪    প্রশ্নিে র্াচাই-বাোইছয়র জন্য ডপ্র-সটষ্ট িডরচালনা করা; 
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              ৮.৫    জডরছির প্রশ্নিে, ম্যানুছয়ল ও ফরম ডপ্রন্ট করা; 

              ৮.৬    জডরছির মালামাল ক্রয় করা; 

              ৮.৭    প্রকছের ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন করা 

              ৮.৮    জডরছির জন্য সুিারভাইজার ও গণনাকারীগছণর প্রড ক্ষণ প্রদান; 

  ৮.৯    সারা সদ ব্যািী িল্লী এলাকার ডনব থাডচত নম্যনা এলাকায় জডরি িডরচালনা করা; 

  ৮.১০   জডরছির তফডসল সমূহ ডসছকাছসন্স আকাছর সাজাছনা; 

  ৮.১১   এডিটিং ও সকাডিং ম্যানুছয়ল প্রস্তুত করা; 

  ৮.১২   জডরছির তফডসল সমূহ এডিটিং, সকাডিং ও এডির কাজ করার জন্য এডিটর ও িাটা এডি অিাছরটছদর প্রড ক্ষণ  

             প্রদান করা; 

     ৮.১৩   পূরণকৃত প্রশ্নিছের তথ্য এডিটং, সকাডিং ও  এডি করা; 

     ৮.১৪   িাটা ডিডনং, তথ্য প্রডক্রয়াকরণ, িাটা কনডসছস্ট্ডন্স সচডকং ও সটব্যছল ন প্রস্তুত করা; 

     ৮.১৫   একটি ডরছিাট থ প্রস্তুত করা। 

 

১০.০ প্রকগল্পি অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন অগ্ররেরতঃ (প্রাপ্ত রপরসআি অনুর্ায়ী): (লে টাকায়) 
 

ইছকানডমক 

সকাি 

(পুরাতন) 

ইছকানডমক 

সকাি 

(নতুন) 

 

ডিডিডি অনুর্ায়ী কাছজর 

অং  

 

একক 

ডিডিডি অনুর্ায়ী 

িডরকডেত লক্ষমাো 
প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক আডর্ থক 

% 

বাস্তব % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 

রাজস্ব োত       

4805 3111327 ওভার টাইম  5.75  5.10 88.70 100.00 
4883 ও 

4895 
3111332 সম্মানী ভাতা 

 
46.82 

 

36.81 78.62 

100.00 

4845 3211106 আপ্যায়ন ব্যয়  21.50  14.24 66.23 100.00 
4893 3211107 হায়াডরং চাজথ  0.76  0.74 97.37 100.00 
4851 3211109 শ্রডমক মজুরী  6.00  5.75 95.83 100.00 
4842 3211111 সসডমনার, কনফাছরন্স ব্যয়  7.21  0.18 2.50 100.00 
4815 3211119 িাক  0.75  0.21 28.00 100.00 
4816 3211120 সটডলছফান/সমাবাইল  0.50  0.10 20.00 100.00 
4833 3211125 প্রচার ও ডবজ্ঞািন  4.50  3.87 86.00 100.00 
4831 3211127 বইিে ও সামডয়কী  0.50  0.19 38.00 100.00 
4846 3221106 িডরবহণ ব্যয়  6.50  5.09 78.31 100.00 
4840 3231301 প্রড ক্ষণ ব্যয়  42.89  35.91 83.73 100.00 

4823 3243101 
সিছটাল, ডিছজল ও 

লুডিকযান্ট  

 
4.00 

 

2.69 67.25 

100.00 

4822 3243102 গ্যাস ও জ্বালানী   3.50  2.09 59.71 100.00 
4801 3244101 ভ্রমণ ব্যয়   133.00  132.13 99.35 100.00 
4888 3255101 কডম্পউটার সামগ্রী  4.00  3.97 99.25 100.00 
4827 3255102 ম্যদ্র্ণ ও বাঁিাই   10.00  9.65 96.50 100.00 
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ইছকানডমক 

সকাি 

(পুরাতন) 

ইছকানডমক 

সকাি 

(নতুন) 

 

ডিডিডি অনুর্ায়ী কাছজর 

অং  

 

একক 

ডিডিডি অনুর্ায়ী 

িডরকডেত লক্ষমাো 
প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক আডর্ থক 

% 

বাস্তব % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 

4828 3255104 ষ্টযাম্পস ও সীল   0.20  0.00 0.00 100.00 
4828 3255105 অন্যান্য মডনহারী  10.15  7.49 73.79 100.00 
4899 ৩২৫৬১০৩ সািারণ সরবরাহ  2.50  2.48 99.20 100.00 
4874 3257101 কন্সালছটন্সী  25.20  24.43 96.94 100.00 
4886 3257104 সাছভ থ  32.39  31.57 97.47 100.00 

সমরামত ও সংরক্ষণ       

4901 3258101 সমাটর র্ানবাহন   1.50  1.48 98.67 100.00 
4911 3258103 কডম্পউটার সরিামাডদ  1.25  1.25 100.00 100.00 
4911 3258104 অডফস সরিামাডদ   1.18  1.17 99.15 100.00 

  3911111 সািারণ সর্াক বরাে - 0.45  0.00 0.00 100.00 

উি-সমাট= - 373.00  328.59 88.09  

মূলিন োত -      

6815 - কডম্পউটার ও র্ন্ত্রাং  - 9.45  8.29 87.72 100.00 
6819 - অডফস সরিাম - 7.20  6.54 90.83 100.00 
6821 - আসবাবিে - 8.15  6.07 74.48 100.00 
6817 - কডম্পউটার সফটওয়ার - 0.20  0.17 85.00 100.00 

উি-সমাট= - 25.00  21.07 84.28  

সব থছমাট (ক+ে): - 398.00  349.66 87.85  

 

   ১১।   উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় 349.66 লক্ষ টাকা র্া সমাট প্রকে ব্যছয়র  

৩৪৯.৬৬%  তাং  এবং বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 
 

১২. প্রকে িডরচালক সংক্রান্ত তথ্য: 

       প্রকে িডরচালছকর নাম মূল দপ্তর  ও িদডব দাডয়ত্ব কাল  দাডয়ছত্বর িরন  

(ডনয়ডমত/অডতডরক্ত) 

জনাব সমা: আেতার হাসান োন 

 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা ও 

উিিডরচালক 

 

০৭-১১-২০১৭ 

হগত 

৩০-০৬-২০১৯ 

অডতডরক্ত 

প্রকে িডরচালক একাডিক প্রকছের 

দাডয়ছত্ব  র্াকছল সসসব প্রকছের 

নাম 

প্রছর্াজয নয় 

 

১৩. বের ডভডিক কম থিডরকেনা 

অনুর্ায়ী অগ্রগডত ডবছিিণ 

(কাডঙ্খত অগ্রগডত না হছল প্রকে 

িডরচালছকর ব্যাখ্যা) 

 

অর্ থ বের িডরকডেত লক্ষযমাো অগ্রগডত মন্তব্য 

মূল টিডিডি অনুর্ায়ী এডিডি বরাে ব্যয় সংছ াডিত 

টিডিডি অনুয়ায়ী 

ব্যয় হছয়ছে।  

২০১৭-২০১৮  ২৮৬.০০ ২৪৭.৮৩ 

২০১৮-২০১৯  ১১২.০০ ১০১.৮৩ 

সমাট:  ৩৯৮.০০ ৩৪৯.৬৬ 

 

১৪.০ (ক) ডিডিডি/টিএডিডি’সত সমাট প্যাছকজ সংখ্যা: 

     (ে) িে, কার্ থ ও সসবা ক্রয় সংক্রান্ত  তথ্য: 
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(লে টাকা) 

প্যাছকজ 

সংখ্যা 

দরিে আহ্বান চুডক্ত কাজ সমাডপ্তর তাডরে বাস্তবায়ছন 

ডবলম্ব হছল 

তার কারণ 
তাডরে প্রাক্কডলত 

মূল্য 

তাডরে চুডক্ত মূল্য চুডক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

০১ ২২/০১/২০১৮ ৯.৪৫ ২৭/০৩/২০১৮ ৮.৩০ ২৭/০৪/২০১৮ ২৭/০৪/২০১৮ - 

০২ ২২/০১/২০১৮ ৩.২০ ২৩/০৩/২০১৮ ২.৫৭ ২৩/০৪/২০১৮ ২৩/০৪/২০১৮  

০৩ ২২/০১/২০১৮ ৪.০০ ২৩/০৩/২০১৮ ৩.৯৭ ২৩/০৪/২০১৮ ২৩/০৪/২০১৮  

০৪ ২৯/০১/২০১৮ ৮.১৫ ২৯/০৩/২০১৮ ৬.০৭ ২৯/০৪/২০১৮ ২৯/০৪/২০১৮ - 

০৫ ২৯/০১/২০১৮ ৮.৪৮ ২৩/০৩/২০১৮ ৪.৪৭ ২৫/০৪/২০১৮ ২৫/০৪/২০১৮  

০৬ ০৪/০৩/২০১৮ ৬.০০ ১১/০৩/২০১৮ ৩.৪১ ১২/০৪/২০১৮ ১২/০৪/২০১৮ - 

০৭ ২৯/০৫/২০১৯ ৪.০০ ১৩/০৬/২০১৯ ৩.৭৫ ২৫/০৬/২০১৯ ২৫/০৬/২০১৯ - 

 

১৫। ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏ‡‡kk¨̈ii  wweecciixx‡‡ZZ  AARR©©bb  tt 

ডিডিডি অনুর্ায়ী উছেশ্য বাস্তব অজথন 

ক)  িল্লী এলাকায় োনা ডভডিক আর্ থ-সামাডজক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

ে)  মাডলকানাডভডিক কৃডি জডম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

গ)  ডজডিডি ইমপ্রুভছমছন্টর জন্য কৃডি কাছজ ব্যবহৃত সসচ, সার, বীজ, বালাইনা ক 

সম্পছকথ তথ্য সংগ্রহ করা; 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

ঘ)  কৃডি র্ন্ত্রিাডত, র্াতায়াত, কৃডি িে ডবিণন এবং মূল্য শৃঙ্খল (value 

chain) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; 

উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

ঙ) কৃডি ঋণ এবং ঋছণর ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

চ)  কৃডি শ্রডমক, কম থঘন্টা ও শ্রডমক মজুরী হার সম্পছকথ তথ্য ডবছিিণ করা; উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

ে)  পুরুি মডহলা সভছদ িডরসংখ্যান ও নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা। উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ। 

 

১৬. প্রকছের কাজ অসমাপ্ত র্াকছল তার কারনিঃ  ডিডিডি অনুর্ায়ী প্রকছের আওতায় সকান অছের কাজ অসমাপ্ত সনই। 

১৭. মূল্যায়ন িিডত প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন প্রণয়ছন ডনছনাক্ত ডবিয়/িিডত ডবছবচনা করা হছয়ছে। 

 প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 
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 কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 

 

১৮. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং 

করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। 

১৯.   প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

২০.০  মূল্যায়ন পিরতঃ  মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 

২০.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা 

হছয়ছে।  

২০.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব 

প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

২১.০ প্রকে িডরদ থন ও বাস্তবায়ন অবস্থা ির্ থাছলাচনািঃ গত ১০.১০.২০১৯ তাডরছে প্রকছের প্রিান কার্ থালয় িডরদ থন করা 

হয়। িডরদ থনকাছল প্রকে িডরচালক ও সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথাগণ প্রকছের বাস্তববায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত প্রছয়াজনীয় তথ্য 

ডদছয় সহায়তা কছরন। প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত তথ্য ডননরুিিঃ 

২২.০ প্রকল্প পরিে থনঃ 

 

[   গত ১০.১০.২০১৯ তাডরছে এ ডবভাছগর িডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ এর িডরচালক কর্তথক আছলাচয প্রকছের প্রিান 

কার্ থালয় িডরদ থন করা হয়। িডরদ থনকাছল প্রকে িডরচালকসহ প্রকে সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথা  উিডস্থত ডেছলন। 

িডরদ থনকাছল সদো র্ায় সর্, প্রকছের লক্ষয ও উছেশ্য অনুর্ায়ী সকল ডরছিাট থ মূডদ্র্ত হছয়ছে এবং ডবডবএস এর ওছয়বসাইছট 

প্রকাড ত হছয়ছে। তাোড়া, অন্যান্য সকল কাজ সুষ্ঠুভাছব সম্পাদন করা হছয়ছে। এোড়া প্রকছে ব্যবহৃত সকল িে, কার্ থ ও সসবা 

সর্মনিঃ কাগজ, কলম, সিডন্সল,  াি থনার, ইছরজার, মাকথার কলম, সিন ড্রাইভ, কডম্পউটার, ল্যািটি, স্ক্যানার, ফছটাকডিয়ার 

ইতযাডদ টিডিডি’র সংস্থান অনুর্ায়ী সুষ্ঠুভাছব ও ডিডিআর-২০০৮ অনুসরণ পূব থক সম্পন্ন করা হছয়ছে। প্রকছের অেডভডিক 

আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম র্র্াসমছয় সম্পন্ন করা হছয়ছে মছম থ প্রতীয়মান হয়।   

২৩.০ প্রকছের বাস্তবায়ন সমস্যা ির্ থাছলাচনািঃ 

২৩.১  প্রকেটির আন্তিঃোত সমন্বয় ও সংছ ািন কছর সময়াদকাল ৬ (েয়) মাস বের বৃডি করা হছয়ছে। প্রকে সংছ ািছনর ফছল 

মূল কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয় (ছর্মনিঃ কম থচারীছদর সবতন, সবানাস, িাডরশ্রডমক) ইতযাডদ োছত ব্যয় 

বৃডি িায়। 

২৩.২  প্রকগল্পি উগদ্দশ্য অনুর্ায়ী প্ররত বছগিি দ ষভাগে ঐ বছগিি প্ররতগবেন প্রকা  কিাি কর্া। রকন্তু প্রকল্প সংগ ািগনি 

কািগণ প্রকৃতপগে চুড়ান্ত প্ররতগবেন প্রকা  কিগত প্রায় ৬ (েয়) মাস রবলম্ব হগয়গছ।  প্ররতগবেন রবলগম্ব প্রকাগ ি কািগণ 

প্ররতগবেগনি তগথ্যি কার্ থকারিতা হ্রাস পায়। 
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২৩.৩   এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

কম থকতথাছদর দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু  এই প্রকছের মাধ্যছম সম্পাডদত কার্ থক্রম বজায় রাোর জন্য সকান সুস্পষ্ট 

ডদক-ডনছদ থ না সনই মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২৩.৪ প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছগিি  অরিট কার্ থক্রম এখনও সম্পন্ন হয়রন মগম থ জানা দেগছ। 

২৪.০  সুিাডর িঃ  

২৪.১  প্রকে সংছ ািন বা আন্তিঃোত সমন্বছয়র িারা িডরহার করা বাজ্ঞ্ছনীয়; ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ছনর সক্ষছে 

িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এ ব্যািাছর প্রছয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছব;  

২৪.২   প্ররতগবেন বছি রভরিক প্রকা  কিগত হগব। রবলগম্ব   প্ররতগবেন প্রকার ত হগল এি কার্ থকারিতা অগনকাংগ  কগম র্ায়। 

ভরবষ্যগত এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কিা হগল সময়মগতা প্ররতগবেন প্রকা  কিাি উগযাে রনগত হগব। এ রবষগয় সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় 

ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাছক আছরা তৎপি হগত হগব; 

২৪.৩  বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান ব্যুতিা ইতোপূতব ে এ ধিতনি জরিপ পরিচালনা রিল না। সািা দেতশি পল্লী এলাকাি আর্ ে-সামরজক 

অবস্থা, ভূরম ব্যবহাি, কৃরি উপকিণ, কৃরি যন্তপারে ও যানবাহন, কৃরি শ্ররমক-কম েঘন্টা-কম েস্থল ও শ্ররমক মজুিী, পুরুি-মরহলা 

দেতে পরিসাংখ্যান, নািীি ক্ষমোয়ন ইেুারে গুরুত্বপূণ ে েথ্য সাংগ্রহ কিাি কায েক্রম ভরবষ্যগত িাজস্ব বাগজগটি মাধ্যগম 

পরিচ্ালনা কিা দর্গত পাগি। এছাড়া কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি অরজথত  দে -রবগেগ ি প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ 

লারেগয় এ জাতীয় কার্ থক্রগমি িািাবারহকতা বজায় িাখগত সংরিষ্ট সংস্থা ও রবভাগেি পে দর্গক প্রগয়াজনীয় উগযাে রনগত 

হগব;    

২৪.৪ প্রকছের  ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯  অর্ থ  বছগিি অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব;                                                                                                                             

২৪.৫   অনুছেদ ২৪.১-২৪.৪ এ বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থারে সম্পগকথ  আোমী ১ (এক) মাগসি মগধ্য আইএমইরি’দক অবরহত 

কিগত হগব। 
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মডনটডরং দ্যা ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ অব বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (২য়  ির্ থায়) (১ম 

সংছ ািীত)  ীি থক সমাপ্ত প্রকগল্পি সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন 

 (সমাপ্ত জুন, ২০১৯)  

           

১। প্রকছের নাম  : 
মডনটডরং দ্যা ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ অব বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (২য় 

ির্ থায়) (১ম সংছ ািীত)  ীি থক সমাপ্ত প্রকে।  

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : বাংলাগে  পরিসংখ্যান ব্যযগিা 

৩। প্র াসডনক মন্ত্রণালয়               : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

৪। প্রকে এলাকা                     : সমগ্র বাংলাগে  
         

 ৫।   প্রাক্কডলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) t সমাট টাকা প্রকে সাহায্য ব্যয় হ্রাস / 

বৃডির %) 

 
৫.১)  মূল t 

৩,৪২০.৯৬ ৩৪২০.৯৬ - - 

 
৫.২)  ১ম সংছ াডিত অনুছমাডদত t 

৩,৫০১.২৭ ৩৫০১.২৭ - - 

 
৫.৪) প্রকৃত ব্যয় 

t 
৩,৩৪৪.৫৪ ৩,৩৪৪.৫৪ - - 

 

 

 ৬।  বাস্তবায়নকাল t আরম্ভ সমাডপ্ত 

 ৬.১) মূল  অনুছমাডদত t ১ জুলাই, ২০১৭ ৩০ জুন, ২০১৯ 

 ৬.২) ১ম সংছ াডিত অনুছমাডদত t ১ জুলাই, ২০১৭ ৩০ জুন, ২০১৯ 

 

০৭.  প্রকে অর্ থায়ন   : ডজওডব  

৮.  প্রকল্প এলাকা:  সমগ্র বাংলাছদ       

 

৯.০      সািারণ ির্ থছবক্ষণ : 

৯.১   প্রকছের িটভূডমিঃ  জনতাডিক তথ্য সংগ্রহ করার ৩টি স্বীকৃত িিডত রছয়ছে সর্গুছলা হল শুমারি, ডনবডিকরণ ও নম্যনা 

জরিি। এ িিডতগুছলার মছধ্য নম্যনা ডনবডিকরণ িিডত উন্নত িিডত ডহছসছব ডবছবডচত। কারণ এ িিডতছত জন্ম, মৃতুয, ডববাহ, 

স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য নম্যনা হছত িারাবাডহকভাছব সংগ্রহ ও ডরছিাট থ আকাছর প্রকা  করা হয়। 

১৯৮০ সাছল মাে ১০৩টি (৬২টি িল্লী + ৪১টি  হর) নম্যনা এলাকায় (Primary Sampling Unit) এ তথ্য সংগ্রহ িিডত 

একটি উন্নয়ন প্রকছের আওতায় শুরু হয়। ১৯৮৩ সাছল জডরছির  নম্যনা এলাকার সংখ্যা ১০৩টি হছত ২১০ এ উন্নীত করা হয়। 

র্ার মছধ্য িল্লী এলাকায় ডেল ১৫০টি এবং  হর এলাকায় ডেল ৬০টি। ডকন্তু নম্যনা এলাকার সংখ্যা কম হওয়ায় এ কার্ থক্রছমর 

আওতায় সংগৃহীত তথ্য সজলা ির্ থাছয় এডষ্টছমট করা সম্ভব হছতা না। তাই ১৯৯৫ সাছল নম্যনা এলাকার (Sample Area) 

সংখ্যা ২১০ হছত ৫০০ সত উন্নীত করা হয়। 

তদ্বত িিডতছত জন্ম, মৃতুয, ডববাহ, আগমন-বডহগ থমন, জন্ম ডনয়ন্ত্রণ িিডত এবং প্রডতবিী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কার্ থক্রম 

সজারদারকরণ ও সজলা ির্ থাছয় তথ্য উিস্থািছনর জন্য ২০০০ সাছল একটি উন্নয়ন প্রকে গ্রহণ করা হয় এবং ২০০২ সাছল নম্যনা 
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এলাকার সংখ্যা ৫০০ হছত ১০০০ এ উন্নীত করা হয়। বতথমান প্রকছে নতুন IMPS Design অনুর্ায়ী নম্যনা এলাকার সংখ্যা 

২০১২-সত উন্নীত করা হছয়ছে। এ প্রকে হছত বতথমাছন বাডি থক প্রছক্ষডিত জনসংখ্যা, জন্মহার, মৃতুযহার, ড শু মৃতুযহার, মার্ত 

মৃতুযহার, প্রতযাড ত গড় আয়ু, ডববাহ/তালাছকর হার, আগমন-বডহগ থমন হার, জন্ম ডনছরািক হার ও প্রডতবিী হার  ইতযাডদ তথ্য 

ডনয়ডমতভাছব প্রকা  করা হয়। এ সমস্ত তথ্য  হর, িল্লী, ডবভাগ ও সজলা ির্ থাছয় Estimate করা হয়। এ সমস্ত তথ্য 

িডরকেনাডবদ, নীডত ডনি থারক, উন্নয়ন সহছর্াগী সংস্থা কর্তথক জনসংখ্যা িডরকেনা ও আর্ থ-সামাডজক িডরকেনা প্রণয়ছন ব্যবহৃত 

হছে। এোড়া জাডতসংঘ সঘাডিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টর (Millennium Development Goals) কছয়কটি গুরুত্বপূণ থ 

(Indicators) সূচ্ক সর্মন Total Fertility Rate (TFR), Neo-Natal Mortality Rate, Infant Mortality 

Rate (IMR), Maternal Mortality Ratio (MMR), Under Five Mortality Rate (U5MR) এ প্রকছের 

তথ্য হছত ডনয়ডমতভাছব Estimate করা হয়। উছল্লখ্য, ১৯৮০ সাল হছত SVRS প্রকছের িারাবাডহকতায় বতথমান প্রকেটি 

ডভন্ন নাছম অনুছমাডদত হছয়ছে। দীঘ থডদন র্াবৎ চলমান প্রকেটির মূল্য লক্ষয ও উছেশ্য এবং প্রকেটির সুফল সম্পডকথত ডবিয়াডদ 

সরকাছরর সপ্তম িঞ্চবাডি থক িডরকেনা ও Sustainable Development Goals (SDGs) এি গুরুত্বপূণ থ সূচ্কসমূহ 

পরিবীেগণ অপরিহার্ থ।  

 সমগ্র বাংলাছদছ  IMPS Design এর মাধ্যছম ডনব থাডচত ২০১২টি নম্যনা এলাকা (Primary  Sampling Unit) 
হছত জনসংখ্যা ও জনতাডিক ডবিয়ক ১১টি তফডসছলর মাধ্যছম ডনভ থরছর্াগ্য ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা; 

 আন্তিঃশুমারি বৎসরসমূছহর জনসংখ্যা বৃডির উিাদানসমূহ র্র্া- জন্ম, মৃতুয, আগমন, বডহগ থমন এবং ডববাহ, তালাক 

এবং অন্যান্য আর্ থ-সামাডজক তথ্য সংগ্রহ, প্রডক্রয়াকরণ এবং ডনয়ডমতভাছব জনডমডত সম্পডকথত সূচকসমূছহর ডরছিাট থ 

প্রকা  করা; 

 জনসংখ্যা ও জনতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ডবছিিণ ও সমন্বয় সািনপূব থক Computer এ িারণ ও সংরক্ষণ করা; 

 উন্নয়ন সহছর্াগী সংস্থা, গছবিক, িডরকেনাডবদ ও নীডতডনি থারকগছণর বস্ত্িডনষ্ঠ কাছজ ব্যবহাছরর জন্য এ তথ্য 
সরবরাহ করা; 

 স্থানীয় সরকাছরর সাছর্ সর্ৌর্ভাছব ডসডভল সরডজছে ন ও ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ (জন্ম-মৃতুয) কার্ থক্রম িডরচালনা, তথ্য 

প্রডক্রয়াকরণ ও িাটা সবইস ব্যবস্থািনায় অং গ্রহণ করা; 

 এ প্রকছের আওতায় ২০১২টি নম্যনা এলাকায় মডহলাছদর উন্নয়ন কম থকাছন্ড অং  গ্রহছণর সুছর্াগ সৃডষ্ট ও কম থসংস্থাছনর 

জন্য স্থানীয় সরডজষ্ট্রার ডহছসছব তাছদরছক  তভাগ অগ্রাডিকার ডভডিছত ডনছয়াগ করা; 

 এ প্রকছের মাধ্যছম ডবশুি িাডনর প্রাপ্যতা, িাডনর ব্যবহার, আছলার উৎস, জ্বালানীর ব্যবহার, িয়িঃডনস্ক্া ন ও িডরছব  

দূিণ         

সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কছর িডরছব  দূিণ  দূরীকরছণর জন্য িডরকেনা প্রণয়ছন সহায়তা করা অন্যতম উছেশ্য। 

 

৯.২. প্রকছের  মূল উছেশ্য:  

 

 বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা কর্তথক প্রডত ১০ বৎসর অন্তর অন্তর আদমশুমাডর অনুডষ্ঠত হয়। আদমশুমাডর হছত 

শুমাডর িরবতী বেরডভডিক জনসংখ্যা ও জনতাডিক সূচকসমূছহর িডরবতথন ডনরূিণ করা র্ায় না। তাই “মডনটডরং 

দ্যা ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্  অব বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (২য় ির্ থায়)”  ীষ থক প্রকছের মাধ্যছম 

জনসংখ্যা ও জনতাডিক সম্পডকথত সাম্প্রডতক এবং ডবস্তাডরত তথ্য সংগ্রহ কছর বাডি থক ও িঞ্চবাডি থক িডরকেনা 

প্রণয়ছন ব্যবহার করাই প্রকছের মূল উছেশ্য।  

 এছাড়াও সমগ্র বাংলাগেগ  IMPS Design এি মাধ্যগম রনব থারচ্ত ২০১২ট নমুনা এলাকা (Primary 

Sampling Unit) হগত জনসংখ্যা ও জনতারিক রবষয়ক ১১ট তফরসগলি উপি রনভ থিগর্াগ্য ও সঠিক তথ্য 

সংগ্রহ কিা; 
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 আন্ত:শুমারি বছিসমূগহি জনসংখ্যা বৃরিি উপাোনসহ জন্ম, মৃতুয, রববাহ, তালাক, আেমন, বরহে থমন এবং আর্ থ-

সামারজক তথ্য সংেহ এবং তা On Line এি সেি েপ্তগি দপ্রিণ ও প্ররক্রয়াকিণ এবং রনয়রমতভাগব জনরমরত 

সম্পরকথত সূচ্কসমূগহি রিগপাট থ প্রকা  কিা; 

 জনসংখ্যা ও জনতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, রবগিষণ ও সমন্বয় সািনপূব থক Computer এ িািণ ও সংিেণ 

কিা; 

 উন্নয়ন সহগর্ারে সংস্থা, েগবষক, পরিকল্পনারবে ও নীরতরনি থািকেগণি বস্তুরনি কাগজ ব্যবহাগিি জন্য এ তথ্য 

সিবিাহ কিা; 

 স্থানীয় সিকাগিি সাগর্ দর্ৌর্ভাগব ভাইটাল দিরজগষ্ট্র ন (জন্ম-মৃতুয) কার্ থক্রম পরিচ্ালনা, তথ্য প্ররক্রয়াকিণ ও িাটা 

দবইস ব্যবস্থাপনায় অং গ্রহণ কিা; 

 এ প্রকগল্পি আওতায় ২০১২ট নমুনা এলাকায় মরহলাগেি উন্নয়ন কম থকাগন্ড অং  গ্রহগণি সুগর্াে সৃরষ্ট ও 

কম থসংস্থাগনি জন্য স্থানীয় দিরজষ্ট্রাি রহগসগব তাগেিগক  তভাে অগ্রারিকাি রভরিগত সম্পৃক্ত কিা; 

 এ প্রকগল্পি মাধ্যগম পারনি ব্যবহাি, আগলাি উৎস, জ্বালানীি ব্যবহাি, পয়ঃরনস্কা ন ও পরিগব  দূষণ সংক্রান্ত তথ্য 

সংগ্রহ কগি পরিগব  দুষণ দূিীকিগণি জন্য পরিকল্পনা প্রণয়গন ব্যবহাি কিা হগব।  

 

১০.     প্রকগল্পি কার্ থক্রমঃ 

আেমশুমারিি মধ্যবতী বছিসমূগহি জনসংখ্যা বৃরিি উপােন র্র্া- জন্ম, মৃতুয, রববাহ, আেমন, বরহে থমন, জন্ম-রনয়ন্ত্রণ 

পিরত, প্ররতবন্ধী ও HIV/AIDS সম্পরকথত আর্ থ-সামারজক তথ্য সংগ্রহ কগি রনয়রমতভাগব জনরমরতক সূচ্কসমূহ 

োতা সংস্থা, েগবষক, পরিকল্পনারবে ও নীরতরনি থািকেগণি বস্তুরনি কাগজ ব্যবহাগিি জন্য এ তথ্য সিবিাহ কিা হয়। 

বাংিলাগে  পরিসংখ্যান ব্যযগিা ১৯৮০ সাগল হগত দৈত পিরতগত জন্ম, মৃতুয, রববাহ ও স্থানান্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ 

কগি আসগছ। দৈত পিরত অনুসিণ কিা হয় র্াি একট (System-1) পিরত হল স্থানীয়ভাগব রনব থারচ্ত ও এলাকাি 

স্থায়ী বারসিা একজন স্থানীয় দিরজষ্টাি, নমুনা এলাকায় সংঘটত জন্ম, মৃতুয, রববাহ ও স্থানান্তি সংক্রান্ত তথ্য 

তাৎেরনকভাগব সংগ্রহ কগি পরিসংখ্যান ব্যযগিাি সেি েপ্তগি দপ্রিণ কগি। অপি পিরত (System-2) হ’ল ব্যযগিাি 

মাঠ পর্ থাগয় কম থিত কম থকতথা/কম থচ্ািীেণ কর্তথক প্ররত রতন মাস অন্তি অন্তি একই তথ্য েণনা ও তোিরকি রভরিগত 

একই নমুনা এলাকাি তথ্য সংগ্রহ কিা হয়। সংগৃহীত তথ্য পগি ম্যারচ্ং কগি সঠিকতা র্াচ্াই কিা হয় এবং প্রকৃত ঘটন 

সংখ্যা (events) রনণ থয় কগি রবরভন্ন জনতারিক সূচ্ক Estimate কগি রিগপাট থ আকাগি প্রকা  কিা হয়। 

 

ক) প্রকল্পট প্রর্ম সংগ ািগনি কািণ: ২০১৯ সাগলি মাঠ পর্ থাগয় তথ্য সংগ্রগহি জন্য স্থানীয় মরহলা 

দিরজষ্ট্রাি,সুপািভাইজাি, সুপািভাইরজং কম থকতথাগেি ২০১৮ সাগলি রিগসম্বি মাগসি অনুরিত Refresher 

Training এি অগর্ থি সংস্থান প্রকগল্পি রিরপরপগত না র্াকায় এবং তথ্য সংগ্রগহি কাগজ রনগয়ারজত ২০১২ জন 

সুপািভাইজাগিি মারসক র্াতায়াত ভাতাি অর্ থ প্রগয়াজগনি তুলনায় স্বল্প হওয়ায় র্াতায়াত ভাতা জন প্ররত মারসক 

৩৫০/- হগত ৭০০/- টাকায় উন্নীতকিণ কিায় প্রকল্প সংগ ািগনি প্রগয়াজন। তাছাড়া রকছু রকছু খাগত প্রগয়াজগনি 

তুলনায় অর্ থ বিাদ্দ কম হওয়ায় উক্ত খাতগুগলাগত অর্ থ বৃরি কিায় প্রকল্পট প্রর্ম সংগ ািন কিা হয়।  
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১১। প্রকছের অেডভডিক বাস্তবায়নিঃ  

(লক্ষ টাকায়)            

নতুন  

দকাি নং 

পুিাতন 

দকাি নং 
রপরপ অনুর্ায়ী কাগজি আইগটম একক 

লেয (রপরপ অনুর্ায়ী) প্রকৃত বাস্তবায়ন বাস্তবায়

ন না 

হওয়াি 

কািণ 

(±) 

আরর্ থক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 

আরর্ থক 

% 

বাস্তব 

(সংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

ক. রাজস্ব ব্যয়িঃ 

৩১১১২০১ ৪৬০১ কম থচারীছদর সবতন জন ৩৮.৪৮ ১৪ জন 
৩৪.৪৭ 
৮৯.৫৮% 

১৪ জন 
১০০% 

 

৩১১১৩২৫ ৪৭১৩ উৎসব/ছবানাস  জন ২.৫০ ১৪ জন 
১.৮০ 
৭২% 

১৪ জন 
১০০% 

 

৩১১১৩০২ ৪৭৬৫ 
র্াতায়াত ভাতা (ডফক্সি) 

সুিারভাইজার, রিরি ও দজরি 
জন ২৭৫.২৪ 

২০৮৪ 

জন 
৩০.০০ 
১০০% 

২০৮৪ জন 
১০০% 

 

সরবরাহ ও সসবািঃ  

৩১১১৩২৭ ৪৮০৫ অরতরিক্ত সমগয় কাগজি ভাতা লট ৩.০০ লট 
৩.০০ 

১০০% 

লট 

১০০% 

 

৩২৪৪১০১ ৪৮০১ ভ্রমণ ব্যয়   জন ৩০.০০ ১১০ জন 
৩০.০০ 
১০০% 

১১০ জন 
১০০% 

 

৩২১১১১৯ ৪৮১৫ িাক  সর্াক ৪.০০ সর্াক 
৪.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

 

৩২১১১২০ ৪৮১৬ 
সটডলছফান/ছটডলগ্রাম/ 

সটডলডপ্রন্টার/ছমাবাইল  
সর্াক ১.০০ সর্াক - - 

 

৩২৪৩১০২ ৪৮২২ গ্যাস ও জ্বালানী  
২টি 

গাড়ী 
৭.২৭ ২টি গাড়ী 

৭.২৬ 
৯৯.৮৬% 

২টি গাড়ী 
১০০% 

 

৩২৪৩১০১ ৪৮২৩ সিছরাল ও লুডিকযান্ট  
২টি 

গাড়ী 
৭.৮১ ২টি গাড়ী 

৭.৭৩ 
৯৮.৯৮% 

২টি গাড়ী 
১০০% 

 

৩৮২১১১৬ ৪৮২৪ বীমা/ব্যাংক চাছজথস সর্াক ৩.০০ সর্াক 
০.২৬ 

৮.৬৭% 

- 

- 

 

৩২৫৫১০২ ৪৮২৭ মূদ্র্ণ প্রকা না ও গছবিণা সর্াক ৪০.০০ সর্াক 
৪০.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

 

৩২৫৫১০৪ ৪৮২৮ সষ্ট নারী, সীলস ও ষ্টযাম্পস  সর্াক ২০.০০ লট 
২০.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

 

৩২১১১২৭ ৪৮৩১ বইিে ও সামডয়কী  সর্াক ০.৩০ লট 
০.৩০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

 

৩২১১১২৫ ৪৮৩৩ প্রচার ও ডবজ্ঞািন সর্াক ২০.০০ লট 
১৬.৫৯ 
৮২.৯৫% 

সর্াক 
১০০% 

 

৩২৩১৩০১ ৪৮৪০ অভযন্তডরণ প্রড ক্ষণ ব্যয় জন ১৪৪.১৭ 
৪১৬৮ 

জন 
১১৮.৭৯ 
৮২.৪০% 

৪১৬৮ জন 
১০০% 

 

৩২৩১৩০১ ৪৮৪০ তবছদড ক ষ্টযাডি ট্যযর জন ১০৫.০০ ২৪ জন 
৭০.৯৪ 

৬৭.৫৬% 

১৫ জন 

১০০% 

 

৩২১১১১১ ৪৮৪২ সসডমনার, কনফাছরন্স ২ ১০.০০ ২ 
১০.০০ 

১০০% 
২ 

১০০% 
- 

৩২১১১০৬ ৪৮৪৫ আপ্যায়ন ব্যয়  সর্াক ১০.৫০ সর্াক 
৬.৪৪ 

৬১.৩৩% 
সর্াক 
১০০% 

- 

৩২২১১০৬ ৪৮৪৬ িডরবহন ব্যয়  সর্াক ১৩.০০ সর্াক 
১৩.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২১১১০৯ ৪৮৫১ অডনয়ডমত শ্রডমক  সর্াক ৬.০০ সর্াক 
০৬.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 
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নতুন  

দকাি নং 

পুিাতন 

দকাি নং 
রপরপ অনুর্ায়ী কাগজি আইগটম একক 

লেয (রপরপ অনুর্ায়ী) প্রকৃত বাস্তবায়ন বাস্তবায়

ন না 

হওয়াি 

কািণ 

(±) 

আরর্ থক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 

আরর্ থক 

% 

বাস্তব 

(সংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

৩২৫৬১০৩ ৪৮৫৪ ব্যবহার্ থ দ্র্ব্যাডদ ক্রয় সর্াক ১.০০ সর্াক 
১.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৭১০১  ৪৮৭৪ কনসালছটন্সী 
৬ জন 

মাস 
১২.০০ 

৬ জন 

মাস 
১২.০০ 

১০০% 
সর্াক 
১০০% 

- 

৩১১১৩৩২ ৪৮৮৩ সম্মানী ভাতা/ডফ/িাডরশ্রডমক  ২০১২ ২৪৪৪.৪০ 
২০১২ 

জন 
২৪৪০.৬১ 
৯৯.৮৪% 

২০১২ জন 
১০০% 

- 

৩২৫৭১০৪ ৪৮৮৬ 
সাছভ থ (ডকট ব্যাগ, োতা, এডিটিং, 

সকাডিং ও িাটা এডি) 
সর্াক ১৫৯.৩২ সর্াক 

১১৭.১৮ 
৭৩.৫৫% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২২১১০৭ ৪৮৮৭ কডি/অনুডলডি ব্যয়  সর্াক ৩.৭৫ সর্াক 
৩.৭৫ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৫১০১ ৪৮৮৮ কডম্পউটার সামগ্রী  লট ৭.৫০ লট 
৭.৫০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

 ৪৮৯৩ হায়াডরং চাজথ - - - - - - 

৩১১১৩৩২ ৪৮৯৫ কডমটি ডমটিং/কডম ন ২৮টি ১২.০০ ২৮টি 
১২.০০ 
১০০% 

২৮টি 
১০০% 

- 

 ৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয়  সর্াক ২.৫০ সর্াক 
২.৫০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৮১০১ ৪৯০১ সমাটর র্ানবাহন  ২ ৪.১৮ ২ 
৪.১৮ 
১০০% 

২ 
১০০% 

- 

৩২৫৮১০২ ৪৯০৬ আসবাবিে  লট ১.০০ লট 
১.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৮১০৩ ৪৯১১ কডম্পউটার ও অডফস সরিাম  লট ২.০০ লট 
২.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৮১০৫ ৪৯১৬ র্ন্ত্রিাডত ও সরিাম লট ১.০০ লট 
০.৯৮ 
৯৮% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৮১০৭ ৪৯২১ অডফস ভবন/ছিছকাছর ন সর্াক ১.০০ সর্াক 
১.০০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

৩২৫৮১১৭ ৪৯৫৮ লাইন সকবল ফর সনটওয়াডকথং লট ০.৫০ লট 
০.৫০ 
১০০% 

সর্াক 
১০০% 

- 

সমাট রাজস্ব ব্যয় - ৩৩৯৩.৪২ - 
৩২৪৩.০২ 
৯৫.৫৬% 

১০০% 

 
- 

 ৬৮০০ ে. মূলিন ব্যয়িঃ    -   

৪১১২১০১ ৬৮০৭ গাড়ী (মাইছক্রাবাস) র্ানবাহন ১টি ৪০.০০ ১টি - 
১টি 

১০০% 
- 

 ৬৮১২ রিরজটাল কযাগমিা - - - - - - 

৩২৫৮১০৫ ৬৮১৩ র্ন্ত্রিাডত ও অন্যান্য সরিাম - - - - - - 

৪১১২২০২ ৬৮১৫ কডম্পউটার ও অন্যান্য র্ন্ত্রাং  ১৭৬ট ৫৩.৮৫ ১৭৬ট 
৫৩.৮৫ 

১০০% 
১৭৬টি 

১০০% 
- 

৪১১৩৩০১ ৬৮১৭ কডম্পউটার সফ্টওয়যার ৫ট ৫.০০ ৫ট 
০.৬৮ 

১৩.৬০% 
- - 

৪১১২৩১০ ৬৮১৯ অডফস র্ন্ত্রিাডত  ৪ট ৫.০০ ৪ট ৩.০০ ২টি - 
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নতুন  

দকাি নং 

পুিাতন 

দকাি নং 
রপরপ অনুর্ায়ী কাগজি আইগটম একক 

লেয (রপরপ অনুর্ায়ী) প্রকৃত বাস্তবায়ন বাস্তবায়

ন না 

হওয়াি 

কািণ 

(±) 

আরর্ থক 
বাস্তব 

(সংখ্যা) 

আরর্ থক 

% 

বাস্তব 

(সংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

৬০% ৩৩.৩৩% 

৪১১২৩১৪ ৬৮২১ আসবাবিে ১৭৭টি ৩.০০ ১৭৭টি 
৩.০০ 

১০০% 
১২টি 

১০০% 
- 

৪১১২৩০৩ ৬৮২৭ তবদ্যযডতক সরিাম সর্াক ১.০০ সর্াক 
০.৯৯ 

৯৯% 

সর্াক 

১০০% 
- 

 ৬৮৫১ অন্যান্য - - - - - - 

সমাট মূলিন ব্যয় - ১০৭.৮৫ - 
১০১.৫২ 
৯৪.১৩% 

- - 

সব থছমাট ব্যয় (ক+ে) - ৩৫০১.২৭ - 
৩৩৪৪.৫৪ 
৯৫.৫২% 

- - 

সমাট প্রকে ব্যয় - ৩৫০১.২৭ - 
৩৩৪৪.৫৪ 
৯৫.৫২% 

- - 

   

১২।   উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় ৩,৩৪৪.৫৪ লক্ষ টাকা র্া সমাট প্রকে ব্যছয়র  

৯৫.৫২%  তাং  এবং বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

১৩। প্রকছের অনুকূছল  বের ডভডিক এডিডি বরাে এবং অগ্রগডতিঃ  

                                                                                                                                  (লক্ষ টাকায়) 

অর্ থ বের 
সংছ াডিত বরাে ও লক্ষয টাকা 

অবম্যক্ত 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগডত 

সমাট টাকা ডিএ বাস্তব % সমাট টাকা ডিএ বাস্তব % 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

২০১৭-১৮ ১৬৫৯.১৮ ১৬৫৯.১৮ - ৫০% ১৬৫৯.১৮ ১৬৫৯.১৮ ১৬৫৯.১৮ - ৫০% 

২০১৮-১৯ ১৮১৩.০০ ১৮১৩.০০ - ৫০% ১৮১৩.০০ ১৬৮৫.৩৬ ১৬৮৫.৩৬ - ৫০% 

সব থছমাট ৩৪৭২.১৮ ৩৪৭২.১৮ - ১০০% ৩৪৭২.১৮ ৩৩৪৪.৫৪ ৩৩৪৪.৫৪ - ১০০% 

 

১৪.  (ক) ডিডিডি/টিএডিডি’সত সমাট প্যাছকজ সংখ্যা:  

(ে) পে, কার্ থ ও দসবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: 

(লে টাকায়) 

প্যাগকজ 

(১,২,৩…) 

েিপে আহ্বান চুরক্ত কাজ সমারপ্তি তারিখ বাস্তবায়ছন 

ডবলম্ব হছল তার 

কারণ তারিখ 
প্রাক্করলত 

মূল্য 
তারিখ চুরক্ত মূল্য চুরক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

০১ ১০/০৫/২০১৮ ৪০.০০ ১০/০৬/২০১৮ ৩৯.৯৯ ১২/০৬/২০১৮ ১২/০৬/২০১৮ - 

০২ ২৩/০৫/২০১৮ ২১.০০ ১২/০৬/২০১৮ ২০.৯৮ ১৮/০৬/২০১৮ ১৮/০৬/২০১৮ - 

০৩ ২৩/০৫/২০১৮ ৫৪.২০ ২৪/০৬/২০১৮ ৫৩.৬০ ২৬/০৬/২০১৮ ২৬/০৬/২০১৮ - 

০৪ ০৪/০৩/২০১৮ ৬.০০ ২৪/০৩/২০১৮ ৬.০০ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ - 

০৫ ২২/০১/২০১৯ ৬.০০ ১০/০২/২০১৯ ৬.০০ ১৪/০২/২০১৯ ১৪/০২/২০১৯ - 
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১৫। প্রকে িডরচালক সম্পডকথত তথ্যিঃ  

ক্রিঃ নং প্রকে িডরচালছকর নাম িদবী পূণ থকালীন/ েন্ডকালীন সময়কাল 

০১। এগকএম আ িাফুল হক যুগ্ম-পরিচ্ালক পূণ থকালীন জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৯ 

 

১৬। ccÖÖKK‡‡ííii  DD‡‡ÏÏ‡‡kk¨̈ii  wweecciixx‡‡ZZ  AARR©©bb  tt 

ডিডিডি অনুর্ায়ী উছেশ্য বাস্তব অজথন 

(ক) দক্ষ ও কার্ থকরীভাছব তথ্য সংগ্রহ, প্রচার করা, জাতীয় এবং 

স্থানীয় ির্ থাছয় বেরডভডিক সদছ র উন্নয়ন লক্ষযমাো অজথছন 

জনডমডতক তছথ্যর ব্যবহাছরর মাধ্যছম ডবডবএস এর সক্ষমতাছক 

উন্নত ও  ডক্ত ালী করা। 

(ক) জনডমডতক তছথ্যর ব্যবহাছরর মাধ্যছম ডবডবএস এর 

সক্ষমতাছক উন্নত ও  ডক্ত ালী করা হছয়ছে। 

(খ) সময়ছিাছর্াগী সম্প্রসাডরত িাটাছবস প্রদান করা র্া 

কডম্পউটার সনটওয়াকথ এবং ইন্টারছনছট তাৎক্ষডণকভাছব স য়ার 

করছত িাছর। 

(খ) উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ 

(ে) স্থানীয় সরকার ডবভাগ কর্তথক জন্ম, মৃতুয সরডজছষ্ট্র ন িিডতর 

সাছর্ Sample Vital Registration িিডতর সমন্বছয়র 
উছদ্যাগ ও সহছর্াডগতা করা। 

(ে) উগদ্দশ্য অরজথত হগয়গছ 

(ঘ) জনতাডিক ও আর্ থ-সামাডজক তছথ্যর উন্নয়ন করা। (ঘ) জনতাডিক ও আর্ থ-সামাডজক তছথ্যর উন্নয়ন সাডিত 

হছয়ছে। 

(ঙ) বতথমান জনতাডিক তছথ্যর িডরডি ও আওতার প্রছয়াজনীয়তা 

সমটাছনার লছক্ষয চলমান Vital Statistics সম্পডকথত 

িাটাছবসছক  ডক্ত ালী করা। 

(ঙ) Vital Statistics সম্পডকথত িাটাছবসছক  ডক্ত ালী 

করা হছয়ছে। 

(চ্) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাোর ডননডলডেত গুরত্বপূণ থ ৪টি সূচক- 
(a) Under Five Mortality Rate (U5MR); (b) 

Infant Mortality Rate (IMR); (c) Maternal 

Mortality Ratio (MMR); (d) Total Fertility Rate 

(TFR)- এর অগ্রগডত ির্ থছবক্ষণ করা। 

(চ) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাোর (MDG) গুরুত্বপূণ থ ৪ট 

সূচ্ক এি অগ্রেরত পর্ থগবেণ কিা হগয়গছ। উগল্লখ্য দর্, 

Under Five Mortality Rate (U5MR) ২০০৫ 

সাগল রছল ৬৮ জন, দর্ট ২০১৬ সাগল ৪৭ এ দনগম এগসগছ 

এবং Infant Mortality Rate (IMR), ২০০৫ 

সাগলি রছল প্ররত হাজাগি ৫০ জন, র্া ২০১৬ সাগল ৩৬ এ 

দনগম এগসগছ। এছাড়া Maternal Mortality Ratio 

(MMR) প্ররত হাজাগি ২০০৫ সাগল ৩.৪৮ হগত ২০১৬ 

সাগল ২.১০ এ দনগম এগসগছ এবং Total Fertility 

Rate (TFR) ২০০৫ সাগল ২.৪৬ হগত ২০১৬ সাগল 

২.১২ এ দনগম এগসগছ। আগিা উগল্লখ্য দর্, 

Expectation of life ২০০০ সাগল ৬৩.৬ হগত ২০০৯ 

সাগল ৬৭.২ এ উন্নীত হওয়ায় সম্প্ররত সিকািী চ্াকুিীি 

বয়সসীমা ০২ (দুই) বৎসি বৃরি কিা হগয়গছ। ২০১৬ 

সাগলি প্রকা না অনুর্ায়ী Expectation of life ৭১.৬ 

দত উন্নীত হগয়গছ। র্াি মগধ্য পুরুষ ৭০.৩ এবং মরহলাগেি 

প্রতযার ত েড় আয়ু ৭২.৯ বছি। 

(ছ) জনসংখ্যার স্বাভাডবক বৃডির হার প্রছয়াগ কছর সকল ির্ থাছয়র 

ব্যবহারকারীর উিছর্াগী জনসংখ্যা অডভছক্ষি ততডর করা। 

(ে) জনডমডতক তছথ্যর ব্যবহাছরর মাধ্যছম ডবডবএস এর 

সক্ষমতাছক উন্নত ও  ডক্ত ালী করা হছয়ছে। জনসংখ্যার 

স্বাভাডবক বৃডির হার প্রছয়াগ কছর সকল ির্ থাছয়র 

ব্যবহারকারীর উিছর্াগী জনসংখ্যার অডভছক্ষি ততডর করা 

হছয়ছে। 

 

১৭. প্রকছের কাজ অসমাপ্ত র্াকছল তার কারনিঃ  ডিডিডি অনুর্ায়ী প্রকছের আওতায় সকান অছের কাজ অসমাপ্ত সনই। 
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১৮. মূল্যায়ন িিডত প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন প্রণয়ছন ডনছনাক্ত ডবিয়/িিডত ডবছবচনা করা হছয়ছে। 

 

 প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 

 কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 

১৯. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং 

করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। 

২০.   প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

 

২১.০  মূল্যায়ন পিরতঃ মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 

 

২১.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা  

       হছয়ছে।  

২১.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব   

        প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

 

২২.০ প্রকে িডরদ থন ও বাস্তববায়ন অবস্থা ির্ থাছলাচনািঃ 

গত ১০.১০.২০১৯ তাডরছে প্রকে কার্ থালয়, িডরসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকািডরদ থন করা হয়। িডরদ থনকাছল 

প্রকে িডরচালক ও সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথাগণ প্রকছের বাস্তববায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত প্রছয়াজনীয় তথ্য ডদছয় সহায়তা 

কছরন। প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত তথ্য ডননরুিিঃ 

২২.১   প্রকল্পট জাতীয় ও স্থানীয় পর্ থাগয় স্বাস্থয ও জনতি সংক্রান্ত তথ্য রভরিক নীরতরনি থািণ, পরিকল্পন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও 

মূল্যায়ন কাগজ সিকািী পর্ থাগয় প্রগয়াজনীয় তথ্য ও উপাি সিবিাগহি মাধ্যগম সহগর্ারেতা প্রোন কগি আসগছ। স্থানীয় 

সিকাি রবভাে কর্তথক গৃহীত জন্ম ও মৃতুয রনবন্ধীকিগণি পিীোমূলক কার্ থক্রগম কারিেিী সহগর্ারেতা প্রোনসহ তথ্য 

প্ররক্রয়াকিণ ও িাটাগবইজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রোগনি লগেয সব থ প্রর্ম দসম্পল ভাইটাল দিরজগর গনি 

প্রগয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। বতথমান সিকাি কর্তথক গৃহীত স্থানীয় পর্ থাগয় িাটাগবইজ ব্যবস্থাপনাি কাগজ 

এমএসরভএসরব প্রকগল্পি তথ্য অন্যতম সমগয়াপগর্ােী র্া সিকাগিি পরিকল্পনা বাস্তবায়গনি লগেয অগ্রণী ভূরমকা 

পালন কিগছ। 

২২.২   প্রকগল্পি আওতায় দৈত পিরতগত দু’ট পৃর্ক সংগ্রহ পিরত অনুসিণ কিা হয় র্াি একট হল স্থানীয়ভাগব রনব থারচ্ত ও 

এলাকাি স্থায়ী বারসিা একজন দিরজষ্ট্রাি নমুনা এলাকায় সংঘটত জন্ম, মৃতুয, রববাহ ও স্থানান্তি সংক্রান্ত তথ্য 

তাৎেরনকভাগব সংগ্রহ কগি পরিসংখ্যান ব্যযগিাি সেি েফতগি দপ্রিণ কগিন। অপি পিরত হল ব্যযগিাি মাঠ পর্ থাগয় 

কম থিত কম থকতথা/কম থচ্ািীেণ কর্তথক প্ররত ০৩ (রতন) মাস অন্তি একই তথ্য েণনা ও তোিকীি রভরিগত একই নমুনা 
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এলাকাি তথ্য সংগ্রহ কিা হয়। সংগৃহীত তথ্য পগি ম্যারচ্ং কগি সঠিকতা র্াচ্াই কিা হয় এবং প্রকৃত ঘটনাসংখ্যা 

রনণ থয় কগি রবরভন্ন জনরমরতকসূচ্ক Estimate সম্বরলত প্ররতগবেন প্রণয়ন ও প্রকা  কিা হয়। 

২২.৩   এমএসরভএসরব (২য় পর্ থায়) প্রকগল্পি অিীগন মাঠ পর্ থাগয় সািাগেগ  রনব থারচ্ত ২০১২ ট psu হগত ১১ িিগনি 

তফরসগলি মাধ্যগম তথ্য সংগ্রগহি কাজ চ্লমান আগছ। মাঠ পর্ থায় হগত সংগৃহীত তগথ্যি িাটা এরিট কগি  চুড়ান্ত 

প্ররতগবেন  প্রকা  কিা হগব মগম থ জানা দেগছ। 

২২.৪   প্রকছের আওতায় ১টি মাইছক্রাবাস ক্রয় করা হছয়ডেল। িডরদ থনকাছল জানা র্ায় মাইছক্রাবাসটি “মডনটডরং দ্যা 

ডসচুছয় ন অব ভাইটাল স্ট্যাটিডস্ট্কস্ অব বাংলাছদ  (এমএসডভএসডব) (৩য় ির্ থায়) ”  ীি থক প্রকছে স্থানান্তর করা 

হছব মছম থ জানা সগছে।  

২২.৫  বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরার ডবভাগ, সজলা ও উিছজলা কার্ থালয়গুছলাছক  ডক্ত ালী করার ডনডমি এ প্রকছের 

আওতায় ৮২টি সিস্ক্টি করম্পউটাি মাঠির্ থাছয়র কার্ থালয়গুছলাছত সরবরাহ করা হয়। প্রকছের নডর্িে র্াচাইকাছল 

সদো র্ায় সর্, র্র্ার্র্ প্রডক্রয়া অনুসরণপূব থক মালামাল ক্রয় করা হছয়ছে এবং  চাডহদা অনুর্ায়ী ডবভাগ/ছজলা/উিছজলা 

অডফছস সঠিকভাছব ডবতরণ করা হছয়ছে। 

২২.৬  এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

কম থকতথাছদর কাছজর দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু  এই প্রকছের মাধ্যছম সম্পাডদত কার্ থক্রম বজায় রাোর 

জন্য সকান সুস্পষ্ট ডদক-ডনছদ থ না সনই মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২৩.০ প্রকছের বাস্তবায়ন সমস্যা ির্ থাছলাচনািঃ 

২৩.১     প্রকগল্পি উগদ্দশ্য অনুর্ায়ী প্ররত বছগিি দ ষভাগে ঐ বছগিি প্ররতগবেন প্রকা  কিাি কর্া। রকন্তু প্রকৃতপগে প্ররতগবেন প্রকা  

কিগত  

            রকছুটা রবলম্ব হগয়গছ।  প্ররতগবেন রবলগম্ব প্রকাগ ি কািগণ প্ররতগবেগনি তগথ্যি কার্ থকারিতা হ্রাস পায়। 

২৩.২   এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

কম থকতথাছদর দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু এই প্রকছের মাধ্যছম সম্পাডদত কার্ থক্রম বজায় রাোর জন্য 

সকান সুস্পষ্ট ডদক-ডনছদ থ না সনই মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২৩.৩    বাংলাগেগ  পরিসংখ্যান ব্যযগিাি বাস্তবায়নািীন UNDPA এি সহায়তা অন্য একট প্রকল্প “দরংগেরনং কযাপারনট 

অব রবরবএস ইন পপুগল ন এন্ড দিগমাগ্ররফক িাটা কাগলক ন ইউরজং রজআএস”  ীষ থক কারিেরি সহায়তা প্রকগল্পি 

আওতায় আগলাচ্য প্রকগল্পি মাঠ পর্ থাগয়ি সংগৃরহত তথ্য মাঠ পর্ থাগয়ই Online-এ এরি কগি প্রকল্প কার্ থালগয় দপ্রিণ 

কিাি ব্যবস্থা কিাি কর্া। দস দমাতাগবক সংগৃহীত তথ্য Online-এ এরি কিা হয়রন মগম থ পরিলরেত হগয়গছ।  

২৩.৪ প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছগিি  অরিট কার্ থক্রম এখনও সম্পন্ন হয়রন মগম থ জানা দেগছ। 

 

২৪.০  সুিাডর িঃ  

 

২৪.১    প্ররতগবেন বছি রভরিক প্রকা  কিগত হগব। রবলগম্ব প্ররতগবেন প্রকার ত হগল এি কার্ থকারিতা অগনকাংগ  কগম র্ায়। 

ভরবষ্যগত এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কিা হগল বছিরভরিক প্ররতগবেন প্রকা  কিাি উগযাে রনগত হগব। এ রবষগয় সংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাছক আছরা তৎপি হগত হগব; 
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২৪.২  ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহছণর সক্ষছে মাঠ পর্ থাগয়ি সংগৃরহত তথ্য মাঠ পর্ থাগয়ই Online-এ এরি কিাি উগযাে রনগত 

হগব র্া প্ররতগবেন র্র্াসমগয় প্রকা  কিাি সহায়ক হগব; 

২৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নািীনকাগল বরণ থত প্রর েণ রবষগয় দর্ সকল িকুগমগট ন প্রণয়ন কিা হগয়গছ তা র্র্ার্র্ভাগব সংিেণ 

কিা আবশ্যক; 

২৪.৪    ভরবষ্যগত িাজস্ব বাগজগটি মাধ্যগম এ জাতীয় কাজ পরিচ্ালনা কিা দর্গত পাগি। এছাড়া কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি 

অরজথত দে -রবগেগ ি প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ লারেগয় জনশুমারিি মধ্যবতী বছিসমূগহি  জনসংখ্যা ও 

জনতারিক সূচ্কসমূগহি অবস্থা জানাি কার্ থক্রগমি িািাবারহকতা বজায় িাখগত সংরিষ্ট সংস্থা ও রবভাগেি পে দর্গক 

প্রগয়াজনীয় উগযাে রনগত হগব;                                                                                                                                                          

২৪.৫  প্রকছের  ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯  অর্ থ  বছগিি অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব;  

২৪.৬ অনুছেদ ২৪.১ – ২৪.৫ এ  বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থাদী সম্পছকথ আইএমইডি’সক এক (১) মাছসর মছধ্য অবডহত 

করছত হছব।   
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হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ ( HIES) (২য় সংগ ারিত)  ীষ থক সমাপ্ত প্রকগল্পি সমাপ্ত 

মূল্যায়ন প্ররতগবেন 

(সমাপ্ত: রিগসম্বি, ২০১৮) 

 
 

১.০ প্রকছের নাম       :   হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ ( HIES) (২য় সংগ ারিত)  ীষ থক  

                                                 সমাপ্ত প্রকে। 

২.০ উছদ্যাগী মন্ত্রণালয়       :    িডরকেনা মন্ত্রণালয় 

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্ত্হা       :    বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ 

৪.০ প্রকে এলাকা                 :    সমগ্র বাংলাছদ  

৫.০ প্রাক্কডলত ব্যয়        :  

প্রাক্কডলত ব্যয় : সমাট টাকা প্রকে 

সাহায্য 

হ্রাস/বৃডি 

৫.১ মূল : ১,০৫৪.৬০ ৭০০.৫৮ ৩৫৪.০২ - 

৫.২ প্রর্ম সংছ াডিত অনুছমাডদত : ২২০২.৫০ ১,৮৪৮.৪৮ ৩৫৪.০২ বৃডি 

৫.৩  ডদ্বতীয়  সংছ াডিত অনুছমাডদত : ১,৫৬৯.৭৩ ১,৩৮০.১০ ১৮৯.৬৩ হ্রাস 

 

৬.০ বাস্তবায়নকাল : 

বাস্তবায়নকাল : আরম্ভ সমাডপ্ত 

৬.১ মূল অনুছমাডদত : ১ জুলাই, ২০১৪ ৩০ জুন, ২০১৭ 

৬.২ প্রর্ম সংছ াডিত (অনুছমাডদত) : ১  জুলাই, ২০১৪ ৩০ জুন, ২০১৭ 

৬.৩  ডদ্বতীয়  সংছ াডিত (অনুছমাডদত) : ১  জুলাই, ২০১৪ ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

 

৭.০ সািারণ ির্ থছবক্ষণিঃ 

৭.১ িটভূডমিঃ 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা (ডবডবএস) ১৯৭৩-৭৪ সাল হছত োনার ব্যয় ডনি থারছণর জন্য একটি জডরি চাডলছয় আসছে, র্া 

“Household Expenditure Survey (HES)” নাছম  িডরডচত  ডেল। ২০০০ সাছল এ জডরছির 

প্রশ্নিছে ‘Income Module’ ডব দভাছব সংছর্াজন করা হয়, ফছল ২০০০ সাল হছত এ জডরি “Household 

Income and Expenditure Survey (HIES) নাছম িডরবতথন করা হয়। ২০১০ সাছল সব থছ ি এ জডরি 

অনুডষ্ঠত হয়। এরই িারাবাডহকতায় িরবতী  HIES ২০১৬ সাছল অনুডষ্ঠত হছে। জডরছির মাঠ ির্ থাছয়র কাজ ১ এডপ্রল, 

২০১৬ সর্ছক শুরু হছয়ছে র্া ২০১৭ সাছলর মাচ থ মাস ির্ থন্ত চলছব। 

HIES ডবডবএস এর একটি ডনয়ডমত কার্ থক্রম। সদছ র দাডরদ্র্য সংক্রান্ত তথ্য একমাে এ জডরি হছত িাওয়া র্ায়। HIES 

এর তথ্য এক ডদছক সর্মন সদছ র দাডরদ্র্য িডরডস্ত্হডত ডনণ থছয় সহায়ক ভূডমকা িালন কছর সতমডন বাংলাছদছ র দাডরদ্র্য হ্রাছসর 

সকৌ লিে, িঞ্চবাডি থকী িডরকেনা এর তথ্য সহায়তা প্রদান কছর র্াছক। ্রুতত কম থসংস্ত্হান বািব অর্ থৈনডতক প্রবৃডি অজথন 

এবং দাডরদ্র্য হ্রাছসর জন্য কম থসূডচ সনয়া সরকাছরর জন্য একটি উচ্চ অগ্রাডিকার। এই সপ্রক্ষািছট দাডরদ্র্য হ্রাস প্রবণতা ডনরীক্ষণ 

করা প্রছয়াজন  র্া আছলাচয প্রকছের তছথ্যর মাধ্যছম করা হছব। 
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HIES এর প্রশ্নিছে ব্যবহৃত সামাডজক ডনরািিা সবষ্টনী সংক্রান্ত মডিউল (SSNP)-সক সমৃি করা এবং HIES জডরছির 

তথ্য ব্যবস্ত্হািনার উন্নয়ছন ডবডবএস এর মছধ্য HIES তথ্য ব্যবস্ত্হািনা অবকাঠাছমা ততরীছত ডবশ্ব োদ্য কম থসূডচ প্রর্ম বাছরর 

মত আডর্ থক এবং কাডরগরী সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রকছে ডবশ্বব্যাংক শুধুমাে কাডরগরী সহায়তা প্রদান করছব সকান আডর্ থক 

সহায়তা প্রদান করছব না। 

৭.২  উছেশ্যিঃ 

 সজলা ির্ থাছয় দাডরদ্র্য ও তবিম্য এবং এতদসম্পকীয় িডরসংখ্যান ডনরুিন  করা; 

 সামাডজক ডনরািিা সবষ্টডন কম থসূডচর ফলাফল এবং তার  আওতা (Coverage) সদো; 

 ডসডিআই এবং ব্যয় ডভডিক ডজডিডির জন্য Weight ডনণ থছয় তথ্য সরবরাহ করা; ও    

 আয় এবং দাডরদ্র্য এর গডতপ্রকৃডতর উির একটি প্যাছনল স্ট্াডির জন্য সবঞ্চমাকথ তথ্য সংগ্রহ এবং সসইসাছর্ দাডরদ্র্য ও 

তবিছম্যর সম্পকথ ডবিছয়র উির িডলডস ডিফ ততরী করা। 

 প্রর্মবাছরর মত জাতীয়ভাছব সকায়াট থারডল দাডরদ্র্য হার  ডনণ থয় করা। 

 

৭.৩   অনুছমাদন ির্ থায়িঃ  হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ  ীি থক প্রকেটি সমাট ১০৫৪.৬০ লক্ষ টাকা (ডজওডব 

৭০০.৫৮ + প্রকে সাহায্য ৩৫৪.০২) প্রাক্কডলত ব্যছয় জুলাই, ২০১৪ সর্ছক জুন, ২০১৭ সময়াছদ বাস্তবায়ছনর জন্য মাননীয় 

িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ১০-০৫-২০১৫ তাডরছে অনুছমাডদত হয়। 

৮.০  প্রকল্প সংগ ািনঃ 

৮.১    ১ম সংছ ািনিঃ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্ত্হািনা ডবভাছগর অিীন বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা কর্তথক বাস্তবায়নািীন 

হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ (HIES)  ীি থক প্রকেটির মূল দডলল (DPP) ততরীর সমছয় প্রকছের প্রিান 

কার্ থক্রম Household Income and Expenditure Survey (HIES)  ীি থক জডরছির মাধ্যছম পূছব থর 

অন্যান্য HIES জডরছির ন্যায় ডবভাগীয় ির্ থাছয় দাডরদ্র্য ডনরুিছণর িডরকেনা করা হছয়ডেল। বতথমাছন জাতীয় গুরুত্বপূণ থ ডবডভন্ন 

নীডত প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ছনর জন্য সদছ র সজলা ির্ থাছয় দাডরদ্র্য িডরমাি করা প্রছয়াজন। এ সপ্রডক্ষছত ১ম সংছ াডিত প্রকছে 

(DPP) এর ৭২০টি PSU এর িডরবছতথ ২২৪০টি PSU ডনি থারণ করা  হয়। ফগল প্রকল্প দময়াে অপরিবরতথত দিগখ প্রাক্করলত 

ব্যয় ২২০২.৫০ লে টাকা (  রজওরব ১৮৪৮.৪৮+ প্রকল্প সাহায্য ৩৫৪.০২) রনি থািণপূব থক পকগল্প ১ম সংগ ািন আনা হয় র্া 

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তথক েত ০৯/০৩/২০১৬ তারিগখ অনুগমারেত হয়। 

 

৮.২  ২য় সংছ ািনিঃ প্রছয়াজনীয়তার ডনডরছে প্রকছের প্রাক্কডলত ব্যয় ২২০২.৫০ লক্ষ টাকা সর্ছক হ্রাস কছর ১৫৬৯.৭৩ লক্ষ 

ডনি থারণ করা হয় এবং সময়াদকাল ৩০ জুলাই, ২০১৮ তাডরে সর্ছক বৃডি কছর ডিছসম্বর, ২০১৮ করা হয় এবং  ডি: সমাতাছবক 

প্রকেটির সময়াদ ব্যয় পূব থক স্থছল টাকায় ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ ির্ থন্ত ৬ মাস বৃডি করা হয়। ডদ্বতীয়বার সংছ ািন করা হয় র্া গত 

৩০ জুলাই, ২০১৮ তাডরছে মাননীয় িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক অনুছমাদন করা হয়। 

৯.০  প্রকেটির মূল কার্ থক্রমিঃ 

  

ক)   আয়, ব্যয় এবং দাডরছদ্র্যর উির িডরসংখ্যান প্রদান; 

ে)   এসডিডজর লক্ষযমাো ১ ও ২ এর ডবডভন্ন সূচছকর িডরবতথন িডরবীক্ষণ করা। 

গ)  আয় ও দাডরদ্র্য এর গডতডবডির উির প্যাছনল স্ট্াডির জন্য একটি সবঞ্চমাকথ তথ্য ভান্ডার ততরী করা; 
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ঘ)  দাডরদ্র্য ও তবিছম্যর উির িডলডস ডিফ ততরী করা। 

১০.০   প্রকছের অংগডভডিক আডর্ থক ও বাস্তবায়ন অগ্রগডত (প্রকে অডফস হছত প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত): 

অর্ থৈনডতক সকাি অংছের নাম টিডিডি অনুর্ায়ী 

প্রাক্কলন 

ডিছসম্বর, ২০১৮ 

অর্ থাৎ প্রকে সমাডপ্ত  

ির্ থন্ত ক্রমপুডিত 

অগ্রগডত 

নুতন পুরাতন বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

(প্র: সা:) 

৩২১১২০১  ৪৬০১  আউটছসাডস থং এর মাধ্যছম ডনছয়াগকৃত জনবছলর 

সবতন 

 ৩১.৪৬  ২৪.৯৬ 

- ৪৬০৫ ভযাট/ট্যাক্স/কডম ন  -  - 

 ১১১৩২৫ ৪৭১৩ উৎসব ভাতা  ৩.৭২  ২.৭২ 

৩১১১৩০৩ ৪৭৫৩ গণনাকারী/ডিইইউ/মডহলা সাহায্যকারীর সবতন  ৪৩৩.৩২  ৪৩৩.৩২ 

২৪১১১০১ ৪৮০১ ভ্রমণ ব্যয় (টিএ / ডিএ)   ৩৩৩.৪৮  ৩৩৩.৪৮ 

৩২১১১২০ ৪৮১৬ সটডলছফান / সটডলগ্রাম / সটডলডপ্রন্টার এর ডবল  ০.৬৯  ০.৪৮ 

৩২১১১১৭ ৪৮১৭ ইন্টারছনট / ফযাক্স / সটছলক্স এর ডবল  ৯.৬৯  ৯.৬০ 

৩২২১১০৪ ৪৮১৮ সরডজছষ্ট্র ন ডফ  ২.৭৫  ০.০৫ 

৩২৪৩১০২ ৪৮২৩ গ্যাস ও জ্বালানী  ১৭.০০  ১৫.১৩ 

৩২৪৩১০১  সিছরাল, অছয়ল, লুডিছকন্ট   ০.৩০ 

৩২৫৫১০২ ৪৮২৭  মূদ্র্ণ ও বািাই (ডপ্রডন্টং এন্ড িাবডলছক ন)  ৯৭.৫৩  ৯৭.৫০ 

৩২৫৫১০৪ ৪৮২৮ স্ট্যাম্প ও সীল  ৮.৬৯  ৬.৭৯ 

৩২৫৫১০৫  অন্যান্য মডনহাডর   ১.৭৯ 

৩২১১১২৭ ৪৮৩১ বইিে / সামডয়কী / সিিার ডবল   ০.৮৬  ০.৮৭ 

৩২১১১৩৩  র্াতায়াত ব্যয়    ০.১২ 

৩২১১১২৫ ৪৮৩৩ প্রচার / ডবজ্ঞািণ  ৫.১৩  ৫.১৩ 

৩২৩১২০১ ৪৮৪০ প্রড ক্ষণ ব্যয় / ড ক্ষা ভ্রমণ  ১৬২.৮৯  ১৬২.৮৯ 

৩২১১১১১ ৪৮৪২ সসডমনার / কনফাছরন্স / ওয়াকথসি  ৬.৩৮  ৩.৮৮ 

৩২১১১০৬ ৪৮৪৫ আপ্যায়ন    ১.০৮ 

৩২২১১০৬ ৪৮৪৬ মালামাল িডরবহন ব্যয়  ৩.৫০  ৩.০০ 

৩২১১১০৯ ৪৮৫১ অডনয়ডমত শ্রডমক  ২.৩৬  ৯.৭০ 

৩২৫৭১০১ ৪৮৭৪ িরাম থক (স্ত্হানীয় িরাম থক)  ৮০.৬৪ 

(৫৩.৯০) 

 ৮০.৬৪ 

(৫৩.৯০) 

৩২৫৭২০৬  সম্মানী ভাতা    ০.৬৮ 

৩২৫৭২০৬ ৪৮৮৩ ডপ্র-সটস্ট্ / সম্মানী / এস এস এন ডি মডিউছলর 

কাজ 

 ২৫.২২ 

(২৩.২২) 

 ২.০০ 

৩২৫৭১০৪ ৪৮৮৬ সাছভ থ  ১৬৮.৮৭ 

(৬২.৯৩) 

 ১৬১.৫৫ 

৩২৫৫১০১ ৪৮৮৮ কডম্পউটার সামগ্রী  ৬.৫৬  ৬.৫১ 

৩২১১১০৯ ৪৮৯৩ গাড়ী ভাড়া ব্যয়  ০.৭১  ০.৭১ 

- ৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় (ব্যবহার্ থ দ্র্ব্যাডদ)  ২৪.০৪  ২২.৪২ 

৩২৫৮১০১ ৪৯০১ গাড়ী সমরামত ও সাডভ থডসং (টায়ার ক্রয়)  ৬.৭৫  ৬.৬০ 

৩২৫৮১০৩ ৪৯১১ কডম্পউটার ও অডফস সরন্জাম  ১.৬১  ১.৫৯ 

সমাট রাজস্ব ব্যয়  ১৪৩৩.৮৫  ১,৩৯৫.৪৯ 

 ৬৮০০ মূলিণ - - - - 

 ৬৮১৩ ফছটাকডিয়ার, মছিম  ৬.৩৪  ৬.৩৪ 

৪১১২২০২ ৬৮১৫ ল্যািটি কডম্পউটার  ৭৬.০০  ৭৬.০০ 
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অর্ থৈনডতক সকাি অংছের নাম টিডিডি অনুর্ায়ী 

প্রাক্কলন 

ডিছসম্বর, ২০১৮ 

অর্ থাৎ প্রকে সমাডপ্ত  

ির্ থন্ত ক্রমপুডিত 

অগ্রগডত 

নুতন পুরাতন বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

(প্র: সা:) 

৪১১২৩১৪ ৬৮২১ ফাডন থচার  ৩.৯৬  ৩.৯৬ 

৪১১২২০৪ ৬৮২৩ ডবডবএস এর মছধ্য জডরছির িাটা ব্যবস্থািনার 

আিছিট 

 ৪৯.৫৮ 

(৪৯.৫৮) 

 ৪৯.৫৮ 

(৪৯.৫৮) 

  সমাট মূলিন  ১৩৫.৮৮ 

(৪৯.৫৮) 

 ১৩৫.৮৮ 

  সব থছমাট ব্যয়  ১,৫৬৯.৭৩ 

(১৮৯.৬৩) 

 ১,৫৩১.৩৭ 

 

১১.০     উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় ১,৫৩১.৩৭ লক্ষ টাকা র্া সমাট 

প্রকে ব্যছয়র  ৯৭.৫৫%  তাং  এবং বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

১২.০ প্রকে িডরচালক সংক্রান্ত তথ্যিঃ 

প্রকে িডরচালছকর নাম মূল দপ্তর ও িদবী দাডয়ত্বকাল দাডয়ছত্বর িরণ (ডনয়ডমত/অডতডরক্ত 

ি. ডদিংকর রায়  িডরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থািনা ডবভাগ, উিসডচব 

০৭/০৬/২০১৫ হছত প্রকে 

সমাপ্ত ির্ থন্ত 

ডনয়ডমত 

 

১৩.০ বের ডভডিক কম থিডরকেনা 

অনুর্ায়ী অগ্রগডত ডবিিণ  

(কাডঙ্খত অগ্রগডত না হছল প্রকে 

িডরচালছকর ব্যাখ্যা) 

অর্ থবের িডরকডেত লক্ষমাো অগ্রগডত মন্তব্য 

মূল টিডিডি অনুর্ায়ী 

(প্র: সা:) 

এডিডি বরাে 

(প্র: সা:) 

ব্যয়  

২০১৪-১৫ ২৪২.৭০ 

(৬১.২২) 

- - 

২০১৫-১৬ ৭১৪.৪২ 

(২৪২.১৭) 

১৩৭২.০০ 

(৩৫৪.০০) 

৫৩৫.২২ 

(৫৩.৯০) 

২০১৬-১৭ ৯৭.৪৮ 

(-) 

১০৩০.০০ 

(২১৬.০০) 

৭৬৪.৬৫ 

(৬৯.৮৫) 

২০১৭-১৮ ৬৩৭.৬৩ 

(RTAPP) 

(-) 

৩১২.০০ 

(৬৮.০০) 

১৪২.৪৬ 

(৩৮.১৩) 

২০১৮-১৯ ১২৭.৪০ 

(RTAPP) 

(২৭.৭৫) 

৮৯.০০ 

(-) 

৮৯.০৪ 

(-) 

সমাট:   ১৫৩১.৩৭ 

প্রকে িডরচালছকর ব্যাখ্যািঃ 

প্রকেটি সফলভাছব সম্পন্ন করা হছয়ছে। প্রকছের দ্যটি প্রডতছবদন প্রকাড ত হছয়ছে। বেরডভডিক 

বাছজট অনুর্ায়ী প্রকছের প্রাক্কডলত ব্যয় পুছরাপুডরভাছব করা না সগছলও সকল কার্ থক্রম সফলভাছব 

স ি করা হছয়ছে। সদছ র দাডরদ্র্য অবস্থার িডরবীক্ষণ ও দাডরদ্র্য ডবছমাচছনর িডরকেনা গ্রহছণর 

জন্য  প্রকছের কার্ থক্রম চলমান রাো প্রছয়াজন। 
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১৪.০ অনুছমাডদত ক্রয় িডরকেনার ডবিরীছত অগ্রগডত প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথাছদর তথ্যানুর্ায়ী িডরকডেত লক্ষযমাোর 

িডরছিডক্ষছত বেরডভডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডত ডননরুি: (লক্ষ টাকায়) 

অর্ থবের টিডিডি অনুর্ায়ী িডরকডেত লক্ষযমাো এডিডি বরাে বাস্তবায়ন অগ্রগডত মন্তব্য 

কাজ িডরমান িডরমান আডর্ থক 

২০১৪-১৫    - -  

২০১৫-১৬ (১) ল্যািটি কডম্পউটার 

(২) প্রশ্নিে ও ম্যানুয়াল মূদ্র্ণ 

(৩) মছিম ক্রয়/সংগ্রহ 

(৪) আউটছসাডসং সসবা ক্রয় 

(৫) প্রশ্নিে মূদ্র্ণ ও বািাই 

(৬) সস্ট্ নারী মালামাল ক্রয় 

(৭) জডরি সামগ্রী ও মালামাল ক্রয় 

(৮) আসবাবিে ক্রয় 

(৯) কনসালছট ান সসবা ক্রয় 

৯টি ১,৯৩,৯১,০০০ ৯টি ১,৫২,৬৫,০০০  

২০১৬-১৭ (১) জডরি প্রশ্নিে মূদ্র্ণ  

 (২) ফছটাকডিয়ার ক্রয় 

২টি 

 

৩৪,০০,০০০ ২টি ২৭,৩২,০০০  

২০১৭-১৮ (১) ড ক্ষা ভ্রমণ (২) 

(২)  ডপ্রডলডমনারী ডরছিাট থ মূদ্র্ণ 

৩টি 

 

১,২২,৩৮,০০০ ২টি ৪৫,৭১,০০০  

২০১৮-১৯  (১) ফছলাআি সাছভ থ, 

(২) চূড়ান্ত ডরছিাট থ মূদ্র্ণ 

২টি 

 

৭০,০০,০০০ ২টি ৬৯,৯৭,০০০  

   সমাট=                                              ৪,২০,২৯,০০০  ২,৯৫,৬৫,০০০  

 

 

১৫. প্রকছের কাজ অসমাপ্ত র্াকছল তার কারনিঃ  ডিডিডি অনুর্ায়ী প্রকছের আওতায় সকান অছের কাজ অসমাপ্ত সনই। 

১৬. মূল্যায়ন িিডতিঃ  প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন প্রণয়ছন ডনছনাক্ত ডবিয়/িিডত ডবছবচনা করা হছয়ছে। 

 প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 

 কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 

 

১৭. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ, বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার 

মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত 

মডনটডরং করা হছয়ছে। 

১৮.   প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

১৯.০  মূল্যায়ন অগ্রেরতঃ  মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 
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১৯.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা 

হছয়ছে।  

১৯.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব 

প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

২০.০     প্রকে িডরদ থন ও বাস্তববায়ন অবস্থা ির্ থাছলাচনািঃ 

গত ১৭.১১.২০১৯ তাডরছে প্রকছের প্রিান কার্ থালয়, িডরসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা িডরদ থন করা হয়। িডরদ থন করা হয়। 

িডরদ থন কাছল প্রকে িডরচালক ও সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথাগণ প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত প্রছয়াজনীয় তথ্য ডদছয় 

সহায়তা কছরন। প্রকছের মূল কার্ থক্রমসমূছহর  বাস্তব অগ্রগডত সংক্রান্ত তথ্য ডননরুিিঃ 

 

২০.১   ২০১৬ সাছলর জানুয়ারী মাছস মাঠ ির্ থায় সর্ছক তথ্য সংগ্রছহর জন্য আদমশুমাডর ও গৃহগণনা ২০১১ এর নম্যনা এলাকাছক 

Sample frame ডবছবচনা কছর সারা সদছ  ২৩০৪টি ডিএসইউ (PSU) ডনব থাচন করা হয়। প্রডতটি ডিএসইউ সর্ছক োনা 

তাডলকা প্রস্তুত কছর কডম্পউটাছর িারণ করা হয়। তা সর্ছক তথ্য সংগ্রছহর জন্য ২০টি কছর োনা ডনব থাচন করা হয়। 

২০.২   িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরার কম থকতথা ও কম থচারীছদর দাপ্তডরক কাছজ দক্ষতা বৃডির 

লছক্ষয সমাট ৮ জন কম থকতথাদক ইছদাছনড য়াছত  তবছদড ক প্রড ক্ষণ প্রদান করা হছয়ছে এবং সমাট ১১৬৩ জন কম থকতথা ও কম থচারীছদর 

স্থানীয় ডরছেসার  প্রড ক্ষণ প্রদান করা হছয়ছে।  এোড়া সসডমনার ও কম থ ালা আছয়াজছনর মাধ্যছমও কম থকতথা ও কম থচারীছদর দক্ষতা বৃডি 

করা হছয়ছে। 

২০.৩  প্রকছের আওতায় ১৩০টি ল্যািটি ও সাছভ থ সংক্রান্ত অন্যান্য সামগ্রী ডিডিআর-২০০৮ অনুসরণপূব থক ক্রয় করা হয়। 

িডরদ থনকাছল ল্যািটিগুরল সঠিকভাগব দেখগত পাওয়া র্ায়। এোড়া প্রকছে ব্যবহৃত সকল িে, কার্ থ ও সসবা সর্মনিঃ কাগজ, 

কলম, সিডন্সল,  াি থনার, ইছরজার, মাকথার কলম, সিন ড্রাইভ, কডম্পউটার, ল্যািটি, স্ক্যানার, ফছটাকডিয়ার ইতযাডদ টিডিডি’র 

সংস্থান অনুর্ায়ী সুষ্ঠুভাছব ও ডিডিআর-২০০৮ অনুসরণ পূব থক সম্পন্ন করা হছয়ছে। 

 

২০.৪    মাঠ ির্ থায় সর্ছক প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত এ ির্ থন্ত ১ম (এডপ্রল-জুন, ২০১৬), ২য় (জুলাই-সসছেম্বর, ২০১৬) ও ৩য় 

(অছক্টাবর-ডিছসম্বর, ২০১৬) তেমাডসক দাডরদ্র্য হার ডনরুিন কর হছয়ছে। ৪র্ থ (জানুয়ারী-মাচ থ,২০১৭) তেমাডসক দাডরদ্র্য হার ও 

জাতীয় ভাছব দাডরদ্র্য হার ডররুিনসহ ও প্রার্ডমক ডরছিাট থ প্রকা  করা হয়। 

২০.৫    পরিে থনকাগল দেখা র্ায় দর্, হাউজছহাল্ড ইনকাম এন্ড এক্সছিডন্ডচার সাছভ থ (HIES) এর  চূড়ান্ত প্রডতছবদন গত ১৭ 

জুন, ২০১৯ ডি: তাডরছে  প্রকা  করা হছয়ছে। 

২১.০  প্রকছের বাস্তবায়ন সমস্যা ির্ থাছলাচনািঃ 

২১.১   প্রকেটি প্রার্ডমকভাছব ১,০৫৪.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কডলত ব্যছয় ৩ বেছরর জন্য অনুছমাডদত হয়। িরবতীছত প্রকেটি ২ বার 

সংছ ািছনর ফছল বাস্তবায়নকাল ১ বের  বৃডি িায় ও প্রকে ব্যয় বৃডি কছর ২,২০২.৫০ লক্ষ টাকা করা হয়। এরপর  প্রকছের 

প্রাক্কডলত ব্যয় ২২০২.৫০ লক্ষ টাকা সর্ছক হ্রাস কছর ১৫৬৯.৭৩ লক্ষ ডনি থারণ করা হয় এবং সময়াদকাল ৩০ জুলাই, ২০১৮ 
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তাডরে সর্ছক বৃডি কছর ডিছসম্বর, ২০১৮ করা হয় অর্ থাৎ ৬ মাস বৃডি করা হয়। এভাছব বারবার প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল 

কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয়। 

২১.২     প্রকগল্পি উগদ্দশ্য ও কম থ-পরিকল্পনা অনুর্ায়ী প্ররত বছগিি দ ষভাগে ঐ বছগিি প্ররতগবেন প্রকা  কিাি কর্া। রকন্তু 

 প্রকৃতপগে প্ররতগবেন প্রকা  কিগত রকছুটা রবলম্ব হগয়গছ। প্ররতগবেন রবলগম্ব প্রকাগ ি কািগণ প্ররতগবেগনি তগথ্যি কার্ থকারিতা  

 হ্রাস পায়। 

২১.৩   এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

কম থকতথাছদর দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু এই প্রকছের মাধ্যছম সম্পাডদত কার্ থক্রম বজায় রাোর জন্য সকান সুস্পষ্ট 

ডদক-ডনছদ থ না সনই মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২১.৪    িডরদ থনকাছল সদো র্ায় সর্, মাঠ পর্ থাগয় সাগভ থি কাগজি জন্য প্রকগল্পি আওতায় ১৩০ট ল্যাপটপ ক্রয় কিা হয়। রকন্তু 

মাঠ পর্ থাগয়ি কাজ দ গষ ল্যাপটপগুরল প্রকল্প কার্ থালগয় আলরমিাগত সংিেণ কিা হগয়গছ। এভাগব েীঘ থরেন র্াবৎ ল্যাপটপগুরল 

অব্যবহৃত অবস্থায় র্াকগল নষ্ট/অগকগজা হওয়াি সম্ভাবনা র্াগক। ফগল সিকািী অগর্ থি অপচ্য় হয়। 

২১.৫    শুমািী/জরিপ পরিচালনা বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান ব্যুতিা এি রনয়রমে কাজ। উন্নয়ন বাতজট দর্তক  পরিচালনা না কতি 

িাজস্ব বাতজতটি মাধ্যতম এ জােীয় পরিচালনা কিা সঠিক হতব মতম ে প্রেীয়মান হয়। 

২১.৬    প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্ থবছগিি অরিট অরনষ্পন্ন  আগছ  এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছগিি  অরিট কার্ থক্রম এখনও সম্পন্ন 

হয়রন মগম থ  নরর্ পর্ থাগলাচ্না কগি জানা দেগছ। 

২২.০  সুিাডর িঃ  

২২.১  প্রকেটি ২ বার সংছ ািছনর ফছল বাস্তবায়নকাল ১ বের  ৬ মাস বৃডি িায় ও প্রকে ব্যয়  মূল ব্যয় সর্ছক হ্রাস/বৃবি 

ঘগট। এভাছব প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয়। তাই বার বার প্রকে 

সংছ ািন করার িারা িডরহার করা বাজ্ঞ্ছনীয়। ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ছনর সক্ষছে িডরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থািনা ডবভাগ এ ডবিছয় সতকথ দৃডষ্ট রােছব; 

২২.২  প্ররতগবেন বছি রভরিক প্রকা  কিগত হগব। রবলগম্ব প্ররতগবেন প্রকার ত হগল এি কার্ থকারিতা অগনকাংগ  কগম 

র্ায়। ভরবষ্যগত এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ কিা হগল বছিরভরিক প্ররতগবেন প্রকা  কিাি উগযাে রনগত হগব। এ রবষগয় 

সংরিষ্ট মন্ত্রণালয়  ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাছক আছরা তৎপি হগত হগব; 

২২.৪  শুমারী/জডরি প্রডত ৫ বের ির িডরচালনা করছত হয়। কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি অরজথত  দে -রবগেগ ি 

প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ লারেগয় ভডবষ্যছত  এ জাতীয় শুমারী/জডরি উন্নয়ন োছতর িডরবছতথ রাজস্ব 

বাছজছটর অর্ থ দ্বারা ডনয়ডমত কাছজর অং  ডহছসছব িডরচালনা করা র্ায় ডকনা সস ডবিয়টি িডরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থািনা ডবভাগ ডবছবচনায় রােছব; 

২২.৫  প্রকগল্পি আওতায় ক্রয়কৃত ১৩০ট ল্যাপটপ র্র্ার্র্ভাগব সংিেণ ও সচ্ল িাখাি ব্যবস্থা রনগত হগব। এছাড়া 

ল্যাপটপগুরল রবরবএস এি অিীণ অন্যগকান প্রকগল্প স্থানান্তরিত কিা হগল সিকািী অগর্ থি অপচ্য় হ্রাস পাগব। এ ব্যাপাগি 
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প্রকল্প কর্তথপে ও সংরিষ্ট রবভাে প্রগয়াজনীয় পেগেপ গ্রহণ কিগব; 

২২.৩  প্রকল্প বাস্তবায়নািীনকাগল বরণ থত প্রর েণ রবষগয় দর্ সকল িকুগমগট ন প্রণয়ন কিা হগয়গছ তা র্র্ার্র্ভাগব 

সংিেণ কিা আবশ্যক;  

২২.৬   প্রকছের  ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ অর্ থবছগিি  অরনষ্পন্ন অরিট রনষ্পন্ন কিগত হগব এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছগিি 

অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব; এবং 

২২.৭  অনুছেদ ২২.১-২২.৬ এ বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থারে সম্পগকথ সম্পগকথ আোমী ১ (এক) মাগসি মগধ্য 

আইএমইরি’দক অবরহত কিগত হগব। 
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বিবেটাইগেশন অি বিবিএস পািবলগকশন্স অযান্ড অনলাইন মসগকন্ডাবর িাটা কাগলকশন (২য় সাংতশারধে) 

শীর্ বক সমাপ্ত প্রকগল্পি সমাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবিগিদন 

 (সমাপ্ত: বিগসম্বর, ২০১৮)  

    

১। প্রকগের নাম  : 
বিবেটাইগেশন অি বিবিএস পািবলগকশন্স অযান্ড অনলাইন মসগকন্ডাবর িাটা কাগলকশন 

(২য় সাংতশারধে) শীর্ বক সমাপ্ত প্রকে। 

২। িাস্তিায়নকারী সংস্থা  : িাংলাগদশ পবরসংখ্যান ব্যযগরা (বিবিএস)। 

৩। প্রশাসবনক মন্ত্রণালয় : পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাে, পবরকেনা মন্ত্রণালয়। 

৪। প্রকে এলাকা : : প্রধান কায োলয়,আোরোঁও, ঢাকা। 

 

৫।   প্রাক্কবলি ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মমাট টাকা প্রকে সাহায্য ব্যয় হ্রাস/বৃবির %) 

৫.১) মূল : ৬৮৬ ৬৮৬ ০০ - 

৫.২) ১ম সংগশাবধি অনুগমাবদি : ৭৩৪ ৭৩৪ ০০ ১৪ লক্ষ টাকা বৃবি (৬.৫৪%) 

৫.৩) ২য় সংগশাবধি অনুগমাবদি : ৭০০ ৭০০ ০০ ৩৪ লক্ষ টাকা হ্রাস (৪.৬৩%) 

৫.৪) প্রকৃি ব্যয় : ৬৯৪.৫২ ৬৯৪.৫২ ০০ 5.48 লক্ষ টাকা কম (০.৭৮%) 

 

৬।  িাস্তিায়নকাল : আরম্ভ সমাবপ্ত 

৬.১) মূল  অনুগমাবদি : ০১ এবপ্রল-২০১৫ ৩১ বিগসম্বর-২০১৬ 

৬.২) ১ম সংগশাবধি অনুগমাবদি : ০১ এবপ্রল-২০১৫ ৩১ বিগসম্বর-২০১৭ 

৬.৩) ২য় সংগশাবধি অনুগমাবদি : ০১ এবপ্রল-২০১৫ ৩১ বিগসম্বর-২০১৮ 

 

৭। প্রকে অর্ বায়ন : বেওবি 

 

৮। সাধারণ পর্ বগিক্ষণ : 
 

৮.1 প্রকতেি পটভূরম: 

 

স্বাধীনিা পরিিী সময় মর্গক িাংলাগদশ পবরসংখ্যান ব্যযগরা (বিবিএস) বিবভন্ন শুমাবর মর্মনঃ (অর্ বননবিক শুমাবর, আদম 

শুমাবর, িাঁি শুমাবর, কৃবর্ শুমাবর) ও েবরপ পবরচালনাসহ এ সংক্রান্ত পবরসংখ্যান প্রণয়ন কগর বিবভন্ন বরগপাট ব প্রকাশ কগর 

আসগে। এ সকল প্রকাবশি বরগপাট ব/প্রবিগিদন র্র্ার্র্ প্রযুবক্তর অভাগি সঠিকভাগি সংরক্ষণ করা সম্ভি হয়বন। িাংলাগদশ 

পবরসংখ্যান ব্যযগরার প্রকাবশি বরগপাট ব/প্রবিগিদনসমূহ শুধুমাে বিবিএস গ্রন্থাোগর পাওয়া র্ায়। এ সমস্ত প্রকাশনাসমূগহর পর্ বাপ্ত 

কবপ না র্াকায় সি বসাধারগণর েন্য প্রদান করা র্ায় না এিং এ সকল মূল্যিান প্রকাশনাসমূহ মদবশ-বিগদবশ োে-বশক্ষক, 

েগির্ক ও বিবভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর চাবহদা মমািাগিক প্রদান করা সম্ভি হয় না।  

মদগশর সাবি বক উন্নয়গনর স্বাগর্ ব আর্ ব-সামাবেক অিস্থার েবিধারা বনরূপণ এিং নীবিবনধ বারণ সংক্রান্ত ঐবিহাবসক িগথ্যর 

প্রগয়ােনীয়িা রগয়গে। এ সকল িগথ্যর চাবহদা পূরণ করার েন্য বিবিএস প্রকাবশি সকল িগথ্যর বিবেটাইগেশন এর বিকে 

মনই। িাোড়া বিবেটাল িাংলাগদশ বিবনম বাগণ িথ্য/প্রকাশনার বিবেটাল সংস্করণ এখন সমগয়র দাবি। বিবিএস এর বনয়বমি 

প্রকাশনাসমূহ প্রস্তুগির েন্য সরকাবর-মিসরকাবর বিবভন্ন প্রবিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অবধদপ্তর মর্গক িথ্য সংগ্রহ কগর র্াগক। এ 

িথ্য অনলাইগন সংগ্রহ করা হয় না বিধায় একবদগক মর্মন সঠিক সমগয় িথ্য প্রকাশ করা র্ায় না, অন্যবদগক অর্ ব, সময় ও 

েনশবক্ত অপচয় হয়। িাই আধুবনক প্রযুবক্ত ব্যিহার কগর অনলাইগনর মাধ্যগম িাটা/িথ্য সংগ্রহ করা হগল বনধ বাবরি সমগয়র 

মগধ্য িথ্য/পবরসংখ্যান প্রকাশ করা র্াগি। এগক্ষগে অর্ ব, সময় ও েনশবক্ত অপচয় উগেখগর্াগ্য হাগর হ্রাস করা র্াগি এিং 

অংশীেন ও েগির্ক, নীবিবনধ বারকগদর দ্রুি পবরসংখ্যান সরিরাহ কগর সগি বাত্তম মসিা মদয়া সম্ভি হগি। 
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৮.2 (ক) প্রকগের উগেশ্য: 

 

• স্বাধীনিা পরিিী সময় হগি এ র্ািি কাল প্রকাবশি বিবিএস এর প্রকাশনাসমূহ বিবেটাইে করা এিং এগি সাবচ বং 

অপশন সংগর্ােন করা; 

• বিবভন্ন সংস্থা হগি অনলাইন পিবিগি মসগকন্ডাবর িাটা/িথ্য সংগ্রহ কগর ব্যযগরার বনয়বমি প্রকাশনা (পবরসংখ্যান ির্ বগ্রন্থ  

ও পবরসংখ্যান পগকটব্যক)-এর মটবিলসমূহ স্বয়ংবক্রয়ভাগি প্রস্তুি করা; 

• সাধারণভাগি েনসাধারগণর েন্য এিং বিগশর্ভাগি পবরকেনাবিদ ও নীবিবনধ বারকেগণর েন্য পবরসংখ্যান ব্যযগরার 

প্রকাশনাসমূহ সহেলভযকরণ; 

 (খ) প্রকগের মূল কার্ বক্রম: 

 

• স্বাধীনিার পর হগি প্রকাবশি বিবিএস এর প্রকাশনাসমূহ বিবেটাইে করা এিং এগি সাবচং অপশন সংগর্ােন করা; 

• বিবভন্ন সংস্থা হগি অনলাইন পিবিগি িাটা/িথ্য সংগ্রহ কগর ব্যযগরার বনয়বমি প্রকাশনা (পবরসংখ্যান ির্ বগ্রন্থ  ও 

পবরসংখ্যান পগকটব্যক)-এর মটবিলসমূহ স্বয়ংবক্রয়ভাগি প্রস্তুি করা; 

• সাধারণভাগি েনসাধারগণর েন্য এিং বিগশর্ভাগি পবরকেনাবিদ/নীবিবনধ বারকেগণর েন্য পবরসংখ্যান ব্যযগরার 

প্রকাশনাসমূহ সহেলভযকরণ; 

• অনলাইন মসগকন্ডাবর িাটা কাগলকশগনর উগেগশ্য বিবভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর সাগর্ (সরকাবর-মিসরকাবর) ওগয়ি এন্যািল 

সফটওয়ার ও মমািাইল অযাপস প্রস্তুি করা; 

 

৯.০ অনুগমাদন পর্ বায়ঃ 

৯.১ মূল : মূল প্রকেটি ১০/০৫/২০১৫ বি. িাবরগখ মাননীয় পবরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুগমাবদি হয় এিং 

২৩/০৬/২০১৫ বি. িাবরগখ একগনক সভায় সদয় অিেবির েন্য উপস্থাবপি হয় ও অনুগমাবদি হয়। 

৯.২ ১ম সংগশাধনী : িাস্তিিার বনবরগখ প্রকগের ১ম সংগশাধনী প্রস্তাি পবরকেনা কবমশগনর প্রকে মূল্যায়ন কবমটি 

(বপইবস) সভায় ০৫/০২/২০১৭ বি. িাবরগখ অনুগমাবদি হয় এিং ১২/০৩/২০১৭ বি. িাবরগখ 

মাননীয় পবরকেনা মন্ত্রী কর্তবক অনুগমাবদি হয়। 

৯.৩ ২য় সংগশাধনী : প্রকগের ২য় সংগশাধনী প্রস্তাি পবরকেনা কবমশগনর প্রকে মূল্যায়ন কবমটি (বপইবস) সভায় 

২৫/০৪/২০১৮ বি. িাবরগখ এিং ২৯/০৫/২০১৮ বি. িাবরগখ মাননীয় পবরকেনা মন্ত্রী কর্তবক 

অনুগমাবদি হয়। 

১০। প্রকগের অঙ্গবভবত্তক িাস্তিায়ন:                                                                           (লক্ষ টাকায়) 

 

পুরািন 

মকাি 
নতুন মকাি ও অগঙ্গর বিিরণী 

 

একক 

লক্ষয (বপবপ অনুর্ায়ী) প্রকৃি িাস্তিায়ন িাস্তিায়ন 

না হওয়ার 

কারণ (±) 
আবর্ বক 

িাস্তি 

(সংখ্যা) 
আবর্ বক 

িাস্তি 

(সংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

4769 3111327-অধীকাল ভািা েনঘন্টা ৩.০০ - ৩.০০ -  

4801 3241101-অভযন্তরীন ভ্রমণ সংখ্যা ২.০০ - 1.64 -  

4816 3211120-মটবলগফান/গমািাইল সংখ্যা ১.৪০ - 1.40 -  

4817 3211117-ইন্টারগনট/ফযাক্স/মটগলক্স সংখ্যা ০.৬০ - 0.60 -  

4822 ৩২৪৩১০১-মপগরাল/ওগয়ল/লুবিগকন্ট বলটার ৪.৭৬ - 4.76 -  
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পুরািন 

মকাি 
নতুন মকাি ও অগঙ্গর বিিরণী 

 

একক 

লক্ষয (বপবপ অনুর্ায়ী) প্রকৃি িাস্তিায়ন িাস্তিায়ন 

না হওয়ার 

কারণ (±) 
আবর্ বক 

িাস্তি 

(সংখ্যা) 
আবর্ বক 

িাস্তি 

(সংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪৮২৩ ৩২৪৩১০2-গ্যাস ও ফুগয়ল ঘনফুট ০.৭৪ - 0.74 -  

4828 ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মবনহারী আইগটম ১২.৯১ - 12.91 -  

4833 3211125-প্রচার/বিজ্ঞাপন আইগটম ১১.০০ - 10.99 -  

4842 3211111-দসরমনাি/ওয়াকথ প সংখ্যা ৩.০০ 1 2.99 1  

4845 3211106-আপ্যায়ন খরচ েন ৩.০০ - ৩.০০ -  

4874 3257101-কনসালতটরি েনমাস ০.০৯ 1 0.00 -  

4883 3257206-সম্মানী/পাবরগিাবর্ক েন ১২.০০ - ১২.00 -  

4888 ৩২৫৫১০১-কবিউটার সামগ্রী সংখ্যা ৪.০০ - ৪.00 -  

4893 
3211109-শ্রবমক মজুরী 

(কম বচাবর ব্যবিি) 
েনবদন ১৬.৫০ - ১৬.৫০ -  

4899 3256103-ব্যিহার্ ব দ্রব্যাবদ আইগটম ৭.০০ - ৭.00 -  

4901 3258101-মটর োড়ী মমরামি সংখ্যা ৪.০০ - ৪.০০ -  

মমাট রােস্ব (ক) =  ৮৬.০০  ৮৫.৫৩ -  

6815 ৪১১২২০২-কবিউটার ও আনুর্বঙ্গক সংখ্যা 10.60 - 10.60 -  

6817 ৪১১৩৩০১-সফটওয়যার ব্যয় 

(অনলাইন মসগকন্ডাবর িাটা) 
সংখ্যা 311.70 ৩ 306.69 ৩  

6817 ৪১১৩৩০১-সফটওয়যার ব্যয় 

(বিবেটাইগেশন অি পািবলগকশন) 
সংখ্যা 280.20 ৩ 280.20 3  

6819 ৪১১২৩১০-অবফস সরঞ্জাম সংখ্যা 7.00 - 7.00 -  

6821 ৪১১২৩১৪-ফারন থচ্াি সংখ্যা 2.00 - 2.00 -  

6869 ৬৮৬৯-এয়ািকুলাি সংখ্যা 2.50 ১ 2.49 ১  

মমাট মূলধন (খ) =  ৬১৪.০০  ৬০৮.৯৯   

সি বগমাট (ক) + (খ) =  ৭০০.০০   ৬৯৪.৫২   

 

১১।   উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় ৬৯৪.৫২ লক্ষ টাকা র্া সমাট প্রকে 

ব্যছয়র  ৯৯.২২% এিং িাস্তি অগ্রেবি ৯৯.৫০%। 

১২। প্রকছের অনুকুছল বের ডভডিক এডিডি বরাে এবং অগ্রগডত:  

 (লক্ষ টাকায়) 

অর্ েবিি 
এরিরপ বিাদ্দ িাড়কৃে 

টাকা 

খিচ টাকা 

মফরৎ 

অগ্রগরে (%) 

দমাট রজওরব দমাট রজওরব বাস্তব আরর্ েক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

২০১৫-২০১৬ 342.00 342.00 342.00 20.30 20.30 321.70 0.97 100.00 

২০১৬-২০১৭ 377.00 377.00 377.00 356.23 356.23 20.77 0.99 94.49 

২০১৭-২০১৮ 231.00 231.00 231.00 230.89 230.89 0.11 1.00 99.95 
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২০১৮-২০১৯ 

(বিগসম্বর পর্ বন্ত) 
92.০০ 92.০০ 92.০০ 87.10 87.10 5.37 0.98 94.19 

সি বগমাট = 1,042.০০ 1,042.০০ 1,042.০০ 694.52 694.52 347.95 ৯৯.৫০ ৯৯.২৩ 

 

১৩। (ক) রিরপরপ / টএরপরপ’দত দমাট প্যাগকজ সংখ্যা: ১০ টি 

 

(খ) পে, কার্ থ ও দসবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: 

নম্বর দরিে আহ্বাছনর তাডরে  

ও প্রাক্কডলত মূল্য 

চুডক্তর তাডরে ও 

চুডক্ত মূল্য 

কাজ সমাডপ্তর তাডরে বাস্তবায়ছন ডবলম্ব হছল 

তার কারণ চুডক্ত অনুর্ায়ী প্রকৃত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১ ১৬/০৭/২০১৬ রি. 

৬৫০.০০ লে টাকা 

০২/০৪/২০১৭ রি. 

৫৬৭.৭৩ লে টাকা 

৩১/১২/২০১৭ ৩১/১২/২০১৮ মূল ৪টি সফটওয়ার ও 

সমাবাইল অযািস 

২ ০২/০৬/২০১৬ রি. 

৫.০০ লে টাকা 

১৬/০৬/২০১৬ রি. 

৪.৯৪ লে টাকা 

৩০/০৬/২০১৬ ১৬/০৬/২০১৬ - 

৩ ০৯/০৬/২০১৬ রি. 

১.০০ লে টাকা 

১৬/০৬/২০১৬ রি. 

০.৯২ লে টাকা 

৩০/০৬/২০১৬ ১৬/০৬/২০১৬ - 

৪ ১৮/০৪/২০১৭ রি. 

২.৫০ লে টাকা 

০৩/০৫/২০১৭ রি. 

২.৪৯ লে টাকা 

১৩/০৫/২০১৭ ১১/০৫/২০১৭ - 

৫ ১৮/০৯/২০১৮ রি. 

৪.০০ লে টাকা 

০১/১০/২০১৮ রি. 

৩.৯৮ লে টাকা 

১২/১০/২০১৮ ২৪/১০/২০১৮ - 

৬ ২০/০৯/২০১৮ রি. 

৫.০০ লে টাকা 

০২/১০/২০১৮ রি. 

৪.৯৮ লে টাকা 

১৫/১০/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ - 

৭ ০৪/১০/২০১৮ রি. 

৫.০০ লে টাকা 

২৫/১০/২০১৮ রি. 

৪.৯৭ লে টাকা 

০৫/১১/২০১৮ ১৮/১১/২০১৮ - 

৮ ০৭/১০/২০১৮ রি. 

৫.০০ লে টাকা 

২৫/১০/২০১৮ রি. 

৪.৯৭ লে টাকা 

০৫/১১/২০১৮ ৩১/১০/২০১৮ - 

৯ ১১/১০/২০১৮ রি. 

১.৫৫ লে টাকা 

২৫/১০/২০১৮ রি. 

১.৫৪ লে টাকা 

২৫/১০/২০১৮ ২০/১০/২০১৮ - 

১০ ২০/১১/২০১৮ রি. 

৫.০০ লে টাকা 

০৬/১২/২০১৮ রি. 

৪.৯৯ লে টাকা 

১৬/১২/২০১৮ ১৪/১২/২০১৮ - 

 
       ১৪। প্রকে পবরচালক সংক্রান্ত িথ্য: 

প্রকে পবরচালগকর নাম ও পদিী মূল দপ্তর  দাবয়ত্বকাল 
দাবয়গত্বর ধরণ 

(বনয়বমি/অবিবরক্ত 

(১) (২) (৩) (৪) 

০১) েনাি মমাঃ নেরুল ইসলাম, বসবনয়র 

বসগেমস এন্যাবলে 

বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান 

ব্যুতিা 

০৯-০৬-২০১৫ - ০৯-

১০-২০১৫ 

খন্ডকালীন 

০২) েনাি চন্দ্র মশখর রায়, বসবনয়র 

মমইনগটগনন্স ইবঞ্জবনয়ার 

বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান 

ব্যুতিা 

০৯-১০-২০১৫ - ১৮-১০-

২০১৫ 

খন্ডকালীন 

০৩) েনাি মবহউবেন আহগমদ, উপ-

পবরচালক 

বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান 

ব্যুতিা 

১৮-১০-২০১৫ - ২৮-

০৮-২০১৬ 

খন্ডকালীন 

৪) েনাি মমাঃ মমায়াগেম মহাগসন 

বসবনয়র মপ্রাগ্রামার ও প্রকে পবরচালক 

 

বাাংলাতেশ পরিসাংখ্যান 

ব্যুতিা 

২৮ আেে, ২০১৬ হগি 

৩১ বিগসম্বর, ২০১৮ 

খন্ডকালীন 

ও 

অবিবরক্ত দাবয়ত্ব 
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১৫। উগদ্দগশ্যি রবপিীগত অজথনঃ 

 
ক্ররমক 

নং 
বিবপবপ অনুর্ায়ী উগেশ্য িাস্তি অেবন 

(১) (২) (৩) 

(১) স্বাধীনোি পি হতে রবরবএস-এি  জরিপ ও 

শুমািীি প্রকাশনাসমূহ রিরজটাইজ কতি একটি 

ওতয়ব দবইজি সফটওয়াি প্রস্তুে কিা হতয়তি 

এবাং এতে সারচ োং অপসন সাংতযাজন কিণ; 

স্বাধীনোি পি হতে রবরবএস-এি  জরিপ ও শুমািীি ২,৩৯১ (দুই হাোর 

বিনশি একানব্বই) টি প্রকাশনাসমূহ রিরজটাইজ কতি ‘রিরজটাইতজশন 

অব রবরবএস পাবরলতকশন’ রশতিানাতম একটি ওতয়ব দবইজি 

সফটওয়াি প্রস্তুে কিা হতয়তি এবাং এতে সারচ োং অপসন সাংতযাজন কিা 

হতয়তি। বেেমাতন সফটওয়াি-টি রবরবএস ওতয়ব-সাইট-এ রলাংক 

প্রোন কিা আতি যাি রলাংক: 

http://203.112.218.73:8082/ 

(২) রবরবএস এি রবরেন্ন েথ্য সিবিাহকািী 

প্ররেষ্ঠান হতে দসতকন্ডারি িাটা অনলাইতন 

সাংগ্রহ/এরি কতি পরিসাংখ্যান বি েগ্রন্থ ও 

পরিসাংখ্যান পতকটব্যক এি দটরবলসমূহ প্রস্তুে 

কিণ; 

রবরবএস এি রবরেন্ন েথ্য সিবিাহকািী প্ররেষ্ঠান হতে দসতকন্ডারি 

িাটা অনলাইতন সাংগ্রহ/এরি কতি পরিসাংখ্যান বি েগ্রন্থ ও 

পরিসাংখ্যান পতকটব্যক এি দটরবলসমূহ প্রস্তুে করার েন্য ‘অনলাইন 

দসতকন্ডারি িাটা কাতলকশন’ রশতিানাতম একটি ওতয়ব দবইজি 

সফটওয়াি প্রস্তুে কিা হতয়তি। বেেমাতন সফটওয়াি-টি রবরবএস 

ওতয়ব-সাইট-এ রলাংক প্রোন কিা আতি যাি রলাংক: 

http://203.112.218.73:8082/sysadmin/Login 

(৩) রবরবএস এি েথ্য ব্যবহািকািী ও  

দেকতহাল্ডািতেি কাতি রবরবএস এি 

েথ্য/প্রকাশনা সিবিাহ সহজীকিণ কিণ; 

সফটওয়াি প্রস্তুতেি ফতল রবরবএস এি েথ্য ব্যবহািকািী বা 

দেকতহাল্ডািতেি কাতি রবরবএস এি েথ্য/প্রকাশনা অনলাইতন 

সিবিাহ কিা সম্ভব হতে ফতল েথ্য সিবিাহ সহজেি হতয়তি। 

(৪) ওয়াই-ফাই রসতেমসহ ২৫ (পরচশ) 

কম েকেোতেি জন্য আধুরনক প্রযুরিসহ একটি 

ওয়াকেতেশন প্রস্তুে কিণ; 

২৫ (পরচশ) জন কম েকেোি প্ররে জতনি জন্য (ইউরপএস-সহ ১ (এক) 

দসট করিউটাি), ১ (এক) টি ৫ টন এরস, ২ (দুই) টি স্ক্ুানাি,  ২ 

(দুই) টি দনটওয়াকে রপ্রন্টাি (১ টি িরিন ও ১ টি সাোকাতলা) এবাং 

ওয়াই-ফাই রসতেম সহ পরিসাংখ্যান েবতনি ৪র্ ে েলার ৪১৩ ও ৪১৪ 

নং কগক্ষ একটি আধুরনক ওয়াকেতেশন প্রস্তুে কিা হতয়তি। 

(৫) ‘রিরজটাইতজশন অব রবরবএস পাবরলতকশন’ 

সফটওয়াি এি দমাবাইল অুাপস প্রস্তুে কিণ; 

‘BBS Publications’ রশতিানাতম একটি দমাবাইল অুাপস প্রস্তুে 

কতি google playstore-এ আপতলাি কিা হতয়তি। 

(৬) রসটি কতপ োতিশন, রবোগ, দজলা, উপতজলা, 

দপৌিসো, ইউরনয়ন-এর মূল ও সাংতশারধে 

বাৎসরিক বাতজমটর েথ্যাবলী অনলাইতন এবি 

ও রজরিরপ প্রস্তুতেি আউটপুট মটবিল প্রস্তুগির 

করণ; 

রসটি কতপ োতিশন, রবোগ, দজলা, উপতজলা, দপৌিসো, ইউরনয়ন-এর  

মূল ও সাংতশারধে বাৎসরিক বাতজট-এি েথ্যাবলী অনলাইতন িাটা 

এবি ও রজরিরপ প্রস্তুতেি আউটপুট মটবিল প্রস্তুগির েন্য ‘বাতজট 

ম্যাতনজতমন্ট রসতেম’ রশতিানাতম একটি ওতয়ব দবইজি সফটওয়াি 

প্রস্তুে কিা হতয়তি। বেেমাতন সফটওয়াি-টি রবরবএস ওতয়ব-সাইট-এ 

রলাংক প্রোন কিা আতি যাি রলাংক: 

http://203.112.218.73:8086/ 

(৭) রবরবএস এি এরগ্রকালচাি উইাংতয়ি ক্লাোি 

(দােগুচ্ছ) িকুতমন্ট রিরজটাইজ কিণ এবাং 

রিরজটাইজকৃে িকুতমন্টগুরল িাটতবজ এ 

সাংিক্ষণ, ব্রাউরজাং ও সারচ োং রসতেমসহ ওতয়ব-

দবইজি সফটওয়াি প্রস্তে কিণ; 

রবরবএস এি ১০,৫০০ (েশ হাজাি পাঁচশে)-টি ক্লাোি (দােগুচ্ছ) 

িকুতমন্ট রিরজটাইজ কতি িাটতবজ এ সাংিক্ষণ, ব্রাউরজাং ও সারচ োং 

রসতেমসহ ‘ক্লাোি-২০০৯’ রশতিানাতম একটি ওতয়ব-দবইজি 

সফটওয়াি প্রস্তে কিা হতয়তি। বেেমাতন সফটওয়াি-টি রবরবএস 

ওতয়ব-সাইট-এ রলাংক প্রোন কিা আতি যাি রলাংক:  

http://203.112.218.73:8085/ 

(৮) রিরজটাইজকৃে প্রকাশনাসমূহ-দক ই-ব্যক রিরজটাইজকৃে প্রকাশনাসমূহ-দক ই-ব্যক রসতটটতম রুপান্তি কতি 

http://203.112.218.73:8082/
http://203.112.218.73:8082/sysadmin/Login
http://203.112.218.73:8086/
http://203.112.218.73:8085/
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ক্ররমক 

নং 
বিবপবপ অনুর্ায়ী উগেশ্য িাস্তি অেবন 

(১) (২) (৩) 

ফিতমতট রুপান্তি কতি ‘রিরজটাইতজশন অব 

রবরবএস পাবরলতকশন’ সফটওয়াি-এ 

সাংতযাজন কিণ; 

‘রিরজটাইতজশন অব রবরবএস পাবরলতকশন’ রশতিানাতম প্রস্তুিকৃি 

ওগয়ি দবইজি সফটওয়াি-এ সাংতযাজন কিা হতয়তি। 

(৯) রবরবএস, পরিসাংখ্যান ও েথ্য ব্যবস্থাপনা 

রবোগ ও েথ্য সিবিাহকািী প্ররেষ্ঠাতনি 

কম েকেো/কম েচািীতেি প্ররশক্ষণ প্রোন; 

প্রস্তুেকৃে সফটওয়াি গুরল পরিচালনাি জন্য রবরবএস, েথ্য 

সিবিাহকািী প্ররেষ্ঠান এিং পরিসাংখ্যান ও েথ্য ব্যবস্থাপনা 

রবোতগি দমাট ২০২ জন কম েকেো/কম েচািীতেি প্ররশক্ষণ প্রোন কিা 

হতয়তি। 

 
১৬। প্রকগের কাে অসমাপ্ত র্াকগল িার কারণঃ 

 

বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রকগের আওিায় মকান কাে অসমাপ্ত মনই। িগি ডুবিগকশন এড়াগনার েন্য পপুগলশন ক্লক বিসগি এিং এ সংক্রান্ত 

মমািাইল এবিগকশন প্রস্তুি করা হয় নাই। এখাগি িরােকৃি টাকা সরকারী মকার্াোগর মফরৎ প্রদান করা হগয়গে। 

১৭। মূল্যায়ন পিবিঃ  (প্রকেটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রবিগিদন প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বির্য়/পিবি বিগিচনা করা হগয়গে) 

 ০১)   প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 ০২)  িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ০৩)   ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 

 ০৪)   কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং তথ্য সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 ০৫)   প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 

 

১৮. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং 

করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। 

১৯.   প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

২০.  মূল্যায়ন পিরতঃ  মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 

২০.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা 

হছয়ছে।  

২০.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব 

প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

২১। অডিট আিডি সংক্রান্ত তথ্যিঃ   

  

ডনরীক্ষার সময় 
ডনরীক্ষার ডরছিাট থ জমা 

সদওয়ার তাডরে 
প্রিান ফলাফল/আিডি 

আিডি সমািান 

হছয়ছে ডকনা? 

(১) (২) (৩) (৪) 

প্রকগল্পি রনিীো কার্ থক্রম প্ররক্রয়ািীন আগছ। আোমী দফব্রয়ারি, ২০২০ মাগস রনিীো কার্ থক্রম সমাপ্ত হগব। 
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২২।  প্রকে পবরদশ বনঃ   েি ২৬-12-২০১9 বিৃ. বি. িাবরগখ এ বিভাগের পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টর-৮ এর পবরচালক মমাঃ 

মমাশারফ মহাগসন কর্তবক আগলাচয প্রকগের কার্ বালয় পবরদশ বন করা হয়। প্রকে পবরচালকসহ প্রকে সংবিে অন্যান্য 

কম বকিবা পবরদশ বনকাগল উপবস্থি বেগলন।  

 

           ২২.১  স্বাধীনোি পি হতে রবরবএস-এি জরিপ ও শুমািীি প্রকাশনাসমূহ রিরজটাইজ কতি একটি ওতয়ব দবইজি 

সফটওয়াি প্রস্তুে কিা হতয়তি এবাং এতে সারচ োং অপসন সাংতযাজন কিা হতয়তি মতম ে জানা দগতি। 

২২.২ রবরবএস এি রবরেন্ন েথ্য সিবিাহকািী প্ররেষ্ঠান হতে অনলাইতন দসতকন্ডারি িাটা সাংগ্রহ/এরি কতি পরিসাংখ্যান 

বি েগ্রন্থ ও পরিসাংখ্যান পতকটব্যক এি দটরবলসমূহ প্রস্তুে করার েন্য একটি ওতয়ব দবইজি সফটওয়াি প্রস্তুে কিা 

হতয়তি মতম ে পরিেশ েনকাতল দেখা দগতি।  

২২.৩ ২৫ জন কম েকেোি েন্য আধুবনক প্রযুবক্ত ও ওয়াই-ফাই রসতেমসহ একটি আধুরনক ওয়াকেতেশন প্রস্তুে কিা 

হতয়তি। 

২২.৪ রিরজটাইজকৃি জরিপ ও শুমািীি প্রকাশনাসমূহ ব্যিহারকারীগদর বনকট উপস্থাপগনর েন্য একটি দমাবাইল 

অুাপস (অুান্ড্রময়ি, আইওএস এবাং উইতন্ডাজ) প্রস্তুে কতি Google Play store-এ আপতলাি কিা হতয়তি। 

২২.৫ স্থানীয় সরকাগরর বিবভন্ন স্তগরর (রসটি কতপ োতিশন, রবোগ, দজলা, উপতজলা, দপৌিসো ও ইউরনয়ন)-এর  মূল ও 

সাংতশারধে বাৎসরিক বাতজট-এি েথ্যাবলী অনলাইতন িাটা এবি ও রজরিরপ প্রস্তুতেি আউটপুট মটবিল প্রস্তুগির েন্য 

একটি ওতয়ব দবইজি সফটওয়াি প্রস্তুে কিা হতয়তি। 

২২.৬ প্রকগের উগেশ্য অনুর্ায়ী এবগ্রকালচার উইং, রবরবএস-এি ক্লাোি (দােগুচ্ছ) িকুতমন্ট রিরজটাইজ করা এবাং 

রিরজটাইজকৃে ক্লাোি িকুগমন্টগুবল িাটাতবজ-এ সাংিক্ষণ, ব্রাউরজাং রসতেমসহ একটি ওতয়ব দবইজি সফটওয়াি 

প্রস্তে কিা হতয়তি। 

২২.৭ ইরেপুতব ে রিরজটাইজকৃে রবরবএস প্রকাশনাসমূহ-দক ই-ব্যক রসতটটতম রুপান্তি করা এিং ‘রিরজটাইতজশন অব 

রবরবএস পাবরলতকশন’ রশতিানাতম প্রস্তুিকৃি ওগয়ি দবইজি সফটওয়াি-এ সাংতযাজন কিা হতয়তি। 

২২.৮ প্রস্তুেকৃে সফটওয়াি গুরল পরিচালনাি জন্য রবরবএস ও েথ্য সিবিাহকািী প্ররেষ্ঠান ও পরিসাংখ্যান ও েথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবোতগি ২০২ জন কম েকেো/কম েচািীতেি স্থানীয় প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হতয়তি। 
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২৩.০ প্রকছের বাস্তবায়ন সমস্যা ির্ থাছলাচনািঃ 

২৩.১  প্রকেটি এডপ্রল, ২০১৫ হছত ডিছসম্বর, ২০১৬ ির্ থন্ত সময়াদকাছল  মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ডেল ৬৮৬.০০  লক্ষ টাকা । প্রকেটি 

২ বার সংছ ািন করা হছয়ছে। ১ম সংছ ািছন প্রকে সময়াদকাল ১বের বৃডি করা হয় এবং ব্যয় বৃডি কছর ৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা 

করা হয়। এোড়া ২য় সংছ ািনীছত সময়াদকাল ১ বের বৃরি কগি রিগসম্বি, ২০১৮ পর্ থন্ত কিা হয় এবং  প্রাক্কডলত ব্যয় কডমছয় 

৭০০.০০ লক্ষ টাকা ডনি থারণ করা হছয়ছে। ফছল মূল ব্যয় হছত প্রকৃত ব্যয় হ্রাস-বৃডি হয় এবং মূল সময় হছত প্রকৃত সময় ২ বের 

বৃডি িায়। এভাছব বারবার প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয়। 

২৩.২  প্রকেটির মাধ্যগম ২৫ জন কম েকেোি েন্য ওয়াই-ফাই রসতেমসহ একটি আধুরনক ওয়াকেতেশন প্রবিষ্ঠা কিা হতয়তি এিং 

কগয়কটি ওগয়ি-মিইেি সফটওয়ার প্রস্তুি করা হগয়গে। িিবমাগন প্রস্তুিকৃি আধুবনক ওয়াকবগেশন-টি বিবিএস এর কবিউটার 

উইং সকল অনলাইন িাটা এবির কাগে ব্যিহযি হগচ্ছ, এোড়া প্রকেটির মাধ্যগম প্রস্তুিকৃি ওগয়ি মিইেইি সফটওয়ারগুবল 

বিবিএস সঠিকভাগি ব্যিহার করগল  স্বে সমগয় প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করগি পারগি। 

২৩.৩   এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর ডবডভন্ন প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম কম থকতথাছদর 

দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু  সম্পাডদত প্রড ক্ষছনর সুফল  বজায় রাোর জন্য সকান সুস্পষ্ট ডদক-ডনছদ থ না সনই মছম থ  

িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২৩.৪  প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমছয় চারবার প্রকে িডরচালক িডরবতথন করা হছয়ছে, ফছল প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত 

সময়মছতা সঠিকভাছব এডগছয় সনওয়া সম্ভব হয়ডন মছম থ প্রতীয়মান হয়।      

২৩.৫    প্রকল্পটি সকান  অরিট কার্ থক্রম এখনও সম্পন্ন হয়রন মগম থ পরিে থনকাগল জানা দেগছ। 

 

২৪.০  সুিাডর িঃ  

 

২৪.১।  প্রকেটি এডপ্রল, ২০১৫ হছত ডিছসম্বর, ২০১৬ ির্ থন্ত সময়াদকাছল  মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ডেল ৬৮৬.০০  লক্ষ টাকা । প্রকেটি 

২ বার সংছ ািন করা হছয়ছে।  ফছল মূল ব্যয় হছত প্রকৃত ব্যয় হ্রাস-বৃডি হয় এবং মূল সময় হছত প্রকৃত সময় ২ বের 

 
 

 

রচ্ে: আগলাচ্য প্রকগল্পি আওতায় পরিসংখ্যান ভবগনি চ্তুর্ থ তলাি ব্লক-১ এ অবরস্থত করম্পউটাি উইংগয়ি ৪১৩ ও ৪১৪ নং 

কগে আধুরনক প্রযুরক্ত ব্যবহাি কগি ২৫ (পঁরচ্ ) জন কম থকতথাগেি জন্য একট ওয়াকথগস্ট ন স্থাপন কিা হগয়গছ।  
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বৃডি িায়। এভাছব বারবার প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল কার্ থক্রম বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয়। ভডবষ্যছত 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংডিষ্ট মন্ত্রণালছয়র িক্ষ এ িরছনর প্রকে সংছ ািছনর সংস্কৃডত িডরহার করছত হছব; 

২৪.২।  ডবডবএস এর প্রকা নাসমূহ ডিডজটাইজ করার জন্য ডনছয়াগকৃত িরাম থক প্রডতষ্ঠাছনর সাছর্ চুডক্ত অনুর্ায়ী ওয়াছরডন্ট 

সমছয়র মছধ্য সম্পাডদত সকল কাজ সময় মছতা ও সঠিকভাছব ব্যডিছয় ডনছত হছব। এ ডবিছয়  প্রকে কর্তথিক্ষ  মডনটডরং 

কার্ থক্রম অব্যাহত রােছব; 

২৪.৩। প্রকেটির মাধ্যছম প্রস্তুতকৃত ওছয়ব সবইজইি সফটওয়ারগুডলছক সঠিকভাছব ব্যবহার করার উছদ্যাগ ডনছত হছব। এ ডবিছয় 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালছয়র িক্ষ সর্ছক প্রছয়াজনীয় িদছক্ষি ডনছত হছব;  

২৪.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নািীনকাগল বরণ থত প্রর েণ রবষগয় দর্ সকল িকুগমগট ন প্রণয়ন কিা হগয়গছ তা র্র্ার্র্ভাগব সংিেণ 

কিা আবশ্যক। এছাড়া কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি অরজথত  রবরভন্ন প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ লারেগয় িাজস্ব 

বাগজগটি আওতায় ভরবষ্যগত প্রকল্প গ্রহগণি  উগযাে গ্রহণ কিগত হগব;  

২৪.৫।  ভডবষ্যছত প্রকে বাস্তবায়ন ডনডব থঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লছক্ষয ভডবষ্যছত ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলী িডরহার করছত 

হছব; এ ডবিছয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালছয়র িক্ষ সর্ছক সজাগ র্াকছত হছব;  

২৪.৬।  প্রকছের ইটািনাল ও এক্সটািনাল অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব; এবং 

২৪.৭।  অনুছেদ ২৪.১-২৪.৬ এ বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থারে সম্পগকথ  আোমী ১ (এক) মাগসি মগধ্য আইএমইরি’দক অবরহত 

কিগত হগব। 
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িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ আধুডনকায়ন এবং  ডক্ত ালীকরণ (১ম সংছ াডিত)  ীষ থক সমাপ্ত  

প্রকছের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন 

 

(সমাপ্ত: রিগসম্বি, ২০১৮)  

 

 

১.০ প্রকছের নাম : িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ আধুডনকায়ন এবং  ডক্ত ালীকরণ (১ম 

সংছ াডিত)  ীষ থক সমাপ্ত  প্রকে। 

২.০ উছদ্যাগী মন্ত্রণালয়  : িডরকেনা মন্ত্রণালয় 

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ 

৪.০ প্রকে এলাকা : িডরসংখ্যান ভবন, ১১তলা, ব্লক-এ, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৫.০ প্রক্কডলত ব্যয় :  

 

প্রাক্কডলত ব্যয় : সমাট টাকা প্রকে সাহায্য হ্রাস/বৃডি 

৫.১  মূল : ৩২৭.০০ ৩২৭.০০ -  

৫.২  ১ম সংছ াডিত অনুছমাডদত : ২৮০.০০ ২৮০.০০ - (-) ৪৭.০০ 

 

বাস্তবায়নকাল : আরম্ভ সমাডপ্ত 

৬.১) মূল  অনুছমাডদত : ০১ এডপ্রল, ২০১৭ ৩০ জুন, ২০১৮ 

৬.২) ১ম সংছ াডিত অনুছমাডদত : ০১ এডপ্রল, ২০১৭ ৩১ ডিছসম্বর, ২০১৮ 

 

৭.০ সািারণ ির্ থছবক্ষণ :  

৭.১ িটভূডম : 

  

 সরকাডর িডরসংখ্যাছনর ক্রমাগত চাডহদা বৃডির সাছর্ সাছর্ জাতীয় িডরসংখ্যান িিডতর আধুডনকায়ন অিডরহার্ থ হছয় 

িছড়ছে; 

 সাম্প্রডতক বেরসমূছহ উন্নয়ন ীল সদ সমূহ ও উন্নয়ন সহছর্াগীরা জাতীয় িডরকেনার মূল সস্রাছত সরকাডর 

িডরসংখ্যানছক সডন্নছব  করছত সকৌ লগত িিডতছক অগ্রাডিকার প্রদান করছে; 

 বাংলাছদ  সরকারও সরকাডর িডরসংখ্যান প্রস্তুছত  ডক্ত ালী িডরসংখ্যান িিডতর ডবিছয় গুরুত্বাছরাি কছর আসছে; 

 জাতীয় িডরসংখ্যান সংস্থা (NSO) ডহছসছব বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা (ডবডবএস)-সক অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়, 

ডবভাগ ও সংস্থাসহ অং ীজনছদর সাছর্ সমডন্বত সরকাডর িডরসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাছ  সরকার ডবডভন্ন উছদ্যাগ গ্রহণ 

কছরছে; 

 জাতীয় িডরসংখ্যান িিডত ও ডবডবএস-এর ডনয়ন্ত্রক ডহছসছব নীডতমালা প্রণয়ন, কার্ থিিী প্রণয়ন, দাডয়ত্ব বণ্টন ও 

আধুডনক িারণার সডন্নছব  করছত আন্তজথাডতক অন্যান্য িডরসংখ্যান সংস্থার অডভজ্ঞতা অজথন জরুডর; 
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 সরকাডর িডরসংখ্যান ব্যবস্থািনার আধুডনক ধ্যান-িারণার আছলাছক জাতীয় িডরসংখ্যান ব্যবস্থাছক সঢছল সাজাছত এ 

প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

 

৭.২ উছেশ্য: 

 িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগছক আধুডনকায়ন ও  ডক্ত ালীকরণ; 

 সমডন্বত িডরসংখ্যান িিডত ডবিছয় প্রড ক্ষণ, ড ক্ষা সফর, সসডমনার ও কম থ ালার মাধ্যছম িডরসংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরার কম থকতথাছদর সক্ষমতা বৃডি; 

 িডরসংখ্যান ভবছনর প্রিান ফটক ও প্রাচীছরর নক া পুনিঃপ্রস্তুত এবং তা পুন:ডন থমাণ; 

 িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাছগর তথ্য-সর্াগাছর্াগ প্রযুডক্ত অবকাঠাছমার উন্নয়ন। 

৭.৩   অনুছমাদন ির্ থায়িঃ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ আধুডনকায়ন এবং  ডক্ত ালীকরণ  ীি থক প্রকেটি সমাট 

৩২৭.০০ লক্ষ টাকা (ডতন সকাটি সাতা  লক্ষ) প্রাক্কডলত ব্যছয় ০১ এডপ্রল ২০১৭ সর্ছক ৩০ জুন ২০১৮ সময়াছদ বাস্তবায়ছনর জন্য 

মাননীয় িডরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ডবগত ০১-০৫-২০১৭ তাডরছে অনুছমাডদত হয়। 

৭.৪   ১ম সংছ ািন: িডরসংখ্যান ভবছনর প্রিান ফটছকর নক া পুন:ডনি থারণ এবং কম থকতথা/কম থচারীছদর দক্ষতা বৃডির লছক্ষয 

স্থানীয় ও ডবছদ  প্রড ক্ষণ, সসডমনাছর অং গ্রহণ; জাডতর ডিতার ম্যযরাল ও ম্যডক্তযুছির সটরাছকাটা স্থািছনর লছক্ষয প্রকেটির 

বাছজট ৩২৭.০০ লক্ষ টাকার স্থছল ২৮০.০০ লক্ষ টাকাসহ বাস্তবায়নকাল ০৬ (েয়) মাস বৃডি করা হয়। র্া মাননীয় িডরকেনা 

মন্ত্রী কর্তথক গত ০২-০৫-২০১৮ তাডরছে অনুছমাডদত হয়। 

৮.০ প্রকেটির মূল কার্ থক্রম: 

৮.১ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগািীন িডরসংখ্যান ভবছনর ডনরািিা সজারদারকরছণর লছক্ষয প্রিান ফটক ও 

সীমানা প্রাচীর ডনম থাণ; 

৮.২  সরকাডর জাতীয় গুরুত্বপূণ থ িডরসংখ্যান ডভডিক তথ্য-উিাি ও সাম্প্রডতক অজথন প্রচাছরর লছক্ষয ওয়াল সবাি থ এবং 

িপুছল ন িছকর হাি থওয়যার স্থািন; 

৮.৩  িডরসংখ্যান ভবছন জাডতর ডিতার ম্যযরাল স্থািন; 

৮.৪ কম থকতথা/কম থচারীছদর দাপ্তডরক কাছজ দক্ষতা বৃডির লছক্ষয প্রড ক্ষণ, ড ক্ষা সফর, সসডমনার ও কম থ ালা আছয়াজন; 

৮.৫  ডিডজটাল বাংলাছদ  গড়ার লছক্ষয িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাছগর তথ্য-সর্াগাছর্াগ প্রযুডক্ত সম্পডকথত 

র্ন্ত্রিাডত ক্রয়; 

৮.৬ সুষ্ঠুভাছব সভা সম্পাদন এবং দাপ্তডরক কাছজ গডত ীলতা বৃডির লছক্ষয কনফাছরন্স সটডবল, কনফাছরন্স ডসছস্ট্ম এবং 

ফাডন থচার ক্রয়। 
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৯.০ প্রকছের অেডভডিক আডর্ থক ও বাস্তবায়ন অগ্রগডত (মন্ত্রণালয় হছত প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত): 

লক্ষ টাকা 

অর্ থৈনডতক 

সকাি 

অছের নাম সংছ াডিত ডিডিডি অনুর্ায়ী 

প্রক্কলন 

ডিছসম্বর, ২০১৮ অর্ থাৎ প্রকে 

সমাপ্ত ির্ থন্ত সমাট অগ্রগডত 

বাস্তব আডর্ থক বাস্তব আডর্ থক 

৩১১১৩২৭ অিীকাল ভাতা  ২.৮০  ২.৭৬ 

৩২১১১২০ সটডলছফান/ সমাবাইল  ০.৮৫  ০.৫০ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মডনহারী  ৩.৭৫  ৩.৪৪ 

৩২১১১২৭ বইিে ও সামডয়কী  ২.০০  ০.৫৪ 

৩২১১১২৫ প্রচার ও ডবজ্ঞািন ব্যয়  ১.৫০  ১.৪৭ 

৩২৩১৩০১ প্রড ক্ষণ  ১০২.০০  ৯১.০৯ 

৩২১১১১১ সসডমনার/কনফাছরন্স  ৬.০০  ৫.২০ 

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন েরচ  ৫.০০  ৩.৩৩ 

৩২১১১০৯ অডনয়ডমত শ্রডমক  ০.৬০  ০.৪৩ 

৩১১১৩৩২ সম্মানী বা িাডরছতাডিক  ৭.০০  ৪.৫০ 

৩২৫৫১০১ কডম্পউটার সামগ্রী  ৩.৩০  ২.৫৩ 

৩২১১১০৭ হায়াডরং চাজথ  ১৬.৬০  ১৫.৬৭ 

৩২৫৬১০৩ ব্যবহার্ থ দ্র্ব্যাডদ  ২.৬০  ২.৫৭ 

 সমাট রাজস্ব ব্যয়  ১৫৪.০০  ১৩৪.০৩ 

৪১১১২০১ অডফস ডবডল্ডং  ৫৮.০০  ৫৭.১৩ 

৪১১২২০২ কডম্পউটার ও আনুিডেক  ২৪.০০  ২০.৪০ 

৪১১২৩১০ অডফস সরিাম  ১৫.০০  ১৩.৫৬ 

৪১১২৩১৪ ফাডন থচার  ১৫.০০  ১০.৬৭ 

৪১১২৩০৪ প্রছকৌ লী ও অন্যান্য সরিামাডদ  ১৪.০০  ১২.৯৩ 

 সমাট মূলিন ব্যয়  ১২৬.০০  ১১৪.৬৯ 

 সমাট  ২৮০.০০  ২৪৮.৭২ 
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১০.০ উিডরউডল্লডেত বাস্তবায়ন অগ্রগডত ির্ থাছলাচনায় সদো র্ায় সর্, প্রকছের ক্রমপুডিত ব্যয় ২৪৮.৭২ লক্ষ টাকা র্া সমাট প্রকে 

ব্যছয়র  ৮৮.৮২%  তাং  এবং বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

১১.০ প্রকে িডরচালক সংক্রান্ত তথ্য: 

প্রকে িডরচালছকর নাম মূল দপ্তর ও িদডব দাডয়ত্বকাল দাডয়ছত্বর িরন 

(ডনয়ডমত/ অডতডরক্ত) 

জনাব এডবএম জাডকর সহাসাইন িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ 

অডতডরক্ত সডচব 

২৭ সম ২০১৭ হছত 

৩০ আগস্ট্ ২০১৮ 

অডতডরক্ত 

ি. ডদিংকর রায় িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ 

উিসডচব 

৩১ আগস্ট্ ২০১৮ হছত 

৩১ ডিছসম্বর ২০১৮ 

অডতডরক্ত 

 

১২.০ বের ডভডিক কম থিডরকেনা 

অনুর্ায়ী অগ্রগডত ডবছিিণ (কাডঙ্খত 

অগ্রগডত না হছল প্রকে িডরচালছকর 

ব্যাখ্যা) 

 

অর্ থবের িডরকডেত 

লক্ষযমাো 

অগ্রগডত মন্তব্য 

মূল ডিডিডি 

অনুর্ায়ী 

এডিডি 

বরাে 

ব্যয় সংছ াডিত ডিডিডি 

অনুর্ায়ী ব্যয় হছয়ছে 

২০১৬-১৭ ৯২.২২ - - 

২০১৭-১৮ ২৩৭.৭৮ ৩২৭.০০ ১৫৭.৪৬ 

২০১৮-১৯  ১২২.০০ 

(এডিডি) 

৯১.২৬ 

 

সমাট:   ২৪৮.৭২ 

 

প্রকে িডরচালছকর ব্যাখ্যা: প্রকেটি সফলভাছব সম্পন্ন করা হছয়ছে। প্রকছের অনুকূছল 

িডরসংখ্যান ভবছনর সীমানা প্রাচীর ও প্রিান ফটক ডনম থাণ করা হছয়ছে। বেরডভডিক বাছজট 

অনুর্ায়ী প্রকছের প্রাক্কডলত ব্যয় পুছরাপুডরভাছব করা না সগছলও সকল কার্ থক্রম সফলভাছব স ি 

করা হছয়ছে। র্া িডরসংখ্যান ভবছনর ডনরািিা ব্যবস্থা সজারদার, তথ্য উিাি প্রদ থন, সসৌদর্ থ বৃডি 

এবং দাপ্তডরক কাছজ গডত ীলতা বৃডি সিছয়ছে। দাপ্তডরক কাছজ গডত লীতা বৃডির জন্য এ িরছণর 

প্রকে গ্রহণ করা প্রছয়াজন। 

 

১৩.০ অনুছমাডদত ক্রয় িডরকেনার ডবিরীছত অগ্রগডত 

 

প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথাছদর তথ্যানুর্ায়ী িডরকডেত লক্ষযমাোর 

িডরছপ্রডক্ষছত বেরডভডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডত ডননরূিিঃ  (লক্ষ 

টাকায়) 

অর্ থবের টিডিডি অনুর্ায়ী িডরকডেত লক্ষযমাো এডিডি বরাে বাস্তবায়ন অগ্রগডত মন্তব্য 

কাজ িডরমাণ িডরমাণ আডর্ থক 

২০১৬-১৭       

২০১৭-১৮ কডম্পউটার ২৩ ৩৮.৬০ ২০ ৩৮.৫৬  

 সলজার ডপ্রন্টার ০৭ ৭ 

 স্ক্যানার ১৫ ৭ 

 কনফাছরন্স ডসছস্ট্ম ১ ১ 

 িপুছল ন িক, ফছটাকডিয়ার 

ও অন্যান্য 

৫ ২ 

 ফাডণ থচার লট ২ লট 
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 সিছকাছর ন এবংঅন্যান্য   

২০১৮-১৯       

 কডম্পউটার ৫ ২৯.৪০ ৩ ১৯.৬৪  

 ডপ্রন্টার ০৩ ৩ 

 অডফস সরিাম  ৭ 

 ফাডণ থচার ১৭ ৩ 

 অন্যান্য প্রছকৌ লী  ১ ১ 

 সমাট  ৬৮.০০  ৫৮.২০  

 

১৪. প্রকছের কাজ অসমাপ্ত র্াকছল তার কারনিঃ  ডিডিডি অনুর্ায়ী প্রকছের আওতায় সকান অছের কাজ অসমাপ্ত সনই। 

১৫. মূল্যায়ন িিডত প্রকেটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রডতছবদন প্রণয়ছন ডনছনাক্ত ডবিয়/িিডত ডবছবচনা করা হছয়ছে। 

 প্রকছের ডিডিডি ির্ থাছলাচনা; 

 িডরদ থন প্রডতছবদন; 

 ডিডসআর তথ্য ির্ থাছলাচনা; 

 কাছজর বাস্তব অগ্রগডত র্াচাই এবং সংগ্রছহর জন্য সছরজডমছন িডরদ থন; এবং 

 প্রাপ্ত তছথ্যর ডভডিছত সংডিষ্ট কম থকতথাছদর সাছর্ আছলাচনা। 

 

১৬. মডনটডরং: িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও আইএমইডি কর্তথক মাডসক সভার মাধ্যছম প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং 

করা হছয়ছে। তাোড়া প্রকছের ডিআইডস ও ডস্ট্য়াডরং কডমটি কর্তথক প্রকছের অগ্রগডত মডনটডরং করা হছয়ছে। 

১৭.   প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমগয় িডরদ থনঃ িডরকেনা কডম ন, আইএমইডি, িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং 

বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ সমছয় সমছয় মাঠ ির্ থাছয় ভ্রমণপূব থক প্রকছের কার্ থক্রম সরজডমছন 

িডরদ থন কছরন। 

১৮.০  মূল্যায়ন পিরতঃ  মূল্যায়ন প্রডতছবদনটি প্রণয়ছন ডনছনাক্ত িিডত অনুসরণ করা হছয়ছে। 

১৮.১ সটকডনকযাল ও ওয়াডকথং কডমটি গঠনপূব থক একাডিক সভায় প্রকছের কার্ থক্রম ও অগ্রগডত উিস্থািন ও ির্ থাছলাচনা করা 

হছয়ছে।  

১৮.২ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এবং বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা এর মাডসক সমন্বয় সভায় ডনয়ডমতভাছব 

প্রকছের আডর্ থক ও বাস্তব কার্ থক্রম এবং অগ্রগডত উিস্থািন করা হছয়ছে। 

১৯.০ প্রকে িডরদ থন ও বাস্তবায়ন অবস্থা ির্ থাছলাচনা:  

গত ১৭ নছভম্বর, ২০১৯ তাডরছে িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাছগর  প্রকে কার্ থালয় িডরদ থন করা হয়। িডরদ থন কাছল 

প্রকে িডরচালক ও সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথাগণ প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত প্রছয়াজনীয় তথ্য ডদছয় সহায়তা কছরন। 

প্রকছের মূল কার্ থক্রমসমূছহর বাস্তবায়ন অগ্রগডত সংক্রান্ত তথ্য ডননরূি: 
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১৯.১  িরডদ থনকাছল সদো র্ায় সর্, িডরসংখ্যান ভবছনর ডনরািিা সজারদারকরছণর লছক্ষয প্রিান ফটক ও সীমানা প্রাচীর 

ডনম থাণ, এবং ডনরািিা কাছজ ডনছয়াডজত আনসারছদর কক্ষ ডিজাইন অনুর্ায়ী সঠিকভাছব ততরী করা হছয়ছে; 

১৯.২  িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরার কম থকতথা ও কম থচারীছদর দাপ্তডরক কাছজ 

দক্ষতা বৃডির লছক্ষয ৫ টি ব্যাছচ সমাট ৩৫ জন কম থকতথাদক তবছদড ক প্রড ক্ষণ প্রদান করা হছয়ছে এবং ৭ টি ব্যাছচ সমাট ২২১ 

জন কম থচারীছদর নডর্ ব্যবস্থািনা, জাতীয় শুিাচার সকৌ ল, গভণ থছমন্ট রুলস এন্ড সরগুছল ন, আধুডনক অডফস ব্যবস্থািনা, গুি 

গভছন থন্স, এসডিডজ ইতযাডদ ডবিছয় স্থানীয় প্রড ক্ষণ প্রদান করা হছয়ছে এোড়া ড ক্ষা সফর, সসডমনার ও কম থ ালা আছয়াজছনর 

মাধ্যছমও কম থকতথা ও কম থচারীছদর দক্ষতা বৃডি করা হছয়ছে। 

১৯.৩  িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ ও বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরার সরকাডর জাতীয় গুরুত্বপূণ থ িডরসংখ্যান ডভডিক 

তথ্য-উিাি ও সাম্প্রডতক অজথন প্রচার ও প্রসাছরর লছক্ষয িডরসংখ্যান ভবন এবং এর সীমানা প্রাচীছর ওয়াল সবাি থ এবং 

িপুছল ন িছকর হাি থওয়যার সঠিকভাছব স্থািন করা হছয়ছে; 

১৯.৪  মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কার্ থালছয়র ডনছদ থ না সমাতাছবক অনলাইছন নডর্ ব্যবস্থািনা কার্ থক্রম িডরচালনার জন্য চাডহদা 

অনুর্ায়ী কডম্পউটার, ডপ্রন্টার এবং স্ক্যানার ক্রয় করা হছয়ছে। 

১৯.৫  িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাছগর ডবডভন্ন সভা অনুষ্ঠাছনর লছক্ষয ডবডবএস এর কনফাছরন্স কগেয আধুরনক 

কনফাগিন্স রসগস্টম উন্নতমাগনি কনফাছরন্স সটডবল ও সচয়ার ডদছয় সাজাছনা হছয়ছে। 

১৯.৬  িডরসংখ্যান ভবছনর সমু্মছে হাজার বেছরর সশ্রষ্ঠ বাঙাডল এবং স্বািীনতার মহান স্থিডত  জাডতর ডিতার ম্যযরাল স্থািন 

করা হছয়ছে। 

১৯.৭ িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাছগর দাপ্তডরক কার্ থক্রম সুষ্ঠুভাছব সম্পাদছনর লছক্ষয এ প্রকছের আওতায় কডম্পউটার, 

ডপ্রন্টার, ফছটাকডিয়ার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য আইডসটি সামগ্রী PPA 2006 এবং PPR-2008 এর আডর্ থক ডবডি-ডবিান ও 

ডনয়মাচার র্র্ার্র্ভাছব অনুসরণ পূব থক সংগ্রহ করা হছয়ছে। 

২০.০ প্রকছের বাস্তবায়ন সমস্যা ির্ থাছলাচনািঃ 

২০.১  প্রকেটি সংছ ািছনর মাধ্যছম  সময়াদকাল ৬ (েয়) মাস বের বৃডি করা হছয়ছে। প্রকে সংছ ািছনর ফছল মূল কার্ থক্রম 

বাস্তবায়ছন ডবঘ্ন ঘছট ও অছর্ থর অিচয় হয় (ছর্মনিঃ কম থচারীছদর সবতন, সবানাস, িাডরশ্রডমক) ইতযাডদ োছত ব্যয় বৃডি িায়। 

২০.২  প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমছয় দ্যইবার প্রকে িডরচালক িডরবতথন করা হছয়ছে, ফছল প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত 

সময়মছতা সঠিকভাছব এডগছয় সনওয়া সম্ভব হয়ডন মছম থ প্রতীয়মান হয়। 

২০.৩   এই প্রকছের মাধ্যছম বাংলাছদ  িডরসংখ্যান ব্যযছরা’র কম থকতথা/কম থচারীছদর সদছ -ডবছদছ  প্রড ক্ষছণর মাধ্যছম 

কম থকতথাছদর দক্ষতা ও সামথ্যথ বৃডি করা হছয়ছে। ডকন্তু  সম্পাডদত প্রড ক্ষছনর সুফল  বজায় রাোর জন্য সকান সুস্পষ্ট ডদক-

ডনছদ থ না সনই মছম থ  িডরদ থনকাছল প্রতীয়মান হছয়ছে। 

২০.৪    প্রকল্পটি সকান  অরিট কার্ থক্রম এখনও সম্পন্ন হয়রন মগম থ পরিে থনকাগল জানা দেগছ। 
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২১.১  প্রকে সংছ ািন বা আন্তিঃোত সমন্বছয়র িারা িডরহার করা বাজ্ঞ্ছনীয়; ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ছনর সক্ষছে 

িডরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা ডবভাগ এ ব্যািাছর প্রছয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছব;    

২১.২  প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমছয় দ্য’বার প্রকে িডরচালক িডরবতথন করা হছয়ছে, ফছল প্রকছের বাস্তবায়ন অগ্রগডত 

সময়মছতা সঠিকভাছব এডগছয় সনওয়া সম্ভব হয়ডন। ভডবষ্যছত প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ছনর সক্ষছে এবং প্রকে বাস্তবায়ন ডনডব থঘ্ন ও 

ফলপ্রসূ করার লছক্ষয ঘন ঘন প্রকে িডরচালক বদলী িডরহার করছত হছব; এ রবষগয় সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় দর্গক প্রগয়াজনীয় 

পেগেপ গ্রহণ কিগত হগব; 

২১.৩   প্রকল্প বাস্তবায়নািীনকাগল বরণ থত প্রর েণ রবষগয় দর্ সকল িকুগমগট ন প্রণয়ন কিা হগয়গছ তা র্র্ার্র্ভাগব সংিেণ 

কিা    আবশ্যক;  এছাড়া কম থকতথা ও কম থচ্ািীগেি অরজথত  দে -রবগেগ ি প্রর েণলব্ধ জ্ঞান র্র্ার্র্ভাগব কাগজ লারেগয় িাজস্ব 

বাগজগটি আওতায় ভরবষ্যগত প্রকল্প গ্রহগণি  উগযাে গ্রহণ কিগত হগব;    

২১.৪  প্রকছের ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্ থ বছগিি অডিট সম্পাদনপূব থক আইএমইডিছত অবডহত করছত হছব;                                                                                                                          

২১.৫   অনুছেদ ২১.১-২১.৪ এ বডণ থত ডবিছয় গৃহীতব্য ব্যবস্থারে সম্পগকথ  আোমী ১ (এক) মাগসি মগধ্য আইএমইরি’দক অবরহত 

কিগত হগব। 

 


