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যে যকোনৈো যেনের অর্ থনৈতিক ও সোমোতিক উন্নয়নৈ তিদ্যুৎ খোি গুরুত্বপূর্ থ ভূতমকো পোলৈ কনর এিং 

িোংলোনেেও এর ব্যতিক্রম ৈয়। গি এক যুগ ধনর র্াংলাক্ষেক্ষে তিদ্যুনির অিকোঠোনমো সম্প্রসোরর্, নর্দ্যুৎ 

উৎপােি, তিদ্যুনির সরর্রাহ ব্যর্স্থা এিং ৈিোয়ৈনেোগ্য েতির উৎক্ষসর প্রসাক্ষর উনেখনেোগ্য অগ্রগতি সানিত 

হক্ষেক্ষে।নর্দ্যুৎ সসক্টর হক্ষলা একটি সেক্ষের উন্নেক্ষির জন্য অন্যান্য সকল সসক্টক্ষরর েনির স াগািোতা। এ 

সসক্টক্ষরর উন্নেক্ষির উপর সেক্ষের কৃনি, নেল্প, ব্যার্সা-র্ানিজু, নেোব্যর্স্থা, জিগক্ষির জীর্িমািসহ আর্ ব-

সামানজক উন্নেি ও অগ্রগনত নির্বর কক্ষর। তাোড়া নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষরর নস্থনতেীলতা এর্ং স্বেংসম্পূি বতা একটি 

সেক্ষের অগ্রগনতর নিক্ষে বেক নহক্ষসক্ষর্ও কাজ কক্ষর।  

 

এই গনিষর্ো পতরচোলৈোকোনল তিদ্যুৎ যসক্টনর চলমোৈ ও সমোপ্ত প্রকল্পগুনলো পে থোনলোচৈো করো হয় এই 

প্রকল্পগুনলোনক তিদ্যুৎ উৎপোেৈকোরী এিং তিদ্যুৎ সরিরোহকোরী এই দ্যই ভোনগ ভোগ করো হনয়নে। িোংলোনেনের 

উন্নয়নৈর পতরনপ্রতিনি তিদ্যুৎ যসক্টনরর প্রকল্পসমূনহর উনেশ্য, প্রকল্প িোস্তিোয়নৈর প্রভোিসমূহ এিং িোস্তিোয়ৈ 

পরিিী কোে থ সম্পোেৈ এ গনিষর্োয় প্রোধোন্য যপনয়নে। িথ্য সংগ্রনহর িন্য প্রকল্পসমূনহর তিতপতপ এিং তিদ্যুৎ 

তিভোনগর প্রচতলি তভেৈ য োনয়তি ওয়োৈ এিং রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চিোতষ থক পতরকল্পৈোগুনলোর লিু ও উনেশ্য 

সমতিিভোনি আনলোচৈো করো হনয়নে।  

 

তিদ্যুৎ তিভোনগর প্রকল্পসমূনহর দেৈতিৈ অগ্রগতি এিং সমতিি কোে থক্রম সম্পনকথ িোস্তিোয়ৈ পতরিীিি ও 

মূল্যোয়ৈ তিভোনগ তৈয়তমিভোনি যপ্ররর্ ০১, ০৩, ০৫ ইিুোতে ফরম্যোন  প্রতি মোনস তিতভন্ন প্রতিনিেৈ করো হনয় 

র্োনক। উি প্রতিনিেৈগুনলো প বাক্ষলাচৈো করো হনয়নে। তিতভন্ন সমনয় িোস্তিোয়ৈ পতরিীির্ ও মূল্যোয়ৈ তিভোগ 

কর্তথক গৃহীি পতরেে থৈ প্রতিনিেৈগুনলোর যে সুপোতরেসমূহনপ্ররর্ করো হনয়নে িো পে থোনলোচৈো করো হনয়নে। 

তিদ্যুৎ উৎপোেৈকোরী এিং সঞ্চোলৈ প্রকল্পসমূনহর সংস্থো তভতিক অগ্রগতি এিং আতর্ থক অগ্রগতি পে থোনলোচৈো 

করো হনয়নে।  

 

প্রকল্প িোস্তিোয়ৈ সংতিষ্ট কম থকিথোসহ তিতভন্ন প্রকনল্পর প্রকল্প পতরচোলকগনর্র সোনর্ মিতিতৈময় এিং 

সোিোৎকোনরর তৈে থোস আনলোচৈো পে থোনলোচৈো করো হনয়নে। তিদ্যুৎ তিভোনগর তিতভন্ন সম্ভোিৈো ও চুোনলঞ্জসমূহ 

এিং িো উিরনর্র উপোয় পে থোনলোচৈো করো হনয়নে।পতরনেনষ তিদ্যুৎ তিভোনগর অগ্রগতির িন্য তিতভন্ন সুপোতরে 

প্রর্য়ৈ করো হনয়নে। 

 

নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষর র্াংলাক্ষেক্ষের সেমতা উত্তক্ষরাত্তর বৃনি পাক্ষে। পূক্ষর্ ব নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষর েে জির্ক্ষলর ঘাটনত 

র্াকক্ষলও নর্নর্ন্ন টাি ব-নক প্রকক্ষল্প নর্ক্ষেেী েে জির্ক্ষলর সাক্ষর্ কাজ কক্ষর র্াংলাক্ষেক্ষেও নর্পুল সংখ্যক েে 

জির্ল ততনর হক্ষেক্ষে।এ সকল েে জির্ল সঠিকর্াক্ষর্ ব্যর্হার করা সগক্ষল নর্দ্যুৎ খাক্ষতর প্রকল্পগুক্ষলা আরও 

সাশ্রেী মূ্ক্ষে র্াস্তর্ােি সম্ভর্ হক্ষত পাক্ষর। তক্ষর্ এ সসক্টর প্রচুর চ্ুাক্ষলক্ষের সমু্মখীি-এ কর্াও অিস্বীকা ব। 

চ্ুাক্ষলেসমহ উত্তরক্ষির জন্য র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষর কম বরত সংস্থাগুক্ষলার মক্ষে সমনিত উক্ষযাগ গ্রহি 

করক্ষত হক্ষর্।  

 

আগামী অন্ততঃ ১০০ র্েক্ষর নর্দ্যুৎ খাক্ষতর চ্ানহোর কর্া মার্াে সরক্ষখ পনরকল্পিা গ্রহি ও তা র্াস্তর্ােক্ষি 

নিক্ষজক্ষের সেমতা বৃনি করার জন্য র্াস্তর্ পেক্ষেপ গ্রহি করক্ষত হক্ষর্। উন্নত প্রযুনি আনর্ষ্কাক্ষরর জন্য সেক্ষে 

গক্ষর্িিার পনরক্ষর্ে সৃনি করক্ষত হক্ষর্। সাশ্রেী মক্ষে নর্দ্যুৎ উৎপােি কক্ষর নসক্ষেম লস কমাক্ষিার মােক্ষম 

েতর্াগ জিক্ষগাষ্ঠীর মক্ষে নর্দ্যুৎ নর্তরি নিনিত করক্ষত হক্ষর্। তক্ষর্ই অর্ বিীনতর গনতসঞ্চারক নর্দ্যুৎ খাক্ষতর 

উন্ননতর মােক্ষম অন্যান্য সকল খাক্ষতর অর্োক্ষি সেক্ষের আর্ ব-সামানজক অর্স্থার আমল পনরর্তবি সম্ভর্। 
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সংনেপ্ত রূপ ও েব্দ সংক্ষেপ 

ইংক্ষরজী সংনেপ্ত রূপ র্াংলা সংনেপ্ত রূপ  েক্ষব্দর পূি বরূপ  

BREB র্াপনর্ক্ষর্া Bangladesh Rural Electrification Board 

DOFP নিওএফনপ Delegation Of Financial Power 

DPEC নিনপইনস Departmental Project Evaluation Committee 

DPM নিনপএম Direct Procurement Method 

DPP নিনপনপ Development Project Proposal 

ECNEC একক্ষিক Executive Committee Of National Economic 

Council  

EPC ইনপনস Engineering, Procurement & Commissioning 

FAC এফএনস Final Acceptance Certificate 

GOB নজওনর্ Government Of Bangladesh 

ICB আইনসনর্ International Competitive Bidding 

IMED আইএমইনি Implementation Monitoring and Evaluation 

Division 

LD এলনি Liquidated Damage 

LTSA এলটিএসএ Long Term Service Agreement 

MPEMR এমনপইএমআর Ministry Of Power Energy and Mineral 

Resources 

MW সমঃ ওঃ Mega Watt 

NCT এিনসটি National Competitive Tendering 

OTM ওটিএম Open Tendering Method 

PAC নপএনস Provisional Acceptance Certificate 

PBS নপনর্এস পল্লী নর্দ্যুৎ সনমনত 

PEC নপইনস Proposal Evaluation Committee 

PPA নপনপএ Public Procurement Act 

PPR নপনপআর Public procurement Rules 

RCDR আরনসনিআর Receive Cum Damage Report 

RFQ আরএফনকউ Request for Quotation  

TEC টিইনস Tender Evaluation Committee 

TOC টিওনস Tender Opening Committee 
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প্রর্ম অধ্যোয় 
 

১.ভূতমকো 

 

িোংলোনেসের তিদ্যুৎ খোনির সোতি থক উন্নয়ৈ প্রতক্রয়োনক গতি প্রেোৈ করনি ১৯৭২ সোনল িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোি থ 

গঠৈ করো হয়। এর কোে থক্রম মূলি েহরোঞ্চনলই সীমোিদ্ধ তেল। পরিিীনি পেী অঞ্চনলর তিদ্যুিোয়ৈনক ত্বরোতিি 

করনি ১৯৭৭ সোনলর অনক্টোির মোনস গঠি করো হয় িোংলোনেে পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ। িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ 

যিোনি থর অধীনৈ সোরোনেনে ৈতুৈ তিদ্যুৎ যকন্দ্র স্থোপৈ ও তিদ্যুৎ সঞ্চোলৈ লোইৈ সম্প্রসোরনর্র কোি চলনি র্োনক। তিতভন্ন 

েহর ও ৈগরীর মনধ্য দিদ্যুতিক সঞ্চোলৈ লোইনৈর অন্তঃ সংনেোগ করো হয় ২৩০ তকনলোনভোনের ও ১৩২ 

তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইৈ দ্বোরো। ১৯৮২ সোনলর তিনসম্বর মোনস সি থপ্রর্ম যেনের পূি থ ও পতিমোঞ্চনলর মনধ্য 

র্োকো দিদ্যুতিক সঞ্চোলৈ লোইৈনক একসোনর্ সংযুি করো হয়। একটি িোিল সোতকথ  ২৩০ তকনলোনভোে ট্রোন্সতমেৈ 

লোইৈ দ্বোরো েমুৈো ৈেীর উপর তেনয় এই সংনেোগ যেয়ো হয় েো যুি কনর  ঙ্গী ও ঈশ্বরেীনি র্োকো ১৩২ যকতভর 

ট্রোন্সতমেৈ লোইৈনক। ১৯৭২ সোনলর পর যর্নক ১৯৯১-৯২ সোনলর মনধ্য িোংলোনেনের তিদ্যুৎ উৎপোেৈ িমিো তগনয় 

োঁড়োয় ২৩৫০ যমগোওয়ো । ১৯৯৫ সোনলর মনধ্য িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোি থ সোরোনেনের তিদ্যুৎ উৎপোেৈ িমিোনক 

বৃতদ্ধ কনর োঁি় করোয় ২৮১৮ যমগোওয়োন । ১৯৮৬ সোনলর পর যর্নক ১৯৯১ সোল পে থন্ত িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোনি থর 

সোমতগ্রক কম থিমিো ব্যোপক হোনর হ্রোস পোয়, এ সময় গি় তসনেম লস তেল প্রোয় ৪২ েিোংে, এিং গনি় িনকয়ো তিনলর 

পতরমোর্ তেল প্রোয় সোনি় ৬ মোনসর। এর ফলশ্রুতিনি িোিীয় সংসনে " িোংলোনেনের তিদ্যুৎ খোি পুৈগ থঠৈ " তরনপো থ 

উপস্থোপৈ করো হয় ১৯৯৪ সোনলর যসনেম্বর মোনস।  

 

১৯৯০ সোল ৈোগোে সোরোনেনের যমো  তিদ্যুৎ েতি ব্যিহোনরর ৫০ েিোংে ব্যিহৃি হি রোিধোৈী ঢোকোয় ও এর আনে 

পোনের এলোকোয়। সুষ্ঠুভোনি বৃহির ঢোকোর তিদ্যুৎ সঞ্চোলৈ ও তিিরনর্র িন্য ও িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোনি থর কোে 

যর্নক অতিতরি যিোঝো কমোনি ১৯৯০ সোনল িোংলোনেে সরকোর ঢোকো ইনলতিক সোপ্লোই যকোম্পোতৈ তলতমন ি 

(নিসনকো) গঠি কনর তিদ্যুৎ সঞ্চোলৈ ও তিিরর্ ব্যিস্থোনক আনরো গতি প্রেোৈ করনি ২১ ৈনভম্বর, ১৯৯৬ সোনল 

িোংলোনেে সরকোর িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোি থ যর্নক তিদ্যুৎ সঞ্চোলৈ ও তিিরর্ ব্যিস্থোনক পৃর্ক কনর পোওয়োর 

গ্রীি যকোম্পোৈী অি িোংলোনেে (তপতিতসতি) ৈোমক যকোম্পোতৈ গঠৈ কনর। ১৯৯৬ সোনল পোওয়োর গ্রীি যকোম্পোৈী অি 

িোংলোনেে েোতয়ত্ব গ্রহর্ করোর সময় ২৩০ তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইনৈর যমো  দের্ঘ থু  তেল ৮৩৮ সোতকথ  

তকনলোতম োর এিং ১৩২ তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইনৈর যমো  দের্ঘ থু  তেল ৪৭৫৫ সোতকথ  তকনলোতম োর। ২০০১ 

ৈোগোে এটি হনয় ওনঠ ২৩০ তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইনৈর যিনে ১১৪৪ সোতকথ  তকনলোতম োর এিং ১৩২ 

তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইনৈর যিনে হনয় ওনঠ ৪৯৬২ সোতকথ  তকনলোতম োর। িিথমোনৈ ২৩০ তকনলোনভোনের 

ট্রোন্সতমেৈ লোইৈ ১৪,৬৭২ সোতকথ  তকনলোতম োর এিং ১৩২ তকনলোনভোনের ট্রোন্সতমেৈ লোইৈ ৬,২৯,০০০ সোতকথ  

তকনলোতম োর। এ সিমিো বৃতদ্ধর িন্য িিথমোনৈ ৬৭টি প্রকল্প চলমোৈ রনয়নে। এই প্রকল্পগুনলো সমোপ্ত হনল িোংলোনেনে 

তিদ্যুৎ উৎপোেৈ ও তিিরর্ ব্যিস্থোয় ব্যোপক অগ্রগতি সোতধি হনি।  
 

োনরদ্র্ু নর্ক্ষমাচ্ি ও আর্ ব-সামানজক উন্নেক্ষি নর্দ্যুৎ মল চ্ানলকা েনি। নকন্তু সেক্ষের নর্দ্যুৎ ঘাটনত জিগক্ষির সর্াগানন্ত 

বৃনিসহ, নেল্প ও কৃনি উৎপােি র্ািাগ্রস্থ এর্ং ব্যর্সা-র্ানিজু েনতগ্রস্থ করক্ষে। র্তবমাি সরকার ২০২১ সাক্ষলর মক্ষে 

সর্ার জন্য নর্দ্যুৎ সুনর্িা নিনিত করক্ষত প্রনতশ্রুনতর্ি নেল। নর্দ্যুৎ সমস্যা সমািাক্ষি এর্ং র্তবমাি সরকাক্ষরর নির্ বাচ্িী 

ইেক্ষতহার র্াস্তর্ােক্ষির লক্ষেু নর্দ্যুৎ খাক্ষতর উন্নেক্ষি সরকার সক্ষর্ বাচ্চ অগ্রানিকার প্রোি কক্ষরনেল এর্ং সফলতার 

সাক্ষর্ েতর্াগ নর্দ্যুতােি কক্ষরক্ষে সেেজুক্ষড়। সলাি সেনিং লাঘক্ষর্ নর্দ্যুক্ষতর অপনরসীম গুরুক্ষের কর্া নর্ক্ষর্চ্িা কক্ষর 

সরকার নর্দ্যুৎ উৎপােি বৃনিসহ এ খাক্ষতর সানর্ বক ও সুিম উন্নেক্ষি তাৎেনিক, স্বল্প, মে ও েীঘ ব সমোেী পনরকল্পিা 

গ্রহিপূর্ বক নিনর্ড় তোরনকর মােক্ষম তা র্াস্তর্ােি কক্ষরক্ষে। নর্দ্যুৎ ঘাটনত সমাকাক্ষর্লাে গ্যাস সংকটক্ষক নর্ক্ষর্চ্িাে 

সরক্ষখ সরকার িতুি পনরকল্পিাে গ্যাস নর্নত্তক নর্দ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপক্ষির পাো পানে কেলা, নিক্ষজল ও ফাক্ষি বস অক্ষেল 

নর্নত্তক, ডুক্ষেল-ফুক্ষেল নর্নত্তক এর্ং ির্ােিক্ষ াগ্য জ্বালানি নর্নত্তক নর্দ্যুৎ উৎপােক্ষির পনরকল্পিা র্াস্তর্ােি করক্ষে। 
 

 

নর্দ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পে মন্ত্রিালক্ষের অিীক্ষি নর্দ্যুৎ নর্র্াগ সেক্ষের নর্দ্যুৎ খাক্ষতর সামনগ্রক োনেক্ষে 

নিক্ষোনজত। অর্ বনিনতক প্রবৃনি ও োনরদ্র্ নিরসক্ষির জন্য জানতসংঘ সঘানিত Sustainable Development 
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Goal (SDG) এর অনর্ি লেুমাত্রা অজবক্ষির জন্য এর্ং  সেক্ষের সকল জিগক্ষির নিকট নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ সসর্া 

স ৌনিক মক্ষে সপৌৌঁক্ষে সেোর জন্য সরকার প্রনতশ্রুনতর্ি। এ গক্ষর্িিার লেু হক্ষলা র্াংলাক্ষেক্ষের উন্নেি অগ্রগনত ও 

প্রবৃনি নিেনমকরক্ষি  নর্দ্যুৎ খাক্ষতর প্রকল্পসমক্ষহর ভূনমকা প বাক্ষলাচ্িা করা এর্ং এ অর্োি অনিকতর বৃনি করার 

উপােসমহ নিক্ষে প বাক্ষলাচ্িা করা।  

 

১.২ তিদ্যুৎ যসক্টনরর প্রকল্পসমূনহর প্রভোি: 
 

নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর অিীক্ষি িািাি প্রকক্ষল্পর আওতাে সরকার নর্দ্যুৎখাত সংস্কার পনরকল্পিা র্াস্তর্ােক্ষির উক্ষেক্ষে 

সমনিত ও পনরকনল্পত কম বসূনচ্ র্াস্তর্ােি কক্ষর  াক্ষে। এর আওতাে র্নর্ষ্যৎ সংস্কার কম বসূনচ্র রূপক্ষরখা প্রিেি এর্ং 

তা র্াস্তর্ােক্ষির চ্ুাক্ষলেসমহ সমাকাক্ষর্লার সকৌেল নিি বারি করা হক্ষে। সরকাক্ষরর নর্েি-২০৪১ র্াস্তর্ােক্ষির লক্ষেু 

সরকারীখাক্ষতর সংস্থা ও সকাম্পািীসমক্ষহর কা বক্রক্ষম আক্ষরা গনতেীলতা, স্বেতা ও জর্ার্নেনহতা আিার লক্ষেু 

নিম্নর্নি বত কা বক্রম গ্রহি করা হক্ষেক্ষে: 

  

• নর্দ্যুৎ সংস্থাসমহক্ষক আনর্ বকর্াক্ষর্ স্বেল কক্ষর সতালার লক্ষেু র্ানিনজুকীকরি করা; 

• উৎপােি ও নর্তরি খাক্ষত সর্সরকারী অংেগ্রহি নিনিত করা; 

• র্াজার কাঠাক্ষমা পুিগ বঠক্ষির মােক্ষম প্রনতক্ষ ানগতামলক র্াজার সৃনি করা (মানির্াোর/ কমনপটিটির্ পুল 

প্রনতষ্ঠা করা); 

• সরগুক্ষলটরী কাঠাক্ষমার আওতাে প্রনতক্ষ ানগতামলক পনরক্ষর্ক্ষে নর্দ্যুৎখাক্ষতর েেতা বৃনি ও গ্রাহক্ষকর অনিকার 

নিনিত করা; 

• মাির্সম্পে উন্নেক্ষির লক্ষেু কা বকরী পেক্ষেপ গ্রহি করা; 

• সংস্থাসমক্ষহর স্বেতা ও জর্ার্নেহীতা নিনিতকক্ষল্প কক্ষপ বাক্ষরট কালচ্ার প্রনতষ্ঠা করা; 

• পল্লী নর্দ্যুতােি সর্াক্ষি বর কা বক্রক্ষম আক্ষরা গনত, স্বেতা ও জর্ার্নেহীতা নিনিতকক্ষল্প গৃহীত সংস্কার কম বসূনচ্ 

র্াস্তর্ােি; 

 

 

নর্দ্যুৎ খাত উন্নেক্ষি সরকার ব্যাপক কম বপনরকল্পিা গ্রহি এর্ং র্াস্তর্ােি করক্ষে। ফলশ্রুনতক্ষত অর্ বনিনতক প্রবৃনিক্ষত 

ঊর্ধ্বগনত, নেল্পখাক্ষত প্রবৃনি এর্ং িগরােক্ষি দ্রুত অগ্রগনত অনজবত হক্ষে। নর্দ্যুক্ষতর চ্ানহো উত্তক্ষরাত্তর বৃনি পাক্ষে। 

র্তবমাক্ষি সেক্ষের নর্দ্যুৎ উৎপােি েমতা কুাপটির্ ও ির্ােিক্ষ াগ্য জ্বালানিসহ সমাট ২৭,৩৬১ সমগাওোট এর্ং ১৯ 

এনপ্রল, ২০২৩ তানরক্ষখ সক্ষর্ বাচ্চ ১৫,৬৪৮ সমগাওোট নর্দ্যুৎ উৎপানেত হক্ষেক্ষে। সেক্ষের েতর্াগ নর্দ্যুতােক্ষির জন্য 

সমাট সঞ্চালি লাইি১৪,৬৭২ সানকবট নকক্ষলানমটার এর্ং নর্তরি লাইি ৬ লে ২৯ হাজার নকক্ষলানমটাক্ষর উন্ননত করা 

সহ নগ্রি সার্-সিেি েমতা ৬১,৪১২এমনর্এ বৃনি করা হক্ষেক্ষে। আঞ্চনলক সহক্ষ ানগতার মােক্ষম র্ারত সর্ক্ষক নর্দ্যুৎ 

আমোনি করা হক্ষে।  ার আওতাে সরকাক্ষরর পনরকল্পিা অনু ােী সেক্ষের আর্ ব-সামানজক উন্নেক্ষি নর্দ্যুৎ উৎপােি, 

সঞ্চালি ও নর্তরি ব্যর্স্থা ক্রমািক্ষে উন্ননত সানিত হক্ষে। ফলশ্রুনতক্ষত সেক্ষের েতর্াগ জিগি নর্দ্যুৎ সুনর্িার আওতাে 

এক্ষসক্ষে এর্ং সমাট নর্দ্যুক্ষতর মার্ানপছু উৎপােি ৬০৯ নকক্ষলা ওোট/ ঘন্টা’সত বৃনি সপক্ষেক্ষে। 
 

 

জানতর নপতা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনজবুর রহমাক্ষির স্বক্ষের “সসািার র্াংলা” নর্নিম বাক্ষির লক্ষেু মািিীে প্রিািমন্ত্রীর 

কালজেী রূপকল্প “নর্েি ২০৪১” র্াস্তর্ােক্ষির মােক্ষম সেক্ষের প্রতুন্ত অঞ্চক্ষল নিরনর্নেন্ন নর্দ্যুৎ সুনর্িা সপৌৌঁক্ষে সেোর 

কা বক্রম অব্যাহত আক্ষে। এ িারার্ানহকতাে “সেখ হানসিার উক্ষযাগ-ঘক্ষর ঘক্ষর নর্দ্যুৎ” তর্া েতর্াগ উপক্ষজলা 

নর্দ্যুতােক্ষির মােক্ষম  “আমার গ্রাম” “আমার েহর” নর্নিম বাক্ষি নিরর্নেন্ন নর্দ্যুৎ সরর্রাহ নিনিত করা সহ জিগক্ষির 

েতর্াগ নর্দ্যুৎ পাওো নিনিত করক্ষত নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর গৃনহত তাৎেনিক, স্বল্প, মে ও েীঘ ব সমোেী পনরকল্পিা 

র্াস্তর্ােক্ষি পাওোর সসক্ষলর কানরগনর প্রকক্ষল্পর আওতাে সানর্ বক সহােতা প্রোি করা হক্ষে। এ সপ্রোপক্ষট  সেক্ষের 

নর্দ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি ও নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি তর্া নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্েি ও নমেি র্াস্তর্ােক্ষি কা বকরী 

পেক্ষেপ গ্রহক্ষি অগ্রিী ভূনমকা পালি করা হে। 
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১.৩  প্রকল্পসমূনহর উনেশ্য: 
 

স  সকল উক্ষেে নিক্ষে নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষর প্রকল্প গ্রহি করা হে তা নিম্নরূপ: 

 

• সলাি সেনিং হ্রাস করক্ষির মােক্ষম সেক্ষে নর্দ্যুৎ চ্ানহো পূরক্ষি সহােক ভূনমকা পালি করা; 

• ক্রমর্ি বমাি চ্ানহো ও সরর্রাক্ষহর ঘাটনত কমাক্ষত সহােতা করা; 

• প বাপ্ত এর্ং নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ উৎপােক্ষির মােক্ষম সেক্ষের অর্ বনিনতক উন্নেি সহােক ভূনমকা পালি করা; 

• স্থািীের্াক্ষর্ উৎপানেত নর্দ্যুক্ষতর মােক্ষম নসক্ষেম লস কমাক্ষিা এর্ং জাতীে গ্রীি ব্যর্স্থার স্থােীে ও 

নির্বরক্ষ াগ্যতা বৃনি করা; 

• প্রযুনি হস্তান্তক্ষরর মােক্ষম েে মাির্সম্পে গড়ক্ষত সহােক ভূনমকা পালি করা। 

• প্রকল্প এলাকাে নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থাক্ষক েনিোলী ও উন্নত কক্ষর জিগক্ষির আর্ ব-সামানজক উন্নেি করা। 

• ২০৩০ অর্নি গ্রাহকক্ষক নিরাপে ও নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ সরর্রাহ নিনিত করা। 

• উন্নত গ্রাহক সসর্া প্রোি করা। 

• নর্দ্যুৎ উৎপােক্ষির মােক্ষম সলাি সেনিং হ্রাস করক্ষির মােক্ষম সেক্ষে নর্দ্যুৎ চ্ানহো পূরক্ষি সহােক ভূনমকা 

পালি করা; 

•  ক্রমর্ি বমাি চ্ানহো ও সরর্রাক্ষহর ঘাটনত কমাক্ষত সহােতা করা; 

• প বাপ্ত এর্ং নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ উৎপােক্ষির মােক্ষম সেক্ষের অর্ বনিনতক উন্নেি সহােক ভূনমকা পালি করা; 

• স্থািীের্াক্ষর্ উৎপানেত নর্দ্যুক্ষতর মােক্ষম নসক্ষেম লস কমাক্ষিা এর্ং জাতীে গ্রীি ব্যর্স্থার স্থােীে ও 

নির্বরক্ষ াগ্যতা বৃনি করা; 

• প্রযুনি হস্তান্তক্ষরর মােক্ষম েে মাির্সম্পে গড়ক্ষত সহােক ভূনমকা পালি করা। 

• ২০২৪ সাক্ষলর মক্ষে মািসম্পন্ন ও নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ সরর্রাহ করা; এর্ং 

• জ্বালানি সাশ্রেী নর্দ্যুৎ উৎপােি। 

• নর্দ্যুৎ খাক্ষত সরকার কর্তবক নিি বানরত লেু অজবক্ষি সংস্থাসমক্ষহর ইনেনিোরক্ষের েেতা বৃনি।   

• নর্যমাি নর্নর্ন্ন নগ্রি উপক্ষকক্ষন্দ্রর েমতার্ি বি, িতুি কুাপানসটর ব্যাংক স্থাপি ও পুরাতি সঞ্চালি 

লাইিসমক্ষহর নর্যমাি কন্ডাক্টর প্রনতস্থাপি-এর মােক্ষম সেেব্যাপী নর্দ্যুক্ষতর ক্রমর্ি বমাি চ্ানহো পূরি এর্ং 

মািসম্পন্ন ও নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ সরর্রাহ নিনিতকরি।    

• সাশ্রেী মক্ষে নর্দ্যুৎ উৎপােি; 

• েনেি-পনিমাঞ্চক্ষল নিরর্নেন্ন নর্দ্যুৎ উৎপােি ও সরর্রাহ; 

• অর্ক্ষহনলত অঞ্চক্ষল নেক্ষল্পর নর্কাে ও উন্নেি; 

• অর্ক্ষহনলত অঞ্চক্ষলর কম বসংস্থাি সুক্ষ াগ, নেো ও প্রানতষ্ঠানিক এর্ং অর্কাঠাক্ষমাগত উন্নেি, স্বাস্থু 

নিরাপত্তা, জীর্িমাি উন্নেি, সামানজক নিরাপত্তা, িগরােি ও স াগাক্ষ াগ ব্যর্স্থার উন্নেি; 

•  কৃনি, নেল্প, নচ্নকৎসা, র্ানিজু এর্ং সামানজক খাক্ষতর সম্প্রসারি ও সমৃনি। 

 

১.৪ গনিষর্োর মূখ্য তিনিচু তিষয়সমূহ: 
 

এ গক্ষর্িিাে মুখ্য নর্ক্ষর্চ্ু নর্িে হক্ষলা নর্দ্যুৎ খাক্ষতর প্রকল্পসমহ কতটুকু েেতার সাক্ষর্ র্াস্তর্ানেত হক্ষে এর্ং 

অনিকতর আউটপুট ও আউটকাম সপক্ষত হক্ষল নক নক উপাে অর্লম্বি করা স ক্ষত পাক্ষর তার সুপানরে করা। এ লক্ষেু 

র্তবমাক্ষি র্াংলাক্ষেক্ষে প্রকল্পগুক্ষলা নক প্রনক্রোে গ্রহি করা হে, তা কীর্াক্ষর্ র্াস্তর্ােি করা হে এর্ং পরর্তীক্ষত 

পনরচ্ালি প্রনক্রো নিক্ষে গর্ীরর্াক্ষর্ আক্ষলাকপাত করা হক্ষর্। 

 
  

১.৪.১ প্রকল্প সূচৈো ও অনুনমোেৈ: 
 

সেক্ষের এলাকা নর্নত্তক নর্দ্যুক্ষতর ক্রমর্ি বমাি চ্ানহো ও সরকাক্ষরর নিরনর্নেন্ন নর্দ্যুৎ সরর্রাক্ষহর অঙ্গীকারক্ষক প্রািান্য 

নেক্ষে নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর প্রকল্পসমহ গ্রহি করা হে। এ সেক্ষত্র সরকানর নর্যমাি নিেম-িীনত অনুসরি কক্ষর প্রকক্ষল্পর কাজ 
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শুরু করা হে। সরকানর খাক্ষত উন্নেি প্রকল্প প্রিেি, প্রনক্রোকরি, অনুক্ষমােি ও সংক্ষোিি নিক্ষে বনেকা অনুসাক্ষর প্রকল্প 

প্রস্তার্ প্রিেক্ষির সমে সরকাক্ষরর অুাক্ষলাক্ষকেি অর্ নর্জক্ষিস নর্ক্ষর্চ্িাে নিক্ষত হে।  

 

স ক্ষহতু নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর সকল প্রকল্পই অনিক প্রাক্কনলত ব্যক্ষের হক্ষে র্াক্ষক, এজন্য সরকানর খাক্ষত উন্নেি প্রকল্প প্রিেি, 

প্রনক্রোকরি, অনুক্ষমােি ও সংক্ষোিি নিক্ষে বনেকা অনুসাক্ষর ৫০ (পঞ্চাে) সকাটি টাকার ঊক্ষর্ধ্ব প্রাক্কনলত ব্যক্ষের সকল 

প্রকল্প গ্রহক্ষির পূক্ষর্ ব সংনিি সেক্ষত্র অনর্জ্ঞ, নিরক্ষপে ও সপোোনর প্রনতষ্ঠাি/ ব্যনি পরামে বক কর্তবক আর্নেকর্াক্ষর্ 

সম্ভুার্তা সমীো সম্পন্ন করা হে এর্ং নিি বানরত েক্ষক সম্ভুার্তা সমীোর প্রনতক্ষর্েি প্রিেি করা হে। প্রনতক্ষর্েক্ষির 

সুপানরে অনু ােী প্রকক্ষল্পর ব্যে প্রাক্কলি, নিজাইি/ কিক্ষসপচুোল নিজাইি ইতুানে প্রকল্প প্রস্তাক্ষর্র (নিনপনপ) সাক্ষর্ 

সংযুি করা হে। 

  

১.৪.২ প্রকল্প িোস্তিোয়ৈ: 
 

 

নিনপনপ অনুক্ষমােক্ষির পর প্রকল্প পনরচ্ালক নিক্ষোগ করা হে। সংনিি প্রকল্প পনরচ্ালক নিনপনপক্ষত নিি বানরত লেু ও 

উক্ষেে সামক্ষি সরক্ষখ সরকানর ক্রে আইি-২০০৬ এর্ং সরকানর ক্রে নর্নিমালা-২০০৮ অনুসরিপূর্ বক নিি বানরত 

কা বার্লী র্াস্তর্ােি কক্ষর র্াক্ষকি। 

 
 

১.৪.৩ িোস্তিোয়ৈ পরিিী কোে থক্রম: 

 

প্রকল্প র্াস্তর্ােি সেক্ষি প্রকল্প পনরচ্ালক প্রকল্প সমাপিী প্রনতক্ষর্েি (নপনসআর) প্রোি কক্ষরি এর্ং প্রকক্ষল্পর সম্পেসমহ 

(র্াস্তর্ানেত কা বার্লী) সংনিি পনরচ্ালি সংস্থার নিকট হস্তান্তর কক্ষরি। 
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নিতীে অোে 
 

 গনিষর্ো পদ্ধতি (Methodology) 
 
 

র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ খাক্ষতর র্াস্তর্ােি প্রকল্পসমক্ষহর অগ্রগনত সংক্রান্ত এই গক্ষর্িিাে নিক্ষম্নাি পিনত ও পন্থা 

(Methodology) অর্লম্বি করা হক্ষেক্ষে:  

 

নলটাক্ষরচ্ার নরনর্ঊ: র্াংলাক্ষেক্ষে নর্দ্যুৎ খাত সম্পনকবত নর্যমাি প্রকােিা, প্রনতক্ষর্েি, গক্ষর্িিা এর্ং একাক্ষিনমক 

কাগজপক্ষত্রর একটি ব্যাপক প বাক্ষলাচ্িা পনরচ্ালিা করা হক্ষেক্ষে। নলটাক্ষরচ্ারগুনলক্ষকক্ষসক্ষকন্ডানর তক্ষের উৎস নহক্ষসক্ষর্ 

কাক্ষজ লাগাক্ষিা হক্ষেক্ষে এর্ং গক্ষর্িিার মল উক্ষেক্ষেরক্ষকক্ষন্দ্র নেল এসর্ প্রকােিাগুক্ষলা। 
 

তে সংগ্রহ: সরকারী সংস্থা, নিেন্ত্রক সংস্থা, আইএমইনি’র কম বকতবাগক্ষির পনরেে বি প্রনতক্ষর্েি এর্ং সংনিি 

সংস্থাগুনল সহ নর্নর্ন্ন উৎস সর্ক্ষক প্রাসনঙ্গক তে সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। গক্ষর্িিাে নর্দ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি, নর্তরি, 

উৎপােি খরচ্, মে নিি বারি, িীনত কাঠাক্ষমা, ির্ােিক্ষ াগ্য েনির উন্নেি এর্ং নর্দ্যুৎ সসক্টক্ষরর আনর্ বক র্রাি ও 

ব্যক্ষের তে প বাক্ষলাচ্িা ও নর্ক্ষিিি করা হক্ষেক্ষে। 
 

সেকক্ষহাল্ডার (অংেীজি)অনর্মত প বক্ষর্েি: মল সেকক্ষহাল্ডারক্ষের সাক্ষর্ সাোত্কার পনরচ্ালিা করা সম্ভর্ িা 

হওোক্ষত অংেীজক্ষির অনর্মত জািার জন্য সেক্ষের জিনপ্রে ও অনিক প্রচ্নলত নর্নর্ন্ন তেনিক পনত্রকাে সমসামনেক 

প্রকানেত খর্র, প্রনতক্ষর্েি ও সম্পােকীে প বাক্ষলাচ্িা করা হক্ষেক্ষে।  এই প্রকােিা সর্ক্ষক মের্াি অনর্মত, র্াস্তর্ 

পনরনস্থনত এর্ং নর্দ্যুৎ খাক্ষতর চ্ুাক্ষলে ও সুক্ষ াগ সম্পক্ষকব নর্ক্ষেিজ্ঞ মতামত পাওো  াে  া এই গক্ষর্িিাক্ষক সমৃি 

কক্ষরক্ষে। 
 

তে নর্ক্ষিিি ও মোেি: উপযুি পনরসংখ্যাি এর্ং নর্ক্ষিিিাত্মক সকৌেল ব্যর্হার কক্ষর সংগৃহীত সিটা নর্ক্ষিিি করা 

হক্ষেক্ষে। পনরমািগত নর্ক্ষিিক্ষির (Quantitative Analysis) মক্ষে প্রর্িতা (Trends), পারস্পনরক 

সম্পকব (Correlation) এর্ং পূর্ বার্াক্ষসর (Forecasting) পাোপানে নর্নর্ন্ন প্রকােিা সর্ক্ষক প্রাপ্ত নর্ম, 

প্যাটাি ব এর্ং অনর্মক্ষতর গুিগত নর্ক্ষিিি (Qualitative Analysis) অন্তর্ভ বি রক্ষেক্ষে। 
 

সকস োনি: নর্দ্যুৎ খাক্ষতর নিনে বি নেক, স মি আইএমইনির নর্নর্ন্ন প বাক্ষের কম বকতবাগক্ষির সমক্ষে সমক্ষে উপস্থানপত 

পনরেে বি প্রনতক্ষর্েক্ষির উপর সকস োনি করা হক্ষেক্ষে। 

তুলিামলক নর্ক্ষিিি: র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ খাক্ষত কম বরতনর্নর্ন্ন সংস্থার কা বক্রম, অগ্রগনত, সফলতা, েীঘ বসূনত্রতা, 

চ্ুাক্ষলেসমুহ, সফল সকৌেল র্াস্তর্ােি ইতুানে তক্ষের তুলিামলক নর্ক্ষিিিপূর্ বক িীনত সুপানরে প্রোি করা হক্ষেক্ষে। 
 

িীনত মোেি: র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ খাক্ষত নর্যমাি িীনত এর্ং র্াস্তর্ােি ও নিেন্ত্রক কাঠাক্ষমা মোেি করা হক্ষেক্ষে। 

তাক্ষের কা বকানরতা মোেি, দ্যর্ বলতা নচ্নিতকরি, এর্ং িীনতর উন্ননত র্া িতুি িীনত প্রিেক্ষির জন্য সুপানরে করা 

হক্ষেক্ষে। 
 

প বক্ষর্েি এর্ং সুপানরে: প্রাপ্ত তোনে নর্ক্ষিিি কক্ষর অনজবত ফলাফল এর্ং সুপানরক্ষের সমিক্ষেএই গক্ষর্িিা 

প্রনতক্ষর্েি প্রস্তুত করা হক্ষেক্ষে।  

 
 

সমক্ষের সীমার্িতা র্াকা সক্ষেও গক্ষর্িিার নির্বরক্ষ াগ্যতা নিনিত করা এর্ং অর্ বপূি ব ফলাফল সপক্ষত উপযুি গক্ষর্িিা 

পিনত এর্ং নর্ক্ষিিিাত্মক সকৌেল প্রক্ষোগ করার সচ্িা করা হক্ষেক্ষে। সো 
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র্ততীে অোে 

প্রাপ্ত ফলাফল 

 
 

 

৩.১ নর্দ্যুৎ খাক্ষত র্রাি প বাক্ষলাচ্িা: 
 

মািিীে প্রিািমন্ত্রী সেখ হানসিার উক্ষযাগ-ঘক্ষর ঘক্ষর নর্দ্যুৎ সলাগাি সামক্ষি সরক্ষখই েতর্াগ ও নিরর্নেন্ন নর্দ্যুৎ 

সরর্রাহ নিনিত করক্ষত সরকার স  নর্োল কম ব জ্ঞ হাক্ষত নিক্ষেক্ষে তার সফল র্াস্তর্ােি করক্ষত নিরলস কাজও কক্ষর 

চ্ক্ষলক্ষে সরকার। তারই িারার্ানহকতাে প্রনত অর্ বর্েক্ষর সমক্ষের সাক্ষর্ তাল নমনলক্ষে সরকার নর্দ্যুৎ খাক্ষত নর্োল 

অংক্ষকর র্াক্ষজট র্রাে নেক্ষে। নর্গত কক্ষেক র্েক্ষরর জাতীে র্াক্ষজট প বাক্ষলাচ্িা কক্ষর সেখা  াে স  চ্ানহোর  সাক্ষর্ 

স াগাি সরক্ষখ প্রনতর্ের সরকার নর্দ্যুৎ খাক্ষত র্রাে নেক্ষে  াক্ষে। নিক্ষম্ন েক্ষকর মােক্ষম নর্গত পাঁচ্ অর্ বর্েক্ষরর নর্দ্যুৎ 

খাক্ষতর র্রাক্ষের পনরমাি উক্ষল্লখ করা হল:  

 
 

 

অর্ বর্ের অনু ােী নর্দ্যুৎ খাক্ষত র্াক্ষজক্ষটর তে: 

(লে টাকাে) 

অর্ বর্ের সমাট র্াক্ষজট নর্দ্যুৎ খাক্ষত র্াক্ষজট েতকরা র্রাে 

২০২২-২৩ ৬,৭৮,০৬৪ ২৬,০৬৬ ৩.৮৪% 

২০২১-২২ ৬,০৩,৬৮১ ২৭৪৮৪ ৪.৫৫% 

২০২০-২১ ৫,৬৮,০০০ ২৩৭৭৭ ৪.১৮% 

২০১৯-২০ ৫, ২৩, ১৯০ ২৮০৫১ ৫.৩৪% 

২০১৮-১৯ ৪,৬৩,৫৭৩ ২৪৯২১ ৫.৩৪% 

 

উপক্ষরাি েক্ষকর তে প বাক্ষলাচ্িা করক্ষল সেখা  াে স , ২০১৮-১৯ অর্ বর্ের সর্ক্ষক গত অর্ বর্ের প বন্ত নর্দ্যুৎ খাক্ষত 

র্াক্ষজক্ষটর একটা র্ড় অংে র্রাে সেো হক্ষেনেল।  

  

৩.২ প্রকল্পসমূনহর দিতেিু ও অগ্রগতি 

 

নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর আওতাে চ্লমাি প্রকল্পগুক্ষলা সািারিত উৎপােি, সঞ্চালি ও নর্নিক্ষোগ িরক্ষির হক্ষে র্াক্ষক। নর্দ্যুৎ 

নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সংস্থাগুক্ষলা তাক্ষের নিনে বি এলাকার সািারি গ্রাহক্ষকর চ্ানহো অনু ােী প্রকল্প গ্রহি কক্ষর র্াক্ষক।এই 

সকল প্রকল্পগুক্ষলা পনরকল্পিা ও নিনপনপ অনুসাক্ষর সমোর্ি কম বপনরকল্পিা অনুসাক্ষর প্রকল্পসমক্ষহর কাজ র্াস্তর্ােি করা 

হক্ষে র্াক্ষক। সর্নেরর্াগ সেক্ষত্রই প্রকল্পগুক্ষলা িািাি সমস্যার কারক্ষি সঠিক সমক্ষে সমাপ্ত হক্ষত পাক্ষর িা।  নেও প্রকল্প 

সমাপ্ত  হক্ষত অনতনরি সমেক্ষেপি হে নকন্তু নর্দ্যুৎ এর প্রকল্পসমহ  র্া র্ গুিগতমাি র্জাে সরক্ষখ সম্পন্ন করা হে। 

ফক্ষল প্রকক্ষল্পর উক্ষেে সর্নেরর্াগ সেক্ষত্রই েতর্াগ অনজবত হে। 

(লে টাকাে) 

ক্র: 

িং 

র্াস্তর্ােিকারী 

সংস্থা 

প্রকক্ষল্পর িাম সমোেকাল প্রাক্কনলত ব্যে অগ্রগনত 

আনর্ বক সর্ৌত 

1.  নর্দ্যুৎ নর্র্াগ 

(নিজস্ব) 

সটকনিকুাল এনসসক্ষটন্স ফর 

র্াংলাক্ষেে পাওোর সসক্টর 

সিক্ষর্লপক্ষমন্ট এন্ড কুাপানসটি 

নর্নল্ডং,) 

(০১/০৭/২০১৭  

হইক্ষত ৩১/১২/২০২২) 

১৪৬০০.০০ ৬৭.১৭% ৭০.০০% 

2.  

র্াংলাক্ষেে নর্দ্যুৎ 

উন্নেি সর্াি ব 

নপ্রক্ষপইি নমটানরং ফর নিনিনর্উেি 

কুনমল্লা এন্ড মেমিনসংহ সজািস,  

(০১/০৭/২০১৩ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১৬৫১৬.৪৮ ১৬.২৯% ৩০.৮৬% 

3.  সঘাড়াোল-৩ নর-পাওোনরং প্রক্ষজক্ট,  (০১/০১/২০১৫ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৩) 

২৯৫৪৬৬.৫৯ ৫৫.৪২% ৬৫.০০% 

4.  সঘাড়াোল ৪র্ ব ইউনিট নর-পাওোনরং প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬ হইক্ষত ২০৭১৯৮.৫৬ ৮০.২১% ৯৪.৯৪% 
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ক্র: 

িং 

র্াস্তর্ােিকারী 

সংস্থা 

প্রকক্ষল্পর িাম সমোেকাল প্রাক্কনলত ব্যে অগ্রগনত 

আনর্ বক সর্ৌত 

৩০/০৬/২০২৪) 

5.  নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি প্রকল্প, 

রংপুর সজাি, নর্উক্ষর্া, রংপুর,  

(০১/০১/২০১৬ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১৪২৯২১.৫৮ ৮৪.৭৫% ৯৫.০০% 

6.  নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি প্রকল্প, 

নসক্ষলট নর্র্াগ, নর্উক্ষর্া,  

০১/০৪/২০১৬ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪ 

১৮৪০৮৬.৯৬ ৬৫.৬৯% ৯৩.০০% 

7.  খুলিা ৩৩০ সমঃওঃ ডুক্ষেল ফুক্ষেল 

কম্বাইন্ড সাইক্ষকল নর্দ্যুৎ সকন্দ্র নিম বাি 

প্রকল্প, ,  

(০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৩৯১৯২৫.৯২ ৭১.৬২% ৭১.৮৬% 

8.  নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি প্রকল্প, 

মেমিনসংহ সজাি (১ম সংক্ষোনিত),  

০১/০১/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪ 

১৬২৪৩২.৭০ ৬২.৮৪% ৭৩.২৪% 

9.  নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি প্রকল্প, 

কুনমল্লা সজাি,  

(০১/০১/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

১৫২১৭৬.০০ ৬৪.২৭% ৭০.০০% 

10.  তসেেপুর ১৫০ সমঃওঃ +-১০% 

নসম্পল সাইক্ষকল (এইচ্এসনি নর্নত্তক) 

নর্দ্যুৎ সকন্দ্র নিম বাি প্রকল্প,  

(০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১০০০৯৯.৫৮ ৫০.২৪% ৬০.২৮% 

11.  নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থার উন্নেি, 

চ্ট্টগ্রাম সজাি (২ে প বাে),  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

২৬০০৬১.২৩ ২৮.৮৬% ৩০.০০% 

12.  হানতো িীপ, নিঝুম িীপ ও কুতুর্নেো 

িীপ েতর্াগ নির্ বরক্ষ াগ্য ও সটকসই 

নর্দ্যুতােি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০২০ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩ 

৩৮৪৩৬.১৫ ৮০.৯২% ৬৭.০০% 

13.  স্মাট ব নপ্র-সপক্ষমন্ট নমটানরং প্রক্ষজক্ট ইি 

নিনিনর্উেি সজািস অফ নর্নপনিনর্,  

(০১/০৩/২০২২ হইক্ষত 

২৮/০২/২০২৫ 

৬১৯৩০.৭৬ ০.১২% ০.০০% 

14.  

পল্লী নর্দ্যুতােি 

সর্াি ব 

েতর্াগ পল্লী নর্দ্যুতােক্ষির জন্য 

নর্তরি সিটওোকব সম্প্রসারি 

(রাজোহী, রংপুর, খুলিা ও র্নরোল 

নর্র্াগ) (২ে সংক্ষোনিত) প্রকল্প 

 (০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২২) 

৬২৭৫৬৬.৮১ ৯৮.৪৪% ১০০% 

15.  “েতর্াগ পল্লী নর্দ্যুতােক্ষির জন্য 

নর্তরি সিটওোকব সম্প্রসারি (ঢাকা, 

মেমিনসংহ, চ্ট্টগ্রাম ও নসক্ষলট 

নর্র্াগ)(২ে সংক্ষোনিত) প্রকল্প,  

(০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২২) 

৬৬৪৬০০.০০ ৯৯.৩৫% ১০০% 

16.  সসৌর নর্দ্যুৎ চ্ানলত পাক্ষম্পর মােক্ষম 

কৃনি সসচ্,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২২), 

৩৯৩৭৪.৯২ ২১.৯৯% ৩০.০০% 

17.  র্াপনর্ক্ষর্ার তর্দ্যুনতক নর্তরি ব্যর্স্থার 

আধুনিকােি ও েমতার্ি বি (খুলিা 

নর্র্াগ),  

(০১/০৭/২০২১ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

৩০৭৬২২.৫০ ৮. ৩৭% ২.৭৩% 

18.  র্াপনর্ক্ষর্া’র তর্দ্যুনতক নর্তরি 

ব্যর্স্থার আধুনিকােি ও েমতার্ি বি 

(ঢাকা-মেমসনসংহ নর্র্াগ),  

(০১/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৭) 

৬১৭৮৮৩.৪১ .০১% ০.০০% 

19.  র্াপনর্ক্ষর্া’র নর্যমাি ৩৩/১১ সকনর্ 

সপাল মাউক্ষন্টি উপক্ষকক্ষন্দ্রর পুির্ বাসি 

ও আধুনিকােি (প বাে-১),  

(০১/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৬) 

৬৭৯৭২.৩৬ ২৫.২৪% ০.০০% 

20.  

নপনজনসনর্ 

৪০০/২৩০/১৩২ সকনর্ গ্রীি সিটওোকব 

সিক্ষর্লপক্ষমন্ট প্রক্ষজক্ট,  

(০১/০৭/২০১৩ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪) 

৩০২৯৫৮.১৭ ৭০.৬১% ৮৪.০২% 

21.  আনমির্াজার-মাওো-মংলা ৪০০ 

সকনর্ সঞ্চালি লাইি প্রকল্প, 

(০১/০৭/২০১৬ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩ 

২৩৫৩২৫.২০ ৮৭.০৩% ৯৯.০০% 

22.  ঢাকা-চ্ট্টগ্রাম সমইি পাওোর গ্রীি 

সিংক্ষেনিং প্রকল্প (সংক্ষোনিত),  

(০১/০৭/২০১৬ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৪৫৬৭৪৯.৩৮ ৭৫.১২% ৮৫.৪২% 

23.  গ্রীি নর্নত্তক নর্দ্যুৎ সরর্রাক্ষহ েেতা 

উন্নেি প্রকল্প,  

(০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪) 

২৯৪৬৮৬.৫০ ৪৯.১১% ৪৭.২৫% 

24.  পাওোর গ্রীি সিটওোকব সিিক্ষর্নিং (০১/১০/২০১৬ হইক্ষত ১৪৩২৬২৯.৭ ২৩.৮১% ৪০.৬৫% 
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ক্র: 

িং 

র্াস্তর্ােিকারী 

সংস্থা 

প্রকক্ষল্পর িাম সমোেকাল প্রাক্কনলত ব্যে অগ্রগনত 

আনর্ বক সর্ৌত 

প্রক্ষজক্ট আন্ডার নপনজনসনর্ ৩০/০৬/২০২৪) ৯ 

25.  পটুোখালী (পােরা)- সগাপালগে ৪০০ 

সকনর্ সঞ্চালি লাইি এর্ং সগাপালগে 

৪০০ সকনর্ গ্রীি উপক্ষকন্দ্র নিম বাি,  

(০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৩২৯৪২৪.৪৬ ৬৯.০৪% ৮০.০০% 

26.  র্াংলাক্ষেে পাওোর নসক্ষেম 

নরলাক্ষেনর্নলটি এন্ড ইনফনসক্ষেনন্স 

ইমপ্রুর্ক্ষমন্ট প্রকল্প 

 (০১/০৭/২০১৭ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪), 

৫৭৯৯৫.২০ ০৯.৮৪% ০৯.৮২% 

27.  পূর্ বাঞ্চলীে গ্রীি সিটওোক্ষকবর পনরর্ি বি 

এর্ং েমতার্ি বি,  

(০১/০১/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

৫৮০৩৯৩.৮৩ 

 

৪২.৭৭% ৫১.৩০% 

28.  েনেি-পনিমাঞ্চলীে ট্রান্সনমেি গ্রীি 

সম্প্রসারি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪) 

৪৩২২৩৪.৭৩ ৫৪.৭৯% ৭৪.৭২% 

29.  

নপনজনসনর্ 

রূপপুর পারমািনর্ক নর্দ্যুৎ সকক্ষন্দ্রর 

উৎপানেত নর্দ্যুৎ ইর্াকুক্ষেেক্ষির জন্য 

সঞ্চালি অর্কাঠাক্ষমা উন্নেি,  

(০১/০৪/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৩) 

১০৯৮১৭৪.৯২ ৪২.২৮% ৪৩.৫০% 

30.  আশুগে ১৩২ সকনর্ পুরাতি এআইএস 

উপক্ষকন্দ্রক্ষক ১৩২ সকনর্ িতুি 

নজআইএস উপক্ষকন্দ্র িারা প্রনতস্থাপি 

প্রকল্প,  

(০১/০৪/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪) 

২৫২২৬.০০ ৩৫.৩৪% ৩৮.৫০% 

31.  র্ড়পুকুনরো-র্গুড়া-কানলোনকর ৪০০ 

সকনর্ লাইি প্রকল্প,  

(০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

৪০৫২২৩.০০ ৪৪.০২% ৩৪.২৫% 

32.  চ্ট্টগ্রাম অঞ্চক্ষলর নর্দ্যুৎ সঞ্চালি 

ব্যর্স্থার সম্প্রসারি ও েনিোলীকরি 

(১ম সংক্ষোিি),  

(০১/০৭/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

১৮৬১২৮.৯১ ০৮.১৫% ১৮.২৪% 

33.  ঢাকা এর্ং পনিমাঞ্চলীে নগ্রি 

সঞ্চালি ব্যর্স্থা সম্প্রসারি প্রকল্প 

 (০১/১০/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

৫৯৪৯৯৫.২২ ১৬.১১% ১৯.৭১% 

34.  র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ সঞ্চালি 

ব্যর্স্থাপিাে সমনিত সেমতা উন্নেি 

প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩), 

৪৩১.১৪ ৩.৫০% ৮.০০% 

35.  নর্যমাি নগ্রি উপক্ষকন্দ্র ও সঞ্চালি 

লাইক্ষির েমতার্ি বি,  

(০১/০৯/২০২১ হইক্ষত 

২৮/০২/২০২৫) 

৭৭৪৮৬.০০ ৩.৩১% ৩৫.৭৬ 

36.  মদ্যিাঘাট-র্ভলতা ৭৬৫ সকনর্ সঞ্চালি 

লাইি প্রকক্ষল্পর সম্ভাব্যতা  াচ্াইসহ 

কানরগনর সহােতা প্রকল্প 

,(০১/০৭/২০২১ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৪ 

৩৫২৫.০০ ০.১৯% ২.০০% 

37.  

নিনপনিনস 

নপ্র-সপক্ষমন্ট নমটানরং প্রক্ষজক্ট ফর নসক্স 

এিওনসএস নিনর্েি আন্ডার 

নিনপনিনস (১ম সংক্ষোনিত 

 (০১/০৭/২০১৩ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১০২৩০.৫৯ ১৭.৯৬% ২২.৮৪% 

38.  এক্সপািেি এন্ড সিংক্ষেনিং অর্ পাওোর 

নসক্ষেম সিটওোকব আন্ডার নিনপনিনস এনরো,  

(০১/০১/২০১৭ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

২০৪৬৮৪১.৯

৬ 

৩৪.৬২% ৩০.১২% 

39.  নিনপনিনসর আওতািীি এলাকাে 

নর্দ্যুৎ নর্তরি ব্যর্স্থা উন্নেি প্রকল্প 

(১ম সংক্ষোনিত),  

(০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১৯৫৪৮০.৫৯ ৬০.৮২% ৪৯.৫০% 

40.  নিনপনিনস’র আওতািীি এলাকাে 

আট লে পঞ্চাে হাজার স্মাট ব নপ্র-

সপক্ষমন্ট নমটার স্থাপি প্রকল্প (১ম 

সংক্ষোনিত) 

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৬৭৮৬৩.৮৩ ৫৪.৭৯% ২৫.০০% 

41.  নিনপনিনসর আওতাে ঢাকার 

কাওরাির্াজাক্ষর ভূ-গর্বস্থ উপক্ষকন্দ্র 

নিম বাি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৩ 

৯৫০৩৯.৫৩ ৬.০১৯% ৬.০০% 

42.  নিনপনিনসর আওতািীি এলাকাে 

উপক্ষকন্দ্র নিম বাি ও পূির্ বাসি, নর্দ্যুৎ 

 (০১/০৭/২০২০ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১৪৫৪০৪.৭৭ ৫.০৯% ১১.০০% 
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ক্র: 

িং 

র্াস্তর্ােিকারী 

সংস্থা 

প্রকক্ষল্পর িাম সমোেকাল প্রাক্কনলত ব্যে অগ্রগনত 

আনর্ বক সর্ৌত 

ব্যর্স্থাে কুাপানসটর স্থাপি  

43.  

সিসক্ষকা 

কন্সট্রাকেি অর্ ১৩২/৩৩/১১ সকনর্ 

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রীি সার্ সিেি এুাট 

গুলোি ইি ঢাকা,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৩ 

৯৫০৯৭.৩৩ ৬.৮৪% ৭.৭৫% 

44.  সিসক্ষকা এলাকাে স্মাট ব নপ্র-সপক্ষমন্ট 

নমটার সরর্রাহ ও স্থাপি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১৮৫৭৩.৯৯ ২.০৩% ৭.০০% 

45.  ঢাকাস্থ সিসক্ষকা এলাকাে তর্দ্যুনতক 

অর্কাঠাক্ষমা সম্প্রসারি ও 

েনিোলীকরি,  

(০১/০৪/২০২২ হইক্ষত 

৩১/০৩/২০২৬) 

২২৭২৪৭.৭৩ ০.০৪% ০.০০% 

46.  পাওোর সসল টিএ ফর সিিক্ষেনিং এন্ড 

সিক্ষর্লপক্ষমন্ট অর্ সাসক্ষটইক্ষির্ল 

পাওোর সসক্টর ইি র্াংলাক্ষেে,  

(০১/০৭/২০২০ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

১২৮২৫.০০ ১৩.৩১% ৩০.০০% 

47.  

ওক্ষজাপানিক্ষকা 

ওক্ষেে সজাি এলাকাে নর্দ্যুৎ নর্তরি 

ব্যর্স্থার সম্প্রসারি ও আপক্ষগ্রক্ষিেি 

প্রকল্প (২ে সংক্ষোিি),  

(০১/০৭/২০১৬ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১৬৭৪৭০.২৯ ৭১.৪১% ৫৮.৭৫% 

48.  ওক্ষেে সজাি পাওোর নিনিনর্উেি 

সকাম্পানি নলঃ (ওক্ষজাপানিক্ষকা) 

এলাকার জন্য স্মাট ব নপ্র-সপক্ষমন্ট 

নমটানরং প্রকল্প (১ম সংক্ষোনিত) 

 (০১/০৭/২০১৭ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২২) 

৪২০৮৪.০৭ ৭৮.১৭% ৮৭.১৫% 

49.  ওক্ষেে সজাি এলাকাে নর্দ্যুৎ নর্তরি 

ব্যর্স্থার সম্প্রসারি ও পনরর্ি বি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪) 

১০৯৩৩৪.৬২ ৭৫.০৫% ৭৪.১৬% 

50.  মিাি বাইক্ষজেি অর্ পাওোর 

নিনিনর্উেি-স্মাট ব গ্রীিস সফজ ১,  

(০১/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৬) 

১০৬৭২৩.৯৩ ০.০৭% ০.০০% 

51.  

িওপাজক্ষকা 

রূপসা ৮০০ সমঃ ওঃ কম্বাইন্ড 

সাইক্ষকল নর্দ্যুৎ সকন্দ্র প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৮৪৯৮৬৪.৭৩ ৩৩.০০% ৫৪.২৯% 

52.  লং টাম ব সানর্ বস এনপ্রক্ষমন্ট ফর 

সর্ড়ামারা কম্বাইন্ড সাইক্ষকল পাওোর 

প্ল্ুান্ট,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

৬৫২৪৯.১৪ ৫৬.৩১% ৪৮.৭৩% 

53.  ইনজনসনর্ সসািাগাজী ৫০ সম:ও: সসৌর নর্দ্যুৎ 

সকন্দ্র নিম বাি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৭৫৭৩১.৯৯ ৭০.৫৪% ২৯.২৫% 

54.  

এসনপনসএল 

আশুগে ৪০০ (+/-৫%) সমগাওোট 

কম্বাইন্ড সাইক্ষকল পাওোর প্ল্ুান্ট 

(পূর্ ব) নিম বাি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৫ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২২) 

২৯৩১৩৬.৩৯ ৬১.৯৩% ৯৮.৭৮% 

55.  পটুোখালী ১৩২০ সমগাওোট সুপার 

র্াম বাল পাওোর প্ল্ুান্ট এর জন্য ভূনম 

অনিগ্রহি, ভূনম উন্নেি ও সংরেি”,  

(০১/০১/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

৮১৩৮৯.৬২ ৪৮.৬৫% ৩২.৪১% 

56.  

নসনপনজনসনর্এল 

মাতারর্ানড় ২x৬০০ সমঃওঃ আল্ট্রা 

সুপার নক্রটিকুাল সকাল ফাোি ব 

পাওোর প্রক্ষজক্ট (১ম সংক্ষোনিত),  

(০১/০৭/২০১৪ হইক্ষত 

৩১/১২/২০২৬) 

৫১৮৫৪৮৭.৭২ ৬২.৯৯% ৬১.২০% 

57.  নসনপনজনসনর্এল-সুনমক্ষতাক্ষমা ১২০০ 

সম:ও: আল্ট্রা সুপার নক্রটিকুাল কেলা 

নর্নত্তক নর্দ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপক্ষির লক্ষেু 

ভূনম অনিগ্রহি ও আনুিনঙ্গক কা বক্রম 

(০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১২৭০০৮.৮৪ ৭৭.৭৪% ৮০.২৩% 

58.  ৫০০-৬০০ সম:ও: এলএিনজ সর্ইজি 

কম্বাইন্ড সাইক্ষকল পাওোর প্ল্ুাক্ষন্টর 

জন্য নফনজনর্নলটি োনি সম্পােি 

এর্ং গ্যাস সঞ্চালি লাইি নিম বাি,  

(০১/১০/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১৬৯৯২.৮৬ ৭.৮৫% ২৮.১০% 
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ক্র: 

িং 

র্াস্তর্ােিকারী 

সংস্থা 

প্রকক্ষল্পর িাম সমোেকাল প্রাক্কনলত ব্যে অগ্রগনত 

আনর্ বক সর্ৌত 

59.  

আরনপনসএল 

জামালপুর সজলার মাোরগক্ষে ১০০ 

সমগাওোট সসৌর নর্দ্যুৎ সকন্দ্র,  

(০১/০৯/২০২১ হইক্ষত 

৩১/০৮/২০২৪) 

১৫১১৭৯.৩৬ ০.০৯% ১.০০% 

60.  মেমিনসংহ কম্বাইন্ড সাইক্ষকল নর্দ্যুৎ 

সকক্ষন্দ্র গ্যাস সরর্রাক্ষহর জন্য িনুো 

হক্ষত মেমিনসংহ প বন্ত গ্যাস 

পাইপলাইি নিম বাি প্রকল্প,  

(১৯/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

৫৫৩১৬.৪৮ ১.৪০% ০.০০% 

61.  

সেিা 

জ্বালানি েেতা ও সংরেি বৃনি 

কা বক্রক্ষম অর্ বােি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৮ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২১ 

৬৯২৮.০৪ ৬৩.৮৩

% 

৪৭.০০% 

62.  ির্ােিক্ষ াগ্য জ্বালানির নরক্ষসাস ব 

এস্যাক্ষসক্ষমন্ট ও পাইটিং নর্িেক 

কানরগনর সহা তা প্রকল্প, ( 

০১/০৭/২০২০ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৪), 

৩১৩২.৪০ ৩১.১৪% ২১.০০% 

63.  নর্ আর পাওোর 

সজি 

নমরসরাই ১৫০ সমঃওঃ ডুক্ষেল ফুক্ষেল 

নর্দ্যুৎ সকন্দ্র নিম বাি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১০৬৮১৯.৭৪ ৯০.২৪% ৯৮.৮৫% 

64.  

সিসক্ষকা 

রাজোহী নর্র্াগ নর্দ্যুৎ নর্তরি লাইি 

ও উপক্ষকন্দ্র সম্প্রসারি এর্ং পুির্ বাসি 

প্রকল্প,) 

(০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩ 

১০৯১৩২.০৪ ৪৮.২৮% ৪৬.০০% 

65.  রংপুর নর্র্াগ নর্দ্যুৎ নর্তরি লাইি ও 

উপক্ষকন্দ্র সম্প্রসারি এর্ং পুির্ বাসি 

প্রকল্প 

 (০১/০১/২০১৯ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৩) 

১১২৩৮৫.৮৬ ৫৬.৯৪% ৫৮.৪৮% 

66.  রাজোহী এর্ং রংপুর নর্র্াক্ষগ 

সিসক্ষকা’র আওতািীি এলাকাে স্মাট ব 

নপ্র-সপক্ষমন্ট নমটার স্থাপি,  

০১/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

- - - 

67.  সিসক্ষকা এলাকাে Smart 

Distribution System 

র্াস্তর্ােি প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০২২ হইক্ষত 

৩০/০৬/২০২৫) 

- - - 

 

৩.৩ প্রকক্ষল্পর র্েরনর্নত্তক অগ্রগনত প বাক্ষলাচ্িা: 
 

উপক্ষরাি সারিী সর্ক্ষক তে নর্ক্ষিিিপূর্ বক নিক্ষম্নর সারিীক্ষত র্েরনর্নত্তক প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত সেখাক্ষিা হক্ষলা: 
 

প্রকনল্পর 

অতিক্রোন্ত যময়োে 
যভৌি অগ্রগতি (%) 

িোস্তিোয়ৈকোরী 

সংস্থো 

১ম িের - - 

১১ মোস ০% পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ (আরইতি) 

১১ মোস ০% পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ (আরইতি) 

১১ মোস ০% ওনিোপোতিনকো 

১১ মোস ০% আরতপতসএল 

২য় িের 

৩৫% তপতিতসতি 

১০% তপতিতি 

৩% পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ (আরইতি) 

২% তপতিতসতি 

৩য় িের 

৬৭% তপতিতি 

৩০% পোওয়োরনসল 

২১% যেিো 

১১% তিতপতিতস 
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প্রকনল্পর 

অতিক্রোন্ত যময়োে 
যভৌি অগ্রগতি (%) 

িোস্তিোয়ৈকোরী 

সংস্থো 

৪র্ থ িের 

২৯% ইতিতসতি 

১৯% তপতিতসতি 

১৮% তপতিতসতি 

৮% তপতিতসতি 

৫ম িের 

৮০% যকোল পোওয়োর 

৬০% তপতিতি 

৫৪% ৈওপোতিনকো 

৫০% তিতপতিতস 

৪৮% ৈওপোতিনকো 

৪৭% যেিো 

৩৪% তপতিতসতি 

৩২% এএসতপতসএল 

৩০% তপতিতি 

৩০% আরইতি 

২৮% যকোল পোওয়োর 

২৫% তিতপতিতস 

৮% যিসনকো 

৭% যিসনকো 

৬% তিতপতিতস 

৬ষ্ঠ িের 

১০০% পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ (আরইতি) 

১০০% পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ (আরইতি) 

৯৯% তি আরপোওয়োর 

৯৮% এএসতপতসএল 

৮৭% ওনিোপোতিনকো 

৭৪% তপতিতসতি 

৭৪% ওনিোপোতিনকো 

৭৩% তপতিতি 

৭০% তিদ্যুৎতিভোগ 

৭০% তপতিতি 

৫৮% যৈসনকো 

৫১% তপতিতসতি 

৪৬% যৈসনকো 

৪৩% তপতিতসতি 

৩৮% তপতিতসতি 

৭ম িের 

৯৯% তপতিতসতি 

৯৪% তপতিতি 

৮৫% তপতিতসতি 

৮০% তপতিতসতি 

৭১% তপতিতি 

৫৮% ওনিোপোতিনকো 
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প্রকনল্পর 

অতিক্রোন্ত যময়োে 
যভৌি অগ্রগতি (%) 

িোস্তিোয়ৈকোরী 

সংস্থো 

৪৭% তপতিতসতি 

৪০% তপতিতসতি 

৩০% তিতপতিতস 

১০% তপতিতসতি 

৮ম িের 
৯৫% তপতিতি 

৯৩% তপতিতি 

৯ম িের 
৬৫% তপতিতি 

৬১% তপতিতি 

১০ম িের 

৮৪% তপতিতসতি 

৩০% তপতিতি 

২২% তিতপতিতস 

 

উপক্ষরাি সারিী প বাক্ষলাচ্িাে সেখা  াে ১ম র্েক্ষর প্রকল্পসমক্ষহর সকাি অগ্রগনত অনজবত হেনি। নিতীে র্েক্ষর নপনজনসনর্’র 

১টি প্রকল্প (৩০%) ব্যনতত অন্যান্য প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত সক্ষন্তািজিক িে। ৩ে র্েক্ষর নপনিনর্’র ১টি প্রকল্প (৬০%) ও 

পাওোর সসল এর  ১টি প্রকল্প (৩০%)ব্যনতত অন্যান্য প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত অতুন্ত কম। প্রকক্ষল্পর ৪র্ ব র্েক্ষর নগক্ষেও ইনজনসনর্ 

ও নপনজনসনর্’র ৪টি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ৩০% এর কম  া সক্ষন্তািজিক িে।  

 

৫ম র্েক্ষর সিসক্ষকা ও নিনপনিনস’র ৩টি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ১০% এর কম  া অতুন্ত অসক্ষন্তািজিক। ৬ষ্ঠ র্েক্ষর আরইনর্’র 

২টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত করক্ষলও অন্যান্য অক্ষিক প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত অসক্ষন্তািজিক। ৭ম র্েক্ষর নপজনসনর্’র ১টি প্রকক্ষল্পর 

অগ্রগনত মাত্র ১০%। ১০ম র্েক্ষর পোপ বি কক্ষরও সকাি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত ৩০% এর কম (নপনিনর্’র ১টি ও নিনপনিনস’র 

১টি) গ্রহিক্ষ াগ্য িে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আইএমইডি                                                                                                                           18 

 

সংস্থানর্নত্তক অগ্রগনতর ক্রমতানলকা: 

প্রকল্পের
 অতিক্রান্ত মেয়াদ

ম ৌি অগ্রগতি %
বাস্তবায়নকারী
সংস্থা

১ে বছর
৬ষ্ঠ বছর ১০০ আরইতব
৬ষ্ঠ বছর ১০০ আরইতব
৬ষ্ঠ বছর ৯৯ তব আর পাওয়ার
৭ে বছর ৯৯ তপতিতসতব
৬ষ্ঠ বছর ৯৮ এএসতপতসএল
৮ে বছর ৯৫ তপতিতব
৭ে বছর ৯৪ তপতিতব
৮ে বছর ৯৩ তপতিতব
৬ষ্ঠ বছর ৮৭ ওল্পিাপাতিল্পকা
৭ে বছর ৮৫ তপতিতসতব
১০ে বছর ৮৪ তপতিতসতব
৫ে বছর ৮০ মকাল পাওয়ার
৭ে বছর ৮০ তপতিতসতব
৬ষ্ঠ বছর ৭৪ তপতিতসতব
৬ষ্ঠ বছর ৭৪ ওল্পিাপাতিল্পকা
৬ষ্ঠ বছর ৭৩ তপতিতব
৭ে বছর ৭১ তপতিতব
৬ষ্ঠ বছর ৭০ তবদ্যুৎ তব াগ
৬ষ্ঠ বছর ৭০ তপতিতব
৩য় বছর ৬৭ তপতিতব
৯ে বছর ৬৫ তপতিতব
৯ে বছর ৬১ তপতিতব
৫ে বছর ৬০ তপতিতব
৬ষ্ঠ বছর ৫৮ মনসল্পকা
৭ে বছর ৫৮ ওল্পিাপাতিল্পকা
৫ে বছর ৫৪ নওপাতিল্পকা
৬ষ্ঠ বছর ৫১ তপতিতসতব
৫ে বছর ৫০ তিতপতিতস
৫ে বছর ৪৮ নওপাতিল্পকা
৫ে বছর ৪৭ মেিা
৭ে বছর ৪৭ তপতিতসতব
৬ষ্ঠ বছর ৪৬ মনসল্পকা
৬ষ্ঠ বছর ৪৩ তপতিতসতব
৭ে বছর ৪০ তপতিতসতব
৬ষ্ঠ বছর ৩৮ তপতিতসতব
২য় বছর ৩৫ তপতিতসতব
৫ে বছর ৩৪ তপতিতসতব
৫ে বছর ৩২ এএসতপতসএল
৩য় বছর ৩০ পাওয়ারল্পসল
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৩য় বছর ৩০ পাওয়ারল্পসল
৫ে বছর ৩০ তপতিতব
৫ে বছর ৩০ আরইতব
৭ে বছর ৩০ তিতপতিতস
১০ে বছর ৩০ তপতিতব
৪র্থ বছর ২৯ ইতিতসতব
৫ে বছর ২৮ মকাল পাওয়ার
৫ে বছর ২৫ তিতপতিতস
১০ে বছর ২২ তিতপতিতস
৩য় বছর ২১ মেিা
৪র্থ বছর ১৯ তপতিতসতব
৪র্থ বছর ১৮ তপতিতসতব
৩য় বছর ১১ তিতপতিতস
২য় বছর ১০ তপতিতব
৭ে বছর ১০ তপতিতসতব
৪র্থ বছর ৮ তপতিতসতব
৫ে বছর ৮ মিসল্পকা
৫ে বছর ৭ মিসল্পকা
৫ে বছর ৬ তিতপতিতস
২য় বছর ৩ আরইতব
২য় বছর ২ তপতিতসতব

১১োস ০ পল্লী তবদ্যুৎ মবািথ
১১োস ০ পল্লী তবদ্যুৎ মবািথ
১১োস ০ ওল্পিাপাতিল্পকা
১১োস ০ আরতপতসএল

 

 

নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সংস্থাে গৃহীত প্রকক্ষল্পর র্তবমাি অর্স্থানর্নত্তক নর্ক্ষিিি: 

 

ক্র. িং সংস্থা সশ্রনি 

ব্যর্িাি 

(র্ের) 

ঘটি 

সংখ্যা 

সমাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

েতকরা 

হার 

অগ্রগনত মন্তব্য 

আনর্ বক 

(%) 

র্াস্তর্ 

(%) 

১. নর্দ্যুৎ 

নর্র্াগ 

(নিজস্ব) 

০-৩ -  

 

১ 

 

 

১০০% 

 

৬৭.১৭% 

 

৭০% 

প্রকক্ষল্পর কা বক্রম পাঁচ্ অনতক্রান্ত 

হওোর পরও প্রকল্পটির আনর্ বক ও 

র্াস্তর্ অগ্রগনত সক্ষন্তািজিক িে।   

৪-৬ ১ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

২. র্াংলাক্ষেে  

নর্দ্যুৎ 

উন্নেি সর্াি ব 

০-৩ ২  

 

 

১২ 

১৭% 

 

৪০.৫২% ৩৩.৫০

% 

নতিটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত ও 

র্াস্তর্ অগ্রগনত ৮০% এর অনিক। 

পোন্তক্ষর একটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক 

অগ্রগনত ০.১২% ও র্াস্তর্ অগ্রগনত 

০%।   

৪-৬ ২ ১৭% ৫৬.৫৪

% 

৬৬.৭৬

% 

৭-৯ ৭ ৫৯% ৬৪.৪১% ৭৪% 

১০-১২ ১ ৯% ১৬.২৯

% 

৩০.৮৬

% 

৩. পল্লী 

নর্দ্যুতােি 

সর্াি ব 

০-৩ -  

 

৬ 

 

 

১০০% 

 

৪২% 

 

৩৮% 

দ্যইটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত ও 

র্াস্তর্ অগ্রগনত প্রাে ১০০%। 

আর্ার অন্য দ্যইটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক 

৪-৬ ৬ 

৭-৯ - 
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১০-১২ - অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম .০১% ও 

২৫.২৪% এর্ং র্াস্তর্ অগ্রগনত 

০%।  

৪. নপনজনসনর্ ০-৩ ২  

 

 

১৭ 

১২% ১.৫% ১৯% চ্ারটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত 

৭০% এর অনিক এর্ং পাঁচ্টি 

প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত ১০% 

এর িীক্ষচ্।  পাঁচ্টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ 

অগ্রগনত ৭০% এর অনিক এর্ং 

নতিটি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ অগ্রগনত 

১০% এর িীক্ষচ্ নর্রজমাি।   

৪-৬ ৬ ৩৬% ৪৮% ৫০% 

৭-৯ ৮ ৪৭% ৪২% ৫১% 

১০-১২ ১ ৬% ৭০.৬১

% 

৮৪.০২

% 

৫. নিনপনিনস ০-৩ ১  

 

 

৬ 

১৭% ৫.০৯% ১১% দ্যইটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত 

৫০% এর অনিক এর্ং একটি 

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ অগ্রগনত প্রাে 

৫০%। নতিটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক 

অগ্রগনত ২০% এর িীক্ষচ্ এর্ং  দ্যটি 

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ অগ্রগনত ২০% 

িীক্ষচ্ নর্রজমাি।   

৪-৬ ৩ ৫০% ৪০% ২৭% 

৭-৯ ১ ১৭% ৩৪.৬২

% 

৩০.১২

% 

১০-১২ ১ ১৭% ১৭.৯৬

% 

২২.৮৪

% 

৬. সিসক্ষকা ০-৩ -  

 

৩ 

 

 

১০০% 

 

২% 

 

৫% 

পাঁচ্ র্ের েে মাক্ষস আনর্ বক ও 

র্াস্তর্ অগ্রগনত খুর্ই কম। 

র্াস্তর্ােি অগ্রগনতর সপ্রনেক্ষত এট 

ষ্পি স , প্রকল্প নতিটি সত সতমি 

সকাি কাজ হেনি।   

৪-৬ ৩ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

ক্র. িং সংস্থা সশ্রনি 

ব্যর্িাি 

(র্ের) 

ঘটি 

সংখ্যা 

সমাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

েতকরা 

হার 

অগ্রগনত মন্তব্য 

আনর্ বক 

(%) 

র্াস্তর্ 

(%) 

৭. পাওোর 

সসল 

০-৩ -  

 

১ 

 

 

১০০% 

 

১৩.৩১% 

 

 

৩০% 

 

পাঁচ্ র্েক্ষর র্াস্তর্ ও আনর্ বক 

অগ্রগনত অতুান্ত সোচ্িীে প বাে 

রক্ষেক্ষে।  ৪-৬ ১ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

৮. ওক্ষজাপানি

সকা 

০-৩ -  

 

 

৪ 

- - - নতিটি প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত 

ও দ্যইটি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ অগ্রগনত  

গক্ষড় ৭৫% এর অনিক। প্রাে পাঁচ্ 

র্েক্ষর একটি প্রকক্ষল্পর সকাি কাজ 

হেনি।   

৪-৬ ২ ৫০% ৩৯.৫% ৪৪% 

৭-৯ ২ ৫০% ৭৩% ৭১% 

১০-১২ - - - - 

৯. িওপাজক্ষকা ০-৩ -  

 

 

২ 

- - - পাঁচ্ র্েক্ষরর অনিক কাল অনতর্ানহত 

হওোর পরও প্রকল্প দ্যইটির অগ্রগনত আক্ষেৌ 

আোনুরূপ িে।  

৪-৬ ১ ৫০% ৩৩% ৫৪.২৯

% 

৭-৯ ১ ৫০% ৫৬.৩১

% 

৪৮.৭৩

% 

১০-১২ - - - - 

১০ ইনজনসনর্ ০-৩ -  

 

১ 

 

 

১০০% 

 

৭০.৫৪% 

 

২৯.২৫

% 

আনর্ বক অগ্রগনতর তুলিাে র্াস্তর্ 

অগ্রগনত খুর্ই কম। কাজ সম্পন্ন 

করার পূক্ষর্ বই ঠিকাোক্ষরর নর্ল 

পনরক্ষোি করা হক্ষেক্ষে র্ক্ষল 

প্রতীেমাি হে।  

৪-৬ ১ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

১১. এসনপনসএল ০-৩ -  

 

 

- -  পাঁচ্ র্েক্ষরর অনিক সমে 

অনতর্ানহত হওোর পরও একটি 

প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত খুর্ই ৪-৬ ১ ৫০% ৪৮.৬৫ ৩২.৪১
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ক্র. িং সংস্থা সশ্রনি 

ব্যর্িাি 

(র্ের) 

ঘটি 

সংখ্যা 

সমাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

েতকরা 

হার 

অগ্রগনত মন্তব্য 

আনর্ বক 

(%) 

র্াস্তর্ 

(%) 

১৩ আরনপনসএল ০-৩ -  

 

২ 

 

 

১০০% 

 

০.৭৫% 

 

০.৫% 

প্রকল্প দ্যইটি নতি র্ের 

অনতক্রান্ত হওোর পরও 

সকাি িরক্ষির অগ্রগনত 

হেনি।  া খুর্ই 

হতাোব্যেক।  

৪-৬ ২ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

১৪ সেিা ০-৩ -  

 

২ 

 

 

১০০% 

 

৪৭.৫% 

 

৩৪% 

অগ্রগনত আক্ষেৌ 

সক্ষন্তািজিক িে।  

৪-৬ ২ 

৭-৯ - 

১০-১২ - 

১৫. নর্আর পাওোর 

সজি 

০-৩   

 

১ 

 

 

১০০% 

 

৯০.২৪% 

 

৯৮.৮৫% 

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি 

কা বক্রম প্রাে সেক্ষির 

নেক্ষক।  ৪-৬ ১ 

৭-৯  

১০-১২  

১৬. সিসক্ষকা ০-৩ ২  

 

৪ 

৫০% ০% ০% প্রকক্ষল্পর সমোে নতি 

র্ের অনতক্রান্ত হওোর 

পরও দ্যইটি প্রকক্ষল্পর 

কা বক্রম শুরু হেনি 

এর্ং অপর দ্যইটি 

প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত 

আোনুরূপ িে।   

৪-৬ ২ ৫০% ৫২% ৫২% 

৭-৯ - - - - 

১০-১২ - - - - 

 
 

প বাক্ষলাচ্িা 

 

র্াংলাক্ষেে নর্দ্যুৎ উন্নেি সর্াি ব কর্তবক গৃহীত ১২টি প্রকক্ষল্পর মক্ষে ৭টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি কা বক্রম ইক্ষতামক্ষে ৭ সর্ক্ষক 

৯ র্ের অনতক্রান্ত হক্ষেক্ষে। এক্ষেক্ষত্র প্রকল্পসমক্ষহ গড় আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম ৬৪.৪১% ও ৭৪%,  া 

আোনুরূপ িক্ষহ। আর্ার গৃহীত ১৭% প্রকক্ষল্পর সমোেকাল ইক্ষতামক্ষে ৪ সর্ক্ষক ৬ র্ের অনতক্রান্ত হক্ষেক্ষে। এক্ষেক্ষত্র গক্ষড় 

আনর্ বক অগ্রগনত ৫৬.৫৪% এর্ং র্াস্তর্ অগ্রগনত ৬৬.৭৬%,  া প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি হতাোর র্াতবা র্হি কক্ষর। পোন্তক্ষর 

ক্র. িং সংস্থা সশ্রনি 

ব্যর্িাি 

(র্ের) 

ঘটি 

সংখ্যা 

সমাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

েতকরা 

হার 

অগ্রগনত মন্তব্য 

আনর্ বক 

(%) 

র্াস্তর্ 

(%) 

২ % % হতাোব্যেক। পোন্তক্ষর অপর 

প্রকল্পটি সাত র্েক্ষরর অনিক কাল 

সমক্ষে আনর্ বক অগ্রগনত র্াস্তর্ 

অগ্রগনতর তুলিাে খুর্ই কম। 

নর্িেটি খনতক্ষে সেখা স ক্ষত পাক্ষর।  

৭-৯ ১ ৫০% ৬১.৯৩

% 

৯৮.৭৮

% 

১০-১২ - - - - 

১২ নসনপনজনসনর্

এ 

০-৩   

 

 

 

৩ 

- -  চ্ার র্ের অনতক্রান্ত হওোর পরও 

একটি প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত খুর্ই কম 

(আনর্ বক অগ্রগনত ৭.৮৫% এর্ং 

র্াস্তর্ অগ্রগনত ২৮.১০%)। আর্ার 

মাতারর্াড়ী  ফািট্রাকব প্রকল্পটি  

র্ার র্ের পাঁচ্ মাক্ষসর অগ্রগনত 

আোনুরূপ িে।   

৪-৬ ২ ৬৬.৬৬

% 

৪২% ৫৫% 

৭-৯ - - - - 

১০-১২ ১ ৩৩.৩৩

% 

৬২.৯৯

% 

৬১.২০

% 
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একটি প্রকল্প েে র্েক্ষরর অনিক সমে অনতক্রান্ত হওোর পরও  ৎসামান্য অগ্রগনত (আনর্ বক অগ্রগনত ১৬.২৯% ও 

র্াস্তর্ অগ্রগনত ৩০.৮৬%) সানিত হক্ষেক্ষে।   

 

পল্লী নর্দ্যুতােি সর্াি ব কর্তক গৃহীত ৬টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ইক্ষতামক্ষে ৪ সর্ক্ষক ৬ র্েক্ষরর মক্ষে নর্রাজমাি। 

এক্ষেক্ষত্র প্রকল্পসমক্ষহর গড় আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম ৪২% ও ৪৮%,  া খুর্ই হতাোব্যেক।  

 

নপনজনসনর্ কর্তবক গৃহীত ১৭টি প্রকক্ষল্পর মক্ষে ৮টি (৪৭%) প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ৭ সর্ক্ষক ৯ র্েক্ষরর নর্তর নর্রাজমাি 

এর্ং এ প্রকল্পসমক্ষহর গড় আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম ৪২% ও ৫১%। অপরনেক্ষক ৬টি (৩৬%) প্রকক্ষল্প 

র্াস্তর্ােি সমে ৪ সর্ক্ষক ৬ র্েক্ষরর মক্ষে। এক্ষেক্ষত্র আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম ৪৮% ও ৫০%,  া খুর্ই 

হতাোব্যেক।  

 

নিনপনিনস কর্তবক গৃহীত ৬টি প্রকক্ষল্পর মক্ষে ৩টি (৫০%) প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ইক্ষতামক্ষে ৪র্েক্ষরর অনিক সমে 

অনতক্রান্ত হক্ষেক্ষে। এক্ষেক্ষত্র গড় আনর্ বক অগ্রগনত ৪০% ও র্াস্তর্ অগ্রগনত ২৭%। আনর্ বক অগ্রগনতর তুলিাে র্াস্তর্ 

অগ্রগনত খুর্ই কম হক্ষেক্ষে। এমতার্স্থাে কাজ সম্পন্ন করার আক্ষগই ঠিকাোক্ষরর নর্ল পনরক্ষোি করা হক্ষেক্ষে মক্ষম ব 

প্রতীেমাি হে। আর্ার ১টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ১০ র্ের অনতক্রান্ত হওোর পরও আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত হক্ষেক্ষে 

 র্াক্রক্ষম ১৭.৯৬% ও ২২.৮৪%।  

 

সিসক্ষকা কর্তবক গৃহীত ৩টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ইক্ষতামক্ষে ৪ সর্ক্ষক ৬ র্েক্ষরর মক্ষে নর্রাজমাি। এক্ষেক্ষত্র 

প্রকল্পসমক্ষহর গড় আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত  র্াক্রক্ষম ২% ও ৫%,  া খুর্ই হতাোব্যেক র্াতবা র্হি কক্ষর।  

৪ র্েক্ষরর অনিককাল সমক্ষে পাওোর সসল কর্তবক গৃহীত প্রকক্ষল্পর আনর্ বক অগ্রগনত ১৩.৩১% ও র্াস্তর্ অগ্রগনত ৩০%, 

 া সোচ্িীে অর্স্থার িামান্তর।  

 

ওক্ষজাপানিক্ষকাে চ্লমাি ৪টি প্রকক্ষল্পর মক্ষে ২টি প্রকক্ষল্পর সমোেকাল ৪ সর্ক্ষক ৬ র্ের ও অন্য ২টি প্রকক্ষল্পর 

সমোেকাল ৭ সর্ক্ষক ৯ র্েক্ষরর মক্ষে নর্রাজমাি। দ্য’টি সেক্ষত্রই র্াস্তর্ােি অগ্রগনত আোনুরূপ িক্ষহ। িওপাজক্ষকার 

সেক্ষত্রও একই অর্স্থা নর্রাজমাি।  

 

ইনজনসনর্ সংস্থাে র্াস্তর্ােিকৃত ১টি প্রকল্প ৪ র্েক্ষরর অনিক সমে অনতক্রান্ত হক্ষেক্ষে। এক্ষেক্ষত্র আনর্ বক অগ্রগনত 

৭০.৫৪% এর্ং র্াস্তর্ অগ্রগনত ২৯.২৯%। অগ্রগনত পনরদৃক্ষি প্রতীেমাি হে স , কাজ সম্পক্ষন্নর পূক্ষর্ বই ঠিকাোক্ষরর নর্ল 

পনরক্ষোি করা হক্ষেক্ষে। অনুরূপর্াক্ষর্ এসনপনসএল, নসনপনজনসনর্এ ও সেিা কর্তবক গৃহীত প্রকল্পসমক্ষহর র্াস্তর্ােি 

অর্স্থাও তনর্র্চ্। আরনপনসএল সংস্থা কর্তবক গৃহীত ২টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি পনরনস্থনত অতুন্ত  িাজুক অর্স্থাে রক্ষেক্ষে।  

নর্আর পাওোর সজি সংস্থাে র্াস্তর্ােিকৃত প্রকল্পটি র্াস্তর্ােি কা বক্রম প্রাে সেক্ষির নেক্ষক। সিসক্ষকা কর্তবক গৃহীত ৪টি 

প্রকক্ষল্পর মক্ষে র্াস্তর্ােক্ষির সেক্ষত্র  ২টি প্রকল্প এখিও আক্ষলার মুখ সেক্ষখনি। অপর ২টি প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােিকাল ৪ সর্ক্ষক 

৬ র্েক্ষরর মক্ষে নর্রাজমাি। নকন্তু আনর্ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগনত সকাি মক্ষতই আোনুরূপ িক্ষহ।  

   

সানর্ বকর্াক্ষর্ নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর আওতািীি েপ্তরসমক্ষহর প্রকল্পসমক্ষহর র্াস্তর্ােি অগ্রগনত আোপ্রে িে। 

৩.৪ তিদ্যুৎ উৎপোেৈকোরী প্রকল্পসমূহ: 

 

 নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সজািনর্নত্তক প্রকল্পসমহ এর্ং তাক্ষের সেমতা নিম্নরূপ: 

 

BPDB Daily Generation Report of 06/06/2023 

Dhaka Zone 

 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 Ghorashal Repowered 260.00 260.00 0.00 0.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

CCPP Unit 3 (GT) 

2 

Ghorasal Repowered 

CCPP UNIT-4 210.00 180.00 130.00 119.00 

3 b) Ghorasal TPP Unit 5 210.00 190.00 180.00 180.00 

4 

Ghorashal 365 MW 

CCPP Unit -7 365.00 365.00 0.00 0.00 

5 

Ghorashal 108 MW PP 

(Regent) 108.00 108.00 22.00 12.00 

6 Tongi 80 MW GT PP 105.00 105.00 40.00 40.00 

7 Horipur GT PP 32.00 20.00 0.00 0.00 

8 

Horippur 360 MW CCPP 

(HPL) 360.00 360.00 322.00 332.00 

9 

Meghnaghat 450 MW 

CCPP (MPL) 450.00 450.00 450.00 450.00 

10 

210 MW Shiddirganj 

TPP 210.00 115.00 0.00 0.00 

11 Horipur 412 MW CCPP 412.00 412.00 403.00 402.00 

12 

Siddirganj 2*120 MW 

GTPP 210.00 210.00 190.00 191.00 

13 

Siddhirganj CCPP 335 

MW 335.00 335.00 208.00 210.00 

14 

Meghnaghat CCPP 

(Summit) 335.00 335.00 275.00 281.00 

15 

Madanganj-55 MW PP 

(Summit) 55.00 55.00 30.00 0.00 

16 

Gagnagar102 MW PP 

(Digital Power) 102.00 102.00 8.00 8.00 

17 

Narshingdi 22 MW 

PP(Doreen) 22.00 22.00 15.00 15.00 

18 

Summit Power 

(Madhbdi+ Ashulia) 80.00 80.00 43.00 46.00 

19 

Maona 33 MW 

PP(Summit) 33.00 33.00 33.00 33.00 

20 Rupganj 33 MW 33.00 33.00 29.00 30.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

PP(Summit) 

21 Gazipur 52 MW PP 52.00 52.00 16.00 0.00 

22 Gazipur 100 MW PP 105.00 105.00 100.00 98.00 

23 Kodda 150 Power Plant 149.00 149.00 82.00 145.00 

24 

Kamalaghat 54 MW PP 

(Banco Energy) 54.00 54.00 0.00 17.00 

25 

Kodda 300 MW PP Unit-

2 (Summit) 300.00 300.00 47.00 147.00 

26 

Kodda 149 MW PP Unit-

1(Summit) 149.00 149.00 17.00 149.00 

27 

Keranigonj 300 MW PP 

(ARP) 300.00 300.00 55.00 253.00 

28 

Bramhangoan 100MW 

PP (Aggreko) 100.00 100.00 0.00 0.00 

29 

Aurahati 100 mw PP 

(Agreeko) 100.00 100.00 90.00 93.00 

30 

Nababganj 55 MW PP 

(Southern) Power 55.00 55.00 35.00 35.00 

31 

Manikganj 55 MW PP 

(Northen) 55.00 55.00 17.00 55.00 

32 Meghnaghat 104 MW 104.00 104.00 17.00 17.00 

33 

Manikgonj 162MW PP 

(MPGL) 162.00 162.00 17.00 54.00 

34 

Manikgonj 35 Mw Solar 

PP (Inspect) 35.00 35.00 31.00 0.00 

35 

Kanchan Purbachal 

Power Generation 55.00 55.00 17.00 34.00 

36 

Siddhirganj 100 PP 

(Dutch Bangla) 100.00 100.00 16.00 25.00 

37 

Meghnaghat 100 MW 

(IEL) 100.00 100.00 17.00 24.00 

38 

Madanganj 102 PP 

(Summit) 102.00 102.00 80.00 94.00 

39 Keraniganj 100 MW 100.00 20.00 0.00 0.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

PP(Powerpac) 100 MW 

Total 6104 5867 3032 3589 

Chittagong Zone 

 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 

Karnaphuli Hydro PP 

Unit-1,2,3,4,5 230.00 230.00 25.00 25.00 

2 Chattogram Tpp:Unit-1 210.00 180.00 100.00 120.00 

3 Chattogram Tpp:Unit-2 210.00 180.00 0.00 0.00 

4 Kaptai 7 MW Solar PP 7.00 7.00 5.00 0.00 

5 Raozan 25 MW PP 25.00 25.00 8.00 16.00 

6 

Teknaf 20 MW PP 

Solartech 20.00 20.00 19.00 0.00 

7 

Patenga 50 MW 

PP(Baraka) 50.00 50.00 15.00 0.00 

8 

Sikalbaha 105 MW PP( 

Baraka Sik) 105.00 105.00 51.00 68.00 

9 

b) Shikalbaha Peaking 

(GT) 150.00 150.00 0.00 0.00 

10 

Shikalbaha 225 MW 

CCPP 225.00 225.00 219.00 227.00 

11 

Anwara 300 MW PP 

(United) 300.00 300.00 69.00 300.00 

12 

Juldah 100 MW PP Unit-

3(Acorn) 100.00 100.00 38.00 90.00 

13 

Dohazari Kalaish 100 

MW PP 102.00 102.00 48.00 51.00 

14 

Hathazari 100 MW 

Peaking pp 98.00 98.00 24.00 59.00 

15 

Barabkunda 22 MW PP 

(Regent) 22.00 22.00 7.00 9.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

16 

Malancha, Ctg.EPZ 

(United) 0.00 0.00 2.00 25.00 

17 

Chittagong 108 MW PP 

ECPV 108.00 108.00 0.00 0.00 

18 

Sikalbaha 54 MW Power 

Plant (Jodiac Power) 54.00 54.00 17.00 17.00 

19 Karnaphuli Power Ltd. 110.00 110.00 54.00 74.00 

20 Juldah Unit-2 (Acorn) 100.00 100.00 38.00 88.00 

21 

Juldah 100 MW Unit-1 

(Acorn) 100.00 100.00 44.00 44.00 

22 

Chattogram 116MW PP 

(Anlima Energy Ltd.) 116.00 116.00 17.00 68.00 

23 SS Power Unit-1 0.00 0.00 315.00 290.00 

24 Mirsharai 150MW 163.00 163.00 72.00 163.00 

25 Coxs |Bazar wind pp 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 2605 2545 1187 1734 

 

 

Comilla Zone 

SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

1 ASHUGONJ 50 MW 53.00 45.00 33.00 38.00 

2 

c) Ashuganj CCPP-

225MW 221.00 221.00 202.00 196.00 

3 

Asuganj 450 MW 

CCPP South 360.00 360.00 305.00 305.00 

4 

Asugonj 450 MW 

CCPP NORTH 360.00 360.00 310.00 305.00 

5 

Ashuganj 420 MW 

CCPP(East) GT 400.00 400.00 0.00 0.00 

6 

Asuganj 195 MW PP 

(APACL united) 195.00 195.00 138.00 86.00 

7 

Ashuganj 51 MW PP 

(Midland) 51.00 51.00 51.00 51.00 



আইএমইডি                                                                                                                           27 

 

SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

8 

Ashuganj 150 MW PP 

midland 150.00 150.00 32.00 118.00 

9 

Titas 50 MW PP 

(Dautkandi) 52.00 52.00 39.00 46.00 

10 

Chandpur 150 MW 

CCPPP 163.00 163.00 0.00 0.00 

11 

Chandpur 200 MW 

Desh Energy 200.00 200.00 51.00 103.00 

12 Feni 22 MW (Doreen) 22.00 22.00 17.00 0.00 

13 

Feni, 11 MW PP 

(Doreen) 11.00 11.00 8.00 0.00 

14 

Jangalia 33 MW PP 

(Summit) 33.00 33.00 25.00 25.00 

15 

Jangalia 52 MW PP 

(Lakdamavi) 52.00 52.00 34.00 33.00 

16 

Comilla 25 MW PP 

Summit 25.00 25.00 20.00 20.00 

17 

Fani 114MW Power 

Plant(Lakdam) 114.00 114.00 98.00 98.00 

18 

Chowmuhani 

113MW 113.00 113.00 28.00 77.00 

19 Bhairov 54MW PP 54.00 54.00 35.00 35.00 

20 

Chandpur 115MW 

PP (Dorren) 115.00 115.00 36.00 95.00 

21 

Import 

India(Tripura) 160.00 160.00 148.00 140.00 

Total 2904 2896 1610 1771 

 

 

 

Mymensigh Zone 

SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

1 

RPCL, 210 MW 

CCPP, Mymensingh 210.00 202.00 30.00 95.00 

2 Tangail 22 MW pp 22.00 22.00 16.00 16.00 
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SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

(Doreen) 

3 

Jamalpur 115 MW PP 

(United) 115.00 115.00 18.00 84.00 

4 

Mymenshingh 200 

mwpp (United) 200.00 200.00 68.00 88.00 

5 

Sarishabari 3 MW 

Solar Plant 3.00 3.00 2.00 0.00 

6 

Sutiakhali 50 MW 

Solar PP 50.00 50.00 49.00 0.00 

7 

Tangail 22 MW PP 

)Palli Power Gen) 22.00 22.00 12.00 12.00 

Total 622 614 195 295 

 

 

Sylhet Zone 

SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

1 

Fenchuganj CCPP-1 

(Gas) 97.00 70.00 42.00 43.00 

2 

Fenchuganj CCPP-

2(New) 104.00 90.00 39.00 39.00 

3 

Fenchuganj 51 MW 

(Barakatullah) 51.00 51.00 46.00 50.00 

4 

Kushiara 163 MW 

Fenchugonj 163.00 163.00 112.00 112.00 

5 

Hobiganj 11 MW 

(Confidence-EP) 11.00 11.00 5.00 5.00 

6 

Shajibazar GT Unit-

8, 9 70.00 66.00 55.00 55.00 

7 

Shahjibazar 330 

MW 330.00 330.00 0.00 0.00 

8 

Shajibazar 86 

MW(Shajibazar ) 86.00 86.00 73.00 75.00 

9 

Sylhet 225MW 

CCPP 231.00 231.00 176.00 169.00 

10 Sylhet 20MW GT 20.00 20.00 0.00 0.00 
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SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

11 Sylhet 10 MW (Desh) 10.00 10.00 10.00 10.00 

12 

Shahjahanulla 

25mw 25.00 25.00 16.00 16.00 

13 

Bibiana 341 MW 

CCPP(Summit) 341.00 341.00 275.00 290.00 

14 

Bibiana-3 CCPP 400 

MW 400.00 400.00 367.00 404.00 

15 

Bibiyana South 

383MW CCPP 383.00 383.00 255.00 256.00 

16 

Shahjibazar 100 

MW GTPP 100.00 100.00 0.00 0.00 

17 

Fenchuganj 44 MW 

(Energyprima) 50.00 50.00 45.00 47.00 

Total 2472 2427 1516 1571 

 

 

Khulna Zone 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 Bheramara GT (Unit-3) 20.00 16.00 0.00 0.00 

2 Bherama 410 MW CCPP 410.00 410.00 130.00 115.00 

3 

Faridpur 50 MW 

Peaking PP 54.00 54.00 17.00 26.00 

4 

Gopalganj 100 MW 

Peaking PP 109.00 109.00 17.00 70.00 

5 Khulna 225 MW CCPP 230.00 230.00 175.00 225.00 

6 

Rupsha 105 MW orion 

rupsha 105.00 105.00 17.00 36.00 

7 Modhumati Power Plant 105.00 105.00 0.00 0.00 

8 

Mongla Orion 100 MW 

Solar PP 100.00 100.00 98.00 0.00 

9 

Khulna 115 PP MW 

(KPCL-2) 115.00 115.00 30.00 61.00 

10 Noapara 40 MWPP 40.00 40.00 8.00 40.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

(KhanjahanAli) 

11 

Maitree Super Thermal 

1320 MW PP (Unit-1) 617.00 617.00 371.00 374.00 

12 Khulna 330 MW CCPP 0.00 0.00 228.00 230.00 

13 

Bheramara HVDC 

Interconnector 1000.00 1000.00 908.00 815.00 

Total 2905 2901 1999 1992 

 

 

 

 

Barisal Zone 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 

Barisal 110MWPP 

(Summit) 110.00 110.00 48.00 64.00 

2 

Bhola 33MW PP 

Venture 40.00 40.00 23.00 33.00 

3 Bhola 225 MW CCPP 194.00 194.00 166.00 170.00 

4 

Payra 1320 MW TPP 

Unit-1 1244.00 1244.00 100.00 0.00 

5 

Potuakhali 150MW PP 

(UPPL) 150.00 150.00 17.00 150.00 

6 

Bhola 220 MW CCPP 

(Nutan Biddut BD Ltd) 220.00 220.00 150.00 306.00 

7 

Barishal Electric 307 

MW 307.00 307.00 0.00 0.00 

Total 2265 2265 504 723 

 

 

Rajshahi Zone 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 a)Baghabari 71 71.00 71.00 0.00 0.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

MWGTPP 

2 

a)Baghabari 100 

MWGTPP 100.00 100.00 0.00 0.00 

3 

Baghabari 50 MWPP 

Peaking 52.00 52.00 28.00 28.00 

4 

Baghabari 200 MWPP 

Peaking (Paramount) 200.00 200.00 0.00 0.00 

5 Bera 70 MW Peaking 71.00 71.00 20.00 20.00 

6 

Chapainawabgonj 100 

MW 104.00 104.00 35.00 90.00 

7 

Katakhali 50 MW 

(Peaking)PP 50.00 50.00 0.00 37.00 

8 

Khtakhali 50 MW PPP 

(Northern) 50.00 50.00 0.00 25.00 

9 

Santahar 50 MW PP 

Peaking 50.00 50.00 35.00 35.00 

10 

Sirajganj 225 MW CCPP 

Unit-1 210.00 210.00 160.00 155.00 

11 

Sirajganj , 225MW PP 

Unit-2 220.00 220.00 0.00 0.00 

12 

Sirajganj , 225MW PP 

Unit-3 220.00 220.00 137.00 140.00 

13 

Sirajgonj-400 MW CCPP 

Unit4 414.00 414.00 228.00 262.00 

14 Bogra 22 MW PP GBB 22.00 22.00 14.00 20.00 

15 

Ullapara 11 MW PP 

(Summit) 11.00 11.00 8.00 8.00 

16 

Natore 52 MW PP 

(Rajlanka) 52.00 52.00 0.00 43.00 

17 

Bagura 113 MW PP 

(Confidence) Unit-1 113.00 113.00 35.00 55.00 

18 

Bogra 113MW 

PP(Confedence)-2 113.00 113.00 35.00 50.00 

19 Amnura 50 MW PP 50.00 28.00 21.00 28.00 
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SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

20 

Sirajgonj 6.55 MW Solar 

Power Plant 6.00 6.00 4.00 0.00 

21 

Adani Power 

Jharkhanda Ltd 748.00 748.00 759.00 748.00 

Total 2927 2905 1519 1744 

 

 

Rangpur Zone 

SL 

No. Name of Power Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak 

Day 

Actual 

Peak 

Evening 

1 Barupukuria TPP Unit-1 125.00 85.00 0.00 5.00 

2 Barapukuria TPP Unit-2 125.00 85.00 0.00 0.00 

3 

Barapukuria 275 MW 

TPP Unit-3 274.00 274.00 240.00 240.00 

4 Rangpur 20 MW GTPP 20.00 20.00 0.00 16.00 

5 

Rangpur 113 MW 

PP(Confidence)Rangpur 113.00 113.00 34.00 56.00 

6 Syedpur 20 MW GTPP 20.00 20.00 0.00 9.00 

7 

Majhipara Tetulia 8 Mw 

Solar pp (Sympa)) 8.00 8.00 7.00 0.00 

8 

Thakurgaon 115 MW 

PP (Energypac) 115.00 115.00 35.00 114.00 

9 

Lalmonirhat 30 MW 

Solar (Intraco) 30.00 30.00 33.00 0.00 

10 Teesta Solar Limited 200.00 200.00 188.00 0.00 

Total 1030 950 537 440 

 

Under long term maintenance 

SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

1 Ashuganj (Aggreko) 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Ashuganj TPP Unit-3 0.00 0.00 0.00 0.00 
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SL 

No. 

Name of Power 

Station 

Installed 

Capacity 

Derated 

Capacity 

Actual 

Peak Day 

Actual Peak 

Evening 

3 

Ashugonj TPP Unit-

4 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Ashugonj TPP Unit-5 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

Bhola 95 MW 

(Agreeko) 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Khulna(KPCL-1) 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Ashuganj 55 MW 

(Precision) 55.00 0.00 0.00 0.00 

8 

Jamalpur 95 MW 

PP(Powerpac) 95.00 0.00 0.00 0.00 

9 

Ghorashal 78.5 MW 

PP (MAX) 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 B.Baria 68 MW 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 

Noapara 100 MW 

PP Bangla Track 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 

Bogra 20 MW PP 

(Energyprima) 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Sylhet 50 MW EPL 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Daudkandi 200 MW 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 

Bosila 108 Mw 

PP(CLC) 108.00 0.00 0.00 0.00 

16 

Katpotty 52 MW PP 

(Sinha) 51.00 0.00 0.00 0.00 

Total 309 0 0 0 

 

 

 

Summation of total Data 

Installed Capacity Derated Capacity 

Actual Peak 

Day 

Actual Peak 

Evening 

24143.00 23370.00 12099.00 13859.00 

 

উপনরউি তে সারিী নর্ক্ষিিক্ষি সেখা  াে স্থানপত নর্দ্যুৎ সকন্দ্রসমক্ষহর সমাট সেমতার মাত্র ৫৬% নর্দ্যুৎ উৎপােি 

করা হে। এর কারি হক্ষলা জ্বালানি নহক্ষসক্ষর্ নিক্ষজল ও কেলা নির্বর নর্দ্যুৎ সকন্দ্রগুক্ষলাক্ষত ইউনিট প্রনত নর্দ্যুৎ উৎপােি 

খরচ্ অতুনিক সর্নে হক্ষে র্াক্ষক। এই অনতনরি মক্ষে নর্দ্যুৎ নকক্ষি গ্রাহক্ষকর নিকট সরর্রাহ করক্ষত নগক্ষে সরকারক্ষক 
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নর্পুল পনরমাি অর্ ব র্তুবনক নহক্ষসক্ষর্ ব্যে করক্ষত হে।নর্নিক মন্দা, কক্ষরািার িকল ইতুানের কারক্ষি র্াংলাক্ষেের 

অর্ বিীনতর উপর চ্াপ রক্ষেক্ষে। তার উপর র্তুবনক নেক্ষত নগক্ষে িতুি আনর্ বক সংকট সৃনি হক্ষে।  

 

নর্দ্যুক্ষতর চ্ানহো উত্তক্ষরাত্তর বৃনি পাক্ষে। সস তুলিাে নর্দ্যুক্ষতর প্রাতুনহক উৎপােি কম হওোক্ষত সলািক্ষেনিং নেক্ষত 

হে  াক্ষত অর্ বনিনতক কম বকাক্ষন্ডর উপর নর্রূপ প্রর্ার্ িা পক্ষড়।তক্ষর্ প্রকল্প গ্রহক্ষির পূক্ষর্ ব সঠিকর্াক্ষর্ Feasibility 

Study করা হক্ষল অর্ বাৎ নিনম বত Plan-সমক্ষহ জ্বালানি সরর্রাক্ষহর নর্িেটি নিনিত হক্ষে প্রকল্প গ্রহি করা হক্ষল 

র্তবমাক্ষি Plan-সমহ র্নসক্ষে সরক্ষখ নর্পুল র্তুবনক সেোর প্রক্ষোজি হক্ষতা িা। 

 

নিক্ষম্ন র্েরনর্নত্তক নর্দ্যুক্ষতর চ্ানহো সেখাক্ষিা হক্ষলা: 

 

 

 

৩.৪.১ তিদ্যুৎ সঞ্চোলৈ প্রকল্পসমূহ: 
  

ক্র:িং প্রকক্ষল্পর িাম র্াস্তর্ােিকরী 

সংস্থা 

1.  আশুগে ১৩২ সকনর্ পুরাতি এ আই এস উপক্ষকন্দ্রক্ষক ১৩২ সকনর্ িতুি নজ আই এস 

উপক্ষকন্দ্র িারা প্রনতস্থাপি প্রকল্প 

নপনজনসনর্ 

2.  নর্যমাি নগ্রি উপক্ষকন্দ্র ও সঞ্চালি লাইক্ষির েমতা র্ি বি  

3.  গ্রীি নর্নত্তক নর্দ্যুৎ সরর্রাক্ষহর েেতা উন্নেি প্রকল্প  

4.  ঢাকা-চ্ট্টগ্রাম সমইি পাওোর গ্রীি সিিক্ষেনিং প্রকল্প (সংক্ষোনিত)  

5.  পাওোর নগ্রি সিটওোকব সিংক্ষেনিং প্রক্ষজক্ট আন্ডার নপনজনসনর্ (সংক্ষোনিত)  

6.  আনমির্াজার-মাওো-মংলা ৪০০ সকনর্ সঞ্চালি লাইি (সংক্ষোনিত) 

7.  ৪০০/২৩০/১৩২ সকনর্ গ্রীি সিটওোকব সিক্ষর্লপক্ষমন্ট প্রক্ষজক্ট (১ম সংক্ষোনিত) 

8.  পটুোখালী (পােরা)-সগাপালগে ৪০০ সকনর্ সঞ্চালি লাইি এর্ং সগাপালগে ৪০০ সকনর্ 

গ্রীি উপক্ষকন্দ্র নিম বাি 

9.  র্াংলাক্ষেে পাওোর নসক্ষেম নরলাক্ষেনর্নলটি এন্ড ইনফনসক্ষেনন্স ইমপ্রুর্ক্ষমন্ট প্রকল্প 

10.  পূর্ বাঞ্চলীে গ্রীি সিটওোক্ষকবর পনরর্ি বি এর্ং েমতার্ি বি 

11.  রুপপুর পারমািনর্ক নর্দ্যুৎ সকক্ষন্দ্রর উৎপানেত নর্দ্যুৎ ইর্াকুক্ষেেক্ষির জন্য সঞ্চালি 

অর্কাঠাক্ষমা উন্নেি 

12.  েনেি-পনিমাঞ্চলীে ট্রান্সনমেি গ্রীি সম্প্রসারি প্রকল্প 

13.  চ্ট্টগ্রাম অঞ্চক্ষলর নর্দ্যুৎ সঞ্চালি ব্যর্স্থার সম্প্রসারি ও েনিোলীকরি (১ম সংক্ষোনিত) 
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ক্র:িং প্রকক্ষল্পর িাম র্াস্তর্ােিকরী 

সংস্থা 

14.  র্ড়পুকুনরো-র্গুড়া-কানলোনকর ৪০০ সকনর্ লাইিপ্রকল্প (১ম সংক্ষোনিত) 

15.  র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ সঞ্চালি ব্যর্স্থাপিাে সমনিত সেমতা উন্নেি প্রকল্প 

16.  মদ্যিাঘাট-র্ভলতা ৭৬৫ সকনর্ সঞ্চালি লাইি প্রকক্ষল্পর সম্ভাব্যতা  াচ্াইসহ কানরগনর 

সহােতা প্রকল্প  

 

17.  েতর্াগ পল্লী নর্দ্যুতােক্ষির জন্য নর্তরি সিটওোকব সম্প্রসারি (ঢাকা, মেমিনসংহ, চ্ট্টগ্রাম 

ও নসক্ষলট নর্র্াগ) (২ে সংক্ষোনিত) 

নর্আরইনর্ 

18.  েতর্াগ পল্লী নর্দ্যুতােক্ষির জন্য নর্তরি সিটওোকব সম্প্রসারি (রাজোহী, রংপুর, খুলিা ও 

র্নরোল নর্র্াগ) (২ে সংক্ষোনিত) 

19.  সসৌরনর্দ্যুৎ চ্ানলত পাক্ষম্পর মােক্ষম কৃনি সসচ্ (২ে সংক্ষোনিত) 

20.  র্াপনর্ক্ষর্া’র তর্দ্যুনতক নর্তরি ব্যর্স্থার আধুনিকােি ও েমতার্ি বি (ঢাকা-মেমিনসংহ 

নর্র্াগ)  

21.  র্াপনর্ক্ষর্া’র নর্যমাি ৩৩/১১ সকনর্ সপাল মাউক্ষন্টি উপক্ষকক্ষন্দ্রর ির্ােি ও আধুনিকােি 

22.  র্াপনর্ক্ষর্ার তর্দ্যুনতক নর্তরি ব্যর্স্থার আধুনিকােি ও েমতার্ি বি (র্নরোল নর্র্াগ) 

23.  রংপুর নর্র্াগ নর্দ্যুৎ নর্তরি লাইি ও উপক্ষকন্দ্র সম্প্রসারি এর্ং পুির্ বাসি 

সিসক্ষকা 

24.  রাজোহী নর্র্াগ নর্দ্যুৎ নর্তরি লাইি ও উপক্ষকন্দ্র সম্প্রসারি এর্ং পুির্ বাসি 

25.  রাজোহী এর্ং রংপুর নর্র্াক্ষগ সিসক্ষকা আওতািীি এলাকাে স্মাট ব নপ্রক্ষপক্ষমন্ট নমটার স্থাপি 

26.  সিসক্ষকা এলাকাে স্মাট ব নিনিনর্উেি নসক্ষেম র্াস্তর্ােি 

 

৩.৫ প্রকনল্পর আকোর ও িোস্তিোয়ৈ অগ্রগতি: 

অর্ বর্েরঃ জুলাই, ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

প্রনতক্ষর্েি সমেঃ জুলাই ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

র্াংলাক্ষেে নর্দ্যুৎ উন্নেি সর্াি ব 

সমাট প্রকল্প 

সংখ্যা (টি) 

নর্নিক্ষোগ টি.এ. সমাট 

১২  ০  ১২  
 

    

(র্রাে / ব্যে লে টাকাে) 

  সমাট টাকা 
প্রকল্প 

সাহায্য 

সংস্থার অর্ ব 

(নিজস্ব) 

সংস্থার অর্ ব 

(ECA) 

আরএনিনপ ১৯৯২৮৬.০০ ১০৪০৯৫.০০ ২৩৮৪৬.০০ ৩৫৮৬৫.০০ ৩৫৪৮০.০০ 

আনর্ বক ব্যে 

(টাকাে) 
৯৫৬৭০.৫২ ৬৪৫৮৩.২৬ ১৯৪০৫.১৭     

 আনর্ বক 

অগ্রগনতর হার 

(%) 

৪৮.০১ % ৬২.০৪ % ৮১.৩৮ %     

আনর্ বক 

লেুমাত্রা 
১০০.০০ %     

  
 

নজওনর্ 

অর্ ব োড় 
৭৫০০২.৬৯ 

অর্ ব 

োক্ষড়র 

হার (%) 

৭২.০৫ % 
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(%) 

পূর্ বর্তী 

অর্ বর্েক্ষরর 

একই সমে 

আনর্ বক 

অগ্রগনত নেল 

(%) 

৮০.৩৪ %     

 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত লেুমাত্রা (%) ১০০.০০ % 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত অগ্রগনত (%) ৭৯.০৯ % 

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষর একইসমক্ষে সর্ৌত অগ্রগনত নেল (%) ১০১.০৮ % 
 

 

অর্ বর্েরঃ জুলাই, ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

প্রনতক্ষর্েি সমেঃ জুলাই ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

নপনজনসনর্ 

সমাট প্রকল্প 

সংখ্যা (টি) 

নর্নিক্ষোগ টি.এ. সমাট 

১৫  ২  ১৭  
 

   

(র্রাে / ব্যে লে টাকাে) 

  সমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য 
সংস্থার অর্ ব 

(নিজস্ব) 

সংস্থার 

অর্ ব 

(ECA) 

আরএনিনপ ৯৩৭১১৬.০০ ৩১৯৪৬৩.০০ ৫২৭৪২৭.০০ ৯০২২৬.০০ ০.০০ 

আনর্ বক ব্যে 

(টাকাে) 
৭৪২৩০৮.৮৭ ২৪৬৫৬০.২৬ ৪৯৫৭৪৮.৬১     

 আনর্ বক অগ্রগনতর 

হার (%) 
৭৯.২১ % ৭৭.১৮ % ৯৩.৯৯ %     

আনর্ বক লেুমাত্রা 

(%) 
১০০.০০ %     

পূর্ বর্তী 

অর্ বর্েক্ষরর একই 

সমে আনর্ বক 

অগ্রগনত নেল (%) 

১০২.৬০ %     

 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত লেুমাত্রা (%) ১০০.০০ % 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত অগ্রগনত (%) ৭২.০৩ % 

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষর একইসমক্ষে সর্ৌত অগ্রগনত নেল (%) ৯২.৯১ % 
 

  
 

নজওনর্ 

অর্ ব 

োড় 

২৮৫০২৮.৯০ 

অর্ ব 

োক্ষড়র 

হার 

(%) 

৮৯.২২ % 
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অর্ বর্েরঃ জুলাই, ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

প্রনতক্ষর্েি সমেঃ জুলাই ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

পল্লী নর্দ্যুতােি সর্াি ব 

সমাট প্রকল্প সংখ্যা 

(টি) 

নর্নিক্ষোগ টি.এ. সমাট 

৬  ০  ৬  

  (র্রাে / ব্যে লে টাকাে) 

  সমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য 
সংস্থার অর্ ব 

(নিজস্ব) 

সংস্থার অর্ ব 

(ECA) 

আরএনিনপ ৭১৪৮৯.০০ ৩৬৪৭৩.০০ ১৬৫১৪.০০ ১৮৫০২.০০ ০.০০ 

আনর্ বক ব্যে (টাকাে) ৪৫১৪৩.১৭ ৩৩২৩৭.৮৪ ১১৯০৫.৩৩     

 আনর্ বক অগ্রগনতর হার (%) ৬৩.১৫ % ৯১.১৩ % ৭২.০৯ %     

আনর্ বক লেুমাত্রা (%) ১০০.০০ %     

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষরর একই সমে 

আনর্ বক অগ্রগনত নেল (%) 
০.৯০ %     

 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত লেুমাত্রা (%) ৭৪.২৯ % 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত অগ্রগনত (%) ৮৬.৬৮ % 

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষর একইসমক্ষে সর্ৌত অগ্রগনত নেল (%) ০.৮০ % 

 

  

 

 

 

 

নজওনর্ অর্ ব োড় ৩৫২৯৯.৭৩ 

অর্ ব োক্ষড়র হার (%) ৯৬.৭৮ % 
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অর্ বর্েরঃ জুলাই, ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

প্রনতক্ষর্েি সমেঃ জুলাই ২০২২ - জুি, ২০২৩ 

িে বাি ইক্ষলকনট্রক সাপ্ল্াই সকাম্পানি নল: 

সমাট প্রকল্প 

সংখ্যা (টি) 

নর্নিক্ষোগ টি.এ. সমাট 

৪  ০  ৪  
 

    

(র্রাে / ব্যে লে টাকাে) 

  সমাট টাকা 
প্রকল্প 

সাহায্য 

সংস্থার 

অর্ ব 

(নিজস্ব) 

সংস্থার 

অর্ ব 

(ECA) 

আরএনিনপ ৫৯২৬৯.০০ ৫৭৫০২.০০ ০.০০ ১৭৬৭.০০ ০.০০ 

আনর্ বক ব্যে 

(টাকাে) 
২৮৩৭৯.৮৮ ২৮৩৭৯.৮৮ ০.০০     

 আনর্ বক অগ্রগনতর 

হার (%) 
৪৭.৮৮ % ৪৯.৩৫ % 

০.০০ 

% 
    

আনর্ বক লেুমাত্রা 

(%) 
১০০.০০ %     

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষরর 

একই সমে 

আনর্ বক অগ্রগনত 

নেল (%) 

৯৯.৮৫ %     

 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত লেুমাত্রা (%) 
১০০.০০ 

% 

চ্লনত অর্ বর্েক্ষরর সর্ৌত অগ্রগনত (%) 
৭২.৭১ 

% 

পূর্ বর্তী অর্ বর্েক্ষর একইসমক্ষে সর্ৌত অগ্রগনত নেল (%) 
১০০.০০ 

% 
 

  
 

নজওনর্ অর্ ব 

োড় 
৪৫৮৭৫.০০ 

অর্ ব োক্ষড়র 

হার (%) 
৭৯.৭৮ % 
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৩.৬ িোস্তিোয়ৈকোরী সংস্থোতভতিক তিনিষর্: 

 

তিদ্যুৎ তিভোনগর আওিোধীৈ সংস্থো সমূহ ও িোনের অধীনৈ ২০২২-২৩ অর্ থিেনরিোস্তিোয়ৈোধীৈ চলমোৈ প্রকনল্পর সংখ্যো: 

ক্রতমক ৈং সংস্থোর ৈোম ২০২১-২২ 

অর্ বর্েক্ষর সর্ৌত 

অগ্রগনত 

২০২২-২৩ 

অর্ বর্েক্ষর সর্ৌত 

অগ্রগনত 

চলমোৈ 

প্রকনল্পর 

সংখ্যো 

১ িোংলোনেে তিদ্যুৎ উন্নয়ৈ যিোি থ ১০০.৮৬ % ৭৯.০৯% ১২ 

২ িোংলোনেে পেী তিদ্যুিোয়ৈ যিোি থ ১০০.৭৬ % ৮৬.৬৮% ৬ 

৩ তপতিতসতি ৯২.৭৫ % ৭২.০৩% ১৭ 

৪ ঢোকো ইনলকতট্রতসটি সোপ্লোই যকোম্পোতৈ ১০০.০০ % ৯২.০২ % ৩ 

৫ ঢোকো পোওয়োর তিতিতিউেৈ যকোম্পোতৈ ১০০.২৪ % ৭৮.১০ % ৬ 

৬ ৈে থোৈ ইনলকতট্রতসটি সোপ্লোই যকোম্পোতৈ ১০০.০০ % ৭২.৭১% ৪ 

৭ ওনয়ে যিোৈ পোওয়োর তিতিতিউেৈ যকোম্পোতৈ তলতমন ি ১০০.০০ % ৯৫.৭৩ % ৪ 

৮ আশুগঞ্জ পোওয়োর যেেৈ যকোম্পোতৈ তলতমন ি ১০২.৭৮ % ৪৪.০৭ % ২ 

৯ যকোল পোওয়োর যিৈোনরেৈ যকোম্পোতৈ 

িোংলোনেেতলতমন ি 

১০১.২৯ % ৭৩.৮২ % ৩ 

১০ রুরোল পোওয়োর যকোম্পোতৈ তলতমন ি ১০০.০০ % ৯৫.০০ % ২ 

১১ ৈর্ থ ওনয়ে পোওয়োর যিৈোনরেৈ যকোম্পোতৈ ১০০.৪৫ % ৯৩.৩৯ % ২ 

১২ পোওয়োর যসল ১০০.০০ % ৯১.৭০ % ১ 

১৩ ইতিতসতি ৯০.০০ % ৬৮.৯০ % ১ 

১৪ যেিো ৯৯.৩৯ % ৮১.৬১ % ২ 

১৫ তিআর পোওয়োর যিৈ ৫৪.০০ % ৭৩.৯১ % ১ 

১৬ তিআইএফতসএল - ৯২.৯০% ১ 

১৭ প্রধোৈ তিদ্যুৎ পতরেে থনকর কোে থোলয় - - ০ 

১৮ তিদ্যুৎ তিভোনগর তৈিস্ব প্রকল্প ১০০.০০ % ৮৮.১২% ১ 

 

প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি েেতার তুলিা  
 

গত ২০২১-২২ অর্ ব র্েক্ষরর প্রকল্প র্াস্তর্ােি অগ্রগনত প বাক্ষলাচ্িা কক্ষর সেখা  াে স , নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সংস্থার 

মক্ষে আশুগে পাওোর সেেি সকাম্পানি নলনমক্ষটক্ষির প্রকল্প র্াস্তর্ােি অগ্রগনতর হার সর্ক্ষচ্ক্ষে সর্নে।২০২২-২৩ 

অর্ বর্েক্ষর ওক্ষেে সজাি পাওোর নিনিনর্উেি সকাম্পানি নলনমক্ষটক্ষির প্রকল্প র্াস্তর্ােি অগ্রগনত সর্ক্ষচ্ক্ষে সর্নে। 

সামনগ্রকর্াক্ষর্ র্াস্তর্ােি অগ্রগনত তরানিত করার লক্ষেু সংস্থাগুক্ষলার আরও সর্নে মক্ষিাক্ষ াগী হওো প্রক্ষোজি। এ 

সেক্ষত্র নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নিনর্ড় তোরনক একান্ত প্রক্ষোজি র্ক্ষল প্রতীেমাি হে। 
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৩.৭ প্রকনল্পর যময়োে বৃতদ্ধিতৈি প্রভোি: 
 
 

• নর্নর্ন্ন প্রকক্ষল্পর আওতাে নিম বািািীি নর্দ্যুৎ সকক্ষন্দ্রর কাক্ষজর গনতর সাক্ষর্ সমিে কক্ষর গ্রীি উপক্ষকন্দ্র ও 

সঞ্চালি নিম বাি কাজ  র্াসমক্ষে সমাপ্ত হে িা নর্িাে সমে মত পাওোর ইর্ুাকুক্ষেেি সুনর্িা সৃনি করা 

 ােিা। প্রােেঃ সেখা  াে, পাওোর গ্রীি সকাম্পািী অর্ র্াংলাক্ষেে নলনমক্ষটি (নপনজনসনর্) কর্তবক 

র্াস্তর্ােিািীি প্রকক্ষল্পর িীর গনতর কারক্ষি নর্দ্যুৎক্ষকন্দ্র নিনম বত হর্ার পক্ষরও সঞ্চালি লাইি নিম বাি সম্ভর্ 

হেিা। ব্রাহ্মির্ানড়ো সজলাে আশুগে পাওোর সেেি সকাম্পািী নলনমক্ষটি কর্তবক র্াস্তর্ােিািীি “আশুগে 

৪৫০ সম:ও: কম্বাইন্ড সাইক্ষকল পাওোর প্ল্ুান্ট (উত্তর)” প্রকল্প এর্ং চ্ট্টগ্রাম সজলাে র্াংলাক্ষেে নর্দ্যুৎ উন্নেি 

সর্াি ব (নর্নপনিনর্) কর্তবক র্াস্তর্ােিািীি "নেকলর্াহা ২২৫ সম: ও: ডুক্ষেল ফুক্ষেল কম্বাইন্ড সাইক্ষকল নর্দ্যুৎ 

সকন্দ্র নিম বাি" প্রকক্ষল্পর কাক্ষজর  গনতর সাক্ষর্ সঞ্চালি লাইি নিম বাক্ষির কাক্ষজর সমিে করা সম্ভর্ হেনি। 
 

• সাহায্যপুি প্রকক্ষল্পর সেক্ষত্র েরপত্র মোেি ও অন্যান্য নর্িক্ষে উন্নেি সহক্ষ াগী সংস্থার কিকাক্ষরন্স সপক্ষত 

প্রােেঃ নর্লম্ব হে নর্িাে প্রকক্ষল্পর স্বার্ানর্ক গনত ব্যহত হে। সিসক্ষকা কর্তবক র্াস্তর্ােিািীি “অগক্ষমক্ষন্টেি 

এন্ড নরহুানর্নলক্ষটেি অর্ নিনিনর্উেি নসক্ষিম ইি সিসক্ষকা এনরো” প্রকল্প এর্ং নর্নপনিনর্ কর্তবক 

র্াস্তর্ানেত “Conversion of Baghabari 100 MW G.T. Power Plant 

to 150 MW Combined Cycle Power Plant” প্রকল্প, “Conversion 

of 150 MW Sylhet Gas Turbine Power plant to 225 MW 

Combined Cycle Power Plant” প্রকল্প, “Conversion of 

Shahjibazar 2x35 MW Gas Turbine Power plant to 105 MW 

Combined Cycle Power Plant” প্রকক্ষল্প এই িরক্ষির সমস্যা পনরলনেত হক্ষেক্ষে। 
 

•  র্া র্র্াক্ষর্ মাঠ প বাক্ষে সমীো িা কক্ষর অপনরকনল্পতর্াক্ষর্ প্রকল্প গ্রহক্ষির কারক্ষি কখক্ষিা প্রকল্প র্াস্তর্ােি 

অনিনিত হক্ষে পক্ষড়। সিাোখালী সজলার হানতো উপক্ষজলাে র্াংলাক্ষেে নর্দ্যুৎ উন্নেি সর্াি ব কর্তবক গৃহীত 

“Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with 

HFO Based Engine Driven Generator in Hatya Island” প্রকল্পটি 

প্রকল্প গ্রহক্ষির ৪(চ্ার) র্ের পর মল কাজ িা কক্ষরই সমাপ্ত করক্ষত হক্ষেক্ষে। 
 

• প্রকল্পসমহ প্রােেই নিি বানরত সমক্ষে সেি হেিা, সেত্র নর্ক্ষেক্ষি ৩০০% র্া তার সর্নে টাইম ওর্ার রাি হে। 

নিি বানরত সমক্ষে প্রকল্প র্াস্তর্ানেত িা হওোক্ষত একনেক্ষক স মি প্রকল্প ব্যে সর্ক্ষড়  াে অন্যনেক্ষক জিগি 

সঠিক সমক্ষে প্রকক্ষল্পর সুফল লার্ সর্ক্ষক র্নঞ্চত হে। 
 

• নর্তরিিমী ও সঞ্চালিিমী প্রকক্ষল্প ব্যনি মানলকািািীি জনমর উপর তর্দ্যুনতক খু ৌঁটি স্থাপক্ষি মানলকক্ষের পে 

সর্ক্ষক র্ািা আক্ষস। জনমক্ষত েস্য/ফসল র্াকক্ষল খু ৌঁটি স্থাপক্ষির কাজ করা  াে িা। এমতার্স্থাে খু ৌঁটি স্থাপক্ষির 

জন্য জনমর মানলকক্ষক  র্া র্ েনতপূরি সেো হক্ষল এ সমস্যার সমািাি হক্ষত পাক্ষর। নিনপনপ প্রিেক্ষির 

সমে জনমর েনত পূরক্ষির জন্য ব্যে র্রাে রাখা স ক্ষত পাক্ষর। কারি জনমর েনতপূরক্ষির ঝাক্ষমলা সমািাি 

করক্ষত অক্ষিক সমে ব্যে হে ফক্ষল প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি নর্লম্ব হে। 
 

• প্রকল্প েপ্তক্ষরর অেেতার কারক্ষিও প্রকক্ষল্পর কাক্ষজর গনত ব্যাপকর্াক্ষর্ ব্যাহত হে। নর্নপনিনর্ কর্তবক 

র্াস্তর্ােিািীি "রামপাল নর্দ্যুৎ সকন্দ্র প্রকল্প এলাকাে নিতীে ব্লক্ষকর ভূনম উন্নেি সংরেি ও র্াউন্ডারী ওোল 

নিম বাি" প্রকক্ষল্প সকল ক্রেকা ব সরাসনর ক্রে পেনতক্ষত করার পক্ষরও নিি বানরত সমক্ষে প্রকল্প সমাপ্ত িা হওো 

এর্ং "সসালার ষ্ট্রীট লাইটিং সপ্রাগ্রাম ইি নসটি কক্ষপ বাক্ষরেি" প্রকক্ষল্পর ৫(পাঁচ্) র্েক্ষর মাত্র ১২% আনর্ বক 

অগ্রগনত প্রকল্প েপ্তক্ষরর অেেতা এর্ং প বাপ্ত মনিটনরং-এর অর্াক্ষর্র পনরচ্ে র্হি কক্ষর। 
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চ্তুর্ ব অোে 
 

৪ SWOT Analysis 

 

Strengths/ সিল তেকসমূহ 
 

১। ক্রমিধ থমোৈ চোতহেো: িোংলোনেনে একটি দ্রুি িধ থমোৈ িৈসংখ্যো এিং ক্রমিধ থমোৈ েতির চোতহেো রনয়নে, েো 

তিদ্যুি খোনির িন্য একটি বৃহির যভোিোনগোতষ্টর চোতহেো যম োনি কোে থক্রম সম্প্রসোরর্ করোর সুনেোগ রনয়নে। 

 

২। দিতচেুময় েতির তমের্: িোংলোনেনের একটি দিতচেুময় েতির তমের্ রনয়নে েোর মনধ্য রনয়নে প্রোকৃতিক 

গ্যোস, কয়লো, যিল এিং যসৌর ও হোইনরোর মনিো ৈিোয়ৈনেোগ্য উৎস। এই দিতচেু েতি যসক্টনর ৈমৈীয়িো 

এিং তস্থতিস্থোপকিো প্রেোৈ কনর। 

 

৩। সরকোরী উনযোগ: িোংলোনেে সরকোর ৈিোয়ৈনেোগ্য জ্বোলোতৈ উন্নীি করনি, জ্বোলোতৈ অুোনেস উন্নি করনি 

এিং তিদ্যুৎ খোনি যিসরকোতর তিতৈনয়োগ আকষ থর্ করনি তিতভন্ন ৈীতি ও উনযোগ িোস্তিোয়ৈ কনরনে। 

 

৪। ৈিোয়ৈনেোগ্য েতির সম্ভোিৈো: িোংলোনেনে ৈিোয়ৈনেোগ্য েতির উনেখনেোগ্য সম্ভোিৈো রনয়নে, তিনেষ কনর 

যসৌর ও িোে়ু েতিনি। এটি িীিোশ্ম জ্বোলোতৈর উপর তৈভথরিো কমোনি এিং পতরনিেগি প্রভোি হ্রোস করনি 

অিেোৈ রোখনি পোনর। 

 

৫। যকৌেলগি অিস্থোৈ: িোংলোনেনের যভৌনগোতলক অিস্থোৈ প্রতিনিেী যেেগুতলর সোনর্ আন্তঃসীমোন্ত তিদ্যুৎ 

িোতর্নিুর সুনেোগ প্রেোৈ কনর, েতি আমেোতৈ/রপ্তোতৈ এিং আঞ্চতলক সহনেোতগিো সিম কনর। 

 

Weaknesses/ দ্যি থল তেকসমূহ: 
 

১। তিদ্যুৎ উৎপোেৈ িমিো: জ্বোলোতৈর তৈিয়িো েোড়ো Power Plant স্থাপি করাে জ্বালানির অর্াক্ষর্ 

প্রােেই Plant র্ন্ধ রাখাে চ্ানহো অনু ােী নর্দ্যুৎ সরর্রাক্ষহ নর্ভ্রাট ঘক্ষট।  েোর ফনল তকছু এলোকোয় র্ঘৈ র্ঘৈ 

তিদ্যুৎ তিভ্রো  হয় এিং অপে থোপ্ত সরিরোহ হয়। তিদ্যুৎ খোনি প্রকল্প গ্রহনর্র যিনে ের্োের্ তফতিতিতলটি েোতি 

করো প্রনয়োিৈ। 
 

২। উচ্চ সঞ্চোলৈ এিং তিিরর্ িতি: িোংলোনেনের তিদ্যুৎ খোি উচ্চ সঞ্চোলৈ এিং তিিরর্ িতির (System 

Loss) সমু্মখীৈ হয়, েোর ফনল তিদ্যুি উপনেোগীনের িন্য অেিিো এিং আতর্ থক িতি হয়। 

 

৩। গ্রোমীর্ এলোকোয় তিদ্যুনির সীতমি অুোনেস: তিদ্যুনির অুোনেস সম্প্রসোরনর্র যিনে উনেখনেোগ্য অগ্রগতি 

সনেও, গ্রোমীর্ এলোকোগুতলনি তিদ্যুৎ অিকোঠোনমো এখৈও অপ্রতুল হওয়োয় তিদ্যুিোয়নৈর যিনে চুোনলনঞ্জর 

সমু্মখীৈ হনি হনে, েো আর্ থ-সোমোতিক উন্নয়ৈনক প্রভোতিি কনর। 

 

৪। আমেোতৈ করো জ্বোলোতৈর ওপর অিুতধক তৈভথরেীলিো: িোংলোনেে তিদ্যুৎ উৎপোেনৈর িন্য আমেোতৈ করো 

জ্বোলোতৈর ওপর ব্যোপকভোনি তৈভথর কনর, েো এটিনক মূনল্যর ওঠোৈোমো এিং ভূ-রোিনৈতিক কোরর্গুতলর িন্য 

ঝুঁতকপূর্ থ কনর যিোনল, েো েতি তৈরোপিো এিং ক্রয়িমিোনক প্রভোতিি করনি পোনর। 

 

৫। অিকোঠোনমোগি সীমোিদ্ধিো: তিদ্যুৎ খোি পুরোনৈো ট্রোন্সতমেৈ এিং তিতিতিউেৈ যৈ ওয়োকথ, অপে থোপ্ত তগ্রি 

সংনেোগ এিং সীতমি যেোনরি এিং ব্যোকআপ তসনেম সহ অিকোঠোনমোগি সীমোিদ্ধিোর মুনখোমুতখ।  

 

 

Oppurtunities/ সুনেোগসমূহ 

 

১। েতি েিিোর উন্নতি: েতির েিিোর ব্যিস্থো এিং প্রযুতি প্রনয়োগ করো েতির ব্যিহোর অতেমোইি করনি, 

অপচয় কমোনি এিং তিদ্যুৎ খোনির সোমতগ্রক েিিো উন্নি করনি সোহোয্য করনি পোনর। 
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২। ক্রস-িি থোর পোওয়োর যট্রি: প্রতিনিেী যেেগুতলর সোনর্ আন্তঃসীমোন্ত তিদ্যুৎ িোতর্নিুর সুনেোগগুতল অনিষর্ করো 

েতির তমের্নক দিতচেুময় করনি পোনর, েতি সুরিো উন্নি করনি পোনর এিং আঞ্চতলক েতি 

সহনেোতগিোনক সহিির করনি পোনর। 
 

৩। অিকোঠোনমো তিতৈনয়োগ: তগ্রি সম্প্রসোরর্ এিং আধুতৈকীকরর্ সহ তিদ্যুৎ অিকোঠোনমোনি ক্রমোগি তিতৈনয়োগ 

তৈভথরনেোগ্যিো িোি়োনি পোনর, ট্রোন্সতমেৈ লস কমোনি পোনর এিং পতরনষিোর মোৈ উন্নি করনি পোনর। 
 

৪। যিসরকোতর খোনির অংেগ্রহর্: সরকোতর-যিসরকোতর অংেীেোতরত্ব এিং তিতৈনয়োগ প্রনর্োেৈোর মোধ্যনম 

যিসরকোতর খোনির অংেগ্রহর্নক উৎসোতহি করো তিদ্যুৎ খোনির বৃতদ্ধনক সমর্ থৈ করোর িন্য েিিো, প্রযুতি 

এিং অর্ থোয়ৈ আৈনি পোনর। 

 
 

Threats/ হুমতকসমূহ 
 

১। িলিোয়ু পতরিিথনৈর ঝুঁতক: চরম আিহোওয়োর র্ঘ ৈো, সমুদ্রপৃনষ্ঠর উচ্চিো বৃতদ্ধ এিং প্রোকৃতিক দ্যনে থোগ সহ 

িলিোেু় পতরিিথনৈর প্রভোনির িন্য িোংলোনেে ঝুঁতকপূর্ থ। এই হুমতকগুতল তিদ্যুৎ উৎপোেৈ এিং সঞ্চোলৈ 

অিকোঠোনমো ব্যোহি করনি পোনর, েো তিদ্যুৎ খোনির তৈভথরনেোগ্যিোনক প্রভোতিি কনর। 
 

২। মূনল্যর অতস্থরিো: দিতশ্বক েতির মূনল্যর অতস্থরিো আমেোতৈ করো জ্বোলোতৈর ক্রয়িমিোনক প্রভোতিি করনি 

পোনর এিং তিদ্যুৎ উৎপোেৈ প্রকনল্পর আতর্ থক কোে থকোতরিোনক প্রভোতিি করনি পোনর। 
 

৩। রোিনৈতিক এিং ৈীতি অতৈিয়িো: রোিনৈতিক অতস্থতিেীলিো এিং অতৈতিি ৈীতি কোঠোনমো িোংলোনেনে 

জ্বোলোতৈ প্রকনল্পর েীর্ঘ থনময়োেী পতরকল্পৈো, তিতৈনয়োগ এিং িোস্তিোয়ৈনক িোধোগ্রস্ত করনি পোনর। 

 

৪। অর্ থোয়নৈর চুোনলঞ্জ: জ্বোলোতৈ অিকোঠোনমো প্রকনল্পর িন্য পে থোপ্ত এিং সোেে়ী মূনল্যর অর্ থোয়ৈ অুোনেস করো 

একটি চুোনলঞ্জ হনি পোনর, তিনেষ কনর ৈিোয়ৈনেোগ্য েতি এিং গ্রোমীর্ তিদ্যুিোয়ৈ উনযোনগর িন্য। 

 

৫। প্রতিনেোগী েতি অগ্রোতধকোর: সোেেী় েতির অুোনেস, অর্ থনৈতিক প্রবৃতদ্ধ এিং পতরনিেগি স্থোতয়নত্বর 

প্রনয়োিনৈর ভোরসোম্য িিোয় রোখো চুোনলঞ্জ দিতর করনি পোনর। 
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পঞ্চম অোে 

পে থোনলোচৈো 
 

৫.১. পে থোনলোচৈো ও মূল্যোয়ৈ: 
 

নর্দ্যুৎ খাক্ষতর মাোর প্ল্ুাি ২০১৬ অনু ােী ২০৪১ সাল প বন্ত নর্দ্যুৎ খাক্ষতর মাইলফলকগুক্ষলা নিম্নরূপঃ 

 

 

উপতরউি লিুমোেো অিথৈ করনি হনল তিদ্যুৎ খোনি অতধকির সংস্কোর ও উন্নয়ৈ সোধৈ করনি হনি। িিথমোনৈ এমৈ 

যকোৈ প্রকল্প যৈই েো তৈধ থোতরি সমনয় সমোপ্ত হনয়নে। প্রোয় প্রনিুক প্রকল্পই সময় ওভোর-রোৈ এিং অর্ থ ওভোর-রোৈ 

তসনরোনম আক্রোন্ত।  
  

 

আইএমইনির নিেনমত কাক্ষ বর অংে নহক্ষসক্ষর্ প্রনত অর্ বর্েক্ষরই সমগ্র সেেব্যাপী নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর প্রাে সকল প্রকল্প 

পনরেে বি করা হে। পনরেে বক্ষির আক্ষলাক্ষক প্রনতক্ষর্েি ততনরপূর্ বক পে থোনলোচৈো ও সুপোতরে প্রেোৈ করো হয়। তৈনে 

পতরেে থৈ প্রতিনিেৈসমূনহর পে থোনলোচৈোসমূহ উপস্থোপৈ করো হল:  

 

1. নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর র্ড় প্রকল্পসমহ সািারিত টাি ব-কী পিনতক্ষত র্াস্তর্ােি করা হক্ষে র্াক্ষক। এক্ষত 

র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কম বকতবা ও প্রক্ষকৌেলীক্ষের সকাক্ষিা নিেন্ত্রি র্াক্ষক িা র্লক্ষলই চ্ক্ষল। ঠিকাোর সংস্থার 

ইো অনু ােী কা বক্রম পনরচ্ালিা হক্ষে র্াক্ষক। র্াংলাক্ষেে নর্জ্ঞাি ও প্রযুনি নর্িনর্যালেগুক্ষলা সর্ক্ষক 

প্রক্ষকৌেল নর্যাে পড়াক্ষোিা কক্ষর  ারা নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সংস্থাে স াগোি কক্ষরি তাক্ষের সেমতা 

কম নকিা, অর্র্া তাক্ষেরক্ষক প্রক্ষোজিীে প্রনেেি নেক্ষে সেমতা অজবি করাক্ষিা সম্ভর্ নকিা তা সর্ক্ষর্ সেখা 

উনচ্ত। িক্ষচ্ত নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগ পরনির্বরতা কাটাক্ষিা সম্ভর্ হক্ষর্ িা এর্ং নস্থনতেীল নর্দ্যুৎ খাত গঠি করা 

দ্যরূহ হক্ষত পাক্ষর। 

2. র্াংলাক্ষেক্ষে নর্দ্যুৎ উৎপােি সঞ্চালি ও নর্তরক্ষির জন্য পৃর্ক সংস্থা গঠি করা হক্ষেক্ষে। এই নতি িরক্ষির 

সংস্থার মক্ষে সমিেহীিতা লেু করা  াে। সকাক্ষিা সকাক্ষিা সেক্ষত্র সেখা  াে, নর্দ্যুৎ উৎপােি সকন্দ্র নর্দ্যুৎ 

উৎপােক্ষির জন্য প্রস্তুত নকন্তু সঞ্চালি ও নর্তরি ব্যর্স্থা গক্ষড় িা ওঠাে উৎপােি র্ন্ধ রাখক্ষত হে। আর্ার 

অন্যক্ষেক্ষত্র সেখা  াে, সঞ্চালি ও নর্তরি লাইি প্রস্তুত নকন্তু উৎপােি সকন্দ্র সমাপ্ত িা হওোক্ষত নর্তরি 

লাইি পক্ষড় আক্ষে। এক্ষত নর্নিক্ষোগকৃত অক্ষর্ বর সক্ষর্ বাচ্চ মুিাফা আোে করা সম্ভর্ হে িা। 

 

3. নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর প্রাে সকল প্রকক্ষল্পই প্রকল্প পনরচ্ালক প্রকল্প অনুক্ষক্ষমােক্ষির পক্ষর নিক্ষোগ করা হে। সকাি 

সকাি সমে প্রকল্প পনরচ্ালক নিক্ষোগ করক্ষত প্রকল্প সমোক্ষের অক্ষিকটা সমে ব্যে হে। পরর্তীক্ষত প্রকল্প 

পনরচ্ালক প্রকল্প োনেের্ার গ্রহি করার পর প্রকল্প সম্পক্ষকব সঠিকর্াক্ষর্ অর্গত িা র্াকাে তার প্রর্ার্ 

প্রকক্ষল্পর উপর পক্ষড়। এজন্য সূচ্িালগ্ন সর্ক্ষকই একজি প্রকল্প পনরচ্ালক নিক্ষোগ কক্ষর সমীো সম্পােি ও 
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প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি সম্পৃি করা প্রক্ষোজি স ি নতনি প্রকক্ষল্পর উক্ষেে সর্ক্ষক শুরু কক্ষর সমস্ত নর্িে সম্পক্ষকব 

ওোনকর্হাল র্াকক্ষত পাক্ষরি। 
 

4.  প্রকল্প ব্যর্স্থাপিা সংনিি নর্নি অনুসাক্ষর প্রকল্প সমাক্ষপ্তর নতি মাক্ষসর মক্ষে প্রকল্প সমাপিী প্রনতক্ষর্েি 

(নপনসআর) আইএমইনি’সত োনখল করার নর্িাি র্াকক্ষলও প্রাে ৯৫% সেক্ষত্রই সমেমত নপনসআর 

আইএমইনি’সত সপ্ররি করা হেিা। এজন্য প্রকক্ষল্পর সমানপ্তর পর নতি মাক্ষসর মক্ষে প্রকল্প সমাপিী 

প্রনতক্ষর্েি (নপনসআর) উপস্থাপি করার র্াের্ািকতা সৃনি কক্ষর নিক্ষে বেিা সেো প্রক্ষোজি এর্ং নপনসআর 

উপস্থাপক্ষির পূক্ষর্ ব সকাি প্রকল্প পনরচ্ালকক্ষক অন্যত্র পোেি করা সমীচ্ীি িে। 

 

5.  নিনপনপ প্রিেক্ষির সমক্ষে ব্যে প্রাক্বলক্ষি অক্ষিক সেক্ষত্রই র্াস্তর্সম্মত সংস্থাি করা হেিা ।  া পরর্তীক্ষত 

র্াস্তনর্কর্াক্ষর্ ক্রে প বাক্ষে এক্ষস পনরলনেত হে। সমোর্ি ক্রে পনরকল্পিাও র্াস্তর্সম্মত হেিা নর্িাে 

প্রকল্পসমক্ষহর র্াস্তর্ােিকাক্ষলর সেি র্েক্ষর এক্ষস হতাোব্যেক অগ্রগনত পনরলনেত হে এর্ং প্রকল্প 

র্াস্তর্ােক্ষির জন্য অনুক্ষমানেত সমেসীমার মক্ষে প্রকল্প স  র্াস্তর্ানেত হে িা তা প্রতীেমাি ।  
 

6.  র্াংলাক্ষেক্ষের চ্লমাি নর্দ্যুৎ ব্যর্স্থাে সরকানর-সর্সরকানর অংেীোনরক্ষের প্রচ্লি খুর্ই অপ্রতুল। সরকানর-

সর্সরকানর অংেীোনরে নর্দ্যুৎ খাক্ষত নর্নিক্ষোগ আকৃি করক্ষত সরকার ও সর্সরকানর খাক্ষতর মক্ষে 

অংেীোনরে বৃনি করা প্রক্ষোজি এক্ষত নর্দ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি এর্ং নর্তরি প্রকক্ষল্পর পাোপানে 

অর্কাঠাক্ষমা উন্নেক্ষির জন্য সরকানর-সর্সরকানর অংেীোনরক্ষের স ৌর্ উক্ষযাগ অন্তর্ভ বি করক্ষল এ সর্ক্ষক 

সুফল পাওো  াক্ষর্। 
 

7.  কুাপানসটি নর্নল্ডং এর্ং সট্রনিং: ইক্ষলনিনসটি সসক্টক্ষরর সাক্ষর্ জনি়িত ইনেনিোর, সটকনিনেোি এর্ং অন্যান্য 

কমীক্ষের  েেতা প্রক্ষোজক্ষির তুলিাে অক্ষিকটা ঘাটনত পনরলনেত হে। এজন্য কুাপানসটি নর্নল্ডং এর্ং 

সট্রনিং: ইক্ষলনিনসটি সসক্টক্ষরর সাক্ষর্ জনি়িত ইনেনিোর, সটকনিনেোি এর্ং অন্যান্য কমীক্ষের জন্য েমতা 

বৃনি সপ্রাগ্রাম এর্ং প্রনেেক্ষি নর্নিক্ষোগ করা প্রক্ষোজি। প্রযুনিগত েেতা র্াি়িাক্ষত, অপাক্ষরেিাল েেতা 

উন্নত করক্ষত এর্ং েে জির্ক্ষলর প্রাপ্যতা নিনিত করক্ষত সহােতা করক্ষর্। 
  

8. নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর নর্নর্ন্ন সংস্থাসমক্ষহর নিেন্ত্রি প্রনক্রো সংস্থাক্ষর্ক্ষে আলাো িরক্ষির হক্ষে র্াক্ষক। অক্ষিক সমে 

অক্ষিক নিেম-নর্নি গ্রাহকক্ষের সর্াগানন্তর কারি হক্ষে োঁড়াে। এজন্য নর্নিক্ষোক্ষগর অনুকূল পনরক্ষর্ে ততনর 

করক্ষত, প্রনতক্ষ ানগতা উৎসানহত করক্ষত এর্ং গ্রাহকক্ষের জন্য ন্যায্য মে এর্ং পনরক্ষির্ার মাি নিনিত 

করক্ষত নিেন্ত্রক কাঠাক্ষমা ক্রমাগত প বাক্ষলাচ্িা এর্ং আপক্ষিট করা প্রক্ষোজি। 

9. প্রার্নমক জ্বালানির নর্িে নিনিত িা কক্ষর প্রকল্প গ্রহি র্ন্ধ করা। অর্ বাৎ প্রকল্প গ্রহক্ষির পূক্ষর্ বই সকাি পিনতক্ষত 

সকাি উৎস হক্ষত প্রকক্ষল্পর জ্বালানি সরর্রাহ করা হক্ষর্ সস নর্িক্ষে নিনিত হক্ষত হক্ষর্। 
 

10. উন্নত নর্ক্ষির তুলিাে র্াংলাক্ষেক্ষে এিানজব সসক্টক্ষরসমক্ষহ ফাইন্যানন্সং এর পনরমাি খুর্ই কম। ফক্ষল 

র্াংলাক্ষেক্ষের উক্ষযািারা এ সসক্টক্ষর নর্নিক্ষোক্ষগ সতমি আগ্রহ সেখাে িা। এজন্য এিানজব সসক্টক্ষর নর্নিক্ষোগ 

আকি বক্ষির জন্য উদ্ভার্িী ফাইন্যানন্সং সমকানিজম ততনর করা প্রক্ষোজি। এর মক্ষে সবুজ অর্ বােি প্রনতষ্ঠাি 

স্থাপি, ির্ােিক্ষ াগ্য জ্বালানি প্রকক্ষল্পর জন্য স্বল্প সুক্ষে ঋি প্রোি এর্ং নিি এিানজব উক্ষযাক্ষগর জন্য 

আন্তজবানতক অর্ বােক্ষির নর্কল্পগুনল অক্ষিিি করা অন্তর্ভ বি র্াকা সমীচ্ীি হক্ষর্।  
 

 

 

11. স  সকাি সম্পক্ষের সক্ষর্াচ্চব ব্যর্হার নিনিত করক্ষত ও তা প্রনক্রোকরক্ষির মােক্ষম লার্র্াি হওোর সর্ক্ষচ্ক্ষে 

উত্তম পন্থা হক্ষে ঐ সম্পে র্া সসক্টক্ষরর সংনিি নর্িক্ষে অনিক গক্ষর্িিা করা। নকন্তু র্াংলাক্ষেক্ষে নর্দ্যুৎ 

সসক্টক্ষর গক্ষর্িিার পনরমাি হাক্ষতক্ষগািা। এজন্য জ্বালানি খাক্ষত প্রযুনিগত অগ্রগনত এর্ং উদ্ভার্িক্ষক সমর্ বি 

করার জন্য গক্ষর্িিা ও উন্নেি উক্ষযাক্ষগ নর্নিক্ষোগ করা প্রক্ষোজি। এর মক্ষে েনি সঞ্চে, ির্ােিক্ষ াগ্য নগ্রি 

সংহতকরি এর্ং ির্ােিক্ষ াগ্য েনির িতুি উত্স অনুসন্ধাক্ষির উপর গক্ষর্িিা অন্তর্ভ বি র্াকক্ষত পাক্ষর। 
   

   

12. নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর অনিকাংে প্রকল্পই িািাি প্রাকৃনতক দ্যক্ষ াগ ব ও তের্জনিত ঘটিার কারক্ষি র্াস্তর্ােক্ষি অনিক 

নর্লক্ষম্বর নেকার হে। এজন্য েনি সসক্টর পনরকল্পিা এর্ং অর্কাঠাক্ষমা উন্নেক্ষি জলর্া ়িু নস্থনতস্থাপকতা 
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সকৌেলগুনল অন্তর্ভ বি করা উনচ্ত। এর মক্ষে রক্ষেক্ষে জলর্া ়িু ঝুৌঁনক মোেি, দ্যক্ষ বাক্ষগর প্রস্তুনতর উন্ননত এর্ং 

চ্রম আর্হাওোর ঘটিা সমাকাক্ষর্লাে নর্দ্যুৎ উৎপােি ও নর্তরি ব্যর্স্থার নস্থনতস্থাপকতা নিনিত করা। 
 

13. পাওোর সসক্টর হক্ষত লেুমাত্রা অনু ােী আউটপুট পাওোর জন্য নিেন্ত্রক সংস্থাগুনলক্ষক েনিোলী করা এর্ং 

পাওোর সসক্টক্ষর োসি উন্নত করা প্রক্ষোজি। এর মক্ষে রক্ষেক্ষে স্বেতা, জর্ার্নেনহতা নিনিত করা এর্ং 

কা বকর প্রোসক্ষির প্রচ্লক্ষির মােক্ষম নর্নিক্ষোগ আকি বি করা, েেতা র্াড়াক্ষিা এর্ং পনরক্ষির্ার মাি উন্নত 

করা। 
 

14. র্াস্তর্ােি পনরর্ীেি ও মোেি নর্র্াগ কর্তবক প্রকল্প পনরেে বি  কক্ষর সমস্যা নচ্নিত কক্ষর তা সমাকাক্ষর্লাে 

সমেউপক্ষ াগী সুপানরে করা হে। নকন্তু অক্ষিক সমে সেখা  াে স , সুপানরেসমহ িনর্ প বন্তই সীমার্ি 

র্াক্ষক। প্রকল্প সংনিিরা আইএমইনি কর্তবক প্রেও সুপানরে সঠিক র্াক্ষর্ র্াস্তর্াক্ষোির উক্ষযাগ সিে িা। 

এজন্য প্রকল্পসমক্ষহর অগ্রগনত মোেি করক্ষত, প্রনতর্ন্ধকতা নচ্নিত করক্ষত এর্ং র্াস্তর্ানেত িীনত ও 

কম বসূনচ্র কা বকানরতা নিনিত করার জন্য েনিোলী প বক্ষর্েি এর্ং মোেি পিনত স্থাপি করা জরুরী। 

র্াস্তর্ােি প বক্ষর্েি ও মোেি নর্র্াক্ষগর আইিগত েমতা বৃনি এর্ং সুপানরেসমহ র্াস্তর্ােক্ষি 

র্াের্ািকতা সৃনির জন্য আইিগত নর্নত্ত স্থাপি করা প্রক্ষোজি। 
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ষষ্ঠ অধ্যোয় 
 

 সুপোতরে ও উপসংহোর 

 

৬.১ সুপানরে 

 

র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ খাক্ষতর জন্য নকছু সুপানরে নিম্নরূপ: 
 

1. টাি ব-কী প্রকক্ষল্পর ওপর নির্বরতা কনমক্ষে সেক্ষের নর্যমাি সংস্থার সেমতা বৃনির মােক্ষম প্রকল্প র্াস্তার্ােক্ষি 

নিজস্ব প্রক্ষকৌেলী ও কম বকতবাক্ষের ভূনমকা বৃনি করক্ষত হক্ষর্। 

 

2. নর্দ্যুৎ নর্র্াক্ষগর সকল সংস্থা অর্ বাৎ নর্দ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি ও নর্তরি কাক্ষজ নিক্ষোনজত সংস্থাগুক্ষলার 

মক্ষে সমিক্ষের মােক্ষম প্রকল্পগুক্ষলা র্াস্তর্ােি করা স ক্ষত পাক্ষর স ি এক সংস্থার কারক্ষি অন্য সংস্থার 

কাক্ষজর ব্যাঘাত সৃনি িা হে।  

3. প্রকক্ষল্পর সূচ্িালগ্ন সর্ক্ষকই একজি প্রকল্প পনরচ্ালক নিক্ষোগ কক্ষর সমীো সম্পােি ও প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষি 

সম্পৃি করা প্রক্ষোজি স ি নতনি প্রকক্ষল্পর উক্ষেে সর্ক্ষক শুরু কক্ষর সমস্ত নর্িে সম্পক্ষকব ওোনকর্হাল 

র্াকক্ষত পাক্ষরি। 

 

4. প্রকক্ষল্পর সমানপ্তর পর নতি মাক্ষসর মক্ষে প্রকল্প সমাপিী প্রনতক্ষর্েি (নপনসআর) উপস্থাপি করার 

র্াের্ািকতা সৃনি কক্ষর নিক্ষে বেিা সেো প্রক্ষোজি। এর্ং নপনসআর উপস্থাপক্ষির পূক্ষর্ ব সকাি প্রকল্প 

পনরচ্ালকক্ষক অন্যত্র পোেি করা সর্ক্ষক নর্রত র্াকা স ক্ষত পাক্ষর। 
 

5. র্াংলাক্ষেক্ষের নর্দ্যুৎ খাতগুক্ষলাক্ষত প্রাে সকল পক্ষেই প্রক্ষকৌেলীক্ষের নিক্ষোক্ষগ প্রািান্য সেখা  াে। প্রক্ষকৌেলীগি 

প্রকল্প র্াস্তর্ােি সংক্রান্ত োপ্তনরক ও প্রোসনিক কাক্ষজই সম্পূি ব সমে ব্যে কক্ষর র্াক্ষকি। এক্ষত প্রক্ষকৌেলী 

নহক্ষসক্ষর্ তাক্ষের পড়াক্ষলখালব্ধ জ্ঞাি আধুনিকােিত হেিা র্রং অনিকতর চ্চ্ বা এর্ং গক্ষর্িিার অর্াক্ষর্ উি 

জ্ঞাি সলাপ সপক্ষত র্াক্ষক। এজন্য প্রকক্ষল্পর আনর্ বক ও প্রোসনিক কা বার্লী সম্পােক্ষির জন্য পৃর্ক কম বকতবা 

নিক্ষোগ করা স ক্ষত পাক্ষর। এমিনক প্রকল্প পনরচ্ালক নহক্ষসক্ষর্ প্রোসক্ষির কম বকতবা নিক্ষোগ কক্ষর 

প্রক্ষকৌেলীগিক্ষক প্রকক্ষল্পর কানরগনর নর্িক্ষে নিক্ষোগ করার নর্িে নচ্ন্তা করা স ক্ষত পাক্ষর।  

 

6. সরকানর-সর্সরকানর অংেীোনরে: নর্দ্যুৎ খাক্ষত নর্নিক্ষোগ আকৃি করক্ষত সরকার ও সর্সরকানর খাক্ষতর 

মক্ষে অংেীোনরে বৃনি করা স ক্ষত পাক্ষর। এক্ষত নর্দ্যুৎ উৎপােি, সঞ্চালি এর্ং নর্তরি প্রকক্ষল্পর পাোপানে 

অর্কাঠাক্ষমা উন্নেক্ষির জন্য সরকানর-সর্সরকানর অংেীোনরক্ষের স ৌর্ উক্ষযাগ অন্তর্ভ বি র্াকক্ষত পাক্ষর। 

7. কুাপানসটি নর্নল্ডং এর্ং সট্রনিং: ইক্ষলনিনসটি সসক্টক্ষরর সাক্ষর্ জনি়িত ইনেনিোর, সটকনিনেোি এর্ং অন্যান্য 

কমীক্ষের জন্য েমতা বৃনি সপ্রাগ্রাম এর্ং প্রনেেক্ষি নর্নিক্ষোগ করা স ক্ষত পাক্ষর। এটি প্রযুনিগত েেতা 

র্াি়িাক্ষত, অপাক্ষরেিাল েেতা উন্নত করক্ষত এর্ং েে জির্ক্ষলর প্রাপ্যতা নিনিত করক্ষত সহােতা করক্ষর্। 

 

8. এিানজব সোক্ষরজ সনলউেি: ির্ােিক্ষ াগ্য েনির উৎসগুনলর মাক্ষঝ মাক্ষঝ প্রকৃনতর সমাকাক্ষর্লা করার জন্য 

েনি সঞ্চে প্রযুনির গক্ষর্িিা এর্ং নর্কাক্ষের প্রসার করা স ক্ষত পাক্ষর। এিানজব সোক্ষরজ নসক্ষেমগুনল নগ্রিক্ষক 

নস্থনতেীল করক্ষত, ব্যাকআপ পাওোর সরর্রাহ করক্ষত এর্ং ির্ােিক্ষ াগ্য েনির উচ্চ স্তক্ষরর একীকরক্ষি 

সেমতা বৃনি করক্ষত সহােতা করক্ষত পাক্ষর। 

9. পনরর্হক্ষির নর্দ্যুতােি: তর্দ্যুনতক  াির্াহি (EVs) গ্রহক্ষি উত্সানহত করুি এর্ং তর্দ্যুনতক পনরর্হক্ষি 

রূপান্তরক্ষক সমর্ বি করার জন্য চ্ানজবং পনরকাঠাক্ষমা নর্কাে করা স ক্ষত পাক্ষর। এটি জীর্াশ্ম জ্বালানির উপর 

নির্বরতা হ্রাস করক্ষর্, র্া ়িু দূিি হ্রাস করক্ষর্ এর্ং একটি সবুজ েনি ব্যর্স্থাে অর্োি রাখক্ষর্। 

10. নিেন্ত্রক সংস্কার: নর্নিক্ষোক্ষগর অনুকূল পনরক্ষর্ে ততনর করক্ষত, প্রনতক্ষ ানগতা উৎসানহত করক্ষত এর্ং 

গ্রাহকক্ষের জন্য ন্যায্য মে এর্ং পনরক্ষির্ার মাি নিনিত করক্ষত নিেন্ত্রক কাঠাক্ষমা ক্রমাগত প বাক্ষলাচ্িা 

এর্ং আপক্ষিট করা স ক্ষত পাক্ষর। 
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11. এিানজব সসক্টর ফাইন্যানন্সং: এিানজব সসক্টক্ষর নর্নিক্ষোগ আকি বক্ষির জন্য উদ্ভার্িী ফাইন্যানন্সং সমকানিজম 

ততনর করা স ক্ষত পাক্ষর। এর মক্ষে সবুজ অর্ বােি প্রনতষ্ঠাি স্থাপি, ির্ােিক্ষ াগ্য জ্বালানি প্রকক্ষল্পর জন্য স্বল্প 

সুক্ষে ঋি প্রোি এর্ং নিি এিানজব উক্ষযাক্ষগর জন্য আন্তজবানতক অর্ বােক্ষির নর্কল্পগুনল অক্ষিিি করা অন্তর্ভ বি 

র্াকক্ষত পাক্ষর। 
 

12. অফ-নগ্রি সমািাি: প্রতুন্ত অঞ্চক্ষলর নর্দ্যুক্ষতর চ্ানহো সমটাক্ষত অফ-নগ্রি ির্ােিক্ষ াগ্য েনি সনলউেি, 

স মি সসালার সহাম নসক্ষেম এর্ং মাইক্ষক্রানগ্রক্ষির ব্যর্হার প্রসার করা স ক্ষত পাক্ষর। এই নর্ক্ষকন্দ্রীভূত 

সমািািগুনল ব্যাপক নগ্রি অর্কাঠাক্ষমার প্রক্ষোজি োি়িাই নির্বরক্ষ াগ্য েনি সরর্রাহ করক্ষত পাক্ষর। 

 

13. প্রানন্তক সম্প্রোক্ষের জন্য েনি অুাক্ষক্সস: প্রানন্তক জিক্ষগাষ্ঠীর জন্য েনি অুাক্ষক্সসক্ষক অগ্রানিকার নেি,  ার 

মক্ষে নিম্ন-আক্ষের পনরর্ার, উিাস্তু এর্ং প্রতুন্ত অঞ্চক্ষল র্সর্াসকারী সলাকজি রক্ষেক্ষে। এই সুনর্িার্নঞ্চত 

জিক্ষগাষ্ঠীর জন্য সাশ্র ়িী এর্ং নির্বরক্ষ াগ্য নর্দ্যুৎ সরর্রাহ নিনিত করক্ষত লেুনর্নত্তক কম বসূনচ্ ততনর করা 

স ক্ষত পাক্ষর। 

 

14. গক্ষর্িিা ও উন্নেি: জ্বালানি খাক্ষত প্রযুনিগত অগ্রগনত এর্ং উদ্ভার্িক্ষক সমর্ বি করার জন্য গক্ষর্িিা ও উন্নেি 

উক্ষযাক্ষগ নর্নিক্ষোগ করা স ক্ষত পাক্ষর। এর মক্ষে েনি সঞ্চে, ির্ােিক্ষ াগ্য নগ্রি সংহতকরি এর্ং 

ির্ােিক্ষ াগ্য েনির িতুি উত্স অনুসন্ধাক্ষির উপর গক্ষর্িিা অন্তর্ভ বি র্াকক্ষত পাক্ষর। 
 

15. জিসক্ষচ্তিতা এর্ং নেো: িাগনরকক্ষের জ্বালানি সংরেি, পুিি বর্ীকরিক্ষ াগ্য েনির সুনর্িা এর্ং সটকসই 

েনি অনুেীলক্ষির গুরুে সম্পক্ষকব অর্নহত করার জন্য জিসক্ষচ্তিতা বৃনির উক্ষযাগ গ্রহি করা স ক্ষত পাক্ষর। 

আচ্রিগত পনরর্তবিগুনলক্ষক উত্সানহত করা এর্ং সািারি জিগক্ষির মক্ষে েনি-সক্ষচ্তি অর্ুাক্ষসর 

পনরর্তবক্ষির জন্য সক্ষচ্তিতা কম বসূনচ্ গ্রহি করা স ক্ষত পাক্ষর। 
  

16. জলর্া ়িু নস্থনতস্থাপকতা: েনি সসক্টর পনরকল্পিা এর্ং অর্কাঠাক্ষমা উন্নেক্ষি জলর্া ়িু নস্থনতস্থাপকতা 

সকৌেলগুনল অন্তর্ভ বি করা  ক্ষত পাক্ষর। এর মক্ষে রক্ষেক্ষে জলর্া ়িু ঝুৌঁনক মোেি, দ্যক্ষ বাক্ষগর প্রস্তুনতর উন্ননত 

এর্ং চ্রম আর্হাওোর ঘটিা সমাকাক্ষর্লাে নর্দ্যুৎ উৎপােি ও নর্তরি ব্যর্স্থার নস্থনতস্থাপকতা নিনিত 

করা।  

17. নগ্রি নর্নল্ডং উক্ষযাগ: েনি-েে নর্নল্ডং নিজাইি এর্ং সবুজ নর্নল্ডং অনুেীলিগুনল গ্রহক্ষি উত্সানহত করা 

স ক্ষত পাক্ষর। িতুি নিম বাি প্রকল্পগুনলক্ষত ির্ােিক্ষ াগ্য েনি ব্যর্স্থা, েনি-েে (Energy-efficient) 

আক্ষলা, নিক্ষরািক এর্ং অন্যান্য সটকসই তর্নেিুগুনল অন্তর্ভ বি করার জন্য উদ্ভার্কক্ষের জন্য প্রক্ষিােিা প্রোি 

করা স ক্ষত পাক্ষর। 

18. পাওোর সসক্টর গর্ক্ষি বন্স র্াি়িাক্ষিা: নিেন্ত্রক সংস্থাগুনলক্ষক েনিোলী করা এর্ং পাওোর সসক্টক্ষর ব্যর্স্থাপিা 

উন্নত করা স ক্ষত পাক্ষর। এর মক্ষে রক্ষেক্ষে স্বেতা, জর্ার্নেনহতা নিনিত করা, দ্যিীনত কমাক্ষিা,কা বকর 

প্রোসক্ষির প্রচ্লক্ষির মােক্ষম নর্নিক্ষোগ আকি বি করা, েেতা র্াি়িাক্ষিা এর্ং পনরক্ষির্ার মাি উন্নত করা। 

 

19. স্মাট ব নমটানরং এর্ং নর্নলং: নর্দ্যুৎ খরক্ষচ্র সঠিক এর্ং নরক্ষেল-টাইম মনিটনরং সেম করক্ষত েতর্াগ স্মাট ব 

নমটানরং নসক্ষেম স্থাপি করা  ক্ষত পাক্ষর। 

 

20. গ্রীি সটকক্ষিালনজ ইিনকউক্ষর্টর: নিি এিানজব োট বআপ এর্ং উক্ষযািা উক্ষযাক্ষগর নর্কাক্ষে সহােতা করার 

জন্য সবুজ প্রযুনি ইিনকউক্ষর্টর এর্ং উদ্ভার্ি সকন্দ্র স্থাপি করা  ক্ষত পাক্ষর। 

 

21. মনিটনরং এর্ং মোেি: প্রকল্পসমুক্ষহর অগ্রগনত মোেি করক্ষত, প্রনতর্ন্ধকতা নচ্নিত করক্ষত এর্ং 

র্াস্তর্ানেত িীনত ও কম বসূনচ্র কা বকানরতা নিনিত করার জন্য েনিোলী প বক্ষর্েি এর্ং মোেি পিনত 

স্থাপি করা জরুনর। র্াস্তর্ােি প বক্ষর্েি ও মোেি নর্র্াক্ষগর আইিগত েমতা বৃনি এর্ং সুপানরেসমহ 

র্াস্তর্ােক্ষি র্াের্ািকতা সৃনির জন্য আইিগত নর্নত্ত স্থাপি করা স ক্ষত পাক্ষর। 
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৬.২ উপসংহার 
 

উপসংহোনর িলো েোয়, িোংলোনেনের তিদ্যুনির অুোনেস সম্প্রসোরর্, তিদ্যুৎ উৎপোেৈ িমিো বৃতদ্ধ এিং ৈিোয়ৈনেোগ্য 

জ্বোলোতৈ উন্নয়নৈ উনেখনেোগ্য অগ্রগতি অিথৈ কনরনে। িো সনেও, একটি য কসই এিং তস্থতিেীল তিদ্যুৎ খোি তৈতিি 

করনি এখৈও তকছু চুোনলঞ্জ রনয়নে েো যমোকোনিলো করনি হনি। সোরোনেনে েি তিদ্যুৎ সরিরোহ তৈতিি করনি 

ট্রোন্সতমেৈ ও তিতিতিউেৈ অিকোঠোনমোর উন্নতি, প্রযুতিগি িয়িতি কমোনৈো এিং তগ্রনির তৈভথরনেোগ্যিো িোড়োনৈো 

অিুন্ত গুরুত্বপূর্ থ। িদ্যপতর, চোতহেো-সরিরোনহর ভোরসোম্যহীৈিো যমোকোনিলো করো, তিনেষ কনর তপক আওয়োনর এিং 

যলোি ম্যোনৈিনমি যকৌেল উন্নি করোর মােক্ষম তিদ্যুনির র্ঘো তি দূর করনি এিং যলোিনেতিং কমোনি সোহোয্য 

করনি। সি থিৈীৈ তিদ্যুনির অুোনেস অিথনৈর িন্য আরও প্রনচষ্টো প্রনয়োিৈ,তিনেষ কনর গ্রোমীর্ এলোকোয়, তমতৈ-তগ্রি 

এিং স্বিন্ত্র যসৌর তসনেনমর মনিো তিনকন্দ্রীভূি েতি সমোধোৈগুতলনক প্রনর্োেৈো তেনয় তিদ্যুিোয়নৈর ব্যিধোৈ পূরর্ 

করনি এিং প্রিুন্ত এলোকোর িৈনগোষ্ঠীর িমিোয়নৈ সহোয়িো করো যেনি পোনর। িোংলোনেনে তিদ্যুৎ খোনি সরকোতর-

যিসরকোতর অংেীেোতরত্ব এিং তিতৈনয়োগ প্রনর্োেৈোর মোধ্যনম যিসরকোতর খোনির অংেগ্রহর্ বৃতদ্ধর মোধ্যনম মোধ্যনম 

তিদ্যুৎ খোনি তস্থতিেীলিো আৈয়ৈ সম্ভি।  

 

কোে থকর েোসৈ,স্বে প্রতিধোৈ এিং েতিেোলী প্রতিষ্ঠোৈগুতল একটি সিম পতরনিে দিতর করোর িন্য গুরুত্বপূর্ থ েো 

তিতৈনয়োগ আকষ থর্ কনর,প্রতিনেোতগিো িোি়োয় এিং তিদ্যুৎ খোনি িিোিতেতহিো তৈতিি করনি পোনর। 

 

পতরনেনষ, তিদ্যুৎ খোনি তিযমোৈ চুোনলঞ্জগুতল যমোকোনিলো কনর এিং সুনেোগগুতলনক কোনি লোগোনৈোর মোধ্যনম, 

িোংলোনেে িোর ক্রমিধ থমোৈ িৈসংখ্যোনক তৈভথরনেোগ্য,সোেেী় এিং য কসই তিদ্যুৎ সরিরোহ কনর এিং সোমতগ্রক আর্ থ-

সোমোতিক উন্নয়নৈ অিেোৈ যরনখ িোর তিদ্যুৎ খোনি উনেখনেোগ্য অগ্রগতি অব্যোহি রোখনি পোনর। 

 

 

--- 
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