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প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	1.
	প্রকল্পের নাম
	:
	“কৃষিখাত সহায়তা সর্মসূচী-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩): পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা  (২য় সংশোধিত)”

	2.
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

	3.
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

	4.
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	

	
	বিভাগ
	জেলার নাম

	উপজেলার নাম


	
	বরিশাল
	পটুয়াখালী
	সদর, দুমকী, গলাচিপা, দশমিনাম কলাপাড়া, বাউফল, মির্জাগঞ্জ ও রাঙ্গাবালী

	
	
	বরগুনা
	সদর, আমতলী, পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা

	
	চট্টগ্রাম
	নোয়াখালী
	সদর, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, চাটখিল, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সুবর্ণচর ও কবিরহাট

	
	
	লক্ষীপুর
	সদর, রামগতি, রামগঞ্জ, রায়পুর, ও কমলনগর

	
	
	মোট=
	২৭টি উপজেলা



	৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

	অনুমোদনের পর্যায়
	মেয়াদ 
	অনুমোদিত ব্যয়
মোট:
জিওবি:
পিএ:
নিজস্ব অর্থা:
	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)


	
	
	
	মূল ডিপিপির তুলনায়
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি’র তুলনায়

	মূল অনুমোদিত
৪/১০/২০০৬
	০১/০৭/২০০৬
হতে
৩০/০৬/২০১১
	৩০০০০.০০
৯০০০.০০
২১০০০.০০
-
	-
	-

	১ম সংশোধিত
০২/০৩/২০১০
	০১/০৭/২০০৬
হতে

৩০/০৬/২০১৩
	৪২৫৫২.৩৫
২১৩০২.৩৫
২১২৫০.০০
-
	+১২৫৫২.৩৫(৪১.৮৪%)
+২ বছর(৪০%)
	-

	২য় সংশোধিত
২০/০১/২০১৩
	০১/০৭/২০০৬হতে

৩০/০৬/২০১৪
	৪৭৭৭৩.৯৭
২৩১৮৭.৬৬
২৪৫৮৬.৩১
-
	+১৭৭৭৩.৯৭(৫৯.২৪%)
+৩বছর(৬০%)
	+৫২২১.৬২(১২.২৭%)
+১বছর(১৪.২৮%)

	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
	-
	-
	-
	-





৬.     	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ
 প্রকল্পের ভিশন হলো Agricultural Sector Programme Support-11 (ASPS-II) কর্মসূচির আওতায় নিবিড় কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা।
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ
 বাজার ও সেবা কেন্দ্রসমূহের জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক/দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে স্থায়ী আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিকাশে সহায়তা করা। এলজিইডি’র রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক টেকসই ও মজবুত করে গড়ে তোলা।
৭. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ
                                                                                                                 লক্ষ টাকা
	অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)
	পরিমাণ
	অনুমোদিত ব্যয়

	উপজেলা পর্যায়ে পূর্তকাজঃ-
	

	

	· পেভমেন্ট 
	১৬১ কিঃ মিঃ
	৪৪২৬.২৮

	· মাটির কাজ 
	৯০ কিঃ মিঃ
	৩৩৮.২৮

	· ব্রীজ ও কালভার্ট 

	১১০০ মিঃ
	৩৯০৯.৭৯

	ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ত কাজঃ- 
	
	

	· পেভমেন্ট
	২০২ কিঃ মিঃ
	৭৭৩০.১১

	· মাটির কাজ
	২০৬ কিঃ মিঃ
	৫১২.১৮

	· ব্রীজ ও কালভার্ট 

	৬৮৬ মিঃ
	২৪০০.০০

	গ্রামীণ অবকাঠামোঃ-
	
	

	· পেভমেন্ট 
	২৩০ কিঃ মিঃ
	৫৬০৩.৭৭

	· মাটির কাজ
	১০৪৩ কিঃ মিঃ
	৩৬৬৩.৮৫

	· ব্রীজ ও কালভার্ট 
	৭৬৫ মিঃ
	১০১৩.৩৩

	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা

	১৬০ কিঃ মিঃ
	২৫৫.০৮

	বাজার, ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ-
	
	

	গুরুত্বপূর্ণ হাট ও গ্রোথ সেন্টার উন্নন

	৫৭ টি
	৪৯১.৭৬




	ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ

	২টি
	১৩৯.৫০


	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বর্ধিতকরণ
	৪টি
	৫৬৯.০০

	ইউপি শক্তিশালীকরণ
	থোক
	৫০৭.৯৯

	রক্ষণাবেক্ষণ
	
	৩৯২০.৫৩



  খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি TOR 

৮.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব 

৮.১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৮.২ 	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ 	লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৮.৩ 	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা 	পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৪ 	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ।;
৮.৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;
৮.৭	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
৮.৮	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
৮.৯	প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ          ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
৮.১০   প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির 	দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ;
৮.১১	প্রান্তিক/দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে স্থায়ী আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিকাশে প্রকল্পটির 	অবদান নিরূপন;
৮.১২	এলজিইডি’র রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক টেকসই ও মজবুত হয়েছে 	কিনা তা যাচাইকরণ;
৮.১৩	উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের
	ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;
 ৮.১৪   স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ
         (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন
          প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
৮.১৫   ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও যোগ্যতা

	ক্রমিক
	পরামর্শকের ধরন
	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	অভিজ্ঞতা

	১
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
	

	· গবেষণা এবং প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা 


	২
	টীম লিডার
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী


	ক)সংশ্লিষ্ট কাজে ১০(দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। পূর্তকাজ ও সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

খ) কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

	৩
	আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যান/সমাজকর্ম বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
	আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

	৪
	 সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং  বিষয়ে বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রী
	র্পূত কাজ এবং সড়ক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

	৫
	পরিসংখ্যানবিদ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর  ডিগ্রী
	 ক) তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। 
খ) সার্ভে, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।




১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

	ক্রমিক
	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা
	দাখিলের সময়

	১.
	ইনসেপশন প্রতিবেদন
(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে

	২.
	১ম খসড়া প্রতিবেদন
(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে

	৩.
	২য় খসড়া প্রতিবেদন
(ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৭৫) কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে

	৪.
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন(বাংলায়  ও ইংরেজীতে)
(বাংলা ৪০+ ইংরেজী ২০)কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে



*সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode  Based Font হতে হবে।


১১.  ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:
· প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর/মূল্যায়ন প্রতিবেদন) এবং
· বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ।


