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সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):
ক। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
১। প্রকল্পের নাম	: “এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প
২। উদ্দ্যোগী মন্ত্রণালয়		: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা		: সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
৪। প্রকল্পের অবস্থান		: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
৫। অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):						  (লক্ষ টাকায়)

	অনুমোদনের পর্যায়
	মেয়াদ 
	অনুমোদিত ব্যয়
মোট টাকা
মূল
(স: নি:)
	হ্রাস/বৃদ্ধি (%) 


	
	
	
	মূল ডিপিপির 
তুলনায়
	সর্বশেষ সংশোধিত
 ডিপিপি’র তুলনায়

	মূল অনুমোদিত
	অক্টোবর ২০১১
হতে
সেপ্টেম্বর ২০১৩
	৫১৬১.০৭
৩০৯৪.৬০
(২০৬৬.৪৭)
	-
	-

	সর্বশেষ
সংশোধিত
	অক্টোবর ২০১১
হতে
জুন ২০১৪
	৫১৬১.০৭
৩০৯৪.৬০
(২০৬৬.৪৭)
	৯ মাস
(৩৭.৫০%)
	-

	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
	-
	-
	-
	-



৬। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: 
ক।	‘প্রয়াস’-এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের (২য় তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
খ।	শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ;
গ।	মাল্টিপারপাস হল এবং থেরাপেটিক পুল নির্মাণ;
ঘ।	ড্রাইভার সেড, জেনারেটর সেড, পাম্প হাউজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন নির্মাণ;
ঙ।	অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিদ্যুতায়ন;
চ।	সিসিটিভি, ফায়ার ফাইটিং, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, লিফট, ডীপ টিউবওয়েল, জেনারেটর ক্রয়;
ছ।	ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন মাঠ সংস্কার, এবং
জ।	যানবাহন ক্রয়।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 

৭.১। ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসের বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল, হাইড্রোথেরাপি পুলসহ আনুষংগিক সুবিধাদি তৈরি);
৭.২। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের যথাযথ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭.৩। বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে, এমন শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অটিজম এবং প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা;
৭.৪। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন করা;
৭.৫। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যাতে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং মা-বাবাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৭.৭। বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করা;
৭.৮। অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান সুযোগ, তাদের অধিকতর রক্ষা এবং সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক, সকল ধরনের বাধামুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৭.৯। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা; এবং
৭.১০। কমপক্ষে ৩০% প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।

৮। 	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ ও ব্যয়:
										   (লক্ষ টাকায়)
	অংগের নাম
	পরিমান
	আর্থিক 

	যানবাহন ক্রয়
	সংখ্যা
	১৯৪.৯৭

	লিফট (৮৫০ কেজি)
	সংখ্যা
	১৩০.০০

	আসবাবপত্র সরবরাহ
	সংখ্যা
	১৮৬.১০

	যন্ত্রপাতি
	সংখ্যা
	২৩১.০০

	প্রাতিষ্ঠানিক ভবন
	বঃমিঃ
	১৮৪৯.৬৪

	আবাসিক ভবন
	বঃমিঃ
	১১৮৯.৯৯

	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা
	বঃমিঃ
	৭৯৯.৮৮

	রাস্তা
	বঃমিঃ
	৮৬.১৯

	ডীপ টিউবওয়েল
	সংখ্যা
	৯৯.৫০

	বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ
	মিটার
	১৬০.০০



খ। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১। 	প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমপরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে,
কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়;
১.১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক
বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও
পর্যালোচনা;
১.২ 	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে  উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
১.৩ 	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা 	পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৪ 	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
১.৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;
১.৭	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
১.৮	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম ও সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
১.৯	প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
১.১০	প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাভোগীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি  ও মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা; 
১.১১	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের গুণগতমান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচন ও মতামত;
১.১২	প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা কর।
৯.১৩	উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত 
	তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;
 ৯.১৪ 	স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের 
	পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে 
	মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
৯.১৫  ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

২।নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক দাখিল করতে হবে:
	নং
	প্রতিবেদনের নাম
	সময়কাল
	সংখ্যা

	ক
	ইনসেপশন রিপোর্ট (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা
	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
	৪০ কপি

	খ
	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা
	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
	৪০ কপি

	গ
	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনিশন কর্মশালার)
	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
	৭৫ কপি

	ঘ
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)
	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
	৬০ কপি



৩। পরামর্শক প্রকৃতি ও যোগ্যতা: 
	নং
	ফার্ম ও পরামর্শক
	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	অভিজ্ঞতা

	১।
	পরামর্শক
(মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ)
	মনোবিজ্ঞান / ভাষাবিজ্ঞান / বিশেষায়িত শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। তবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারী অগ্রাধীকার দেওয়া হবে।
	 গবেষণা সংক্রান্ত কাজের কম পক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা  সম্পন্ন হতে হবে; 
 প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; 
 প্রতিবেদন উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকবে হবে;
 সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে; এবং 
 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। 



৪। ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:
	ক) প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (ডিপিপি/আরডিপিপি ও পিসিআর); এবং
	খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান ইত্যাদি।
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