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প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

	1.
	প্রকল্পের নাম
	:
	‘‘চিহ্নিত অবক্ষয়িত  জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ’’

	2.
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	মৎস্য অধিদপ্তর

	3.
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

	4.
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	দেশের ৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৭৭টি উপজেলা। 

	৫.
	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	:

	

	

	
	অনুমোদনের পর্যায়
	মেয়াদ 
	অনুমোদিত ব্যয়
মোট:
জিওবি:
পিএ:
নিজস্ব অর্থা:
	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)


	
	
	
	মূল ডিপিপির তুলনায়
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি’র তুলনায়

	মূল অনুমোদিত
২০/০৭/২০১০
	জুলাই,২০১০ হতে  
জুন, ২০১৩
	৩৫৮৪.২২
৩৫৮৪.২২
-
-
	-
	-

	১ম সংশোধিত
০৪/০৪/২০১২
	জুলাই,২০১০ হতে  
জুন, ২০১৩
	৩৯৪২.২২
৩৯৪২.২২
-
-
	+৩৫৮.০০(১০%)
	-

	২য় সংশোধিত
১৫/০৯/২০১৩
	জুলাই,২০১০ হতে  
জুন, ২০১৪
	৩৯৪২.২২
৩৯৪২.২২
-
-
	-
+১বছর(৩৩.৩৩%)
	-

	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
	-
	-
	-
	-



	

	
	
	
	



৬.     প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) 	চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
(খ)	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলীয় জীব বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার;
(গ)	সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং
(ঘ) 	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৭. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ
										            লক্ষ টাকা
	অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)
	পরিমাণ
	অনুমোদিত ব্যয়

	চিহ্নিত অবক্ষয়িত খাস জলাশয় ও খাল উন্নয়ন
	৩৭.২২ লক্ষ ঘন ফুট
	২২২২.১১

	সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে (৫৭টি) সহায়তা প্রদান
	থোক
	২৮৫.০০

	দেশীয় প্রজাতির  ছোট মাছের নার্সারী স্থাপনে সহায়তা প্রদান
	৫০০ টি
	২০০.০০

	দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ
	২৫০ লক্ষ
	৫০০.০০

	প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি
	থোক
	৩০.০০

	প্রশিক্ষণ (মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও মৎস্য চাষি)
	৪০০ কর্মকর্তা ও ৫৮৬৬ মৎস্য চাষী
	৭৮.১৮

	কর্মশালা/সেমিনার
	১০+১ টি
	৫.০০

	র‌্যালী
	থোক
	১৩.০০

	ভিডিও চিত্র নির্মাণ
	থোক
	১৫.০০

	টিভি প্রচারণা
	থোক
	১০.০০




  খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি TOR 

৮.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব 
৮.১	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৮.২ 	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে  উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৮.৩ 	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা 	পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৪ 	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি ) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৮.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ।;
৮.৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;
৮.৭	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা ;
৮.৮	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories,  যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
৮.৯	প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি(SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ          	ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
৮.১০  প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে 	দেশের মৎস্য উৎপাদন 	বৃদ্ধি  হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ:
৮.১১	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলীয় জীব বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার হয়েছে 	কিনা তা নিরুপন;
৮.১২	প্রকল্পের আওতায় সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় 	মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে কিনা তার যথার্থতা যাচাই;
৮.১৩	উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের 	ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;
৮.১৪  স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ
         (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন
          প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
৮.১৫  ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।



৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও যোগ্যতা
	ক্রমিক
	পরামর্শকের ধরন
	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	অভিজ্ঞতা

	১
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান


	


	· গবেষণা এবং প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা 


	২
	টীম লিডার
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিশারীজ বিষয়ে এম এস সি ডিগ্রী 


	ক)ফিশারীজ সেক্টর কাজে ১০(দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। মৎস্য সংক্রান্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।
খ)  কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

	৩
	আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যান/সমাজকর্ম বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
	আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

	৪
	 পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
	পরিবেশ এবং জলজ জীব বৈচিত্র্য গবেষণা/প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

	৫
	পরিসংখ্যানবিদ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর  ডিগ্রী
	 ক) তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। 
খ) সার্ভে, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।



১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

	ক্রমিক
	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা
	দাখিলের সময়

	১.
	ইনসেপশন প্রতিবেদন
(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে

	২.
	১ম খসড়া প্রতিবেদন
(টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে

	৩.
	২য় খসড়া প্রতিবেদন
(ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৭৫ কপি)
	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে

	৪.
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন(বাংলায়  ও ইংরেজীতে)
(বাংলা ৪০+ ইংরেজী ২০)কপি
	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে




*সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode  Based Font হতে হবে।

১১.  ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:
· প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর/মূল্যায়ন প্রতিবেদন) এবং
· বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ।

