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	২৩২২৫.৪৫
	অক্টোবর ২০১০-জুন- ২০১৭



০৩। 	সমাপ্ত প্রকল্পর ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ
1. প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুতে বিলম্ব হওয়া;
1. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিলম্ব হওয়া;
1. বাস্তবসম্মতভাবে বাজার দর যাচাই না করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা;
1. জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়া;
1. প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়া।
1. জাতীয় বেতন স্কেল  ২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় পুন:নির্ধারণ করা;
1. দরপত্রে উদ্ধৃত দর প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে বেশী হওয়া ;
1. প্রকল্পের সংশোধন করায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ওব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি;

৪।	সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ
এডিপি সেক্টরঃ কৃষি
সাব-সেক্টরঃ ফসল, সেচ

	ক্রম
	সমস্যা
	সুপারিশ

	১.
	টেকসইকরণঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম/সৃষ্ঠ সুবিধাদি প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না;
	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ/সৃষ্ঠ সুবিধাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার পরিকল্পনা থাকতে হবে;

	২.
	প্রয়োজনীয় বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক উৎপাদিত ফসলের যথাযথ মূল্য পাচ্ছেনা ;
	সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; 

	৩.
	ফসলের নতুন নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকের মাঝে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সার ইত্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়রে বিভিন্ন  সংস্থা হতে একই কৃষক/ গ্রুপ পাচ্ছে; ফলে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদশর্নী, বীজ, সারের সবোর্চ্চ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না;

	কৃষি কাজের যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সেবা প্রদান না করে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচন করে সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে;  

	   ৪.
	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদি মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকের নিকট পৌঁছায় না; ফলে প্রদশর্নী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না;

	দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে;

	৫.
	কৃষক প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং 
প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধারণত ০১ দিন হয়। ফলে কৃষকের উপস্থিতি কম। এ সকল প্রশিক্ষণে একই কৃষক সবসময় উপস্থিত হয়।  
	গ্রাম/ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং একই কৃষককে বার বার প্রশিক্ষণ না দিয়ে নতুন নতুন কৃষককে বিবেচনা করা যেতে পারে;

	৬.
	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়;

	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে;

	৭.
	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়;

	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

	৮
	প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন করা হচ্ছে কিন্তু প্রকল্প শেষে দলগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।
	প্রকল্প শেষে কৃষক দল পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে

	৯.
	বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না। 
	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

	১০.
	বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই না করেই তারাহুড়া করে প্রকল্প প্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং বাস্তবতায় নীরিখে নতুন নতুন বিষয় (component) প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন হয় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় (component) বাদ দিতে হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে বিস্তর পাথ্যর্ক্য হয় এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়;
	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই পূর্বক প্রকল্পের অংগ (component) নির্ধারণ করতে হবে এবং অংগ ভিত্তিক ব্যয়ের প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে;




	























বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন ২০১৭)

	০১।
	প্রকল্পের নাম
	বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)

	০২।
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	০৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)


০৪। 	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

	প্রকল্প
	প্রকল্প ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
	বাস্তবায়ন মেয়াদ
	মূল প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি

	মূল
	১৬০০০.০০
	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৬ পর্যন্ত
	-

	১ম সংশোধিত
	১৭৩৫৪.০০
	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ পর্যন্ত
	ব্যয় বৃদ্ধি ১৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা (৮.৪৬%) মেয়াদ বৃদ্ধি ০১ বছর (২৫%)




০৫। 		প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ
সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ০৫-০৬-২০১২ তারিখে একনেক সভায় ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর ০২-০৬-২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১৭৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। 

০৬। 	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহ:
	(লক্ষ টাকায়)
	অংগ
	আরডিপিপিতে সংস্থান (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (মোট সংস্থানের %)

	গবেষণা ব্যয়
	৪৮৯৬.৩৫ (২৮.২১%)
	৪৮৯৬.০০ (৯৯.৯৯%)

	প্রশিক্ষণ
	৬৯৬.৯৫ (৪.০২%)
	৬৯৬.০০ (৯৯.৮৬%)

	কন্টিনজেন্সি
	২৮৫.০০ (১.৬৪%)
	২৮৫.০০ (১০০%)

	বই ও জার্নাল
	৩০.০০ (০.১৭%)
	৩০.০০ (১০০%)

	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	২০০০.০০ (১১.৫২%)
	২০০০.০০ (১০০%)

	নির্মাণ ও পূর্তকাজ
	৬৬৩০.৬৩ (৩৮.২১%)
	৬৪২২.১৮ (৯৬.৮৬%)

	যানবাহন
	৯৭১.৫৫ (৫.৬০%)
	৮০১.২৭ (৮২.৪৭%)

	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি
	১০৭৬.২৩ (৬.২০%)
	১০৭২.৯৯ (৯৯.৭০%)

	মাঠ যন্ত্রপাতি
	২৩৯.২৪ (১.৩৮%)
	২৩৫.৪১ (৯৮.৪০%)

	অফিস যন্ত্রপাতি
	৩৫৭.০৯ (২.০৬%)
	৩৩৯.০০ (৯৪.৯৩%)

	আসবাবপত্র
	১৭০.৯৬ (০.৯৯%)
	১৭০.৮০ (৯৯.৯১%)

	মোটঃ
	১৭৩৫৪.০০
	১৬৯৪৮.৬৫ (৯৭.৬৬%)



০৭।	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন (জুন ২০১৭ পর্যন্ত):

	জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের µgcywÄZ আর্থিক অগ্রগতি ১৬৯৪৮.৬৫ (৯৭.৬৬%) ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।	

০৮।       প্রকল্প এলাকা :  	পরিশিষ্ট-‘ক’

০৯।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ 

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বিভিন্ন শস্য যেমনঃ দানাশস্য, কন্দাল ফসল, ডাল, তেলবীজ, শাক-সবজি, ফুল, ফল, মসলা ইত্যাদির নতুন জাত উদ্ভাবন করে থাকে। বারির গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হলো পরিবেশকে ক্ষতি না করে বিভিন্ন Agricultural Ecological Zone-এর উপযোগী উপযুক্ত ও টেকসই শস্য উৎপাদন করা। Biotic ও Abiotic বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা যেমন-খরা, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা এবং অত্যধিক তাপমাত্রায় স্বল্প উপকরণ সম্পন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল শস্য উৎপাদনে এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বারি ১৯৭৬ সাল হতে উচ্চফলনশীল জাতসহ বিভিন্ন শস্য তথা ফুল ও ফলের ক্ষেত্রে ৭০০টি’র অধিক প্রযুক্তির উন্নয়ন করেছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সংগ্রহোত্তর ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ফসল সংরক্ষণের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে বারি ১৫৩ প্রকার ফসল যেমনঃ শস্যদানা (গম, ভূট্টা, বার্লি), ডাল (মসুর, খেসারী, মুগ), তৈলজাতীয় শস্য (সরিষা, চীনাবাদাম, সয়াবিন), কন্দাল জাতীয় ফসল (আলু, কচু), উদ্যানতাত্ত্বিক শস্যসহ সবজি, ফুল, ফল বিভিন্ন মসলা জাতীয় শস্যের গবেষণা পরিচালনা করছে। মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনা, কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, শস্যসংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সেচ এবং পানি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন অফসল জাত বিষয়েও বারি’র গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফার্মিং কমিউনিটির উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উন্নত করার লক্ষ্যে বারি কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বারি’র মূলকেন্দ্রসহ সকল আঞ্চলিক এবং উপকেন্দ্রগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকল্প ০৫ জুন ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পূর্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি (মূল ডিপিপিতে ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুয়ায়ী নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হলেও ২০১৪ সালের রেট সিডিউল কার্যকর হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি) এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ০২ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

১০।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
· বারি’র আঞ্চলিক স্টেশন ও সাব-স্টেশন সমূহে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
· ভবিষ্যতে শস্য উন্নয়নের ব্রিডিংকর্মসূচির লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জেনেটিক ভিত্তি সম্প্রসারণ করা;
· প্রতিকূল পরিবেশে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধক্ষম ও সহনশীল বারি ম্যান্ডেটভূক্ত শস্যের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন;
· বারি ম্যান্ডেটভূক্ত ফসলসমূহের post harvest technology উদ্ভাবন করা;
· বারি ম্যান্ডেটভূক্ত ফসল সমূহের বিপণন চ্যানেল সম্পর্কে সমীক্ষা করা;
· বিভিন্ন Agro-Ecological Zone এর উপযোগী উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের adaptive গবেষণা জোরদারকরণ এবং প্রযুক্তি সমূহ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ; এবং
· বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। 

১১। 	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ (সংখ্যা উল্লেখ করুন): 
· ২১১০টি বিভিন্ন ফসলের জার্মপ্লাজম সংক্ষরণ ও ব্যবস্থাপনা
· ৫২টি বিভিন্ন ফসলের জাত উন্নয়ন
· বারি ম্যান্ডেট ফসলের উপর বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা
· ৭টি শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন 
· ৫টি উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন
· ৫৯টি বিভিন্ন Agro-Ecological Zone (AEZs) কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন
· ২টি প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালা
· বিএআরআই এর ৫টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ৯টি ল্যাব ও অফিস ভবন নির্মাণ
· ৯টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ১০টি ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও গেস্ট হাউস নির্মাণ
· ৪টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ১৬ ইউনিট কর্মকতা/কর্মচারীদের একক আবাসন নির্মাণ
· ২৩টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
· ২০টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
· ১৭টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ৪৩ হে. জমি গবেষণা মাঠ উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাট
· তাছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ৬টি গভীর নলকূপ, ৫টি জেনারেটর, থ্রেসিং ফ্লোর, সেচ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো, ইলেক্ট্রিফিকেশন, লেবার সেড, ইমপ্লিমেন্ট সেড, ওভারহেড পানির ট্যাঙ্ক (১ লাখ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন) ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন।

১২।	প্রকল্প পরিচালক:

	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী
	 মেয়াদকাল

	ড. মো: শামছুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
	২৮ নভেম্বর ২০১২-৯ নভেম্বর ২০১৫

	ড. মো: রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বারি
	১০ নভেম্বর-১২ জুলাই ২০১৬ 

	ড. এ এইচ এম ফজলুল কবীর, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
	১৩  জুলাই ২০১৬-৩০ জুন ২০১৭



১৩। 	প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

· অনুমোদিত প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।

১৪। 	প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-‘খ’

১৫।		বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
		প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণী-১ এ দেখানো হলোঃ






সারণী-১ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
         (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	বছর ভিত্তিক প্রাক্কলন
	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ
	প্রকৃত ব্যয়

	
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী
	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫

	২০১২-১৩
	4808.02
	১০০.০০
	100.00
	100.00

	২০১৩-১৪
	4121.66
	২০০০.০০
	2000.00
	2000.00

	২০১৪-১৫
	4196.54
	৩২০০.০০
	3200.00
	3200.00

	২০১৫-১৬
	2873.78
	৫৫০০.০০
	5500.00
	5500.00

	২০১৬-১৭
	-
	৬৫৫৪.০০
	6180.00
	61৪৮.৬৫

	মোট
	16000.00
	১৭৩৫৪.00
	16980.00
	১৬৯৪৮.৬৫



প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১০০.০০, ২০০০.০০, ৩২০০.০০, ৫৫০০.০০, ৬১৮০.০০ সর্বমোট ১৬৯৮০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত অব্যয়িত ৩১.৩৫ লক্ষ টাকা।  

১৬।	 আরডিপিপি অনুযায়ী সকল পূর্তকাজঃ পরিশিষ্ট-ঘ	
১৭।   আরডিপিপি অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম: 

বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহের তথ্যাবলী গবেষণা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফসলের একটি জাত উদ্ভাবন সময় সাপেক্ষ বিষয়। জাত উন্নয়ন/উদ্ভাবনে ফসল ভেদে ৮-১৫ বছর সময় প্রয়োজন। প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে ৫২টি ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্তায়ন করা হয়েছে। তাছাড়াও চলমান গবেষণার ফলাফল/অগ্রবর্তী লাইন হতে ভবিষ্যতে আরও উন্নত জাত অবমুক্তায়ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প হতে গবেষণার জন্য কোথায় কত টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং সে অর্থ দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে প্রকল্প হতে গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য তাদের কাছে নিকট নেই। কেননা বিএআরআই এর চলমান গবেষণার সাথে প্রকল্প হতে গবেষণার জন্য প্রদত্ত অর্থ মিলিয়ে কাজ করা হয়েছে।

(ক) 	জাত উদ্ভাবন (প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যবধি) : পরিশিষ্ট-ঙ
(খ) 	গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত জার্মাপ্লাজম

	ক্রমিক নং
	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ
	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি

	1. 
	দানা শস্য
	৬৬টি

	2. 
	ফল
	২১৭টি

	3. 
	সবজি
	১১৩৫টি

	4. 
	মসলা ফসল
	৪১০টি

	5. 
	ডাল ও তৈলবীজ
	২৮২টি

	
	মোটঃ
	২১১০টি


		    (তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)
(গ) 	প্রতিকূল অবস্থায় রোগ বালাই এবং সংক্রামক সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত

	ক্রমিক নং
	প্রতিকূলতা সহনশীল জাত
	বৈশিষ্ট

	1. 
	বারি গম-  ২৭
	তাপসহিষ্ণু, লবনাক্ততা ও রোগ সহনশীল

	2. 
	বারি গম-  ২৮
	তাপসহিষ্ণু, লবনাক্ততা ও রোগ সহনশীল

	3. 
	বারি গম-  ২৯
	তাপসহিষ্ণু, রোগ সহনশীল

	4. 
	বারি গম-  ৩০
	তাপসহিষ্ণু, রোগ সহনশীল

	5. 
	বারি টমেটো- ১৬
	ভাইরাস রোগ সহনশীল

	6. 
	বারি ঢেড়স- ২
	ভাইরাস রোগ সহনশীল


	(তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)			

(ঘ) 	উদ্ভাবিত শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

· কাঁচা আমের জুস তৈরীকরণ
· পোষ্টহারভেস্ট ক্ষতির তথ্য প্রযুক্তি
· গুণাগুণ বজায় রেখে কৃত্রিমভাবে ফল (কলা, আম, পেঁপেঁ ও টমেটো) পাকানোর জন্য গ্রহণযোগ্য রাসায়নিক 
দ্রব্যের  মাত্রা নির্ধারণ
· তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনারসের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ
· বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহনের জন্য কলার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ
· জিরো এনার্জী কুল চেম্বারে সবজি ও ফলের স্বল্পকালীন সংরক্ষণ প্রযুক্তি
· Difference of Absorbance meter এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে টমেটোর পরিপক্কতা 
নির্ধারণ  প্রযুক্তি 

(ঙ) 	বারি ম্যান্ডেট ফসলের উপর বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা

· বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন ফল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা।  
· দেশের বিভিন্ন চরাঞ্চলে বাদাম চাষের উপযোগিতা ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা।
· বিভিন্ন সবজী ফসলের ফসল সংগ্রহত্তোর ক্ষতির পরিমান নির্ণয়করণ।
· দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুট্টা ফসলে প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা।
· দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আলু ফসলের বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা।
· বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈলবীজ ও গমের আর্থ-  
          সামাজিক আবদান নির্ণয় শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা।

(চ) 		বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি 

· বারি পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র ;
· বারি আলু রোপন যন্ত্র ;
· বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র;
· বারি উন্নত বেড পস্নান্টার ;
· বারি ভেজিটেবল ওয়াশিং মেশিন;


১৮।	 আরডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতির বিবরণ: পরিশিষ্ট-গ

১৯।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	ক্রমিক নং
	পরিকল্পিত
	অর্জিত (সংখ্যাসহ উল্লেখ করুন)

	1. 
	বারি’র আঞ্চলিক স্টেশন ও সাব-স্টেশনসমূহে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
	সমগ্র বাংলাদেশের বিএআরআই এর মোট ১৪টি আঞ্চলিক কৃষি গবষেণা কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র/কৃষি গবেষণা কেন্দ্র মোট ১৯টি গবেষণাগারের সুবিধাসহ ফাংশনাল বিল্ডিংসহ, ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং গেস্ট হাউজ/ডরমেটরী তৈরী/স্থাপন করা হয়েছে। ৪টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ১৬টি একক আবাসন সুবিধা তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও, গবেষণা কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং গবেষণা মাঠে সহজে গমন করার জন্য ২৩টি গবেষণা কেন্দ্রে ১৬ কি.মি সীমানা প্রাচীর এবং ২০ টি গবেষণা কেন্দ্রে ১১ কি.মি অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মান করা হয়েছে। 
৬টি গভীর নলকূপ বসানো ছাড়াও গবেষণা কেন্দ্রের সুবিধাদির জন্য ৫টি জেনারেটর, থ্রেসিং ফ্লোর, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, লেবার শেড, ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন/নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৭টি কেন্দ্রের প্রায় ৪০ হাজার ঘনমিটার মাটি ভরাটসহ গবেষণার মাঠে পরিধি বৃদ্ধির নিমিত্ত ৪৩ হেক্টর গবেষণা মাঠের ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। 
বিএআরআই এর বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র আধুনিকীকরণ, অফিস এবং মাঠ গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও, ১৩৫টি আধুনিক গবেষণা যন্ত্রপাতি, ৮৭৯টি অফিস সরঞ্জামাদি, ১৬২টি মাঠ যন্ত্রপাতি, ১২টি যানবাহন, ৩৪টি মোটর সাইকেল এবং বেশ কিছু সংখ্যক অফিস এবং গবেষণাগারের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

	2. 
	ভবিষ্যতে শস্য উন্নয়নের ব্রিডিং কর্মসূচির লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জেনেটিক ভিত্তি সম্প্রসারণ করা;
	পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এমন প্রজনন ভিত্তি তৈরী করার জন্য বিভিন্ন মাঠ এবং উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের ২১১০টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। যার মধ্যে দানা শস্যের ৬৬টি, ডাল ফসলের ও তৈলবীজের ২৮২টি এবং মসলা ফসলের ৪১০টি, সবজির ১১৩৫টি, ফলের ২১৭টি বিলুপ্ত হওয়া, প্রাচীন, দুর্লভ রেস (প্রজাতির) অন্তর্ভূক্ত। ভবিষ্যতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট চিহ্নিতকরণসহ প্রজনন কর্মসূচির জন্য সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের বৈশিষ্টায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

	3. 
	প্রতিকূল পরিবেশে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধক্ষম ও সহনশীল বারি ম্যান্ডেটভূক্ত শস্যের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন;
	উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টি সমৃদ্ধ, অমৌসুমী অথবা সারা বছর উৎপাদনক্ষম যা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে অভিযোজিত- বিশেষ করে তাপ, লবনাক্ততা সহনশীল এবং অধিক সংরক্ষণশীল গুনাগুন সম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের ৫২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যার মধ্যে গমের-৭টি, ভূট্টার-৬টি, তৈলবীজের-২টি, ডাল ফসলের-৫টি, কন্দাল ফসলের-৬টি, সবজির- ১০টি, ফলের-৮টি, ফুলের-৩টি, মসলার-৫টি জাত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়া জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসলের ৭০টি অগ্রবর্তী লাইন মূল্যায়ন করা হয়েছে।

	4. 
	বারি ম্যান্ডেটভূক্ত ফসলসমূহের post harvest technology উদ্ভাবন করা;
	প্রকল্প সময়কালীন (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৭) বিভিন্ন পঁচনশীল উদ্যানতাত্তিবক ফসলের শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোসহ ভোক্তার নিকট সহজলভ্য করার নিমিত্ত ৭টি শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

	5. 
	বারি ম্যান্ডেটভূক্ত ফসলসমূহের বিপণন চ্যানেল সম্পর্কে সমীক্ষা করা;
	প্রকল্পের গত পাঁচ বছর মেয়াদে, ব্যাপক মাঠ জরিপের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার ফল, সবজি এবং মাঠ ফসলের উৎপাদনের তথ্য এবং বাজারজাতকরণের ধাপসমূহের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। চর এলাকায় চীনাবাদামের উৎপাদন ক্ষমতা ও বাজারজাতকরণ, সারা দেশে সবজির শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি নিরূপন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আলু ও ভূট্টার বাজারজাতের অবস্থা নিরূপন করা হয়।

	6. 
	বিভিন্ন Agro-Ecological Zone এর উপযোগী উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের adaptive গবেষণা জোরদারকরণ এবং প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ।
	নতুন উদ্ভাবিত ৫৯টি প্রযুক্তির বিস্তার করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে (এইজেড) প্রায়োগিক পরীক্ষার মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন করা হয়।

	7. 
	বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানকরা;
	প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিক সহকারী/ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক সহকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিএইচডি- ৩২টি, এমএস-৯টি এবং কৃষি ডিপ্লোমা-৯টি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২১০০ জনকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহের নীতিমালা, কম্পিউটার এবং তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবীক্ষণ, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি সংক্রামত্ম স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মশালার আয়োজন করা হয়।



২০।	অডিটঃ
	প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবদেন প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআর প্রণয়নকালীন সময় পর্যন্ত  প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের উপর ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে এপ্রিল, ২০১৮ মাসে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

২১। 	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ 
আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয়কার্যক্রমের মধ্য হতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের ভবন নির্মাণ  ঠিকাদার সংক্রান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে গত ১৫/১০/২০১৪ ও ১৬/১০/২০১৪ তারিখে যথাক্রমে দৈনিক জনতা, The Financial Express ও The News Today পত্রিকায় ৮৩০৬৯৭৬/= টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে LTM পদ্ধতিতে বিজ্ঞতি প্রকাশিত হয় । ৬৪টি দরপত্র জমা হয়। তার মধ্যে ৫৯টি responsive হয়। সবাই ৫% নিম্নে দরপত্র জমা দেওয়ায় লটারির মাধ্যমে একজনকে বেছে নেয়া হয়। মের্সাস ঢালি এন্টারপ্রাইজকে ৭৮৯১৬২৭.২০/= টাকায়  Notification of Award দেওয়া হয়। পরবর্তীতে রিভাইস করে চুক্তিমূল্য দাড়াঁয় ৮২৮২৮০৪/- টাকা এবং ৮২৮২৮০৪/-  টাকায় কাজটি শেষ হয়। 


২২। 	পরিদর্শনঃ
গত ১৬/০২/২০১৮ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলায় অবস্হিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোরে বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র চত্ত্বরে নির্মিত গেষ্ট হাউজ কাম সেমিনার রুম পর্যবেক্ষণ করা হয়। ১৭৩.২৩ লক্ষ টাকায় ৬৩০ মিটার আয়রনের ০৩ তলা বিশিষ্ট গেষ্ট হাউজ কাম সেমিনার রুম ভবনটি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ২৮.০৪.২০১৪ সালে। দেখা গেছে ভবনটিতে রয়েছে ০১ টি সেমিনার রুম, ০৮ টি কক্ষ, ০৬ টি সাধারণ কক্ষ, ০১ টি অফিস রুম, ০১ টি ডাইনিং রুম, ০৩ টি স্টোর রুম ০১ টি রান্না ঘর হয়েছে। জানা গেছে ভবনটি নির্মাণ করায় বিভিন্ন অফিসের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর সভা, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন ও অতিথিদের থাকা ও খাওয়ার সুবিধা হয়েছে। তবে বাথরুমসহ কয়েকটি কক্ষ পরিদর্শনে দেখা গেছে কিছু ইলেকট্রিক ফিটিংস কাজ করছে না।
২২.১। 	ভূমি উন্নয়ন: আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর চত্ত্বরের ভূমি উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। জানা গেছে ১৬৬০ বর্গমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে মোট ৯.৪৯৯২৬ লক্ষ টাকায়। জানা গেছে জমিটি নিঁচু থাকায় গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় ভূমিটি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজটি গত ০৭.০৬.২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। তবে সরেজমিন পরিদর্শনকালে ভূমির একপাশে উচুঁ ও আর এক পাশে নিঁচু মর্মে পরিলক্ষিত হয়। ভূমিতে সঠিকভাবে মাটি না দেওয়ায় এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টসহ যশোর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি নজরে আসা ও কাজটি সঠিকভাবে করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন।
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	চিত্র: আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর চত্ত্বরের ভূমি উন্নয়ন কাজ


২২.২। 	অভ্যন্তরীণ সড়ক: আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে নির্মিত সড়ক পর্যবেক্ষণ করা হয়। মোট ১৪.২৪৯৮৮ লক্ষ টাকায় ৩৫৭ বর্গমিটার আরসিসি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। জানা গেছে অফিস থেকে বাসা বাড়ি ও গবেষণা মাঠে যাওয়া আসার সুবিধার্থে সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, সড়কের এজিং এ মাটি নেই। এজিং এ মাটি না থাকলে এজিং থেকে সড়কটি ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই এজিং মাটির দেবার ব্যবস্হা করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
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	চিত্র: আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে নির্মিত সড়ক



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে বাস্তবায়িত কাজের মধ্য হতে ভূমি ও ইমারত শাখার জন্য ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ, কৃষি অর্থনীতি বিভাগের জন্য ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ, ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ কাজ ও জেনারেটর স্হাপন কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়।
২২.৩। 	ফাংশনাল বিল্ডিং (ভূমি ও ইমারত শাখা): গত ২০/০৩/২০১৮ তারিখে পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে নির্মিত ফাংশনাল বিল্ডিং (ভূমি ও ইমারত শাখা) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ০৪ তলা ভিত্তিসহ ০২ তলা নির্মাণ করা হয়েছে যার আয়তন ৬০০ বর্গমিটার। কাজটির জন্য চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে ১৮৫৮৬৫৯৫.০০ টাকা। ভবটিতে মোট ১১টি অফিস কক্ষ, ০১টি সভা কক্ষ, স্টোর ০১টি, টয়লেট ০৯টি ও ০২ টি বারান্দা রয়েছে। জানা গেছে ফাংশনাল ভবনটি নির্মানের ফলে ভূমি ও ইমারত শাখার কাজ সম্পাদন ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস কক্ষের সমস্যার সমাধান হয়েছে।
২২.৪।	ফাংশনাল ভবন (কৃষি অর্থনীতি বিভাগ): কৃষি অর্থনীতি বিভাগের জন্য নির্মিত ভবনটি পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ভবনটির আয়তন মোট ৩০০ বর্গমিটার যেখানে ০৭ অফিস কক্ষ, ০১টি সভা কক্ষ, ০১টি স্টোর কক্ষ, ০৭ টি টয়লেট ও ০২টি বারান্দা রয়েছে। আলোচ্য ভবনটি মোট ৮২৮২৮০৪ টাকায় নির্মিত হয়েছে। ভবনটি নির্মাণে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষের সমস্যার সমাধান হয়েছে।
২২.৫।	ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ কাজ: ০১ লক্ষ গ্যালন ধারণসম্পন্ন ওয়াটার ট্যাংকটির নির্মানে ব্যয় হয়েছে ২০৯৬৭৮০৬ টাকা। ট্যাংকটির উচ্চতা ৩৫.৩১ মিটার। কাজটি সমাপ্ত হয়েছে ১৯/০৬/১৬ তারিখে। ট্যাংকটি নির্মাণের ফলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়।
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চিত্র: ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ
২২.৬।  	জেনারেটর ক্রয়ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে ৮০০ কেভিএ ও ১০০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে একটি জেনারেটর হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। জেনারেটর ০২টি যথাক্রমে ২.৮৪২০ লক্ষ টাকা এবং ৩.৯৯৫৭ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। তবে জেনারেটর ০২টি এখনও চালু করা হয়নি।
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	চিত্র: ক্রয়কৃত জেনারেটর



২২.৭।	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে মোট ১২৯টি ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ল্যাব সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় করায় তাদের গবেষণা কার্যক্রমে গতিশীলতা এনেছে। নিন্মে কিছু ল্যাব যন্ত্রপাতির স্থির চিত্র দেওয়া হল।
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	চিত্র: স্পেকট্রা এনালাইজার-সীডের মান, কম্পোজিশন এবং ময়েশ্চার এর পরিমান নির্ণয় করা হয়। 
	চিত্র: কালার সোরটার- বীজের রং এর উপর নির্ভর করে ভাল ও খারাপ বীজ পৃথক করা হয়।
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	চিত্র: Soxtec Oil Extraction- বীজে কি পরিমান তেল আছে যন্ত্রটির সাহায্যে তা পরিমাপ করা হয়।
	চিত্র: সেন্ট্রিফিউজ মেশিন- পাতা হতে এনজাইম কালেকশন করা হয়।


২২.৮। 	যানবাহন ক্রয়ঃ প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ০১টি অফিস বাস, ০১টি মিনিবাস, ০১ টি মাইক্রোবাস, ০৬টি জীপ, ০৬টি পিকআপ, ৩৪টি মটরসাইকেল ও ৬০টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। সংশ্লিস্টরা জানিয়েছে যে যানবাহনগুলো ক্রয় করায় তাদের অফিসে যাতায়াত সহজ হয়েছে।
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	চিত্র: ছবিতে দেখা যাচ্ছে রেমী চাকমা, এসএসও ও তার স্কুটি। 
	চিত্র: ক্রয়কৃত মটরসাইকেল



২২.৯।	মাঠ যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬২টি মাঠ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোর পরিদর্শনকালে সরবরাহকৃত মাঠ যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষন করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে মাঠ যন্ত্রপাতির অবস্থা খারাপ। যত্নের অভাবে মাঠ যন্ত্রপাতিগুলো কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে।
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	চিত্র: আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে সরবরাহকৃত পাওয়ার টিলার  ও হ্যান্ড স্প্রেয়ার



২৩।	পর্যবেক্ষণঃ
২৩.১। 	প্রকল্পটির ব্যয় ৮.৪৬% ও মেয়াদ ২৫% মূল পরিকল্পিত ব্যয় ও সময় হতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পটি কাজ মূল পরিকল্পিত মেয়াদে ও ব্যয়ে শেষ হয়নি। প্রকল্প চলাকালে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হলে প্রকল্প অনুমোদনের সাথে জড়িতদের শ্রম ও সময় দুটোই ব্যয় হয় (অনু:৪); 
২৩.২। 	এ বিভাগে প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৯৭১.৭৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ১৬৯৪৮.৬৫ লক্ষ টাকা। কোনটি সঠিক তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনু:৬,১৪,১৫);
২৩.৩।	বরাদ্দকৃত অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়েছে কিনা তা পিসিআর এ উল্লেখ নেই (অনু: ১৫); 
২৩.৪।	গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফসলের একটি জাত উদ্ভাবন সময় সাপেক্ষ বিষয়। জাত উন্নয়ন/উদ্ভাবনে ফসল ভেদে ৮-১৫ বছর সময় প্রয়োজন। প্রকল্প সাধারণত স্বল্প মেয়াদী হয়। তাই প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলে গবেষণার  ফলাফল সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না (অনু: ১৭);

২৩.৫। 	প্রকল্প হতে গবেষণার জন্য কোথায় কত টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং সে অর্থ দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে; তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে গবেষণা অংশে প্রকল্পের সফলতা পরিমাপ করা সম্ভব নয় (অনু: ১৭); 

২৩.৬।	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর চত্ত্বরের ভূমি উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে  জমির একপাশে উচুঁ ও আর এক পাশে নিঁচু মর্মে রয়েছে। জমিতে সঠিকভাবে মাটি না দেওয়ায় এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে জমির উচুঁ দিকের থেকে নিচুঁ দিকে বেশী পানি জমা থাকবে এবং ফসল উংপাদন/গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হবে (অনু: ২২.১);
২৩.৭।	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে নির্মিত সড়ক পর্যবেক্ষণ দেখা যায় যে, সড়কের এজিং এ মাটি নেই। এজিং এ মাটি না থাকলে এজিং থেকে সড়কটি ভেঙ্গে যেতে পারে (অনু: ২২.২);
২৩.৮।	প্রকল্প শেষ হলেও প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জেনারেটর ০২টি  এখনও চালু করা হয়নি। ফলে পরিকর্পনা অনুযায়ী জেনারেটরের সেবা পাওয়া যাচ্ছে না (অনু: ২২.৬);  
২৩.৯।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত মাঠ যন্ত্রপাতি যত্নের অভাবে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে। যথাযথভাবে যত্ন না নিলে মাঠ যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে (অনু: ২২.৯);
২৩.১০।	প্রায় ৪ বছর ৫ মাচ মেয়াদী আলোচ্য প্রকল্পে মোট ০৩ জন প্রকল্প পরিচালক কাজ করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। কেননা নতুন প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো নতুন করে জানতে হয় এবং অনেক বিষয়ে অবগত না হওয়াতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় (অনু: ১২);

২৪।	সুপারিশঃ
২৪.১।	ডিপিপি প্রনয়ণের সময় সঠিক ও বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; যাতে বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করা ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয় (অনু: ২৩.১)
২৪.২।	প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে কত তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই করে এ বিভাগকে জানাতে হবে (অনু: ২৩.২);
২৪.৩।	বরাদ্দকৃত অব্যায়িত অর্থ ফেরত নিশ্চিত করতে হবে (অনু: ২৩.৩);
২৪.৪।	গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও প্রকল্প হতে অর্থ বরাদ্দ ও বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল পরিমাপযোগ্য করতে হবে; যাতে প্রকল্পের অর্থে কি অর্জন সম্ভব হল তা জানা যায় (অনু: ২৩.৪);
২৪.৫। 	প্রকল্প হতে গবেষণার জন্য কোথায় কত টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সে অর্থ দিয়ে কি কাজ করা হয়; তার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে (অনু: ২৩.৫); 
[bookmark: _GoBack]২৪.৬।	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর চত্ত্বরে প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ভূমি রয়েছে। উচুঁ নিচু ভূমি ডিজাইন অনুসারে সমান করতে হবে (অনু: ২৩.৬);
২৪.৭।	সড়কের এজিং এর পাশে মাটির দেবার ব্যবস্হা করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে এজিং এর পাশে যাতে মাটি থাকে সে বিষয়টি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নিশ্চিত করতে হবে (অনু: ২৩.৭);
২৪.৮।	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জেনারেটর ০২টি দ্রুত ব্যহারের উদ্যোগ নিতে হবে (অনু: ২৩.৮);
২৪.৯। 	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত মাঠ যন্ত্রপাতির সঠিক যত্ন নিতে হবে; যাতে মাঠ যন্ত্রপাতি হতে পরিকল্পিত সেবা পাওয়া যায় (অনু: ২৩.৯);
২৪.১০।	প্রকল্পে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে  পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে এবং এ প্রকল্প গ্রহণ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত একজন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করলে প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ ও পরিকল্পনা মাফিক হয় (অনু: ২৩.১০);
২৪.১১।	অনুচ্ছেদ ২৪.১-২৪.১০ তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।
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	১২ ব্যাচ
	২২.০০
	১২ ব্যাচ
	২২.০০

	
	কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি হসত্মামত্মর প্রশিক্ষণ (১ দিনে ৯৫ ব্যাচ; @ প্রতি ব্যাচে ৪০ জন)
	৯৫ ব্যাচ
	২১.২৫
	৯৫ ব্যাচ
	২১.২৫

	
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং প্রকিউরমেন্ট রোল (৫ দিনে ৫ ব্যাচ; @ প্রতি ব্যাচে ২০ জন)
	৫ ব্যাচ
	১০.০০
	৫ ব্যাচ
	১০.০০

	
	শ্রমিক/গার্ডদের জন্য ডিসিপিস্ননারি প্রশিক্ষণ(১ দিনে ৮ ব্যাচ; @ প্রতি ব্যাচে ৪০ জন)
	৮ ব্যাচ
	৮.০০
	৮ ব্যাচ
	৮.০০

	
	উপ-মোট 
	১৭৫ ব্যাচ
	১৪৫.২৫
	১৭৫ ব্যাচ
	১৪৫.২৫

	
	স্বল্প মেয়াদী (বিদেশ)ঃ
	
	
	
	

	
	প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন(১০ জনের জন্য ১০দিনের প্রশিক্ষণ)
	১০ দিন 
১০ জন
	৩৭.০০
	১০ দিন 
১০ জন
	৩৭.০০

	
	প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ন ও মূল্যায়ন (এক সপ্তাহের শিক্ষা সফর/১০ জনের ভ্রমণ)
	১ সপ্তাহ
১০ জন
	৩০.০০
	১ সপ্তাহ
১০ জন
	৩০.০০

	
	উপ-মোট 
	২০ জন
	৬৭.০০
	২০ জন
	৬৭.০০

	
	প্রযুক্তি হস্তান্তর/পদোন্নতি কার্যাবলী
	
	
	
	

	
	প্রযুক্তি হসস্তান্তর ওয়ার্কশপ(২ দিন; ২৫০ জন অংশগ্রহণকারী)
	২ দিন
(২৫০ জন)
	২৭.০০
	২ দিন
(২৫০ জন)
	২৬.৪৫

	
	সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম
	থোক
	৩২.৯০
	থোক
	৩২.৫০

	
	উপ-মোট 
	২৫০ জন
	৫৯.৯০
	২৫০ জন
	৫৮.৯৫

	
	উপ-মোট (প্রশিক্ষণ)
	
	৬৯৬.৯৫
	
	৬৯৬.০০

	
	বই এবং জার্নাল 
	থোক
	৩০.০০
	থোক
	৩০.০০

	
	উপ-মোট (বই এবং জার্নাল) 
	থোক
	৩০.০০
	থোক
	৩০.০০

	
	অন্যান্য খরচ (কন্টিনজেন্সি) 
	
	
	
	

	
	স্টেশনারি
	থোক
	৫০.০০
	থোক
	৫০.০০

	
	খাম এবং ডাকটিকিট
	থোক
	২.৫০
	থোক
	২.৫০

	
	দৈনিক প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন
	থোক
	২০.০০
	থোক
	২০.০০

	
	বিজ্ঞাপন
	থোক
	১৫.০০
	থোক
	১৫.০০

	
	টেলিফোন বিল
	থোক
	২৫.০০
	থোক
	২৫.০০

	
	নিরাপত্তা ব্যবস্থা
	থোক
	১০.০০
	থোক
	১০.০০

	
	ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি
	থোক
	১০.০০
	থোক
	১০.০০

	
	গ্যাস, স্যানিটারি এবং ইল্যাট্রিকাল দ্রব্যাদি
	থোক
	৮০.০০
	থোক
	৮০.০০

	
	কুকারিজ এবং কুকিং সামগ্রী
	থোক
	১০.০০
	থোক
	১০.০০

	
	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, বীমা ইত্যাদি
	থোক
	২৫.০০
	থোক
	২৫.০০

	
	যানবাহন
	থোক
	২.৫০
	থোক
	২.৫০

	
	অন্যান্য খরচাদি
	থোক
	৩৫.০০
	থোক
	৩৫.০০

	
	উপ-মোট (অন্যান্য খরচ)
	
	২৮৫.০০
	
	২৮৫.০০

	
	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
	
	
	
	

	
	খামার উন্নয়ন
	থোক
	৫৫০.০০
	থোক
	৫৫০.০০

	
	আবাসিক ভবন
	থোক
	৫৮২.০০
	থোক
	৫৮২.০০

	
	ব্যবহারিক ভবন
	থোক
	৫০৬.০০
	থোক
	৫০৬.০০

	
	যানবাহন
	থোক
	১৭৩.০০
	থোক
	১৭৩.০০

	
	ল্যাব যন্ত্রপাতি
	থোক
	৯০.০০
	থোক
	৯০.০০

	
	মাঠ যন্ত্রপাতি
	থোক
	৫০.০০
	থোক
	৫০.০০

	
	আসবাবপত্র
	থোক
	২০.০০
	থোক
	২০.০০

	
	অফিস যন্ত্রপাতি
	থোক
	২৯.০০
	থোক
	২৯.০০

	
	উপ-মোট (রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত)
	
	২০০০.০০
	
	২০০০.০০

	
	মোট রাজস্ব
	
	৭৯০৮.৩০
	
	৭৯০৭.০০

	
	যানবাহন
	১০৯টি
	৯৭১.৫৫
	১০৬টি
	৮০১.২৭

	
	মাঠ যন্ত্রপাতি
	১৬২টি
	২৩৯.২৪
	১৬২টি
	২৩৫.৪১১

	
	ল্যাব যন্ত্রপাতি
	১২৯টি
	১০৭৬.২৩
	১২৯টি
	১০৭২.৯৯

	
	অফিস যন্ত্রপাতি
	৮৭৯টি
	৩৫৭.০৯
	৮৭৯টি
	৩৩৯.০০

	
	আসবাবপত্র
	থোক
	১৭০.৯৬
	থোক
	১৭০.৮০

	
	পূর্ত ও নির্মাণ
	থোক
	৬৬৩০.৬৩
	থোক
	৬৪২২.১৮

	
	মোট মূলধন
	
	৯৪৪৫.৭০
	
	৯০৪১.৬৫

	
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)
	
	১৭৩৫৪.০০
	
	১৬৯৪৮.৬৫





পরিশিষ্ট-গ
আরডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতির বিবরণ:
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রমিক নং
	অংগের নাম
	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা
	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	ভৌত
	আর্থিক

	
	যানবাহন
	
	
	
	

	1. 
	বাস
	০১
	৩৯.৬৪
	০১
	৩৯.৬৪২

	2. 
	মিনি বাস (এসি)
	০১
	৭০.০০
	০১
	৭০.০০

	3. 
	মাইক্রোবাস (১২ সিট)
	০১
	৪৯.৯৭
	০১
	৪৯.৯৭১

	4. 
	৪ ডব্লিউ জিপ
	০৬
	৪২৪.৫৬
	০৬
	৪২৪.৫৬

	5. 
	পিকআপ ক্যারিবয়সহ
	০৬
	৩৩৪.০৬
	০৩
	১৬৪.০৬২

	6. 
	মটর সাইকেল
	৩৪
	৪৬.৪৭
	৩৪
	৪৬.৪৭৫

	7. 
	বাই-সাইকেল
	৬০
	৬.৮৫
	৬০
	৬.৫৬

	
	উপ-মোট
	১০৯
	৯৭১.৫৫
	১০৬
	৮০১.২৭

	
	মাঠ যন্ত্রপাতি
	
	
	
	

	8. 
	বুশ কাটার
	১৬
	৩.৯০
	১৬
	৩.৯০৪

	9. 
	কর্ন থ্রেসার (বারি)
	০১
	০.১৫
	০১
	০.১৫

	10. 
	কাল্টিভেটর/চিজেল পস্নাউ
	০৭
	১৫.২৬
	০৭
	১৫.২৬

	11. 
	ফুট পাওয়ার স্প্রেয়ার
	০৭
	১.০৪
	০৭
	১.০৩৬

	12. 
	হাই স্পিড রোটারি টিলার (বারি)
	০৮
	৪.০০
	০৮
	৪.০০

	13. 
	লন মোয়ার (৪.৫-৫.০ এইচপি)
	২৩
	১০.৩৭
	২৩
	১০.৩৭৪

	14. 
	অনিয়ন ড্রাম সিডার
	০৪
	০.২৯
	০৪
	০.৪৭২

	15. 
	পেডল থ্রেসার (বারি)
	০৩
	০.৩০
	০৩
	০.৭৫৬

	16. 
	পাওয়ার স্প্রেয়ার
	১০
	১.৪৮
	১০
	১.৪৮

	17. 
	পাওয়ার স্প্রেয়ার (ফ্রুট ট্রি)
	২৫
	৩.৭৫
	২৫
	৩.৭৫

	18. 
	পাওয়ার স্প্রেয়ার ইঞ্জিন সহ
	০১
	০.৭০
	০১
	১.০৯৪

	19. 
	পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার
	৫
	২.৫০
	৫
	২.৫০

	20. 
	সেচ পাইপ (গ্যালভানাইজড)
	১০০০ এম
	১২.০০
	১০০০ এম
	৭.১৩৫

	21. 
	এলএলপি (৯-১০ এইচপি) ১০০ ফিট ৪ ইঞ্চি
	১৩
	৫.৮৫
	১৩
	৫.৮৫

	22. 
	গার্ডেন ট্রাক্টর (৩০ এইচপি) এবং এ্যাকসেসরিজ
	০১
	২৯.৫০
	০১
	২৯.৫০

	23. 
	পাওয়ার টিলার
	২৪
	৩১.২০
	২৪
	৩১.২০

	24. 
	রোটাভেটর
	০৭
	২০.৩০
	০৭
	২০.৩০

	25. 
	ট্রাক্টর
	০৭
	৯৬.৬৫
	০৭
	৯৬.৬৫

	
	উপ-মোট
	১৬২
	২৩৯.২৪
	১৬২
	২৩৫.৪১১

	
	ল্যাব যন্ত্রপাতি
	
	
	
	

	26. 
	অগার
	০৯
	০.৪৪
	০৯
	০.৪৪১

	27. 
	অটোক্লেভ
	০১
	৭.৯৭
	০১
	৭.৯৭

	28. 
	ব্যালেন্স (০.১ গ্রাম)
	০১
	০.১৯
	০১
	০.১৯

	29. 
	ব্যালেন্স (০.০১ গ্রাম)
	১৪
	৬.৮৮
	১৪
	৬.৮৮

	30. 
	ব্যালেন্স (০.০০১ গ্রাম)
	০৬
	৫.২৮
	০৬
	৫.২৮

	31. 
	ব্লোয়ার
	০২
	০.৫৭
	০২
	০.৫৭

	32. 
	কালার সেপারেটর
	০১
	২৮.০০
	০১
	২৭.৭৩

	33. 
	কম্বাইনড শেয়ার মেশিন (৫ পয়েন্ট)
	০১
	২৪.৯৫
	০১
	২৪.৯৫

	34. 
	কম্পাউনড মাইক্রোস্কোপ
	০১
	৭.৯৮
	০১
	৭.৯৮

	35. 
	কোর সেম্পলার হেমারসহ
	০৩
	০.৫৪
	০৩
	০.৫৪

	36. 
	ড্রাইং ওভেন
	১১
	১১.০০
	১১
	১১.০০

	37. 
	ড্রাইং ওভেন (বড়)
	০১
	২.৪৫
	০১
	২.৪৫

	38. 
	ইসি মিটার
	০২
	০.৫৮
	০২
	১.৪১৫

	39. 
	ইসি মিটার (সয়েল ও লিকুইড)
	০২
	১.৬৯
	০২
	১.৬৮৫

	40. 
	ফ্রিজার স্টেবিলাইজারসহ
	১২
	৬.৫৮
	১২
	৬.৫৭

	41. 
	গ্রিন হাউস গ্যাস এ্যানালাইজার (এয়ার, ওয়াটার, সয়েল, অরগ্যানিক মেটেরিয়ালস)
	০১
	১৯৯.৭৬
	০১
	১৯৯.৯৫৫

	42. 
	আইসিপি-এমএস (৯০০ রেফ্লেক্টিং আয়ন অপটিকস)
	০১
	১৯৫.৭০
	০১
	১৯৫.৯০

	43. 
	জিসিএমএস/এমএস এফপিডি ডিটেক্টর এবং আনুষঙ্গিক
	০১
	১৯৮.৭০
	০১
	১৯৮.৭০

	44. 
	মাল্টিপারপাস এ্যানালাইজার
	০১
	৮১.৯০
	০১
	৮১.৯০

	45. 
	এনআইআর এ্যানালাইসিস সিস্টেম
	০১
	৭৮.৫০
	০১
	৭৮.৫০

	46. 
	সিড ক্লিনার
	০১
	৮.৯৮
	০১
	৮.৯৮

	47. 
	সিড কালার চার্ট
	০১
	০.৪৮
	০১
	০.৪৮

	48. 
	সিড কাউন্টার
	০১
	৭.০০
	০১
	৭.০০

	49. 
	সিড গ্যাডার
	০১
	৪.৯৯
	০১
	৪.৯৯

	50. 
	সিড ময়েশ্চার মিটার
	০৯
	৫.৯৫
	০৯
	৫.৯৫

	51. 
	সয়েল ময়েশ্চার মিটার
	০৩
	১.৫০
	০৩
	১.৫০

	52. 
	সক্সলেট এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস আনষঙ্গিক সহ
	০১
	১৪.৯৫
	০১
	১৪.৯৫

	53. 
	এসপিএডি মিটার
	০২
	২.০০
	০২
	২.৯৯

	54. 
	স্পেয়ার পার্টস এবং আনুষঙ্গিক
	থোক
	৭৪.৩৫
	থোক
	৬৯.২৮৩

	55. 
	স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ
	০১
	৪.৯৯
	০১
	৪.৯৯

	56. 
	লেক ড্রাইয়ার
	০১
	৩.৯৭
	০১
	৩.৯৭

	57. 
	লেক গ্রিন্ডার
	০১
	৩.৯৯
	০১
	৩.৯৮৬

	58. 
	হোমোগেনিজার
	০১
	২.০০
	০১
	১.৯৯৫

	59. 
	টেনসিওমিটার
	০১
	০.২৯
	০১
	০.২৯

	60. 
	টপ লোড ব্যালেন্স
	১১
	৪.৯৫
	১১
	৪.৯৫

	61. 
	পিএইচ মিটার
	০৯
	৭.১১
	০৯
	৭.১১

	62. 
	প্রেসিজন ল্যাবরেটরি মিল (ফ্লোর সেম্পল)
	০১
	৩০.০০
	০১
	২৯.৯৫

	63. 
	পাকুয়াল্যাব কিট (ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং)
	০১
	১.১৮
	০১
	১.১৮

	64. 
	রেফ্রিজারেটর স্টেবিলাইজারসহ
	০৬
	৩.৩৩
	০৬
	৩.৩২৮

	65. 
	রুট স্কেনার
	০১
	৭.৯৭
	০১
	৭.৯৭

	66. 
	টিএসএস মিটার
	০৪
	১.৫৯
	০৪
	১.৫৯২

	67. 
	টিসিআরসি: জেল ডকুমেন্টেশন সিস্টেম-০১, ন্যানো ড্রপ স্পেকট্রফটোমিটার-০১, ভারটিকাল জেল ইলেকট্রফোরেসিস সিস্টেম-০১, মাইক্রো পিপেট সেট (০.২-২.০, ০.৫-১০.০, ২-২০, ২০-২০০, ১০০-১০০০ মাইক্রো লিটার), জেনারেটর  ৮কেভিএ-০১, ইউপিএস ১০কেভিএ-০১
	০৬
	২৫.০০
	০৬
	২৪.৯৫

	
	উপ-মোট
	১৩৫
	১০৭৬.২৩
	১৩৫
	১০৭২.৯৯

	
	অফিস যন্ত্রপাতি
	
	
	
	

	68. 
	ফটোকপি মেশিন (হ্যাভি ডিউটি)
	০৩
	৩৩.৫৭
	০৩
	৩৩.৫৭

	69. 
	ফটোকপি মেশিন
	৪০
	৫৮.৮০
	৪০
	৫৮.৮০৪

	70. 
	ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন
	০৩
	১৩.৪৬
	০৩
	১৩.৪৬১

	71. 
	কম্পিউটার উইপিএস সহ
	১১০
	৭৪.৬০
	১১০
	৭১.২১৬

	72. 
	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)
	২০
	১৫.৯০
	২০
	১৩.৬০৯

	73. 
	লেজার প্রিন্টার
	৫০
	১৪.৯১
	৫০
	১৩.৩৫৬

	74. 
	মাল্টিমিডিয় প্রজেক্টর
	১৬
	১৩.০৫
	১৬
	১২.৯৫

	75. 
	অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম, সেমিনার কক্ষের জন্য
	০৮
	৫০.০০
	০৮
	৩৮.৬২৫

	76. 
	আইপিএস
	০১
	১.৫০
	০১
	৩.৭৬২

	77. 
	স্কেনার 
	১০
	২.০০
	১০
	২.০০

	78. 
	ফ্যাক্স মেশিন
	০৫
	১.৫০
	০৫
	১.২৭৭

	79. 
	ডিজিটাল এসএলআর স্কেনার (সিঙ্গেল লেন্স রেফ্লেক্স) এক্সট্রা ফিল্টার সহ, লেন্স এবং ফ্ল্যাশ
	০১
	৩.৯৮
	০১
	৩.৯৮

	80. 
	এয়ার কুলার স্প্লিট টাইপ (১.৫ টন)
	৫০
	৪২.০৮
	৫০
	৪১.৮৪৭

	81. 
	এয়ার কুলার স্প্লিট টাইপ (২.৫ টন)
	১০
	১৩.০০
	১০
	১২.৯৪৫

	82. 
	ডিজিটাল ক্যামেরা 
	২০
	৫.৭৪
	২০
	৫.৭৪

	83. 
	টেলিফোন সেট
	৫০০
	৭.৫০
	৫০০
	৬.৩৬৮

	84. 
	স্পাইরাল বাইন্ডার
	১০
	১.০০
	১০
	১.০০

	85. 
	লেমিনেটিং মেশিন
	১০
	২.০০
	১০
	২.০০

	86. 
	বড় স্টিল রেক  (মেডিক্যাল সেন্টার)
	০২
	০.৫০
	০২
	০.৪৯

	87. 
	পেপার কাটিং মেশিন
	১০
	২.০০
	১০
	২.০০

	
	উপ-মোট
	৮৭৯
	৩৫৭.০৯
	৮৭৯
	৩৩৯.০০

	
	আসবাবপত্র
	
	
	
	

	88. 
	আসবাবপত্র
	থোক
	১৭০.৯৬
	
	১৭০.৮০

	
	উপ-মোট
	থোক
	১৭০.৯৬
	
	১৭০.৮০

	
	মোট
	
	২৮১৫.০৭
	
	২৬১৯.৪৭


	(তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)			
							


পরিশিষ্ট-ঘ
	আরডিপিপি অনুযায়ী সকল পূর্ত কাজঃ
(লক্ষ টাকায়)
	ক্রমিক নং
	অংগের নাম
	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	ভৌত
	আর্থিক

	
	পূর্ত কাজ
	
	
	
	

	
	ক) ব্যবহারিক ভবন
	
	
	
	

	
	বেনেরপোতা, সাতক্ষীরা
	
	
	
	

	1. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং (নীচ তলা-অফিস; ২য় তলা-প্রশিক্ষণ ডরমিটরি)
	৪০০ বর্গ মি.
	১৮৩.০৫
	৪০০ বর্গ মি.
	১৮২.৯৩

	
	জয়দেবপুর, গাজীপুর
	
	
	
	

	2. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং [বিল্ডিং এবং গ্রাউন্ডস্ (৬০০ এসএম): কৃষি অর্থনীতি (৩০০ এসএম)]
	৯০০ বর্গ মি.
	২৬৮.৭০
	৯০০ বর্গ মি.
	২৬৮.৬৮

	3. 
	ভার্টিকাল এক্সপানশন [বীজ পযুক্তি (৩৩০ এসএম); জীব প্রযুক্তি (৩৪৪ এসএম); খামার বিভাগ (১৭২ এসএম); ট্রেনিং কমপ্লেক্স (৩৮০ এসএম)]
(৯৫+৮১.৮৩+১৯৪.৯১+৮৩.০৬+৬০)
	১৩৫৪ বর্গ মি.
	৪০৬.০০
	১৩৫৪ বর্গ মি.
	৩৯৪.৮০

	4. 
	অতিথি ভবন সম্প্রসারণ
	৪০০ বর্গ মি.
	৯৯.৭৩
	৪০০ বর্গ মি.
	৯৯.৪৭

	5. 
	বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়
	৩০০ বর্গ মি.
	৭৩.৯০
	৩০০ বর্গ মি.
	৭৩.৯০

	
	রাইখালী, রাঙ্গামাটি
	
	
	
	

	6. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং
	১০০ বর্গ মি.
	২৯.৯২
	১০০ বর্গ মি.
	২৯.৯২

	7. 
	অতিথি ভবন কাম-সেমিনার রুম (নীচ তলা-সেমিনার রুম; ২য় তলা-অতিথি ভবন)
	২০০ বর্গ মি.
	৫৯.৮৩
	২০০ বর্গ মি.
	৫৯.৮৩

	
	বিনোদপুর, রাজশাহী
	
	
	
	

	8. 
	অফিস বিল্ডিং এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	৯০ বর্গ মি.
	২২.৪৪
	৯০ বর্গ মি.
	২২.৪৩

	
	যশোর
	
	
	
	

	9. 
	অতিথি ভবন কাম সেমিনার রুম (নীচ তলা-সেমিনার রুম; ২য় এবং ৩য় তলা-অতিথি ভবন)
	৬৩০ বর্গ মি.
	১৭৩.২৩
	৬৩০ বর্গ মি.
	১৭৩.২২

	
	খাগড়াছড়ি
	
	
	
	

	10. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং
	৩৬০ বর্গ মি.
	১০৮.০০
	৩৬০ বর্গ মি.
	১০২.৪৫

	
	মাগুড়া
	
	
	
	

	11. 
	ট্রেনিং ডরমিটরির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	১৬০ বর্গ মি.
	৪০.০০
	১৬০ বর্গ মি.
	৩৯.০০

	
	ফরিদপুর
	
	
	
	

	12. 
	ট্রেনিং ডরমিটরির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	১৬০ বর্গ মি.
	৩৯.৮৩
	১৬০ বর্গ মি.
	৩৯.৮৩

	
	লালমনিরহাট
	
	
	
	

	13. 
	ট্রেনিং ডরমিটরির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	১৬০ বর্গ মি.
	৪০.০০
	১৬০ বর্গ মি.
	৩৯.৮৭

	
	রামগড়, খাগড়াছড়ি
	
	
	
	

	14. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং (নীচ তলা-সেমিনার রুম; ২য় তলা-ট্রেনিং ডরমিটরি)
	৫০০ বর্গ মি.
	১৫৯.৫৬
	৫০০ বর্গ মি.
	১৫৯.৫৬

	
	আকবরপুর, মৌলভীবাজার
	
	
	
	

	15. 
	ফাংশনাল বিল্ডিং (নীচ তলা-সেমিনার রুম; ২য় তলা-ট্রেনিং ডরমিটরি)
	৫০০ বর্গ মি.
	১৬০.০০
	৫০০ বর্গ মি.
	১৫১.০৯

	
	উপ-মোট
	৬৩১৪ বর্গ মি.
	১৮৬৪.১৯
	৬২১৪ বর্গ মি.
	১৮৩৬.৯৮

	
	খ) আবাসিক ভবন
	
	
	
	

	
	বেনেরপোতা, সাতক্ষীরা
	
	
	
	

	16. 
	কর্মচারীদের জন্য একক বাসস্থান (৪ ইউনিট)
	১৯২ বর্গ মি.
	৯১.২৩
	১৯২ বর্গ মি.
	৯১.০২

	
	পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
	
	
	
	

	17. 
	কর্মচারীদের জন্য একক বাসস্থান (২ ইউনিট)
	১১৬ বর্গ মি.
	৬৩.৮০
	১১৬ বর্গ মি.
	৬০.৫৬

	18. 
	কর্মচারীদের জন্য একক বাসস্থানের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২ ইউনিট)
	৮০ বর্গ মি.
	৪৪.০০
	৮০ বর্গ মি.
	৪১.৭৮

	
	জৈন্তাপুর, সিলেট
	
	
	
	

	19. 
	কর্মচারীদের জন্য একক বাসস্থান (২ ইউনিট)
	৯৬ বর্গ মি.
	৫৬.৫৬
	৯৬ বর্গ মি.
	৫৬.৫৬

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা
	
	
	
	

	20. 
	কর্মচারীদের জন্য একক বাসস্থান (৪ ইউনিট)
	১৯২ বর্গ মি.
	৪৯.০১
	১৯২ বর্গ মি.
	৪৯.০১

	21. 
	কর্মকর্তাদের জন্য একক বাসস্থানের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২ ইউনিট)
	৯৬ বর্গ মি.
	৩১.৬১
	৯৬ বর্গ মি.
	৩০.০১

	
	উপমোট
	৭৭২.০০ 
	৩৩৬.২১
	৭৭২.০০
	৩২৮.৯৪

	
	গ) খামার উন্নয়ন
	
	
	
	

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর
	
	
	
	

	22. 
	বাউন্ডারি ওয়াল
	১০০০ আরএম
	৭৯.৭৮
	৮৭৩ আরএম
	৭৯.৭৭

	23. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২৫০ আরএম
	১৮.৭৫
	৮৮০ বর্গ মি.
	১৮.৭৫

	24. 
	ভুমি উন্নয়ন
	১৮২০ ঘ. মি.
	১০.০০
	১৭৪৩.৪১ ঘ. মি.
	৯.৯৭

	25. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (কভারড)
	১০০ বর্গ মি.
	৮.০০
	১৬৭ বর্গ মি.
	৮.০০

	26. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২০.০০
	থোক
	১৭.২৭

	27. 
	লেবার সেড
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	28. 
	ড্রেনেজ
	৩০০ আরএম
	১২.০০
	১৮৮ আরএম
	১১.৮৩

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা
	
	
	
	

	29. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২০.০০
	থোক
	১৪.৬৮

	30. 
	গভীর নলকূপ
	১ টি
	৪৮.৯১
	১ টি
	৪৮.৯০

	31. 
	বাউন্ডারি ওয়াল (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)
	১০০০ আরএম
	১৮.৯৯
	৪২৫ আরএম
	১৮.৯৬

	32. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (উন্মুক্ত)
	৩০০ বর্গ মি.
	১২.০০
	৩০০ বর্গ মি.
	১১.৩৯

	33. 
	বাউন্ডারি ওয়াল
	৫০০ আরএম
	৩৭.৯৯
	৩৯৫ আরএম
	৩৭.৯৯

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর
	
	
	
	

	34. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (উন্মুক্ত)
	৩০০ বর্গ মি.
	১২.০০
	২৯৮ বর্গ মি.
	১১.৪০

	35. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২০০ আরএম
	১৫.০০
	৩৫৭ বর্গ মি.
	১৪.২৫

	36. 
	ভুমি উন্নয়ন
	১৮২০ ঘ.মি.
	১০.০০
	১৬৬০ ঘ.মি.
	৯.৪৪

	37. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	১৫.০০
	থোক
	১৪.৯৯

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর
	
	
	
	

	38. 
	বাউন্ডারি ওয়াল এবং গেইট
	১০০০ আরএম
	৭৯.৮০
	৬৫০ আরএম
	৭৯.৭৮

	39. 
	বাউন্ডারি ওয়াল (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)
	৭০০ আরএম
	১৪.০০
	১৪২ আর এম
	১৩.৩০

	40. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	১০.০০
	থোক
	৯.৪৫

	41. 
	ট্রান্সফরমার-১, সুইচ গিয়ার-১, পিএফআই-১
	১ সেট
	১৫.০০
	থোক
	১৪.২৫

	42. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২৬০ আরএম
	৯৪.২৩
	৩৮০০৪ বর্গ মি.
	৯৩.২৫

	43. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	১০০ বর্গ মি.
	৮.০০
	১০০ বর্গ মি.
	৭.৫৩

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল
	
	
	
	

	44. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	১০০০ আরএম
	৭৪.৭৯
	২৭৮৭ বর্গ মি.
	৭৪.৭৯

	45. 
	বাউন্ডারি ওয়াল
	৫০০ আরএম
	৪০.০০
	৩৬৩ আর এম
	৩৭.৭১

	46. 
	লেবার সেড
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	47. 
	ভুমি উন্নয়ন
	৩৬৪০ ঘ. মি.
	২০.০০
	৩৩২১ ঘ. মি.
	১৯.০০

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী
	
	
	
	

	48. 
	বাউন্ডারি ওয়াল (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)
	১৬০০ আরএম
	৩০.৩৯
	৮০৫ আরএম
	৩০.৩৮

	49. 
	গভীর নলকূপ
	১ টি
	৫০.০০
	১ টি
	৪৮.৫৫

	50. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	১০০০ আরএম
	৭৫.০০
	১৬৭৪ বর্গ মি.
	৭৪.৬৪

	51. 
	সেচ নালা
	৩০০ আরএম
	১২.০০
	৩০০ আরএম
	১১.৪০

	52. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২০.০০
	থোক
	১৪.৪৬

	53. 
	লেবার সেড
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	54. 
	পানির লাইন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	
	জয়দেবপুর, গাজীপুর
	
	
	
	

	55. 
	পানির ট্যাংক (১ লক্ষ গ্যালন)
	১ টি
	২১০.০০
	১ টি
	২০৯.৬৮

	56. 
	গভীর নলকূপ ৩টি
	৩ টি
	১৫০.০০
	৩ টি
	১৪৮.০০

	57. 
	পানির লাইন (৩৫ লক্ষ কাজ সম্পন্ন)
	থোক
	৮০.০০
	থোক
	৭৭.৫০

	58. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৫০০ আরএম
	৩৭.৩৬
	১৫৩৮ বর্গ মি.
	৩৭.৩৬

	59. 
	জেনারেটর (১০০০ কেভিএ)
	১ টি
	৪০০.০০
	১ টি
	৩৯৯.৫৭

	60. 
	জেনারেটর (৮০০ কেভিএ)
	১ টি
	৩০০.০০
	১ টি
	২৮৪.২০

	61. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫০.০০
	থোক
	৪৫.১৮

	62. 
	সুইচ গিয়ার
	থোক
	১০.০০
	থোক
	১০.০০

	63. 
	ট্রান্সফরমার (২৫০ কেভিএ)
	৪ টি
	৩২.০০
	৪ টি
	৩২.০০

	64. 
	টেলিফোন লাইন
	থোক
	৩৫.০০
	থোক
	৩৫.০০

	65. 
	চেঞ্জ ওভার সুইচ
	৪ টি
	২০.০০
	৪ টি
	২০.০০

	66. 
	পিএফআই
	৪ টি
	১২.০০
	৪ টি
	১২.০০

	67. 
	গ্যাস লাইন
	থোক
	৪০.০০
	থোক
	৩৯.৯৮

	68. 
	ভুমি উন্নয়ন (২০ লক্ষ কাজ সম্পন্ন)
	৯১০০ ঘ.মি.
	৫০.০০
	৭৮৮০ ঘ.মি.
	৪৭.৪৫

	69. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড (খামার বিভাগ)
	৬০০ বর্গ মি.
	৬০.০০
	৬০০ বর্গ মি.
	৬০.০০

	70. 
	ভূগর্ভস্থ সেচ লাইন
	১০০০ আরএম
	৩০.০০
	১০০০ আরএম
	৩০.০০

	71. 
	ড্রেনেজ
	১২০০ আরএম
	৪৮.০০
	৩২৭ আরএম
	৪৭.৮৭

	72. 
	সাবমারসিবল পাম্প (৫০-৮০ এইচপি) (৮.৫৫ কাজ সম্পন্ন)
	৪ টি
	২৮.০০
	৪ টি
	২৭.০০

	73. 
	সোলার সিস্টেম ইন্সটলেশন
	২০ কিলোওয়াট
	৯০.০০
	২০ কিলোওয়াট
	৯০.০০

	
	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	
	
	
	

	74. 
	জেনারেটর (৪০ কেভিএ) এবং হাউস
	১ টি
	৩০.০০
	১ টি
	২১.৩২

	75. 
	ভুমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ. মি.
	৫.০০
	৮৩০ ঘ. মি.
	৪.৭৫

	76. 
	স্টোর রুম
	৫০ বর্গমি.
	৯.৩৫
	৫০ বর্গমি.
	৮.৯০

	
	ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী
	
	
	
	

	77. 
	বাউন্ডারি ওয়াল (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)
	৮০০ আরএম
	১৬.০০
	৪১২ আরএম
	১৫.১৪

	78. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২৫০ আরএম
	১৮.৭০
	৬৪৪.৩৫ বর্গ মি.
	১৮.৭০

	79. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২.০০
	থোক
	২.০০

	
	লাক্ষা, কল্যানপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
	
	
	
	

	80. 
	ব্রিজ
	০০
	০০.০০
	-
	-

	81. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৩০০ আরএম
	২২.৫০
	৯১৫ বর্গ মি.
	২২.৪৮

	82. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	
	আরএইচআরসি, শিবপুর, নরসিংদী
	
	
	
	

	83. 
	ভূমি উন্নয়ন
	২৭৩০ ঘ.মি.
	১৫.০০
	২৭৩২ ঘ.মি.
	১৪.২৯

	84. 
	সেচ ব্যবস্থাপনা
	৫০০ আর এম
	২০.০০
	৫০০ আর এম
	১৮.৯৫

	85. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৩০০ আর এম
	২২.৫০
	৭৮৬ বর্গ মি.
	২১.৩৮

	86. 
	পানির লাইন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৪.৭৫

	87. 
	রিটেনিং বাউন্ডারি ওয়াল
	৬০০ আর এম
	২৪.০০
	২৪৪ আর এম
	২২.৮০

	88. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	
	মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া
	
	
	
	

	89. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৩.০০
	থোক
	৩.০০

	90. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৫০০মি.
	৩৭.৫০
	৯৬৩ বর্গ মি.
	৩৫.৬২

	91. 
	সেচ ব্যবস্থাপনা
	৫০০ মি.
	২০.০০
	৫০০ মি.
	১৫.৫৭

	
	মসলা গবেষণা কেন্দ্র, মাগুরা
	
	
	
	

	92. 
	ভূমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ.মি.
	৫.০০
	৯১০ ঘ.মি.
	১.৮২

	
	মসলা গবেষণা কেন্দ্র, ফরিদপুর
	
	
	
	

	93. 
	ভূমি উন্নয়ন
	১৮২০ ঘ. মি.
	১০.০০
	১৬৮০ ঘ. মি.
	৯.৫০

	94. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২৫০ মি.
	১৮.৭৫
	৪৯৩ বর্গ মি.
	১৭.৮০

	
	মসলা গবেষণা কেন্দ্র, লালমনিরহাট
	
	
	
	

	95. 
	সেচ ব্যবস্থাপনা
	২৫০ আরএম
	৯.৪৭
	২১০ আরএম
	৯.৪৭

	96. 
	গেইট
	১ টি
	৫.০০
	-
	-

	97. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	
	বিএসপিসি, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
	
	
	
	

	98. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	৫০০ আরএম
	৩৯.৯৬
	৪২৬ আরএম
	৩৯.৯৬

	99. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৫০০ আরএম
	৩৭.৫০
	৮২৫ বর্গ মি.
	৩৫.৬২

	100. 
	কালভার্ট (৩ টি)
	৩ টি
	৫.০০
	৫ টি
	৫.০০

	101. 
	ড্রেইনজ
	৭৫০ আরএম
	৩০.০০
	৫৫৭ আরএম
	২৭.২২

	102. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	২০০ বর্গ মি.
	১৬.০০
	৯৮ বর্গ মি.
	১৫.২০

	
	কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, চেলোপাড়া, বগুড়া
	
	
	
	

	103. 
	 গেইট
	০০
	০০
	-
	-

	104. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	১০০ আরএম
	৭.৫০
	৫১ বর্গ মি.
	১.৮৭

	105. 
	ভূমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ.মি.
	৫.০০
	১৮২৫ ঘ.মি.
	১০.০০

	
	কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, মন্সিগঞ্জ, 
	
	
	
	

	106. 
	ভূমি উন্নয়ন
	২৭৩০ ঘ.মি.
	১৫.০০
	-
	-

	107. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	108. 
	বাউন্ডারি ওয়াল
	২৫০ আরএম
	২০.০০
	১১৮ আরএম
	১৯.০০

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঠাকুরাগাঁও
	
	
	
	

	109. 
	ভূমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ.মি.
	৫.০০
	৮৩০ ঘ.মি.
	৪.৭৫

	110. 
	ড্রেইনজ
	২৫০ আরএম
	১০.০০
	১৯২ আরএম
	৯.৪৮

	
	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুর
	
	
	
	

	111. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২.০০
	থোক
	২.০০

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট
	
	
	
	

	112. 
	ল্যাবার সেড
	থোক
	৪.০০
	থোক
	৩.৮০

	113. 
	গোডাউন/ স্টোর রুম
	৫০ বর্গ মি.
	৮.৫০
	৫০ বর্গ মি.
	৮.০৮

	114. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	১২৫০ আরএম
	৯৫.০০
	২৫৮৪ বর্গ মি.
	৯৪.০০

	115. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	১৫.০০
	থোক
	১০.৩১

	116. 
	গভীর নলকূপ
	-
	-
	-
	-

	117. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	১০০০ আরএম
	৭৯.৮০
	৮৪০ আরএম
	৭৯.৮০

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চিটাগাং
	
	
	
	

	118. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৬০০ আরএম
	৪৫.০০
	১১৩৪ বর্গ মি.
	৪৪.৪৯

	119. 
	গভীর নলকূপ
	১টি
	৫০.০০
	১টি
	৪৫.২৭

	120. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	121. 
	জেনারেটর (৪০ কেবিএ) এবং হাউজ
	১টি
	৩০.০০
	১টি
	২৭.১৫

	122. 
	অরকিড/নারসারি ফেনসিং
	৫০০ আরএম
	৫.০০
	-
	-

	123. 
	লেবার সেড
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	
	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি
	
	
	
	

	124. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	১০০০ আরএম
	৮০.০০
	৮৫১ আরএম
	৭৯.৭৩

	125. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা (এইচবি)
	২০০০ আরএম
	৬০.০০
	৩৬০৫ বর্গ মি.
	৫৯.৪৭

	126. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (কভার্ড)
	১০০ বর্গ মি.
	৮.০০
	১০০ বর্গ মি.
	৮.০০

	
	পাহাড়ঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়
	
	
	
	

	127. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	১৫০০ আরএম
	১২০.০০
	১২৩৫ আরএম
	১১৩.৯৯

	128. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	২৫ বর্গ মি.
	৫.০০
	২৫ বর্গ মি.
	৪.৭১

	129. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	১৫.০০
	থোক
	১৪.৯৬

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালি, রাঙ্গামাটি
	
	
	
	

	130. 
	বাউন্ডারি ওয়াল
	১০০০ আরএম
	৮০.০০
	৮৫৪ আরএম
	৭৯.৬৩

	131. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৫০০ আরএম
	১৫.০০
	৭২৫ বর্গ মি.
	১৫.০০

	132. 
	গভীর নলকূপ
	১টি
	৫০.০০
	১টি
	৪২.৮০

	133. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	১০.০০
	থোক
	৯.৫০

	134. 
	ভূমি উন্নয়ন
	১৮২০ ঘ.মি.
	১০.০০
	১১৮৭ ঘ.মি.
	১০.০০

	135. 
	জেনারেটর (৪০ কেবিএ) এবং হাউজ
	১টি
	৩০.০০
	১টি
	২৭.৬২

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বেনেরপতা, সাতক্ষীরা
	
	
	
	

	136. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	১০০০ আরএম
	৮০.০০
	৮০০ আরএম
	৭৯.৭৮

	137. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	২০.০০
	থোক
	১৯.৮৭

	138. 
	ট্রান্সফরমার-১, সুইচ গিয়ার-১, পিএফএ--১
	১ সেট
	১৫.০০
	১ সেট
	১৫.০০

	139. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	৫০০ আরএম
	১৫.০০
	৩৮৫ বর্গ মি.
	১৪.১১

	140. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (কভার্ড)
	১০০ বর্গ মি.
	৮.০০
	৯৮.৫০ বর্গ মি.
	৭.৬০

	141. 
	থ্রেসিং ফ্লোর (ওপেন)
	১৫০ বর্গ মি.
	৬.০০
	১৪৮ বর্গ মি.
	৫.৭০

	142. 
	লেবার সেড
	থোক
	৪.০০
	থোক
	৩.৭৫

	143. 
	ভূমি উন্নয়ন
	২৭৩০ ঘ.মি.
	১৫.০০
	২৪৯২ ঘ.মি.
	১৪.২৫

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাবনা
	
	
	
	

	144. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	৫০ বর্গ মি.
	৪.০০
	৫০ বর্গ মি.
	৩.৮০

	145. 
	ভূমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ.মি.
	৫.০০
	৮২৯ ঘ.মি.
	৪.৭৫

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, সেউজগাড়ি, বগুড়া
	
	
	
	

	146. 
	বহিরাঙ্গন বিদ্যুতায়ন
	থোক
	৩.০০
	-
	-

	147. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	৫০ ব.মি.
	৪.০০
	-
	-

	148. 
	ভূমি উন্নয়ন
	৯১০ ঘ.মি.
	৫.০০
	-
	-

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা
	
	
	
	

	149. 
	রিটেনসন ড্রেন (পাকা)
	৬০০ আরএম
	১২০.০০
	৬০০ আরএম
	১১৯.৬৪

	150. 
	বীজ গুদামজাতের জন্য কুল রুম
	৯০ ঘ.মি.
	৪০.০০
	১০০ ঘ.মি.
	৩৬.৭৫

	151. 
	সেচ লাইন
	৫০০ আরএম
	১৫.০০
	৫০০ আরএম
	১৫.০০

	152. 
	ভূমি উন্নয়ন
	২৭১০ ঘ.মি.
	১৫.০০
	২৪৯০ ঘ.মি.
	১৪.২৪

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, দৌলতপুর, খুলনা
	
	
	
	

	153. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	৫০০ আরএম
	৩৭.৯০
	৪২৬ আরএম
	৩৭.৮৯

	154. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা (এইচবি)
	২০০ আরএম
	৬.০০
	২১০ বর্গ মি.
	৫.৬৪

	155. 
	ইমপ্লিমেন্ট সেড
	৫০ বর্গ মি.
	৪.০০
	৩০ বর্গ মি.
	৪.০০

	156. 
	পেলিসিডিং পুকুর
	১২০ মি.
	৩.০০
	৬৫ আর এম
	২.৮২

	157. 
	গেইট
	১টি
	৫.০০
	১
	৫.০০

	
	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, পটুয়াখালী
	
	
	
	

	158. 
	বাউন্ডারী ওয়াল
	২৫০ আরএম
	১৮.৯৫
	২০৫ আরএম
	১৮.৯৫

	159. 
	আভ্যন্তরিন রাস্তা
	২০০ আরএম
	১৪.২৩
	৫৫২ বর্গ মি.
	১৪.২৩

	160. 
	ভূমি উন্নয়ন
	২৭৩০ ঘ.মি.
	১৫.০০
	২৪৮৫ ঘ.মি.
	১৪.২৫

	161. 
	লেবার সেড
	থোক
	৪.০০
	থোক
	৩.৭৬

	
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্র,  আলমনগর, রংপুর
	
	
	
	

	162. 
	লেবার সেড
	থোক
	৭.২০
	-
	-

	163. 
	বাউন্ডারী ওয়াল (ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)
	১০০০ আরএম
	১৯.৯৩
	৩১৩ বর্গ মি.
	১৯.৯৬

	
	উপ-মোট
	-
	৪৪৩০.২৩
	-
	৪২৫৬.২৬

	
	উপ-মোট (পূর্ত কাজ) (ক+খ+গ)
	
	৬৬৩০.৬৩
	-
	৬৪২২.১৮


	(তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)



পরিশিষ্ট-ঙ
(ক) জাত উদ্ভাবন (প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যবধি) :

	ক্রমিক নং
	ফসল/জাত
	অবমুক্তির সন
	উৎপাদনের
মৌসুম
	হেক্টর প্রতি ফলন (টন/হেক্টর)
	জীবনকাল
(দিন)
	বৈশিষ্ট্য

	1. 
	বারি গম- ২৭

	২০১২
	রবি
	৪.০-৫.৪
	১০৬-১১২
	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। দেশের সর্বত্র সময়মত আবাদের জন্য উপযোগী। 

	2. 
	বারি গম- ২৮
	২০১২
	রবি
	৪.০-৫.৫
	১০২-১০৮
	চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)। জাতটি তাপ সহিষ্ণু, পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে পাকে এবং দেরীতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী। 

	3. 
	বারি গম- ২৯

	২০১৪
	রবি
	৪.০-৫.০
	১০৫-১১০
	তিন-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮গ্রাম)। জাতটি কান্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) ও পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল। জাতটি খাঁট ও কান্ড শক্ত থাকায় সহজে হেলে পড়ে না। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী। 

	4. 
	বারি গম- ৩০

	২০১৪
	রবি
	৪.৫-৫.৫
	১০০-১০৫
	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি স্বল্প মেয়াদী, তাপ সহিষ্ণু, পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী। 

	5. 
	বারি গম-৩১
	২০১৭
	রবি
	৪.৫-৫.০
	১০৫-১০৯
	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী, তাপ সহিষ্ণু এবং দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী।

	6. 
	বারি গম-৩২
	২০১৭
	রবি
	৪.৬-৫.০
	৯৫
	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী, তাপ সহিষ্ণু এবং দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। স্বল্প মেয়াদী  আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী।

	7. 
	বারি গম-৩৩
	২০১৭
	রবি
	৩.৯৫
	১১০-১১৫
	জাতটি উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহনশীল, দানা সাদা চকচেক ও আকারে মাঝারী, , শীষ লম্বা, প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭, হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম, বস্নাস্ট রোগ প্রতিরোধী, পাতায় দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী।

	8. 
	বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১২
	২০১৬
	রবি

	৮.১-৮.৫
(খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে)
১০.০-১১.১
(স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে)
	১৪০- ১৪৫
	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল। 

	9. 
	বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১৩
	২০১৬
	রবি
	৮.২-৮.৯
(খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে)
১০.১-১১.২
(স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে
	১৪৫-১৫২
	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল এবং গাছ সহজে হেলে পড়ে না।

	10. 
	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪
	২০১৭
	রবি
ও খরিপ
	রবি- ১০.৮৪
খরিফ- ১০.৫২
	১৪০ রবি
১১৫ খরিপ
	উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল (> ৩৫°সে) ও সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না।

	11. 
	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫
	২০১৭
	রবি
ও খরিপ
	রবি- ১২.৭৫
খরিফ- ১২.০৭
	১৪৮ রবি
১২১ খরিপ
	উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল (> ৩৫°সে) ও পরিপক্ক কালে গাছের পাতা সবুজ থাকে।

	12. 
	বারি বেবি কর্ণ -১
	২০১৩
	রবি
	১.২৭-১.৩০
(খোসা বিহীন)
	৮৫-১০০
(মোচা সংগ্রহের সময়)
	প্রতি গাছে দুইটি মোচা

	13. 
	বারি বার্লি-৭
	২০১৫
	রবি
	২.২-২.৫
	৯০-১০৫
	লবণাক্ততা সহিষ্ণু (৮ ডিএস/মি.) ও দানা খোসামুক্ত

	14. 
	বারি সরিষা-১৭
	২০১৩
	রবি
	১.৭-১.৮
	৮০-৮৫
	গাছের উচ্চতা ৯৫-৯৭ সেমি, পাতা হালকা সবুজ, মসৃন, শুটির সংখ্যা ৮৫-১০৫ টি/গাছ, ফুলের রং হলুদ, বীজের রং হলুদ, জাতটি স্বল্প মেয়াদী, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমান ৪৪-৪৫%।

	15. 
	বারি চীনাবাদাম-১০
	২০১৬
	রবি
খরিফ
	২.২-২-৫
২.০-২.২
	১৪০-১৫৫
১২০-১৩৫
	গাছ খাড়া প্রকৃতির, ৪-৬ টি শাখা প্রশাখা থাকে, দানার আকার বড়, ১০০ দানার ওজন ৪৫ গ্রাম, তেলের পরিমান ৪৮-৫০% জাতটি মোটামোটি খরা এবং রোগ সহনশীল

	16. 
	বারি আলু-৭২
	২০১৬
	রবি মৌসুম
	২১.৮৫
	৯০-৯৫
	তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল।

	17. 
	বারি আলু-৭৩
	২০১৬
	রবি মৌসুম
	২১.৮৫
	৯০-৯৫
	তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।

	18. 
	বারি আলু-৭৪
	২০১৭
	রবি মৌসুম
	২৭.১৩
	৯০-৯৫
	আগাম জাত  (৬৫ দিন)।

	19. 
	বারি মিষ্টিআলু-১৪
	২০১৭
	রবি
	৩০-৪০
	১২০-১৩০
	কান্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের; পাতা খাঁজ কাটা; মধ্য শিরা পর্যমত্ম পৌঁছায়; কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ কিন্তু কিনারা বেগুনী; কান্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ; গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি ও ওজন ৬৬০ গ্রাম।

	20. 
	বারি মিষ্টিআলু-১৫
	২০১৭
	রবি
	৩০-৪০
	১২০-১৩০
	কান্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের; পাতা খাঁজ কাটা নয়; কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ; পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের; কান্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ; গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি ও ওজন ৬৮৩ গ্রাম।

	21. 
	বারি পানিকচু-৬
	২০১৭
	খরিপ
	রাইজোম ৬০-৮০
লতি ৫-৮
	২৫০-৩০০
	গলা চুলকায় না ও সমান ভাবে সিদ্ধ হয়।

	22. 
	বারি মসুর-৮

	২০১৫
	রবি
	২.২-২.৩
	১১৫-১২০ 
	গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। বীজের আকার বড়, বীজের রং লালচে বাদামী। ১০০০ বীজের ওজন ২২.০-২৩.০ গ্রাম। দেরীতে বপনযোগ্য।

	23. 
	বারি খেসারী-৪

	২০১৪
	রবি
	০.৭২-১.০৮
	১১৪-১১৭
	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭০ সে.মি.। পরিপক্ক অবস্থায় বেশ ঝোপালো হয়। পাতা হালকা সবুজ এমবং পত্রাংশগুলো বেশ ছোট হয়। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ১৭-২৩ টি। পডগুলো একটু লমবাকৃতির। 

	24. 
	বারি মুগ-৭
	২০১৫
	বিলমব রবি খরিফ-১
খরিফ-২
	১.৮-১.৯
২.০-২.২
১.৭-১.৮
	৬০-৬২ দিন
	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.। প্রতি গাছের পড়ের সংখ্যা ২৫-৩০টি।  বীজের রঙ সবুজ ও দানার আকার বড়। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম। সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল প্রায় এক সাথে পাকে। 

	25. 
	বারি মুগ-৮
	২০১৫
	বিলমব রবি খরিফ-১
খরিফ-২
	১.৫-১.৬
১.৬-১.৭
১.৫-১.৬
	৬০-৬২ দিন
	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি., বীজের রঙ সোনালী ও দানার আকার ছোট। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৩২ গ্রাম। সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল প্রায় এক সাথে পাকে। 

	26. 
	বারি মাস-৪
	২০১৭
	রবি
	১.২৫-১.৪৪
	৭০-৭৫ দিন
	গাছ খাট আকৃতির, পাউডারী মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

	27. 
	বারি গ্লাডিওলাস-৬
	২০১৬
	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়
	১,৭৫,০০০ -
২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর
	মৌসুমী
১২০-১৫০
	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং আকর্ষণীয় নীল এবং ৯.০-৯.৩ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদন্ড প্রায় ৭০-৮০ সে. মি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১০-১১টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।

	28. 
	বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪
	২০১৬
	রবি মৌসুম
	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫ টি
	মৌসুমী
১২০-১৫০
	গাছ মাঝারি আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। ফুলের রং গাঢ় লাল এবং ৭-৮ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ১০-১২  দিন।

	29. 
	বারি রজনীগন্ধ্যা-১
	২০১৬
	প্রায় সারা বছর তবে খরিফ মৌসুমে বেশী ভাল হয়
	৫,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর।
	বহু বর্ষজীবি,
সারা বছর
	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং সাদা। পুষ্পদন্ড প্রায় ৭৫ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ৩২-৩৫টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৭-৮ দিন।  

	30. 
	বারি টমেটো-১৬
	২০১৫
	রবি
	৭০-৮০
	১৬০-১৮০
	উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গাঢ় লাল, অনেকটা অর্ধ গোলাকৃতির, ফলে বীজের সংখ্যা কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৫১-৫৩ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরম্ন এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষন করা যায়। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।  

	31. 
	বারি টমেটো-১৭
	২০১৫
	রবি
	৭০-৭৫
	১২০-১৩০
	উচ্চ ফলনশীল ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। এ জাতটির আগামত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সমেত্মাষজনক (৪৫-৪৭ দিনে প্রথম ফুল আসে), ফল বড় আকারের লম্বাটে, লাল রংয়ের, টিএসএস ৪.৪৫%, মাংশল ফল যার ১০০% ভক্ষনযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬ টি ফল ধরে। ফলের ত্বক পুরম্ন এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

	32. 
	বারি লাউ-৫
	২০১৭
	রবি ও খরিপ
	৫০-৫৫
	১৩০-১৫০
	বোতল আকৃতির ও সবুজ রং এর আগাম জাত।

	33. 
	বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ১
	২০১৫
	রবি
	৩৮-৪২
	১৪০-১৫০
	উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারী আকারের (১.৫ কেজি), গোলাকার ও চ্যাপ্টা। ফল কাচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ আকর্ষণীয়, পাকা অবস্থায় সোনালী হলুদ বর্নের। শাঁসের মিষ্টতা বেশী (টিএসএস ১০.০০%) গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৮ টি। বারি মিষ্টিকুমড়া-১ এর চেয়ে প্রায় ১.৫ গুন বেশী

	34. 
	বারি করলা-২
	২০১৭
	খরিপ
	২১.৫-২২.৫
	১২০-১৩০
	উচ্চ ফলনশীল এবং ভাইরাস ও পাউডারী মিলডিউ প্রতিরোধী।

	35. 
	বারি হাইব্রিড পটল ১
	২০১৫
	খরিপ
	১০-৪০
	১২০-১৩০
	উচ্চ ফলনশীল জাত। ফলের গাঢ় রং সবুজাভ, সাদা ডোরা আছে। ফলের দৈর্খ্য ১৩-১৪ সেমি. । 
প্রতিটি ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ১১২-১১৬।

	36. 
	বারি ঝিঙ্গা ২
	২০১৫
	খরিপ
	২৩-২৪
	১২০-১৩০
	জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলের দৈর্ঘ্য গড়ে ২৫-২৭ সে.মি.। প্রতিটি গাছে  গড়ে ৪৫ টি ফল ধরে। ভালভাবে চাষাবাদে বীজবপনের ৫৫-৬০দিন পর ফসল তোলা যায়। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।

	37. 
	বারি সীম ৮
	২০১৫
	রবি
	২২-২৫
	১৫০-১৮০
	একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। সারা দেশে চাষ উপযোগী। এটি অন্যান্য চাষযোগ্য সীমের তুলনায় ২০-৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। সীম নরম, মাংসল ও অাঁশ কম। সীম সবুজ লম্বা, কিছুটা বাকানো। বীজ আকারে বড়। 

	38. 
	বারি ঢেঁড়স ২
	২০১৫
	খরিপ
	১৭-২১
	৮০-৮৫
	উচ্চ ফলনশীল জাত। ভাইরাস সহনশীল জাত । ফল মাঝারী আকারের লম্বাটে। সবুজ রংয়ের, ৫-৬ টি শিরা বিশিষ্ট। নরম, অল্প আঁশযুক্ত ফল যার ১০০% ভক্ষনযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৩-১৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩২-৩৮ টি ফল ধরে। 

	39. 
	বারি মিষ্টিমরিচ ২
	২০১৫
	রবি
	২৫-৩০
	১২৫-১৩৫
	এটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় ফল। আকর্ষনীয় Bell shaped ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারন করে। গাছ প্রতি ১০-১২টি ফল পাওয়া যায়। 

	40. 
	বারি আম-১০
	২০১২
	খরিফ (জুন)
	১৫-২০
	বহুবর্ষজীবি
	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল ও মাঝ মৌসুমী জাত। ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২০%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। যে সমসত্ম এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে এলাকার জন্য উপযোগী।

	41. 
	বারি আম-১১
	২০১৫
	রবি ও খরিফ
	২.২
( ৬ বছর বয়স্ক গাছে)
	বহুবর্ষজীবি
	বছরে তিন বার (নভেম্বর, ফেব্রম্নয়ারী ও মে) ফলদানকারী জাত। ফল মাঝারি আকারের (ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম)। ফল পাকা অবস্থায় হলুদ বর্ণের এবং টিএসএস ১৮.৫৫%। ফলের পাল্প গাঢ় হলুদ বর্ণের, খেতে সুস্বাদু। 

	42. 
	বারি কাঁঠাল-৩
	২০১৪
	রবি ও খরিফ (ডিসেম্বর-মে)
	১২০-১৩০
( ৩২ বছর বয়স্ক গাছে)
	বহুবর্ষজীবি
	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল ও বারমাসী জাত। ফল মাঝারি (৫.৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%। 

	43. 
	বারি কলা-৫ (কাঁচকলা)
	২০১৭
	সারা বছর
	৫০
	১২-১৪ মাস
	উচ্চ ফলনশীল। কাঁচা কলার রান্না করার পর খুবই সুস্বাদু। শাস দৃঢ় ও হালকা হলুদ বর্ণের 
কলা আকারে লম্বা, খোসা মধ্যম মোটা রোগবালাই ও পোঁকামাকড়ের প্রার্দুভাব কম।

	44. 
	বারি পেয়ারা-৪ (বীজবিহীন)
	২০১৭
	অমৌসুমী জাত (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)
	৩০-৩৫
	বহুবর্ষজীবি
	বীজবিহীন, কচকচে ও মিষ্টি পেয়ারা এবং নিয়মিত ফল দানকারী ও দীর্ঘ সংরক্ষণ কাল (৮-১০ দিন)। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রার্দুভাব কম। 

	45. 
	বারি কুল-৪

	২০১৩
	রবি (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি)
	৫৫-৬০
	বহুবর্ষজীবি
	উচ্চ ফলনশীল জাত। ফলের ওৎন ৩৬ গ্রাম, ফল ডিম্বাকৃতির, বীজ ছোট ও ভোঁতা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৫%)। পাকা ফল হলুদাভ সবুজ রংয়ের। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ভিটামিন সি ৬৫ মি. গ্রাম ও বেটা ক্যারোটিন ১৬.৯৩ মাইক্রোগ্রাম। 

	46. 
	বারি ড্রাগন ফল-১
	২০১৪
	জুন-ডিসেম্বর
	১৫-২০
(৪-৫ বছরের গাছে)
	বহুবর্ষজীবি
	সারা বাংলাদেশে চাষযোগ্য লতানো ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ফল গোলাকার, ফলের খোসা হালকা বেগুনী রঙ্গের এবং শাঁস গাঢ় বেগুনী রঙ্গের। ফলের গড় ওজন ৩৭৫ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮১% ও হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৩%) খেতে সুস্বাদু। 

	47. 
	বারি
বেল-১
	২০১৫
	মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন
	৩৪ কেজি গাছ প্রতি
(গাছের বয়স- ৬ বছর)
	বহুবর্ষজীবি
	নিয়মিত ফলদানকারী একটি  উচ্চ ফলনশীল জাত। হলুদ রংয়ের শাঁস, গোলাকার বড় আকারের ফল, ফলের গড় ওজন ৯০০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৮ ভাগ, (টিএসএস ৩৫%) খেতে মিষ্টি (তিঁতা বিহীন)।

	48. 
	বারি মরিচ-৩
	২০১৩
	শীতকালীন
	৮-১০ (পাকা)

	১৬০-১৯০
	গাছের উচ্চতা প্রায় ৭৫-৮০ সেন্টিমিটার। প্রতিটি গাছে গড়ে ৭০-৭৫টি পাকা মরিচ ধরে। মরিচের ফল (পড) লমবা আকৃতির, দৈর্ঘ্য গড়ে ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন গড়ে ৩.০ গ্রাম। রেগের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। অপরিপক্ক অবসহায় হালকা সবুজ এবং পরিপক্ক অবসহায় উজ্জবল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। পরিপক্ক লাল ও শুকনা মরিচের অনুপাত ৪ঃ১।

	49. 
	বারি রসুন-৪
	২০১৬
	শীতকালীন
	৮-৯
	১৩০-১৪০
	মাঝারি আকারে কোয়া ও  কন্দ। । কন্দের ওজন ১০-১১ গ্রাম। ভাইরাস রোগ সহনশীল

	50. 
	বারি হলুদ-৫
	২০১৩
	মধ্য এপ্রিল- মধ্য ফেব্রুয়ারি
	১৮-২০ (কাঁচা)

	২৭০ -৩০০
	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেন্টিমিটার ও গাছ প্রতি পাতার সংখ্যা ২৪-৩০টি, পাতা ৬২-৬৫ সেন্টিমিটার লমবা এবং ১৮-২০ সেন্টিমিটার চওড়া।  পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৪-৬টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২০-২২টি (২৫০-৩০০ গ্রাম), ছড়া (ফিংগার) ৯.০-১০.০ সেন্টিমিটার লমবা এবং ২.০-২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। অমত্মর রং (Core color) গাঢ় কমলা হলুদ (Deep Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০ ভাগ। 

	51. 
	বারি আলুবোখারা-১
	২০১৩
	ফেব্রুয়ারি-জুন
	৭.০৩
	
	পত্রকক্ষের ফলগুলো একক অথবা গুচ্ছাকারে ধরে। গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির ফলগুলো প্রচুর ভিটামিন এবং ঔষধী গুনাগুন সম্পন্ন। মাঝামাঝি আকৃতির ফলের গড় জন ৮.৬ গ্রাম এবং ব্রিক্স মান ১০.৬%। ফলের প্রায় ৯৭% ভক্ষণযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়া এর চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

	52. 
	বারি দারুচিনি-১
	২০১৭
	শীতকালীন
	রবি-২৮৫ কেজি/হেক্টর
খরিফ-১৩০-১৪০
	
	জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও জিংক সমৃদ্ধ, খরা ও লবনাক্ত সহনশীল, বাকল সুঘ্রান যুক্ত, আকর্ষনীয় বাদামী রংয়ের এবং অতিমাত্রায় উদ্বায়ী তৈল রয়েছে, বাকলের গড় পুরুত্ব ৩.৪ মিলি মিটার বছরে শুকনা বাকলের গাছ প্রতি ফলন ৭১৪ গ্রাম, সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের উপযোগী


		(তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

















চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট (সিডিএসপি-৪) (ডিএই অংশ) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১6
ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ
০১। প্রকল্পের নাম   					:   চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট (সিডিএসপি-৪) (ডিএই অংশ)  
                                                                             (১ম সংশোধিত) শীর্ষক  প্রকল্প

০২। প্রকল্পে পরিচালকের নাম	: জনাব প্রণব ভট্টাচার্য, প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-পরিচালক,   
                                                                           ডিএই,  নোয়াখালী
০৩। প্রকল্পে অর্থের উৎস ও ধরণ			: জিওবি ও ইফাদের (IFAD) অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও বিনিয়োগ
০৪। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ
	বাস্তবায়ন কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের তুলনায়)

	মূল মেয়াদঃ
	01-01-2011 হতে 31-12-2016
	০৮-০৩-২০১১
	বর্ধিত সময়
	বৃদ্ধির%

	১ম সংশোধিতঃ
	01-01-2011 হতে 31-12-2016
	22-01-2015
	-
	-



৫। প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকালঃ
	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	01-01-2011 হতে 31-12-2016



০৫। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও প্রকৃত ব্যয়ঃ
	প্রক্কলিত ব্যয়
	মোট
	জিওবি
	প্রকল্প সহায্য (IFAD)
	আরএপি
	ব্যয় বৃদ্ধি (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায়)

	মূল
	675.16
	69.24
	606.92
	605.92
	বৃদ্ধি
	বৃদ্ধির %

	১ম সংশোধিতঃ
	735.74
	69.24
	666.50
	666.50
	60.58
	8.97%


     
  	 টাকা ও ডলারের বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় মর্মে প্রকল্প দলিলে উল্লেখ আছে।
	প্রক্কলিত ব্যয়
	মোট
	প্রকৃত ব্যয়
	ব্যয় অতিক্রান্ত

	মোট
	735.74
	৬৯৩.৭৭৬
	০৯%

	জিওবি
	69.24
	৫০.১৪৩
	-

	আরপিএ
	666.50
	৬৪৩.৬৩৩
	১০%

	পিএ
	666.50
	৬৪৩.৩৩
	১০%




০৬। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ  কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
০৭। প্রকল্পের অবস্থানঃ
	জেলা
	উপজেলা

	১. নোয়াখালী
	১. হাতিয়া, চরের নাম- নলের চর, চর নাংগুলিয়া (আংশিক), ক্যারিং চর (ক্যারিং মৌজা ব্যতীত)
	২. সুবর্ণাচর, চরের নাম- চর নাংগুলিয়া (আংশিক), চর জিয়াউদ্দীন
	৩. কোম্পানীগঞ্জ, চরের নাম- উরির চর (আংশিক)

	২. চট্টগ্রাম
	04. সন্দিপ, চরের নাম- উরির চর (আংশিক)
	
	

	মোট জেলা- ০2টি
	মোট উপজেলা-4টি (০৫টি চর)



০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
· High Yield Varities (HYVs) চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন;
· ক্রপিং প্যার্টান উন্নয়ন ও চর এলাকায় ফসলের বৈচিত্র্যতা আনায়নের মাধ্যমে ক্রপিং ইনটেনসিটি বৃদ্ধিকরণ;
· Adaptive trials এর মাধ্যমে চর এলাকার জন্য যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি নির্ধারণ;
· চরবাসীদের জন্য উন্নত কৃষি কাজ প্রচলন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের অবস্থা উন্নয়ন;
০৯। 	প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ  
নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন করা হবে। জলবায়ূ পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং দরিদ্র জনগণের ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এছাড়া, প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোসিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা এবং disseminate করা; টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্হার সরাসরিভাবে উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি। ৫টি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬টি সংস্হার মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় প্রস্তাব করা হয়েছিল।
১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ
প্রকল্পটি গত ০৮/০৩/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি ০৬টি সংস্হা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। তার মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ০১টি। কৃষি সম্প্রসারণ অংশের প্রকল্প ব্যয় ৬৭৫.১৬ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২১-০১-১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করে প্রকল্প ব্যয় ৭৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৯.২৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৬৬৬.৫০ লক্ষ টাকা) নির্ধারণ করা হয়। 
১১। বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরণী-১ এ দেখানো হলোঃ
সরণী- ১: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
	
অর্থ বছর
	বছরভিত্তিক প্রাক্কলন
	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ
	প্রকৃত ব্যয়

	
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী
	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
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১২। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ  পরিশিষ্ট-ক
“চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট (সিডিএসপি-৪) (ডিএই অংশ) (১ম সংশোধিত) শীর্ষকপ্রকল্পটিমোট ৬৭৫.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৯৩.৭৫৫লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের ৯৭.৩১%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের খাতওয়ারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের (সূত্রঃপিসিআর) তথ্যাদি পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হলো।
১৩। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ
	প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত চারজন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ
	প্রকল্প পরিচালকের নাম,
ফোন, ও ই-মেইল
	মূল দপ্তর ও পদবী
	দায়িত্ব কাল
	দায়িত্বের
ধরণ/নিয়মিত/অতিরিক্ত

	জনাব মোঃ আমির হোসেন
	প্রকল্প পরিচালক এবং উপ পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী
	১০/০৭/২০১১ হতে ২৯/০৪/২০১২
	অতিরিক্ত

	জনাব মোঃ শাহ আলম
	প্রকল্প পরিচালক এবং উপ পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী
	২৯/০৪/২০১২ হতে ৩০/১০/২০১৪
	অতিরিক্ত

	জনাব প্রণব ভট্টাচার্য
	প্রকল্প পরিচালক এবং উপ পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী
	০৫/১১/২০১৪ হতে শেষ পযর্ন্ত
	অতিরিক্ত



১৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছেঃ
· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের বিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।
. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ
১৫। 	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
গত ২১/০৪/২০১৮ তারিখে আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার নিম্নউল্লেখিত চরসমূহ  পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। 
	কৃষক ফোরামের নাম
	স্থান

	মোহাম্মদপুর রাসেল গ্রাম কৃষক ফোরাম
	নাঙ্গুলিয়াচর, ভূমিহীন বাজার চামুন্দি ইউনিয়ন, হাতিয়া 

	আল আমীন সমাজ কৃষক ফোরাম
	নলেরচর, চানুন্দি, হাতিয়া

	রহমতপুর  কৃষক ফোরাম
	নলেরচর, চানুন্দী, হাতিয়া

	শাহাবুদ্দিন সমাজ ও ফোল্ডার সমাজ কৃষক ফোরাম 
	চর জিয়া উদ্দিন, জুবলি, সূবর্ণচর,, নোয়াখালী। 

	সেলিম বাজার তুবাকাঠী কৃষক ফোরাম ও বেলাল বাজার কৃষক ফোরাম, ইসলামপুর 40 দাগ সমাজ ফোরাম
	সূবর্ণচর, নোয়াখালী।



১৫.১।	কৃষক ফোরামের সদস্যদের সহিত আলোচনাঃ
পরিদর্শনের সময় উপস্থিত কৃষক, প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্টদের হতে জানা গেছে যে আলোচ্য কৃষক ফোরামের প্রাথমিক সদস্য ছিল 30 জন। পরবর্তীতে ফোরামের সদস্য বাড়িয়ে 60 জন করা হয়। তারা জানান যে প্রতি মাসে সভা আয়োজিত হয় এবং ফোরামের সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সভায় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সদস্যদের সাথে আলোচনায় আরও  জানা যায় যে, ফোরামের সদস্যদেরকে 01 দিনের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং 04 দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নোয়াখালী সদরে। এছাড়া নির্বাচিত কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রকল্পের মাধ্যমে মর্মে কৃষকরা জানান। মোহাম্মদপুর রাশেল গ্রাম কৃষক ফোরামের সদস্যদের হতে জানা যায় যে, তাদেরকে ফেনীর মহিপালে নিয়ে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, গাছে কমলসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের হতে আরও জানা যায় যে, প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে ধান ও সবজি বীজ প্র্রদান করা হয়েছে। সবজি বীজের ক্ষেত্রে কৃষকদের মাঝে Ligh value crop বীজ বিতরণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। 

আরও জানা যায় কৃষক ফোরামের সদস্যদের মাঝে বীজ সংরক্ষণের জন্য ড্রাম বিতরণ করা হয়েছে। মাড়াই মেশিন, স্প্রে মেশিন ও Sex Pheromone প্রদান করা হয়েছে। কৃষকেরা মাড়াই মেশিন সমিতির মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে মর্মে জানা যায়। চরের কৃষকরা সার, উন্নতমানের বীজ, প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়ে উপকৃত হয়েছেন মর্মে কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। তবে তারা জানান যে, তাদের চরে উন্নতমানের বীজের সরবরাহ না থাকায় তারা বীজ ক্রয় করতে পারে না। তারা জানান গত মৌসুমে  বাজার থেকে সংগৃহীত বীজে ভেজাল ছিল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
১৫.২।	কৃষক  ফোরামের সভাঃ
কৃষক  ফোরামের সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজনের নিয়ম থাকলেও বর্তমানে ফোরামের সদস্যদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে যে অনেক ফোরামে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছেনা। প্রকল্প শেষ হওয়ায় কৃষকদের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ের অভাবে এমনটি হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কৃষকদের সংগঠিত রাখতে এবং ফোরামগুলো চালু রাখার স্বার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে ফোরামের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে মর্মে কৃষকরা দাবি করেন। কৃষকরা বলেন যে কৃষক  ফোরামে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়; যা কৃষকের জন্য খুব উপকারী। কৃষক ফোরামের সভার মাধ্যমে কৃষক কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তি সর্ম্পকে  জানতে পারে।
১৫.৩।  প্রদর্শনী খামারঃ 
আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সচেতনতা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদশনী প্রটের ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনী প্লটে গ্রীষ্মকালীন টমেটে, শিম, শসা, কুমড়া ও ধানসহ প্রভৃতি ফসল চাষ করা হয়। কৃষককে বীজ, সার, কীটনাশক, প্রযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয় মর্মে জানা যায়। এসকল কারণে ফসলের ধরণ ও উৎপাদন বেড়েছে মর্মে কৃষক জনান।
১৫.৪।  স্থির চিত্রঃ কৃষক ফোরামের সাথের আলোচনা।
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১৬।	প্রকল্পের	উদ্দেশ্য অর্জনঃ (পিসিআর অনুযায়ী)
	ক্রমিক নং
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	০১।
	High Yield Varities (HYVs) চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চর এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন;

	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
1ম উদ্দেশ্যঃ    পিসিআর এর তথ্যমতে জানা যায় যে, 2011-12 সালে Agriculture Benchmark Survey (ABS) অনুযায়ী ফসল উৎপাদন দুই হতে তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকার কোন উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদন হতনা। কৃষকরা স্থানীয় ধান যেমন রাজাশাইল, বাতিচাকন এবং স্থানীয় সবজি উৎপাদন করত। ফলন ছিল 1.8 হতে 2.2 টন প্রতি হেক্টরে। প্রকল্পের আওতায় নতুন জাতের 360 টি high  value  এবং 720 টি low value crop এর প্রদর্শনী করা হয়েছে সম্প্রসারনের লক্ষ্যে। 
MTAS এর তথ্যমতে প্রকল্প  বাস্তবায়ন শেষে দেখা যায় যে, প্রায় 65% কৃষক পরিবার উন্নত জাতের ধান চাষ করে (BRRI ধান 40, 48,  49, 52, 56, 57, বিনা ধান 7, 11, 14 ), গড় ফলন 4.2-4.8 টন প্রতি হেক্টরে। সবজির ক্ষেত্রে তারা High yield variety (HYV) এবং হাইব্রিড জাত চাষ করে। প্রায় 1200 হেক্টর জমিতে (Sorjon) চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালীল ও শীতকালীন সবজি উৎপাদন হচ্ছে এসব এলাকায়। তাছাড়া অত্র এলাকার কৃষকরা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন নতুন কৌশল বাবহার করছে। 
যেমনঃ 
১।  dibbling পদ্ধতিতে আউশ ধান চাষাবাদ;
2।  ফসলকর্তন পরবর্তী টিলেইজ;
3।  sorjon পদ্ধতি;
4।  গ্রীম্মকালীন সবজি চাষাবাদ;
5।  realy Corpping;
6।  tishi এর আগাম বপন;
7।  mulching ব্যবহার, 
8‌।  কিছু ফসলের জন্য drip irrigation;
9।  winter pit crop cultivation এর জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ;
10।  ভার্মি কম্পোষ্ট এবং কুইক কম্পোষ্ট;
11।  green manuring;
12।  নিয়মিত মাটির লবনাক্ততা পরিক্ষা।

	০২।
	ক্রপিং প্যার্টান উন্নয়ন ও চর এলাকায় ফসলের বৈচিত্র্যতা আনায়নের মাধ্যমে ক্রপিং ইনটেনসিটি বৃদ্ধিকরণ;

	২য় উদ্দেশ্যঃ 
পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে cropping pattern দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চর নাংগুলিয়ার বেশিরভাগ এলাকা শুধুমাত্র Bontil চাষ হত। এখন সেখানে বোরো ধান চাষ হয়। অন্যান্য চর এলাকায় এক ফসল হতে দুই ফসল, দুই ফসল হতে তিন ফসলে রূপান্তর হয়েছে।
অনেক নতুন ফসল যেমন উচ্চ ফলনশীল আমন ধান, বোরো ধান, শসা, করলা, বরবটি, শিম, আলু, মিস্টি আলু, টমেটো, তরমুজ, মিস্টি কুমড়া, বাধাকপি, ফুলকপি, সায়াবিন, বাদাম, মরিচ, গম প্রভৃতি চাষ হচ্ছে। ABS-2011 এর মতে Cropping intensity ছিল 127%। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরেv সার্ভে অনুযায়ী (মে, 2016) corpping intensity বৃদ্ধি পেয়ে  গড়ে 184% হয়েছে।

	০৩।
	Adaptive trials এর মাধ্যমে চর এলাকার জন্য যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি নির্ধারণ; 

	চর এলাকায় চাষাবাদের জন্য নতুন ধানের জাত ও চাষের প্রযুক্তি নির্ধারণের জন্য 08টি adaptive trial plot এ কাজ করা হয়েছে। adaptive trial plots এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাত ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ও উৎসাহমূলক পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

	০৪।
	চরবাসীদের জন্য উন্নত কৃষি কাজ প্রচলন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের অবস্থা উন্নয়ন;

	প্রকল্প এলাকার কৃষকের জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু কৃষকরা 02 টি থেকে 03 টি ফসল উৎপাদন করে, ফলে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে  এবং corpping intensity বেড়েছে। এসব কারণে খাদ্য নিরাপত্তাও বেড়েছে। সরকারে মোট 06 টি সংস্থা একত্রে অত্র এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের কাজ করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের planning and ICT wing এর পরিবীক্ষণ ও সার্ভে প্রতিবেদন অনুযায়ী individual level এ উন্নয়ন হয়েছে। জীবনমান পরিবর্তনের প্রশ্নে 91% কৃষক হাঁ সূচক মতামত দিয়েছে মর্মে সার্ভে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষকরা দাবি করেছে প্রকল্পটি তাদের জন্য অনেক গূরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।




১৭। অডিটঃ
অভ্যন্তরীণ অডিটঃ
পিসিয়ার মোতাবেক অভ্যন্তরীণ অডিটের ক্ষেত্রে 2015-16 অর্থবছর পর্যন্ত কোন অবজেকশন উত্থাপিত হয়নি এবং 2016-17 অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি।
বহিঃ অডিটঃ
2014-15 অর্থ বছর পর্যন্ত কোন অবজেকশন উত্থাপিত হয়নি।  2014-15 অর্থ বছরের উত্থাপিত 3 টি objection সমাধা করা হয়েছে। 2015-16 অর্থবছরে 4 টি Objection এর উত্তর দেয়া হয়েছে এবং 2016-17 অর্থ বছরের অডিট পিসিআর অনুযায়ী এখনও সম্পন্ন হয়নি।
১৮.০।	উপকারভোগীদের মতামতঃ
প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সাইট পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময়কালে উপকারভোগীগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের মতামত হতে জানা যায় যে প্রকল্প এলাকায় অনেকে উন্নত/মানসম্পন্ন বীজ পাচ্ছেনা ; ফলে ফসল উংপাদনে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এছাড়া অনেকে বলেন যারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি তারা প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেতে চান। কারণ যারা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তারা উপকৃত হয়েছেন। যারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন তারা এ ধরনের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা চান।
১৯।	পর্যবেক্ষণঃ
১৯.১।	আলোচ্য প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে কৃষকরা খুশি এবং উপকৃত হয়েছে। ফলে তারা এ ধরণের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা চান (অনুঃ ১৫.১);
১৯.২। 	প্রকল্প এলাকায় উন্নত/মানসম্পন্ন বীজের যোগানের অভাব রয়েছে। কৃষকের নিকট উন্নত/মানসম্পন্ন বীজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা না থাকায় কৃষি উৎপাদনে কৃষকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে (অনুঃ ১৮);
১৯.৩।	প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় বিষয়ে 2016-17 অর্থবছরের অডিট পিসিআর অনুযায়ী এখনও সম্পন্ন হয়নি (অনুঃ ১৭);
১৯.৪।	প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক ফোরামের সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজনের নিয়ম থাকলেও বর্তমানে অনেক ফোরামে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছেনা (অনুঃ ১৫.১);
১৯.৫।	প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধা টেকসইকরণ না করা গেলে প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। কৃষকদের সংগঠিত রাখতে এবং ফোরামগুলো চালু রাখার স্বার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে ফোরামের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে (অনুঃ ১৫.১);
২০।	সুপারিশঃ
২০.১।	আলোচ্য প্রকল্প হতে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে কৃষকরা খুশি এবং উপকৃত হয়েছে । কৃষকের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির চাহিদা থাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে (অনুঃ ১৯.১);
২০.২। 	কৃষি মন্ত্রণালয় প্রকল্প এলাকার কৃষকের নিকট উন্নত/মানসম্পন্ন বীজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারে (অনুঃ ১৯.২);
২০.৩।	প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় বিষয়ে 2016-17 অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করতে হবে (অনুঃ ১৯.৩);
২০.৪।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক ফোরামের সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.৪);
২০.৫।	প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধা টেকসই করতে কৃষক ফোরামগুলো চালু রাখার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে ফোরামের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে (অনুঃ ১৯.৫);
২০.৬।	অনুচ্ছেদ ২০.১ -২০.৫-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।


পরিশিষ্ট-ক
	ক্রঃ নং
	অংগ
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
	প্রকৃত অগ্রগতি

	
	
	ভৌত পরিমাণ
	আর্থিক
	ভৌত পরিমাণ
	আর্থিক

	
	
	
	জিওবি
	পিএ
	মোট
	
	জিওবি
	পিএ
	মোট

	
	(ক)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1। 
	প্রকল্প পরিচালকের ভাতা
	1
	3.50
	0
	3.50
	1
	1.65
	0
	1.65

	2।
	কর্মচারীদের বেতন
	8
	0
	131.02
	131.02
	13
	0
	120.047
	120.047

	
	staff salary
	4
	24.498
	0
	24.498
	3
	11.013
	0
	11.013

	3।
	ভাতা
	4
	10.415
	0
	10.415
	3
	6.929
	0
	6.929

	
	ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ 
	1
	0
	0.25
	0.25
	1
	0
	0.25
	0.25

	
	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
	13
	0
	24.70
	24.70
	13
	0
	24.70
	24.70

	
	স্টাডি ট্যুর
	3
	0
	30.00
	30.00
	3
	0
	29.835
	29.835

	
	পরিচিতি সভা
	106
	0
	2.65
	2.65
	106
	0
	2.65
	2.65

	
	কারিগরি প্রশিক্ষণ  (১ দিন)
	1100
	0
	88.00
	88.00
	1100
	0
	88.00
	88.00

	
	কারিগরি প্রশিক্ষণ  (4 দিন)
	95
	0
	76.00
	76.00
	95
	0
	76.00
	76.00

	
	বীজ  সরবরাহ (ধান)
	36t
	0
	14.08
	14.08
	36ton
	0
	13.119
	13.119

	
	বীজ  সরবরাহ (সবজি)
	LS
	0
	3.92
	3.92
	LS
	0
	3.92
	3.92

	
	সার সরবরাহ
	149t
	0
	38.00
	38.00
	149ton
	0
	37.874
	37.874

	
	সেক্স ফেরোমোন
	3910
	0
	3.907
	3.907
	3910
	0
	3.90
	3.90

	
	মটিভেশনাল ট্যুর
	72
	0
	10.80
	10.80
	72
	0
	10.80
	10.80

	
	মাঠ দিবস
	84
	0
	3.36
	3.36
	84
	0
	3.36
	3.36

	
	হাই-ভ্যালু শস্য প্রদর্শনী
	360
	0
	10.69
	10.69
	360
	0
	10.69
	10.69

	
	লোভালু শস্য প্রদর্শনী
	720
	0
	14.40
	14.40
	720
	0
	14.40
	14.40

	
	এ্যাডাপটিভ রিসার্চ 
	6
	0
	3.26
	3.26
	6
	0
	3.26
	3.26

	
	সার্ভে মনিটরিং
	LS
	0
	6.30
	6.30
	LS
	0
	5.30
	5.30

	
	সিজনাল রিপোর্ট 
	48
	0
	4.80
	4.80
	48
	0
	4.80
	4.80

	
	বার্ষিক রিপোর্ট
	3
	0
	3.00
	3.00
	3
	0
	2.00
	2.00

	
	সিজনাল ওয়ার্কশপ
	12
	0
	6.00
	6.00
	12
	0
	6.00
	6.00

	
	ভ্যালু চেইন ওয়ার্কশপ
	6
	0
	3.00
	3.00
	6
	0
	3.00
	3.00

	
	বার্ষিক ওয়ার্কশপ
	3
	0
	3.00
	3.00
	3
	0
	3.00
	3.00

	
	পোস্টার
	9000
	0
	5.40
	5.40
	9000
	0
	5.361
	5.361

	
	পোল্ডার/বুকলেট
	27000
	0
	5.40
	5.40
	27000
	0
	5.346
	5.346

	
	ডিজিটাল ফেস্টুন
	1800
	0
	9.00
	9.00
	1800
	0
	7.98
	7.98

	
	আফিস সরবরাহ সেবা
	LS
	0.55
	3.05
	3.60
	LS
	0.55
	3.05
	3.60

	
	পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট 9 (গাড়ী)
	LS
	1.15
	10.143
	11.239
	LS
	1.112
	9.50
	9.50

	
	পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট (মোটর সাইকেল)
	LS
	0
	2.89
	2.89
	LS
	0
	2.89
	2.89

	
	অফিস কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য
	LS
	0.52
	9.00
	9.52
	LS
	0.52
	9.00
	9.52

	
	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ
	LS
	2.895
	14.844
	17.739
	LS
	2.895
	14.844
	17.739

	
	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ
	LS
	1.995
	9.499
	11.494
	LS
	1.995
	5.942
	7.937

	
	ইন্সুরেন্স (জীপ গাড়ী) 
	LS
	0.96
	5.44
	6.40
	LS
	0.652
	3.43
	4.082

	
	ইন্সুরেন্স (মোটর সাইকেল)
	LS
	0.785
	2.981
	3.766
	LS
	0.785
	2.981
	3.766

	
	মোটর সাইকেল রক্ষণাবেক্ষণ
	LS
	0.08
	0.32
	0.40
	LS
	0.06
	0.29
	0.35

	12।
	যানবাহন

	
	জীব (ইন্সুরেন্স ও রেজিষ্ট্রেশনসহ) 
	1
	15.00
	36.00
	51.00
	1
	15.00
	36.00
	51.00

	
	মোটর সাইকেল (ইন্সুরেন্স ও রেজিষ্ট্রেশনসহ)
	6
	0.62
	7.68
	8.30
	6
	0.71
	7.358
	8.068

	13।
	আসবাবপত্র

	
	ক) অফিস আসবাবপত্র
	LS
	0.464
	9.486
	9.95
	LS
	0.464
	9.486
	9.95

	14।
	অফিস সামগ্রী ও কৃষি যন্ত্রপাতি

	
	কম্পিউটার
	4
	1.188
	2.80
	3.988
	4
	1.188
	2.798
	3.986

	
	ফটোকপিয়ার
	1
	0
	1.987
	1.987
	1
	0
	1.987
	1.987

	
	ক্যামেরা
	3
	0
	1.494
	1.494
	3
	0
	0.894
	0.894

	
	রেফ্রিজারেটর
	1
	0
	0.40
	0.40
	1
	0
	0.40
	0.40

	
	স্যালাইনিটি মাপক যন্ত্র
	13
	0.42
	4.579
	4.999
	13
	0.42
	4.579
	4.999

	
	মাল্টিমিডিয়া
	2
	0.20
	2.00
	2.20
	2
	0.20
	1.994
	2.194

	
	ল্যাপটপ
	1
	0.10
	0.80
	0.90
	1
	0.10
	0.797
	0.897

	
	স্কানার 
	1
	0
	0.15
	0.15
	1
	0
	0.15
	0.15

	
	পিডি অফিস ডেকোরেশন
	LS
	0.20
	1.80
	2.00
	LS
	0.20
	1.798
	1.998

	
	হোয়াইট বোর্ড
	5
	0
	0.50
	0.50
	5
	0
	0.492
	0.492

	
	ডিজিটাল ব্যালেন্স
	20
	0
	0.60
	0.60
	20
	0
	0.595
	0.595

	
	হস্তচালিত স্প্রে যন্ত্র
	140
	1.00
	7.75
	8.75
	140
	1.00
	7.686
	8.686

	
	প্লাস্টিক ড্রাম
	1500
	0.90
	14.37
	15.27
	1500
	0.90
	14.25
	15.15

	
	ধান মাড়াই যন্ত্র
	180
	1.50
	13.50
	15.00
	180
	1.50
	13.356
	14.856

	
	ফ্যাক্স/ফোন
	3
	0.30
	1.50
	1.80
	3
	0.30
	1.494
	1.794

	
	
	-
	69.24
	666.50
	735.74
	-
	50.143
	643.633
	693.776







 ‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (2য় সংশোধিত)" শীর্ষক  প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন 
(সমাপ্ত: জুন ২০১৭)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ৫-৮ মে, ২০১৮ তারিখ সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা এবং ২3-২4 সেপ্টেম্বর, ২০১৮  তারিখ দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও  জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (2য় সংশোধিত)" প্রকল্পের  সমাপ্ত কার্যক্রম  সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	১.১
	প্রকল্পের নাম
	‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ 
 (২য় সংশোধিত)"

	১.২
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	১.৩
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
 গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

	১.৪
	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ
	মূল অনুমোদনের তারিখঃ 02-06-2009 (একনেকে)
1ম সংশোধিত অনুমোদনের তারিখঃ 14-03-2012 (একনেকে)
2য় সংশোধিত অনুমোদনের তারিখঃ 05-10-2015 (একনেকে)


	১.5
	মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ  16758.00 লক্ষ টাকা।

		ডিএই
	বিএডিসি
	এলজিইডি
	মোট

	843.00
	2429.00
	13486.00
	16758.00






	১.৫.১
	1ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ 31917.12 লক্ষ টাকা।
		ডিএই
	বিএডিসি
	এলজিইডি
	মোট

	1175.11
	5731.90
	25010.11
	31917.12

	মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধিঃ ১৫১৫৯.12 বা  ৯০.৪৫%




	১.৫.২
	2য় সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ 35487.04 লক্ষ টাকা।


		ডিএই
	বিএডিসি
	এলজিইডি
	মোট

	1309.49
	6434.00
	27743.55
	35487.04

	মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধিঃ ১৮৭২৯.০৪ বা  ১১১.৭৬%

	1ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধিঃ ৩৫৬৯.৯2 বা  ১১.১৮%




	১.৬
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ
বাস্তবায়ন মেয়াদ (১ম সংশোধিত)
বাস্তবায়ন মেয়াদ (2য় সংশোধিত)
	জুলাই, ২০09 - জুন ২০১4
জুলাই, ২০09 - জুন ২০১6 (মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধিঃ ২ বছর বা ৪০%)
জুলাই, ২০09 - জুন ২০১7 (মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধিঃ ৩ বছর বা ৬০%)

	১.7
	প্রকল্প এলাকাঃ 
	ডিএইঃ  6টি  বিভাগের 18 টি জেলার 29 টি উপজেলা। 
এলজিইডিঃ  5টি  বিভাগের 16 টি জেলার 24 টি উপজেলা। 
বিএডিসিঃ  2টি  বিভাগের 2 টি জেলার 3 টি উপজেলা। 

	১.8
	প্রকল্পের মেয়াদান্তে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ 
		ডিএই
	বিএডিসি
	এলজিইডি
	মোট

	১২৯২.০৭৩
	৬৩৮৮.০২৪
	২৫৮১৪.৭৬
	৩৩৪৯৪.৮৫৭ বা ৯৪.39% 
৯৪৯৪.৩৯%৯৪.৩৯%









(খ)		প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সাধারণ তথ্যাবলীঃ

২.০। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ 

2.1।  সেচের পানি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উপর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। বর্ষাকালে দেশে পানির লভ্যতা প্রায় 50.00 লক্ষ কিউসেক হলেও শুকনো মৌসুমে এর পরিমাণ 2.50 লক্ষ কিউসেক। শুকনো মৌসুমে পানির এ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ লাগসই ও স্বল্প ব্যয়ের পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হিসেবে স্থানীয় সরকরা প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) 1994 সালে চীনা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ কারিগরি টিমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথমবারের মত রাবার ড্যাম নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে ‘‘Fesibility of Rubber Dams in Bangladesh’’ শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে কক্সবাজার  জেলার ঝাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও খালে পাইলট আকারে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারের নিজন্ব অর্থায়নে 1995-96  অর্থ বছরে উক্ত স্থানে পাইলট ভিত্তিতে রাবার ড্যাম ২টি নির্মিত হয়। এগুলির সাফল্যর ভিত্তিতে 1997-98 অর্থ বছরে শেরপুর জেলার ভোগাই নদীর উপর দেশের তৃতীয় পাইলট রাবার ড্যাম নির্মিত হয়।

2.2।  পরবর্তীতে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং এলজিইডি কর্তৃক জুলাই, 1999 হতে জুন, 2008 মেয়াদে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে 10টি রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি এলজিইডি ও ডিএই-এর মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। উক্ত মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ৮টি রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে প্রতিবছর অতিরিক্ত 7,220 হেক্টর জমি চাষবাদ এবং 58,115 টন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে 95,000 জন দিবস কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পটির ওপর আইএমইডি কর্তৃক মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কৃষি কাজে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অধিক ফসল উৎপাদিত হয় এবং  প্রকল্পটিকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

2.3।  উল্লিখিত প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডিএই, এলজিইডি  বিএডিসি কর্তৃক যৌথভাবে ১১টি জেলার ১২টি উপজেলায় (এলজিইডি 10টি এবং বিএডিসি ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে মোট 167.58 কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, 2009 থেকে জুন, 2014 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 02-06-2009 তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩.০।  প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) 	বাংলাদেশের  বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে ভু-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রকল্প এলাকায় রবি ও বোরো ফসলের সেচ কাজে ভু-উপরিস্থ পানির ব্যবহার সুবিধা;
খ)	বর্ষা পরবর্তী সময়ে আমন ফসলের সম্পূরক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি; 
গ)	স্থানীয় জনগনেণের অংশগ্রহণমুলক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকার সম্প্রসারণ; 
ঘ)	প্রকল্পের সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্য থেকে Water Management Co-operative Association (WMCA) গঠনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষরাবেক্ষণ জোরদারকরণ; এবং 
ঙ)	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দরিদ্র জনগণের আর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

4.০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম: 

4.1।  কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত (ডিএই):

1. কৃষি প্রশিক্ষণ 82710 জন, এসএএও এবং স্টাপ প্রশিক্ষণ 1580 জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ 2020 জন;
2. জেলা পর্যায়ে সেমিনার 36টি, অঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার 8টি, জাতীয় পর্যয়ে ওয়ার্কশপ 3টি;
3. বিভিন্ন ধরণের ব্লক প্রদর্শনী 10433টি;
4. কৃষি মেলা 47টি, চাষী সমাবেশ 706টি, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ 20টি।

4.2। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: (এলজিইডি):

1. ড্যাম অবকাঠামো ও পাম্প হাউজ নির্মাণ 15টি (106120 বঃমিঃ);
2. রেগুলেটর/ওয়াটার রিটেনসন অবকাঠামো নির্মাণ 18টি;
3. গাইড বাঁধ/বেড়ীবাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ 34 কিঃমি;
4. নদী/খাল খনন/পুনঃ খনন 28 কিঃমি;
5. ইরিগেশন ইনলেট/আউটলেট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ 525 মিটার;
6. ড্যাম ব্যাগ সংগ্রহ 21টি (27810 বঃমিঃ);
7. স্টীল সীট পাইল সংগ্রহ 1070 মেঃটন;
8. ড্যাম ব্যাগ পরিবহণ 21টি;
9. মটর সাইকেল ক্রম 10টি;
10. রাবার ব্যাগ অপসারণ ও নতুন ব্যাগ স্থাপন 6টি;
11. ড্যাম অবকাঠামো মেরামত/পূনর্বাসন 10টি।

4.3।   বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি):

1. ড্যাম অবকাঠামো ও পাম্প হাউজ-কাম পাবসস অফিস রুম নির্মাণ (32170 বঃমিঃ)
2. রেগুলেটর/ওয়াটার রিটেনসন অবকাঠামো নির্মাণ 3টি;
3. গাইড বাঁধ/বেড়ীবাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ 14 কিঃমি;
4. নদী/খাল খনন/পুনঃ খনন 10 কিঃমি;
5. ইরিগেশন ইনলেট/আউটলেট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ 60 মিটার;
6. ড্যাম ব্যাগ সংগ্রহ 3টি (5250 বঃমিঃ);
7. স্টীল সীট পাইল সংগ্রহ 446 মেঃটন;
8. ড্যাম ব্যাগ পরিবহণ 3টি;
9. ইরিগেশন ইনলেট/আউটলেট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ 60 মিটার; ড্যাম ব্যাগ

গ)  প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ‌্য

৫.০।	প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন এবং সংশোধনঃ 

‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" প্রকল্প টি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 35487.04 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০09 - জুন ২০১4 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 02-06-2009 তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল 16758.00 লক্ষ টাকা মেয়াদ জুলাই, ২০09 - জুন ২০১৪। পরবর্তীতে 14-03-2012 তারিখে 1ম ও 05-10-2015 তারিখে 2য় সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় 35487.04 লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ নির্ধারিত হয় জুলাই, ২০09 - জুন ২০১7।

৬.০।	বছর ভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় 

৬.1।  কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত (ডিএই) অংগের ব্যয় বিভাজনঃ
 (লক্ষ টাকা)
	আর্থিক বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	আরএডিপি বরাদ্দের % 
	অবমুক্ত
	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য

	2009-২০১0
	173.86
	69.17
	70.00
	5.27%
	70.00
	69.17
	0.83

	২০১0-২০১1
	173.51
	130.55
	136.00
	10.24%
	136.00
	130.55
	5.45

	২০১1-২০১2
	171.53
	230.85
	234.00
	17.62%
	234.00
	230.85
	3.15

	২০১2-২০১3
	167.28
	137.94
	138.00
	10.39%
	138.00
	137.94
	0.06

	২০১3-২০১4
	159.82
	147.95
	150.00
	11.30%
	150.00
	147.95
	2.05

	২০১4-২০১5
	-
	193.88
	200.00
	15.06%
	200.00
	193.88
	6.12

	২০১5-২০১6
	-
	193.24
	195.00
	14.68%
	195.00
	193.39
	1.61

	2016-2017
	-
	205.91
	205.00
	15.44%
	204.84
	188.34
	16.5

	সর্বমোট
	843.00
	1309.49
	1328.00
	100%
	1327.84
	1292.073
	35.767


সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর
৬.২।   বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অংগের ব্যয় বিভাজনঃ

	আর্থিক বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	আরএডিপি বরাদ্দের % 
	অবমুক্ত
	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য

	2009-২০১0
	195.00
	34.215
	44.00
	0.67%
	34.215
	27.36
	6.855

	২০১0-২০১1
	1410.00
	1256.43
	1268.00
	19.24%
	1256.43
	1194.34
	62.09

	২০১1-২০১2
	305.00
	355.00
	355.00
	5.39%
	355.00
	349.02
	5.98

	২০১2-২০১3
	268.00
	268.00
	268.00
	4.06%
	268.00
	255.46
	12.54

	২০১3-২০১4
	1550.00
	1330.00
	1330.00
	20.19%
	1330.00
	1276.38
	53.62

	২০১4-২০১5
	1300.00
	1500.00
	1500.00
	22.77%
	1500.00
	1498.54
	1.46

	২০১5-২০১6
	1025.00
	1412.00
	1412.00
	21.43%
	1412.00
	1381.09
	30.91

	2016-2017
	450.56
	412.00
	412.00
	6.25%
	412.00
	405.84
	6.16

	সর্বমোট
	6503.56
	6567.645
	6589.00
	100%
	6567.65
	6388.03
	179.62


সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর


৬.৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: (এলজিইডি) অংগের ব্যয় বিভাজনঃ
(লক্ষ টাকা)
	আর্থিক বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	আরএডিপি বরাদ্দের % 
	অবমুক্ত
	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য

	2009-২০১0
	2826.81
	1356.28
	1450.00
	5.56%
	1368.00
	1356.28
	11.72

	২০১0-২০১1
	3077.68
	4963.35
	5000.00
	19.18%
	4977.49
	4962.35
	15.14

	২০১1-২০১2
	2567.33
	3287.70
	3300.00
	12.16%
	3298.74
	3285.18
	13.56

	২০১2-২০১3
	2517.34
	4469.16
	4500.00
	17.27%
	4499.99
	4472.85
	27.14

	২০১3-২০১4
	2496.84
	3164.68
	3175.00
	12.18%
	3174.05
	3164.67
	9.38

	২০১4-২০১5
	-
	3977.90
	4000.00
	15.35%
	3998.93
	3977.89
	21.04

	২০১5-২০১6
	-
	2988.699
	3010.00
	11.55%
	3010.00
	2988.47
	21.53

	2016-2017
	-
	3535.781
	1630.00
	6.25%
	1630.00
	1607.06
	22.94

	সর্বমোট
	13486.00
	27743.55
	26065.00
	100%
	25953.20
	25814.76
	138.44


সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

৭.০|	cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni µgcywÄfzZ evস্তe I Avw_©K AMÖMwZ: 

‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ 2য় সংশোধিত" প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে  জুলাই, ২০09 - জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল 35487.04 লক্ষ টাকা।  প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের পুরো মেয়াদে ব্যয় হয়েছে ৩৩৪৯৪.৮৫৭ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের  ৯৪.৩৯%। তন্মধ্যে ডিএই,  বিএডিসি  ও  এলজিইডি অংগের  ব্যয় যথাক্রমে ১২৯২.০৭৩, ৬৩৮৮.০২৪ ও ২৫৮১৪.৭৬ লক্ষ টাকা।  কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদেন (PCR), পরিদর্শন  কালে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরচিালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্মের টেবিলে এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ‘ক-১, ক-২ ও ক-৩’-এ সংযুক্ত করা হলো:
	
	ডিএই
	বিএডিসি
	এলজিইডি
	মোট

	সর্বশেষ প্রাক্কলিত ব্যয়
	1309.49
	6434.00
	27743.55
	35487.04

	প্রকৃত ব্যয়
	১২৯২.০৭৩
	৬৩৮৮.০২৪
	২৫৮১৪.৭৬
	৩৩৪৯৪.৮৫৭ বা 
৯৪৯৪.৩৯%৯৪.৩৯%




সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর

৭.১| ডিএই অংগের ব্যয় বিবরণঃ

ডিএই অংগের রাজস্ব ব্যয় ১২১৭.৮৭ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ৯১.৬২  লক্ষ টাকা।  প্রধান প্রধান রাজস্ব ব্যয়ের খাত হলো (ক) ২৫৯.৫৪৫ লক্ষ টাকায় ২৯৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান; (খ) ৪১৩.৫৫ লক্ষ টাকায় ১০৪৩৩ টি প্রদর্শণী প্লট স্থাপন এবং (গ) সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় ১৮২.২৫৭৫ লক্ষ টাকা। 

৭.২| বিএডিসি  অংগের ব্যয় বিবরণঃ

বিএডিসি  অংগের রাজস্ব ব্যয় ৩১২.৭০৭৬৯  লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ৬০৭৫.৩১৬৮২ লক্ষ টাকা।  প্রধান প্রধান রাজস্ব ব্যয়ের খাত হলো (ক) জনবল (৫ জন) খাতে ব্যয় ১০৯.৯০৫৬১ লক্ষ টাকা এবং (খ) স্থানীয় পরামর্শক (৭৫ ম্যান মান্থ) খাতে ব্যয় ১০০.১২৯৩৮ লক্ষ টাকা। মূলধন খাতে প্রধান ব্যয় হলো (ক) ৪১৬৯.৫৮৭৮৩ লক্ষ টাকায় ৩ টি রবার ড্যাম এবং ৩২১৭০ বঃ মিঃ আয়তনের রবার ড্যাম সংলগ্ন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির  ৩ টি অফিস ভবন নির্মাণ; (খ) ১৫৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ কিঃ মিঃ নদী/খাল খনন; (গ) ১৪৮.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় ৩ টি রেগুলেটর নির্মাণ; (ঘ) ৭৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫২৫০ বঃমিঃ আয়তনের ৩ টি রবার ড্যামের ব্যাগ ক্রয়; (ঙ) ৫১৯.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪৬ মেঃটন ওজনের ইস্টিলসিড ক্রয় এবং (চ) সিডি ভ্যাট খাতে ব্যয় ২১৯.৬৭ লক্ষ টাকা।   

৭.৩| এলজিইডি অংগের ব্যয় বিবরণঃ

এলজিইডি  অংগের রাজস্ব ব্যয় ৯৪৫.৬০৭  লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ২৪৮৬৯.১৫৩ লক্ষ টাকা।  প্রধান প্রধান রাজস্ব ব্যয়ের খাত হলো (ক) জনবল (১৯ জন) খাতে ব্যয় ২৯১.৪৬৬ লক্ষ টাকা  (খ) স্থানীয় পরামর্শক (৯৬ ম্যান মান্থ) খাতে ব্যয় ১০৯.১৭৫ লক্ষ টাকা এবং (গ) সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় ৪২৭.৫৫৯ লক্ষ টাকা। মূলধন খাতে প্রধান ব্যয় হলো  (ক) ১৫৫৫৭৩.৯৫৭ লক্ষ টাকায় ১৫ টি রবার ড্যাম এবং রবার ড্যাম সংলগ্ন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির  অফিস ভবন নির্মাণ; (খ) ২৯৩২.০২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪ কিঃ মিঃ গাইডওয়াল নির্মাণ (গ) ৬১.৪৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫.৮৩ কিঃমিঃ নদী/খাল খনন, (ঘ) ৪১৯৬.৪৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে  ২০ টি রবার ড্যামের ব্যাগ ক্রয়; (ঙ) ৭৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৭০ মেঃটন ওজনের ইস্টিলসিড ক্রয় এবং (চ) সিডি ভ্যাট খাতে ব্যয় ২০৯৪.২৬ লক্ষ টাকা।   

৮.০।	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ


প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।


৯.1।  প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি (ডিএই অংশ): 

	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	পদবি
	দায়িত্বের প্রকৃতি
	মেয়াদকাল


	জনাব এ. ‌কে. এম হারুনুর রশীদ
	প্রকল্প পরিচালক
	সার্বক্ষণিক 
	17-12-2009 হতে 30-06-2017 পর্যন্ত



৯.2।  প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি (বিএডিসি অংশ): 
	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	পদবি
	দায়িত্বের প্রকৃতি
	মেয়াদকাল


	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	সার্বক্ষণিক 
	    02-06-2009 হতে 14-03-2011 পর্যন্ত

	জনাব মোঃ হাফিজুল্লাহ চৌধুরী
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	সার্বক্ষণিক 
	14-03-2011 হতে 15-02-2016 পর্যন্ত

	জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	সার্বক্ষণিক 
	15-02-2016 হতে 30-06-2017পর্যন্ত




৯.৩।  প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি (এলডিইডি অংশ):  

	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	পদবি
	দায়িত্বের প্রকৃতি
	মেয়াদকাল


	জনাব ইসমাইল হোসেন
	প্রকল্প পরিচালক
	সার্বক্ষণিক 
	09-07-2009 হতে28-06-2012 পর্যন্ত

	খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ
	প্রকল্প পরিচালক
	সার্বক্ষণিক 
	09-07-2012 হতে 31-10-2016 পর্যন্ত

	জনাব এ.বি.এম রেজাউল বারি
	প্রকল্প পরিচালক
	সার্বক্ষণিক 
	01-11-2016 হতে 30-06-2017 পর্যন্ত



১০।	মূল্যায়ন পদ্ধতি  (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

· প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি’র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;  
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
· প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

(ঘ)	সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত  তথ্যাদিঃ

১১.০। সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ৫-৮ মে, ২০১৮ তারিখ সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা এবং ২3-২4 সেপ্টেম্বর, ২০১৮  তারিখ দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও  জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (2য় সংশোধিত)" প্রকল্পের  সমাপ্ত কার্যক্রম  সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ  মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়  এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় জানা যায় যে,   প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি রবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।  তন্মধ্যে বিএডিসি কর্তৃক ৩টি এবং এলজিইডি কর্তৃক ১৫টি (পরিশিষ্ট-খ)। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি’র পরিচালক সুনামগঞ্জ জেলায় ৩টি, মৌলভীবাজার জেলায় ১টি, দিনাজপুর জেলায় ২টি ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি রবার ড্যাম পরিদর্শন করেন এবং রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১০.১। সুনামগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম (05-05-2018):

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার গজারিয়া ও ঘাঘুটিয়া খালের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত দুটি এবং মিছাখালী খালের উপর বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত ১টি রবার ড্যাম পরিদর্শন করা হয়।  পরিদর্শনকৃত ৩টি রবার ড্যামের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্মে উপস্থাপন করা হলোঃ
	µt bs
	Kv‡Ri bvg/ c¨v‡K‡Ri bvg
	W¨v‡gi msক্ষিß weeiY, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKv ও Drcv`b, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨v  BZ¨vw`|

	µq msµvন্ত msক্ষিß Z_¨t cÖv°wjZ e¨q, cÖK…Z wbg©vY e¨q, wbg©vYKvix cÖwZôvb, wbg©vY Kvj

	1. 
	mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb MRvwiqv Lvj ivevi W¨vg wbg©vY (এলজিইডি )|
	‰`N©¨ - 150 wgUvi, D”PZv - 5 wgUvi, b`xi bvgt MRvwiqv Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 5500, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 4930 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1981.21 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 2125.25 jÿ UvKv, ‡RIGb (†Rwf), 67/K, mvw`cyi, AvevwmK GjvKv, wkeMÄ, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	2. 
	mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb NvNwUqv Lvj ivevi W¨vg wbg©vY (এলজিইডি )||
	‰`N©¨ - 30 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt NvNwUqv Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 500 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 1300, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6960 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 520.57 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 479.56 jÿ UvKv, ‡Rwf-Gmwe GÛ GbGBP, wm-4/2, cyivbv †jb, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	3. 
	mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb মিছাখালী Lvj ivevi W¨vg wbg©vY (বিএডিসি)|
	‰`N©¨ - ২২০ wgUvi, D”PZv - 5 wgUvi, b`xi bvgt মিছাখালী  Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt ৭,000 †n±র (আংগুরালী হাওর ও করচার হাওর), myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 5500, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 4930 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt ২৯৫১.৫৯ jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt ২৯৫১.৫৯ jÿ UvKv, চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ২৫-০৫-২০১৪, নির্মাণ কাজ সমাপ্তি তারিখ ০৮-০৪-২০১৬, নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানঃ কেwf-Gমএমকে জেভি, স্যুট -৩০৪, সাজান টাওয়ার, সেগুন বাগিচা, ঢাকা। 



১০.2।  সুবিধাভোগী কৃষকদের  সাথে মতবিনিময়ঃ

১০.২.১।  গজারিয়া রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ

পরিদর্শনকালে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার গজারিয়া খাল রবার ড্যাম (চিত্র-১) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সুবিধাভোগী কৃষক ১। জনাব শাহ পরান সভাপতি (টেলিফোন নং 01712318457), ২।  জনাব মোবারক আলী সাধারণ সম্পদক (টেলিফোন নং 01714426887), 3।  জনাব আঃ কাদের কোষাধ্যাক্ষ (টেলিফোন নং 01733823454), 4।  জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (টেলিফোন নং 01710984591), 5।  জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (টেলিফোন নং 01714505701) এবং উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন (টেলিফোন নং 01924307545) ও ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি অফিসার  জনাব দিপক কুমার দাস (টেলিফোন নং 01711666258) এর সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, ড্যাম নির্মাণের পূর্বে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি না থাকায় সেচের অভাবে কৃষি কাজ বিঘ্নিত হত এবং কৃষির উৎপাদন হ্রাস পেত। কিন্তু বর্তমানে রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ড্যামের উজানে সঞ্চিত পানি দ্বারা সেচ দেয়া যাচ্ছে এবং বর্ষাকালে ফ্লাস-ফ্লাড থেকে ভাটির 10,000 একর জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে । 
	[image: 20180506_101755]চিত্র-১:  mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb গজারিয়া খাল রবার ড্যামের অংশ বিশেষ
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পরিদর্শনকালে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, ড্যামের উজানে সঞ্চিত পানির কাঙ্খিতি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গজারিয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) নামে একটি রেজিস্টার্ড সমিতি গঠন করা হয়েছে; যার সদস্য সংখ্যা 120 জন। সমিতির সভাপতি সাহ পরান, সাধারণ সম্পাদক মোবারক আলী, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল কাদের জানান যে, নদীতে ড্যাম নির্মাণের ফলে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাধেঁর রাস্তাটি নীচু হয়ে গেছে এবং ভেংগে যাবার উপক্রম হয়েছে। তারা বাঁধের টেক  CNB থেকে দোয়ের পাড় পর্যন্ত 6 কিঃমিঃ রাস্তা সার্বমার্জেবল রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান। গজারিয়া রবার ড্যামের 150 মিটার বলে জানা যায়। ড্যামটি 50 মিটার করে ৩টি মেগমেন্টে বিভক্ত। রবার ড্যামের উচ্চতা ১৯ ফুট বা ৬ মিটার  বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ১.৫ কিঃমিঃ উজানে বড় নদী থেকে পানি এসে ভাটির বিশাল শস্যক্ষেত প্লাবিত হয়ে শস্য হানী ঘটত। তবে বর্তমানে নদীতে বরার ড্যাম স্থাপনের ফলে ভাটির প্রায় ১0,000 একর জমির ফসল আগাম বন্যায় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে বলে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান (চিত্র-২)। 

১০.২.২। ঘাগুটিয়া রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ

পরিদর্শনকালে ঘাগুটিয়া রবার ড্যাম  পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সুবিধাভোগী কৃষক  1।  জনাব মোঃ হিফজুর রহমান (টেলিফোন নং 01719011238), 2।  জনাব মোঃ নূর হোসেন  (মুক্তি যোদ্ধা) (টেলিফোন নং 01791927159), 3।  জনাব মোঃ মশিউর রহমান (টেলিফোন নং 01724155436), 4।  জনাব মোঃ সুবির তালুকদার (টেলিফোন নং 01733865117), 5।  জনাব ছলেমান হোসেন (সাঃসঃ)(টেলিফোন নং 01729724405), 6।  জনাব মোঃ লাল চাঁদ মিয়া (টেলিফোন নং 01771419714), 7।  জনাব মোঃ নূরুল আমীন (টেলিফোন নং 01787367663), জানান যে, রূপসা নদীর পানির ঢল বা আগাম বন্যা থেকে করচার হাওরের ফসল রক্ষার জন্য ঘাঘটিয়া রবার ড্যামটি নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-৩)।রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢল থেকে হাওর এলাকা রক্ষা পেলেও হাওরের অভ্যন্তরে অতি বৃষ্টি জনিত পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হচ্ছে বলে তারা জানায়। তাছাড়া হাওরের ফসল দ্রুত পরিবহনের জন্য হাওরের মাঝে সাবমার্জেবল রাস্তা নির্মাণ করা দরকার বলে তারা মত ব্যক্ত করেন (চিত্র-৪)। 
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চিত্র-৪: mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb ঘাগুটিয়া খাল রবার ড্যামের ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ



১০.২.৩।  মিছাখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ

পরিদর্শনকালে  mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb মিছাখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি জনাব এরশাদ মিয়া, সহ সভাপতি মোঃ জামাল হোসেন,  সাধারণ সম্পদক   জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (টেলিফোন নং 01710341576) সহ উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষক 2।  জনাব নেয়াজুল ইসলাম ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য (টেলিফোন নং 01760076886), 3।  জনাব মোঃ আব্দুল হাই সমিতির উপদেষ্টা (টেলিফোন নং 01726610393), 4।  জনাব মোঃ মুবাশিদ মিয়া (টেলিফোন নং 01920095514), 5।  জনাব আঃ মজিদ কৃষক (টেলিফোন নং 01796305157), 6।  তাহেরা বেগম, 7।  ফয়জুন নেসা, 8।  জনাব মোঃ তাহের মিয়া (টেলিফোন নং 01767381988), 9।  জনাব মোঃ টিটু মিয়া (টেলিফোন নং 01915077391), জানান যে,  মিছাখালী যাদুকাটা নদীর উপর ড্যাম (চিত্র-৫) নির্মাণের ফলে গত ৩ বছর আগাম বন্যায় করচার হাওড় ও আঙ্গুরালী হাওড়ের ৩০,০০০ হেঃ জমির  ফসল পানিতে ডুবছে না। তারা জানায় যে, ড্যাম নির্মাণের ফলে  (1) পাহাড়ি ঢল থেকে হাওড়ের ফসল রক্ষা পেয়েছে,  (2) ড্যামের সাথে নির্মিত রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারছে, (3) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং(৪)  দেশের অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে।তারা দাবী  করেন যে, দূর্গাপুর  কালিবাড়ী ছড়াতে বাঁধ দেয়া হলে তারা তাদের সেচের জন্য পানি পেত। তারা হাওড় এলাকার ধান কেটে বাড়িতে নেয়ার জন্য খালের মাঝে সাবমার্জিবল রাস্তা নির্মাণের অনুরোধ জানান। তারা পাশের গন্ডামারা নদীতে আরও একটি ড্যাম নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান (চিত্র-৬)।

মিছাখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যগণ বলেন যে, ড্যাম নির্মাণ ছাড়াও বিএডিসি থেকে তাদেরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা, ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী, খামার জাত সার তৈরী, কোন মৌসুমে কি ফসল ও আধুনিক জাতের ব্রি-28,29,32 বিভিন্ন উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে গত মৌসুমে বন্যা থেকে রক্ষা পেলেও ব্রি-28,29 জাতের ধানে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ধান উৎপাদনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তারে সাথে যোগাযোগ করে কৃষি কাজে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের পরামর্শ দেয়া হল। তারা জানায় যে, ব্রীজ নির্মাণের ফলে এলাকায় কৃষি কাজের অনেক উন্নতি হলেওে ড্যামের সাথে নির্মিত রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারেছে না। ফলে তাদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। ড্যামের সাথে নির্মিত রাস্তাটি সর্ব সাধারণের জন্য খুলে দেয়ার দাবী জানান।
	[image: 20180506_120925]
চিত্র-৫: mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb মিছাখালী  খাল রবার ড্যামের অংশ বিশেষ
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চিত্র-৬: mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb মিছাখালী  খাল রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়



১০.৩।  মৌলভীবাজার জেলায় প্রকল্পের কার্যিক্রম পরিদর্শনঃ

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গর উপজেলার  লংলা নদীর  উপর  এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত  রবার ড্যাম পরিদর্শন করা হয়।    লংলা রবার ড্যামের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ



	µt bs
	Kv‡Ri bvg/ c¨v‡K‡Ri bvg
	W¨v‡gi msক্ষিß weeiY, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKv ও Drcv`b, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨v  BZ¨vw`|
	µq msµvন্ত msক্ষিß Z_¨t cÖv°wjZ e¨q, cÖK…Z wbg©vY e¨q, wbg©vYKvix cÖwZôvb, wbg©vY Kvj

	2
	‡gŠjfxevRvi †Rjvi kÖxg½j Dc‡Rjvaxb jsjv b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 28 wgUvi, D”PZv- ৩.৫ wgUvi, b`xi bvgt jsjv b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt ২৫00 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt ১০০0, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 3140 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt ৪২৯.36 jক্ষ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 4৭৬.১৬ jক্ষ UvKv, G.GBP-Gmwe (†Rwf), wm 4/2, cyivbv cëb †jb, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2011খ্রিঃ|



১০.৩.১। লংলা রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময় (০৭-05-2018)

পরিদর্শনকালে লংলা রবার ড্যামের (চিত্র-৭) সুবিধাভোগী কৃষকদের সমন্বয়ে লংলা রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১জন। তারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০.০০ টাকা করে চাঁদা দেয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রহ ৪৮,৬৪০.০০ টাকা। সমিতির সদস্য 1।  জনাব মোঃ দুদু মিয়া (টেলিফোন নং 01718273099), 2।  সঞ্জয় হোসেন সরকার (টেলিফোন নং 01712429472), 3।  জনাব মোঃ টুরুজ মিয়া (সদস্য) (টেলিফোন নং 01727192356), 4।  হাসিরুন বেগম (টেলিফোন নং 01741143766), 5।  তেরাজন বেগম, 6।  জনাব মোঃ জুয়েল (টেলিফোন নং 01724928404) জানান যে, ড্যামটি ২০১৩ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। ড্যামের উজানে বুনোভী, আশিদ্রণ ও শ্রী মংগল এলাকার ১৪টি গ্রামের যাথাক্রমে ৪০০ হেঃ, ১৬০০ হেঃ ও ১২০০ হেঃ জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। তাছাড়া উজানে সারা বছর পানি থাকায় মৎস্য চাষের ও হাঁস পালনে  সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে উজানের ৭টি হাঁসের খামার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ড্যামের সাথে ব্রীজ নির্মাণ করায় এলাকার জনগণের চলাচলের সুবিধা হয়েছে।  তবে,  মাঠের ফসল সহজে পরিবহনের লক্ষ্যে লংলা খালের উপর আরো কয়েকটি ব্রীজ নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে তারা মতব্যক্ত করেন (চিত্র-৮)। 
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চিত্র-৭: মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গর উপজেলার  লংলা নদীর  উপর  নির্মিত  রবার ড্যাম (বর্ষাকালে পানির সমস্যা না থাকায় ড্যাম বসানো আছে)
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চিত্র-৮: মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গর উপজেলার  লংলা নদীর  উপর  নির্মিত  রবার ড্যামের উজানের পানি ব্যবহার করে মতস্য চাষ।  



১০.৪।  দিনাজপুর জেলায় প্রকল্পের কার্যিক্রম পরিদর্শন (২৩-০৯-২০১৮):

দিনাজপুর জেলায় এলজিইডি কর্তৃক ৪ টি রবার ডযাম নির্মান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট – খ)। তন্মধ্যে দিনাRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvর নির্মিত আত্রাই নদীর উপর মোহনপুর ড্যাম এবং চিরিরবন্দর Dc‡Rjvaxb কাঁকড়া b`xর উপর  ievi W¨vg দু’টি  রবার ড্যাম পরিদর্শন করা হয়।  পরিদর্শনকৃত ২টি রবার ড্যামের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্মে উপস্থাপন করা হলোঃ

	µt bs
	Kv‡Ri bvg/ c¨v‡K‡Ri bvg
	W¨v‡gi msক্ষিß weeiY, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKv ও Drcv`b, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨v  BZ¨vw`|
	µq msµvন্ত msক্ষিß Z_¨t cÖv°wjZ e¨q, cÖK…Z wbg©vY e¨q, wbg©vYKvix cÖwZôvb, wbg©vY Kvj

	1. 
	w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb AvÎvB b`x †gvnbcyi ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 135 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt AvÎvB b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 4000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6900 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1300.72 jক্ষ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1353.77 jক্ষ UvKv, cvwikv †UªW wm‡÷g wjwg‡UW, QvweŸi UvIqvi, 3/G, cyivbv cëb, XvKv, wbg©vY Kvjt 2014Bs|

	2. 
	w`bvRcyi †Rjvi চিরিরবন্দর Dc‡Rjvaxb কাঁকড়া b`xর উপর  ievi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 13০ wgUvi, D”PZv - 4.০ wgUvi, পুরুত্ব ৮ মিঃমিঃ, b`xi bvgt কাঁকড়া b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt ২০০০, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6900 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1300.72 jক্ষ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1353.77 jক্ষ UvKv, cvwikv †UªW wm‡÷g wjwg‡UW, QvweŸi UvIqvi, 3/G, cyivbv cëb, XvKv, wbg©vY Kvjt 2014Bs|



১০.৪.১। দিনাজপুর সদর উপজেলার আত্রাই নদী রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ঃ

পরিদর্শনকালে আত্রাই নদী রবার ড্যাম (চিত্র-৯) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনমিয়কালে সমিতির সদস্য  1।  জনাব মোঃ ইউসুফ আলী  (টেলিফোন নং 01736954860), 2।  জনাব শাহজামাল সরকার (টেলিফোন নং 01718674788), 3।  জনাব আঃ লতিফ (টেলিফোন নং 01734708607), 4।  মাধব চন্দ্র অধিকারী (টেলিফোন নং 01740985677), 5। জনাব আনসার আলী (টেলিফোন নং 01796846858), 6।  জোবেদা বেগম (টেলিফোন নং 01913427187), 7।  ধীরেশ বর্মণ (টেলিফোন নং 01752013932), 8।  জনাব মোঃ আকরামুল হোসেন (টেলিফোন নং 01723070367), 9।  জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম (টেলিফোন নং 01734708601), 10।  জনাব ফয়জুর রহমানসহ প্রায় ৬০জন উপকারভোগী কৃষক উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান যে, আত্রাই দনীতে বাঁধ দেয়ার ফলে ড্যামের উজানে প্রায় ২৫০০ হেঃ জমি সেচের আওতায় এসেছেন। এবং উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৬৯২৫০টি। তারা আরো জানায় যে, আত্রাই নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে জমিতে সেচ প্রদানের প্রত্যক্ষ সুবিধা ছাড়াও মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালনের সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া নদীর তীরবর্তী এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে মর্মে সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান। অর্থাৎ ড্যাম নির্মাণের পূর্বে শুষ্ক মৌসুমে অগভীর নলকূপে পানি পাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানে ভূ-গভর্স্থ পানি প্রাপ্তিতে  কোন সমস্যা হচ্ছে না। তবে নদী তীরবর্তী এলাকা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে অগভীর নলকুপ স্থাপন করলেও বিএডিসি কর্তৃক কোন গভীর নলকূপ বা এলএলপি না থাকায় কৃষকদের সেচের খরচ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক গভীর নলকূল এলএলপি স্থাপনের জন্য কৃষকবৃন্দ অনুরোধ জানায়। এছাড়া স্থানীয় জনগণ জানান যে, ড্যামের উভয় পাশে রেলিং (চিত্র-১০) না থাকায় ইতোপূর্বে ড্যাম এলাকায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের একজন (শিশু) পানিতে ডুবে মারা। সুতরাং এ ধরণের অনাকাংখিত বিপদ এড়ানোর জন্য নদীতীরে কিছুদুর পর্যন্ত রেলিং স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে দিনাজপুরের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হল। 
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১০.৪.২।  দিনাজপুর জেলার কাকঁড়া নদী রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ঃ

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার কাঁকড়া নদীর উপর নির্মিত রবার ড্যামের (চিত্র-১১) উজানে সঞ্চিত পানি সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য কাঁকড়া নদী রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৭৭৮ জন ও মহিলা ৩২ জন। তন্মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ১২জন। পরিদর্শনকালে   পাবসস এর সদস্য জনাব  1।  জগদিস, 2। আজগর আলী (টেলিফোন নং 01737048663), 3।  জনাব ইসমাইল হোসেন (টেলিফোন নং 01762970350), 4।  ভরত চন্দ্র রায় (টেলিফোন নং 01789716880), 5।  অরুন চন্দ্র রায় (টেলিফোন নং 01764888660), 6। বঙ্গিম চন্দ্র রায় (টেলিফোন নং 01723313147), 7।  পরেশ চন্দ্র রায়,8। জনাব আনছার আলী,  9। জনাব হামিদ  (টেলিফোন নং 01706805772), 10।  জনাব আঃ খালেক (টেলিফোন নং 01740051299),  ১1।  জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  (টেলিফোন নং 01712983402), ১2।  জনাব মোঃ এনামুল হক (সভাপতি) (টেলিফোন নং 01713786644), ১3।  জনাব মোঃ শাহজাহান (টেলিফোন নং 01717289259) সহ প্রায় ৫০জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। তারা জানায় যে, সমিতির সদস্যগণ (চিত্র-১২) নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে তাদের ৮৮০০০.০০ টাকা সঞ্চয় হয়েছে। উক্ত টাকা থেকে তারা রবার ড্যাম পরিচালনায় খরচ নির্বাহ করে থাকেন। তারা জানায় যে, ড্যাম নির্মাণের পূর্বে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে কোন পানি থাকত না। ফলে তাদের কৃষি কাজ বিঘ্নিত হত। বর্তমানে ড্যাম নির্মাণের ফলে জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত ড্যাম ফুলানো থাকে। ফলে উজানে সঞ্চিত পানি দ্বারা শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধানসহ বিভিন্ন প্রকার রবিশস্যের চাষ হয়ে থাকে। ফলে এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।  
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চিত্র - ১১: দিনাজপুর জেলার কাকঁড়া নদী রবার ড্যাম
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চিত্র - ১২: দিনাজপুর জেলার কাকঁড়া নদী রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়


১০.৫।  ঠাকুরাগাঁও জেলায় প্রকল্পের কার্যিক্রম পরিদর্শনঃ

VvKziMuvI †Rjvi cxiMÄ Dc‡Rjvaxb Uvs&Mb b`xর উপর এলজিইডি নির্মিত রevi ড্যাম এবং weij Dc‡Rjvaxb c~Y©fev b`xর উপর নির্মিত নিম্ম বর্ণিত রবার ড্যামটি পরিদর্শন করা হয়।  পরিদর্শনকৃত রবার ড্যামের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্মে উপস্থাপন করা হলোঃ

	µt bs
	Kv‡Ri bvg/ c¨v‡K‡Ri bvg
	W¨v‡gi mswক্ষß weeiY, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKv ও Drcv`b, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨v  BZ¨vw`|
	µq msµvন্ত mswক্ষß Z_¨t cÖv°wjZ e¨q, cÖK…Z wbg©vY e¨q, wbg©vYKvix cÖwZôvb, wbg©vY Kvj

	১
	VvKziMuvI †Rjvi cxiMÄ Dc‡Rjvaxb Uvs&Mb b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 90 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt UvsMb b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 900 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 950, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6100 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 931.49 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 760.80 jÿ UvKv, ‡Mvjvg m‡ivqvi (†Rwf), ¯^Rb UvIqvi, †m¸b evwMPv, XvKv, wbg©vY Kvjt 2015Bs|




পরিদর্শনকালে দেখা যায় ড্যাম (চিত্র-১৩) আংশিক ফুলানো আছে। ড্যামের  উজানের পানির উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট এবং ভাটিতে ২ ফুট মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান। ড্যামের উভয় পার্শে কয়েকজন জেলেকে মাছ ধরতে দেখা যায়। জেলেরা জানায় যে, ড্যামের ফলে পানিতে স্রোতের তীব্রতা থাকায় মাছের আনাগোনা বাড়ে। ফলে তারা আগের তুলনায় বেশী মাছ পাচ্ছে। পরিদর্শনকালে নদীর উভয় পাশের নদী শাসনের/তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম  কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের জন্য  এলজিইডি’র ঠাকুরগাঁও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও পীরগঞ্জ উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
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১০.৫.১।   সাগুনী টাঙ্গন  নদী রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময়ঃ

পরিদর্শনকালে সাগুনী টাঙ্গন নদী রবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনমিয়কালে সমিতির সদস্য   1।  জনাব মোঃ পবির উদ্দীন (সভাপতি) (টেলিফোন নং 01761506348), 2।  সমরান্দ্র নাথ রায় (সেক্রেটারী) (টেলিফোন নং 01714332655), 3।  ভান দেবনাথ (সদস্য) (টেলিফোন নং 01724108081), 4।  তসলিমা বেগম,  5।  নাজনীন আখতার (টেলিফোন নং 01734742772), 6।  সাবিনা ইয়াছমিন, 7।  জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা (টেলিফোন নং 01747577221), 8। জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম (টেলিফোন নং 01734277509), 9।  জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (টেলিফোন নং 017375767), 10। জনাব মোঃ আসলাম হোসেন (টেলিফোন নং 01722679972), ১1।  ইসমতারা (টেলিফোন নং 01757410149), ১2। তানিয়া তাসনিম (টেলিফোন নং 01790223877), ১3।  লায়লা অরজুমান  (টেলিফোন নং 01701975522), ১4।  জনাব মোঃ ইসলাইল হোসেন (ইঞ্জিঃ এলজিইডি) (টেলিফোন নং 01708161627) জানান যে, টাঙ্গন নদীতে সাগুনী ব্রীজের উত্তরে রবার ড্যামের দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার  এবং প্রস্থ ৫৩ মিঃ। তারা আরও জানায় যে,  টাঙ্গন নদীতে ৯,৮৮,০৫,৪০৭.০০ টাকা ব্যয় রবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে রবার ড্যামের আংশিক ফুলানো অবস্থায় রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র-১৩)। ড্যাম এলাকার উভয় পার্শে ১কিঃমিঃ নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে। আগামী মৌসুমে ড্যাম পুরোপুরি ফুলানো হবে। ড্যাম সম্পূর্ণ ফুলানো হলে উজানে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। 

রাবার ড্যাম পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৩১৩ জন ও  মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩১ জন। সমিতির সদস্যবৃন্দ ড্যাম নির্মাণের ফলে নদীর উজানে ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬টি এলএলপি এর সাহায্য  প্রায় ১০০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এবং এলাকার  প্রায় ৫০০০ টি কৃষক পরিবার (চিত্র-১৪) উপকৃত হচ্ছে। উজানে পানি সংরক্ষণ এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করে রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।  প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, সেচ প্রদানের ফলে এলাকার শস্যের নীবিড়তা  ২৪৭% থেকে ২৭৪% এ উন্নীত হয়েছে। তবে, ব্যক্তি মালিকানাধীন এলএলপি এর মাধ্যমে সেচ দেয়ায় সেচ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশী হচ্ছে। এ নিমিত্ত তারা বিএডিসি কর্তৃক এলএলপি স্থাপন পূর্বক স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। ড্যাম নির্মাণের ফলে সেচ প্রদানের প্রতক্ষ্য সুবিধা ছাড়াও পরক্ষ সুবিধা হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানির উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে (ড্যাম নির্মাণের পূর্বে পানি স্তরের গভীরতা ১২০ কিঃ বেশী ছিল, বর্তমানে ৫০ থেকে ৭০ ফুটে উন্নিত হয়েছে)। এছাড়া নদীতে মৎস্য আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়  নদীর জীব-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং  নদীর উভয় পাশে প্রায় ৪০০জন জেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে মর্মে  পীরগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব ইসমত আরা (টেলিফোন নং ০১৭৫৭৪১০১৪৯) জানান। 

উল্লেখ্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা হলেও উপজেলা বা জেলা সমবায় সমিতি অফিস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির রেজিস্ট্রেশন করা না হওয়ায় সমিতির কার্যক্রমের কোন আইনগত বৈধতা নেই। ফলে সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় বিঘ্নিত হচ্ছে। সমিতির আয় ব্যয়ের সঠিক কোন নীতিমালা না থাকায়, ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের নিকট থেকে  পানি ব্যবহারের জন্য ফি/চার্জ   নির্ধারিত না থাকায়   সমিতির আয়/উপর্জনও কাঙ্খিত পর্যায়ে হচ্ছে না। সমিতির  কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্মিত ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়।  

 (ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যাদিঃ

১১। 	প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন
	মন্তব্য

	ক) ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে নদীতে পানি সংরক্ষণপূর্বক জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে বোরো ও রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
	ক) প্রকল্প মেয়াদে (2009-2017) প্রকল্প এলাকার 13টি জেলার ১৬টি উপজেলায় 18টি রবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে লক্ষ্যমাত্রা্র (16810 হেক্ট্র) অতিরিক্ত 21700 হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 129% বেশী। অনুরূপভাবে লক্ষ্যমাত্রার (41237 টন) চেয়ে 160% বেশী ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।
	

	খ) কৃষকদের নিকট অধুনিক কৃষি কলা-কৌশল হস্তান্তরের লক্ষে সেচের আওতাভূক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। 
	খ) জমির সর্বোত্তম সেচ নিশ্চিত করতে সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোত্তম সেচ নিশ্চিত করতে Water management Coorperative Association (WMCA) গঠন করা হয়েছে। তারা কৃষি কাজে আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবহার করছে। 
	

	গ) সেচের জমি বৃদ্ধি এবং পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সুবিধাভোগী কৃষকদের সমন্বয়ে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা   (WMCA) গঠন।

	গ) রবার ড্যামের ফলে ভূ-পৃষ্ঠাস্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সুবিধাভোগী কৃষকদের সমন্বয়ে 12 সদস্য বিশিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে; যার প্রধান হলেন একজন স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এই নির্বাহী কমিটি  পানির পাম্প পরিচালনা করে থাকে। পাম্প ব্যবহারের জন্য ন্যূন্যতম, চার্জ নির্ধারণ করে থাকে এবং সে অর্থ দ্বারা পাম্প পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।
	

	ঘ)  সুবিধাভোগী কৃষকদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

	ঘ)  18টি রবার ড্যাম নির্মাণকালে 3,29,240 জন মানুষের সাময়িক এবং 28,000 জন মানুষের বাৎসরিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে; যা দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়াও (1) সেচের আওতায় জমির উৎপাদন  বেড়েছে, (2) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, (3) জমির উরর্বরতা বেড়েছে, (4) কৃষি কাজের সম্প্রসারণ হয়েছে, (5) হাওর এলাকার ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।
	



সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসি আর
১২.	উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে। 

১৩.	অডিটঃ 

১৩.১	ডিএই অংশঃ

প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৫-1৬ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ রয়েছে। অপরপক্ষে  ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৩-1৪ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে  উত্থাপিত ১৬টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পতি পূর্বক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের   এক্সটানাল অনিষ্পন্ন রয়েছে মর্মে  পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।  পরিদর্শনকালে (ক) 2016-17 অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট এবং (খ) ২০১৫-২০১৬  এবং ২০১৬-১৭  সময়কালের এক্সটানাল অডিট সম্পন্ন করার  জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো। 

১৩.২।	বিএডিসি অংশঃ

প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৫-1৬ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ অডিটে উত্থাপিত ৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ রয়েছে। অপরপক্ষে  ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৫-1৬ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে  উত্থাপিত ৯টি অভিযোগের মধ্যে ৫টি  নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৪টি আপত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে  2016-17 অর্থ বছরের কোন এক্সটানাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট হয়েছে কিনা তা পিসিআর-এ উল্লেখ নেই।  পরিদর্শনকালে (ক) 2016-17 অর্থ বছরের এক্সটানাল ও ইন্টারনাল অডিট এবং (খ) ২০০৯-২০১৬  সময়কালে এক্সটানাল অডিটে ইতোপূর্বে  উত্থাপিত ৫টি অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো। 

১৩.৩।	এলজিইডি অংশঃ
প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৫-1৬ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ অডিটে প্রধান কোন অভিযোগ  উত্থাপিত হয় নাই মের্ম পিসিআরএ  উল্লেখ রয়েছে। অপরপক্ষে  ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201২-1৩ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে  উত্থাপিত ৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।  201৩-1৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত  ৩ বছরের এক্সটানাল  অডিটে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই মর্মে  পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।  তবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এক্সটানাল এবং ইন্টারনাল অডিট অনিষ্পন্ন রয়েছে। পরিদর্শনকালে  2016-17 অর্থ বছরের এক্সটানাল ও ইন্টারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য  জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো। 

 	আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

	১৪।  আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ
	১৫। আইএমইডি’র সুপারিশমালা/মতামত

	১৪.১। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১৬৭৫৮.০০ j¶ UvKv এবং মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধনের ফলে প্রকল্প ব্যয় ১৭৭২৯.০৪ লক্ষ টাকা  বা ১১১.৭৬% এবং প্রকল্পের মেয়াদ ৩ বছর বা ৬০% বৃদ্ধি পায়।  প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৩ বছর এবং প্রকল্প ব্যয় ১৭৭২৯.০৪ লক্ষ টাকা  বা ১১১.৭৬% বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী  সংস্থার সক্ষমতা বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয় (অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৬, ৬, ৭);

	১৫.১। পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালে অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যেন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৬, ৬, ৭, ১৪.১);

	১৪.২। প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলার গজারিয়া খাল/ নদীতে রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উজানে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাধেঁর রাস্তাটি নীচু হয়ে গেছে এবং ভেংগে যাবার উপক্রম হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণের চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা বাঁধের টেক  CNB মোড় থেকে দোরের পাড় পর্যন্ত 6 কিঃমিঃ সার্বমার্জেবল রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান। (অনুচ্ছেদ ১০.১);

	১৫.২। সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলার গজারিয়া খাল/ নদীতে রবার ড্যামের উজানের বাধেঁর রাস্তার সম্ভাব্য ভাংগন রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় জনগণের চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রয়োজনে সার্বমার্জেবল রাস্তা নির্মাণের  ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১৫.২); 


	১৪.৩। প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলার ঘাঘটিয়া রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢল বা আগাম বন্যা রোধ হলেও ড্যামের ভাটিতে বিদ্যমান হাওরে অতি বৃষ্টি জনিত  পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হচ্ছে এবং প্লাবিত হয়ে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে মর্মে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান। এছাড়া  হাওরের অভ্যন্তরে কোন রাস্তা না থাকায়  যথা সময়ে  মাঠের ফসল পরিবহন বিঘ্নিত হচ্ছে  (অনুচ্ছেদ ১০.২.২); 

	১৫.৩। সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলার ঘাঘটিয়া রবার ড্যামের ভাটিতে বিদ্যমান হাওরের  পানি নিষ্কাশনের  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাওরের উৎপাদিত ফসল পরিবহণের জন্য হাওরের সাবমার্জিবল রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.২.২, ১৪.৩);

	১৪.৪। সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী  রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উজানে সঞ্চিত পানি দ্বারা জমিতে সেচ দেয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও যথাযথ কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান ও কলা-কৌশল বিষয়ে অবহিত না থাকায় ধানের ব্লাষ্টরোগে আক্রান্ত হয়ে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে  মর্মে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান  (অনুচ্ছেদ ১০.২.৩); 
 
	১৫.৪। বিশম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী  রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকসহ অন্যান্য কৃষকদের কৃষির আধুনিক কলা-কৌশল বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্যদি  কৃষকদের অবহিত করার জন্য কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের  অধিকতর তৎপর হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২.৩, ১৪.৪);

	১৪.৫। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার লংলা খালের উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রীজ/কালভার্ট না থাকায়  লংলা  রবার ড্যামের সুবিধাভোগী কৃষকদের মাঠের ফসল পরিবহণের সমস্যা হচ্ছে   মর্মে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান  (অনুচ্ছেদ ১০.৩.১);  

	১৫.৫। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার লংলা খালের উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের   প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে  (অনুচ্ছেদ ১০.৩.১, ১৪.৫);

	১৪.৬। দিনাজপুর সদর উপজেলার আত্রাই নদীর  উপর  নির্মিত  রবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উজানের সঞ্চিত পানি দ্বারা ২৫০০ হেঃ  এলাকা  সেচের সুবিধার আওতায় এসেছে। তবে বিএডিসি’র কর্তৃক কোন এলএলপি বা বারিড পাইপ না থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত এলএলপির মাধ্যমে সেচ প্রদানে খরচ বেশী হচ্ছে মর্মে এলাকাবাসী জানায় (অনুচ্ছেদ ১২.১.৫);  

	১৫.৬। দিনাজপুর সদর উপজেলার আত্রাই নদীর  উপর   নির্মিত  রবার ড্যামসহ অন্যান্য রবার ড্যামের পানি স্বল্প খরচে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিএডিসি’র তত্ত্বাবধানে  চলমান অন্য কোন প্রকল্প বা বিএডিসি’র নিজস্ব অর্থায়নে  এলএলপি বা বারিড পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.১.৫, ১৪.৬);  

	১৪.৭। দিনাজপুর সদর উপজেলার আত্রাই নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের পার্শবর্তী এলাকায় কোন রেলিং না থাকায় ড্যাম এলাকায় আগত স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের  অনাকাঙ্খিত বিপদে পড়ার আসংকা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২.১.৫);  

	১৫.৭। দিনাজপুর সদর উপজেলার আত্রাই নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের পার্শবর্তী এলাকার অনাকাঙ্খিত বিপদ দূরীকরণার্থে ড্যামের পাশে নদীর তীরে কিছুদূর পর্যন্ত  রেলিং স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.১.৫, ১৪.৭);  

	১৪.৮। ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ  উপজেলার টাংগন নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের পার্শবর্তী এলাকার নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ১০.৫);  

	১৫.৮। ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ  উপজেলার টাংগন নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের পার্শবর্তী এলাকার নদী তীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.৫, ১৪.৮);  


	১৪.৯।  ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ  উপজেলার টাংগন নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের উজানের পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে গঠিত টাংগন নদী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির  (পাবসস) এর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক কোন আনুষ্ঠানিক রেজিট্রেশন না থাকায় সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা  বিঘ্নিত হচ্ছে  (অনুচ্ছেদ ১০.৫.১);  

	১৫.৯। ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ  উপজেলার টাংগন নদীর  উপর নির্মিত  রবার ড্যামের উজানের পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে গঠিত টাংগন নদী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির  (পাবসস) কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার নিমিত্ত   সমবায় অধিদপ্তরের আনুষ্ঠানিক রেজিট্রেশন গ্রহণ করতে হবে  এবং সমিতির কার্যক্রম সমবায় আইন দ্বারা পরিচালনা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.৫,১৪.৯);  

	১৪.১০। ডিএই’র অডিটঃ প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৩-1৪ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে  উত্থাপিত ১৬টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি পূর্বক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের   এক্সটানাল অনিষ্পন্ন রয়েছে মর্মে  পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৩.১);  
	১৫.১০। ডিএই’র অডিটঃ 2016-17 অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট এবং (খ) ২০১৫-২০১৬  এবং ২০১৬-১৭  সময়কালের এক্সটানাল অডিট এবং (গ) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিটে উত্থাপিত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.১, ১৪.১০);


	১৪.১১। বিএডিসি’র অডিটঃ প্রকল্পের  20০৯-১০ হতে ২০1৫-১৬ সময়কালে এক্সটারনাল অডিটে উত্থাপিত ৯টি অভিযোগের ৫টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৪টি অনিস্পন্ন রয়েছে। ২০১৬-১৭ মেয়াদের  ইন্টারনাল ও এক্সটানাল  অডিট হয়েছে কিনা তা পিসিআর-এ উল্লেখ নেই (অনুচ্ছেদ ১৩.২);
	১৫.১১। বিএডিসি’র অডিটঃ 2016-17 অর্থ বছরের এক্সটানাল ও ইন্টারনাল অডিট এবং (খ) ২০০৯-২০১৬  সময়কালে এক্সটানাল অডিটে ইতোপূর্বে  উত্থাপিত ৫টি অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২, ১৪.১১);


	১৪.১২। এলজিইডি’র অডিটঃ 
প্রকল্পের ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে 201৫-1৬ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও  এক্সটানাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্সটানাল অডিটে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।  তবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এক্সটানাল এবং ইন্টারনাল অডিট অনিষ্পন্ন রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৩.৩);
	১৫.১২। এলজিইডি’র অডিটঃ প্রকল্পের 2016-17 অর্থ বছরের এক্সটানাল ও ইন্টারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩,৩, ১৪.১২);
 


	
	১৫.১৩। অনুচ্ছেদ ১৫.১ থেকে ১৫.১২ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।


	পwiwkó -‌ক:   প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (ডিএই, বিএডিসি ও এলজিইডি)

পwiwkó -‌ক-১ :  Component-wise Progress (As per latest approved PP) : DAE Part.
(In lakh Taka)       
	 Items of work
(as per PP)
	Unit
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±) 

	
	
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A) Revenue Component:
	
	
	
	
	

	Pay of Officers
	Person
	110.9484
	4
	109.357
	4
	(+) 1.5914
As per Bill

	Pay of Staffs
	Person
	14.048
	2
	13.996
	2
	(+) 0.052
As per Bill

	Allowance
	Person
	108.4766
	6
	96.53
	6
	(+) 11.9466
As per Bill

	Supply & Service-
	
	
	
	
	
	

	Training 
	Batch
	259.545
	2937
	259.545
	2937
	0.00

	Demonstration
	Nos.
	413.55
	10433
	413.55
	10433
	0.00

	Seminar
	Nos.
	29.95
	55
	29.95
	55
	0.00

	Agril. Fair
	Nos.
	23.50
	47
	23.50
	47
	0.00

	Workshop (National)
	Nos.
	8.00
	3
	8.00
	3
	0.00

	Farmers Rally
	Nos.
	14.12
	706
	14.12
	706
	0.00

	Motivational Tour 
	Nos.
	10.00
	20
	10.00
	20
	0.00

	Benchmark Surveys 
	Nos.
	9.40
	28
	9.40
	28
	0.00

	Others supply & service 
	LS
	183.3397
	LS
	182.2575
	LS
	(+) 1.0822
As per Bill

	Repair & Maintenance-
	
	
	
	
	
	

	Motor vehicles, Office equipment, 
and others
	LS
	32.9923
	LS
	32.9775
	LS
	(+) 0.0148
As per Bill

	Total Revenue (A) :
	-
	1217.87
	-
	1203.183
	-
	14.687 (+)


	B) Capital Component:
	
	
	
	
	

	Motor Cycle 
	Nos.
	24.12
	16nos.
	21.39
	16nos.
	(+) 2.730
As per Bill

	Office Equipment & others:
	LS
	5.60
	LS
	5.60
	LS
	0.00

	Agriculture  Machinary
	Nos.
	4.35
	36
	4.35
	36
	0.00

	Computer & other equipment
	Nos.
	5.40
	8
	5.40
	8
	0.00

	Sprayer
	Nos.
	8.75
	175
	8.75
	175
	0.00

	Furniture (WMCA)
	LS
	43.40
	LS
	43.40
	LS
	0.00

	Total Capital (B) :
	
	91.62
	
	88.890
	
	(+) 2.730

	Total (A+B) :
	
	1309.49
	
	1292.073
	
	(+) 17.417




পwiwkó -‌ক-২ :  Component-wise Progress (As per latest approved  PP) : BADC Part.
(In lakh Taka)       
	Items of work
(as per PP)
	Unit
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±) 

	
	
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A) Revenue Component:
	
	
	
	
	

	Manpower 
	person
	110.40
	5
	109.90561
	5
	(+) 0.4943

	Local Consultant
	mm
	106.00
	75
	100.12938
	71
	(+) 5.8707

	Training (WMCA) 
	nos
	4.40
	4
	4.39514
	4
	(+) 0.0049

	Survey Investigation.
	LS
	8.50
	LS
	8.49766
	LS
	(+) 0.0024

	O & M of  vehicle  & equipment
	LS
	20.35
	LS
	20.33039
	LS
	(+) 0.0196

	Contingency (Supply & Services)
	LS
	69.55
	LS
	69.44951
	LS
	(+) 0.1005

	Total Revenue (A) :
	-
	319.20
	-
	312.70769
	-
	(+) 6.4924

	B) Capital Component:
	
	
	
	
	
	

	Const. of Dam structure with other related works including WMCA office building.
	sqm (nos)
	4169.59
	32170 sqm
(3 nos)
	4169.58783
	32170 sqm
(3 nos)
	0.00

	Const. / re-const. of guide bund/embankment. 
	km
	33.80
	14
	33.79992
	14
	0.00

	Excavation/ re-excavation of rivers/ canals.
	km
	159.56
	10
	150.52607
	10
	(+) 9.03 
As per work done

	Const. of irrigation inlet/outlet/  U-drain.
	m
	3.60
	60
	3.59952
	60
	0.00

	Const. of regulator / water retention structure.
	nos
	148.21
	3
	148.20717
	3
	0.00

	Dam bag Procurement. 
	nos
	778.88
	3
(5250 sqm)
	778.88091
	3
(5250 sqm)
	0.00

	Dam bag transportation.
	nos
	13.97
	3
	13.97417
	3
	0.00

	Land Acqusation

	ha
	53.00
	2.8
	22.75571
	2.8
	(+) 30.2443
As per Acqusation

	Steel sheet piles procurement 
	M Ton
	519.31
	446 M Ton
	519.30934
	446 M Ton
	(+) 0.01
As per work done

	Vehicle (Motor cycle)  
	nos
	2.46
	2
	2.45800
	2
	(+) 0.002
As per work done

	Speed Boat
	nos
	5.98
	1
	5.98000
	1
	0.00

	Office Furniture  
	LS
	2.00
	LS
	2.00000
	LS
	0.00

	Office Equipment  
	LS
	4.77
	LS
	4.76450
	LS
	0.00

	CD VAT 
	LS
	219.67
	LS
	219.47368
	LS
	(+) 0.19632
As per work done

	Total Capital (B) :
	-
	6114.80
	-
	6075.31682
	-
	(+) 39.48318

	Total (A+B) :
	-
	6434.00
	-
	6388.02451
	-
	(+) 45.97549



পwiwkó -‌ক-৩ :  Component-wise Progress (As per latest approved  PP) : LGED Part.
(In lakh Taka)       
	 Items of work
(as per PP)
	Unit
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±) 

	
	
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A) Revenue Component:
	
	
	
	
	

	Manpower 

	person
	402.92
	19
	291.466
	11
	111.454 (+)
As per Bill.

	Local Consultant
	mm
	114.50
	96
	109.175
	96
	5.325 (+)
As per Contract.

	Training (WMCA) 
	nos
	37.00
	30
	31.476
	30
	5.524 (+)
As per Bill.

	Survey Investigation.
	nos
	31.50
	15
	31.168
	15
	0.332 (+)
As per Contract.

	O & M of  vehicle  & equipment
	LS
	59.12
	
	54.763
	
	4.357 (+)
As per Bill.

	Contingency (Supply & Services)
	LS
	460.91
	
	427.559
	
	33.351 (+)
As per Bill.

	Total Revenue (A) :
	-
	1105.95
	-
	945.607
	-
	-

	B) Capital Component:
	
	
	
	
	
	

	Const. of Dam structure with other related works including WMCA office building.
	nos
	16309.00
	15
	15573.957
	15
	735.043 (+)
As per work done.

	Const. / re-const. of guide bund/embankment. 
	km
	290.00
	34
	232.020
	34
	57.98 (+)
As per work done.

	Excavation/ re-excavation of rivers/ canals.
	km
	100.00
	28
	61.458
	15.83
	38.542 (+)
Physical progress 15.83km & Financial Expenditure 61.458 lac 

	Const. of irrigation inlet/outlet/  U-drain.
	m
	150.00
	525
	126.843
	525
	23.157 (+)
As per work done.

	Const. of regulator / water retention structure.
	nos
	950.00
	18
	696.259
	18
	253.741 (+)
As per work done.

	Dam bag Procurement. 
	nos
	4584.00
	21
	4196.432
	20
	387.568 (+)
As the condition of one no old Rubber Bag was good, it need not procured.

	Dam bag transportation.
	nos
	150.00
	21
	132.039
	20
	17.961 (+)
One no Rubber Bag not procured, it need not Transport.

	Dam Rehabilitation/ Repair of Dam Structure.
	nos
	778.00
	10
	753.00
	10
	25.00 (+)
As per work done.

	Dam bag Removal & re-installation incl. Civilwork.
	nos
	200.00
	6
	180.00
	5
	20.00 (+)
As per work done.

	Steel sheet piles procurement -1070 ton
	M Ton
	797.65
	1070 M Ton
	797.65
	1070 M Ton
	-

	Vehicle (Motor cycle)  
	nos
	12.00
	10
	12.00
	10
	-

	Office Furniture  
	LS
	4.41
	-
	4.170
	-
	0.24 (+)
As per Bill.

	Office Equipment  
	LS
	12.54
	-
	9.065
	-
	3.475 (+)
As per Bill.

	CD VAT 
	LS
	2300.00
	-
	2094.26
	-
	205.74 (+)
As per Bill.

	Total Capital (B) :
	-
	26637.60
	-
	24869.153
	-
	-

	Total (A+B) :
	-
	27743.55
	-
	25814.760
	-
	1928.79 (+)






















পwiwkó -‌খ :  স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত রবার ড্যামের তালিকাঃ

	µt bs
	Kv‡Ri bvg/ c¨v‡K‡Ri bvg
	Kv‡Ri msক্ষিß weeiYt W¨v‡gi ˆ`N©, cÖ¯’, MfxiZv, †h b`x/ Lv‡ji Dci wbwg©Z, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKv, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨v, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w× BZ¨vw`|
	µq msµvন্ত mswক্ষß Z_¨t cÖv°wjZ e¨q, cÖK…Z wbg©vY e¨q, wbg©vYKvix cÖwZôvb, wbg©vY Kvj

	1
	2
	3
	4

	 

	1
	PÆMÖvg †Rjvi dwUKQwo Dc‡Rjvaxb nvj`v b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 55 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt nvj`v b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 1200, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 3105 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 804.90 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 942.65 jÿ UvKv, †gmvm© Aveyj eki, iæ`ª, Av‡bvqviv PÆMÖvg, wbg©vY Kvjt 2011Bs|

	2
	‡gŠjfxevRvi †Rjvi kÖxg½j Dc‡Rjvaxb jsjv b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 28 wgUvi, D”PZv - 4 wgUvi, b`xi bvgt jsjv b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 470, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 3140 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 337.36 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 427.08 jÿ UvKv, G.GBP-Gmwe (†Rwf), wm 4/2, cyivbv cëb †jb, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2011Bs|

	3
	ev›`ievb †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb kxjK Lvj ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 28 wgUvi, D”PZv - 3.5 wgUvi, b`xi bvgt kxjK Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 650 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 280, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 3728 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 524.99 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 599.58 jÿ UvKv,  †gmvm© Aveyj eki, iæ`ª, Av‡bvqviv PÆMÖvg, wbg©vY Kvjt 2012Bs|

	4
	LvMovQwo †Rjvi cbQwo Dc‡Rjvaxb †Pw½ b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 80 wgUvi, D”PZv - 4 wgUvi, b`xi bvgt ‡P½x b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 850 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 3365, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 5200 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 856.24 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 963.45 jÿ UvKv, cvwikv †UªW wm‡÷g wjwg‡UW, QvweŸi UvIqvi, 3/G, cyivbv cëb, XvKv, wbg©vY Kvjt 2012Bs|

	5
	w`bvRcyi †Rjvi †evPvMÄ Dc‡Rjvaxb Uv½b b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 100 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt Uv½b b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 3000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6200 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 977.26 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 750.38 jÿ UvKv, cvwikv †UªW wm‡÷g wjwg‡UW, QvweŸi UvIqvi, 3/G, cyivbv cëb, XvKv, wbg©vY Kvjt 2012Bs|

	6
	jvjgwbinvU †Rjvi nvwZevÜv Dc‡Rjvaxb kvwbqvRvb b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 100 wgUvi, D”PZv - 4 wgUvi, b`xi bvgt kvwbqvRvb b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 5000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 8475 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 808.35 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1032.54 jÿ UvKv, ‡gmvm© Avãyj nvwKg Ges †gmvm© i‡qj K· G¨v‡mvwm‡qU, wbg©vY Kvjt 2012Bs|

	7
	w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb AvÎvB b`x †gvnbcyi ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 135 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt AvÎvB b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 4000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6900 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1300.72 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1353.77 jÿ UvKv, cvwikv †UªW wm‡÷g wjwg‡UW, QvweŸi UvIqvi, 3/G, cyivbv cëb, XvKv, wbg©vY Kvjt 2014Bs|

	8
	jvjgwbinvU †Rjvi cvUMÖvg Dc‡Rjvaxb aijv b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 130 wgUvi, D”PZv - 3.5 wgUvi, b`xi bvgt aijv b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 800 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 6000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 4250 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1213.14 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1277.72 jÿ UvKv, ‡gmvm© GBP, Gb GÛ Avi (†Rwf), Avw`Zgvix, jvjgwbinvU, wbg©vY Kvjt 2014Bs|

	9
	VvKziMuvI †Rjvi cxiMÄ Dc‡Rjvaxb Uvs&Mb b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 90 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt UvsMb b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 900 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 950, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6100 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 931.49 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 760.80 jÿ UvKv, ‡Mvjvg m‡ivqvi (†Rwf), ¯^Rb UvIqvi, †m¸b evwMPv, XvKv, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	10
	w`bvRcyi †Rjvi weij Dc‡Rjvaxb c~Y©fev b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 80 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt c~Y©fev b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 800 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 3000, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6225 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 971.57 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 930.21 jÿ UvKv, G GBP Avi AvB (†Rwf), evjyevox, c½y nvmcvZvj †ivW, w`bvRcyi, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	11
	‡kicyi †Rjvi bKjv Dc‡Rjvaxb †fvMvB b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 100 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt ‡fvMvB b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 625, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6650 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1180.43 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1096.53 jÿ UvKv, GGBP-GmwU (†Rwf), bKjv evRvi, †kicyi, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	12
	mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb NvNwUqv Lvj ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 30 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt NvNwUqv Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 500 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 1300, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 6960 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 520.57 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 479.56 jÿ UvKv, ‡Rwf-Gmwe GÛ GbGBP, wm-4/2, cyivbv †jb, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	13
	mybvgMÄ †Rjvi wek¦¤¢icyi Dc‡Rjvaxb MRvwiqv Lvj ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 150 wgUvi, D”PZv - 5 wgUvi, b`xi bvgt MRvwiqv Lvj, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 5500, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 4930 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1981.21 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 2125.25 jÿ UvKv, ‡RIGb (†Rwf), 67/K, mvw`cyi, AvevwmK GjvKv, wkeMÄ, wm‡jU, wbg©vY Kvjt 2015Bs|

	14
	bIMuv †Rjvi AvÎvB Dc‡Rjvaxb AvÎvB b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 135 wgUvi, D”PZv - 4.5 wgUvi, b`xi bvgt AvÎvB b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 4350, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 5850 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1363.60 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1236.12 jÿ UvKv, L›`Kvi weR‡bm B›Uvib¨vkbvj, ¯^Rb UvIqvi, †m¸b evwMPv, XvKv, wbg©vY Kvjt 2016Bs|

	15
	KzwoMÖvg †Rjvi †iŠgvix Dc‡Rjvaxb wRwÄivg b`x ivevi W¨vg wbg©vY|
	‰`N©¨ - 85 wgUvi, D”PZv - 4 wgUvi, b`xi bvgt wRwÄivg b`x, †m‡Pi AvIZvf‚³ GjvKvt 1000 †n±i, myweav‡fvMx K…l‡Ki msL¨vt 1200, †m‡Pi d‡j K…wl Drcv`b e„w×t 5850 †gwUªK Ub|
	cÖv°wjZ e¨qt 1110.03 jÿ UvKv, cÖK…Z wbg©vY e¨qt 1203.47 jক্ষ UvKv, L›`Kvi weR‡bm B›Uvib¨vkbvj, ¯^Rb UvIqvi, †m¸b evwMPv, XvKv, wbg©vY Kvjt 2016Bs|
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	৩.
	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়               
	:
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	৪.
	প্রকল্পের এলাকা               
	:
	০৭ টি বিভাগের ২৩ টি জেলার ৩১ টি উপজেলা (পরিশিষ্ট -খ)

	৫.
	প্রকল্পের ধরণ
	:
	বিনিয়োগ

	৬. 
	অর্থায়নের উৎস
	:
	বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)




০৭.	প্রকল্পের অনুমোদিত  ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :
  (লক্ষ টাকায়)
	অনুমোদিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়


	বাস্তবায়নকাল

	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময়
(মূল বাস্তবায়নকালের
%)

	মূল
	৩য় সংশোধিত 
(সর্বশেষ সংশোধিত)
	
	
	
	
	

	মোট ১৭৮৮৭.০০
(জিওবি: ৩৮০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ১৪০৮৭.০০)
	মোট ২৩০০৩.৭৫ (জিওবি: ৫৩৪৩.০০, প্রকল্প সাহায্য: ১৭৬৬০.৭৫)
	মোট ২২৩৬৩.৫৮
(জিওবি: ৫০৪৩.৫৮, প্রকল্প সাহায্য: ১৭৩২০.০০)
	জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৪
	জানুয়ারি ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৬
	মোট ৪৪৭৬.৫৮ (২৫.০৩%)
জিওবি ১২৪৩.৫৮ (৩২.৭৩%),
প্রকল্প সাহায্য:
৩২৩৩.০০ (২২.৯৫%)
	
৩০ (৭১.৪২%)




প্রকল্পটি তিনটি সংস্থা বিএডিসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএআরআই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। বিএআরআই ও বিআরআরআই অঙ্গের প্রকল্প ব্যয় যথাক্রমে ৫৮৩৪.৯১ লক্ষ টাকা এবং ৫৬৫২.৩৪ লক্ষ টাকা।
০৮।    অংগভিত্তিক অগ্রগতি   :  প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মোতাবেক (পরিশিষ্ট-ক)

০৯। 	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

মানসম্পন্ন বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য একটি মুখ্য উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে দেশে বীজের মোট চাহিদার প্রায় ১৮% ভাল বীজ আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক) চাষীদের সরবরাহ করা হচ্ছে। চাহিদার অবশিষ্ট বীজ উপ-আনুষ্ঠানিক এবং সনাতন ব্যবস্থার মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে। বাংলাদেশে ফসলের নিম্ন উৎপাদনশীলতার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল নিম্নমানের বীজের ব্যবহার। ক্রমান্বয়ে ভাল বীজের চাহিদা বাড়ছে। এ চাহিদা মোকাবেলার জন্য সরকারি পর্যায়ে বীজ সরবরাহ পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা আবশ্যক, যাতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বজার রাখা যায়। দেশে ২০২০ সালে জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটিতে উন্নীত হবে এবং প্রায় ৩ কোটি টনের অধিক খাদ্যশস্য প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি তথা খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট হুমকিস্বরূপ। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতীয় বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে “মানসম্মত বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১০।	প্রকল্পের  মূল উদ্দেশ্য:
	ক)
	বিভিন্ন ফসলের (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈল, সবজি, ফল, মসলা, কন্দাল ফসল ইত্যাদি) বীজের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ;

	খ)
	অবকাঠামোগত সুবিধা শক্তিশালীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;

	গ)
	মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

	ঘ)
	মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ ও truthfully leveled seeds উৎপাদন ও সরবরাহ;

	ঙ)
	বিভিন্ন ফসলের বীজের জেনিটিক্যাল উন্নয়ন ঘটানো;

	চ)
	কৃষকের নিকট সরবরাহের লক্ষ্যে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ করা।



১১।	প্রকল্পের  মূল কার্যক্রম:
বারি অংগঃ
(ক) 	২১৪৭০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারী ;
(খ) 	পরীক্ষাগারের জন্য ৩৪৭ সেট যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(গ)	১৫০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন;
(ঘ)	১৬৯৮ বর্গমিটারের পরীক্ষাগার, দাপ্তরিক ও  আবাসিক ভবন নির্মাণ

ব্রি অংগঃ

(ক) 	৯০ সেট কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(খ) 	পরীক্ষাগারের জন্য ১৩০ সেট যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(গ)	২০০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন;
(ঘ)	১৫০০ রানিং মিটার সেচনালা নির্মাণ;
(ঙ)	৩৪০ বর্গমিটার রিনোভেশন অফ জেনেটিক উন্নয়ন ল্যাব ও স্টোরেজ;
(চ)	১৪৬০ বর্গমিটারের ০৫টি আউট স্টেশনের প্রশিক্ষণ ভবন সম্প্রসারণ;
ছ) 	৩০০০ বর্গমিটার প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ; এবং
(ছ)	৯৬০.০০ লক্ষ টাকার পূর্ত কাজ।

১২.	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন : 
প্রকল্পের মূল ডিপিপি ০৮ মার্চ ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট  এবং  সিডি ভ্যাট কম্টোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, লোন ক্লোজিং তারিখ বৃদ্ধি, বীজআলু হিমাগারের লোকেশন পরিবর্তন, প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ পরিবর্তন, বিবিধ কর (স্থানীয় কর ও ভ্যাট), কমিশন (সি এন্ড এফ কমিশন, এলসি কমিশন, সিডি-ভ্যাট) বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপি ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ বীজআলু হিমাগার, বীজ প্রক্রিয়াকরণ সেন্টার, সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী ইত্যাদি অংগে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, ডিহিউমিডিফাইড স্টোরের কাজের পরিধি পরিবর্তিত হওয়ায়,  বিভিন্ন পূর্ত কাজ ও অবকাঠামোগত কাজের  পরিধি পরিবর্তন হওয়ায় ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় , পিডব্লিউডি রেট সিডিউল পরিবর্তিত হওয়ায় ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ৩য় সংশোধন করা হয়। একনেক কর্তৃক ১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

১৩.   	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

	সংস্থা	
	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও কর্মস্থল
	দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি
	দায়িত্বের মেয়াদ

	বিএডিসি
	কৃষিবিদ মো: আজহারুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক, বিএডিসি
	পূর্ণকালীন
	২২ মে ২০১১ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত

	বারি
	ড. মোঃ শামসুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, বারি

ড. আশরাতুন নেছা, প্রকল্প পরিচালক, বারি
	খন্ডকালীন

খন্ডকালীন
	০২-০৬-২০১১ হতে ১০-১১-২০১৫
১৮-০১-২০১৬ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত

	ব্রি
	ড. হেলাল উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, ব্রি
	খন্ডকালীন
	০২ জুন  ২০১১ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত



১৪.	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বছরভিত্তিক আর্থিক সংস্থান,  সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও অর্থ ব্যয়:
প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩৫৩২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে  ৩৩৭৪১.৬৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৫.৫১% এর প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৮২%।
(লক্ষ টাকায়) 
	আর্থিক বছর
	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অর্থ অবমুক্তি
	প্রকৃত ব্যয়
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*তন্মধ্যে বিএডিসি অংগে মোট প্রকল্প ব্যয়ের (২৩০০৩.৭৫ লক্ষ টাকা) ২২৩৬৩.৫৮ লক্ষ টাকা  অর্থ্যাৎ  ৯৭.২১% অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।

১৫.	মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ 

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ
· প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর  পর্যালোচনা;
· প্রকল্প পরিচালক ও বিএডিসি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং
· প্রকল্প পরিচালক ও  বিএডিসি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের  সাথে আলোচনা।
  
১৬.	প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ : 
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  বিভাগের পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে ঢাকায় এবং ১-২ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে গোপালগঞ্জ, যশোর, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও বিএডিসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে সাধারণ পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৭. 	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ ( পিসিআর মোতাবেক)
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	ক) বিভিন্ন ফসলের (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈল, সবজি, ফল, মসলা, কন্দাল ফসল ইত্যাদি) বীজের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ;
খ) অবকাঠামোগত সুবিধা শক্তিশালীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
গ) মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা, সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
ঘ) মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ ও truthfully leveled seeds উৎপাদন ও সরবরাহ;
ঙ) বিভিন্ন ফসলের বীজের জেনিটিক্যাল উন্নয়ন ঘটানো;
চ) কৃষকের নিকট সরবরাহের লক্ষ্যে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ করা।
	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটি ১২ টি বিভিন্ন ফসলের জাত উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিল। ১২টির মধ্য হতে ০৮টি জাত বারি কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। বাকি ০৪টি জাত বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন চলছে। অন্যদিকে ০৩টি স্ট্রেস টলারেন্ট জাতের মধ্য হতে ব্রি  ০১টি লবণাক্ত সহিঞ্চু ধানের জাত ও ০২ সার্বমার্জড সহিঞ্চু ধানের জাত অবমুক্ত করেছে। ০১টি কম পানি প্রয়োজন এমন ধানের জাতে মাঠ মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। 

ধান, গম, ভুট্টা, কন্দাল শস্য, ডাল, তেল ও সবজীর  ভিত্তি বীজ থেকে মোট ৩৪,৪৫০ মে.টন মানসম্পন্ন প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়েছে।
বারি ২৯২২.০০ মে. টনের বিপরীতে মোট ২২০৯.৫৭ মে.টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন করেছে এবং অন্রদিকে ব্রি ৩৪০ মে.টন ব্রিডার ও ফাউন্ডেশন বীজের বিপরীতে ৫০৪ মে.টন ব্রিডার ও ফাউন্ডেশন বীজ উৎপাদন করেছে।

১৩৫০ জন বিএডিসি কর্মকর্তা, ৭০০০ জন বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ ও ১২ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে। ১২০ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে ‘বীজ প্রযুক্তি’ বিষয়ে  ০৩ মাসের প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রশিক্ষণ,  ৮০ জন Nodal point members-কে সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, বীজ উন্নয়ন সংস্থাসমূহের Nodal point members এর জন্য ০৭ টি ওয়ার্কশপ আয়োজন,  স্টেকহোল্ডার সংস্থাসমূহের সাথে ০৫টি ওয়ার্কশপ এবং ০৫টি কেন্দ্রিয় ও আঞ্চলিক সেমিনার করা হয়েছে।
০১ টি আধুনিক সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী, ২০ টি  ডিহিউমিডিফায়ার গুদাম, ০৪টি বীজ আলু হিমাগার, ৪০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০৩টি সিড গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রেডিং মেশিন ও সীড ট্রিটার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ৬২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও ১১৫ ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
 	০২টি ডীপ টিউবওয়েল নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, কুলিং সিস্টেমসহ ০৯টি কুর রুম,  ২৮১৮ বর্গমিটার নেট ও আসোলেশন  হাউজ নির্মাণ, ১৬৯৮ বর্গমিটার ল্যাব ও ফাংশনাল ভবন, গোডাউন, ডরমিটরি, এবং আবাসন নির্মাণ; ৩৭০০ বর্গমিটার থ্রেসিং ফ্লোর, প্রসেসিং শেড এবং নার্সারি ব্লক নির্মাণ, ১৯৫০ রানিং বাউন্ডারি ওয়াল,, বিদ্যুতায়ন এবং ৩০০ রানিং মিটার রোড কার্পেটিং সম্পন্ন হয়েছে বারি কর্তৃক। 
০১টি (৩০০ বর্গমিটার) বীজ স্টোরেজ, ০১টি (২৫০ বর্গমিটার) বীজ পরিক্ষাগার, ০১টি (২০০ বর্গমিটার) ফিল্ড ল্রাব বিল্ডিং, ২৫০ রানিং মিটার সাবমার্জেন্স স্ক্রিনিং ট্যাংক, ১৬০৬ বর্গমিটার নেট হাউজ নির্মাণ, ২০০০ ঘনমিটার বীজ প্রক্রিযাকরণ ফ্লোর নির্মাণ, ৯৮০ রানিং মিটার সেচ নালা নির্মাণ, ০১টি ৩০০০বর্গমিটারের প্রশিক্ষণ ভবন এবং ৬১০.৮৩ বর্গমিটারের আউটরিচ স্টেশন নির্মাণ করেছে ব্রি। 
১২৬টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং ৩৪৭ ল্যাব যন্ত্রপাতি কিনেছে বারি। ৯০টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং ১৩১ ল্যাব যন্ত্রপাতি কিনেছে ব্রি। 

বারি ৫২৯৪ জন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ, ৩৬০৬ জন স্টাফ প্রশিক্ষণ, ১০৬৫০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ফসলের উপর মোট ৪৬ ওর্য়াকশপ সম্পন্ন করেছে। 
ব্রি  ১০০০জন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ, ১০০০ জন স্টাফ প্রশিক্ষণ, ১৫০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ফসলের উপর মোট ৪৩৯ মাঠ দিবস ও প্রদর্শন করেছে ।



১৮. 	সরেজমিন পরিদর্শনঃ 
১৮.১।	প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাঃ 
আলোচ্য প্রকল্পে ০১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত ০৩টি সংস্থার সাথে কাজ করেছে। BADC, BARI ও BRRI এর স্থাপনা নির্মাণের জন্য সংস্থার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে স্থান নির্ধারণ ও ড্রইং-ডিজাইন করেছে। প্রকল্পটির পিএমইউ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। পিএমইউ’তে একজন প্রকল্প পরিচালক, প্রধান সমন্বয়ক, ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞ, M&E বিশেষজ্ঞ, এগ্রি ইকোনোমিস্ট, সীড বিশেষজ্ঞ, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ অর্ন্তভূক্ত ছিল।  ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে পিএমইউ থেকে IDB এর নিকট ভেটিং এর জন্য পাঠানো হত। পুরো প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করত প্রধান সমন্বয়ক, পিএমইউ।
১৮.২।	BRRI তে নির্মিত টেকনোলজি ট্রান্সফার ভবন:
ব্রী’র প্রধান অফিস গাজীপুরে নির্মিত ০৮ তলা ভিত্তিসহ ০৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য কনফারেন্স রুম, আবাসন তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ভবনে লাইব্রেরী পরিচালিত হচ্ছে এবয ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্টরা অফিস পরিচালনা করছেন।  ব্রি’তে আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ ছাড়াও দেশের কৃষিবিদদের প্রশিক্ষণের দেওয়া হয় জানা গেছে। জানা গেছে পূর্বে আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজনের জন্য সবাইকে ঢাকায় বিভিন্ন হোটেলে রাখা হত। এখন তাদেরকে ব্রী’তে নির্মিত আলোচ্য ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় গেছে যে, ভবনটি ড্রইং-ডিজাইনের সময় তাদের মতামত নেওয়া হয়নি। যেমনঃ গেস্টরূম যেগুলো নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক মানের হয়নি। সুযোগ-সুবিধাও উন্নত নয় মর্মে জানা গেছে। তাঁরা জানান যে, সঠিকভাবে চাহিদার ভিত্তিতে ভবনটি ডিজাইন-ড্রইং করা হলে ব্রী’র জন্য ভাল হত। উল্লেখ্য যে, ড্রইং-ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে পিএমইউ। প্রকল্প পরিচালক (পিএমইউ) বলেন যে ড্রইং-ডিজাইন নিয়ে অনেকবার সভা হয়েছে । কাগজ-পত্র আছে। ব্রী'র মতামত নিয়েই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে দেখা যে ভবনটি পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছেনা। ব্রী'র পক্ষ থেকে বলা হয় ভবনটি ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 
উক্ত ভবনে ব্রী’র প্রধান লাইব্রেরী পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে পুরাতন স্থান হতে নতুন স্থানে স্থানান্তর হওয়ায় তাদের সুবিধা হয়েছে কিন্তু লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য সঠিক ডিজাইন করা হয়নি। পাঠক ও কর্মকর্তাদের রূম আলাদা করা হয়নি। ফলে তাদের অফিস পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে। তবে গ্লাস দিয়ে সহজে অফিস স্পেস তৈরী করা সম্ভব। প্রকল্প পরিচালক (পিএমইউ) বলেন যে এটা ব্রী'র প্রয়োজনমতো করে তৈরী করে নিতে পারে। সেভাবেই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।
১৮.৩।	নেট হাউজ, সীড স্টোরেজ ও সীড টেস্টিং ল্যাব নির্মাণঃ 
ব্রী’র প্রধান অফিস চত্ত্বরে ০২ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির নীচ তলা সীড স্টোরেজ ও দ্বিতীয় তলায় সীড টেস্টিং ল্যাব পরিচালিত হচ্ছে দেখা যায়। ভবন নির্মাণের পূর্বে তাদের ভাল সীড স্টোরেজ ছিল না মর্মে জানা যায়। সীড স্টোরেজ ছিল অন্য ভবনের ০২ তলায়। তাই সীড স্টোরেজ নীচ তলায় নির্মিত হওয়ায় তাদের সীড আনা নেওয়ায় সুবিধা হয়েছে। এছাড়াও ব্রী’র চত্ত্বরে ০৩টি নেট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। 

১৮.৪।	জেনারেটর স্থাপনঃ
ব্রী’র প্রধান অফিস চত্ত্বরে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গ্যাস জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, গ্যাস জেনারেটরটি বন্ধ রয়েছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে পূর্বে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল। এখন বিদ্যুতের সমস্যা নেই। তাছাড়া ০১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন তা লাইনে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য যে পরিমান গ্যাস দরকার তার অনুমোদনও ব্রী’র নেই। তাই জেনারেটরটি বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া বিক্রয় পরবর্তী সেবা নিয়েও জটিলতা রয়েছে। ব্রী জানিয়েছে যে, তারা যথাযথ বিক্রয় পরবর্তী সেবা পাচ্ছেনা। তাছাড়া ব্রী’তে যে সময় জেনারেটরটি স্থাপন করা হয়েছে সে সময় ০১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটেরের প্রয়োজন ছিল না। ব্রী বিষয়টি প্রকল্প চলাকালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা ও ফোরামে উত্থাপন করতে পারতো। সেটা ব্রী'র দায়িত্ব ছিল। সমন্বিত প্রকল্পটির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। 
১৮.৫।   বারি’তে নির্মিত টিসিআরসি ভবন পর্যবেক্ষণঃ  আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বারি’র প্রধান অফিস চত্তরে নির্মিত টিসিআরসি ভবনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভবনটির নিচতলায় স্বল্প পরিসরে একটি ল্যাব পরিচালনা করা হচ্ছে দেখা যায়। এছাড়া পুরো ভবনটি অব্যবহৃত রয়েছে। 
১৯।	সার্বিক পর্যবেক্ষণ:
১৯.১।	ব্রী’তে নির্মিত টেকনোলজি ট্রান্সফার ভবনটি পুরোপুরিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। প্রশিক্ষণ বিভাগ ও লাইব্রেরী ভবনটি ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়নি মর্মে জানা গেছে। তবে শীঘ্রই শুরু হবে মর্মে জানা যায় (অনুঃ ১৮.২) ;
১৯.২।	টেকনোলজি ট্রান্সফার ভবনে লাইব্রেরী পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য রিডার ও কর্মকর্তাদের রুম পৃথক করা হয়নি। ফলে অফিস পরিচালনায় লাইব্রেরীতে কর্মরতদের অসুবিধা হচ্ছে (অনুঃ ১৮.২);
১৯.৩।	ব্রী'তে নেট হাউজ, সীড স্টোরেজ ও সীড টেস্টিং ল্যাব নির্মিত হওয়ায় ব্রী'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী হয়েছে (অনুঃ   ১৮.৩);
১৯.৪।	ব্রী'তে স্থাপিত ০১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস জেনারেটরটি ১৮.৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সমস্যার কারণে বন্ধ রয়েছে। ফলে জেনারেটর স্থাপন পরিকল্পনা সফল হয়নি (অনুঃ ১৮.৪)
১৯.৫। 	ব্রী’তে স্থাপিত গ্যাস জেনারেটরটির প্রয়োজননীয়তা, গ্যাসের সরবরাহ ও অনুমোদন না থাকলেও জেনারেটরটি স্থাপন করা হয়েছে। তাই সমন্বিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুঃ ১৮.৪);
১৯.৬।  বারি’তে নির্মিত টিসিআরসি ভবনটি পুরোপুরিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। নতুনভবনে কার্যক্রম শুরু করা হলে ভবন নির্মানের উদ্দেশ্য সফল হবে (অনুঃ ১৮.৫);
২০।	মতামতঃ
২০.১।	ব্রী’তে নির্মিত টেকনোলজি ট্রান্সফার ভবনটি পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে না। ভবনটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.১);
২০.২।	ব্রী’তে নির্মিত টেকনোলজি ট্রান্সফার ভবনে সঠিকভাবে লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য লাইব্রেরীর চাহিদা মোতাবেক ইন্টারন্যাল ডিজাইন করার জন্য ব্রী’কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে (অনুঃ ১৯.২);  
২০.৩।	 চাহিদা না থাকার পরেও, গ্যাসের সরবরাহ ও অনুমোদন না থাকার পরেও কেন ব্রী'তে  ০১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস জেনারেটরটি স্থাপন করা হল তা কৃষি মন্ত্রণালকে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনা না ঘটে এবং বন্ধ গ্যাস জেনারেটরটি  পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়কে জেনারেটরটি বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে হবে (অনুঃ ১৯.৪);
২০.৪।	সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্প হতে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে (অনুঃ ১৯.৫);
২০.৫।	বারি’তে নির্মিত টিসিআরসি ভবনটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.৬);
২০.৬।	অনুচ্ছেদ ২০.১-২০.০৫ তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।


পরিশিষ্ট-ক
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	বর্গমিটার
	৫৩৩
	২৭৩.১০
	৫৩৩
	২৪৪.০৮

	
	ফিল্ড ল্যাব ভবন নির্মাণ 
	বর্গমিটার
	২০০
	৪৫.৫১
	২০০
	৪৫.৫১

	
	টেকনোরজি ট্রান্সপার প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণ
	বর্গমিটার
	৩০০০
	১২১৭.৭৪
	৩০০০
	১৩১৩.৯৩

	
	সীড স্টোরেজ সুবিধা 
	বর্গমিটার
	৩০০
	১০৯.২৪
	৩০০
	১০৮.৯৫

	
	সীড প্রসেসিং ফ্লোর নির্মাণ
	C.M
	২০০০
	৩৯.২৭
	২০০০
	৩৯.২৭

	
	মোট মূলধন
	
	
	৪৮৮২.৫০
	
	৪৮৬২.৯৪

	
	সর্বমোট
	
	
	৫৬৫২.০০
	
	৫৬২৭.০০






প্রকল্প এলাকাঃ
বারি
	ঢাকা
	জামারপুর
	সদর

	
	গাজীপুর
	সদর

	
	মুন্সিগঞ্জ
	সদর

	
	
	

	
	নরসিংদী
	সদর

	
	শেরপুর
	সদর, নকলা, নালিতাবাড়ী, 

	
	টাঙ্গাইল
	সদর, মধুপুর

	
	কিশোগঞ্জ
	পাকুন্দিয়া, 

	
	ফরিদপুর
	সদর

	
	গোপালগঞ্জ
	সদর

	রাজশাহী
	রাজশাহী
	রাজশাহী মেট্রোপলিটন, 

	
	পাবনা 
	ঈশ্বরর্দী

	
	বগুড়া
	সদর, শিবগঞ্জ

	রংপুর
	রংপুর
	বুড়িরহাট

	
	দিনাজপুর
	

	
	ঠাকুগাঁও
	সদর

	
	পঞ্চগড়
	দেবীগঞ্জ

	
	
	




ব্রিঃ
	ঢাকা
	গাজীপুর
	সদর

	
	ফরিদপুর
	ভাংগা

	রাজশাহী
	রাজশাহী
	মেট্রো

	রংপুর
	রংপুর
	সদর

	চট্টগ্রাম
	ফেনী
	সোনাগাজী

	
	কুমিল্লা
	সদর

	সিলেট
	হবিগঞ্জ
	সদর

	খুলনা
	সাতক্ষীরা
	সদর









মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএএম) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন-২০১৭)
কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) কর্তৃক বাস্তবায়িত “মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাস্তবায়িত কাজ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক ১০/১০/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ
ক.  প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ
	০১।
	প্রকল্পের নাম
	: 
	1. “মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএএম অংগ)”  প্রকল্প

	০২।
	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	:
	  জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন

	০৩।
	প্রকল্পের অর্থের উৎস ও ধরণ
	:
	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও বিনিয়োগ


০৪।      প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ

	প্রকল্প
	অনুমোদিত ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
	মূল প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় 
হ্রাস
 (-)/বৃদ্ধি(+)
	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
	মূল বাস্তবায়নকালের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)

	মূল
	৭৭২.৫০
	-
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬
	-

	১ম সংশোধিত
	৮৪৯.০০
	(+) ৯.৯০%
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬
	-

	২য় সংশোধিত
	৯৪৪.০০
	(+) ২২.২০%
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৭
	০১ বছর



০৫।     প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	ডিপিপি
	অনুমোদনের তারিখ
	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	বাস্তবায়নকাল
	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	অর্থায়নের উৎস

	মূল
	০৫/০৪/২০১১
	একনেক
	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ 
	৭৭২.৫০
	

জিওবি অনুদান


	১ম সংশোধিত 
	৩০/০৫/২০১৩
	কৃষি মন্ত্রণালয়
	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬
	৮৪৯.০০

	

	২য় সংশোধিত 
	
	কৃষি মন্ত্রণালয়
	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭
	৯৪৪.০০

	



০৬। 	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ  কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) 

০৭। 	প্রকল্পের অবস্থানঃ    
	বিভাগ
	জেলা
	উপজেলা

	খুলনা
	কুষ্টিয়া
	কুষ্টিয়া সদর, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর, কুমারখালী, খোকসা=০৬ টি

	
	ঝিনাইদহ
	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিনাকুন্ডু, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর=০৬ টি

	
	চুয়াডাঙ্গা
	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর=০৪ টি

	
	মেহেরপুর
	মেহেরপুর সদর, গাংনী এবং মুজিবনগর =০৩ টি



০৮. 	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
(ক) প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সাথে বাজারের সংযোগ স্থাপন এবং বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
(খ) শস্য গুদাম মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাকরনের মাধ্যমে অভাবতাড়িত বিক্রয় কমানো; এবং
(গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহুোত্তর অপচয় হ্রাসকরণ। 
০৯।  	প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:
ক) মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার ০৪ টি জেলার ১৯টি উপজেলা ১০ ও ১১ নং কৃষি ইকোলজিক্যাল জোনের অন্তর্গত এবং মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৪.০৬,৯১০ হেক্টর, যার মধ্যে ৮৯,৮০৯ হেক্টর জমি এক ফসলী ২,৫৮,৯৪৩ হেক্টর জমি দ্বিফসলী এবং ৫৮,১৫৮ হেক্টর জমি ত্রিফসলী। এ অঞ্চলের কৃষির নিবিড়তা ১৮৬%। বর্তমানে এ অঞ্চলে ধান, পাট, ইক্ষু, গম ডাল, তেল, পেঁয়াজ, পান ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, পেপেঁ এবং প্রচুর ফুল উৎপাদিত হচ্ছে।
খ) উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে গবেষণা পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলনের সাথে কৃষক পর্যায়ে ফলনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলন পার্থক্য কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক অনফার্ম গবেষণা, প্রদর্শন এবং কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা পয়োজন। এছাড়া আধুনিক বাজার ব্যবস্থা কাঠামোতে নতুনভাবে সংযোজিত চুক্তিভিত্তিক বিপণন (Contract Marketing), দলভিত্তিক বিপণন (Group Marketing) ও কৃষি ব্যবসা (Agri business) এর ব্যাপক ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর দাম ও মুনাফাভিত্তিক তথ্য সহজলভ্যকরন, বিপণন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যাংক থেকে উদ্যোক্তা/কৃষকের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা ও মূল্য বিস্তৃতি (Value chain) এর ক্ষেত্রে হাটবাজারে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, ফসল কর্তনোত্তর প্রযুক্তি সমস্যা, মোড়কীকরণ, পরিবহন, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাধিক্য এবং বিপণন চ্যানেল সংক্রান্ত বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্যার সমাধান করে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে কৃষক যত্নসহকারে উৎপাদন ও বিপণন করতে আগ্রহী হবে এবং ফসলের ভাল মূল্য পাবে। এ প্রেক্ষাপটে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএডিসি, ডিএই, বারি ও ডিএএম-এর সমন্বয়ে  “মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প”  শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
১০।	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:
মূল প্রকল্প ০৫ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ৩০ মে ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।
১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:
	



· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচন।
১২।	 প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য
প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা প্রেষণে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ 
	প্রকল্প পরিচালকের নাম, 
ফোন, ও ই মেইল
	মূল দপ্তর ও পদবী
	দায়িত্ব কাল
	দায়িত্বে ধরন/নিয়মিত/অতিরিক্ত

	দেওয়ান আসরাফুল হোসেন 
0172৭-৩0৭০৬৪
dewanahossain@gmail.com
	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
উপ পরিচালক
	অক্টোবর 201১ থেকে
3০-০৬-201৭
	নিয়মিত



খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য
১৩। 	প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য
	ক্র: নং
	 কোডসহ অংগের নাম
	সংখ্যা/
পরিমাণ
	সর্বশেষ পরিকল্পিত ব্যয়
	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

	
	
	
	
	আর্থিক
	ভৌত

	ক) রাজস্ব ব্যয় :

	১
	৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন
	০4 জন
	৪4.০০
	40.00
	২ জন

	২
	৪৬০০-কর্মচারিদের বেতন
	২জন
	১১.০০
	৯.৭১
	২ জন

	৩
	৪৭০০-ভাতাদি
	৬জন
	৩৯.২০
	৩৮.৭২
	৪ জন

	            সরবরাহ ও সেবা

	৪
	৪৮০১-ভ্রমণ ব্যয়
	৬জন
	১৬.২৩
	১৬.২৩
	৪ জন

	৫
	৪৮০৬-অফিস ভাড়া
	থোক
	১.২৫
	১.২৫
	

	6
	৪৮১৫-পোষ্টেজ/স্ট্যাম্প
	থোক
	১.০০
	০.৮৭
	

	7
	৪৮১৬-টেলিফোন/ফ্যাক্স
	৪টি
	২.৮৫
	২.৪২
	০৩টি

	৮
	৪৮১৮-রেজিষ্ট্রেশন ফি
	০১ টি
	৮.০০
	৮.০০
	০১ টি

	৯
	৪৮২১-বিদ্যূৎ
	থোক
	১.৮৭
	১.৬২
	

	১০
	৪৮২২-ফুয়েল ও গ্যাস
	থোক
	১.০০
	১.০০
	

	১১
	৪৭২৩-পেট্টোল ও লুব্রিক্যান্ট
	থোক
	১৯.১৮
	১৯.১৮
	

	১২
	৪৮২৭-মুদ্রণ ও প্রকাশনা
	থোক
	৫.০০
	৫.০০
	

	১৩
	৪৮২৮-স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প
	থোক
	১০.৬২
	১০.৬২
	

	১৪
	৪৮৩১-বইপত্র ও সাময়িকি
	থোক
	০.৩৫
	০.৩৩
	

	১৫
	৪৮৩৩-প্রচার ও বিজ্ঞাপণ
	থোক
	১৪.০০
	১৪.০০
	

	১৬
	৪৮৪০-প্রশিক্ষণ (কৃষক, ব্যবসায়ী এবং প্রক্রিয়াজাতকারী)
	৩৫০০ জন
	২৮.৭০
	২৮.৭০
	৩৫২০ জন

	১৭
	 ৪৮৪২-সেমিনার ও ওয়ার্কশপ  (জাতীয়/আঞ্চলিক)
	৫ টি
	৮.০০
	৮.০০
	৫ টি

	১৮
	৪৮৫১-অনিয়মিত শ্রমিক
	০২ জন
	১৭.৫০
	১৬.৭৮
	০২ জন

	১৯
	৪৮৮৬-সার্ভে ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন
	০২ টি
	১০.০০
	৯.৮০
	০২ টি

	২০
	৪৮৮৬-মোটিভেশনাল ট্যুর
	২৫ টি
	১০.০০
	১০.০০
	২৬ টি

	২১
	৪৮৯৫-পিএমসি, পিএসসি প্রকিউরমেন্ট ও অন্যান্য সভা
	থোক
	২.০০
	২.০০
	থোক

	২২
	৪৯০০-অন্যান্য 
	থোক
	১৫.০০
	১৪.৭১
	থোক

	২৩
	৪৯০১-গাড়ি মেরামত
	থোক
	৮.০০
	৮.০০
	থোক

	২৪
	৪৯১১-কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ
	থোক
	৬.০০
	৬.০০
	থোক

	25
	৪৯৯১-যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ স্পেয়ার পার্টস মেরামত
	থোক
	১৩.৪৭
	১৩.১৪
	থোক

	উপ-মোট রাজস্ব ব্যয় (বেতন-ভাতাদি, মেরামত, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও সেবা:
	
	২৯৪.২২
	২৮৬.০৮
	

	খ) মূলধন ব্যয় :

	26
	৬৮২১-আসবাবপত্র
	লট
	২৭.১৯
	২৭.১৯
	লট

	27
	৬৮১৫-কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য
	৪টি
	৩.০০
	৩.০০
	৪ টি

	28
	৬৮১৫-মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ
	১টি
	২.০০
	১.৯৯
	১ টি

	29
	৬৮১৭- সফটওয়্যার (আইসিটি সরঞ্জাম) 
	থোক
	৪.০০
	৩.৯৭
	থোক

	30
	৬৮১৯-ফটোকপিয়ার
	০১
	১.৪৫
	১.৪৫
	০১ টি

	31
	৬৮২৩-টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স
	থোক
	০.৭৫
	০.৭৫
	থোক

	32
	৬৮২৭-রেফ্রিজারেটর
	০১ টি
	০.৪৫
	০.৪৫
	০১ টি

	33
	৬৮২৭-আইপিএস/জেনারেটর
	০২ টি
	১.২০
	১.২০
	০২ টি

	34
	৬৮২৭-সাউন্ড সিস্টেম
	০১ টি
	১.০০
	১.০০
	০১ টি

	35
	৬৮৫১-ওজন পরিমাপ যন্ত্র
	লট
	১৭.৯৯
	১৭.২৩
	লট

	
	
	
	৫৯.০৩
	৫৮.২৩
	

	জমি ক্রয় :

	36
	৬৯০১-জমি ক্রয় (প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য)
	১০ কাঠা
	৯৬.২১
	৯৬.২১
	১০ কাঠা

	37
	৬৯০১-এলজিইডি গোডাউন ভাড়া
	০২ টি
	০.৭৮
	০.৭৮
	০২ টি

	
	
	
	৯৬.৯৯
	৯৬.৯৯
	

	নির্মাণ কাজ

	38
	৭০০১-ভূমি উন্নয়ন
	০৮ টি
	১৫.০০
	১৪.৯৬
	০৮ টি

	৩9
	৭০১৬-ভবন নির্মাণ (অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)
	০১ টি
	১৭০.০০
	১৭০.০০
	০১ টি

	৪0
	৭০১৬-অন্যান্য নির্মাণ (এ্যাসেম্বল সেন্টার)
	০৮ টি
	২৭৫.৮৮
	২৭৫.৮৭
	০৮ টি

	৪1
	৭০১৬-রিনোভেশন অফ এলজিইডি গোডাউন (চলমান)
	০৩ টি
	১৫.০০
	১৪.৯৮
	০৩ টি

	42
	৭০১৬-রিনোভেশন অফ এলজিইডি গোডাউন (নতুন)
	০২ টি
	১৭.৮৮
	১৭.৮৮
	০২ টি

	             উপমোট (মূলধন) ব্যয় :
	
	৪৯৩.৭৬
	৪৯৩.৬৯
	

	সর্বমোট (ক+খ) :
	
	৯৪৪.০০
	৯৩৪.৯৯
	


(সূত্র-প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত)

১৩। 	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
প্রকল্পের অনুকূলে 201১-1২ অর্থবছর থেকে 2016-17 অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণী - ১ এ দেখানো হলঃ 
সারণী – ১: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
                                                                                                                                               (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তি
	ব্যয়
	অব্যয়িত

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৮

	২০১১-১২
	৫১.১৫
	৪৩.৫৯
	৪৫.০০
	৪৫.০০
	৪৩.৫৯
	১.৪১

	২০১২-১৩
	৪৯৬.৬৫
	১০৯.৮৯
	১১০.০০
	১১০.০০
	১০৯.৮৯
	০.১১

	২০১৩-১৪
	৭৮.৪০
	৩৭০.৯০
	৩৭১.০০
	৩৭১.০০
	৩৭০.৯০
	০.১

	২০১৪-১৫
	7৭.৯5
	২১৯.৫৪
	২২০.০০
	২২০.০০
	২১৯.৫৪
	০.৪৬

	২০১৫-১৬
	৬৮.৩৫
	৮১.৩০
	৮২.০০
	৮২.০০
	৮১.৩০
	০.৭

	২০১৬-১৭
	-
	১১৮.৭৮
	১১০.০০
	১১০.০০
	১০৯.৭৭
	০.২৩

	মোট প্রকল্প ব্যয়
	৭৭২.৫০
	৯৪৪.০০
	৯৩৮.০০
	৯৩৮.০০
	৯৩৪.৯৯
	৩.০১


(সূত্রঃ পিসিআর)

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে যথক্রমে ৪৫.০০, ১১০.০০, ৩৭১.০০, ২২০.০০, ৮২.০০ এবং ১১০.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্প মেয়াদে ব্যয় হয়েছে ৯৩৪.৯৯ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের 99.৬৮% এবং ৩.০1 লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে।
 



১৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:
	অংগের নাম
	২য় সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্হান (লক্ষ টাকায়) ও ২য় সংশোধিত ডিপিপি’র মোট আর্থিক সংস্হানের অংশ (%)
	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায় ও %)

	অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
	১৭০.০০ (১৮.০১%)
	১৭০.০০ (১০০%)

	জমি ক্রয় (১০ কাঠা)
	৯৬.২১ (১০.১৯%)
	৯৬.২১ (১০০%)

	এ্যাসেম্বল সেন্টার (০৮ টি)
	২৭৫.৮৮ (২৯.২২)
	২৭৫.৮৭ (১০০%)



১৫।	প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত সুবিধাঃ
	কেন্দ্রের নাম
	ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ও ব্যয়
	ভূমি উন্নয়নের পরিমাণ ও ব্যয়
	নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও ব্যয়
	 মন্তব্য

	অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
	১০ কাঠা
৯৬.২১ লক্ষ টাকা
	

-
	৯,০০০ বর্গফুট
১৭০.০০ লক্ষ টাকা
	১২ রুম বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন
নীচতলাঃ প্রশিক্ষন কক্ষসমূহ
২য় তলা অফিস
৩য় তলা আবাসিক


	এসেম্বল সেন্টার (আরসিসি পিলার, ষ্টিলের ফ্রেমযুক্ত টিন শেডের পাইকারী বাজার)
	গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারে সরকারী জমিতে ইউএনও এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পূর্বক নির্মাণ
	প্রতিটি ৭২০০ বঃ ফুট
১৫.০০ লক্ষ টাকা
	৫৭,৬০০ বঃ ফুট
২৭৫.৮৭ লক্ষ টাকা
	প্রতিটিতে ১২০-১৫০ বঃ ফুট আয়তন বিশিষ্ট ০১ টি অফিস কক্ষ,
প্রতিটিতে ০২ টি করে টয়লেট,
প্রতিটিতে আনুমানিক ৭,০৫০ বঃ ফুট আয়তন উন্মুক্ত স্থান পচঁনশীল কৃষিপণ্য পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য।


(প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত)
১৬।	অডিট:
পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ০১টি আপত্তি ছিল তা সমাধা করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।
গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ
১৭।  	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদাহ  জেলায়  বাস্তবায়িত কাজ গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে নির্মিত স্থাপনা পর্যবেক্ষণ, উপকারভোগী  ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করা হয়। 
১৭.১।	প্রশিক্ষণ সেন্টার কাম-অফিস ভবন, চুয়াডাঙ্গা:
আলোচ্য প্রকল্পের  আওতায় চুয়াডাঙ্গা সদরে 3 তলা প্রশিক্ষণ সেন্টার কাম-অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, দ্বিতীয় তলায় অফিস কক্ষ ও তৃতীয় তলায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিস ভবনটি 10 কাঠা জমির উপর মোট 170.00 লক্ষ টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অফিস কার্যক্রম চলছে। কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, আগে ভাড়া ভবনে অফিস চলত এখন নিজস্ব ভবন হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে রাজস্ব বরাদ্দ না থাকায় প্রশিক্ষণ চলছে না। তবে শীর্ঘই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে জানা যায়।
প্রশিক্ষণ নিয়ে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। তাঁরা জানান যে, তাদেরকে বিভিন্ন খাবার তৈরীর বিষয়ে, তাদের কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খাবারের আইটেম যেমনঃ সস, আচার, জেলি, কলার চিপস, আলুর ফ্রেন্স ফ্রাই তৈরী শিখেছে। তাছাড়া সূতার কাজ, সূচের কাজ, ঝাড় বাতি ও ওয়ালমেট তৈরীর কাজ শিখেছেন। তবে কেউ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করতে পারে নাই ।
১৭.২।	ভালাইপুর পান বাজার, চুয়াডাঙ্গাঃ
চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর বাজারে একটি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করে দেয়া  হয়েছে। একজন উপকারভোগীর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, বাজারের দিন আলোচ্য বাজারে প্রচুর পান আসে। কোন শেড না থাকায় মাটিতে পান কেনা বেচা হত। এখন এসেম্বল সেন্টারে কোনা-বেচা ও এসেম্বল  কাজ হয়। রোদ বৃষ্টি ঝড় হতে তারা রক্ষা পেয়েছে। পান মাটিতে নষ্ট হয়ে যেত। এখন পান নষ্টের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।
১৭.৩।	গান্না বাজার, ঝিনাইদহ সদরঃ
গান্না বাজার ঝিনাইদহে নির্মিত একটি এসেম্বল সেন্টার পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। উপকারভোগীরা জানান যে, তাদেরকে ফুল বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
এসেম্বল শেডটি পরিচালনা করা হয় 74 জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে। উক্ত বাজারের পাশে একটি ব্যক্তি মালিকানা জমিতে শেডটি নির্মাণ করা হয়েছে। যা কমিটি ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে ব্যবহার করে। কমিটি জানান যে, এতে তাদের খরচ বেশী হচ্ছে। তবে উপকারভোগীরা জানান এতেও তাদের উপকার হয়েছে। তারা উক্ত এসোম্বল সেন্টারের চারিদিকে ফেন্সিং দেওয়ার দাবি জানান। ফেন্সিং/বেড়া না থাকায় ছাগল উঠে ফুল নষ্ট করে ফেলে।
১৮।	 পর্যবেক্ষণঃ
১৮.১।	পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ০১টি অডিট আপত্তি আছে  (অনুঃ ১৬);
১৮.২।	প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত মোট ৩.০১ লক্ষ টাকা ফেরত নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৩);
১৮.৩।	প্রশিক্ষণ সেন্টার কাম-অফিস ভবন, চুয়াডাঙ্গা নির্মাণের পূর্বে ভাড়া ভবনে অফিস চলত এখন নিজস্ব ভবন হয়েছে। অফিস কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে (অনুঃ ১৭.১);
১৮.৪।	প্রশিক্ষণ সেন্টার কাম-অফিস ভবন নির্মাণ হলেওে এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে রাজস্ব বরাদ্দ না থাকায় প্রশিক্ষণ চলছে না (অনুঃ ১৭.১);
১৮.৫।	ব্যক্তি মালিকানা জমিতে চুক্তিতে শেডটি নির্মাণ করা হয়েছে। বাজার কমিটির অথবা গান্না বাজার ফুল চাষী ও ব্যবসায় সমবায় সমিতি লিঃ এর জমিতে নির্মাণ না করায় উক্ত শেডে ক্রয়-বিক্রয়ে খরচ বেশী হচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তি মালিক যে কোন মুহূর্তে শেডটি অন্য কাজে ব্যবহার শুরু করতে পারে (অনুঃ ১৭.৩);

১৮.৬।	গান্না বাজার ফুল চাষী ও ব্যবসায় সমবায় সমিতি লিঃ শেডটির চারিদেকে ফেন্সিং দেবার দাবী করেছে। তাদের দাবী যোক্তিক (অনুঃ ১৭.৩);
১৯।	মতামতঃ
১৯.১।	অডিট আপত্তিটি দ্রূত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুঃ ১৬);
১৯.২।	প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত মোট ৩.০১ লক্ষ টাকা ফেরত নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৩);
১৯.৩।	নির্মিত প্রশিক্ষণ সেন্টারটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৮.৪);
১৯.৪।	ব্যক্তি মালিকানা জমিতে চুক্তিতে নির্মিত শেডটি  “গান্না বাজার ফুল চাষী ও ব্যবসায় সমবায় সমিতি লিঃ” এর জন্য  স্থায়ীকরণের  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুঃ ১৭.৫);
১৯.৫।	শেডটির চারিদেকে ফেন্সিং/বেড়াঁ তৈরীর বিবেচনা করা যেতে পারে (অনুঃ ১৭.৬);
১৯.৬।	অনুচ্ছেদ ২০.১-২০.১০ তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।






















“মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)-বারি অংগ” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১৭)

ক.  প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ
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	cÖK‡íi bvg
	:
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	৭৮০.২৩
৭৮০.২৩
-
	৭৭৫.৩০
৭৭৫.৩০
-
	৭৭৪.৭০৮২
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬
	জুলাই ২০১১- জুন ২০১৭
	জুলাই ২০১১- জুন ২০১৭
	২৫.২৯%
	১ বছর (২০%)




০৬। 	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়


৭। 	প্রকল্পের অবস্থানঃ    

	অঞ্চল
	 জেলা
	উপজেলা

	যশোর
	কুষ্টিয়া
	কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর, কুমারখালী, খোকসা

	
	ঝিনাইদহ
	ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর

	
	চুয়াডাঙ্গা
	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দামুড়হুদা

	
	মেহেরপুর
	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর



০৮।  প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
· আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় খাদ্য উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা;
· সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
· প্রযুক্তি গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ;
· প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
· পতিত জমিকে ফসল উৎপাদনের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;
· এলাকা উপযোগী লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা;
· প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ১০% লোকের পুষ্টিগত অবস্হার উন্নয়ন করা;
· প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের কৃষিভিত্তিক আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

০৯।  প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:
কৃষক পর্যায়ে আধুনিক জাতের ধানের গড় ফলন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত ফলনের চেয়ে অনেক কম। খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য কৃষকগণ ধান ফসল আবাদের দিকে বেশী আগ্রহী। এ কারণে ফল, সবজি, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, অন্যদিকে মাটির উর্বরতা শক্তি কমছে এবং সেচের পানির উৎস নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিগত কয়েক দশক ধরে এদেশে ডাল, ভোজ্য তেলের উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি থাকায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে আমদানি করে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। এ অবস্হার উত্তরণে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফল, সবজি, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক প্রকল্প এলাকায় সার্বিক কৃষি উৎপাদন এবং পুষ্টিগত অবস্হা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। 	 

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:
মূল প্রকল্প ০৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩০ মে ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি’র সুপারিশক্রমে প্রকল্পের মোট ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৫ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পের মোট ব্যয় হ্রাস করে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৯ মে ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।
L. cÖK‡íi AMÖMwZ msµvন্ত Z_¨t
১১. eQi wfwËK বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
সারণী – ১: প্রকল্পের eQi wfwËK Kg©cwiKíbv ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
                                                                                                                    (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	মূল ডিপিপি 
	১ম সংশোধিত ডিপিপি 
	বরাদ্দ
	অর্থ ছাড়
	ব্যয়

	১
	২
	৩
	৪
	৬
	৭

	201১-1২
	২০১.৯৮
	৯৭.৫২
	৯৭.৫২
	৯৭.৫২
	৯৭.৫২

	201২-1৩
	১০৭.৭০
	১৪৮.৭৮
	১৪৮.৭৮
	১৪৮.৭৮
	১৪৮.৭৮

	201৩-1৪
	১০৩.৭০
	১০৪.০০
	১০৪.০০
	১০৪.০০
	১০৪.০০

	201৪-1৫
	১০২.৭০
	১৫০.০০
	১৫০.০০
	১৫০.০০
	১৫০.০০

	২০১৫-১৬
	১০২.৭০
	১৫০.০০
	১৫০.০০
	১৫০.০০
	১৫০.০০

	২০১৬-১৭
	-
	১২৫.০০
	১২৫.০০
	১২৫.০০
	১২৪.৪০৮২

	মোট প্রকল্প ব্যয়
	৬১৮.৭৮
	৭৭৫.৩
	৭৭৫.৩
	৭৭৫.৩
	৭৭৪.৭০৮২


(সূত্রঃ পিসিআর)

মূল ডিপিপি অপেক্ষা ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় ২৫.২৯% (১৫৬.৫২) বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭৫.৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭৭৪.৭০৮২ লক্ষ টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৯৯.৯২% এবং প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯২%। অব্যায়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা পিসিআরে উল্লেখ নেই।
১২.  প্রকল্পের AsMwfwËK বাস্তবায়ন AMÖMwZ: 

	অংগের নাম (ডিপিপি অনুসারে)
	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুসারে)
	প্রকৃত অগ্রগতি

	
	ইউনিট
	আর্থিক
	ভৌত (পরিমাণ)
	আর্থিক
	ভৌত (পরিমাণ)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	রাজস্ব
	
	
	
	
	

	কর্মচারীদের বেতন 
	থোক
	৩৮.২২
	৬
	৩৭.৭২২
	৬

	ভাতা
	থোক
	৪.০১
	৬
	৩.৯১৬২
	৬

	কনটিজেন্সি
	থোক
	৬৪.৫৩
	থোক
	৬৪.৫৩
	থোক

	গবেষণা ব্যয়
	থোক
	৪৭০.৮৯
	থোক
	৪৭০.৮৯
	থোক

	ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ
	থোক
	৬৭.৫৫
	থোক
	৬৭.৫৫
	থোক

	মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ
	থোক
	৮.০৫
	থোক
	৮.০৫
	থোক

	উপমোট
	-
	৬৫৩.২৫
	
	৬৫২.৬৫৮২
	

	মূলধন
	
	
	
	
	

	যানবাহন
	নাই
	১০০.০০
	১২*
	১০০.৯
	১২*

	মাঠ যন্ত্রপাতি
	নাই
	৯.৬০
	৪
	৯.৬
	৪

	অফিস যন্ত্রপাতি
	নাই
	১১.৫৫
	থোক
	১১.৫৫
	থোক

	উপমোট
	-
	১২২.০৫
	-
	১২২.০৫
	

	সর্বমোট
	-
	৭৭৫.৩০
	-
	৭৭৪.৭০৮২
	



১৩. cÖKí cwiPvjক সংক্রান্ত তথ্য
প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ 
	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 
ফোন, ও ই মেইল
	g~j `ßi I c`ex
	`vwqZ¡ Kvj
	`vwq‡Z¡ aib/wbqwgZ/AwZwi³

	ড. মো: জালাল উদ্দিন সরকার
	-
	২৭/০৪/২০১৪
	পূর্ণকালীন

	ড. এএসএম মাহবুবুর রহমান খান
0171২-৫৯৮০৩৫
	প্রধান বৈঞ্জানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
	২৭/০৪/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৭
	পূর্ণকালীন



১৪।	অডিটঃ 
২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত আর্থিক কার্যক্রমের উপর পরিচালিত অডিটে পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ 
অর্থবছরে সম্পাদিত আর্থিক কার্যক্রমের উপর কোন অডিট হয়নি। 

১৫।  মূল্যায়ন পদ্ধতি:  প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচন।
       ১৬। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এডাপটিভ ট্র্যায়াল জেলা ও উপজেলার ভিত্তিতে দেখানো হলঃ

	¯’v‡bi bvg
	dmj

	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	‡Zj
	Wvj
	mewR
	Avjy
	f~Æv
	Mg
	dj

	‡g‡nicyi
	gywRebMi
	19
	11
	11
	13
	11
	09
	6

	
	Mvsbx
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	6

	
	‡g‡nicyi m`i
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	6

	Kzwóqv
	‡fovgviv
	13
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	‡`ŠjZcyi
	19
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	‡LvKmv
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	KzgviLvjx
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	Kzwóqv m`i
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	wgicyi
	19
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	wSbvB`n
	nwiYvKzÛ
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	wSbvB`n m`i
	13
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	KvwjMÄ
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	‡KvUPuv`cyi
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	g‡nkcyi
	13
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	‰kjK~cv
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	PzqvWv½v
	AvjgWv½v
	21
	11
	11
	13
	11
	09
	1

	
	PzqvWv½v m`i
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	6

	
	`vgyiû`v
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	6

	
	RxebbMi
	11
	11
	11
	13
	11
	09
	6



১৭।  প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মোট K…lK cÖwkক্ষণ নিম্নের টেবিলে দেখানো হলঃ

	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	msL¨v
	welq

	‡g‡nicyi
	gywRebMi
	205
	evwi D™¢vweZ wewfbœ dm‡ji     AvaywbK Drcv`b Kjv‡KŠk‡ji Dci K…lK cÖwkক্ষY

	
	Mvsbx
	
	

	
	‡g‡nicyi m`i
	
	

	Kzwóqv
	‡fovgviv
	
	

	
	‡`ŠjZcyi
	
	

	
	‡LvKmv
	
	

	
	KzgviLvjx
	
	

	
	Kzwóqv m`i
	
	

	
	wgicyi
	
	

	wSbvB`n
	nwiYvKzÛ
	
	

	
	wSbvB`n m`i
	
	

	
	KvwjMÄ
	
	

	
	‡KvUPuv`cyi
	
	

	
	g‡nkcyi
	
	

	
	‰kjK~cv
	
	

	PzqvWv½v
	AvjgWv½v
	
	

	
	PzqvWv½v m`i
	
	

	
	`vgyiû`v
	
	

	
	RxebbMi
	
	



কোন জেলায় কতটি কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে তার তথ্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট কত হতে পাওয়া যায়নি।
১৮। 	gvV w`e‡mi Z_¨t
	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	msL¨v
	welq

	‡g‡nicyi
	gywRebMi
	

465
	gvV w`e‡m 7350 Rb K…lK‡K D™¢vweZ wewfbœ cÖhyw³ mg~n m¤ú©‡K AewnZ Kiv nq|

	
	Mvsbx
	
	

	
	‡g‡nicyi m`i
	
	

	Kzwóqv
	‡fovgviv
	
	

	
	‡`ŠjZcyi
	
	

	
	‡LvKmv
	
	

	
	KzgviLvjx
	
	

	
	Kzwóqv m`i
	
	

	
	wgicyi
	
	

	wSbvB`n
	nwiYvKzÛ
	
	

	
	wSbvB`n m`i
	
	

	
	KvwjMÄ
	
	

	
	‡KvUPuv`cyi
	
	

	
	g‡nkcyi
	
	

	
	‰kjK~cv
	
	

	PzqvWv½v
	AvjgWv½v
	
	

	
	PzqvWv½v m`i
	
	

	
	`vgyiû`v
	
	

	
	RxebbMi
	
	



১৯।	 RvZxq Kg©kvjvi Z_¨
	ZvwiL
	welq
	AskMÖnYKvixi msL¨v
	AviI hw` †Kvb Z_¨ _v‡K

	30/06/2013
	
	120 Rb
	

	03/06/2014
	
	120 Rb
	

	14/06/2015
	
	120 Rb
	

	22/06/2016
	
	120 Rb
	

	27/05/2017
	
	120 Rb
	


২০। 	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন ফল বাগানের তালিকাঃ

	Location
	Name of fruit with variety
	Year of establishment
	No. of orchard
	Area (Decimal)
	Present status of the crops

	Kushtia sadar
	Mango (BARI Aam-3)
	2016
	1
	15
	Vegetative stage

	
	Mixed: Guava (BARI Peyara-2) and Multa (BARI Malta-1)
	2016
	1
	25
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4) and Guava (BARI Peyara-2)
	2016
	1
	17
	Vegetative stage

	Mirpur, Kushtia
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2015
	1
	33
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4), Litchi (BARI Litchi-3) and Guava (BARI Peyara-2)
	2016
	1
	17
	Vegetative stage

	Bheramera, Kushtia
	Mixed: Mango (BARI Aam-3), Litchi (BARI Litchi-3), Guava (BARI Peyara-2)
	2015
	1
	33
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4), Litchi (BARI Litchi-2) and Multa (BARI Multa-1)
	2015
	1
	10
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2016
	1
	17
	Vegetative stage

	Daulatpur, Kushtia
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4) and  Litchi (BARI Litchi-2 and BARI Litchi-3)
	2016
	2
	33
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4), Litchi (BARI Litchi-2 and BARI Litchi-3), Guava (BARI Peyara-2) and Multa (BARI Multa-1)
	2016
	1
	66
	Vegetative stage

	Mujibnagar, Meherpur
	Mango (BARI Aam-3, BARI Aam-4, BARI Aam-5, BARI Aam-8)
	2012
	1
	40
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-4)
	2013
	1
	40
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-4)
	2014
	1
	99
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2015
	1
	60
	

	
	Mango (BARI Aam-4)
	2015
	1
	198
	

	
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2016
	1
	66
	

	
	Litchi (BARI Litchi-1, BARI Litchi-2 and BARI Litchi-3)
	2013
	1
	12
	

	
	Litchi (BARI Litchi-1, BARI Litchi-2 and BARI Litchi-3)
	2016
	1
	26
	

	Gangni, Meherpur

	Litchi (BARI Litchi-4)
	2014
	2
	34
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 BARI Aam-4, BARI Aam-5  and BARI Aam-8)
	2014
	2
	66
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4)
	2015
	1
	33
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4)
	2016
	1
	41
	Vegetative stage

	Meherpur sadar

	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4)
	2015
	1
	35
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4
	2016
	1
	33
	Vegetative stage

	
	Litchi (BARI Litchi-2, BARI Litchi-3 and BARI Litchi-4)
	2016
	1
	33
	Vegetative stage

	Chuadanga sadar
	Mango (BARI Aam-1, BARI Aam-2, BARI Aam-3, BARI Aam-4, BARI Aam-5, BARI Aam-7  and BARI Aam-8)
	2013
	1
	23
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3) and Litchi (BARI Litchi-4)
	2014
	1
	75
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4)
	2015
	1
	34
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3) and Litchi (BARI Litchi-2,  BARI Litchi-3 and BARI Litchi-4)
	2016
	1
	67
	Vegetative stage

	
	Mixed: Guava (BARI Peyara-2) and Litchi (BARI Litchi-4)
	2016
	1
	33
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4)
	2016
	1
	07
	Vegetative stage

	Damurhuda, Chuadanga
	Mango (BARI Aam-1, BARI Aam-2, BARI Aam-3, BARI Aam-4 and BARI Aam-5)
	2013
	1
	18
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3, BARI Aam-4  and BARI Aam-8)
	2014
	1
	52
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3) and  Litchi (BARI Litchi-4)
	2015
	1
	132
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3  and BARI Aam-4)
	2015
	2
	88
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2016
	1
	67
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-4) and Guava (BARI Peyara-2)
	2016
	1
	33
	Vegetative stage

	Alamdanga, Chuadanga
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2015
	1
	73
	Vegetative stage

	
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2016
	2
	67
	Vegetative stage

	Jibonnagar, Chuadanga
	Mango (BARI Aam-3 and  BARI Aam-4)
	2015
	3
	148
	Vegetative stage

	Shailkupa, Jhenaidah
	Mixed: Mango (BARI Aam-8) and Guava (BARI Peyara-2)
	2015
	1
	15
	Vegetative stage

	
	Mixed: Mango (BARI Aam-3 and BARI Aam-4) and Guava (BARI Peyara-2)
	2016
	1
	10
	Vegetative stage

	Total
	49
	2024
	-


      (সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)
২১।	 প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	µt bs
	D‡Ïk¨
	AwR©Z (msL¨v mn উল্লেL Kরুb)

	1. 
	m¤ú‡`i h_vhZ e¨envi I AvaywbK I কৃষি অঞ্চল- Dc‡hvMx cÖhyw³i gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× করা| Dc‡hvMxZv cixÿv, প্রশিক্ষণ, gvV w`em ও Kg©kvjv আয়োজন, ফসলের জাত উন্নতকরণ, ব্রিডিং ম্যাটেরিয়ালিস সংরক্ষণ, এবং bZzb RvZ m¤úªmviনের gva¨‡g M‡elYv †Rvi`vi Kiv;
	wewfbœ dm‡ji Dc‡hvMxZv 1378 wU, bZzb cÖhyw³i Dci cÖwkÿY cÖvß K…l‡Ki msL¨v 7350 Rb, cÖwkÿY cÖvß ‰eÁvwbK mnKvix I DcmnKvix K…wl Kg©KZ©vi msL¨v 480 Rb, cÖwkÿY cÖvß weÁvbx I Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi msL¨v 180 Rb| 750 wU gvV w`e‡m 7350 Rb K…lK‡K D™¢vweZ wewfbœ cÖhyw³ mg~n m¤ú©‡K AewnZ Kiv nq| 6 wU RvZxq Kg©kvjvq 720 Rb AskMÖnY K‡ib| 

	2. 
	meRx, Wvj, Avjy I †Zjdmj Ges f~Ævi Pvl Dc‡hvMx AÂj e„w× Kiv;
	cÖKí †k‡l wewfbœ dm‡ji Pvl Dc‡hvMx AÂj M‡o 15.2% Ges Mo djb 26.7% e„w× cvq (Drmt K…wl m¤úªmviY Awa`ßi Gi cÖKí c~e©eZx© Ges cieZ©x Rwic †_‡K cÖvß)| 

	3. 
	dj Drcv`bKvix‡`i wbKU D”P djbkxj d‡ji RvZ, meRx, Wvj, Avjy, †Zj, Mg I fzÆvi exR mnRjf¨ Kiv;
	AvaywbK Rv‡Zi dj, mewR, Wvj, Avjy, †Zj, Mg I f~Ævi 578 †n±i Rwg‡Z Drcv`b Kg©m~Px cwiPvjbv Kiv nq| GB Kg©m~Pxi d‡j K„lKiv cieZx© eQ‡i Pvl Kivi Rb¨ exR msiক্ষY K‡i‡Q| D‡ল্লL¨ †h, Zv‡`i‡K webvg~‡jv exR msiক্ষ‡Yi Wªvg weZiY Kiv n‡q‡Q|

	4. 
	cÖvK…wZK bvB‡Uªv‡Rb Ave×Kiণের মাধ্যমে gvwUi ¯^v¯’¨ Dbœqন;
	Wvj RvZxq dmj Pv‡l K…lK‡`i D×z× Kiv n‡q‡Q Ges evwi gyM I gmy‡ii exR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q hv Zv‡`i gvwUi ¯^v¯’¨ iক্ষvq ¸রুZ¡c~Y© fzwgKv cvjb K‡i‡Q|  

	5. 
	bZzb cÖhyw³ e¨envi Dদ্ধুদ্ধ Kiv;
	Dc‡hvwMZv cixক্ষv cÖwkক্ষY gvV w`em I Kg©kvjvi gva¨‡g cÖvq 44850 Rb K…lK bZzb cÖhyw³ e¨env‡i DØy× n‡q‡Q|

	6. 
	`wi`ª Rb‡Mvôxi cywói Dbœqb Kiv;
	H GKB cwigvb K…lK‡K cywó Dbœq‡b Dc‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

	7. 
	MÖvgxণ gwnjv I †eKvi hyeK‡`i Kg©ms¯’vb e„w× Kiv;
	dmj avivi Dbœq‡bi d‡j 3 dmwj I 4 dmwj Rwgi cwigvb e„w× cvIqvq Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q Ges dmj KZ©b cieZ©x mg‡q MÖvgxb gwnjv‡`i Kg©ms¤ú„³Zv †e‡o‡Q|



M. cÖK‡íi cwi`k©b msµvন্ত Z_¨t
২২।  	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ গত ০৪/০৮/২০১৮ ও ০৫/০৮/২০১৮ তারিখে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় পরিদর্শন করা হয়। কৃষি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে এডাপটিভ ট্র্যায়াল পরিচালনা, নতুন জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষক ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস আয়োজন, জাতীয় কর্মশালার আয়োজন, কৃষি উৎপাদন প্রোগ্রাম, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ক্রপিং প্যার্টান, প্রদর্শনী ফল বাগান তৈরী এবং বীজ ও সার প্রদান করা হয়েছে পরিদর্শনের সময় উপকারভোগী কৃষক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
২২.১। 	কেস স্টাডি-০১ (কুষ্টিয়া সদর)
কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার বটতেলে উপকারভোগী একদল কৃষকের সাথে প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা ও কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। কৃষকরা জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে প্রদর্শনী প্লটের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলাকার অন্যান্য কৃষকের উপস্হিতিতে প্রদর্শনী খামারে মাঠ দিবস করা হয়েছে। ফলে কৃষকের মধ্যে নতুন জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনাব মোঃ শাহাজন শেখ, বটতৈল, কুষ্টিয়া (০১৯১৫০৪৯৪৩১) বলেন যে, তারা আমন ও বোরো ধান চাষ করত। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে আমন ও বোরো ধানের মাঝামাঝি সময়ে বারি ১৪ ও বারি ১৫ জাতের সরিষার চাষের প্রচলন করা হয় এবং ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। আগে জমি পড়ে থাকত এখন ৪/৫ মন সরিষা উৎপাদন হয়। কৃষকরা জানান যে,বারি শস্য ১১ চাষাবাদে বেশী সময় প্রয়োজন কিন্তু বারি ১৪ ও ১৫ সময় কম প্রয়োজন হয় এবং উৎপাদন বেশী হয়। এ জাতের সরিষা হতে তেল বেশী পাওয়া যায় বিধায় দামও বেশী। কৃষকরা জানান যে, আগে ০২ ফসল উৎপাদন হত যে জমিতে সেখানে ০৩ টি ফসল উৎপাদন হচ্ছে। তারা সরিষার উৎপাদন করে যে মূল্য পাই তা দিয়ে বোরো চাষের খরচ যোগাতে পারে।
 অত্র এলাকায় যে সকল জাত নিয়ে কাজ করা হয়েছে সেগুলো হল-
১। বারি মসূর-৬,৭,৮
২। বারি সরিষা-১৪,১৫,১৭
৩। বারি মূগ-৫,৬
৪। বারি টমেটো-১৪,১৫
৫। বারি ভূট্টা-৯,৭
বারি গম-২৫,২৬,২৭,২৮,২৯
৬। বারি আলু-৭ হতে ৮০
কৃষকরা জানান যে, তারা প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে জানতে পেয়েছেন। তারা উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, আগে সার নিজেদের ইচ্ছেমত দিতেন কিন্তু প্রমিক্ষণে শিখেছেন মাটির গুণাগনের উপর নির্ভর করে সারের পরিমান নির্ধারণ প্রয়োজন। এছাড়া তারা উন্নত বীজ পেয়েছেন এবং বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। প্রকল্প হতে তারা বীজ সংরক্ষণ পাত্র পেয়েছেন মর্মেও জানান। কৃষকরা আরও জানান যে, বাজারের বীজ হতে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত বীজের মান ভাল। তাই এ বীজ হতে বীজ সংরক্ষণ করে পরের ০২/০৩ বছর পর্যন্ত চাষ করতে পারে। ০২/০৩ বছর পর বীজ আর ভালো থাকে না। বাজারের বীজ ক্রয় করে তারা প্রতারিত হন মর্মে জানান।
জনাব আন্জুমান আরা, বটতৈল, সদর কুষ্টিয়া জানান যে, তার জমিতে গম ও টমেটোর প্রদর্শনী চাষ  করা হয়েছিল। এজন্য তাকে বীজ সারসহ সকল সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তিনি জমিতে বারি জাতের গম চাষ করে ১৪-১৫ মন বিঘা প্রতি ফলন পেয়েছেন। যা পূর্বের চেয়ে ৫-৬ মন বেশী মর্মে জানান। তাছাড়া তিনি ১০ কাঠা জমিতে টমেটোর চাষ করেন। এজন্যও তাকে সকল সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান যে, তারা কৃষকের জমিতে বিভিন্ন জাতের ফসলের ট্রায়াল প্লট করেছেন এবং উৎপাদন প্লট করেছেন গবেষনার অংশ হিসেবে। উৎপাদন ও এড্যাপটিভ ট্র্যায়ালের মাধ্যমে কোন একটি এলাকার জন্য নির্দিষ্ট জাত ও প্রযুক্তি সুপারিশ করা হয় মর্মে জানা গেছে। উপস্হিত কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণের দাবি করেন। তারা বলেন প্রকল্পের থেকে প্রাপ্ত বীজে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাদের নিয়মিত বীজ প্রয়োজন। বাজারের বীজের ব্যাপারে তারা বলেন যে, বাজারের বীজে ভেজাল। কৃষকদের নিকট হতে আরও জানা যায় যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের সবজির বীজ ও প্রযুক্তি পেয়েছেন। বারি বরবটি-১, বারি পুইঁশাক-১, বারি ঢেড়স-১ এবং বারি কলমি-১ এর চাষের কথা জানান। পুঁইশাকের বিষয়ে তারা জানান যে, প্রচলিত জাতের পুইঁশাকের চেয়ে বেশী মোটা হয়। ফলে ফলন বেশী। কিন্তু স্বাদে দুর্বল। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা জানান যে, স্বাদে দূর্বল হলেও পুষ্টি বেশী।
বছরে ০৪ ফসলের চাষ পরিক্ষার বিষয়ে জনাব আব্দুস সোবহান বলেন যে, তার জমি বিএআরআই কর্তৃক ০৪ ফসলের চাষের ট্রায়াল করেছে। ০৪ ফসল সফলভাবে করতে পেরেছে কিন্তু এভাবে চাষ করা কঠিন। সময়মতো চাষ করতে হয়। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতার কারণে সব সময় এটা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন অনেকে ০৪ ফসলের pattern ধরে রেখেছে। আবার অনেকেই পারেনি। নিম্নলিখিতভাবে ০৪ ফসল করা হয় মর্মে জানা যায়ঃ
১। ব্রী ধান ৪৮- আউশ
২। বীনা ধান ০৭- আমন
৩। বারি গম-২৬ 
৪। বারি মুগ-০৬
৫। ব্রী ধান-৪৮
৬। বীনা ধান ০৭
৭। বারী মসূর-৬
৮। বারী মূগ-৬
এ সকল প্রযুক্তিতে চাষের জন্য সার বীজ কীটনাশকসহ পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়েছে এ মর্মে জানা যায়।
 ২২.১.১।	প্রদর্শনী বাগানঃ জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ০১৭৩৬৭৩৬৭৭৪ এর আড়াই বিঘা জমিতে ১৬-১৭ অর্থবছরে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বারি-৪ আম বাগান করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। কৃষক জানান যে, বাগান তৈরীর জন্য সার, চারা ও প্রযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান পরামর্শ মতে প্রথম বছরের মুকুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সরেজমিনে বাগান পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বাগানে সাইনবোর্ড নেই। ২৪০ টি চারার মধ্যে ০২ টি চারা মারা গেছে। গাছের গোড়া পরিষ্কার নেই এবং বাগানে প্রচুর আগাছাড়া রয়েছে।

 এছাড়া বীর মু্ক্তিযোদ্ধা ডা. আব্দুল হান্নান মিয়ার (GRPC) এর ০২ বিঘা জমিতে তৈরীকৃত বারি-৪ ও ৩ আমের বাগান পর্যবেক্ষণ করা হয়। জানা যায় বাগানে মোট ২২০ টি আম গাছ আছে। ২২০ টির মধ্যে ১১০ টি বারি-৩ এবং ১১০ টি বারি-৪ জাতের আম গাছ। এছাড়া বারি-২ লিচু ১৫টি এবং বারি-৩ লিচুর ১৫টি গাছ রয়েছে। বাগানটি পর্যবেক্ষণের সময় দেখা যায় যে, বাগানটিতে বৃষ্টির পানি জমে গেছে। কৃষক জানান যে, জমি মাটি দিয়ে উঁচু করা হবে। বাগানটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে করা হয়েছে। বাগান তৈরীর জন্য সারসহ চারা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সাইনবোর্ড নেই এবং গাছের গোড়া অপরিষ্কার। বাগানে গেমা চাষ করা হয়েছে। সাথী ফসল হিসেবে শুধু ডাল জাতীয় ফসল চাষ করা যায় মর্মে জানা যায়। উপস্হিত কৃষকরা জানান যে, এসব বাগান দেখে অনেকেই এসকল জাতের বাগান করার আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে যেহেতু এখন আম পাওয়া যায় নাই। তাই বোঝা যাচ্ছে না কেমন লাভ হবে। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান যে, দেশীয় আমের চেয়ে এ সকল আমের ফলন বেশী এবং স্বাদও ভাল।
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প্রদর্শনী বাগান

২২.২।	কেস স্টাডি ০২  (সমির দিয়া, সদর, চুয়াডাঙ্গা) 

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক সহকারী জনাব রাসেল করিব জানান যে, (০১৭১৬৫৯২৯৬১) অত্র এলাকায় বিভিন্ন জাতের ফসলের উপযোগিতা পরিক্ষা করা হয়েছে। ফসলগুলো হলো সরিষা, আলু, মুগ, মাসকলাই, ভুট্টা, লাউ, আম, পেয়ারা ইত্যাদি। সামির দিয়া, সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলার একদল কৃষকের সাথে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্হিত কৃষকরা জানান যে তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের জমিতে বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী খামার করা হয়েছে। তাদের জমিতে সরিষা (বারি-১৪,১৫) চাষ করা হয়েছে। নতুন জাতের সরিষার ফলন সনাতন জাতের চেয়ে বেশী (২ মন বিঘা প্রতি) মর্মে জানা যায়। আলুর চাষ সম্পর্কে কৃষক জনাব মোঃ আবদুল হালিম (০১৭১৯২৭০৮৩৪) জানান যে, তাদের জমিতে অ্যাডাপটিভ ট্র্যায়াল হিসেবে বারি -৭ ও ৮ জাতের আলুর ফলন ভাল হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে তাঁর জমিতে লাগানো লিচু গাছের গ্রোথ কম। তিনি বলেন যে, অন্যান্যদের একই সাথে লাগানো গাছ অনেক বড় হয়েছে। কৃষকরা জানান যে, তারা ভাল বীজ পাননা। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বীজ হতে ভাল ফসল হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বীজ হতে বীজ তৈরী করে ২-৩ বছর চাষ করা সম্ভব হয়।

২২.২.১।	প্রদর্শনী বাগানঃ কৃষক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির জানান যে, তার ০৩ বিঘা জমিতে বারি-৩ জাতের ২১০ টি চারা এবং বারি-৪ জাতের ৬৫ টি চারা রোপন করা হয়েছে। বাগান তৈরীর জন্য সার, কীটনাশক, খুঁটি, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষক জানান বাগান করতে পেরে তিনি খুশি। তবে গাছ ছোট। এখনও আম ধরেনি। আম ধরলে ভাল লাগবে। তবে বাগানে সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি। বাগানের সাইনবোর্ড থাকলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আমের জাতের পরিচিতি বাড়বে এবং জনগণ জানতে পারবে বাগানগুলো সরকার কর্তৃক তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বাগানটি একটি উৎপাদন ট্র্যায়াল তাই বারি কে বাগানের সহিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ফলন কেমন হয় তা ফলাফল হিসেবে সংগ্রহ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
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প্রদর্শনী বাগান
২২.২.২।	পেয়ারার বাগান পর্যবেক্ষণঃ  চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার জয়রামপুরে কৃষক জনাব মোঃ হায়দার আলির ০৪ বিঘা জমিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বারি-২ জাতের পেয়ারার বাগান করা হয়েছে। কৃষক জানান প্রথম বছর ফুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং ২য় বছর ফল নেওয়া শুরু করা হবে। তিনি বলেন বিঘা প্রতি আনুমানিক ১০০ মণ পেয়ারা পাওয়া যাবে। ০১ মণ পেয়ারা সাধারণত ৫০০-৮০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। অন্যান্য ফসলের চেয়ে পেয়ারা চাষ লাভজনক মর্মে কৃষক জানান। আলোচ্য বাগানটি করার জন্য কৃষক আলোচ্য প্রকল্প হতে চারা সার, কীটনাশক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মর্মে জানান। কিন্তু বাগানের কোন সাইনবোর্ড পাওয়া যায় নাই। সাইনবোর্ড না থাকলে বারি জাতের পেয়ারার পরিচিতি বিস্তার হবে না।
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প্রদর্শনী বাগান



ঘ. প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যঃ
২৩।	 পর্যবেক্ষণঃ
২৩.১।	পেয়ারা বাগান ও আমবাগান পরিদর্শনে দেখা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাগানগুলো তৈরী করা হলেও বাগানে কোন সাইনবোর্ড নেই। সাইনবোর্ড না থাকলে বারি- জাতের আম পেয়ারাসহ সকল ফলের পরিচিতি আশানুরুপ পাওয়া যাবে না (অনুঃ ২২); 
২৩.২।	 আলোচ্য প্রকল্প হতে তৈরীকৃত ফল বাগানের ফল গাছ ছোট থাকায় কৃষকরা এখনও ফল তোলা শুরু করতে পারে নাই। তাই প্রকল্প শেষ হলেও ফল বাগান হতে ফলের উৎপাদন ও বিক্রিসহ সকল বিষয়ে ফলাফল জানা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়নি (অনুঃ ২২.১.১)। 
২৩.৩।	ফল বাগানের ফলের গাছের গোড়া অপরিষ্কার দেখা গেছে এবং প্রযুক্তি অনুযায়ী ফল বাগানের মধ্যে সাথী ফসল হিসেবে শুধুমাত্র ডাল ফসলের চাষের কথা থাকলেও অন্যান্য ফসলের চাষ করা হচ্ছে দেখা যায়। গোড়া অপরিষ্কার বা আগাছাপূর্ণ থাকলে এবং অন্যান্য ফসলের চাষ করলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহতসহ অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং গাছ মারা যেতে পারে। ফলে বাগান করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। উদ্দেশ্য ব্যাহত হলে জনগণ এরুপ চাষে নিরুৎসাহিত হবে (অনুঃ ২২.১.১)।
২৩.৪।	২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত আর্থিক কার্যক্রমের উপর পরিচালিত অডিটে পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত আর্থিক কার্যক্রমের উপর কোন অডিট হয়নি। অডিট সম্পন্ন না হলে প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম আর্থিক বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানা যাবে না (অনুঃ ১৪)।
২৩.৫।	মূল ডিপিপি অপেক্ষা ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় ২৫.২৯% (১৫৬.৫২) বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭৫.৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭৭৪.৭০৮২ লক্ষ টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৯৯.৯২% এবং প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯২%। অব্যায়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা পিসিআরে উল্লেখ নেই। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১১)।
২৩.৬।	মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, কৃষকরা ভাল বীজ পান না। অর্থাৎ বাজারে ভাল বীজের অভাব রয়েছে। বীজের অভাবে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্হ হন। কেননা ভাল বীজ না থাকলে উৎপাদনও ভাল হয় না (অনুঃ ২২)।
২৩.৭। 	মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ, সার, বীজ, প্রযুক্তি ও পরামর্শ পেয়ে তাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি বিষয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পেরেছেন (অনুঃ ২২)।
২৪।	সুপারিশঃ
২৪.১।	যেহেতু বারি জাতের আম পেয়ারাসহ সকল ফলের পরিচিতি ও গবেষনার জন্য আলোচ্য প্রকল্প হতে ফলের বাগান করা হয়েছে; তাই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফলের জাত সম্প্রসারণ ও পরিচিতির জন্য যতদিন বাগান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে রাখা প্রয়োজন (অনুঃ ২২)। 

২৪.২।	 যেহেতু আলোচ্য প্রকল্প হতে তৈরীকৃত ফল বাগানের ফল গাছ ছোট থাকায় কৃষকরা এখনও ফল তোলা শুরু করতে পারে নাই; তাই প্রকল্প শেষ হলেও ফল বাগান হতে ফলের উৎপাদন ও বিক্রিসহ সকল বিষয়ে ফলাফল জানার জন্য ফল বাগানের মালিকদের সাথে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে (অনুঃ ২২.১.১)। 
২৪.৩।	ফল বাগান তৈরীর উদ্দেশ্য অর্জনে আলোচ্য প্রকল্প হতে তৈরীকৃত ফল বাগানের দেখ-ভালের কাজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের চালিয়ে যেতে হবে  (অনুঃ ২২.১.১)।
২৪.৪।	২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত আর্থিক কার্যক্রমের উপর দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে (অনুঃ ১৪)।
২৪.৫।	প্রকল্পের অব্যায়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১১)।
২৪.৬।	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের নিকট ভাল বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ২২)।
২৪.৭। 	নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়ে কৃষকের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা কৃষি বিষয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পেরেছেন; তাই এধরণের কার্যক্রম কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে (অনুঃ ২২)।
২৪.৮।	অনুচ্ছেদ ২৪.১ -২০.৭-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।





















মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প : ব্রি অঙ্গ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন ২০১৭)



মৌলিক বিষয়

	০১।
	প্রকল্পেরনাম
	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন  : ব্রি অঙ্গ (২য় সংশোধিত)

	০২।
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	০৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)




  ০৪। 	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল:

	প্রকল্প
	প্রকল্প ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
	বাস্তবায়ন মেয়াদ
	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ও বাস্তবায়নকাল 
	মূল প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি

	মূল
	958.০০
	জুলাই ২০১1- জুন ২০১৬
	
929.60
	-

	১ম সংশোধিত
	945.০০
	জুলাই ২০১1- জুন ২০১6
	
	ব্যয় হ্রাস 13.০০ লক্ষ টাকা (1.3৬%) 

	আন্ত:খাত সমন্বয়
	৯৭০.০০
	জুলাই ২০১1- জুন ২০১7
	জুলাই ২০১1- জুন ২০১7
	মেয়াদ বৃদ্ধি ০১ বছর (২0%)

	2য় সংশোধিত
	930.00
	জুলাই ২০১1- জুন ২০১7
	
	ব্যয় হ্রাস 28.০০ লক্ষ টাকা (2.92%) 




০৫।		প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ
সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ০৫-০4-২০১1 তারিখে একনেক সভায় জুলাই ২০১1 জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর ৩০ মে, ২০১3 তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক একই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির 1ম সংশোধনী অনুমোদিত হয় এবং বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ডিপিপির অংগসমূহের আন্ত:খাত সমন্বয় অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে ৯ মে, ২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি জুলাই ২০১1- জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের 2য় সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 


০৬।	প্রকল্প এলাকা :  	পরিশিষ্ট-‘ক’

০৭।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বিশ্বের ঘন বসতি পূর্ণ দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।  আর কৃষিই হচ্ছে এ দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। এ দেশের মানুষের গড় মাথা পিছু আয় অতি অল্প। দানাদার শস্য উৎপাদনের নীরিখে বাংলাদেশ অনেক পুর্বেই (2000 সালে) স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের অভাব না থাকলেও দারিদ্র্যের কারণে অনেক মানুষের কাছেই খাদ্য সহজলভ্য নয়। অধিকন্তু বহুমখী শস্যের অপ্রতুলতার কারণে পুষ্টির অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। 2010 সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো প্রকাশিত রিপোর্টে পাওয়া যায় দেশের 22.10% পরিবার খাদ্য সংকটের মুখোমুখি এবং 36.41% পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের কবল থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। সীমিত সম্পদের সময়োপযোগী সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির উত্তরণ সম্ভব। 

মুজিবনগর প্রকল্পটি দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চারটি জেলা তথা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। প্রকল্প এলকাটিতে শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়ানোর সাথে সাথে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। ভৌগলিক ভাবে এ অঞ্চলটি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অনেকটা মুক্ত। তাই এ অঞ্চলের অধিক উৎপাদন সারা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাত সমূহ বিস্তারের পাশাপাশি শস্য বিন্যাস গবেষণা কার্যক্রমের মাদ্যমে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প  (ব্রি অঙ্গ) গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকল্প ০৫-০4-২০১1 তারিখে একনেক সভায় পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পাঁচটি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এটি একটি সমন্বিত প্রকল্প। সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক কাজের সমতা রক্ষার প্রয়োজনে দুই বার এর সংশোধন করা হয়েছে। 19-০2-২০১3 তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক একই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির 1ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে 21-০5-২০১7 তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির 2য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়। 

১০।	প্রকল্পের ব্রি অঙ্গের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :
· এলাকাভিত্তিক শস্যবিন্যাস ও কম্পোনেন্ট টেকনোলজির উদ্ভাবন ও মূল্যায়ন;
· হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি সমূহের ব্যপক বিস্তার;
· আধুনিক ধান জাত সমূহের মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
· কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করা;
· সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক প্রশিক্ষণ;
০৮। 	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ:
· 1 টি চার ফসল ভিত্তিক শস্যবিন্যাস প্রযুক্তি উদ্ভাবন
· 20 টি শস্য বিন্যাসের ট্রায়াল স্থাপন
· ৫২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ (সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানী)
· 140 ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ
· আধুনিক ধানের 5,000 কেজি বিতরণ 
· 2৫ টি মাঠ দিবসের আয়োজন
· 7 টি কর্মশালা বাস্তবায়ন
· ২ টি জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন: উন্নত প্রজাতির খেজুর (Phoenix dactylifera)

০৯।	প্রকল্প পরিচালক:
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী
	মেয়াদ কাল

	ড. এস এম শহীদুল্লাহ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
আর এফ এস বিভাগ, shahidullah4567@gmail.com
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১০। 	প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

· অনুমোদিত প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।

অগ্রগতি পর্যালোচনা

১১।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ সমূহ:
	(লক্ষ টাকায়)
	অংগ
	আরডিপিপিতে সংস্থান
(মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
(মোট সংস্থানের %)

	গবেষণা ব্যয়
	374.10 (40.23%)
	373.70 (৯৯.8৯%)

	প্রশিক্ষণ ও অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল
	115.00 (12.37%)
	115.00 (100%)

	সরবরাহ  ও সেবা
	227.00 (24.41%)
	227.00 (100%)

	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	21.00 (2.26%)
	21.00 (100%)

	যানবাহন
	86.68 (9.32%)
	86.68 (100%)

	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম
	46.22 (4.97%)
	46.22 (100%)

	মোটঃ
	930.00 (100%)
	929.60 (99.96%)




১২।	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন (জুন ২০১৭ পর্যন্ত):

	জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি 929.60 (৯9.96%) ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।	

১৩। 	প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-‘খ’

১৪।		বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

		প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণী-১ এ দেখানো হলোঃ






সারণী-১. প্রকল্পের বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
(লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	বছরভিত্তিক প্রাক্কলন
	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ
	প্রকৃত ব্যয়

	
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী
	সর্বশেষ (2য় সংশোধিত)
ডিপিপি অনুযায়ী
	
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫

	2011-12
	291.16
	147.90
	147.90
	147.90

	২০১২-১৩
	167.00
	147.70
	147.70
	147.70

	২০১৩-১৪
	165.67
	150.00
	150.00
	150.00

	২০১৪-১৫
	164.00
	150.00
	150.00
	150.00

	২০১৫-১৬
	170.17
	200.00
	200.00
	200.00

	২০১৬-১৭
	-
	134.40
	134.40
	134.00

	মোট
	958.00
	930.00
	930.00
	929.60



প্রকল্পের অনুকূলে ২০১1-12 থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত 6 অর্থ বছরে যথাক্রমে 150.00, 150.00, 150.০০, 15০.০০, 200.০০, 134.00 সর্বমোট 934.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত অব্যয়িত 0.40 লক্ষ টাকা। 

১৫। আরডিপিপি অনুযায়ী গবেষণাকার্যক্রম:

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের থেকে সংগ্রহ করা তথ্য, পিসিআর এবং সরেজমিন মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে গবেষণা সর্ম্পকিত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ জানা যায়ঃ

১৫.১।	প্রকল্পের আওতায় ৪০ টি স্থানে 20 টি শস্য বিন্যাস পরীক্ষা প্লট স্থাপন করা হয়েছিল  । মূল্যায়নকৃত ২০ টি শস্য বিন্যাসের মধ্যে ৮টি লাভজনক ফসলবিন্যাস  চিহ্নিত হয়েছে।  এ সমস্ত ফসল বিন্যাসসমূহ কৃষকের মাঠে প্রচলিত বিন্যাসের তুলনায় 15-175% বেশী উৎপাদন ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে ।

১৫.২।	প্রকল্পের আওতায় গবেষণার মাধ্যমে চার ফসল ভিত্তিক একটি শস্যবিন্যাস ‍আলু+ভুট্টা-রোপা আউশ-রোপা আমন  হস্তান্তর যোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে।

১৫.৩।	15 টি স্থানে বোরো- রোপা আমন শস্য বিন্যাসে সুপারিশকৃত মাত্রার সার ও কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত মাত্রার সারের পরীক্ষামূলক ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। অনবরত 4 বছর গবেষণা পরিচালানার পর দেখা যায়, সুপারিশকৃত সারের মাত্রা ও কৃষকের সারের মাত্রা থেকে প্রাপ্ত ফলনে কোন পার্থক্য হয়নি।  অথচ কৃষকের সারের মাত্রা ছিল তুলনামূলক ভাবে দ্বিগুণেরও বেশী। অর্থাৎ কৃষকের ব্যবহৃত সার অধিকাংশই অপচয় হচ্ছে । প্রদর্শিত ফলাফল অনুসারে কৃষক সুপারিশকৃত মাত্রায় সার ব্যবহার করলে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয় হবে অন্যদিকে কৃষকগণও লাভবান হবেন ।

১৫.৪।	প্রকল্প এলাকায় বিশেষভাবে এবং সরাদেশে সাধারণভাবে নলি মাছি পোকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় নলি মাছি প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় । প্রকল্প মেয়াদে 850 টি জেনোটাইপ স্ক্রিনিং করা হয়েছে । গবেষণা থেকে 14 টি প্রতিরোধী জাত/লাইন সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিরোধী জেনোটাইপসমূহের মধ্যে বিধান 33 রয়েছে। সনাক্তকৃত জাতটি নলিমাছি প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে সফল ভাবে ব্যবহার যাবে।

১৫.৫।	প্রকল্পের আওতায় অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি কার্যক্রমের অধীনে উন্নত প্রজাতির খেজুরের দুটি জার্মপ্লাজম সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । একটি সেন্টার মুজিবনগর কমপ্লেক্সে এবং অপরটি গাজীপুরে । বর্তমানে 2 টি জার্মপ্লাজম সেন্টারে 1600 গাছ রয়েছে । কিছু গাছে ইতোমধ্যে ফল আসতে শুরু করেছে । এ গবেষণা কাজটি চলমান করা গেলে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী খেজুরের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে ।

১৬।	পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	ক্রমিক নং
	পরিকল্পিত
	অর্জিত (সংখ্যাসহ উল্লেখ করুন)

	1. 
	এলাকাভিত্তিক শস্যবিন্যাস ও কম্পোনেন্ট টেকনোলজির উদ্ভাবন ও মূল্যায়ন
	৪০ টি স্থানে 20 টি শস্য বিন্যাস পরীক্ষা প্লট স্থাপন করা হয়েছিল  । মূল্যায়নকৃত ২০ টি শস্য বিন্যাসের মধ্যে ৮ ছিল লাভজনক ফসলবিন্যাস  চিহ্নিত হয়েছে।  এ সমস্ত ফসল বিন্যাসসমূহ কৃষকের মাঠে প্রচলিত বিন্যাসের তুলনায় 15-175% বেশী উৎপাদন ক্ষমতা প্রদর্শণ করেছে ।

	2. 
	হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি সমূহের ব্যপক বিস্তার
	হস্থানান্তরযোগ্য প্রযুক্তির সফল এবং ব্যাপক বিস্তারের জন্য ২৫ টি মাঠ দিবস এবং ৭ টি কর্মশালা সংগঠিত হয়েছিলো। কর্মশালায় সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, নীতিনির্ধারক, কৃষক এবং উদ্যোক্তাসহ সর্বমোট ৭২৪ জন অংশ গ্রহণ করেছিলেন । মাঠ দিবস অনুষ্ঠানসমূহে কৃষক ও সম্প্রসারণ সহ সর্বমোট ৩৯৬০ জন অংশগ্রহণকারী  উপস্থিত ছিলেন ।

	3. 
	আধুনিক ধান জাত সমূহের মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা
	প্রকল্প এলাকার 19 টি উপজেলার সবগুলিতেই উন্নতমানের বীজ বিতরণ প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। প্রায় 1300 কৃষকের মধ্যে সম্প্রতি উদ্ভাবিত জাত সমূহের 5,000 কেজি ধান বীজ বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রদর্শনী প্লটে উৎপাদিত বীজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বীজ বিনিময় কর্মসূচিতে ব্যবহারের মাধ্যমে  মান সম্পন্ন বীজের প্রবাহ নিশ্চিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে ।

	4. 
	কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করণ

	বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রের উপযোগীতা যাচাইয়ের জন্য মোট 440 টি পরীক্ষামূলক ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল । তাদের মধ্যে 98 টি ট্রায়াল ছিল ধান রোপন যন্ত্রের  জন্য । দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র এবং ইউএসজি প্রয়োগ যন্ত্রের জন্য 314 টি প্লট ব্যবহার করা হয়েছিল । অন্য পরীক্ষা প্লটসমুহ মেকানিক্যাল উইডারের কর্ম দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল । মোট 990 জন কৃষক কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারে উপর একদিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কৃষি যন্ত্রের পেশাদার অপারেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিআরআরআই গাজীপুরে এফএমপিএইচটি ডিভিশনে 3-দিন মেয়াদকালের দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

	5. 
	সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক প্রশিক্ষণ

	বিভিন্ন বিষয়ের উপর 52 টি ব্যাচে বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীসহ মোট 1094 কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার অধীনে ডিএই'র প্রতিটি উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও) 6 দিনের রাইস উৎপাদন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন । উপরন্তু এলাকার বিভিন্ন জিও এবং এনজিওর অধীনে এক্সটেনশন কর্মীদের সফল সহযোগিতার জন্য প্রশিক্ষিত করা হয় । মোট 4561 জন কৃষক (140 ব্যাচে) আধুনিক ধান চাষ পদ্ধতি,  ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া, কৃষি যন্ত্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এক দিনের ট্রেনিং লাভ করেন।


         (সূত্র পিসিআর)
১৭।	অডিটঃ
	প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআর প্রণয়নকালীন সময় পর্যন্ত  প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের উপর ২০১৫-১6 অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে জনুয়ারী, 2018 মাসে 2016-17 অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

১৮। 	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রমের মূলধন বাজেট ছিল সর্বমোট 132.90 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে 86.68 লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে যানবাহন ক্রয় করার কজে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে 51.95 লক্ষ টাকায় 1 টি পাজেরো জীপ, 29.95 লক্ষ টাকায় একটি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী এবং 4.78 লক্ষ টাকায় 4 টি মোটর বাইক ক্রয় করা হয়েছে । দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তথা প্রগ্রতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং এটলাস বাংলদেশ লিমিটেড থেকে যানবহনসমূহ সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে বিধায় কোন টেন্ডার আহবান করার প্রয়োজন হয় নি। অন্যন্য ছোট ছোট ক্রয় প্রক্রিয়া আর এফ কিউ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

১৯।	সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ
আলোচ্য প্রকল্পটির কাজ চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলায় ০৪ জন বৈঞ্জানিক কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ০১ জন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। তিনিও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান অফিসে বসেন। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্হাপন করা হলঃ
১৯.১।	জাহাপুর, নাগদাহ, আলমডাঙ্গাঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জাহাপুর, নাগদাহতে একদল কৃষকের সাথে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। কৃষকদের সাথে আলোচনাকালে কৃষক জনাব মোঃ গোলাম কুদ্দুস মুকুল (০১৯৮৩৯০৯২১৫) জানান যে তারা বছরে ২ ফসল উৎপাদন করতেন। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ০৩ ফসলের চাষ শুরু করা হয়। নিম্নে ০৩ ফসলের বিন্যাস দেওয়া হলঃ

	আউশ-ব্রী-৪৮

	বোরো-ব্রী-৬৩

	সরিষা-বারী-৯,৬,১৪



কৃষক জানান যে,  পূর্বে দেশী শস্য চাষ করা হত। তাতে ফলন হত ৩ মণ বিঘা প্রতি। এখন বারি সরিষা চাষে বিঘা প্রতি ৫ মণ ফলন পাওয়া যায়। তবে ২য় বছর ০৪ মন ফলন পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় আবহাওয়ার কারণে ফলনের হের ফের হতে পারে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। কৃষক জানান যে, ০৩ বছর চাষ করার পর তারা আবার ০২ ফসলে চলে আসছেন। কারণ হিসেবে তারা আবহাওয়া অনুকূল না মর্মে জানান। তবে তারা জানান যে, তারা ব্রী-৪৮ জাতের ধান চাষ অব্যাহত রেখেছেন কারণ ব্রী-৪৮ জাতের ধানের ফলন অন্য জাত হতে বেশী। পূ্র্বে তারা ১০-১২ মন ফলন পেত। এখন প্রায় ১৮ মন ফলন পান। কৃষকরা জানান যে, তাদের জমিতে প্রদর্শনী খামারের জন্য বীজ, সার, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। ফসল কাটার সময় মাঠ দিবস করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকরা জানান যে, তাদের জমির মাটি পরিক্ষা করে সার কি পরিমান দিতে হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।
১৯.২।	এগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম অব এক্রোটিক ডেট পাম উইথ ব্লাক গ্রামঃ মুজিবনগর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সৌদি খেজুরের একটি জামপ্লাজম সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। বাগনটি প্রায় ০১ কি.মি. দৈর্ঘ্য এবং ০.১৪ কি.মি. প্রস্হ। বাগানটি ২০১৪ সালে শুরু করা হয়েছে। বাগানে ১৪ জাতের খেজুর গাছ আছে মর্মে জানা যায়। ফলের জন্য ০৭ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে ০৩ বছর বয়স হতে অনেক গাছে ফল দেয়। আলোচ্য বাগানের ০১/০২ টি গাছে ফল দিয়েছিল মর্মে জানা যায়। সংশ্লিষ্টরা জানান যে, তারা এখন পুরুষ ও মহিলা গাছ পৃথক করছেন। পুরুষ গাছ ফল দেয়না। তবে পরাগায়ণে সহায়তা করে। সংশ্লিষ্টরা জানান আলোচ্য জামপ্লাজম সেন্টার হতে গবেষণা করে সফল হলে পরে সম্প্রসারণ করা হবে। তবে আলোচ্য প্রকল্পের কোন সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি। বাংলায় সাইনবোর্ড থাকলে মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ঘুরতে যাওয়া সকলে খেজুর চাষ সর্ম্পকে জানত।
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চিত্রঃ সৌদি খেজুরের জামপ্লাজম সেন্টার, মুজিবনগর কমপ্লেক্স্
১৯.৩।	গুটি ইউরিয়া সার তৈরীর মেশিনঃ  কৃষক জনাব সাদেক আলী, (কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, ০১৭৩৭৯৫১৮৮৯) জানান যে, তিনি আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তূকিতে ০১ টি গুটি ইউরিয়া মেশিন পেয়েছেন। ভূর্তকি হিসেবে ৬০% আলোচ্য প্রকল্প (মূল দাম -১৮০ হাজার টাকা) হতে এবং ৪০% (৪২ হাজার টাকা) কৃষক প্রদান করেছে। কৃষক জানান যে, তিনি ১৬ টাকা দরে ইউরিয়া সার ক্রয় করে গুটি করে ১৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন। গুটি ইউরিয়া দ্রুত গলে না ফলে বেশী কার্যকরী।
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চিত্রঃ গুটি ইউরিয়া সার কারখানা


২০। 	পর্যবেক্ষণঃ
২০.১।	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১1-12 থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত 6 অর্থ বছরে যথাক্রমে 150.00, 150.00, 150.০০, 15০.০০, 200.০০, 134.00 সর্বমোট 934.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। প্রকল্প শেষে অব্যয়িত অর্থের পরিমান 0.40 লক্ষ টাকা (অনুঃ ১৪); 

২০.২।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৮টি লাভজনক ফসলবিন্যাস  চিহ্নিত হয়েছে। এ সমস্ত ফসল বিন্যাসসমূহ কৃষকের মাঠে প্রচলিত বিন্যাসের তুলনায় 15-175% বেশী উৎপাদন ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে (অনুঃ ১৫.১);

২০.৩।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে ০৪ ফসল ভিত্তিক একটি শস্যবিন্যাস ‍আলু+ভুট্টা-রোপা আউশ -রোপা আমন  হস্তান্তর যোগ্য প্রযুক্তি প্রকল্প এলাকার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে (অনুঃ ১৫.২);

২০.৪।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অনবরত 4 বছর 15 টি স্থানে বোরো- রোপা আমন শস্য বিন্যাসে সুপারিশকৃত মাত্রার সার ও কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত মাত্রার সারের বিষয়ে গবেষণায় দেখা গেছে সুপারিশকৃত সারের মাত্রা ও কৃষকের সারের মাত্রা থেকে প্রাপ্ত ফলনে কোন পার্থক্য হয়নি।  কৃষকের সারের মাত্রা ছিল তুলনামূলক ভাবে দ্বিগুণেরও বেশী হওয়ায় কৃষকের ব্যবহৃত সার অধিকাংশই অপচয় হচ্ছে (অনুঃ ১৫.৩);

২০.৫।	এ প্রকল্পের আওতায় সনাক্তকৃত নলি মাছি প্রতিরোধী 14 টি জাত/লাইন নলি মাছি প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে সফল ভাবে ব্যবহার যাবে (অনুঃ ১৫.৪);

২০.৬।	প্রকল্পের আওতায় অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি কার্যক্রমের অধীনে উন্নত প্রজাতির খেজুরের দুটি জার্মপ্লাজম সেন্টার (1600 গাছ ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিছু গাছে ইতোমধ্যে ফল আসতে শুরু করেছে । এ গবেষণা কাজটি চলমান করা গেলে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী খেজুরের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে (অনুঃ ১৯.২);

২১।	মতামতঃ
২১.১।	প্রকল্প শেষে অব্যয়িত 0.40 লক্ষ টাকা সরকারী  কোষাগারে ফেরত  নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ২০.১);

২১.২।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় লাভজনক ফসলবিন্যাস  হিসেবে চিহ্নিত  ৮টি ফসল বিন্যাসসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুঃ ২০.২);

২১.৩।	০৪ ফসল ভিত্তিক একটি শস্যবিন্যাস ‍আলু+ভুট্টা-রোপা আউশ -রোপা আমন  হস্তান্তর যোগ্য প্রযুক্তি প্রকল্প এলাকার কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুঃ ২০.৩);

২১.৪।	যেহেতু সঠিক মাত্রার সার ব্যবহার একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয় হবে অন্যদিকে কৃষকগণও লাভবান হবেন ; তাই আলোচ্য প্রকল্প এলাকার কৃষকসহ সারাদেশের কৃষককের নিকট সুপারিশকৃত মাত্রার সার ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি প্রচারের কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুঃ ২০.৪);

২১.৫।	নলি মাছি প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের কাজটি এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে (অনুঃ ২০.৫);

২১.৬।	বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী খেজুরের জাত উদ্ভাবনের এ গবেষণা কাজটি চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ২০.৬);

২১.৭।	অনুচ্ছেদ ২১.১ -২১.৬-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।



পরিশিষ্ট-ক
প্রকল্প এলাকাঃ
	বিভাগ
	জেলা
	উপজেলা

	খুলনা
	মেহেরপুর
	মুজিবনগর, মেহেরপুর সদর ও গাংনী

	
	চুয়াডাঙ্গা
	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা ও জীবননগর

	
	ঝিনাইদহ
	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিনাকুন্ড, কালিগঞ্জ, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর

	
	কুষ্টিয়া
	কুষ্টিয়া সদর, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মীরপুর, কুমারখালী ও খোকশা

	
	
	








পরিশিষ্ট-খ
প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:
(লক্ষটাকায়)
	ক্রমিক নং
	অংগের নাম
	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	
	
	ভৌত
	আর্থিক
	ভৌত
	আর্থিক

	(ক)
	রাজস্ব খাত
	
	
	
	

	
	বেতন ও ভাতাদি
	13 জন
	60.00
	13 জন
	60.00

	
	সরবরাহ ও সেবা
	
	
	
	

	
	ভ্রমন ভাতা
	থোক
	45.00
	থোক
	45.00

	
	অফিস ভাড়া
	3
	15.00
	3
	15.00

	
	গ্যাস ও জালানী
	থোক
	40.00
	থোক
	40.00

	
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট
	থোক
	15.00
	থোক
	15.00

	
	মুদ্রন ও বাধাই
	থোক
	15.00
	থোক
	15.00

	
	স্টেশনারী
	থোক
	10.00
	থোক
	10.00

	
	গবেষণা ব্যয়
	থোক
	374.10
	থোক
	373.70

	
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন
	থোক
	4.00
	থোক
	4.00

	
	সেমিনার/ওয়ার্কশপ
	থোক
	15.00
	থোক
	15.00

	
	কম্পিউটার সামগ্রী
	থোক
	5.00
	থোক
	5.00

	
	শ্রমিক মজুরী
	থোক
	60.00
	থোক
	60.00

	
	ফটোকপি
	থোক
	0.00
	থোক
	0.00

	
	প্রশিক্ষণ ব্যয়
	থোক
	115.00
	থোক
	115.00

	
	সম্মানি
	থোক
	3.00
	থোক
	3.00

	
	 উপ-মোট (সরবরাহ ও সেবা)
	
	716.10
	
	715.70

	
	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পূর্নবাসন
	
	21.00
	
	21.00

	
	মোট রাজস্ব ব্যয়
	
	797.10
	
	796.70

	
	
	
	
	
	

	(খ)
	মূলধন  খাত
	
	
	
	

	
	জিপ
	1
	51.95
	1
	51.95

	
	পিকআপ
	1
	29.95
	1
	29.95

	
	মটর সাইকেল
	4
	4.78
	4
	4.78

	
	মাল্টিমিডিয় প্রজেক্টর
	3
	1.89
	3
	1.89

	
	ডেস্কটপ কম্পিউটার
	5
	2.75
	5
	2.75

	
	ল্যাপটপ কম্পিউটার
	4
	2.24
	4
	2.24

	
	লেজার প্রিন্টার
	4
	0.46
	4
	0.46

	
	কালার প্রিন্টার
	2
	0.67
	2
	0.67

	
	স্ক্যানার
	2
	0.20
	2
	0.20

	
	কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য
	থোক
	6.00
	থোক
	6.00

	
	ফটোকপিয়ার
	2
	3.33
	2
	3.33

	
	ডিজিটাল ময়েশ্চার মিটার
	6
	2.10
	6
	2.10

	
	স্পেয়ার মশিন
	12
	0.50
	12
	0.50

	
	ইলেকট্রিক ওভেন
	3
	4.80
	3
	4.80

	
	ইলেকট্রনিক সিড কাউন্টার
	3
	2.85
	3
	2.85

	
	রেফ্রিজারেটর
	4
	1.35
	4
	1.35

	
	খুচরা যন্ত্রাংশ
	থোক
	6.23
	থোক
	6.23

	
	অন্যান্য সম্পদ
	থোক
	10.85
	থোক
	10.85

	
	মোট মূলধন 
	
	132.90
	
	132.90

	
	সর্বমোটঃ প্রকল্প ব্যয় (ক+খ)
	
	930.00
	
	929.60


















পরিশিষ্ট-গ
আরডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতির বিবরণ
	মালামালের বিবরণ
	পরিমাণ/সংখ্যা
	ক্রয়ের ও তারিখ
	মন্তব্য

	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
	3
	27.06.2013
	1 টি আরএফএস , 1টি ট্রেনিং ডিভিশন এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	ডেস্কটপ কম্পিউটার
	5
	28.06.2012
	4 টি আরএফএস  এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	ল্যাপটপ কম্পিউটার
	4
	27.06.2013
	2 টি আরএফএস , 1টি ট্রেনিং ডিভিশন এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	লেজার প্রিন্টার
	4
	28.06.2012
	এইগুলো প্রকল্প সাইট অফিসে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইতমধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ  হয়ে গেছে

	কালার প্রিন্টার
	2
	27.06.2013
	1 টি আরএফএস এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	স্ক্যানার
	2
	27.06.2013
	1 টি আরএফএস  এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়টি মেয়াদ উত্তীর্ণ  হয়ে গেছে

	কম্পিউটার সফওয়্যার
	2
	30.06.2013
	কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে

	ফটোকপিয়ার
	2
	29.05.2012
	1 টি আরএফএস  এবং 1 টি ব্রি প্রধান কার্যালয় লাইব্রেরী শাখায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	ডিজিটাল ময়েশ্চারমিটার
	6 
	17.02.2013
	6 টির সবগুলো মাঠ প্রদর্শণীতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে

	স্প্রেয়ার
	12
	15.06.2012
	12 টির সবগুলো মাঠ প্রদর্শণীতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে

	ইলেকট্রিক ওভেন
	3
	28.05.2013
	1টি কীটতত্ত্ব বিভাগে , 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে

	ইলেকট্রনিক সিড কাউন্টার
	3
	17.02.2013
	3 টির সবগুলো মাঠ প্রদর্শণীতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে

	রেফ্রিজারেটর
	4
	29.05.2012
	3 টি আরএফএস  বিভাগে এবং 1 টি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে






বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১৭)

ক.  প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	০১।
	cÖK‡íi bvg
	:
	3. বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প

	০২।
	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg
	:
	প্রকৌঃ সঞ্চয় সরকার, টেলিফোন নং 01711-581213

	০৩।
	cÖK‡íi অর্থের উৎস ও ধরণ
	:
	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও wewb‡qvM



০৪।      প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ

	evস্তবাqbKvj
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	e„w× (g~j মেয়াদের Zzjbvq)

	 g~j মেয়াদঃ    
	জুলাই 2013 - জুন 2017
	12-11-2013
	বর্ধিত সময়
	বৃদ্ধির %

	1g ms‡kvwaতঃ
	জুলাই 2013 - জুন 2017
	18-12-2016
	-
	-



০৫।     cÖK‡íi অনুমোদিত e¨q (লক্ষ টাকা)
	cÖv°wjZ e¨q 
	‡gvU 
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	ব্যয় বৃদ্ধি (g~j অনুমোদিত ব্যয়ের  Zzjbvq) 

	g~j
	3421.61
	3421.61
	-
	বৃদ্ধি 
	বৃদ্ধির %

	1g ms‡kvwaZ 
	3738.00
	3738.00
	-
	316.39
	9.25



০৬। 	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন 
 ০৭। 	প্রকল্পের অবস্থানঃ    
	বিভাগ
	 জেলা
	উপজেলা

	রংপুর
	লালমনিরহাট
	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম

	
	কুড়িগ্রাম
	কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী

	
	গাইবান্ধা
	গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্ল্যাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ

	
	রংপুর
	কাউনিয়া, গংগাচড়া, মিঠাপুকুর

	
	নীলফামারী
	কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা


০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩০৫৩.০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধায় আওতায় এনে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০৬৮৫.০০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
(খ) কৃষি উপকরণ ও আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ প্রযুক্তি Alternate Wetting & Drying (AWD) কিটস্ সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করা;
(গ) প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।
০৯।  প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:
প্রকল্প এলাকার মোট চাষযোগ্য জমি প্রায় 4,92,000.00 হেক্টর। তন্মধ্যে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ 3,70,000.00 হেক্টর। প্রকল্প এলাকার 15-20% জমি চর এলাকা এবং 65% এর অধিক জমি উঁচু এলাকা। প্রতি বছর বৃষ্টিতে নিচু এলাকা নিমজ্জিত হয়, আবার বৃষ্টিপাত কম হলে খরা কবলিত হয়। এ সকল এলাকার মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম। জানুয়ারি হতে এপ্রিল মাসে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর 2.45 মিটার হতে 2.75 মিটারের মধ্যে থাকলেও আধুনিক সেচ ব্যবস্থা চালু না থাকায় পানির সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এবং অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। প্রকল্প এলাকায় অনেক নদী থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে নদী ও শাখাগুলো শুকিয়ে যায়। তবে কতিপয় নদীর কোন কোন অংশে সারা বছরই পানি থাকে এ সমস্ত অংশে শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করে নদীর পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভস্থ পানির সাথে ভূপরিস্থ পানির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে শস্যের নিবিড়তা তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। 
	 ১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:
সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি 12/11/২০১3খ্রি. তারিখে একনেক সভায় 3421.61 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১3 হতে জুন ২০১7 মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে 18/12/২০১6 খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক 3738.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১3 হতে জুন ২০১7 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়। 
 L. cÖK‡íi AMÖMwZ msµvন্ত Z_¨tৱ
1১. eQi wfwËK বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
প্রকল্পের অনুকূলে 2013-14 অর্থবছর থেকে 2016-17 অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণী - ১ এ দেখানো হলঃ 
সারণী – ১: প্রকল্পের eQi wfwËK Kg©cwiKíbv ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
                                                                                                                                      (লক্ষ টাকা)
	অর্থ বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তি
	ব্যয়
	অব্যয়িত

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৮

	2013-14
	580.84
	199.24
	200.00
	200.00
	199.24
	0.76

	2014-15
	1262.01
	1500.69
	1510.00
	1510.00
	1500.69
	9.31

	2015-16
	1008.54
	1038.81
	1041.00
	1041.00
	1038.81
	2.19

	2016-17
	570.22
	999.26
	999.00
	999.00
	995.11
	3.89

	মোট প্রকল্প ব্যয়
	3421.61
	3738.00
	3750.00
	3750.00
	3733.85
	16.15


   (সূত্রঃ পিসিআর)
প্রকল্পের অনুকূলে ২০১3-১4 অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে যথক্রমে 200.00, 1510.00, 1041.00, এবং 999.00 লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে 3733.85 লক্ষ টাকা বা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের 99.88% এবং 16.15 লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে; যা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। 
১২. প্রকল্পের AsMwfwËK বাস্তবায়ন AMÖMwZ:
বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প মোট 3733.85 লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের 456.17 লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের 12.22%) রাজস্ব ব্যয় এবং 3277.68 লক্ষ টাকা (87.78%) মূলধন ব্যয়। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে 3733.85 লক্ষ টাকা বা ৯৯.88%। প্রকল্পের খাতওয়ারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের (সূত্রঃ পিসিআর) তথ্যাদি পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হল।
১৩. cÖKí cwiPvjক সংক্রান্ত তথ্য
প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত চারজন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ 

	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 
ফোন, ও ই মেইল
	g~j `ßi I c`ex
	`vwqZ¡ Kvj
	`vwq‡Z¡ aib/wbqwgZ/AwZwi³

	এ, কে, এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার
মোবাঃ 01740-960627
	লালমনিরহাট (সওকা) রিজিয়ন, নির্বাহী প্রকৌশলী
	12-11-2013 থেকে
20-01-2014
	AwZwi³

	উত্তম কুমার রায়
মোবাঃ 01989-016758
	টাঙ্গাইল (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, 
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	20-01-2014 থেকে
22-10-2014
	wbqwgZ

	মোঃ রশিদুল ইসলাম
 মোবাঃ 01712-063589
	ফরিদপুর/রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, 
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	22-10-2014 থেকে
15-03-2016
	wbqwgZ

	প্রকৌঃ সঞ্চয় সরকার
মোবাঃ 01711-581213
	রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ)সার্কেল
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	15-03-2016 থেকে অদ্যাবধি
	AwZwiw³




১৪।  মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

	



· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচন।

M. cÖK‡íi cwi`k©b msµvন্ত Z_¨t
১৫.১  	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নের ছকে উল্লিখিত জেলা ও উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। 
	জেলা
	উপজেলা
	সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এলাকা
	উপস্থিত কৃষকের সংখ্যা 

	নীলফামারী
	কিশোরগঞ্জ
	বাজে ডুমুরিয়া মৌজা, ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ
	প্রায় ১৫-২০ জন

	
	
	দক্ষিণ সোনাকুড়ি মৌজা, রনচন্ডী ইউনিয়ন
	 প্রায় ৫-৭ জন

	রংপুর
	মিঠাপুকুর
	রূপসী মৌজা, খোড়াগাছ ইউনিয়ন
	প্রায় ২৫-৩০ জন

	
	গঙ্গাচরা
	সাতানি, শেরপুর মৌজা, বেতগাড়ী ইউনিয়ন
	প্রায় ৫-৭ জন

	লালমনির হাট
	আদিতমারী
	ভাদাইল মৌজা, ভাদাইল ইউনিয়ন পরিষদ
	প্রায় ৮-১০ জন

	
	পাটগ্রাম
	পানবাড়ি মৌজা, কুলিবাড়ী ইউনিয়ন
	প্রায় ১০-১৫ জন 



আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে জেলাওয়ারী উপস্থাপন করা হল।

১৫.২। 	নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাজে ডুমুরিয়া মৌজাঃ
নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাজে ডুমুরিয়া মৌজায় নির্মিত ০১টি সাকশন মোড পাম্প, ৬০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ২০-২৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল (চিত্র -০১ )। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় ৫০০ একর সেচযোগ্য জমির প্রায় ৫৫ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সব মিলিয়ে কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৮০০-১০০০ জন কিন্তু সুবিধা পাচ্ছে মাত্র ২০% কৃষক। বিঘা প্রতি (৩০ শতাংশে বিঘা) পাম্প স্থাপনের পূর্বে ১০-১৫ মন ধান উৎপাদন (২৮ কেজিতে মন) হত এবং পাম্প ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বর্তমানে ২৫-৩০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও  কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ৩০০০-৪০০০ টাকা খরচ হত। এখন  ১৫০০-২০০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। তবে কৃষকদের মতে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে মাত্র ঐ এলাকার ২০% কৃষক জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে। বাকী ৮০% শতাংশ সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।
১৫.৩। 	নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ সোনাকুড়ি মৌজা, রনচন্ডী ইউনিয়নঃ
নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ সোনাকুড়ি মৌজায় নির্মিত ০১টি পাম্প হাউজ, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের কাজ পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে আলোচ্য মৌজায় মঙ্গা পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ০১ টি পাম্প স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু পাম্প হাউজ নির্মাণ না করায় সেখানে ০১ টি পাম্প হাউজ স্থাপন করা হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের কাজ করা হয় । পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ০৫-০৭ জন কৃষক উপস্থিত ছিল । উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় ৭০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে ০৩ ভাগের ০২ ভাগ জমি এখনো সেচের আওতার বাহিরে রয়েছে মর্মে জানা যায়। বিঘা প্রতি (৩০ শতাংশে বিঘা) পাম্প স্থাপনের পূর্বে ১০-১৫ মন ধান উৎপাদন (২৮ কেজিতে মন) হত এবং পাম্প ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বর্তমানে ২৫-৩০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও  কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ২৫০০-৩০০০ টাকা খরচ হত। এখন  ১২০০-১৫০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। তবে কৃষকদের মতে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে মাত্র ঐ এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে। বাকীরা সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। আলোচ্য পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান। 

১৫.৪। 	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় রূপসী মৌজা, খোড়াগাছ ইউনিয়নঃ
রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় রূপসী মৌজায় নির্মিত ০১টি পাম্প, ৬০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ২৫-৩০ জন কৃষক উপস্থিত ছিল (চিত্র-০৪ )। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় জমির প্রায় ৩০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। জানা গেছে পাম্পের ক্ষমতা থাকলেও ভূগর্ভস্থ সেচ নালার অভাবে ঐ এলাকার সকল কৃষক সেচ পাম্পের সুবিধা পাচ্ছে না। জানা গেছে বিঘা প্রতি (৫০ শতাংশে বিঘা) পাম্প স্থাপনের পূর্বে ২৮-৩০ মন ধান উৎপাদন (২৮ কেজিতে মন) হত এবং পাম্প ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বর্তমানে ৪০-৪২ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও  কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ৩০০০-৪০০০ টাকা খরচ হত। এখন  ১৫০০-২০০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।
১৫.৫। 	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় সাতানী শেরপুর মৌজা, বেতগাড়ী ইউনিয়নঃ
রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় সাতানী শেরপুর মৌজায় নির্মিত ০১টি পাম্প, ৬০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ০৫-০৭ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় জমির প্রায় ২০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জানা গেছে পাম্পের ক্ষমতা থাকলেও ভূগর্ভস্থ সেচ নালার অভাবে ঐ এলাকার সকল কৃষক সেচ পাম্পের সুবিধা পাচ্ছে না। বিঘা প্রতি (২৫ শতাংশে বিঘা) পাম্প স্থাপনের পূর্বে ১৫-২০ মন ধান উৎপাদন (২৮ কেজিতে মন) হত এবং পাম্প ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বর্তমানে ২০-২৫ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও  কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ২৫০০-৩০০০  টাকা খরচ হত। এখন  ১০০০-১৫০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।
১৫.৬। 	লালমনির হাট জেলার আদিতমারী উপজেলায় ভাদাইল মৌজা, ভাদাইলঃ
লালমনির হাট জেলার আদিতমারী উপজেলায় ভাদাইল মৌজায় নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে আলোচ্য মৌজায় মঙ্গা পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ০১ টি পাম্প স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু পাম্প হাউজ নির্মাণ না করায় সেখানে ০১ টি পাম্প হাউজ স্থাপন করা হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের কাজ করা হয় । পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ০৮-১০ জন কৃষক উপস্থিত ছিল । উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় জমির প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জানা গেছে পাম্পের ক্ষমতা থাকলেও ভূগর্ভস্থ সেচ নালার অভাবে ঐ এলাকার ১৫০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। পাম্প ব্যবহার করে বিঘা প্রতি (২৭ শতাংশে বিঘা) সেচ দেওয়ায় বর্তমানে প্রায় ১৫-২০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ১৫০০-২০০০  টাকা খরচ হত। এখন  ৮০০-১৫০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান। কৃষকরা জানান যে আলোচ্য এলাকায় বিদ্যুতের ভোল্টেজ লো থাকে। ফলে নিয়মিত কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়না এবং প্রায়ই মোটর নষ্ট হয়ে যায়।
১৫.৭। 	লালমনির হাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় কুসলিবাড়ী মৌজা, পানবাড়িঃ
লালমনির হাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় কুসলিবাড় মৌজায় নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে আলোচ্য মৌজায় মঙ্গা পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ০১ টি পাম্প স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু পাম্প হাউজ নির্মাণ না করায় সেখানে ০১ টি পাম্প হাউজ স্থাপন করা হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের কাজ করা হয় । পরিদর্শনকালে আলোচ্য এলাকার ১০-১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল (চিত্র-০৩ )। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় জমির প্রায় ২৩০ বিঘা জমিতে(মোট জমি প্রায় ৩০০ বিঘা) সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জানা গেছে পাম্পের ক্ষমতা থাকলেও ভূগর্ভস্থ সেচ নালার অভাবে ঐ এলাকার ৭০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। পাম্প ব্যবহার করে বিঘা প্রতি (২৫ শতাংশে বিঘা) সেচ দেওয়ায় বর্তমানে প্রায় ১৫-২০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। তবে পাম্পের আওতার বাহিরে জমিতে ধান উৎপাদনের বিষয়টিও কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উঁচু জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয়না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ১৫০০-২০০০  টাকা খরচ হত। এখন  ৫০০-৮০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালনো হত। সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান। কৃষকরা জানান যে আলোচ্য এলাকায় বিদ্যুতের ভোল্টেজ লো থাকে। ফলে নিয়মিত ক্ষেতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়না এবং প্রায়ই মোটর নষ্ট হয়ে যায়।
১৫.৮। 	কৃষক দল গঠন ও সেচ পাম্প স্থাপনঃ 
আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সেচ স্থাপনের পূর্বে নিদিষ্ট এলাকার কৃষকরা একটি দল গঠন করবে এবং সে দল ১১ সদস্য বিশিষ্ট ০১টি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। কমিটি কৃষকদলের নিকট আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করবে। কিন্তু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে কমিটি থাকলেও তা কার্যকারী নয় এবং সেচ পাম্পগুলো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। এতে সেচের বিনিময়ে কৃষকের নিকট হতে অধিক মুনাফা লাভর সুযোগ পাচ্ছেন ম্যানেজারগণ। এক্ষেত্রে বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের জনবল কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম করলে এবং কোন জমির কৃষক কত টাকা ফি দিবে  তা নির্ধারণ করে দিলে অনিয়ম ঘটার সম্ভবনা কমে যাবে।
১৫.৯। 	সেচ পাম্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ
সেচ পাম্প পরিচালনার জন্য প্রথমে ০১ জন কৃষককে অংশীদারী করা হয়। অংশীদারী ফি বাবদ কৃষককে প্রকল্পের অনুকূলে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করা হয়।
সানশন মোডঃ	 ৩০০০০/-
ফোর্স মোডঃ	৫০০০০/-
এলএলপিঃ	৩০০০/ (জামানত)
বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কৃষককে ৬০০০ টাকা হারে প্রদান করতে হয়েছে। প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে বিএডিসি’কে অংশীদার কৃষক বাৎসরিক ফি প্রদান করে
সানশন মোডঃ ৬০০০/-
ফোর্স মোডঃ ৮০০০/-
এলএলপিঃ ৬০০০/-
পাম্প পরিচালনার জন্য ১১ জন কৃষকের সমন্বয়ে ১টি কমিটি কাজ করে।
১৫.১০  e„nËi iscyi †Rjvq AvaywbK ÿz`ª‡mP m¤úªmviY cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kvh©µg:

	Dc‡Rjv
	Kv‡Ri bvg
	wWwcwc †gvZv‡eK KvR (msL¨v/cwigvY)
	Ryb/2017 ch©ন্ত evস্তevqb (msL¨v/cwigvY)
	মন্তe¨

	 5 wU †Rjvi 
26wU Dc‡Rjvq ev¯ÍevwqZ Kvh©µg 
	1 wKD‡mK (wW‡Rj PvwjZ) GjGjwc
	50 wU
	50 wU
	-

	
	1wKD‡mK †dvm© †gvW
	40 wU
	40 wU
	-

	
	1wKD‡mK mvKkb †gvW
	40 wU
	40 wU
	-

	
	cv¤ú Ni
	99 wU
	99 wU
	-

	
	600wgUvi f‚-Mf©¯’ †mPbvjv wbg©vY
	80 wU
	80 wU
	-

	
	350 wgUvi f‚-Mf©¯’ †mPbvjv ewa©ZKiY
	286 wU
	286 wU
	-



 1৫.১১ 	স্থির চিত্রঃ
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ঘ. প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যঃ

১৬.।    প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	ক্রমিক
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	1
	আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 3,053.00 হেক্টর জমি সেচ সুবিধায় আওতায় এনে প্রতি বছর অতিরিক্ত 10,685.00 মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
	প্রকল্প এলাকায় উন্নত ও আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে। 

	2
	কৃষি উপকরণ ও আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ প্রযুক্তি Alternate Wetting & Drying (AWD) কিটস্ সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করা;
	প্রকল্পের আওতায় 1000 জন কৃষক/মালিক/অপারেটর/ ফিল্ডম্যানকে (AWD) কিটস্ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং (AWD) কিটস্ সরবরাহের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করা হচ্ছে।

	3
	প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।
	প্রকল্পটি সরাসরি ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত বিধায় মানব সম্পদ ব্যবহার করে দারিদ্রতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।



১৭। 	অডিটঃ 

প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে কিন্ত প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর অদ্যবধি কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি। 
১৮।	 পর্যবেক্ষণঃ
১৮.১।   অনুচ্ছেদ ১৫.২ হতে ১৫.৭ অনুচ্ছেদের আলোচনা হতে এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় স্থাপিত পাম্পের ম্যানেজারগণ কৃষকের নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন হারে সেচ প্রদানের বিনিময় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ফি গ্রহণ করছে;
১৮.২।   এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন পাম্পের আওতার সকল কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করতে পারেনা (এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও বরাদ্দে সকল কৃষি জমির জন্য ছিল না) ‌। যে সকল কৃষকের জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না তাঁরা সেচ স্কীমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পাম্প এরিয়ায় আরও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন করলে আরও অধিক কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব;
১৮.৩। 	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, ও কালিগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের কারণে কৃষকরা নিয়মিত সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনা এবং বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের কারণে পাম্প মটর নষ্ট হয়ে যায়;
১৮.৪।    	প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে কিন্ত প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর অদ্যবধি কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি;
১৯।	সুপারিশঃ
১৯.১।   		কৃষকের নিকট থেকে পাম্প ম্যানেজারগণ কি পরিামাণ ফি আদায় করবে তা বিএডিসি কর্তৃক নিদিষ্ট করে বিএডিসি’র স্থানীয় জনবল কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে যাতে ম্যানেজারগণ কৃষকের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করতে না পারে;
১৯.২। 	কৃষকের নিকট হতে ম্যানেজারগণ যাতে যৌক্তিকের বেশী ফি আদায় না করতে পারে সে জন্য বিএডিসিকে গঠিত কৃষকদলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তের সাথে সাথে কৃষকদল ও পাম্প ম্যানেজার যাতে বিএডিসি থেকে বিছিন্ন না হয়ে পড়ে সে বিষয়ে বিএডিসিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
১৯.৩। 	প্রকল্পের অর্থিক কার্যক্রমের ওপর দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবগত করতে হবে;
১৯.৪।   	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পাম্পের ক্ষমতা পু্রোপুরি ব্যবহার করার জন্য এবং যে সকল কৃষকের জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না তাদের জমিতে সেচ দেয়ার জন্য বিএডিসি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
১৯.৫। 	যে সব এলাকায় বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ রয়েছে সে সব এলাকায় সেচ পাম্প চালানোর জন্য ভবিষ্যতে সৌর শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিএডিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
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	সরবরাহ সেবা
	
	
	
	
	

	উপমোট বেতন ও ভাতাদি
	
	
	৭১.১৮
	
	৭০.১৮৮৯১

	১.
	ভ্রমণ ব্যয়
	থোক
	থোক
	৪৪.৮৫
	থোক
	৪৪.৮৫

	২.
	বদলি জনিত ব্যয়
	থোক
	থোক
	০.৯২
	থোক
	.০৯২

	৩.
	অফিস ভাড়া
	সংখ্যা
	৩টি
	১৪.৭৬
	৩টি
	১৪.৭৫৬১৮

	৪.
	রোড ট্যাক্স/ভ্যাট/টোল/রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস/ইনসুরেন্স/ব্যাংক চার্জেস
	সংখ্যা
	০৮ টি
	৩.৫০
	০৮টি
	২.৮৮০৪

	৫.
	ডাক/তার
	থোক
	থোক
	২.০০
	থোক
	১.৮৫৮৭২

	৬.
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ট্যালেক্স/ফ্যাক্স
	থোক
	থোক
	১.২০
	থোক
	০.৯৭৫৮২

	৭.
	ওয়াটার সাপ্লাই
	থোক
	থোক
	০.০৫
	থোক
	০.০৪২৩৯

	৮.
	বিদ্যুৎ 
	থোক
	থোক
	৩.৮৭
	থোক
	৩.৮৬৯৮৩

	৯.
	পেট্রোল ও লুব্রিকেট
	থোক
	থোক
	৩০.০০
	থোক
	২৯.৯৯৯৭৫

	১০.
	মুদ্রণ প্রকাশনা
	থোক
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৫.০০

	১১.
	স্টেশনারী, সীল ও স্টাম্প
	থোক
	থোক
	১৫.০০
	থোক
	১৫.০০

	১২.
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন
	থোক
	থোক
	৭.৫৬
	থোক
	৭.৫৪৩২৩

	১৩.
	প্রশিক্ষণ ব্যায়ঃ
	
	
	
	
	

	১৪.
	(১) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (১০০ জন)
	ব্যাচ
	৫ ব্যাচ
	৭.৩৩
	৫ ব্যাচ
	৭.৩৩৫

	১৫.
	(২) অফিস ফিল্ড স্টাফ প্রশিক্ষণ (৯০ জন)
	ব্যাচ
	৩ ব্যাচ
	৩.০৮
	৩ ব্যাচ
	৩.০৮

	১৬.
	(৩) মালিক/ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ (৪০০ জন)
	ব্যাচ
	২৫ ব্যাচ
	১১.২৫
	২৫ ব্যাচ
	১১.২৫

	১৭.
	(৪) কৃষক প্রশিক্ষণ (৪০০ জন)
	ব্যাচ
	২৫ ব্যাচ
	১২.৫০
	২৫ ব্যাচ
	১২.৫০

	১৮.
	ওয়ার্কসপ/সেমিনার
	সংখ্যা
	৪টি
	৩.০০
	০৪টি
	৩.০০

	১৯.
	ভাড়া, পরিবহন, উত্তোলন এবং অনুত্তোলন
	থোক
	থোক
	১০.০০
	থোক
	১০.০০

	২০.
	অনিয়মিত শ্রমিক
	থোক
	থোক
	৪৯.৬৩
	থোক
	৪৯.৫৬০৫

	২১.
	সম্মানী
	থোক
	থোক
	৫.০০
	থোক
	৩.০৫২৫

	২২.
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন
	থোক
	থোক
	৬.০০
	থোক
	৬.০০

	২৩.
	সার্ভে/ডিজাইন এবং মনিটরিং
	থোক
	থোক
	৭.০০
	থোক
	৭.০০

	২৪.
	বেইজ লাইন সার্ভে
	থোক
	থোক
	৬.০০
	থোক
	৬.০০

	২৫.
	কম্পিউটার কম্পিউটার সমগ্রী
	থোক
	থোক
	৬.০০
	থোক
	৬.০০

	২৬.
	অন্যান্য ব্যয়ঃ
	থোক
	থোক
	১০.০০
	থোক
	৯.৯৮৮২৭

	উপমোট (অন্যান্য সরবরাহ ও সেবা) =
	
	
	২৬৫.৫০
	
	২৬২.৪৯১৯৩

	গ)
	মেরামত সংরক্ষণ ও পূনবাসনঃ
	
	
	
	
	

	১.
	(১) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	সংখ্যা
	৮টি
	১৮.০০
	৮টি
	১৭.৯৯৪০৬

	২.
	(২) অফিস আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	৩.০০
	
	৩.০০

	৩.
	(৩) অফিস ভবন মেরামত 
	সংখ্যা
	১২টি
	৬০.০০
	১২টি
	৫৯.৯৯৫২৪

	৪.
	(৪) সেচযন্ত্র/পাম্পঘর/সৈচনালা/বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	থোক
	৪২.৫০
	থোক
	৪২.৫০

	উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) =
	
	
	১২৩.৫০
	
	১২৩.৪৯

	মোট রাজস্ব ব্যয়=
	
	
	৪৬০.১৮
	
	৪৫৬.১৭

	মুলধন
	
	
	
	
	

	আ)
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ
	
	
	
	
	

	ক)
	যানবাহন ক্রয়ঃ
	
	
	
	
	

	১.
	(১) ডাবল কেবিন পিকআপ (ক্যারিবয় ফোর হুইল ড্রাইভ ২৩০০-২৭০০ সিসি)
	সংখ্যা
	৩টি
	১৪৩.৯৮
	৩টি
	১৪৩.৯৮২৩৩

	২.
	(২) মটর সাইকেল ১০০ সিসি
	সংখ্যা
	৩টি
	৪.৫০
	৩টি
	৪.৫০

	৩.
	(৩) বাই সাইকেল ৫টি
	সংখ্যা
	৫টি
	০.৪০
	০৫টি
	০.৪০

	
	উপমোট
	
	
	১৪৮.৮৮
	
	১৪৮.৮৮২৩৩

	৪.
	(১) কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম ইত্যাদি
	সংখ্যা
	৫টি
	৩.৯৫
	০৫টি
	৩.৯৫

	৫.
	(২) ল্যাপটপ
	সংখ্যা
	১টি
	০.৬৯
	০১টি
	০.৬৯

	৬.
	(৩) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
	সংখ্যা
	১টি
	০.৯৫
	০১টি
	০.৯৫

	৭.
	(৪) ফটোকপিয়ার
	সংখ্যা
	১টি
	১.৯৫
	
	১.৯৫

	৮.
	(৫) ফ্যাক্স মেশিন
	সংখ্যা
	১টি
	০.২০
	০১টি
	০.২০

	৯.
	(৬) আসবাবপত্র ক্রয়
	থোক
	থোক
	৭.০০
	থোক
	৭.০০

	
	উপমোট
	
	
	১৪.৭৪
	
	১৪.৭৪

	সেচ যন্ত্রপাতি (আনুসঙ্গিক মালামালসহ) ক্রয়
	
	
	
	
	

	১০.
	(১) ১ কিউসেক এলএলপি ডিজেল ইঞ্জিন, পাম্প এবং এক্সেসরিস
	সেট
	৪৫সেট
	২১২.৪০
	৩০ সেট
	২১২.৪০

	১১.
	(২) ১ কিউসেক এক্সিয়ের ফ্লো পাম্প এবং এক্সেসরিস ডিজেল
	সেট
	০৫সেট
	২৩.৬০
	০৫সেট
	২৩.৬০

	১২.
	(৩) ১ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের মালামাল ক্রয়, খনন ওকমিশনিং (বিদ্যুত চালিত)
	সেট
	৪০সেট
	১৭৯.৮৯
	৪০ সেট
	১৭৯.৮৯

	১৩.
	(৪) ১ কিউসেক সাকশন মোড নলকূপের মালামাল ক্রয়, খনন ওকমিশনিং (বিদ্যুত 
      চালিত)
	সেট
	৪০সেট
	৮৭.৯৫
	৪০ সেট
	৮৭.৯৫

	১৪.
	(৫) ১ কিউসেক সাকশন ফোর্সমোড সেচ যন্ত্রের ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের 
      মালামাল
	সেট
	৮০সেট
	৪১১.৫৩
	৮০ সেট
	৪১১.৫৩

	১৫.
	(৬) ১ কিউসেক সাকশন মোড ও ফোর্সমোড সেচ যন্ত্রের ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা 
      বর্ধিত করণের মালামাল ক্রয়
	সেট
	২৮৬সেট
	৭৪৭.০৭
	২৮৬টি
	৭৪৭.০৬৮৮৪

	১৬.
	(৭) ফ্লোক্সিবল রাবার হুজ পাইপ ফিটিংসহ (প্রতিটি ২০০ মিটার)
	সংখ্যা
	২৮৬টি
	১১৪.৪০
	২৮৬টি
	১১৪.৪০

	
	উপমোট
	
	
	১৭৭৬.৮৪
	
	১৭৭৬.৮৫

	
	উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়) =
	
	
	১৯৪০.৪৬
	
	১৯৪০.৪৭

	(খ)
	নির্মাণ কাজঃ
	
	
	
	
	

	
	(ক) সাব-সারফেজ সেচ নালা নির্মাণঃ
	
	
	
	
	

	১.
	(১) ১ কিউসেক সাকশন ও ফোর্সমোড সাব-সারফেজ সেচ নালা নির্মাণ (৬০০ মিটার প্রতিটি)
	সংখ্যা
	৮০টি
	২২৪.০০
	৮০টি
	২২৩.৯৯৯৫১

	২.
	(২) ১ কিউসেক সাকশন ও ফোর্সমোড সেচ যন্ত্রে   সাব-সারফেজ সেচ নালা বর্ধিত করণ কাজ (৩৫০ মিটার প্রতিটি)
	সংখ্যা
	২৮৬টি
	৪৮৬.২০
	২৮৬টি
	৪৮৬.১৯৭৬৬

	
	খ) নলকূপ স্থাপন ও পাম্প ঘর নির্মাণ
	
	
	
	
	

	৩.
	(১) ১ কিউসেক ফোর্সমোড নলকুপ খনন ও কমিশনিং   
	সংখ্যা
	৪০টি
	১৪০.০০
	৪০টি
	১৩৯.৮৪৭৪৬

	৪.
	(২) ১ কিউসেক সাকশন মোড নলকুপ খনন ও কমিশনিং   
	সংখ্যা
	৪০টি
	
	
	

	৫.
	(৩) ১ম পর্যায়ের ১ কিউসেক সাকশন মোড নলকুপ পাম্প ঘর নির্মাণ
	সংখ্যা
	৯৯টি
	১১৫.১৬
	৯৯টি
	১১৫.১৫৫৪৮

	৬.
	গ) বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রন্সফার্মার ও আনুষাংগিক মালামালসহ
	সংখ্যা
	৮০টি
	২৮০.০০
	৮০টি
	২৮০.০০

	
	উপমোট মুলধন
	
	
	১৩৩৭.৩৬
	
	১৩৩৭.২০

	
	মোট মুলধন
	
	
	৩২৭৭.৮২
	
	৩২৭৭.৬৮

	
	রাজস্ব ও মুলধন
	
	
	৩৭৩৮.০০
	
	৩৭৩৩.৮৫

	
	মোট
	
	
	৩৭৩৮
	
	৩৭৩৩.৮৫









২য় শস্য বহুমুখীকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন ২০১৭)


কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “২য় শস্য বহুমুখীকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় বাস্তবায়িত কাজ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক গত 26/09/18 - ২৮/০৯/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

মৌলিক তথ্য

০১।	প্রকল্পের নাম	:	২য় শস্য বহুমুখীকরণ (২য় সংশোধিত)

০২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়

০৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই); লীড এজেন্সী ও  			    
                                                                   বাংলাদেশ ব্যাংক (ক্রেডিট কম্পোনেন্ট)
০৪।	প্রকল্পের ব্যয়	:
                                                                                                                      (লক্ষ টাকায়)
	ডিপিপি
	মোট
	জিওবি (অনুদান)
	প্রকল্প সাহায্য (ঋণ) (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)
	বৃদ্ধি

	
	
	
	
	মূল সাপেক্ষে
	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়

	মূল
	৩৪৯৭৮.৩৪
	৭৪৯৮.৩৪
	২৭৪৮০.০০
	-
	-

	১ম সংশোধিত
	৩৯৪৬২.১২
	৭২২৩.৫৪
	৩১৯৬৩.৭৮
	৪৪৮৩.৭৮
(১২.৮১%)
	৪৪৮৩.৭৮
(১২.৮১%)

	২য় সংশোধিত
	৪১৫২৩.৮৩
	৯৬৪৯.৩৫
	৩১৮৭৪.৪৮
	১৮.৭১%
	৫.২২%




০৫।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:
	ডিপিপি
	বাস্তবায়নকাল
	বৃদ্ধি

	
	
	মূল সাপেক্ষে
	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়

	মূল
	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬
	-
	-

	১ম সংশোধিত
	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬
	-
	-

	২য় সংশোধিত
	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭
	১ বছর (১৬.৬৭%)
	১ বছর (১৬.৬৭%)



০৬।	প্রকল্প এলাকা	:	২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ক)

০৭।	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ‌৪১২১৩.৮৩ লক্ষ টাকা

০৮।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও অনুমোদনঃ
৮.১।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ
	বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী কৃষিকাজে নিয়োজিত আছে। লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদে নিবিষ্ট করা এবং নিম্নমূল্য দানাশস্যের নিরবচ্ছিন্ন আবাদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে কৃষিকে বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে ২০০১ থেকে ২০০৯ সালে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ১৬টি জেলায় “উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প” বাস্তবায়িত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের ২৭টি জেলার মোট ৫২টি উপজেলায় এডিবির অর্থায়নে “২য় শস্য বহুমুখীকরণ” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
৮.২।	প্রকল্প অনুমোদনঃ	
	প্রকল্পের মূল ডিপিপি ০৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি ও ২য় সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী যথাক্রমে ২১ অক্টোবর ২০১৩ ও ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।
০৯।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:
	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশসমূহ নিম্নরূপঃ

· দক্ষতার উন্নয়ন ও উচ্চমূল্য ফসলে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা;
· অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা;
· প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত শতকরা ১০% নারীকে বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকান্ডে ক্ষমতায়ন করা;
· ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস করা এবং উপযুক্ত কৃষি পরিবারকে ঋণ সহায়তা দেবার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি করা;
· প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা; এবং 
· কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালী করা।

১০।	প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ
· কৃষককে উচ্চমূল্য ফসল আবাদের জন্য ঋণ প্রদান;
· উচ্চমূল্য ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন ও মাঠ দিবস আয়োজন করা;
· ডিএই এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী ও কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের প্রশিক্ষণ;
· ৭টি উদ্যান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডরমেটরী এবং ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত;
· কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্র/স্বল্প পরিসরে ১০৪টি বাজার কাঠামো সৃষ্টি করা; এবং
· ১১টি উপ-পরিচালক (কৃষি) এর অফিস ভবন নির্মাণ ও ১৬টি অফিস ভবন সম্প্রসারণ ও মেরামত।

১১।	প্রকল্প পরিচালক:

	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী
	মেয়াদ কাল

	মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম
	১০ আগষ্ট ২০১০- ১৫ ডিসেম্বর ২০১০

	মোঃ হামিদুর রহমান
	১৩ জানুয়ারি ২০১১-৩০ জুন ২০১৫

	মোঃ গোলাম মারুফ
	২৮ জুলাই ২০১৫- ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

	মোঃ ফজলুল হক
	০৪ ডিসেম্বর ২০১৬- ৩০ জুন ২০১৭




১২। 	প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

· অনুমোদিত প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।

অগ্রগতি পর্যালোচনা

১৩। 	অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রকল্পের আউটপুটঃ

13.1। 	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-‘খ’
১৩.২। 	প্রকল্পের আউটপুটঃ
 আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লষ্টি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও প্রকল্পের আওতায়    
 প্রকাশিত আলোচ্য প্রকল্পের সাফল্য শীর্ষক পুস্তিকা হতে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেছে। প্রকাশিত পুস্তিকার সারসংক্ষেপ অংশ নিচে উল্লেখ করা হল ও পরিশিষ্ট গ ও ঘ তে উল্লেখ করা হল।

১৩.২.১।	D”P g~‡j¨i mewR Pvষ

evsjv‡`‡k mewRi (Avjy e¨wZZ) Drcv`b cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq A‡bK Kg| †hLv‡b RbcÖwZ ˆ`wbK 220 MÖvg mewR LvIqv `iKvi †mLv‡b cvw”Q gvÎ 166 MÖvg| †m Rb¨ AcywóRwbZ †ivM Avgv‡`i wbZ¨ m½x| G †`‡k kxZKv‡ji AvevnvIqv Pvlvev‡`i AbyKzj nIqvq cÖPzi mewR Drcvw`Z nq| Aciw`‡K, el©vKv‡j AwZ e„wó, Rjve×Zv I D”P ZvcgvÎv mewR Pv‡li AšÍivq| G mg‡q mewR Pvl e¨qeûj I Kómva¨ Ges djbI Kg| ZvQvov A‡bK mewRi MÖx®§-el©vKvjxb Rv‡Zi Afve| †mRb¨ el©vKv‡j mewRi Drcv`b Kg Ges evRv‡i `vg †ekx| 

2q km¨ eûgyLxKiY cÖKí D”Pg~‡j¨i QqwU mewR dm‡ji Drcv`b e„w×i j‡ÿ¨ cÖKí GjvKvq 2012 mvj †_‡K KvR K‡i hv‡”Q| cÖK‡í MÖx®§Kvjxb mxg, U‡g‡Uv I jvD Drcv`‡bi Dci †Rvi †`qv n‡q‡Q| Kijv I cUj MÖx®§-el©vKvjxb dmj| †e¸b mviv eQiB Pvl Kiv hvq| Z‡e †e¸b, Kijv, jvD, cUj, U‡g‡Uv Pv‡li cÖavb AšÍivq dj wQ`ªKvix †cvKv| G †cvKv `g‡b ‡m· †d‡ivgb duv` cÖhyw³ e¨envi Kiv n‡q‡Q| †d‡ivgb †`‡kB cvIqv hv‡”Q Ges µq ÿgZvi g‡a¨B Av‡Q| evwYwR¨Kfv‡e †hLv‡b G me dm‡ji Pvl nq ‡m GjvKvq gv‡V †d‡ivgb duv‡`i e¨envi †`Lv hvq| †d‡ivg‡bi M‡Ü cyiæl gvwQ †cvKv AvK…ó n‡q duv‡` aiv c‡o| d‡j ¯¿x gvwQ †cvKv cyiæl gvwQ †cvKvi m‡½ wgwjZ n‡Z cv‡i bv Ges ¯¿x †cvKv wWg cvov †_‡K weiZ _v‡K| djkÖæwZ‡Z Avgiv fvj dmj AvniY Ki‡Z cvwi| G cªhyw³i fvj djvdj †c‡Z n‡j duv‡`i mvevb cvwb 4-5 w`b ci ci Ges †d‡ivgb U¨ve‡jU 1 gvm ci ci cwieZ©b Ki‡Z nq|

cÖK‡íi wbev©wPZ QqwU dm‡ji gvV cÖ`k©bxi Rb¨ †h mKj cÖhyw³ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv n‡jvt-

	†e¸b- 	DbœZ RvZ I †m· †d‡ivgb dvu`
Kijv- 	DbœZ RvZ (evwi Kijv-1, MR Kijv, wUqv) I †m· †d‡ivgb duv`
U‡g‡Uv-	kxZKvjxb DbœZ Rv‡Zi welgy³ U‡g‡Uv Drcv`b
          RvZt evwi nvBweªW U‡g‡Uv-5, 7 I evwi U‡g‡Uv 14, 15
          MÖx®§Kvjxb U‡g‡Uv Pvl- evwi nvBweªW U‡g‡Uv-4, 8 Ges mvgvi wKs (GwmAvB)
mxg- 	MÖx®§Kvjxb RvZ (evwi mxg-1, Ck¦i`x ‡jvKvj, iƒcevb)
cUj-	DbœZ RvZ (evwi cUj-1 I 2)
jvD-	MÖx®§Kvjxb RvZ (evwi jvD-4, Wvqbv, MÖxb WvqgÛ)



cÖhyw³¸‡jvi gvV cÖ`k©bxi djvdj, Dc‡Rjv †_‡K dm‡ji Pvlvev‡`i Dci cÖwkÿY I cÖ‡qvR‡b eª¨vK †_‡K FY wb‡q Dc‡Rjv K…wl wefv‡Mi ZË¡veav‡b A‡bK Pvlx wbR Rwg‡Z I A‡b¨i Rwg wjR wb‡q Avev` K‡i A‡bK jvfevb n‡q‡Qb| `wক্ষYvÂ‡ji †Rjv¸‡jv mewR Pv‡l DËivÂj I cwðgvÂ‡ji †Rjv¸‡jv †_‡K †ewk wcwQ‡q Av‡Q| Z‡e AviI K‡qK eQi cÖhyw³¸‡jv wb‡q gv‡V KvR Ki‡j `wক্ষYvÂj `ªZ mewR Pv‡l GwM‡q Avm‡e Avkv Kwi| B‡Zvg‡a¨ A‡bK Pvlx wbR D‡`¨v‡M K…wl wefv‡Mi civg‡k© mewR Pv‡l GwM‡q G‡m‡Q| 


১৩.২.২।	 D”Pg~‡j¨i dj Pvষ

evsjv‡`‡k ‡h cwigvb dj Drcvw`Z nq Zv‡Z Avgiv gv_v wcQz ˆ`wbK 75 MÖvg dj cvB A_P Avgv‡`i ˆ`wbK 125 MÖvg dj LvIqv `iKvi| Kv‡RB Avgiv d‡ji NvUwZi g‡a¨ i‡qwQ| Drcvw`Z d‡ji 54% Drcbœ nq dj †gŠmy‡g A_©vr †g-AvMó gv‡m| G mg‡qi Drcvw`Z cÖavb cÖavb dj¸‡jv n‡jv Avg, KvuVvj, wjPz, Avbvim, †cqviv Ab¨Zg| eQ‡ii Aewkó 8 gvm mg‡q A_©vr †m‡Þ¤^i-GwcÖj gv‡m Drcbœ nq 46% dj| A‡gŠmy‡g Drcvw`Z d‡ji g‡a¨ †cqviv, Kzj, Avgov, †cu‡c, Kjv Ab¨Zg| d‡j cÖPzi cwigv‡Y wfUvwgb I LwbR c`v_© _v‡K hv Avgv‡`i ¯^v‡¯’¨i Rb¨ Acwinvh©| ZvB Avgv‡`i †`‡ki †jvKRb D‡jøL‡hvM¨ nv‡i Acywó‡Z fzM‡Q| A‡gŠmy‡g d‡ji Drcv`b Kg _vKvq evRv‡i d‡ji `vg _v‡K †ekx| ZvB ¯^í Av‡qi †jv‡Ki c‡ÿ dj µq Kiv m¤¢e nq bv| G mg‡q we‡`kx d‡ji (†hgb-Av½yi, Av‡cj, bvkcvwZ, †e`vbv) cÖvPzh©Zv †`Lv hvq| 

d‡ji ¸iæZ¡ I AvÂwjK Dc‡hvMxZv we‡ePbv K‡i wØZxq km¨ eûgyLxKiY cÖK‡í 10wU D”Pg~‡j¨i dj wbev©Pb Kiv n‡q‡Q Ges G‡`i Drcv`b evov‡Z DbœZ cÖhyw³ gv‡V cÖ`k©bx K‡i, K…lK‡`i DØy× K‡i hv‡”Q| DbœZ cÖhyw³i g‡a¨ DbœZ RvZ I AvaywbK Pvlvev` c×wZ {AwZ Nb Pviv †ivcb, MvQ I dj QvUvB, dj e¨vwMs, ‡cvKv-gvKo `gb, DËg K…wl c×wZ (GAP) Ab¨Zg}| cÖK‡í wbe©vwPZ D”Pg~‡j¨i wewfbœ d‡ji Dci evস্তevwqZ cÖhyw³¸‡jv n‡jv-

	Avg- 	DbœZ RvZ (evwi nvBweªW Avg-4, Av¤ªcwj, j¨vsov, nvwofv½v, wngmvMi I †Mvcvj‡fvM) 
	AwZNY Pviv †ivcb (evwi nvBweªW Avg-4 I Av¤ªcwj)
	DËg K…wl c×wZ (GAP)
wjPz-	DbœZ RvZ (†ev¤^vB I Pvqbv-3)
	AwZNb Pviv †ivcb (‡ev¤^vB I PvBbv-3)
	DËg K…wl c×wZ (GAP)
bvwi‡Kj-	Lv‡Uv RvZ (wW‡R m¤ú~Y©v nvBweªW †Wvqvd© Ges wf‡qZbv‡gi wmqvg MÖxb I wmqvg eøy) 
	bvwi‡K‡ji gvKo `gb, cyivZb evMvb e¨e¯’vcbv
†cqviv-	DbœZ RvZ (evwi †cqviv-2, _vB †cqviv)
Avgov-	DbœZ RvZ (evwi Avgov-2 I ¯’vbxq DbœZ)
m‡d`v-	DbœZ RvZ (evwi m‡d`v-2 I ¯’vbxq DbœZ) 
Kzj-	DbœZ RvZ (evDKzj, Av‡cj Kzj, mvZÿxiv Kzj)
gvëv-	DbœZ RvZ (evwi gvëv-1)
†cu‡c-	DbœZ RvZ (kvnx †cu‡c, †eo †jWx I ¯’vbxq DbœZ)
Kjv-	weUj †cvKv `g‡b Kjvi Kvuw` e¨vwMs


d‡ji wewfbœ cÖhyw³i Dci evস্তevwqZ cÖ`k©bxi djvdj cÖZ¨ÿ K‡i, Drcv`b Kjv‡KŠk‡ji Dci cÖwkক্ষY wb‡q I Dc‡Rjv K„wl Kg©KZ©vi ZË¡veav‡b wbR Rwg‡Z D”Pg~‡j¨i dj dm‡ji Pvl K‡i A‡b‡KB Avw_©Kfv‡e jvfevb n‡q‡Qb| Avg, wjPz, bvwi‡Kj, m‡d`v I Avgovi Avw_©K mvdj¨ 2/3 eQ‡ii g‡a¨B †`Lv‡bv m¤¢e bq| Z‡e Gme dm‡ji DbœZ Rv‡Zi bZzb bZzb evMvb M‡o D‡V‡Q GUvB mvdj¨| G mgস্ত evMvb †_‡K fwel¨‡Z Pviv/Kjg ‰Zwi K‡i cÖZ¨ন্ত AÂ‡j AviI evMvb M‡o DV‡e GUvB cÖK‡íi cÖZ¨vkv| 

১৩.২.৩।	d‡ji gvZ…evMvb ¯’vcb

wØZxq km¨ eûgyLxKiY cÖKí D”Pg~‡j¨i 10wU dj dm‡ji h_v Avg, wjPz, bvwi‡Kj, †cqviv, Kzj, gvëv, m‡d`v, Avgov, Kjv I †cu‡ci Dci 2013 mvj †_‡K KvR K‡i Avm‡Q| G‡`i g‡a¨ Kjv I †cu‡c Qvov Aewkó 8wU dmjB eûel©Rxwe| cÖK‡íi 27 †Rjvi 52wU Dc‡Rjvi Dc‡hvMxZv (gvwU, AvenvIqv) we‡ePbv K‡i cÖZ¨ন্ত AÂ‡j G mgস্ত dm‡ji DbœZ Rv‡Zi gvZ… evMvb (†QvU AvKv‡i) M‡o †Zvjv n‡q‡Q hv‡Z cieZx©‡Z GLvb †_‡K Pviv/Kjg ˆZwi K‡i RvZ¸wji m¤úªmviY Kiv hvq| gvZ…evMv‡bi wjPz, m‡d`v, Avgov I bvwi‡Kj MvQ¸wj‡Z GLbI dj aiv ïiæ nq bvB hw`I 2013 mv‡j ¯’vcb Kiv nq| Avg evMv‡b evwi Avg-4 I Av¤ªcwji Mv‡Q Avg Avm‡Z ïiæ K‡i‡Q| †cqviv, gvëv I Kzj evMv‡bi MvQ¸wj wbqwgZ dj w`‡q hv‡”Q| wb‡P dmjIqvix gvZ… evM‡bi msL¨vi GKwU ZvwjKv †`qv n‡jv-

	dmj
	RvZ
	gvZ…evMvb msL¨v
	AÂj

	Avg
	evwi Avg-4, Avgªcwj, dRjx, j¨vsov, wngmvMi, †Mvcj‡fvM
	1691
	DËi-cwðgvÂj, `wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂj

	wjPz
	†ev¤^vB, Pvqbv-3
	732
	DËi-cwðgvÂj, `wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂj

	bvwi‡Kj
	wW †R m¤ú~Y©v nvBweªW †Wvqv©d I wf‡qZbv‡gi wmqvg MÖxb I wmqvg eøy 
	102
	`wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂj

	m‡d`v
	evwi m‡d`v-2 I ¯’vbxq DbœZ RvZ
	95
	`wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂj

	Avgov
	evwi Avgov-2 I ¯’vbxq DbœZ RvZ
	128
	`wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂj

	†cqviv
	evwi †cqviv-2 I _vB †cqviv
	807
	DËi-cwðgvÂj I `wক্ষY-cwðgvÂj

	Kzj
	evD Kzj, Av‡cj Kzj, mvZwÿiv Kzj
	472
	DËi-cwðgvÂj I `wক্ষY-cwðgvÂj

	gvëv
	evwi gvëv-1
	04
	DËi-cwðgvÂj I `wক্ষY-cwðgvÂj




১৩.২.৪।	dzj Pvষ
dzj Pv‡li evwYwR¨K m¤¢vebvi K_v we‡ePbv K‡i K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii Aax‡b wØZxq km¨ eûgyLxKiY cÖK‡í dzj‡K D”P g~‡j¨i dmj wn‡m‡e Aন্তf~©³ Kiv n‡q‡Q| AwaK gybvdv AR©‡bi w`K †_‡K Ab¨vb¨ dm‡ji †P‡q dz‡ji Pvl GKwU jvfRbK D‡`¨vM| h‡kvi †Rjvi wSKiMvQv Dc‡Rjvq hyM hyM a‡i †Mvjvc, Mø¨vwWIjvm, Mvu`v, P›`ªgwল্লKv, iRbxMÜv BZ¨vw` dz‡ji Pvl n‡q Avm‡Q| XvKvmn eo eo kni¸wj‡Z h‡kvi †_‡KB dzj mieivn n‡q _v‡K| G dzj Drcv`‡bi Dc‡hvMx AvenvIqvi K_v we‡ePbv K‡i 2q km¨ eûgyLxKiY cÖKí dz‡ji Pvl wSKiMvQvq mxgve× bv †i‡L †`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡j we‡kl K‡i DËi I cwðg AÂ‡j m¤úªmviY Kivi cÖ‡Póv MÖnY K‡i| G Qvov evsjv‡`‡k dzj Pvl‡K DrmvwnZ Kiv Ges dzj Drcv`bKvix‡`i mvg_©¨ e„w×i j‡ক্ষ¨ GmwmwWwc cÖKí wewfbœ Kvh©µg Pvwj‡q hv‡”Q| G Kvh©µ‡g evwYwR¨Kfv‡e Pvl‡hvM¨ 3wU dzj †hgb- iRbxMÜv, Mø¨vwWIjvm I P›`ªgwল্লKv wbev©Pb Kiv n‡q‡Q| cÖKí wbev©wPZ D”Pg~‡j¨i dzj dmj¸wji Dci evস্তevwqZ cÖhyw³¸wj n‡jvt

	Mø¨vwWIjvm-	DbœZ RvZ m¤úªmviY {evwi Mø¨vwWIjvm-3 (mv`v), evwi Mø¨vwWIjvm-4 (‡Mvjvcx) I evwi Mø¨vwWIjvm-5 (njy`)}
P›`ªgwল্লKv-	DbœZ RvZ m¤úªmviY (j¤^v ÷K wewkó mv`v)
iRbxMÜv-	RvZ m¤úªmviY (wm½j I Wvej)



Mø¨vwWIjvm kxZKvjxb dzj weavq DËie‡½i Drcvw`Z Mø¨vwWIjvm dzj †ek DbœZgv‡bi| GLb evsjv‡`‡ki A‡bK †Rjv‡ZB Mø¨vwWIjvm n‡”Q Ges G dzj gvby‡li wbKU AwZ mgv`„Z| wewfbœ mvgvwRK, cvwievwiK I ivóªxq Drm‡e G dz‡ji e¨envi µgvMZfv‡e †e‡oB Pj‡Q| 

Abyiƒcfv‡e kxZKvjxb dzj P›`ªgwল্লKviI (j¤^v ÷K wewkó mv`v Rv‡Zi) cÖ`k©bx evস্তvevqb Kiv n‡q‡Q| Aciw`‡K MÖx®§Kvjxb dzj iRbxMÜv (wm‡½j I Wvej) m¤úªmvi‡Yi D‡Ï‡k¨ cÖ`k©bxi gva¨‡g K…lK‡`i DØy× Kiv n‡”Q| 

cÖhyw³¸‡jv cÖ`k©bx AvKv‡i gv‡V ev evox‡Z K…wl wefv‡Mi ZË¡veav‡b evস্তevqb Kiv n‡q‡Q| cÖ`k©bxi djvd‡j DØy× n‡q cÖ`k©bxi K…lK I GjvKvi AviI A‡bK K…lK‡`i g‡a¨ dzj Pv‡l AvMÖn †`Lv hv‡”Q|

১৩.২.৫। gmjv dmj Pvষঃ

gmjv Avgv‡`i ˆ`bw›`b Lvev‡ii GKwU Ab¨Zg Dcv`vb| GwU ïay Lvev‡ii ¯^v` I MÜB e„w× K‡i bv, Gi Jlwa ¸YI i‡q‡Q h‡_ó| gmjv dm‡ji g‡a¨ †cquvR, imyb, gwiP, Av`v, njy`, awbqv, †gŠix, wRiv, `vরুwPwb, je½ Ab¨Zg| †`‡k gmjv dm‡ji Drcv`‡b h‡_ó NvUwZ _vKvq cÖwZ eQi cÖPzi ˆe‡`wkK gy`ªv e¨q K‡i cvk¦eZ©x †`k¸‡jv n‡Z cÖvq me¸‡jv gmjvB Avg`vbx Ki‡Z n‡”Q| Avgv‡`i Lvev‡i gmjv dm‡ji g‡a¨ †cquvR, imyb, gwiP I njy` cÖPzi cwigv‡b cÖ‡qvRb nq| ZvB Pvwn`vi K_v we‡ePbv K‡i 2q km¨ eûgyLxKiY cÖKí QqwU gmjv RvZxq dmj h_v- †cuqvR, imyb, gwiP, Av`v, njy` I PzBSvj Gi Drcv`b e„w×i j‡ক্ষ¨ 2012 mvj †_‡K KvR K‡i hv‡”Q| cÖKí wbev©wPZ D”Pg~‡j¨i gmjv dmj¸wji Dci evস্তevwqZ cÖhyw³¸wj n‡jvt

	†cquvR-	MÖx®§Kvjxb †cquvR Drcv`b (RvZ- evwi †cquvR-4, 5)
	†cquvR exR Drcv`b (RvZ- evwi †cquvR-1 ev Zv‡nicywi)

imyb-	DbœZ Rv‡Zi Pvl (evwi imyb- 1, 2)
	webv Pv‡l imyb Drcv`b
gwiP-	DbœZ Rv‡Zi gwiP Pvl (evwi gwiP-1, mwbK nvBweªW, ¯’vbxq DbœZ)
Av`v-	DbœZ Rv‡Zi Pvl (evwi Av`v-1)
njy`-	DbœZ Rv‡Zi Pvl (evwi njy`-1, 2)
PzBSvj-	¯’vbxq RvZ m¤úªmviY	



G cÖK‡í MÖx®§Kvjxb †cuqvR Gi RvZ evwi †cuqvR-5 m¤úªmviY Kivi D‡Ï¨vM †bqv n‡qwQj| wKš‘ Pvlvev` c×wZwU el©vKv‡j nIqvq K…lK †Zgb mdjZv AR©b Ki‡Z cv‡iwb| el©vi mgq I el©vi ci kx‡Z †cuqv‡Ri NvUwZ AvswkK c~i‡Yi Rb¨ cÖhyw³wUi Dci AviI †Rvi w`‡Z n‡e| MÖx®§Kvjxb bvexRvZ evwi †cuqvR-4 PzqvWv½v I †g‡nicyi †Rjvq e¨vcKfv‡e m¤úªmvwiZ n‡q‡Q hvi d‡j wW‡m¤^i-gvP© gv‡m evRv‡i cÖPzi bZzb †cuqvR cvIqv hv‡”Q| †cuqv‡Ri exR I Pviv Drcv`‡bi Dci K…lK‡`i AviI cÖwkক্ষY w`‡Z n‡e Ges cÖ`k©bx K‡i K…lK‡`i DØy× Ki‡Z n‡e| evwi †cuqvR-1 (Zv‡nicyix) Rv‡Zi †cuqv‡Ri exR Drcv`‡b ivRkvnx, PvcvBbeveMÄ, bv‡Uvi, cvebv, ivRevox, dwi`cyi, gv¸iv, wSbvB`n, gv`vixcyi I bovB‡ji K…lKMY Af¨¯Í| Av`v, njy` I gwiP Pv‡l DbœZ RvZ cÖ`k©bx gv‡V ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| webv Pv‡l imyb Drcv`b cÖhyw³ DËivÂ‡j I `wক্ষYvÂ‡ji Pvlx‡`i g‡a¨ mvov RvwM‡q‡Q| G w`‡K evwi imyb-2 RvZwU K…l‡Ki wbKU LyeB mgv`„Z| ¯’vqx dj evMv‡b AvšÍtdmj wn‡m‡e njy` Pvl K‡i evMvwZcvov (bv‡Uvi) I ivRevox‡Z K…lK evowZ djb cv‡”Q| PyBSvj GKwU jZv‡bv eûel©Rxwe MvQ hvi KvÛ I kvLv gwi‡Pi weKí wn‡m‡e ¯’vbxqfv‡e ivbœvq e¨envi n‡q Avm‡Q| G cÖKí †_‡K Gi Pviv weZi‡Yi gva¨‡g `wক্ষYvÂ‡ji AviI bZzb GjvKvq m¤úªmviY Kiv n‡q‡Q| GLb ivbœvq PzBSv‡ji e¨envi w`b w`b wewfbœ GjvKvq Qwo‡q c‡o‡Q|
 
১৩.২.৬।	Ab¨vb¨ †ক্ষত্র

wØZxq km¨ eûgyLxKiY cÖKí KZ©„K evস্তevwqZ dj, mewR, gmjv I dzj dm‡ji cÖhyw³ QvovI wb‡P D‡ল্লwLZ cÖhyw³¸‡jvi gva¨‡g K…lK‡`i DØy× Kivi j‡ক্ষ¨ cÖ`k©bx evস্তevqb Kiv n‡q‡Q| 

	1| Avjy-fzÆv ch©vqµwgK Pvl c×wZ
2| fvwg©K‡¤úvó (†Ku‡Pv mvi) Drcv`b
3| emZevoxi RvqMvi mwVK e¨envi   
4| gvkরুg Pvl
5| Rjevqy Awf‡hvRb t 	jebv³ GjvKvq Kjm †m‡Pi gva¨‡g dm‡ji Pvl; 
	†N‡ii AvB‡j mewR Pvl 



	1|	Avjy-fzÆv ch©vqµwgK Pvlt Avjy-fzÆv ch©vqµwgK Pvl GKwU bZzb c×wZ| G c×wZ‡Z b‡f¤^i gv‡m Avjy jvwM‡q 21 w`b ci Avjyi `yB jvB‡bi gv‡S fzÆvi exR jvMv‡Z nq| Avjy Av‡M DwV‡q †dj‡Z nq| fzÆvi Rb¨ Avjv`v †Kvb mv‡ii cÖ‡qvRb nq bv| Avjy I fzÆv Df‡qiB djb fvj nq Ges GKK dm‡ji †P‡q A‡bK †ekx djb cvIqv hvq| 

2| 		fvwg©K‡¤úvó mvit GwU GKwU DrK…ógv‡bi †Ku‡Pv mvi| Eisenia foetida, Perionix excavates Ges Ab¨vb¨ Rv‡Zi jvj is Gi †Ku‡Pv‡K KvuPv †Mve‡i ‡i‡L w`‡q G mvi ‰Zwi Kiv nq Ges dmj Avev‡` we‡kl K‡i mewR I gmjv RvZxq dm‡j e¨eüZ nq| 

3|		emZevoxi RvqMvi mwVK e¨envit emZevoxi Avbv‡P-Kvbv‡P A_©vr cwZZ RvqMv, N‡ii Pv‡j, cyKzi cv‡o, Mv‡Qi Qvqvq, gvPvi bx‡P wewfbœ ai‡Yi dm‡ji Pvl K‡i cvwievwiK Avq e„w× Kiv| G KvR¸wj cwiev‡ii †jvKRbB Ki‡Z cv‡i|  

4|		gvkরুg Pvlt gvkরুg e¨v‡Oi QvZv bq, GUv GKwU cywóKi mewR| cywó¸Y QvovI Gi Jlwa¸Y i‡q‡Q| Avgv‡`i †`‡k gvkiæg GLbI RbwcÖqZv cvq bvB| kni¸wj‡Z ¯^ímsL¨K †jvKB Gi †fv³v| 2q km¨ eûgyLxKiY cÖKí DbœZ Rv‡Zi (I‡q÷vi) gvkরুg Pvl m¤úªmviY Kivi Rb¨ cÖ`k©bx ¯’vcb K‡i‡Q| cÖ`k©bx‡Z Drcvw`Z gvkরুg wewfbœfv‡e LvIqvi †iwmwcI RbM‡Yi wbKU †cŠu‡Q hv‡”Q| Zv‡Z gvkরুg LvIqvi AvMÖn w`b w`b e„w× cv‡”Q| 
	
5|		Rjevqy cwieZ©b I Awf‡hvRbt jebv³Zv cÖeb GjvKvq hLb ï®‹ †gŠmyg ïরু nq ZLb R‡g _vKv jeb cvwb ev®ú n‡q D‡o hvIqvi mgq cÖPzi jeb †i‡L hvq| Avevi ï®‹ †gŠmy‡g gvwUi bx‡Pi স্ত‡ii jeb cvwb I gvwUi Dc‡ii স্ত‡i P‡j Av‡m Ges ev®ú n‡q D‡o hvq, Gfv‡e f‚c„‡ôi je‡bi স্তi Av‡iv cyরু nq| d‡j dm‡ji Avev` wewNœZ nq| jebv³ GjvKvq g~jZt wPswo Pvl nq| wPswo †N‡ii AvB‡j wewfbœ mewR Pvl K‡i gv‡Qi mv‡_ dmj Pv‡li mgš^q Kiv hvq| GQvov ÔKjm †mPÕ cÖhyw³ cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g evsjv‡`‡ki `wক্ষY I `wক্ষY-cwðgvÂ‡ji jeYv³ GjvKvq ïK‡bv †gŠmy‡g gvwUi jeYv³Zvi gvÎv Kwg‡q Aí cwigv‡Y †m‡Pi cvwb e¨envi K‡i Kijv, wgwó Kzgov, ZigyR BZ¨vw` dmj Drcv`b Kiv m¤¢e| 



১৪।	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
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২০১০-১১ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৫৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে হতে ৯৫২৭.১৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৫২৭.১৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে । অব্যায়িত অর্থের পরিমান ৬৭.৮৪ লক্ষ টাকা।


১৫। 	উদ্দেশ্য অর্জনঃ 
পিসিআরে প্রকল্পের অর্জন অংশে নিম্নলিখিত অংশ তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অনুযায়ী অর্জন লেখা হয়নি। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করা প্রয়োজন।

	১।
	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠনের মাধ্যমে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল সম্প্রসারণ।
	বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২৭টি জেলায় উচ্চমূল্যের ৩৬টি ফসলকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ১২০০০ ক্ষুদ্র ফারমারস গ্রুপ (এসএফজি) গঠন করা হয়েছে। ২৫২৮৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩৯৭৯৩ (৫৫%) মহিলা। ৯৩.৪৭ হাজার হেক্টরের বেশী জমি উচ্চ মূল্যের ফসল চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে।

	২।
	কৃষক প্রশিক্ষণ
	সর্বমোট ৩৪০৯৭৫ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, পিএইচএম এবং ভিএ, জেন্ডার সচেতনতা, সিসিএ এবং হোমসিটভ স্পেস ইউটিলাইজেশান বিষয়ে।

	৩।
	প্রযুক্তি হস্তান্তর
	১৬৩৫ টি মাঠ দিবস, ৫৮২ ব্যাচের মটিভেশনাল ট্যুর, ৫২ টি কৃষি মেলা, ৩০৪ টি ওর্য়াকশপ, ১৭০৭০ প্রযুক্তি প্রদর্শন এ উন্নত প্রযুক্তি চিহ্নিত করণের কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ২১৬০০০০টি উচ্চ মূল্য ফসলের সম্পর্কিত লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

	৪।
	উন্নত প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
	উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন জাতীয় গড়ের চেয়ে (প্রকল্প যে সকল কৃষকের নিয়ে কাজ করেছে) ১১৭% বেশী। সবচেয়ে বেশী উৎপাদন লক্ষ্য করা গেছে সবজিতে (২৫%-১৭১%) এবং মসলার (৫৭%)।

	৫।
	কৃষি ব্যবসা ও উচ্চ মূল্যের ফসল 
উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান।
	২০৯৭৪৬ এসএফজি কৃষকের মধ্যে ৮৬৩১.৮ মিলিয়ন অর্থ লোন দেওয়া হয়েছে। ৮৪০.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে ১৪৫৩ জন 
এন্টারপ্রেনিউরকে পাইলট ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্হায় উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত ঋণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

	৬।
	প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
	ডিডি, ডিএই এর ১১টি নতুন অফিস নির্মাণ, ১৬টি সম্প্রসারণ ও ১৬টি অফিস মেরামত করা হয়েছে। ০৭ টি হর্টিকালচার সেন্টারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

	৭।
	On Farn Snall Scale Infrastructure (OFSSI) নির্মাণ
	৫২ টি উপজেলায় মোট ৯২টি OFSSI নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১০৪ টি নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল।




১৬।	অডিটঃ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিটে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ মীমাংসা করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে এখনও অডিট সম্পন্ন হয়নি।


সরেজমিন পরিদর্শন ও আলোচনাঃ


১৭।	সরেজমিন পরিদর্শন ও আলোচনাঃ

১৭.১।	গত ২৭/০৯/২০১৮ ও ২৮/০৯/২০১৮ তারিখে রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি’র লোনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭টি জেলার ৫২ টি উপজেলায় ২৪০০০০ কৃষক যাদের ০.২ হতে ৩.০ হেক্টর জমি আছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করেছে। উপকারভোগীদের মধ্যে ৫০% শতাংশ মহিলা রয়েছে।
১৭.১.১।	প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাঃ 
প্রকল্প পরিচালকের সাথে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক উপজেলার ০১ জন করে কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের কাজ ছিল স্হাপিত কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের সাথে কেন্দ্র-বাজারের সংযোগ ঘটানোর জন্য গঠিত কৃষক গ্রুপ নিয়ে কাজ করা। কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ এলাকার কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত ফসল বিক্রির ব্যবস্হা করাই  ছিল কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। বিপণন মাধ্যমগুলো সৃষ্টির কাজটি করেছে কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর। অন্যদিকে কৃষকদল গঠন করেছে ব্রাক। ব্রাকের মাধ্যমে কৃষককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এডিবি’র অর্থ ব্রাককে দেওয়া হয়েছে। ব্রাক সে অর্থ কৃষকের মাঝে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করেছে। 
১৭.১.২।	কৃষিপন্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রঃ প্রকল্প পরিচালক বলেন যে,  ৯২ টি কৃষিপন্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র (OFSSI) পরিচালিত হয় গঠিত ফারমার্স মার্কেট এসোসিয়েশন কর্তৃক। ফারমার্স এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে গঠিত কৃষক দলের সদস্যের নিয়ে। OFSSI গুলো কৃষকের জমিতে চুক্তির মাধ্যমে স্হাপন করা হয়েছে। OFSSI গুলো নির্মিত হয়েছে গ্রামের মাঝে। জানা গেছে প্রকল্পের মাধ্যমে OFSSI এর সাথে কেন্দ্রীয় বাজারের সাথে লিংক করার কাজ করা হয়েছে। এমনকি যোগাযোগ স্হাপন করে দেওয়া হয়েছে। কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে ও ন্যায্য মূল্যে যাতে বিক্রয় করতে পারে এজন্য কৃষিপন্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।
১৭.১.৩।	পরামর্শকঃ  প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় ০১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরামর্শক দলের কাজ ছিল আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা ও উচ্চমূল্যের ফসলের প্রযুক্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
১৭.১.৪।	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে,  প্রকল্পে ০১ জন ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট অফিসার ছিল। যার কাজ ছিল মাঠে গিয়ে ঋণের বিষয়টি নিয়ে ব্রাক এর সাথে কাজ করা। উল্লেখ্য যে কৃষকের মাঝে ১০ হাজার টাকা হতে শুরু করে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জানা গেছে, কুষক ১২% সুদে মোট টাকা ১৩টি কিস্তিতে কৃষক ফেরত দেয়। ব্রাক এ কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে লোক নিয়োগ দিয়েছে এবং প্রকল্প হতে ব্রাক কর্তৃক নিয়োগকৃতদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় যারা ট্রেনিং ও উপকার পেয়েছে তারাসহ সকলকে উৎপাদনকৃত পণ্যের ফলন, গুনসহ সকল বিষয়ে পরিচিতি করানোর জন্য মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে।
১৭.১.৫।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন নিয়ে কাজ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্হা করা হয়েছে। লবণাক্ততা, অনাবৃষ্টি, মাটিতে পানি ধরে রাখা, অতি বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় শেখানো হয়েছে প্রকল্পের মাধ্যমে।
১৮।	সরেজমিনে পরিদর্শনঃ
১৮.১।	নারিকেল বাগানঃ  ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার গোবিন্দপুরে জনাব রাবেয়া খাতুনের জমিতে স্হাপিত খাটো জাতের নারিকেলের বাগান পরিদর্শন করা হয়। বাগানটি ০২ বছর আগে স্থাপন করা হয়েছে। এখনও ফল দেয়নি। বাগানে কোন সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি। আলোচ্য বাগানে মোট ০৮ টি গাছ লাগানো আছে।
১৮.২।	আমের বাগানঃ ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলা গোবিন্দপুরে শাহ নেওয়াজ পারভিনের ১৪ শতাংশ জমিতে বারি-৪ জাতের আমের বাগান করা হয়েছে। কৃষক জানান তিনি প্রশিক্ষণ ও চারা পেয়েছেন। গাছের গোড়া অপরিষ্কার দেখা যায় এবং বাগানে কোন সাইনবোর্ড দেখা যায়নি। বাগানে মোট ৩০ টি চারা লাগানো হয়েছিল। বর্তমানে ৫৫ টি গাছ রয়েছে।
১৮.৩।	ধুলদী গোবিন্দপুর, আম্বিকাপুর, সদর ফরিদপুর কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ 
আলোচ্য বিপণন কেন্দ্রে অত্র এলাকার কিছু উপকারভোগীর সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে তারা প্রকল্পের মাধ্যমে শাক-সবজি কিভাবে লাগাতে হয়, কোন ফসল উচ্চমূল্যের সে বিষযে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখেছেন। তিনি জানান যে, প্রশিক্ষণের সময় খাবার, খাতা কলম ও সম্মানী দিয়েছেন। আলোচনায় জানা যায় যে, অত্র এলাকায় মোট ১১২টি দল রয়েছে। প্রতি দল থেকে সদস্য নির্বাচনের ভিত্তিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফারমার্স মার্কেটিং এসোসিয়েশন গঠন করেন। আলোচনায় জানা যায় যে, OFSSI এখন বন্ধ থাকে। প্রকল্প শেষে এটি দেখভালের লোক না থাকায় এবং বাজার সংযোগ না থাকায় কৃষকরা সেখানে ফসল আনে না। কৃষকরা বাজার-সংযোগের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংযোগ না থাকায় তারা ক্ষতিগ্রস্হ হচ্ছেন। বাজার সংযোগের অভাবে কৃষকরা তাদের উৎপাদিরত বিভিন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না ও কখনো কখনো বিক্রি করতে পারছে না। কৃষকরা জানান OFSSI খুলে  রাখা প্রয়োজন এবং পরিচিতিকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে, তারা খোলার উদ্যোগ নিবেন এবং পরিচিতি করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিবে। কৃষকের মধ্যে অনেকেই বলেন যে তাদের জমির পাশে ইটভাটা হওয়ায় তাদের জমিতে কোন ফসল হচ্ছে না। আরও জান যায় যে, যে সকল গাছে কিছুদিন আগেও ফল হত এবং বিক্রি করা যেত ইট ভাটার হওয়ার পর হতে কোন ফসল ও ফল হচ্ছে না। অত্র এলাকার ইটভাটা বন্ধের দাবি জানান। কৃষি জমির পাশে ভাটা হওয়ায় কৃষক খুবই ক্ষতিগ্রস্হ হচ্ছে।
১৮.৪।	রামপুর কৃষি বিপণন সংঘ, শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়ন, রাজবাড়ীঃ  রামপুর কৃষি বিপণন সংঘটিও বন্ধ পাওয়া যায়। কৃষক জানান যে, এখন বর্ষা মৌসুম। ফলে সবজি উৎপাদন কম। তাই OFSSI বন্ধ রয়েছে। সবজির মৌসুমে আবার চালু করা হবে। তারা জানান যে, পটল, লাউ, বাধাকপি, ফুলকপি, শিম, বেগুন, শষা প্রভৃতি সবজির চাষ হচ্ছে। তারা প্রকল্পের মাধ্যমে সেক্সফেরোমন ও আলোক ফাঁদ এর ব্যবহার শিখেছেন। ফলে বর্তমানে তারা নিরাপদ ফসল উৎপাদন করতে পারেন । তবে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে খরচ বেশী কিন্তু বেশী দামে ফসল বিক্রি করতে পারে না। এছাড়া তারা কম্পোস্ট সার উৎপাদনের বিষয়টি শিখেছেন মর্মে জানা যায়। তাদের জমিতে প্রদর্শনী ও পরবর্তীতে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সময় সার, বীজ প্রদান করা হয়েছে জানা যায়। ঋণের বিষয়ে জানান যে, ঋণ নেওয়ার পর থেকে কিস্তি দিতে হয়। ঋণ নেওয়ার পর ফসল উৎপাদন শুরু হলে কিস্তি দিতে পারলে ভাল হয়।
১৯।	পর্যবেক্ষণঃ
১৯.১।  	প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক বিষয়টি যথাযথ ছিল কিনা তা জানার জন্য অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৬);
১৯.২।	প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত মোট ৬৭.৮৪ লক্ষ টাকা ফেরত নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৪);
১৯.৩।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বাগানে নামফলক নেই। ফলে সরকারী অর্থে বাগানগুলো করা হলেও তার সঠিক মাত্রায় প্রচার হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া সম্প্রসারণের জন্য যেহেতু বাগানগুলো তৈরী করা তাই নামফলক থাকলে সম্প্রসারণও অধিকতর হবে (অনুঃ১৮.১, ১৮.২);
১৯.৪।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বাগানে লাগানো গাছের পরিচর্যা সঠিকভাবে হচ্ছে না। গাচের গোড়া অপরিষ্কার থাকলে গাছের বাড়ন কম হবে, রোগগ্রস্হ হতে পারে। ফলে উৎপাদন কম হবে। এতে কৃষকের মাঝে ভূল বার্তা যেতে পারে (অনুঃ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.৫।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৯২টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্রের (OFSSI) মধ্য হতে ০২টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয় এবং দেখা যায় যে কেন্দ্র ০২টি সক্রিয় নয়। বাজার-সংযোগ গড়ে না ওঠা, কেন্দ্রগুলো বাজার থেকে দূরে নির্মিত হওয়ায় এমনটি হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। ফলে পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন এর জন্য যে কাজ করা হয়েছে প্রকল্পের আওতায় তা পুরোপুরি সফল হয়নি। অর্থাৎ বাজার-সংযোগ গড়ে উঠেনি/টেকসই হয়নি। এসকল কাজে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে অর্ন্তভূক্ত করা গেলে বিপণন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হত (অনুঃ ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.৬।	ফারমার্স মার্কেট এসোসিয়েশন গঠিত হয় নির্মিত কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র গুলো পরিচালনার জন্য। কিন্তু প্রকল্প শেষে ফারমার্স মার্কেট এসোসিয়েশন কেন্দ্রগুলো পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবমিলিয়ে কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ এবং পরিচালনা কাজটি পুরোপুরি সফল হয়নি। ঋণদাতা সংস্হার পরিকল্পনায় কেন্দ্রগুলোর নির্মিত হয়েছে মর্মে জানা গেছে। তাই এ ধরণের কাজে অর্থ ব্যয়ের পূর্বে আরও পরিক্ষা নিরীক্ষার (সমীক্ষার) প্রয়োজন ছিল (অনুঃ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.৭।	কৃষক জানিয়েছেন যে তারা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি পেয়ে উচ্চমূল্যের ফসল পেয়ারা, আম, লাউ, পটল, ড্রাগন ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করছেন। এতে তারা উপকৃত হয়েছেন (অনুঃ ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.৮।	কৃষক প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি শিখেছে (কম্পোষ্ট সার ব্যবহার, পোকা দমনের জন্য আলোক ফাঁদ ও সেক্সফেরোমন ব্যবহার ইত্যাদি) ও নিরাপদ ফসল উৎপাদন করছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদন দেশের মানুষের স্বাস্হ্য ঝুঁকি কমাবে এবং বিদেশে ফসল রপ্তানী বাড়বে। তবে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে কৃষক নিরাপদ ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। বাজার-সংযোগ না থাকার কারণে এমনটি হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুঃ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.৯।	উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমটি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। ঋণের অর্থ ঋণ প্রদানের পরের মাস হতে অথবা ০৩ কিস্তিতে সংগ্রহ করা হয়। কৃষক যেহেতু উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন করবে; তাই মাসে অথবা ০৩ কিস্তিতে সংগ্রহ না করে ফসল সংগ্রহের সময় হতে ঋণের অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্হা হওয়া উচিত ছিল। তাহলে কৃষক ফসল উৎপাদন করেই ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারবে (অনুঃ১৮.৩ ও ১৮.৪);
১৯.১০।	প্রকল্পের আওতায় কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিপণনের সুবিধা বৃদ্ধির কাজ ছিল। কিন্তু কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে কাজটিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। উন্নত প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও উন্নত বীজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এবং উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন করে বাজারজাতের সুবিধা না পেলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবে না (অনুঃ১৮.৩ ও ১৮.৪);  
২০।	মতামতঃ
২০.১।  	প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে অডিট সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.১);  
২০.২।	প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ ফেরত নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.২);  
২০.৩।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বাগানে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত নামফলক থাকা প্রয়োজন। তাতে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে হবে। ঐ সময়ে বাগান মালিকের সাথেও সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কাজ করতে হবে। কেননা গাছে ফল না আসা পর্যন্ত ঐ বাগানের ফলের উৎপাদনের পরিমান বোঝা যাবে না এবং আশেপাশের কৃষকের উৎসাহ বোঝা যাবে না (অনুঃ ১৯.৩);  
২০.৪।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বাগানের গাছের গোড়া অপরিষ্কার থাকলে গাছের বাড়ন কম হবে ও রোগগ্রস্হ হতে পারে। ফলে উৎপাদন কম হবে। এতে কৃষকের মাঝে ভূল বার্তা যেতে পারে। তাই প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বাগানে লাগানো গাছের পরিচর্যা সঠিকভাবে করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্ত হলেও বাগানগুলো টেকসইকরণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে বাগানগুলোতে মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৯.৪);   
২০.৫।	বাজার-সংযোগ সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৯২ টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র কাজ করছে না। কেন্দ্রগুলো চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজের পূর্বে সঠিকভাবে সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে (অনুঃ ১৯.৫);   
২০.৬।	এ ধরণের কাজে (ফারমার্স মার্কেট এসোসিয়েশন কর্তৃক কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণন কেন্দ্র পরিচালনা) অর্থ ব্যয়ের পূর্বে আরও পরিক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজের পূর্বে সঠিকভাবে সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। বাজার-সংযোগ সৃষ্টি বিষয়ক কাজের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে (অনুঃ ১৯.৬);  
২০.৭।	উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চ মূল্যের ফসল ও নতুন জাত সম্পর্কে কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে (অনুঃ ১৯.৭);  
২০.৮।	নিরাপদ ফসল উৎপাদন হলেও কৃষক নিরাপদ ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই অধিক ফসল উৎপাদন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনসহ যে কোন নতুন বিষয় সূচনার সাথে সাথে বাজার-সংযোগ সৃষ্টিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা (সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ বাজারজাতকরণ ইত্যাদি) সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অর্ন্তভূক্ত করে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৯.৮);   
২০.৯।	উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককে প্রদানকৃত ঋণ মাসে অথবা ০৩ কিস্তিতে সংগ্রহ না করে ফসল ভিত্তিতে ও ফসল সংগ্রহের সময় হতে ঋণের অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্হা হওয়া উচিত। তাহলে কৃষক ফসল উৎপাদন করেই ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারবে (অনুঃ ১৯.৯);  
২০.১০।	কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ফসল সহজে বিক্রি করতে পারে সে জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে বাজারজাতের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুঃ ১৯.১০);  
২০.১১।	অনুচ্ছেদ ২০.১-২০.১০ তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।
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	১২০৫১
	১৩৫.৮৩
	১৪০০০
	১৩৫.৮৩
	১৪০০০

	জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ উপকরণ
	থোক
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	১
	৩৮.৩৩
	১
	৩৮.৩৩
	১

	উপমোট
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পরিশিষ্ট-গ
পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের আউট-পুটঃ


	Sl
no
	Items of out-put
	Unit
	Estimated quantity expected at full capacity
	Actual quantity of out-put during the 1st year of operation at full capacity (on during ,real production for newly completed project)

	a)
	Formation of Small Farmers Group (SFG)
	Number
	12000
	12000 SFGs Formed During project period (July-2010-June 2017)

	b)
	Providing credit support of small farmers
	Number
	200000 Farmer
	209746 Small farmed During project period (July-2010-June 2017)

	c)
	Disbursement Tk. 2030 million as credit support
	Taka
	2030 millions
	Disbursement of Tk.8631.6 million among the SFGs including revolving loan

	d)
	Training of trainers (TOT)
	Number
	800
	940 DAE and MFI officers

	e)
	Conduct staff training
	Number
	22850
	Total 22850 staff (SAAO, CF and FO) were trained in the project period

	f)
	Farmers training 
	Number
	340975
	Total 340975 farmers including both male and female farmers were training during the project period

	g)
	Conduct demonstration on HVCs
	Number
	16699
	Total 17070 demonstration were established during the project perion

	h) 
	Conduct field day on HVCs
	Number
	1955
	Total 1817 field day were conducted on HVCs during the project period

	i)
	Agriculture Technology Fair
	Number
	52
	Total 52 Agriculture Fair were conducted (one in each project upazila)

	j)
	Conduct motivational tour for SAAO and farmers
	Number
	15520
	Total 15520 participants took part in the motivational tour including SAAOs and Farmers.

	K) 
	Conduct workshop
	Number
	294
	Total 294 workshops were conducted in upazila, District, Regional and National level.

	 l)
	Engagement of national and international consultants 
	Man-month
	293 and 59
	 Total engagement were 293 and 59 man-month for national consultants and international consultants respectively.

	m)
	Conduct survey
	Number
	9
	All of the 9 survey were conducted during the project period (including baseline survey, midterm evaluation, project completion survey.  

	n)
	Additional area will be brought under HVC production
	Hectare
	50000 ha.
	93870 ha Additional area covered under HVCs During project period (july 2010- june 2017)

	o)
	Employment opportunity will be created
	Number
	180,000 labour days per annum
	479,000 labour days created per year

	p)
	Income of beneficiaries will be increased by 24% or move
	$
	134.20 USD
	Household income increased by US$ 1507 (65%) from Tk.190008/- per HH to Tk. 313584/- per HH (Feb 2012- December 20116)

	q)
	New construction DD, DAF office
	Number
	11
	11 DD, DAE Offices were constructed

	r)
	Repair and Maintenance of DD, DAF office
	Number
	16
	Repair and Maintenance works were completed for 16 DAE Offices

	s)
	Horizontal extension of DD, DAF office
	Number
	16
	Horizontal extension works were completed for 16 DAE offices

	t)
	Construction of OFSSI
	Number
	92
	Total 92 OFSSI were constructed in 52 upazila

	u)
	Construction of and up extension Horticulture center
	Number
	7
	7 Horticulture Center upgraded During project period (july 2010-june 2017)

	V)
	Up gradation of Horticulture center
	Number
	7
	7 Horticulture Center were up graded

	W)
	Motor cycle Microbus, jeep and pick up purchese
	Number
	67, 01, 04 and 38
	67 Motor cycle, 01 Microbus, 04 jeep and Double Cabin Pickup were purchased

	X)
	Computer Photocopier, Multimedia with Laptop, Fax, Camera and Refrigerator
	Number
	60,93,82,82,60 and 06
	60 Computer, 93 Photocopier, 82 Multimedia with Laptop, 82 Fax, 60 Camera and 06 Refrigerator were purchased

	Y)
	Power tiller, power sprayer, Megaphone, foot pump
	Number
	12,90,52 and 93
	12 Power tiller, 90 power sprayer, 52 Megaphone and 93 foot pump were purchased


পরিশিষ্ট-ঘ
পরিক্ষিত প্রযুক্তি যেগুলো উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রসারণের  সুপারিশ করা হয়েছে তার তালিকাঃ
	
	Technology
	Lessons Learnt

	A 
	Summer Onion production with new varities Summer variety: BARI peyaj-3 & 5
	*Difficult to raise seedlings in open during rainy season
*Bulb production is easy but storage difficult
*yield/ha was 12.90 ton in NW and 10.34 in SW
*B:C ratio was 3.36 (NW) and 2.83 (SW)
*Second additional crop for important substitution during winter months


	B
	Gladious in Northwest with improved var BARI Gladious-3
	*Gladious in upland of NW as Rabi crop, highly remunerative
*Potential commercial crop with harvest time of mid January-late February
*Harvested 1,92,987 sticks/ha and earned Tk.13,43,167/- in farmer plot demonstrations
*The B:C ratio was 3.75

	C 
	Introduction of new crop Malta (sweet orange) var-BARI Malta-1
	*High and well drain soil
*40 fruits/plant (9 ton/ha)
*Market demand is high and rather than imported one
*TSS level 7.5 to 11.5
*Benefit cost Ratio (BCR) 2.71:1

	D 
	Improved Guava production Var. Thai or BARI peyara-2
	*The plant bears fruit round the year but it has two main seasons rainy and winter
*Big Fruits, crispy, medium sweet and juicy
*High market demand especially in winter when price goes up
*technology well accepted area is increasing every year
*It is highly profitable viable and environment friendly
Benefit cost Ratio (BCR) 3:1

	E 
	Banana bagging (new aooroch for paste free & attractive banana)
	* High yield, early harvest uniform growth of plants
* Farmers showed great interest to get tissue culture plants
*  Farmers were less interested to use oil cake and sufficint cow dung as basal dose
* BCR:3.1:1

	F 
	Bitter hourd: HYV (through biological pest control)
	*Sex pheromone trap is available
*Environment friendly
*Higher yield with high profit
*Impacts viable/ha 14.13 MT in north west and 15.07 MT in south west region
*B:C ratio was 3.10 (north-west) and 3.55 (south- west)

	G 
	Late Tomato production in Panchagarh, Dinajpur districts Var. Roma VF, Hybrid: Surakhsha
	*Late harvesting (April-May) attracting better market price
* Management cost comparatively high and labour intensive
*High market demand and import substitution potentiality
BCR:3.2:1

	H
	O-Tillage Garlic cultivation in rice fallow Var-Local
	*Field used by B.Aman suitable for O tillage garlic
* Labour cost reduced by 20% and residual moisture & fertility utilization better
*Exotic varieties were not suitable for O tillage
* Benefit cost ratio 4.1:1

	I
	Potato-Maize relay cropping Var potato-Cardinal Diamond Maize-pacific ii
	*Farmers were reluctant to harvest potato within 60 days as per technology recommendation
* Labour intensive, thus help additional labour employment ooportunity for monga area
* well accepted by the farmers addition of income recrived from Maize
* BCR:3.06:1

	J 
	Hybrid Chilli introduction and management Var.Sonic, 1701
	*Chilli hybrid (sonic) economical and promising
* Delayed flowering and fruiting recorded
* Canopy was very vigorous
*Seedling wilt caused some damage in seed bed
* Market price good
*BCR: 2.34:1

	K
	Production management of new varities of Brinjal Var. Uttara, Kajla
	*Uttara variety is resistant to Bacterial wilt
* Per hectare yield of uttara was better than other varieties
* stem borer is the real problem
* Labour intensive crop
* BCR:4.15.1







ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সমাপ্ত: জুন ২০১৭)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) প্রধান কার্যালয়, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ নিলফামারী  জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা  কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি) প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	১.১
	প্রকল্পের নাম
	:
	‘‘ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)’’

	১.২
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় 
	:
	কৃষি মন্ত্রণালয় (লীড মিনিষ্ট্রি)
	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়

	১.৩
	বাস্তবায়নকারি সংস্থা
	
	কৃষি মন্ত্রণালয় 
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির (SCA)
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI)
মৎস্য অধিদপ্তর (DOF)
প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর (DLS)

	
	
	
	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization)
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	২৯-১২-২০১৬

	১.৯
	প্রকল্প এলাকা (২টি বিভাগের ৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলা)
	:
	বিভাগ
	জেলার নাম
	উপজেলার নাম

	
	
	
	রংপুর
	লালমনিরহাট
	আদিতমারী, হাতীবান্ধা, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম

	
	
	
	
	কুড়িগ্রাম
	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, রৌমারি, উলিপুর

	
	
	
	
	নীলফামারী
	ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর

	
	
	
	
	রংপুর
	বদরগঞ্জ, গঞ্জাচড়া, কাউনিয়া, রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ

	
	
	
	বরিশাল
	বরিশাল
	আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, বানারিপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, বরিশাল সদর, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, ওয়াজিরপুর

	
	
	
	
	বরগুনা
	আমতলী, বামনা, বরগুনা সদর, বেতাগী, পাথরঘাটা

	
	
	
	
	পটুয়াখালী
	বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী সদর, দুমকি

	
	
	
	
	ঝালকাঠি
	ঝালকাঠি, কাঁঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর

	১.১০
	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	:
	 আর্থিক অগ্রগতি:  ৪৯০৬০.২০  লক্ষ টাকা (৯৪.৬২%)



(খ)		প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সাধারণ তথ্যাবলীঃ

০২। 	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ 
২.১।	স্বাধীনতার পর হতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত তিন দশকে খাদ্য উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন হতে ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। কৃষি খাত শুধু খাদ্য উৎপাদনেই নয় দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই (৪৮.৪%) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল প্রায় ২০.৬%। কৃষির অন্যান্য উপখাতের মধ্যে শস্য উপখাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেও জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের গুরুত্বও যথেষ্ট। দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৭.৩ শতাংশ আসে এ দু’টি উপ-খাত থেকে। কৃষি খাতের এ প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ সুবিধাজনক কৃষি প্রতিবেশের জন্য উদ্ভাবিত জাত এবং তার সম্প্রসারণ।
২.২।	জনবহুল এদেশের জন্য খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ভয়ানক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। ধারণা করা হয়েছে যে, ২০২০ সালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালে ২২২ মিলিয়ন হবে। অন্যদিকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় ২২০ হেক্টর হ্রাস পাচ্ছে যা দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ১%। তাছাড়া, দেশের প্রায় ৪২% এলাকা বন্যা, খরা, উপকূলীয় প্লাবনসহ নানাবিধ জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কোন উপযোগী ও আধুনিক প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা নেই। প্রতিবেশগতভাবে প্রতিবন্ধক অঞ্চলসমূহের জন্য খুব আশাব্যঞ্জক জাত এবং চাষের প্রযুক্তি না থাকায় এ সকল অঞ্চলের কৃষির উন্নয়ন তথা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।
২.৩।	কৃষি-প্রতিবেশগতভাবে প্রতিকুলতাসম্পন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি দেশের জলবায়ু প্রতিকুল কৃষি অঞ্চল ও অর্থনৈতিকভাবে ঝূঁকিপূর্ণ উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও লালমনিরহাট এবং দক্ষিণাঞ্চলের চারটি জেলা বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা ও ঝালকাঠিতে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪৯২.৭৫১০ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬। এর মধ্যে ৩৬৫.০০১০ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক এর পরিচালনাধীন Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) Trust Fund থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ১২৭.৭৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের অনুদান হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৩।    প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কৃষি-প্রতিবেশগতভাবে প্রতিকুলতাসম্পন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর সার্বিক কৃষি (ফসল, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।
(ক) অধিক ফলনের জন্য জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়নঃ
· ধান, গম ও ভুট্টা, তৈলবীজ এবং ডালের নতুন জাত উন্নয়ন ও অবমুক্তকরণ;
· স্থানীয় ও সমস্যাভিত্তিক Techno Agronomic practice এর উন্নয়ন;
· প্রতিবেশগতভাবে পুকুরে চাষাবাদ উপযোগী মাছের জাতের (তেলাপিয়া, কই) ব্রীড উন্নয়ন;
(খ) জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণঃ
· নির্ধারিত শস্যের ব্রীডার, ফাউন্ডেশন, প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সুবিধাদির উন্নয়ন;
· কৃষক পর্যায়ে গুণগত/মানসম্পন্ন Fish Fry ও Fingerlings এর প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
· হ্যাচারীর সুযোগ-সুবিধা এবং কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট উন্নয়ন;
· বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
· শস্য, মৎস্য ও পশু পালন বিষয়ে কৃষকগ্রুপকে সম্প্রসারণ ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান;
· বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির উন্নয়ন।
(গ) পানি ব্যবস্থাপনাঃ
· সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির বিতরণ অপচয়, সেচ ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাস করে শস্য ও পশুসম্পদ উৎপাদনের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ।
(ঘ) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি সহায়তাঃ
· কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
(ঙ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ
· প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাপনা।
০৩।    প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ
প্রযুক্তি উন্নয়ন কম্পোনেন্টঃ
এ কম্পোনেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চ ফলনশীল শস্য ও মৎস্যজাত উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং সুনির্দিষ্ট কৃষি অঞ্চলের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহাযয়তা প্রদান।
(১)	খরা প্রতিরোধী, short mature লবণাক্ততা প্রতিরোধী, জলাবদ্ধতা সহনশীল ফসলের জাত উন্নয়ন;
(২)	সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা, শস্য ব্যবস্থাপনা, ক্রপিং সিষ্টেম এবং এলাকা উপযোগী শস্য চাষ রীতির ওপর গবেষণা পরিচালনা;
(৩)	ব্রীডার বীজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
(৪)	অবস্থান ও সমস্যা সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্যাকেজ উন্নয়ন;
(৫)	বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রযুক্তির ওপর প্রায়োগিক গবেষরা পরিচালনা;
(৬)	বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির উন্নয়ন ও stock improvement
(৭)	বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতি মানসম্পন্ন জার্মপ্লাজম বেসরকারী হ্যাচারীতে সরবরাহ;
(৮)	প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে (দেশীয় ও বৈদেশিক) বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
(৯)	গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

প্রযুক্তি অভিযোজন কম্পোনেন্টঃ
(১)	Community কৃষকদের নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে ০.৫ হেক্টর থেকে ১.০ হেক্টর প্রদর্শনী মাঠে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন 
  	স্বল্পকালীন ধানের জাত, খরা সহিষ্ণু ভুট্ট্রা, তাপ সহিষ্ণু গম, পতিত জমি ব্যবহারের উপর প্রদর্শনের আয়োজন করা;
(২)	সম্প্রসারণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ৫৬০০ LFS (Livelihood Field) গঠন করা;
(৩)	প্রদর্শনীর বিষয় ও প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতায় কৃষকদের আগ্রহের ভিত্তিতে কৃষক দল গঠন করা;
(৪)	১১টি প্রযুক্তির বিস্তারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ২৬০০টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা;
(৫)	বন্যাপ্রবন, ক্ষরাপ্রবন ও লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য রবি খরিপ-১, খরিপ-২ মৌসুমের উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা;
(৬)	কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ভিত্তি বীজ, সরবরাহ, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে মান 
		নিয়ন্ত্রণ এবং এর প্রেক্ষিতে ভিত্তি বীজ বর্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারকৃত আদর্শ বীজ উৎপাদনক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;
(৭)	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে DAE কর্মকর্তা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে Adaptive Research 
		পরিচালনার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ করা;
(৮)	২০,০০০ কৃষক পরিবারকে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
(৯)	প্রকল্প এলাকায় চুক্তিভিত্তিক চাষীদের ৫৬৪ একর জমি ব্যবহার করে বর্তমানে প্রচলিত উপযোগী জাতের বীজ বর্ধন করা;
(১০)	  পটুয়াখালী, বরগুনা এবং ঝালকাঠি জেলায় তিনটি চুক্তিবদ্ধ উৎপাদক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা;
(১১)	  পটুয়াখালী, বরগুনা এবং ঝালকাঠি জেলায় তিনটি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা;
(১২)	  DAE’র মাধ্যমে BADC’র বাজারজাতকরণ চ্যানেল ব্যবহার করে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা;
(১৩)	  রংপুরের আঞ্চলিক ল্যাবেরটরীর কার্যক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি, পটুয়াখালীতে আঞ্চলিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা;
(১৪) অত্যাধুনিক উপায়ে (Distinctness, Uniformity & Stability (DUS) test, DNA finger print) বীজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য হেডকোয়ার্টারে ফসলের জাত পরীক্ষাগার স্থাপন এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে দুটি গবেষণাগারের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক পদার্থ, যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়ার ক্রয় করা;
(১৫)	 পটুখালীতে একটি ফসলের জাত ও বীজ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা এবং রংপুরের আঞ্চলিক গবেষণাগারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(১৬) ৩৭৫টি ইউনিয়নে চুক্তিভিত্তিক মৎস্য চাষীদের পুকুরে (কার্প, তেলাপিয়া এবং পাংগাস) প্রজাতির খামার প্রতিষ্ঠা করা ও 
		মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ দেয়া;
(১৭)	 ১০০টি (দক্ষিণাঞ্চলে ৮৪টি ও উত্তরাঞ্চলে ১৬টি) প্রদর্শনীমূলক খাঁচায় মৎস চাষ খামার এবং ১২টি পেন কালচার প্রদর্শনী 
		খামার স্থাপন করা;
(১৮)	  ১৬০০টি বেসরকারী নার্সারী মালিক ও পরিচালনাকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
(১৯)	  মৎস্য চাষের উন্নত প্রযুক্তির উপর ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৮২০০ জন নির্বাচিত মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও 
		প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(২০) ৪টি মাছের পোনা বর্ধন খামার (FSMR) সংস্কার ও পরিবর্ধন করা;
(২১)	 মটরসাইকেল (৫৪টি), বাইসাইকেল (৫৪টি), পানি পরীক্ষার যন্ত্রপাতি (৫৪টি);
(২২) ৫৪টি উপজেলায় ৪৩২টি গরু/মহিষ পালন পদ্ধতির প্রদর্শনী দল গঠন, ১৮৭৬০ জন চাষীকে বিভিন্ন গরু পালন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫৪টি উপজেলায় ৪৩২টি ছাগল পালন পদ্ধতি প্রদর্শনী দল গঠনের মাধ্যমে ১৮৭৬০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(২৩) ৩৭৫০০ মুরগী খামারীকে উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পানি ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্টঃ
(১)	ভূ-উপরিস্থ পানি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য ছোট নদী নালা, পুকুর এবং অন্যান্য পানির উৎস বৃদ্ধি করা;
(২)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;
(৩)	সেচ অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ;
(৪)	মৎস্য ও সেচ কাজে পানির কার্যকরী ব্যবহারের লক্ষ্যে খামারে পানি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন উন্নয়ন;
কারিগরী সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়নঃ
(১)	সেক্টোরাল পলিসি প্ল্যানিং, প্রোগ্রাম ডিজাইনের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন;
(২)	নীতি প্রণয়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্টঃ
 (১)	প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে সমন্বয়ন সাধন;
(২)	তথ্য ও যোগাযোগের জন্য Web site ও ডাটাবেজ স্থাপন;
(৩)	প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও সুপারভিশন এর কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(৪)	প্রকল্পে সামগ্রিক আর্থিক ও বাস্তব প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন।

(গ) প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

০৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

‘‘ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)’’  শীর্ষক প্রকল্পটি ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ নির্ধারিত হয় জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। পরবর্তীতে বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্প সাহায্য ১৬.৮৩ কোট টাকা বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২১ মে ২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় ২.১৩ কোট টাকা বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধিত ডিপিপি ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি না করে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি তিন মাস অর্থাৎ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
৫.০। বছরভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ এবং ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যঃ
‘‘ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের মূল ডিপিপি ব্যয় ৪৯৯৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ৫১৮৪৫.৭২ লক্ষ  টাকা; যা  মূল ডিপিপি অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৩.৬৬%% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩১০৮.২৯ লক্ষ টাকা (জিওবি) অবমুক্ত করা হয়েছে। বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নের টেবিলে দেখানো হলঃ

০৫.১।  মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (সম্মিলিত তথ্য) 
                                        (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	৮৮৯৭.৮৯
	২৬৮১.৬২
	৬২১৬.২৭
	
	২৫৪২.১৬
	৮৬৩.৯৯
	১৬৭৮.১৭
	

	২০১২-১৩
	১০৬২২.৮২
	৩৩৮৫.৭২
	৭২৩৭.১০
	
	৯২৭৮.০৯
	১৬৩৮.৫৯
	৭৬৩৯.৫০
	

	২০১৩-১৪
	১১৭৩৩.৬৩
	৩৩০৯.৪৪
	৮৪২৪.১৯
	
	১১২২৯.৮১
	২৯৬৩.১২
	৮২৬৬.৬৯
	

	২০১৪-১৫
	১১৬৩০.৩৯
	৩০৭৬.৩৬
	৮৫৫৪.০২
	
	১২১৩৬.৩৪
	৩০৮৩.২১
	৯১০৩.১৩
	

	২০১৫-১৬
	৭০৬৫.২৮
	৪৯৬.৮৫
	৬৫৬৮.৪৩
	
	১১১৯০.৫৯
	৩৭১০.০২
	৭৪৮০.৫৯
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	৫৪৬৮.৭৩
	৭৪১.০৬
	৫১২৭.৬৭
	

	মোট
	৪৯৯৫০.০০
	১২৯৫০.০০
	৩৭০০০.০০
	
	৫১৮৪৫.৭২
	১২৯৫০.০০
	৩৮৮৯৫.৭২
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
০৫.২।  সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলীঃ
                                                  (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি
	অব্যয়িত অর্থ 

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	

	১
	২
	৩
	৪
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	৩৫০৩.০০
	১১৮২.০০
	২৩২১.০০
	১১৮২.০০
	২৫৪২.১৬
	৮৬৩.৯৯
	১৬৭৮.১৭
	960.84

	২০১২-১৩
	৯৯৪০.০০
	১৭৭০.০০
	৮১৭০.০০
	১৭৭০.০০
	৯২৭৮.০৯
	১৬৩৮.৫৯
	৭৬৩৯.৫০
	661.91

	২০১৩-১৪
	১১৪১১.০০
	২৯৯৮.০০
	৮৪১৩.০০
	২৯৩৭.৫০
	১১২২৯.৮১
	২৯৬৩.১২
	৮২৬৬.৬৯
	181.19

	২০১৪-১৫
	১২৫৬৩.০০
	৩০৪৬.০০
	৯৫১৭.০০
	৩০৪৬.০০
	১২২৬৪.৮৮
	৩০৩২.৬৬
	৯২৩২.২২
	298.12

	২০১৫-১৬
	১১৮৩৪.০০
	৩৯২১.০০
	৭৯১৩.০০
	৩৯০১.৫৪
	১১২৭৬.১৩
	৩৭১০.৫৮
	৭৫৬৫.৫৫
	557.87

	২০১৬-১৭
	৩১৫২.০০
	৪৯০.০০
	২৬৬২.০০
	২৭১.২৫
	২৪৬৯.১৩
	৪০৬.১২
	২০৬৩.০১
	682.87

	মোট
	৫২৪০৩.০০
	১৩৪০৭.০০
	৩৮৯৯৬.০০
	১৩১০৮.২৯
	৪৯০৬০.২০
	১২৬১৫.০৬
	৩৬৪৪৫.১৪
	3342.80


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৪০৩.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব ব্যয় ১৩৪০৭.০০ লক্ষ টাকা (অর্থ ছাড় হয়েছে ১৩১০৮.২৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৬১৫.০৬ লক্ষ টাকা) এবং  প্রকল্প সহায়তা  ৩৮৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর আনুযায়ী মোট অব্যয়িত রয়েছে 3342.80 লক্ষ টাকা; যা মোট  প্রকল্প ব্যয়ের ৬.৩৮%। তন্মধ্যে রাজস্ব ৭৯১.৯৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ২৫৫০.৮৬ লক্ষ টাকা ।
৬.০। সংস্থা ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী (বিস্তারিত পরিশিষ্টঃক-১ - ক-৬)

‘‘ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয় (লীড মন্ত্রণালয়), সচিবালয় (পিএমইউ+আরপিআইইউ+সিএম+এফএও), কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি (বীজ ও সেচ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ঢাকা অফিস ও  কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নের টেবিলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী দেখানো হলঃ
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি
	অব্যয়িত অর্থ 

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	

	১
	২
	৩
	৪
	৬
	৭
	৮
	৯
	

	বিআরআরআই
	1936.00
	339.00
	1597.00
	339.00
	1902.50
	323.50
	1579.40
	33.5

	বিএআরআই
	2189.00
	332.00
	1857.00
	331.00
	1890.63
	229.28
	1661.35
	298.37

	ডিএই
	12477.00
	6198.00
	6279.00
	6122.08
	12234.22
	5967.72
	6266.50
	242.78

	এসসিএ
	682.00
	318.00
	364.00
	317.00
	626.91
	286.37
	340.54
	55.09

	বিএডিসি
	10883.00
	4781.00
	6102.00
	4774.50
	10757.68
	4729.92
	6027.76
	125.32

	পিএমইউ
	14106.00
	853.00
	13253.00
	853.00
	11841.23
	588.95
	11252.28
	2264.77

	মোট**
	42273.০০
	12821.০০
	29452.০০
	12736.58
	39253.০০
	12125.74
	27127.83
	3019.83

	মোট***
	৫২৪০৩.০০
	১৩৪০৭.০০
	৩৮৯৯৬.০০
	১৩১০৮.২৯
	৪৯০৬০.২০
	১২৬১৫.০৬
	৩৬৪৪৫.১৪
	৪৯০৬০.২০


** শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার ব্যয় বিবরণী;   ***   মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্পের মোট ব্যয় বিবরণী
কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিআরআরআই, বিএআরআই, ডিএই, এসসিএ, বিএডিসি এবং পিএমইউ অংগের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়  42273.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে 12736.58 লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে 39253.০০ লক্ষ টাকা ও অব্যয়িত রয়েছে 3019.83 লক্ষ টাকা (বছর ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী পরিশিষ্ট-ক-১ –ক-৬ এ দেখানো হল)। 
৭.০|	cÖK‡íi cÖavb A½mg~‡ni µgcywÄfzZ evস্তe I Avw_©K AMÖMwZ: 
‘‘ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থাসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল 31,845.70 লক্ষ টাকা (রাজস্ব ব্যয়ঃ 23,411.92 লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয়ঃ 8,391.79 লক্ষ টাকা)।  প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের পুরো মেয়াদে ব্যয় হয়েছে 30,051.81 লক্ষ টাকা (রাজস্ব ব্যয়ঃ 22,183.94 লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয়ঃ 7,873.29 লক্ষ টাকা); যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের  ৯৪.৩৬%। তন্মধ্যে ব্রি, বারি, ডিএই, এসসিএ, বিএডিসি ও পিএমইউ অংগের ব্যয় যথাক্রমে 1,902.90, 1890.63, 12234.22, 626.91, 10757.68 ও 2639.47 লক্ষ টাকা। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদেন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্মের টেবিলে এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ‘খ-১ থেকে খ-৮  -এ সংযুক্ত করা হলো:
	অর্থ বছর
 
	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ
	প্রকৃত ব্যয়
	অব্যয়িত অর্থ 

	
	রাজস্ব
	মূলধন
	মোট
	রাজস্ব
	মূলধন
	মোট
	

	বিআরআরআই
	1,584.99
	323.5
	1,908.49
	1,579.40
	323.5
	1,902.90
	5.59

	বিএআরআই
	1728.12
	280.53
	2008.65
	1661.35
	229.28
	1890.63
	118.02

	ডিএই
	11476.43
	743.47
	12219.9
	11707.51
	526.71
	12234.22
	-14.32

	
	রাজস্ব
	মূলধন
	মোট
	রাজস্ব
	মূলধন
	মোট
	

	এসসিএ
	346.78
	289.63
	636.41
	346.54
	286.37
	626.91
	9.50

	বিএডিসি
	4715.42
	6116.6
	10874.02
	4729.33
	6027.77
	10757.68
	116.34

	পিএমইউ
	3,560.18
	638.06
	4,198.23
	2159.81
	479.66
	2639.47
	1,558.76

	আরপিআইইউ
	919.07
	288.91
	1,207.97
	773.93
	288.91
	1,062.84
	145.13

	সিএম
	5,628.83
	414.17
	6,043.00
	4,897.86
	414.17
	5,312.03
	730.97

	এফএও
	2,771.26
	60.53
	2,831.79
	2,754.78
	59.05
	2826.89
	4.90

	মোট
	32,731.08
	9,155.40
	41,928.46
	30,610.51
	8,635.42
	39,253.57
	2,674.89


সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট খ-১, হতে খ-৮ পর্যন্ত)
৮.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:
	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	মূল পদবী
	দায়িত্বকাল
	দায়িত্বের ধরণ

	৮.১। পিএমইউ

	জনাব এম খালিদ মাহমুদ
	যুগ্ম-সচিব
	২৬-০৬-২০১১ হতে ১০-০৭-২০১২
	পূর্ণকালীন

	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান
	যুগ্ম-সচিব
	২৯-০৮-২০১২ হতে ০৬-০৪-২০১৫
	পূর্ণকালীন

	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান
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৯.০। মূল্যায়ন পদ্ধতি  (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:
· প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
· কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি’র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;  
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
· প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

(ঘ)	সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত  তথ্যাদিঃ
১০.০। সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) প্রধান কার্যালয়, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট  এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ নিলফামারী  জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা  কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের  কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ  মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।  
প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিআরআরআই, বিএআরআই, ডিএই, এসসিএ, বিএডিসি এবং পিএমইউ এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ  মৎস্য ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), মৎসা অধিদপ্তর ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে Food and Agircalcaral Organization (FAO) এর তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি’র পরিচালক শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থা সমুহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করেন।  প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও  সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ 
১০.১। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শনঃ

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রি গবেষণার মাধ্যমে Agro-cological zone ভিত্তিক ধান, গম, ভূট্টা, ডাল ও তৈল বীজের নিম্নবর্ণিত নতুন জাতসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):

১। প্রকল্পের আওতায় BRRI ৫টি নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবন করেছেন। যেমন- 
(ক) BRRI ধান -৬৭, লবনাক্ত এলাকার জন্য বোরো  
(খ) জিন্ক সমৃদ্ধ অন্যান্য ব্রি ধান-৬২, 
(গ) খরা প্রবন এলাকার উপযোগী (আউস) ব্রি-৬৫ 
(ঘ) খরা সহিষ্ণু আমন ব্রি-৬৬ ও ব্রি-৬১
	২।  ৩৫০টি বিভিন্ন প্রকার ধনের প্রদর্শনী করা হয়েছে।
	৩।  ধানর উৎপাদন শীলতা বৃদ্ধির জন্য নিম্মরূপ নয় প্রকার পুযু্ক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):
1. Preventive application of fungicides for increasing aromatic rice yield,
 2. Flexible Polythene pipe for efficient water distribution, 
3. Use of rice straw as a supplement source of K in rice production, 
4. Management practices of direct seeded rice in dry field in Aman season to mitigate the climate change, 
5. Deep placement of NPK briquette, environment friendly technology for rice production for favorable and tidal submergence prone ecosystems, 
6. Weed control options for BRRI dhan56 and BRRI dhan57 for yield maximization in drought condition in T. Aman season (Rangpur region), 
7. Nitrogen management for yield maximization after de-submergence for T, aman var. BRRI dhan52 (Rangpur region), 
8. Management of rice Sheath blight disease for increasing the yield of T. Aman rice and 
9. Eco-friendly insect pest control with no or minimum insecticide application  
iv)In total, 1460 PVS, adaptive, validation, demonstration and other management trials of different categories have been conducted 

	[image: 20180918_110613]
চিত্র – ১: BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতে প্রদর্শনী প্লট
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চিত্র – ২: BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযিক্তির (আলোক ফাঁদ)ব্যবহার



    	৪।  ১৪৬০টি বিভিন্ন জাতের ধানের অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে; 
    	৫।  BADC কে ৩৮ মেঃ টন বিডার বীজ সরবরাহ করা হয়েছে;
   	৬। ৮জন কর্মকর্তার সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, ৭জন কর্মকর্তার এক্সপোজার ভিজিট, ১৫ ব্যাচে ৩০০ কর্মকর্তার স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ৫৬০ জনের ২৮ ব্যাচে বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০.২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শনঃ:

(১) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রি ও বারির গবেষণার মাধ্যমে Agrocological zone ভিত্তিক গম, ভূট্টা, ডাল ও তৈল বীজের নতুন ১০টি  নতুন জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে গমের- ৪টি, ডালের- ৩টি, ভূট্টা- ২টি, এবং তৈল বীজের- ১টি   

	বারি গম- ২৭ তাপ ও খরা সহিষ্ণু 
বারি গম- ২৮ অত্যাধিক তাপ সহিষ্ণু
বারি গম- ২৯ তাপ সহিষ্ণু ও রাষ্ট রোগ প্রতিরোধক
বারি গম- ৩০ তাপ সহিষ্ণু ও রাষ্ট রোগ প্রতিরোধক

	বারি সরিষা - ১৭ স্বল্ল মেয়াদী
বারি মসুর - ৮ ব্লাইট ও রাস্ট প্রতিরোধক
বারি মুগ- ৭ স্বল্ল মেয়াদী
বারি গম- ৮ স্বল্ল মেয়াদী YMV প্রতিরোধনক
বারি হাইব্রিড ভূট্টা- ১২ ও ১৩ 



(২) বারি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৯ প্রকার উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সেগুলি ডিএই’র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে; যা কৃষক পর্যায়ে  ব্যবহ্রত হচ্ছে (পিসিআর অনুসারে):

1. Culltivation of mungbean in south region by escaping salinity;
2. .Hybrid maize with red amaranth as intercropping; 
3.Control measures of Jassid and Thrips in Groundunt; 
4.  Modern production methods of lentil in northern region; 
5.Increase productivity of cowpea by adjustment of seed rate as relay crop with T.aman in saline zone; 
6. Identification of sensitive stage of wheat to irrigation; 
7. Identification of sensitive stage of maize to irrigation; and 
8. Improved cropping pattern. 9.Yield improvement of sunflower by fertilizer management at south region.  
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চিত্র – ৩: BARI প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত 
গবেষণাগার।
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চিত্র – ৪: BARI প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গবেষণাগার পরিদর্শন। 



১০.২.১। বাংলাদেশ গম গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ:

দিনাজপুরে নব স্থাপিত গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, আইএপিপি প্রকল্পের আওতায় গম বীজ সংরক্ষণের জন্য ২৫০০ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০০ বর্গ ফুট আয়তনের ১টি Cool Seed Store, ৬০০ বর্গ ফুট আয়তনের কভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর, ৯০০ বর্গ ফুট আয়তনের উন্মুক্ত  থ্রেসিং ফ্লোর এবং ২০০ বর্গ মিটার ভূমি উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্ম বর্ণিত জাত সমূহের উন্নয়ন ও প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৬টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল, ১৮টি প্রদর্শনী, ২৫ হেঃ জমিতে ব্রিডার বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।  পরিদর্শনকালে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাবৃন্দ বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের  গমের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানান। তন্মধ্যে আইএপিপি প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত ৪টি জাতের  বৈশিষ্ট নিম্মরূপঃ 

	বারি গম ২৭  (২০১২ সালে অবমুক্তি)
	বারি গম ২৮ (২০১৪ সালে অবমুক্ত)

	*উচ্চ ফলনশীল (৩.৫-৫.৪ টন/হেক্টর)
*জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১২ দিন 
* শতাব্দীর চেয়ে আগে পাকে
*দানা সাদা ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)
*প্রতি শীষে দানার সংখ্যা বেশি (৪৫-৫০)
*জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহিষ্ণু
* জাতটির কান্ডের মরিচা রোগের ইউজি ৯৯ রেস প্রতি রোধী
* জাতটির শীর্ষে বাদামী ক্রে-সীস  দেখা যা কান্ডের মরিচা রোগ প্রতিরোধী জিনের উপস্থিতি নিশ্চত করে।
	*উচ্চ ফলনশীল (৪.০-৫.৫টন/হেক্টর)
*গাছরে উচ্চতা ৯৫/১০০ সেন্টিমিটার
*জাহতটির জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন শতাব্দীর চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে
*দানা সাদা উজ্জ্বল ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)
*প্রতি শীষে দানার সংখ্যা বেশি (৪৫-৫০)
*তাপ সহষ্ণু এবং দেরিতে বপনরে জন্য উপযোগী
*জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার রোগ সহিষ্ণু
* পূর্ববর্তী

	বারি গম ২৯ (২০১৪ সালে অবমুক্ত)
	বারি গম ৩০ (২০১৪ সালে অবমুক্ত)

	*উচ্চ ফলনশীল (৪.০-৫.৫ টন/হক্টের)
*গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার
*জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন শতাব্দীর চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে
*দানা সাদা, উজ্জ্বল ও আকারে মাঝারে হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম
*প্রতি শীষে দানার সংখ্যা বেশি (৪৫-৫০)
*জাতটি খাটো এবং কান্ত শক্ত হওয়ায় সহজে ফেলে পড়ে না
*জাতটির পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু
	*উচ্চ ফলশীল (৪.৫-৫.৫ টন/ হেক্টর
*গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার
*শতাব্দীর চেয়ে ৭-১০ সেন্টিমিটার
*জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন
*দগাটা সাদা, উজ্জ্বল ও আকারে মাঝারি হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম
*প্রতি শীষে দানার সংখ্যা বেশি (৪৫-৫০)
*জাতটি তাপসহিষ্ণু হওয়ায় আমন কাটার পর দেরিতে বপন করলেও ভাল ফলন দেয়
*দক্ষিণাঞ্চলের লবলাক্ত এলাকা ছাড়াও দেশরে সর্বএ আবাদের জন্য উপযোগী



১০.৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (DAE) কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
কৃষকদেরকে শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন, বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ এবং কমিউনিটি মবি-লাইজেসন কার্যক্রমে নতুন প্রযুক্তি ও বিষয়ে উদ্ধুদ্ধকরণ বিষয়ে নিম্নরুপ নিম্নরুপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):

১।  ডিএই এর মাধ্যমে নতুন জাতের  মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের মাধ্যমে শস্যের উৎপাদন ১৫-২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে, কৃষি কাজে যে সমস্ত এলাকার ধানের চাষের প্রাধান্য ছিল সে সমস্ত স্থানে বর্তমানে গম, ভূট্টা, ডাল, তেল, আলু, শাক-সব্জি ও শসা ইত্যাদি চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ সালে বাড়ীর উঠান আঙ্গিনায় যেখানে ১.২ শতকে সাক-সব্জির চাষ হত। বর্তমানে তা ২.৯ শতকে  উন্নিত হয়েছে;
২।  ২৪৬টি বীজ গ্রাম স্থাপিত হয়েছে। যারা ১২,০০০ মেঃটন বীজ উৎপাদন করছে এবং
৩।  প্রকল্প মেয়াদে ৭২৬৪-টি Livelihood Field School (LFS) স্থাপিত হয়েছে।
১০.৩.১। নীলফামারী সদর উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সদর উপজেলার সূবর্ণখালী কৃষক গ্রুপের সাথে মত বিনিময়ঃ
পরিদর্শনকালে নীলফামারী সদর উপজেলার সূবর্ণখালী (মাঝপাড়া) আইএপিপি কৃষক গ্রুপের সভাপতি ১। জনাব নিহার বানু (সভাপতি), (টেলিফোন নং- ০১৭১৯৪৬৩৭৬৬), ২।  জনাব ইয়াকুব আলী মন্ডল (টেলিফোন নং- ০১৭৪১৩৪৬৯১৯), ৩। জনাব আব্দুস সাত্তার (টেলিফোন নং- ০১৭৭০৬৩০৩৯৪), ৪। জনাব রেজাউল ইসলাম (টেলিফোন নং- ০১৭৭০২১৭৭৪৮), ৫। জনাব সাখের আলী (টেলিফোন নং- ০১৭৯৪৮০০৬১৯), ৬। জনাব খালেদা আক্তার (টেলিফোন নং- ০১৭৫৭১৫১০১৪) ৭।  জনাব আব্দুল ওয়াহেদ (টেলিফোন নং- ০১৭১৯২৪৭৪৩৯), ৮। আশরাফ হোসেন (টেলিফোন নং- ০১৭২৭২২৮১৪৪) সহ প্রায় ৫০/৬০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। 
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চিত্র – ৫: নীলফামারী সদর উপজেলার সূবর্ণখালী গ্রামে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন
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চিত্র – ৬: নীলফামারী সদর উপজেলার সূবর্ণখালী কৃষক দলের সাথে মত বিনিময়ঃ


উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানায় যে, প্রকল্পের আওতায় তারা বিভিন্ন প্রকার শাক-সজির চাষ, ভূট্টা চাষ, ভার্মী কম্পোস্ট, খামার জাত সার তৈরির ইত্যাদি বিষয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছে এবং লাভবান হচ্ছে। তারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মৌসুমে ধান, আলু, গম, শাক-সব্জি ইত্যাদি বছরে ৩টি (কান কোন জমিতে ৪টি) ফসল উৎপাদন করে থাকে। তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা নীলফামারী জেলার শ্রেষ্ঠ Livelihood Field School (LFS)  স্কুল নির্বাচিত হয়েছে। তারা মুলতঃবি-আর-৩৪ এবং ব্রি-৫২/৫৮ ধান চাষ করে থাকেন।  তারা বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ব্রি- কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ ইত্যাদি জাত তাদের কাজে এখনও পৌছাইনি মর্মে জানায়। সুতরাং ব্রি- কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের  (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭) পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদনের জন্য স্থানীয় বিএডিসি এবং কৃষকদের নিকট সে সমস্ত জাত পৌছানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্থানীয় ডিএইএর কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
 ১০.৩.২।  নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বারিবন কামার পুকুর কৃষক গ্রুপের সাথে মত বিনিময়ঃ
পরিদর্শনকালে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বারিবন কামার পুকুর  আইএপিপি  কৃষক গ্রুপের সভাপতি ১।  শ্রী কার্তিক চন্দ্র চৌধুরী সভাপতি (টেলিফোন নং- ০১৭২৩৮৮৯৭৮৬),  ২। মোঃ ফারুক হোসেন সাধারণ সম্পদক (টেলিফোন নং- ০১৭৮৮৯১২০৪৮),  ৩। ইসকাদুল হক,ক্যাশিয়ার (টেলিফোন নং- ০১৭১৭০৬৫০৪৩),  ৪। মিজানুর রহমান (টেলিফোন নং- ০১৭৭০৩৭৫৫৭৭),  ৫। মাজেদা বেগম, কম্পোসিট (টেলিফোন নং- ০১৭৪৪৯৯৮৭৭৫), ৬। রুবি বেগম (টেলিফোন নং- ০১৯৯৪১৯৪৮৮২),  ৭। সাজেদা বেগম (টেলিফোন নং- ০১৯২৯১৫৬৬৭০),  ৮। সুশীল চন্দ্র সরকার (টেলিফোন নং- ০১৭৩৮১১৮৫০৪), মোঃ হাফিজুর রহমন (টেলিফোন নং- ০১৭৬৩৩৬৯৩২৪) সহ প্রায় ৬০ জন সুবিধাভোগী কৃষক উপস্থিত ছিলেন। তারা জানায় যে, প্রকল্পের আওতায় তারা পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার ও একটি ভ্যান গাড়ি পেয়েছে। তারা উক্ত যস্ত্রপাতিসমূহ সমিতির সদস্যদের ব্যবহারের পরেও অন্যান্য কৃষকদের ভাড়া দিয়ে লাভবান হয়ে থাকেন। কৃষক দলের সদস্যরা মাসে ১০০.০০ টাকা করে চাঁদা দেন। তাদের চাঁদা এবং যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,৫৮,৩৯৯.০০ টাকা ব্যাংকে জমা আছে। 
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চিত্র – ৭:   নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বারিবন কামার পুকুর কৃষক দলের সদস্যের ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী।
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চিত্র – ৮:  নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বারিবন কামার পুকুর কৃষক দলের সাথে মত বিনিময়


প্রকল্পের আওতায় তারা ধান, গম, ভূট্টা, ডাল, তৈল  বীজ, শাক-সব্জি ইত্যাদি ফসলের চাষ ও বীজ সংরক্ষণ ভার্মি কম্পোসট ও খামার জাত সার তৈরি, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে বেশ উপকৃত হয়েছে মর্মে জানান।  তাদের কার্যক্রমের   স্বীকৃতি স্বরূপ বারিবন আইএপিপি স্কুল শ্রেষ্ঠ Livelihood Field school (LFS) হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে, তারা এখনও বি আর-১১, ব্রি-৪৯, ৫২, ৫৬ ইত্যাদি জাতের ধান ও বারি গম-২৬  চাষ করে থাকে মর্মে  জানায়। ব্রি- কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭) পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদনের জন্য স্থানীয় বিএডিসি এবং  কৃষকদের নিকট সে সমস্ত জাত পৌছানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম   গ্রহণের জন্য স্থানীয় ডিএইএর কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১০.৪। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির (SCA) কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
বীজ উৎপাদন , বীজ পরিক্ষাকরণ এবং বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণার্থে নিম্নরুপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):
১।   বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৩৮ মেঃ টন ধানের বিডার বীজ ৫০ মেঃ টন গমর বিডার বীজ পরীক্ষামূলক মাটি ফাই করা হয়েছে;
২।   ৫৩৬৭ টি বীজের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং গ্রামের কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
৩।   বীজ উৎপাদনের সমপৃক্ত BADC, NARS. NGO, কর্মী IAPP  বীজ উৎপাদনকারী গ্রামের কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন সেচ কহোল্ডারদের সমন্বয়ে ১৩টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে;
৪।   বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ৪টি জাত (বারি, গম-২৭,২৮,২৯ ও ৩০) এবং ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫টি (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭,) জাত পরীক্ষা করা হয়েছে। ৫।  এমসিএ ও ডিএই এর কর্মকর্তাদের ১০ ব্যাচে ২১১জন এবং ৩টি সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও গুনগত বীজ উৎপাদনের বিষয়ে ৬৩ ব্যাচে ১৮৫৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০.৫। বিএডিসি’র (BADC) কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
সেচের পানির প্রাপ্যতা ও পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক নিম্নরুপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):
	১।  বিভিন্ন প্রকার সেচের মাধ্যমে ২৭৭৫০ হেঃ সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা  হয়েছে;
      ২।  ৭৯৯৫ জন কৃষককে আধুনিক সেচ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে;
      ৩।  ৩০৬টি নলকূপ এবং ২০৭.৬৪ কিঃ বারিড পাইপ স্থাপন করা হয়েছে; 
      ৪।   ১৫০ কিঃমিঃ খাল ও ১৩০ টি পুকুর খননের মাধ্যমে জোয়ারের পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ভূ-গর্ভাস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে;
      ৫।   ১৬৬০টি বৃষ্টির পাম্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে;
      ৬।  সব কিছুর মাধামে ২০% উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেচের খরচ ৫৫% হ্রাস পেয়েছে।
বীজ উৎপাদন, বীজ পরিক্ষাকরণ এবং বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ বিএডিসি’র ৩৫০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৫৪৬ মেঃ টন সার্টিফাইড বীজ উৎপাদিত হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০% বেশী;
       
নীলফামারী জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনঃ 

আইএপিপি প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৩১টি স্টিম সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে নীলফামারী সদর উপজেলার সুবর্ণখালী গভীর নলকূপ এবং রামকলা পুকুর খনন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

১০.৫.১। নীলফামারী সদর উপজেলার সুবর্ণখালী গভীর নলকূপের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবহারকারী সেচ গ্রুপের সাথে মতবিনিময়ঃ

নীলফামারী সদর উপজেলার সুবর্ণখালী গভীর নলকূপ পানি ব্যবহারকারীর গ্রুপের সাথে মতবিনিময়কালে দলের সভাপতি জনাব ১। জালাল উদ্দিন সহ অন্যন্য সুবিধাভোগী কৃষক ২। জনাব খররাত হোসেন (টেলিফোন নং- ০১৮৩১৩২২৩৭৯), ৩। আবদুস সামাদ, ৪। জনাব কফিল উদ্দিন, ৫।জনাব  অজিজুর রহমান (টেলিফোন নং- ০১৩৩২৯১৬৩৬৩), ৬। জনাব আমিনুল ইসলাম সহ প্রায় ৫০জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান যে, সুর্বণাখালী গভীর নলকূপটি ১৯৮২ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। তখন বিদ্র্যৎ সংযোগ না থাকায় ডিজেল দ্বারা পরিচালিত হত ফলে অনেক বেশী খরচ  পড়ত। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নলকূপের পুরাতন পাম্প ও মর্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন ও নলকূপ সংরক্ষণের জন্য  নতুন ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। 
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চিত্র – ৯: নীলফামারী সদর উপজেলার সুবর্ণখালী (মাঝপাড়া) গভীর নলকূপ
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চিত্র – ১০: নীলফামারী সদর উপজেলার সুবর্ণখালী (মাঝপাড়া) আইএপিপি কৃষক গ্রুপের সাথে মত বিনিময়


উপকারভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে, এ নলকূপের আওতায় এ গভীর নলকূপের বারিড পাইপের দৈর্ঘ ৮০০ মিঃ; যা দ্বারা ১৩২জন সুবিধাভোগী কৃষকের ৬০ একর জমিতে সেচ দেয়ার কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ১০০ একরের বেশী পানিতে সেচ দেয়া হয়। তাই তারা বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আরও ৫০০ মিঃ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানায়। বারিড পাইপের পরিমাণ ৫০০ মিটার বৃদ্ধি করা হইলে কৃষকের সেচ খরচ আরও ২০০ টাকা কম হবে মর্মে তারা জানায়। উল্লেখ্য ইতোপূর্ব এ গভীর নলকুপের পানি সেচ দেয়ার জন্য ডিএই কর্তৃক ৭০০মিঃ উম্মুক্ত ড্রেন নির্মাণ করা হয়। উম্মুক্ত নালার মাধ্যমে পানি সেচ দেয়া হলে প্রচুর পানির অপচয় হলে ফলে কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। উপস্থিত কৃষক বৃন্দ জানান যে, তারা ভারতীয় স্বর্ণা ধান এবং বি-আর-১১, ৩৩ ও ৩৪ চাষ করে থাকে। কোন কোন কৃষক ব্রি-৫৮ চাষ করে থাকে। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ব্রি- কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ ইত্যাদি জাত তাদের কাজে এখনও পৌছাইনি মর্মে জানায়। ব্রি- কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের  (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭) পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদনের জন্য স্থানীয় বিএডিসি এবং  কৃষকদের নিকট সে সমস্ত জাত পৌছানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম   গ্রহণের জন্য স্থানীয় ডিএইএর কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১০.৫.২। নীলফামারী সদর উপজেলার রামকলা পুকুর খনন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবহারকারী কৃষক গ্রুপের সাথে মতবিনিময়ঃ

পরিদর্শনকালে নীলফামারী সদর উপজেলার রামকলা (ডাংগাপাড়া) পানি ব্যবহারকারী  কৃষক গ্রুপের সভাপতি ১। জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা সভাপতি (টেলিফোন নং- ০১৭১৩৯৯৩৯২৩),  ২। জনাব রফিকুল ইসলাম (টেলিফোন নং- ০১৭৮০৯৫৫০০৫),  ৩। জনাব  আলাউদ্দিন (টেলিফোন নং- ০১৭৭৩৭৭২৬২৬), ৪।  জনাব আলমগীর কবির (টেলিফোন নং- ০১৭১৯৫৫৭৭২১), ৫।  জনাব আজিম উদ্দিন (টেলিফোন নং- ০১৭২৪০৮৩৭৫১), ৬। গোলেনূর বেগম,  ৭। মুক্তি আখতার  (টেলিফোন নং- ০১৭৬৬৯৯২৪৭৭) সহ প্রায় ৬০জন সুবিধাভোগী কৃষক উপস্থিত ছিলেন। তারা জানায় যে, তাদের জমি পার্শবর্তী জমি থেকে নিচু থাকায় বছরে মাত্র ১টি ফসল হত। এ জন্য বিএডিসি’র সহায়তায় ৩ একজ জমির মাটি কেটে ১০ ফুট গভীরতা করে পুকুর খনন করা হয়েছে। পুকুরে চার পাশ দিয়ে ২৫০টি আমরূপালি আমের গাছ লাগানো হয়েছে।  গত বছর পুকুরে সিলভার কার্প, কাতল, রূই, মৃগেল ইত্যাদি বড় মাছ ছারাও বিভন্ন প্রকার স্থানীয় ছোট জাতের পোনা ছাড়া হয়। গত বছর ৪,০০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ লাভ হয়েছে ৩,০০,০০০.০০ লক্ষ টাকা। এক তৃতীয়াংশের লভ্যাংশ জমির মালিক এবং দুই তৃতীয়াংশ লাভ অন্যান্য সদস্যগণ পেয়ে থাকে।
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চিত্র – ১১: নীলফামারী সদর উপজেলার রামপাড়ায় (ডাংগাপাড়া) প্রকল্পের আওতায় খননকৃত  পুকুর 
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চিত্র – ১২: নীলফামারী সদর উপজেলার রামপাড়ায় (ডাংগাপাড়া) পুকুর কৃষক গ্রুপের সাথে মত বিনিময়


১০.৬। কম্যিউনিটি মবিলাইজেশন (CM) বিষয়ক কার্যক্রমঃ 
কৃষি, খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে গৃহীত প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মুল্যায়ন বিষয়ক নিম্নরুপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে (পিসিআর অনুসারে):
১।  প্রকল্প মেয়াদান্ত জরীপে ৯৮% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ ফলপ্রসু মর্মে মত  ব্যক্ত করেছেন;
       	২।  ৯৩%  স্টেকহোল্ডার ট্রেনিং থেকে উপকৃত হয়েছেন;
৩। RBPCM কারিকুলাম প্র্রণয়নের জন্য BAPTC ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের DDS -এর সাথে পার্টনারশিপ স্থাপন করা হয়েছে;
৪।  ৯৮%  উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণ কার্যকর;
৫।  ১২১% কৃষক প্রতিনিধি এবং সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা যেমন- উপসহকারী  কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন;
৬‌।  সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ৭৪% পুরুষ ও ২২% মহিলা  উপকৃত হয়েছেন।
 (ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণ মূলক তথ্যাদিঃ





১১। 	প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন
	মন্তব্য

	(১)  কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রি ও বারির গবেষণার মাধ্যমে Agrocological zone ভিত্তিক  ধান, গম, ভূট্টা, ডাল ও তৈল বীজের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন;
	BRRI’র কার্যক্রমঃ
১। প্রকল্পের আওতায় BRRI ৫টি নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবন করেছেন। যেমন- (ক) BRRI ধান -৬৭, লবনাক্ত এলাকার জন্য বোরো  (খ) জিন্ক সমৃদ্ধ অন্যান্য ব্রি ধান-৬২, (গ) খরা প্রবন এলাকার উপযোগী  (আউস) ব্রি-৬৫, (ঘ) খরা সহিষ্ণু আমন ব্রি-৬৬ ও ব্রি-৬১
২।  ৩৫০টি বিভিন্ন প্রকার ধনের প্রদর্শণী করা হয়েছে।
 ৩।  ধানর উৎপাদন শীলতা বৃদ্ধির জন্য নিম্মরূপ নয় প্রকার পুযু্ক্তি উদ্ভাবন  করা হয়েছে। 
 ৪।  ১৪৬০টি বিভিন্ন ধানের অ্যাডাপ্ট ট্রায়াল সম্পনন্ন করা হয়েছে। 
 ৫।  BADC কে ৩৮ মেঃ টন বিত্তার বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।
 ৬। ৮জন কর্মকর্তার সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, ৭জন কর্মকর্তার এক্সপোজার ভিজিট, ১৫ ব্যাচে ৩০০ কর্মকর্তার স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ৫৬০ জনের ২৮ ব্যাচে বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	

	
	BARI’র কার্যক্রমঃ
বারি গবেষণার মাধ্যমে ১০টি জাতের উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে গমের- ৪টি, ডালের- ৩টি, ভূট্টা- ২টি, এবং তৈল বীজের- ১টি   
	বারি গম- ২৭ তাপ ও খরা সহিষ্ণু 
বারি গম- ২৮ অত্যাধিক তাপ সহিষ্ণু
বারি গম- ২৯ তাপ সহিষ্ণু ও রাষ্ট রোগ প্রতিরোধক
বারি গম- ৩০ তাপ সহিষ্ণু ও রাষ্ট রোগ প্রতিরোধক
	বারি সরিষা - ১৭ স্বল্ল মেয়াদী
বারি মসুর - ৮ ব্লাইট ও রাস্ট প্রতিরোধন
বারি মুগ- ৭ স্বল্ল মেয়াদী
বারি মুগ  ৮ স্বল্ল মেয়াদী YMV প্রতিরোধক
বারি হাইব্রিড ভূট্টা- ১২ ও ১৩ 






 (২) বারি কর্তৃক ৯ প্রকার উৎপান প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সেগুলি   ডিএই এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে; যা কৃষক পর্যায়ে  ব্যবহ্রত হচ্ছে।
(৩)  বিভিন্ন জাতের ১২৪.৫ মেঃ টন বিডার বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা BADC, এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;
	

	(২)  কৃষকদেরকে শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালন, বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ এবং কম্যিনিটি মবিলাই-লাইজেসন কার্যক্রমে নতুন প্রযুক্তি ও বিষয়ে উদ্ধুদ্ধ করা; 
	১।  ডিএই এর মাধ্যমে নতু জাতের  মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের মাধ্যমে শস্যের উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে, কৃষি কাজে যে সমস্ত এলাকার ধানের চাষের প্রাধান্য ছিল সে সমস্ত স্থানে বর্তমানে গম, ভূট্টা, ডাল, তেল, আলু, শাক-সব্জি ও শসা ইত্যাদি চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ সালে বাড়ীর উঠান আঙ্গিনায় যেখানে ১.২ শতকে সাক-সব্জির চাষ হত। বর্তমানে তা ২.৯ শতকে  উন্নত হয়েছে।
২।  ২৪৬টি বীজ গ্রাম স্থাপিত হয়েছে। যারা ১২,০০০ মেঃটন বীজ উৎপাদন করছে।
৩।  প্রকল্প মেয়াদে ৭২৬৪টি Livelihood Field school (LFS) স্থাপিত হয়েছে;

	

	(৩)  সেচের পানির প্রাপ্যতা ও পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
	১।  বিভিন্ন প্রকার সেচের মাধ্যমে ২৭৭৫০ হেঃ সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা 
       হয়েছে।
২।  ৭৯৯৫ জন কৃষককে আধুনিক সেচ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে।
৩।  ৩০৬টি নলকূপ এবং ২০৭.৬৪ কিঃ বারিড পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। 
৪।   ১৫০ কিঃমিঃ খাল ও ১৩০ টি পুকুর খননের মাধ্যমে জোয়ারের 
      পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ভূ-গর্ভাস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে।
৫।   ১৬৬০টি বৃষ্টির পাম্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে।
৬।  সব কিছুর মাধামে ২০% উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেচের খরচ ৫৫% হ্রাস 
       পেয়েছে;
	

	(৪)  বীজ উৎপাদন , বীজ পরিক্ষাকরণ এবং বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ;
	বিএডিসি’র কার্যক্রমঃ
১। ৩৫০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৫৪৬ মেঃ টন মাটি ফাইড বীজ উৎপাদিত হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০% বেশী;
 ২।  মহিলা সুবিধা ভোগর সংখ্যা ৭১৩০জন যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪% বেশেী;
	

	
	এসসিএ’র কার্যক্রমঃ
 ১। বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৩৮ মেঃ টন ধানের বিডার বীজ ৫০ মেঃ টন গমর বিডার বীজ পরীক্ষামূলক মাটি ফাই করা হয়েছে;
২।  ৫৩৬৭ টি বীজের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং গ্রামের কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
৩।  বীজ উৎপাদনের সমপৃক্ত BADC, NARS. NGO, কর্মী IAPP  বীজ উৎপাদনকারী গ্রামের কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন সেচ কহোল্ডারদের সমন্বয়ে ১৩টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে;
৪।  বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ৪টি জাত (বারি, গম-২৭,২৮,২৯ ও ৩০) এবং ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫টি (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭,) জাত পরীক্ষা করা হয়েছে।
৫।  এমসিএ ও ডিএই এর কর্মকর্তাদের ১০ ব্যাচে ২১১জন এবং ৩টি সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও গুনগত বীজ উৎপাদনের বিষয়ে ৬৩ ব্যাচে ১৮৫৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	

	(৫)  কৃষি, খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে গৃহীত প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মুল্যায়ন বিষয়ক জনিত সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম
	১।  প্রকল্প মেয়াদান্ত জরীপে ৯৮% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ ফলপ্রসু মর্মে মত  ব্যক্ত করেছেন;
২।  ৯৩%  স্টেকহোল্ডার ট্রেনিং থেকে উপকৃত হয়েছেন;
৩। RBPCM কারিকুলাম প্র্রণয়নের জন্য BAPTC ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের DDS  এর সাথে পার্টনারশিপ স্থাপন করা হয়েছে;
৪।  ৯৮%  উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণ কার্যকর;
৫।  ১২১% কৃষক প্রতিনিধি এবং সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা যেমন- উপসহকারী  কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন;
৬‌।  সময়ের পিছিয়ে পড়া জন গোষ্ঠির ৭৪% পুরুষ ও ২২% মহিলা  উপকৃত হয়েছেন। 
	


সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর
১১.	উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ
প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে। 
১২.	অডিটঃ 
১২.১।	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) -এর অডিটঃ
	ইন্টারনাল অডিট

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012
	কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই
	
	

	2012-2013 ও 2013-2014
	২ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2014-2015
	২ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016 ও ২০১৬-২০১৭
	এখনও অসম্পন্ন রয়েছে
	
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট (FAPAD):
	

	2011-2012
	১ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2012-2013 ও 2013-2014
	কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই
	
	

	2014-2015
	১ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ উত্তর প্রেরণ করা হয়েছে, নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2016-2017
	কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই
	
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।


১২.2।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) -এর অডিটঃ
	ইন্টারনাল অডিট   (CA Firm ACNABIN and MABS)
	

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012
	কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই
	
	

	2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015
	অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016 ও ২০১৬-২০১৭
	অডিট এখনও অসম্পন্ন রয়েছে 
	-
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট 
	

	2011-2012, 2012-2013 ও 2013-2014
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016
	29.12.2016 তারিখে অডিট সম্পন্ন হয়েছে  
	অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2016-2017
	অডিট এখনও অসম্পন্ন রয়েছে
	
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।



১২.১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) -এর অডিট

	ইন্টারনাল অডিট   
	

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015, 2015-2016 ও ২০১৬-২০১৭
	ইন্টারনাল অডিট   সম্পন্ন হয়েছে কিনা পিসিআর এ সে সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট (FAPAD)
	

	2011-2012, 2012-2013 2013-2014 ও 201৪-201৫ 
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016
	29.12.2016 তারিখে অডিট সম্পন্ন হয়েছে।  অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2016-2017
	অডিট এখনও অসম্পন্ন রয়েছে
	
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।


               	
 ১২.৪।  বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এর অডিট
	ইন্টারনাল অডিট   
	

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015, 2015-2016 ও ২০১৬-২০১৭
	ইন্টারনাল অডিট   সম্পন্ন হয়েছে কিনা পিসিআর এ সে সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট (FAPAD)
	

	2011-2012, 
	১ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2012-2013
	৪ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2013-2014
	১ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	201৪-201৫
	৬ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016
	৯ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	৫ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৪ টি আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2016-2017
	অডিট সম্পন্ন হয়েছে।  অডিটে ১ টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।
	অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।







১২.৫। কৃষি মন্ত্রণালয় (PMU) এর অডিটঃ
	ইন্টারনাল অডিট   (ACNABIN appointed by World Bank)
	

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015 ও 2015-2016
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	-

	২০১৬-২০১৭
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট (FAPAD)
	

	2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015 
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016
	৩ টি অভিযোগ উত্থাপিত
	অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2016-2017
	অব্যয়িত অর্থ উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংকের নিকট ফেরত দেয়া হয়নাই। 
	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
	অব্যয়িত অর্থ দ্রুত ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।



১২.৬। উন্নয়ন সহযোগী FAO এর অডিটঃ

	ইন্টারনাল অডিট  
	

	বাস্তবায়নকাল
	অডিট পর্যবেক্ষণ
	সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম
	আইএমইডি’র মন্তব্য

	2011-2012
	ইন্টারনাল অডিট   সম্পন্ন হয়েছে কিনা পিসিআর এ সে সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	2012-2013  
	৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই।
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	-

	2013-2014 ও 2014-2015,  2015-2016 ও ২০১৬-২০১৭
	ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা পিসিআর এ সে সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

	এক্সটারনাল অডিট (FAPAD)
	

	2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 ও 2014-2015 
	অডিটে উল্লেখ্যযোগ্য কোন পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই
	নিষ্পত্তি করা হয়েছে
	

	2015-2016 ও 2016-2017
	অডিট এখনও অসম্পন্ন রয়েছে
	
	দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।



	আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ
	১৩।  আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ
	১। আইএমইডি’র সুপারিশমালা/মতামত

	১৩.১।  প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৪৯৯৫০.২০ j¶ UvKv এবং মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধনের ফলে প্রকল্প ব্যয় হয়  ৫১৮৪৫.৭২ লক্ষ টাকায় অর্থাৎ সর্বমোট  বৃদ্ধি পায় ১৮৯৫.৫২ লক্ষ টাকা  বা ৩.৬৬% এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ৯ মাস বা ১৫%।  প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৯ মাস এবং প্রকল্প ব্যয় ১৮৯৫.৫২  লক্ষ টাকা  বা ৩.৬৬% বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী  সংস্থার সক্ষমতা বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয় (অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৬, ১.৭, ৫.১, ৫.২, ৬.০, ৭.০);
	১৪.১। পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালে অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যেন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৬, ১.৭, ৫.১, ৫.২, ৬.০, ৭.০, ১৩.১);


	১৩.২। প্রকল্পের  প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ধানের নতুন ৫টি জাত (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭) উদ্ভাবিত হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ রয়েছে। সরে জমিনে পরিদর্শনে ব্রি  প্রধান কার্যলয়ে প্রকল্পে উদ্ভাবিত জাত সমূহের প্রদর্শনী পরিলক্ষিত হলেও নীলফামারী জেলার সদর ও সৈয়দপুর উপজেলায় সরেজমিনে পরিদর্শনে উল্লিখিত জাত সমূহের আবাদ দেখা যায়নি। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান যে, তারা ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত সমূহের বিষয়ে অবহিত নয়। তারা মূলতঃ ভারতীয় স্বর্ণা ও বি-আর-১১, ৩৩, ৩৪ জাতের ধান চাষ করে থাকে   (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.৩.১, ১০.৩.২, ১০.৫.১);
	১৪.২। ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের নতুন  জাতসমূহের  (ব্রি-৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭) কৃষকদের নিকট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিকতরও তৎপর হতে হবে এবং উল্লিখিত জাত সমূহের  পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে     (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১০.৩.১, ১০.৩.২, ১০.৫.১, ১৩.২);


	১৩.৩।  প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি  গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক খরা ও তাপ সহিষ্ণু ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন  গমের নতুন ৪টি জাত (বারি গম ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০), বারি সরিষা ১৭, বারি মুসুর ৮, বারি মুগ ৭, ৮ হাই্বব্রিড ভুট্টা ১২, ১৩  উদ্ভাবিত হয়েছে মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ রয়েছে। তবে  নীলফামারী জেলার সদর ও সৈয়দপুর উপজেলায় সরেজমিনে পরিদর্শনে উল্লিখিত জাত সমূহের আবাদ দেখা যায়নি। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান যে, তারা বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত সমূহের বিষয়ে অবহিত নয়। তারা মূলতঃ ধান চাষ করে থাকে। অল্প সংখ্যক কৃষক  বারি ২৬ জাতের গম চাষ করে থাকে  (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১০.৩.১, ১০.৩.২);
	১৪.৩। প্রকল্পের আওতায় বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত খরা ও তাপ সহিষ্ণু ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন  গম, সরিষা, মুসুর, মুগ, ভুট্টা  প্রভৃতি জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে ব্যপক বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষকদের সাথে  কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং উল্লিখিত জাত সমূহের  পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে   (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১০.৩.১, ১০.৩.২, ১৩.৩);


	১৩.৪। প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলায় সুবর্ণখালী গভীর নলকূপের বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য মাত্র ৮০০ মিঃ যা স্থানীয় ১৩২জন কৃষকের মাত্র ৬০ একর জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু স্থানীয় চাহিদা অনেক বেশী থাকায় উন্মুক্ত নালার মাধ্যমে তাই ১০০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। ফলে অনেক পানির অপচয় হচ্ছে মর্মে স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানান। পানির অপচয় রোধ কল্পে বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আরও ৫০০ মিঃ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান (অনুচ্ছেদ ১০.৫.১);  
	১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলায় সুবর্ণখালী গভীর নলকূপসহ যে সমস্ত নলকূপের  বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য পর্যাপ্ত নয় সে সমস্ত নলকূপের বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য স্থানীয় কৃষকদের চাহিদার আলোকে বিএডিসি’র তত্ত্বাবধানে  চলমান অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা বিএডিসি’র নিজস্ব অর্থায়নে  বৃদ্ধি করা যেতে পারে  (অনুচ্ছেদ ১০.৫.১, ১৩.৪);  


	১৩.৫। প্রকল্পের আওতায় ডিএই, বিএডিসি কর্তৃক আধুনিক পদ্ধতি/প্রযুক্তিতে বিভিন্ন শস্য ও সাক-সব্জির চাষ, ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে  কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান  সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ ফলপ্রসু হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং অনুরূপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান  (অনুচ্ছেদ ১০.৩.১, ১০.৩.২, ১০.৫.১, ১০.৫.২);
	১৪.৫। প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত সমূহের  বিস্তার এবং কাঙ্খিত উৎপাদনের লক্ষ্যে  ডিএই এবং বিএডিসি’র তত্ত্বাবধানে  চলমান অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিক পদ্ধতি/প্রযু্ক্তিতে বিভিন্ন শস্য ও সাক-সব্জির চাষ, ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ, বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে  কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান  কার্যক্রম  অব্যহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.৩.১, ১০.৩.২, ১০.৫.১, ১০.৫.২, ১৩.৫);

	১৩.৬। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পিএমউ অংগের অব্যয়িত অর্থ উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংকের নিকট ফেরত প্রদান করা হয় নাই মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২.৫);
	১৪.৬। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পিএমউ অংগের অব্যয়িত অর্থ উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংকের নিকট দ্রুত ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৫, ১৩.৬);

	১৩.৭। মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত  ব্রি, বারি, ডিএই, বিএডিসি, পিএমইউ, এফএও প্রভৃতি সংস্থার কোন কোন অর্থ বছরের  ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অসম্পন্ন  রয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন কোন অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হলেও কিছু কিছু আপত্তি অনিষ্পন্ন বা নিষ্পন্নের বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।   আবার কোন কোন সংস্থার ইন্টারনাল অডিট হয়েছে কিনা তা   পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয় নাই (অনুচ্ছেদ ১২.১, ১২.২, ১২.৩, ১২.৪, ১২.৫, ১২.৬);  
	১৪.৭। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১২ এ উল্লিখিত   ব্রি, বারি, ডিএই, বিএডিসি, পিএমইউ, এফএও প্রভৃতি সংস্থার ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট বিষয়ে আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ/মন্তব্যের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংল্লিষ্ট সংস্থার   যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১২.১, ১২.২, ১২.৩, ১২.৪, ১২.৫, ১২.৬, ১৩.৭);  


	
	১৪.৮। অনুচ্ছেদ ১৪.১ থেকে ১৪.৭ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।




	
	






	
	


পরিশিষ্ট ক-১: বিআরআরআই এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়):
                                        
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	৫৭৯.৩৩
	১৭৮.৯০
	৪০০.৪৩
	
	১৯৪.৬৩
	৮০.৯৮
	১১৩.৬৫
	

	২০১২-১৩
	৪৯৬.১৮
	১২৫.০০
	৩৭১.১৮
	
	৫১৮.০৫
	১৫৭.২৯
	৩৬০.৭৬
	

	২০১৩-১৪
	৩৬৬.৪৩
	৪০.০০
	৩২৬.৪৩
	
	৩৬৯.৭৪
	৩৯.৯৯
	৩২৯.৭৫
	

	২০১৪-১৫
	৩৫৮.৪৩
	১০.০০
	৩৪৮.৪৩
	
	৪১০.১৩
	১৯.০০
	৩৯১.১৩
	

	২০১৫-১৬
	২৫৫.৪৩
	৫.০০
	২৫০.৪৩
	
	৩৯৫.৫৯
	৬০.০০
	৩৩৫.৫৯
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	২০.৩৫
	০.০০
	২০.৩৫
	

	মোট
	২০৫৫.৮০
	৩৫৮.৯০
	১৬৯৬.৯০
	
	১৯০৮.৪৯
	৩২৩.৫০
	১৫৮৪.৯৯
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	২২০.০০
	১২০.০০
	১০০.০০
	
	১২০.০০
	১৯৪.৬৩
	১০৪.৫২
	৯০.১১
	

	২০১২-১৩
	৫২০.০০
	১০০.০০
	৪২০.০০
	
	১০০.০০
	৫১৮.০৫
	৯৯.৯৯
	৪১৮.০৬
	

	২০১৩-১৪
	৩৭০.০০
	৪০.০০
	৩৩০.০০
	
	৪০.০০
	৩৬৯.৭৪
	৩৯.৯৯
	৩২৯.৭৫
	

	২০১৪-১৫
	৪১১.০০
	১৯.০০
	৩৯২.০০
	
	১৯.০০
	৪১০.১৩
	১৯.০০
	৩৯১.১৩
	

	২০১৫-১৬
	৪০০.০০
	৬০.০০
	৩৪০.০০
	
	৬০.০০
	৩৯৫.৩৮
	৬০.০০
	৩৩৫.৩৮
	

	২০১৬-১৭
	১৫.০০
	০.০০
	১৫.০০
	
	০.০০
	১৪.৯৭
	০.০০
	১৪.৯৭
	

	মোট
	১৯৩৬.০০
	৩৩৯.০০
	১৫৯৭.০০
	
	৩৩৯.০০
	১৯০২.৫০
	৩২৩.৫০
	১৫৭৯.৪০
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)



পরিশিষ্ট ক-২: বিএআরআই এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                        
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	৬৮১.৬২
	১৬৩.৮৪
	৫১৭.৭৮
	
	১৪৬.৩৫
	৩০.৭৭
	১১৫.১৮
	

	২০১২-১৩
	৫২৩.৫৭
	৯৮.৭৯
	৪২৪.৭৮
	
	৪৬৮.০২
	১১৯.০৩
	৩৪৮.৯৯
	

	২০১৩-১৪
	৪০৫.৯৩
	১৫.২৫
	৩৯০.৬৮
	
	৩৪৫.৯০
	১৫.৯৮
	৩২৯.৯০
	

	২০১৪-১৫
	৩৭৪.৯৩
	৫.২৫
	৩৬৯.৬৮
	
	৪৩৭.১১
	৪.৯৮
	৪৩২.১৩
	

	২০১৫-১৬
	২১৪.৫৩
	০.২৫
	২১৪.২৮
	
	৫২৫.১১
	৫৮.৫২
	৪৯৭.৫৯
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	৮৬.২০
	৫১.২৫
	৬৫.৯৩
	

	মোট
	২২০০.৫৮
	২৮৩.৩৮
	১৯১৭.২০
	
	২০০৮.৬৫
	২৮০.৫৩
	১৭২৮.১২
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	৩৩২.০০
	৮২.০০
	২৫০.০০
	
	৮২.০০
	১৪৬.৩৫
	৩০.৭৭
	১১৫.৫৮
	

	২০১২-১৩
	৪৯৯.০০
	১৫০.০০
	৩৪৯.০০
	
	১৫০.০০
	৪৬৮.০২
	১১৯.০৩
	৩৪৮.৯৯
	

	২০১৩-১৪
	৩৪৮.০০
	১৬.০০
	৩৩২.০০
	
	১৬.০০
	৩৪৫.৮৯
	১৫.৯৮
	৩২৯.৯১
	

	২০১৪-১৫
	৪৪২.০০
	৫.০০
	৪৩৭.০০
	
	৫.০০
	৪৩৭.১১
	৪.৯৮
	৪৩২.১৩
	

	২০১৫-১৬
	৫৪৮.০০
	৭৯.০০
	৪৬৯.০০
	
	৭৮.০০
	৪৭৩.২৬
	৫৮.৫২
	৪১৪.৭৪
	

	২০১৬-১৭
	২০.০০
	০.০০
	২০.০০
	
	০.০০
	২০.০০
	০.০০
	২০.০০
	

	মোট
	২১৮৯.০০
	৩৩২.০০
	১৮৫৭.০০
	
	৩৩১.০০
	১৮৯০.৬৩
	২২৯.২৮
	১৬৬১.৩৫
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
পরিশিষ্ট ক-৩: ডিএই এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                      
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	১৩৯৮.৫৪
	৯০৭.৯০
	৪৯০.৬৪
	
	৭০১.৫২
	৩৮৯.৭৪
	৩১১.৭৮
	

	২০১২-১৩
	২৪০২.৮৪
	১৩২৯.৪০
	১০৭৩.৪৪
	
	২১১৮.০১
	৭৮৭.৯৮
	১৩৩০.০৩
	

	২০১৩-১৪
	২৯৬২.৯৭
	১৩২০.৯০
	১৬৪২.০৮
	
	৩৩৫১.৯৬
	১৭৯২.৯৯
	১৭১২.৪০
	

	২০১৪-১৫
	২৭৪৩.৩০
	১১৪৮.৪০
	১৫৯৪.৯০
	
	৩২১২.৪০
	১৫.০০
	১০৯৩.০৪
	

	২০১৫-১৬
	১৪৮২.৯৫
	২১৭.৪০
	১২৬৫.৫৫
	
	২৩৪১.৮৫
	১২৪৮.৮১
	১৭৭.৯১
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	৪৯৪.১৫
	৩১৬.২৪
	৩৫.৩১
	

	মোট
	১০৯৯০.৬০
	৪৯২৪.০০
	৬০৬৬.৬০
	
	১২২১৯.৯০
	৬০৩৫.৭৬
	৬১৮৪.১৪
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	৮২৩.০০
	৪৭৩.০০
	৩৫০.০০
	
	৪৭৩.০০
	৭২৮.৮৩
	৩৯০.১১
	৩১১.৭৮
	

	২০১২-১৩
	২১০০.০০
	৮০০.০০
	১৩০০.০০
	
	৮০০.০০
	২০৮৮.৫০
	৭৮৮.৫০
	১৩৩০.০৩
	

	২০১৩-১৪
	৩৪০০.০০
	১৮০০.০০
	১৬০০.০০
	
	১৮০০.০০
	৩৩৯৭.২৭
	১৭৯৭.২৭
	১৫৫৮.৯৭
	

	২০১৪-১৫
	৩৩০০.০০
	১৫০০.০০
	১৮০০.০০
	
	১৫০০.০০
	৩৩০০.০০
	১৫০০.০০
	১৭১২.৪০
	

	২০১৫-১৬
	২৫৯৯.০০
	১৩৭৫.০০
	১২২৪.০০
	
	১৩০০.০০
	২৪৬৭.৪২
	১২৪৩.৬৪
	১৩৪৯.৮২
	

	২০১৬-১৭
	২৫৫.০০
	২৫০.০০
	৫০.০০
	
	২৪৯.০৮
	২৫২.২০
	২৪৮.২০
	৪.০০
	

	মোট
	১২৪৭৭.০০
	৬১৯৮.০০
	৬২৭৯.০০
	
	৬১২২.০৮
	১২২৩৪.২২
	৫৯৬৭.৭২
	৬২৬৬.৫০
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)







পরিশিষ্ট ক-৪: এসসিএ এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
 
মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                        
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	২৯৫.৪২
	১৪৯.০৩
	১৪৬.৩৯
	
	৯২.৪৭
	৮৪.৩৪
	৮.১৩
	

	২০১২-১৩
	১১৪.৪৮
	৬৪.০৩
	৫০.৪৫
	
	১৫০.০৭
	২৫.৫৫
	১২৪.৪১
	

	২০১৩-১৪
	৬৯.৪৮
	১৯.০৩
	৫০.৪৫
	
	১৫৫.৬৪
	৯০.৭৬
	৬৪.৮৮
	

	২০১৪-১৫
	৬০.৪৮
	১৯.০৩
	৪১.৪৫
	
	৮৬.৯০
	১৮.৮৭
	৮০.৯০
	

	২০১৫-১৬
	৬০.৪৮
	১৯.০৩
	৪১.৪৫
	
	১৪৫.৬১
	৬৬.৭৪
	৬৮.০২
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	৫.৭৬
	৩.২৬
	২.৫০
	

	মোট
	৬০০.৩৬
	২৭০.১৭
	৩৩০.১৯
	
	৬৩৬.৪১
	২৮৯.৬৩
	৩৪৬.৭৮
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	১২৫.০০
	১১০.০০
	১৫.০০
	
	১১০.০০
	৯২.৪৭
	৮৪.৩৪
	৮.১৩
	

	২০১২-১৩
	১৬০.০০
	২৬.০০
	১৩৪.০০
	
	২৬.০০
	১৫০.০৭
	২৫.৬৬
	১২৪.৪১
	

	২০১৩-১৪
	১৫৮.০০
	৯৩.০০
	৬৫.০০
	
	৯৩.০০
	১৫৫.৬৪
	৯০.৭৬
	৬৪.৮৮
	

	২০১৪-১৫
	৮৭.০০
	১৯.০০
	৬৮.০০
	
	১৯.০০
	৮৬.৮৬
	১৮.৮৭
	৬৭.৯৯
	

	২০১৫-১৬
	১৫২.০০
	৭০.০০
	৮২.০০
	
	৬৯.০০
	১৪১.৮৭
	৬৬.৭৪
	৭৫.১৩
	

	২০১৬-১৭
	০.০০
	০.০০
	০.০০
	
	০.০০
	০.০০
	০.০০
	০.০০
	

	মোট
	৬৮২.০০
	৩১৮.০০
	৩৬৪.০০
	
	৩১৭.০০
	৬২৬.৯১
	২৮৬.৩৭
	৩৪০.৫৪
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
পরিশিষ্ট ক-৫: বিএডিসি (সীড+ওয়াটার) এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

 মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	১১৫৮.৩৬
	৭৬৩.৯৭
	৩৯১.৩৯
	
	৩০৫.০০
	২০৩.৭৩
	১০১.২৭
	

	২০১২-১৩
	২৭৩৫.২২
	১৩৫৬.৪০
	১৩৭৮.৮২
	
	১৬২৩.৪১
	৪৩৭.২০
	১১৮৬.২১
	

	২০১৩-১৪
	৩০৭৬.৮৩
	১৪১৮.৫০
	১৬৫৮.৩৩
	
	২৫৪৩.৮৫
	৮০৫.২৩
	১৭৩৮.৬২
	

	২০১৪-১৫
	৩১৩২.৭৭
	১৪১৮.৫০
	১৭১৪.২৭
	
	৩২৯৪.২৭
	১২১৭.৭১
	২০৭৬.৫৬
	

	২০১৫-১৬
	২৭৬.২৩
	৭.৮০
	২৬৮.৪৩
	
	২৮৪১.১১
	২০০৪.৩৪
	৮৩৬.৭৭
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	২৬৬.৩৮
	৮৯.২১
	১৭৭.১৭
	

	মোট
	১০৩৭৬.৩৯
	৪৯৬৫.১৭
	৫৪১১.২২
	
	১০৮৭৪.০২
	৪৭৫৭.৪২
	৬১১৬.০০
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	৩২৮.০০
	২২০.০০
	১০৮.০০
	
	২২০.০০
	৩০৫.০০
	২০৩.৭৩
	১০১.২৭
	

	২০১২-১৩
	১৬৩৩.০০
	৪৪০.০০
	১১৯৩.০০
	
	৪৪০.০০
	১৬২৩.৪২
	৪৩৭.২০
	১১৮৬.২১
	

	২০১৩-১৪
	২৫৬০.০০
	৮১২.০০
	১৭৪৮.০০
	
	৮০৫.৫০
	২৫৪৩.৮৫
	৮০৫.২৩
	১৭৩৮.৬২
	

	২০১৪-১৫
	৩২৯৮.০০
	১২১৮.০০
	২০৮০.০০
	
	১২১৮.০০
	৩২৯৪.২৭
	১২১৭.৭১
	২০৭৬.৫৬
	

	২০১৫-১৬
	২৮৭৬.০০
	২০২০.০০
	১৮৫৬.০০
	
	২০২০.০০
	২৮৪০.৫৭
	২০০৪.৩৬
	৮৩৬.২১
	

	২০১৬-১৭
	১৮৮.০০
	৭১.০০
	১১৭.০০
	
	৭১.০০
	১৫০.৫৮
	৬১.৬৯
	৮৮.৮৯
	

	মোট
	১০৮৮৩.০০
	৪৭৮১.০০
	৬১০২.০০
	
	৪৭৭৪.৫০
	১০৭৫৭.৬৮
	৪৭২৯.৯২
	৬০২৭.৭৬
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)









পরিশিষ্ট ক-৬: (পিএমইউ+আরপিআইইউ+সিএম+এফএও) এর বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
 
 (ক) মূল এবং সংশোধিত পিপি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                        
	অর্থ বছর
	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা
	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	২০১১-১২
	৩৯১২.৩৭
	১২৮.৯৮
	৩৭৮৩.৩৯
	
	৫৭৫.৬১
	২০.১১
	৫৫৫.৫০
	

	২০১২-১৩
	২২৩২৬.৮৩
	৯৭.৯৮
	২২২৮.৮৫
	
	২৬৭৪.৪৬
	৮৩.৬৬
	২৫৯০.৮০
	

	২০১৩-১৪
	২১৬৫.৩১
	৯৭.৯৮
	২০৬৭.৩৩
	
	২০২৩.৩৫
	৯৩.৮৩
	১৯২৯.৫২
	

	২০১৪-১৫
	২০১৭.৭৩
	৯৭.৯৮
	১৯১৯.৭৫
	
	২১৩৩.৫৬
	১৬৬.৬২
	১৯৬৬.৯৪
	

	২০১৫-১৬
	১৪৩৪.৪২
	৯৭.৯৮
	১৩৩৬.৪৪
	
	২৬৭৭.১৮
	১৪১.৫৫
	২৫৩৫.৬৩
	

	২০১৬-১৭
	-
	-
	-
	
	৪১৯৬.৮৪
	২৪৪.৮৩
	৩৯৫২.০১
	

	মোট
	১১৮৫৬.৬৬
	৫২০.৯০
	১১৩৩৫.৭৬
	
	১৪২৮১.০০
	৭৫০.৬০
	১৩৫৩০.৪০
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়)
                                                  
	অর্থ বছর
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা
	টাকা ছাড়
	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি

	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %
	
	মোট
	টাকা
	পিএ
	ভৌত %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১১-১২
	১০২৫.০০
	৮০.০০
	৯৪৫.০০
	
	৮০.০০
	৫৭৫.৬১
	২০.১১
	৫৫৫.৫০
	

	২০১২-১৩
	৩২৭৯.০০
	১৬৫.০০
	৩১১৪.০০
	
	১৬৫.০০
	২৬৭৪.৪৬
	৮৩.৬৬
	২৫৯০.৮০
	

	২০১৩-১৪
	২১৩০.০০
	১১০.০০
	২০২০.০০
	
	১১০.০০
	২০২৩.৩৫
	৯৩.৮৩
	১৯২৯.৫২
	

	২০১৪-১৫
	২৪৫৫.০০
	১৭৮.০০
	২২৭৭.০০
	
	১৭৮.০০
	২১৩৩.৫৬
	১৬৬.৬২
	১৯৬৬.৯৪
	

	২০১৫-১৬
	২৯২০.০০
	১৭০.০০
	২৭৫০.০০
	
	১৭০.০০
	২৬৯৩.৬৫
	১৪৩.৫০
	২৫৫০.১৫
	

	২০১৬-১৭
	২২৯৭.০০
	১৫০.০০
	২১৪৭.০০
	
	১৫০.০০
	১৭৪০.৬০
	৮১.২৩
	১৬৫৯.৩৭
	

	মোট
	১৪১০৬.০০
	৮৫৩.০০
	১৩২৫৩.০০
	
	৮৫৩.০০
	১১৮৪১.২৩
	৫৮৮.৯৫
	১১২৫২.২৮
	


সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)   

পরিশিষ্ট খ-১: খ-৯:  (As per latest   approved   DPP)
পরিশিষ্ট খ-১: Component-wise (BRRI) Progress (In lakh Taka)       
 
	Code No.
	 Items of work
(as per PP)
	
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for
 deviation (±)

	
	
	Unit
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	REVENUE COMPONENT

	4500
	Pay of Officer
	nos
	85.19
	7
	85.19
	7
	

	4500
	Sub-Total
	
	
	
	
	
	

	4600
	Pay of staff
	nos
	141.79
	19
	141.79
	19
	

	4700
	Allowances
	nos
	10.04
	6
	10.04
	6
	

	4713
	Festival Allowance
	nos
	9.82
	26
	9.82
	26
	

	4795
	Project Benefit 
	nos
	39.05
	26
	39.05
	26
	

	4800
	Supply & Services
	
	
	
	
	

	4801
4846
	 TA & DA,  
	LS
	73.50
	LS
	73.50
	LS
	

	4846
	 Vehicle hiring & Operation 
	LS
	44.83
	LS
	44.83
	LS
	

	4827
4828
4833
4888
	 Office Supplies, Printing publication, communications,  
	LS
	57.12
	LS
	57.12
	LS
	

	4852
	 Chemicals and consumables 
	LS
	21.89
	LS
	21.89
	LS
	

	4883
	 Office running and overhead 
	LS
	47.22
	LS
	47.22
	LS
	

	4840
	Training 
	
	
	
	
	
	

	
	 i) Short term international training   
	nos
	74.77
	8
	74.77
	8
	

	
	 ii) International exposer visit  (BRRI-4, MOA, Planwing-1 
	nos
	20.00
	7
	20.00
	7
	

	
	 iii) Training of DAE/ NGO/Project personnel   
	nos
(batch)
	19.20
	15
	19.20
	15
	

	
	 iv) Seed production training 
	nos
(batch)
	21.00
	28
	21.00
	28
	

	4842
	 Workshop Central 
	nos
	7.68
	4
	7.68
	4
	

	
	 Workshop Regional 
	nos
	11.00
	7
	11.00
	7
	

	4829
	 Adaptive trials and Demonstrations 
	
	
	
	

	
	 i) PVS trials  
	nos
	82.50
	140
	82.50
	140
	

	
	 ii) Validation Trials 
	nos
	89.70
	330
	89.70
	330
	

	
	 iii) Adaptive Trials  
	nos
	87.95
	290
	87.95
	290
	

	
	 iv)Demonstrations  
	nos
	119.61
	350
	119.61
	350
	

	
	 v)    Agronomic Management Trial  
	nos
	41.60
	132
	41.60
	132
	

	
	 vi)    Soil Management Trial 
	nos
	40.73
	137
	40.73
	137
	

	
	 vii)   Pest Management Trial  
	nos
	45.80
	140
	45.80
	140
	

	
	 viii)   Cropping pattern trial 
	nos
	35.84
	132
	35.84
	132
	

	
	 ix)     Irrigation and water  management trial 
	nos
	41.60
	134
	41.60
	134
	

	
	 x) Breeder seed production 
	MT
	44.98
	30
	44.98
	30
	

	
	 xi)  Outreach and dissemination of research output 
	
	39.30
	LS
	39.30
	LS
	

	
	 iix) Research operational cost 
	nos
	85.08
	5
	85.08
	5
	

	Repairing, Maintenance & Rehabilitation
	
	
	

	4931
	 Renovation of threshing floor 
	 LS 
	    29.07 
	 LS 
	 LS 
	    29.07 
	

	4991
	 Research plot renovation 
	 LS 
	    15.00 
	 LS 
	 LS 
	    15.00 
	

	4931
	 Renovation of stores 
	 LS 
	    19.47 
	 LS 
	 LS 
	    19.47 
	

	4991
	Other Repair and maintenance  
	 LS 
	    46.41 
	 LS 
	 LS 
	    46.41 
	

	Total Revenue   Component 
	1,584.99
	
	
	1,579.40
	

	CAPITAL  COMPONENT
	
	
	
	

	6800
	 Acquisition of assets 
	
	
	
	
	

	6821
	 Furniture and fixtures 
	LS
	     21.98 
	LS
	LS
	     21.98 
	

	6807
	 Pickup van (carry boy) 
	 Nos. 
	     84.00 
	2
	 Nos. 
	     84.00 
	

	6807
	 Motorcycles 
	 Nos. 
	     13.30 
	10
	 Nos. 
	     13.30 
	

	6813
	 Power tillers 
	 Nos. 
	       5.00 
	4
	 Nos. 
	       5.00 
	

	6813
	 Thresher / winnower 
	 Nos. 
	       4.00 
	2
	 Nos. 
	       4.00 
	

	6819
	 multimedia 
	 Nos. 
	       2.40 
	2
	 Nos. 
	       2.40 
	

	
	 fax machines 
	 Nos. 
	       0.50 
	2
	 Nos. 
	       0.50 
	

	
	 Photocopiers 
	 Nos. 
	       3.00 
	2
	 Nos. 
	       3.00 
	

	
	 Scanner 
	 Nos. 
	       0.20 
	2
	 Nos. 
	       0.20 
	

	6812
	 Digital camera 
	 Nos. 
	       0.80 
	2
	 Nos. 
	       0.80 
	

	6812
	 Video camera 
	 Nos. 
	       1.00 
	2
	 Nos. 
	       1.00 
	

	6815
	 Computer/laptop with printer 
	 Nos. 
	       2.10 
	3
	 Nos. 
	       2.10 
	

	6822
	 Lab equipment 
	LS
	    188.89 
	LS
	LS
	    188.89 
	

	6851
	 Misc. equipment 
	 LS. 
	     30.09 
	LS
	 LS. 
	     30.09 
	

	 Total Capital Component 
	    323.50 
	
	
	    323.50 
	

	 GRAND TOTAL 
	 1,908.49 
	
	
	 1,902.90
	



পরিশিষ্ট খ-২: Component-wise (BARI) Progress (In lakh Taka)       

	Economicode no.
	 Items of work
(as per PP)
	
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±) 

	
	
	Unit
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	REVENUE COMPONENT
	
	
	
	

	4500
	Pay of Officer
	No.
	48.82
	4
	48.82
	4
	

	4600
	Pay of staff
	No.
	152.63
	22
	141.78
	22
	

	4715
	Service benefit
	No.
	34.20
	26
	34.20
	26
	

	4725
	Eid bonus
	
	14.97
	26
	14.97
	26
	

	4700
	Dearness allowance
	
	12.20
	26
	12.20
	26
	

	4700
	Allowances for core scientists
	LS
	24.69
	20
	24.69
	20
	

	4800
	Supply and Services

	4801
	TA &DA
	LS
	95.97
	LS
	95.97
	LS
	

	4846
	Vehicle hiring & Operation
	LS
	102.95
	LS
	102.95
	LS
	

	4827
4828
4833
4888
	Office supply/ furnishing, printing, publication &communication
	LS
	68-7.18
	LS
	68-7.18
	LS
	

	4852
	Chemicals & Consumbles
	LS
	12.74
	LS
	12.74
	LS
	

	4833
	Office running & Overhead (Regd of vehicle and insurance , taxes)
	LS
	65.14
	LS
	65.14
	LS
	

	4840
	Short term Inl. Training
	NO.
	100.00
	17
	100.00
	17
	

	
	Short term Int. Visit (1 for MoA)
	NO.
	
44.76
	15
	
44.76
	15
	

	
	Training of DAE / NGO/ Project personnels
	NO
	15.00
	30
	15.00
	30
	

	
	Seed production training
	NO.
	24.00
	20
	24.00
	20
	

	4842
	Workshop central
	3 W/S
	4.00
	3 W/S
	4.00
	3 W/S
	

	4842
	Workshop Regional
	12 W/S
	7.50
	12 W/S
	7.50
	12 W/S
	

	4840
	Farmers training
	NO.
	20.48
	128 Batch
	20.48
	128 Batch
	

	4840
	Field day
	NO.
	18.15
	64 Batch
	18.15
	64 Batch
	

	4833
	Advertisement
	LS
	1.00
	LS
	1.00
	LS
	

	4814
	Documentation &Publicity
	LS
	3.00
	LS
	3.00
	LS
	

	4899
	Internet bill
	LS
	1.68
	LS
	1.68
	LS
	

	4899
	Mobile bill
	LS
	2.40
	LS
	2.40
	LS
	

	4829

	Adaptive trial and demonastration

	
	Agronomic management
	
	
	
	
	
	

	
	Development of salinity escaping technology
	NO.
	15.80
	64
	15.80
	64
	

	
	Development of drought escaping technology
	NO.
	15.80
	64
	15.80
	64
	

	
	Developmentof improved cropping pattern
	NO.
	17.10
	64
	17.10
	64
	

	
	Salinity management technology
	NO.
	15.80
	64
	15.80
	64
	

	
	Development of water harvest technology
	NO.
	-
	-
	-
	-
	


	
	Develop of efficiene water use technology
	NO.
	1.00
	12
	1.00
	12
	

	
	Fertilizer management packages for rabi crops
	NO.
	9.38
	32
	9.38
	32
	

	
	Development of inter-cropping/ mixed crop technology
	NO.
	9.38
	32
	9.38
	32
	

	
	Soil health management 
	NO.
	11.68
	32
	11.68
	32
	

	
	Insect pest management
	NO.
	9.36
	32
	9.36
	32
	

	4829
	D. Crops research & Development:Wheat
	

	
	Adaptive trials
	NO. 
	12.07
	56
	12.07
	56
	

	
	Participatory variety selection
	
	11.85
	28
	11.85
	28
	

	
	Block Demonastration
	NO.
	7.28
	28
	7.28
	28
	

	
	Upscaling new variety
	NO.
	62.38
	272
	62.38
	272
	

	
	Upscaling of PTOs and bed planter
	NO.
	3.81
	10
	3.81
	10
	

	
	Block Demons. Of acid soil management
	NO.
	3.93
	16
	3.93
	16
	

	4829
	D. Crops research & Development:Maize

	
	Demonstration trials with hybrid maize
	
NO.
	37.54
	260
	37.54
	260
	

	
	Block Demonstration
	NO.
	12.87
	40
	12.87
	40
	

	
	Large plot observation trials with hybrids
	NO.
	19.66
	48
	19.66
	48
	

	
	Large plot observation trials with pop corn hybrids
	NO.
	1.00
	2
	1.00
	2
	

	
	Evaluation of short  statured lines
	NO.
	1.80
	12
	1.80
	12
	

	
	Observation trial with pop corn hybrids
	NO.
	0.40
	4
	0.40
	4
	

	
	Evaluation of submerged tolerant lines
	NO.
	0.50
	12
	0.50
	12
	

	
	Devlopment of QPM variety (Lab analysis +  Trials)
	NO.
	4.08
	4
	4.08
	4
	

	4829
	E. Crops research & Development: Oil seed

	
	Adative trials of mustard, groundnut & sesame
	NO. 
	42.82
	224
	224
	224
	

	
	Participaratory variety selection
	NO.
	-
	-
	-
	-
	

	
	Up scaling of new existing variety
	NO.
	63.59
	298
	298
	298
	

	4829
	F. Crops research & Development: Pulses

	
	Adative trials 
	NO.
	29.63
	128
	29.63
	128
	

	
	Participaratory variety selection
	NO.
	33.94
	128
	33.94
	128
	

	
	Up scaling of new existing variety
	NO.
	51.41
	240
	51.41
	240
	

	
	Seed production
	MT
	168.03
	124.5
	168.03
	124.5
	

	
	Research operation cost
	LS
	33.00
	LS
	33.00
	LS
	

	4900
	Repair, maintenance & Rehabilation
	
	
	

	
	Thrshing floor extension
	NO.
	58.99
	3
	58.99
	3
	

	
	Land Development	
	LS
	41.04
	LS
	41.04
	LS
	

	
	Renovation stores
	LS
	60.00
	5
	60.00
	5
	

	
	Upgradation / extension of traing ctr. guest house, etc.

	LS3
	50.00
	LS
	38.00
	
	

	TOTAL  REVENUE COMPONENT
	
	1728.12
	
	1661.35
	
	

	   CAPITAL COMPONENT

	6800
	Acquisition of assetts

	6807
	Pickup
	NO.
	86.98
	2
	86.98
	2
	

	
	Motorcycle
	NO.
	9.31
	7
	9.31
	7
	

	6851
	Bicycle
	NO.
	1.48
	20
	1.48
	20
	

	6813
	Power tiller
	NO.
	4.81
	4
	4.81
	4
	

	
	Winnower
	NO.
	0.71
	4
	0.71
	4
	

	
	Thresher
	.
	2.36
	4
	2.36
	4
	

	
	Sheller
	NO.
	2.32
	4
	2.32
	4
	

	
	Power spray
	NO.
	1.58
	8
	1.58
	8
	

	
	Office res. Equip. and accessories
	NO.
	3.77
	LS
	3.77
	LS
	

	6819
	Multimedia
	NO.
	3.00
	2
	3.00
	2
	

	
	Fax machine
	NO.
	0.25
	1
	0.25
	1
	

	
	Photocopier
	NO. NO.
	3.50
	3
	3.50
	3
	

	6815
	Laser printer
	NO. 
	1.96
	6
	1.96
	6
	

	6819
	Polythene sealer
	NO.
	-
	-
	-
	-
	

	6813
	Conductivity meter
	NO.
	2.80
	8
	2.80
	8
	

	6813
	pH meter
	NO.
	5.60
	12
	5.60
	12
	

	
	Glassware
	LS
	-
	-
	-
	-
	

	
	Plastic wares
	LS
	-
	-
	-
	-
	

	
	Scanner
	NO.
	-
	-
	-
	-
	

	
	Digital camera
	NO.
	1.04
	8
	1.04
	8
	

	6815
	UPS
	NO.
	0.40
	8
	0.40
	8
	

	
	Laptop
	NO.
	2.80
	6
	2.80
	6
	

	
	Desk top computer
	NO.
	4.890
	8
	4.890
	8
	

	
6851
	Misc. lab. & field equipments & acessories
	LS
	78.80
	LS
	78.80
	LS
	

	TOTAL CAPITAL COMPONENT
	280.53
	
	229.28
	
	

	GRAND TOTAL
	2008.65
	
	1890.63
	
	





পরিশিষ্ট খ-৩: Component-wise (DAE) Progress 

	Code No.
	Items of work
(as per PP)
	
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±) 

	
	
	Unit
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	REVENUE COMPONENT

	4501
	Pay of  officer
	2

	66.87

	2

	54.61
	2
	

	4601
	Accountant Cum Cashier
Office Assistant Cum Computer Operator   
	2
	25.00
	2
	29.00
	
	

	4793
	Overnight allowance
	LS
	5.00
	LS
	5.00
	LS
	

	4800
	Supply and Services

	4848
	Foundation Seed supplied by BADC

	4883
	Signboard
	no.
	40.00
	11,126
	40.00.
	11,126
	

	4848
	Management 
(group = 25 farmers in each gr.)
	
	90.00
	7200 LFS
	90.00
	7200 LFS
	

	4861
	Fertilizer (P, K, Zn,. Mg) ,(group)
	ton
	350.81
	280
250
	350.81
	280
	

	4856
	USG Placement Machine, (group)
	No.

	5.00

	640

	5.00
	540

	

	4861
	Lime for soil treatment (group)
	ton
	73.88

	700
	73.88

	700
	

	4855
	IRRI cocoon for seed storage (group)
	No.

	118.70
	140
	118.70
	140
	

	
	Seed storage devices
	
	No.

	 374.29


	11250 

	374.29
	8881 
	

	4856
	Power Tiller (group)
	No.
	1947.54

	1330 nos.

	1947.54
	1330 
	

	
	Low Lift Pump (LLP) (group)
	No.
	522.28
	1374 
	522.28
	1374 
	

	
	Thread Pipe (group)
	No.
	197.02
	3980 
	197.02
	3980 
	

	
	Hand Sprayer (group)
	No.
	20.00
	400 nos.
	20.00
	400 nos.
	

	4856
	Moisture meter (group)
	No.
	211.08
	640 
	211.08
	640
	

	
	Power Tiller Operated Seeder (PTOS) (group)
	No.
	155.80
	200 
	155.80
	200 
	

	
	Seed Dryier (group)
	No.
	268.33

	450 
	268.33
	450 
	

	
	Shallow Tubw Well (STW) (group)
	No.
	620.37

	800 
	620..37
	795 
	

	
	EC Meter (group)
	No.
	70.80

	240 
	70.08
	240 
	

	
	Weeder (group)
	No.
	31.12
	1245 
	31.12
	1245 
	

	
	Rice Reaper (group)
	No.
	127.50
	54 
	127.50
	54
	

	
	Rice Transplanter (group)
	No.
	269.25
	55 
	267.97
	55 
	

	
	Threashing machine (group)
	No.
	612.89

	800
	612.89
	800
	

	
	Electrical Weighing Machine (150 Kg) for seed village
	No.
	90.00

	100 
	23.00
	100 
	

	4857
	Machinery shed cum farmers sitting shed (25% support to farmers)
	No.
	108.00
	108 

	108.00
	108
	

	4858
	Alternate Enterprise (high value crop)/Floating seed-bed (participatory)

	
	a) Seed (HYV),(Group)
	LS
	20.00
	LS
	70.62
	
	

	
	Seed Village 
	No.
	220.56
	216 
	220.56
	246 
	

	
	b) Management, fenching, Climber, Seed container (Group)
	LS
	12.00
	LS
	70.20
	LS
	

	4848
	c) Fertilizer (P, K, Zn, Mg) (Group farmer)
	LS
	30.00
	LS
	136.23
	LS
	

	4858
	Mixed fruit gardening (Group)
	No.
	30.70
	157 
	30.70
	157 
	

	4861
	Compost (group)
	No.
	90.00
	1500  
	90.00
	1500  
	

	
	Vermicompost (Group)
	No.
	101.76
	1500 
	101.76
	1500 
	

	
	FYM (group)
	No.
	140.30
	3000 
	140.30
	3000 
	

	
	Alternate Enterprise (Adoption group)
	

	4858
	a) Seed (HYV), and other accessories(Each farmer)
	LS
	196.43
	LS
	307.00
	LS
	

	4861
	Vermicompost (adoption),40% cost sharing, (Each farmer)
	No.
	519.55
	35000
	519.55
	35000
	

	
	FYM (adoption),40% cost sharing, (Each farmer)
	No.
	671.64
	24570 
	671.64
	24570 
	

	4848
	Mixed fruit gardening (inputs supply) (Each farmer)
	No.
	8.10
	2550 
	8.10
	2550
	

	4848
	GAP input supply (Each farmer)
	No.
	18.86
	620 
	    13.86
	620 
	

	
	Agril. Market supply chain input
	No.
	75.00
	375 
	62.00
	375 
	

	
	Livelihood field School for Demo and other farmers (LFS)
	No.
	1672.04
	7200 
	1672.04
	7200 
	

	4883
	Monitoring of LFS by upazilla Agriculture officer
	No.
	77.00
	7200 
	77.00
	7200 
	

	
	Monitoring of LFS by Project Component/DD, DAE or other districit officers of respective District.
	No.
	58.00
	7200 
	58.00
	7200 
	

	4895
	Quaterly meeting of upazila Project facilitation team (UPFT) and quarterly meeting of District Project facilitation team 
	No.
	8.20
	918 
	8.20
	918 
	

	4801
	TA, DA
	5.5 yr.
	15.47
	5.5 yr.
	15.47
	LS
	

	4822 &
4823
	POL
	5.5 yr.
	27.00
	5.5 yr.
	27.00
	LS
	

	4846
	Vehicle hiring
	5.5 yr.
	28.00
	5.5 yr.
	28.00
	LS
	

	4828
	Offices supplies and consumables
	5.5 yr.
	65.00
	5.5 yr.
	65.00
	LS
	

	4899
	Offices contingency 
	
	48.70
	LS
	48.70
	LS
	

	4858
4833
	Fieldays
	No.
	50.90
	1018
	50.90
	1018 
	

	4831
	Exposure Visit
	No.
	31.34
	157 
	31.34
	157 
	

	
	Agricultural fairs
	No.
	34.50
	30 
	34.50
	30 
	

	4831
	Curriculam Development
	No.
	39.33
	10 
	39.33
	10 
	

	

4847
	Award for Best Farmers (162), UF, SAAO,  UAO (24)
	No.
	18.00
	900 
	18.00
	900 
	

	4827
	Information & Dissemination Materials
	LS.
	25.00
	LS
	25.00
	LS
	

	4815
	Postage
	LS.
	2.00
	LS
	2.00
	LS
	

	4840
	National Training

	
	Training for Farmers ( Batch), Demo and adoption farmers
	1887 batch
	334.85
	1887 batch
	334.85
	1887 batch
	

	
	Selected A and B category LFS gr. and sub-gr. Leader refresher course at field level conducted by UAO 
	540 batch
	76.95
	540 batch
	76.95
	540 batch
	

	
	SAAO-ToT/Refresher Course
	60 batch
	63.35
	60 batch
	63.35
	60 batches
	

	
	In country training for DAE officers
	No.
	20.00

	90 persons

	20.00
	90 officers
	

	
	Overseas training for PMU, MoA, DAE, ERD, Planning Commission Pesonnel
	No.
	142.91

	30 persons
	142.91
	30 persons
	

	4899
	Miscellaneous & Other Operational Cost
	LS
	45.18
	LS
	45.18
	LS
	

	4900
	Renovation, Maintenance & Repair

	4901
	Vehicle Maintenance
	No.
	15.00
	LS
	15.00
	LS
	

	4921
	Training Center Rennovation
	No.
	42.00
	8 
	42.00
	8 
	

	TOTAL REVENUE COMPONENT
	
	11476.43
	
	11707.51
	
	

	CAPITAL COMPONENT

	6800
	Acquisition of Assets

	6807
	Motorcycle (54 nos.)
	No.
	71.00
	54 
	71.00
	54 
	

	6815
	Computer, scanner, Printers with UPS 
	No.
	51.13
	54 
	51.13
	54 
	

	6819
	Photo copier,  Multimedia Projector with screen, Fax machine with phone, Digital Camera
	Set
	60.50
	29 
	60.50
	29 
	

	6821
	Furniture 
	LS
	12.00
	LS
	12.00
	LS
	

	7000,7016
	Construction of seed storage godown cum sunning floor 
	No.
	366.00

	08 
	216.00
	08 
	

	7901
	CD /VAT
	
	182.84
	
	116.08
	
	

	
	Total Capital Component
	
	743.47
	-
	526.71
	-
	

	
	Grand Total
	
	12219.90
	
	12234.22
	
	



N.B. In Economic Code 4858 (Seed, HYV, Group) (LS), 4848 (Management, Climber, Seed container) (LS), 4861 (Fertilizer, P, K, Zn, Mg) (LS), 4858 (Seed, HYV, each farmer) have excess expenditure which come from other Economic Code savings money. These had been done for greater interest of farmers and adoption activities. Project impact had been increased. 

পরিশিষ্ট খ-৪: Component-wise (SCA ) Progress (In lakh Taka)
 
	Code No.
	Items of work 
(as per PP)
	Unit
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for
deviation (±)

	
	
	
	Financial
	Physical
(Quantity)
	Financial
	Physical
(Quantity)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	REVENUE COMPONENT

	4500
4700
	 Pay of Officer 
	3
	64.15
	3
	61.39
	3
	


	4600
	 Pay of staff 
	10
	59.75
	10
	57.05
	10
	

	4700
	 Allowances 
	4
	5.04
	4
	5.04
	4
	

	
	 Festival allowance & Project Benefit 
	10
	13.68
	10
	13.38
	10
	

	
	 Supply & Services 

	4801
4805
	 TA & DA  
	LS
	13.62
	LS
	13.62
	LS
	

	4815
	Postage
	LS
	0.03
	LS
	0.03
	LS
	

	4816
	Tele &Internet bill
	LS
	0.99
	LS
	0.99
	LS
	

	4821
	Electricity
	LS
	0.30
	LS
	0.30
	LS
	

	4823
	Petrol & Lubricate
	LS
	16.79
	LS
	16.79
	LS
	

	4828
	Office Supplies  
	LS
	17.18
	LS
	17.18
	LS
	

	4827
	Printing & Publications
	LS
	1.44
	LS
	1.44
	LS
	

	4833
	Advertising &Publicity
	LS
	0.25
	LS
	0.25
	LS
	

	4840
	Training
	
	
	
	
	
	

	
	i) Technical staffs
	10
	9.08
	10
	9.08
	10
	

	
	ii) Seed producers training  
	63
	37.80
	63
	37.80
	63
	

	
	iii) Officers training (Foreign)
	3
	14.12
	3
	14.12
	3
	

	4846
	Vehicle hiring
	LS
	4.48
	LS
	4.48
	LS
	

	4852
	Lab  chemicals
	LS
	17.98
	LS
	17.98
	LS
	

	4899
	Seed Sampling
	4,900
	4.48
	4,900
	4.48
	4,900
	

	
	Field day 
	13
	8.85
	13
	8.85
	13
	

	
	Contingencies 
	LS
	16.36
	LS
	16.36
	LS
	

	
	Evaluation cost for VCU test
	LS
	1.38
	LS
	1.38
	LS
	

	4900
	Repairing, Maintenance & Rehabilitation
	LS
	19.68
	LS
	19.68
	LS
	

	
	Sub -Total Revenue Component
	346.78
	
	346.54
	
	

	CAPITAL COMPONENT

	6800
	 Acquisition of assets 

	6807
	 Double Pickup (carry boy) 
	2
	84.00
	2
	84.00
	2
	

	6812
	Camera (Digital). 
	3
	1.21
	3
	1.21
	3
	

	6813
	Lab Maci: &Glassware
	LS
	86.60
	LS
	86.60
	LS
	

	6815
	Desktop Computers  with printer & accessories & Laptop 
	3
	2.40
	3
	2.40
	3
	

	6815
	Laptop with printer & accessories
	1
	2.00
	1
	2.00
	1
	

	6817
	Data base soft ware
	1
	4.98
	1
	4.98
	1
	

	6819
	Office equipment
	
	
	
	-
	
	

	
	Electric calculator (Printing system).
	4
	0.40
	4
	0.40
	4
	

	
	Laminating machine
	1
	0.10
	1
	0.10
	1
	

	
	Network UPS with Stabilizer
	1
	1.99
	1
	1.99
	1
	

	
	Air conditioner. 2400btu
	6
	7.03
	6
	7.03
	6
	

	
	Photocopier 
	3
	3.84
	3
	3.84
	3
	

	2681
	Office furniture

	
	Scientific working table with necessary accessories in Lab
	2
	2.00
	2
	2.00
	2
	

	
	Purity table 
	4
	1.65
	4
	1.65
	4
	

	
	White board
	4
	0.30
	4
	0.30
	4
	

	
	Pushpin display board
	7
	0.30
	7
	0.30
	7
	

	
	Computer Table
	4
	0.15
	4
	0.15
	4
	

	
	Table( Secretariat) 
	4
	0.67
	4
	0.67
	4
	

	
	Shelf for Lab glassware
	4
	3.68
	4
	3.68
	4
	

	
	Cushion Chair 
	4
	0.50
	4
	0.50
	4
	

	
	Chairs
	30
	0.30
	30
	0.30
	30
	

	
	Almirah (Steel)
	10
	1.50
	10
	1.50
	10
	

	
	Book shelf
	10
	0.50
	10
	0.50
	10
	

	
	Iron Rack for germination with Tray
	4
	0.50
	4
	0.50
	4
	

	
	File Cabinet
	5
	1.00
	5
	1.00
	5
	

	
	Selling  Fan
	6
	0.20
	6
	0.20
	6
	

	
	Table for DUS tests activities
	2
	0.18
	
	0.18
	
	

	7016
	Construction of Lab Ist & 2ndfloor Extension
	01
	101.00
	01
	101.00
	
	

	
	Total Capital Component
	
	289.63
	
	286.37
	
	

	
	Grand Total
	
	636.41
	
	626.91
	
	



পরিশিষ্ট খ-৫: Component-wise (BADC) Progress (In lakh Taka)   
	 Code No
	 Items of work
(as per PP)
	
	Target (as per PP)
	Actual Progress
	Reasons for deviation (±)

	
	
	Unit
	Financial 
	Physical 
(Quantity)
	Financial 
	Physical
(Quantity)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 REVENUE COMPONENT
	 
	
	
	
	
	

	4500
	Coordinator 
	 Person 
	 36.38 
	1
	36.38
	1
	

	4600
	Project officer 
	 Person 
	335.40
	1
	335.40
	1
	

	4600
	Pay of staff SAE (Sub-Assistant Engineer)   
	 Persons 
	
	8
	
	8
	

	4600
	Data entry operator cum office assistant 
	 Person 
	
	1
	
	1
	

	4600
	Accountant cum cashier
	 Person 
	
	1
	
	1
	

	4600
	Driver (Including overtime)
	Person
	
	2
	
	2
	

	4700
	Coordinator Allowances,
MOA officials, PMU, BADC officers field allowance for WUG's visit

	Person
	96.80
	1
	
	1
	

	4800
	Supply & Services:
	
	 
	
	
	
	

	4801,
4846
	Traveling Expenditure (LS)
	
	 75.00 
	Ls
	52.25
	LS
	

	4815
	Postage
	Ls
	 3.71 
	Ls
	0.40
	LS
	

	4816
	Telephone & telegraph
	Ls
	 3.68 
	Ls
	1.66
	LS
	

	 4818
	Resistration
	Ls
	1.69 
	Ls
	0.06
	LS
	

	4824
	Insurance
	Ls
	 27.00 
	Ls
	2.70
	LS
	

	4821
	Electricity
	Ls
	  
	Ls
	3.50
	LS
	

	4823
	Field office's vehicle oil -fuel cost  
	Ls
	 110.00 
	Ls
	57.25
	LS
	

	4827, 4828
	Printing and publication & Office supplies
	Ls
	 43.48 
	Ls
	5.00
	LS
	

	4833
	Publicity and Advertisement 
	Ls
	 8.30 
	Ls
	8.30
	LS
	

	4840
	Training Program
	Ls
	 -   
	
	
	
	

	4840
	Training of LLP pump operator/ farmers on enhancing pumping efficiency ( 20 persons in each batch, training for 3 day ) cost is based on BDT 600 per person/day includs training cost (150 batch in both region.)
	
	 273.93 
 
 
 
	3000
	65.59
	3000
	

	4840
	a) Training of pump mechanics/operarator (25 persons in each batch for 10 days, total 110 batch in both region). Cost is based on BDT 560/person/day includs training cost. 
	Nos.
	
	2750
	163.93
	2750
	

	4840
	b) Training of rainwater hervesting stakeholder/ Water Users for household consumption ( 25 persons in  each bactch for 1 day, 120 batch at both regions). Cost is based on BDT 600/person /day includs training cost. 
	Nos.
	
	2000
	12.89
	2000
	

	4840
	d) Capacity building of BADC Officers including training material
	Nos.
	
	
174
	19.00
	174
	

	4840
	F) Institutional capacity building  on irrigation management Overseas Training / study tour
	Nos.
	36.62
	11
	35.64
	11
	

	4846
	Survey, Investigation, Group mobilizationb 
	Nos.
	10.00
	Ls
	9.12
	LS
	

	4858
	Breeder seed adoption, seed multiplication and procurement, and seed incidental cost.
	MT
	985.59
	3500 MT
	985.59
	3546 MT
	

	4893
	Vehicle hiring
	
	 68.99
	
	16.89
	LS
	

	4899
	Other cost (Driver honourium, bank charge, Tender schedule preperation etc)
	Ls
	52.00 
	
	10.75
	LS
	

	4900
	Repair & maintenance: 
	
	 Ls
	
	
	
	

	4901
	Existing  vhehicle of head quarter/field offices repair & maintenance including new
	Ls
	 72.83 
	Ls
	38.41
	LS
	

	4921
	BADC Regional office Renovations/training centre (4 Exicutive Engineer office)
	No.
	 45.00
	5

	20.00
	5
	

	4986
	Repairing / rehabilitation of existing BADC DTWs (Tube-wells cleaning/development-65 No, Electrification-65 No, Submersible pump procurement-65 No, Transformer Procurement-190 No, Pump house reparing/ construction-140 No, Others BDT. 10,000.00) 
	No.
	600.00 
	65
	600.00
	65
	

	 TOTAL REVENUE COMPONENT
	 
	 4715.42
	
	4729.33
	
	

	CAPITAL COMPONENT
	 
	 
	
	
	
	

	6800
	Acquisition of assets
	 
	 
	
	
	
	

	6807
	Double Cabin Pickup (2300-3200 CC), Motor cycle-
	No.
	 193.90 
	2
	193.90
	2
	

	6813
	Laboratory Equipment
	No.
	321.29
	
	
	
	

	6821
	Office equipment
	No.
	10.05
	
	
	
	

	6815
	Computer 5 nos, Laptop 3 nos, Printer, UPS, Webcam (8 set), scanner
	No.
	 10.68 
	16
	7.92
	16
	

	6817
	Fax,(2) Photocopier (2)
	No.
	 2.87 
	2
	0.47
	2
	

	6819
	Furniture (for  Office )
	No.
	 11.39 
	Ls
	5.99
	LS
	

	6839
	LLP pump set (Cpacity: 1-2 Cusec)
	LS 
	 218.66
	157
	188.00
	157
	

	 
7036

	A. Improve water conveyence system
	 
	 
	
	
	
	

	
	a) Installation of 250 mm Diameter u-PVC buried pipelines to existing DTWs operated by  formal/informal WUGs Group to improve field irrigation efficiency  ( Length 650 to 1000 m). Per meter construction cost Av. BDT-1900.00 .    
b) Extension of buried pipe line 200 to 400 meter where necessary                                                     
	No.  
	6703.19
 -   
 
	149
	1683.77
	149
	

	
	Construction of deep pond (Dug well) with protection wall in cluding consultancy fee LS 4.00Lakh
	No.
	
	
	27.98
	2
	

	
	a) Rehabilated/Re-excavation of water bodies/ponds for rain water harvesting identified by WUGs Group (formal/informal). for supplementary irrigation to  Aman Paddy and Robi crops and house hold use. Pond size minimum 0.50 acre, (Average volume 8000 m3) for both region. Pre work & Post Work survey included for re-excavation purpose
	 Nos. 
	
	130
	913.07
	130
	

	
	b) Rainwater harvesting in storage tanks for household consumption, homestead gardens  and livestocks consumption   for southern region
	 Nos. 
	
	1640
	1602.04
	1640
	

	
	A. Re exavation of existing natural channels through de-silting to facilitate water conservation by the entry of tidal sweet water for irrigation    average earth work volume 10,000.00  m3/km  earth work for both region. Pre work & Post Work survey included for re-excavation purpose
	 km 
	
	
150
	1043.28
	150
	

	
	B. Improve water conveyence system
	 
	
	
	
	
	

	
	 Installation of  200mm/250 mm diameter u-PVC buried pipe lines to  existing LLP's to improve field irrigation  efficiency (Length 550 to 900 m) per meter costing  Av.BDT. 1900.00
b) Extension of buried pipe line 200 to 400 meter where necessary     
	Nos     
	
	157
	1432.41
	157
	

	TOTAL CAPITAL COMPONENT
	
	6116.60
	
	6027.77
	
	

	
	GRAND TOTAL
	
	10874.02
	
	10757.68
	
	



পরিশিষ্ট খ-৬: Component-wise (PMU) Progress (Amount in Lakh Taka)
	
	
	
	
	
	

	Code No.
	Items of work
	Unit
	Target as per PP
	Actual Progress
	Reasons for  deviation (±) 

	
	(as per PP)
	
	Financial
	Physical (Quantity)
	Financial
	Physical (Quantity)
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	REVENUECOMPONENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4501
	Project Director (Deputation )
	 men 
	        41.84 
	1
	       38.85 
	1
	 

	4501
	Deputy Project Director  (Deputation ) 
	 men 
	        34.67 
	1
	       33.54 
	1
	 

	4601
	Data Entry Operator Cum ICT Assistant
	 men 
	        25.06 
	2
	       25.06 
	2
	 

	4601
	Accountant Cum Cashier
	 men 
	        30.43 
	1
	       26.71 
	1
	 

	4601
	Project Assistant/PA to PD
	 men 
	        73.98 
	4
	       66.72 
	4
	 

	4601
	Front Desk Assistant
	 men 
	        19.27 
	1
	       16.36 
	1
	 

	4601
	Driver
	 men 
	        64.33 
	6
	       61.53 
	6
	 

	4601
	Messenger cum Attendance
	 men 
	        30.18 
	3
	       26.55 
	3
	 

	4700
	Allowances (GoB Staff)
	 men 
	        25.50 
	2
	       17.65 
	2
	 

	4713
	Festival Allowance
	 men 
	        47.23 
	27
	         7.92 
	17
	 

	4795
	Service Benefit
	 men 
	        48.00 
	27
	       34.37 
	16
	 

	4800
	Supply & Services
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4801
	TA/DA
	LS
	     45.70 
	LS
	     27.56
	LS
	 

	4806
	Office Rent
	Months 
	    61.38 
	66
	     61.38 
	66
	 

	4813 4814 4824
	VAT/Tax & Insurance
	LS
	   170.36 
	LS
	   151.71 
	LS
	 

	4818
	Vehicle Registration
	LS
	     50.00 
	LS
	     50.00 
	LS
	 

	4819
	Electricity,Water & Gas 
	LS
	     18.32 
	LS
	     18.24 
	LS
	 

	4816
	Mobile/Internet/Telephone 
	 men 
	     18.06 
	24
	     17.46 
	LS
	 

	4801
	Allowances (over Night stay Tk. 3000)
	LS
	     22.34 
	LS
	     19.20 
	LS
	 

	4823 4901
	Vehicle maintenance, fuel
	LS
	     38.18 
	LS
	    31.63 
	LS
	 

	4827
	Information material
	 Year 
	     34.99 
	5.5
	    23.11 
	5.5
	 

	4828 4830 4831
	Office running Expenses (Stationery and others)
	LS
	     73.47 
	LS
	      41.89 
	LS
	 

	4832
	Radio Information on project
	 Year 
	       5.00 
	5
	       5.00 
	1
	 

	4833
	Website Establishment
	LS
	       4.90 
	LS
	       4.90 
	LS
	 

	4833
	Advertisement, Publicity & Printing
	LS
	     63.53 
	LS
	     55.57 
	LS
	 

	4833
	Farmer Database Development
	LS
	   136.23 
	LS
	   127.91 
	LS
	 

	4840
	Training
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Training in procurement /e-GP/Environment & Food Security (batch)
	 Batch 
	     16.25 
	4
	       7.57 
	4
	 

	4840
	Overseas Training in Procurement for PD and DPD (person)
	 erson 
	       9.32 
	2
	       9.32 
	2
	 

	 
	Training in Financial Management (batch)
	 Batch 
	        18.04 
	4
	       10.35 
	4
	 

	 
	Training in communications (batch)
	 Batch 
	         9.46 
	4
	         6.36 
	4
	 

	 
	ICT Training (batch)
	LS
	        17.12 
	LS
	       14.34 
	LS
	 

	4842
	Workshops/meetings
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Workshops/Orientation
	 W/s 
	        26.65 
	4
	       12.61 
	4
	 

	 
	Quarterly Review meetings
	 Nos 
	         4.86 
	40
	         0.86 
	40
	 

	 
	Farmar's Knowledge Sharing day
	 Nos 
	      132.00 
	375
	     132.00 
	375
	 

	 
	Progress Monitoring
	 No. 
	        10.00 
	4
	         3.53 
	3
	 

	 
	Closing Workshop
	 No. 
	        10.00 
	1
	             -   
	0
	 

	4844
	Study Tour/Exposure Visit  (for IAPP-PMU, MOA, MOFL, Plan Com)
	 Batch 
	        87.30 
	4
	       86.28 
	20
	 

	4846
	Vehicle Hiring
	LS
	         8.33 
	LS
	         5.49 
	LS
	 

	4846
	Transport Cost (Materials carrying)
	LS
	         6.00 
	 
	 
	 
	 

	4874
	A. Consultancy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4874
	Project Management Officer
	 Year 
	        60.66 
	5
	       60.66 
	5
	 

	4874
	Safequards and Governance Officer 
	 Year 
	        73.35 
	5
	       67.64 
	5
	 

	4874
	HR & Admin Officer 
	 Year 
	        38.59 
	2
	       14.30 
	2
	 

	4874
	Procurement Officer
	 Year 
	        68.65 
	4
	       68.23 
	4
	 

	4874
	FM Officer 
	 Year 
	        72.04 
	4.5
	       72.04 
	4.5
	 

	4874
	MIS Officer 
	 Year 
	        69.52 
	4.5
	       69.52 
	4.5
	 

	4874
	M & E and IEC Officer 
	 Year 
	        75.32 
	4.5
	       75.32 
	4.5
	 

	4874
	System & Network Administrator 
	 Year 
	        75.32 
	4.5
	       54.60 
	4.5
	 

	4874
	Database Administrator 
	 Year 
	        73.92 
	4.5
	       70.28 
	4.5
	 

	4874
	 B. Consultancies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4874
	HRD & Capacity Building Consultancy
	LS
	        19.32 
	LS
	       14.32 
	LS
	 

	4874
	Software Development inc Mobile Application
	LS
	        34.26 
	LS
	       33.93 
	LS
	 

	4874
	M & E Strategy ( Including GRM Strategy)
	LS
	         3.80 
	LS
	         3.80 
	LS
	 

	4874
	IEC Consultancy (IEC Strategy)
	LS
	         8.80 
	LS
	         8.80 
	LS
	 

	4874
	PMIS Consultancy including software Dev.
	LS
	        30.83 
	LS
	       30.83 
	LS
	 

	4874
	FMS Consultancy including software Dev.
	LS
	        10.96 
	LS
	         2.96 
	LS
	 

	4874
	Internal Audit
	LS
	        14.06 
	LS
	       14.06 
	LS
	 

	4874 4840 4899
	Needbased Activities/Consultancy/Training and others
	LS
	   1,083.00 
	LS
	       68.46 
	LS
	 

	4886
	Impact Assesment 
	LS
	      100.00 
	LS
	       59.01 
	LS
	 

	4895
	Procurement and other meeting allowances (Including PSC Meeting)
	LS
	        19.73 
	LS
	       18.88 
	LS
	 

	4899
	Other operational costs (overtime for Driver, meeting refreshment and others)
	LS
	        48.92 
	LS
	       35.67 
	LS
	 

	4900
	Rep., Maintenance & Rehabilitation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4916
	Lan Setup & Maintenance
	LS
	       7.63 
	LS
	       7.63 
	LS
	 

	4916
	PMIS, FMIS and Website Maintenance
	LS
	      18.22 
	LS
	     14.34 
	LS
	 

	4921
	 D.Office Refurbishment cost
	LS
	      15.00 
	LS
	     15.00 
	LS
	 

	 
	Total Revenue Component
 
	3,560.18 
	 
	2159.81 
	 
	 

	CAPITAL COMPONENT 

	6800
	Acquisition of assets 
	 

	6807
	Double Cabin Pickup-5
	 Nos 
	    230.00 
	5
	   230.00 
	5
	 

	6807
	4 wheel drives jeep-1
	 Nos 
	      164.35 
	1
	     164.35 
	1
	 

	6812
	Digital cameras
	 Nos 
	         0.60 
	2
	         0.60 
	2
	 

	6814
	IPS
	 Nos 
	         4.96 
	3
	         4.96 
	3
	 

	6814
	Refrigerator
	 Nos 
	         1.30 
	2
	         1.30 
	2
	 

	6814
	Air conditioners (split+window types)
	 Nos 
	        17.27 
	15
	       17.27 
	15
	 

	6814
	Electrical Fans
	 Nos 
	         0.67 
	30
	         0.67 
	30
	 

	6814
	LCD projector
	 Nos 
	         3.86 
	2
	         3.86 
	2
	 

	6814
	High end server
	 Nos 
	         4.00 
	1
	         4.00 
	1
	 

	6815
	Desktop computers, UPS and accessories, pendrive etc.
	 Set 
	        13.60 
	17
	       13.60 
	17
	 

	6815
	Laptop computers
	 Nos 
	         3.19 
	4
	         3.19 
	4
	 

	6815
	Laserjet printers
	 Nos 
	         5.25 
	10
	          5.25 
	10
	 

	6815
	Color laserjet printers
	 Nos 
	         1.20 
	1
	         1.20 
	1
	 

	6815
	UPS system
	 Nos 
	         0.74 
	17
	         0.74 
	17
	 

	6815
	Scanner
	 Nos 
	         0.15 
	3
	         0.15 
	3
	 

	6815
	LAN accessories
	 Nos 
	         1.00 
	17
	         1.00 
	17
	 

	6815
	Online IPS
	 Nos 
	        3.00 
	1
	             -   
	0
	 

	6815
	Communication Devices (laptop/tablet PC)
	 Nos 
	      150.00 
	410
	       14.60 
	20
	 

	6815
	GPRS modem
	 Nos 
	         0.24 
	6
	         0.24 
	6
	 

	6819
	Fax machines
	 Nos 
	         0.80 
	2
	         0.80 
	2
	 

	6819
	EPABX / intercom system
	 Nos 
	         3.43 
	1
	         3.43 
	1
	 

	6819
	Water dispenser
	 Nos 
	         0.30 
	2
	         0.30 
	2
	 

	6819
	Photocopiers
	 Nos 
	         5.82 
	3
	         5.82 
	3
	 

	6821
	Furniture and fixtures
	           -   
	      20.33 
	LS
	       0.33 
	LS
	 

	6823
	Telephone (16, Office, home for deputed officers)
	 Nos 
	        0.70 
	16
	       0.70 
	16
	 

	6823
	Mobile phones (Deputed officer+District Coordinator)
	 Nos 
	        1.30 
	16
	       1.30 
	16
	 

	 
	Total Capital Component
 
	     638.06 
	 
	     479.66 
	 
	 

	 
	GRAND TOTAL
	 
	  4,198.23 
	 
	  2639.47
	 
	 








পরিশিষ্ট খ-৭: Component-wise (RPIU) Progress (Amount in Lakh Taka)
	
	
	
	
	

	Code No.
	Items of work
	Unit
	Target as per PP
	Actual Progress
	Reasons for  deviation (±) 

	
	(as per PP)
	
	Financial
	Physical (Quantity)
	Financial
	Physical (Quantity)
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	REVENUE COMPONENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4501
	Project Manager- (deputation)
	 men 
	63.29
	2
	62.30
	2
	 

	4501
	Regional Safeguards & Governance officer
	 men 
	129.04
	2
	110.32
	2
	 

	4501
	M&E and MIS Officer
	 men 
	128.40
	2
	108.16
	2
	 

	4601
	Accountant cum cashier
	 men 
	43.33
	2
	42.32
	2
	 

	4601
	Project Assistant
	 men 
	49.31
	4
	48.63
	4
	 

	4601
	Data entry operator cum ICT Assistant
	 men 
	20.43
	2
	19.89
	2
	 

	4601
	Messenger cum Office Attendant
	 men 
	28.28
	4
	27.19
	4
	 

	4601
	Driver
	 men 
	60.06
	6
	60.06
	6
	 

	4700
	Allowances (GoB Staff)
	 men 
	18.10
	2
	12.16
	2
	 

	4713
	Festival Allowance
	 men 
	14.00
	18
	7.27
	18
	 

	4795
	Service Benefit
	 men 
	43.00
	18
	31.63
	17
	 

	4800
	Supply & Services
	 
	
	
	
	
	 

	4801
	TA/DA
	LS
	37.23
	LS
	28.58
	LS
	 

	4846
	Vehicle hiring
	LS
	14.23
	LS
	9.21
	LS
	 

	4823
	Vehicle Maintenance POL
	LS
	37.52
	LS
	35.38
	LS
	 

	4818
	Vehicle Registration
	 
	
	
	
	
	 

	4813 4814 4824
	Insurance and VAT/Taxes
	LS
	33.83
	LS
	31.53
	LS
	 

	4806
	Office rent
	 Months 
	26.39
	66
	24.02
	66
	 

	4816
	Bills (Telephone, Electricity and others)
	 Months 
	5.33
	66
	4.49
	66
	 

	4833
	Production of Information Materials
	LS
	12.85
	LS
	11.85
	LS
	 

	4840
	Need based training, consultancy and staffing
	LS
	36.70
	LS
	23.23
	LS
	 

	4842
	Regional level workshop
	 W/s 
	51.98
	20
	29.98
	18
	 

	4895
	Bi annual Meeting
	 Meeting 
	3.53
	20
	1.53
	16
	 

	4828
	Office running expenses (including stationaries others)
	LS
	29.14
	LS
	18.47
	LS
	 

	4899
	Other operational cost (including overtime for Drivers)
	LS
	18.26
	LS
	15.90
	LS
	 

	4848
	LAN setup and maintaince
	LS
	5.61
	LS
	3.60
	LS
	 

	4900
	Rep., Maintenance & Rehabilitation

	4921
	Office Refurbishment costs
	LS
	9.22
	LS
	6.22
	LS
	 

	 
	Total Revenue Component
 
	919.07
	
	773.93
	
	 

	 
	CAPITAL COMPONENT

	
	
	
	 

	6800
	Acquisition of assets
	 
	
	
	
	
	 

	6814
	Server and LAN
	 Nos. 
	10.00
	2
	10.00
	2
	 

	6815
	Desktops, UPS and accessories
	 Nos. 
	14.22
	18
	14.22
	18
	 

	6815
	Labtop Computers (for Projector and PM)
	 Nos. 
	3.19
	4
	3.19
	4
	 

	6815
	Laserjet Printers
	 Nos. 
	5.40
	10
	5.40
	10
	 

	6815
	Colour Inkjet Printer
	 Nos. 
	-
	2
	-
	2
	 

	6815
	UPS system
	 Nos. 
	0.72
	18
	0.72
	18
	 

	6815
	Scanner
	 Nos. 
	0.10
	2
	0.10
	2
	 

	6815
	LAN accessories
	 Nos. 
	0.40
	18
	0.40
	18
	 

	6819
	LCD projector with screen
	 Nos. 
	3.86
	2
	3.86
	2
	 

	6812
	Digital camera
	 Nos. 
	0.60
	2
	0.60
	2
	 

	6819
	Fax machines
	 Nos. 
	0.40
	4
	0.40
	4
	 

	6819
	EPABX/ intercom systems
	 Nos. 
	4.00
	2
	4.00
	2
	 

	6819
	Refrigerators
	 Nos. 
	0.65
	4
	0.65
	4
	 

	6814
	Air conditioners 
( spilt-2 and window types-4)
	 Nos. 
	4.19
	6
	4.19
	6
	 

	6814
	IPS
	 Nos. 
	3.30
	4
	3.30
	4
	 

	6819
	Water Dispensers
	 Nos. 
	0.30
	2
	0.30
	2
	 

	6823
	Telephone 
	 Nos. 
	0.16
	8
	0.16
	8
	 

	6815
	GPRS modem
	 Nos. 
	0.48
	12
	0.48
	12
	 

	6819
	Photocopiers
	 Nos. 
	7.76
	4
	7.76
	4
	 

	6821
	Furnitures and Fixtures, light, fan, curtain & office utilities
	 
	20.19
	LS
	20.19
	LS
	 

	6807
	Double cabin pickup
	 Nos. 
	92.00
	2
	92.00
	2
	 

	6807
	4 wheel Drives Jeep
	 Nos. 
	116.98
	2
	116.98
	2
	 

	 
	Total Capital Component
	 
	288.91
	
	288.91
	
	 

	 
	GRAND TOTAL
	 
	1,207.97
	
	1,062.84
	
	 



পরিশিষ্ট খ-৮: Component-wise (CM) Progress (Amount in Lakh Taka)
	Code No.
	Items of work
	Unit
	Target as per PP
	Actual Progress
	Reasons for  deviation (±) 

	
	(as per PP)
	
	Financial
	Physical (Quantity)
	Financial
	Physical (Quantity)
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	REVENUE COMPONENT  

	4501
	Pay of District Coordinator-8
	men
	      247.62 
	8
	      207.64 
	8
	 

	4601
	 Data Analyst & Computer Operator (8 persons) 
	men
	      114.15 
	8
	      114.14 
	8
	 

	4601
	 Community Faciitator-375 person 
	men
	   3,646.25 
	375
	3,632.04 
	375
	 

	4601
	 Driver 
	men
	        55.10 
	8
	        55.10 
	8
	 

	4601
	 MLSS/Guard 
	men
	        45.50 
	8
	        43.54 
	8
	 

	4700
	 Allowances (GoB Staff) 
	men
	        90.38 
	8
	        31.65 
	8
	 

	4713
	 Festival Allowance 
	men
	      254.00 
	399
	      112.21 
	399
	 

	4795
	 Service Benefit 
	men
	      780.00 
	399
	      344.77 
	399
	 

	4800
	 Supply & Services 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4801
	 TA/DA 
	LS
	        67.61 
	LS
	        69.33 
	LS
	 

	4801
	 Sitting/meeting allowances 
	Year
	         6.64 
	5.5
	          5.73 
	5.5
	 

	4801
	 Travel Cost for CF (@ Tk 500 per month) 
	men
	        48.43 
	375
	        32.78 
	375
	 

	4816
	 Mobile Phone Subscription 
	men
	        55.08 
	450
	        47.15 
	450
	 

	4823
	 Vechiel Fuel & oil 
	LS
	        80.55 
	LS
	    71.83 
	LS
	 

	4828  4830  4831
	 Office Supplies and Consumbles 
	LS
	        54.94 
	LS
	        49.90 
	LS
	 

	4883
	 Group Monitoring 
	LS
	        15.00 
	LS
	        15.00 
	LS
	 

	4806
	 Office Rent 
	months
	        45.56 
	40
	        45.26 
	40
	 

	4900
	 Rep., Maintenance & Rehabilitation 
	 
	 
	 
	 
	 

	4901
	 Vehicle Maintenance 
	LS
	        22.03 
	LS
	        19.78 
	LS
	 

	 
	Total Revenue Component
 
	  5,628.83 
	 
	4,897.86 
	 
	 

	 
	CAPITAL COMPONENT

	6800
	Acquisition of assets
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6823
	 Mobile Phone 
	Nos.
	        18.46 
	450
	        18.46 
	450
	 

	6807
	 DC Pickup-8 
	Nos.
	      368.00 
	8
	    368.00 
	8
	 

	6814
	 Bi-Cycle 
	Nos.
	        27.71 
	375
	      27.71 
	375
	 

	Total Capital Component
	 
	     414.17 
	 
	    414.17 
	 
	 

	GRAND TOTAL
	 
	  6,043.00 
	 
	  5,312.03 
	 
	 

	
পরিশিষ্ট খ-৯: Component-wise (FAO) Progress Amount in Lakh Taka)



	Code No.
	Items of work
	Unit
	Target as per PP
	Actual Progress
	Reasons for  deviation (±) 

	
	(as per PP)
	
	Financial
	Physical (Quantity)
	Financial
	Physical (Quantity)
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	REVENUE COMMPONENT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4501
	Team Leader (Person/Months)
	 mm 
	     107.63 
	56
	     107.58 
	56
	 

	4501
	Administration/Accountant (Person/Months)
	 mm 
	   63.38 
	52
	       63.38 
	52
	 

	4501
	Programme Officer/M&E Officer (Person/Months)
	 mm 
	       76.25 
	56
	       76.11 
	56
	 

	4601
	Administrative Assistant/Logistics (Person/Months)
	 mm 
	       37.82 
	57
	       37.56 
	57
	 

	4601
	Drivers (Person/Months), 2 Drivers
	 mm 
	       39.79 
	102
	       39.86 
	102
	 

	4601
	Messenger
	 mm 
	         7.21 
	27
	         7.20 
	27
	 

	4700
	TA and DA (Mission), Rome
	 Days 
	       79.72 
	26
	       79.94 
	26
	 

	4700
	TA and DA (Mission), Bangkok
	 Days 
	         6.66 
	7
	         6.71 
	7
	 

	4700
	TA and DA (Mission), Local
	 Days 
	         9.84 
	34
	       10.47 
	34
	 

	4800
	Supply & Services
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4874
	Consultancy: International
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Irrigation and Water Management (Person/months)
	 mm 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Seed Sector(Person/months)
	 mm 
	       13.84 
	3
	       13.27 
	3
	 

	 
	Nutrition(Person/months)
	 mm 
	       33.30 
	6
	       23.60 
	6
	 

	 
	Investment Planning(Person/months)
	 mm 
	       69.32 
	10
	       69.34 
	10
	 

	 
	Unspecified(Person/months)
	 mm 
	     192.89 
	24
	     201.01 
	24
	 

	 
	Consultancy: : Local
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	 
	Irrigation and Water Management (Person/months)
	 mm 
	         2.25 
	2
	         0.75 
	2
	 

	 
	Seed Sector(Person/months)
	 mm 
	         1.50 
	2
	         1.50 
	2
	 

	 
	Nutrition(Person/months)
	 mm 
	         3.00 
	5
	         2.89 
	5
	 

	 
	Investment Planning (Person/months)
	 mm 
	         8.61 
	6
	         8.29 
	6
	 

	 
	Unspecified(Person/months)
	 mm 
	       62.68 
	38
	       62.66 
	38
	 

	 
	Institutional Development 
	 months 
	       45.04 
	27
	       44.87 
	27
	 

	4883
	FAO Senior Staff (person/day)
	 m days 
	     286.33 
	360
	     286.33 
	360
	 

	 
	FAO Staff (person/day)
	 m days 
	       77.84 
	300
	       77.84 
	300
	 

	 
	FAO Indirect Project Cost
	 months 
	     185.25 
	12
	     186.05 
	12
	 

	 
	TC/DC (person/day)
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	4827
	Printing/Poster/Other Material (LS)
	 LS 
	         4.71 
	12
	         4.71 
	12
	 

	4899
	Other Material (LS)
	 LS 
	       13.67 
	6
	       13.62 
	6
	 

	 
	Office Supply, Stationary and Spare Parts (LS)
	 LS 
	         7.57 
	6
	        7.52 
	6
	 

	4816
	Telephone and Data Line (month)
	months 
	       11.18 
	61
	      11.18 
	61
	 

	4821
	Other Utilities (months)
	 onths 
	       10.26 
	64
	      10.53 
	64
	 

	4806
	Office Rent (month)
	months 
	       16.36 
	64
	      16.30 
	64
	 

	4840
	Assessment/Exposure Visit/Meeting with Farmers
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Inclusive Need Assessment
	Assessment 
	       11.71 
	1
	      11.71 
	1
	 

	 
	Need Assessment Review
	Assessment 
	         3.36 
	2
	        3.36 
	2
	 

	 
	Institutional Need Assessment
	Assessment 
	       15.66 
	2
	      15.66 
	2
	 

	 
	Community Meetings with Farmers
	 meetings 
	       33.39 
	12
	      33.46 
	12
	 

	 
	Motivational Tour (Farmers)
	 Tours 
	       10.84 
	12
	      10.84 
	12


	 

	4840
	In country Training:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ICT based Project  Management (batch, 15 P/B, 2 weeks Days)
	 Training 
	       82.70 
	6
	      76.44 
	6
	 

	 
	Investment Planning (batch/15 P, 2 weeks)
	 Training 
	     240.32 
	8
	     240.28 
	8
	 

	 
	Training on Technical Areas (batch, 15 P/B, 2 weeks Days)
	 Training 
	     179.13 
	11
	    171.40 
	11
	 

	 
	Training on Participatory Areas(batch, 15 P/B, 2 weeks Days)
	 Training 
	     201.84 
	7
	     201.77 
	7
	 

	 
	Training on Investment Toolkit (Rural Invest)
	 Training 
	         8.33 
	2
	        8.33 
	2
	 

	 
	Training on Guidelines (batch)
	 Training 
	            -   
	2
	             -   
	2
	 

	 
	Need based Training (local in batch)
	 Training 
	       33.36 
	10
	      33.01 
	10
	 

	4840
	Overseas Training: 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	 
	Medium-term (1-2 months), Developing Countries, 5 Person
	 Training 
	       29.28 
	2
	      29.28 
	2
	 

	 
	Medium-term (1-2 months), OECD Countries, 3 Person
	 Training 
	       52.47 
	5
	       52.47 
	5
	 

	4840
	Higher Studies 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	 
	PhD in Investment Planning/Project Management-International (person)
	 person 
	     165.61 
	2
	    167.61 
	2
	 

	 
	International MSC in Project Management/Investment Planning/Public Policy(person)
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	4842
	Workshop/Seminar
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	4842
	National Workshop
	 W/s 
	       45.40 
	10
	       45.25 
	10
	 

	4842
	Study Tour (Developing Countries), participants, 5-10 days
	 person 
	     146.07 
	60
	    145.23 
	60
	 

	4840
	Staff Development
	 person 
	         9.20 
	2
	        9.20 
	2
	 

	4900
	Rep., Maintenance & Rehabilitation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4901
	Vehicle Running, Maintenance and equipment maintenance (months)
	 months 
	       22.12 
	65
	       21.84 
	65
	 

	4921
	Office Refurbishment
	 Nos. 
	         6.58 
	3
	         6.58 
	3
	 

	Total Revenue Component
	 
	  2,771.26 
	 
	2,754.78 
	 
	 

	 
	CAPITAL COMPONENT 
	 

	6800
	Acquisition of Assets
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6807
	Microbus
	 Nos. 
	       20.32 
	1
	      20.32 
	1
	 

	6807
	Cross Country Vehicle
	 Nos. 
	       25.23 
	1
	      25.23 
	1
	 

	6815
	Desktop Computer
	 Nos. 
	         3.16 
	5
	        3.16 
	5
	 

	6815
	Laptop Computer
	 Nos. 
	 
	 
	 
	 
	 

	6815
	Photocopy Machine 
	 Nos. 
	         1.64 
	1
	        1.64 
	1
	 

	6815
	Scanner
	 Nos. 
	 
	 
	 
	 
	 

	6813
	Other Office Equipment (LS)
	 Nos. 
	         3.43 
	7
	        1.95 
	7
	 

	6821
	Furniture (set)
	 Nos. 
	         5.33 
	1
	        5.33 
	1
	 

	6827
	Generator
	 Nos. 
	 
	 
	 
	 
	 

	6813
	Air conditioner
	 Nos. 
	         1.42 
	2
	         1.42 
	2
	 

	6813
	Server
	 Nos. 
	            -   
	 
	             -   
	 
	 

	 
	Total Capital Component
	 
	       60.53 
	 
	      59.05 
	 
	 

	 
	GRAND TOTAL
	 
	  2,831.79 
	 
	2826.89 
	 
	 



                                                                                                                                             
                                                                         







পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন 
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৭)


	০১.
	প্রকল্পের নাম                        
	:
	”পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কম্পোনেন্ট)


	০২.
	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়               
	:
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	০৩.
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা              
	:
	(ক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী)
(খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি)
(গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)
(ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই
(ঙ)মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট(এসআরডিআই)
 (চ)  কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

	০৪.
	প্রকল্পের ধরণ
	:
	বিনিয়োগ

	০৫.
	অর্থায়নের উৎস
	:
	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে

	০৬.


	প্রকল্পের এলাকা               
	:
	বিভাগ
	জেলা
	উপজেলা

	
	
	:
	ঢাকা
	গোপালগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসেদপুর  ও টুঙ্গিপাড়া

	
	
	
	বরিশাল
	পিরোজপুর
	পিরোজপুর সদর, নেসারাবাদ, মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, জিয়ানগর, নাজিরপুর ও কাউখালি

	
	
	
	খুলনা
	বাগেরহাট
	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোল্লারহাট, রামপাল, কচুয়া, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা, চিতলমারী ও রামপাল



০৭.	অনুমোদিত  প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:
      (লক্ষ টাকায়)
	অনুমোদিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়


	বাস্তবায়নকাল

	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময়
(মূল বাস্তবায়নকালের %)

	মূল
	১ম সংশোধিত
	
	
	
	
	

	১৩৬৫.৬৭
	*১৩৬৫.৬৭

	১৩৬০.৬৬
	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭
	জুলাই,২০১২- জুন, ২০১৭
	-
	-


*প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে এসআরডিআই অংগের ব্যয় ১৩৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা।
০৮.	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি বৃহত্তম উৎপাদনশীল সেক্টর। কেননা জিডিপি’র ২০.২৯% কৃষি থেকে আসে এবং মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৩% এ খাতে কর্মরত। এ সেক্টরের সফলতা অর্থনীতির উপর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ফেলে যেমন:কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা। অথচ, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট ভৌগোলিক কারণে এদেশের দক্ষিণে অবস্থিত এবং কৃষি পরিবেশিক ভিন্নতার জন্য জেলাগুলোতে কৃষিতে তেমন উন্নতি সাধিত হয়নি। উপরন্তু, এ জেলাগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, সাইক্লোন এবং লবনাক্ততা একটি মারাত্নক সমস্যা। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় উন্নত চাষাবাদ সুবিধাও এখানে সীমিত। এ জেলাগুলোতে কৃষিতে আশানুরুপ সফলতা এখনো আসেনি। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ এলাকার কৃষি সম্ভবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে এ জেলা তিনটির শস্যের নিবিড়তা যথাক্রমে ১৬৯%, ১৮১% এবং ১৪৩%; যা দেশের অন্যান্য জেলাসমূহের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং এ সকল জেলাগুলোতে শস্যের নিবিড়তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বিত খামার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান জাতীয় খাদ্যশস্যের পাশাপাশি উদ্যানতাত্তিক ফসল চাষাবাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা পর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন, আঞ্চলিক অনফার্ম গবেষণা পরিচালনা, প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে ডিএই, বিএডিসি, বিএআরআই, বিআরআরআই, ডিএএম এবং এসআরডিআই কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ”পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০৯।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

1. প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়নভিত্তিক মৃত্তিকা এবং ভুমিরুপ মানচিত্র, পুষ্টি উপাদানের উর্বরতা শ্রেণী মানচিত্র এবং সমস্যা কবলিত মৃত্তিকার মানচিত্র তৈরীসহ ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রস্তুতকরণ;
1. প্রকল্প এলাকার জেলাসমূহের মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় এবং সমস্যাকবলিত মৃত্তিকার (লবনাক্ততা, জোব ও জলাবদ্ধতা)এলাকা নির্ধারণ ও মাটির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা;
1. কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যে মৃত্তিকা ও ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার তৈরী করা;
1. মৃত্তিকা, সার ও পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
1. কৃষক পর্যায়ে গবেষণা প্লট স্থাপন এবং কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তি স্থাপন।

১০. 	প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টসমূহ:
1. ১৯৯টি ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ করা;
1. মাটি ও পানির লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনাসহ উপজেলা নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার করে গবেষণা/প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (১১৭৫টি);
1. এসআরডিআইএর গবেষণাগারের জন্য ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
1. এসআরডিআই, ডিএই  কর্মকর্তা, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও) ও এএনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
1. গবেষণা ও প্রদর্শনী
1. কৃষক প্রশিক্ষণ
1. কৃষক মাঠ দিবস উদযাপন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ  এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

১১.	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ০৪ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে জনবলের qualification criteria সংশোধন এবং গবেষণা/প্রদর্শনীর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি’র সুপারিশক্রমে ৩১ মে ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

১২.   	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও কর্মস্থল
	দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি
	দায়িত্বের মেয়াদ

	জনাব বিধান কুমার ভান্ডার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক  কর্মকর্তা
এসআরডিআই, কৃষি খামারসড়ক, ঢাকা-১২১৫
	পূর্ণকালীন
	১৪ জানুয়ারি ২০১৩ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত



১৩.	প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তব ও আর্থিক) ও অর্জন: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) মোতাবেক)
	(হিসাব লক্ষ টাকায়)
	ক্রমিক
নং
	অংগের নাম
	প্রকল্প দলিল মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন

	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক

	
	রাজস্ব অংগ
	
	
	
	

	১.
	কর্মকর্তাদের বেতন
	২জন
	২২.২০
	১জন
	২২.০৭

	২.
	কর্মচারীদের বেতন
	৪ জন
	৪.৭০
	৩ জন
	৬.৬৬

	৩.
	ভাতাদি
	৬ জন
	২৪.৮২
	৫ জন
	১৯.৭৭

	৪.
	সরবরাহ ও সেবা
	থোক
	৮৬০.৬৬
	থোক
	৮৫৯.৯৯

	৫.
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	থোক
	৩০.৬৮
	থোক
	৩০.২৫

	
	উপমোট: (রাজস্ব)
	
	৯৪৩.০৬
	
	৯৩৮.৭৪

	
	মূলধন অংগ
	
	
	
	

	৬.
	যানবাহন
	(জিপ-১, ডাবল কেবিন পিকআপ-১, মোটর সাইকেল-৩)
	১১৭.৫২
	(জিপ-১, ডাবল কেবিন পিকআপ-১, মোটর সাইকেল-৩)
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১৪.	বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় বরাদ্দঃ

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৩৬২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৩৬০.৬৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের  ৯৯.৯০% এর প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৬৩%।
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সূত্র: পিসিআর
১৫.	মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ 

1. প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
1. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
1. প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
1. প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
1. প্রকল্প পরিচালক, এসডিআরআই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কৃষকদের সাথে আলোচনা।


১৬. 	      প্রকল্পের সার্বিক অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):

অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের মোট ৯৯.৬৩% অর্থ ব্যয় হয়েছে।  প্রকল্পের ভৌত কাজের মধ্যে নিম্নেবর্ণিত বাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:
1. প্রকল্প এলাকার ০৩ টি জেলার ২১ টি উপজেলার ১৯৯টি ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ  ও মুদ্রন করা হয়েছে;
1. সুষম সার ব্যবহারের প্রযুক্তিসমূহের কলাকৌশল সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রন ও বাধাই (৪৫০টি) করা হয়েছে;
1. লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের কলাকৌশল মুদ্রন ও বাঁধাই (৪৫০টি) করা হয়েছে;
1. মাটি পানির লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনাসহ উপজেলা নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার করে গবেষণা/প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ( ১১৭৫টি) করা হয়েছে;
1. এসআরডিআইএর গবেষণাগারের জন্য ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে;
1.  ডিএই ও এসআরডিআই এর এর ২৭০ জন কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্দেশিকা/ ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
1. ডিএই  এর ৭২০ জন এসএএও-কে উপজেলা নির্দেশিকা/ ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনা, মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
1.  ১৫০০০ কৃষককে মাটির নমুনা সংগ্রহ ওসুষম সার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ১৮০ জন সার ডিলারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
1. এসআরডিআই, ডিএই  কর্মকর্তা, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও) এএনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
1. কৃষক মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়েছে (৯৬০ জন কৃষক); এবং
1. ডিএই, এসআরডিআই, কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কৃষকের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (৬০০ জন)) সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭.	প্রকল্প পরিদর্শন: 
প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য আইএমইডি এর উপপরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম কর্তৃক ০১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট ও ফকিরহাট উপজেলায় এবং  মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, দৌলতপুর, খুলনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও এসআরডিআই এর  সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পরিদর্শনের সাধারণ পর্যেবক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৭.১	প্রকল্প এলাকায় পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন Reclamation কৌশল যেমন: কলস সেচ, ডাবল লেয়ার মালচিং, farm pond technology, shallow ridge furrow technique সংক্রান্ত প্লট স্থাপন করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন সহায়িকায় এ সকল কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলার পাওলা ইউনিয়নের সুড়িহাটি গ্রাম পরিদর্শনে জানা যায় যে, বাগেরহাট জেলার এক লক্ষ মাছের ঘেরের অধিকাংশ পাড় পতিত অবস্থায় থাকে। পতিত থাকার মূল কারণ ঘেরের পাড়ের মাটি অনুর্বর। কেননা  যখন ঘেরের পাড় তৈরী করা হয়, তখন জমির উর্বর মাটি পাড়ের নিচে চলে যায় এবং অনুর্বর মাটি পাড়ের উপরে চলে আসে। যদি ঘেরের পাড়ের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে পাড়ে সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য ঘেরের পাড় তৈরীর সময় খেয়াল করতে হবে যেন উপরিস্তরের মাটি উপরে থাকে এবং নিচের মাটি পাড়ের নিচে থাকে। প্রতি বছর শুকনো মৌসুমে অন্তত: একবার উপরিস্তরের মাটি ঘেরের পাড়ে দিতে হবে। এতে করে ঘেরের পাড়ে সারা বছর চাষাবাদ করা যায় এবং ফলন ভালো পাওয়া যায়। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক বিজয় বিশ্বাস অবহিত করেন যে, তিনি প্রকল্প হতে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে এলাকায় অনেক কৃষক যথাযথভাবে মাছের ঘেরে পাড় বাধাই করে সারা বছর বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজির আবাদ করছেন।

১৭.২	প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে,  খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকেরা শুধু করলা অথবা লাউ চাষ করে থাকেন। কিন্তু এ সময়ে এ ফসলের আধিক্য থাকায় তার মূল্য কম থাকে। বাজারে বর্ষাকালীন টমোটোর মূল্য অনেক বেশী থাকে। আবার টমোটোর মূল্য শীতকালে কম থাকে। সুতরাং বর্ষাকালে বা শীত আসার আগেই যদি বাজারে কোন টমেটো আনা যায় তাহলে তার মূল্যও বেশী থাকে। প্রকল্প হতে কৃষক বিজয় বিশ্বাসের জমিতে বর্ষাকালীন চাষের উপযোগী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য টমোটোর জাত লাভলী (হাইব্রীড), বিউটি (হাইব্রীড)এর অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল দেয়া হয়। উক্ত কৃষককের মাছের ঘেরের পাড় ছিল অনুর্বর। সে পাড়ে উপরিস্তরে মাটি দিয়ে উর্বর করা হয়। পাশাপাশি উক্ত কৃষককে টমেটো চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া তাকে বীজ, সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়। উক্ত কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। পরিদর্শনে জানা যায় পরবর্তী বছরে প্রায় ৫০ জন কৃষক বর্ষাকালীন টমেটো চাষ করে লাভবান হয়েছেন।
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	বিজয় বিশ্বাসের ঘেরের পাড়ে টমেটেোর আবাদ (প্রকল্প বাস্তায়নকালীন সময়ের ছবি)
	ঘেরের পাড়ে টমেটেোর আবাদ (পরিদর্শনের সময়ে গৃহীত ছবি)



১৭.৩	বাংলাদেশের কৃষক প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় অনেকটা অনুমান নির্ভর সার প্রয়োগ করে থাকেন কিংবা  বাজারের সার ডিলারদের বলে দেয়া মাত্রায় সার প্রয়োগ করে। বেশীরভাগ সময়ই প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করে থাকেন। বর্তমানে সারের মাত্রা নির্ণয়ে যে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে এইজেড ভিত্তিক উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবহার নির্দেশিকা, অন লাইন সার সুপারিশ অন্যতম। তবে এসব পদ্ধতির ব্যবহার অতি সহজ না হওয়ায় কৃষকেরা সুষম মাত্রার সার ব্যবহারে আগ্রহী হয় না। প্রকল্পের আওতায়  অতি সহজে সুষম সার ব্যবহারের জন্য ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা ব্যবহার করে একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সহজেই কৃষককে সার সুপারিশ প্রদান করতে পারবে। অন্যদিকে কৃষকও  সহজেই নিজের জমির প্রয়োজনীয় সারের মাত্রা নিরূপণ করতে পারবে। এ ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা ব্যবহারের প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার ফকিরহাট ইউনিয়নের আট্টাকী গ্রামে প্রকল্প হতে শেখ মজিদসহ তার জমির আশেপাশের মোট ০৭ জন কৃষকের ৫ একর জমিতে ব্লক আকারে অ্যাডাপটিভ ট্রায়াল করা হয়। ইউনয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সুষম সার প্রয়োগের ফলে যথাক্রমে ধানে ২২%, ভূট্টায় ২০% ও বেগুনে ১৪% ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে কৃষকেরা অবহিত করেন। শেখ মজিদ ব্রি ধান এর চাষ করেছিলেন। তিনি তার প্লটকে দুই ভাগে ভাগ করে একটি প্লটে তার পূর্ব নির্ধারিত মাত্রার সার প্রয়োগ করেছিলেন,অন্য প্লটে ইউনিয়ন সহায়িকাভিত্তিক সার প্রয়োগ করেছিলেন। ফসল তোলার পর দেখা যায় তার অনুমান ভিত্তিক সার প্রয়োগের প্লটে ৫.২ টন/হেক্টর ফলন হয়েছে। অন্যদিকে ইউনিয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সার প্রয়োগের প্লটে ৬.৩ টন/হেক্টর ফলন হয়েছে। প্রায় ২১% ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।
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	আট্টাকী গ্রামে ব্লকে বিভিন্ন ফসলের ফলন নির্ধারণের ওপর ট্রায়াল 
(প্রকল্প বাস্তায়নকালীন সময়ের ছবি)



১৭.৪	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, দৌলতপুর, খুলনা পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প হতে নমুনা বিশ্লেষণ তথা গবেষণার সুবিধার্থে বিভিন্ন ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। গবেষণাগারে ১৪ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সারের দূষিত পদার্থ পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া সেচের পানির লবনাক্ততা পরীক্ষা করা হয়।

ক) স্থায়ী গবেষণাগারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ:
	অর্থ বছর
	বিশ্লেষিত নমুনার সংখ্যা (টি)
	বিশ্লেষিত উপাদান সংখ্যা (টি)
	কৃষকের নমুনার সংখ্যা

	
	মাটি
	পানি
	উদ্ভিদ
	সার
	মোট
	মাটি
	পানি
	উদ্ভিদ
	সার
	মোট
	

	২০১৩-১৪
	১১৬৮
	১৪
	-
	৭৯১
	১৯৭৩
	১০২৫১
	১৪
	-
	১৫৫০
	১১৮১৫
	১৯৬(১৪০২)*

	২০১৪-১৫
	১১৭৮
	৪০
	-
	৪৯১
	১৭০৯
	১০৭১১
	১০২
	-
	১০১৪
	১১৮২৭
	৩৩২(২৭৭১)

	২০১৫-১৬
	১৫৬১
	-
	-
	৫৭৭
	২১৩৮
	১২৩৯৫
	-
	-
	১৪৭৮
	১৩৮৭৩
	৪৭০(২৬৪৩)

	২০১৬-১৭
	৯৯৮
	৬৩
	৬
	৩৬৪
	১৪৩১
	৯৬০৭
	৩৫৬
	১৮
	১২৬৪
	১১২৪৫
	৩২০(২৬৭২)

	মোট
	৪৯০৫
	১১৭
	৬
	২২২৩
	৭২৫১
	৪২৯৬৪
	৪৭২
	১৮
	৫৩০৬
	৪৮৭৬০
	১৩১৮(৯৪৮৮)


সূত্র: প্রকল্প পরিচালক
*বন্ধনীর মধ্যে বিশ্লেষিত নমুনার উপাদান সংখ্যা


(খ)ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ
	অর্থ বছর
	বিশ্লেষিত নমুনার সংখ্যা(টি)
	বিশ্লেষিত উপাদান সংখ্যা(টি)
	মন্তব্য

	২০১৩-১৪
	৮০৫
	৩৫২০
	প্রতিবছর রবি ও খরিপ মৌসুমে ০৮ টি করে মোট ১৬টি উপজেলার ৮০০(৪০০+৪০০) টি মাটির নমুো বিশ্লেষণের লক্ষ্যমাত্রা থাকে।

	২০১৪-১৫
	৮৩৪
	৩৬৪৫
	

	২০১৫-১৬
	৭৮৬
	৩২৬৭
	

	২০১৬-১৭
	৮০৯
	৩৫৪৬
	

	মোট
	৩২৩৪
	১৩৯৮৭
	


সূত্র: প্রকল্প পরিচালক
১৮। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রদর্শনীর ছবি
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	                      কলস সেচ প্রযুক্তিতে কুমড়া উৎপাদন
	ডাবল লেযার মালচিং পদ্ধতিতে  কুমড়া উৎপাদন
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	Shallow ridge and furrow technique 
এর মাধ্যমে চিচিংগার চাষ
	ঘেরের পাড়ে উপরিস্তরের মাটি প্রদান
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	Farm Pond প্রযুক্তিতে ফুলকপি  চাষ
	ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা

	[image: G:\camera 17\101MSDCF\DSC05462.JPG]

	খুলনায় এসআরডিআই এর আন্চলিক গবেষণাগার পরিদর্শন



১৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন  (পিসিআর মোতাবেক):
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	প্রকল্প এলাকার জেলাসমূহের মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় এবং সমস্যাকবলিত মৃত্তিকার (লবনাক্ততা, জোব ও জলাবদ্ধতা) এলাকা নির্ধারণ।

	প্রকল্প এলাকার ০৩ টি জেলার ১৯৯ টি ইউনিয়নের মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা কবলিত মৃত্তিকা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার সকল উপজেলা এবং কোটালপিাড়া ও টুঙ্গীপাড়া উপজেলার মাটি লবনাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত। গোপালগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় এবং বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট ও চিতলমারী উপজেলায় পীট সয়েল চিহ্নিত করা হয়েছে।

	প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়নভিত্তিক মৃত্তিকা এবং ভুমিরুপ মানচিত্র, পুষ্টি উপাদানের উর্বরতা শ্রেণী মানচিত্র এবং সমস্যা কবলিত মৃত্তিকার মানচিত্র তৈরীসহ ইউনিয়নভিত্তিক  সহায়িকা প্রস্তুতকরণ।

	প্রকল্প এলাকার ০৩ টি জেলার ১৯৯ টি ইউনিয়নের ইউনিয়নভিত্তিক মৃত্তিকা এবং ভুমিরুপ মানচিত্র, পুষ্টি উপাদানের উর্বরতা শ্রেণী মানচিত্র এবং সমস্যা কবলিত মৃত্তিকার মানচিত্র তৈরীসহ ইউনিয়নভিত্তিক  সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে।


	কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যে মৃত্তিকা ও ভূমি সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার তৈরী করা।
	কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যে মৃত্তিকা ও ভূমি সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার তৈরী করা হয়েছে।

	মৃত্তিকা, সার ও পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।
	ডিএই এ এসআরডিআই এর কর্মকর্তা, ডিএই এর উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক এবং সার ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

	কৃষক পর্যায়ে গবেষণা প্লট স্থাপন এবং কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তি স্থাপন।

	পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন Reclamation কৌশল যেমন: কলস সেচ, ডাবল লেয়ার মালচিং, farm pond technology, shallow ridge furrow technique  এবং সুষম সারের প্রভাব সংক্রান্ত প্লট স্থাপন/অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল করা হয়েছে এবং ইউনয়ন সহায়িকায় এ সকল কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



২০। 	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	
২০.১	প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৯.৬৩% ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন, উপজেলা নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন সহায়িকা ব্যবহার করে গবেষণা/প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন Reclamation কৌশল যেমন: কলস সেচ, ডাবল লেয়ার মালচিং, farm pond technology, shallow ridge furrow techniqe কৃষকের মধ্যে বিতরণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা, কৃষক, এনজিও কর্মী ও সার ডিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান-এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ফলে প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরতা রক্ষা, জমিতে সারের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং  পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আসার  সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। লবনাক্ত এলাকায় লবন সহনশীল জাতের চাষের পাশাপাশি লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে লবনাক্ততা কমিয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা গেলে ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকায় শস্যের নিবিড়তা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

২০.২	প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর লবনাক্ত এলাকায় লবন সহনশীল জাতের চাষের পাশাপাশি লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তির যেমন: কলস সেচ, দ্বি স্তর বিশিষ্ট মালচিং, farm pond technology- এর সম্প্রসারণ ঘটেনি। shallow ridge furrow technique  অবলম্বন করে ফসলের আবাদেও কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেনি। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর কৃষক প্রশিক্ষণ কিংবা প্রদর্শনীর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়নি। মাঠ পর্যায়ে এসআরডিআই এর নিজস্ব কোন সম্প্রসারণ কর্মী/কমকান্ড নেই। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ডিএই এর কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের বর্ণিত প্রযুক্তিসমূহের বিষয়ে আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও প্রকল্প এলাকায় ডিএই এর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে  পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার উক্ত প্রযুক্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বিধায় কৃষকদের মধ্যে এগুলোর বিস্তার ঘটেনি। প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থ  বছরে  প্রকল্প এলাকায় ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ  নিম্নরূপ:
(ক) গোপালগঞ্জ জেলায় ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)
	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির নাম
	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)

	
	গোপালগঞ্জ সদর
	কাশিয়ানী
	মুকসেদপুর
	কোটালীপাড়া
	টুঙ্গিপাড়া

	ইউনিয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সার প্রয়োগে বোরো ধানের চাষ
	১৩
	১৫
	১৬
	১৬
	১৬

	বিভিন্ন মাত্রার সার প্রয়োগে গমের চাষ
	১৬
	১৮
	-
	১২
	৫

	বিভিন্ন মাত্রার সার প্রয়োগে সরিষার চাষ
	১২
	-
	-
	-
	-

	বিভিন্ন মাত্রার সার প্রয়োগে পাটের চাষ
	১৩
	১৬
	১৬
	১২
	৮


(খ) পিরোজপুর জেলায় ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)

	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির নাম
	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)

	
	পিরোজপুর সদর
	নেসারাবাদ
	মঠবাড়িয়া
	ভান্ডারিয়া
	ইন্দুরকানি
	নাজিরপুর
	কাউখালি

	shallow ridge furrow technique প্রয়োগে সবজি চাষ
	২
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	সূষম সার প্রয়োগে লাউ এর চাষ
	১
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ইউনিয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সার প্রয়োগে বোরো চাষ
	২
	৪
	-
	২৮
	১০
	১৫
	১৬

	সূষম সার প্রয়োগে টমেটোর চাষ
	-
	-
	৫
	৫
	৩
	-
	-

	সূষম সার প্রয়োগে ওলকপির চাষ
	-
	-
	২
	৪
	৪
	-
	-




        (খ) বাগেরহাট জেলায় ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)

	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির নাম
	ফসলের আবাদ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সংখ্যা (টি)

	
	বাগেরহাট সদর
	মোল্লারহাট
	ফকিরহাট
	কচুয়া
	চিতলমারি
	মংলা
	মোরেলগঞ্জ
	শরণখোলা
	রামপাল

	shallow ridge furrow technique  প্রয়োগে সবজি চাষ
	--
	-
	-
	-
	-
	৪
	১৬
	৩
	৩

	সুষম সার প্রয়োগে লাউ এর চাষ
	-
	-
	৫
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ইউনিয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সার প্রয়োগে বোরো চাষ
	৫
	২১
	১৫
	৩
	১৩
	৫
	১৪
	
	৮

	ইউনিয়ন সহায়িকা ভিত্তিক সার প্রয়োগে শশা চাষ
	৭
	৭
	-
	৮
	-
	-
	-
	-
	-

	বিভিন্ন মাত্রার সার প্রয়োগে খেসারী চাষ
	-
	-
	-
	-
	৮
	-
	-
	-
	-

	কলস সেচ পদ্ধতির মাধ্রমে ণবনাক্ত এলাকায় সবজি উৎপাদন
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	৭
	-
	-


২০.৩ 	এসআরডিআই কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত উপজেলা ‘নির্দেশিকা/ইউনিয়ন নির্দেশিকা’ দেশব্যাপী ব্লক ও মৌজা লেভেল পর্যন্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের  কৃষি কর্মকর্তা/ এসএএও-গণ  উক্ত  নির্দেশিকার ভিত্তিতে Crop Production Plan প্রস্তুত করবেন। প্রকল্প থেকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও এসএএও-গণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু উপজেলা নির্দেশিকা/ইউনিয়ন নির্দেশিকার ভিত্তিতে অদ্যাবধি Crop Production Plan করা হচ্ছে না মর্মে জানা যায়। 

২০.৪    খুলনায় এসআরডিআই এর আঞ্চলিক গবেষণাগারে বিদ্যমান জনবল অনুমোদিত জনবলের চেয়ে কম থাকায় গবেষণা কার্যক্রম এবং কৃষকের মাটির নমুনা পরীক্ষা, সার সুপারিশ ইত্যাদি সেবা চাহিদা মেটাতে  বিলম্ব/সমস্যা হচ্ছে। এসআরডিআই এর উক্ত কেন্দ্রে ১১ জন বিজ্ঞানীর বিপরীতে ৫ জন  কর্মরত রয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। অধিকাংশ কৃষকই এসআরডিআই এর সেবা সম্পর্কে অবহিত নয়।  প্রকল্প সমাপ্তির পর অদ্যাবধি কোন কৃষক প্রশিক্ষণ হয়নি। ডিএই এর  পক্ষ থেকেও এসআরডিআইএ এর সেবা সম্পর্কে প্রচারণা যথেষ্ট নয়। এমনকি ডিএই এর নিজস্ব যে সকল প্রদর্শনী করা হয়, সেগুলোতেও এসআরডিআই এর  নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয় না মর্মে জানা যায়। এ সকল কারণে এসআরডিআই এর  সেবাসমূহের  বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা  অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এসআরডিআই আঞ্চলিক গবেষণাগার, দৌলতপুর, খুলনা হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক উক্ত গবেষণাগারে বিশ্লেষিত নমুনার সংখ্যা ও বিশ্লেষিত উপাদানের সংখ্যা ( মাটি, পানি, উদ্ভিদ, সার) ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য)। একইসাথে প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতির ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না।

২০.৫    প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের  অর্থ বছরসমূহের কোন অডিট (এক্সটারনাল অডিট) সম্পাদন করা হয়নি।

২০.৬	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত  গাড়ীসমূহ প্রকল্প সমাপ্ত শেষে সরকারি পরিবহনপুলে হস্তান্তর করা হয়নি।
২১. 	আইএমইডি এর মতামত:
২১.১	এসআরডিআই এর উদ্ভাবিত পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে  কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।এ লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখা প্রয়োজন;
২১.২	এসআরডিআই এর  ‘উপজেলা নির্দেশিকা/ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা’ এর ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার ব্লক ও মৌজা লেভেলে Crop Production Plan প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই ও এসআরডিআই এর সমন্বিত উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। কৃষি মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করার পরামর্শ প্রদান করা হলো;
২১.৩	ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এসআরডিআই এর উদ্ভাবিত পানি ও মৃত্তিকা লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রদর্শনী, অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল এবং প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
২১.৪	প্রকল্পের আওতায় এসআরডিআই এর এর ল্যাবটেরীর জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এসআরডিআই এর সেবা বিস্তৃত করার পদক্ষেপ হিসেবে এসআরডিআই এর কারিগরি জনবলের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২১.৫   	মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের   সকল অর্থ বছরের অডিট (এক্সটারনাল অডিট) সম্পাদন করতে হবে; 
২১.৬	প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায়  প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ বিধি মোতাবেক সরকারি পরিবহনপুলে হস্তান্তর করতে হবে; এবং
২১.৫	অনুচ্ছেদ ২১.১-২১.৬ এ বর্ণিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।  	 
মৃত্তিকা ও সার পরীক্ষাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র স্হাপন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর ২০১৬)


কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত “মৃত্তিকা ও সার পরীক্ষাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র স্হাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলায় বাস্তবায়িত কাজ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক ২০/০৬/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক.  প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	০১।
	cÖK‡íi bvg
	:
	4. মৃত্তিকা ও সার পরীক্ষাগার এবং গবেষণা কেন্দ্র স্হাপন প্রকল্প

	০২।
	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg
	:
	ড. মোঃ আবদুল বারী, টেলিফোন নং-01712-019944

	০৩।
	cÖK‡íi অর্থের উৎস ও ধরণ
	:
	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও wewb‡qvM


০৪।      প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ

	প্রকল্প
	অনুমোদিত ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
	মূল প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় 
হ্রাস
 (-)/বৃদ্ধি(+)
	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
	মূল বাস্তবায়নকালের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)

	মূল
	৩১১৫.১৭
	-
	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫
	-

	১ম সংশোধিত
	৩৪১৫.২৮
	৯.৬৩%
	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫
	-

	১ম সংশোধিত (বিশেষ)
	৩৪১৫.৯৬
	৯.৬৫%
	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬
	০১ বছর (৩৩.৩৩%)

	২য় সংশোধিত
	৪৪৫১.২৮
	৪২.৮৮%
	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬
	-

	বিশেষ সংশোধিত
	
	
	
	



      ০৫।     cÖK‡íi অনুমোদিত e¨q (লক্ষ টাকা)
	ডিপিপি
	অনুমোদনের তারিখ
	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	বাস্তবায়নকাল
	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	অর্থায়নের উৎস

	g~j
	০৫/০৬/২০১২
	একনেক
	০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ 
	৩১১৫.১৭
	

জিওবি অনুদান


	1g ms‡kvwaZ 
	১৪/০৫/২০১৪
	কৃষি মন্ত্রণালয়
	০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ 
	৩৪১৫.২৮
	

	বিশেষ সংশোধিত
	২০/০১/২০১৫
	কৃষি মন্ত্রণালয়
	০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ 
	৩৪১৫.২৮
	

	২য় ms‡kvwaZ
	০৯/০৬/২০১৫
	একনেক
	০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ 
	৪৪৫১.২৮
	



০৬। 	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ  মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) 
০৭। 	প্রকল্পের অবস্থানঃ    
	বিভাগ
	 জেলা
	উপজেলা

	খুলনা
	যশোর
	যশোর সদর

	রংপুর
	রংপুর
	রংপুর সদর

	চট্টগ্রাম
	চট্টগ্রাম
	চট্টগ্রাম সদর

	বরিশাল
	বরিশাল
	বরিশাল সদর

	সিলেট
	সিলেট
	সিলেট সদর

	ঢাকা
	ঢাকা
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন



০৮. 	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
(ক) গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য সারের রাসায়নিক বিশ্লেষণ উন্নত করা;
(খ) মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সার পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কার করা। প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও রংপুরে প্রতিটিতে ৬ তলা ভিত্তির উপর ১০৪৮ বর্গমিটার (২ তলা) ভবন নির্মাণ এবং বরিশাল জেলায় বিদ্যমান ১ তলা ভবনের উপর ২য় তলা (৫২৪ বর্গমিটার) নির্মাণ করা; এবং
(গ) ভূমি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষিশর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতন করা।
০৯।  	প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:
বাংলাদেশে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমান মাত্র ০.০৬ হেক্টর। সারের ভারসাম্যহীন ব্যবহার, অপরিকল্পিত চাষাবাদ এবং মাটির অব্যবস্হাপনা ইতোমধ্যে শস্য উৎপাদনে স্হিরতা এসেছে এবং আধুনিক জাতের শস্যের ফলন হ্রাস করেছে। মাটির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) কর্তৃক প্রকাশিত “উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত গাইড” থেকে জানা যায় যে, উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য মাটিস্হ পুষ্টি উপাদান অধিক মাত্রায় গ্রহণের ফলে মাটির উর্বরতা ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ ব্যতিত কোন বিকল্প নেই। সার গবেষণাগারগুলোতে সারের নমুণা বিশ্লেষণ করে ভেজাল প্রতিরোধকরণ, ফসলভিত্তিক সার প্রয়োগের ব্যবহার নির্দেশিকা, মাটি পরীক্ষাপূর্বক এর স্বাস্হ্য রক্ষা ইত্যাদির বিশ্লেষণমূলক এবং গবেষণাধর্মী কার্যাবলী গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যমান গবেষণাগারগুলোকে জোরদারকরণ, বরিশালে বিদ্যমান ভবনের ৩য় তলা নির্মাণসহ পাবনা, ঢাকা, রংপুর, যশোর, সিলেট ও চট্টগ্রাম এ নতুন ৪টি গবেষণাগার স্হাপন এবং ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের সংস্কারের লক্ষ্যে জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে  ৪২১৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “মৃত্তিকা ও সার পরীক্ষাগার কেন্দ্র স্হাপন “ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১০। 	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:
মূল প্রকল্প ০৫ জুন, ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি ও ১ম সংশোধিত (বিশেষ সংশোধিত) ডিপিপি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক যথাক্রমে ১১ মে ২০১৪ তারিখে ও ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপি ০৯ জুন ২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
১১। 	মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

	



· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচন।

১২।	 cÖKí cwiPvjক সংক্রান্ত তথ্য
প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ 
	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg, 
ফোন, ও ই মেইল
	g~j `ßi I c`ex
	`vwqZ¡ Kvj
	`vwq‡Z¡ aib/wbqwgZ/AwZwi³

	ড. মোঃ আবদুল বারী, 01712-019944

	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৃত্তিকা কোরিলেশন শাখা
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
	17-10-2012 থেকে
31-12-2016
	wbqwgZ




L. cÖK‡íi AMÖMwZ msµvন্ত Z_¨
১৩। 	cÖK‡íi অংগভিত্তিক AMÖMwZ msµvন্ত Z_¨
	µ: bs
	 †KvWmn As‡Mi bvg
	msL¨v/cwiমাY
	me©‡kl cwiKwíZ e¨q
	µgcywÄZ AMÖMwZ

	
	
	
	
	Avw_©K
	‡fŠZ

	K) ivR¯^ e¨q :

	1
	4500-Kg©KZ©v‡`i †eZb
	4Rb
	24.22
	22.095
	2Rb

	2
	4600-Kg©Pvwi‡`i †eZb
	2Rb
	3.56
	2.002
	1Rb

	3
	4700-fvZvw`
	6Rb
	19.63
	15.192
	3Rb

	            mieivn I †mev

	4
	4801-ågY e¨q
	6Rb
	5.15
	5.143
	3Rb

	5
	4806-Awdm fvov
	†_vK
	21.00
	21.00
	

	6
	4810-†cŠi Ki
	†_vK
	0
	0
	

	7
	4811-f~wg Ki
	†_vK
	0
	0
	

	8
	4815-†cv‡óR
	†_vK
	.075
	.075
	

	9
	4816-†Uwj‡dvb
	6wU
	2.00
	1.873
	6wU

	10
	4817-†U‡j·/ফ্যা·/B›Uvi‡bU
	8wU
	2.50
	2.48
	8wU

	11
	4821-we`¨~r
	†_vK
	2.00
	2.00
	

	12
	4822-dz‡qj I M¨vm
	†_vK
	3.00
	3.00
	

	13
	4723-†c‡Ævj I jyweªK¨v›U
	†_vK
	19.00
	18.988
	

	14
	4827 gy`ªY I cÖKvkbv
	†_vK
	13.00
	12.985
	

	15
	4828-†÷kbvwi, mxj I ÷¨v¤ú
	†_vK
	4.50
	4.50
	

	16
	4829-M‡elYv e¨q
	†_vK
	6.00
	6.00
	

	17
	4831-eBcÎ I mvgwqwK
	†_vK
	5.00
	5.00
	

	18
	4833-cÖPvi I weÁvcY
	†_vK
	15.00
	15.00
	

	19
	4840-cÖwkক্ষY (Kg©KZ©v-9,K…lK/mvi wWjvi-217)
	226
	106.00
	105.93
	226wU

	20
	 4842-†mwgbvi I Kbdv‡iÝ
	4wU
	7.00
	7.00
	4wU

	21
	4845-Avc¨vqb e¨q
	†_vK
	.677
	.636
	

	22
	4886-cwienb fvov
	†_vK
	6.00
	5.99
	

	23
	4851-AwbqwgZ kÖwgK
	†_vK
	55.34
	55.34
	

	24
	4852-ivmvqwbK `ªe¨
	†_vK
	32.00
	32.00
	

	25
	4884-wb‡qvM LiP
	†_vK
	0
	0
	

	26
	4886-mv‡f©
	†_vK
	3.00
	3.00
	

	27
	4888-Kw¤úDUv‡ii LyPiv hš¿vsk
	†_vK
	5.50
	5.493
	

	28
	4893-nvqvwi© PvR©
	5Rb
	23.00
	22.985
	5Rb

	29
	4899-Ab¨vb¨ e¨q (c`©v I †Uwe‡ji গ্লাmmn)
	†_vK
	10.00
	10.00
	

	            †gvU mieivn I †mev :
	
	346.742
	346.42
	

	            †givgZ, msiক্ষY I পুbe©vmb :

	30
	4901-Mvwo †givgZ
	3wU
	5.00
	5.00
	3wU

	31
	4906-AvmevecÎ
	†_vK
	1.00
	.99
	

	32
	4911-Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg
	†_vK
	1.50
	1.46
	

	33
	4916-hš¿cvwZi LyPiv hš¿vsk †¯úqvi cvU©m
	†_vK
	25.00
	25.00
	

	             †gvU †givgZ, msiক্ষY I পুbe©vmb :
	
	32.50
	32.45
	

	             Dc-‡gvU ivR¯^ e¨q :
	
	426.652
	418.159
	

	L) g~jab e¨q :

	34
	6807-Mvwo µq
	3wU
	148.02
	148.02
	3wU

	35
	6813-j¨ve: hš¿cvwZ, গ্যাসIqvi I wdëvi †ccvi
	85wU
	1060.538
	1045.027
	85wU

	36
	6815-Kw¤úDUvi, wcÖ›Uvi I Ab¨vb¨
	14wU
	18.85
	18.85
	14wU

	37
	6819-Awdm miÄvg
	†_vK
	77.01
	76.99
	

	38
	6821-AvmevecÎ
	†_vK
	224.00
	223.22
	

	39
	6827-‰e`¨ywZK miÄvg
	†_vK
	2.00
	2.00
	

	40
	6845-e„ক্ষ †ivcb
	†_vK
	1.50
	1.50
	

	             Rwg µq :
	
	
	
	

	41
	6901-Rwg µq
	.283 ‡n:
	350.68
	350.68
	

	            wbg©vY KvR

	42
	7001-f~wg Dbœqb
	21693 e.wg
	10.00
	10.00
	

	43
	7006-feb wbg©vY
	4716e.wg
	2052.030
	1992.17
	4716e.wg

	44
	7081-Ab¨vb¨ wbg©vY
	†_vK
	80.00
	80.00
	

	             Dc‡gvU (g~jab) e¨q :
	
	4024.628
	3948.457
	

	me©‡gvU (K+L) :
	
	4451.280
	4366.610
	


(সূত্র-প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত)

1৩। 	eQi wfwËK বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
প্রকল্পের অনুকূলে 201২-1৩ অর্থবছর থেকে 2016-17 অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণী - ১ এ দেখানো হলঃ 
সারণী – ১: প্রকল্পের eQi wfwËK Kg©cwiKíbv ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
                                                                                                                                         (j¶ UvKvq)
	অর্থ বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্তি
	ব্যয়
	অব্যয়িত

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৮

	2012-13
	500.00
	172.465
	174.00
	174.00
	172.47
	1.53

	2013-14
	1544.62
	1135.810
	1136.00
	1136.00
	1135.81
	0.19

	2014-15
	1070.55
	1110.490
	1111.00
	1111.00
	1110.49
	0.51

	2015-16
	
	1550.685
	1556.00
	1556.00
	1550.68
	5.32

	2016-17
	
	481.828
	455.07
	455.07
	397.16
	57.91

	মোট প্রকল্প ব্যয়
	3115.17
	4451.28
	4432.07
	4432.07
	4366.61
	65.46


(সূত্রঃ পিসিআর)

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১2-১3 অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে যথক্রমে 174.00, 1136.00, 1111.00, 1556.00 এবং ৪৫৫.0৭ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৪৩৬৬.৬১ লক্ষ টাকা বা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের 99.88% এবং 16.15 লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে; যা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। 
১৪।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান Asগের বাস্তবায়ন AMÖMwZ:

	অংগের নাম
	২য় সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্হান (লক্ষ টাকায়) ও ২য় সংশোধিত ডিপিপি’র মোট আর্থিক সংস্হানের অংশ (%)
	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায় ও %)

	ভবন নির্মাণ (৪৭১৬ বর্গমিটার)
	২০২০.৭৫ (৪৫.৩৯%)
	১৬৭৩.৬৫ (৮২.৮২%)

	জমি ক্রয়
	৩৫০.৬৮ (৭.৮৭%)
	৩৫০.৬৮ (১০০%)

	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (৭২টি)
	১০৯৫.৯৫ (২৪.৬২%)
	৯৬১.৭৭ (৮৭.৭৫%)

	যানবাহন (৩টি)
	১৪৮.০২ (৩.৩২%)
	১৪৮.০২ (১০০%)









১৫।	প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª:

	†K‡›`ªi bvg
	f~wg AwaMÖn‡Yi cwigvY I e¨q
	f~wg Dbœq‡bi cwigvY I e¨q
	wbg©vY Kv‡Ri cwigvY I e¨q
	 †gvU KqwU রুg, রুg¸‡iv wK wK Kv‡R e¨eüZ n‡”Q, †Kvb KvR evwK Av‡Q wKbv Ges n¯ÍvšÍi n‡q‡Q wKbv

	h‡kvi mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª
	0.35 kZvsk, K…wl M‡elYv †K›`ª n‡Z cÖvß, g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z nqbvB
	-
	1048e.wg
	nস্তান্তi n‡q‡Q; ‡gvU 21wU রুg Ges 3wU M¨‡iR| 1wU j¨ve‡iUwi, 5wU j¨vet hš¿ ivLvi Rb¨, 1wU cÖwkক্ষY iæg, 1wU Kbdv‡iÝ রুg, 1wU m¨v¤új ivLvi রুg, 1wU †ió রুg, Avewkó 11 wU j¨ve‡iUwi I †Rjv Awd‡mi Kg©KZ©v, Kg©PvixM‡Yi emvi Rb¨ e¨eüZ n‡”Q

	iscyi mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª
	0.40 kZvsk, weGwWwm n‡Z cÖvß, g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z nqbvB
	-
	1048e.wg
	nস্তান্তi n‡q‡Q; ‡gvU 21wU রুg Ges 3wU M¨‡iR| 1wU j¨ve‡iUwi, 5wU j¨vet hš¿ ivLvi Rb¨, 1wU cÖwkক্ষY রুg, 1wU Kbdv‡iÝ রুg, 1wU m¨v¤új ivLvi রুg, 1wU †ió রুg, Avewkó 11 wU j¨ve‡iUwi I †Rjv Awd‡mi Kg©KZ©v, Kg©PvixM‡Yi emvi Rb¨ e¨eüZ n‡”Q

	PÆMÖvg mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª
	0.70 kZvsk, evsjv‡`k †ijI‡q †_‡K µq, 350.68 jক্ষ UvKv
	0.70 kZvsk; 10.00 jক্ষ
	1048e.wg
	nস্তান্তi n‡q‡Q; ‡gvU 21wU রুg Ges 3wU M¨‡iR| 1wU j¨ve‡iUwi, 5wU j¨vet hš¿ ivLvi Rb¨, 1wU cÖwkক্ষY রুg, 1wU Kbdv‡iÝ রুg, 1wU m¨v¤új ivLvi রুg, 1wU †ió রুg, Avewkó 11 wU j¨ve‡iUwi I †Rjv Awd‡mi Kg©KZ©v, Kg©PvixM‡Yi emvi Rb¨ e¨eüZ n‡”Q

	ewikvj mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª
	1GKi,GmAviwWAvB-Gi wbR¯^ Rwg

	-
	548e.wg
	nস্তান্তi n‡q‡Q; ‡gvU 8wU রুg Ges 3wU M¨‡iR| 1wU cÖwkক্ষY রুg, 1wU Kbdv‡iÝ iæg, 1wU m¨v¤új ivLvi রুg, 1wU †ió রুg, Avewkó 4 wU j¨ve‡iUwi I †Rjv Awd‡mi Kg©KZ©v, Kg©PvixM‡Yi emvi Rb¨ e¨eüZ n‡”Q

	wm‡jU mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª
	1GKi,GmAviwWAvB-Gi wbR¯^ Rwg
	-
	1048e.wg
	nস্তান্তi n‡q‡Q; ‡gvU 21wU রুg Ges 3wU M¨‡iR| 1wU j¨ve‡iUwi, 5wU j¨vet hš¿ ivLvi Rb¨, 1wU cÖwkক্ষY রুg, 1wU Kbdv‡iÝ রুg, 1wU m¨v¤új ivLvi রুg, 1wU †ió রুg, Avewkó 11 wU j¨ve‡iUwi Ges wefvMxq I †Rjv Awd‡mi Kg©KZ©v, Kg©PvixM‡Yi emvi Rb¨ e¨eüZ n‡”Q।


(প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত)

১৬।	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:
আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে প্রদান করা হল।
M. cÖK‡íi cwi`k©b msµvন্ত Z_¨t
১৭.১  	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে যশোর জেলায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। 
১৭.২।	পরিদর্শন, নথিপত্র পর্যালোচনা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে অনুমোদিত ডিপিপি’তে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যশোরে ০৪ তলা ভিত্তিসহ ০২ তলা বিশিষ্ট সার পরিক্ষা ল্যাব ও গবেষণা কেন্দ্র স্হাপনের পরিকল্পনা ও সংস্হান রয়েছে। ১০৪৮ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ভবনটি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে ৩৫ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ করা ও অধিগ্রহণকৃত ভূমি উন্নয়নের পরিকল্পনা ও সংস্হান রয়েছে। এজন্য সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ৪৭৪.৪৮ লক্ষ টাকার সংস্হান রয়েছে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে যশোরে ৪ তলা ভিত্তিসহ ০২ তলা সার পরিক্ষা ল্যাব ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, উক্ত ভবনে অতিথিদের জন্য ০২টি রুম, ০১টি কনফারেন্স রুম, ০১ টি ল্যাব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার ০১ টি অফিস রুম, স্টাফদের জন্য ০২টি রুম, অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য ০৩ টি অফিস রুম, অফিস প্রধানের জন্য ০১ টি রুম, সবার জন্য নামাজের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ০১ টি জেনারেটর রুম কাম ইমপ্লিমেন্ট রুম নির্মান করা হয়েচে। উক্ত কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় ৪০ KVA ক্ষমতার ০১ টি জেনারেটর এবং ৫  KVA ক্ষমতা ০১ টি সোলার প্যানেল স্হাপন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ০১টে সার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন চত্ত্বরে যাতায়াতের জন্য অভ্যন্তরীণ আরসিপি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে এবং কৃষির পানিসহ ভূ-উপরিস্হ পানি নিষ্কাশনের জন্য ভূ-উপরিস্হ নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে। 
[image: 20180621_125757]
প্রকল্পের আওতায় যশোরে নির্মিত ভবন
১৭.৩।	ভবনটি পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে ভবনের প্লাস্টার খসে পড়ছে। ভবনের কয়েকটি জায়গায় ব্রীক ওয়ালে ফাটল দেখা গেছে। বৃষ্টির পানি চুইয়ে রুমের ভিতরে ডাম্প হয়ে গেছে। ল্যাবের ওয়াল হতে চুনকাম ও প্লাস্টার খসে পড়ছে। এছাড়া থাই গ্লাসের জানালা চারিদিকে দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে মর্মে জানা গেছে। 
[image: 20180621_122001]
নির্মিত ভবনের প্লাস্টার
১৭.৪।	তাছাড়া স্হাপিত সোলার প্যানেলটি অচল রয়েছে এবং ছাদের উপরে স্হাপিত সোলার প্যানেলের ক্যাবলগুলোর কভার নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া স্হাপিত জেনারেটরটি চলছে না। জানা গেছে নিয়মিত জেনারেটর না চালালে জেনারেটর নষ্ট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্টরা জানান যে, রাজস্ব বরাদ্দ না থাকায় জেনারেটরে তেল কেনা সম্ভব হয়নি। ফলে জেনারেটর ও বন্ধ ছিল। 
[image: 20180621_121125]
প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেল
১৭.৫।	নির্মিত ভবনে থাই গ্লাসের জানালা লাগানো হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, থাই গ্লাসের জানালার চারিপাশে সিলিকন দেয়া হয়নি। তাছাড়া জানা গেছে ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে থাই গ্লাসের জানালা ও ওয়ালের মাঝ দিয়ে রুমে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে। 
১৭.৬।	উপকারভোগীরা জানিয়েছেন এসআরডিআই এর বিশেষায়িত কাজ পরিচালনার জন্য যশোর অঞ্চলে নিজস্ব কোন সার পরিক্ষা ল্যাব ও গবেষণা কেন্দ্র ছিলনা। জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করায় তাদের কাজ পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে।
১৮।	 পর্যবেক্ষণঃ
১৮.১। 	সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের জেনারেটরটি বন্ধ রয়েছে। সার পরিক্ষা ও গবেষণা কাজ নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য জেনারেটর ক্রয় ও স্হাপন করা হয়েছিল।  ১ বছর ৬ মাস পর স্হাপিত জেনারেটর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বলা যায় যে,  জেনারেটর স্হাপন পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না।  রাজস্ব বরাদ্দ না থাকায় জেনারেটরে তেল কেনা সম্ভব হয়নি মর্মে জানা গেছে (অনু-১৭.৪);
১৮.২।   	সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের স্হাপিত সোলার প্যানেল নষ্ট। ফলে প্রকল্পের আওতায় স্হাপিত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজটি বন্ধ রয়েছে (অনু-১৭.৪);
১৮.৩। 	প্রকল্পের আওতায় স্হাপিত সোলার প্যানেল ও জেনারেটর মাত্র ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে নষ্ট হযে যাওয়া অনাকাংখিত। সঠিক ব্যবস্হাপনা, রাজস্ব বাজেটের অভাব এবং গুনগত মান যথাযথ না হওয়ায় এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনু-১৭.৪);
১৮.৪।	গণপূর্ত অধিদপ্তর ডিপোজিট কাজ হিসেবে কাজটি সম্পাদন করেছে। ভবন নির্মাণ বিষয়ে অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ জনবল রয়েছে। তারপরও ভবন নির্মানের প্রায় ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে ভবনের প্লাস্টার খসে পড়া, ভবনে বৃষ্টির পানি প্রবেশ ও ভবন ড্যাম হয়ে যাওয়ায় ভবন নির্মানের উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনু-১৭.৩ ও ১৭.৫);
১৮.৫।		সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণ করায় যশোর এলাকায় এসআরডিআই এর একটি নিজস্ব অফিস হয়েছে এবং সার পরিক্ষা ও গবেষণা কাজ পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে (অনু-১৭.৬);
১৮.৬।	পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে যশোরে নির্মিত সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রটি গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে এসআরডিআই’র নিকট হস্তান্তরিত হয়নি (অনু-১৭.৬);
১৯। মতামতঃ
১৯.১।   	স্হাপিত জেনারেটর চালু করতে হবে । বিক্রয় পরবর্তী সেবার সুবিধা থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে এবং জেনারেটরের তেল ক্রয়সহ প্রয়োজনীয় অর্থ  রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে (অনু-১৮.১);
১৯.২। 	সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের স্হাপিত সোলার প্যানেলটি চালু করতে হবে এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবার সুবিধা থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া সঠিক ব্যবস্হাপনা নিশ্চিত করতে হবে (অনু-১৮.২);
১৯.৩। 	গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট হতে ভবনসহ সকল ডিপোজিট কাজ হস্তান্তরের সময় কাজগুলো পরিকল্পনা মোতাবেক গুণগতমানের হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে। পর্যবেক্ষণে (অনু ১৮.৪) উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করতে হবে (অনু-১৮.৩, ১৮.৪ ও ১৮.৬)
১৯.৪।   	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে (অনু-১৮.১ -১৮.৬);
১৯.৫। 	অনুচ্ছেদ ১৯.১ -১৯.৫ তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।



পরিশিষ্ট-ক
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য
পণ্য
	c¨v‡KR b¤^i 
	c¨v‡K‡Ri eY©bv
	BDwbU
	cwigvY
	µqc×wZ
	cÖv°wjZ e¨q
	cwi‡kvwaZ e¨q

	01/2012-13
	wcÖ›Uvi I Ab¨vb¨ G·mwimmn Kw¤úDUvi I j¨vcUc µq
	
	Kw¤úDUvi-9
j¨vcUc-3
	AviGdwKD
	12.25
	12.25

	02/2012-13
	
Aফিm miÄvg µq
	
	d‡UvKwcqvi-2
cvwb †kvabhš¿-7
fj‡÷R †÷wejvBRvi-6
†Rbv‡iUi-2,BDwcGm-3
wiwd«Rv‡iUi-8
gvwëwgwWqv-4.d¨v·-4
GqvKwÛkbvi-4
	IwUGg Ges AviGdwKD
	23.10
	23.10

	03/ 2012-13
	cÖKí Awd‡mi Rb¨ AvmevecÎ
	
	†_vK
	IwUGg Ges AviGdwKD
	22.00
	21.48

	04/2012-13
	MøvmIqvi I wdëvi †ccvi
	
	†_vK
	IwUGg Ges AviGdwKD
	30.00
	24.98

	05/2012-13
	j¨ve‡iUwi †KwgK¨vjm
	
	†_vK
	AviGdwKD
	4.60
	4.60

	06/2012-13
	j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ
	
	Uc‡cb e¨v‡jÝ-2
G¨bv:e¨v‡jÝ-2,wcGBP wgUvi-1,wdDg Kvc-‡evW©-1
K‡¤úªmvi cv¤ú-1,wWmwUj
IqvUvi cv¤ú-1,wKU e·-1
	AviGdwKD
	19.50
	19.16

	07/2013-14
	MøvmIqvi I wdëvi †ccvi
	
	†_vK
	IwUGg Ges AviGdwKD
	18.20
	18.20

	08/2013-14
	j¨ve‡iUwi  †KwgK¨vjm
	
	†_vK
	AviGdwKD
	12.00
	12.00

	09/2013-14
	Aফিm miÄvg µq
	
	BDwcGm  2†KwfG-4
BDwcGm  3†KwfG-3
GqvKwÛkbvi-6
	IwUGg Ges AviGdwKD
	20.00
	20.00

	10/2-13-14
	j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ
	
	GGGm-2,BDwf †¯úK‡Uªv-2
I‡fb-2,AiweUvj †mKvi-6,wWmwUj IqvUvi cøv›U-1,
wdDgKvc‡evW©-3
wcGBPwgUvi-1,
‡d¬gd‡UvwgUvi-2, †d¬vwgUvi wKU-1
	IwUGg Ges AviGdwKD
	155.80
	155.80

	11/2013-14
	÷xj Ges Kv‡Vi AvmevecÎ
	
	†_vK
	AviGdwKD
	3.05
	3.01

	12/2013-14
	eªWe¨v›U B›Uvi‡bU ms‡hvM
	
	7wU
	AviGdwKD
	5.00
	5.00

	13/2013-14
	Wvej †Kweb wcK-Avc
	
	3wU
	IwUGg
	148.02
	148.02

	14/2014-15
	Kzkb †Pqvi BZ¨vw` AvmevecÎ
	
	†_vK
	AviGdwKD
	5.00
	5.00

	15/2014-15
	‡Uªwbs Kvÿi Rb¨ AvmevecÎ
	
	†_vK
	AviGdwKD
	5.00
	5.00

	16/2014-15
	Awdm miÄvg
	
	gvwëwgwWqv-3,mvDÛ wmm‡Ug-1,gvBµv‡dvb w¯úKvi-1,
d¨v·-3
	AviGdwKD
	12.08
	12.08

	17/2014-15
	j¨ve‡iUwi  †KwgK¨vjm
	
	†_vK
	AviGdwKD
	5.00
	5.00

	18/2015-16
	j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ
	
	GGGm(GBPwR)-1, GGGm-4,
BDwf †¯úK‡Uªv-4
‡d¬gd‡UvwgUvi-4, wcGBPwgUvi-4, I‡fb-4
wdDgKvc‡evW©-2,bvBwÆK cvi‡K¬vwiK-1,
wWmwUj IqvUvi cøv›U-4
Uc‡cb e¨v‡jÝ-2
G¨bv:e¨v‡jÝ-4
bvB‡Æv‡Rb WvB‡Rkb-6
KzBK bvB‡Æv‡Rb-1
gvB‡µvI‡qf WvB‡Rkb-6
nU‡cøU-6,gv¯‹-1‡mU
	IwUGg Ges AviGdwKD
	786.038
	780.92

	19/2015-16
	Awdm miÄvg
	
	mvDÛ wmm‡Ug-4,
gvBµv‡dvb w¯úKvi-4,
	AviGdwKD
	21.83
	21.81

	20/2015-16
	j¨ve‡iUwi †Uwej Ab¨vb¨ AvmevecÎ
	
	†_vK
	IwUGg Ges AviGdwKD
	179.95
	179.73

	21/2015-16
	wcÖ›Uvi I Ab¨vb¨ G·mwimmn Kw¤úDUvi µq
	
	2wU
	AviGdwKD
	1.60
	1.60

	22/2015-16
	j¨ve‡iUwi  †KwgK¨vjm
	
	†_vK
	AviGdwKD
	3.40
	3.40

	23/2016-17
	j¨ve‡iUwi  †KwgK¨vjm
	
	†_vK
	AviGdwKD
	7.00
	7.00

	24/2016-17
	j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ
	
	hš¿cvwZi Rb¨ e¨envh¨© wKUm Ges nU‡cøU-2
	AviGdwKD
	15.00
	15.00

	25/2016-17
	Ab¨vb¨ AvmevecÎ
	
	‡_vK
	AviGdwKD
	9.00
	9.00

	26/2016-17
	j¨ve‡iUwi hš¿cvwZ
	
	UvB‡UªUi-2,BDwcGm-3,AiweUvj †mKvi-2IqvUvi cøv›U-2,wdDgûW-3
	IwUGg Ges AviGdwKD
	36.00
	30.967

	me©‡gvU t
	
	
	
	
	1560.418
	1544.107



কার্য
	c¨v‡KR b¤^i 
	c¨v‡K‡Ri eY©bv
	BDwbU
	cwigvY
	µqc×wZ
	cÖv°wjZ e¨q
	cwi‡kvwaZ e¨q

	01
	4 Zjv dvD‡Ûkbmn 1048 e.wg.h‡kvi mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª wbg©vY
	
	1048 e.wg.
	IwUGg
	474.48
	473.47

	02
	4 Zjv dvD‡Ûkbmn 1048 e.wg.iscyi mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª wbg©vY
	
	1048 e.wg.
	IwUGg
	488.10
	487.00

	03
	4 Zjv dvD‡Ûkbmn 1048 e.wg.PÆMÖvg mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª wbg©vY
	
	1048 e.wg.
	IwUGg
	502.43
	458.77

	04
	we`¨gvb 1 Zjvi Dci 524 e.wg.ewikvj mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª wbg©vY
	
	524 e.wg.
	IwUGg
	153.92
	153.92

	05
	4 Zjv dvD‡Ûkbmn 1048 e.wg.wm‡jU mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K›`ª wbg©vY
	
	1048 e.wg.
	IwUGg
	443.09
	429.01

	06
	XvKv mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K‡›`ªi m¤úªmviY Ges †givgZ KvR
	
	 †_vK
	AviGdwKD
	10.00
	10.00

	07
	ewikvj mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K‡›`ªi cvIqvi nvDR I M¨‡iR wbg©vY
	
	†_vK
	IwUGg
	50.00
	50.00

	08
	XvKv mvi cixক্ষvMvi I M‡elYv †K‡›`ªi gvK©vwi M‡elYvi Kক্ষ m¤úªmviY Ges †givgZ KvR
	
	†_vK
	AviGdwKD
	20.00
	20.00

	me©‡gvU t
	2142.02
	2082.17



সেবা
	c¨v‡KR b¤^i 
	c¨v‡K‡Ri eY©bv
	BDwbU
	cwigvY
	µqc×wZ
	cÖv°wjZ e¨q
	cwi‡kvwaZ e¨q

	01
	AvDU †mvwm©s Rbej wb‡qvM
	
	5Rb
	IwUGg
	23.00
	22.985

	me©‡gvU t
	23.00
	22.985


(প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত)



j¨vet BKzBc‡g›U t
	µwgK
	j¨vet BKzBc‡g‡›Ui bvg
	wWwcwc Abyhvqx µq/msL¨v
	M‡elYvMv‡ii bvg/msL¨v

	
	
	
	XvKv j¨vet
	iscyi
	h‡kvi
	ewikvj
	PÆMÖvg
	wm‡jU

	01
	Atomic Absorption Spectrophotometer 
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	02
	Spectrophotometer
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	03
	Flame Photometer
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	04
	pH meter
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	05
	Top pan Balance
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	06
	Analytical Balance
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	07
	Oven
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	08
	Fume  cup board
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	09
	Distilled water Plant
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Orbital Shaker
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Equipment maintenance kit (set)
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Compressor with spray nozzle
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Nitrogen  digestion & distillation unit
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Quick Nitrogen Analyzer
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Hot Plate
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	Microwave Digestion System
	7
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Atomic Absorption Spectrophotometer (Hg) 
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Nitric perchloric cupboard
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Musk & other security for Hg analysis (set)
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-








(1) Kw¤úDUvi, Awdm miÄvg , Awdm dvwb©Pvi -Gi ZvwjKvt
	µwgK
	Kw¤úDUvi I j¨vcUc 
	wWwcwc Abyhvqx µq/msL¨v
	M‡elYvMv‡ii bvg/msL¨v

	
	
	
	XvKv j¨vet/wcwW Awdm
	iscyi
	h‡kvi
	ewikvj
	PÆMÖvg
	wm‡jU

	Kw¤úDUvi mvgMÖx t

	01
	Kw¤úDUvi
	11
	6
	1
	1
	1
	1
	1

	02
	j¨vcUc
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	Awdm miÄvg t

	01
	wWwRUvj d‡UvKwcqvi
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	02
	d¨v· †gwkb
	7
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	03
	gvB‡µv‡dvb w¯úKvi
	5
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	04
	gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
	7
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	05
	mvDÛ wm‡÷g
	5
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	06
	BDwcGm
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	07
	f‡ëR ÷¨vwejvBRvi
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	08
	cvwb †kvab hš¿
	7
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	09
	GqviKzjvi
	10
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	cvIqvi †Rbv‡iUi
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	wiwd«Rv‡iUi
	8
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	Awdm dvwb©Pvi t

	01
	dzj †mt †Uwej
	†_vK-1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	02
	nvd †mt †Uwej
	†_vK-12
	7
	1
	1
	1
	1
	1

	03
	÷xj Avjgvix
	†_vK-40
	11
	7
	9
	3
	4
	6

	04
	dvBj †Kwe‡bU
	†_vK-26
	7
	5
	7
	-
	-
	7

	05
	Kw¤úDUvi †Uwej I †Pqvi  (†mU)
	†_vK-6
	1
	1
	1
	1
	1
	1




(3) j¨ve‡iUwi AvmevecÎ t

	µwgK
	Avmevec‡Îi bvg
	wWwcwc Abyhvqx µq/msL¨v
	M‡elYvMv‡ii bvg/msL¨v

	
	
	
	XvKv j¨vet
	iscyi
	h‡kvi
	ewikvj
	PÆMÖvg
	wm‡jU

	01
	j¨vet †Uwej-1
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	02
	j¨vet †Uwej-2
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	03
	Pxd Gw·wKDwUf †Uwej
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	04
	wgW †j‡fj ‡Uwej
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	05
	Gw·wKDwUf †Uwej-1
	08
	-
	2
	2
	-
	2
	2

	06
	Gw·wKDwUf †Uwej-2
	23
	-
	5
	5
	3
	5
	5

	07
	Pxd Gw·wKDwUf †Pqvi
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	08
	wgW †j‡fj Gw·wKDwUf †Pqvi
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	09
	Gw·wKDwUf †Pqvi-1
	08
	-
	2
	2
	-
	2
	2

	10
	Gw·wKDwUf †Pqvi-2
	23
	-
	5
	5
	3
	5
	5

	11
	MÖæc Kbdv‡iÝ †Uwej
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	12
	Kbdv‡iÝ †Pqvi
	48
	-
	12
	12
	-
	12
	12

	13
	‡Uªwbs †Uwej
	162
	-
	40
	40
	2
	40
	40

	14
	‡Uªwbs †Pqvi
	428
	-
	100
	100
	28
	100
	100

	15
	Wvej †eW LvU
	04
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	16
	†mwg Wej LvU
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Wvej †Wvi  †Kwe‡bU
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	wms‡Mj †mvdv
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	Avjbv
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	‡m›Uvi †Uwej
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	wiwWs †Uwej
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	wiwWs †Pqvi
	05
	-
	1
	1
	1
	1
	1












`w¶Y উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR eab Lvgvi ¯’vcb (2q ms‡kvwaZ) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল‌্যায়ন প্রতিবেদন  

(সমাপ্ত জুন, ২০১৭)


বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ১৫ – ১৭ জুলাই, ২০১৮  তারিখ ewikvj I cUzqvLvjx জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘`w¶Y উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb (2q ms‡kvwaZ)Ó শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	১.১
	প্রকল্পের নাম
	:
	`w¶Y উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb (2q ms‡kvwaZ) 

	১.২
	প্রকল্প পরিচালক 
	t
	মো: আলমগীর মিঞা; টেলিফোন নং  -  ০১৭১১-২৬২৭৪৬                  

	১.৩
	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় 
	
	কৃষি মন্ত্রণালয় 

	১.৪
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	t
	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

	১.৫
	অর্থায়ন
	t
	সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত

	১.৬
	প্রকল্পের মেয়াদ
	t
	মেয়াদকাল
	অনুমোদনের তারিখ
	মূল মেয়াদের তুলনার বৃদ্ধি
	সর্বশেষ মেয়াদের তুলনার বৃদ্ধি

	
	৬.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ
	t
	জানুয়ারী, ২০১২ - জুন, ২০১৪
	২৩/০১/২০১২
	
	

	
	৬.২ সংশোধিত মেয়াদ 
	t
	জানুয়ারী, ২০১২- জুন, ২০১৭
	০১/০৩/২০১৬
	৩ বছর (১২০%)
	৩ বছর (১২০%)

	১.৭
	অনুমোদিত ব্যয় 
	t
	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	জিওবি
	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস
	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস

	
	৭.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়
	t
	২৪৪৯৬.৮৩
	২৪৪৯৬.৮৩
	
	

	
	৭.২ সংশোধিত ব্যয়
	t
	২১২৪০.৬৫
	২১২৪০.৬৫
	-৩২৫৬.১৮ (১৩.২৯%
	-

	
	৭.৩ প্রকৃত ব্যয়
	t
	১৯৫০৪.৭৬
	১৯৫০৪.৭৬
	-৪৯৯২.০৭ (২০.৩৮%) 
	১৭৩৫.৮৯ (৮.১৭%)

	১.৮
	প্রকল্প এলাকা
	t
	বিভাগ
	জেলা 
	উপজেলা 

	
	
	
	বরিশাল
	পটুয়াখালী ও বরিশাল
	: বরিশাল সদর  ও দশমিনা, পটুয়াখালী

	১.৯
	Ryb, 2017 ch©šÍ µgcywÄZ AMÖMwZ
	
	পিসিআর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯২% (১৯৫০৪.৭৬লক্ষ টাকা) এবং ৯৬%।  




(খ)		প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সাধারণ তথ্যাবলীঃ

২। উদ্দেশ‌্যঃ
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি খামার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি (by Horizonatal and vertical expansion), কর্ম সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। 
· দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা ;
· মৌল বীজ হতে ৫১০০.০০ মেঃ টন উন্নত মানের ধান, গম, ভূট্টা, আলু ডাল ও তৈল বীজ এর ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা;
বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত ফসলের মৌল বীজ সংগ্রহ করা;
· জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (লবণাক্ততা, খরা , জলমগ্নতা সহিষ্ণু) ফসলের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
· প্রকল্প এলাকার উপযোগী উন্নতমানের বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিপূর্বক পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
· মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে উল্লিখিত এলাকায় ফসরের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পারিবারিক নিরাপত্তা (Household food Security) নিশ্চিত করা;
· খামারে উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণ  গুনগতমান পরীক্ষাকরণ; এবং 
· প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৩। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ 

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো কৃষি। খাদ্য ঘাটতি কমানোর পাশাপাশি বিশাল জনগোষ্ঠীর কমর্সংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কৃষি সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজনীয়। বিএডিসি বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্ত জাতসমূহের বীজ বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত কাজের সংগে সম্পৃক্ত। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ বিশেষত ভিত্তি বীজের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বিএডিসি মানসম্পন্ন বীজের মোট চাহিদার ৮.৪% সরবরাহ করেছে। প্রতি বছরে এই সরবরাহের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০২০-২১ আর্থ বছরের মধ্যে সরবরাহের হার ২৩% করা হবে। কিন্তু জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী নতুন জাতসমূহের বীজ বর্ধিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় খামার বিএডিসিতে নেই। এক সময় বরিশাল ‍‍“খাদ্য ভান্ডার” হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে এবং এ অঞ্চল অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ছে। দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিতে অধিক সমৃদ্ধি আনায়ন এ বিভিন্ন শস্যের লবণাক্ততা সহনশীল জাতের বীজ বর্ধিতকরণ জরুরী। এ কারণে এই অঞ্চলে একটি বৃহদাকার খামার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে মূল ভূমিতে বৃহদাকার খামার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সমতলভূমি সহজলভ্য নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরে/অনেক খাসজমি অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় খাদ্য পূরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন এবs অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় ফসল পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ও ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ‌্য


৫। বছর ভিত্তিক অনুমোদিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়।

	A_© eQi
	g~j eivÏ
	A_© Aegyw³
	e¨q
	Ae¨wqZ A_©
	e¨‡qi kZKiv nvi (%)

	২০১১-১২
	৩০৪.১০
	৩১২.০০
	৩০৪.৭৯
	৭.২১
	৯৭.৬৮%

	২০১২-১৩
	৫০৯৩.৬২
	৫১০০.০০
	৫০৯২.৯৩
	৭.০৭
	৯৯.৮৬%

	২০১৩-১৪
	২৫৪৬.৭৯
	৩০২৪.০০
	২৫৪৭.০৬
	৪৭৬.৯৪
	৮৪.২২%

	২০১৪-১৫
	২২৪৯.১৪
	২২৫০.০০
	২২৪৯.১৩
	০.৮৭
	৯৯.৯৬%

	২০১৫-১৬
	৪০৬২.২৬
	৪০৬৩.০০
	৪০৬২.২৬
	০.৭৪
	৯৯.৯৮%

	২০১৬-১৭
	৬৯৮৪.৭৪
	৭২৭৫.০০
	৫২৪৮.৫৯
	২৬.৪১
	৯৯.৫০%

	মোট
	২১২৪০.৬৫
	২০০২৪.০০
	১৯৫০৪.৭৬
	৫১৯.২৪
	



‘‘`w¶Y DcKyjxq AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb cÖKí (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ব‌্যয় ২১২৪০.৬৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত করা হয়েছে সর্বমোট ২০০২৪.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৯৫০৪.৭৬৪৯৩ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯২% এবং অব্যয়িত রয়েছে ৫১৯.২৪ লক্ষ টাকা। 

৬। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

‘‘`w¶Y DcKyjxq AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb cÖKí (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব‌্যয় ২১২৪০.৬৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের রাজস্ব ব্যয় ২৭৫৪.৭০৬ লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ১৪.১২% এবং মূলধন ব্যয়   ১৬৭৫০.০৫৪ লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ৮৫.৮৭%।  পুরো প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় যথাক্রমে ২৭৫৪.৭০৬ লক্ষ টাকা ও ১৬৭৫০.০৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান কাজ গুলি হল- খামার স্থাপন, হিমাগার নির্মাণ, ৩০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ, খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ইত্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদেন (PCR) পরিদর্শন  কালে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরচিালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্মের টেবিলে এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ‘ক-তে সংযুক্ত করা হলো:

	ক্রমিক নং
	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
	কাজের পরিমাণ
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	১.
	ভূমি অধিগ্রহণ
	১০৪৪.৩৬ একর
	৩৯৭১.৮৬

	২.
	ট্রাক্টর ক্রয়
	১২টি 
	২৬৩.৮৮

	৩.
	কম্বাইনহারভেষ্টার
	৬টি
	২৯৯.৯৬

	৪.
	নদী ড্রেজিং
	৭৮০০০০ কিউঃমিঃ
	৩০৫৯.০০

	৫.
	প্রি-ক্লিনার
	১২টি
	৫৯.৮৮

	৬.
	সানিং ফ্লোর নির্মাণ (খামার) ৩টি
	২৪০০ বর্গ মিঃ
	৬৮.৯৮১

	৭.
	খামার গুদাম
	৫০০ বর্গ মিঃ
	২৩১.৮৫০

	৮.
	অফিস বিল্ডিং (খামার)
	২৫০ বর্গ মিঃ
	১৭০.১৫০

	৯.
	গ্যারেজ কাম যন্ত্রপাতি শেড নির্মাণ
	৮০০ বর্গ মিঃ
	১২৯.৯৭০

	১০.
	হেরিং বন্ড রাস্তা নির্মাণ
	২.০০ কিঃমিঃ
	১০৩.১১০

	১১.
	খাল খনন (৮মি×৪মি×২.৫মি)
	৪.২ কিঃমিঃ
	১০৯.৫০০

	১২.
	ষ্টিল জেটি নির্মাণ
	১টি
	১০৬.৩৭০

	১৪.
	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ
	৫০০ ঘঃমিঃ (১টি)
	৮৫০.০০

	১৫.
	লো-লিফট পাম্প (২ কিউসেক)
	২০ টি
	৩৯.৭৪০

	১৬.
	ফুয়েল রিজারভার ট্যাং 
	২টি
	১৯.৯৮০

	১৭.
	গবাদিপশু ক্রয়
	২০টি
	১০.০০

	১৮.
	কভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ
	৫০০ বর্গ মিঃ
	৯০.০০

	১৯.
	ভূমি উন্নয়ন
	৭৪১.০০ একর
	১৭৯.৮৮

	২০.
	জীপ গাড়ি ( পাজেরো)
	১টি
	৫৯.০৫

	২১.
	ডাবল কেবিন পিক-আপ
	১টি
	৪২.৯৮০

	২২.
	ট্রাক ( ৫ মেঃ টন)
	২টি
	৮৮.৪৮৫

	২৩.
	ট্রলি
	৮টি
	৫৫.৬৭

	২৪.
	স্পিড বোট 
	২টি
	৫২.০০

	২৫.
	ইঞ্জিন বোট
	২টি
	২৮.৫০০

	২৬.
	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (২০০০ মেঃ টন সাধারণ ও ৩০০০ মেঃ টন ডিহিউমিডিফাইড)
	৩০০০ বর্গ মিঃ
	২১৯৯.৯১০

	২৭.
	বীজ প্রক্রিয়াজতকরণ কেন্দ্রের অফিস বিল্ডিং নির্মাণ
	২০০ বর্গ মিঃ
	৯৯.৭৫০

	২৮.
	সানিং ফ্লোর নির্মাণ
	৮০০ বর্গ মিঃ
	১৮.০০

	২৯.
	ক্লিনার কাম গ্রেডার (৫ মেঃ টন প্রতিটি)
	৬টি
	৩৮৬.৯৫০

	৩০.
	ডিহিউমিডিফাইড মিসেনারিজ
	১ ইউনিট
	৩১৯.৯৫০

	৩১.
	ড্রায়ার (৫ মেঃ টন)
	৩টি
	১০৫.০০

	৩২.
	সেলাই মেশিন
	৮টি
	৩৯.৯৮০

	৩৩.
	ফিউমিগেশন সিট
	৫০টি
	১৪৬.৭২০

	৩৪.
	ডানেজ
	৪০০টি
	৩৯.৯৮০

	৩৫.
	সিড ল্যাবরেটরী
	১টি
	১৫.০০

	৩৬.
	জেনারেটরসহ সাবষ্টেশন
	(১+১) ২টি
	২০৫.০০

	৩৭.
	হিমাগার নির্মাণ (২০০০ মেঃ টন)
	১টি
	২৫৪৯.৯০

	৩৮.
	হিমাগার অফিস ভবন নির্মাণ
	১০০ বর্গ মিঃ
	৮৯.৯৫০





৭।	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ
প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক ৬ কিঃমিঃ হেরিং বোন বন্ড রাস্তা নির্মাণ, ৭.৮ কিঃমিঃ খাল খনন, ২টি স্লুইচ গেট, ১৮টি বক্স কালভার্ট, ১৬টি ফুট ব্রিজ, কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, ৬০০০০ ঘন মিঃ ড্রেজিং, পুকুর খনন, লেবার সেড, ১টি ডিপ টিউবওয়েল ও ২০০০ মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান উল্লিখিত কাজ সমূহের ড্রইং ডিজাইনসহ সিডিউল তৈরী করাসহ প্রি-ওয়ার্ক সম্পন্ন করার পর অব্যাহত নদী ভাঙ্গনের কারণে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি ও পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত এবং ৯ম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উল্লিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করা হয় নাই।

৮।	cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নামের পাশে বর্ণিত মেয়াদে প্রেষণে ‘‘`w¶Y 

উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb (২য় সংশোধিত)Ó শীর্ষক cÖKí এর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন t 

	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg
	g~j c`ex I `ßi
	`vwqZ¡Kvj
	`vwq‡Z¡i aiY

	জনাব মিজানুর রহমান
	উপ ব্যবস্থাপক (খামার), বীজ উৎপাদন খামার বিভাগ,বিএডিসি, ঢাকা।
	১১/৪/২০১২ হতে ৫/৯/২০১৫
	পূর্ণকালীন

	জনাব মোঃ আলমগীর মিঞা
	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, রাজশাহী।
	৬/৯/১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৭
	পূর্ণকালীন



৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি  (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· পিসিআর পর্যালোচনা;
· PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

(ঘ)	সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
১০।  সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ :

মোসাঃ তাজকেরা খাতুন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ১৭/০৭/২০১৮ থেকে ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে বরিশাল  সদর উপজেলার (চিত্র - ১) ও পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় (চিত্র - ৫) ‘‘ `w¶Y উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের বিএডিসি’র তত্বাবধানে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালক,‘‘`w¶Y উপকূলীয় AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb cÖKí’’ ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। 

পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত জনবল ছিল ৯১ জন। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রকল্পটি দক্ষিণাঞ্চলের ২টি জেলার ২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্মে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলোঃ 

১০.১: বরিশাল জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ 

নিম্মে বরিশাল জেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি উপস্হাপন করা হলোঃ
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১০.১.১: আলু বীজ  হিমাগার নির্মাণঃ 
প্রকল্পের সুবিধা কৃষক পর্যায় পৌছানোর লক্ষ্যে বরিশাল সদর উপজেলায় ২০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আলু বীজ হিমাগার নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র - ২)। ফলে স্থানীয় চাষীদের উৎপাদিত আলু বীজ ও ধান বীজসহ খামারের উৎপাদিত আলু বীজ ও ধান বীজ উল্লিখিত হিমাগার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করে বীজের গুনগতমান সমুন্নোত রাখা সম্ভব হবে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,  নির্মিত হিমাগারে স্থানীয় চাষীদের উৎপাদিত প্রায় ২৫০.০০ মে: টন বীজ আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়া উপপরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, লাকুটিয়া জানান যে, চলতি বছরে প্রায় ৫০০.০০ মে: টন বোরো ধান বীজ ক্লিনিং,গ্রেডিং, ড্রাইং পূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হবে। দক্ষিনাÂ‡j কোন হিমাগার না থাকায় স্থানীয় চাষীগণ বা খামারের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় চাষীগণ আলু উৎপাদনের কোন আগ্রহ প্রকাশ করত না। বর্তমানে হিমাগার হওয়ায় এলাকায় কৃষকদের আলু চাষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান।  

পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে  বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট (বিডিপি) লিঃ এর প্রস্তাবিত দররের উপর  ১৭/০৬/২০১৫ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি আলোচনা পর্যালোচনা ও নেগোসিয়েশনপূর্বক দর নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ২৫,৪৯,৯০,০০০.৪০ টাকা মূল্যে  চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৯/১০/২০১৫ তারিখে। হিমাগার নির্মাণ কাজ ০৫/০৪/২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে স্থানীয় চাষীদের উৎপাদিত আলু বীজ ও খামারের উৎপাদিত আলু বীজ উল্লিখিত হিমাগারে সংরক্ষণ করে বীজের গুনগতমান সমুন্নত রাখা সম্ভব হচ্ছে । পরিদর্শন কালে আরো জানা যায়,  নির্মিত হিমাগারে স্থানীয় চাষীদের উৎপাদিত প্রায় ২৪৫.০০ মে: টন এস্টারিক্স জাতের আলু বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে দক্ষিনÂলে আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষীরা অধিক লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।
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চিত্র-১:  বরিশাল সদর উপজেলার লাকুটিয়ায় নির্মিত 
বিএডিসি উপপরিচালক (বীজ) এর কার্যালয় 
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চিত্র-২:  বরিশাল সদর উপজেলায় আলু বীজ হিমাগার
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	চিত্র-৩:   বরিশাল সদর উপজেলায় আলু বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষিত এস্টারিক্স জাতের আলু বীজ



১০.১.২:  বীজ  প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র  নির্মাণঃ 
 
প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় ৩০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র - ৩)। অত্রাঞ্চলে কোন প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র না থাকায় উচ্চ ফলনশীল ভিত্তি ধান বীজ প্রসেসিং ও সংরক্ষণ করে চাষী পর্যায়ে বিতরণ  সম্ভব হতো না। তাই দক্ষিনঞ্চলে উচ্চ ফসলশীল ধান উৎপাদনের অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে  বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর প্রস্তাবিত দররের উপর  ১১/০২/২০১৪ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি আলোচনা পর্যালোচনা ও নিগোসিয়েশন পূর্বক দর নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে আলোকে  কার্যাদেশ নং-৩০০ তারিখ ১৪জুন, ২০১৫  এবং কার্যাদেশ নং-৭৩৩ তারিখ ০২ মার্চ, ২০১৭  সর্বমোট  ৩১,৫৩,৯১,২৫৩.৬১ টাকায় হিমাগারটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে  স্থানীয় চাষীদের উৎপাদিত ধান বীজসহ  খামারের উৎপাদিত  ধান বীজ উল্লিখিত প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করে বীজের গুনগতমান সমুন্নত রাখা সম্ভব হবে। উপ পরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, লাকুটিয়া জানান যে, চলতি বছরে প্রায় ৫০০.০০ মে: টন বোরো ধান বীজ ক্লিনিং, গ্রেডিং,  ড্রাইং পূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে ঐ অঞ্চলে উন্নত জাতের ধান উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

১০.১.৩: সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ঃ 
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চিত্র-৪:  সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময়


বরিশাল সদর উপজেলার  চুক্তিবদ্ধ চাষিসহ আশেপাশের চাষিদের সাথে (চিত্র-৪) মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ  জানায় যে, ইতোপূর্বে তারা মূলতঃ ধানের চাষ করত। কিন্তু বর্তমানে হিমাগার নির্মিত হওয়ায় বীজ সংরক্ষণের সুবিধা হয়েছে এ জন্য তারা আলু ও বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসলের চাষ করছে। সুবিধাভোগী কৃষক   জনাব আব্দুল মালেক সরদার, (টেলিফোন নং- ০১৭৩২৪২৫৪২৮) বারি মুগ-৬ জাতটি বরিশাল এলাকার জন্য বেশ উপযোগী। এ জাতের ফলন একর প্রতি ১৫ মন। স্থানীয় বাজারে যার মূল্য মন প্রতি ২২০০.০০ টাকা কিন্তু বিএডিসির নিকট মন প্রতি ২৮০০.০০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারায় মুগ চাষে লাভ হয়। মোঃ আলমগীর ফরিদ, (টেলিফোন নং- ০১৭২৪৩৪৮১৩) জানায় যে, গত রবি মৌসুমে  তিনি ১২০ বিঘা জমিতে খেসারি বারি- ১, ৩ ও বারি মুগ-৬ চাষ করেছেন। তার জমিতে ২৫ টন খেসারি ও ১২০ মন মুগ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১০ টন খেসারি ও ৪ টন মুগ বিএডিসিকে বীজ সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করেছেন। মোঃ রুহুল আমীন, (টেলিফোন নং- ০১৭২৮২৯০০৬২) জানায় তার ১০ একর জমিতে বারি মুগ-৬ চাষ করে ১২০ মন মুগ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৪ টন (১০০ মন) মুগ বিএডিসিকে সরবরাহ করেছে। 

মতবিনিময়কালে  চাষিরা জানান পাশের মাঠে বর্তমান প্রকল্পের আওতায়  এবছরই তারা প্রথম মুগ চাষ করেছে।  সেচ সুবিধা না থাকায় এ এলাকায়  বোর ধানের কোন  চাষ হতোনা। আমন ধান চাষের পর  এ জমি পতিত থাকত। বিএডিসির মাধ্যমে মুগ, খেসারি ইত্যাদি বীজ উৎপাদন করতে পারায় তারা খুশি এবং বিএডিসির নিকট বীজ বিক্রি করতে পারায় স্থানীয় বাজার মুল্যের চাইতে অধিক লাভবান হচ্ছে বলে জানায়। এলাকায় অনুরূপ কার্যক্রম অব্যহত থাকলে  ভাল লাভ হবে বলে তারা আশাবাদী। তবে,  তাদের এ মাঠসহ এ  এলাকায় বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং বীজ উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় মর্মে জানায়। পরিদর্শনকালে  বিএডিসি’র এর তত্ত্বাবধানে  চলমান বরিশাল সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করে  এলাকার জলাবদ্ধতা নিরশনের জন্য প্রকল্প পরিচালক ও জোন প্রধানকে পরামর্শ দেয়া হয়।

১০.২: পটুয়াখালী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ 

প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় ১০৪৪.৩৬ একর জমি নিয়ে একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র - ৫)। উক্ত খামারে প্রকল্প মেয়াদে আলু বীজ, ধান বীজ ও অন্যান্য রবি ফসলের বীজ সহ প্রায় ৩২০০ মে: টন  উন্নত জাতের ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং তা  পটুয়াখালী জেলার চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ খামারে  ৫০০ ঘ: মি: সম্পন্ন একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট, ৫০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গুদাম, ২৪০০ বর্গ মি: সানিং ফ্লোর, ২৫০ বর্গ মি: অফিস ভবন, ৮০০ বর্গ মিটার গ্যারেজ কাম যন্ত্রপাতি সেড, ২ কি: মি: হেরিং বোন বন্ড রাস্তা, ৪.২ কি: মি: খাল খনন, ৫০০ বর্গ মি: কভার থ্রেসিং ফ্লোর নির্মান করা হয় এবং ১২টি ট্রাক্টর, ৬টি কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টার, ২টি ট্রাক, ৪টি ট্রলী, ২টি জীপ, ৬টি মটর সাইকেল, ২টি ইঞ্জিন বোড ও ২টি স্পিড বোড ইত্যাদি যন্ত্রপাতি  ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে আরো পরিলক্ষিত হয় যে, দশমিনা বীজ বর্ধন খামারটি নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় স্থাপিত। এ যাবত খামারের প্রায় ৪০০ একর জমি  ইতোমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বলে জানা যায়। নিম্মে পটুয়াখালী জেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি উপস্হাপন করা হলোঃ
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১০.২.১। খামার গুদামঃ

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মেঃটন ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ গুদাম স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র- ৬) । এ গুদাম নির্মাণে খরচ হয়েছে ২,৩১,৮৫,০০০.০০ টাকা। ৫০০ বঃ মিঃ আয়তনের এ এ ট্রানজিট গুদামে খামারে উৎপাদিত আমন ও বোরো ধান এবং রবি মৌসুমে উৎপাদিত বিভিন্ন ডাল ও তেল জাতীয় শস্য সংগ্রহকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয়। পরে এখান থেকে বীজ পরিস্কার ও বাছাই করে বরিশালের লাকুটিয়ার ৩০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালীন বীজ বর্ধন খামারের চারিদিকে শুধুই পানি দেখা যায়। কোন কৃষি জমি বা ফসল দেখা যায়নি। প্রকল্প পরিচালকসহ খামারের উপ পরিচালক জনাব কিশোর কুমার (টেলিফোন ০১৭১১৯৩৩৯৮৭) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, বর্তমানে জোয়ারের কারণে অধিকাংশ জমি প্লাবিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এ খামারে জোয়ারের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এমন জাতের ফসল যেমন ব্রি- ৫৮, ব্রি- ৫১, ব্রি- ৭৬ ইত্যাদি জাতের ধান উৎপাদন করা হয়ে থাকে। 

১০.২.২। ইমপ্লিমেন্টেশন শেডঃ  

প্রকল্পের আওতায় দশ মিনা বীজ বর্ধন খামারে ১,২৯,৭৯,০০০ টাকা ব্যয়ে ৮০০ বর্গ মিটার আয়তনের একটি ইমপ্লিমেন্টেশন শেড নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র- ৭)। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) কর্তৃক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, শেডের ফ্লোর পাকা করা হয়েছে। পাকা ফ্লোরের উপর স্টীল কলামের উপর স্টীল ফ্রেম ও টিন দ্বারা শেড নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শেডের অবস্থা ভাল হয়েছে মর্মে দেখা যায়। শেডের অভ্যন্তরে ১২টি ট্র্যাক্টর, ৬টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১০.২.৩। অফিস-কাম সাইক্লোন সেল্টারঃ  

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ২৫০ বঃমিঃ আয়তনের অফিস-কাম সাইক্লোন সেন্টার  স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র- ৮)। এ অফিস ভবন নির্মাণে খরচ হয়েছে ১,৭০,১৫,০০০.০০ টাকা। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ২৫০ বঃ মিঃ আয়তনের অফিস ভবনের নীচতলা খালি রাখা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় অফিস-কাম পরিদর্শন বাংলো হিসাবে ব্যবহ্রত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এলাকার ঘূর্ণীঝড়ের কথা বিবেচনা করে নীচতলা খালি রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রকল্পকালীন এ খামার নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১ উপ পরিচালক, ৪  জন সহকারী পরিচালক, ৫ জন উপসহকারী পরিচালক,  ১ জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ২ জন উপসহকারী প্রকৌশলী,  ৩জন হিসাব রক্ষক ও ১জন গুদাম রক্ষক ছিলেন। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় এ পদগুলি বিলুপ্ত হয়েছে।  উৎপাদিত আমন ও বোরো ধান এবং রবি মৌসুমে উৎপাদিত বিভিন্ন ডাল ও তেল জাতীয় শস্য সংগ্রহকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১০.২.৪। কাভার্ড ট্রেসিং ফ্লোরঃ  

প্রকল্পের আওতায় দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে ৯০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৫০০ বঃ মিঃ আয়তনের একটি কাভার্ড ট্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে। এই ট্রেসিং ফ্লোরটি মূলতঃ‌ ফসল কাটার পর বৃষ্টি, বন্যা ও খরা থেকে ফসল রক্ষার জন্য সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১০.২.৫। সানিং ফ্লোরঃ

প্রকল্পের আওতায় দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে ৬৮,৯৮,১০০ টাকা ব্যয়ে তিনটি সানিং ফ্লোর (প্রতিটির আয়তন ৮০০ বঃমিঃ) নির্মাণ করা হয়েছে। এই সানিং ফ্লোরটি ফসল কাটা ও মাড়াই এর পর ফসল শুকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সানিং ফ্লোরের চারপাশে অনেক আগাছা জন্মেছে,  উপরিভাগের অনেক স্থানের মর্টার (প্লাস্টার) উঠে গেছে  এবং সানিং ফ্লোরের উপরেও শেওলা জাতীয় আগাছা জন্মেছে (চিত্র- ৯)। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, সানিং ফ্লোরটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, বর্তমানে (১৫ - ১৭ জুলাই, ২০১৮) বর্ষাকাল এবং কোন ফসল মাড়াইয়ের মৌসুম নয় বিধায় ফ্লোরটি আপাততঃ বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফ্লোরের উপরিভাগের খুলে যাওয়া মর্টার পূণঃ নির্মাণ, ময়লা/আগাছা পরিস্কার ও ফ্লোরটি যথাযথভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং বীজ বর্ধন খামারের উপ-পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হল।
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চিত্র - ৫:  দশমিনা বীজ বর্ধণ খামার
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চিত্র – ৬ দশমিনা বীজ বর্ধণ খামারের বীজ গুদাম
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চিত্র - ৭:  দশমিনা বীজ বর্ধণ খামারের ইমপ্লিমেন্টেশন সেড
	[image: 20180716_134041]
চিত্র- ৮:  দশমিনা বীজ বর্ধণ খামারের অফিস-কাম সাইক্লোন সেল্টার
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চিত্র - ৯:  প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সানিং ফ্লোর
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চিত্র - ১০: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হেরিং বন রাস্তা


১০.২.৬। হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণঃ  

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩,৩৭,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৮ কিঃমিঃ হেরিংবোন এবং ১২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা নির্মাণের সংস্থান ছিল। পরিদর্শনকালে জানা যায়, ১,০৩,১১,০০০ টাকা ব্যয়ে মাত্র ২ কিঃমিঃ হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মাত্র ৮০০ মিটার রাস্তা বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট ১.২ কিঃমিঃ হেরিং বোন রাস্তা ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ৮০০ মিটার অবশিষ্ট রয়েছে। বিদ্যমান হেরিং বন রাস্তার মাঝে মাঝে ইট খুলে যাচ্ছে মর্মে দেখা যায়। রাস্তাটি প্রচন্ড ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। 

১০.২.৭। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টঃ  

প্রকল্পের আওতায় ৮,৫০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৫০০ ঘঃমিঃ আয়তনের একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) কর্তৃক এই গ্যাস প্ল্যান্টটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের চারপাশ পানিতে ডুবে রয়েছে মর্মে দেখা যায়। পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্ল্যান্টটি বন্ধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (গোবর) এর অভাবে প্ল্যান্টটি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় ২০টি গরু ক্রয়ের সংস্থান ছিল এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী উক্ত ২০টি গরু ক্রয় করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টটির উপকরণ (গোবর) এর অভাবে গ্যাস প্ল্যান্ট বন্ধ রাখার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকালে বাঁশবাড়িয়া দ্বীপে অনেক মহিষের পাল দেখা যায়। পরিদর্শনকালে জানা যায়, এ সমস্ত মহিষের পাল পার্শ্ববর্তী এলাকার বড় বড় মহাজনরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এই দ্বীপে রেখেছে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের নিজস্ব খামার কিভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন মহিষের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহ্রত হচ্ছে, এ ধরণের মহিষের বিচরণ খামারের জন্য হুমকি কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখা দরকার।

১০.২.৮। মসজিদঃ  

দশমিনা খামারের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে মসজিদের ফ্লোর ও দেয়াল পাকা এবং উপরে টিনসেড দেয়া হয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে, সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মসজিদটি বাস্তবে অব্যবহৃত রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.২.৯। স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়ঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্পের  চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সাথে  (আবদুল্লাহ  আল-মামুন টেলিফোন নং- ০১৭২৫৩৭৭৪৮৩, মোঃ বাহাদুর জমাদ্দার, টেলিফোন নং- ০১৭১২৬৭৩২৯, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, টেলিফোন নং- ০১৭৬৫৬২৯৯৪০, মোঃ জামাল খান,  টেলিফোন নং- ০১৭১৪৬৪২৯৪২, মোঃ আলাউদ্দিন,  টেলিফোন নং- ০১৭৬৪৫০২৯৩০, মোঃ ইলিয়াস, টেলিফোন নং- ০১৭৬৫৬২৯৯৪০, মোঃ আবুল কালাম, টেলিফোন নং- ০১৭৬২৪৪৭৮১০, মোঃ ইব্রাহিম,  টেলিফোন নং- ০১৭৮২১৯০০৬৯) আলাপকালে তারা  জানান যে, তাদের এলাকায় সেচ সুবিধা না থাকায় এ এলাকায়  বোর ধানের কোন  চাষ হয় না এবং কোন বীজ সংরক্ষণাগার বা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র না থাকায় ইতোপূর্বে তারা ভাল বীজ পেত না এবং তাদের উৎপাদিত বীজও সংরক্ষণ করতে পারতনা। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় বীজ গুদাম ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র হওয়ায় তারা কাঙ্খিতি কৃষি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে। প্রকল্প এলাকায় আগে  আমন ধান চাষের পর  এ জমি পতিত থাকত। বর্তমানে  তারা ১৩ জন কৃষক মিলে ৫৯ একরের একটি খামার গড়ে তুলেছেন এবং এস্টোরিক্স জাতের আলু এ এলাকার জন্য উপযোগী হওয়ায়  এ খামারে  বর্তমানে তারা এ জাতের আলু চাষ করছেন। বীজের জন্য বিএডিসিকে আলু সরবরাহ করছেন। তবে চলমান প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি থেকে ডাল ও তেল জাতীয় ফসল উৎপাদনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং আগামী রবি মৌসুমে বিএডিসির সহায়তায়  ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের চাষ করবেন মর্মে জানায় (চিত্র – ১১)। তবে স্থানীয় দরিদ্র কৃষকবৃন্দের সুবিধা নিশ্চিত করতে খামারের যন্ত্রপাতির ব্যবহার  ও বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান।
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	চিত্র – ১১: পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার  চাষীদের সাথে মত বিনিময়



  (ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণ মূলক তথ্যাদিঃ
১১ । প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জন :

	উদ্দেশ্য
	অর্জিত

	১। দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা ;
	মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত  প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম  বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল উদ্দেশ্য সমূহ অর্জিত হয়েছে। শুধুমাত্র ভিত্তি বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫১০০ মে: টনের স্থলে ৩২০০ মে:টন ভিত্তি বীজ উৎপাদিত হয়েছে। 

	২। মৌল বীজ হতে ৫১০০.০০ মেঃ টন উন্নত মানের ধান, গম, ভূট্টা, আলু ডাল ও তৈল
     বীজ এর ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা;
	

	৩। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত ফসলের মৌল বীজ সংগ্রহ করা;
	

	৪। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (লবণাক্ততা, খরা , জলমগ্নতা সহিষ্ণু) ফসলের
    বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
	

	৫। প্রকল্প এলাকার উপযোগী উন্নতমানের বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন
    বৃদ্ধিপূর্বক পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
	

	৬। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে উল্লিখিত এলাকায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে
     পারিবারিক নিরাপত্তা (Household food Security) নিশ্চিত করা;
	

	৭। খামারে উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণ  গুনগতমান পরীক্ষাকরণ;
	




১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ : 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে দশমিনা খামারের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এক বছর দেরী হয় তাছাড়া খামারের প্রায় ৪০০ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। ফলে ৫১০০ মে: টনের স্থলে ৩২০০ মে: টন ভিত্তি বীজ উৎপাদিত হয়েছে।     

১৩. অডিট :

মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭  অর্থ বছরের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন  আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।  তবে,  প্রকল্প মেয়াদে অন্যান্য বছরের  (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬)  অর্থ বছরের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা কিংবা হয়ে থাকলে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে কিনা এবং তা নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিনা তা  দ্রুত জানানোর  জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেওয়া হলো।


১৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ :

‘‘`w¶Y Dcকূjxq AÂ‡j (ewikvj I cUzqvLvjx) exR ea©b Lvgvi ¯’vcb cÖK‡íi (2q ms‡kvwaZ)Ó শীর্ষক প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, খামারের (বাঁশবাড়িয়া দ্বীপের) ১০৪৪.৩৬ একর আয়তনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪০০ একর তেঁতুলিয়া নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৬০০ একরের মধ্যে খামারের স্থাপনা ও প্রদর্শনী খামার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যা তীব্র নদী ভাঙ্গনের হুমকীতে রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানায়। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকালে খামারের কোথাও কোন চাষযোগ্য জমি দেখা যায় নাই। শুধুমাত্র স্থাপনাগুলো ব্যতীত পুরো খামারই জোয়ারের পানিতে ডুবে রয়েছে বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এই খামারে কোন চাষ হয় কি না, কোন ফসল উৎপাদিত হয় কি না, সে বিষয়ে আশংকা রয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে। 

খামারের বিস্তৃত এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার ফলে ডিপিপি’র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬ কিঃমিঃ হেরিং বোন রাস্তা নির্মাণ, ৭.৮ কিঃমিঃ খাল খনন, ২টি স্লুইচ গেট, ১৮টি বক্স কালভার্ট, ১৬টি ফুট ব্রিজ, কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, ৬০০০০ ঘন মিঃ ড্রেজিং, পুকুর খনন , লেবার সেড, ১টি ডিপ টিউবওয়েল ও ২০০০ মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৯২%।

নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় এ ধরণের বড় স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন-Institute of Water Modelling (IWM), Centre for Environment and Geographic Information System (CEGIS) ইত্যাদি কর্তৃক কোন সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপনের লক্ষ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গ্রহণ করা হয়। উক্ত কমিটির সরেজমিন পরিদর্শন ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বীজ বর্ধন খামারের বর্তমান ভাংগন রোধ ও টেকসই করতে IWM, CGIS বা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিরূপতত্ত্ববিদের (Geo-morphologist) এর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো। 

আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও  মতামত
	১৫।  আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ
	১৬।  আইএমইডি’র মতামত

	১৫.১। 	প্রকল্পের মূল অনুমোদিত মেয়াদ জানুয়ারী’ ২০১২ থেকে জুন’ ২০১৪ পর্যন্ত এবং অনুমোদিত  ব্যয় ২৪৪৯৬.৮৩ লক্ষ টাকা সংশোধন পূর্বক মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২০১২ থেকে জুন’ ২০১৪ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয়    নির্ধারিত হয় ২১২৪০.৬৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের ব্যয় ৩২৫৬.১৮ লক্ষ টাকা (১৩.২৯%) হ্রাস পেলেও  মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ বছর (১২০%)। উপরন্ত   প্রকল্পের মেয়াদান্তে  ব্যয় হয়েছে ১৯৫০৪.৭৬ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯২%। অর্থাৎ প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৯২% (অনুচ্ছেদ ১.৬, ১.৭, ১.৯);
	১৬.১। প্রকল্প ব্যয় 	১৩.২৯% হ্রাস সাথে প্রকল্পের মেয়াদ ৩ বছর (১২০%) বৃদ্ধির বিষয়টি বৈপরিত্বপূর্ণ।  তা ছাড়া ৫১৯.২৪ লক্ষ  টাকা অব্যয়িত থাকা বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। সুতরাং  ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৬, ১.৭, ১.৯, ১৫.১);

	১৫.২। 	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে  ৫১৯.২৪ লক্ষ  টাকা অব্যয়িত রয়েছে। অপরপক্ষে  ৬ কিঃমিঃ হেরিং বোন রাস্তা নির্মাণ, ৭.৮ কিঃমিঃ খাল খনন, ২টি স্লুইচ গেট, ১৮টি বক্স কালভার্ট, ১৬টি ফুট ব্রিজ, কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, ৬০০০০ ঘন মিঃ ড্রেজিং, পুকুর খনন , লেবার সেড, ১টি ডিপ টিউবওয়েল ও ২০০০ মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৯২% (অনুচ্ছেদ ৬, ১৪, পরিশিষ্ট-ক);
	১৬.২।	পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালে অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যেন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সুনিদৃষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা অনুসরণ করবে (অনুচ্ছেদ ৬, ১৪, পরিশিষ্ট-ক, ১৫.২);  

	১৫.৩। বরিশাল চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উৎপাদন এবং কাঙ্খিত মানের বীজ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে জানা যায় (অনুচ্ছেদ ১০.১);     
	১৬.৩। বিএডিসি’র তত্ত্বাবধানে বরিশাল অঞ্চলে চলমান  ‘বরিশাল সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বা বিএডিসি’র অন্য কোন প্রকল্পের আওতায়  চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনে জলাবদ্ধতা নিরষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০.১, ১৫.৩);     

	১৪.৪। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া চরে  ১০৪৪.৩৬ একর জমি নিয়ে যে, বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয় তার ৪০০ একর ইতোমধ্যে তেতুলিয়া নদীতে বিলিন হয়ে গেছে। বিস্তিত এলাকা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অনেক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। উপরন্ত দশমিনা খামারে ৮ কিঃমিঃ হেরিং বোন রাস্তার পরিবর্তে নির্মাণ করা হয়েছে ২ কিঃমিঃ। তন্মধ্যে ১২০০ মিটার  ইতোমধ্যে নদীতে বিলিন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অংশ ও নদী ভাংগনের ঝুকিতেঁ রয়েছে।অন্যান্য স্থাপনার চার পাশ  ও  খামারের চাষযোগ্য জমি পানিতে ডুবে রয়েছে মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৪);   
	১৬.৪। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া চরের মত নতুন জেগে উঠা চরে কোন বড় ধরণের স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে Institute of Water Modelling (IWM), Centre for Environment and Geographic Information System (CGIS) ইত্যাদির মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান   বা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিরূপতত্ববিদ (Geo-morphologist) কর্তৃক প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।  দশমিনা বীজ বর্ধন খামারে নির্মিত স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও বর্তমান নদী ভাংগন রোধকল্পে উপর্যুক্ত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক   (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৪, ১৫.৪);   

	১৫.৫। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারের সানিং ফ্লোরের অনেক স্থানের মর্টার  (প্লাস্টার) উঠে গেছে,  সানিং ফ্লোরের উপরে শেওলা জাতীয় আগাছা জম্মেছে এবং  হেরি বোন রাস্তার ভেংগে যাচ্ছে মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ১০.২);  

	১৬.৫। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারের সানিং ফ্লোরের অনেক স্থানের মর্টার   (প্লাস্টার) পূণঃ নির্মাণ, সানিং ফ্লোরের উপরে শেওলা জাতীয় আগাছা পরিস্কার এবং  হেরি বোন রাস্তা পূণঃ নির্মাণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৫.৫);   

	১৫.৬।	পরিদর্শনকালে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারে নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টটি অকার্যকর রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০.২);     
	১৬.৬। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারে নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টটি যেন সর্বদা অকার্যকর থাকে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৫.৬);   

	১৫.৭।	পরিদর্শনকালে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারে অর্থাৎ বাঁশবাড়িয়া চরে ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেক মহিষের পাল রয়েছে। এর ফলে খামারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আংশকা   রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০.২);     
	১৬.৭। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যক্তি মালিকানাধীন মহিষের বিচরণ রোধ কল্পে  প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৫.৬);   
 

	১৫.৮।	পরিদর্শনকালে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারের অধিকাংশ স্থাপনাই অব্যবহ্রত রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।  প্রকল্প সমাপ্তির পরেও  প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য যেন অব্যাহত থাকার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে   প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০.২);      

	১৬.৮। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য যেন অব্যাহত রাখা, কৃষকের মাঝে প্রকল্পের আওতায় সম্প্রসারিত কলাকৌশল যেন অব্যাহত থাকে এবং কৃষি কাজে  কৃষকদের উদ্যোগ ও উৎসাহ বাড়াতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারের কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা অতীব জরুরী (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৫.৭);       

	১৫.৯।  পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামারে জনবলের তীব্র সংকট থাকায় খামারের নিয়মিত কার্যক্রম  বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ ১০.২);      
	১৫.৯। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা বীজ বর্ধণ   খামার সহ বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি, মনিটরিং, মূল্যায়ন তথা গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২, ১৫.৮);       

	১৫.১০। মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭  অর্থ বছরের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন  আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।  তবে,  প্রকল্প মেয়াদে অন্যান্য বছরের  (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬)  অর্থ বছরের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা কিংবা হয়ে থাকলে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে কিনা এবং তা নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিনা তা  পিসিআরএ উল্লেখ নেই (অনুচ্ছেদ ১৩); 
	১৬.১০। প্রকল্পের ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬  অর্থ বছরের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্নের  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৩, .১৫.৯);

	
	১৬.১১। অনুচ্ছেদ ১৫.১ থেকে ১৫.১০ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।



পরিশিষ্ট-কঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি 
	 (wnmve t j¶ UvKvq)

	µwgK bs/ A_©‰bwZK †KvW
	Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK A‡½i bvg
	GKK
	cÖK‡íi ms‡kvwaZ jক্ষ¨gvÎv
(জানুয়ারী’2012 n‡Z Ryb-2017)
	Ryb/17 ch©ন্ত µgcywÄZf~Z †gvU jক্ষ¨gvÎv

	
	
	
	‡fŠZ
	Avw_©K
	‡fŠZ
	Avw_©K

	1
	2
	3
	4
	5
	৬
	৭

	K) ivR¯^ LvZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4500
	Kg©KZ©v‡`i †eZb
	 Rb
	36
	205.11
	17 Rb
	204.785

	4600
	Kg©Pvix‡`i †eZb
	 Rb
	55
	379.81
	51 Rb
	378.450

	Dc †gvU †eZb
	 
	 
	584.92
	 
	583.235

	4800 mieivn I †mev
	 
	 
	 
	 
	 

	4801
	ågb e¨q
	‡_vK
	 
	20.00
	‡_vK
	19.940

	4805
	AwZwi³ Kv‡Ri fvZv
	‡_vK
	 
	0.00
	 
	 

	4813
	Kv÷g, Ki, f¨vU , Kvh© I Ab¨vb¨
	‡_vK
	 
	2.08
	‡_vK
	1.070

	4815
	WvK
	‡_vK
	 
	1.09
	‡_vK
	0.477

	4816
	‡Uwj‡dvb I d¨v·
	‡_vK
	 
	2.29
	‡_vK
	2.200

	4818
	hvbevn‡bi †iwR‡óªkb , †ivW U¨v·, wdU‡bm BZ¨vw`
	‡_vK
	 
	3.97
	‡_vK
	3.940

	4823
	hvbevn‡bi ˆZj I R¡vjvwb (Rxc, wcK-Avc, ®úxW †evU, BwÄb †evU, UªvK, evR©, †gvUi mvB‡Kj)
	‡_vK
	 
	70.00
	‡_vK
	69.990

	4823
	K…wl hš¿cvwZi ˆZj I R¡vjvwb (Uªv±i, cvIqvi wUjvi, nvi‡f÷vi, †¯cÖqvi, †Rbv‡iUi, cÖ‡mwms I †Kvì †÷v‡iR †gwkbvwiR)
	‡_vK
	 
	250.00
	‡_vK
	249.990

	4824
	exgvK…Z e¨vsK Pv©R I Kwgkb
	‡_vK
	 
	0.60
	‡_vK
	0.600

	4828
	†ókbvix
	‡_vK
	 
	20.00
	‡_vK
	19.989

	4833
	cÖPviYv, weÁvcY I g¨vMvwRb
	‡_vK
	 
	16.00
	‡_vK
	15.998

	4848
	ex‡Ri Avbylsw½K e¨q( wK¬wbs, †MÖwWs, WªªvBs, ÷wis, e¨wMs I cwienb BZ¨vw`)
	 †gtUb
	5100
	150.00
	‡_vK
	149.730

	4851
	kªwgK  gRyyix 
	 Rb
	649776
	1118.40
	121100Rb
	1118.400

	4858
	exR µq
	 †gtUb
	231
	110.99
	221 †gtUb
	70.650

	4859
	KxUbvkK µq
	 †gtUb
	5.3
	61.89
	3.3 †gtUb
	56.820

	4859
	QÎvKbvkK
	‡gtUb
	2.6
	39.96
	1.9 †gtUb
	34.890

	4861
	mvi µq
	‡gtUb
	1165.1
	300.00
	968.1 †gtUb
	225.450

	4883
	m¤§vbx fvZv
	 
	 
	 
	 
	 

	4883
	KwgwU m¤§vbx fvZv
	‡_vK
	 
	16.00
	 
	15.978

	4883
	ga¨eZ©x g~j¨vqb KwgwUi m¤§vbx fvZv
	‡_vK
	 
	8.00
	 
	 

	4883
	cÖ‡MÖm gwbUwis
	‡_vK
	 
	7.00
	 
	7.000

	4886
	mv‡f©
	‡_vK
	 
	9.95
	 
	9.950

	4888
	Kw¤úDUvi mvgMÖx (10wU)
	‡_vK
	 
	8.45
	‡_vK
	8.440

	4899
	Ab¨vb¨ e¨q
	‡_vK
	 
	20.00
	‡_vK
	19.999

	 
	‡gvU (mieivn I †mev)
	 
	 
	2236.67
	 
	2101.501

	4900 †givgZ, msi¶Y I c~be©vmb t 
	 
	 
	 
	 
	 

	4900
	hš¿cvwZ I miÄvgvw` †givgZ
	‡_vK
	 
	65.00
	‡_vK
	64.970

	 
	gmwR` ˆZix
	‡_vK
	 
	5.00
	 
	5.000

	 
	‡gvU †givgZ,msi¶b I cybe©vmb
	 
	 
	70.00
	‡_vK
	69.970

	 
	(K) †gvU ivR¯^ e¨q
	 
	 
	2891.59
	 
	2754.706

	L) g~jab e¨q t
	 
	 
	 
	 
	 

	Awdm miÄvg
	 
	 
	 
	 
	 

	6800      m¤ú` msMÖn/ µq
	 
	 
	 
	 
	 

	6812
	K¨v‡giv
	wU
	1
	0.49
	 
	0.490

	6815
	Kw¤úDUvi I AvbylswMK
	wU
	10
	7.00
	 
	6.980

	6819
	d‡UvKwcqvi
	wU
	2
	3.00
	 
	3.000

	6819
	d¨v· †gwkb
	wU
	2
	0.60
	 
	0.295

	6819
	gvwëwgwWqv cÖ‡R±i Ges j¨vcUc
	wU
	1
	2.00
	 
	2.000

	6821
	Awdm dvwb©Pvi I miÄvg
	‡_vK
	 
	31.96
	 
	31.960

	6823
	†Uwj‡dvb/ †gvevBj †dvb
	wU
	10
	1.00
	10wU
	1.000

	6825
	AwWI wm‡÷g
	 
	 
	 
	 
	 

	Dc †gvU Awdm miÄvg
	 
	 
	46.05
	 
	45.725

	 
	Lvgv‡ii miÄvgvw` I hš¿cvwZ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6813
	Uªv±i
	wU
	12
	263.96
	 
	263.880

	6813
	cvIqvi wUjvi
	wU
	12
	15.60
	8 wU
	15.598

	6813
	Kvwë‡fUi
	wU
	6
	10.79
	 
	10.790

	6813
	‡ivUv‡fUi
	wU
	6
	20.39
	 
	20.376

	6813
	wW¯‹ †n‡i v
	wU
	6
	15.93
	 
	15.930

	6813
	‡gvì †evW© cøvD
	wU
	6
	13.00
	 
	12.853

	6813
	wmWvi
	wU
	6
	0.75
	6wU
	0.750

	6813
	wmWwjs cøUvi
	wU
	3
	16.00
	3wU
	16.000

	6813
	I‡qWvi
	wU
	100
	2.00
	100wU
	2.000

	6813
	cvIqvi †¯cÖqvi
	wU
	30
	6.00
	30wU
	6.000

	6813
	n¨vÛ †¯cÖªqvi
	wU
	30
	1.50
	30wU
	1.500

	6813
	K¤^vBÛ nv‡f©©óvi
	wU
	6
	300.00
	6wU
	299.960

	6813
	Wv‡bR
	wU
	180
	18.00
	180wU
	18.000

	6813
	wÎcj ( cÖwZwU 36 dzU 32 dzU)
	wU
	100
	16.00
	100wU
	15.977

	6813
	LyPiv hš¿vsk/ K…wl hš¿ªvsk µq
	‡_vK
	 
	27.81
	‡_vK
	27.760

	6813
	wcÖ-wK¬bvi
	wU
	12
	60.00
	12wU
	59.880

	6813
	†Rbv‡iUi(150-200 †KwfG)
	wU
	3
	75.00
	3wU
	74.870

	6813
	†mvjvi c¨v‡bj
	‡_vK
	 
	30.00
	24wU
	30.000

	6813
	ev‡qvM¨vm cø¨v›U
	wU
	1
	850.00
	1 wU
	850.000

	6813
	dzqj wiRvf©vi U¨vsK
	wU
	2
	20.00
	2wU
	19.980

	6851
	K¨vUj µq
	wU
	20
	10.00
	20wU
	10.000

	 
	Dc †gvU Lvgv‡ii miÄvgvw` I hš¿cvwZ 
	 
	 
	1772.73
	 
	1772.104

	 †mP hš¿cvwZ t
	 
	 
	 
	 
	 

	6850
	Mfxi bjK‚c (2 wKDwm)
	wU
	1
	35.00
	 
	 

	6850
	BwÄbmn †jv-wjdU cv¤ú Ges AvbymswMK
	wU
	20
	40.00
	20wU
	39.470

	6850
	n¨vÛ wUDe I‡qj
	wU
	4
	1.00
	4wU
	1.000

	6850
	evwiW cvBc
	wgt
	2000
	30.00
	 
	 

	Dc †gvU †mP hš¿cvwZ 
	 
	 
	106.00
	 
	40.470

	exR cÖwµqvRvZKiY hš¿cwZ
	 
	 
	 
	 
	 

	6813
	wK¬bvi Kvg †MÖWvi (5 †g. Ub/ N›Uv)
	wU
	6
	387.00
	6wU
	386.950

	6813
	wWwnDwgwWdvBW hš¿cvwZ ( 1 BDwbU) 1000
	wU
	1
	320.00
	1wU
	319.950

	6813
	Wªvqvi ( 5 †g. Ub / e¨vP)
	wU
	3
	105.00
	3wU
	105.000

	6813
	†mjvB †gwkb
	wU
	8
	40.00
	8wU
	39.980

	6813
	I‡q †gwkb
	wU
	8
	12.00
	8wU
	12.000

	6813
	wdDwg‡Mkb mxU
	wU
	50
	150.00
	50wU
	146.720

	6813
	Wv‡bR
	wU
	400
	40.00
	200wU
	39.980

	6813
	mxW j¨ve‡iUix ¯’vcb ( miÄvg mn)
	wU
	1
	15.00
	1wU
	15.000

	6813
	‡Rbv‡iUi DB_ mve †÷kb
	wU
	2
	205.00
	2wU
	205.000

	Dc †gvU exR cÖwµqvRvZKiY hš¿cwZ
	 
	 
	1274.00
	 
	1270.580

	hvbevnb
	 
	 
	 
	 
	 

	6807
	Rxc
	wU
	1
	59.05
	1wU
	59.050

	6807
	Wvej †Kweb wcKAvc ( †Kwieq mn)
	wU
	1
	42.98
	1wU
	42.980

	6807
	gUi mvB‡Kj(80/100/150 wmwm)
	wU
	6
	9.00
	6wU
	8.540

	6807
	evB-mvB‡Kj
	wU
	10
	1.20
	10wU
	1.200

	6807
	UªvK (5 †g. Ub aviY¶gZv m¤úbœ)
	wU
	2
	90.00
	2wU
	88.485

	6807
	Uªwj
	wU
	8
	56.00
	8wU
	55.670

	6807
	¯úxW †evU
	wU
	2
	52.00
	2wU
	52.000

	6807
	BwÄb †evU
	wU
	2
	28.50
	2wU
	28.500

	6807
	evR©/Kv‡M©v (50-75 †g.Ub aviY ¶gZv)
	 
	 
	 
	 
	 

	Dc †gvU hvbevnb
	 
	 
	338.73
	 
	336.425

	 ‡gvU m¤ú` msMÖn/µq
	 
	 
	3537.51
	 
	3465.304

	6900
	f~wg AwaMÖnb/ µq 
	 
	 
	 
	 
	 

	6901
	Lvgv‡ii Rb¨ f~wg AwaMÖnY
	GKi
	1044.36
	3971.86
	1044.36
	3971.860

	 
	‡gvU f~wg AwaMÖnb/ µq t
	 
	 
	3971.86
	1044.36
	3971.860

	7000    c~Z© I wbg©vb t
	 
	 
	 
	 
	 

	7001
	‡WªwRs
	wKtwgt
	840000
	3400.18
	840000
	3059.000

	7001
	f~wg I g„wËKv Dbœqb
	GKi
	823.16
	200.00
	‡_vK
	179.880

	7001
	cyKzi Lbb 
	 
	 
	8.00
	 
	 

	7011
	†jevi †mW wbg©vY 
	eM© wg.
	300
	50.00
	 
	1.980

	7016
	KfvW© †_ªwms †d¬vi 
	eM© wg.
	500
	90.00
	500
	90.000

	7016
	Mevw`cï †mW ¯’vcb 
	eM© wg.
	100
	10.00
	100ewgt
	9.999

	7016
	ebvq‡bi Rb¨ Pviv
	‡_vK
	8000
	10.00
	 
	10.000

	7016
	mvwbs †d¬vi wbg©vY 
	eM© wg.
	2400
	69.00
	2400ewgt
	68.981

	7016
	Lvgv‡ii ¸`vg wbg©vY (500 †g.Ub ) 
	eM© wg.
	500
	231.85
	500
	231.850

	7016
	Awdm wewìs wbgv©Y
	eM© wg.
	250
	170.15
	250
	170.150

	7016
	M¨v‡iR Ges hš¿cvwZi †mW wbg©vb
	eM© wg.
	800
	130.00
	800ewgt
	129.970

	7016
	cÖwk¶Y †K›`ª I WiwgUwi (Awdmvi) wbg©vY
	 
	 
	 
	 
	 

	7016
	WiwgUwi (Kg©Pvix) wbg©vY
	eM© wg.
	557
	245.04
	 
	72.170

	7031
	cvKv iv¯Ív  wbg©vY (4 wg × 2400wg) 
	 
	 
	 
	 
	 

	7031
	n¨vwis †evb eÛ †ivW wbg©vY ( 2.5wg × 9000wg)
	wKtwgt
	8
	337.00
	2wKtwgt
	103.110

	7036
	†mPbvjv/ †mPLvj Lbb ( 8wg × 4wg ×2.5 wg) 
	wKtwgt
	8
	200.00
	4.20wKtwgt
	109.500

	7036
	†mPbvjv/ †mPLvj Lbb ( 8wg × 2.5wg ×2.5 wg) 
	wKtwgt
	4
	80.00
	 
	 

	7036
	myBP †MBU wbg©vY (1 †f›U)
	wU
	2
	80.00
	 
	2.970

	7036
	¯øyBP †MBU wbg©vY ( 2 †f›U)
	wU
	 
	 
	 
	 

	7036
	e· KvjfvU© (18 wU)
	ivtwgt
	84
	157.10
	 
	6.350

	7036
	dzU weªR (16 wU)
	ivtwgt
	32
	107.00
	 
	3.100

	7036
	Ifvi‡nW U¨vsK (150000 wjUvi)
	 
	 
	 
	 
	 

	7081
	w÷j †RwU Ges ¯úvW wbgv©Y
	wU
	1
	106.37
	1wU
	106.370

	Dc †gvU wbg©vY I c~Z© 
	 
	 
	5681.69
	 
	4355.380

	7016
	mvwbs †d¬vi wbg©vY
	eM© wg.
	800
	18.00
	800e wgt
	18.000

	7016
	exR cÖwµqvRvZKiY Ges msi¶Y †K›`ª wbg©vb (2000 †g.Ub mvaviY I 1000 †g.Ub wWwnDwgwW)
	eM© wg.
	3000
	2200.00
	3000ewgt
	2199.910

	7016
	Awdm wewìs (cÖ‡mwms †m›Uvi 1wU ) wbg©vY
	eM© wg.
	200
	100.00
	200ewgt
	99.750

	7016
	†Kvì †÷vi (hš¿cvwZmn) wbg©vY (1wU)
	wU
	1
	2550.00
	2000ewgt
	2549.900

	7016
	Awdm wewìs (†Kvì †÷v‡iR 1wU ) wbg©vY
	eM© wg.
	100.00
	90.00
	100ewgt
	89.950

	 
	Dc ‡gvU 
	 
	 
	4958.00
	 
	4957.510

	 
	‡gvU wbgv©Y I c~Z©
	 
	 
	10639.69
	 
	9312.890

	 
	†gvU ivR¯^
	 
	 
	2891.59
	 
	2754.706

	 
	†gvU g~jab
	 
	 
	18149.06
	 
	16750.054

	
	‡gvU (ivR¯^ + g~jab)
	
	
	21040.65
	
	19504.760

	 
	wdwRK¨vj K‡›Ub‡RwÝ (1%)
	 
	 
	100.00
	 
	 

	 
	cÖvBR K‡›Ub‡RwÝ (2%)
	 
	 
	100.00
	 
	 

	 
	me©‡gvU 
	 
	 
	21240.65
	 
	19504.760

	
	
	
	
	
	
	




















উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (বিশেষ সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)

	০১.
	প্রকল্পের নাম           :              
	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (বিশেষ সংশোধন)

	০২.
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়     :        
	কৃষি মন্ত্রণালয়

	০৩.
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)



০৪.    প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :
  (লক্ষ টাকায়)
	অনুমোদিত ব্যয়
	প্রকৃত ব্যয়


	বাস্তবায়নকাল

	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)
	অতিক্রান্ত সময়
(মূল বাস্তবায়নকালের %)

	মূল
	সর্বশেষ সংশোধিত
(বিশেষ সংশোধিত)
	
	
	
	
	

	৯৮৮৪.৬৬
	১৭৮৭৯.৪০
	১৭৭৬২.০৭
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৭
	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৭
	৭৮৭৭.৪১
(৭৯.৬৯%)
	০৩ বছর (১০০%)
-



০৫. প্রকল্পে অর্থায়ন: সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে।

০৬. প্রকল্প এলাকা: ৪৭ টি জেলার ১০৬ টি উপজেলা।

	জেলা
	উপজেলা
	জেলা
	উপজেলা
	জেলা
	উপজেলা

	নারায়নগঞ্জ
	রুপগঞ্জ
	নাটোর
	গুরুদাসপুর
	সিলেট
	গোলাপগঞ্জ

	
	সোনারগাঁও
	
	সিংড়া
	
	গোয়াইনঘাট

	মুন্সীগঞ্জ
	টঙ্গিবাড়ি
	নওগাঁ
	বদলগাছি
	হবিগঞ্জ
	নবিগঞ্জ

	
	শ্রীনগর
	
	সাপাহার
	
	বানিয়াচং

	মানিকগঞ্জ
	হরিরামপুর
	
	আত্রাই
	মৌলভীবাজার
	বড়লেখা

	
	সাটুরিয়া
	
	মহাদেবপুর
	
	শ্রীমঙ্গল

	
	দৌলতপুর
	পাবনা
	পাবনা সদর
	সুনামগঞ্জ
	ছাতক

	ফরিদপুর
	মধুখালী
	
	ভাঙ্গুরা
	রংপুর
	পীরগাছা

	
	ভাঙ্গা
	
	চাটমোহর
	
	পীরগঞ্জ

	
	নগরকান্দা
	
	বেড়া
	
	মিঠাপুকুর

	
	আলফাডাঙ্গা
	সিরাজগঞ্জ
	সিরাজগঞ্জ
	
	তারাগঞ্জ

	রাজবাড়ি
	রাজবাড়ী সদর
	
	কাজিপুর
	গাইবান্ধা
	গাইবান্ধা সদর

	
	বালিয়াকান্দি
	
	শাহজাদপুর
	
	গোবিন্দগঞ্জ

	গোপালগঞ্জ
	কাশিয়ানি
	বগুড়া
	আদমদীঘি
	
	পলাশবাড়ী

	
	কোটালিপাড়া
	
	ধুনট
	কুড়িগ্রাম
	ভুরুঙ্গামারী

	চট্টগ্রাম
	আনোয়ারা
	
	নন্দীগ্রাম
	
	চিলমারী

	
	হাটহাজারি
	
	শিবগঞ্জ
	
	ফুলবাড়ী

	
	লোহাগাড়া
	জয়পুরহাট
	আক্কেলপুর
	লালমনিরহাট
	আদিতমারী

	কক্সবাজার
	টেকনাফ
	
	পাঁচবিবি
	
	কালীগঞ্জ

	নোয়াখালী
	বেগমগঞ্জ
	যশোর
	অভয়নগর
	নীলফামারী
	নীলফামারী

	
	সুবর্ণচর
	
	বাঘারপাড়া
	
	কিশোরীগঞ্জ

	
	সোনাইমুরি
	ঝিনাইদহ
	হরিণাকুন্ডু
	দিনাজপুর
	পার্বতীপুর

	ফেনী
	ফুলগাজী
	
	শৈলকুপা
	
	বীরগঞ্জ

	
	সোনাগাজি
	
	মহেশপুর
	
	হাকিমপুর

	কুমিল্লা
	তিতাস
	মাগুরা
	মাগুরা সদর
	
	বিরল

	
	বুড়িচং
	
	শ্রীপুর
	ঠাকুরগাও
	হরিপুর

	চাঁদপুর
	হাইমচর
	নড়াইল
	নড়াইল সদর
	পঞ্চগড়
	বোদা

	
	কচুয়া
	খুলনা
	দাকোপ
	
	তেতুলিয়া

	বি-বাড়িয়া
	বাঞ্ছারামপুর
	
	দীঘলিয়া
	বরিশাল
	হিজলা

	
	নবীনগর
	সাতক্ষীরা
	আশাশুনী
	
	মুলাদী

	রাজশাহী
	পবা
	
	কালীগঞ্জ
	পিরোজপুর
	মঠবাড়িয়া

	
	পুটিয়া
	বাগেরহাট
	রামপাল
	ভোলা
	মনপুরা

	
	দুর্গাপুর
	
	কচুয়া
	
	দৌলতখান

	
	তানোর
	কুষ্টিয়া
	খোকসা
	পটুয়াখালী
	দশমিনা

	চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ
	ভোলাহাট
	চুয়াডাঙ্গা
	জীবননগর
	
	

	
	শিবগঞ্জ
	মেহেরপুর
	মুজিবনগর
	
	



০৭. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:
	আধুনিক শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল কৃষকের নিকট পৌঁছানোর ওপর মূলত: টেকসই কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকদের মানোন্নয়ন  নির্ভর করে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের বিষয়ে কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের হাতে কলমে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে  তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে অধিক ফসল উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃহত্তর পরিসরে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। “উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (১ম পর্যায়) ( ১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৫৯ টি উপজেলাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায়  ৪৭ জেলার ১০৬ টি উপজেলাতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে “উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (২য়  পর্যায়) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।
০৮.	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:
	ডিপিপি
	প্রকল্প ব্যয়
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ
	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও অনুমোদনের তারিখ
	প্রকল্প সংশোধনের কারণ

	মূল
	৯৮৮৪.৬৬  
	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪
	একনেক, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
	-

	১ম সংশোধিত 
	১১৬৫১.৩৭  
	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ 
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২
	নির্মাণ কাজোর রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়া, গাড়ীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া,  প্রকল্প এলাকার একটি উপজেলা বাদ ও নতুন একটি উপজেলার অন্তর্ভুক্তি, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর ও কেয়ারটেকার কাম প্রহরী নিয়োগের প্রয়োজন না হওয়া, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ফার্ম মেশিনারির মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি।

	২য় সংশোধিত 

	১৭২৪৫.৪০ 
	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭
	একনেক, ২৯ অক্টোবর ২০১৩
	উপজেলা কৃষি অফিসের জন্য ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়ে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া, ড্রাইভার ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ, পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টের ব্যয় ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তিকরণ, নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পাওয়া, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা  ইত্যাদি।

	বিশেষ সংশোধন ও  আন্ত:অংগ সমন্বয়করণ
	১৭৮৭৯.৪০
	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭
	মাননীয় কৃষি মন্ত্রী 
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
	জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর সাথে সংগতি রেখে বেতন ও ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় কোড ওয়ারী পুন: বরাদ্দ নির্ধারণ করা।



০৯.  প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 
· ভৌত-সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা;
·  ১০৬টি উপজেলায় অধিদপ্তরের /সরকারি জমিতে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা; 
· বর্তমানে গবেষণা কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার তারতম্য হ্রাসকল্পে লাগসই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তির বিস্তার করা; এবং
· কৃষকদের কারগরি দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক ও অন-ফার্ম প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

১০.      প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:
· উপজেলা পর্যায়ে দু’তলা বিশিষ্ট ১০৬ টি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; 
· পুরাতন ৫৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
· ৩,২২,৯৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান; 
· ৩৭৫০ জন উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
· প্রকল্পভুক্ত ১০৬ টি উপজেলার জন্য ১০৬ টি ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়;
· ১৯১৮ টি ব্লক প্রদর্শনী ও ১০৬টি মাঠ দিবস আয়োজন;এবং
· আসবাবপত্র ক্রয়।

১১ .       প্রকল্পের অংগভিত্তিক  লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক ও বাস্তব) ও প্রকৃত বাস্তবায়ন  পরিশিষ্ট-‘ক’ 
              (প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মোতাবেক)

১২.	প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার:

প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন অর্থ-বছরে মোট ১৭৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৭৭৬২.০৭ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত  প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৩৪%।
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সূত্র: পিসিআর



১৩.   	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ
ডিএই এর উপ-পরিচালক (বর্তমানে অতিরিক্ত পরিচালক) জনাব এস. তাছাদ্দেক আহমেদ, পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৪.	মূল্যায়ন পদ্ধতি: 

1. অনুমোদিত প্রকল্প দলিল, নথি  ও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
1. প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি  ও আন্ত:মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি’র   প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
1. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১০ টি উপজেলা  সরেজমিনে পরিদর্শন;
1. ডিএই এর  প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের  সাথে আলোচনা; এবং
1. প্রকল্প এলাকার  প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।
১৫.      প্রকল্প পরিদর্শন:
 আইএমই বিভাগ কর্তৃক গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে নীলফামারী জেলার সদর ও কিশোরগঞ্জ উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার আদিতমারি ও কালীগঞ্জ উপজেলা এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও পীরগঞ্জ উপজেলা এবং ০২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া, আনোয়ারা ও হাটহাজারী উপজেলাতে  প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, ডিএই এর সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
১৫.১	উপজেলা: নীলফামারী সদর,  জেলা:নীলফামারী  
     
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্মার দ্বিতল অফিস ভবন ও ভবনের নীচতলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। ২০১৪ সালের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ২০১৫ সাল হতে নতুন ভবনে অফিস শুরু হয়। পূর্বে  উপজেলা পরিষদের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনে কৃষি অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।  উক্ত ভবন পুরাতন ও স্যাঁতস্যাঁতে ছিল। প্রশিক্ষণ কক্ষ ছিল না। বর্তমানে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে  কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় বিভিন্ন মিটিং সম্পন্ন করা  যাচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য সুপরিসর অফিস স্পেস হয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ১টি ল্যাপটপ, ১ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি প্রজেক্টর স্ক্রিণ সরবরাহ ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অফিস ফার্ণিচার (৫০ টি প্রশিক্ষণ চেয়ার, ৩টি হাতল ওয়ালা চেয়ার, ৩টি সাধারণ টেবিল, ১টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার, ১টি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১টি স্টীল আলমিরা, ১টি ফাইল কেবিনেট) সরবরাহ করা হয়েছে।  কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি (হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প, বাডিং নাইফ, প্রুনিং শেয়ার, সিকেচার ইত্যাদি)বিতরণ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময়  ভবনের আসবাবপত্র, দরজা জানালা, স্যানেটারী  ফিটিংস ও অন্যান্য ফিটিংস/সামগ্রী ও প্রশিক্ষণের সুবিধাদি ভলো অবস্থায়/কার্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রকল্পের আওতায় মোট ১২ ফসলের প্রদর্শনী করা হয়েছে (বোরো-৪টি ও ০৮ টি ফল বাগান) এবং ৫৬ টি ব্যাচে ২৯৫৮ জন কৃষক/ এসএএও কে ধান, গম, পাট, ডাল ও তেল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিভিন্ন ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, ফল বাগান স্থাপন ও পরিচর্যা, বসতবাড়ীতে শাক সবজি উৎপাদন, সেক্স ফেরোমোন ফাদের ব্যবহার, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন কলাকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পুষ্টি, সংগঠন তৈরী ও ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ছাড়াও ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় মোট  ১৪৭ টি  ব্যাচে কৃষক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৫৪০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫৫ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ ও ৪৫ টি ব্যাচে কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে।  

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ১৩ জন সুফলভোগী কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পলাশবাড়ী ইউনিয়নে তরণীবাড়ী গ্রামের কৃষক আবদুল আজিজ জানান যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির সামগ্রিক পরিবেশ উন্নতমানের। বসার ব্যবস্থা খুব ভলো। তারা আধুনিক সুবিধাদির (ভিডিও ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন) সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন। তিনি  এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে  ধান চাষের আধুনিক জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। নিজের জমিতে প্রয়োগ করেছেন এবং পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন ফলন পেয়েছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্প হতে  Mitsubishi L200 Sportero 4WD মডেলের ১টি ডাবল কেবিন পিক গাড়ী দেয়া হয়েছে।এর ফলে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ও কৃষি ইনপুট প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহ সহজতর হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায়  প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষির অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির intervention এর ফলে এ উপজেলাতে শস্যের ফলন ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরণী-১: প্রদর্শনী, কৃষি  যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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                           সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর উপজেলা
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	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (নীলফামারী সদর উপজেলা)



১৫.২ উপজেলা: কিশোরগঞ্জ, জেলা: নীলফামারী
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে  উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। ২০১৪ সালের জুলাই মাস হতে নতুন ভবনে কৃষি অফিসের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তৎপূর্বে  উপজেলা পরিষদ ভবনের ৪ রুমে (৬৫০ বর্গফুট) কৃষি অফিসের দপ্তর ছিল। উক্ত ভবনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের তুলনায় বসার পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না এবং কোন প্রশিক্ষণ রুম ছিল না। নির্মিত ভবনে উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কক্ষসহ  পাঁচটি কক্ষ ও পাঁচটি ওয়াশরুম রয়েছে যা পর্যাপ্ত। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্ধারিত সকল প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, অফিস আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি  ও গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে।
প্রকল্পের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ, ফল চাষ, জৈব সার উৎপাদন, ডলোচুন ব্যবহার, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার, বসতবাড়ীতে সবজি চাষ  ইত্যাদি মডিউলের ওপর মোট ২৯০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্পসমূহেরও  কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ডিএই ব্যতীত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার  আনুমানিক ৫০টি প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
মোট ১৪ ফসলের প্রদর্শনী করা হয়েছে। তন্মধ্যে বোরো ধানের প্রদর্শনী ০৭টি এবং খরিপ-১ উদ্যানতত্ব ফসল ও নতুন জাতের ফল  (চায়না-৩) চাষের ০৭ টি প্রদর্শনী। বাহাগেশী ইউনিয়নের উত্তর দুরাকুটি গ্রামের কৃষক তোজাফ্ফল হোসেন জানান যে,  প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ এবং ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন কৌশল শিখে তিনি উপকৃত হয়েছেন। মধ্যরাজীব গ্রামের কৃষক আবদুল মান্নান জানান যে, তিনি পূর্বে জমিতে ইউরিয়া ছিটিয়ে ব্যবহার করতেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি মাটিতে ইউরিয়া পুতে ব্যবহার করছেন। এতে  ইউরিয়ার চাহিদা  হ্রাস পেয়েছে এবং ফসলের ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে।
সরণী-২: প্রদর্শনী, কৃষি  যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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	কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (উপজেলা: কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী)
	কিশোরগঞ্জ উপজেলার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতা


১৫.৩ উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত  উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় ও কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। নতুন অফিস ভবন ও কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ০৩ জুন ২০১৪ তারিখে শুরু হয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণ পরিবেশে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এসএএও দের নিয়ে সাপ্তাহিক সভা ও পাক্ষিক প্রশিক্ষণ প্রদান সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।  উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, নতুন ভবনে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বসার জায়গা মোটামুটি সংকুলান হয়েছে। তবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিসের জন্য অনুমোদিত পদে নিয়োগ সম্পন্ন হলে আরও অফিস স্পেসের প্রয়োজন হবে।
প্রকল্প থেকে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২৮৫০ জন কৃষক/ এসএএও কে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যেমন: বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও আইসিটির ব্যবহার, মিশ্র ফলবাগান স্থাপন, ভার্মি কম্পোষ্ট স্থাপন, খামার যান্ত্রিকীকরণ, রোপা আমন উৎপাদন প্রযুক্তি, আধুনিক উপায়ে কন্দাল ফসল চাষ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফল বাগানের ও দানাদার রবিশস্যের  মাঠ দিবস করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ সালে উপজেলা প্রানীসম্পদ অফিস ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০২০ জনের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ব্যবহার করা হয়েছে।
পরিদর্শনকালীন উপস্থিত ১৩ জন এসএসএও ও ৮ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উপস্থিত কৃষকেরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন মর্মে জানান। উপজেলার  উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তার মতে কৃষক গ্রুপে অধিক সংখ্যক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা প্রয়োজন। মদাতি ইউনিয়নের কইটারি গ্রামে কৃষক জনাব মো: আশরাফুল জানান যে, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তিনি তার জমিতে পারচিং ( জমিতে ডালপালা, খুটিঁ পুতে পাখীর বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ফসলের পোকা মাকড় দমনের এক পদ্ধতি) করা শুরু করেছেন। এতে জমিতে কীট পতংগের আক্রমণ অনেকাংশে দমন হয়েছে। তিনি Alternative Wetting and Drying (AWD)  ব্যবহার করার মাধ্যমে সময়মত ধানের জমিনে পরিমিত সেচের চাহিদা নিরূপন করতে পারছেন। একই গ্রামের জনাব মো: নাজমুল হোসেন জানান যে,  প্রশিক্ষণে তিনি Spacing করে ধানের চারা রোপন পদ্ধতি শিখেছেন এবং এতে পূর্বের চেয়ে বেশী ফলন পেয়েছেন । এছাড়া তিনি ধানের উন্নত জাত যেমন: খরা সহিষ্ণু ব্রি-৫৬ ও ৫৭ এবং বন্যা সহিষ্ণু ব্রি-৫১ ও ৫২ এর আধুনিক আবাদ কৌশল শিখেছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উপজেলায় শস্যের ফলন শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।



সরণী-৩: প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (কালীগঞ্জ উপজেলা)



১৫.৪ 	উপজেলা: আদিতমারী, জেলা: লালমনিহাট

১৯৮৩ সাল থেকে উপজেলা পরিষদ ভবনের নীচতলায় ৪০০ বর্গফুটের আয়তনের  কক্ষে কৃষি অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ০৩ জুন ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন ভবনে অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, ডাবল কেবিন পিকআপ, আসবাবপত্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারি সকলের জন্য স্থান সংকুলান হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ভবনের আসবাবপত্র, দরজা জানালা, স্যানেটারী  ফিটিংস ও অন্যান্য ফিটিংস/সামগ্রী ও প্রশিক্ষণের সুবিধাদি ভলো অবস্থায়/কার্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়। পূর্বে এ উপজেলার কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান ছিল না। আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের  কোন উপকরণ ছিলনা। এখন কৃষকেরা কেন্দ্রে বসেই সহজেই তথ্যবহুল উপস্থাপনা (ভিডিও বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে) পেয়ে থাকেন। প্রকল্প হতে কৃষকেরা প্রশিক্ষণ, ব্লক প্রদর্শনী ও  মাঠ দিবস, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহরের মাধ্যমে বাস্তব সম্মত জ্ঞান অর্জন করছেন। ফলে আদিতমারী উপজেলার কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

৫৫ টি ব্যাচে ২৭৫০ জন কৃষক/ এসএএও কে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্প  ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১২১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। মত বিনিময়কালে ভাদাই ইউনিয়নের উত্তরপাড়া গ্রামের কৃষক জনাব মো: কাজল মিয়া জানা যে, তিনি মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ধনচা আবাদ, কেঁচো সার তৈরী ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছেন।  উন্নত ধান জাতের আবাদে পূর্বের চেয়ে বিঘা প্রতি  ৭/৮ মন বেশী ফলন পেয়েছেন।

 

সরণী-৪: প্রদর্শনী, কৃষি  যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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                       সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, আদিতমারী

১৫.৫  উপজেলা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত  উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। জুলাই ২০১৪  নতুন ভবনে অফিস শুরু হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কক্ষ সহ  পাঁচটি কক্ষ ও পাঁচটি ওয়াশরুম রয়েছে যা পর্যাপ্ত। সকল  প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সরবরাহ/স্থাপন করা হয়েছে। ডাবল কেবিন পিকআপ, আসবাবপত্র,  বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। 
উপজেলার কালিরপাড়া কৃষক সমিতির সভাপতি জনাব মো: আজিজুর রহমান জানান যে,  প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পর শতভাগ কৃষকের বাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। বসতবাড়ীর আশে পাশে কোন পতিত জমি নেই। সবজি ও ফল গাছ লাগানো হয়েছে। পায়রাবন্দ ইউনিয়নের কালিগঞ্জপাড়া গ্রামের  মর্জিনা বেগম জানান যে, তারা প্রকল্পের আওতায়  বীজ শোধন, বীজ সংরক্ষণ, জৈব সার প্রস্ত্তুতি, বীজ পরীক্ষণ ও বীজের অংকুরোদগম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ভার্মি কম্পোষ্ট, খামারজাত সার, কুইক কম্পোষ্ট ও সবুজ সার প্রস্ত্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে উপজেলায় এ সকল সারের ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ২০০৯-১০ সালের তুলনায় ১৭২% বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭০ পরিবার এ উন্নীত হয়েছে। জেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে,  প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে  সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করে সবজি উৎপাদিত হতো ৫ হেক্টরে যা ২০১৫-১৬ সালে ২২০ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে (২৩৮০% বৃদ্ধি)। ২০০৯-১০ সালে কোন বাগানেই সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করা হয়নি। ২০১৬-১৭ সালে ২৭০ বাগানে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ সালে ১২০ টি বসতবাড়ীতে সবজি বাগান ছিল; ২০১৬-১৭ সালে ৩০০০টি বসতবাড়ীতে নিয়মিত সবজি আবাদ করা হচ্ছে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলে প্রায় শতভাগ জমি টিলার ও ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। এতে ফসলের উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। 
প্রকল্প থেকে মোট ৩৫ ব্যাচে মোট ১৭৫০ জন কৃষক/ এসএএও কে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প, ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্প ও অন্যান্য সংস্থার মোট ৩২৫০ জন কৃষক/ এসএএও কে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি  ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নতুন জাত সম্প্রসারণ (লিচু চায়না-৩ ও বারি আম-৪) এর  মোট ৫৩ ফসলের প্রদর্শনী করা হয়েছে।  মোট ৫০০ জন কৃষক নতুন জাত ফল বাগান  এবং ২০০০ কৃষক ধান ফসলের নতুন  জাত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধান ফসলের ফলন বৃদ্ধির ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
             সরণী-৫: প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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                      সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর
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	মিঠাপুকুর উপজেলায় কৃষকের সাথে মত বিনিময়



১৫.৬  উপজেলা: পীরগাছা, জেলা: রংপুর
নির্মিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় ও কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পুরাতন অফিসটি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের ৮০০ বর্গফুট পরিসরে অবস্থিত ছিল। রুম ও জায়গার অপ্রতুলতা ছিল। নিজস্ব সম্মেলন/প্রশিক্ষণ কক্ষ ছিল না। ২৬ জুন ২০১৪  তারিখে নতুন ভবনে অফিস শুরু হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিসের জন্য অনুমোদিত পদে নিয়োগ সম্পন্ন হলে আরও অফিস স্পেসের প্রয়োজন হবে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।
প্রকল্পের আওতায় ফল বাগানের ৮টি ও গম উৎপাদনের ৬টি  প্রদর্শনী করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি, ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি, খামার যান্ত্রিকীকরণসহ বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি  মোট ৪২ ব্যাচে মোট ২১০০ জন কৃষক/ এসএএও এর মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প ভবন নির্মীত হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি ডিএই এর বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির আওতায় ৫৯ টি ব্যাচে ২১৭০ জন কৃষক/এসএএও কে ধান, গম, পাট, তেল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, ফল বান্ধব স্থাপন ও পরিচর্যা, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন কলাকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সংগঠন তৈরী ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও দল গঠন ইত্যাদি বিষয়ে ৩৩ টি ব্যাচে ৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।  এ সকল প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উপজেলার খাদ্য উৎপাদন ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সরণী-৬: প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
	ফসল
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                       সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পীরগাছা
মত বিনিময়কালে উপস্থিত ইটকুমারী ইউনিয়নের কালিগঞ্জ গ্রামের মো: মজিবুর রহমান জানান যে,  তিনি এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দু’বার প্রশিক্ষন গ্রহণ করে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন করেছেন। প্রতিমাসে তার ১৫০০০-২০০০/- টাকা আয় হচ্ছে।  প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে ০৯ টি ইউনিয়নে ১৮০ টি ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উপ পরিচালক (কৃষি) জানান যে,  চর এলাকায় ধান (২টি), গম, সরিষা, ভুট্টা, চীনাবাদাম ও আলু চাষ হচ্ছে। সুতরাং সেচের জন্য ফিতা পাইপ সরবরাহ করা প্রয়োজন। এছাড়া ফসল কাটার রিপার ও ফলের বাগানের জন্য ফুট পাম্প ও কীটনাশক দমন করার  জন্য হ্যান্ড স্প্রে মেশিন অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা প্রয়োজন। উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অবহিত করেনযে, উপজেলা পরিষদ হতে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ১০ শতাংশ জায়গা নেয়া হলেও ভবন নির্মাণে ৬ শতাংশ জমির প্রয়োজন হয়েছে। অবশিষ্ট জায়গায় এসএএও/কর্মচারিরর জন্য মোটর সাইকেল রাখার গ্যারেজ তৈরী করা হলে যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, যেহেতু অফিসে বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনীর উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল রাখার প্রয়োজন হয় সেহেতু ভবনের সাথে একটি গোডাউনের ব্যস্থা থাকলে ভালো হয়।
	[image: C:\Users\hp43\Desktop\24 September\101MSDCF\DSC05322.JPG]
	[image: C:\Users\hp43\Desktop\24 September\101MSDCF\DSC05327.JPG]

	পীরগাছা উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকদের সাথে মত বিনিময়
	    কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পীরগাছা উপজেলা)



১৫.৭  উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর
১৯৮৮ সাল হতে উপজেলা পরিষদ ভবনের নীচতলায় ৫৬০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৪ টি কক্ষে কৃষি অফিসের কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। নভেম্বর ২০১৪  এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত  দ্বিতল ভবনে উক্ত অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ভবনটি পরিদর্শন করা হয়। পূর্বের অফিসের তুলনায় পর্যাপ্ত অফিস রুম, টয়লেট, কৃষক প্রশিক্ষণ হলরুম থাকায় দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা এসেছে। অফিস ফার্ণিচার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্মা অবহিত করেন যে, বর্ণিত  প্রকল্প ও ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলে প্রায় শতভাগ জমি টিলার ও ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে।  এতে ফসলের উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। প্রকল্প থেকে মোট ৩৩০০  জন কৃষককে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার পর উক্ত কেন্দ্রে বর্ণিত প্রকল্প ও ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ১৩২ টি ব্যাচে ৪৫২০ জন কৃষক/ এসএএও কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  পরিদর্শনের সময় বিটি বেগুনের উন্নত চাষাবাদ কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।
সরণী-৭: প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
	ফসল
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                      সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ 
	[image: C:\Users\hp43\Desktop\24 September\101MSDCF\DSC05381.JPG]
	[image: C:\Users\hp43\Desktop\24 September\101MSDCF\DSC05379.JPG]

	পীরগঞ্জ উপজেলায় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ
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	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পীরগঞ্জ উপজেলা)


১৫.৮  উপজেলা: লোহাগড়া, জেলা: চট্টগ্রাম
০২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্মার দ্বিতল ভবন ও ভবনের নীচতলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। ১৯৮৩ সালে উপজেলা পরিষদের ভবনের নীচ তলায় ৪ রুম নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। অফিসের  অকার ছোট হওয়ায় অফিসার ও স্টাফদের বসার সংকুলান হতো না। তদুপরি কৃষক প্রশিক্ষণ ও সাপ্তাহিক কনফারেন্স করার জন্য কোন হল রুম ছিল না। ১৪ জুন ২০১৫ তারিখে নতুন ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কক্ষ সহ  পাঁচটি কক্ষ ও পাঁচটি ওয়াশরুম রয়েছে যা পর্যাপ্ত। সকল  প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সরবরাহ/স্থাপন করা হয়েছে। ডাবল কেবিন পিকআপ, আসবাবপত্র,  বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে অনুমোদিত ৪৩ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৩১ জন কর্মকর্তা রয়েছে।  ভবিষ্যতে সকল পদে পদায়ন সম্পন্ন হলে স্থান সংকুলানের জন্য ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে।

প্রকল্পের আওতায় আউশ ধানের প্রদর্শনী ০৪টি এবং দানাদার রবিশস্যের ০৬ টি প্রদর্শনী করা  হয়েছে। তবে  প্রদর্শনীর সংখ্যা এলাকার কৃষকের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প থেকে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬  বছরে ১৮০০ জন কৃষক/ এসএএও কে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ডিএই এর অন্যান্য প্রকল্পের আওতায়  ৩৬  ব্যাচে ১১২৫ জনকে কৃষক/এসএএও কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
উপস্থিত ১১ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পদুয়া গ্রামের জনাব মো: ইউনুস বাহাদুর অবহিত করেন যে, পূর্বে ধান লাগানোর সময়ে কৃষকেরা দানাদার কীটনাশক লাগাতো। বর্তমানে এর ব্যবহার  কমে গেছে। পার্চিং করার ফলে কীটনাশকের আক্রমণ কমে গেছে। বর্তমানে নদী নালা জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া এবং মাটিতে কেঁচো পাওয়া যাচ্ছে।  উপ পরিচালক (কৃষি), চট্টগ্রাম জানান যে, প্রতিটি উপজেলাতে সীমিত পরিসরে  হলেও যদি  Soil Testing Laboratory ও  Pesticide Testing laboratoty স্থাপন করা যায়  তাহলে কৃষকদের আরও কার্যকরিভাবে প্রশিক্ষণ  ও সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

একই গ্রামের কৃষক মো: জিয়াবুল লোহাগড়া উপজেলায় অধিক সংখ্যক হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ধান কাটার যন্ত্র (রিপার) ও পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা প্রয়োজন মর্মে জানান।  উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, প্রদর্শনীর মাধ্যমে ফসলের বিশেষ করে ব্রি-৯৮ (জিঙ্ক সমৃদ্ধ বোরো) ও ব্রি-৭২ (জিঙক সমৃদ্ধ আমন) এর বিস্তার ঘটেছে। এছাড়া উপজেলার কৃষকেরা সুষম সার প্রয়োগ, আইপিএম, ধানের Spacing রক্ষা  ইত্যাদি বিষয়গুলা প্রতিপালন করছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দেয়া তথ্য মতে লোহাগড়া উপজেলাতে হেক্টর প্রতি শস্যের ফলন ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
        সরণী-৮: প্রদর্শনী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি
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           সূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, লোহাগড়া
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	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (লোহাগড়া উপজেলা)


১৫.৯ উপজেলা:আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম
০২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে নবনির্মিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দ্বিতল ভবন ও ভবনের নীচতলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ইউনিয়ন কৃষি বীজাগারের  ভবনে কৃষি অফিস ছিল। জোয়ারের সময় ভবনে পানি উঠে যেত। আগষ্ট ২০১৫ হতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন ভবনে অফিস শুরু হয়েছে। অফিস ফার্ণিচার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষক প্রশিক্ষণ, এসএএও কনফারেন্স, সভা, সেমিনার আয়োজন/বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পৃথক কক্ষে বসার ব্যবস্থাও হয়েছে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান যে, ডাবল কেবিন পিক আপ সরবরাহের ফলে মাঠ পরিদর্শন, মনিটরিং, উপকরণ/যন্ত্রপাতি পরিবহন তথা প্রযুক্তি হস্তান্তর বেশ সহজ হয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পর হতে উক্ত গাড়ীটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় আউশ ধানের প্রদর্শনী ০১টি ( ব্রিধান -৪৮), বোরো ধানের ৩টি ( ব্রিধান -২৮) ও বোরো ধানের ৬টি ( ব্রি ধান-৫৮) প্রদর্শনী করা হয়েছে।  দানাদার রবিশস্যের ০৬ টি প্রদর্শনী  হয়েছে। তবে প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প থেকে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬১ টি ব্যাচে ২৯০০ জন কৃষক/এসএএও কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  ২০১৬-১৭ সালে  ডিএই এর অপর একটি প্রকল্পের (এনএটিপি-২) আওতায় ১০ টি ব্যাচে ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যুব উন্নয়ন, মৎস্য বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের  ৩০ টি প্রশিক্ষণ /সভা করা হয়েছে।

উপস্থিত ১০ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করা হয়। ৬ নং বারোখাইন ইউনিয়নের সবারোখাইন গ্রামের কৃষক অনুপম মহাজন অবহিত করেন যে, তারা প্রকল্প থেকে ধানের উন্নত চাষাবাদ, সুষম সারের ব্যবহার, জৈব সার প্রস্তুতি, বালাই ব্যবস্থাপনা, AWD ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষন পেয়েছেন। এর ফলে তাদের ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। আনোয়ারা ইউনিয়নের বিলপুর গ্রামের কৃষক মো: নুরুল হক জানান যে, নারকেলের উন্নত জাত, উন্নতমানের ঢেড়স বীজ, স্প্রেয়ার, রিপার, পাওয়ার টিলার ইত্যাদির আভাব রয়েছে।

     সরণী-৯:  প্রদর্শণী, কৃষি  যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে প্রকল্প শুরুর আগে এবং পরে তুলনামূলক চিত্র
	ফসল
	ফসলের ফলন বৃদ্ধি (মে.ট.)/হেক্টর
	ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি
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	উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আনোয়ারা  উপজেলা)
	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী(আনোয়ারা  উপজেলা)


১৫.১০   উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম
হাটহাজারী উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের ২য় তলায় ১৯৮৩ সালের কৃষি অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন ভবনে ১৮ অক্টোবর ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ও অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে পর্যাপ্ত চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নত পরিবেশে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এসএএও দের নিয়ে সাপ্তাহিক সভা ও পাক্ষিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রানবন্তভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি (হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প, বাডিং নাইফ, প্রুনিং শেয়ার, সিকেচার ইত্যাদি)বিতরণ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময়  ভবনের আসবাবপত্র, দরজা জানালা, স্যানেটারী  ফিটিংস ও অন্যান্য ফিটিংস/সামগ্রী ও প্রশিক্ষণের সুবিধাদি ভলো অবস্থায়/কার্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, নতুন ভবনে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বসার জায়গার সংকুলান হয়েছে। তবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিসের জন্য অনুমোদিত পদে নিয়োগ সম্পন্ন হলে আরও অফিস স্পেসের প্রয়োজন হবে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।
প্রকল্পের আওতায়  বোরো ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ০৯ প্রদর্শনী এবং ফল বাগান স্থাপনের ০৭টি প্রদর্শনী করা হয়েছে। আধুনিক জাতের জাতের উপর কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈবিক বালাই দমনে কৃষক আগের চেয়ে বেশী সচেতন হয়েছে। প্রকল্প থেকে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৪ টি ব্যাচে ২২০০ জন কৃষক/ এসএএও কে রোগবালাই দমন, ফলন বৃদ্ধি, আধুনিক জাতের ব্যবহার, আদর্শ ফল বাগান স্থাপন, বোরো মৌসুমে শুকনা বীজতলা তৈরী, ধান উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি সভা, সমাবেশ, প্রশিক্ষণ এ এনজিওদের ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
 উপস্থিত ২০ জন কৃষকের সাথে মত বিনিময় করা হয়। তন্মধ্যে ফতেহপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের জোবরা গ্রামের জনাব কল্যান বড়ুয়া জানান যে, বিভিন্ন ধরণের  প্রশিক্ষণ ও কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সকল ধরণের ফসলের ফলন ৩০-৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।  মেখন ইউনিয়নের রহিমপুর গ্রামের  কৃষক মো: আলাউদ্দীন জানান যে, প্রকল্প থেকে দেয়া কৃষি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়েছেন। তিনি অবহিত করেন যে, ধান কাটার মৌসুমে মজুর প্রতি দৈনিক খরচ ৬০০/-টাকা। সেক্ষেত্রে রিপার সরবরাহ করা গেলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে। তিনি জানান যে, হালদার পাশে জলাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি ভাসমান বীজতলা তৈরী করা শিখেছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান প্রায়শ:ই বৈদ্যুতিক সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।  ফলে জেনারেটর/বিকল্প আইপিএস প্রয়োজন। ফতেহপুর ইউনিয়নের জোবরা গ্রামের কৃষক খোকন বড়ুয়া জানান যে, বীজের প্রাপ্যতা কম। এছাড়া বীজে ভেজাল বীজ থাকায় অনেক ক্ষেত্রে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায় না। ডিএই এর উদ্যোগে কৃষি ইনপুট সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে উপস্থিত কৃষকগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।
সরণী-১০:  প্রদর্শণী, কৃষি  যন্ত্রপাতি ও কৃষক প্রশিক্ষণের ফলে প্রকল্প শুরুর আগে এবং পরে তুলনামূলক চিত্র
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	ফসলের ফলন বৃদ্ধি (মে.ট.)/হেক্টর
	ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি
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	উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (হাটহাজারী  উপজেলা)
	    কৃষকের সাথে মতবিনিময়



১৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন

	ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা।

	প্রকল্প এলাকায়  ১০৬টি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিটিতে  কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেক্টর স্ক্রীণ, ইন্টারনেট সংযোগ  ও সাউন্ড সিস্টেম দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়  চেয়্যার টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে বুকলেট ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনপুট সরবরাহ করা হয়। কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

	১০৬টি উপজেলায় অধিদপ্তরের /সরকারি জমিতে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা।

	প্রকল্প এলাকার ১০৬ টি উপজেলাতে সরকারি জমিতে/কৃষি বিভাগের জমিতে   দু’তলা বিশিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় ভবন কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 

	পদ্ধতিগত, ব্যবহারিক ও অন ফার্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক কৃষি চর্চা সম্পর্কে যুগোপযোগী হালনাগাদ জ্ঞান প্রদান করা।
	প্রকল্পের আওতায় ৩,২২,৯৫০ জন কৃষককে আধুনিক শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি, মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ,  পানি ব্যবস্থাপনা ও আগাছা দমন কৌশল,  সমন্বিত শস্য ব্যবস্থানা (রোগ ও বালাই), ফলের চারা ব্যবস্থাপনা ও বসতবাড়ীতে ফলবাগান, কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল উত্তোলনোত্তর ব্যবস্থাপনা, স্টোরেজ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর ৭২,২৫০  জন কে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।  ১০৬ টি ব্লক প্রদর্শনী ও ১০৬ টি মাঠ দিবস পরিচালনার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে কৃষি  প্রযুক্তি বিতরণ করা হয়েছে।

	বর্তমানে গবেষণা কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদনে তারতম্য হ্রাসকল্পে লাগসই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর কৃষি সম্প্রসারণ  কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

	মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি জান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৭৫০ জন উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি, মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, পানি ব্যবস্থাপনা ও আগাছা দমন কৌশল, সমন্বিত শস্য ব্যবস্থানা (রোগ ও বালাই), ফলের চারা ব্যবস্থাপনা ও বসতবাড়ীতে ফলবাগান,  ফসল উত্তেনোত্তর ব্যবস্থাপনা, স্টোরেজ ও বাজারজাতকরণ, আইসিটির মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছি। ফসলের ফলন পার্থক্য হ্রাসের বিষয়ে ১৯১৮ টি ব্লক প্রদর্শনী সম্পাদন ও ১০৬ টি মাঠ দিবস পরিচালনার মাধ্যমে  মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল
 কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।



চিত্র: পরিদর্শনকালে ধারণকৃত মাঠের কিছু স্থিরচিত্র
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	ধানের ক্ষেত্রে পাচিং
	ধানের ক্ষেতে স্পেসিং
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	ফল বাগানে ফুট পাম্পের ব্যবহার
	হ্যান্ড স্প্রেয়ারের মাধ্যমে কীটনাশক স্প্রে
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	ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট
	কাকরোলের ক্ষেতে সেক্স ফেরোমোন ফাদেঁর ব্যবহার



১৭. পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ 	প্রকল্পের আওতায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস ভবন নির্মিত হওয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পৃথক কক্ষে ও সুপরিসর স্পেসে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা এসেছে। পরিদর্শিত উপজেলাসমূহের কৃষি অফিসের মঞ্জুরীকৃত পদের বিপরীতে সকল পদায়ন এখনো হয়নি। ভবিষ্যতে এ সকল পদায়ন করা হলে অতিরিক্ত অফিস স্পেসের  প্রয়োজন হবে এবং  সেক্ষেত্রে ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হতে পারে।

১৭.২ 	অতীতে উপজেলাসমূহের কৃষি অফিসের নিজস্ব কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র  না থাকায় নির্ধারিত সময়ে কৃষক/এসএএও প্রশিক্ষণ করা যেত না। প্রকল্পের আওতায়  আধুনিক সুবিধা সংবলিত একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হওয়ায় উপজেলাসমূহে কৃষক প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপদান করা সম্ভব হয়েছে। কৃষক প্রশিক্ষণ ও কৃষি অফিসের সাপ্তাহিক কনফারেন্স ছাড়াও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যে কেন্দ্রটি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোন জেনারেটর না থাকায় প্রায়শ:ই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে  প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৭.৩	প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও এসএএওদের যুগোপযোগী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, ফসল/কৃষির উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শনী, মাঠ দিবস পরিচালনা ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে উপজেলাসমূহের ফসলের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসলের Yield gap ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। একইসাথে শস্যের নিবিড়তা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলাসমূহে কৃষির সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সম্মিলিত Intervention এর ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৭.৪	পরিদর্শিত উপজেলামূহের প্রদর্শনীর সংখ্যা অনেক কম। প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে অধিক সংখ্যক কৃষকের নিকট আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি পৌঁছানো সম্ভব হবে। এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে কৃষির অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে কৃষককে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ফসলের নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী এ সকল কার্যক্রম একজন বিশেষজ্ঞ/পরামর্শকের তত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া সমীচীন মর্মে কৃষি কর্মকর্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৭.৫	প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া ফসলের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য  ধান কাটার যন্ত্র (রিপার), শস্য মাড়াই যন্ত্র (রিপার) ও পাওয়ার টিলার  সরবরাহের  প্রয়োজন রয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৭.৬   	পরিদর্শিত উপজেলাসমূহের মধ্যে  নীলফামারী সদর, কিশোরগঞ্জ, আদিতমারি, কালিগঞ্জ, পীরগাছা, পীরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলায় নির্মিত  ভবনের ছাদের বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। ভবনের পাশ্ববর্তী গাছের পাতা ছাদে পড়ার ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে ছাদ তথা ভবনের ক্ষতির আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে উপজেলা কৃষি অফিসের অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

১৭.৭	প্রকল্পের আওতায় উপেজলা কৃষি অফিসের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ীগুলো প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আউটসোর্সিং ড্রাইভার দ্বারা চালনা করা হতো। রাজস্ব বাজেটের আওতায় গাড়ীর জন্য ড্রাইভার ও গাড়ির সার্বিক ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ীগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।  এভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে গাড়ীগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন।

১৭.৮  	পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, উপজেলা কৃষি অফিসসমূহে কৃষক প্রশিক্ষণের কোন বিস্তারিত কম্পিউটার ডেটাবেজ তৈরী/রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না।  রেজিস্টারে প্রশিক্ষণসমূহের যে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ নয়। এছাড়া ডিএই ব্যতিত অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক  প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহারের কোন রেকর্ডও সংরক্ষণ করা হয় না।

১৭.৯ 	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোন স্টোরেজ হাউজ নেই। যেহেতু অফিসে কৃষি ইনপুট,  প্রদর্শনীর উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার প্রয়োজন হয়, সেহেতু ভবনের সাথে একটি গোডাউন থাকা প্রয়োজন। এছাড়া কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার জন্য কোন শেড নেই। 

১৭.১০  	প্রতিটি উপজেলাতে সীমিত পরিসরে হলেও যদি Soil Testing Laboratory, Pesticide Testing   Laboratory, Pest museum ও Soil Testing Kits স্থাপন করা যায় তাহলে কৃষকদের আরও কার্যকরিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

১৮. 	আইএমইডি এর  মতামত/ সুপারিশ:

১৮.১ 	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্য্যালয় কাম কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখা প্রয়োজন; 

১৮.২	উপজেলাসমূহের কৃষি অফিসের মঞ্জুরীকৃত পদে সকল পদায়নের পর স্থান সংকুলানের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে;

১৮.৩	দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে যে সকল উপজেলাতে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই ভবিষ্যতে সেগুলোতে পর্যায়ক্রমে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে;

১৮.৪ 	 প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল উপজেলা কৃষি অফিস/কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জরুরি ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

১৮.৫ 	কৃষি অফিস ভবন ও কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চত্বর সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ভবনের ছাদে যাতে পানি না জমে সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং ভবনের ওপরের গাছের ডাল নিয়মিত কর্তন/ ছেটে দিতে হবে;

১৮.৬	কৃষক ও এসএএওদের যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে অধিক সংখ্যক কৃষক ও এসএএও দের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের ফলো আপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৭	গতানুগতিক প্রশিক্ষণ পরিহার করে যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রাখা যেতে পারে;

১৮.৮   	প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষত: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ফসলের নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

১৮.৯	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প/রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প, রিপার, থ্রেসার ও পাওয়ার টিলার সরবরাহের  ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৮.১০	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি ইনপুট সরবরাহ ও মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কাজের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীগুলো বিধি মোতাবেক টিওএন্ডই ভুক্ত করে ড্রাইভার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গাড়ির সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ রাখতে হবে;
১৮.১১	সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা, মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় পিকআপ গাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৮.১২ 	 ডিএই এর সকল প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসের বিস্তারিত ডেটাবেজ সংরক্ষণ করতে হবে। একই কৃষককে বার বার সুযোগ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে সকল কৃষককে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করতে হবে;

১৮.১৩ 	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের চত্বরে কোন সুবিধামতো জায়গায় একটি স্টোরেজ হাউজ ও মেশিনারি শেড নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.১৪  কৃষকদের প্রশিক্ষণ আরও বাস্তবসম্মত ও কার্যকরি করার সুবিধার্থে  প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চত্বরে  সীমিত পরিসরে  Soil Testing Laboratory, Pesticide Testing   Laboratory, Pest Museum ও Soil Testing Kits  স্থাপন করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে;

১৮.১৫ 	প্রকল্পের আওতায় সকল অর্থ বছরের অডিট সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.১৬	অনুচ্ছেদ ১৮.১-১৮.১৫ এ বর্ণিত মতামত/সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।
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cÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল‌্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন, ২০১৭)



ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	১. প্রকল্পের নাম
	:
	cÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত) 

	২. প্রকল্প পরিচালক 
	t
	cÖ‡KŠt †gvt Rvnv½xi Avjg Lvb; টেলিফোন নং  - ০561-61473                  

	৩. বাস্তবায়নকারী  
    মন্ত্রণালয় ও সংস্থা
	t
	কৃষি মন্ত্রণালয়, 
e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©cÿ (weGgwWG)

	৪. অর্থায়ন
	t
	সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন
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	সর্বশেষ মেয়াদের তুলনার বৃদ্ধি

	৫.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ
	t
	A‡±vei, 2010– জুন, ২০১3
	26/10/2010
	
	

	৫.২ 1g সংশোধিত মেয়াদ 
	t
	A‡±vei, 2010– জুন, ২০১6
	13/08/2013
	৩ বছর (২০৯%)
	৩ বছর 

	৫.3 2q সংশোধিত মেয়াদ
	t
	A‡±vei, 2010– Ryb, 2017
	07/11/2016
	৪ বছর (২৪৫%)
	১ বছর (১১৭%)

	

	৬. অনুমোদিত ব্যয় 
	t
	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	জিওবি
	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনার বৃদ্ধি
	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনার বৃদ্ধি

	৬.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়
	t
	27095.45
	27095.45
	
	

	৬.২ 1g সংশোধিত ব্যয়
	t
	27095.45
	27095.45
	-
	-

	৬.3 2q সংশোধিত ব্যয়
	t
	23225.45
	23225.45
	৩৮৭০
	৩৮৭০ (১৪.২৮%)

	

	৭.  প্রকল্প এলাকা
	t
	বিভাগ : 2টি
	জেলা : cÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU
	উপজেলা : Pvi জেলার সকল উপজেলা

	৮.  প্রকল্প এলাকা
	t
	পিসিআর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৯6% (২৩২১৬.৩৫ লক্ষ টাকা) এবং ১০০%।  




৯। উদ্দেশ‌্যঃ

1. cÖKí GjvKvq †mP myweav m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g cÖKí GjvKvi gvby‡li Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb mvab Kiv|
2. 790wU Mfxi bjK‚c ¯’vcb, Lvm Lvj/Lvox I gRv cyKzi cybt Lbb I Zvi h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g 22950 †n±i Rwg wbqwš¿Z †mP e¨e¯’vi AvIZvq Avbv| 
3. ২৯,৯৫০ †n±i Rwg‡Z m¤ú~iK †mP cÖ‡qvM wbwðZKiY|
4. e„wói cvwb a‡i ivLv Z_v f~-cwi¯’t cvwbi Avavi e„w×i Rb¨ 112wKtwgt Lvm gRv Lvj/Lvox I 11wU cyKzi cybt Lbb Kiv Ges †mLvb †_‡K 80wU GjGjwcÕi gva¨‡g †mP myweav m¤cÖmviY Kiv| 
5. cÖvK…wZK cwi‡ek Dbœqb Ges Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ AwZwi³ ebR m¤ú` m„wó Kiv| †m j‡¶¨ 3 j¶ djR Pviv Ges 5 j¶ ebR I Jlwa Pviv †ivc‡bi Kvh©µg MÖnY| 
6. cÖvwšÍK K…lK Ges K…wl kªwgK‡`i Kg© ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv|
7. `wi`ª Ges Amnvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’vb m„wó Kiv| 



১০। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ 

evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z K…wlB GKgvÎ e„nËg Drcv`bkxj †m±i hvi Dci wbf©i K‡i †`‡ki gvby‡li Kg©ms¯’vb Ges Lv`¨wbivcËv| gvby‡li †gŠwjK cÖ‡qvR‡bi g‡a¨ Lv‡`¨i cÖ‡qvRbB n‡jv kx‡l©| Lv`¨ wbivcËvi Rb¨ AwaK cwigvY Lv`¨ km¨ Drcv`b Kiv Qvov weKí †bB| e„nËi w`bvRcyi †Rjv †`‡ki km¨ fvÛvi e‡j cwiwPZ| cÖKí GjvKvi cÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU GB PviwU †Rjvi 28wU Dc‡Rjv evsjv‡`‡ki DËivÂ‡j Aew¯’Z| ï®‹ †gŠmy‡g Ach©vß e„wócvZ Ges f‚-Dcwi¯’ cvwbi AvaviI Ach©vß| el©vKv‡jI hLb e„wócv‡Zi cwigvY Kg nq A_ev Liv Ae¯’v weivR K‡i ZLb Avgb av‡bi Pviv myôzfv‡e †ivcb Kiv m¤¢e nq bv| Ggb wK av‡bi dzj Avmv I †_vi Avmvi mgq m¤ú~iK †mP †`Iqv m¤¢e nq bv| hvi Kvi‡Y wU-Avg‡bi Avev` ক্ষwZMÖ¯’ nq Ges Drcv`b K‡g hvq| avb Qvov Ab¨vb¨ iwe k‡m¨i †ÿ‡ÎI Ggb Ae¯’v ˆZix nq| G GjvKvq h‡_ó b`x-bvjv †bB| †h¸‡jv Av‡Q el©vKv‡j cvwb _vK‡jI Ab¨vb¨ mgq †Kvb cvwb _v‡K bv| d‡j G b`x¸‡jv †_‡K †mPKvh©µg cwiPvjbv Kiv m¤¢e nq bv| †h‡nZz K…wl Drcv`b cwic~Y©fv‡e †m‡Pi Dci wbf©ikxj| †m Kvi‡Y f‚-Mf©¯’ cvwbB GKgvÎ †m‡Pi Drm| myZivs Mfxi bjK‚c ¯’vcb Qvov MZ¨ন্তi †bB| G cÖKí GjvKvq †gvU RbmsL¨v 48 jÿ Ges AvqZb 7618 eM©wK‡jvwgUvi| †mP‡hvM¨ Rwgi cwigvY 6.16 jক্ষ †n±i| hvi g‡a¨ 4.86 jক্ষ †n±i Rwg Mfxi bjK‚c/m¨v‡jv wUDeI‡qj/Gj.Gj.wc-Gi gva¨‡g †mP Kvh©µg cwiPvwjZ nq| 1.03 jক্ষ †n±i Rwg GLbI †m‡Pi AvIZv ewnf‚©Z| myZivs †m cwigvY Rwg †m‡Pi AvIZvq Avbvi j‡ক্ষ¨ Av‡jvP¨ cÖKíwU‡Z 790wU Mfxi bjK‚c ¯’vcb Ges cvwbi AcPq †ivaK‡í cÖwZwU Mfxi bjK‚‡c 610 wgUvi K‡i f~-Mf©¯’ †mPbvjv wbg©vY| GB GjvKvq A‡bK¸‡jv Lvm Lvj/Lvox i‡q‡Q †h¸‡jv ms¯‹v‡ii Afv‡e fivU n‡q †M‡Q| †m¸‡jv cybt Lbb Kiv n‡j cvwbi aviY ক্ষgZv evo‡e, el©vKv‡j Rjve×Zv `yi n‡e Ges m¤ú~iK †m‡Pi gva¨‡g Avgb †gŠmy‡g Drcv`b wbwðZ Kiv hv‡e| †mB j‡ক্ষ¨ 112 wKtwgt Lvm Lvj/Lvox, 11wU Lvm gRv cyKzi cybt Lbb, 10wU mvegvRW©Iqvi wbg©vY Kvh©µg cÖK‡í Aন্তf‚©³ Av‡Q, f‚-cwi¯’ cvwb e¨env‡ii j‡ক্ষ¨ 80wU Gj.Gj.wc ¯’vcb, 725wU †mPbvjv ewa©Z KiY KvR cÖK‡í ivLv n‡q‡Q, †hb 3100 †n±i Rwg †m‡Pi AvIZvq Avbv hvq| G‡Z AwZwi³ 1.55 jক্ষ †gtUb Lv`¨km¨ Drcv`b m¤¢e, hvi evRvi g~j¨ 233 †KvwU UvKv| 

GB GjvKvq MvQ-cvjv †Ku‡U †d‡j I ebR m¤ú` DRvi Kivi Kvi‡Y GLv‡b cÖvK…wZK cwi‡ek wech©‡qi m¤§yLxb ev gরু KiY cÖwµqv †`Lv †`qvq Rxe ˆewPÎ ûgKxi m¤§yLxb| myZivs GjvKvq gরু KiY †iva I cÖvK…wZK cwi‡e‡ki Dbœq‡bi j‡ক্ষ¨ G GjvKv‡K meyR-k¨vgj iƒc w`‡Z, gvwUi im msiক্ষY Ges gvwU‡Z ˆRe c`v‡_©i cwigvY e„w×i j‡ক্ষ¨ 3.00 jক্ষ djR I 5.00 jক্ষ ebR-Jlwa Pviv †ivc‡bi Kvh©µgI cÖK‡í Aন্তf‚©³ Kiv n‡q‡Q| AÎ K…wl cÖavb GjvKvq K…wl Drcv`‡bi mv‡_ mswkøó hviv, we‡kl K‡i K„lK, Mfxi bjK‚c Acv‡iUiMY‡K AvaywbK K…wl Kjv-‡KŠkj, grm¨ Pvl, cï cvjb, bvm©vix Dbœqb cÖf…wZ wel‡q cÖwkক্ষ‡Yi e¨e¯’v i‡q‡Q| wkwক্ষZ wKš‘ †eKvi Ggb hyeK‡`i ga¨ †_‡K AvMÖnx hyeK‡`i‡K ˆe`y¨wZK KvR, cv¤ú I gUi †givgZ ms‡hvRb cÖf…wZ Kv‡R nv‡Z-Kj‡g KvwiMix cÖwkক্ষ‡Yi e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q| cÖwkক্ষY †k‡l Zviv †hb AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó Ki‡Z cv‡i| e‡i›`ª KZ…©c‡ক্ষi †mev Kvh©µg‡K `ক্ষZvi mv‡_ cwiPvjbvi j‡ক্ষ¨ Kg©iZ Rbej‡K AviI `ক্ষ K‡i †Zvjvi Rb¨ KvwiMix, wnmve I Kw¤úDUvi mn †ckvMZ `ক্ষZv e„w×i Rb¨ Zvu‡`i‡K cÖwkক্ষ‡Yi AvIZvq wb‡q G‡m G cÖKí cÖস্তvebv Kiv n‡q‡Q| 

খ) প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ‌্য

১১।	প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন এবং সংশোধন 

ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 27095.45 লক্ষ টাকা ব্যয়ে A‡±vei 2010 হতে জুন 2013 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 26/10/2010 তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে 3 erm‡i মাত্র 4700.00 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অসম্পন্ন থাকে এবং প্রকল্পের মেয়াদান্তে অনেক টাকা অব্যয়িত থাকার আশংকা সৃষ্টি হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সংশোধন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রকল্পের মেয়াদ ও মোট টাকা অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধিত প্রস্তাব 13/08/2013 তারিখে অনুমোদিত হয়। cieZx©‡Z পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে 6 ermi †gqv‡`i মাত্র 18700.00 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অসম্পন্ন থাকে এবং প্রকল্পের মেয়াদান্তে অনেক টাকা অব্যয়িত থাকার আশংকা সৃষ্টি হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সংশোধন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রকল্পের মেয়াদ 1 ermi e„w× K‡i Ges †gvU UvKv Kwg‡q 23225.45 jক্ষ UvKvq 2q সংশোধিত প্রস্তাব 07/11/2016 তারিখে অনুমোদিত হয়।

১২। বছর ভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়।

ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ব‌্যয় 23216.354 লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (2010-2011 অর্থ বছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ২৩২৬৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে সর্বমোট ২৩২৫৭.৩৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে 23216.354 লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৬% এবং অব্যয়িত রয়েছে ৪১.০১৬ লক্ষ টাকা। 


	A_© eQi
	g~j eivÏ
	A_© Aegyw³
	e¨q
	Ae¨wqZ A_©
	e¨‡qi kZKiv nvi (%) 

	2010-11
	1000.00
	1000.00
	965.00
	35.00
	4.15

	2011-12
	1300.00
	1300.00
	1300.00
	0.00
	5.60

	2012-13
	2400.00
	2400.00
	2400.00
	0.00
	10.33

	2013-14
	4000.00
	4000.00
	3999.60
	0.40
	17.22

	2014-15
	5000.00
	5000.00
	4999.71
	0.29
	21.53

	2015-16
	5000.00
	5000.00
	4996.00
	4.00
	21.52

	2016-17
	4565.00
	4557.37
	4556.044
	1.326
	19.65

	মোট
	23265.00
	23257.37
	23216.354
	41.016
	100



১৩। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ


ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব‌্যয় ২৩২২৫.৪৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের রাজস্ব ব্যয় ৭৩১.৭৭ লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ৩.১৫% এবং মূলধন ব্যয় ২২৪৯৩.৬৮ লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ৯৬.৮৫%।  পুরো প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় যথাক্রমে ৭৩0.৩৮ লক্ষ টাকা ও ২২৪৮৫.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান কাজগুলি হল- কৃষক প্রশিক্ষণ,  প্রকৌশল ও কারিগরী স্টাফ প্রশিক্ষণ, খাল ও পুকুর খনন/পুনঃখনন, সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ,  এলএলপি সেচযন্ত্র সরবরাহ সহ স্থাপন ইত্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদেন (PCR) পরিদর্শন  কালে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরচিালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্মের টেবিলে এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ‘ক’-তে সংযুক্ত করা হলো:


	ক্রমিক নং
	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
	কাজের বিবরণ
	ব্যয় (লক্ষ টাকা)

	1. 
	cvwb m¤ú` mv‡f© I g~j¨vqb
	jU
	399.00

	2. 
	cÖ`k©bx  প্লU (G Wvwব্লD wW)
	600 wU
	49.50

	3. 
	‡Uªwbs fvZv wigybv‡ikb I gvjvgvj 
	10400Rb
	86.52

	4. 
	Mfxi bjKzc ¯’vcb gvjvgvj msMÖn 
	790 †mU
	3898.85

	5. 
	Mfxi bjKzc ¯’vcb I Kwgkwbs 
	790 wU
	1973.50

	6. 
	‰e`ywZK gvjvgvj mieivn 
	790 †mU
	3988.35

	7. 
	UªvÝdigvi ¯’vcb  
	790 †mU
	39.55

	8. 
	‰e`ywZK jvBb wbg©vণ 
	790 wU
	315.20

	9. 
	BDwcwfwm cvBc I wdwUsm mieivn (†mU)
	790 †mU
	3542.50

	10. 
	BDwcwfwm cvBc I wdwUsm mieivn ewa©Z KiY 
	208200 wgUvi
	1515.69

	11. 
	f‚-Mf©¯’ †mP bvjv wbg©vY 
	790 wU
	1612.55

	12. 
	f‚-Mf©¯’ †mP bvjv wbg©vY ewa©Z KiY 
	725 wU
	1231.50

	13. 
	Lvm Lvj I Lvox cybtLbb
	112 wKt wgt
	896.00

	14. 
	Lvm cyKzi cybtLbb 
	11 wU
	11.00

	15. 
	GjGjwc †mPbvjv †÷kb 
	80 wU
	1443.87

	16. 
	µmW¨vg wbg©vb 
	10 wU
	230.00

	17. 
	f‚wg AwaMÖnণ 
	1.46 †n±i
	291.10

	18. 
	wiwRqbvj Awdm feb wbg©vণ
	2 wU
	224.00

	19. 
	‡Rvbvj Awdm feb wbg©vণ 
	3 wU
	210.00

	20. 
	Awdm feb ewa©Z Kiণ 
	1 wU
	35.50

	21. 
	¸`vg wbg©vণ 
	4 wU
	206.00

	22. 
	wcK-Avc µq 
	2 wU
	69.60

	23. 
	gUi mvB‡Kj µq 
	33 wU
	33.00

	24. 
	e„ক্ষ ‡ivcb (dj`-3 jক্ষ I ebR-5jক্ষ) 
	8 jÿ
	665.00



সূত্রঃ প্রকল্প কার্যালয়
১৪।	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

 ১৫।	cÖKí cwiPvjK m¤úwK©Z Z_¨

e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©cÿ (weGgwWG)-এর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা নিজ নামের পাশে বর্ণিত মেয়াদে ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó- এর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেনt

	cÖKí cwiPvj‡Ki bvg
	g~j c`ex I `ßi
	`vwqZ¡Kvj
	`vwq‡Z¡i aiY

	জনাব cÖ‡KŠt †gvt Rvnv½xi Avjg Lvb
	ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx
e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©cক্ষ (weGgwWG)
	17/02/2011 n‡Z 
30/06/2017
	পূর্ণকালীন



১৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি  (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· পিসিআর পর্যালোচনা;
· PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৭।  সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ১৯-03-২০১8 থেকে 21-03-2018 তারিখে cÂMo, VvKziMuvI I w`bvRcyi জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের weGgwWGÕi তত্বাবধানে বাস্তবায়িত কার্যক্রম  সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালক I ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, weGgwWG, VvKziMuvI mv‡K©j-Gi নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভিন্ন উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরহ করে সহায়তা করেছেন। 

পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় জানা যায় যে, অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©cক্ষ (weGgwWG) জনবল Øviv cÖKí ev¯Íevqb n‡q‡Q। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে অনুমোদিত প্রকল্প e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©c‡ক্ষi জনবল এবং weGgwWG-Gi মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রকল্পটি cÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU 4টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।  প্রকল্পের সুবিধা কৃষক পর্যায় পৌছানোর লক্ষ্যে ৬০০০জন আদর্শ কৃষক, ২৪০০ জন গভীর নলকূপ অপারেটর, ৩৫০জন মেকানিক সহকারী, ২৫০ জন বনায়ন, ২০০জন grm¨ Pvl, 300 Rb K…wl hvwš¿KxKiY, 500Rb †m‡Pi cvwb mvkÖqx পদ্ধতি Ges e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©c‡ক্ষi wewfbœ ch©v‡qi 400 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K cÖwkক্ষY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| এলাকার 112 কি: মি: Lvm খাল/Lvox I 11wU cyKzi পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ Ges ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।  সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে সেচের জন্য 790টি (প্রতিটি 610মিটার K‡i) cvBc jvBb wbg©vY, ৭৯০টি গভীর নলকূপে সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন Ges 725wU (390wgUvi cÖwZwU †mPbvjv) বারিড পাইপ লাইন বর্ধিত কiY Kiv হয়েছে। 8০টি এলএলপি (বিদ্যুৎ চালিত) স্থাপন করার ফলে প্রায় ৩০৪০ একর জমিতে ভূ-পwiস্থ: পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।  ১০টি mvegvR©W Iqvi নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষকদের আধুনিক সেচ পদ্ধতি’র উপর প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের ফলে এলাকার প্রায় ৩.০০ লক্ষ কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। জেলা ভিত্তিক প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট –‘খ’ তে দেখানো হল। নিম্নে প্রকল্প এলাকার পরিদর্শনক্রত ৩টি জেলায় সম্পাদিত কাজ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

	১৭.১: w`bvRcyi জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলায় 61.15 কিঃমিঃ খাল খনন, ১১২ কিঃমিঃ খাল পূনঃ খনন, ৩০১টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৪১৪ মিঃ সেচনালা বর্ধিতকরণ, ৫১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং 327500 টি বনজ ও 97800 টি ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্মের টেবিলে দেখানো হলো।
		ক্রঃনং
	কার্যক্রমের বিবরণ
	পরিমাণ

	1. 
	খাল পুনঃ খনন
	১১২ কি.মি.

	2. 
	গভীর নলকূপ
	৩০১ টি

	3. 
	Awdm feb wbg©vণ: ‡MvWvDb
Awdm feb ewa©Z Kiণ 
	1 wU
1 wU

	4. 
	Lvj Lbb (wKtwgt)
	61.15

	5. 
	cyKzi cybt Lbb
	6

	6. 
	µmW¨vg
	2

	7. 
	†mPbvjv ea©ণ
	414 wgt

	8. 
	cÖwk¶ণ
	5100

	9. 
	GjGjwc wbg©vণ
	27

	10. 
	e„¶ †ivcb ebR 
e„¶ †ivcb djR
	327500
97800

	
	
	







১৭.১.১।কেস স্টাডি - ১: w`bvRcyi †Rjvi wPwiie›`i Dc‡Rjvi KzgviMvox cybt LbbK„Z Lvj cwi`k©b|

w`bvRcyi জেলার wPwiie›`i উপজেলার BDwbqbt Bmecyi I BDwbqb d‡ZRscyi GjvKvi ˆmq`cyi n‡Z VvKziMvI wek¦‡iv‡W Aew¯’Z KzgviMvox LvjwUi †gvU ˆ`N¨ 15 wKtwgt, Zb¥‡a¨ G প্রকল্পের (চিত্র-১) আওতায় ২০১4-১5 অর্থ বছরে 10.357 wKtwgt Lvj Lbb Kiv nq (চিত্র - ১)| hvi Mo প্রশস্থতা 15.0 wgUvi এবং গভীরতা 4 wgUvi । এ Lvj Lb‡bi d‡j G GjvKvi 500 †n±i Rwgi Rjve×Zv `~i n‡q‡Q Ges G Lvj n‡Z K…lKiv 1100 ‡n±i Rwg‡Z m¤úyiK ‡mP w`‡Z cvi‡Qb| D³ Lv‡j cvwb msiক্ষণেi cwigvণ 2.40 jক্ষ NbwgUvi মর্মে ÔবিএgwWGÔi কর্মকর্তাবৃন্দ জানান।  
 
পরিদর্শনকালে উপস্থিত স্থানীয় e¨w³eM© me© জনাব ‡gvt Iqv‡n` miKvi (বয়সঃ ৫0 বৎসর, মোবাইল নং- ০১716262988), সুবিধাভোগী কৃষক ‡gvt Gbvgyj nK (বয়স ৪8 টেলিফোন নং- ০১713937943) I †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb (eqmt 52, †gvevBj bs-01750747260) সহ উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে, KzgviMvox খালটি BQvgwZ b`xi mv‡_ mshy³| ewb©Z Lvj cvwK¯Ívb Avg‡j Lbb Kiv nq । Gi c‡i Avi খনন না করায় পলি পড়ে ভরাট হয়ে যায়। G‡Z AÎ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হত এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অপ্রতুলতার কারণে রবি মৌসুমে কোন ফসল উৎপাদন Kiv ‡hZ না। এলাকার কৃষি শুধুমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কিছু আমন ধান চাষ হত। ‡h †gŠmy‡g e„wócvZ mwVK fv‡e nZ ZLb gvbyl Avgb avb Avev` Ki‡Z cvi‡Zb| wKš‘ mwVK cwigvb e„wó bv n‡j H ermi K…lKMb Avgb avb Avev` Ki‡Z cvi‡Zb bv| খালটি খননের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা দুর হয়েছে এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির প্রাপ্যতা বেড়েছে। ফলে বর্তমানে H এলাকার 1100 ‡n±i জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং অধিকাংশ  জমিতে  বছরে ৩টি করে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে । পরিদর্শনকালে দেখা যায় খাল খননের ফলে উত্তোলিত মাটি খালের উভয় পাশে সুlমভাবে রাখা হয়েছে এবং খালের উভয় পাশে e„ÿ‡ivcbসহ নানাবিধ ফল ও শাক-সব্জির (চিত্র - ১) চাষ করা হয়েছে| খালের উভয় পাশে শাকসবজি ও ফসলাদিতে সেচ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। Lv‡j gvQ I nvum Pvl n‡”Q| DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v 2450 wU| স্থানীয় কৃষকবৃন্দ জানায় উৎপাদিত পন্য প্রতিদিন বাজারজাত করে  এলাকায় K…lKMণ অর্থ উপার্জন Ki‡Qb । তারা AviI Rvbvb †h, Lvm Lvj/Lvox cybt Lb‡bi d‡j Lv‡ji MfxiZv e„w× †c‡q‡Q| G Kvi‡Y Drcvw`Z dmj Lvj cviv-cv‡i mgm¨v m„wó n‡”Q| weavq Lv‡ji Dci †ekwKQz dzUIfvi eªxR wbg©vY Kiv cÖ‡qvRb| 

	[image: DSC07753]
চিত্র - ১: খালের উভয় পাশে e„ক্ষ‡ivcb
	[image: 20180319_114937]
চিত্র - ২: রাস্তার দক্ষিণ পাশে খালের পশ্চিম পাড়ের বৃক্ষ লাগানো প্রয়োজন



এ Lvj Lb‡bi d‡j LbbK…Z gvwU Lv‡ji Dfq cv‡o 7 wdU cÖk‡¯’  †djv nq| D³ Lv‡ji cv‡o G cÖKí n‡Z 2015-16 A_© eQ‡i 84832 wU e„ক্ষ‡ivcb Kiv nq| hvi eZ©gv‡b cÖwZwU MvQB cÖvq j¤^vq 20-25 wdU| পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তার উত্তর পাশের খালের উভয় পাশে রোপনকৃত গাছগুলির অবস্থা ভাল রয়েছে। তবে, রাস্তার দক্ষিণ পাশে খালের একপাশে (পূর্ব পাশে) গছ থাকলেও গাছগুলির অবস্থা উত্তর পাশের তুলনায় ছোট ও দুর্বল এবং পশ্চিম পাশে  খালের পাড়ে কোন গাছ নেই (চিত্র - ২)। রাস্তার দক্ষিণ পাশে খালের পশ্চিম পাড়ে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেয়া হল। খালের উভয় গাছে লাগালে গাছগুলি খালের পাড় সংরক্ষণে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্ব পূর্ণ রাখবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। 

১৭.১.২।কেস স্টাডি - 2: GjGjwc mvBU cwi`k©©b t w`bvRcyi ‡Rjvi wPwiie›`i Dc‡Rjvi wPwi b`x‡Z ¯’vwcZ GjGjwc mvBU cwi`k©b|

w`bvRcyi জেলার wPwiie›`i উপজেলার cwðg mvBZviv ইউনিয়নের RMbœv_cyi †gŠRvq ÔAvBGwWwcÔ প্রকল্পের আওতায় ২০১6-১7 অর্থ বছরে wPwi b`x‡Z ewb©Z GjGjwc wbg©vb Kiv nq Ges 1250wgUvi ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয় (চিত্র - ৩)। ÔweGgwWGÔর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে এ স্কীমের সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা 35 ‡n±i Rwg । বর্তমানে এ স্কীমের আওতায় 33 †n±i জমিতে ‡mP দেয়া হচ্ছে। স্কীম Acv‡iUর জনাব ‡gvt Gbvgyj nK (বয়স ৫1 বছর, টেলিফোন নং ০১৭১3786644) এবং সুবিধাভোগী কৃষক †gvt Bwjqvm †nv‡mb (বয়স ৫3 বছর, টেলিফোন নং ০১৭2১898965) Ges kÖx RMw`k P›`ª (বয়স ৫8 বছর, টেলিফোন নং ০১৭55981987) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, নদী থেকে পাম্পের সাহা‡য্য পানি উত্তোলন c~e©K ভূগর্ভস্থ পাইc jvB‡bi মাধ্যমে Rwg‡Z সরবরাহ করা হয় | GjGjwc ¯’vc‡bi c‡i †mP LiP weNvcÖwZ 900/= UvKv nq | GB GjGjwc ¯’vcbv wbg©vণেi c~‡e© K…lKMb k¨v‡jv wUDeI‡qj w`‡q †mP Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Zb G‡Z weNvcÖwZ †ÿÎ we‡kl cÖvq 4000/= LiP nZ| তারা আরও বলেন আগামী বছরে †mP GjvKv আরও বৃদ্ধি পাবে। পূর্বে তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছোট মেশিন দিয়ে ১০-১৫ একর জমি চাষ করতেন। পানির অপ্রাপ্যতার কারণে প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও ইরি বোরো করা সম্ভব হত না। ÔবিএgডিGÔর GjGjwc I ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনে সেচের পানির সংকট দুর হয়েছে । wcÖ †cBW Kv‡W©i gva¨‡g ‡m‡Pi cvwb MÖn‡b ¯‹xg g¨v‡bRvi‡`i ev ga¨mË¡‡fvMx‡`i nqivbxi nvZ n‡Z iÿv †c‡q‡Q| GjGjwc n‡Z †m‡Pi cvwb MÖn‡b এলাকার চাষীiv Pvlvev‡` উৎসাহ বোধ করছেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাmn GjGjwc নির্মাণ হওয়ায় কৃষকের দীর্ঘদিনের আশা পূib হয়েছে । তবে, এলাকার অনেক জমি এখনও সেচ সুবিধার বাইরে রয়েছে বিধায় উপস্থিত কৃষকবৃন্দ সেচনালার দৈর্ঘ¨ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান ।

	[image: DSC07797]
চিত্র - ৩: wPwiie›`i Dc‡Rjvi wPwi b`x‡Z ¯’vwcZ GjGjwc mvBU ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার সুবিধাভোগী কৃষক ও বিএমডিএ’র কর্মকর্তাদের   সাথে মত বিনিময়।
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চিত্র - ৪: wPwiie›`i Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm feb cwi`k©©b ও বিএমডিএ’র কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়।



১৭.১.৩।কেস স্টাডি - 3 : w`bvRcyi ‡Rjvi wPwiie›`i Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm feb cwi`k©©b |

w`bvRcyi ‡Rjvi wPwiie›`i Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm wewìswU ÔAvBGwWwcÔ n‡Z wbg©vণ Kiv n‡q‡Q| ewb©Z wewìs G e‡i›`ª KZ©„c‡ক্ষi wPwiie›`i Dc‡Rjv Awdm wU 2q Zjvq Aew¯’Z| wbPZjvq ¸`vg wnmv‡e e¨en«Z n‡”Q| ewb©Z ¸`v‡g Mfxi bjKzc iক্ষণা‡eক্ষণেi  gvjvgvj (UªvÝdigvi,gUi,cvBc,Zvi BZ¨vw`) ivLv n‡q‡Q| wewìswU 2014-2015 mv‡j wbg©vb Kiv n‡q‡Q| wbg©vY e¨q- 42.71 jক্ষ UvKv| পরিদর্শনকালে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনের অবস্থা ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয় (চিত্র - ৪)। ।

১৭.১.৪।কেস স্টাডি -4 : mvegvR©WIq¨vi cwi`k©©b t w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvi `ywaqv`vov Lv‡j wbwg©Z mvegvR©WIq¨vi cwi`k©b|

w`bvRcyi জেলার m`i উপজেলার dvwRjcyi ইউনিয়নের gvaecyi †gŠRvq প্রকল্পের আওতায় ২০১5-১6 অর্থ বছরে `ywaqv`vov Lv‡j ewb©Z mvegvR©WIq¨viwU নির্মাণ করা হয় (চিত্র - ৫)। µmW¨v‡gi gva¨‡g AvUKv‡bv cvwb থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলনপূর্বক mivmwi Rwg‡Z ev wdZv পাইপের মাধ্যমে K…lKiv †mP MÖnণ K‡ib ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না এবং পানির অপচয় হয় না। myweav‡fvMx GjvKvevmx জনাব †gvt †gvK‡m` Avjx (বয়স ৫2 বছর, টেলিফোন নং ০১৭৩7332637), নিবারন চন্দ্র (বয়স ৫৫ বছর), †gvt gbmyi Avjx (বয়স ৫6 বছর, টেলিফোন নং ০১৭1৩688109), ‡gvt AvjvDwÏb (বয়স ৫8 বছর, টেলিফোন নং ০১৭41289871), ‡gvt একরামুল হক (টেলিফোন নং ০১৭২২৭০৯৯৫৭), ‡gvt Avনোয়ার হোসেন (টেলিফোন নং ০১৭4৭০৮৮৮২১), মোঃ সাদেকুল (টেলিফোন ০১৭২৮৮৬৬৪৯৪) সহ উপস্থিত myweav‡fvMxMণ Av‡iv জানান যে, c~‡e© G GjvKvi n¨vÛ wUDeI‡q‡j cvwb ‡c‡Z Kó n‡Zv wKš‘ GLb A‡bK mn‡R n¨vÛ wUDeI‡q‡j cvwb cvB| ewb©Z µmW¨v‡g AvUKK…Z cvwb‡Z তারা gvQ I nvum Pvl Kiতে পারছে । G eQi Avgiv A‡bK gvQ †c‡qwQ| c~‡e© GLv‡b †Kvb cvwb _vK‡Zv bv d‡j †Kvb gvQ cvIqv †h‡Zv bv| ewY©Z LvjwU cybt Lbb Kivi Kvi‡Y nvwoqv we‡j Avi †Kvb Rjve×Zv ˆZix nq bv| d‡j Avgb †gŠmy‡g ïay we‡j cÖvq 200 weNv Rwg‡Z avb Drcv`b Kiv hv‡”Q, †hUv Lvj Lb‡bi c~‡e© m¤¢e nZ bv| তারা আরও বলেন ewb©Z Lv‡j µmW¨v‡gi msL¨v আরও বৃদ্ধি Kiv †M‡j Avgiv DcK…Z nবে| DcK…Z K…lK cwievi 435 wU| cvwb aviণ ÿgZv 39370 wKD‡mK| ÔweGgwWGÔর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে wbgv©ণেi d‡j 473 †n±i Rwg‡Z সম্পূরক সেচ দেয়া হচ্ছে। আগামীতে এলাকায় আরও নতুন dzU eªxR mn mvegvR©WIq¨vi wbg©v‡Yi Rb¨ অনুরোধ জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ক্রসড্যামের এক পার্শে যৎসামান্য  পানি থাকলেও তা সেচ কাজের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় এবং অন্য পার্শে  কোন পানিই দেখা যায়নি। উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, খালের উজানে আরো কিছু অংশ খাল কাটা হলে খালটি সরাসরি  উৎস্যস্থল আত্রাই নদীর সাথে সংযুক্ত হবে। ফলে খালে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং খালের পানি থেকে সারা বছর সেচ সুবিধা পাবে। বর্তমানে খালের উভয় পার্শে ব্যক্তি মালিকাধীন কিছু এলএলপি আছে; যার মাধ্যমে  শুধু মাত্র আমন ধানের জমিতে এবং রবি শস্য যেগুলিতে পানির চাহিদা কম সেগুলিতে m¤úyiK সেচ প্রদাb Kiv হচ্ছে।  খালে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং mvegvR©WIq¨vi এর মাধ্যমে উজানে পানি আটকিয়ে  বিএমডিএর গভীর নলকূপ স্থাপন পূর্বক বিস্তৃত এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য খালের উৎস্যস্থল জরুরী ভিত্তিতে খনন করার জন্য স্থানীয় কৃষকবৃন্দ অনুরোধ জানান।  
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চিত্র - ৫: w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvi `ywaqv`vov Lv‡j  wbwg©Z mvegvR©WIq¨vi cwi`k©b
	
চিত্র - ৬: w`bvRcyi ‡Rjvi m`i Dc‡Rjv ¸`vg Kvg Awdm wewìs wbg©vb I fvwU©K¨vj ewa©Z Kib KvR cwi`k©©b ।


১৭.১.৫।কেস স্টাডি – ৫ : w`bvRcyi ‡Rjvi m`i Dc‡Rjv ¸`vg Kvg Awdm wewìs wbg©vb I fvwU©K¨vj ewa©Z Kiণ KvR cwi`k©©b 

2013-14 mv‡j cÖKí †_‡K w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq (†hLv‡b wbev©nx cÖ‡KŠkjx I mnKvix cÖ‡KŠkjxi `ßi) 1 wU ¸`vg Kvg Awdm wewìs I Awd‡mi fvwU©K¨vj ewa©Z Kib Kiv n‡q‡Q| wbg©vb e¨q-76.78 jক্ষ UvKv| wewìswUi wfZi/evwni Aeqe my›`yi I AvcvZ `„wó‡Z ভাল বলে cÖZxqgvb nq (চিত্র - ৬)। 

১৭.১.৬।কেস স্টাডি – ৬ : Mfxi bjKzc cwi`k©©b t w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvi ‡gŠRvt Kwigyjøvncyi Mfxi bjKzc cwi`k©b|

স্থানীয় কৃষক জনাব ‡gvt bv‡qe Avjx (বয়সঃ 86বৎসর ),‡gvt AvwZKzi ingvb (বয়স 62 বছর) †gvt না‡Rgyj nK (বয়স ৫2 বছর, টেলিফোন নং ০১৭৩7808732),  মোঃ হাসান আলী টেলিফোন নং ০১৭১৭০৮৭৮৫৪, মোঃ মোজাম্মেল হক টেলিফোন নং ০১৭৩৬২০০৮৬৬), Ges Mfxi bjKz‡ci Acv‡iUi †gvt AvRxRyi ingvb (বয়স 62 বছর, টেলিফোন নং ০১৭56722030), জানান যে, তিনি BDwbqbt AvDwjqvcyi †gŠRvt Kwigyjøvncyi †RGjbs-99 `vM bs-72 G 610 wgUvi f~-Mf©¯’ †mPbvjvmn ¯’vwcZ Mfxi bjKz‡ci myweav‡fvMx K…lK| wZwbmn Av‡iv A‡bK K…lK Rvbvb G Rwg¸wj Av‡M 2 dmjx wQj | Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j GLb wbwð‡ন্ত 3 wU dmj Kiv hvq| Av‡M k¨v‡jv †gwkb w`‡q cvwb wb‡j Rbej I cvwbi AcP‡qi Kvi‡b LiP 3 ¸‡bi †ekx LiP n‡Zv| GLb Aí mg‡q A‡bK Rwg‡Z cvwb †bqv hvq d‡j gRyix LiP Kg nq Ges ‡Kvb cvwbi AcPq bv _vKvq †mP LiP A‡bK Kg nq| ewb©Z ¯‹xgwU n‡Z 30-35 †n±i Rwg Avev` Kiv nq| †mPbvjvi evB‡i GLbI A‡bK Rwg 2 dmwj i‡q †M‡Q| f~-Mf©¯’ †mPbvjv ea©b Kiv n‡j G GjvKvi K…lK Av‡iv DcK…Z n‡e| eZ©gv‡b DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v cÖvq 85 wU| Drcvw`Z dm‡ji cwigvb cÖvq-200 †gt Ub| hvi evRvi g~j¨ AvbygvwbK-40 jÿ UvKv| সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে, গভীর নলকূপের তিন দিকে ১৩টি আউটলেটের মাধ্যমে ১০০০ মিঃ ভূ-গর্ভাস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রায় ৬৫ একর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। আগে ব্যক্তি মালিকানাধীন অগভীর নলকূপের জমিতে বিঘা প্রতি ৩০০০ -৪০০০ টাকা খরচ পড়ত/বর্তমানে প্রতি বিঘা মাত্র ১৪০০/- টাকা লাগে।
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১৭.২: cÂMo জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলায় ১০.২০ কিঃমিঃ খাল পূনঃ খনন, ১৩৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৬৫ মিঃ সেচনালা বর্ধিতকরণ, ১৫৫০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫০০০ টি ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।বিস্তারিত নিম্মের টেবিলে দেখানো হলো।

১৭.২.১। কেস স্টাডি - ১: GjGjwc cwi`k©©bt cÂMo ‡Rjvi ‡ZZuywjqv Dc‡Rjvq wZibB b`x‡Z ¯’vwcZ GjGjwcÔi †mP Kvh©µg cwi`k©b|
cÂMo জেলার ‡ZZzuwjqv উপজেলার wZibBnvU ইউনিয়নের ˆLqNvU †gŠRvq প্রকল্পের আওতায় ২০১6-১7 অর্থ বছরে wZibB b`x‡Z AÎ cÖKí n‡Z ewY©Z GjGjwcwU 1250wgUvi ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাmn নির্মাণ করা হয় (চিত্র - ৭ )। ÔweGgwWGÔর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে এ স্কীমের সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা 35 ‡n±i Rwg। বর্তমানে এ স্কীমের আওতায় 30 †n±i জমিতে ‡mP দেয়া হচ্ছে। myweav‡fvMx জনাব †gvt iwdKzj Bmjvg, BDwbqb cwil` †Pq¨vigvb (বয়স ৪৫ বছর, টেলিফোন নং ০১718056355) Rwgi cwigvb 40 GKi এবং সুবিধাভোগী জনাব মোঃ ‡iRvDj Kwig, Dc‡Rjv †Pqvig¨vb (বয়সঃ ৪9 বৎসর, মোবাইল নং- ০১৭13813862) Rwgi cwigvb-22 GKi K…lK †gvt dviæK †nv‡mb (বয়স ৪৫ বছর, টেলিফোন নং ০১796055984) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, নদী থেকে পাম্পের সাহা‡য্য পানি উত্তোলন পূর্বক ভূগর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় | তারা আরও বলেন আগামী বছরে †mP GjvKv আরও বৃদ্ধি পাবে। পূর্বে তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছোট মেশিন দিয়ে ১০-১৫ একর জমি চাষ করতেন। পানির অপ্রাপ্যতার কারণে প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও ইরি বোরো করা সম্ভব হত না। cÖK‡íi gva¨‡g GjGjwc I ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনে সেচের পানির সংকট দুর হয়েছে । wcÖ †cBW Kv‡W©i gva¨‡g ‡m‡Pi cvwb MÖnণেI ¯‹xg g¨vbvRvi‡`i ev ga¨mË¡‡fvMx‡`i nqivbxi nvZ n‡Z Avgiv iক্ষv †c‡qwQ| GjGjwc n‡Z †m‡Pi cvwb MÖn‡b এলাকার চাষীiv †mPKvh©µ‡g উৎসাহ বোধ করছেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাmn GjGjwc নির্মাণ হওয়ায় কৃষK‡`i দীর্ঘদিনের আশা আংশিক পূib হয়েছে । তবে এলাকার অনেক জমি এখনও সেচ সুবিধার বাইরে রয়েছে বিধায় উপস্থিত কৃষকবৃন্দ সেচনালার দৈর্ঘ¨ বৃদ্ধি I b`x‡Z bZzb bZzb GjGjwc ¯’vc‡bi Rb¨ Aby‡iva Rvbvb| G GjvKvq GLbI 40-50 wU GjGjwc ¯’vc‡bi my‡hvM i‡q‡Q|
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চিত্র - ৭:  ‡ZZuywjqv Dc‡Rjvq wZibB b`x‡Z ¯’vwcZ GjGjwcÔi †mP Kvh©µg cwi`k©b ও  সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়।
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চিত্র - ১২: cÂMo †Rjvi ‡ZZuywjqv Dc‡Rjvi ‡gŠRvt wZibB Mfxi bjKzc cwi`k©b ও সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময়।



১৭.২.২।কেস স্টাডি – ২ : Mfxi bjKzc cwi`k©©b t cÂMo †Rjvi ‡ZZuywjqv Dc‡Rjvi ‡gŠRvt wZibB Mfxi bjKzc cwi`k©b|

স্থানীয় কৃষক জনাব ‡gvt AvBeyj †nv‡mb (বয়সঃ 56বৎসর ) ‡gvevBj bs-01726841456, জনাব ‡gvt ‰Zgyj nK (বয়সঃ 52বৎসর ) ‡gvevBj bs-01794904490, জনাব ‡gvt Avkivdzj †nv‡mb (বয়সঃ 62বৎসর ) ‡gvevBj bs-01725743110, †gvt ‡mvnive (বয়স 5৫ বছর, টেলিফোন নং ০১৭55498873) মোঃ মহসিন টেলিফোন নং ০১৭১৪৪৯০২৫০) জানান যে, তিনি BDwbqbt wZibBnvU †gŠRvt wZibB †RGjbs-04 `vM bs-1603 G 610 wgUvi f~-Mf©¯’ †mPbvjvmn ¯’vwcZ Mfxi bjKz‡ci myweav‡fvMx K…lK | Av‡iv A‡bK K…lK Rvbvb G Rwg¸wj‡Z Av‡M 2 dmjx wQj (চিত্র - ৮ )। Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j GLb wbwð‡šÍ 3 wU dmj Kiv hvq| Av‡M k¨v‡jv †gwkb w`‡q cvwb wb‡j Rbej I cvwbi AcP‡qi Kvi‡b 3 ¸‡bi †ekx LiP n‡Zv| GLb Aí mg‡q A‡bK Rwg‡Z cvwb †bqv hvq d‡j gRyix LiP Kg nq Ges cvwbi AcPq bv _vKvq †mP LiP A‡bK Kg nq| ewb©Z ¯‹xgwU n‡Z 30-32 †n±i Rwg Avev` Kiv nq| GLbI A‡bK Rwg 2 dmwj i‡q †M‡Q| f~-Mf©¯’ †mPbvjv ea©b Kiv n‡j Aewkó Rwg Pv‡li AvIZvq Avm‡e| d‡j G GjvKvi K…lK Av‡iv DcK…Z n‡e| eZ©gv‡b DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v cÖvq 80 wU| dmj Drcv`b cÖvq-200 †gtUb| hvi evRvi g~j¨ AvbygvwbK-45 jÿ UvKv| G Mfxi bjKzcwU ¯’vc‡bi d‡j cÖvq 2 wKtwgt we`y¨r jvBb wbg©vণেi d‡j G GjvKvq wcwWwe KZ©„K 1 †cvj jvBb wbg©v‡bi gva¨‡g cÖvq 50 wU evox‡Z we`y¨r ms‡hv‡Mi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| cÖK‡íi Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j †m‡Pi myweav m„wó nevi cvkvcvwk miKv‡ii kZfvM we`y¨Zvqb Kvh©µ‡gi my‡hvM m„wó n‡q‡Q Ges we`y¨r wfwËK ÿz`ª I gvSvwi wkí ¯’vc‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, ভূ-গর্ভস্থ সেচ লাইনের পরেও প্রায় ২০ জন কৃষক ২০ একর জমিতে কাঁচা লাইনের  মাধ্যমে জমিতে সেচ দিচ্ছে। ফলে পানির অনেক অপচয় হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। 

১৭.২.৩।কেস স্টাডি – ৩ : cÂMo ‡Rjvq ÔweGgwWGÔi wiwRqb wewìs cwi`k©©b |

weGgwWG cÂMo wiwRqb `ß‡ii Awdm wewìswU cÖKí n‡Z wbg©vb Kiv n‡q‡Q| ewb©Z wewìs G e‡i›`ª KZ©„c‡ÿi cÂMo Dc‡Rjv I cÂMo †Rjv Awdm Aew¯’Z| wewìswU 2013-14 mv‡j wbg©vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b wewìswU fv‡jv Ae¯’vq Av‡Q| wbg©vb e¨q-10517765/=(GK †KvwU cvuP jÿ m‡Zi nvRvi mvZkZ cqlwÆ) UvKv| পরিদর্শনকালে বাহ্যিকদৃষ্টিতে ভবনের অবস্থা ভাল বলে প্রতীয়মান হয় (চিত্র - ৯)। 

১৭.২.৪।কেস স্টাডি - ৪ : cÂMo ‡Rjvi †`exMÄ Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm feb cwi`k©©b |

cÂMo ‡Rjvi †`exMÄ Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm wewìswU ÔAvBGwWwcÔ n‡Z wbg©vb Kiv n‡q‡Q| ewb©Z wewìs G e‡i›`ª KZ©„c‡ÿi ‡`exMÄ Dc‡Rjv Awdm wU 2q Zjvq Aew¯’Z| wbPZjvq ¸`vg wnmv‡e e¨en«Z n‡”Q| ewb©Z ¸`v‡g Mfxi bjKzc iÿbv‡eÿ‡bi  gvjvgvj (UªvÝdigvi,gUi,cvBc,Zvi BZ¨vw`) ivLv n‡q‡Q| wewìs 2013-14 mv‡j wbg©vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b wewìswU fv‡jv Ae¯’vq Av‡Q| wbg©vg e¨q- 40.17 jÿ UvKv (চিত্র - ১০ )।

	[image: DSC07873-1]
চিত্র - ৯: e‡i›`ª KZ©„c‡ÿi cÂMo Dc‡Rjv I cÂMo †Rjv Awdm ভবন cwi`k©©b ও বিএমডিএ’র কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়।
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চিত্র - ১০: cÂMo ‡Rjvi †`exMÄ Dc‡Rjvq wbwg©Z ¸`vg Kvg Awdm feb cwi`k©©b ।


১৭.২.৫।কেস স্টাডি - ৫ : Mfxi bjKzc cwi`k©©b t cÂMo †Rjvi ‡`exMÄ Dc‡Rjvi ‡gŠRvt kvwšÍbMi Mfxi bjKzc cwi`k©b|
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চিত্র - ১১: cÂMo †Rjvi ‡`exMÄ Dc‡Rjvi ‡gŠRvt kvwন্তbMi Mfxi bjKzc cwi`k©b


স্থানীয় কৃষক জনাব ‡gvt byiæj Bmjvg (বয়সঃ 54 বৎসর ) ‡gvevBj bs-01734051602 Rwgi cwigvb-16 weNv, জনাব ‡gvt  Avey †nv‡mb (বয়সঃ 72 বৎসর ) Rwgi cwigvb-3 weNv, জনাব ‡gvt Avt Kwig (বয়সঃ 56বৎসর, Rwgi cwigvb-3 weNv ) ‡gvevBj bs-01748062654, †gvt mvgmywÏb (বয়স 65 বছর),‡gvt Avwgi Avjx †kL (eqm 70 eQi) Rwgi cwigvb-2 weNv জানান যে, BDwbqbt ‡`ex‡Wvev †gŠRvt kvwšÍbMi †RGjbs-45 `vM bs-220 G 610 wgUvi f~-Mf©¯’ †mPbvjvmn ¯’vwcZ Mfxi bjKz‡ci myweav‡fvMx K…lK Av‡iv A‡bK K…lK Rvbvb G Rwg¸wj‡Z Av‡M 2 dmjx wQj | Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j GLb wbwð‡šÍ 3 wU dmj Kiv hvq| Av‡M k¨v‡jv †gwkb w`‡q cvwb wb‡j Rbej I cvwbi AcP‡qi Kvi‡b 3 ¸‡bi †ekx LiP n‡Zv| GLb Aí mg‡q A‡bK Rwg‡Z cvwb †bqv hvq d‡j gRyix LiP Kg nq I cvwbi AcPq bv _vKvq †mP LiP A‡bK Kg nq| ewb©Z ¯‹xgwU n‡Z 30-35 †n±i Rwg Avev` Kiv nq (চিত্র - ১১ )।| | GLbI A‡bK Rwg 2 dmwj i‡q †M‡Q| f~-Mf©¯’ †mPbvjv ea©b Kiv n‡j G GjvKvi K…lK Av‡iv DcK…Z n‡e| eZ©gv‡b DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v cÖvq 80 wU| dmj Drcv`b cÖvq-200 †gtUb| hvi evRvi g~j¨ AvbygvwbK-45 jÿ UvKv| Av‡M weNvcÖwZ 3500 UvKv LiP n‡Zv | Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j eZ©gv‡b weNvcÖwZ m‡e©ŸvP 1200 UvKv LiP nq| 

১৭.৩: VvKziMuvI জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

	ক্রঃনং
	কার্যক্রমের বিবরণ
	পরিমাণ

	1. 
	গভীর নলকূপ
	২১৫ টি

	2. 
	খাস Lvj/খাড়ি Lbb/পূনঃখনন (wKtwgt)
	১৪.০০

	3. 
	cyKzi cybt Lbb
	০

	4. 
	µmW¨vg
	২

	5. 
	†mPbvjv ea©b
	১৬০ মিঃ

	6. 
	cÖwk¶ণ
	2150

	7. 
	GjGjwc wbg©vb
	45

	8. 
	e„¶ †ivcb ebR 
e„¶ †ivcb djR
	107000
50000


ÒcÂMo, VvKziMuvI, w`bvRcyi I RqcyinvU সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (2q সংশোধিত)Ó শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৪.০০ কিঃমিঃ খাস Lvj/খাড়ি Lbb/পূনঃখনন, ২১৫ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৬০ মিঃ সেচনালা বর্ধিতকরণ, ২১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং 107000 টি বনজ ও 50000 টি ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।বিস্তারিত নিম্মের টেবিলে দেখানো হলো।
১৭.৩.১।কেস স্টাডি - 1 : e„ক্ষ †ivcb mvBU cwi`k©©b t VvKziMvI †Rjvi VvKziMvI Dc‡Rjvi †ivcbK…Z mvBU cwi`k©b|

VvKziMvI n‡Z cÂMo wek¦‡iv‡W 8 wKtwgt ivস্তvq cÖvq 10000wU  nvRvi djR MvQ (Avg,Rvg,RjcvB I †cqviv) jvMv‡bv n‡q‡Q| Avg I †cqviv Mv‡Q dj G‡m‡Q| ivস্তvi `yav‡i MvQ¸‡jv `„wób›`b n‡q‡Q| তবে মাঝে মাঝে অনেক গাছ মরে গেছে এবং কিছু কিছু গাছ দূর্বল মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ১২) । শুন্য স্থান সমূহে বিএমডিএ এর নিজস্ব বাজেটে বা অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মরে যাওয়া গাছ প্রতিস্থাপন করার জন্য বিএমডিএ  এর কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেয়া হল।  

	[image: 20180321_125950(0)]
চিত্র - ১২: VvKziMvI †Rjv m`i Dc‡Rjvi বৃক্ষ †ivcbK…Z mvBU cwi`k©b
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চিত্র - ১৩: VvKziMvI m`i Dc‡Rjvi a›`MvI Mfxi bjKzc cwi`k©b ও সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় 



১৭.৩.২। কেস স্টাডি – ২ : Mfxi bjKzc cwi`k©©b t VvKziMvI †Rjvi VvKziMvI Dc‡Rjvi ‡gŠRvt a›`MvI Mfxi bjKzc cwi`k©b|

স্থানীয় কৃষক জনাব kÖx M‡R›`ª bv_ ivq (বয়সঃ 44বৎসর ) ‡gvevBj bs-01723182109, জনাবv kÖx Ac©bv ivq †gvevBj bs-01710৯৭৭০৪, kÖx P›`bv ivq, Rbve Kz‡j›`ª bv_ ivq (বয়স 65বছর), †gvevBj bs-0170৬৮২১১৮২, kÖx Kgjv KvšÍ (eqm 47eQi) †gvevBj bs-01732098649 জানান যে, BDwbqbt RMbœv_cyi †gŠRvt a›`MvI †RGjbs-35 `vM bs-279 G 610 wgUvi f~-Mf©¯’ †mPbvjvmn ¯’vwcZ Mfxi bjKz‡ci myweav‡fvMx K…lK| Av‡iv A‡bK K…lK Rvbvb Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j GLb wbwð‡šÍ 3 wU dmj Kiv hvq (চিত্র – ১৩) | Av‡M k¨v‡jv †gwkb w`‡q cvwb wb‡j Rbej I cvwbi AcP‡qi Kvi‡b LiP 3 ¸‡bi †ekx LiP n‡Zv| GLb Aí mg‡q A‡bK Rwg‡Z cvwb †bqv hvq d‡j gRyix LiP Kg nq Ges cvwbi AcPq bv _vKvq †mP LiP A‡bK Kg nq| ewb©Z ¯‹xgwU n‡Z 30-35 †n±i Rwg Avev` Kiv nq| f~-Mf©¯’ †mPbvjv ea©b Kiv n‡j G GjvKvi K…lK Av‡iv DcK…Z n‡e| eZ©gv‡b DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v cÖvq 80 wU| dmj Drcv`b cÖvq-200 †gtUb| hvi evRvi g~j¨ AvbygvwbK-45 jÿ UvKv| Av‡M weNvcÖwZ 3500-4000/- UvKv LiP n‡Zv | Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j eZ©gv‡b weNvcÖwZ m‡e©ŸvP 600 UvKv LiP nq|

১৭.৩.৩। কেস স্টাডি - ৩ : e„ক্ষ †ivcb cwi`k©©b t VvKziMvI †Rjvi evwjqvWv½x Dc‡Rjvi e„ÿ †ivcb KvR cwi`k©b|

VvKziMvI n‡Z evwjqvWv½x Dc‡Rjv ‡iv‡W cÖvq 6 wKtwgt iv¯Ívq cÖvq 90,000wU ebR I 6000wU djR MvQ (Avg, Rvg I †cqviv) jvMv‡bv n‡q‡Q| Avg I †cqviv Mv‡Q dj G‡m‡Q| iv¯Ívi `yav‡i MvQ¸‡jv `„wób›`b n‡q‡Q|  গাছগুলোর অবস্থা ভাল রয়েছে মর্মে  দেখা যায় (চিত্র – ১৩) ।


১৭.৩.৪। কেস স্টাডি - ৪ : Mfxi bjKzc cwi`k©©b t VvKziMvI †Rjvi evwjqvWv½x Dc‡Rjvi ‡gŠRvt ‡ejnviv Mfxi bjKzc cwi`k©b|

স্থানীয় কৃষক জনাব ‡gvt Avey e°i wmwÏK (বয়সঃ 50 বৎসর ) ‡gvevBj bs-01725949789, জনাব iweDj nK (বয়সঃ 30বৎসর ) ‡gvevBj bs-01750287916 , জনাব ‡gvt BmgvBj nK (বয়সঃ 41 বৎসর) ‡gvevBj bs-01778951773, †gvt Ry‡qj ivbv (বয়স 22বছর) †gvevBj bs-01780538887,‡gvt Gidvb Avjx (eqm 57 eQi) ‡gvevBj bs-01737423726 জানান যে, BDwbqbt eoevox †gŠRvt ‡ejnviv †RGjbs-46 `vM bs-3899 G 1000 wgUvi f~-Mf©¯’ †mPbvjvmn ¯’vwcZ Mfxi bjKz‡ci myweav‡fvMx K…lK| Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j GLb wbwð‡šÍ 3 wU dmj Kiv hvq| Av‡M k¨v‡jv †gwkb w`‡q cvwb wb‡j Rbej I cvwbi AcP‡qi Kvi‡Y 3 ¸‡Yi †ekx LiP n‡Zv| ewb©Z ¯‹xgwU n‡Z 40-45 †n±i Rwg Avev` Kiv nq| GLbI A‡bK Rwg 2 dmwj i‡q †M‡Q| f~-Mf©¯’ †mPbvjv ea©b Kiv n‡j G GjvKvi K…lK Av‡iv DcK…Z n‡e| eZ©gv‡b DcK…Z K…lK cwiev‡ii msL¨v cÖvq 100 wU| dmj Drcv`b cÖvq-230 †gt Ub| hvi evRvi g~j¨ AvbygvwbK-55 jক্ষ UvKv| Av‡M weNv cÖwZ 3500-4000 UvKv LiP n‡Zv| Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi d‡j eZ©gv‡b m‡e©ŸvP 800-900 UvKv LiP nq| 

১৮ । প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জন :

	পরিকল্পিত D‡Ïk¨
	অর্জিত

	1) 790wU Mfxi bjK‚c ¯’vcb, Lvm Lvj/Lvox I gRv cyKzi cybt Lbb I Zvi h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g 22950 †n±i Rwg wbqwš¿Z †mP e¨e¯’vi AvIZvq Avbv|
	790wU Mfxi bjK‚c ¯’vcb, Lvm Lvj/Lvox I Lvm gRv cyKzi cybt Lbb I Zvi h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g 22976 †n±i Rwg wbqwš¿Z †mP e¨e¯’vi AvIZvq Avbv| 725wU †mPbvjv ewa©Z Ki‡Yi gva¨‡g AwZwi³ 11588 †n±i Rwg wbqwš¿Z †m‡Pi AvIZvq Avbv n‡q‡Q| 

	2) 80wU GjGjwcÕi gva¨‡g wbqwš¿Z †mP wbwðZ KiY|
	80wU GjGjwcÕi gva¨‡g 3040 †n±i Rwg f‚-Dcwi¯’ cvwb Øviv wbqwš¿Z †mP cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

	3) ৩) e„wói cvwb a‡i ivLv Z_v f~-cwi¯’t cvwbi Avavi e„w×i Rb¨ 112wKtwgt Lvm gRv Lvj/Lvox I 11wU cyKzi cybt Lbb K‡i ২৯,৯৫০ †n±i Rwg‡Z m¤ú~iK †mP cÖ‡qvM wbwðZKiY|
	112wKtwgt Lvm gRv Lvj/Lvox I 11wU cyKzi cybt Lbb Kiv n‡q‡Q| ২8,838 †n±i Rwg‡Z m¤ú~iK †mP cÖ‡qvM wbwðZKiY Ges 5.91 jÿ †n±i Rwgi Rjve×Zv `yixKiY Kiv n‡q‡Q| 

	4) cÖvK…wZK cwi‡ek Dbœqb Ges Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ AwZwi³ ebR m¤ú` m„wó Kiv| †m j‡¶¨ 3 j¶ djR Pviv Ges 5 j¶ ebR I Jlwa Pviv †ivc‡bi Kvh©µg MÖnY|
	3 j¶ djR Pviv Ges 5 j¶ ebR I Jlwa Pviv †ivc‡bi cÖvK…wZK cwi‡ek Dbœqb Ges Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ AwZwi³ ebR m¤ú` m„wó Kiv n‡q‡Q| 

	5) ৫) cÖvwন্তK K…lK Ges K…wl kªwgK‡`i Kg© ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv|
	Mfxi bjK‚c ¯’vcb, Lvm Lvj/Lvox, cyKzi cybt Lbb, e„ÿ‡ivcb, Gj.Gj.wc ¯’vc‡bi gva¨‡g AwZwi³ dmj Drcv`‡bi d‡j AÎ cÖKí GjvKvq Av_©-mvgvwRK Dbœqb mvwaZ Ges Kg©ms¯’vbI m„wó n‡q‡Q|




১৯। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ : 

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q| 

২০. অডিট :

মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী বছরে অন্ততঃ দুটি করে   ইন্টারন্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ইন্টারন্যাল অডিটে প্রধান কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই এবং উত্থাপিত  ছোট খাটো অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া পরো প্রকল্প মেয়াদে শুধুমাত্র   ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত অডিটে বড় ধরণের কোন অনিয়ম উত্থাপিত হয় নাই মর্মে  পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।   তবে, প্রকল্প মেয়াদের প্রথম চার বছর অর্থাৎ   ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অর্থ বছর এবং শেষ অর্থ বছর অর্থাৎ  ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কোন অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা,   প্রকল্পের পিসিআর-এ উল্লেখ নেই। প্রকল্প পরিদর্শনকালীন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট  কর্মকর্তাবৃন্দও এ বিষয়ে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং প্রকল্পের প্রথম চার অর্থ বছর এবং শেষ অর্থ বছরের  যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে পরামর্শ দেয়া হলো।

ঙ) আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও  মতামত

	২১।  আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ
	২২।  আইএমইডি’র মতামত

	২১.১। প্রকল্পের মুল অনুমোদিত মেয়াদ ছিল অক্টোবর ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত   এবং অনুমোদিত  ব্যয়  ছিল  ২৭০৯৫.৪৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে দুইবার সংশোধনের ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত হয়  জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং ব্যয় হ্রাস পেয়ে নির্ধারিত হয়  ২৩২২৫.৪৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ চার বছর অর্থাৎ মূল মেয়াদের ১৪৫% বৃদ্ধি পায় । অপরপক্ষে ব্যয় হ্রস পায় ৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা যা মূল ব্যয়ের তুলনায় ১৪.২৮%। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদান্তে ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৩২১৬.৩৫ লক্ষ টাকা; যা মূল  প্রকল্প ব্যয়ের ৮৫.৬৮% এবং সংশোধিত ব্যয়ে   ৯৯.৯৬% এবং অব্যয়িত রয়েছে ৪১.০১৬ লক্ষ টাকা বা ০.০৪%। (অনুচ্ছেদ ৫, ৬, ১১, ১২, ১৩);.
	২২.১। প্রকল্পের মেয়াদ ১৪৫% বৃদ্ধি সত্বেও প্রকল্পের ব্যয় ১৪.২৮% হ্রাসের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। সুতরাং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বিবেচনা পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন প্রকল্পের নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত বাজেটে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় (অনুচ্ছেদ ৫, ৬, ১১, ১২, ১৩, ২১.১);  

	২১.২। প্রকল্পের আওতায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প এলাকার অনেক পতিত ও অনাবাদি জমি  চাষের আওতায় এসেছে,  একফসলী অনেক জমি দুই ও তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে, শস্যের নিবিড়তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পরেও সমগ্র প্রকল্প এলাকা সেচ সুবিধার আওতায় আসেনি। সুতরাং  প্রকল্পের অনুরূপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩);  

	২২.২। বরেন্দ্র এলাকায় সেচ সুবিধা অব্যহত রাখার মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমডিএ -এর নিজস্ব কর্মসূচির বা অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় অনুরূপ সেচ কার্যক্রম অব্যহত রাখার প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩, ২১.২);  

	২১.৩। প্রকল্পের আওতায় বিএমডিএ’র নতুন নতুন উদ্ভাবন, কলা-কৌশলের অর্থাৎ আধুনিক পদ্ধতিতে সেচ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিএমডিএ’র প্রশিক্ষণ প্রকল্প এলাকার কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে  অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রকল্প এলাকার অনেক  সুবিধাভোগী কৃষক এখনও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বহিঃভূত রয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত হলেও অনুরুপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় কৃষকবৃন্দ অনুরোধ জানান। (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩);   

	২২.৩। বিএমডিএ’র নতুন নতুন উদ্ভাবন, কলা-কৌশলের অর্থাৎ আধুনিক পদ্ধতিতে সেচ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিএমডিএ’র -এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিএমডিএ’র নিজস্ব কর্মসূচির বা অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় অব্যাহত রাখতে হবে  ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩, ১৭.৩);  

	    ২১.৪। (ক) দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার কুমারগাড়ি খাল পূণঃখননের ফলে এলাকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, খালের উপর কোন ফুট ওভারব্রীজ না থাকায় খালের উভয় পাশের লোকজনের চলাচল ও ফসলাদি পরিবহনে অসুবিধা হচ্ছে মর্মে স্থানীয় জনগণ জানায় এবং খালের উপর মাঝে মাঝে   ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণের অনুরোধ জানায় (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১);  

(খ)    কুমারগাড়ি খালে পানি ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকায় পানি তার নিজস্ব নিয়মে ভাটিতে বয়ে যাচ্ছে । ফলে শুষ্ক মৌসুমে খালটি পানি শুন্য হয়ে পড়ার ও সেচ কাজ বিঘ্নিত হবার আশংকা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১);  

(গ)    কুমারগাড়ি খালের রাস্তার উত্তর পার্শে রোপিত গাছগুলির অবস্থা ভাল থাকলেও রাস্তার দক্ষিণ পাশের খালের পশ্চিম পাড়ে কোন গাছ দেখা যায়নি। ফলে খালের পাড় ভেংগে পড়ার আশংকা রয়েছে  (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১);  
	২২.৪। (ক) দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার কুমারগাড়ি খালের উভয় পাশের লোকজনের চলাচল ও ফসলাদি পরিবহনের সুবিধার্থে  খালের উপর মাঝে মাঝে   ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১,  ২১.৪);  

(খ)  কুমারগাড়ি খালে পানি ধরে রেখে সেচ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য খালের ভাটিতে রবার ড্যাম স্থাপন করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১, ২১. ৪);  


(গ)  দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার কুমারগাড়ি খালের স্থায়ীত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে রাস্তার  দক্ষিণ পাশের খালের পশ্চিম পাড়ে গাছ লাগানো প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ১, ২১.৪ );  

	২১.৫। দিনাজপুর সদর উপজেলার দুধিয়াদাড়া খালের উপর নির্মিত সাবমার্জডওয়ারের এক পাশে সামান্য পানি থাকলেও তা সেচ কাজের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় এবং খালের অপর পার্শে কোন পানি দেখা যায়নি। সুতরাং সাবমার্জডওয়ারটি এলাকাবাসির সেচ কাজে খুব বেশী ভূমিকা রাখতে পারছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়। স্থানীয় লোকজন জানান যে, খালের উৎস্যমুখে কিছু অংশ কাটা হলে আত্রাই নদী  থেকে খালে পানি আসার সুযোগ হবে এবং এলাকবাসি সাবমার্জডওয়ারের মাধ্যমে  উজানে পানি আটকিয়ে শুষ্ক মৌসুমেও শেষ কাজ পরিচালনা করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ৪);   
	২২.৫। দিনাজপুর সদর উপজেলার দুধিয়াদাড়া খালে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং খালের  উপর নির্মিত সাবমার্জডওয়ারের পানি আটকিয়ে শুষ্ক মৌসুমেও শেষ কাজ পরিচালনা করার লক্ষ্যে খালের উজানের উৎস্যমুখের  প্রয়োজনীয় অংশ কেটে আত্রাই নদী বা অন্য কোন উৎস থেকে  পানির সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.১. ৪, ২১.৫);   

	২১.৬। ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও - দিনাজপুর বিশ্বরোডের ধারে  ফলজ বৃক্ষের  রোপন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।  ইতোমধ্যে রাস্তার উভয় পার্শে রোপনকৃত অনেক গাছে ফল ধরা শুরু হয়েছে। তবে, রাস্তার অনেক স্থানে মাঝে মাঝে বৃক্ষ মরে গেছে। ফলে  অনেক স্থান বৃক্ষশুন্য রয়েছে  মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ১৭.৩. ১);    
	২২.৬। ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও - দিনাজপুর বিশ্বরোডের ধারে বৃক্ষ শুন্য স্থান সমূহে পূর্বানুরুপ  ফলজ বৃক্ষ রোপন করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.৩. ১, ২১.৬);    

	২১.৭। সরেজমিন পরিদর্শনকালে cÂMo, VvKziMuvI ও w`bvRcyi  জেলায় অনেক নদীতে রাবার ড্যাম নির্মিত থাকায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং অধিক সংখ্যক বারিড পাইপ স্থাপন ও সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহারের ফলে কৃষক স্বল্প খরচে চাষাবাদ করতে পারবে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাওকবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (w`bvRcyi জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যাম সরেজমিন পরিদর্শন মোতাবেক) (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩);  
	২২.৭। বরেন্দ্র এলাকায় কৃষকবৃন্দের সেচ খরচ হ্রাস ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায়  রাখতে বিএমডিএ ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য আরও সেচ স্কীম গ্রহণ করতে পারে ((w`bvRcyi জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যাম সরেজমিন পরিদর্শন মোতাবেক) (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩, ২১.৭);  

	২১.৮। প্রকল্পভূক্ত অনেক এলাকায় বিভিন্ন ধরণের সেচ স্কীম গ্রহণের ফলে ৩৭৬০৪ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আসলেও প্রকল্পভূক্ত অনেক এলাকায় সেচের অভাবে কৃষি কাজ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। বিধায় স্থানীয় অনেক কৃষক জমিতে ভূ-উপরিস্থ সেচনালার মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করছে। ফলে একদিকে যেমন পানির অপচয় হচ্ছে; অন্যদিকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের জন্য গভীর নলকূপের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ আরো অধিক সংখ্যক বারিড পাইপ স্থাপন এবং বর্তমানে স্থাপিত সেচনালার দৈর্ঘ্য  বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩);  
	২২.৮। বিএমডিএ’র নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বর্তমানে স্থাপিত সেচনালার দৈর্ঘ্য প্রয়োজন মোতাবেক বৃদ্ধি করতে পারে এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বারিড পাইপ  স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩, ২২.৮);  

	২১.৯। বিএমডিএ কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো (ভূ-গভর্স্থ সেচনালা ও গভীর নলকূপ ইত্যাদি) নির্মাণ করা হলেও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক রাজস্ব বরাদ্দ থাকেনা। ফলে নির্ধারিত সময়ের পরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক বারিড পাইপ অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় এবং কৃষকবৃন্দ সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩);   
	২২.৯। প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী ফল (সাসটেইনাবল) লাভ করতে হলে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বারিড পাইপসহ অন্যান্য স্থাপনাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব বরাদ্দ করতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং বিএমডিএ  প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২, ১৭.৩, ২২.৯);  

	২১.১০। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন  করার ফলে এলাকা সেচসুবিধা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ খালের উপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুল /ব্রীজ/কালভার্ট/ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ না করার ফলে এলাকার জনগণের চলাচলে ও পণ্য পরিবহণে অসুবিধা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে/ স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন (অনুচ্ছেদ ১৭.১);
	২২.১০। প্রকল্পের কাঙ্খিত সাফাল্য  (Output ও Outcome) অর্জনের লক্ষ্যে  প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প এলাকার সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক খাল খনন/পূণঃ খনন ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুল /ব্রীজ/কালভার্ট/ফুট ওভার ব্রীজ ইত্যাদি ও অর্ন্তভূক্ত করে প্রকল্প প্রণয়ন করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ২১.১০);

	২১.১১। পিসিআর-এর তথ্য অনুযায়ী বছর অন্ততঃ দুটি প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট এবং ২০১৪-১৫ ও  ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। তবে ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকল্পের কোন এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা   পিসিআর এ উল্লেখ নেই (অনুচ্ছেদ ২০);     
	২২.১১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের  ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট দ্রুত  সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২০, ২১.১১); এবং

	
	২২.১২। কৃষি মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদ ২২.১ - ২২.১১ –এ উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে আগামী ০২ মাসের মধ্যে অবহিত করবে।


পরিশিষ্ট-কঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	µwgK bs/ A_©‰bwZK †KvW
	Aby‡gvw`Z wWwcwc †gvZv‡eK 
A‡½i bvg
	cÖKí jক্ষ¨gvÎv
(অক্টোবর 201০ n‡Z Ryb-2017)
	Ryb/2017 ch©šÍ µgcywÄZf‚Z ‡gvU AMÖMwZ 

	
	
	‡fŠZ
	Avw_©K
	‡fŠZ
	Avw_©K

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(K)
	ivR¯^
	 
	 
	 
	 

	4800
	mieivn I †mev
	jU
	133.75
	jU
	133.69

	4886
	cvwb m¤ú` mv‡f© I g~j¨vqb
	jU
	399.00
	jU
	399.00

	4883
	AMÖMwZi gwbUwis (gš¿Yvjq)
	jU
	13.00
	jU
	11.67

	4899
	G WvweøD wW cÖ`k©bx cøU 
	600wU
	49.50
	600wU
	49.50

	4840
	‡Uªwbs fvZv wigybv‡ikb I gvjvgvj 
	10400Rb
	86.52
	10400Rb
	86.52

	4901
	hvbevnb cwiPvjbv I iক্ষbv‡eক্ষb
	jU
	50.00
	jU
	50.00

	 
	‡gvU ivR¯^
	
	731.77
	0.00
	730.38

	(L)
	g~jab
	
	
	
	

	6800
	m¤ú` msMÖn 
	
	
	
	

	6807
	wcK-Avc µq 
	2 wU
	69.60
	2 wU
	69.60

	6807
	gUi mvB‡Kj µq 
	33 wU
	33.00
	33 wU
	33.00

	6813
	wdì BKzBc‡g›U
	jU
	8.48
	jU
	8.48

	6815
	Kw¤úDUvi miÄ¨vgvw` 
	25 wU
	17.00
	25 wU
	17.00

	6819
	d‡UvKwc †gwkb 
	2 wU
	2.16
	2 wU
	2.13

	6819
	d¨vK&ª †gwkb 
	2 wU
	0.60
	2 wU
	0.60

	6821
	Awdm dvwY©Pvi
	jU
	25.00
	jU
	25.00

	6827
	‰e`ywZK gvjvgvj mieivn 
	790 †mU
	3988.35
	790 †mU
	3988.35

	6839
	BDwcwfwm cvBc I wdwUsm mieivn 
	790 †mU
	3542.50
	790 †mU
	3542.50

	6839
	BDwcwfwm cvBc I wdwUsm mieivn ewa©Z KiY 
	208200 wgUvi
	1515.69
	208200 wgUvi
	1515.69

	6845
	e„ÿ ‡ivcb (dj`-3jÿ I ebR-5jÿ) 
	8 jÿ
	665.00
	8 jÿ
	665.00

	6850
	Mfxi bjKzc ¯’vcb gvjvgvj msMÖn 
	790 †mU
	3898.85
	790 †mU
	3898.85

	 
	 
	
	13766.23
	
	13766.20

	6900
	f‚wg I Ab¨vb¨ m¤úwË msMÖn t
	
	
	
	

	6901
	Rwg AwaMÖnl/µq 
	1.46 †n±i
	291.10
	1.46 †n±i
	291.10

	7000
	wbg©vY I c~Z© t
	
	
	
	

	7006
	wiwRqbvj Awdm feb wbg©vb 
	2 wU
	224.00
	2 wU
	224.00

	7006
	‡Rvbvj Awdm feb wbg©vb 
	3 wU
	210.00
	3 wU
	210.00

	7006
	Awdm feb ewa©Z Kib 
	1 wU
	35.50
	1 wU
	35.50

	7006
	¸`vg wbg©vb 
	4 wU
	206.00
	4 wU
	206.00

	7016
	f‚-Mf©¯’ †mP bvjv wbg©vY 
	790 wU
	1612.55
	790 wU
	1612.55

	7036
	f‚-Mf©¯’ †mP bvjv wbg©vY ewa©Z KiY 
	725 wU
	1235.05
	725 wU
	1231.50

	7036
	Mfxi bjKzc ¯’vcb I Kwgkwbs 
	790 wU
	1973.50
	790 wU
	1973.50

	7036
	µmW¨vg wbg©vb 
	10 wU
	230.00
	10 wU
	230.00

	7056
	UªvÝdigvi ¯’vcb  
	790 †mU
	39.55
	790 †mU
	39.55

	7056
	‰e`ywZK jvBb wbg©vb 
	790 wU
	315.20
	790 wU
	315.20

	7081
	Lvm Lvj I Lvox cybtLbb
	112 wKt wgt
	896.00
	112 wKt wgt
	896.00

	7081
	Lvm cyKzi cybtLbb 
	11 wU
	11.00
	11 wU
	11.00

	7081
	GjGjwc †mPbvjv †÷kb 
	80 wU
	1448.00
	80 wU
	1443.87

	 
	‡gvU gyjab
	 
	22493.68
	0.00
	22485.97

	 
	me©‡gvU (ivR¯^+gyjab)
	 
	23225.45
	 
	23216.35

	 
	me©‡gvU
	 
	23225.45
	 
	23216.35


পরিশিষ্ট – খঃ জেলা ভিত্তিক প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রম
	µt bs
	Dc‡Rjv
	Kv‡Ri weeib

	
	
	Mfxi bjKzc ¯’vcb(wU)
	Awdm feb wbg©vb
	Lvm Lvj Lvox cybt Lbb(wKtwgt)
	cyKzi cybt Lbb
	µmW¨vg wbg©vb
	†mPbvjv ea©b
	cÖwk¶ণ
	GjGjwc wbg©vb
	e„¶ †ivcb

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ebR
	djR

	VvKziMuvI রিwRqb


	1
	VvKziMuvI
	56
	 
	14.00
	0
	2
	75
	750
	1
	27000
	17500

	2
	cxiMÄ
	45
	 
	0.00
	0
	0
	25
	450
	30
	10000
	12500

	3
	evwjqvWv½x
	22
	 
	0.00
	0
	0
	15
	350
	4
	27000
	10000

	4
	ivbxks‰Kj
	46
	 
	0.00
	0
	0
	15
	350
	1
	18000
	10000

	5
	nwicyi
	46
	 
	0.00
	0
	0
	30
	250
	9
	25000
	0

	
	মোট
	215
	0
	14.00
	0
	2
	160
	2150
	45
	107000
	50000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	cÂMo wiwRqb


	6
	cÂMo
	22
	 
	0.00
	0
	0
	3
	250
	3
	0
	0

	7
	‡ev`v
	36
	 
	10.20
	2
	1
	20
	450
	3
	0
	5000

	8
	‡ZZzwjqv
	4
	 
	0.00
	0
	0
	2
	150
	0
	0
	0

	9
	‡`exMÄ
	52
	‡MvWvDb
	0.00
	0
	0
	20
	350
	2
	0
	0

	10
	Av‡Uvqvix
	19
	 
	0.00
	0
	0
	20
	350
	0
	0
	0

	
	মোট
	133
	wiwRqbvj Awdm
	10.20
	2
	1
	65
	1550
	8
	0
	5000

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	w`bvRcyi wiwRqb


	11
	w`bvRcyi 
	33
	
	4.50
	0
	2
	30
	550
	2
	40000
	50000

	12
	exiMÄ 
	26
	 
	9.10
	1
	0
	40
	500
	4
	17500
	8500

	13
	Kvnv‡ivj 
	11
	 
	0.00
	0
	0
	15
	350
	0
	20000
	7500

	14
	†evPvMÄ
	34
	‡Rvbvj Awdm
	0.00
	0
	0
	25
	350
	11
	0
	0

	15
	weij 
	37
	‡Rvbvj Awdm
	14.95
	3
	0
	37
	450
	0
	80000
	0

	16
	Lvbmvgv
	7
	‡MvWvDb
	0.00
	0
	0
	18
	350
	5
	10000
	2500

	17
	cve©Zxcyi 
	37
	
	21.50
	2
	0
	52
	450
	1
	40000
	16800

	18
	beveMÄ
	20
	‡Rvbvj Awdm
	0.00
	0
	0
	52
	350
	0
	10000
	2500

	19
	wPwiie›`i 
	22
	‡MvWvDb
	9.20
	0
	0
	30
	350
	4
	70000
	10000

	20
	dzjevox 
	15
	 
	1.90
	0
	0
	40
	350
	0
	10000
	0

	21
	weivgcyi
	30
	 
	0.00
	0
	0
	30
	350
	0
	10000
	0

	22
	nvwKgcyi
	4
	 
	0.00
	0
	0
	15
	350
	0
	10000
	0

	23
	‡NvovNvU
	25
	 
	0.00
	0
	0
	30
	350
	0
	10000
	0

	
	 মোট 
	301
	‡MvWvDb-1 wU,ewa©Z Kib Awdm feb-1 wU
	61.15
	6
	2
	414
	5100
	27
	327500
	97800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RqcyinvU wiwRqb


	24
	RqcyinvU
	46
	 
	7.85
	0
	4
	25
	450
	0
	130000
	62525

	25
	cuvPwewe
	43
	 
	0.00
	0
	0
	41
	250
	0
	50000
	34675

	26
	Av‡°jcyi
	23
	 
	0.00
	0
	0
	10
	350
	0
	30000
	29625

	27
	KvjvB
	14
	 
	13.14
	3
	1
	5
	250
	0
	10000
	10375

	28
	†¶Zjvj
	15
	 
	6.20
	0
	0
	5
	300
	0
	10000
	10000

	
	মোট 
	141
	wiwRqbvj Awdm
	27.19
	3
	5
	86
	1600
	0
	65500
	147200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	me©‡gvU =
	790
	 
	112.54
	11
	10
	725
	10400
	80
	500000
	300000
























পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন 
সমাপ্ত: জুন, ২০১7

ক.  প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

	০১. প্রকল্পের নাম
	:
	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়- ১ম সংশোধিত) 

	০২. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ 
	:
	মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়;  সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  (বিএডিসি)

	০৩.  প্রকল্পের ধরণ
	:
	বিনিয়োগ

	০৪. অর্থায়নের উৎস
	:
	সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত

	০৫. বাস্তবায়নকাল
	:
	মেয়াদকাল
	অনুমোদনের তারিখ
	মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি

	সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি

	 ৫.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ
	:
	জানুয়ারী, ২০১3 হতে জুন ২০১7
	19.02.২০১৩
	
	

	 ৫.2 ১ম সংশোধিত মেয়াদ 
	:
	জানুয়ারী, ২০১3 হতে জুন ২০১7
	08.11.2015
	-
	-

	

	০৬. অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	মোট ব্যয়  
	জিওবি
	প্রকল্প সহায়তা
	মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি
	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি

	   ০৬.১ মূল অনুমোদিত ব্যয় 
	10200.00
	10200.00
	-
	
	

	   ০৬.২ ১ম সংশোধিত ব্যয় 
	11188.20
	11188.20
	-
	988.20 (9.68%)
	988.20 (9.68%)

	
০৭. প্রকল্প এলাকাঃ
	
	
চট্টগ্রাম বিভাগের 8টি জেলার 76টি উপজেলা

	০৮. প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি
	
	পিসিআর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি   99.73% (11040.61 লক্ষ টাকা ) এবং ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।


০৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
(ক) 	আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ যেমন- খাল/নালা পুনঃখনন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ, ফিতা পাইপ সংযোজন এবং 50টি 5-কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি, 80টি ২-কিউসেক বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত এলএলপি, 20টি 1-কিউসেক ডিজেল চালিত এলএলপি, 60টি ২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত 10202 হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর মোট 25505 মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন;
(খ) 	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ১১৯টি ৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি এবং ৫১টি 2-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৯,৭১২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে 24,280 মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
(গ)	স্থাপিত সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামো ব্যবহার করে 19,914 হেক্টর (১ম পর্যায় ৯,৭১২ হেক্টর এবং ২য় পর্যায় ১০,২০২ হেক্টর) জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৪৯,৭৮৫ মেট্রিক টন (১ম পর্যায় 24,280 মেট্রিক টন এবং ২য় পর্যায় 25,505 মেট্রিক টন) খাদ্য শস্য উৎপাদন;
(ঘ)	প্রকল্প এলাকায় 900 জন স্কীম ম্যানেজার, পাম্প চালক, মাঠ কর্মী এবং 1500 জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এবং 53100 কৃষক পরিবার, 159300 জন শ্রমিককে (106200 জন পুরুষ, 53100জন মহিলা) প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করে সেচ কাজসহ খাদ্য-শস্য, শাক-সব্জী, ফলমূল উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
১০. 	প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:
c~e©vÂjxq mgwš^Z †mP GjvKv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq) দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ০৮টি ‡Rjvq weস্তৃত। প্রকল্প এলাকার ‡gvU আয়তন ১৮,৯৬,১৬৯ হেক্টর Ges মোট চাষযোগ্য জমির পরিমান ১০,২৮,৮৩৯ হেক্টর। যার মধ্যে ৫,৬৫,৫৯৬ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার নিম্ন ভূমি বর্ষা মৌসুমে (জুন-নভেম্বর) প্লাবিত হলেও শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) বোরো ধান ও রবি শষ্য সম্পূর্ণরুপে সেচের উপর নির্ভরশীল। তবে বর্ষার শেষ দিকে রোপা আমনেও কোথাও কোথাও সম্পুরক সেচের প্রয়োজন হয়। প্রকল্প এলাকার উঁচু ভূমি বোরো মৌসুমে সেচের অভাবে সম্পূর্ণ অনাবাদী থাকে। তাছাড়া মাঝারী ও মাঝারী থেকে নিচু জমিতেও সেচ না দিলে ফলন অনেকগুন কমে যায়। দীর্ঘদিন খনন না হওয়ায় প্রকল্প এলাকার অনেক খাল ও নালা পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। ফলে অনেক এলাকায় সেচের পানি ‡cŠuQv‡bv সম্ভব হয়না। এসব এলাকায় খাল,নালা পুনঃখনন, cvwb wbqš¿Y KvVv‡gv wbg©vY করে জলাধার সৃষ্টি, f~-Mf©¯’ †mPbvjv (e¨vwiW cvBc) wbg©vY ইত্যাদি এবং পরিমিত সেচ ও পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে অব্যবহৃত কৃষি জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। ewY©Z Ae¯’vq এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার খাল/নালা পুনঃখনন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাY করে পানি ধরে রেখে শুস্ক মৌসুমে পাম্পের সাহায্যে ফসলের মাঠে সেচ প্রদান তথা অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। 

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

১১. 	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি 19.02.2013খ্রি. তারিখে একনেক সভায় 10200.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১3 হতে জুন, ২০১7 মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে  08/11/2015খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক 11188.20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১3 হতে জুন, ২০১7 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং 29/01/2017খ্রি. তারিখে 11188.20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১3 হতে জুন, ২০১7 মেয়াদে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

১২. 	বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:
 (লক্ষ টাকাঃ সূত্রঃ পিসিআর))
	আর্থিক বছর
	মূল ডিপিপি বরাদ্দ
	সর্বশেষ অনুমোদিত  ডিপিপি বরাদ্দ
	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ
	অবমুক্ত (টাকা)
	ব্যয় (টাকা)
	অব্যয়্তি

	২০১২-২০১৩
	933.76
	369.87
	370.00
	370.00
	369.87
	0.13

	২০১৩-২০১৪
	4305.83
	1994.72
	2000.00
	2000.00
	1994.73
	5.27

	২০১৪-২০১৫
	2695.97
	3294.91
	3300.00
	3300.00
	3294.91
	5.09

	২০১৫-২০১৬
	1323.88
	3585.79
	3600.00
	3600.00
	3585.79
	14.21

	২০১6-২০১7
	940.56
	1942.91
	1800.00
	1800.00
	1795.31
	4.69

	মোট প্রকল্প ব্যয়
	10200.00
	11188.20
	11070.00
	11070.00
	11040.61
	29.39



প্রকল্পের অনূকূলে 2012-13 অর্থ বছর থেকে 2016-17 অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে যথাক্রমে 370.00, 2000.00, 3300.00, 3600.00 এবং 1800.00 লক্ষ টাকা অবমুক্তি করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে সর্বমোট 11040.61লক্ষ টাকা যা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের 99.73% এবং মোট 29.39 লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে; যা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৩.	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে (২য় পর্যায়-১ম সংশোধিত) মোট ব্যয় 11188.20 লক্ষ টাকা। রাজস্ব ব্যয় 1030.63 লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের 9.22%) এবং মূলধন ব্যয় 10157.57 লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের 90.78%)। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অংগের অনূকূলে মোট ব্যয় হয়েছে 11040.61 লক্ষ টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দ- 11070.00 এর 99.73%)। প্রকল্পের খাতওয়ারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের (সূত্র: পিসিআর) তথ্যাদি পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো:

১৪.	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:
প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও  প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক কোন কাজের বাস্তবায়ন বাকি নেই।  

১৫.	প্রকল্প পরিচালকের তথ্য:
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিম্ন বর্ণিত তিনজন কর্মকর্তা স্ব স্ব নামের পাশে উল্লিখিত মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ 

	প্রকল্প পরিচালকের নাম
	মূল পদবী ও কর্মস্থল
	মেয়াদ কাল
	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন

	প্রকৌঃ মোস্তাফিজুর রহমান
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, কুমিল্লা সার্কেল, কুমিল্লা
	09.01.2011 হতে 12.02.2014
	পূর্ণকালীন

	প্রকৌঃ মাহবুব মুনীর
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, কুমিল্লা সার্কেল, কুমিল্লা
	12.02.2014 হতে 18.10.2016
	পূর্ণকালীন

	প্রকৌঃ মুহাম্মদ বদরুল আলম
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, কুমিল্লা সার্কেল, কুমিল্লা
	18.10.2016 হতে অদ্যবধি
	পূর্ণকালীন


	

১6.	মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):
	প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:
· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং

গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

1৭।	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
c~e©vÂjxq mgwš^Z †mP GjvKv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq) শীর্ষক প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার 76টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। তন্মধ্যে আইএমই বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ৫-৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন  উপজেলা এবং ৩০ - ৩১ডিসেম্বর, ২০১৭ কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট  জেলার প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট  কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন। উল্লেখিত জেলা সমূহের  পরিদর্শনকৃত কার্যক্রমের  সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নের বর্ণনা করা হলঃ
আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ছকে উল্লিখিত জেলা ও উপজেলায় প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে জেলাওয়ারী উপস্থাপন করা হল।

	জেলা
	উপজেলা
	সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এলাকা
	উপস্থিত কৃষকের সংখ্যা

	কুমিল্লা
	দাউদকান্দি
	জয়পুর, কামাইরকান্দি, জুরানপুর, উত্তর পদুয়া
	প্রায় 15-20 জন

	
	সদর দক্ষিণ
	গোপালনগর
	প্রায় 15-20 জন

	চাঁদপুর
	মতলব উত্তর
	রায়পুর, ইসলামাবাদ
	প্রায় 20-25 জন

	চট্টগ্রাম
	চন্দনাইশ
	পৌরসভা, হারালা
	প্রায় 10-15 জন

	কক্সবাজার
	কক্সবাজার সদর
	করইবনিয়া আমতলীরঘাট
	প্রায় 15-20 জন

	
	উখিয়া
	মহসিনিয়াপাড়া
	প্রায় 20-25 জন

	
	চকরিয়া
	বরইতলী
	প্রায় 25-30 জন




1৮.1।	কক্সবাজার জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
1৮.1.১। উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নে করইবনিয়া আমতলীরঘাট কৃষি সেচ প্রকল্লঃ
পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়-১ম সংশোধিত) এর আওতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নে করইবনিয়া আমতলীরঘাট কৃষি সেচ প্রকল্পে নির্মিত ৬০০ মিটার বারিড পাইপ, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, ২- কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এলএলপি মটর স্থাপন কাজ পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-1)। পরিদর্শনকালে উক্ত স্কীমের 15-20জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। স্কীম ম্যানেজার মোঃ শামসুল আলম  (টেলিফোন নং- ০১৮১৭২২৩৪৩৪), মোঃ কলিমুল্লাহ (টেলিফোন নং- ০১৮৫৮৫৩৫৮৪১),  মোঃ হানিফ (টেলিফোন নং- ০১৮১২১৯৩৭৬৩), মোঃ আব্দুর রহিম (টেলিফোন নং- ০১৮১৮১৪৫৬৮৮) সহ উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, উক্ত স্কীমে বারিড পাইপ নির্মাণের পূর্বে প্রতিবছর কাঁচা নালার জন্য প্রায় 30,000/- টাকা ব্যয় হত। বারিড পাইপ নির্মাণের ফলে কৃষকদের উক্ত টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে কৃষকদের সেচ খরচ তথা উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। তাছাড়া বারিড পাইপ নির্মাণের ফলে সেচের পানির অপচয়রোধ এবং স্কীমের বেশির ভাগ জমি সেচের আওতায় এসেছে।  
স্কীমটিতে পানির উৎস হচ্ছে পাহাড়িছড়া যেখানে স্থানীয় ভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে চাষাবাদ করা হয়। পূর্বে স্কীমটিতে ১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচ প্রদান করা হত, যেখানে সেচকৃত জমির পরিমাণ ৫ হেক্টর ও উপকৃত কৃষক সংখ্যা ছিল ৩০ জন। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ২-কিউসেক মটর চালিত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে প্রায় ৩২ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় এসেছে যেখানে উপকৃত কৃষক সংখ্যা 120 জন। পূর্বে সেচযন্ত্রটি ডিজেল চালিত হওয়ায় প্রতি সেচ মৌসুমে স্কীম পরিচালনার খরচ ছিল প্রায় ৯০,০০০/- টাকা। বর্তমানে বৈদ্যুতিক মটর চালিত সেচযন্ত্রে প্রতিটি সেচ মৌসুমে স্কীম পরিচালনার খরচ প্রায় ৩৫,০০০/- টাকা, যার ফলে কৃষকদের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। উপস্থিত কৃষকরা জানান, উক্ত স্কীমের আরও প্রায় ২০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার বাহিরে রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) বর্ধিত করলে পাম্পের ক্ষমতা অনুযায়ী অতিরিক্ত ২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা যাবে। 
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	চিত্র-1: কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নে করবইনিয়া আমতলীরঘাট কৃষি সেচ প্রকল্প পরিদর্শন 
ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।



1৮.1.২।	কক্সবাজার  সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের পুটখালী খাল:
কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের খননকৃত পুটখালী খাল পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-2)। উক্ত খাল খননের পূর্বে খালের প্রস্থ ছিল 8 মিটার গভীরতা ছিল প্রায় 1 মিটার । প্রকল্পের আওতায় পুটখালী খালের ১.50 কিঃমিঃ পূনঃখনন করা হয়। বর্তমানে খালের প্রস্থ 10 মিটার এবং গভীরতা 2.5 মিটার। খাল খননের পূর্বে খালের গভীরতা কম থাকায় বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমি প্লাবিত হত, যার হলে আমন ধান উৎপাদন হতো না। তবে বর্তমানে খাল খননের মাধ্যমে খালের অধিক গভীরতার কারণে বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমি প্লাবিত হয়না। এছাড়া বোরো মৌসুমে খালের গভীরতা কম থাকায় পানি না পাওয়ার কারণে চাষাবাদ সম্ভব ছিলনা। কিন্তু খাল খননের ফলে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। ফলে খননকৃত খালের দুই পাড়ে প্রায় ৩০টি সেচযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে যেখানে ৫টি সেচযন্ত্র বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত এবং ২৫টি কৃষকের নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপিত। উক্ত খাল খননের কারণে প্রায় ৮০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে, যেখানে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ২৩০ জন। খননের পূর্বে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল ১৫ হেক্টর ও উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৭০ জন।
পরিদর্শনকালে ২০-25জন উপকারভোগী/কৃষক উপস্থিত ছিলেন। স্কীম ম্যানেজার মোঃ হোসেন  (টেলিফোন নং- ০১৮২৪৭৬৫৮৮৯), মোঃ সফিউল আজম (টেলিফোন নং- ০১৮৫৪১১৬৯৩৪), বদিউল আলম, মোঃ হোসেন সহ উপস্থিত কৃষকরা জানান, পুটখালী খাল খনন করে বারিড পাইপ স্থাপন করায় স্কীমে কোন পানির সমস্যা নাই। কৃষকগণ আরও জানান খালের বাকী 1.50 কিঃমিঃ অংশ খনন করা হলে খালের দুই পাড়ে প্রায় 70 হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা যাবে এবং এতে প্রায় ১০০ কৃষক উপকৃত হবে। তাছাড়া খাল পুনঃ খনননের ফলে খালের গভীরতা ও প্রস্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাল পারাপার, ফসল আনা নেওয়া এবং ফসলের মাঠে ট্রাক্টর যাতায়াতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কৃষকরা খননকৃত খালে ২টি ফুটব্রীজ নির্মাণের জন্য আবেদন জানান।
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	চিত্র-২: কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের পুটখালী খাল পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।


1৮.1.৩।	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের মহসিনিয়াপাড়া দক্ষিণের বিল কৃষি সেচ প্রকল্পঃ
কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের মহসিনিয়াপাড়া মৌজায় মহসিনিয়াপাড়া দক্ষিণের বিল কৃষি সেচ প্রকল্পে নির্মিত 600 মিটার বারিড পাইপ, বিদ্যুৎ লাইন এবং ২-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপন পরিদর্শন করা হয়। খননকৃত পুটখালী খালে ২-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপনের পূর্বে 1-কিউসেক ডিজেল ইঞ্জিনচালিত সেচযন্ত্র চালনা করা হত যার মাধ্যমে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল ১0 হেক্টর। বর্তমানে 2-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপন এবং বারিড পাইপ নির্মানের ফলে সেচকৃত জমির পরিমাণ 35 হেক্টর। ডিজেল চালিত সেচযন্ত্র চালনায় প্রতি সেচ মৌসুমে স্কীমের পরিচালনা ছিল ১,২০,০০০/- টাকা। তবে ২-কিউসেক বৈদ্যুতিক মোটর চালিত সেচযন্ত্রে স্কীম পরিচালনায় প্রায় ৫০,০০০/- টাকা যার মাধ্যমে কৃষকগনের অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হচ্ছে। উপস্থিত কৃষকরা জানান, পুটখালী খালের দুই পাড়ে আরও ৫টি ২-কিউসেক এলএলপি মটর এবং বারিড পাইপ নির্মাণ করলে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা যাবে।
1৮.1.৪।	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ফাড়ি খাল :
ক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের খননকৃত ফাড়ি খাল পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-3, ৪)। উক্ত খাল খননের পূর্বে খালের প্রস্থ ছিল 7 মিটার গভীরতা ছিল প্রায় 1 মিটার । প্রকল্পের আওতায় ফাড়ি খাল 3.00 কিঃমিঃ পূনঃখনন করা হয়। বর্তমানে খালের প্রস্থ 8 মিটার এবং গভীরতা 2.5 মিটার। খাল খননের পূর্বে খালের গভীরতা কম থাকায় বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমি প্লাবিত হত, যার হলে আমন ধান উৎপাদন হতো না। তবে বর্তমানে খাল খননের মাধ্যমে খালের অধিক গভীরতার কারণে বর্ষা মৌসুমে কৃষি জমি প্লাবিত হয়না। এছাড়া বোরো মৌসুমে খালের গভীরতা কম থাকায় পানি না পাওয়ার কারণে চাষাবাদ সম্ভব ছিলনা। কিন্তু খাল খননের ফলে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। ফলে খননকৃত খালের দুই পাড়ে প্রায় 2০টি সেচযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে যেখানে 1টি সেচযন্ত্র বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত এবং 19টি কৃষকের নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপিত। উপস্থিত জনাব মোঃ আফসার আহম্মেদ, মোঃ নূরুল আলম (টেলিফোন নং- ০১৮২৫২৫১৮৩৩) জানান যে, উক্ত খাল খননের কারণে প্রায় 20০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে, যেখানে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা 35০ জন। খননের পূর্বে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল 20 হেক্টর ও উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা 5০ জন।
খননকৃত ফাড়ি খালে ৭ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩ মিটার প্রস্থের ফুটব্রীজ নির্মাণ করা হয়। খননকৃত খালে ফুটব্রীজ নির্মাণের ফলে মানুষ, গরু-ছাগল পারাপার, উৎপাদিত ফসল পরিবহন এবং ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শনকালে 15-20জন উপকারভোগী/কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষকরা জানান, ফাড়ি খালের বাকী 2.00 কিঃমিঃ অংশ খনন করা হলে খালের দুই পাড়ে প্রায় 80 হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা দূর হবে। এতে প্রায় 25০ কৃষক উপকৃত হবে।
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	চিত্র-3: কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ফাড়ি খাল পরিদর্শন 
	চিত্র-৪: কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ফাড়ি খালের উপকারভোগী কৃষকের জমি চাষ


	1৮.1.৫।	চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ডেইঙ্গাকাটা মৌজায় পহরচাঁন্দা কৃষি সেচ প্রকল্পঃ
কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ডেইঙ্গাকাটা মৌজায় পহরচাঁন্দা কৃষি সেচ প্রকল্পে নির্মিত 600 মিটার বারিড পাইপ, বিদ্যুৎ লাইন এবং ২-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপন পরিদর্শন করা হয়। খননকৃত ফাড়ি খালে ২-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপনের পূর্বে 1-কিউসেক ডিজেল ইঞ্জিনচালিত সেচযন্ত্র চালনা করা হত যার মাধ্যমে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল 08 হেক্টর। বর্তমানে 2-কিউসেক এলএলপি মটর স্থাপন এবং বারিড পাইপ নির্মানের ফলে সেচকৃত জমির পরিমাণ 40 হেক্টর। ডিজেল চালিত সেচযন্ত্র চালনায় প্রতি সেচ মৌসুমে স্কীম পরিচালনার খরচ ছিল ১,0০,০০০/- টাকা। তবে ২-কিউসেক বৈদ্যুতিক মোটর চালিত সেচযন্ত্রে স্কীম পরিচালনার প্রায় 4০,০০০/- টাকা যার মাধ্যমে কৃষকগনের অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হচ্ছে। উপস্থিত কৃষকরা জানান, ফাড়ি খালের দুই পাড়ে আরও 6টি ২-কিউসেক এলএলপি মটর এবং প্রতিটিতে 1000 মিটার করে বারিড পাইপ নির্মাণ করলে অতিরিক্ত প্রায় 200 হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা যাবে। তাছাড়া কৃষকরা পহরচাঁন্দা কৃষি সেচ প্রকল্পে আরও 400 মিটার বারিড পাইপ বর্ধিত করণের জন্য জোর আবেদন জানান।
	

1৮.২।	চট্টগ্রাম জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
1৮.২.১।	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার বরুমতি খালঃ 
চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার পৌরসভায় খননকৃত বরুমতি খাল পরিদর্শন করা হয়। বরুমতি খালটি চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর নামক স্থানের ধোপাছড়ি পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে শংক নদীতে পতিত হয়েছে। উক্ত খাল খননের পূর্বে খালের প্রস্থ ছিল 7 মিটার গভীরতা ছিল প্রায় 1 মিটার । প্রকল্পের আওতায় বরুমতি খালের 2.40 কিঃমিঃ পূনঃখনন করা হয়। বর্তমানে খালের প্রস্থ 8 মিটার এবং গভীরতা 2 মিটার। খাল খননের পূর্বে খালের গভীরতা কম থাকায় বর্ষা মৌসুমে খালের দুই পাড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হত, যার ফলে আমন ধান উৎপাদন ব্যহত হতো এবং অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে খাল খননের মাধ্যমে খালের অধিক গভীরতার কারণে বর্ষা মৌসুমে খালের দুই পাড়ের জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে । খাল খননের ফলে সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে। খননকৃত খালের দুই পাড়ে কৃষকরা ছোট ছোট সেচযন্ত্র স্থাপন করে খাল হতে পানি উত্তোলন করে ফসল আবাদ করছে। উক্ত খাল খননের ফলে খালের দুই পাড়ে প্রায় 55 হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা 150 জন। 
পরিদর্শনকালে 10-15 জন উপকারভোগী/কৃষক উপস্থিত ছিলেন। নিখিল দে সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানান যে, বরুমতি খাল পুনঃখননের ফলে খালের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এলাকার জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। তবে খালের উপর কোন সেতু বা পুল না থাকায় (চিত্র-৫) খালের অপর পাড়ের জমিতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। কৃষকরা খাল পারাপার, ফসল আনা নেয়ার জন্য খননকৃত খালের ২টি ফুটব্রীজ নির্মাণের দাবী জানান।
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	চিত্র-৫: চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার বরুমতি খাল 
	চিত্র-৬: চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার পৌরসভায় 
ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারঃ 



1৮.২.২।	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার পৌরসভায় ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারঃ 
চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী মৌজায় বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্সে 29.02 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 1850 বর্গফুট বিশিষ্ট একতলা ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়। বিএডিসি’র কাঠামো অনুযায়ী পূর্বে উপজেলা পর্যায়ে টিটিডিসি ভবনের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর ছিল। কিন্তু আশির দশকে নির্মিত টিটিডিসি ভবন বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগী এবং জরাজীর্ণ। প্রকল্পের আওতায় উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয় (চিত্র-৬) । প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত বিভিন্ন সেচ স্কীমের কৃষক, ম্যানেজার, পাম্প চালকদের সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নব নির্মিত ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারে হল রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে সেখানে কৃষক, ম্যানেজার, পাম্প চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও জনবলের সংকট রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক এবং জেলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান। 
1৮.৩।	কুমিল্লা  জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
1৮.৩ . 1।	দাউদকান্দি উপজেলার জয়পুর মৌজায় ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারঃ 
কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার জয়পুর মৌজায় বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্সে 35.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 1850 বর্গফুট বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনের ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়। বিএডিসি’র কাঠামো অনুযায়ী পূর্বে উপজেলা পর্যায়ে টিটিডিসি ভবনের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর ছিল। কিন্তু আশির দশকে দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের ভিতর নির্মিত টিটিডিসি ভবন বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগী এবং জরাজীর্ণ। প্রকল্পের আওতায় উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়।
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	চিত্র-৭: দাউদকান্দি উপজেলার জয়পুর মৌজায় ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার


প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত বিভিন্ন সেচ স্কীমের কৃষক, ম্যানেজার, পাম্প চালকদের সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নব নির্মিত ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারে হল রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে সেখানে কৃষক, ম্যানেজার, পাম্প চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও জনবলের সংকট রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক এবং জেলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান। উল্লেখ্য এ ভবনটি প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ সালে নির্মিত হলেও ভবনের দেয়ালের কয়েক জায়গায়  ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ভবন থেকে প্লাস্টার খুলে যাচ্ছে  (চিত্র-৭) মর্মে দেখা যায়। সুতরাং ভবনটি যথাযথভাবে নির্মিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের খতিয়ে দেখা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয় মান হয়।
1৮.৩ . ২।	দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নে কামাইরকান্দি ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমঃ 
কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নের কামাইরকান্দি 5-কিউসেক এলএলপি স্কীম পরিদর্শন করা হয় কামাইরকান্দি মৌজায় খিরাই নদীর শাখা খালে 30 অশ্বশক্তি সম্পন্ন 5-কিউসেক ক্ষমতার বিদ্যুৎ চালিত মটর পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, 600 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়েছে। খিরাই নদী দাউদকান্দি উপজেলার ধনাগোদা নদী হতে উৎপত্তি হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ধনাগোদা নদীর জোয়ার ভাটার মাধ্যমে খিরাই নদীর শাখা খালে পানি প্রবাহিত হয়। 5-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত মটর পাম্প দ্বারা উক্ত স্কীমের 250 বিঘা জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিদর্শনকালে এলাকার 15-20জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন (চিত্র-৮)। 
উপস্থিত কৃষকগণ জানান স্কীমের প্রায় 50 বিঘা জমিতে পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ফলে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দেরিতে বোরো আবাদ করতে হয়। এজন্য মাঠ হতে খিরাই নদী শাখা খাল পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য আবেদন জানান। উপস্থিত কৃষক আরও জানান 600 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করার ফলে 250 বিঘা জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং 200 জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। অতিরিক্ত আরও ৪০০ মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করলে আরও প্রায় ১০০ বিঘা জমি সেচের আওতায় আসবে। স্কীম ম্যানেজার জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া  (টেলিফোন নং- ০১৭৩১৬৩৭১৬৪) জানান, ৫-কিউসেক মটরের প্রতি মৌসুমে প্রায় 35000 টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। বারিড পাইপ এবং 5-কিউসেক মটর স্থাপনের ফলে বিঘা প্রতি 1200 টাকা কৃষকদের কাছ থেকে সেচ খরচ হিসেবে নেয়া হয়। যা পূর্বে ছিল বিঘা প্রতি 1500 টাকা। 
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	চিত্র ৮: দাউদকান্দি উপজেলার কামাইরকান্দি এলএলপি স্কীম পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।
	চিত্র-৯: দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নে জুরানপুর 2-কিউসেক ডিজেল চালিত এলএলপি স্কীম।



1৮.৩ . ৩।	দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নে জুরানপুর 2-কিউসেক ডিজেল চালিত এলএলপি স্কীমঃ 
কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নের জুরানপুর 2-কিউসেক এলএলপি স্কীম পরিদর্শন করা হয়  (চিত্র-৯)। জুরানপুর মৌজায় খিরাই নদীর শাখা খালে 15 অশ্বশক্তি সম্পন্ন 2-কিউসেক ক্ষমতার ডিজেল চালিত পাম্প স্থাপন, 600 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়েছে। খিরাই নদী দাউদকান্দি উপজেলার ধনাগোদা নদী হতে উৎপত্তি হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ধনাগোদা নদীর জোয়ার ভাটার মাধ্যমে খিরাই নদীর শাখা খালে পানি প্রবাহিত হয়। 2-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল চালিত  পাম্প দ্বারা উক্ত স্কীমের 150 বিঘা জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং 120জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। পরিদর্শনকালে এলাকার 10-12জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষক জনাব আবু তাহের (টেলিফোন নং ০১৭৭৭৯৪৪৩৩০), আলমগীর হোসেন, আবদুল জলিল, নিজাম সরকার (টেলিফোন নং ০১৮১৫৩৭৫৬৮২) সহ অন্যান্যরা জানান স্কীমের প্রায় 60 বিঘা জমিতে পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ঐ মাঠে কৃষকগণ আলু উত্তোলনের পর বোরো আবাদ করে।
জলাবদ্ধতার কারণে চলতি মৌসুমে আলু আবাদ করা যায় নাই এবং দেরিতে বোরো আবাদ করতে হয়। এজন্য মাঠ হতে খিরাই নদী শাখা খাল পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য আবেদন জানান। উপস্থিত কৃষক আরও জানান অতিরিক্ত আরও ৪০০ মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করলে আরও প্রায় 60 বিঘা জমি সেচের আওতায় আসবে । স্কীমের ভিতর একটি কাঁচা রাস্তায় সেচের পানি প্রবাহের জন্য প্রকল্প হতে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে সেচের পানি সহজে রাস্তার ওপারে সরবরাহ হচ্ছে। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে এই রাস্তার দুই পাশের জমির পানি সহজে নিষ্কাশিত হচ্ছে। 
1৮.৩ . ৪। দাউদকান্দি উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নে উত্তর পদুয়া 2-কিউসেক এলএলপি স্কীম এবং আমতলী খালঃ 
কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের উত্তর পদুয়া 2-কিউসেক এলএলপি স্কীম পরিদর্শন করা হয়। উত্তর পদুয়া মৌজায় আমতলী খালে 15 অশ্বশক্তি সম্পন্ন 2-কিউসেক ক্ষমতার বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ লাইন, 600 মিটার ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। আমতলী খাল দাউদকান্দি উপজেলার ধনাগোদা নদী হতে উৎপত্তি হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ধনাগোদা নদীর জোয়ার ভাটার মাধ্যমে আমতলী খালে পানি প্রবাহিত হয়। ধনাগোদা নদী হতে পদুয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ আমতলী খাল পূনঃ খনন করা হয়। খালটি পুনঃ খননের ফলে ধনাগোদা নদী হতে শুষ্ক মৌসুমে পানি সহজে প্রবাহিত হয়। 2-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত পাম্প দ্বারা উক্ত স্কীমের প্রায় 100 বিঘা জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং 70 জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। পরিদর্শনকালে এলাকার 12-15জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষক জনাব কবির হোসেন (টেলিফোন নং ০১৮১১২২৩২৫৮), লিটন মিয়া (টেলিফোন নং ০১৮৬০১১৮৬৮৯) ইয়াকুব আলী সহ অন্যান্যরা জানান পূর্বে কাঁচানালা দ্বারা সেচের পানি প্রবাহিত হওয়ায় অনেক পানি অপচয় হতো। পাকা নালা নির্মিত হওয়ায় সেচের পানির অপচয় অনেক কম হয়। এতে কৃষকদের সেচের খরচ কম হওয়ায় উৎপাদন খরচও কম হচ্ছে। তবে এলাকায় এখনো জলাবদ্ধতা সমস্যা রয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিএডিসি কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।
1৮.৩.৫।	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার চৌয়ারা ইউনিয়নের গোপালনগর মৌজায় ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম ও কালভার্টঃ 
কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার চৌয়ারা ইউনিয়নের গোপালনগর মৌজায় 2-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-১০)। স্কীমটিতে ২-কিউসেক ক্ষমতার গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ এবং 600 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়।  গভীর নলকূপ স্থাপন পূর্বে স্কীমের প্রায় 300 কানি (40 শতকে এক কানি) জমি বোরো মৌসুমে সেচ সুবিধা বঞ্চিত ছিল।  বর্ণিত গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে 300 কানি জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং 250 জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। পরিদর্শনকালে 15-20জন উপকারভোগী/কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষক জনাব হাজী সুরুজ মিয়া, হাজী মোঃ হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য কৃষকগণ জানান, গভীর নলকূপ স্থাপন এবং 6০০ মিটার বারিড পাইপের মাধ্যমে সকল জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয় না। এজন্য স্কীমটিতে আরও 400 মিটার বারিড পাইপ বর্ধিত করণের আবেদন জানান। স্কীমটিতে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং বারিড পাইপ নির্মাণের ফলে এক ফসলী জমি দুই ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে কৃষকের সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কীম ম্যানেজার জনাব আবাদ মিয়া জানান, 2-কিউসেক গভীর নলকূপের প্রতি মৌসুমে প্রায় 80000 টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। বারিড পাইপ এবং 2-কিউসেক গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে কানি (40 শতকে 1 কানি) প্রতি 1400 টাকা কৃষকদের কাছ থেকে সেচ খরচ হিসেবে নেয়া হয়। যা পূর্বে ছিল কানি প্রতি 2000 টাকা। গোপালনগর গভীর নলকূপ স্কীমের মাঠে একটি খাল রয়েছে। উক্ত খালে অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে 10.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 7 মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৩ মিটার প্রস্থে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে কৃষকের খাল পারাপার, মাঠের ফসল আনা নেওয়ার এবং জমি চাষের ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কালভার্টের উভয় পার্শে মাটির রাস্তা সুসংহত না হওয়ায় ট্রাক্টর ও মানুষজনের যাতায়াত বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র-১০)। 
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	চিত্র-১০: কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার চৌয়ারা ইউনিয়নের গোপালনগর মৌজায় কালভার্ট নির্মাণ পরিদর্শন
	চিত্র-১১: কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার কালিরবাজার ইউনিয়নে বিএডিসি’র সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বারিড পাইপ




1৮.৩.৬।    কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার কালিরবাজার ইউনিয়নে বিএডিসি’র সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বারিড পাইপঃ
কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার কালিরবাজার ইউনিয়নে বিএডিসি’র সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে 500 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। সৈয়দপুর উদ্যান কেন্দ্রে পূর্বে কাঁচা নালার মাধ্যমে গভীর নলকূপ হতে সবজি ও ফসলের মাঠে সেচ দেয়া হতো এবং এতে প্রচুর সেচের পানি অপচয় হতো। সেচের পানির অপচয় রোধে অত্র প্রকল্প হতে 500 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়। ফলে উদ্যানের সবজি ও ফসলের মাঠে পরিমিত সেচ প্রদান করা হচ্ছে (চিত্র-১১)। 
1৮.৪।	চাঁদপুর  জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ
1৮.৪ . ১। চাঁদপুর জেলার মতল উত্তর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের ইসলামাবাদ মৌজায় ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমঃ 
চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের ইসলামাবাদ 2-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-১২)। স্কীমটিতে ২-কিউসেক ক্ষমতার গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ এবং 1000 মিটার বারিড পাইপ নির্মাণ করা হয়। মতলব উত্তর উপজেলার সবচেয়ে বড় বিল রায়পুর ইসলামাবাদ বিল। গভীর নলকূপ স্থাপন পূর্বে বিলের প্রায় 600 বিঘা জমিতে এক ফসল অর্থাৎ আমন ফসল আবাদ করা হতো। বর্ণিত গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে বিলের 150 বিঘা জমিতে বোরো মৌসুমে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং ২০০ জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। আরও প্রায় ৪৫০ বিঘা জমি সেচের আওতার বর্হিভূত রয়েছে। 
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	চিত্র-১২: চাঁদপুর জেলার মতল উত্তর উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের ইসলামাবাদ মৌজায় ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।


পরিদর্শনকালে 25-30জন উপকারভোগী/কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষক মোঃ এনায়েত উল্লাহ (টেলিফোন ০১৯২২৬৯৬৯৯৮), জনাব মনির হোসেন শেখ, আবদুল লতিফ মিয়াজি, সংবাদিক মোস্তফা কামাল মজুমদার (টেলিফোন ০১৮২০৫২৪০০৯) সহ অন্যান্য কৃষকগণ জানান, বিলের জমি উচুঁ-নিচু হওয়ায় নির্মিত ১০০০ মিটার বারিড পাইপের মাধ্যমে সকল জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয় না। এজন্য কৃষকগণ স্কীমটিতে পাকানালা নির্মাণসহ বারিড পাইপ বর্ধিত করণের আবেদন জানান। স্কীমটিতে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং বারিড পাইপ নির্মাণের ফলে এক ফসলী জমি দুই ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঐ এলাকার কৃষকদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। 
1৯।	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ 
জেলা উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য- পরিশিষ্ট খ (সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)





ঘ. প্রকল্পের বিশ্লেষণমূলক তথ্যঃ

২০.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	ক্রমিক নং
	পরিকল্পিত
	অর্জিত

	(ক)
	আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ যেমন- খাল/নালা খনন/ পুনঃখনন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ, ফিতা পাইপ সংযোজন এবং 50টি 5-কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি, 80টি ২-কিউসেক বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত এলএলপি, 20টি 1-কিউসেক ডিজেল চালিত এলএলপি, 60টি ২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত 10202 হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর মোট 25505 মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন;
	প্রকল্প এলাকা আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে 10202 হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর মোট 25505 মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

	(খ)
	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ১১৯টি ৫-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি এবং ৫১টি 2-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৯,৭১২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে 24,280 মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সেচযন্ত্র ব্যবহার করে ৯,৭১২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে 24,280 মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

	(গ)
	স্থাপিত সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামো ব্যবহার করে 19,914 হেক্টর (১ম পর্যায় ৯,৭১২ হেক্টর এবং ২য় পর্যায় ১০,২০২ হেক্টর) জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৪৯,৭৮৫ মেট্রিক টন (১ম পর্যায় 24,280 মেট্রিক টন এবং ২য় পর্যায় 25,505 মেট্রিক টন) খাদ্য শস্য উৎপাদন;
	স্থাপিত সেচযন্ত্র ও সেচ অবকাঠামো ব্যবহার করে মোট 19,914 হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে  ৪৯,৭৮৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

	(ঘ)
	প্রকল্প এলাকায় 900 জন স্কীম ম্যানেজার, পাম্প চালক, মাঠ কর্মী এবং 1500 জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এবং 53100 কৃষক পরিবার, 159300 জন শ্রমিককে (106200 জন পুরুষ, 53100জন মহিলা) প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করে সেচ কাজসহ খাদ্য-শস্য, শাক-সব্জী, ফলমূল উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।
	প্রকল্প এলাকায় মোট 2400 জন কৃষক/ ম্যানজার/ পাম্প চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



২১.	উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ
প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে। 
২২.	অডিটঃ 
প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে 2016-17 অর্থ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। 2012-13 হতে ২০১5-16 অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং 8টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যার মধ্যে 4টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে বাকী ৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 2016-17 অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন অডিট সম্পন্নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 2012-13 হতে 2014-15 অর্থ বছরের বাণিজ্যিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যার মধ্যে 3টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকী ১১টি আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 2015-16 হতে 2016-17 অর্থ বছরের বাণিজ্যিক অডিট সম্পন্নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 2016-17 অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ অডিট এবং 2015-16 হতে 2016-17 অর্থ বছরের বাণিজ্যিক অডিট সম্পন্ন এবং ইতোপূর্বে অডিটে উত্থাপিত অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো। 
2৩.	আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ

2৩.1 	প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সেচযন্ত্রের স্কীমে স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ পাইপ (বারিড পাইপ) লাইনের মাধ্যমে পাম্পের ক্ষমতা অনুযায়ী স্কীমের সকল জমিতে সেচ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে বারিড পাইপের আওতা বর্হিভূত জমির কৃষক সেচ স্কীমের সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন সেচ স্কীমের ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বৃদ্ধি করলে একই পাম্প দ্বারা আরও অধিক জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব।

2৩.2	প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় সেচ ও নিষ্কাশন খাল পূনঃখনন করা হয়েছে। খাল পূনঃখননের পূর্বে খালের প্রস্থ ও গভীরতা কম থাকায় মানুষ, গরু, ছাগল পারাপার, মাঠের ফসল সহেজে আনা নেয়া করা যেত। খাল পূনঃ খননের পর খালের প্রস্থ ও গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ, গরু, ছাগল পারাপার, মাঠের ফসল আনা নেয়ার বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।
2৩.৩	প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত বিভিন্ন সেচ স্কীম (এলএলপি ও গভীর নলকূপ) পরিদর্শন করে দেখা যায়, বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় স্থাপিত সেচ স্কীমের ম্যানেজারগণ কৃষকের নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন হারে সেচকর আদায় করছে।
2৩.৪	প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার 76টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিস্তৃত এলাকা হওয়ায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং প্রকল্পের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অসুবিধা হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান ৮টি জেলার জন্য তিনটি প্রকল্প অর্থাৎ “কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প”, “নোয়াখালী- লক্ষীপুর ও ফেণী জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প”, “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প” নামে আলাদা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে “কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প”এবং “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প” 2017-18 অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে এবং নোয়াখালী-লক্ষীপুর ও ফেণী জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।
2৩.5	বিএডিসি’র উপজেলা পর্যায়ে দপ্তর সমূহে জনবলের চরম সংকট রয়েছে। কোন কোন দপ্তর সমূহে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে একজনও কর্মরত নেই। মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল ব্যতীত প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
2৩.6	প্রকল্পের 2016-17 সনের অভ্যন্তরীণ অডিট এবং 2015-16 ও 2016-17 সনের বাণিজ্যিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে । তাছাড়া ইতোপূর্বে উত্থাপিত অভ্যন্তরীন অডিটের ৪টি এবং বাণিজ্যিক অডিটের ১১টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অভ্যান্তরিণ অডিট এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বানিজ্যিক অডিট বাকী রয়েছে। 
2৪.	আইএমইডি’র সুপারিশমালা/মতামত: 
৪.১	প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন সেচযন্ত্রের পাম্পের ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য এবং স্কীমের যে সকল কৃষকের জমিতে বারিড পাইপের মাধ্যমে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না সে সকল জমিতে বিএডিসি নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বারিড পাইপ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
২৪.২   		প্রকল্পের মাধ্যমে খননকৃত বিভিন্ন খালে পারাপারের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের অবকাঠামো (ফুটব্রীজ, ক্যাটলক্রসিং) নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; 
২৪.৩	প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত বিভিন্ন সেচ স্কীমের ম্যানেজারগণ কৃষকের নিকট হতে যাতে অতিরিক্ত সেচচার্জ আদায় করতে না পারে সে জন্য বিএডিসিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
২৪.৪	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার জয়পুর মৌজায় বিএডিসি সেচ কমপ্লেক্সে নির্মিত ইউনিট অফিসের গুণগতমান  পরীক্ষাপূর্বক উক্ত ভবনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং আলোচ্য ভবনটি সহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে;
২৪.৪   	প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি, মনিটরিং, মূল্যায়ন তথা গুণগত মান বজায় রেখে সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তীতে বৃহৎ এলাকার পরিবর্তে অঞ্চল ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;
২৪.৫ 		বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত পদের বিপরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ 	করা প্রয়োজন;
২৪.৬ 		প্রকল্পের 2016-17 অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ অডিট এবং 2015-16 ও 2016-17 অর্থ বছরের বাণিজ্যিক অডিট দ্রুত সম্পন্ন  এবং ইতোপূর্বে সম্পাদিত অডিটের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
২৪.7	অনুচ্ছেদ ২৪.১ থেকে ২৪.6 এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমইডি বিভাগকে অবহিত করবে।
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	রাজস্ব  ব্যয়ঃ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	বেতন ভাতাদি
	 
	 
	 
	 
	 

	4500
	কর্মকর্তাদের বেতন
	 
	 
	 
	 
	 

	৪৬০০
	কর্মচারীর বেতন
	জন
	২১ জন
	77.78
	২১ জন
	73.41

	৪৭০০
	ভাতাদি
	জন
	২১ জন
	76.12
	২১ জন
	76.62

	 
	উপমোটঃ
	 
	 
	153.90
	 
	150.03

	৪৮০০
	সরবরাহ ও সেবা
	 
	 
	 
	 
	 

	৪৮০১
	ভ্রমন ব্যয়
	 জন
	২৪২ জন
	74.00
	২৪২ জন
	74.00

	৪৮০৬
	অফিস ভাড়া
	থোক
	থোক
	7.00
	থোক
	6.32

	৪৮১০
	পৌরকর
	থোক
	থোক
	19.50
	থোক
	17.89

	৪৮১৫
	ডাক
	থোক
	থোক
	2.00
	থোক
	2.00

	৪৮১৬
	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ইন্টারনেট
	থোক
	থোক
	3.50
	থোক
	3.38

	৪৮১৮
	রেজিষ্ট্রেশন ফি
	থোক
	থোক
	4.00
	থোক
	4.00

	৪৮২১
	বিদ্যুত
	থোক
	থোক
	45.00
	থোক
	43.79

	৪৮২৩
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট,সিএনজি
	থোক
	থোক
	52.00
	থোক
	51.85

	৪৮২৪
	বীমা/ব্যাংক চার্জ
	থোক
	থোক
	2.00
	থোক
	1.51

	৪৮২৭
	মূদ্রন ও প্রকাশনা
	থোক
	থোক
	3.00
	থোক
	3.00

	৪৮২৮
	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্টাম্প
	থোক
	থোক
	35.00
	থোক
	34.81

	৪৮৩৩
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন
	থোক
	থোক
	10.95
	থোক
	10.95

	৪৮৪০
	প্রশিক্ষণ ব্যয়
	 
	 
	0.00
	 
	 

	 
	ক) মালিক/ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান (৩০ ব্যাচ)
	জন
	৯০০জন
	15.30
	৯০০জন
	15.30

	 
	খ) কৃষক প্রশিক্ষণ (৫০ ব্যাচ)
	জন
	১৫০০জন
	26.38
	১৫০০জন
	25.85

	 
	গ) ষ্টাফ প্রশিক্ষণ (৫ ব্যাচ)
	জন
	১৫০ জন
	2.55
	১৫০ জন
	2.55

	 
	ঘ) উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষন (১ ব্যাচ)
	জন
	৩০ জন
	1.03
	৩০ জন
	1.03

	 
	ঙ) অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী/ সহঃ প্রকৌশলী) প্রশিক্ষণ (১ব্যাচ)
	জন
	৩০ জন
	1.47
	৩০ জন
	1.47

	৪৮৪০
	ট্রেনিং এন্ড স্টাডি ট্যুর (বৈদেশিক) (৩ ব্যাচ)
	জন
	২০জন
	55.73
	২০জন
	55.73

	৪৮৪২
	সেমিনার/ওয়ার্কশপ
	টি
	৪টি
	3.60
	৪টি
	3.60

	৪৮৪৬
	পরিবহন ব্যয়
	থোক
	থোক
	9.94
	থোক
	9.94

	৪৮৫১
	অনিয়মিত শ্রমিক
	থোক
	থোক
	41.63
	থোক
	40.50

	৪৮৭৪
	কনসালটেন্সি/ইওআই
	 
	 
	0.00
	 
	 

	৪৮৮৩
	ক) সম্মানী ভাতা, ফি/পারিশ্রমিক
	থোক
	থোক
	9.15
	থোক
	9.14

	 
	খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন
	থোক
	থোক
	8.00
	থোক
	8.00

	৪৮৮৬
	ক) সার্ভে (বিভিন্ন হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচারের ড্রয়িং/ডিজাইন)
	থোক
	থোক
	25.00
	থোক
	25.00

	 
	খ) বেজ লাইন সার্ভে
	থোক
	থোক
	2.00
	থোক
	2.00

	৪৮৯৯
	অন্যান্য ব্যয়
	থোক
	থোক
	35.00
	থোক
	35.00

	 
	উপমোটঃ
	 
	 
	494.73
	 
	488.61

	৪৯০০
	মেরামত, সংরক্ষণ পূর্নবাসন
	 
	 
	 
	 
	 

	৪৯০১
	যানবাহন
	টি
	১৭টি
	45.00
	১৭টি
	45.00

	৪৯০৬
	আসবাবপত্র
	থোক
	থোক
	5.00
	থোক
	5.00

	৪৯১১
	অফিস সরঞ্জাম
	থোক
	থোক
	12.00
	থোক
	12.00

	৪৯১৬
	সেচ সরঞ্জাম
	টি
	৪৩১টি
	50.00
	৪৩১টি
	49.98

	৪৯২১
	অফিস ভবন এবং অবকাঠামো (রিজিয়নাল এবং জোনাল কমপেক্স)
	সংখ্যা
	৪রিজিঃ ৫জোন
	205.00
	৪রিজিঃ ৫জোন
	204.99

	৪৯৪৬
	সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো
	থোক
	থোক
	40.00
	থোক
	39.99

	৪৯৬১
	বৈদ্যুতিক installation (বৈদ্যুতিক লাইন, ষ্ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক)
	থোক
	থোক
	25.00
	থোক
	25.00

	 
	উপমোটঃ
	 
	 
	382.00
	 
	381.96

	 
	(ক) মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ
	 
	 
	1030.63
	 
	1020.60

	
	মূলধন  ব্যয়
	 
	 
	 
	 
	 

	৬৮০০
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়
	 
	 
	০.০০
	 
	 

	৬৮০৭
	জীপ
	টি
	১টি
	80.00
	১টি
	80.00

	৬৮০৭
	পিক আপ
	টি
	৪টি
	180.00
	৪টি
	180.00

	 
	উপমোটঃ
	 
	 
	260.00
	 
	260.00

	 
	অফিস সরঞ্জামাদী ও ফার্ণিচার ক্রয়
	 
	 
	 
	 
	 

	৬৮১৫
	কম্পিউটার সরঞ্জামসহ
	টি
	ল্যাপঃ ৬, কম্পিঃ ১৬
	21.00
	ল্যাপঃ ৬, কম্পিঃ ১৬
	21.00

	৬৮১৯
	ফটোকপিয়ার ক্রয়
	টি
	৫টি
	10.00
	৫টি
	9.73

	৬৮১৯
	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়
	টি
	২টি
	0.99
	২টি
	0.99

	৬৮১৯
	ওভার হেড প্রজেক্টর সরঞ্জামসহ
	সেট
	২ সেট
	2.30
	২ সেট
	2.30

	৬৮২১
	ফার্নিচার ক্রয়
	থোক
	থোক
	29.71
	থোক
	29.70

	 
	উপমোটঃ
	 
	 
	64.00
	 
	63.72

	৬৮৫০
	৫-কিউসেক মটরসহ এলএলপি পাম্প সেট ও আনুসাঙ্গিক মালামাল  (৬৫ ফুট সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ )
	টি
	৫০টি
	215.00
	৫০টি
	215.00

	৬৮৫০
	২-কিউসেক ডিজেল ইঞ্জিনসহ এলএলপি পাম্প সেট (৩টি জেনারেটরসহ)  (৬৫ফুট  সাকশন  ও ডেলিভারী পাইপসহ) 
	টি
	৩০টি
	184.65
	৩০টি
	184.55

	৬৮৫০
	২-কিউসেক মটরসহ এলএলপি  পাম্প সেটও আনুসাঙিগক মালামাল (৬৫ ফুট সাকশন ও ডেলিভারী পাইপসহ )
	টি
	৪৭টি
	152.75
	৪৭টি
	152.63

	৬৮৫০
	২-কিউসেক বৈদ্যুতিক মটর Axial flow পাম্প (LLP) পাম্প ও আনুসাঙ্গিক মালামাল (৬৫ ফিট)
	টি
	৩টি
	9.60
	৩টি
	9.60

	৬৮৫০
	১-কিউসেক ডিজেল  এলএলপি পাম্পসেট ও আনুসাংগিক সরঞ্জামাদি (১০ হর্স পাঃ ) (৬৫ফিট সাকশান ও ডেলিভারী পাইপসহ )
	টি
	২০টি
	97.60
	২০টি
	97.60

	৬৮৫০
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য খনন ও কমিশনিং  মালামাল টারবাইন পাম্প গিয়ার হেডসহ ক্রয় (৩২০ মিটার পর্যন্ত)
	টি
	১৫টি
	250.00
	১৫টি
	250.00

	৬৮৫০
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য খনন ও কমিশনিং  মালামাল টারবাইন পাম্প গিয়ার হেডসহ ক্রয় (১২০ মিটার পর্যন্ত)
	টি
	খনন-৪৫টি   কমিশন ৪৭টি
	362.93
	খনন-৪৫টি   কমিশন ৪৭টি
	362.92

	৬৮৫০
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের বারিড পাইপের মালামাল ক্রয়  (প্রতিটি ১০০০ মিঃ)
	টি
	৮০টি
	787.07
	৮০টি
	691.02

	৬৮৫০
	৫-কিউসেক (LLP)  বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (প্রতিটি ৬০০মিঃ)
	টি
	৪৩ টি
	294.00
	৪৩ টি
	292.72

	৬৮৫০
	২-কিউসেক (LLP)  বারিড পাইপের মালামাল ক্রয় (প্রতিটি ৬০০ মিঃ)
	টি
	৭১টি
	426.00
	৭১টি
	422.86

	৬৮৫০
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের জন্য প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ড সরবরাহ ও স্থাপন-১২৫ টি (নতুন ৫২টি, পুরাতন ৪৬টি ও কর্মসূচি ২৭টি)
	টি
	১২৫টি
	130.00
	১২৫টি
	129.94

	৬৮৫১
	১-কিউসেক (LLP)  রাবার/কটন নির্মিত ফিতা (হুস) পাইপ ক্রয় (গড়ে প্রতিটি ৩০০ মিটার)
	মিটার
	৬০০০মিঃ
	10.98
	৬০০০মিঃ
	10.98

	৬৮৫১
	২-কিউসেক (LLP)  রাবার/কটন নির্মিত ফিতা (হুস) পাইপ ক্রয় (গড়ে প্রতিটি ৩০০ মিটার)
	মিটার
	২১৩০০ মিঃ
	42.60
	২১৩০০মিঃ
	42.59

	৬৮৫১
	৫-কিউসেক (LLP)  রাবার/কটন নির্মিত ফিতা (হুস) পাইপ ক্রয় (গড়ে প্রতিটি ৩০০ মিটার)
	মিটার
	১২৬০০ মিঃ
	31.87
	১২৬০০মিঃ
	30.00

	৬৮৫১
	২-কিউসেক (FMTW)  রাবার/ কটন নির্মিত ফিতা (হুস) পাইপ ক্রয় (গড়ে প্রতিটি ২০০ মিটার)
	মিটার
	১২০০০ মিঃ
	24.00
	১২০০০ মিঃ
	23.86

	 
	উপ-মোট (সম্পদ সংগ্রহ ক্রয়)
	 
	 
	3019.05
	 
	2916.27

	 
	উপমোট ক্রয় (সকল আইটেমের):
	 
	 
	3343.05
	 
	3239.99

	৭০০০
	নির্মান ও পূর্তঃ
	 
	 
	 
	 
	 

	৭০৩৬
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
	টি
	৮টি
	270.00
	৮টি
	269.91

	৭০৩৬
	খাল/নালা পূনঃখনন (সার্ভে ও ডিজাইনসহ)
	কিঃমিঃ
	২৭0 কি:মি:
	1957.52
	২৭0 কি:মি:
	1957.39

	৭০৩৬
	হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	 
	 
	0.00
	 
	0.00

	৭০৩৬
	বড় আকারের খাল/নালা/ছড়ায় রেগুলেটর/পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।
	 
	 
	0.00
	 
	0.00

	৭০৩৬
	বড় আকারের খাল/নালা/ছড়ায় রেগুলেটর/পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।
	টি
	১০টি
	250.00
	১০টি
	249.26

	৭০৩৬
	মধ্যম আকারের খাল/নালা/ছড়ায় পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ক্রসড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট নির্মাণ)।
	টি
	১০০টি
	1000.00
	১০০টি
	999.96

	৭০৩৬
	ছোট আকারের খাল/নালা/ছড়ায়/সেচনালায় ক্রসড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট, ফুটব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ।
	টি
	২৭৫টি
	687.50
	২৭৫টি
	687.43

	৭০৩৬
	বেড়ী বাঁধ নির্মাণ
	কিঃমিঃ
	৩০কি:মি:
	270.00
	৩০কি:মি:
	269.78

	৭০৩৬
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	টি
	৭৫০টি
	150.00
	৭৫০টি
	149.68

	৭০৩৬
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (পাম্প হাউজ সহ)- ৩২০ মিটার পর্যন্ত
	টি
	১৫টি
	210.00
	১৫টি
	209.26

	৭০৩৬
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন (পাম্প হাউজ সহ)- ১২০ মিটার পর্যন্ত
	টি
	৪৫টি
	241.70
	৪৫টি
	241.37

	৭০৩৬
	৫-কিউসেক এলএলপি ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালানির্মাণ  ডিসচার্জ বক্সসহ
	টি
	৮টি
	84.80
	৮টি
	80.39

	৭০৩৬
	২-কিউসেক এলএলপি ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ ডিসচার্জ বক্সসহ
	টি
	৮টি
	72.00
	৮টি
	71.97

	৭০৩৬
	২-কিউসেক এলএলপির ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ ডিসচার্জ বক্সসহ (৪০০ মিঃ)
	টি
	১টি
	5.00
	১টি
	5.00

	৭০৩৬
	২-কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের বারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিঃ)
	টি
	৮০টি
	370.00
	৮০টি
	369.91

	৭০৩৬
	৫-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিঃ)
	টি
	৪২টি
	178.50
	৪২টি
	177.92

	৭০৩৬
	২-কিউসেক এলএলপির বারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিঃ)
	টি
	৭১টি
	248.50
	৭১টি
	242.81

	৭০৩৬
	১-কিউসেক এলএলপি ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ
	টি
	২০টি
	8.00
	২০টি
	8.00

	৭০৩৬
	টেষ্ট বোরিং (১.৫ ইঞ্চি ডায়া)-১২০ মিটার পর্যন্ত
	টি
	৬০টি
	36.00
	৬০টি
	35.80

	৭০৩৬
	টেষ্ট বোরিং (১.৫ ইঞ্চি ডায়া)-৩২০ মিটার পর্যন্ত
	টি
	১৫টি
	15.00
	১৫টি
	15.00

	৭০৫৬
	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মান (৫-কিউসেক, ২-কিউসেক লো-লিফট পাম্প এবং ২-কিউসেক ফোর্সমোর্ড নলকূপের জন্য)
	টি
	১৫২টি
	760.00
	১৫২টি
	739.18

	 
	উপমোটঃ (নির্মান ও পূর্ত)
	 
	 
	6814.52
	 
	6780.02

	 
	খ) মোট মূলধন ব্যয়ঃ
	 
	 
	10157.57
	 
	10020.01

	 
	ক) মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ
	 
	 
	1030.63
	 
	1020.60

	 
	মোট ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন):
	 
	 
	11188.20
	 
	11040.61

	 
	সর্বমোট ব্যয়ঃ 
	 
	 
	11188.20
	 
	11040.61




পরিশিষ্ট-খঃ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়িত কার্যক্রম
জেলা- কুমিল্লা।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/
পরিমাণ)
	মন্তব্য

	01
	আদর্শ সদর
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
	01টি
	01টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	5.50 কিঃমিঃ
	5.50 কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	03টি
	03টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	21টি
	21টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	16টি
	16টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	01টি
	01টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	04টি
	04টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	03টি
	03টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	02টি
	02টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	02টি
	02টি
	

	02
	সদর দক্ষিণ
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50 কিঃমিঃ
	1.50 কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	৩টি
	৩টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	03
	দাউদকান্দি
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	22.50কিঃমিঃ
	22.50কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	8টি
	8টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	7.20কিঃমিঃ
	7.20কিঃমিঃ
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্সসহ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	7টি
	7টি
	

	04
	তিতাস
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	2.00 কিঃমিঃ
	2.00 কিঃমিঃ
	

	05
	চান্দিনা
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	15.00 কিঃমিঃ
	15.00 কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	16টি
	16টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্সসহ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	06
	বরুড়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	8টি
	8টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	25টি
	25টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	8টি
	8টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	5টি
	5টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	7টি
	7টি
	

	07
	ব্রাহ্মণপাড়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	10.00কিঃমিঃ
	10.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	4.70কিঃমিঃ
	4.70কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	46টি
	46টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	08
	চৌদ্দগ্রাম
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	7.50কিঃমিঃ
	7.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	24টি
	24টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	4টি
	4টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	09
	মনোহরগঞ্জ
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.30কিঃমিঃ
	3.30কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	6টি
	6টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	10
	লাকসাম
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	11
	দেবিদ্বার
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	4.50কিঃমিঃ
	4.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	6টি
	6টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	25টি
	25টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	4টি
	4টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	4টি
	4টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	12
	মুরাদনগর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	10টি
	10টি
	





	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	13
	বুড়িচং
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	14
	নাঙ্গলকোট
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	১-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ  
	10টি
	10টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	15
	হোমনা
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	16
	মেঘনা
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	


জেলা- চাঁদপুর।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	17
	চাঁদপুর সদর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.50 কিঃমিঃ
	3.50 কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	30টি
	30টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	১-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	18
	হাজীগঞ্জ
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	6.00 কিঃমিঃ
	6.00 কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	10টি
	10টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	১-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	19
	কচুয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.50 কিঃমিঃ
	3.50 কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	১-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ  
	2টি
	2টি
	

	20
	মতলব (উঃ)
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	২.০০কিঃমিঃ
	২.০০কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	21
	মতলব (দঃ)
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.5০কিঃমিঃ
	1.5০কিঃমিঃ
	




	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	22
	শাহরাস্তি
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	7.5০কিঃমিঃ
	7.5০কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	12টি
	12টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	23
	ফরিদগঞ্জ
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ
	1টি
	1টি
	



জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	24
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	4.00কিঃমিঃ
	4.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	25
	নবীনগর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.50কিঃমিঃ
	3.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	7টি
	7টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	8টি
	8টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	10টি
	10টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	15টি
	15টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	27টি
	27টি
	

	26
	কবসা
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	4.00কিঃমিঃ
	4.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	14টি
	14টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	27
	বিজয়নগর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	7.50কিঃমিঃ
	7.50কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	16টি
	16টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	4টি
	4টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	28
	সরাইল
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	6.50কিঃমিঃ
	6.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	40টি
	40টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	4টি
	4টি
	

	
	
	১-কিউসেক এলএলপি’র ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ  
	2টি
	2টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	29
	আশুগঞ্জ
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	9টি
	9টি
	

	30
	নাসিরনগর
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	5টি
	5টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	7টি
	7টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ বর্ধিত করন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	8টি
	8টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	6টি
	6টি
	

	31
	আখাউরা
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	



জেলা- ফেণী।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	32
	ফেণী সদর
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ বর্ধিত করন
	4টি
	4টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	33
	সোনাগাজী
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	8টি
	8টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	1টি
	1টি
	



জেলা- লক্ষ্মীপুর।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	34
	লক্ষীপুর সদর
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.50কিঃমিঃ
	3.50কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ বর্ধিত করন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	8টি
	8টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	7টি
	7টি
	

	
	
	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ
	26টি
	26টি
	



	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	35
	কমলনগর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	9.00কিঃমিঃ
	9.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ (বেড়ী বাঁধ)
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	36
	রামগঞ্জ
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	6.50কিঃমিঃ
	6.50কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	10টি
	10টি
	

	37
	রায়পুর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	14টি
	14টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	3টি
	3টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	6টি
	6টি
	






জেলা- নোয়াখালী ।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	38
	নোয়াখালী সদর
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	8.50কিঃমিঃ
	8.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	25টি
	25টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	4.20কিঃমিঃ
	4.20কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	50টি
	50টি
	

	39
	সুবর্ণচর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	14.50কিঃমিঃ
	14.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	6টি
	6টি
	

	40
	কবিরহাট
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	4.00কিঃমিঃ
	4.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ 
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	10টি
	10টি
	

	41
	সোনাইমুড়ী
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	42
	কোম্পানীগঞ্জ
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	16টি
	16টি
	

	43
	চাটখিল
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	1টি
	1টি
	



	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	44
	বেগমগঞ্জ
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	45
	সেনবাগ
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (১২০মিঃ) স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	


জেলা- চট্টগ্রাম।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	46
	চন্দনাইশ
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	13.90কিঃমিঃ
	13.90কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	76টি
	76টি
	

	47
	আনোয়ারা
	ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার
	1টি
	1টি
	

	
	
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	5.00কিঃমিঃ
	5.00কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	6টি
	6টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	40টি
	40টি
	

	48
	পটিয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	8.00কিঃমিঃ
	8.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	49
	লোহাগাড়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	50
	হাটাহাজারী
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	6.50কিঃমিঃ
	6.50কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	6টি
	6টি
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	30টি
	30টি
	

	51
	ফটিকছড়ি
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	52
	বোয়ালখালী
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	53
	রাউজান
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	54
	মিরের সরাই
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	2.00কিঃমিঃ
	2.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	55
	সাতকানিয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	8.00কিঃমিঃ
	8.00কিঃমিঃ
	

	56
	রাঙ্গুনিয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	1.00কিঃমিঃ
	1.00কিঃমিঃ
	

	57
	সন্দীপ
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	58
	বাঁশখালী
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	


জেলা- কক্সবাজার।
	ক্রঃনং
	উপজেলা
	কাজের নাম
	ডিপিপি মোতাবেক কাজ (সংখ্যা/পরিমাণ)
	জুন/2017 পর্যন্ত বাস্তবায়ন (সংখ্যা/পরিমাণ)
	মন্তব্য

	59
	কক্সবাজার সদর
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	18.50কিঃমিঃ
	18.50কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	4টি
	4টি
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	17টি
	17টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ 
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	110টি
	110টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	60
	চকোরিয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	8.00কিঃমিঃ
	8.00কিঃমিঃ
	

	
	
	মাঝারী সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	
	
	২-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	61
	কুতুবদিয়া
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	1.50কিঃমিঃ
	1.50কিঃমিঃ
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	20টি
	20টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ (৩২০মিঃ) স্থাপন
	8টি
	8টি
	

	
	
	২-কিউসেক গনকূ বারিড পাইপ স্থাপন
	10টি
	10টি
	

	62
	রামু
	খাল/নালা পূনঃ খনন
	23.70কিঃমিঃ
	23.70কিঃমিঃ
	

	
	
	বড় সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	3টি
	3টি
	

	
	
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	11টি
	11টি
	

	
	
	ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ
	3.00কিঃমিঃ
	3.00কিঃমিঃ
	

	
	
	ফিল্ড আউটলেট নির্মাণ
	80টি
	80টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র ভূ-পরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ  
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	63
	টেকনাফ
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	8টি
	8টি
	

	64
	উখিয়া
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	2টি
	2টি
	

	
	
	৫-কিউসেক এলএলপি’র বারিড পাইপ স্থাপন
	1টি
	1টি
	

	
	
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	1টি
	1টি
	

	65
	পেকুয়া
	ছোট সাইজের হাইড্রলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ
	5টি
	5টি
	

	66
	মহেশখালী
	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ
	2টি
	2টি
	


“পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন- ৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)”- শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১৭)
ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাঃ জনাব মো: ওয়াহিদ হোসেন, উপপরিচালক, আইএমইডি
পরিদর্শনের তারিখঃ ১২/০৩/২০১৮ হতে ১৪/০৩/২০১৮        পরিদর্শনকৃত এলাকাঃ পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ
০১।	প্রকল্পের নাম   			: পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প - ৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)
০২।	প্রকল্পে পরিচালকের নাম		: মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, টেলিফোন নং ০১৬৭২-৮৩৭৮৮৭
০৩।	প্রকল্পে অর্থের উৎস ও ধরণ		: জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও বিনিয়োগ
০৪।	প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ
	বাস্তবায়ন কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের তুলনায়)

	মূল মেয়াদঃ
	মার্চ ২০১১-জুন ২০১৪
	২২-০৩-২০১১
	বর্ধিত সময়
	বৃদ্ধির%

	১ম সংশোধিতঃ
	মার্চ ২০১১-জুন ২০১৬
	১৯-০২-২০১৪
	২ বছর
	৬১%

	২য় সংশোধিতঃ
	মার্চ ২০১১-জুন ২০১৭
	১৬-১১-২০১৬
	৩ বছর
	৯২%



০৫। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	প্রক্কলিত ব্যয়
	মোট
	জিওবি
	প্রকল্প সহায্য
	ব্যয় বৃদ্ধি (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায়)

	মূল
	১৫১৭৪.২০
	১৫১৭৪.২০
	-
	বৃদ্ধি
	বৃদ্ধির %

	১ম সংশোধিতঃ
	১৬৬৩৬.১০
	১৬৬৩৬.১০
	-
	১৪৬১.৯০
	৯.৬৩

	২য় সংশোধিতঃ
	১৬৬৩১.৫২
	১৬৬৩১.৫২
	-
	১৪৫৭.৩২
	৯.৬০



০৬। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
০৭। প্রকল্পের অবস্থানঃ
	জেলা
	উপজেলা

	১. পাবনা
	১. পাবনা সদর
	২. ঈশ্বরদী
	৩. আটঘরিয়া
	৪. চাটমোহর
	৫. ভাংগুড়া

	
	৬. ফরিদপুর
	৭. সুজানগর
	৮. সাঁথিয়া
	৯. বেড়া
	

	২. নাটোর
	১০. নাটোর সদর
	১১. নলডাঙ্গা
	১২. বাগাতিপাড়া
	১৩. বড়াইগ্রাম
	১৪. লালপুর

	
	১৫. সিংড়া
	১৬. গুরুদাসপুর
	
	
	

	৩. সিরাজগঞ্জ
	১৭.সিরাজগঞ্জ সদর
	১৮. কাজিপুর
	১৯. রায়গঞ্জ
	২০. তাড়াশ
	২১. কামারখন্দ

	
	২২. উল্লাপাড়া
	২৩. শাহজাদপুর
	২৪. বেলকুচি
	২৫. চৌহালী
	

	মোট জেলা- ০৩টি
	মোট উপজেলা-২৫টি



০৮।	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
· প্রকল্প এলাকায় ২১,০৭৬ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৫২,৬৯১ মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
· ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে ৪৫,৭০৪ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ১,১৪,২৬১ মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
· প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
০৯।		প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ
পাবনা, নাটোরওসিরাজগঞ্জজেলারমোট২৫টিউপজেলায়প্রায়৪,৭৪,২৭৩হেক্টরআবাদযোগ্য জমি রয়েছে। এ ২৫টি উপজেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন,  আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে “পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন”-শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৭ থেকে জুন, ২০০৬ মেয়াদে ৯০.৭৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটির ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয় যা  ২৪.৪৩৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্প দ্বারা সেচ যন্ত্র স্থাপন/ সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩,৩১,৯৮২ হেক্টর (৭০%) জমি সেচের আওতায় এসেছে। এ দু’টি প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সেচ সুবিধা বঞ্চিত অবশিষ্ট জমির (১,৪২,২৯১ হেক্টর) মধ্যে ২১,০৭৬ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে “পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)” -শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫১.৭৪২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২-০৩-২০১১ তারিখে “একনেক” কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
১০।		প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ
সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন - ৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ২২-০৩-২০১১খ্রি: তারিখে একনেক সভায় ১৫১৭৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর১৯-০২-২০১৪খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৬৬৩৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।পরবর্তীতে কিছু প্রয়োজনীয় আইটেম বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্প ব্যয় ০.০৩% হ্রাস করে মোট ১৬৬৩১.৫২লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৬-১১-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।
১১।		বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ
প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরণী-১ এ দেখানো হলোঃ
সরণী- ১: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি
	অর্থ বছর
	বছরভিত্তিক প্রাক্কলন
	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ
	প্রকৃত ব্যয়

	
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী
	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী
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	২৩০০.০০
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	২০১৪-১৫
	-
	৪০২৫.২১
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প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবছরে যথাক্রমে ২১০০.০০, ২৩৫০.০০ ২৩০০.০০, ৩৭৩০.০০, ২৯৫০.০০, এবং ৩১০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অর্থ বছরে ১৬৪৮১.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৯৯.৭২% এবং ৪৬.০৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে; যা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে মর্মে জানা যায়।
১২।	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প - ৩য় পর্যায় এর মোট ১৬৪৮১.৯২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের ১৭৬১.৭৩ লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের ১০.৬৯%) রাজস্ব ব্যয় এবং ১৪৭২০.১৯ লক্ষ টাকা (৮৯.৩১%) মূলধন ব্যয়। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৪৮১.৯২ লক্ষ টাকা বা ৯৯.১০%। প্রকল্পের খাতওয়ারি বরাদ্দ ও ব্যয়ের (সূত্রঃপিসিআর) তথ্যাদি পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হলো।
১৩।		প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ
প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন বর্ণিত  ছয়জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

	প্রকল্প পরিচালকের নাম,
ফোন, ও ই-মেইল
	মূল দপ্তর ও পদবী
	দায়িত্ব কাল
	দায়িত্বের
ধরণ/নিয়মিত/অতিরিক্ত

	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দীন আহমেদ
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	২২/০৩/১১ হতে ২৫/০৭/১৩
	প্রেষণে

	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান হাওলাদার
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	২৫/০৭/১৩ হতে ৩০/০৯/১৪
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	জনাব মোঃ জিয়াউল হক
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	০২/১০/১৪ হতে ০১/০৯/১৫
	প্রেষণে

	জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	০১/০৯/১৫ হতে ২০/০৯/১৫
	অঃদাঃ

	জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
	২০/০৯/১৫ হতে ০৯/০৩/১৬
	প্রেষণে

	জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার
	বিএডিসি পাবনা সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
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১৪।	মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছেঃ
· অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
· মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
· প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদির্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের বিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।


গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ
১৫.১।	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাঃ
আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নের ছকে উল্লিখিত জেলা ও উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়।
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	সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এলাকা
	উপস্থিত কৃষকের সংখ্যা

	সিরাজগঞ্জ
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	রায়গঞ্জ
	বল্লা ভেঙ্গুর মৌজা, ইউনিয়ন চান্দাইকোনা
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	রায়গঞ্জ জোন অফিস ভবন নির্মাণ
	-

	
	উল্লাপাড়া
	ঘোনা মৌজা, ইউনিয়ন বাঙ্গালা
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	১৫-২০ জন

	নাটোর
	গুরুদাসপুর
	বিলবিয়াসপুর মৌজা, ইউনিয়ন মশিন্দা
	১৫-২০ জন

	
	
	হাসমারী মৌজা, ইউনিয়ন মশিন্দা
	৪-৫ জন

	
	নাটোর সদর
	ছাতনী মৌজা, ইউনিয়ন তেবাড়ীয়া
	১০-১২ জন



আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে জেলাওয়ারী উপস্থাপন করা হলো।
১৫.২।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডুমুর মৌজাঃ
সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডুমুর মৌজায় স্থাপিত ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপের অপারেটর জনাব বছির উদ্দিনসহ আলোচ্য এলাকার ২০-২৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল (চিত্র-০১)। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় ৭০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।এতে প্রায় ৮০ টি কৃষক পরিবার সুবিধা পাচ্ছেন। ‍পাম্প স্থাপনের পূর্বে ডিজেল চালিত শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে আবাদ হত এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ প্রদান করা সম্ভব হতনা। এতে বিঘা প্রতি প্রায় ১৮-২০ মন ধান উৎপাদন হত। বর্তমানে গভীর নলকূপ ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বিঘা প্রতি প্রায় ২৫-৩০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)।পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়া ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে চাষ করলে পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপ ও ফিতা পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উচুঁ জমিতে ‍সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয় না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রাকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ৩০০০-৪০০০ টাকা খরচ হত। এখন সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনা করায় প্রায় ১২০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালানো হত।নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে নতুন জমি সেচের আওতায় এসেছে।তবে কৃষকদের মতে আলোচ্য পাম্পের আওতাধীন সকল জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ বর্ধিত করলে আরও প্রায় ৩০ একর জমি কৃষি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।
স্থাপিত ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউসের জন্য ঐ মৌজার কৃষকরা উপকৃত হলেও তারা জানান যে পাম্পটি পরিচালিত হয় স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে। পাম্প অপারেটর বিএডিসি’র নিকট হতে ১০০ টাকা ঘন্টা হিসেবে রিচার্জ করে অর্থাৎ ০১ ঘন্টা পানি উত্তোলনের জন্য ১০০ টাকা রিচার্জের প্রয়োজন হয়। ১০০ টাকা হতে ১০ টাকা পাম্প অপারেটররা পেয়ে থাকেন এবং ৯০ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাবদ বিএডিসি রাখে। ০১ ঘন্টার জন্য ১০০ টাকা চার্জ কৃষকের জন্য বেশী মর্মে কৃষকরা মতামত দেন। উল্লেখ্য ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য কৃষক শেয়ারিং মানি হিসেবে বিএডিসি’কে মোট ৫৫০০০/= টাকা প্রদান করেছে। পাম্প ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল হলে বিএডিসি মেরামত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে; তবে অপারেটররা এটা জানেন না বা তাদেরকে এটা জানানো হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালীন আলোচনায় প্রতিয়মান হয়েছে। নস্ট হলে তারা নিজেরা মেরামত করে মর্মে জানান। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান যে প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার সংযোজন করায় সেচের পানির অপচয় রোধ ও সেচ চার্জ আদায় সহজ ও কার্যকর হয়েছে। সকল গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার চালু করা গেলে সেচ চার্জ আদায় আরো সহজ হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষকেরা প্রি-পেইড মিটারের সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে কেননা গভীর নলকূপগুলো সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না এবং প্রি-পেইড মিটারের ব্যবহার কৃষক ও পাম্প অপারেটরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। কৃষকদেরকে বিঘা/একর প্রতি ফি প্রধান করতে হচ্ছে।
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	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডুমুর মৌজার কৃষকদের সাথে আলোচনা
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	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডুমুর মৌজায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পরেও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ভূমির অপচয় হচ্ছে।


১৫.৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বল্লা ভেঙ্গুর মৌজাঃ
সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বল্লা ভেঙ্গুর মৌজায় স্থাপিত ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। আলোচ্য গভীর নলকূপটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থাপন করা হয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপের অপারেটর জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলামসহ আলোচ্য এলাকার ১০-১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় ৫০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রায় ৬০ টি কৃষক পরিবার সুবিধা পাচ্ছেন।  ‍পাম্প স্থাপনের পূর্বে ডিজেল চালিত শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে আবাদ হত এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ প্রদান করা সম্ভব হতনা। এতে বিঘা প্রতি প্রায় ১৮-২০ মন ধান উৎপাদন হত। বর্তমানে গভীর নলকূপ ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বিঘা প্রতি প্রায় ২৫-৩০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়া ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপ ও ফিতা পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উচু জমিতে ‍সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয় না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। অনেকে মত প্রাকাশ করেন যে, আগে বিঘা প্রতি ১৮০০-২০০০ টাকা খরচ হত। এখন সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনা করায় প্রায় ১৩০০ টাকা খরচ হয়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালানো হত। নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে নতুন জমি সেচের আওতায় এসেছে। তবে কৃষকদের মতে আলোচ্য পাম্পের আওতাধীন সকল জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন ৬০০ মিটার বর্ধিত করলে আরও প্রায় ৩০ একর জমি কৃষি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।পাম্প হাউসটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে পাম্প হাউস নির্মাণ করা হলেও সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়নি। 
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	সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বল্লা ভেঙ্গুর মৌজায় স্থাপিত ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন



১৫.৪।	সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী এর দপ্তরঃ
সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় বিএডিসি’র সহকারী প্রকৌশলী এর দপ্তর পরিদর্শন করা হয়। অত্র দপ্তর ভবনটি পানাসি প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্মিত হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গ্যারেজ কাম স্টোর নির্মাণ করা হয়। ৩ তলা ফাউন্ডেশনে নির্মিত ১ তলা ভবনটিতে এপ্রোচ রোড এবং ৩টি বাথ রুমসহ মোট ৬টি কক্ষ ৩১৩৫১১০/= টাকায়নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অফিস ভবন নির্মাণের পূর্বে ভাড়া অফিসের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। অফিস ভবনটি নির্মাণের ফলে, বিএডিসি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আধুনিক ও মানসম্মত পরিবেশে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া নব-নির্মিত অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করার ফলে অফিসের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্টরা জানান। 
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	সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় বিএডিসি’র সহকারী প্রকৌশলী এর দপ্তর পরিদর্শন। অত্র দপ্তর ভবনটি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্মিত হয়।



১৫.৫।	সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় ঘোনা গভীর নলকূপ স্কীমঃ
সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার বাঙ্গালা ইউনিয়নের ঘোনা গভীর নলকূপ স্কীম পরিদর্শন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গভীর নলকূপটি স্থাপন করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে উক্ত গভীর নলকূপ (গনকূ) স্কীমে ১,০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। বিএডিসি’র স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে নলকূপটিতে গত অর্থ বছরেবিদ্যুৎ সংযোগপ্রদানপূর্বক সেচ কার্যক্রম চালু হয়েছে। স্কীমের আওতাধীন উপকৃত কৃষক পরিবারের সংখ্যা২০০ জন। উক্ত স্কীমের ম্যানেজার জনাব আব্দুল মুন্নাফ এবং স্থানীয় কৃষকগণ জানান যে ইতিপূর্বে অত্র এলাকায় ১০টি শ্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যম সেচ দেয়া হতো।শুষ্ক মৌসুমে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে সবকটি অগভীর নলকূপ একসাথে চালু হলে কোন নলকূপ দিয়েই পানি উঠতো না। ফলে পরিমিত সেচের অভাবে প্রতি বছর ফসল উৎপাদন ব্যহত হতো এবং বিঘা প্রতি মাত্র ১৫-১৬ মন ফসল উৎপাদন হতো। গভীর নলকূপটি স্থাপনের ফলে উক্ত স্কীমে প্রায় ৪০ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং বিঘা প্রতি প্রায় ২০-২২ মন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।তাছাড়া শ্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে আবাদে সেচ বাবদ বিঘা প্রতি প্রায় ২০০০-২২০০ টাকা খরচ হতো; যা সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনার ফলে ১২০০-১৫০০ টাকায় নেমে এসেছে।কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন ৬০০ মিটার বর্ধিত করলে আরও প্রায় ৩০ একর জমি কৃষি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রায় ১০০০-১২০০ টাকায় সেচ খরচ মিটানো সম্ভব হবে।
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	সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় ঘোনা গভীর নলকূপ পরিদর্শন



১৫.৬।	পাবনা জেলার সদর উপজেলায় ফলিয়া বিল খাল পরিদর্শনঃ
পাবনা জেলার সদর উপজেলার মালিগাছা ইউনিয়নাধীন টেবুনিয়ার বিএডিসি বীজ বর্ধন খামার সংলগ্ন ফলিয়া বিল খাল পরিদর্শন করা হয়।এ খামারটিতে প্রায় ৫০০ একর আবাদী জমি আছে। খামারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দীর্ঘ ফলিয়া বিল খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫৬ কিঃমিঃ। পূর্বে এ খাল দিয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি এবং খামারের সেচের অতিরিক্ত পানি বের হতো। পরবর্তীতে, খালটি প্রায় ভরাট হয়ে যাওয়ায় খামারের প্রায় ৩০ একর আবাদি জমি আমন মৌসুমে জলাবদ্ধ হয়ে পড়ত যারকিছুঅংশপাম্পেরমাধ্যমেনিষ্কাশনকরেআবাদেরআওতায়আনাহতো। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় খালটি পুনঃখনন করা হয় এবং সম্পুর্ণ জলাবদ্ধ জমি পুনরুদ্ধার করা হয় মর্মে এলাকাবাসী ও প্রকল্প সংশ্লিস্টরা জানান। খাল পুনঃখননের ফলে খামারের আওতাধীন ফলিয়া বিল হতে পানি খালের মাধ্যমে গ্র্যাভিটি ফ্লো-তেই চিকনাই নদীতে গিয়ে পড়ছে এবং জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। ফলে উক্ত জমিতে বর্তমানে বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।তাছাড়া, খালে বিদ্যমান পানি দ্বারা  আমন মৌসুমে এলএলপির মাধ্যমে জমিতে সম্পূরক সেচ দেয়া সম্ভব হবে এবং খালের পানিতে মৎস্য চাষ করা সম্ভব হবে মর্মে জানা যায়। খালটির কমান্ড এরিয়া প্রায় ১২০ একর এবং উপকারভোগী কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১০০ জন। তবে জানা যায় যে উক্ত খালের উপর ০২ টি ব্রীজ রয়েছে যাদের বেড কিছুটা উচুঁ। ফলে পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়।
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	পাবনা জেলার সদর উপজেলায় ফলিয়া বিল খাল পরিদর্শন


১৫.৭।	পাবনা জেলার সদর উপজেলায় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার পরিদর্শনঃ
পাবনা জেলার সদর উপজেলার মালিগাছা ইউনিয়নাধীন টেবুনিয়ায় একটি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারটির নির্মাণ ব্যয় ৫০,০০০/- টাকা। উক্ত স্ট্রাকচারের মাধ্যমে বৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্ট জলাবদ্ধ পানি খামারের পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে ফলিয়া বিলে পড়ে; যা পরবর্তীতে ফলিয়া বিল খালের মাধ্যমে চিকনাই নদীতে পতিত হয়। তাছাড়া, উক্ত স্ট্রাকচারের মাধ্যমে সেচের পানি রাস্তা পাড় হয়ে অপর পার্শ্বের জমিতে সেচ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় মর্মে জানা যায়।
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১৫.৮।	পাবনা জেলার সদর উপজেলার বেজপাড়া গভীর নলকূপে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শনঃ
পাবনা জেলার সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের বেজপাড়া গনকূ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে বেজপাড়া মৌজায় গভীর নলকূপটি স্থাপন এবং পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়। নলকূপটির কমান্ড এরিয়া ছিল প্রায় ৬৫ একর। সেচ নালাটির অনেকাংশে পুরাতন হয়ে যাওয়ায় পানির অপচয় হচ্ছিল। উক্ত স্কীমের কৃষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১,০০০ মিটার ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়। সেচনালাটি নির্মাণের ফলে প্রায় ৯৩ একর জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ফলে, কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি পানির অপচয় রোধ এবং বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়েছে। স্কীমের কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাটি আরও প্রায় ৩৫০ মিটার সম্প্রসারণ করার অনুরোধ করেছেন, যার মাধ্যমে আরো প্রায় ১৫/২০ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। 
১৫.৯।	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী এর দপ্তরঃ
পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় বিএডিসি’র সহকারী প্রকৌশলী এর দপ্তর পরিদর্শন করা হয়। অত্র দপ্তর ভবনটি পানাসি প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩২.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গ্যারেজ কাম স্টোর নির্মাণ করা হয়। ৩ তলা ফাউন্ডেশনে নির্মিত ১ তলা ভবনটিতে এপ্রোচ রোড এবং ৩টি বাথ রুমসহ মোট ৬টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অফিস ভবন নির্মাণের পূর্বে ভাড়া অফিসের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। অফিস ভবনটি নির্মাণের ফলে, বিএডিসি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আধুনিক ও মানসম্মত পরিবেশে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া নব-নির্মিত অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করার ফলে অফিসের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়।
১৫.১০।	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় মূলাডুলী গভীর নলকূপ স্কীম পরিদর্শনঃ
১৯৯০ সালে মূলাডুলী মৌজায়গনকূ’টি স্থাপন করা হয় এবং ভূ-উপরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে সেচনালা অকেজো হয়ে পড়ে। এতে সেচের পানি বেশির ভাগ অপচয় হতো। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় পাম্প ঘর মেরামত (ফ্লোর, ওয়াল ও ছাদ), বিদ্যুতায়ন, সাবমার্সিবল পাম্প সরবরাহ ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ গভীর নলকূপটি পূনর্বাসন করা হয় এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১০০০ মিটার ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়। ফলে, প্রায় ৭০ একর জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এবং কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি সেচ কাজে পানির অপচয় রোধ এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় হয়েছে মর্মে জানা যায়। উক্ত স্কীমের অপারেটর জনাব কোরবান মালিথাসহ স্থানীয় কৃষকগণের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময়কালেকৃষকগণ পর্যাপ্ত কমান্ড এরিয়া থাকায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো প্রায় ৫০০ মিটার সম্প্রসারণ করারঅনুরোধ জানান। এতে, অতিরিক্ত প্রায় ৩০ একর জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে কৃষকগণ জানান। উক্ত স্কীমে উপকৃত কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১২০ টি। 
১৫.১১।	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুর স্লুইচ গেট পরিদর্শনঃ
নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুর স্লুইচ গেট পরিদর্শন শেষে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। বিলবিয়াসপুর খালের উপর নির্মিত স্লুইচগেটটি অত্র এলাকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল।  ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২-ভেন্টের স্লুইচ গেটটি নির্মাণ করা হয়েছে। খালটি নন্দকুজা নদীর সাথে বিলবিয়াসপুর নামক স্থানে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ষা মৌসুমে পানি নন্দকুজা নদী হতে বিলবিয়াসপুর খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুরুদাসপুর উপজেলার মর্শিন্দা ইউনিয়নের বিলবিয়াসপুর মৌজা, সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নাদোসৈয়দপুর মৌজার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার দীঘল মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল ডুবে যেত। এতে, ফসল উৎপাদনের ব্যপক ক্ষতি হত। বিলবিয়াসপুর খালটিতে স্লুইট গেট নির্মাণের ফলে ১০০০ হেক্টর জমির ফসল প্লাবনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে মর্মে জানা যায়। অন্যদিকে বর্ষার পানি স্লুইচ গেটের মাধ্যমে ধরে রাখার ফলে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে । তাছাড়া দুই ফসলি জমিতে এখন তিনটি ফসল আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রায় ৪০০ পরিবার উপকৃত হচ্ছে মর্ম সংশ্লিষ্টরা জানান। তবে স্লুইচ গেটের ওর্য়াকম্যানশিপ ভাল হয়নি দেখা যায় এবং স্লুইচ গেটের এপাশের পাড় সড়কসহ ভেঙ্গে যাচ্ছে ।
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	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুর স্লুইচ গেট পরিদর্শন

	[image: C:\Users\smeci-lap35\Desktop\8th.jpg]

	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুর স্লুইচগেটের ডান পাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে।



১৫.১২।	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার হাসমারি মৌজাঃ
নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার হাসমারি মৌজায় স্থাপিত ০১ টি গভীর নলকূপ, ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, বিদ্যুতায়ন ও পাম্প হাউস পরিদর্শন করা হয়। আলোচ্য গভীর নলকূপটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থাপন করা হয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়। পরিদর্শনকালে গভীর নলকূপের অপারেটর জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলামসহ আলোচ্য এলাকার ১০-১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল । উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে আলোচ্য পাম্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় প্রায় ৫০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রায় ৬০ টি কৃষক পরিবার সুবিধা পাচ্ছেন।  ‍পাম্প স্থাপনের পূর্বে ডিজেল চালিত শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে আবাদ হত এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ প্রদান করা সম্ভব হতনা। এতে বিঘা প্রতি প্রায় ১৮-২০ মন ধান উৎপাদন হত। বর্তমানে গভীর নলকূপ ব্যবহার করে সেচ দেওয়ায় বিঘা প্রতি প্রায় ২৫-৩০ মন ধান উৎপাদন হয় (ধান চাষে সারসহ অন্যান্য প্রযুক্তির অবদান আছে; এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি)। পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেওয়া ধানের ফলন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা বলেন যে, পাম্পের মাধ্যমে সঠিক সময়ে নিয়মিত পানি পাওয়া যায়। তারা আরও বলেন সেচ পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির অপচয় কম হয় এবং ভূমির অপচয় হয় না অর্থাৎ সেচ নালার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপ ও ফিতা পাইপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষি জমি পতিত থাকে না। এ ছাড়া উচু জমিতে ‍সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। পানির অপচয় হয় না। তাছাড়া স্কীমের আওতায় সেচের খরচ তুলনামূলকভাবে কম মর্মে জানা যায়। স্কীমের পূর্বে স্যালো, ঢেকি পাম্প, কুয়ার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালানো হত। নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে নতুন জমি সেচের আওতায় এসেছে। তবে কৃষকদের মতে আলোচ্য পাম্পের আওতাধীন সকল জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কৃষকরা দাবী করেন যে, আলোচ্য পাম্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন ৬০০ মিটার বর্ধিত করলে আরও প্রায় ৩০ একর জমি কৃষি সেচের আওতায় আসবে। পাম্পের সে ক্ষমতা রয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান। অপারেটর ও কৃষকদের নিকট হতে জানা যায় যে, পাম্পটি সমবায়ের ভিত্তিত চলছে না এবং কৃষকদের নিকট হতে বিঘা প্রতি ২৫০০/= টাকা করে সেচ চার্জ আদায় করা হয়; যা অন্যান্য পাম্প থেকে বেশী মর্মে প্রতীয়মান হয়। পাম্প ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল হলে বিএডিসি মেরামত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে; তবে অপারেটররা এটা জানেন না বা তাদেরকে এটা জানানো হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালীন আলোচনায় প্রতিয়মান হয়েছে। নস্ট হলে তারা নিজেরা মেরামত করে মর্মে জানান।
১৫.১৩।	নাটোর রিজিয়ন অফিস পরিদর্শনঃ
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	নাটোর জেলার নাটোর সদর উপজেলায় নির্মিত রিজিয়ন অফিস পরিদর্শন করা হয়।



জেলার সদর উপজেলার কানাইখালিতে ১৯৭৩-৭৪ সালে অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। উক্ত অফিস ভবন দীর্ঘদিন ব্যবহার ও মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে এবং পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে, বিএডিসি’র জমিতে রিজিয়ন অফিস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মোট ৮৯.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উক্ত অফিস ভবনে নির্বাহী প্রকৌশলী, নাটোর রিজিয়ন দপ্তর, সহকারী প্রকৌশলী, নাটোর জোন দপ্তর এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী, নাটোর ইউনিট দপ্তর ছাড়াও পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষ, কম্পিউটার রুম এবং ট্রেনিং কাম সেমিনার রুম নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে, বিএডিসি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আধুনিক ও মানসম্মত পরিবেশে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
১৫.১৪।	নাটোর জেলার সদর উপজেলায় ছাতনী খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শনঃ
নাটোর জেলার সদর উপজেলায় ছাতনী খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করা হয় এবং স্থানীয় কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। খালটিছাতনী মধ্য পাড়া ব্রীজ হতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে শিবপুর ও পন্ডিতগ্রাম মৌজা হয়ে নারদ গিয়ে শেষ হয়েছে। ৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের এ খালটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.০০ কিলোমিটার পুনঃখনন করা হয়েছে। খালটির উপরিভাগের গড় প্রস্থ ১০ মিটার, তলদেশের গড় প্রস্থ ৩ মিটার ও গভীরতা ১.৬৫ মিটার। খালটি পুনঃখননের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ছাতনী মধ্যপাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বের আই চান্দের বিল, আটঘরিয়া বিল, চাঁনপুর বিল, লোচনগোরের বিল, ভাবলি এবং ছাতনী বিলের পানি নিষ্কাশন হয়ে প্রায় ৫০০ একর জমিতে ফসলের আবাদ হচ্ছে। ফলে, অতিরিক্ত প্রায় ৫০০ মেঃটন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,মধ্য পাড়া ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তীর্ণ এলাকার জমি জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে এবং ফসলের আবাদ হচ্ছে।এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় কৃষকগ্রুপ ও তেবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জানান যে, খাল খননের পূর্বে এ সকল জমিতে এ সময়ে প্রায় ৪ ফুট পানি থাকতো। খাল খননের কারণে বর্তমানে উক্ত জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। চেয়ারম্যান এবং কৃষকবৃন্দ আরও জানান যে, খালটিমাঝদিঘা শিবপুর দারির বিল হতে নলডাঙ্গা স্লুইস গেইট পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার খনন করা হলে আরও প্রায় ৭০০ একর জমির জলাবদ্ধতা দূর হবে।
১৫.১৫।	কৃষক দল গঠন ও সেচ পাম্প স্থাপনঃ
আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সেচ স্থাপনের পূর্বে নিদিষ্ট এলাকার কৃষকরা একটি দল গঠন করবে এবং সে দল ১১ সদস্য বিশিষ্ট ০১টি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। কমিটি কৃষকদলের নিকট আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করবে। কিন্তু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় বেশির ভাগ গভীর নলকূপ স্কীমে কমিটি থাকলেও কোন কোন স্কীমে সেচ পাম্পগুলো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। এতে সেচের  বিনিময়ে কৃষকের নিকট হতে অধিক মুনাফা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন ম্যানেজারগণ। এক্ষেত্রে বিএডিসি’র মাঠ পর্যায়ের জনবল কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম করলে এবং কোন জমির কৃষক কত টাকা ফি দিবে তা নির্ধারণ করে দিলে অনিয়ম ঘটার সম্ভবনা কমে যাবে।
১৫.১৬।	জেলা উপজেলা ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য-পরিশিষ্ট খ (সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)
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	১।
	প্রকল্প এলাকায় ২১,০৭৬ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৫২,৬৯১ মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
	প্রকল্প এলাকায় উন্নত ও আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে মর্মে কৃষকদের নিকট থেকে জানা যায়। তবে অতিরিক্ত কত মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে তার কোন স্টাডি নেই। বাস্তবায়িত সংস্থা প্রকল্প শেষে প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়নের জন্য স্টাডি করতে পারে।

	২।
	ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে ৪৫,৭০৪ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ১,১৪,২৬১ মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন;
	প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। তবে অতিরিক্ত কত মেঃ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে তার কোন স্টাডি নেই। বাস্তবায়িত সংস্থা প্রকল্প শেষে প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়নের জন্য স্টাডি করতে পারে।

	৩।
	প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

	প্রকল্প সরাসরি ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত বিধায় মানব সম্পদ ব্যবহার করে দারিদ্রতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে বলা যায়।





১৭।	অডিটঃ
	প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবদেন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের উপর ২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে।কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট অদ্যাবধিসম্পন্ন হয়নি।
১৮.০। 	উপকারভোগীদের মতামতঃ
প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময়কালে উপকারভোগীগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনায় জানা যায় যে চলনবিল এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যাপক উৎস রয়েছে। এসব উৎসের সাথে খাল নেটওয়ার্ক এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ কার্য পরিচালনা করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। চলনবিল এলাকার কৃষকগণ জানান যে অনেক সময় আগাম বৃষ্টির কারণে জমি নিমজ্জিত হওয়ার কারণে ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয়না। তাছাড়া, বড় নদী হতে ভাসমান পাম্প ও এলএলপি’র মাধ্যমেসেচ প্রদানের সুব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ অনুরোধ করেন।
কৃষকদের হতে জানা যায়,  স্থানীয় কৃষকগণ ব্যক্তি উদ্যোগে সীমিত পরিসরে খালে এলএলপি স্থাপন করে সেচ সুবিধা গ্রহণ করছেন। বড় পরিসরে খালে এলএলপি স্থাপন করে সেচ সুবিধা প্রদান করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
কৃষকেরা আরও জানান যে, আরইবি/পিডিবি’র সীমাবদ্ধতার কারণে (distribution load) চাহিদা অনুযায়ী সময়মত গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায়না। ফলে গভীর নলকূপগুলো সময়মতো চালু করা সম্ভব হয়না।
১৯.০।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মতামতঃ
প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাধ্যমে সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির যৌথ ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা, ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে এবংGround Water Recharge-এ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পএলাকায় চলন বিলসহ পদ্মা, যমুনা, আত্রাই, বড়াল ও গুমানী নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে বিধায় এ এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, যে সব অঞ্চলে নদী বা বিল নেই সে সকল এলাকায় সৌরশক্তিচালিত ডাগ ওয়েল এর মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অটুট রেখে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।১৮টি দীর্ঘদিন ধরে বিএডিসি’র নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা এবং ৬২টি অকেজো/অচালু গভীর নলকূপসমূহ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করে তা বিএডিসির নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে;
২০.০	প্রকল্পের কার্যক্রমের সার্বিক প্রভাবঃ
২০.১	পরিবেশগত প্রভাবঃ প্রকল্পের আওতায় ১৪০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ হ্রাস পেয়েছে এবং জলাবদ্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, যা পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 
২০.২	কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টিঃ প্রকল্পের আওতায় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ও চাটমোহর উপজেলায়, নাটোর জেলার নাটোর সদর ও সিংড়া উপজেলায় এবং সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় মোট ০৫ (পাঁচ) টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।
২০.৩	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকের সেচ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অধিক জমিতে সেচ প্রদানের কারনেপ্রকল্প এলাকায় আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
২১	ক্রয় সংক্রান্ত অগগ্রতিঃ
	আলোচ্য প্রকল্পের আএতায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার ভাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের বানিয়াগাতী মৌজায় বানিয়াগাতী গভীর নলকূপ স্থাপনের (WD-4 প্যাকেজ,ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-১টি, ১০০০ মিঃ)ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করা হয়।উক্ত প্যাকেজেলটের সংখ্যা ছিল ০১টি । কাজটির প্রাক্কলিত ব্যায় ধরা হয় ৪,২০,০০০/- টাকা। OTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের ও জমাদানের শেষ তারিখযথাক্রমে ১৫/১১/১৬ এবং ২৯/১১/১৬।দরপত্র আলোকিত বাংলাদেশ ও The Financial Express পত্রিকায় ১৮/১১/২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। মোট১২টিআবেদন পাওয়া যায় এবং ১২ টির মধ্যে ০২টিBidরেসপনসিভ হয় । মূল্যায়ন শেষে মের্মাস সাবরিনা ইন্ট্যারন্যাশনালকে ৩,৭৮,০০০/- টাকায় কাজটি Award দেওয়া হয় এবং কাজটি ২৮/০২/১৭ তারিখ শেষ হয়।বিল প্রদান৩,৭৪,৪৩৫/-
২২.০ 	পর্যবেক্ষণ:
২২.১	ডিপিপি’র বছরভিত্তিক প্রাক্কলন অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।  প্রকল্পটি দু’বার সংশোধন করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ, ২০১১-জুন, ২০১৬ হতে বৃদ্ধি করে ২০১১ -জুন, ২০১৭  করা হয়। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%(অনুচ্ছেদ-১১;পরিশিষ্ট-ক);
২২.২ 	প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি ০৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। কেননা নতুন প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো নতুন করে জানতে হয় এবং অনেক বিষয়ে অবগত না হওয়াতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় (অনুচ্ছেদ-১৩);
২২.৩	প্রকল্পের মাধ্যমে লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) সরবরাহের কোন সংস্থান না থাকায় স্থানীয় কৃষকগণ ব্যক্তি উদ্যোগে সীমিত পরিসরে খালে এলএলপি স্থাপন করে সেচ সুবিধা গ্রহণ করছেন। তাছাড়া, পাবনার চাটমোহর ও ভাঙ্গুরা উপজেলার বড়াল ও গুমানী নদীতে সারা বছর পানি থাকলেও এ প্রকল্পের আওতায় এলএলপি’র মাধ্যমে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ তথা এলএলপি’র  ব্যবস্থা করা হলে অত্র এলাকার কৃষকেরা উপকৃত হবে (অনুচ্ছেদ-১৮);
২২.৪	খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রারণের ফলে সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে, ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ হচ্ছে, জীব-বৈচিত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে(অনুচ্ছেদ-১৫.১৪);
২২.৫	প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সেচ চার্জে (বিঘা প্রতি গড় সেচ চার্জ ১২০০ টাকা) সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ডিজেল চালিত অগভীর নলকূপ ব্যবহারের প্রবণতা (বিঘা প্রতি গড় সেচ চার্জ ৩০০০ টাকা) কমে গেছে (অনুচ্ছেদ-১৫.২);
২২.৬	প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার সংযোজন করায় সেচের পানির অপচয় রোধ ও সেচ চার্জ আদায় সহজ ও কার্যকর হয়েছে। সকল গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার চালু করা গেলে সেচ চার্জ আদায় আরো সহজ হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কৃষকেরা প্রি-পেইড মিটারের সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে কেননা গভীর নলকূপগুলো সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না এবং প্রি-পেইড মিটারের ব্যবহার কৃষক ও পাম্প অপারেটরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। কৃষকদেরকে বিঘা/একর প্রতি ফি প্রধান করতে হচ্ছে। তবে, পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে প্রি-পেইড মিটারের সুবিধা সকল কৃষকগণ সরাসরি পাচ্ছেন না, যা কৃষক বান্ধব করার জন্য বিএডিসি ব্যবস্থা নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৫.২);
২২.৭	প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে ঘন্টাপ্রতি সেচ চার্জ ১০০ টাকা  নির্ধারণ করা হলেও পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্কীমে গ্রুপ ম্যানেজারগণ কৃষক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন হারে (বিঘা প্রতি ৮০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত) সেচ চার্জ আদায় করছেন(অনুচ্ছেদ-১৫.২, ১৫.৩, ১৫.৬, ১৫.১২);
২২.৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে সেচ কাজে পানির অপচয় রোধসহ কৃষি জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাগডুমুর মৌজায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পরেও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ভূমির অপচয় হচ্ছে।(অনুচ্ছেদ-১৫.২, ১৫.৩, ১৫.৬, ১৫.১২);
২২.৯	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১,০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কোন কোন স্কীমে কমান্ড এরিয়া এবং কৃষকের চাহিদা থাকায় সেচ নালা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে(অনুচ্ছেদ-১৫.২, ১৫.৩, ১৫.৬, ১৫.১২);
২২.১০	দীর্ঘদিন ধরে বিএডিসি’র নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা অকেজো/অচালু এবং অকেজো/অচালু গভীর নলকূপসমূহ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করে তা বিএডিসির নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে(অনুচ্ছেদ-১৯);
২২.১১	পরিদর্শিত সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বল্লা ভেঙ্গুর মৌজারগভীর নলকূপের পাম্প হাউজ নির্মিত হলেও সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়নি(অনুচ্ছেদ-১৫.৩);
২২.১২	প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। এ বিভাগে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর অদ্যবধি কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি(অনুচ্ছেদ-১৭);
২২.১৩।	আরইবি/পিডিবি’র সীমাবদ্ধতার কারণে (distribution load) চাহিদা অনুযায়ী সময়মত গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায়না(অনুচ্ছেদ-১৮);
২২.১৪	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুর স্লুইচ গেটের ওর্য়াকম্যানশিপ ভাল হয়নি এবং স্লুইচ গেটের পাশেই খালের পাড় সড়কসহ ভেঙ্গে যাচ্ছে।খালের পাড় সড়কসহ ভেঙ্গে গেলে জনগণের চলাচলে অসুবিধা হবে;
২৩.০ 	সুপারিশ:
২৩.১	ডিপিপি প্রনয়ণের সময় সঠিক ও বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; যাতে বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করা ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয় (অনুচ্ছেদ-১১;পরিশিষ্ট-ক);
২৩.২	প্রকল্পে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে এবং এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে ক্ষেত্রে পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা বিএডিসি এ বিভাগকে অবহিত করবে;
২৩.৩	পুনঃখননকৃত খালসমূহে এবং গুমানী ও বড়াল নদীসহ অন্যান্য খালে এলএলপি স্থাপন ও ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
২৩.৪	যেহেতু খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রারণ করা যাচ্ছে এবং সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে, ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ হচ্ছে এবং জীব-বৈচিত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তাই চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাল পুনঃখনন কাজ চালিয়ে যাওয়া দরকার। এতে করে খাল দখল/ভরাট হয়ে যাওয়া হতে রক্ষা পাবে, জলাবদ্ধতা কমবে এবং কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে(অনুচ্ছেদ-১৫.১৪);
২৩.৫	বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ / এলএলপি’তে খরচ ডিজেল চালিত অগভীর নলকূপের চেয়ে কম বিধায় কৃষককে বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ / এলএলপি’র মাধ্যমে সেচ প্রদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-২২.৫);
২৩.৬	সেচ চার্জ আদায়, পানির অপচয়রোধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সকল গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি সম্পর্কে উপকারভোগী কৃষকগণকে স্পষ্ট ধারণা প্রদানসহ প্রি-পেইড মিটারের সুবিধা কৃষকগণ যাতে সরাসরি পান সে লক্ষ্যে বিএডিসিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিএডিসি এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করল তা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে(অনুচ্ছেদ-২২.৬);
২৩.৭	কৃষকের নিকট হতে ম্যানেজারগণ যাতে যৌক্তিকের বেশী ফি/সেচ চার্জ আদায় না করতে পারে সে জন্য পাম্পগুলো সমবায় ভিত্তিতে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে স্থাপিত পাম্পগুলোর সুফল সকল কৃষক সমানভাবে পাবে। বিএডিসিকে গঠিত কৃষকদলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তের সাথে সাথে কৃষকদল ও পাম্প ম্যানেজার যাতে বিএডিসি থেকে বিছিন্ন না হয়ে পড়ে সে বিষয়ে বিএডিসিকে কৃষকদল ও পাম্প ম্যানেজারদের তালিকা করে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ টেকসই হবে এবং কৃষকেরা দীর্ঘদিন সেচ সুবিধা পাবে(অনুচ্ছেদ-২২.৭);
২৩.৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন সঠিক ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে যাতে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপনের পর ভূ-উপরিস্থ সেচনালার প্রয়োজন না হয়(অনুচ্ছেদ-২২.৮);
২৩.৯	কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং একই সেচ যন্ত্র দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে সেচযোগ্য আবাদি জমি, বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের অবস্থা তথা পানির প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২২.৯);
২৩.১০	আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বিএডিসি’র নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা অকেজো/অচালু এবং অকেজো/অচালু গভীর নলকূপসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে।  প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ সংরক্ষণ ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়/বিএডিসি'কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে অবকাঠামোসমূহ ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় বা  অকেজো/অচালু হয়ে পড়ে  (অনুচ্ছেদ-২২.১০);
২৩.১১ 	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি পাম্প হাউজের সিঁড়ি নির্মাণ ও রং করা নিশ্চিত করতে হবে এবং পাম্প, সেচ নালা, পাম্প হাউজ নিয়মিত মেরামত করতে হবে যাতে স্থাপনাগুলো অকেজো/অচালু না হয়ে পড়ে (অনুচ্ছেদ-২২.১১);
২৩.১২	প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ‍ওপর দ্রুত অডিট সম্পান্ন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবগত করতে হবে(অনুচ্ছেদ-২২.১২);
২৩.১৩।	চাহিদা অনুযায়ী গভীর নলকূপে সময়মতবিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রকল্পের শুরু হতে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে গভীর নলকূপ স্থাপনের সাথে সাথে চালু করা যায় (অনুচ্ছেদ-২২.১৩);
২৩.১৪	নির্মানের ক্ষেত্রে ড্রইং-ডিজাইন অনুসরণ করতে হবে। ওর্য়াকম্যানশিপ  যাতে ভাল হয় সেজন্য নির্মাণ কাজের সময় মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে । এছাড়া নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় বিলবিয়াসপুরে নির্মিত স্লুইচ গেটের পাশেই খালের পাড়েরভাঙ্গন রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ-২২.১৪);
২৩.১৫	অনুচ্ছেদ ২৩.১ -১৩.১৪তে উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।
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