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	(ক) নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটির ভবনে বিদুৎ সংযোগের পাশাপাশি সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। তবে সোলার লাইনের কিছু কিছু পয়েন্টে ওপেন ওয়ারিং করা হয়েছে যা দৃষ্টিনন্দন হয়নি।
	০১।
০১। আশ্রয় কেন্দ্রের পাশ্ববর্তী এলাকায় কোনো জলাশয় বা পুকুর থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গাইড ওয়াল বা প্যালাসেটিং স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে পৌছানোর জন্য মূল রাস্তার সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ সড়ক (HBB দ্বারা) নির্মাণ করা।
০২। প্রকল্প সাইটের Soil Test, মাটি ভরাট এবং বালু দ্বারা ভরাটের ক্ষেত্রে Compaction যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়াপূর্বক ভবিষ্যতে নতুন ভবন নির্মাণ করা যার ফলে ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
০৩। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের সময় ছাদের স্লোপ এবং Rain Water Down Pipe এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে ছাদে কোনো পানি না জমে। ছাদ এবং ওয়াশরুম যাতে সার্বক্ষণিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্যকভাবে অবহিত করতে হবে।
০৪। ভবন প্লাস্টারের পর যথানিয়মে Base Coat/ Snowcem যথাযথভাবে ব্যবহারপূর্বক প্রকল্পে নির্ধারিত রংকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। ভবিষ্যতে ছাদ ঢালাইয়ের সময় Patent Stone Finishing এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার পূর্বে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের পদ্ধতি ও গুণগতমান সম্পর্কে ব্রিফিং করতে হবে এবং প্রয়োজ্যক্ষেত্রে Periodical Briefing এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যার ফলে নির্মাণ শ্রমিকগণ সরকারি কাজ সম্পাদনে আরো আন্তরিক হন।
০৬। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য কমিউনিটি ইউজের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি কোনভাবেই প্রাচীর/ কাচঁ/ স্টিল ফ্রেম ওয়ার্ক বা অন্য কোনোভাবে ছোট করা যাবে না। বৃহদাকারের এই কক্ষটি বিভিন্ন জাতীয় দিবস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডিবেটিং, সভা, সেমিনার ও সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা নিশ্চিত করতে হবে।
০৭। স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের চাহিদা পুরণ এবং বন্যার্তদের আশ্রয়ে আরও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার বিবেচনায় নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম খরচে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা সময়োপযোগী।
০৮। সমাপ্ত এ প্রকল্পে তিন তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলায় একটি মেডিক্যাল ইমারজেন্সি রুম রেখে অবশিষ্ট এরিয়া গবাদি পশু আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দোতলায় চারটি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে যা সাইজে (১৫'-৮" x ২০'-০") বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বা শ্রেণি কক্ষ হিসেবে বেশ কিছুটা ছোট প্রতীয়মান হয়েছে । প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের ডিপিপি প্রনয়ণের সময় আশ্রয়কক্ষের আয়তন আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমির স্বল্পতার কারণে একই ভবনে সকল সুবিধা পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতে ০৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ০৩ তলা অথবা প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪ (চার) তলা ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।
১০। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে দুর্যোগকালীন সময়ে স্কুলের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষরণের জন্য ০১টি এবং জরুরী ত্রাণ সামগ্রী মওজুদ রাখার জন্য ০১টিসহ মোট ০২টি স্টোর রুমের সংস্থান রাখা যেতে পারে।
১১। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের পরবর্তী প্রকল্পে র‍্যাম্পের প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টির পানিতে কোন প্রকারে র‍্যাম্প যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
১২। নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোনো কক্ষ নেই। পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রতিবন্ধীদের জন্য টয়লেট সুবিধাসহ ০১টি আলাদা আশ্রয়কক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে।
১৩। নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে বজ্রপাত নিরোধক কোনো ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় বজ্রপাত নিরোধক সরঞ্জাম/ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।
১৪। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সোলার সিস্টেমের ওয়ারিং (কন্সিল সিস্টেমে) সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৫। ভবিষ্যতে প্রকল্পের হিসাব নিকাশ MS Excel Sheet এ আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ এবং প্রেরণ করতে হবে যার ফলে প্রকল্পের আর্থিক হিসাব নিকাশের সঠিকতা নিরূপন করা সম্ভব।
১৬। বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় নব নির্মিত ভবনগুলো ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত Exit Plan প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	(খ) কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ভবনের পিছনে পুকুর থাকায় এ্যাপ্রোনটি বেশ ঝুঁকির সম্মুখীন ।
	

	(গ) মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র/ ভবনের প্লাস্টারের কোনো কোনো জায়গায় হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দৃশ্যমান। পর্যাপ্ত কিউরিং এর অভাবে মেঝের পেটেন্ট স্টোনেও হালকা হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দেখা যায় যা সদ্য সমাপ্ত ভবনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত নয়। ভবনের বাহিরের ওয়েদার কোট এর মান সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।
	

	(ঘ) মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের ছাদের পেটেন্ট স্টোনের ফিনিশিং (NCF)  কিছু জায়গায় উঠে গেছে। সম্ভবত: ছাদের পেটেন্ট স্টোন ঢালাইয়ের পর সঠিকভাবে কিউরিং করা হয় নাই, অথবা ছাদ ঢালাইয়ের যতটুকু সময়ের মধ্যে এনসিএফ করার কথা তার চেয়ে কম/বেশি সময়ে এনসিএফ করার কারণে এ ধরণের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।
	




বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৭)

১। 	প্রকল্পের অবস্থান	: বাংলাদেশের ৪৩টি জেলার ১৫৪ উপজেলা।
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা 	: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।      
৩। 	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৪। 	প্রকল্পের  বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়: 
	২০১৩-২০১৭ (সংশোধিত), প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৪৬১.০০ (লক্ষ টাকা), প্রকৃত ব্যয় ১৬৫২৭.১৩ (লক্ষ টাকা) [footnoteRef:2]। [2:  প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী সন্নিবেশিত।  ] 
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      ৬। 	কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। 

     ৭।   পটভূমিঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি   সাধিত হয়। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, এবং সাম্প্রতিক প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সিডর ২০০৭ ও আইলা ২০০৯ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দুর্যোগ হতে এ সকল দু্র্গত এলাকার দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক মোট ২৪৮০টি ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রের অধিকাংশ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৪৩টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় মোট ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র  নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। খাস জমি বা স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা জমির উপর আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মিত হয়েছে।  

  ৮। উদ্দেশ্যঃ  ক) আশ্রয়কেন্দ্রে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় প্রদান;
      খ) জনসাধারণের গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থলীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রবাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ 
         করা; 
      গ) স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ  
একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদন:- ১০/০৯/২০১৩ খ্রি.
পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন: ০৩/১০/২০১৩খ্রিঃ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন: ১০/১০/২০১৩ খ্রিঃ
মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে): ১২/০৬/২০১৬খ্রিঃ
সর্বশেষ আন্তঃ খাত সমন্বয়: ১৮/০৬/২০১৭ খ্রি.
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   ১২। পরিদর্শনকালিন উপকারভোগীদের মতামতঃ 

 ১২.১ গত ২৯/৮/২০১৭ খ্রি. নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় নব-নির্মিত গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আড়াইহাজার; মেয়র গোপালদী পৌরসভাসহ অন্যান্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজের অধ্যক্ষসহ কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয়কক্ষের সাইজ আরো বড় হলে বেশি সুবিধা পাওয়া যেত মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।  প্রায় সকলেই ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের জন্য কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন যার ফলে স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের চাহিদা পুরণ এবং বন্যার্তদের আশ্রয়ে আরও অনুকূল পরিবেশ হবে । 
১২.২ গত ৩০/৮/২০১৭ খ্রি. কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় নব-নির্মিত শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউ.পি চেয়ারম্যান জানান এলাকাটি বন্যা প্রবণ। হাওড় এলাকায় অবস্থিত ভৈরব উপজেলায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। তিনি অত্র এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানান।  ইউ.পি চেয়ারম্যান ও প্রধান শিক্ষক নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অধিক সংখ্যক দুর্দাশাগ্রস্থ মানুষকে আশ্রয় প্রদানের স্বার্থে ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান। 

১২.৩ গত ৯/৮/২০১৭ খ্রি. মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় নব-নির্মিত রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার (ফটো) ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নির্মাণ কাজের গুণগতমানে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আশ্রয়কক্ষের স্বল্পতার বিষয়টি উল্লেখ করে ভবনটি উর্দ্ধমূখী সম্প্রসরাণের অনুরোধ জানান। 

১২.৪ উল্লিখিত তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় নব-নির্মিত বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অধ্যক্ষ ভবনের প্যাটেন্ট স্টোনের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি জানান এলাকাটি নদী তীরবর্তী হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত এই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটি বন্যা আক্রান্ত মানুষের আশ্রয়ের জন্য বেশ কাজে লাগবে। তিনি অত্র এলাকায় আরো বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের অনুরোধ জানান। 
   ১৩।   	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ 
	নাম ও পদবী
	পূর্ণকালীন
	খন্ডকালীন
	যোগদানের তারিখ
	বদলীর তারিখ

	মোঃ জাকির হোসেন, 
অতিরিক্ত সচিব
	না
	হ্যাঁ
	১৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ
	২৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ

	মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী, 
যুগ্ম সচিব 
	না
	হ্যাঁ
	২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
	প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত 



 ১৪। 	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ
	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য
	অর্জিত ফলাফল

	১। বন্যা দুর্গত দরিদ্র জনগোষ্টীকে আশ্রয় প্রদান করা।
	১। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নবনির্মিত বন্যা ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ বন্যা দুর্গত দরিদ্র জনগোষ্টিকে আশ্রয় প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছে।

	২। গবাদি পশু ও মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করা।
	২। নবনির্মিত ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্যোগ কালীন সময়ে বন্যা দুর্গত প্রায় ১,৫৬,০০০ জন লোক, প্রায় ৩১,২০০টি গবাদি পশু এবং মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

	৩। স্বাভাবিক সময়ে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।
	৩। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র সমূহ স্বাভাবিক সময়ে শ্রেনী কক্ষ, ল্যাবরেটরী, সম্মেলন কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।



   ১৫।  	উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ	 প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে ।

  ১৬।  	অডিট : হয় নাই।
 
১৭।    	প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :  	
১। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ০৫ (পাঁচ) মাস পরে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়া;
২। দুর্গম প্রকল্পস্থল;
৩। অতিঃ বৃষ্টি/ বন্যা;
৪। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও
৫। মাঠ পর্যায়ে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের স্বল্পতা।

১৮। 	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run):  ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত অনুমোদিত আছে। কিন্তু প্রকল্পটি গত ১০/০৯/২০১৩ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ০৩/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  ১০/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেন। প্রকল্পটি বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ থোক বরাদ্দ হতে বাজেট প্রাপ্তির পর বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়।  ১৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রি: তারিখে প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) যোগদান করার পর ডিপিপির নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ০৫ (পাঁচ) মাস পরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের ড্রইং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়। ০১/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হয়। প্রকল্প এ্যাডভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ই-টেন্ডারিং এর জন্য সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের মতামত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২য় ধাপে ৩০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। এছাড়া ০৭টি প্রকল্প স্থলের জমিসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২৩/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩য় পর্যায়ে দরপত্র আহবান করা হয়। ০৫ (পাঁচ) মাস পরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়া, প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ (বন্যা), অপ্রতূল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াগত কারণে দরপত্র আহবানে বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি বর্ধিত সময় অর্থ্যাৎ জুন/২০১৭ এর মধ্যে ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
      ১৯ ।      ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন (If any):   ১৭ নভেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ০২ জন প্রকল্প পরিচালক কর্মরত ছিলেন। 
     ২০ । 	চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ:  প্রযোজ্য নহে।

     ২১। 	পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ 
আইএমইডি এর পক্ষ হতে গত ২৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ, ৩০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং ০৯/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও সাটুরিয়া উপজেলায় রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে অবস্থিত নব-নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

           ২১.১	গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণঃ  
নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটির গত ২৮/০৮/২০১৭খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ০৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বি-তল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে দো-তলায় মোট ০৪ (চার)টি আশ্রয়কক্ষের ব্যবস্থা আছে। নিচ তলায় ০১টি মেডিক্যাল ইমারজেন্সি রুমসহ গবাদি-পশু আশ্রয়ের জন্য খোলা জায়গা রয়েছে। ভবনটিতে মোট ০৯টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলার গ্রিল দ্বারা আবদ্ধ খোলা জায়গা স্বাভাবিক সময়ে কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভবনে বিদুৎ সংযোগের পাশাপাশি সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। তবে সোলার লাইনের কিছু কিছু পয়েন্টে ওপেন ওয়ারিং করা হয়েছে যা দৃষ্টিনন্দন হয়নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদুত্যিক বাল্ব, ফ্যান, একটি ডিপ টিউবওয়েল (পানির পাম্পসহ), ০২টি পানির ট্যাংকের মাধ্যমে টয়লেটসমূহের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবনের আর্কিটেকচারাল ভিউ বেশ চমৎকার। ভবনের ভিতরে ডিস্টেমপার এবং বাহিরে ওয়েদার কোড দেয়া হয়েছে।  পরিদর্শনকালে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র, গোপালদী পেৌরসভা; কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। 

চিত্র: ১: নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্র। 
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            ২১.২	শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণঃ  
কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটি গত ৩০/০৮/২০১৭খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ০৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বি-তল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে দো-তলায় মোট ০৪ (চার)টি আশ্রয়কক্ষের ব্যবস্থা আছে। নিচ তলায় ০১টি মেডিক্যাল ইমারজেন্সী রুম সহ গবাদি-পশু আশ্রয়ের জন্য খোলা জায়গা রয়েছে। ভবনটিতে মোট ০৯টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলার গ্রিল দ্বারা আবদ্ধ খোলা জায়গা স্বাভাবিক সময়ে কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ফলে স্বাভাবিক সময়ে নিচ তলা কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, ভবনটিতে পাইল ফাউন্ডেশন করা হয়েছে।  ভবনের ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য ০৬টি রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিদর্শনকালিন সময়টি বর্ষাকালীন সময় হওয়ায় ছাদে ডাউন পাইপের মুখে ময়লা জমে থাকায় ০২ ইঞ্চি পানি জমে থাকতে দেখা যায় যা তাৎক্ষণিকভাবে ময়লা অপসারণের পর পানি নিষ্কাশিত হয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তপক্ষকে আরো আন্তরিক হোয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভবনের নিচ তলার খোলা জায়গায় স্কুল কমিটি কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে থাই গ্লাস দিয়ে অস্থায়ীভাবে লাইব্রেরি রুম, শিক্ষক রুম ও ল্যাবরেটরি রুম করা হয়েছে। ভবনের পিছনে পুকুর থাকায় এ্যাপ্রোনটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। 

চিত্র ২: কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলাস্থ শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্র
[image: IMG_2815]











            ২১.৩	রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণঃ  
মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটি গত ০৯/০৯/২০১৭খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ০৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বি-তল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে দো-তলায় মোট ০৪ (চার)টি আশ্রয়কক্ষের ব্যবস্থা আছে। নিচ তলায় ০১টি মেডিক্যাল ইমারজেন্সি রুমসহ গবাদি-পশু আশ্রয়ের জন্য খোলা জায়গা রয়েছে। ভবনটিতে মোট ০৯টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলার গ্রিল দ্বারা আবদ্ধ খোলা জায়গা স্বাভাবিক সময়ে কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। । ফলে স্বাভাবিক সময়ে নিচ তলা কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভবনের প্লাষ্টারে দু-একটি জায়গায় হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দৃশ্যমান। পর্যাপ্ত কিউরিং এর অভাবে মেঝের পেটেন্ট স্টোনেও হালকা হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দেখা যায়। ভবনের বাহিরের ওয়েদার কোড এর মান সন্তোষজনক নয়। ভবনটির মেঝে সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের ০২ ফিট উপরে করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন। পরিদর্শন কালে , প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা,  সাটুরিয়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, অধ্যক্ষ, স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। 

চিত্র ৩: রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্রঃ
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২১.৪	বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণঃ  
মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণটি গত ০৯/০৯/২০১৭খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ০৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বি-তল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে দো-তলায় মোট ০৪ (চার)টি আশ্রয়কক্ষের ব্যবস্থা আছে। নিচ তলায় ০১টি মেডিক্যাল ইমারজেন্সি রুমসহ গবাদি-পশু আশ্রয়ের জন্য খোলা জায়গা রয়েছে। ভবনটিতে মোট ০৯টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত র‌্যাম্পের চওড়া গবাদি পশু উঠার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ভবনে কোন স্টোর রুমের ব্যবস্থা নেই। নিচ তলার খোলা জায়গা গ্রিল দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক সময়ে নিচ তলা কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ছাদের পেটেন্ট স্টোনের ফিনিশিং (NCF)  কিছু জায়গায় উঠে গেছে। ছাদের পেটেন্ট স্টোন ঢালাইয়ের পর সঠিকভাবে কিউরিং করা হয় নাই অথবা ঢালাইয়ের যতটুকু সময়ের মধ্যে এনসিএফ করার কথা তার চেয়ে বেশি সময় পর এনসিএফ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন। 





চিত্র ৪: বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্রঃ
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[bookmark: _Hlk494199127]             ২১.৫  	চিহ্নিত সমস্যাসমূহ: 
(ক) নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রটির ভবনে বিদুৎ সংযোগের পাশাপাশি সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। তবে সোলার লাইনের কিছু কিছু পয়েন্টে ওপেন ওয়ারিং করা হয়েছে যা দৃষ্টিনন্দন হয়নি।

(খ) কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ভবনের পিছনে পুকুর থাকায় এ্যাপ্রোনটি বেশ ঝুঁকির সম্মুখীন । 

(গ) মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় রাইল্যা আব্দুল জব্বার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চত্বরে নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র/ ভবনের প্লাস্টারের কোনো কোনো জায়গায় হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দৃশ্যমান। পর্যাপ্ত কিউরিং এর অভাবে মেঝের পেটেন্ট স্টোনেও হালকা হেয়ার ক্র্যাক (চুল ফাটল) দেখা যায় যা সদ্য সমাপ্ত ভবনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত নয়। ভবনের বাহিরের ওয়েদার কোট এর মান সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় বাড়াদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের ছাদের পেটেন্ট স্টোনের ফিনিশিং (NCF)  কিছু জায়গায় উঠে গেছে। সম্ভবত: ছাদের পেটেন্ট স্টোন ঢালাইয়ের পর সঠিকভাবে কিউরিং করা হয় নাই, অথবা ছাদ ঢালাইয়ের যতটুকু সময়ের মধ্যে এনসিএফ করার কথা তার চেয়ে কম/বেশি সময়ে এনসিএফ করার কারণে এ ধরণের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

          ২২। 	সুপারিশ: 
	০১। অনুচ্ছেদ ২১.৫ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত সমস্যাসমূহ কারিগরি যাচাই বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  
০২। আশ্রয় কেন্দ্রের পাশ্ববর্তী এলাকায় কোনো জলাশয় বা পুকুর থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গাইড ওয়াল বা প্যালাসেটিং স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে পৌছানোর জন্য মূল রাস্তার সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ সড়ক (HBB দ্বারা) নির্মাণ করা।  
০৩। প্রকল্প সাইটের Soil Test, মাটি ভরাট এবং বালু দ্বারা ভরাটের ক্ষেত্রে Compaction যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়াপূর্বক ভবিষ্যতে নতুন ভবন নির্মাণ করা যার ফলে ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
০৪। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের সময় ছাদের স্লোপ এবং Rain Water Down Pipe এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে ছাদে কোনো পানি না জমে। ছাদ এবং ওয়াশরুম যাতে সার্বক্ষণিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্যকভাবে অবহিত করতে হবে।
০৫। ভবন প্লাস্টারের পর যথানিয়মে Base Coat/ Snowcem যথাযথভাবে ব্যবহারপূর্বক প্রকল্পে নির্ধারিত রংকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৬। ভবিষ্যতে ছাদ ঢালাইয়ের সময় Patent Stone Finishing এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার পূর্বে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের পদ্ধতি ও গুণগতমান সম্পর্কে ব্রিফিং করতে হবে এবং প্রয়োজ্যক্ষেত্রে Periodical Briefing এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যার ফলে নির্মাণ শ্রমিকগণ সরকারি কাজ সম্পাদনে আরো আন্তরিক হন। 

০৭। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য কমিউনিটি ইউজের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি কোনভাবেই প্রাচীর/ কাচঁ/ স্টিল ফ্রেম ওয়ার্ক বা অন্য কোনোভাবে ছোট করা যাবে না। বৃহদাকারের এই কক্ষটি বিভিন্ন জাতীয় দিবস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডিবেটিং, সভা, সেমিনার ও সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা নিশ্চিত করতে হবে।

০৮। স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের চাহিদা পুরণ এবং বন্যার্তদের আশ্রয়ে আরও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার বিবেচনায় নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম খরচে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা সময়োপযোগী।  


০৯। সমাপ্ত এ প্রকল্পে তিন তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলায় একটি মেডিক্যাল ইমারজেন্সি রুম রেখে অবশিষ্ট এরিয়া গবাদি পশু আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দোতলায় চারটি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে যা সাইজে (১৫'-৮" x ২০'-০") বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বা শ্রেণি কক্ষ হিসেবে বেশ কিছুটা ছোট প্রতীয়মান হয়েছে । প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের ডিপিপি প্রনয়ণের সময় আশ্রয়কক্ষের আয়তন আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমির স্বল্পতার কারণে একই ভবনে সকল সুবিধা পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতে ০৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ০৩ তলা অথবা প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪ (চার) তলা ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে। 

১১। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে দুর্যোগকালীন সময়ে স্কুলের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষরণের জন্য ০১টি এবং জরুরী ত্রাণ সামগ্রী মওজুদ রাখার জন্য ০১টিসহ মোট ০২টি স্টোর রুমের সংস্থান রাখা যেতে পারে। 

১২। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের পরবর্তী প্রকল্পে র‌্যাম্পের প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টির পানিতে কোন প্রকারে র‌্যাম্প যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। 

১৩। নবনির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোনো কক্ষ নেই। পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রতিবন্ধীদের জন্য টয়লেট সুবিধাসহ ০১টি আলাদা আশ্রয়কক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে।

১৪। নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে বজ্রপাত নিরোধক কোনো ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় বজ্রপাত নিরোধক সরঞ্জাম/ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। 
১৫। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সোলার সিস্টেমের ওয়ারিং (কন্সিল সিস্টেমে) সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন।  
১৬। ভবিষ্যতে প্রকল্পের হিসাব নিকাশ MS Excel Sheet এ আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ এবং প্রেরণ করতে হবে যার ফলে প্রকল্পের আর্থিক হিসাব নিকাশের সঠিকতা নিরূপন করা সম্ভব। 
১৭। বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় নব নির্মিত ভবনগুলো ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত Exit Plan প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ‘সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন’ প্রাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। 
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